


TOPICS 1 国道161号西万木高架橋(P4-P8)PC上部工事

R7.9月 撮影

上部工の架設が完了し、床版工を進めます。



TOPICS 2 国道161号西万木高架橋(P4-P8)PC上部工事

R7.9月 撮影

上部工の架設が完了し、床版工を進めます。



TOPICS 3 国道161号上小川北地区改良工事

R7.9月 撮影

本線の盛土工、ブロック積工を進めます。



TOPICS 4 国道161号上小川北地区改良工事


R7.9月 撮影

本線の盛土工、ブロック積工を進めます。




安曇川地区交差点立体化事業 工事進捗レポート

令和7年9月



地区名	高島市							
	青柳地区			西万木地区		上小川地区		
延 長	0.25 km	0.13 km	0.13 km	0.16 km	0.17 km	0.11 km	0.01 km	0.31 km
道路構造	土工	PC橋	PC橋	PC橋	PC橋	土工	PC橋	土工



凡 例	未着手	発注手続中	施工中	完成
-----	-----	-------	-----	----

