

安曇川地区交差点立体化事業 工事進捗レポート

令和7年12月

TOPICS 1 国道161号西万木高架橋(P4-P8)PC上部工事

R7.12月撮影

床版工、橋梁付属物を進めます。



TOPICS 2 国道161号西万木高架橋(P4-P8)PC上部工事

R7.12月撮影

床版工、橋梁付属物を進めます。




TOPICS 3 国道161号上小川北地区改良工事

R7.12月撮影




TOPICS 4 国道161号上小川北地区改良工事

R7.12月撮影



地区名	高島市									
	青柳地区			西万木地区				上小川地区		
延長	0.25 km	0.13 km	0.13 km	0.16 km	0.17 km	0.11 km	0.01 km	0.01 km	0.31 km	
道路構造	土工	PC橋	PC橋	PC橋	PC橋	土工	PC橋	土工		



凡例

- 黄色: 未着手
- 青: 発注手続中
- 赤: 施工中
- 黒: 完成

