

安曇川地区交差点立体化事業 工事進捗レポート

令和8年 3月

TOPICS 1 国道161号西万木高架橋 (P4-P8) PC上部工事

R8.3月撮影

上部工の施工が完了しました。



至 マキノ町

至 大津市

TOPICS 2 国道161号西万木高架橋 (P4-P8) PC上部工事

R8.3月撮影

上部工の施工が完了しました。



至 マキノ町


至 大津市

TOPICS 3 国道161号上小川北地区改良工事

R8.3月撮影

至 マキノ町

至 大津市




TOPICS 4 国道161号上小川北地区改良工事

R8.3月撮影

至 マキノ町


至 大津市



【凡例】

- : 土工
- : 橋梁
- : 国道
- : 県道・市道等

地区名	高島市									
	青柳地区			西万木地区				上小川地区		
延長	0.25 km	0.13 km	0.13 km	0.16 km	0.17 km	0.11 km	0.01 km	0.01 km	0.31 km	
道路構造	土工	PC橋	PC橋	PC橋	PC橋	土工	PC橋		土工	



凡例

- : 未着手
- : 発注手続中
- : 施工中
- : 完成

