

小松拡幅(14工区)事業 工事進捗レポート

令和5年7月

TOPICS 1 R5.6月撮影

今後、トンネルの南側の道路改良工事を進めていきます。



TOPICS 2 小松拡幅苜野地区他道路改良他工事 R5.6月撮影


至 高島市



道路改良工事
工事進入路の整備が完了しました。
今後、準備ができ次第、地盤改良工・水路工の作業を行います。

TOPICS 3 小松拡幅北小高架橋(P12-P16)PC上部工事 小松拡幅北小高架橋(P19-P22)PC上部工事 R5.6月撮影


至 高島市



橋脚上部工事
北小高架橋の橋脚は完成しています。
現在、P12~P16及びP19~P22橋脚間の橋梁上部工事を進めています。

TOPICS 4 R5.6月撮影

至 高島市



- 【凡例】
- 土工
 - 橋梁
 - トンネル
 - 国道
 - 県道・市道等

