

小松拡幅(14工区)事業 工事進捗レポート

令和5年11月

TOPICS 1 小松拡幅北小松トンネル舗装他工事

R5.11月撮影

今後、北小松トンネルの舗装工事を進めていきます。



TOPICS 2 小松拡幅若野地区他道路改良工事

R5.11月撮影

道路改良工事

現在、地盤改良工が完了し、水路工の作業を行っています。




TOPICS 3 小松拡幅北小松高架橋(P12~P16)PC上部工事

R5.11月撮影

橋脚上部工事

北小松高架橋の橋脚は完成しています。現在、P12~P16及びP19~P22橋脚間の橋梁上部工事を進めています。



TOPICS 4 小松拡幅滝川橋他PC上部工事

R5.11月撮影

今後、滝川橋の拡幅を行い、切り廻し道路の整備を行います。



- 【凡例】
- : 土工
 - : 橋梁
 - : トンネル
 - : 国道
 - : 県道・市道等

地区名	大津市 北小松地区										
延長	0.40 km	0.41 km	0.70 km		0.60 km			0.40 km			
道路構造	土工	トンネル	土工	PC橋	土工	PC橋			土工	PC橋	土工

