


小松拡幅(14工区)事業 工事進捗レポート

令和6年8月

TOPICS 1 小松拡幅北小松跨道橋下部他道路改良工事
小松拡幅苜蓿野北地区道路改良工事 R6.8月撮影




TOPICS 2 小松拡幅苜蓿野北地区道路改良工事、小松拡幅牛山地区改良工事
小松拡幅苜蓿野南地区道路改良工事 R6.8月撮影




TOPICS 3 小松拡幅北小松高架橋(P8～P12)PC上部工事
小松拡幅北小松高架橋(P22～A2)PC上部工事 R6.8月撮影



TOPICS 4 小松拡幅滝川地区改良工事
小松拡幅北小松高架橋(P22～A2)PC上部工事 R6.8月撮影



地区名	大津市									
延長	0.40 km	0.41 km	0.70 km				0.60 km			0.40 km
道路構造	土工	トンネル	土工	PC橋	土工			PC橋	土工	PC橋



凡例	未着手	発注手続中	施工中	完成
----	-----	-------	-----	----

