

TOPICS 1

小松拡幅荳野北地区道路改良工事、小松拡幅牛山地区他舗装工事
小松拡幅北小松地区道路改良他工事

R6.10月 撮影

至 高島市

道路改良工事
道路盛土を施工しています。

琵琶湖

至 京都市

TOPICS 2

小松拡幅荳野北地区道路改良工事、小松拡幅牛山地区改良工事
小松拡幅荳野南地区道路改良工事、小松拡幅牛山地区他舗装工事

R6.10月 撮影

至 京都市

道路改良工事
水路の一部が整備完了しました。
引き続き、水路と構造物の整備を進めて、盛土作業を行う予定です。

至 高島市

TOPICS 3

小松拡幅北小松高架橋(P8～P12)PC上部工事
小松拡幅北小松高架橋(P22～A2)PC上部工事
小松拡幅荳野地区他舗装工事

R6.10月 撮影

至 京都市

上部工事
現在、P8～P12橋脚間及びP22～P24橋脚間の上部工を施工しています。

至 高島市

TOPICS 4

小松拡幅滝川地区改良工事、小松拡幅滝川地区他舗装工事
小松拡幅北小松高架橋(P22～A2)PC上部工事

R6.10月 撮影

至 高島市

上部工事
P22～P24橋脚間の上部工を施工しています。

至 京都市

小松拡幅(14工区)事業 工事進捗レポート

令和6年10月

