

小松拡幅(14工区)事業 工事進捗レポート

令和6年12月

TOPICS 1 小松拡幅苔野北地区道路改良工事、小松拡幅牛山地区他舗装工事 小松拡幅北小松地区道路改良工事

R6.12月撮影



現在、本線盛土の施工を進めており、その後、舗装工事を行います。

TOPICS 2 小松拡幅苔野北地区道路改良工事、小松拡幅牛山地区改良工事 小松拡幅苔野南地区道路改良工事、小松拡幅牛山地区他舗装工事

R6.12月撮影



現在、本線盛土の施工を進めており、その後、舗装工事を行います。

TOPICS 3 小松拡幅北小松高架橋(P8~P12)PC上部工事 小松拡幅北小松高架橋(P22~A2)PC上部工事 小松拡幅苔野地区他舗装工事

R6.12月撮影



上部工事
現在、P8~P12橋脚間及びP22~A2橋脚間の上部工を施工しています。

TOPICS 4 小松拡幅滝川地区改良工事、小松拡幅滝川地区他舗装工事 小松拡幅北小松高架橋(P22~A2)PC上部工事

R6.12月撮影



改良工事
今後、切り直し道路の整備を行い、本線の盛土作業を行います。



【凡例】

- : 土工
- : 橋梁
- : トンネル
- : 国道
- : 県道・市道等

