

TOPICS 1 小松拡幅苔野北地区道路改良工事、小松拡幅牛山地区他舗装工事
小松拡幅北小松地区道路改良他工事 R7.1月撮影



現在、本線盛土の施工を進めており、その後、舗装工事を行います。

TOPICS 2 小松拡幅苔野北地区道路改良工事、小松拡幅牛山地区改良工事
小松拡幅苔野南地区道路改良工事、小松拡幅牛山地区他舗装工事 R7.1月撮影




現在、本線盛土の施工を進めており、その後、舗装工事を行います。

TOPICS 3 小松拡幅北小松高架橋(P8～P12)PC上部工事
小松拡幅北小松高架橋(P22～A2)PC上部工事
小松拡幅苔野地区他舗装工事 R7.1月撮影



上部工事
現在、P8～P12橋脚間及びP22～A2橋脚間の上部工を施工しています。

TOPICS 4 小松拡幅滝川地区改良工事、小松拡幅滝川地区他舗装工事
小松拡幅北小松高架橋(P22～A2)PC上部工事 R7.1月撮影



上部工事
P22～A2橋脚間の上部工を施工しています。

改良工事
1月31日に道路の切替えをしました。今後、本線の盛土作業を行います。

小松拡幅(14工区)事業 工事進捗レポート

令和7年1月

