

小松拡幅(14工区)事業 工事進捗レポート

令和7年3月

TOPICS 1

小松拡幅荅野北地区道路改良工事
小松拡幅牛山地区他舗装工事

R7.3月 撮影



現在、本線盛土の施工を進めており、その後、舗装工事を行います。

至 高島市

至 京都市

TOPICS 2

小松拡幅荅野北地区道路改良工事、小松拡幅牛山地区改良工事、
小松拡幅牛山地区他舗装工事

R7.3月 撮影



現在、本線盛土の施工を進めており、その後、舗装工事を行います。


至 京都市

至 高島市

TOPICS 3

小松拡幅北小松高架橋(P22～A2)PC上部工事
小松拡幅荅野地区他舗装工事

R7.3月 撮影



上部工事
P8～P12橋脚間の上部工については完了しており、P22～A2橋脚間の上部工を施工しています。


至 京都市

至 高島市

TOPICS 4

小松拡幅滝川地区他舗装工事
小松拡幅北小松高架橋(P22～A2)PC上部工事

R7.3月 撮影



上部工事
P22～A2橋脚間の上部工を施工しています。

至 高島市

至 京都市

改良工事
1月31日に道路の切替えをしました。今後、本線の盛土作業を行います。

