

# 小松拡幅(14工区)事業 工事進捗レポート

令和7年5月

**TOPICS 1** 小松拡幅苜蓿野北地区道路改良工事、小松拡幅牛山地区他舗装工事  
滋賀国道管内小松拡幅牛山地区他整備工事

至 高島市

R7.5月 撮影

本線の盛土工、改良工を進めます。

琵琶湖

至 京都市

**TOPICS 2** 小松拡幅苜蓿野北地区道路改良工事、小松拡幅牛山地区改良工事、  
小松拡幅牛山地区他舗装工事、小松拡幅苜蓿野地区他舗装工事

至 京都市

R7.5月 撮影

本線の盛土工、  
補強土壁の工事を進めます。

至 高島市

**TOPICS 3** 小松拡幅北小松高架橋(P22～A2)PC上部工事、小松拡幅苜蓿野地区他舗装工事

至 京都市

R7.5月 撮影

P22橋脚～A2橋台間の上部工の架設が完了し、  
橋梁付属物を進めます。

至 高島市

**TOPICS 4** 小松拡幅滝川地区他舗装工事


至 高島市

R7.5月 撮影

走行車線

本線の盛土工を進めます。

至 京都市



① 北小松トンネル坑口（起点側）

至 京都市

至 高島市

※照明設備、CCTV設備、非常警報設備等の工事も進めます。

② 苜蓿野地区

至 京都市

至 高島市

③ 切り回し道路

至 高島市

至 京都市

走行車線