


湖西道路(4車化)事業 工事進捗レポート

令和5年4月

TOPICS 1 湖西道路天神川橋上部工事 R3.12月撮影





TOPICS 2 湖西道路雄琴川橋PC上部工事 R5.4月撮影




TOPICS 3 湖西道路千野地区擁壁他工事 (大正寺川橋周辺) R5.3月撮影



TOPICS 4 湖西道路仰木の里東他地区遮音壁設置工事 (坂本北IC付近) R5.3月撮影



地区名	大津市												
京ヶ山橋	天神川橋		御呂戸川橋		雄琴川橋		大正寺川橋		高橋川橋				
延長	0.53 km	0.88 km	0.18 km	1.15 km	0.04 km	0.82 km	0.15 km	1.23 km	0.27 km	0.35 km	0.21 km	0.40 km	
道路構造	土工	PC橋	土工	鋼橋	土工	PC橋	土工	PC橋	土工	鋼橋	土工	既設橋	土工



- 凡例**
- : 未着手
 - : 発注手続中
 - : 施工中
 - : 完成

