


TOPICS 1 湖西道路京ヶ山改良工事、湖西道路真野地区他道路改良他工事
湖西道路真野地区舗装工事

京ヶ山の切土工事を進めています。
切土完了後は、拡幅車線の舗装工事を行います。


R6.4月 撮影



TOPICS 2 湖西道路京ヶ山改良工事、湖西道路真野地区他道路改良他工事
湖西道路真野地区舗装工事

京ヶ山の切土工事を進めています。
切土完了後は、拡幅車線の舗装工事を行います。


R6.4月 撮影



TOPICS 3 湖西道路天神川橋上部工事、湖西道路真野地区舗装工事
湖西道路仰木の里地区舗装工事

天神川橋
下り線(京都方面)の上部工事を進めています。
橋面整備完了後は、舗装工事を行います。


R6.4月 撮影



TOPICS 4 湖西道路千野地区道路改良工事、湖西道路千野北地区道路改良工事
湖西道路千野地区舗装工事、湖西道路苗鹿地区舗装工事
湖西道路雄琴地区遮音壁設置工事



大正寺川橋北側の道路改良工事を進めて、
拡幅車線の盛土整備を行っています。
その後、舗装工事を行います。

R6.4月 撮影



湖西道路(4車化)事業 工事進捗レポート

令和6年4月




TOPICS 1 湖西道路京ヶ山改良工事、湖西道路真野地区他道路改良他工事
湖西道路真野地区舗装工事

京ヶ山の切土工事を進めています。
切土完了後は、拡幅車線の舗装工事を行います。



TOPICS 2 湖西道路京ヶ山改良工事、湖西道路真野地区他道路改良他工事
湖西道路真野地区舗装工事

京ヶ山の切土工事を進めています。
切土完了後は、拡幅車線の舗装工事を行います。




TOPICS 3 湖西道路天神川橋上部工事、湖西道路真野地区舗装工事
湖西道路仰木の里地区舗装工事

天神川橋
下り線(京都方面)の上部工事を進めています。
橋面整備完了後は、舗装工事を行います。




TOPICS 4 湖西道路千野地区道路改良工事、湖西道路千野北地区道路改良工事
湖西道路千野地区舗装工事、湖西道路苗鹿地区舗装工事
湖西道路雄琴地区遮音壁設置工事

大正寺川橋北側の道路改良工事を進めて、
拡幅車線の盛土整備を行っています。
その後、舗装工事を行います。




湖西道路(4車化)事業 工事進捗レポート


令和6年5月







平面図



断面図



凡 例



TOPICS 1 湖西道路真野地区他道路改良他工事、湖西道路真野地区舗装工事

京ヶ山の切土工事を進めています。
切土完了後は、拡幅車線の舗装工を行います。

至 京都市

R6.6月 撮影



TOPICS 2 湖西道路真野地区他道路改良他工事、湖西道路真野地区舗装工事

京ヶ山の切土工事を進めています。
切土完了後は、拡幅車線の舗装工を行います。

R6.6月 撮影



TOPICS 3 湖西道路天神川橋上部工事、湖西道路真野地区舗装工事
湖西道路仰木の里地区舗装工事

R6.6月 撮影

天神川橋
下り線(京都方面)の上部工事を進めています。
橋面整備完了後は、舗装工を行います。

至 京都市

至 高島市




TOPICS 4 湖西道路千野地区道路改良工事、湖西道路千野北地区道路改良工事
湖西道路千野地区舗装工事、湖西道路苗鹿地区舗装工事
湖西道路雄琴地区遮音壁設置工事

R6.6月 撮影

大正寺川橋北側の道路改良工事を進めて、
拡幅車線の盛土整備を行っています。
その後、舗装工を行います。


至 京都市

至 高島市




湖西道路(4車化)事業 工事進捗レポート


令和6年6月






平面図



断面図




凡 例



TOPICS 1 湖西道路真野地区他道路改良他工事、湖西道路真野地区舗装工事

京ヶ山の切土工事を進めています。
切土完了後は、拡幅車線の舗装工事を行います。


R6.7月撮影



TOPICS 2 湖西道路真野地区他道路改良他工事、湖西道路真野地区舗装工事


京ヶ山の切土工事を進めています。
切土完了後は、拡幅車線の舗装工事を行います。

R6.7月撮影



TOPICS 3 湖西道路天神川橋上部工事、湖西道路真野地区舗装工事
湖西道路仰木の里地区舗装工事


R6.7月撮影



天神川橋
下り線(京都方面)の上部工事を進めています。
橋面整備完了後は、舗装工事を行います。

TOPICS 4 湖西道路千野北地区道路改良工事、湖西道路雄琴地区遮音壁設置工事
湖西道路千野地区舗装工事、湖西道路苗鹿地区舗装工事


R6.7月撮影




大正寺川橋北側の道路改良工事を進めて、
拡幅車線の盛土整備を行っています。
その後、舗装工事を行います。

湖西道路(4車化)事業 工事進捗レポート


令和6年7月




平面図



断面図




凡 例




① 天神川橋



② 雄琴川橋



③ 大正寺川橋



TOPICS 1 湖西道路真野地区他道路改良他工事、湖西道路真野地区舗装工事

京ヶ山の切土工事を進めています。
切土完了後は、拡幅車線の舗装工事を行います。


R6.8月撮影



TOPICS 2 湖西道路真野地区他道路改良他工事、湖西道路真野地区舗装工事

京ヶ山の切土工事を進めています。
切土完了後は、拡幅車線の舗装工事を行います。

R6.8月撮影



TOPICS 3 湖西道路真野地区舗装工事
湖西道路仰木の里地区舗装工事

R6.8月撮影


下り線(京都方面)の上部工事が完了して
おります。今後、舗装工事を行います。



TOPICS 4 湖西道路千野北地区道路改良工事、湖西道路雄琴地区遮音壁設置工事
湖西道路千野地区舗装工事、湖西道路苗鹿地区舗装工事


R6.8月撮影

大正寺川橋北側の道路改良工事を進めて、
拡幅車線の盛土整備を行っています。
その後、舗装工事を行います。




湖西道路(4車化)事業 工事進捗レポート


令和6年8月




平面図



断面図




凡 例




① 天神川橋



② 雄琴川橋




③ 大正寺川橋




TOPICS 1 湖西道路真野地区他道路改良他工事、湖西道路真野地区舗装工事




TOPICS 2 湖西道路真野地区他道路改良他工事、湖西道路真野地区舗装工事



TOPICS 3 湖西道路真野地区舗装工事、湖西道路仰木の里地区舗装工事




TOPICS 4 湖西道路千野北地区道路改良工事、湖西道路雄琴地区遮音壁設置工事、湖西道路千野地区舗装工事、湖西道路苗鹿地区舗装工事




湖西道路(4車化)事業 工事進捗レポート


令和6年9月







平面図



断面図



凡 例



TOPICS 1 湖西道路真野地区他道路改良他工事、湖西道路真野地区舗装工事

京ヶ山の切土工事を進めています。
切土完了後は、拡幅車線の舗装工事を行います。

R6.10月 撮影



TOPICS 2 湖西道路真野地区他道路改良他工事、湖西道路真野地区舗装工事

京ヶ山の切土工事を進めています。
切土完了後は、拡幅車線の舗装工事を行います。

R6.10月 撮影




TOPICS 3 湖西道路真野地区舗装工事、湖西道路仰木の里地区舗装工事

R6.10月 撮影





TOPICS 4 湖西道路千野北地区道路改良工事、湖西道路雄琴地区遮音壁設置工事
湖西道路千野地区舗装工事、湖西道路苗鹿地区舗装工事 R6.10月 撮

R6.10月 撮影



湖西道路(4車化)事業 工事進捗レポート

令和6年10月



TOPICS 1 湖西道路真野地区他道路改良他工事、湖西道路真野地区舗装工事

京ヶ山の切土工事を進めています。
切土完了後は、拡幅車線の舗装工事を行います。

R6.11月 撮影



TOPICS 2 湖西道路真野地区舗装工事、湖西道路仰木の里地区舗装工事

R6.11月 撮影

至 京都市



TOPICS 3 湖西道路雄琴地区舗装工事、湖西道路千野地区舗装工事

R6.11月 撮影

舗装工事で側溝、縁石、舗装工を進めています。



TOPICS 4 湖西道路千野北地区道路改良工事、湖西道路雄琴地区遮音壁設置工事
湖西道路千野地区舗装工事、湖西道路苗鹿地区舗装工事 R6.11月 操



R6.11月 撮影

大正寺川橋北側の道路改良工事が完了しています。今後、舗装工事を行います。



湖西道路(4車化)事業 工事進捗レポート

令和6年11月



TOPICS 1 湖西道路真野地区他道路改良他工事、湖西道路真野地区舗装工事

R6.12月 撮影

京ヶ山の切土工事を進めています。
切土完了後は、拡幅車線の舗装工事を行います。

至高島市




TOPICS 2 湖西道路真野地区舗装工事、湖西道路仰木の里地区舗装工事、
国道161号安曇川町上小川地区改良工事 R6.12月 掲

R6.12月 撮影

拡幅部の盛土工事を進めており、その後、舗装工事を行います。

至 高島市



TOPICS 3 湖西道路雄琴地区舗装工事、湖西道路千野地区舗装工事

R6.12月 撮影

舗装工事で側溝、縁石、舗装工を進めています。



湖西道路雄琴地区遮音壁設置工事、湖西道路千野地区舗装工事、湖西道路苗鹿地区舗装工事


R6.12月 撮影

舗装工事で側溝、縁石、舗装工を進めています。




湖西道路(4車化)事業 工事進捗レポート

令和6年12月




平面图



断面図

地区名	大津市											
			天神川橋		御呂戸川橋		雄琴川橋		大正寺川橋		高橋川橋	
延 長	0.53 km	0.88 km	0.18 km	1.15 km	0.04 km	0.82 km	0.15 km	1.23 km	0.27 km	0.35 km	0.21 km	0.40 km
道路構造	土工	土工	鋼橋	土工	PC橋	土工	PC橋	土工	鋼橋	土工	既設橋	土工



凡 例

-  : 未着手
 : 舗装未施工
 : 舗装完了
 : 発注手続中
 : 施工中
 : 完 成

① 天神川橋



② 雄琴川橋



③ 大正寺川橋



湖西道路(4車化)事業 工事進捗レポート

令和7年3月

TOPICS 1 湖西道路真野地区舗装工事



TOPICS 2 湖西道路真野地区舗装工事、湖西道路仰木の里地区舗装工事、国道161号安曇川町上小川地区改良工事



TOPICS 3 湖西道路仰木の里地区舗装工事



TOPICS 4 湖西道路千野地区舗装工事

