

国土交通省近畿地方整備局 豊岡河川国道事務所
資料配付

配付日時	平成23年9月1日 14時00分
------	---------------------

件名	北近畿豊岡自動車道 <small>わだやまようかどうろ</small> 和田山八鹿道路 の供用について
----	--

概要	<p>北近畿豊岡自動車道 <small>きたきんきとよおかじどうしゃどう</small> 和田山八鹿道路 <small>わだやまようかどうろ</small> (13.7km) は、平成23年度末の開通を目指していましたが、養父IC <small>やぶ</small> ~八鹿氷ノ山IC <small>ようかひょうのせん</small> (4.0km) の八鹿トンネル <small>ようか</small> において、地山が当初予想していたよりも脆弱な岩質でやわらかく岩盤崩落等が発生し、対策に約8ヶ月要したことから開通が「平成24年11月頃」になる見通しとなりましたのでお知らせします。</p> <p>なお、具体的な開通時期については、残る工事の進捗等をみながら確定した段階で改めて案内するとともに、1日も早い和田山八鹿道路の開通を目指して事業を実施してまいります。</p>
----	---

取扱い	_____
-----	-------

資料配布先	<ul style="list-style-type: none"> ○但馬県民局記者クラブ ○豊岡市政記者クラブ ○養父市政記者クラブ ○朝来市政記者クラブ
-------	---

問い合わせ先	<p>国土交通省 近畿地方整備局 豊岡河川国道事務所 TEL 0796-22-3126(代表) FAX 0796-22-6399 副 所 長 迫 俊郎 (内線 205) 調査第二課長 南 知之 (内線 451)</p>
--------	---

和田山八鹿道路の供用について

北近畿豊岡自動車道 和田山八鹿道路 (13.7km) は、平成 23 年度末の開通を目指していましたが、養父IC～八鹿氷ノ山IC (4.0km) の八鹿トンネルにおいて地山が当初予想していたよりも脆弱な岩質でやわらかく岩盤崩落等が発生し、対策に約8ヶ月要したことから開通が「平成 24 年 11 月頃」になる見通しとなりましたのでお知らせします。

なお、具体的な開通時期については、残る工事の進捗等をみながら確定した段階で改めて案内するとともに、1日も早い和田山八鹿道路の開通を目指して事業を実施してまいります。


位置図




和田山八鹿道路（延長 13.7km）





■八鹿トンネルの工事状況



【八鹿トンネルの崩落箇所詳細図】



■地盤が脆弱でやわらかく天端及び鏡面が崩落



【参考】鏡面：トンネル掘削時の正面の土の部分

