

単 価 合 意 書

令和7年9月8日に契約した藤崎地区河道掘削他工事における契約の変更に関する単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和8年 2月 10日

発注者 住所 和歌山県和歌山市西汀丁16番

氏名 分任支出負担行為担当官

近畿地方整備局和歌山河川国道事務所長 小林 侑

受注者 住所 和歌山県有田市港町2 2 1 番地

氏名 木下建設株式会社

代表取締役 木下 英文

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
築堤・護岸						
		式	1		173,269,310	
河川土工						
		式	1		158,246,899	
掘削工						
		m3	0		0	
掘削	硬岩 I					
		式	0		0	
土砂等運搬	硬岩 I					
		式	0		0	
転石破碎	火薬使用無					
		式	0		0	
積込(ル-ス)	破碎岩 土量50,000m3未満					
		式	0		0	
掘削工						
		m3	7,730		103,069,489	
掘削	硬岩 I					
		式	1		74,548,120	
土砂等運搬	硬岩 I					
		式	1		3,850,313	
転石破碎	火薬使用無					
		式	1		22,652,886	
積込(ル-ス)	破碎岩 土量50,000m3未満					
		式	1		2,018,170	
残土処理工						
		式	1		55,177,410	
土砂等運搬	硬岩 I					
		式	1		37,150,380	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
積込(ルース)	破碎岩 土量50,000m3未満					
		式	1		2,010,470	
残土等処分	硬岩 I					
		式	1		16,016,560	
仮設工						
		式	1		15,022,411	
工用道路工						
		式	1		320,700	
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去					
		式	0		0	
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去					
		式	1		83,440	
大型土のう	耐候性(1年)流用土					
		式	1		237,260	
路面覆工						
		式	1		239,921	
コンクリート基礎	18-8-40(高炉)					
		式	1		79,229	
覆工板・覆工板受桁	設置・撤去(支給品)					
		式	1		146,556	
仮設高欄	単管パイプ(支給品)					
		式	0		0	
仮設高欄	単管パイプ(支給品)					
		式	1		14,136	
水替工						
		式	1		3,321,090	
ポンプ排水	120以上450(m3/h)未満 10m 常時排水					
		式	1		298,980	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
ポンプ排水	120以上450(m3/h)未満 10m 常時排水	式	1		3,022,110	
仮水路工		式	1		1,018,780	
仮設盛土	4.0m以上 流用土	式	1		217,440	
仮設盛土撤去		式	1		336,640	
暗渠排水管	φ1000(支給品)	式	0		0	
暗渠排水管	φ1000(支給品)	式	1		450,264	
暗渠排水管	φ250(支給品)	式	1		14,436	
縁石工		式	1		13,985	
歩車道境界ブロック	再利用設置	式	1		13,985	
構造物取壊し工		式	1		6,460	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	式	0		0	
歩車道境界ブロック撤去	再利用撤去	式	1		6,460	
運搬処理工		式	1		128,064	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	式	0		0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
殻処分	コンクリート殻(無筋)					
		式	0		0	
支給品運搬	仮排水管、鋼材					
		式	0		0	
支給品運搬	仮排水管、鋼材					
		式	1		61,101	
現場発生品運搬	仮排水管、鋼材					
		式	0		0	
現場発生品運搬	仮排水管、鋼材					
		式	1		66,963	
防塵対策工						
		式	1		4,966,720	
防塵対策	散水車					
		式	1		4,966,720	
防音対策工						
		式	1		1,981,206	
仮囲い	単管仕様 H=3.0m					
		式	0		0	
仮囲い	単管仕様 H=3.0m					
		式	1		1,981,206	
交通管理工						
		式	1		3,025,485	
交通誘導警備員						
		式	1		3,025,485	
直接工事費						
		式	1		173,269,310	
共通仮設費						
		式	1		22,286,950	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
共通仮設費		式	1		11,174,277	
運搬費		式	1		1,582,365	
重建設機械分解組立輸送費		式	1		1,467,434	
仮設材運搬費		式	1		114,931	
安全費		式	1		4,492,735	
警戒船		式	1		4,492,735	
技術管理費		式	1		3,513,556	
土壌試験費		式	0		0	
土壌試験費		式	1		390,765	
施工調査費		式	1		110,220	
システム初期費(ICT)		式	1		552,952	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)		式	1		2,459,619	
営繕費		式	1		179,200	
快適トイレ		式	1		179,200	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
現場環境改善費（率計上）		式	1		1,406,421	
共通仮設費（率計上）		式	1		11,112,673	
純工事費		式	1		195,556,260	
現場管理費		式	1		41,992,922	
工事原価		式	1		237,549,182	
一般管理費等		式	1		34,050,818	
工事価格		式	1		271,600,000	
消費税相当額		式	1		27,160,000	
工事費計		式	1		298,760,000	