

単 価 合 意 書

令和8年9月7日に契約したR8紀の川二見地区かわまちづくり護岸整備他工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和8 年 9 月14 日

発注者 住所 和歌山県和歌山市西汀丁16番

氏名 分任支出負担行為担当官

近畿地方整備局和歌山河川国道事務所長

小谷 哲也

受注者 住所 奈良県吉野郡大淀町大字桧垣本1589番地

氏名 株式会社森下組 代表取締役社長 森下 秀城

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
築堤・護岸						
		式	1		56,022,529	
河川土工						
		式	1		17,260	
残土処理工						
		式	1		17,260	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		式	1		14,928	
整地	敷均し(ルーズ)					
		式	1		2,332	
護岸基礎工						
		式	1		1,772,420	
作業土工						
		式	1		77,340	
基礎工						
		式	1		1,695,080	
基礎コンクリート	18-8-40(高炉)					
		m	40	42,377	1,695,080	
擁壁護岸工						
		式	1		27,936,815	
擁壁護岸工						
		式	1		27,936,815	
残存化粧型枠	割石模様					
		m2	310	19,549	6,060,190	
コンクリート	18-8-40(高炉)					
		m3	639	32,575	20,815,425	
型枠	一般型枠					
		式	1		764,400	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	80	3,710	296,800	
構造物撤去工		式	1		317,653	
構造物取壊し工		式	1		233,404	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	23	10,148	233,404	
運搬処理工		式	1		84,249	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	23	1,523	35,029	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	23	2,140	49,220	
仮設工		式	1		25,978,381	
工事用道路工		式	1		13,165,521	
不陸整正	補足材無し	m2	1,930	158.1	305,133	
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	式	1		37,235	
工事用道路盛土		m3	1,600	1,307	2,091,200	
敷砂利	設置 クラッシュラン C-40 敷厚100mm	m2	1,470	635.3	933,891	
敷鉄板	22×1,524×3,048(mm) 設置	m2	418	901.5	376,827	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
大型土のう	設置 耐候性(短期)					
		袋	520	7,463	3,880,760	
袋詰玉石	2t用(長期性能型) 採取材					
		袋	152	17,709	2,691,768	
工事用道路盛土撤去	渡河部					
		式	1		451,062	
敷鉄板	22×1,524×3,048(mm) 撤去					
		m2	418	3,140	1,312,520	
大型土のう	撤去(再利用)					
		袋	166	731.9	121,495	
大型土のう	設置(再利用)					
		袋	166	5,805	963,630	
仮水路工						
		式	1		9,051,264	
コルゲートパイプ	設置・撤去 φ2000					
		m	72	125,712	9,051,264	
汚濁防止工						
		式	1		2,798,334	
汚濁防止フェンス	設置・撤去					
		式	1		2,798,334	
運搬処理工						
		式	1		272,398	
現場発生品運搬	コルゲートパイプ					
		式	1		272,398	
交通管理工						
		式	1		690,864	
交通誘導警備員						
		式	1		690,864	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
直接工事費		式	1		56,022,529	
共通仮設費		式	1		5,404,135	
共通仮設費		式	1		883,046	
運搬費		式	1		396,594	
仮設材運搬費		式	1		396,594	
現場環境改善費（率計上）		式	1		486,452	
共通仮設費（率計上）		式	1		4,521,089	
純工事費		式	1		61,426,664	
現場管理費		式	1		16,996,671	
工事原価		式	1		78,423,335	
一般管理費等		式	1		14,676,665	
工事価格		式	1		93,100,000	
消費税相当額		式	1		9,310,000	
工事費計		式	1		102,410,000	