

資料 3-2.

減災対策協議会及び 流域治水部会の運用について

減災対策協議会及び流域治水部会の 運用について


(令和8年度～)

大和川河川事務所

1.次期取組方針における取組項目の運用方法の見直しについて

- 下図に示す通り、現行では『減災対策協議会』『流域治水部会』のそれぞれで取組項目を設定し、進捗状況調査も行っており、重複が生じている。
- そこで、見直し案では取組項目の設定を一本化し、進捗状況調査も一本化することで、重複している部分の解消を行う予定である。
- また、これまで進捗状況調査を各構成機関の部署に依頼をにかけていたが、窓口部署を設定し、窓口部署がその他の部署に転送するようお願いしたい。

■減災対策協議会・流域治水部会に関する見直しの全体像



①進捗状況調査の窓口部署の設定

【大和川下流部】 例年の年末に実施する進捗状況調査の窓口部署

	機関名	部署	減災協 の構成部署	流域治水部会 の構成部署	窓口部署 (案)
1	大阪府	◎都市整備部 河川室 河川整備課	○	○	窓口
		○都市整備部 下水道室 事業課	－	○	
		○大阪都市計画局 計画推進室 計画調整課	－	○	
		○大阪都市計画局 拠点開発室 戦略拠点開発課	－	○	
		○大阪府 都市整備部 事業調整室 都市防災課 防災計画グループ	○	○	
		○都市整備部 住宅建築局 建築指導室	－	○	
		○環境農林水産部 農政室整備課	－	○	
		○環境農林水産部 みどり推進室 森づくり課	－	○	
		○都市整備部 河川室 河川環境課	－	○	
		危機管理室 防災企画課	○	○	
2	大阪市	危機管理室	○	○	窓口
		建設局 企画部 工務課	○	○	
3	堺市	危機管理室 防災課 防災計画係	○	○	窓口
		建設局 土木部 土木監理課	－	○	
		土木部 河川水路課	－	○	
		上下水道局 下水道管路部 下水道事業調整課	－	○	
		上下水道局 経営企画室	－	○	
		建築都市局 都市計画部 都市計画課	－	○	
4	八尾市	危機管理課	○	○	窓口
5	松原市	市長公室 危機管理課	○	○	窓口
6	柏原市	政策推進部 危機管理課	○	○	窓口
7	羽曳野市	危機管理部 危機管理課	○	○	窓口
8	藤井寺市	危機管理室	○	○	窓口
9	東大阪市	危機管理室	○	○	窓口
		都市計画室	－	○	
		土木部 河川課	－	○	
		下水道部 計画課	－	○	
10	近畿日本鉄道株式会社	大阪統括部 施設部 工務課	○	○	窓口
11	西日本旅客鉄道株式会社	近畿統括本部 阪奈支社	○	○	窓口
12	南海電気鉄道株式会社	鉄道事業本部 施設部（工務）	○	○	窓口
13	大阪市高速電気軌道株式会社	交通事業本部安全統括部危機管理課	○	－	窓口
14	阪神電気鉄道株式会社	都市交通事業本部 都市交通計画部	○	－	窓口
15	阪堺電気軌道株式会社	技術課	○	－	窓口
16	大和川右岸水防事務組合	総務課	○	－	窓口
17	富田林市（オブザーバー）	産業部農業創造課	－	○	窓口
18	河内長野市（オブザーバー）	都市環境安全局 都市サステナ部 公園河川課	－	○	窓口
19	大阪狭山市（オブザーバー）	下水道・水路グループ	－	○	窓口
20	太子町（オブザーバー）	まちづくり推進部 地域整備課	－	○	窓口
21	河南町（オブザーバー）	まち創造部 地域整備課	－	○	窓口
22	千早赤阪村（オブザーバー）	産業建設部 都市整備課	－	○	窓口
23	気象庁大阪管区气象台（オブザーバー）	気象防災部 予報課	○	○	窓口
24	農林水産省近畿農政局南近畿土地改良調査管理事務所（オブザーバー）	企画課	－	○	窓口
25	林野庁近畿中国森林管理局奈良森林管理事務所（オブザーバー）		－	○	窓口
26	林野庁近畿中国森林管理局京都大阪森林管理事務所（オブザーバー）		－	○	窓口

②進捗状況調査の変更

進捗状況調査のアンケート様式の変更

- 『流域治水部会』『減災対策協議会』の進捗状況調査のアンケート様式は下図のように異なる。
- そのため、調査票を一本化するにあたり、現行の各調査様式の特徴を生かした調査様式に変更する。

■現行の進捗状況調査のアンケート様式

減災対策協議会の調査票

【現行】

特性:赤字や見え消しを用いて、年度ごとの詳細な内容、変更箇所がわかるような様式

○目標を達成するための具体的な取り組み											
具体的な取組の柱	番号(国)	主な内容(国)	番号(県)	主な内容(県)	取組機関	実施状況(国) 前年度回答	実施状況(国) 今年度回答	実施済み内容	実施予定内容	未実施の理由や課題(国)	
■ハザードマップに関する事項	19	整備・更新・周知の活用(訓練への活用)	23	ハザードマップの検討・作成	近畿地整	●	●	橋梁設置の試行実施を希望する自治体把握等を目的としたアンケートを実施(令和6年9月)。試行実施の実施を希望する自治体の抽出し、減災対策協議会担当委員会にて今後の予定・フォローアップ方針を示した。 令和6年9月に、橋梁設置の試行実施を希望する自治体把握等を目的としたアンケートを実施し、試行実施の実施を希望していた4自治体(大和郡山市、大和郡田市、松原市、柏原市)に対して、橋梁の設置を実施した。			
■ハザードマップの作成・周知等に関する事項	22	改定により追加(緊急行動計画)	26	マシンの計画・作成・整備	近畿地整	—	—	国原本町で、気象予報士によるマイタイムライン講習会を実施(令和6年9月22日)。近年の気象災害と情報の活用に関する講座、マイタイムライン作成を行った。 川西市で、気象予報士によるマイタイムライン講習会を実施(令和7年11月28日)。近年の気象災害と情報の活用に関する講座、マイタイムライン作成を行った。 また、玉手町においてもマイタイムライン講習会を実施した(令和7年6月15日)。			

○:実施予定、●:実施済み、▲:実施中、△:技術的支援・情報提供、—:対象なし、赤字:令和7年12月末時点での更新

流域治水部会の調査票

【現行】

特性:段階的な取組の進捗が分かるような様式

項目	実施主体	取組内容	令和2年度 実施内容	令和3年度 実施内容	令和4年度 実施内容	令和5年度 実施内容	令和6年度 実施内容
■氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策							
▶		堤防整備、河道掘削、遊水地整備、高規格堤防整備、堰改築、堤防強化対策等					
		堤防整備や河道掘削の整備等					
	国	(大阪府域)堤防整備、河道掘削、堤防強化対策等	—	・築堤(国分市場地区)	・河道掘削(浅香山地区) ・築堤(矢田地区) ・浸食対策(大井地区) ・用地補償(青谷地区)	・樹木伐採等準備(青谷地区)	・河道掘削(国分市場地区)
	国	(奈良県域)堤防整備、河道掘削、堰改築、堤防強化対策等	・河道掘削(立野・藤井地区) ・河道掘削、堰改築(長安寺地区)	・河道掘削(立野・藤井地区) ・河道掘削、堰改築(長安寺地区)	・河道掘削(立野・藤井地区) ・河道掘削、堰改築(長安寺地区)	・河道掘削(立野・藤井地区)	・河道掘削(立野・藤井地区)



進捗状況調査のアンケート様式の変更

● 変更後の進捗状況調査票では、主に2点変更となる。

変更内容①
取組の実施状況を各年度ごとに表示とし、該当年度に状況を記載

変更内容②
『実施済み内容』『実施予定内容』『未実施の理由や課題他』を年度ごとに、セルの下行に追加していく

■ 変更後の進捗状況調査様式イメージ

具体的な取組の柱		No.	主な内容	取組機関	R8	R9	R10	R11	R12	実施済み 内容	実施予定 内容	未実施の理由や課題他		
事項														
具体的取組														
■ハザードマップ の作成・周知等 に関する事項		20	住民一人一人 の避難計画・情報 マップの作成 促進 (緊急行動計画 改定により追加)	〇〇市	●									
				〇〇市	●									

○:実施予定、●:実施済み、▲:実施中、△:技術的支援・情報提供、—:対象なし