



窪田遊水地工事ニュース

HPでも閲覧
できます

大和川窪田遊水地岡崎川排水樋門築造他工事【(株)城内組】



工事概要

- 岡崎川堤防道路を11月5日から**通行止め**としています。
- ボックスカルバートが完了しました。
- 下図の集水枡・接続枡・遮水矢板の施工を引き続き行っています。



大和川窪田遊水地掘削築堤他工事【(株)城内組】



工事概要

- 周囲堤造成のため、改良土を製造し仮置きしています。
- (11月20日時点 29,000m³/39,300m³計画) <下写真は6月から11月の変遷>



大和川窪田遊水地東側内水取込樋門築造他工事【(株)山上組】

工 事 概 要

10月は大きな構造物が1つ完了し、ますます現場の進むスピードが上がっています！
具体的には、**吸水槽部**が完了し、**樋門部**、**吐出水槽部**、流入水路部に着手しております！
また、外部を囲うプレキャスト擁壁も完了し、外部に残すは現場打ちの擁壁と水路となりました！
土工をはじめ、足場葺、鉄筋工、型枠大工などいろいろな業者の協力を得て現場を進めています！
現場に構造物ができてくると全体のイメージがしやすくなります！これからも安全第一で進めていきます！

作 業 進 捗


令和6年11月20日撮影

写真：樋門部型枠組立状況



上の写真は樋門部の台座部（スラブ）の型枠を組立て状況です！
型枠を支えるのが型枠支保（しほ）です！
支保が無いと型枠が組めないため、支保も大事な作業となります！

12月の予定



令和6年11月20日撮影



【問い合わせ先】

（注意）記載内容は、今後変更することがあります。

●事業計画に関すること 大和川河川事務所 工務課
〒582-0009 大阪府柏原市大正2丁目10番8号
TEL / 072-971-1381 (代)

●工事・現場に関すること 大和川河川事務所 王寺出張所
〒636-0002 奈良県北葛城郡王寺町王寺1-13-8
TEL / 0745-73-6571