


# 令和2年1月の施工概要


## 一の井堰下流側

- ・仮排水管設置
- ・工事用道路設置
- ・歩道舗装（タイル）撤去
- ・既設構造物撤去、床堀・掘削



## 一の井堰上流側

- ・大型土のう設置、中詰土敷均し
- ・歩道舗装（タイル）撤去
- ・既設構造物撤去、床堀・掘削



# 1月現在の現場の様子

一の井堰下流側  
2019.01.09現在



一の井堰上流側  
2019.01.10現在

