

①宇治川河道掘削他工事

- ◆工事件名：宇治川河道掘削他工事
- ◆施工業者：公成建設（株）
- ◆工事の目的：当地区の流下能力を確保するため、河道掘削工事を実施します。
- ◆工事の内容：河道掘削、橘島切下げ、朝霧橋橋梁補強、橋脚保護工事、仮設道路撤去
- ◆工事の予定期間：2018年10月4日～2019年6月28日（予定）


実施済：河道掘削、橘島切下げ、朝霧橋橋梁補強、橋脚保護工事
仮設道路撤去

現在の状況

2019年4月末現在、主な工事については完了しています。GW明け以降から橘島のCCTVカメラの設置工事などを行います。



①完了状況：仮設道路撤去



②完了状況：朝霧橋橋梁補強

