

②塔の島上面整備他工事

- ◆工事件名：塔の島上面整備他工事
- ◆施工業者：西山グリーン(株)
- ◆工事の目的：宇治公園再生計画にともなって公園内の整備工事を実施します。
- ◆工事の内容：構造物撤去工、石敷舗装、島内安全柵設置、植栽工
- ◆工事の予定期間：2018年9月14日～2019年6月28日(予定)

実施済：構造物撤去工（仮設フェンスの撤去等）、石敷舗装
島内安全柵設置、植栽工

現在の状況

2019年4月末は、工事が概ね完了したため、
島内の樹木等の水やりなどを実施しています。



①完了状況:植樹、石敷舗装



②完了状況:安全柵

