

点野野草地区の整備について

点野水辺づくりプロジェクトの経緯

平成25年3月：太間・点野野草地区公園整備計画策定

- ・点野地区でワンドの環境改善、水辺環境の再生を位置づけ

平成25年9月：中流左岸地域協議会にて、点野野草地区を親水のモデル地区に選定

- ・点野野草地区を淀川中流左岸域の「みんなで育てる河川公園（仮称）」モデル地区として選定

平成26年9月：「点野の水辺づくりワークショップ」をスタート

- ・点野地区の「良いところ」「悪いところ」をテーマに、整備と管理について意見交換

平成28年5月：「点野水辺プロジェクト」として展開開始

- ・水辺利用が盛んな点野地区で、本格的な親水空間づくりに必要な「切り下げ事業」実施する「点野水辺づくりプロジェクト」を発足

～現在まで「点野水辺プロジェクト」を継続的に実施してきた

平成27年度～令和2年度：ワークショップにて意見交換

ワークショップの開催


平成27年度	1回	(第1回)
平成28年度	3回	(第2～4回)
平成29年度	5回	(第5～9回)
平成30年度	4回	(第10～13回)
令和2年度	1回	(第14回)

高水敷の切り下げ工事の実施

令和2年度	基盤整備
令和3年度	上面整備

これまでの意見交換を踏まえ
公園再整備工事を実施中。
今年度、上面整備工事を予定。

現在の状況



R 2 年度実施済み工事

現在の状況


【高水敷切下げ工事実施前】



【実施後】




今後の整備予定



R3年度実施予定工事図面

今後の整備予定



完成イメージ