



背割堤地区公園整備の進捗状況

平成 24 年度 淀川河川公園全体協議会
平成 25 年 3 月 1 日
資料 3



島本地区公園整備の進捗状況



鳥飼下地区公園整備の進捗状況

鳥飼下地区公園整備進捗図(整備数量)

●太字:平成24年度実施中

3. 多目的広場の整備
(ゾーニング計画の実現・魅力の向上)
●グラウンドゴルフ等の多目的な利用ができる広場の整備
・整備面積: A=13,040㎡
・多目的広場の利用ルールづくりの検討

12. 公園へのアクセス確保
(快適性の向上)
・公園と市街地の行き来ができるアクセスの確保の検討

10. バーベキューエリアの配置
(快適性の向上)
●水辺環境に影響の少ない堤防側に配置
・整備面積: A=1,770㎡
・バーベキューのルールづくりの検討

1. ワンドの環境改善
(ゾーニング計画の実現)
・本来河川敷に自生しない樹木の伐採、一定の除草、土砂除去等によるワンドの改善
・アクセスや見通しの確保
・環境学習や環境保全・再生活動の仕組みづくりの検討

4. 自然観察広場・展望広場の整備
(ゾーニング計画の実現・魅力の向上)
・散策や観察などのための園路等の整備
・自然環境やワンド再生の解説サインの設置
・転落防止柵等の整備

8. 総合案内サイン・情報板の設置
(快適性の向上)
●総合案内、多目的広場の利用案内
・総合案内サイン 2基
・環境啓発サイン 5基
・多目的広場利用案内サイン 1基
・バーベキューエリア利用案内サイン 1基

●ジョギングコースのコース表示等
・コース説明サイン 1基
・鳥飼サービスセンターの利用情報
・地域と川の歴史に関する解説サインの設置

5. 地域交流行事に活用できる広場の整備
(臨時駐車スペース兼用)(魅力の向上)
・整備面積: A=790㎡

9. 鳥飼サービスセンターの活用
(快適性の向上)
・環境保全活動や自然環境学習など様々な活動での利用促進

6. ジョギングコースの整備
(魅力の向上)
●ジョギングやウォーキングに適した距離標の設置
●外周園路を利用したジョギング、ウォーキングしやすい園路の整備
・1周1000mコースの設置
・距離表示サイン(100m、500m)9基
●だれでもが利用しやすい園路の整備

11. 船着場との連携
(快適性の向上)
●園路広場を整備
・地域交流行事等への船着場の活用の検討

7. 高木の植栽
(快適性の向上)
●高木植栽(2箇所)による緑陰の確保
・高木植栽:エノキ 2本

2. 水辺への移行帯の整備(ゾーニング計画の実現)
●河原らしい景観の形成
●現存するヨシ群落の一部の保全
・淀川らしい自然環境保全の観点からの植栽草本選定
・環境面、治水面からの樹木の計画的な伐採

