
事業中

凡　例

大谷トンネル
（仮称）

上半原トンネル
（仮称）

東市布トンネル（仮称）

九頭竜ＩＣ

油坂出入口
（仮称）

新下半原トンネル
（仮称）

令和7年８月末 大野油坂道路（和泉・油坂区間）
トンネル、橋梁および改良工事を推進しています。
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おおの あぶらさか いずみ   あぶらさか
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Ａ
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Ｂ 箱ヶ瀬区

Ａ

Ｂ

ＤＤ

新子馬巣谷橋の下部工事を行っています。

橋梁下部工事

トンネル工事

改良工事を行っています。

大谷トンネル坑口

新林谷橋の上部工事を行っています。

Ｃ

向中ノ瀬橋の下部工事を行っています。

大野油坂道路（和泉・油坂区間） L=15.5km
事業中

Ｄ 東市布地区Ｃ 下半原地区

Ａ 箱ケ瀬地区

Ｂ 箱ケ瀬地区

はこがせ

ひがしいちぬのしもはんばら

Ａ 貝皿地区
かいざら

和泉ICの改良工事を行っています。

：当月着手箇所

８月の大雨の影響により、法面にひび割れ等が
確認されたため、学識経験者による現地診断を
行い、必要な対策等を検討しています

令和４年８月の大雨の影響により、法面に
ひび割れ等が確認されたため、学識経験者
による現地診断を行い、必要な対策等を検

討。令和５年６月から対策工事を実施。

Ｂ 箱ケ瀬地区
はこがせ

Ｂ

Ｂ

学識経験者による現地診断

Ａ ＤＣB
九頭竜ＩＣ 油坂出入口

大野油坂道路
（和泉・油坂区間）

  位置図

法面ひび割れ
発生箇所

P

令和8年春開通予定

未

未

未

未

未

令和11年春開通予定
（大規模構造物が順調に進捗した場合）
※半年程度の前倒しを目指す。
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