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11⽉10⽉9⽉

混雑可視化カメラ
の設置（新設）

混雑状況の可視化

スポット登録

システム開発

マップ公開開始

動画コンテンツの作成

事前広報の実施

広報・PRの実施

観光地混雑状況マップの構築スケジュール
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○観光地混雑状況マップは、2024年11⽉１⽇（⾦）〜公開予定。
〇現在、マップの構築を進めるとともに、情報発信に向けた動画作成や、関係機関との調整を進めている。

■構築〜運⽤開始までのスケジュール

既設カメラの混雑判定

WEBサイト準備 11/1(⾦)〜

利⽤開始

11/1(⾦)〜

広報強化期間

設置⼯事（順次）協議・申請

新設カメラの混雑判定（順次）

スポットの追加（必要に応じ）スポット登録作業

ルート検索等の機能開発

デモ運⽤

10/25〜

プロモーション動画の制作

追加開発（必要に応じ）

秋の観光
ピーク



3⽉2⽉1⽉12⽉11⽉10⽉9⽉

カメラ設置

混雑状況の可視化

マップ構築

マップ公開

広報・PR

モニタリング

効果検証・評価

協議会

令和６年度の全体スケジュール
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○11/1の公開開始に向けた事前広報を、10/25（⾦）〜開始予定。
〇第10回協議会での実施結果の報告等に向けて、観光地の混雑状況やマップの利⽤状況等のモニタリングを⾏う。

■観光対策実験協議会のスケジュール

必要に応じて対応

設置⼯事（順次）

11/1(⾦)〜

10/25(⾦)〜

事前データの取得

3⽉中

広報強化期間

協議・申請

混雑判定（順次）

登録・開発

調 整 中


