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九頭竜川

日 野 川

九頭竜川は、その源を福井県と岐阜県の県境の油坂峠に発し、石徹白川、打波川等の支川を合わせ

て大野盆地に入り、真名川等の支川を合わせ、福井平野に出て日野川と合流し日本海に注ぐ。

上流域 ：照葉広葉樹林が多くを占め、イワナやヤマメ、ヤマセミ等の生息する良好な渓流環境
中流域 ：アラレガコの生息地として国の天然記念物の地域指定を受けており、砂礫河原や瀬、淵が連続。

砂礫河原はコアジサシやカワラハハコ等の砂礫地固有の動植物の生息・生育場。
下流域 ：感潮域となり、ヨシ・マコモ群落等の抽水植物が水際に分布し、オオヒシクイ等の休息・採餌地。

河口付近はアラレガコの産卵場。

１．事業の概要 1/2
◇九頭竜川流域の概要

下流域

中流域

上流域

アラレガコ

（中流部）

砂礫河原と瀬

（下流部）

ヨシやマコモ等の抽水植物

あぶらさか い と しろ うち なみ

ま な

アラレガコ産卵場

アラレガコの生息地
（天然記念物）

オオヒシクイ（天然
記念物）の飛来地
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平成26年7月

平成25年10月

流域面積 2,930km2

幹川流路延長 116km

流域内人口 約66.5万人

流域市町村 8市4町



■ヨシ・マコモ群落が経年的に減少傾向にある箇所や消失箇所を対象に、水際環境を再生
■砂礫河原がわずかに残存する箇所を対象に、砂州の切下げ
■生物移動の連続性を阻害している支川の樋門等を対象に、魚道整備

１．事業の概要 2/2
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九頭竜川

自然再生を実施する区間

自然再生事業
(水際再生、砂礫河原再生、魚道整備)

凡 例
整備済：
整備中：
未整備：



九頭竜川の良好な自然環境の再生を目標に、流域にお
ける多様な生物の生息・生育・繁殖環境の再生を目指
す。

２．事業の必要性等に関する視点
◇事業目標 ～自然再生に係る事業～
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平成21年12月

再生後

【水際再生】

【支川水路連続性再生】

再生前

落差による生
物移動の連続
性の阻害

再生後
落差がなくな
り、魚が上り
やすくなる

砂礫河原が
再生される

再生後

【砂礫河原再生】

再生前

水際が直立化し、
樹林が繁茂

浅場が形成され、
マコモが生育す
るようになる

砂州が陸域化し、
樹林が繁茂

再生前

平成21年5月 平成25年10月

平成25年9月

平成26年8月
平成21年12月

平成22年9月

・水際の再生 約23ha
・砂礫河原を再生 約20ha
･魚道の整備 5箇所

◇整備内容

九
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日
野
川

水際再生

水際再生

水際再生

魚道整備（狐川樋門）

魚道整備（未更毛川水閘）

魚道整備（志津川水閘）

水際再生
※モニタリング継続中

砂礫河原再生

水際再生

凡 例
整備済：
整備中：
未整備：

魚道整備（芳野川樋門）

水際再生

砂礫河原再生
※モニタリング継続中

水際再生

魚道整備（底喰川排水樋門）

砂礫河原再生
※モニタリング継続中
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◇事業を巡る社会情勢等の変化

多様な生物を育む九頭竜川流域の豊かな自然環境の保全・再生・創出を推進する為、 国、県、市からなる「流域環境
保全に関する協議会」を平成23年度に組織し、学識者のアドバイスを受けながら、環境保全に関する取り組みを
実施している。

◇事業の投資効果

・水際再生により、水際の浅場地形が維持され、マコモ群落の面積が拡大。
・砂礫河原再生により、チドリ類が繁殖場として利用。
・支川水路の連続性再生により、支川上流側で確認される魚類の確認種数・個体数が増加。
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掘削箇所の横断形状
は、出水後も大きく
変化していない

②植生面積の変化
（三宅・小尉地区）
・マコモ群落の面積は、再生

後は回復傾向にある。

水際再生

①再生箇所の横断変化（三宅地区）

支川水路連続性再生

砂礫河原再生

抱卵するイカルチドリ イカルチドリの卵

①砂礫河原面積・河原植物面積の変化（森田地区）

②生物の利用
チドリ類が繁殖場
として利用

再生前 再生後
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確認種数・個体

数が増加

12
種

16
種

芳野川における魚類確認状況

・魚道設置後、魚類の確認種数・個
体数が増加した。

・本川と支川を行き来し、支川・水
路を利用する魚類（タモロコ等）
が新たに確認されるようになった。

・再生した礫河原での鳥類
調査（平成24年5･6月）
では、イカルチドリ：4
個体、コチドリ：5個体
が確認された。

43
個
体

62
個
体



２．事業の必要性等に関する視点 3/3
◇事業の投資効果（費用対効果）

※総便益(Ｂ)、総費用(Ｃ)は、基準年（平成26年度）での現在価値
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便益（Ｂ）：沿川住民を対象としたＣＶＭアンケートによる支払い意思額（ＷＴＰ）から年便益を求
め、評価期間を考慮し、残存価値を付加して算出。

費用（Ｃ）：事業に係る建設費および維持管理費で算出。

名 称

事業全体 残事業

総便益 総費用 算定結果 総便益 総費用 算定結果

(B) (C) B/C (B) (C) B/C

九頭竜川総合水系環境整備事業 34.7 億円 17.2億円 2.0 14.0億円 7.2億円 1.9

・水環境の整備に係る事業 - - - - - -

・自然再生に係る事業 34.7 億円 17.2億円 2.0 14.0億円 7.2 億円 1.9

・水辺の整備に係る事業 - - - - - -

＜算出条件＞

評価時点 平成26年度

評価期間 整備期間+50年間

受益範囲 2km

受益世帯数 48,588世帯

配布数 2,162票

回答数（回答率） 547票（25.3%)

有効回答数（有効回答率） 309票（56.5%）

支払い意志額（WTP） 267円/月・世帯



３．事業の進捗の見込みの視点

■水際再生約４ha、砂礫河原再生約８ha、支川水路の連続性再生３箇所を実施し、多様な生物の生息・生
育・繁殖環境を再生している。

■今後の引き続き、関係機関と連携しつつ、住民やＮＰＯによる維持管理やモニタリング調査等の協力を得
ながら、学識者等の意見を参考に効果・分析を行い、順応的・段階的に整備を進めていく。
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◇事業の進捗状況

区分 H19年度～H32年度 H33年度～H37年度
事業費・進捗率
(H26年度末時点)

自然再生
事業

総事業費：17.2億円

実 済 額：8.9億円

進 捗 度：52%

H19 H32

H33 H37

モニタリング期間

1/2
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３．事業の進捗の見込みの視点
◇モニタリング計画

■目標の達成度や整備効果を確認するため、整備（インパクト）に応じた効果（レスポンス）を考慮した適
切なモニタリングを実施する。

指導・助言

整備 生物・物理
環境の調査

点検・評価見直し・改善

計画

学識者、地元有識者等

ＰＤＣＡサイクル

４．コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点

本事業は、行政・住民及び学識者の意見を踏まえ、失われた多様な生物の生息・生育・繁殖環境の再生を

目指すものである。

今後も、技術の進展に伴う新技術・新工法の採用など、コスト縮減に努めながら引き続き事業を推進して

いく。

2/2



５．関係自治体の意見等

■福井県知事

（平成26年10月30日 土政推第253号）
九頭竜川総合水系環境整備事業の対応方針（原案）「事業継続」については異存なし。
九頭竜川における環境整備は、事業を中断することなく、より一層のコスト縮減に取

り組み、継続して進めていただきたい。
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６．対応方針（原案）

（１）事業の必要性等に関する視点
• 九頭竜川の自然再生事業の実施により、マコモなど良好な水際環境の再生、砂礫河原
の再生、本川と支川・水路の連続性再生などの効果がもたらされ、九頭竜川の良好な
自然環境の再生が期待できる。
• 費用便益比（Ｂ／Ｃ）は、事業全体で2.0、残事業1.9

（２）事業の進捗の見込みの視点
• 本事業は、平成19年度に着手し、平成37年度に事業が完成する予定である。
• 引き続き事業を推進し、早期の完了を目指す。

九頭竜川水系総合環境整備事業は、事業の必要性等に関する視点、事業の進捗の見込
みの視点から継続が妥当であると判断できる。

事業継続
10

■対応方針（原案）
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(様式－１①) 

 

【概要】 

水系・河川名 九頭竜川水系 

事業名 九頭竜川総合水系環境整備事業 

事業主体 近畿地方整備局 

関係自治体 福井市、坂井市、永平寺町 

事業期間 2007 年度～2025 年度（平成 19年度～平成 37年度） 

基準(評価)年度 2014 年度（平成 26年度） 

 

【費用】 

  事業費 維持管理費 合計 

単純合計 

（実質価格） 

事業全体 1,723 百万円 5.7 百万円 1,729 百万円 

残事業 832 百万円 0.0 百万円 832 百万円 

基準年における

現在価格合計（C） 

事業全体 1,718 百万円 1.8 百万円 1,720 百万円 

残事業 721 百万円 0.0 百万円 721 百万円 
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(様式－１②) 

 

【便益】 

 便 益 

供用年度 2021 年度（平成 33年度） 

供用年度の単年度便

益（実質価格） 

・事業全体：156 百万円 

・残事業：73百万円 

残存価値(実質価格) 
・事業全体：3.1 百万円 

・残事業：0.5 百万円 

基準年における現在

価値合計（B） 

・事業全体：3,473 百万円 

・残事業：1,396 百万円 

 

【費用便益分析結果】 

費用便益比（CBR） 
・事業全体：2.02 

・残 事 業：1.94 
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(様式－２①) 

 

【費用便益算定シート】 

・九頭竜川総合水系環境整備事業（事業全体）  

 

 

基準（評価）年度
供用年度
社会的割引率

(単位：百万円）

費用：Ｃ
ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 残存価値② 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③＋④

ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益 実質価格 現在価値 実質価格 現在価値 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値
整備期間 -7 2007 H19 1.003 1.316 57.0 57.2 75.3 57.0 57.2 75.3

-6 2008 H20 0.974 1.265 5.4 5.3 6.7 6.7 68.1 66.3 83.9 68.1 66.3 83.9
-5 2009 H21 1.005 1.217 11.5 11.6 14.1 14.1 145.0 145.7 177.3 145.0 145.7 177.3
-4 2010 H22 1.004 1.170 24.9 25.0 29.3 29.3 76.5 76.8 89.9 76.5 76.8 89.9
-3 2011 H23 0.991 1.125 32.3 32.0 36.0 36.0 57.9 57.4 64.6 57.9 57.4 64.6
-2 2012 H24 1.000 1.082 37.4 37.4 40.5 40.5 150.9 150.9 163.3 150.9 150.9 163.3
-1 2013 H25 1.000 1.040 51.3 51.3 53.4 53.4 147.9 147.9 153.8 147.9 147.9 153.8
0 2014 H26 1.000 1.000 65.0 65.0 65.0 65.0 188.9 188.9 188.9 0.1 0.1 0.1 189.0 189.0 189.0
1 2015 H27 1.000 0.962 82.4 82.4 79.3 79.3 141.1 141.1 135.7 0.1 0.1 0.1 141.2 141.2 135.8
2 2016 H28 1.000 0.925 95.5 95.5 88.3 88.3 135.7 135.7 125.5 0.1 0.1 0.1 135.8 135.8 125.6
3 2017 H29 1.000 0.889 108.0 108.0 96.0 96.0 151.8 151.8 135.0 0.1 0.1 0.1 151.9 151.9 135.1
4 2018 H30 1.000 0.855 122.0 122.0 104.3 104.3 83.1 83.1 71.1 0.1 0.1 0.1 83.2 83.2 71.2
5 2019 H31 1.000 0.822 129.7 129.7 106.6 106.6 91.2 91.2 75.0 0.1 0.1 0.1 91.3 91.3 75.1
6 2020 H32 1.000 0.790 138.1 138.1 109.1 109.1 190.4 190.4 150.4 0.1 0.1 0.1 190.5 190.5 150.5
7 2021 H33 1.000 0.760 155.7 155.7 118.3 118.3 11.0 11.0 8.4 0.1 0.1 0.1 11.1 11.1 8.5
8 2022 H34 1.000 0.731 155.7 155.7 113.8 113.8 11.0 11.0 8.0 0.1 0.1 0.1 11.1 11.1 8.1
9 2023 H35 1.000 0.703 155.7 155.7 109.5 109.5 11.0 11.0 7.7 0.1 0.1 0.1 11.1 11.1 7.8
10 2024 H36 1.000 0.676 155.7 155.7 105.3 105.3 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
11 2025 H37 1.000 0.650 155.7 155.7 101.2 101.2 6.0 6.0 3.9 0.1 0.1 0.1 6.1 6.1 4.0
12 2026 H38 1.000 0.625 155.7 155.7 97.3 97.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
13 2027 H39 1.000 0.601 155.7 155.7 93.6 93.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
14 2028 H40 1.000 0.577 155.7 155.7 89.8 89.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
15 2029 H41 1.000 0.555 155.7 155.7 86.4 86.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
16 2030 H42 1.000 0.534 155.7 155.7 83.1 83.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
17 2031 H43 1.000 0.513 155.7 155.7 79.9 79.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
18 2032 H44 1.000 0.494 155.7 155.7 76.9 76.9 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
19 2033 H45 1.000 0.475 155.7 155.7 74.0 74.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
20 2034 H46 1.000 0.456 155.7 155.7 71.0 71.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
21 2035 H47 1.000 0.439 155.7 155.7 68.4 68.4 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
22 2036 H48 1.000 0.422 155.7 155.7 65.7 65.7 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
23 2037 H49 1.000 0.406 155.7 155.7 63.2 63.2 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
24 2038 H50 1.000 0.390 155.7 155.7 60.7 60.7 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
25 2039 H51 1.000 0.375 155.7 155.7 58.4 58.4 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
26 2040 H52 1.000 0.361 155.7 155.7 56.2 56.2 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
27 2041 H53 1.000 0.347 155.7 155.7 54.0 54.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
28 2042 H54 1.000 0.333 155.7 155.7 51.8 51.8 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
29 2043 H55 1.000 0.321 155.7 155.7 50.0 50.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
30 2044 H56 1.000 0.308 155.7 155.7 48.0 48.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
31 2045 H57 1.000 0.296 155.7 155.7 46.1 46.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
32 2046 H58 1.000 0.285 155.7 155.7 44.4 44.4 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
33 2047 H59 1.000 0.274 155.7 155.7 42.7 42.7 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
34 2048 H60 1.000 0.264 155.7 155.7 41.1 41.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
35 2049 H61 1.000 0.253 155.7 155.7 39.4 39.4 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
36 2050 H62 1.000 0.244 155.7 155.7 38.0 38.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
37 2051 H63 1.000 0.234 155.7 155.7 36.4 36.4 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
38 2052 H64 1.000 0.225 155.7 155.7 35.0 35.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
39 2053 H65 1.000 0.217 155.7 155.7 33.8 33.8 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
40 2054 H66 1.000 0.208 155.7 155.7 32.4 32.4 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
41 2055 H67 1.000 0.200 155.7 155.7 31.1 31.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
42 2056 H68 1.000 0.193 155.7 155.7 30.1 30.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
43 2057 H69 1.000 0.185 155.7 155.7 28.8 28.8 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
44 2058 H70 1.000 0.178 155.7 155.7 27.7 27.7 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
45 2059 H71 1.000 0.171 155.7 155.7 26.6 26.6 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
46 2060 H72 1.000 0.165 155.7 155.7 25.7 25.7 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
47 2061 H73 1.000 0.158 155.7 155.7 24.6 24.6 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
48 2062 H74 1.000 0.152 155.7 155.7 23.7 23.7 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
49 2063 H75 1.000 0.146 155.7 155.7 22.7 22.7 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
50 2064 H76 1.000 0.141 155.7 155.7 22.0 22.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
51 2065 H77 1.000 0.135 155.7 155.7 21.0 21.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
52 2066 H78 1.000 0.130 155.7 155.7 20.2 20.2 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
53 2067 H79 1.000 0.125 155.7 155.7 19.5 19.5 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
54 2068 H80 1.000 0.120 155.7 155.7 18.7 18.7 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
55 2069 H81 1.000 0.116 155.7 155.7 18.1 18.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
56 2070 H82 1.000 0.111 155.7 155.7 17.3 3.1 0.3 17.6 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0

8,688.5 8,688.3 3,472.2 3.1 0.3 3,472.5 1,724.5 1,723.4 1,717.7 5.7 5.7 1.8 1,730.2 1,729.1 1,719.5

Ｂ
Ｃ
Ｂ／Ｃ
Ｂ－Ｃ

9.08%
1,753.0 百万円

2.019
1,719.5 百万円
3,472.5 百万円

2014(H26)
2021(H33)

4%

年度

費用便益比

合計

総便益（億円）

部

分

供

用

期

間

施

設

完

成

後

の

評

価

期

間

（

5
0

年

）

便益①
便益：Ｂ

総費用（億円）
費用便益比
純現在価値（億円）
経済的内部収益率
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(様式－２②) 

 

【費用便益算定シート】 

・九頭竜川総合水系環境整備事業（残事業） 

 

 

基準（評価）年度 2014(H26)
供用年度 2021(H33)
社会的割引率 4%

(単位：百万円）

便益：Ｂ 費用：Ｃ
ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 便益① 残存価値② 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③＋④

ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益 便益(中止) 便益の差 現在価値 実質価格 中止 残存価値の差 現在価値 現在価値 費用 費用(中止)

費用の差
実質価格 現在価値 費用 費用(中止）

費用の差
実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値

整備期間 -7 2007 H19 1.003 1.316 57.0 57.0

-6 2008 H20 0.974 1.265 5.4 5.4 68.1 68.1

-5 2009 H21 1.005 1.217 11.5 11.5 145.0 145.0
-4 2010 H22 1.004 1.170 24.9 24.9 76.5 76.5
-3 2011 H23 0.991 1.125 32.3 32.3 57.9 57.9
-2 2012 H24 1.000 1.082 37.4 37.4 150.9 150.9
-1 2013 H25 1.000 1.040 51.3 51.3 147.9 147.9
0 2014 H26 1.000 1.000 65.0 65.0 188.9 188.9 0.1 0.1
1 2015 H27 1.000 0.962 82.4 82.4 141.1 141.1 135.7 0.1 0.1 0.0 0.0 141.2 141.1 135.7
2 2016 H28 1.000 0.925 95.5 82.4 13.1 12.1 12.1 135.7 135.7 125.5 0.1 0.1 0.0 0.0 135.8 135.7 125.5
3 2017 H29 1.000 0.889 108.0 82.4 25.6 22.8 22.8 151.8 151.8 135.0 0.1 0.1 0.0 0.0 151.9 151.8 135.0
4 2018 H30 1.000 0.855 122.0 82.4 39.6 33.9 33.9 83.1 83.1 71.1 0.1 0.1 0.0 0.0 83.2 83.1 71.1
5 2019 H31 1.000 0.822 129.7 82.4 47.3 38.9 38.9 91.2 91.2 75.0 0.1 0.1 0.0 0.0 91.3 91.2 75.0
6 2020 H32 1.000 0.790 138.1 82.4 55.7 44.0 44.0 190.4 190.4 150.4 0.1 0.1 0.0 0.0 190.5 190.4 150.4
7 2021 H33 1.000 0.760 155.7 82.4 73.3 55.7 55.7 11.0 11.0 8.4 0.1 0.1 0.0 0.0 11.1 11.0 8.4
8 2022 H34 1.000 0.731 155.7 82.4 73.3 53.6 53.6 11.0 11.0 8.0 0.1 0.1 0.0 0.0 11.1 11.0 8.0
9 2023 H35 1.000 0.703 155.7 82.4 73.3 51.5 51.5 11.0 11.0 7.7 0.1 0.1 0.0 0.0 11.1 11.0 7.7
10 2024 H36 1.000 0.676 155.7 82.4 73.3 49.6 49.6 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
11 2025 H37 1.000 0.650 155.7 82.4 73.3 47.6 47.6 6.0 6.0 3.9 0.1 0.1 0.0 0.0 6.1 6.0 3.9
12 2026 H38 1.000 0.625 155.7 82.4 73.3 45.8 45.8 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
13 2027 H39 1.000 0.601 155.7 82.4 73.3 44.1 44.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
14 2028 H40 1.000 0.577 155.7 82.4 73.3 42.3 42.3 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
15 2029 H41 1.000 0.555 155.7 82.4 73.3 40.7 40.7 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
16 2030 H42 1.000 0.534 155.7 82.4 73.3 39.1 39.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
17 2031 H43 1.000 0.513 155.7 82.4 73.3 37.6 37.6 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
18 2032 H44 1.000 0.494 155.7 82.4 73.3 36.2 36.2 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
19 2033 H45 1.000 0.475 155.7 82.4 73.3 34.8 34.8 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
20 2034 H46 1.000 0.456 155.7 82.4 73.3 33.4 33.4 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
21 2035 H47 1.000 0.439 155.7 82.4 73.3 32.2 32.2 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
22 2036 H48 1.000 0.422 155.7 82.4 73.3 30.9 30.9 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
23 2037 H49 1.000 0.406 155.7 82.4 73.3 29.8 29.8 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
24 2038 H50 1.000 0.390 155.7 82.4 73.3 28.6 28.6 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
25 2039 H51 1.000 0.375 155.7 82.4 73.3 27.5 27.5 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
26 2040 H52 1.000 0.361 155.7 82.4 73.3 26.5 26.5 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
27 2041 H53 1.000 0.347 155.7 82.4 73.3 25.4 25.4 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
28 2042 H54 1.000 0.333 155.7 82.4 73.3 24.4 24.4 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
29 2043 H55 1.000 0.321 155.7 82.4 73.3 23.5 23.5 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
30 2044 H56 1.000 0.308 155.7 82.4 73.3 22.6 22.6 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
31 2045 H57 1.000 0.296 155.7 82.4 73.3 21.7 21.7 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
32 2046 H58 1.000 0.285 155.7 82.4 73.3 20.9 20.9 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
33 2047 H59 1.000 0.274 155.7 82.4 73.3 20.1 20.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
34 2048 H60 1.000 0.264 155.7 82.4 73.3 19.4 19.4 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
35 2049 H61 1.000 0.253 155.7 82.4 73.3 18.5 18.5 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
36 2050 H62 1.000 0.244 155.7 82.4 73.3 17.9 17.9 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
37 2051 H63 1.000 0.234 155.7 82.4 73.3 17.2 17.2 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
38 2052 H64 1.000 0.225 155.7 82.4 73.3 16.5 16.5 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
39 2053 H65 1.000 0.217 155.7 82.4 73.3 15.9 15.9 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
40 2054 H66 1.000 0.208 155.7 82.4 73.3 15.2 15.2 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
41 2055 H67 1.000 0.200 155.7 82.4 73.3 14.7 14.7 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
42 2056 H68 1.000 0.193 155.7 82.4 73.3 14.1 14.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
43 2057 H69 1.000 0.185 155.7 82.4 73.3 13.6 13.6 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
44 2058 H70 1.000 0.178 155.7 82.4 73.3 13.0 13.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
45 2059 H71 1.000 0.171 155.7 82.4 73.3 12.5 12.5 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
46 2060 H72 1.000 0.165 155.7 82.4 73.3 12.1 12.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
47 2061 H73 1.000 0.158 155.7 82.4 73.3 11.6 11.6 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
48 2062 H74 1.000 0.152 155.7 82.4 73.3 11.1 11.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
49 2063 H75 1.000 0.146 155.7 82.4 73.3 10.7 10.7 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
50 2064 H76 1.000 0.141 155.7 82.4 73.3 10.3 10.3 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
51 2065 H77 1.000 0.135 155.7 82.4 73.3 9.9 9.9 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
52 2066 H78 1.000 0.130 155.7 82.4 73.3 9.5 9.5 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
53 2067 H79 1.000 0.125 155.7 82.4 73.3 9.2 9.2 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
54 2068 H80 1.000 0.120 155.7 82.4 73.3 8.8 8.8 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
55 2069 H81 1.000 0.116 155.7 82.4 73.3 8.5 8.5 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
56 2070 H82 1.000 0.111 155.7 82.4 73.3 8.1 3.1 2.6 0.5 0.1 8.2 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0

8,688.5 4,842.2 3,846.3 1,396.1 3.1 2.6 0.5 0.1 1,396.2 1,724.5 892.2 832.3 720.7 5.7 5.7 0.0 0.0 837.9 832.3 720.7

Ｂ
Ｃ
Ｂ／Ｃ
Ｂ－Ｃ

年度

費用便益比

合計

総便益（億円）

部

分

供

用

期

間

施

設

完

成

後

の

評

価

期

間

（

5
0

年

）

総費用（億円）
費用便益比
純現在価値（億円）
経済的内部収益率

1,396.2 百万円
720.7 百万円

1.937
675.5 百万円

8.83%
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(様式－３①) 

【算出説明書】 

事業概要 

事業目的 

九頭竜川は、古より地域の人々と密接に結び付き、農業用水として利

用されるなど多くの恩恵をもたらすとともに、”崩れ川””暴れ川”とし

て洪水による甚大な被害をもたらしてきた。 

流域を洪水被害から守るため河川改修やダム建設などの治水事業が行

われ、流域の安全・安心が確保されてきたが、一方でこうした九頭竜川

の豊かな自然環境の一部が失われるなどの影響が出てきている。 

九頭竜川総合水系環境整備事業は、九頭竜川の良好な自然環境を再生

するため、「水際環境保全・再生事業」、「砂礫河原再生事業」、「支川・水

路連続性再生事業」について実施するものである。 

事業内容 

(事業箇所図) 

①水際環境保全・再生事業（平成 21 年度以降：7箇所） 

→高水敷掘削により浅場を造成し、多様な生物の生息・生育環境とな

るヨシやマコモ等の抽水植物群落の生息域の拡大を図る。 

②砂礫河原再生事業（平成 21年度以降：3箇所） 

→流路の造成や河原の土砂の撤去や樹木伐採を実施し、河川自体の営

力による砂礫河原の形成を図る。 

③支川・水路連続性再生事業（平成 23年度以降：5箇所） 

→魚道の整備により、水路の落差や水深不足を解消し、本川と支川・

水路との間の魚類等の移動環境について改善を図る。 
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(様式－３②) 

【算出説明書】 

費用便益比の算定根拠  

便
益 

評価手法 CVM 

便益計測期間 平成 20 年度～平成 82 年度（事業完了から 50 年） 

総便益 ○年平均便益額： 

・事業全体＝156 百万円（＝267 円/月･世帯×12ヶ月×48,588 世帯） 

・残事業 ＝ 73 百万円 (＝126 円/月･世帯×12ヶ月×48,588 世帯） 

○残存価値（現在価値）： 

・事業全体：0.3 百万円、残事業：0.1 百万円 

○総便益： 

・事業全体：総便益Ｂ=Σ単年度便益額／(1＋0.04)n ＋残存価値=3,473 百万円 

・残事業：総便益Ｂ=Σ単年度便益額／(1＋0.04)n ＋残存価値=1,396 百万円 

※世帯数は平成 22年国勢調査に基づく 

評価範囲 

(評価範囲図) 

便益範囲：福井市、坂井市、永平寺町（事業認知度を分析し、便益範囲（2km

圏内）を設定。） 

○世帯数：48,588 世帯 

○配布回収方法：郵送,WEB 

○アンケート票数：郵送・・・971 世帯配布、回収数 356（回収率 36.7％） 

WEB・・・1191 世帯配布、回収数 191（回収率 16.0%） 

合計・・・2162 世帯配布、回収数 547（回収率 25.3%） 

有効回答数 309（有効回答率 56.5％） 

 

 

 

 

費
用 

建設費 ・事業全体：1,723 百万円（平成 19 年度～平成 37 年度） 

・残事業：832 百万円（平成 27 年度～平成 37 年度） 

※デフレータを考慮した実質価格 

維持管理費 ・事業全体：5.7 百万円、残事業：0.0 百万円 

（整備完了後、各魚道の塵埃処理・補修費として、魚道完成後の平成 26 年以降

平成 82 年度まで計上） 

※デフレータを考慮した実質価格 

総費用 ・事業全体：建設費+∑年間維持管理費／(1＋0.04)n =1,720 百万円 

・残事業：建設費+Σ年間維持管理費／(1＋0.04)n =721 百万円 

費用便益比（B/C）  事業全体：2.02 ・ 残事業：1.94 

便益範囲（2km 圏内） 

あわら市 

坂井市 

永平寺町 

福井市 
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(様式－３③) 

【感度分析】 

 

 残事業費 残工期 便益 

+10% -10% +10% -10% +10% -10% 

事業全体 便益（百万円） 3,449 3,497 3,460 3,486 3,818 3,125 

事業費（百万円） 1,791 1,647 1,706 1,734 1,720 1,720 

費用便益比（B/C） 1.93 2.12 2.03 2.01 2.22 1.82 

残事業 便益（百万円） 1,396 1,396 1,374 1,419 1,535 1,255 

事業費（百万円） 793 649 707 735 721 721 

費用便益比（B/C） 1.76 2.15 1.94 1.93 2.13 1.74 

注）事業費、便益は基準年における現在価値合計 
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【費用便益算定シート】 

・九頭竜川総合水系環境整備事業（事業全体） 

・感度分析：残事業費+10%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基準（評価）年度 2014(H26)
供用年度 2021(H33)
社会的割引率 4%

(単位：百万円）

便益：Ｂ 費用：Ｃ
ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 便益① 残存価値② 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③＋④

ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益 実質価格 現在価値 実質価格 現在価値 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値
整備期間 -7 2007 H19 1.003 1.316 57.0 57.2 75.3 57.0 57.2 75.3

-6 2008 H20 0.974 1.265 5.1 5.0 6.3 6.3 68.1 66.3 83.9 68.1 66.3 83.9
-5 2009 H21 1.005 1.217 10.9 11.0 13.4 13.4 145.0 145.7 177.3 145.0 145.7 177.3
-4 2010 H22 1.004 1.170 23.7 23.8 27.8 27.8 76.5 76.8 89.9 76.5 76.8 89.9
-3 2011 H23 0.991 1.125 30.9 30.6 34.4 34.4 57.9 57.4 64.6 57.9 57.4 64.6
-2 2012 H24 1.000 1.082 35.7 35.7 38.6 38.6 150.9 150.9 163.3 150.9 150.9 163.3
-1 2013 H25 1.000 1.040 49.0 49.0 51.0 51.0 147.9 147.9 153.8 147.9 147.9 153.8
0 2014 H26 1.000 1.000 62.0 62.0 62.0 62.0 188.9 188.9 188.9 0.1 0.1 0.1 189.0 189.0 189.0
1 2015 H27 1.000 0.962 78.7 78.7 75.7 75.7 155.2 155.2 149.3 0.1 0.1 0.1 155.3 155.3 149.4
2 2016 H28 1.000 0.925 92.4 92.4 85.5 85.5 149.3 149.3 138.1 0.1 0.1 0.1 149.4 149.4 138.2
3 2017 H29 1.000 0.889 105.6 105.6 93.9 93.9 167.0 167.0 148.5 0.1 0.1 0.1 167.1 167.1 148.6
4 2018 H30 1.000 0.855 120.3 120.3 102.9 102.9 91.4 91.4 78.1 0.1 0.1 0.1 91.5 91.5 78.2
5 2019 H31 1.000 0.822 128.4 128.4 105.5 105.5 100.3 100.3 82.4 0.1 0.1 0.1 100.4 100.4 82.5
6 2020 H32 1.000 0.790 137.2 137.2 108.4 108.4 209.4 209.4 165.4 0.1 0.1 0.1 209.5 209.5 165.5
7 2021 H33 1.000 0.760 155.7 155.7 118.3 118.3 12.1 12.1 9.2 0.1 0.1 0.1 12.2 12.2 9.3
8 2022 H34 1.000 0.731 155.7 155.7 113.8 113.8 12.1 12.1 8.8 0.1 0.1 0.1 12.2 12.2 8.9
9 2023 H35 1.000 0.703 155.7 155.7 109.5 109.5 12.1 12.1 8.5 0.1 0.1 0.1 12.2 12.2 8.6
10 2024 H36 1.000 0.676 155.7 155.7 105.3 105.3 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
11 2025 H37 1.000 0.650 155.7 155.7 101.2 101.2 6.6 6.6 4.3 0.1 0.1 0.1 6.7 6.7 4.4
12 2026 H38 1.000 0.625 155.7 155.7 97.3 97.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
13 2027 H39 1.000 0.601 155.7 155.7 93.6 93.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
14 2028 H40 1.000 0.577 155.7 155.7 89.8 89.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
15 2029 H41 1.000 0.555 155.7 155.7 86.4 86.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
16 2030 H42 1.000 0.534 155.7 155.7 83.1 83.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
17 2031 H43 1.000 0.513 155.7 155.7 79.9 79.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
18 2032 H44 1.000 0.494 155.7 155.7 76.9 76.9 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
19 2033 H45 1.000 0.475 155.7 155.7 74.0 74.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
20 2034 H46 1.000 0.456 155.7 155.7 71.0 71.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
21 2035 H47 1.000 0.439 155.7 155.7 68.4 68.4 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
22 2036 H48 1.000 0.422 155.7 155.7 65.7 65.7 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
23 2037 H49 1.000 0.406 155.7 155.7 63.2 63.2 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
24 2038 H50 1.000 0.390 155.7 155.7 60.7 60.7 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
25 2039 H51 1.000 0.375 155.7 155.7 58.4 58.4 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
26 2040 H52 1.000 0.361 155.7 155.7 56.2 56.2 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
27 2041 H53 1.000 0.347 155.7 155.7 54.0 54.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
28 2042 H54 1.000 0.333 155.7 155.7 51.8 51.8 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
29 2043 H55 1.000 0.321 155.7 155.7 50.0 50.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
30 2044 H56 1.000 0.308 155.7 155.7 48.0 48.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
31 2045 H57 1.000 0.296 155.7 155.7 46.1 46.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
32 2046 H58 1.000 0.285 155.7 155.7 44.4 44.4 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
33 2047 H59 1.000 0.274 155.7 155.7 42.7 42.7 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
34 2048 H60 1.000 0.264 155.7 155.7 41.1 41.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
35 2049 H61 1.000 0.253 155.7 155.7 39.4 39.4 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
36 2050 H62 1.000 0.244 155.7 155.7 38.0 38.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
37 2051 H63 1.000 0.234 155.7 155.7 36.4 36.4 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
38 2052 H64 1.000 0.225 155.7 155.7 35.0 35.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
39 2053 H65 1.000 0.217 155.7 155.7 33.8 33.8 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
40 2054 H66 1.000 0.208 155.7 155.7 32.4 32.4 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
41 2055 H67 1.000 0.200 155.7 155.7 31.1 31.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
42 2056 H68 1.000 0.193 155.7 155.7 30.1 30.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
43 2057 H69 1.000 0.185 155.7 155.7 28.8 28.8 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
44 2058 H70 1.000 0.178 155.7 155.7 27.7 27.7 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
45 2059 H71 1.000 0.171 155.7 155.7 26.6 26.6 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
46 2060 H72 1.000 0.165 155.7 155.7 25.7 25.7 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
47 2061 H73 1.000 0.158 155.7 155.7 24.6 24.6 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
48 2062 H74 1.000 0.152 155.7 155.7 23.7 23.7 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
49 2063 H75 1.000 0.146 155.7 155.7 22.7 22.7 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
50 2064 H76 1.000 0.141 155.7 155.7 22.0 22.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
51 2065 H77 1.000 0.135 155.7 155.7 21.0 21.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
52 2066 H78 1.000 0.130 155.7 155.7 20.2 20.2 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
53 2067 H79 1.000 0.125 155.7 155.7 19.5 19.5 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
54 2068 H80 1.000 0.120 155.7 155.7 18.7 18.7 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
55 2069 H81 1.000 0.116 155.7 155.7 18.1 18.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
56 2070 H82 1.000 0.111 155.7 155.7 17.3 3.4 0.4 17.7 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0

8,664.9 8,664.7 3,449.0 3.4 0.4 3,449.4 1,807.7 1,806.6 1,789.6 5.7 5.7 1.8 1,813.4 1,812.3 1,791.4

Ｂ
Ｃ
Ｂ／Ｃ
Ｂ－Ｃ

総費用（億円）
費用便益比
純現在価値（億円）
経済的内部収益率

3,449.4 百万円
1,791.4 百万円

1.926
1,658.0 百万円

8.64%

年度

費用便益比

合計

総便益（億円）

部

分

供

用

期

間

施

設

完

成

後

の

評

価

期

間

（

5
0

年

）
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【費用便益算定シート】 

・九頭竜川総合水系環境整備事業（事業全体）  

・感度分析：残事業費-10% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基準（評価）年度 2014(H26)
供用年度 2021(H33)
社会的割引率 4%

(単位：百万円）

便益：Ｂ 費用：Ｃ
ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 便益① 残存価値② 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③＋④

ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益 実質価格 現在価値 実質価格 現在価値 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値
整備期間 -7 2007 H19 1.003 1.316 57.0 57.2 75.3 57.0 57.2 75.3

-6 2008 H20 0.974 1.265 5.6 5.5 7.0 7.0 68.1 66.3 83.9 68.1 66.3 83.9
-5 2009 H21 1.005 1.217 12.0 12.1 14.7 14.7 145.0 145.7 177.3 145.0 145.7 177.3
-4 2010 H22 1.004 1.170 26.1 26.2 30.7 30.7 76.5 76.8 89.9 76.5 76.8 89.9
-3 2011 H23 0.991 1.125 33.9 33.6 37.8 37.8 57.9 57.4 64.6 57.9 57.4 64.6
-2 2012 H24 1.000 1.082 39.2 39.2 42.4 42.4 150.9 150.9 163.3 150.9 150.9 163.3
-1 2013 H25 1.000 1.040 53.8 53.8 56.0 56.0 147.9 147.9 153.8 147.9 147.9 153.8
0 2014 H26 1.000 1.000 68.2 68.2 68.2 68.2 188.9 188.9 188.9 0.1 0.1 0.1 189.0 189.0 189.0
1 2015 H27 1.000 0.962 86.5 86.5 83.2 83.2 127.0 127.0 122.2 0.1 0.1 0.1 127.1 127.1 122.3
2 2016 H28 1.000 0.925 98.8 98.8 91.4 91.4 122.1 122.1 112.9 0.1 0.1 0.1 122.2 122.2 113.0
3 2017 H29 1.000 0.889 110.6 110.6 98.3 98.3 136.6 136.6 121.4 0.1 0.1 0.1 136.7 136.7 121.5
4 2018 H30 1.000 0.855 123.9 123.9 105.9 105.9 74.8 74.8 64.0 0.1 0.1 0.1 74.9 74.9 64.1
5 2019 H31 1.000 0.822 131.1 131.1 107.8 107.8 82.1 82.1 67.5 0.1 0.1 0.1 82.2 82.2 67.6
6 2020 H32 1.000 0.790 139.1 139.1 109.9 109.9 171.4 171.4 135.4 0.1 0.1 0.1 171.5 171.5 135.5
7 2021 H33 1.000 0.760 155.7 155.7 118.3 118.3 9.9 9.9 7.5 0.1 0.1 0.1 10.0 10.0 7.6
8 2022 H34 1.000 0.731 155.7 155.7 113.8 113.8 9.9 9.9 7.2 0.1 0.1 0.1 10.0 10.0 7.3
9 2023 H35 1.000 0.703 155.7 155.7 109.5 109.5 9.9 9.9 7.0 0.1 0.1 0.1 10.0 10.0 7.1
10 2024 H36 1.000 0.676 155.7 155.7 105.3 105.3 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
11 2025 H37 1.000 0.650 155.7 155.7 101.2 101.2 5.4 5.4 3.5 0.1 0.1 0.1 5.5 5.5 3.6
12 2026 H38 1.000 0.625 155.7 155.7 97.3 97.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
13 2027 H39 1.000 0.601 155.7 155.7 93.6 93.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
14 2028 H40 1.000 0.577 155.7 155.7 89.8 89.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
15 2029 H41 1.000 0.555 155.7 155.7 86.4 86.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
16 2030 H42 1.000 0.534 155.7 155.7 83.1 83.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
17 2031 H43 1.000 0.513 155.7 155.7 79.9 79.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
18 2032 H44 1.000 0.494 155.7 155.7 76.9 76.9 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
19 2033 H45 1.000 0.475 155.7 155.7 74.0 74.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
20 2034 H46 1.000 0.456 155.7 155.7 71.0 71.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
21 2035 H47 1.000 0.439 155.7 155.7 68.4 68.4 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
22 2036 H48 1.000 0.422 155.7 155.7 65.7 65.7 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
23 2037 H49 1.000 0.406 155.7 155.7 63.2 63.2 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
24 2038 H50 1.000 0.390 155.7 155.7 60.7 60.7 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
25 2039 H51 1.000 0.375 155.7 155.7 58.4 58.4 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
26 2040 H52 1.000 0.361 155.7 155.7 56.2 56.2 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
27 2041 H53 1.000 0.347 155.7 155.7 54.0 54.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
28 2042 H54 1.000 0.333 155.7 155.7 51.8 51.8 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
29 2043 H55 1.000 0.321 155.7 155.7 50.0 50.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
30 2044 H56 1.000 0.308 155.7 155.7 48.0 48.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
31 2045 H57 1.000 0.296 155.7 155.7 46.1 46.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
32 2046 H58 1.000 0.285 155.7 155.7 44.4 44.4 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
33 2047 H59 1.000 0.274 155.7 155.7 42.7 42.7 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
34 2048 H60 1.000 0.264 155.7 155.7 41.1 41.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
35 2049 H61 1.000 0.253 155.7 155.7 39.4 39.4 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
36 2050 H62 1.000 0.244 155.7 155.7 38.0 38.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
37 2051 H63 1.000 0.234 155.7 155.7 36.4 36.4 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
38 2052 H64 1.000 0.225 155.7 155.7 35.0 35.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
39 2053 H65 1.000 0.217 155.7 155.7 33.8 33.8 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
40 2054 H66 1.000 0.208 155.7 155.7 32.4 32.4 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
41 2055 H67 1.000 0.200 155.7 155.7 31.1 31.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
42 2056 H68 1.000 0.193 155.7 155.7 30.1 30.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
43 2057 H69 1.000 0.185 155.7 155.7 28.8 28.8 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
44 2058 H70 1.000 0.178 155.7 155.7 27.7 27.7 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
45 2059 H71 1.000 0.171 155.7 155.7 26.6 26.6 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
46 2060 H72 1.000 0.165 155.7 155.7 25.7 25.7 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
47 2061 H73 1.000 0.158 155.7 155.7 24.6 24.6 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
48 2062 H74 1.000 0.152 155.7 155.7 23.7 23.7 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
49 2063 H75 1.000 0.146 155.7 155.7 22.7 22.7 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
50 2064 H76 1.000 0.141 155.7 155.7 22.0 22.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
51 2065 H77 1.000 0.135 155.7 155.7 21.0 21.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
52 2066 H78 1.000 0.130 155.7 155.7 20.2 20.2 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
53 2067 H79 1.000 0.125 155.7 155.7 19.5 19.5 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
54 2068 H80 1.000 0.120 155.7 155.7 18.7 18.7 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
55 2069 H81 1.000 0.116 155.7 155.7 18.1 18.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
56 2070 H82 1.000 0.111 155.7 155.7 17.3 2.8 0.3 17.6 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0

8,713.8 8,713.6 3,496.9 2.8 0.3 3,497.2 1,641.3 1,640.2 1,645.6 5.7 5.7 1.8 1,647.0 1,645.9 1,647.4

Ｂ
Ｃ
Ｂ／Ｃ
Ｂ－Ｃ

年度

費用便益比

合計

総便益（億円）

部

分

供

用

期

間

施

設

完

成

後

の

評

価

期

間

（

5
0

年

）

総費用（億円）
費用便益比
純現在価値（億円）
経済的内部収益率

3,497.2 百万円
1,647.4 百万円

2.123
1,849.8 百万円

9.55%
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【費用便益算定シート】 

・九頭竜川総合水系環境整備事業（事業全体）  

・感度分析：残工期+10% 

 

 

 

 

 

 

基準（評価）年度 2014(H26)
供用年度 2022(H34)
社会的割引率 4%

(単位：百万円）

便益：Ｂ 費用：Ｃ
ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 便益① 残存価値② 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③＋④

ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益 実質価格 現在価値 実質価格 現在価値 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値
整備期間 -7 2007 H19 1.003 1.316 57.0 57.2 75.3 57.0 57.2 75.3

-6 2008 H20 0.974 1.265 5.4 5.3 6.7 6.7 68.1 66.3 83.9 68.1 66.3 83.9
-5 2009 H21 1.005 1.217 11.5 11.6 14.1 14.1 145.0 145.7 177.3 145.0 145.7 177.3
-4 2010 H22 1.004 1.170 24.9 25.0 29.3 29.3 76.5 76.8 89.9 76.5 76.8 89.9
-3 2011 H23 0.991 1.125 32.3 32.0 36.0 36.0 57.9 57.4 64.6 57.9 57.4 64.6
-2 2012 H24 1.000 1.082 37.4 37.4 40.5 40.5 150.9 150.9 163.3 150.9 150.9 163.3
-1 2013 H25 1.000 1.040 51.3 51.3 53.4 53.4 147.9 147.9 153.8 147.9 147.9 153.8
0 2014 H26 1.000 1.000 65.0 65.0 65.0 65.0 188.9 188.9 188.9 0.1 0.1 0.1 189.0 189.0 189.0
1 2015 H27 1.000 0.962 82.4 82.4 79.3 79.3 121.2 121.2 116.6 0.1 0.1 0.1 121.3 121.3 116.7
2 2016 H28 1.000 0.925 93.6 93.6 86.6 86.6 117.1 117.1 108.3 0.1 0.1 0.1 117.2 117.2 108.4
3 2017 H29 1.000 0.889 104.4 104.4 92.8 92.8 125.5 125.5 111.6 0.1 0.1 0.1 125.6 125.6 111.7
4 2018 H30 1.000 0.855 116.0 116.0 99.2 99.2 100.7 100.7 86.1 0.1 0.1 0.1 100.8 100.8 86.2
5 2019 H31 1.000 0.822 125.3 125.3 103.0 103.0 73.5 73.5 60.4 0.1 0.1 0.1 73.6 73.6 60.5
6 2020 H32 1.000 0.790 132.1 132.1 104.4 104.4 92.1 92.1 72.8 0.1 0.1 0.1 92.2 92.2 72.9
7 2021 H33 1.000 0.760 140.6 140.6 106.9 106.9 163.2 163.2 124.0 0.1 0.1 0.1 163.3 163.3 124.1
8 2022 H34 1.000 0.731 155.7 155.7 113.8 113.8 11.0 11.0 8.0 0.1 0.1 0.1 11.1 11.1 8.1
9 2023 H35 1.000 0.703 155.7 155.7 109.5 109.5 11.0 11.0 7.7 0.1 0.1 0.1 11.1 11.1 7.8
10 2024 H36 1.000 0.676 155.7 155.7 105.3 105.3 11.0 11.0 7.4 0.1 0.1 0.1 11.1 11.1 7.5
11 2025 H37 1.000 0.650 155.7 155.7 101.2 101.2 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
12 2026 H38 1.000 0.625 155.7 155.7 97.3 97.3 6.0 6.0 3.8 0.1 0.1 0.1 6.1 6.1 3.9
13 2027 H39 1.000 0.601 155.7 155.7 93.6 93.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
14 2028 H40 1.000 0.577 155.7 155.7 89.8 89.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
15 2029 H41 1.000 0.555 155.7 155.7 86.4 86.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
16 2030 H42 1.000 0.534 155.7 155.7 83.1 83.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
17 2031 H43 1.000 0.513 155.7 155.7 79.9 79.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
18 2032 H44 1.000 0.494 155.7 155.7 76.9 76.9 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
19 2033 H45 1.000 0.475 155.7 155.7 74.0 74.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
20 2034 H46 1.000 0.456 155.7 155.7 71.0 71.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
21 2035 H47 1.000 0.439 155.7 155.7 68.4 68.4 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
22 2036 H48 1.000 0.422 155.7 155.7 65.7 65.7 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
23 2037 H49 1.000 0.406 155.7 155.7 63.2 63.2 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
24 2038 H50 1.000 0.390 155.7 155.7 60.7 60.7 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
25 2039 H51 1.000 0.375 155.7 155.7 58.4 58.4 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
26 2040 H52 1.000 0.361 155.7 155.7 56.2 56.2 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
27 2041 H53 1.000 0.347 155.7 155.7 54.0 54.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
28 2042 H54 1.000 0.333 155.7 155.7 51.8 51.8 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
29 2043 H55 1.000 0.321 155.7 155.7 50.0 50.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
30 2044 H56 1.000 0.308 155.7 155.7 48.0 48.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
31 2045 H57 1.000 0.296 155.7 155.7 46.1 46.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
32 2046 H58 1.000 0.285 155.7 155.7 44.4 44.4 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
33 2047 H59 1.000 0.274 155.7 155.7 42.7 42.7 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
34 2048 H60 1.000 0.264 155.7 155.7 41.1 41.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
35 2049 H61 1.000 0.253 155.7 155.7 39.4 39.4 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
36 2050 H62 1.000 0.244 155.7 155.7 38.0 38.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
37 2051 H63 1.000 0.234 155.7 155.7 36.4 36.4 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
38 2052 H64 1.000 0.225 155.7 155.7 35.0 35.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
39 2053 H65 1.000 0.217 155.7 155.7 33.8 33.8 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
40 2054 H66 1.000 0.208 155.7 155.7 32.4 32.4 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
41 2055 H67 1.000 0.200 155.7 155.7 31.1 31.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
42 2056 H68 1.000 0.193 155.7 155.7 30.1 30.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
43 2057 H69 1.000 0.185 155.7 155.7 28.8 28.8 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
44 2058 H70 1.000 0.178 155.7 155.7 27.7 27.7 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
45 2059 H71 1.000 0.171 155.7 155.7 26.6 26.6 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
46 2060 H72 1.000 0.165 155.7 155.7 25.7 25.7 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
47 2061 H73 1.000 0.158 155.7 155.7 24.6 24.6 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
48 2062 H74 1.000 0.152 155.7 155.7 23.7 23.7 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
49 2063 H75 1.000 0.146 155.7 155.7 22.7 22.7 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
50 2064 H76 1.000 0.141 155.7 155.7 22.0 22.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
51 2065 H77 1.000 0.135 155.7 155.7 21.0 21.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
52 2066 H78 1.000 0.130 155.7 155.7 20.2 20.2 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
53 2067 H79 1.000 0.125 155.7 155.7 19.5 19.5 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
54 2068 H80 1.000 0.120 155.7 155.7 18.7 18.7 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
55 2069 H81 1.000 0.116 155.7 155.7 18.1 18.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
56 2070 H82 1.000 0.111 155.7 155.7 17.3 17.3 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
57 2071 H83 1.000 0.107 155.7 155.7 16.7 3.1 0.3 17.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

8,807.2 8,807.0 3,459.2 3.1 0.3 3,459.5 1,724.5 1,723.4 1,703.7 5.7 5.7 1.8 1,730.2 1,729.1 1,705.5

Ｂ
Ｃ
Ｂ／Ｃ
Ｂ－Ｃ

年度

費用便益比

合計

総便益（億円）

部

分

供

用

期

間

施

設

完

成

後

の

評

価

期

間

（

5
0

年

）

総費用（億円）
費用便益比
純現在価値（億円）
経済的内部収益率

3,459.5 百万円
1,705.5 百万円

2.028
1,754.0 百万円

9.09%
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【費用便益算定シート】 

・九頭竜川総合水系環境整備事業（事業全体）  

・感度分析：残工期-10% 

 

 

 

基準（評価）年度
供用年度
社会的割引率

(単位：百万円）

費用：Ｃ

ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 計①+②

ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益 実質価格 現在価値 実質価格 現在価値 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値
整備期間 -7 2007 H19 1.003 1.316 57.0 57.2 75.3 57.0 57.2 75.3

-6 2008 H20 0.974 1.265 5.4 5.3 6.7 6.7 68.1 66.3 83.9 68.1 66.3 83.9
-5 2009 H21 1.005 1.217 11.5 11.6 14.1 14.1 145.0 145.7 177.3 145.0 145.7 177.3
-4 2010 H22 1.004 1.170 24.9 25.0 29.3 29.3 76.5 76.8 89.9 76.5 76.8 89.9
-3 2011 H23 0.991 1.125 32.3 32.0 36.0 36.0 57.9 57.4 64.6 57.9 57.4 64.6
-2 2012 H24 1.000 1.082 37.4 37.4 40.5 40.5 150.9 150.9 163.3 150.9 150.9 163.3
-1 2013 H25 1.000 1.040 51.3 51.3 53.4 53.4 147.9 147.9 153.8 147.9 147.9 153.8
0 2014 H26 1.000 1.000 65.0 65.0 65.0 65.0 188.9 188.9 188.9 0.1 0.1 0.1 189.0 189.0 189.0
1 2015 H27 1.000 0.962 82.4 82.4 79.3 79.3 168.2 168.2 161.8 0.1 0.1 0.1 168.3 168.3 161.9
2 2016 H28 1.000 0.925 98.0 98.0 90.7 90.7 169.2 169.2 156.5 0.1 0.1 0.1 169.3 169.3 156.6
3 2017 H29 1.000 0.889 113.6 113.6 101.0 101.0 141.1 141.1 125.4 0.1 0.1 0.1 141.2 141.2 125.5
4 2018 H30 1.000 0.855 126.6 126.6 108.2 108.2 106.0 106.0 90.6 0.1 0.1 0.1 106.1 106.1 90.7
5 2019 H31 1.000 0.822 136.4 136.4 112.1 112.1 208.8 208.8 171.6 0.1 0.1 0.1 208.9 208.9 171.7
6 2020 H32 1.000 0.790 155.7 155.7 123.0 123.0 11.0 11.0 8.7 0.1 0.1 0.1 11.1 11.1 8.8
7 2021 H33 1.000 0.760 155.7 155.7 118.3 118.3 11.0 11.0 8.4 0.1 0.1 0.1 11.1 11.1 8.5
8 2022 H34 1.000 0.731 155.7 155.7 113.8 113.8 11.0 11.0 8.0 0.1 0.1 0.1 11.1 11.1 8.1
9 2023 H35 1.000 0.703 155.7 155.7 109.5 109.5 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
10 2024 H36 1.000 0.676 155.7 155.7 105.3 105.3 6.0 6.0 4.1 0.1 0.1 0.1 6.1 6.1 4.2
11 2025 H37 1.000 0.650 155.7 155.7 101.2 101.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
12 2026 H38 1.000 0.625 155.7 155.7 97.3 97.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
13 2027 H39 1.000 0.601 155.7 155.7 93.6 93.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
14 2028 H40 1.000 0.577 155.7 155.7 89.8 89.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
15 2029 H41 1.000 0.555 155.7 155.7 86.4 86.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
16 2030 H42 1.000 0.534 155.7 155.7 83.1 83.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
17 2031 H43 1.000 0.513 155.7 155.7 79.9 79.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
18 2032 H44 1.000 0.494 155.7 155.7 76.9 76.9 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
19 2033 H45 1.000 0.475 155.7 155.7 74.0 74.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
20 2034 H46 1.000 0.456 155.7 155.7 71.0 71.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
21 2035 H47 1.000 0.439 155.7 155.7 68.4 68.4 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
22 2036 H48 1.000 0.422 155.7 155.7 65.7 65.7 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
23 2037 H49 1.000 0.406 155.7 155.7 63.2 63.2 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
24 2038 H50 1.000 0.390 155.7 155.7 60.7 60.7 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
25 2039 H51 1.000 0.375 155.7 155.7 58.4 58.4 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
26 2040 H52 1.000 0.361 155.7 155.7 56.2 56.2 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
27 2041 H53 1.000 0.347 155.7 155.7 54.0 54.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
28 2042 H54 1.000 0.333 155.7 155.7 51.8 51.8 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
29 2043 H55 1.000 0.321 155.7 155.7 50.0 50.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
30 2044 H56 1.000 0.308 155.7 155.7 48.0 48.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
31 2045 H57 1.000 0.296 155.7 155.7 46.1 46.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
32 2046 H58 1.000 0.285 155.7 155.7 44.4 44.4 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
33 2047 H59 1.000 0.274 155.7 155.7 42.7 42.7 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
34 2048 H60 1.000 0.264 155.7 155.7 41.1 41.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
35 2049 H61 1.000 0.253 155.7 155.7 39.4 39.4 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
36 2050 H62 1.000 0.244 155.7 155.7 38.0 38.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
37 2051 H63 1.000 0.234 155.7 155.7 36.4 36.4 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
38 2052 H64 1.000 0.225 155.7 155.7 35.0 35.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
39 2053 H65 1.000 0.217 155.7 155.7 33.8 33.8 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
40 2054 H66 1.000 0.208 155.7 155.7 32.4 32.4 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
41 2055 H67 1.000 0.200 155.7 155.7 31.1 31.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
42 2056 H68 1.000 0.193 155.7 155.7 30.1 30.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
43 2057 H69 1.000 0.185 155.7 155.7 28.8 28.8 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
44 2058 H70 1.000 0.178 155.7 155.7 27.7 27.7 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
45 2059 H71 1.000 0.171 155.7 155.7 26.6 26.6 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
46 2060 H72 1.000 0.165 155.7 155.7 25.7 25.7 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
47 2061 H73 1.000 0.158 155.7 155.7 24.6 24.6 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
48 2062 H74 1.000 0.152 155.7 155.7 23.7 23.7 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
49 2063 H75 1.000 0.146 155.7 155.7 22.7 22.7 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
50 2064 H76 1.000 0.141 155.7 155.7 22.0 22.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
51 2065 H77 1.000 0.135 155.7 155.7 21.0 21.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
52 2066 H78 1.000 0.130 155.7 155.7 20.2 20.2 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
53 2067 H79 1.000 0.125 155.7 155.7 19.5 19.5 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
54 2068 H80 1.000 0.120 155.7 155.7 18.7 18.7 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
55 2069 H81 1.000 0.116 155.7 155.7 18.1 3.1 0.4 18.5 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0

8,569.8 8,569.6 3,485.6 3.1 0.4 3,486.0 1,724.5 1,723.4 1,732.1 5.6 5.6 1.8 1,730.1 1,729.0 1,733.9

Ｂ
Ｃ
Ｂ／Ｃ
Ｂ－Ｃ

建設費③ 維持管理費④ 計③＋④便益①
年度

4%

経済的内部収益率

3,486.0 百万円
1,733.9 百万円

2.010
1,752.1 百万円

9.06%

費用便益比

総便益（億円）
総費用（億円）

費用便益比

合計

純現在価値（億円）

部

分

供

用

期

間

施

設

完

成

後

の

評

価

期

間

（

5
0

年

）

2014(H26)
2020(H32)

便益：Ｂ
残存価値②



 12

【費用便益算定シート】 

・九頭竜川総合水系環境整備事業（事業全体）  

・感度分析：便益+10% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基準（評価）年度 2014(H26)
供用年度 2021(H33)
社会的割引率 4%

(単位：百万円）

便益：Ｂ 費用：Ｃ
ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 便益① 残存価値② 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③＋④

ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益 実質価格 現在価値 実質価格 現在価値 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値
整備期間 -7 2007 H19 1.003 1.316 57.0 57.2 75.3 57.0 57.2 75.3

-6 2008 H20 0.974 1.265 6.0 5.8 7.3 7.3 68.1 66.3 83.9 68.1 66.3 83.9
-5 2009 H21 1.005 1.217 12.6 12.7 15.5 15.5 145.0 145.7 177.3 145.0 145.7 177.3
-4 2010 H22 1.004 1.170 27.3 27.4 32.1 32.1 76.5 76.8 89.9 76.5 76.8 89.9
-3 2011 H23 0.991 1.125 35.5 35.2 39.6 39.6 57.9 57.4 64.6 57.9 57.4 64.6
-2 2012 H24 1.000 1.082 41.1 41.1 44.5 44.5 150.9 150.9 163.3 150.9 150.9 163.3
-1 2013 H25 1.000 1.040 56.4 56.4 58.7 58.7 147.9 147.9 153.8 147.9 147.9 153.8
0 2014 H26 1.000 1.000 71.4 71.4 71.4 71.4 188.9 188.9 188.9 0.1 0.1 0.1 189.0 189.0 189.0
1 2015 H27 1.000 0.962 90.6 90.6 87.2 87.2 141.1 141.1 135.7 0.1 0.1 0.1 141.2 141.2 135.8
2 2016 H28 1.000 0.925 105.0 105.0 97.1 97.1 135.7 135.7 125.5 0.1 0.1 0.1 135.8 135.8 125.6
3 2017 H29 1.000 0.889 118.7 118.7 105.5 105.5 151.8 151.8 135.0 0.1 0.1 0.1 151.9 151.9 135.1
4 2018 H30 1.000 0.855 134.2 134.2 114.7 114.7 83.1 83.1 71.1 0.1 0.1 0.1 83.2 83.2 71.2
5 2019 H31 1.000 0.822 142.6 142.6 117.2 117.2 91.2 91.2 75.0 0.1 0.1 0.1 91.3 91.3 75.1
6 2020 H32 1.000 0.790 151.9 151.9 120.0 120.0 190.4 190.4 150.4 0.1 0.1 0.1 190.5 190.5 150.5
7 2021 H33 1.000 0.760 171.2 171.2 130.1 130.1 11.0 11.0 8.4 0.1 0.1 0.1 11.1 11.1 8.5
8 2022 H34 1.000 0.731 171.2 171.2 125.1 125.1 11.0 11.0 8.0 0.1 0.1 0.1 11.1 11.1 8.1
9 2023 H35 1.000 0.703 171.2 171.2 120.4 120.4 11.0 11.0 7.7 0.1 0.1 0.1 11.1 11.1 7.8
10 2024 H36 1.000 0.676 171.2 171.2 115.7 115.7 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
11 2025 H37 1.000 0.650 171.2 171.2 111.3 111.3 6.0 6.0 3.9 0.1 0.1 0.1 6.1 6.1 4.0
12 2026 H38 1.000 0.625 171.2 171.2 107.0 107.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
13 2027 H39 1.000 0.601 171.2 171.2 102.9 102.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
14 2028 H40 1.000 0.577 171.2 171.2 98.8 98.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
15 2029 H41 1.000 0.555 171.2 171.2 95.0 95.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
16 2030 H42 1.000 0.534 171.2 171.2 91.4 91.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
17 2031 H43 1.000 0.513 171.2 171.2 87.8 87.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
18 2032 H44 1.000 0.494 171.2 171.2 84.6 84.6 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
19 2033 H45 1.000 0.475 171.2 171.2 81.3 81.3 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
20 2034 H46 1.000 0.456 171.2 171.2 78.1 78.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
21 2035 H47 1.000 0.439 171.2 171.2 75.2 75.2 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
22 2036 H48 1.000 0.422 171.2 171.2 72.2 72.2 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
23 2037 H49 1.000 0.406 171.2 171.2 69.5 69.5 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
24 2038 H50 1.000 0.390 171.2 171.2 66.8 66.8 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
25 2039 H51 1.000 0.375 171.2 171.2 64.2 64.2 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
26 2040 H52 1.000 0.361 171.2 171.2 61.8 61.8 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
27 2041 H53 1.000 0.347 171.2 171.2 59.4 59.4 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
28 2042 H54 1.000 0.333 171.2 171.2 57.0 57.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
29 2043 H55 1.000 0.321 171.2 171.2 55.0 55.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
30 2044 H56 1.000 0.308 171.2 171.2 52.7 52.7 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
31 2045 H57 1.000 0.296 171.2 171.2 50.7 50.7 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
32 2046 H58 1.000 0.285 171.2 171.2 48.8 48.8 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
33 2047 H59 1.000 0.274 171.2 171.2 46.9 46.9 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
34 2048 H60 1.000 0.264 171.2 171.2 45.2 45.2 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
35 2049 H61 1.000 0.253 171.2 171.2 43.3 43.3 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
36 2050 H62 1.000 0.244 171.2 171.2 41.8 41.8 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
37 2051 H63 1.000 0.234 171.2 171.2 40.1 40.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
38 2052 H64 1.000 0.225 171.2 171.2 38.5 38.5 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
39 2053 H65 1.000 0.217 171.2 171.2 37.2 37.2 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
40 2054 H66 1.000 0.208 171.2 171.2 35.6 35.6 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
41 2055 H67 1.000 0.200 171.2 171.2 34.2 34.2 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
42 2056 H68 1.000 0.193 171.2 171.2 33.0 33.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
43 2057 H69 1.000 0.185 171.2 171.2 31.7 31.7 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
44 2058 H70 1.000 0.178 171.2 171.2 30.5 30.5 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
45 2059 H71 1.000 0.171 171.2 171.2 29.3 29.3 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
46 2060 H72 1.000 0.165 171.2 171.2 28.2 28.2 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
47 2061 H73 1.000 0.158 171.2 171.2 27.0 27.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
48 2062 H74 1.000 0.152 171.2 171.2 26.0 26.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
49 2063 H75 1.000 0.146 171.2 171.2 25.0 25.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
50 2064 H76 1.000 0.141 171.2 171.2 24.1 24.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
51 2065 H77 1.000 0.135 171.2 171.2 23.1 23.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
52 2066 H78 1.000 0.130 171.2 171.2 22.3 22.3 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
53 2067 H79 1.000 0.125 171.2 171.2 21.4 21.4 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
54 2068 H80 1.000 0.120 171.2 171.2 20.5 20.5 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
55 2069 H81 1.000 0.116 171.2 171.2 19.9 19.9 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
56 2070 H82 1.000 0.111 171.2 171.2 19.0 3.1 0.3 19.3 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0

9,553.3 9,553.0 3,817.4 3.1 0.3 3,817.7 1,724.5 1,723.4 1,717.7 5.7 5.7 1.8 1,730.2 1,729.1 1,719.5

Ｂ
Ｃ
Ｂ／Ｃ
Ｂ－Ｃ

年度

費用便益比

合計

総便益（億円）

部

分

供

用

期

間

施

設

完

成

後

の

評

価

期

間

（

5
0

年

）

総費用（億円）
費用便益比
純現在価値（億円）
経済的内部収益率

3,817.7 百万円
1,719.5 百万円

2.220
2,098.2 百万円

10.02%
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【費用便益算定シート】 

・九頭竜川総合水系環境整備事業（事業全体）  

・感度分析：便益-10% 

 

 

 

 

 

 

基準（評価）年度 2014(H26)
供用年度 2021(H33)
社会的割引率 4%

(単位：百万円）

便益：Ｂ 費用：Ｃ
ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 便益① 残存価値② 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③＋④

ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益 実質価格 現在価値 実質価格 現在価値 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値
整備期間 -7 2007 H19 1.003 1.316 57.0 57.2 75.3 57.0 57.2 75.3

-6 2008 H20 0.974 1.265 4.8 4.7 5.9 5.9 68.1 66.3 83.9 68.1 66.3 83.9
-5 2009 H21 1.005 1.217 10.3 10.4 12.7 12.7 145.0 145.7 177.3 145.0 145.7 177.3
-4 2010 H22 1.004 1.170 22.4 22.5 26.3 26.3 76.5 76.8 89.9 76.5 76.8 89.9
-3 2011 H23 0.991 1.125 29.1 28.8 32.4 32.4 57.9 57.4 64.6 57.9 57.4 64.6
-2 2012 H24 1.000 1.082 33.6 33.6 36.4 36.4 150.9 150.9 163.3 150.9 150.9 163.3
-1 2013 H25 1.000 1.040 46.2 46.2 48.0 48.0 147.9 147.9 153.8 147.9 147.9 153.8
0 2014 H26 1.000 1.000 58.5 58.5 58.5 58.5 188.9 188.9 188.9 0.1 0.1 0.1 189.0 189.0 189.0
1 2015 H27 1.000 0.962 74.2 74.2 71.4 71.4 141.1 141.1 135.7 0.1 0.1 0.1 141.2 141.2 135.8
2 2016 H28 1.000 0.925 85.9 85.9 79.5 79.5 135.7 135.7 125.5 0.1 0.1 0.1 135.8 135.8 125.6
3 2017 H29 1.000 0.889 97.2 97.2 86.4 86.4 151.8 151.8 135.0 0.1 0.1 0.1 151.9 151.9 135.1
4 2018 H30 1.000 0.855 109.8 109.8 93.9 93.9 83.1 83.1 71.1 0.1 0.1 0.1 83.2 83.2 71.2
5 2019 H31 1.000 0.822 116.7 116.7 95.9 95.9 91.2 91.2 75.0 0.1 0.1 0.1 91.3 91.3 75.1
6 2020 H32 1.000 0.790 124.3 124.3 98.2 98.2 190.4 190.4 150.4 0.1 0.1 0.1 190.5 190.5 150.5
7 2021 H33 1.000 0.760 140.1 140.1 106.5 106.5 11.0 11.0 8.4 0.1 0.1 0.1 11.1 11.1 8.5
8 2022 H34 1.000 0.731 140.1 140.1 102.4 102.4 11.0 11.0 8.0 0.1 0.1 0.1 11.1 11.1 8.1
9 2023 H35 1.000 0.703 140.1 140.1 98.5 98.5 11.0 11.0 7.7 0.1 0.1 0.1 11.1 11.1 7.8
10 2024 H36 1.000 0.676 140.1 140.1 94.7 94.7 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
11 2025 H37 1.000 0.650 140.1 140.1 91.1 91.1 6.0 6.0 3.9 0.1 0.1 0.1 6.1 6.1 4.0
12 2026 H38 1.000 0.625 140.1 140.1 87.6 87.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
13 2027 H39 1.000 0.601 140.1 140.1 84.2 84.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
14 2028 H40 1.000 0.577 140.1 140.1 80.8 80.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
15 2029 H41 1.000 0.555 140.1 140.1 77.8 77.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
16 2030 H42 1.000 0.534 140.1 140.1 74.8 74.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
17 2031 H43 1.000 0.513 140.1 140.1 71.9 71.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
18 2032 H44 1.000 0.494 140.1 140.1 69.2 69.2 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
19 2033 H45 1.000 0.475 140.1 140.1 66.5 66.5 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
20 2034 H46 1.000 0.456 140.1 140.1 63.9 63.9 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
21 2035 H47 1.000 0.439 140.1 140.1 61.5 61.5 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
22 2036 H48 1.000 0.422 140.1 140.1 59.1 59.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
23 2037 H49 1.000 0.406 140.1 140.1 56.9 56.9 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
24 2038 H50 1.000 0.390 140.1 140.1 54.6 54.6 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
25 2039 H51 1.000 0.375 140.1 140.1 52.5 52.5 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
26 2040 H52 1.000 0.361 140.1 140.1 50.6 50.6 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
27 2041 H53 1.000 0.347 140.1 140.1 48.6 48.6 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
28 2042 H54 1.000 0.333 140.1 140.1 46.7 46.7 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
29 2043 H55 1.000 0.321 140.1 140.1 45.0 45.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
30 2044 H56 1.000 0.308 140.1 140.1 43.2 43.2 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
31 2045 H57 1.000 0.296 140.1 140.1 41.5 41.5 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
32 2046 H58 1.000 0.285 140.1 140.1 39.9 39.9 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
33 2047 H59 1.000 0.274 140.1 140.1 38.4 38.4 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
34 2048 H60 1.000 0.264 140.1 140.1 37.0 37.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
35 2049 H61 1.000 0.253 140.1 140.1 35.4 35.4 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
36 2050 H62 1.000 0.244 140.1 140.1 34.2 34.2 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
37 2051 H63 1.000 0.234 140.1 140.1 32.8 32.8 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
38 2052 H64 1.000 0.225 140.1 140.1 31.5 31.5 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
39 2053 H65 1.000 0.217 140.1 140.1 30.4 30.4 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
40 2054 H66 1.000 0.208 140.1 140.1 29.1 29.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
41 2055 H67 1.000 0.200 140.1 140.1 28.0 28.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
42 2056 H68 1.000 0.193 140.1 140.1 27.0 27.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
43 2057 H69 1.000 0.185 140.1 140.1 25.9 25.9 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
44 2058 H70 1.000 0.178 140.1 140.1 24.9 24.9 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
45 2059 H71 1.000 0.171 140.1 140.1 24.0 24.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
46 2060 H72 1.000 0.165 140.1 140.1 23.1 23.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
47 2061 H73 1.000 0.158 140.1 140.1 22.1 22.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
48 2062 H74 1.000 0.152 140.1 140.1 21.3 21.3 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
49 2063 H75 1.000 0.146 140.1 140.1 20.5 20.5 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
50 2064 H76 1.000 0.141 140.1 140.1 19.8 19.8 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
51 2065 H77 1.000 0.135 140.1 140.1 18.9 18.9 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
52 2066 H78 1.000 0.130 140.1 140.1 18.2 18.2 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
53 2067 H79 1.000 0.125 140.1 140.1 17.5 17.5 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
54 2068 H80 1.000 0.120 140.1 140.1 16.8 16.8 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
55 2069 H81 1.000 0.116 140.1 140.1 16.3 16.3 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
56 2070 H82 1.000 0.111 140.1 140.1 15.6 3.1 0.3 15.9 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0

7,818.0 7,817.8 3,124.2 3.1 0.3 3,124.5 1,724.5 1,723.4 1,717.7 5.7 5.7 1.8 1,730.2 1,729.1 1,719.5

Ｂ
Ｃ
Ｂ／Ｃ
Ｂ－Ｃ

年度

費用便益比

合計

総便益（億円）

部

分

供

用

期

間

施

設

完

成

後

の

評

価

期

間

（

5
0

年

）

総費用（億円）
費用便益比
純現在価値（億円）
経済的内部収益率

3,124.5 百万円
1,719.5 百万円

1.817
1,405.0 百万円

8.12%
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【費用便益算定シート】 

・九頭竜川総合水系環境整備事業（残事業）  

・感度分析：残事業費+10% 

 

 

 

 

基準（評価）年度 2014(H26)
供用年度 2021(H33)
社会的割引率 4%

(単位：百万円）

便益：Ｂ 費用：Ｃ
ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 便益① 残存価値② 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③＋④

ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益 便益(中止) 便益の差 現在価値 実質価格 中止 残存価値の差 現在価値 現在価値 費用 費用(中止)

費用の差
実質価格 現在価値 費用 費用(中止)

費用の差
実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値

整備期間 -7 2007 H19 1.003 1.316 57.0 57.0

-6 2008 H20 0.974 1.265 5.4 5.4 68.1 68.1

-5 2009 H21 1.005 1.217 11.5 11.5 145.0 145.0
-4 2010 H22 1.004 1.170 24.9 24.9 76.5 76.5
-3 2011 H23 0.991 1.125 32.3 32.3 57.9 57.9
-2 2012 H24 1.000 1.082 37.4 37.4 150.9 150.9
-1 2013 H25 1.000 1.040 51.3 51.3 147.9 147.9
0 2014 H26 1.000 1.000 65.0 65.0 188.9 188.9 0.1 0.1
1 2015 H27 1.000 0.962 82.4 82.4 155.2 155.2 149.3 0.1 0.1 0.0 0.0 155.3 155.2 149.3
2 2016 H28 1.000 0.925 95.5 82.4 13.1 12.1 12.1 149.3 149.3 138.1 0.1 0.1 0.0 0.0 149.4 149.3 138.1
3 2017 H29 1.000 0.889 108.0 82.4 25.6 22.8 22.8 167.0 167.0 148.5 0.1 0.1 0.0 0.0 167.1 167.0 148.5
4 2018 H30 1.000 0.855 122.0 82.4 39.6 33.9 33.9 91.4 91.4 78.1 0.1 0.1 0.0 0.0 91.5 91.4 78.1
5 2019 H31 1.000 0.822 129.7 82.4 47.3 38.9 38.9 100.3 100.3 82.4 0.1 0.1 0.0 0.0 100.4 100.3 82.4
6 2020 H32 1.000 0.790 138.1 82.4 55.7 44.0 44.0 209.4 209.4 165.4 0.1 0.1 0.0 0.0 209.5 209.4 165.4
7 2021 H33 1.000 0.760 155.7 82.4 73.3 55.7 55.7 12.1 12.1 9.2 0.1 0.1 0.0 0.0 12.2 12.1 9.2
8 2022 H34 1.000 0.731 155.7 82.4 73.3 53.6 53.6 12.1 12.1 8.8 0.1 0.1 0.0 0.0 12.2 12.1 8.8
9 2023 H35 1.000 0.703 155.7 82.4 73.3 51.5 51.5 12.1 12.1 8.5 0.1 0.1 0.0 0.0 12.2 12.1 8.5
10 2024 H36 1.000 0.676 155.7 82.4 73.3 49.6 49.6 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
11 2025 H37 1.000 0.650 155.7 82.4 73.3 47.6 47.6 6.6 6.6 4.3 0.1 0.1 0.0 0.0 6.7 6.6 4.3
12 2026 H38 1.000 0.625 155.7 82.4 73.3 45.8 45.8 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
13 2027 H39 1.000 0.601 155.7 82.4 73.3 44.1 44.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
14 2028 H40 1.000 0.577 155.7 82.4 73.3 42.3 42.3 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
15 2029 H41 1.000 0.555 155.7 82.4 73.3 40.7 40.7 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
16 2030 H42 1.000 0.534 155.7 82.4 73.3 39.1 39.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
17 2031 H43 1.000 0.513 155.7 82.4 73.3 37.6 37.6 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
18 2032 H44 1.000 0.494 155.7 82.4 73.3 36.2 36.2 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
19 2033 H45 1.000 0.475 155.7 82.4 73.3 34.8 34.8 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
20 2034 H46 1.000 0.456 155.7 82.4 73.3 33.4 33.4 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
21 2035 H47 1.000 0.439 155.7 82.4 73.3 32.2 32.2 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
22 2036 H48 1.000 0.422 155.7 82.4 73.3 30.9 30.9 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
23 2037 H49 1.000 0.406 155.7 82.4 73.3 29.8 29.8 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
24 2038 H50 1.000 0.390 155.7 82.4 73.3 28.6 28.6 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
25 2039 H51 1.000 0.375 155.7 82.4 73.3 27.5 27.5 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
26 2040 H52 1.000 0.361 155.7 82.4 73.3 26.5 26.5 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
27 2041 H53 1.000 0.347 155.7 82.4 73.3 25.4 25.4 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
28 2042 H54 1.000 0.333 155.7 82.4 73.3 24.4 24.4 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
29 2043 H55 1.000 0.321 155.7 82.4 73.3 23.5 23.5 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
30 2044 H56 1.000 0.308 155.7 82.4 73.3 22.6 22.6 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
31 2045 H57 1.000 0.296 155.7 82.4 73.3 21.7 21.7 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
32 2046 H58 1.000 0.285 155.7 82.4 73.3 20.9 20.9 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
33 2047 H59 1.000 0.274 155.7 82.4 73.3 20.1 20.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
34 2048 H60 1.000 0.264 155.7 82.4 73.3 19.4 19.4 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
35 2049 H61 1.000 0.253 155.7 82.4 73.3 18.5 18.5 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
36 2050 H62 1.000 0.244 155.7 82.4 73.3 17.9 17.9 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
37 2051 H63 1.000 0.234 155.7 82.4 73.3 17.2 17.2 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
38 2052 H64 1.000 0.225 155.7 82.4 73.3 16.5 16.5 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
39 2053 H65 1.000 0.217 155.7 82.4 73.3 15.9 15.9 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
40 2054 H66 1.000 0.208 155.7 82.4 73.3 15.2 15.2 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
41 2055 H67 1.000 0.200 155.7 82.4 73.3 14.7 14.7 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
42 2056 H68 1.000 0.193 155.7 82.4 73.3 14.1 14.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
43 2057 H69 1.000 0.185 155.7 82.4 73.3 13.6 13.6 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
44 2058 H70 1.000 0.178 155.7 82.4 73.3 13.0 13.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
45 2059 H71 1.000 0.171 155.7 82.4 73.3 12.5 12.5 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
46 2060 H72 1.000 0.165 155.7 82.4 73.3 12.1 12.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
47 2061 H73 1.000 0.158 155.7 82.4 73.3 11.6 11.6 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
48 2062 H74 1.000 0.152 155.7 82.4 73.3 11.1 11.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
49 2063 H75 1.000 0.146 155.7 82.4 73.3 10.7 10.7 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
50 2064 H76 1.000 0.141 155.7 82.4 73.3 10.3 10.3 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
51 2065 H77 1.000 0.135 155.7 82.4 73.3 9.9 9.9 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
52 2066 H78 1.000 0.130 155.7 82.4 73.3 9.5 9.5 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
53 2067 H79 1.000 0.125 155.7 82.4 73.3 9.2 9.2 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
54 2068 H80 1.000 0.120 155.7 82.4 73.3 8.8 8.8 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
55 2069 H81 1.000 0.116 155.7 82.4 73.3 8.5 8.5 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
56 2070 H82 1.000 0.111 155.7 82.4 73.3 8.1 3.4 2.6 0.8 0.1 8.2 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0

8,688.5 4,842.2 3,846.3 1,396.1 3.4 2.6 0.8 0.1 1,396.2 1,807.7 892.2 915.5 792.6 5.7 5.7 0.0 0.0 921.1 915.5 792.6

Ｂ
Ｃ
Ｂ／Ｃ
Ｂ－Ｃ

年度

費用便益比

合計

総便益（億円）

部

分

供

用

期

間

施

設

完

成

後

の

評

価

期

間

（

5
0

年

）

総費用（億円）
費用便益比
純現在価値（億円）
経済的内部収益率

1,396.2 百万円
792.6 百万円

1.762
603.6 百万円

7.97%



 15

【費用便益算定シート】 

・九頭竜川総合水系環境整備事業（残事業）  

・感度分析：残事業費-10% 

 

 

 

 

 

基準（評価）年度 2014(H26)
供用年度 2021(H33)
社会的割引率 4%

(単位：百万円）

便益：Ｂ 費用：Ｃ
ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 便益① 残存価値② 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③＋④

ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益 便益(中止) 便益の差 現在価値 実質価格 中止 残存価値の差 現在価値 現在価値 費用 便益(中止)

費用の差

実質価格 現在価値 費用 費用(中止)

費用の差

実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値

整備期間 -7 2007 H19 1.003 1.316 57.0 57.0

-6 2008 H20 0.974 1.265 5.4 5.4 68.1 68.1

-5 2009 H21 1.005 1.217 11.5 11.5 145.0 145.0
-4 2010 H22 1.004 1.170 24.9 24.9 76.5 76.5
-3 2011 H23 0.991 1.125 32.3 32.3 57.9 57.9
-2 2012 H24 1.000 1.082 37.4 37.4 150.9 150.9
-1 2013 H25 1.000 1.040 51.3 51.3 147.9 147.9
0 2014 H26 1.000 1.000 65.0 65.0 188.9 188.9 0.1 0.1
1 2015 H27 1.000 0.962 82.4 82.4 127.0 127.0 122.2 0.1 0.1 0.0 0.0 127.1 127.0 122.2
2 2016 H28 1.000 0.925 95.5 82.4 13.1 12.1 12.1 122.1 122.1 112.9 0.1 0.1 0.0 0.0 122.2 122.1 112.9
3 2017 H29 1.000 0.889 108.0 82.4 25.6 22.8 22.8 136.6 136.6 121.4 0.1 0.1 0.0 0.0 136.7 136.6 121.4
4 2018 H30 1.000 0.855 122.0 82.4 39.6 33.9 33.9 74.8 74.8 64.0 0.1 0.1 0.0 0.0 74.9 74.8 64.0
5 2019 H31 1.000 0.822 129.7 82.4 47.3 38.9 38.9 82.1 82.1 67.5 0.1 0.1 0.0 0.0 82.2 82.1 67.5
6 2020 H32 1.000 0.790 138.1 82.4 55.7 44.0 44.0 171.4 171.4 135.4 0.1 0.1 0.0 0.0 171.5 171.4 135.4
7 2021 H33 1.000 0.760 155.7 82.4 73.3 55.7 55.7 9.9 9.9 7.5 0.1 0.1 0.0 0.0 10.0 9.9 7.5
8 2022 H34 1.000 0.731 155.7 82.4 73.3 53.6 53.6 9.9 9.9 7.2 0.1 0.1 0.0 0.0 10.0 9.9 7.2
9 2023 H35 1.000 0.703 155.7 82.4 73.3 51.5 51.5 9.9 9.9 7.0 0.1 0.1 0.0 0.0 10.0 9.9 7.0
10 2024 H36 1.000 0.676 155.7 82.4 73.3 49.6 49.6 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
11 2025 H37 1.000 0.650 155.7 82.4 73.3 47.6 47.6 5.4 5.4 3.5 0.1 0.1 0.0 0.0 5.5 5.4 3.5
12 2026 H38 1.000 0.625 155.7 82.4 73.3 45.8 45.8 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
13 2027 H39 1.000 0.601 155.7 82.4 73.3 44.1 44.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
14 2028 H40 1.000 0.577 155.7 82.4 73.3 42.3 42.3 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
15 2029 H41 1.000 0.555 155.7 82.4 73.3 40.7 40.7 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
16 2030 H42 1.000 0.534 155.7 82.4 73.3 39.1 39.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
17 2031 H43 1.000 0.513 155.7 82.4 73.3 37.6 37.6 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
18 2032 H44 1.000 0.494 155.7 82.4 73.3 36.2 36.2 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
19 2033 H45 1.000 0.475 155.7 82.4 73.3 34.8 34.8 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
20 2034 H46 1.000 0.456 155.7 82.4 73.3 33.4 33.4 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
21 2035 H47 1.000 0.439 155.7 82.4 73.3 32.2 32.2 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
22 2036 H48 1.000 0.422 155.7 82.4 73.3 30.9 30.9 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
23 2037 H49 1.000 0.406 155.7 82.4 73.3 29.8 29.8 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
24 2038 H50 1.000 0.390 155.7 82.4 73.3 28.6 28.6 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
25 2039 H51 1.000 0.375 155.7 82.4 73.3 27.5 27.5 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
26 2040 H52 1.000 0.361 155.7 82.4 73.3 26.5 26.5 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
27 2041 H53 1.000 0.347 155.7 82.4 73.3 25.4 25.4 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
28 2042 H54 1.000 0.333 155.7 82.4 73.3 24.4 24.4 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
29 2043 H55 1.000 0.321 155.7 82.4 73.3 23.5 23.5 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
30 2044 H56 1.000 0.308 155.7 82.4 73.3 22.6 22.6 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
31 2045 H57 1.000 0.296 155.7 82.4 73.3 21.7 21.7 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
32 2046 H58 1.000 0.285 155.7 82.4 73.3 20.9 20.9 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
33 2047 H59 1.000 0.274 155.7 82.4 73.3 20.1 20.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
34 2048 H60 1.000 0.264 155.7 82.4 73.3 19.4 19.4 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
35 2049 H61 1.000 0.253 155.7 82.4 73.3 18.5 18.5 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
36 2050 H62 1.000 0.244 155.7 82.4 73.3 17.9 17.9 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
37 2051 H63 1.000 0.234 155.7 82.4 73.3 17.2 17.2 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
38 2052 H64 1.000 0.225 155.7 82.4 73.3 16.5 16.5 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
39 2053 H65 1.000 0.217 155.7 82.4 73.3 15.9 15.9 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
40 2054 H66 1.000 0.208 155.7 82.4 73.3 15.2 15.2 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
41 2055 H67 1.000 0.200 155.7 82.4 73.3 14.7 14.7 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
42 2056 H68 1.000 0.193 155.7 82.4 73.3 14.1 14.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
43 2057 H69 1.000 0.185 155.7 82.4 73.3 13.6 13.6 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
44 2058 H70 1.000 0.178 155.7 82.4 73.3 13.0 13.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
45 2059 H71 1.000 0.171 155.7 82.4 73.3 12.5 12.5 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
46 2060 H72 1.000 0.165 155.7 82.4 73.3 12.1 12.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
47 2061 H73 1.000 0.158 155.7 82.4 73.3 11.6 11.6 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
48 2062 H74 1.000 0.152 155.7 82.4 73.3 11.1 11.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
49 2063 H75 1.000 0.146 155.7 82.4 73.3 10.7 10.7 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
50 2064 H76 1.000 0.141 155.7 82.4 73.3 10.3 10.3 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
51 2065 H77 1.000 0.135 155.7 82.4 73.3 9.9 9.9 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
52 2066 H78 1.000 0.130 155.7 82.4 73.3 9.5 9.5 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
53 2067 H79 1.000 0.125 155.7 82.4 73.3 9.2 9.2 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
54 2068 H80 1.000 0.120 155.7 82.4 73.3 8.8 8.8 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
55 2069 H81 1.000 0.116 155.7 82.4 73.3 8.5 8.5 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
56 2070 H82 1.000 0.111 155.7 82.4 73.3 8.1 2.8 2.6 0.2 0.0 8.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0

8,688.5 4,842.2 3,846.3 1,396.1 2.8 2.6 0.2 0.0 1,396.1 1,641.3 892.2 749.1 648.6 5.7 5.7 0.0 0.0 754.7 749.1 648.6

Ｂ
Ｃ
Ｂ／Ｃ
Ｂ－Ｃ

年度

費用便益比

合計

総便益（億円）

部

分

供

用

期

間

施

設

完

成

後

の

評

価

期

間

（

5
0

年

）

総費用（億円）
費用便益比
純現在価値（億円）
経済的内部収益率

1,396.1 百万円
648.6 百万円

2.152
747.5 百万円

9.87%



 16

【費用便益算定シート】 

・九頭竜川総合水系環境整備事業（残事業）  

・感度分析：残工期+10% 

 

 

 

 

 

基準（評価）年度 2014(H26)
供用年度 2022(H34)
社会的割引率 4%

(単位：百万円）

便益：Ｂ 費用：Ｃ
ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 便益① 残存価値② 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③＋④

ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益 便益(中止) 便益の差 現在価値 実質価格 中止 残存価値の差 現在価値 現在価値 費用 中止
費用の差
実質価格 現在価値 費用 中止

費用の差
実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値

整備期間 -7 2007 H19 1.003 1.316 57.0 57.0

-6 2008 H20 0.974 1.265 5.4 5.4 68.1 68.1

-5 2009 H21 1.005 1.217 11.5 11.5 145.0 145.0
-4 2010 H22 1.004 1.170 24.9 24.9 76.5 76.5
-3 2011 H23 0.991 1.125 32.3 32.3 57.9 57.9
-2 2012 H24 1.000 1.082 37.4 37.4 150.9 150.9
-1 2013 H25 1.000 1.040 51.3 51.3 147.9 147.9
0 2014 H26 1.000 1.000 65.0 65.0 188.9 188.9 0.1 0.1
1 2015 H27 1.000 0.962 82.4 82.4 121.2 121.2 116.6 0.1 0.1 0.0 0.0 121.3 121.2 116.6
2 2016 H28 1.000 0.925 93.6 82.4 11.2 10.4 10.4 117.1 117.1 108.3 0.1 0.1 0.0 0.0 117.2 117.1 108.3
3 2017 H29 1.000 0.889 104.4 82.4 22.0 19.6 19.6 125.5 125.5 111.6 0.1 0.1 0.0 0.0 125.6 125.5 111.6
4 2018 H30 1.000 0.855 116.0 82.4 33.6 28.7 28.7 100.7 100.7 86.1 0.1 0.1 0.0 0.0 100.8 100.7 86.1
5 2019 H31 1.000 0.822 125.3 82.4 42.9 35.3 35.3 73.5 73.5 60.4 0.1 0.1 0.0 0.0 73.6 73.5 60.4
6 2020 H32 1.000 0.790 132.1 82.4 49.7 39.3 39.3 92.1 92.1 72.8 0.1 0.1 0.0 0.0 92.2 92.1 72.8
7 2021 H33 1.000 0.760 140.6 82.4 58.2 44.2 44.2 163.2 163.2 124.0 0.1 0.1 0.0 0.0 163.3 163.2 124.0
8 2022 H34 1.000 0.731 155.7 82.4 73.3 53.6 53.6 11.0 11.0 8.0 0.1 0.1 0.0 0.0 11.1 11.0 8.0
9 2023 H35 1.000 0.703 155.7 82.4 73.3 51.5 51.5 11.0 11.0 7.7 0.1 0.1 0.0 0.0 11.1 11.0 7.7
10 2024 H36 1.000 0.676 155.7 82.4 73.3 49.6 49.6 11.0 11.0 7.4 0.1 0.1 0.0 0.0 11.1 11.0 7.4
11 2025 H37 1.000 0.650 155.7 82.4 73.3 47.6 47.6 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
12 2026 H38 1.000 0.625 155.7 82.4 73.3 45.8 45.8 6.0 6.0 3.8 0.1 0.1 0.0 0.0 6.1 6.0 3.8
13 2027 H39 1.000 0.601 155.7 82.4 73.3 44.1 44.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
14 2028 H40 1.000 0.577 155.7 82.4 73.3 42.3 42.3 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
15 2029 H41 1.000 0.555 155.7 82.4 73.3 40.7 40.7 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
16 2030 H42 1.000 0.534 155.7 82.4 73.3 39.1 39.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
17 2031 H43 1.000 0.513 155.7 82.4 73.3 37.6 37.6 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
18 2032 H44 1.000 0.494 155.7 82.4 73.3 36.2 36.2 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
19 2033 H45 1.000 0.475 155.7 82.4 73.3 34.8 34.8 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
20 2034 H46 1.000 0.456 155.7 82.4 73.3 33.4 33.4 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
21 2035 H47 1.000 0.439 155.7 82.4 73.3 32.2 32.2 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
22 2036 H48 1.000 0.422 155.7 82.4 73.3 30.9 30.9 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
23 2037 H49 1.000 0.406 155.7 82.4 73.3 29.8 29.8 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
24 2038 H50 1.000 0.390 155.7 82.4 73.3 28.6 28.6 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
25 2039 H51 1.000 0.375 155.7 82.4 73.3 27.5 27.5 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
26 2040 H52 1.000 0.361 155.7 82.4 73.3 26.5 26.5 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
27 2041 H53 1.000 0.347 155.7 82.4 73.3 25.4 25.4 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
28 2042 H54 1.000 0.333 155.7 82.4 73.3 24.4 24.4 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
29 2043 H55 1.000 0.321 155.7 82.4 73.3 23.5 23.5 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
30 2044 H56 1.000 0.308 155.7 82.4 73.3 22.6 22.6 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
31 2045 H57 1.000 0.296 155.7 82.4 73.3 21.7 21.7 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
32 2046 H58 1.000 0.285 155.7 82.4 73.3 20.9 20.9 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
33 2047 H59 1.000 0.274 155.7 82.4 73.3 20.1 20.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
34 2048 H60 1.000 0.264 155.7 82.4 73.3 19.4 19.4 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
35 2049 H61 1.000 0.253 155.7 82.4 73.3 18.5 18.5 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
36 2050 H62 1.000 0.244 155.7 82.4 73.3 17.9 17.9 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
37 2051 H63 1.000 0.234 155.7 82.4 73.3 17.2 17.2 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
38 2052 H64 1.000 0.225 155.7 82.4 73.3 16.5 16.5 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
39 2053 H65 1.000 0.217 155.7 82.4 73.3 15.9 15.9 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
40 2054 H66 1.000 0.208 155.7 82.4 73.3 15.2 15.2 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
41 2055 H67 1.000 0.200 155.7 82.4 73.3 14.7 14.7 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
42 2056 H68 1.000 0.193 155.7 82.4 73.3 14.1 14.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
43 2057 H69 1.000 0.185 155.7 82.4 73.3 13.6 13.6 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
44 2058 H70 1.000 0.178 155.7 82.4 73.3 13.0 13.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
45 2059 H71 1.000 0.171 155.7 82.4 73.3 12.5 12.5 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
46 2060 H72 1.000 0.165 155.7 82.4 73.3 12.1 12.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
47 2061 H73 1.000 0.158 155.7 82.4 73.3 11.6 11.6 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
48 2062 H74 1.000 0.152 155.7 82.4 73.3 11.1 11.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
49 2063 H75 1.000 0.146 155.7 82.4 73.3 10.7 10.7 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
50 2064 H76 1.000 0.141 155.7 82.4 73.3 10.3 10.3 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
51 2065 H77 1.000 0.135 155.7 82.4 73.3 9.9 9.9 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
52 2066 H78 1.000 0.130 155.7 82.4 73.3 9.5 9.5 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
53 2067 H79 1.000 0.125 155.7 82.4 73.3 9.2 9.2 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
54 2068 H80 1.000 0.120 155.7 82.4 73.3 8.8 8.8 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
55 2069 H81 1.000 0.116 155.7 82.4 73.3 8.5 8.5 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
56 2070 H82 1.000 0.111 155.7 82.4 73.3 8.1 8.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
57 2071 H83 1.000 0.107 155.7 82.4 73.3 7.8 3.1 2.6 0.5 0.1 7.9 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0

8,807.2 4,924.6 3,882.6 1,374.0 3.1 2.6 0.5 0.1 1,374.1 1,724.5 892.2 832.3 706.7 5.8 5.8 0.0 0.0 838.0 832.3 706.7

Ｂ
Ｃ
Ｂ／Ｃ
Ｂ－Ｃ

年度

費用便益比

合計

総便益（億円）

部

分

供

用

期

間

施

設

完

成

後

の

評

価

期

間

（

5
0

年

）

総費用（億円）
費用便益比
純現在価値（億円）
経済的内部収益率

1,374.1 百万円
706.7 百万円

1.944
667.4 百万円

8.85%
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【費用便益算定シート】 

・九頭竜川総合水系環境整備事業（残事業）  

・感度分析：残工期-10% 

 

 

 

 

 

基準（評価）年度 2014(H26)
供用年度 2020(H32)
社会的割引率 4%

(単位：百万円）

便益：Ｂ 費用：Ｃ
ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 便益① 残存価値② 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③＋④

ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益 便益(中止) 便益の差 現在価値 実質価格 中止 残存価値の差 現在価値 現在価値 費用 中止

費用の差

実質価格 現在価値 費用 中止

費用の差

実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値

整備期間 -7 2007 H19 1.003 1.316 57.0 57.0

-6 2008 H20 0.974 1.265 5.4 5.4 68.1 68.1

-5 2009 H21 1.005 1.217 11.5 11.5 145.0 145.0
-4 2010 H22 1.004 1.170 24.9 24.9 76.5 76.5
-3 2011 H23 0.991 1.125 32.3 32.3 57.9 57.9
-2 2012 H24 1.000 1.082 37.4 37.4 150.9 150.9
-1 2013 H25 1.000 1.040 51.3 51.3 147.9 147.9
0 2014 H26 1.000 1.000 65.0 65.0 188.9 188.9 0.1 0.1
1 2015 H27 1.000 0.962 82.4 82.4 168.2 168.2 161.8 0.1 0.1 0.0 0.0 168.3 168.2 161.8
2 2016 H28 1.000 0.925 98.0 82.4 15.6 14.4 14.4 169.2 169.2 156.5 0.1 0.1 0.0 0.0 169.3 169.2 156.5
3 2017 H29 1.000 0.889 113.6 82.4 31.2 27.7 27.7 141.1 141.1 125.4 0.1 0.1 0.0 0.0 141.2 141.1 125.4
4 2018 H30 1.000 0.855 126.6 82.4 44.2 37.8 37.8 106.0 106.0 90.6 0.1 0.1 0.0 0.0 106.1 106.0 90.6
5 2019 H31 1.000 0.822 136.4 82.4 54.0 44.4 44.4 208.8 208.8 171.6 0.1 0.1 0.0 0.0 208.9 208.8 171.6
6 2020 H32 1.000 0.790 155.7 82.4 73.3 57.9 57.9 11.0 11.0 8.7 0.1 0.1 0.0 0.0 11.1 11.0 8.7
7 2021 H33 1.000 0.760 155.7 82.4 73.3 55.7 55.7 11.0 11.0 8.4 0.1 0.1 0.0 0.0 11.1 11.0 8.4
8 2022 H34 1.000 0.731 155.7 82.4 73.3 53.6 53.6 11.0 11.0 8.0 0.1 0.1 0.0 0.0 11.1 11.0 8.0
9 2023 H35 1.000 0.703 155.7 82.4 73.3 51.5 51.5 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
10 2024 H36 1.000 0.676 155.7 82.4 73.3 49.6 49.6 6.0 6.0 4.1 0.1 0.1 0.0 0.0 6.1 6.0 4.1
11 2025 H37 1.000 0.650 155.7 82.4 73.3 47.6 47.6 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
12 2026 H38 1.000 0.625 155.7 82.4 73.3 45.8 45.8 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
13 2027 H39 1.000 0.601 155.7 82.4 73.3 44.1 44.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
14 2028 H40 1.000 0.577 155.7 82.4 73.3 42.3 42.3 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
15 2029 H41 1.000 0.555 155.7 82.4 73.3 40.7 40.7 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
16 2030 H42 1.000 0.534 155.7 82.4 73.3 39.1 39.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
17 2031 H43 1.000 0.513 155.7 82.4 73.3 37.6 37.6 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
18 2032 H44 1.000 0.494 155.7 82.4 73.3 36.2 36.2 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
19 2033 H45 1.000 0.475 155.7 82.4 73.3 34.8 34.8 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
20 2034 H46 1.000 0.456 155.7 82.4 73.3 33.4 33.4 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
21 2035 H47 1.000 0.439 155.7 82.4 73.3 32.2 32.2 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
22 2036 H48 1.000 0.422 155.7 82.4 73.3 30.9 30.9 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
23 2037 H49 1.000 0.406 155.7 82.4 73.3 29.8 29.8 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
24 2038 H50 1.000 0.390 155.7 82.4 73.3 28.6 28.6 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
25 2039 H51 1.000 0.375 155.7 82.4 73.3 27.5 27.5 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
26 2040 H52 1.000 0.361 155.7 82.4 73.3 26.5 26.5 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
27 2041 H53 1.000 0.347 155.7 82.4 73.3 25.4 25.4 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
28 2042 H54 1.000 0.333 155.7 82.4 73.3 24.4 24.4 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
29 2043 H55 1.000 0.321 155.7 82.4 73.3 23.5 23.5 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
30 2044 H56 1.000 0.308 155.7 82.4 73.3 22.6 22.6 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
31 2045 H57 1.000 0.296 155.7 82.4 73.3 21.7 21.7 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
32 2046 H58 1.000 0.285 155.7 82.4 73.3 20.9 20.9 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
33 2047 H59 1.000 0.274 155.7 82.4 73.3 20.1 20.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
34 2048 H60 1.000 0.264 155.7 82.4 73.3 19.4 19.4 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
35 2049 H61 1.000 0.253 155.7 82.4 73.3 18.5 18.5 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
36 2050 H62 1.000 0.244 155.7 82.4 73.3 17.9 17.9 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
37 2051 H63 1.000 0.234 155.7 82.4 73.3 17.2 17.2 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
38 2052 H64 1.000 0.225 155.7 82.4 73.3 16.5 16.5 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
39 2053 H65 1.000 0.217 155.7 82.4 73.3 15.9 15.9 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
40 2054 H66 1.000 0.208 155.7 82.4 73.3 15.2 15.2 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
41 2055 H67 1.000 0.200 155.7 82.4 73.3 14.7 14.7 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
42 2056 H68 1.000 0.193 155.7 82.4 73.3 14.1 14.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
43 2057 H69 1.000 0.185 155.7 82.4 73.3 13.6 13.6 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
44 2058 H70 1.000 0.178 155.7 82.4 73.3 13.0 13.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
45 2059 H71 1.000 0.171 155.7 82.4 73.3 12.5 12.5 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
46 2060 H72 1.000 0.165 155.7 82.4 73.3 12.1 12.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
47 2061 H73 1.000 0.158 155.7 82.4 73.3 11.6 11.6 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
48 2062 H74 1.000 0.152 155.7 82.4 73.3 11.1 11.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
49 2063 H75 1.000 0.146 155.7 82.4 73.3 10.7 10.7 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
50 2064 H76 1.000 0.141 155.7 82.4 73.3 10.3 10.3 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
51 2065 H77 1.000 0.135 155.7 82.4 73.3 9.9 9.9 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
52 2066 H78 1.000 0.130 155.7 82.4 73.3 9.5 9.5 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
53 2067 H79 1.000 0.125 155.7 82.4 73.3 9.2 9.2 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
54 2068 H80 1.000 0.120 155.7 82.4 73.3 8.8 8.8 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
55 2069 H81 1.000 0.116 155.7 82.4 73.3 8.5 3.1 2.6 0.5 0.1 8.6 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0

8,569.8 4,759.8 3,810.0 1,418.5 3.1 2.6 0.5 0.1 1,418.6 1,724.5 892.2 832.3 735.1 5.6 5.6 0.0 0.0 837.8 832.3 735.1

Ｂ
Ｃ
Ｂ／Ｃ
Ｂ－Ｃ

年度

費用便益比

合計

総便益（億円）

部

分

供

用

期

間

施

設

完

成

後

の

評

価

期

間

（

5
0

年

）

総費用（億円）
費用便益比
純現在価値（億円）
経済的内部収益率

1,418.6 百万円
735.1 百万円

1.930
683.5 百万円

8.81%
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【費用便益算定シート】 

・九頭竜川総合水系環境整備事業（残事業）  

・感度分析：便益+10% 

 

 

 

 

基準（評価）年度 2014(H26)
供用年度 2021(H33)
社会的割引率 4%

(単位：百万円）

便益：Ｂ 費用：Ｃ
ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 便益① 残存価値② 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③＋④

ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益 便益(中止) 便益の差 現在価値 実質価格 中止 残存価値の差 現在価値 現在価値 費用 中止

費用の差

実質価格 現在価値 費用 費用(中止)

費用の差

実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値

整備期間 -7 2007 H19 1.003 1.316 57.0 57.0

-6 2008 H20 0.974 1.265 6.0 6.0 68.1 68.1

-5 2009 H21 1.005 1.217 12.6 12.6 145.0 145.0
-4 2010 H22 1.004 1.170 27.3 27.3 76.5 76.5
-3 2011 H23 0.991 1.125 35.5 35.5 57.9 57.9
-2 2012 H24 1.000 1.082 41.1 41.1 150.9 150.9
-1 2013 H25 1.000 1.040 56.4 56.4 147.9 147.9
0 2014 H26 1.000 1.000 71.4 71.4 188.9 188.9 0.1 0.1
1 2015 H27 1.000 0.962 90.6 90.6 141.1 141.1 135.7 0.1 0.1 0.0 0.0 141.2 141.1 135.7
2 2016 H28 1.000 0.925 105.0 90.6 14.4 13.3 13.3 135.7 135.7 125.5 0.1 0.1 0.0 0.0 135.8 135.7 125.5
3 2017 H29 1.000 0.889 118.7 90.6 28.1 25.0 25.0 151.8 151.8 135.0 0.1 0.1 0.0 0.0 151.9 151.8 135.0
4 2018 H30 1.000 0.855 134.2 90.6 43.6 37.3 37.3 83.1 83.1 71.1 0.1 0.1 0.0 0.0 83.2 83.1 71.1
5 2019 H31 1.000 0.822 142.6 90.6 52.0 42.7 42.7 91.2 91.2 75.0 0.1 0.1 0.0 0.0 91.3 91.2 75.0
6 2020 H32 1.000 0.790 151.9 90.6 61.3 48.4 48.4 190.4 190.4 150.4 0.1 0.1 0.0 0.0 190.5 190.4 150.4
7 2021 H33 1.000 0.760 171.2 90.6 80.6 61.3 61.3 11.0 11.0 8.4 0.1 0.1 0.0 0.0 11.1 11.0 8.4
8 2022 H34 1.000 0.731 171.2 90.6 80.6 58.9 58.9 11.0 11.0 8.0 0.1 0.1 0.0 0.0 11.1 11.0 8.0
9 2023 H35 1.000 0.703 171.2 90.6 80.6 56.7 56.7 11.0 11.0 7.7 0.1 0.1 0.0 0.0 11.1 11.0 7.7
10 2024 H36 1.000 0.676 171.2 90.6 80.6 54.5 54.5 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
11 2025 H37 1.000 0.650 171.2 90.6 80.6 52.4 52.4 6.0 6.0 3.9 0.1 0.1 0.0 0.0 6.1 6.0 3.9
12 2026 H38 1.000 0.625 171.2 90.6 80.6 50.4 50.4 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
13 2027 H39 1.000 0.601 171.2 90.6 80.6 48.4 48.4 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
14 2028 H40 1.000 0.577 171.2 90.6 80.6 46.5 46.5 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
15 2029 H41 1.000 0.555 171.2 90.6 80.6 44.7 44.7 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
16 2030 H42 1.000 0.534 171.2 90.6 80.6 43.0 43.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
17 2031 H43 1.000 0.513 171.2 90.6 80.6 41.3 41.3 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
18 2032 H44 1.000 0.494 171.2 90.6 80.6 39.8 39.8 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
19 2033 H45 1.000 0.475 171.2 90.6 80.6 38.3 38.3 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
20 2034 H46 1.000 0.456 171.2 90.6 80.6 36.8 36.8 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
21 2035 H47 1.000 0.439 171.2 90.6 80.6 35.4 35.4 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
22 2036 H48 1.000 0.422 171.2 90.6 80.6 34.0 34.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
23 2037 H49 1.000 0.406 171.2 90.6 80.6 32.7 32.7 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
24 2038 H50 1.000 0.390 171.2 90.6 80.6 31.4 31.4 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
25 2039 H51 1.000 0.375 171.2 90.6 80.6 30.2 30.2 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
26 2040 H52 1.000 0.361 171.2 90.6 80.6 29.1 29.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
27 2041 H53 1.000 0.347 171.2 90.6 80.6 28.0 28.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
28 2042 H54 1.000 0.333 171.2 90.6 80.6 26.8 26.8 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
29 2043 H55 1.000 0.321 171.2 90.6 80.6 25.9 25.9 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
30 2044 H56 1.000 0.308 171.2 90.6 80.6 24.8 24.8 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
31 2045 H57 1.000 0.296 171.2 90.6 80.6 23.9 23.9 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
32 2046 H58 1.000 0.285 171.2 90.6 80.6 23.0 23.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
33 2047 H59 1.000 0.274 171.2 90.6 80.6 22.1 22.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
34 2048 H60 1.000 0.264 171.2 90.6 80.6 21.3 21.3 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
35 2049 H61 1.000 0.253 171.2 90.6 80.6 20.4 20.4 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
36 2050 H62 1.000 0.244 171.2 90.6 80.6 19.7 19.7 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
37 2051 H63 1.000 0.234 171.2 90.6 80.6 18.9 18.9 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
38 2052 H64 1.000 0.225 171.2 90.6 80.6 18.1 18.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
39 2053 H65 1.000 0.217 171.2 90.6 80.6 17.5 17.5 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
40 2054 H66 1.000 0.208 171.2 90.6 80.6 16.8 16.8 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
41 2055 H67 1.000 0.200 171.2 90.6 80.6 16.1 16.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
42 2056 H68 1.000 0.193 171.2 90.6 80.6 15.6 15.6 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
43 2057 H69 1.000 0.185 171.2 90.6 80.6 14.9 14.9 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
44 2058 H70 1.000 0.178 171.2 90.6 80.6 14.3 14.3 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
45 2059 H71 1.000 0.171 171.2 90.6 80.6 13.8 13.8 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
46 2060 H72 1.000 0.165 171.2 90.6 80.6 13.3 13.3 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
47 2061 H73 1.000 0.158 171.2 90.6 80.6 12.7 12.7 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
48 2062 H74 1.000 0.152 171.2 90.6 80.6 12.3 12.3 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
49 2063 H75 1.000 0.146 171.2 90.6 80.6 11.8 11.8 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
50 2064 H76 1.000 0.141 171.2 90.6 80.6 11.4 11.4 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
51 2065 H77 1.000 0.135 171.2 90.6 80.6 10.9 10.9 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
52 2066 H78 1.000 0.130 171.2 90.6 80.6 10.5 10.5 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
53 2067 H79 1.000 0.125 171.2 90.6 80.6 10.1 10.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
54 2068 H80 1.000 0.120 171.2 90.6 80.6 9.7 9.7 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
55 2069 H81 1.000 0.116 171.2 90.6 80.6 9.3 9.3 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
56 2070 H82 1.000 0.111 171.2 90.6 80.6 8.9 3.1 2.6 0.5 0.1 9.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0

9,553.3 5,323.9 4,229.4 1,535.3 3.1 2.6 0.5 0.1 1,535.4 1,724.5 892.2 832.3 720.7 5.7 5.7 0.0 0.0 837.9 832.3 720.7

Ｂ
Ｃ
Ｂ／Ｃ
Ｂ－Ｃ

年度

費用便益比

合計

総便益（億円）

部

分

供

用

期

間

施

設

完

成

後

の

評

価

期

間

（

5
0

年

）

総費用（億円）
費用便益比
純現在価値（億円）
経済的内部収益率

1,535.4 百万円
720.7 百万円

2.130
814.7 百万円

9.77%
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【費用便益算定シート】 

・九頭竜川総合水系環境整備事業（残事業）  

・感度分析：便益-10% 

 

 

 

 

 

基準（評価）年度 2014(H26)
供用年度 2021(H33)
社会的割引率 4%

(単位：百万円）

便益：Ｂ 費用：Ｃ
ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 便益① 残存価値② 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③＋④

ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益 便益(中止) 便益の差 現在価値 実質価格 中止 残存価値の差 現在価値 現在価値 費用 中止
費用の差
実質価格 現在価値 費用 中止

費用の差
実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値

整備期間 -7 2007 H19 1.003 1.316 57.0 57.0

-6 2008 H20 0.974 1.265 4.8 4.8 68.1 68.1

-5 2009 H21 1.005 1.217 10.3 10.3 145.0 145.0
-4 2010 H22 1.004 1.170 22.4 22.4 76.5 76.5
-3 2011 H23 0.991 1.125 29.1 29.1 57.9 57.9
-2 2012 H24 1.000 1.082 33.6 33.6 150.9 150.9
-1 2013 H25 1.000 1.040 46.2 46.2 147.9 147.9
0 2014 H26 1.000 1.000 58.5 58.5 188.9 188.9 0.1 0.1
1 2015 H27 1.000 0.962 74.2 74.2 141.1 141.1 135.7 0.1 0.1 0.0 0.0 141.2 141.1 135.7
2 2016 H28 1.000 0.925 85.9 74.2 11.7 10.8 10.8 135.7 135.7 125.5 0.1 0.1 0.0 0.0 135.8 135.7 125.5
3 2017 H29 1.000 0.889 97.2 74.2 23.0 20.4 20.4 151.8 151.8 135.0 0.1 0.1 0.0 0.0 151.9 151.8 135.0
4 2018 H30 1.000 0.855 109.8 74.2 35.6 30.4 30.4 83.1 83.1 71.1 0.1 0.1 0.0 0.0 83.2 83.1 71.1
5 2019 H31 1.000 0.822 116.7 74.2 42.5 34.9 34.9 91.2 91.2 75.0 0.1 0.1 0.0 0.0 91.3 91.2 75.0
6 2020 H32 1.000 0.790 124.3 74.2 50.1 39.6 39.6 190.4 190.4 150.4 0.1 0.1 0.0 0.0 190.5 190.4 150.4
7 2021 H33 1.000 0.760 140.1 74.2 65.9 50.1 50.1 11.0 11.0 8.4 0.1 0.1 0.0 0.0 11.1 11.0 8.4
8 2022 H34 1.000 0.731 140.1 74.2 65.9 48.2 48.2 11.0 11.0 8.0 0.1 0.1 0.0 0.0 11.1 11.0 8.0
9 2023 H35 1.000 0.703 140.1 74.2 65.9 46.3 46.3 11.0 11.0 7.7 0.1 0.1 0.0 0.0 11.1 11.0 7.7
10 2024 H36 1.000 0.676 140.1 74.2 65.9 44.5 44.5 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
11 2025 H37 1.000 0.650 140.1 74.2 65.9 42.8 42.8 6.0 6.0 3.9 0.1 0.1 0.0 0.0 6.1 6.0 3.9
12 2026 H38 1.000 0.625 140.1 74.2 65.9 41.2 41.2 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
13 2027 H39 1.000 0.601 140.1 74.2 65.9 39.6 39.6 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
14 2028 H40 1.000 0.577 140.1 74.2 65.9 38.0 38.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
15 2029 H41 1.000 0.555 140.1 74.2 65.9 36.6 36.6 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
16 2030 H42 1.000 0.534 140.1 74.2 65.9 35.2 35.2 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
17 2031 H43 1.000 0.513 140.1 74.2 65.9 33.8 33.8 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
18 2032 H44 1.000 0.494 140.1 74.2 65.9 32.6 32.6 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
19 2033 H45 1.000 0.475 140.1 74.2 65.9 31.3 31.3 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
20 2034 H46 1.000 0.456 140.1 74.2 65.9 30.1 30.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
21 2035 H47 1.000 0.439 140.1 74.2 65.9 28.9 28.9 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
22 2036 H48 1.000 0.422 140.1 74.2 65.9 27.8 27.8 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
23 2037 H49 1.000 0.406 140.1 74.2 65.9 26.8 26.8 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
24 2038 H50 1.000 0.390 140.1 74.2 65.9 25.7 25.7 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
25 2039 H51 1.000 0.375 140.1 74.2 65.9 24.7 24.7 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
26 2040 H52 1.000 0.361 140.1 74.2 65.9 23.8 23.8 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
27 2041 H53 1.000 0.347 140.1 74.2 65.9 22.9 22.9 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
28 2042 H54 1.000 0.333 140.1 74.2 65.9 21.9 21.9 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
29 2043 H55 1.000 0.321 140.1 74.2 65.9 21.2 21.2 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
30 2044 H56 1.000 0.308 140.1 74.2 65.9 20.3 20.3 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
31 2045 H57 1.000 0.296 140.1 74.2 65.9 19.5 19.5 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
32 2046 H58 1.000 0.285 140.1 74.2 65.9 18.8 18.8 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
33 2047 H59 1.000 0.274 140.1 74.2 65.9 18.1 18.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
34 2048 H60 1.000 0.264 140.1 74.2 65.9 17.4 17.4 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
35 2049 H61 1.000 0.253 140.1 74.2 65.9 16.7 16.7 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
36 2050 H62 1.000 0.244 140.1 74.2 65.9 16.1 16.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
37 2051 H63 1.000 0.234 140.1 74.2 65.9 15.4 15.4 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
38 2052 H64 1.000 0.225 140.1 74.2 65.9 14.8 14.8 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
39 2053 H65 1.000 0.217 140.1 74.2 65.9 14.3 14.3 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
40 2054 H66 1.000 0.208 140.1 74.2 65.9 13.7 13.7 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
41 2055 H67 1.000 0.200 140.1 74.2 65.9 13.2 13.2 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
42 2056 H68 1.000 0.193 140.1 74.2 65.9 12.7 12.7 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
43 2057 H69 1.000 0.185 140.1 74.2 65.9 12.2 12.2 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
44 2058 H70 1.000 0.178 140.1 74.2 65.9 11.7 11.7 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
45 2059 H71 1.000 0.171 140.1 74.2 65.9 11.3 11.3 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
46 2060 H72 1.000 0.165 140.1 74.2 65.9 10.9 10.9 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
47 2061 H73 1.000 0.158 140.1 74.2 65.9 10.4 10.4 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
48 2062 H74 1.000 0.152 140.1 74.2 65.9 10.0 10.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
49 2063 H75 1.000 0.146 140.1 74.2 65.9 9.6 9.6 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
50 2064 H76 1.000 0.141 140.1 74.2 65.9 9.3 9.3 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
51 2065 H77 1.000 0.135 140.1 74.2 65.9 8.9 8.9 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
52 2066 H78 1.000 0.130 140.1 74.2 65.9 8.6 8.6 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
53 2067 H79 1.000 0.125 140.1 74.2 65.9 8.2 8.2 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
54 2068 H80 1.000 0.120 140.1 74.2 65.9 7.9 7.9 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
55 2069 H81 1.000 0.116 140.1 74.2 65.9 7.6 7.6 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
56 2070 H82 1.000 0.111 140.1 74.2 65.9 7.3 3.1 2.6 0.5 0.1 7.4 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0

7,818.0 4,360.1 3,457.9 1,255.0 3.1 2.6 0.5 0.1 1,255.1 1,724.5 892.2 832.3 720.7 5.7 5.7 0.0 0.0 837.9 832.3 720.7

Ｂ
Ｃ
Ｂ／Ｃ
Ｂ－Ｃ

年度

費用便益比

合計

総便益（億円）

部

分

供

用

期

間

施

設

完

成

後

の

評

価

期

間

（

5
0

年

）

総費用（億円）
費用便益比
純現在価値（億円）
経済的内部収益率

1,255.1 百万円
720.7 百万円

1.742
534.4 百万円

7.87%
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事業費の内訳書 

 

河川事業 

 

 

 

 

事業名

評価年度 平成26年度

区分 費目 工種 単位 数量
金額

（百万円）
備考

工事費 式 1 1,035.4

本工事費 式 1 1,035.4

河床掘削 m2 175,800 276.9

河床整正 m2 20,800 24.0

高水敷切り下げ m2 234,440 400.9

樹木伐採 m2 236,220 105.6

魚道整備 箇所 5 30.7

その他 式 1 197.3

用地費及補償費 式 1 0.0

用地費 式 1 0.0

補償費 式 1 0.0

間接経費 式 1 482.0

工事諸費 式 1 207.1

事業費　計 式 1 1,724.5

維持管理費 式 1 5.7

九頭竜川自然再生事業 （全体事業費）

再評価
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事業費の内訳書 

 

河川事業 

 

 

 

事業名

評価年度 平成26年度

区分 費目 工種 単位 数量
金額

（百万円）
備考

工事費 式 1 580.6

本工事費 式 1 580.6

河床掘削 m2 76,190 124.3

河床整正 m2 0 0.0

高水敷切り下げ m2 183,810 242.5

樹木伐採 m2 154,660 81.8

魚道整備 箇所 1 5.0

その他 式 1 127.0

用地費及補償費 式 1 0.0

用地費 式 1 0.0

補償費 式 1 0.0

間接経費 式 1 179.5

工事諸費 式 1 72.2

事業費　計 式 1 832.3

維持管理費 式 1 0.0

再評価

（残事業費）九頭竜川自然再生事業








