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新宮川水系

１．事業の概要 1/3
■流域と対象地の概要

5市3町6村流域内市町村

約5万人流域内人口

183km幹川流路延長

2,360km2流域面積

諸元項目

熊野川は山上ヶ岳にその源を発し西に流れ、十津川渓谷を経て 熊野灘に注いでいる。流域は奈良・和歌

山・三重の３県にまたがる。
流域の歴史は古く、宗教文化の中心地として知られ、特に熊野川下流域の熊野本宮大社から熊野速玉大社
の間は、世界に類を見ない世界遺産「川の参詣道」に指定されているなど、歴史的資源が多数存在する。
かつては上流の北山村などで生産される材木を筏で新宮まで運んでいた歴史があり、流域の上下流での
つながりは強い。
熊野川本川の水質は水質環境基準A類型を満足するものであるが、支川市田川は流域の都市化に伴う生活
排水や事業系排水の増加により、昭和40年代には河口のBODが50mg/lをこえるほど水質は劣悪だった。

熊野川流域の諸元

熊野川で営まれる御船祭

奈良県

三重県

和歌山県

熊野速玉大社
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・水質悪化が著しく、 BOD 50mg/l に及ぶところもあった。

・「浮島の森（天然記念物）」では水質の悪化が進み、森全体の死滅が危惧。
・市田川に長年堆積したヘドロが悪臭の原因となっていた。
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（市田川浄化事業） 熊野川支川市田川、その上流の浮島川及び「浮島の森」の水質の改善

水質の改善 悪臭の改善 浮島の森の回復

H23.8 H23.5

◇目的 ～水環境の整備に係る事業～

◇課題

H20.1

◇整備内容と期待される効果

水質の悪化 H13ヘドロの堆積

◇整備目標

導水(H13供用) ヘドロ浚渫(H13～14)

■国：取水口ゲート (完了)
揚水ポンプ1.0m3/ｓ、導水路延長1750m (完了)
浚渫 8330m3 (完了)

■県：導水路 延長490m (完了)
浮島の森 揚水ポンプ 0.03m3/ｓ (完了)

導水・水質改善

第一下田橋上流 丸山橋下流

第一下田橋上流 丸山橋下流 浮島の森

H19

H23.8
国
県

直轄管理区間

L=1750m

L=490m

L=2000m

植物群落の全体が、沼池に浮かぶ泥炭でできた島（東西85m、
南北60m、面積約5000m²）の上にあり、北方系から亜熱帯系ま

で様々な植物が生育するという他に類をみない生態系を有し、昭

和2年に国の天然記念物に指定されている。

※整備後の撮影であるが導水停止の
状態で水質悪化の様子がわかる

浮島の森（模式図）

森全体の死滅が危惧

陸域化・座礁

植物種の減少・変化

●浮島の森とは

出典：
新宮市教育
委員会資料

P



（新宮川水辺プラザ） 新宮市と連携し丹鶴城公園の水際部分を整備することで親水性の向上を図るとともに、水際部の
文化財等の保全により、ふるさとの川・歴史・文化の学びの場を整備する。

（池田港地区かわまちづくり） 新宮市の地域計画と連携・調整し、水辺の安全性・親水性の向上を図るとともに、熊野古
道とのかかわりを中心に個性あるまちづくりと一体となった「歴史・文化の川づくり」に関する水辺空間を整備する。

◆目的 ～水辺の整備に係る事業～

◆課題

護岸が設置されておらず、文化財が

川に埋没するなど、貴重な歴史資源が

十分に保存されていなかった。

◆整備内容と期待される効果 ◆整備目標

新宮川水辺プラザ（捨石護岸L=70ｍ）（完了）

池田港地区かわまちづくり（自然石護岸L＝170ｍ）

炭納屋遺構等の文化財
埋没の危険性

H.11

熊野川

護岸がない

凡 例

整備済

整備中

世界遺産（川の参詣道）

歴史的な資源

池田港地区かわまちづくり

熊野川

御船島
権現河原

浮島の森
[国指定文化財]

蓬莱山
[県指定史跡]

熊野速玉大社
[世界遺産]

(熊野本宮大社まで)

丹鶴城公園
[国指定史跡]

【整備前】

池田港地区では護岸が未整備であり、ま

た、かつて栄えた港が閑散とした状況と

なっている。

【整備前】

国が河川管理用の船着場を備えた環境

や景観に配慮した護岸を整備。地元は船

着き場の有効活用や、背後地において防

災訓練等の多目的利用を図る。

国が親水性に配慮した捨石護岸を整備。

これに合わせて背後地において、市が

炭納屋遺構等の文化財を保全。

新宮川水辺プラザ

捨石護岸（国事業）

炭納屋遺構保全

（市史跡整備事業）

【整備後】

（新宮川水辺プラザ）

完成イメージ

【整備後】

H.23

（池田港地区かわまちづくり）
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■河川環境をとりまく状況
・市田川の河川水質環境基準の類型指定(和歌山県）が「E類型」→「D類型」に見直し（平成23年3月）

・水質浄化及び悪臭改善については、合併浄化槽等の普及状況にも依存するが、新宮市の生活排水処理率は
20％以下にとどまっており、現時点では充分とは言えない。

■世界遺産登録に係わる地域観光の状況
・新宮市を訪れる観光客は平成16年の世界遺産登録時をピークに少し減ってきているが、平成17年に始まった

川舟下り（新宮市）は当初とかわらず人気がある。

４

２．事業の必要性等に関する視点
１）事業を巡る社会経済情勢等の変化

1/3
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新宮市 観光客入込数 出典：和歌山県観光局
H22年観光客動態調査報告書
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浮遊物質量

SS

生物化学的酸素
要求量

BOD
類型

ごみ等の浮遊が認め
られないこと

10mg/L以下E

100mg/L以下8mg/L以下D

市田川の河川水質環境基準の類型指定見直し

【河川環境をとりまく状況】 【世界遺産登録に係わる地域観光の状況】

1,100,000
1,150,000
1,200,000
1,250,000
1,300,000
1,350,000
1,400,000

H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22

観
光

客
数

観光地区名：新宮・瀞峡
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熊野川

・捨石護岸整備による親水
性の向上

・対象地において発掘され
た炭納屋遺構等の文化
財の保全（市）

■市田川の水質改善、悪臭の解消
■浮島の森における植生の回復

■水辺の親水性の向上及び文化財の保全

丹鶴城本丸から見た捨石護岸

0.0

5.0
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25.0

貯木橋 第二王子橋 丸山橋 浮島川合流点 磐盾橋

B
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D
(m
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l)

平成4年2月20日（導水前）

平成18年9月5～平成19年9月20日（導水後）

環境基準　10mg/l

導水後に
BODが当時
の環境基準
10mg/l未満
に改善

○導水後の水質改善

○地域住民を対象とした水環境に関するアンケート結果

～水環境の整備に関する事業～

○浮き島の森の植生回復の状況
・浮島の森では、危機的状況にあった種（ヤマドリゼンマイ、スギ

幼苗、マツバランなど）が回復傾向
※「新宮藺沢浮島植物群落調査委員会」の調査資料に基づく報告(和歌山県水

質環境部)より

～水辺の整備に関する事業～

■水辺の安全性・親水性の向上及びまちづくりと一
体となった水辺空間の創出
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市田川の水について

わからない

汚くなった

変わらない

きれいになった

64

25

11

市田川の臭いについて

わからない

以前よりも臭う

変わらない

臭わなくなった

導水及び浚
渫によりヘド
ロが除去さ
れ、 水質改
善・悪臭解
消

出典：河川環境整備事業[評価]アンケート結果報告書（H15.3）

（新宮川水辺プラザ）

（池田港地区かわまちづくり）

・環境護岸・巡視船用船着場により河川管理機能の向上
・高水敷を防災訓練の場として利用することによる防災意識の向上
・民間船の舟着場利用等、親水性等に配慮した水辺空間を創出

H23.8

イメージ

水防訓練巡視船（国）

２．事業の必要性等に関する視点
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2）事業の投資効果（１／２）



1.29
感度分析：残事業費
＋10％ -10%

1.18 1.44
感度分析：残工期

＋10％ -10%

1.29 1.29

0.72億円0.94億円

2.22 
感度分析：残事業費
＋10％ -10%

2.21 2.24
感度分析：残工期

＋10％ -10%

2.22 2.22

10.06億円22.35億円
（整備内容別）

・水辺の整備に係る事業

―
感度分析：残事業費
＋10％ -10%

― ―
感度分析：残工期

＋10％ -10%

― ―

――

1.23
感度分析：残事業費
＋10％ -10%

― ―
感度分析：残工期

＋10％ -10%

― ―

53.93億円66.13億円
（整備内容別）

・水環境の整備に係る事業

1.29
感度分析：残事業費
＋10％ -10%

1.18 1.44
感度分析：残工期

＋10％ -10%

1.29 1.29

0.72億円0.94億円

1.38
感度分析：残事業費
＋10％ -10%

1.38 1.38
感度分析：残工期

＋10％ -10%

1.38 1.38

63.99億円88.48億円新宮川総合水系環境整備事業

算定結果
B/C

総費用
（C）

総便益
（B）

算定結果
B/C

総費用
（C）

総便益
（B）

残事業事業全体

名 称

※総便益(Ｂ)、総費用(Ｃ)は、基準年での現在価値

２．事業の必要性等に関する視点

６

3/3
2）事業の投資効果（２／２）



7/8３．事業の進捗の見込みの視点
■池田港地区かわまちづくり
・平成24年度にかわまちづくり事業

完了予定。
・地元自治体等からも

かわまちづくりの申請等、
整備要望を受けていることから、
今後の事業進捗の見通しに
ついて大きな支障はない。

■コスト縮減

・盛土には、購入土ではなく他の工事で
発生した流用土を有効利用

・護岸工は干潮面以下を水中施工可能
なプレキャスト構造として仮締切なし
で施工

■代替案立案等の可能性等
・本事業は地方公共団体や地元住民と

の連携で立案された河川の水辺の整
備・利用を行うものであり現計画が

適と判断する。
７

４．コスト縮減や代替案立案等の可能性等

0%0水環境整備
2%74残事業

100%2,897水環境整備
98%3,656H23末時点

100%

割合

74

759

833

2,897

分野別事業費

（百万円）

水辺整備

水辺整備

水辺整備

水環境整備

分野別

100%

91%

9%

100%
3,730全 体

割合
事業費

（百万円）

コスト縮減工法

盛土（流用土）

従来工法

盛土（購入土）

仮 締 切 り
なしで
施工可

大型ブロック
（プレキャスト構造）

仮締切



５．関係自治体の意見等
■和歌山県知事

（平成23年11月4日 県総第３９８号）
新宮川総合水系環境整備事業は、歴史と文化を育んできた新宮市のまちづくりに

関わる重要な事業であり、対応方針（原案）のとおり事業継続が妥当と考えます。

しかしながら、本年９月の台風１２号では計画洪水流量を超過する洪水により、堤防
越水による浸水被害が発生しているため、治水安全度の向上に資する施設整備の優
先化に配慮をお願いします。

８

新宮川水系では、悪化した支川の水質の改善が求められると同時に、その歴史
的な資産を活かした、空間の利用が求められている。

新宮川水系では、「新宮川水系河川整備基本方針（H20.6) 」および熊野川懇談会
の意見を踏まえて、河川整備計画（原案）の作成を行っているところであり、できる
だけ早期に河川整備計画を策定する。

このようなことから、河川整備計画が策定されるまでの当面の間、新宮川総合水
系環境整備事業を継続する。

６．対応方針(原案)



 

 

 

 

 

 

新宮川総合水系環境整備事業 

 

【再評価】 

 

 

 

 

 

平成 23 年 11 月 

近畿地方整備局 

 

No.４－２ 

近畿地方整備局 
事業評価監視委員会

平成23年度第4回 



【　前 回 評 価 時 と の 対 比 表　】 【参考資料】

事業名　：　新宮川総合水系環境整備事業 平成２３年度　第４回事業評価監視委員会

事業化年度　：平成３年

前回評価 今回評価

平成２１年１月 平成２３年１１月

再評価理由 事業採択後長期間が経過した時点で継続中 再評価実施後３年間が経過

事業諸元

【水環境の整備】
 ○市田川浄化
   ・取水口：1箇所
   ・堤外導水路：L=820ｍ

   ・揚水機場：0.5ｍ3/ｓ×2台
   ・堤内導水路：L=930ｍ

   ・浚渫：8,330ｍ3

【水辺の整備】
 ○水辺プラザ整備
   ・捨石護岸：Ｌ＝70ｍ
 ○かわまちづくり整備
   ・石積み護岸：L＝170ｍ

同左 ・変更なし

全体事業費 37億円 37億円 ・変更なし

進捗率（事業費） 約87％ 約98% 約11％進捗

費用対効果（Ｂ／Ｃ）
1.1

（残事業 1.9）
1.4

（残事業 1.3）

・費用便益分析マニュアルの改訂
・費用便益分析手法の変更（水環境整備）：
  代替法 → ＣＶＭ
・評価年、各年度事業費の時点修正 等

備考
・新宮市において平成20年に新宮市総合計画が策定されるとともに、平成21年に「かわまちづくり計画」が策定された。
・残る事業（池田港地区かわまちづくり）については、平成24年度に完了予定である。

（主な変更理由）
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(様式－１) 

【概要】 

水系・河川名 新宮川水系（熊野川） 

事業名 新宮川総合水系環境整備事業 

事業主体 近畿地方整備局 

関連自治体 新宮市 

水環境の整備に係る事業 1991 年度～2007 年度（平成 3 年度～平成 19年度）
事業期間 

水辺の整備に係る事業 2001年度～2012年度（平成13年度～平成24年度）

基準（評価）年 2011 年度（平成 23年度） 

 

【費用】 

 建設費 
（百万円）

維持管理費
（百万円）

合計 
（百万円）

事業全体 3,666 784 4,450 

残事業 74 3 77 

水環境の整備に係る事業 2,829 747 3,576 

単純合計 
（実質価格） 整備内容別

（残事業を
含めた場合） 水辺の整備に係る事業 836 37 873 

事業全体 5,929 470 6,399 

残事業 71 1 72 

水環境の整備に係る事業 4,941 452 5,393 

基準年にお
ける現在価
格合計（C） 

整備内容別
（残事業を
含めた場合） 水辺の整備に係る事業 988 18 1,006 

 

【便益】 

 便益 

水環境の整備に係る事業 2008 年度（平成 20年度）供用年度 
（全体） 水辺の整備に係る事業 2013 年度（平成 25年度）

事業全体 276 百万円

残事業 5 百万円

水環境の整備に係る事業 196 百万円

供用年度の
単年度便益
（実質価格） 整備内容別（残事業を

含めた場合） 水辺の整備に係る事業 80 百万円

事業全体 284 百万円

残事業 5 百万円

水環境の整備に係る事業 229 百万円

残存価値 
（実質価格） 整備内容別（残事業を

含めた場合） 水辺の整備に係る事業 55 百万円

事業全体 8,848 百万円

残事業 94 百万円

水環境の整備に係る事業 6,613 百万円

基準年にお
ける現在価
値合計（B） 整備内容別（残事業を

含めた場合） 水辺の整備に係る事業 2,235 百万円

 

【費用便益分析結果】 

事業全体 1.38 

残事業 1.29 

水環境の整備に係る事業 1.23 

費用便益比 
（CBR） 整備内容別（残事業を

含めた場合） 水辺の整備に係る事業 2.22 
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(様式－２①) 

 

【費用便益算定シート】 

・新宮川総合水系環境整備事業（事業全体） 

 
基準（評価)年度 2011(H23)
供用年度 2013(H25)
社会的割引率 4%

[単位：百万円]
便益：B 費用：C

ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 便益① 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④
ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益 実質価格 現在価値 実質価格 現在価値 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値

-20 1991 H03 0.961 2.191 20.0 19.2 42.1 20.0 19.2 42.1
-19 1992 H04 0.953 2.107 220.0 209.7 441.8 220.0 209.7 441.8
-18 1993 H05 0.956 2.026 441.0 421.6 854.1 441.0 421.6 854.1
-17 1994 H06 0.955 1.948 267.0 255.0 496.7 267.0 255.0 496.7
-16 1995 H07 0.959 1.873 155.0 148.6 278.3 155.0 148.6 278.3
-15 1996 H08 0.962 1.801 279.0 268.5 483.6 279.0 268.5 483.6
-14 1997 H09 0.958 1.732 340.0 325.6 563.8 340.0 325.6 563.8
-13 1998 H10 0.978 1.665 386.0 377.5 628.6 386.0 377.5 628.6

整 -12 1999 H11 0.988 1.601
備 -11 2000 H12 0.990 1.539 65.0 64.4 99.1 10.7 10.6 16.3 75.7 75.0 115.4
期 -10 2001 H13 1.015 1.480 146.7 144.5 213.9 213.9 565.0 573.4 848.8 10.7 10.9 16.1 575.7 584.3 864.9
間 -9 2002 H14 1.029 1.423 212.8 211.4 300.9 300.9 247.0 254.2 361.8 10.9 11.2 16.0 257.9 265.4 377.8

-8 2003 H15 1.029 1.369 229.5 229.0 313.4 313.4 84.0 86.5 118.4 10.9 11.2 15.4 94.9 97.7 133.8
-7 2004 H16 1.025 1.316 235.1 235.0 309.2 309.2 5.0 5.1 6.7 10.9 11.2 14.8 15.9 16.3 21.5
-6 2005 H17 1.020 1.265 235.5 235.3 297.7 297.7 69.0 70.4 89.1 10.9 11.1 14.1 79.9 81.5 103.2
-5 2006 H18 1.009 1.217 237.8 237.8 289.3 289.3 37.0 37.3 45.4 10.9 11.0 13.4 47.9 48.3 58.8
-4 2007 H19 0.993 1.170 238.9 238.8 279.3 279.3 34.0 33.8 39.6 10.9 10.8 12.6 44.9 44.6 52.2
-3 2008 H20 0.966 1.125 240.0 240.0 269.9 269.9 22.5 21.7 24.4 10.9 10.5 11.8 33.4 32.2 36.2
-2 2009 H21 1.000 1.082 245.8 245.8 265.9 265.9 168.0 168.0 181.7 11.0 11.0 11.9 179.0 179.0 193.6
-1 2010 H22 1.000 1.040 256.1 256.1 266.3 266.3 57.9 57.9 60.2 11.2 11.1 11.6 69.1 69.0 71.8

2011 H23 1.000 1.000 259.6 259.6 259.6 259.6 193.4 193.4 193.4 36.3 36.3 36.3 229.7 229.7 229.7
1 2012 H24 1.000 0.962 271.4 271.4 261.0 261.0 73.8 73.8 71.0 11.4 11.4 10.9 85.2 85.2 81.9
2 2013 H25 1.000 0.925 275.9 275.9 255.1 255.1 11.4 11.4 10.6 11.4 11.4 10.6
3 2014 H26 1.000 0.889 275.9 275.9 245.3 245.3 11.4 11.4 10.1 11.4 11.4 10.1
4 2015 H27 1.000 0.855 275.9 275.9 235.9 235.9 11.4 11.4 9.7 11.4 11.4 9.7
5 2016 H28 1.000 0.822 275.9 275.9 226.8 226.8 11.4 11.4 9.4 11.4 11.4 9.4
6 2017 H29 1.000 0.790 275.9 275.9 218.1 218.1 11.4 11.4 9.1 11.4 11.4 9.1
7 2018 H30 1.000 0.760 275.9 275.9 209.6 209.6 11.4 11.4 8.6 11.4 11.4 8.6
8 2019 H31 1.000 0.731 275.9 275.9 201.5 201.5 11.4 11.4 8.3 11.4 11.4 8.3
9 2020 H32 1.000 0.703 275.9 275.9 193.8 193.8 11.4 11.4 8.0 11.4 11.4 8.0

10 2021 H33 1.000 0.676 275.9 275.9 186.4 186.4 36.5 36.5 24.7 36.5 36.5 24.7
施 11 2022 H34 1.000 0.650 275.9 275.9 179.2 179.2 11.4 11.4 7.5 11.4 11.4 7.5
設 12 2023 H35 1.000 0.625 275.9 275.9 172.3 172.3 11.4 11.4 7.1 11.4 11.4 7.1
完 13 2024 H36 1.000 0.601 275.9 275.9 165.8 165.8 11.4 11.4 6.8 11.4 11.4 6.8
成 14 2025 H37 1.000 0.577 275.9 275.9 159.3 159.3 11.4 11.4 6.6 11.4 11.4 6.6
後 15 2026 H38 1.000 0.555 275.9 275.9 153.2 153.2 11.4 11.4 6.3 11.4 11.4 6.3
の 16 2027 H39 1.000 0.534 275.9 275.9 147.3 147.3 11.4 11.4 6.1 11.4 11.4 6.1
期 17 2028 H40 1.000 0.513 275.9 275.9 141.6 141.6 11.4 11.4 5.9 11.4 11.4 5.9
間 18 2029 H41 1.000 0.494 275.9 275.9 136.2 136.2 11.4 11.4 5.7 11.4 11.4 5.7

19 2030 H42 1.000 0.475 275.9 275.9 130.9 130.9 11.4 11.4 5.4 11.4 11.4 5.4
50 20 2031 H43 1.000 0.456 275.9 275.9 126.0 126.0 36.5 36.5 16.6 36.5 36.5 16.6
年 21 2032 H44 1.000 0.439 275.9 275.9 121.1 121.1 11.4 11.4 5.0 11.4 11.4 5.0

22 2033 H45 1.000 0.422 275.9 275.9 116.3 116.3 11.4 11.4 4.8 11.4 11.4 4.8
23 2034 H46 1.000 0.406 275.9 275.9 112.0 112.0 11.4 11.4 4.6 11.4 11.4 4.6
24 2035 H47 1.000 0.390 275.9 275.9 107.6 107.6 11.4 11.4 4.5 11.4 11.4 4.5
25 2036 H48 1.000 0.375 275.9 275.9 103.6 103.6 11.4 11.4 4.3 11.4 11.4 4.3
26 2037 H49 1.000 0.361 275.9 275.9 99.5 99.5 11.4 11.4 4.2 11.4 11.4 4.2
27 2038 H50 1.000 0.347 275.9 275.9 95.7 95.7 11.4 11.4 3.9 11.4 11.4 3.9
28 2039 H51 1.000 0.333 275.9 275.9 92.0 92.0 11.4 11.4 3.8 11.4 11.4 3.8
29 2040 H52 1.000 0.321 275.9 275.9 88.4 88.4 11.4 11.4 3.6 11.4 11.4 3.6
30 2041 H53 1.000 0.308 275.9 275.9 85.1 85.1 36.5 36.5 11.2 36.5 36.5 11.2
31 2042 H54 1.000 0.296 275.9 275.9 81.8 81.8 11.4 11.4 3.4 11.4 11.4 3.4
32 2043 H55 1.000 0.285 275.9 275.9 78.7 78.7 11.4 11.4 3.3 11.4 11.4 3.3
33 2044 H56 1.000 0.274 275.9 275.9 75.6 75.6 11.4 11.4 3.1 11.4 11.4 3.1
34 2045 H57 1.000 0.264 275.9 275.9 72.8 72.8 11.4 11.4 3.0 11.4 11.4 3.0
35 2046 H58 1.000 0.253 275.9 275.9 70.0 70.0 11.4 11.4 2.9 11.4 11.4 2.9
36 2047 H59 1.000 0.244 275.9 275.9 67.2 67.2 11.4 11.4 2.8 11.4 11.4 2.8
37 2048 H60 1.000 0.234 275.9 275.9 64.6 64.6 11.4 11.4 2.7 11.4 11.4 2.7
38 2049 H61 1.000 0.225 275.9 275.9 62.2 62.2 11.4 11.4 2.6 11.4 11.4 2.6
39 2050 H62 1.000 0.217 275.9 275.9 59.8 59.8 11.4 11.4 2.5 11.4 11.4 2.5
40 2051 H63 1.000 0.208 275.9 275.9 57.4 57.4 36.5 36.5 7.6 36.5 36.5 7.6
41 2052 H64 1.000 0.200 231.5 231.5 46.4 46.4 11.2 11.2 2.2 11.2 11.2 2.2
42 2053 H65 1.000 0.193 231.5 231.5 44.6 44.6 11.2 11.2 2.2 11.2 11.2 2.2
43 2054 H66 1.000 0.185 231.5 231.5 42.8 42.8 11.2 11.2 2.1 11.2 11.2 2.1
44 2055 H67 1.000 0.178 231.5 231.5 41.2 41.2 11.2 11.2 2.0 11.2 11.2 2.0
45 2056 H68 1.000 0.171 231.5 231.5 39.6 39.6 11.2 11.2 1.9 11.2 11.2 1.9
46 2057 H69 1.000 0.165 231.5 231.5 38.1 38.1 11.2 11.2 1.9 11.2 11.2 1.9
47 2058 H70 1.000 0.158 35.9 35.9 5.7 5.7 0.5 0.5 0.1 0.5 0.5 0.1
48 2059 H71 1.000 0.152 35.9 35.9 5.5 5.5 0.5 0.5 0.1 0.5 0.5 0.1
49 2060 H72 1.000 0.146 35.9 35.9 5.3 5.3 0.5 0.5 0.1 0.5 0.5 0.1
50 2061 H73 1.000 0.141 35.9 35.9 5.1 5.1 0.5 0.5 0.1 0.5 0.5 0.1
51 2062 H74 1.000 0.135 35.9 35.9 4.9 284.4 46.6 51.5 0.5 0.5 0.1 0.5 0.5 0.1

合計 15,137.8 15,133.3 8,801.3 284.4 46.6 8,847.9 3,729.6 3,665.6 5,928.6 783.7 784.0 470.2 4,513.4 4,449.6 6,398.8

総便益 B
総費用 C
費用便益比 B/C
純現在価値 B-C
経済的内部収益率

年度

1.383
2,449.1 百万円

8,847.9 百万円
6,398.8 百万円

残存価値②

5.74%  
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(様式－２②) 

 

【費用便益算定シート】 

・新宮川総合水系環境整備事業（残事業（水辺の整備に係る事業）） 

 

基準（評価)年度 2011(H23)
供用年度 2013(H25)
社会的割引率 4%

[単位：百万円]
便益：B 費用：C

ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 便益① 残存価値② 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④

ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益
便益

(中止)
便益の差 現在価値 実質価格 中止 残存価値の差 現在価値 現在価値 費用

費用
(中止)

費用の差
実質価格

現在価値 費用
費用

(中止)
費用の差
実質価格

現在価値
費用の差
実質価格

現在価値

-10 2001 H13 1.015 1.480 244.0 244.0
-9 2002 H14 1.029 1.423 44.4 44.4 0.21 0.21
-8 2003 H15 1.029 1.369 44.4 44.4 0.21 0.21
-7 2004 H16 1.025 1.316 44.4 44.4 0.21 0.21

整 -6 2005 H17 1.020 1.265 44.4 44.4 34.0 34.0 0.21 0.21
備 -5 2006 H18 1.009 1.217 44.4 44.4 22.0 22.0 0.21 0.21
期 -4 2007 H19 0.993 1.170 44.4 44.4 17.0 17.0 0.21 0.21
間 -3 2008 H20 0.966 1.125 44.4 44.4 22.5 22.5 0.21 0.21

-2 2009 H21 1.000 1.082 50.2 50.2 168.0 168.0 0.29 0.29
-1 2010 H22 1.000 1.040 60.5 60.5 57.9 57.9 0.44 0.44

2011 H23 1.000 1.000 64.0 64.0 193.4 193.4 0.49 0.49
1 2012 H24 1.000 0.962 75.8 75.8 73.8 73.8 71.0 0.66 0.66 73.8 71.0
2 2013 H25 1.000 0.925 80.3 75.8 4.5 4.2 4.2 0.72 0.66 0.06 0.06 0.1 0.1
3 2014 H26 1.000 0.889 80.3 75.8 4.5 4.0 4.0 0.72 0.66 0.06 0.06 0.1 0.1
4 2015 H27 1.000 0.855 80.3 75.8 4.5 3.8 3.8 0.72 0.66 0.06 0.05 0.1 0.1
5 2016 H28 1.000 0.822 80.3 75.8 4.5 3.7 3.7 0.72 0.66 0.06 0.05 0.1 0.1
6 2017 H29 1.000 0.790 80.3 75.8 4.5 3.6 3.6 0.72 0.66 0.06 0.05 0.1 0.1
7 2018 H30 1.000 0.760 80.3 75.8 4.5 3.4 3.4 0.72 0.66 0.06 0.05 0.1 0.0
8 2019 H31 1.000 0.731 80.3 75.8 4.5 3.3 3.3 0.72 0.66 0.06 0.05 0.1 0.0
9 2020 H32 1.000 0.703 80.3 75.8 4.5 3.2 3.2 0.72 0.66 0.06 0.04 0.1 0.0

10 2021 H33 1.000 0.676 80.3 75.8 4.5 3.0 3.0 0.72 0.66 0.06 0.04 0.1 0.0
施 11 2022 H34 1.000 0.650 80.3 75.8 4.5 2.9 2.9 0.72 0.66 0.06 0.04 0.1 0.0
設 12 2023 H35 1.000 0.625 80.3 75.8 4.5 2.8 2.8 0.72 0.66 0.06 0.04 0.1 0.0
完 13 2024 H36 1.000 0.601 80.3 75.8 4.5 2.7 2.7 0.72 0.66 0.06 0.04 0.1 0.0
成 14 2025 H37 1.000 0.577 80.3 75.8 4.5 2.6 2.6 0.72 0.66 0.06 0.04 0.1 0.0
後 15 2026 H38 1.000 0.555 80.3 75.8 4.5 2.5 2.5 0.72 0.66 0.06 0.04 0.1 0.0
の 16 2027 H39 1.000 0.534 80.3 75.8 4.5 2.4 2.4 0.72 0.66 0.06 0.03 0.1 0.0
期 17 2028 H40 1.000 0.513 80.3 75.8 4.5 2.3 2.3 0.72 0.66 0.06 0.03 0.1 0.0
間 18 2029 H41 1.000 0.494 80.3 75.8 4.5 2.2 2.2 0.72 0.66 0.06 0.03 0.1 0.0

19 2030 H42 1.000 0.475 80.3 75.8 4.5 2.1 2.1 0.72 0.66 0.06 0.03 0.1 0.0
50 20 2031 H43 1.000 0.456 80.3 75.8 4.5 2.1 2.1 0.72 0.66 0.06 0.03 0.1 0.0
年 21 2032 H44 1.000 0.439 80.3 75.8 4.5 2.0 2.0 0.72 0.66 0.06 0.03 0.1 0.0

22 2033 H45 1.000 0.422 80.3 75.8 4.5 1.9 1.9 0.72 0.66 0.06 0.03 0.1 0.0
23 2034 H46 1.000 0.406 80.3 75.8 4.5 1.8 1.8 0.72 0.66 0.06 0.03 0.1 0.0
24 2035 H47 1.000 0.390 80.3 75.8 4.5 1.8 1.8 0.72 0.66 0.06 0.02 0.1 0.0
25 2036 H48 1.000 0.375 80.3 75.8 4.5 1.7 1.7 0.72 0.66 0.06 0.02 0.1 0.0
26 2037 H49 1.000 0.361 80.3 75.8 4.5 1.6 1.6 0.72 0.66 0.06 0.02 0.1 0.0
27 2038 H50 1.000 0.347 80.3 75.8 4.5 1.6 1.6 0.72 0.66 0.06 0.02 0.1 0.0
28 2039 H51 1.000 0.333 80.3 75.8 4.5 1.5 1.5 0.72 0.66 0.06 0.02 0.1 0.0
29 2040 H52 1.000 0.321 80.3 75.8 4.5 1.4 1.4 0.72 0.66 0.06 0.02 0.1 0.0
30 2041 H53 1.000 0.308 80.3 75.8 4.5 1.4 1.4 0.72 0.66 0.06 0.02 0.1 0.0
31 2042 H54 1.000 0.296 80.3 75.8 4.5 1.3 1.3 0.72 0.66 0.06 0.02 0.1 0.0
32 2043 H55 1.000 0.285 80.3 75.8 4.5 1.3 1.3 0.72 0.66 0.06 0.02 0.1 0.0
33 2044 H56 1.000 0.274 80.3 75.8 4.5 1.2 1.2 0.72 0.66 0.06 0.02 0.1 0.0
34 2045 H57 1.000 0.264 80.3 75.8 4.5 1.2 1.2 0.72 0.66 0.06 0.02 0.1 0.0
35 2046 H58 1.000 0.253 80.3 75.8 4.5 1.1 1.1 0.72 0.66 0.06 0.02 0.1 0.0
36 2047 H59 1.000 0.244 80.3 75.8 4.5 1.1 1.1 0.72 0.66 0.06 0.02 0.1 0.0
37 2048 H60 1.000 0.234 80.3 75.8 4.5 1.1 1.1 0.72 0.66 0.06 0.01 0.1 0.0
38 2049 H61 1.000 0.225 80.3 75.8 4.5 1.0 1.0 0.72 0.66 0.06 0.01 0.1 0.0
39 2050 H62 1.000 0.217 80.3 75.8 4.5 1.0 1.0 0.72 0.66 0.06 0.01 0.1 0.0
40 2051 H63 1.000 0.208 80.3 75.8 4.5 0.9 0.9 0.72 0.66 0.06 0.01 0.1 0.0
41 2052 H64 1.000 0.200 35.9 31.4 4.5 0.9 0.9 0.51 0.45 0.06 0.01 0.1 0.0
42 2053 H65 1.000 0.193 35.9 31.4 4.5 0.9 0.9 0.51 0.45 0.06 0.01 0.1 0.0
43 2054 H66 1.000 0.185 35.9 31.4 4.5 0.8 0.8 0.51 0.45 0.06 0.01 0.1 0.0
44 2055 H67 1.000 0.178 35.9 31.4 4.5 0.8 0.8 0.51 0.45 0.06 0.01 0.1 0.0
45 2056 H68 1.000 0.171 35.9 31.4 4.5 0.8 0.8 0.51 0.45 0.06 0.01 0.1 0.0
46 2057 H69 1.000 0.165 35.9 31.4 4.5 0.7 0.7 0.51 0.45 0.06 0.01 0.1 0.0
47 2058 H70 1.000 0.158 35.9 31.4 4.5 0.7 0.7 0.51 0.45 0.06 0.01 0.1 0.0
48 2059 H71 1.000 0.152 35.9 31.4 4.5 0.7 0.7 0.51 0.45 0.06 0.01 0.1 0.0
49 2060 H72 1.000 0.146 35.9 31.4 4.5 0.7 0.7 0.51 0.45 0.06 0.01 0.1 0.0
50 2061 H73 1.000 0.141 35.9 31.4 4.5 0.6 0.6 0.51 0.45 0.06 0.01 0.1 0.0
51 2062 H74 1.000 0.135 35.9 31.4 4.5 0.6 55.3 50.1 5.2 0.7 1.3 0.51 0.45 0.06 0.01 0.1 0.0

合計 4,087.9 3,862.9 225.0 92.9 55.3 50.1 5.2 0.7 93.6 832.6 758.8 73.8 71.0 37.0 33.8 3.2 1.3 77.0 72.3

総便益 B
総費用 C
費用便益比 B/C
純現在価値 B-C
経済的内部収益率

年度

93.6 百万円
72.3 百万円

1.294
21.3 百万円

5.65%  
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 (様式－２③) 

 

【費用便益算定シート】 

・新宮川総合水系環境整備事業（水環境の整備に係る事業） 

 

基準（評価)年度 2011(H23)
供用年度 2008(H20)
社会的割引率 4%

[単位：百万円]
便益：B 費用：C

ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 便益① 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④
ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益 実質価格 現在価値 実質価格 現在価値 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値

-20 1991 H03 0.961 2.191 20.0 19.2 42.1 20.0 19.2 42.1
-19 1992 H04 0.953 2.107 220.0 209.7 441.8 220.0 209.7 441.8

整 -18 1993 H05 0.956 2.026 441.0 421.6 854.1 441.0 421.6 854.1
備 -17 1994 H06 0.955 1.948 267.0 255.0 496.7 267.0 255.0 496.7
期 -16 1995 H07 0.959 1.873 155.0 148.6 278.3 155.0 148.6 278.3
間 -15 1996 H08 0.962 1.801 279.0 268.5 483.6 279.0 268.5 483.6

-14 1997 H09 0.958 1.732 340.0 325.6 563.8 340.0 325.6 563.8
-13 1998 H10 0.978 1.665 386.0 377.5 628.6 386.0 377.5 628.6
-12 1999 H11 0.988 1.601
-11 2000 H12 0.990 1.539 65.0 64.4 99.1 10.7 10.6 16.3 75.7 75.0 115.4

部 -10 2001 H13 1.015 1.480 146.7 144.5 213.9 213.9 321.0 325.8 482.3 10.7 10.9 16.1 331.7 336.7 498.4
分 -9 2002 H14 1.029 1.423 168.4 167.0 237.7 237.7 247.0 254.2 361.8 10.7 11.0 15.7 257.7 265.2 377.5
供 -8 2003 H15 1.029 1.369 185.1 184.6 252.6 252.6 84.0 86.5 118.4 10.7 11.0 15.1 94.7 97.5 133.5
用 -7 2004 H16 1.025 1.316 190.7 190.6 250.8 250.8 5.0 5.1 6.7 10.7 11.0 14.5 15.7 16.1 21.2
期 -6 2005 H17 1.020 1.265 191.1 190.9 241.5 241.5 35.0 35.7 45.2 10.7 10.9 13.8 45.7 46.6 59.0
間 -5 2006 H18 1.009 1.217 193.4 193.4 235.3 235.3 15.0 15.1 18.4 10.7 10.8 13.1 25.7 25.9 31.5

-4 2007 H19 0.993 1.170 194.5 194.4 227.4 227.4 17.0 16.9 19.8 10.7 10.6 12.4 27.7 27.5 32.2
-3 2008 H20 0.966 1.125 195.6 195.6 220.0 220.0 10.7 10.3 11.6 10.7 10.3 11.6
-2 2009 H21 1.000 1.082 195.6 195.6 211.6 211.6 10.7 10.7 11.6 10.7 10.7 11.6
-1 2010 H22 1.000 1.040 195.6 195.6 203.4 203.4 10.7 10.7 11.1 10.7 10.7 11.1

2011 H23 1.000 1.000 195.6 195.6 195.6 195.6 35.8 35.8 35.8 35.8 35.8 35.8
1 2012 H24 1.000 0.962 195.6 195.6 188.1 188.1 10.7 10.7 10.3 10.7 10.7 10.3
2 2013 H25 1.000 0.925 195.6 195.6 180.8 180.8 10.7 10.7 9.9 10.7 10.7 9.9
3 2014 H26 1.000 0.889 195.6 195.6 173.9 173.9 10.7 10.7 9.5 10.7 10.7 9.5
4 2015 H27 1.000 0.855 195.6 195.6 167.2 167.2 10.7 10.7 9.1 10.7 10.7 9.1
5 2016 H28 1.000 0.822 195.6 195.6 160.8 160.8 10.7 10.7 8.8 10.7 10.7 8.8
6 2017 H29 1.000 0.790 195.6 195.6 154.6 154.6 10.7 10.7 8.5 10.7 10.7 8.5
7 2018 H30 1.000 0.760 195.6 195.6 148.6 148.6 10.7 10.7 8.1 10.7 10.7 8.1
8 2019 H31 1.000 0.731 195.6 195.6 142.9 142.9 10.7 10.7 7.8 10.7 10.7 7.8
9 2020 H32 1.000 0.703 195.6 195.6 137.4 137.4 10.7 10.7 7.5 10.7 10.7 7.5

10 2021 H33 1.000 0.676 195.6 195.6 132.1 132.1 35.8 35.8 24.2 35.8 35.8 24.2
施 11 2022 H34 1.000 0.650 195.6 195.6 127.1 127.1 10.7 10.7 7.0 10.7 10.7 7.0
設 12 2023 H35 1.000 0.625 195.6 195.6 122.2 122.2 10.7 10.7 6.7 10.7 10.7 6.7
完 13 2024 H36 1.000 0.601 195.6 195.6 117.5 117.5 10.7 10.7 6.4 10.7 10.7 6.4
成 14 2025 H37 1.000 0.577 195.6 195.6 113.0 113.0 10.7 10.7 6.2 10.7 10.7 6.2
後 15 2026 H38 1.000 0.555 195.6 195.6 108.6 108.6 10.7 10.7 5.9 10.7 10.7 5.9
の 16 2027 H39 1.000 0.534 195.6 195.6 104.4 104.4 10.7 10.7 5.7 10.7 10.7 5.7
期 17 2028 H40 1.000 0.513 195.6 195.6 100.4 100.4 10.7 10.7 5.5 10.7 10.7 5.5
間 18 2029 H41 1.000 0.494 195.6 195.6 96.6 96.6 10.7 10.7 5.3 10.7 10.7 5.3

19 2030 H42 1.000 0.475 195.6 195.6 92.8 92.8 10.7 10.7 5.1 10.7 10.7 5.1
50 20 2031 H43 1.000 0.456 195.6 195.6 89.3 89.3 35.8 35.8 16.3 35.8 35.8 16.3
年 21 2032 H44 1.000 0.439 195.6 195.6 85.8 85.8 10.7 10.7 4.7 10.7 10.7 4.7

22 2033 H45 1.000 0.422 195.6 195.6 82.5 82.5 10.7 10.7 4.5 10.7 10.7 4.5
23 2034 H46 1.000 0.406 195.6 195.6 79.4 79.4 10.7 10.7 4.3 10.7 10.7 4.3
24 2035 H47 1.000 0.390 195.6 195.6 76.3 76.3 10.7 10.7 4.2 10.7 10.7 4.2
25 2036 H48 1.000 0.375 195.6 195.6 73.4 73.4 10.7 10.7 4.0 10.7 10.7 4.0
26 2037 H49 1.000 0.361 195.6 195.6 70.6 70.6 10.7 10.7 3.9 10.7 10.7 3.9
27 2038 H50 1.000 0.347 195.6 195.6 67.8 67.8 10.7 10.7 3.7 10.7 10.7 3.7
28 2039 H51 1.000 0.333 195.6 195.6 65.2 65.2 10.7 10.7 3.6 10.7 10.7 3.6
29 2040 H52 1.000 0.321 195.6 195.6 62.7 62.7 10.7 10.7 3.4 10.7 10.7 3.4
30 2041 H53 1.000 0.308 195.6 195.6 60.3 60.3 35.8 35.8 11.0 35.8 35.8 11.0
31 2042 H54 1.000 0.296 195.6 195.6 58.0 58.0 10.7 10.7 3.2 10.7 10.7 3.2
32 2043 H55 1.000 0.285 195.6 195.6 55.8 55.8 10.7 10.7 3.1 10.7 10.7 3.1
33 2044 H56 1.000 0.274 195.6 195.6 53.6 53.6 10.7 10.7 2.9 10.7 10.7 2.9
34 2045 H57 1.000 0.264 195.6 195.6 51.6 51.6 10.7 10.7 2.8 10.7 10.7 2.8
35 2046 H58 1.000 0.253 195.6 195.6 49.6 49.6 10.7 10.7 2.7 10.7 10.7 2.7
36 2047 H59 1.000 0.244 195.6 195.6 47.7 47.7 10.7 10.7 2.6 10.7 10.7 2.6
37 2048 H60 1.000 0.234 195.6 195.6 45.8 45.8 10.7 10.7 2.5 10.7 10.7 2.5
38 2049 H61 1.000 0.225 195.6 195.6 44.1 44.1 10.7 10.7 2.4 10.7 10.7 2.4
39 2050 H62 1.000 0.217 195.6 195.6 42.4 42.4 10.7 10.7 2.3 10.7 10.7 2.3
40 2051 H63 1.000 0.208 195.6 195.6 40.7 40.7 35.8 35.8 7.5 35.8 35.8 7.5
41 2052 H64 1.000 0.200 195.6 195.6 39.2 39.2 10.7 10.7 2.1 10.7 10.7 2.1
42 2053 H65 1.000 0.193 195.6 195.6 37.7 37.7 10.7 10.7 2.1 10.7 10.7 2.1
43 2054 H66 1.000 0.185 195.6 195.6 36.2 36.2 10.7 10.7 2.0 10.7 10.7 2.0
44 2055 H67 1.000 0.178 195.6 195.6 34.8 34.8 10.7 10.7 1.9 10.7 10.7 1.9
45 2056 H68 1.000 0.171 195.6 195.6 33.5 33.5 10.7 10.7 1.8 10.7 10.7 1.8
46 2057 H69 1.000 0.165 195.6 195.6 32.2 229.2 37.7 69.9 10.7 10.7 1.8 10.7 10.7 1.8

合計 11,049.9 11,045.4 6,575.0 229.2 37.7 6,612.7 2,897.0 2,829.4 4,940.7 746.7 746.9 451.9 3,643.7 3,576.3 5,392.6

総便益 B
総費用 C
費用便益比 B/C
純現在価値 B-C
経済的内部収益率

年度

1.226
1,220.1 百万円

6,612.7 百万円
5,392.6 百万円

残存価値②

5.03%  
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(様式－２④) 

 

【費用便益算定シート】 

・新宮川総合水系環境整備事業（水辺の整備に係る事業） 

 

基準（評価)年度 2011(H23)
供用年度 2013(H25)
社会的割引率 4%

[単位：百万円]
便益：B 費用：C

ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 便益① 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④
ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益 実質価格 現在価値 実質価格 現在価値 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値

-10 2001 H13 1.015 1.480 244.0 247.6 366.5 244.0 247.6 366.5
-9 2002 H14 1.029 1.423 44.4 44.4 63.2 63.2 0.2 0.2 0.3 0.2 0.2 0.3
-8 2003 H15 1.029 1.369 44.4 44.4 60.8 60.8 0.2 0.2 0.3 0.2 0.2 0.3
-7 2004 H16 1.025 1.316 44.4 44.4 58.4 58.4 0.2 0.2 0.3 0.2 0.2 0.3

整 -6 2005 H17 1.020 1.265 44.4 44.4 56.2 56.2 34.0 34.7 43.9 0.2 0.2 0.3 34.2 34.9 44.2
備 -5 2006 H18 1.009 1.217 44.4 44.4 54.0 54.0 22.0 22.2 27.0 0.2 0.2 0.3 22.2 22.4 27.3
期 -4 2007 H19 0.993 1.170 44.4 44.4 51.9 51.9 17.0 16.9 19.8 0.2 0.2 0.2 17.2 17.1 20.0
間 -3 2008 H20 0.966 1.125 44.4 44.4 49.9 49.9 22.5 21.7 24.4 0.2 0.2 0.2 22.7 21.9 24.6

-2 2009 H21 1.000 1.082 50.2 50.2 54.3 54.3 168.0 168.0 181.7 0.3 0.3 0.3 168.3 168.3 182.0
-1 2010 H22 1.000 1.040 60.5 60.5 62.9 62.9 57.9 57.9 60.2 0.4 0.4 0.5 58.3 58.3 60.7

2011 H23 1.000 1.000 64.0 64.0 64.0 64.0 193.4 193.4 193.4 0.5 0.5 0.5 193.9 193.9 193.9
1 2012 H24 1.000 0.962 75.8 75.8 72.9 72.9 73.8 73.8 71.0 0.7 0.7 0.6 74.5 74.5 71.6
2 2013 H25 1.000 0.925 80.3 80.3 74.3 74.3 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7
3 2014 H26 1.000 0.889 80.3 80.3 71.4 71.4 0.7 0.7 0.6 0.7 0.7 0.6
4 2015 H27 1.000 0.855 80.3 80.3 68.7 68.7 0.7 0.7 0.6 0.7 0.7 0.6
5 2016 H28 1.000 0.822 80.3 80.3 66.0 66.0 0.7 0.7 0.6 0.7 0.7 0.6
6 2017 H29 1.000 0.790 80.3 80.3 63.5 63.5 0.7 0.7 0.6 0.7 0.7 0.6
7 2018 H30 1.000 0.760 80.3 80.3 61.0 61.0 0.7 0.7 0.5 0.7 0.7 0.5
8 2019 H31 1.000 0.731 80.3 80.3 58.6 58.6 0.7 0.7 0.5 0.7 0.7 0.5
9 2020 H32 1.000 0.703 80.3 80.3 56.4 56.4 0.7 0.7 0.5 0.7 0.7 0.5

10 2021 H33 1.000 0.676 80.3 80.3 54.3 54.3 0.7 0.7 0.5 0.7 0.7 0.5
施 11 2022 H34 1.000 0.650 80.3 80.3 52.1 52.1 0.7 0.7 0.5 0.7 0.7 0.5
設 12 2023 H35 1.000 0.625 80.3 80.3 50.1 50.1 0.7 0.7 0.4 0.7 0.7 0.4
完 13 2024 H36 1.000 0.601 80.3 80.3 48.3 48.3 0.7 0.7 0.4 0.7 0.7 0.4
成 14 2025 H37 1.000 0.577 80.3 80.3 46.3 46.3 0.7 0.7 0.4 0.7 0.7 0.4
後 15 2026 H38 1.000 0.555 80.3 80.3 44.6 44.6 0.7 0.7 0.4 0.7 0.7 0.4
の 16 2027 H39 1.000 0.534 80.3 80.3 42.9 42.9 0.7 0.7 0.4 0.7 0.7 0.4
期 17 2028 H40 1.000 0.513 80.3 80.3 41.2 41.2 0.7 0.7 0.4 0.7 0.7 0.4
間 18 2029 H41 1.000 0.494 80.3 80.3 39.6 39.6 0.7 0.7 0.4 0.7 0.7 0.4

19 2030 H42 1.000 0.475 80.3 80.3 38.1 38.1 0.7 0.7 0.3 0.7 0.7 0.3
50 20 2031 H43 1.000 0.456 80.3 80.3 36.7 36.7 0.7 0.7 0.3 0.7 0.7 0.3
年 21 2032 H44 1.000 0.439 80.3 80.3 35.3 35.3 0.7 0.7 0.3 0.7 0.7 0.3

22 2033 H45 1.000 0.422 80.3 80.3 33.8 33.8 0.7 0.7 0.3 0.7 0.7 0.3
23 2034 H46 1.000 0.406 80.3 80.3 32.6 32.6 0.7 0.7 0.3 0.7 0.7 0.3
24 2035 H47 1.000 0.390 80.3 80.3 31.3 31.3 0.7 0.7 0.3 0.7 0.7 0.3
25 2036 H48 1.000 0.375 80.3 80.3 30.2 30.2 0.7 0.7 0.3 0.7 0.7 0.3
26 2037 H49 1.000 0.361 80.3 80.3 28.9 28.9 0.7 0.7 0.3 0.7 0.7 0.3
27 2038 H50 1.000 0.347 80.3 80.3 27.9 27.9 0.7 0.7 0.2 0.7 0.7 0.2
28 2039 H51 1.000 0.333 80.3 80.3 26.8 26.8 0.7 0.7 0.2 0.7 0.7 0.2
29 2040 H52 1.000 0.321 80.3 80.3 25.7 25.7 0.7 0.7 0.2 0.7 0.7 0.2
30 2041 H53 1.000 0.308 80.3 80.3 24.8 24.8 0.7 0.7 0.2 0.7 0.7 0.2
31 2042 H54 1.000 0.296 80.3 80.3 23.8 23.8 0.7 0.7 0.2 0.7 0.7 0.2
32 2043 H55 1.000 0.285 80.3 80.3 22.9 22.9 0.7 0.7 0.2 0.7 0.7 0.2
33 2044 H56 1.000 0.274 80.3 80.3 22.0 22.0 0.7 0.7 0.2 0.7 0.7 0.2
34 2045 H57 1.000 0.264 80.3 80.3 21.2 21.2 0.7 0.7 0.2 0.7 0.7 0.2
35 2046 H58 1.000 0.253 80.3 80.3 20.4 20.4 0.7 0.7 0.2 0.7 0.7 0.2
36 2047 H59 1.000 0.244 80.3 80.3 19.5 19.5 0.7 0.7 0.2 0.7 0.7 0.2
37 2048 H60 1.000 0.234 80.3 80.3 18.8 18.8 0.7 0.7 0.2 0.7 0.7 0.2
38 2049 H61 1.000 0.225 80.3 80.3 18.1 18.1 0.7 0.7 0.2 0.7 0.7 0.2
39 2050 H62 1.000 0.217 80.3 80.3 17.4 17.4 0.7 0.7 0.2 0.7 0.7 0.2
40 2051 H63 1.000 0.208 80.3 80.3 16.7 16.7 0.7 0.7 0.1 0.7 0.7 0.1
41 2052 H64 1.000 0.200 35.9 35.9 7.2 7.2 0.5 0.5 0.1 0.5 0.5 0.1
42 2053 H65 1.000 0.193 35.9 35.9 6.9 6.9 0.5 0.5 0.1 0.5 0.5 0.1
43 2054 H66 1.000 0.185 35.9 35.9 6.6 6.6 0.5 0.5 0.1 0.5 0.5 0.1
44 2055 H67 1.000 0.178 35.9 35.9 6.4 6.4 0.5 0.5 0.1 0.5 0.5 0.1
45 2056 H68 1.000 0.171 35.9 35.9 6.1 6.1 0.5 0.5 0.1 0.5 0.5 0.1
46 2057 H69 1.000 0.165 35.9 35.9 5.9 5.9 0.5 0.5 0.1 0.5 0.5 0.1
47 2058 H70 1.000 0.158 35.9 35.9 5.7 5.7 0.5 0.5 0.1 0.5 0.5 0.1
48 2059 H71 1.000 0.152 35.9 35.9 5.5 5.5 0.5 0.5 0.1 0.5 0.5 0.1
49 2060 H72 1.000 0.146 35.9 35.9 5.3 5.3 0.5 0.5 0.1 0.5 0.5 0.1
50 2061 H73 1.000 0.141 35.9 35.9 5.1 5.1 0.5 0.5 0.1 0.5 0.5 0.1
51 2062 H74 1.000 0.135 35.9 35.9 4.9 55.3 8.9 13.8 0.5 0.5 0.1 0.5 0.5 0.1

合計 4,087.9 4,087.9 2,226.3 55.3 8.9 2,235.2 832.6 836.2 987.9 37.0 37.1 18.3 869.7 873.3 1,006.2

総便益 B
総費用 C
費用便益比 B/C
純現在価値 B-C
経済的内部収益率

残存価値②

12.06%

年度

2,235.2 百万円
1,006.2 百万円

2.221
1,229.0 百万円
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 (様式－３①) 

 
【算出説明書】（水環境の整備に係る事業） 
事業概要 

事業目的 

熊野川の支川である市田川は、新宮市の市街地を流れる延長4.8㎞の河川であ

り、民家が近接し、生活と密接した河川であるが、流域の都市化に伴い水質が悪

化した。 
その水質の悪化した市田川及び浮島川のBOD値を、環境基準の10mg/l以下と

なるように水質改善を行うものである。 
 

事業内容 
（事業箇所図） 

・熊野川本川から取水するための取水口、堤外導水路及びポンプアップのための

揚水機場、市田川・浮島川に導水するための堤内導水路からなる。 
・熊野川右岸距離標 3.4km＋20.0m（新宮市相筋地先） 
 

施設名 内  容 事業主体 

取水口 B4.0m×H2.26m 
堤外導水路 B1.25m×H1.0m×L820m 
揚水機場 0.5m3/s×2 台 

堤内導水路 径 1.0m×L930m 

国土交通省 

浮島川導水路 径 0.8m×L360m 

市田川導水路 径 0.6m×L130m 

浮島の森揚水ポンプ 0.03m3/s 

和歌山県 

 
・機械掘削、ポンプ浚渫及びポンプ圧送により、8,330  の低泥を浚渫。 

水環境の整備に係る事業整備箇所位置図 
 

H23.8

直轄管理区間

L=1750m

L=490m

L=2000m

P 

 国       

  県 
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(様式－３②) 

【算出説明書】（水環境の整備に係る事業） 
費用便益比の算定根拠 

評価手法 CVM 
便益計測期間 平成 13 年度～平成 69 年度（事業完了から 50 年） 

年便益 

○年平均便益額 
・既事業：196 百万円（＝385 円/月･世帯×12 ヶ月×48,554 世帯×0.872）

○残存価値（現在価値）：38 百万円 
○総便益Ｂ 
・既事業：総便益 B＝Σ単年度便益額／(1＋0.04)n＋残存価値＝6,613 百万円

※世帯数は平成 17 年国勢調査に基づく 
※効果に対する直轄事業の寄与率を県事業費との比率で設定（0.872） 

便
益 

評価範囲 
（評価範囲図） 

○便益範囲：新宮市、那智勝浦町、太地町、古座川町、北山村、串本町、

旧本宮町（現田辺市）、旧大塔村（現田辺市）、熊野市、御浜町、紀宝町、

十津川村（事業箇所から距離帯別の認知度及び利用頻度の関係を分析し、

便益範囲（30 ㎞圏域）を設定） 
○世帯数：48,554 世帯 
○配布回収方法：郵送 
○アンケート票数： 

事業分野 世帯数 配布数 回収数 
（回収率）

支払意思額(WTP)の有効

回答数（有効回答率）

水環境の整備

に係る事業 
48,554 
世帯 

1,030 
世帯 

278 部 
（27.0％）

212 部 
（76.3％） 

 
 
 

建設費 ・事業全体：2,829 百万円（平成 3 年度～平成 19 年度） 
※デフレータを考慮した実質価格 

維持管理費 

・事業全体：747 百万円 
（実績の操作委託及び運転費用を設定。維持管理費は平成 12 年度から平成

69 年度まで計上） 
※デフレータを考慮した実質価格 

費
用 

総費用 ・事業全体：建設費+∑年間維持管理費／(1＋0.04)n＝5,393 百万円 
費用便益比（B/C） 事業全体：1.23 

田辺市

十津川村

熊野市

新宮市

古座川町

町

尾鷲市

み町

串本町

那智勝浦町

下北山村

御浜町

紀宝町

北山村

太地町

旧大塔村

旧本宮町
旧中辺路町

事業箇所 

市田川浄化事業の
便益範囲 30 ㎞ 

30 ㎞ 
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(様式－３③) 

 
【算出説明書】（水辺の整備に係る事業） 
事業概要 

事業目的 

新宮川水辺プラザ整備事業は新宮市による丹鶴城公園整備と連携して、親水

性及び文化財の保全を図る、親水護岸を整備するものである。 
また、池田港地区かわまちづくり整備事業は新宮市の地域計画と連携し、護

岸整備により安全性・親水性の向上を図るとともに、まちづくりと一体となっ

た「歴史・文化の川づくり」に関する水辺空間を整備するものである。 
 

事業内容 
（事業箇所図） 

・新宮川水辺プラザ整備事業：親水性護岸（捨石護岸Ｌ＝70ｍ、捨石 8,400  ）

・池田港地区かわまちづくり整備事業：池田地区の護岸整備（Ｌ＝170ｍ） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

水辺の整備に係る事業整備箇所位置図 
 

池田港地区かわまちづくり

熊野川

御船島
権現河原

浮島の森
[国指定文化財]

蓬莱山
[県指定史跡]

熊野速玉大社
[世界遺産]

(熊野本宮大社まで)

丹鶴城公園
[国指定史跡]

新宮川水辺プラザ

新宮川水辺ﾌﾟﾗｻﾞ整備事業

熊野川 

池田港地区かわまちづくり整備事業 
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(様式－３④) 

【算出説明書】（水辺の整備に係る事業） 
費用便益比の算定根拠 

評価手法 CVM 
便益計測期間 平成 14 年度～平成 74 年度（事業完了から 50 年） 

年便益 

○年平均便益額： 
・既事業［新宮川水辺プラザ整備事業］ 
＝44 百万円（＝236 円/月･世帯×12 ヶ月×15,685 世帯） 
既事業［池田港地区かわまちづくり整備事業］ 
＝31 百万円（＝0.875×191 円/月･世帯×12 ヶ月×15,685 世帯） 

・残事業［池田港地区かわまちづくり整備事業］ 
＝4 百万円（＝0.125×191 円/月･世帯×12 ヶ月×15,685 世帯） 

○残存価値（現在価値）： 
・既事業：8 百万円   ・残事業：1 百万円 

○総便益Ｂ 
・既事業：総便益B＝Σ単年度便益額／(1＋0.04)n＋残存価値＝2,142 百万円

・残事業：総便益B＝Σ単年度便益額／(1＋0.04)n＋残存価値＝  94 百万円

※世帯数は平成 17 年国勢調査に基づく 

便
益 

評価範囲 
（評価範囲図） 

○便益範囲：新宮市、那智勝浦町、太地町、熊野市、御浜町、紀宝町（事

業箇所から距離帯別の利用頻度及び認知度の関係を分析し、便益範囲（新

宮川水辺プラザ整備事業 16 ㎞、池田港地区かわまちづくり整備事業 16
㎞を設定） 

○世帯数：新宮川水辺プラザ整備事業 15,685 世帯、池田港地区かわまちづ

くり整備事業 15,685 世帯 
○配布回収方法：郵送 
○アンケート票数： 

事業分野 世帯数 配布数
回収数 

（回収率）
支払意思額(WTP)の有効
回答数（有効回答率）

新宮川水辺プラザ
整備事業 

15,685 
世帯 

1,600
世帯 

504 部 
（31.5％）

351 部 
（69.6％） 

池田港地区かわま
ちづくり整備事業 

15,685 
世帯 

1,600
世帯 

511 部 
（31.9％）

349 部 
（67.7％） 

 
 
 

建設費 ・事業全体：836 百万円（平成 13 年度～平成 24 年度） 
・残 事 業： 74 百万円（平成 24 年度）※デフレータを考慮した実質価格

維持管理費 

・事業全体：37 百万円 
・残 事 業： 3 百万円 
（過去の紀南河川国道事務所での河川管理実績を元に設定。維持管理費は

平成 14 年度から平成 74 年度まで計上）※デフレータを考慮した実質価格

費
用 

総費用 ・事業全体：建設費+∑年間維持管理費／(1＋0.04)n＝1,006 百万円 
・残 事 業：建設費+∑年間維持管理費／(1＋0.04)n＝72 百万円 

費用便益比（B/C） 事業全体：2.22、残 事 業：1.29 

※各事業の便益範囲の重複を避けるため、
便益を算定する際の世帯数を、16 ㎞圏域
の世帯数の 1/2 ずつとする 

熊野市

新宮市

古座川町

那智勝浦町

御浜町

紀宝町

北山村

太地町

旧本宮町

新宮川水辺プラザ整備
事業の便益範囲 16 ㎞

池田港地区かわまちづくり
整備事業の便益範囲 16㎞

事業箇所
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(様式－３⑤) 

【算出説明書】（新宮川総合水系環境整備事業） 
費用便益比の算定根拠 

評価手法 CVM 
便
益 総便益 

・事業全体：総便益B＝Σ単年度便益額／(1＋0.04)n＋残存価値＝8,848 百万円

・残 事 業：総便益B＝Σ単年度便益額／(1＋0.04)n＋残存価値＝   94 百万円

建設費 
・事業全体：3,666 百万円 
・残 事 業：   74 百万円 
※デフレータを考慮した実質価格 

維持管理費 
・事業全体：784 百万円 
・残 事 業：  3 百万円 
※デフレータを考慮した実質価格 

費
用 

総費用 
・事業全体：建設費+∑年間維持管理費／(1＋0.04)n＝6,399 百万円 
・残 事 業：建設費+∑年間維持管理費／(1＋0.04)n＝72 百万円 

費用便益比（B/C） 
事業全体：1.38 
残 事 業：1.29 
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【感度分析結果）】 

 
残事業費 残工期  

+10％ -10％ +10％ -10％ 

便益（百万円） 8,848 8,848 8,848 8,848

事業費（百万円） 6,405 6,391 6,398 6,398

事業全体 

費用便益比（B/C） 1.38 1.38 1.38 1.38

便益（百万円） 94 94 93 94

事業費（百万円） 79 65 72 72

残事業 

費用便益比（B/C） 1.18 1.44 1.29 1.29

便益（百万円） － － － － 

事業費（百万円） － － － － 

水環境の整備

に係る事業 

費用便益比（B/C） － － － － 

便益（百万円） 2,235 2,235 2,235 2,235

事業費（百万円） 1,013 999 1,006 1,006

整備内容別 

（残事業を含

めた場合） 

水辺の整備に

係る事業 

費用便益比（B/C） 2.21 2.24 2.22 2.22

注）事業費、便益は基準年における現在価値合計 
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【費用便益算定シート】 

・新宮川総合水系環境整備事業（事業全体） 

・感度分析：残事業費+10％ 
基準（評価)年度 2011(H23)
供用年度 2013(H25)
社会的割引率 4%

[単位：百万円]
便益：B 費用：C

ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 便益① 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④
ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益 実質価格 現在価値 実質価格 現在価値 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値

-20 1991 H03 0.961 2.191 20.0 19.2 42.1 20.0 19.2 42.1
-19 1992 H04 0.953 2.107 220.0 209.7 441.8 220.0 209.7 441.8
-18 1993 H05 0.956 2.026 441.0 421.6 854.1 441.0 421.6 854.1
-17 1994 H06 0.955 1.948 267.0 255.0 496.7 267.0 255.0 496.7
-16 1995 H07 0.959 1.873 155.0 148.6 278.3 155.0 148.6 278.3
-15 1996 H08 0.962 1.801 279.0 268.5 483.6 279.0 268.5 483.6
-14 1997 H09 0.958 1.732 340.0 325.6 563.8 340.0 325.6 563.8
-13 1998 H10 0.978 1.665 386.0 377.5 628.6 386.0 377.5 628.6

整 -12 1999 H11 0.988 1.601
備 -11 2000 H12 0.990 1.539 65.0 64.4 99.1 10.7 10.6 16.3 75.7 75.0 115.4
期 -10 2001 H13 1.015 1.480 146.7 144.5 213.9 213.9 565.0 573.4 848.8 10.7 10.9 16.1 575.7 584.3 864.9
間 -9 2002 H14 1.029 1.423 212.8 211.4 300.9 300.9 247.0 254.2 361.8 10.9 11.2 15.9 257.9 265.4 377.7

-8 2003 H15 1.029 1.369 229.5 229.0 313.4 313.4 84.0 86.5 118.4 10.9 11.2 15.3 94.9 97.7 133.7
-7 2004 H16 1.025 1.316 235.1 235.0 309.2 309.2 5.0 5.1 6.7 10.9 11.2 14.7 15.9 16.3 21.4
-6 2005 H17 1.020 1.265 235.5 235.3 297.7 297.7 69.0 70.4 89.1 10.9 11.1 14.0 79.9 81.5 103.1
-5 2006 H18 1.009 1.217 237.8 237.8 289.3 289.3 37.0 37.3 45.4 10.9 11.0 13.4 47.9 48.3 58.8
-4 2007 H19 0.993 1.170 238.9 238.8 279.4 279.4 34.0 33.8 39.5 10.9 10.8 12.6 44.9 44.6 52.1
-3 2008 H20 0.966 1.125 240.0 240.0 270.0 270.0 22.5 21.7 24.4 10.9 10.6 11.9 33.4 32.3 36.3
-2 2009 H21 1.000 1.082 245.8 245.8 265.9 265.9 168.0 168.0 181.7 11.0 11.0 11.9 179.0 179.0 193.6
-1 2010 H22 1.000 1.040 256.1 256.1 266.3 266.3 57.9 57.9 60.2 11.2 11.2 11.6 69.1 69.1 71.8

2011 H23 1.000 1.000 259.6 259.6 259.6 259.6 193.4 193.4 193.4 36.3 36.3 36.3 229.7 229.7 229.7
1 2012 H24 1.000 0.962 271.4 271.4 261.0 261.0 81.2 81.2 78.1 11.4 11.4 11.0 92.6 92.6 89.1
2 2013 H25 1.000 0.925 275.9 275.9 255.1 255.1 11.4 11.4 10.5 11.4 11.4 10.5
3 2014 H26 1.000 0.889 275.9 275.9 245.3 245.3 11.4 11.4 10.1 11.4 11.4 10.1
4 2015 H27 1.000 0.855 275.9 275.9 235.8 235.8 11.4 11.4 9.7 11.4 11.4 9.7
5 2016 H28 1.000 0.822 275.9 275.9 226.8 226.8 11.4 11.4 9.4 11.4 11.4 9.4
6 2017 H29 1.000 0.790 275.9 275.9 218.0 218.0 11.4 11.4 9.0 11.4 11.4 9.0
7 2018 H30 1.000 0.760 275.9 275.9 209.7 209.7 11.4 11.4 8.7 11.4 11.4 8.7
8 2019 H31 1.000 0.731 275.9 275.9 201.6 201.6 11.4 11.4 8.3 11.4 11.4 8.3
9 2020 H32 1.000 0.703 275.9 275.9 193.8 193.8 11.4 11.4 8.0 11.4 11.4 8.0

10 2021 H33 1.000 0.676 275.9 275.9 186.4 186.4 36.5 36.5 24.7 36.5 36.5 24.7
施 11 2022 H34 1.000 0.650 275.9 275.9 179.2 179.2 11.4 11.4 7.4 11.4 11.4 7.4
設 12 2023 H35 1.000 0.625 275.9 275.9 172.3 172.3 11.4 11.4 7.1 11.4 11.4 7.1
完 13 2024 H36 1.000 0.601 275.9 275.9 165.7 165.7 11.4 11.4 6.8 11.4 11.4 6.8
成 14 2025 H37 1.000 0.577 275.9 275.9 159.3 159.3 11.4 11.4 6.6 11.4 11.4 6.6
後 15 2026 H38 1.000 0.555 275.9 275.9 153.2 153.2 11.4 11.4 6.3 11.4 11.4 6.3
の 16 2027 H39 1.000 0.534 275.9 275.9 147.3 147.3 11.4 11.4 6.1 11.4 11.4 6.1
期 17 2028 H40 1.000 0.513 275.9 275.9 141.6 141.6 11.4 11.4 5.9 11.4 11.4 5.9
間 18 2029 H41 1.000 0.494 275.9 275.9 136.2 136.2 11.4 11.4 5.6 11.4 11.4 5.6

19 2030 H42 1.000 0.475 275.9 275.9 131.0 131.0 11.4 11.4 5.4 11.4 11.4 5.4
50 20 2031 H43 1.000 0.456 275.9 275.9 125.9 125.9 36.5 36.5 16.7 36.5 36.5 16.7
年 21 2032 H44 1.000 0.439 275.9 275.9 121.1 121.1 11.4 11.4 5.0 11.4 11.4 5.0

22 2033 H45 1.000 0.422 275.9 275.9 116.4 116.4 11.4 11.4 4.8 11.4 11.4 4.8
23 2034 H46 1.000 0.406 275.9 275.9 111.9 111.9 11.4 11.4 4.6 11.4 11.4 4.6
24 2035 H47 1.000 0.390 275.9 275.9 107.6 107.6 11.4 11.4 4.4 11.4 11.4 4.4
25 2036 H48 1.000 0.375 275.9 275.9 103.5 103.5 11.4 11.4 4.3 11.4 11.4 4.3
26 2037 H49 1.000 0.361 275.9 275.9 99.5 99.5 11.4 11.4 4.1 11.4 11.4 4.1
27 2038 H50 1.000 0.347 275.9 275.9 95.7 95.7 11.4 11.4 4.0 11.4 11.4 4.0
28 2039 H51 1.000 0.333 275.9 275.9 92.0 92.0 11.4 11.4 3.8 11.4 11.4 3.8
29 2040 H52 1.000 0.321 275.9 275.9 88.5 88.5 11.4 11.4 3.7 11.4 11.4 3.7
30 2041 H53 1.000 0.308 275.9 275.9 85.1 85.1 36.5 36.5 11.3 36.5 36.5 11.3
31 2042 H54 1.000 0.296 275.9 275.9 81.8 81.8 11.4 11.4 3.4 11.4 11.4 3.4
32 2043 H55 1.000 0.285 275.9 275.9 78.6 78.6 11.4 11.4 3.2 11.4 11.4 3.2
33 2044 H56 1.000 0.274 275.9 275.9 75.6 75.6 11.4 11.4 3.1 11.4 11.4 3.1
34 2045 H57 1.000 0.264 275.9 275.9 72.7 72.7 11.4 11.4 3.0 11.4 11.4 3.0
35 2046 H58 1.000 0.253 275.9 275.9 69.9 69.9 11.4 11.4 2.9 11.4 11.4 2.9
36 2047 H59 1.000 0.244 275.9 275.9 67.2 67.2 11.4 11.4 2.8 11.4 11.4 2.8
37 2048 H60 1.000 0.234 275.9 275.9 64.6 64.6 11.4 11.4 2.7 11.4 11.4 2.7
38 2049 H61 1.000 0.225 275.9 275.9 62.2 62.2 11.4 11.4 2.6 11.4 11.4 2.6
39 2050 H62 1.000 0.217 275.9 275.9 59.8 59.8 11.4 11.4 2.5 11.4 11.4 2.5
40 2051 H63 1.000 0.208 275.9 275.9 57.5 57.5 36.5 36.5 7.6 36.5 36.5 7.6
41 2052 H64 1.000 0.200 231.5 231.5 46.4 46.4 11.2 11.2 2.2 11.2 11.2 2.2
42 2053 H65 1.000 0.193 231.5 231.5 44.6 44.6 11.2 11.2 2.2 11.2 11.2 2.2
43 2054 H66 1.000 0.185 231.5 231.5 42.9 42.9 11.2 11.2 2.1 11.2 11.2 2.1
44 2055 H67 1.000 0.178 231.5 231.5 41.2 41.2 11.2 11.2 2.0 11.2 11.2 2.0
45 2056 H68 1.000 0.171 231.5 231.5 39.6 39.6 11.2 11.2 1.9 11.2 11.2 1.9
46 2057 H69 1.000 0.165 231.5 231.5 38.1 38.1 11.2 11.2 1.8 11.2 11.2 1.8
47 2058 H70 1.000 0.158 35.9 35.9 5.7 5.7 0.5 0.5 0.1 0.5 0.5 0.1
48 2059 H71 1.000 0.152 35.9 35.9 5.5 5.5 0.5 0.5 0.1 0.5 0.5 0.1
49 2060 H72 1.000 0.146 35.9 35.9 5.3 5.3 0.5 0.5 0.1 0.5 0.5 0.1
50 2061 H73 1.000 0.141 35.9 35.9 5.1 5.1 0.5 0.5 0.1 0.5 0.5 0.1
51 2062 H74 1.000 0.135 35.9 35.9 4.9 285.0 46.6 51.5 0.5 0.5 0.1 0.5 0.5 0.1

合計 15,137.8 15,133.3 8,801.3 285.0 46.6 8,847.9 3,737.0 3,673.0 5,935.6 783.7 783.2 469.8 4,520.8 4,456.2 6,405.4

総便益 B
総費用 C
費用便益比 B/C
純現在価値 B-C
経済的内部収益率

年度

1.381
2,442.5 百万円

8,847.9 百万円
6,405.4 百万円

残存価値②

5.73%  
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【費用便益算定シート】 

・新宮川総合水系環境整備事業（残事業（水辺の整備に係る事業）） 

・感度分析：残事業費+10％ 

 

基準（評価)年度 2011(H23)
供用年度 2013(H25)
社会的割引率 4%

[単位：百万円]
便益：B 費用：C

ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 便益① 残存価値② 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④

ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益
便益

(中止)
便益の差 現在価値 実質価格 中止 残存価値の差 現在価値 現在価値 費用

費用
(中止)

費用の差
実質価格

現在価値 費用
費用

(中止)
費用の差
実質価格

現在価値
費用の差
実質価格

現在価値

-10 2001 H13 1.015 1.480 244.0 244.0
-9 2002 H14 1.029 1.423 44.4 44.4 0.21 0.21
-8 2003 H15 1.029 1.369 44.4 44.4 0.21 0.21
-7 2004 H16 1.025 1.316 44.4 44.4 0.21 0.21

整 -6 2005 H17 1.020 1.265 44.4 44.4 34.0 34.0 0.21 0.21
備 -5 2006 H18 1.009 1.217 44.4 44.4 22.0 22.0 0.21 0.21
期 -4 2007 H19 0.993 1.170 44.4 44.4 17.0 17.0 0.21 0.21
間 -3 2008 H20 0.966 1.125 44.4 44.4 22.5 22.5 0.21 0.21

-2 2009 H21 1.000 1.082 50.2 50.2 168.0 168.0 0.29 0.29
-1 2010 H22 1.000 1.040 60.5 60.5 57.9 57.9 0.44 0.44

2011 H23 1.000 1.000 64.0 64.0 193.4 193.4 0.49 0.49
1 2012 H24 1.000 0.962 75.8 75.8 81.2 81.2 78.1 0.66 0.66 81.2 78.1
2 2013 H25 1.000 0.925 80.3 75.8 4.5 4.2 4.2 0.72 0.66 0.06 0.06 0.1 0.1
3 2014 H26 1.000 0.889 80.3 75.8 4.5 4.0 4.0 0.72 0.66 0.06 0.06 0.1 0.1
4 2015 H27 1.000 0.855 80.3 75.8 4.5 3.8 3.8 0.72 0.66 0.06 0.05 0.1 0.1
5 2016 H28 1.000 0.822 80.3 75.8 4.5 3.7 3.7 0.72 0.66 0.06 0.05 0.1 0.1
6 2017 H29 1.000 0.790 80.3 75.8 4.5 3.6 3.6 0.72 0.66 0.06 0.05 0.1 0.1
7 2018 H30 1.000 0.760 80.3 75.8 4.5 3.4 3.4 0.72 0.66 0.06 0.05 0.1 0.0
8 2019 H31 1.000 0.731 80.3 75.8 4.5 3.3 3.3 0.72 0.66 0.06 0.05 0.1 0.0
9 2020 H32 1.000 0.703 80.3 75.8 4.5 3.2 3.2 0.72 0.66 0.06 0.04 0.1 0.0

10 2021 H33 1.000 0.676 80.3 75.8 4.5 3.0 3.0 0.72 0.66 0.06 0.04 0.1 0.0
施 11 2022 H34 1.000 0.650 80.3 75.8 4.5 2.9 2.9 0.72 0.66 0.06 0.04 0.1 0.0
設 12 2023 H35 1.000 0.625 80.3 75.8 4.5 2.8 2.8 0.72 0.66 0.06 0.04 0.1 0.0
完 13 2024 H36 1.000 0.601 80.3 75.8 4.5 2.7 2.7 0.72 0.66 0.06 0.04 0.1 0.0
成 14 2025 H37 1.000 0.577 80.3 75.8 4.5 2.6 2.6 0.72 0.66 0.06 0.04 0.1 0.0
後 15 2026 H38 1.000 0.555 80.3 75.8 4.5 2.5 2.5 0.72 0.66 0.06 0.04 0.1 0.0
の 16 2027 H39 1.000 0.534 80.3 75.8 4.5 2.4 2.4 0.72 0.66 0.06 0.03 0.1 0.0
期 17 2028 H40 1.000 0.513 80.3 75.8 4.5 2.3 2.3 0.72 0.66 0.06 0.03 0.1 0.0
間 18 2029 H41 1.000 0.494 80.3 75.8 4.5 2.2 2.2 0.72 0.66 0.06 0.03 0.1 0.0

19 2030 H42 1.000 0.475 80.3 75.8 4.5 2.1 2.1 0.72 0.66 0.06 0.03 0.1 0.0
50 20 2031 H43 1.000 0.456 80.3 75.8 4.5 2.1 2.1 0.72 0.66 0.06 0.03 0.1 0.0
年 21 2032 H44 1.000 0.439 80.3 75.8 4.5 2.0 2.0 0.72 0.66 0.06 0.03 0.1 0.0

22 2033 H45 1.000 0.422 80.3 75.8 4.5 1.9 1.9 0.72 0.66 0.06 0.03 0.1 0.0
23 2034 H46 1.000 0.406 80.3 75.8 4.5 1.8 1.8 0.72 0.66 0.06 0.03 0.1 0.0
24 2035 H47 1.000 0.390 80.3 75.8 4.5 1.8 1.8 0.72 0.66 0.06 0.02 0.1 0.0
25 2036 H48 1.000 0.375 80.3 75.8 4.5 1.7 1.7 0.72 0.66 0.06 0.02 0.1 0.0
26 2037 H49 1.000 0.361 80.3 75.8 4.5 1.6 1.6 0.72 0.66 0.06 0.02 0.1 0.0
27 2038 H50 1.000 0.347 80.3 75.8 4.5 1.6 1.6 0.72 0.66 0.06 0.02 0.1 0.0
28 2039 H51 1.000 0.333 80.3 75.8 4.5 1.5 1.5 0.72 0.66 0.06 0.02 0.1 0.0
29 2040 H52 1.000 0.321 80.3 75.8 4.5 1.4 1.4 0.72 0.66 0.06 0.02 0.1 0.0
30 2041 H53 1.000 0.308 80.3 75.8 4.5 1.4 1.4 0.72 0.66 0.06 0.02 0.1 0.0
31 2042 H54 1.000 0.296 80.3 75.8 4.5 1.3 1.3 0.72 0.66 0.06 0.02 0.1 0.0
32 2043 H55 1.000 0.285 80.3 75.8 4.5 1.3 1.3 0.72 0.66 0.06 0.02 0.1 0.0
33 2044 H56 1.000 0.274 80.3 75.8 4.5 1.2 1.2 0.72 0.66 0.06 0.02 0.1 0.0
34 2045 H57 1.000 0.264 80.3 75.8 4.5 1.2 1.2 0.72 0.66 0.06 0.02 0.1 0.0
35 2046 H58 1.000 0.253 80.3 75.8 4.5 1.1 1.1 0.72 0.66 0.06 0.02 0.1 0.0
36 2047 H59 1.000 0.244 80.3 75.8 4.5 1.1 1.1 0.72 0.66 0.06 0.02 0.1 0.0
37 2048 H60 1.000 0.234 80.3 75.8 4.5 1.1 1.1 0.72 0.66 0.06 0.01 0.1 0.0
38 2049 H61 1.000 0.225 80.3 75.8 4.5 1.0 1.0 0.72 0.66 0.06 0.01 0.1 0.0
39 2050 H62 1.000 0.217 80.3 75.8 4.5 1.0 1.0 0.72 0.66 0.06 0.01 0.1 0.0
40 2051 H63 1.000 0.208 80.3 75.8 4.5 0.9 0.9 0.72 0.66 0.06 0.01 0.1 0.0
41 2052 H64 1.000 0.200 35.9 31.4 4.5 0.9 0.9 0.51 0.45 0.06 0.01 0.1 0.0
42 2053 H65 1.000 0.193 35.9 31.4 4.5 0.9 0.9 0.51 0.45 0.06 0.01 0.1 0.0
43 2054 H66 1.000 0.185 35.9 31.4 4.5 0.8 0.8 0.51 0.45 0.06 0.01 0.1 0.0
44 2055 H67 1.000 0.178 35.9 31.4 4.5 0.8 0.8 0.51 0.45 0.06 0.01 0.1 0.0
45 2056 H68 1.000 0.171 35.9 31.4 4.5 0.8 0.8 0.51 0.45 0.06 0.01 0.1 0.0
46 2057 H69 1.000 0.165 35.9 31.4 4.5 0.7 0.7 0.51 0.45 0.06 0.01 0.1 0.0
47 2058 H70 1.000 0.158 35.9 31.4 4.5 0.7 0.7 0.51 0.45 0.06 0.01 0.1 0.0
48 2059 H71 1.000 0.152 35.9 31.4 4.5 0.7 0.7 0.51 0.45 0.06 0.01 0.1 0.0
49 2060 H72 1.000 0.146 35.9 31.4 4.5 0.7 0.7 0.51 0.45 0.06 0.01 0.1 0.0
50 2061 H73 1.000 0.141 35.9 31.4 4.5 0.6 0.6 0.51 0.45 0.06 0.01 0.1 0.0
51 2062 H74 1.000 0.135 35.9 31.4 4.5 0.6 55.8 50.1 5.7 0.8 1.4 0.51 0.45 0.06 0.01 0.1 0.0

合計 4,087.9 3,862.9 225.0 92.9 55.8 50.1 5.7 0.8 93.7 840.0 758.8 81.2 78.1 37.0 33.8 3.2 1.3 84.4 79.4

総便益 B
総費用 C
費用便益比 B/C
純現在価値 B-C
経済的内部収益率

年度

93.7 百万円
79.4 百万円

1.180
14.3 百万円

5.02%  
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【費用便益算定シート】 

・新宮川総合水系環境整備事業（水辺の整備に係る事業） 

・感度分析：残事業費+10％ 

 

基準（評価)年度 2011(H23)
供用年度 2013(H25)
社会的割引率 4%

[単位：百万円]
便益：B 費用：C

ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 便益① 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④
ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益 実質価格 現在価値 実質価格 現在価値 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値

-10 2001 H13 1.015 1.480 244.0 247.6 366.5 244.0 247.6 366.5
-9 2002 H14 1.029 1.423 44.4 44.4 63.2 63.2 0.2 0.2 0.3 0.2 0.2 0.3
-8 2003 H15 1.029 1.369 44.4 44.4 60.8 60.8 0.2 0.2 0.3 0.2 0.2 0.3
-7 2004 H16 1.025 1.316 44.4 44.4 58.4 58.4 0.2 0.2 0.3 0.2 0.2 0.3

整 -6 2005 H17 1.020 1.265 44.4 44.4 56.2 56.2 34.0 34.7 43.9 0.2 0.2 0.3 34.2 34.9 44.2
備 -5 2006 H18 1.009 1.217 44.4 44.4 54.0 54.0 22.0 22.2 27.0 0.2 0.2 0.3 22.2 22.4 27.3
期 -4 2007 H19 0.993 1.170 44.4 44.4 51.9 51.9 17.0 16.9 19.8 0.2 0.2 0.2 17.2 17.1 20.0
間 -3 2008 H20 0.966 1.125 44.4 44.4 49.9 49.9 22.5 21.7 24.4 0.2 0.2 0.2 22.7 21.9 24.6

-2 2009 H21 1.000 1.082 50.2 50.2 54.3 54.3 168.0 168.0 181.7 0.3 0.3 0.3 168.3 168.3 182.0
-1 2010 H22 1.000 1.040 60.5 60.5 62.9 62.9 57.9 57.9 60.2 0.4 0.4 0.5 58.3 58.3 60.7

2011 H23 1.000 1.000 64.0 64.0 64.0 64.0 193.4 193.4 193.4 0.5 0.5 0.5 193.9 193.9 193.9
1 2012 H24 1.000 0.962 75.8 75.8 72.9 72.9 81.2 81.2 78.1 0.7 0.7 0.6 81.9 81.9 78.7
2 2013 H25 1.000 0.925 80.3 80.3 74.2 74.2 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7
3 2014 H26 1.000 0.889 80.3 80.3 71.4 71.4 0.7 0.7 0.6 0.7 0.7 0.6
4 2015 H27 1.000 0.855 80.3 80.3 68.6 68.6 0.7 0.7 0.6 0.7 0.7 0.6
5 2016 H28 1.000 0.822 80.3 80.3 66.0 66.0 0.7 0.7 0.6 0.7 0.7 0.6
6 2017 H29 1.000 0.790 80.3 80.3 63.5 63.5 0.7 0.7 0.6 0.7 0.7 0.6
7 2018 H30 1.000 0.760 80.3 80.3 61.0 61.0 0.7 0.7 0.5 0.7 0.7 0.5
8 2019 H31 1.000 0.731 80.3 80.3 58.7 58.7 0.7 0.7 0.5 0.7 0.7 0.5
9 2020 H32 1.000 0.703 80.3 80.3 56.4 56.4 0.7 0.7 0.5 0.7 0.7 0.5

10 2021 H33 1.000 0.676 80.3 80.3 54.2 54.2 0.7 0.7 0.5 0.7 0.7 0.5
施 11 2022 H34 1.000 0.650 80.3 80.3 52.2 52.2 0.7 0.7 0.5 0.7 0.7 0.5
設 12 2023 H35 1.000 0.625 80.3 80.3 50.2 50.2 0.7 0.7 0.4 0.7 0.7 0.4
完 13 2024 H36 1.000 0.601 80.3 80.3 48.2 48.2 0.7 0.7 0.4 0.7 0.7 0.4
成 14 2025 H37 1.000 0.577 80.3 80.3 46.4 46.4 0.7 0.7 0.4 0.7 0.7 0.4
後 15 2026 H38 1.000 0.555 80.3 80.3 44.6 44.6 0.7 0.7 0.4 0.7 0.7 0.4
の 16 2027 H39 1.000 0.534 80.3 80.3 42.9 42.9 0.7 0.7 0.4 0.7 0.7 0.4
期 17 2028 H40 1.000 0.513 80.3 80.3 41.2 41.2 0.7 0.7 0.4 0.7 0.7 0.4
間 18 2029 H41 1.000 0.494 80.3 80.3 39.6 39.6 0.7 0.7 0.4 0.7 0.7 0.4

19 2030 H42 1.000 0.475 80.3 80.3 38.1 38.1 0.7 0.7 0.3 0.7 0.7 0.3
50 20 2031 H43 1.000 0.456 80.3 80.3 36.6 36.6 0.7 0.7 0.3 0.7 0.7 0.3
年 21 2032 H44 1.000 0.439 80.3 80.3 35.2 35.2 0.7 0.7 0.3 0.7 0.7 0.3

22 2033 H45 1.000 0.422 80.3 80.3 33.9 33.9 0.7 0.7 0.3 0.7 0.7 0.3
23 2034 H46 1.000 0.406 80.3 80.3 32.6 32.6 0.7 0.7 0.3 0.7 0.7 0.3
24 2035 H47 1.000 0.390 80.3 80.3 31.3 31.3 0.7 0.7 0.3 0.7 0.7 0.3
25 2036 H48 1.000 0.375 80.3 80.3 30.1 30.1 0.7 0.7 0.3 0.7 0.7 0.3
26 2037 H49 1.000 0.361 80.3 80.3 29.0 29.0 0.7 0.7 0.3 0.7 0.7 0.3
27 2038 H50 1.000 0.347 80.3 80.3 27.8 27.8 0.7 0.7 0.2 0.7 0.7 0.2
28 2039 H51 1.000 0.333 80.3 80.3 26.8 26.8 0.7 0.7 0.2 0.7 0.7 0.2
29 2040 H52 1.000 0.321 80.3 80.3 25.7 25.7 0.7 0.7 0.2 0.7 0.7 0.2
30 2041 H53 1.000 0.308 80.3 80.3 24.8 24.8 0.7 0.7 0.2 0.7 0.7 0.2
31 2042 H54 1.000 0.296 80.3 80.3 23.8 23.8 0.7 0.7 0.2 0.7 0.7 0.2
32 2043 H55 1.000 0.285 80.3 80.3 22.9 22.9 0.7 0.7 0.2 0.7 0.7 0.2
33 2044 H56 1.000 0.274 80.3 80.3 22.0 22.0 0.7 0.7 0.2 0.7 0.7 0.2
34 2045 H57 1.000 0.264 80.3 80.3 21.2 21.2 0.7 0.7 0.2 0.7 0.7 0.2
35 2046 H58 1.000 0.253 80.3 80.3 20.3 20.3 0.7 0.7 0.2 0.7 0.7 0.2
36 2047 H59 1.000 0.244 80.3 80.3 19.6 19.6 0.7 0.7 0.2 0.7 0.7 0.2
37 2048 H60 1.000 0.234 80.3 80.3 18.8 18.8 0.7 0.7 0.2 0.7 0.7 0.2
38 2049 H61 1.000 0.225 80.3 80.3 18.1 18.1 0.7 0.7 0.2 0.7 0.7 0.2
39 2050 H62 1.000 0.217 80.3 80.3 17.4 17.4 0.7 0.7 0.2 0.7 0.7 0.2
40 2051 H63 1.000 0.208 80.3 80.3 16.7 16.7 0.7 0.7 0.1 0.7 0.7 0.1
41 2052 H64 1.000 0.200 35.9 35.9 7.2 7.2 0.5 0.5 0.1 0.5 0.5 0.1
42 2053 H65 1.000 0.193 35.9 35.9 6.9 6.9 0.5 0.5 0.1 0.5 0.5 0.1
43 2054 H66 1.000 0.185 35.9 35.9 6.6 6.6 0.5 0.5 0.1 0.5 0.5 0.1
44 2055 H67 1.000 0.178 35.9 35.9 6.4 6.4 0.5 0.5 0.1 0.5 0.5 0.1
45 2056 H68 1.000 0.171 35.9 35.9 6.1 6.1 0.5 0.5 0.1 0.5 0.5 0.1
46 2057 H69 1.000 0.165 35.9 35.9 5.9 5.9 0.5 0.5 0.1 0.5 0.5 0.1
47 2058 H70 1.000 0.158 35.9 35.9 5.7 5.7 0.5 0.5 0.1 0.5 0.5 0.1
48 2059 H71 1.000 0.152 35.9 35.9 5.5 5.5 0.5 0.5 0.1 0.5 0.5 0.1
49 2060 H72 1.000 0.146 35.9 35.9 5.3 5.3 0.5 0.5 0.1 0.5 0.5 0.1
50 2061 H73 1.000 0.141 35.9 35.9 5.1 5.1 0.5 0.5 0.1 0.5 0.5 0.1
51 2062 H74 1.000 0.135 35.9 35.9 4.9 55.8 8.9 13.8 0.5 0.5 0.1 0.5 0.5 0.1

合計 4,087.9 4,087.9 2,226.1 55.8 8.9 2,235.0 840.0 843.6 995.0 37.0 37.1 18.3 877.1 880.7 1,013.3

総便益 B
総費用 C
費用便益比 B/C
純現在価値 B-C
経済的内部収益率

残存価値②

11.99%

2,235.0 百万円

年度

1,221.7 百万円

1,013.3 百万円
2.206
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【費用便益算定シート】 

・新宮川総合水系環境整備事業（事業全体） 

・感度分析：残事業費-10％ 

 

基準（評価)年度 2011(H23)
供用年度 2013(H25)
社会的割引率 4%

[単位：百万円]
便益：B 費用：C

ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 便益① 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④
ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益 実質価格 現在価値 実質価格 現在価値 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値

-20 1991 H03 0.961 2.191 20.0 19.2 42.1 20.0 19.2 42.1
-19 1992 H04 0.953 2.107 220.0 209.7 441.8 220.0 209.7 441.8
-18 1993 H05 0.956 2.026 441.0 421.6 854.1 441.0 421.6 854.1
-17 1994 H06 0.955 1.948 267.0 255.0 496.7 267.0 255.0 496.7
-16 1995 H07 0.959 1.873 155.0 148.6 278.3 155.0 148.6 278.3
-15 1996 H08 0.962 1.801 279.0 268.5 483.6 279.0 268.5 483.6
-14 1997 H09 0.958 1.732 340.0 325.6 563.8 340.0 325.6 563.8
-13 1998 H10 0.978 1.665 386.0 377.5 628.6 386.0 377.5 628.6

整 -12 1999 H11 0.988 1.601
備 -11 2000 H12 0.990 1.539 65.0 64.4 99.1 10.7 10.6 16.3 75.7 75.0 115.4
期 -10 2001 H13 1.015 1.480 146.7 144.5 213.9 213.9 565.0 573.4 848.8 10.7 10.9 16.1 575.7 584.3 864.9
間 -9 2002 H14 1.029 1.423 212.8 211.4 300.9 300.9 247.0 254.2 361.8 10.9 11.2 15.9 257.9 265.4 377.7

-8 2003 H15 1.029 1.369 229.5 229.0 313.4 313.4 84.0 86.5 118.4 10.9 11.2 15.3 94.9 97.7 133.7
-7 2004 H16 1.025 1.316 235.1 235.0 309.2 309.2 5.0 5.1 6.7 10.9 11.2 14.7 15.9 16.3 21.4
-6 2005 H17 1.020 1.265 235.5 235.3 297.7 297.7 69.0 70.4 89.1 10.9 11.1 14.0 79.9 81.5 103.1
-5 2006 H18 1.009 1.217 237.8 237.8 289.3 289.3 37.0 37.3 45.4 10.9 11.0 13.4 47.9 48.3 58.8
-4 2007 H19 0.993 1.170 238.9 238.8 279.4 279.4 34.0 33.8 39.5 10.9 10.8 12.6 44.9 44.6 52.1
-3 2008 H20 0.966 1.125 240.0 240.0 270.0 270.0 22.5 21.7 24.4 10.9 10.6 11.9 33.4 32.3 36.3
-2 2009 H21 1.000 1.082 245.8 245.8 265.9 265.9 168.0 168.0 181.7 11.0 11.0 11.9 179.0 179.0 193.6
-1 2010 H22 1.000 1.040 256.1 256.1 266.3 266.3 57.9 57.9 60.2 11.2 11.2 11.6 69.1 69.1 71.8

2011 H23 1.000 1.000 259.6 259.6 259.6 259.6 193.4 193.4 193.4 36.3 36.3 36.3 229.7 229.7 229.7
1 2012 H24 1.000 0.962 271.4 271.4 261.0 261.0 66.4 66.4 63.8 11.4 11.4 11.0 77.8 77.8 74.8
2 2013 H25 1.000 0.925 275.9 275.9 255.1 255.1 11.4 11.4 10.5 11.4 11.4 10.5
3 2014 H26 1.000 0.889 275.9 275.9 245.3 245.3 11.4 11.4 10.1 11.4 11.4 10.1
4 2015 H27 1.000 0.855 275.9 275.9 235.8 235.8 11.4 11.4 9.7 11.4 11.4 9.7
5 2016 H28 1.000 0.822 275.9 275.9 226.8 226.8 11.4 11.4 9.4 11.4 11.4 9.4
6 2017 H29 1.000 0.790 275.9 275.9 218.0 218.0 11.4 11.4 9.0 11.4 11.4 9.0
7 2018 H30 1.000 0.760 275.9 275.9 209.7 209.7 11.4 11.4 8.7 11.4 11.4 8.7
8 2019 H31 1.000 0.731 275.9 275.9 201.6 201.6 11.4 11.4 8.3 11.4 11.4 8.3
9 2020 H32 1.000 0.703 275.9 275.9 193.8 193.8 11.4 11.4 8.0 11.4 11.4 8.0
10 2021 H33 1.000 0.676 275.9 275.9 186.4 186.4 36.5 36.5 24.7 36.5 36.5 24.7

施 11 2022 H34 1.000 0.650 275.9 275.9 179.2 179.2 11.4 11.4 7.4 11.4 11.4 7.4
設 12 2023 H35 1.000 0.625 275.9 275.9 172.3 172.3 11.4 11.4 7.1 11.4 11.4 7.1
完 13 2024 H36 1.000 0.601 275.9 275.9 165.7 165.7 11.4 11.4 6.8 11.4 11.4 6.8
成 14 2025 H37 1.000 0.577 275.9 275.9 159.3 159.3 11.4 11.4 6.6 11.4 11.4 6.6
後 15 2026 H38 1.000 0.555 275.9 275.9 153.2 153.2 11.4 11.4 6.3 11.4 11.4 6.3
の 16 2027 H39 1.000 0.534 275.9 275.9 147.3 147.3 11.4 11.4 6.1 11.4 11.4 6.1
期 17 2028 H40 1.000 0.513 275.9 275.9 141.6 141.6 11.4 11.4 5.9 11.4 11.4 5.9
間 18 2029 H41 1.000 0.494 275.9 275.9 136.2 136.2 11.4 11.4 5.6 11.4 11.4 5.6

19 2030 H42 1.000 0.475 275.9 275.9 131.0 131.0 11.4 11.4 5.4 11.4 11.4 5.4
50 20 2031 H43 1.000 0.456 275.9 275.9 125.9 125.9 36.5 36.5 16.7 36.5 36.5 16.7
年 21 2032 H44 1.000 0.439 275.9 275.9 121.1 121.1 11.4 11.4 5.0 11.4 11.4 5.0

22 2033 H45 1.000 0.422 275.9 275.9 116.4 116.4 11.4 11.4 4.8 11.4 11.4 4.8
23 2034 H46 1.000 0.406 275.9 275.9 111.9 111.9 11.4 11.4 4.6 11.4 11.4 4.6
24 2035 H47 1.000 0.390 275.9 275.9 107.6 107.6 11.4 11.4 4.4 11.4 11.4 4.4
25 2036 H48 1.000 0.375 275.9 275.9 103.5 103.5 11.4 11.4 4.3 11.4 11.4 4.3
26 2037 H49 1.000 0.361 275.9 275.9 99.5 99.5 11.4 11.4 4.1 11.4 11.4 4.1
27 2038 H50 1.000 0.347 275.9 275.9 95.7 95.7 11.4 11.4 4.0 11.4 11.4 4.0
28 2039 H51 1.000 0.333 275.9 275.9 92.0 92.0 11.4 11.4 3.8 11.4 11.4 3.8
29 2040 H52 1.000 0.321 275.9 275.9 88.5 88.5 11.4 11.4 3.7 11.4 11.4 3.7
30 2041 H53 1.000 0.308 275.9 275.9 85.1 85.1 36.5 36.5 11.3 36.5 36.5 11.3
31 2042 H54 1.000 0.296 275.9 275.9 81.8 81.8 11.4 11.4 3.4 11.4 11.4 3.4
32 2043 H55 1.000 0.285 275.9 275.9 78.6 78.6 11.4 11.4 3.2 11.4 11.4 3.2
33 2044 H56 1.000 0.274 275.9 275.9 75.6 75.6 11.4 11.4 3.1 11.4 11.4 3.1
34 2045 H57 1.000 0.264 275.9 275.9 72.7 72.7 11.4 11.4 3.0 11.4 11.4 3.0
35 2046 H58 1.000 0.253 275.9 275.9 69.9 69.9 11.4 11.4 2.9 11.4 11.4 2.9
36 2047 H59 1.000 0.244 275.9 275.9 67.2 67.2 11.4 11.4 2.8 11.4 11.4 2.8
37 2048 H60 1.000 0.234 275.9 275.9 64.6 64.6 11.4 11.4 2.7 11.4 11.4 2.7
38 2049 H61 1.000 0.225 275.9 275.9 62.2 62.2 11.4 11.4 2.6 11.4 11.4 2.6
39 2050 H62 1.000 0.217 275.9 275.9 59.8 59.8 11.4 11.4 2.5 11.4 11.4 2.5
40 2051 H63 1.000 0.208 275.9 275.9 57.5 57.5 36.5 36.5 7.6 36.5 36.5 7.6
41 2052 H64 1.000 0.200 231.5 231.5 46.4 46.4 11.2 11.2 2.2 11.2 11.2 2.2
42 2053 H65 1.000 0.193 231.5 231.5 44.6 44.6 11.2 11.2 2.2 11.2 11.2 2.2
43 2054 H66 1.000 0.185 231.5 231.5 42.9 42.9 11.2 11.2 2.1 11.2 11.2 2.1
44 2055 H67 1.000 0.178 231.5 231.5 41.2 41.2 11.2 11.2 2.0 11.2 11.2 2.0
45 2056 H68 1.000 0.171 231.5 231.5 39.6 39.6 11.2 11.2 1.9 11.2 11.2 1.9
46 2057 H69 1.000 0.165 231.5 231.5 38.1 38.1 11.2 11.2 1.8 11.2 11.2 1.8
47 2058 H70 1.000 0.158 35.9 35.9 5.7 5.7 0.5 0.5 0.1 0.5 0.5 0.1
48 2059 H71 1.000 0.152 35.9 35.9 5.5 5.5 0.5 0.5 0.1 0.5 0.5 0.1
49 2060 H72 1.000 0.146 35.9 35.9 5.3 5.3 0.5 0.5 0.1 0.5 0.5 0.1
50 2061 H73 1.000 0.141 35.9 35.9 5.1 5.1 0.5 0.5 0.1 0.5 0.5 0.1
51 2062 H74 1.000 0.135 35.9 35.9 4.9 283.9 46.5 51.4 0.5 0.5 0.1 0.5 0.5 0.1

合計 15,137.8 15,133.3 8,801.3 283.9 46.5 8,847.8 3,722.2 3,658.2 5,921.3 783.7 783.2 469.8 4,506.0 4,441.4 6,391.1

総便益 B
総費用 C
費用便益比 B/C
純現在価値 B-C
経済的内部収益率

残存価値②

5.74%

年度

1.384
2,456.7 百万円

8,847.8 百万円
6,391.1 百万円
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【費用便益算定シート】 

・新宮川総合水系環境整備事業（残事業（水辺の整備に係る事業） 

・感度分析：残事業費-10％ 

 

基準（評価)年度 2011(H23)
供用年度 2013(H25)
社会的割引率 4%

[単位：百万円]
便益：B 費用：C

ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 便益① 残存価値② 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④

ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益
便益

(中止)
便益の差 現在価値 実質価格 中止 残存価値の差 現在価値 現在価値 費用

費用
(中止)

費用の差
実質価格

現在価値 費用
費用

(中止)
費用の差
実質価格

現在価値
費用の差
実質価格

現在価値

-10 2001 H13 1.015 1.480 244.0 244.0
-9 2002 H14 1.029 1.423 44.4 44.4 0.21 0.21
-8 2003 H15 1.029 1.369 44.4 44.4 0.21 0.21
-7 2004 H16 1.025 1.316 44.4 44.4 0.21 0.21

整 -6 2005 H17 1.020 1.265 44.4 44.4 34.0 34.0 0.21 0.21
備 -5 2006 H18 1.009 1.217 44.4 44.4 22.0 22.0 0.21 0.21
期 -4 2007 H19 0.993 1.170 44.4 44.4 17.0 17.0 0.21 0.21
間 -3 2008 H20 0.966 1.125 44.4 44.4 22.5 22.5 0.21 0.21

-2 2009 H21 1.000 1.082 50.2 50.2 168.0 168.0 0.29 0.29
-1 2010 H22 1.000 1.040 60.5 60.5 57.9 57.9 0.44 0.44

2011 H23 1.000 1.000 64.0 64.0 193.4 193.4 0.49 0.49
1 2012 H24 1.000 0.962 75.8 75.8 66.4 66.4 63.8 0.66 0.66 66.4 63.8
2 2013 H25 1.000 0.925 80.3 75.8 4.5 4.2 4.2 0.72 0.66 0.06 0.06 0.1 0.1
3 2014 H26 1.000 0.889 80.3 75.8 4.5 4.0 4.0 0.72 0.66 0.06 0.06 0.1 0.1
4 2015 H27 1.000 0.855 80.3 75.8 4.5 3.8 3.8 0.72 0.66 0.06 0.05 0.1 0.1
5 2016 H28 1.000 0.822 80.3 75.8 4.5 3.7 3.7 0.72 0.66 0.06 0.05 0.1 0.1
6 2017 H29 1.000 0.790 80.3 75.8 4.5 3.6 3.6 0.72 0.66 0.06 0.05 0.1 0.1
7 2018 H30 1.000 0.760 80.3 75.8 4.5 3.4 3.4 0.72 0.66 0.06 0.05 0.1 0.0
8 2019 H31 1.000 0.731 80.3 75.8 4.5 3.3 3.3 0.72 0.66 0.06 0.05 0.1 0.0
9 2020 H32 1.000 0.703 80.3 75.8 4.5 3.2 3.2 0.72 0.66 0.06 0.04 0.1 0.0

10 2021 H33 1.000 0.676 80.3 75.8 4.5 3.0 3.0 0.72 0.66 0.06 0.04 0.1 0.0
施 11 2022 H34 1.000 0.650 80.3 75.8 4.5 2.9 2.9 0.72 0.66 0.06 0.04 0.1 0.0
設 12 2023 H35 1.000 0.625 80.3 75.8 4.5 2.8 2.8 0.72 0.66 0.06 0.04 0.1 0.0
完 13 2024 H36 1.000 0.601 80.3 75.8 4.5 2.7 2.7 0.72 0.66 0.06 0.04 0.1 0.0
成 14 2025 H37 1.000 0.577 80.3 75.8 4.5 2.6 2.6 0.72 0.66 0.06 0.04 0.1 0.0
後 15 2026 H38 1.000 0.555 80.3 75.8 4.5 2.5 2.5 0.72 0.66 0.06 0.04 0.1 0.0
の 16 2027 H39 1.000 0.534 80.3 75.8 4.5 2.4 2.4 0.72 0.66 0.06 0.03 0.1 0.0
期 17 2028 H40 1.000 0.513 80.3 75.8 4.5 2.3 2.3 0.72 0.66 0.06 0.03 0.1 0.0
間 18 2029 H41 1.000 0.494 80.3 75.8 4.5 2.2 2.2 0.72 0.66 0.06 0.03 0.1 0.0

19 2030 H42 1.000 0.475 80.3 75.8 4.5 2.1 2.1 0.72 0.66 0.06 0.03 0.1 0.0
50 20 2031 H43 1.000 0.456 80.3 75.8 4.5 2.1 2.1 0.72 0.66 0.06 0.03 0.1 0.0
年 21 2032 H44 1.000 0.439 80.3 75.8 4.5 2.0 2.0 0.72 0.66 0.06 0.03 0.1 0.0

22 2033 H45 1.000 0.422 80.3 75.8 4.5 1.9 1.9 0.72 0.66 0.06 0.03 0.1 0.0
23 2034 H46 1.000 0.406 80.3 75.8 4.5 1.8 1.8 0.72 0.66 0.06 0.03 0.1 0.0
24 2035 H47 1.000 0.390 80.3 75.8 4.5 1.8 1.8 0.72 0.66 0.06 0.02 0.1 0.0
25 2036 H48 1.000 0.375 80.3 75.8 4.5 1.7 1.7 0.72 0.66 0.06 0.02 0.1 0.0
26 2037 H49 1.000 0.361 80.3 75.8 4.5 1.6 1.6 0.72 0.66 0.06 0.02 0.1 0.0
27 2038 H50 1.000 0.347 80.3 75.8 4.5 1.6 1.6 0.72 0.66 0.06 0.02 0.1 0.0
28 2039 H51 1.000 0.333 80.3 75.8 4.5 1.5 1.5 0.72 0.66 0.06 0.02 0.1 0.0
29 2040 H52 1.000 0.321 80.3 75.8 4.5 1.4 1.4 0.72 0.66 0.06 0.02 0.1 0.0
30 2041 H53 1.000 0.308 80.3 75.8 4.5 1.4 1.4 0.72 0.66 0.06 0.02 0.1 0.0
31 2042 H54 1.000 0.296 80.3 75.8 4.5 1.3 1.3 0.72 0.66 0.06 0.02 0.1 0.0
32 2043 H55 1.000 0.285 80.3 75.8 4.5 1.3 1.3 0.72 0.66 0.06 0.02 0.1 0.0
33 2044 H56 1.000 0.274 80.3 75.8 4.5 1.2 1.2 0.72 0.66 0.06 0.02 0.1 0.0
34 2045 H57 1.000 0.264 80.3 75.8 4.5 1.2 1.2 0.72 0.66 0.06 0.02 0.1 0.0
35 2046 H58 1.000 0.253 80.3 75.8 4.5 1.1 1.1 0.72 0.66 0.06 0.02 0.1 0.0
36 2047 H59 1.000 0.244 80.3 75.8 4.5 1.1 1.1 0.72 0.66 0.06 0.02 0.1 0.0
37 2048 H60 1.000 0.234 80.3 75.8 4.5 1.1 1.1 0.72 0.66 0.06 0.01 0.1 0.0
38 2049 H61 1.000 0.225 80.3 75.8 4.5 1.0 1.0 0.72 0.66 0.06 0.01 0.1 0.0
39 2050 H62 1.000 0.217 80.3 75.8 4.5 1.0 1.0 0.72 0.66 0.06 0.01 0.1 0.0
40 2051 H63 1.000 0.208 80.3 75.8 4.5 0.9 0.9 0.72 0.66 0.06 0.01 0.1 0.0
41 2052 H64 1.000 0.200 35.9 31.4 4.5 0.9 0.9 0.51 0.45 0.06 0.01 0.1 0.0
42 2053 H65 1.000 0.193 35.9 31.4 4.5 0.9 0.9 0.51 0.45 0.06 0.01 0.1 0.0
43 2054 H66 1.000 0.185 35.9 31.4 4.5 0.8 0.8 0.51 0.45 0.06 0.01 0.1 0.0
44 2055 H67 1.000 0.178 35.9 31.4 4.5 0.8 0.8 0.51 0.45 0.06 0.01 0.1 0.0
45 2056 H68 1.000 0.171 35.9 31.4 4.5 0.8 0.8 0.51 0.45 0.06 0.01 0.1 0.0
46 2057 H69 1.000 0.165 35.9 31.4 4.5 0.7 0.7 0.51 0.45 0.06 0.01 0.1 0.0
47 2058 H70 1.000 0.158 35.9 31.4 4.5 0.7 0.7 0.51 0.45 0.06 0.01 0.1 0.0
48 2059 H71 1.000 0.152 35.9 31.4 4.5 0.7 0.7 0.51 0.45 0.06 0.01 0.1 0.0
49 2060 H72 1.000 0.146 35.9 31.4 4.5 0.7 0.7 0.51 0.45 0.06 0.01 0.1 0.0
50 2061 H73 1.000 0.141 35.9 31.4 4.5 0.6 0.6 0.51 0.45 0.06 0.01 0.1 0.0
51 2062 H74 1.000 0.135 35.9 31.4 4.5 0.6 54.8 50.1 4.7 0.6 1.2 0.51 0.45 0.06 0.01 0.1 0.0

合計 4,087.9 3,862.9 225.0 92.9 54.8 50.1 4.7 0.6 93.5 825.2 758.8 66.4 63.8 37.0 33.8 3.2 1.3 69.6 65.1

総便益 B
総費用 C
費用便益比 B/C
純現在価値 B-C
経済的内部収益率 6.40%

年度

93.5 百万円
65.1 百万円

1.436
28.4 百万円
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【費用便益算定シート】 

・新宮川総合水系環境整備事業（水辺の整備に係る事業） 

・感度分析：残事業費-10％ 

 

基準（評価)年度 2011(H23)
供用年度 2013(H25)
社会的割引率 4%

[単位：百万円]
便益：B 費用：C

ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 便益① 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④
ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益 実質価格 現在価値 実質価格 現在価値 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値

-10 2001 H13 1.015 1.480 244.0 247.6 366.5 244.0 247.6 366.5
-9 2002 H14 1.029 1.423 44.4 44.4 63.2 63.2 0.2 0.2 0.3 0.2 0.2 0.3
-8 2003 H15 1.029 1.369 44.4 44.4 60.8 60.8 0.2 0.2 0.3 0.2 0.2 0.3
-7 2004 H16 1.025 1.316 44.4 44.4 58.4 58.4 0.2 0.2 0.3 0.2 0.2 0.3

整 -6 2005 H17 1.020 1.265 44.4 44.4 56.2 56.2 34.0 34.7 43.9 0.2 0.2 0.3 34.2 34.9 44.2
備 -5 2006 H18 1.009 1.217 44.4 44.4 54.0 54.0 22.0 22.2 27.0 0.2 0.2 0.3 22.2 22.4 27.3
期 -4 2007 H19 0.993 1.170 44.4 44.4 51.9 51.9 17.0 16.9 19.8 0.2 0.2 0.2 17.2 17.1 20.0
間 -3 2008 H20 0.966 1.125 44.4 44.4 49.9 49.9 22.5 21.7 24.4 0.2 0.2 0.2 22.7 21.9 24.6

-2 2009 H21 1.000 1.082 50.2 50.2 54.3 54.3 168.0 168.0 181.7 0.3 0.3 0.3 168.3 168.3 182.0
-1 2010 H22 1.000 1.040 60.5 60.5 62.9 62.9 57.9 57.9 60.2 0.4 0.4 0.5 58.3 58.3 60.7

2011 H23 1.000 1.000 64.0 64.0 64.0 64.0 193.4 193.4 193.4 0.5 0.5 0.5 193.9 193.9 193.9
1 2012 H24 1.000 0.962 75.8 75.8 72.9 72.9 66.4 66.4 63.8 0.7 0.7 0.6 67.1 67.1 64.4
2 2013 H25 1.000 0.925 80.3 80.3 74.2 74.2 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7
3 2014 H26 1.000 0.889 80.3 80.3 71.4 71.4 0.7 0.7 0.6 0.7 0.7 0.6
4 2015 H27 1.000 0.855 80.3 80.3 68.6 68.6 0.7 0.7 0.6 0.7 0.7 0.6
5 2016 H28 1.000 0.822 80.3 80.3 66.0 66.0 0.7 0.7 0.6 0.7 0.7 0.6
6 2017 H29 1.000 0.790 80.3 80.3 63.5 63.5 0.7 0.7 0.6 0.7 0.7 0.6
7 2018 H30 1.000 0.760 80.3 80.3 61.0 61.0 0.7 0.7 0.5 0.7 0.7 0.5
8 2019 H31 1.000 0.731 80.3 80.3 58.7 58.7 0.7 0.7 0.5 0.7 0.7 0.5
9 2020 H32 1.000 0.703 80.3 80.3 56.4 56.4 0.7 0.7 0.5 0.7 0.7 0.5

10 2021 H33 1.000 0.676 80.3 80.3 54.2 54.2 0.7 0.7 0.5 0.7 0.7 0.5
施 11 2022 H34 1.000 0.650 80.3 80.3 52.2 52.2 0.7 0.7 0.5 0.7 0.7 0.5
設 12 2023 H35 1.000 0.625 80.3 80.3 50.2 50.2 0.7 0.7 0.4 0.7 0.7 0.4
完 13 2024 H36 1.000 0.601 80.3 80.3 48.2 48.2 0.7 0.7 0.4 0.7 0.7 0.4
成 14 2025 H37 1.000 0.577 80.3 80.3 46.4 46.4 0.7 0.7 0.4 0.7 0.7 0.4
後 15 2026 H38 1.000 0.555 80.3 80.3 44.6 44.6 0.7 0.7 0.4 0.7 0.7 0.4
の 16 2027 H39 1.000 0.534 80.3 80.3 42.9 42.9 0.7 0.7 0.4 0.7 0.7 0.4
期 17 2028 H40 1.000 0.513 80.3 80.3 41.2 41.2 0.7 0.7 0.4 0.7 0.7 0.4
間 18 2029 H41 1.000 0.494 80.3 80.3 39.6 39.6 0.7 0.7 0.4 0.7 0.7 0.4

19 2030 H42 1.000 0.475 80.3 80.3 38.1 38.1 0.7 0.7 0.3 0.7 0.7 0.3
50 20 2031 H43 1.000 0.456 80.3 80.3 36.6 36.6 0.7 0.7 0.3 0.7 0.7 0.3
年 21 2032 H44 1.000 0.439 80.3 80.3 35.2 35.2 0.7 0.7 0.3 0.7 0.7 0.3

22 2033 H45 1.000 0.422 80.3 80.3 33.9 33.9 0.7 0.7 0.3 0.7 0.7 0.3
23 2034 H46 1.000 0.406 80.3 80.3 32.6 32.6 0.7 0.7 0.3 0.7 0.7 0.3
24 2035 H47 1.000 0.390 80.3 80.3 31.3 31.3 0.7 0.7 0.3 0.7 0.7 0.3
25 2036 H48 1.000 0.375 80.3 80.3 30.1 30.1 0.7 0.7 0.3 0.7 0.7 0.3
26 2037 H49 1.000 0.361 80.3 80.3 29.0 29.0 0.7 0.7 0.3 0.7 0.7 0.3
27 2038 H50 1.000 0.347 80.3 80.3 27.8 27.8 0.7 0.7 0.2 0.7 0.7 0.2
28 2039 H51 1.000 0.333 80.3 80.3 26.8 26.8 0.7 0.7 0.2 0.7 0.7 0.2
29 2040 H52 1.000 0.321 80.3 80.3 25.7 25.7 0.7 0.7 0.2 0.7 0.7 0.2
30 2041 H53 1.000 0.308 80.3 80.3 24.8 24.8 0.7 0.7 0.2 0.7 0.7 0.2
31 2042 H54 1.000 0.296 80.3 80.3 23.8 23.8 0.7 0.7 0.2 0.7 0.7 0.2
32 2043 H55 1.000 0.285 80.3 80.3 22.9 22.9 0.7 0.7 0.2 0.7 0.7 0.2
33 2044 H56 1.000 0.274 80.3 80.3 22.0 22.0 0.7 0.7 0.2 0.7 0.7 0.2
34 2045 H57 1.000 0.264 80.3 80.3 21.2 21.2 0.7 0.7 0.2 0.7 0.7 0.2
35 2046 H58 1.000 0.253 80.3 80.3 20.3 20.3 0.7 0.7 0.2 0.7 0.7 0.2
36 2047 H59 1.000 0.244 80.3 80.3 19.6 19.6 0.7 0.7 0.2 0.7 0.7 0.2
37 2048 H60 1.000 0.234 80.3 80.3 18.8 18.8 0.7 0.7 0.2 0.7 0.7 0.2
38 2049 H61 1.000 0.225 80.3 80.3 18.1 18.1 0.7 0.7 0.2 0.7 0.7 0.2
39 2050 H62 1.000 0.217 80.3 80.3 17.4 17.4 0.7 0.7 0.2 0.7 0.7 0.2
40 2051 H63 1.000 0.208 80.3 80.3 16.7 16.7 0.7 0.7 0.1 0.7 0.7 0.1
41 2052 H64 1.000 0.200 35.9 35.9 7.2 7.2 0.5 0.5 0.1 0.5 0.5 0.1
42 2053 H65 1.000 0.193 35.9 35.9 6.9 6.9 0.5 0.5 0.1 0.5 0.5 0.1
43 2054 H66 1.000 0.185 35.9 35.9 6.6 6.6 0.5 0.5 0.1 0.5 0.5 0.1
44 2055 H67 1.000 0.178 35.9 35.9 6.4 6.4 0.5 0.5 0.1 0.5 0.5 0.1
45 2056 H68 1.000 0.171 35.9 35.9 6.1 6.1 0.5 0.5 0.1 0.5 0.5 0.1
46 2057 H69 1.000 0.165 35.9 35.9 5.9 5.9 0.5 0.5 0.1 0.5 0.5 0.1
47 2058 H70 1.000 0.158 35.9 35.9 5.7 5.7 0.5 0.5 0.1 0.5 0.5 0.1
48 2059 H71 1.000 0.152 35.9 35.9 5.5 5.5 0.5 0.5 0.1 0.5 0.5 0.1
49 2060 H72 1.000 0.146 35.9 35.9 5.3 5.3 0.5 0.5 0.1 0.5 0.5 0.1
50 2061 H73 1.000 0.141 35.9 35.9 5.1 5.1 0.5 0.5 0.1 0.5 0.5 0.1
51 2062 H74 1.000 0.135 35.9 35.9 4.9 54.8 8.8 13.7 0.5 0.5 0.1 0.5 0.5 0.1

合計 4,087.9 4,087.9 2,226.1 54.8 8.8 2,234.9 825.2 828.8 980.7 37.0 37.1 18.3 862.3 865.9 999.0

総便益 B
総費用 C
費用便益比 B/C
純現在価値 B-C
経済的内部収益率

年度

1,235.9 百万円

999.0 百万円
2.237

残存価値②

12.13%

2,234.9 百万円
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【費用便益算定シート】 

・新宮川総合水系環境整備事業（事業全体） 

・感度分析：残工期+10％ 

 
基準（評価)年度 2011(H23)
供用年度 2013(H25)
社会的割引率 4%

[単位：百万円]
便益：B 費用：C

ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 便益① 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④
ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益 実質価格 現在価値 実質価格 現在価値 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値

-20 1991 H03 0.961 2.191 20.0 19.2 42.1 20.0 19.2 42.1
-19 1992 H04 0.953 2.107 220.0 209.7 441.8 220.0 209.7 441.8
-18 1993 H05 0.956 2.026 441.0 421.6 854.1 441.0 421.6 854.1
-17 1994 H06 0.955 1.948 267.0 255.0 496.7 267.0 255.0 496.7
-16 1995 H07 0.959 1.873 155.0 148.6 278.3 155.0 148.6 278.3
-15 1996 H08 0.962 1.801 279.0 268.5 483.6 279.0 268.5 483.6
-14 1997 H09 0.958 1.732 340.0 325.6 563.8 340.0 325.6 563.8
-13 1998 H10 0.978 1.665 386.0 377.5 628.6 386.0 377.5 628.6

整 -12 1999 H11 0.988 1.601
備 -11 2000 H12 0.990 1.539 65.0 64.4 99.1 10.7 10.6 16.3 75.7 75.0 115.4
期 -10 2001 H13 1.015 1.480 146.7 144.5 213.9 213.9 565.0 573.4 848.8 10.7 10.9 16.1 575.7 584.3 864.9
間 -9 2002 H14 1.029 1.423 212.8 211.4 300.9 300.9 247.0 254.2 361.8 10.9 11.2 15.9 257.9 265.4 377.7

-8 2003 H15 1.029 1.369 229.5 229.0 313.4 313.4 84.0 86.5 118.4 10.9 11.2 15.3 94.9 97.7 133.7
-7 2004 H16 1.025 1.316 235.1 235.0 309.2 309.2 5.0 5.1 6.7 10.9 11.2 14.7 15.9 16.3 21.4
-6 2005 H17 1.020 1.265 235.5 235.3 297.7 297.7 69.0 70.4 89.1 10.9 11.1 14.0 79.9 81.5 103.1
-5 2006 H18 1.009 1.217 237.8 237.8 289.3 289.3 37.0 37.3 45.4 10.9 11.0 13.4 47.9 48.3 58.8
-4 2007 H19 0.993 1.170 238.9 238.8 279.4 279.4 34.0 33.8 39.5 10.9 10.8 12.6 44.9 44.6 52.1
-3 2008 H20 0.966 1.125 240.0 240.0 270.0 270.0 22.5 21.7 24.4 10.9 10.6 11.9 33.4 32.3 36.3
-2 2009 H21 1.000 1.082 245.8 245.8 265.9 265.9 168.0 168.0 181.7 11.0 11.0 11.9 179.0 179.0 193.6
-1 2010 H22 1.000 1.040 256.1 256.1 266.3 266.3 57.9 57.9 60.2 11.2 11.2 11.6 69.1 69.1 71.8

2011 H23 1.000 1.000 259.6 259.6 259.6 259.6 193.4 193.4 193.4 36.3 36.3 36.3 229.7 229.7 229.7
1 2012 H24 1.000 0.962 271.4 271.4 261.0 261.0 67.1 67.1 64.5 11.4 11.4 11.0 78.5 78.5 75.5
2 2013 H25 1.000 0.925 275.5 275.5 254.7 254.7 6.7 6.7 6.2 11.4 11.4 10.5 18.1 18.1 16.7
3 2014 H26 1.000 0.889 275.9 275.9 245.3 245.3 11.4 11.4 10.1 11.4 11.4 10.1
4 2015 H27 1.000 0.855 275.9 275.9 235.8 235.8 11.4 11.4 9.7 11.4 11.4 9.7
5 2016 H28 1.000 0.822 275.9 275.9 226.8 226.8 11.4 11.4 9.4 11.4 11.4 9.4
6 2017 H29 1.000 0.790 275.9 275.9 218.0 218.0 11.4 11.4 9.0 11.4 11.4 9.0
7 2018 H30 1.000 0.760 275.9 275.9 209.7 209.7 11.4 11.4 8.7 11.4 11.4 8.7
8 2019 H31 1.000 0.731 275.9 275.9 201.6 201.6 11.4 11.4 8.3 11.4 11.4 8.3
9 2020 H32 1.000 0.703 275.9 275.9 193.8 193.8 11.4 11.4 8.0 11.4 11.4 8.0

10 2021 H33 1.000 0.676 275.9 275.9 186.4 186.4 36.5 36.5 24.7 36.5 36.5 24.7
施 11 2022 H34 1.000 0.650 275.9 275.9 179.2 179.2 11.4 11.4 7.4 11.4 11.4 7.4
設 12 2023 H35 1.000 0.625 275.9 275.9 172.3 172.3 11.4 11.4 7.1 11.4 11.4 7.1
完 13 2024 H36 1.000 0.601 275.9 275.9 165.7 165.7 11.4 11.4 6.8 11.4 11.4 6.8
成 14 2025 H37 1.000 0.577 275.9 275.9 159.3 159.3 11.4 11.4 6.6 11.4 11.4 6.6
後 15 2026 H38 1.000 0.555 275.9 275.9 153.2 153.2 11.4 11.4 6.3 11.4 11.4 6.3
の 16 2027 H39 1.000 0.534 275.9 275.9 147.3 147.3 11.4 11.4 6.1 11.4 11.4 6.1
期 17 2028 H40 1.000 0.513 275.9 275.9 141.6 141.6 11.4 11.4 5.9 11.4 11.4 5.9
間 18 2029 H41 1.000 0.494 275.9 275.9 136.2 136.2 11.4 11.4 5.6 11.4 11.4 5.6

19 2030 H42 1.000 0.475 275.9 275.9 131.0 131.0 11.4 11.4 5.4 11.4 11.4 5.4
50 20 2031 H43 1.000 0.456 275.9 275.9 125.9 125.9 36.5 36.5 16.7 36.5 36.5 16.7
年 21 2032 H44 1.000 0.439 275.9 275.9 121.1 121.1 11.4 11.4 5.0 11.4 11.4 5.0

22 2033 H45 1.000 0.422 275.9 275.9 116.4 116.4 11.4 11.4 4.8 11.4 11.4 4.8
23 2034 H46 1.000 0.406 275.9 275.9 111.9 111.9 11.4 11.4 4.6 11.4 11.4 4.6
24 2035 H47 1.000 0.390 275.9 275.9 107.6 107.6 11.4 11.4 4.4 11.4 11.4 4.4
25 2036 H48 1.000 0.375 275.9 275.9 103.5 103.5 11.4 11.4 4.3 11.4 11.4 4.3
26 2037 H49 1.000 0.361 275.9 275.9 99.5 99.5 11.4 11.4 4.1 11.4 11.4 4.1
27 2038 H50 1.000 0.347 275.9 275.9 95.7 95.7 11.4 11.4 4.0 11.4 11.4 4.0
28 2039 H51 1.000 0.333 275.9 275.9 92.0 92.0 11.4 11.4 3.8 11.4 11.4 3.8
29 2040 H52 1.000 0.321 275.9 275.9 88.5 88.5 11.4 11.4 3.7 11.4 11.4 3.7
30 2041 H53 1.000 0.308 275.9 275.9 85.1 85.1 36.5 36.5 11.3 36.5 36.5 11.3
31 2042 H54 1.000 0.296 275.9 275.9 81.8 81.8 11.4 11.4 3.4 11.4 11.4 3.4
32 2043 H55 1.000 0.285 275.9 275.9 78.6 78.6 11.4 11.4 3.2 11.4 11.4 3.2
33 2044 H56 1.000 0.274 275.9 275.9 75.6 75.6 11.4 11.4 3.1 11.4 11.4 3.1
34 2045 H57 1.000 0.264 275.9 275.9 72.7 72.7 11.4 11.4 3.0 11.4 11.4 3.0
35 2046 H58 1.000 0.253 275.9 275.9 69.9 69.9 11.4 11.4 2.9 11.4 11.4 2.9
36 2047 H59 1.000 0.244 275.9 275.9 67.2 67.2 11.4 11.4 2.8 11.4 11.4 2.8
37 2048 H60 1.000 0.234 275.9 275.9 64.6 64.6 11.4 11.4 2.7 11.4 11.4 2.7
38 2049 H61 1.000 0.225 275.9 275.9 62.2 62.2 11.4 11.4 2.6 11.4 11.4 2.6
39 2050 H62 1.000 0.217 275.9 275.9 59.8 59.8 11.4 11.4 2.5 11.4 11.4 2.5
40 2051 H63 1.000 0.208 275.9 275.9 57.5 57.5 36.5 36.5 7.6 36.5 36.5 7.6
41 2052 H64 1.000 0.200 231.5 231.5 46.4 46.4 11.2 11.2 2.2 11.2 11.2 2.2
42 2053 H65 1.000 0.193 231.5 231.5 44.6 44.6 11.2 11.2 2.2 11.2 11.2 2.2
43 2054 H66 1.000 0.185 231.5 231.5 42.9 42.9 11.2 11.2 2.1 11.2 11.2 2.1
44 2055 H67 1.000 0.178 231.5 231.5 41.2 41.2 11.2 11.2 2.0 11.2 11.2 2.0
45 2056 H68 1.000 0.171 231.5 231.5 39.6 39.6 11.2 11.2 1.9 11.2 11.2 1.9
46 2057 H69 1.000 0.165 231.5 231.5 38.1 38.1 11.2 11.2 1.8 11.2 11.2 1.8
47 2058 H70 1.000 0.158 35.9 35.9 5.7 5.7 0.5 0.5 0.1 0.5 0.5 0.1
48 2059 H71 1.000 0.152 35.9 35.9 5.5 5.5 0.5 0.5 0.1 0.5 0.5 0.1
49 2060 H72 1.000 0.146 35.9 35.9 5.3 5.3 0.5 0.5 0.1 0.5 0.5 0.1
50 2061 H73 1.000 0.141 35.9 35.9 5.1 5.1 0.5 0.5 0.1 0.5 0.5 0.1
51 2062 H74 1.000 0.135 35.9 35.9 4.9 284.4 46.6 51.5 0.5 0.5 0.1 0.5 0.5 0.1

合計 15,137.4 15,132.9 8,800.9 284.4 46.6 8,847.5 3,729.6 3,665.6 5,928.2 783.7 783.2 469.8 4,513.4 4,448.8 6,398.0

総便益 B
総費用 C
費用便益比 B/C
純現在価値 B-C
経済的内部収益率

残存価値②

5.74%

年度

1.383
2,449.5 百万円

8,847.5 百万円
6,398.0 百万円
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【費用便益算定シート】 

・新宮川総合水系環境整備事業（残事業（水辺の整備に係る事業） 

・感度分析：残工期+10％ 

 

基準（評価)年度 2011(H23)
供用年度 2013(H25)
社会的割引率 4%

[単位：百万円]
便益：B 費用：C

ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 便益① 残存価値② 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④

ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益
便益

(中止)
便益の差 現在価値 実質価格 中止 残存価値の差 現在価値 現在価値 費用

費用
(中止)

費用の差
実質価格

現在価値 費用
費用

(中止)
費用の差
実質価格

現在価値
費用の差
実質価格

現在価値

-10 2001 H13 1.015 1.480 244.0 244.0
-9 2002 H14 1.029 1.423 44.4 44.4 0.21 0.21
-8 2003 H15 1.029 1.369 44.4 44.4 0.21 0.21
-7 2004 H16 1.025 1.316 44.4 44.4 0.21 0.21

整 -6 2005 H17 1.020 1.265 44.4 44.4 34.0 34.0 0.21 0.21
備 -5 2006 H18 1.009 1.217 44.4 44.4 22.0 22.0 0.21 0.21
期 -4 2007 H19 0.993 1.170 44.4 44.4 17.0 17.0 0.21 0.21
間 -3 2008 H20 0.966 1.125 44.4 44.4 22.5 22.5 0.21 0.21

-2 2009 H21 1.000 1.082 50.2 50.2 168.0 168.0 0.29 0.29
-1 2010 H22 1.000 1.040 60.5 60.5 57.9 57.9 0.44 0.44

2011 H23 1.000 1.000 64.0 64.0 193.4 193.4 0.49 0.49
1 2012 H24 1.000 0.962 75.8 75.8 67.1 67.1 64.5 0.66 0.66 67.1 64.5
2 2013 H25 1.000 0.925 79.9 75.8 4.1 3.8 3.8 6.7 6.7 6.2 0.71 0.66 0.06 0.05 6.8 6.3
3 2014 H26 1.000 0.889 80.3 75.8 4.5 4.0 4.0 0.72 0.66 0.06 0.06 0.1 0.1
4 2015 H27 1.000 0.855 80.3 75.8 4.5 3.8 3.8 0.72 0.66 0.06 0.05 0.1 0.1
5 2016 H28 1.000 0.822 80.3 75.8 4.5 3.7 3.7 0.72 0.66 0.06 0.05 0.1 0.1
6 2017 H29 1.000 0.790 80.3 75.8 4.5 3.6 3.6 0.72 0.66 0.06 0.05 0.1 0.1
7 2018 H30 1.000 0.760 80.3 75.8 4.5 3.4 3.4 0.72 0.66 0.06 0.05 0.1 0.0
8 2019 H31 1.000 0.731 80.3 75.8 4.5 3.3 3.3 0.72 0.66 0.06 0.05 0.1 0.0
9 2020 H32 1.000 0.703 80.3 75.8 4.5 3.2 3.2 0.72 0.66 0.06 0.04 0.1 0.0

10 2021 H33 1.000 0.676 80.3 75.8 4.5 3.0 3.0 0.72 0.66 0.06 0.04 0.1 0.0
施 11 2022 H34 1.000 0.650 80.3 75.8 4.5 2.9 2.9 0.72 0.66 0.06 0.04 0.1 0.0
設 12 2023 H35 1.000 0.625 80.3 75.8 4.5 2.8 2.8 0.72 0.66 0.06 0.04 0.1 0.0
完 13 2024 H36 1.000 0.601 80.3 75.8 4.5 2.7 2.7 0.72 0.66 0.06 0.04 0.1 0.0
成 14 2025 H37 1.000 0.577 80.3 75.8 4.5 2.6 2.6 0.72 0.66 0.06 0.04 0.1 0.0
後 15 2026 H38 1.000 0.555 80.3 75.8 4.5 2.5 2.5 0.72 0.66 0.06 0.04 0.1 0.0
の 16 2027 H39 1.000 0.534 80.3 75.8 4.5 2.4 2.4 0.72 0.66 0.06 0.03 0.1 0.0
期 17 2028 H40 1.000 0.513 80.3 75.8 4.5 2.3 2.3 0.72 0.66 0.06 0.03 0.1 0.0
間 18 2029 H41 1.000 0.494 80.3 75.8 4.5 2.2 2.2 0.72 0.66 0.06 0.03 0.1 0.0

19 2030 H42 1.000 0.475 80.3 75.8 4.5 2.1 2.1 0.72 0.66 0.06 0.03 0.1 0.0
50 20 2031 H43 1.000 0.456 80.3 75.8 4.5 2.1 2.1 0.72 0.66 0.06 0.03 0.1 0.0
年 21 2032 H44 1.000 0.439 80.3 75.8 4.5 2.0 2.0 0.72 0.66 0.06 0.03 0.1 0.0

22 2033 H45 1.000 0.422 80.3 75.8 4.5 1.9 1.9 0.72 0.66 0.06 0.03 0.1 0.0
23 2034 H46 1.000 0.406 80.3 75.8 4.5 1.8 1.8 0.72 0.66 0.06 0.03 0.1 0.0
24 2035 H47 1.000 0.390 80.3 75.8 4.5 1.8 1.8 0.72 0.66 0.06 0.02 0.1 0.0
25 2036 H48 1.000 0.375 80.3 75.8 4.5 1.7 1.7 0.72 0.66 0.06 0.02 0.1 0.0
26 2037 H49 1.000 0.361 80.3 75.8 4.5 1.6 1.6 0.72 0.66 0.06 0.02 0.1 0.0
27 2038 H50 1.000 0.347 80.3 75.8 4.5 1.6 1.6 0.72 0.66 0.06 0.02 0.1 0.0
28 2039 H51 1.000 0.333 80.3 75.8 4.5 1.5 1.5 0.72 0.66 0.06 0.02 0.1 0.0
29 2040 H52 1.000 0.321 80.3 75.8 4.5 1.4 1.4 0.72 0.66 0.06 0.02 0.1 0.0
30 2041 H53 1.000 0.308 80.3 75.8 4.5 1.4 1.4 0.72 0.66 0.06 0.02 0.1 0.0
31 2042 H54 1.000 0.296 80.3 75.8 4.5 1.3 1.3 0.72 0.66 0.06 0.02 0.1 0.0
32 2043 H55 1.000 0.285 80.3 75.8 4.5 1.3 1.3 0.72 0.66 0.06 0.02 0.1 0.0
33 2044 H56 1.000 0.274 80.3 75.8 4.5 1.2 1.2 0.72 0.66 0.06 0.02 0.1 0.0
34 2045 H57 1.000 0.264 80.3 75.8 4.5 1.2 1.2 0.72 0.66 0.06 0.02 0.1 0.0
35 2046 H58 1.000 0.253 80.3 75.8 4.5 1.1 1.1 0.72 0.66 0.06 0.02 0.1 0.0
36 2047 H59 1.000 0.244 80.3 75.8 4.5 1.1 1.1 0.72 0.66 0.06 0.02 0.1 0.0
37 2048 H60 1.000 0.234 80.3 75.8 4.5 1.1 1.1 0.72 0.66 0.06 0.01 0.1 0.0
38 2049 H61 1.000 0.225 80.3 75.8 4.5 1.0 1.0 0.72 0.66 0.06 0.01 0.1 0.0
39 2050 H62 1.000 0.217 80.3 75.8 4.5 1.0 1.0 0.72 0.66 0.06 0.01 0.1 0.0
40 2051 H63 1.000 0.208 80.3 75.8 4.5 0.9 0.9 0.72 0.66 0.06 0.01 0.1 0.0
41 2052 H64 1.000 0.200 35.9 31.4 4.5 0.9 0.9 0.51 0.45 0.06 0.01 0.1 0.0
42 2053 H65 1.000 0.193 35.9 31.4 4.5 0.9 0.9 0.51 0.45 0.06 0.01 0.1 0.0
43 2054 H66 1.000 0.185 35.9 31.4 4.5 0.8 0.8 0.51 0.45 0.06 0.01 0.1 0.0
44 2055 H67 1.000 0.178 35.9 31.4 4.5 0.8 0.8 0.51 0.45 0.06 0.01 0.1 0.0
45 2056 H68 1.000 0.171 35.9 31.4 4.5 0.8 0.8 0.51 0.45 0.06 0.01 0.1 0.0
46 2057 H69 1.000 0.165 35.9 31.4 4.5 0.7 0.7 0.51 0.45 0.06 0.01 0.1 0.0
47 2058 H70 1.000 0.158 35.9 31.4 4.5 0.7 0.7 0.51 0.45 0.06 0.01 0.1 0.0
48 2059 H71 1.000 0.152 35.9 31.4 4.5 0.7 0.7 0.51 0.45 0.06 0.01 0.1 0.0
49 2060 H72 1.000 0.146 35.9 31.4 4.5 0.7 0.7 0.51 0.45 0.06 0.01 0.1 0.0
50 2061 H73 1.000 0.141 35.9 31.4 4.5 0.6 0.6 0.51 0.45 0.06 0.01 0.1 0.0
51 2062 H74 1.000 0.135 35.9 31.4 4.5 0.6 55.3 50.1 5.2 0.7 1.3 0.51 0.45 0.06 0.01 0.1 0.0

合計 4,087.5 3,862.9 224.6 92.5 55.3 50.1 5.2 0.7 93.2 832.6 758.8 73.8 70.7 37.0 33.8 3.2 1.3 77.0 72.0

総便益 B
総費用 C
費用便益比 B/C
純現在価値 B-C
経済的内部収益率 5.65%

年度

93.2 百万円
72.0 百万円

1.294
21.2 百万円
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【費用便益算定シート】 

・新宮川総合水系環境整備事業（水辺の整備に係る事業） 

・感度分析：残工期+10％ 

 

基準（評価)年度 2011(H23)
供用年度 2013(H25)
社会的割引率 4%

[単位：百万円]
便益：B 費用：C

ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 便益① 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④
ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益 実質価格 現在価値 実質価格 現在価値 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値

-10 2001 H13 1.015 1.480 244.0 247.6 366.5 244.0 247.6 366.5
-9 2002 H14 1.029 1.423 44.4 44.4 63.2 63.2 0.21 0.22 0.31 0.2 0.2 0.3
-8 2003 H15 1.029 1.369 44.4 44.4 60.8 60.8 0.21 0.22 0.30 0.2 0.2 0.3
-7 2004 H16 1.025 1.316 44.4 44.4 58.4 58.4 0.21 0.22 0.28 0.2 0.2 0.3

整 -6 2005 H17 1.020 1.265 44.4 44.4 56.2 56.2 34.0 34.7 43.9 0.21 0.21 0.27 34.2 34.9 44.2
備 -5 2006 H18 1.009 1.217 44.4 44.4 54.0 54.0 22.0 22.2 27.0 0.21 0.21 0.26 22.2 22.4 27.3
期 -4 2007 H19 0.993 1.170 44.4 44.4 51.9 51.9 17.0 16.9 19.8 0.21 0.21 0.24 17.2 17.1 20.0
間 -3 2008 H20 0.966 1.125 44.4 44.4 49.9 49.9 22.5 21.7 24.4 0.21 0.20 0.23 22.7 21.9 24.6

-2 2009 H21 1.000 1.082 50.2 50.2 54.3 54.3 168.0 168.0 181.7 0.29 0.29 0.32 168.3 168.3 182.0
-1 2010 H22 1.000 1.040 60.5 60.5 62.9 62.9 57.9 57.9 60.2 0.44 0.44 0.46 58.3 58.3 60.7

2011 H23 1.000 1.000 64.0 64.0 64.0 64.0 193.4 193.4 193.4 0.49 0.49 0.49 193.9 193.9 193.9
1 2012 H24 1.000 0.962 75.8 75.8 72.9 72.9 67.1 67.1 64.5 0.66 0.66 0.63 67.8 67.8 65.1
2 2013 H25 1.000 0.925 79.9 79.9 73.9 73.9 6.7 6.7 6.2 0.71 0.71 0.66 7.4 7.4 6.9
3 2014 H26 1.000 0.889 80.3 80.3 71.4 71.4 0.72 0.72 0.64 0.7 0.7 0.6
4 2015 H27 1.000 0.855 80.3 80.3 68.6 68.6 0.72 0.72 0.62 0.7 0.7 0.6
5 2016 H28 1.000 0.822 80.3 80.3 66.0 66.0 0.72 0.72 0.59 0.7 0.7 0.6
6 2017 H29 1.000 0.790 80.3 80.3 63.5 63.5 0.72 0.72 0.57 0.7 0.7 0.6
7 2018 H30 1.000 0.760 80.3 80.3 61.0 61.0 0.72 0.72 0.55 0.7 0.7 0.5
8 2019 H31 1.000 0.731 80.3 80.3 58.7 58.7 0.72 0.72 0.53 0.7 0.7 0.5
9 2020 H32 1.000 0.703 80.3 80.3 56.4 56.4 0.72 0.72 0.51 0.7 0.7 0.5

10 2021 H33 1.000 0.676 80.3 80.3 54.2 54.2 0.72 0.72 0.49 0.7 0.7 0.5
施 11 2022 H34 1.000 0.650 80.3 80.3 52.2 52.2 0.72 0.72 0.47 0.7 0.7 0.5
設 12 2023 H35 1.000 0.625 80.3 80.3 50.2 50.2 0.72 0.72 0.45 0.7 0.7 0.4
完 13 2024 H36 1.000 0.601 80.3 80.3 48.2 48.2 0.72 0.72 0.43 0.7 0.7 0.4
成 14 2025 H37 1.000 0.577 80.3 80.3 46.4 46.4 0.72 0.72 0.42 0.7 0.7 0.4
後 15 2026 H38 1.000 0.555 80.3 80.3 44.6 44.6 0.72 0.72 0.40 0.7 0.7 0.4
の 16 2027 H39 1.000 0.534 80.3 80.3 42.9 42.9 0.72 0.72 0.38 0.7 0.7 0.4
期 17 2028 H40 1.000 0.513 80.3 80.3 41.2 41.2 0.72 0.72 0.37 0.7 0.7 0.4
間 18 2029 H41 1.000 0.494 80.3 80.3 39.6 39.6 0.72 0.72 0.36 0.7 0.7 0.4

19 2030 H42 1.000 0.475 80.3 80.3 38.1 38.1 0.72 0.72 0.34 0.7 0.7 0.3
50 20 2031 H43 1.000 0.456 80.3 80.3 36.6 36.6 0.72 0.72 0.33 0.7 0.7 0.3
年 21 2032 H44 1.000 0.439 80.3 80.3 35.2 35.2 0.72 0.72 0.32 0.7 0.7 0.3

22 2033 H45 1.000 0.422 80.3 80.3 33.9 33.9 0.72 0.72 0.30 0.7 0.7 0.3
23 2034 H46 1.000 0.406 80.3 80.3 32.6 32.6 0.72 0.72 0.29 0.7 0.7 0.3
24 2035 H47 1.000 0.390 80.3 80.3 31.3 31.3 0.72 0.72 0.28 0.7 0.7 0.3
25 2036 H48 1.000 0.375 80.3 80.3 30.1 30.1 0.72 0.72 0.27 0.7 0.7 0.3
26 2037 H49 1.000 0.361 80.3 80.3 29.0 29.0 0.72 0.72 0.26 0.7 0.7 0.3
27 2038 H50 1.000 0.347 80.3 80.3 27.8 27.8 0.72 0.72 0.25 0.7 0.7 0.2
28 2039 H51 1.000 0.333 80.3 80.3 26.8 26.8 0.72 0.72 0.24 0.7 0.7 0.2
29 2040 H52 1.000 0.321 80.3 80.3 25.7 25.7 0.72 0.72 0.23 0.7 0.7 0.2
30 2041 H53 1.000 0.308 80.3 80.3 24.8 24.8 0.72 0.72 0.22 0.7 0.7 0.2
31 2042 H54 1.000 0.296 80.3 80.3 23.8 23.8 0.72 0.72 0.21 0.7 0.7 0.2
32 2043 H55 1.000 0.285 80.3 80.3 22.9 22.9 0.72 0.72 0.21 0.7 0.7 0.2
33 2044 H56 1.000 0.274 80.3 80.3 22.0 22.0 0.72 0.72 0.20 0.7 0.7 0.2
34 2045 H57 1.000 0.264 80.3 80.3 21.2 21.2 0.72 0.72 0.19 0.7 0.7 0.2
35 2046 H58 1.000 0.253 80.3 80.3 20.3 20.3 0.72 0.72 0.18 0.7 0.7 0.2
36 2047 H59 1.000 0.244 80.3 80.3 19.6 19.6 0.72 0.72 0.18 0.7 0.7 0.2
37 2048 H60 1.000 0.234 80.3 80.3 18.8 18.8 0.72 0.72 0.17 0.7 0.7 0.2
38 2049 H61 1.000 0.225 80.3 80.3 18.1 18.1 0.72 0.72 0.16 0.7 0.7 0.2
39 2050 H62 1.000 0.217 80.3 80.3 17.4 17.4 0.72 0.72 0.16 0.7 0.7 0.2
40 2051 H63 1.000 0.208 80.3 80.3 16.7 16.7 0.72 0.72 0.15 0.7 0.7 0.1
41 2052 H64 1.000 0.200 35.9 35.9 7.2 7.2 0.51 0.51 0.10 0.5 0.5 0.1
42 2053 H65 1.000 0.193 35.9 35.9 6.9 6.9 0.51 0.51 0.10 0.5 0.5 0.1
43 2054 H66 1.000 0.185 35.9 35.9 6.6 6.6 0.51 0.51 0.09 0.5 0.5 0.1
44 2055 H67 1.000 0.178 35.9 35.9 6.4 6.4 0.51 0.51 0.09 0.5 0.5 0.1
45 2056 H68 1.000 0.171 35.9 35.9 6.1 6.1 0.51 0.51 0.09 0.5 0.5 0.1
46 2057 H69 1.000 0.165 35.9 35.9 5.9 5.9 0.51 0.51 0.08 0.5 0.5 0.1
47 2058 H70 1.000 0.158 35.9 35.9 5.7 5.7 0.51 0.51 0.08 0.5 0.5 0.1
48 2059 H71 1.000 0.152 35.9 35.9 5.5 5.5 0.51 0.51 0.08 0.5 0.5 0.1
49 2060 H72 1.000 0.146 35.9 35.9 5.3 5.3 0.51 0.51 0.07 0.5 0.5 0.1
50 2061 H73 1.000 0.141 35.9 35.9 5.1 5.1 0.51 0.51 0.07 0.5 0.5 0.1
51 2062 H74 1.000 0.135 35.9 35.9 4.9 55.3 8.9 13.8 0.51 0.51 0.07 0.5 0.5 0.1

合計 4,087.5 4,087.5 2,225.8 55.3 8.9 2,234.7 832.6 836.2 987.6 37.0 37.0 18.3 869.7 873.2 1,005.9

総便益 B
総費用 C
費用便益比 B/C
純現在価値 B-C
経済的内部収益率

年度

1,228.8 百万円

1,005.9 百万円
2.222

残存価値②

12.06%

2,234.7 百万円
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【費用便益算定シート】 

・新宮川総合水系環境整備事業（事業全体） 

・感度分析：残工期-10％ 

基準（評価)年度 2011(H23)
供用年度 2013(H25)
社会的割引率 4%

[単位：百万円]
便益：B 費用：C

ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 便益① 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④
ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益 実質価格 現在価値 実質価格 現在価値 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値

-20 1991 H03 0.961 2.191 20.0 19.2 42.1 20.0 19.2 42.1
-19 1992 H04 0.953 2.107 220.0 209.7 441.8 220.0 209.7 441.8
-18 1993 H05 0.956 2.026 441.0 421.6 854.1 441.0 421.6 854.1
-17 1994 H06 0.955 1.948 267.0 255.0 496.7 267.0 255.0 496.7
-16 1995 H07 0.959 1.873 155.0 148.6 278.3 155.0 148.6 278.3
-15 1996 H08 0.962 1.801 279.0 268.5 483.6 279.0 268.5 483.6
-14 1997 H09 0.958 1.732 340.0 325.6 563.8 340.0 325.6 563.8
-13 1998 H10 0.978 1.665 386.0 377.5 628.6 386.0 377.5 628.6

整 -12 1999 H11 0.988 1.601
備 -11 2000 H12 0.990 1.539 65.0 64.4 99.1 10.7 10.6 16.3 75.7 75.0 115.4
期 -10 2001 H13 1.015 1.480 146.7 144.5 213.9 213.9 565.0 573.4 848.8 10.7 10.9 16.1 575.7 584.3 864.9
間 -9 2002 H14 1.029 1.423 212.8 211.4 300.9 300.9 247.0 254.2 361.8 10.9 11.2 15.9 257.9 265.4 377.7

-8 2003 H15 1.029 1.369 229.5 229.0 313.4 313.4 84.0 86.5 118.4 10.9 11.2 15.3 94.9 97.7 133.7
-7 2004 H16 1.025 1.316 235.1 235.0 309.2 309.2 5.0 5.1 6.7 10.9 11.2 14.7 15.9 16.3 21.4
-6 2005 H17 1.020 1.265 235.5 235.3 297.7 297.7 69.0 70.4 89.1 10.9 11.1 14.0 79.9 81.5 103.1
-5 2006 H18 1.009 1.217 237.8 237.8 289.3 289.3 37.0 37.3 45.4 10.9 11.0 13.4 47.9 48.3 58.8
-4 2007 H19 0.993 1.170 238.9 238.8 279.4 279.4 34.0 33.8 39.5 10.9 10.8 12.6 44.9 44.6 52.1
-3 2008 H20 0.966 1.125 240.0 240.0 270.0 270.0 22.5 21.7 24.4 10.9 10.6 11.9 33.4 32.3 36.3
-2 2009 H21 1.000 1.082 245.8 245.8 265.9 265.9 168.0 168.0 181.7 11.0 11.0 11.9 179.0 179.0 193.6
-1 2010 H22 1.000 1.040 256.1 256.1 266.3 266.3 57.9 57.9 60.2 11.2 11.2 11.6 69.1 69.1 71.8

2011 H23 1.000 1.000 259.6 259.6 259.6 259.6 193.4 193.4 193.4 36.3 36.3 36.3 229.7 229.7 229.7
1 2012 H24 1.000 0.962 271.4 271.4 261.0 261.0 73.8 73.8 71.0 11.4 11.4 11.0 85.2 85.2 82.0
2 2013 H25 1.000 0.925 275.9 275.9 255.1 255.1 11.4 11.4 10.5 11.4 11.4 10.5
3 2014 H26 1.000 0.889 275.9 275.9 245.3 245.3 11.4 11.4 10.1 11.4 11.4 10.1
4 2015 H27 1.000 0.855 275.9 275.9 235.8 235.8 11.4 11.4 9.7 11.4 11.4 9.7
5 2016 H28 1.000 0.822 275.9 275.9 226.8 226.8 11.4 11.4 9.4 11.4 11.4 9.4
6 2017 H29 1.000 0.790 275.9 275.9 218.0 218.0 11.4 11.4 9.0 11.4 11.4 9.0
7 2018 H30 1.000 0.760 275.9 275.9 209.7 209.7 11.4 11.4 8.7 11.4 11.4 8.7
8 2019 H31 1.000 0.731 275.9 275.9 201.6 201.6 11.4 11.4 8.3 11.4 11.4 8.3
9 2020 H32 1.000 0.703 275.9 275.9 193.8 193.8 11.4 11.4 8.0 11.4 11.4 8.0

10 2021 H33 1.000 0.676 275.9 275.9 186.4 186.4 36.5 36.5 24.7 36.5 36.5 24.7
施 11 2022 H34 1.000 0.650 275.9 275.9 179.2 179.2 11.4 11.4 7.4 11.4 11.4 7.4
設 12 2023 H35 1.000 0.625 275.9 275.9 172.3 172.3 11.4 11.4 7.1 11.4 11.4 7.1
完 13 2024 H36 1.000 0.601 275.9 275.9 165.7 165.7 11.4 11.4 6.8 11.4 11.4 6.8
成 14 2025 H37 1.000 0.577 275.9 275.9 159.3 159.3 11.4 11.4 6.6 11.4 11.4 6.6
後 15 2026 H38 1.000 0.555 275.9 275.9 153.2 153.2 11.4 11.4 6.3 11.4 11.4 6.3
の 16 2027 H39 1.000 0.534 275.9 275.9 147.3 147.3 11.4 11.4 6.1 11.4 11.4 6.1
期 17 2028 H40 1.000 0.513 275.9 275.9 141.6 141.6 11.4 11.4 5.9 11.4 11.4 5.9
間 18 2029 H41 1.000 0.494 275.9 275.9 136.2 136.2 11.4 11.4 5.6 11.4 11.4 5.6

19 2030 H42 1.000 0.475 275.9 275.9 131.0 131.0 11.4 11.4 5.4 11.4 11.4 5.4
50 20 2031 H43 1.000 0.456 275.9 275.9 125.9 125.9 36.5 36.5 16.7 36.5 36.5 16.7
年 21 2032 H44 1.000 0.439 275.9 275.9 121.1 121.1 11.4 11.4 5.0 11.4 11.4 5.0

22 2033 H45 1.000 0.422 275.9 275.9 116.4 116.4 11.4 11.4 4.8 11.4 11.4 4.8
23 2034 H46 1.000 0.406 275.9 275.9 111.9 111.9 11.4 11.4 4.6 11.4 11.4 4.6
24 2035 H47 1.000 0.390 275.9 275.9 107.6 107.6 11.4 11.4 4.4 11.4 11.4 4.4
25 2036 H48 1.000 0.375 275.9 275.9 103.5 103.5 11.4 11.4 4.3 11.4 11.4 4.3
26 2037 H49 1.000 0.361 275.9 275.9 99.5 99.5 11.4 11.4 4.1 11.4 11.4 4.1
27 2038 H50 1.000 0.347 275.9 275.9 95.7 95.7 11.4 11.4 4.0 11.4 11.4 4.0
28 2039 H51 1.000 0.333 275.9 275.9 92.0 92.0 11.4 11.4 3.8 11.4 11.4 3.8
29 2040 H52 1.000 0.321 275.9 275.9 88.5 88.5 11.4 11.4 3.7 11.4 11.4 3.7
30 2041 H53 1.000 0.308 275.9 275.9 85.1 85.1 36.5 36.5 11.3 36.5 36.5 11.3
31 2042 H54 1.000 0.296 275.9 275.9 81.8 81.8 11.4 11.4 3.4 11.4 11.4 3.4
32 2043 H55 1.000 0.285 275.9 275.9 78.6 78.6 11.4 11.4 3.2 11.4 11.4 3.2
33 2044 H56 1.000 0.274 275.9 275.9 75.6 75.6 11.4 11.4 3.1 11.4 11.4 3.1
34 2045 H57 1.000 0.264 275.9 275.9 72.7 72.7 11.4 11.4 3.0 11.4 11.4 3.0
35 2046 H58 1.000 0.253 275.9 275.9 69.9 69.9 11.4 11.4 2.9 11.4 11.4 2.9
36 2047 H59 1.000 0.244 275.9 275.9 67.2 67.2 11.4 11.4 2.8 11.4 11.4 2.8
37 2048 H60 1.000 0.234 275.9 275.9 64.6 64.6 11.4 11.4 2.7 11.4 11.4 2.7
38 2049 H61 1.000 0.225 275.9 275.9 62.2 62.2 11.4 11.4 2.6 11.4 11.4 2.6
39 2050 H62 1.000 0.217 275.9 275.9 59.8 59.8 11.4 11.4 2.5 11.4 11.4 2.5
40 2051 H63 1.000 0.208 275.9 275.9 57.5 57.5 36.5 36.5 7.6 36.5 36.5 7.6
41 2052 H64 1.000 0.200 231.5 231.5 46.4 46.4 11.2 11.2 2.2 11.2 11.2 2.2
42 2053 H65 1.000 0.193 231.5 231.5 44.6 44.6 11.2 11.2 2.2 11.2 11.2 2.2
43 2054 H66 1.000 0.185 231.5 231.5 42.9 42.9 11.2 11.2 2.1 11.2 11.2 2.1
44 2055 H67 1.000 0.178 231.5 231.5 41.2 41.2 11.2 11.2 2.0 11.2 11.2 2.0
45 2056 H68 1.000 0.171 231.5 231.5 39.6 39.6 11.2 11.2 1.9 11.2 11.2 1.9
46 2057 H69 1.000 0.165 231.5 231.5 38.1 38.1 11.2 11.2 1.8 11.2 11.2 1.8
47 2058 H70 1.000 0.158 35.9 35.9 5.7 5.7 0.5 0.5 0.1 0.5 0.5 0.1
48 2059 H71 1.000 0.152 35.9 35.9 5.5 5.5 0.5 0.5 0.1 0.5 0.5 0.1
49 2060 H72 1.000 0.146 35.9 35.9 5.3 5.3 0.5 0.5 0.1 0.5 0.5 0.1
50 2061 H73 1.000 0.141 35.9 35.9 5.1 5.1 0.5 0.5 0.1 0.5 0.5 0.1
51 2062 H74 1.000 0.135 35.9 35.9 4.9 284.4 46.6 51.5 0.5 0.5 0.1 0.5 0.5 0.1

合計 15,137.8 15,133.3 8,801.3 284.4 46.6 8,847.9 3,729.6 3,665.6 5,928.5 783.7 783.2 469.8 4,513.4 4,448.8 6,398.3

総便益 B
総費用 C
費用便益比 B/C
純現在価値 B-C
経済的内部収益率

年度

1.383
2,449.6 百万円

8,847.9 百万円
6,398.3 百万円

残存価値②

5.74%  
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【費用便益算定シート】 

・新宮川総合水系環境整備事業（残事業（水辺の整備に係る事業） 

・感度分析：残工期-10％ 

 

基準（評価)年度 2011(H23)
供用年度 2013(H25)
社会的割引率 4%

[単位：百万円]
便益：B 費用：C

ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 便益① 残存価値② 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④

ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益
便益

(中止)
便益の差 現在価値 実質価格 中止 残存価値の差 現在価値 現在価値 費用

費用
(中止)

費用の差
実質価格

現在価値 費用
費用

(中止)
費用の差
実質価格

現在価値
費用の差
実質価格

現在価値

-10 2001 H13 1.015 1.480 244.0 244.0
-9 2002 H14 1.029 1.423 44.4 44.4 0.21 0.21
-8 2003 H15 1.029 1.369 44.4 44.4 0.21 0.21
-7 2004 H16 1.025 1.316 44.4 44.4 0.21 0.21

整 -6 2005 H17 1.020 1.265 44.4 44.4 34.0 34.0 0.21 0.21
備 -5 2006 H18 1.009 1.217 44.4 44.4 22.0 22.0 0.21 0.21
期 -4 2007 H19 0.993 1.170 44.4 44.4 17.0 17.0 0.21 0.21
間 -3 2008 H20 0.966 1.125 44.4 44.4 22.5 22.5 0.21 0.21

-2 2009 H21 1.000 1.082 50.2 50.2 168.0 168.0 0.29 0.29
-1 2010 H22 1.000 1.040 60.5 60.5 57.9 57.9 0.44 0.44

2011 H23 1.000 1.000 64.0 64.0 193.4 193.4 0.49 0.49
1 2012 H24 1.000 0.962 75.8 75.8 73.8 73.8 71.0 0.66 0.66 73.8 71.0
2 2013 H25 1.000 0.925 80.3 75.8 4.5 4.2 4.2 0.72 0.66 0.06 0.06 0.1 0.1
3 2014 H26 1.000 0.889 80.3 75.8 4.5 4.0 4.0 0.72 0.66 0.06 0.06 0.1 0.1
4 2015 H27 1.000 0.855 80.3 75.8 4.5 3.8 3.8 0.72 0.66 0.06 0.05 0.1 0.1
5 2016 H28 1.000 0.822 80.3 75.8 4.5 3.7 3.7 0.72 0.66 0.06 0.05 0.1 0.1
6 2017 H29 1.000 0.790 80.3 75.8 4.5 3.6 3.6 0.72 0.66 0.06 0.05 0.1 0.1
7 2018 H30 1.000 0.760 80.3 75.8 4.5 3.4 3.4 0.72 0.66 0.06 0.05 0.1 0.0
8 2019 H31 1.000 0.731 80.3 75.8 4.5 3.3 3.3 0.72 0.66 0.06 0.05 0.1 0.0
9 2020 H32 1.000 0.703 80.3 75.8 4.5 3.2 3.2 0.72 0.66 0.06 0.04 0.1 0.0

10 2021 H33 1.000 0.676 80.3 75.8 4.5 3.0 3.0 0.72 0.66 0.06 0.04 0.1 0.0
施 11 2022 H34 1.000 0.650 80.3 75.8 4.5 2.9 2.9 0.72 0.66 0.06 0.04 0.1 0.0
設 12 2023 H35 1.000 0.625 80.3 75.8 4.5 2.8 2.8 0.72 0.66 0.06 0.04 0.1 0.0
完 13 2024 H36 1.000 0.601 80.3 75.8 4.5 2.7 2.7 0.72 0.66 0.06 0.04 0.1 0.0
成 14 2025 H37 1.000 0.577 80.3 75.8 4.5 2.6 2.6 0.72 0.66 0.06 0.04 0.1 0.0
後 15 2026 H38 1.000 0.555 80.3 75.8 4.5 2.5 2.5 0.72 0.66 0.06 0.04 0.1 0.0
の 16 2027 H39 1.000 0.534 80.3 75.8 4.5 2.4 2.4 0.72 0.66 0.06 0.03 0.1 0.0
期 17 2028 H40 1.000 0.513 80.3 75.8 4.5 2.3 2.3 0.72 0.66 0.06 0.03 0.1 0.0
間 18 2029 H41 1.000 0.494 80.3 75.8 4.5 2.2 2.2 0.72 0.66 0.06 0.03 0.1 0.0

19 2030 H42 1.000 0.475 80.3 75.8 4.5 2.1 2.1 0.72 0.66 0.06 0.03 0.1 0.0
50 20 2031 H43 1.000 0.456 80.3 75.8 4.5 2.1 2.1 0.72 0.66 0.06 0.03 0.1 0.0
年 21 2032 H44 1.000 0.439 80.3 75.8 4.5 2.0 2.0 0.72 0.66 0.06 0.03 0.1 0.0

22 2033 H45 1.000 0.422 80.3 75.8 4.5 1.9 1.9 0.72 0.66 0.06 0.03 0.1 0.0
23 2034 H46 1.000 0.406 80.3 75.8 4.5 1.8 1.8 0.72 0.66 0.06 0.03 0.1 0.0
24 2035 H47 1.000 0.390 80.3 75.8 4.5 1.8 1.8 0.72 0.66 0.06 0.02 0.1 0.0
25 2036 H48 1.000 0.375 80.3 75.8 4.5 1.7 1.7 0.72 0.66 0.06 0.02 0.1 0.0
26 2037 H49 1.000 0.361 80.3 75.8 4.5 1.6 1.6 0.72 0.66 0.06 0.02 0.1 0.0
27 2038 H50 1.000 0.347 80.3 75.8 4.5 1.6 1.6 0.72 0.66 0.06 0.02 0.1 0.0
28 2039 H51 1.000 0.333 80.3 75.8 4.5 1.5 1.5 0.72 0.66 0.06 0.02 0.1 0.0
29 2040 H52 1.000 0.321 80.3 75.8 4.5 1.4 1.4 0.72 0.66 0.06 0.02 0.1 0.0
30 2041 H53 1.000 0.308 80.3 75.8 4.5 1.4 1.4 0.72 0.66 0.06 0.02 0.1 0.0
31 2042 H54 1.000 0.296 80.3 75.8 4.5 1.3 1.3 0.72 0.66 0.06 0.02 0.1 0.0
32 2043 H55 1.000 0.285 80.3 75.8 4.5 1.3 1.3 0.72 0.66 0.06 0.02 0.1 0.0
33 2044 H56 1.000 0.274 80.3 75.8 4.5 1.2 1.2 0.72 0.66 0.06 0.02 0.1 0.0
34 2045 H57 1.000 0.264 80.3 75.8 4.5 1.2 1.2 0.72 0.66 0.06 0.02 0.1 0.0
35 2046 H58 1.000 0.253 80.3 75.8 4.5 1.1 1.1 0.72 0.66 0.06 0.02 0.1 0.0
36 2047 H59 1.000 0.244 80.3 75.8 4.5 1.1 1.1 0.72 0.66 0.06 0.02 0.1 0.0
37 2048 H60 1.000 0.234 80.3 75.8 4.5 1.1 1.1 0.72 0.66 0.06 0.01 0.1 0.0
38 2049 H61 1.000 0.225 80.3 75.8 4.5 1.0 1.0 0.72 0.66 0.06 0.01 0.1 0.0
39 2050 H62 1.000 0.217 80.3 75.8 4.5 1.0 1.0 0.72 0.66 0.06 0.01 0.1 0.0
40 2051 H63 1.000 0.208 80.3 75.8 4.5 0.9 0.9 0.72 0.66 0.06 0.01 0.1 0.0
41 2052 H64 1.000 0.200 35.9 31.4 4.5 0.9 0.9 0.51 0.45 0.06 0.01 0.1 0.0
42 2053 H65 1.000 0.193 35.9 31.4 4.5 0.9 0.9 0.51 0.45 0.06 0.01 0.1 0.0
43 2054 H66 1.000 0.185 35.9 31.4 4.5 0.8 0.8 0.51 0.45 0.06 0.01 0.1 0.0
44 2055 H67 1.000 0.178 35.9 31.4 4.5 0.8 0.8 0.51 0.45 0.06 0.01 0.1 0.0
45 2056 H68 1.000 0.171 35.9 31.4 4.5 0.8 0.8 0.51 0.45 0.06 0.01 0.1 0.0
46 2057 H69 1.000 0.165 35.9 31.4 4.5 0.7 0.7 0.51 0.45 0.06 0.01 0.1 0.0
47 2058 H70 1.000 0.158 35.9 31.4 4.5 0.7 0.7 0.51 0.45 0.06 0.01 0.1 0.0
48 2059 H71 1.000 0.152 35.9 31.4 4.5 0.7 0.7 0.51 0.45 0.06 0.01 0.1 0.0
49 2060 H72 1.000 0.146 35.9 31.4 4.5 0.7 0.7 0.51 0.45 0.06 0.01 0.1 0.0
50 2061 H73 1.000 0.141 35.9 31.4 4.5 0.6 0.6 0.51 0.45 0.06 0.01 0.1 0.0
51 2062 H74 1.000 0.135 35.9 31.4 4.5 0.6 55.3 50.1 5.2 0.7 1.3 0.51 0.45 0.06 0.01 0.1 0.0

合計 4,087.9 3,862.9 225.0 92.9 55.3 50.1 5.2 0.7 93.6 832.6 758.8 73.8 71.0 37.0 33.8 3.2 1.3 77.0 72.3

総便益 B
総費用 C
費用便益比 B/C
純現在価値 B-C
経済的内部収益率

年度

93.6 百万円
72.3 百万円

1.294
21.3 百万円

5.65%  
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【費用便益算定シート】 

・新宮川総合水系環境整備事業（水辺の整備に係る事業） 

・感度分析：残工期-10％ 

 

基準（評価)年度 2011(H23)
供用年度 2013(H25)
社会的割引率 4%

[単位：百万円]
便益：B 費用：C

ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 便益① 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④
ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益 実質価格 現在価値 実質価格 現在価値 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値

-10 2001 H13 1.015 1.480 244.0 247.6 366.5 244.0 247.6 366.5
-9 2002 H14 1.029 1.423 44.4 44.4 63.2 63.2 0.21 0.22 0.31 0.2 0.2 0.3
-8 2003 H15 1.029 1.369 44.4 44.4 60.8 60.8 0.21 0.22 0.30 0.2 0.2 0.3
-7 2004 H16 1.025 1.316 44.4 44.4 58.4 58.4 0.21 0.22 0.28 0.2 0.2 0.3

整 -6 2005 H17 1.020 1.265 44.4 44.4 56.2 56.2 34.0 34.7 43.9 0.21 0.21 0.27 34.2 34.9 44.2
備 -5 2006 H18 1.009 1.217 44.4 44.4 54.0 54.0 22.0 22.2 27.0 0.21 0.21 0.26 22.2 22.4 27.3
期 -4 2007 H19 0.993 1.170 44.4 44.4 51.9 51.9 17.0 16.9 19.8 0.21 0.21 0.24 17.2 17.1 20.0
間 -3 2008 H20 0.966 1.125 44.4 44.4 49.9 49.9 22.5 21.7 24.4 0.21 0.20 0.23 22.7 21.9 24.6

-2 2009 H21 1.000 1.082 50.2 50.2 54.3 54.3 168.0 168.0 181.7 0.29 0.29 0.32 168.3 168.3 182.0
-1 2010 H22 1.000 1.040 60.5 60.5 62.9 62.9 57.9 57.9 60.2 0.44 0.44 0.46 58.3 58.3 60.7

2011 H23 1.000 1.000 64.0 64.0 64.0 64.0 193.4 193.4 193.4 0.49 0.49 0.49 193.9 193.9 193.9
1 2012 H24 1.000 0.962 75.8 75.8 72.9 72.9 73.8 73.8 71.0 0.66 0.66 0.63 74.5 74.5 71.6
2 2013 H25 1.000 0.925 80.3 80.3 74.2 74.2 0.72 0.72 0.67 0.7 0.7 0.7
3 2014 H26 1.000 0.889 80.3 80.3 71.4 71.4 0.72 0.72 0.64 0.7 0.7 0.6
4 2015 H27 1.000 0.855 80.3 80.3 68.6 68.6 0.72 0.72 0.62 0.7 0.7 0.6
5 2016 H28 1.000 0.822 80.3 80.3 66.0 66.0 0.72 0.72 0.59 0.7 0.7 0.6
6 2017 H29 1.000 0.790 80.3 80.3 63.5 63.5 0.72 0.72 0.57 0.7 0.7 0.6
7 2018 H30 1.000 0.760 80.3 80.3 61.0 61.0 0.72 0.72 0.55 0.7 0.7 0.5
8 2019 H31 1.000 0.731 80.3 80.3 58.7 58.7 0.72 0.72 0.53 0.7 0.7 0.5
9 2020 H32 1.000 0.703 80.3 80.3 56.4 56.4 0.72 0.72 0.51 0.7 0.7 0.5

10 2021 H33 1.000 0.676 80.3 80.3 54.2 54.2 0.72 0.72 0.49 0.7 0.7 0.5
施 11 2022 H34 1.000 0.650 80.3 80.3 52.2 52.2 0.72 0.72 0.47 0.7 0.7 0.5
設 12 2023 H35 1.000 0.625 80.3 80.3 50.2 50.2 0.72 0.72 0.45 0.7 0.7 0.4
完 13 2024 H36 1.000 0.601 80.3 80.3 48.2 48.2 0.72 0.72 0.43 0.7 0.7 0.4
成 14 2025 H37 1.000 0.577 80.3 80.3 46.4 46.4 0.72 0.72 0.42 0.7 0.7 0.4
後 15 2026 H38 1.000 0.555 80.3 80.3 44.6 44.6 0.72 0.72 0.40 0.7 0.7 0.4
の 16 2027 H39 1.000 0.534 80.3 80.3 42.9 42.9 0.72 0.72 0.38 0.7 0.7 0.4
期 17 2028 H40 1.000 0.513 80.3 80.3 41.2 41.2 0.72 0.72 0.37 0.7 0.7 0.4
間 18 2029 H41 1.000 0.494 80.3 80.3 39.6 39.6 0.72 0.72 0.36 0.7 0.7 0.4

19 2030 H42 1.000 0.475 80.3 80.3 38.1 38.1 0.72 0.72 0.34 0.7 0.7 0.3
50 20 2031 H43 1.000 0.456 80.3 80.3 36.6 36.6 0.72 0.72 0.33 0.7 0.7 0.3
年 21 2032 H44 1.000 0.439 80.3 80.3 35.2 35.2 0.72 0.72 0.32 0.7 0.7 0.3

22 2033 H45 1.000 0.422 80.3 80.3 33.9 33.9 0.72 0.72 0.30 0.7 0.7 0.3
23 2034 H46 1.000 0.406 80.3 80.3 32.6 32.6 0.72 0.72 0.29 0.7 0.7 0.3
24 2035 H47 1.000 0.390 80.3 80.3 31.3 31.3 0.72 0.72 0.28 0.7 0.7 0.3
25 2036 H48 1.000 0.375 80.3 80.3 30.1 30.1 0.72 0.72 0.27 0.7 0.7 0.3
26 2037 H49 1.000 0.361 80.3 80.3 29.0 29.0 0.72 0.72 0.26 0.7 0.7 0.3
27 2038 H50 1.000 0.347 80.3 80.3 27.8 27.8 0.72 0.72 0.25 0.7 0.7 0.2
28 2039 H51 1.000 0.333 80.3 80.3 26.8 26.8 0.72 0.72 0.24 0.7 0.7 0.2
29 2040 H52 1.000 0.321 80.3 80.3 25.7 25.7 0.72 0.72 0.23 0.7 0.7 0.2
30 2041 H53 1.000 0.308 80.3 80.3 24.8 24.8 0.72 0.72 0.22 0.7 0.7 0.2
31 2042 H54 1.000 0.296 80.3 80.3 23.8 23.8 0.72 0.72 0.21 0.7 0.7 0.2
32 2043 H55 1.000 0.285 80.3 80.3 22.9 22.9 0.72 0.72 0.21 0.7 0.7 0.2
33 2044 H56 1.000 0.274 80.3 80.3 22.0 22.0 0.72 0.72 0.20 0.7 0.7 0.2
34 2045 H57 1.000 0.264 80.3 80.3 21.2 21.2 0.72 0.72 0.19 0.7 0.7 0.2
35 2046 H58 1.000 0.253 80.3 80.3 20.3 20.3 0.72 0.72 0.18 0.7 0.7 0.2
36 2047 H59 1.000 0.244 80.3 80.3 19.6 19.6 0.72 0.72 0.18 0.7 0.7 0.2
37 2048 H60 1.000 0.234 80.3 80.3 18.8 18.8 0.72 0.72 0.17 0.7 0.7 0.2
38 2049 H61 1.000 0.225 80.3 80.3 18.1 18.1 0.72 0.72 0.16 0.7 0.7 0.2
39 2050 H62 1.000 0.217 80.3 80.3 17.4 17.4 0.72 0.72 0.16 0.7 0.7 0.2
40 2051 H63 1.000 0.208 80.3 80.3 16.7 16.7 0.72 0.72 0.15 0.7 0.7 0.1
41 2052 H64 1.000 0.200 35.9 35.9 7.2 7.2 0.51 0.51 0.10 0.5 0.5 0.1
42 2053 H65 1.000 0.193 35.9 35.9 6.9 6.9 0.51 0.51 0.10 0.5 0.5 0.1
43 2054 H66 1.000 0.185 35.9 35.9 6.6 6.6 0.51 0.51 0.09 0.5 0.5 0.1
44 2055 H67 1.000 0.178 35.9 35.9 6.4 6.4 0.51 0.51 0.09 0.5 0.5 0.1
45 2056 H68 1.000 0.171 35.9 35.9 6.1 6.1 0.51 0.51 0.09 0.5 0.5 0.1
46 2057 H69 1.000 0.165 35.9 35.9 5.9 5.9 0.51 0.51 0.08 0.5 0.5 0.1
47 2058 H70 1.000 0.158 35.9 35.9 5.7 5.7 0.51 0.51 0.08 0.5 0.5 0.1
48 2059 H71 1.000 0.152 35.9 35.9 5.5 5.5 0.51 0.51 0.08 0.5 0.5 0.1
49 2060 H72 1.000 0.146 35.9 35.9 5.3 5.3 0.51 0.51 0.07 0.5 0.5 0.1
50 2061 H73 1.000 0.141 35.9 35.9 5.1 5.1 0.51 0.51 0.07 0.5 0.5 0.1
51 2062 H74 1.000 0.135 35.9 35.9 4.9 55.3 8.9 13.8 0.51 0.51 0.07 0.5 0.5 0.1

合計 4,087.9 4,087.9 2,226.1 55.3 8.9 2,235.0 832.6 836.2 987.9 37.0 37.1 18.3 869.7 873.3 1,006.2

総便益 B
総費用 C
費用便益比 B/C
純現在価値 B-C
経済的内部収益率

残存価値②

12.06%

2,235.0 百万円

年度

1,228.8 百万円

1,006.2 百万円
2.221
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河川事業

事業名

                     ※　（　　）欄に残事業費、全体事業費の別を記入すること。

評価年度 平成２３年度

 ※　評価の種類(新規事業採択時評価、再評価、完了後の事後評価）の別を記入すること。

区分 費目 工種 単位 数量
金額

（百万円）
備考

工事費 式 2,812

本工事費 式 1 2,812

浚渫 千m3 8.3 614 市田川浄化

導水路 m 1,750 1,647 　　　〃

護岸 m 70 184 新宮川水辺プラザ

護岸 m 170 367 池田港地区かわまちづくり

用地費及補償費 式 9

用地費 式 1 9

補償費 式

間接経費 式 1 527

工事諸費 式 1 382

事業費　計 式 1 3,730

維持管理費 式 1 12

※１　事業費については、事業の執行状況を踏まえて再評価ごとに適宜見直すこと。

※４　備考欄に、一式計上している工種の内容等を記載すること。

事業費の内訳書

新宮川総合水系環境整備事業 （全体事業費）

※２　「工種」及び「金額」については、原則、治水経済調査マニュアル（案）に準拠して記載すること。

※３　上記によらないものについては、過去の類似の実績等に基づき記載すること。

再評価
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河川事業

事業名

                     ※　（　　）欄に残事業費、全体事業費の別を記入すること。

評価年度 平成２３年度

 ※　評価の種類(新規事業採択時評価、再評価、完了後の事後評価）の別を記入すること。

区分 費目 工種 単位 数量
金額

（百万円）
備考

工事費 式 52

本工事費 式 1 52 池田港地区かわまちづくり

護岸 m 100 52 　　　　　　　　〃

間接経費 式 1 10

工事諸費 式 1 12

事業費　計 式 1 74

維持管理費 式 1 1

※１　事業費については、事業の執行状況を踏まえて再評価ごとに適宜見直すこと。

※４　備考欄に、一式計上している工種の内容等を記載すること。

事業費の内訳書

新宮川総合水系環境整備事業 （残事業費）

※２　「工種」及び「金額」については、原則、治水経済調査マニュアル（案）に準拠して記載すること。

※３　上記によらないものについては、過去の類似の実績等に基づき記載すること。

再評価

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




