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１．事業の目的と計画の概要
事業の目的

■交通混雑の緩和 ■交通安全の確保
■中心市街地へのアクセス強化

計画の概要

Ｗ＝27.0m標準幅員

昭和62年度事業化

60km/h設計速度

４車線車線数

91億円全体事業費

第４種第１級構造規格

Ｌ＝1.1km道路延長

あかし たるやまち

（自）兵庫県明石市樽屋町
あかし すずりちょう

（至）兵庫県明石市硯町３丁目

区 間

位置図

1
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8,000

拡 幅 拡 幅整備前 W=10.0m

単位：ｍｍ標準横断図



１．事業の目的と計画の概要

至 福知山

和坂交差点
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平成17年３月
Ｌ＝0.1ｋｍ

（明石市樽屋町～西新町３丁目
：明石大橋等）

全線供用

・平成13年２月
Ｌ＝0.4ｋｍ
（硯町１丁目交差点

～明石市硯町３丁目）
・平成14年３月

Ｌ＝0.1ｋｍ
（明石市硯町３丁目

～和坂交差点）

部分供用

平成10年度工事着手

平成3年度用地着手

昭和62年度事業化

昭和25年7月
都市計画

決定

事業の経緯

N

明石西拡幅

計画図

※但し、山陽電鉄連続立体交差事業区間は、現在施工中で
あり、今後、完成４車線化する予定。

現況写真
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わ さか

至神戸

至姫路
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１．事業の目的と計画の概要

至 福知山

和坂交差点

山
陽
電
鉄

至 姫路

西
新
町 明

石
川

明石西拡幅　Ｌ＝１．１ｋｍ

明石大橋Ｎ

文

わ さか

明
石
市
樽
屋
町

明
石
市
西
新
町
三
丁
目

整備前の課題

主要渋滞ポイント

和坂交差点の渋滞状況（整備前）平成６年２月
東向き（上り線） 西向き（下り線）

最大渋滞長 ： 1,360ｍ 1,160ｍ
最大通過時間 ： 約11分 約５分

【歩道幅員が狭い（W=1.0m）】

①

②

写真① 写真②

整備前横断図

単位：ｍｍ

出典：兵庫国道事務所調べ

【和坂交差点の渋滞状況】
わ さか

■和坂交差点の渋滞(主要渋滞ポイント)
≪平成６年２月≫

東向き（上り線） 西向き（下り線）
○最大渋滞長 ： 1,360ｍ 1,160ｍ
○最大通過時間： 約11分 約５分

■歩道幅員が狭く(W=約1.0m)、歩行者や自転車の
通行に支障をきたしていました。

わ さか

【和坂交差点の渋滞状況】
わ さか
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沿線地域の人口と自動車保有台数の推移

２．社会経済情勢等の変化

【東播磨地域における人口の伸び率（S45比）】【東播磨地域における自動車保有台数
の推移（S55比）】

出典：総務省「国勢調査」、兵庫県統計課「兵庫県推計人口」
出典：近畿運輸局兵庫陸運支局・兵庫県陸運事務所

県市町振興課・神戸市税制課
神戸運輸監理部兵庫陸運部 調べ

明石市の人口はH12年度をピークに横ばい傾向となっています。
明石市の自動車保有台数は年々増加し、H12年度以降はS55年度の約２倍となり、その後は

横ばい傾向となっています。
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その他の社会経済情勢等の変化
・明石市中心市街地活性化基本計画策定（平成11年度）
・明石駅周辺山陽電鉄連続立体交差事業第１期事業<明石駅含む>完成（平成６年度）

（東播磨地域：明石市、加古川市、高砂市、稲美町、播磨町）
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３．費用対効果分析の算定基礎となった要因の変化

5

■コスト（Ｃ）要因の変化

当初計画　※ 供用後 変化の内容 備　考

事業費 81億円 91億円 10億円のコスト増
・橋梁基礎形式の変更、河川の汚濁水対策や旧橋
  撤去時の環境対策等に伴う増

事業期間 S62年度～H18年度
<事業期間20年>

S62年度～H16年度
（H17.3.10供用）
<事業期間18年>

2年の早期完成
・一体的に施工・完成を予定していた、事業区間内
  の連続立体交差事業の工程が遅れる予定となっ
  たため、道路事業単独で早期完成を図ったため

■便益（Ｂ）要因の変化

当初計画　※ 供用後 変化の内容 備　考

現況交通量 30,679台/日
［H9センサス］

30,201台/日
［H17センサス］

478台/日減少 ・交通量に大きな変化は生じていない。

最大渋滞長：1,360m
交差点通過時間：11分

［H5兵庫国道調べ］

最大渋滞長：450m
交差点通過時間：4分

［H18兵庫国道調べ］

渋滞損失額：
268万人・時間/年

［H9センサス］

渋滞損失額：
154万人・時間/年

［H17センサス］

旅行速度 17.6km/h
［H9センサス］

23.5km/h
［H17センサス］

5.9km/h上昇 ・渋滞緩和により旅行速度が上昇

交通事故 46件/年
［H10年：国道2号］

44件/年
［H17年：国道2号］

2件/年減少 ・中央分離帯の設置により、交通事故が減少

交通渋滞 国道2号の渋滞緩和 ・4車線拡幅により、姫路方面からの渋滞が緩和

※ S62年度事業化で新規採択時評価を行っていないため、参考値として前回評価時の数値を記載



４．事業の効果の発現状況
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東向き（上り線）の渋滞長の変化

最大渋滞長　 　１３６０ｍ  　          ４５０ｍ
最大通過時間    約１１分　　　          約４分　

　 　　　≪整備前≫　　         ≪整備後≫
　　　　 平成6年2月　          平成18年10月

交通混雑の緩和（渋滞の緩和）

■明石西拡幅事業により、主要渋滞ポイントである和坂交差点の上り線(東向き)最

大渋滞長が約900ｍ減少し、最大通過時間が約７分短縮されました。

また、一般国道２号の渋滞損失時間が約４割削減され、走行性が向上しました。

わ さ か

【国道２号の渋滞損失時間の変化】

268
154

0
50

100
150
200
250
300

完成供用前(H9) 完成供用後(H17)

年間渋滞損失時間
(万人・時間/年) 一般国道２号（明石西拡幅）

約４割
削減

<整備後の和坂交差点(東向)>

【和坂交差点の渋滞長の変化】

出典
：兵庫国道事務所調べ

道路交通センサス

参考）西向き(下り線)渋滞長は、H6(1,160m)→H18(1,200m)で変わらず。

最大渋滞長：約900m短縮
最大通過時間：約７分短縮

<整備前の和坂交差点(東向)>
わ さ か

わ さ か

年間渋滞損失時間
(万人・時間/年)
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４．事業の効果の発現状況

至 福知山
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路線名：一般国道２号
区間：明石市大明石町１丁目～硯町１丁目
H17交通量：30,201（台／平日24時間）
H17平日混雑時旅行速度：23.5（km/h）

■明石西拡幅事業により、２車線から４車線に拡幅したことで旅行速度が向上し、
混雑度も整備前に比べて大きく減少しています。

出典：道路交通センサス

30,20130,679

23.5

17.6
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15,000
20,000
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30,000
35,000
40,000

整備前(H9) 整備後(H17)

15.0

20.0

25.0

30.0

平日旅行速度
(km/h)

平日交通量
平日旅行速度

平日交通量
(台／24h)

0.74

2.11

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

整備前(H9) 整備後(H17)

平日混雑度

平日混雑度
国道２号（明石西拡幅） 国道２号（明石西拡幅）

【
交
通
量
と
旅
行
速
度
】

【
混
雑
度
】

混雑度
1.5以上（慢性的に渋滞）
1.0～1.5（朝夕のピーク時

を中心に渋滞）
1.0未満（スムーズに走行）

交通混雑の緩和（旅行速度の向上）
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明石西拡幅の整備により、本区間の混雑時旅行速度が向上し、幹線道路である国

道175号から明石公園などの観光地へのアクセス性が向上しました。

また一般国道２号の旅行速度が向上したことで、明石市中西部から明石市中心部

へのアクセス強化に寄与しています。

４．事業の効果の発現状況
主要な観光地や中心市街地へのアクセス強化

17.6
23.5

10.0
20.0
30.0
40.0

整備前(H9) 整備後(H17)

平日混雑時旅行速度

32.9
26.5

10.0
20.0
30.0
40.0

整備前(H9) 整備後(H17)

休日混雑時旅行速度

明石港川
石
明

明石市

神戸市西区

山陽新幹線

ＪＲ山陽本線

山
陽
電
鉄

明石駅

第二神明道路 神戸西バイパ
ス

阪
神
高
速
７
号

伊川谷JCT

玉津IC

大蔵谷IC

明石市中心市街地活性化区域

旅行速度が向上

三
次
救
急
医
療
施
設

(兵
庫
県
災
害
医
療
セ
ン
タ
ー
)へ

明石市公設

地方卸売市場

286万人

明石公園
天文

科学館

明石大橋

明石西拡幅
Ｌ＝1.1km

西明石駅

【明石西拡幅の旅行速度の変化】

出典：道路交通センサス
H19兵庫県観光客動態調査報告書

【明石西拡幅周辺の観光施設等】

8



整備前の国道２号(明石西拡幅区間)は歩道幅員が狭く歩行者や自転車には利用し

にくい状況でしたが、明石西拡幅事業により歩道幅員を確保したことで、安全性

が向上し、歩行者及び自転車の交通量が増加しました。

４．事業の効果の発現状況

歩行者・自転車の快適・安全性が向上し、通行量も増加

【整備後の国道２号（歩道W=3.5m）】

3.87

2.45

1.00 1.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

4.50

整備前(H9) 整備後(H17)

（伸び率）

自転車

歩行者

(1,884台)

(466人)

(487台)

(190人)

【一般国道２号(明石西拡幅区間)の
歩行者及び自転車交通量の状況(平日12時間)】

出典：道路交通センサス

自転車は約４倍

歩行者は約２．５倍

【整備前の国道２号（歩道W=約1.0m）】
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５．今後の事後評価の必要性等

10

費用対効果分析条件の比較

■将来交通需要推計の下方修正、事業費の増加により費用対効果が減少しました
が１を超過しています。

※ S62年度事業化で新規採択時評価を行っていないため、参考値として前回評価時の数値を記載

■費用対効果分析結果の変化
当初計画　※
(H13再評価)

供用後
(事後評価)

変化の内容 備　考

■計画交通量 47,800台/日
［H32］

34,900台/日
［H42］

－12,900台/日
・将来交通需要推計の下方修正により、交通量が
  減少

　　走行時間短縮 287億円 299億円 ＋12億円 ・供用後は、旅行速度が5.9km/h向上

　　走行経費減少 37億円 13億円 －24億円
・将来交通需要推計の下方修正により、交通量が
  減少
・供用後は、渋滞緩和

　　交通事故減少 11億円 4億円 －7億円
・同上
・供用後は、2件事故が減少

■総便益（B） 335億円 317億円 －18億円
・計画交通量の減少、費用便益分析マニュアルの
  改訂に基づく時間価値原単位等の見直し

■総費用（Ｃ） 96億円 124億円 ＋28億円
・事業費の増加（10億円）
・評価基準年の差に伴う現在価値化による増

■Ｂ／Ｃ 3.5 2.5 －1.0 ・事後評価における費用便益分析は1を超過



明石西拡幅により、国道２号における交通混雑の緩和、交通安全の確保など
の効果が確認されるなど、効果の発現状況に特に問題はなく、今後の事後評価
の必要性は生じないと思われます。

明石西拡幅に関して、特に同種事業の計画・調査のあり方の参考となる事項

はみられませんでした。

また、費用便益比は１以上であり、特に事業評価手法の見直しの必要性はあ

りませんでした。

明石西拡幅は、想定された効果が十分に発揮されており、当面の改善措置の

必要性はないと思われます。

■今後の事後評価の必要性

■改善措置の必要性

■同種事業の計画・調査のあり方や事業評価手法の見直しの必要性

５．今後の事後評価の必要性等

11

なお、国土交通省では、地域のみなさまからご意見を頂きながら、３便益以外の
多様な便益の適切な評価に向けて検討を進めていく予定です。
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