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１．和歌山下津港の概要

・和歌山下津港は、鉄鋼業、石油精製業など、多数の有力企業が臨海部に立地し、これらの企業の原材料や製品

の物流拠点となっている。

・紀ノ川右岸に位置する北港地区は、古くから住友金属工業㈱が立地する鉄鋼港湾として発展してきた地区である

が、北港地区の埋立地において関西電力和歌山発電所の立地も計画された。

・今後新たに住友金属工業㈱の新高炉建設に伴い発生するスラグの取扱いを予定しているが、用地及び環境面で
の制約から、スラグを取扱える公共岸壁は 大でも水深が7.5mしかない。

・住友金属工業㈱からは、鉱産品の取扱いのため、大水深岸壁の整備も要望されている。

【和歌山下津港の概要】
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本事業は企業合理化促進法（第八条）に基づき、和歌山下津港北港沖南防波堤の建設を関西電力株式会社
から要請され、同社の負担（事業費の１／２）の下で実施しているものである。

２．対象事業の概要
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【企業合理化促進法(抜粋)】
第一条 この法律は、技術の向上及び重要産業の機械設備等の急速な近代化を促進すること並びに原材料及び動力の原単

位の改善を指導勧奨すること等によって、企業の合理化を促進し、もつてわが国経済の自立達成に資することを目
的とする。

第八条 事業者は、主務省令の定めるところにより、企業の合理化に資するため必要な道路、港湾施設又は漁港施設の建
設、改良、維持又は復旧を道路、港湾又は漁港の管理者に対して申請することができる。

２ 道路、港湾又は漁港の管理者は、前項の規定により申請を受けた場合において、必要があると認めるときは、予
算の範囲内において、道路法 （昭和二十七年法律第百八十号）、港湾法 （昭和二十五年法律第二百十八号）又は漁
港漁場整備法 （昭和二十五年法律第百三十七号）の定めるところにより、その工事を行うことができる。この場合にお
いては、事業者にその受益の限度において工事に要する費用の一部を負担させることができる。

【和歌山火力発電所計画の概要】
和歌山火力発電所は、関西電力による１，２号系列からなるＬＮＧ（液化天然ガス）を燃料とした総出力３８０

万Kwの火力発電所である。

和歌山火力発電所計画は、電源開発促進法に則り、第１３５回電源開発調整審議会（平成９年）において国
の電源開発基本計画に組み入れられ、和歌山下津港北港地区に建設することとなった。

【整備目的】



近畿経済産業局長意見書（和歌山下津港）（抜粋）
（企業合理化促進法施行規則第18条第3項）

・和歌山発電所は、電力需要増に対し将来にわたり安定的な供給
力を確保するために必要な発電施設として位置づけられている。
また、本計画は平成9年7月に電源開発調整審議会において了
承され、「電源開発基本計画」にも位置づけられている。本海域
は南からの波浪が高いため、和歌山発電所で使用予定のＬＮＧ
船の安全・安定的な入出港を確保するための港湾整備が求めら
れている。

・関西電力株式会社の申請に係る下津港北港沖南防波堤の建設
は、和歌山発電所に燃料を供給するＬＮＧ船等の大型船の入港
に対する湾内静穏度の確保に必要かつ適切なものと認められる。
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・同様のものが、近畿経済産業局長宛にも提出されている。
・上記申請を受けた港湾管理者からの企業合理化促進法第８条に基づく申請が
近畿整備局経由で国土交通大臣宛に提出されている。

関西電力株式会社 港湾施設整備申請書（抜粋）
（企業合理化促進法施行規則第18条第1項）

・施設の現状及び整備を必要とする理由
和歌山下津港に 大135,000m3級ＬＮＧ船を入港せしめるため、
北港沖南防波堤を建設する事が必要であります。

・主要原料及び燃料並びに主要生産物の輸送場の隘路
和歌山発電所が運転開始すると、ＬＮＧ輸送が必要（年間約300
万ｔ）となるため、港湾計画と合致した範囲のうち、南防波堤1,000 
ｍの建設を行い整備する必要があります。

・当該施設の整備によって生じる公共性
今後の電源需要は、足下は急速な景気後退の影響により伸び悩
むものの、中長期的には堅調な経済成長が期待される事や、
オール電化住宅の普及拡大などにより、緩やかに増加していくも
のと見込まれます。これらの電力需要に対し、将来に亘って安定
した供給力を確保するため、当社は液化天然ガス（ＬＮＧ）を燃料
とする和歌山発電所の建設を計画しております。
本地点は、近畿南部に位置しており、大型燃料船の入出港がで
きる港湾施設の設置が可能であり、送電系統運用上からも適地
であります。また、当発電所計画は和歌山県の県土の均衡ある
発展、紀北地域の地域振興に寄与するものと確信しております。



防波堤(南)

関西電力和歌山発電所
LNG火力発電所建設予定地

防波堤

岸壁(-10m）

臨港道路

住友金属工業㈱
和歌山製鉄所

第1内港岸壁(5m)

岸壁(-7.5m）
(計画)
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【評価対象施設の概要 】

H12 ～ H31

H11 ～ H11

H31 ～ H31500m 補助

1,000m エネルギー

数量 事業区分

170m 補助

対象施設

防波堤

岸壁(-10m)

臨港道路

事業期間



平成１２年度の新規事業採択後、１０年継続事業として今回再評価を行うものである。

【事業の進捗状況】

全体事業費 ：３０３．１億円
既投資額 ：１４３．２億円

事業進捗率 ：４７％（平成２１年度末）

【事業の主な経緯】

【再評価に至る経緯】
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（単位：億円）

H12 ～ H31

H11 ～ H11

H31 ～ H31

対象施設

臨港道路

事業期間 事業費 既投資額

300

2.1

1

防波堤

岸壁(-10m)

141.1

2.1

0.0

進捗率

47%

100%

0%

平成 ９年 ：LNG火力発電所の建設計画が電源開発調整審議会で承認

平成１１年 ：北港埋立地竣工
平成１２年 ：防波堤整備に着手

※防波堤の事業費には、関西電力投資分150億円が含まれる。

※関西電力立地予定地は、住友金属工業㈱が埋立てを行い平成10年に関西電力へ売却。



３．事業の必要性

■オール電化住宅軒数の推移
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急速な景気後退の影響により電力需
要は伸び悩むものの、中長期的には堅
調な経済成長が期待されることや、
オール電化住宅の普及拡大などにより、
緩やかに増加していくものと見込まれ
る。

オール電化住宅軒数（平成17年度以降加入）

0

20
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100

H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23

年度

万
軒

推計値

出典：関西電力グループ経営計画

①社会経済情勢の変化
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■住友金属工業㈱和歌山製鉄所の粗鋼生産量の推移

粗鋼生産量・スラグ発生量の推移

100

200

300

400

500

H20 H21 H22 H23 H24 年度

万
ト

ン
粗鋼生産量

スラグ発生量

新第2高炉火入れ

新第1高炉火入れ

■住友金属工業㈱専用岸壁（北港第1内港）移入量の推移

北港内港　移入量の推移

0
200,000
400,000
600,000
800,000

1,000,000
1,200,000
1,400,000
1,600,000
1,800,000

H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 年

ト
ン

鉱産品 金属機械工業品 化学工業品 特殊品

住友金属工業㈱設備投資概況

新第1高炉：平成21年7月火入れ
粗鋼生産量：450万トン

新第2高炉：平成24年後半火入れ
粗鋼生産量：500万トン

移入貨物の大半を占めている鉱産品
を住友金属工業㈱の新高炉建設に合
わせて、大型船舶による輸送へ切り替
えたいとの要望がある。

出典：住友金属工業㈱計画

出典：港湾統計

住友金属工業㈱和歌山製鉄所の新高炉建設
に伴い粗鋼生産量が増加し、それに伴い発
生するスラグを国内セメント向けとバランス調
整をしながら海外へ輸出する計画である。



●関西電力和歌山発電所の立地に伴い、平成３２年以降ＬＮＧの取扱いが見込まれる。

●住友金属工業㈱和歌山製鉄所の新高炉建設に伴い粗鋼生産量が増加し、それに
伴い発生するスラグを国内セメント向けとバランス調整をしながら海外へ輸出する計
画である。

●住友金属工業㈱和歌山製鉄所で取扱われている鉱産品については、専用岸壁が
輻輳しているため今後、公共岸壁での取扱いが予定されている。

和歌山下津港北港地区は、物流拠点として、
重要な位置付けとなっている。
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【社会経済情勢のまとめ】



【プロジェクトと便益項目の抽出】

プロジェクトの実施

ターミナル
の混雑緩和

・排出ガス
等の減少

・沿道騒音
等の軽減

①輸送コスト
の削減

②CO2排出量の
削減

・輸送の
信頼性向上

・係留の
安全性向上

期待される効果期待される効果
物流の効率化
・陸上・海上輸送距離の短縮

・ＬＮＧ船の直接寄港

（貨幣換算を行う）

地域社会・経済の発展

（貨幣換算を行わない）
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②事業の投資効果

【事業効果による便益計測】

対象貨物量の設定（平成48年以降）
（単位：ｔ）

650,000 4,130,000合計 480,000 3,000,000 0

0 0 480,000

0 0 0 650,000 650,000

スラグ

鉱産品

0 3,000,000

480,000 0

移入 合計

ＬＮＧ 0 0 3,000,000

取扱品目 輸出 輸入 移出

※実績及び利用企業からのヒアリングにより設定
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【便益の計測①】

輸送コスト82.9億円/年
荷主

和歌山下津港 堺泉北港

Without時：堺泉北港のLNG岸壁を利用Without時：堺泉北港のLNG岸壁を利用

輸送コスト削減額82.9億円/年

陸上輸送距離：61.2km

【輸入LNG】 H32～（代表年H48）

アジア・中東から

輸送コスト0億円/年
荷主

和歌山下津港 堺泉北港

With時：和歌山下津港のLNGドルフィンを利用With時：和歌山下津港のLNGドルフィンを利用

パイプラインを使用

アジア・中東から

船型：63000DWT

船型：63000DWT
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輸送コスト17.8億円/年

荷主

和歌山下津港 阪南港

Without時：阪南港岸壁（-10m）を利用Without時：阪南港岸壁（-10m）を利用

輸送コスト削減額10.5億円/年

陸上輸送距離：49.2km

【輸出スラグ】 H19～（代表年H25）

中国・東南アジアへ

輸送コスト7.3億円/年

荷主

和歌山下津港 阪南港

With時：和歌山下津港岸壁（-10m）を利用With時：和歌山下津港岸壁（-10m）を利用

陸上輸送距離：4km

中国・東南アジアへ

船型：12000DWT

船型：12000DWT

【移入鉱産品】 H22～（代表年H22）

With時：北港沖岸壁（-10m）を利用With時：北港沖岸壁（-10m）を利用

輸送コスト1.7億円/年

北港沖 北港専用岸壁

Without時：北港専用岸壁（-5m）を利用Without時：北港専用岸壁（-5m）を利用

輸送コスト削減額1.2億円/年

海上輸送距離：220km

高知港

船型：1000DWT

輸送コスト0.5億円/年

北港沖 北港専用岸壁

海上輸送距離：220km

船型：5000DWT
高知港

【便益の計測②】



【費用対効果分析結果】

■費用対効果分析結果[事業全体]（現在価値換算後）

- 12 -

■評価の前提
・ 基準年：平成21年
・ 評価期間：供用開始後50年間（H32～H81）
・ 社会的割引率：4.0％

3.5

313.9億円

1,105.0億円

1.9億円

1,103.1億円

事業全体内 容

輸送コスト削減便益 輸送コスト削減額

環境便益 CO2削減によるコスト削減額

総便益（B）

総費用（C） （総事業費+運営管理費）

費用便益比（B／C）



【費用対効果分析結果】

■費用対効果分析結果[残事業]（現在価値換算後）
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■評価の前提
・ 基準年：平成21年
・ 評価期間：供用開始後50年間（H32～H81）
・ 社会的割引率：4.0％

内 容 残事業

輸送コスト削減便益 輸送コスト削減額 849.1億円

環境便益 CO2削減によるコスト削減額 0.6億円

総便益（B） 849.7億円

総費用（C） （総事業費+運営管理費） 122.1億円

費用便益比（B／C） 7.0



４．今後の事業進捗の見込み

今後の事業進捗を図る上での制約となる要因はない。
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５．コスト縮減や代替案立案等の可能性

【代替案立案等の可能性】

【コスト縮減への対応】

防波堤の構造形式の工夫によるコスト縮減を行ってきたところであるが、今後とも、
効率的な施工法の検討等により事業費の削減に努めて参りたい。

関西電力株式会社は、現在の港湾計画に定められた防波堤１，０００ｍの建設に対し、
企業合理化促進法に基づく事業費の１／２の負担を行うこととしていること、当該防
波堤の整備は公共岸壁（－１０ｍ）の静穏度向上にも寄与することから、現行計画の
１，０００ｍの防波堤整備が適切である。



和歌山下津港北港地区エネルギー港湾整備事業は、将来に亘り電力の安定的な供給
力を確保するために必要となる関西電力和歌山発電所の立地及び既存の公共岸壁の
静穏度向上に寄与することから、引き続き事業を推進する。

【対応方針（原案）】

６．対応方針

事業継続

1.事業の必要性

和歌山下津港北港地区においては、安定した電力の供給に寄与するため、関西電力和歌山発電所の立地が計

画されており、ＬＮＧ船の寄港にあたり港内の静穏度確保が求められている。

大型船舶が入港できることにより、輸送コストの削減が行え、地域産業にとっての効果は大きい。

2.事業進捗の見込み

今後の事業進捗を図る上での制約となる要因はない。

3.コスト縮減や代替案立案等の可能性

防波堤の構造形式の工夫によるコスト縮減を行ってきたところであるが、今後とも、効率的な施工法の検討等に
より事業費の削減に努めて参りたい。

関西電力株式会社は、現在の港湾計画に定められた防波堤１，０００ｍの建設に対し、企業合理化促進法に基
づく事業費の１／２の負担を行うこととしていること、当該防波堤の整備は公共岸壁（－１０ｍ）の静穏度向上にも
寄与することから、現行計画の１，０００ｍの防波堤整備が適切である。

和歌山下津港北港地区エネルギー港湾整備事業
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平成 21 年 11 月 25 日 

国土交通省近畿地方整備局 

ＮＯ．５－２ 

近畿地方整備局 

事業評価監視委員会

平成２１年度第２回



平成 21 年度

　港湾 （　港湾整備事業　） 事業評価カルテ（再評価）

事業名(箇所名)
エネルギー港湾整備事業
（和歌山下津港 北港地区）

担当課 本省港湾局計画課 事業
主体

近畿地方整備局

担当課長名 高橋　浩二

該当基準 10年継続：事業採択後１０年間が経過した時点で継続中の事業

実施箇所 和歌山県和歌山市

主な事業の諸元
防波堤、岸壁(-10m)　等

事業期間 事業採択 平成 12 年度 完了 平成 31 年度

総事業費（億円） 303 残事業費(億円) 160

目的・必要性

和歌山下津港北港地区においては、安定した電力の供給に寄与するため、関西電力和歌山発電所の立地
が計画されており、ＬＮＧ船の寄港にあたり港内の静穏度確保が求められている。
大型船舶が入港できることにより、輸送コストの削減が行え、地域産業にとっての効果は大きい。

便益の主な根拠

輸送コスト削減
（平成48年度予測取扱貨物量：413万トン）

事業全体の
投資効率性

基準年度 平成 21 年度

B:総便益(億円) 1,105 C:総費用(億円) 314 全体B/C 3.5 B-C 791 EIRR (%) 8.8

残事業の投資効率性 B:総便益(億円) 850 C:総費用(億円) 122 継続B/C 7.0

感度分析

事業全体のＢ／Ｃ 残事業のＢ／Ｃ

需　　要（-10%～+10%） （ 3.2 ～ 3.9 ） （ 6.3 ～ 7.7 ）

建 設 費（+10%～-10%） （ 3.4 ～ 3.7 ） （ 6.3 ～ 7.7 ）

建設期間（+10%～-10%） （ 3.4 ～ 3.7 ） （ 6.5 ～ 7.3 ）

事業の効果等
　当該事業を実施することにより、港内の静穏度を確保でき、荷役作業の安全性と効率性の確保が可能と
なる。

社会経済情勢等
の変化

主な事業の
進捗状況

総事業費303億円、既投資額143億円
平成21年度末現在　事業進捗率47%

主な事業の
進捗の見込み

今後の事業進捗を図る上での制約となる要因はない。

コスト縮減や
代替案立案等の可
能性

・防波堤の構造形式の工夫によるコスト縮減を行ってきたところであるが、今後とも、効率的な施工法の検
討等により事業費の削減に努めて参りたい。
・関西電力株式会社は、現在の港湾計画に定められた防波堤１，０００ｍの建設に対し、企業合理化促進
法に基づく事業費の１／２の負担を行うこととしていること、当該防波堤の整備は公共岸壁（－１０ｍ）の静
穏度向上にも寄与することから、現行計画の１，０００ｍの防波堤整備が適切である。

対応方針 継続

対応方針理由
充分な事業の投資効果及び進捗の目途が確認されたため。

貨幣換算が困難な
効果等による評価

評価の観点 貨幣換算が困難な効果

地域社会 近畿圏への安定的な電力の供給

地域社会 企業の進出等による生産拡大、雇用創出

物流効率化 物流機能の効率化・高度化

【資料１】



和歌山下津港北港地区　エネルギー港湾整備事業 【資料2-1】

費用便益分析シート(割引前) 費用便益分析シート(割引後)

EIRR= 8.8% NPV= 791 億円
B/C= 3.5

(億円) (億円)

初期投資
・

更新投資

運営
・

維持コスト

総費用
（C）

輸出スラグ
輸送コスト
削減効果

鉱産品
輸送コスト
削減効果

LNG
輸送コスト
削減効果

輸出スラグ
排出ガス
低減効果

鉱産品
排出ガス
低減効果

LNG
排出ガス
低減効果

総便益
（B）

純便益
（B-C）

社会的
割引率

初期投資
・

更新投資

運営
・

維持コスト

総費用
（C）

輸出スラグ
輸送コスト
削減効果

鉱産品
輸送コスト
削減効果

LNG
輸送コスト
削減効果

輸出スラグ
排出ガス
低減効果

鉱産品
排出ガス
低減効果

LNG
排出ガス
低減効果

総便益
（B）

純便益
（B-C）

1999 2.2 2.2 -2.2 1999 1.48 3.2 3.2 -3.2
2000 33.8 33.8 -33.8 2000 1.42 48.1 48.1 -48.1
2001 33.8 33.8 -33.8 2001 1.37 46.2 46.2 -46.2
2002 3.2 3.2 -3.2 2002 1.32 4.2 4.2 -4.2
2003 21.1 21.1 -21.1 2003 1.27 26.7 26.7 -26.7
2004 20.7 0.1 20.7 -20.7 2004 1.22 25.2 0.1 25.2 -25.2
2005 16.7 16.7 -16.7 2005 1.17 19.5 19.5 -19.5
2006 6.0 6.0 -6.0 2006 1.12 6.8 6.8 -6.8
2007 5.9 5.9 0.5 0.0 0.5 -5.4 2007 1.08 6.4 6.4 0.5 0.0 0.5 -5.9
2008 3.1 3.1 0.4 0.0 0.4 -2.7 2008 1.04 3.3 3.3 0.5 0.0 0.5 -2.8
2009 2.1 0.0 2.1 2.6 0.0 2.6 0.5 2009 1.00 2.1 0.0 2.1 2.6 0.0 2.6 0.5
2010 2.1 2.1 5.3 1.2 0.0 0.0 6.5 4.4 2010 0.96 2.0 2.0 5.1 1.1 0.0 0.0 6.2 4.2
2011 17.1 17.1 5.3 1.2 0.0 0.0 6.5 -10.7 2011 0.92 15.8 15.8 4.9 1.1 0.0 0.0 6.0 -9.9
2012 17.1 17.1 6.6 1.2 0.0 0.0 7.8 -9.4 2012 0.89 15.2 15.2 5.8 1.0 0.0 0.0 6.9 -8.3
2013 17.1 17.1 10.5 1.2 0.0 0.0 11.7 -5.4 2013 0.85 14.7 14.7 9.0 1.0 0.0 0.0 10.0 -4.6
2014 17.1 0.0 17.19 10.5 1.2 0.0 0.0 11.7 -5.5 2014 0.82 14.1 0.0 14.1 8.6 0.9 0.0 0.0 9.6 -4.5
2015 17.1 17.1 10.5 1.2 0.0 0.0 11.7 -5.4 2015 0.79 13.5 13.5 8.3 0.9 0.0 0.0 9.3 -4.3
2016 17.1 17.1 10.5 1.2 0.0 0.0 11.7 -5.4 2016 0.76 13.0 13.0 8.0 0.9 0.0 0.0 8.9 -4.1
2017 17.1 17.1 10.5 1.2 0.0 0.0 11.7 -5.4 2017 0.73 12.5 12.5 7.7 0.8 0.0 0.0 8.6 -4.0
2018 17.1 17.1 10.5 1.2 0.0 0.0 11.7 -5.4 2018 0.70 12.0 12.0 7.4 0.8 0.0 0.0 8.2 -3.8
2019 13.0 0.0 13.1 10.5 1.2 0.0 0.0 11.7 -1.3 2019 0.68 8.8 0.0 8.8 7.1 0.8 0.0 0.0 7.9 -0.9
2020 1 10.5 1.2 18.4 0.0 0.0 0.0 30.2 30.2 2020 1 0.65 6.8 0.7 12.0 0.0 0.0 0.0 19.6 19.6
2021 2 10.5 1.2 36.9 0.0 0.0 0.0 48.6 48.6 2021 2 0.62 6.6 0.7 23.0 0.0 0.0 0.0 30.4 30.4
2022 3 10.5 1.2 36.9 0.0 0.0 0.0 48.6 48.6 2022 3 0.60 6.3 0.7 22.1 0.0 0.0 0.0 29.2 29.2
2023 4 10.5 1.2 36.9 0.0 0.0 0.0 48.6 48.6 2023 4 0.58 6.1 0.7 21.3 0.0 0.0 0.0 28.1 28.1
2024 5 0.0 0.0 10.5 1.2 36.9 0.0 0.0 0.0 48.6 48.6 2024 5 0.56 0.0 0.0 5.8 0.6 20.5 0.0 0.0 0.0 27.0 27.0
2025 6 10.5 1.2 36.9 0.0 0.0 0.0 48.6 48.6 2025 6 0.53 5.6 0.6 19.7 0.0 0.0 0.0 26.0 26.0
2026 7 10.5 1.2 36.9 0.0 0.0 0.0 48.6 48.6 2026 7 0.51 5.4 0.6 18.9 0.0 0.0 0.0 25.0 25.0
2027 8 10.5 1.2 36.9 0.0 0.0 0.0 48.6 48.6 2027 8 0.49 5.2 0.6 18.2 0.0 0.0 0.0 24.0 24.0
2028 9 10.5 1.2 36.9 0.0 0.0 0.0 48.6 48.6 2028 9 0.47 5.0 0.5 17.5 0.0 0.0 0.0 23.1 23.1
2029 10 0.1 0.1 10.5 1.2 36.9 0.0 0.0 0.0 48.6 48.5 2029 10 0.46 0.0 0.0 4.8 0.5 16.8 0.0 0.0 0.0 22.2 22.1
2030 11 10.5 1.2 36.9 0.0 0.0 0.0 48.6 48.6 2030 11 0.44 4.6 0.5 16.2 0.0 0.0 0.0 21.3 21.3
2031 12 10.5 1.2 36.9 0.0 0.0 0.0 48.6 48.6 2031 12 0.42 4.4 0.5 15.6 0.0 0.0 0.0 20.5 20.5
2032 13 10.5 1.2 36.9 0.0 0.0 0.0 48.6 48.6 2032 13 0.41 4.3 0.5 15.0 0.0 0.0 0.0 19.7 19.7
2033 14 10.5 1.2 36.9 0.0 0.0 0.0 48.6 48.6 2033 14 0.39 4.1 0.4 14.4 0.0 0.0 0.0 19.0 19.0
2034 15 0.0 0.0 10.5 1.2 55.3 0.0 0.0 0.0 67.0 67.0 2034 15 0.38 0.0 0.0 3.9 0.4 20.7 0.0 0.0 0.0 25.2 25.1
2035 16 10.5 1.2 73.7 0.0 0.0 0.0 85.5 85.5 2035 16 0.36 3.8 0.4 26.6 0.0 0.0 0.0 30.8 30.8
2036 17 10.5 1.2 82.9 0.0 0.0 0.0 94.7 94.7 2036 17 0.35 3.6 0.4 28.8 0.0 0.0 0.0 32.8 32.8
2037 18 10.5 1.2 82.9 0.0 0.0 0.0 94.7 94.7 2037 18 0.33 3.5 0.4 27.7 0.0 0.0 0.0 31.6 31.6
2038 19 10.5 1.2 82.9 0.0 0.0 0.0 94.7 94.7 2038 19 0.32 3.4 0.4 26.6 0.0 0.0 0.0 30.4 30.4
2039 20 0.1 0.1 10.5 1.2 82.9 0.0 0.0 0.0 94.7 94.6 2039 20 0.31 0.0 0.0 3.2 0.4 25.6 0.0 0.0 0.0 29.2 29.2
2040 21 10.5 1.2 82.9 0.0 0.0 0.0 94.7 94.7 2040 21 0.30 3.1 0.3 24.6 0.0 0.0 0.0 28.1 28.1
2041 22 10.5 1.2 82.9 0.0 0.0 0.0 94.7 94.7 2041 22 0.29 3.0 0.3 23.6 0.0 0.0 0.0 27.0 27.0
2042 23 10.5 1.2 82.9 0.0 0.0 0.0 94.7 94.7 2042 23 0.27 2.9 0.3 22.7 0.0 0.0 0.0 26.0 26.0
2043 24 10.5 1.2 82.9 0.0 0.0 0.0 94.7 94.7 2043 24 0.26 2.8 0.3 21.9 0.0 0.0 0.0 25.0 25.0
2044 25 0.0 0.0 10.5 1.2 82.9 0.0 0.0 0.0 94.7 94.6 2044 25 0.25 0.0 0.0 2.7 0.3 21.0 0.0 0.0 0.0 24.0 24.0
2045 26 10.5 1.2 82.9 0.0 0.0 0.0 94.7 94.7 2045 26 0.24 2.6 0.3 20.2 0.0 0.0 0.0 23.1 23.1
2046 27 10.5 1.2 82.9 0.0 0.0 0.0 94.7 94.7 2046 27 0.23 2.5 0.3 19.4 0.0 0.0 0.0 22.2 22.2
2047 28 10.5 1.2 82.9 0.0 0.0 0.0 94.7 94.7 2047 28 0.23 2.4 0.3 18.7 0.0 0.0 0.0 21.3 21.3
2048 29 10.5 1.2 82.9 0.0 0.0 0.0 94.7 94.7 2048 29 0.22 2.3 0.2 18.0 0.0 0.0 0.0 20.5 20.5
2049 30 0.1 0.1 10.5 1.2 82.9 0.0 0.0 0.0 94.7 94.6 2049 30 0.21 0.0 0.0 2.2 0.2 17.3 0.0 0.0 0.0 19.7 19.7
2050 31 10.5 1.2 82.9 0.0 0.0 0.0 94.7 94.7 2050 31 0.20 2.1 0.2 16.6 0.0 0.0 0.0 19.0 19.0
2051 32 10.5 1.2 82.9 0.0 0.0 0.0 94.7 94.7 2051 32 0.19 2.0 0.2 16.0 0.0 0.0 0.0 18.2 18.2
2052 33 10.5 1.2 82.9 0.0 0.0 0.0 94.7 94.7 2052 33 0.19 1.9 0.2 15.4 0.0 0.0 0.0 17.5 17.5
2053 34 10.5 1.2 82.9 0.0 0.0 0.0 94.7 94.7 2053 34 0.18 1.9 0.2 14.8 0.0 0.0 0.0 16.9 16.9
2054 35 0.0 0.0 10.5 1.2 82.9 0.0 0.0 0.0 94.7 94.6 2054 35 0.17 0.0 0.0 1.8 0.2 14.2 0.0 0.0 0.0 16.2 16.2
2055 36 10.5 1.2 82.9 0.0 0.0 0.0 94.7 94.7 2055 36 0.16 1.7 0.2 13.7 0.0 0.0 0.0 15.6 15.6
2056 37 10.5 1.2 82.9 0.0 0.0 0.0 94.7 94.7 2056 37 0.16 1.7 0.2 13.1 0.0 0.0 0.0 15.0 15.0
2057 38 10.5 1.2 82.9 0.0 0.0 0.0 94.7 94.7 2057 38 0.15 1.6 0.2 12.6 0.0 0.0 0.0 14.4 14.4
2058 39 10.5 1.2 82.9 0.0 0.0 0.0 94.7 94.7 2058 39 0.15 1.5 0.2 12.1 0.0 0.0 0.0 13.9 13.9
2059 40 0.1 0.1 10.5 1.2 82.9 0.0 0.0 0.0 94.7 94.6 2059 40 0.14 0.0 0.0 1.5 0.2 11.7 0.0 0.0 0.0 13.3 13.3
2060 41 10.5 1.2 82.9 0.0 0.0 0.0 94.7 94.7 2060 41 0.14 1.4 0.2 11.2 0.0 0.0 0.0 12.8 12.8
2061 42 10.5 1.2 82.9 0.0 0.0 0.0 94.7 94.7 2061 42 0.13 1.4 0.1 10.8 0.0 0.0 0.0 12.3 12.3
2062 43 10.5 1.2 82.9 0.0 0.0 0.0 94.7 94.7 2062 43 0.13 1.3 0.1 10.4 0.0 0.0 0.0 11.8 11.8
2063 44 10.5 1.2 82.9 0.0 0.0 0.0 94.7 94.7 2063 44 0.12 1.3 0.1 10.0 0.0 0.0 0.0 11.4 11.4
2064 45 0.0 0.0 10.5 1.2 82.9 0.0 0.0 0.0 94.7 94.6 2064 45 0.12 0.0 0.0 1.2 0.1 9.6 0.0 0.0 0.0 11.0 10.9
2065 46 10.5 1.2 82.9 0.0 0.0 0.0 94.7 94.7 2065 46 0.11 1.2 0.1 9.2 0.0 0.0 0.0 10.5 10.5
2066 47 10.5 1.2 82.9 0.0 0.0 0.0 94.7 94.7 2066 47 0.11 1.1 0.1 8.9 0.0 0.0 0.0 10.1 10.1
2067 48 10.5 1.2 82.9 0.0 0.0 0.0 94.7 94.7 2067 48 0.10 1.1 0.1 8.5 0.0 0.0 0.0 9.7 9.7
2068 49 10.5 1.2 82.9 0.0 0.0 0.0 94.7 94.7 2068 49 0.10 1.0 0.1 8.2 0.0 0.0 0.0 9.4 9.4
2069 50 0.1 0.1 10.5 1.2 82.9 0.0 0.0 0.0 94.7 94.6 2069 50 0.10 0.0 0.0 1.0 0.1 7.9 0.0 0.0 0.0 9.0 9.0

300.9 1.0 301.8 619.6 69.1 3,446.4 0.6 2.8 2.1 4,140.5 3,838.7 313.5 0.4 313.9 227.9 26.1 849.1 0.2 1.1 0.6 1,105.0 791.1合　計

施設供用
期間年度

割　　引　　前 割　　引　　後

合　計

年度
施設供用
期間



和歌山下津港北港地区　エネルギー港湾整備事業 需要-10％ 【資料2-2】

費用便益分析シート(割引前) 費用便益分析シート(割引後)

EIRR= 8.3% NPV= 681 億円
B/C= 3.2

(億円) (億円)

初期投資
・

更新投資

運営
・

維持コスト

総費用
（C）

輸出スラグ
輸送コスト
削減効果

鉱産品
輸送コスト
削減効果

LNG
輸送コスト
削減効果

輸出スラグ
排出ガス
低減効果

鉱産品
排出ガス
低減効果

LNG
排出ガス
低減効果

総便益
（B）

純便益
（B-C）

社会的
割引率

初期投資
・

更新投資

運営
・

維持コスト

総費用
（C）

輸出スラグ
輸送コスト
削減効果

鉱産品
輸送コスト
削減効果

LNG
輸送コスト
削減効果

輸出スラグ
排出ガス
低減効果

鉱産品
排出ガス
低減効果

LNG
排出ガス
低減効果

総便益
（B）

純便益
（B-C）

1999 2.2 2.2 -2.2 1999 1.48 3.2 3.2 -3.2
2000 33.8 33.8 -33.8 2000 1.42 48.1 48.1 -48.1
2001 33.8 33.8 -33.8 2001 1.37 46.2 46.2 -46.2
2002 3.2 3.2 -3.2 2002 1.32 4.2 4.2 -4.2
2003 21.1 21.1 -21.1 2003 1.27 26.7 26.7 -26.7
2004 20.7 0.1 20.7 -20.7 2004 1.22 25.2 0.1 25.2 -25.2
2005 16.7 16.7 -16.7 2005 1.17 19.5 19.5 -19.5
2006 6.0 6.0 -6.0 2006 1.12 6.8 6.8 -6.8
2007 5.9 5.9 0.5 0.0 0.5 -5.4 2007 1.08 6.4 6.4 0.5 0.0 0.5 -5.9
2008 3.1 3.1 0.4 0.0 0.4 -2.7 2008 1.04 3.3 3.3 0.5 0.0 0.5 -2.8
2009 2.1 0.0 2.1 2.4 0.0 2.4 0.2 2009 1.00 2.1 0.0 2.1 2.4 0.0 2.4 0.2
2010 2.1 2.1 4.7 1.0 0.0 0.0 5.8 3.7 2010 0.96 2.0 2.0 4.5 1.0 0.0 0.0 5.6 3.6
2011 17.1 17.1 4.7 1.0 0.0 0.0 5.8 -11.3 2011 0.92 15.8 15.8 4.4 1.0 0.0 0.0 5.4 -10.5
2012 17.1 17.1 5.9 1.0 0.0 0.0 7.0 -10.1 2012 0.89 15.2 15.2 5.3 0.9 0.0 0.0 6.2 -9.0
2013 17.1 17.1 9.5 1.0 0.0 0.0 10.5 -6.6 2013 0.85 14.7 14.7 8.1 0.9 0.0 0.0 9.0 -5.6
2014 17.1 0.0 17.2 9.5 1.0 0.0 0.0 10.5 -6.6 2014 0.82 14.1 0.0 14.1 7.8 0.9 0.0 0.0 8.7 -5.5
2015 17.1 17.1 9.5 1.0 0.0 0.0 10.5 -6.6 2015 0.79 13.5 13.5 7.5 0.8 0.0 0.0 8.3 -5.2
2016 17.1 17.1 9.5 1.0 0.0 0.0 10.5 -6.6 2016 0.76 13.0 13.0 7.2 0.8 0.0 0.0 8.0 -5.0
2017 17.1 17.1 9.5 1.0 0.0 0.0 10.5 -6.6 2017 0.73 12.5 12.5 6.9 0.8 0.0 0.0 7.7 -4.8
2018 17.1 17.1 9.5 1.0 0.0 0.0 10.5 -6.6 2018 0.70 12.0 12.0 6.6 0.7 0.0 0.0 7.4 -4.6
2019 13.0 0.0 13.1 9.5 1.0 0.0 0.0 10.5 -2.5 2019 0.68 8.8 0.0 8.8 6.4 0.7 0.0 0.0 7.1 -1.7
2020 1 9.5 1.0 16.6 0.0 0.0 0.0 27.2 27.2 2020 1 0.65 6.1 0.7 10.8 0.0 0.0 0.0 17.6 17.6
2021 2 9.5 1.0 33.2 0.0 0.0 0.0 43.8 43.8 2021 2 0.62 5.9 0.6 20.7 0.0 0.0 0.0 27.3 27.3
2022 3 9.5 1.0 33.2 0.0 0.0 0.0 43.8 43.8 2022 3 0.60 5.7 0.6 19.9 0.0 0.0 0.0 26.3 26.3
2023 4 9.5 1.0 33.2 0.0 0.0 0.0 43.8 43.8 2023 4 0.58 5.5 0.6 19.2 0.0 0.0 0.0 25.3 25.3
2024 5 0.0 0.0 9.5 1.0 33.2 0.0 0.0 0.0 43.8 43.7 2024 5 0.56 0.0 0.0 5.3 0.6 18.4 0.0 0.0 0.0 24.3 24.3
2025 6 9.5 1.0 33.2 0.0 0.0 0.0 43.8 43.8 2025 6 0.53 5.0 0.6 17.7 0.0 0.0 0.0 23.4 23.4
2026 7 9.5 1.0 33.2 0.0 0.0 0.0 43.8 43.8 2026 7 0.51 4.9 0.5 17.0 0.0 0.0 0.0 22.5 22.5
2027 8 9.5 1.0 33.2 0.0 0.0 0.0 43.8 43.8 2027 8 0.49 4.7 0.5 16.4 0.0 0.0 0.0 21.6 21.6
2028 9 9.5 1.0 33.2 0.0 0.0 0.0 43.8 43.8 2028 9 0.47 4.5 0.5 15.7 0.0 0.0 0.0 20.8 20.8
2029 10 0.1 0.1 9.5 1.0 33.2 0.0 0.0 0.0 43.8 43.6 2029 10 0.46 0.0 0.0 4.3 0.5 15.1 0.0 0.0 0.0 20.0 19.9
2030 11 9.5 1.0 33.2 0.0 0.0 0.0 43.8 43.8 2030 11 0.44 4.1 0.5 14.6 0.0 0.0 0.0 19.2 19.2
2031 12 9.5 1.0 33.2 0.0 0.0 0.0 43.8 43.8 2031 12 0.42 4.0 0.4 14.0 0.0 0.0 0.0 18.5 18.5
2032 13 9.5 1.0 33.2 0.0 0.0 0.0 43.8 43.8 2032 13 0.41 3.8 0.4 13.5 0.0 0.0 0.0 17.8 17.8
2033 14 9.5 1.0 33.2 0.0 0.0 0.0 43.8 43.8 2033 14 0.39 3.7 0.4 12.9 0.0 0.0 0.0 17.1 17.1
2034 15 0.0 0.0 9.5 1.0 49.8 0.0 0.0 0.0 60.3 60.3 2034 15 0.38 0.0 0.0 3.5 0.4 18.7 0.0 0.0 0.0 22.6 22.6
2035 16 9.5 1.0 66.3 0.0 0.0 0.0 76.9 76.9 2035 16 0.36 3.4 0.4 23.9 0.0 0.0 0.0 27.7 27.7
2036 17 9.5 1.0 74.6 0.0 0.0 0.0 85.2 85.2 2036 17 0.35 3.3 0.4 25.9 0.0 0.0 0.0 29.6 29.6
2037 18 9.5 1.0 74.6 0.0 0.0 0.0 85.2 85.2 2037 18 0.33 3.2 0.3 24.9 0.0 0.0 0.0 28.4 28.4
2038 19 9.5 1.0 74.6 0.0 0.0 0.0 85.2 85.2 2038 19 0.32 3.0 0.3 23.9 0.0 0.0 0.0 27.3 27.3
2039 20 0.1 0.1 9.5 1.0 74.6 0.0 0.0 0.0 85.2 85.1 2039 20 0.31 0.0 0.0 2.9 0.3 23.0 0.0 0.0 0.0 26.3 26.2
2040 21 9.5 1.0 74.6 0.0 0.0 0.0 85.2 85.2 2040 21 0.30 2.8 0.3 22.1 0.0 0.0 0.0 25.3 25.3
2041 22 9.5 1.0 74.6 0.0 0.0 0.0 85.2 85.2 2041 22 0.29 2.7 0.3 21.3 0.0 0.0 0.0 24.3 24.3
2042 23 9.5 1.0 74.6 0.0 0.0 0.0 85.2 85.2 2042 23 0.27 2.6 0.3 20.5 0.0 0.0 0.0 23.4 23.4
2043 24 9.5 1.0 74.6 0.0 0.0 0.0 85.2 85.2 2043 24 0.26 2.5 0.3 19.7 0.0 0.0 0.0 22.5 22.5
2044 25 0.0 0.0 9.5 1.0 74.6 0.0 0.0 0.0 85.2 85.2 2044 25 0.25 0.0 0.0 2.4 0.3 18.9 0.0 0.0 0.0 21.6 21.6
2045 26 9.5 1.0 74.6 0.0 0.0 0.0 85.2 85.2 2045 26 0.24 2.3 0.3 18.2 0.0 0.0 0.0 20.8 20.8
2046 27 9.5 1.0 74.6 0.0 0.0 0.0 85.2 85.2 2046 27 0.23 2.2 0.2 17.5 0.0 0.0 0.0 20.0 20.0
2047 28 9.5 1.0 74.6 0.0 0.0 0.0 85.2 85.2 2047 28 0.23 2.1 0.2 16.8 0.0 0.0 0.0 19.2 19.2
2048 29 9.5 1.0 74.6 0.0 0.0 0.0 85.2 85.2 2048 29 0.22 2.0 0.2 16.2 0.0 0.0 0.0 18.5 18.5
2049 30 0.1 0.1 9.5 1.0 74.6 0.0 0.0 0.0 85.2 85.1 2049 30 0.21 0.0 0.0 2.0 0.2 15.5 0.0 0.0 0.0 17.8 17.7
2050 31 9.5 1.0 74.6 0.0 0.0 0.0 85.2 85.2 2050 31 0.20 1.9 0.2 14.9 0.0 0.0 0.0 17.1 17.1
2051 32 9.5 1.0 74.6 0.0 0.0 0.0 85.2 85.2 2051 32 0.19 1.8 0.2 14.4 0.0 0.0 0.0 16.4 16.4
2052 33 9.5 1.0 74.6 0.0 0.0 0.0 85.2 85.2 2052 33 0.19 1.8 0.2 13.8 0.0 0.0 0.0 15.8 15.8
2053 34 9.5 1.0 74.6 0.0 0.0 0.0 85.2 85.2 2053 34 0.18 1.7 0.2 13.3 0.0 0.0 0.0 15.2 15.2
2054 35 0.0 0.0 9.5 1.0 74.6 0.0 0.0 0.0 85.2 85.2 2054 35 0.17 0.0 0.0 1.6 0.2 12.8 0.0 0.0 0.0 14.6 14.6
2055 36 9.5 1.0 74.6 0.0 0.0 0.0 85.2 85.2 2055 36 0.16 1.6 0.2 12.3 0.0 0.0 0.0 14.0 14.0
2056 37 9.5 1.0 74.6 0.0 0.0 0.0 85.2 85.2 2056 37 0.16 1.5 0.2 11.8 0.0 0.0 0.0 13.5 13.5
2057 38 9.5 1.0 74.6 0.0 0.0 0.0 85.2 85.2 2057 38 0.15 1.4 0.2 11.4 0.0 0.0 0.0 13.0 13.0
2058 39 9.5 1.0 74.6 0.0 0.0 0.0 85.2 85.2 2058 39 0.15 1.4 0.2 10.9 0.0 0.0 0.0 12.5 12.5
2059 40 0.1 0.1 9.5 1.0 74.6 0.0 0.0 0.0 85.2 85.1 2059 40 0.14 0.0 0.0 1.3 0.1 10.5 0.0 0.0 0.0 12.0 12.0
2060 41 9.5 1.0 74.6 0.0 0.0 0.0 85.2 85.2 2060 41 0.14 1.3 0.1 10.1 0.0 0.0 0.0 11.5 11.5
2061 42 9.5 1.0 74.6 0.0 0.0 0.0 85.2 85.2 2061 42 0.13 1.2 0.1 9.7 0.0 0.0 0.0 11.1 11.1
2062 43 9.5 1.0 74.6 0.0 0.0 0.0 85.2 85.2 2062 43 0.13 1.2 0.1 9.3 0.0 0.0 0.0 10.7 10.7
2063 44 9.5 1.0 74.6 0.0 0.0 0.0 85.2 85.2 2063 44 0.12 1.1 0.1 9.0 0.0 0.0 0.0 10.3 10.3
2064 45 0.0 0.0 9.5 1.0 74.6 0.0 0.0 0.0 85.2 85.2 2064 45 0.12 0.0 0.0 1.1 0.1 8.6 0.0 0.0 0.0 9.9 9.9
2065 46 9.5 1.0 74.6 0.0 0.0 0.0 85.2 85.2 2065 46 0.11 1.1 0.1 8.3 0.0 0.0 0.0 9.5 9.5
2066 47 9.5 1.0 74.6 0.0 0.0 0.0 85.2 85.2 2066 47 0.11 1.0 0.1 8.0 0.0 0.0 0.0 9.1 9.1
2067 48 9.5 1.0 74.6 0.0 0.0 0.0 85.2 85.2 2067 48 0.10 1.0 0.1 7.7 0.0 0.0 0.0 8.8 8.8
2068 49 9.5 1.0 74.6 0.0 0.0 0.0 85.2 85.2 2068 49 0.10 0.9 0.1 7.4 0.0 0.0 0.0 8.4 8.4
2069 50 0.1 0.1 9.5 1.0 74.6 0.0 0.0 0.0 85.2 85.1 2069 50 0.10 0.0 0.0 0.9 0.1 7.1 0.0 0.0 0.0 8.1 8.1

300.9 1.0 301.8 557.7 62.2 3,101.8 0.5 2.5 1.9 3,726.6 3,424.7 313.5 0.4 313.9 205.2 23.5 764.2 0.2 0.9 0.5 994.6 680.7

割　　引　　後

合　計 合　計

年度
施設供用

期間

割　　引　　前

年度
施設供用
期間



和歌山下津港北港地区　エネルギー港湾整備事業 需要+10％ 【資料2-3】

費用便益分析シート(割引前) 費用便益分析シート(割引後)

EIRR= 9.2% NPV= 902 億円
B/C= 3.9

(億円) (億円)

初期投資
・

更新投資

運営
・

維持コスト

総費用
（C）

輸出スラグ
輸送コスト
削減効果

鉱産品
輸送コスト
削減効果

LNG
輸送コスト
削減効果

輸出スラグ
排出ガス
低減効果

鉱産品
排出ガス
低減効果

LNG
排出ガス
低減効果

総便益
（B）

純便益
（B-C）

社会的
割引率

初期投資
・

更新投資

運営
・

維持コスト

総費用
（C）

輸出スラグ
輸送コスト
削減効果

鉱産品
輸送コスト
削減効果

LNG
輸送コスト
削減効果

輸出スラグ
排出ガス
低減効果

鉱産品
排出ガス
低減効果

LNG
排出ガス
低減効果

総便益
（B）

純便益
（B-C）

1999 2.2 2.2 -2.2 1999 1.48 3.2 3.2 -3.2
2000 33.8 33.8 -33.8 2000 1.42 48.1 48.1 -48.1
2001 33.8 33.8 -33.8 2001 1.37 46.2 46.2 -46.2
2002 3.2 3.2 -3.2 2002 1.32 4.2 4.2 -4.2
2003 21.1 21.1 -21.1 2003 1.27 26.7 26.7 -26.7
2004 20.7 0.1 20.7 -20.7 2004 1.22 25.2 0.1 25.2 -25.2
2005 16.7 16.7 -16.7 2005 1.17 19.5 19.5 -19.5
2006 6.0 6.0 -6.0 2006 1.12 6.8 6.8 -6.8
2007 5.9 5.9 0.5 0.0 0.5 -5.4 2007 1.08 6.4 6.4 0.5 0.0 0.5 -5.9
2008 3.1 3.1 0.4 0.0 0.4 -2.7 2008 1.04 3.3 3.3 0.5 0.0 0.5 -2.8
2009 2.1 0.0 2.1 2.9 0.0 2.9 0.7 2009 1.00 2.1 0.0 2.1 2.9 0.0 2.9 0.7
2010 2.1 2.1 5.8 1.3 0.0 0.1 7.1 5.0 2010 0.96 2.0 2.0 5.6 1.2 0.0 0.0 6.8 4.8
2011 17.1 17.1 5.8 1.3 0.0 0.1 7.1 -10.0 2011 0.92 15.8 15.8 5.3 1.2 0.0 0.0 6.6 -9.3
2012 17.1 17.1 7.2 1.3 0.0 0.1 8.5 -8.6 2012 0.89 15.2 15.2 6.4 1.1 0.0 0.0 7.6 -7.6
2013 17.1 17.1 11.6 1.3 0.0 0.1 12.9 -4.3 2013 0.85 14.7 14.7 9.9 1.1 0.0 0.0 11.0 -3.6
2014 17.1 0.0 17.2 11.6 1.3 0.0 0.1 12.9 -4.3 2014 0.82 14.1 0.0 14.1 9.5 1.0 0.0 0.0 10.6 -3.5
2015 17.1 17.1 11.6 1.3 0.0 0.1 12.9 -4.3 2015 0.79 13.5 13.5 9.1 1.0 0.0 0.0 10.2 -3.4
2016 17.1 17.1 11.6 1.3 0.0 0.1 12.9 -4.3 2016 0.76 13.0 13.0 8.8 1.0 0.0 0.0 9.8 -3.2
2017 17.1 17.1 11.6 1.3 0.0 0.1 12.9 -4.3 2017 0.73 12.5 12.5 8.4 0.9 0.0 0.0 9.4 -3.1
2018 17.1 17.1 11.6 1.3 0.0 0.1 12.9 -4.3 2018 0.70 12.0 12.0 8.1 0.9 0.0 0.0 9.1 -3.0
2019 13.0 0.0 13.1 11.6 1.3 0.0 0.1 12.9 -0.2 2019 0.68 8.8 0.0 8.8 7.8 0.9 0.0 0.0 8.7 -0.1
2020 1 11.6 1.3 20.3 0.0 0.1 0.0 33.2 33.2 2020 1 0.65 7.5 0.8 13.2 0.0 0.0 0.0 21.6 21.6
2021 2 11.6 1.3 40.5 0.0 0.1 0.0 53.5 53.5 2021 2 0.62 7.2 0.8 25.3 0.0 0.0 0.0 33.4 33.4
2022 3 11.6 1.3 40.5 0.0 0.1 0.0 53.5 53.5 2022 3 0.60 6.9 0.8 24.4 0.0 0.0 0.0 32.1 32.1
2023 4 11.6 1.3 40.5 0.0 0.1 0.0 53.5 53.5 2023 4 0.58 6.7 0.7 23.4 0.0 0.0 0.0 30.9 30.9
2024 5 0.0 0.0 11.6 1.3 40.5 0.0 0.1 0.0 53.5 53.4 2024 5 0.56 0.0 0.0 6.4 0.7 22.5 0.0 0.0 0.0 29.7 29.7
2025 6 11.6 1.3 40.5 0.0 0.1 0.0 53.5 53.5 2025 6 0.53 6.2 0.7 21.6 0.0 0.0 0.0 28.6 28.6
2026 7 11.6 1.3 40.5 0.0 0.1 0.0 53.5 53.5 2026 7 0.51 5.9 0.7 20.8 0.0 0.0 0.0 27.5 27.5
2027 8 11.6 1.3 40.5 0.0 0.1 0.0 53.5 53.5 2027 8 0.49 5.7 0.6 20.0 0.0 0.0 0.0 26.4 26.4
2028 9 11.6 1.3 40.5 0.0 0.1 0.0 53.5 53.5 2028 9 0.47 5.5 0.6 19.2 0.0 0.0 0.0 25.4 25.4
2029 10 0.1 0.1 11.6 1.3 40.5 0.0 0.1 0.0 53.5 53.4 2029 10 0.46 0.0 0.0 5.3 0.6 18.5 0.0 0.0 0.0 24.4 24.4
2030 11 11.6 1.3 40.5 0.0 0.1 0.0 53.5 53.5 2030 11 0.44 5.1 0.6 17.8 0.0 0.0 0.0 23.5 23.5
2031 12 11.6 1.3 40.5 0.0 0.1 0.0 53.5 53.5 2031 12 0.42 4.9 0.5 17.1 0.0 0.0 0.0 22.6 22.6
2032 13 11.6 1.3 40.5 0.0 0.1 0.0 53.5 53.5 2032 13 0.41 4.7 0.5 16.5 0.0 0.0 0.0 21.7 21.7
2033 14 11.6 1.3 40.5 0.0 0.1 0.0 53.5 53.5 2033 14 0.39 4.5 0.5 15.8 0.0 0.0 0.0 20.9 20.9
2034 15 0.0 0.0 11.6 1.3 60.8 0.0 0.1 0.0 73.8 73.7 2034 15 0.38 0.0 0.0 4.3 0.5 22.8 0.0 0.0 0.0 27.7 27.6
2035 16 11.6 1.3 81.1 0.0 0.1 0.0 94.0 94.0 2035 16 0.36 4.2 0.5 29.2 0.0 0.0 0.0 33.9 33.9
2036 17 11.6 1.3 91.2 0.0 0.1 0.0 104.2 104.2 2036 17 0.35 4.0 0.4 31.6 0.0 0.0 0.0 36.1 36.1
2037 18 11.6 1.3 91.2 0.0 0.1 0.0 104.2 104.2 2037 18 0.33 3.9 0.4 30.4 0.0 0.0 0.0 34.7 34.7
2038 19 11.6 1.3 91.2 0.0 0.1 0.0 104.2 104.2 2038 19 0.32 3.7 0.4 29.3 0.0 0.0 0.0 33.4 33.4
2039 20 0.1 0.1 11.6 1.3 91.2 0.0 0.1 0.0 104.2 104.1 2039 20 0.31 0.0 0.0 3.6 0.4 28.1 0.0 0.0 0.0 32.1 32.1
2040 21 11.6 1.3 91.2 0.0 0.1 0.0 104.2 104.2 2040 21 0.30 3.4 0.4 27.0 0.0 0.0 0.0 30.9 30.9
2041 22 11.6 1.3 91.2 0.0 0.1 0.0 104.2 104.2 2041 22 0.29 3.3 0.4 26.0 0.0 0.0 0.0 29.7 29.7
2042 23 11.6 1.3 91.2 0.0 0.1 0.0 104.2 104.2 2042 23 0.27 3.2 0.3 25.0 0.0 0.0 0.0 28.5 28.5
2043 24 11.6 1.3 91.2 0.0 0.1 0.0 104.2 104.2 2043 24 0.26 3.0 0.3 24.0 0.0 0.0 0.0 27.5 27.5
2044 25 0.0 0.0 11.6 1.3 91.2 0.0 0.1 0.0 104.2 104.1 2044 25 0.25 0.0 0.0 2.9 0.3 23.1 0.0 0.0 0.0 26.4 26.4
2045 26 11.6 1.3 91.2 0.0 0.1 0.0 104.2 104.2 2045 26 0.24 2.8 0.3 22.2 0.0 0.0 0.0 25.4 25.4
2046 27 11.6 1.3 91.2 0.0 0.1 0.0 104.2 104.2 2046 27 0.23 2.7 0.3 21.4 0.0 0.0 0.0 24.4 24.4
2047 28 11.6 1.3 91.2 0.0 0.1 0.0 104.2 104.2 2047 28 0.23 2.6 0.3 20.6 0.0 0.0 0.0 23.5 23.5
2048 29 11.6 1.3 91.2 0.0 0.1 0.0 104.2 104.2 2048 29 0.22 2.5 0.3 19.8 0.0 0.0 0.0 22.6 22.6
2049 30 0.1 0.1 11.6 1.3 91.2 0.0 0.1 0.0 104.2 104.1 2049 30 0.21 0.0 0.0 2.4 0.3 19.0 0.0 0.0 0.0 21.7 21.7
2050 31 11.6 1.3 91.2 0.0 0.1 0.0 104.2 104.2 2050 31 0.20 2.3 0.3 18.3 0.0 0.0 0.0 20.9 20.9
2051 32 11.6 1.3 91.2 0.0 0.1 0.0 104.2 104.2 2051 32 0.19 2.2 0.2 17.6 0.0 0.0 0.0 20.1 20.1
2052 33 11.6 1.3 91.2 0.0 0.1 0.0 104.2 104.2 2052 33 0.19 2.1 0.2 16.9 0.0 0.0 0.0 19.3 19.3
2053 34 11.6 1.3 91.2 0.0 0.1 0.0 104.2 104.2 2053 34 0.18 2.1 0.2 16.2 0.0 0.0 0.0 18.5 18.5
2054 35 0.0 0.0 11.6 1.3 91.2 0.0 0.1 0.0 104.2 104.1 2054 35 0.17 0.0 0.0 2.0 0.2 15.6 0.0 0.0 0.0 17.8 17.8
2055 36 11.6 1.3 91.2 0.0 0.1 0.0 104.2 104.2 2055 36 0.16 1.9 0.2 15.0 0.0 0.0 0.0 17.1 17.1
2056 37 11.6 1.3 91.2 0.0 0.1 0.0 104.2 104.2 2056 37 0.16 1.8 0.2 14.4 0.0 0.0 0.0 16.5 16.5
2057 38 11.6 1.3 91.2 0.0 0.1 0.0 104.2 104.2 2057 38 0.15 1.8 0.2 13.9 0.0 0.0 0.0 15.9 15.9
2058 39 11.6 1.3 91.2 0.0 0.1 0.0 104.2 104.2 2058 39 0.15 1.7 0.2 13.4 0.0 0.0 0.0 15.2 15.2
2059 40 0.1 0.1 11.6 1.3 91.2 0.0 0.1 0.0 104.2 104.1 2059 40 0.14 0.0 0.0 1.6 0.2 12.8 0.0 0.0 0.0 14.7 14.6
2060 41 11.6 1.3 91.2 0.0 0.1 0.0 104.2 104.2 2060 41 0.14 1.6 0.2 12.3 0.0 0.0 0.0 14.1 14.1
2061 42 11.6 1.3 91.2 0.0 0.1 0.0 104.2 104.2 2061 42 0.13 1.5 0.2 11.9 0.0 0.0 0.0 13.6 13.6
2062 43 11.6 1.3 91.2 0.0 0.1 0.0 104.2 104.2 2062 43 0.13 1.4 0.2 11.4 0.0 0.0 0.0 13.0 13.0
2063 44 11.6 1.3 91.2 0.0 0.1 0.0 104.2 104.2 2063 44 0.12 1.4 0.2 11.0 0.0 0.0 0.0 12.5 12.5
2064 45 0.0 0.0 11.6 1.3 91.2 0.0 0.1 0.0 104.2 104.1 2064 45 0.12 0.0 0.0 1.3 0.1 10.6 0.0 0.0 0.0 12.0 12.0
2065 46 11.6 1.3 91.2 0.0 0.1 0.0 104.2 104.2 2065 46 0.11 1.3 0.1 10.1 0.0 0.0 0.0 11.6 11.6
2066 47 11.6 1.3 91.2 0.0 0.1 0.0 104.2 104.2 2066 47 0.11 1.2 0.1 9.8 0.0 0.0 0.0 11.1 11.1
2067 48 11.6 1.3 91.2 0.0 0.1 0.0 104.2 104.2 2067 48 0.10 1.2 0.1 9.4 0.0 0.0 0.0 10.7 10.7
2068 49 11.6 1.3 91.2 0.0 0.1 0.0 104.2 104.2 2068 49 0.10 1.1 0.1 9.0 0.0 0.0 0.0 10.3 10.3
2069 50 0.1 0.1 11.6 1.3 91.2 0.0 0.1 0.0 104.2 104.1 2069 50 0.10 0.0 0.0 1.1 0.1 8.7 0.0 0.0 0.0 9.9 9.9

300.9 1.0 301.8 681.4 76.0 3,791.1 0.6 3.1 2.3 4,554.5 4,252.6 313.5 0.4 313.9 250.6 28.7 934.1 0.2 1.2 0.7 1,215.4 901.5

施設供用
期間

割　　引　　後

合　計 合　計

年度
施設供用

期間

割　　引　　前

年度



和歌山下津港北港地区　エネルギー港湾整備事業 建設費-10％ 【資料2-4】

費用便益分析シート(割引前) 費用便益分析シート(割引後)

EIRR= 8.9% NPV= 803 億円
B/C= 3.7

(億円) (億円)

初期投資
・

更新投資

運営
・

維持コスト

総費用
（C）

輸出スラグ
輸送コスト
削減効果

鉱産品
輸送コスト
削減効果

LNG
輸送コスト
削減効果

輸出スラグ
排出ガス
低減効果

鉱産品
排出ガス
低減効果

LNG
排出ガス
低減効果

総便益
（B）

純便益
（B-C）

社会的
割引率

初期投資
・

更新投資

運営
・

維持コスト

総費用
（C）

輸出スラグ
輸送コスト
削減効果

鉱産品
輸送コスト
削減効果

LNG
輸送コスト
削減効果

輸出スラグ
排出ガス
低減効果

鉱産品
排出ガス
低減効果

LNG
排出ガス
低減効果

総便益
（B）

純便益
（B-C）

1999 2.2 2.2 -2.2 1999 1.48 3.2 3.2 -3.2
2000 33.8 33.8 -33.8 2000 1.42 48.1 48.1 -48.1
2001 33.8 33.8 -33.8 2001 1.37 46.2 46.2 -46.2
2002 3.2 3.2 -3.2 2002 1.32 4.2 4.2 -4.2
2003 21.1 21.1 -21.1 2003 1.27 26.7 26.7 -26.7
2004 20.7 0.1 20.7 -20.7 2004 1.22 25.2 0.1 25.2 -25.2
2005 16.7 16.7 -16.7 2005 1.17 19.5 19.5 -19.5
2006 6.0 6.0 -6.0 2006 1.12 6.8 6.8 -6.8
2007 5.9 5.9 0.5 0.0 0.5 -5.4 2007 1.08 6.4 6.4 0.5 0.0 0.5 -5.9
2008 3.1 3.1 0.4 0.0 0.4 -2.7 2008 1.04 3.3 3.3 0.5 0.0 0.5 -2.8
2009 2.1 0.0 2.1 2.6 0.0 2.6 0.5 2009 1.00 2.1 0.0 2.1 2.6 0.0 2.6 0.5
2010 1.9 1.9 5.3 1.2 0.0 0.0 6.5 4.6 2010 0.96 1.8 1.8 5.1 1.1 0.0 0.0 6.2 4.4
2011 15.4 15.4 5.3 1.2 0.0 0.0 6.5 -9.0 2011 0.92 14.3 14.3 4.9 1.1 0.0 0.0 6.0 -8.3
2012 15.4 15.4 6.6 1.2 0.0 0.0 7.8 -7.7 2012 0.89 13.7 13.7 5.8 1.0 0.0 0.0 6.9 -6.8
2013 15.4 15.4 10.5 1.2 0.0 0.0 11.7 -3.7 2013 0.85 13.2 13.2 9.0 1.0 0.0 0.0 10.0 -3.2
2014 15.4 0.0 15.5 10.5 1.2 0.0 0.0 11.7 -3.8 2014 0.82 12.7 0.0 12.7 8.6 0.9 0.0 0.0 9.6 -3.1
2015 15.4 15.4 10.5 1.2 0.0 0.0 11.7 -3.7 2015 0.79 12.2 12.2 8.3 0.9 0.0 0.0 9.3 -2.9
2016 15.4 15.4 10.5 1.2 0.0 0.0 11.7 -3.7 2016 0.76 11.7 11.7 8.0 0.9 0.0 0.0 8.9 -2.8
2017 15.4 15.4 10.5 1.2 0.0 0.0 11.7 -3.7 2017 0.73 11.3 11.3 7.7 0.8 0.0 0.0 8.6 -2.7
2018 15.4 15.4 10.5 1.2 0.0 0.0 11.7 -3.7 2018 0.70 10.8 10.8 7.4 0.8 0.0 0.0 8.2 -2.6
2019 11.7 0.0 11.7 10.5 1.2 0.0 0.0 11.7 0.0 2019 0.68 7.9 0.0 7.9 7.1 0.8 0.0 0.0 7.9 0.0
2020 1 10.5 1.2 18.4 0.0 0.0 0.0 30.2 30.2 2020 1 0.65 6.8 0.7 12.0 0.0 0.0 0.0 19.6 19.6
2021 2 10.5 1.2 36.9 0.0 0.0 0.0 48.6 48.6 2021 2 0.62 6.6 0.7 23.0 0.0 0.0 0.0 30.4 30.4
2022 3 10.5 1.2 36.9 0.0 0.0 0.0 48.6 48.6 2022 3 0.60 6.3 0.7 22.1 0.0 0.0 0.0 29.2 29.2
2023 4 10.5 1.2 36.9 0.0 0.0 0.0 48.6 48.6 2023 4 0.58 6.1 0.7 21.3 0.0 0.0 0.0 28.1 28.1
2024 5 0.0 0.0 10.5 1.2 36.9 0.0 0.0 0.0 48.6 48.6 2024 5 0.56 0.0 0.0 5.8 0.6 20.5 0.0 0.0 0.0 27.0 27.0
2025 6 10.5 1.2 36.9 0.0 0.0 0.0 48.6 48.6 2025 6 0.53 5.6 0.6 19.7 0.0 0.0 0.0 26.0 26.0
2026 7 10.5 1.2 36.9 0.0 0.0 0.0 48.6 48.6 2026 7 0.51 5.4 0.6 18.9 0.0 0.0 0.0 25.0 25.0
2027 8 10.5 1.2 36.9 0.0 0.0 0.0 48.6 48.6 2027 8 0.49 5.2 0.6 18.2 0.0 0.0 0.0 24.0 24.0
2028 9 10.5 1.2 36.9 0.0 0.0 0.0 48.6 48.6 2028 9 0.47 5.0 0.5 17.5 0.0 0.0 0.0 23.1 23.1
2029 10 0.1 0.1 10.5 1.2 36.9 0.0 0.0 0.0 48.6 48.5 2029 10 0.46 0.0 0.0 4.8 0.5 16.8 0.0 0.0 0.0 22.2 22.1
2030 11 10.5 1.2 36.9 0.0 0.0 0.0 48.6 48.6 2030 11 0.44 4.6 0.5 16.2 0.0 0.0 0.0 21.3 21.3
2031 12 10.5 1.2 36.9 0.0 0.0 0.0 48.6 48.6 2031 12 0.42 4.4 0.5 15.6 0.0 0.0 0.0 20.5 20.5
2032 13 10.5 1.2 36.9 0.0 0.0 0.0 48.6 48.6 2032 13 0.41 4.3 0.5 15.0 0.0 0.0 0.0 19.7 19.7
2033 14 10.5 1.2 36.9 0.0 0.0 0.0 48.6 48.6 2033 14 0.39 4.1 0.4 14.4 0.0 0.0 0.0 19.0 19.0
2034 15 0.0 0.0 10.5 1.2 55.3 0.0 0.0 0.0 67.0 67.0 2034 15 0.38 0.0 0.0 3.9 0.4 20.7 0.0 0.0 0.0 25.2 25.1
2035 16 10.5 1.2 73.7 0.0 0.0 0.0 85.5 85.5 2035 16 0.36 3.8 0.4 26.6 0.0 0.0 0.0 30.8 30.8
2036 17 10.5 1.2 82.9 0.0 0.0 0.0 94.7 94.7 2036 17 0.35 3.6 0.4 28.8 0.0 0.0 0.0 32.8 32.8
2037 18 10.5 1.2 82.9 0.0 0.0 0.0 94.7 94.7 2037 18 0.33 3.5 0.4 27.7 0.0 0.0 0.0 31.6 31.6
2038 19 10.5 1.2 82.9 0.0 0.0 0.0 94.7 94.7 2038 19 0.32 3.4 0.4 26.6 0.0 0.0 0.0 30.4 30.4
2039 20 0.1 0.1 10.5 1.2 82.9 0.0 0.0 0.0 94.7 94.6 2039 20 0.31 0.0 0.0 3.2 0.4 25.6 0.0 0.0 0.0 29.2 29.2
2040 21 10.5 1.2 82.9 0.0 0.0 0.0 94.7 94.7 2040 21 0.30 3.1 0.3 24.6 0.0 0.0 0.0 28.1 28.1
2041 22 10.5 1.2 82.9 0.0 0.0 0.0 94.7 94.7 2041 22 0.29 3.0 0.3 23.6 0.0 0.0 0.0 27.0 27.0
2042 23 10.5 1.2 82.9 0.0 0.0 0.0 94.7 94.7 2042 23 0.27 2.9 0.3 22.7 0.0 0.0 0.0 26.0 26.0
2043 24 10.5 1.2 82.9 0.0 0.0 0.0 94.7 94.7 2043 24 0.26 2.8 0.3 21.9 0.0 0.0 0.0 25.0 25.0
2044 25 0.0 0.0 10.5 1.2 82.9 0.0 0.0 0.0 94.7 94.6 2044 25 0.25 0.0 0.0 2.7 0.3 21.0 0.0 0.0 0.0 24.0 24.0
2045 26 10.5 1.2 82.9 0.0 0.0 0.0 94.7 94.7 2045 26 0.24 2.6 0.3 20.2 0.0 0.0 0.0 23.1 23.1
2046 27 10.5 1.2 82.9 0.0 0.0 0.0 94.7 94.7 2046 27 0.23 2.5 0.3 19.4 0.0 0.0 0.0 22.2 22.2
2047 28 10.5 1.2 82.9 0.0 0.0 0.0 94.7 94.7 2047 28 0.23 2.4 0.3 18.7 0.0 0.0 0.0 21.3 21.3
2048 29 10.5 1.2 82.9 0.0 0.0 0.0 94.7 94.7 2048 29 0.22 2.3 0.2 18.0 0.0 0.0 0.0 20.5 20.5
2049 30 0.1 0.1 10.5 1.2 82.9 0.0 0.0 0.0 94.7 94.6 2049 30 0.21 0.0 0.0 2.2 0.2 17.3 0.0 0.0 0.0 19.7 19.7
2050 31 10.5 1.2 82.9 0.0 0.0 0.0 94.7 94.7 2050 31 0.20 2.1 0.2 16.6 0.0 0.0 0.0 19.0 19.0
2051 32 10.5 1.2 82.9 0.0 0.0 0.0 94.7 94.7 2051 32 0.19 2.0 0.2 16.0 0.0 0.0 0.0 18.2 18.2
2052 33 10.5 1.2 82.9 0.0 0.0 0.0 94.7 94.7 2052 33 0.19 1.9 0.2 15.4 0.0 0.0 0.0 17.5 17.5
2053 34 10.5 1.2 82.9 0.0 0.0 0.0 94.7 94.7 2053 34 0.18 1.9 0.2 14.8 0.0 0.0 0.0 16.9 16.9
2054 35 0.0 0.0 10.5 1.2 82.9 0.0 0.0 0.0 94.7 94.6 2054 35 0.17 0.0 0.0 1.8 0.2 14.2 0.0 0.0 0.0 16.2 16.2
2055 36 10.5 1.2 82.9 0.0 0.0 0.0 94.7 94.7 2055 36 0.16 1.7 0.2 13.7 0.0 0.0 0.0 15.6 15.6
2056 37 10.5 1.2 82.9 0.0 0.0 0.0 94.7 94.7 2056 37 0.16 1.7 0.2 13.1 0.0 0.0 0.0 15.0 15.0
2057 38 10.5 1.2 82.9 0.0 0.0 0.0 94.7 94.7 2057 38 0.15 1.6 0.2 12.6 0.0 0.0 0.0 14.4 14.4
2058 39 10.5 1.2 82.9 0.0 0.0 0.0 94.7 94.7 2058 39 0.15 1.5 0.2 12.1 0.0 0.0 0.0 13.9 13.9
2059 40 0.1 0.1 10.5 1.2 82.9 0.0 0.0 0.0 94.7 94.6 2059 40 0.14 0.0 0.0 1.5 0.2 11.7 0.0 0.0 0.0 13.3 13.3
2060 41 10.5 1.2 82.9 0.0 0.0 0.0 94.7 94.7 2060 41 0.14 1.4 0.2 11.2 0.0 0.0 0.0 12.8 12.8
2061 42 10.5 1.2 82.9 0.0 0.0 0.0 94.7 94.7 2061 42 0.13 1.4 0.1 10.8 0.0 0.0 0.0 12.3 12.3
2062 43 10.5 1.2 82.9 0.0 0.0 0.0 94.7 94.7 2062 43 0.13 1.3 0.1 10.4 0.0 0.0 0.0 11.8 11.8
2063 44 10.5 1.2 82.9 0.0 0.0 0.0 94.7 94.7 2063 44 0.12 1.3 0.1 10.0 0.0 0.0 0.0 11.4 11.4
2064 45 0.0 0.0 10.5 1.2 82.9 0.0 0.0 0.0 94.7 94.6 2064 45 0.12 0.0 0.0 1.2 0.1 9.6 0.0 0.0 0.0 11.0 10.9
2065 46 10.5 1.2 82.9 0.0 0.0 0.0 94.7 94.7 2065 46 0.11 1.2 0.1 9.2 0.0 0.0 0.0 10.5 10.5
2066 47 10.5 1.2 82.9 0.0 0.0 0.0 94.7 94.7 2066 47 0.11 1.1 0.1 8.9 0.0 0.0 0.0 10.1 10.1
2067 48 10.5 1.2 82.9 0.0 0.0 0.0 94.7 94.7 2067 48 0.10 1.1 0.1 8.5 0.0 0.0 0.0 9.7 9.7
2068 49 10.5 1.2 82.9 0.0 0.0 0.0 94.7 94.7 2068 49 0.10 1.0 0.1 8.2 0.0 0.0 0.0 9.4 9.4
2069 50 0.1 0.1 10.5 1.2 82.9 0.0 0.0 0.0 94.7 94.6 2069 50 0.10 0.0 0.0 1.0 0.1 7.9 0.0 0.0 0.0 9.0 9.0

285.6 0.9 286.5 619.6 69.1 3,446.4 0.6 2.8 2.1 4,140.5 3,854.0 301.3 0.4 301.7 227.9 26.1 849.1 0.2 1.1 0.6 1,105.0 803.3

割　　引　　後

合　計 合　計

年度
施設供用

期間

割　　引　　前

年度
施設供用
期間



和歌山下津港北港地区　エネルギー港湾整備事業 建設費+10％ 【資料2-5】

費用便益分析シート(割引前) 費用便益分析シート(割引後)

EIRR= 8.7% NPV= 779 億円
B/C= 3.4

(億円) (億円)

初期投資
・

更新投資

運営
・

維持コスト

総費用
（C）

輸出スラグ
輸送コスト
削減効果

鉱産品
輸送コスト
削減効果

LNG
輸送コスト
削減効果

輸出スラグ
排出ガス
低減効果

鉱産品
排出ガス
低減効果

LNG
排出ガス
低減効果

総便益
（B）

純便益
（B-C）

社会的
割引率

初期投資
・

更新投資

運営
・

維持コスト

総費用
（C）

輸出スラグ
輸送コスト
削減効果

鉱産品
輸送コスト
削減効果

LNG
輸送コスト
削減効果

輸出スラグ
排出ガス
低減効果

鉱産品
排出ガス
低減効果

LNG
排出ガス
低減効果

総便益
（B）

純便益
（B-C）

1999 2.2 2.2 -2.2 1999 1.48 3.2 3.2 -3.2
2000 33.8 33.8 -33.8 2000 1.42 48.1 48.1 -48.1
2001 33.8 33.8 -33.8 2001 1.37 46.2 46.2 -46.2
2002 3.2 3.2 -3.2 2002 1.32 4.2 4.2 -4.2
2003 21.1 21.1 -21.1 2003 1.27 26.7 26.7 -26.7
2004 20.7 0.1 20.7 -20.7 2004 1.22 25.2 0.1 25.2 -25.2
2005 16.7 16.7 -16.7 2005 1.17 19.5 19.5 -19.5
2006 6.0 6.0 -6.0 2006 1.12 6.8 6.8 -6.8
2007 5.9 5.9 0.5 0.0 0.5 -5.4 2007 1.08 6.4 6.4 0.5 0.0 0.5 -5.9
2008 3.1 3.1 0.4 0.0 0.4 -2.7 2008 1.04 3.3 3.3 0.5 0.0 0.5 -2.8
2009 2.1 0.0 2.1 2.6 0.0 2.6 0.5 2009 1.00 2.1 0.0 2.1 2.6 0.0 2.6 0.5
2010 2.3 2.3 5.3 1.2 0.0 0.0 6.5 4.2 2010 0.96 2.2 2.2 5.1 1.1 0.0 0.0 6.2 4.0
2011 18.9 18.9 5.3 1.2 0.0 0.0 6.5 -12.4 2011 0.92 17.4 17.4 4.9 1.1 0.0 0.0 6.0 -11.5
2012 18.9 18.9 6.6 1.2 0.0 0.0 7.8 -11.1 2012 0.89 16.8 16.8 5.8 1.0 0.0 0.0 6.9 -9.9
2013 18.9 18.9 10.5 1.2 0.0 0.0 11.7 -7.1 2013 0.85 16.1 16.1 9.0 1.0 0.0 0.0 10.0 -6.1
2014 18.9 0.1 18.9 10.5 1.2 0.0 0.0 11.7 -7.2 2014 0.82 15.5 0.0 15.5 8.6 0.9 0.0 0.0 9.6 -5.9
2015 18.9 18.9 10.5 1.2 0.0 0.0 11.7 -7.1 2015 0.79 14.9 14.9 8.3 0.9 0.0 0.0 9.3 -5.6
2016 18.9 18.9 10.5 1.2 0.0 0.0 11.7 -7.1 2016 0.76 14.3 14.3 8.0 0.9 0.0 0.0 8.9 -5.4
2017 18.9 18.9 10.5 1.2 0.0 0.0 11.7 -7.1 2017 0.73 13.8 13.8 7.7 0.8 0.0 0.0 8.6 -5.2
2018 18.9 18.9 10.5 1.2 0.0 0.0 11.7 -7.1 2018 0.70 13.2 13.2 7.4 0.8 0.0 0.0 8.2 -5.0
2019 14.3 0.1 14.4 10.5 1.2 0.0 0.0 11.7 -2.6 2019 0.68 9.7 0.0 9.7 7.1 0.8 0.0 0.0 7.9 -1.8
2020 1 10.5 1.2 18.4 0.0 0.0 0.0 30.2 30.2 2020 1 0.65 6.8 0.7 12.0 0.0 0.0 0.0 19.6 19.6
2021 2 10.5 1.2 36.9 0.0 0.0 0.0 48.6 48.6 2021 2 0.62 6.6 0.7 23.0 0.0 0.0 0.0 30.4 30.4
2022 3 10.5 1.2 36.9 0.0 0.0 0.0 48.6 48.6 2022 3 0.60 6.3 0.7 22.1 0.0 0.0 0.0 29.2 29.2
2023 4 10.5 1.2 36.9 0.0 0.0 0.0 48.6 48.6 2023 4 0.58 6.1 0.7 21.3 0.0 0.0 0.0 28.1 28.1
2024 5 0.1 0.1 10.5 1.2 36.9 0.0 0.0 0.0 48.6 48.6 2024 5 0.56 0.0 0.0 5.8 0.6 20.5 0.0 0.0 0.0 27.0 27.0
2025 6 10.5 1.2 36.9 0.0 0.0 0.0 48.6 48.6 2025 6 0.53 5.6 0.6 19.7 0.0 0.0 0.0 26.0 26.0
2026 7 10.5 1.2 36.9 0.0 0.0 0.0 48.6 48.6 2026 7 0.51 5.4 0.6 18.9 0.0 0.0 0.0 25.0 25.0
2027 8 10.5 1.2 36.9 0.0 0.0 0.0 48.6 48.6 2027 8 0.49 5.2 0.6 18.2 0.0 0.0 0.0 24.0 24.0
2028 9 10.5 1.2 36.9 0.0 0.0 0.0 48.6 48.6 2028 9 0.47 5.0 0.5 17.5 0.0 0.0 0.0 23.1 23.1
2029 10 0.1 0.1 10.5 1.2 36.9 0.0 0.0 0.0 48.6 48.5 2029 10 0.46 0.1 0.1 4.8 0.5 16.8 0.0 0.0 0.0 22.2 22.1
2030 11 10.5 1.2 36.9 0.0 0.0 0.0 48.6 48.6 2030 11 0.44 4.6 0.5 16.2 0.0 0.0 0.0 21.3 21.3
2031 12 10.5 1.2 36.9 0.0 0.0 0.0 48.6 48.6 2031 12 0.42 4.4 0.5 15.6 0.0 0.0 0.0 20.5 20.5
2032 13 10.5 1.2 36.9 0.0 0.0 0.0 48.6 48.6 2032 13 0.41 4.3 0.5 15.0 0.0 0.0 0.0 19.7 19.7
2033 14 10.5 1.2 36.9 0.0 0.0 0.0 48.6 48.6 2033 14 0.39 4.1 0.4 14.4 0.0 0.0 0.0 19.0 19.0
2034 15 0.1 0.1 10.5 1.2 55.3 0.0 0.0 0.0 67.0 67.0 2034 15 0.38 0.0 0.0 3.9 0.4 20.7 0.0 0.0 0.0 25.2 25.1
2035 16 10.5 1.2 73.7 0.0 0.0 0.0 85.5 85.5 2035 16 0.36 3.8 0.4 26.6 0.0 0.0 0.0 30.8 30.8
2036 17 10.5 1.2 82.9 0.0 0.0 0.0 94.7 94.7 2036 17 0.35 3.6 0.4 28.8 0.0 0.0 0.0 32.8 32.8
2037 18 10.5 1.2 82.9 0.0 0.0 0.0 94.7 94.7 2037 18 0.33 3.5 0.4 27.7 0.0 0.0 0.0 31.6 31.6
2038 19 10.5 1.2 82.9 0.0 0.0 0.0 94.7 94.7 2038 19 0.32 3.4 0.4 26.6 0.0 0.0 0.0 30.4 30.4
2039 20 0.1 0.1 10.5 1.2 82.9 0.0 0.0 0.0 94.7 94.6 2039 20 0.31 0.0 0.0 3.2 0.4 25.6 0.0 0.0 0.0 29.2 29.2
2040 21 10.5 1.2 82.9 0.0 0.0 0.0 94.7 94.7 2040 21 0.30 3.1 0.3 24.6 0.0 0.0 0.0 28.1 28.1
2041 22 10.5 1.2 82.9 0.0 0.0 0.0 94.7 94.7 2041 22 0.29 3.0 0.3 23.6 0.0 0.0 0.0 27.0 27.0
2042 23 10.5 1.2 82.9 0.0 0.0 0.0 94.7 94.7 2042 23 0.27 2.9 0.3 22.7 0.0 0.0 0.0 26.0 26.0
2043 24 10.5 1.2 82.9 0.0 0.0 0.0 94.7 94.7 2043 24 0.26 2.8 0.3 21.9 0.0 0.0 0.0 25.0 25.0
2044 25 0.1 0.1 10.5 1.2 82.9 0.0 0.0 0.0 94.7 94.6 2044 25 0.25 0.0 0.0 2.7 0.3 21.0 0.0 0.0 0.0 24.0 24.0
2045 26 10.5 1.2 82.9 0.0 0.0 0.0 94.7 94.7 2045 26 0.24 2.6 0.3 20.2 0.0 0.0 0.0 23.1 23.1
2046 27 10.5 1.2 82.9 0.0 0.0 0.0 94.7 94.7 2046 27 0.23 2.5 0.3 19.4 0.0 0.0 0.0 22.2 22.2
2047 28 10.5 1.2 82.9 0.0 0.0 0.0 94.7 94.7 2047 28 0.23 2.4 0.3 18.7 0.0 0.0 0.0 21.3 21.3
2048 29 10.5 1.2 82.9 0.0 0.0 0.0 94.7 94.7 2048 29 0.22 2.3 0.2 18.0 0.0 0.0 0.0 20.5 20.5
2049 30 0.1 0.1 10.5 1.2 82.9 0.0 0.0 0.0 94.7 94.6 2049 30 0.21 0.0 0.0 2.2 0.2 17.3 0.0 0.0 0.0 19.7 19.7
2050 31 10.5 1.2 82.9 0.0 0.0 0.0 94.7 94.7 2050 31 0.20 2.1 0.2 16.6 0.0 0.0 0.0 19.0 19.0
2051 32 10.5 1.2 82.9 0.0 0.0 0.0 94.7 94.7 2051 32 0.19 2.0 0.2 16.0 0.0 0.0 0.0 18.2 18.2
2052 33 10.5 1.2 82.9 0.0 0.0 0.0 94.7 94.7 2052 33 0.19 1.9 0.2 15.4 0.0 0.0 0.0 17.5 17.5
2053 34 10.5 1.2 82.9 0.0 0.0 0.0 94.7 94.7 2053 34 0.18 1.9 0.2 14.8 0.0 0.0 0.0 16.9 16.9
2054 35 0.1 0.1 10.5 1.2 82.9 0.0 0.0 0.0 94.7 94.6 2054 35 0.17 0.0 0.0 1.8 0.2 14.2 0.0 0.0 0.0 16.2 16.2
2055 36 10.5 1.2 82.9 0.0 0.0 0.0 94.7 94.7 2055 36 0.16 1.7 0.2 13.7 0.0 0.0 0.0 15.6 15.6
2056 37 10.5 1.2 82.9 0.0 0.0 0.0 94.7 94.7 2056 37 0.16 1.7 0.2 13.1 0.0 0.0 0.0 15.0 15.0
2057 38 10.5 1.2 82.9 0.0 0.0 0.0 94.7 94.7 2057 38 0.15 1.6 0.2 12.6 0.0 0.0 0.0 14.4 14.4
2058 39 10.5 1.2 82.9 0.0 0.0 0.0 94.7 94.7 2058 39 0.15 1.5 0.2 12.1 0.0 0.0 0.0 13.9 13.9
2059 40 0.1 0.1 10.5 1.2 82.9 0.0 0.0 0.0 94.7 94.6 2059 40 0.14 0.0 0.0 1.5 0.2 11.7 0.0 0.0 0.0 13.3 13.3
2060 41 10.5 1.2 82.9 0.0 0.0 0.0 94.7 94.7 2060 41 0.14 1.4 0.2 11.2 0.0 0.0 0.0 12.8 12.8
2061 42 10.5 1.2 82.9 0.0 0.0 0.0 94.7 94.7 2061 42 0.13 1.4 0.1 10.8 0.0 0.0 0.0 12.3 12.3
2062 43 10.5 1.2 82.9 0.0 0.0 0.0 94.7 94.7 2062 43 0.13 1.3 0.1 10.4 0.0 0.0 0.0 11.8 11.8
2063 44 10.5 1.2 82.9 0.0 0.0 0.0 94.7 94.7 2063 44 0.12 1.3 0.1 10.0 0.0 0.0 0.0 11.4 11.4
2064 45 0.1 0.1 10.5 1.2 82.9 0.0 0.0 0.0 94.7 94.6 2064 45 0.12 0.0 0.0 1.2 0.1 9.6 0.0 0.0 0.0 11.0 10.9
2065 46 10.5 1.2 82.9 0.0 0.0 0.0 94.7 94.7 2065 46 0.11 1.2 0.1 9.2 0.0 0.0 0.0 10.5 10.5
2066 47 10.5 1.2 82.9 0.0 0.0 0.0 94.7 94.7 2066 47 0.11 1.1 0.1 8.9 0.0 0.0 0.0 10.1 10.1
2067 48 10.5 1.2 82.9 0.0 0.0 0.0 94.7 94.7 2067 48 0.10 1.1 0.1 8.5 0.0 0.0 0.0 9.7 9.7
2068 49 10.5 1.2 82.9 0.0 0.0 0.0 94.7 94.7 2068 49 0.10 1.0 0.1 8.2 0.0 0.0 0.0 9.4 9.4
2069 50 0.1 0.1 10.5 1.2 82.9 0.0 0.0 0.0 94.7 94.6 2069 50 0.10 0.0 0.0 1.0 0.1 7.9 0.0 0.0 0.0 9.0 9.0

316.1 1.1 317.1 619.6 69.1 3,446.4 0.6 2.8 2.1 4,140.5 3,823.4 325.7 0.4 326.1 227.9 26.1 849.1 0.2 1.1 0.6 1,105.0 778.9

施設供用
期間

割　　引　　後

合　計 合　計

年度
施設供用

期間

割　　引　　前

年度



和歌山下津港北港地区　エネルギー港湾整備事業 建設期間-10％ 【資料2-6】

費用便益分析シート(割引前) 費用便益分析シート(割引後)

EIRR= 9.2% NPV= 854 億円
B/C= 3.7

(億円) (億円)

初期投資
・

更新投資

運営
・

維持コスト

総費用
（C）

輸出スラグ
輸送コスト
削減効果

鉱産品
輸送コスト
削減効果

LNG
輸送コスト
削減効果

輸出スラグ
排出ガス
低減効果

鉱産品
排出ガス
低減効果

LNG
排出ガス
低減効果

総便益
（B）

純便益
（B-C）

社会的
割引率

初期投資
・

更新投資

運営
・

維持コスト

総費用
（C）

輸出スラグ
輸送コスト
削減効果

鉱産品
輸送コスト
削減効果

LNG
輸送コスト
削減効果

輸出スラグ
排出ガス
低減効果

鉱産品
排出ガス
低減効果

LNG
排出ガス
低減効果

総便益
（B）

純便益
（B-C）

1999 2.2 2.2 -2.2 1999 1.48 3.2 3.2 -3.2
2000 33.8 33.8 -33.8 2000 1.42 48.1 48.1 -48.1
2001 33.8 33.8 -33.8 2001 1.37 46.2 46.2 -46.2
2002 3.2 3.2 -3.2 2002 1.32 4.2 4.2 -4.2
2003 21.1 21.1 -21.1 2003 1.27 26.7 26.7 -26.7
2004 20.7 0.1 20.7 -20.7 2004 1.22 25.2 0.1 25.2 -25.2
2005 16.7 16.7 -16.7 2005 1.17 19.5 19.5 -19.5
2006 6.0 6.0 -6.0 2006 1.12 6.8 6.8 -6.8
2007 5.9 5.9 0.5 0.0 0.5 -5.4 2007 1.08 6.4 6.4 0.5 0.0 0.5 -5.9
2008 3.1 3.1 0.4 0.0 0.4 -2.7 2008 1.04 3.3 3.3 0.5 0.0 0.5 -2.8
2009 2.1 0.0 2.1 2.6 0.0 2.6 0.5 2009 1.00 2.1 0.0 2.1 2.6 0.0 2.6 0.5
2010 2.1 2.1 5.3 1.2 0.0 0.0 6.5 4.4 2010 0.96 2.0 2.0 5.1 1.1 0.0 0.0 6.2 4.2
2011 21.3 21.3 5.3 1.2 0.0 0.0 6.5 -14.9 2011 0.92 19.7 19.7 4.9 1.1 0.0 0.0 6.0 -13.8
2012 21.3 21.3 6.6 1.2 0.0 0.0 7.8 -13.6 2012 0.89 19.0 19.0 5.8 1.0 0.0 0.0 6.9 -12.1
2013 21.3 21.3 10.5 1.2 0.0 0.0 11.7 -9.6 2013 0.85 18.2 18.2 9.0 1.0 0.0 0.0 10.0 -8.2
2014 21.3 0.0 21.38 10.5 1.2 0.0 0.0 11.7 -9.7 2014 0.82 17.5 0.0 17.6 8.6 0.9 0.0 0.0 9.6 -7.9
2015 21.3 21.3 10.5 1.2 0.0 0.0 11.7 -9.6 2015 0.79 16.9 16.9 8.3 0.9 0.0 0.0 9.3 -7.6
2016 21.3 21.3 10.5 1.2 0.0 0.0 11.7 -9.6 2016 0.76 16.2 16.2 8.0 0.9 0.0 0.0 8.9 -7.3
2017 22.1 22.1 10.5 1.2 0.0 0.0 11.7 -10.4 2017 0.73 16.2 16.2 7.7 0.8 0.0 0.0 8.6 -7.6
2018 1 10.5 1.2 18.4 0.0 0.0 0.0 30.2 30.2 2018 1 0.70 7.4 0.8 12.9 0.0 0.0 0.0 21.2 21.2
2019 2 0.0 0.0 10.5 1.2 36.9 0.0 0.0 0.0 48.6 48.6 2019 2 0.68 0.0 0.0 7.1 0.8 24.9 0.0 0.0 0.0 32.8 32.8
2020 3 10.5 1.2 36.9 0.0 0.0 0.0 48.6 48.6 2020 3 0.65 6.8 0.7 23.9 0.0 0.0 0.0 31.6 31.6
2021 4 10.5 1.2 36.9 0.0 0.0 0.0 48.6 48.6 2021 4 0.62 6.6 0.7 23.0 0.0 0.0 0.0 30.4 30.4
2022 5 10.5 1.2 36.9 0.0 0.0 0.0 48.6 48.6 2022 5 0.60 6.3 0.7 22.1 0.0 0.0 0.0 29.2 29.2
2023 6 10.5 1.2 36.9 0.0 0.0 0.0 48.6 48.6 2023 6 0.58 6.1 0.7 21.3 0.0 0.0 0.0 28.1 28.1
2024 7 0.0 0.0 10.5 1.2 36.9 0.0 0.0 0.0 48.6 48.6 2024 7 0.56 0.0 0.0 5.8 0.6 20.5 0.0 0.0 0.0 27.0 27.0
2025 8 10.5 1.2 36.9 0.0 0.0 0.0 48.6 48.6 2025 8 0.53 5.6 0.6 19.7 0.0 0.0 0.0 26.0 26.0
2026 9 10.5 1.2 36.9 0.0 0.0 0.0 48.6 48.6 2026 9 0.51 5.4 0.6 18.9 0.0 0.0 0.0 25.0 25.0
2027 10 0.1 0.1 10.5 1.2 36.9 0.0 0.0 0.0 48.6 48.6 2027 10 0.49 0.0 0.0 5.2 0.6 18.2 0.0 0.0 0.0 24.0 24.0
2028 11 10.5 1.2 36.9 0.0 0.0 0.0 48.6 48.6 2028 11 0.47 5.0 0.5 17.5 0.0 0.0 0.0 23.1 23.1
2029 12 0.0 0.0 10.5 1.2 36.9 0.0 0.0 0.0 48.6 48.6 2029 12 0.46 0.0 0.0 4.8 0.5 16.8 0.0 0.0 0.0 22.2 22.2
2030 13 10.5 1.2 36.9 0.0 0.0 0.0 48.6 48.6 2030 13 0.44 4.6 0.5 16.2 0.0 0.0 0.0 21.3 21.3
2031 14 10.5 1.2 36.9 0.0 0.0 0.0 48.6 48.6 2031 14 0.42 4.4 0.5 15.6 0.0 0.0 0.0 20.5 20.5
2032 15 10.5 1.2 55.3 0.0 0.0 0.0 67.0 67.0 2032 15 0.41 4.3 0.5 22.4 0.0 0.0 0.0 27.2 27.2
2033 16 10.5 1.2 73.7 0.0 0.0 0.0 85.5 85.5 2033 16 0.39 4.1 0.4 28.8 0.0 0.0 0.0 33.3 33.3
2034 17 0.0 0.0 10.5 1.2 82.9 0.0 0.0 0.0 94.7 94.6 2034 17 0.38 0.0 0.0 3.9 0.4 31.1 0.0 0.0 0.0 35.5 35.5
2035 18 10.5 1.2 82.9 0.0 0.0 0.0 94.7 94.7 2035 18 0.36 3.8 0.4 29.9 0.0 0.0 0.0 34.2 34.2
2036 19 10.5 1.2 82.9 0.0 0.0 0.0 94.7 94.7 2036 19 0.35 3.6 0.4 28.8 0.0 0.0 0.0 32.8 32.8
2037 20 0.1 0.06 10.5 1.2 82.9 0.0 0.0 0.0 94.7 94.6 2037 20 0.33 0.0 0.0 3.5 0.4 27.7 0.0 0.0 0.0 31.6 31.6
2038 21 10.5 1.2 82.9 0.0 0.0 0.0 94.7 94.7 2038 21 0.32 3.4 0.4 26.6 0.0 0.0 0.0 30.4 30.4
2039 22 0.0 0.0 10.5 1.2 82.9 0.0 0.0 0.0 94.7 94.6 2039 22 0.31 0.0 0.0 3.2 0.4 25.6 0.0 0.0 0.0 29.2 29.2
2040 23 10.5 1.2 82.9 0.0 0.0 0.0 94.7 94.7 2040 23 0.30 3.1 0.3 24.6 0.0 0.0 0.0 28.1 28.1
2041 24 10.5 1.2 82.9 0.0 0.0 0.0 94.7 94.7 2041 24 0.29 3.0 0.3 23.6 0.0 0.0 0.0 27.0 27.0
2042 25 10.5 1.2 82.9 0.0 0.0 0.0 94.7 94.7 2042 25 0.27 2.9 0.3 22.7 0.0 0.0 0.0 26.0 26.0
2043 26 10.5 1.2 82.9 0.0 0.0 0.0 94.7 94.7 2043 26 0.26 2.8 0.3 21.9 0.0 0.0 0.0 25.0 25.0
2044 27 0.0 0.0 10.5 1.2 82.9 0.0 0.0 0.0 94.7 94.6 2044 27 0.25 0.0 0.0 2.7 0.3 21.0 0.0 0.0 0.0 24.0 24.0
2045 28 10.5 1.2 82.9 0.0 0.0 0.0 94.7 94.7 2045 28 0.24 2.6 0.3 20.2 0.0 0.0 0.0 23.1 23.1
2046 29 10.5 1.2 82.9 0.0 0.0 0.0 94.7 94.7 2046 29 0.23 2.5 0.3 19.4 0.0 0.0 0.0 22.2 22.2
2047 30 0.1 0.1 10.5 1.2 82.9 0.0 0.0 0.0 94.7 94.6 2047 30 0.23 0.0 0.0 2.4 0.3 18.7 0.0 0.0 0.0 21.3 21.3
2048 31 10.5 1.2 82.9 0.0 0.0 0.0 94.7 94.7 2048 31 0.22 2.3 0.2 18.0 0.0 0.0 0.0 20.5 20.5
2049 32 0.0 0.0 10.5 1.2 82.9 0.0 0.0 0.0 94.7 94.6 2049 32 0.21 0.0 0.0 2.2 0.2 17.3 0.0 0.0 0.0 19.7 19.7
2050 33 10.5 1.2 82.9 0.0 0.0 0.0 94.7 94.7 2050 33 0.20 2.1 0.2 16.6 0.0 0.0 0.0 19.0 19.0
2051 34 10.5 1.2 82.9 0.0 0.0 0.0 94.7 94.7 2051 34 0.19 2.0 0.2 16.0 0.0 0.0 0.0 18.2 18.2
2052 35 10.5 1.2 82.9 0.0 0.0 0.0 94.7 94.7 2052 35 0.19 1.9 0.2 15.4 0.0 0.0 0.0 17.5 17.5
2053 36 10.5 1.2 82.9 0.0 0.0 0.0 94.7 94.7 2053 36 0.18 1.9 0.2 14.8 0.0 0.0 0.0 16.9 16.9
2054 37 0.0 0.0 10.5 1.2 82.9 0.0 0.0 0.0 94.7 94.6 2054 37 0.17 0.0 0.0 1.8 0.2 14.2 0.0 0.0 0.0 16.2 16.2
2055 38 10.5 1.2 82.9 0.0 0.0 0.0 94.7 94.7 2055 38 0.16 1.7 0.2 13.7 0.0 0.0 0.0 15.6 15.6
2056 39 10.5 1.2 82.9 0.0 0.0 0.0 94.7 94.7 2056 39 0.16 1.7 0.2 13.1 0.0 0.0 0.0 15.0 15.0
2057 40 0.1 0.1 10.5 1.2 82.9 0.0 0.0 0.0 94.7 94.6 2057 40 0.15 0.0 0.0 1.6 0.2 12.6 0.0 0.0 0.0 14.4 14.4
2058 41 10.5 1.2 82.9 0.0 0.0 0.0 94.7 94.7 2058 41 0.15 1.5 0.2 12.1 0.0 0.0 0.0 13.9 13.9
2059 42 0.0 0.0 10.5 1.2 82.9 0.0 0.0 0.0 94.7 94.6 2059 42 0.14 0.0 0.0 1.5 0.2 11.7 0.0 0.0 0.0 13.3 13.3
2060 43 10.5 1.2 82.9 0.0 0.0 0.0 94.7 94.7 2060 43 0.14 1.4 0.2 11.2 0.0 0.0 0.0 12.8 12.8
2061 44 10.5 1.2 82.9 0.0 0.0 0.0 94.7 94.7 2061 44 0.13 1.4 0.1 10.8 0.0 0.0 0.0 12.3 12.3
2062 45 10.5 1.2 82.9 0.0 0.0 0.0 94.7 94.7 2062 45 0.13 1.3 0.1 10.4 0.0 0.0 0.0 11.8 11.8
2063 46 10.5 1.2 82.9 0.0 0.0 0.0 94.7 94.7 2063 46 0.12 1.3 0.1 10.0 0.0 0.0 0.0 11.4 11.4
2064 47 0.0 0.0 10.5 1.2 82.9 0.0 0.0 0.0 94.7 94.6 2064 47 0.12 0.0 0.0 1.2 0.1 9.6 0.0 0.0 0.0 11.0 10.9
2065 48 10.5 1.2 82.9 0.0 0.0 0.0 94.7 94.7 2065 48 0.11 1.2 0.1 9.2 0.0 0.0 0.0 10.5 10.5
2066 49 10.5 1.2 82.9 0.0 0.0 0.0 94.7 94.7 2066 49 0.11 1.1 0.1 8.9 0.0 0.0 0.0 10.1 10.1
2067 50 0.1 0.1 10.5 1.2 82.9 0.0 0.0 0.0 94.7 94.6 2067 50 0.10 0.0 0.0 1.1 0.1 8.5 0.0 0.0 0.0 9.7 9.7

300.9 0.9 301.8 598.5 66.8 3,446.4 0.6 2.7 2.1 4,117.1 3,815.3 317.4 0.4 317.8 225.9 25.8 918.4 0.2 1.0 0.6 1,172.1 854.3

割　　引　　後

合　計 合　計

年度
施設供用

期間

割　　引　　前

年度
施設供用
期間



和歌山下津港北港地区　エネルギー港湾整備事業 建設期間+10％ 【資料2-7】

費用便益分析シート(割引前) 費用便益分析シート(割引後)

EIRR= 8.4% NPV= 735 億円
B/C= 3.4

(億円) (億円)

初期投資
・

更新投資

運営
・

維持コスト

総費用
（C）

輸出スラグ
輸送コスト
削減効果

鉱産品
輸送コスト
削減効果

LNG
輸送コスト
削減効果

輸出スラグ
排出ガス
低減効果

鉱産品
排出ガス
低減効果

LNG
排出ガス
低減効果

総便益
（B）

純便益
（B-C）

社会的
割引率

初期投資
・

更新投資

運営
・

維持コスト

総費用
（C）

輸出スラグ
輸送コスト
削減効果

鉱産品
輸送コスト
削減効果

LNG
輸送コスト
削減効果

輸出スラグ
排出ガス
低減効果

鉱産品
排出ガス
低減効果

LNG
排出ガス
低減効果

総便益
（B）

純便益
（B-C）

1999 2.2 2.2 -2.2 1999 1.48 3.2 3.2 -3.2
2000 33.8 33.8 -33.8 2000 1.42 48.1 48.1 -48.1
2001 33.8 33.8 -33.8 2001 1.37 46.2 46.2 -46.2
2002 3.2 3.2 -3.2 2002 1.32 4.2 4.2 -4.2
2003 21.1 21.1 -21.1 2003 1.27 26.7 26.7 -26.7
2004 20.7 0.1 20.7 -20.7 2004 1.22 25.2 0.1 25.2 -25.2
2005 16.7 16.7 -16.7 2005 1.17 19.5 19.5 -19.5
2006 6.0 6.0 -6.0 2006 1.12 6.8 6.8 -6.8
2007 5.9 5.9 0.5 0.0 0.5 -5.4 2007 1.08 6.4 6.4 0.5 0.0 0.5 -5.9
2008 3.1 3.1 0.4 0.0 0.4 -2.7 2008 1.04 3.3 3.3 0.5 0.0 0.5 -2.8
2009 2.1 0.0 2.1 2.6 0.0 2.6 0.5 2009 1.00 2.1 0.0 2.1 2.6 0.0 2.6 0.5
2010 2.1 2.1 5.3 1.2 0.0 0.0 6.5 4.4 2010 0.96 2.0 2.0 5.1 1.1 0.0 0.0 6.2 4.2
2011 17.1 17.1 5.3 1.2 0.0 0.0 6.5 -10.7 2011 0.92 15.8 15.8 4.9 1.1 0.0 0.0 6.0 -9.9
2012 17.1 17.1 6.6 1.2 0.0 0.0 7.8 -9.4 2012 0.89 15.2 15.2 5.8 1.0 0.0 0.0 6.9 -8.3
2013 17.1 17.1 10.5 1.2 0.0 0.0 11.7 -5.4 2013 0.85 14.7 14.7 9.0 1.0 0.0 0.0 10.0 -4.6
2014 17.1 0.0 17.2 10.5 1.2 0.0 0.0 11.7 -5.5 2014 0.82 14.1 0.0 14.1 8.6 0.9 0.0 0.0 9.6 -4.5
2015 17.1 17.1 10.5 1.2 0.0 0.0 11.7 -5.4 2015 0.79 13.5 13.5 8.3 0.9 0.0 0.0 9.3 -4.3
2016 17.1 17.1 10.5 1.2 0.0 0.0 11.7 -5.4 2016 0.76 13.0 13.0 8.0 0.9 0.0 0.0 8.9 -4.1
2017 17.1 17.1 10.5 1.2 0.0 0.0 11.7 -5.4 2017 0.73 12.5 12.5 7.7 0.8 0.0 0.0 8.6 -4.0
2018 17.1 17.1 10.5 1.2 0.0 0.0 11.7 -5.4 2018 0.70 12.0 12.0 7.4 0.8 0.0 0.0 8.2 -3.8
2019 4.4 0.0 4.5 10.5 1.2 0.0 0.0 11.7 7.2 2019 0.68 3.0 0.0 3.0 7.1 0.8 0.0 0.0 7.9 4.9
2020 3.8 3.8 10.5 1.2 0.0 0.0 11.7 7.9 2020 0.65 6.8 0.7 0.0 0.0 7.6 7.6
2021 4.8 4.8 10.5 1.2 0.0 0.0 11.7 7.0 2021 0.62 6.6 0.7 0.0 0.0 7.3 7.3
2022 1 10.5 1.2 18.4 0.0 0.0 0.0 30.2 30.2 2022 1 0.60 6.3 0.7 11.1 0.0 0.0 0.0 18.1 18.1
2023 2 10.5 1.2 36.9 0.0 0.0 0.0 48.6 48.6 2023 2 0.58 6.1 0.7 21.3 0.0 0.0 0.0 28.1 28.1
2024 3 0.0 0.0 10.5 1.2 36.9 0.0 0.0 0.0 48.6 48.6 2024 3 0.56 0.0 0.0 5.8 0.6 20.5 0.0 0.0 0.0 27.0 27.0
2025 4 10.5 1.2 36.9 0.0 0.0 0.0 48.6 48.6 2025 4 0.53 5.6 0.6 19.7 0.0 0.0 0.0 26.0 26.0
2026 5 10.5 1.2 36.9 0.0 0.0 0.0 48.6 48.6 2026 5 0.51 5.4 0.6 18.9 0.0 0.0 0.0 25.0 25.0
2027 6 10.5 1.2 36.9 0.0 0.0 0.0 48.6 48.6 2027 6 0.49 5.2 0.6 18.2 0.0 0.0 0.0 24.0 24.0
2028 7 10.5 1.2 36.9 0.0 0.0 0.0 48.6 48.6 2028 7 0.47 5.0 0.5 17.5 0.0 0.0 0.0 23.1 23.1
2029 8 0.0 0.0 10.5 1.2 36.9 0.0 0.0 0.0 48.6 48.6 2029 8 0.46 0.0 0.0 4.8 0.5 16.8 0.0 0.0 0.0 22.2 22.2
2030 9 10.5 1.2 36.9 0.0 0.0 0.0 48.6 48.6 2030 9 0.44 4.6 0.5 16.2 0.0 0.0 0.0 21.3 21.3
2031 10 0.1 0.1 10.5 1.2 36.9 0.0 0.0 0.0 48.6 48.6 2031 10 0.42 0.0 0.0 4.4 0.5 15.6 0.0 0.0 0.0 20.5 20.5
2032 11 10.5 1.2 36.9 0.0 0.0 0.0 48.6 48.6 2032 11 0.41 4.3 0.5 15.0 0.0 0.0 0.0 19.7 19.7
2033 12 10.5 1.2 36.9 0.0 0.0 0.0 48.6 48.6 2033 12 0.39 4.1 0.4 14.4 0.0 0.0 0.0 19.0 19.0
2034 13 0.0 0.0 10.5 1.2 36.9 0.0 0.0 0.0 48.6 48.6 2034 13 0.38 0.0 0.0 3.9 0.4 13.8 0.0 0.0 0.0 18.2 18.2
2035 14 10.5 1.2 36.9 0.0 0.0 0.0 48.6 48.6 2035 14 0.36 3.8 0.4 13.3 0.0 0.0 0.0 17.5 17.5
2036 15 10.5 1.2 55.3 0.0 0.0 0.0 67.0 67.0 2036 15 0.35 3.6 0.4 19.2 0.0 0.0 0.0 23.3 23.3
2037 16 10.5 1.2 73.7 0.0 0.0 0.0 85.5 85.5 2037 16 0.33 3.5 0.4 24.6 0.0 0.0 0.0 28.5 28.5
2038 17 10.5 1.2 82.9 0.0 0.0 0.0 94.7 94.7 2038 17 0.32 3.4 0.4 26.6 0.0 0.0 0.0 30.4 30.4
2039 18 0.0 0.0 10.5 1.2 82.9 0.0 0.0 0.0 94.7 94.6 2039 18 0.31 0.0 0.0 3.2 0.4 25.6 0.0 0.0 0.0 29.2 29.2
2040 19 10.5 1.2 82.9 0.0 0.0 0.0 94.7 94.7 2040 19 0.30 3.1 0.3 24.6 0.0 0.0 0.0 28.1 28.1
2041 20 0.1 0.1 10.5 1.2 82.9 0.0 0.0 0.0 94.7 94.6 2041 20 0.29 0.0 0.0 3.0 0.3 23.6 0.0 0.0 0.0 27.0 27.0
2042 21 10.5 1.2 82.9 0.0 0.0 0.0 94.7 94.7 2042 21 0.27 2.9 0.3 22.7 0.0 0.0 0.0 26.0 26.0
2043 22 10.5 1.2 82.9 0.0 0.0 0.0 94.7 94.7 2043 22 0.26 2.8 0.3 21.9 0.0 0.0 0.0 25.0 25.0
2044 23 0.0 0.0 10.5 1.2 82.9 0.0 0.0 0.0 94.7 94.6 2044 23 0.25 0.0 0.0 2.7 0.3 21.0 0.0 0.0 0.0 24.0 24.0
2045 24 10.5 1.2 82.9 0.0 0.0 0.0 94.7 94.7 2045 24 0.24 2.6 0.3 20.2 0.0 0.0 0.0 23.1 23.1
2046 25 10.5 1.2 82.9 0.0 0.0 0.0 94.7 94.7 2046 25 0.23 2.5 0.3 19.4 0.0 0.0 0.0 22.2 22.2
2047 26 10.5 1.2 82.9 0.0 0.0 0.0 94.7 94.7 2047 26 0.23 2.4 0.3 18.7 0.0 0.0 0.0 21.3 21.3
2048 27 10.5 1.2 82.9 0.0 0.0 0.0 94.7 94.7 2048 27 0.22 2.3 0.2 18.0 0.0 0.0 0.0 20.5 20.5
2049 28 0.0 0.0 10.5 1.2 82.9 0.0 0.0 0.0 94.7 94.6 2049 28 0.21 0.0 0.0 2.2 0.2 17.3 0.0 0.0 0.0 19.7 19.7
2050 29 10.5 1.2 82.9 0.0 0.0 0.0 94.7 94.7 2050 29 0.20 2.1 0.2 16.6 0.0 0.0 0.0 19.0 19.0
2051 30 0.1 0.1 10.5 1.2 82.9 0.0 0.0 0.0 94.7 94.6 2051 30 0.19 0.0 0.0 2.0 0.2 16.0 0.0 0.0 0.0 18.2 18.2
2052 31 10.5 1.2 82.9 0.0 0.0 0.0 94.7 94.7 2052 31 0.19 1.9 0.2 15.4 0.0 0.0 0.0 17.5 17.5
2053 32 10.5 1.2 82.9 0.0 0.0 0.0 94.7 94.7 2053 32 0.18 1.9 0.2 14.8 0.0 0.0 0.0 16.9 16.9
2054 33 0.0 0.0 10.5 1.2 82.9 0.0 0.0 0.0 94.7 94.6 2054 33 0.17 0.0 0.0 1.8 0.2 14.2 0.0 0.0 0.0 16.2 16.2
2055 34 10.5 1.2 82.9 0.0 0.0 0.0 94.7 94.7 2055 34 0.16 1.7 0.2 13.7 0.0 0.0 0.0 15.6 15.6
2056 35 10.5 1.2 82.9 0.0 0.0 0.0 94.7 94.7 2056 35 0.16 1.7 0.2 13.1 0.0 0.0 0.0 15.0 15.0
2057 36 10.5 1.2 82.9 0.0 0.0 0.0 94.7 94.7 2057 36 0.15 1.6 0.2 12.6 0.0 0.0 0.0 14.4 14.4
2058 37 10.5 1.2 82.9 0.0 0.0 0.0 94.7 94.7 2058 37 0.15 1.5 0.2 12.1 0.0 0.0 0.0 13.9 13.9
2059 38 0.0 0.0 10.5 1.2 82.9 0.0 0.0 0.0 94.7 94.6 2059 38 0.14 0.0 0.0 1.5 0.2 11.7 0.0 0.0 0.0 13.3 13.3
2060 39 10.5 1.2 82.9 0.0 0.0 0.0 94.7 94.7 2060 39 0.14 1.4 0.2 11.2 0.0 0.0 0.0 12.8 12.8
2061 40 0.1 0.1 10.5 1.2 82.9 0.0 0.0 0.0 94.7 94.6 2061 40 0.13 0.0 0.0 1.4 0.1 10.8 0.0 0.0 0.0 12.3 12.3
2062 41 10.5 1.2 82.9 0.0 0.0 0.0 94.7 94.7 2062 41 0.13 1.3 0.1 10.4 0.0 0.0 0.0 11.8 11.8
2063 42 10.5 1.2 82.9 0.0 0.0 0.0 94.7 94.7 2063 42 0.12 1.3 0.1 10.0 0.0 0.0 0.0 11.4 11.4
2064 43 0.0 0.0 10.5 1.2 82.9 0.0 0.0 0.0 94.7 94.6 2064 43 0.12 0.0 0.0 1.2 0.1 9.6 0.0 0.0 0.0 11.0 10.9
2065 44 10.5 1.2 82.9 0.0 0.0 0.0 94.7 94.7 2065 44 0.11 1.2 0.1 9.2 0.0 0.0 0.0 10.5 10.5
2066 45 10.5 1.2 82.9 0.0 0.0 0.0 94.7 94.7 2066 45 0.11 1.1 0.1 8.9 0.0 0.0 0.0 10.1 10.1
2067 46 10.5 1.2 82.9 0.0 0.0 0.0 94.7 94.7 2067 46 0.10 1.1 0.1 8.5 0.0 0.0 0.0 9.7 9.7
2068 47 10.5 1.2 82.9 0.0 0.0 0.0 94.7 94.7 2068 47 0.10 1.0 0.1 8.2 0.0 0.0 0.0 9.4 9.4
2069 48 0.0 0.0 10.5 1.2 82.9 0.0 0.0 0.0 94.7 94.6 2069 48 0.10 0.0 0.0 1.0 0.1 7.9 0.0 0.0 0.0 9.0 9.0
2070 49 10.5 1.2 82.9 0.0 0.0 0.0 94.7 94.7 2070 49 0.09 1.0 0.1 7.6 0.0 0.0 0.0 8.7 8.7
2071 50 0.1 0.1 10.5 1.2 82.9 0.0 0.0 0.0 94.7 94.6 2071 50 0.09 0.0 0.0 0.9 0.1 7.3 0.0 0.0 0.0 8.3 8.3

300.9 1.0 301.8 640.6 71.4 3,446.4 0.6 2.9 2.1 4,164.0 3,862.1 307.7 0.4 308.1 229.8 26.3 785.1 0.2 1.1 0.6 1,043.0 734.9

割　　引　　後

合　計

年度
施設供用
期間

合　計

施設供用
期間年度

割　　引　　前



和歌山下津港北港地区エネルギー港湾整備事業 【資料3】

費用便益の概要

便益

単位当りの便益
項目 区分

単位 備考 単位

利用者便益 輸送コストの削減 2 千円／トン・年 船舶大型化等によるコスト削減 95 億円/年

＊便益の算出にあたっては、「港湾整備事業の費用対効果分析マニュアル（平成１６年６月）」を参照
費用

　費用項目

　事業の対象施設

建設費、管理運営費

防波堤、岸壁（-10m）　等

便益（代表年）



【資料4-1】

〔輸送コスト削減便益〕

輸出スラグを輸送する陸上輸送費用の削減額を算出する。取扱貨物量を480千ﾄﾝ/年（平成25年度以降）と予測。

対象プロジェクト実施により10.5億円/年の陸上輸送費用が削減される。

【陸上輸送費用】（輸出スラグ）
With時 Without時

480 480
4.0 49.2

15,140 37,030
48,000 48,000
726,720 1,777,440

ＬＮＧを輸送する陸上輸送費用の削減額を算出する。取扱貨物量を3,000千ﾄﾝ/年（平成48年度以降）と予測。

対象プロジェクト実施により82.9億円/年の陸上輸送費用が削減される。

【陸上輸送費用】（ＬＮＧ）
With時 Without時

3,000 3,000
0.0 61.2
0 55,290
0 150,000
0 8,293,500

移入鉱産品を輸送する海上輸送費用の削減額を算出する。取扱貨物量を650千ﾄﾝ/年（平成22年度以降）と予測。

対象プロジェクト実施により1.2億円/年の海上輸送費用が削減される。

【海上輸送費用】（移入鉱産品）
With時 Without時

650 650
5,000 1,000
130 650

1,379,000 650,000
119 119
14.8 11.1
0.3 0.4

53,781 169,000

輸送距離（浬）

項　　目
貨物取扱量（千㌧／年）
輸送距離（km)
輸送費用（円／台）

航行速度（ノット）
1寄港当り海上輸送日数（日／回）
海上輸送費用（千円／年）

使用台数（台）

陸上輸送費用削減便益（計）（千円／年）

陸上輸送費用（千円／年）

貨物取扱量（千㌧／年）
輸送距離（km)

海上輸送費用削減便益（計）（千円／年）

項　　目

輸送費用（円／台）
使用台数（台）
陸上輸送費用（千円／年）

陸上輸送費用削減便益（計）（千円／年）

貨物取扱量（千㌧／年）

1,050,720

8,293,500

船型（DWT）
年間隻数（隻/年）

115,219

輸送費用（円／日・隻）

項　　目



【資料4-2】

〔CO2削減による環境便益〕

陸上二次輸送の低減、船舶の大型化による寄港回数の減少によるCO2削減額を算出する。

取扱貨物量を「輸出スラグ480千ﾄﾝ/年（平成25年度以降）」、「ＬＮＧ3,000千ﾄﾝ/年（平成48年度以降）」、

「移入鉱産品650千ﾄﾝ/年（平成22年度以降）」と予測。

対象プロジェクト実施により0.1億円/年のCO2削減便益が発生する。

【陸上輸送】（輸出スラグ）
With時 Without時

480 480
4.0 49.2

44.25 41.55
10,600 10,600

90 1,057

【陸上輸送】（ＬＮＧ）
With時 Without時

3,000 3,000
0.0 61.2

44.25 41.55
10,600 10,600

0 4,115

【海上輸送】（移入鉱産品）
With時 Without時

650 650
5,000 1,000
130 650
0.33 0.12
119 119
14.8 11.1
0.3 0.4

10,600 10,600
3,274 7,937海上輸送費用（千円／年）

海上輸送費用削減便益（計）（千円／年） 4,663

CO2削減原単位（円／ﾄﾝ-C）

CO2削減原単位（円／ﾄﾝ・C）

排出ガス原単位（ﾄﾝ-C／隻・時）
輸送距離（浬）
航行速度（ノット）
1寄港当り海上輸送日数（日／回）

項　　目
貨物取扱量（千㌧／年）
船型（DWT）
年間隻数（隻/年）

排出ガス原単位（g-C／台・年）

陸上輸送排出ガス（千円／年）

陸上輸送排出ガス削減便益（計）（千円／年） 4,115

項　　目
貨物取扱量（千㌧／年）
輸送距離（km)

CO2削減原単位（円／ﾄﾝ-C）

陸上輸送排出ガス削減便益（計）（千円／年） 967

輸送距離（km)
排出ガス原単位（g-C／台・年）

陸上輸送排出ガス（千円／年）

項　　目
貨物取扱量（千㌧／年）


