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奈良県

大阪府
水辺の整備に係る事業
（浅香地区水辺の楽校）

（H18～H20）

自然再生に係る事業
(H18～R10)

水辺の整備に係る事業
（羅城門地区かわまちづくり）

（H21～H23）水辺の整備に係る事業
（若林地区かわまちづくり）

（H24～H25）

水環境の整備に係る事業
（S57～H29）

水辺の整備に係る事業
（堺市かわまちづくり）

（R2～R11）

新規

2/6１．事業の概要 1/2
●前回H29年度に再評価を実施したが、水辺整備事業の「堺市かわまちづくり」がH３０年度にかわまち登
録された。そのため5年を経過していないが事業再評価を行う。

■事業の目的

水質の改善や多様な生物の生息・生育・繁殖環境の保全・再生・創出、地域と連携した水辺整備による河川利用の推進。

■事業概要

これまで水環境整備19箇所、水辺整備3箇所等を完了し、現在、自然再生を実施。令和2年度より水辺整備１箇所（堺市
かわまちづくり）を追加予定。

１

凡例

計画中

整備中

整備済

前回
（H29年度）

今回
（R1年度）

整備済

事業期間 S57～H40 S57～R11 ---

事業費 約211億円 約219億円 約209億円

整
備
内
容

水辺整備 3地区 4地区 3地区

自
然
再
生

魚道 7箇所 7箇所 3箇所

瀬・淵の再
生

17箇所 17箇所 12箇所

水際環境の
保全・再生

10.4km 10.4km 9.4km

水環境整備 19箇所 19箇所 19箇所

■整備状況（水系全体）

※下線は、前回評価時からの変更箇所
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□流域の概要

１．事業の概要概要 2/2

・昭和30年代頃までは水質もよく川遊びをする風景がよく見られたが、昭和40年代から水質が急激に悪化した。
河川浄化施設の整備や沿川市町村の下水道整備により、近年は環境基準レベルを維持している。

・自然環境は、佐保川中流部では良好な水際植生が見られ、亀の瀬狭窄部は岩床や巨岩で形成される渓谷、下流部
はコンクリート護岸が多く単調であるが、河口部は鳥類の休息の場となる干潟が広がる。

・堤防天端等では自転車利用が多く見られるが、一部、ミッシングリンクになっていると同時に、自転車利用者の憩い
の場が無く整備が期待されている。

岩床や巨岩で形成される亀の瀬の渓谷

鳥類の休息の場となる河口域干潟

下流域のコンクリート護岸

柏原堰堤（昭和30年代）

流域面積 1,070km2

幹川流路延長 68km

流域市町村 21市15町2村

流域内人口 約215万人 ２

凡例

流域界

直轄管理区間

府県境

大和川の水質（ＢＯＤ） 本川8地点平均
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環境基準

H
3
0
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環境基準告示
(S45.9)

過去最も汚い水質
S45年 31.6mg/l

過去最も汚い水質
S45年 21.4mg/l

環境基準レベル5mg/L（下流の一部区間 8mg/L 中上流部

年平均値、75%値

ともに環境基準

レベルを維持！



□事業の目的

・堺市から、大和川沿川の上下流を結ぶ自転車歩行者の通行環境整備の要望があり、平成31年3月8日にかわま
ちづくりに登録された。堺市のまちづくりと連携し、歴史資源や広域自転車道とをつなぐ水辺整備により、“自転車
のまち・堺”にふさわしい魅力ある水辺空間を創出し、水辺の利用促進を図る。

２．事業の必要性等に関する視点（新規）
（1）水辺の整備に係る事業（堺市かわまちづくり） （新規：8億円増）

３

□整備内容 □事業の投資効果

・管理用通路 L=２．４km

□整備前（現在）

位置図

利用拠点（市）

西除川

堺市

大阪市

松原市

利用拠点（市）

利用拠点（国・他事業）

堺市かわまちづくり

管理用通路（国）

堺市かわまちづくり

広域図

・世界遺産に登録された「百舌鳥・古市古墳群」な
どの観光資源や広域自転車ルートとつながること
による、広域的な回遊性の向上が見込まれる。

・賑わいや魅力の向上により来訪者が増加し地域
活性化が見込まれる。

■整備後（イメージ）

大和川

西除川

現在の川ぎわ（イメージ） 管理用通路のイメージ

現在の西除川合流点 自転車ｲﾍﾞﾝﾄの例（阿武隈川）

管理用車両が通行
できる通路がない

西除川を渡るに
は、迂回が必要

も ず ふるいち

にしよけ

にしよけ

にしよけ

大
和

川

西除川

大和川
駅

管理用通路（橋）のイメージ

橋

通路

通路（既設）

世界遺産 百舌鳥古墳（堺市）
も ず
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□事業の目的

・魚捕りや水遊びなど水辺に親しむ姿が見られた昭和３０年頃の姿を目指して、大和川らしい多様な生物の生息・
生育・繁殖環境を保全・再生・創出。

２．事業の必要性等に関する視点（継続） 1/4
（2）自然再生に係る事業

４

□整備内容 □事業の投資効果

N

・魚道の整備 7箇所（整備済： 3箇所）
・瀬・淵の再生 17箇所（整備済：12箇所）
・水際環境の保全・再生 10.4km（整備済：9.4km）

・平成２２年柏原堰堤右岸に魚道を新設したことによ
り、魚類の確認種数が５種、甲殻類が３種増加。

・瀬・淵の再生により、魚類の個体数が約３．４倍に
増加。

・水際環境の保全・再生により、魚類の個体数が約
２．３倍に増加。

魚類等の遡上が容易

柏原堰堤右岸魚道 H22.3

魚道の整備

瀬・淵の再生効果

瀬
淵

淵

東除川合流前 H28.9

瀬・淵の再生

<<整備イメージ>> 水際環境の保全・再生効果

河内橋下流 H28.9
魚類、底生動物の種数

（柏原堰堤 ）

魚道の整備効果

凡例

分類 魚道の整備 瀬・淵の再生 水際環境の保全・再生

整備済

未整備

コンクリート護岸

寄せ石寄せ石 寄せ石寄せ石 寄せ石寄せ石

水際環境の保全・再生

<<整備イメージ>>
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２．事業の必要性等に関する視点（継続） 2/4

□事業の投資効果（費用対効果）

・水辺整備の「堺市かわまちづくり」追加に伴い、費用対効果分析を実施。

・便益（Ｂ）：受益範囲の沿川住民を対象に無作為で配付したＣＶＭアンケートにより支払い意思額（ＷＴＰ）を把握。

ＷＴＰから年便益を求め、評価期間を考慮し、残存価値を付加して算出。

・費用（Ｃ）：事業に係る建設費および維持管理費で算出。

・水系全体のＢ／Ｃは５．１（事業全体）。

名称
事業全体 残事業

総便益 （Ｂ） 総費用（Ｃ） Ｂ／Ｃ 総便益 （Ｂ） 総費用（Ｃ） Ｂ／Ｃ

大和川総合水系環境整備事業 2,559億円 505億円 5.1 315億円 8.8億円 35.7

水環境改善に係る事業 1,290億円 472億円 2.7 －－－ －－－ －－－

自然再生に係る事業 951億円 18億円 51.9 119億円 2.2億円 53.7

水辺整備に係る事業 319億円 14億円 22.3 196億円 6.6億円 29.6

５

（参考）平成29年度評価値

名称
事業全体 残事業

総便益 （Ｂ） 総費用（Ｃ） Ｂ／Ｃ 総便益 （Ｂ） 総費用（Ｃ） Ｂ／Ｃ

大和川総合水系環境整備事業 2,317億円 441億円 5.3 267億円 4.3億円 61.7

水環境改善に係る事業 1,193億円 417億円 2.9 －－－ －－－ －－－
自然再生に係る事業 996億円 16億円 60.8 267億円 4.3億円 61.7
水辺整備に係る事業 128億円 6.8億円 18.7 －－－ －－－ －－－

※総便益(B)、総費用(C)は、基準年（令和元年）での現在価値

※総便益(B)、総費用(C)は、基準年（平成29年）での価値

■費用対効果分析結果

※今回の便益の増加の主な理由は、水辺整備に係る事業の新規整備（1箇所）による便益、受益世帯数の増加、ＷＴＰの増加。



２．事業の必要性等に関する視点（継続） 3/4

６

□事業の投資効果（費用対効果）

■水環境改善、自然再生、水辺の整備に係る事業をCVMにより便益を算出。

CVMの算出条件一覧

＜算出条件＞ 水環境 自然再生

水辺整備

浅香地区 羅城門地区 若林地区
堺市

かわまちづくり

評価時点 令和元年度

評価期間 整備期間＋50年間

整備期間 S57～H29年度 H18～R10年度 H18～H20年度 H21～H23年度 H24～H25年度 R2～R11年度

アンケート実施年度 平成29年度 令和元年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 令和元年度

対象範囲(半径) 2km 4km 1.5km 1km 3km 5km

配布数
2,200票

（郵送）
WEB

2,027票

（郵送）

1,950票

（郵送）

1,867票

（郵送）
WEB

回答数
（回答率）

562票

（26％）

500票

（--%）

497票

（25%）

640票

（33%）

480票

（26%）

500票
（--%）

有効回答数
（有効回答率）

405票

（72％）

328票

（66％）

318票

（64%）

374票

（58%）

339票

（71%）

333票

（67％）

支払意志額
(WTP)円/月・世帯

525 363 239 211 221 222

受益世帯数
（出典）

385,788

（H27国勢調査）

767,887

（H27国勢調査）

32,645

（H27国勢調査）

12,389

（H27国勢調査）

89,529

（H27国勢調査）

411,200

（H27国勢調査）

※各事業の便益範囲の重複を避けるため、便益を算定する際の世帯数を、2事業の
重複部は1/2ずつ計上する。



２．事業の必要性等に関する視点（継続） 4/4

７

（参考） 平成29年度 CVMの算出条件一覧

＜算出条件＞ 水環境 自然再生

水辺整備

浅香地区 羅城門地区 若林地区

評価時点 平成29年度

評価期間 整備期間＋50年間

整備期間 S57～H29年度 H18～H40年度 H18～H20年度 H21～H23年度 H24～H25年度

アンケート実施年度 平成29年度 平成29年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度

対象範囲(半径) 2km 4km 1.5km 1km 3km

配布数
2,200票

（郵送）
WEB

2,027票

（郵送）

1,950票

（郵送）

1,867票

（郵送）

回答数
（回答率）

562票

（26％）

487票

（--%）

497票

（25%）

640票

（33%）

480票

（26%）

有効回答数
（有効回答率）

405票

（72％）

344票

（71％）

318票

（64%）

374票

（58%）

339票

（71%）

支払意志額
(WTP)円/月・世帯

525 416 239 211 221

受益世帯数
（出典）

385,788

（H27国勢調査）

767,887

（H27国勢調査）

65,289

（H27国勢調査）

12,389

（H27国勢調査）

93,328

（H27国勢調査）

□事業の投資効果（費用対効果）



区分 昭和57年 ～ 令和元年 令和2年 ～ 令和11年 事業費・進捗率

水環境
整備

総事業費：192.4億円
実施済額：192.4億円
進捗度： 100％

自然再生
総事業費： 14.5億円
実施済額： 11.7億円
進捗度： 80.6％

水辺整備

総事業費： 12.5億円
実施済額： 4.5億円
進捗度： 36.0％

８

３．事業の進捗の見込みの視点 1/2

■水辺整備事業

・水辺の楽校、かわまちづくりについて、３地区の整備は、H25年度までに完了。

・堺市かわまちづくりは、R11年度の完了を目指して整備を推進。地元堺市では、学識者・地域住民・NPO・関係機関
等が参加する会議により、にぎわいづくりを検討。

■自然再生事業

・これまで魚道３箇所、瀬・淵の再生１２箇所、水際環境の保全・再生9.4kmを整備。今後、R10年度の完了を目指し、
魚道４箇所、瀬・淵の再生５箇所、水際環境の保全・再生1.0kmの整備を推進。

・目標の達成度や整備効果を確認するため、整備（インパクト）に応じた効果（レスポンス）を考慮し適切にモニタリン
グを実施し、順応的・段階的に整備を進めていく。

■水環境整備事業

・水質浄化施設の整備 １９箇所、水環境協議会資料作成・水環境改善計画のモニタリングを実施し、H29年度完了。

浅香地区

羅城門地区

若林地区

H18 H20

H21 H23

H24 H25

モニタリング

S57 H24

清流ルネッサンス21、清流ルネッサンスⅡ、
水環境改善計画

H29

H18 R5 R10

モニタリング魚道、瀬・淵の再生、水際環境の保全・再生

堺市かわまちづくり

R2 R6 R11

モニタリング



４．コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点

本事業は、地域と連携した河川利用の推進、及び失われた多様な生物の生息・生育・繁殖環境の再生を目指すも
のである。

これまで、工事に伴う発生土について他現場で再利用及び現場発生石材の使用などのコスト縮減に努めてきており
今後も、技術の進展に伴う新技術・新工法の採用など、コスト縮減に努めながら引き続き事業を推進していく。

９

３．事業の進捗の見込みの視点 2/2

○モニタリング計画

・目標の達成度や整備効果を確認するため、整備（インパクト）に応じた効果（レスポンス）を考慮した適切なモニタリングを実施する

指導・助言

整備
生物・物理
環境の調査

点検・評価見直し・改善

計画

大和川流域懇談会等
（学識者等）

ＰＤＣＡサイクル



５．関係自治体の意見等

■大阪府知事

■奈良県知事

（令和元年10月31日付け 河整第1688号）
「対応方針（原案）」については異存ありません。ただし、以下の事項を要
請します。
○水辺の整備に係る事業「堺市のかわまちづくり」について、河川の利用
者の安全対策を行うとともに、管理用通路の整備にあたっては、広域的
な自転車通行の連続性の確保にも配慮すること。

○これまでの整備内容を検証し、より効果的な整備手法の検討を行うとと
もに、更なるコスト縮減を図ること。

１０

（令和元年11月6日付け 河 第244号）
大和川総合水系環境整備事業は、大和川水系全体の河川環境の向上に向

けて重要な事業であることから、対応方針（案）のとおり、事業継続が妥
当と考えます。

なお、事業の実施にあたっては、コスト縮減に留意しつつ、計画的・効
率的に実施されるようお願いします。



大和川総合水系環境整備事業は、事業の必要性等に関する視点、事業の進捗の見込み
の視点から継続が妥当であると判断できる。

□対応方針（原案）

事 業 継 続

６．対応方針（原案）

１１

（１）事業の必要性等に関する視点
• 大和川水系では、水質の改善や多様な生物の生息・生育・繁殖環境の保全・再生・創

出、地域と連携した水辺整備による河川利用の促進が求められている。
• 費用便益比（Ｂ／Ｃ）は、事業全体で5.1、残事業で35.7。

（２）事業の進捗の見込みの視点
• 本事業は昭和５７年度に着手し、令和１１年度には事業が完了する予定である。
• 引き続き、順応的管理の体制を維持・確保した上で、事業を推進し、早期の完了を

目指す。



大和川総合水系環境整備事業

【計算結果等参考資料】

令和元年１１月

近畿地方整備局

Ｎｏ.５

近畿地方整備局
事業評価監視委員会

令和元年度第３回





（様式－１①）

【概要】

1982年度～2017年度（昭和57年度～平成29年度）

 基準(評価)年度

【費用】

建設費
（百万円）

維持管理費
（百万円）

22,985 974

1,008 88

 水環境の整備に係る事業 20,323 742

 自然再生に係る事業 1,442 63

 水辺の整備に係る事業 1,220 169

 全体事業 49,362 1,105

 残事業 854 29

 水環境の整備に係る事業 46,210 994

 自然再生に係る事業 1,799 32

 水辺の整備に係る事業 1,353 79

47,204

1,431

1,832

整備内容別(残事
業を含めた場合)

単純合計
(実質価格)

整備内容別(残事
業を含めた場合)

 残事業

 全体事業

合計
（百万円）

大阪府大阪市阿倍野区、生野区、住吉区、住之江区、西成区、大正区、東住吉区、
平野区、堺市堺区、北区、東区、中区、西区、美原区、八尾市、柏原市、松原市、
羽曳野市、藤井寺市、太子町、奈良県奈良市、大和郡山市、天理市、香芝市、磯城
郡平群町、三郷町、川西町、三宅町、田原本町、生駒郡斑鳩町、安堵町、北葛城郡
上牧町、王寺町、広陵町、河合町

 近畿地方整備局

 大和川総合水系環境整備事業

 大和川水系 水系・河川名

 事業名

 2019年度（令和元年度）

 水環境の整備に係る事業

2006年度～2028年度（平成18年度～令和10年度） 事業期間

 事業主体

基準年におけ
る現在価値合
計(Ｃ)

 関係自治体

 自然再生に係る事業

883

50,466

1,389

1,505

1,096

 水辺の整備に係る事業 2006年度～2029年度（平成18年度～令和11年度）

21,065

23,959

1



（様式－１②）

【便益】

 水環境の整備に係る事業

 自然再生に係る事業

 水辺の整備に係る事業

 全体事業 百万円

 残事業 百万円

百万円

 自然再生に係る事業 百万円

百万円

 全体事業 百万円

 残事業 百万円

百万円

 自然再生に係る事業 百万円

百万円

 全体事業 百万円

 残事業 百万円

百万円

 自然再生に係る事業 百万円

百万円

【費用便益分析結果】

 全体事業

 残事業

 自然再生に係る事業

129,011

1,521

2029年度（令和11年度）

3,345

31,533

2,431

1,730

7,233

2030年度（令和12年度）

43

1,408

47

65

255,948

2018年度（平成30年度）

95,075

31,863

22.3

2.7

35.7

5.1

51.9

1,458

便益

費用便益比
（CBR）

整備内容別(残事
業を含めた場合)

 水環境の整備に係る事業

 水辺の整備に係る事業

基準年におけ
る現在価値合
計(Ｂ) 整備内容別(残事

業を含めた場合)

 水環境の整備に係る事業

 水辺の整備に係る事業

残存価値
(実質価格)

整備内容別(残事
業を含めた場合)

 水環境の整備に係る事業

 水辺の整備に係る事業

供用年度
（全体）

供用年度の単
年度便益(実
質価格)

 水環境の整備に係る事業

 水辺の整備に係る事業

整備内容別(残事
業を含めた場合)

2



【費用便益算定シート】
・大和川総合水系環境整備事業　　（全体事業）

（様式－２①）

基準（評価)年度 2019(R1)
供用年度 2030(R12)
社会的割引率 4%

[単位：百万円]
便益：B 費用：C

ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④
ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益 実質価格 現在価値 実質価格 現在価値 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値

整備期間 -37 1982 S57 1.271 4.268 46.0 58.5 249.7 46.0 58.5 249.7
部 -36 1983 S58 1.274 4.104 4.7 6.0 24.6 24.6 65.0 82.8 339.8 65.0 82.8 339.8
分 -35 1984 S59 1.255 3.946 11.6 14.6 57.6 57.6 65.0 81.6 322.0 65.0 81.6 322.0
供 -34 1985 S60 1.268 3.794 18.2 23.1 87.6 87.6 85.3 108.2 410.5 85.3 108.2 410.5
用 -33 1986 S61 1.263 3.648 27.2 34.3 125.1 125.1 127.2 160.6 585.9 127.2 160.6 585.9
期 -32 1987 S62 1.232 3.508 41.3 50.9 178.6 178.6 113.4 139.7 490.1 113.4 139.7 490.1
間 -31 1988 S63 1.198 3.373 54.9 65.8 222.0 222.0 130.2 156.0 526.2 130.2 156.0 526.2

-30 1989 H01 1.139 3.243 72.8 82.9 268.9 268.9 121.2 138.0 447.6 121.2 138.0 447.6
-29 1990 H02 1.094 3.119 90.3 98.8 308.1 308.1 121.2 132.6 413.5 121.2 132.6 413.5
-28 1991 H03 1.068 2.999 107.4 114.7 344.0 344.0 336.2 359.1 1,076.8 336.2 359.1 1,076.8

-27 1992 H04 1.059 2.883 149.9 158.7 457.6 457.6 524.8 555.6 1,602.0 524.8 555.6 1,602.0

-26 1993 H05 1.062 2.772 214.3 227.6 631.0 631.0 837.0 888.7 2,463.9 2.1 2.2 6.1 839.1 890.9 2,470.0

-25 1994 H06 1.061 2.666 318.0 337.3 899.2 899.2 790.3 838.3 2,234.8 2.1 2.2 5.9 792.4 840.5 2,240.7

-24 1995 H07 1.065 2.563 414.0 440.9 1,130.2 1,130.2 1,240.9 1,321.5 3,387.4 9.4 10.0 25.6 1,250.3 1,331.5 3,413.0

-23 1996 H08 1.069 2.465 564.6 603.6 1,487.7 1,487.7 1,033.6 1,105.1 2,723.8 9.4 10.1 24.9 1,043.0 1,115.2 2,748.7

-22 1997 H09 1.064 2.370 694.8 739.2 1,751.8 1,751.8 1,340.3 1,426.0 3,379.5 9.2 9.8 23.2 1,349.5 1,435.8 3,402.7

-21 1998 H10 1.086 2.279 842.2 914.9 2,084.8 2,084.8 3,402.6 3,696.4 8,423.2 9.2 10.0 22.8 3,411.8 3,706.4 8,446.0

-20 1999 H11 1.097 2.191 1,240.3 1,361.1 2,982.3 2,982.3 1,518.5 1,666.3 3,651.1 9.2 10.1 22.1 1,527.7 1,676.4 3,673.2

-19 2000 H12 1.100 2.107 1,418.9 1,560.2 3,287.1 3,287.1 1,339.0 1,472.4 3,102.1 35.6 39.1 82.4 1,374.6 1,511.5 3,184.5

-18 2001 H13 1.127 2.026 1,540.0 1,735.7 3,516.2 3,516.2 817.5 921.4 1,866.6 32.4 36.5 73.9 849.9 957.9 1,940.5

-17 2002 H14 1.143 1.948 1,613.0 1,842.9 3,589.8 3,589.8 649.3 741.9 1,445.1 35.7 40.8 79.5 685.0 782.7 1,524.6

-16 2003 H15 1.143 1.873 1,687.5 1,928.1 3,611.3 3,611.3 684.1 781.6 1,463.9 32.4 37.0 69.3 716.5 818.6 1,533.2

-15 2004 H16 1.139 1.801 1,771.6 2,017.8 3,633.9 3,633.9 565.1 643.6 1,159.1 31.5 35.9 64.7 596.6 679.5 1,223.8

-14 2005 H17 1.133 1.732 1,846.4 2,091.9 3,622.5 3,622.5 668.4 757.3 1,311.4 28.6 32.4 56.1 697.0 789.7 1,367.5

-13 2006 H18 1.120 1.665 1,945.8 2,179.5 3,629.0 3,629.0 668.4 748.7 1,246.6 28.6 32.0 53.3 697.0 780.7 1,299.9

-12 2007 H19 1.103 1.601 2,317.9 2,556.5 4,093.0 4,093.0 553.1 610.1 976.8 25.7 28.3 45.3 578.8 638.4 1,022.1

-11 2008 H20 1.070 1.539 2,766.5 2,960.8 4,558.0 4,558.0 446.8 478.1 736.0 24.3 26.0 40.0 471.1 504.1 776.0
-10 2009 H21 1.105 1.480 3,095.6 3,421.3 5,064.4 5,064.4 430.5 475.8 704.4 31.2 34.5 51.1 461.7 510.3 755.5
-9 2010 H22 1.104 1.423 3,352.0 3,700.9 5,267.4 5,267.4 212.6 234.7 334.1 24.0 26.5 37.7 236.6 261.2 371.8
-8 2011 H23 1.082 1.369 3,461.3 3,745.1 5,125.4 5,125.4 213.2 230.7 315.7 15.8 17.2 23.5 229.0 247.9 339.2
-7 2012 H24 1.089 1.316 3,511.9 3,822.8 5,030.6 5,030.6 113.0 123.0 161.8 16.3 17.7 23.2 129.3 140.7 185.0
-6 2013 H25 1.065 1.265 3,746.8 3,990.2 5,048.9 5,048.9 167.4 178.3 225.6 16.3 17.4 22.0 183.7 195.7 247.6
-5 2014 H26 1.031 1.217 4,274.4 4,408.9 5,364.1 5,364.1 117.2 120.9 147.1 16.2 16.7 20.4 133.4 137.6 167.5
-4 2015 H27 1.023 1.170 4,462.9 4,564.1 5,339.4 5,339.4 101.4 103.7 121.3 16.2 16.5 19.4 117.6 120.2 140.7
-3 2016 H28 1.023 1.125 4,623.4 4,728.3 5,318.7 5,318.7 74.4 76.1 85.6 5.3 5.4 6.1 79.7 81.5 91.7
-2 2017 H29 1.000 1.082 4,838.5 4,838.5 5,233.3 5,233.3 97.6 97.6 105.6 10.0 10.0 10.8 107.6 107.6 116.4
-1 2018 H30 1.000 1.040 4,960.9 4,960.9 5,159.3 5,159.3 126.2 126.2 131.2 5.7 5.7 5.9 131.9 131.9 137.1
0 2019 R1 1.000 1.000 5,267.5 5,267.5 5,267.5 5,267.5 139.8 139.8 139.8 7.0 7.0 7.0 146.8 146.8 146.8
1 2020 R2 1.000 0.962 5,607.2 5,607.2 5,391.5 5,391.5 109.1 109.1 104.9 8.5 8.5 8.2 117.6 117.6 113.1
2 2021 R3 1.000 0.925 5,714.1 5,714.1 5,282.9 5,282.9 162.5 162.5 150.2 7.2 7.2 6.6 169.7 169.7 156.8
3 2022 R4 1.000 0.889 5,806.4 5,806.4 5,161.9 5,161.9 163.5 163.5 145.4 9.8 9.8 8.7 173.3 173.3 154.1
4 2023 R5 1.000 0.855 5,901.1 5,901.1 5,044.3 5,044.3 163.9 163.9 140.1 5.5 5.5 4.8 169.4 169.4 144.9
5 2024 R6 1.000 0.822 5,996.9 5,996.9 4,929.0 4,929.0 146.4 146.4 120.3 5.5 5.5 4.5 151.9 151.9 124.8
6 2025 R7 1.000 0.790 6,770.7 6,770.7 5,351.0 5,351.0 56.4 56.4 44.6 7.1 7.1 5.6 63.5 63.5 50.2
7 2026 R8 1.000 0.760 6,872.8 6,872.8 5,222.7 5,222.7 56.4 56.4 42.9 8.8 8.8 6.7 65.2 65.2 49.6
8 2027 R9 1.000 0.731 6,974.8 6,974.8 5,096.3 5,096.3 56.3 56.3 41.1 11.4 11.4 8.3 67.7 67.7 49.4
9 2028 R10 1.000 0.703 7,076.7 7,076.7 4,971.9 4,971.9 56.7 56.7 39.8 8.6 8.6 6.0 65.3 65.3 45.8

10 2029 R11 1.000 0.676 7,179.5 7,179.5 4,850.3 4,850.3 36.6 36.6 24.7 10.1 10.1 6.9 46.7 46.7 31.6
施 11 2030 R12 1.000 0.650 7,233.2 7,233.2 4,698.6 4,698.6 7.1 7.1 4.6 7.1 7.1 4.6
設 12 2031 R13 1.000 0.625 7,233.2 7,233.2 4,517.8 4,517.8 8.8 8.8 5.5 8.8 8.8 5.5
完 13 2032 R14 1.000 0.601 7,233.2 7,233.2 4,344.1 4,344.1 11.4 11.4 6.8 11.4 11.4 6.8
成 14 2033 R15 1.000 0.577 7,233.2 7,233.2 4,177.0 4,177.0 7.1 7.1 4.0 7.1 7.1 4.0
後 15 2034 R16 1.000 0.555 7,233.2 7,233.2 4,016.4 4,016.4 7.1 7.1 4.0 7.1 7.1 4.0
の 16 2035 R17 1.000 0.534 7,233.2 7,233.2 3,861.9 3,861.9 8.6 8.6 4.6 8.6 8.6 4.6
期 17 2036 R18 1.000 0.513 7,233.2 7,233.2 3,713.4 3,713.4 8.8 8.8 4.5 8.8 8.8 4.5
間 18 2037 R19 1.000 0.494 7,233.2 7,233.2 3,570.5 3,570.5 11.4 11.4 5.6 11.4 11.4 5.6

19 2038 R20 1.000 0.475 7,233.2 7,233.2 3,433.1 3,433.1 10.1 10.1 4.7 10.1 10.1 4.7
50 20 2039 R21 1.000 0.456 7,233.2 7,233.2 3,301.1 3,301.1 7.1 7.1 3.3 7.1 7.1 3.3
年 21 2040 R22 1.000 0.439 7,233.2 7,233.2 3,174.2 3,174.2 7.1 7.1 3.1 7.1 7.1 3.1

22 2041 R23 1.000 0.422 7,233.2 7,233.2 3,052.1 3,052.1 8.8 8.8 3.8 8.8 8.8 3.8
23 2042 R24 1.000 0.406 7,233.2 7,233.2 2,934.7 2,934.7 11.4 11.4 4.7 11.4 11.4 4.7
24 2043 R25 1.000 0.390 7,233.2 7,233.2 2,821.8 2,821.8 7.1 7.1 2.8 7.1 7.1 2.8
25 2044 R26 1.000 0.375 7,233.2 7,233.2 2,713.2 2,713.2 8.6 8.6 3.2 8.6 8.6 3.2
26 2045 R27 1.000 0.361 7,233.2 7,233.2 2,609.0 2,609.0 10.1 10.1 3.7 10.1 10.1 3.7
27 2046 R28 1.000 0.347 7,233.2 7,233.2 2,508.6 2,508.6 8.8 8.8 3.0 8.8 8.8 3.0
28 2047 R29 1.000 0.333 7,233.2 7,233.2 2,412.0 2,412.0 11.4 11.4 3.8 11.4 11.4 3.8
29 2048 R30 1.000 0.321 7,233.2 7,233.2 2,319.2 2,319.2 7.1 7.1 2.3 7.1 7.1 2.3
30 2049 R31 1.000 0.308 7,233.2 7,233.2 2,230.2 2,230.2 7.1 7.1 2.2 7.1 7.1 2.2
31 2050 R32 1.000 0.296 7,233.2 7,233.2 2,144.3 2,144.3 7.1 7.1 2.1 7.1 7.1 2.1
32 2051 R33 1.000 0.285 7,233.2 7,233.2 2,061.9 2,061.9 8.8 8.8 2.5 8.8 8.8 2.5
33 2052 R34 1.000 0.274 7,233.2 7,233.2 1,982.6 1,982.6 11.4 11.4 3.1 11.4 11.4 3.1
34 2053 R35 1.000 0.264 7,233.2 7,233.2 1,906.4 1,906.4 8.6 8.6 2.2 8.6 8.6 2.2
35 2054 R36 1.000 0.253 7,233.2 7,233.2 1,832.9 1,832.9 10.1 10.1 2.5 10.1 10.1 2.5
36 2055 R37 1.000 0.244 7,233.2 7,233.2 1,762.4 1,762.4 7.1 7.1 1.7 7.1 7.1 1.7
37 2056 R38 1.000 0.234 7,233.2 7,233.2 1,694.8 1,694.8 8.8 8.8 2.0 8.8 8.8 2.0
38 2057 R39 1.000 0.225 7,233.2 7,233.2 1,629.6 1,629.6 11.4 11.4 2.5 11.4 11.4 2.5
39 2058 R40 1.000 0.217 7,233.2 7,233.2 1,566.9 19.2 4.2 1,571.1 7.1 7.1 1.5 7.1 7.1 1.5
40 2059 R41 1.000 0.208 7,226.6 7,226.6 1,505.2 1,505.2 6.5 6.5 1.3 6.5 6.5 1.3
41 2060 R42 1.000 0.200 7,226.6 7,226.6 1,447.3 1,447.3 6.5 6.5 1.3 6.5 6.5 1.3
42 2061 R43 1.000 0.193 7,226.6 7,226.6 1,391.7 4.5 0.9 1,392.6 8.2 8.2 1.6 8.2 8.2 1.6
43 2062 R44 1.000 0.185 7,195.2 7,195.2 1,332.4 1,332.4 11.8 11.8 2.2 11.8 11.8 2.2
44 2063 R45 1.000 0.178 7,195.2 7,205.3 1,282.8 5.6 1.0 1,283.8 9.0 9.0 1.7 9.0 9.0 1.7
45 2064 R46 1.000 0.171 6,967.9 6,967.9 1,192.9 1,192.9 5.5 5.5 1.0 5.5 5.5 1.0
46 2065 R47 1.000 0.165 6,967.9 6,967.9 1,147.0 1,147.0 5.5 5.5 0.9 5.5 5.5 0.9
47 2066 R48 1.000 0.158 6,967.9 6,967.9 1,102.9 1,102.9 7.2 7.2 1.1 7.2 7.2 1.1
48 2067 R49 1.000 0.152 6,967.9 6,967.9 1,060.5 1,408.3 214.3 1,274.8 9.8 9.8 1.4 9.8 9.8 1.4
49 2068 R50 1.000 0.146 4,537.4 4,537.4 664.0 664.0 2.5 2.5 0.3 2.5 2.5 0.3
50 2069 R51 1.000 0.141 4,537.4 4,537.4 638.5 638.5 2.5 2.5 0.3 2.5 2.5 0.3
51 2070 R52 1.000 0.135 4,537.4 4,537.4 613.9 613.9 2.5 2.5 0.3 2.5 2.5 0.3
52 2071 R53 1.000 0.130 4,537.4 4,537.4 590.3 590.3 2.5 2.5 0.3 2.5 2.5 0.3
53 2072 R54 1.000 0.125 4,537.4 4,537.4 567.6 567.6 2.5 2.5 0.3 2.5 2.5 0.3
54 2073 R55 1.000 0.120 4,537.4 4,537.4 545.7 545.7 2.5 2.5 0.3 2.5 2.5 0.3
55 2074 R56 1.000 0.116 4,537.4 4,537.4 524.8 524.8 2.5 2.5 0.3 2.5 2.5 0.3
56 2075 R57 1.000 0.111 4,537.4 4,537.4 504.6 504.6 2.5 2.5 0.3 2.5 2.5 0.3
57 2076 R58 1.000 0.107 4,537.4 4,537.4 485.2 485.2 2.5 2.5 0.3 2.5 2.5 0.3
58 2077 R59 1.000 0.103 4,537.4 4,537.4 466.5 466.5 2.5 2.5 0.3 2.5 2.5 0.3
59 2078 R60 1.000 0.099 4,537.4 4,537.4 448.6 47.4 4.7 453.3 2.5 2.5 0.3 2.5 2.5 0.3
60 2079 R61 1.000 0.095 1,192.5 1,192.5 113.4 35.5 3.4 116.8 1.6 1.6 0.2 1.6 1.6 0.2

合計 456,077.9 460,315.0 255,719.2 1,520.5 228.5 255,947.7 21,091.5 22,984.7 49,361.6 926.4 974.0 1,104.8 22,017.9 23,958.7 50,466.4

総便益 B 百万円
総費用 C 百万円
費用便益比 B/C 5.072
純現在価値 B-C 百万円
経済的内部収益率 14.11%

残存価値②
年度

便益①

205,481.3

50,466.4
255,947.7
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【費用便益算定シート】
・大和川総合水系環境整備事業（残事業）

（様式－２②）

基準（評価)年度 2019(R1)
供用年度 2030(R12)
社会的割引率 4%

[単位：百万円]
便益：B 費用：C

ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④

ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益 便益(中止) 便益の差 現在価値 実質価格 中止 残存価値の差 現在価値 現在価値 費用 費用(中止)
費用の差
実質価格

現在価値 費用 費用(中止)
費用の差
実質価格

現在価値 実質価格 現在価値

整備期間 -37 1982 S57 1.271 4.268 46.0 46.0
部 -36 1983 S58 1.274 4.104 4.7 4.7 65.0 65.0
分 -35 1984 S59 1.255 3.946 11.6 11.6 65.0 65.0
供 -34 1985 S60 1.268 3.794 18.2 18.2 85.3 85.3
用 -33 1986 S61 1.263 3.648 27.2 27.2 127.2 127.2
期 -32 1987 S62 1.232 3.508 41.3 41.3 113.4 113.4
間 -31 1988 S63 1.198 3.373 54.9 54.9 130.2 130.2

-30 1989 H01 1.139 3.243 72.8 72.8 121.2 121.2
-29 1990 H02 1.094 3.119 90.3 90.3 121.2 121.2
-28 1991 H03 1.068 2.999 107.4 107.4 336.2 336.2
-27 1992 H04 1.059 2.883 149.9 149.9 524.8 524.8
-26 1993 H05 1.062 2.772 214.3 214.3 837.0 837.0 2.1 2.1
-25 1994 H06 1.061 2.666 318.0 318.0 790.3 790.3 2.1 2.1
-24 1995 H07 1.065 2.563 414.0 414.0 1,240.9 1,240.9 9.4 9.4
-23 1996 H08 1.069 2.465 564.6 564.6 1,033.6 1,033.6 9.4 9.4
-22 1997 H09 1.064 2.370 694.8 694.8 1,340.3 1,340.3 9.2 9.2
-21 1998 H10 1.086 2.279 842.2 842.2 3,402.6 3,402.6 9.2 9.2
-20 1999 H11 1.097 2.191 1,240.3 1,240.3 1,518.5 1,518.5 9.2 9.2
-19 2000 H12 1.100 2.107 1,418.9 1,418.9 1,339.0 1,339.0 35.6 35.6
-18 2001 H13 1.127 2.026 1,540.0 1,540.0 817.5 817.5 32.4 32.4
-17 2002 H14 1.143 1.948 1,613.0 1,613.0 649.3 649.3 35.7 35.7
-16 2003 H15 1.143 1.873 1,687.5 1,687.5 684.1 684.1 32.4 32.4
-15 2004 H16 1.139 1.801 1,771.6 1,771.6 565.1 565.1 31.5 31.5
-14 2005 H17 1.133 1.732 1,846.4 1,846.4 668.4 668.4 28.6 28.6
-13 2006 H18 1.120 1.665 1,945.8 1,945.8 668.4 668.4 28.6 28.6
-12 2007 H19 1.103 1.601 2,317.9 2,317.9 553.1 553.1 25.7 25.7
-11 2008 H20 1.070 1.539 2,766.5 2,766.5 446.8 446.8 24.3 24.3
-10 2009 H21 1.105 1.480 3,095.6 3,095.6 430.5 430.5 31.2 31.2
-9 2010 H22 1.104 1.423 3,352.0 3,352.0 212.6 212.6 24.0 24.0
-8 2011 H23 1.082 1.369 3,461.3 3,461.3 213.2 213.2 15.8 15.8
-7 2012 H24 1.089 1.316 3,511.9 3,511.9 113.0 113.0 16.3 16.3
-6 2013 H25 1.065 1.265 3,746.8 3,746.8 167.4 167.4 16.3 16.3
-5 2014 H26 1.031 1.217 4,274.4 4,274.4 117.2 117.2 16.2 16.2
-4 2015 H27 1.023 1.170 4,462.9 4,462.9 101.4 101.4 16.2 16.2
-3 2016 H28 1.023 1.125 4,623.4 4,623.4 74.4 74.4 5.3 5.3
-2 2017 H29 1.000 1.082 4,838.5 4,838.5 97.6 97.6 10.0 10.0
-1 2018 H30 1.000 1.040 4,960.9 4,960.9 126.2 126.2 5.7 5.7
0 2019 R1 1.000 1.000 5,267.5 5,267.5 139.8 139.8 7.0 7.0
1 2020 R2 1.000 0.962 5,607.2 5,607.2 109.1 109.1 104.9 8.5 8.5 109.1 104.9
2 2021 R3 1.000 0.925 5,714.1 5,607.2 106.9 98.8 98.8 162.5 162.5 150.2 7.2 7.2 162.5 150.2
3 2022 R4 1.000 0.889 5,806.4 5,607.2 199.2 177.1 177.1 163.5 163.5 145.4 9.8 9.8 163.5 145.4
4 2023 R5 1.000 0.855 5,901.1 5,607.2 293.9 251.2 251.2 163.9 163.9 140.1 5.5 5.5 163.9 140.1
5 2024 R6 1.000 0.822 5,996.9 5,607.2 389.7 320.3 320.3 146.4 146.4 120.3 5.5 5.5 146.4 120.3
6 2025 R7 1.000 0.790 6,770.7 5,503.5 1,267.2 1,001.5 1,001.5 56.4 56.4 44.6 7.1 5.5 1.6 1.3 58.0 45.9
7 2026 R8 1.000 0.760 6,872.8 5,503.5 1,369.3 1,040.5 1,040.5 56.4 56.4 42.9 8.8 7.2 1.6 1.2 58.0 44.1
8 2027 R9 1.000 0.731 6,974.8 5,503.5 1,471.3 1,075.0 1,075.0 56.3 56.3 41.1 11.4 9.8 1.6 1.2 57.9 42.3
9 2028 R10 1.000 0.703 7,076.7 5,503.5 1,573.2 1,105.3 1,105.3 56.7 56.7 39.8 8.6 7.0 1.6 1.1 58.3 40.9

10 2029 R11 1.000 0.676 7,179.5 5,503.5 1,676.0 1,132.2 1,132.2 36.6 36.6 24.7 10.1 8.5 1.6 1.1 38.2 25.8
施 11 2030 R12 1.000 0.650 7,233.2 5,503.5 1,729.7 1,123.6 1,123.6 7.1 5.5 1.6 1.0 1.6 1.0
設 12 2031 R13 1.000 0.625 7,233.2 5,503.5 1,729.7 1,080.4 1,080.4 8.8 7.2 1.6 1.0 1.6 1.0
完 13 2032 R14 1.000 0.601 7,233.2 5,503.5 1,729.7 1,038.8 1,038.8 11.4 9.8 1.6 1.0 1.6 1.0
成 14 2033 R15 1.000 0.577 7,233.2 5,503.5 1,729.7 998.9 998.9 7.1 5.5 1.6 0.9 1.6 0.9
後 15 2034 R16 1.000 0.555 7,233.2 5,503.5 1,729.7 960.4 960.4 7.1 5.5 1.6 0.9 1.6 0.9
の 16 2035 R17 1.000 0.534 7,233.2 5,503.5 1,729.7 923.5 923.5 8.6 7.0 1.6 0.9 1.6 0.9
期 17 2036 R18 1.000 0.513 7,233.2 5,503.5 1,729.7 887.9 887.9 8.8 7.2 1.6 0.8 1.6 0.8
間 18 2037 R19 1.000 0.494 7,233.2 5,503.5 1,729.7 853.8 853.8 11.4 9.8 1.6 0.8 1.6 0.8

19 2038 R20 1.000 0.475 7,233.2 5,503.5 1,729.7 821.0 821.0 10.1 8.5 1.6 0.8 1.6 0.8
50 20 2039 R21 1.000 0.456 7,233.2 5,503.5 1,729.7 789.4 789.4 7.1 5.5 1.6 0.7 1.6 0.7
年 21 2040 R22 1.000 0.439 7,233.2 5,503.5 1,729.7 759.1 759.1 7.1 5.5 1.6 0.7 1.6 0.7

22 2041 R23 1.000 0.422 7,233.2 5,503.5 1,729.7 729.8 729.8 8.8 7.2 1.6 0.7 1.6 0.7
23 2042 R24 1.000 0.406 7,233.2 5,503.5 1,729.7 701.8 701.8 11.4 9.8 1.6 0.6 1.6 0.6
24 2043 R25 1.000 0.390 7,233.2 5,503.5 1,729.7 674.8 674.8 7.1 5.5 1.6 0.6 1.6 0.6
25 2044 R26 1.000 0.375 7,233.2 5,503.5 1,729.7 648.8 648.8 8.6 7.0 1.6 0.6 1.6 0.6
26 2045 R27 1.000 0.361 7,233.2 5,503.5 1,729.7 623.9 623.9 10.1 8.5 1.6 0.6 1.6 0.6
27 2046 R28 1.000 0.347 7,233.2 5,503.5 1,729.7 599.9 599.9 8.8 7.2 1.6 0.6 1.6 0.6
28 2047 R29 1.000 0.333 7,233.2 5,503.5 1,729.7 576.8 576.8 11.4 9.8 1.6 0.5 1.6 0.5
29 2048 R30 1.000 0.321 7,233.2 5,503.5 1,729.7 554.6 554.6 7.1 5.5 1.6 0.5 1.6 0.5
30 2049 R31 1.000 0.308 7,233.2 5,503.5 1,729.7 533.3 533.3 7.1 5.5 1.6 0.5 1.6 0.5
31 2050 R32 1.000 0.296 7,233.2 5,503.5 1,729.7 512.7 512.7 7.1 5.5 1.6 0.5 1.6 0.5
32 2051 R33 1.000 0.285 7,233.2 5,503.5 1,729.7 493.1 493.1 8.8 7.2 1.6 0.5 1.6 0.5
33 2052 R34 1.000 0.274 7,233.2 5,503.5 1,729.7 474.1 474.1 11.4 9.8 1.6 0.4 1.6 0.4
34 2053 R35 1.000 0.264 7,233.2 5,503.5 1,729.7 455.9 455.9 8.6 7.0 1.6 0.4 1.6 0.4
35 2054 R36 1.000 0.253 7,233.2 5,503.5 1,729.7 438.3 438.3 10.1 8.5 1.6 0.4 1.6 0.4
36 2055 R37 1.000 0.244 7,233.2 5,503.5 1,729.7 421.5 421.5 7.1 5.5 1.6 0.4 1.6 0.4
37 2056 R38 1.000 0.234 7,233.2 5,503.5 1,729.7 405.2 405.2 8.8 7.2 1.6 0.4 1.6 0.4
38 2057 R39 1.000 0.225 7,233.2 5,503.5 1,729.7 389.7 389.7 11.4 9.8 1.6 0.4 1.6 0.4
39 2058 R40 1.000 0.217 7,233.2 5,503.5 1,729.7 374.7 19.2 19.2 374.7 7.1 5.5 1.6 0.3 1.6 0.3
40 2059 R41 1.000 0.208 7,226.6 5,409.9 1,816.7 378.4 378.4 6.5 4.9 1.6 0.3 1.6 0.3
41 2060 R42 1.000 0.200 7,226.6 5,409.9 1,816.7 363.8 363.8 6.5 4.9 1.6 0.3 1.6 0.3
42 2061 R43 1.000 0.193 7,226.6 5,409.9 1,816.7 349.9 4.5 4.5 349.9 8.2 6.6 1.6 0.3 1.6 0.3
43 2062 R44 1.000 0.185 7,195.2 5,378.5 1,816.7 336.4 336.4 11.8 10.2 1.6 0.3 1.6 0.3
44 2063 R45 1.000 0.178 7,195.2 5,378.5 1,816.7 323.4 5.6 5.6 323.4 9.0 7.4 1.6 0.3 1.6 0.3
45 2064 R46 1.000 0.171 6,967.9 5,141.1 1,826.8 312.8 312.8 5.5 3.9 1.6 0.3 1.6 0.3
46 2065 R47 1.000 0.165 6,967.9 5,141.1 1,826.8 300.7 300.7 5.5 3.9 1.6 0.3 1.6 0.3
47 2066 R48 1.000 0.158 6,967.9 5,141.1 1,826.8 289.2 289.2 7.2 5.6 1.6 0.3 1.6 0.3
48 2067 R49 1.000 0.152 6,967.9 5,141.1 1,826.8 278.0 1,408.3 1,408.3 278.0 9.8 8.2 1.6 0.2 1.6 0.2
49 2068 R50 1.000 0.146 4,537.4 2,710.6 1,826.8 267.3 267.3 2.5 0.9 1.6 0.2 1.6 0.2
50 2069 R51 1.000 0.141 4,537.4 2,710.6 1,826.8 257.1 257.1 2.5 0.9 1.6 0.2 1.6 0.2
51 2070 R52 1.000 0.135 4,537.4 2,710.6 1,826.8 247.1 247.1 2.5 0.9 1.6 0.2 1.6 0.2
52 2071 R53 1.000 0.130 4,537.4 2,710.6 1,826.8 237.6 237.6 2.5 0.9 1.6 0.2 1.6 0.2
53 2072 R54 1.000 0.125 4,537.4 2,710.6 1,826.8 228.5 228.5 2.5 0.9 1.6 0.2 1.6 0.2
54 2073 R55 1.000 0.120 4,537.4 2,710.6 1,826.8 219.7 219.7 2.5 0.9 1.6 0.2 1.6 0.2
55 2074 R56 1.000 0.116 4,537.4 2,710.6 1,826.8 211.3 211.3 2.5 0.9 1.6 0.2 1.6 0.2
56 2075 R57 1.000 0.111 4,537.4 2,710.6 1,826.8 203.1 203.1 2.5 0.9 1.6 0.2 1.6 0.2
57 2076 R58 1.000 0.107 4,537.4 2,710.6 1,826.8 195.3 195.3 2.5 0.9 1.6 0.2 1.6 0.2
58 2077 R59 1.000 0.103 4,537.4 2,710.6 1,826.8 187.8 187.8 2.5 0.9 1.6 0.2 1.6 0.2
59 2078 R60 1.000 0.099 4,537.4 2,710.6 1,826.8 180.6 47.4 40.4 7.0 0.7 181.3 2.5 0.9 1.6 0.2 1.6 0.2
60 2079 R61 1.000 0.095 1,192.5 1,192.5 113.4 35.5 35.5 3.4 116.8 1.6 1.6 0.2 1.6 0.2

合計 456,077.9 359,892.0 96,185.9 31,529.0 1,520.5 1,478.0 42.5 4.1 31,533.1 21,091.5 20,083.7 1,007.8 854.0 926.4 838.4 88.0 29.3 1,095.8 883.3

総便益 B 百万円
総費用 C 百万円
費用便益比 B/C 35.699
純現在価値 B-C 百万円
経済的内部収益率 95.50%

残存価値②

30,649.8

883.3
31,533.1

年度
便益①
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【費用便益算定シート】
・大和川総合水系環境整備事業（水環境の整備に係る事業）

（様式－２③）

基準（評価)年度 2019(R1)
供用年度 2018(H30)
社会的割引率 4%

[単位：百万円]
便益：B 費用：C

ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④
ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益 実質価格 現在価値 実質価格 現在価値 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値

整備期間 -37 1982 S57 1.271 4.268 46.0 58.5 249.7 46.0 58.5 249.7
部 -36 1983 S58 1.274 4.104 4.7 6.0 24.6 24.6 65.0 82.8 339.8 65.0 82.8 339.8
分 -35 1984 S59 1.255 3.946 11.6 14.6 57.6 57.6 65.0 81.6 322.0 65.0 81.6 322.0
供 -34 1985 S60 1.268 3.794 18.2 23.1 87.6 87.6 85.3 108.2 410.5 85.3 108.2 410.5
用 -33 1986 S61 1.263 3.648 27.2 34.3 125.1 125.1 127.2 160.6 585.9 127.2 160.6 585.9
期 -32 1987 S62 1.232 3.508 41.3 50.9 178.6 178.6 113.4 139.7 490.1 113.4 139.7 490.1
間 -31 1988 S63 1.198 3.373 54.9 65.8 222.0 222.0 130.2 156.0 526.2 130.2 156.0 526.2

-30 1989 H01 1.139 3.243 72.8 82.9 268.9 268.9 121.2 138.0 447.6 121.2 138.0 447.6
-29 1990 H02 1.094 3.119 90.3 98.8 308.1 308.1 121.2 132.6 413.5 121.2 132.6 413.5
-28 1991 H03 1.068 2.999 107.4 114.7 344.0 344.0 336.2 359.1 1,076.8 336.2 359.1 1,076.8

-27 1992 H04 1.059 2.883 149.9 158.7 457.6 457.6 524.8 555.6 1,602.0 524.8 555.6 1,602.0

-26 1993 H05 1.062 2.772 214.3 227.6 631.0 631.0 837.0 888.7 2,463.9 2.1 2.2 6.1 839.1 890.9 2,470.0

-25 1994 H06 1.061 2.666 318.0 337.3 899.2 899.2 790.3 838.3 2,234.8 2.1 2.2 5.9 792.4 840.5 2,240.7

-24 1995 H07 1.065 2.563 414.0 440.9 1,130.2 1,130.2 1,240.9 1,321.5 3,387.4 9.4 10.0 25.6 1,250.3 1,331.5 3,413.0

-23 1996 H08 1.069 2.465 564.6 603.6 1,487.7 1,487.7 1,033.6 1,105.1 2,723.8 9.4 10.1 24.9 1,043.0 1,115.2 2,748.7

-22 1997 H09 1.064 2.370 694.8 739.2 1,751.8 1,751.8 1,340.3 1,426.0 3,379.5 9.2 9.8 23.2 1,349.5 1,435.8 3,402.7

-21 1998 H10 1.086 2.279 842.2 914.9 2,084.8 2,084.8 3,402.6 3,696.4 8,423.2 9.2 10.0 22.8 3,411.8 3,706.4 8,446.0

-20 1999 H11 1.097 2.191 1,240.3 1,361.1 2,982.3 2,982.3 1,518.5 1,666.3 3,651.1 9.2 10.1 22.1 1,527.7 1,676.4 3,673.2

-19 2000 H12 1.100 2.107 1,418.9 1,560.2 3,287.1 3,287.1 1,339.0 1,472.4 3,102.1 35.6 39.1 82.4 1,374.6 1,511.5 3,184.5

-18 2001 H13 1.127 2.026 1,540.0 1,735.7 3,516.2 3,516.2 817.5 921.4 1,866.6 32.4 36.5 73.9 849.9 957.9 1,940.5

-17 2002 H14 1.143 1.948 1,613.0 1,842.9 3,589.8 3,589.8 649.3 741.9 1,445.1 35.7 40.8 79.5 685.0 782.7 1,524.6

-16 2003 H15 1.143 1.873 1,687.5 1,928.1 3,611.3 3,611.3 684.1 781.6 1,463.9 32.4 37.0 69.3 716.5 818.6 1,533.2

-15 2004 H16 1.139 1.801 1,771.6 2,017.8 3,633.9 3,633.9 565.1 643.6 1,159.1 31.5 35.9 64.7 596.6 679.5 1,223.8

-14 2005 H17 1.133 1.732 1,846.4 2,091.9 3,622.5 3,622.5 668.4 757.3 1,311.4 28.6 32.4 56.1 697.0 789.7 1,367.5

-13 2006 H18 1.120 1.665 1,945.8 2,179.5 3,629.0 3,629.0 462.6 518.2 862.8 28.6 32.0 53.3 491.2 550.2 916.1
-12 2007 H19 1.103 1.601 2,031.1 2,240.2 3,586.6 3,586.6 257.9 284.5 455.5 25.7 28.3 45.3 283.6 312.8 500.8
-11 2008 H20 1.070 1.539 2,124.8 2,274.0 3,500.7 3,500.7 281.2 300.9 463.2 24.3 26.0 40.0 305.5 326.9 503.2
-10 2009 H21 1.105 1.480 2,090.9 2,310.9 3,420.7 3,420.7 287.5 317.7 470.3 30.5 33.7 49.9 318.0 351.4 520.2
-9 2010 H22 1.104 1.423 2,127.1 2,348.5 3,342.6 3,342.6 173.3 191.3 272.3 22.3 24.6 35.0 195.6 215.9 307.3
-8 2011 H23 1.082 1.369 2,191.6 2,371.3 3,245.3 3,245.3 205.2 222.0 303.8 14.1 15.3 20.9 219.3 237.3 324.7
-7 2012 H24 1.089 1.316 2,203.2 2,398.2 3,155.9 3,155.9 41.6 45.3 59.6 14.1 15.3 20.1 55.7 60.6 79.7
-6 2013 H25 1.065 1.265 2,257.0 2,403.6 3,041.3 3,041.3 32.2 34.3 43.4 14.1 15.0 19.0 46.3 49.3 62.4
-5 2014 H26 1.031 1.217 2,334.5 2,407.9 2,929.6 2,929.6 56.4 58.2 70.8 13.7 14.1 17.2 70.1 72.3 88.0
-4 2015 H27 1.023 1.170 2,361.7 2,415.3 2,825.6 2,825.6 35.7 36.5 42.7 13.7 14.0 16.4 49.4 50.5 59.1
-3 2016 H28 1.023 1.125 2,366.2 2,419.9 2,722.1 2,722.1 30.7 31.4 35.3 2.8 2.9 3.3 33.5 34.3 38.6
-2 2017 H29 1.000 1.082 2,424.0 2,424.0 2,621.8 2,621.8 49.9 49.9 54.0 7.5 7.5 8.1 57.4 57.4 62.1
-1 2018 H30 1.000 1.040 2,430.5 2,430.5 2,527.7 2,527.7 3.2 3.2 3.3 3.2 3.2 3.3

施 0 2019 R1 1.000 1.000 2,430.5 2,430.5 2,430.5 2,430.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
設 1 2020 R2 1.000 0.962 2,430.5 2,430.5 2,337.0 2,337.0 6.0 6.0 5.8 6.0 6.0 5.8
完 2 2021 R3 1.000 0.925 2,430.5 2,430.5 2,247.1 2,247.1 4.7 4.7 4.3 4.7 4.7 4.3
成 3 2022 R4 1.000 0.889 2,430.5 2,430.5 2,160.7 2,160.7 7.3 7.3 6.5 7.3 7.3 6.5
後 4 2023 R5 1.000 0.855 2,430.5 2,430.5 2,077.6 2,077.6 3.0 3.0 2.6 3.0 3.0 2.6
の 5 2024 R6 1.000 0.822 2,430.5 2,430.5 1,997.7 1,997.7 3.0 3.0 2.5 3.0 3.0 2.5
期 6 2025 R7 1.000 0.790 2,430.5 2,430.5 1,920.9 1,920.9 3.0 3.0 2.4 3.0 3.0 2.4
間 7 2026 R8 1.000 0.760 2,430.5 2,430.5 1,847.0 1,847.0 4.7 4.7 3.6 4.7 4.7 3.6

8 2027 R9 1.000 0.731 2,430.5 2,430.5 1,775.9 1,775.9 7.3 7.3 5.3 7.3 7.3 5.3
50 9 2028 R10 1.000 0.703 2,430.5 2,430.5 1,707.6 1,707.6 4.5 4.5 3.2 4.5 4.5 3.2
年 10 2029 R11 1.000 0.676 2,430.5 2,430.5 1,642.0 1,642.0 6.0 6.0 4.1 6.0 6.0 4.1

11 2030 R12 1.000 0.650 2,430.5 2,430.5 1,578.8 1,578.8 3.0 3.0 1.9 3.0 3.0 1.9
12 2031 R13 1.000 0.625 2,430.5 2,430.5 1,518.1 1,518.1 4.7 4.7 2.9 4.7 4.7 2.9
13 2032 R14 1.000 0.601 2,430.5 2,430.5 1,459.7 1,459.7 7.3 7.3 4.4 7.3 7.3 4.4
14 2033 R15 1.000 0.577 2,430.5 2,430.5 1,403.6 1,403.6 3.0 3.0 1.7 3.0 3.0 1.7
15 2034 R16 1.000 0.555 2,430.5 2,430.5 1,349.6 1,349.6 3.0 3.0 1.7 3.0 3.0 1.7
16 2035 R17 1.000 0.534 2,430.5 2,430.5 1,297.7 1,297.7 4.5 4.5 2.4 4.5 4.5 2.4
17 2036 R18 1.000 0.513 2,430.5 2,430.5 1,247.8 1,247.8 4.7 4.7 2.4 4.7 4.7 2.4
18 2037 R19 1.000 0.494 2,430.5 2,430.5 1,199.8 1,199.8 7.3 7.3 3.6 7.3 7.3 3.6
19 2038 R20 1.000 0.475 2,430.5 2,430.5 1,153.6 1,153.6 6.0 6.0 2.8 6.0 6.0 2.8
20 2039 R21 1.000 0.456 2,430.5 2,430.5 1,109.2 1,109.2 3.0 3.0 1.4 3.0 3.0 1.4
21 2040 R22 1.000 0.439 2,430.5 2,430.5 1,066.6 1,066.6 3.0 3.0 1.3 3.0 3.0 1.3
22 2041 R23 1.000 0.422 2,430.5 2,430.5 1,025.6 1,025.6 4.7 4.7 2.0 4.7 4.7 2.0
23 2042 R24 1.000 0.406 2,430.5 2,430.5 986.1 986.1 7.3 7.3 3.0 7.3 7.3 3.0
24 2043 R25 1.000 0.390 2,430.5 2,430.5 948.2 948.2 3.0 3.0 1.2 3.0 3.0 1.2
25 2044 R26 1.000 0.375 2,430.5 2,430.5 911.7 911.7 4.5 4.5 1.7 4.5 4.5 1.7
26 2045 R27 1.000 0.361 2,430.5 2,430.5 876.7 876.7 6.0 6.0 2.2 6.0 6.0 2.2
27 2046 R28 1.000 0.347 2,430.5 2,430.5 842.9 842.9 4.7 4.7 1.6 4.7 4.7 1.6
28 2047 R29 1.000 0.333 2,430.5 2,430.5 810.5 810.5 7.3 7.3 2.4 7.3 7.3 2.4
29 2048 R30 1.000 0.321 2,430.5 2,430.5 779.3 779.3 3.0 3.0 1.0 3.0 3.0 1.0
30 2049 R31 1.000 0.308 2,430.5 2,430.5 749.4 749.4 3.0 3.0 0.9 3.0 3.0 0.9
31 2050 R32 1.000 0.296 2,430.5 2,430.5 720.5 720.5 3.0 3.0 0.9 3.0 3.0 0.9
32 2051 R33 1.000 0.285 2,430.5 2,430.5 692.8 692.8 4.7 4.7 1.3 4.7 4.7 1.3
33 2052 R34 1.000 0.274 2,430.5 2,430.5 666.2 666.2 7.3 7.3 2.0 7.3 7.3 2.0
34 2053 R35 1.000 0.264 2,430.5 2,430.5 640.6 640.6 4.5 4.5 1.2 4.5 4.5 1.2
35 2054 R36 1.000 0.253 2,430.5 2,430.5 615.9 615.9 6.0 6.0 1.5 6.0 6.0 1.5
36 2055 R37 1.000 0.244 2,430.5 2,430.5 592.2 592.2 3.0 3.0 0.7 3.0 3.0 0.7
37 2056 R38 1.000 0.234 2,430.5 2,430.5 569.5 569.5 4.7 4.7 1.1 4.7 4.7 1.1
38 2057 R39 1.000 0.225 2,430.5 2,430.5 547.6 547.6 7.3 7.3 1.6 7.3 7.3 1.6
39 2058 R40 1.000 0.217 2,430.5 2,430.5 526.5 526.5 3.0 3.0 0.6 3.0 3.0 0.6
40 2059 R41 1.000 0.208 2,430.5 2,430.5 506.2 506.2 3.0 3.0 0.6 3.0 3.0 0.6
41 2060 R42 1.000 0.200 2,430.5 2,430.5 486.8 486.8 3.0 3.0 0.6 3.0 3.0 0.6
42 2061 R43 1.000 0.193 2,430.5 2,430.5 468.1 468.1 4.7 4.7 0.9 4.7 4.7 0.9
43 2062 R44 1.000 0.185 2,430.5 2,430.5 450.1 450.1 8.8 8.8 1.6 8.8 8.8 1.6
44 2063 R45 1.000 0.178 2,430.5 2,430.5 432.7 432.7 6.0 6.0 1.1 6.0 6.0 1.1
45 2064 R46 1.000 0.171 2,430.5 2,430.5 416.1 416.1 3.0 3.0 0.5 3.0 3.0 0.5
46 2065 R47 1.000 0.165 2,430.5 2,430.5 400.1 400.1 3.0 3.0 0.5 3.0 3.0 0.5
47 2066 R48 1.000 0.158 2,430.5 2,430.5 384.7 384.7 4.7 4.7 0.7 4.7 4.7 0.7
48 2067 R49 1.000 0.152 2,430.5 2,430.5 369.9 1,408.3 214.3 584.2 7.3 7.3 1.1 7.3 7.3 1.1

合計 162,726.7 166,169.3 128,796.2 1,408.3 214.3 129,010.5 18,536.3 20,323.4 46,209.7 695.4 742.0 994.1 19,231.7 21,065.4 47,203.8

総便益 B 百万円
総費用 C 百万円
費用便益比 B/C 2.733
純現在価値 B-C 百万円
経済的内部収益率 11.73%

年度
便益①

47,203.8
129,010.5

残存価値②

81,806.7
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【費用便益算定シート】
・大和川総合水系環境整備事業　（自然再生に係る事業）

（様式－２④）

基準（評価)年度 2019(R1)
供用年度 2029(R11)
社会的割引率 4%

[単位：百万円]
便益：B 費用：C

ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④
ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益 実質価格 現在価値 実質価格 現在価値 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値

整備期間 -13 2006 H18 1.120 1.665 130.2 145.8 242.8 130.2 145.8 242.8
部 -12 2007 H19 1.103 1.601 286.8 316.3 506.4 506.4 152.5 168.2 269.3 152.5 168.2 269.3
分 -11 2008 H20 1.070 1.539 641.7 686.8 1,057.3 1,057.3 97.3 104.1 160.3 97.3 104.1 160.3
供 -10 2009 H21 1.105 1.480 835.3 923.2 1,366.6 1,366.6 99.6 110.1 163.0 99.6 110.1 163.0
用 -9 2010 H22 1.104 1.423 1,055.4 1,165.2 1,658.4 1,658.4 8.8 9.7 13.8 1.0 1.1 1.6 9.8 10.8 15.4
期 -8 2011 H23 1.082 1.369 1,096.7 1,186.6 1,623.9 1,623.9 8.0 8.7 11.9 1.0 1.1 1.5 9.0 9.8 13.4
間 -7 2012 H24 1.089 1.316 1,107.9 1,206.0 1,587.0 1,587.0 66.7 72.6 95.5 1.0 1.1 1.4 67.7 73.7 96.9

-6 2013 H25 1.065 1.265 1,284.6 1,368.0 1,731.0 1,731.0 68.7 73.2 92.6 1.0 1.1 1.4 69.7 74.3 94.0
-5 2014 H26 1.031 1.217 1,488.1 1,534.9 1,867.4 1,867.4 60.8 62.7 76.3 0.9 0.9 1.1 61.7 63.6 77.4
-4 2015 H27 1.023 1.170 1,645.4 1,682.7 1,968.5 1,968.5 65.7 67.2 78.6 0.9 0.9 1.1 66.6 68.1 79.7
-3 2016 H28 1.023 1.125 1,801.4 1,842.3 2,072.3 2,072.3 43.7 44.7 50.3 0.9 0.9 1.0 44.6 45.6 51.3
-2 2017 H29 1.000 1.082 1,948.4 1,948.4 2,107.4 2,107.4 47.7 47.7 51.6 0.9 0.9 1.0 48.6 48.6 52.6
-1 2018 H30 1.000 1.040 2,064.3 2,064.3 2,146.9 2,146.9 126.2 126.2 131.2 0.9 0.9 0.9 127.1 127.1 132.1
0 2019 R1 1.000 1.000 2,370.9 2,370.9 2,370.9 2,370.9 139.8 139.8 139.8 0.9 0.9 0.9 140.7 140.7 140.7
1 2020 R2 1.000 0.962 2,710.6 2,710.6 2,606.3 2,606.3 44.0 44.0 42.3 0.9 0.9 0.9 44.9 44.9 43.2
2 2021 R3 1.000 0.925 2,817.5 2,817.5 2,604.9 2,604.9 38.0 38.0 35.1 0.9 0.9 0.8 38.9 38.9 35.9
3 2022 R4 1.000 0.889 2,909.8 2,909.8 2,586.8 2,586.8 39.0 39.0 34.7 0.9 0.9 0.8 39.9 39.9 35.5
4 2023 R5 1.000 0.855 3,004.5 3,004.5 2,568.3 2,568.3 39.4 39.4 33.7 0.9 0.9 0.8 40.3 40.3 34.5
5 2024 R6 1.000 0.822 3,100.3 3,100.3 2,548.2 2,548.2 20.1 20.1 16.5 0.9 0.9 0.7 21.0 21.0 17.2
6 2025 R7 1.000 0.790 3,149.1 3,149.1 2,488.8 2,488.8 20.1 20.1 15.9 0.9 0.9 0.7 21.0 21.0 16.6
7 2026 R8 1.000 0.760 3,197.9 3,197.9 2,430.1 2,430.1 20.1 20.1 15.3 0.9 0.9 0.7 21.0 21.0 16.0
8 2027 R9 1.000 0.731 3,246.7 3,246.7 2,372.3 2,372.3 20.0 20.0 14.6 0.9 0.9 0.7 20.9 20.9 15.3
9 2028 R10 1.000 0.703 3,295.3 3,295.3 2,315.2 2,315.2 20.4 20.4 14.3 0.9 0.9 0.6 21.3 21.3 14.9

10 2029 R11 1.000 0.676 3,344.9 3,344.9 2,259.7 2,259.7 0.9 0.9 0.6 0.9 0.9 0.6
11 2030 R12 1.000 0.650 3,344.9 3,344.9 2,172.8 2,172.8 0.9 0.9 0.6 0.9 0.9 0.6
12 2031 R13 1.000 0.625 3,344.9 3,344.9 2,089.2 2,089.2 0.9 0.9 0.6 0.9 0.9 0.6
13 2032 R14 1.000 0.601 3,344.9 3,344.9 2,008.9 2,008.9 0.9 0.9 0.5 0.9 0.9 0.5
14 2033 R15 1.000 0.577 3,344.9 3,344.9 1,931.6 1,931.6 0.9 0.9 0.5 0.9 0.9 0.5
15 2034 R16 1.000 0.555 3,344.9 3,344.9 1,857.3 1,857.3 0.9 0.9 0.5 0.9 0.9 0.5
16 2035 R17 1.000 0.534 3,344.9 3,344.9 1,785.9 1,785.9 0.9 0.9 0.5 0.9 0.9 0.5
17 2036 R18 1.000 0.513 3,344.9 3,344.9 1,717.2 1,717.2 0.9 0.9 0.5 0.9 0.9 0.5

施 18 2037 R19 1.000 0.494 3,344.9 3,344.9 1,651.1 1,651.1 0.9 0.9 0.4 0.9 0.9 0.4
設 19 2038 R20 1.000 0.475 3,344.9 3,344.9 1,587.6 1,587.6 0.9 0.9 0.4 0.9 0.9 0.4
完 20 2039 R21 1.000 0.456 3,344.9 3,344.9 1,526.6 1,526.6 0.9 0.9 0.4 0.9 0.9 0.4
成 21 2040 R22 1.000 0.439 3,344.9 3,344.9 1,467.9 1,467.9 0.9 0.9 0.4 0.9 0.9 0.4
後 22 2041 R23 1.000 0.422 3,344.9 3,344.9 1,411.4 1,411.4 0.9 0.9 0.4 0.9 0.9 0.4
の 23 2042 R24 1.000 0.406 3,344.9 3,344.9 1,357.1 1,357.1 0.9 0.9 0.4 0.9 0.9 0.4
期 24 2043 R25 1.000 0.390 3,344.9 3,344.9 1,304.9 1,304.9 0.9 0.9 0.4 0.9 0.9 0.4
間 25 2044 R26 1.000 0.375 3,344.9 3,344.9 1,254.7 1,254.7 0.9 0.9 0.3 0.9 0.9 0.3

26 2045 R27 1.000 0.361 3,344.9 3,344.9 1,206.5 1,206.5 0.9 0.9 0.3 0.9 0.9 0.3
50 27 2046 R28 1.000 0.347 3,344.9 3,344.9 1,160.1 1,160.1 0.9 0.9 0.3 0.9 0.9 0.3
年 28 2047 R29 1.000 0.333 3,344.9 3,344.9 1,115.4 1,115.4 0.9 0.9 0.3 0.9 0.9 0.3

29 2048 R30 1.000 0.321 3,344.9 3,344.9 1,072.5 1,072.5 0.9 0.9 0.3 0.9 0.9 0.3
30 2049 R31 1.000 0.308 3,344.9 3,344.9 1,031.3 1,031.3 0.9 0.9 0.3 0.9 0.9 0.3
31 2050 R32 1.000 0.296 3,344.9 3,344.9 991.6 991.6 0.9 0.9 0.3 0.9 0.9 0.3
32 2051 R33 1.000 0.285 3,344.9 3,344.9 953.5 953.5 0.9 0.9 0.3 0.9 0.9 0.3
33 2052 R34 1.000 0.274 3,344.9 3,344.9 916.8 916.8 0.9 0.9 0.2 0.9 0.9 0.2
34 2053 R35 1.000 0.264 3,344.9 3,344.9 881.6 881.6 0.9 0.9 0.2 0.9 0.9 0.2
35 2054 R36 1.000 0.253 3,344.9 3,344.9 847.6 847.6 0.9 0.9 0.2 0.9 0.9 0.2
36 2055 R37 1.000 0.244 3,344.9 3,344.9 815.0 815.0 0.9 0.9 0.2 0.9 0.9 0.2
37 2056 R38 1.000 0.234 3,344.9 3,344.9 783.7 783.7 0.9 0.9 0.2 0.9 0.9 0.2
38 2057 R39 1.000 0.225 3,344.9 3,344.9 753.6 753.6 0.9 0.9 0.2 0.9 0.9 0.2
39 2058 R40 1.000 0.217 3,344.9 3,344.9 724.6 724.6 0.9 0.9 0.2 0.9 0.9 0.2
40 2059 R41 1.000 0.208 3,344.9 3,344.9 696.7 696.7 0.9 0.9 0.2 0.9 0.9 0.2
41 2060 R42 1.000 0.200 3,344.9 3,344.9 669.9 669.9 0.9 0.9 0.2 0.9 0.9 0.2
42 2061 R43 1.000 0.193 3,344.9 3,344.9 644.1 644.1 0.9 0.9 0.2 0.9 0.9 0.2
43 2062 R44 1.000 0.185 3,344.9 3,344.9 619.4 619.4 0.9 0.9 0.2 0.9 0.9 0.2
44 2063 R45 1.000 0.178 3,344.9 3,344.9 595.5 595.5 0.9 0.9 0.2 0.9 0.9 0.2
45 2064 R46 1.000 0.171 3,344.9 3,344.9 572.6 572.6 0.9 0.9 0.2 0.9 0.9 0.2
46 2065 R47 1.000 0.165 3,344.9 3,344.9 550.6 550.6 0.9 0.9 0.1 0.9 0.9 0.1
47 2066 R48 1.000 0.158 3,344.9 3,344.9 529.4 529.4 0.9 0.9 0.1 0.9 0.9 0.1
48 2067 R49 1.000 0.152 3,344.9 3,344.9 509.1 509.1 0.9 0.9 0.1 0.9 0.9 0.1
49 2068 R50 1.000 0.146 3,344.9 3,344.9 489.5 489.5 0.9 0.9 0.1 0.9 0.9 0.1
50 2069 R51 1.000 0.141 3,344.9 3,344.9 470.7 470.7 0.9 0.9 0.1 0.9 0.9 0.1
51 2070 R52 1.000 0.135 3,344.9 3,344.9 452.6 452.6 0.9 0.9 0.1 0.9 0.9 0.1
52 2071 R53 1.000 0.130 3,344.9 3,344.9 435.2 435.2 0.9 0.9 0.1 0.9 0.9 0.1
53 2072 R54 1.000 0.125 3,344.9 3,344.9 418.4 418.4 0.9 0.9 0.1 0.9 0.9 0.1
54 2073 R55 1.000 0.120 3,344.9 3,344.9 402.3 402.3 0.9 0.9 0.1 0.9 0.9 0.1
55 2074 R56 1.000 0.116 3,344.9 3,344.9 386.9 386.9 0.9 0.9 0.1 0.9 0.9 0.1
56 2075 R57 1.000 0.111 3,344.9 3,344.9 372.0 372.0 0.9 0.9 0.1 0.9 0.9 0.1
57 2076 R58 1.000 0.107 3,344.9 3,344.9 357.7 357.7 0.9 0.9 0.1 0.9 0.9 0.1
58 2077 R59 1.000 0.103 3,344.9 3,344.9 343.9 343.9 0.9 0.9 0.1 0.9 0.9 0.1
59 2078 R60 1.000 0.099 3,344.9 3,344.9 330.7 47.4 4.7 335.4 0.9 0.9 0.1 0.9 0.9 0.1

合計 212,303.5 212,972.3 95,069.8 47.4 4.7 95,074.5 1,376.8 1,441.8 1,799.4 62.5 62.9 32.1 1,439.3 1,504.7 1,831.5

総便益 B 百万円
総費用 C 百万円
費用便益比 B/C 51.911
純現在価値 B-C 百万円
経済的内部収益率 218.30%

年度
便益①

1,831.5
95,074.5

残存価値②

93,243.0
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【費用便益算定シート】
・大和川水系総合水系環境整備事業（残事業（自然再生に係る事業））

（様式－２⑤）

基準（評価)年度 2019(R1)
供用年度 2029(R11)
社会的割引率 4%

[単位：百万円]

便益：B 費用：C
ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④ 計③+④

ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益 便益(中止) 便益の差 現在価値 実質価格 中止 残存価値の差 現在価値 現在価値 費用 費用(中止)
費用の差
実質価格

現在価値 費用 費用(中止)
費用の差
実質価格

現在価値 費用 実質価格 現在価値

整備期間 -13 2006 H18 1.120 1.665 130.2 130.2 130.2
部 -12 2007 H19 1.103 1.601 286.8 286.8 152.5 152.5 152.5
分 -11 2008 H20 1.070 1.539 641.7 641.7 97.3 97.3 97.3
供 -10 2009 H21 1.105 1.480 835.3 835.3 99.6 99.6 99.6
用 -9 2010 H22 1.104 1.423 1,055.4 1,055.4 8.8 8.8 1.0 1.0 9.8
期 -8 2011 H23 1.082 1.369 1,096.7 1,096.7 8.0 8.0 1.0 1.0 9.0
間 -7 2012 H24 1.089 1.316 1,107.9 1,107.9 66.7 66.7 1.0 1.0 67.7

-6 2013 H25 1.065 1.265 1,284.6 1,284.6 68.7 68.7 1.0 1.0 69.7
-5 2014 H26 1.031 1.217 1,488.1 1,488.1 60.8 60.8 0.9 0.9 61.7
-4 2015 H27 1.023 1.170 1,645.4 1,645.4 65.7 65.7 0.9 0.9 66.6
-3 2016 H28 1.023 1.125 1,801.4 1,801.4 43.7 43.7 0.9 0.9 44.6
-2 2017 H29 1.000 1.082 1,948.4 1,948.4 47.7 47.7 0.9 0.9 48.6
-1 2018 H30 1.000 1.040 2,064.3 2,064.3 126.2 126.2 0.9 0.9 127.1
0 2019 R1 1.000 1.000 2,370.9 2,370.9 139.8 139.8 0.9 0.9 140.7
1 2020 R2 1.000 0.962 2,710.6 2,710.6 44.0 44.0 42.3 0.9 0.9 44.9 44.0 42.3
2 2021 R3 1.000 0.925 2,817.5 2,710.6 106.9 98.8 98.8 38.0 38.0 35.1 0.9 0.9 38.9 38.0 35.1
3 2022 R4 1.000 0.889 2,909.8 2,710.6 199.2 177.1 177.1 39.0 39.0 34.7 0.9 0.9 39.9 39.0 34.7
4 2023 R5 1.000 0.855 3,004.5 2,710.6 293.9 251.2 251.2 39.4 39.4 33.7 0.9 0.9 40.3 39.4 33.7
5 2024 R6 1.000 0.822 3,100.3 2,710.6 389.7 320.3 320.3 20.1 20.1 16.5 0.9 0.9 21.0 20.1 16.5
6 2025 R7 1.000 0.790 3,149.1 2,710.6 438.5 346.6 346.6 20.1 20.1 15.9 0.9 0.9 21.0 20.1 15.9
7 2026 R8 1.000 0.760 3,197.9 2,710.6 487.3 370.3 370.3 20.1 20.1 15.3 0.9 0.9 21.0 20.1 15.3
8 2027 R9 1.000 0.731 3,246.7 2,710.6 536.1 391.7 391.7 20.0 20.0 14.6 0.9 0.9 20.9 20.0 14.6
9 2028 R10 1.000 0.703 3,295.3 2,710.6 584.7 410.8 410.8 20.4 20.4 14.3 0.9 0.9 21.3 20.4 14.3

10 2029 R11 1.000 0.676 3,344.9 2,710.6 634.3 428.5 428.5 0.9 0.9 0.9
11 2030 R12 1.000 0.650 3,344.9 2,710.6 634.3 412.0 412.0 0.9 0.9 0.9
12 2031 R13 1.000 0.625 3,344.9 2,710.6 634.3 396.2 396.2 0.9 0.9 0.9
13 2032 R14 1.000 0.601 3,344.9 2,710.6 634.3 380.9 380.9 0.9 0.9 0.9
14 2033 R15 1.000 0.577 3,344.9 2,710.6 634.3 366.3 366.3 0.9 0.9 0.9
15 2034 R16 1.000 0.555 3,344.9 2,710.6 634.3 352.2 352.2 0.9 0.9 0.9
16 2035 R17 1.000 0.534 3,344.9 2,710.6 634.3 338.7 338.7 0.9 0.9 0.9

施 17 2036 R18 1.000 0.513 3,344.9 2,710.6 634.3 325.6 325.6 0.9 0.9 0.9
設 18 2037 R19 1.000 0.494 3,344.9 2,710.6 634.3 313.1 313.1 0.9 0.9 0.9
完 19 2038 R20 1.000 0.475 3,344.9 2,710.6 634.3 301.1 301.1 0.9 0.9 0.9
成 20 2039 R21 1.000 0.456 3,344.9 2,710.6 634.3 289.5 289.5 0.9 0.9 0.9
後 21 2040 R22 1.000 0.439 3,344.9 2,710.6 634.3 278.4 278.4 0.9 0.9 0.9
の 22 2041 R23 1.000 0.422 3,344.9 2,710.6 634.3 267.6 267.6 0.9 0.9 0.9
期 23 2042 R24 1.000 0.406 3,344.9 2,710.6 634.3 257.4 257.4 0.9 0.9 0.9
間 24 2043 R25 1.000 0.390 3,344.9 2,710.6 634.3 247.5 247.5 0.9 0.9 0.9

25 2044 R26 1.000 0.375 3,344.9 2,710.6 634.3 237.9 237.9 0.9 0.9 0.9
50 26 2045 R27 1.000 0.361 3,344.9 2,710.6 634.3 228.8 228.8 0.9 0.9 0.9
年 27 2046 R28 1.000 0.347 3,344.9 2,710.6 634.3 220.0 220.0 0.9 0.9 0.9

28 2047 R29 1.000 0.333 3,344.9 2,710.6 634.3 211.5 211.5 0.9 0.9 0.9
29 2048 R30 1.000 0.321 3,344.9 2,710.6 634.3 203.4 203.4 0.9 0.9 0.9
30 2049 R31 1.000 0.308 3,344.9 2,710.6 634.3 195.6 195.6 0.9 0.9 0.9
31 2050 R32 1.000 0.296 3,344.9 2,710.6 634.3 188.0 188.0 0.9 0.9 0.9
32 2051 R33 1.000 0.285 3,344.9 2,710.6 634.3 180.8 180.8 0.9 0.9 0.9
33 2052 R34 1.000 0.274 3,344.9 2,710.6 634.3 173.9 173.9 0.9 0.9 0.9
34 2053 R35 1.000 0.264 3,344.9 2,710.6 634.3 167.2 167.2 0.9 0.9 0.9
35 2054 R36 1.000 0.253 3,344.9 2,710.6 634.3 160.7 160.7 0.9 0.9 0.9
36 2055 R37 1.000 0.244 3,344.9 2,710.6 634.3 154.6 154.6 0.9 0.9 0.9
37 2056 R38 1.000 0.234 3,344.9 2,710.6 634.3 148.6 148.6 0.9 0.9 0.9
38 2057 R39 1.000 0.225 3,344.9 2,710.6 634.3 142.9 142.9 0.9 0.9 0.9
39 2058 R40 1.000 0.217 3,344.9 2,710.6 634.3 137.4 137.4 0.9 0.9 0.9
40 2059 R41 1.000 0.208 3,344.9 2,710.6 634.3 132.1 132.1 0.9 0.9 0.9
41 2060 R42 1.000 0.200 3,344.9 2,710.6 634.3 127.0 127.0 0.9 0.9 0.9
42 2061 R43 1.000 0.193 3,344.9 2,710.6 634.3 122.2 122.2 0.9 0.9 0.9
43 2062 R44 1.000 0.185 3,344.9 2,710.6 634.3 117.5 117.5 0.9 0.9 0.9
44 2063 R45 1.000 0.178 3,344.9 2,710.6 634.3 112.9 112.9 0.9 0.9 0.9
45 2064 R46 1.000 0.171 3,344.9 2,710.6 634.3 108.6 108.6 0.9 0.9 0.9
46 2065 R47 1.000 0.165 3,344.9 2,710.6 634.3 104.4 104.4 0.9 0.9 0.9
47 2066 R48 1.000 0.158 3,344.9 2,710.6 634.3 100.4 100.4 0.9 0.9 0.9
48 2067 R49 1.000 0.152 3,344.9 2,710.6 634.3 96.5 96.5 0.9 0.9 0.9
49 2068 R50 1.000 0.146 3,344.9 2,710.6 634.3 92.8 92.8 0.9 0.9 0.9
50 2069 R51 1.000 0.141 3,344.9 2,710.6 634.3 89.3 89.3 0.9 0.9 0.9
51 2070 R52 1.000 0.135 3,344.9 2,710.6 634.3 85.8 85.8 0.9 0.9 0.9
52 2071 R53 1.000 0.130 3,344.9 2,710.6 634.3 82.5 82.5 0.9 0.9 0.9
53 2072 R54 1.000 0.125 3,344.9 2,710.6 634.3 79.3 79.3 0.9 0.9 0.9
54 2073 R55 1.000 0.120 3,344.9 2,710.6 634.3 76.3 76.3 0.9 0.9 0.9
55 2074 R56 1.000 0.116 3,344.9 2,710.6 634.3 73.4 73.4 0.9 0.9 0.9
56 2075 R57 1.000 0.111 3,344.9 2,710.6 634.3 70.5 70.5 0.9 0.9 0.9
57 2076 R58 1.000 0.107 3,344.9 2,710.6 634.3 67.8 67.8 0.9 0.9 0.9
58 2077 R59 1.000 0.103 3,344.9 2,710.6 634.3 65.2 65.2 0.9 0.9 0.9
59 2078 R60 1.000 0.099 3,344.9 2,710.6 634.3 62.7 47.4 40.4 7.0 0.7 63.4 0.9 0.9 0.9

合計 212,303.5 177,552.2 34,751.3 11,940.3 47.4 40.4 7.0 0.7 11,941.0 1,376.8 1,115.7 261.1 222.4 62.5 62.5 1,439.3 261.1 222.4

総便益 B 百万円
総費用 C 百万円
費用便益比 B/C 53.692
純現在価値 B-C 百万円
経済的内部収益率 242.94%

残存価値②

11,718.6

年度
便益①

222.4
11,941.0
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【費用便益算定シート】
・大和川総合水系環境整備事業（水辺整備に係る事業）

（様式－２⑥）

基準（評価)年度 2019(R1)
供用年度 2030(R12)
社会的割引率 4%

[単位：百万円]
便益：B 費用：C

ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④
ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益 実質価格 現在価値 実質価格 現在価値 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値

-13 2006 H18 1.120 1.665 75.6 84.7 141.0 75.6 84.7 141.0
-12 2007 H19 1.103 1.601 142.7 157.4 252.0 142.7 157.4 252.0
-11 2008 H20 1.070 1.539 68.3 73.1 112.5 68.3 73.1 112.5
-10 2009 H21 1.105 1.480 169.4 187.2 277.1 277.1 43.4 48.0 71.1 0.7 0.8 1.2 44.1 48.8 72.3
-9 2010 H22 1.104 1.423 169.6 187.2 266.4 266.4 30.5 33.7 48.0 0.7 0.8 1.1 31.2 34.5 49.1
-8 2011 H23 1.082 1.369 173.0 187.2 256.2 256.2 0.7 0.8 1.1 0.7 0.8 1.1
-7 2012 H24 1.089 1.316 200.8 218.6 287.7 287.7 4.7 5.1 6.7 1.2 1.3 1.7 5.9 6.4 8.4
-6 2013 H25 1.065 1.265 205.3 218.6 276.6 276.6 66.5 70.8 89.6 1.2 1.3 1.6 67.7 72.1 91.2
-5 2014 H26 1.031 1.217 451.9 466.1 567.1 567.1 1.6 1.7 2.1 1.6 1.7 2.1
-4 2015 H27 1.023 1.170 455.8 466.1 545.3 545.3 1.6 1.6 1.9 1.6 1.6 1.9
-3 2016 H28 1.023 1.125 455.8 466.1 524.3 524.3 1.6 1.6 1.8 1.6 1.6 1.8
-2 2017 H29 1.000 1.082 466.1 466.1 504.1 504.1 1.6 1.6 1.7 1.6 1.6 1.7
-1 2018 H30 1.000 1.040 466.1 466.1 484.7 484.7 1.6 1.6 1.7 1.6 1.6 1.7
0 2019 R1 1.000 1.000 466.1 466.1 466.1 466.1 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6
1 2020 R2 1.000 0.962 466.1 466.1 448.2 448.2 65.1 65.1 62.6 1.6 1.6 1.5 66.7 66.7 64.1
2 2021 R3 1.000 0.925 466.1 466.1 430.9 430.9 124.5 124.5 115.1 1.6 1.6 1.5 126.1 126.1 116.6
3 2022 R4 1.000 0.889 466.1 466.1 414.4 414.4 124.5 124.5 110.7 1.6 1.6 1.4 126.1 126.1 112.1
4 2023 R5 1.000 0.855 466.1 466.1 398.4 398.4 124.5 124.5 106.4 1.6 1.6 1.4 126.1 126.1 107.8
5 2024 R6 1.000 0.822 466.1 466.1 383.1 383.1 126.3 126.3 103.8 1.6 1.6 1.3 127.9 127.9 105.1
6 2025 R7 1.000 0.790 1,191.1 1,191.1 941.3 941.3 36.3 36.3 28.7 3.2 3.2 2.5 39.5 39.5 31.2
7 2026 R8 1.000 0.760 1,244.4 1,244.4 945.6 945.6 36.3 36.3 27.6 3.2 3.2 2.4 39.5 39.5 30.0
8 2027 R9 1.000 0.731 1,297.6 1,297.6 948.1 948.1 36.3 36.3 26.5 3.2 3.2 2.3 39.5 39.5 28.8
9 2028 R10 1.000 0.703 1,350.9 1,350.9 949.1 949.1 36.3 36.3 25.5 3.2 3.2 2.2 39.5 39.5 27.7

10 2029 R11 1.000 0.676 1,404.1 1,404.1 948.6 948.6 36.6 36.6 24.7 3.2 3.2 2.2 39.8 39.8 26.9
11 2030 R12 1.000 0.650 1,457.8 1,457.8 947.0 947.0 3.2 3.2 2.1 3.2 3.2 2.1
12 2031 R13 1.000 0.625 1,457.8 1,457.8 910.5 910.5 3.2 3.2 2.0 3.2 3.2 2.0
13 2032 R14 1.000 0.601 1,457.8 1,457.8 875.5 875.5 3.2 3.2 1.9 3.2 3.2 1.9
14 2033 R15 1.000 0.577 1,457.8 1,457.8 841.8 841.8 3.2 3.2 1.8 3.2 3.2 1.8
15 2034 R16 1.000 0.555 1,457.8 1,457.8 809.5 809.5 3.2 3.2 1.8 3.2 3.2 1.8
16 2035 R17 1.000 0.534 1,457.8 1,457.8 778.3 778.3 3.2 3.2 1.7 3.2 3.2 1.7
17 2036 R18 1.000 0.513 1,457.8 1,457.8 748.4 748.4 3.2 3.2 1.6 3.2 3.2 1.6
18 2037 R19 1.000 0.494 1,457.8 1,457.8 719.6 719.6 3.2 3.2 1.6 3.2 3.2 1.6
19 2038 R20 1.000 0.475 1,457.8 1,457.8 691.9 691.9 3.2 3.2 1.5 3.2 3.2 1.5
20 2039 R21 1.000 0.456 1,457.8 1,457.8 665.3 665.3 3.2 3.2 1.5 3.2 3.2 1.5
21 2040 R22 1.000 0.439 1,457.8 1,457.8 639.7 639.7 3.2 3.2 1.4 3.2 3.2 1.4
22 2041 R23 1.000 0.422 1,457.8 1,457.8 615.1 615.1 3.2 3.2 1.4 3.2 3.2 1.4

施 23 2042 R24 1.000 0.406 1,457.8 1,457.8 591.5 591.5 3.2 3.2 1.3 3.2 3.2 1.3
設 24 2043 R25 1.000 0.390 1,457.8 1,457.8 568.7 568.7 3.2 3.2 1.2 3.2 3.2 1.2
完 25 2044 R26 1.000 0.375 1,457.8 1,457.8 546.8 546.8 3.2 3.2 1.2 3.2 3.2 1.2
成 26 2045 R27 1.000 0.361 1,457.8 1,457.8 525.8 525.8 3.2 3.2 1.2 3.2 3.2 1.2
後 27 2046 R28 1.000 0.347 1,457.8 1,457.8 505.6 505.6 3.2 3.2 1.1 3.2 3.2 1.1
の 28 2047 R29 1.000 0.333 1,457.8 1,457.8 486.1 486.1 3.2 3.2 1.1 3.2 3.2 1.1
期 29 2048 R30 1.000 0.321 1,457.8 1,457.8 467.4 467.4 3.2 3.2 1.0 3.2 3.2 1.0
間 30 2049 R31 1.000 0.308 1,457.8 1,457.8 449.5 449.5 3.2 3.2 1.0 3.2 3.2 1.0

31 2050 R32 1.000 0.296 1,457.8 1,457.8 432.2 432.2 3.2 3.2 0.9 3.2 3.2 0.9
50 32 2051 R33 1.000 0.285 1,457.8 1,457.8 415.6 415.6 3.2 3.2 0.9 3.2 3.2 0.9
年 33 2052 R34 1.000 0.274 1,457.8 1,457.8 399.6 399.6 3.2 3.2 0.9 3.2 3.2 0.9

34 2053 R35 1.000 0.264 1,457.8 1,457.8 384.2 384.2 3.2 3.2 0.8 3.2 3.2 0.8
35 2054 R36 1.000 0.253 1,457.8 1,457.8 369.4 369.4 3.2 3.2 0.8 3.2 3.2 0.8
36 2055 R37 1.000 0.244 1,457.8 1,457.8 355.2 355.2 3.2 3.2 0.8 3.2 3.2 0.8
37 2056 R38 1.000 0.234 1,457.8 1,457.8 341.6 341.6 3.2 3.2 0.7 3.2 3.2 0.7
38 2057 R39 1.000 0.225 1,457.8 1,457.8 328.4 328.4 3.2 3.2 0.7 3.2 3.2 0.7
39 2058 R40 1.000 0.217 1,457.8 1,457.8 315.8 19.2 4.2 320.0 3.2 3.2 0.7 3.2 3.2 0.7
40 2059 R41 1.000 0.208 1,451.2 1,451.2 302.3 302.3 2.6 2.6 0.5 2.6 2.6 0.5
41 2060 R42 1.000 0.200 1,451.2 1,451.2 290.6 290.6 2.6 2.6 0.5 2.6 2.6 0.5
42 2061 R43 1.000 0.193 1,451.2 1,451.2 279.5 4.5 0.9 280.4 2.6 2.6 0.5 2.6 2.6 0.5
43 2062 R44 1.000 0.185 1,419.8 1,419.8 262.9 262.9 2.1 2.1 0.4 2.1 2.1 0.4
44 2063 R45 1.000 0.178 1,419.8 1,429.9 254.6 5.6 1.0 255.6 2.1 2.1 0.4 2.1 2.1 0.4
45 2064 R46 1.000 0.171 1,192.5 1,192.5 204.2 204.2 1.6 1.6 0.3 1.6 1.6 0.3
46 2065 R47 1.000 0.165 1,192.5 1,192.5 196.3 196.3 1.6 1.6 0.3 1.6 1.6 0.3
47 2066 R48 1.000 0.158 1,192.5 1,192.5 188.8 188.8 1.6 1.6 0.3 1.6 1.6 0.3
48 2067 R49 1.000 0.152 1,192.5 1,192.5 181.5 181.5 1.6 1.6 0.2 1.6 1.6 0.2
49 2068 R50 1.000 0.146 1,192.5 1,192.5 174.5 174.5 1.6 1.6 0.2 1.6 1.6 0.2
50 2069 R51 1.000 0.141 1,192.5 1,192.5 167.8 167.8 1.6 1.6 0.2 1.6 1.6 0.2
51 2070 R52 1.000 0.135 1,192.5 1,192.5 161.3 161.3 1.6 1.6 0.2 1.6 1.6 0.2
52 2071 R53 1.000 0.130 1,192.5 1,192.5 155.1 155.1 1.6 1.6 0.2 1.6 1.6 0.2
53 2072 R54 1.000 0.125 1,192.5 1,192.5 149.2 149.2 1.6 1.6 0.2 1.6 1.6 0.2
54 2073 R55 1.000 0.120 1,192.5 1,192.5 143.4 143.4 1.6 1.6 0.2 1.6 1.6 0.2
55 2074 R56 1.000 0.116 1,192.5 1,192.5 137.9 137.9 1.6 1.6 0.2 1.6 1.6 0.2
56 2075 R57 1.000 0.111 1,192.5 1,192.5 132.6 132.6 1.6 1.6 0.2 1.6 1.6 0.2
57 2076 R58 1.000 0.107 1,192.5 1,192.5 127.5 127.5 1.6 1.6 0.2 1.6 1.6 0.2
58 2077 R59 1.000 0.103 1,192.5 1,192.5 122.6 122.6 1.6 1.6 0.2 1.6 1.6 0.2
59 2078 R60 1.000 0.099 1,192.5 1,192.5 117.9 117.9 1.6 1.6 0.2 1.6 1.6 0.2
60 2079 R61 1.000 0.095 1,192.5 1,192.5 113.4 35.5 3.4 116.8 1.6 1.6 0.2 1.6 1.6 0.2

合計 81,047.7 81,173.4 31,853.2 64.8 9.5 31,862.7 1,178.4 1,219.5 1,352.5 168.5 169.1 78.6 1,346.9 1,388.6 1,431.1

総便益 B 百万円
総費用 C 百万円
費用便益比 B/C 22.264
純現在価値 B-C 百万円
経済的内部収益率 44.10%

1,431.1
31,862.7

残存価値②

30,431.6

整

備

期

間

年度
便益①

部
分
供
用
期
間
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【費用便益算定シート】
・大和川総合水系環境整備事業（残事業（水辺整備に係る事業））

（様式－２⑦）

基準（評価)年度 2014(H26)
供用年度 2030(R12)
社会的割引率 4%

[単位：百万円]
便益：B 費用：C

ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④

ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益 便益(中止) 便益の差 現在価値 実質価格 中止 残存価値の差 現在価値 現在価値 費用 費用(中止)
費用の差

実質価格
現在価値 費用 費用(中止)

費用の差

実質価格
現在価値 実質価格 現在価値

-13 2006 H18 1.120 1.665 75.6 75.6
-12 2007 H19 1.103 1.601 142.7 142.7
-11 2008 H20 1.070 1.539 68.3 68.3
-10 2009 H21 1.105 1.480 169.4 169.4 43.4 43.4 0.7 0.7
-9 2010 H22 1.104 1.423 169.6 169.6 30.5 30.5 0.7 0.7
-8 2011 H23 1.082 1.369 173.0 173.0 0.7 0.7
-7 2012 H24 1.089 1.316 200.8 200.8 4.7 4.7 1.2 1.2
-6 2013 H25 1.065 1.265 205.3 205.3 66.5 66.5 1.2 1.2
-5 2014 H26 1.031 1.217 451.9 451.9 1.6 1.6
-4 2015 H27 1.023 1.170 455.8 455.8 1.6 1.6
-3 2016 H28 1.023 1.125 455.8 455.8 1.6 1.6
-2 2017 H29 1.000 1.082 466.1 466.1 1.6 1.6
-1 2018 H30 1.000 1.040 466.1 466.1 1.6 1.6
0 2019 R1 1.000 1.000 466.1 466.1 1.6 1.6
1 2020 R2 1.000 0.962 466.1 466.1 65.1 65.1 62.6 1.6 1.6 65.1 62.6
2 2021 R3 1.000 0.925 466.1 466.1 124.5 124.5 115.1 1.6 1.6 124.5 115.1
3 2022 R4 1.000 0.889 466.1 466.1 124.5 124.5 110.7 1.6 1.6 124.5 110.7
4 2023 R5 1.000 0.855 466.1 466.1 124.5 124.5 106.4 1.6 1.6 124.5 106.4
5 2024 R6 1.000 0.822 466.1 466.1 126.3 126.3 103.8 1.6 1.6 126.3 103.8
6 2025 R7 1.000 0.790 1,191.1 362.4 828.7 654.9 654.9 36.3 36.3 28.7 3.2 1.6 1.6 1.3 37.9 30.0
7 2026 R8 1.000 0.760 1,244.4 362.4 882.0 670.2 670.2 36.3 36.3 27.6 3.2 1.6 1.6 1.2 37.9 28.8
8 2027 R9 1.000 0.731 1,297.6 362.4 935.2 683.3 683.3 36.3 36.3 26.5 3.2 1.6 1.6 1.2 37.9 27.7
9 2028 R10 1.000 0.703 1,350.9 362.4 988.5 694.5 694.5 36.3 36.3 25.5 3.2 1.6 1.6 1.1 37.9 26.6

10 2029 R11 1.000 0.676 1,404.1 362.4 1,041.7 703.7 703.7 36.6 36.6 24.7 3.2 1.6 1.6 1.1 38.2 25.8
11 2030 R12 1.000 0.650 1,457.8 362.4 1,095.4 711.6 711.6 3.2 1.6 1.6 1.0 1.6 1.0
12 2031 R13 1.000 0.625 1,457.8 362.4 1,095.4 684.2 684.2 3.2 1.6 1.6 1.0 1.6 1.0
13 2032 R14 1.000 0.601 1,457.8 362.4 1,095.4 657.9 657.9 3.2 1.6 1.6 1.0 1.6 1.0
14 2033 R15 1.000 0.577 1,457.8 362.4 1,095.4 632.6 632.6 3.2 1.6 1.6 0.9 1.6 0.9
15 2034 R16 1.000 0.555 1,457.8 362.4 1,095.4 608.2 608.2 3.2 1.6 1.6 0.9 1.6 0.9
16 2035 R17 1.000 0.534 1,457.8 362.4 1,095.4 584.8 584.8 3.2 1.6 1.6 0.9 1.6 0.9
17 2036 R18 1.000 0.513 1,457.8 362.4 1,095.4 562.3 562.3 3.2 1.6 1.6 0.8 1.6 0.8
18 2037 R19 1.000 0.494 1,457.8 362.4 1,095.4 540.7 540.7 3.2 1.6 1.6 0.8 1.6 0.8
19 2038 R20 1.000 0.475 1,457.8 362.4 1,095.4 519.9 519.9 3.2 1.6 1.6 0.8 1.6 0.8
20 2039 R21 1.000 0.456 1,457.8 362.4 1,095.4 499.9 499.9 3.2 1.6 1.6 0.7 1.6 0.7
21 2040 R22 1.000 0.439 1,457.8 362.4 1,095.4 480.7 480.7 3.2 1.6 1.6 0.7 1.6 0.7
22 2041 R23 1.000 0.422 1,457.8 362.4 1,095.4 462.2 462.2 3.2 1.6 1.6 0.7 1.6 0.7

施 23 2042 R24 1.000 0.406 1,457.8 362.4 1,095.4 444.4 444.4 3.2 1.6 1.6 0.6 1.6 0.6
設 24 2043 R25 1.000 0.390 1,457.8 362.4 1,095.4 427.3 427.3 3.2 1.6 1.6 0.6 1.6 0.6
完 25 2044 R26 1.000 0.375 1,457.8 362.4 1,095.4 410.9 410.9 3.2 1.6 1.6 0.6 1.6 0.6
成 26 2045 R27 1.000 0.361 1,457.8 362.4 1,095.4 395.1 395.1 3.2 1.6 1.6 0.6 1.6 0.6
後 27 2046 R28 1.000 0.347 1,457.8 362.4 1,095.4 379.9 379.9 3.2 1.6 1.6 0.6 1.6 0.6
の 28 2047 R29 1.000 0.333 1,457.8 362.4 1,095.4 365.3 365.3 3.2 1.6 1.6 0.5 1.6 0.5
期 29 2048 R30 1.000 0.321 1,457.8 362.4 1,095.4 351.2 351.2 3.2 1.6 1.6 0.5 1.6 0.5
間 30 2049 R31 1.000 0.308 1,457.8 362.4 1,095.4 337.7 337.7 3.2 1.6 1.6 0.5 1.6 0.5

31 2050 R32 1.000 0.296 1,457.8 362.4 1,095.4 324.7 324.7 3.2 1.6 1.6 0.5 1.6 0.5
50 32 2051 R33 1.000 0.285 1,457.8 362.4 1,095.4 312.3 312.3 3.2 1.6 1.6 0.5 1.6 0.5
年 33 2052 R34 1.000 0.274 1,457.8 362.4 1,095.4 300.2 300.2 3.2 1.6 1.6 0.4 1.6 0.4

34 2053 R35 1.000 0.264 1,457.8 362.4 1,095.4 288.7 288.7 3.2 1.6 1.6 0.4 1.6 0.4
35 2054 R36 1.000 0.253 1,457.8 362.4 1,095.4 277.6 277.6 3.2 1.6 1.6 0.4 1.6 0.4
36 2055 R37 1.000 0.244 1,457.8 362.4 1,095.4 266.9 266.9 3.2 1.6 1.6 0.4 1.6 0.4
37 2056 R38 1.000 0.234 1,457.8 362.4 1,095.4 256.6 256.6 3.2 1.6 1.6 0.4 1.6 0.4
38 2057 R39 1.000 0.225 1,457.8 362.4 1,095.4 246.8 246.8 3.2 1.6 1.6 0.4 1.6 0.4
39 2058 R40 1.000 0.217 1,457.8 362.4 1,095.4 237.3 19.2 19.2 237.3 3.2 1.6 1.6 0.3 1.6 0.3
40 2059 R41 1.000 0.208 1,451.2 268.8 1,182.4 246.3 246.3 2.6 1.0 1.6 0.3 1.6 0.3
41 2060 R42 1.000 0.200 1,451.2 268.8 1,182.4 236.8 236.8 2.6 1.0 1.6 0.3 1.6 0.3
42 2061 R43 1.000 0.193 1,451.2 268.8 1,182.4 227.7 4.5 4.5 227.7 2.6 1.0 1.6 0.3 1.6 0.3
43 2062 R44 1.000 0.185 1,419.8 237.4 1,182.4 218.9 218.9 2.1 0.5 1.6 0.3 1.6 0.3
44 2063 R45 1.000 0.178 1,419.8 237.4 1,182.4 210.5 5.6 5.6 210.5 2.1 0.5 1.6 0.3 1.6 0.3
45 2064 R46 1.000 0.171 1,192.5 1,192.5 204.2 204.2 1.6 1.6 0.3 1.6 0.3
46 2065 R47 1.000 0.165 1,192.5 1,192.5 196.3 196.3 1.6 1.6 0.3 1.6 0.3
47 2066 R48 1.000 0.158 1,192.5 1,192.5 188.8 188.8 1.6 1.6 0.3 1.6 0.3
48 2067 R49 1.000 0.152 1,192.5 1,192.5 181.5 181.5 1.6 1.6 0.2 1.6 0.2
49 2068 R50 1.000 0.146 1,192.5 1,192.5 174.5 174.5 1.6 1.6 0.2 1.6 0.2
50 2069 R51 1.000 0.141 1,192.5 1,192.5 167.8 167.8 1.6 1.6 0.2 1.6 0.2
51 2070 R52 1.000 0.135 1,192.5 1,192.5 161.3 161.3 1.6 1.6 0.2 1.6 0.2
52 2071 R53 1.000 0.130 1,192.5 1,192.5 155.1 155.1 1.6 1.6 0.2 1.6 0.2
53 2072 R54 1.000 0.125 1,192.5 1,192.5 149.2 149.2 1.6 1.6 0.2 1.6 0.2
54 2073 R55 1.000 0.120 1,192.5 1,192.5 143.4 143.4 1.6 1.6 0.2 1.6 0.2
55 2074 R56 1.000 0.116 1,192.5 1,192.5 137.9 137.9 1.6 1.6 0.2 1.6 0.2
56 2075 R57 1.000 0.111 1,192.5 1,192.5 132.6 132.6 1.6 1.6 0.2 1.6 0.2
57 2076 R58 1.000 0.107 1,192.5 1,192.5 127.5 127.5 1.6 1.6 0.2 1.6 0.2
58 2077 R59 1.000 0.103 1,192.5 1,192.5 122.6 122.6 1.6 1.6 0.2 1.6 0.2
59 2078 R60 1.000 0.099 1,192.5 1,192.5 117.9 117.9 1.6 1.6 0.2 1.6 0.2
60 2079 R61 1.000 0.095 1,192.5 1,192.5 113.4 35.5 35.5 3.4 116.8 1.6 1.6 0.2 1.6 0.2

合計 81,047.7 19,613.0 61,434.6 19,588.7 64.8 29.3 35.5 3.4 19,592.1 1,178.4 431.7 746.7 631.6 168.5 80.5 88.0 29.3 834.7 660.9

総便益 B 百万円
総費用 C 百万円
費用便益比 B/C 29.645
純現在価値 B-C 百万円
経済的内部収益率 57.65%

年度
便益①

660.9
19,592.1

整

備

期

間

部

分
供

用

期

間

残存価値②

18,931.2
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(様式－３①) 

【算出説明書】(水環境の整備に係る事業) 

事業概要 

事業目標 

多種多様な生物の生息・生育を可能にし、快適な親水活動ができるように、

水質を改善する。 

 

事業内容 
(事業箇所図) 

○河川浄化施設の設置（19 箇所） 

○水環境協議会資料作成、水環境改善計画のモニタリング 

 

 

 

①長吉長原地区浄化施設

①第二運動広場地区浄化施設

①河川敷公園地区浄化施設

①西運動広場地区浄化施設

①柏原地区浄化施設

②葛下川浄化施設

③信貴川浄化施設

④大輪田地区浄化施設

⑤不毛田浄化施設

⑤大和川上流浄化施設

事業箇所図
モニタリング

⑤城井浄化施設

③三代川浄化施設
⑥南浦樋門浄化施設

⑥久度樋門浄化施設

⑥惣持寺樋門浄化施設

⑥神南樋門浄化施設

⑥富雄川浄化施設

⑥曽我川浄化施設

⑦飛鳥川浄化施設

①

① ①
①

工事は H24 年までに完了 

整備箇所位置図
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(様式－３②) 

【算出説明書】(水環境の整備に係る事業) 
費用便益比の算定根拠 

便
益 

評価手法 CVM 
便益計測期間 昭和 58 年度～令和 49 年度（事業完了から 50 年） 

年便益 

○年平均便益額： 
・既事業＝2,430 百万円（＝ 525 円/月/世帯×12 ヶ月×385,788 世帯） 
○残存価値（現在価値）： 
・事業全体＝ 214.3 百万円 
○総便益 B 
・事業全体：総便益Ｂ=Σ単年度便益額／(1＋0.04)n +残存価値=129,011 百万円

 ※世帯数は平成 27 年国勢調査に基づく 

評価範囲 
(評価範囲図) 

○便益範囲：大阪市住吉区、住之江区、東住吉区、平野区、堺市堺区、北区、

八尾市、柏原市、松原市、羽曳野市、藤井寺市、奈良市、大和郡山市、天理

市、香芝市、磯城郡平群町、三郷町、三宅町、川西町、生駒郡斑鳩町、安堵

町、北葛城郡上牧町、王寺町、広陵町、河合町（事業箇所から距離帯別の認

知度の関係を分析し、便益範囲（2km 圏）を設定） 

○世帯数：385,788 世帯 
○配布回収方法：郵送 
○アンケート票数： 

事業分野 世帯数 配布数 
回収数 

（回収率）

支払意思額(WTP)の有

効回答数（有効回答率） 

水環境の整備に

係る事業 

385,788 

世帯 

2,200 

部 

562 部 

（25.5％）

405 部 

（72.1％） 
 

費
用 

建設費 
・事業全体：20,323 百万円（昭和 57 年度～平成 29 年度） 
※デフレータを考慮した実質価格 

維持管理費 
・事業全体：   742 百万円 
（過去の大和川河川事務所での河川管理実績を元に算定。維持管理費は平成 5 年

度から令和 49 年度まで計上）   ※デフレータを考慮した実質価格 

総費用 ・事業全体：建設費+∑年間維持管理費／(1＋0.04)n =47,204 百万円 

費用便益比（B/C） 事業全体：2.7  

大和川 

 

：事業箇所 

：便益範囲(2km 圏) 

佐
保
川 
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 (様式－３③) 

【算出説明書】(自然再生に係る事業) 

事業概要 
事

業

目

標 

昭和３０年頃の姿を目指して、大和川らしい多様な生物の生息、生育、繁殖環境を保全、

再生、創出する。 

事

業

内

容 
(事
業

箇

所

図) 

○魚道の設置（令和元度以前：3 箇所、令和 2 年度以降 4 箇所） 

○瀬・淵の再生（令和元年度以前：12 箇所、令和 2 年度以降：5 箇所） 

○水際環境の保全・再生（令和元年度以前：9.4km、令和 2 年度以降：1.0km） 

 

整備箇所位置図 整 備 内 容

・魚道の設置

・瀬・淵の再生

・水際環境の保全・再生

柏原堰堤
右岸魚道

柏原堰堤
左岸魚道

飛鳥川取水堰
魚道

珊瑚珠川
魚道

杉町排水樋門
魚道

天井川樋門
魚道

不毛田樋門
魚道

凡 例

整備済 整備中 未整備
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(様式－３④) 

【算出説明書】(自然再生に係る事業) 
費用便益比の算定根拠 

便
益 

評価手法 CVM 
便益計測期間 平成 19 年度～令和 60 年度（事業完了から 50 年） 

年便益 

○年平均便益額： 
・既事業＝2,711 百万円（＝294.2 円/月/世帯×12 ヶ月×767,887 世帯） 
・残事業＝  634 百万円（＝ 68.8 円/月/世帯×12 ヶ月×767,887 世帯） 
○残存価値（現在価値）： 
・事業全体＝4.7 百万円、残事業＝0.7 百万円 
○総便益 B 
・事業全体：総便益Ｂ=Σ単年度便益額／(1＋0.04)n +残存価値=95,075 百万円

・残事業 ：総便益Ｂ=Σ単年度便益額／(1＋0.04)n +残存価値=11,941 百万円

 ※世帯数は平成 27 年国勢調査に基づく 

評価範囲 
(評価範囲図) 

○便益範囲：大阪市阿倍野区、生野区、住吉区、住之江区、西成区、大正区、

東住吉区、平野区、堺市堺区、北区、東区、西区、美原区、八尾市、柏原

市、松原市、羽曳野市、藤井寺市、太子町、 
奈良県奈良市、大和郡山市、天理市、香芝市、磯城郡平群町、三郷町、川

西町、三宅町、田原本町、生駒郡斑鳩町、安堵町、北葛城郡上牧町、王寺

町、広陵町、河合町（事業箇所から距離帯別の認知度の関係を分析し、便

益範囲（4km 圏）を設定） 
○世帯数：767,887 世帯 
○配布回収方法：WEB 
○アンケート票数： 

事業分野 世帯数 配布数 
回収数 

（回収率）

支払意思額(WTP)の有

効回答数（有効回答率） 

自然再生に係る

事業 

767,887 

世帯 

500 票 500 票 328 部 

（65.6％） 
 

 
 

費
用 

建設費 
・事業全体：1,442 百万円（平成 18 年度～令和 10 年度） 
・残事業 ：  261 百万円（令和 2 年度～令和 10 年度） 
※デフレータを考慮した実質価格 

維持管理費 

・事業全体：   63 百万円 
・残事業 ：    0 百万円 
（過去の大和川河川事務所での河川管理実績を元に算定。維持管理費は平成 22

年度から令和 60 年度まで計上）  ※デフレータを考慮した実質価格 

総費用 
・事業全体：建設費+∑年間維持管理費／(1＋0.04)n =1,832 百万円 
・残事業 ：建設費+∑年間維持管理費／(1＋0.04)n =  222 百万円 

費用便益比（B/C） 事業全体：51.9 、残 事 業：53.7 

大和川 

 

：事業箇所 

：便益範囲(4km 圏) 

佐
保
川 

13



(様式－３⑤) 

【算出説明書】(水辺整備に係る事業) 

事業概要 

事業目標 

堺市や教育委員会、市民等と連携し、環境教育等でより安全な水辺利用、及

び、水辺空間等をつなぐネットワークを構築する。 

八尾市の地域計画と連携し、護岸整備等による河川管理機能向上により、親

水性の確保を図る。 

大和郡山市の地域計画と連携し、水辺空間等をつなぐネットワークを構築す

る。 

事業内容 
(事業箇所図) 

○堺市浅香地区水辺の楽校（平成 20 年度整備完了） 

○八尾市若林地区かわまちづくり（平成 25 年度整備完了） 

○大和郡山市羅城門地区かわまちづくり（平成 23 年度整備完了） 

○堺市かわまちづくり（令和 2 年度整備開始予定） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

凡 例

整備済 整備中 未整備

大和郡山市
羅城門地区

かわまちづくり

整備箇所位置図

八尾市 
若林地区 

かわまちづくり 

堺市 
浅香地区 

水辺の楽校 

堺市 
かわまちづくり 
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(様式－３⑥) 

【算出説明書】(水辺の整備に係る事業) 

費用便益比の算定根拠 

便
益 

評価手法 CVM 
便益計測期間 平成 21 年度～令和 61 年度（事業完了から 50 年） 

年便益 

○年平均便益額： 
・既事業［堺市浅香地区水辺の楽校］ 
 ＝ 94 百万円（＝239 円/月/世帯×12 ヶ月×32,645 世帯） 
・既事業［八尾市若林地区かわまちづくり］ 
＝237 百万円（＝221 円/月/世帯×12 ヶ月×89,529 世帯） 

・既事業［大和郡山市羅城門地区かわまちづくり］ 
＝ 31 百万円（＝211 円/月/世帯×12 ヶ月×12,389 世帯） 

・既事業［堺市かわまちづくり］ 
＝    0 百万円（＝  0 円/月/世帯×12 ヶ月×411,200 世帯） 

・残事業［堺市かわまちづくり］ 
＝1,095 百万円（＝222 円/月/世帯×12 ヶ月×411,200 世帯） 

○残存価値（現在価値）：事業全体 9.5 百万円、残事業＝3.4 百万円 
○総便益Ｂ 
・事業全体：総便益Ｂ=Σ単年度便益額／(1＋0.04)n+残存価値=31,863 百万円

・残事業 ：総便益Ｂ=Σ単年度便益額／(1＋0.04)n+残存価値=19,592 百万円

 ※世帯数は平成 27 年国勢調査に基づく 

評価範囲 
 

○便益範囲：浅香地区：大阪市住吉区、住之江区、堺市堺区、北区。若林地

区：大阪市平野区、八尾市、柏原市、松原市、羽曳野市、藤井寺市。羅城門

地区：奈良市、大和郡山市、磯城郡川西町、生駒郡安堵町、斑鳩町、北葛城

郡河合町。堺市かわまちづくり：大阪市住吉区、住之江区、大正区、西成区、

阿倍野区、東住吉区、平野区、堺市堺区、北区、西区、中区、東区、美原区、

松原市。（事業箇所から距離帯別の利用頻度の関係を分析し、便益範囲（浅

香地区は 1.5km 圏、若林地区は 3km 圏、羅城門地区は 1km 圏、堺地区は

5km 圏）を設定） 

○世帯数：浅香地区 32,645 世帯、若林地区 89,529 世帯、羅城門地区 12,389

世帯、堺市かわまちづくり 411,200 世帯 

○配布回収方法：浅香地区、若林地区、羅城門地区は郵送。堺市は WEB。 
○アンケート票数： 

事業分野 世帯数 配布数 
回収数 

(回収率) 
支払意思額(WTP)の有効回答数 

(有効回答率) 
堺市浅香地区 
水辺の楽校 

32,645 世帯 2,027 部
497 部 
(24.5%) 

318 部 
(64.0%) 

八尾市若林地区

かわまちづくり
89,529 世帯 1,867 部

480 部 
(25.7%) 

339 部 
(70.6%) 

大和郡山市 
羅城門地区 

かわまちづくり

12,389 世帯 1,950 部
640 部 
(32.8%) 

374 部 
(58.4%) 

堺市 
かわまちづくり

411,200 世帯 500 部 500 部 
333 部 

（66.6%） 

※各事業の便益範囲の重複を避けるため、便益を算定する際の世帯数を、2 事

業の重複部は 1/2 ずつ計上する。 
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堺市かわまちづくり、堺市浅香地区水辺の楽校、八尾市若林地区かわまちづくりの便益範囲 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    大和郡山市羅城門地区かわまちづくりの便益範囲 

 

費
用 

建設費 
・事業全体：  ,1,220 百万円（平成 18 年度～令和 11 年度） 
・残事業 ：    747 百万円（令和 2 年度～令和 11 年度） 
※デフレータを考慮した実質価格 

維持管理費 

・事業全体：   169 百万円 
・残事業 ：    88 百万円 
（過去の大和川河川事務所での河川管理実績を元に算定。維持管理費は平成 21

年度から令和 61 年度まで計上）  ※デフレータを考慮した実質価格 

総費用 
・事業全体：建設費+∑年間維持管理費／(1＋0.04)n = 1,431 百万円 
・残事業 ：建設費+∑年間維持管理費／(1＋0.04)n =  661 百万円 

費用便益比（B/C） 事業全体：22.3、 残事業：29.6 

 

  

羅城門地区 

かわまちづくり 

：事業箇所 

：便益範囲(1km 圏) 

(評価範囲図)

大和川 

浅香地区 

水辺の楽校 

（便益範囲 1.5km） 

堺市 

かわまちづくり

（便益範囲 5km）

若林地区 

かわまちづくり 

（便益範囲 3km） 

堺市 

大阪市

重複する便益範囲 

重複する便益範囲 

※各事業の便益

範囲の重複を

避けるため、便

益を算定する

際の世帯数を、

2 事業の重複部

は 1/2ずつ計上

する。 

佐保川 
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事業費の内訳書

河川事業

事業名

評価年度 令和元年度

区分 費目 工種 単位 数量
金額

（百万円）
備考

工事費 式 13,019.7

本工事費 式 13,019.7

水質浄化施設 箇所 19 11,814.7 大和川水環境整備

魚道整備 箇所 7 297.3 大和川自然再生

水制工 基 17 145.0 　　　　〃

護岸 m 10,400 64.7 　　　　〃

護岸 m 136 163.4 堺市浅香地区水辺の楽校

管理用通路 m 397 6.7 　　　　〃

水制工 基 2 31.8 　　　　〃

盛土工 m3 600 1.0 大和郡山市羅城門地区かわまちづくり

管理用通路 m 2,352 46.7 　　　　〃

護岸 m 165 58.4 八尾市若林地区かわまちづくり

管理用通路 m 2,400 390.0 堺市かわまちづくり

用地費及補償費 式 319.2

用地費 式 1 319.2

補償費 式

間接経費 式 6,000.9

工事諸費 式 2,601.5

事業費　計 式 21,941.3

維持管理費 式 995.5

再評価

大和川総合水系環境整備事業 （全体事業費）
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事業費の内訳書

河川事業

事業名

評価年度 令和元年度

区分 費目 工種 単位 数量
金額

（百万円）
備考

工事費 式 467.6

本工事費 式 467.6

魚道整備 箇所 4 35.0 大和川自然再生

水制工 基 5 39.0 　　　　〃

護岸 m 1,000 3.6 　　　　〃

管理用通路 m 2,400 390.0 堺市かわまちづくり

用地費及補償費 式

用地費 式

補償費 式

間接経費 式 356.6

工事諸費 式 257.9

事業費　計 式 1,082.1

維持管理費 式 99.0

（残事業費）大和川総合水系環境整備事業

再評価
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（様式－３⑦）
【算出説明書】（大和川総合水系環境整備事業）

費用便益比の算定根拠

評価手法 　ＣＶＭ

総便益 ・事業全体：総便益Ｂ＝Σ単年度便益額／(１＋0.04)
n
＋残存価値＝ 255,948 百万円

・残 事 業：総便益Ｂ＝Σ単年度便益額／(１＋0.04)
n
＋残存価値＝ 31,533 百万円

建設費 ・事業全体： 22,985 百万円

・残 事 業： 1,008 百万円

 ※デフレータを考慮した実質価格

維持管理費 ・事業全体： 974 百万円

・残 事 業： 88 百万円

 ※デフレータを考慮した実質価格

総費用 ・事業全体：建設費＋Σ年間維持管理費／(１＋0.04)
n
＝ 50,466 百万円

・残 事 業：建設費＋Σ年間維持管理費／(１＋0.04)n＝ 883 百万円

・事業全体： 5.1

・残 事 業： 35.7

便
益

費
用

費用便益比（B/C）
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【感度分析結果】

＋10％ －10％ ＋10％ －10％ ＋10％ －10％

便益（百万円） 255,946 255,945 255,377 255,853 281,518 230,374

事業費（百万円） 50,552 50,381 50,453 50,478 50,466 50,466

費用便益比（B/C） 5.1 5.1 5.1 5.1 5.6 4.6

便益（百万円） 31,534 31,533 30,706 31,708 34,687 28,381

事業費（百万円） 969 798 870 895 883 883

費用便益比（B/C） 32.5 39.5 35.3 35.4 39.3 32.1

便益（百万円） － － － － － －

事業費（百万円） － － － － － －

費用便益比（B/C） － － － － － －

便益（百万円） 95,075 95,074 95,187 94,945 104,582 85,568

事業費（百万円） 1,854 1,809 1,828 1,835 1,832 1,832

費用便益比（B/C） 51.3 52.5 52.1 51.7 57.1 46.7

便益（百万円） 31,861 31,861 31,180 31,898 35,047 28,676

事業費（百万円） 1,494 1,368 1,421 1,439 1,431 1,431

費用便益比（B/C） 21.3 23.3 21.9 22.2 24.5 20.0

注）事業費、便益は基準年における現在価値合計

水辺の整備に
係る事業

水環境の整備
に係る事業

整備内容別（残
事業を含めた場
合）

自然再生に係
る事業

便益残工期残事業費

残事業

事業全体
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【費用便益算定シート】
・大和川総合水系環境整備事業　（全体事業）
・感度分析：残事業費+10％

基準（評価)年度 2019(R1)
供用年度 2030(R12)
社会的割引率 4%

[単位：百万円]
便益：B 費用：C

ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④
ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益 実質価格 現在価値 実質価格 現在価値 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値

整備期間 -37 1982 S57 1.271 4.268 46.0 58.5 249.7 46.0 58.5 249.7
部 -36 1983 S58 1.274 4.104 4.7 6.0 24.6 24.6 65.0 82.8 339.8 65.0 82.8 339.8
分 -35 1984 S59 1.255 3.946 11.6 14.6 57.6 57.6 65.0 81.6 322.0 65.0 81.6 322.0
供 -34 1985 S60 1.268 3.794 18.2 23.1 87.6 87.6 85.3 108.2 410.5 85.3 108.2 410.5
用 -33 1986 S61 1.263 3.648 27.2 34.3 125.1 125.1 127.2 160.6 585.9 127.2 160.6 585.9
期 -32 1987 S62 1.232 3.508 41.3 50.9 178.6 178.6 113.4 139.7 490.1 113.4 139.7 490.1
間 -31 1988 S63 1.198 3.373 54.9 65.8 222.0 222.0 130.2 156.0 526.2 130.2 156.0 526.2

-30 1989 H01 1.139 3.243 72.8 82.9 268.9 268.9 121.2 138.0 447.6 121.2 138.0 447.6
-29 1990 H02 1.094 3.119 90.3 98.8 308.1 308.1 121.2 132.6 413.5 121.2 132.6 413.5
-28 1991 H03 1.068 2.999 107.4 114.7 344.0 344.0 336.2 359.1 1,076.8 336.2 359.1 1,076.8

-27 1992 H04 1.059 2.883 149.9 158.7 457.6 457.6 524.8 555.6 1,602.0 524.8 555.6 1,602.0

-26 1993 H05 1.062 2.772 214.3 227.6 631.0 631.0 837.0 888.7 2,463.9 2.1 2.2 6.1 839.1 890.9 2,470.0

-25 1994 H06 1.061 2.666 318.0 337.3 899.2 899.2 790.3 838.3 2,234.8 2.1 2.2 5.9 792.4 840.5 2,240.7

-24 1995 H07 1.065 2.563 414.0 440.9 1,130.2 1,130.2 1,240.9 1,321.5 3,387.4 9.4 10.0 25.6 1,250.3 1,331.5 3,413.0

-23 1996 H08 1.069 2.465 564.6 603.6 1,487.7 1,487.7 1,033.6 1,105.1 2,723.8 9.4 10.1 24.9 1,043.0 1,115.2 2,748.7

-22 1997 H09 1.064 2.370 694.8 739.2 1,751.8 1,751.8 1,340.3 1,426.0 3,379.5 9.2 9.8 23.2 1,349.5 1,435.8 3,402.7

-21 1998 H10 1.086 2.279 842.2 914.9 2,084.8 2,084.8 3,402.6 3,696.4 8,423.2 9.2 10.0 22.8 3,411.8 3,706.4 8,446.0

-20 1999 H11 1.097 2.191 1,240.3 1,361.1 2,982.3 2,982.3 1,518.5 1,666.3 3,651.1 9.2 10.1 22.1 1,527.7 1,676.4 3,673.2

-19 2000 H12 1.100 2.107 1,418.9 1,560.2 3,287.1 3,287.1 1,339.0 1,472.4 3,102.1 35.6 39.1 82.4 1,374.6 1,511.5 3,184.5

-18 2001 H13 1.127 2.026 1,540.0 1,735.7 3,516.2 3,516.2 817.5 921.4 1,866.6 32.4 36.5 73.9 849.9 957.9 1,940.5

-17 2002 H14 1.143 1.948 1,613.0 1,842.9 3,589.8 3,589.8 649.3 741.9 1,445.1 35.7 40.8 79.5 685.0 782.7 1,524.6

-16 2003 H15 1.143 1.873 1,687.5 1,928.1 3,611.3 3,611.3 684.1 781.6 1,463.9 32.4 37.0 69.3 716.5 818.6 1,533.2

-15 2004 H16 1.139 1.801 1,771.6 2,017.8 3,633.9 3,633.9 565.1 643.6 1,159.1 31.5 35.9 64.7 596.6 679.5 1,223.8

-14 2005 H17 1.133 1.732 1,846.4 2,091.9 3,622.5 3,622.5 668.4 757.3 1,311.4 28.6 32.4 56.1 697.0 789.7 1,367.5

-13 2006 H18 1.120 1.665 1,945.8 2,179.5 3,629.0 3,629.0 668.4 748.7 1,246.6 28.6 32.0 53.3 697.0 780.7 1,299.9

-12 2007 H19 1.103 1.601 2,317.9 2,556.5 4,093.0 4,093.0 553.1 610.1 976.8 25.7 28.3 45.3 578.8 638.4 1,022.1

-11 2008 H20 1.070 1.539 2,766.5 2,960.8 4,558.0 4,558.0 446.8 478.1 736.0 24.3 26.0 40.0 471.1 504.1 776.0
-10 2009 H21 1.105 1.480 3,095.6 3,421.3 5,064.4 5,064.4 430.5 475.8 704.4 31.2 34.5 51.1 461.7 510.3 755.5
-9 2010 H22 1.104 1.423 3,352.0 3,700.9 5,267.4 5,267.4 212.6 234.7 334.1 24.0 26.5 37.7 236.6 261.2 371.8
-8 2011 H23 1.082 1.369 3,461.3 3,745.1 5,125.4 5,125.4 213.2 230.7 315.7 15.8 17.2 23.5 229.0 247.9 339.2
-7 2012 H24 1.089 1.316 3,511.9 3,822.8 5,030.6 5,030.6 113.0 123.0 161.8 16.3 17.7 23.2 129.3 140.7 185.0
-6 2013 H25 1.065 1.265 3,746.8 3,990.2 5,048.9 5,048.9 167.4 178.3 225.6 16.3 17.4 22.0 183.7 195.7 247.6
-5 2014 H26 1.031 1.217 4,274.4 4,408.9 5,364.1 5,364.1 117.2 120.9 147.1 16.2 16.7 20.4 133.4 137.6 167.5
-4 2015 H27 1.023 1.170 4,462.9 4,564.1 5,339.4 5,339.4 101.4 103.7 121.3 16.2 16.5 19.4 117.6 120.2 140.7
-3 2016 H28 1.023 1.125 4,623.4 4,728.3 5,318.7 5,318.7 74.4 76.1 85.6 5.3 5.4 6.1 79.7 81.5 91.7
-2 2017 H29 1.000 1.082 4,838.5 4,838.5 5,233.3 5,233.3 97.6 97.6 105.6 10.0 10.0 10.8 107.6 107.6 116.4
-1 2018 H30 1.000 1.040 4,960.9 4,960.9 5,159.3 5,159.3 126.2 126.2 131.2 5.7 5.7 5.9 131.9 131.9 137.1
0 2019 R1 1.000 1.000 5,267.5 5,267.5 5,267.5 5,267.5 139.8 139.8 139.8 7.0 7.0 7.0 146.8 146.8 146.8
1 2020 R2 1.000 0.962 5,607.2 5,607.2 5,391.5 5,391.5 120.0 120.0 115.3 8.5 8.5 8.2 128.5 128.5 123.5
2 2021 R3 1.000 0.925 5,714.1 5,714.1 5,282.9 5,282.9 178.8 178.8 165.3 7.2 7.2 6.6 186.0 186.0 171.9
3 2022 R4 1.000 0.889 5,806.4 5,806.4 5,161.9 5,161.9 179.9 179.9 159.9 9.8 9.8 8.7 189.7 189.7 168.6
4 2023 R5 1.000 0.855 5,901.1 5,901.1 5,044.3 5,044.3 180.3 180.3 154.1 5.5 5.5 4.8 185.8 185.8 158.9
5 2024 R6 1.000 0.822 5,996.9 5,996.9 4,929.0 4,929.0 161.0 161.0 132.4 5.5 5.5 4.5 166.5 166.5 136.9
6 2025 R7 1.000 0.790 6,770.7 6,770.7 5,351.0 5,351.0 62.0 62.0 49.0 7.1 7.1 5.6 69.1 69.1 54.6
7 2026 R8 1.000 0.760 6,872.8 6,872.8 5,222.7 5,222.7 62.0 62.0 47.1 8.8 8.8 6.7 70.8 70.8 53.8
8 2027 R9 1.000 0.731 6,974.8 6,974.8 5,096.3 5,096.3 61.9 61.9 45.3 11.4 11.4 8.3 73.3 73.3 53.6
9 2028 R10 1.000 0.703 7,076.7 7,076.7 4,971.9 4,971.9 62.4 62.3 43.7 8.6 8.6 6.0 71.0 70.9 49.7

10 2029 R11 1.000 0.676 7,179.5 7,179.5 4,850.3 4,850.3 40.3 40.3 27.2 10.1 10.1 6.9 50.4 50.4 34.1
施 11 2030 R12 1.000 0.650 7,233.2 7,233.2 4,698.6 4,698.6 7.1 7.1 4.6 7.1 7.1 4.6
設 12 2031 R13 1.000 0.625 7,233.2 7,233.2 4,517.8 4,517.8 8.8 8.8 5.5 8.8 8.8 5.5
完 13 2032 R14 1.000 0.601 7,233.2 7,233.2 4,344.1 4,344.1 11.4 11.4 6.8 11.4 11.4 6.8
成 14 2033 R15 1.000 0.577 7,233.2 7,233.2 4,177.0 4,177.0 7.1 7.1 4.0 7.1 7.1 4.0
後 15 2034 R16 1.000 0.555 7,233.2 7,233.2 4,016.4 4,016.4 7.1 7.1 4.0 7.1 7.1 4.0
の 16 2035 R17 1.000 0.534 7,233.2 7,233.2 3,861.9 3,861.9 8.6 8.6 4.6 8.6 8.6 4.6
期 17 2036 R18 1.000 0.513 7,233.2 7,233.2 3,713.4 3,713.4 8.8 8.8 4.5 8.8 8.8 4.5
間 18 2037 R19 1.000 0.494 7,233.2 7,233.2 3,570.5 3,570.5 11.4 11.4 5.6 11.4 11.4 5.6

19 2038 R20 1.000 0.475 7,233.2 7,233.2 3,433.1 3,433.1 10.1 10.1 4.7 10.1 10.1 4.7
50 20 2039 R21 1.000 0.456 7,233.2 7,233.2 3,301.1 3,301.1 7.1 7.1 3.3 7.1 7.1 3.3
年 21 2040 R22 1.000 0.439 7,233.2 7,233.2 3,174.2 3,174.2 7.1 7.1 3.1 7.1 7.1 3.1

22 2041 R23 1.000 0.422 7,233.2 7,233.2 3,052.1 3,052.1 8.8 8.8 3.8 8.8 8.8 3.8
23 2042 R24 1.000 0.406 7,233.2 7,233.2 2,934.7 2,934.7 11.4 11.4 4.7 11.4 11.4 4.7
24 2043 R25 1.000 0.390 7,233.2 7,233.2 2,821.8 2,821.8 7.1 7.1 2.8 7.1 7.1 2.8
25 2044 R26 1.000 0.375 7,233.2 7,233.2 2,713.2 2,713.2 8.6 8.6 3.2 8.6 8.6 3.2
26 2045 R27 1.000 0.361 7,233.2 7,233.2 2,609.0 2,609.0 10.1 10.1 3.7 10.1 10.1 3.7
27 2046 R28 1.000 0.347 7,233.2 7,233.2 2,508.6 2,508.6 8.8 8.8 3.0 8.8 8.8 3.0
28 2047 R29 1.000 0.333 7,233.2 7,233.2 2,412.0 2,412.0 11.4 11.4 3.8 11.4 11.4 3.8
29 2048 R30 1.000 0.321 7,233.2 7,233.2 2,319.2 2,319.2 7.1 7.1 2.3 7.1 7.1 2.3
30 2049 R31 1.000 0.308 7,233.2 7,233.2 2,230.2 2,230.2 7.1 7.1 2.2 7.1 7.1 2.2
31 2050 R32 1.000 0.296 7,233.2 7,233.2 2,144.3 2,144.3 7.1 7.1 2.1 7.1 7.1 2.1
32 2051 R33 1.000 0.285 7,233.2 7,233.2 2,061.9 2,061.9 8.8 8.8 2.5 8.8 8.8 2.5
33 2052 R34 1.000 0.274 7,233.2 7,233.2 1,982.6 1,982.6 11.4 11.4 3.1 11.4 11.4 3.1
34 2053 R35 1.000 0.264 7,233.2 7,233.2 1,906.4 1,906.4 8.6 8.6 2.2 8.6 8.6 2.2
35 2054 R36 1.000 0.253 7,233.2 7,233.2 1,832.9 1,832.9 10.1 10.1 2.5 10.1 10.1 2.5
36 2055 R37 1.000 0.244 7,233.2 7,233.2 1,762.4 1,762.4 7.1 7.1 1.7 7.1 7.1 1.7
37 2056 R38 1.000 0.234 7,233.2 7,233.2 1,694.8 1,694.8 8.8 8.8 2.0 8.8 8.8 2.0
38 2057 R39 1.000 0.225 7,233.2 7,233.2 1,629.6 1,629.6 11.4 11.4 2.5 11.4 11.4 2.5
39 2058 R40 1.000 0.217 7,233.2 7,233.2 1,566.9 19.2 4.2 1,571.1 7.1 7.1 1.5 7.1 7.1 1.5
40 2059 R41 1.000 0.208 7,226.6 7,226.6 1,505.2 1,505.2 6.5 6.5 1.3 6.5 6.5 1.3
41 2060 R42 1.000 0.200 7,226.6 7,226.6 1,447.3 1,447.3 6.5 6.5 1.3 6.5 6.5 1.3
42 2061 R43 1.000 0.193 7,226.6 7,226.6 1,391.7 4.5 0.9 1,392.6 8.2 8.2 1.6 8.2 8.2 1.6
43 2062 R44 1.000 0.185 7,195.2 7,195.2 1,332.4 1,332.4 11.8 11.8 2.2 11.8 11.8 2.2
44 2063 R45 1.000 0.178 7,195.2 7,195.2 1,281.0 5.6 1.0 1,282.0 9.0 9.0 1.7 9.0 9.0 1.7
45 2064 R46 1.000 0.171 6,967.9 6,967.9 1,192.9 1,192.9 5.5 5.5 1.0 5.5 5.5 1.0
46 2065 R47 1.000 0.165 6,967.9 6,967.9 1,147.0 1,147.0 5.5 5.5 0.9 5.5 5.5 0.9
47 2066 R48 1.000 0.158 6,967.9 6,967.9 1,102.9 1,102.9 7.2 7.2 1.1 7.2 7.2 1.1
48 2067 R49 1.000 0.152 6,967.9 6,967.9 1,060.5 1,408.3 214.3 1,274.8 9.8 9.8 1.4 9.8 9.8 1.4
49 2068 R50 1.000 0.146 4,537.4 4,537.4 664.0 664.0 2.5 2.5 0.3 2.5 2.5 0.3
50 2069 R51 1.000 0.141 4,537.4 4,537.4 638.5 638.5 2.5 2.5 0.3 2.5 2.5 0.3
51 2070 R52 1.000 0.135 4,537.4 4,537.4 613.9 613.9 2.5 2.5 0.3 2.5 2.5 0.3
52 2071 R53 1.000 0.130 4,537.4 4,537.4 590.3 590.3 2.5 2.5 0.3 2.5 2.5 0.3
53 2072 R54 1.000 0.125 4,537.4 4,537.4 567.6 567.6 2.5 2.5 0.3 2.5 2.5 0.3
54 2073 R55 1.000 0.120 4,537.4 4,537.4 545.7 545.7 2.5 2.5 0.3 2.5 2.5 0.3
55 2074 R56 1.000 0.116 4,537.4 4,537.4 524.8 524.8 2.5 2.5 0.3 2.5 2.5 0.3
56 2075 R57 1.000 0.111 4,537.4 4,537.4 504.6 504.6 2.5 2.5 0.3 2.5 2.5 0.3
57 2076 R58 1.000 0.107 4,537.4 4,537.4 485.2 485.2 2.5 2.5 0.3 2.5 2.5 0.3
58 2077 R59 1.000 0.103 4,537.4 4,537.4 466.5 466.5 2.5 2.5 0.3 2.5 2.5 0.3
59 2078 R60 1.000 0.099 4,537.4 4,537.4 448.6 48.1 4.8 453.4 2.5 2.5 0.3 2.5 2.5 0.3
60 2079 R61 1.000 0.095 1,192.5 1,192.5 113.4 39.1 3.7 117.1 1.6 1.6 0.2 1.6 1.6 0.2

合計 456,077.9 460,304.9 255,717.4 1,524.8 228.9 255,946.3 21,192.3 23,085.4 49,446.9 926.4 974.0 1,104.8 22,118.7 24,059.4 50,551.7

総便益 B 百万円
総費用 C 百万円
費用便益比 B/C 5.063
純現在価値 B-C 百万円
経済的内部収益率 14.10%

年度
便益① 残存価値②

205,394.6

50,551.7
255,946.3
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【費用便益算定シート】
・大和川総合水系環境整備事業　（全体事業）
・感度分析：残事業費-10％

基準（評価)年度 2019(R1)
供用年度 2030(R12)
社会的割引率 4%

[単位：百万円]
便益：B 費用：C

ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④
ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益 実質価格 現在価値 実質価格 現在価値 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値

整備期間 -37 1982 S57 1.271 4.268 46.0 58.5 249.7 46.0 58.5 249.7
部 -36 1983 S58 1.274 4.104 4.7 6.0 24.6 24.6 65.0 82.8 339.8 65.0 82.8 339.8
分 -35 1984 S59 1.255 3.946 11.6 14.6 57.6 57.6 65.0 81.6 322.0 65.0 81.6 322.0
供 -34 1985 S60 1.268 3.794 18.2 23.1 87.6 87.6 85.3 108.2 410.5 85.3 108.2 410.5
用 -33 1986 S61 1.263 3.648 27.2 34.3 125.1 125.1 127.2 160.6 585.9 127.2 160.6 585.9
期 -32 1987 S62 1.232 3.508 41.3 50.9 178.6 178.6 113.4 139.7 490.1 113.4 139.7 490.1
間 -31 1988 S63 1.198 3.373 54.9 65.8 222.0 222.0 130.2 156.0 526.2 130.2 156.0 526.2

-30 1989 H01 1.139 3.243 72.8 82.9 268.9 268.9 121.2 138.0 447.6 121.2 138.0 447.6
-29 1990 H02 1.094 3.119 90.3 98.8 308.1 308.1 121.2 132.6 413.5 121.2 132.6 413.5
-28 1991 H03 1.068 2.999 107.4 114.7 344.0 344.0 336.2 359.1 1,076.8 336.2 359.1 1,076.8

-27 1992 H04 1.059 2.883 149.9 158.7 457.6 457.6 524.8 555.6 1,602.0 524.8 555.6 1,602.0

-26 1993 H05 1.062 2.772 214.3 227.6 631.0 631.0 837.0 888.7 2,463.9 2.1 2.2 6.1 839.1 890.9 2,470.0

-25 1994 H06 1.061 2.666 318.0 337.3 899.2 899.2 790.3 838.3 2,234.8 2.1 2.2 5.9 792.4 840.5 2,240.7

-24 1995 H07 1.065 2.563 414.0 440.9 1,130.2 1,130.2 1,240.9 1,321.5 3,387.4 9.4 10.0 25.6 1,250.3 1,331.5 3,413.0

-23 1996 H08 1.069 2.465 564.6 603.6 1,487.7 1,487.7 1,033.6 1,105.1 2,723.8 9.4 10.1 24.9 1,043.0 1,115.2 2,748.7

-22 1997 H09 1.064 2.370 694.8 739.2 1,751.8 1,751.8 1,340.3 1,426.0 3,379.5 9.2 9.8 23.2 1,349.5 1,435.8 3,402.7

-21 1998 H10 1.086 2.279 842.2 914.9 2,084.8 2,084.8 3,402.6 3,696.4 8,423.2 9.2 10.0 22.8 3,411.8 3,706.4 8,446.0

-20 1999 H11 1.097 2.191 1,240.3 1,361.1 2,982.3 2,982.3 1,518.5 1,666.3 3,651.1 9.2 10.1 22.1 1,527.7 1,676.4 3,673.2

-19 2000 H12 1.100 2.107 1,418.9 1,560.2 3,287.1 3,287.1 1,339.0 1,472.4 3,102.1 35.6 39.1 82.4 1,374.6 1,511.5 3,184.5

-18 2001 H13 1.127 2.026 1,540.0 1,735.7 3,516.2 3,516.2 817.5 921.4 1,866.6 32.4 36.5 73.9 849.9 957.9 1,940.5

-17 2002 H14 1.143 1.948 1,613.0 1,842.9 3,589.8 3,589.8 649.3 741.9 1,445.1 35.7 40.8 79.5 685.0 782.7 1,524.6

-16 2003 H15 1.143 1.873 1,687.5 1,928.1 3,611.3 3,611.3 684.1 781.6 1,463.9 32.4 37.0 69.3 716.5 818.6 1,533.2

-15 2004 H16 1.139 1.801 1,771.6 2,017.8 3,633.9 3,633.9 565.1 643.6 1,159.1 31.5 35.9 64.7 596.6 679.5 1,223.8

-14 2005 H17 1.133 1.732 1,846.4 2,091.9 3,622.5 3,622.5 668.4 757.3 1,311.4 28.6 32.4 56.1 697.0 789.7 1,367.5

-13 2006 H18 1.120 1.665 1,945.8 2,179.5 3,629.0 3,629.0 668.4 748.7 1,246.6 28.6 32.0 53.3 697.0 780.7 1,299.9

-12 2007 H19 1.103 1.601 2,317.9 2,556.5 4,093.0 4,093.0 553.1 610.1 976.8 25.7 28.3 45.3 578.8 638.4 1,022.1

-11 2008 H20 1.070 1.539 2,766.5 2,960.8 4,558.0 4,558.0 446.8 478.1 736.0 24.3 26.0 40.0 471.1 504.1 776.0
-10 2009 H21 1.105 1.480 3,095.6 3,421.3 5,064.4 5,064.4 430.5 475.8 704.4 31.2 34.5 51.1 461.7 510.3 755.5
-9 2010 H22 1.104 1.423 3,352.0 3,700.9 5,267.4 5,267.4 212.6 234.7 334.1 24.0 26.5 37.7 236.6 261.2 371.8
-8 2011 H23 1.082 1.369 3,461.3 3,745.1 5,125.4 5,125.4 213.2 230.7 315.7 15.8 17.2 23.5 229.0 247.9 339.2
-7 2012 H24 1.089 1.316 3,511.9 3,822.8 5,030.6 5,030.6 113.0 123.0 161.8 16.3 17.7 23.2 129.3 140.7 185.0
-6 2013 H25 1.065 1.265 3,746.8 3,990.2 5,048.9 5,048.9 167.4 178.3 225.6 16.3 17.4 22.0 183.7 195.7 247.6
-5 2014 H26 1.031 1.217 4,274.4 4,408.9 5,364.1 5,364.1 117.2 120.9 147.1 16.2 16.7 20.4 133.4 137.6 167.5
-4 2015 H27 1.023 1.170 4,462.9 4,564.1 5,339.4 5,339.4 101.4 103.7 121.3 16.2 16.5 19.4 117.6 120.2 140.7
-3 2016 H28 1.023 1.125 4,623.4 4,728.3 5,318.7 5,318.7 74.4 76.1 85.6 5.3 5.4 6.1 79.7 81.5 91.7
-2 2017 H29 1.000 1.082 4,838.5 4,838.5 5,233.3 5,233.3 97.6 97.6 105.6 10.0 10.0 10.8 107.6 107.6 116.4
-1 2018 H30 1.000 1.040 4,960.9 4,960.9 5,159.3 5,159.3 126.2 126.2 131.2 5.7 5.7 5.9 131.9 131.9 137.1
0 2019 R1 1.000 1.000 5,267.5 5,267.5 5,267.5 5,267.5 139.8 139.8 139.8 7.0 7.0 7.0 146.8 146.8 146.8
1 2020 R2 1.000 0.962 5,607.2 5,607.2 5,391.5 5,391.5 98.2 98.2 94.4 8.5 8.5 8.2 106.7 106.7 102.6
2 2021 R3 1.000 0.925 5,714.1 5,714.1 5,282.9 5,282.9 146.3 146.3 135.2 7.2 7.2 6.6 153.5 153.5 141.8
3 2022 R4 1.000 0.889 5,806.4 5,806.4 5,161.9 5,161.9 147.2 147.2 130.9 9.8 9.8 8.7 157.0 157.0 139.6
4 2023 R5 1.000 0.855 5,901.1 5,901.1 5,044.3 5,044.3 147.5 147.6 126.1 5.5 5.5 4.8 153.0 153.1 130.9
5 2024 R6 1.000 0.822 5,996.9 5,996.9 4,929.0 4,929.0 131.8 131.8 108.4 5.5 5.5 4.5 137.3 137.3 112.9
6 2025 R7 1.000 0.790 6,770.7 6,770.7 5,351.0 5,351.0 50.8 50.8 40.1 7.1 7.1 5.6 57.9 57.9 45.7
7 2026 R8 1.000 0.760 6,872.8 6,872.8 5,222.7 5,222.7 50.8 50.8 38.6 8.8 8.8 6.7 59.6 59.6 45.3
8 2027 R9 1.000 0.731 6,974.8 6,974.8 5,096.3 5,096.3 50.7 50.7 37.1 11.4 11.4 8.3 62.1 62.1 45.4
9 2028 R10 1.000 0.703 7,076.7 7,076.7 4,971.9 4,971.9 51.0 51.1 35.9 8.6 8.6 6.0 59.6 59.7 41.9

10 2029 R11 1.000 0.676 7,179.5 7,179.5 4,850.3 4,850.3 32.9 32.9 22.2 10.1 10.1 6.9 43.0 43.0 29.1
施 11 2030 R12 1.000 0.650 7,233.2 7,233.2 4,698.6 4,698.6 7.1 7.1 4.6 7.1 7.1 4.6
設 12 2031 R13 1.000 0.625 7,233.2 7,233.2 4,517.8 4,517.8 8.8 8.8 5.5 8.8 8.8 5.5
完 13 2032 R14 1.000 0.601 7,233.2 7,233.2 4,344.1 4,344.1 11.4 11.4 6.8 11.4 11.4 6.8
成 14 2033 R15 1.000 0.577 7,233.2 7,233.2 4,177.0 4,177.0 7.1 7.1 4.0 7.1 7.1 4.0
後 15 2034 R16 1.000 0.555 7,233.2 7,233.2 4,016.4 4,016.4 7.1 7.1 4.0 7.1 7.1 4.0
の 16 2035 R17 1.000 0.534 7,233.2 7,233.2 3,861.9 3,861.9 8.6 8.6 4.6 8.6 8.6 4.6
期 17 2036 R18 1.000 0.513 7,233.2 7,233.2 3,713.4 3,713.4 8.8 8.8 4.5 8.8 8.8 4.5
間 18 2037 R19 1.000 0.494 7,233.2 7,233.2 3,570.5 3,570.5 11.4 11.4 5.6 11.4 11.4 5.6

19 2038 R20 1.000 0.475 7,233.2 7,233.2 3,433.1 3,433.1 10.1 10.1 4.7 10.1 10.1 4.7
50 20 2039 R21 1.000 0.456 7,233.2 7,233.2 3,301.1 3,301.1 7.1 7.1 3.3 7.1 7.1 3.3
年 21 2040 R22 1.000 0.439 7,233.2 7,233.2 3,174.2 3,174.2 7.1 7.1 3.1 7.1 7.1 3.1

22 2041 R23 1.000 0.422 7,233.2 7,233.2 3,052.1 3,052.1 8.8 8.8 3.8 8.8 8.8 3.8
23 2042 R24 1.000 0.406 7,233.2 7,233.2 2,934.7 2,934.7 11.4 11.4 4.7 11.4 11.4 4.7
24 2043 R25 1.000 0.390 7,233.2 7,233.2 2,821.8 2,821.8 7.1 7.1 2.8 7.1 7.1 2.8
25 2044 R26 1.000 0.375 7,233.2 7,233.2 2,713.2 2,713.2 8.6 8.6 3.2 8.6 8.6 3.2
26 2045 R27 1.000 0.361 7,233.2 7,233.2 2,609.0 2,609.0 10.1 10.1 3.7 10.1 10.1 3.7
27 2046 R28 1.000 0.347 7,233.2 7,233.2 2,508.6 2,508.6 8.8 8.8 3.0 8.8 8.8 3.0
28 2047 R29 1.000 0.333 7,233.2 7,233.2 2,412.0 2,412.0 11.4 11.4 3.8 11.4 11.4 3.8
29 2048 R30 1.000 0.321 7,233.2 7,233.2 2,319.2 2,319.2 7.1 7.1 2.3 7.1 7.1 2.3
30 2049 R31 1.000 0.308 7,233.2 7,233.2 2,230.2 2,230.2 7.1 7.1 2.2 7.1 7.1 2.2
31 2050 R32 1.000 0.296 7,233.2 7,233.2 2,144.3 2,144.3 7.1 7.1 2.1 7.1 7.1 2.1
32 2051 R33 1.000 0.285 7,233.2 7,233.2 2,061.9 2,061.9 8.8 8.8 2.5 8.8 8.8 2.5
33 2052 R34 1.000 0.274 7,233.2 7,233.2 1,982.6 1,982.6 11.4 11.4 3.1 11.4 11.4 3.1
34 2053 R35 1.000 0.264 7,233.2 7,233.2 1,906.4 1,906.4 8.6 8.6 2.2 8.6 8.6 2.2
35 2054 R36 1.000 0.253 7,233.2 7,233.2 1,832.9 1,832.9 10.1 10.1 2.5 10.1 10.1 2.5
36 2055 R37 1.000 0.244 7,233.2 7,233.2 1,762.4 1,762.4 7.1 7.1 1.7 7.1 7.1 1.7
37 2056 R38 1.000 0.234 7,233.2 7,233.2 1,694.8 1,694.8 8.8 8.8 2.0 8.8 8.8 2.0
38 2057 R39 1.000 0.225 7,233.2 7,233.2 1,629.6 1,629.6 11.4 11.4 2.5 11.4 11.4 2.5
39 2058 R40 1.000 0.217 7,233.2 7,233.2 1,566.9 19.2 4.2 1,571.1 7.1 7.1 1.5 7.1 7.1 1.5
40 2059 R41 1.000 0.208 7,226.6 7,226.6 1,505.2 1,505.2 6.5 6.5 1.3 6.5 6.5 1.3
41 2060 R42 1.000 0.200 7,226.6 7,226.6 1,447.3 1,447.3 6.5 6.5 1.3 6.5 6.5 1.3
42 2061 R43 1.000 0.193 7,226.6 7,226.6 1,391.7 4.5 0.9 1,392.6 8.2 8.2 1.6 8.2 8.2 1.6
43 2062 R44 1.000 0.185 7,195.2 7,195.2 1,332.4 1,332.4 11.8 11.8 2.2 11.8 11.8 2.2
44 2063 R45 1.000 0.178 7,195.2 7,195.2 1,281.0 5.6 1.0 1,282.0 9.0 9.0 1.7 9.0 9.0 1.7
45 2064 R46 1.000 0.171 6,967.9 6,967.9 1,192.9 1,192.9 5.5 5.5 1.0 5.5 5.5 1.0
46 2065 R47 1.000 0.165 6,967.9 6,967.9 1,147.0 1,147.0 5.5 5.5 0.9 5.5 5.5 0.9
47 2066 R48 1.000 0.158 6,967.9 6,967.9 1,102.9 1,102.9 7.2 7.2 1.1 7.2 7.2 1.1
48 2067 R49 1.000 0.152 6,967.9 6,967.9 1,060.5 1,408.3 214.3 1,274.8 9.8 9.8 1.4 9.8 9.8 1.4
49 2068 R50 1.000 0.146 4,537.4 4,537.4 664.0 664.0 2.5 2.5 0.3 2.5 2.5 0.3
50 2069 R51 1.000 0.141 4,537.4 4,537.4 638.5 638.5 2.5 2.5 0.3 2.5 2.5 0.3
51 2070 R52 1.000 0.135 4,537.4 4,537.4 613.9 613.9 2.5 2.5 0.3 2.5 2.5 0.3
52 2071 R53 1.000 0.130 4,537.4 4,537.4 590.3 590.3 2.5 2.5 0.3 2.5 2.5 0.3
53 2072 R54 1.000 0.125 4,537.4 4,537.4 567.6 567.6 2.5 2.5 0.3 2.5 2.5 0.3
54 2073 R55 1.000 0.120 4,537.4 4,537.4 545.7 545.7 2.5 2.5 0.3 2.5 2.5 0.3
55 2074 R56 1.000 0.116 4,537.4 4,537.4 524.8 524.8 2.5 2.5 0.3 2.5 2.5 0.3
56 2075 R57 1.000 0.111 4,537.4 4,537.4 504.6 504.6 2.5 2.5 0.3 2.5 2.5 0.3
57 2076 R58 1.000 0.107 4,537.4 4,537.4 485.2 485.2 2.5 2.5 0.3 2.5 2.5 0.3
58 2077 R59 1.000 0.103 4,537.4 4,537.4 466.5 466.5 2.5 2.5 0.3 2.5 2.5 0.3
59 2078 R60 1.000 0.099 4,537.4 4,537.4 448.6 46.7 4.6 453.2 2.5 2.5 0.3 2.5 2.5 0.3
60 2079 R61 1.000 0.095 1,192.5 1,192.5 113.4 32.0 3.0 116.4 1.6 1.6 0.2 1.6 1.6 0.2

合計 456,077.9 460,304.9 255,717.4 1,516.3 228.0 255,945.4 20,990.7 22,884.3 49,276.5 926.4 974.0 1,104.8 21,917.1 23,858.3 50,381.3

総便益 B 百万円
総費用 C 百万円
費用便益比 B/C 5.080
純現在価値 B-C 百万円
経済的内部収益率 14.11%

残存価値②

50,381.3
255,945.4

年度
便益①

205,564.1

22



【費用便益算定シート】
・大和川総合水系環境整備事業　（全体事業）
・感度分析：残工期+10％

基準（評価)年度 2019(R1)
供用年度 2031(R13)
社会的割引率 4%

[単位：百万円]
便益：B 費用：C

ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④
ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益 実質価格 現在価値 実質価格 現在価値 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値

整備期間 -37 1982 S57 1.271 4.268 46.0 58.5 249.7 46.0 58.5 249.7
部 -36 1983 S58 1.274 4.104 4.7 6.0 24.6 24.6 65.0 82.8 339.8 65.0 82.8 339.8
分 -35 1984 S59 1.255 3.946 11.6 14.6 57.6 57.6 65.0 81.6 322.0 65.0 81.6 322.0
供 -34 1985 S60 1.268 3.794 18.2 23.1 87.6 87.6 85.3 108.2 410.5 85.3 108.2 410.5
用 -33 1986 S61 1.263 3.648 27.2 34.3 125.1 125.1 127.2 160.6 585.9 127.2 160.6 585.9
期 -32 1987 S62 1.232 3.508 41.3 50.9 178.6 178.6 113.4 139.7 490.1 113.4 139.7 490.1
間 -31 1988 S63 1.198 3.373 54.9 65.8 222.0 222.0 130.2 156.0 526.2 130.2 156.0 526.2

-30 1989 H01 1.139 3.243 72.8 82.9 268.9 268.9 121.2 138.0 447.6 121.2 138.0 447.6
-29 1990 H02 1.094 3.119 90.3 98.8 308.1 308.1 121.2 132.6 413.5 121.2 132.6 413.5
-28 1991 H03 1.068 2.999 107.4 114.7 344.0 344.0 336.2 359.1 1,076.8 336.2 359.1 1,076.8

-27 1992 H04 1.059 2.883 149.9 158.7 457.6 457.6 524.8 555.6 1,602.0 524.8 555.6 1,602.0

-26 1993 H05 1.062 2.772 214.3 227.6 631.0 631.0 837.0 888.7 2,463.9 2.1 2.2 6.1 839.1 890.9 2,470.0

-25 1994 H06 1.061 2.666 318.0 337.3 899.2 899.2 790.3 838.3 2,234.8 2.1 2.2 5.9 792.4 840.5 2,240.7

-24 1995 H07 1.065 2.563 414.0 440.9 1,130.2 1,130.2 1,240.9 1,321.5 3,387.4 9.4 10.0 25.6 1,250.3 1,331.5 3,413.0

-23 1996 H08 1.069 2.465 564.6 603.6 1,487.7 1,487.7 1,033.6 1,105.1 2,723.8 9.4 10.1 24.9 1,043.0 1,115.2 2,748.7

-22 1997 H09 1.064 2.370 694.8 739.2 1,751.8 1,751.8 1,340.3 1,426.0 3,379.5 9.2 9.8 23.2 1,349.5 1,435.8 3,402.7

-21 1998 H10 1.086 2.279 842.2 914.9 2,084.8 2,084.8 3,402.6 3,696.4 8,423.2 9.2 10.0 22.8 3,411.8 3,706.4 8,446.0

-20 1999 H11 1.097 2.191 1,240.3 1,361.1 2,982.3 2,982.3 1,518.5 1,666.3 3,651.1 9.2 10.1 22.1 1,527.7 1,676.4 3,673.2

-19 2000 H12 1.100 2.107 1,418.9 1,560.2 3,287.1 3,287.1 1,339.0 1,472.4 3,102.1 35.6 39.1 82.4 1,374.6 1,511.5 3,184.5

-18 2001 H13 1.127 2.026 1,540.0 1,735.7 3,516.2 3,516.2 817.5 921.4 1,866.6 32.4 36.5 73.9 849.9 957.9 1,940.5

-17 2002 H14 1.143 1.948 1,613.0 1,842.9 3,589.8 3,589.8 649.3 741.9 1,445.1 35.7 40.8 79.5 685.0 782.7 1,524.6

-16 2003 H15 1.143 1.873 1,687.5 1,928.1 3,611.3 3,611.3 684.1 781.6 1,463.9 32.4 37.0 69.3 716.5 818.6 1,533.2

-15 2004 H16 1.139 1.801 1,771.6 2,017.8 3,633.9 3,633.9 565.1 643.6 1,159.1 31.5 35.9 64.7 596.6 679.5 1,223.8

-14 2005 H17 1.133 1.732 1,846.4 2,091.9 3,622.5 3,622.5 668.4 757.3 1,311.4 28.6 32.4 56.1 697.0 789.7 1,367.5

-13 2006 H18 1.120 1.665 1,945.8 2,179.5 3,629.0 3,629.0 668.4 748.7 1,246.6 28.6 32.0 53.3 697.0 780.7 1,299.9

-12 2007 H19 1.103 1.601 2,317.9 2,556.5 4,093.0 4,093.0 553.1 610.1 976.8 25.7 28.3 45.3 578.8 638.4 1,022.1

-11 2008 H20 1.070 1.539 2,766.5 2,960.8 4,558.0 4,558.0 446.8 478.1 736.0 24.3 26.0 40.0 471.1 504.1 776.0
-10 2009 H21 1.105 1.480 3,095.6 3,421.3 5,064.4 5,064.4 430.5 475.8 704.4 31.2 34.5 51.1 461.7 510.3 755.5
-9 2010 H22 1.104 1.423 3,352.0 3,700.9 5,267.4 5,267.4 212.6 234.7 334.1 24.0 26.5 37.7 236.6 261.2 371.8
-8 2011 H23 1.082 1.369 3,461.3 3,745.1 5,125.4 5,125.4 213.2 230.7 315.7 15.8 17.2 23.5 229.0 247.9 339.2
-7 2012 H24 1.089 1.316 3,511.9 3,822.8 5,030.6 5,030.6 113.0 123.0 161.8 16.3 17.7 23.2 129.3 140.7 185.0
-6 2013 H25 1.065 1.265 3,746.8 3,990.2 5,048.9 5,048.9 167.4 178.3 225.6 16.3 17.4 22.0 183.7 195.7 247.6
-5 2014 H26 1.031 1.217 4,274.4 4,408.9 5,364.1 5,364.1 117.2 120.9 147.1 16.2 16.7 20.4 133.4 137.6 167.5
-4 2015 H27 1.023 1.170 4,462.9 4,564.1 5,339.4 5,339.4 101.4 103.7 121.3 16.2 16.5 19.4 117.6 120.2 140.7
-3 2016 H28 1.023 1.125 4,623.4 4,728.3 5,318.7 5,318.7 74.4 76.1 85.6 5.3 5.4 6.1 79.7 81.5 91.7
-2 2017 H29 1.000 1.082 4,838.5 4,838.5 5,233.3 5,233.3 97.6 97.6 105.6 10.0 10.0 10.8 107.6 107.6 116.4
-1 2018 H30 1.000 1.040 4,960.9 4,960.9 5,159.3 5,159.3 126.2 126.2 131.2 5.7 5.7 5.9 131.9 131.9 137.1
0 2019 R1 1.000 1.000 5,267.5 5,267.5 5,267.5 5,267.5 139.8 139.8 139.8 7.0 7.0 7.0 146.8 146.8 146.8
1 2020 R2 1.000 0.962 5,607.2 5,607.2 5,391.5 5,391.5 98.8 98.8 95.0 8.5 8.5 8.2 107.3 107.3 103.2
2 2021 R3 1.000 0.925 5,703.4 5,703.4 5,273.0 5,273.0 142.6 142.6 131.9 7.2 7.2 6.6 149.8 149.8 138.5
3 2022 R4 1.000 0.889 5,787.9 5,787.9 5,145.5 5,145.5 148.1 148.1 131.6 9.8 9.8 8.7 157.9 157.9 140.3
4 2023 R5 1.000 0.855 5,872.7 5,872.7 5,020.0 5,020.0 148.5 148.5 127.0 5.5 5.5 4.8 154.0 154.0 131.8
5 2024 R6 1.000 0.822 5,958.6 5,958.6 4,897.5 4,897.5 140.0 140.0 115.1 5.5 5.5 4.5 145.5 145.5 119.6
6 2025 R7 1.000 0.790 5,917.6 5,917.6 4,676.8 4,676.8 92.0 92.0 72.7 5.5 5.5 4.4 97.5 97.5 77.1
7 2026 R8 1.000 0.760 6,814.4 6,814.4 5,178.4 5,178.4 51.1 51.1 38.9 8.8 8.8 6.7 59.9 59.9 45.6
8 2027 R9 1.000 0.731 6,906.8 6,906.8 5,046.7 5,046.7 51.1 51.1 37.3 11.4 11.4 8.3 62.5 62.5 45.6
9 2028 R10 1.000 0.703 6,999.1 6,999.1 4,917.5 4,917.5 51.0 51.0 35.8 8.6 8.6 6.0 59.6 59.6 41.8

10 2029 R11 1.000 0.676 7,091.3 7,091.3 4,790.7 4,790.7 51.4 51.4 34.7 10.1 10.1 6.9 61.5 61.5 41.6
11 2030 R12 1.000 0.650 7,184.4 7,184.4 4,666.9 4,666.9 33.3 33.3 21.6 7.1 7.1 4.6 40.4 40.4 26.2
12 2031 R13 1.000 0.625 7,233.2 7,233.2 4,517.8 4,517.8 8.8 8.8 5.5 8.8 8.8 5.5
13 2032 R14 1.000 0.601 7,233.2 7,233.2 4,344.1 4,344.1 11.4 11.4 6.8 11.4 11.4 6.8
14 2033 R15 1.000 0.577 7,233.2 7,233.2 4,177.0 4,177.0 7.1 7.1 4.0 7.1 7.1 4.0

施 15 2034 R16 1.000 0.555 7,233.2 7,233.2 4,016.4 4,016.4 7.1 7.1 4.0 7.1 7.1 4.0
設 16 2035 R17 1.000 0.534 7,233.2 7,233.2 3,861.9 3,861.9 8.6 8.6 4.6 8.6 8.6 4.6
完 17 2036 R18 1.000 0.513 7,233.2 7,233.2 3,713.4 3,713.4 8.8 8.8 4.5 8.8 8.8 4.5
成 18 2037 R19 1.000 0.494 7,233.2 7,233.2 3,570.5 3,570.5 11.4 11.4 5.6 11.4 11.4 5.6
後 19 2038 R20 1.000 0.475 7,233.2 7,233.2 3,433.1 3,433.1 10.1 10.1 4.7 10.1 10.1 4.7
の 20 2039 R21 1.000 0.456 7,233.2 7,233.2 3,301.1 3,301.1 7.1 7.1 3.3 7.1 7.1 3.3
期 21 2040 R22 1.000 0.439 7,233.2 7,233.2 3,174.2 3,174.2 7.1 7.1 3.1 7.1 7.1 3.1
間 22 2041 R23 1.000 0.422 7,233.2 7,233.2 3,052.1 3,052.1 8.8 8.8 3.8 8.8 8.8 3.8

23 2042 R24 1.000 0.406 7,233.2 7,233.2 2,934.7 2,934.7 11.4 11.4 4.7 11.4 11.4 4.7
50 24 2043 R25 1.000 0.390 7,233.2 7,233.2 2,821.8 2,821.8 7.1 7.1 2.8 7.1 7.1 2.8
年 25 2044 R26 1.000 0.375 7,233.2 7,233.2 2,713.2 2,713.2 8.6 8.6 3.2 8.6 8.6 3.2

26 2045 R27 1.000 0.361 7,233.2 7,233.2 2,609.0 2,609.0 10.1 10.1 3.7 10.1 10.1 3.7
27 2046 R28 1.000 0.347 7,233.2 7,233.2 2,508.6 2,508.6 8.8 8.8 3.0 8.8 8.8 3.0
28 2047 R29 1.000 0.333 7,233.2 7,233.2 2,412.0 2,412.0 11.4 11.4 3.8 11.4 11.4 3.8
29 2048 R30 1.000 0.321 7,233.2 7,233.2 2,319.2 2,319.2 7.1 7.1 2.3 7.1 7.1 2.3
30 2049 R31 1.000 0.308 7,233.2 7,233.2 2,230.2 2,230.2 7.1 7.1 2.2 7.1 7.1 2.2
31 2050 R32 1.000 0.296 7,233.2 7,233.2 2,144.3 2,144.3 7.1 7.1 2.1 7.1 7.1 2.1
32 2051 R33 1.000 0.285 7,233.2 7,233.2 2,061.9 2,061.9 8.8 8.8 2.5 8.8 8.8 2.5
33 2052 R34 1.000 0.274 7,233.2 7,233.2 1,982.6 1,982.6 11.4 11.4 3.1 11.4 11.4 3.1
34 2053 R35 1.000 0.264 7,233.2 7,233.2 1,906.4 1,906.4 8.6 8.6 2.2 8.6 8.6 2.2
35 2054 R36 1.000 0.253 7,233.2 7,233.2 1,832.9 1,832.9 10.1 10.1 2.5 10.1 10.1 2.5
36 2055 R37 1.000 0.244 7,233.2 7,233.2 1,762.4 1,762.4 7.1 7.1 1.7 7.1 7.1 1.7
37 2056 R38 1.000 0.234 7,233.2 7,233.2 1,694.8 1,694.8 8.8 8.8 2.0 8.8 8.8 2.0
38 2057 R39 1.000 0.225 7,233.2 7,233.2 1,629.6 1,629.6 11.4 11.4 2.5 11.4 11.4 2.5
39 2058 R40 1.000 0.217 7,233.2 7,233.2 1,566.9 19.2 4.2 1,571.1 7.1 7.1 1.5 7.1 7.1 1.5
40 2059 R41 1.000 0.208 7,226.6 7,226.6 1,505.2 1,505.2 6.5 6.5 1.3 6.5 6.5 1.3
41 2060 R42 1.000 0.200 7,226.6 7,226.6 1,447.3 1,447.3 6.5 6.5 1.3 6.5 6.5 1.3
42 2061 R43 1.000 0.193 7,226.6 7,226.6 1,391.7 4.5 0.9 1,392.6 8.2 8.2 1.6 8.2 8.2 1.6
43 2062 R44 1.000 0.185 7,195.2 7,195.2 1,332.4 1,332.4 11.8 11.8 2.2 11.8 11.8 2.2
44 2063 R45 1.000 0.178 7,195.2 7,195.2 1,281.0 5.6 1.0 1,282.0 9.0 9.0 1.7 9.0 9.0 1.7
45 2064 R46 1.000 0.171 6,967.9 6,967.9 1,192.9 1,192.9 5.5 5.5 1.0 5.5 5.5 1.0
46 2065 R47 1.000 0.165 6,967.9 6,967.9 1,147.0 1,147.0 5.5 5.5 0.9 5.5 5.5 0.9
47 2066 R48 1.000 0.158 6,967.9 6,967.9 1,102.9 1,102.9 7.2 7.2 1.1 7.2 7.2 1.1
48 2067 R49 1.000 0.152 6,967.9 6,967.9 1,060.5 1,408.3 214.3 1,274.8 9.8 9.8 1.4 9.8 9.8 1.4
49 2068 R50 1.000 0.146 4,537.4 4,537.4 664.0 664.0 2.5 2.5 0.3 2.5 2.5 0.3
50 2069 R51 1.000 0.141 4,537.4 4,537.4 638.5 638.5 2.5 2.5 0.3 2.5 2.5 0.3
51 2070 R52 1.000 0.135 4,537.4 4,537.4 613.9 613.9 2.5 2.5 0.3 2.5 2.5 0.3
52 2071 R53 1.000 0.130 4,537.4 4,537.4 590.3 590.3 2.5 2.5 0.3 2.5 2.5 0.3
53 2072 R54 1.000 0.125 4,537.4 4,537.4 567.6 567.6 2.5 2.5 0.3 2.5 2.5 0.3
54 2073 R55 1.000 0.120 4,537.4 4,537.4 545.7 545.7 2.5 2.5 0.3 2.5 2.5 0.3
55 2074 R56 1.000 0.116 4,537.4 4,537.4 524.8 524.8 2.5 2.5 0.3 2.5 2.5 0.3
56 2075 R57 1.000 0.111 4,537.4 4,537.4 504.6 504.6 2.5 2.5 0.3 2.5 2.5 0.3
57 2076 R58 1.000 0.107 4,537.4 4,537.4 485.2 485.2 2.5 2.5 0.3 2.5 2.5 0.3
58 2077 R59 1.000 0.103 4,537.4 4,537.4 466.5 466.5 2.5 2.5 0.3 2.5 2.5 0.3
59 2078 R60 1.000 0.099 4,537.4 4,537.4 448.6 448.6 2.5 2.5 0.3 2.5 2.5 0.3
60 2079 R61 1.000 0.095 4,537.4 4,537.4 431.4 47.4 4.5 435.9 2.5 2.5 0.3 2.5 2.5 0.3
61 2080 R62 1.000 0.091 1,192.5 1,192.5 109.0 35.5 3.2 112.2 1.6 1.6 0.1 1.6 1.6 0.1

合計 459,325.5 463,552.5 255,148.5 1,520.5 228.1 255,376.6 21,091.5 22,984.8 49,349.2 927.3 974.9 1,103.8 22,018.8 23,959.7 50,453.0

総便益 B 百万円
総費用 C 百万円
費用便益比 B/C 5.062
純現在価値 B-C 百万円
経済的内部収益率 14.09%

残存価値②

50,453.0
255,376.6

年度
便益①

204,923.6
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【費用便益算定シート】
・大和川総合水系環境整備事業　（全体事業）
・感度分析：残工期-10％

基準（評価)年度 2019(R1)
供用年度 2029(R11)
社会的割引率 4%

[単位：百万円]
便益：B 費用：C

ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④
ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益 実質価格 現在価値 実質価格 現在価値 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値

整備期間 -37 1982 S57 1.271 4.268 46.0 58.5 249.7 46.0 58.5 249.7
部 -36 1983 S58 1.274 4.104 4.7 6.0 24.6 24.6 65.0 82.8 339.8 65.0 82.8 339.8
分 -35 1984 S59 1.255 3.946 11.6 14.6 57.6 57.6 65.0 81.6 322.0 65.0 81.6 322.0
供 -34 1985 S60 1.268 3.794 18.2 23.1 87.6 87.6 85.3 108.2 410.5 85.3 108.2 410.5
用 -33 1986 S61 1.263 3.648 27.2 34.3 125.1 125.1 127.2 160.6 585.9 127.2 160.6 585.9
期 -32 1987 S62 1.232 3.508 41.3 50.9 178.6 178.6 113.4 139.7 490.1 113.4 139.7 490.1
間 -31 1988 S63 1.198 3.373 54.9 65.8 222.0 222.0 130.2 156.0 526.2 130.2 156.0 526.2

-30 1989 H01 1.139 3.243 72.8 82.9 268.9 268.9 121.2 138.0 447.6 121.2 138.0 447.6
-29 1990 H02 1.094 3.119 90.3 98.8 308.1 308.1 121.2 132.6 413.5 121.2 132.6 413.5
-28 1991 H03 1.068 2.999 107.4 114.7 344.0 344.0 336.2 359.1 1,076.8 336.2 359.1 1,076.8

-27 1992 H04 1.059 2.883 149.9 158.7 457.6 457.6 524.8 555.6 1,602.0 524.8 555.6 1,602.0

-26 1993 H05 1.062 2.772 214.3 227.6 631.0 631.0 837.0 888.7 2,463.9 2.1 2.2 6.1 839.1 890.9 2,470.0

-25 1994 H06 1.061 2.666 318.0 337.3 899.2 899.2 790.3 838.3 2,234.8 2.1 2.2 5.9 792.4 840.5 2,240.7

-24 1995 H07 1.065 2.563 414.0 440.9 1,130.2 1,130.2 1,240.9 1,321.5 3,387.4 9.4 10.0 25.6 1,250.3 1,331.5 3,413.0

-23 1996 H08 1.069 2.465 564.6 603.6 1,487.7 1,487.7 1,033.6 1,105.1 2,723.8 9.4 10.1 24.9 1,043.0 1,115.2 2,748.7

-22 1997 H09 1.064 2.370 694.8 739.2 1,751.8 1,751.8 1,340.3 1,426.0 3,379.5 9.2 9.8 23.2 1,349.5 1,435.8 3,402.7

-21 1998 H10 1.086 2.279 842.2 914.9 2,084.8 2,084.8 3,402.6 3,696.4 8,423.2 9.2 10.0 22.8 3,411.8 3,706.4 8,446.0

-20 1999 H11 1.097 2.191 1,240.3 1,361.1 2,982.3 2,982.3 1,518.5 1,666.3 3,651.1 9.2 10.1 22.1 1,527.7 1,676.4 3,673.2

-19 2000 H12 1.100 2.107 1,418.9 1,560.2 3,287.1 3,287.1 1,339.0 1,472.4 3,102.1 35.6 39.1 82.4 1,374.6 1,511.5 3,184.5

-18 2001 H13 1.127 2.026 1,540.0 1,735.7 3,516.2 3,516.2 817.5 921.4 1,866.6 32.4 36.5 73.9 849.9 957.9 1,940.5

-17 2002 H14 1.143 1.948 1,613.0 1,842.9 3,589.8 3,589.8 649.3 741.9 1,445.1 35.7 40.8 79.5 685.0 782.7 1,524.6

-16 2003 H15 1.143 1.873 1,687.5 1,928.1 3,611.3 3,611.3 684.1 781.6 1,463.9 32.4 37.0 69.3 716.5 818.6 1,533.2

-15 2004 H16 1.139 1.801 1,771.6 2,017.8 3,633.9 3,633.9 565.1 643.6 1,159.1 31.5 35.9 64.7 596.6 679.5 1,223.8

-14 2005 H17 1.133 1.732 1,846.4 2,091.9 3,622.5 3,622.5 668.4 757.3 1,311.4 28.6 32.4 56.1 697.0 789.7 1,367.5

-13 2006 H18 1.120 1.665 1,945.8 2,179.5 3,629.0 3,629.0 668.4 748.7 1,246.6 28.6 32.0 53.3 697.0 780.7 1,299.9

-12 2007 H19 1.103 1.601 2,317.9 2,556.5 4,093.0 4,093.0 553.1 610.1 976.8 25.7 28.3 45.3 578.8 638.4 1,022.1

-11 2008 H20 1.070 1.539 2,766.5 2,960.8 4,558.0 4,558.0 446.8 478.1 736.0 24.3 26.0 40.0 471.1 504.1 776.0
-10 2009 H21 1.105 1.480 3,095.6 3,421.3 5,064.4 5,064.4 430.5 475.8 704.4 31.2 34.5 51.1 461.7 510.3 755.5
-9 2010 H22 1.104 1.423 3,352.0 3,700.9 5,267.4 5,267.4 212.6 234.7 334.1 24.0 26.5 37.7 236.6 261.2 371.8
-8 2011 H23 1.082 1.369 3,461.3 3,745.1 5,125.4 5,125.4 213.2 230.7 315.7 15.8 17.2 23.5 229.0 247.9 339.2
-7 2012 H24 1.089 1.316 3,511.9 3,822.8 5,030.6 5,030.6 113.0 123.0 161.8 16.3 17.7 23.2 129.3 140.7 185.0
-6 2013 H25 1.065 1.265 3,746.8 3,990.2 5,048.9 5,048.9 167.4 178.3 225.6 16.3 17.4 22.0 183.7 195.7 247.6
-5 2014 H26 1.031 1.217 4,274.4 4,408.9 5,364.1 5,364.1 117.2 120.9 147.1 16.2 16.7 20.4 133.4 137.6 167.5
-4 2015 H27 1.023 1.170 4,462.9 4,564.1 5,339.4 5,339.4 101.4 103.7 121.3 16.2 16.5 19.4 117.6 120.2 140.7
-3 2016 H28 1.023 1.125 4,623.4 4,728.3 5,318.7 5,318.7 74.4 76.1 85.6 5.3 5.4 6.1 79.7 81.5 91.7
-2 2017 H29 1.000 1.082 4,838.5 4,838.5 5,233.3 5,233.3 97.6 97.6 105.6 10.0 10.0 10.8 107.6 107.6 116.4
-1 2018 H30 1.000 1.040 4,960.9 4,960.9 5,159.3 5,159.3 126.2 126.2 131.2 5.7 5.7 5.9 131.9 131.9 137.1
0 2019 R1 1.000 1.000 5,267.5 5,267.5 5,267.5 5,267.5 139.8 139.8 139.8 7.0 7.0 7.0 146.8 146.8 146.8
1 2020 R2 1.000 0.962 5,607.2 5,607.2 5,391.5 5,391.5 127.7 127.7 122.8 8.5 8.5 8.2 136.2 136.2 131.0
2 2021 R3 1.000 0.925 5,725.6 5,725.6 5,293.6 5,293.6 181.3 181.3 167.7 7.2 7.2 6.6 188.5 188.5 174.3
3 2022 R4 1.000 0.889 5,830.1 5,830.1 5,183.0 5,183.0 182.4 182.3 162.0 9.8 9.8 8.7 192.2 192.1 170.7
4 2023 R5 1.000 0.855 5,937.0 5,937.0 5,074.9 5,074.9 173.8 173.8 148.6 5.5 5.5 4.8 179.3 179.3 153.4
5 2024 R6 1.000 0.822 6,021.3 6,021.3 4,949.1 4,949.1 112.9 112.9 92.8 5.5 5.5 4.5 118.4 118.4 97.3
6 2025 R7 1.000 0.790 6,830.8 6,830.8 5,398.5 5,398.5 62.9 62.9 49.7 7.1 7.1 5.6 70.0 70.0 55.3
7 2026 R8 1.000 0.760 6,944.9 6,944.9 5,277.6 5,277.6 62.9 62.8 47.7 8.8 8.8 6.7 71.7 71.6 54.4
8 2027 R9 1.000 0.731 7,058.8 7,058.8 5,157.8 5,157.8 63.2 63.2 46.1 11.4 11.4 8.3 74.6 74.6 54.4
9 2028 R10 1.000 0.703 7,173.6 7,173.6 5,040.1 5,040.1 40.6 40.6 28.5 8.6 8.6 6.0 49.2 49.2 34.5

10 2029 R11 1.000 0.676 7,233.2 7,233.2 4,886.5 4,886.5 10.1 10.1 6.9 10.1 10.1 6.9
11 2030 R12 1.000 0.650 7,233.2 7,233.2 4,698.6 4,698.6 7.1 7.1 4.6 7.1 7.1 4.6
12 2031 R13 1.000 0.625 7,233.2 7,233.2 4,517.8 4,517.8 8.8 8.8 5.5 8.8 8.8 5.5

施 13 2032 R14 1.000 0.601 7,233.2 7,233.2 4,344.1 4,344.1 11.4 11.4 6.8 11.4 11.4 6.8
設 14 2033 R15 1.000 0.577 7,233.2 7,233.2 4,177.0 4,177.0 7.1 7.1 4.0 7.1 7.1 4.0
完 15 2034 R16 1.000 0.555 7,233.2 7,233.2 4,016.4 4,016.4 7.1 7.1 4.0 7.1 7.1 4.0
成 16 2035 R17 1.000 0.534 7,233.2 7,233.2 3,861.9 3,861.9 8.6 8.6 4.6 8.6 8.6 4.6
後 17 2036 R18 1.000 0.513 7,233.2 7,233.2 3,713.4 3,713.4 8.8 8.8 4.5 8.8 8.8 4.5
の 18 2037 R19 1.000 0.494 7,233.2 7,233.2 3,570.5 3,570.5 11.4 11.4 5.6 11.4 11.4 5.6
期 19 2038 R20 1.000 0.475 7,233.2 7,233.2 3,433.1 3,433.1 10.1 10.1 4.7 10.1 10.1 4.7
間 20 2039 R21 1.000 0.456 7,233.2 7,233.2 3,301.1 3,301.1 7.1 7.1 3.3 7.1 7.1 3.3

21 2040 R22 1.000 0.439 7,233.2 7,233.2 3,174.2 3,174.2 7.1 7.1 3.1 7.1 7.1 3.1
50 22 2041 R23 1.000 0.422 7,233.2 7,233.2 3,052.1 3,052.1 8.8 8.8 3.8 8.8 8.8 3.8
年 23 2042 R24 1.000 0.406 7,233.2 7,233.2 2,934.7 2,934.7 11.4 11.4 4.7 11.4 11.4 4.7

24 2043 R25 1.000 0.390 7,233.2 7,233.2 2,821.8 2,821.8 7.1 7.1 2.8 7.1 7.1 2.8
25 2044 R26 1.000 0.375 7,233.2 7,233.2 2,713.2 2,713.2 8.6 8.6 3.2 8.6 8.6 3.2
26 2045 R27 1.000 0.361 7,233.2 7,233.2 2,609.0 2,609.0 10.1 10.1 3.7 10.1 10.1 3.7
27 2046 R28 1.000 0.347 7,233.2 7,233.2 2,508.6 2,508.6 8.8 8.8 3.0 8.8 8.8 3.0
28 2047 R29 1.000 0.333 7,233.2 7,233.2 2,412.0 2,412.0 11.4 11.4 3.8 11.4 11.4 3.8
29 2048 R30 1.000 0.321 7,233.2 7,233.2 2,319.2 2,319.2 7.1 7.1 2.3 7.1 7.1 2.3
30 2049 R31 1.000 0.308 7,233.2 7,233.2 2,230.2 2,230.2 7.1 7.1 2.2 7.1 7.1 2.2
31 2050 R32 1.000 0.296 7,233.2 7,233.2 2,144.3 2,144.3 7.1 7.1 2.1 7.1 7.1 2.1
32 2051 R33 1.000 0.285 7,233.2 7,233.2 2,061.9 2,061.9 8.8 8.8 2.5 8.8 8.8 2.5
33 2052 R34 1.000 0.274 7,233.2 7,233.2 1,982.6 1,982.6 11.4 11.4 3.1 11.4 11.4 3.1
34 2053 R35 1.000 0.264 7,233.2 7,233.2 1,906.4 1,906.4 8.6 8.6 2.2 8.6 8.6 2.2
35 2054 R36 1.000 0.253 7,233.2 7,233.2 1,832.9 1,832.9 10.1 10.1 2.5 10.1 10.1 2.5
36 2055 R37 1.000 0.244 7,233.2 7,233.2 1,762.4 1,762.4 7.1 7.1 1.7 7.1 7.1 1.7
37 2056 R38 1.000 0.234 7,233.2 7,233.2 1,694.8 1,694.8 8.8 8.8 2.0 8.8 8.8 2.0
38 2057 R39 1.000 0.225 7,233.2 7,233.2 1,629.6 1,629.6 11.4 11.4 2.5 11.4 11.4 2.5
39 2058 R40 1.000 0.217 7,233.2 7,233.2 1,566.9 19.2 4.2 1,571.1 7.1 7.1 1.5 7.1 7.1 1.5
40 2059 R41 1.000 0.208 7,226.6 7,226.6 1,505.2 1,505.2 6.5 6.5 1.3 6.5 6.5 1.3
41 2060 R42 1.000 0.200 7,226.6 7,226.6 1,447.3 1,447.3 6.5 6.5 1.3 6.5 6.5 1.3
42 2061 R43 1.000 0.193 7,226.6 7,226.6 1,391.7 4.5 0.9 1,392.6 8.2 8.2 1.6 8.2 8.2 1.6
43 2062 R44 1.000 0.185 7,195.2 7,195.2 1,332.4 1,332.4 11.8 11.8 2.2 11.8 11.8 2.2
44 2063 R45 1.000 0.178 7,195.2 7,195.2 1,281.0 5.6 1.0 1,282.0 9.0 9.0 1.7 9.0 9.0 1.7
45 2064 R46 1.000 0.171 6,967.9 6,967.9 1,192.9 1,192.9 5.5 5.5 1.0 5.5 5.5 1.0
46 2065 R47 1.000 0.165 6,967.9 6,967.9 1,147.0 1,147.0 5.5 5.5 0.9 5.5 5.5 0.9
47 2066 R48 1.000 0.158 6,967.9 6,967.9 1,102.9 1,102.9 7.2 7.2 1.1 7.2 7.2 1.1
48 2067 R49 1.000 0.152 6,967.9 6,967.9 1,060.5 1,408.3 214.3 1,274.8 9.8 9.8 1.4 9.8 9.8 1.4
49 2068 R50 1.000 0.146 4,537.4 4,537.4 664.0 664.0 2.5 2.5 0.3 2.5 2.5 0.3
50 2069 R51 1.000 0.141 4,537.4 4,537.4 638.5 638.5 2.5 2.5 0.3 2.5 2.5 0.3
51 2070 R52 1.000 0.135 4,537.4 4,537.4 613.9 613.9 2.5 2.5 0.3 2.5 2.5 0.3
52 2071 R53 1.000 0.130 4,537.4 4,537.4 590.3 590.3 2.5 2.5 0.3 2.5 2.5 0.3
53 2072 R54 1.000 0.125 4,537.4 4,537.4 567.6 567.6 2.5 2.5 0.3 2.5 2.5 0.3
54 2073 R55 1.000 0.120 4,537.4 4,537.4 545.7 545.7 2.5 2.5 0.3 2.5 2.5 0.3
55 2074 R56 1.000 0.116 4,537.4 4,537.4 524.8 524.8 2.5 2.5 0.3 2.5 2.5 0.3
56 2075 R57 1.000 0.111 4,537.4 4,537.4 504.6 504.6 2.5 2.5 0.3 2.5 2.5 0.3
57 2076 R58 1.000 0.107 4,537.4 4,537.4 485.2 485.2 2.5 2.5 0.3 2.5 2.5 0.3
58 2077 R59 1.000 0.103 4,537.4 4,537.4 466.5 47.4 4.9 471.4 2.5 2.5 0.3 2.5 2.5 0.3
59 2078 R60 1.000 0.099 1,192.5 1,192.5 117.9 35.5 3.5 121.4 1.6 1.6 0.2 1.6 1.6 0.2

合計 452,002.9 456,229.9 255,624.1 1,520.5 228.8 255,852.9 21,091.5 22,984.4 49,373.5 923.9 971.5 1,104.5 22,015.4 23,955.9 50,478.0

総便益 B 百万円
総費用 C 百万円
費用便益比 B/C 5.069
純現在価値 B-C 百万円
経済的内部収益率 14.11%

255,852.9

年度
便益① 残存価値②

50,478.0

205,374.9
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【費用便益算定シート】
・大和川総合水系環境整備事業　（全体事業）
・感度分析：便益+10％

基準（評価)年度 2019(R1)
供用年度 2030(R12)
社会的割引率 4%

[単位：百万円]
便益：B 費用：C

ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④
ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益 実質価格 現在価値 実質価格 現在価値 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値

整備期間 -37 1982 S57 1.271 4.268 46.0 58.5 249.7 46.0 58.5 249.7
部 -36 1983 S58 1.274 4.104 5.2 6.6 27.1 27.1 65.0 82.8 339.8 65.0 82.8 339.8
分 -35 1984 S59 1.255 3.946 12.8 16.1 63.4 63.4 65.0 81.6 322.0 65.0 81.6 322.0
供 -34 1985 S60 1.268 3.794 20.0 25.4 96.4 96.4 85.3 108.2 410.5 85.3 108.2 410.5
用 -33 1986 S61 1.263 3.648 29.9 37.7 137.7 137.7 127.2 160.6 585.9 127.2 160.6 585.9
期 -32 1987 S62 1.232 3.508 45.4 56.0 196.4 196.4 113.4 139.7 490.1 113.4 139.7 490.1
間 -31 1988 S63 1.198 3.373 60.4 72.4 244.1 244.1 130.2 156.0 526.2 130.2 156.0 526.2

-30 1989 H01 1.139 3.243 80.1 91.2 295.8 295.8 121.2 138.0 447.6 121.2 138.0 447.6
-29 1990 H02 1.094 3.119 99.3 108.7 338.9 338.9 121.2 132.6 413.5 121.2 132.6 413.5
-28 1991 H03 1.068 2.999 118.1 126.2 378.3 378.3 336.2 359.1 1,076.8 336.2 359.1 1,076.8

-27 1992 H04 1.059 2.883 164.9 174.6 503.3 503.3 524.8 555.6 1,602.0 524.8 555.6 1,602.0

-26 1993 H05 1.062 2.772 235.8 250.4 694.1 694.1 837.0 888.7 2,463.9 2.1 2.2 6.1 839.1 890.9 2,470.0

-25 1994 H06 1.061 2.666 349.8 371.0 989.1 989.1 790.3 838.3 2,234.8 2.1 2.2 5.9 792.4 840.5 2,240.7

-24 1995 H07 1.065 2.563 455.4 485.0 1,243.2 1,243.2 1,240.9 1,321.5 3,387.4 9.4 10.0 25.6 1,250.3 1,331.5 3,413.0

-23 1996 H08 1.069 2.465 621.0 664.0 1,636.5 1,636.5 1,033.6 1,105.1 2,723.8 9.4 10.1 24.9 1,043.0 1,115.2 2,748.7

-22 1997 H09 1.064 2.370 764.3 813.1 1,927.0 1,927.0 1,340.3 1,426.0 3,379.5 9.2 9.8 23.2 1,349.5 1,435.8 3,402.7

-21 1998 H10 1.086 2.279 926.4 1,006.4 2,293.3 2,293.3 3,402.6 3,696.4 8,423.2 9.2 10.0 22.8 3,411.8 3,706.4 8,446.0

-20 1999 H11 1.097 2.191 1,364.4 1,497.2 3,280.6 3,280.6 1,518.5 1,666.3 3,651.1 9.2 10.1 22.1 1,527.7 1,676.4 3,673.2

-19 2000 H12 1.100 2.107 1,560.8 1,716.2 3,615.8 3,615.8 1,339.0 1,472.4 3,102.1 35.6 39.1 82.4 1,374.6 1,511.5 3,184.5

-18 2001 H13 1.127 2.026 1,694.0 1,909.3 3,867.8 3,867.8 817.5 921.4 1,866.6 32.4 36.5 73.9 849.9 957.9 1,940.5

-17 2002 H14 1.143 1.948 1,774.3 2,027.2 3,948.8 3,948.8 649.3 741.9 1,445.1 35.7 40.8 79.5 685.0 782.7 1,524.6

-16 2003 H15 1.143 1.873 1,856.3 2,120.9 3,972.4 3,972.4 684.1 781.6 1,463.9 32.4 37.0 69.3 716.5 818.6 1,533.2

-15 2004 H16 1.139 1.801 1,948.8 2,219.6 3,997.3 3,997.3 565.1 643.6 1,159.1 31.5 35.9 64.7 596.6 679.5 1,223.8

-14 2005 H17 1.133 1.732 2,031.0 2,301.1 3,984.7 3,984.7 668.4 757.3 1,311.4 28.6 32.4 56.1 697.0 789.7 1,367.5

-13 2006 H18 1.120 1.665 2,140.4 2,397.5 3,991.9 3,991.9 668.4 748.7 1,246.6 28.6 32.0 53.3 697.0 780.7 1,299.9

-12 2007 H19 1.103 1.601 2,549.6 2,812.2 4,502.3 4,502.3 553.1 610.1 976.8 25.7 28.3 45.3 578.8 638.4 1,022.1

-11 2008 H20 1.070 1.539 3,043.2 3,256.9 5,013.8 5,013.8 446.8 478.1 736.0 24.3 26.0 40.0 471.1 504.1 776.0
-10 2009 H21 1.105 1.480 3,405.2 3,763.4 5,570.8 5,570.8 430.5 475.8 704.4 31.2 34.5 51.1 461.7 510.3 755.5
-9 2010 H22 1.104 1.423 3,687.2 4,071.0 5,794.3 5,794.3 212.6 234.7 334.1 24.0 26.5 37.7 236.6 261.2 371.8
-8 2011 H23 1.082 1.369 3,807.4 4,119.6 5,637.9 5,637.9 213.2 230.7 315.7 15.8 17.2 23.5 229.0 247.9 339.2
-7 2012 H24 1.089 1.316 3,863.1 4,205.1 5,533.6 5,533.6 113.0 123.0 161.8 16.3 17.7 23.2 129.3 140.7 185.0
-6 2013 H25 1.065 1.265 4,121.5 4,389.2 5,553.9 5,553.9 167.4 178.3 225.6 16.3 17.4 22.0 183.7 195.7 247.6
-5 2014 H26 1.031 1.217 4,701.9 4,849.8 5,900.5 5,900.5 117.2 120.9 147.1 16.2 16.7 20.4 133.4 137.6 167.5
-4 2015 H27 1.023 1.170 4,909.1 5,020.5 5,873.3 5,873.3 101.4 103.7 121.3 16.2 16.5 19.4 117.6 120.2 140.7
-3 2016 H28 1.023 1.125 5,085.8 5,201.1 5,850.6 5,850.6 74.4 76.1 85.6 5.3 5.4 6.1 79.7 81.5 91.7
-2 2017 H29 1.000 1.082 5,322.4 5,322.4 5,756.6 5,756.6 97.6 97.6 105.6 10.0 10.0 10.8 107.6 107.6 116.4
-1 2018 H30 1.000 1.040 5,457.0 5,457.0 5,675.3 5,675.3 126.2 126.2 131.2 5.7 5.7 5.9 131.9 131.9 137.1
0 2019 R1 1.000 1.000 5,794.3 5,794.3 5,794.3 5,794.3 139.8 139.8 139.8 7.0 7.0 7.0 146.8 146.8 146.8
1 2020 R2 1.000 0.962 6,167.9 6,167.9 5,930.7 5,930.7 109.1 109.1 104.9 8.5 8.5 8.2 117.6 117.6 113.1
2 2021 R3 1.000 0.925 6,285.5 6,285.5 5,811.2 5,811.2 162.5 162.5 150.2 7.2 7.2 6.6 169.7 169.7 156.8
3 2022 R4 1.000 0.889 6,387.0 6,387.0 5,678.1 5,678.1 163.5 163.5 145.4 9.8 9.8 8.7 173.3 173.3 154.1
4 2023 R5 1.000 0.855 6,491.2 6,491.2 5,548.8 5,548.8 163.9 163.9 140.1 5.5 5.5 4.8 169.4 169.4 144.9
5 2024 R6 1.000 0.822 6,596.6 6,596.6 5,421.9 5,421.9 146.4 146.4 120.3 5.5 5.5 4.5 151.9 151.9 124.8
6 2025 R7 1.000 0.790 7,447.8 7,447.8 5,886.1 5,886.1 56.4 56.4 44.6 7.1 7.1 5.6 63.5 63.5 50.2
7 2026 R8 1.000 0.760 7,560.0 7,560.0 5,745.1 5,745.1 56.4 56.4 42.9 8.8 8.8 6.7 65.2 65.2 49.6
8 2027 R9 1.000 0.731 7,672.3 7,672.3 5,606.1 5,606.1 56.3 56.3 41.1 11.4 11.4 8.3 67.7 67.7 49.4
9 2028 R10 1.000 0.703 7,784.3 7,784.3 5,469.2 5,469.2 56.7 56.7 39.8 8.6 8.6 6.0 65.3 65.3 45.8

10 2029 R11 1.000 0.676 7,897.5 7,897.5 5,335.3 5,335.3 36.6 36.6 24.7 10.1 10.1 6.9 46.7 46.7 31.6
施 11 2030 R12 1.000 0.650 7,956.5 7,956.5 5,168.5 5,168.5 7.1 7.1 4.6 7.1 7.1 4.6
設 12 2031 R13 1.000 0.625 7,956.5 7,956.5 4,969.6 4,969.6 8.8 8.8 5.5 8.8 8.8 5.5
完 13 2032 R14 1.000 0.601 7,956.5 7,956.5 4,778.5 4,778.5 11.4 11.4 6.8 11.4 11.4 6.8
成 14 2033 R15 1.000 0.577 7,956.5 7,956.5 4,594.7 4,594.7 7.1 7.1 4.0 7.1 7.1 4.0
後 15 2034 R16 1.000 0.555 7,956.5 7,956.5 4,417.9 4,417.9 7.1 7.1 4.0 7.1 7.1 4.0
の 16 2035 R17 1.000 0.534 7,956.5 7,956.5 4,248.1 4,248.1 8.6 8.6 4.6 8.6 8.6 4.6
期 17 2036 R18 1.000 0.513 7,956.5 7,956.5 4,084.6 4,084.6 8.8 8.8 4.5 8.8 8.8 4.5
間 18 2037 R19 1.000 0.494 7,956.5 7,956.5 3,927.6 3,927.6 11.4 11.4 5.6 11.4 11.4 5.6

19 2038 R20 1.000 0.475 7,956.5 7,956.5 3,776.5 3,776.5 10.1 10.1 4.7 10.1 10.1 4.7
50 20 2039 R21 1.000 0.456 7,956.5 7,956.5 3,631.3 3,631.3 7.1 7.1 3.3 7.1 7.1 3.3
年 21 2040 R22 1.000 0.439 7,956.5 7,956.5 3,491.5 3,491.5 7.1 7.1 3.1 7.1 7.1 3.1

22 2041 R23 1.000 0.422 7,956.5 7,956.5 3,357.2 3,357.2 8.8 8.8 3.8 8.8 8.8 3.8
23 2042 R24 1.000 0.406 7,956.5 7,956.5 3,228.1 3,228.1 11.4 11.4 4.7 11.4 11.4 4.7
24 2043 R25 1.000 0.390 7,956.5 7,956.5 3,104.0 3,104.0 7.1 7.1 2.8 7.1 7.1 2.8
25 2044 R26 1.000 0.375 7,956.5 7,956.5 2,984.6 2,984.6 8.6 8.6 3.2 8.6 8.6 3.2
26 2045 R27 1.000 0.361 7,956.5 7,956.5 2,869.8 2,869.8 10.1 10.1 3.7 10.1 10.1 3.7
27 2046 R28 1.000 0.347 7,956.5 7,956.5 2,759.4 2,759.4 8.8 8.8 3.0 8.8 8.8 3.0
28 2047 R29 1.000 0.333 7,956.5 7,956.5 2,653.4 2,653.4 11.4 11.4 3.8 11.4 11.4 3.8
29 2048 R30 1.000 0.321 7,956.5 7,956.5 2,551.3 2,551.3 7.1 7.1 2.3 7.1 7.1 2.3
30 2049 R31 1.000 0.308 7,956.5 7,956.5 2,453.1 2,453.1 7.1 7.1 2.2 7.1 7.1 2.2
31 2050 R32 1.000 0.296 7,956.5 7,956.5 2,358.8 2,358.8 7.1 7.1 2.1 7.1 7.1 2.1
32 2051 R33 1.000 0.285 7,956.5 7,956.5 2,268.0 2,268.0 8.8 8.8 2.5 8.8 8.8 2.5
33 2052 R34 1.000 0.274 7,956.5 7,956.5 2,180.8 2,180.8 11.4 11.4 3.1 11.4 11.4 3.1
34 2053 R35 1.000 0.264 7,956.5 7,956.5 2,096.9 2,096.9 8.6 8.6 2.2 8.6 8.6 2.2
35 2054 R36 1.000 0.253 7,956.5 7,956.5 2,016.3 2,016.3 10.1 10.1 2.5 10.1 10.1 2.5
36 2055 R37 1.000 0.244 7,956.5 7,956.5 1,938.8 1,938.8 7.1 7.1 1.7 7.1 7.1 1.7
37 2056 R38 1.000 0.234 7,956.5 7,956.5 1,864.2 1,864.2 8.8 8.8 2.0 8.8 8.8 2.0
38 2057 R39 1.000 0.225 7,956.5 7,956.5 1,792.5 1,792.5 11.4 11.4 2.5 11.4 11.4 2.5
39 2058 R40 1.000 0.217 7,956.5 7,956.5 1,723.5 19.2 4.2 1,727.7 7.1 7.1 1.5 7.1 7.1 1.5
40 2059 R41 1.000 0.208 7,949.3 7,949.3 1,655.8 1,655.8 6.5 6.5 1.3 6.5 6.5 1.3
41 2060 R42 1.000 0.200 7,949.3 7,949.3 1,592.1 1,592.1 6.5 6.5 1.3 6.5 6.5 1.3
42 2061 R43 1.000 0.193 7,949.3 7,949.3 1,530.9 4.5 0.9 1,531.8 8.2 8.2 1.6 8.2 8.2 1.6
43 2062 R44 1.000 0.185 7,914.7 7,914.7 1,465.6 1,465.6 11.8 11.8 2.2 11.8 11.8 2.2
44 2063 R45 1.000 0.178 7,914.7 7,914.7 1,409.2 5.6 1.0 1,410.2 9.0 9.0 1.7 9.0 9.0 1.7
45 2064 R46 1.000 0.171 7,664.7 7,664.7 1,312.2 1,312.2 5.5 5.5 1.0 5.5 5.5 1.0
46 2065 R47 1.000 0.165 7,664.7 7,664.7 1,261.7 1,261.7 5.5 5.5 0.9 5.5 5.5 0.9
47 2066 R48 1.000 0.158 7,664.7 7,664.7 1,213.2 1,213.2 7.2 7.2 1.1 7.2 7.2 1.1
48 2067 R49 1.000 0.152 7,664.7 7,664.7 1,166.5 1,408.3 214.3 1,380.8 9.8 9.8 1.4 9.8 9.8 1.4
49 2068 R50 1.000 0.146 4,991.1 4,991.1 730.4 730.4 2.5 2.5 0.3 2.5 2.5 0.3
50 2069 R51 1.000 0.141 4,991.1 4,991.1 702.3 702.3 2.5 2.5 0.3 2.5 2.5 0.3
51 2070 R52 1.000 0.135 4,991.1 4,991.1 675.3 675.3 2.5 2.5 0.3 2.5 2.5 0.3
52 2071 R53 1.000 0.130 4,991.1 4,991.1 649.4 649.4 2.5 2.5 0.3 2.5 2.5 0.3
53 2072 R54 1.000 0.125 4,991.1 4,991.1 624.4 624.4 2.5 2.5 0.3 2.5 2.5 0.3
54 2073 R55 1.000 0.120 4,991.1 4,991.1 600.4 600.4 2.5 2.5 0.3 2.5 2.5 0.3
55 2074 R56 1.000 0.116 4,991.1 4,991.1 577.2 577.2 2.5 2.5 0.3 2.5 2.5 0.3
56 2075 R57 1.000 0.111 4,991.1 4,991.1 555.1 555.1 2.5 2.5 0.3 2.5 2.5 0.3
57 2076 R58 1.000 0.107 4,991.1 4,991.1 533.7 533.7 2.5 2.5 0.3 2.5 2.5 0.3
58 2077 R59 1.000 0.103 4,991.1 4,991.1 513.2 513.2 2.5 2.5 0.3 2.5 2.5 0.3
59 2078 R60 1.000 0.099 4,991.1 4,991.1 493.5 47.4 4.7 498.2 2.5 2.5 0.3 2.5 2.5 0.3
60 2079 R61 1.000 0.095 1,311.8 1,311.8 124.7 35.5 3.4 128.1 1.6 1.6 0.2 1.6 1.6 0.2

合計 501,685.7 506,335.4 281,289.9 1,520.5 228.5 281,518.4 21,091.5 22,984.7 49,361.6 926.4 974.0 1,104.8 22,017.9 23,958.7 50,466.4

総便益 B 百万円
総費用 C 百万円
費用便益比 B/C 5.578
純現在価値 B-C 百万円
経済的内部収益率 15.15%

年度
便益① 残存価値②

231,052.0

50,466.4
281,518.4
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【費用便益算定シート】
・大和川総合水系環境整備事業　（全体事業）
・感度分析：便益-10％

基準（評価)年度 2019(R1)
供用年度 2030(R12)
社会的割引率 4%

[単位：百万円]
便益：B 費用：C

ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④
ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益 実質価格 現在価値 実質価格 現在価値 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値

整備期間 -37 1982 S57 1.271 4.268 46.0 58.5 249.7 46.0 58.5 249.7
部 -36 1983 S58 1.274 4.104 5.4 5.4 22.2 22.2 65.0 82.8 339.8 65.0 82.8 339.8
分 -35 1984 S59 1.255 3.946 13.1 13.1 51.9 51.9 65.0 81.6 322.0 65.0 81.6 322.0
供 -34 1985 S60 1.268 3.794 20.8 20.8 78.9 78.9 85.3 108.2 410.5 85.3 108.2 410.5
用 -33 1986 S61 1.263 3.648 30.9 30.9 112.6 112.6 127.2 160.6 585.9 127.2 160.6 585.9
期 -32 1987 S62 1.232 3.508 45.8 45.8 160.7 160.7 113.4 139.7 490.1 113.4 139.7 490.1
間 -31 1988 S63 1.198 3.373 59.2 59.2 199.8 199.8 130.2 156.0 526.2 130.2 156.0 526.2

-30 1989 H01 1.139 3.243 74.6 74.6 242.0 242.0 121.2 138.0 447.6 121.2 138.0 447.6
-29 1990 H02 1.094 3.119 88.9 88.9 277.3 277.3 121.2 132.6 413.5 121.2 132.6 413.5
-28 1991 H03 1.068 2.999 103.2 103.2 309.6 309.6 336.2 359.1 1,076.8 336.2 359.1 1,076.8

-27 1992 H04 1.059 2.883 142.8 142.8 411.8 411.8 524.8 555.6 1,602.0 524.8 555.6 1,602.0

-26 1993 H05 1.062 2.772 204.8 204.8 567.9 567.9 837.0 888.7 2,463.9 2.1 2.2 6.1 839.1 890.9 2,470.0

-25 1994 H06 1.061 2.666 303.6 303.6 809.3 809.3 790.3 838.3 2,234.8 2.1 2.2 5.9 792.4 840.5 2,240.7

-24 1995 H07 1.065 2.563 396.8 396.8 1,017.1 1,017.1 1,240.9 1,321.5 3,387.4 9.4 10.0 25.6 1,250.3 1,331.5 3,413.0

-23 1996 H08 1.069 2.465 543.2 543.2 1,338.9 1,338.9 1,033.6 1,105.1 2,723.8 9.4 10.1 24.9 1,043.0 1,115.2 2,748.7

-22 1997 H09 1.064 2.370 665.3 665.3 1,576.7 1,576.7 1,340.3 1,426.0 3,379.5 9.2 9.8 23.2 1,349.5 1,435.8 3,402.7

-21 1998 H10 1.086 2.279 823.4 823.4 1,876.4 1,876.4 3,402.6 3,696.4 8,423.2 9.2 10.0 22.8 3,411.8 3,706.4 8,446.0

-20 1999 H11 1.097 2.191 1,225.0 1,225.0 2,684.1 2,684.1 1,518.5 1,666.3 3,651.1 9.2 10.1 22.1 1,527.7 1,676.4 3,673.2

-19 2000 H12 1.100 2.107 1,404.2 1,404.2 2,958.4 2,958.4 1,339.0 1,472.4 3,102.1 35.6 39.1 82.4 1,374.6 1,511.5 3,184.5

-18 2001 H13 1.127 2.026 1,562.1 1,562.1 3,164.6 3,164.6 817.5 921.4 1,866.6 32.4 36.5 73.9 849.9 957.9 1,940.5

-17 2002 H14 1.143 1.948 1,658.6 1,658.6 3,230.8 3,230.8 649.3 741.9 1,445.1 35.7 40.8 79.5 685.0 782.7 1,524.6

-16 2003 H15 1.143 1.873 1,735.3 1,735.3 3,250.2 3,250.2 684.1 781.6 1,463.9 32.4 37.0 69.3 716.5 818.6 1,533.2

-15 2004 H16 1.139 1.801 1,816.0 1,816.0 3,270.5 3,270.5 565.1 643.6 1,159.1 31.5 35.9 64.7 596.6 679.5 1,223.8

-14 2005 H17 1.133 1.732 1,882.7 1,882.7 3,260.2 3,260.2 668.4 757.3 1,311.4 28.6 32.4 56.1 697.0 789.7 1,367.5

-13 2006 H18 1.120 1.665 1,961.6 1,961.6 3,266.1 3,266.1 668.4 748.7 1,246.6 28.6 32.0 53.3 697.0 780.7 1,299.9

-12 2007 H19 1.103 1.601 2,300.9 2,300.9 3,683.8 3,683.8 553.1 610.1 976.8 25.7 28.3 45.3 578.8 638.4 1,022.1

-11 2008 H20 1.070 1.539 2,664.7 2,664.7 4,102.2 4,102.2 446.8 478.1 736.0 24.3 26.0 40.0 471.1 504.1 776.0
-10 2009 H21 1.105 1.480 3,079.2 3,079.2 4,557.9 4,557.9 430.5 475.8 704.4 31.2 34.5 51.1 461.7 510.3 755.5
-9 2010 H22 1.104 1.423 3,330.8 3,330.8 4,740.8 4,740.8 212.6 234.7 334.1 24.0 26.5 37.7 236.6 261.2 371.8
-8 2011 H23 1.082 1.369 3,370.6 3,370.6 4,612.9 4,612.9 213.2 230.7 315.7 15.8 17.2 23.5 229.0 247.9 339.2
-7 2012 H24 1.089 1.316 3,440.5 3,440.5 4,527.5 4,527.5 113.0 123.0 161.8 16.3 17.7 23.2 129.3 140.7 185.0
-6 2013 H25 1.065 1.265 3,591.2 3,591.2 4,544.0 4,544.0 167.4 178.3 225.6 16.3 17.4 22.0 183.7 195.7 247.6
-5 2014 H26 1.031 1.217 3,968.0 3,968.0 4,827.7 4,827.7 117.2 120.9 147.1 16.2 16.7 20.4 133.4 137.6 167.5
-4 2015 H27 1.023 1.170 4,107.7 4,107.7 4,805.4 4,805.4 101.4 103.7 121.3 16.2 16.5 19.4 117.6 120.2 140.7
-3 2016 H28 1.023 1.125 4,255.5 4,255.5 4,786.9 4,786.9 74.4 76.1 85.6 5.3 5.4 6.1 79.7 81.5 91.7
-2 2017 H29 1.000 1.082 4,354.7 4,354.7 4,710.0 4,710.0 97.6 97.6 105.6 10.0 10.0 10.8 107.6 107.6 116.4
-1 2018 H30 1.000 1.040 4,464.8 4,464.8 4,643.4 4,643.4 126.2 126.2 131.2 5.7 5.7 5.9 131.9 131.9 137.1
0 2019 R1 1.000 1.000 4,740.8 4,740.8 4,740.8 4,740.8 139.8 139.8 139.8 7.0 7.0 7.0 146.8 146.8 146.8
1 2020 R2 1.000 0.962 5,046.5 5,046.5 4,852.4 4,852.4 109.1 109.1 104.9 8.5 8.5 8.2 117.6 117.6 113.1
2 2021 R3 1.000 0.925 5,142.7 5,142.7 4,754.6 4,754.6 162.5 162.5 150.2 7.2 7.2 6.6 169.7 169.7 156.8
3 2022 R4 1.000 0.889 5,225.8 5,225.8 4,645.6 4,645.6 163.5 163.5 145.4 9.8 9.8 8.7 173.3 173.3 154.1
4 2023 R5 1.000 0.855 5,311.0 5,311.0 4,539.8 4,539.8 163.9 163.9 140.1 5.5 5.5 4.8 169.4 169.4 144.9
5 2024 R6 1.000 0.822 5,397.2 5,397.2 4,436.1 4,436.1 146.4 146.4 120.3 5.5 5.5 4.5 151.9 151.9 124.8
6 2025 R7 1.000 0.790 6,093.6 6,093.6 4,815.9 4,815.9 56.4 56.4 44.6 7.1 7.1 5.6 63.5 63.5 50.2
7 2026 R8 1.000 0.760 6,185.5 6,185.5 4,700.4 4,700.4 56.4 56.4 42.9 8.8 8.8 6.7 65.2 65.2 49.6
8 2027 R9 1.000 0.731 6,277.3 6,277.3 4,586.7 4,586.7 56.3 56.3 41.1 11.4 11.4 8.3 67.7 67.7 49.4
9 2028 R10 1.000 0.703 6,369.0 6,369.0 4,474.8 4,474.8 56.7 56.7 39.8 8.6 8.6 6.0 65.3 65.3 45.8

10 2029 R11 1.000 0.676 6,461.6 6,461.6 4,365.2 4,365.2 36.6 36.6 24.7 10.1 10.1 6.9 46.7 46.7 31.6
施 11 2030 R12 1.000 0.650 6,509.9 6,509.9 4,228.7 4,228.7 7.1 7.1 4.6 7.1 7.1 4.6
設 12 2031 R13 1.000 0.625 6,509.9 6,509.9 4,066.1 4,066.1 8.8 8.8 5.5 8.8 8.8 5.5
完 13 2032 R14 1.000 0.601 6,509.9 6,509.9 3,909.7 3,909.7 11.4 11.4 6.8 11.4 11.4 6.8
成 14 2033 R15 1.000 0.577 6,509.9 6,509.9 3,759.3 3,759.3 7.1 7.1 4.0 7.1 7.1 4.0
後 15 2034 R16 1.000 0.555 6,509.9 6,509.9 3,614.7 3,614.7 7.1 7.1 4.0 7.1 7.1 4.0
の 16 2035 R17 1.000 0.534 6,509.9 6,509.9 3,475.7 3,475.7 8.6 8.6 4.6 8.6 8.6 4.6
期 17 2036 R18 1.000 0.513 6,509.9 6,509.9 3,342.1 3,342.1 8.8 8.8 4.5 8.8 8.8 4.5
間 18 2037 R19 1.000 0.494 6,509.9 6,509.9 3,213.4 3,213.4 11.4 11.4 5.6 11.4 11.4 5.6

19 2038 R20 1.000 0.475 6,509.9 6,509.9 3,089.9 3,089.9 10.1 10.1 4.7 10.1 10.1 4.7
50 20 2039 R21 1.000 0.456 6,509.9 6,509.9 2,971.0 2,971.0 7.1 7.1 3.3 7.1 7.1 3.3
年 21 2040 R22 1.000 0.439 6,509.9 6,509.9 2,856.8 2,856.8 7.1 7.1 3.1 7.1 7.1 3.1

22 2041 R23 1.000 0.422 6,509.9 6,509.9 2,746.9 2,746.9 8.8 8.8 3.8 8.8 8.8 3.8
23 2042 R24 1.000 0.406 6,509.9 6,509.9 2,641.2 2,641.2 11.4 11.4 4.7 11.4 11.4 4.7
24 2043 R25 1.000 0.390 6,509.9 6,509.9 2,539.6 2,539.6 7.1 7.1 2.8 7.1 7.1 2.8
25 2044 R26 1.000 0.375 6,509.9 6,509.9 2,442.0 2,442.0 8.6 8.6 3.2 8.6 8.6 3.2
26 2045 R27 1.000 0.361 6,509.9 6,509.9 2,348.0 2,348.0 10.1 10.1 3.7 10.1 10.1 3.7
27 2046 R28 1.000 0.347 6,509.9 6,509.9 2,257.7 2,257.7 8.8 8.8 3.0 8.8 8.8 3.0
28 2047 R29 1.000 0.333 6,509.9 6,509.9 2,170.9 2,170.9 11.4 11.4 3.8 11.4 11.4 3.8
29 2048 R30 1.000 0.321 6,509.9 6,509.9 2,087.4 2,087.4 7.1 7.1 2.3 7.1 7.1 2.3
30 2049 R31 1.000 0.308 6,509.9 6,509.9 2,007.1 2,007.1 7.1 7.1 2.2 7.1 7.1 2.2
31 2050 R32 1.000 0.296 6,509.9 6,509.9 1,930.0 1,930.0 7.1 7.1 2.1 7.1 7.1 2.1
32 2051 R33 1.000 0.285 6,509.9 6,509.9 1,855.6 1,855.6 8.8 8.8 2.5 8.8 8.8 2.5
33 2052 R34 1.000 0.274 6,509.9 6,509.9 1,784.3 1,784.3 11.4 11.4 3.1 11.4 11.4 3.1
34 2053 R35 1.000 0.264 6,509.9 6,509.9 1,715.7 1,715.7 8.6 8.6 2.2 8.6 8.6 2.2
35 2054 R36 1.000 0.253 6,509.9 6,509.9 1,649.7 1,649.7 10.1 10.1 2.5 10.1 10.1 2.5
36 2055 R37 1.000 0.244 6,509.9 6,509.9 1,586.2 1,586.2 7.1 7.1 1.7 7.1 7.1 1.7
37 2056 R38 1.000 0.234 6,509.9 6,509.9 1,525.2 1,525.2 8.8 8.8 2.0 8.8 8.8 2.0
38 2057 R39 1.000 0.225 6,509.9 6,509.9 1,466.6 1,466.6 11.4 11.4 2.5 11.4 11.4 2.5
39 2058 R40 1.000 0.217 6,509.9 6,509.9 1,410.1 19.2 4.2 1,414.3 7.1 7.1 1.5 7.1 7.1 1.5
40 2059 R41 1.000 0.208 6,503.9 6,503.9 1,354.6 1,354.6 6.5 6.5 1.3 6.5 6.5 1.3
41 2060 R42 1.000 0.200 6,503.9 6,503.9 1,302.6 1,302.6 6.5 6.5 1.3 6.5 6.5 1.3
42 2061 R43 1.000 0.193 6,503.9 6,503.9 1,252.4 4.5 0.9 1,253.3 8.2 8.2 1.6 8.2 8.2 1.6
43 2062 R44 1.000 0.185 6,475.7 6,475.7 1,199.0 1,199.0 11.8 11.8 2.2 11.8 11.8 2.2
44 2063 R45 1.000 0.178 6,475.7 6,475.7 1,153.0 5.6 1.0 1,154.0 9.0 9.0 1.7 9.0 9.0 1.7
45 2064 R46 1.000 0.171 6,271.1 6,271.1 1,073.6 1,073.6 5.5 5.5 1.0 5.5 5.5 1.0
46 2065 R47 1.000 0.165 6,271.1 6,271.1 1,032.4 1,032.4 5.5 5.5 0.9 5.5 5.5 0.9
47 2066 R48 1.000 0.158 6,271.1 6,271.1 992.6 992.6 7.2 7.2 1.1 7.2 7.2 1.1
48 2067 R49 1.000 0.152 6,271.1 6,271.1 954.4 1,408.3 214.3 1,168.7 9.8 9.8 1.4 9.8 9.8 1.4
49 2068 R50 1.000 0.146 4,083.7 4,083.7 597.6 597.6 2.5 2.5 0.3 2.5 2.5 0.3
50 2069 R51 1.000 0.141 4,083.7 4,083.7 574.6 574.6 2.5 2.5 0.3 2.5 2.5 0.3
51 2070 R52 1.000 0.135 4,083.7 4,083.7 552.5 552.5 2.5 2.5 0.3 2.5 2.5 0.3
52 2071 R53 1.000 0.130 4,083.7 4,083.7 531.2 531.2 2.5 2.5 0.3 2.5 2.5 0.3
53 2072 R54 1.000 0.125 4,083.7 4,083.7 510.9 510.9 2.5 2.5 0.3 2.5 2.5 0.3
54 2073 R55 1.000 0.120 4,083.7 4,083.7 491.2 491.2 2.5 2.5 0.3 2.5 2.5 0.3
55 2074 R56 1.000 0.116 4,083.7 4,083.7 472.3 472.3 2.5 2.5 0.3 2.5 2.5 0.3
56 2075 R57 1.000 0.111 4,083.7 4,083.7 454.2 454.2 2.5 2.5 0.3 2.5 2.5 0.3
57 2076 R58 1.000 0.107 4,083.7 4,083.7 436.7 436.7 2.5 2.5 0.3 2.5 2.5 0.3
58 2077 R59 1.000 0.103 4,083.7 4,083.7 419.8 419.8 2.5 2.5 0.3 2.5 2.5 0.3
59 2078 R60 1.000 0.099 4,083.7 4,083.7 403.7 47.4 4.7 408.4 2.5 2.5 0.3 2.5 2.5 0.3
60 2079 R61 1.000 0.095 1,073.3 1,073.3 102.0 35.5 3.4 105.4 1.6 1.6 0.2 1.6 1.6 0.2

合計 414,274.4 414,274.4 230,145.7 1,520.5 228.5 230,374.2 21,091.5 22,984.7 49,361.6 926.4 974.0 1,104.8 22,017.9 23,958.7 50,466.4

総便益 B 百万円
総費用 C 百万円
費用便益比 B/C 4.565
純現在価値 B-C 百万円
経済的内部収益率 13.05%

残存価値②

50,466.4
230,374.2

年度
便益①

179,907.8
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【費用便益算定シート】
・大和川総合水系環境整備事業　（残事業）
・感度分析：残事業費+10％

基準（評価)年度 2019(R1)
供用年度 2030(R12)
社会的割引率 4%

[単位：百万円]
便益：B 費用：C

ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④

ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益 便益(中止) 便益の差 現在価値 実質価格 中止 残存価値の差 現在価値 現在価値 費用 費用(中止)
費用の差
実質価格

現在価値 費用 費用(中止)
費用の差
実質価格

現在価値 実質価格 現在価値

整備期間 -37 1982 S57 1.271 4.268 46.0 46.0
部 -36 1983 S58 1.274 4.104 4.7 4.7 65.0 65.0
分 -35 1984 S59 1.255 3.946 11.6 11.6 65.0 65.0
供 -34 1985 S60 1.268 3.794 18.2 18.2 85.3 85.3
用 -33 1986 S61 1.263 3.648 27.2 27.2 127.2 127.2
期 -32 1987 S62 1.232 3.508 41.3 41.3 113.4 113.4
間 -31 1988 S63 1.198 3.373 54.9 54.9 130.2 130.2

-30 1989 H01 1.139 3.243 72.8 72.8 121.2 121.2
-29 1990 H02 1.094 3.119 90.3 90.3 121.2 121.2
-28 1991 H03 1.068 2.999 107.4 107.4 336.2 336.2
-27 1992 H04 1.059 2.883 149.9 149.9 524.8 524.8
-26 1993 H05 1.062 2.772 214.3 214.3 837.0 837.0 2.1 2.1
-25 1994 H06 1.061 2.666 318.0 318.0 790.3 790.3 2.1 2.1
-24 1995 H07 1.065 2.563 414.0 414.0 1,240.9 1,240.9 9.4 9.4
-23 1996 H08 1.069 2.465 564.6 564.6 1,033.6 1,033.6 9.4 9.4
-22 1997 H09 1.064 2.370 694.8 694.8 1,340.3 1,340.3 9.2 9.2
-21 1998 H10 1.086 2.279 842.2 842.2 3,402.6 3,402.6 9.2 9.2
-20 1999 H11 1.097 2.191 1,240.3 1,240.3 1,518.5 1,518.5 9.2 9.2
-19 2000 H12 1.100 2.107 1,418.9 1,418.9 1,339.0 1,339.0 35.6 35.6
-18 2001 H13 1.127 2.026 1,540.0 1,540.0 817.5 817.5 32.4 32.4
-17 2002 H14 1.143 1.948 1,613.0 1,613.0 649.3 649.3 35.7 35.7
-16 2003 H15 1.143 1.873 1,687.5 1,687.5 684.1 684.1 32.4 32.4
-15 2004 H16 1.139 1.801 1,771.6 1,771.6 565.1 565.1 31.5 31.5
-14 2005 H17 1.133 1.732 1,846.4 1,846.4 668.4 668.4 28.6 28.6
-13 2006 H18 1.120 1.665 1,945.8 1,945.8 668.4 668.4 28.6 28.6
-12 2007 H19 1.103 1.601 2,317.9 2,317.9 553.1 553.1 25.7 25.7
-11 2008 H20 1.070 1.539 2,766.5 2,766.5 446.8 446.8 24.3 24.3
-10 2009 H21 1.105 1.480 3,095.6 3,095.6 430.5 430.5 31.2 31.2
-9 2010 H22 1.104 1.423 3,352.0 3,352.0 212.6 212.6 24.0 24.0
-8 2011 H23 1.082 1.369 3,461.3 3,461.3 213.2 213.2 15.8 15.8
-7 2012 H24 1.089 1.316 3,511.9 3,511.9 113.0 113.0 16.3 16.3
-6 2013 H25 1.065 1.265 3,746.8 3,746.8 167.4 167.4 16.3 16.3
-5 2014 H26 1.031 1.217 4,274.4 4,274.4 117.2 117.2 16.2 16.2
-4 2015 H27 1.023 1.170 4,462.9 4,462.9 101.4 101.4 16.2 16.2
-3 2016 H28 1.023 1.125 4,623.4 4,623.4 74.4 74.4 5.3 5.3
-2 2017 H29 1.000 1.082 4,838.5 4,838.5 97.6 97.6 10.0 10.0
-1 2018 H30 1.000 1.040 4,960.9 4,960.9 126.2 126.2 5.7 5.7
0 2019 R1 1.000 1.000 5,267.5 5,267.5 139.8 139.8 7.0 7.0
1 2020 R2 1.000 0.962 5,607.2 5,607.2 120.0 120.0 115.4 8.5 8.5 120.0 115.4
2 2021 R3 1.000 0.925 5,714.1 5,607.2 106.9 98.8 98.8 178.8 178.8 165.2 7.2 7.2 178.8 165.2
3 2022 R4 1.000 0.889 5,806.4 5,607.2 199.2 177.1 177.1 179.9 179.9 159.8 9.8 9.8 179.9 159.8
4 2023 R5 1.000 0.855 5,901.1 5,607.2 293.9 251.2 251.2 180.3 180.3 154.1 5.5 5.5 180.3 154.1
5 2024 R6 1.000 0.822 5,996.9 5,607.2 389.7 320.3 320.3 161.0 161.0 132.4 5.5 5.5 161.0 132.4
6 2025 R7 1.000 0.790 6,770.7 5,503.5 1,267.2 1,001.5 1,001.5 62.0 62.0 49.1 7.1 5.5 1.6 1.3 63.6 50.4
7 2026 R8 1.000 0.760 6,872.8 5,503.5 1,369.3 1,040.5 1,040.5 62.0 62.0 47.1 8.8 7.2 1.6 1.2 63.6 48.3
8 2027 R9 1.000 0.731 6,974.8 5,503.5 1,471.3 1,075.0 1,075.0 61.9 61.9 45.3 11.4 9.8 1.6 1.2 63.5 46.5
9 2028 R10 1.000 0.703 7,076.7 5,503.5 1,573.2 1,105.3 1,105.3 62.4 62.4 43.9 8.6 7.0 1.6 1.1 64.0 45.0

10 2029 R11 1.000 0.676 7,179.5 5,503.5 1,676.0 1,132.2 1,132.2 40.3 40.3 27.2 10.1 8.5 1.6 1.1 41.9 28.3
施 11 2030 R12 1.000 0.650 7,233.2 5,503.5 1,729.7 1,123.6 1,123.6 7.1 5.5 1.6 1.0 1.6 1.0
設 12 2031 R13 1.000 0.625 7,233.2 5,503.5 1,729.7 1,080.4 1,080.4 8.8 7.2 1.6 1.0 1.6 1.0
完 13 2032 R14 1.000 0.601 7,233.2 5,503.5 1,729.7 1,038.8 1,038.8 11.4 9.8 1.6 1.0 1.6 1.0
成 14 2033 R15 1.000 0.577 7,233.2 5,503.5 1,729.7 998.9 998.9 7.1 5.5 1.6 0.9 1.6 0.9
後 15 2034 R16 1.000 0.555 7,233.2 5,503.5 1,729.7 960.4 960.4 7.1 5.5 1.6 0.9 1.6 0.9
の 16 2035 R17 1.000 0.534 7,233.2 5,503.5 1,729.7 923.5 923.5 8.6 7.0 1.6 0.9 1.6 0.9
期 17 2036 R18 1.000 0.513 7,233.2 5,503.5 1,729.7 887.9 887.9 8.8 7.2 1.6 0.8 1.6 0.8
間 18 2037 R19 1.000 0.494 7,233.2 5,503.5 1,729.7 853.8 853.8 11.4 9.8 1.6 0.8 1.6 0.8

19 2038 R20 1.000 0.475 7,233.2 5,503.5 1,729.7 821.0 821.0 10.1 8.5 1.6 0.8 1.6 0.8
50 20 2039 R21 1.000 0.456 7,233.2 5,503.5 1,729.7 789.4 789.4 7.1 5.5 1.6 0.7 1.6 0.7
年 21 2040 R22 1.000 0.439 7,233.2 5,503.5 1,729.7 759.1 759.1 7.1 5.5 1.6 0.7 1.6 0.7

22 2041 R23 1.000 0.422 7,233.2 5,503.5 1,729.7 729.8 729.8 8.8 7.2 1.6 0.7 1.6 0.7
23 2042 R24 1.000 0.406 7,233.2 5,503.5 1,729.7 701.8 701.8 11.4 9.8 1.6 0.6 1.6 0.6
24 2043 R25 1.000 0.390 7,233.2 5,503.5 1,729.7 674.8 674.8 7.1 5.5 1.6 0.6 1.6 0.6
25 2044 R26 1.000 0.375 7,233.2 5,503.5 1,729.7 648.8 648.8 8.6 7.0 1.6 0.6 1.6 0.6
26 2045 R27 1.000 0.361 7,233.2 5,503.5 1,729.7 623.9 623.9 10.1 8.5 1.6 0.6 1.6 0.6
27 2046 R28 1.000 0.347 7,233.2 5,503.5 1,729.7 599.9 599.9 8.8 7.2 1.6 0.6 1.6 0.6
28 2047 R29 1.000 0.333 7,233.2 5,503.5 1,729.7 576.8 576.8 11.4 9.8 1.6 0.5 1.6 0.5
29 2048 R30 1.000 0.321 7,233.2 5,503.5 1,729.7 554.6 554.6 7.1 5.5 1.6 0.5 1.6 0.5
30 2049 R31 1.000 0.308 7,233.2 5,503.5 1,729.7 533.3 533.3 7.1 5.5 1.6 0.5 1.6 0.5
31 2050 R32 1.000 0.296 7,233.2 5,503.5 1,729.7 512.7 512.7 7.1 5.5 1.6 0.5 1.6 0.5
32 2051 R33 1.000 0.285 7,233.2 5,503.5 1,729.7 493.1 493.1 8.8 7.2 1.6 0.5 1.6 0.5
33 2052 R34 1.000 0.274 7,233.2 5,503.5 1,729.7 474.1 474.1 11.4 9.8 1.6 0.4 1.6 0.4
34 2053 R35 1.000 0.264 7,233.2 5,503.5 1,729.7 455.9 455.9 8.6 7.0 1.6 0.4 1.6 0.4
35 2054 R36 1.000 0.253 7,233.2 5,503.5 1,729.7 438.3 438.3 10.1 8.5 1.6 0.4 1.6 0.4
36 2055 R37 1.000 0.244 7,233.2 5,503.5 1,729.7 421.5 421.5 7.1 5.5 1.6 0.4 1.6 0.4
37 2056 R38 1.000 0.234 7,233.2 5,503.5 1,729.7 405.2 405.2 8.8 7.2 1.6 0.4 1.6 0.4
38 2057 R39 1.000 0.225 7,233.2 5,503.5 1,729.7 389.7 389.7 11.4 9.8 1.6 0.4 1.6 0.4
39 2058 R40 1.000 0.217 7,233.2 5,503.5 1,729.7 374.7 19.2 19.2 374.7 7.1 5.5 1.6 0.3 1.6 0.3
40 2059 R41 1.000 0.208 7,226.6 5,409.9 1,816.7 378.4 378.4 6.5 4.9 1.6 0.3 1.6 0.3
41 2060 R42 1.000 0.200 7,226.6 5,409.9 1,816.7 363.8 363.8 6.5 4.9 1.6 0.3 1.6 0.3
42 2061 R43 1.000 0.193 7,226.6 5,409.9 1,816.7 349.9 4.5 4.5 349.9 8.2 6.6 1.6 0.3 1.6 0.3
43 2062 R44 1.000 0.185 7,195.2 5,378.5 1,816.7 336.4 336.4 11.8 10.2 1.6 0.3 1.6 0.3
44 2063 R45 1.000 0.178 7,195.2 5,378.5 1,816.7 323.4 5.6 5.6 323.4 9.0 7.4 1.6 0.3 1.6 0.3
45 2064 R46 1.000 0.171 6,967.9 5,141.1 1,826.8 312.8 312.8 5.5 3.9 1.6 0.3 1.6 0.3
46 2065 R47 1.000 0.165 6,967.9 5,141.1 1,826.8 300.7 300.7 5.5 3.9 1.6 0.3 1.6 0.3
47 2066 R48 1.000 0.158 6,967.9 5,141.1 1,826.8 289.2 289.2 7.2 5.6 1.6 0.3 1.6 0.3
48 2067 R49 1.000 0.152 6,967.9 5,141.1 1,826.8 278.0 1,408.3 1,408.3 278.0 9.8 8.2 1.6 0.2 1.6 0.2
49 2068 R50 1.000 0.146 4,537.4 2,710.6 1,826.8 267.3 267.3 2.5 0.9 1.6 0.2 1.6 0.2
50 2069 R51 1.000 0.141 4,537.4 2,710.6 1,826.8 257.1 257.1 2.5 0.9 1.6 0.2 1.6 0.2
51 2070 R52 1.000 0.135 4,537.4 2,710.6 1,826.8 247.1 247.1 2.5 0.9 1.6 0.2 1.6 0.2
52 2071 R53 1.000 0.130 4,537.4 2,710.6 1,826.8 237.6 237.6 2.5 0.9 1.6 0.2 1.6 0.2
53 2072 R54 1.000 0.125 4,537.4 2,710.6 1,826.8 228.5 228.5 2.5 0.9 1.6 0.2 1.6 0.2
54 2073 R55 1.000 0.120 4,537.4 2,710.6 1,826.8 219.7 219.7 2.5 0.9 1.6 0.2 1.6 0.2
55 2074 R56 1.000 0.116 4,537.4 2,710.6 1,826.8 211.3 211.3 2.5 0.9 1.6 0.2 1.6 0.2
56 2075 R57 1.000 0.111 4,537.4 2,710.6 1,826.8 203.1 203.1 2.5 0.9 1.6 0.2 1.6 0.2
57 2076 R58 1.000 0.107 4,537.4 2,710.6 1,826.8 195.3 195.3 2.5 0.9 1.6 0.2 1.6 0.2
58 2077 R59 1.000 0.103 4,537.4 2,710.6 1,826.8 187.8 187.8 2.5 0.9 1.6 0.2 1.6 0.2
59 2078 R60 1.000 0.099 4,537.4 2,710.6 1,826.8 180.6 48.1 40.4 7.7 0.8 181.4 2.5 0.9 1.6 0.2 1.6 0.2
60 2079 R61 1.000 0.095 1,192.5 1,192.5 113.4 39.1 39.1 3.7 117.1 1.6 1.6 0.2 1.6 0.2

合計 456,077.9 359,892.0 96,185.9 31,529.0 1,524.8 1,478.0 46.8 4.5 31,533.5 21,192.3 20,083.7 1,108.6 939.5 926.4 838.4 88.0 29.3 1,196.6 968.8

総便益 B 百万円
総費用 C 百万円
費用便益比 B/C 32.549
純現在価値 B-C 百万円
経済的内部収益率 88.53%

残存価値②

968.8
31,533.5

年度
便益①

30,564.7
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【費用便益算定シート】
・大和川総合水系環境整備事業　（残事業）
・感度分析：残事業費-10％

基準（評価)年度 2019(R1)
供用年度 2030(R12)
社会的割引率 4%

[単位：百万円]
便益：B 費用：C

ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④

ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益 便益(中止) 便益の差 現在価値 実質価格 中止 残存価値の差 現在価値 現在価値 費用 費用(中止)
費用の差
実質価格

現在価値 費用 費用(中止)
費用の差
実質価格

現在価値 実質価格 現在価値

整備期間 -37 1982 S57 1.271 4.268 46.0 46.0
部 -36 1983 S58 1.274 4.104 4.7 4.7 65.0 65.0
分 -35 1984 S59 1.255 3.946 11.6 11.6 65.0 65.0
供 -34 1985 S60 1.268 3.794 18.2 18.2 85.3 85.3
用 -33 1986 S61 1.263 3.648 27.2 27.2 127.2 127.2
期 -32 1987 S62 1.232 3.508 41.3 41.3 113.4 113.4
間 -31 1988 S63 1.198 3.373 54.9 54.9 130.2 130.2

-30 1989 H01 1.139 3.243 72.8 72.8 121.2 121.2
-29 1990 H02 1.094 3.119 90.3 90.3 121.2 121.2
-28 1991 H03 1.068 2.999 107.4 107.4 336.2 336.2
-27 1992 H04 1.059 2.883 149.9 149.9 524.8 524.8
-26 1993 H05 1.062 2.772 214.3 214.3 837.0 837.0 2.1 2.1
-25 1994 H06 1.061 2.666 318.0 318.0 790.3 790.3 2.1 2.1
-24 1995 H07 1.065 2.563 414.0 414.0 1,240.9 1,240.9 9.4 9.4
-23 1996 H08 1.069 2.465 564.6 564.6 1,033.6 1,033.6 9.4 9.4
-22 1997 H09 1.064 2.370 694.8 694.8 1,340.3 1,340.3 9.2 9.2
-21 1998 H10 1.086 2.279 842.2 842.2 3,402.6 3,402.6 9.2 9.2
-20 1999 H11 1.097 2.191 1,240.3 1,240.3 1,518.5 1,518.5 9.2 9.2
-19 2000 H12 1.100 2.107 1,418.9 1,418.9 1,339.0 1,339.0 35.6 35.6
-18 2001 H13 1.127 2.026 1,540.0 1,540.0 817.5 817.5 32.4 32.4
-17 2002 H14 1.143 1.948 1,613.0 1,613.0 649.3 649.3 35.7 35.7
-16 2003 H15 1.143 1.873 1,687.5 1,687.5 684.1 684.1 32.4 32.4
-15 2004 H16 1.139 1.801 1,771.6 1,771.6 565.1 565.1 31.5 31.5
-14 2005 H17 1.133 1.732 1,846.4 1,846.4 668.4 668.4 28.6 28.6
-13 2006 H18 1.120 1.665 1,945.8 1,945.8 668.4 668.4 28.6 28.6
-12 2007 H19 1.103 1.601 2,317.9 2,317.9 553.1 553.1 25.7 25.7
-11 2008 H20 1.070 1.539 2,766.5 2,766.5 446.8 446.8 24.3 24.3
-10 2009 H21 1.105 1.480 3,095.6 3,095.6 430.5 430.5 31.2 31.2
-9 2010 H22 1.104 1.423 3,352.0 3,352.0 212.6 212.6 24.0 24.0
-8 2011 H23 1.082 1.369 3,461.3 3,461.3 213.2 213.2 15.8 15.8
-7 2012 H24 1.089 1.316 3,511.9 3,511.9 113.0 113.0 16.3 16.3
-6 2013 H25 1.065 1.265 3,746.8 3,746.8 167.4 167.4 16.3 16.3
-5 2014 H26 1.031 1.217 4,274.4 4,274.4 117.2 117.2 16.2 16.2
-4 2015 H27 1.023 1.170 4,462.9 4,462.9 101.4 101.4 16.2 16.2
-3 2016 H28 1.023 1.125 4,623.4 4,623.4 74.4 74.4 5.3 5.3
-2 2017 H29 1.000 1.082 4,838.5 4,838.5 97.6 97.6 10.0 10.0
-1 2018 H30 1.000 1.040 4,960.9 4,960.9 126.2 126.2 5.7 5.7
0 2019 R1 1.000 1.000 5,267.5 5,267.5 139.8 139.8 7.0 7.0
1 2020 R2 1.000 0.962 5,607.2 5,607.2 98.2 98.2 94.4 8.5 8.5 98.2 94.4
2 2021 R3 1.000 0.925 5,714.1 5,607.2 106.9 98.8 98.8 146.3 146.3 135.2 7.2 7.2 146.3 135.2
3 2022 R4 1.000 0.889 5,806.4 5,607.2 199.2 177.1 177.1 147.2 147.2 130.8 9.8 9.8 147.2 130.8
4 2023 R5 1.000 0.855 5,901.1 5,607.2 293.9 251.2 251.2 147.5 147.5 126.1 5.5 5.5 147.5 126.1
5 2024 R6 1.000 0.822 5,996.9 5,607.2 389.7 320.3 320.3 131.8 131.8 108.3 5.5 5.5 131.8 108.3
6 2025 R7 1.000 0.790 6,770.7 5,503.5 1,267.2 1,001.5 1,001.5 50.8 50.8 40.1 7.1 5.5 1.6 1.3 52.4 41.4
7 2026 R8 1.000 0.760 6,872.8 5,503.5 1,369.3 1,040.5 1,040.5 50.8 50.8 38.5 8.8 7.2 1.6 1.2 52.4 39.7
8 2027 R9 1.000 0.731 6,974.8 5,503.5 1,471.3 1,075.0 1,075.0 50.7 50.7 37.1 11.4 9.8 1.6 1.2 52.3 38.3
9 2028 R10 1.000 0.703 7,076.7 5,503.5 1,573.2 1,105.3 1,105.3 51.0 51.0 35.9 8.6 7.0 1.6 1.1 52.6 37.0

10 2029 R11 1.000 0.676 7,179.5 5,503.5 1,676.0 1,132.2 1,132.2 32.9 32.9 22.3 10.1 8.5 1.6 1.1 34.5 23.4
施 11 2030 R12 1.000 0.650 7,233.2 5,503.5 1,729.7 1,123.6 1,123.6 7.1 5.5 1.6 1.0 1.6 1.0
設 12 2031 R13 1.000 0.625 7,233.2 5,503.5 1,729.7 1,080.4 1,080.4 8.8 7.2 1.6 1.0 1.6 1.0
完 13 2032 R14 1.000 0.601 7,233.2 5,503.5 1,729.7 1,038.8 1,038.8 11.4 9.8 1.6 1.0 1.6 1.0
成 14 2033 R15 1.000 0.577 7,233.2 5,503.5 1,729.7 998.9 998.9 7.1 5.5 1.6 0.9 1.6 0.9
後 15 2034 R16 1.000 0.555 7,233.2 5,503.5 1,729.7 960.4 960.4 7.1 5.5 1.6 0.9 1.6 0.9
の 16 2035 R17 1.000 0.534 7,233.2 5,503.5 1,729.7 923.5 923.5 8.6 7.0 1.6 0.9 1.6 0.9
期 17 2036 R18 1.000 0.513 7,233.2 5,503.5 1,729.7 887.9 887.9 8.8 7.2 1.6 0.8 1.6 0.8
間 18 2037 R19 1.000 0.494 7,233.2 5,503.5 1,729.7 853.8 853.8 11.4 9.8 1.6 0.8 1.6 0.8

19 2038 R20 1.000 0.475 7,233.2 5,503.5 1,729.7 821.0 821.0 10.1 8.5 1.6 0.8 1.6 0.8
50 20 2039 R21 1.000 0.456 7,233.2 5,503.5 1,729.7 789.4 789.4 7.1 5.5 1.6 0.7 1.6 0.7
年 21 2040 R22 1.000 0.439 7,233.2 5,503.5 1,729.7 759.1 759.1 7.1 5.5 1.6 0.7 1.6 0.7

22 2041 R23 1.000 0.422 7,233.2 5,503.5 1,729.7 729.8 729.8 8.8 7.2 1.6 0.7 1.6 0.7
23 2042 R24 1.000 0.406 7,233.2 5,503.5 1,729.7 701.8 701.8 11.4 9.8 1.6 0.6 1.6 0.6
24 2043 R25 1.000 0.390 7,233.2 5,503.5 1,729.7 674.8 674.8 7.1 5.5 1.6 0.6 1.6 0.6
25 2044 R26 1.000 0.375 7,233.2 5,503.5 1,729.7 648.8 648.8 8.6 7.0 1.6 0.6 1.6 0.6
26 2045 R27 1.000 0.361 7,233.2 5,503.5 1,729.7 623.9 623.9 10.1 8.5 1.6 0.6 1.6 0.6
27 2046 R28 1.000 0.347 7,233.2 5,503.5 1,729.7 599.9 599.9 8.8 7.2 1.6 0.6 1.6 0.6
28 2047 R29 1.000 0.333 7,233.2 5,503.5 1,729.7 576.8 576.8 11.4 9.8 1.6 0.5 1.6 0.5
29 2048 R30 1.000 0.321 7,233.2 5,503.5 1,729.7 554.6 554.6 7.1 5.5 1.6 0.5 1.6 0.5
30 2049 R31 1.000 0.308 7,233.2 5,503.5 1,729.7 533.3 533.3 7.1 5.5 1.6 0.5 1.6 0.5
31 2050 R32 1.000 0.296 7,233.2 5,503.5 1,729.7 512.7 512.7 7.1 5.5 1.6 0.5 1.6 0.5
32 2051 R33 1.000 0.285 7,233.2 5,503.5 1,729.7 493.1 493.1 8.8 7.2 1.6 0.5 1.6 0.5
33 2052 R34 1.000 0.274 7,233.2 5,503.5 1,729.7 474.1 474.1 11.4 9.8 1.6 0.4 1.6 0.4
34 2053 R35 1.000 0.264 7,233.2 5,503.5 1,729.7 455.9 455.9 8.6 7.0 1.6 0.4 1.6 0.4
35 2054 R36 1.000 0.253 7,233.2 5,503.5 1,729.7 438.3 438.3 10.1 8.5 1.6 0.4 1.6 0.4
36 2055 R37 1.000 0.244 7,233.2 5,503.5 1,729.7 421.5 421.5 7.1 5.5 1.6 0.4 1.6 0.4
37 2056 R38 1.000 0.234 7,233.2 5,503.5 1,729.7 405.2 405.2 8.8 7.2 1.6 0.4 1.6 0.4
38 2057 R39 1.000 0.225 7,233.2 5,503.5 1,729.7 389.7 389.7 11.4 9.8 1.6 0.4 1.6 0.4
39 2058 R40 1.000 0.217 7,233.2 5,503.5 1,729.7 374.7 19.2 19.2 374.7 7.1 5.5 1.6 0.3 1.6 0.3
40 2059 R41 1.000 0.208 7,226.6 5,409.9 1,816.7 378.4 378.4 6.5 4.9 1.6 0.3 1.6 0.3
41 2060 R42 1.000 0.200 7,226.6 5,409.9 1,816.7 363.8 363.8 6.5 4.9 1.6 0.3 1.6 0.3
42 2061 R43 1.000 0.193 7,226.6 5,409.9 1,816.7 349.9 4.5 4.5 349.9 8.2 6.6 1.6 0.3 1.6 0.3
43 2062 R44 1.000 0.185 7,195.2 5,378.5 1,816.7 336.4 336.4 11.8 10.2 1.6 0.3 1.6 0.3
44 2063 R45 1.000 0.178 7,195.2 5,378.5 1,816.7 323.4 5.6 5.6 323.4 9.0 7.4 1.6 0.3 1.6 0.3
45 2064 R46 1.000 0.171 6,967.9 5,141.1 1,826.8 312.8 312.8 5.5 3.9 1.6 0.3 1.6 0.3
46 2065 R47 1.000 0.165 6,967.9 5,141.1 1,826.8 300.7 300.7 5.5 3.9 1.6 0.3 1.6 0.3
47 2066 R48 1.000 0.158 6,967.9 5,141.1 1,826.8 289.2 289.2 7.2 5.6 1.6 0.3 1.6 0.3
48 2067 R49 1.000 0.152 6,967.9 5,141.1 1,826.8 278.0 1,408.3 1,408.3 278.0 9.8 8.2 1.6 0.2 1.6 0.2
49 2068 R50 1.000 0.146 4,537.4 2,710.6 1,826.8 267.3 267.3 2.5 0.9 1.6 0.2 1.6 0.2
50 2069 R51 1.000 0.141 4,537.4 2,710.6 1,826.8 257.1 257.1 2.5 0.9 1.6 0.2 1.6 0.2
51 2070 R52 1.000 0.135 4,537.4 2,710.6 1,826.8 247.1 247.1 2.5 0.9 1.6 0.2 1.6 0.2
52 2071 R53 1.000 0.130 4,537.4 2,710.6 1,826.8 237.6 237.6 2.5 0.9 1.6 0.2 1.6 0.2
53 2072 R54 1.000 0.125 4,537.4 2,710.6 1,826.8 228.5 228.5 2.5 0.9 1.6 0.2 1.6 0.2
54 2073 R55 1.000 0.120 4,537.4 2,710.6 1,826.8 219.7 219.7 2.5 0.9 1.6 0.2 1.6 0.2
55 2074 R56 1.000 0.116 4,537.4 2,710.6 1,826.8 211.3 211.3 2.5 0.9 1.6 0.2 1.6 0.2
56 2075 R57 1.000 0.111 4,537.4 2,710.6 1,826.8 203.1 203.1 2.5 0.9 1.6 0.2 1.6 0.2
57 2076 R58 1.000 0.107 4,537.4 2,710.6 1,826.8 195.3 195.3 2.5 0.9 1.6 0.2 1.6 0.2
58 2077 R59 1.000 0.103 4,537.4 2,710.6 1,826.8 187.8 187.8 2.5 0.9 1.6 0.2 1.6 0.2
59 2078 R60 1.000 0.099 4,537.4 2,710.6 1,826.8 180.6 46.7 40.4 6.3 0.6 181.2 2.5 0.9 1.6 0.2 1.6 0.2
60 2079 R61 1.000 0.095 1,192.5 1,192.5 113.4 32.0 32.0 3.0 116.4 1.6 1.6 0.2 1.6 0.2

合計 456,077.9 359,892.0 96,185.9 31,529.0 1,516.3 1,478.0 38.3 3.6 31,532.6 20,990.7 20,083.7 907.0 768.7 926.4 838.4 88.0 29.3 995.0 798.0

総便益 B 百万円
総費用 C 百万円
費用便益比 B/C 39.515
純現在価値 B-C 百万円
経済的内部収益率 103.98%

年度
便益① 残存価値②

30,734.6

798.0
31,532.6
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【費用便益算定シート】
・大和川総合水系環境整備事業　（残事業）
・感度分析：残工期+10％

基準（評価)年度 2019(R1)
供用年度 2031(R13)
社会的割引率 4%

[単位：百万円]
便益：B 費用：C

ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④

ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益 便益 便益(中止) 便益の差 現在価値 実質価格 中止 残存価値の差 現在価値 現在価値 費用 費用(中止)
費用の差
実質価格

現在価値 費用 費用(中止)
費用の差
実質価格

現在価値 実質価格 現在価値

整備期間 -37 1982 S57 1.271 4.268 46.0 46.0
部 -36 1983 S58 1.274 4.104 6.0 4.7 4.7 65.0 65.0
分 -35 1984 S59 1.255 3.946 14.6 11.6 11.6 65.0 65.0
供 -34 1985 S60 1.268 3.794 23.1 18.2 18.2 85.3 85.3
用 -33 1986 S61 1.263 3.648 34.3 27.2 27.2 127.2 127.2
期 -32 1987 S62 1.232 3.508 50.9 41.3 41.3 113.4 113.4
間 -31 1988 S63 1.198 3.373 65.8 54.9 54.9 130.2 130.2

-30 1989 H01 1.139 3.243 82.9 72.8 72.8 121.2 121.2
-29 1990 H02 1.094 3.119 98.8 90.3 90.3 121.2 121.2
-28 1991 H03 1.068 2.999 114.7 107.4 107.4 336.2 336.2
-27 1992 H04 1.059 2.883 158.7 149.9 149.9 524.8 524.8
-26 1993 H05 1.062 2.772 227.6 214.3 214.3 837.0 837.0 2.1 2.1
-25 1994 H06 1.061 2.666 337.3 318.0 318.0 790.3 790.3 2.1 2.1
-24 1995 H07 1.065 2.563 440.9 414.0 414.0 1,240.9 1,240.9 9.4 9.4
-23 1996 H08 1.069 2.465 603.6 564.6 564.6 1,033.6 1,033.6 9.4 9.4
-22 1997 H09 1.064 2.370 739.2 694.8 694.8 1,340.3 1,340.3 9.2 9.2
-21 1998 H10 1.086 2.279 914.9 842.2 842.2 3,402.6 3,402.6 9.2 9.2
-20 1999 H11 1.097 2.191 1,361.1 1,240.3 1,240.3 1,518.5 1,518.5 9.2 9.2
-19 2000 H12 1.100 2.107 1,560.2 1,418.9 1,418.9 1,339.0 1,339.0 35.6 35.6
-18 2001 H13 1.127 2.026 1,735.7 1,540.0 1,540.0 817.5 817.5 32.4 32.4
-17 2002 H14 1.143 1.948 1,842.9 1,613.0 1,613.0 649.3 649.3 35.7 35.7
-16 2003 H15 1.143 1.873 1,928.1 1,687.5 1,687.5 684.1 684.1 32.4 32.4
-15 2004 H16 1.139 1.801 2,017.8 1,771.6 1,771.6 565.1 565.1 31.5 31.5
-14 2005 H17 1.133 1.732 2,091.9 1,846.4 1,846.4 668.4 668.4 28.6 28.6
-13 2006 H18 1.120 1.665 2,179.5 1,945.8 1,945.8 668.4 668.4 28.6 28.6
-12 2007 H19 1.103 1.601 2,556.5 2,317.9 2,347.4 553.1 553.1 25.7 25.7
-11 2008 H20 1.070 1.539 2,960.8 2,766.5 2,811.6 446.8 446.8 24.3 24.3
-10 2009 H21 1.105 1.480 3,421.3 3,095.6 3,183.5 430.5 430.5 31.2 31.2
-9 2010 H22 1.104 1.423 3,700.9 3,352.0 3,461.9 212.6 212.6 24.0 24.0
-8 2011 H23 1.082 1.369 3,745.1 3,461.3 3,551.2 213.2 213.2 15.8 15.8
-7 2012 H24 1.089 1.316 3,822.8 3,511.9 3,610.0 113.0 113.0 16.3 16.3
-6 2013 H25 1.065 1.265 3,990.2 3,746.8 3,830.3 167.4 167.4 16.3 16.3
-5 2014 H26 1.031 1.217 4,408.9 4,274.4 4,321.2 117.2 117.2 16.2 16.2
-4 2015 H27 1.023 1.170 4,564.1 4,462.9 4,500.2 101.4 101.4 16.2 16.2
-3 2016 H28 1.023 1.125 4,728.3 4,623.4 4,664.3 74.4 74.4 5.3 5.3
-2 2017 H29 1.000 1.082 4,838.5 4,838.5 4,838.5 97.6 97.6 10.0 10.0
-1 2018 H30 1.000 1.040 4,960.9 4,960.9 4,960.9 126.2 126.2 5.7 5.7
0 2019 R1 1.000 1.000 5,267.5 5,267.5 5,267.5 139.8 139.8 7.0 7.0
1 2020 R2 1.000 0.962 5,607.2 5,607.2 5,607.2 98.8 98.8 95.0 8.5 8.5 98.8 95.0
2 2021 R3 1.000 0.925 5,703.4 5,703.4 5,607.2 96.2 88.9 88.9 142.6 142.6 131.9 7.2 7.2 142.6 131.9
3 2022 R4 1.000 0.889 5,787.9 5,787.9 5,607.2 180.7 160.6 160.6 148.1 148.1 131.6 9.8 9.8 148.1 131.6
4 2023 R5 1.000 0.855 5,872.7 5,872.7 5,607.2 265.5 227.0 227.0 148.5 148.5 126.9 5.5 5.5 148.5 126.9
5 2024 R6 1.000 0.822 5,958.6 5,958.6 5,607.2 351.4 288.8 288.8 140.0 140.0 115.0 5.5 5.5 140.0 115.0
6 2025 R7 1.000 0.790 5,917.6 5,917.6 5,503.5 414.1 327.3 327.3 92.0 92.0 72.7 5.5 5.5 92.0 72.7
7 2026 R8 1.000 0.760 6,814.4 6,814.4 5,503.5 1,310.9 996.1 996.1 51.1 51.1 38.8 8.8 7.2 1.6 1.2 52.7 40.0
8 2027 R9 1.000 0.731 6,906.8 6,906.8 5,503.5 1,403.3 1,025.4 1,025.4 51.1 51.1 37.3 11.4 9.8 1.6 1.2 52.7 38.5
9 2028 R10 1.000 0.703 6,999.1 6,999.1 5,503.5 1,495.6 1,050.8 1,050.8 51.0 51.0 35.9 8.6 7.0 1.6 1.1 52.6 37.0

10 2029 R11 1.000 0.676 7,091.3 7,091.3 5,503.5 1,587.8 1,072.7 1,072.7 51.4 51.4 34.7 10.1 8.5 1.6 1.1 53.0 35.8
11 2030 R12 1.000 0.650 7,184.4 7,184.4 5,503.5 1,680.9 1,091.8 1,091.8 33.3 33.3 21.6 7.1 5.5 1.6 1.0 34.9 22.6

施 12 2031 R13 1.000 0.625 7,233.2 7,233.2 5,503.5 1,729.7 1,080.4 1,080.4 8.8 7.2 1.6 1.0 1.6 1.0
設 13 2032 R14 1.000 0.601 7,233.2 7,233.2 5,503.5 1,729.7 1,038.8 1,038.8 11.4 9.8 1.6 1.0 1.6 1.0
完 14 2033 R15 1.000 0.577 7,233.2 7,233.2 5,503.5 1,729.7 998.9 998.9 7.1 5.5 1.6 0.9 1.6 0.9
成 15 2034 R16 1.000 0.555 7,233.2 7,233.2 5,503.5 1,729.7 960.4 960.4 7.1 5.5 1.6 0.9 1.6 0.9
後 16 2035 R17 1.000 0.534 7,233.2 7,233.2 5,503.5 1,729.7 923.5 923.5 8.6 7.0 1.6 0.9 1.6 0.9
の 17 2036 R18 1.000 0.513 7,233.2 7,233.2 5,503.5 1,729.7 887.9 887.9 8.8 7.2 1.6 0.8 1.6 0.8
期 18 2037 R19 1.000 0.494 7,233.2 7,233.2 5,503.5 1,729.7 853.8 853.8 11.4 9.8 1.6 0.8 1.6 0.8
間 19 2038 R20 1.000 0.475 7,233.2 7,233.2 5,503.5 1,729.7 821.0 821.0 10.1 8.5 1.6 0.8 1.6 0.8

20 2039 R21 1.000 0.456 7,233.2 7,233.2 5,503.5 1,729.7 789.4 789.4 7.1 5.5 1.6 0.7 1.6 0.7
50 21 2040 R22 1.000 0.439 7,233.2 7,233.2 5,503.5 1,729.7 759.1 759.1 7.1 5.5 1.6 0.7 1.6 0.7
年 22 2041 R23 1.000 0.422 7,233.2 7,233.2 5,503.5 1,729.7 729.8 729.8 8.8 7.2 1.6 0.7 1.6 0.7

23 2042 R24 1.000 0.406 7,233.2 7,233.2 5,503.5 1,729.7 701.8 701.8 11.4 9.8 1.6 0.6 1.6 0.6
24 2043 R25 1.000 0.390 7,233.2 7,233.2 5,503.5 1,729.7 674.8 674.8 7.1 5.5 1.6 0.6 1.6 0.6
25 2044 R26 1.000 0.375 7,233.2 7,233.2 5,503.5 1,729.7 648.8 648.8 8.6 7.0 1.6 0.6 1.6 0.6
26 2045 R27 1.000 0.361 7,233.2 7,233.2 5,503.5 1,729.7 623.9 623.9 10.1 8.5 1.6 0.6 1.6 0.6
27 2046 R28 1.000 0.347 7,233.2 7,233.2 5,503.5 1,729.7 599.9 599.9 8.8 7.2 1.6 0.6 1.6 0.6
28 2047 R29 1.000 0.333 7,233.2 7,233.2 5,503.5 1,729.7 576.8 576.8 11.4 9.8 1.6 0.5 1.6 0.5
29 2048 R30 1.000 0.321 7,233.2 7,233.2 5,503.5 1,729.7 554.6 554.6 7.1 5.5 1.6 0.5 1.6 0.5
30 2049 R31 1.000 0.308 7,233.2 7,233.2 5,503.5 1,729.7 533.3 533.3 7.1 5.5 1.6 0.5 1.6 0.5
31 2050 R32 1.000 0.296 7,233.2 7,233.2 5,503.5 1,729.7 512.7 512.7 7.1 5.5 1.6 0.5 1.6 0.5
32 2051 R33 1.000 0.285 7,233.2 7,233.2 5,503.5 1,729.7 493.1 493.1 8.8 7.2 1.6 0.5 1.6 0.5
33 2052 R34 1.000 0.274 7,233.2 7,233.2 5,503.5 1,729.7 474.1 474.1 11.4 9.8 1.6 0.4 1.6 0.4
34 2053 R35 1.000 0.264 7,233.2 7,233.2 5,503.5 1,729.7 455.9 455.9 8.6 7.0 1.6 0.4 1.6 0.4
35 2054 R36 1.000 0.253 7,233.2 7,233.2 5,503.5 1,729.7 438.3 438.3 10.1 8.5 1.6 0.4 1.6 0.4
36 2055 R37 1.000 0.244 7,233.2 7,233.2 5,503.5 1,729.7 421.5 421.5 7.1 5.5 1.6 0.4 1.6 0.4
37 2056 R38 1.000 0.234 7,233.2 7,233.2 5,503.5 1,729.7 405.2 405.2 8.8 7.2 1.6 0.4 1.6 0.4
38 2057 R39 1.000 0.225 7,233.2 7,233.2 5,503.5 1,729.7 389.7 389.7 11.4 9.8 1.6 0.4 1.6 0.4
39 2058 R40 1.000 0.217 7,233.2 7,233.2 5,503.5 1,729.7 374.7 19.2 19.2 374.7 7.1 5.5 1.6 0.3 1.6 0.3
40 2059 R41 1.000 0.208 7,226.6 7,226.6 5,409.9 1,816.7 378.4 378.4 6.5 4.9 1.6 0.3 1.6 0.3
41 2060 R42 1.000 0.200 7,226.6 7,226.6 5,409.9 1,816.7 363.8 363.8 6.5 4.9 1.6 0.3 1.6 0.3
42 2061 R43 1.000 0.193 7,226.6 7,226.6 5,409.9 1,816.7 349.9 4.5 4.5 349.9 8.2 6.6 1.6 0.3 1.6 0.3
43 2062 R44 1.000 0.185 7,195.2 7,195.2 5,378.5 1,816.7 336.4 336.4 11.8 10.2 1.6 0.3 1.6 0.3
44 2063 R45 1.000 0.178 7,195.2 7,195.2 5,378.5 1,816.7 323.4 5.6 5.6 323.4 9.0 7.4 1.6 0.3 1.6 0.3
45 2064 R46 1.000 0.171 6,967.9 6,967.9 5,141.1 1,826.8 312.8 312.8 5.5 3.9 1.6 0.3 1.6 0.3
46 2065 R47 1.000 0.165 6,967.9 6,967.9 5,141.1 1,826.8 300.7 300.7 5.5 3.9 1.6 0.3 1.6 0.3
47 2066 R48 1.000 0.158 6,967.9 6,967.9 5,141.1 1,826.8 289.2 289.2 7.2 5.6 1.6 0.3 1.6 0.3
48 2067 R49 1.000 0.152 6,967.9 6,967.9 5,141.1 1,826.8 278.0 1,408.3 1,408.3 278.0 9.8 8.2 1.6 0.2 1.6 0.2
49 2068 R50 1.000 0.146 4,537.4 4,537.4 2,710.6 1,826.8 267.3 267.3 2.5 0.9 1.6 0.2 1.6 0.2
50 2069 R51 1.000 0.141 4,537.4 4,537.4 2,710.6 1,826.8 257.1 257.1 2.5 0.9 1.6 0.2 1.6 0.2
51 2070 R52 1.000 0.135 4,537.4 4,537.4 2,710.6 1,826.8 247.1 247.1 2.5 0.9 1.6 0.2 1.6 0.2
52 2071 R53 1.000 0.130 4,537.4 4,537.4 2,710.6 1,826.8 237.6 237.6 2.5 0.9 1.6 0.2 1.6 0.2
53 2072 R54 1.000 0.125 4,537.4 4,537.4 2,710.6 1,826.8 228.5 228.5 2.5 0.9 1.6 0.2 1.6 0.2
54 2073 R55 1.000 0.120 4,537.4 4,537.4 2,710.6 1,826.8 219.7 219.7 2.5 0.9 1.6 0.2 1.6 0.2
55 2074 R56 1.000 0.116 4,537.4 4,537.4 2,710.6 1,826.8 211.3 211.3 2.5 0.9 1.6 0.2 1.6 0.2
56 2075 R57 1.000 0.111 4,537.4 4,537.4 2,710.6 1,826.8 203.1 203.1 2.5 0.9 1.6 0.2 1.6 0.2
57 2076 R58 1.000 0.107 4,537.4 4,537.4 2,710.6 1,826.8 195.3 195.3 2.5 0.9 1.6 0.2 1.6 0.2
58 2077 R59 1.000 0.103 4,537.4 4,537.4 2,710.6 1,826.8 187.8 187.8 2.5 0.9 1.6 0.2 1.6 0.2
59 2078 R60 1.000 0.099 4,537.4 4,537.4 2,710.6 1,826.8 180.6 180.6 2.5 0.9 1.6 0.2 1.6 0.2
60 2079 R61 1.000 0.095 4,537.4 4,537.4 2,710.6 1,826.8 173.7 47.4 40.4 7.0 0.7 174.4 2.5 0.9 1.6 0.2 1.6 0.2
61 2080 R62 1.000 0.091 1,192.5 1,192.5 1,192.5 109.0 35.5 35.5 3.2 112.2 1.6 1.6 0.1 1.6 0.1

合計 463,552.5 459,325.5 363,271.4 96,722.9 30,702.2 1,520.5 1,478.0 42.5 3.9 30,706.1 21,091.5 20,083.7 1,007.8 841.4 927.3 839.3 88.0 28.1 1,095.8 869.5

総便益 B 百万円
総費用 C 百万円
費用便益比 B/C 35.315
純現在価値 B-C 百万円
経済的内部収益率 87.95%

年度
便益① 残存価値②

29,836.6

869.5
30,706.1
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【費用便益算定シート】
・大和川総合水系環境整備事業　（残事業）
・感度分析：残工期-10％

基準（評価)年度 2019(R1)
供用年度 2029(R11)
社会的割引率 4%

[単位：百万円]
便益：B 費用：C

ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④

ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益 便益(中止) 便益の差 現在価値 実質価格 中止 残存価値の差 現在価値 現在価値 費用 費用(中止)
費用の差
実質価格

現在価値 費用 費用(中止)
費用の差
実質価格

現在価値 実質価格 現在価値

整備期間 -37 1982 S57 1.271 4.268 46.0 46.0
部 -36 1983 S58 1.274 4.104 4.7 4.7 65.0 65.0
分 -35 1984 S59 1.255 3.946 11.6 11.6 65.0 65.0
供 -34 1985 S60 1.268 3.794 18.2 18.2 85.3 85.3
用 -33 1986 S61 1.263 3.648 27.2 27.2 127.2 127.2
期 -32 1987 S62 1.232 3.508 41.3 41.3 113.4 113.4
間 -31 1988 S63 1.198 3.373 54.9 54.9 130.2 130.2

-30 1989 H01 1.139 3.243 72.8 72.8 121.2 121.2
-29 1990 H02 1.094 3.119 90.3 90.3 121.2 121.2
-28 1991 H03 1.068 2.999 107.4 107.4 336.2 336.2
-27 1992 H04 1.059 2.883 149.9 149.9 524.8 524.8
-26 1993 H05 1.062 2.772 214.3 214.3 837.0 837.0 2.1 2.1
-25 1994 H06 1.061 2.666 318.0 318.0 790.3 790.3 2.1 2.1
-24 1995 H07 1.065 2.563 414.0 414.0 1,240.9 1,240.9 9.4 9.4
-23 1996 H08 1.069 2.465 564.6 564.6 1,033.6 1,033.6 9.4 9.4
-22 1997 H09 1.064 2.370 694.8 694.8 1,340.3 1,340.3 9.2 9.2
-21 1998 H10 1.086 2.279 842.2 842.2 3,402.6 3,402.6 9.2 9.2
-20 1999 H11 1.097 2.191 1,240.3 1,240.3 1,518.5 1,518.5 9.2 9.2
-19 2000 H12 1.100 2.107 1,418.9 1,418.9 1,339.0 1,339.0 35.6 35.6
-18 2001 H13 1.127 2.026 1,540.0 1,540.0 817.5 817.5 32.4 32.4
-17 2002 H14 1.143 1.948 1,613.0 1,613.0 649.3 649.3 35.7 35.7
-16 2003 H15 1.143 1.873 1,687.5 1,687.5 684.1 684.1 32.4 32.4
-15 2004 H16 1.139 1.801 1,771.6 1,771.6 565.1 565.1 31.5 31.5
-14 2005 H17 1.133 1.732 1,846.4 1,846.4 668.4 668.4 28.6 28.6
-13 2006 H18 1.120 1.665 1,945.8 1,945.8 668.4 668.4 28.6 28.6
-12 2007 H19 1.103 1.601 2,317.9 2,347.4 553.1 553.1 25.7 25.7
-11 2008 H20 1.070 1.539 2,766.5 2,811.6 446.8 446.8 24.3 24.3
-10 2009 H21 1.105 1.480 3,095.6 3,183.5 430.5 430.5 31.2 31.2
-9 2010 H22 1.104 1.423 3,352.0 3,461.9 212.6 212.6 24.0 24.0
-8 2011 H23 1.082 1.369 3,461.3 3,551.2 213.2 213.2 15.8 15.8
-7 2012 H24 1.089 1.316 3,511.9 3,610.0 113.0 113.0 16.3 16.3
-6 2013 H25 1.065 1.265 3,746.8 3,830.3 167.4 167.4 16.3 16.3
-5 2014 H26 1.031 1.217 4,274.4 4,321.2 117.2 117.2 16.2 16.2
-4 2015 H27 1.023 1.170 4,462.9 4,500.2 101.4 101.4 16.2 16.2
-3 2016 H28 1.023 1.125 4,623.4 4,664.3 74.4 74.4 5.3 5.3
-2 2017 H29 1.000 1.082 4,838.5 4,838.5 97.6 97.6 10.0 10.0
-1 2018 H30 1.000 1.040 4,960.9 4,960.9 126.2 126.2 5.7 5.7
0 2019 R1 1.000 1.000 5,267.5 5,267.5 139.8 139.8 7.0 7.0
1 2020 R2 1.000 0.962 5,607.2 5,607.2 127.7 127.7 122.8 8.5 8.5 127.7 122.8
2 2021 R3 1.000 0.925 5,725.6 5,607.2 118.4 109.5 109.5 181.3 181.3 167.7 7.2 7.2 181.3 167.7
3 2022 R4 1.000 0.889 5,830.1 5,607.2 222.9 198.2 198.2 182.4 182.4 162.1 9.8 9.8 182.4 162.1
4 2023 R5 1.000 0.855 5,937.0 5,607.2 329.8 281.9 281.9 173.8 173.8 148.5 5.5 5.5 173.8 148.5
5 2024 R6 1.000 0.822 6,021.3 5,607.2 414.1 340.4 340.4 112.9 112.9 92.8 5.5 5.5 112.9 92.8
6 2025 R7 1.000 0.790 6,830.8 5,503.5 1,327.3 1,049.0 1,049.0 62.9 62.9 49.8 7.1 5.5 1.6 1.3 64.5 51.1
7 2026 R8 1.000 0.760 6,944.9 5,503.5 1,441.4 1,095.3 1,095.3 62.9 62.9 47.8 8.8 7.2 1.6 1.2 64.5 49.0
8 2027 R9 1.000 0.731 7,058.8 5,503.5 1,555.3 1,136.5 1,136.5 63.2 63.2 46.2 11.4 9.8 1.6 1.2 64.8 47.4
9 2028 R10 1.000 0.703 7,173.6 5,503.5 1,670.1 1,173.4 1,173.4 40.6 40.6 28.5 8.6 7.0 1.6 1.1 42.2 29.6

10 2029 R11 1.000 0.676 7,233.2 5,503.5 1,729.7 1,168.5 1,168.5 10.1 8.5 1.6 1.1 1.6 1.1
施 11 2030 R12 1.000 0.650 7,233.2 5,503.5 1,729.7 1,123.6 1,123.6 7.1 5.5 1.6 1.0 1.6 1.0
設 12 2031 R13 1.000 0.625 7,233.2 5,503.5 1,729.7 1,080.4 1,080.4 8.8 7.2 1.6 1.0 1.6 1.0
完 13 2032 R14 1.000 0.601 7,233.2 5,503.5 1,729.7 1,038.8 1,038.8 11.4 9.8 1.6 1.0 1.6 1.0
成 14 2033 R15 1.000 0.577 7,233.2 5,503.5 1,729.7 998.9 998.9 7.1 5.5 1.6 0.9 1.6 0.9
後 15 2034 R16 1.000 0.555 7,233.2 5,503.5 1,729.7 960.4 960.4 7.1 5.5 1.6 0.9 1.6 0.9
の 16 2035 R17 1.000 0.534 7,233.2 5,503.5 1,729.7 923.5 923.5 8.6 7.0 1.6 0.9 1.6 0.9
期 17 2036 R18 1.000 0.513 7,233.2 5,503.5 1,729.7 887.9 887.9 8.8 7.2 1.6 0.8 1.6 0.8
間 18 2037 R19 1.000 0.494 7,233.2 5,503.5 1,729.7 853.8 853.8 11.4 9.8 1.6 0.8 1.6 0.8

19 2038 R20 1.000 0.475 7,233.2 5,503.5 1,729.7 821.0 821.0 10.1 8.5 1.6 0.8 1.6 0.8
50 20 2039 R21 1.000 0.456 7,233.2 5,503.5 1,729.7 789.4 789.4 7.1 5.5 1.6 0.7 1.6 0.7
年 21 2040 R22 1.000 0.439 7,233.2 5,503.5 1,729.7 759.1 759.1 7.1 5.5 1.6 0.7 1.6 0.7

22 2041 R23 1.000 0.422 7,233.2 5,503.5 1,729.7 729.8 729.8 8.8 7.2 1.6 0.7 1.6 0.7
23 2042 R24 1.000 0.406 7,233.2 5,503.5 1,729.7 701.8 701.8 11.4 9.8 1.6 0.6 1.6 0.6
24 2043 R25 1.000 0.390 7,233.2 5,503.5 1,729.7 674.8 674.8 7.1 5.5 1.6 0.6 1.6 0.6
25 2044 R26 1.000 0.375 7,233.2 5,503.5 1,729.7 648.8 648.8 8.6 7.0 1.6 0.6 1.6 0.6
26 2045 R27 1.000 0.361 7,233.2 5,503.5 1,729.7 623.9 623.9 10.1 8.5 1.6 0.6 1.6 0.6
27 2046 R28 1.000 0.347 7,233.2 5,503.5 1,729.7 599.9 599.9 8.8 7.2 1.6 0.6 1.6 0.6
28 2047 R29 1.000 0.333 7,233.2 5,503.5 1,729.7 576.8 576.8 11.4 9.8 1.6 0.5 1.6 0.5
29 2048 R30 1.000 0.321 7,233.2 5,503.5 1,729.7 554.6 554.6 7.1 5.5 1.6 0.5 1.6 0.5
30 2049 R31 1.000 0.308 7,233.2 5,503.5 1,729.7 533.3 533.3 7.1 5.5 1.6 0.5 1.6 0.5
31 2050 R32 1.000 0.296 7,233.2 5,503.5 1,729.7 512.7 512.7 7.1 5.5 1.6 0.5 1.6 0.5
32 2051 R33 1.000 0.285 7,233.2 5,503.5 1,729.7 493.1 493.1 8.8 7.2 1.6 0.5 1.6 0.5
33 2052 R34 1.000 0.274 7,233.2 5,503.5 1,729.7 474.1 474.1 11.4 9.8 1.6 0.4 1.6 0.4
34 2053 R35 1.000 0.264 7,233.2 5,503.5 1,729.7 455.9 455.9 8.6 7.0 1.6 0.4 1.6 0.4
35 2054 R36 1.000 0.253 7,233.2 5,503.5 1,729.7 438.3 438.3 10.1 8.5 1.6 0.4 1.6 0.4
36 2055 R37 1.000 0.244 7,233.2 5,503.5 1,729.7 421.5 421.5 7.1 5.5 1.6 0.4 1.6 0.4
37 2056 R38 1.000 0.234 7,233.2 5,503.5 1,729.7 405.2 405.2 8.8 7.2 1.6 0.4 1.6 0.4
38 2057 R39 1.000 0.225 7,233.2 5,503.5 1,729.7 389.7 389.7 11.4 9.8 1.6 0.4 1.6 0.4
39 2058 R40 1.000 0.217 7,233.2 5,503.5 1,729.7 374.7 19.2 19.2 374.7 7.1 5.5 1.6 0.3 1.6 0.3
40 2059 R41 1.000 0.208 7,226.6 5,409.9 1,816.7 378.4 378.4 6.5 4.9 1.6 0.3 1.6 0.3
41 2060 R42 1.000 0.200 7,226.6 5,409.9 1,816.7 363.8 363.8 6.5 4.9 1.6 0.3 1.6 0.3
42 2061 R43 1.000 0.193 7,226.6 5,409.9 1,816.7 349.9 4.5 4.5 349.9 8.2 6.6 1.6 0.3 1.6 0.3
43 2062 R44 1.000 0.185 7,195.2 5,378.5 1,816.7 336.4 336.4 11.8 10.2 1.6 0.3 1.6 0.3
44 2063 R45 1.000 0.178 7,195.2 5,378.5 1,816.7 323.4 5.6 5.6 323.4 9.0 7.4 1.6 0.3 1.6 0.3
45 2064 R46 1.000 0.171 6,967.9 5,141.1 1,826.8 312.8 312.8 5.5 3.9 1.6 0.3 1.6 0.3
46 2065 R47 1.000 0.165 6,967.9 5,141.1 1,826.8 300.7 300.7 5.5 3.9 1.6 0.3 1.6 0.3
47 2066 R48 1.000 0.158 6,967.9 5,141.1 1,826.8 289.2 289.2 7.2 5.6 1.6 0.3 1.6 0.3
48 2067 R49 1.000 0.152 6,967.9 5,141.1 1,826.8 278.0 1,408.3 1,408.3 278.0 9.8 8.2 1.6 0.2 1.6 0.2
49 2068 R50 1.000 0.146 4,537.4 2,710.6 1,826.8 267.3 267.3 2.5 0.9 1.6 0.2 1.6 0.2
50 2069 R51 1.000 0.141 4,537.4 2,710.6 1,826.8 257.1 257.1 2.5 0.9 1.6 0.2 1.6 0.2
51 2070 R52 1.000 0.135 4,537.4 2,710.6 1,826.8 247.1 247.1 2.5 0.9 1.6 0.2 1.6 0.2
52 2071 R53 1.000 0.130 4,537.4 2,710.6 1,826.8 237.6 237.6 2.5 0.9 1.6 0.2 1.6 0.2
53 2072 R54 1.000 0.125 4,537.4 2,710.6 1,826.8 228.5 228.5 2.5 0.9 1.6 0.2 1.6 0.2
54 2073 R55 1.000 0.120 4,537.4 2,710.6 1,826.8 219.7 219.7 2.5 0.9 1.6 0.2 1.6 0.2
55 2074 R56 1.000 0.116 4,537.4 2,710.6 1,826.8 211.3 211.3 2.5 0.9 1.6 0.2 1.6 0.2
56 2075 R57 1.000 0.111 4,537.4 2,710.6 1,826.8 203.1 203.1 2.5 0.9 1.6 0.2 1.6 0.2
57 2076 R58 1.000 0.107 4,537.4 2,710.6 1,826.8 195.3 195.3 2.5 0.9 1.6 0.2 1.6 0.2
58 2077 R59 1.000 0.103 4,537.4 2,710.6 1,826.8 187.8 47.4 40.4 7.0 0.7 188.5 2.5 0.9 1.6 0.2 1.6 0.2
59 2078 R60 1.000 0.099 1,192.5 1,192.5 117.9 35.5 35.5 3.5 121.4 1.6 1.6 0.2 1.6 0.2

合計 452,002.9 357,850.2 94,821.5 31,703.7 1,520.5 1,478.0 42.5 4.2 31,707.9 21,091.5 20,083.7 1,007.8 866.2 923.9 837.5 86.4 29.1 1,094.2 895.3

総便益 B 百万円
総費用 C 百万円
費用便益比 B/C 35.416
純現在価値 B-C 百万円
経済的内部収益率 93.20%

31,707.9

年度
便益① 残存価値②

895.3

30,812.6
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【費用便益算定シート】
・大和川総合水系環境整備事業　（残事業）
・感度分析：便益+10％

基準（評価)年度 2019(R1)
供用年度 2030(R12)
社会的割引率 4%

[単位：百万円]
便益：B 費用：C

ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④

ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益 便益(中止) 便益の差 現在価値 実質価格 中止 残存価値の差 現在価値 現在価値 費用 費用(中止)
費用の差
実質価格

現在価値 費用 費用(中止)
費用の差
実質価格

現在価値 実質価格 現在価値

整備期間 -37 1982 S57 1.271 4.268 46.0 46.0
部 -36 1983 S58 1.274 4.104 5.2 5.2 65.0 65.0
分 -35 1984 S59 1.255 3.946 12.8 12.8 65.0 65.0
供 -34 1985 S60 1.268 3.794 20.0 20.0 85.3 85.3
用 -33 1986 S61 1.263 3.648 29.9 29.9 127.2 127.2
期 -32 1987 S62 1.232 3.508 45.4 45.4 113.4 113.4
間 -31 1988 S63 1.198 3.373 60.4 60.4 130.2 130.2

-30 1989 H01 1.139 3.243 80.1 80.1 121.2 121.2
-29 1990 H02 1.094 3.119 99.3 99.3 121.2 121.2
-28 1991 H03 1.068 2.999 118.1 118.1 336.2 336.2
-27 1992 H04 1.059 2.883 164.9 164.9 524.8 524.8
-26 1993 H05 1.062 2.772 235.8 235.8 837.0 837.0 2.1 2.1
-25 1994 H06 1.061 2.666 349.8 349.8 790.3 790.3 2.1 2.1
-24 1995 H07 1.065 2.563 455.4 455.4 1,240.9 1,240.9 9.4 9.4
-23 1996 H08 1.069 2.465 621.0 621.0 1,033.6 1,033.6 9.4 9.4
-22 1997 H09 1.064 2.370 764.3 764.3 1,340.3 1,340.3 9.2 9.2
-21 1998 H10 1.086 2.279 926.4 926.4 3,402.6 3,402.6 9.2 9.2
-20 1999 H11 1.097 2.191 1,364.4 1,364.4 1,518.5 1,518.5 9.2 9.2
-19 2000 H12 1.100 2.107 1,560.8 1,560.8 1,339.0 1,339.0 35.6 35.6
-18 2001 H13 1.127 2.026 1,694.0 1,694.0 817.5 817.5 32.4 32.4
-17 2002 H14 1.143 1.948 1,774.3 1,774.3 649.3 649.3 35.7 35.7
-16 2003 H15 1.143 1.873 1,856.3 1,856.3 684.1 684.1 32.4 32.4
-15 2004 H16 1.139 1.801 1,948.8 1,948.8 565.1 565.1 31.5 31.5
-14 2005 H17 1.133 1.732 2,031.0 2,031.0 668.4 668.4 28.6 28.6
-13 2006 H18 1.120 1.665 2,140.4 2,140.4 668.4 668.4 28.6 28.6
-12 2007 H19 1.103 1.601 2,549.6 2,549.6 553.1 553.1 25.7 25.7
-11 2008 H20 1.070 1.539 3,043.2 3,043.2 446.8 446.8 24.3 24.3
-10 2009 H21 1.105 1.480 3,405.2 3,405.2 430.5 430.5 31.2 31.2
-9 2010 H22 1.104 1.423 3,687.2 3,687.2 212.6 212.6 24.0 24.0
-8 2011 H23 1.082 1.369 3,807.4 3,807.4 213.2 213.2 15.8 15.8
-7 2012 H24 1.089 1.316 3,863.1 3,863.1 113.0 113.0 16.3 16.3
-6 2013 H25 1.065 1.265 4,121.5 4,121.5 167.4 167.4 16.3 16.3
-5 2014 H26 1.031 1.217 4,701.9 4,701.9 117.2 117.2 16.2 16.2
-4 2015 H27 1.023 1.170 4,909.1 4,909.1 101.4 101.4 16.2 16.2
-3 2016 H28 1.023 1.125 5,085.8 5,085.8 74.4 74.4 5.3 5.3
-2 2017 H29 1.000 1.082 5,322.4 5,322.4 97.6 97.6 10.0 10.0
-1 2018 H30 1.000 1.040 5,457.0 5,457.0 126.2 126.2 5.7 5.7
0 2019 R1 1.000 1.000 5,794.3 5,794.3 139.8 139.8 7.0 7.0
1 2020 R2 1.000 0.962 6,167.9 6,167.9 109.1 109.1 104.9 8.5 8.5 109.1 104.9
2 2021 R3 1.000 0.925 6,285.5 6,167.9 117.6 108.7 108.7 162.5 162.5 150.2 7.2 7.2 162.5 150.2
3 2022 R4 1.000 0.889 6,387.0 6,167.9 219.1 194.8 194.8 163.5 163.5 145.4 9.8 9.8 163.5 145.4
4 2023 R5 1.000 0.855 6,491.2 6,167.9 323.3 276.3 276.3 163.9 163.9 140.1 5.5 5.5 163.9 140.1
5 2024 R6 1.000 0.822 6,596.6 6,167.9 428.7 352.3 352.3 146.4 146.4 120.3 5.5 5.5 146.4 120.3
6 2025 R7 1.000 0.790 7,447.8 6,053.9 1,393.9 1,101.6 1,101.6 56.4 56.4 44.6 7.1 5.5 1.6 1.3 58.0 45.9
7 2026 R8 1.000 0.760 7,560.0 6,053.9 1,506.2 1,144.5 1,144.5 56.4 56.4 42.9 8.8 7.2 1.6 1.2 58.0 44.1
8 2027 R9 1.000 0.731 7,672.3 6,053.9 1,618.4 1,182.6 1,182.6 56.3 56.3 41.1 11.4 9.8 1.6 1.2 57.9 42.3
9 2028 R10 1.000 0.703 7,784.3 6,053.9 1,730.5 1,215.8 1,215.8 56.7 56.7 39.8 8.6 7.0 1.6 1.1 58.3 40.9

10 2029 R11 1.000 0.676 7,897.5 6,053.9 1,843.6 1,245.5 1,245.5 36.6 36.6 24.7 10.1 8.5 1.6 1.1 38.2 25.8
施 11 2030 R12 1.000 0.650 7,956.5 6,053.9 1,902.7 1,235.9 1,235.9 7.1 5.5 1.6 1.0 1.6 1.0
設 12 2031 R13 1.000 0.625 7,956.5 6,053.9 1,902.7 1,188.4 1,188.4 8.8 7.2 1.6 1.0 1.6 1.0
完 13 2032 R14 1.000 0.601 7,956.5 6,053.9 1,902.7 1,142.7 1,142.7 11.4 9.8 1.6 1.0 1.6 1.0
成 14 2033 R15 1.000 0.577 7,956.5 6,053.9 1,902.7 1,098.7 1,098.7 7.1 5.5 1.6 0.9 1.6 0.9
後 15 2034 R16 1.000 0.555 7,956.5 6,053.9 1,902.7 1,056.5 1,056.5 7.1 5.5 1.6 0.9 1.6 0.9
の 16 2035 R17 1.000 0.534 7,956.5 6,053.9 1,902.7 1,015.8 1,015.8 8.6 7.0 1.6 0.9 1.6 0.9
期 17 2036 R18 1.000 0.513 7,956.5 6,053.9 1,902.7 976.8 976.8 8.8 7.2 1.6 0.8 1.6 0.8
間 18 2037 R19 1.000 0.494 7,956.5 6,053.9 1,902.7 939.2 939.2 11.4 9.8 1.6 0.8 1.6 0.8

19 2038 R20 1.000 0.475 7,956.5 6,053.9 1,902.7 903.1 903.1 10.1 8.5 1.6 0.8 1.6 0.8
50 20 2039 R21 1.000 0.456 7,956.5 6,053.9 1,902.7 868.3 868.3 7.1 5.5 1.6 0.7 1.6 0.7
年 21 2040 R22 1.000 0.439 7,956.5 6,053.9 1,902.7 835.0 835.0 7.1 5.5 1.6 0.7 1.6 0.7

22 2041 R23 1.000 0.422 7,956.5 6,053.9 1,902.7 802.8 802.8 8.8 7.2 1.6 0.7 1.6 0.7
23 2042 R24 1.000 0.406 7,956.5 6,053.9 1,902.7 772.0 772.0 11.4 9.8 1.6 0.6 1.6 0.6
24 2043 R25 1.000 0.390 7,956.5 6,053.9 1,902.7 742.3 742.3 7.1 5.5 1.6 0.6 1.6 0.6
25 2044 R26 1.000 0.375 7,956.5 6,053.9 1,902.7 713.7 713.7 8.6 7.0 1.6 0.6 1.6 0.6
26 2045 R27 1.000 0.361 7,956.5 6,053.9 1,902.7 686.3 686.3 10.1 8.5 1.6 0.6 1.6 0.6
27 2046 R28 1.000 0.347 7,956.5 6,053.9 1,902.7 659.9 659.9 8.8 7.2 1.6 0.6 1.6 0.6
28 2047 R29 1.000 0.333 7,956.5 6,053.9 1,902.7 634.5 634.5 11.4 9.8 1.6 0.5 1.6 0.5
29 2048 R30 1.000 0.321 7,956.5 6,053.9 1,902.7 610.1 610.1 7.1 5.5 1.6 0.5 1.6 0.5
30 2049 R31 1.000 0.308 7,956.5 6,053.9 1,902.7 586.6 586.6 7.1 5.5 1.6 0.5 1.6 0.5
31 2050 R32 1.000 0.296 7,956.5 6,053.9 1,902.7 564.0 564.0 7.1 5.5 1.6 0.5 1.6 0.5
32 2051 R33 1.000 0.285 7,956.5 6,053.9 1,902.7 542.4 542.4 8.8 7.2 1.6 0.5 1.6 0.5
33 2052 R34 1.000 0.274 7,956.5 6,053.9 1,902.7 521.5 521.5 11.4 9.8 1.6 0.4 1.6 0.4
34 2053 R35 1.000 0.264 7,956.5 6,053.9 1,902.7 501.5 501.5 8.6 7.0 1.6 0.4 1.6 0.4
35 2054 R36 1.000 0.253 7,956.5 6,053.9 1,902.7 482.2 482.2 10.1 8.5 1.6 0.4 1.6 0.4
36 2055 R37 1.000 0.244 7,956.5 6,053.9 1,902.7 463.6 463.6 7.1 5.5 1.6 0.4 1.6 0.4
37 2056 R38 1.000 0.234 7,956.5 6,053.9 1,902.7 445.8 445.8 8.8 7.2 1.6 0.4 1.6 0.4
38 2057 R39 1.000 0.225 7,956.5 6,053.9 1,902.7 428.7 428.7 11.4 9.8 1.6 0.4 1.6 0.4
39 2058 R40 1.000 0.217 7,956.5 6,053.9 1,902.7 412.1 19.2 19.2 412.1 7.1 5.5 1.6 0.3 1.6 0.3
40 2059 R41 1.000 0.208 7,949.3 5,950.9 1,998.4 416.2 416.2 6.5 4.9 1.6 0.3 1.6 0.3
41 2060 R42 1.000 0.200 7,949.3 5,950.9 1,998.4 400.2 400.2 6.5 4.9 1.6 0.3 1.6 0.3
42 2061 R43 1.000 0.193 7,949.3 5,950.9 1,998.4 384.9 4.5 4.5 384.9 8.2 6.6 1.6 0.3 1.6 0.3
43 2062 R44 1.000 0.185 7,914.7 5,916.4 1,998.4 370.0 370.0 11.8 10.2 1.6 0.3 1.6 0.3
44 2063 R45 1.000 0.178 7,914.7 5,916.4 1,998.4 355.8 5.6 5.6 355.8 9.0 7.4 1.6 0.3 1.6 0.3
45 2064 R46 1.000 0.171 7,664.7 5,655.2 2,009.5 344.1 344.1 5.5 3.9 1.6 0.3 1.6 0.3
46 2065 R47 1.000 0.165 7,664.7 5,655.2 2,009.5 330.8 330.8 5.5 3.9 1.6 0.3 1.6 0.3
47 2066 R48 1.000 0.158 7,664.7 5,655.2 2,009.5 318.0 318.0 7.2 5.6 1.6 0.3 1.6 0.3
48 2067 R49 1.000 0.152 7,664.7 5,655.2 2,009.5 305.8 1,408.3 1,408.3 305.8 9.8 8.2 1.6 0.2 1.6 0.2
49 2068 R50 1.000 0.146 4,991.1 2,981.7 2,009.5 294.1 294.1 2.5 0.9 1.6 0.2 1.6 0.2
50 2069 R51 1.000 0.141 4,991.1 2,981.7 2,009.5 282.8 282.8 2.5 0.9 1.6 0.2 1.6 0.2
51 2070 R52 1.000 0.135 4,991.1 2,981.7 2,009.5 271.9 271.9 2.5 0.9 1.6 0.2 1.6 0.2
52 2071 R53 1.000 0.130 4,991.1 2,981.7 2,009.5 261.5 261.5 2.5 0.9 1.6 0.2 1.6 0.2
53 2072 R54 1.000 0.125 4,991.1 2,981.7 2,009.5 251.4 251.4 2.5 0.9 1.6 0.2 1.6 0.2
54 2073 R55 1.000 0.120 4,991.1 2,981.7 2,009.5 241.7 241.7 2.5 0.9 1.6 0.2 1.6 0.2
55 2074 R56 1.000 0.116 4,991.1 2,981.7 2,009.5 232.4 232.4 2.5 0.9 1.6 0.2 1.6 0.2
56 2075 R57 1.000 0.111 4,991.1 2,981.7 2,009.5 223.5 223.5 2.5 0.9 1.6 0.2 1.6 0.2
57 2076 R58 1.000 0.107 4,991.1 2,981.7 2,009.5 214.9 214.9 2.5 0.9 1.6 0.2 1.6 0.2
58 2077 R59 1.000 0.103 4,991.1 2,981.7 2,009.5 206.6 206.6 2.5 0.9 1.6 0.2 1.6 0.2
59 2078 R60 1.000 0.099 4,991.1 2,981.7 2,009.5 198.7 47.4 40.4 7.0 0.7 199.4 2.5 0.9 1.6 0.2 1.6 0.2
60 2079 R61 1.000 0.095 1,311.8 1,311.8 124.7 35.5 35.5 3.4 128.1 1.6 1.6 0.2 1.6 0.2

合計 501,685.7 395,881.2 105,804.5 34,682.5 1,520.5 1,478.0 42.5 4.1 34,686.6 21,091.5 20,083.7 1,007.8 854.0 926.4 838.4 88.0 29.3 1,095.8 883.3

総便益 B 百万円
総費用 C 百万円
費用便益比 B/C 39.269
純現在価値 B-C 百万円
経済的内部収益率 103.13%

年度
便益① 残存価値②

33,803.3

883.3
34,686.6
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【費用便益算定シート】
・大和川総合水系環境整備事業　（残事業）
・感度分析：便益-10％

基準（評価)年度 2019(R1)
供用年度 2030(R12)
社会的割引率 4%

[単位：百万円]
便益：B 費用：C

ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④

ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益 便益(中止) 便益の差 現在価値 実質価格 中止 残存価値の差 現在価値 現在価値 費用 費用(中止)
費用の差
実質価格

現在価値 費用 費用(中止)
費用の差
実質価格

現在価値 実質価格 現在価値

整備期間 -37 1982 S57 1.271 4.268 46.0 46.0
部 -36 1983 S58 1.274 4.104 4.2 4.2 65.0 65.0
分 -35 1984 S59 1.255 3.946 10.5 10.5 65.0 65.0
供 -34 1985 S60 1.268 3.794 16.4 16.4 85.3 85.3
用 -33 1986 S61 1.263 3.648 24.5 24.5 127.2 127.2
期 -32 1987 S62 1.232 3.508 37.2 37.2 113.4 113.4
間 -31 1988 S63 1.198 3.373 49.4 49.4 130.2 130.2

-30 1989 H01 1.139 3.243 65.5 65.5 121.2 121.2
-29 1990 H02 1.094 3.119 81.3 81.3 121.2 121.2
-28 1991 H03 1.068 2.999 96.6 96.6 336.2 336.2
-27 1992 H04 1.059 2.883 134.9 134.9 524.8 524.8
-26 1993 H05 1.062 2.772 192.9 192.9 837.0 837.0 2.1 2.1
-25 1994 H06 1.061 2.666 286.2 286.2 790.3 790.3 2.1 2.1
-24 1995 H07 1.065 2.563 372.6 372.6 1,240.9 1,240.9 9.4 9.4
-23 1996 H08 1.069 2.465 508.1 508.1 1,033.6 1,033.6 9.4 9.4
-22 1997 H09 1.064 2.370 625.3 625.3 1,340.3 1,340.3 9.2 9.2
-21 1998 H10 1.086 2.279 758.0 758.0 3,402.6 3,402.6 9.2 9.2
-20 1999 H11 1.097 2.191 1,116.3 1,116.3 1,518.5 1,518.5 9.2 9.2
-19 2000 H12 1.100 2.107 1,277.0 1,277.0 1,339.0 1,339.0 35.6 35.6
-18 2001 H13 1.127 2.026 1,386.0 1,386.0 817.5 817.5 32.4 32.4
-17 2002 H14 1.143 1.948 1,451.7 1,451.7 649.3 649.3 35.7 35.7
-16 2003 H15 1.143 1.873 1,518.8 1,518.8 684.1 684.1 32.4 32.4
-15 2004 H16 1.139 1.801 1,594.5 1,594.5 565.1 565.1 31.5 31.5
-14 2005 H17 1.133 1.732 1,661.7 1,661.7 668.4 668.4 28.6 28.6
-13 2006 H18 1.120 1.665 1,751.3 1,751.3 668.4 668.4 28.6 28.6
-12 2007 H19 1.103 1.601 2,086.1 2,086.1 553.1 553.1 25.7 25.7
-11 2008 H20 1.070 1.539 2,489.9 2,489.9 446.8 446.8 24.3 24.3
-10 2009 H21 1.105 1.480 2,786.1 2,786.1 430.5 430.5 31.2 31.2
-9 2010 H22 1.104 1.423 3,016.8 3,016.8 212.6 212.6 24.0 24.0
-8 2011 H23 1.082 1.369 3,115.1 3,115.1 213.2 213.2 15.8 15.8
-7 2012 H24 1.089 1.316 3,160.7 3,160.7 113.0 113.0 16.3 16.3
-6 2013 H25 1.065 1.265 3,372.1 3,372.1 167.4 167.4 16.3 16.3
-5 2014 H26 1.031 1.217 3,847.0 3,847.0 117.2 117.2 16.2 16.2
-4 2015 H27 1.023 1.170 4,016.6 4,016.6 101.4 101.4 16.2 16.2
-3 2016 H28 1.023 1.125 4,161.1 4,161.1 74.4 74.4 5.3 5.3
-2 2017 H29 1.000 1.082 4,354.7 4,354.7 97.6 97.6 10.0 10.0
-1 2018 H30 1.000 1.040 4,464.8 4,464.8 126.2 126.2 5.7 5.7
0 2019 R1 1.000 1.000 4,740.8 4,740.8 139.8 139.8 7.0 7.0
1 2020 R2 1.000 0.962 5,046.5 5,046.5 109.1 109.1 104.9 8.5 8.5 109.1 104.9
2 2021 R3 1.000 0.925 5,142.7 5,046.5 96.2 89.0 89.0 162.5 162.5 150.2 7.2 7.2 162.5 150.2
3 2022 R4 1.000 0.889 5,225.8 5,046.5 179.3 159.4 159.4 163.5 163.5 145.4 9.8 9.8 163.5 145.4
4 2023 R5 1.000 0.855 5,311.0 5,046.5 264.5 226.1 226.1 163.9 163.9 140.1 5.5 5.5 163.9 140.1
5 2024 R6 1.000 0.822 5,397.2 5,046.5 350.7 288.3 288.3 146.4 146.4 120.3 5.5 5.5 146.4 120.3
6 2025 R7 1.000 0.790 6,093.6 4,953.2 1,140.5 901.3 901.3 56.4 56.4 44.6 7.1 5.5 1.6 1.3 58.0 45.9
7 2026 R8 1.000 0.760 6,185.5 4,953.2 1,232.3 936.5 936.5 56.4 56.4 42.9 8.8 7.2 1.6 1.2 58.0 44.1
8 2027 R9 1.000 0.731 6,277.3 4,953.2 1,324.2 967.6 967.6 56.3 56.3 41.1 11.4 9.8 1.6 1.2 57.9 42.3
9 2028 R10 1.000 0.703 6,369.0 4,953.2 1,415.8 994.7 994.7 56.7 56.7 39.8 8.6 7.0 1.6 1.1 58.3 40.9

10 2029 R11 1.000 0.676 6,461.6 4,953.2 1,508.4 1,019.1 1,019.1 36.6 36.6 24.7 10.1 8.5 1.6 1.1 38.2 25.8
施 11 2030 R12 1.000 0.650 6,509.9 4,953.2 1,556.7 1,011.2 1,011.2 7.1 5.5 1.6 1.0 1.6 1.0
設 12 2031 R13 1.000 0.625 6,509.9 4,953.2 1,556.7 972.4 972.4 8.8 7.2 1.6 1.0 1.6 1.0
完 13 2032 R14 1.000 0.601 6,509.9 4,953.2 1,556.7 934.9 934.9 11.4 9.8 1.6 1.0 1.6 1.0
成 14 2033 R15 1.000 0.577 6,509.9 4,953.2 1,556.7 899.0 899.0 7.1 5.5 1.6 0.9 1.6 0.9
後 15 2034 R16 1.000 0.555 6,509.9 4,953.2 1,556.7 864.4 864.4 7.1 5.5 1.6 0.9 1.6 0.9
の 16 2035 R17 1.000 0.534 6,509.9 4,953.2 1,556.7 831.2 831.2 8.6 7.0 1.6 0.9 1.6 0.9
期 17 2036 R18 1.000 0.513 6,509.9 4,953.2 1,556.7 799.2 799.2 8.8 7.2 1.6 0.8 1.6 0.8
間 18 2037 R19 1.000 0.494 6,509.9 4,953.2 1,556.7 768.4 768.4 11.4 9.8 1.6 0.8 1.6 0.8

19 2038 R20 1.000 0.475 6,509.9 4,953.2 1,556.7 738.9 738.9 10.1 8.5 1.6 0.8 1.6 0.8
50 20 2039 R21 1.000 0.456 6,509.9 4,953.2 1,556.7 710.4 710.4 7.1 5.5 1.6 0.7 1.6 0.7
年 21 2040 R22 1.000 0.439 6,509.9 4,953.2 1,556.7 683.1 683.1 7.1 5.5 1.6 0.7 1.6 0.7

22 2041 R23 1.000 0.422 6,509.9 4,953.2 1,556.7 656.9 656.9 8.8 7.2 1.6 0.7 1.6 0.7
23 2042 R24 1.000 0.406 6,509.9 4,953.2 1,556.7 631.6 631.6 11.4 9.8 1.6 0.6 1.6 0.6
24 2043 R25 1.000 0.390 6,509.9 4,953.2 1,556.7 607.3 607.3 7.1 5.5 1.6 0.6 1.6 0.6
25 2044 R26 1.000 0.375 6,509.9 4,953.2 1,556.7 583.9 583.9 8.6 7.0 1.6 0.6 1.6 0.6
26 2045 R27 1.000 0.361 6,509.9 4,953.2 1,556.7 561.5 561.5 10.1 8.5 1.6 0.6 1.6 0.6
27 2046 R28 1.000 0.347 6,509.9 4,953.2 1,556.7 539.9 539.9 8.8 7.2 1.6 0.6 1.6 0.6
28 2047 R29 1.000 0.333 6,509.9 4,953.2 1,556.7 519.2 519.2 11.4 9.8 1.6 0.5 1.6 0.5
29 2048 R30 1.000 0.321 6,509.9 4,953.2 1,556.7 499.2 499.2 7.1 5.5 1.6 0.5 1.6 0.5
30 2049 R31 1.000 0.308 6,509.9 4,953.2 1,556.7 480.0 480.0 7.1 5.5 1.6 0.5 1.6 0.5
31 2050 R32 1.000 0.296 6,509.9 4,953.2 1,556.7 461.5 461.5 7.1 5.5 1.6 0.5 1.6 0.5
32 2051 R33 1.000 0.285 6,509.9 4,953.2 1,556.7 443.7 443.7 8.8 7.2 1.6 0.5 1.6 0.5
33 2052 R34 1.000 0.274 6,509.9 4,953.2 1,556.7 426.7 426.7 11.4 9.8 1.6 0.4 1.6 0.4
34 2053 R35 1.000 0.264 6,509.9 4,953.2 1,556.7 410.3 410.3 8.6 7.0 1.6 0.4 1.6 0.4
35 2054 R36 1.000 0.253 6,509.9 4,953.2 1,556.7 394.5 394.5 10.1 8.5 1.6 0.4 1.6 0.4
36 2055 R37 1.000 0.244 6,509.9 4,953.2 1,556.7 379.3 379.3 7.1 5.5 1.6 0.4 1.6 0.4
37 2056 R38 1.000 0.234 6,509.9 4,953.2 1,556.7 364.8 364.8 8.8 7.2 1.6 0.4 1.6 0.4
38 2057 R39 1.000 0.225 6,509.9 4,953.2 1,556.7 350.7 350.7 11.4 9.8 1.6 0.4 1.6 0.4
39 2058 R40 1.000 0.217 6,509.9 4,953.2 1,556.7 337.3 19.2 19.2 337.3 7.1 5.5 1.6 0.3 1.6 0.3
40 2059 R41 1.000 0.208 6,503.9 4,868.9 1,635.0 340.6 340.6 6.5 4.9 1.6 0.3 1.6 0.3
41 2060 R42 1.000 0.200 6,503.9 4,868.9 1,635.0 327.4 327.4 6.5 4.9 1.6 0.3 1.6 0.3
42 2061 R43 1.000 0.193 6,503.9 4,868.9 1,635.0 314.8 4.5 4.5 314.8 8.2 6.6 1.6 0.3 1.6 0.3
43 2062 R44 1.000 0.185 6,475.7 4,840.7 1,635.0 302.7 302.7 11.8 10.2 1.6 0.3 1.6 0.3
44 2063 R45 1.000 0.178 6,475.7 4,840.7 1,635.0 291.1 5.6 5.6 291.1 9.0 7.4 1.6 0.3 1.6 0.3
45 2064 R46 1.000 0.171 6,271.1 4,627.0 1,644.1 281.4 281.4 5.5 3.9 1.6 0.3 1.6 0.3
46 2065 R47 1.000 0.165 6,271.1 4,627.0 1,644.1 270.7 270.7 5.5 3.9 1.6 0.3 1.6 0.3
47 2066 R48 1.000 0.158 6,271.1 4,627.0 1,644.1 260.3 260.3 7.2 5.6 1.6 0.3 1.6 0.3
48 2067 R49 1.000 0.152 6,271.1 4,627.0 1,644.1 250.2 1,408.3 1,408.3 250.2 9.8 8.2 1.6 0.2 1.6 0.2
49 2068 R50 1.000 0.146 4,083.7 2,439.5 1,644.1 240.6 240.6 2.5 0.9 1.6 0.2 1.6 0.2
50 2069 R51 1.000 0.141 4,083.7 2,439.5 1,644.1 231.3 231.3 2.5 0.9 1.6 0.2 1.6 0.2
51 2070 R52 1.000 0.135 4,083.7 2,439.5 1,644.1 222.4 222.4 2.5 0.9 1.6 0.2 1.6 0.2
52 2071 R53 1.000 0.130 4,083.7 2,439.5 1,644.1 213.9 213.9 2.5 0.9 1.6 0.2 1.6 0.2
53 2072 R54 1.000 0.125 4,083.7 2,439.5 1,644.1 205.7 205.7 2.5 0.9 1.6 0.2 1.6 0.2
54 2073 R55 1.000 0.120 4,083.7 2,439.5 1,644.1 197.8 197.8 2.5 0.9 1.6 0.2 1.6 0.2
55 2074 R56 1.000 0.116 4,083.7 2,439.5 1,644.1 190.1 190.1 2.5 0.9 1.6 0.2 1.6 0.2
56 2075 R57 1.000 0.111 4,083.7 2,439.5 1,644.1 182.9 182.9 2.5 0.9 1.6 0.2 1.6 0.2
57 2076 R58 1.000 0.107 4,083.7 2,439.5 1,644.1 175.8 175.8 2.5 0.9 1.6 0.2 1.6 0.2
58 2077 R59 1.000 0.103 4,083.7 2,439.5 1,644.1 169.0 169.0 2.5 0.9 1.6 0.2 1.6 0.2
59 2078 R60 1.000 0.099 4,083.7 2,439.5 1,644.1 162.5 47.4 40.4 7.0 0.7 163.2 2.5 0.9 1.6 0.2 1.6 0.2
60 2079 R61 1.000 0.095 1,073.3 1,073.3 102.0 35.5 35.5 3.4 105.4 1.6 1.6 0.2 1.6 0.2

合計 410,470.1 323,902.8 86,567.3 28,376.6 1,520.5 1,478.0 42.5 4.1 28,380.7 21,091.5 20,083.7 1,007.8 854.0 926.4 838.4 88.0 29.3 1,095.8 883.3

総便益 B 百万円
総費用 C 百万円
費用便益比 B/C 32.130
純現在価値 B-C 百万円
経済的内部収益率 87.82%

残存価値②

883.3
28,380.7

年度
便益①

27,497.4
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【費用便益算定シート】
・大和川総合水系環境整備事業　（自然再生に係る事業）
・感度分析：残事業費+10％

基準（評価)年度 2019(R1)
供用年度 2029(R11)
社会的割引率 4%

[単位：百万円]
便益：B 費用：C

ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④
ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益 実質価格 現在価値 実質価格 現在価値 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値

整備期間 -13 2006 H18 1.120 1.665 130.2 145.8 242.8 130.2 145.8 242.8
部 -12 2007 H19 1.103 1.601 286.8 316.3 506.4 506.4 152.5 168.2 269.3 152.5 168.2 269.3
分 -11 2008 H20 1.070 1.539 641.7 686.8 1,057.3 1,057.3 97.3 104.1 160.3 97.3 104.1 160.3
供 -10 2009 H21 1.105 1.480 835.3 923.2 1,366.6 1,366.6 99.6 110.1 163.0 99.6 110.1 163.0
用 -9 2010 H22 1.104 1.423 1,055.4 1,165.2 1,658.4 1,658.4 8.8 9.7 13.8 1.0 1.1 1.6 9.8 10.8 15.4
期 -8 2011 H23 1.082 1.369 1,096.7 1,186.6 1,623.9 1,623.9 8.0 8.7 11.9 1.0 1.1 1.5 9.0 9.8 13.4
間 -7 2012 H24 1.089 1.316 1,107.9 1,206.0 1,587.0 1,587.0 66.7 72.6 95.5 1.0 1.1 1.4 67.7 73.7 96.9

-6 2013 H25 1.065 1.265 1,284.6 1,368.0 1,731.0 1,731.0 68.7 73.2 92.6 1.0 1.1 1.4 69.7 74.3 94.0
-5 2014 H26 1.031 1.217 1,488.1 1,534.9 1,867.4 1,867.4 60.8 62.7 76.3 0.9 0.9 1.1 61.7 63.6 77.4
-4 2015 H27 1.023 1.170 1,645.4 1,682.7 1,968.5 1,968.5 65.7 67.2 78.6 0.9 0.9 1.1 66.6 68.1 79.7
-3 2016 H28 1.023 1.125 1,801.4 1,842.3 2,072.3 2,072.3 43.7 44.7 50.3 0.9 0.9 1.0 44.6 45.6 51.3
-2 2017 H29 1.000 1.082 1,948.4 1,948.4 2,107.4 2,107.4 47.7 47.7 51.6 0.9 0.9 1.0 48.6 48.6 52.6
-1 2018 H30 1.000 1.040 2,064.3 2,064.3 2,146.9 2,146.9 126.2 126.2 131.2 0.9 0.9 0.9 127.1 127.1 132.1
0 2019 R1 1.000 1.000 2,370.9 2,370.9 2,370.9 2,370.9 139.8 139.8 139.8 0.9 0.9 0.9 140.7 140.7 140.7
1 2020 R2 1.000 0.962 2,710.6 2,710.6 2,606.3 2,606.3 48.4 48.4 46.5 0.9 0.9 0.9 49.3 49.3 47.4
2 2021 R3 1.000 0.925 2,817.5 2,817.5 2,604.9 2,604.9 41.8 41.8 38.6 0.9 0.9 0.8 42.7 42.7 39.4
3 2022 R4 1.000 0.889 2,909.8 2,909.8 2,586.8 2,586.8 42.9 42.9 38.1 0.9 0.9 0.8 43.8 43.8 38.9
4 2023 R5 1.000 0.855 3,004.5 3,004.5 2,568.3 2,568.3 43.3 43.3 37.0 0.9 0.9 0.8 44.2 44.2 37.8
5 2024 R6 1.000 0.822 3,100.3 3,100.3 2,548.2 2,548.2 22.1 22.1 18.2 0.9 0.9 0.7 23.0 23.0 18.9
6 2025 R7 1.000 0.790 3,149.1 3,149.1 2,488.8 2,488.8 22.1 22.1 17.5 0.9 0.9 0.7 23.0 23.0 18.2
7 2026 R8 1.000 0.760 3,197.9 3,197.9 2,430.1 2,430.1 22.1 22.1 16.8 0.9 0.9 0.7 23.0 23.0 17.5
8 2027 R9 1.000 0.731 3,246.7 3,246.7 2,372.3 2,372.3 22.0 22.0 16.1 0.9 0.9 0.7 22.9 22.9 16.8
9 2028 R10 1.000 0.703 3,295.3 3,295.3 2,315.2 2,315.2 22.4 22.4 15.7 0.9 0.9 0.6 23.3 23.3 16.3

施 10 2029 R11 1.000 0.676 3,344.9 3,344.9 2,259.7 2,259.7 0.9 0.9 0.6 0.9 0.9 0.6
設 11 2030 R12 1.000 0.650 3,344.9 3,344.9 2,172.8 2,172.8 0.9 0.9 0.6 0.9 0.9 0.6
完 12 2031 R13 1.000 0.625 3,344.9 3,344.9 2,089.2 2,089.2 0.9 0.9 0.6 0.9 0.9 0.6
成 13 2032 R14 1.000 0.601 3,344.9 3,344.9 2,008.9 2,008.9 0.9 0.9 0.5 0.9 0.9 0.5
後 14 2033 R15 1.000 0.577 3,344.9 3,344.9 1,931.6 1,931.6 0.9 0.9 0.5 0.9 0.9 0.5
の 15 2034 R16 1.000 0.555 3,344.9 3,344.9 1,857.3 1,857.3 0.9 0.9 0.5 0.9 0.9 0.5
期 16 2035 R17 1.000 0.534 3,344.9 3,344.9 1,785.9 1,785.9 0.9 0.9 0.5 0.9 0.9 0.5
間 17 2036 R18 1.000 0.513 3,344.9 3,344.9 1,717.2 1,717.2 0.9 0.9 0.5 0.9 0.9 0.5

18 2037 R19 1.000 0.494 3,344.9 3,344.9 1,651.1 1,651.1 0.9 0.9 0.4 0.9 0.9 0.4
50 19 2038 R20 1.000 0.475 3,344.9 3,344.9 1,587.6 1,587.6 0.9 0.9 0.4 0.9 0.9 0.4
年 20 2039 R21 1.000 0.456 3,344.9 3,344.9 1,526.6 1,526.6 0.9 0.9 0.4 0.9 0.9 0.4

21 2040 R22 1.000 0.439 3,344.9 3,344.9 1,467.9 1,467.9 0.9 0.9 0.4 0.9 0.9 0.4
22 2041 R23 1.000 0.422 3,344.9 3,344.9 1,411.4 1,411.4 0.9 0.9 0.4 0.9 0.9 0.4
23 2042 R24 1.000 0.406 3,344.9 3,344.9 1,357.1 1,357.1 0.9 0.9 0.4 0.9 0.9 0.4
24 2043 R25 1.000 0.390 3,344.9 3,344.9 1,304.9 1,304.9 0.9 0.9 0.4 0.9 0.9 0.4
25 2044 R26 1.000 0.375 3,344.9 3,344.9 1,254.7 1,254.7 0.9 0.9 0.3 0.9 0.9 0.3
26 2045 R27 1.000 0.361 3,344.9 3,344.9 1,206.5 1,206.5 0.9 0.9 0.3 0.9 0.9 0.3
27 2046 R28 1.000 0.347 3,344.9 3,344.9 1,160.1 1,160.1 0.9 0.9 0.3 0.9 0.9 0.3
28 2047 R29 1.000 0.333 3,344.9 3,344.9 1,115.4 1,115.4 0.9 0.9 0.3 0.9 0.9 0.3
29 2048 R30 1.000 0.321 3,344.9 3,344.9 1,072.5 1,072.5 0.9 0.9 0.3 0.9 0.9 0.3
30 2049 R31 1.000 0.308 3,344.9 3,344.9 1,031.3 1,031.3 0.9 0.9 0.3 0.9 0.9 0.3
31 2050 R32 1.000 0.296 3,344.9 3,344.9 991.6 991.6 0.9 0.9 0.3 0.9 0.9 0.3
32 2051 R33 1.000 0.285 3,344.9 3,344.9 953.5 953.5 0.9 0.9 0.3 0.9 0.9 0.3
33 2052 R34 1.000 0.274 3,344.9 3,344.9 916.8 916.8 0.9 0.9 0.2 0.9 0.9 0.2
34 2053 R35 1.000 0.264 3,344.9 3,344.9 881.6 881.6 0.9 0.9 0.2 0.9 0.9 0.2
35 2054 R36 1.000 0.253 3,344.9 3,344.9 847.6 847.6 0.9 0.9 0.2 0.9 0.9 0.2
36 2055 R37 1.000 0.244 3,344.9 3,344.9 815.0 815.0 0.9 0.9 0.2 0.9 0.9 0.2
37 2056 R38 1.000 0.234 3,344.9 3,344.9 783.7 783.7 0.9 0.9 0.2 0.9 0.9 0.2
38 2057 R39 1.000 0.225 3,344.9 3,344.9 753.6 753.6 0.9 0.9 0.2 0.9 0.9 0.2
39 2058 R40 1.000 0.217 3,344.9 3,344.9 724.6 724.6 0.9 0.9 0.2 0.9 0.9 0.2
40 2059 R41 1.000 0.208 3,344.9 3,344.9 696.7 696.7 0.9 0.9 0.2 0.9 0.9 0.2
41 2060 R42 1.000 0.200 3,344.9 3,344.9 669.9 669.9 0.9 0.9 0.2 0.9 0.9 0.2
42 2061 R43 1.000 0.193 3,344.9 3,344.9 644.1 644.1 0.9 0.9 0.2 0.9 0.9 0.2
43 2062 R44 1.000 0.185 3,344.9 3,344.9 619.4 619.4 0.9 0.9 0.2 0.9 0.9 0.2
44 2063 R45 1.000 0.178 3,344.9 3,344.9 595.5 595.5 0.9 0.9 0.2 0.9 0.9 0.2
45 2064 R46 1.000 0.171 3,344.9 3,344.9 572.6 572.6 0.9 0.9 0.2 0.9 0.9 0.2
46 2065 R47 1.000 0.165 3,344.9 3,344.9 550.6 550.6 0.9 0.9 0.1 0.9 0.9 0.1
47 2066 R48 1.000 0.158 3,344.9 3,344.9 529.4 529.4 0.9 0.9 0.1 0.9 0.9 0.1
48 2067 R49 1.000 0.152 3,344.9 3,344.9 509.1 509.1 0.9 0.9 0.1 0.9 0.9 0.1
49 2068 R50 1.000 0.146 3,344.9 3,344.9 489.5 489.5 0.9 0.9 0.1 0.9 0.9 0.1
50 2069 R51 1.000 0.141 3,344.9 3,344.9 470.7 470.7 0.9 0.9 0.1 0.9 0.9 0.1
51 2070 R52 1.000 0.135 3,344.9 3,344.9 452.6 452.6 0.9 0.9 0.1 0.9 0.9 0.1
52 2071 R53 1.000 0.130 3,344.9 3,344.9 435.2 435.2 0.9 0.9 0.1 0.9 0.9 0.1
53 2072 R54 1.000 0.125 3,344.9 3,344.9 418.4 418.4 0.9 0.9 0.1 0.9 0.9 0.1
54 2073 R55 1.000 0.120 3,344.9 3,344.9 402.3 402.3 0.9 0.9 0.1 0.9 0.9 0.1
55 2074 R56 1.000 0.116 3,344.9 3,344.9 386.9 386.9 0.9 0.9 0.1 0.9 0.9 0.1
56 2075 R57 1.000 0.111 3,344.9 3,344.9 372.0 372.0 0.9 0.9 0.1 0.9 0.9 0.1
57 2076 R58 1.000 0.107 3,344.9 3,344.9 357.7 357.7 0.9 0.9 0.1 0.9 0.9 0.1
58 2077 R59 1.000 0.103 3,344.9 3,344.9 343.9 343.9 0.9 0.9 0.1 0.9 0.9 0.1
59 2078 R60 1.000 0.099 3,344.9 3,344.9 330.7 48.1 4.8 335.5 0.9 0.9 0.1 0.9 0.9 0.1

合計 212,303.5 212,972.3 95,069.8 48.1 4.8 95,074.6 1,402.9 1,467.8 1,821.5 62.5 62.9 32.1 1,465.4 1,530.7 1,853.6

総便益 B 百万円
総費用 C 百万円
費用便益比 B/C 51.292
純現在価値 B-C 百万円
経済的内部収益率 218.30%

1,853.6
95,074.6

残存価値②

93,221.0

年度
便益①
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【費用便益算定シート】
・大和川総合水系環境整備事業　（自然再生に係る事業）
・感度分析：残事業費-10％

基準（評価)年度 2019(R1)
供用年度 2029(R11)
社会的割引率 4%

[単位：百万円]
便益：B 費用：C

ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④
ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益 実質価格 現在価値 実質価格 現在価値 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値

整備期間 -13 2006 H18 1.120 1.665 130.2 145.8 242.8 130.2 145.8 242.8
部 -12 2007 H19 1.103 1.601 286.8 316.3 506.4 506.4 152.5 168.2 269.3 152.5 168.2 269.3
分 -11 2008 H20 1.070 1.539 641.7 686.8 1,057.3 1,057.3 97.3 104.1 160.3 97.3 104.1 160.3
供 -10 2009 H21 1.105 1.480 835.3 923.2 1,366.6 1,366.6 99.6 110.1 163.0 99.6 110.1 163.0
用 -9 2010 H22 1.104 1.423 1,055.4 1,165.2 1,658.4 1,658.4 8.8 9.7 13.8 1.0 1.1 1.6 9.8 10.8 15.4
期 -8 2011 H23 1.082 1.369 1,096.7 1,186.6 1,623.9 1,623.9 8.0 8.7 11.9 1.0 1.1 1.5 9.0 9.8 13.4
間 -7 2012 H24 1.089 1.316 1,107.9 1,206.0 1,587.0 1,587.0 66.7 72.6 95.5 1.0 1.1 1.4 67.7 73.7 96.9

-6 2013 H25 1.065 1.265 1,284.6 1,368.0 1,731.0 1,731.0 68.7 73.2 92.6 1.0 1.1 1.4 69.7 74.3 94.0
-5 2014 H26 1.031 1.217 1,488.1 1,534.9 1,867.4 1,867.4 60.8 62.7 76.3 0.9 0.9 1.1 61.7 63.6 77.4
-4 2015 H27 1.023 1.170 1,645.4 1,682.7 1,968.5 1,968.5 65.7 67.2 78.6 0.9 0.9 1.1 66.6 68.1 79.7
-3 2016 H28 1.023 1.125 1,801.4 1,842.3 2,072.3 2,072.3 43.7 44.7 50.3 0.9 0.9 1.0 44.6 45.6 51.3
-2 2017 H29 1.000 1.082 1,948.4 1,948.4 2,107.4 2,107.4 47.7 47.7 51.6 0.9 0.9 1.0 48.6 48.6 52.6
-1 2018 H30 1.000 1.040 2,064.3 2,064.3 2,146.9 2,146.9 126.2 126.2 131.2 0.9 0.9 0.9 127.1 127.1 132.1
0 2019 R1 1.000 1.000 2,370.9 2,370.9 2,370.9 2,370.9 139.8 139.8 139.8 0.9 0.9 0.9 140.7 140.7 140.7
1 2020 R2 1.000 0.962 2,710.6 2,710.6 2,606.3 2,606.3 39.6 39.6 38.1 0.9 0.9 0.9 40.5 40.5 39.0
2 2021 R3 1.000 0.925 2,817.5 2,817.5 2,604.9 2,604.9 34.2 34.2 31.6 0.9 0.9 0.8 35.1 35.1 32.4
3 2022 R4 1.000 0.889 2,909.8 2,909.8 2,586.8 2,586.8 35.1 35.1 31.2 0.9 0.9 0.8 36.0 36.0 32.0
4 2023 R5 1.000 0.855 3,004.5 3,004.5 2,568.3 2,568.3 35.5 35.5 30.3 0.9 0.9 0.8 36.4 36.4 31.1
5 2024 R6 1.000 0.822 3,100.3 3,100.3 2,548.2 2,548.2 18.1 18.1 14.9 0.9 0.9 0.7 19.0 19.0 15.6
6 2025 R7 1.000 0.790 3,149.1 3,149.1 2,488.8 2,488.8 18.1 18.1 14.3 0.9 0.9 0.7 19.0 19.0 15.0
7 2026 R8 1.000 0.760 3,197.9 3,197.9 2,430.1 2,430.1 18.1 18.1 13.8 0.9 0.9 0.7 19.0 19.0 14.5
8 2027 R9 1.000 0.731 3,246.7 3,246.7 2,372.3 2,372.3 18.0 18.0 13.2 0.9 0.9 0.7 18.9 18.9 13.9
9 2028 R10 1.000 0.703 3,295.3 3,295.3 2,315.2 2,315.2 18.4 18.4 12.9 0.9 0.9 0.6 19.3 19.3 13.5

施 10 2029 R11 1.000 0.676 3,344.9 3,344.9 2,259.7 2,259.7 0.9 0.9 0.6 0.9 0.9 0.6
設 11 2030 R12 1.000 0.650 3,344.9 3,344.9 2,172.8 2,172.8 0.9 0.9 0.6 0.9 0.9 0.6
完 12 2031 R13 1.000 0.625 3,344.9 3,344.9 2,089.2 2,089.2 0.9 0.9 0.6 0.9 0.9 0.6
成 13 2032 R14 1.000 0.601 3,344.9 3,344.9 2,008.9 2,008.9 0.9 0.9 0.5 0.9 0.9 0.5
後 14 2033 R15 1.000 0.577 3,344.9 3,344.9 1,931.6 1,931.6 0.9 0.9 0.5 0.9 0.9 0.5
の 15 2034 R16 1.000 0.555 3,344.9 3,344.9 1,857.3 1,857.3 0.9 0.9 0.5 0.9 0.9 0.5
期 16 2035 R17 1.000 0.534 3,344.9 3,344.9 1,785.9 1,785.9 0.9 0.9 0.5 0.9 0.9 0.5
間 17 2036 R18 1.000 0.513 3,344.9 3,344.9 1,717.2 1,717.2 0.9 0.9 0.5 0.9 0.9 0.5

18 2037 R19 1.000 0.494 3,344.9 3,344.9 1,651.1 1,651.1 0.9 0.9 0.4 0.9 0.9 0.4
50 19 2038 R20 1.000 0.475 3,344.9 3,344.9 1,587.6 1,587.6 0.9 0.9 0.4 0.9 0.9 0.4
年 20 2039 R21 1.000 0.456 3,344.9 3,344.9 1,526.6 1,526.6 0.9 0.9 0.4 0.9 0.9 0.4

21 2040 R22 1.000 0.439 3,344.9 3,344.9 1,467.9 1,467.9 0.9 0.9 0.4 0.9 0.9 0.4
22 2041 R23 1.000 0.422 3,344.9 3,344.9 1,411.4 1,411.4 0.9 0.9 0.4 0.9 0.9 0.4
23 2042 R24 1.000 0.406 3,344.9 3,344.9 1,357.1 1,357.1 0.9 0.9 0.4 0.9 0.9 0.4
24 2043 R25 1.000 0.390 3,344.9 3,344.9 1,304.9 1,304.9 0.9 0.9 0.4 0.9 0.9 0.4
25 2044 R26 1.000 0.375 3,344.9 3,344.9 1,254.7 1,254.7 0.9 0.9 0.3 0.9 0.9 0.3
26 2045 R27 1.000 0.361 3,344.9 3,344.9 1,206.5 1,206.5 0.9 0.9 0.3 0.9 0.9 0.3
27 2046 R28 1.000 0.347 3,344.9 3,344.9 1,160.1 1,160.1 0.9 0.9 0.3 0.9 0.9 0.3
28 2047 R29 1.000 0.333 3,344.9 3,344.9 1,115.4 1,115.4 0.9 0.9 0.3 0.9 0.9 0.3
29 2048 R30 1.000 0.321 3,344.9 3,344.9 1,072.5 1,072.5 0.9 0.9 0.3 0.9 0.9 0.3
30 2049 R31 1.000 0.308 3,344.9 3,344.9 1,031.3 1,031.3 0.9 0.9 0.3 0.9 0.9 0.3
31 2050 R32 1.000 0.296 3,344.9 3,344.9 991.6 991.6 0.9 0.9 0.3 0.9 0.9 0.3
32 2051 R33 1.000 0.285 3,344.9 3,344.9 953.5 953.5 0.9 0.9 0.3 0.9 0.9 0.3
33 2052 R34 1.000 0.274 3,344.9 3,344.9 916.8 916.8 0.9 0.9 0.2 0.9 0.9 0.2
34 2053 R35 1.000 0.264 3,344.9 3,344.9 881.6 881.6 0.9 0.9 0.2 0.9 0.9 0.2
35 2054 R36 1.000 0.253 3,344.9 3,344.9 847.6 847.6 0.9 0.9 0.2 0.9 0.9 0.2
36 2055 R37 1.000 0.244 3,344.9 3,344.9 815.0 815.0 0.9 0.9 0.2 0.9 0.9 0.2
37 2056 R38 1.000 0.234 3,344.9 3,344.9 783.7 783.7 0.9 0.9 0.2 0.9 0.9 0.2
38 2057 R39 1.000 0.225 3,344.9 3,344.9 753.6 753.6 0.9 0.9 0.2 0.9 0.9 0.2
39 2058 R40 1.000 0.217 3,344.9 3,344.9 724.6 724.6 0.9 0.9 0.2 0.9 0.9 0.2
40 2059 R41 1.000 0.208 3,344.9 3,344.9 696.7 696.7 0.9 0.9 0.2 0.9 0.9 0.2
41 2060 R42 1.000 0.200 3,344.9 3,344.9 669.9 669.9 0.9 0.9 0.2 0.9 0.9 0.2
42 2061 R43 1.000 0.193 3,344.9 3,344.9 644.1 644.1 0.9 0.9 0.2 0.9 0.9 0.2
43 2062 R44 1.000 0.185 3,344.9 3,344.9 619.4 619.4 0.9 0.9 0.2 0.9 0.9 0.2
44 2063 R45 1.000 0.178 3,344.9 3,344.9 595.5 595.5 0.9 0.9 0.2 0.9 0.9 0.2
45 2064 R46 1.000 0.171 3,344.9 3,344.9 572.6 572.6 0.9 0.9 0.2 0.9 0.9 0.2
46 2065 R47 1.000 0.165 3,344.9 3,344.9 550.6 550.6 0.9 0.9 0.1 0.9 0.9 0.1
47 2066 R48 1.000 0.158 3,344.9 3,344.9 529.4 529.4 0.9 0.9 0.1 0.9 0.9 0.1
48 2067 R49 1.000 0.152 3,344.9 3,344.9 509.1 509.1 0.9 0.9 0.1 0.9 0.9 0.1
49 2068 R50 1.000 0.146 3,344.9 3,344.9 489.5 489.5 0.9 0.9 0.1 0.9 0.9 0.1
50 2069 R51 1.000 0.141 3,344.9 3,344.9 470.7 470.7 0.9 0.9 0.1 0.9 0.9 0.1
51 2070 R52 1.000 0.135 3,344.9 3,344.9 452.6 452.6 0.9 0.9 0.1 0.9 0.9 0.1
52 2071 R53 1.000 0.130 3,344.9 3,344.9 435.2 435.2 0.9 0.9 0.1 0.9 0.9 0.1
53 2072 R54 1.000 0.125 3,344.9 3,344.9 418.4 418.4 0.9 0.9 0.1 0.9 0.9 0.1
54 2073 R55 1.000 0.120 3,344.9 3,344.9 402.3 402.3 0.9 0.9 0.1 0.9 0.9 0.1
55 2074 R56 1.000 0.116 3,344.9 3,344.9 386.9 386.9 0.9 0.9 0.1 0.9 0.9 0.1
56 2075 R57 1.000 0.111 3,344.9 3,344.9 372.0 372.0 0.9 0.9 0.1 0.9 0.9 0.1
57 2076 R58 1.000 0.107 3,344.9 3,344.9 357.7 357.7 0.9 0.9 0.1 0.9 0.9 0.1
58 2077 R59 1.000 0.103 3,344.9 3,344.9 343.9 343.9 0.9 0.9 0.1 0.9 0.9 0.1
59 2078 R60 1.000 0.099 3,344.9 3,344.9 330.7 46.7 4.6 335.3 0.9 0.9 0.1 0.9 0.9 0.1

合計 212,303.5 212,972.3 95,069.8 46.7 4.6 95,074.4 1,350.7 1,415.8 1,777.3 62.5 62.9 32.1 1,413.2 1,478.7 1,809.4

総便益 B 百万円
総費用 C 百万円
費用便益比 B/C 52.545
純現在価値 B-C 百万円
経済的内部収益率 218.30%

年度
便益①

1,809.4
95,074.4

残存価値②

93,265.0

34



【費用便益算定シート】
・大和川総合水系環境整備事業　（自然再生に係る事業）
・感度分析：残工期+10％

基準（評価)年度 2019(R1)
供用年度 2030(R12)
社会的割引率 4%

[単位：百万円]
便益：B 費用：C

ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④
ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益 実質価格 現在価値 実質価格 現在価値 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値

整備期間 -13 2006 H18 1.120 1.665 130.2 145.8 242.8 130.2 145.8 242.8
部 -12 2007 H19 1.103 1.601 316.3 316.3 506.4 506.4 152.5 168.2 269.3 152.5 168.2 269.3
分 -11 2008 H20 1.070 1.539 686.8 686.8 1,057.3 1,057.3 97.3 104.1 160.3 97.3 104.1 160.3
供 -10 2009 H21 1.105 1.480 923.2 923.2 1,366.6 1,366.6 99.6 110.1 163.0 99.6 110.1 163.0
用 -9 2010 H22 1.104 1.423 1,165.2 1,165.2 1,658.4 1,658.4 8.8 9.7 13.8 1.0 1.1 1.6 9.8 10.8 15.4
期 -8 2011 H23 1.082 1.369 1,186.6 1,186.6 1,623.9 1,623.9 8.0 8.7 11.9 1.0 1.1 1.5 9.0 9.8 13.4
間 -7 2012 H24 1.089 1.316 1,206.0 1,206.0 1,587.0 1,587.0 66.7 72.6 95.5 1.0 1.1 1.4 67.7 73.7 96.9

-6 2013 H25 1.065 1.265 1,368.0 1,368.0 1,731.0 1,731.0 68.7 73.2 92.6 1.0 1.1 1.4 69.7 74.3 94.0
-5 2014 H26 1.031 1.217 1,534.9 1,534.9 1,867.4 1,867.4 60.8 62.7 76.3 0.9 0.9 1.1 61.7 63.6 77.4
-4 2015 H27 1.023 1.170 1,682.7 1,682.7 1,968.5 1,968.5 65.7 67.2 78.6 0.9 0.9 1.1 66.6 68.1 79.7
-3 2016 H28 1.023 1.125 1,842.3 1,842.3 2,072.3 2,072.3 43.7 44.7 50.3 0.9 0.9 1.0 44.6 45.6 51.3
-2 2017 H29 1.000 1.082 1,948.4 1,948.4 2,107.4 2,107.4 47.7 47.7 51.6 0.9 0.9 1.0 48.6 48.6 52.6
-1 2018 H30 1.000 1.040 2,064.3 2,064.3 2,146.9 2,146.9 126.2 126.2 131.2 0.9 0.9 0.9 127.1 127.1 132.1
0 2019 R1 1.000 1.000 2,370.9 2,370.9 2,370.9 2,370.9 139.8 139.8 139.8 0.9 0.9 0.9 140.7 140.7 140.7
1 2020 R2 1.000 0.962 2,710.6 2,710.6 2,606.3 2,606.3 39.6 39.6 38.1 0.9 0.9 0.9 40.5 40.5 39.0
2 2021 R3 1.000 0.925 2,806.8 2,806.8 2,595.0 2,595.0 34.8 34.8 32.2 0.9 0.9 0.8 35.7 35.7 33.0
3 2022 R4 1.000 0.889 2,891.3 2,891.3 2,570.4 2,570.4 34.9 34.9 31.0 0.9 0.9 0.8 35.8 35.8 31.8
4 2023 R5 1.000 0.855 2,976.1 2,976.1 2,544.0 2,544.0 35.3 35.3 30.2 0.9 0.9 0.8 36.2 36.2 31.0
5 2024 R6 1.000 0.822 3,062.0 3,062.0 2,516.7 2,516.7 25.8 25.8 21.2 0.9 0.9 0.7 26.7 26.7 21.9
6 2025 R7 1.000 0.790 3,124.7 3,124.7 2,469.5 2,469.5 18.1 18.1 14.3 0.9 0.9 0.7 19.0 19.0 15.0
7 2026 R8 1.000 0.760 3,168.6 3,168.6 2,407.9 2,407.9 18.1 18.1 13.8 0.9 0.9 0.7 19.0 19.0 14.5
8 2027 R9 1.000 0.731 3,212.6 3,212.6 2,347.4 2,347.4 18.1 18.1 13.2 0.9 0.9 0.7 19.0 19.0 13.9
9 2028 R10 1.000 0.703 3,256.5 3,256.5 2,288.0 2,288.0 18.0 18.0 12.6 0.9 0.9 0.6 18.9 18.9 13.2

10 2029 R11 1.000 0.676 3,300.3 3,300.3 2,229.6 2,229.6 18.4 18.4 12.4 0.9 0.9 0.6 19.3 19.3 13.0
11 2030 R12 1.000 0.650 3,344.9 3,344.9 2,172.8 2,172.8 0.9 0.9 0.6 0.9 0.9 0.6
12 2031 R13 1.000 0.625 3,344.9 3,344.9 2,089.2 2,089.2 0.9 0.9 0.6 0.9 0.9 0.6
13 2032 R14 1.000 0.601 3,344.9 3,344.9 2,008.9 2,008.9 0.9 0.9 0.5 0.9 0.9 0.5
14 2033 R15 1.000 0.577 3,344.9 3,344.9 1,931.6 1,931.6 0.9 0.9 0.5 0.9 0.9 0.5
15 2034 R16 1.000 0.555 3,344.9 3,344.9 1,857.3 1,857.3 0.9 0.9 0.5 0.9 0.9 0.5
16 2035 R17 1.000 0.534 3,344.9 3,344.9 1,785.9 1,785.9 0.9 0.9 0.5 0.9 0.9 0.5
17 2036 R18 1.000 0.513 3,344.9 3,344.9 1,717.2 1,717.2 0.9 0.9 0.5 0.9 0.9 0.5
18 2037 R19 1.000 0.494 3,344.9 3,344.9 1,651.1 1,651.1 0.9 0.9 0.4 0.9 0.9 0.4
19 2038 R20 1.000 0.475 3,344.9 3,344.9 1,587.6 1,587.6 0.9 0.9 0.4 0.9 0.9 0.4
20 2039 R21 1.000 0.456 3,344.9 3,344.9 1,526.6 1,526.6 0.9 0.9 0.4 0.9 0.9 0.4
21 2040 R22 1.000 0.439 3,344.9 3,344.9 1,467.9 1,467.9 0.9 0.9 0.4 0.9 0.9 0.4
22 2041 R23 1.000 0.422 3,344.9 3,344.9 1,411.4 1,411.4 0.9 0.9 0.4 0.9 0.9 0.4
23 2042 R24 1.000 0.406 3,344.9 3,344.9 1,357.1 1,357.1 0.9 0.9 0.4 0.9 0.9 0.4
24 2043 R25 1.000 0.390 3,344.9 3,344.9 1,304.9 1,304.9 0.9 0.9 0.4 0.9 0.9 0.4
25 2044 R26 1.000 0.375 3,344.9 3,344.9 1,254.7 1,254.7 0.9 0.9 0.3 0.9 0.9 0.3
26 2045 R27 1.000 0.361 3,344.9 3,344.9 1,206.5 1,206.5 0.9 0.9 0.3 0.9 0.9 0.3
27 2046 R28 1.000 0.347 3,344.9 3,344.9 1,160.1 1,160.1 0.9 0.9 0.3 0.9 0.9 0.3
28 2047 R29 1.000 0.333 3,344.9 3,344.9 1,115.4 1,115.4 0.9 0.9 0.3 0.9 0.9 0.3
29 2048 R30 1.000 0.321 3,344.9 3,344.9 1,072.5 1,072.5 0.9 0.9 0.3 0.9 0.9 0.3
30 2049 R31 1.000 0.308 3,344.9 3,344.9 1,031.3 1,031.3 0.9 0.9 0.3 0.9 0.9 0.3
31 2050 R32 1.000 0.296 3,344.9 3,344.9 991.6 991.6 0.9 0.9 0.3 0.9 0.9 0.3
32 2051 R33 1.000 0.285 3,344.9 3,344.9 953.5 953.5 0.9 0.9 0.3 0.9 0.9 0.3
33 2052 R34 1.000 0.274 3,344.9 3,344.9 916.8 916.8 0.9 0.9 0.2 0.9 0.9 0.2

施 34 2053 R35 1.000 0.264 3,344.9 3,344.9 881.6 881.6 0.9 0.9 0.2 0.9 0.9 0.2
設 35 2054 R36 1.000 0.253 3,344.9 3,344.9 847.6 847.6 0.9 0.9 0.2 0.9 0.9 0.2
完 36 2055 R37 1.000 0.244 3,344.9 3,344.9 815.0 815.0 0.9 0.9 0.2 0.9 0.9 0.2
成 37 2056 R38 1.000 0.234 3,344.9 3,344.9 783.7 783.7 0.9 0.9 0.2 0.9 0.9 0.2
後 38 2057 R39 1.000 0.225 3,344.9 3,344.9 753.6 753.6 0.9 0.9 0.2 0.9 0.9 0.2
の 39 2058 R40 1.000 0.217 3,344.9 3,344.9 724.6 724.6 0.9 0.9 0.2 0.9 0.9 0.2
期 40 2059 R41 1.000 0.208 3,344.9 3,344.9 696.7 696.7 0.9 0.9 0.2 0.9 0.9 0.2
間 41 2060 R42 1.000 0.200 3,344.9 3,344.9 669.9 669.9 0.9 0.9 0.2 0.9 0.9 0.2

42 2061 R43 1.000 0.193 3,344.9 3,344.9 644.1 644.1 0.9 0.9 0.2 0.9 0.9 0.2
50 43 2062 R44 1.000 0.185 3,344.9 3,344.9 619.4 619.4 0.9 0.9 0.2 0.9 0.9 0.2
年 44 2063 R45 1.000 0.178 3,344.9 3,344.9 595.5 595.5 0.9 0.9 0.2 0.9 0.9 0.2

45 2064 R46 1.000 0.171 3,344.9 3,344.9 572.6 572.6 0.9 0.9 0.2 0.9 0.9 0.2
46 2065 R47 1.000 0.165 3,344.9 3,344.9 550.6 550.6 0.9 0.9 0.1 0.9 0.9 0.1
47 2066 R48 1.000 0.158 3,344.9 3,344.9 529.4 529.4 0.9 0.9 0.1 0.9 0.9 0.1
48 2067 R49 1.000 0.152 3,344.9 3,344.9 509.1 509.1 0.9 0.9 0.1 0.9 0.9 0.1
49 2068 R50 1.000 0.146 3,344.9 3,344.9 489.5 489.5 0.9 0.9 0.1 0.9 0.9 0.1
50 2069 R51 1.000 0.141 3,344.9 3,344.9 470.7 470.7 0.9 0.9 0.1 0.9 0.9 0.1
51 2070 R52 1.000 0.135 3,344.9 3,344.9 452.6 452.6 0.9 0.9 0.1 0.9 0.9 0.1
52 2071 R53 1.000 0.130 3,344.9 3,344.9 435.2 435.2 0.9 0.9 0.1 0.9 0.9 0.1
53 2072 R54 1.000 0.125 3,344.9 3,344.9 418.4 418.4 0.9 0.9 0.1 0.9 0.9 0.1
54 2073 R55 1.000 0.120 3,344.9 3,344.9 402.3 402.3 0.9 0.9 0.1 0.9 0.9 0.1
55 2074 R56 1.000 0.116 3,344.9 3,344.9 386.9 386.9 0.9 0.9 0.1 0.9 0.9 0.1
56 2075 R57 1.000 0.111 3,344.9 3,344.9 372.0 372.0 0.9 0.9 0.1 0.9 0.9 0.1
57 2076 R58 1.000 0.107 3,344.9 3,344.9 357.7 357.7 0.9 0.9 0.1 0.9 0.9 0.1
58 2077 R59 1.000 0.103 3,344.9 3,344.9 343.9 343.9 0.9 0.9 0.1 0.9 0.9 0.1
59 2078 R60 1.000 0.099 3,344.9 3,344.9 330.7 330.7 0.9 0.9 0.1 0.9 0.9 0.1
60 2079 R61 1.000 0.095 3,344.9 3,344.9 318.0 47.4 4.5 322.5 0.9 0.9 0.1 0.9 0.9 0.1

合計 216,050.1 216,050.1 95,182.0 47.4 4.5 95,186.5 1,376.8 1,441.8 1,796.0 63.4 63.8 32.2 1,440.2 1,505.6 1,828.2

総便益 B 百万円
総費用 C 百万円
費用便益比 B/C 52.066
純現在価値 B-C 百万円
経済的内部収益率 218.30%

年度
便益①

1,828.2
95,186.5

残存価値②

93,358.3
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【費用便益算定シート】
・大和川総合水系環境整備事業　（自然再生に係る事業）
・感度分析：残工期-10％

基準（評価)年度 2019(R1)
供用年度 2028(R10)
社会的割引率 4%

[単位：百万円]
便益：B 費用：C

ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④
ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益 実質価格 現在価値 実質価格 現在価値 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値

-18 2001 H13 1.127 2.026
-17 2002 H14 1.143 1.948
-16 2003 H15 1.143 1.873
-15 2004 H16 1.139 1.801
-14 2005 H17 1.133 1.732

整備期間 -13 2006 H18 1.120 1.665 130.2 145.8 242.8 130.2 145.8 242.8
部 -12 2007 H19 1.103 1.601 316.3 316.3 506.4 506.4 152.5 168.2 269.3 152.5 168.2 269.3
分 -11 2008 H20 1.070 1.539 686.8 686.8 1,057.3 1,057.3 97.3 104.1 160.3 97.3 104.1 160.3
供 -10 2009 H21 1.105 1.480 923.2 923.2 1,366.6 1,366.6 99.6 110.1 163.0 99.6 110.1 163.0
用 -9 2010 H22 1.104 1.423 1,165.2 1,165.2 1,658.4 1,658.4 8.8 9.7 13.8 1.0 1.1 1.6 9.8 10.8 15.4
期 -8 2011 H23 1.082 1.369 1,186.6 1,186.6 1,623.9 1,623.9 8.0 8.7 11.9 1.0 1.1 1.5 9.0 9.8 13.4
間 -7 2012 H24 1.089 1.316 1,206.0 1,206.0 1,587.0 1,587.0 66.7 72.6 95.5 1.0 1.1 1.4 67.7 73.7 96.9

-6 2013 H25 1.065 1.265 1,368.0 1,368.0 1,731.0 1,731.0 68.7 73.2 92.6 1.0 1.1 1.4 69.7 74.3 94.0
-5 2014 H26 1.031 1.217 1,534.9 1,534.9 1,867.4 1,867.4 60.8 62.7 76.3 0.9 0.9 1.1 61.7 63.6 77.4
-4 2015 H27 1.023 1.170 1,682.7 1,682.7 1,968.5 1,968.5 65.7 67.2 78.6 0.9 0.9 1.1 66.6 68.1 79.7
-3 2016 H28 1.023 1.125 1,842.3 1,842.3 2,072.3 2,072.3 43.7 44.7 50.3 0.9 0.9 1.0 44.6 45.6 51.3
-2 2017 H29 1.000 1.082 1,948.4 1,948.4 2,107.4 2,107.4 47.7 47.7 51.6 0.9 0.9 1.0 48.6 48.6 52.6
-1 2018 H30 1.000 1.040 2,064.3 2,064.3 2,146.9 2,146.9 126.2 126.2 131.2 0.9 0.9 0.9 127.1 127.1 132.1
0 2019 R1 1.000 1.000 2,370.9 2,370.9 2,370.9 2,370.9 139.8 139.8 139.8 0.9 0.9 0.9 140.7 140.7 140.7
1 2020 R2 1.000 0.962 2,710.6 2,710.6 2,606.3 2,606.3 48.8 48.8 46.9 0.9 0.9 0.9 49.7 49.7 47.8
2 2021 R3 1.000 0.925 2,829.0 2,829.0 2,615.6 2,615.6 43.0 43.0 39.8 0.9 0.9 0.8 43.9 43.9 40.6
3 2022 R4 1.000 0.889 2,933.5 2,933.5 2,607.9 2,607.9 44.0 44.0 39.1 0.9 0.9 0.8 44.9 44.9 39.9
4 2023 R5 1.000 0.855 3,040.4 3,040.4 2,598.9 2,598.9 34.7 34.7 29.7 0.9 0.9 0.8 35.6 35.6 30.5
5 2024 R6 1.000 0.822 3,124.7 3,124.7 2,568.3 2,568.3 22.6 22.6 18.6 0.9 0.9 0.7 23.5 23.5 19.3
6 2025 R7 1.000 0.790 3,179.6 3,179.6 2,512.9 2,512.9 22.6 22.6 17.9 0.9 0.9 0.7 23.5 23.5 18.6
7 2026 R8 1.000 0.760 3,234.5 3,234.5 2,458.0 2,458.0 22.5 22.5 17.1 0.9 0.9 0.7 23.4 23.4 17.8
8 2027 R9 1.000 0.731 3,289.3 3,289.3 2,403.5 2,403.5 22.9 22.9 16.7 0.9 0.9 0.7 23.8 23.8 17.4
9 2028 R10 1.000 0.703 3,344.9 3,344.9 2,350.1 2,350.1 0.9 0.9 0.6 0.9 0.9 0.6

10 2029 R11 1.000 0.676 3,344.9 3,344.9 2,259.7 2,259.7 0.9 0.9 0.6 0.9 0.9 0.6
11 2030 R12 1.000 0.650 3,344.9 3,344.9 2,172.8 2,172.8 0.9 0.9 0.6 0.9 0.9 0.6
12 2031 R13 1.000 0.625 3,344.9 3,344.9 2,089.2 2,089.2 0.9 0.9 0.6 0.9 0.9 0.6
13 2032 R14 1.000 0.601 3,344.9 3,344.9 2,008.9 2,008.9 0.9 0.9 0.5 0.9 0.9 0.5
14 2033 R15 1.000 0.577 3,344.9 3,344.9 1,931.6 1,931.6 0.9 0.9 0.5 0.9 0.9 0.5
15 2034 R16 1.000 0.555 3,344.9 3,344.9 1,857.3 1,857.3 0.9 0.9 0.5 0.9 0.9 0.5
16 2035 R17 1.000 0.534 3,344.9 3,344.9 1,785.9 1,785.9 0.9 0.9 0.5 0.9 0.9 0.5
17 2036 R18 1.000 0.513 3,344.9 3,344.9 1,717.2 1,717.2 0.9 0.9 0.5 0.9 0.9 0.5
18 2037 R19 1.000 0.494 3,344.9 3,344.9 1,651.1 1,651.1 0.9 0.9 0.4 0.9 0.9 0.4
19 2038 R20 1.000 0.475 3,344.9 3,344.9 1,587.6 1,587.6 0.9 0.9 0.4 0.9 0.9 0.4
20 2039 R21 1.000 0.456 3,344.9 3,344.9 1,526.6 1,526.6 0.9 0.9 0.4 0.9 0.9 0.4
21 2040 R22 1.000 0.439 3,344.9 3,344.9 1,467.9 1,467.9 0.9 0.9 0.4 0.9 0.9 0.4
22 2041 R23 1.000 0.422 3,344.9 3,344.9 1,411.4 1,411.4 0.9 0.9 0.4 0.9 0.9 0.4
23 2042 R24 1.000 0.406 3,344.9 3,344.9 1,357.1 1,357.1 0.9 0.9 0.4 0.9 0.9 0.4
24 2043 R25 1.000 0.390 3,344.9 3,344.9 1,304.9 1,304.9 0.9 0.9 0.4 0.9 0.9 0.4
25 2044 R26 1.000 0.375 3,344.9 3,344.9 1,254.7 1,254.7 0.9 0.9 0.3 0.9 0.9 0.3
26 2045 R27 1.000 0.361 3,344.9 3,344.9 1,206.5 1,206.5 0.9 0.9 0.3 0.9 0.9 0.3
27 2046 R28 1.000 0.347 3,344.9 3,344.9 1,160.1 1,160.1 0.9 0.9 0.3 0.9 0.9 0.3
28 2047 R29 1.000 0.333 3,344.9 3,344.9 1,115.4 1,115.4 0.9 0.9 0.3 0.9 0.9 0.3

施 29 2048 R30 1.000 0.321 3,344.9 3,344.9 1,072.5 1,072.5 0.9 0.9 0.3 0.9 0.9 0.3
設 30 2049 R31 1.000 0.308 3,344.9 3,344.9 1,031.3 1,031.3 0.9 0.9 0.3 0.9 0.9 0.3
完 31 2050 R32 1.000 0.296 3,344.9 3,344.9 991.6 991.6 0.9 0.9 0.3 0.9 0.9 0.3
成 32 2051 R33 1.000 0.285 3,344.9 3,344.9 953.5 953.5 0.9 0.9 0.3 0.9 0.9 0.3
後 33 2052 R34 1.000 0.274 3,344.9 3,344.9 916.8 916.8 0.9 0.9 0.2 0.9 0.9 0.2
の 34 2053 R35 1.000 0.264 3,344.9 3,344.9 881.6 881.6 0.9 0.9 0.2 0.9 0.9 0.2
期 35 2054 R36 1.000 0.253 3,344.9 3,344.9 847.6 847.6 0.9 0.9 0.2 0.9 0.9 0.2
間 36 2055 R37 1.000 0.244 3,344.9 3,344.9 815.0 815.0 0.9 0.9 0.2 0.9 0.9 0.2

37 2056 R38 1.000 0.234 3,344.9 3,344.9 783.7 783.7 0.9 0.9 0.2 0.9 0.9 0.2
50 38 2057 R39 1.000 0.225 3,344.9 3,344.9 753.6 753.6 0.9 0.9 0.2 0.9 0.9 0.2
年 39 2058 R40 1.000 0.217 3,344.9 3,344.9 724.6 724.6 0.9 0.9 0.2 0.9 0.9 0.2

40 2059 R41 1.000 0.208 3,344.9 3,344.9 696.7 696.7 0.9 0.9 0.2 0.9 0.9 0.2
41 2060 R42 1.000 0.200 3,344.9 3,344.9 669.9 669.9 0.9 0.9 0.2 0.9 0.9 0.2
42 2061 R43 1.000 0.193 3,344.9 3,344.9 644.1 644.1 0.9 0.9 0.2 0.9 0.9 0.2
43 2062 R44 1.000 0.185 3,344.9 3,344.9 619.4 619.4 0.9 0.9 0.2 0.9 0.9 0.2
44 2063 R45 1.000 0.178 3,344.9 3,344.9 595.5 595.5 0.9 0.9 0.2 0.9 0.9 0.2
45 2064 R46 1.000 0.171 3,344.9 3,344.9 572.6 572.6 0.9 0.9 0.2 0.9 0.9 0.2
46 2065 R47 1.000 0.165 3,344.9 3,344.9 550.6 550.6 0.9 0.9 0.1 0.9 0.9 0.1
47 2066 R48 1.000 0.158 3,344.9 3,344.9 529.4 529.4 0.9 0.9 0.1 0.9 0.9 0.1
48 2067 R49 1.000 0.152 3,344.9 3,344.9 509.1 509.1 0.9 0.9 0.1 0.9 0.9 0.1
49 2068 R50 1.000 0.146 3,344.9 3,344.9 489.5 489.5 0.9 0.9 0.1 0.9 0.9 0.1
50 2069 R51 1.000 0.141 3,344.9 3,344.9 470.7 470.7 0.9 0.9 0.1 0.9 0.9 0.1
51 2070 R52 1.000 0.135 3,344.9 3,344.9 452.6 452.6 0.9 0.9 0.1 0.9 0.9 0.1
52 2071 R53 1.000 0.130 3,344.9 3,344.9 435.2 435.2 0.9 0.9 0.1 0.9 0.9 0.1
53 2072 R54 1.000 0.125 3,344.9 3,344.9 418.4 418.4 0.9 0.9 0.1 0.9 0.9 0.1
54 2073 R55 1.000 0.120 3,344.9 3,344.9 402.3 402.3 0.9 0.9 0.1 0.9 0.9 0.1
55 2074 R56 1.000 0.116 3,344.9 3,344.9 386.9 386.9 0.9 0.9 0.1 0.9 0.9 0.1
56 2075 R57 1.000 0.111 3,344.9 3,344.9 372.0 372.0 0.9 0.9 0.1 0.9 0.9 0.1
57 2076 R58 1.000 0.107 3,344.9 3,344.9 357.7 357.7 0.9 0.9 0.1 0.9 0.9 0.1
58 2077 R59 1.000 0.103 3,344.9 3,344.9 343.9 47.4 4.9 348.8 0.9 0.9 0.1 0.9 0.9 0.1

合計 209,882.2 209,882.2 94,939.7 47.4 4.9 94,944.6 1,376.8 1,441.8 1,802.8 61.6 62.0 32.0 1,438.4 1,503.8 1,834.8

総便益 B 百万円
総費用 C 百万円
費用便益比 B/C 51.747
純現在価値 B-C 百万円
経済的内部収益率 218.30%

残存価値②

93,109.8

年度
便益①

1,834.8
94,944.6
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【費用便益算定シート】
・大和川総合水系環境整備事業　（自然再生に係る事業）
・感度分析：便益+10％

基準（評価)年度 2019(R1)
供用年度 2029(R11)
社会的割引率 4%

[単位：百万円]
便益：B 費用：C

ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④
ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益 実質価格 現在価値 実質価格 現在価値 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値

整備期間 -13 2006 H18 1.120 1.665 130.2 145.8 242.8 130.2 145.8 242.8
部 -12 2007 H19 1.103 1.601 315.5 347.9 557.0 557.0 152.5 168.2 269.3 152.5 168.2 269.3
分 -11 2008 H20 1.070 1.539 705.9 755.5 1,163.0 1,163.0 97.3 104.1 160.3 97.3 104.1 160.3
供 -10 2009 H21 1.105 1.480 918.8 1,015.5 1,503.2 1,503.2 99.6 110.1 163.0 99.6 110.1 163.0
用 -9 2010 H22 1.104 1.423 1,160.9 1,281.7 1,824.3 1,824.3 8.8 9.7 13.8 1.0 1.1 1.6 9.8 10.8 15.4
期 -8 2011 H23 1.082 1.369 1,206.3 1,305.3 1,786.3 1,786.3 8.0 8.7 11.9 1.0 1.1 1.5 9.0 9.8 13.4
間 -7 2012 H24 1.089 1.316 1,218.7 1,326.6 1,745.7 1,745.7 66.7 72.6 95.5 1.0 1.1 1.4 67.7 73.7 96.9

-6 2013 H25 1.065 1.265 1,413.0 1,504.8 1,904.1 1,904.1 68.7 73.2 92.6 1.0 1.1 1.4 69.7 74.3 94.0
-5 2014 H26 1.031 1.217 1,636.9 1,688.4 2,054.2 2,054.2 60.8 62.7 76.3 0.9 0.9 1.1 61.7 63.6 77.4
-4 2015 H27 1.023 1.170 1,809.9 1,851.0 2,165.4 2,165.4 65.7 67.2 78.6 0.9 0.9 1.1 66.6 68.1 79.7
-3 2016 H28 1.023 1.125 1,981.6 2,026.5 2,279.6 2,279.6 43.7 44.7 50.3 0.9 0.9 1.0 44.6 45.6 51.3
-2 2017 H29 1.000 1.082 2,143.2 2,143.2 2,318.1 2,318.1 47.7 47.7 51.6 0.9 0.9 1.0 48.6 48.6 52.6
-1 2018 H30 1.000 1.040 2,270.7 2,270.7 2,361.6 2,361.6 126.2 126.2 131.2 0.9 0.9 0.9 127.1 127.1 132.1
0 2019 R1 1.000 1.000 2,608.0 2,608.0 2,608.0 2,608.0 139.8 139.8 139.8 0.9 0.9 0.9 140.7 140.7 140.7
1 2020 R2 1.000 0.962 2,981.7 2,981.7 2,867.0 2,867.0 44.0 44.0 42.3 0.9 0.9 0.9 44.9 44.9 43.2
2 2021 R3 1.000 0.925 3,099.3 3,099.3 2,865.4 2,865.4 38.0 38.0 35.1 0.9 0.9 0.8 38.9 38.9 35.9
3 2022 R4 1.000 0.889 3,200.8 3,200.8 2,845.5 2,845.5 39.0 39.0 34.7 0.9 0.9 0.8 39.9 39.9 35.5
4 2023 R5 1.000 0.855 3,305.0 3,305.0 2,825.1 2,825.1 39.4 39.4 33.7 0.9 0.9 0.8 40.3 40.3 34.5
5 2024 R6 1.000 0.822 3,410.3 3,410.3 2,803.0 2,803.0 20.1 20.1 16.5 0.9 0.9 0.7 21.0 21.0 17.2
6 2025 R7 1.000 0.790 3,464.0 3,464.0 2,737.7 2,737.7 20.1 20.1 15.9 0.9 0.9 0.7 21.0 21.0 16.6
7 2026 R8 1.000 0.760 3,517.7 3,517.7 2,673.2 2,673.2 20.1 20.1 15.3 0.9 0.9 0.7 21.0 21.0 16.0
8 2027 R9 1.000 0.731 3,571.4 3,571.4 2,609.6 2,609.6 20.0 20.0 14.6 0.9 0.9 0.7 20.9 20.9 15.3
9 2028 R10 1.000 0.703 3,624.8 3,624.8 2,546.8 2,546.8 20.4 20.4 14.3 0.9 0.9 0.6 21.3 21.3 14.9

施 10 2029 R11 1.000 0.676 3,679.4 3,679.4 2,485.7 2,485.7 0.9 0.9 0.6 0.9 0.9 0.6
設 11 2030 R12 1.000 0.650 3,679.4 3,679.4 2,390.1 2,390.1 0.9 0.9 0.6 0.9 0.9 0.6
完 12 2031 R13 1.000 0.625 3,679.4 3,679.4 2,298.1 2,298.1 0.9 0.9 0.6 0.9 0.9 0.6
成 13 2032 R14 1.000 0.601 3,679.4 3,679.4 2,209.7 2,209.7 0.9 0.9 0.5 0.9 0.9 0.5
後 14 2033 R15 1.000 0.577 3,679.4 3,679.4 2,124.8 2,124.8 0.9 0.9 0.5 0.9 0.9 0.5
の 15 2034 R16 1.000 0.555 3,679.4 3,679.4 2,043.0 2,043.0 0.9 0.9 0.5 0.9 0.9 0.5
期 16 2035 R17 1.000 0.534 3,679.4 3,679.4 1,964.5 1,964.5 0.9 0.9 0.5 0.9 0.9 0.5
間 17 2036 R18 1.000 0.513 3,679.4 3,679.4 1,888.9 1,888.9 0.9 0.9 0.5 0.9 0.9 0.5

18 2037 R19 1.000 0.494 3,679.4 3,679.4 1,816.3 1,816.3 0.9 0.9 0.4 0.9 0.9 0.4
50 19 2038 R20 1.000 0.475 3,679.4 3,679.4 1,746.4 1,746.4 0.9 0.9 0.4 0.9 0.9 0.4
年 20 2039 R21 1.000 0.456 3,679.4 3,679.4 1,679.2 1,679.2 0.9 0.9 0.4 0.9 0.9 0.4

21 2040 R22 1.000 0.439 3,679.4 3,679.4 1,614.6 1,614.6 0.9 0.9 0.4 0.9 0.9 0.4
22 2041 R23 1.000 0.422 3,679.4 3,679.4 1,552.5 1,552.5 0.9 0.9 0.4 0.9 0.9 0.4
23 2042 R24 1.000 0.406 3,679.4 3,679.4 1,492.8 1,492.8 0.9 0.9 0.4 0.9 0.9 0.4
24 2043 R25 1.000 0.390 3,679.4 3,679.4 1,435.4 1,435.4 0.9 0.9 0.4 0.9 0.9 0.4
25 2044 R26 1.000 0.375 3,679.4 3,679.4 1,380.2 1,380.2 0.9 0.9 0.3 0.9 0.9 0.3
26 2045 R27 1.000 0.361 3,679.4 3,679.4 1,327.1 1,327.1 0.9 0.9 0.3 0.9 0.9 0.3
27 2046 R28 1.000 0.347 3,679.4 3,679.4 1,276.1 1,276.1 0.9 0.9 0.3 0.9 0.9 0.3
28 2047 R29 1.000 0.333 3,679.4 3,679.4 1,227.0 1,227.0 0.9 0.9 0.3 0.9 0.9 0.3
29 2048 R30 1.000 0.321 3,679.4 3,679.4 1,179.8 1,179.8 0.9 0.9 0.3 0.9 0.9 0.3
30 2049 R31 1.000 0.308 3,679.4 3,679.4 1,134.4 1,134.4 0.9 0.9 0.3 0.9 0.9 0.3
31 2050 R32 1.000 0.296 3,679.4 3,679.4 1,090.8 1,090.8 0.9 0.9 0.3 0.9 0.9 0.3
32 2051 R33 1.000 0.285 3,679.4 3,679.4 1,048.8 1,048.8 0.9 0.9 0.3 0.9 0.9 0.3
33 2052 R34 1.000 0.274 3,679.4 3,679.4 1,008.5 1,008.5 0.9 0.9 0.2 0.9 0.9 0.2
34 2053 R35 1.000 0.264 3,679.4 3,679.4 969.7 969.7 0.9 0.9 0.2 0.9 0.9 0.2
35 2054 R36 1.000 0.253 3,679.4 3,679.4 932.4 932.4 0.9 0.9 0.2 0.9 0.9 0.2
36 2055 R37 1.000 0.244 3,679.4 3,679.4 896.6 896.6 0.9 0.9 0.2 0.9 0.9 0.2
37 2056 R38 1.000 0.234 3,679.4 3,679.4 862.1 862.1 0.9 0.9 0.2 0.9 0.9 0.2
38 2057 R39 1.000 0.225 3,679.4 3,679.4 828.9 828.9 0.9 0.9 0.2 0.9 0.9 0.2
39 2058 R40 1.000 0.217 3,679.4 3,679.4 797.0 797.0 0.9 0.9 0.2 0.9 0.9 0.2
40 2059 R41 1.000 0.208 3,679.4 3,679.4 766.4 766.4 0.9 0.9 0.2 0.9 0.9 0.2
41 2060 R42 1.000 0.200 3,679.4 3,679.4 736.9 736.9 0.9 0.9 0.2 0.9 0.9 0.2
42 2061 R43 1.000 0.193 3,679.4 3,679.4 708.6 708.6 0.9 0.9 0.2 0.9 0.9 0.2
43 2062 R44 1.000 0.185 3,679.4 3,679.4 681.3 681.3 0.9 0.9 0.2 0.9 0.9 0.2
44 2063 R45 1.000 0.178 3,679.4 3,679.4 655.1 655.1 0.9 0.9 0.2 0.9 0.9 0.2
45 2064 R46 1.000 0.171 3,679.4 3,679.4 629.9 629.9 0.9 0.9 0.2 0.9 0.9 0.2
46 2065 R47 1.000 0.165 3,679.4 3,679.4 605.7 605.7 0.9 0.9 0.1 0.9 0.9 0.1
47 2066 R48 1.000 0.158 3,679.4 3,679.4 582.4 582.4 0.9 0.9 0.1 0.9 0.9 0.1
48 2067 R49 1.000 0.152 3,679.4 3,679.4 560.0 560.0 0.9 0.9 0.1 0.9 0.9 0.1
49 2068 R50 1.000 0.146 3,679.4 3,679.4 538.4 538.4 0.9 0.9 0.1 0.9 0.9 0.1
50 2069 R51 1.000 0.141 3,679.4 3,679.4 517.7 517.7 0.9 0.9 0.1 0.9 0.9 0.1
51 2070 R52 1.000 0.135 3,679.4 3,679.4 497.8 497.8 0.9 0.9 0.1 0.9 0.9 0.1
52 2071 R53 1.000 0.130 3,679.4 3,679.4 478.7 478.7 0.9 0.9 0.1 0.9 0.9 0.1
53 2072 R54 1.000 0.125 3,679.4 3,679.4 460.3 460.3 0.9 0.9 0.1 0.9 0.9 0.1
54 2073 R55 1.000 0.120 3,679.4 3,679.4 442.6 442.6 0.9 0.9 0.1 0.9 0.9 0.1
55 2074 R56 1.000 0.116 3,679.4 3,679.4 425.5 425.5 0.9 0.9 0.1 0.9 0.9 0.1
56 2075 R57 1.000 0.111 3,679.4 3,679.4 409.2 409.2 0.9 0.9 0.1 0.9 0.9 0.1
57 2076 R58 1.000 0.107 3,679.4 3,679.4 393.4 393.4 0.9 0.9 0.1 0.9 0.9 0.1
58 2077 R59 1.000 0.103 3,679.4 3,679.4 378.3 378.3 0.9 0.9 0.1 0.9 0.9 0.1
59 2078 R60 1.000 0.099 3,679.4 3,679.4 363.8 47.4 4.7 368.5 0.9 0.9 0.1 0.9 0.9 0.1

合計 233,533.9 234,269.5 104,577.2 47.4 4.7 104,581.9 1,376.8 1,441.8 1,799.4 62.5 62.9 32.1 1,439.3 1,504.7 1,831.5

総便益 B 百万円
総費用 C 百万円
費用便益比 B/C 57.102
純現在価値 B-C 百万円
経済的内部収益率 240.03%

年度
便益①

1,831.5
104,581.9

残存価値②

102,750.4
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【費用便益算定シート】
・大和川総合水系環境整備事業　（自然再生に係る事業）
・感度分析：便益-10％

基準（評価)年度 2019(R1)
供用年度 2029(R11)
社会的割引率 4%

[単位：百万円]
便益：B 費用：C

ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④
ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益 実質価格 現在価値 実質価格 現在価値 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値

整備期間 -13 2006 H18 1.120 1.665 130.2 145.8 242.8 130.2 145.8 242.8
部 -12 2007 H19 1.103 1.601 258.1 284.7 455.8 455.8 152.5 168.2 269.3 152.5 168.2 269.3
分 -11 2008 H20 1.070 1.539 577.6 618.1 951.6 951.6 97.3 104.1 160.3 97.3 104.1 160.3
供 -10 2009 H21 1.105 1.480 751.8 830.9 1,229.9 1,229.9 99.6 110.1 163.0 99.6 110.1 163.0
用 -9 2010 H22 1.104 1.423 949.8 1,048.7 1,492.6 1,492.6 8.8 9.7 13.8 1.0 1.1 1.6 9.8 10.8 15.4
期 -8 2011 H23 1.082 1.369 987.0 1,067.9 1,461.5 1,461.5 8.0 8.7 11.9 1.0 1.1 1.5 9.0 9.8 13.4
間 -7 2012 H24 1.089 1.316 997.1 1,085.4 1,428.3 1,428.3 66.7 72.6 95.5 1.0 1.1 1.4 67.7 73.7 96.9

-6 2013 H25 1.065 1.265 1,156.1 1,231.2 1,557.9 1,557.9 68.7 73.2 92.6 1.0 1.1 1.4 69.7 74.3 94.0
-5 2014 H26 1.031 1.217 1,339.3 1,381.4 1,680.7 1,680.7 60.8 62.7 76.3 0.9 0.9 1.1 61.7 63.6 77.4
-4 2015 H27 1.023 1.170 1,480.8 1,514.4 1,771.7 1,771.7 65.7 67.2 78.6 0.9 0.9 1.1 66.6 68.1 79.7
-3 2016 H28 1.023 1.125 1,621.3 1,658.1 1,865.1 1,865.1 43.7 44.7 50.3 0.9 0.9 1.0 44.6 45.6 51.3
-2 2017 H29 1.000 1.082 1,753.6 1,753.6 1,896.7 1,896.7 47.7 47.7 51.6 0.9 0.9 1.0 48.6 48.6 52.6
-1 2018 H30 1.000 1.040 1,857.9 1,857.9 1,932.2 1,932.2 126.2 126.2 131.2 0.9 0.9 0.9 127.1 127.1 132.1
0 2019 R1 1.000 1.000 2,133.8 2,133.8 2,133.8 2,133.8 139.8 139.8 139.8 0.9 0.9 0.9 140.7 140.7 140.7
1 2020 R2 1.000 0.962 2,439.5 2,439.5 2,345.7 2,345.7 44.0 44.0 42.3 0.9 0.9 0.9 44.9 44.9 43.2
2 2021 R3 1.000 0.925 2,535.8 2,535.8 2,344.4 2,344.4 38.0 38.0 35.1 0.9 0.9 0.8 38.9 38.9 35.9
3 2022 R4 1.000 0.889 2,618.8 2,618.8 2,328.1 2,328.1 39.0 39.0 34.7 0.9 0.9 0.8 39.9 39.9 35.5
4 2023 R5 1.000 0.855 2,704.1 2,704.1 2,311.4 2,311.4 39.4 39.4 33.7 0.9 0.9 0.8 40.3 40.3 34.5
5 2024 R6 1.000 0.822 2,790.3 2,790.3 2,293.4 2,293.4 20.1 20.1 16.5 0.9 0.9 0.7 21.0 21.0 17.2
6 2025 R7 1.000 0.790 2,834.2 2,834.2 2,239.9 2,239.9 20.1 20.1 15.9 0.9 0.9 0.7 21.0 21.0 16.6
7 2026 R8 1.000 0.760 2,878.1 2,878.1 2,187.1 2,187.1 20.1 20.1 15.3 0.9 0.9 0.7 21.0 21.0 16.0
8 2027 R9 1.000 0.731 2,922.0 2,922.0 2,135.1 2,135.1 20.0 20.0 14.6 0.9 0.9 0.7 20.9 20.9 15.3
9 2028 R10 1.000 0.703 2,965.8 2,965.8 2,083.7 2,083.7 20.4 20.4 14.3 0.9 0.9 0.6 21.3 21.3 14.9

施 10 2029 R11 1.000 0.676 3,010.4 3,010.4 2,033.7 2,033.7 0.9 0.9 0.6 0.9 0.9 0.6
設 11 2030 R12 1.000 0.650 3,010.4 3,010.4 1,955.5 1,955.5 0.9 0.9 0.6 0.9 0.9 0.6
完 12 2031 R13 1.000 0.625 3,010.4 3,010.4 1,880.3 1,880.3 0.9 0.9 0.6 0.9 0.9 0.6
成 13 2032 R14 1.000 0.601 3,010.4 3,010.4 1,808.0 1,808.0 0.9 0.9 0.5 0.9 0.9 0.5
後 14 2033 R15 1.000 0.577 3,010.4 3,010.4 1,738.4 1,738.4 0.9 0.9 0.5 0.9 0.9 0.5
の 15 2034 R16 1.000 0.555 3,010.4 3,010.4 1,671.6 1,671.6 0.9 0.9 0.5 0.9 0.9 0.5
期 16 2035 R17 1.000 0.534 3,010.4 3,010.4 1,607.3 1,607.3 0.9 0.9 0.5 0.9 0.9 0.5
間 17 2036 R18 1.000 0.513 3,010.4 3,010.4 1,545.5 1,545.5 0.9 0.9 0.5 0.9 0.9 0.5

18 2037 R19 1.000 0.494 3,010.4 3,010.4 1,486.0 1,486.0 0.9 0.9 0.4 0.9 0.9 0.4
50 19 2038 R20 1.000 0.475 3,010.4 3,010.4 1,428.9 1,428.9 0.9 0.9 0.4 0.9 0.9 0.4
年 20 2039 R21 1.000 0.456 3,010.4 3,010.4 1,373.9 1,373.9 0.9 0.9 0.4 0.9 0.9 0.4

21 2040 R22 1.000 0.439 3,010.4 3,010.4 1,321.1 1,321.1 0.9 0.9 0.4 0.9 0.9 0.4
22 2041 R23 1.000 0.422 3,010.4 3,010.4 1,270.3 1,270.3 0.9 0.9 0.4 0.9 0.9 0.4
23 2042 R24 1.000 0.406 3,010.4 3,010.4 1,221.4 1,221.4 0.9 0.9 0.4 0.9 0.9 0.4
24 2043 R25 1.000 0.390 3,010.4 3,010.4 1,174.4 1,174.4 0.9 0.9 0.4 0.9 0.9 0.4
25 2044 R26 1.000 0.375 3,010.4 3,010.4 1,129.3 1,129.3 0.9 0.9 0.3 0.9 0.9 0.3
26 2045 R27 1.000 0.361 3,010.4 3,010.4 1,085.8 1,085.8 0.9 0.9 0.3 0.9 0.9 0.3
27 2046 R28 1.000 0.347 3,010.4 3,010.4 1,044.1 1,044.1 0.9 0.9 0.3 0.9 0.9 0.3
28 2047 R29 1.000 0.333 3,010.4 3,010.4 1,003.9 1,003.9 0.9 0.9 0.3 0.9 0.9 0.3
29 2048 R30 1.000 0.321 3,010.4 3,010.4 965.3 965.3 0.9 0.9 0.3 0.9 0.9 0.3
30 2049 R31 1.000 0.308 3,010.4 3,010.4 928.2 928.2 0.9 0.9 0.3 0.9 0.9 0.3
31 2050 R32 1.000 0.296 3,010.4 3,010.4 892.5 892.5 0.9 0.9 0.3 0.9 0.9 0.3
32 2051 R33 1.000 0.285 3,010.4 3,010.4 858.1 858.1 0.9 0.9 0.3 0.9 0.9 0.3
33 2052 R34 1.000 0.274 3,010.4 3,010.4 825.1 825.1 0.9 0.9 0.2 0.9 0.9 0.2
34 2053 R35 1.000 0.264 3,010.4 3,010.4 793.4 793.4 0.9 0.9 0.2 0.9 0.9 0.2
35 2054 R36 1.000 0.253 3,010.4 3,010.4 762.9 762.9 0.9 0.9 0.2 0.9 0.9 0.2
36 2055 R37 1.000 0.244 3,010.4 3,010.4 733.5 733.5 0.9 0.9 0.2 0.9 0.9 0.2
37 2056 R38 1.000 0.234 3,010.4 3,010.4 705.3 705.3 0.9 0.9 0.2 0.9 0.9 0.2
38 2057 R39 1.000 0.225 3,010.4 3,010.4 678.2 678.2 0.9 0.9 0.2 0.9 0.9 0.2
39 2058 R40 1.000 0.217 3,010.4 3,010.4 652.1 652.1 0.9 0.9 0.2 0.9 0.9 0.2
40 2059 R41 1.000 0.208 3,010.4 3,010.4 627.0 627.0 0.9 0.9 0.2 0.9 0.9 0.2
41 2060 R42 1.000 0.200 3,010.4 3,010.4 602.9 602.9 0.9 0.9 0.2 0.9 0.9 0.2
42 2061 R43 1.000 0.193 3,010.4 3,010.4 579.7 579.7 0.9 0.9 0.2 0.9 0.9 0.2
43 2062 R44 1.000 0.185 3,010.4 3,010.4 557.4 557.4 0.9 0.9 0.2 0.9 0.9 0.2
44 2063 R45 1.000 0.178 3,010.4 3,010.4 536.0 536.0 0.9 0.9 0.2 0.9 0.9 0.2
45 2064 R46 1.000 0.171 3,010.4 3,010.4 515.4 515.4 0.9 0.9 0.2 0.9 0.9 0.2
46 2065 R47 1.000 0.165 3,010.4 3,010.4 495.6 495.6 0.9 0.9 0.1 0.9 0.9 0.1
47 2066 R48 1.000 0.158 3,010.4 3,010.4 476.5 476.5 0.9 0.9 0.1 0.9 0.9 0.1
48 2067 R49 1.000 0.152 3,010.4 3,010.4 458.2 458.2 0.9 0.9 0.1 0.9 0.9 0.1
49 2068 R50 1.000 0.146 3,010.4 3,010.4 440.5 440.5 0.9 0.9 0.1 0.9 0.9 0.1
50 2069 R51 1.000 0.141 3,010.4 3,010.4 423.6 423.6 0.9 0.9 0.1 0.9 0.9 0.1
51 2070 R52 1.000 0.135 3,010.4 3,010.4 407.3 407.3 0.9 0.9 0.1 0.9 0.9 0.1
52 2071 R53 1.000 0.130 3,010.4 3,010.4 391.6 391.6 0.9 0.9 0.1 0.9 0.9 0.1
53 2072 R54 1.000 0.125 3,010.4 3,010.4 376.6 376.6 0.9 0.9 0.1 0.9 0.9 0.1
54 2073 R55 1.000 0.120 3,010.4 3,010.4 362.1 362.1 0.9 0.9 0.1 0.9 0.9 0.1
55 2074 R56 1.000 0.116 3,010.4 3,010.4 348.2 348.2 0.9 0.9 0.1 0.9 0.9 0.1
56 2075 R57 1.000 0.111 3,010.4 3,010.4 334.8 334.8 0.9 0.9 0.1 0.9 0.9 0.1
57 2076 R58 1.000 0.107 3,010.4 3,010.4 321.9 321.9 0.9 0.9 0.1 0.9 0.9 0.1
58 2077 R59 1.000 0.103 3,010.4 3,010.4 309.5 309.5 0.9 0.9 0.1 0.9 0.9 0.1
59 2078 R60 1.000 0.099 3,010.4 3,010.4 297.6 47.4 4.7 302.3 0.9 0.9 0.1 0.9 0.9 0.1

合計 191,073.2 191,675.1 85,563.0 47.4 4.7 85,567.7 1,376.8 1,441.8 1,799.4 62.5 62.9 32.1 1,439.3 1,504.7 1,831.5

総便益 B 百万円
総費用 C 百万円
費用便益比 B/C 46.720
純現在価値 B-C 百万円
経済的内部収益率 196.56%

1,831.5
85,567.7

残存価値②

83,736.2

年度
便益①
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【費用便益算定シート】
・大和川総合水系環境整備事業　（残事業（自然再生に係る事業））
・感度分析：残事業費+10％

基準（評価)年度 2019(R1)
供用年度 2029(R11)
社会的割引率 4%

[単位：百万円]
便益：B 費用：C

ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④

ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益 便益(中止) 便益の差 現在価値 実質価格 中止 残存価値の差 現在価値 現在価値 費用 費用(中止)
費用の差
実質価格

現在価値 費用 費用(中止)
費用の差
実質価格

現在価値 実質価格 現在価値

整備期間 -13 2006 H18 1.120 1.665 130.2 130.2
部 -12 2007 H19 1.103 1.601 286.8 286.8 152.5 152.5
分 -11 2008 H20 1.070 1.539 641.7 641.7 97.3 97.3
供 -10 2009 H21 1.105 1.480 835.3 835.3 99.6 99.6
用 -9 2010 H22 1.104 1.423 1,055.4 1,055.4 8.8 8.8 1.0 1.0
期 -8 2011 H23 1.082 1.369 1,096.7 1,096.7 8.0 8.0 1.0 1.0
間 -7 2012 H24 1.089 1.316 1,107.9 1,107.9 66.7 66.7 1.0 1.0

-6 2013 H25 1.065 1.265 1,284.6 1,284.6 68.7 68.7 1.0 1.0
-5 2014 H26 1.031 1.217 1,488.1 1,488.1 60.8 60.8 0.9 0.9
-4 2015 H27 1.023 1.170 1,645.4 1,645.4 65.7 65.7 0.9 0.9
-3 2016 H28 1.023 1.125 1,801.4 1,801.4 43.7 43.7 0.9 0.9
-2 2017 H29 1.000 1.082 1,948.4 1,948.4 47.7 47.7 0.9 0.9
-1 2018 H30 1.000 1.040 2,064.3 2,064.3 126.2 126.2 0.9 0.9
0 2019 R1 1.000 1.000 2,370.9 2,370.9 139.8 139.8 0.9 0.9
1 2020 R2 1.000 0.962 2,710.6 2,710.6 48.4 48.4 46.5 0.9 0.9 48.4 46.5
2 2021 R3 1.000 0.925 2,817.5 2,710.6 106.9 98.8 98.8 41.8 41.8 38.6 0.9 0.9 41.8 38.6
3 2022 R4 1.000 0.889 2,909.8 2,710.6 199.2 177.1 177.1 42.9 42.9 38.1 0.9 0.9 42.9 38.1
4 2023 R5 1.000 0.855 3,004.5 2,710.6 293.9 251.2 251.2 43.3 43.3 37.0 0.9 0.9 43.3 37.0
5 2024 R6 1.000 0.822 3,100.3 2,710.6 389.7 320.3 320.3 22.1 22.1 18.2 0.9 0.9 22.1 18.2
6 2025 R7 1.000 0.790 3,149.1 2,710.6 438.5 346.6 346.6 22.1 22.1 17.5 0.9 0.9 22.1 17.5
7 2026 R8 1.000 0.760 3,197.9 2,710.6 487.3 370.3 370.3 22.1 22.1 16.8 0.9 0.9 22.1 16.8
8 2027 R9 1.000 0.731 3,246.7 2,710.6 536.1 391.7 391.7 22.0 22.0 16.1 0.9 0.9 22.0 16.1
9 2028 R10 1.000 0.703 3,295.3 2,710.6 584.7 410.8 410.8 22.4 22.4 15.8 0.9 0.9 22.4 15.8

施 10 2029 R11 1.000 0.676 3,344.9 2,710.6 634.3 428.5 428.5 0.9 0.9
設 11 2030 R12 1.000 0.650 3,344.9 2,710.6 634.3 412.0 412.0 0.9 0.9
完 12 2031 R13 1.000 0.625 3,344.9 2,710.6 634.3 396.2 396.2 0.9 0.9
成 13 2032 R14 1.000 0.601 3,344.9 2,710.6 634.3 380.9 380.9 0.9 0.9
後 14 2033 R15 1.000 0.577 3,344.9 2,710.6 634.3 366.3 366.3 0.9 0.9
の 15 2034 R16 1.000 0.555 3,344.9 2,710.6 634.3 352.2 352.2 0.9 0.9
期 16 2035 R17 1.000 0.534 3,344.9 2,710.6 634.3 338.7 338.7 0.9 0.9
間 17 2036 R18 1.000 0.513 3,344.9 2,710.6 634.3 325.6 325.6 0.9 0.9

18 2037 R19 1.000 0.494 3,344.9 2,710.6 634.3 313.1 313.1 0.9 0.9
50 19 2038 R20 1.000 0.475 3,344.9 2,710.6 634.3 301.1 301.1 0.9 0.9
年 20 2039 R21 1.000 0.456 3,344.9 2,710.6 634.3 289.5 289.5 0.9 0.9

21 2040 R22 1.000 0.439 3,344.9 2,710.6 634.3 278.4 278.4 0.9 0.9
22 2041 R23 1.000 0.422 3,344.9 2,710.6 634.3 267.6 267.6 0.9 0.9
23 2042 R24 1.000 0.406 3,344.9 2,710.6 634.3 257.4 257.4 0.9 0.9
24 2043 R25 1.000 0.390 3,344.9 2,710.6 634.3 247.5 247.5 0.9 0.9
25 2044 R26 1.000 0.375 3,344.9 2,710.6 634.3 237.9 237.9 0.9 0.9
26 2045 R27 1.000 0.361 3,344.9 2,710.6 634.3 228.8 228.8 0.9 0.9
27 2046 R28 1.000 0.347 3,344.9 2,710.6 634.3 220.0 220.0 0.9 0.9
28 2047 R29 1.000 0.333 3,344.9 2,710.6 634.3 211.5 211.5 0.9 0.9
29 2048 R30 1.000 0.321 3,344.9 2,710.6 634.3 203.4 203.4 0.9 0.9
30 2049 R31 1.000 0.308 3,344.9 2,710.6 634.3 195.6 195.6 0.9 0.9
31 2050 R32 1.000 0.296 3,344.9 2,710.6 634.3 188.0 188.0 0.9 0.9
32 2051 R33 1.000 0.285 3,344.9 2,710.6 634.3 180.8 180.8 0.9 0.9
33 2052 R34 1.000 0.274 3,344.9 2,710.6 634.3 173.9 173.9 0.9 0.9
34 2053 R35 1.000 0.264 3,344.9 2,710.6 634.3 167.2 167.2 0.9 0.9
35 2054 R36 1.000 0.253 3,344.9 2,710.6 634.3 160.7 160.7 0.9 0.9
36 2055 R37 1.000 0.244 3,344.9 2,710.6 634.3 154.6 154.6 0.9 0.9
37 2056 R38 1.000 0.234 3,344.9 2,710.6 634.3 148.6 148.6 0.9 0.9
38 2057 R39 1.000 0.225 3,344.9 2,710.6 634.3 142.9 142.9 0.9 0.9
39 2058 R40 1.000 0.217 3,344.9 2,710.6 634.3 137.4 137.4 0.9 0.9
40 2059 R41 1.000 0.208 3,344.9 2,710.6 634.3 132.1 132.1 0.9 0.9
41 2060 R42 1.000 0.200 3,344.9 2,710.6 634.3 127.0 127.0 0.9 0.9
42 2061 R43 1.000 0.193 3,344.9 2,710.6 634.3 122.2 122.2 0.9 0.9
43 2062 R44 1.000 0.185 3,344.9 2,710.6 634.3 117.5 117.5 0.9 0.9
44 2063 R45 1.000 0.178 3,344.9 2,710.6 634.3 112.9 112.9 0.9 0.9
45 2064 R46 1.000 0.171 3,344.9 2,710.6 634.3 108.6 108.6 0.9 0.9
46 2065 R47 1.000 0.165 3,344.9 2,710.6 634.3 104.4 104.4 0.9 0.9
47 2066 R48 1.000 0.158 3,344.9 2,710.6 634.3 100.4 100.4 0.9 0.9
48 2067 R49 1.000 0.152 3,344.9 2,710.6 634.3 96.5 96.5 0.9 0.9
49 2068 R50 1.000 0.146 3,344.9 2,710.6 634.3 92.8 92.8 0.9 0.9
50 2069 R51 1.000 0.141 3,344.9 2,710.6 634.3 89.3 89.3 0.9 0.9
51 2070 R52 1.000 0.135 3,344.9 2,710.6 634.3 85.8 85.8 0.9 0.9
52 2071 R53 1.000 0.130 3,344.9 2,710.6 634.3 82.5 82.5 0.9 0.9
53 2072 R54 1.000 0.125 3,344.9 2,710.6 634.3 79.3 79.3 0.9 0.9
54 2073 R55 1.000 0.120 3,344.9 2,710.6 634.3 76.3 76.3 0.9 0.9
55 2074 R56 1.000 0.116 3,344.9 2,710.6 634.3 73.4 73.4 0.9 0.9
56 2075 R57 1.000 0.111 3,344.9 2,710.6 634.3 70.5 70.5 0.9 0.9
57 2076 R58 1.000 0.107 3,344.9 2,710.6 634.3 67.8 67.8 0.9 0.9
58 2077 R59 1.000 0.103 3,344.9 2,710.6 634.3 65.2 65.2 0.9 0.9
59 2078 R60 1.000 0.099 3,344.9 2,710.6 634.3 62.7 48.1 40.4 7.7 0.8 63.5 0.9 0.9

合計 212,303.5 177,552.2 34,751.3 11,940.3 48.1 40.4 7.7 0.8 11,941.1 1,402.9 1,115.7 287.2 244.6 62.5 62.5 287.2 244.6

総便益 B 百万円
総費用 C 百万円
費用便益比 B/C 48.819
純現在価値 B-C 百万円
経済的内部収益率 220.85%

年度
便益①

244.6
11,941.1

残存価値②

11,696.5
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【費用便益算定シート】
・大和川総合水系環境整備事業　（残事業（自然再生に係る事業））
・感度分析：残事業費-10％

基準（評価)年度 2019(R1)
供用年度 2029(R11)
社会的割引率 4%

[単位：百万円]
便益：B 費用：C

ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④ 計③+④

ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益 便益 便益(中止) 便益の差 現在価値 実質価格 中止 残存価値の差 現在価値 現在価値 費用 費用(中止)
費用の差
実質価格

現在価値 費用 費用(中止)
費用の差
実質価格

現在価値 費用 実質価格 現在価値

整備期間 -13 2006 H18 1.120 1.665 130.2 130.2 130.2
部 -12 2007 H19 1.103 1.601 316.3 286.8 286.8 152.5 152.5 152.5
分 -11 2008 H20 1.070 1.539 686.8 641.7 641.7 97.3 97.3 97.3
供 -10 2009 H21 1.105 1.480 923.2 835.3 835.3 99.6 99.6 99.6
用 -9 2010 H22 1.104 1.423 1,165.2 1,055.4 1,055.4 8.8 8.8 1.0 1.0 9.8
期 -8 2011 H23 1.082 1.369 1,186.6 1,096.7 1,096.7 8.0 8.0 1.0 1.0 9.0
間 -7 2012 H24 1.089 1.316 1,206.0 1,107.9 1,107.9 66.7 66.7 1.0 1.0 67.7

-6 2013 H25 1.065 1.265 1,368.0 1,284.6 1,284.6 68.7 68.7 1.0 1.0 69.7
-5 2014 H26 1.031 1.217 1,534.9 1,488.1 1,488.1 60.8 60.8 0.9 0.9 61.7
-4 2015 H27 1.023 1.170 1,682.7 1,645.4 1,645.4 65.7 65.7 0.9 0.9 66.6
-3 2016 H28 1.023 1.125 1,842.3 1,801.4 1,801.4 43.7 43.7 0.9 0.9 44.6
-2 2017 H29 1.000 1.082 1,948.4 1,948.4 1,948.4 47.7 47.7 0.9 0.9 48.6
-1 2018 H30 1.000 1.040 2,064.3 2,064.3 2,064.3 126.2 126.2 0.9 0.9 127.1
0 2019 R1 1.000 1.000 2,370.9 2,370.9 2,370.9 139.8 139.8 0.9 0.9 140.7
1 2020 R2 1.000 0.962 2,710.6 2,710.6 2,710.6 39.6 39.6 38.1 0.9 0.9 40.5 39.6 38.1
2 2021 R3 1.000 0.925 2,817.5 2,817.5 2,710.6 106.9 98.8 98.8 34.2 34.2 31.6 0.9 0.9 35.1 34.2 31.6
3 2022 R4 1.000 0.889 2,909.8 2,909.8 2,710.6 199.2 177.1 177.1 35.1 35.1 31.2 0.9 0.9 36.0 35.1 31.2
4 2023 R5 1.000 0.855 3,004.5 3,004.5 2,710.6 293.9 251.2 251.2 35.5 35.5 30.3 0.9 0.9 36.4 35.5 30.3
5 2024 R6 1.000 0.822 3,100.3 3,100.3 2,710.6 389.7 320.3 320.3 18.1 18.1 14.9 0.9 0.9 19.0 18.1 14.9
6 2025 R7 1.000 0.790 3,149.1 3,149.1 2,710.6 438.5 346.6 346.6 18.1 18.1 14.3 0.9 0.9 19.0 18.1 14.3
7 2026 R8 1.000 0.760 3,197.9 3,197.9 2,710.6 487.3 370.3 370.3 18.1 18.1 13.7 0.9 0.9 19.0 18.1 13.7
8 2027 R9 1.000 0.731 3,246.7 3,246.7 2,710.6 536.1 391.7 391.7 18.0 18.0 13.2 0.9 0.9 18.9 18.0 13.2
9 2028 R10 1.000 0.703 3,295.3 3,295.3 2,710.6 584.7 410.8 410.8 18.4 18.4 12.9 0.9 0.9 19.3 18.4 12.9

施 10 2029 R11 1.000 0.676 3,344.9 3,344.9 2,710.6 634.3 428.5 428.5 0.9 0.9 0.9
設 11 2030 R12 1.000 0.650 3,344.9 3,344.9 2,710.6 634.3 412.0 412.0 0.9 0.9 0.9
完 12 2031 R13 1.000 0.625 3,344.9 3,344.9 2,710.6 634.3 396.2 396.2 0.9 0.9 0.9
成 13 2032 R14 1.000 0.601 3,344.9 3,344.9 2,710.6 634.3 380.9 380.9 0.9 0.9 0.9
後 14 2033 R15 1.000 0.577 3,344.9 3,344.9 2,710.6 634.3 366.3 366.3 0.9 0.9 0.9
の 15 2034 R16 1.000 0.555 3,344.9 3,344.9 2,710.6 634.3 352.2 352.2 0.9 0.9 0.9
期 16 2035 R17 1.000 0.534 3,344.9 3,344.9 2,710.6 634.3 338.7 338.7 0.9 0.9 0.9
間 17 2036 R18 1.000 0.513 3,344.9 3,344.9 2,710.6 634.3 325.6 325.6 0.9 0.9 0.9

18 2037 R19 1.000 0.494 3,344.9 3,344.9 2,710.6 634.3 313.1 313.1 0.9 0.9 0.9
50 19 2038 R20 1.000 0.475 3,344.9 3,344.9 2,710.6 634.3 301.1 301.1 0.9 0.9 0.9
年 20 2039 R21 1.000 0.456 3,344.9 3,344.9 2,710.6 634.3 289.5 289.5 0.9 0.9 0.9

21 2040 R22 1.000 0.439 3,344.9 3,344.9 2,710.6 634.3 278.4 278.4 0.9 0.9 0.9
22 2041 R23 1.000 0.422 3,344.9 3,344.9 2,710.6 634.3 267.6 267.6 0.9 0.9 0.9
23 2042 R24 1.000 0.406 3,344.9 3,344.9 2,710.6 634.3 257.4 257.4 0.9 0.9 0.9
24 2043 R25 1.000 0.390 3,344.9 3,344.9 2,710.6 634.3 247.5 247.5 0.9 0.9 0.9
25 2044 R26 1.000 0.375 3,344.9 3,344.9 2,710.6 634.3 237.9 237.9 0.9 0.9 0.9
26 2045 R27 1.000 0.361 3,344.9 3,344.9 2,710.6 634.3 228.8 228.8 0.9 0.9 0.9
27 2046 R28 1.000 0.347 3,344.9 3,344.9 2,710.6 634.3 220.0 220.0 0.9 0.9 0.9
28 2047 R29 1.000 0.333 3,344.9 3,344.9 2,710.6 634.3 211.5 211.5 0.9 0.9 0.9
29 2048 R30 1.000 0.321 3,344.9 3,344.9 2,710.6 634.3 203.4 203.4 0.9 0.9 0.9
30 2049 R31 1.000 0.308 3,344.9 3,344.9 2,710.6 634.3 195.6 195.6 0.9 0.9 0.9
31 2050 R32 1.000 0.296 3,344.9 3,344.9 2,710.6 634.3 188.0 188.0 0.9 0.9 0.9
32 2051 R33 1.000 0.285 3,344.9 3,344.9 2,710.6 634.3 180.8 180.8 0.9 0.9 0.9
33 2052 R34 1.000 0.274 3,344.9 3,344.9 2,710.6 634.3 173.9 173.9 0.9 0.9 0.9
34 2053 R35 1.000 0.264 3,344.9 3,344.9 2,710.6 634.3 167.2 167.2 0.9 0.9 0.9
35 2054 R36 1.000 0.253 3,344.9 3,344.9 2,710.6 634.3 160.7 160.7 0.9 0.9 0.9
36 2055 R37 1.000 0.244 3,344.9 3,344.9 2,710.6 634.3 154.6 154.6 0.9 0.9 0.9
37 2056 R38 1.000 0.234 3,344.9 3,344.9 2,710.6 634.3 148.6 148.6 0.9 0.9 0.9
38 2057 R39 1.000 0.225 3,344.9 3,344.9 2,710.6 634.3 142.9 142.9 0.9 0.9 0.9
39 2058 R40 1.000 0.217 3,344.9 3,344.9 2,710.6 634.3 137.4 137.4 0.9 0.9 0.9
40 2059 R41 1.000 0.208 3,344.9 3,344.9 2,710.6 634.3 132.1 132.1 0.9 0.9 0.9
41 2060 R42 1.000 0.200 3,344.9 3,344.9 2,710.6 634.3 127.0 127.0 0.9 0.9 0.9
42 2061 R43 1.000 0.193 3,344.9 3,344.9 2,710.6 634.3 122.2 122.2 0.9 0.9 0.9
43 2062 R44 1.000 0.185 3,344.9 3,344.9 2,710.6 634.3 117.5 117.5 0.9 0.9 0.9
44 2063 R45 1.000 0.178 3,344.9 3,344.9 2,710.6 634.3 112.9 112.9 0.9 0.9 0.9
45 2064 R46 1.000 0.171 3,344.9 3,344.9 2,710.6 634.3 108.6 108.6 0.9 0.9 0.9
46 2065 R47 1.000 0.165 3,344.9 3,344.9 2,710.6 634.3 104.4 104.4 0.9 0.9 0.9
47 2066 R48 1.000 0.158 3,344.9 3,344.9 2,710.6 634.3 100.4 100.4 0.9 0.9 0.9
48 2067 R49 1.000 0.152 3,344.9 3,344.9 2,710.6 634.3 96.5 96.5 0.9 0.9 0.9
49 2068 R50 1.000 0.146 3,344.9 3,344.9 2,710.6 634.3 92.8 92.8 0.9 0.9 0.9
50 2069 R51 1.000 0.141 3,344.9 3,344.9 2,710.6 634.3 89.3 89.3 0.9 0.9 0.9
51 2070 R52 1.000 0.135 3,344.9 3,344.9 2,710.6 634.3 85.8 85.8 0.9 0.9 0.9
52 2071 R53 1.000 0.130 3,344.9 3,344.9 2,710.6 634.3 82.5 82.5 0.9 0.9 0.9
53 2072 R54 1.000 0.125 3,344.9 3,344.9 2,710.6 634.3 79.3 79.3 0.9 0.9 0.9
54 2073 R55 1.000 0.120 3,344.9 3,344.9 2,710.6 634.3 76.3 76.3 0.9 0.9 0.9
55 2074 R56 1.000 0.116 3,344.9 3,344.9 2,710.6 634.3 73.4 73.4 0.9 0.9 0.9
56 2075 R57 1.000 0.111 3,344.9 3,344.9 2,710.6 634.3 70.5 70.5 0.9 0.9 0.9
57 2076 R58 1.000 0.107 3,344.9 3,344.9 2,710.6 634.3 67.8 67.8 0.9 0.9 0.9
58 2077 R59 1.000 0.103 3,344.9 3,344.9 2,710.6 634.3 65.2 65.2 0.9 0.9 0.9
59 2078 R60 1.000 0.099 3,344.9 3,344.9 2,710.6 634.3 62.7 46.7 40.4 6.3 0.6 63.3 0.9 0.9 0.9

合計 212,972.3 212,303.5 177,552.2 34,751.3 11,940.3 46.7 40.4 6.3 0.6 11,940.9 1,350.7 1,115.7 235.0 200.2 62.5 62.5 1,413.2 235.0 200.2

総便益 B 百万円
総費用 C 百万円
費用便益比 B/C 59.645
純現在価値 B-C 百万円
経済的内部収益率 269.93%

残存価値②

11,740.7

年度
便益①

200.2
11,940.9
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【費用便益算定シート】
・揖保川総合水系環境整備事業　（残事業（自然再生に係る事業））
・感度分析：残工期+10％

基準（評価)年度 2019(R1)
供用年度 2030(R12)
社会的割引率 4%

[単位：百万円]
便益：B 費用：C

ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④

ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益 便益(中止) 便益の差 現在価値 実質価格 中止 残存価値の差 現在価値 現在価値 費用 費用(中止)
費用の差
実質価格

現在価値 費用 費用(中止)
費用の差
実質価格

現在価値 実質価格 現在価値

整備期間 -13 2006 H18 1.120 1.665 130.2 130.2
部 -12 2007 H19 1.103 1.601 316.3 316.3 152.5 152.5
分 -11 2008 H20 1.070 1.539 686.8 686.8 97.3 97.3
供 -10 2009 H21 1.105 1.480 923.2 923.2 99.6 99.6
用 -9 2010 H22 1.104 1.423 1,165.2 1,165.2 8.8 8.8 1.0 1.0
期 -8 2011 H23 1.082 1.369 1,186.6 1,186.6 8.0 8.0 1.0 1.0
間 -7 2012 H24 1.089 1.316 1,206.0 1,206.0 66.7 66.7 1.0 1.0

-6 2013 H25 1.065 1.265 1,368.0 1,368.0 68.7 68.7 1.0 1.0
-5 2014 H26 1.031 1.217 1,534.9 1,534.9 60.8 60.8 0.9 0.9
-4 2015 H27 1.023 1.170 1,682.7 1,682.7 65.7 65.7 0.9 0.9
-3 2016 H28 1.023 1.125 1,842.3 1,842.3 43.7 43.7 0.9 0.9
-2 2017 H29 1.000 1.082 1,948.4 1,948.4 47.7 47.7 0.9 0.9
-1 2018 H30 1.000 1.040 2,064.3 2,064.3 126.2 126.2 0.9 0.9
0 2019 R1 1.000 1.000 2,370.9 2,370.9 139.8 139.8 0.9 0.9
1 2020 R2 1.000 0.962 2,710.6 2,710.6 39.6 39.6 38.1 0.9 0.9 39.6 38.1
2 2021 R3 1.000 0.925 2,806.8 2,710.6 96.2 88.9 88.9 34.8 34.8 32.2 0.9 0.9 34.8 32.2
3 2022 R4 1.000 0.889 2,891.3 2,710.6 180.7 160.6 160.6 34.9 34.9 31.0 0.9 0.9 34.9 31.0
4 2023 R5 1.000 0.855 2,976.1 2,710.6 265.5 227.0 227.0 35.3 35.3 30.2 0.9 0.9 35.3 30.2
5 2024 R6 1.000 0.822 3,062.0 2,710.6 351.4 288.8 288.8 25.8 25.8 21.2 0.9 0.9 25.8 21.2
6 2025 R7 1.000 0.790 3,124.7 2,710.6 414.1 327.3 327.3 18.1 18.1 14.3 0.9 0.9 18.1 14.3
7 2026 R8 1.000 0.760 3,168.6 2,710.6 458.0 348.0 348.0 18.1 18.1 13.7 0.9 0.9 18.1 13.7
8 2027 R9 1.000 0.731 3,212.6 2,710.6 502.0 366.8 366.8 18.1 18.1 13.2 0.9 0.9 18.1 13.2
9 2028 R10 1.000 0.703 3,256.5 2,710.6 545.9 383.5 383.5 18.0 18.0 12.7 0.9 0.9 18.0 12.7

10 2029 R11 1.000 0.676 3,300.3 2,710.6 589.7 398.4 398.4 18.4 18.4 12.4 0.9 0.9 18.4 12.4
11 2030 R12 1.000 0.650 3,344.9 2,710.6 634.3 412.0 412.0 0.9 0.9
12 2031 R13 1.000 0.625 3,344.9 2,710.6 634.3 396.2 396.2 0.9 0.9
13 2032 R14 1.000 0.601 3,344.9 2,710.6 634.3 380.9 380.9 0.9 0.9
14 2033 R15 1.000 0.577 3,344.9 2,710.6 634.3 366.3 366.3 0.9 0.9
15 2034 R16 1.000 0.555 3,344.9 2,710.6 634.3 352.2 352.2 0.9 0.9
16 2035 R17 1.000 0.534 3,344.9 2,710.6 634.3 338.7 338.7 0.9 0.9
17 2036 R18 1.000 0.513 3,344.9 2,710.6 634.3 325.6 325.6 0.9 0.9
18 2037 R19 1.000 0.494 3,344.9 2,710.6 634.3 313.1 313.1 0.9 0.9
19 2038 R20 1.000 0.475 3,344.9 2,710.6 634.3 301.1 301.1 0.9 0.9
20 2039 R21 1.000 0.456 3,344.9 2,710.6 634.3 289.5 289.5 0.9 0.9
21 2040 R22 1.000 0.439 3,344.9 2,710.6 634.3 278.4 278.4 0.9 0.9
22 2041 R23 1.000 0.422 3,344.9 2,710.6 634.3 267.6 267.6 0.9 0.9
23 2042 R24 1.000 0.406 3,344.9 2,710.6 634.3 257.4 257.4 0.9 0.9
24 2043 R25 1.000 0.390 3,344.9 2,710.6 634.3 247.5 247.5 0.9 0.9
25 2044 R26 1.000 0.375 3,344.9 2,710.6 634.3 237.9 237.9 0.9 0.9
26 2045 R27 1.000 0.361 3,344.9 2,710.6 634.3 228.8 228.8 0.9 0.9
27 2046 R28 1.000 0.347 3,344.9 2,710.6 634.3 220.0 220.0 0.9 0.9
28 2047 R29 1.000 0.333 3,344.9 2,710.6 634.3 211.5 211.5 0.9 0.9
29 2048 R30 1.000 0.321 3,344.9 2,710.6 634.3 203.4 203.4 0.9 0.9
30 2049 R31 1.000 0.308 3,344.9 2,710.6 634.3 195.6 195.6 0.9 0.9
31 2050 R32 1.000 0.296 3,344.9 2,710.6 634.3 188.0 188.0 0.9 0.9
32 2051 R33 1.000 0.285 3,344.9 2,710.6 634.3 180.8 180.8 0.9 0.9
33 2052 R34 1.000 0.274 3,344.9 2,710.6 634.3 173.9 173.9 0.9 0.9

施 34 2053 R35 1.000 0.264 3,344.9 2,710.6 634.3 167.2 167.2 0.9 0.9
設 35 2054 R36 1.000 0.253 3,344.9 2,710.6 634.3 160.7 160.7 0.9 0.9
完 36 2055 R37 1.000 0.244 3,344.9 2,710.6 634.3 154.6 154.6 0.9 0.9
成 37 2056 R38 1.000 0.234 3,344.9 2,710.6 634.3 148.6 148.6 0.9 0.9
後 38 2057 R39 1.000 0.225 3,344.9 2,710.6 634.3 142.9 142.9 0.9 0.9
の 39 2058 R40 1.000 0.217 3,344.9 2,710.6 634.3 137.4 137.4 0.9 0.9
期 40 2059 R41 1.000 0.208 3,344.9 2,710.6 634.3 132.1 132.1 0.9 0.9
間 41 2060 R42 1.000 0.200 3,344.9 2,710.6 634.3 127.0 127.0 0.9 0.9

42 2061 R43 1.000 0.193 3,344.9 2,710.6 634.3 122.2 122.2 0.9 0.9
50 43 2062 R44 1.000 0.185 3,344.9 2,710.6 634.3 117.5 117.5 0.9 0.9
年 44 2063 R45 1.000 0.178 3,344.9 2,710.6 634.3 112.9 112.9 0.9 0.9

45 2064 R46 1.000 0.171 3,344.9 2,710.6 634.3 108.6 108.6 0.9 0.9
46 2065 R47 1.000 0.165 3,344.9 2,710.6 634.3 104.4 104.4 0.9 0.9
47 2066 R48 1.000 0.158 3,344.9 2,710.6 634.3 100.4 100.4 0.9 0.9
48 2067 R49 1.000 0.152 3,344.9 2,710.6 634.3 96.5 96.5 0.9 0.9
49 2068 R50 1.000 0.146 3,344.9 2,710.6 634.3 92.8 92.8 0.9 0.9
50 2069 R51 1.000 0.141 3,344.9 2,710.6 634.3 89.3 89.3 0.9 0.9
51 2070 R52 1.000 0.135 3,344.9 2,710.6 634.3 85.8 85.8 0.9 0.9
52 2071 R53 1.000 0.130 3,344.9 2,710.6 634.3 82.5 82.5 0.9 0.9
53 2072 R54 1.000 0.125 3,344.9 2,710.6 634.3 79.3 79.3 0.9 0.9
54 2073 R55 1.000 0.120 3,344.9 2,710.6 634.3 76.3 76.3 0.9 0.9
55 2074 R56 1.000 0.116 3,344.9 2,710.6 634.3 73.4 73.4 0.9 0.9
56 2075 R57 1.000 0.111 3,344.9 2,710.6 634.3 70.5 70.5 0.9 0.9
57 2076 R58 1.000 0.107 3,344.9 2,710.6 634.3 67.8 67.8 0.9 0.9
58 2077 R59 1.000 0.103 3,344.9 2,710.6 634.3 65.2 65.2 0.9 0.9
59 2078 R60 1.000 0.099 3,344.9 2,710.6 634.3 62.7 62.7 0.9 0.9
60 2079 R61 1.000 0.095 3,344.9 2,710.6 634.3 60.3 47.4 40.4 7.0 0.7 61.0 0.9 0.9

合計 216,050.1 180,931.6 35,118.5 11,794.6 47.4 40.4 7.0 0.7 11,795.3 1,376.8 1,115.7 261.1 219.0 63.4 63.4 261.1 219.0

総便益 B 百万円
総費用 C 百万円
費用便益比 B/C 53.860
純現在価値 B-C 百万円
経済的内部収益率 242.91%

残存価値②

11,576.3

年度
便益①

219.0
11,795.3
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【費用便益算定シート】
・大和川総合水系環境整備事業　（残事業（自然再生に係る事業））
・感度分析：残工期-10％

基準（評価)年度 2019(R1)
供用年度 2028(R10)
社会的割引率 4%

[単位：百万円]
便益：B 費用：C

ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④

ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益 便益(中止) 便益の差 現在価値 実質価格 中止 残存価値の差 現在価値 現在価値 費用 費用(中止)
費用の差

実質価格
現在価値 費用 費用(中止)

費用の差

実質価格
現在価値 実質価格 現在価値

整備期間 -13 2006 H18 1.120 1.665 130.2 130.2
部 -12 2007 H19 1.103 1.601 316.3 316.3 152.5 152.5
分 -11 2008 H20 1.070 1.539 686.8 686.8 97.3 97.3
供 -10 2009 H21 1.105 1.480 923.2 923.2 99.6 99.6
用 -9 2010 H22 1.104 1.423 1,165.2 1,165.2 8.8 8.8 1.0 1.0
期 -8 2011 H23 1.082 1.369 1,186.6 1,186.6 8.0 8.0 1.0 1.0
間 -7 2012 H24 1.089 1.316 1,206.0 1,206.0 66.7 66.7 1.0 1.0

-6 2013 H25 1.065 1.265 1,368.0 1,368.0 68.7 68.7 1.0 1.0
-5 2014 H26 1.031 1.217 1,534.9 1,534.9 60.8 60.8 0.9 0.9
-4 2015 H27 1.023 1.170 1,682.7 1,682.7 65.7 65.7 0.9 0.9
-3 2016 H28 1.023 1.125 1,842.3 1,842.3 43.7 43.7 0.9 0.9
-2 2017 H29 1.000 1.082 1,948.4 1,948.4 47.7 47.7 0.9 0.9
-1 2018 H30 1.000 1.040 2,064.3 2,064.3 126.2 126.2 0.9 0.9
0 2019 R1 1.000 1.000 2,370.9 2,370.9 139.8 139.8 0.9 0.9
1 2020 R2 1.000 0.962 2,710.6 2,710.6 48.8 48.8 46.9 0.9 0.9 48.8 46.9
2 2021 R3 1.000 0.925 2,829.0 2,710.6 118.4 109.5 109.5 43.0 43.0 39.8 0.9 0.9 43.0 39.8
3 2022 R4 1.000 0.889 2,933.5 2,710.6 222.9 198.2 198.2 44.0 44.0 39.1 0.9 0.9 44.0 39.1
4 2023 R5 1.000 0.855 3,040.4 2,710.6 329.8 281.9 281.9 34.7 34.7 29.6 0.9 0.9 34.7 29.6
5 2024 R6 1.000 0.822 3,124.7 2,710.6 414.1 340.4 340.4 22.6 22.6 18.6 0.9 0.9 22.6 18.6
6 2025 R7 1.000 0.790 3,179.6 2,710.6 469.0 370.7 370.7 22.6 22.6 17.9 0.9 0.9 22.6 17.9
7 2026 R8 1.000 0.760 3,234.5 2,710.6 523.9 398.1 398.1 22.5 22.5 17.1 0.9 0.9 22.5 17.1
8 2027 R9 1.000 0.731 3,289.3 2,710.6 578.7 422.9 422.9 22.9 22.9 16.7 0.9 0.9 22.9 16.7
9 2028 R10 1.000 0.703 3,344.9 2,710.6 634.3 445.7 445.7 0.9 0.9

10 2029 R11 1.000 0.676 3,344.9 2,710.6 634.3 428.5 428.5 0.9 0.9
11 2030 R12 1.000 0.650 3,344.9 2,710.6 634.3 412.0 412.0 0.9 0.9
12 2031 R13 1.000 0.625 3,344.9 2,710.6 634.3 396.2 396.2 0.9 0.9
13 2032 R14 1.000 0.601 3,344.9 2,710.6 634.3 380.9 380.9 0.9 0.9
14 2033 R15 1.000 0.577 3,344.9 2,710.6 634.3 366.3 366.3 0.9 0.9
15 2034 R16 1.000 0.555 3,344.9 2,710.6 634.3 352.2 352.2 0.9 0.9
16 2035 R17 1.000 0.534 3,344.9 2,710.6 634.3 338.7 338.7 0.9 0.9
17 2036 R18 1.000 0.513 3,344.9 2,710.6 634.3 325.6 325.6 0.9 0.9
18 2037 R19 1.000 0.494 3,344.9 2,710.6 634.3 313.1 313.1 0.9 0.9
19 2038 R20 1.000 0.475 3,344.9 2,710.6 634.3 301.1 301.1 0.9 0.9
20 2039 R21 1.000 0.456 3,344.9 2,710.6 634.3 289.5 289.5 0.9 0.9
21 2040 R22 1.000 0.439 3,344.9 2,710.6 634.3 278.4 278.4 0.9 0.9
22 2041 R23 1.000 0.422 3,344.9 2,710.6 634.3 267.6 267.6 0.9 0.9
23 2042 R24 1.000 0.406 3,344.9 2,710.6 634.3 257.4 257.4 0.9 0.9
24 2043 R25 1.000 0.390 3,344.9 2,710.6 634.3 247.5 247.5 0.9 0.9
25 2044 R26 1.000 0.375 3,344.9 2,710.6 634.3 237.9 237.9 0.9 0.9
26 2045 R27 1.000 0.361 3,344.9 2,710.6 634.3 228.8 228.8 0.9 0.9
27 2046 R28 1.000 0.347 3,344.9 2,710.6 634.3 220.0 220.0 0.9 0.9
28 2047 R29 1.000 0.333 3,344.9 2,710.6 634.3 211.5 211.5 0.9 0.9
29 2048 R30 1.000 0.321 3,344.9 2,710.6 634.3 203.4 203.4 0.9 0.9
30 2049 R31 1.000 0.308 3,344.9 2,710.6 634.3 195.6 195.6 0.9 0.9
31 2050 R32 1.000 0.296 3,344.9 2,710.6 634.3 188.0 188.0 0.9 0.9
32 2051 R33 1.000 0.285 3,344.9 2,710.6 634.3 180.8 180.8 0.9 0.9
33 2052 R34 1.000 0.274 3,344.9 2,710.6 634.3 173.9 173.9 0.9 0.9

施 34 2053 R35 1.000 0.264 3,344.9 2,710.6 634.3 167.2 167.2 0.9 0.9
設 35 2054 R36 1.000 0.253 3,344.9 2,710.6 634.3 160.7 160.7 0.9 0.9
完 36 2055 R37 1.000 0.244 3,344.9 2,710.6 634.3 154.6 154.6 0.9 0.9
成 37 2056 R38 1.000 0.234 3,344.9 2,710.6 634.3 148.6 148.6 0.9 0.9
後 38 2057 R39 1.000 0.225 3,344.9 2,710.6 634.3 142.9 142.9 0.9 0.9
の 39 2058 R40 1.000 0.217 3,344.9 2,710.6 634.3 137.4 137.4 0.9 0.9
期 40 2059 R41 1.000 0.208 3,344.9 2,710.6 634.3 132.1 132.1 0.9 0.9
間 41 2060 R42 1.000 0.200 3,344.9 2,710.6 634.3 127.0 127.0 0.9 0.9

42 2061 R43 1.000 0.193 3,344.9 2,710.6 634.3 122.2 122.2 0.9 0.9
50 43 2062 R44 1.000 0.185 3,344.9 2,710.6 634.3 117.5 117.5 0.9 0.9
年 44 2063 R45 1.000 0.178 3,344.9 2,710.6 634.3 112.9 112.9 0.9 0.9

45 2064 R46 1.000 0.171 3,344.9 2,710.6 634.3 108.6 108.6 0.9 0.9
46 2065 R47 1.000 0.165 3,344.9 2,710.6 634.3 104.4 104.4 0.9 0.9
47 2066 R48 1.000 0.158 3,344.9 2,710.6 634.3 100.4 100.4 0.9 0.9
48 2067 R49 1.000 0.152 3,344.9 2,710.6 634.3 96.5 96.5 0.9 0.9
49 2068 R50 1.000 0.146 3,344.9 2,710.6 634.3 92.8 92.8 0.9 0.9
50 2069 R51 1.000 0.141 3,344.9 2,710.6 634.3 89.3 89.3 0.9 0.9
51 2070 R52 1.000 0.135 3,344.9 2,710.6 634.3 85.8 85.8 0.9 0.9
52 2071 R53 1.000 0.130 3,344.9 2,710.6 634.3 82.5 82.5 0.9 0.9
53 2072 R54 1.000 0.125 3,344.9 2,710.6 634.3 79.3 79.3 0.9 0.9
54 2073 R55 1.000 0.120 3,344.9 2,710.6 634.3 76.3 76.3 0.9 0.9
55 2074 R56 1.000 0.116 3,344.9 2,710.6 634.3 73.4 73.4 0.9 0.9
56 2075 R57 1.000 0.111 3,344.9 2,710.6 634.3 70.5 70.5 0.9 0.9
57 2076 R58 1.000 0.107 3,344.9 2,710.6 634.3 67.8 67.8 0.9 0.9
58 2077 R59 1.000 0.103 3,344.9 2,710.6 634.3 65.2 47.4 40.4 7.0 0.7 65.9 0.9 0.9

合計 209,882.2 175,510.4 34,371.8 12,078.2 47.4 40.4 7.0 0.7 12,078.9 1,376.8 1,115.7 261.1 225.7 61.6 61.6 261.1 225.7

総便益 B 百万円
総費用 C 百万円
費用便益比 B/C 53.518
純現在価値 B-C 百万円
経済的内部収益率 242.90%

年度
便益①

225.7
12,078.9

残存価値②

11,853.2

42



【費用便益算定シート】
・大和川総合水系環境整備事業　（残事業（自然再生に係る事業））
・感度分析：便益+10％

基準（評価)年度 2019(R1)
供用年度 2029(R11)
社会的割引率 4%

[単位：百万円]
便益：B 費用：C

ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④

ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益 便益(中止) 便益の差 現在価値 実質価格 中止 残存価値の差 現在価値 現在価値 費用 費用(中止)
費用の差
実質価格

現在価値 費用 費用(中止)
費用の差
実質価格

現在価値 実質価格 現在価値

整備期間 -13 2006 H18 1.120 1.665 130.2 130.2
部 -12 2007 H19 1.103 1.601 315.5 315.5 152.5 152.5
分 -11 2008 H20 1.070 1.539 705.9 705.9 97.3 97.3
供 -10 2009 H21 1.105 1.480 918.8 918.8 99.6 99.6
用 -9 2010 H22 1.104 1.423 1,160.9 1,160.9 8.8 8.8 1.0 1.0
期 -8 2011 H23 1.082 1.369 1,206.3 1,206.3 8.0 8.0 1.0 1.0
間 -7 2012 H24 1.089 1.316 1,218.7 1,218.7 66.7 66.7 1.0 1.0

-6 2013 H25 1.065 1.265 1,413.0 1,413.0 68.7 68.7 1.0 1.0
-5 2014 H26 1.031 1.217 1,636.9 1,636.9 60.8 60.8 0.9 0.9
-4 2015 H27 1.023 1.170 1,809.9 1,809.9 65.7 65.7 0.9 0.9
-3 2016 H28 1.023 1.125 1,981.6 1,981.6 43.7 43.7 0.9 0.9
-2 2017 H29 1.000 1.082 2,143.2 2,143.2 47.7 47.7 0.9 0.9
-1 2018 H30 1.000 1.040 2,270.7 2,270.7 126.2 126.2 0.9 0.9
0 2019 R1 1.000 1.000 2,608.0 2,608.0 139.8 139.8 0.9 0.9
1 2020 R2 1.000 0.962 2,981.7 2,981.7 44.0 44.0 42.3 0.9 0.9 44.0 42.3
2 2021 R3 1.000 0.925 3,099.3 2,981.7 117.6 108.7 108.7 38.0 38.0 35.1 0.9 0.9 38.0 35.1
3 2022 R4 1.000 0.889 3,200.8 2,981.7 219.1 194.8 194.8 39.0 39.0 34.7 0.9 0.9 39.0 34.7
4 2023 R5 1.000 0.855 3,305.0 2,981.7 323.3 276.3 276.3 39.4 39.4 33.7 0.9 0.9 39.4 33.7
5 2024 R6 1.000 0.822 3,410.3 2,981.7 428.7 352.3 352.3 20.1 20.1 16.5 0.9 0.9 20.1 16.5
6 2025 R7 1.000 0.790 3,464.0 2,981.7 482.4 381.2 381.2 20.1 20.1 15.9 0.9 0.9 20.1 15.9
7 2026 R8 1.000 0.760 3,517.7 2,981.7 536.0 407.3 407.3 20.1 20.1 15.3 0.9 0.9 20.1 15.3
8 2027 R9 1.000 0.731 3,571.4 2,981.7 589.7 430.9 430.9 20.0 20.0 14.6 0.9 0.9 20.0 14.6
9 2028 R10 1.000 0.703 3,624.8 2,981.7 643.2 451.9 451.9 20.4 20.4 14.3 0.9 0.9 20.4 14.3

施 10 2029 R11 1.000 0.676 3,679.4 2,981.7 697.7 471.4 471.4 0.9 0.9
設 11 2030 R12 1.000 0.650 3,679.4 2,981.7 697.7 453.2 453.2 0.9 0.9
完 12 2031 R13 1.000 0.625 3,679.4 2,981.7 697.7 435.8 435.8 0.9 0.9
成 13 2032 R14 1.000 0.601 3,679.4 2,981.7 697.7 419.0 419.0 0.9 0.9
後 14 2033 R15 1.000 0.577 3,679.4 2,981.7 697.7 402.9 402.9 0.9 0.9
の 15 2034 R16 1.000 0.555 3,679.4 2,981.7 697.7 387.4 387.4 0.9 0.9
期 16 2035 R17 1.000 0.534 3,679.4 2,981.7 697.7 372.5 372.5 0.9 0.9
間 17 2036 R18 1.000 0.513 3,679.4 2,981.7 697.7 358.2 358.2 0.9 0.9

18 2037 R19 1.000 0.494 3,679.4 2,981.7 697.7 344.4 344.4 0.9 0.9
50 19 2038 R20 1.000 0.475 3,679.4 2,981.7 697.7 331.2 331.2 0.9 0.9
年 20 2039 R21 1.000 0.456 3,679.4 2,981.7 697.7 318.4 318.4 0.9 0.9

21 2040 R22 1.000 0.439 3,679.4 2,981.7 697.7 306.2 306.2 0.9 0.9
22 2041 R23 1.000 0.422 3,679.4 2,981.7 697.7 294.4 294.4 0.9 0.9
23 2042 R24 1.000 0.406 3,679.4 2,981.7 697.7 283.1 283.1 0.9 0.9
24 2043 R25 1.000 0.390 3,679.4 2,981.7 697.7 272.2 272.2 0.9 0.9
25 2044 R26 1.000 0.375 3,679.4 2,981.7 697.7 261.7 261.7 0.9 0.9
26 2045 R27 1.000 0.361 3,679.4 2,981.7 697.7 251.7 251.7 0.9 0.9
27 2046 R28 1.000 0.347 3,679.4 2,981.7 697.7 242.0 242.0 0.9 0.9
28 2047 R29 1.000 0.333 3,679.4 2,981.7 697.7 232.7 232.7 0.9 0.9
29 2048 R30 1.000 0.321 3,679.4 2,981.7 697.7 223.7 223.7 0.9 0.9
30 2049 R31 1.000 0.308 3,679.4 2,981.7 697.7 215.1 215.1 0.9 0.9
31 2050 R32 1.000 0.296 3,679.4 2,981.7 697.7 206.8 206.8 0.9 0.9
32 2051 R33 1.000 0.285 3,679.4 2,981.7 697.7 198.9 198.9 0.9 0.9
33 2052 R34 1.000 0.274 3,679.4 2,981.7 697.7 191.2 191.2 0.9 0.9
34 2053 R35 1.000 0.264 3,679.4 2,981.7 697.7 183.9 183.9 0.9 0.9
35 2054 R36 1.000 0.253 3,679.4 2,981.7 697.7 176.8 176.8 0.9 0.9
36 2055 R37 1.000 0.244 3,679.4 2,981.7 697.7 170.0 170.0 0.9 0.9
37 2056 R38 1.000 0.234 3,679.4 2,981.7 697.7 163.5 163.5 0.9 0.9
38 2057 R39 1.000 0.225 3,679.4 2,981.7 697.7 157.2 157.2 0.9 0.9
39 2058 R40 1.000 0.217 3,679.4 2,981.7 697.7 151.1 151.1 0.9 0.9
40 2059 R41 1.000 0.208 3,679.4 2,981.7 697.7 145.3 145.3 0.9 0.9
41 2060 R42 1.000 0.200 3,679.4 2,981.7 697.7 139.7 139.7 0.9 0.9
42 2061 R43 1.000 0.193 3,679.4 2,981.7 697.7 134.4 134.4 0.9 0.9
43 2062 R44 1.000 0.185 3,679.4 2,981.7 697.7 129.2 129.2 0.9 0.9
44 2063 R45 1.000 0.178 3,679.4 2,981.7 697.7 124.2 124.2 0.9 0.9
45 2064 R46 1.000 0.171 3,679.4 2,981.7 697.7 119.5 119.5 0.9 0.9
46 2065 R47 1.000 0.165 3,679.4 2,981.7 697.7 114.9 114.9 0.9 0.9
47 2066 R48 1.000 0.158 3,679.4 2,981.7 697.7 110.4 110.4 0.9 0.9
48 2067 R49 1.000 0.152 3,679.4 2,981.7 697.7 106.2 106.2 0.9 0.9
49 2068 R50 1.000 0.146 3,679.4 2,981.7 697.7 102.1 102.1 0.9 0.9
50 2069 R51 1.000 0.141 3,679.4 2,981.7 697.7 98.2 98.2 0.9 0.9
51 2070 R52 1.000 0.135 3,679.4 2,981.7 697.7 94.4 94.4 0.9 0.9
52 2071 R53 1.000 0.130 3,679.4 2,981.7 697.7 90.8 90.8 0.9 0.9
53 2072 R54 1.000 0.125 3,679.4 2,981.7 697.7 87.3 87.3 0.9 0.9
54 2073 R55 1.000 0.120 3,679.4 2,981.7 697.7 83.9 83.9 0.9 0.9
55 2074 R56 1.000 0.116 3,679.4 2,981.7 697.7 80.7 80.7 0.9 0.9
56 2075 R57 1.000 0.111 3,679.4 2,981.7 697.7 77.6 77.6 0.9 0.9
57 2076 R58 1.000 0.107 3,679.4 2,981.7 697.7 74.6 74.6 0.9 0.9
58 2077 R59 1.000 0.103 3,679.4 2,981.7 697.7 71.7 71.7 0.9 0.9
59 2078 R60 1.000 0.099 3,679.4 2,981.7 697.7 69.0 47.4 40.4 7.0 0.7 69.7 0.9 0.9

合計 233,533.9 195,307.4 38,226.4 13,134.1 47.4 40.4 7.0 0.7 13,134.8 1,376.8 1,115.7 261.1 222.4 62.5 62.5 261.1 222.4

総便益 B 百万円
総費用 C 百万円
費用便益比 B/C 59.059
純現在価値 B-C 百万円
経済的内部収益率 267.23%

残存価値②

12,912.4

年度
便益①

222.4
13,134.8

43



【費用便益算定シート】
・大和川総合水系環境整備事業　（残事業（自然再生に係る事業））
・感度分析：便益-10％

基準（評価)年度 2019(R1)
供用年度 2029(R11)
社会的割引率 4%

[単位：百万円]
便益：B 費用：C

ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④

ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益 便益(中止) 便益の差 現在価値 実質価格 中止 残存価値の差 現在価値 現在価値 費用 費用(中止)
費用の差
実質価格

現在価値 費用 費用(中止)
費用の差
実質価格

現在価値 実質価格 現在価値

整備期間 -13 2006 H18 1.120 1.665 130.2 130.2
部 -12 2007 H19 1.103 1.601 258.1 258.1 152.5 152.5
分 -11 2008 H20 1.070 1.539 577.6 577.6 97.3 97.3
供 -10 2009 H21 1.105 1.480 751.8 751.8 99.6 99.6
用 -9 2010 H22 1.104 1.423 949.8 949.8 8.8 8.8 1.0 1.0
期 -8 2011 H23 1.082 1.369 987.0 987.0 8.0 8.0 1.0 1.0
間 -7 2012 H24 1.089 1.316 997.1 997.1 66.7 66.7 1.0 1.0

-6 2013 H25 1.065 1.265 1,156.1 1,156.1 68.7 68.7 1.0 1.0
-5 2014 H26 1.031 1.217 1,339.3 1,339.3 60.8 60.8 0.9 0.9
-4 2015 H27 1.023 1.170 1,480.8 1,480.8 65.7 65.7 0.9 0.9
-3 2016 H28 1.023 1.125 1,621.3 1,621.3 43.7 43.7 0.9 0.9
-2 2017 H29 1.000 1.082 1,753.6 1,753.6 47.7 47.7 0.9 0.9
-1 2018 H30 1.000 1.040 1,857.9 1,857.9 126.2 126.2 0.9 0.9
0 2019 R1 1.000 1.000 2,133.8 2,133.8 139.8 139.8 0.9 0.9
1 2020 R2 1.000 0.962 2,439.5 2,439.5 44.0 44.0 42.3 0.9 0.9 44.0 42.3
2 2021 R3 1.000 0.925 2,535.8 2,439.5 96.2 89.0 89.0 38.0 38.0 35.1 0.9 0.9 38.0 35.1
3 2022 R4 1.000 0.889 2,618.8 2,439.5 179.3 159.4 159.4 39.0 39.0 34.7 0.9 0.9 39.0 34.7
4 2023 R5 1.000 0.855 2,704.1 2,439.5 264.5 226.1 226.1 39.4 39.4 33.7 0.9 0.9 39.4 33.7
5 2024 R6 1.000 0.822 2,790.3 2,439.5 350.7 288.3 288.3 20.1 20.1 16.5 0.9 0.9 20.1 16.5
6 2025 R7 1.000 0.790 2,834.2 2,439.5 394.7 311.9 311.9 20.1 20.1 15.9 0.9 0.9 20.1 15.9
7 2026 R8 1.000 0.760 2,878.1 2,439.5 438.6 333.3 333.3 20.1 20.1 15.3 0.9 0.9 20.1 15.3
8 2027 R9 1.000 0.731 2,922.0 2,439.5 482.5 352.6 352.6 20.0 20.0 14.6 0.9 0.9 20.0 14.6
9 2028 R10 1.000 0.703 2,965.8 2,439.5 526.2 369.7 369.7 20.4 20.4 14.3 0.9 0.9 20.4 14.3

施 10 2029 R11 1.000 0.676 3,010.4 2,439.5 570.9 385.7 385.7 0.9 0.9
設 11 2030 R12 1.000 0.650 3,010.4 2,439.5 570.9 370.8 370.8 0.9 0.9
完 12 2031 R13 1.000 0.625 3,010.4 2,439.5 570.9 356.6 356.6 0.9 0.9
成 13 2032 R14 1.000 0.601 3,010.4 2,439.5 570.9 342.8 342.8 0.9 0.9
後 14 2033 R15 1.000 0.577 3,010.4 2,439.5 570.9 329.7 329.7 0.9 0.9
の 15 2034 R16 1.000 0.555 3,010.4 2,439.5 570.9 317.0 317.0 0.9 0.9
期 16 2035 R17 1.000 0.534 3,010.4 2,439.5 570.9 304.8 304.8 0.9 0.9
間 17 2036 R18 1.000 0.513 3,010.4 2,439.5 570.9 293.1 293.1 0.9 0.9

18 2037 R19 1.000 0.494 3,010.4 2,439.5 570.9 281.8 281.8 0.9 0.9
50 19 2038 R20 1.000 0.475 3,010.4 2,439.5 570.9 271.0 271.0 0.9 0.9
年 20 2039 R21 1.000 0.456 3,010.4 2,439.5 570.9 260.5 260.5 0.9 0.9

21 2040 R22 1.000 0.439 3,010.4 2,439.5 570.9 250.5 250.5 0.9 0.9
22 2041 R23 1.000 0.422 3,010.4 2,439.5 570.9 240.9 240.9 0.9 0.9
23 2042 R24 1.000 0.406 3,010.4 2,439.5 570.9 231.6 231.6 0.9 0.9
24 2043 R25 1.000 0.390 3,010.4 2,439.5 570.9 222.7 222.7 0.9 0.9
25 2044 R26 1.000 0.375 3,010.4 2,439.5 570.9 214.1 214.1 0.9 0.9
26 2045 R27 1.000 0.361 3,010.4 2,439.5 570.9 205.9 205.9 0.9 0.9
27 2046 R28 1.000 0.347 3,010.4 2,439.5 570.9 198.0 198.0 0.9 0.9
28 2047 R29 1.000 0.333 3,010.4 2,439.5 570.9 190.4 190.4 0.9 0.9
29 2048 R30 1.000 0.321 3,010.4 2,439.5 570.9 183.1 183.1 0.9 0.9
30 2049 R31 1.000 0.308 3,010.4 2,439.5 570.9 176.0 176.0 0.9 0.9
31 2050 R32 1.000 0.296 3,010.4 2,439.5 570.9 169.2 169.2 0.9 0.9
32 2051 R33 1.000 0.285 3,010.4 2,439.5 570.9 162.7 162.7 0.9 0.9
33 2052 R34 1.000 0.274 3,010.4 2,439.5 570.9 156.5 156.5 0.9 0.9
34 2053 R35 1.000 0.264 3,010.4 2,439.5 570.9 150.5 150.5 0.9 0.9
35 2054 R36 1.000 0.253 3,010.4 2,439.5 570.9 144.7 144.7 0.9 0.9
36 2055 R37 1.000 0.244 3,010.4 2,439.5 570.9 139.1 139.1 0.9 0.9
37 2056 R38 1.000 0.234 3,010.4 2,439.5 570.9 133.8 133.8 0.9 0.9
38 2057 R39 1.000 0.225 3,010.4 2,439.5 570.9 128.6 128.6 0.9 0.9
39 2058 R40 1.000 0.217 3,010.4 2,439.5 570.9 123.7 123.7 0.9 0.9
40 2059 R41 1.000 0.208 3,010.4 2,439.5 570.9 118.9 118.9 0.9 0.9
41 2060 R42 1.000 0.200 3,010.4 2,439.5 570.9 114.3 114.3 0.9 0.9
42 2061 R43 1.000 0.193 3,010.4 2,439.5 570.9 109.9 109.9 0.9 0.9
43 2062 R44 1.000 0.185 3,010.4 2,439.5 570.9 105.7 105.7 0.9 0.9
44 2063 R45 1.000 0.178 3,010.4 2,439.5 570.9 101.6 101.6 0.9 0.9
45 2064 R46 1.000 0.171 3,010.4 2,439.5 570.9 97.7 97.7 0.9 0.9
46 2065 R47 1.000 0.165 3,010.4 2,439.5 570.9 94.0 94.0 0.9 0.9
47 2066 R48 1.000 0.158 3,010.4 2,439.5 570.9 90.4 90.4 0.9 0.9
48 2067 R49 1.000 0.152 3,010.4 2,439.5 570.9 86.9 86.9 0.9 0.9
49 2068 R50 1.000 0.146 3,010.4 2,439.5 570.9 83.5 83.5 0.9 0.9
50 2069 R51 1.000 0.141 3,010.4 2,439.5 570.9 80.3 80.3 0.9 0.9
51 2070 R52 1.000 0.135 3,010.4 2,439.5 570.9 77.2 77.2 0.9 0.9
52 2071 R53 1.000 0.130 3,010.4 2,439.5 570.9 74.3 74.3 0.9 0.9
53 2072 R54 1.000 0.125 3,010.4 2,439.5 570.9 71.4 71.4 0.9 0.9
54 2073 R55 1.000 0.120 3,010.4 2,439.5 570.9 68.7 68.7 0.9 0.9
55 2074 R56 1.000 0.116 3,010.4 2,439.5 570.9 66.0 66.0 0.9 0.9
56 2075 R57 1.000 0.111 3,010.4 2,439.5 570.9 63.5 63.5 0.9 0.9
57 2076 R58 1.000 0.107 3,010.4 2,439.5 570.9 61.0 61.0 0.9 0.9
58 2077 R59 1.000 0.103 3,010.4 2,439.5 570.9 58.7 58.7 0.9 0.9
59 2078 R60 1.000 0.099 3,010.4 2,439.5 570.9 56.4 47.4 40.4 7.0 0.7 57.1 0.9 0.9

合計 191,073.2 159,797.0 31,276.2 10,746.5 47.4 40.4 7.0 0.7 10,747.2 1,376.8 1,115.7 261.1 222.4 62.5 62.5 261.1 222.4

総便益 B 百万円
総費用 C 百万円
費用便益比 B/C 48.324
純現在価値 B-C 百万円
経済的内部収益率 218.64%

年度
便益①

222.4
10,747.2

残存価値②

10,524.8

44



【費用便益算定シート】
・大和川総合水系環境整備事業（水辺整備に係る事業）
・感度分析：残事業費+10％

基準（評価)年度 2019(R1)
供用年度 2030(R12)
社会的割引率 4%

[単位：百万円]
便益：B 費用：C

ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④
ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益 実質価格 現在価値 実質価格 現在価値 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値

-13 2006 H18 1.120 1.665 75.6 84.7 141.0 75.6 84.7 141.0
-12 2007 H19 1.103 1.601 142.7 157.4 252.0 142.7 157.4 252.0
-11 2008 H20 1.070 1.539 68.3 73.1 112.5 68.3 73.1 112.5
-10 2009 H21 1.105 1.480 169.4 187.2 277.1 277.1 43.4 48.0 71.1 0.7 0.8 1.2 44.1 48.8 72.3
-9 2010 H22 1.104 1.423 169.6 187.2 266.4 266.4 30.5 33.7 48.0 0.7 0.8 1.1 31.2 34.5 49.1
-8 2011 H23 1.082 1.369 173.0 187.2 256.2 256.2 0.7 0.8 1.1 0.7 0.8 1.1
-7 2012 H24 1.089 1.316 200.8 218.6 287.7 287.7 4.7 5.1 6.7 1.2 1.3 1.7 5.9 6.4 8.4
-6 2013 H25 1.065 1.265 205.3 218.6 276.6 276.6 66.5 70.8 89.6 1.2 1.3 1.6 67.7 72.1 91.2
-5 2014 H26 1.031 1.217 451.9 466.1 567.1 567.1 1.6 1.7 2.1 1.6 1.7 2.1
-4 2015 H27 1.023 1.170 455.8 466.1 545.3 545.3 1.6 1.6 1.9 1.6 1.6 1.9
-3 2016 H28 1.023 1.125 455.8 466.1 524.3 524.3 1.6 1.6 1.8 1.6 1.6 1.8
-2 2017 H29 1.000 1.082 466.1 466.1 504.1 504.1 1.6 1.6 1.7 1.6 1.6 1.7
-1 2018 H30 1.000 1.040 466.1 466.1 484.7 484.7 1.6 1.6 1.7 1.6 1.6 1.7
0 2019 R1 1.000 1.000 466.1 466.1 466.1 466.1 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6
1 2020 R2 1.000 0.962 466.1 466.1 448.2 448.2 71.6 71.6 68.8 1.6 1.6 1.5 73.2 73.2 70.3
2 2021 R3 1.000 0.925 466.1 466.1 430.9 430.9 137.0 137.0 126.7 1.6 1.6 1.5 138.6 138.6 128.2
3 2022 R4 1.000 0.889 466.1 466.1 414.4 414.4 137.0 137.0 121.8 1.6 1.6 1.4 138.6 138.6 123.2
4 2023 R5 1.000 0.855 466.1 466.1 398.4 398.4 137.0 137.0 117.1 1.6 1.6 1.4 138.6 138.6 118.5
5 2024 R6 1.000 0.822 466.1 466.1 383.1 383.1 138.9 138.9 114.2 1.6 1.6 1.3 140.5 140.5 115.5
6 2025 R7 1.000 0.790 1,191.1 1,191.1 941.3 941.3 39.9 39.9 31.5 3.2 3.2 2.5 43.1 43.1 34.0
7 2026 R8 1.000 0.760 1,244.4 1,244.4 945.6 945.6 39.9 39.9 30.3 3.2 3.2 2.4 43.1 43.1 32.7
8 2027 R9 1.000 0.731 1,297.6 1,297.6 948.1 948.1 39.9 39.9 29.2 3.2 3.2 2.3 43.1 43.1 31.5
9 2028 R10 1.000 0.703 1,350.9 1,350.9 949.1 949.1 39.9 39.9 28.0 3.2 3.2 2.2 43.1 43.1 30.2

10 2029 R11 1.000 0.676 1,404.1 1,404.1 948.6 948.6 40.3 40.3 27.2 3.2 3.2 2.2 43.5 43.5 29.4
11 2030 R12 1.000 0.650 1,457.8 1,457.8 947.0 947.0 3.2 3.2 2.1 3.2 3.2 2.1
12 2031 R13 1.000 0.625 1,457.8 1,457.8 910.5 910.5 3.2 3.2 2.0 3.2 3.2 2.0
13 2032 R14 1.000 0.601 1,457.8 1,457.8 875.5 875.5 3.2 3.2 1.9 3.2 3.2 1.9
14 2033 R15 1.000 0.577 1,457.8 1,457.8 841.8 841.8 3.2 3.2 1.8 3.2 3.2 1.8
15 2034 R16 1.000 0.555 1,457.8 1,457.8 809.5 809.5 3.2 3.2 1.8 3.2 3.2 1.8
16 2035 R17 1.000 0.534 1,457.8 1,457.8 778.3 778.3 3.2 3.2 1.7 3.2 3.2 1.7
17 2036 R18 1.000 0.513 1,457.8 1,457.8 748.4 748.4 3.2 3.2 1.6 3.2 3.2 1.6
18 2037 R19 1.000 0.494 1,457.8 1,457.8 719.6 719.6 3.2 3.2 1.6 3.2 3.2 1.6
19 2038 R20 1.000 0.475 1,457.8 1,457.8 691.9 691.9 3.2 3.2 1.5 3.2 3.2 1.5
20 2039 R21 1.000 0.456 1,457.8 1,457.8 665.3 665.3 3.2 3.2 1.5 3.2 3.2 1.5
21 2040 R22 1.000 0.439 1,457.8 1,457.8 639.7 639.7 3.2 3.2 1.4 3.2 3.2 1.4
22 2041 R23 1.000 0.422 1,457.8 1,457.8 615.1 615.1 3.2 3.2 1.4 3.2 3.2 1.4

施 23 2042 R24 1.000 0.406 1,457.8 1,457.8 591.5 591.5 3.2 3.2 1.3 3.2 3.2 1.3
設 24 2043 R25 1.000 0.390 1,457.8 1,457.8 568.7 568.7 3.2 3.2 1.2 3.2 3.2 1.2
完 25 2044 R26 1.000 0.375 1,457.8 1,457.8 546.8 546.8 3.2 3.2 1.2 3.2 3.2 1.2
成 26 2045 R27 1.000 0.361 1,457.8 1,457.8 525.8 525.8 3.2 3.2 1.2 3.2 3.2 1.2
後 27 2046 R28 1.000 0.347 1,457.8 1,457.8 505.6 505.6 3.2 3.2 1.1 3.2 3.2 1.1
の 28 2047 R29 1.000 0.333 1,457.8 1,457.8 486.1 486.1 3.2 3.2 1.1 3.2 3.2 1.1
期 29 2048 R30 1.000 0.321 1,457.8 1,457.8 467.4 467.4 3.2 3.2 1.0 3.2 3.2 1.0
間 30 2049 R31 1.000 0.308 1,457.8 1,457.8 449.5 449.5 3.2 3.2 1.0 3.2 3.2 1.0

31 2050 R32 1.000 0.296 1,457.8 1,457.8 432.2 432.2 3.2 3.2 0.9 3.2 3.2 0.9
50 32 2051 R33 1.000 0.285 1,457.8 1,457.8 415.6 415.6 3.2 3.2 0.9 3.2 3.2 0.9
年 33 2052 R34 1.000 0.274 1,457.8 1,457.8 399.6 399.6 3.2 3.2 0.9 3.2 3.2 0.9

34 2053 R35 1.000 0.264 1,457.8 1,457.8 384.2 384.2 3.2 3.2 0.8 3.2 3.2 0.8
35 2054 R36 1.000 0.253 1,457.8 1,457.8 369.4 369.4 3.2 3.2 0.8 3.2 3.2 0.8
36 2055 R37 1.000 0.244 1,457.8 1,457.8 355.2 355.2 3.2 3.2 0.8 3.2 3.2 0.8
37 2056 R38 1.000 0.234 1,457.8 1,457.8 341.6 341.6 3.2 3.2 0.7 3.2 3.2 0.7
38 2057 R39 1.000 0.225 1,457.8 1,457.8 328.4 328.4 3.2 3.2 0.7 3.2 3.2 0.7
39 2058 R40 1.000 0.217 1,457.8 1,457.8 315.8 19.2 4.2 320.0 3.2 3.2 0.7 3.2 3.2 0.7
40 2059 R41 1.000 0.208 1,451.2 1,451.2 302.3 302.3 2.6 2.6 0.5 2.6 2.6 0.5
41 2060 R42 1.000 0.200 1,451.2 1,451.2 290.6 290.6 2.6 2.6 0.5 2.6 2.6 0.5
42 2061 R43 1.000 0.193 1,451.2 1,451.2 279.5 4.5 0.9 280.4 2.6 2.6 0.5 2.6 2.6 0.5
43 2062 R44 1.000 0.185 1,419.8 1,419.8 262.9 262.9 2.1 2.1 0.4 2.1 2.1 0.4
44 2063 R45 1.000 0.178 1,419.8 1,419.8 252.8 5.6 1.0 253.8 2.1 2.1 0.4 2.1 2.1 0.4
45 2064 R46 1.000 0.171 1,192.5 1,192.5 204.2 204.2 1.6 1.6 0.3 1.6 1.6 0.3
46 2065 R47 1.000 0.165 1,192.5 1,192.5 196.3 196.3 1.6 1.6 0.3 1.6 1.6 0.3
47 2066 R48 1.000 0.158 1,192.5 1,192.5 188.8 188.8 1.6 1.6 0.3 1.6 1.6 0.3
48 2067 R49 1.000 0.152 1,192.5 1,192.5 181.5 181.5 1.6 1.6 0.2 1.6 1.6 0.2
49 2068 R50 1.000 0.146 1,192.5 1,192.5 174.5 174.5 1.6 1.6 0.2 1.6 1.6 0.2
50 2069 R51 1.000 0.141 1,192.5 1,192.5 167.8 167.8 1.6 1.6 0.2 1.6 1.6 0.2
51 2070 R52 1.000 0.135 1,192.5 1,192.5 161.3 161.3 1.6 1.6 0.2 1.6 1.6 0.2
52 2071 R53 1.000 0.130 1,192.5 1,192.5 155.1 155.1 1.6 1.6 0.2 1.6 1.6 0.2
53 2072 R54 1.000 0.125 1,192.5 1,192.5 149.2 149.2 1.6 1.6 0.2 1.6 1.6 0.2
54 2073 R55 1.000 0.120 1,192.5 1,192.5 143.4 143.4 1.6 1.6 0.2 1.6 1.6 0.2
55 2074 R56 1.000 0.116 1,192.5 1,192.5 137.9 137.9 1.6 1.6 0.2 1.6 1.6 0.2
56 2075 R57 1.000 0.111 1,192.5 1,192.5 132.6 132.6 1.6 1.6 0.2 1.6 1.6 0.2
57 2076 R58 1.000 0.107 1,192.5 1,192.5 127.5 127.5 1.6 1.6 0.2 1.6 1.6 0.2
58 2077 R59 1.000 0.103 1,192.5 1,192.5 122.6 122.6 1.6 1.6 0.2 1.6 1.6 0.2
59 2078 R60 1.000 0.099 1,192.5 1,192.5 117.9 117.9 1.6 1.6 0.2 1.6 1.6 0.2
60 2079 R61 1.000 0.095 1,192.5 1,192.5 113.4 39.1 3.7 117.1 1.6 1.6 0.2 1.6 1.6 0.2

合計 81,047.7 81,163.3 31,851.4 68.4 9.8 31,861.2 1,253.1 1,294.2 1,415.7 168.5 169.1 78.6 1,421.6 1,463.3 1,494.3

総便益 B 百万円
総費用 C 百万円
費用便益比 B/C 21.322
純現在価値 B-C 百万円
経済的内部収益率 44.08%
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31,861.2
1,494.3
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便益① 残存価値②
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【費用便益算定シート】
・大和川総合水系環境整備事業（水辺整備に係る事業）
・感度分析：残事業費-10％

基準（評価)年度 2019(R1)
供用年度 2030(R12)
社会的割引率 4%

[単位：百万円]
便益：B 費用：C

ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④
ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益 実質価格 現在価値 実質価格 現在価値 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値

-13 2006 H18 1.120 1.665 75.6 84.7 141.0 75.6 84.7 141.0
-12 2007 H19 1.103 1.601 142.7 157.4 252.0 142.7 157.4 252.0
-11 2008 H20 1.070 1.539 68.3 73.1 112.5 68.3 73.1 112.5
-10 2009 H21 1.105 1.480 169.4 187.2 277.1 277.1 43.4 48.0 71.1 0.7 0.8 1.2 44.1 48.8 72.3
-9 2010 H22 1.104 1.423 169.6 187.2 266.4 266.4 30.5 33.7 48.0 0.7 0.8 1.1 31.2 34.5 49.1
-8 2011 H23 1.082 1.369 173.0 187.2 256.2 256.2 0.7 0.8 1.1 0.7 0.8 1.1
-7 2012 H24 1.089 1.316 200.8 218.6 287.7 287.7 4.7 5.1 6.7 1.2 1.3 1.7 5.9 6.4 8.4
-6 2013 H25 1.065 1.265 205.3 218.6 276.6 276.6 66.5 70.8 89.6 1.2 1.3 1.6 67.7 72.1 91.2
-5 2014 H26 1.031 1.217 451.9 466.1 567.1 567.1 1.6 1.7 2.1 1.6 1.7 2.1
-4 2015 H27 1.023 1.170 455.8 466.1 545.3 545.3 1.6 1.6 1.9 1.6 1.6 1.9
-3 2016 H28 1.023 1.125 455.8 466.1 524.3 524.3 1.6 1.6 1.8 1.6 1.6 1.8
-2 2017 H29 1.000 1.082 466.1 466.1 504.1 504.1 1.6 1.6 1.7 1.6 1.6 1.7
-1 2018 H30 1.000 1.040 466.1 466.1 484.7 484.7 1.6 1.6 1.7 1.6 1.6 1.7
0 2019 R1 1.000 1.000 466.1 466.1 466.1 466.1 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6
1 2020 R2 1.000 0.962 466.1 466.1 448.2 448.2 58.6 58.6 56.3 1.6 1.6 1.5 60.2 60.2 57.8
2 2021 R3 1.000 0.925 466.1 466.1 430.9 430.9 112.1 112.1 103.6 1.6 1.6 1.5 113.7 113.7 105.1
3 2022 R4 1.000 0.889 466.1 466.1 414.4 414.4 112.1 112.1 99.7 1.6 1.6 1.4 113.7 113.7 101.1
4 2023 R5 1.000 0.855 466.1 466.1 398.4 398.4 112.1 112.1 95.8 1.6 1.6 1.4 113.7 113.7 97.2
5 2024 R6 1.000 0.822 466.1 466.1 383.1 383.1 113.7 113.7 93.5 1.6 1.6 1.3 115.3 115.3 94.8
6 2025 R7 1.000 0.790 1,191.1 1,191.1 941.3 941.3 32.7 32.7 25.8 3.2 3.2 2.5 35.9 35.9 28.3
7 2026 R8 1.000 0.760 1,244.4 1,244.4 945.6 945.6 32.7 32.7 24.8 3.2 3.2 2.4 35.9 35.9 27.2
8 2027 R9 1.000 0.731 1,297.6 1,297.6 948.1 948.1 32.7 32.7 23.9 3.2 3.2 2.3 35.9 35.9 26.2
9 2028 R10 1.000 0.703 1,350.9 1,350.9 949.1 949.1 32.7 32.7 23.0 3.2 3.2 2.2 35.9 35.9 25.2

10 2029 R11 1.000 0.676 1,404.1 1,404.1 948.6 948.6 32.9 32.9 22.2 3.2 3.2 2.2 36.1 36.1 24.4
11 2030 R12 1.000 0.650 1,457.8 1,457.8 947.0 947.0 3.2 3.2 2.1 3.2 3.2 2.1
12 2031 R13 1.000 0.625 1,457.8 1,457.8 910.5 910.5 3.2 3.2 2.0 3.2 3.2 2.0
13 2032 R14 1.000 0.601 1,457.8 1,457.8 875.5 875.5 3.2 3.2 1.9 3.2 3.2 1.9
14 2033 R15 1.000 0.577 1,457.8 1,457.8 841.8 841.8 3.2 3.2 1.8 3.2 3.2 1.8
15 2034 R16 1.000 0.555 1,457.8 1,457.8 809.5 809.5 3.2 3.2 1.8 3.2 3.2 1.8
16 2035 R17 1.000 0.534 1,457.8 1,457.8 778.3 778.3 3.2 3.2 1.7 3.2 3.2 1.7
17 2036 R18 1.000 0.513 1,457.8 1,457.8 748.4 748.4 3.2 3.2 1.6 3.2 3.2 1.6
18 2037 R19 1.000 0.494 1,457.8 1,457.8 719.6 719.6 3.2 3.2 1.6 3.2 3.2 1.6
19 2038 R20 1.000 0.475 1,457.8 1,457.8 691.9 691.9 3.2 3.2 1.5 3.2 3.2 1.5
20 2039 R21 1.000 0.456 1,457.8 1,457.8 665.3 665.3 3.2 3.2 1.5 3.2 3.2 1.5
21 2040 R22 1.000 0.439 1,457.8 1,457.8 639.7 639.7 3.2 3.2 1.4 3.2 3.2 1.4
22 2041 R23 1.000 0.422 1,457.8 1,457.8 615.1 615.1 3.2 3.2 1.4 3.2 3.2 1.4

施 23 2042 R24 1.000 0.406 1,457.8 1,457.8 591.5 591.5 3.2 3.2 1.3 3.2 3.2 1.3
設 24 2043 R25 1.000 0.390 1,457.8 1,457.8 568.7 568.7 3.2 3.2 1.2 3.2 3.2 1.2
完 25 2044 R26 1.000 0.375 1,457.8 1,457.8 546.8 546.8 3.2 3.2 1.2 3.2 3.2 1.2
成 26 2045 R27 1.000 0.361 1,457.8 1,457.8 525.8 525.8 3.2 3.2 1.2 3.2 3.2 1.2
後 27 2046 R28 1.000 0.347 1,457.8 1,457.8 505.6 505.6 3.2 3.2 1.1 3.2 3.2 1.1
の 28 2047 R29 1.000 0.333 1,457.8 1,457.8 486.1 486.1 3.2 3.2 1.1 3.2 3.2 1.1
期 29 2048 R30 1.000 0.321 1,457.8 1,457.8 467.4 467.4 3.2 3.2 1.0 3.2 3.2 1.0
間 30 2049 R31 1.000 0.308 1,457.8 1,457.8 449.5 449.5 3.2 3.2 1.0 3.2 3.2 1.0

31 2050 R32 1.000 0.296 1,457.8 1,457.8 432.2 432.2 3.2 3.2 0.9 3.2 3.2 0.9
50 32 2051 R33 1.000 0.285 1,457.8 1,457.8 415.6 415.6 3.2 3.2 0.9 3.2 3.2 0.9
年 33 2052 R34 1.000 0.274 1,457.8 1,457.8 399.6 399.6 3.2 3.2 0.9 3.2 3.2 0.9

34 2053 R35 1.000 0.264 1,457.8 1,457.8 384.2 384.2 3.2 3.2 0.8 3.2 3.2 0.8
35 2054 R36 1.000 0.253 1,457.8 1,457.8 369.4 369.4 3.2 3.2 0.8 3.2 3.2 0.8
36 2055 R37 1.000 0.244 1,457.8 1,457.8 355.2 355.2 3.2 3.2 0.8 3.2 3.2 0.8
37 2056 R38 1.000 0.234 1,457.8 1,457.8 341.6 341.6 3.2 3.2 0.7 3.2 3.2 0.7
38 2057 R39 1.000 0.225 1,457.8 1,457.8 328.4 328.4 3.2 3.2 0.7 3.2 3.2 0.7
39 2058 R40 1.000 0.217 1,457.8 1,457.8 315.8 19.2 4.2 320.0 3.2 3.2 0.7 3.2 3.2 0.7
40 2059 R41 1.000 0.208 1,451.2 1,451.2 302.3 302.3 2.6 2.6 0.5 2.6 2.6 0.5
41 2060 R42 1.000 0.200 1,451.2 1,451.2 290.6 290.6 2.6 2.6 0.5 2.6 2.6 0.5
42 2061 R43 1.000 0.193 1,451.2 1,451.2 279.5 4.5 0.9 280.4 2.6 2.6 0.5 2.6 2.6 0.5
43 2062 R44 1.000 0.185 1,419.8 1,419.8 262.9 262.9 2.1 2.1 0.4 2.1 2.1 0.4
44 2063 R45 1.000 0.178 1,419.8 1,419.8 252.8 5.6 1.0 253.8 2.1 2.1 0.4 2.1 2.1 0.4
45 2064 R46 1.000 0.171 1,192.5 1,192.5 204.2 204.2 1.6 1.6 0.3 1.6 1.6 0.3
46 2065 R47 1.000 0.165 1,192.5 1,192.5 196.3 196.3 1.6 1.6 0.3 1.6 1.6 0.3
47 2066 R48 1.000 0.158 1,192.5 1,192.5 188.8 188.8 1.6 1.6 0.3 1.6 1.6 0.3
48 2067 R49 1.000 0.152 1,192.5 1,192.5 181.5 181.5 1.6 1.6 0.2 1.6 1.6 0.2
49 2068 R50 1.000 0.146 1,192.5 1,192.5 174.5 174.5 1.6 1.6 0.2 1.6 1.6 0.2
50 2069 R51 1.000 0.141 1,192.5 1,192.5 167.8 167.8 1.6 1.6 0.2 1.6 1.6 0.2
51 2070 R52 1.000 0.135 1,192.5 1,192.5 161.3 161.3 1.6 1.6 0.2 1.6 1.6 0.2
52 2071 R53 1.000 0.130 1,192.5 1,192.5 155.1 155.1 1.6 1.6 0.2 1.6 1.6 0.2
53 2072 R54 1.000 0.125 1,192.5 1,192.5 149.2 149.2 1.6 1.6 0.2 1.6 1.6 0.2
54 2073 R55 1.000 0.120 1,192.5 1,192.5 143.4 143.4 1.6 1.6 0.2 1.6 1.6 0.2
55 2074 R56 1.000 0.116 1,192.5 1,192.5 137.9 137.9 1.6 1.6 0.2 1.6 1.6 0.2
56 2075 R57 1.000 0.111 1,192.5 1,192.5 132.6 132.6 1.6 1.6 0.2 1.6 1.6 0.2
57 2076 R58 1.000 0.107 1,192.5 1,192.5 127.5 127.5 1.6 1.6 0.2 1.6 1.6 0.2
58 2077 R59 1.000 0.103 1,192.5 1,192.5 122.6 122.6 1.6 1.6 0.2 1.6 1.6 0.2
59 2078 R60 1.000 0.099 1,192.5 1,192.5 117.9 117.9 1.6 1.6 0.2 1.6 1.6 0.2
60 2079 R61 1.000 0.095 1,192.5 1,192.5 113.4 32.0 3.0 116.4 1.6 1.6 0.2 1.6 1.6 0.2

合計 81,047.7 81,163.3 31,851.4 61.3 9.1 31,860.5 1,103.7 1,145.1 1,289.5 168.5 169.1 78.6 1,272.2 1,314.2 1,368.1

総便益 B 百万円
総費用 C 百万円
費用便益比 B/C 23.288
純現在価値 B-C 百万円
経済的内部収益率 44.12%
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【費用便益算定シート】
・大和川総合水系環境整備事業（水辺整備に係る事業）
・感度分析：残工期+10％

基準（評価)年度 2019(R1)
供用年度 2031(R13)
社会的割引率 4%

[単位：百万円]
便益：B 費用：C

ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④
ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益 実質価格 現在価値 実質価格 現在価値 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値

-13 2006 H18 1.120 1.665 75.6 84.7 141.0 75.6 84.7 141.0
-12 2007 H19 1.103 1.601 142.7 157.4 252.0 142.7 157.4 252.0
-11 2008 H20 1.070 1.539 68.3 73.1 112.5 68.3 73.1 112.5
-10 2009 H21 1.105 1.480 169.4 187.2 277.1 277.1 43.4 48.0 71.1 0.7 0.8 1.2 44.1 48.8 72.3
-9 2010 H22 1.104 1.423 169.6 187.2 266.4 266.4 30.5 33.7 48.0 0.7 0.8 1.1 31.2 34.5 49.1
-8 2011 H23 1.082 1.369 173.0 187.2 256.2 256.2 0.7 0.8 1.1 0.7 0.8 1.1
-7 2012 H24 1.089 1.316 200.8 218.6 287.7 287.7 4.7 5.1 6.7 1.2 1.3 1.7 5.9 6.4 8.4
-6 2013 H25 1.065 1.265 205.3 218.6 276.6 276.6 66.5 70.8 89.6 1.2 1.3 1.6 67.7 72.1 91.2
-5 2014 H26 1.031 1.217 451.9 466.1 567.1 567.1 1.6 1.7 2.1 1.6 1.7 2.1
-4 2015 H27 1.023 1.170 455.8 466.1 545.3 545.3 1.6 1.6 1.9 1.6 1.6 1.9
-3 2016 H28 1.023 1.125 455.8 466.1 524.3 524.3 1.6 1.6 1.8 1.6 1.6 1.8
-2 2017 H29 1.000 1.082 466.1 466.1 504.1 504.1 1.6 1.6 1.7 1.6 1.6 1.7
-1 2018 H30 1.000 1.040 466.1 466.1 484.7 484.7 1.6 1.6 1.7 1.6 1.6 1.7
0 2019 R1 1.000 1.000 466.1 466.1 466.1 466.1 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6
1 2020 R2 1.000 0.962 466.1 466.1 448.2 448.2 59.2 59.2 56.9 1.6 1.6 1.5 60.8 60.8 58.4
2 2021 R3 1.000 0.925 466.1 466.1 430.9 430.9 107.8 107.8 99.7 1.6 1.6 1.5 109.4 109.4 101.2
3 2022 R4 1.000 0.889 466.1 466.1 414.4 414.4 113.2 113.2 100.6 1.6 1.6 1.4 114.8 114.8 102.0
4 2023 R5 1.000 0.855 466.1 466.1 398.4 398.4 113.2 113.2 96.8 1.6 1.6 1.4 114.8 114.8 98.2
5 2024 R6 1.000 0.822 466.1 466.1 383.1 383.1 114.2 114.2 93.9 1.6 1.6 1.3 115.8 115.8 95.2
6 2025 R7 1.000 0.790 362.4 362.4 286.4 286.4 73.9 73.9 58.4 1.6 1.6 1.3 75.5 75.5 59.7
7 2026 R8 1.000 0.760 1,215.3 1,215.3 923.5 923.5 33.0 33.0 25.1 3.2 3.2 2.4 36.2 36.2 27.5
8 2027 R9 1.000 0.731 1,263.7 1,263.7 923.4 923.4 33.0 33.0 24.1 3.2 3.2 2.3 36.2 36.2 26.4
9 2028 R10 1.000 0.703 1,312.1 1,312.1 921.9 921.9 33.0 33.0 23.2 3.2 3.2 2.2 36.2 36.2 25.4

10 2029 R11 1.000 0.676 1,360.5 1,360.5 919.1 919.1 33.0 33.0 22.3 3.2 3.2 2.2 36.2 36.2 24.5
11 2030 R12 1.000 0.650 1,409.0 1,409.0 915.3 915.3 33.3 33.3 21.6 3.2 3.2 2.1 36.5 36.5 23.7
12 2031 R13 1.000 0.625 1,457.8 1,457.8 910.5 910.5 3.2 3.2 2.0 3.2 3.2 2.0
13 2032 R14 1.000 0.601 1,457.8 1,457.8 875.5 875.5 3.2 3.2 1.9 3.2 3.2 1.9
14 2033 R15 1.000 0.577 1,457.8 1,457.8 841.8 841.8 3.2 3.2 1.8 3.2 3.2 1.8
15 2034 R16 1.000 0.555 1,457.8 1,457.8 809.5 809.5 3.2 3.2 1.8 3.2 3.2 1.8
16 2035 R17 1.000 0.534 1,457.8 1,457.8 778.3 778.3 3.2 3.2 1.7 3.2 3.2 1.7
17 2036 R18 1.000 0.513 1,457.8 1,457.8 748.4 748.4 3.2 3.2 1.6 3.2 3.2 1.6
18 2037 R19 1.000 0.494 1,457.8 1,457.8 719.6 719.6 3.2 3.2 1.6 3.2 3.2 1.6
19 2038 R20 1.000 0.475 1,457.8 1,457.8 691.9 691.9 3.2 3.2 1.5 3.2 3.2 1.5
20 2039 R21 1.000 0.456 1,457.8 1,457.8 665.3 665.3 3.2 3.2 1.5 3.2 3.2 1.5
21 2040 R22 1.000 0.439 1,457.8 1,457.8 639.7 639.7 3.2 3.2 1.4 3.2 3.2 1.4
22 2041 R23 1.000 0.422 1,457.8 1,457.8 615.1 615.1 3.2 3.2 1.4 3.2 3.2 1.4

施 23 2042 R24 1.000 0.406 1,457.8 1,457.8 591.5 591.5 3.2 3.2 1.3 3.2 3.2 1.3
設 24 2043 R25 1.000 0.390 1,457.8 1,457.8 568.7 568.7 3.2 3.2 1.2 3.2 3.2 1.2
完 25 2044 R26 1.000 0.375 1,457.8 1,457.8 546.8 546.8 3.2 3.2 1.2 3.2 3.2 1.2
成 26 2045 R27 1.000 0.361 1,457.8 1,457.8 525.8 525.8 3.2 3.2 1.2 3.2 3.2 1.2
後 27 2046 R28 1.000 0.347 1,457.8 1,457.8 505.6 505.6 3.2 3.2 1.1 3.2 3.2 1.1
の 28 2047 R29 1.000 0.333 1,457.8 1,457.8 486.1 486.1 3.2 3.2 1.1 3.2 3.2 1.1
期 29 2048 R30 1.000 0.321 1,457.8 1,457.8 467.4 467.4 3.2 3.2 1.0 3.2 3.2 1.0
間 30 2049 R31 1.000 0.308 1,457.8 1,457.8 449.5 449.5 3.2 3.2 1.0 3.2 3.2 1.0

31 2050 R32 1.000 0.296 1,457.8 1,457.8 432.2 432.2 3.2 3.2 0.9 3.2 3.2 0.9
50 32 2051 R33 1.000 0.285 1,457.8 1,457.8 415.6 415.6 3.2 3.2 0.9 3.2 3.2 0.9
年 33 2052 R34 1.000 0.274 1,457.8 1,457.8 399.6 399.6 3.2 3.2 0.9 3.2 3.2 0.9

34 2053 R35 1.000 0.264 1,457.8 1,457.8 384.2 384.2 3.2 3.2 0.8 3.2 3.2 0.8
35 2054 R36 1.000 0.253 1,457.8 1,457.8 369.4 369.4 3.2 3.2 0.8 3.2 3.2 0.8
36 2055 R37 1.000 0.244 1,457.8 1,457.8 355.2 355.2 3.2 3.2 0.8 3.2 3.2 0.8
37 2056 R38 1.000 0.234 1,457.8 1,457.8 341.6 341.6 3.2 3.2 0.7 3.2 3.2 0.7
38 2057 R39 1.000 0.225 1,457.8 1,457.8 328.4 328.4 3.2 3.2 0.7 3.2 3.2 0.7
39 2058 R40 1.000 0.217 1,457.8 1,457.8 315.8 19.2 4.2 320.0 3.2 3.2 0.7 3.2 3.2 0.7
40 2059 R41 1.000 0.208 1,451.2 1,451.2 302.3 302.3 2.6 2.6 0.5 2.6 2.6 0.5
41 2060 R42 1.000 0.200 1,451.2 1,451.2 290.6 290.6 2.6 2.6 0.5 2.6 2.6 0.5
42 2061 R43 1.000 0.193 1,451.2 1,451.2 279.5 4.5 0.9 280.4 2.6 2.6 0.5 2.6 2.6 0.5
43 2062 R44 1.000 0.185 1,419.8 1,419.8 262.9 262.9 2.1 2.1 0.4 2.1 2.1 0.4
44 2063 R45 1.000 0.178 1,419.8 1,419.8 252.8 5.6 1.0 253.8 2.1 2.1 0.4 2.1 2.1 0.4
45 2064 R46 1.000 0.171 1,192.5 1,192.5 204.2 204.2 1.6 1.6 0.3 1.6 1.6 0.3
46 2065 R47 1.000 0.165 1,192.5 1,192.5 196.3 196.3 1.6 1.6 0.3 1.6 1.6 0.3
47 2066 R48 1.000 0.158 1,192.5 1,192.5 188.8 188.8 1.6 1.6 0.3 1.6 1.6 0.3
48 2067 R49 1.000 0.152 1,192.5 1,192.5 181.5 181.5 1.6 1.6 0.2 1.6 1.6 0.2
49 2068 R50 1.000 0.146 1,192.5 1,192.5 174.5 174.5 1.6 1.6 0.2 1.6 1.6 0.2
50 2069 R51 1.000 0.141 1,192.5 1,192.5 167.8 167.8 1.6 1.6 0.2 1.6 1.6 0.2
51 2070 R52 1.000 0.135 1,192.5 1,192.5 161.3 161.3 1.6 1.6 0.2 1.6 1.6 0.2
52 2071 R53 1.000 0.130 1,192.5 1,192.5 155.1 155.1 1.6 1.6 0.2 1.6 1.6 0.2
53 2072 R54 1.000 0.125 1,192.5 1,192.5 149.2 149.2 1.6 1.6 0.2 1.6 1.6 0.2
54 2073 R55 1.000 0.120 1,192.5 1,192.5 143.4 143.4 1.6 1.6 0.2 1.6 1.6 0.2
55 2074 R56 1.000 0.116 1,192.5 1,192.5 137.9 137.9 1.6 1.6 0.2 1.6 1.6 0.2
56 2075 R57 1.000 0.111 1,192.5 1,192.5 132.6 132.6 1.6 1.6 0.2 1.6 1.6 0.2
57 2076 R58 1.000 0.107 1,192.5 1,192.5 127.5 127.5 1.6 1.6 0.2 1.6 1.6 0.2
58 2077 R59 1.000 0.103 1,192.5 1,192.5 122.6 122.6 1.6 1.6 0.2 1.6 1.6 0.2
59 2078 R60 1.000 0.099 1,192.5 1,192.5 117.9 117.9 1.6 1.6 0.2 1.6 1.6 0.2
60 2079 R61 1.000 0.095 1,192.5 1,192.5 113.4 113.4 1.6 1.6 0.2 1.6 1.6 0.2
61 2080 R62 1.000 0.091 1,192.5 1,192.5 109.0 35.5 3.2 112.2 1.6 1.6 0.1 1.6 1.6 0.1

合計 81,217.4 81,333.1 31,170.3 64.8 9.3 31,179.6 1,178.4 1,219.6 1,343.5 168.5 169.1 77.5 1,346.9 1,388.7 1,421.0

総便益 B 百万円
総費用 C 百万円
費用便益比 B/C 21.942
純現在価値 B-C 百万円
経済的内部収益率 44.03%
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期
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31,179.6
1,421.0

29,758.6

年度
便益① 残存価値②
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【費用便益算定シート】
・大和川総合水系環境整備事業（水辺整備に係る事業）
・感度分析：残工期-10％

基準（評価)年度 2019(R1)
供用年度 2029(R11)
社会的割引率 4%

[単位：百万円]
便益：B 費用：C

ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④
ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益 実質価格 現在価値 実質価格 現在価値 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値

-13 2006 H18 1.120 1.665 75.6 84.7 141.0 75.6 84.7 141.0
-12 2007 H19 1.103 1.601 142.7 157.4 252.0 142.7 157.4 252.0
-11 2008 H20 1.070 1.539 68.3 73.1 112.5 68.3 73.1 112.5
-10 2009 H21 1.105 1.480 169.4 187.2 277.1 277.1 43.4 48.0 71.1 0.7 0.8 1.2 44.1 48.8 72.3
-9 2010 H22 1.104 1.423 169.6 187.2 266.4 266.4 30.5 33.7 48.0 0.7 0.8 1.1 31.2 34.5 49.1
-8 2011 H23 1.082 1.369 173.0 187.2 256.2 256.2 0.7 0.8 1.1 0.7 0.8 1.1
-7 2012 H24 1.089 1.316 200.8 218.6 287.7 287.7 4.7 5.1 6.7 1.2 1.3 1.7 5.9 6.4 8.4
-6 2013 H25 1.065 1.265 205.3 218.6 276.6 276.6 66.5 70.8 89.6 1.2 1.3 1.6 67.7 72.1 91.2
-5 2014 H26 1.031 1.217 451.9 466.1 567.1 567.1 1.6 1.7 2.1 1.6 1.7 2.1
-4 2015 H27 1.023 1.170 455.8 466.1 545.3 545.3 1.6 1.6 1.9 1.6 1.6 1.9
-3 2016 H28 1.023 1.125 455.8 466.1 524.3 524.3 1.6 1.6 1.8 1.6 1.6 1.8
-2 2017 H29 1.000 1.082 466.1 466.1 504.1 504.1 1.6 1.6 1.7 1.6 1.6 1.7
-1 2018 H30 1.000 1.040 466.1 466.1 484.7 484.7 1.6 1.6 1.7 1.6 1.6 1.7
0 2019 R1 1.000 1.000 466.1 466.1 466.1 466.1 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6
1 2020 R2 1.000 0.962 466.1 466.1 448.2 448.2 78.9 78.9 75.9 1.6 1.6 1.5 80.5 80.5 77.4
2 2021 R3 1.000 0.925 466.1 466.1 430.9 430.9 138.3 138.3 127.9 1.6 1.6 1.5 139.9 139.9 129.4
3 2022 R4 1.000 0.889 466.1 466.1 414.4 414.4 138.3 138.3 122.9 1.6 1.6 1.4 139.9 139.9 124.3
4 2023 R5 1.000 0.855 466.1 466.1 398.4 398.4 139.1 139.1 118.9 1.6 1.6 1.4 140.7 140.7 120.3
5 2024 R6 1.000 0.822 466.1 466.1 383.1 383.1 90.3 90.3 74.2 1.6 1.6 1.3 91.9 91.9 75.5
6 2025 R7 1.000 0.790 1,220.7 1,220.7 964.7 964.7 40.3 40.3 31.8 3.2 3.2 2.5 43.5 43.5 34.3
7 2026 R8 1.000 0.760 1,279.9 1,279.9 972.6 972.6 40.3 40.3 30.6 3.2 3.2 2.4 43.5 43.5 33.0
8 2027 R9 1.000 0.731 1,339.0 1,339.0 978.4 978.4 40.3 40.3 29.4 3.2 3.2 2.3 43.5 43.5 31.7
9 2028 R10 1.000 0.703 1,398.2 1,398.2 982.4 982.4 40.6 40.6 28.5 3.2 3.2 2.2 43.8 43.8 30.7

10 2029 R11 1.000 0.676 1,457.8 1,457.8 984.8 984.8 3.2 3.2 2.2 3.2 3.2 2.2
11 2030 R12 1.000 0.650 1,457.8 1,457.8 947.0 947.0 3.2 3.2 2.1 3.2 3.2 2.1
12 2031 R13 1.000 0.625 1,457.8 1,457.8 910.5 910.5 3.2 3.2 2.0 3.2 3.2 2.0
13 2032 R14 1.000 0.601 1,457.8 1,457.8 875.5 875.5 3.2 3.2 1.9 3.2 3.2 1.9
14 2033 R15 1.000 0.577 1,457.8 1,457.8 841.8 841.8 3.2 3.2 1.8 3.2 3.2 1.8
15 2034 R16 1.000 0.555 1,457.8 1,457.8 809.5 809.5 3.2 3.2 1.8 3.2 3.2 1.8
16 2035 R17 1.000 0.534 1,457.8 1,457.8 778.3 778.3 3.2 3.2 1.7 3.2 3.2 1.7
17 2036 R18 1.000 0.513 1,457.8 1,457.8 748.4 748.4 3.2 3.2 1.6 3.2 3.2 1.6
18 2037 R19 1.000 0.494 1,457.8 1,457.8 719.6 719.6 3.2 3.2 1.6 3.2 3.2 1.6
19 2038 R20 1.000 0.475 1,457.8 1,457.8 691.9 691.9 3.2 3.2 1.5 3.2 3.2 1.5
20 2039 R21 1.000 0.456 1,457.8 1,457.8 665.3 665.3 3.2 3.2 1.5 3.2 3.2 1.5
21 2040 R22 1.000 0.439 1,457.8 1,457.8 639.7 639.7 3.2 3.2 1.4 3.2 3.2 1.4
22 2041 R23 1.000 0.422 1,457.8 1,457.8 615.1 615.1 3.2 3.2 1.4 3.2 3.2 1.4

施 23 2042 R24 1.000 0.406 1,457.8 1,457.8 591.5 591.5 3.2 3.2 1.3 3.2 3.2 1.3
設 24 2043 R25 1.000 0.390 1,457.8 1,457.8 568.7 568.7 3.2 3.2 1.2 3.2 3.2 1.2
完 25 2044 R26 1.000 0.375 1,457.8 1,457.8 546.8 546.8 3.2 3.2 1.2 3.2 3.2 1.2
成 26 2045 R27 1.000 0.361 1,457.8 1,457.8 525.8 525.8 3.2 3.2 1.2 3.2 3.2 1.2
後 27 2046 R28 1.000 0.347 1,457.8 1,457.8 505.6 505.6 3.2 3.2 1.1 3.2 3.2 1.1
の 28 2047 R29 1.000 0.333 1,457.8 1,457.8 486.1 486.1 3.2 3.2 1.1 3.2 3.2 1.1
期 29 2048 R30 1.000 0.321 1,457.8 1,457.8 467.4 467.4 3.2 3.2 1.0 3.2 3.2 1.0
間 30 2049 R31 1.000 0.308 1,457.8 1,457.8 449.5 449.5 3.2 3.2 1.0 3.2 3.2 1.0

31 2050 R32 1.000 0.296 1,457.8 1,457.8 432.2 432.2 3.2 3.2 0.9 3.2 3.2 0.9
50 32 2051 R33 1.000 0.285 1,457.8 1,457.8 415.6 415.6 3.2 3.2 0.9 3.2 3.2 0.9
年 33 2052 R34 1.000 0.274 1,457.8 1,457.8 399.6 399.6 3.2 3.2 0.9 3.2 3.2 0.9

34 2053 R35 1.000 0.264 1,457.8 1,457.8 384.2 384.2 3.2 3.2 0.8 3.2 3.2 0.8
35 2054 R36 1.000 0.253 1,457.8 1,457.8 369.4 369.4 3.2 3.2 0.8 3.2 3.2 0.8
36 2055 R37 1.000 0.244 1,457.8 1,457.8 355.2 355.2 3.2 3.2 0.8 3.2 3.2 0.8
37 2056 R38 1.000 0.234 1,457.8 1,457.8 341.6 341.6 3.2 3.2 0.7 3.2 3.2 0.7
38 2057 R39 1.000 0.225 1,457.8 1,457.8 328.4 328.4 3.2 3.2 0.7 3.2 3.2 0.7
39 2058 R40 1.000 0.217 1,457.8 1,457.8 315.8 19.2 4.2 320.0 3.2 3.2 0.7 3.2 3.2 0.7
40 2059 R41 1.000 0.208 1,451.2 1,451.2 302.3 302.3 2.6 2.6 0.5 2.6 2.6 0.5
41 2060 R42 1.000 0.200 1,451.2 1,451.2 290.6 290.6 2.6 2.6 0.5 2.6 2.6 0.5
42 2061 R43 1.000 0.193 1,451.2 1,451.2 279.5 4.5 0.9 280.4 2.6 2.6 0.5 2.6 2.6 0.5
43 2062 R44 1.000 0.185 1,419.8 1,419.8 262.9 262.9 2.1 2.1 0.4 2.1 2.1 0.4
44 2063 R45 1.000 0.178 1,419.8 1,419.8 252.8 5.6 1.0 253.8 2.1 2.1 0.4 2.1 2.1 0.4
45 2064 R46 1.000 0.171 1,192.5 1,192.5 204.2 204.2 1.6 1.6 0.3 1.6 1.6 0.3
46 2065 R47 1.000 0.165 1,192.5 1,192.5 196.3 196.3 1.6 1.6 0.3 1.6 1.6 0.3
47 2066 R48 1.000 0.158 1,192.5 1,192.5 188.8 188.8 1.6 1.6 0.3 1.6 1.6 0.3
48 2067 R49 1.000 0.152 1,192.5 1,192.5 181.5 181.5 1.6 1.6 0.2 1.6 1.6 0.2
49 2068 R50 1.000 0.146 1,192.5 1,192.5 174.5 174.5 1.6 1.6 0.2 1.6 1.6 0.2
50 2069 R51 1.000 0.141 1,192.5 1,192.5 167.8 167.8 1.6 1.6 0.2 1.6 1.6 0.2
51 2070 R52 1.000 0.135 1,192.5 1,192.5 161.3 161.3 1.6 1.6 0.2 1.6 1.6 0.2
52 2071 R53 1.000 0.130 1,192.5 1,192.5 155.1 155.1 1.6 1.6 0.2 1.6 1.6 0.2
53 2072 R54 1.000 0.125 1,192.5 1,192.5 149.2 149.2 1.6 1.6 0.2 1.6 1.6 0.2
54 2073 R55 1.000 0.120 1,192.5 1,192.5 143.4 143.4 1.6 1.6 0.2 1.6 1.6 0.2
55 2074 R56 1.000 0.116 1,192.5 1,192.5 137.9 137.9 1.6 1.6 0.2 1.6 1.6 0.2
56 2075 R57 1.000 0.111 1,192.5 1,192.5 132.6 132.6 1.6 1.6 0.2 1.6 1.6 0.2
57 2076 R58 1.000 0.107 1,192.5 1,192.5 127.5 127.5 1.6 1.6 0.2 1.6 1.6 0.2
58 2077 R59 1.000 0.103 1,192.5 1,192.5 122.6 122.6 1.6 1.6 0.2 1.6 1.6 0.2
59 2078 R60 1.000 0.099 1,192.5 1,192.5 117.9 35.5 3.5 121.4 1.6 1.6 0.2 1.6 1.6 0.2

合計 80,062.7 80,178.4 31,888.2 64.8 9.6 31,897.8 1,178.4 1,219.2 1,361.0 166.9 167.5 78.4 1,345.3 1,386.7 1,439.4

総便益 B 百万円
総費用 C 百万円
費用便益比 B/C 22.160
純現在価値 B-C 百万円
経済的内部収益率 44.10%
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31,897.8
1,439.4
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30,458.4

年度
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【費用便益算定シート】
・大和川総合水系環境整備事業　（水辺整備に係る事業）
・感度分析：便益+10％

基準（評価)年度 2019(R1)
供用年度 2030(R12)
社会的割引率 4%

[単位：百万円]
便益：B 費用：C

ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④
ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益 実質価格 現在価値 実質価格 現在価値 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値

-13 2006 H18 1.120 1.665 75.6 84.7 141.0 75.6 84.7 141.0
-12 2007 H19 1.103 1.601 142.7 157.4 252.0 142.7 157.4 252.0
-11 2008 H20 1.070 1.539 68.3 73.1 112.5 68.3 73.1 112.5
-10 2009 H21 1.105 1.480 186.3 205.9 304.8 304.8 43.4 48.0 71.1 0.7 0.8 1.2 44.1 48.8 72.3
-9 2010 H22 1.104 1.423 186.5 205.9 293.1 293.1 30.5 33.7 48.0 0.7 0.8 1.1 31.2 34.5 49.1
-8 2011 H23 1.082 1.369 190.3 205.9 281.8 281.8 0.7 0.8 1.1 0.7 0.8 1.1
-7 2012 H24 1.089 1.316 220.9 240.5 316.4 316.4 4.7 5.1 6.7 1.2 1.3 1.7 5.9 6.4 8.4
-6 2013 H25 1.065 1.265 225.8 240.5 304.3 304.3 66.5 70.8 89.6 1.2 1.3 1.6 67.7 72.1 91.2
-5 2014 H26 1.031 1.217 497.1 512.7 623.8 623.8 1.6 1.7 2.1 1.6 1.7 2.1
-4 2015 H27 1.023 1.170 501.3 512.7 599.8 599.8 1.6 1.6 1.9 1.6 1.6 1.9
-3 2016 H28 1.023 1.125 501.3 512.7 576.7 576.7 1.6 1.6 1.8 1.6 1.6 1.8
-2 2017 H29 1.000 1.082 512.7 512.7 554.5 554.5 1.6 1.6 1.7 1.6 1.6 1.7
-1 2018 H30 1.000 1.040 512.7 512.7 533.2 533.2 1.6 1.6 1.7 1.6 1.6 1.7

2019 R1 1.000 1.000 512.7 512.7 512.7 512.7 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6
1 2020 R2 1.000 0.962 512.7 512.7 493.0 493.0 65.1 65.1 62.6 1.6 1.6 1.5 66.7 66.7 64.1
2 2021 R3 1.000 0.925 512.7 512.7 474.0 474.0 124.5 124.5 115.1 1.6 1.6 1.5 126.1 126.1 116.6
3 2022 R4 1.000 0.889 512.7 512.7 455.8 455.8 124.5 124.5 110.7 1.6 1.6 1.4 126.1 126.1 112.1
4 2023 R5 1.000 0.855 512.7 512.7 438.3 438.3 124.5 124.5 106.4 1.6 1.6 1.4 126.1 126.1 107.8
5 2024 R6 1.000 0.822 512.7 512.7 421.4 421.4 126.3 126.3 103.8 1.6 1.6 1.3 127.9 127.9 105.1
6 2025 R7 1.000 0.790 1,310.2 1,310.2 1,035.5 1,035.5 36.3 36.3 28.7 3.2 3.2 2.5 39.5 39.5 31.2
7 2026 R8 1.000 0.760 1,368.8 1,368.8 1,040.2 1,040.2 36.3 36.3 27.6 3.2 3.2 2.4 39.5 39.5 30.0
8 2027 R9 1.000 0.731 1,427.4 1,427.4 1,043.0 1,043.0 36.3 36.3 26.5 3.2 3.2 2.3 39.5 39.5 28.8
9 2028 R10 1.000 0.703 1,485.9 1,485.9 1,044.0 1,044.0 36.3 36.3 25.5 3.2 3.2 2.2 39.5 39.5 27.7

10 2029 R11 1.000 0.676 1,544.5 1,544.5 1,043.4 1,043.4 36.6 36.6 24.7 3.2 3.2 2.2 39.8 39.8 26.9
11 2030 R12 1.000 0.650 1,603.6 1,603.6 1,041.7 1,041.7 3.2 3.2 2.1 3.2 3.2 2.1

施 12 2031 R13 1.000 0.625 1,603.6 1,603.6 1,001.6 1,001.6 3.2 3.2 2.0 3.2 3.2 2.0
設 13 2032 R14 1.000 0.601 1,603.6 1,603.6 963.1 963.1 3.2 3.2 1.9 3.2 3.2 1.9
完 14 2033 R15 1.000 0.577 1,603.6 1,603.6 926.0 926.0 3.2 3.2 1.8 3.2 3.2 1.8
成 15 2034 R16 1.000 0.555 1,603.6 1,603.6 890.4 890.4 3.2 3.2 1.8 3.2 3.2 1.8
後 16 2035 R17 1.000 0.534 1,603.6 1,603.6 856.2 856.2 3.2 3.2 1.7 3.2 3.2 1.7
の 17 2036 R18 1.000 0.513 1,603.6 1,603.6 823.2 823.2 3.2 3.2 1.6 3.2 3.2 1.6
期 18 2037 R19 1.000 0.494 1,603.6 1,603.6 791.6 791.6 3.2 3.2 1.6 3.2 3.2 1.6
間 19 2038 R20 1.000 0.475 1,603.6 1,603.6 761.1 761.1 3.2 3.2 1.5 3.2 3.2 1.5

20 2039 R21 1.000 0.456 1,603.6 1,603.6 731.9 731.9 3.2 3.2 1.5 3.2 3.2 1.5
50 21 2040 R22 1.000 0.439 1,603.6 1,603.6 703.7 703.7 3.2 3.2 1.4 3.2 3.2 1.4
年 22 2041 R23 1.000 0.422 1,603.6 1,603.6 676.6 676.6 3.2 3.2 1.4 3.2 3.2 1.4

23 2042 R24 1.000 0.406 1,603.6 1,603.6 650.6 650.6 3.2 3.2 1.3 3.2 3.2 1.3
24 2043 R25 1.000 0.390 1,603.6 1,603.6 625.6 625.6 3.2 3.2 1.2 3.2 3.2 1.2
25 2044 R26 1.000 0.375 1,603.6 1,603.6 601.5 601.5 3.2 3.2 1.2 3.2 3.2 1.2
26 2045 R27 1.000 0.361 1,603.6 1,603.6 578.4 578.4 3.2 3.2 1.2 3.2 3.2 1.2
27 2046 R28 1.000 0.347 1,603.6 1,603.6 556.1 556.1 3.2 3.2 1.1 3.2 3.2 1.1
28 2047 R29 1.000 0.333 1,603.6 1,603.6 534.8 534.8 3.2 3.2 1.1 3.2 3.2 1.1
29 2048 R30 1.000 0.321 1,603.6 1,603.6 514.2 514.2 3.2 3.2 1.0 3.2 3.2 1.0
30 2049 R31 1.000 0.308 1,603.6 1,603.6 494.4 494.4 3.2 3.2 1.0 3.2 3.2 1.0
31 2050 R32 1.000 0.296 1,603.6 1,603.6 475.4 475.4 3.2 3.2 0.9 3.2 3.2 0.9
32 2051 R33 1.000 0.285 1,603.6 1,603.6 457.1 457.1 3.2 3.2 0.9 3.2 3.2 0.9
33 2052 R34 1.000 0.274 1,603.6 1,603.6 439.5 439.5 3.2 3.2 0.9 3.2 3.2 0.9
34 2053 R35 1.000 0.264 1,603.6 1,603.6 422.6 422.6 3.2 3.2 0.8 3.2 3.2 0.8
35 2054 R36 1.000 0.253 1,603.6 1,603.6 406.4 406.4 3.2 3.2 0.8 3.2 3.2 0.8
36 2055 R37 1.000 0.244 1,603.6 1,603.6 390.7 390.7 3.2 3.2 0.8 3.2 3.2 0.8
37 2056 R38 1.000 0.234 1,603.6 1,603.6 375.7 375.7 3.2 3.2 0.7 3.2 3.2 0.7
38 2057 R39 1.000 0.225 1,603.6 1,603.6 361.3 361.3 3.2 3.2 0.7 3.2 3.2 0.7
39 2058 R40 1.000 0.217 1,603.6 1,603.6 347.4 19.2 4.2 351.6 3.2 3.2 0.7 3.2 3.2 0.7
40 2059 R41 1.000 0.208 1,596.3 1,596.3 332.5 332.5 2.6 2.6 0.5 2.6 2.6 0.5
41 2060 R42 1.000 0.200 1,596.3 1,596.3 319.7 319.7 2.6 2.6 0.5 2.6 2.6 0.5
42 2061 R43 1.000 0.193 1,596.3 1,596.3 307.4 4.5 0.9 308.3 2.6 2.6 0.5 2.6 2.6 0.5
43 2062 R44 1.000 0.185 1,561.8 1,561.8 289.2 289.2 2.1 2.1 0.4 2.1 2.1 0.4
44 2063 R45 1.000 0.178 1,561.8 1,561.8 278.1 5.6 1.0 279.1 2.1 2.1 0.4 2.1 2.1 0.4
45 2064 R46 1.000 0.171 1,311.8 1,311.8 224.6 224.6 1.6 1.6 0.3 1.6 1.6 0.3
46 2065 R47 1.000 0.165 1,311.8 1,311.8 215.9 215.9 1.6 1.6 0.3 1.6 1.6 0.3
47 2066 R48 1.000 0.158 1,311.8 1,311.8 207.6 207.6 1.6 1.6 0.3 1.6 1.6 0.3
48 2067 R49 1.000 0.152 1,311.8 1,311.8 199.6 199.6 1.6 1.6 0.2 1.6 1.6 0.2
49 2068 R50 1.000 0.146 1,311.8 1,311.8 192.0 192.0 1.6 1.6 0.2 1.6 1.6 0.2
50 2069 R51 1.000 0.141 1,311.8 1,311.8 184.6 184.6 1.6 1.6 0.2 1.6 1.6 0.2
51 2070 R52 1.000 0.135 1,311.8 1,311.8 177.5 177.5 1.6 1.6 0.2 1.6 1.6 0.2
52 2071 R53 1.000 0.130 1,311.8 1,311.8 170.7 170.7 1.6 1.6 0.2 1.6 1.6 0.2
53 2072 R54 1.000 0.125 1,311.8 1,311.8 164.1 164.1 1.6 1.6 0.2 1.6 1.6 0.2
54 2073 R55 1.000 0.120 1,311.8 1,311.8 157.8 157.8 1.6 1.6 0.2 1.6 1.6 0.2
55 2074 R56 1.000 0.116 1,311.8 1,311.8 151.7 151.7 1.6 1.6 0.2 1.6 1.6 0.2
56 2075 R57 1.000 0.111 1,311.8 1,311.8 145.9 145.9 1.6 1.6 0.2 1.6 1.6 0.2
57 2076 R58 1.000 0.107 1,311.8 1,311.8 140.3 140.3 1.6 1.6 0.2 1.6 1.6 0.2
58 2077 R59 1.000 0.103 1,311.8 1,311.8 134.9 134.9 1.6 1.6 0.2 1.6 1.6 0.2
59 2078 R60 1.000 0.099 1,311.8 1,311.8 129.7 129.7 1.6 1.6 0.2 1.6 1.6 0.2
60 2079 R61 1.000 0.095 1,311.8 1,311.8 124.7 35.5 3.4 128.1 1.6 1.6 0.2 1.6 1.6 0.2

合計 89,152.4 89,279.7 35,037.0 64.8 9.5 35,046.5 1,178.4 1,219.5 1,352.5 168.5 169.1 78.6 1,346.9 1,388.6 1,431.1

総便益 B 百万円
総費用 C 百万円
費用便益比 B/C 24.489
純現在価値 B-C 百万円
経済的内部収益率 46.87%

35,046.5
1,431.1

33,615.4
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【費用便益算定シート】
・大和川総合水系環境整備事業　（水辺整備に係る事業）
・感度分析：便益-10％

基準（評価)年度 2019(R1)
供用年度 2030(R12)
社会的割引率 4%

[単位：百万円]
便益：B 費用：C

ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④
ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益 実質価格 現在価値 実質価格 現在価値 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値

-13 2006 H18 1.120 1.665 75.6 84.7 141.0 75.6 84.7 141.0
-12 2007 H19 1.103 1.601 142.7 157.4 252.0 142.7 157.4 252.0
-11 2008 H20 1.070 1.539 68.3 73.1 112.5 68.3 73.1 112.5
-10 2009 H21 1.105 1.480 152.4 168.5 249.4 249.4 43.4 48.0 71.1 0.7 0.8 1.2 44.1 48.8 72.3
-9 2010 H22 1.104 1.423 152.6 168.5 239.8 239.8 30.5 33.7 48.0 0.7 0.8 1.1 31.2 34.5 49.1
-8 2011 H23 1.082 1.369 155.7 168.5 230.6 230.6 0.7 0.8 1.1 0.7 0.8 1.1
-7 2012 H24 1.089 1.316 180.7 196.7 258.9 258.9 4.7 5.1 6.7 1.2 1.3 1.7 5.9 6.4 8.4
-6 2013 H25 1.065 1.265 184.7 196.7 248.9 248.9 66.5 70.8 89.6 1.2 1.3 1.6 67.7 72.1 91.2
-5 2014 H26 1.031 1.217 406.7 419.5 510.4 510.4 1.6 1.7 2.1 1.6 1.7 2.1
-4 2015 H27 1.023 1.170 410.2 419.5 490.7 490.7 1.6 1.6 1.9 1.6 1.6 1.9
-3 2016 H28 1.023 1.125 410.2 419.5 471.9 471.9 1.6 1.6 1.8 1.6 1.6 1.8
-2 2017 H29 1.000 1.082 419.5 419.5 453.7 453.7 1.6 1.6 1.7 1.6 1.6 1.7
-1 2018 H30 1.000 1.040 419.5 419.5 436.3 436.3 1.6 1.6 1.7 1.6 1.6 1.7

2019 R1 1.000 1.000 419.5 419.5 419.5 419.5 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6
1 2020 R2 1.000 0.962 419.5 419.5 403.4 403.4 65.1 65.1 62.6 1.6 1.6 1.5 66.7 66.7 64.1
2 2021 R3 1.000 0.925 419.5 419.5 387.8 387.8 124.5 124.5 115.1 1.6 1.6 1.5 126.1 126.1 116.6
3 2022 R4 1.000 0.889 419.5 419.5 372.9 372.9 124.5 124.5 110.7 1.6 1.6 1.4 126.1 126.1 112.1
4 2023 R5 1.000 0.855 419.5 419.5 358.6 358.6 124.5 124.5 106.4 1.6 1.6 1.4 126.1 126.1 107.8
5 2024 R6 1.000 0.822 419.5 419.5 344.8 344.8 126.3 126.3 103.8 1.6 1.6 1.3 127.9 127.9 105.1
6 2025 R7 1.000 0.790 1,072.0 1,072.0 847.2 847.2 36.3 36.3 28.7 3.2 3.2 2.5 39.5 39.5 31.2
7 2026 R8 1.000 0.760 1,119.9 1,119.9 851.0 851.0 36.3 36.3 27.6 3.2 3.2 2.4 39.5 39.5 30.0
8 2027 R9 1.000 0.731 1,167.8 1,167.8 853.3 853.3 36.3 36.3 26.5 3.2 3.2 2.3 39.5 39.5 28.8
9 2028 R10 1.000 0.703 1,215.8 1,215.8 854.2 854.2 36.3 36.3 25.5 3.2 3.2 2.2 39.5 39.5 27.7

10 2029 R11 1.000 0.676 1,263.7 1,263.7 853.7 853.7 36.6 36.6 24.7 3.2 3.2 2.2 39.8 39.8 26.9
11 2030 R12 1.000 0.650 1,312.0 1,312.0 852.3 852.3 3.2 3.2 2.1 3.2 3.2 2.1

施 12 2031 R13 1.000 0.625 1,312.0 1,312.0 819.5 819.5 3.2 3.2 2.0 3.2 3.2 2.0
設 13 2032 R14 1.000 0.601 1,312.0 1,312.0 788.0 788.0 3.2 3.2 1.9 3.2 3.2 1.9
完 14 2033 R15 1.000 0.577 1,312.0 1,312.0 757.7 757.7 3.2 3.2 1.8 3.2 3.2 1.8
成 15 2034 R16 1.000 0.555 1,312.0 1,312.0 728.5 728.5 3.2 3.2 1.8 3.2 3.2 1.8
後 16 2035 R17 1.000 0.534 1,312.0 1,312.0 700.5 700.5 3.2 3.2 1.7 3.2 3.2 1.7
の 17 2036 R18 1.000 0.513 1,312.0 1,312.0 673.6 673.6 3.2 3.2 1.6 3.2 3.2 1.6
期 18 2037 R19 1.000 0.494 1,312.0 1,312.0 647.6 647.6 3.2 3.2 1.6 3.2 3.2 1.6
間 19 2038 R20 1.000 0.475 1,312.0 1,312.0 622.7 622.7 3.2 3.2 1.5 3.2 3.2 1.5

20 2039 R21 1.000 0.456 1,312.0 1,312.0 598.8 598.8 3.2 3.2 1.5 3.2 3.2 1.5
50 21 2040 R22 1.000 0.439 1,312.0 1,312.0 575.8 575.8 3.2 3.2 1.4 3.2 3.2 1.4
年 22 2041 R23 1.000 0.422 1,312.0 1,312.0 553.6 553.6 3.2 3.2 1.4 3.2 3.2 1.4

23 2042 R24 1.000 0.406 1,312.0 1,312.0 532.3 532.3 3.2 3.2 1.3 3.2 3.2 1.3
24 2043 R25 1.000 0.390 1,312.0 1,312.0 511.8 511.8 3.2 3.2 1.2 3.2 3.2 1.2
25 2044 R26 1.000 0.375 1,312.0 1,312.0 492.2 492.2 3.2 3.2 1.2 3.2 3.2 1.2
26 2045 R27 1.000 0.361 1,312.0 1,312.0 473.2 473.2 3.2 3.2 1.2 3.2 3.2 1.2
27 2046 R28 1.000 0.347 1,312.0 1,312.0 455.0 455.0 3.2 3.2 1.1 3.2 3.2 1.1
28 2047 R29 1.000 0.333 1,312.0 1,312.0 437.5 437.5 3.2 3.2 1.1 3.2 3.2 1.1
29 2048 R30 1.000 0.321 1,312.0 1,312.0 420.7 420.7 3.2 3.2 1.0 3.2 3.2 1.0
30 2049 R31 1.000 0.308 1,312.0 1,312.0 404.5 404.5 3.2 3.2 1.0 3.2 3.2 1.0
31 2050 R32 1.000 0.296 1,312.0 1,312.0 389.0 389.0 3.2 3.2 0.9 3.2 3.2 0.9
32 2051 R33 1.000 0.285 1,312.0 1,312.0 374.0 374.0 3.2 3.2 0.9 3.2 3.2 0.9
33 2052 R34 1.000 0.274 1,312.0 1,312.0 359.6 359.6 3.2 3.2 0.9 3.2 3.2 0.9
34 2053 R35 1.000 0.264 1,312.0 1,312.0 345.8 345.8 3.2 3.2 0.8 3.2 3.2 0.8
35 2054 R36 1.000 0.253 1,312.0 1,312.0 332.5 332.5 3.2 3.2 0.8 3.2 3.2 0.8
36 2055 R37 1.000 0.244 1,312.0 1,312.0 319.7 319.7 3.2 3.2 0.8 3.2 3.2 0.8
37 2056 R38 1.000 0.234 1,312.0 1,312.0 307.4 307.4 3.2 3.2 0.7 3.2 3.2 0.7
38 2057 R39 1.000 0.225 1,312.0 1,312.0 295.6 295.6 3.2 3.2 0.7 3.2 3.2 0.7
39 2058 R40 1.000 0.217 1,312.0 1,312.0 284.2 19.2 4.2 288.4 3.2 3.2 0.7 3.2 3.2 0.7
40 2059 R41 1.000 0.208 1,306.1 1,306.1 272.0 272.0 2.6 2.6 0.5 2.6 2.6 0.5
41 2060 R42 1.000 0.200 1,306.1 1,306.1 261.6 261.6 2.6 2.6 0.5 2.6 2.6 0.5
42 2061 R43 1.000 0.193 1,306.1 1,306.1 251.5 4.5 0.9 252.4 2.6 2.6 0.5 2.6 2.6 0.5
43 2062 R44 1.000 0.185 1,277.8 1,277.8 236.6 236.6 2.1 2.1 0.4 2.1 2.1 0.4
44 2063 R45 1.000 0.178 1,277.8 1,277.8 227.5 5.6 1.0 228.5 2.1 2.1 0.4 2.1 2.1 0.4
45 2064 R46 1.000 0.171 1,073.3 1,073.3 183.7 183.7 1.6 1.6 0.3 1.6 1.6 0.3
46 2065 R47 1.000 0.165 1,073.3 1,073.3 176.7 176.7 1.6 1.6 0.3 1.6 1.6 0.3
47 2066 R48 1.000 0.158 1,073.3 1,073.3 169.9 169.9 1.6 1.6 0.3 1.6 1.6 0.3
48 2067 R49 1.000 0.152 1,073.3 1,073.3 163.3 163.3 1.6 1.6 0.2 1.6 1.6 0.2
49 2068 R50 1.000 0.146 1,073.3 1,073.3 157.1 157.1 1.6 1.6 0.2 1.6 1.6 0.2
50 2069 R51 1.000 0.141 1,073.3 1,073.3 151.0 151.0 1.6 1.6 0.2 1.6 1.6 0.2
51 2070 R52 1.000 0.135 1,073.3 1,073.3 145.2 145.2 1.6 1.6 0.2 1.6 1.6 0.2
52 2071 R53 1.000 0.130 1,073.3 1,073.3 139.6 139.6 1.6 1.6 0.2 1.6 1.6 0.2
53 2072 R54 1.000 0.125 1,073.3 1,073.3 134.3 134.3 1.6 1.6 0.2 1.6 1.6 0.2
54 2073 R55 1.000 0.120 1,073.3 1,073.3 129.1 129.1 1.6 1.6 0.2 1.6 1.6 0.2
55 2074 R56 1.000 0.116 1,073.3 1,073.3 124.1 124.1 1.6 1.6 0.2 1.6 1.6 0.2
56 2075 R57 1.000 0.111 1,073.3 1,073.3 119.4 119.4 1.6 1.6 0.2 1.6 1.6 0.2
57 2076 R58 1.000 0.107 1,073.3 1,073.3 114.8 114.8 1.6 1.6 0.2 1.6 1.6 0.2
58 2077 R59 1.000 0.103 1,073.3 1,073.3 110.3 110.3 1.6 1.6 0.2 1.6 1.6 0.2
59 2078 R60 1.000 0.099 1,073.3 1,073.3 106.1 106.1 1.6 1.6 0.2 1.6 1.6 0.2
60 2079 R61 1.000 0.095 1,073.3 1,073.3 102.0 35.5 3.4 105.4 1.6 1.6 0.2 1.6 1.6 0.2

合計 72,942.9 73,047.0 28,666.4 64.8 9.5 28,675.9 1,178.4 1,219.5 1,352.5 168.5 169.1 78.6 1,346.9 1,388.6 1,431.1

総便益 B 百万円
総費用 C 百万円
費用便益比 B/C 20.038
純現在価値 B-C 百万円
経済的内部収益率 41.22%

28,675.9
1,431.1

27,244.8
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【費用便益算定シート】
・大和川総合水系環境整備事業（残事業（水辺整備に係る事業））
・感度分析：残事業費+10％

基準（評価)年度 2014(H26)
供用年度 2030(R12)
社会的割引率 4%

[単位：百万円]
便益：B 費用：C

ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④

ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益 便益(中止) 便益の差 現在価値 実質価格 中止 残存価値の差 現在価値 現在価値 費用 費用(中止)
費用の差

実質価格
現在価値 費用 費用(中止)

費用の差

実質価格
現在価値 実質価格 現在価値

-13 2006 H18 1.120 1.665 75.6 75.6
-12 2007 H19 1.103 1.601 142.7 142.7
-11 2008 H20 1.070 1.539 68.3 68.3
-10 2009 H21 1.105 1.480 169.4 169.4 43.4 43.4 0.7 0.7
-9 2010 H22 1.104 1.423 169.6 169.6 30.5 30.5 0.7 0.7
-8 2011 H23 1.082 1.369 173.0 173.0 0.7 0.7
-7 2012 H24 1.089 1.316 200.8 200.8 4.7 4.7 1.2 1.2
-6 2013 H25 1.065 1.265 205.3 205.3 66.5 66.5 1.2 1.2
-5 2014 H26 1.031 1.217 451.9 451.9 1.6 1.6
-4 2015 H27 1.023 1.170 455.8 455.8 1.6 1.6
-3 2016 H28 1.023 1.125 455.8 455.8 1.6 1.6
-2 2017 H29 1.000 1.082 466.1 466.1 1.6 1.6
-1 2018 H30 1.000 1.040 466.1 466.1 1.6 1.6
0 2019 R1 1.000 1.000 466.1 466.1 1.6 1.6
1 2020 R2 1.000 0.962 466.1 466.1 71.6 71.6 68.9 1.6 1.6 71.6 68.9
2 2021 R3 1.000 0.925 466.1 466.1 137.0 137.0 126.6 1.6 1.6 137.0 126.6
3 2022 R4 1.000 0.889 466.1 466.1 137.0 137.0 121.7 1.6 1.6 137.0 121.7
4 2023 R5 1.000 0.855 466.1 466.1 137.0 137.0 117.1 1.6 1.6 137.0 117.1
5 2024 R6 1.000 0.822 466.1 466.1 138.9 138.9 114.2 1.6 1.6 138.9 114.2
6 2025 R7 1.000 0.790 1,191.1 362.4 828.7 654.9 654.9 39.9 39.9 31.6 3.2 1.6 1.6 1.3 41.5 32.9
7 2026 R8 1.000 0.760 1,244.4 362.4 882.0 670.2 670.2 39.9 39.9 30.3 3.2 1.6 1.6 1.2 41.5 31.5
8 2027 R9 1.000 0.731 1,297.6 362.4 935.2 683.3 683.3 39.9 39.9 29.2 3.2 1.6 1.6 1.2 41.5 30.4
9 2028 R10 1.000 0.703 1,350.9 362.4 988.5 694.5 694.5 39.9 39.9 28.1 3.2 1.6 1.6 1.1 41.5 29.2

10 2029 R11 1.000 0.676 1,404.1 362.4 1,041.7 703.7 703.7 40.3 40.3 27.2 3.2 1.6 1.6 1.1 41.9 28.3
11 2030 R12 1.000 0.650 1,457.8 362.4 1,095.4 711.6 711.6 3.2 1.6 1.6 1.0 1.6 1.0
12 2031 R13 1.000 0.625 1,457.8 362.4 1,095.4 684.2 684.2 3.2 1.6 1.6 1.0 1.6 1.0
13 2032 R14 1.000 0.601 1,457.8 362.4 1,095.4 657.9 657.9 3.2 1.6 1.6 1.0 1.6 1.0
14 2033 R15 1.000 0.577 1,457.8 362.4 1,095.4 632.6 632.6 3.2 1.6 1.6 0.9 1.6 0.9
15 2034 R16 1.000 0.555 1,457.8 362.4 1,095.4 608.2 608.2 3.2 1.6 1.6 0.9 1.6 0.9
16 2035 R17 1.000 0.534 1,457.8 362.4 1,095.4 584.8 584.8 3.2 1.6 1.6 0.9 1.6 0.9
17 2036 R18 1.000 0.513 1,457.8 362.4 1,095.4 562.3 562.3 3.2 1.6 1.6 0.8 1.6 0.8
18 2037 R19 1.000 0.494 1,457.8 362.4 1,095.4 540.7 540.7 3.2 1.6 1.6 0.8 1.6 0.8
19 2038 R20 1.000 0.475 1,457.8 362.4 1,095.4 519.9 519.9 3.2 1.6 1.6 0.8 1.6 0.8
20 2039 R21 1.000 0.456 1,457.8 362.4 1,095.4 499.9 499.9 3.2 1.6 1.6 0.7 1.6 0.7
21 2040 R22 1.000 0.439 1,457.8 362.4 1,095.4 480.7 480.7 3.2 1.6 1.6 0.7 1.6 0.7
22 2041 R23 1.000 0.422 1,457.8 362.4 1,095.4 462.2 462.2 3.2 1.6 1.6 0.7 1.6 0.7

施 23 2042 R24 1.000 0.406 1,457.8 362.4 1,095.4 444.4 444.4 3.2 1.6 1.6 0.6 1.6 0.6
設 24 2043 R25 1.000 0.390 1,457.8 362.4 1,095.4 427.3 427.3 3.2 1.6 1.6 0.6 1.6 0.6
完 25 2044 R26 1.000 0.375 1,457.8 362.4 1,095.4 410.9 410.9 3.2 1.6 1.6 0.6 1.6 0.6
成 26 2045 R27 1.000 0.361 1,457.8 362.4 1,095.4 395.1 395.1 3.2 1.6 1.6 0.6 1.6 0.6
後 27 2046 R28 1.000 0.347 1,457.8 362.4 1,095.4 379.9 379.9 3.2 1.6 1.6 0.6 1.6 0.6
の 28 2047 R29 1.000 0.333 1,457.8 362.4 1,095.4 365.3 365.3 3.2 1.6 1.6 0.5 1.6 0.5
期 29 2048 R30 1.000 0.321 1,457.8 362.4 1,095.4 351.2 351.2 3.2 1.6 1.6 0.5 1.6 0.5
間 30 2049 R31 1.000 0.308 1,457.8 362.4 1,095.4 337.7 337.7 3.2 1.6 1.6 0.5 1.6 0.5

31 2050 R32 1.000 0.296 1,457.8 362.4 1,095.4 324.7 324.7 3.2 1.6 1.6 0.5 1.6 0.5
50 32 2051 R33 1.000 0.285 1,457.8 362.4 1,095.4 312.3 312.3 3.2 1.6 1.6 0.5 1.6 0.5
年 33 2052 R34 1.000 0.274 1,457.8 362.4 1,095.4 300.2 300.2 3.2 1.6 1.6 0.4 1.6 0.4

34 2053 R35 1.000 0.264 1,457.8 362.4 1,095.4 288.7 288.7 3.2 1.6 1.6 0.4 1.6 0.4
35 2054 R36 1.000 0.253 1,457.8 362.4 1,095.4 277.6 277.6 3.2 1.6 1.6 0.4 1.6 0.4
36 2055 R37 1.000 0.244 1,457.8 362.4 1,095.4 266.9 266.9 3.2 1.6 1.6 0.4 1.6 0.4
37 2056 R38 1.000 0.234 1,457.8 362.4 1,095.4 256.6 256.6 3.2 1.6 1.6 0.4 1.6 0.4
38 2057 R39 1.000 0.225 1,457.8 362.4 1,095.4 246.8 246.8 3.2 1.6 1.6 0.4 1.6 0.4
39 2058 R40 1.000 0.217 1,457.8 362.4 1,095.4 237.3 19.2 19.2 237.3 3.2 1.6 1.6 0.3 1.6 0.3
40 2059 R41 1.000 0.208 1,451.2 268.8 1,182.4 246.3 246.3 2.6 1.0 1.6 0.3 1.6 0.3
41 2060 R42 1.000 0.200 1,451.2 268.8 1,182.4 236.8 236.8 2.6 1.0 1.6 0.3 1.6 0.3
42 2061 R43 1.000 0.193 1,451.2 268.8 1,182.4 227.7 4.5 4.5 227.7 2.6 1.0 1.6 0.3 1.6 0.3
43 2062 R44 1.000 0.185 1,419.8 237.4 1,182.4 218.9 218.9 2.1 0.5 1.6 0.3 1.6 0.3
44 2063 R45 1.000 0.178 1,419.8 237.4 1,182.4 210.5 5.6 5.6 210.5 2.1 0.5 1.6 0.3 1.6 0.3
45 2064 R46 1.000 0.171 1,192.5 1,192.5 204.2 204.2 1.6 1.6 0.3 1.6 0.3
46 2065 R47 1.000 0.165 1,192.5 1,192.5 196.3 196.3 1.6 1.6 0.3 1.6 0.3
47 2066 R48 1.000 0.158 1,192.5 1,192.5 188.8 188.8 1.6 1.6 0.3 1.6 0.3
48 2067 R49 1.000 0.152 1,192.5 1,192.5 181.5 181.5 1.6 1.6 0.2 1.6 0.2
49 2068 R50 1.000 0.146 1,192.5 1,192.5 174.5 174.5 1.6 1.6 0.2 1.6 0.2
50 2069 R51 1.000 0.141 1,192.5 1,192.5 167.8 167.8 1.6 1.6 0.2 1.6 0.2
51 2070 R52 1.000 0.135 1,192.5 1,192.5 161.3 161.3 1.6 1.6 0.2 1.6 0.2
52 2071 R53 1.000 0.130 1,192.5 1,192.5 155.1 155.1 1.6 1.6 0.2 1.6 0.2
53 2072 R54 1.000 0.125 1,192.5 1,192.5 149.2 149.2 1.6 1.6 0.2 1.6 0.2
54 2073 R55 1.000 0.120 1,192.5 1,192.5 143.4 143.4 1.6 1.6 0.2 1.6 0.2
55 2074 R56 1.000 0.116 1,192.5 1,192.5 137.9 137.9 1.6 1.6 0.2 1.6 0.2
56 2075 R57 1.000 0.111 1,192.5 1,192.5 132.6 132.6 1.6 1.6 0.2 1.6 0.2
57 2076 R58 1.000 0.107 1,192.5 1,192.5 127.5 127.5 1.6 1.6 0.2 1.6 0.2
58 2077 R59 1.000 0.103 1,192.5 1,192.5 122.6 122.6 1.6 1.6 0.2 1.6 0.2
59 2078 R60 1.000 0.099 1,192.5 1,192.5 117.9 117.9 1.6 1.6 0.2 1.6 0.2
60 2079 R61 1.000 0.095 1,192.5 1,192.5 113.4 39.1 39.1 3.7 117.1 1.6 1.6 0.2 1.6 0.2

合計 81,047.7 19,613.0 61,434.6 19,588.7 68.4 29.3 39.1 3.7 19,592.4 1,253.1 431.7 821.4 694.9 168.5 80.5 88.0 29.3 909.4 724.2

総便益 B 百万円
総費用 C 百万円
費用便益比 B/C 27.054
純現在価値 B-C 百万円
経済的内部収益率 54.86%

19,592.4
724.2

18,868.2
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【費用便益算定シート】
・大和川総合水系環境整備事業（残事業（水辺整備に係る事業））
・感度分析：残事業費-10％

基準（評価)年度 2014(H26)
供用年度 2030(R12)
社会的割引率 4%

[単位：百万円]
便益：B 費用：C

ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④

ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益 便益(中止) 便益の差 現在価値 実質価格 中止 残存価値の差 現在価値 現在価値 費用 費用(中止)
費用の差

実質価格
現在価値 費用 費用(中止)

費用の差

実質価格
現在価値 実質価格 現在価値

-13 2006 H18 1.120 1.665 75.6 75.6
-12 2007 H19 1.103 1.601 142.7 142.7
-11 2008 H20 1.070 1.539 68.3 68.3
-10 2009 H21 1.105 1.480 169.4 169.4 43.4 43.4 0.7 0.7
-9 2010 H22 1.104 1.423 169.6 169.6 30.5 30.5 0.7 0.7
-8 2011 H23 1.082 1.369 173.0 173.0 0.7 0.7
-7 2012 H24 1.089 1.316 200.8 200.8 4.7 4.7 1.2 1.2
-6 2013 H25 1.065 1.265 205.3 205.3 66.5 66.5 1.2 1.2
-5 2014 H26 1.031 1.217 451.9 451.9 1.6 1.6
-4 2015 H27 1.023 1.170 455.8 455.8 1.6 1.6
-3 2016 H28 1.023 1.125 455.8 455.8 1.6 1.6
-2 2017 H29 1.000 1.082 466.1 466.1 1.6 1.6
-1 2018 H30 1.000 1.040 466.1 466.1 1.6 1.6
0 2019 R1 1.000 1.000 466.1 466.1 1.6 1.6
1 2020 R2 1.000 0.962 466.1 466.1 58.6 58.6 56.3 1.6 1.6 58.6 56.3
2 2021 R3 1.000 0.925 466.1 466.1 112.1 112.1 103.6 1.6 1.6 112.1 103.6
3 2022 R4 1.000 0.889 466.1 466.1 112.1 112.1 99.6 1.6 1.6 112.1 99.6
4 2023 R5 1.000 0.855 466.1 466.1 112.1 112.1 95.8 1.6 1.6 112.1 95.8
5 2024 R6 1.000 0.822 466.1 466.1 113.7 113.7 93.4 1.6 1.6 113.7 93.4
6 2025 R7 1.000 0.790 1,191.1 362.4 828.7 654.9 654.9 32.7 32.7 25.8 3.2 1.6 1.6 1.3 34.3 27.1
7 2026 R8 1.000 0.760 1,244.4 362.4 882.0 670.2 670.2 32.7 32.7 24.8 3.2 1.6 1.6 1.2 34.3 26.0
8 2027 R9 1.000 0.731 1,297.6 362.4 935.2 683.3 683.3 32.7 32.7 23.9 3.2 1.6 1.6 1.2 34.3 25.1
9 2028 R10 1.000 0.703 1,350.9 362.4 988.5 694.5 694.5 32.7 32.7 23.0 3.2 1.6 1.6 1.1 34.3 24.1

10 2029 R11 1.000 0.676 1,404.1 362.4 1,041.7 703.7 703.7 32.9 32.9 22.3 3.2 1.6 1.6 1.1 34.5 23.4
11 2030 R12 1.000 0.650 1,457.8 362.4 1,095.4 711.6 711.6 3.2 1.6 1.6 1.0 1.6 1.0
12 2031 R13 1.000 0.625 1,457.8 362.4 1,095.4 684.2 684.2 3.2 1.6 1.6 1.0 1.6 1.0
13 2032 R14 1.000 0.601 1,457.8 362.4 1,095.4 657.9 657.9 3.2 1.6 1.6 1.0 1.6 1.0
14 2033 R15 1.000 0.577 1,457.8 362.4 1,095.4 632.6 632.6 3.2 1.6 1.6 0.9 1.6 0.9
15 2034 R16 1.000 0.555 1,457.8 362.4 1,095.4 608.2 608.2 3.2 1.6 1.6 0.9 1.6 0.9
16 2035 R17 1.000 0.534 1,457.8 362.4 1,095.4 584.8 584.8 3.2 1.6 1.6 0.9 1.6 0.9
17 2036 R18 1.000 0.513 1,457.8 362.4 1,095.4 562.3 562.3 3.2 1.6 1.6 0.8 1.6 0.8
18 2037 R19 1.000 0.494 1,457.8 362.4 1,095.4 540.7 540.7 3.2 1.6 1.6 0.8 1.6 0.8
19 2038 R20 1.000 0.475 1,457.8 362.4 1,095.4 519.9 519.9 3.2 1.6 1.6 0.8 1.6 0.8
20 2039 R21 1.000 0.456 1,457.8 362.4 1,095.4 499.9 499.9 3.2 1.6 1.6 0.7 1.6 0.7
21 2040 R22 1.000 0.439 1,457.8 362.4 1,095.4 480.7 480.7 3.2 1.6 1.6 0.7 1.6 0.7
22 2041 R23 1.000 0.422 1,457.8 362.4 1,095.4 462.2 462.2 3.2 1.6 1.6 0.7 1.6 0.7

施 23 2042 R24 1.000 0.406 1,457.8 362.4 1,095.4 444.4 444.4 3.2 1.6 1.6 0.6 1.6 0.6
設 24 2043 R25 1.000 0.390 1,457.8 362.4 1,095.4 427.3 427.3 3.2 1.6 1.6 0.6 1.6 0.6
完 25 2044 R26 1.000 0.375 1,457.8 362.4 1,095.4 410.9 410.9 3.2 1.6 1.6 0.6 1.6 0.6
成 26 2045 R27 1.000 0.361 1,457.8 362.4 1,095.4 395.1 395.1 3.2 1.6 1.6 0.6 1.6 0.6
後 27 2046 R28 1.000 0.347 1,457.8 362.4 1,095.4 379.9 379.9 3.2 1.6 1.6 0.6 1.6 0.6
の 28 2047 R29 1.000 0.333 1,457.8 362.4 1,095.4 365.3 365.3 3.2 1.6 1.6 0.5 1.6 0.5
期 29 2048 R30 1.000 0.321 1,457.8 362.4 1,095.4 351.2 351.2 3.2 1.6 1.6 0.5 1.6 0.5
間 30 2049 R31 1.000 0.308 1,457.8 362.4 1,095.4 337.7 337.7 3.2 1.6 1.6 0.5 1.6 0.5

31 2050 R32 1.000 0.296 1,457.8 362.4 1,095.4 324.7 324.7 3.2 1.6 1.6 0.5 1.6 0.5
50 32 2051 R33 1.000 0.285 1,457.8 362.4 1,095.4 312.3 312.3 3.2 1.6 1.6 0.5 1.6 0.5
年 33 2052 R34 1.000 0.274 1,457.8 362.4 1,095.4 300.2 300.2 3.2 1.6 1.6 0.4 1.6 0.4

34 2053 R35 1.000 0.264 1,457.8 362.4 1,095.4 288.7 288.7 3.2 1.6 1.6 0.4 1.6 0.4
35 2054 R36 1.000 0.253 1,457.8 362.4 1,095.4 277.6 277.6 3.2 1.6 1.6 0.4 1.6 0.4
36 2055 R37 1.000 0.244 1,457.8 362.4 1,095.4 266.9 266.9 3.2 1.6 1.6 0.4 1.6 0.4
37 2056 R38 1.000 0.234 1,457.8 362.4 1,095.4 256.6 256.6 3.2 1.6 1.6 0.4 1.6 0.4
38 2057 R39 1.000 0.225 1,457.8 362.4 1,095.4 246.8 246.8 3.2 1.6 1.6 0.4 1.6 0.4
39 2058 R40 1.000 0.217 1,457.8 362.4 1,095.4 237.3 19.2 19.2 237.3 3.2 1.6 1.6 0.3 1.6 0.3
40 2059 R41 1.000 0.208 1,451.2 268.8 1,182.4 246.3 246.3 2.6 1.0 1.6 0.3 1.6 0.3
41 2060 R42 1.000 0.200 1,451.2 268.8 1,182.4 236.8 236.8 2.6 1.0 1.6 0.3 1.6 0.3
42 2061 R43 1.000 0.193 1,451.2 268.8 1,182.4 227.7 4.5 4.5 227.7 2.6 1.0 1.6 0.3 1.6 0.3
43 2062 R44 1.000 0.185 1,419.8 237.4 1,182.4 218.9 218.9 2.1 0.5 1.6 0.3 1.6 0.3
44 2063 R45 1.000 0.178 1,419.8 237.4 1,182.4 210.5 5.6 5.6 210.5 2.1 0.5 1.6 0.3 1.6 0.3
45 2064 R46 1.000 0.171 1,192.5 1,192.5 204.2 204.2 1.6 1.6 0.3 1.6 0.3
46 2065 R47 1.000 0.165 1,192.5 1,192.5 196.3 196.3 1.6 1.6 0.3 1.6 0.3
47 2066 R48 1.000 0.158 1,192.5 1,192.5 188.8 188.8 1.6 1.6 0.3 1.6 0.3
48 2067 R49 1.000 0.152 1,192.5 1,192.5 181.5 181.5 1.6 1.6 0.2 1.6 0.2
49 2068 R50 1.000 0.146 1,192.5 1,192.5 174.5 174.5 1.6 1.6 0.2 1.6 0.2
50 2069 R51 1.000 0.141 1,192.5 1,192.5 167.8 167.8 1.6 1.6 0.2 1.6 0.2
51 2070 R52 1.000 0.135 1,192.5 1,192.5 161.3 161.3 1.6 1.6 0.2 1.6 0.2
52 2071 R53 1.000 0.130 1,192.5 1,192.5 155.1 155.1 1.6 1.6 0.2 1.6 0.2
53 2072 R54 1.000 0.125 1,192.5 1,192.5 149.2 149.2 1.6 1.6 0.2 1.6 0.2
54 2073 R55 1.000 0.120 1,192.5 1,192.5 143.4 143.4 1.6 1.6 0.2 1.6 0.2
55 2074 R56 1.000 0.116 1,192.5 1,192.5 137.9 137.9 1.6 1.6 0.2 1.6 0.2
56 2075 R57 1.000 0.111 1,192.5 1,192.5 132.6 132.6 1.6 1.6 0.2 1.6 0.2
57 2076 R58 1.000 0.107 1,192.5 1,192.5 127.5 127.5 1.6 1.6 0.2 1.6 0.2
58 2077 R59 1.000 0.103 1,192.5 1,192.5 122.6 122.6 1.6 1.6 0.2 1.6 0.2
59 2078 R60 1.000 0.099 1,192.5 1,192.5 117.9 117.9 1.6 1.6 0.2 1.6 0.2
60 2079 R61 1.000 0.095 1,192.5 1,192.5 113.4 32.0 32.0 3.0 116.4 1.6 1.6 0.2 1.6 0.2

合計 81,047.7 19,613.0 61,434.6 19,588.7 61.3 29.3 32.0 3.0 19,591.7 1,103.7 431.7 672.0 568.5 168.5 80.5 88.0 29.3 760.0 597.8

総便益 B 百万円
総費用 C 百万円
費用便益比 B/C 32.773
純現在価値 B-C 百万円
経済的内部収益率 60.82%

19,591.7
597.8

18,993.9
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【費用便益算定シート】
・大和川総合水系環境整備事業（残事業（水辺整備に係る事業））
・感度分析：残工期+10％

基準（評価)年度 2014(H26)
供用年度 2031(R13)
社会的割引率 4%

[単位：百万円]
便益：B 費用：C

ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④

ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益 便益(中止) 便益の差 現在価値 実質価格 中止 残存価値の差 現在価値 現在価値 費用 費用(中止)
費用の差

実質価格
現在価値 費用 費用(中止)

費用の差

実質価格
現在価値 実質価格 現在価値

-13 2006 H18 1.120 1.665 75.6 75.6
-12 2007 H19 1.103 1.601 142.7 142.7
-11 2008 H20 1.070 1.539 68.3 68.3
-10 2009 H21 1.105 1.480 169.4 169.4 43.4 43.4 0.7 0.7
-9 2010 H22 1.104 1.423 169.6 169.6 30.5 30.5 0.7 0.7
-8 2011 H23 1.082 1.369 173.0 173.0 0.7 0.7
-7 2012 H24 1.089 1.316 200.8 200.8 4.7 4.7 1.2 1.2
-6 2013 H25 1.065 1.265 205.3 205.3 66.5 66.5 1.2 1.2
-5 2014 H26 1.031 1.217 451.9 451.9 1.6 1.6
-4 2015 H27 1.023 1.170 455.8 455.8 1.6 1.6
-3 2016 H28 1.023 1.125 455.8 455.8 1.6 1.6
-2 2017 H29 1.000 1.082 466.1 466.1 1.6 1.6
-1 2018 H30 1.000 1.040 466.1 466.1 1.6 1.6
0 2019 R1 1.000 1.000 466.1 466.1 1.6 1.6
1 2020 R2 1.000 0.962 466.1 466.1 59.2 59.2 56.9 1.6 1.6 59.2 56.9
2 2021 R3 1.000 0.925 466.1 466.1 107.8 107.8 99.7 1.6 1.6 107.8 99.7
3 2022 R4 1.000 0.889 466.1 466.1 113.2 113.2 100.6 1.6 1.6 113.2 100.6
4 2023 R5 1.000 0.855 466.1 466.1 113.2 113.2 96.7 1.6 1.6 113.2 96.7
5 2024 R6 1.000 0.822 466.1 466.1 114.2 114.2 93.8 1.6 1.6 114.2 93.8
6 2025 R7 1.000 0.790 362.4 362.4 73.9 73.9 58.4 1.6 1.6 73.9 58.4
7 2026 R8 1.000 0.760 1,215.3 362.4 852.9 648.1 648.1 33.0 33.0 25.1 3.2 1.6 1.6 1.2 34.6 26.3
8 2027 R9 1.000 0.731 1,263.7 362.4 901.3 658.6 658.6 33.0 33.0 24.1 3.2 1.6 1.6 1.2 34.6 25.3
9 2028 R10 1.000 0.703 1,312.1 362.4 949.7 667.3 667.3 33.0 33.0 23.2 3.2 1.6 1.6 1.1 34.6 24.3

10 2029 R11 1.000 0.676 1,360.5 362.4 998.1 674.3 674.3 33.0 33.0 22.3 3.2 1.6 1.6 1.1 34.6 23.4
11 2030 R12 1.000 0.650 1,409.0 362.4 1,046.6 679.8 679.8 33.3 33.3 21.6 3.2 1.6 1.6 1.0 34.9 22.6
12 2031 R13 1.000 0.625 1,457.8 362.4 1,095.4 684.2 684.2 3.2 1.6 1.6 1.0 1.6 1.0
13 2032 R14 1.000 0.601 1,457.8 362.4 1,095.4 657.9 657.9 3.2 1.6 1.6 1.0 1.6 1.0
14 2033 R15 1.000 0.577 1,457.8 362.4 1,095.4 632.6 632.6 3.2 1.6 1.6 0.9 1.6 0.9
15 2034 R16 1.000 0.555 1,457.8 362.4 1,095.4 608.2 608.2 3.2 1.6 1.6 0.9 1.6 0.9
16 2035 R17 1.000 0.534 1,457.8 362.4 1,095.4 584.8 584.8 3.2 1.6 1.6 0.9 1.6 0.9
17 2036 R18 1.000 0.513 1,457.8 362.4 1,095.4 562.3 562.3 3.2 1.6 1.6 0.8 1.6 0.8
18 2037 R19 1.000 0.494 1,457.8 362.4 1,095.4 540.7 540.7 3.2 1.6 1.6 0.8 1.6 0.8
19 2038 R20 1.000 0.475 1,457.8 362.4 1,095.4 519.9 519.9 3.2 1.6 1.6 0.8 1.6 0.8
20 2039 R21 1.000 0.456 1,457.8 362.4 1,095.4 499.9 499.9 3.2 1.6 1.6 0.7 1.6 0.7
21 2040 R22 1.000 0.439 1,457.8 362.4 1,095.4 480.7 480.7 3.2 1.6 1.6 0.7 1.6 0.7
22 2041 R23 1.000 0.422 1,457.8 362.4 1,095.4 462.2 462.2 3.2 1.6 1.6 0.7 1.6 0.7

施 23 2042 R24 1.000 0.406 1,457.8 362.4 1,095.4 444.4 444.4 3.2 1.6 1.6 0.6 1.6 0.6
設 24 2043 R25 1.000 0.390 1,457.8 362.4 1,095.4 427.3 427.3 3.2 1.6 1.6 0.6 1.6 0.6
完 25 2044 R26 1.000 0.375 1,457.8 362.4 1,095.4 410.9 410.9 3.2 1.6 1.6 0.6 1.6 0.6
成 26 2045 R27 1.000 0.361 1,457.8 362.4 1,095.4 395.1 395.1 3.2 1.6 1.6 0.6 1.6 0.6
後 27 2046 R28 1.000 0.347 1,457.8 362.4 1,095.4 379.9 379.9 3.2 1.6 1.6 0.6 1.6 0.6
の 28 2047 R29 1.000 0.333 1,457.8 362.4 1,095.4 365.3 365.3 3.2 1.6 1.6 0.5 1.6 0.5
期 29 2048 R30 1.000 0.321 1,457.8 362.4 1,095.4 351.2 351.2 3.2 1.6 1.6 0.5 1.6 0.5
間 30 2049 R31 1.000 0.308 1,457.8 362.4 1,095.4 337.7 337.7 3.2 1.6 1.6 0.5 1.6 0.5

31 2050 R32 1.000 0.296 1,457.8 362.4 1,095.4 324.7 324.7 3.2 1.6 1.6 0.5 1.6 0.5
50 32 2051 R33 1.000 0.285 1,457.8 362.4 1,095.4 312.3 312.3 3.2 1.6 1.6 0.5 1.6 0.5
年 33 2052 R34 1.000 0.274 1,457.8 362.4 1,095.4 300.2 300.2 3.2 1.6 1.6 0.4 1.6 0.4

34 2053 R35 1.000 0.264 1,457.8 362.4 1,095.4 288.7 288.7 3.2 1.6 1.6 0.4 1.6 0.4
35 2054 R36 1.000 0.253 1,457.8 362.4 1,095.4 277.6 277.6 3.2 1.6 1.6 0.4 1.6 0.4
36 2055 R37 1.000 0.244 1,457.8 362.4 1,095.4 266.9 266.9 3.2 1.6 1.6 0.4 1.6 0.4
37 2056 R38 1.000 0.234 1,457.8 362.4 1,095.4 256.6 256.6 3.2 1.6 1.6 0.4 1.6 0.4
38 2057 R39 1.000 0.225 1,457.8 362.4 1,095.4 246.8 246.8 3.2 1.6 1.6 0.4 1.6 0.4
39 2058 R40 1.000 0.217 1,457.8 362.4 1,095.4 237.3 19.2 19.2 237.3 3.2 1.6 1.6 0.3 1.6 0.3
40 2059 R41 1.000 0.208 1,451.2 268.8 1,182.4 246.3 246.3 2.6 1.0 1.6 0.3 1.6 0.3
41 2060 R42 1.000 0.200 1,451.2 268.8 1,182.4 236.8 236.8 2.6 1.0 1.6 0.3 1.6 0.3
42 2061 R43 1.000 0.193 1,451.2 268.8 1,182.4 227.7 4.5 4.5 227.7 2.6 1.0 1.6 0.3 1.6 0.3
43 2062 R44 1.000 0.185 1,419.8 237.4 1,182.4 218.9 218.9 2.1 0.5 1.6 0.3 1.6 0.3
44 2063 R45 1.000 0.178 1,419.8 237.4 1,182.4 210.5 5.6 5.6 210.5 2.1 0.5 1.6 0.3 1.6 0.3
45 2064 R46 1.000 0.171 1,192.5 1,192.5 204.2 204.2 1.6 1.6 0.3 1.6 0.3
46 2065 R47 1.000 0.165 1,192.5 1,192.5 196.3 196.3 1.6 1.6 0.3 1.6 0.3
47 2066 R48 1.000 0.158 1,192.5 1,192.5 188.8 188.8 1.6 1.6 0.3 1.6 0.3
48 2067 R49 1.000 0.152 1,192.5 1,192.5 181.5 181.5 1.6 1.6 0.2 1.6 0.2
49 2068 R50 1.000 0.146 1,192.5 1,192.5 174.5 174.5 1.6 1.6 0.2 1.6 0.2
50 2069 R51 1.000 0.141 1,192.5 1,192.5 167.8 167.8 1.6 1.6 0.2 1.6 0.2
51 2070 R52 1.000 0.135 1,192.5 1,192.5 161.3 161.3 1.6 1.6 0.2 1.6 0.2
52 2071 R53 1.000 0.130 1,192.5 1,192.5 155.1 155.1 1.6 1.6 0.2 1.6 0.2
53 2072 R54 1.000 0.125 1,192.5 1,192.5 149.2 149.2 1.6 1.6 0.2 1.6 0.2
54 2073 R55 1.000 0.120 1,192.5 1,192.5 143.4 143.4 1.6 1.6 0.2 1.6 0.2
55 2074 R56 1.000 0.116 1,192.5 1,192.5 137.9 137.9 1.6 1.6 0.2 1.6 0.2
56 2075 R57 1.000 0.111 1,192.5 1,192.5 132.6 132.6 1.6 1.6 0.2 1.6 0.2
57 2076 R58 1.000 0.107 1,192.5 1,192.5 127.5 127.5 1.6 1.6 0.2 1.6 0.2
58 2077 R59 1.000 0.103 1,192.5 1,192.5 122.6 122.6 1.6 1.6 0.2 1.6 0.2
59 2078 R60 1.000 0.099 1,192.5 1,192.5 117.9 117.9 1.6 1.6 0.2 1.6 0.2
60 2079 R61 1.000 0.095 1,192.5 1,192.5 113.4 113.4 1.6 1.6 0.2 1.6 0.2
61 2080 R62 1.000 0.091 1,192.5 1,192.5 109.0 35.5 35.5 3.2 112.2 1.6 1.6 0.1 1.6 0.1

合計 81,217.4 19,613.0 61,604.4 18,907.6 64.8 29.3 35.5 3.2 18,910.8 1,178.4 431.7 746.7 622.4 168.5 80.5 88.0 28.1 834.7 650.5

総便益 B 百万円
総費用 C 百万円
費用便益比 B/C 29.071
純現在価値 B-C 百万円
経済的内部収益率 49.22%

18,910.8
650.5

18,260.3

部

分
供

用

期

間

年度
便益① 残存価値②

整

備

期

間

53



【費用便益算定シート】
・大和川総合水系環境整備事業（残事業（水辺整備に係る事業））
・感度分析：残工期-10％

基準（評価)年度 2014(H26)
供用年度 2029(R11)
社会的割引率 4%

[単位：百万円]
便益：B 費用：C

ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④

ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益 便益(中止) 便益の差 現在価値 実質価格 中止 残存価値の差 現在価値 現在価値 費用 費用(中止)
費用の差

実質価格
現在価値 費用 費用(中止)

費用の差

実質価格
現在価値 実質価格 現在価値

-13 2006 H18 1.120 1.665 75.6 75.6
-12 2007 H19 1.103 1.601 142.7 142.7
-11 2008 H20 1.070 1.539 68.3 68.3
-10 2009 H21 1.105 1.480 169.4 169.4 43.4 43.4 0.7 0.7
-9 2010 H22 1.104 1.423 169.6 169.6 30.5 30.5 0.7 0.7
-8 2011 H23 1.082 1.369 173.0 173.0 0.7 0.7
-7 2012 H24 1.089 1.316 200.8 200.8 4.7 4.7 1.2 1.2
-6 2013 H25 1.065 1.265 205.3 205.3 66.5 66.5 1.2 1.2
-5 2014 H26 1.031 1.217 451.9 451.9 1.6 1.6
-4 2015 H27 1.023 1.170 455.8 455.8 1.6 1.6
-3 2016 H28 1.023 1.125 455.8 455.8 1.6 1.6
-2 2017 H29 1.000 1.082 466.1 466.1 1.6 1.6
-1 2018 H30 1.000 1.040 466.1 466.1 1.6 1.6
0 2019 R1 1.000 1.000 466.1 466.1 1.6 1.6
1 2020 R2 1.000 0.962 466.1 466.1 78.9 78.9 75.9 1.6 1.6 78.9 75.9
2 2021 R3 1.000 0.925 466.1 466.1 138.3 138.3 127.9 1.6 1.6 138.3 127.9
3 2022 R4 1.000 0.889 466.1 466.1 138.3 138.3 123.0 1.6 1.6 138.3 123.0
4 2023 R5 1.000 0.855 466.1 466.1 139.1 139.1 118.9 1.6 1.6 139.1 118.9
5 2024 R6 1.000 0.822 466.1 466.1 90.3 90.3 74.2 1.6 1.6 90.3 74.2
6 2025 R7 1.000 0.790 1,220.7 362.4 858.3 678.3 678.3 40.3 40.3 31.9 3.2 1.6 1.6 1.3 41.9 33.2
7 2026 R8 1.000 0.760 1,279.9 362.4 917.5 697.2 697.2 40.3 40.3 30.7 3.2 1.6 1.6 1.2 41.9 31.9
8 2027 R9 1.000 0.731 1,339.0 362.4 976.6 713.6 713.6 40.3 40.3 29.5 3.2 1.6 1.6 1.2 41.9 30.7
9 2028 R10 1.000 0.703 1,398.2 362.4 1,035.8 727.7 727.7 40.6 40.6 28.5 3.2 1.6 1.6 1.1 42.2 29.6

10 2029 R11 1.000 0.676 1,457.8 362.4 1,095.4 740.0 740.0 3.2 1.6 1.6 1.1 1.6 1.1
11 2030 R12 1.000 0.650 1,457.8 362.4 1,095.4 711.6 711.6 3.2 1.6 1.6 1.0 1.6 1.0
12 2031 R13 1.000 0.625 1,457.8 362.4 1,095.4 684.2 684.2 3.2 1.6 1.6 1.0 1.6 1.0
13 2032 R14 1.000 0.601 1,457.8 362.4 1,095.4 657.9 657.9 3.2 1.6 1.6 1.0 1.6 1.0
14 2033 R15 1.000 0.577 1,457.8 362.4 1,095.4 632.6 632.6 3.2 1.6 1.6 0.9 1.6 0.9
15 2034 R16 1.000 0.555 1,457.8 362.4 1,095.4 608.2 608.2 3.2 1.6 1.6 0.9 1.6 0.9
16 2035 R17 1.000 0.534 1,457.8 362.4 1,095.4 584.8 584.8 3.2 1.6 1.6 0.9 1.6 0.9
17 2036 R18 1.000 0.513 1,457.8 362.4 1,095.4 562.3 562.3 3.2 1.6 1.6 0.8 1.6 0.8
18 2037 R19 1.000 0.494 1,457.8 362.4 1,095.4 540.7 540.7 3.2 1.6 1.6 0.8 1.6 0.8
19 2038 R20 1.000 0.475 1,457.8 362.4 1,095.4 519.9 519.9 3.2 1.6 1.6 0.8 1.6 0.8
20 2039 R21 1.000 0.456 1,457.8 362.4 1,095.4 499.9 499.9 3.2 1.6 1.6 0.7 1.6 0.7
21 2040 R22 1.000 0.439 1,457.8 362.4 1,095.4 480.7 480.7 3.2 1.6 1.6 0.7 1.6 0.7
22 2041 R23 1.000 0.422 1,457.8 362.4 1,095.4 462.2 462.2 3.2 1.6 1.6 0.7 1.6 0.7

施 23 2042 R24 1.000 0.406 1,457.8 362.4 1,095.4 444.4 444.4 3.2 1.6 1.6 0.6 1.6 0.6
設 24 2043 R25 1.000 0.390 1,457.8 362.4 1,095.4 427.3 427.3 3.2 1.6 1.6 0.6 1.6 0.6
完 25 2044 R26 1.000 0.375 1,457.8 362.4 1,095.4 410.9 410.9 3.2 1.6 1.6 0.6 1.6 0.6
成 26 2045 R27 1.000 0.361 1,457.8 362.4 1,095.4 395.1 395.1 3.2 1.6 1.6 0.6 1.6 0.6
後 27 2046 R28 1.000 0.347 1,457.8 362.4 1,095.4 379.9 379.9 3.2 1.6 1.6 0.6 1.6 0.6
の 28 2047 R29 1.000 0.333 1,457.8 362.4 1,095.4 365.3 365.3 3.2 1.6 1.6 0.5 1.6 0.5
期 29 2048 R30 1.000 0.321 1,457.8 362.4 1,095.4 351.2 351.2 3.2 1.6 1.6 0.5 1.6 0.5
間 30 2049 R31 1.000 0.308 1,457.8 362.4 1,095.4 337.7 337.7 3.2 1.6 1.6 0.5 1.6 0.5

31 2050 R32 1.000 0.296 1,457.8 362.4 1,095.4 324.7 324.7 3.2 1.6 1.6 0.5 1.6 0.5
50 32 2051 R33 1.000 0.285 1,457.8 362.4 1,095.4 312.3 312.3 3.2 1.6 1.6 0.5 1.6 0.5
年 33 2052 R34 1.000 0.274 1,457.8 362.4 1,095.4 300.2 300.2 3.2 1.6 1.6 0.4 1.6 0.4

34 2053 R35 1.000 0.264 1,457.8 362.4 1,095.4 288.7 288.7 3.2 1.6 1.6 0.4 1.6 0.4
35 2054 R36 1.000 0.253 1,457.8 362.4 1,095.4 277.6 277.6 3.2 1.6 1.6 0.4 1.6 0.4
36 2055 R37 1.000 0.244 1,457.8 362.4 1,095.4 266.9 266.9 3.2 1.6 1.6 0.4 1.6 0.4
37 2056 R38 1.000 0.234 1,457.8 362.4 1,095.4 256.6 256.6 3.2 1.6 1.6 0.4 1.6 0.4
38 2057 R39 1.000 0.225 1,457.8 362.4 1,095.4 246.8 246.8 3.2 1.6 1.6 0.4 1.6 0.4
39 2058 R40 1.000 0.217 1,457.8 362.4 1,095.4 237.3 19.2 19.2 237.3 3.2 1.6 1.6 0.3 1.6 0.3
40 2059 R41 1.000 0.208 1,451.2 268.8 1,182.4 246.3 246.3 2.6 1.0 1.6 0.3 1.6 0.3
41 2060 R42 1.000 0.200 1,451.2 268.8 1,182.4 236.8 236.8 2.6 1.0 1.6 0.3 1.6 0.3
42 2061 R43 1.000 0.193 1,451.2 268.8 1,182.4 227.7 4.5 4.5 227.7 2.6 1.0 1.6 0.3 1.6 0.3
43 2062 R44 1.000 0.185 1,419.8 237.4 1,182.4 218.9 218.9 2.1 0.5 1.6 0.3 1.6 0.3
44 2063 R45 1.000 0.178 1,419.8 237.4 1,182.4 210.5 5.6 5.6 210.5 2.1 0.5 1.6 0.3 1.6 0.3
45 2064 R46 1.000 0.171 1,192.5 1,192.5 204.2 204.2 1.6 1.6 0.3 1.6 0.3
46 2065 R47 1.000 0.165 1,192.5 1,192.5 196.3 196.3 1.6 1.6 0.3 1.6 0.3
47 2066 R48 1.000 0.158 1,192.5 1,192.5 188.8 188.8 1.6 1.6 0.3 1.6 0.3
48 2067 R49 1.000 0.152 1,192.5 1,192.5 181.5 181.5 1.6 1.6 0.2 1.6 0.2
49 2068 R50 1.000 0.146 1,192.5 1,192.5 174.5 174.5 1.6 1.6 0.2 1.6 0.2
50 2069 R51 1.000 0.141 1,192.5 1,192.5 167.8 167.8 1.6 1.6 0.2 1.6 0.2
51 2070 R52 1.000 0.135 1,192.5 1,192.5 161.3 161.3 1.6 1.6 0.2 1.6 0.2
52 2071 R53 1.000 0.130 1,192.5 1,192.5 155.1 155.1 1.6 1.6 0.2 1.6 0.2
53 2072 R54 1.000 0.125 1,192.5 1,192.5 149.2 149.2 1.6 1.6 0.2 1.6 0.2
54 2073 R55 1.000 0.120 1,192.5 1,192.5 143.4 143.4 1.6 1.6 0.2 1.6 0.2
55 2074 R56 1.000 0.116 1,192.5 1,192.5 137.9 137.9 1.6 1.6 0.2 1.6 0.2
56 2075 R57 1.000 0.111 1,192.5 1,192.5 132.6 132.6 1.6 1.6 0.2 1.6 0.2
57 2076 R58 1.000 0.107 1,192.5 1,192.5 127.5 127.5 1.6 1.6 0.2 1.6 0.2
58 2077 R59 1.000 0.103 1,192.5 1,192.5 122.6 122.6 1.6 1.6 0.2 1.6 0.2
59 2078 R60 1.000 0.099 1,192.5 1,192.5 117.9 35.5 35.5 3.5 121.4 1.6 1.6 0.2 1.6 0.2

合計 80,062.7 19,613.0 60,449.7 19,625.5 64.8 29.3 35.5 3.5 19,629.0 1,178.4 431.7 746.7 640.5 166.9 80.5 86.4 29.1 833.1 669.6

総便益 B 百万円
総費用 C 百万円
費用便益比 B/C 29.315
純現在価値 B-C 百万円
経済的内部収益率 55.83%

19,629.0
669.6

18,959.4
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【費用便益算定シート】
・大和川水系総合水系環境整備事業（残事業（水辺整備に係る事業））
・感度分析：便益+10%

基準（評価)年度 2019(R1)
供用年度 2030(R12)
社会的割引率 4%

[単位：百万円]
便益：B 費用：C

ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④ 計③+④

ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益 便益(中止) 便益の差 現在価値 実質価格 中止 残存価値の差 現在価値 現在価値 費用 費用(中止)
費用の差
実質価格

現在価値 費用 費用(中止)
費用の差
実質価格

現在価値 費用 実質価格 現在価値

-13 2006 H18 1.120 1.665 75.6 75.6 75.6
-12 2007 H19 1.103 1.601 142.7 142.7 142.7
-11 2008 H20 1.070 1.539 68.3 68.3 68.3
-10 2009 H21 1.105 1.480 186.3 186.3 43.4 43.4 0.7 0.7 44.1
-9 2010 H22 1.104 1.423 186.5 186.5 30.5 30.5 0.7 0.7 31.2
-8 2011 H23 1.082 1.369 190.3 190.3 0.7 0.7 0.7
-7 2012 H24 1.089 1.316 220.9 220.9 4.7 4.7 1.2 1.2 5.9
-6 2013 H25 1.065 1.265 225.8 225.8 66.5 66.5 1.2 1.2 67.7
-5 2014 H26 1.031 1.217 497.1 497.1 1.6 1.6 1.6
-4 2015 H27 1.023 1.170 501.3 501.3 1.6 1.6 1.6
-3 2016 H28 1.023 1.125 501.3 501.3 1.6 1.6 1.6
-2 2017 H29 1.000 1.082 512.7 512.7 1.6 1.6 1.6
-1 2018 H30 1.000 1.040 512.7 512.7 1.6 1.6 1.6

2019 R1 1.000 1.000 512.7 512.7 1.6 1.6 1.6
1 2020 R2 1.000 0.962 512.7 512.7 65.1 65.1 62.6 1.6 1.6 66.7 65.1 62.6
2 2021 R3 1.000 0.925 512.7 512.7 124.5 124.5 115.1 1.6 1.6 126.1 124.5 115.1
3 2022 R4 1.000 0.889 512.7 512.7 124.5 124.5 110.7 1.6 1.6 126.1 124.5 110.7
4 2023 R5 1.000 0.855 512.7 512.7 124.5 124.5 106.4 1.6 1.6 126.1 124.5 106.4
5 2024 R6 1.000 0.822 512.7 512.7 126.3 126.3 103.8 1.6 1.6 127.9 126.3 103.8
6 2025 R7 1.000 0.790 1,310.2 398.6 911.6 720.4 720.4 36.3 36.3 28.7 3.2 1.6 1.6 1.3 39.5 37.9 30.0
7 2026 R8 1.000 0.760 1,368.8 398.6 970.1 737.2 737.2 36.3 36.3 27.6 3.2 1.6 1.6 1.2 39.5 37.9 28.8
8 2027 R9 1.000 0.731 1,427.4 398.6 1,028.7 751.7 751.7 36.3 36.3 26.5 3.2 1.6 1.6 1.2 39.5 37.9 27.7
9 2028 R10 1.000 0.703 1,485.9 398.6 1,087.3 763.9 763.9 36.3 36.3 25.5 3.2 1.6 1.6 1.1 39.5 37.9 26.6

10 2029 R11 1.000 0.676 1,544.5 398.6 1,145.9 774.1 774.1 36.6 36.6 24.7 3.2 1.6 1.6 1.1 39.8 38.2 25.8
11 2030 R12 1.000 0.650 1,603.6 398.6 1,204.9 782.7 782.7 3.2 1.6 1.6 1.0 3.2 1.6 1.0

施 12 2031 R13 1.000 0.625 1,603.6 398.6 1,204.9 752.6 752.6 3.2 1.6 1.6 1.0 3.2 1.6 1.0
設 13 2032 R14 1.000 0.601 1,603.6 398.6 1,204.9 723.7 723.7 3.2 1.6 1.6 1.0 3.2 1.6 1.0
完 14 2033 R15 1.000 0.577 1,603.6 398.6 1,204.9 695.8 695.8 3.2 1.6 1.6 0.9 3.2 1.6 0.9
成 15 2034 R16 1.000 0.555 1,603.6 398.6 1,204.9 669.1 669.1 3.2 1.6 1.6 0.9 3.2 1.6 0.9
後 16 2035 R17 1.000 0.534 1,603.6 398.6 1,204.9 643.3 643.3 3.2 1.6 1.6 0.9 3.2 1.6 0.9
の 17 2036 R18 1.000 0.513 1,603.6 398.6 1,204.9 618.6 618.6 3.2 1.6 1.6 0.8 3.2 1.6 0.8
期 18 2037 R19 1.000 0.494 1,603.6 398.6 1,204.9 594.8 594.8 3.2 1.6 1.6 0.8 3.2 1.6 0.8
間 19 2038 R20 1.000 0.475 1,603.6 398.6 1,204.9 571.9 571.9 3.2 1.6 1.6 0.8 3.2 1.6 0.8

20 2039 R21 1.000 0.456 1,603.6 398.6 1,204.9 549.9 549.9 3.2 1.6 1.6 0.7 3.2 1.6 0.7
50 21 2040 R22 1.000 0.439 1,603.6 398.6 1,204.9 528.8 528.8 3.2 1.6 1.6 0.7 3.2 1.6 0.7
年 22 2041 R23 1.000 0.422 1,603.6 398.6 1,204.9 508.4 508.4 3.2 1.6 1.6 0.7 3.2 1.6 0.7

23 2042 R24 1.000 0.406 1,603.6 398.6 1,204.9 488.9 488.9 3.2 1.6 1.6 0.6 3.2 1.6 0.6
24 2043 R25 1.000 0.390 1,603.6 398.6 1,204.9 470.1 470.1 3.2 1.6 1.6 0.6 3.2 1.6 0.6
25 2044 R26 1.000 0.375 1,603.6 398.6 1,204.9 452.0 452.0 3.2 1.6 1.6 0.6 3.2 1.6 0.6
26 2045 R27 1.000 0.361 1,603.6 398.6 1,204.9 434.6 434.6 3.2 1.6 1.6 0.6 3.2 1.6 0.6
27 2046 R28 1.000 0.347 1,603.6 398.6 1,204.9 417.9 417.9 3.2 1.6 1.6 0.6 3.2 1.6 0.6
28 2047 R29 1.000 0.333 1,603.6 398.6 1,204.9 401.8 401.8 3.2 1.6 1.6 0.5 3.2 1.6 0.5
29 2048 R30 1.000 0.321 1,603.6 398.6 1,204.9 386.4 386.4 3.2 1.6 1.6 0.5 3.2 1.6 0.5
30 2049 R31 1.000 0.308 1,603.6 398.6 1,204.9 371.5 371.5 3.2 1.6 1.6 0.5 3.2 1.6 0.5
31 2050 R32 1.000 0.296 1,603.6 398.6 1,204.9 357.2 357.2 3.2 1.6 1.6 0.5 3.2 1.6 0.5
32 2051 R33 1.000 0.285 1,603.6 398.6 1,204.9 343.5 343.5 3.2 1.6 1.6 0.5 3.2 1.6 0.5
33 2052 R34 1.000 0.274 1,603.6 398.6 1,204.9 330.3 330.3 3.2 1.6 1.6 0.4 3.2 1.6 0.4
34 2053 R35 1.000 0.264 1,603.6 398.6 1,204.9 317.6 317.6 3.2 1.6 1.6 0.4 3.2 1.6 0.4
35 2054 R36 1.000 0.253 1,603.6 398.6 1,204.9 305.4 305.4 3.2 1.6 1.6 0.4 3.2 1.6 0.4
36 2055 R37 1.000 0.244 1,603.6 398.6 1,204.9 293.6 293.6 3.2 1.6 1.6 0.4 3.2 1.6 0.4
37 2056 R38 1.000 0.234 1,603.6 398.6 1,204.9 282.3 282.3 3.2 1.6 1.6 0.4 3.2 1.6 0.4
38 2057 R39 1.000 0.225 1,603.6 398.6 1,204.9 271.5 271.5 3.2 1.6 1.6 0.4 3.2 1.6 0.4
39 2058 R40 1.000 0.217 1,603.6 398.6 1,204.9 261.0 19.2 19.2 261.0 3.2 1.6 1.6 0.3 3.2 1.6 0.3
40 2059 R41 1.000 0.208 1,596.3 295.7 1,300.6 270.9 270.9 2.6 1.0 1.6 0.3 2.6 1.6 0.3
41 2060 R42 1.000 0.200 1,596.3 295.7 1,300.6 260.5 260.5 2.6 1.0 1.6 0.3 2.6 1.6 0.3
42 2061 R43 1.000 0.193 1,596.3 295.7 1,300.6 250.5 4.5 4.5 250.5 2.6 1.0 1.6 0.3 2.6 1.6 0.3
43 2062 R44 1.000 0.185 1,561.8 261.1 1,300.6 240.8 240.8 2.1 0.5 1.6 0.3 2.1 1.6 0.3
44 2063 R45 1.000 0.178 1,561.8 261.1 1,300.6 231.6 5.6 5.6 231.6 2.1 0.5 1.6 0.3 2.1 1.6 0.3
45 2064 R46 1.000 0.171 1,311.8 1,311.8 224.6 224.6 1.6 1.6 0.3 1.6 1.6 0.3
46 2065 R47 1.000 0.165 1,311.8 1,311.8 215.9 215.9 1.6 1.6 0.3 1.6 1.6 0.3
47 2066 R48 1.000 0.158 1,311.8 1,311.8 207.6 207.6 1.6 1.6 0.3 1.6 1.6 0.3
48 2067 R49 1.000 0.152 1,311.8 1,311.8 199.6 199.6 1.6 1.6 0.2 1.6 1.6 0.2
49 2068 R50 1.000 0.146 1,311.8 1,311.8 192.0 192.0 1.6 1.6 0.2 1.6 1.6 0.2
50 2069 R51 1.000 0.141 1,311.8 1,311.8 184.6 184.6 1.6 1.6 0.2 1.6 1.6 0.2
51 2070 R52 1.000 0.135 1,311.8 1,311.8 177.5 177.5 1.6 1.6 0.2 1.6 1.6 0.2
52 2071 R53 1.000 0.130 1,311.8 1,311.8 170.7 170.7 1.6 1.6 0.2 1.6 1.6 0.2
53 2072 R54 1.000 0.125 1,311.8 1,311.8 164.1 164.1 1.6 1.6 0.2 1.6 1.6 0.2
54 2073 R55 1.000 0.120 1,311.8 1,311.8 157.8 157.8 1.6 1.6 0.2 1.6 1.6 0.2
55 2074 R56 1.000 0.116 1,311.8 1,311.8 151.7 151.7 1.6 1.6 0.2 1.6 1.6 0.2
56 2075 R57 1.000 0.111 1,311.8 1,311.8 145.9 145.9 1.6 1.6 0.2 1.6 1.6 0.2
57 2076 R58 1.000 0.107 1,311.8 1,311.8 140.3 140.3 1.6 1.6 0.2 1.6 1.6 0.2
58 2077 R59 1.000 0.103 1,311.8 1,311.8 134.9 134.9 1.6 1.6 0.2 1.6 1.6 0.2
59 2078 R60 1.000 0.099 1,311.8 1,311.8 129.7 129.7 1.6 1.6 0.2 1.6 1.6 0.2
60 2079 R61 1.000 0.095 1,311.8 1,311.8 124.7 35.5 35.5 3.4 128.1 1.6 1.6 0.2 1.6 1.6 0.2

合計 89,152.4 21,574.3 67,578.1 21,548.4 64.8 29.3 35.5 3.4 21,551.8 1,178.4 431.7 746.7 631.6 168.5 80.5 88.0 29.3 1,346.9 834.7 660.9

総便益 B 百万円
総費用 C 百万円
費用便益比 B/C 32.610
純現在価値 B-C 百万円
経済的内部収益率 60.52%

21,551.8
660.9

20,890.9
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【費用便益算定シート】
・大和川水系総合水系環境整備事業（残事業（水辺整備に係る事業））
・感度分析：便益-10%

基準（評価)年度 2019(R1)
供用年度 2030(R12)
社会的割引率 4%

[単位：百万円]
便益：B 費用：C

ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④

ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益 便益(中止) 便益の差 現在価値 実質価格 中止 残存価値の差 現在価値 現在価値 費用 費用(中止)
費用の差
実質価格

現在価値 費用 費用(中止)
費用の差
実質価格

現在価値 実質価格 現在価値

-13 2006 H18 1.120 1.665 75.6 75.6
-12 2007 H19 1.103 1.601 142.7 142.7
-11 2008 H20 1.070 1.539 68.3 68.3
-10 2009 H21 1.105 1.480 152.4 152.4 43.4 43.4 0.7 0.7
-9 2010 H22 1.104 1.423 152.6 152.6 30.5 30.5 0.7 0.7
-8 2011 H23 1.082 1.369 155.7 155.7 0.7 0.7
-7 2012 H24 1.089 1.316 180.7 180.7 4.7 4.7 1.2 1.2
-6 2013 H25 1.065 1.265 184.7 184.7 66.5 66.5 1.2 1.2
-5 2014 H26 1.031 1.217 406.7 406.7 1.6 1.6
-4 2015 H27 1.023 1.170 410.2 410.2 1.6 1.6
-3 2016 H28 1.023 1.125 410.2 410.2 1.6 1.6
-2 2017 H29 1.000 1.082 419.5 419.5 1.6 1.6
-1 2018 H30 1.000 1.040 419.5 419.5 1.6 1.6

2019 R1 1.000 1.000 419.5 419.5 1.6 1.6
1 2020 R2 1.000 0.962 419.5 419.5 65.1 65.1 62.6 1.6 1.6 65.1 62.6
2 2021 R3 1.000 0.925 419.5 419.5 124.5 124.5 115.1 1.6 1.6 124.5 115.1
3 2022 R4 1.000 0.889 419.5 419.5 124.5 124.5 110.7 1.6 1.6 124.5 110.7
4 2023 R5 1.000 0.855 419.5 419.5 124.5 124.5 106.4 1.6 1.6 124.5 106.4
5 2024 R6 1.000 0.822 419.5 419.5 126.3 126.3 103.8 1.6 1.6 126.3 103.8
6 2025 R7 1.000 0.790 1,072.0 326.2 745.8 589.4 589.4 36.3 36.3 28.7 3.2 1.6 1.6 1.3 37.9 30.0
7 2026 R8 1.000 0.760 1,119.9 326.2 793.8 603.2 603.2 36.3 36.3 27.6 3.2 1.6 1.6 1.2 37.9 28.8
8 2027 R9 1.000 0.731 1,167.8 326.2 841.7 615.0 615.0 36.3 36.3 26.5 3.2 1.6 1.6 1.2 37.9 27.7
9 2028 R10 1.000 0.703 1,215.8 326.2 889.6 625.0 625.0 36.3 36.3 25.5 3.2 1.6 1.6 1.1 37.9 26.6

10 2029 R11 1.000 0.676 1,263.7 326.2 937.5 633.4 633.4 36.6 36.6 24.7 3.2 1.6 1.6 1.1 38.2 25.8
11 2030 R12 1.000 0.650 1,312.0 326.2 985.9 640.4 640.4 3.2 1.6 1.6 1.0 1.6 1.0

施 12 2031 R13 1.000 0.625 1,312.0 326.2 985.9 615.8 615.8 3.2 1.6 1.6 1.0 1.6 1.0
設 13 2032 R14 1.000 0.601 1,312.0 326.2 985.9 592.1 592.1 3.2 1.6 1.6 1.0 1.6 1.0
完 14 2033 R15 1.000 0.577 1,312.0 326.2 985.9 569.3 569.3 3.2 1.6 1.6 0.9 1.6 0.9
成 15 2034 R16 1.000 0.555 1,312.0 326.2 985.9 547.4 547.4 3.2 1.6 1.6 0.9 1.6 0.9
後 16 2035 R17 1.000 0.534 1,312.0 326.2 985.9 526.4 526.4 3.2 1.6 1.6 0.9 1.6 0.9
の 17 2036 R18 1.000 0.513 1,312.0 326.2 985.9 506.1 506.1 3.2 1.6 1.6 0.8 1.6 0.8
期 18 2037 R19 1.000 0.494 1,312.0 326.2 985.9 486.6 486.6 3.2 1.6 1.6 0.8 1.6 0.8
間 19 2038 R20 1.000 0.475 1,312.0 326.2 985.9 467.9 467.9 3.2 1.6 1.6 0.8 1.6 0.8

20 2039 R21 1.000 0.456 1,312.0 326.2 985.9 449.9 449.9 3.2 1.6 1.6 0.7 1.6 0.7
50 21 2040 R22 1.000 0.439 1,312.0 326.2 985.9 432.6 432.6 3.2 1.6 1.6 0.7 1.6 0.7
年 22 2041 R23 1.000 0.422 1,312.0 326.2 985.9 416.0 416.0 3.2 1.6 1.6 0.7 1.6 0.7

23 2042 R24 1.000 0.406 1,312.0 326.2 985.9 400.0 400.0 3.2 1.6 1.6 0.6 1.6 0.6
24 2043 R25 1.000 0.390 1,312.0 326.2 985.9 384.6 384.6 3.2 1.6 1.6 0.6 1.6 0.6
25 2044 R26 1.000 0.375 1,312.0 326.2 985.9 369.8 369.8 3.2 1.6 1.6 0.6 1.6 0.6
26 2045 R27 1.000 0.361 1,312.0 326.2 985.9 355.6 355.6 3.2 1.6 1.6 0.6 1.6 0.6
27 2046 R28 1.000 0.347 1,312.0 326.2 985.9 341.9 341.9 3.2 1.6 1.6 0.6 1.6 0.6
28 2047 R29 1.000 0.333 1,312.0 326.2 985.9 328.8 328.8 3.2 1.6 1.6 0.5 1.6 0.5
29 2048 R30 1.000 0.321 1,312.0 326.2 985.9 316.1 316.1 3.2 1.6 1.6 0.5 1.6 0.5
30 2049 R31 1.000 0.308 1,312.0 326.2 985.9 304.0 304.0 3.2 1.6 1.6 0.5 1.6 0.5
31 2050 R32 1.000 0.296 1,312.0 326.2 985.9 292.3 292.3 3.2 1.6 1.6 0.5 1.6 0.5
32 2051 R33 1.000 0.285 1,312.0 326.2 985.9 281.0 281.0 3.2 1.6 1.6 0.5 1.6 0.5
33 2052 R34 1.000 0.274 1,312.0 326.2 985.9 270.2 270.2 3.2 1.6 1.6 0.4 1.6 0.4
34 2053 R35 1.000 0.264 1,312.0 326.2 985.9 259.8 259.8 3.2 1.6 1.6 0.4 1.6 0.4
35 2054 R36 1.000 0.253 1,312.0 326.2 985.9 249.8 249.8 3.2 1.6 1.6 0.4 1.6 0.4
36 2055 R37 1.000 0.244 1,312.0 326.2 985.9 240.2 240.2 3.2 1.6 1.6 0.4 1.6 0.4
37 2056 R38 1.000 0.234 1,312.0 326.2 985.9 231.0 231.0 3.2 1.6 1.6 0.4 1.6 0.4
38 2057 R39 1.000 0.225 1,312.0 326.2 985.9 222.1 222.1 3.2 1.6 1.6 0.4 1.6 0.4
39 2058 R40 1.000 0.217 1,312.0 326.2 985.9 213.6 19.2 19.2 213.6 3.2 1.6 1.6 0.3 1.6 0.3
40 2059 R41 1.000 0.208 1,306.1 241.9 1,064.2 221.7 221.7 2.6 1.0 1.6 0.3 1.6 0.3
41 2060 R42 1.000 0.200 1,306.1 241.9 1,064.2 213.1 213.1 2.6 1.0 1.6 0.3 1.6 0.3
42 2061 R43 1.000 0.193 1,306.1 241.9 1,064.2 204.9 4.5 4.5 204.9 2.6 1.0 1.6 0.3 1.6 0.3
43 2062 R44 1.000 0.185 1,277.8 213.7 1,064.2 197.0 197.0 2.1 0.5 1.6 0.3 1.6 0.3
44 2063 R45 1.000 0.178 1,277.8 213.7 1,064.2 189.5 5.6 5.6 189.5 2.1 0.5 1.6 0.3 1.6 0.3
45 2064 R46 1.000 0.171 1,073.3 1,073.3 183.7 183.7 1.6 1.6 0.3 1.6 0.3
46 2065 R47 1.000 0.165 1,073.3 1,073.3 176.7 176.7 1.6 1.6 0.3 1.6 0.3
47 2066 R48 1.000 0.158 1,073.3 1,073.3 169.9 169.9 1.6 1.6 0.3 1.6 0.3
48 2067 R49 1.000 0.152 1,073.3 1,073.3 163.3 163.3 1.6 1.6 0.2 1.6 0.2
49 2068 R50 1.000 0.146 1,073.3 1,073.3 157.1 157.1 1.6 1.6 0.2 1.6 0.2
50 2069 R51 1.000 0.141 1,073.3 1,073.3 151.0 151.0 1.6 1.6 0.2 1.6 0.2
51 2070 R52 1.000 0.135 1,073.3 1,073.3 145.2 145.2 1.6 1.6 0.2 1.6 0.2
52 2071 R53 1.000 0.130 1,073.3 1,073.3 139.6 139.6 1.6 1.6 0.2 1.6 0.2
53 2072 R54 1.000 0.125 1,073.3 1,073.3 134.3 134.3 1.6 1.6 0.2 1.6 0.2
54 2073 R55 1.000 0.120 1,073.3 1,073.3 129.1 129.1 1.6 1.6 0.2 1.6 0.2
55 2074 R56 1.000 0.116 1,073.3 1,073.3 124.1 124.1 1.6 1.6 0.2 1.6 0.2
56 2075 R57 1.000 0.111 1,073.3 1,073.3 119.4 119.4 1.6 1.6 0.2 1.6 0.2
57 2076 R58 1.000 0.107 1,073.3 1,073.3 114.8 114.8 1.6 1.6 0.2 1.6 0.2
58 2077 R59 1.000 0.103 1,073.3 1,073.3 110.3 110.3 1.6 1.6 0.2 1.6 0.2
59 2078 R60 1.000 0.099 1,073.3 1,073.3 106.1 106.1 1.6 1.6 0.2 1.6 0.2
60 2079 R61 1.000 0.095 1,073.3 1,073.3 102.0 35.5 35.5 3.4 105.4 1.6 1.6 0.2 1.6 0.2

合計 72,942.9 17,651.7 55,291.2 17,630.1 64.8 29.3 35.5 3.4 17,633.5 1,178.4 431.7 746.7 631.6 168.5 80.5 88.0 29.3 834.7 660.9

総便益 B 百万円
総費用 C 百万円
費用便益比 B/C 26.681
純現在価値 B-C 百万円
経済的内部収益率 54.57%

17,633.5
660.9

16,972.6
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（別紙）
（再評価）

【河川事業】

淀川高規格堤防整備事業
（大宮東地区）

事業継続

淀川総合水系環境整備事業 事業継続

大和川総合水系環境整備事業 事業継続

事業名 「対応方針（原案）」案※ 備考

※貴職の意見を踏まえ、近畿地方整備局事業評価監視委員会へ諮る対応方針（原
案）を作成するためのものです。









（別紙）
（再評価）

【河川事業】

淀川総合水系環境整備事業 事業継続

大和川総合水系環境整備事業 事業継続

事業名 「対応方針（原案）」案※ 備考

※貴職の意見を踏まえ、近畿地方整備局事業評価監視委員会へ諮る対応方針（原
案）を作成するためのものです。






