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はじめに

今回事業再評価を実施する理由
●新たに整備箇所を追加したため

※「国土交通省所管公共事業の再評価実施要領」の第３ １（５）「社会情勢の急激な変化、技術革新等により
再評価の実施の必要が生じた事業」に該当。

※前回評価（令和4年度）以降、5年を経過していないものの、上記理由により再評価を実施

【前回再評価（令和４年度）からの主な変化】

■総便益の変化
・新規整備箇所の追加による増加
・完了箇所が費用便益分析の対象外となったことによる減少
・現在価値化基準年の違いによる増加

■総費用の変化
・新規整備箇所の追加による増加
・完了箇所が費用便益分析の対象外となったことによる減少
・現在価値化基準年の違いによる増加

■B／Cの変化
・上記の要因によりＢ／Ｃが変化
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※なお、総合水系環境整備事業の事業評価に係る運用の変更に対応する



総合水系環境整備事業の事業評価に係る運用の変更について

総合水系環境整備事業では、令和４年度に実施する事業評価から、事業計画の変
更により当該事業計画外の整備内容で個別完了箇所評価を実施した箇所について
は、評価対象として計上しないものとしている。

整備箇所A

整備箇所B

整備箇所C

整備箇所D
・
・
・

個別箇所評価 完了

個別箇所評価 完了

継続

新規

【変更前】
・全箇所を評価対象にB/C算出

事業計画変更

【変更後】
・継続事業及び新規事業のみ計上
・個別完了箇所評価を実施した箇所は

評価対象として計上しない
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１．淀川総合水系環境整備事業とは（事業の概要）
■整備状況（水系全体）

＊下線は、前回評価時からの変更箇所 ■：完了箇所評価済み

淀川総合水系環境整備事業は、地域と連携した水辺整備による河川利用の推進、失われた多様な生物の生息・生育・繁殖環境の再生を
目指すもの。
■上位計画の位置づけ

淀川水系河川整備計画（R3.8変更）として位置づけ
■事業箇所

【水辺整備】 継続：和束町、名張市（２地区） 新規：大阪市淀川区（十三）、枚方市、八幡市、京都市伏見区、宇治市（５地区）
【自然再生】 継続：魚がのぼりやすい川づくり、淀川ワンド再生、鵜殿ヨシ原保全、野洲川自然再生

※淀川ワンド再生については整備対象河川の延長として計画されている。（全て実施した際に0kmとなる）

前回（R4年度） 今回（R5年度）

事業全体
残事業

（ R 5 年 度 以 降 ）
事業全体

残事業
（R6年度以降）

事業期間 H1～R25
（1989～2043）

H5～R25
（1993～2043）

整
備
内
容

水
辺
整
備

瀬田川、野洲川
他6地区

8地区 整備済 ― ―

和束、名張 2地区 2地区 2地区 2地区

十三、枚方、八幡、
伏見、宇治

― ― 5地区 5地区

自
然
再
生

魚道の設置、
改善（淀川）

43箇所 38箇所 43箇所 38箇所

・ワンド再生
・干潟整備
・たまり再生

（淀川）

・27km※

・10km
・37km

・27km
・10km
・36km

・27km※

・10km
・37km

・27km
・10km
・36km

ヨシ原保全
（淀川）

60ha 14ha 60ha 14ha

・ヨシ帯再生
・魚道改築
・瀬・淵の再生
（野洲川）

・2.2ha
・1箇所
・約4.2km

－
－

・約2.0km

・2.2ha
・1箇所
・約4.2km

－
－

・約1.8km

・レキ河原・水陸移
行帯再生

・魚道整備
（猪名川）

・7.2ha

・6箇所
整備済 － －

水環境整備
（淀川）

2箇所 整備済 － －

三重県

淀川整備対象箇所位置図

名張かわまちづくり(R2～R11)

鵜殿ヨシ原保全(H5～R25)

淀川ワンド再生
(H11～R25)

魚がのぼりやすい川づくり(H18～R24)

滋賀県

奈良県

大阪府

兵庫県

桂川

宇蛇川

猪名川

野洲川

木津川

淀川

寝屋川

和束町木津川かわまちづくり
(R2～R8)

野洲川自然再生(H17～R21)

京都府

宇治川

淀川河川敷枚方エリアかわま
ちづくり(～R12)

淀川河川敷十三エリアかわま
ちづくり(～R11)

八幡市かわまちづくり
(～R14)

伏見地区かわまちづくり
(～R11)

宇治市天ヶ瀬ダムかわまちづ
くり(～R13)

新規

南山城地区かわまちづくり
(H21～H23)

笠置地区水辺の楽校(H20～H21)

伏見かわまちづくり
(H18～H20)

三本松地区水辺の楽校
(H18～H21)

木津川水辺プラザ(H12～H17)

天野川浄化(H5～H12)

寝屋川浄化施設管理高度化
(H11)

野洲川中洲地区かわまち
づくり(H27～R4)

瀬田川かわまちづくり
(H1～H26)

東高瀬川環境整備(H8～H10)

猪名川自然再生(H17～R4)

凡例

：水辺整備

：自然再生

：計画

：実施

凡 例

：流域界

：府県境
：水環境

：完了

※過去に完了箇所評価を実施した事業箇所は今回対象外としている（図の灰色ハッチ箇所）

（※）総合水系環境整備事業の実施内容は以下のとおり
①自然再生事業 ：河道整備、湿地再生等並びに河畔林整備など自然再生に係る事業
②水環境整備事業：水環境悪化の著しい河川に対する導水事業など水環境の整備に係る事業
③水辺整備事業 ：治水上及び地域振興等に資する河川利用上の安全・安心に係る河川管理施設の整備を行う事業



１．かわまちづくりとは（事業の概要）
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・2025年大阪・関西万博の開催を契機として、舟運を核とした淀川沿川地域のさらなるにぎわいづくりのため、定期観光
船の就航や沿川地域の資源を活用した観光コンテンツの商品化、これを支えるハードの整備等を目標として活動して
いる。

・沿川自治体では、舟運を核としたにぎわいづくり・まちづくりを推進するため、新たにかわまちづくり計画を策定するな
ど、沿川全体で相乗効果を発揮する一体的なかわまちづくりの取り組みを進めている。

・令和4年度に「淀川河川敷十三エリアかわまちづくり」が登録。令和5年度には「淀川河川敷枚方エリアかわまちづくり」、
「八幡市かわまちづくり」、「伏見地区かわまちづくり」が新規登録、「宇治市天ケ瀬ダムかわまちづくり」が変更登録。

■かわまちづくりの概要

・かわまちづくりとは、「かわ」とそれにつながる「まち」を活性化するため、地域の景観、
歴史、文化、観光基盤などの「資源」や地域の創意に富んだ「知恵」を活かし、自治
体・民間事業者・地元住民と河川管理者の連携のもと、地域の「顔」、そして「誇り」と
なるような空間形成を目指す取り組みのこと。

■淀川におけるかわまちづくり

天ケ瀬ダムかわまちづくり
（H30登録、R5更新）

淀川河川敷十三エリア
かわまちづくり
（R4登録）

伏見地区かわまちづくり
（R5登録）

八幡市かわまちづくり
（R5登録）

淀川河川敷枚方エリア
かわまちづくり
（R5登録）

「淀川十三河川敷エリアかわまちづくり計画」
登録証伝達式（R4.8）

「淀川舟運かわまちづくり計画（枚方、八幡、伏見、宇治）」
登録証伝達式（R5.8）

オープンカフェ



•堤防上面の基盤整備を実施することで、民間事業者による賑
わい拠点施設の整備を促す。

•水辺の賑わいが創出されることで、多様な人が繋がる河川敷に
なることが期待できる。

① 淀川河川敷十三エリアかわまちづくり

•「淀川河川敷十三エリアかわまちづくり計画」の一環として堤防上面
の基盤整備を実施し、民間事業者が交流施設や賑わい拠点の整
備を実施することで、水辺の賑わいを創出することを目的としてい
る。

■事業の投資効果

■整備内容

(1) 水辺の整備に係る事業

■事業の目的

２．事業の必要性等に関する視点（新規）

•淀川河川敷十三エリアは、散歩
やジョギング、休憩等の憩い場
として利用され、夏には「なにわ
淀川花火大会」が開催されるな
ど、河川敷の利用者は多い。

•淀川区や大阪商工会議所、阪
急電鉄等で構成される「淀川河
川敷十三エリア魅力向上協議
会」が中心となり、賑わい創出を
推進している。

■事業をとりまく地域の状況
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緊急用船着場

淀川

基盤整備
（共同管路）

基盤整備後の利用イメージ

地域のイベント等に
利用できる

堤防

整備前の現状

事例：枚方市

十三駅
(阪急)

元区役所
跡地等



•多自然池を再整備することで、カヌーやSUP等の水辺のアク
ティビティー、ジャングルクルーズや水辺環境教育、体験学習の
機会を創出する。

•堤防上面を基盤整備することで、民間事業者が利用者用の拠
点施設（更衣室、シャワー等）の運営や飲食の提供を行い、賑
わい創出を図ることで、市域全体への周遊促進、地域活性化が
期待できる。

② 淀川河川敷枚方エリアかわまちづくり

•「淀川河川敷枚方エリアかわまちづくり計画」の一環として多自然池
の再整備や堤防上面の基盤整備等により、安全で利用しやすい親
水空間の創出、水辺アクティビティの推進を図るとともに、「淀川の
中継港」としての多様な賑わいの創出を目的としている。

■事業の投資効果

■整備内容

(1) 水辺の整備に係る事業

■事業の目的

２．事業の必要性等に関する視点（新規）

くらわんか五六市

•「枚方宿くらわんか五六市」の定
期開催、大阪市内からの定期観
光船の運航のほか、鍵屋資料
館（枚方宿資料館）などの観光
資源が集積している。

•広大な淀川河川公園を活用し、
様々なアクティビティイベントを
実施し、賑わいを創出している。

■事業をとりまく地域の状況
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淀川

基盤整備（共同管路等）

多自然池の再整備、
河川管理用通路

地域のイベント等に
利用できる

基盤整備後の利用イメージ 河川管理用通路の整備イメージ

川に安心して近づく
ことができる

【市・民間】拠点整備

事業実施箇所図

鍵屋資料館

ボート体験



•親水護岸を整備することで直接川にアクセスできることを活かし、
子どもを中心とした自然学習への学びの機会を創出する。

•舟運と連携し、石清水八幡宮、さくらであい館などを活かした観光
コンテンツの開発、高水敷でのイベント開催による賑わい創出を図
ることで、対象区域の活性化、周遊性向上が期待できる。

③ 八幡市かわまちづくり

•「八幡市かわまちづくり」の一環として親水護岸等を整備し、安全で
利用しやすい親水空間を創出し、さくらであい館（観光・活動拠点）
や八幡市が実施するイベント、カヌー・SUP等の水辺のアクティビ
ティーの推進と併せ、更なる賑わいの向上を目的としている。

■事業の投資効果

■整備内容

(1) 水辺の整備に係る事業

■事業の目的

２．事業の必要性等に関する視点（新規）

•平成29年に地域振興、観光周
遊の拠点としてさくらであい館を
整備し、サイクリスト向けのイベ
ント等を実施している。

•桜の時期には「背割堤さくらまつ
り」を開催し、それに合わせ、舟
運事業者による「さくらであいク
ルーズ」を実施している。

■事業をとりまく地域の状況
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【市】上面整備

背割堤
船着場

宇治川

木津川

背割堤

さくら
であい館

御幸橋

高水敷整正

高水敷整正、管理用通路
、親水護岸

親水護岸

事業実施箇所図

高水敷の整備イメージ

地域のイベント等に
利用できる

高水敷整備後の利用イメージ

事例：川内川

さくらであいクルーズ

サイクリスト拠点



④ 伏見地区かわまちづくり

■事業の投資効果

■整備内容

(1) 水辺の整備に係る事業

■事業の目的

２．事業の必要性等に関する視点（新規）

•まちづくり協議会が「伏見の「み
なと」を中心としたまちづくりビ
ジョン」を策定（R4.9）。

•まちづくり協議会を中心に伏見
港公園等でマルシェ、カヤック体
験、ライトアップ等の賑わいイベ
ントを開催している。

•隣接する乗船場を利用する観
光船（十石舟）は臨時便を運行
している。

■事業をとりまく地域の状況
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宇治川

伏見港公園濠川

三栖閘門
みす

高水敷整正、
河川管理用通路

事業実施箇所図 高水敷の整備イメージ

地域のイベント等に
利用できる

イベントの実施例（伏見区）

事例：菊池川を一部改変

•伏見港を玄関口とする「みなとオアシス」と隣接する立地条件を活かし、
高水敷等を整備することで、水辺空間である三栖閘門（文化材）、乗船
場付近に賑わいエリアを形成し、まちへの回遊性向上、まちの活性化
が期待できる。

•「伏見地区かわまちづくり計画」の一環として高水敷等を整備し、安
全で利用しやすい親水空間を創出し、まちづくり協議会（京都市、
観光協会等）が実施している伏見港周辺エリアの整備と賑わい創
出の取り組み「みなとオアシス」（R3.4登録）と一体となった更なる賑
わいの向上を目的としている。

みなとビジョン

十石舟

ライトアップ



•観光施設に隣接した立地条件を活かし、親水護岸を整備すること
で、Eボート等の水上アクティビティの機会を創出する。

•親水護岸、高水敷、通路の整備により、地域のイベント利用等、さ
らなる賑わいの向上が期待できる。

⑤ 宇治市天ヶ瀬ダムかわまちづくり

•「宇治市天ヶ瀬ダムかわまちづくり計画」の一環として親水護岸等を
整備し、安全で利用しやすい親水空間を創出し、宇治市が実施す
るイベントやEボート等の水上アクティビティの推進と併せ、更なる
賑わいの向上を目的としている。

■事業の投資効果

■整備内容

(1) 水辺の整備に係る事業

■事業の目的

２．事業の必要性等に関する視点（新規）

•平等院（世界遺産）、「茶づな」
（交流館）、天ヶ瀬ダム等の観光
施設に隣接している。

•観光客は、約550万人で推移し
ていたが、感染症の影響により
落ち込んだ後、令和4年は約400
万人にまで回復した。

•R4、R5年には、宇治市を含む淀
川沿川4市が連携し川下りイベ
ントを開催している。

■事業をとりまく地域の状況
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高水敷整正、
河川管理用通路、

親水護岸

宇治川

お茶と宇治の
まち歴史公園

茶づな

宇治駅（京阪）

宇
治
川

親水護岸の整備イメージ
写真出典：埼玉県ＨＰ

安全に船やカヌーな
どに乗り降りできる

白虹橋付近の親水護岸の
整備イメージ事業実施箇所図

河川管理用通路、
親水護岸

至 宇治橋

水辺にアクセスしやすくなり、Eボートなどの水上アクティビティが可能となる。

感染症の影響

天ヶ瀬ダムライトアップ

川下りイベント



２．事業の必要性等に関する視点

【 】 現在価値化前の値

□前回の事業再評価（令和４年）と今回の事業再評価（令和５年）における費用便益比（Ｂ／Ｃ）の差の要因は、以下のとおり。

総便益（Ｂ） ： 完了箇所が対象外になったことによる減少、新規事業の追加による増加、現在価値化基準年の違いによる増加
総費用（Ｃ） ： 完了箇所が対象外になったことによる減少、新規事業の追加による増加、現在価値化基準年の違いによる増加

■ 費用対効果の分析(前回との比較）

項目 令和５年度再評価
令和４年度再評価

（参考）
主な要因

B/C 7.2 8.4 下記総便益と総費用の関係による

総便益（B)
3,035億円 5,147億円 ・完了箇所が対象外となったことによる減少（約2,877億円減）

・新規整備箇所の追加による増加（約676億円増）
・現在価値化基準年の違いによる増加（約89億円増）【8,349億円】 【10,311億円】

総費用（C）
424億円 612億円 ・完了箇所が対象外となったことによる減少（約217億円減）

・新規整備箇所の追加による増加（約5億円増）
・現在価値化基準年の違いによる増加（約24億円増）【332億円】 【425億円】
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■事業の投資効果（費用対効果）

*1「総合水系環境整備事業の事業評価について（一部変更）（R3.12.24)（国土交通省水管理・国土保全局河川環境課）」通知に基づき、
事業計画の変更により当該事業計画外の整備内容で個別完了箇所評価を実施した箇所は、計上しないことにより生じる増減額。

*2「治水経済調査マニュアル（案）（R2.4）（国土交通省水管理・国土保全局）」に基づき、経済性の評価に際し、費用、便益算定は物価
変動分を除去するため、基準年度の実質価格に変換している。

*1

*2

*2

*1



※ 総便益(Ｂ)、総費用(Ｃ)は、基準年（令和５年度）での現在価値した値である。
※ 便益・費用の合計値は、計算値と一致しないことがある。

■事業の投資効果（費用対効果）

■ 費用対効果分析結果

名称 便益 （Ｂ） 費用（Ｃ）
建設費

維持管理費

費用便益比

（Ｂ／Ｃ）

(参考)R4年度

評価時費用便益比

淀川総合水系環境整備事業 3,035億円 424億円
422億円
1.6億円

7.2 8.4

淀川河川敷十三エリアかわまちづくり 191億円 0.29億円
0.24億円
0.05億円

661.6 -

淀川河川敷枚方エリアかわまちづくり 299億円 0.90億円
0.85億円
0.05億円

332.5 -

八幡市かわまちづくり 54億円 2.4億円
2.3億円

0.05億円
22.6 -

伏見地区かわまちづくり 67億円 0.62億円
0.57億円
0.05億円

108.7 -

宇治市天ヶ瀬ダムかわまちづくり 65億円 1.1億円
1.1億円

0.05億円
56.4 -

和束町木津川かわまちづくり 15億円 9.3億円
9.2億円

0. 01億円
1.6 1.7

名張かわまちづくり 12億円 3.3億円
3.0億円

0.30億円
3.5 3.6

魚がのぼりやすい川づくり 814億円 22億円
22億円

0.23億円
37.0 37.4

淀川ワンド再生 1,036億円 249億円
249億円
0.40億円

4.2 4.2

鵜殿ヨシ原再生 296億円 92億円
92億円

0.37億円
3.2 3.3

野洲川自然再生 187億円 42億円
42億円

0.06億円
4.4 4.5

２．事業の必要性等に関する視点

□費用対効果：新規事業が追加されたたため、「河川に係る環境整備の経済評価の手引き（H31.3）：国土交通省水管理・国土保全局河川
環境課）」に基づき費用対効果分析を実施する。

□便益（B）：沿川住民を対象としたＣＶＭアンケートによる支払意思額（ＷＴＰ）から年便益を求め、評価期間を考慮し、残存価値を付加し
て算出。

□費用（C）：事業に係る建設費および維持管理費で算出。
□水系全体のＢ／Ｃは７．２（事業全体）。

12（参考）舟運かわまちづくり計画の費用便益比
は、126.9



※ 総便益(Ｂ)、総費用(Ｃ)は、昨年度（令和4年度）再評価時の値である。
※ 便益・費用の合計値は、計算値と一致しないことがある。

■完了箇所が対象外となったことによる減少額

名称 便益 （Ｂ） 費用（Ｃ）
費用便益比

（Ｂ／Ｃ）

東高瀬川環境整備 40億円 6.3億円 6.4 

伏見かわまちづくり 150億円 4.7億円 31.9 

瀬田川かわまちづくり 106億円 64億円 1.6 

野洲川中洲地区かわまちづくり 49億円 2.7億円 18.0

南山城地区かわまちづくり 2.1億円 1.1億円 2.0 

木津川水辺プラザ 192億円 24億円 8.1 

笠置地区水辺の楽校 8.7億円 1.9億円 4.6

三本松地区水辺の楽校 2.3億円 0.9億円 2.8 

猪名川自然再生 1,763億円 27億円 65.8 

寝屋川浄化施設管理高度化 32億円 20億円 1.6 

天野川浄化 532億円 65億円 8.1 

合計 2,877億円 217億円

２．事業の必要性等に関する視点〈参考〉
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２．事業の必要性等に関する視点
■事業の投資効果（費用対効果）

•新規事業、継続箇所におけるCVMの算出条件は以下の通り。
•CVMは、予備調査の結果より、本調査の集計範囲を決め、その範囲に在住する人を対象に、アンケートを実施し、事業に対するWTPを推
定、WTPに集計世帯数と評価期間を乗じることで便益（B）を算出する、経済効果の評価手法。

•過年度の調査結果を踏襲するとともに、「河川に係る環境整備の経済評価の手引き（H31．3）：国土交通省水管理・国土保全局河川環境課）」に
基づいて算出した。

CVMの算出条件一覧

14

算出条件
評価
時点

整備期間
評価
期間

アンケート
実施年度

集計
範囲

アンケート調査
方法（配布数）

回答数
（回答率）

有効回答数
（有効回答率）

支払意思額
(WTP)円/月/世帯

集計世帯数
（出典：R2国勢調査）

水
辺
整
備

淀川河川敷十三エリアかわまちづくり

R
5
年
度

R5～11年度

整
備
期
間
＋
5
0
年
間

R5年度 4km WEB 203票
112票
（55%）

249 376,872

淀川河川敷枚方エリアかわまちづくり R5～12年度 R5年度 8km WEB 650票
338票
（52%）

274 557,548

八幡市かわまちづくり R5～14年度 R5年度 4km WEB 213票
109票
（51%）

365 81,237

伏見地区かわまちづくり R5～11年度 R5年度 5km WEB 349票
182票
（52%）

277 118,408

宇治市天ヶ瀬ダムかわまちづくり R6～13年度 R5年度 7km WEB 443票
228票
（52%）

301 113,842

和束町木津川かわまちづくり R2～13年度 R1年度 10㎞
郵送

（2,000票）
492票
（25%）

289票
（59%）

235 28,487

名張かわまちづくり R2～11年度 R1年度 5km
郵送

（1,500票）
415票
（28%）

303票
（73%）

167 27,015

自
然
再
生

魚がのぼりやすい川づくり H18～R24度年 R1年度 3km WEB 650票
370票
（57%）

260 1,169,239

淀川ワンド再生

淀川ワンド再生 H11～R25年度 R1年度 3km WEB 650票
349票
（54%）

316 584,107

汽水域干潟再生 H26～R25年度 R1年度 2km WEB 650票
383票
（59%）

428 284,014

木津川たまり再生 H26～R25年度 R1年度 2km WEB 604票
326票
（54%）

242 122,631

鵜殿ヨシ原保全 H5～R25年度 R1年度 5km WEB 650票
350票
（54%）

322 215,134

野洲川自然再生 H17～R21年度 R1年度 10km WEB 650票
351票
（54%）

233 203,423



区分 H１年～H30年 R１年～R10年 R11年～R20年 R21年～R30年 事業費・進捗率

水辺整備

総事業費：１９．０億円
実施済額： ７．４億円
進捗率： ３８．８％

区分 H１年～H30年 R１年～R10年 R11年～R20年 R21年～R30年 事業費・進捗率

自然再生

総事業費：３３４．９億円
実施済額：１５３．６億円
進捗率： ４５．９％

３．事業の進捗の見込みの視点

■自然再生に係る事業
• 淀川では、これまで淀川大堰や桂川等の魚道改善５箇所、唐崎地区等のワンド整備５６箇所、鵜殿地区の高水敷切下げ約９．４ha等を

整備している。令和25年度の完了を目指して、今後も引き続き目標に向けた整備を行う。
• 野洲川では、これまで落差工魚道の改築１箇所、河口部ヨシ帯の再生２．２ha、瀬・淵の再生のうち上流区間の整備を進めている。今後、

瀬・淵の再生について、令和21年度の完了を目指して整備を推進する。

魚がのぼりやすい川づくり
H18

R19
R24

モニタリング

淀川ワンド再生
H11 R25

R20

モニタリング

鵜殿ヨシ原保全
H5 R25

R20

モニタリング

野洲川自然再生
H17 R21

R16

モニタリング 15

■水辺の整備に係る事業
• 和束町木津川かわまちづくりは、令和2年度より着手し、令和13年度に完了予定。
• 名張かわまちづくりは、令和2年度より着手し、令和11年度に完了予定。
• 十三、枚方、八幡、伏見、宇治地区は、事業化され次第、着手予定。

和束町木津川かわまちづくり R2
R8

R13

R2 R11
R6

名張かわまちづくり

R6

宇治市天ヶ瀬ダムかわまちづくり
R8

R13

R6
R11伏見地区かわまちづくり

R9
R14八幡市かわまちづくり

R11淀川河川敷十三エリアかわまちづくり

淀川河川敷枚方エリアかわまちづくり
R7

R12

※ 税込額。
進捗率は令和5年度末時点

※ 税込額。
進捗率は令和5年度末時点



Do

３．事業の進捗の見込みの視点
■モニタリング計画

・目標の達成度や整備効果を確認するため、整備（インパクト）に応じた効果（レスポンス）を考慮した適切なモニタリングを実施する。

指導・助言

整備
生物・物理環境の

調査
計画

各事務所の環境委員会等（学識者等）

順応的整備（ＰＤＣＡサイクル）

整備効果の
点検・評価

◇具体的な実施例：自然再生に係る事業の場合

●調 査：整備完了・予定箇所における魚類等生物・河道形状変化等の調査
●点検・評価：整備箇所において確認された指標種の種数、個体数、形状等の点検・評価
●指導・助言：各事務所の環境委員会等において整備進捗や環境調査結果、整備予定箇所の設計等を報告

し、指導・助言を仰ぐ
●見直し・改善：整備の優先順位等の見直し、設計の改善等

Plan

Action

整備方法の
見直し・改善

Check
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４．コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点

今後も、技術の進展に伴う新技術・新工法の採用、発生土の他現場流用調整
など、コスト縮減に努めながら引き続き事業を推進していく。

◇具体的な実施例：水辺整備事業（伏見地区かわまちづくり）
コスト縮減

→護岸整備工事（改修工事）の仮設坂路を管理用通路（スロープ）として整備

17

淀川総合水系環境整備事業は、失われた多様な生物の生息・生育・繁殖環境
の再生、地域と連携した水辺整備による河川利用の推進を目指すものであり、
整備方法の立案にあたっては、改修・維持工事との連携（河道掘削工事に伴う
瀬・淵の再生など）等によるコスト縮減について検討している他、現時点におい
ても事業実施にあたり、淀川環境委員会等における学識者の意見を踏まえなが
ら整備方法の改善に取り組んでおり、合理的な計画である。



５．関係自治体の意見等

（令和５年11月10日付け ５河第282号）

事業継続という対応方針（原案）に賛成します。
昨年度の評価時に賛成した魚道の設置・改善による生態系の保全などや、新たに追

加されるかわまちづくりによる舟運を核とした淀川沿川地域の更なるにぎわいづくり
は重要であると考えます。
事業の実施にあたっては、関係自治体と更なる連携強化や、スケジュール管理及び

コスト管理を適切に行っていただきますようお願いします。

■京都府知事
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（令和５年11月14日付け 河整第1517号）

「対応方針（原案）」については異存ありません。但し、以下の事項を要請します。

〇整備に実施にあたっては、これまでの整備内容の検証による効果的な整備手法の検
討を行うとともに、更なるコスト縮減を図ること。

○令和４年６月に策定した「寝屋川流域水環境改善計画（令和４年度版）」に基づき、
寝屋川の水環境改善に資するよう、引き続き淀川からの導水を実施すること。

○自然再生に係る事業「魚がのぼりやすい川づくり」について、芥川等の連続性の確
保に向けた整備を推進すること。

■大阪府知事



５．関係自治体の意見等

（令和５年11月14日付け 土総第1322号）

１ 事業継続の対応方針（原案）に異論はない。
２ 淀川水系猪名川自然再生計画に基づく環境整備は完了していることから、この環境
が将来に亘って保全されるよう、適切な維持管理とこれを支える地域連携に取り組
まれたい。

■兵庫県知事
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（令和５年11月2日付け 滋広政第255号）

「対応方針」（原案）のとおり「事業継続」で異論はありません。
なお、事業推進に当たっては必要な予算の確保とともに、より一層のコスト縮減に

取り組んでくださいますようお願いします。

■滋賀県知事



５．関係自治体の意見等

（令和５年11月15日付け 県土第26-40号）

対応方針（原案）のとおり、事業継続について異存ありません。

水辺の整備に係る「名張かわまちづくり」は、地域と連携した新たな賑わいづくり
拠点の創出により、名張川とその周辺の利用を拡大し、観光振興・地域活性化につな
がる重要な事業です。引き続き、本県と十分な協議・調整を行うとともに、更なるコ
スト縮減に努め、効率的かつ計画的な事業執行をお願いします。

■三重県知事
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（令和５年11月14日付け 河整第162号）

対応方針（原案）について、異存はありません。
なお、今回意見照会のあった淀川総合水系環境整備事業について、奈良県域では工

事完了しており、引き続き良好な河川環境を適切に維持されるようお願いします。

■奈良県知事



６．対応方針（原案）

（１）事業の必要性等に関する視点

• 淀川水系では、周辺環境を活かした水辺空間整備や生物の生息・生育・繁殖環境を始めとした
良好な河川環境の保全・再生が求められている。

• 費用便益比（Ｂ／Ｃ）は、事業全体で7.2、残事業で12.8。

（２）事業の進捗の見込みの視点

• 本事業は平成５年度に着手し、令和25年度には事業が完了する予定である。

• 引き続き、地方自治体や民間事業者と連携しながら、順応的管理の体制を維持・確保した上で
事業を推進し、早期の完了を目指す。

事業継続

淀川総合水系環境整備事業は、事業の必要性等に関する視点、事業の進捗の見込みの視点から

継続が妥当であると判断できる。

■対応方針（原案）
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淀川流域の概要〈参考〉

鵜殿ヨシ原

淀川流域図と淀川流域諸元

項目 諸元

流域面積 8,240km2

河川流路延長 75km

流域内人口 1,248万人

流域内市町村 54市17町4村

•淀川は、滋賀県山間部の大小河川が琵琶湖に集まり、南端の瀬田川から流出して京都府に入り宇治川と名を変え、桂川、木津川を合わ
せて淀川となり、大阪平野を西南に流れて大阪湾にそそぐ一級河川である。その流域は２府４県にまたがる。

•これまでの河川整備は、洪水氾濫頻度を減少させ、増大する水需要をまかない、都市公園として河川敷の利用を促進させ、地域社会に
貢献してきた。

•一方で、かつての淀川には、多くのワンドが存在し多様な生息・生育・繁殖環境が確保されており、広大なヨシ原などにより淀川の風景を
作っていたが、ヨシなどの生育環境は減退している。さらに、流域における急激な開発などにより河川水質が悪化するなど、河川環境は
大きく変化してきた。

•これらの変化とともに、在来種の減少、陸地性植物の増加等、生態系に変化が生じている。
•そのため、昔ながらの自然を取り戻すよう自然再生事業と人々が自然溢れた川に親しまれるよう水辺再生事業の推進が望まれている。

鵜殿のヨシ原

城北ワンド

ワンド群

出典：淀川水系河川整備計画
2.1流域及び河川の概要（R3.8変更） 22
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•木津川の舟運の歴史を活かし、舟運の拠点となっていた木屋
地区「木屋浜」において、親水護岸を整備することで、カヌー、
SUP等の水辺のアクティビティーの機会を創出する。

•国道と隣接する立地条件を活かし、高水敷広場を整備すること
で、和束町中心街と木津川や国道をつなぐ拠点とする。地域の
農家や民間事業者を誘致し、和束茶や地元特産品等の販売、
イベント等による観光振興の促進が期待できる。

⑥ 和束町木津川かわまちづくり

•「和束町木津川かわまちづくり計画」の一環として護岸・階段護岸等
を整備し、安全で利用しやすい親水空間を創出し、和束町が実施す
るイベントやカヌー・SUP等の水辺のアクティビティー推進と併せ、新
たな賑わいづくり拠点を創出することを目的としている。

■事業の投資効果

■整備内容

•和束町木屋地区 水辺整備
護岸、階段護岸、坂路 広場スペース

(1) 水辺の整備に係る事業

■事業の目的

H29.6 事業実施箇所図

継続事業〈参考〉

出典）京都府観光入込客調査報告書

整備イメージ図

※Ｒ４年度事業評価監視委員会から変更なし

広場スペースでマルシェなどを開催し、和束茶
などの地域の特産品などの販売を行う。

水辺にアクセスしやすくなり、カヌー、SUPなどの
水面を利用するアクティビティーなどが可能となる。

坂路

階段護岸

護岸
広場スペース

トイレ 駐車場案内看板

護岸

階段護岸

サイクルスタンド

･･･国整備

･･･和束町整備

和束町中心街

和束町中心街とも近く観光等におい
て相乗効果が期待される。

•平成２０年に和束町の茶畑が京
都府景観資産登録地区第１号
に認定されたことにより、和束町
の観光客が増加傾向にある。

•観光客の増加に伴い、地域住
民の観光振興への意識も高く
なってきている。

国道１６３号線

令和５年度は整備を実施し、令和８年度の整備完了を目指す。

木津川

和束町

笠置町

かわまちづくり整備箇所

■事業をとりまく地域の状況
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•整備による利便性の向上に伴い、各種イベントのほか日常的な住民利用が拡大し、ま
ちの活性化につながることが見込まれる。

継続事業〈参考〉
⑦ 名張かわまちづくり

■事業の投資効果■整備内容
•三重県名張市新町地区他 水辺整備

階段護岸、河川管理用通路、坂路

•名張駅から当事業予定箇所へは古くから名張市の中心市街地であり、生活文化拠点
としてその役割を担ってきた。近年は商業の空洞化、少子高齢化及び観光入込客数の
減少により活気や賑わいが薄れている傾向にある。

•このため、名張市では、「散策したくなるまちづくり」として、地域文化や歴史資源、豊か
な自然を活かし、遊歩道等を整備するなどにより、地域活性化・観光振興に取り組んで
いる。

(1) 水辺の整備に係る事業
■事業の目的

位置図

蛭子神社●

愛宕神社●

階段護岸

坂路

親水広場

階段護岸

管理用通路管理用通路

寄せ石

坂路

坂路

管理用通路

A

B

C

計画平面図(案)

初瀬街道

階段護岸

階段護岸

管理用通路

旧細川邸やなせ宿●

階段護岸

川床

ベンチ

ベンチ

案内サイン

サイン

サイン

東屋

さくら並木

凡例

国整備

協議会整備

※今後、かわまちづくり協議
会での議論により、実施内容
を変更する場合がある。

トイレ

東屋

サイン
引堤事業

納涼花火を楽しむ階段護岸

A

R4.4
水音と川面の風を楽しむ

親水広場

管理用通路

新緑の山並みと季節を
愛でる桜並木

C

B

・「名張かわまちづくり計画」の一環として階段
護岸等を整備し、安全で利用しやすい親水空
間を創出し、名張かわまちづくり協議会が実
施する桜並木、ベンチ、案内サイン等の整備と
併せ、新たな賑わいづくり拠点を創出すること
を目的としている。

※Ｒ４年度事業評価監視委員会から変更なし

令和５年度は引き続き整備を実施し、令和６年度の整備完了を目指す。

■事業をとりまく地域の状況
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継続事業〈参考〉

① 魚がのぼりやすい川づくり

•魚道の設置や既設魚道の改善を行うことにより、流域全体において
魚が回遊しやすい川づくりをめざす。

■堰等が魚類等の移動の妨げになっている箇所

■事業の投資効果

■事業をとりまく地域の状況

■整備内容
•工作物への魚道の設置、改善 43箇所

（整備済：５箇所、整備予定：38箇所）

•桂川の支川である鴨川では、関係機関や地元漁協等による
『京の川の恵みを活かす会（H23.10設立）』が組織され、生息調査
や簡易魚道の設置等が実施されているなど、地域の生態系への
関心が高まっている。

(2) 自然再生に係る事業

■アユの遡上状況

側壁の切り欠きやプールの形成、流量抑制等により、魚類が遡上しやすい
ように改良された。

■魚道改善の事例（3号井堰）

■事業の目的

遡上可能
距離(本川)

遡上可能距離

(H31.2施工) (R2.2施工)(R2.2施工)

3号井堰左岸魚道 3号井堰左岸魚道 3号井堰左岸魚道

側壁の切り欠き

横方向の遡上ルートを形成

上流端嵩上げによる流量抑制 下流端プール形成による
射流対策

底面をはつり
プール形成

天端をはつり
プール形成

ブロック
による
嵩上げ

横方向の流入防止

※Ｒ４年度事業評価監視委員会から変更なし

桂川3号井堰 アユ遡上数/調査1回

•桂川井堰群の連続性改善を行うことで、アユの遡上数が増加し
た。アユを含む魚類等の生息域の拡大を図るとともに、芥川等の
流入支川の本支川間の連続性を確保することで、淀川管内にお
ける魚類等の移動環境の改善を行った。

海から遡上したアユは、淀川大堰を通過し桂川3号井堰まで遡上。
桂川3号井堰では令和2年に魚道改良以降、アユの遡上数が増加及び継続して
1,000匹以上であった。
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② 淀川ワンド再生

(1) 自然再生に係る事業

•イタセンパラを代表種（目標種）として、多様な生物の生息の場
となる、ワンド、汽水域干潟、たまりの保全再生を図る。

■事業の投資効果

■事業の目的

■整備内容

淀川ワンド再生L=27km、汽水域干潟整備L=10km
木津川たまり再生L=37km 合計 L=74km 

•平成23年8月にイタセンパラの野生復帰に対して支援(外来種駆除、啓
発活動)を行うことを目的とした、『淀川水系イタセンパラ保全市民ネット
ワーク（イタセンネット）』が設立（R4.4現在、市民・企業・行政・大学等43
団体が連携）されるなど、地域でのイタセンパラへの関心が高まってい
る。

•城北ワンドでは、平成25年に放流を行った500個体が追加放流せずに
自然繁殖を繰り返し減少傾向ではあるが、令和４年度には第10世代
の生息を確認している。

•その他、赤川、庭窪ワンドや木津川において、カネヒラやタイリクバラタ
ナゴ等のタナゴ類が例年確認されている。

■事業対象箇所

■ワンドの整備例(三矢地区) 平成25年10月に放流してから追加
放流せずに毎年繁殖を繰り返し
（世代交代）誕生した第10世代の
イタセンパラの稚魚

■イタセンパラ稚魚個体数の経年変化（淀川）

淀川ワンド再生L=27km

淀川
木津川

木津川たまり再生 L=37km

汽水域干潟整備 L=10km

：整備済 

：整備中 

：未整備 

淀川

継続事業〈参考〉

整備予定箇所

樹林化が進行 淀川

500個体の
成魚を放流
（H25.10）

第10世代の
生息を確認

※Ｒ４年度事業評価監視委員会から変更なし

R4.4

整備箇所

1号

2号

個
数
減
少

ワンド再生

■ワンド個数の推移
整備後（R3）

整備前（H21）

■赤川・庭窪ワンドのタナゴ類個体数

■事業をとりまく地域の状況
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③ 鵜殿ヨシ原保全

(1) 自然再生に係る事業

■事業の投資効果

■整備内容
• 冠水頻度の向上

高水敷切下げ：14ha、配水：46ha 合計60ha

• ヨシ原の保全再生を図ることで淀川の原風景としての広大なヨシ原が復元され
た。また、宮内庁式部職楽部で使用される篳篥（ヒチリキ）のリードは全国で唯
一鵜殿のヨシが使用されており雅楽の文化発展継承にも貢献している。

■切下げ箇所のヨシ群落
面積の変化■鵜殿ヨシ原の保全・再生範囲

S57 R4S41 ヨシ原面積：58ha ヨシ原面積：6ha

■鵜殿ヨシ原のヨシ面積の経年変化

■事業の目的

切下げ前 切下げ後

■ヨシの利用例

継続事業〈参考〉

※カナムグラ：陸生の蔓性在来種 セイタカアワダチソウ：陸生の外来種

 篳篥(ヒチリキ)
＜リード部分＞

ヨシを加工して

製作

■鵜殿ヨシ原の整備

堤防

標高(OP)

▼切下げ地盤高

▼切下げ前の地盤高

水位低下により
冠水しなくなった

1966(S41)年
1989（H1）年
2021（R3）年

30.2kの本川水位

■冠水頻度の変化

※Ｒ４年度事業評価監視委員会から変更なし

• 高水敷を切り下げることによりヨシ原の冠水頻度を上げる
• 配水することでヨシ原の湿潤状態を保つ
• これらにより淀川の原風景としての広大なヨシ原の復元（30～
40 年前のヨシ原の7 割程度のヨシ原の復元）を目的とする。

• 市民団体（鵜殿ヨシ原保存会・鵜殿倶楽部等）や地域住民により『ヨシ原焼き』や
『ヨシ刈り』、『つる草抜き』が継続的に実施され、地域のヨシ原保全への関心が
高まっている。

■事業をとりまく地域の状況
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継続事業〈参考〉 ※Ｒ４年度事業評価監視委員会から変更なし

28R4.11

整 備 中
水制工等を設置、河道
単調化の解消、瀬・淵
のある流れを再生中

河道掘削・樹木伐採
によるレキ河原復元

落差3.5m 現状

④ 野洲川自然再生

•野洲川に昔から生息する魚類が棲みやすい河川環境を再生する。

■事業の投資効果

■整備内容
•河口部ヨシ帯の再生 約２.２ha
•落差工魚道の改築（ハーフコーン式） １箇所
•瀬・淵の再生 ２区間 約４.２km

•地元中学校のクラブ活動で継続的にヨシ帯生育状況等のモニタリン
グを実施している。調査報告会が開催されるなど、事業を通じた地域
連携の取り組みが定着してきており、多くの市民に自然環境に対す
る関心を持ってもらうきっかけとなっている。

•魚道改築後のアユ等回遊魚の遡上等環境改善を確認できている。
•再生ヨシ帯の面積も維持できており、フナ等の繁殖場が保全できて
いる。

•河道単調化の解消、瀬・淵のある多様な流れの再生をめざし、水制
工設置や河道掘削等の事業を推進している。

■落差工魚道の改築（H21.3）

河口部ヨシ帯の再生

落差工魚道の改築
（野洲川落差工）

凡 例
：実施済み
：実施中
：未実施

南流跡

北流跡 整備済 
整備中 
未整備 

■野洲川自然再生の整備範囲

■事業の目的

■河口部ヨシ帯の再生

H17.6

水域～陸域が分断

瀬・淵の再生

瀬・淵の再生

■瀬・淵の再生

改 築 前 改 築 後

(1) 自然再生に係る事業

R4.8

水際の移行帯を創出

ヨシ帯はフナ等の
産卵場として機能

確認されたフナ類の卵、稚魚

アユ等回遊魚の
遡上環境が改善

ハーフコーン式魚道

野洲川

H19.5

整 備 前 整 備 後

回遊魚確認個体数割合（落差工魚道付近）

魚道改築後に回遊魚
は上流へと生息域を
拡大

整 備 前

14%

28%

45%

42%

86%

72%

55%

58%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

H19

H24

H29

R4
落差工上流

落差工下流

H21.3落差工魚道改築

■事業をとりまく地域の状況
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淀川総合水系環境整備事業 

 

【再評価】 

 

 

 

 

 

 

 

令和５年１１月 

近畿地方整備局 
  

No.３ 

近畿地方整備局 

事業評価監視委員会 

令和５年度第３回 



 



 

(様式－１①) 

【概要】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【費用】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

淀川河川敷十三エリアかわまちづくり 2023年度～2029年度（令和5年度～令和11年度）

淀川河川敷枚方エリアかわまちづくり 2023年度～2030年度（令和5年度～令和12年度）

八幡市かわまちづくり 2023年度～2032年度（令和5年度～令和14年度）

伏見地区かわまちづくり 2023年度～2029年度（令和5年度～令和11年度）

宇治市天ヶ瀬ダムかわまちづくり 2024年度～2031年度（令和6年度～令和13年度）

和束町木津川かわまちづくり 2020年度～2026年度（令和2年度～令和8年度）

名張かわまちづくり 2020年度～2029年度（令和2年度～令和11年度）

魚がのぼりやすい川づくり 2006年度～2042年度（平成18年度～令和24年度）

淀川ワンド再生 1999年度～2043年度（平成11年度～令和25年度）

鵜殿ヨシ原保全 1993年度～2043年度（平成5年度～令和25年度）

野洲川自然再生 2005年度～2039年度（平成17年度～令和21年度）

 基準(評価)年度

 関係自治体 京都府、大阪市、滋賀県、兵庫県、三重県、奈良県

 事業期間

 水系・河川名 淀川水系

 事業名 淀川総合水系環境整備事業

 事業主体 近畿地方整備局

2023年度（令和5年度）

建設費
（百万円）

維持管理費
（百万円）

35,230 365 35,596

17,637 205 17,842

淀川河川敷十三エリアかわまちづくり 25 5 30

淀川河川敷枚方エリアかわまちづくり 90 5 94

八幡市かわまちづくり 258 5 263

伏見地区かわまちづくり 58 5 63

宇治市天ヶ瀬ダムかわまちづくり 119 5 124

和束町木津川かわまちづくり 939 5 944

名張かわまちづくり 281 77 358

魚がのぼりやすい川づくり 2,233 66 2,300

淀川ワンド再生 21,956 100 22,057

鵜殿ヨシ原保全 6,255 77 6,332

野洲川自然再生 3,017 15 3,032

 全体事業 42,242 162 42,404

 残事業 13,201 80 13,281

淀川河川敷十三エリアかわまちづくり 24 5 29

淀川河川敷枚方エリアかわまちづくり 85 5 90

八幡市かわまちづくり 233 5 238

伏見地区かわまちづくり 57 5 62

宇治市天ヶ瀬ダムかわまちづくり 109 5 114

和束町木津川かわまちづくり 924 1 925

名張かわまちづくり 299 30 329

魚がのぼりやすい川づくり 2,174 23 2,197

淀川ワンド再生 24,905 40 24,945

鵜殿ヨシ原保全 9,209 37 9,246

野洲川自然再生 4,222 6 4,228

基準年におけ
る現在価値合
計(Ｃ) 整備内容別(残事業

を含めた場合)

合計
（百万円）

単純合計
(実質価格)

 全体事業

 残事業

整備内容別(残事業
を含めた場合)

1



 

(様式－１②) 

【便益】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

淀川河川敷十三エリアかわまちづくり 2030年度（令和12年度）

淀川河川敷枚方エリアかわまちづくり 2031年度（令和13年度）

八幡市かわまちづくり 2033年度（令和15年度）

伏見地区かわまちづくり 2030年度（令和12年度）

宇治市天ヶ瀬ダムかわまちづくり 2032年度（令和14年度）

和束町木津川かわまちづくり 2027年度（令和9年度）

名張かわまちづくり 2030年度（令和12年度）

魚がのぼりやすい川づくり 2043年度（令和25年度）

淀川ワンド再生 2044年度（令和26年度）

鵜殿ヨシ原保全 2044年度（令和26年度）

野洲川自然再生 2040年度（令和22年度）

 全体事業 百万円

 残事業 百万円

淀川河川敷十三エリアかわまちづくり 百万円

淀川河川敷枚方エリアかわまちづくり 百万円

八幡市かわまちづくり 百万円

伏見地区かわまちづくり 百万円

宇治市天ヶ瀬ダムかわまちづくり 百万円

和束町木津川かわまちづくり 百万円

名張かわまちづくり 百万円

魚がのぼりやすい川づくり 百万円

淀川ワンド再生 百万円

鵜殿ヨシ原保全 百万円

野洲川自然再生 百万円

 全体事業 百万円

 残事業 百万円

淀川河川敷十三エリアかわまちづくり 百万円

淀川河川敷枚方エリアかわまちづくり 百万円

八幡市かわまちづくり 百万円

伏見地区かわまちづくり 百万円

宇治市天ヶ瀬ダムかわまちづくり 百万円

和束町木津川かわまちづくり 百万円

名張かわまちづくり 百万円

魚がのぼりやすい川づくり 百万円

淀川ワンド再生 百万円

鵜殿ヨシ原保全 百万円

野洲川自然再生 百万円

 全体事業 百万円

 残事業 百万円

淀川河川敷十三エリアかわまちづくり 百万円

淀川河川敷枚方エリアかわまちづくり 百万円

八幡市かわまちづくり 百万円

伏見地区かわまちづくり 百万円

宇治市天ヶ瀬ダムかわまちづくり 百万円

和束町木津川かわまちづくり 百万円

名張かわまちづくり 百万円

魚がのぼりやすい川づくり 百万円

淀川ワンド再生 百万円

鵜殿ヨシ原保全 百万円

野洲川自然再生 百万円

供用年度の
単年度便益
(実質価格)

13,331

10,145

整備内容別(残事業
を含めた場合)

1,126

1,833

356

394

411

79

569

54

3,648

4,030

831

残存価値
(実質価格)

494

364

整備内容別(残事業
を含めた場合)

1

27

44

21

16

56

54

29,929

5,375

6,685

6,456

1,524

18,682

基準年にお
ける現在価
値合計(Ｂ)

303,529

169,820

整備内容別(残事業
を含めた場合)

19,119

1,152

81,374

103,649

29,585

27

157

0

91

供用年度
（全体）

2



 

(様式－１③) 

【費用便益分析結果】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 全体事業 7.2

 残事業 12.8

淀川河川敷十三エリアかわまちづくり 661.6

淀川河川敷枚方エリアかわまちづくり 332.5

八幡市かわまちづくり 22.6

伏見地区かわまちづくり 108.7

宇治市天ヶ瀬ダムかわまちづくり 56.4

和束町木津川かわまちづくり 1.6

名張かわまちづくり 3.5

魚がのぼりやすい川づくり 37.0

淀川ワンド再生 4.2

鵜殿ヨシ原保全 3.2

野洲川自然再生 4.4

費用便益比
（CBR）

整備内容別(残事業

を含めた場合)

3



【費用便益算定シート】
・淀川総合水系環境整備事業（事業全体）

（様式－２①）

基準（評価)年度 2023(R5)
供用年度 2044(R26)
社会的割引率 4%

[単位：百万円]
便益：B 費用：C

ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④
ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益 実質価格 現在価値 実質価格 現在価値 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値

-30 1993 H05 1.174 3.243 233.0 273.4 886.7 0.1 0.1 0.3 233.1 273.5 887.0
-29 1994 H06 1.172 3.119 34.3 40.2 125.4 125.4 7.8 9.1 28.4 0.1 0.1 0.3 7.9 9.2 28.7
-28 1995 H07 1.176 2.999 35.4 41.7 125.0 125.0 16.6 19.5 58.5 0.1 0.1 0.3 16.7 19.6 58.8
-27 1996 H08 1.181 2.883 37.9 44.7 128.9 128.9 16.6 19.6 56.5 0.1 0.1 0.3 16.7 19.7 56.8
-26 1997 H09 1.175 2.772 40.3 47.4 131.4 131.4 16.3 19.1 53.0 0.1 0.1 0.3 16.4 19.2 53.3
-25 1998 H10 1.200 2.666 42.7 51.3 136.8 136.8 67.7 81.2 216.5 0.1 0.1 0.3 67.8 81.3 216.8
-24 1999 H11 1.213 2.563 52.7 63.9 163.8 163.8 188.7 228.9 586.8 0.2 0.2 0.6 188.9 229.1 587.4
-23 2000 H12 1.215 2.465 85.5 103.9 256.1 256.1 175.1 212.8 524.5 0.2 0.2 0.4 175.3 213.0 524.9
-22 2001 H13 1.246 2.370 115.6 144.0 341.2 341.2 180.9 225.4 534.2 0.2 0.2 0.4 181.1 225.6 534.6
-21 2002 H14 1.263 2.279 146.7 185.3 422.3 422.3 387.2 489.0 1,114.3 0.2 0.2 0.4 387.4 489.2 1,114.7

-20 2003 H15 1.263 2.191 214.7 271.1 594.0 594.0 217.5 274.7 601.9 0.2 0.2 0.4 217.7 274.9 602.3
-19 2004 H16 1.259 2.107 252.1 317.3 668.5 668.5 636.8 801.5 1,688.6 0.3 0.3 0.6 637.1 801.8 1,689.2

-18 2005 H17 1.252 2.026 354.6 443.8 899.0 899.0 699.1 875.0 1,772.6 0.3 0.4 0.8 699.4 875.4 1,773.4

-17 2006 H18 1.238 1.948 461.8 571.7 1,113.6 1,113.6 596.8 738.9 1,439.3 0.5 0.5 1.0 597.3 739.4 1,440.3

-16 2007 H19 1.219 1.873 686.4 836.8 1,567.3 1,567.3 1,193.4 1,455.0 2,725.2 0.5 0.7 1.3 1,193.9 1,455.7 2,726.5

-15 2008 H20 1.183 1.801 1,029.8 1,218.7 2,194.8 2,194.8 1,031.4 1,220.5 2,198.0 0.6 0.8 1.5 1,032.0 1,221.3 2,199.5

-14 2009 H21 1.222 1.732 1,425.4 1,741.6 3,015.9 3,015.9 870.1 1,063.1 1,841.0 0.8 1.0 1.7 870.9 1,064.1 1,842.7

-13 2010 H22 1.221 1.665 1,665.9 2,033.3 3,385.6 3,385.6 721.7 880.8 1,466.7 0.9 1.0 1.7 722.6 881.8 1,468.4

-12 2011 H23 1.191 1.601 1,802.6 2,146.8 3,437.1 3,437.1 718.8 856.0 1,370.4 0.9 1.0 1.6 719.7 857.0 1,372.0

-11 2012 H24 1.195 1.539 1,946.8 2,325.9 3,580.6 3,580.6 681.9 814.6 1,254.0 1.0 1.2 1.9 682.9 815.8 1,255.9

-10 2013 H25 1.170 1.480 2,086.6 2,441.1 3,613.4 3,613.4 641.5 750.6 1,111.0 1.0 1.2 1.7 642.5 751.8 1,112.7

-9 2014 H26 1.132 1.423 2,210.2 2,502.8 3,562.3 3,562.3 528.2 598.2 851.5 1.0 1.2 1.7 529.2 599.4 853.2
-8 2015 H27 1.129 1.369 2,306.9 2,604.5 3,564.4 3,564.4 535.6 604.7 827.6 1.1 1.2 1.6 536.7 605.9 829.2

整 -7 2016 H28 1.122 1.316 2,402.7 2,696.5 3,548.5 3,548.5 479.4 538.1 708.0 1.1 1.3 1.8 480.5 539.4 709.8

備 -6 2017 H29 1.097 1.265 2,488.6 2,730.4 3,454.8 3,454.8 519.5 570.0 721.2 1.2 1.3 1.6 520.7 571.3 722.8

期 -5 2018 H30 1.060 1.217 2,581.4 2,736.6 3,329.6 3,329.6 548.8 581.7 707.7 1.2 1.3 1.5 550.0 583.0 709.2

間 -4 2019 R1 1.037 1.170 2,678.3 2,776.7 3,248.2 3,248.2 634.5 657.9 769.7 1.4 1.4 1.6 635.9 659.3 771.3
-3 2020 R2 1.038 1.125 2,803.4 2,909.0 3,272.2 3,272.2 826.4 857.4 964.5 1.5 1.6 1.8 827.9 859.0 966.3
-2 2021 R3 1.000 1.082 2,925.3 2,925.3 3,163.9 3,163.9 738.0 738.0 798.2 1.5 1.6 1.6 739.6 739.6 799.8
-1 2022 R4 1.000 1.040 3,027.6 3,027.6 3,148.8 3,148.8 640.7 640.7 666.4 1.6 1.7 1.7 642.3 642.4 668.1
0 2023 R5 1.000 1.000 3,121.5 3,121.6 3,121.6 3,121.6 498.3 498.3 498.3 1.6 1.7 1.7 500.0 500.0 500.0
1 2024 R6 1.000 0.962 3,186.4 3,186.5 3,063.9 3,063.9 1,518.3 1,518.2 1,459.9 1.8 1.8 1.8 1,520.1 1,520.0 1,461.7

2 2025 R7 1.000 0.925 3,638.1 3,638.2 3,363.8 3,363.8 1,379.9 1,379.8 1,275.5 3.3 3.3 3.2 1,383.2 1,383.1 1,278.7

3 2026 R8 1.000 0.889 4,035.8 4,035.8 3,587.8 3,587.8 1,323.8 1,323.7 1,176.7 3.4 3.4 3.0 1,327.2 1,327.1 1,179.7

4 2027 R9 1.000 0.855 4,514.1 4,514.1 3,858.6 3,858.6 1,216.8 1,216.8 1,040.3 3.6 3.7 3.2 1,220.4 1,220.5 1,043.5

5 2028 R10 1.000 0.822 4,911.5 4,911.4 4,036.8 4,036.8 1,093.0 1,093.0 898.6 3.7 3.7 3.2 1,096.7 1,096.7 901.8
6 2029 R11 1.000 0.790 5,308.8 5,309.0 4,195.8 4,195.8 1,098.3 1,098.3 867.9 3.8 3.8 3.2 1,102.1 1,102.1 871.1
7 2030 R12 1.000 0.760 7,226.9 7,226.9 5,491.8 5,491.8 1,089.3 1,089.3 827.9 4.1 4.2 3.4 1,093.5 1,093.5 831.3
8 2031 R13 1.000 0.731 9,457.0 9,457.1 6,910.1 6,910.1 1,090.1 1,090.1 796.5 4.3 4.4 3.3 1,094.5 1,094.5 799.8
9 2032 R14 1.000 0.703 10,265.4 10,265.4 7,212.4 7,212.4 1,087.9 1,087.9 764.3 4.6 4.6 3.5 1,092.5 1,092.5 767.8

10 2033 R15 1.000 0.676 11,018.0 11,018.0 7,443.4 7,443.4 1,078.3 1,078.3 728.3 4.8 4.7 3.3 1,083.1 1,083.0 731.6
11 2034 R16 1.000 0.650 11,412.9 11,412.9 7,413.5 7,413.5 1,079.0 1,079.0 700.9 4.9 4.9 3.4 1,083.9 1,083.9 704.3
12 2035 R17 1.000 0.625 11,807.8 11,807.8 7,374.9 7,374.9 1,067.0 1,067.0 666.6 5.0 5.0 3.5 1,072.1 1,072.0 670.1
13 2036 R18 1.000 0.601 12,200.3 12,200.2 7,327.1 7,327.1 1,064.1 1,064.1 638.9 5.2 5.3 3.2 1,069.3 1,069.4 642.1
14 2037 R19 1.000 0.577 12,592.2 12,592.1 7,271.5 7,271.5 1,066.0 1,066.0 615.5 5.3 5.3 3.2 1,071.3 1,071.3 618.7
15 2038 R20 1.000 0.555 12,984.4 12,984.4 7,209.8 7,209.8 945.4 945.4 525.0 5.4 5.4 3.3 950.8 950.8 528.3
16 2039 R21 1.000 0.534 13,184.7 13,184.8 7,039.4 7,039.4 97.3 97.3 51.9 5.4 5.4 3.1 102.7 102.7 55.0
17 2040 R22 1.000 0.513 13,217.5 13,217.5 6,785.6 6,785.6 82.6 82.6 42.4 5.4 5.4 3.1 88.0 88.0 45.5
18 2041 R23 1.000 0.494 13,247.3 13,247.3 6,539.3 6,539.3 82.6 82.6 40.8 5.4 5.4 2.8 88.0 88.0 43.6
19 2042 R24 1.000 0.475 13,277.0 13,277.0 6,301.8 6,301.8 86.7 86.7 41.3 5.4 5.5 2.9 92.1 92.2 44.2
20 2043 R25 1.000 0.456 13,313.7 13,313.7 6,076.1 6,076.1 90.6 90.6 41.4 5.4 5.6 2.9 96.0 96.2 44.3
21 2044 R26 1.000 0.439 13,331.4 13,331.3 5,850.2 5,850.2 5.4 5.6 2.6 5.4 5.6 2.6
22 2045 R27 1.000 0.422 13,331.4 13,331.3 5,625.2 5,625.2 5.4 5.6 2.6 5.4 5.6 2.6
23 2046 R28 1.000 0.406 13,331.4 13,331.3 5,408.9 5,408.9 5.4 5.6 2.6 5.4 5.6 2.6
24 2047 R29 1.000 0.390 13,331.4 13,331.3 5,200.9 5,200.9 5.4 5.6 2.5 5.4 5.6 2.5
25 2048 R30 1.000 0.375 13,331.4 13,331.3 5,000.7 5,000.7 5.4 5.6 2.5 5.4 5.6 2.5
26 2049 R31 1.000 0.361 13,331.4 13,331.3 4,808.4 4,808.4 5.4 5.6 2.5 5.4 5.6 2.5
27 2050 R32 1.000 0.347 13,331.4 13,331.3 4,623.7 4,623.7 5.4 5.6 2.2 5.4 5.6 2.2
28 2051 R33 1.000 0.333 13,331.4 13,331.3 4,445.6 4,445.6 5.4 5.6 2.2 5.4 5.6 2.2
29 2052 R34 1.000 0.321 13,331.4 13,331.3 4,274.7 4,274.7 5.4 5.6 2.1 5.4 5.6 2.1
30 2053 R35 1.000 0.308 13,331.4 13,331.3 4,110.3 4,110.3 5.4 5.6 2.1 5.4 5.6 2.1
31 2054 R36 1.000 0.296 13,331.4 13,331.3 3,952.1 3,952.1 5.4 5.6 2.1 5.4 5.6 2.1
32 2055 R37 1.000 0.285 13,331.4 13,331.3 3,800.2 3,800.2 5.4 5.6 2.1 5.4 5.6 2.1
33 2056 R38 1.000 0.274 13,331.4 13,331.3 3,654.1 3,654.1 5.4 5.6 2.1 5.4 5.6 2.1
34 2057 R39 1.000 0.264 13,331.4 13,331.3 3,513.5 3,513.5 5.4 5.6 2.1 5.4 5.6 2.1
35 2058 R40 1.000 0.253 13,331.4 13,331.3 3,378.4 3,378.4 5.4 5.6 2.1 5.4 5.6 2.1
36 2059 R41 1.000 0.244 13,331.4 13,331.3 3,248.5 3,248.5 5.4 5.6 1.4 5.4 5.6 1.4
37 2060 R42 1.000 0.234 13,331.4 13,331.3 3,123.4 3,123.4 5.4 5.6 1.4 5.4 5.6 1.4
38 2061 R43 1.000 0.225 13,331.4 13,331.3 3,003.3 3,003.3 5.4 5.6 1.4 5.4 5.6 1.4

施 39 2062 R44 1.000 0.217 13,331.4 13,331.3 2,887.8 2,887.8 5.4 5.6 1.4 5.4 5.6 1.4
設 40 2063 R45 1.000 0.208 13,331.4 13,331.3 2,776.8 2,776.8 5.4 5.6 1.4 5.4 5.6 1.4
完 41 2064 R46 1.000 0.200 13,331.4 13,331.3 2,669.8 2,669.8 5.4 5.6 1.4 5.4 5.6 1.4
成 42 2065 R47 1.000 0.193 13,331.4 13,331.3 2,567.2 2,567.2 5.4 5.6 1.4 5.4 5.6 1.4
後 43 2066 R48 1.000 0.185 13,331.4 13,331.3 2,468.4 2,468.4 5.4 5.6 1.4 5.4 5.6 1.4
の 44 2067 R49 1.000 0.178 13,331.4 13,331.3 2,373.6 2,373.6 5.4 5.6 1.3 5.4 5.6 1.3
期 45 2068 R50 1.000 0.171 13,331.4 13,331.3 2,282.3 2,282.3 5.4 5.6 1.3 5.4 5.6 1.3
間 46 2069 R51 1.000 0.165 13,331.4 13,331.3 2,194.5 2,194.5 5.4 5.6 1.3 5.4 5.6 1.3

47 2070 R52 1.000 0.158 13,331.4 13,331.3 2,110.2 2,110.2 5.4 5.6 1.3 5.4 5.6 1.3
50 48 2071 R53 1.000 0.152 13,331.4 13,331.3 2,029.0 2,029.0 5.4 5.6 1.3 5.4 5.6 1.3
年 49 2072 R54 1.000 0.146 13,331.4 13,331.3 1,951.0 1,951.0 5.4 5.6 1.0 5.4 5.6 1.0

50 2073 R55 1.000 0.141 13,331.4 13,331.3 1,876.1 1,876.1 5.4 5.6 1.0 5.4 5.6 1.0
51 2074 R56 1.000 0.135 13,331.4 13,331.3 1,803.9 1,803.9 5.4 5.6 1.0 5.4 5.6 1.0
52 2075 R57 1.000 0.130 13,331.4 13,331.3 1,734.3 1,734.3 5.4 5.6 1.0 5.4 5.6 1.0
53 2076 R58 1.000 0.125 13,331.4 13,331.3 1,667.6 56.4 6.3 1,673.9 5.4 5.6 1.0 5.4 5.6 1.0
54 2077 R59 1.000 0.120 13,251.9 13,251.8 1,593.9 1,593.9 5.3 5.5 1.0 5.3 5.5 1.0
55 2078 R60 1.000 0.116 13,251.9 13,251.8 1,532.7 1,532.7 5.3 5.5 1.0 5.3 5.5 1.0
56 2079 R61 1.000 0.111 13,251.9 13,251.8 1,473.7 48.8 5.0 1,478.7 5.3 5.5 1.0 5.3 5.5 1.0
57 2080 R62 1.000 0.107 11,678.1 11,678.0 1,248.7 27.1 2.9 1,251.6 3.7 3.9 0.6 3.7 3.9 0.6
58 2081 R63 1.000 0.103 9,844.9 9,844.8 1,012.3 15.7 1.6 1,013.9 3.6 3.8 0.5 3.6 3.8 0.5
59 2082 R64 1.000 0.099 9,433.7 9,433.6 932.7 43.6 4.3 937.0 3.5 3.7 0.4 3.5 3.7 0.4
60 2083 R65 1.000 0.095 9,077.9 9,077.8 863.0 863.0 3.4 3.6 0.3 3.4 3.6 0.3
61 2084 R66 1.000 0.091 9,077.9 9,077.8 829.7 829.7 3.4 3.6 0.3 3.4 3.6 0.3
62 2085 R67 1.000 0.088 9,077.9 9,077.8 797.9 797.9 3.4 3.6 0.3 3.4 3.6 0.3
63 2086 R68 1.000 0.085 9,077.9 9,077.8 767.3 767.3 3.4 3.6 0.3 3.4 3.6 0.3
64 2087 R69 1.000 0.081 9,077.9 9,077.8 737.5 737.5 3.4 3.6 0.3 3.4 3.6 0.3
65 2088 R70 1.000 0.078 9,077.9 9,077.8 709.3 709.3 3.4 3.6 0.3 3.4 3.6 0.3
66 2089 R71 1.000 0.075 9,077.9 9,077.8 682.1 54.3 2.0 684.1 3.4 3.6 0.3 3.4 3.6 0.3
67 2090 R72 1.000 0.072 8,509.1 8,509.0 614.7 614.7 3.2 3.4 0.3 3.2 3.4 0.3
68 2091 R73 1.000 0.069 8,509.1 8,509.0 590.9 590.9 3.2 3.4 0.3 3.2 3.4 0.3
69 2092 R74 1.000 0.067 8,509.1 8,509.0 568.2 156.8 5.4 573.6 3.2 3.4 0.3 3.2 3.4 0.3
70 2093 R75 1.000 0.064 4,861.0 4,861.0 312.2 90.9 1.8 314.0 2.3 2.4 0.2 2.3 2.4 0.2

合計 834,443 838,479 303,500 493.6 29.3 303,529 32,885 35,230 42,242 354 365 162 33,239 35,596 42,404

総便益 B 303,529 百万円
総費用 C 42,404 百万円
費用便益比 B/C 7.2
純現在価値 B-C 261,126 百万円
経済的内部収益率 20.1%

年度
便益① 残存価値②
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【費用便益算定シート】
・淀川総合水系環境整備事業（全体事業（水辺整備に係る事業：淀川河川敷十三エリアかわまちづくり））

（様式－２②）

基準（評価)年度 2023(R5)
供用年度 2030(R12)
社会的割引率 4%

[単位：百万円]
便益：B 費用：C

ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④
ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益 実質価格 現在価値 実質価格 現在価値 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値

0 2023 R5 1.000 1.000 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
整 1 2024 R6 1.000 0.962 21.8 21.8 21.0 21.8 21.8 21.0

備 2 2025 R7 1.000 0.925 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

期 3 2026 R8 1.000 0.889 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

間 4 2027 R9 1.000 0.855 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
5 2028 R10 1.000 0.822 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
6 2029 R11 1.000 0.790 0.4 0.4 0.3 0.4 0.4 0.3
7 2030 R12 1.000 0.760 1,126.1 1,126.1 855.7 855.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
8 2031 R13 1.000 0.731 1,126.1 1,126.1 822.8 822.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
9 2032 R14 1.000 0.703 1,126.1 1,126.1 791.2 791.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

10 2033 R15 1.000 0.676 1,126.1 1,126.1 760.8 760.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
11 2034 R16 1.000 0.650 1,126.1 1,126.1 731.5 731.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
12 2035 R17 1.000 0.625 1,126.1 1,126.1 703.4 703.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
13 2036 R18 1.000 0.601 1,126.1 1,126.1 676.3 676.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
14 2037 R19 1.000 0.577 1,126.1 1,126.1 650.3 650.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
15 2038 R20 1.000 0.555 1,126.1 1,126.1 625.3 625.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
16 2039 R21 1.000 0.534 1,126.1 1,126.1 601.2 601.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
17 2040 R22 1.000 0.513 1,126.1 1,126.1 578.1 578.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
18 2041 R23 1.000 0.494 1,126.1 1,126.1 555.9 555.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
19 2042 R24 1.000 0.475 1,126.1 1,126.1 534.5 534.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
20 2043 R25 1.000 0.456 1,126.1 1,126.1 513.9 513.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
21 2044 R26 1.000 0.439 1,126.1 1,126.1 494.2 494.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
22 2045 R27 1.000 0.422 1,126.1 1,126.1 475.2 475.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
23 2046 R28 1.000 0.406 1,126.1 1,126.1 456.9 456.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
24 2047 R29 1.000 0.390 1,126.1 1,126.1 439.3 439.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
25 2048 R30 1.000 0.375 1,126.1 1,126.1 422.4 422.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
26 2049 R31 1.000 0.361 1,126.1 1,126.1 406.2 406.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

施 27 2050 R32 1.000 0.347 1,126.1 1,126.1 390.6 390.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
設 28 2051 R33 1.000 0.333 1,126.1 1,126.1 375.5 375.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
完 29 2052 R34 1.000 0.321 1,126.1 1,126.1 361.1 361.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
成 30 2053 R35 1.000 0.308 1,126.1 1,126.1 347.2 347.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
後 31 2054 R36 1.000 0.296 1,126.1 1,126.1 333.8 333.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
の 32 2055 R37 1.000 0.285 1,126.1 1,126.1 321.0 321.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
期 33 2056 R38 1.000 0.274 1,126.1 1,126.1 308.7 308.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
間 34 2057 R39 1.000 0.264 1,126.1 1,126.1 296.8 296.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

35 2058 R40 1.000 0.253 1,126.1 1,126.1 285.4 285.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
50 36 2059 R41 1.000 0.244 1,126.1 1,126.1 274.4 274.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
年 37 2060 R42 1.000 0.234 1,126.1 1,126.1 263.8 263.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

38 2061 R43 1.000 0.225 1,126.1 1,126.1 253.7 253.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
39 2062 R44 1.000 0.217 1,126.1 1,126.1 243.9 243.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
40 2063 R45 1.000 0.208 1,126.1 1,126.1 234.6 234.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
41 2064 R46 1.000 0.200 1,126.1 1,126.1 225.5 225.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
42 2065 R47 1.000 0.193 1,126.1 1,126.1 216.9 216.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
43 2066 R48 1.000 0.185 1,126.1 1,126.1 208.5 208.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
44 2067 R49 1.000 0.178 1,126.1 1,126.1 200.5 200.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
45 2068 R50 1.000 0.171 1,126.1 1,126.1 192.8 192.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
46 2069 R51 1.000 0.165 1,126.1 1,126.1 185.4 185.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
47 2070 R52 1.000 0.158 1,126.1 1,126.1 178.2 178.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
48 2071 R53 1.000 0.152 1,126.1 1,126.1 171.4 171.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
49 2072 R54 1.000 0.146 1,126.1 1,126.1 164.8 164.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
50 2073 R55 1.000 0.141 1,126.1 1,126.1 158.5 158.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
51 2074 R56 1.000 0.135 1,126.1 1,126.1 152.4 152.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
52 2075 R57 1.000 0.130 1,126.1 1,126.1 146.5 146.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
53 2076 R58 1.000 0.125 1,126.1 1,126.1 140.9 140.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
54 2077 R59 1.000 0.120 1,126.1 1,126.1 135.4 135.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
55 2078 R60 1.000 0.116 1,126.1 1,126.1 130.2 130.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
56 2079 R61 1.000 0.111 1,126.1 1,126.1 125.2 0.9 0.1 125.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

合計 56,305 56,305 19,119 0.9 0.1 19,119 25 25 24 5 5 5 30 30 29

総便益 B 19,119 百万円
総費用 C 29 百万円
費用便益比 B/C 661.6
純現在価値 B-C 19,090 百万円
経済的内部収益率 109.2%

年度
便益① 残存価値②
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【費用便益算定シート】
・淀川総合水系環境整備事業（全体事業（水辺整備に係る事業：淀川河川敷枚方エリアかわまちづくり））

（様式－２③）

基準（評価)年度 2023(R5)
供用年度 2031(R13)
社会的割引率 4%

[単位：百万円]
便益：B 費用：C

ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④
ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益 実質価格 現在価値 実質価格 現在価値 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値

0 2023 R5 1.000 1.000 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1
1 2024 R6 1.000 0.962 46.4 46.4 44.6 46.4 46.4 44.6

整 2 2025 R7 1.000 0.925 32.6 32.6 30.1 32.6 32.6 30.1

備 3 2026 R8 1.000 0.889 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

期 4 2027 R9 1.000 0.855 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

間 5 2028 R10 1.000 0.822 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
6 2029 R11 1.000 0.790 0.4 0.4 0.3 0.4 0.4 0.3
7 2030 R12 1.000 0.760 0.4 0.4 0.3 0.4 0.4 0.3
8 2031 R13 1.000 0.731 1,833.2 1,833.2 1,339.5 1,339.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
9 2032 R14 1.000 0.703 1,833.2 1,833.2 1,288.0 1,288.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

10 2033 R15 1.000 0.676 1,833.2 1,833.2 1,238.4 1,238.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
11 2034 R16 1.000 0.650 1,833.2 1,833.2 1,190.8 1,190.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
12 2035 R17 1.000 0.625 1,833.2 1,833.2 1,145.0 1,145.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
13 2036 R18 1.000 0.601 1,833.2 1,833.2 1,101.0 1,101.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
14 2037 R19 1.000 0.577 1,833.2 1,833.2 1,058.6 1,058.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
15 2038 R20 1.000 0.555 1,833.2 1,833.2 1,017.9 1,017.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
16 2039 R21 1.000 0.534 1,833.2 1,833.2 978.8 978.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
17 2040 R22 1.000 0.513 1,833.2 1,833.2 941.1 941.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
18 2041 R23 1.000 0.494 1,833.2 1,833.2 904.9 904.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
19 2042 R24 1.000 0.475 1,833.2 1,833.2 870.1 870.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
20 2043 R25 1.000 0.456 1,833.2 1,833.2 836.6 836.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
21 2044 R26 1.000 0.439 1,833.2 1,833.2 804.5 804.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
22 2045 R27 1.000 0.422 1,833.2 1,833.2 773.5 773.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
23 2046 R28 1.000 0.406 1,833.2 1,833.2 743.8 743.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
24 2047 R29 1.000 0.390 1,833.2 1,833.2 715.2 715.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
25 2048 R30 1.000 0.375 1,833.2 1,833.2 687.7 687.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
26 2049 R31 1.000 0.361 1,833.2 1,833.2 661.2 661.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
27 2050 R32 1.000 0.347 1,833.2 1,833.2 635.8 635.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

施 28 2051 R33 1.000 0.333 1,833.2 1,833.2 611.3 611.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
設 29 2052 R34 1.000 0.321 1,833.2 1,833.2 587.8 587.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
完 30 2053 R35 1.000 0.308 1,833.2 1,833.2 565.2 565.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
成 31 2054 R36 1.000 0.296 1,833.2 1,833.2 543.5 543.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
後 32 2055 R37 1.000 0.285 1,833.2 1,833.2 522.6 522.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
の 33 2056 R38 1.000 0.274 1,833.2 1,833.2 502.5 502.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
期 34 2057 R39 1.000 0.264 1,833.2 1,833.2 483.1 483.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
間 35 2058 R40 1.000 0.253 1,833.2 1,833.2 464.6 464.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

36 2059 R41 1.000 0.244 1,833.2 1,833.2 446.7 446.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
50 37 2060 R42 1.000 0.234 1,833.2 1,833.2 429.5 429.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
年 38 2061 R43 1.000 0.225 1,833.2 1,833.2 413.0 413.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

39 2062 R44 1.000 0.217 1,833.2 1,833.2 397.1 397.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
40 2063 R45 1.000 0.208 1,833.2 1,833.2 381.8 381.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
41 2064 R46 1.000 0.200 1,833.2 1,833.2 367.1 367.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
42 2065 R47 1.000 0.193 1,833.2 1,833.2 353.0 353.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
43 2066 R48 1.000 0.185 1,833.2 1,833.2 339.5 339.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
44 2067 R49 1.000 0.178 1,833.2 1,833.2 326.4 326.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
45 2068 R50 1.000 0.171 1,833.2 1,833.2 313.8 313.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
46 2069 R51 1.000 0.165 1,833.2 1,833.2 301.8 301.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
47 2070 R52 1.000 0.158 1,833.2 1,833.2 290.2 290.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
48 2071 R53 1.000 0.152 1,833.2 1,833.2 279.0 279.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
49 2072 R54 1.000 0.146 1,833.2 1,833.2 268.3 268.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
50 2073 R55 1.000 0.141 1,833.2 1,833.2 258.0 258.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
51 2074 R56 1.000 0.135 1,833.2 1,833.2 248.0 248.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
52 2075 R57 1.000 0.130 1,833.2 1,833.2 238.5 238.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
53 2076 R58 1.000 0.125 1,833.2 1,833.2 229.3 229.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
54 2077 R59 1.000 0.120 1,833.2 1,833.2 220.5 220.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
55 2078 R60 1.000 0.116 1,833.2 1,833.2 212.0 212.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
56 2079 R61 1.000 0.111 1,833.2 1,833.2 203.9 203.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
57 2080 R62 1.000 0.107 1,833.2 1,833.2 196.0 27.1 2.9 198.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

合計 91,660 91,660 29,926 27.1 2.9 29,929 90 90 85 5 5 5 94 94 90

総便益 B 29,929 百万円
総費用 C 90 百万円
費用便益比 B/C 332.5
純現在価値 B-C 29,839 百万円
経済的内部収益率 76.0%

年度
便益① 残存価値②
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【費用便益算定シート】
・淀川総合水系環境整備事業（全体事業（水辺整備に係る事業：八幡市かわまちづくり））

（様式－２④）

基準（評価)年度 2023(R5)
供用年度 2033(R15)
社会的割引率 4%

[単位：百万円]
便益：B 費用：C

ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④
ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益 実質価格 現在価値 実質価格 現在価値 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値

0 2023 R5 1.000 1.000 13.6 13.6 13.6 13.6 13.6 13.6
1 2024 R6 1.000 0.962 69.3 69.3 66.6 69.3 69.3 66.6
2 2025 R7 1.000 0.925 31.2 31.2 28.8 31.2 31.2 28.8

整 3 2026 R8 1.000 0.889 25.7 25.7 22.8 25.7 25.7 22.8

備 4 2027 R9 1.000 0.855 116.7 116.7 99.8 116.7 116.7 99.8

期 5 2028 R10 1.000 0.822 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

間 6 2029 R11 1.000 0.790 0.4 0.4 0.3 0.4 0.4 0.3
7 2030 R12 1.000 0.760 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
8 2031 R13 1.000 0.731 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1
9 2032 R14 1.000 0.703 0.4 0.4 0.3 0.4 0.4 0.3

10 2033 R15 1.000 0.676 355.8 355.8 240.4 240.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
11 2034 R16 1.000 0.650 355.8 355.8 231.1 231.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
12 2035 R17 1.000 0.625 355.8 355.8 222.2 222.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
13 2036 R18 1.000 0.601 355.8 355.8 213.7 213.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
14 2037 R19 1.000 0.577 355.8 355.8 205.5 205.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
15 2038 R20 1.000 0.555 355.8 355.8 197.6 197.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
16 2039 R21 1.000 0.534 355.8 355.8 190.0 190.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
17 2040 R22 1.000 0.513 355.8 355.8 182.7 182.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
18 2041 R23 1.000 0.494 355.8 355.8 175.6 175.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
19 2042 R24 1.000 0.475 355.8 355.8 168.9 168.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
20 2043 R25 1.000 0.456 355.8 355.8 162.4 162.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
21 2044 R26 1.000 0.439 355.8 355.8 156.1 156.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
22 2045 R27 1.000 0.422 355.8 355.8 150.1 150.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
23 2046 R28 1.000 0.406 355.8 355.8 144.4 144.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
24 2047 R29 1.000 0.390 355.8 355.8 138.8 138.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
25 2048 R30 1.000 0.375 355.8 355.8 133.5 133.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
26 2049 R31 1.000 0.361 355.8 355.8 128.3 128.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
27 2050 R32 1.000 0.347 355.8 355.8 123.4 123.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
28 2051 R33 1.000 0.333 355.8 355.8 118.7 118.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
29 2052 R34 1.000 0.321 355.8 355.8 114.1 114.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

施 30 2053 R35 1.000 0.308 355.8 355.8 109.7 109.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
設 31 2054 R36 1.000 0.296 355.8 355.8 105.5 105.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
完 32 2055 R37 1.000 0.285 355.8 355.8 101.4 101.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
成 33 2056 R38 1.000 0.274 355.8 355.8 97.5 97.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
後 34 2057 R39 1.000 0.264 355.8 355.8 93.8 93.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
の 35 2058 R40 1.000 0.253 355.8 355.8 90.2 90.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
期 36 2059 R41 1.000 0.244 355.8 355.8 86.7 86.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
間 37 2060 R42 1.000 0.234 355.8 355.8 83.4 83.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

38 2061 R43 1.000 0.225 355.8 355.8 80.2 80.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
50 39 2062 R44 1.000 0.217 355.8 355.8 77.1 77.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
年 40 2063 R45 1.000 0.208 355.8 355.8 74.1 74.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

41 2064 R46 1.000 0.200 355.8 355.8 71.3 71.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
42 2065 R47 1.000 0.193 355.8 355.8 68.5 68.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
43 2066 R48 1.000 0.185 355.8 355.8 65.9 65.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
44 2067 R49 1.000 0.178 355.8 355.8 63.3 63.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
45 2068 R50 1.000 0.171 355.8 355.8 60.9 60.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
46 2069 R51 1.000 0.165 355.8 355.8 58.6 58.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
47 2070 R52 1.000 0.158 355.8 355.8 56.3 56.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
48 2071 R53 1.000 0.152 355.8 355.8 54.2 54.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
49 2072 R54 1.000 0.146 355.8 355.8 52.1 52.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
50 2073 R55 1.000 0.141 355.8 355.8 50.1 50.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
51 2074 R56 1.000 0.135 355.8 355.8 48.1 48.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
52 2075 R57 1.000 0.130 355.8 355.8 46.3 46.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
53 2076 R58 1.000 0.125 355.8 355.8 44.5 44.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
54 2077 R59 1.000 0.120 355.8 355.8 42.8 42.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
55 2078 R60 1.000 0.116 355.8 355.8 41.2 41.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
56 2079 R61 1.000 0.111 355.8 355.8 39.6 39.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
57 2080 R62 1.000 0.107 355.8 355.8 38.0 38.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
58 2081 R63 1.000 0.103 355.8 355.8 36.6 36.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
59 2082 R64 1.000 0.099 355.8 355.8 35.2 43.6 4.3 39.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

合計 17,790 17,790 5,371 43.6 4.3 5,375 258 258 233 5 5 5 263 263 238

総便益 B 5,375 百万円
総費用 C 238 百万円
費用便益比 B/C 22.6
純現在価値 B-C 5,137 百万円
経済的内部収益率 27.6%

年度
便益① 残存価値②
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【費用便益算定シート】
・淀川総合水系環境整備事業（全体事業（水辺整備に係る事業：伏見地区かわまちづくり））

（様式－２⑤）

基準（評価)年度 2023(R5)
供用年度 2030(R12)
社会的割引率 4%

[単位：百万円]
便益：B 費用：C

ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④
ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益 実質価格 現在価値 実質価格 現在価値 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値

0 2023 R5 1.000 1.000 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1
整 1 2024 R6 1.000 0.962 48.1 48.1 46.3 48.1 48.1 46.3

備 2 2025 R7 1.000 0.925 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

期 3 2026 R8 1.000 0.889 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

間 4 2027 R9 1.000 0.855 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
5 2028 R10 1.000 0.822 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
6 2029 R11 1.000 0.790 0.4 0.4 0.3 0.4 0.4 0.3
7 2030 R12 1.000 0.760 393.6 393.6 299.1 299.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
8 2031 R13 1.000 0.731 393.6 393.6 287.6 287.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
9 2032 R14 1.000 0.703 393.6 393.6 276.5 276.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

10 2033 R15 1.000 0.676 393.6 393.6 265.9 265.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
11 2034 R16 1.000 0.650 393.6 393.6 255.7 255.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
12 2035 R17 1.000 0.625 393.6 393.6 245.8 245.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
13 2036 R18 1.000 0.601 393.6 393.6 236.4 236.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
14 2037 R19 1.000 0.577 393.6 393.6 227.3 227.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
15 2038 R20 1.000 0.555 393.6 393.6 218.6 218.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
16 2039 R21 1.000 0.534 393.6 393.6 210.1 210.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
17 2040 R22 1.000 0.513 393.6 393.6 202.1 202.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
18 2041 R23 1.000 0.494 393.6 393.6 194.3 194.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
19 2042 R24 1.000 0.475 393.6 393.6 186.8 186.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
20 2043 R25 1.000 0.456 393.6 393.6 179.6 179.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
21 2044 R26 1.000 0.439 393.6 393.6 172.7 172.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
22 2045 R27 1.000 0.422 393.6 393.6 166.1 166.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
23 2046 R28 1.000 0.406 393.6 393.6 159.7 159.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
24 2047 R29 1.000 0.390 393.6 393.6 153.6 153.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
25 2048 R30 1.000 0.375 393.6 393.6 147.6 147.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
26 2049 R31 1.000 0.361 393.6 393.6 142.0 142.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

施 27 2050 R32 1.000 0.347 393.6 393.6 136.5 136.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
設 28 2051 R33 1.000 0.333 393.6 393.6 131.3 131.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
完 29 2052 R34 1.000 0.321 393.6 393.6 126.2 126.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
成 30 2053 R35 1.000 0.308 393.6 393.6 121.4 121.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
後 31 2054 R36 1.000 0.296 393.6 393.6 116.7 116.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
の 32 2055 R37 1.000 0.285 393.6 393.6 112.2 112.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
期 33 2056 R38 1.000 0.274 393.6 393.6 107.9 107.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
間 34 2057 R39 1.000 0.264 393.6 393.6 103.7 103.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

35 2058 R40 1.000 0.253 393.6 393.6 99.7 99.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
50 36 2059 R41 1.000 0.244 393.6 393.6 95.9 95.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
年 37 2060 R42 1.000 0.234 393.6 393.6 92.2 92.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

38 2061 R43 1.000 0.225 393.6 393.6 88.7 88.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
39 2062 R44 1.000 0.217 393.6 393.6 85.3 85.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
40 2063 R45 1.000 0.208 393.6 393.6 82.0 82.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
41 2064 R46 1.000 0.200 393.6 393.6 78.8 78.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
42 2065 R47 1.000 0.193 393.6 393.6 75.8 75.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
43 2066 R48 1.000 0.185 393.6 393.6 72.9 72.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
44 2067 R49 1.000 0.178 393.6 393.6 70.1 70.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
45 2068 R50 1.000 0.171 393.6 393.6 67.4 67.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
46 2069 R51 1.000 0.165 393.6 393.6 64.8 64.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
47 2070 R52 1.000 0.158 393.6 393.6 62.3 62.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
48 2071 R53 1.000 0.152 393.6 393.6 59.9 59.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
49 2072 R54 1.000 0.146 393.6 393.6 57.6 57.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
50 2073 R55 1.000 0.141 393.6 393.6 55.4 55.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
51 2074 R56 1.000 0.135 393.6 393.6 53.3 53.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
52 2075 R57 1.000 0.130 393.6 393.6 51.2 51.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
53 2076 R58 1.000 0.125 393.6 393.6 49.2 49.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
54 2077 R59 1.000 0.120 393.6 393.6 47.3 47.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
55 2078 R60 1.000 0.116 393.6 393.6 45.5 45.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
56 2079 R61 1.000 0.111 393.6 393.6 43.8 20.9 2.3 46.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

合計 19,680 19,680 6,683 20.9 2.3 6,685 58 58 57 5 5 5 63 63 62

総便益 B 6,685 百万円
総費用 C 62 百万円
費用便益比 B/C 108.7
純現在価値 B-C 6,623 百万円
経済的内部収益率 59.9%

年度
便益① 残存価値②
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【費用便益算定シート】
・淀川総合水系環境整備事業（全体事業（水辺整備に係る事業：宇治市天ヶ瀬ダムかわまちづくり））

（様式－２⑥）

基準（評価)年度 2023(R5)
供用年度 2032(R14)
社会的割引率 4%

[単位：百万円]
便益：B 費用：C

ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④
ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益 実質価格 現在価値 実質価格 現在価値 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値

0 2023 R5 1.000 1.000
1 2024 R6 1.000 0.962 37.3 37.3 35.9 37.3 37.3 35.9
2 2025 R7 1.000 0.925 35.9 35.9 33.2 35.9 35.9 33.2

整 3 2026 R8 1.000 0.889 44.0 44.0 39.1 44.0 44.0 39.1

備 4 2027 R9 1.000 0.855 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

期 5 2028 R10 1.000 0.822 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

間 6 2029 R11 1.000 0.790 0.4 0.4 0.3 0.4 0.4 0.3
7 2030 R12 1.000 0.760 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
8 2031 R13 1.000 0.731 0.4 0.4 0.3 0.4 0.4 0.3
9 2032 R14 1.000 0.703 411.2 411.2 288.9 288.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

10 2033 R15 1.000 0.676 411.2 411.2 277.8 277.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
11 2034 R16 1.000 0.650 411.2 411.2 267.1 267.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
12 2035 R17 1.000 0.625 411.2 411.2 256.8 256.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
13 2036 R18 1.000 0.601 411.2 411.2 247.0 247.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
14 2037 R19 1.000 0.577 411.2 411.2 237.5 237.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
15 2038 R20 1.000 0.555 411.2 411.2 228.3 228.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
16 2039 R21 1.000 0.534 411.2 411.2 219.5 219.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
17 2040 R22 1.000 0.513 411.2 411.2 211.1 211.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
18 2041 R23 1.000 0.494 411.2 411.2 203.0 203.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
19 2042 R24 1.000 0.475 411.2 411.2 195.2 195.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
20 2043 R25 1.000 0.456 411.2 411.2 187.7 187.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
21 2044 R26 1.000 0.439 411.2 411.2 180.4 180.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
22 2045 R27 1.000 0.422 411.2 411.2 173.5 173.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
23 2046 R28 1.000 0.406 411.2 411.2 166.8 166.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
24 2047 R29 1.000 0.390 411.2 411.2 160.4 160.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
25 2048 R30 1.000 0.375 411.2 411.2 154.2 154.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
26 2049 R31 1.000 0.361 411.2 411.2 148.3 148.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
27 2050 R32 1.000 0.347 411.2 411.2 142.6 142.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
28 2051 R33 1.000 0.333 411.2 411.2 137.1 137.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

施 29 2052 R34 1.000 0.321 411.2 411.2 131.9 131.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
設 30 2053 R35 1.000 0.308 411.2 411.2 126.8 126.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
完 31 2054 R36 1.000 0.296 411.2 411.2 121.9 121.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
成 32 2055 R37 1.000 0.285 411.2 411.2 117.2 117.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
後 33 2056 R38 1.000 0.274 411.2 411.2 112.7 112.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
の 34 2057 R39 1.000 0.264 411.2 411.2 108.4 108.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
期 35 2058 R40 1.000 0.253 411.2 411.2 104.2 104.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
間 36 2059 R41 1.000 0.244 411.2 411.2 100.2 100.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

37 2060 R42 1.000 0.234 411.2 411.2 96.3 96.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
50 38 2061 R43 1.000 0.225 411.2 411.2 92.6 92.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
年 39 2062 R44 1.000 0.217 411.2 411.2 89.1 89.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

40 2063 R45 1.000 0.208 411.2 411.2 85.6 85.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
41 2064 R46 1.000 0.200 411.2 411.2 82.4 82.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
42 2065 R47 1.000 0.193 411.2 411.2 79.2 79.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
43 2066 R48 1.000 0.185 411.2 411.2 76.1 76.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
44 2067 R49 1.000 0.178 411.2 411.2 73.2 73.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
45 2068 R50 1.000 0.171 411.2 411.2 70.4 70.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
46 2069 R51 1.000 0.165 411.2 411.2 67.7 67.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
47 2070 R52 1.000 0.158 411.2 411.2 65.1 65.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
48 2071 R53 1.000 0.152 411.2 411.2 62.6 62.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
49 2072 R54 1.000 0.146 411.2 411.2 60.2 60.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
50 2073 R55 1.000 0.141 411.2 411.2 57.9 57.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
51 2074 R56 1.000 0.135 411.2 411.2 55.6 55.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
52 2075 R57 1.000 0.130 411.2 411.2 53.5 53.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
53 2076 R58 1.000 0.125 411.2 411.2 51.4 51.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
54 2077 R59 1.000 0.120 411.2 411.2 49.5 49.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
55 2078 R60 1.000 0.116 411.2 411.2 47.6 47.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
56 2079 R61 1.000 0.111 411.2 411.2 45.7 45.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
57 2080 R62 1.000 0.107 411.2 411.2 44.0 44.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
58 2081 R63 1.000 0.103 411.2 411.2 42.3 15.7 1.6 43.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

合計 20,560 20,560 6,455 15.7 1.6 6,456 119 119 109 5 5 5 124 124 114

総便益 B 6,456 百万円
総費用 C 114 百万円
費用便益比 B/C 56.4
純現在価値 B-C 6,342 百万円
経済的内部収益率 41.9%

年度
便益① 残存価値②
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【費用便益算定シート】
・淀川総合水系環境整備事業（全体事業（水辺整備に係る事業：和束町木津川かわまちづくり））

（様式－２⑦）

基準（評価)年度 2023(R5)
供用年度 2027(R9)
社会的割引率 4%

[単位：百万円]
便益：B 費用：C

ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④
ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益 実質価格 現在価値 実質価格 現在価値 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値

-3 2020 R2 1.038 1.125 45.5 47.2 53.1 45.5 47.2 53.1
整 -2 2021 R3 1.000 1.082 124.7 124.7 134.9 124.7 124.7 134.9

備 -1 2022 R4 1.000 1.040 138.8 138.8 144.4 138.8 138.8 144.4

期 0 2023 R5 1.000 1.000 124.5 124.5 124.5 124.5 124.5 124.5

間 1 2024 R6 1.000 0.962 194.5 194.5 187.0 194.5 194.5 187.0
2 2025 R7 1.000 0.925 154.5 154.5 142.8 154.5 154.5 142.8
3 2026 R8 1.000 0.889 154.5 154.5 137.3 154.5 154.5 137.3
4 2027 R9 1.000 0.855 79.5 79.5 68.0 68.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
5 2028 R10 1.000 0.822 79.5 79.5 65.3 65.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
6 2029 R11 1.000 0.790 79.5 79.5 62.8 62.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
7 2030 R12 1.000 0.760 79.5 79.5 60.4 60.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
8 2031 R13 1.000 0.731 79.5 79.5 58.1 58.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
9 2032 R14 1.000 0.703 79.5 79.5 55.9 55.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

10 2033 R15 1.000 0.676 79.5 79.5 53.7 53.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
11 2034 R16 1.000 0.650 79.5 79.5 51.6 51.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
12 2035 R17 1.000 0.625 79.5 79.5 49.7 49.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
13 2036 R18 1.000 0.601 79.5 79.5 47.7 47.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
14 2037 R19 1.000 0.577 79.5 79.5 45.9 45.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
15 2038 R20 1.000 0.555 79.5 79.5 44.1 44.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
16 2039 R21 1.000 0.534 79.5 79.5 42.4 42.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
17 2040 R22 1.000 0.513 79.5 79.5 40.8 40.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
18 2041 R23 1.000 0.494 79.5 79.5 39.2 39.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
19 2042 R24 1.000 0.475 79.5 79.5 37.7 37.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
20 2043 R25 1.000 0.456 79.5 79.5 36.3 36.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
21 2044 R26 1.000 0.439 79.5 79.5 34.9 34.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
22 2045 R27 1.000 0.422 79.5 79.5 33.5 33.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
23 2046 R28 1.000 0.406 79.5 79.5 32.3 32.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0

施 24 2047 R29 1.000 0.390 79.5 79.5 31.0 31.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
設 25 2048 R30 1.000 0.375 79.5 79.5 29.8 29.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
完 26 2049 R31 1.000 0.361 79.5 79.5 28.7 28.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
成 27 2050 R32 1.000 0.347 79.5 79.5 27.6 27.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
後 28 2051 R33 1.000 0.333 79.5 79.5 26.5 26.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
の 29 2052 R34 1.000 0.321 79.5 79.5 25.5 25.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
期 30 2053 R35 1.000 0.308 79.5 79.5 24.5 24.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
間 31 2054 R36 1.000 0.296 79.5 79.5 23.6 23.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0

32 2055 R37 1.000 0.285 79.5 79.5 22.7 22.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
50 33 2056 R38 1.000 0.274 79.5 79.5 21.8 21.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
年 34 2057 R39 1.000 0.264 79.5 79.5 21.0 21.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0

35 2058 R40 1.000 0.253 79.5 79.5 20.1 20.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
36 2059 R41 1.000 0.244 79.5 79.5 19.4 19.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
37 2060 R42 1.000 0.234 79.5 79.5 18.6 18.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
38 2061 R43 1.000 0.225 79.5 79.5 17.9 17.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
39 2062 R44 1.000 0.217 79.5 79.5 17.2 17.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
40 2063 R45 1.000 0.208 79.5 79.5 16.6 16.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
41 2064 R46 1.000 0.200 79.5 79.5 15.9 15.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
42 2065 R47 1.000 0.193 79.5 79.5 15.3 15.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
43 2066 R48 1.000 0.185 79.5 79.5 14.7 14.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
44 2067 R49 1.000 0.178 79.5 79.5 14.2 14.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
45 2068 R50 1.000 0.171 79.5 79.5 13.6 13.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
46 2069 R51 1.000 0.165 79.5 79.5 13.1 13.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
47 2070 R52 1.000 0.158 79.5 79.5 12.6 12.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
48 2071 R53 1.000 0.152 79.5 79.5 12.1 12.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
49 2072 R54 1.000 0.146 79.5 79.5 11.6 11.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
50 2073 R55 1.000 0.141 79.5 79.5 11.2 11.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
51 2074 R56 1.000 0.135 79.5 79.5 10.8 10.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
52 2075 R57 1.000 0.130 79.5 79.5 10.3 10.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
53 2076 R58 1.000 0.125 79.5 79.5 9.9 56.4 6.3 16.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0

合計 3,975 3,975 1,518 56.4 6.3 1,524 937 939 924 6 5 1 943 944 925

総便益 B 1,524 百万円
総費用 C 925 百万円
費用便益比 B/C 1.6
純現在価値 B-C 599 百万円
経済的内部収益率 6.9%

年度
便益① 残存価値②
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【費用便益算定シート】
・淀川総合水系環境整備事業（全体事業（水辺整備に係る事業：名張かわまちづくり））

（様式－２⑧）

基準（評価)年度 2023(R5)
供用年度 2030(R12)
社会的割引率 4%

[単位：百万円]
便益：B 費用：C

ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④
ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益 実質価格 現在価値 実質価格 現在価値 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値

-3 2020 R2 1.038 1.125 133.6 138.6 155.9 133.6 138.6 155.9
-2 2021 R3 1.000 1.082 74.5 74.5 80.6 74.5 74.5 80.6
-1 2022 R4 1.000 1.040 1.8 1.8 1.9 1.8 1.8 1.9

整 0 2023 R5 1.000 1.000 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1

備 1 2024 R6 1.000 0.962 9.1 9.1 8.8 9.1 9.1 8.8

期 2 2025 R7 1.000 0.925 54.1 54.1 50.0 50.0 33.6 33.6 31.1 1.4 1.4 1.3 35.0 35.0 32.4

間 3 2026 R8 1.000 0.889 54.1 54.1 48.1 48.1 1.8 1.8 1.6 1.4 1.4 1.2 3.2 3.2 2.8
4 2027 R9 1.000 0.855 54.1 54.1 46.2 46.2 9.1 9.1 7.8 1.4 1.4 1.2 10.5 10.5 9.0
5 2028 R10 1.000 0.822 54.1 54.1 44.5 44.5 1.8 1.8 1.5 1.4 1.4 1.2 3.2 3.2 2.7
6 2029 R11 1.000 0.790 54.1 54.1 42.8 42.8 1.4 1.4 1.1 1.4 1.4 1.1 2.8 2.8 2.2
7 2030 R12 1.000 0.760 54.1 54.1 41.1 41.1 1.4 1.4 1.1 1.4 1.4 1.1
8 2031 R13 1.000 0.731 54.1 54.1 39.5 39.5 1.4 1.4 1.0 1.4 1.4 1.0
9 2032 R14 1.000 0.703 54.1 54.1 38.0 38.0 1.4 1.4 1.0 1.4 1.4 1.0

10 2033 R15 1.000 0.676 54.1 54.1 36.5 36.5 1.4 1.4 0.9 1.4 1.4 0.9
11 2034 R16 1.000 0.650 54.1 54.1 35.1 35.1 1.4 1.4 0.9 1.4 1.4 0.9
12 2035 R17 1.000 0.625 54.1 54.1 33.8 33.8 1.4 1.4 0.9 1.4 1.4 0.9
13 2036 R18 1.000 0.601 54.1 54.1 32.5 32.5 1.4 1.4 0.8 1.4 1.4 0.8
14 2037 R19 1.000 0.577 54.1 54.1 31.2 31.2 1.4 1.4 0.8 1.4 1.4 0.8
15 2038 R20 1.000 0.555 54.1 54.1 30.0 30.0 1.4 1.4 0.8 1.4 1.4 0.8
16 2039 R21 1.000 0.534 54.1 54.1 28.9 28.9 1.4 1.4 0.7 1.4 1.4 0.7
17 2040 R22 1.000 0.513 54.1 54.1 27.8 27.8 1.4 1.4 0.7 1.4 1.4 0.7
18 2041 R23 1.000 0.494 54.1 54.1 26.7 26.7 1.4 1.4 0.7 1.4 1.4 0.7
19 2042 R24 1.000 0.475 54.1 54.1 25.7 25.7 1.4 1.4 0.7 1.4 1.4 0.7
20 2043 R25 1.000 0.456 54.1 54.1 24.7 24.7 1.4 1.4 0.6 1.4 1.4 0.6
21 2044 R26 1.000 0.439 54.1 54.1 23.7 23.7 1.4 1.4 0.6 1.4 1.4 0.6
22 2045 R27 1.000 0.422 54.1 54.1 22.8 22.8 1.4 1.4 0.6 1.4 1.4 0.6
23 2046 R28 1.000 0.406 54.1 54.1 21.9 21.9 1.4 1.4 0.6 1.4 1.4 0.6

施 24 2047 R29 1.000 0.390 54.1 54.1 21.1 21.1 1.4 1.4 0.5 1.4 1.4 0.5
設 25 2048 R30 1.000 0.375 54.1 54.1 20.3 20.3 1.4 1.4 0.5 1.4 1.4 0.5
完 26 2049 R31 1.000 0.361 54.1 54.1 19.5 19.5 1.4 1.4 0.5 1.4 1.4 0.5
成 27 2050 R32 1.000 0.347 54.1 54.1 18.8 18.8 1.4 1.4 0.5 1.4 1.4 0.5
後 28 2051 R33 1.000 0.333 54.1 54.1 18.0 18.0 1.4 1.4 0.5 1.4 1.4 0.5
の 29 2052 R34 1.000 0.321 54.1 54.1 17.3 17.3 1.4 1.4 0.4 1.4 1.4 0.4
期 30 2053 R35 1.000 0.308 54.1 54.1 16.7 16.7 1.4 1.4 0.4 1.4 1.4 0.4
間 31 2054 R36 1.000 0.296 54.1 54.1 16.0 16.0 1.4 1.4 0.4 1.4 1.4 0.4

32 2055 R37 1.000 0.285 54.1 54.1 15.4 15.4 1.4 1.4 0.4 1.4 1.4 0.4
50 33 2056 R38 1.000 0.274 54.1 54.1 14.8 14.8 1.4 1.4 0.4 1.4 1.4 0.4
年 34 2057 R39 1.000 0.264 54.1 54.1 14.3 14.3 1.4 1.4 0.4 1.4 1.4 0.4

35 2058 R40 1.000 0.253 54.1 54.1 13.7 13.7 1.4 1.4 0.4 1.4 1.4 0.4
36 2059 R41 1.000 0.244 54.1 54.1 13.2 13.2 1.4 1.4 0.3 1.4 1.4 0.3
37 2060 R42 1.000 0.234 54.1 54.1 12.7 12.7 1.4 1.4 0.3 1.4 1.4 0.3
38 2061 R43 1.000 0.225 54.1 54.1 12.2 12.2 1.4 1.4 0.3 1.4 1.4 0.3
39 2062 R44 1.000 0.217 54.1 54.1 11.7 11.7 1.4 1.4 0.3 1.4 1.4 0.3
40 2063 R45 1.000 0.208 54.1 54.1 11.3 11.3 1.4 1.4 0.3 1.4 1.4 0.3
41 2064 R46 1.000 0.200 54.1 54.1 10.8 10.8 1.4 1.4 0.3 1.4 1.4 0.3
42 2065 R47 1.000 0.193 54.1 54.1 10.4 10.4 1.4 1.4 0.3 1.4 1.4 0.3
43 2066 R48 1.000 0.185 54.1 54.1 10.0 10.0 1.4 1.4 0.3 1.4 1.4 0.3
44 2067 R49 1.000 0.178 54.1 54.1 9.6 9.6 1.4 1.4 0.2 1.4 1.4 0.2
45 2068 R50 1.000 0.171 54.1 54.1 9.3 9.3 1.4 1.4 0.2 1.4 1.4 0.2
46 2069 R51 1.000 0.165 54.1 54.1 8.9 8.9 1.4 1.4 0.2 1.4 1.4 0.2
47 2070 R52 1.000 0.158 54.1 54.1 8.6 8.6 1.4 1.4 0.2 1.4 1.4 0.2
48 2071 R53 1.000 0.152 54.1 54.1 8.2 8.2 1.4 1.4 0.2 1.4 1.4 0.2
49 2072 R54 1.000 0.146 54.1 54.1 7.9 7.9 1.4 1.4 0.2 1.4 1.4 0.2
50 2073 R55 1.000 0.141 54.1 54.1 7.6 7.6 1.4 1.4 0.2 1.4 1.4 0.2
51 2074 R56 1.000 0.135 54.1 54.1 7.3 7.3 1.4 1.4 0.2 1.4 1.4 0.2
52 2075 R57 1.000 0.130 54.1 54.1 7.0 7.0 1.4 1.4 0.2 1.4 1.4 0.2
53 2076 R58 1.000 0.125 54.1 54.1 6.8 6.8 1.4 1.4 0.2 1.4 1.4 0.2
54 2077 R59 1.000 0.120 54.1 54.1 6.5 6.5 1.4 1.4 0.2 1.4 1.4 0.2
55 2078 R60 1.000 0.116 54.1 54.1 6.3 6.3 1.4 1.4 0.2 1.4 1.4 0.2
56 2079 R61 1.000 0.111 54.1 54.1 6.0 27.0 2.6 8.6 1.4 1.4 0.2 1.4 1.4 0.2

合計 2,976 2,976 1,150 27.0 2.6 1,152 276 281 299 76 77 30 352 358 329

総便益 B 1,152 百万円
総費用 C 329 百万円
費用便益比 B/C 3.5
純現在価値 B-C 823 百万円
経済的内部収益率 13.3%

年度
便益① 残存価値②
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【費用便益算定シート】
・淀川総合水系環境整備事業（全体事業（自然再生に係る事業：魚がのぼりやすい川づくり））

（様式－２⑨）

基準（評価)年度 2023(R5)
供用年度 2043(R25)
社会的割引率 4%

[単位：百万円]
便益：B 費用：C

ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④
ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益 実質価格 現在価値 実質価格 現在価値 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値

-17 2006 H18 1.238 1.948 89.1 110.3 214.9 0.1 0.1 0.2 89.2 110.4 215.1
-16 2007 H19 1.219 1.873 151.0 184.1 344.8 344.8 125.6 153.1 286.8 0.1 0.1 0.2 125.7 153.2 287.0
-15 2008 H20 1.183 1.801 363.9 430.7 775.7 775.7 77.5 91.7 165.1 0.1 0.2 0.4 77.6 91.9 165.5
-14 2009 H21 1.222 1.732 495.3 605.2 1,048.0 1,048.0 51.9 63.4 109.8 0.2 0.2 0.3 52.1 63.6 110.1
-13 2010 H22 1.221 1.665 583.3 711.9 1,185.4 1,185.4 4.0 4.9 8.2 0.2 0.2 0.3 4.2 5.1 8.5
-12 2011 H23 1.191 1.601 590.0 702.7 1,125.0 1,125.0 7.9 9.4 15.0 0.2 0.2 0.3 8.1 9.6 15.3
-11 2012 H24 1.195 1.539 603.4 720.9 1,109.8 1,109.8 10.7 12.8 19.7 0.2 0.2 0.3 10.9 13.0 20.0
-10 2013 H25 1.170 1.480 621.6 727.2 1,076.4 1,076.4 5.7 6.7 9.9 0.2 0.2 0.3 5.9 6.9 10.2
-9 2014 H26 1.132 1.423 631.2 714.8 1,017.4 1,017.4 1.4 1.6 2.3 0.2 0.2 0.3 1.6 1.8 2.6
-8 2015 H27 1.129 1.369 633.6 715.3 978.9 978.9 1.4 1.6 2.2 0.2 0.2 0.3 1.6 1.8 2.5
-7 2016 H28 1.122 1.316 636.0 713.7 939.2 939.2 1.4 1.6 2.1 0.2 0.2 0.3 1.6 1.8 2.4
-6 2017 H29 1.097 1.265 638.3 700.4 886.2 886.2 1.4 1.5 1.9 0.2 0.2 0.3 1.6 1.7 2.2
-5 2018 H30 1.060 1.217 640.7 679.2 826.4 826.4 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
-4 2019 R1 1.037 1.170 640.7 664.3 777.1 777.1 9.6 10.0 11.7 0.2 0.2 0.2 9.8 10.2 11.9
-3 2020 R2 1.038 1.125 657.0 681.7 766.8 766.8 4.5 4.7 5.3 0.2 0.2 0.2 4.7 4.9 5.5
-2 2021 R3 1.000 1.082 664.6 664.6 718.8 718.8 4.2 4.2 4.5 0.2 0.2 0.2 4.4 4.4 4.7

整 -1 2022 R4 1.000 1.040 671.7 671.7 698.6 698.6 4.2 4.2 4.4 0.2 0.2 0.2 4.4 4.4 4.6

備 0 2023 R5 1.000 1.000 678.9 678.9 678.9 678.9 3.9 3.9 3.9 0.2 0.2 0.2 4.1 4.1 4.1

期 1 2024 R6 1.000 0.962 685.5 685.5 659.1 659.1 121.3 121.3 116.6 0.2 0.2 0.2 121.5 121.5 116.8

間 2 2025 R7 1.000 0.925 891.1 891.1 823.9 823.9 121.3 121.3 112.1 0.3 0.3 0.3 121.6 121.6 112.4
3 2026 R8 1.000 0.889 1,096.7 1,096.7 975.0 975.0 121.3 121.3 107.8 0.3 0.3 0.3 121.6 121.6 108.1
4 2027 R9 1.000 0.855 1,302.3 1,302.3 1,113.2 1,113.2 121.3 121.3 103.7 0.4 0.4 0.3 121.7 121.7 104.0
5 2028 R10 1.000 0.822 1,507.9 1,507.9 1,239.4 1,239.4 121.3 121.3 99.7 0.4 0.4 0.3 121.7 121.7 100.0
6 2029 R11 1.000 0.790 1,713.5 1,713.5 1,354.2 1,354.2 121.3 121.3 95.9 0.5 0.5 0.4 121.8 121.8 96.3
7 2030 R12 1.000 0.760 1,919.1 1,919.1 1,458.4 1,458.4 121.3 121.3 92.2 0.6 0.6 0.5 121.9 121.9 92.7
8 2031 R13 1.000 0.731 2,124.7 2,124.7 1,552.5 1,552.5 121.3 121.3 88.6 0.6 0.6 0.4 121.9 121.9 89.0
9 2032 R14 1.000 0.703 2,330.3 2,330.3 1,637.2 1,637.2 121.3 121.3 85.2 0.7 0.7 0.5 122.0 122.0 85.7

10 2033 R15 1.000 0.676 2,535.9 2,535.9 1,713.2 1,713.2 121.3 121.3 81.9 0.7 0.7 0.5 122.0 122.0 82.4
11 2034 R16 1.000 0.650 2,741.5 2,741.5 1,780.8 1,780.8 121.3 121.3 78.8 0.8 0.8 0.5 122.1 122.1 79.3
12 2035 R17 1.000 0.625 2,947.1 2,947.1 1,840.7 1,840.7 121.3 121.3 75.8 0.8 0.8 0.5 122.1 122.1 76.3
13 2036 R18 1.000 0.601 3,152.7 3,152.7 1,893.4 1,893.4 121.3 121.3 72.8 0.9 0.9 0.5 122.2 122.2 73.3
14 2037 R19 1.000 0.577 3,358.3 3,358.3 1,939.3 1,939.3 121.3 121.3 70.0 0.9 0.9 0.5 122.2 122.2 70.5
15 2038 R20 1.000 0.555 3,564.0 3,564.0 1,979.0 1,979.0 9.1 9.1 5.1 0.9 0.9 0.5 10.0 10.0 5.6
16 2039 R21 1.000 0.534 3,579.4 3,579.4 1,911.1 1,911.1 9.1 9.1 4.9 0.9 0.9 0.5 10.0 10.0 5.4
17 2040 R22 1.000 0.513 3,594.8 3,594.8 1,845.5 1,845.5 9.1 9.1 4.7 0.9 0.9 0.5 10.0 10.0 5.2
18 2041 R23 1.000 0.494 3,610.2 3,610.2 1,782.1 1,782.1 9.1 9.1 4.5 0.9 0.9 0.4 10.0 10.0 4.9
19 2042 R24 1.000 0.475 3,625.7 3,625.7 1,720.9 1,720.9 13.2 13.2 6.3 1.0 1.0 0.5 14.2 14.2 6.8
20 2043 R25 1.000 0.456 3,648.0 3,648.0 1,664.9 1,664.9 1.0 1.0 0.5 1.0 1.0 0.5
21 2044 R26 1.000 0.439 3,648.0 3,648.0 1,600.9 1,600.9 1.0 1.0 0.4 1.0 1.0 0.4
22 2045 R27 1.000 0.422 3,648.0 3,648.0 1,539.3 1,539.3 1.0 1.0 0.4 1.0 1.0 0.4
23 2046 R28 1.000 0.406 3,648.0 3,648.0 1,480.1 1,480.1 1.0 1.0 0.4 1.0 1.0 0.4
24 2047 R29 1.000 0.390 3,648.0 3,648.0 1,423.2 1,423.2 1.0 1.0 0.4 1.0 1.0 0.4
25 2048 R30 1.000 0.375 3,648.0 3,648.0 1,368.4 1,368.4 1.0 1.0 0.4 1.0 1.0 0.4
26 2049 R31 1.000 0.361 3,648.0 3,648.0 1,315.8 1,315.8 1.0 1.0 0.4 1.0 1.0 0.4
27 2050 R32 1.000 0.347 3,648.0 3,648.0 1,265.2 1,265.2 1.0 1.0 0.3 1.0 1.0 0.3
28 2051 R33 1.000 0.333 3,648.0 3,648.0 1,216.5 1,216.5 1.0 1.0 0.3 1.0 1.0 0.3
29 2052 R34 1.000 0.321 3,648.0 3,648.0 1,169.7 1,169.7 1.0 1.0 0.3 1.0 1.0 0.3
30 2053 R35 1.000 0.308 3,648.0 3,648.0 1,124.7 1,124.7 1.0 1.0 0.3 1.0 1.0 0.3
31 2054 R36 1.000 0.296 3,648.0 3,648.0 1,081.5 1,081.5 1.0 1.0 0.3 1.0 1.0 0.3
32 2055 R37 1.000 0.285 3,648.0 3,648.0 1,039.9 1,039.9 1.0 1.0 0.3 1.0 1.0 0.3
33 2056 R38 1.000 0.274 3,648.0 3,648.0 999.9 999.9 1.0 1.0 0.3 1.0 1.0 0.3
34 2057 R39 1.000 0.264 3,648.0 3,648.0 961.4 961.4 1.0 1.0 0.3 1.0 1.0 0.3
35 2058 R40 1.000 0.253 3,648.0 3,648.0 924.5 924.5 1.0 1.0 0.3 1.0 1.0 0.3
36 2059 R41 1.000 0.244 3,648.0 3,648.0 888.9 888.9 1.0 1.0 0.2 1.0 1.0 0.2
37 2060 R42 1.000 0.234 3,648.0 3,648.0 854.7 854.7 1.0 1.0 0.2 1.0 1.0 0.2
38 2061 R43 1.000 0.225 3,648.0 3,648.0 821.8 821.8 1.0 1.0 0.2 1.0 1.0 0.2

施 39 2062 R44 1.000 0.217 3,648.0 3,648.0 790.2 790.2 1.0 1.0 0.2 1.0 1.0 0.2
設 40 2063 R45 1.000 0.208 3,648.0 3,648.0 759.8 759.8 1.0 1.0 0.2 1.0 1.0 0.2
完 41 2064 R46 1.000 0.200 3,648.0 3,648.0 730.6 730.6 1.0 1.0 0.2 1.0 1.0 0.2
成 42 2065 R47 1.000 0.193 3,648.0 3,648.0 702.5 702.5 1.0 1.0 0.2 1.0 1.0 0.2
後 43 2066 R48 1.000 0.185 3,648.0 3,648.0 675.5 675.5 1.0 1.0 0.2 1.0 1.0 0.2
の 44 2067 R49 1.000 0.178 3,648.0 3,648.0 649.5 649.5 1.0 1.0 0.2 1.0 1.0 0.2
期 45 2068 R50 1.000 0.171 3,648.0 3,648.0 624.5 624.5 1.0 1.0 0.2 1.0 1.0 0.2
間 46 2069 R51 1.000 0.165 3,648.0 3,648.0 600.5 600.5 1.0 1.0 0.2 1.0 1.0 0.2

47 2070 R52 1.000 0.158 3,648.0 3,648.0 577.4 577.4 1.0 1.0 0.2 1.0 1.0 0.2
50 48 2071 R53 1.000 0.152 3,648.0 3,648.0 555.2 555.2 1.0 1.0 0.2 1.0 1.0 0.2
年 49 2072 R54 1.000 0.146 3,648.0 3,648.0 533.9 533.9 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1

50 2073 R55 1.000 0.141 3,648.0 3,648.0 513.3 513.3 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1
51 2074 R56 1.000 0.135 3,648.0 3,648.0 493.6 493.6 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1
52 2075 R57 1.000 0.130 3,648.0 3,648.0 474.6 474.6 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1
53 2076 R58 1.000 0.125 3,648.0 3,648.0 456.3 456.3 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1
54 2077 R59 1.000 0.120 3,648.0 3,648.0 438.8 438.8 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1
55 2078 R60 1.000 0.116 3,648.0 3,648.0 421.9 421.9 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1
56 2079 R61 1.000 0.111 3,648.0 3,648.0 405.7 405.7 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1
57 2080 R62 1.000 0.107 3,648.0 3,648.0 390.1 390.1 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1
58 2081 R63 1.000 0.103 3,648.0 3,648.0 375.1 375.1 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1
59 2082 R64 1.000 0.099 3,648.0 3,648.0 360.7 360.7 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1
60 2083 R65 1.000 0.095 3,648.0 3,648.0 346.8 346.8 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1
61 2084 R66 1.000 0.091 3,648.0 3,648.0 333.4 333.4 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1
62 2085 R67 1.000 0.088 3,648.0 3,648.0 320.6 320.6 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1
63 2086 R68 1.000 0.085 3,648.0 3,648.0 308.3 308.3 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1
64 2087 R69 1.000 0.081 3,648.0 3,648.0 296.4 296.4 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1
65 2088 R70 1.000 0.078 3,648.0 3,648.0 285.0 285.0 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1
66 2089 R71 1.000 0.075 3,648.0 3,648.0 274.1 274.1 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1
67 2090 R72 1.000 0.072 3,648.0 3,648.0 263.5 263.5 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1
68 2091 R73 1.000 0.069 3,648.0 3,648.0 253.4 253.4 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1
69 2092 R74 1.000 0.067 3,648.0 3,648.0 243.6 156.8 5.4 249.0 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1

合計 238,583 239,648 81,368 156.8 5.4 81,374 2,152 2,233 2,174 63 66 23 2,215 2,300 2,197

総便益 B 81,374 百万円
総費用 C 2,197 百万円
費用便益比 B/C 37.0
純現在価値 B-C 79,176 百万円
経済的内部収益率 166.4%

年度
便益① 残存価値②
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【費用便益算定シート】
・淀川総合水系環境整備事業（全体事業（自然再生に係る事業：淀川ワンド再生））

（様式－２⑩）

基準（評価)年度 2023(R5)
供用年度 2044(R26)
社会的割引率 4%

[単位：百万円]
便益：B 費用：C

ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④
ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益 実質価格 現在価値 実質価格 現在価値 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値

-24 1999 H11 1.213 2.563 149.4 181.2 464.5 0.1 0.1 0.3 149.5 181.3 464.8
-23 2000 H12 1.215 2.465 27.1 32.9 81.1 81.1 125.3 152.3 375.4 0.1 0.1 0.2 125.4 152.4 375.6
-22 2001 H13 1.246 2.370 49.8 62.0 146.9 146.9 132.0 164.5 389.9 0.1 0.1 0.2 132.1 164.6 390.1
-21 2002 H14 1.263 2.279 73.7 93.1 212.2 212.2 322.1 406.8 927.0 0.1 0.1 0.2 322.2 406.9 927.2
-20 2003 H15 1.263 2.191 132.1 166.8 365.5 365.5 159.1 200.9 440.2 0.1 0.1 0.2 159.2 201.0 440.4
-19 2004 H16 1.259 2.107 160.9 202.6 426.8 426.8 257.6 324.2 683.0 0.1 0.1 0.2 257.7 324.3 683.2
-18 2005 H17 1.252 2.026 207.6 259.9 526.5 526.5 296.9 371.6 752.8 0.1 0.1 0.2 297.0 371.7 753.0
-17 2006 H18 1.238 1.948 261.4 323.7 630.5 630.5 283.5 351.0 683.7 0.1 0.1 0.2 283.6 351.1 683.9
-16 2007 H19 1.219 1.873 312.8 381.4 714.4 714.4 576.1 702.4 1,315.6 0.2 0.2 0.4 576.3 702.6 1,316.0
-15 2008 H20 1.183 1.801 417.3 493.8 889.3 889.3 563.9 667.3 1,201.8 0.2 0.2 0.4 564.1 667.5 1,202.2
-14 2009 H21 1.222 1.732 519.5 634.7 1,099.1 1,099.1 543.3 663.8 1,149.5 0.2 0.3 0.5 543.5 664.1 1,150.0
-13 2010 H22 1.221 1.665 617.9 754.2 1,255.8 1,255.8 433.5 529.1 881.0 0.3 0.3 0.5 433.8 529.4 881.5
-12 2011 H23 1.191 1.601 696.5 829.5 1,328.1 1,328.1 409.7 487.9 781.1 0.3 0.3 0.5 410.0 488.2 781.6
-11 2012 H24 1.195 1.539 770.8 920.9 1,417.7 1,417.7 456.8 545.7 840.1 0.3 0.4 0.6 457.1 546.1 840.7
-10 2013 H25 1.170 1.480 853.6 998.6 1,478.2 1,478.2 396.6 464.0 686.8 0.4 0.4 0.6 397.0 464.4 687.4
-9 2014 H26 1.132 1.423 925.5 1,048.0 1,491.6 1,491.6 277.7 314.5 447.6 0.4 0.4 0.6 278.1 314.9 448.2
-8 2015 H27 1.129 1.369 975.8 1,101.7 1,507.8 1,507.8 364.1 411.1 562.6 0.4 0.4 0.5 364.5 411.5 563.1
-7 2016 H28 1.122 1.316 1,041.8 1,169.2 1,538.6 1,538.6 332.6 373.3 491.2 0.4 0.5 0.7 333.0 373.8 491.9
-6 2017 H29 1.097 1.265 1,102.1 1,209.2 1,530.0 1,530.0 371.4 407.5 515.6 0.4 0.5 0.6 371.8 408.0 516.2
-5 2018 H30 1.060 1.217 1,169.4 1,239.7 1,508.3 1,508.3 398.1 422.0 513.4 0.5 0.5 0.6 398.6 422.5 514.0
-4 2019 R1 1.037 1.170 1,241.6 1,287.2 1,505.8 1,505.8 474.3 491.7 575.3 0.6 0.6 0.7 474.9 492.3 576.0

整 -3 2020 R2 1.038 1.125 1,325.9 1,375.8 1,547.6 1,547.6 470.8 488.5 549.5 0.7 0.7 0.8 471.5 489.2 550.3

備 -2 2021 R3 1.000 1.082 1,411.2 1,411.2 1,526.3 1,526.3 367.1 367.1 397.1 0.7 0.7 0.7 367.8 367.8 397.8

期 -1 2022 R4 1.000 1.040 1,477.7 1,477.8 1,537.0 1,537.0 283.7 283.7 295.0 0.7 0.8 0.8 284.4 284.5 295.8

間 0 2023 R5 1.000 1.000 1,529.2 1,529.2 1,529.2 1,529.2 187.6 187.6 187.6 0.8 0.8 0.8 188.4 188.4 188.4
1 2024 R6 1.000 0.962 1,563.2 1,563.2 1,503.1 1,503.1 774.4 774.4 744.6 0.8 0.8 0.8 775.2 775.2 745.4
2 2025 R7 1.000 0.925 1,722.7 1,722.7 1,592.8 1,592.8 774.4 774.4 715.9 0.8 0.8 0.8 775.2 775.2 716.7
3 2026 R8 1.000 0.889 1,882.1 1,882.1 1,673.2 1,673.2 774.4 774.4 688.5 0.8 0.8 0.7 775.2 775.2 689.2
4 2027 R9 1.000 0.855 2,041.6 2,041.6 1,745.1 1,745.1 774.4 774.4 661.9 0.9 0.9 0.8 775.3 775.3 662.7
5 2028 R10 1.000 0.822 2,201.1 2,201.0 1,809.0 1,809.0 774.4 774.4 636.5 0.9 0.9 0.8 775.3 775.3 637.3
6 2029 R11 1.000 0.790 2,360.6 2,360.7 1,865.7 1,865.7 774.4 774.4 612.0 0.9 0.9 0.8 775.3 775.3 612.8
7 2030 R12 1.000 0.760 2,520.1 2,520.1 1,915.0 1,915.0 774.4 774.4 588.5 0.9 0.9 0.7 775.3 775.3 589.2
8 2031 R13 1.000 0.731 2,679.5 2,679.6 1,957.9 1,957.9 774.4 774.4 565.9 1.0 1.0 0.8 775.4 775.4 566.7
9 2032 R14 1.000 0.703 2,839.0 2,839.0 1,994.7 1,994.7 774.4 774.4 544.1 1.0 1.0 0.8 775.4 775.4 544.9

10 2033 R15 1.000 0.676 2,998.5 2,998.5 2,025.7 2,025.7 774.4 774.4 523.1 1.1 1.0 0.7 775.5 775.4 523.8
11 2034 R16 1.000 0.650 3,158.0 3,158.0 2,051.4 2,051.4 774.4 774.4 503.1 1.1 1.0 0.7 775.5 775.4 503.8
12 2035 R17 1.000 0.625 3,317.5 3,317.5 2,072.0 2,072.0 774.4 774.4 483.8 1.1 1.1 0.8 775.6 775.5 484.6
13 2036 R18 1.000 0.601 3,477.0 3,476.9 2,088.1 2,088.1 774.4 774.4 465.0 1.2 1.3 0.7 775.6 775.7 465.7
14 2037 R19 1.000 0.577 3,636.4 3,636.4 2,099.9 2,099.9 774.4 774.4 447.2 1.2 1.3 0.7 775.7 775.7 447.9
15 2038 R20 1.000 0.555 3,795.9 3,795.9 2,107.7 2,107.7 774.4 774.4 430.0 1.3 1.3 0.7 775.7 775.7 430.7
16 2039 R21 1.000 0.534 3,955.4 3,955.5 2,111.9 2,111.9 72.7 72.7 38.8 1.3 1.3 0.7 74.0 74.0 39.5
17 2040 R22 1.000 0.513 3,969.6 3,969.6 2,037.9 2,037.9 72.7 72.7 37.3 1.3 1.3 0.7 74.0 74.0 38.0
18 2041 R23 1.000 0.494 3,983.8 3,983.9 1,966.6 1,966.6 72.7 72.7 35.9 1.3 1.3 0.6 74.0 74.0 36.5
19 2042 R24 1.000 0.475 3,998.0 3,998.0 1,897.6 1,897.6 72.7 72.7 34.6 1.3 1.3 0.6 74.0 74.0 35.2
20 2043 R25 1.000 0.456 4,012.2 4,012.2 1,831.1 1,831.1 89.8 89.8 41.0 1.3 1.4 0.7 91.1 91.2 41.7
21 2044 R26 1.000 0.439 4,029.8 4,029.7 1,768.4 1,768.4 1.3 1.4 0.6 1.3 1.4 0.6
22 2045 R27 1.000 0.422 4,029.8 4,029.7 1,700.4 1,700.4 1.3 1.4 0.6 1.3 1.4 0.6
23 2046 R28 1.000 0.406 4,029.8 4,029.7 1,634.9 1,634.9 1.3 1.4 0.6 1.3 1.4 0.6
24 2047 R29 1.000 0.390 4,029.8 4,029.7 1,572.1 1,572.1 1.3 1.4 0.6 1.3 1.4 0.6
25 2048 R30 1.000 0.375 4,029.8 4,029.7 1,511.6 1,511.6 1.3 1.4 0.6 1.3 1.4 0.6
26 2049 R31 1.000 0.361 4,029.8 4,029.7 1,453.4 1,453.4 1.3 1.4 0.6 1.3 1.4 0.6
27 2050 R32 1.000 0.347 4,029.8 4,029.7 1,397.6 1,397.6 1.3 1.4 0.5 1.3 1.4 0.5
28 2051 R33 1.000 0.333 4,029.8 4,029.7 1,343.8 1,343.8 1.3 1.4 0.5 1.3 1.4 0.5
29 2052 R34 1.000 0.321 4,029.8 4,029.7 1,292.1 1,292.1 1.3 1.4 0.5 1.3 1.4 0.5
30 2053 R35 1.000 0.308 4,029.8 4,029.7 1,242.4 1,242.4 1.3 1.4 0.5 1.3 1.4 0.5
31 2054 R36 1.000 0.296 4,029.8 4,029.7 1,194.6 1,194.6 1.3 1.4 0.5 1.3 1.4 0.5
32 2055 R37 1.000 0.285 4,029.8 4,029.7 1,148.7 1,148.7 1.3 1.4 0.5 1.3 1.4 0.5
33 2056 R38 1.000 0.274 4,029.8 4,029.7 1,104.5 1,104.5 1.3 1.4 0.5 1.3 1.4 0.5
34 2057 R39 1.000 0.264 4,029.8 4,029.7 1,062.0 1,062.0 1.3 1.4 0.5 1.3 1.4 0.5
35 2058 R40 1.000 0.253 4,029.8 4,029.7 1,021.2 1,021.2 1.3 1.4 0.5 1.3 1.4 0.5
36 2059 R41 1.000 0.244 4,029.8 4,029.7 981.9 981.9 1.3 1.4 0.2 1.3 1.4 0.2
37 2060 R42 1.000 0.234 4,029.8 4,029.7 944.1 944.1 1.3 1.4 0.2 1.3 1.4 0.2
38 2061 R43 1.000 0.225 4,029.8 4,029.7 907.8 907.8 1.3 1.4 0.2 1.3 1.4 0.2

施 39 2062 R44 1.000 0.217 4,029.8 4,029.7 872.9 872.9 1.3 1.4 0.2 1.3 1.4 0.2
設 40 2063 R45 1.000 0.208 4,029.8 4,029.7 839.3 839.3 1.3 1.4 0.2 1.3 1.4 0.2
完 41 2064 R46 1.000 0.200 4,029.8 4,029.7 807.0 807.0 1.3 1.4 0.2 1.3 1.4 0.2
成 42 2065 R47 1.000 0.193 4,029.8 4,029.7 776.0 776.0 1.3 1.4 0.2 1.3 1.4 0.2
後 43 2066 R48 1.000 0.185 4,029.8 4,029.7 746.1 746.1 1.3 1.4 0.2 1.3 1.4 0.2
の 44 2067 R49 1.000 0.178 4,029.8 4,029.7 717.5 717.5 1.3 1.4 0.2 1.3 1.4 0.2
期 45 2068 R50 1.000 0.171 4,029.8 4,029.7 689.9 689.9 1.3 1.4 0.2 1.3 1.4 0.2
間 46 2069 R51 1.000 0.165 4,029.8 4,029.7 663.3 663.3 1.3 1.4 0.2 1.3 1.4 0.2

47 2070 R52 1.000 0.158 4,029.8 4,029.7 637.9 637.9 1.3 1.4 0.2 1.3 1.4 0.2
50 48 2071 R53 1.000 0.152 4,029.8 4,029.7 613.3 613.3 1.3 1.4 0.2 1.3 1.4 0.2
年 49 2072 R54 1.000 0.146 4,029.8 4,029.7 589.7 589.7 1.3 1.4 0.1 1.3 1.4 0.1

50 2073 R55 1.000 0.141 4,029.8 4,029.7 567.1 567.1 1.3 1.4 0.1 1.3 1.4 0.1
51 2074 R56 1.000 0.135 4,029.8 4,029.7 545.3 545.3 1.3 1.4 0.1 1.3 1.4 0.1
52 2075 R57 1.000 0.130 4,029.8 4,029.7 524.3 524.3 1.3 1.4 0.1 1.3 1.4 0.1
53 2076 R58 1.000 0.125 4,029.8 4,029.7 504.1 504.1 1.3 1.4 0.1 1.3 1.4 0.1
54 2077 R59 1.000 0.120 4,029.8 4,029.7 484.7 484.7 1.3 1.4 0.1 1.3 1.4 0.1
55 2078 R60 1.000 0.116 4,029.8 4,029.7 466.1 466.1 1.3 1.4 0.1 1.3 1.4 0.1
56 2079 R61 1.000 0.111 4,029.8 4,029.7 448.1 448.1 1.3 1.4 0.1 1.3 1.4 0.1
57 2080 R62 1.000 0.107 4,029.8 4,029.7 430.9 430.9 1.3 1.4 0.1 1.3 1.4 0.1
58 2081 R63 1.000 0.103 4,029.8 4,029.7 414.3 414.3 1.3 1.4 0.1 1.3 1.4 0.1
59 2082 R64 1.000 0.099 4,029.8 4,029.7 398.4 398.4 1.3 1.4 0.1 1.3 1.4 0.1
60 2083 R65 1.000 0.095 4,029.8 4,029.7 383.1 383.1 1.3 1.4 0.1 1.3 1.4 0.1
61 2084 R66 1.000 0.091 4,029.8 4,029.7 368.3 368.3 1.3 1.4 0.1 1.3 1.4 0.1
62 2085 R67 1.000 0.088 4,029.8 4,029.7 354.2 354.2 1.3 1.4 0.1 1.3 1.4 0.1
63 2086 R68 1.000 0.085 4,029.8 4,029.7 340.6 340.6 1.3 1.4 0.1 1.3 1.4 0.1
64 2087 R69 1.000 0.081 4,029.8 4,029.7 327.4 327.4 1.3 1.4 0.1 1.3 1.4 0.1
65 2088 R70 1.000 0.078 4,029.8 4,029.7 314.9 314.9 1.3 1.4 0.1 1.3 1.4 0.1
66 2089 R71 1.000 0.075 4,029.8 4,029.7 302.8 302.8 1.3 1.4 0.1 1.3 1.4 0.1
67 2090 R72 1.000 0.072 4,029.8 4,029.7 291.1 291.1 1.3 1.4 0.1 1.3 1.4 0.1
68 2091 R73 1.000 0.069 4,029.8 4,029.7 279.8 279.8 1.3 1.4 0.1 1.3 1.4 0.1
69 2092 R74 1.000 0.067 4,029.8 4,029.7 269.1 269.1 1.3 1.4 0.1 1.3 1.4 0.1
70 2093 R75 1.000 0.064 4,029.8 4,029.7 258.8 0.0 0.0 258.8 1.3 1.4 0.1 1.3 1.4 0.1

合計 278,901 280,601 103,649 0.0 0.0 103,649 20,630 21,956 24,905 95 100 40 20,725 22,057 24,945

総便益 B 103,649 百万円
総費用 C 24,945 百万円
費用便益比 B/C 4.2
純現在価値 B-C 78,704 百万円
経済的内部収益率 17.3%

年度
便益① 残存価値②
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（様式－２⑪）
【費用便益算定シート】
・淀川総合水系環境整備事業（全体事業（自然再生に係る事業：鵜殿ヨシ原保全））

基準（評価)年度 2023(R5)
供用年度 2044(R26)
社会的割引率 4%

[単位：百万円]
便益：B 費用：C

ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④
ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益 実質価格 現在価値 実質価格 現在価値 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値

-30 1993 H05 1.174 3.243 233.0 273.4 886.7 0.1 0.1 0.3 233.1 273.5 887.0
-29 1994 H06 1.172 3.119 34.3 40.2 125.4 125.4 7.8 9.1 28.4 0.1 0.1 0.3 7.9 9.2 28.7
-28 1995 H07 1.176 2.999 35.4 41.7 125.0 125.0 16.6 19.5 58.5 0.1 0.1 0.3 16.7 19.6 58.8
-27 1996 H08 1.181 2.883 37.9 44.7 128.9 128.9 16.6 19.6 56.5 0.1 0.1 0.3 16.7 19.7 56.8
-26 1997 H09 1.175 2.772 40.3 47.4 131.4 131.4 16.3 19.1 53.0 0.1 0.1 0.3 16.4 19.2 53.3
-25 1998 H10 1.200 2.666 42.7 51.3 136.8 136.8 67.7 81.2 216.5 0.1 0.1 0.3 67.8 81.3 216.8
-24 1999 H11 1.213 2.563 52.7 63.9 163.8 163.8 39.3 47.7 122.3 0.1 0.1 0.3 39.4 47.8 122.6
-23 2000 H12 1.215 2.465 58.5 71.0 175.0 175.0 49.8 60.5 149.1 0.1 0.1 0.2 49.9 60.6 149.3
-22 2001 H13 1.246 2.370 65.8 82.0 194.3 194.3 48.9 60.9 144.3 0.1 0.1 0.2 49.0 61.0 144.5
-21 2002 H14 1.263 2.279 73.0 92.2 210.1 210.1 65.1 82.2 187.3 0.1 0.1 0.2 65.2 82.3 187.5
-20 2003 H15 1.263 2.191 82.6 104.3 228.5 228.5 58.4 73.8 161.7 0.1 0.1 0.2 58.5 73.9 161.9
-19 2004 H16 1.259 2.107 91.2 114.7 241.7 241.7 379.2 477.3 1,005.6 0.2 0.2 0.4 379.4 477.5 1,006.0
-18 2005 H17 1.252 2.026 147.0 183.9 372.5 372.5 362.9 454.2 920.1 0.2 0.3 0.6 363.1 454.5 920.7
-17 2006 H18 1.238 1.948 200.4 248.0 483.1 483.1 150.4 186.2 362.7 0.3 0.3 0.6 150.7 186.5 363.3
-16 2007 H19 1.219 1.873 222.5 271.3 508.1 508.1 177.3 216.2 404.9 0.3 0.4 0.7 177.6 216.6 405.6
-15 2008 H20 1.183 1.801 248.6 294.2 529.8 529.8 166.8 197.4 355.5 0.3 0.4 0.7 167.1 197.8 356.2
-14 2009 H21 1.222 1.732 273.1 333.7 577.9 577.9 63.5 77.6 134.4 0.3 0.4 0.7 63.8 78.0 135.1
-13 2010 H22 1.221 1.665 282.5 344.8 574.1 574.1 134.4 164.0 273.1 0.4 0.4 0.7 134.8 164.4 273.8
-12 2011 H23 1.191 1.601 302.2 360.0 576.4 576.4 110.9 132.1 211.5 0.4 0.4 0.6 111.3 132.5 212.1
-11 2012 H24 1.195 1.539 318.6 380.6 585.9 585.9 101.2 120.9 186.1 0.4 0.5 0.8 101.6 121.4 186.9
-10 2013 H25 1.170 1.480 333.5 390.1 577.4 577.4 132.2 154.7 229.0 0.4 0.5 0.7 132.6 155.2 229.7
-9 2014 H26 1.132 1.423 352.9 399.6 568.8 568.8 133.4 151.1 215.1 0.4 0.5 0.7 133.8 151.6 215.8
-8 2015 H27 1.129 1.369 372.5 420.6 575.6 575.6 133.6 150.8 206.4 0.4 0.5 0.7 134.0 151.3 207.1

整 -7 2016 H28 1.122 1.316 392.2 440.2 579.3 579.3 117.7 132.1 173.8 0.5 0.5 0.7 118.2 132.6 174.5
備 -6 2017 H29 1.097 1.265 409.5 449.3 568.5 568.5 122.0 133.9 169.4 0.5 0.5 0.6 122.5 134.4 170.0
期 -5 2018 H30 1.060 1.217 427.5 453.2 551.4 551.4 110.6 117.2 142.6 0.5 0.5 0.6 111.1 117.7 143.2
間 -4 2019 R1 1.037 1.170 443.7 460.0 538.1 538.1 113.0 117.2 137.1 0.5 0.5 0.6 113.5 117.7 137.7

-3 2020 R2 1.038 1.125 460.4 477.7 537.3 537.3 115.2 119.5 134.4 0.5 0.6 0.7 115.7 120.1 135.1
-2 2021 R3 1.000 1.082 477.3 477.3 516.2 516.2 107.0 107.0 115.7 0.6 0.6 0.6 107.6 107.6 116.3
-1 2022 R4 1.000 1.040 493.1 493.1 512.8 512.8 147.1 147.1 153.0 0.6 0.6 0.6 147.7 147.7 153.6
0 2023 R5 1.000 1.000 514.7 514.7 514.7 514.7 81.8 81.8 81.8 0.6 0.6 0.6 82.4 82.4 82.4
1 2024 R6 1.000 0.962 526.8 526.8 506.5 506.5 137.7 137.7 132.4 0.6 0.6 0.6 138.3 138.3 133.0
2 2025 R7 1.000 0.925 547.0 547.0 505.7 505.7 137.7 137.7 127.3 0.6 0.6 0.6 138.3 138.3 127.9
3 2026 R8 1.000 0.889 567.3 567.3 504.3 504.3 137.7 137.7 122.4 0.7 0.7 0.6 138.4 138.4 123.0
4 2027 R9 1.000 0.855 587.5 587.5 502.2 502.2 137.7 137.7 117.7 0.7 0.7 0.6 138.4 138.4 118.3
5 2028 R10 1.000 0.822 607.8 607.8 499.6 499.6 137.7 137.7 113.2 0.7 0.7 0.6 138.4 138.4 113.8
6 2029 R11 1.000 0.790 628.1 628.1 496.4 496.4 137.7 137.7 108.8 0.7 0.7 0.6 138.4 138.4 109.4
7 2030 R12 1.000 0.760 648.3 648.3 492.7 492.7 137.7 137.7 104.6 0.8 0.8 0.6 138.5 138.5 105.2
8 2031 R13 1.000 0.731 668.6 668.6 488.5 488.5 137.7 137.7 100.6 0.8 0.8 0.6 138.5 138.5 101.2
9 2032 R14 1.000 0.703 688.9 688.9 484.0 484.0 137.7 137.7 96.7 0.8 0.8 0.6 138.5 138.5 97.3

10 2033 R15 1.000 0.676 709.1 709.1 479.0 479.0 137.7 137.7 93.0 0.8 0.8 0.5 138.5 138.5 93.5
11 2034 R16 1.000 0.650 729.4 729.4 473.8 473.8 137.7 137.7 89.4 0.9 0.9 0.6 138.6 138.6 90.0
12 2035 R17 1.000 0.625 749.6 749.6 468.2 468.2 137.7 137.7 86.0 0.9 0.9 0.6 138.6 138.6 86.6
13 2036 R18 1.000 0.601 769.9 769.9 462.4 462.4 137.7 137.7 82.7 0.9 0.9 0.5 138.6 138.6 83.2
14 2037 R19 1.000 0.577 790.2 790.2 456.3 456.3 137.7 137.7 79.5 0.9 0.9 0.5 138.6 138.6 80.0
15 2038 R20 1.000 0.555 810.4 810.4 450.0 450.0 137.7 137.7 76.5 1.0 1.0 0.6 138.7 138.7 77.1
16 2039 R21 1.000 0.534 830.7 830.7 443.5 443.5 0.8 0.8 0.4 1.0 1.0 0.5 1.8 1.8 0.9
17 2040 R22 1.000 0.513 830.8 830.8 426.5 426.5 0.8 0.8 0.4 1.0 1.0 0.5 1.8 1.8 0.9
18 2041 R23 1.000 0.494 830.9 830.9 410.2 410.2 0.8 0.8 0.4 1.0 1.0 0.5 1.8 1.8 0.9
19 2042 R24 1.000 0.475 831.0 831.0 394.4 394.4 0.8 0.8 0.4 1.0 1.0 0.5 1.8 1.8 0.9
20 2043 R25 1.000 0.456 831.2 831.2 379.3 379.3 0.8 0.8 0.4 1.0 1.0 0.5 1.8 1.8 0.9
21 2044 R26 1.000 0.439 831.3 831.3 364.8 364.8 1.0 1.0 0.4 1.0 1.0 0.4
22 2045 R27 1.000 0.422 831.3 831.3 350.8 350.8 1.0 1.0 0.4 1.0 1.0 0.4
23 2046 R28 1.000 0.406 831.3 831.3 337.3 337.3 1.0 1.0 0.4 1.0 1.0 0.4
24 2047 R29 1.000 0.390 831.3 831.3 324.3 324.3 1.0 1.0 0.4 1.0 1.0 0.4
25 2048 R30 1.000 0.375 831.3 831.3 311.8 311.8 1.0 1.0 0.4 1.0 1.0 0.4
26 2049 R31 1.000 0.361 831.3 831.3 299.8 299.8 1.0 1.0 0.4 1.0 1.0 0.4
27 2050 R32 1.000 0.347 831.3 831.3 288.3 288.3 1.0 1.0 0.3 1.0 1.0 0.3
28 2051 R33 1.000 0.333 831.3 831.3 277.2 277.2 1.0 1.0 0.3 1.0 1.0 0.3
29 2052 R34 1.000 0.321 831.3 831.3 266.6 266.6 1.0 1.0 0.3 1.0 1.0 0.3
30 2053 R35 1.000 0.308 831.3 831.3 256.3 256.3 1.0 1.0 0.3 1.0 1.0 0.3
31 2054 R36 1.000 0.296 831.3 831.3 246.4 246.4 1.0 1.0 0.3 1.0 1.0 0.3
32 2055 R37 1.000 0.285 831.3 831.3 237.0 237.0 1.0 1.0 0.3 1.0 1.0 0.3
33 2056 R38 1.000 0.274 831.3 831.3 227.9 227.9 1.0 1.0 0.3 1.0 1.0 0.3
34 2057 R39 1.000 0.264 831.3 831.3 219.1 219.1 1.0 1.0 0.3 1.0 1.0 0.3
35 2058 R40 1.000 0.253 831.3 831.3 210.7 210.7 1.0 1.0 0.3 1.0 1.0 0.3
36 2059 R41 1.000 0.244 831.3 831.3 202.6 202.6 1.0 1.0 0.2 1.0 1.0 0.2
37 2060 R42 1.000 0.234 831.3 831.3 194.8 194.8 1.0 1.0 0.2 1.0 1.0 0.2
38 2061 R43 1.000 0.225 831.3 831.3 187.3 187.3 1.0 1.0 0.2 1.0 1.0 0.2

施 39 2062 R44 1.000 0.217 831.3 831.3 180.1 180.1 1.0 1.0 0.2 1.0 1.0 0.2
設 40 2063 R45 1.000 0.208 831.3 831.3 173.2 173.2 1.0 1.0 0.2 1.0 1.0 0.2
完 41 2064 R46 1.000 0.200 831.3 831.3 166.5 166.5 1.0 1.0 0.2 1.0 1.0 0.2
成 42 2065 R47 1.000 0.193 831.3 831.3 160.1 160.1 1.0 1.0 0.2 1.0 1.0 0.2
後 43 2066 R48 1.000 0.185 831.3 831.3 153.9 153.9 1.0 1.0 0.2 1.0 1.0 0.2
の 44 2067 R49 1.000 0.178 831.3 831.3 148.0 148.0 1.0 1.0 0.2 1.0 1.0 0.2
期 45 2068 R50 1.000 0.171 831.3 831.3 142.3 142.3 1.0 1.0 0.2 1.0 1.0 0.2
間 46 2069 R51 1.000 0.165 831.3 831.3 136.8 136.8 1.0 1.0 0.2 1.0 1.0 0.2

47 2070 R52 1.000 0.158 831.3 831.3 131.6 131.6 1.0 1.0 0.2 1.0 1.0 0.2
50 48 2071 R53 1.000 0.152 831.3 831.3 126.5 126.5 1.0 1.0 0.2 1.0 1.0 0.2
年 49 2072 R54 1.000 0.146 831.3 831.3 121.7 121.7 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1

50 2073 R55 1.000 0.141 831.3 831.3 117.0 117.0 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1
51 2074 R56 1.000 0.135 831.3 831.3 112.5 112.5 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1
52 2075 R57 1.000 0.130 831.3 831.3 108.1 108.1 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1
53 2076 R58 1.000 0.125 831.3 831.3 104.0 104.0 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1
54 2077 R59 1.000 0.120 831.3 831.3 100.0 100.0 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1
55 2078 R60 1.000 0.116 831.3 831.3 96.1 96.1 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1
56 2079 R61 1.000 0.111 831.3 831.3 92.4 92.4 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1
57 2080 R62 1.000 0.107 831.3 831.3 88.9 88.9 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1
58 2081 R63 1.000 0.103 831.3 831.3 85.5 85.5 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1
59 2082 R64 1.000 0.099 831.3 831.3 82.2 82.2 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1
60 2083 R65 1.000 0.095 831.3 831.3 79.0 79.0 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1
61 2084 R66 1.000 0.091 831.3 831.3 76.0 76.0 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1
62 2085 R67 1.000 0.088 831.3 831.3 73.1 73.1 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1
63 2086 R68 1.000 0.085 831.3 831.3 70.3 70.3 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1
64 2087 R69 1.000 0.081 831.3 831.3 67.5 67.5 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1
65 2088 R70 1.000 0.078 831.3 831.3 65.0 65.0 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1
66 2089 R71 1.000 0.075 831.3 831.3 62.5 62.5 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1
67 2090 R72 1.000 0.072 831.3 831.3 60.1 60.1 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1
68 2091 R73 1.000 0.069 831.3 831.3 57.7 57.7 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1
69 2092 R74 1.000 0.067 831.3 831.3 55.5 55.5 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1
70 2093 R75 1.000 0.064 831.3 831.3 53.4 90.9 1.8 55.2 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1

合計 63,034 63,894 29,583 90.9 1.8 29,585 5,649 6,255 9,209 73 77 37 5,723 6,332 9,246

総便益 B 29,585 百万円
総費用 C 9,246 百万円
費用便益比 B/C 3.2
純現在価値 B-C 20,338 百万円
経済的内部収益率 14.3%

年度
便益① 残存価値②
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【費用便益算定シート】
・淀川総合水系環境整備事業（全体事業（自然再生に係る事業：野洲川自然再生））

（様式－２⑫）

基準（評価)年度 2023(R5)
供用年度 2040(R22)
社会的割引率 4%

[単位：百万円]
便益：B 費用：C

ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④
ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益 実質価格 現在価値 実質価格 現在価値 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値

-18 2005 H17 1.252 2.026 39.3 49.2 99.7 39.3 49.2 99.7
-17 2006 H18 1.238 1.948 73.8 91.4 178.0 73.8 91.4 178.0
-16 2007 H19 1.219 1.873 314.4 383.3 717.9 314.4 383.3 717.9
-15 2008 H20 1.183 1.801 223.2 264.1 475.6 223.2 264.1 475.6
-14 2009 H21 1.222 1.732 137.5 168.0 290.9 290.9 211.4 258.3 447.3 0.1 0.1 0.2 211.5 258.4 447.5
-13 2010 H22 1.221 1.665 182.2 222.4 370.3 370.3 149.8 182.8 304.4 0.1 0.1 0.2 149.9 182.9 304.6
-12 2011 H23 1.191 1.601 213.8 254.6 407.6 407.6 190.3 226.6 362.8 0.1 0.1 0.2 190.4 226.7 363.0
-11 2012 H24 1.195 1.539 254.0 303.5 467.2 467.2 113.2 135.2 208.1 0.1 0.1 0.2 113.3 135.3 208.3
-10 2013 H25 1.170 1.480 278.0 325.2 481.4 481.4 107.0 125.2 185.3 0.1 0.1 0.1 107.1 125.3 185.4
-9 2014 H26 1.132 1.423 300.6 340.4 484.5 484.5 115.7 131.0 186.5 0.1 0.1 0.1 115.8 131.1 186.6
-8 2015 H27 1.129 1.369 325.0 366.9 502.1 502.1 36.5 41.2 56.4 0.1 0.1 0.1 36.6 41.3 56.5
-7 2016 H28 1.122 1.316 332.7 373.4 491.4 491.4 27.7 31.1 40.9 0.1 0.1 0.1 27.8 31.2 41.0
-6 2017 H29 1.097 1.265 338.6 371.5 470.1 470.1 24.7 27.1 34.3 0.1 0.1 0.1 24.8 27.2 34.4
-5 2018 H30 1.060 1.217 343.8 364.5 443.5 443.5 40.1 42.5 51.7 0.1 0.1 0.1 40.2 42.6 51.8
-4 2019 R1 1.037 1.170 352.3 365.2 427.2 427.2 37.6 39.0 45.6 0.1 0.1 0.1 37.7 39.1 45.7
-3 2020 R2 1.038 1.125 360.2 373.8 420.5 420.5 56.8 58.9 66.3 0.1 0.1 0.1 56.9 59.0 66.4

整 -2 2021 R3 1.000 1.082 372.2 372.2 402.6 402.6 60.5 60.5 65.4 0.1 0.1 0.1 60.6 60.6 65.5

備 -1 2022 R4 1.000 1.040 385.0 385.0 400.4 400.4 65.1 65.1 67.7 0.1 0.1 0.1 65.2 65.2 67.8

期 0 2023 R5 1.000 1.000 398.8 398.8 398.8 398.8 57.8 57.8 57.8 0.1 0.1 0.1 57.9 57.9 57.9

間 1 2024 R6 1.000 0.962 411.0 411.0 395.2 395.2 58.3 58.3 56.1 0.2 0.2 0.2 58.5 58.5 56.3
2 2025 R7 1.000 0.925 423.3 423.3 391.4 391.4 58.2 58.2 53.8 0.2 0.2 0.2 58.4 58.4 54.0
3 2026 R8 1.000 0.889 435.6 435.6 387.2 387.2 63.7 63.7 56.6 0.2 0.2 0.2 63.9 63.9 56.8
4 2027 R9 1.000 0.855 449.1 449.1 383.9 383.9 56.8 56.8 48.6 0.2 0.2 0.2 57.0 57.0 48.8
5 2028 R10 1.000 0.822 461.1 461.1 379.0 379.0 56.8 56.8 46.7 0.2 0.2 0.2 57.0 57.0 46.9
6 2029 R11 1.000 0.790 473.1 473.1 373.9 373.9 61.5 61.5 48.6 0.2 0.2 0.2 61.7 61.7 48.8
7 2030 R12 1.000 0.760 486.1 486.1 369.4 369.4 55.1 55.1 41.9 0.2 0.2 0.2 55.3 55.3 42.1
8 2031 R13 1.000 0.731 497.7 497.7 363.7 363.7 56.1 56.1 41.0 0.2 0.2 0.1 56.3 56.3 41.1
9 2032 R14 1.000 0.703 509.5 509.5 358.0 358.0 54.1 54.1 38.0 0.2 0.2 0.1 54.3 54.3 38.1

10 2033 R15 1.000 0.676 521.0 521.0 352.0 352.0 44.9 44.9 30.3 0.2 0.2 0.1 45.1 45.1 30.4
11 2034 R16 1.000 0.650 530.5 530.5 344.6 344.6 45.6 45.6 29.6 0.2 0.2 0.1 45.8 45.8 29.7
12 2035 R17 1.000 0.625 540.1 540.1 337.3 337.3 33.6 33.6 21.0 0.2 0.2 0.1 33.8 33.8 21.1
13 2036 R18 1.000 0.601 547.2 547.2 328.6 328.6 30.7 30.7 18.4 0.2 0.2 0.1 30.9 30.9 18.5
14 2037 R19 1.000 0.577 553.7 553.7 319.7 319.7 32.6 32.6 18.8 0.2 0.2 0.1 32.8 32.8 18.9
15 2038 R20 1.000 0.555 560.6 560.6 311.3 311.3 24.2 24.2 13.4 0.2 0.2 0.1 24.4 24.4 13.5
16 2039 R21 1.000 0.534 565.7 565.7 302.0 302.0 14.7 14.7 7.8 0.2 0.2 0.1 14.9 14.9 7.9
17 2040 R22 1.000 0.513 568.8 568.8 292.0 292.0 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1
18 2041 R23 1.000 0.494 568.8 568.8 280.8 280.8 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1
19 2042 R24 1.000 0.475 568.8 568.8 270.0 270.0 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1
20 2043 R25 1.000 0.456 568.8 568.8 259.6 259.6 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1
21 2044 R26 1.000 0.439 568.8 568.8 249.6 249.6 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1
22 2045 R27 1.000 0.422 568.8 568.8 240.0 240.0 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1
23 2046 R28 1.000 0.406 568.8 568.8 230.8 230.8 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1
24 2047 R29 1.000 0.390 568.8 568.8 221.9 221.9 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1
25 2048 R30 1.000 0.375 568.8 568.8 213.4 213.4 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1
26 2049 R31 1.000 0.361 568.8 568.8 205.2 205.2 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1
27 2050 R32 1.000 0.347 568.8 568.8 197.3 197.3 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1
28 2051 R33 1.000 0.333 568.8 568.8 189.7 189.7 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1
29 2052 R34 1.000 0.321 568.8 568.8 182.4 182.4 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1
30 2053 R35 1.000 0.308 568.8 568.8 175.4 175.4 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1
31 2054 R36 1.000 0.296 568.8 568.8 168.6 168.6 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1
32 2055 R37 1.000 0.285 568.8 568.8 162.1 162.1 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1
33 2056 R38 1.000 0.274 568.8 568.8 155.9 155.9 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1
34 2057 R39 1.000 0.264 568.8 568.8 149.9 149.9 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1
35 2058 R40 1.000 0.253 568.8 568.8 144.1 144.1 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1

施 36 2059 R41 1.000 0.244 568.8 568.8 138.6 138.6 0.2 0.2 0.0 0.2 0.2 0.0
設 37 2060 R42 1.000 0.234 568.8 568.8 133.3 133.3 0.2 0.2 0.0 0.2 0.2 0.0
完 38 2061 R43 1.000 0.225 568.8 568.8 128.1 128.1 0.2 0.2 0.0 0.2 0.2 0.0
成 39 2062 R44 1.000 0.217 568.8 568.8 123.2 123.2 0.2 0.2 0.0 0.2 0.2 0.0
後 40 2063 R45 1.000 0.208 568.8 568.8 118.5 118.5 0.2 0.2 0.0 0.2 0.2 0.0
の 41 2064 R46 1.000 0.200 568.8 568.8 113.9 113.9 0.2 0.2 0.0 0.2 0.2 0.0
期 42 2065 R47 1.000 0.193 568.8 568.8 109.5 109.5 0.2 0.2 0.0 0.2 0.2 0.0
間 43 2066 R48 1.000 0.185 568.8 568.8 105.3 105.3 0.2 0.2 0.0 0.2 0.2 0.0

44 2067 R49 1.000 0.178 568.8 568.8 101.3 101.3 0.2 0.2 0.0 0.2 0.2 0.0
50 45 2068 R50 1.000 0.171 568.8 568.8 97.4 97.4 0.2 0.2 0.0 0.2 0.2 0.0
年 46 2069 R51 1.000 0.165 568.8 568.8 93.6 93.6 0.2 0.2 0.0 0.2 0.2 0.0

47 2070 R52 1.000 0.158 568.8 568.8 90.0 90.0 0.2 0.2 0.0 0.2 0.2 0.0
48 2071 R53 1.000 0.152 568.8 568.8 86.6 86.6 0.2 0.2 0.0 0.2 0.2 0.0
49 2072 R54 1.000 0.146 568.8 568.8 83.2 83.2 0.2 0.2 0.0 0.2 0.2 0.0
50 2073 R55 1.000 0.141 568.8 568.8 80.0 80.0 0.2 0.2 0.0 0.2 0.2 0.0
51 2074 R56 1.000 0.135 568.8 568.8 77.0 77.0 0.2 0.2 0.0 0.2 0.2 0.0
52 2075 R57 1.000 0.130 568.8 568.8 74.0 74.0 0.2 0.2 0.0 0.2 0.2 0.0
53 2076 R58 1.000 0.125 568.8 568.8 71.2 71.2 0.2 0.2 0.0 0.2 0.2 0.0
54 2077 R59 1.000 0.120 568.8 568.8 68.4 68.4 0.2 0.2 0.0 0.2 0.2 0.0
55 2078 R60 1.000 0.116 568.8 568.8 65.8 65.8 0.2 0.2 0.0 0.2 0.2 0.0
56 2079 R61 1.000 0.111 568.8 568.8 63.3 63.3 0.2 0.2 0.0 0.2 0.2 0.0
57 2080 R62 1.000 0.107 568.8 568.8 60.8 60.8 0.2 0.2 0.0 0.2 0.2 0.0
58 2081 R63 1.000 0.103 568.8 568.8 58.5 58.5 0.2 0.2 0.0 0.2 0.2 0.0
59 2082 R64 1.000 0.099 568.8 568.8 56.2 56.2 0.2 0.2 0.0 0.2 0.2 0.0
60 2083 R65 1.000 0.095 568.8 568.8 54.1 54.1 0.2 0.2 0.0 0.2 0.2 0.0
61 2084 R66 1.000 0.091 568.8 568.8 52.0 52.0 0.2 0.2 0.0 0.2 0.2 0.0
62 2085 R67 1.000 0.088 568.8 568.8 50.0 50.0 0.2 0.2 0.0 0.2 0.2 0.0
63 2086 R68 1.000 0.085 568.8 568.8 48.1 48.1 0.2 0.2 0.0 0.2 0.2 0.0
64 2087 R69 1.000 0.081 568.8 568.8 46.2 46.2 0.2 0.2 0.0 0.2 0.2 0.0
65 2088 R70 1.000 0.078 568.8 568.8 44.4 44.4 0.2 0.2 0.0 0.2 0.2 0.0
66 2089 R71 1.000 0.075 568.8 568.8 42.7 54.3 2.0 44.7 0.2 0.2 0.0 0.2 0.2 0.0

合計 40,980 41,391 18,680 54.3 2.0 18,682 2,692 3,017 4,222 15 15 6 2,706 3,032 4,228

総便益 B 18,682 百万円
総費用 C 4,228 百万円
費用便益比 B/C 4.4
純現在価値 B-C 14,453 百万円
経済的内部収益率 18.2%

年度
便益① 残存価値②
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【費用便益算定シート】
・淀川総合水系環境整備事業（残事業）

（様式－２⑬）

基準（評価)年度 2023(R5)
供用年度 2044(R26)
社会的割引率 4%

[単位：百万円]
便益：B 費用：C

ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④

ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益
便益

(中止)
便益の差 現在価値 実質価格

残存価値
（中止）

残存価値の差 現在価値 現在価値 費用
費用

(中止)
費用の差
実質価格

現在価値 費用
費用

(中止)
費用の差
実質価格

現在価値 実質価格 現在価値

-30 1993 H05 1.174 3.243 233.0 233.0 0.1 0.1
-29 1994 H06 1.172 3.119 34.3 34.3 7.8 7.8 0.1 0.1
-28 1995 H07 1.176 2.999 35.4 35.4 16.6 16.6 0.1 0.1
-27 1996 H08 1.181 2.883 37.9 37.9 16.6 16.6 0.1 0.1
-26 1997 H09 1.175 2.772 40.3 40.3 16.3 16.3 0.1 0.1
-25 1998 H10 1.200 2.666 42.7 42.7 67.7 67.7 0.1 0.1
-24 1999 H11 1.213 2.563 52.7 52.7 188.7 188.7 0.2 0.2
-23 2000 H12 1.215 2.465 85.5 85.5 175.1 175.1 0.2 0.2
-22 2001 H13 1.246 2.370 115.6 115.6 180.9 180.9 0.2 0.2
-21 2002 H14 1.263 2.279 146.7 146.7 387.2 387.2 0.2 0.2
-20 2003 H15 1.263 2.191 214.7 214.7 217.5 217.5 0.2 0.2
-19 2004 H16 1.259 2.107 252.1 252.1 636.8 636.8 0.3 0.3
-18 2005 H17 1.252 2.026 354.6 354.6 699.1 699.1 0.3 0.3
-17 2006 H18 1.238 1.948 461.8 461.8 596.8 596.8 0.5 0.5
-16 2007 H19 1.219 1.873 686.4 686.4 1,193.4 1,193.4 0.5 0.5
-15 2008 H20 1.183 1.801 1,029.8 1,029.8 1,031.4 1,031.4 0.6 0.6
-14 2009 H21 1.222 1.732 1,425.4 1,425.4 870.1 870.1 0.8 0.8
-13 2010 H22 1.221 1.665 1,665.9 1,665.9 721.7 721.7 0.9 0.9
-12 2011 H23 1.191 1.601 1,802.6 1,802.6 718.8 718.8 0.9 0.9
-11 2012 H24 1.195 1.539 1,946.8 1,946.8 681.9 681.9 1.0 1.0
-10 2013 H25 1.170 1.480 2,086.6 2,086.6 641.5 641.5 1.0 1.0
-9 2014 H26 1.132 1.423 2,210.2 2,210.2 528.2 528.2 1.0 1.0
-8 2015 H27 1.129 1.369 2,306.9 2,306.9 535.6 535.6 1.1 1.1

整 -7 2016 H28 1.122 1.316 2,402.7 2,402.7 479.4 479.4 1.1 1.1
備 -6 2017 H29 1.097 1.265 2,488.6 2,488.6 519.5 519.5 1.2 1.2
期 -5 2018 H30 1.060 1.217 2,581.4 2,581.4 548.8 548.8 1.2 1.2
間 -4 2019 R1 1.037 1.170 2,678.3 2,678.3 634.5 634.5 1.4 1.4

-3 2020 R2 1.038 1.125 2,803.4 2,803.4 826.4 826.4 1.5 1.5
-2 2021 R3 1.000 1.082 2,925.3 2,925.3 738.0 738.0 1.5 1.5
-1 2022 R4 1.000 1.040 3,027.6 3,027.6 640.7 640.7 1.6 1.6
0 2023 R5 1.000 1.000 3,121.5 3,121.5 498.3 498.3 1.6 1.6
1 2024 R6 1.000 0.962 3,186.4 3,186.4 1,518.3 1,518.2 1,459.9 1.8 1.8 1,518.2 1,459.9

2 2025 R7 1.000 0.925 3,638.1 3,186.4 451.8 417.7 417.7 1,379.9 1,379.8 1,275.5 3.3 1.8 1.5 1.3 1,381.3 1,276.8

3 2026 R8 1.000 0.889 4,035.8 3,186.4 849.4 755.2 755.2 1,323.8 1,323.7 1,176.7 3.4 1.8 1.6 1.3 1,325.3 1,178.0

4 2027 R9 1.000 0.855 4,514.1 3,186.4 1,327.8 1,135.1 1,135.1 1,216.8 1,216.8 1,040.3 3.6 1.8 1.8 1.6 1,218.6 1,041.9

5 2028 R10 1.000 0.822 4,911.5 3,186.4 1,725.1 1,417.9 1,417.9 1,093.0 1,093.0 898.6 3.7 1.8 1.9 1.7 1,094.9 900.3
6 2029 R11 1.000 0.790 5,308.8 3,186.4 2,122.5 1,677.5 1,677.5 1,098.3 1,098.3 867.9 3.8 1.8 2.0 1.6 1,100.3 869.5
7 2030 R12 1.000 0.760 7,226.9 3,186.4 4,040.5 3,070.5 3,070.5 1,089.3 1,089.3 827.9 4.1 1.8 2.3 1.8 1,091.6 829.7
8 2031 R13 1.000 0.731 9,457.0 3,186.4 6,270.7 4,581.8 4,581.8 1,090.1 1,090.1 796.5 4.3 1.8 2.5 1.9 1,092.6 798.4
9 2032 R14 1.000 0.703 10,265.4 3,186.4 7,079.0 4,973.6 4,973.6 1,087.9 1,087.9 764.3 4.6 1.8 2.7 2.0 1,090.6 766.3

10 2033 R15 1.000 0.676 11,018.0 3,186.4 7,831.7 5,290.8 5,290.8 1,078.3 1,078.3 728.3 4.8 1.8 3.0 2.0 1,081.3 730.3
11 2034 R16 1.000 0.650 11,412.9 3,186.4 8,226.5 5,343.6 5,343.6 1,079.0 1,079.0 700.9 4.9 1.8 3.1 2.3 1,082.1 703.2
12 2035 R17 1.000 0.625 11,807.8 3,186.4 8,621.5 5,384.8 5,384.8 1,067.0 1,067.0 666.6 5.0 1.8 3.2 2.3 1,070.2 668.9
13 2036 R18 1.000 0.601 12,200.3 3,186.4 9,013.9 5,413.5 5,413.5 1,064.1 1,064.1 638.9 5.2 1.8 3.4 2.2 1,067.5 641.1
14 2037 R19 1.000 0.577 12,592.2 3,186.4 9,405.8 5,431.6 5,431.6 1,066.0 1,066.0 615.5 5.3 1.8 3.5 2.2 1,069.5 617.7
15 2038 R20 1.000 0.555 12,984.4 3,186.4 9,798.0 5,440.5 5,440.5 945.4 945.4 525.0 5.4 1.8 3.6 2.2 949.0 527.2
16 2039 R21 1.000 0.534 13,184.7 3,186.4 9,998.3 5,338.0 5,338.0 97.3 97.3 51.9 5.4 1.8 3.6 2.1 100.9 54.0
17 2040 R22 1.000 0.513 13,217.5 3,186.4 10,031.1 5,149.8 5,149.8 82.6 82.6 42.4 5.4 1.8 3.6 2.1 86.2 44.5
18 2041 R23 1.000 0.494 13,247.3 3,186.4 10,060.9 4,966.2 4,966.2 82.6 82.6 40.8 5.4 1.8 3.6 2.0 86.2 42.8
19 2042 R24 1.000 0.475 13,277.0 3,186.4 10,090.6 4,789.4 4,789.4 86.7 86.7 41.3 5.4 1.8 3.6 1.9 90.3 43.2
20 2043 R25 1.000 0.456 13,313.7 3,186.4 10,127.3 4,621.8 4,621.8 90.6 90.6 41.4 5.4 1.8 3.6 1.8 94.2 43.2
21 2044 R26 1.000 0.439 13,331.4 3,186.4 10,145.0 4,451.8 4,451.8 5.4 1.8 3.6 1.7 3.6 1.7
22 2045 R27 1.000 0.422 13,331.4 3,186.4 10,145.0 4,280.7 4,280.7 5.4 1.8 3.6 1.6 3.6 1.6
23 2046 R28 1.000 0.406 13,331.4 3,186.4 10,145.0 4,116.2 4,116.2 5.4 1.8 3.6 1.6 3.6 1.6
24 2047 R29 1.000 0.390 13,331.4 3,186.4 10,145.0 3,957.9 3,957.9 5.4 1.8 3.6 1.5 3.6 1.5
25 2048 R30 1.000 0.375 13,331.4 3,186.4 10,145.0 3,805.5 3,805.5 5.4 1.8 3.6 1.5 3.6 1.5
26 2049 R31 1.000 0.361 13,331.4 3,186.4 10,145.0 3,659.1 3,659.1 5.4 1.8 3.6 1.5 3.6 1.5
27 2050 R32 1.000 0.347 13,331.4 3,186.4 10,145.0 3,518.6 3,518.6 5.4 1.8 3.6 1.5 3.6 1.5
28 2051 R33 1.000 0.333 13,331.4 3,186.4 10,145.0 3,383.0 3,383.0 5.4 1.8 3.6 1.4 3.6 1.4
29 2052 R34 1.000 0.321 13,331.4 3,186.4 10,145.0 3,252.9 3,252.9 5.4 1.8 3.6 1.3 3.6 1.3
30 2053 R35 1.000 0.308 13,331.4 3,186.4 10,145.0 3,127.9 3,127.9 5.4 1.8 3.6 1.3 3.6 1.3
31 2054 R36 1.000 0.296 13,331.4 3,186.4 10,145.0 3,007.6 3,007.6 5.4 1.8 3.6 1.3 3.6 1.3
32 2055 R37 1.000 0.285 13,331.4 3,186.4 10,145.0 2,892.0 2,892.0 5.4 1.8 3.6 1.3 3.6 1.3
33 2056 R38 1.000 0.274 13,331.4 3,186.4 10,145.0 2,780.8 2,780.8 5.4 1.8 3.6 1.3 3.6 1.3
34 2057 R39 1.000 0.264 13,331.4 3,186.4 10,145.0 2,673.8 2,673.8 5.4 1.8 3.6 1.3 3.6 1.3
35 2058 R40 1.000 0.253 13,331.4 3,186.4 10,145.0 2,571.0 2,571.0 5.4 1.8 3.6 1.3 3.6 1.3
36 2059 R41 1.000 0.244 13,331.4 3,186.4 10,145.0 2,472.1 2,472.1 5.4 1.8 3.6 1.2 3.6 1.2
37 2060 R42 1.000 0.234 13,331.4 3,186.4 10,145.0 2,376.8 2,376.8 5.4 1.8 3.6 1.2 3.6 1.2
38 2061 R43 1.000 0.225 13,331.4 3,186.4 10,145.0 2,285.5 2,285.5 5.4 1.8 3.6 1.2 3.6 1.2

施 39 2062 R44 1.000 0.217 13,331.4 3,186.4 10,145.0 2,197.8 2,197.8 5.4 1.8 3.6 1.2 3.6 1.2
設 40 2063 R45 1.000 0.208 13,331.4 3,186.4 10,145.0 2,113.1 2,113.1 5.4 1.8 3.6 1.2 3.6 1.2
完 41 2064 R46 1.000 0.200 13,331.4 3,186.4 10,145.0 2,031.7 2,031.7 5.4 1.8 3.6 1.1 3.6 1.1
成 42 2065 R47 1.000 0.193 13,331.4 3,186.4 10,145.0 1,953.6 1,953.6 5.4 1.8 3.6 1.1 3.6 1.1
後 43 2066 R48 1.000 0.185 13,331.4 3,186.4 10,145.0 1,878.5 1,878.5 5.4 1.8 3.6 1.1 3.6 1.1
の 44 2067 R49 1.000 0.178 13,331.4 3,186.4 10,145.0 1,806.3 1,806.3 5.4 1.8 3.6 1.0 3.6 1.0
期 45 2068 R50 1.000 0.171 13,331.4 3,186.4 10,145.0 1,736.7 1,736.7 5.4 1.8 3.6 1.0 3.6 1.0
間 46 2069 R51 1.000 0.165 13,331.4 3,186.4 10,145.0 1,670.1 1,670.1 5.4 1.8 3.6 1.0 3.6 1.0

47 2070 R52 1.000 0.158 13,331.4 3,186.4 10,145.0 1,605.9 1,605.9 5.4 1.8 3.6 1.0 3.6 1.0
50 48 2071 R53 1.000 0.152 13,331.4 3,186.4 10,145.0 1,544.0 1,544.0 5.4 1.8 3.6 1.0 3.6 1.0
年 49 2072 R54 1.000 0.146 13,331.4 3,186.4 10,145.0 1,484.7 1,484.7 5.4 1.8 3.6 0.9 3.6 0.9

50 2073 R55 1.000 0.141 13,331.4 3,186.4 10,145.0 1,427.8 1,427.8 5.4 1.8 3.6 0.8 3.6 0.8
51 2074 R56 1.000 0.135 13,331.4 3,186.4 10,145.0 1,372.7 1,372.7 5.4 1.8 3.6 0.8 3.6 0.8
52 2075 R57 1.000 0.130 13,331.4 3,186.4 10,145.0 1,319.8 1,319.8 5.4 1.8 3.6 0.8 3.6 0.8
53 2076 R58 1.000 0.125 13,331.4 3,186.4 10,145.0 1,269.0 56.4 19.5 37.0 4.1 1,273.1 5.4 1.8 3.6 0.8 3.6 0.8
54 2077 R59 1.000 0.120 13,251.9 3,186.4 10,065.5 1,210.6 1,210.6 5.3 1.8 3.5 0.8 3.5 0.8
55 2078 R60 1.000 0.116 13,251.9 3,186.4 10,065.5 1,164.1 1,164.1 5.3 1.8 3.5 0.8 3.5 0.8
56 2079 R61 1.000 0.111 13,251.9 3,186.4 10,065.5 1,119.4 48.8 22.7 26.1 2.8 1,122.2 5.3 1.8 3.5 0.8 3.5 0.8
57 2080 R62 1.000 0.107 11,678.1 3,186.4 8,491.7 908.0 27.1 0.0 27.1 2.9 910.9 3.7 1.8 1.9 0.4 1.9 0.4
58 2081 R63 1.000 0.103 9,844.9 3,186.4 6,658.5 684.6 15.7 0.0 15.7 1.6 686.2 3.6 1.8 1.8 0.3 1.8 0.3
59 2082 R64 1.000 0.099 9,433.7 3,186.4 6,247.3 617.7 43.6 0.0 43.6 4.3 622.0 3.5 1.8 1.7 0.2 1.7 0.2
60 2083 R65 1.000 0.095 9,077.9 3,186.4 5,891.5 560.0 560.0 3.4 1.8 1.6 0.1 1.6 0.1
61 2084 R66 1.000 0.091 9,077.9 3,186.4 5,891.5 538.4 538.4 3.4 1.8 1.6 0.1 1.6 0.1
62 2085 R67 1.000 0.088 9,077.9 3,186.4 5,891.5 517.9 517.9 3.4 1.8 1.6 0.1 1.6 0.1
63 2086 R68 1.000 0.085 9,077.9 3,186.4 5,891.5 497.9 497.9 3.4 1.8 1.6 0.1 1.6 0.1
64 2087 R69 1.000 0.081 9,077.9 3,186.4 5,891.5 478.6 478.6 3.4 1.8 1.6 0.1 1.6 0.1
65 2088 R70 1.000 0.078 9,077.9 3,186.4 5,891.5 460.3 460.3 3.4 1.8 1.6 0.1 1.6 0.1
66 2089 R71 1.000 0.075 9,077.9 3,186.4 5,891.5 442.8 54.3 38.9 15.4 0.6 443.4 3.4 1.8 1.6 0.1 1.6 0.1
67 2090 R72 1.000 0.072 8,509.1 2,775.4 5,733.7 414.2 414.2 3.2 1.6 1.6 0.1 1.6 0.1
68 2091 R73 1.000 0.069 8,509.1 2,775.4 5,733.7 398.3 398.3 3.2 1.6 1.6 0.1 1.6 0.1
69 2092 R74 1.000 0.067 8,509.1 2,775.4 5,733.7 382.9 156.8 10.2 146.6 5.0 387.9 3.2 1.6 1.6 0.0 1.6 0.0
70 2093 R75 1.000 0.064 4,861.0 2,089.9 2,771.1 178.0 90.9 38.8 52.1 1.0 179.0 2.3 1.4 0.9 0.0 0.9 0.0

合計 834,443 259,781 574,662 169,798 493.6 130.1 363.6 22.3 169,820 32,885 15,248 17,637 13,201 354 148 205 80 17,842 13,281

総便益 B 169,820 百万円
総費用 C 13,281 百万円
費用便益比 B/C 12.8
純現在価値 B-C 156,539 百万円
経済的内部収益率 43.6%

年度
便益① 残存価値②
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【費用便益算定シート】
・淀川総合水系環境整備事業（残事業（水辺整備に係る事業：淀川河川敷十三エリアかわまちづくり））

（様式－２⑭）

基準（評価)年度 2023(R5)
供用年度 2030(R12)
社会的割引率 4%

[単位：百万円]

便益：B 費用：C
ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④

ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益
便益

(中止)
便益の差 現在価値 実質価格

残存価値

（中止）
残存価値の差 現在価値 現在価値 費用

費用
(中止)

費用の差

実質価格
現在価値 費用

費用
(中止)

費用の差

実質価格
現在価値 実質価格 現在価値

0 2023 R5 1.000 1.000 1.8 1.8
整 1 2024 R6 1.000 0.962 21.8 21.8 21.0 21.8 21.0

備 2 2025 R7 1.000 0.925 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

期 3 2026 R8 1.000 0.889 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

間 4 2027 R9 1.000 0.855 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
5 2028 R10 1.000 0.822 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
6 2029 R11 1.000 0.790 0.4 0.4 0.3 0.4 0.3
7 2030 R12 1.000 0.760 1,126.1 1,126.1 855.7 855.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
8 2031 R13 1.000 0.731 1,126.1 1,126.1 822.8 822.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
9 2032 R14 1.000 0.703 1,126.1 1,126.1 791.2 791.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

10 2033 R15 1.000 0.676 1,126.1 1,126.1 760.8 760.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
11 2034 R16 1.000 0.650 1,126.1 1,126.1 731.5 731.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
12 2035 R17 1.000 0.625 1,126.1 1,126.1 703.4 703.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
13 2036 R18 1.000 0.601 1,126.1 1,126.1 676.3 676.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
14 2037 R19 1.000 0.577 1,126.1 1,126.1 650.3 650.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
15 2038 R20 1.000 0.555 1,126.1 1,126.1 625.3 625.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
16 2039 R21 1.000 0.534 1,126.1 1,126.1 601.2 601.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
17 2040 R22 1.000 0.513 1,126.1 1,126.1 578.1 578.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
18 2041 R23 1.000 0.494 1,126.1 1,126.1 555.9 555.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
19 2042 R24 1.000 0.475 1,126.1 1,126.1 534.5 534.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
20 2043 R25 1.000 0.456 1,126.1 1,126.1 513.9 513.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
21 2044 R26 1.000 0.439 1,126.1 1,126.1 494.2 494.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
22 2045 R27 1.000 0.422 1,126.1 1,126.1 475.2 475.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
23 2046 R28 1.000 0.406 1,126.1 1,126.1 456.9 456.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
24 2047 R29 1.000 0.390 1,126.1 1,126.1 439.3 439.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
25 2048 R30 1.000 0.375 1,126.1 1,126.1 422.4 422.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
26 2049 R31 1.000 0.361 1,126.1 1,126.1 406.2 406.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

施 27 2050 R32 1.000 0.347 1,126.1 1,126.1 390.6 390.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
設 28 2051 R33 1.000 0.333 1,126.1 1,126.1 375.5 375.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
完 29 2052 R34 1.000 0.321 1,126.1 1,126.1 361.1 361.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
成 30 2053 R35 1.000 0.308 1,126.1 1,126.1 347.2 347.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
後 31 2054 R36 1.000 0.296 1,126.1 1,126.1 333.8 333.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
の 32 2055 R37 1.000 0.285 1,126.1 1,126.1 321.0 321.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
期 33 2056 R38 1.000 0.274 1,126.1 1,126.1 308.7 308.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
間 34 2057 R39 1.000 0.264 1,126.1 1,126.1 296.8 296.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

35 2058 R40 1.000 0.253 1,126.1 1,126.1 285.4 285.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
50 36 2059 R41 1.000 0.244 1,126.1 1,126.1 274.4 274.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
年 37 2060 R42 1.000 0.234 1,126.1 1,126.1 263.8 263.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

38 2061 R43 1.000 0.225 1,126.1 1,126.1 253.7 253.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
39 2062 R44 1.000 0.217 1,126.1 1,126.1 243.9 243.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
40 2063 R45 1.000 0.208 1,126.1 1,126.1 234.6 234.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
41 2064 R46 1.000 0.200 1,126.1 1,126.1 225.5 225.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
42 2065 R47 1.000 0.193 1,126.1 1,126.1 216.9 216.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
43 2066 R48 1.000 0.185 1,126.1 1,126.1 208.5 208.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
44 2067 R49 1.000 0.178 1,126.1 1,126.1 200.5 200.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
45 2068 R50 1.000 0.171 1,126.1 1,126.1 192.8 192.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
46 2069 R51 1.000 0.165 1,126.1 1,126.1 185.4 185.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
47 2070 R52 1.000 0.158 1,126.1 1,126.1 178.2 178.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
48 2071 R53 1.000 0.152 1,126.1 1,126.1 171.4 171.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
49 2072 R54 1.000 0.146 1,126.1 1,126.1 164.8 164.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
50 2073 R55 1.000 0.141 1,126.1 1,126.1 158.5 158.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
51 2074 R56 1.000 0.135 1,126.1 1,126.1 152.4 152.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
52 2075 R57 1.000 0.130 1,126.1 1,126.1 146.5 146.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
53 2076 R58 1.000 0.125 1,126.1 1,126.1 140.9 140.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
54 2077 R59 1.000 0.120 1,126.1 1,126.1 135.4 135.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
55 2078 R60 1.000 0.116 1,126.1 1,126.1 130.2 130.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
56 2079 R61 1.000 0.111 1,126.1 1,126.1 125.2 0.9 0.2 0.7 0.1 125.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

合計 56,305 0 56,305 19,119 0.9 0.2 0.7 0.1 19,119 25 2 23 22 5 0 5 5 28 27

総便益 B 19,119 百万円
総費用 C 27 百万円
費用便益比 B/C 705.5
純現在価値 B-C 19,092 百万円
経済的内部収益率 114.0%

残存価値②
年度

便益①
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【費用便益算定シート】
・淀川総合水系環境整備事業（残事業（水辺整備に係る事業：淀川河川敷枚方エリアかわまちづくり））

（様式－２⑮）

基準（評価)年度 2023(R5)
供用年度 2031(R13)
社会的割引率 4%

[単位：百万円]

便益：B 費用：C
ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④

ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益
便益

(中止)
便益の差 現在価値 実質価格

残存価値

（中止）
残存価値の差 現在価値 現在価値 費用

費用
(中止)

費用の差

実質価格
現在価値 費用

費用
(中止)

費用の差

実質価格
現在価値 実質価格 現在価値

0 2023 R5 1.000 1.000 9.1 9.1
1 2024 R6 1.000 0.962 46.4 46.4 44.6 46.4 44.6

整 2 2025 R7 1.000 0.925 32.6 32.6 30.1 32.6 30.1

備 3 2026 R8 1.000 0.889 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

期 4 2027 R9 1.000 0.855 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

間 5 2028 R10 1.000 0.822 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
6 2029 R11 1.000 0.790 0.4 0.4 0.3 0.4 0.3
7 2030 R12 1.000 0.760 0.4 0.4 0.3 0.4 0.3
8 2031 R13 1.000 0.731 1,833.2 1,833.2 1,339.5 1,339.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
9 2032 R14 1.000 0.703 1,833.2 1,833.2 1,288.0 1,288.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

10 2033 R15 1.000 0.676 1,833.2 1,833.2 1,238.4 1,238.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
11 2034 R16 1.000 0.650 1,833.2 1,833.2 1,190.8 1,190.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
12 2035 R17 1.000 0.625 1,833.2 1,833.2 1,145.0 1,145.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
13 2036 R18 1.000 0.601 1,833.2 1,833.2 1,101.0 1,101.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
14 2037 R19 1.000 0.577 1,833.2 1,833.2 1,058.6 1,058.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
15 2038 R20 1.000 0.555 1,833.2 1,833.2 1,017.9 1,017.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
16 2039 R21 1.000 0.534 1,833.2 1,833.2 978.8 978.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
17 2040 R22 1.000 0.513 1,833.2 1,833.2 941.1 941.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
18 2041 R23 1.000 0.494 1,833.2 1,833.2 904.9 904.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
19 2042 R24 1.000 0.475 1,833.2 1,833.2 870.1 870.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
20 2043 R25 1.000 0.456 1,833.2 1,833.2 836.6 836.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
21 2044 R26 1.000 0.439 1,833.2 1,833.2 804.5 804.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
22 2045 R27 1.000 0.422 1,833.2 1,833.2 773.5 773.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
23 2046 R28 1.000 0.406 1,833.2 1,833.2 743.8 743.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
24 2047 R29 1.000 0.390 1,833.2 1,833.2 715.2 715.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
25 2048 R30 1.000 0.375 1,833.2 1,833.2 687.7 687.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
26 2049 R31 1.000 0.361 1,833.2 1,833.2 661.2 661.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
27 2050 R32 1.000 0.347 1,833.2 1,833.2 635.8 635.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

施 28 2051 R33 1.000 0.333 1,833.2 1,833.2 611.3 611.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
設 29 2052 R34 1.000 0.321 1,833.2 1,833.2 587.8 587.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
完 30 2053 R35 1.000 0.308 1,833.2 1,833.2 565.2 565.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
成 31 2054 R36 1.000 0.296 1,833.2 1,833.2 543.5 543.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
後 32 2055 R37 1.000 0.285 1,833.2 1,833.2 522.6 522.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
の 33 2056 R38 1.000 0.274 1,833.2 1,833.2 502.5 502.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
期 34 2057 R39 1.000 0.264 1,833.2 1,833.2 483.1 483.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
間 35 2058 R40 1.000 0.253 1,833.2 1,833.2 464.6 464.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

36 2059 R41 1.000 0.244 1,833.2 1,833.2 446.7 446.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
50 37 2060 R42 1.000 0.234 1,833.2 1,833.2 429.5 429.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
年 38 2061 R43 1.000 0.225 1,833.2 1,833.2 413.0 413.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

39 2062 R44 1.000 0.217 1,833.2 1,833.2 397.1 397.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
40 2063 R45 1.000 0.208 1,833.2 1,833.2 381.8 381.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
41 2064 R46 1.000 0.200 1,833.2 1,833.2 367.1 367.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
42 2065 R47 1.000 0.193 1,833.2 1,833.2 353.0 353.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
43 2066 R48 1.000 0.185 1,833.2 1,833.2 339.5 339.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
44 2067 R49 1.000 0.178 1,833.2 1,833.2 326.4 326.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
45 2068 R50 1.000 0.171 1,833.2 1,833.2 313.8 313.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
46 2069 R51 1.000 0.165 1,833.2 1,833.2 301.8 301.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
47 2070 R52 1.000 0.158 1,833.2 1,833.2 290.2 290.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
48 2071 R53 1.000 0.152 1,833.2 1,833.2 279.0 279.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
49 2072 R54 1.000 0.146 1,833.2 1,833.2 268.3 268.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
50 2073 R55 1.000 0.141 1,833.2 1,833.2 258.0 258.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
51 2074 R56 1.000 0.135 1,833.2 1,833.2 248.0 248.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
52 2075 R57 1.000 0.130 1,833.2 1,833.2 238.5 238.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
53 2076 R58 1.000 0.125 1,833.2 1,833.2 229.3 229.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
54 2077 R59 1.000 0.120 1,833.2 1,833.2 220.5 220.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
55 2078 R60 1.000 0.116 1,833.2 1,833.2 212.0 212.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
56 2079 R61 1.000 0.111 1,833.2 1,833.2 203.9 203.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
57 2080 R62 1.000 0.107 1,833.2 1,833.2 196.0 27.1 0.0 27.1 2.9 198.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

合計 91,660 0 91,660 29,926 27.1 0.0 27.1 2.9 29,929 90 9 80 76 5 0 5 5 85 81

総便益 B 29,929 百万円
総費用 C 81 百万円
費用便益比 B/C 370.0
純現在価値 B-C 29,848 百万円
経済的内部収益率 80.9%

年度
便益① 残存価値②
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【費用便益算定シート】
・淀川総合水系環境整備事業（残事業（水辺整備に係る事業：八幡市かわまちづくり））

（様式－２⑯）

基準（評価)年度 2023(R5)
供用年度 2033(R15)
社会的割引率 4%

[単位：百万円]

便益：B 費用：C
ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④

ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益
便益

(中止)
便益の差 現在価値 実質価格

残存価値

（中止）
残存価値の差 現在価値 現在価値 費用

費用
(中止)

費用の差

実質価格
現在価値 費用

費用
(中止)

費用の差

実質価格
現在価値 実質価格 現在価値

0 2023 R5 1.000 1.000 13.6 13.6
1 2024 R6 1.000 0.962 69.3 69.3 66.6 69.3 66.6
2 2025 R7 1.000 0.925 31.2 31.2 28.8 31.2 28.8

整 3 2026 R8 1.000 0.889 25.7 25.7 22.8 25.7 22.8

備 4 2027 R9 1.000 0.855 116.7 116.7 99.8 116.7 99.8

期 5 2028 R10 1.000 0.822 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

間 6 2029 R11 1.000 0.790 0.4 0.4 0.3 0.4 0.3
7 2030 R12 1.000 0.760 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
8 2031 R13 1.000 0.731 0.2 0.2 0.1 0.2 0.1
9 2032 R14 1.000 0.703 0.4 0.4 0.3 0.4 0.3

10 2033 R15 1.000 0.676 355.8 355.8 240.4 240.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
11 2034 R16 1.000 0.650 355.8 355.8 231.1 231.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
12 2035 R17 1.000 0.625 355.8 355.8 222.2 222.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
13 2036 R18 1.000 0.601 355.8 355.8 213.7 213.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
14 2037 R19 1.000 0.577 355.8 355.8 205.5 205.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
15 2038 R20 1.000 0.555 355.8 355.8 197.6 197.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
16 2039 R21 1.000 0.534 355.8 355.8 190.0 190.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
17 2040 R22 1.000 0.513 355.8 355.8 182.7 182.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
18 2041 R23 1.000 0.494 355.8 355.8 175.6 175.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
19 2042 R24 1.000 0.475 355.8 355.8 168.9 168.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
20 2043 R25 1.000 0.456 355.8 355.8 162.4 162.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
21 2044 R26 1.000 0.439 355.8 355.8 156.1 156.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
22 2045 R27 1.000 0.422 355.8 355.8 150.1 150.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
23 2046 R28 1.000 0.406 355.8 355.8 144.4 144.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
24 2047 R29 1.000 0.390 355.8 355.8 138.8 138.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
25 2048 R30 1.000 0.375 355.8 355.8 133.5 133.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
26 2049 R31 1.000 0.361 355.8 355.8 128.3 128.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
27 2050 R32 1.000 0.347 355.8 355.8 123.4 123.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
28 2051 R33 1.000 0.333 355.8 355.8 118.7 118.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
29 2052 R34 1.000 0.321 355.8 355.8 114.1 114.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

施 30 2053 R35 1.000 0.308 355.8 355.8 109.7 109.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
設 31 2054 R36 1.000 0.296 355.8 355.8 105.5 105.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
完 32 2055 R37 1.000 0.285 355.8 355.8 101.4 101.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
成 33 2056 R38 1.000 0.274 355.8 355.8 97.5 97.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
後 34 2057 R39 1.000 0.264 355.8 355.8 93.8 93.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
の 35 2058 R40 1.000 0.253 355.8 355.8 90.2 90.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
期 36 2059 R41 1.000 0.244 355.8 355.8 86.7 86.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
間 37 2060 R42 1.000 0.234 355.8 355.8 83.4 83.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

38 2061 R43 1.000 0.225 355.8 355.8 80.2 80.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
50 39 2062 R44 1.000 0.217 355.8 355.8 77.1 77.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
年 40 2063 R45 1.000 0.208 355.8 355.8 74.1 74.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

41 2064 R46 1.000 0.200 355.8 355.8 71.3 71.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
42 2065 R47 1.000 0.193 355.8 355.8 68.5 68.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
43 2066 R48 1.000 0.185 355.8 355.8 65.9 65.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
44 2067 R49 1.000 0.178 355.8 355.8 63.3 63.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
45 2068 R50 1.000 0.171 355.8 355.8 60.9 60.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
46 2069 R51 1.000 0.165 355.8 355.8 58.6 58.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
47 2070 R52 1.000 0.158 355.8 355.8 56.3 56.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
48 2071 R53 1.000 0.152 355.8 355.8 54.2 54.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
49 2072 R54 1.000 0.146 355.8 355.8 52.1 52.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
50 2073 R55 1.000 0.141 355.8 355.8 50.1 50.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
51 2074 R56 1.000 0.135 355.8 355.8 48.1 48.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
52 2075 R57 1.000 0.130 355.8 355.8 46.3 46.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
53 2076 R58 1.000 0.125 355.8 355.8 44.5 44.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
54 2077 R59 1.000 0.120 355.8 355.8 42.8 42.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
55 2078 R60 1.000 0.116 355.8 355.8 41.2 41.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
56 2079 R61 1.000 0.111 355.8 355.8 39.6 39.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
57 2080 R62 1.000 0.107 355.8 355.8 38.0 38.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
58 2081 R63 1.000 0.103 355.8 355.8 36.6 36.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
59 2082 R64 1.000 0.099 355.8 355.8 35.2 43.6 0.0 43.6 4.3 39.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

合計 17,790 0 17,790 5,371 43.6 0.0 43.6 4.3 5,375 258 14 244 219 5 0 5 5 249 224

総便益 B 5,375 百万円
総費用 C 224 百万円
費用便益比 B/C 24.0
純現在価値 B-C 5,151 百万円
経済的内部収益率 28.7%

残存価値②
年度

便益①
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【費用便益算定シート】
・淀川総合水系環境整備事業（残事業（水辺整備に係る事業：伏見地区かわまちづくり））

（様式－２⑰）

基準（評価)年度 2023(R5)
供用年度 2030(R12)
社会的割引率 4%

[単位：百万円]

便益：B 費用：C
ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④

ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益
便益

(中止)
便益の差 現在価値 実質価格

残存価値

（中止）
残存価値の差 現在価値 現在価値 費用

費用
(中止)

費用の差

実質価格
現在価値 費用

費用
(中止)

費用の差

実質価格
現在価値 実質価格 現在価値

0 2023 R5 1.000 1.000 9.1 9.1
整 1 2024 R6 1.000 0.962 48.1 48.1 46.3 48.1 46.3

備 2 2025 R7 1.000 0.925 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

期 3 2026 R8 1.000 0.889 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

間 4 2027 R9 1.000 0.855 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
5 2028 R10 1.000 0.822 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
6 2029 R11 1.000 0.790 0.4 0.4 0.3 0.4 0.3
7 2030 R12 1.000 0.760 393.6 393.6 299.1 299.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
8 2031 R13 1.000 0.731 393.6 393.6 287.6 287.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
9 2032 R14 1.000 0.703 393.6 393.6 276.5 276.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

10 2033 R15 1.000 0.676 393.6 393.6 265.9 265.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
11 2034 R16 1.000 0.650 393.6 393.6 255.7 255.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
12 2035 R17 1.000 0.625 393.6 393.6 245.8 245.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
13 2036 R18 1.000 0.601 393.6 393.6 236.4 236.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
14 2037 R19 1.000 0.577 393.6 393.6 227.3 227.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
15 2038 R20 1.000 0.555 393.6 393.6 218.6 218.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
16 2039 R21 1.000 0.534 393.6 393.6 210.1 210.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
17 2040 R22 1.000 0.513 393.6 393.6 202.1 202.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
18 2041 R23 1.000 0.494 393.6 393.6 194.3 194.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
19 2042 R24 1.000 0.475 393.6 393.6 186.8 186.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
20 2043 R25 1.000 0.456 393.6 393.6 179.6 179.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
21 2044 R26 1.000 0.439 393.6 393.6 172.7 172.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
22 2045 R27 1.000 0.422 393.6 393.6 166.1 166.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
23 2046 R28 1.000 0.406 393.6 393.6 159.7 159.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
24 2047 R29 1.000 0.390 393.6 393.6 153.6 153.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
25 2048 R30 1.000 0.375 393.6 393.6 147.6 147.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
26 2049 R31 1.000 0.361 393.6 393.6 142.0 142.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

施 27 2050 R32 1.000 0.347 393.6 393.6 136.5 136.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
設 28 2051 R33 1.000 0.333 393.6 393.6 131.3 131.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
完 29 2052 R34 1.000 0.321 393.6 393.6 126.2 126.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
成 30 2053 R35 1.000 0.308 393.6 393.6 121.4 121.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
後 31 2054 R36 1.000 0.296 393.6 393.6 116.7 116.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
の 32 2055 R37 1.000 0.285 393.6 393.6 112.2 112.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
期 33 2056 R38 1.000 0.274 393.6 393.6 107.9 107.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
間 34 2057 R39 1.000 0.264 393.6 393.6 103.7 103.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

35 2058 R40 1.000 0.253 393.6 393.6 99.7 99.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
50 36 2059 R41 1.000 0.244 393.6 393.6 95.9 95.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
年 37 2060 R42 1.000 0.234 393.6 393.6 92.2 92.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

38 2061 R43 1.000 0.225 393.6 393.6 88.7 88.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
39 2062 R44 1.000 0.217 393.6 393.6 85.3 85.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
40 2063 R45 1.000 0.208 393.6 393.6 82.0 82.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
41 2064 R46 1.000 0.200 393.6 393.6 78.8 78.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
42 2065 R47 1.000 0.193 393.6 393.6 75.8 75.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
43 2066 R48 1.000 0.185 393.6 393.6 72.9 72.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
44 2067 R49 1.000 0.178 393.6 393.6 70.1 70.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
45 2068 R50 1.000 0.171 393.6 393.6 67.4 67.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
46 2069 R51 1.000 0.165 393.6 393.6 64.8 64.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
47 2070 R52 1.000 0.158 393.6 393.6 62.3 62.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
48 2071 R53 1.000 0.152 393.6 393.6 59.9 59.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
49 2072 R54 1.000 0.146 393.6 393.6 57.6 57.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
50 2073 R55 1.000 0.141 393.6 393.6 55.4 55.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
51 2074 R56 1.000 0.135 393.6 393.6 53.3 53.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
52 2075 R57 1.000 0.130 393.6 393.6 51.2 51.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
53 2076 R58 1.000 0.125 393.6 393.6 49.2 49.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
54 2077 R59 1.000 0.120 393.6 393.6 47.3 47.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
55 2078 R60 1.000 0.116 393.6 393.6 45.5 45.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
56 2079 R61 1.000 0.111 393.6 393.6 43.8 20.9 0.0 20.9 2.3 46.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

合計 19,680 0 19,680 6,683 20.9 0.0 20.9 2.3 6,685 58 9 49 47 5 0 5 5 54 52

総便益 B 6,685 百万円
総費用 C 52 百万円
費用便益比 B/C 127.6
純現在価値 B-C 6,632 百万円
経済的内部収益率 65.5%

残存価値②
年度

便益①
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【費用便益算定シート】
・淀川総合水系環境整備事業（残事業（水辺整備に係る事業：宇治市天ヶ瀬ダムかわまちづくり））

（様式－２⑱）

基準（評価)年度 2023(R5)
供用年度 2032(R14)
社会的割引率 4%

[単位：百万円]

便益：B 費用：C
ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④

ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益
便益

(中止)
便益の差 現在価値 実質価格

残存価値

（中止）
残存価値の差 現在価値 現在価値 費用

費用
(中止)

費用の差

実質価格
現在価値 費用

費用
(中止)

費用の差

実質価格
現在価値 実質価格 現在価値

0 2023 R5 1.000 1.000
1 2024 R6 1.000 0.962 37.3 37.3 35.9 37.3 35.9
2 2025 R7 1.000 0.925 35.9 35.9 33.2 35.9 33.2

整 3 2026 R8 1.000 0.889 44.0 44.0 39.1 44.0 39.1

備 4 2027 R9 1.000 0.855 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

期 5 2028 R10 1.000 0.822 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

間 6 2029 R11 1.000 0.790 0.4 0.4 0.3 0.4 0.3
7 2030 R12 1.000 0.760 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
8 2031 R13 1.000 0.731 0.4 0.4 0.3 0.4 0.3
9 2032 R14 1.000 0.703 411.2 411.2 288.9 288.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

10 2033 R15 1.000 0.676 411.2 411.2 277.8 277.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
11 2034 R16 1.000 0.650 411.2 411.2 267.1 267.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
12 2035 R17 1.000 0.625 411.2 411.2 256.8 256.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
13 2036 R18 1.000 0.601 411.2 411.2 247.0 247.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
14 2037 R19 1.000 0.577 411.2 411.2 237.5 237.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
15 2038 R20 1.000 0.555 411.2 411.2 228.3 228.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
16 2039 R21 1.000 0.534 411.2 411.2 219.5 219.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
17 2040 R22 1.000 0.513 411.2 411.2 211.1 211.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
18 2041 R23 1.000 0.494 411.2 411.2 203.0 203.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
19 2042 R24 1.000 0.475 411.2 411.2 195.2 195.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
20 2043 R25 1.000 0.456 411.2 411.2 187.7 187.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
21 2044 R26 1.000 0.439 411.2 411.2 180.4 180.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
22 2045 R27 1.000 0.422 411.2 411.2 173.5 173.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
23 2046 R28 1.000 0.406 411.2 411.2 166.8 166.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
24 2047 R29 1.000 0.390 411.2 411.2 160.4 160.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
25 2048 R30 1.000 0.375 411.2 411.2 154.2 154.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
26 2049 R31 1.000 0.361 411.2 411.2 148.3 148.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
27 2050 R32 1.000 0.347 411.2 411.2 142.6 142.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
28 2051 R33 1.000 0.333 411.2 411.2 137.1 137.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

施 29 2052 R34 1.000 0.321 411.2 411.2 131.9 131.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
設 30 2053 R35 1.000 0.308 411.2 411.2 126.8 126.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
完 31 2054 R36 1.000 0.296 411.2 411.2 121.9 121.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
成 32 2055 R37 1.000 0.285 411.2 411.2 117.2 117.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
後 33 2056 R38 1.000 0.274 411.2 411.2 112.7 112.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
の 34 2057 R39 1.000 0.264 411.2 411.2 108.4 108.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
期 35 2058 R40 1.000 0.253 411.2 411.2 104.2 104.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
間 36 2059 R41 1.000 0.244 411.2 411.2 100.2 100.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

37 2060 R42 1.000 0.234 411.2 411.2 96.3 96.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
50 38 2061 R43 1.000 0.225 411.2 411.2 92.6 92.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
年 39 2062 R44 1.000 0.217 411.2 411.2 89.1 89.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

40 2063 R45 1.000 0.208 411.2 411.2 85.6 85.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
41 2064 R46 1.000 0.200 411.2 411.2 82.4 82.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
42 2065 R47 1.000 0.193 411.2 411.2 79.2 79.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
43 2066 R48 1.000 0.185 411.2 411.2 76.1 76.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
44 2067 R49 1.000 0.178 411.2 411.2 73.2 73.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
45 2068 R50 1.000 0.171 411.2 411.2 70.4 70.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
46 2069 R51 1.000 0.165 411.2 411.2 67.7 67.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
47 2070 R52 1.000 0.158 411.2 411.2 65.1 65.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
48 2071 R53 1.000 0.152 411.2 411.2 62.6 62.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
49 2072 R54 1.000 0.146 411.2 411.2 60.2 60.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
50 2073 R55 1.000 0.141 411.2 411.2 57.9 57.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
51 2074 R56 1.000 0.135 411.2 411.2 55.6 55.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
52 2075 R57 1.000 0.130 411.2 411.2 53.5 53.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
53 2076 R58 1.000 0.125 411.2 411.2 51.4 51.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
54 2077 R59 1.000 0.120 411.2 411.2 49.5 49.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
55 2078 R60 1.000 0.116 411.2 411.2 47.6 47.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
56 2079 R61 1.000 0.111 411.2 411.2 45.7 45.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
57 2080 R62 1.000 0.107 411.2 411.2 44.0 44.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
58 2081 R63 1.000 0.103 411.2 411.2 42.3 15.7 0.0 15.7 1.6 43.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

合計 20,560 0 20,560 6,455 15.7 0.0 15.7 1.6 6,456 119 0 119 109 5 0 5 5 124 114

総便益 B 6,456 百万円
総費用 C 114 百万円
費用便益比 B/C 56.4
純現在価値 B-C 6,342 百万円
経済的内部収益率 41.9%

残存価値②
年度

便益①
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【費用便益算定シート】
・淀川総合水系環境整備事業（残事業（水辺整備に係る事業：和束町木津川かわまちづくり））

（様式－２⑲）

基準（評価)年度 2023(R5)
供用年度 2027(R9)
社会的割引率 4%

[単位：百万円]

便益：B 費用：C
ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④

ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益
便益

(中止)
便益の差 現在価値 実質価格

残存価値

（中止）
残存価値の差 現在価値 現在価値 費用

費用
(中止)

費用の差

実質価格
現在価値 費用

費用
(中止)

費用の差

実質価格
現在価値 実質価格 現在価値

-3 2020 R2 1.038 1.125 45.5 45.5
整 -2 2021 R3 1.000 1.082 124.7 124.7

備 -1 2022 R4 1.000 1.040 138.8 138.8

期 0 2023 R5 1.000 1.000 124.5 124.5

間 1 2024 R6 1.000 0.962 194.5 194.5 187.0 194.5 187.0
2 2025 R7 1.000 0.925 154.5 154.5 142.8 154.5 142.8
3 2026 R8 1.000 0.889 154.5 154.5 137.3 154.5 137.3
4 2027 R9 1.000 0.855 79.5 79.5 68.0 68.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
5 2028 R10 1.000 0.822 79.5 79.5 65.3 65.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
6 2029 R11 1.000 0.790 79.5 79.5 62.8 62.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
7 2030 R12 1.000 0.760 79.5 79.5 60.4 60.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
8 2031 R13 1.000 0.731 79.5 79.5 58.1 58.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
9 2032 R14 1.000 0.703 79.5 79.5 55.9 55.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

10 2033 R15 1.000 0.676 79.5 79.5 53.7 53.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
11 2034 R16 1.000 0.650 79.5 79.5 51.6 51.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
12 2035 R17 1.000 0.625 79.5 79.5 49.7 49.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
13 2036 R18 1.000 0.601 79.5 79.5 47.7 47.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
14 2037 R19 1.000 0.577 79.5 79.5 45.9 45.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
15 2038 R20 1.000 0.555 79.5 79.5 44.1 44.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
16 2039 R21 1.000 0.534 79.5 79.5 42.4 42.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
17 2040 R22 1.000 0.513 79.5 79.5 40.8 40.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
18 2041 R23 1.000 0.494 79.5 79.5 39.2 39.2 0.1 0.1 0.1 0.0
19 2042 R24 1.000 0.475 79.5 79.5 37.7 37.7 0.1 0.1 0.1 0.0
20 2043 R25 1.000 0.456 79.5 79.5 36.3 36.3 0.1 0.1 0.1 0.0
21 2044 R26 1.000 0.439 79.5 79.5 34.9 34.9 0.1 0.1 0.1 0.0
22 2045 R27 1.000 0.422 79.5 79.5 33.5 33.5 0.1 0.1 0.1 0.0
23 2046 R28 1.000 0.406 79.5 79.5 32.3 32.3 0.1 0.1 0.1 0.0

施 24 2047 R29 1.000 0.390 79.5 79.5 31.0 31.0 0.1 0.1 0.1 0.0
設 25 2048 R30 1.000 0.375 79.5 79.5 29.8 29.8 0.1 0.1 0.1 0.0
完 26 2049 R31 1.000 0.361 79.5 79.5 28.7 28.7 0.1 0.1 0.1 0.0
成 27 2050 R32 1.000 0.347 79.5 79.5 27.6 27.6 0.1 0.1 0.1 0.0
後 28 2051 R33 1.000 0.333 79.5 79.5 26.5 26.5 0.1 0.1 0.1 0.0
の 29 2052 R34 1.000 0.321 79.5 79.5 25.5 25.5 0.1 0.1 0.1 0.0
期 30 2053 R35 1.000 0.308 79.5 79.5 24.5 24.5 0.1 0.1 0.1 0.0
間 31 2054 R36 1.000 0.296 79.5 79.5 23.6 23.6 0.1 0.1 0.1 0.0

32 2055 R37 1.000 0.285 79.5 79.5 22.7 22.7 0.1 0.1 0.1 0.0
50 33 2056 R38 1.000 0.274 79.5 79.5 21.8 21.8 0.1 0.1 0.1 0.0
年 34 2057 R39 1.000 0.264 79.5 79.5 21.0 21.0 0.1 0.1 0.1 0.0

35 2058 R40 1.000 0.253 79.5 79.5 20.1 20.1 0.1 0.1 0.1 0.0
36 2059 R41 1.000 0.244 79.5 79.5 19.4 19.4 0.1 0.1 0.1 0.0
37 2060 R42 1.000 0.234 79.5 79.5 18.6 18.6 0.1 0.1 0.1 0.0
38 2061 R43 1.000 0.225 79.5 79.5 17.9 17.9 0.1 0.1 0.1 0.0
39 2062 R44 1.000 0.217 79.5 79.5 17.2 17.2 0.1 0.1 0.1 0.0
40 2063 R45 1.000 0.208 79.5 79.5 16.6 16.6 0.1 0.1 0.1 0.0
41 2064 R46 1.000 0.200 79.5 79.5 15.9 15.9 0.1 0.1 0.1 0.0
42 2065 R47 1.000 0.193 79.5 79.5 15.3 15.3 0.1 0.1 0.1 0.0
43 2066 R48 1.000 0.185 79.5 79.5 14.7 14.7 0.1 0.1 0.1 0.0
44 2067 R49 1.000 0.178 79.5 79.5 14.2 14.2 0.1 0.1 0.1 0.0
45 2068 R50 1.000 0.171 79.5 79.5 13.6 13.6 0.1 0.1 0.1 0.0
46 2069 R51 1.000 0.165 79.5 79.5 13.1 13.1 0.1 0.1 0.1 0.0
47 2070 R52 1.000 0.158 79.5 79.5 12.6 12.6 0.1 0.1 0.1 0.0
48 2071 R53 1.000 0.152 79.5 79.5 12.1 12.1 0.1 0.1 0.1 0.0
49 2072 R54 1.000 0.146 79.5 79.5 11.6 11.6 0.1 0.1 0.1 0.0
50 2073 R55 1.000 0.141 79.5 79.5 11.2 11.2 0.1 0.1 0.1 0.0
51 2074 R56 1.000 0.135 79.5 79.5 10.8 10.8 0.1 0.1 0.1 0.0
52 2075 R57 1.000 0.130 79.5 79.5 10.3 10.3 0.1 0.1 0.1 0.0
53 2076 R58 1.000 0.125 79.5 79.5 9.9 56.4 19.5 37.0 4.1 14.0 0.1 0.1 0.1 0.0

合計 3,975 0 3,975 1,518 56.4 19.5 37.0 4.1 1,522 937 434 504 467 6 0 5 1 509 469

総便益 B 1,522 百万円
総費用 C 469 百万円
費用便益比 B/C 3.2
純現在価値 B-C 1,054 百万円
経済的内部収益率 13.6%

年度
便益① 残存価値②
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【費用便益算定シート】
・淀川総合水系環境整備事業（残事業（水辺整備に係る事業：名張かわまちづくり））

（様式－２⑳）

基準（評価)年度 2023(R5)
供用年度 2030(R12)
社会的割引率 4%

[単位：百万円]

便益：B 費用：C
ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④

ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益
便益

(中止)
便益の差 現在価値 実質価格

残存価値

（中止）
残存価値の差 現在価値 現在価値 費用

費用
(中止)

費用の差

実質価格
現在価値 費用

費用
(中止)

費用の差

実質価格
現在価値 実質価格 現在価値

-3 2020 R2 1.038 1.125 133.6 133.6
-2 2021 R3 1.000 1.082 74.5 74.5
-1 2022 R4 1.000 1.040 1.8 1.8

整 0 2023 R5 1.000 1.000 9.1 9.1

備 1 2024 R6 1.000 0.962 9.1 9.1 8.8 9.1 8.8

期 2 2025 R7 1.000 0.925 54.1 54.1 50.0 50.0 33.6 33.6 31.1 1.4 1.4 1.3 35.0 32.4

間 3 2026 R8 1.000 0.889 54.1 54.1 48.1 48.1 1.8 1.8 1.6 1.4 1.4 1.2 3.2 2.8
4 2027 R9 1.000 0.855 54.1 54.1 46.2 46.2 9.1 9.1 7.8 1.4 1.4 1.2 10.5 9.0
5 2028 R10 1.000 0.822 54.1 54.1 44.5 44.5 1.8 1.8 1.5 1.4 1.4 1.2 3.2 2.7
6 2029 R11 1.000 0.790 54.1 54.1 42.8 42.8 1.4 1.4 1.1 1.4 1.4 1.1 2.8 2.2
7 2030 R12 1.000 0.760 54.1 54.1 41.1 41.1 1.4 1.4 1.1 1.4 1.1
8 2031 R13 1.000 0.731 54.1 54.1 39.5 39.5 1.4 1.4 1.0 1.4 1.0
9 2032 R14 1.000 0.703 54.1 54.1 38.0 38.0 1.4 1.4 1.0 1.4 1.0

10 2033 R15 1.000 0.676 54.1 54.1 36.5 36.5 1.4 1.4 0.9 1.4 0.9
11 2034 R16 1.000 0.650 54.1 54.1 35.1 35.1 1.4 1.4 0.9 1.4 0.9
12 2035 R17 1.000 0.625 54.1 54.1 33.8 33.8 1.4 1.4 0.9 1.4 0.9
13 2036 R18 1.000 0.601 54.1 54.1 32.5 32.5 1.4 1.4 0.8 1.4 0.8
14 2037 R19 1.000 0.577 54.1 54.1 31.2 31.2 1.4 1.4 0.8 1.4 0.8
15 2038 R20 1.000 0.555 54.1 54.1 30.0 30.0 1.4 1.4 0.8 1.4 0.8
16 2039 R21 1.000 0.534 54.1 54.1 28.9 28.9 1.4 1.4 0.7 1.4 0.7
17 2040 R22 1.000 0.513 54.1 54.1 27.8 27.8 1.4 1.4 0.7 1.4 0.7
18 2041 R23 1.000 0.494 54.1 54.1 26.7 26.7 1.4 1.4 0.7 1.4 0.7
19 2042 R24 1.000 0.475 54.1 54.1 25.7 25.7 1.4 1.4 0.7 1.4 0.7
20 2043 R25 1.000 0.456 54.1 54.1 24.7 24.7 1.4 1.4 0.6 1.4 0.6
21 2044 R26 1.000 0.439 54.1 54.1 23.7 23.7 1.4 1.4 0.6 1.4 0.6
22 2045 R27 1.000 0.422 54.1 54.1 22.8 22.8 1.4 1.4 0.6 1.4 0.6
23 2046 R28 1.000 0.406 54.1 54.1 21.9 21.9 1.4 1.4 0.6 1.4 0.6

施 24 2047 R29 1.000 0.390 54.1 54.1 21.1 21.1 1.4 1.4 0.5 1.4 0.5
設 25 2048 R30 1.000 0.375 54.1 54.1 20.3 20.3 1.4 1.4 0.5 1.4 0.5
完 26 2049 R31 1.000 0.361 54.1 54.1 19.5 19.5 1.4 1.4 0.5 1.4 0.5
成 27 2050 R32 1.000 0.347 54.1 54.1 18.8 18.8 1.4 1.4 0.5 1.4 0.5
後 28 2051 R33 1.000 0.333 54.1 54.1 18.0 18.0 1.4 1.4 0.5 1.4 0.5
の 29 2052 R34 1.000 0.321 54.1 54.1 17.3 17.3 1.4 1.4 0.4 1.4 0.4
期 30 2053 R35 1.000 0.308 54.1 54.1 16.7 16.7 1.4 1.4 0.4 1.4 0.4
間 31 2054 R36 1.000 0.296 54.1 54.1 16.0 16.0 1.4 1.4 0.4 1.4 0.4

32 2055 R37 1.000 0.285 54.1 54.1 15.4 15.4 1.4 1.4 0.4 1.4 0.4
50 33 2056 R38 1.000 0.274 54.1 54.1 14.8 14.8 1.4 1.4 0.4 1.4 0.4
年 34 2057 R39 1.000 0.264 54.1 54.1 14.3 14.3 1.4 1.4 0.4 1.4 0.4

35 2058 R40 1.000 0.253 54.1 54.1 13.7 13.7 1.4 1.4 0.4 1.4 0.4
36 2059 R41 1.000 0.244 54.1 54.1 13.2 13.2 1.4 1.4 0.3 1.4 0.3
37 2060 R42 1.000 0.234 54.1 54.1 12.7 12.7 1.4 1.4 0.3 1.4 0.3
38 2061 R43 1.000 0.225 54.1 54.1 12.2 12.2 1.4 1.4 0.3 1.4 0.3
39 2062 R44 1.000 0.217 54.1 54.1 11.7 11.7 1.4 1.4 0.3 1.4 0.3
40 2063 R45 1.000 0.208 54.1 54.1 11.3 11.3 1.4 1.4 0.3 1.4 0.3
41 2064 R46 1.000 0.200 54.1 54.1 10.8 10.8 1.4 1.4 0.3 1.4 0.3
42 2065 R47 1.000 0.193 54.1 54.1 10.4 10.4 1.4 1.4 0.3 1.4 0.3
43 2066 R48 1.000 0.185 54.1 54.1 10.0 10.0 1.4 1.4 0.3 1.4 0.3
44 2067 R49 1.000 0.178 54.1 54.1 9.6 9.6 1.4 1.4 0.2 1.4 0.2
45 2068 R50 1.000 0.171 54.1 54.1 9.3 9.3 1.4 1.4 0.2 1.4 0.2
46 2069 R51 1.000 0.165 54.1 54.1 8.9 8.9 1.4 1.4 0.2 1.4 0.2
47 2070 R52 1.000 0.158 54.1 54.1 8.6 8.6 1.4 1.4 0.2 1.4 0.2
48 2071 R53 1.000 0.152 54.1 54.1 8.2 8.2 1.4 1.4 0.2 1.4 0.2
49 2072 R54 1.000 0.146 54.1 54.1 7.9 7.9 1.4 1.4 0.2 1.4 0.2
50 2073 R55 1.000 0.141 54.1 54.1 7.6 7.6 1.4 1.4 0.2 1.4 0.2
51 2074 R56 1.000 0.135 54.1 54.1 7.3 7.3 1.4 1.4 0.2 1.4 0.2
52 2075 R57 1.000 0.130 54.1 54.1 7.0 7.0 1.4 1.4 0.2 1.4 0.2
53 2076 R58 1.000 0.125 54.1 54.1 6.8 6.8 1.4 1.4 0.2 1.4 0.2
54 2077 R59 1.000 0.120 54.1 54.1 6.5 6.5 1.4 1.4 0.2 1.4 0.2
55 2078 R60 1.000 0.116 54.1 54.1 6.3 6.3 1.4 1.4 0.2 1.4 0.2
56 2079 R61 1.000 0.111 54.1 54.1 6.0 27.0 22.5 4.5 0.4 6.4 1.4 1.4 0.2 1.4 0.2

合計 2,976 0 2,976 1,150 27.0 22.5 4.5 0.4 1,150 276 219 57 52 76 0 77 30 134 82

総便益 B 1,150 百万円
総費用 C 82 百万円
費用便益比 B/C 14.1
純現在価値 B-C 1,069 百万円
経済的内部収益率 294.6%

年度
便益① 残存価値②
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【費用便益算定シート】
・淀川総合水系環境整備事業（残事業（自然再生に係る事業：魚がのぼりやすい川づくり））

（様式－２㉑）

基準（評価)年度 2023(R5)
供用年度 2043(R25)
社会的割引率 4%

[単位：百万円]

便益：B 費用：C
ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④

ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益
便益

(中止)
便益の差 現在価値 実質価格

残存価値

（中止）
残存価値の差 現在価値 現在価値 費用

費用
(中止)

費用の差

実質価格
現在価値 費用

費用
(中止)

費用の差

実質価格
現在価値 実質価格 現在価値

-17 2006 H18 1.238 1.948 89.1 89.1 0.1 0.1
-16 2007 H19 1.219 1.873 151.0 151.0 125.6 125.6 0.1 0.1
-15 2008 H20 1.183 1.801 363.9 363.9 77.5 77.5 0.1 0.1
-14 2009 H21 1.222 1.732 495.3 495.3 51.9 51.9 0.2 0.2
-13 2010 H22 1.221 1.665 583.3 583.3 4.0 4.0 0.2 0.2
-12 2011 H23 1.191 1.601 590.0 590.0 7.9 7.9 0.2 0.2
-11 2012 H24 1.195 1.539 603.4 603.4 10.7 10.7 0.2 0.2
-10 2013 H25 1.170 1.480 621.6 621.6 5.7 5.7 0.2 0.2
-9 2014 H26 1.132 1.423 631.2 631.2 1.4 1.4 0.2 0.2
-8 2015 H27 1.129 1.369 633.6 633.6 1.4 1.4 0.2 0.2
-7 2016 H28 1.122 1.316 636.0 636.0 1.4 1.4 0.2 0.2
-6 2017 H29 1.097 1.265 638.3 638.3 1.4 1.4 0.2 0.2
-5 2018 H30 1.060 1.217 640.7 640.7 0.0 0.0 0.2 0.2
-4 2019 R1 1.037 1.170 640.7 640.7 9.6 9.6 0.2 0.2
-3 2020 R2 1.038 1.125 657.0 657.0 4.5 4.5 0.2 0.2
-2 2021 R3 1.000 1.082 664.6 664.6 4.2 4.2 0.2 0.2

整 -1 2022 R4 1.000 1.040 671.7 671.7 4.2 4.2 0.2 0.2

備 0 2023 R5 1.000 1.000 678.9 678.9 3.9 3.9 0.2 0.2

期 1 2024 R6 1.000 0.962 685.5 685.5 121.3 121.3 116.6 0.2 0.2 121.3 116.6

間 2 2025 R7 1.000 0.925 891.1 685.5 205.6 190.1 190.1 121.3 121.3 112.1 0.3 0.2 0.1 121.4 112.1
3 2026 R8 1.000 0.889 1,096.7 685.5 411.2 365.6 365.6 121.3 121.3 107.8 0.3 0.2 0.1 0.1 121.4 107.9
4 2027 R9 1.000 0.855 1,302.3 685.5 616.8 527.3 527.3 121.3 121.3 103.7 0.4 0.2 0.2 0.1 121.5 103.8
5 2028 R10 1.000 0.822 1,507.9 685.5 822.4 676.0 676.0 121.3 121.3 99.7 0.4 0.2 0.2 0.2 121.5 99.9
6 2029 R11 1.000 0.790 1,713.5 685.5 1,028.0 812.5 812.5 121.3 121.3 95.9 0.5 0.2 0.3 0.2 121.6 96.1
7 2030 R12 1.000 0.760 1,919.1 685.5 1,233.6 937.5 937.5 121.3 121.3 92.2 0.6 0.2 0.3 0.2 121.6 92.4
8 2031 R13 1.000 0.731 2,124.7 685.5 1,439.2 1,051.6 1,051.6 121.3 121.3 88.6 0.6 0.2 0.4 0.3 121.7 88.9
9 2032 R14 1.000 0.703 2,330.3 685.5 1,644.8 1,155.6 1,155.6 121.3 121.3 85.2 0.7 0.2 0.4 0.3 121.7 85.5

10 2033 R15 1.000 0.676 2,535.9 685.5 1,850.5 1,250.1 1,250.1 121.3 121.3 81.9 0.7 0.2 0.5 0.3 121.8 82.2
11 2034 R16 1.000 0.650 2,741.5 685.5 2,056.1 1,335.6 1,335.6 121.3 121.3 78.8 0.8 0.2 0.5 0.4 121.8 79.2
12 2035 R17 1.000 0.625 2,947.1 685.5 2,261.7 1,412.6 1,412.6 121.3 121.3 75.8 0.8 0.2 0.6 0.4 121.9 76.2
13 2036 R18 1.000 0.601 3,152.7 685.5 2,467.3 1,481.8 1,481.8 121.3 121.3 72.8 0.9 0.2 0.6 0.4 121.9 73.2
14 2037 R19 1.000 0.577 3,358.3 685.5 2,672.9 1,543.5 1,543.5 121.3 121.3 70.0 0.9 0.2 0.7 0.4 122.0 70.4
15 2038 R20 1.000 0.555 3,564.0 685.5 2,878.5 1,598.3 1,598.3 9.1 9.1 5.1 0.9 0.2 0.7 0.4 9.8 5.5
16 2039 R21 1.000 0.534 3,579.4 685.5 2,893.9 1,545.1 1,545.1 9.1 9.1 4.9 0.9 0.2 0.7 0.4 9.8 5.3
17 2040 R22 1.000 0.513 3,594.8 685.5 2,909.3 1,493.6 1,493.6 9.1 9.1 4.7 0.9 0.2 0.7 0.4 9.8 5.1
18 2041 R23 1.000 0.494 3,610.2 685.5 2,924.8 1,443.7 1,443.7 9.1 9.1 4.5 0.9 0.2 0.7 0.4 9.8 4.9
19 2042 R24 1.000 0.475 3,625.7 685.5 2,940.2 1,395.5 1,395.5 13.2 13.2 6.3 1.0 0.2 0.7 0.3 13.9 6.6
20 2043 R25 1.000 0.456 3,648.0 685.5 2,962.6 1,352.1 1,352.1 1.0 0.2 0.7 0.3 0.7 0.3
21 2044 R26 1.000 0.439 3,648.0 685.5 2,962.6 1,300.1 1,300.1 1.0 0.2 0.7 0.3 0.7 0.3
22 2045 R27 1.000 0.422 3,648.0 685.5 2,962.6 1,250.1 1,250.1 1.0 0.2 0.7 0.3 0.7 0.3
23 2046 R28 1.000 0.406 3,648.0 685.5 2,962.6 1,202.0 1,202.0 1.0 0.2 0.7 0.3 0.7 0.3
24 2047 R29 1.000 0.390 3,648.0 685.5 2,962.6 1,155.8 1,155.8 1.0 0.2 0.7 0.3 0.7 0.3
25 2048 R30 1.000 0.375 3,648.0 685.5 2,962.6 1,111.3 1,111.3 1.0 0.2 0.7 0.3 0.7 0.3
26 2049 R31 1.000 0.361 3,648.0 685.5 2,962.6 1,068.6 1,068.6 1.0 0.2 0.7 0.3 0.7 0.3
27 2050 R32 1.000 0.347 3,648.0 685.5 2,962.6 1,027.5 1,027.5 1.0 0.2 0.7 0.3 0.7 0.3
28 2051 R33 1.000 0.333 3,648.0 685.5 2,962.6 987.9 987.9 1.0 0.2 0.7 0.2 0.7 0.2
29 2052 R34 1.000 0.321 3,648.0 685.5 2,962.6 949.9 949.9 1.0 0.2 0.7 0.2 0.7 0.2
30 2053 R35 1.000 0.308 3,648.0 685.5 2,962.6 913.4 913.4 1.0 0.2 0.7 0.2 0.7 0.2
31 2054 R36 1.000 0.296 3,648.0 685.5 2,962.6 878.3 878.3 1.0 0.2 0.7 0.2 0.7 0.2
32 2055 R37 1.000 0.285 3,648.0 685.5 2,962.6 844.5 844.5 1.0 0.2 0.7 0.2 0.7 0.2
33 2056 R38 1.000 0.274 3,648.0 685.5 2,962.6 812.0 812.0 1.0 0.2 0.7 0.2 0.7 0.2
34 2057 R39 1.000 0.264 3,648.0 685.5 2,962.6 780.8 780.8 1.0 0.2 0.7 0.2 0.7 0.2
35 2058 R40 1.000 0.253 3,648.0 685.5 2,962.6 750.8 750.8 1.0 0.2 0.7 0.2 0.7 0.2
36 2059 R41 1.000 0.244 3,648.0 685.5 2,962.6 721.9 721.9 1.0 0.2 0.7 0.2 0.7 0.2
37 2060 R42 1.000 0.234 3,648.0 685.5 2,962.6 694.1 694.1 1.0 0.2 0.7 0.2 0.7 0.2
38 2061 R43 1.000 0.225 3,648.0 685.5 2,962.6 667.4 667.4 1.0 0.2 0.7 0.2 0.7 0.2

施 39 2062 R44 1.000 0.217 3,648.0 685.5 2,962.6 641.8 641.8 1.0 0.2 0.7 0.2 0.7 0.2
設 40 2063 R45 1.000 0.208 3,648.0 685.5 2,962.6 617.1 617.1 1.0 0.2 0.7 0.2 0.7 0.2
完 41 2064 R46 1.000 0.200 3,648.0 685.5 2,962.6 593.3 593.3 1.0 0.2 0.7 0.1 0.7 0.1
成 42 2065 R47 1.000 0.193 3,648.0 685.5 2,962.6 570.5 570.5 1.0 0.2 0.7 0.1 0.7 0.1
後 43 2066 R48 1.000 0.185 3,648.0 685.5 2,962.6 548.6 548.6 1.0 0.2 0.7 0.1 0.7 0.1
の 44 2067 R49 1.000 0.178 3,648.0 685.5 2,962.6 527.5 527.5 1.0 0.2 0.7 0.1 0.7 0.1
期 45 2068 R50 1.000 0.171 3,648.0 685.5 2,962.6 507.2 507.2 1.0 0.2 0.7 0.1 0.7 0.1
間 46 2069 R51 1.000 0.165 3,648.0 685.5 2,962.6 487.7 487.7 1.0 0.2 0.7 0.1 0.7 0.1

47 2070 R52 1.000 0.158 3,648.0 685.5 2,962.6 468.9 468.9 1.0 0.2 0.7 0.1 0.7 0.1
50 48 2071 R53 1.000 0.152 3,648.0 685.5 2,962.6 450.9 450.9 1.0 0.2 0.7 0.1 0.7 0.1
年 49 2072 R54 1.000 0.146 3,648.0 685.5 2,962.6 433.5 433.5 1.0 0.2 0.7 0.1 0.7 0.1

50 2073 R55 1.000 0.141 3,648.0 685.5 2,962.6 416.9 416.9 1.0 0.2 0.7 0.1 0.7 0.1
51 2074 R56 1.000 0.135 3,648.0 685.5 2,962.6 400.8 400.8 1.0 0.2 0.7 0.1 0.7 0.1
52 2075 R57 1.000 0.130 3,648.0 685.5 2,962.6 385.4 385.4 1.0 0.2 0.7 0.1 0.7 0.1
53 2076 R58 1.000 0.125 3,648.0 685.5 2,962.6 370.6 370.6 1.0 0.2 0.7 0.1 0.7 0.1
54 2077 R59 1.000 0.120 3,648.0 685.5 2,962.6 356.3 356.3 1.0 0.2 0.7 0.1 0.7 0.1
55 2078 R60 1.000 0.116 3,648.0 685.5 2,962.6 342.6 342.6 1.0 0.2 0.7 0.1 0.7 0.1
56 2079 R61 1.000 0.111 3,648.0 685.5 2,962.6 329.5 329.5 1.0 0.2 0.7 0.1 0.7 0.1
57 2080 R62 1.000 0.107 3,648.0 685.5 2,962.6 316.8 316.8 1.0 0.2 0.7 0.1 0.7 0.1
58 2081 R63 1.000 0.103 3,648.0 685.5 2,962.6 304.6 304.6 1.0 0.2 0.7 0.1 0.7 0.1
59 2082 R64 1.000 0.099 3,648.0 685.5 2,962.6 292.9 292.9 1.0 0.2 0.7 0.1 0.7 0.1
60 2083 R65 1.000 0.095 3,648.0 685.5 2,962.6 281.6 281.6 1.0 0.2 0.7 0.1 0.7 0.1
61 2084 R66 1.000 0.091 3,648.0 685.5 2,962.6 270.8 270.8 1.0 0.2 0.7 0.1 0.7 0.1
62 2085 R67 1.000 0.088 3,648.0 685.5 2,962.6 260.4 260.4 1.0 0.2 0.7 0.1 0.7 0.1
63 2086 R68 1.000 0.085 3,648.0 685.5 2,962.6 250.4 250.4 1.0 0.2 0.7 0.1 0.7 0.1
64 2087 R69 1.000 0.081 3,648.0 685.5 2,962.6 240.7 240.7 1.0 0.2 0.7 0.1 0.7 0.1
65 2088 R70 1.000 0.078 3,648.0 685.5 2,962.6 231.5 231.5 1.0 0.2 0.7 0.1 0.7 0.1
66 2089 R71 1.000 0.075 3,648.0 685.5 2,962.6 222.6 222.6 1.0 0.2 0.7 0.1 0.7 0.1
67 2090 R72 1.000 0.072 3,648.0 685.5 2,962.6 214.0 214.0 1.0 0.2 0.7 0.1 0.7 0.1
68 2091 R73 1.000 0.069 3,648.0 685.5 2,962.6 205.8 205.8 1.0 0.2 0.7 0.1 0.7 0.1
69 2092 R74 1.000 0.067 3,648.0 685.5 2,962.6 197.9 156.8 10.2 146.6 5.0 202.9 1.0 0.2 0.7 0.0 0.7 0.0

合計 238,583 57,199 181,385 50,424 156.8 10.2 146.6 5.0 50,429 2,152 404 1,748 1,307 63 18 45 13 1,793 1,320

総便益 B 50,429 百万円
総費用 C 1,320 百万円
費用便益比 B/C 38.2
純現在価値 B-C 49,109 百万円
経済的内部収益率 169.5%

残存価値②
年度

便益①
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【費用便益算定シート】
・淀川総合水系環境整備事業（残事業（自然再生に係る事業：淀川ワンド再生））

（様式－２㉒）

基準（評価)年度 2023(R5)
供用年度 2044(R26)
社会的割引率 4%

[単位：百万円]

便益：B 費用：C
ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④

ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益
便益

(中止)
便益の差 現在価値 実質価格

残存価値

（中止）
残存価値の差 現在価値 現在価値 費用

費用
(中止)

費用の差

実質価格
現在価値 費用

費用
(中止)

費用の差

実質価格
現在価値 実質価格 現在価値

-24 1999 H11 1.213 2.563 149.4 149.4 0.1 0.1
-23 2000 H12 1.215 2.465 27.1 27.1 125.3 125.3 0.1 0.1
-22 2001 H13 1.246 2.370 49.8 49.8 132.0 132.0 0.1 0.1
-21 2002 H14 1.263 2.279 73.7 73.7 322.1 322.1 0.1 0.1
-20 2003 H15 1.263 2.191 132.1 132.1 159.1 159.1 0.1 0.1
-19 2004 H16 1.259 2.107 160.9 160.9 257.6 257.6 0.1 0.1
-18 2005 H17 1.252 2.026 207.6 207.6 296.9 296.9 0.1 0.1
-17 2006 H18 1.238 1.948 261.4 261.4 283.5 283.5 0.1 0.1
-16 2007 H19 1.219 1.873 312.8 312.8 576.1 576.1 0.2 0.2
-15 2008 H20 1.183 1.801 417.3 417.3 563.9 563.9 0.2 0.2
-14 2009 H21 1.222 1.732 519.5 519.5 543.3 543.3 0.2 0.2
-13 2010 H22 1.221 1.665 617.9 617.9 433.5 433.5 0.3 0.3
-12 2011 H23 1.191 1.601 696.5 696.5 409.7 409.7 0.3 0.3
-11 2012 H24 1.195 1.539 770.8 770.8 456.8 456.8 0.3 0.3
-10 2013 H25 1.170 1.480 853.6 853.6 396.6 396.6 0.4 0.4
-9 2014 H26 1.132 1.423 925.5 925.5 277.7 277.7 0.4 0.4
-8 2015 H27 1.129 1.369 975.8 975.8 364.1 364.1 0.4 0.4
-7 2016 H28 1.122 1.316 1,041.8 1,041.8 332.6 332.6 0.4 0.4
-6 2017 H29 1.097 1.265 1,102.1 1,102.1 371.4 371.4 0.4 0.4
-5 2018 H30 1.060 1.217 1,169.4 1,169.4 398.1 398.1 0.5 0.5
-4 2019 R1 1.037 1.170 1,241.6 1,241.6 474.3 474.3 0.6 0.6

整 -3 2020 R2 1.038 1.125 1,325.9 1,325.9 470.8 470.8 0.7 0.7

備 -2 2021 R3 1.000 1.082 1,411.2 1,411.2 367.1 367.1 0.7 0.7

期 -1 2022 R4 1.000 1.040 1,477.7 1,477.7 283.7 283.7 0.7 0.7

間 0 2023 R5 1.000 1.000 1,529.2 1,529.2 187.6 187.6 0.8 0.8
1 2024 R6 1.000 0.962 1,563.2 1,563.2 774.4 774.4 744.6 0.8 0.8 774.4 744.6
2 2025 R7 1.000 0.925 1,722.7 1,563.2 159.5 147.5 147.5 774.4 774.4 715.9 0.8 0.8 0.0 0.0 774.4 715.9
3 2026 R8 1.000 0.889 1,882.1 1,563.2 319.0 283.6 283.6 774.4 774.4 688.5 0.8 0.8 0.0 0.0 774.4 688.5
4 2027 R9 1.000 0.855 2,041.6 1,563.2 478.4 409.0 409.0 774.4 774.4 661.9 0.9 0.8 0.1 0.1 774.5 662.0
5 2028 R10 1.000 0.822 2,201.1 1,563.2 637.9 524.3 524.3 774.4 774.4 636.5 0.9 0.8 0.1 0.1 774.5 636.6
6 2029 R11 1.000 0.790 2,360.6 1,563.2 797.4 630.2 630.2 774.4 774.4 612.0 0.9 0.8 0.1 0.1 774.5 612.1
7 2030 R12 1.000 0.760 2,520.1 1,563.2 956.9 727.2 727.2 774.4 774.4 588.5 0.9 0.8 0.1 0.1 774.5 588.6
8 2031 R13 1.000 0.731 2,679.5 1,563.2 1,116.4 815.7 815.7 774.4 774.4 565.9 1.0 0.8 0.2 0.1 774.6 566.0
9 2032 R14 1.000 0.703 2,839.0 1,563.2 1,275.9 896.4 896.4 774.4 774.4 544.1 1.0 0.8 0.2 0.1 774.6 544.2

10 2033 R15 1.000 0.676 2,998.5 1,563.2 1,435.3 969.7 969.7 774.4 774.4 523.1 1.1 0.8 0.3 0.1 774.7 523.2
11 2034 R16 1.000 0.650 3,158.0 1,563.2 1,594.8 1,035.9 1,035.9 774.4 774.4 503.1 1.1 0.8 0.3 0.2 774.7 503.3
12 2035 R17 1.000 0.625 3,317.5 1,563.2 1,754.3 1,095.7 1,095.7 774.4 774.4 483.8 1.1 0.8 0.4 0.2 774.8 484.0
13 2036 R18 1.000 0.601 3,477.0 1,563.2 1,913.8 1,149.3 1,149.3 774.4 774.4 465.0 1.2 0.8 0.4 0.2 774.8 465.2
14 2037 R19 1.000 0.577 3,636.4 1,563.2 2,073.3 1,197.3 1,197.3 774.4 774.4 447.2 1.2 0.8 0.5 0.2 774.9 447.4
15 2038 R20 1.000 0.555 3,795.9 1,563.2 2,232.8 1,239.8 1,239.8 774.4 774.4 430.0 1.3 0.8 0.5 0.2 774.9 430.2
16 2039 R21 1.000 0.534 3,955.4 1,563.2 2,392.2 1,277.1 1,277.1 72.7 72.7 38.8 1.3 0.8 0.5 0.2 73.2 39.0
17 2040 R22 1.000 0.513 3,969.6 1,563.2 2,406.4 1,235.4 1,235.4 72.7 72.7 37.3 1.3 0.8 0.5 0.2 73.2 37.5
18 2041 R23 1.000 0.494 3,983.8 1,563.2 2,420.6 1,194.9 1,194.9 72.7 72.7 35.9 1.3 0.8 0.5 0.2 73.2 36.1
19 2042 R24 1.000 0.475 3,998.0 1,563.2 2,434.8 1,155.7 1,155.7 72.7 72.7 34.6 1.3 0.8 0.5 0.2 73.2 34.8
20 2043 R25 1.000 0.456 4,012.2 1,563.2 2,449.0 1,117.6 1,117.6 89.8 89.8 41.0 1.3 0.8 0.5 0.2 90.3 41.2
21 2044 R26 1.000 0.439 4,029.8 1,563.2 2,466.6 1,082.4 1,082.4 1.3 0.8 0.5 0.2 0.5 0.2
22 2045 R27 1.000 0.422 4,029.8 1,563.2 2,466.6 1,040.8 1,040.8 1.3 0.8 0.5 0.1 0.5 0.1
23 2046 R28 1.000 0.406 4,029.8 1,563.2 2,466.6 1,000.8 1,000.8 1.3 0.8 0.5 0.1 0.5 0.1
24 2047 R29 1.000 0.390 4,029.8 1,563.2 2,466.6 962.3 962.3 1.3 0.8 0.5 0.1 0.5 0.1
25 2048 R30 1.000 0.375 4,029.8 1,563.2 2,466.6 925.3 925.3 1.3 0.8 0.5 0.1 0.5 0.1
26 2049 R31 1.000 0.361 4,029.8 1,563.2 2,466.6 889.6 889.6 1.3 0.8 0.5 0.1 0.5 0.1
27 2050 R32 1.000 0.347 4,029.8 1,563.2 2,466.6 855.5 855.5 1.3 0.8 0.5 0.1 0.5 0.1
28 2051 R33 1.000 0.333 4,029.8 1,563.2 2,466.6 822.5 822.5 1.3 0.8 0.5 0.1 0.5 0.1
29 2052 R34 1.000 0.321 4,029.8 1,563.2 2,466.6 790.9 790.9 1.3 0.8 0.5 0.1 0.5 0.1
30 2053 R35 1.000 0.308 4,029.8 1,563.2 2,466.6 760.4 760.4 1.3 0.8 0.5 0.1 0.5 0.1
31 2054 R36 1.000 0.296 4,029.8 1,563.2 2,466.6 731.2 731.2 1.3 0.8 0.5 0.1 0.5 0.1
32 2055 R37 1.000 0.285 4,029.8 1,563.2 2,466.6 703.2 703.2 1.3 0.8 0.5 0.1 0.5 0.1
33 2056 R38 1.000 0.274 4,029.8 1,563.2 2,466.6 676.1 676.1 1.3 0.8 0.5 0.1 0.5 0.1
34 2057 R39 1.000 0.264 4,029.8 1,563.2 2,466.6 650.0 650.0 1.3 0.8 0.5 0.1 0.5 0.1
35 2058 R40 1.000 0.253 4,029.8 1,563.2 2,466.6 625.1 625.1 1.3 0.8 0.5 0.1 0.5 0.1
36 2059 R41 1.000 0.244 4,029.8 1,563.2 2,466.6 601.0 601.0 1.3 0.8 0.5 0.1 0.5 0.1
37 2060 R42 1.000 0.234 4,029.8 1,563.2 2,466.6 577.9 577.9 1.3 0.8 0.5 0.1 0.5 0.1
38 2061 R43 1.000 0.225 4,029.8 1,563.2 2,466.6 555.6 555.6 1.3 0.8 0.5 0.1 0.5 0.1

施 39 2062 R44 1.000 0.217 4,029.8 1,563.2 2,466.6 534.4 534.4 1.3 0.8 0.5 0.1 0.5 0.1
設 40 2063 R45 1.000 0.208 4,029.8 1,563.2 2,466.6 513.7 513.7 1.3 0.8 0.5 0.1 0.5 0.1
完 41 2064 R46 1.000 0.200 4,029.8 1,563.2 2,466.6 494.0 494.0 1.3 0.8 0.5 0.1 0.5 0.1
成 42 2065 R47 1.000 0.193 4,029.8 1,563.2 2,466.6 475.0 475.0 1.3 0.8 0.5 0.1 0.5 0.1
後 43 2066 R48 1.000 0.185 4,029.8 1,563.2 2,466.6 456.7 456.7 1.3 0.8 0.5 0.1 0.5 0.1
の 44 2067 R49 1.000 0.178 4,029.8 1,563.2 2,466.6 439.2 439.2 1.3 0.8 0.5 0.1 0.5 0.1
期 45 2068 R50 1.000 0.171 4,029.8 1,563.2 2,466.6 422.2 422.2 1.3 0.8 0.5 0.1 0.5 0.1
間 46 2069 R51 1.000 0.165 4,029.8 1,563.2 2,466.6 406.0 406.0 1.3 0.8 0.5 0.1 0.5 0.1

47 2070 R52 1.000 0.158 4,029.8 1,563.2 2,466.6 390.5 390.5 1.3 0.8 0.5 0.1 0.5 0.1
50 48 2071 R53 1.000 0.152 4,029.8 1,563.2 2,466.6 375.4 375.4 1.3 0.8 0.5 0.1 0.5 0.1
年 49 2072 R54 1.000 0.146 4,029.8 1,563.2 2,466.6 361.0 361.0 1.3 0.8 0.5 0.1 0.5 0.1

50 2073 R55 1.000 0.141 4,029.8 1,563.2 2,466.6 347.1 347.1 1.3 0.8 0.5 0.0 0.5 0.0
51 2074 R56 1.000 0.135 4,029.8 1,563.2 2,466.6 333.8 333.8 1.3 0.8 0.5 0.0 0.5 0.0
52 2075 R57 1.000 0.130 4,029.8 1,563.2 2,466.6 321.0 321.0 1.3 0.8 0.5 0.0 0.5 0.0
53 2076 R58 1.000 0.125 4,029.8 1,563.2 2,466.6 308.6 308.6 1.3 0.8 0.5 0.0 0.5 0.0
54 2077 R59 1.000 0.120 4,029.8 1,563.2 2,466.6 296.7 296.7 1.3 0.8 0.5 0.0 0.5 0.0
55 2078 R60 1.000 0.116 4,029.8 1,563.2 2,466.6 285.2 285.2 1.3 0.8 0.5 0.0 0.5 0.0
56 2079 R61 1.000 0.111 4,029.8 1,563.2 2,466.6 274.3 274.3 1.3 0.8 0.5 0.0 0.5 0.0
57 2080 R62 1.000 0.107 4,029.8 1,563.2 2,466.6 263.7 263.7 1.3 0.8 0.5 0.0 0.5 0.0
58 2081 R63 1.000 0.103 4,029.8 1,563.2 2,466.6 253.6 253.6 1.3 0.8 0.5 0.0 0.5 0.0
59 2082 R64 1.000 0.099 4,029.8 1,563.2 2,466.6 243.9 243.9 1.3 0.8 0.5 0.0 0.5 0.0
60 2083 R65 1.000 0.095 4,029.8 1,563.2 2,466.6 234.5 234.5 1.3 0.8 0.5 0.0 0.5 0.0
61 2084 R66 1.000 0.091 4,029.8 1,563.2 2,466.6 225.4 225.4 1.3 0.8 0.5 0.0 0.5 0.0
62 2085 R67 1.000 0.088 4,029.8 1,563.2 2,466.6 216.8 216.8 1.3 0.8 0.5 0.0 0.5 0.0
63 2086 R68 1.000 0.085 4,029.8 1,563.2 2,466.6 208.5 208.5 1.3 0.8 0.5 0.0 0.5 0.0
64 2087 R69 1.000 0.081 4,029.8 1,563.2 2,466.6 200.4 200.4 1.3 0.8 0.5 0.0 0.5 0.0
65 2088 R70 1.000 0.078 4,029.8 1,563.2 2,466.6 192.7 192.7 1.3 0.8 0.5 0.0 0.5 0.0
66 2089 R71 1.000 0.075 4,029.8 1,563.2 2,466.6 185.4 185.4 1.3 0.8 0.5 0.0 0.5 0.0
67 2090 R72 1.000 0.072 4,029.8 1,563.2 2,466.6 178.2 178.2 1.3 0.8 0.5 0.0 0.5 0.0
68 2091 R73 1.000 0.069 4,029.8 1,563.2 2,466.6 171.3 171.3 1.3 0.8 0.5 0.0 0.5 0.0
69 2092 R74 1.000 0.067 4,029.8 1,563.2 2,466.6 164.7 164.7 1.3 0.8 0.5 0.0 0.5 0.0
70 2093 R75 1.000 0.064 4,029.8 1,563.2 2,466.6 158.4 0.0 0.0 0.0 0.0 158.4 1.3 0.8 0.5 0.0 0.5 0.0

合計 278,901 126,723 152,178 41,285 0.0 0.0 0.0 0.0 41,285 20,630 8,633 11,997 8,798 95 63 33 6 12,029 8,803

総便益 B 41,285 百万円
総費用 C 8,803 百万円
費用便益比 B/C 4.7
純現在価値 B-C 32,482 百万円
経済的内部収益率 20.6%

年度
便益① 残存価値②
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（様式－２㉓）
【費用便益算定シート】
・淀川総合水系環境整備事業（残事業（自然再生に係る事業：鵜殿ヨシ原保全））

基準（評価)年度 2023(R5)
供用年度 2044(R26)
社会的割引率 4%

[単位：百万円]

便益：B 費用：C
ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④

ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益
便益

(中止)
便益の差 現在価値 実質価格

残存価値

（中止）
残存価値の差 現在価値 現在価値 費用

費用
(中止)

費用の差

実質価格
現在価値 費用

費用
(中止)

費用の差

実質価格
現在価値 実質価格 現在価値

-30 1993 H05 1.174 3.243 233.0 233.0 0.1 0.1
-29 1994 H06 1.172 3.119 34.3 34.3 7.8 7.8 0.1 0.1
-28 1995 H07 1.176 2.999 35.4 35.4 16.6 16.6 0.1 0.1
-27 1996 H08 1.181 2.883 37.9 37.9 16.6 16.6 0.1 0.1
-26 1997 H09 1.175 2.772 40.3 40.3 16.3 16.3 0.1 0.1
-25 1998 H10 1.200 2.666 42.7 42.7 67.7 67.7 0.1 0.1
-24 1999 H11 1.213 2.563 52.7 52.7 39.3 39.3 0.1 0.1
-23 2000 H12 1.215 2.465 58.5 58.5 49.8 49.8 0.1 0.1
-22 2001 H13 1.246 2.370 65.8 65.8 48.9 48.9 0.1 0.1
-21 2002 H14 1.263 2.279 73.0 73.0 65.1 65.1 0.1 0.1
-20 2003 H15 1.263 2.191 82.6 82.6 58.4 58.4 0.1 0.1
-19 2004 H16 1.259 2.107 91.2 91.2 379.2 379.2 0.2 0.2
-18 2005 H17 1.252 2.026 147.0 147.0 362.9 362.9 0.2 0.2
-17 2006 H18 1.238 1.948 200.4 200.4 150.4 150.4 0.3 0.3
-16 2007 H19 1.219 1.873 222.5 222.5 177.3 177.3 0.3 0.3
-15 2008 H20 1.183 1.801 248.6 248.6 166.8 166.8 0.3 0.3
-14 2009 H21 1.222 1.732 273.1 273.1 63.5 63.5 0.3 0.3
-13 2010 H22 1.221 1.665 282.5 282.5 134.4 134.4 0.4 0.4
-12 2011 H23 1.191 1.601 302.2 302.2 110.9 110.9 0.4 0.4
-11 2012 H24 1.195 1.539 318.6 318.6 101.2 101.2 0.4 0.4
-10 2013 H25 1.170 1.480 333.5 333.5 132.2 132.2 0.4 0.4
-9 2014 H26 1.132 1.423 352.9 352.9 133.4 133.4 0.4 0.4
-8 2015 H27 1.129 1.369 372.5 372.5 133.6 133.6 0.4 0.4

整 -7 2016 H28 1.122 1.316 392.2 392.2 117.7 117.7 0.5 0.5

備 -6 2017 H29 1.097 1.265 409.5 409.5 122.0 122.0 0.5 0.5

期 -5 2018 H30 1.060 1.217 427.5 427.5 110.6 110.6 0.5 0.5

間 -4 2019 R1 1.037 1.170 443.7 443.7 113.0 113.0 0.5 0.5
-3 2020 R2 1.038 1.125 460.4 460.4 115.2 115.2 0.5 0.5
-2 2021 R3 1.000 1.082 477.3 477.3 107.0 107.0 0.6 0.6
-1 2022 R4 1.000 1.040 493.1 493.1 147.1 147.1 0.6 0.6
0 2023 R5 1.000 1.000 514.7 514.7 81.8 81.8 0.6 0.6
1 2024 R6 1.000 0.962 526.8 526.8 137.7 137.7 132.4 0.6 0.6 137.7 132.4
2 2025 R7 1.000 0.925 547.0 526.8 20.3 18.7 18.7 137.7 137.7 127.3 0.6 0.6 0.0 137.7 127.3
3 2026 R8 1.000 0.889 567.3 526.8 40.5 36.0 36.0 137.7 137.7 122.4 0.7 0.6 0.0 137.7 122.4
4 2027 R9 1.000 0.855 587.5 526.8 60.8 52.0 52.0 137.7 137.7 117.7 0.7 0.6 0.1 0.1 137.8 117.8
5 2028 R10 1.000 0.822 607.8 526.8 81.1 66.6 66.6 137.7 137.7 113.2 0.7 0.6 0.1 0.1 137.8 113.3
6 2029 R11 1.000 0.790 628.1 526.8 101.3 80.1 80.1 137.7 137.7 108.8 0.7 0.6 0.1 0.1 137.8 108.9
7 2030 R12 1.000 0.760 648.3 526.8 121.6 92.4 92.4 137.7 137.7 104.6 0.8 0.6 0.1 0.1 137.8 104.7
8 2031 R13 1.000 0.731 668.6 526.8 141.8 103.6 103.6 137.7 137.7 100.6 0.8 0.6 0.2 0.1 137.9 100.7
9 2032 R14 1.000 0.703 688.9 526.8 162.1 113.9 113.9 137.7 137.7 96.7 0.8 0.6 0.2 0.1 137.9 96.8

10 2033 R15 1.000 0.676 709.1 526.8 182.4 123.2 123.2 137.7 137.7 93.0 0.8 0.6 0.2 0.1 137.9 93.1
11 2034 R16 1.000 0.650 729.4 526.8 202.6 131.6 131.6 137.7 137.7 89.4 0.9 0.6 0.2 0.2 137.9 89.6
12 2035 R17 1.000 0.625 749.6 526.8 222.9 139.2 139.2 137.7 137.7 86.0 0.9 0.6 0.3 0.2 138.0 86.2
13 2036 R18 1.000 0.601 769.9 526.8 243.2 146.0 146.0 137.7 137.7 82.7 0.9 0.6 0.3 0.2 138.0 82.9
14 2037 R19 1.000 0.577 790.2 526.8 263.4 152.1 152.1 137.7 137.7 79.5 0.9 0.6 0.3 0.2 138.0 79.7
15 2038 R20 1.000 0.555 810.4 526.8 283.7 157.5 157.5 137.7 137.7 76.5 1.0 0.6 0.3 0.2 138.0 76.7
16 2039 R21 1.000 0.534 830.7 526.8 303.9 162.3 162.3 0.8 0.8 0.4 1.0 0.6 0.3 0.2 1.1 0.6
17 2040 R22 1.000 0.513 830.8 526.8 304.1 156.1 156.1 0.8 0.8 0.4 1.0 0.6 0.3 0.2 1.1 0.6
18 2041 R23 1.000 0.494 830.9 526.8 304.2 150.1 150.1 0.8 0.8 0.4 1.0 0.6 0.3 0.2 1.1 0.6
19 2042 R24 1.000 0.475 831.0 526.8 304.3 144.4 144.4 0.8 0.8 0.4 1.0 0.6 0.3 0.2 1.1 0.6
20 2043 R25 1.000 0.456 831.2 526.8 304.4 138.9 138.9 0.8 0.8 0.4 1.0 0.6 0.3 0.2 1.1 0.6
21 2044 R26 1.000 0.439 831.3 526.8 304.5 133.6 133.6 1.0 0.6 0.3 0.1 0.3 0.1
22 2045 R27 1.000 0.422 831.3 526.8 304.5 128.5 128.5 1.0 0.6 0.3 0.1 0.3 0.1
23 2046 R28 1.000 0.406 831.3 526.8 304.5 123.6 123.6 1.0 0.6 0.3 0.1 0.3 0.1
24 2047 R29 1.000 0.390 831.3 526.8 304.5 118.8 118.8 1.0 0.6 0.3 0.1 0.3 0.1
25 2048 R30 1.000 0.375 831.3 526.8 304.5 114.2 114.2 1.0 0.6 0.3 0.1 0.3 0.1
26 2049 R31 1.000 0.361 831.3 526.8 304.5 109.8 109.8 1.0 0.6 0.3 0.1 0.3 0.1
27 2050 R32 1.000 0.347 831.3 526.8 304.5 105.6 105.6 1.0 0.6 0.3 0.1 0.3 0.1
28 2051 R33 1.000 0.333 831.3 526.8 304.5 101.6 101.6 1.0 0.6 0.3 0.1 0.3 0.1
29 2052 R34 1.000 0.321 831.3 526.8 304.5 97.6 97.6 1.0 0.6 0.3 0.1 0.3 0.1
30 2053 R35 1.000 0.308 831.3 526.8 304.5 93.9 93.9 1.0 0.6 0.3 0.1 0.3 0.1
31 2054 R36 1.000 0.296 831.3 526.8 304.5 90.3 90.3 1.0 0.6 0.3 0.1 0.3 0.1
32 2055 R37 1.000 0.285 831.3 526.8 304.5 86.8 86.8 1.0 0.6 0.3 0.1 0.3 0.1
33 2056 R38 1.000 0.274 831.3 526.8 304.5 83.5 83.5 1.0 0.6 0.3 0.1 0.3 0.1
34 2057 R39 1.000 0.264 831.3 526.8 304.5 80.3 80.3 1.0 0.6 0.3 0.1 0.3 0.1
35 2058 R40 1.000 0.253 831.3 526.8 304.5 77.2 77.2 1.0 0.6 0.3 0.1 0.3 0.1
36 2059 R41 1.000 0.244 831.3 526.8 304.5 74.2 74.2 1.0 0.6 0.3 0.1 0.3 0.1
37 2060 R42 1.000 0.234 831.3 526.8 304.5 71.3 71.3 1.0 0.6 0.3 0.1 0.3 0.1
38 2061 R43 1.000 0.225 831.3 526.8 304.5 68.6 68.6 1.0 0.6 0.3 0.1 0.3 0.1

施 39 2062 R44 1.000 0.217 831.3 526.8 304.5 66.0 66.0 1.0 0.6 0.3 0.1 0.3 0.1
設 40 2063 R45 1.000 0.208 831.3 526.8 304.5 63.4 63.4 1.0 0.6 0.3 0.1 0.3 0.1
完 41 2064 R46 1.000 0.200 831.3 526.8 304.5 61.0 61.0 1.0 0.6 0.3 0.1 0.3 0.1
成 42 2065 R47 1.000 0.193 831.3 526.8 304.5 58.6 58.6 1.0 0.6 0.3 0.1 0.3 0.1
後 43 2066 R48 1.000 0.185 831.3 526.8 304.5 56.4 56.4 1.0 0.6 0.3 0.1 0.3 0.1
の 44 2067 R49 1.000 0.178 831.3 526.8 304.5 54.2 54.2 1.0 0.6 0.3 0.1 0.3 0.1
期 45 2068 R50 1.000 0.171 831.3 526.8 304.5 52.1 52.1 1.0 0.6 0.3 0.1 0.3 0.1
間 46 2069 R51 1.000 0.165 831.3 526.8 304.5 50.1 50.1 1.0 0.6 0.3 0.1 0.3 0.1

47 2070 R52 1.000 0.158 831.3 526.8 304.5 48.2 48.2 1.0 0.6 0.3 0.1 0.3 0.1
50 48 2071 R53 1.000 0.152 831.3 526.8 304.5 46.3 46.3 1.0 0.6 0.3 0.1 0.3 0.1
年 49 2072 R54 1.000 0.146 831.3 526.8 304.5 44.6 44.6 1.0 0.6 0.3 0.0 0.3 0.0

50 2073 R55 1.000 0.141 831.3 526.8 304.5 42.9 42.9 1.0 0.6 0.3 0.0 0.3 0.0
51 2074 R56 1.000 0.135 831.3 526.8 304.5 41.2 41.2 1.0 0.6 0.3 0.0 0.3 0.0
52 2075 R57 1.000 0.130 831.3 526.8 304.5 39.6 39.6 1.0 0.6 0.3 0.0 0.3 0.0
53 2076 R58 1.000 0.125 831.3 526.8 304.5 38.1 38.1 1.0 0.6 0.3 0.0 0.3 0.0
54 2077 R59 1.000 0.120 831.3 526.8 304.5 36.6 36.6 1.0 0.6 0.3 0.0 0.3 0.0
55 2078 R60 1.000 0.116 831.3 526.8 304.5 35.2 35.2 1.0 0.6 0.3 0.0 0.3 0.0
56 2079 R61 1.000 0.111 831.3 526.8 304.5 33.9 33.9 1.0 0.6 0.3 0.0 0.3 0.0
57 2080 R62 1.000 0.107 831.3 526.8 304.5 32.6 32.6 1.0 0.6 0.3 0.0 0.3 0.0
58 2081 R63 1.000 0.103 831.3 526.8 304.5 31.3 31.3 1.0 0.6 0.3 0.0 0.3 0.0
59 2082 R64 1.000 0.099 831.3 526.8 304.5 30.1 30.1 1.0 0.6 0.3 0.0 0.3 0.0
60 2083 R65 1.000 0.095 831.3 526.8 304.5 28.9 28.9 1.0 0.6 0.3 0.0 0.3 0.0
61 2084 R66 1.000 0.091 831.3 526.8 304.5 27.8 27.8 1.0 0.6 0.3 0.0 0.3 0.0
62 2085 R67 1.000 0.088 831.3 526.8 304.5 26.8 26.8 1.0 0.6 0.3 0.0 0.3 0.0
63 2086 R68 1.000 0.085 831.3 526.8 304.5 25.7 25.7 1.0 0.6 0.3 0.0 0.3 0.0
64 2087 R69 1.000 0.081 831.3 526.8 304.5 24.7 24.7 1.0 0.6 0.3 0.0 0.3 0.0
65 2088 R70 1.000 0.078 831.3 526.8 304.5 23.8 23.8 1.0 0.6 0.3 0.0 0.3 0.0
66 2089 R71 1.000 0.075 831.3 526.8 304.5 22.9 22.9 1.0 0.6 0.3 0.0 0.3 0.0
67 2090 R72 1.000 0.072 831.3 526.8 304.5 22.0 22.0 1.0 0.6 0.3 0.0 0.3 0.0
68 2091 R73 1.000 0.069 831.3 526.8 304.5 21.2 21.2 1.0 0.6 0.3 0.0 0.3 0.0
69 2092 R74 1.000 0.067 831.3 526.8 304.5 20.3 20.3 1.0 0.6 0.3 0.0 0.3 0.0
70 2093 R75 1.000 0.064 831.3 526.8 304.5 19.6 90.9 38.8 52.1 1.0 20.6 1.0 0.6 0.3 0.0 0.3 0.0

合計 63,034 44,159 18,875 5,150 90.9 38.8 52.1 1.0 5,151 5,649 3,580 2,070 1,533 73 53 21 6 2,090 1,538

総便益 B 5,151 百万円
総費用 C 1,538 百万円
費用便益比 B/C 3.3
純現在価値 B-C 3,613 百万円
経済的内部収益率 14.7%

残存価値②
年度

便益①
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【費用便益算定シート】
・淀川総合水系環境整備事業（残事業（自然再生に係る事業：野洲川自然再生））

（様式－２㉔）

基準（評価)年度 2023(R5)
供用年度 2040(R22)
社会的割引率 4%

[単位：百万円]

便益：B 費用：C
ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④

ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益
便益

(中止)
便益の差 現在価値 実質価格

残存価値

（中止）
残存価値の差 現在価値 現在価値 費用

費用
(中止)

費用の差

実質価格
現在価値 費用

費用
(中止)

費用の差

実質価格
現在価値 実質価格 現在価値

-18 2005 H17 1.252 2.026 39.3 39.3
-17 2006 H18 1.238 1.948 73.8 73.8
-16 2007 H19 1.219 1.873 314.4 314.4
-15 2008 H20 1.183 1.801 223.2 223.2
-14 2009 H21 1.222 1.732 137.5 137.5 211.4 211.4 0.1 0.1
-13 2010 H22 1.221 1.665 182.2 182.2 149.8 149.8 0.1 0.1
-12 2011 H23 1.191 1.601 213.8 213.8 190.3 190.3 0.1 0.1
-11 2012 H24 1.195 1.539 254.0 254.0 113.2 113.2 0.1 0.1
-10 2013 H25 1.170 1.480 278.0 278.0 107.0 107.0 0.1 0.1
-9 2014 H26 1.132 1.423 300.6 300.6 115.7 115.7 0.1 0.1
-8 2015 H27 1.129 1.369 325.0 325.0 36.5 36.5 0.1 0.1
-7 2016 H28 1.122 1.316 332.7 332.7 27.7 27.7 0.1 0.1
-6 2017 H29 1.097 1.265 338.6 338.6 24.7 24.7 0.1 0.1
-5 2018 H30 1.060 1.217 343.8 343.8 40.1 40.1 0.1 0.1
-4 2019 R1 1.037 1.170 352.3 352.3 37.6 37.6 0.1 0.1
-3 2020 R2 1.038 1.125 360.2 360.2 56.8 56.8 0.1 0.1

整 -2 2021 R3 1.000 1.082 372.2 372.2 60.5 60.5 0.1 0.1

備 -1 2022 R4 1.000 1.040 385.0 385.0 65.1 65.1 0.1 0.1

期 0 2023 R5 1.000 1.000 398.8 398.8 57.8 57.8 0.1 0.1

間 1 2024 R6 1.000 0.962 411.0 411.0 58.3 58.3 56.1 0.2 0.2 58.3 56.1
2 2025 R7 1.000 0.925 423.3 411.0 12.3 11.4 11.4 58.2 58.2 53.8 0.2 0.2 58.2 53.8
3 2026 R8 1.000 0.889 435.6 411.0 24.6 21.9 21.9 63.7 63.7 56.6 0.2 0.2 63.7 56.6
4 2027 R9 1.000 0.855 449.1 411.0 38.1 32.6 32.6 56.8 56.8 48.6 0.2 0.2 56.8 48.6
5 2028 R10 1.000 0.822 461.1 411.0 50.1 41.2 41.2 56.8 56.8 46.7 0.2 0.2 56.8 46.7
6 2029 R11 1.000 0.790 473.1 411.0 62.1 49.1 49.1 61.5 61.5 48.6 0.2 0.2 61.5 48.6
7 2030 R12 1.000 0.760 486.1 411.0 75.1 57.1 57.1 55.1 55.1 41.9 0.2 0.2 55.1 41.9
8 2031 R13 1.000 0.731 497.7 411.0 86.7 63.4 63.4 56.1 56.1 41.0 0.2 0.2 56.1 41.0
9 2032 R14 1.000 0.703 509.5 411.0 98.5 69.2 69.2 54.1 54.1 38.0 0.2 0.2 54.1 38.0

10 2033 R15 1.000 0.676 521.0 411.0 110.0 74.3 74.3 44.9 44.9 30.3 0.2 0.2 44.9 30.3
11 2034 R16 1.000 0.650 530.5 411.0 119.5 77.6 77.6 45.6 45.6 29.6 0.2 0.2 45.6 29.6
12 2035 R17 1.000 0.625 540.1 411.0 129.1 80.6 80.6 33.6 33.6 21.0 0.2 0.2 33.6 21.0
13 2036 R18 1.000 0.601 547.2 411.0 136.2 81.8 81.8 30.7 30.7 18.4 0.2 0.2 30.7 18.4
14 2037 R19 1.000 0.577 553.7 411.0 142.7 82.4 82.4 32.6 32.6 18.8 0.2 0.2 32.6 18.8
15 2038 R20 1.000 0.555 560.6 411.0 149.6 83.1 83.1 24.2 24.2 13.4 0.2 0.2 24.2 13.4
16 2039 R21 1.000 0.534 565.7 411.0 154.7 82.6 82.6 14.7 14.7 7.8 0.2 0.2 14.7 7.8
17 2040 R22 1.000 0.513 568.8 411.0 157.8 81.0 81.0 0.2 0.2 0.0 0.0
18 2041 R23 1.000 0.494 568.8 411.0 157.8 77.9 77.9 0.2 0.2 0.0 0.0
19 2042 R24 1.000 0.475 568.8 411.0 157.8 74.9 74.9 0.2 0.2 0.0 0.0
20 2043 R25 1.000 0.456 568.8 411.0 157.8 72.0 72.0 0.2 0.2 0.0 0.0
21 2044 R26 1.000 0.439 568.8 411.0 157.8 69.2 69.2 0.2 0.2 0.0 0.0
22 2045 R27 1.000 0.422 568.8 411.0 157.8 66.6 66.6 0.2 0.2 0.0 0.0
23 2046 R28 1.000 0.406 568.8 411.0 157.8 64.0 64.0 0.2 0.2 0.0 0.0
24 2047 R29 1.000 0.390 568.8 411.0 157.8 61.6 61.6 0.2 0.2 0.0 0.0
25 2048 R30 1.000 0.375 568.8 411.0 157.8 59.2 59.2 0.2 0.2 0.0 0.0
26 2049 R31 1.000 0.361 568.8 411.0 157.8 56.9 56.9 0.2 0.2 0.0 0.0
27 2050 R32 1.000 0.347 568.8 411.0 157.8 54.7 54.7 0.2 0.2 0.0 0.0
28 2051 R33 1.000 0.333 568.8 411.0 157.8 52.6 52.6 0.2 0.2 0.0 0.0
29 2052 R34 1.000 0.321 568.8 411.0 157.8 50.6 50.6 0.2 0.2 0.0 0.0
30 2053 R35 1.000 0.308 568.8 411.0 157.8 48.7 48.7 0.2 0.2 0.0 0.0
31 2054 R36 1.000 0.296 568.8 411.0 157.8 46.8 46.8 0.2 0.2 0.0 0.0
32 2055 R37 1.000 0.285 568.8 411.0 157.8 45.0 45.0 0.2 0.2 0.0 0.0
33 2056 R38 1.000 0.274 568.8 411.0 157.8 43.3 43.3 0.2 0.2 0.0 0.0
34 2057 R39 1.000 0.264 568.8 411.0 157.8 41.6 41.6 0.2 0.2 0.0 0.0
35 2058 R40 1.000 0.253 568.8 411.0 157.8 40.0 40.0 0.2 0.2 0.0 0.0

施 36 2059 R41 1.000 0.244 568.8 411.0 157.8 38.5 38.5 0.2 0.2 0.0 0.0
設 37 2060 R42 1.000 0.234 568.8 411.0 157.8 37.0 37.0 0.2 0.2 0.0 0.0
完 38 2061 R43 1.000 0.225 568.8 411.0 157.8 35.6 35.6 0.2 0.2 0.0 0.0
成 39 2062 R44 1.000 0.217 568.8 411.0 157.8 34.2 34.2 0.2 0.2 0.0 0.0
後 40 2063 R45 1.000 0.208 568.8 411.0 157.8 32.9 32.9 0.2 0.2 0.0 0.0
の 41 2064 R46 1.000 0.200 568.8 411.0 157.8 31.6 31.6 0.2 0.2 0.0 0.0
期 42 2065 R47 1.000 0.193 568.8 411.0 157.8 30.4 30.4 0.2 0.2 0.0 0.0
間 43 2066 R48 1.000 0.185 568.8 411.0 157.8 29.2 29.2 0.2 0.2 0.0 0.0

44 2067 R49 1.000 0.178 568.8 411.0 157.8 28.1 28.1 0.2 0.2 0.0 0.0
50 45 2068 R50 1.000 0.171 568.8 411.0 157.8 27.0 27.0 0.2 0.2 0.0 0.0
年 46 2069 R51 1.000 0.165 568.8 411.0 157.8 26.0 26.0 0.2 0.2 0.0 0.0

47 2070 R52 1.000 0.158 568.8 411.0 157.8 25.0 25.0 0.2 0.2 0.0 0.0
48 2071 R53 1.000 0.152 568.8 411.0 157.8 24.0 24.0 0.2 0.2 0.0 0.0
49 2072 R54 1.000 0.146 568.8 411.0 157.8 23.1 23.1 0.2 0.2 0.0 0.0
50 2073 R55 1.000 0.141 568.8 411.0 157.8 22.2 22.2 0.2 0.2 0.0 0.0
51 2074 R56 1.000 0.135 568.8 411.0 157.8 21.4 21.4 0.2 0.2 0.0 0.0
52 2075 R57 1.000 0.130 568.8 411.0 157.8 20.5 20.5 0.2 0.2 0.0 0.0
53 2076 R58 1.000 0.125 568.8 411.0 157.8 19.7 19.7 0.2 0.2 0.0 0.0
54 2077 R59 1.000 0.120 568.8 411.0 157.8 19.0 19.0 0.2 0.2 0.0 0.0
55 2078 R60 1.000 0.116 568.8 411.0 157.8 18.3 18.3 0.2 0.2 0.0 0.0
56 2079 R61 1.000 0.111 568.8 411.0 157.8 17.5 17.5 0.2 0.2 0.0 0.0
57 2080 R62 1.000 0.107 568.8 411.0 157.8 16.9 16.9 0.2 0.2 0.0 0.0
58 2081 R63 1.000 0.103 568.8 411.0 157.8 16.2 16.2 0.2 0.2 0.0 0.0
59 2082 R64 1.000 0.099 568.8 411.0 157.8 15.6 15.6 0.2 0.2 0.0 0.0
60 2083 R65 1.000 0.095 568.8 411.0 157.8 15.0 15.0 0.2 0.2 0.0 0.0
61 2084 R66 1.000 0.091 568.8 411.0 157.8 14.4 14.4 0.2 0.2 0.0 0.0
62 2085 R67 1.000 0.088 568.8 411.0 157.8 13.9 13.9 0.2 0.2 0.0 0.0
63 2086 R68 1.000 0.085 568.8 411.0 157.8 13.3 13.3 0.2 0.2 0.0 0.0
64 2087 R69 1.000 0.081 568.8 411.0 157.8 12.8 12.8 0.2 0.2 0.0 0.0
65 2088 R70 1.000 0.078 568.8 411.0 157.8 12.3 12.3 0.2 0.2 0.0 0.0
66 2089 R71 1.000 0.075 568.8 411.0 157.8 11.9 54.3 38.9 15.4 0.6 12.5 0.2 0.2 0.0 0.0

合計 40,980 31,701 9,279 2,718 54.3 38.9 15.4 0.6 2,719 2,692 1,945 747 571 15 15 0 0 747 571

総便益 B 2,719 百万円
総費用 C 571 百万円
費用便益比 B/C 4.8
純現在価値 B-C 2,148 百万円
経済的内部収益率 21.1%

残存価値②
年度

便益①
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(様式－３①-1)  

【算出説明書】（水辺の整備に係る事業：淀川河川敷十三エリアかわまちづくり） 

事業概要 
事業目的 「淀川河川敷十三エリアかわまちづくり計画」の一環として堤防上面の基盤

整備を実施し、民間事業者が交流施設や賑わい拠点の整備を実施することで、

水辺の賑わいを創出する。 

事業内容 
(事業箇所図) 

【国土交通省】  

○基盤整備１箇所 
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(様式－３①-2) 

【算出説明書】（水辺の整備に係る事業：淀川河川敷十三エリアかわまちづくり） 

費用便益比の算定根拠 

 

便
益 

評価手法 ＣＶＭ（令和 5年 9月にアンケート実施） 

便益計測期間 令和 12 年度から令和 61年度(事業完了から 50 年) 

年便益 ○年平均便益額 
・事業全体=1,126 百万円(=249 円/月・世帯×12ヵ月×376,872 世帯※1) 
・残事業 =1,126 百万円(=249 円/月・世帯×12ヵ月×376,872 世帯※1) 

○残存価値(現在価値)： 
・事業全体=0.1 百万円、残事業=0.1 百万円 

○総便益Ｂ 
・事業全体：総便益Ｂ=Σ単年度便益額／(1＋0.04)n＋残存価値 =19,119百万円 
・残事業 ：総便益Ｂ=Σ単年度便益額／(1＋0.04)n＋残存価値 =19,119百万円 

※1：世帯数は令和 2 年国勢調査に基づく  

評価範囲 

(評価範囲図) 

○便益範囲 

大阪市、豊中市、尼崎市（事業箇所から距離帯別の認知度を分析し、

便益範囲（4km 圏域）を設定） 
○世帯数：376,872 世帯※2 

○配布回収方法：WEB 

○アンケート票数 

 

 

 

 

 

 

 

※2：世帯数はアンケート実施時の最新の値（令和 2 年国勢調査）」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

事業分野 世帯数※2 配
数 
回収数 

(回収率) 

支払意志額(WTP)の 
有効回答数 

(有効回答率) 
淀川河川敷十三
エリアかわまち

づくり 

376,872

世帯 

203 

世帯 

203 票 

（-％） 

112 票 

（55.2%） 

 

便益範囲（4km 圏） 
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(様式－３①-3) 

【算出説明書】（水辺の整備に係る事業：淀川河川敷十三エリアかわまちづくり） 

 

費
用 

建設費 ・事業全体：25 百万円（令和 5年度～令和 11 年度） 
・残事業  ：23 百万円（令和 6年度～令和 11 年度） 
※デフレータを考慮した実質価格 

維持管理費 ・事業全体：5百万円、残事業：5百万円 
（事業費を元に設定。維持管理費は設備完成の翌年以降令和 61 年度まで計

上） 
※デフレータを考慮した実質価格 

総費用 ・事業全体：建設費+∑年間維持管理費／(1＋0.04)n =29 百万円 
・残事業 ：建設費+Σ年間維持管理費／(1＋0.04)n =27 百万円 

費用便益比（B/C） 事業全体：661.6、残事業：705.5 
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(様式－３②-1) 

【算出説明書】（水辺の整備に係る事業：淀川河川敷枚方エリアかわまちづくり） 

事業概要 
事業目的 「淀川河川敷枚方エリアかわまちづくり計画」の一環として多自然池の再整

備や堤防上面の基盤整備等により、安全で利用しやすい親水空間の創出、水辺

アクティビティの推進を図るとともに、「淀川の中継港」としての多様な賑わい

を創出する。 

事業内容 
(事業箇所図) 

【国土交通省】  

○基盤整備２箇所 

○多自然池の再整備 3,400 ㎡ 

○管理用通路 20ｍ 
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(様式－３②-2) 

【算出説明書】（水辺の整備に係る事業：淀川河川敷枚方エリアかわまちづくり） 

費用便益比の算定根拠 

 

便
益 

評価手法 ＣＶＭ（令和 5年 9月にアンケート実施） 

便益計測期間 令和 13 年度から令和 62年度(事業完了から 50 年) 

年便益 ○年平均便益額 
・事業全体=1,833 百万円(=274 円/月・世帯×12ヵ月×557,548 世帯※1) 
・残事業 =1,833 百万円(=274 円/月・世帯×12ヵ月×557,548 世帯※1) 

○残存価値(現在価値)： 
・事業全体=2.9 百万円、残事業=2.9 百万円 

○総便益Ｂ 
・事業全体：総便益Ｂ=Σ単年度便益額／(1＋0.04)n＋残存価値 =29,929百万円 
・残事業 ：総便益Ｂ=Σ単年度便益額／(1＋0.04)n＋残存価値 =29,929百万円 

※1：世帯数は令和 2 年国勢調査に基づく  

評価範囲 

(評価範囲図) 

○便益範囲 

茨木市、交野市、高槻市、四條畷市、守口市、寝屋川市、吹田市、摂

津市、枚方市、門真市（事業箇所から距離帯別の認知度を分析し、便益

範囲（8km 圏域）を設定） 
○世帯数：557,548 世帯※2 

○配布回収方法：WEB 

○アンケート票数 

 

 

 

 

 

 

※2：世帯数はアンケート実施時の最新の値（令和 2 年国勢調査）」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

事業分野 世帯数※2 配
数 
回収数 

(回収率) 

支払意志額(WTP)の 
有効回答数 

(有効回答率) 
淀川河川敷枚方
エリアかわまち

づくり 

557,548

世帯 

650 

世帯 

650 票 

（-％） 

338 票 

（52.0%） 

 

便益範囲（8km 圏） 
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(様式－３②-3) 

【算出説明書】（水辺の整備に係る事業：淀川河川敷枚方エリアかわまちづくり） 

 

費
用 

建設費 ・事業全体：90 百万円（令和 5年度～令和 12 年度） 
・残事業  ：80 百万円（令和 6年度～令和 12 年度） 
※デフレータを考慮した実質価格 

維持管理費 ・事業全体：5百万円、残事業：5百万円 
（事業費を元に設定。維持管理費は設備完成の翌年以降令和 62 年度まで計

上） 
※デフレータを考慮した実質価格 

総費用 ・事業全体：建設費+∑年間維持管理費／(1＋0.04)n =90 百万円 
・残事業 ：建設費+Σ年間維持管理費／(1＋0.04)n =81 百万円 

費用便益比（B/C） 事業全体：332.5、残事業：370.0 
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(様式－３③-1)  

【算出説明書】（水辺の整備に係る事業：八幡市かわまちづくり） 

事業概要 
事業目的 「八幡市かわまちづくり」の一環として親水護岸等を整備し、安全で利用し

やすい親水空間を創出し、さくらであい館（観光・活動拠点）や八幡市が実施

するイベント、カヌー・SUP 等の水辺のアクティビティーの推進と併せ、更なる

賑わいを向上する。 

事業内容 
(事業箇所図) 

【国土交通省】  

○高水敷整正 4,100 ㎡ 

○管理用通路 20ｍ 

○親水護岸 220ｍ 
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(様式－３③-2) 

【算出説明書】（水辺の整備に係る事業：八幡市かわまちづくり） 

費用便益比の算定根拠 

 

便
益 

評価手法 ＣＶＭ（令和 5年 9月にアンケート実施） 

便益計測期間 令和 15 年度から令和 64年度(事業完了から 50 年) 

年便益 ○年平均便益額 
・事業全体=356 百万円(=365 円/月・世帯×12 ヵ月×81,237 世帯※1) 
・残事業 =356 百万円(=365 円/月・世帯×12 ヵ月×81,237 世帯※1) 

○残存価値(現在価値)： 
・事業全体=4.3 百万円、残事業=4.3 百万円 

○総便益Ｂ 
・事業全体：総便益Ｂ=Σ単年度便益額／(1＋0.04)n＋残存価値 =5,375百万円 
・残事業 ：総便益Ｂ=Σ単年度便益額／(1＋0.04)n＋残存価値 =5,375百万円 

※1：世帯数は令和 2 年国勢調査に基づく  

評価範囲 

(評価範囲図) 

○便益範囲 

京都市、向日市、長岡京市、八幡市、大山崎町、久御山町、枚方市、

高槻市、島本町（事業箇所から距離帯別の認知度を分析し、便益範囲

（4km 圏域）を設定） 
○世帯数：81,237 世帯※2 

○配布回収方法：WEB 

○アンケート票数 

 

 

 

 

 

 

※2：世帯数はアンケート実施時の最新の値（令和 2 年国勢調査）」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

事業分野 世帯数※2 配
数 
回収数 

(回収率) 

支払意志額(WTP)の 
有効回答数 

(有効回答率) 
八幡市かわまち

づくり 
81,237

世帯 

213 

世帯 

213 票 

（-％） 

109 票 

（51.2%） 

 

便益範囲（4km 圏） 
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(様式－３③-3) 

【算出説明書】（水辺の整備に係る事業：八幡市かわまちづくり） 

 

費
用 

建設費 ・事業全体：258 百万円（令和 5 年度～令和 14年度） 
・残事業  ：244 百万円（令和 6 年度～令和 14年度） 
※デフレータを考慮した実質価格 

維持管理費 ・事業全体：5百万円、残事業：5百万円 
（事業費を元に設定。維持管理費は設備完成の翌年以降令和 64 年度まで計

上） 
※デフレータを考慮した実質価格 

総費用 ・事業全体：建設費+∑年間維持管理費／(1＋0.04)n =238 百万円 
・残事業 ：建設費+Σ年間維持管理費／(1＋0.04)n =224 百万円 

費用便益比（B/C） 事業全体：22.6、残事業：24.0 
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(様式－３④-1)  

【算出説明書】（水辺の整備に係る事業：伏見地区かわまちづくり） 

事業概要 
事業目的 「伏見地区かわまちづくり計画」の一環として高水敷等を整備し、安全で利

用しやすい親水空間を創出し、まちづくり協議会（京都市、観光協会等）が実

施している伏見港周辺エリアの整備と賑わい創出の取り組み「みなとオアシス」

（R3.4 登録）と一体となった更なる賑わいを向上する。 

事業内容 
(事業箇所図) 

【国土交通省】  

○高水敷整正 4,200 ㎡ 
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(様式－３④-2) 

【算出説明書】（水辺の整備に係る事業：伏見地区かわまちづくり） 

費用便益比の算定根拠 

 

便
益 

評価手法 ＣＶＭ（令和 5年 9月にアンケート実施） 

便益計測期間 令和 12 年度から令和 61年度(事業完了から 50 年) 

年便益 ○年平均便益額 
・事業全体=394 百万円(=277 円/月・世帯×12 ヵ月×118,408 世帯※1) 
・残事業 =394 百万円(=277 円/月・世帯×12 ヵ月×118,408 世帯※1) 

○残存価値(現在価値)： 
・事業全体=2.3 百万円、残事業=2.3 百万円 

○総便益Ｂ 
・事業全体：総便益Ｂ=Σ単年度便益額／(1＋0.04)n＋残存価値 =6,685百万円 
・残事業 ：総便益Ｂ=Σ単年度便益額／(1＋0.04)n＋残存価値 =6,685百万円 

※1：世帯数は令和 2 年国勢調査に基づく  

評価範囲 

(評価範囲図) 

○便益範囲 

京都市、宇治市、向日市、久御山町（事業箇所から距離帯別の認知度

を分析し、便益範囲（5km 圏域）を設定） 
○世帯数：118,408 世帯※2 

○配布回収方法：WEB 

○アンケート票数 

 

 

 

 

 

 

※2：世帯数はアンケート実施時の最新の値（令和 2 年国勢調査）」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

事業分野 世帯数※2 配
数 
回収数 

(回収率) 

支払意志額(WTP)の 
有効回答数 

(有効回答率) 
伏見地区かわま

ちづくり 
118,408 

世帯 

349 

世帯 

349 票 

（-％） 

182 票 

（52.1%） 

 

便益範囲（5km 圏） 
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(様式－３④-3) 

【算出説明書】（水辺の整備に係る事業：伏見地区かわまちづくり） 

 

費
用 

建設費 ・事業全体：58 百万円（令和 5年度～令和 11 年度） 
・残事業  ：49 百万円（令和 6年度～令和 11 年度） 
※デフレータを考慮した実質価格 

維持管理費 ・事業全体：5百万円、残事業：5百万円 
（事業費を元に設定。維持管理費は設備完成の翌年以降令和 61 年度まで計

上） 
※デフレータを考慮した実質価格 

総費用 ・事業全体：建設費+∑年間維持管理費／(1＋0.04)n =62 百万円 
・残事業 ：建設費+Σ年間維持管理費／(1＋0.04)n =52 百万円 

費用便益比（B/C） 事業全体：108.7、残事業：127.6 
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(様式－３⑤-1) 

【算出説明書】（水辺の整備に係る事業：宇治市天ヶ瀬ダムかわまちづくり） 

事業概要 
事業目的 「宇治市天ヶ瀬ダムかわまちづくり計画」の一環として親水護岸等を整備し、

安全で利用しやすい親水空間を創出し、宇治市が実施するイベントや E ボート

等の水上アクティビティの推進と併せ、更なる賑わいを向上する。 

事業内容 
(事業箇所図) 

【国土交通省】  

○高水敷整正   120 ㎡ 

○河川管理用通路 100ｍ 

○親水護岸     50ｍ 
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(様式－３⑤-2) 

【算出説明書】（水辺の整備に係る事業：宇治市天ヶ瀬ダムかわまちづくり） 

費用便益比の算定根拠 

 

便
益 

評価手法 ＣＶＭ（令和 5年 9月にアンケート実施） 

便益計測期間 令和 14 年度から令和 63年度(事業完了から 50 年) 

年便益 ○年平均便益額 
[宇治市天ヶ瀬ダムかわまちづくり] 
・事業全体=411 百万円(=301 円/月・世帯×12 ヵ月×113,842 世帯※1) 
・残事業 =411 百万円(=301 円/月・世帯×12 ヵ月×113,842 世帯※1) 

○残存価値(現在価値)： 
・事業全体=1.6 百万円、残事業=1.6 百万円 

○総便益Ｂ 
・事業全体：総便益Ｂ=Σ単年度便益額／(1＋0.04)n＋残存価値 =6,456百万円 
・残事業 ：総便益Ｂ=Σ単年度便益額／(1＋0.04)n＋残存価値 =6,456百万円 

※1：世帯数は令和 2 年国勢調査に基づく 
  

評価範囲 

(評価範囲図) 

○便益範囲 

京都市、宇治市、城陽市、宇治田原町、久御山町、大津市（事業箇所

から距離帯別の認知度を分析し、便益範囲（7km 圏域）を設定） 
○世帯数：113,842 世帯※2  
○配布回収方法：WEB 

○アンケート票数 

 

 

 

 

 

 

※2：世帯数はアンケート実施時の最新の値（令和 2 年国勢調査）」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※各事業の便益範囲の重複を避けるため、便益を算定する際の世帯数を、

2 事業の重複部は 1/2 ずつ計上する。 

  

事業分野 世帯数※2 配
数 
回収数 

(回収率) 

支払意志額(WTP)の 
有効回答数 

(有効回答率) 
宇治市天ヶ瀬ダ
ムかわまちづく

り 

113,842

世帯 

443 

世帯 

443 票 

（100％） 

228 票 

（51.5%） 

 

便益範囲（10km 圏） 

宇治市天ヶ瀬ダムかわまちづくり 

便益範囲（7km 圏） 

重複する便益範囲 
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(様式－３⑤-3) 

【算出説明書】（水辺の整備に係る事業：宇治市天ヶ瀬ダムかわまちづくり） 

 

費
用 

建設費 ・事業全体：119 百万円（令和 6 年度～令和 13年度） 
・残事業  ：119 百万円（令和 6 年度～令和 13年度） 
※デフレータを考慮した実質価格 

維持管理費 ・事業全体：5百万円、残事業：5百万円 
（事業費を元に設定。維持管理費は設備完成の翌年以降令和 63 年度まで計

上） 
※デフレータを考慮した実質価格 

総費用 ・事業全体：建設費+∑年間維持管理費／(1＋0.04)n =114 百万円 
・残事業 ：建設費+Σ年間維持管理費／(1＋0.04)n =114 百万円 

費用便益比（B/C） 事業全体：56.4、残事業：56.4 
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(様式－３⑥-1) 

【算出説明書】（水辺の整備に係る事業：和束町木津川かわまちづくり） 

事業概要 
事業目的 水辺とふれあえる河川敷の整備を行うことで、「こころの安らぎ」と「癒やし」

の場を提供すると共に、自然に共生し、自然と人のふれあいの場をつくり出す

ことにより、まちの活性化を図る。 
事業内容 
(事業箇所図) 

〇スロープ、広場スペース、護岸の整備 

[事業予定箇所図] 

 

[整備後イメージ図] 
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(様式－３⑥-2) 

【算出説明書】（水辺の整備に係る事業：和束町木津川かわまちづくり） 

費用便益比の算定根拠 

 

便
益 

評価手法 ＣＶＭ（令和元年 8月にアンケート実施） 

便益計測期間 令和 9年度から令和 58年度(事業完了から 50年) 

年便益 ○年平均便益額 
・事業全体=79 百万円(=235 円/月・世帯×12ヵ月×28,191 世帯※1) 
・残事業 =79 百万円(=235 円/月・世帯×12ヵ月×28,191 世帯※1) 

○残存価値(現在価値)： 
・事業全体=6.3 百万円、残事業=4.1 百万円 

○総便益Ｂ 
・事業全体：総便益Ｂ=Σ単年度便益額／(1＋0.04)n＋残存価値 =1,524百万円 
・残事業 ：総便益Ｂ=Σ単年度便益額／(1＋0.04)n＋残存価値 =1,522百万円 

※1：世帯数は令和 2 年国勢調査に基づく 

評価範囲 

(評価範囲図) 

○便益範囲 

木津川市、井手町、宇治田原市、笠置町、和束町、南山城村、奈良市

（事業箇所から距離帯別の認知度を分析し、便益範囲（10km 圏域）を設

定） 

○世帯数：26,499 世帯※2 

○配布回収方法：郵送 

○アンケート票数 

 

 

 

 

 

※2：世帯数はアンケート実施時の最新の値（平成 27 年国勢調査） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※各事業の便益範囲の重複を避けるため、便益を算定する際の世帯数を、

2 事業の重複部は 1/2 ずつ計上する。 

 
  

事業分野 世帯数※2 配
数 
回収数 

(回収率) 

支払意志額(WTP)の 
有効回答数 

(有効回答率) 

和束町木津川 
かわまちづくり 

26,499 
世帯 

2,000 
世帯 

492 部 
(24.6％) 

289 部 
（58.7%） 

 

便益範囲（10km 圏） 

宇治市天ヶ瀬ダムかわまちづくり 

便益範囲（7km 圏） 

重複する便益範囲 
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(様式－３⑥-3) 

【算出説明書】（水辺の整備に係る事業：和束町木津川かわまちづくり） 

 

 

費
用 

建設費 ・事業全体：939 百万円（令和 2 年度～令和 8 年度） 
・残事業  ：504 百万円（令和 6 年度～令和 8 年度） 
※デフレータを考慮した実質価格 

維持管理費 ・事業全体：5百万円、残事業：5百万円 
（事業費を元に設定。維持管理費は設備完成の翌年以降令和 58 年度まで計

上） 
※デフレータを考慮した実質価格 

総費用 ・事業全体：建設費+∑年間維持管理費／(1＋0.04)n =925 百万円 
・残事業 ：建設費+Σ年間維持管理費／(1＋0.04)n =469 百万円 

費用便益比（B/C） 事業全体：1.6、残事業：3.2 
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 (様式－３⑦-1)  

【算出説明書】（水辺の整備に係る事業：名張かわまちづくり） 

事業概要 
事業目的 名張市と連携しながら、名張川の引堤等の河川改修と併せ、河川空間と近鉄

名張駅、やなせ宿等の歴史資源との回遊性向上、親水空間等の整備を行い、観

光振興・地域活性化の促進を図る。 

事業内容 
(事業箇所図) 

【国土交通省】 親水護岸、河川管理用通路等 

○階段護岸 2,400 ㎡   

○管理用通路 1,060ｍ   

○坂路 3 箇所 

【名張かわまちづくり協議会】 さくら並木、案内サイン等 
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(様式－３⑦-2) 

【算出説明書】（水辺の整備に係る事業：名張かわまちづくり） 

費用便益比の算定根拠 

 

便
益 

評価手法 ＣＶＭ（令和元年８月にアンケート実施） 

便益計測期間 令和 12 年度から令和 61年度(事業完了から 50 年) 

年便益 ○年平均便益額： 

・事業全体=54 百万円(=167 円/月・世帯×12ヶ月×27,015 世帯※1)  

・残事業 =54 百万円(=167 円/月・世帯×12ヶ月×27,015 世帯※1)  

○残存価値(現在価値)： 

・事業全体=2.6 百万円、残事業=0.4 百万円 

○総便益Ｂ 

・事業全体：総便益Ｂ=Σ単年度便益額／(1＋0.04)ｎ＋残存価値=1,152百万円 

・残事業 ：総便益Ｂ=Σ単年度便益額／(1＋0.04)ｎ＋残存価値=1,150百万円 

※1：世帯数は令和 2 年国勢調査に基づく 

評価範囲 

(評価範囲図) 

○便益範囲：名張市、宇陀市、山添村（事業箇所から距離帯別の認知度およ

び来訪頻度の関係を分析し、便益範囲（5km 圏域）を設定） 

○世帯数： 26,160 世帯※2 

○配布回収方法： 郵送 

○アンケート票数： 

 

 

 

 

※2: 世帯数はアンケート実施時の最新の値（平成 27 年国勢調査） 

 

 

 

  

事業分野 世帯数※2 配
数 
回収数 

(回収率) 

支払意志額(WTP)の 
有効回答数 

(有効回答率) 
名張 

かわまちづくり 
26,160 
世帯 

1,500 
世帯 

415 部 
(27.7%) 

303 部 
(73.0%) 
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(様式－３⑦-3) 

【算出説明書】（水辺の整備に係る事業：名張かわまちづくり） 

費用便益比の算定根拠 

 

費
用 

建設費 ・事業全体：281 百万円（令和 2 年度～令和 11年度） 

・残事業 ： 57 百万円（令和 6 年度～令和 11年度） 

※デフレータを考慮した実質価格 

維持管理費 ・事業全体：77 百万円  

・残事業 ：77 百万円 

（毎年定常的に発生する事業箇所の巡視、点検に要する費用を事業完成後

50 年（令和 61年度）まで維持管理費として計上した。） 

※デフレータを考慮した実質価格 

総費用 ・事業全体：建設費+∑年間維持管理費／(1＋0.04)ｎ =329 百万円 

・残事業 ：建設費+Σ年間維持管理費／(1＋0.04)ｎ = 82 百万円 

費用便益比（B/C） 事業全体：3.5、残事業：14.1 
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(様式－３⑧-1) 

【算出説明書】（自然再生の整備に係る事業：魚がのぼりやすい川づくり） 

事業概要 
事業目的 魚道の設置や既設魚道の改善を行うことにより、流域全体において魚の回遊

しやすい川づくりをめざすことを目的に実施。 

事業内容 
(事業箇所図) 

〇工作物への魚道の設置、改善  43 箇所 

（整備済：5 箇所、整備予定：38箇所） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

■ 魚道の新設又は改善が完了した箇所 
■ 魚道の新設又は改善等を今後予定している箇所 
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(様式－３⑧-2) 

【算出説明書】（自然再生の整備に係る事業：魚がのぼりやすい川づくり） 

費用便益比の算定根拠 

 

便
益 

評価手法 ＣＶＭ（令和元年 8月にアンケート実施） 

便益計測期間 平成 19 年度～令和 74 年度（整備完了から 50 年） 

年便益 ○年平均便益額： 

・事業全体=3,648百万円（=260円/月･世帯×12ヶ月×1,169,239世帯※1） 

・残事業 =2,963百万円（=211円/月･世帯×12ヶ月×1,169,239世帯※1） 

○残存価値（現在価値）： 

・事業全体=5.4 百万円、残事業=5.0 百万円 

○総便益Ｂ 

・事業全体：総便益Ｂ=Σ単年度便益額／(1＋0.04)n＋残存価値=81,374百万円 

・残事業 ：総便益Ｂ=Σ単年度便益額／(1＋0.04)n＋残存価値=50,429百万円 

※1：世帯数は令和 2 年国勢調査に基づく 

評価範囲 

(評価範囲図) 

○便益範囲：宇治市、大山崎町、久御山町、京田辺市、右京区、下京区、山

科区、西京区、中京区、南区、伏見区、向日市、城陽市、笠置町、精華町、

和束町、長岡京市、井手町、八幡市、木津川市、茨木市、高槻市、島本町、

守口市、吹田市、摂津市、旭区、城東区、都島区、東淀川区、北区、淀川

区、枚方市、門真市、奈良市（事業箇所から距離帯別の認知度の関係を分

析し、便益範囲（3km 圏域）を設定） 

○世帯数：1,107,018 世帯※2 

○配布回収方法：WEB 

○アンケート票数： 

 

 

 

 

※2：世帯数はアンケート実施時の最新の値（平成 27 年国勢調査） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

事業分野 世帯数※2 配
数 
回収数 
(回収率) 

支払意志額(WTP)の 
有効回答数 

(有効回答率) 

魚がのぼりやすい
川づくり 

1,107,018
世帯 

650 
世帯 

650 部 
(100%) 

370 部 
(56.9%) 

 

便益範囲（3km 圏） 
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(様式－３⑧-3) 

【算出説明書】（自然再生の整備に係る事業：魚がのぼりやすい川づくり） 

費用便益比の算定根拠 

 

費
用 

建設費 ・事業全体：2,233 百万円（平成 18 年度～令和 24 年度） 

・残事業 ：1,748 百万円（令和 6年度～令和 24年度） 

※デフレータを考慮した実質価格 

維持管理費 ・事業全体：66 百万円 

・残事業 ：45 百万円 

（毎年定常的に発生する事業個所の巡視、点検に要する費用を事業完成後

50 年（令和 74年度）まで維持管理費として計上した。） 

※デフレータを考慮した実質価格 

総費用 ・事業全体：建設費+∑年間維持管理費／(1＋0.04)n =2,197 百万円 

・残事業 ：建設費+Σ年間維持管理費／(1＋0.04)n =1,320 百万円 

費用便益比（B/C） 事業全体：37.0、残事業：38.2 
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(様式－３⑨-1) 

【算出説明書】（自然再生の整備に係る事業：淀川ワンド再生） 

事業概要 
事業目的 イタセンパラを淀川中下流域環境再生の代表的な目標種として、ワンド個数

を90個以上再生を目標として進めることを目的に実施。（淀川ワンド再生、汽水

域干潟整備、木津川たまり再生） 

事業内容 
(事業箇所図) 

○干陸化した高水敷を切下げ 

淀川ワンド再生 L=27km、 

汽水域干潟整備 L=10km、 

木津川たまり再生 L=37km、 

合計 L=74km 

(淀川ワンドは令和 3 年時点で 90 個まで再生。) 
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(様式－３⑨-2) 

【算出説明書】（自然再生の整備に係る事業：淀川ワンド再生） 

費用便益比の算定根拠 

 

便
益 

評価手法 ＣＶＭ（令和元年 8月にアンケート実施） 

便益計測期間 平成 12 年度～令和 75 年度（整備完了から 50 年） 

年便益 ○年平均便益額： 

[淀川ワンド再生] 

・事業全体=2,215 百万円（=316円/月･世帯×12ヶ月×584,107世帯※1） 

・残事業 = 653 百万円（= 93円/月･世帯×12ヶ月×584,107世帯※1） 

[汽水域干潟整備] 

・事業全体=1,459 百万円（=428円/月･世帯×12ヶ月×284,014世帯※1） 

・残事業 =1,459 百万円（=428円/月･世帯×12ヶ月×284,014世帯※1） 

[木津川たまり再生] 

・事業全体= 356 百万円（=242円/月･世帯×12ヶ月×122,631世帯※1） 

・残事業 = 355 百万円（=241円/月･世帯×12ヶ月×122,631世帯※1） 

○残存価値（現在価値）： 

・事業全体=0百万円、残事業=0 百万円 

○総便益Ｂ 

・事業全体：総便益Ｂ=Σ単年度便益額／(1＋0.04)n＋残存価値=103,649百万円 

・残事業 ：総便益Ｂ=Σ単年度便益額／(1＋0.04)n＋残存価値= 41,285百万円 

※1：世帯数は令和 2 年国勢調査に基づく 

評価範囲 

(評価範囲図) 

○便益範囲：大阪市、吹田市、高槻市、守口市、枚方市、茨木市、寝屋川

市、門真市、摂津市、島本町、八幡市、乙訓郡、宇治市、大山崎町、久

御山町、京田辺市、伏見区、城陽市、笠置町、精華町、和束町、井手

町、木津川市、広岡町（事業箇所から距離帯別の認知度の関係を分析

し、便益範囲（2km 圏域、3km 圏域）を設定） 

○世帯数：[淀川ワンド再生] 552,144 世帯※2 

[汽水域干潟整備] 257,272 世帯※2 

[木津川たまり再生] 90,231 世帯※2 

○配布回収方法：WEB 

○アンケート票数： 

 

 

 

 

 

 

 

 

※2：世帯数はアンケート実施時の最新の値（平成 27 年国勢調査） 

 

  

事業分野 世帯数※2 配
数 
回収数 
(回収率) 

支払意志額(WTP)の 
有効回答数 

(有効回答率) 

淀川ワンド再生 
552,144 
世帯 

650 
世帯 

650 部 
(100%) 

349 部 
(53.7%) 

汽水域干潟整備 
257,272 
世帯 

650 
世帯 

650 部 
(100%) 

383 部 
(58.9%) 

木津川たまり再生 
90,231 
世帯 

650 
世帯 

604 部 
(92.9%) 

326 部 
(54.0%) 
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(様式－３⑨-3) 

【算出説明書】（自然再生の整備に係る事業：淀川ワンド再生） 

費用便益比の算定根拠 

便
益 

評価範囲 

(評価範囲図) 

  

費
用 

建設費 ・事業全体：21,956 百万円（平成 11 年度～令和 25 年度） 

・残事業 ：11,997 百万円（令和 6年度～令和 25年度） 

※デフレータを考慮した実質価格 

維持管理費 ・事業全体：100 百万円 

・残事業 ：33 百万円 

（毎年定常的に発生する事業個所の巡視、点検に要する費用を事業完成後

50 年（令和 75年度）まで維持管理費として計上した。） 

※デフレータを考慮した実質価格 

総費用 ・事業全体：建設費+∑年間維持管理費／(1＋0.04)n =24,945 百万円 

・残事業 ：建設費+Σ年間維持管理費／(1＋0.04)n = 8,803 百万円 

費用便益比（B/C） 事業全体：4.2、残事業：4.7 

 
  

[木津川たまり再生] [淀川ワンド再生] 

[汽水域干潟整備] 

便益範囲（2km 圏） 

便益範囲（3km 圏） 

便益範囲（2km 圏） 
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(様式－３⑩-1) 

【算出説明書】（自然再生の整備に係る事業：鵜殿ヨシ原保全） 

事業概要 
事業目的 高水敷の切り下げ、配水によりヨシ原の冠水頻度をあげて、ヨシ原の再生を

図ることを目的に実施。 

事業内容 
(事業箇所図) 

〇冠水頻度の向上 高水敷切下げ：14ha、配水：46ha 合計 60ha 
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(様式－３⑩-2) 

【算出説明書】（自然再生の整備に係る事業：鵜殿ヨシ原保全） 

費用便益比の算定根拠 

 

便
益 

評価手法 ＣＶＭ（令和元年 8月にアンケート実施） 

便益計測期間 平成 6年度～令和 75 年度（整備完了から 50年） 

年便益 ○年平均便益額： 

・事業全体=831 百万円（=322 円/月･世帯×12 ヶ月×215,134 世帯※1） 

・残事業 =305 百万円（=118円/月･世帯×12 ヶ月×215,134 世帯※1） 

○残存価値（現在価値）： 

・事業全体=1.8 百万円、残事業=1.0 百万円 

○総便益Ｂ 

・事業全体：総便益Ｂ=Σ単年度便益額／(1＋0.04)n＋残存価値=29,585百万円 

・残事業 ：総便益Ｂ=Σ単年度便益額／(1＋0.04)n＋残存価値= 5,151百万円 

※1：世帯数は令和 2 年国勢調査に基づく 

評価範囲 

(評価範囲図) 

○便益範囲：高槻市、枚方市、島本町、八幡市、大山崎町（事業箇所から

距離帯別の認知度の関係を分析し、便益範囲（5km 圏域）を設定） 

○世帯数：206,901 世帯※2 

○配布回収方法：WEB 

○アンケート票数： 

 

 

 

 

 

※2：世帯数はアンケート実施時の最新の値（平成 27 年国勢調査） 

  

  

事業分野 世帯数※2 配
数 
回収数 
(回収率) 

支払意志額(WTP)の 
有効回答数 

(有効回答率) 

鵜殿ヨシ原保全 
206,901 
世帯 

650 
世帯 

650 部 
(100%) 

350 部 
(53.8%) 

便益範囲（5km 圏） 
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(様式－３⑩-3) 

【算出説明書】（自然再生の整備に係る事業：鵜殿ヨシ原保全） 

費用便益比の算定根拠 

 

費
用 

建設費 ・事業全体：6,255 百万円（平成 5年度～令和 25年度） 

・残事業 ：2,070 百万円（令和 6年度～令和 25年度） 

※デフレータを考慮した実質価格 

維持管理費 ・事業全体：77 百万円 

・残事業 ：21 百万円 

（毎年定常的に発生する事業個所の巡視、点検に要する費用を事業完成後

50 年（令和 75年度）まで維持管理費として計上した。） 

※デフレータを考慮した実質価格 

総費用 ・事業全体：建設費+∑年間維持管理費／(1＋0.04)n =9,246 百万円 

・残事業 ：建設費+Σ年間維持管理費／(1＋0.04)n =1,538 百万円 

費用便益比（B/C） 事業全体：3.2、残事業：3.3 
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(様式－３⑪-1) 

【算出説明書】（自然再生の整備に係る事業：野洲川自然再生） 

事業概要 
事業目的 野洲川に昔から生息する魚類が棲みやすい河川環境を再生するため「河口部

ヨシ帯の再生」、「落差工魚道の改築」、「瀬・淵の再生」を行う。 

事業内容 
(事業箇所図) 

○ヨシ原で形成される水陸移行帯の再生 

 河口部ヨシ帯の再生：約 2.2ha 

○落差工中央魚道の設置 

 落差工魚道の改築（ハーフコーン式）：１箇所 

○連続する瀬・淵（レキ河原）の再生 

 瀬・淵の再生：約 4.2km 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

河口部ヨシ帯の再生 

落差工魚道の改築 
（野洲川落差工） 

凡 例
：実施済み
：実施中
：未実施

南流跡 

北流跡 整備済 
整備中 
未整備 

瀬・淵の再生 

瀬・淵の再生 
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(様式－３⑪-2) 

【算出説明書】（自然再生の整備に係る事業：野洲川自然再生） 

費用便益比の算定根拠 

 

便
益 

評価手法 ＣＶＭ（令和元年 7月にアンケート実施） 

便益計測期間 平成 21 年度～令和 71 年度（整備完了から 50 年） 

年便益 ○年平均便益額： 
・事業全体=569百万円（=233円/月・世帯×12ヶ月×203,423世帯※1） 
・残事業 =158百万円（= 65円/月・世帯×12ケ月×203,423世帯※1） 

○残存価値（現在価値）： 
・事業全体=2.0 百万円、残事業=0.6 百万円 

○総便益Ｂ 
・事業全体：総便益Ｂ=Σ単年度便益額／(1＋0.04)n＋残存価値=18,682百万円 
・残事業 ：総便益Ｂ=Σ単年度便益額／(1＋0.04)n＋残存価値= 2,719百万円 

※1：世帯数は令和 2 年国勢調査に基づく 

評価範囲 

(評価範囲図) 

○便益範囲 

野洲市、守山市、栗東市、湖南市、草津市、近江八幡市、竜王町（事

業箇所から距離帯別の認知度の関係を分析し、便益範囲（10km 圏域）を

設定。） 

○世帯数：187,343 世帯※2 

○配布回収方法：WEB 

○アンケート票数 

 

 

 

 

 

※2：世帯数はアンケート実施時の最新の値（平成 27 年国勢調査） 

 

 

 

 

費
用 

建設費 ・事業全体：3,017 百万円（平成 17 年度～令和 21 年度） 

・残事業 ： 747 百万円（令和 6年度～令和 21年度） 

※デフレータを考慮した実質価格 

維持管理費 ・事業全体：15 百万円、残事業：0百万円 

（積み上げにより算定。維持管理費は魚道整備完了後の平成 21年度から

令和 71 年度まで計上） 

※デフレータを考慮した実質価格 

総費用 ・事業全体：建設費+∑年間維持管理費／(1＋0.04)n =4,228 百万円 
・残事業 ：建設費+∑年間維持管理費／(1＋0.04)n = 571 百万円 

費用便益比（B/C） 事業全体：4.4、残事業：4.8 

  

事業分野 世帯数※2 配
数 
回収数 

(回収率) 

支払意志額(WTP)の 
有効回答数 

(有効回答率) 

野洲川自然再生 
187,343 

世帯 

650 

世帯 

650 票 

（100％） 

351 票 

（54.0%） 

 
  ：10km 圏 
  ：便益範囲 

河口部ヨシ帯の再生 

落差工魚道の改築 

直轄区間上流端 

瀬・淵の再生 
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 【感度分析結果】 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

全体事業 残事業

残事業費 残工期 便益 残事業費 残工期 便益

＋10％ －10％ ＋10％ －10％ ＋10％ －10％ ＋10％ －10％ ＋10％ －10％ ＋10％ －10％

便益 （百万円） 303,531 303,527 299,071 308,015 333,881 273,177 169,823 169,818 164,965 174,735 186,800 152,841

事業費 （百万円） 43,727 41,081 42,069 42,744 42,404 42,404 14,601 11,962 12,946 13,623 13,281 13,281

費用便益比 （B/C） 6.9 7.4 7.1 7.2 7.9 6.4 11.6 14.2 12.7 12.8 14.1 11.5

便益 （百万円） 19,119 19,119 18,384 19,884 21,031 17,207 19,119 19,119 18,384 19,884 21,031 17,207

事業費 （百万円） 31 27 29 29 29 29 29 25 27 27 27 27

費用便益比 （B/C） 612.8 721.5 636.1 692.8 727.7 595.4 654.8 767.8 678.4 739.2 776.0 634.9

便益 （百万円） 29,930 29,929 28,778 31,127 32,922 26,937 29,930 29,929 28,778 31,127 32,922 26,937

事業費 （百万円） 98 82 90 90 90 90 88 73 81 81 81 81

費用便益比 （B/C） 304.2 366.3 320.8 345.5 365.8 299.3 338.6 407.2 357.0 384.3 406.9 333.0

便益 （百万円） 5,375 5,375 5,168 5,590 5,912 4,837 5,375 5,375 5,168 5,590 5,912 4,837

事業費 （百万円） 261 215 235 240 238 238 246 202 222 226 224 224

費用便益比 （B/C） 20.6 25.0 22.0 23.3 24.9 20.4 21.8 26.6 23.3 24.7 26.4 21.6

便益 （百万円） 6,685 6,685 6,428 6,952 7,353 6,017 6,685 6,685 6,428 6,952 7,353 6,017

事業費 （百万円） 67 56 61 61 62 62 57 48 52 52 52 52

費用便益比 （B/C） 99.8 119.6 105.0 113.4 119.6 97.8 117.3 140.1 123.4 133.2 140.3 114.8

便益 （百万円） 6,456 6,456 6,208 6,714 7,102 5,811 6,456 6,456 6,208 6,714 7,102 5,811

事業費 （百万円） 125 104 114 115 114 114 125 104 114 115 114 114

費用便益比 （B/C） 51.6 62.3 54.7 58.5 62.1 50.8 51.6 62.3 54.7 58.5 62.1 50.8

便益 （百万円） 1,525 1,524 1,524 1,524 1,676 1,373 1,523 1,522 1,522 1,522 1,674 1,371

事業費 （百万円） 972 879 925 925 925 925 516 422 469 469 469 469

費用便益比 （B/C） 1.6 1.7 1.6 1.6 1.8 1.5 3.0 3.6 3.2 3.2 3.6 2.9

便益 （百万円） 1,152 1,152 1,108 1,146 1,268 1,037 1,150 1,150 1,106 1,144 1,265 1,035

事業費 （百万円） 334 324 327 329 329 329 87 76 80 82 82 82

費用便益比 （B/C） 3.4 3.6 3.4 3.5 3.9 3.2 13.3 15.1 13.9 14.0 15.5 12.7

便益 （百万円） 81,374 81,373 80,350 82,391 89,511 73,237 50,429 50,428 49,319 51,539 55,471 45,387

事業費 （百万円） 2,328 2,067 2,162 2,233 2,197 2,197 1,450 1,189 1,284 1,356 1,320 1,320

費用便益比 （B/C） 35.0 39.4 37.2 36.9 40.7 33.3 34.8 42.4 38.4 38.0 42.0 34.4

便益 （百万円） 103,649 103,649 102,912 104,374 114,015 93,283 41,285 41,285 40,360 42,215 45,414 37,157

事業費 （百万円） 25,825 24,065 24,708 25,188 24,945 24,945 9,684 7,924 8,566 9,047 8,803 8,803

費用便益比 （B/C） 4.0 4.3 4.2 4.1 4.6 3.7 4.3 5.2 4.7 4.7 5.2 4.2

便益 （百万円） 29,585 29,585 29,537 29,627 32,542 26,625 5,151 5,151 5,040 5,263 5,666 4,637

事業費 （百万円） 9,400 9,093 9,206 9,288 9,246 9,246 1,692 1,385 1,498 1,580 1,538 1,538

費用便益比 （B/C） 3.1 3.3 3.2 3.2 3.5 2.9 3.0 3.7 3.4 3.3 3.7 3.0

便益 （百万円） 18,682 18,682 18,674 18,685 20,550 16,813 2,719 2,719 2,653 2,785 2,991 2,447

事業費 （百万円） 4,286 4,171 4,212 4,245 4,228 4,228 628 514 554 589 571 571

費用便益比 （B/C） 4.4 4.5 4.4 4.4 4.9 4.0 4.3 5.3 4.8 4.7 5.2 4.3

淀川総合水系
環境整備事業

魚がのぼり

やすい川づくり

淀川ワンド再生

鵜殿ヨシ原保全

野洲川自然再生

宇治市

天ヶ瀬ダム
かわまちづくり

伏見地区
かわまちづくり

八幡市
かわまちづくり

淀川河川敷
枚方エリア

かわまちづくり

淀川河川敷
十三エリア

かわまちづくり

和束町木津川
かわまちづくり

名張
かわまちづくり
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【費用便益算定シート】
・淀川総合水系環境整備事業（事業全体）
・感度分析：残事業費+10％

基準（評価)年度 2023(R5)
供用年度 2044(R26)
社会的割引率 4%

[単位：百万円]
便益：B 費用：C

ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④
ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益 実質価格 現在価値 実質価格 現在価値 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値

-30 1993 H05 1.174 3.243 233.0 273.4 886.7 0.1 0.1 0.3 233.1 273.5 887.0
-29 1994 H06 1.172 3.119 34.3 40.2 125.4 125.4 7.8 9.1 28.4 0.1 0.1 0.3 7.9 9.2 28.7
-28 1995 H07 1.176 2.999 35.4 41.7 125.0 125.0 16.6 19.5 58.5 0.1 0.1 0.3 16.7 19.6 58.8
-27 1996 H08 1.181 2.883 37.9 44.7 128.9 128.9 16.6 19.6 56.5 0.1 0.1 0.3 16.7 19.7 56.8
-26 1997 H09 1.175 2.772 40.3 47.4 131.4 131.4 16.3 19.1 53.0 0.1 0.1 0.3 16.4 19.2 53.3
-25 1998 H10 1.200 2.666 42.7 51.3 136.8 136.8 67.7 81.2 216.5 0.1 0.1 0.3 67.8 81.3 216.8
-24 1999 H11 1.213 2.563 52.7 63.9 163.8 163.8 188.7 228.9 586.8 0.2 0.2 0.6 188.9 229.1 587.4
-23 2000 H12 1.215 2.465 85.5 103.9 256.1 256.1 175.1 212.8 524.5 0.2 0.2 0.4 175.3 213.0 524.9
-22 2001 H13 1.246 2.370 115.6 144.0 341.2 341.2 180.9 225.4 534.2 0.2 0.2 0.4 181.1 225.6 534.6
-21 2002 H14 1.263 2.279 146.7 185.3 422.3 422.3 387.2 489.0 1,114.3 0.2 0.2 0.4 387.4 489.2 1,114.7

-20 2003 H15 1.263 2.191 214.7 271.1 594.0 594.0 217.5 274.7 601.9 0.2 0.2 0.4 217.7 274.9 602.3
-19 2004 H16 1.259 2.107 252.1 317.3 668.5 668.5 636.8 801.5 1,688.6 0.3 0.3 0.6 637.1 801.8 1,689.2

-18 2005 H17 1.252 2.026 354.6 443.8 899.0 899.0 699.1 875.0 1,772.6 0.3 0.4 0.8 699.4 875.4 1,773.4

-17 2006 H18 1.238 1.948 461.8 571.7 1,113.6 1,113.6 596.8 738.9 1,439.3 0.5 0.5 1.0 597.3 739.4 1,440.3

-16 2007 H19 1.219 1.873 686.4 836.8 1,567.3 1,567.3 1,193.4 1,455.0 2,725.2 0.5 0.7 1.3 1,193.9 1,455.7 2,726.5

-15 2008 H20 1.183 1.801 1,029.8 1,218.7 2,194.8 2,194.8 1,031.4 1,220.5 2,198.0 0.6 0.8 1.5 1,032.0 1,221.3 2,199.5

-14 2009 H21 1.222 1.732 1,425.4 1,741.6 3,015.9 3,015.9 870.1 1,063.1 1,841.0 0.8 1.0 1.7 870.9 1,064.1 1,842.7

-13 2010 H22 1.221 1.665 1,665.9 2,033.3 3,385.6 3,385.6 721.7 880.8 1,466.7 0.9 1.0 1.7 722.6 881.8 1,468.4

-12 2011 H23 1.191 1.601 1,802.6 2,146.8 3,437.1 3,437.1 718.8 856.0 1,370.4 0.9 1.0 1.6 719.7 857.0 1,372.0

-11 2012 H24 1.195 1.539 1,946.8 2,325.9 3,580.6 3,580.6 681.9 814.6 1,254.0 1.0 1.2 1.9 682.9 815.8 1,255.9

-10 2013 H25 1.170 1.480 2,086.6 2,441.1 3,613.4 3,613.4 641.5 750.6 1,111.0 1.0 1.2 1.7 642.5 751.8 1,112.7

-9 2014 H26 1.132 1.423 2,210.2 2,502.8 3,562.3 3,562.3 528.2 598.2 851.5 1.0 1.2 1.7 529.2 599.4 853.2
-8 2015 H27 1.129 1.369 2,306.9 2,604.5 3,564.4 3,564.4 535.6 604.7 827.6 1.1 1.2 1.6 536.7 605.9 829.2

整 -7 2016 H28 1.122 1.316 2,402.7 2,696.5 3,548.5 3,548.5 479.4 538.1 708.0 1.1 1.3 1.8 480.5 539.4 709.8

備 -6 2017 H29 1.097 1.265 2,488.6 2,730.4 3,454.8 3,454.8 519.5 570.0 721.2 1.2 1.3 1.6 520.7 571.3 722.8

期 -5 2018 H30 1.060 1.217 2,581.4 2,736.6 3,329.6 3,329.6 548.8 581.7 707.7 1.2 1.3 1.5 550.0 583.0 709.2

間 -4 2019 R1 1.037 1.170 2,678.3 2,776.7 3,248.2 3,248.2 634.5 657.9 769.7 1.4 1.4 1.6 635.9 659.3 771.3
-3 2020 R2 1.038 1.125 2,803.4 2,909.0 3,272.2 3,272.2 826.4 857.4 964.5 1.5 1.6 1.8 827.9 859.0 966.3
-2 2021 R3 1.000 1.082 2,925.3 2,925.3 3,163.9 3,163.9 738.0 738.0 798.2 1.5 1.6 1.6 739.6 739.6 799.8
-1 2022 R4 1.000 1.040 3,027.6 3,027.6 3,148.8 3,148.8 640.7 640.7 666.4 1.6 1.7 1.7 642.3 642.4 668.1
0 2023 R5 1.000 1.000 3,121.5 3,121.6 3,121.6 3,121.6 501.7 501.7 501.7 1.6 1.7 1.7 503.3 503.4 503.4
1 2024 R6 1.000 0.962 3,186.4 3,186.5 3,063.9 3,063.9 1,670.1 1,670.0 1,605.9 1.8 1.8 1.8 1,671.9 1,671.8 1,607.7

2 2025 R7 1.000 0.925 3,638.1 3,638.2 3,363.8 3,363.8 1,517.8 1,517.9 1,403.4 3.3 3.3 3.2 1,521.2 1,521.2 1,406.6

3 2026 R8 1.000 0.889 4,035.8 4,035.8 3,587.8 3,587.8 1,456.1 1,456.2 1,294.7 3.4 3.4 3.0 1,459.5 1,459.6 1,297.7

4 2027 R9 1.000 0.855 4,514.1 4,514.1 3,858.6 3,858.6 1,338.5 1,338.5 1,144.2 3.6 3.7 3.2 1,342.1 1,342.2 1,147.4

5 2028 R10 1.000 0.822 4,911.5 4,911.4 4,036.8 4,036.8 1,202.3 1,202.3 988.3 3.7 3.7 3.2 1,206.0 1,206.0 991.5
6 2029 R11 1.000 0.790 5,308.8 5,309.0 4,195.8 4,195.8 1,208.1 1,208.0 954.6 3.8 3.8 3.2 1,212.0 1,211.8 957.8
7 2030 R12 1.000 0.760 7,226.9 7,226.9 5,491.8 5,491.8 1,198.2 1,198.2 910.7 4.1 4.2 3.4 1,202.4 1,202.4 914.1
8 2031 R13 1.000 0.731 9,457.0 9,457.1 6,910.1 6,910.1 1,199.1 1,199.1 876.2 4.3 4.4 3.3 1,203.5 1,203.5 879.5
9 2032 R14 1.000 0.703 10,265.4 10,265.4 7,212.4 7,212.4 1,196.7 1,196.7 840.7 4.6 4.6 3.5 1,201.3 1,201.3 844.2

10 2033 R15 1.000 0.676 11,018.0 11,018.0 7,443.4 7,443.4 1,186.1 1,186.2 801.2 4.8 4.7 3.3 1,190.9 1,190.9 804.5
11 2034 R16 1.000 0.650 11,412.9 11,412.9 7,413.5 7,413.5 1,186.9 1,187.0 771.1 4.9 4.9 3.4 1,191.8 1,191.9 774.5
12 2035 R17 1.000 0.625 11,807.8 11,807.8 7,374.9 7,374.9 1,173.7 1,173.8 733.1 5.0 5.0 3.5 1,178.8 1,178.8 736.6
13 2036 R18 1.000 0.601 12,200.3 12,200.2 7,327.1 7,327.1 1,170.5 1,170.6 703.1 5.2 5.3 3.2 1,175.7 1,175.9 706.3
14 2037 R19 1.000 0.577 12,592.2 12,592.1 7,271.5 7,271.5 1,172.6 1,172.7 677.1 5.3 5.3 3.2 1,177.9 1,178.0 680.3
15 2038 R20 1.000 0.555 12,984.4 12,984.4 7,209.8 7,209.8 1,040.0 1,040.0 577.5 5.4 5.4 3.3 1,045.3 1,045.4 580.8
16 2039 R21 1.000 0.534 13,184.7 13,184.8 7,039.4 7,039.4 107.0 107.1 57.1 5.4 5.4 3.1 112.4 112.5 60.2
17 2040 R22 1.000 0.513 13,217.5 13,217.5 6,785.6 6,785.6 90.9 90.9 46.6 5.4 5.4 3.1 96.3 96.3 49.7
18 2041 R23 1.000 0.494 13,247.3 13,247.3 6,539.3 6,539.3 90.9 90.9 44.8 5.4 5.4 2.8 96.3 96.3 47.6
19 2042 R24 1.000 0.475 13,277.0 13,277.0 6,301.8 6,301.8 95.4 95.4 45.3 5.4 5.5 2.9 100.8 100.9 48.2
20 2043 R25 1.000 0.456 13,313.7 13,313.7 6,076.1 6,076.1 99.7 99.7 45.4 5.4 5.6 2.9 105.1 105.3 48.3
21 2044 R26 1.000 0.439 13,331.4 13,331.3 5,850.2 5,850.2 5.4 5.6 2.6 5.4 5.6 2.6
22 2045 R27 1.000 0.422 13,331.4 13,331.3 5,625.2 5,625.2 5.4 5.6 2.6 5.4 5.6 2.6
23 2046 R28 1.000 0.406 13,331.4 13,331.3 5,408.9 5,408.9 5.4 5.6 2.6 5.4 5.6 2.6
24 2047 R29 1.000 0.390 13,331.4 13,331.3 5,200.9 5,200.9 5.4 5.6 2.5 5.4 5.6 2.5
25 2048 R30 1.000 0.375 13,331.4 13,331.3 5,000.7 5,000.7 5.4 5.6 2.5 5.4 5.6 2.5
26 2049 R31 1.000 0.361 13,331.4 13,331.3 4,808.4 4,808.4 5.4 5.6 2.5 5.4 5.6 2.5
27 2050 R32 1.000 0.347 13,331.4 13,331.3 4,623.7 4,623.7 5.4 5.6 2.2 5.4 5.6 2.2
28 2051 R33 1.000 0.333 13,331.4 13,331.3 4,445.6 4,445.6 5.4 5.6 2.2 5.4 5.6 2.2
29 2052 R34 1.000 0.321 13,331.4 13,331.3 4,274.7 4,274.7 5.4 5.6 2.1 5.4 5.6 2.1
30 2053 R35 1.000 0.308 13,331.4 13,331.3 4,110.3 4,110.3 5.4 5.6 2.1 5.4 5.6 2.1
31 2054 R36 1.000 0.296 13,331.4 13,331.3 3,952.1 3,952.1 5.4 5.6 2.1 5.4 5.6 2.1
32 2055 R37 1.000 0.285 13,331.4 13,331.3 3,800.2 3,800.2 5.4 5.6 2.1 5.4 5.6 2.1
33 2056 R38 1.000 0.274 13,331.4 13,331.3 3,654.1 3,654.1 5.4 5.6 2.1 5.4 5.6 2.1
34 2057 R39 1.000 0.264 13,331.4 13,331.3 3,513.5 3,513.5 5.4 5.6 2.1 5.4 5.6 2.1
35 2058 R40 1.000 0.253 13,331.4 13,331.3 3,378.4 3,378.4 5.4 5.6 2.1 5.4 5.6 2.1
36 2059 R41 1.000 0.244 13,331.4 13,331.3 3,248.5 3,248.5 5.4 5.6 1.4 5.4 5.6 1.4
37 2060 R42 1.000 0.234 13,331.4 13,331.3 3,123.4 3,123.4 5.4 5.6 1.4 5.4 5.6 1.4
38 2061 R43 1.000 0.225 13,331.4 13,331.3 3,003.3 3,003.3 5.4 5.6 1.4 5.4 5.6 1.4

施 39 2062 R44 1.000 0.217 13,331.4 13,331.3 2,887.8 2,887.8 5.4 5.6 1.4 5.4 5.6 1.4
設 40 2063 R45 1.000 0.208 13,331.4 13,331.3 2,776.8 2,776.8 5.4 5.6 1.4 5.4 5.6 1.4
完 41 2064 R46 1.000 0.200 13,331.4 13,331.3 2,669.8 2,669.8 5.4 5.6 1.4 5.4 5.6 1.4
成 42 2065 R47 1.000 0.193 13,331.4 13,331.3 2,567.2 2,567.2 5.4 5.6 1.4 5.4 5.6 1.4
後 43 2066 R48 1.000 0.185 13,331.4 13,331.3 2,468.4 2,468.4 5.4 5.6 1.4 5.4 5.6 1.4
の 44 2067 R49 1.000 0.178 13,331.4 13,331.3 2,373.6 2,373.6 5.4 5.6 1.3 5.4 5.6 1.3
期 45 2068 R50 1.000 0.171 13,331.4 13,331.3 2,282.3 2,282.3 5.4 5.6 1.3 5.4 5.6 1.3
間 46 2069 R51 1.000 0.165 13,331.4 13,331.3 2,194.5 2,194.5 5.4 5.6 1.3 5.4 5.6 1.3

47 2070 R52 1.000 0.158 13,331.4 13,331.3 2,110.2 2,110.2 5.4 5.6 1.3 5.4 5.6 1.3
50 48 2071 R53 1.000 0.152 13,331.4 13,331.3 2,029.0 2,029.0 5.4 5.6 1.3 5.4 5.6 1.3
年 49 2072 R54 1.000 0.146 13,331.4 13,331.3 1,951.0 1,951.0 5.4 5.6 1.0 5.4 5.6 1.0

50 2073 R55 1.000 0.141 13,331.4 13,331.3 1,876.1 1,876.1 5.4 5.6 1.0 5.4 5.6 1.0
51 2074 R56 1.000 0.135 13,331.4 13,331.3 1,803.9 1,803.9 5.4 5.6 1.0 5.4 5.6 1.0
52 2075 R57 1.000 0.130 13,331.4 13,331.3 1,734.3 1,734.3 5.4 5.6 1.0 5.4 5.6 1.0
53 2076 R58 1.000 0.125 13,331.4 13,331.3 1,667.6 60.1 6.7 1,674.3 5.4 5.6 1.0 5.4 5.6 1.0
54 2077 R59 1.000 0.120 13,251.9 13,251.8 1,593.9 1,593.9 5.3 5.5 1.0 5.3 5.5 1.0
55 2078 R60 1.000 0.116 13,251.9 13,251.8 1,532.7 1,532.7 5.3 5.5 1.0 5.3 5.5 1.0
56 2079 R61 1.000 0.111 13,251.9 13,251.8 1,473.7 51.4 5.3 1,479.0 5.3 5.5 1.0 5.3 5.5 1.0
57 2080 R62 1.000 0.107 11,678.1 11,678.0 1,248.7 29.8 3.2 1,251.9 3.7 3.9 0.6 3.7 3.9 0.6
58 2081 R63 1.000 0.103 9,844.9 9,844.8 1,012.3 17.3 1.8 1,014.1 3.6 3.8 0.5 3.6 3.8 0.5
59 2082 R64 1.000 0.099 9,433.7 9,433.6 932.7 48.0 4.7 937.4 3.5 3.7 0.4 3.5 3.7 0.4
60 2083 R65 1.000 0.095 9,077.9 9,077.8 863.0 863.0 3.4 3.6 0.3 3.4 3.6 0.3
61 2084 R66 1.000 0.091 9,077.9 9,077.8 829.7 829.7 3.4 3.6 0.3 3.4 3.6 0.3
62 2085 R67 1.000 0.088 9,077.9 9,077.8 797.9 797.9 3.4 3.6 0.3 3.4 3.6 0.3
63 2086 R68 1.000 0.085 9,077.9 9,077.8 767.3 767.3 3.4 3.6 0.3 3.4 3.6 0.3
64 2087 R69 1.000 0.081 9,077.9 9,077.8 737.5 737.5 3.4 3.6 0.3 3.4 3.6 0.3
65 2088 R70 1.000 0.078 9,077.9 9,077.8 709.3 709.3 3.4 3.6 0.3 3.4 3.6 0.3
66 2089 R71 1.000 0.075 9,077.9 9,077.8 682.1 55.8 2.1 684.2 3.4 3.6 0.3 3.4 3.6 0.3
67 2090 R72 1.000 0.072 8,509.1 8,509.0 614.7 614.7 3.2 3.4 0.3 3.2 3.4 0.3
68 2091 R73 1.000 0.069 8,509.1 8,509.0 590.9 590.9 3.2 3.4 0.3 3.2 3.4 0.3
69 2092 R74 1.000 0.067 8,509.1 8,509.0 568.2 171.5 5.9 574.1 3.2 3.4 0.3 3.2 3.4 0.3
70 2093 R75 1.000 0.064 4,861.0 4,861.0 312.2 96.1 1.9 314.1 2.3 2.4 0.2 2.3 2.4 0.2

合計 834,443 838,479 303,500 530.0 31.6 303,531 34,652 36,998 43,566 354 365 162 35,006 37,364 43,727

総便益 B 303,531 百万円
総費用 C 43,727 百万円
費用便益比 B/C 6.9
純現在価値 B-C 259,804 百万円
経済的内部収益率 20.1%

年度
便益① 残存価値②
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【費用便益算定シート】
・淀川総合水系環境整備事業（事業全体）
・感度分析：残事業費-10％

基準（評価)年度 2023(R5)
供用年度 2044(R26)
社会的割引率 4%

[単位：百万円]
便益：B 費用：C

ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④
ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益 実質価格 現在価値 実質価格 現在価値 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値

-30 1993 H05 1.174 3.243 233.0 273.4 886.7 0.1 0.1 0.3 233.1 273.5 887.0
-29 1994 H06 1.172 3.119 34.3 40.2 125.4 125.4 7.8 9.1 28.4 0.1 0.1 0.3 7.9 9.2 28.7
-28 1995 H07 1.176 2.999 35.4 41.7 125.0 125.0 16.6 19.5 58.5 0.1 0.1 0.3 16.7 19.6 58.8
-27 1996 H08 1.181 2.883 37.9 44.7 128.9 128.9 16.6 19.6 56.5 0.1 0.1 0.3 16.7 19.7 56.8
-26 1997 H09 1.175 2.772 40.3 47.4 131.4 131.4 16.3 19.1 53.0 0.1 0.1 0.3 16.4 19.2 53.3
-25 1998 H10 1.200 2.666 42.7 51.3 136.8 136.8 67.7 81.2 216.5 0.1 0.1 0.3 67.8 81.3 216.8
-24 1999 H11 1.213 2.563 52.7 63.9 163.8 163.8 188.7 228.9 586.8 0.2 0.2 0.6 188.9 229.1 587.4
-23 2000 H12 1.215 2.465 85.5 103.9 256.1 256.1 175.1 212.8 524.5 0.2 0.2 0.4 175.3 213.0 524.9
-22 2001 H13 1.246 2.370 115.6 144.0 341.2 341.2 180.9 225.4 534.2 0.2 0.2 0.4 181.1 225.6 534.6
-21 2002 H14 1.263 2.279 146.7 185.3 422.3 422.3 387.2 489.0 1,114.3 0.2 0.2 0.4 387.4 489.2 1,114.7

-20 2003 H15 1.263 2.191 214.7 271.1 594.0 594.0 217.5 274.7 601.9 0.2 0.2 0.4 217.7 274.9 602.3
-19 2004 H16 1.259 2.107 252.1 317.3 668.5 668.5 636.8 801.5 1,688.6 0.3 0.3 0.6 637.1 801.8 1,689.2

-18 2005 H17 1.252 2.026 354.6 443.8 899.0 899.0 699.1 875.0 1,772.6 0.3 0.4 0.8 699.4 875.4 1,773.4

-17 2006 H18 1.238 1.948 461.8 571.7 1,113.6 1,113.6 596.8 738.9 1,439.3 0.5 0.5 1.0 597.3 739.4 1,440.3

-16 2007 H19 1.219 1.873 686.4 836.8 1,567.3 1,567.3 1,193.4 1,455.0 2,725.2 0.5 0.7 1.3 1,193.9 1,455.7 2,726.5

-15 2008 H20 1.183 1.801 1,029.8 1,218.7 2,194.8 2,194.8 1,031.4 1,220.5 2,198.0 0.6 0.8 1.5 1,032.0 1,221.3 2,199.5

-14 2009 H21 1.222 1.732 1,425.4 1,741.6 3,015.9 3,015.9 870.1 1,063.1 1,841.0 0.8 1.0 1.7 870.9 1,064.1 1,842.7

-13 2010 H22 1.221 1.665 1,665.9 2,033.3 3,385.6 3,385.6 721.7 880.8 1,466.7 0.9 1.0 1.7 722.6 881.8 1,468.4

-12 2011 H23 1.191 1.601 1,802.6 2,146.8 3,437.1 3,437.1 718.8 856.0 1,370.4 0.9 1.0 1.6 719.7 857.0 1,372.0

-11 2012 H24 1.195 1.539 1,946.8 2,325.9 3,580.6 3,580.6 681.9 814.6 1,254.0 1.0 1.2 1.9 682.9 815.8 1,255.9

-10 2013 H25 1.170 1.480 2,086.6 2,441.1 3,613.4 3,613.4 641.5 750.6 1,111.0 1.0 1.2 1.7 642.5 751.8 1,112.7

-9 2014 H26 1.132 1.423 2,210.2 2,502.8 3,562.3 3,562.3 528.2 598.2 851.5 1.0 1.2 1.7 529.2 599.4 853.2
-8 2015 H27 1.129 1.369 2,306.9 2,604.5 3,564.4 3,564.4 535.6 604.7 827.6 1.1 1.2 1.6 536.7 605.9 829.2

整 -7 2016 H28 1.122 1.316 2,402.7 2,696.5 3,548.5 3,548.5 479.4 538.1 708.0 1.1 1.3 1.8 480.5 539.4 709.8

備 -6 2017 H29 1.097 1.265 2,488.6 2,730.4 3,454.8 3,454.8 519.5 570.0 721.2 1.2 1.3 1.6 520.7 571.3 722.8

期 -5 2018 H30 1.060 1.217 2,581.4 2,736.6 3,329.6 3,329.6 548.8 581.7 707.7 1.2 1.3 1.5 550.0 583.0 709.2

間 -4 2019 R1 1.037 1.170 2,678.3 2,776.7 3,248.2 3,248.2 634.5 657.9 769.7 1.4 1.4 1.6 635.9 659.3 771.3
-3 2020 R2 1.038 1.125 2,803.4 2,909.0 3,272.2 3,272.2 826.4 857.4 964.5 1.5 1.6 1.8 827.9 859.0 966.3
-2 2021 R3 1.000 1.082 2,925.3 2,925.3 3,163.9 3,163.9 738.0 738.0 798.2 1.5 1.6 1.6 739.6 739.6 799.8
-1 2022 R4 1.000 1.040 3,027.6 3,027.6 3,148.8 3,148.8 640.7 640.7 666.4 1.6 1.7 1.7 642.3 642.4 668.1
0 2023 R5 1.000 1.000 3,121.5 3,121.6 3,121.6 3,121.6 495.0 494.9 494.9 1.6 1.7 1.7 496.6 496.6 496.6
1 2024 R6 1.000 0.962 3,186.4 3,186.5 3,063.9 3,063.9 1,366.4 1,366.6 1,314.0 1.8 1.8 1.8 1,368.3 1,368.4 1,315.8

2 2025 R7 1.000 0.925 3,638.1 3,638.2 3,363.8 3,363.8 1,241.9 1,241.9 1,148.3 3.3 3.3 3.2 1,245.2 1,245.2 1,151.5

3 2026 R8 1.000 0.889 4,035.8 4,035.8 3,587.8 3,587.8 1,191.4 1,191.4 1,059.2 3.4 3.4 3.0 1,194.8 1,194.8 1,062.2

4 2027 R9 1.000 0.855 4,514.1 4,514.1 3,858.6 3,858.6 1,095.1 1,095.2 936.3 3.6 3.7 3.2 1,098.8 1,098.9 939.5
5 2028 R10 1.000 0.822 4,911.5 4,911.4 4,036.8 4,036.8 983.7 983.8 808.8 3.7 3.7 3.2 987.4 987.5 812.0
6 2029 R11 1.000 0.790 5,308.8 5,309.0 4,195.8 4,195.8 988.5 988.8 781.3 3.8 3.8 3.2 992.3 992.6 784.5
7 2030 R12 1.000 0.760 7,226.9 7,226.9 5,491.8 5,491.8 980.4 980.5 745.3 4.1 4.2 3.4 984.5 984.7 748.7
8 2031 R13 1.000 0.731 9,457.0 9,457.1 6,910.1 6,910.1 981.1 981.2 716.9 4.3 4.4 3.3 985.4 985.6 720.2
9 2032 R14 1.000 0.703 10,265.4 10,265.4 7,212.4 7,212.4 979.1 979.2 688.0 4.6 4.6 3.5 983.7 983.8 691.5

10 2033 R15 1.000 0.676 11,018.0 11,018.0 7,443.4 7,443.4 970.5 970.5 655.7 4.8 4.7 3.3 975.3 975.2 659.0
11 2034 R16 1.000 0.650 11,412.9 11,412.9 7,413.5 7,413.5 971.1 971.1 630.7 4.9 4.9 3.4 976.0 976.0 634.1
12 2035 R17 1.000 0.625 11,807.8 11,807.8 7,374.9 7,374.9 960.3 960.3 599.8 5.0 5.0 3.5 965.4 965.3 603.3
13 2036 R18 1.000 0.601 12,200.3 12,200.2 7,327.1 7,327.1 957.7 957.7 575.3 5.2 5.3 3.2 962.9 963.0 578.5
14 2037 R19 1.000 0.577 12,592.2 12,592.1 7,271.5 7,271.5 959.4 959.4 554.0 5.3 5.3 3.2 964.7 964.7 557.2
15 2038 R20 1.000 0.555 12,984.4 12,984.4 7,209.8 7,209.8 850.9 850.9 472.6 5.4 5.4 3.3 856.2 856.3 475.9
16 2039 R21 1.000 0.534 13,184.7 13,184.8 7,039.4 7,039.4 87.6 87.5 46.7 5.4 5.4 3.1 93.0 92.9 49.8
17 2040 R22 1.000 0.513 13,217.5 13,217.5 6,785.6 6,785.6 74.3 74.3 38.2 5.4 5.4 3.1 79.7 79.7 41.3
18 2041 R23 1.000 0.494 13,247.3 13,247.3 6,539.3 6,539.3 74.3 74.3 36.6 5.4 5.4 2.8 79.7 79.7 39.4
19 2042 R24 1.000 0.475 13,277.0 13,277.0 6,301.8 6,301.8 78.0 78.0 36.9 5.4 5.5 2.9 83.4 83.5 39.8
20 2043 R25 1.000 0.456 13,313.7 13,313.7 6,076.1 6,076.1 81.5 81.5 37.2 5.4 5.6 2.9 87.0 87.1 40.1
21 2044 R26 1.000 0.439 13,331.4 13,331.3 5,850.2 5,850.2 5.4 5.6 2.6 5.4 5.6 2.6
22 2045 R27 1.000 0.422 13,331.4 13,331.3 5,625.2 5,625.2 5.4 5.6 2.6 5.4 5.6 2.6
23 2046 R28 1.000 0.406 13,331.4 13,331.3 5,408.9 5,408.9 5.4 5.6 2.6 5.4 5.6 2.6
24 2047 R29 1.000 0.390 13,331.4 13,331.3 5,200.9 5,200.9 5.4 5.6 2.5 5.4 5.6 2.5
25 2048 R30 1.000 0.375 13,331.4 13,331.3 5,000.7 5,000.7 5.4 5.6 2.5 5.4 5.6 2.5
26 2049 R31 1.000 0.361 13,331.4 13,331.3 4,808.4 4,808.4 5.4 5.6 2.5 5.4 5.6 2.5
27 2050 R32 1.000 0.347 13,331.4 13,331.3 4,623.7 4,623.7 5.4 5.6 2.2 5.4 5.6 2.2
28 2051 R33 1.000 0.333 13,331.4 13,331.3 4,445.6 4,445.6 5.4 5.6 2.2 5.4 5.6 2.2
29 2052 R34 1.000 0.321 13,331.4 13,331.3 4,274.7 4,274.7 5.4 5.6 2.1 5.4 5.6 2.1
30 2053 R35 1.000 0.308 13,331.4 13,331.3 4,110.3 4,110.3 5.4 5.6 2.1 5.4 5.6 2.1
31 2054 R36 1.000 0.296 13,331.4 13,331.3 3,952.1 3,952.1 5.4 5.6 2.1 5.4 5.6 2.1
32 2055 R37 1.000 0.285 13,331.4 13,331.3 3,800.2 3,800.2 5.4 5.6 2.1 5.4 5.6 2.1
33 2056 R38 1.000 0.274 13,331.4 13,331.3 3,654.1 3,654.1 5.4 5.6 2.1 5.4 5.6 2.1
34 2057 R39 1.000 0.264 13,331.4 13,331.3 3,513.5 3,513.5 5.4 5.6 2.1 5.4 5.6 2.1
35 2058 R40 1.000 0.253 13,331.4 13,331.3 3,378.4 3,378.4 5.4 5.6 2.1 5.4 5.6 2.1
36 2059 R41 1.000 0.244 13,331.4 13,331.3 3,248.5 3,248.5 5.4 5.6 1.4 5.4 5.6 1.4
37 2060 R42 1.000 0.234 13,331.4 13,331.3 3,123.4 3,123.4 5.4 5.6 1.4 5.4 5.6 1.4
38 2061 R43 1.000 0.225 13,331.4 13,331.3 3,003.3 3,003.3 5.4 5.6 1.4 5.4 5.6 1.4

施 39 2062 R44 1.000 0.217 13,331.4 13,331.3 2,887.8 2,887.8 5.4 5.6 1.4 5.4 5.6 1.4
設 40 2063 R45 1.000 0.208 13,331.4 13,331.3 2,776.8 2,776.8 5.4 5.6 1.4 5.4 5.6 1.4
完 41 2064 R46 1.000 0.200 13,331.4 13,331.3 2,669.8 2,669.8 5.4 5.6 1.4 5.4 5.6 1.4
成 42 2065 R47 1.000 0.193 13,331.4 13,331.3 2,567.2 2,567.2 5.4 5.6 1.4 5.4 5.6 1.4
後 43 2066 R48 1.000 0.185 13,331.4 13,331.3 2,468.4 2,468.4 5.4 5.6 1.4 5.4 5.6 1.4
の 44 2067 R49 1.000 0.178 13,331.4 13,331.3 2,373.6 2,373.6 5.4 5.6 1.3 5.4 5.6 1.3
期 45 2068 R50 1.000 0.171 13,331.4 13,331.3 2,282.3 2,282.3 5.4 5.6 1.3 5.4 5.6 1.3
間 46 2069 R51 1.000 0.165 13,331.4 13,331.3 2,194.5 2,194.5 5.4 5.6 1.3 5.4 5.6 1.3

47 2070 R52 1.000 0.158 13,331.4 13,331.3 2,110.2 2,110.2 5.4 5.6 1.3 5.4 5.6 1.3
50 48 2071 R53 1.000 0.152 13,331.4 13,331.3 2,029.0 2,029.0 5.4 5.6 1.3 5.4 5.6 1.3
年 49 2072 R54 1.000 0.146 13,331.4 13,331.3 1,951.0 1,951.0 5.4 5.6 1.0 5.4 5.6 1.0

50 2073 R55 1.000 0.141 13,331.4 13,331.3 1,876.1 1,876.1 5.4 5.6 1.0 5.4 5.6 1.0
51 2074 R56 1.000 0.135 13,331.4 13,331.3 1,803.9 1,803.9 5.4 5.6 1.0 5.4 5.6 1.0
52 2075 R57 1.000 0.130 13,331.4 13,331.3 1,734.3 1,734.3 5.4 5.6 1.0 5.4 5.6 1.0
53 2076 R58 1.000 0.125 13,331.4 13,331.3 1,667.6 52.7 5.9 1,673.5 5.4 5.6 1.0 5.4 5.6 1.0
54 2077 R59 1.000 0.120 13,251.9 13,251.8 1,593.9 1,593.9 5.3 5.5 1.0 5.3 5.5 1.0
55 2078 R60 1.000 0.116 13,251.9 13,251.8 1,532.7 1,532.7 5.3 5.5 1.0 5.3 5.5 1.0
56 2079 R61 1.000 0.111 13,251.9 13,251.8 1,473.7 46.2 4.7 1,478.4 5.3 5.5 1.0 5.3 5.5 1.0
57 2080 R62 1.000 0.107 11,678.1 11,678.0 1,248.7 24.4 2.6 1,251.3 3.7 3.9 0.6 3.7 3.9 0.6
58 2081 R63 1.000 0.103 9,844.9 9,844.8 1,012.3 14.1 1.5 1,013.8 3.6 3.8 0.5 3.6 3.8 0.5
59 2082 R64 1.000 0.099 9,433.7 9,433.6 932.7 39.2 3.9 936.6 3.5 3.7 0.4 3.5 3.7 0.4
60 2083 R65 1.000 0.095 9,077.9 9,077.8 863.0 863.0 3.4 3.6 0.3 3.4 3.6 0.3
61 2084 R66 1.000 0.091 9,077.9 9,077.8 829.7 829.7 3.4 3.6 0.3 3.4 3.6 0.3
62 2085 R67 1.000 0.088 9,077.9 9,077.8 797.9 797.9 3.4 3.6 0.3 3.4 3.6 0.3
63 2086 R68 1.000 0.085 9,077.9 9,077.8 767.3 767.3 3.4 3.6 0.3 3.4 3.6 0.3
64 2087 R69 1.000 0.081 9,077.9 9,077.8 737.5 737.5 3.4 3.6 0.3 3.4 3.6 0.3
65 2088 R70 1.000 0.078 9,077.9 9,077.8 709.3 709.3 3.4 3.6 0.3 3.4 3.6 0.3
66 2089 R71 1.000 0.075 9,077.9 9,077.8 682.1 52.8 2.0 684.1 3.4 3.6 0.3 3.4 3.6 0.3
67 2090 R72 1.000 0.072 8,509.1 8,509.0 614.7 614.7 3.2 3.4 0.3 3.2 3.4 0.3
68 2091 R73 1.000 0.069 8,509.1 8,509.0 590.9 590.9 3.2 3.4 0.3 3.2 3.4 0.3
69 2092 R74 1.000 0.067 8,509.1 8,509.0 568.2 142.1 4.9 573.1 3.2 3.4 0.3 3.2 3.4 0.3
70 2093 R75 1.000 0.064 4,861.0 4,861.0 312.2 85.7 1.7 313.9 2.3 2.4 0.2 2.3 2.4 0.2

合計 834,443 838,479 303,500 457.3 27.2 303,527 31,118 33,464 40,920 354 365 162 31,472 33,830 41,081

総便益 B 303,527 百万円
総費用 C 41,081 百万円
費用便益比 B/C 7.4
純現在価値 B-C 262,446 百万円
経済的内部収益率 20.1%

年度
便益① 残存価値②

62



【費用便益算定シート】
・淀川総合水系環境整備事業（事業全体）
・感度分析：残工期+10％

基準（評価)年度 2023(R5)
供用年度 2046(R28)
社会的割引率 4%

[単位：百万円]
便益：B 費用：C

ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④

ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益 実質価格 現在価値 実質価格 現在価値 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値

-30 1993 H05 1.174 3.243 233.0 273.4 886.7 0.1 0.1 0.3 233.1 273.5 887.0
-29 1994 H06 1.172 3.119 34.3 40.2 125.4 125.4 7.8 9.1 28.4 0.1 0.1 0.3 7.9 9.2 28.7
-28 1995 H07 1.176 2.999 35.4 41.7 125.0 125.0 16.6 19.5 58.5 0.1 0.1 0.3 16.7 19.6 58.8
-27 1996 H08 1.181 2.883 37.9 44.7 128.9 128.9 16.6 19.6 56.5 0.1 0.1 0.3 16.7 19.7 56.8
-26 1997 H09 1.175 2.772 40.3 47.4 131.4 131.4 16.3 19.1 53.0 0.1 0.1 0.3 16.4 19.2 53.3
-25 1998 H10 1.200 2.666 42.7 51.3 136.8 136.8 67.7 81.2 216.5 0.1 0.1 0.3 67.8 81.3 216.8
-24 1999 H11 1.213 2.563 52.7 63.9 163.8 163.8 188.7 228.9 586.8 0.2 0.2 0.6 188.9 229.1 587.4
-23 2000 H12 1.215 2.465 85.5 103.9 256.1 256.1 175.1 212.8 524.5 0.2 0.2 0.4 175.3 213.0 524.9
-22 2001 H13 1.246 2.370 115.6 144.0 341.2 341.2 180.9 225.4 534.2 0.2 0.2 0.4 181.1 225.6 534.6
-21 2002 H14 1.263 2.279 146.7 185.3 422.3 422.3 387.2 489.0 1,114.3 0.2 0.2 0.4 387.4 489.2 1,114.7

-20 2003 H15 1.263 2.191 214.7 271.1 594.0 594.0 217.5 274.7 601.9 0.2 0.2 0.4 217.7 274.9 602.3
-19 2004 H16 1.259 2.107 252.1 317.3 668.5 668.5 636.8 801.5 1,688.6 0.3 0.3 0.6 637.1 801.8 1,689.2

-18 2005 H17 1.252 2.026 354.6 443.8 899.0 899.0 699.1 875.0 1,772.6 0.3 0.4 0.8 699.4 875.4 1,773.4

-17 2006 H18 1.238 1.948 461.8 571.7 1,113.6 1,113.6 596.8 738.9 1,439.3 0.5 0.5 1.0 597.3 739.4 1,440.3

-16 2007 H19 1.219 1.873 686.4 836.8 1,567.3 1,567.3 1,193.4 1,455.0 2,725.2 0.5 0.7 1.3 1,193.9 1,455.7 2,726.5

-15 2008 H20 1.183 1.801 1,029.8 1,218.7 2,194.8 2,194.8 1,031.4 1,220.5 2,198.0 0.6 0.8 1.5 1,032.0 1,221.3 2,199.5

-14 2009 H21 1.222 1.732 1,425.4 1,741.6 3,015.9 3,015.9 870.1 1,063.1 1,841.0 0.8 1.0 1.7 870.9 1,064.1 1,842.7

-13 2010 H22 1.221 1.665 1,665.9 2,033.3 3,385.6 3,385.6 721.7 880.8 1,466.7 0.9 1.0 1.7 722.6 881.8 1,468.4

-12 2011 H23 1.191 1.601 1,802.6 2,146.8 3,437.1 3,437.1 718.8 856.0 1,370.4 0.9 1.0 1.6 719.7 857.0 1,372.0

-11 2012 H24 1.195 1.539 1,946.8 2,325.9 3,580.6 3,580.6 681.9 814.6 1,254.0 1.0 1.2 1.9 682.9 815.8 1,255.9

-10 2013 H25 1.170 1.480 2,086.6 2,441.1 3,613.4 3,613.4 641.5 750.6 1,111.0 1.0 1.2 1.7 642.5 751.8 1,112.7

-9 2014 H26 1.132 1.423 2,210.2 2,502.8 3,562.3 3,562.3 528.2 598.2 851.5 1.0 1.2 1.7 529.2 599.4 853.2
-8 2015 H27 1.129 1.369 2,306.9 2,604.5 3,564.4 3,564.4 535.6 604.7 827.6 1.1 1.2 1.6 536.7 605.9 829.2

整 -7 2016 H28 1.122 1.316 2,402.7 2,696.5 3,548.5 3,548.5 479.4 538.1 708.0 1.1 1.3 1.8 480.5 539.4 709.8

備 -6 2017 H29 1.097 1.265 2,488.6 2,730.4 3,454.8 3,454.8 519.5 570.0 721.2 1.2 1.3 1.6 520.7 571.3 722.8

期 -5 2018 H30 1.060 1.217 2,581.4 2,736.6 3,329.6 3,329.6 548.8 581.7 707.7 1.2 1.3 1.5 550.0 583.0 709.2

間 -4 2019 R1 1.037 1.170 2,678.3 2,776.7 3,248.2 3,248.2 634.5 657.9 769.7 1.4 1.4 1.6 635.9 659.3 771.3
-3 2020 R2 1.038 1.125 2,803.4 2,909.0 3,272.2 3,272.2 826.4 857.4 964.5 1.5 1.6 1.8 827.9 859.0 966.3
-2 2021 R3 1.000 1.082 2,925.3 2,925.3 3,163.9 3,163.9 738.0 738.0 798.2 1.5 1.6 1.6 739.6 739.6 799.8
-1 2022 R4 1.000 1.040 3,027.6 3,027.6 3,148.8 3,148.8 640.7 640.7 666.4 1.6 1.7 1.7 642.3 642.4 668.1
0 2023 R5 1.000 1.000 3,121.5 3,121.6 3,121.6 3,121.6 498.3 498.3 498.3 1.6 1.7 1.7 500.0 500.0 500.0
1 2024 R6 1.000 0.962 3,186.4 3,186.5 3,063.9 3,063.9 1,389.2 1,389.2 1,335.7 1.8 1.8 1.8 1,391.0 1,391.0 1,337.5

2 2025 R7 1.000 0.925 3,546.7 3,546.8 3,279.4 3,279.4 1,275.0 1,275.1 1,179.1 1.9 1.9 1.9 1,276.9 1,277.0 1,181.0

3 2026 R8 1.000 0.889 3,961.2 3,961.2 3,521.4 3,521.4 1,229.7 1,229.7 1,093.3 3.4 3.4 3.0 1,233.1 1,233.1 1,096.3

4 2027 R9 1.000 0.855 4,401.9 4,401.8 3,762.6 3,762.6 1,089.4 1,089.6 931.4 3.6 3.7 3.2 1,093.1 1,093.3 934.6
5 2028 R10 1.000 0.822 4,762.4 4,762.4 3,914.3 3,914.3 1,042.6 1,042.8 857.3 3.7 3.7 3.2 1,046.4 1,046.5 860.5
6 2029 R11 1.000 0.790 5,122.5 5,122.6 4,048.4 4,048.4 993.6 993.7 785.4 3.8 3.8 3.2 997.4 997.5 788.6
7 2030 R12 1.000 0.760 5,483.0 5,482.9 4,166.6 4,166.6 995.0 995.0 756.0 3.9 4.0 3.2 999.0 999.0 759.2
8 2031 R13 1.000 0.731 7,363.3 7,363.2 5,380.1 5,380.1 988.8 988.9 722.6 4.2 4.3 3.2 993.0 993.2 725.8
9 2032 R14 1.000 0.703 9,556.3 9,556.3 6,714.1 6,714.1 989.4 989.5 695.3 4.5 4.5 3.4 993.8 994.0 698.7

10 2033 R15 1.000 0.676 10,327.4 10,327.4 6,976.7 6,976.7 987.4 987.5 667.2 4.7 4.6 3.2 992.1 992.1 670.4
11 2034 R16 1.000 0.650 11,042.9 11,042.8 7,173.1 7,173.1 979.9 979.9 636.6 4.9 4.9 3.4 984.8 984.8 640.0
12 2035 R17 1.000 0.625 11,401.0 11,401.0 7,121.0 7,121.0 979.3 979.4 611.8 5.0 5.0 3.5 984.4 984.4 615.3
13 2036 R18 1.000 0.601 11,758.9 11,759.0 7,062.2 7,062.2 972.8 972.9 584.4 5.2 5.3 3.2 978.0 978.2 587.6
14 2037 R19 1.000 0.577 12,115.5 12,115.5 6,996.4 6,996.4 967.5 967.6 558.6 5.3 5.3 3.2 972.8 972.9 561.8
15 2038 R20 1.000 0.555 12,471.0 12,470.9 6,924.7 6,924.7 966.9 966.9 536.9 5.4 5.4 3.3 972.2 972.3 540.2
16 2039 R21 1.000 0.534 12,826.3 12,826.3 6,848.0 6,848.0 912.6 912.7 487.3 5.4 5.4 3.1 918.0 918.1 490.4
17 2040 R22 1.000 0.513 13,090.9 13,090.9 6,720.6 6,720.6 476.7 476.7 244.7 5.4 5.4 3.1 482.1 482.1 247.8
18 2041 R23 1.000 0.494 13,197.4 13,197.3 6,514.5 6,514.5 88.1 88.1 43.4 5.4 5.4 2.8 93.5 93.5 46.2
19 2042 R24 1.000 0.475 13,227.1 13,227.1 6,278.1 6,278.1 75.1 75.0 35.6 5.4 5.5 2.9 80.5 80.5 38.5
20 2043 R25 1.000 0.456 13,254.1 13,254.2 6,049.0 6,049.0 75.4 75.4 34.4 5.4 5.6 2.9 80.9 81.0 37.3
21 2044 R26 1.000 0.439 13,281.7 13,281.7 5,828.4 5,828.4 80.3 80.3 35.2 5.4 5.6 2.6 85.7 85.9 37.8
22 2045 R27 1.000 0.422 13,315.3 13,315.3 5,618.4 5,618.4 82.4 82.4 34.8 5.4 5.6 2.6 87.8 88.0 37.4
23 2046 R28 1.000 0.406 13,331.4 13,331.3 5,408.9 5,408.9 5.4 5.6 2.6 5.4 5.6 2.6
24 2047 R29 1.000 0.390 13,331.4 13,331.3 5,200.9 5,200.9 5.4 5.6 2.5 5.4 5.6 2.5
25 2048 R30 1.000 0.375 13,331.4 13,331.3 5,000.7 5,000.7 5.4 5.6 2.5 5.4 5.6 2.5
26 2049 R31 1.000 0.361 13,331.4 13,331.3 4,808.4 4,808.4 5.4 5.6 2.5 5.4 5.6 2.5
27 2050 R32 1.000 0.347 13,331.4 13,331.3 4,623.7 4,623.7 5.4 5.6 2.2 5.4 5.6 2.2
28 2051 R33 1.000 0.333 13,331.4 13,331.3 4,445.6 4,445.6 5.4 5.6 2.2 5.4 5.6 2.2
29 2052 R34 1.000 0.321 13,331.4 13,331.3 4,274.7 4,274.7 5.4 5.6 2.1 5.4 5.6 2.1
30 2053 R35 1.000 0.308 13,331.4 13,331.3 4,110.3 4,110.3 5.4 5.6 2.1 5.4 5.6 2.1
31 2054 R36 1.000 0.296 13,331.4 13,331.3 3,952.1 3,952.1 5.4 5.6 2.1 5.4 5.6 2.1
32 2055 R37 1.000 0.285 13,331.4 13,331.3 3,800.2 3,800.2 5.4 5.6 2.1 5.4 5.6 2.1
33 2056 R38 1.000 0.274 13,331.4 13,331.3 3,654.1 3,654.1 5.4 5.6 2.1 5.4 5.6 2.1
34 2057 R39 1.000 0.264 13,331.4 13,331.3 3,513.5 3,513.5 5.4 5.6 2.1 5.4 5.6 2.1
35 2058 R40 1.000 0.253 13,331.4 13,331.3 3,378.4 3,378.4 5.4 5.6 2.1 5.4 5.6 2.1
36 2059 R41 1.000 0.244 13,331.4 13,331.3 3,248.5 3,248.5 5.4 5.6 1.4 5.4 5.6 1.4
37 2060 R42 1.000 0.234 13,331.4 13,331.3 3,123.4 3,123.4 5.4 5.6 1.4 5.4 5.6 1.4
38 2061 R43 1.000 0.225 13,331.4 13,331.3 3,003.3 3,003.3 5.4 5.6 1.4 5.4 5.6 1.4

施 39 2062 R44 1.000 0.217 13,331.4 13,331.3 2,887.8 2,887.8 5.4 5.6 1.4 5.4 5.6 1.4
設 40 2063 R45 1.000 0.208 13,331.4 13,331.3 2,776.8 2,776.8 5.4 5.6 1.4 5.4 5.6 1.4
完 41 2064 R46 1.000 0.200 13,331.4 13,331.3 2,669.8 2,669.8 5.4 5.6 1.4 5.4 5.6 1.4
成 42 2065 R47 1.000 0.193 13,331.4 13,331.3 2,567.2 2,567.2 5.4 5.6 1.4 5.4 5.6 1.4
後 43 2066 R48 1.000 0.185 13,331.4 13,331.3 2,468.4 2,468.4 5.4 5.6 1.4 5.4 5.6 1.4
の 44 2067 R49 1.000 0.178 13,331.4 13,331.3 2,373.6 2,373.6 5.4 5.6 1.3 5.4 5.6 1.3
期 45 2068 R50 1.000 0.171 13,331.4 13,331.3 2,282.3 2,282.3 5.4 5.6 1.3 5.4 5.6 1.3
間 46 2069 R51 1.000 0.165 13,331.4 13,331.3 2,194.5 2,194.5 5.4 5.6 1.3 5.4 5.6 1.3

47 2070 R52 1.000 0.158 13,331.4 13,331.3 2,110.2 2,110.2 5.4 5.6 1.3 5.4 5.6 1.3
50 48 2071 R53 1.000 0.152 13,331.4 13,331.3 2,029.0 2,029.0 5.4 5.6 1.3 5.4 5.6 1.3
年 49 2072 R54 1.000 0.146 13,331.4 13,331.3 1,951.0 1,951.0 5.4 5.6 1.0 5.4 5.6 1.0

50 2073 R55 1.000 0.141 13,331.4 13,331.3 1,876.1 1,876.1 5.4 5.6 1.0 5.4 5.6 1.0
51 2074 R56 1.000 0.135 13,331.4 13,331.3 1,803.9 1,803.9 5.4 5.6 1.0 5.4 5.6 1.0
52 2075 R57 1.000 0.130 13,331.4 13,331.3 1,734.3 1,734.3 5.4 5.6 1.0 5.4 5.6 1.0
53 2076 R58 1.000 0.125 13,331.4 13,331.3 1,667.6 56.4 6.3 1,673.9 5.4 5.6 1.0 5.4 5.6 1.0
54 2077 R59 1.000 0.120 13,251.9 13,251.8 1,593.9 1,593.9 5.3 5.5 1.0 5.3 5.5 1.0
55 2078 R60 1.000 0.116 13,251.9 13,251.8 1,532.7 1,532.7 5.3 5.5 1.0 5.3 5.5 1.0
56 2079 R61 1.000 0.111 13,251.9 13,251.8 1,473.7 1,473.7 5.3 5.5 1.0 5.3 5.5 1.0
57 2080 R62 1.000 0.107 13,251.9 13,251.8 1,417.0 48.8 4.8 1,421.8 5.3 5.5 0.9 5.3 5.5 0.9
58 2081 R63 1.000 0.103 11,678.1 11,678.0 1,200.8 27.1 2.8 1,203.6 3.7 3.9 0.6 3.7 3.9 0.6
59 2082 R64 1.000 0.099 9,844.9 9,844.8 973.4 15.7 1.6 975.0 3.6 3.8 0.5 3.6 3.8 0.5
60 2083 R65 1.000 0.095 9,433.7 9,433.6 896.8 43.6 4.1 900.9 3.5 3.7 0.4 3.5 3.7 0.4
61 2084 R66 1.000 0.091 9,077.9 9,077.8 829.7 829.7 3.4 3.6 0.3 3.4 3.6 0.3
62 2085 R67 1.000 0.088 9,077.9 9,077.8 797.9 797.9 3.4 3.6 0.3 3.4 3.6 0.3
63 2086 R68 1.000 0.085 9,077.9 9,077.8 767.3 767.3 3.4 3.6 0.3 3.4 3.6 0.3
64 2087 R69 1.000 0.081 9,077.9 9,077.8 737.5 737.5 3.4 3.6 0.3 3.4 3.6 0.3
65 2088 R70 1.000 0.078 9,077.9 9,077.8 709.3 709.3 3.4 3.6 0.3 3.4 3.6 0.3
66 2089 R71 1.000 0.075 9,077.9 9,077.8 682.1 682.1 3.4 3.6 0.3 3.4 3.6 0.3
67 2090 R72 1.000 0.072 9,077.9 9,077.8 655.8 655.8 3.4 3.6 0.3 3.4 3.6 0.3
68 2091 R73 1.000 0.069 9,077.9 9,077.8 630.4 54.3 1.9 632.3 3.4 3.6 0.3 3.4 3.6 0.3
69 2092 R74 1.000 0.067 8,509.1 8,509.0 568.2 568.2 3.2 3.4 0.3 3.2 3.4 0.3
70 2093 R75 1.000 0.064 8,509.1 8,509.0 546.5 546.5 3.2 3.4 0.3 3.2 3.4 0.3
71 2094 R76 1.000 0.062 8,509.1 8,509.0 525.5 156.8 5.0 530.5 3.2 3.4 0.3 3.2 3.4 0.3
72 2095 R77 1.000 0.059 8,509.0 8,509.0 288.6 90.9 1.7 290.3 2.3 2.4 0.2 2.3 2.4 0.2

合計 851,652 855,687 299,043 493.6 28.2 299,071 32,885 35,232 41,908 360 373 161 33,246 35,604 42,069

総便益 B 299,071 百万円
総費用 C 42,069 百万円
費用便益比 B/C 7.1
純現在価値 B-C 257,002 百万円
経済的内部収益率 20.0%

年度
便益① 残存価値②
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【費用便益算定シート】
・淀川総合水系環境整備事業（事業全体）
・感度分析：残工期-10％

基準（評価)年度 2023(R5)
供用年度 2042(R24)
社会的割引率 4%

[単位：百万円]
便益：B 費用：C

ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④
ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益 実質価格 現在価値 実質価格 現在価値 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値

-30 1993 H05 1.174 3.243 233.0 273.4 886.7 0.1 0.1 0.3 233.1 273.5 887.0
-29 1994 H06 1.172 3.119 34.3 40.2 125.4 125.4 7.8 9.1 28.4 0.1 0.1 0.3 7.9 9.2 28.7
-28 1995 H07 1.176 2.999 35.4 41.7 125.0 125.0 16.6 19.5 58.5 0.1 0.1 0.3 16.7 19.6 58.8
-27 1996 H08 1.181 2.883 37.9 44.7 128.9 128.9 16.6 19.6 56.5 0.1 0.1 0.3 16.7 19.7 56.8
-26 1997 H09 1.175 2.772 40.3 47.4 131.4 131.4 16.3 19.1 53.0 0.1 0.1 0.3 16.4 19.2 53.3
-25 1998 H10 1.200 2.666 42.7 51.3 136.8 136.8 67.7 81.2 216.5 0.1 0.1 0.3 67.8 81.3 216.8
-24 1999 H11 1.213 2.563 52.7 63.9 163.8 163.8 188.7 228.9 586.8 0.2 0.2 0.6 188.9 229.1 587.4
-23 2000 H12 1.215 2.465 85.5 103.9 256.1 256.1 175.1 212.8 524.5 0.2 0.2 0.4 175.3 213.0 524.9
-22 2001 H13 1.246 2.370 115.6 144.0 341.2 341.2 180.9 225.4 534.2 0.2 0.2 0.4 181.1 225.6 534.6
-21 2002 H14 1.263 2.279 146.7 185.3 422.3 422.3 387.2 489.0 1,114.3 0.2 0.2 0.4 387.4 489.2 1,114.7

-20 2003 H15 1.263 2.191 214.7 271.1 594.0 594.0 217.5 274.7 601.9 0.2 0.2 0.4 217.7 274.9 602.3
-19 2004 H16 1.259 2.107 252.1 317.3 668.5 668.5 636.8 801.5 1,688.6 0.3 0.3 0.6 637.1 801.8 1,689.2

-18 2005 H17 1.252 2.026 354.6 443.8 899.0 899.0 699.1 875.0 1,772.6 0.3 0.4 0.8 699.4 875.4 1,773.4

-17 2006 H18 1.238 1.948 461.8 571.7 1,113.6 1,113.6 596.8 738.9 1,439.3 0.5 0.5 1.0 597.3 739.4 1,440.3

-16 2007 H19 1.219 1.873 686.4 836.8 1,567.3 1,567.3 1,193.4 1,455.0 2,725.2 0.5 0.7 1.3 1,193.9 1,455.7 2,726.5

-15 2008 H20 1.183 1.801 1,029.8 1,218.7 2,194.8 2,194.8 1,031.4 1,220.5 2,198.0 0.6 0.8 1.5 1,032.0 1,221.3 2,199.5

-14 2009 H21 1.222 1.732 1,425.4 1,741.6 3,015.9 3,015.9 870.1 1,063.1 1,841.0 0.8 1.0 1.7 870.9 1,064.1 1,842.7

-13 2010 H22 1.221 1.665 1,665.9 2,033.3 3,385.6 3,385.6 721.7 880.8 1,466.7 0.9 1.0 1.7 722.6 881.8 1,468.4

-12 2011 H23 1.191 1.601 1,802.6 2,146.8 3,437.1 3,437.1 718.8 856.0 1,370.4 0.9 1.0 1.6 719.7 857.0 1,372.0

-11 2012 H24 1.195 1.539 1,946.8 2,325.9 3,580.6 3,580.6 681.9 814.6 1,254.0 1.0 1.2 1.9 682.9 815.8 1,255.9

-10 2013 H25 1.170 1.480 2,086.6 2,441.1 3,613.4 3,613.4 641.5 750.6 1,111.0 1.0 1.2 1.7 642.5 751.8 1,112.7

-9 2014 H26 1.132 1.423 2,210.2 2,502.8 3,562.3 3,562.3 528.2 598.2 851.5 1.0 1.2 1.7 529.2 599.4 853.2
-8 2015 H27 1.129 1.369 2,306.9 2,604.5 3,564.4 3,564.4 535.6 604.7 827.6 1.1 1.2 1.6 536.7 605.9 829.2

整 -7 2016 H28 1.122 1.316 2,402.7 2,696.5 3,548.5 3,548.5 479.4 538.1 708.0 1.1 1.3 1.8 480.5 539.4 709.8

備 -6 2017 H29 1.097 1.265 2,488.6 2,730.4 3,454.8 3,454.8 519.5 570.0 721.2 1.2 1.3 1.6 520.7 571.3 722.8

期 -5 2018 H30 1.060 1.217 2,581.4 2,736.6 3,329.6 3,329.6 548.8 581.7 707.7 1.2 1.3 1.5 550.0 583.0 709.2

間 -4 2019 R1 1.037 1.170 2,678.3 2,776.7 3,248.2 3,248.2 634.5 657.9 769.7 1.4 1.4 1.6 635.9 659.3 771.3
-3 2020 R2 1.038 1.125 2,803.4 2,909.0 3,272.2 3,272.2 826.4 857.4 964.5 1.5 1.6 1.8 827.9 859.0 966.3
-2 2021 R3 1.000 1.082 2,925.3 2,925.3 3,163.9 3,163.9 738.0 738.0 798.2 1.5 1.6 1.6 739.6 739.6 799.8
-1 2022 R4 1.000 1.040 3,027.6 3,027.6 3,148.8 3,148.8 640.7 640.7 666.4 1.6 1.7 1.7 642.3 642.4 668.1
0 2023 R5 1.000 1.000 3,121.5 3,121.6 3,121.6 3,121.6 498.3 498.3 498.3 1.6 1.7 1.7 500.0 500.0 500.0
1 2024 R6 1.000 0.962 3,186.4 3,186.5 3,063.9 3,063.9 1,663.5 1,663.3 1,599.4 1.7 1.7 1.7 1,665.2 1,665.0 1,601.1

2 2025 R7 1.000 0.925 3,684.0 3,684.1 3,406.1 3,406.1 1,504.0 1,503.9 1,390.4 3.2 3.2 3.1 1,507.3 1,507.1 1,393.5

3 2026 R8 1.000 0.889 4,127.9 4,128.0 3,669.8 3,669.8 1,475.2 1,475.0 1,311.2 3.4 3.4 3.0 1,478.6 1,478.4 1,314.2

4 2027 R9 1.000 0.855 4,651.7 4,651.8 3,976.5 3,976.5 1,293.0 1,292.9 1,105.3 3.6 3.7 3.2 1,296.6 1,296.6 1,108.5

5 2028 R10 1.000 0.822 5,094.9 5,094.9 4,187.8 4,187.8 1,221.1 1,221.2 1,003.6 3.7 3.7 3.2 1,224.8 1,224.9 1,006.8

6 2029 R11 1.000 0.790 7,058.5 7,058.5 5,578.6 5,578.6 1,214.9 1,215.0 960.1 4.0 4.0 3.4 1,218.9 1,219.0 963.5
7 2030 R12 1.000 0.760 9,335.0 9,334.9 7,093.6 7,093.6 1,213.7 1,213.7 922.3 4.2 4.3 3.5 1,217.9 1,218.0 925.8
8 2031 R13 1.000 0.731 10,189.2 10,189.1 7,445.1 7,445.1 1,210.0 1,210.0 884.1 4.4 4.5 3.4 1,214.4 1,214.5 887.5
9 2032 R14 1.000 0.703 10,987.3 10,987.4 7,719.7 7,719.7 1,200.5 1,200.6 843.6 4.7 4.7 3.6 1,205.2 1,205.3 847.2

10 2033 R15 1.000 0.676 11,427.7 11,427.7 7,720.1 7,720.1 1,196.0 1,196.1 808.1 4.8 4.7 3.3 1,200.8 1,200.8 811.4
11 2034 R16 1.000 0.650 11,867.1 11,867.2 7,708.6 7,708.6 1,185.8 1,185.8 770.2 4.9 4.9 3.4 1,190.7 1,190.7 773.6
12 2035 R17 1.000 0.625 12,304.4 12,304.4 7,685.4 7,685.4 1,185.5 1,185.5 740.5 5.0 5.0 3.5 1,190.5 1,190.5 744.0
13 2036 R18 1.000 0.601 12,741.6 12,741.7 7,652.5 7,652.5 1,119.7 1,119.8 672.6 5.2 5.3 3.2 1,124.9 1,125.1 675.8
14 2037 R19 1.000 0.577 13,076.9 13,076.9 7,551.6 7,551.6 575.9 575.9 332.5 5.3 5.3 3.2 581.2 581.2 335.7
15 2038 R20 1.000 0.555 13,205.7 13,205.7 7,332.7 7,332.7 91.8 91.8 51.0 5.4 5.4 3.3 97.2 97.2 54.3
16 2039 R21 1.000 0.534 13,238.9 13,238.9 7,068.2 7,068.2 91.8 91.8 49.0 5.4 5.4 3.1 97.2 97.2 52.1
17 2040 R22 1.000 0.513 13,272.0 13,272.0 6,813.6 6,813.6 95.9 95.9 49.2 5.4 5.4 3.1 101.3 101.3 52.3
18 2041 R23 1.000 0.494 13,312.1 13,312.0 6,571.2 6,571.2 98.8 98.8 48.7 5.4 5.4 2.8 104.2 104.2 51.5
19 2042 R24 1.000 0.475 13,331.4 13,331.3 6,327.7 6,327.7 5.4 5.5 2.9 5.4 5.5 2.9
20 2043 R25 1.000 0.456 13,331.4 13,331.3 6,084.2 6,084.2 5.4 5.6 2.9 5.4 5.6 2.9
21 2044 R26 1.000 0.439 13,331.4 13,331.3 5,850.2 5,850.2 5.4 5.6 2.6 5.4 5.6 2.6
22 2045 R27 1.000 0.422 13,331.4 13,331.3 5,625.2 5,625.2 5.4 5.6 2.6 5.4 5.6 2.6
23 2046 R28 1.000 0.406 13,331.4 13,331.3 5,408.9 5,408.9 5.4 5.6 2.6 5.4 5.6 2.6
24 2047 R29 1.000 0.390 13,331.4 13,331.3 5,200.9 5,200.9 5.4 5.6 2.5 5.4 5.6 2.5
25 2048 R30 1.000 0.375 13,331.4 13,331.3 5,000.7 5,000.7 5.4 5.6 2.5 5.4 5.6 2.5
26 2049 R31 1.000 0.361 13,331.4 13,331.3 4,808.4 4,808.4 5.4 5.6 2.5 5.4 5.6 2.5
27 2050 R32 1.000 0.347 13,331.4 13,331.3 4,623.7 4,623.7 5.4 5.6 2.2 5.4 5.6 2.2
28 2051 R33 1.000 0.333 13,331.4 13,331.3 4,445.6 4,445.6 5.4 5.6 2.2 5.4 5.6 2.2
29 2052 R34 1.000 0.321 13,331.4 13,331.3 4,274.7 4,274.7 5.4 5.6 2.1 5.4 5.6 2.1
30 2053 R35 1.000 0.308 13,331.4 13,331.3 4,110.3 4,110.3 5.4 5.6 2.1 5.4 5.6 2.1
31 2054 R36 1.000 0.296 13,331.4 13,331.3 3,952.1 3,952.1 5.4 5.6 2.1 5.4 5.6 2.1
32 2055 R37 1.000 0.285 13,331.4 13,331.3 3,800.2 3,800.2 5.4 5.6 2.1 5.4 5.6 2.1
33 2056 R38 1.000 0.274 13,331.4 13,331.3 3,654.1 3,654.1 5.4 5.6 2.1 5.4 5.6 2.1
34 2057 R39 1.000 0.264 13,331.4 13,331.3 3,513.5 3,513.5 5.4 5.6 2.1 5.4 5.6 2.1
35 2058 R40 1.000 0.253 13,331.4 13,331.3 3,378.4 3,378.4 5.4 5.6 2.1 5.4 5.6 2.1
36 2059 R41 1.000 0.244 13,331.4 13,331.3 3,248.5 3,248.5 5.4 5.6 1.4 5.4 5.6 1.4
37 2060 R42 1.000 0.234 13,331.4 13,331.3 3,123.4 3,123.4 5.4 5.6 1.4 5.4 5.6 1.4
38 2061 R43 1.000 0.225 13,331.4 13,331.3 3,003.3 3,003.3 5.4 5.6 1.4 5.4 5.6 1.4

施 39 2062 R44 1.000 0.217 13,331.4 13,331.3 2,887.8 2,887.8 5.4 5.6 1.4 5.4 5.6 1.4
設 40 2063 R45 1.000 0.208 13,331.4 13,331.3 2,776.8 2,776.8 5.4 5.6 1.4 5.4 5.6 1.4
完 41 2064 R46 1.000 0.200 13,331.4 13,331.3 2,669.8 2,669.8 5.4 5.6 1.4 5.4 5.6 1.4
成 42 2065 R47 1.000 0.193 13,331.4 13,331.3 2,567.2 2,567.2 5.4 5.6 1.4 5.4 5.6 1.4
後 43 2066 R48 1.000 0.185 13,331.4 13,331.3 2,468.4 2,468.4 5.4 5.6 1.4 5.4 5.6 1.4
の 44 2067 R49 1.000 0.178 13,331.4 13,331.3 2,373.6 2,373.6 5.4 5.6 1.3 5.4 5.6 1.3
期 45 2068 R50 1.000 0.171 13,331.4 13,331.3 2,282.3 2,282.3 5.4 5.6 1.3 5.4 5.6 1.3
間 46 2069 R51 1.000 0.165 13,331.4 13,331.3 2,194.5 2,194.5 5.4 5.6 1.3 5.4 5.6 1.3

47 2070 R52 1.000 0.158 13,331.4 13,331.3 2,110.2 2,110.2 5.4 5.6 1.3 5.4 5.6 1.3
50 48 2071 R53 1.000 0.152 13,331.4 13,331.3 2,029.0 2,029.0 5.4 5.6 1.3 5.4 5.6 1.3
年 49 2072 R54 1.000 0.146 13,331.4 13,331.3 1,951.0 1,951.0 5.4 5.6 1.0 5.4 5.6 1.0

50 2073 R55 1.000 0.141 13,331.4 13,331.3 1,876.1 1,876.1 5.4 5.6 1.0 5.4 5.6 1.0
51 2074 R56 1.000 0.135 13,331.4 13,331.3 1,803.9 1,803.9 5.4 5.6 1.0 5.4 5.6 1.0
52 2075 R57 1.000 0.130 13,331.4 13,331.3 1,734.3 1,734.3 5.4 5.6 1.0 5.4 5.6 1.0
53 2076 R58 1.000 0.125 13,331.4 13,331.3 1,667.6 56.4 6.3 1,673.9 5.4 5.6 1.0 5.4 5.6 1.0
54 2077 R59 1.000 0.120 13,251.9 13,251.8 1,593.9 1,593.9 5.3 5.5 1.0 5.3 5.5 1.0
55 2078 R60 1.000 0.116 13,251.9 13,251.8 1,532.7 48.8 5.2 1,537.9 5.3 5.5 1.0 5.3 5.5 1.0
56 2079 R61 1.000 0.111 11,678.1 11,678.0 1,298.7 27.1 3.0 1,301.7 3.7 3.9 0.6 3.7 3.9 0.6
57 2080 R62 1.000 0.107 9,844.9 9,844.8 1,052.7 15.7 1.7 1,054.4 3.6 3.8 0.5 3.6 3.8 0.5
58 2081 R63 1.000 0.103 9,433.7 9,433.6 970.0 43.6 4.5 974.5 3.5 3.7 0.4 3.5 3.7 0.4
59 2082 R64 1.000 0.099 9,077.9 9,077.8 897.5 897.5 3.4 3.6 0.3 3.4 3.6 0.3
60 2083 R65 1.000 0.095 9,077.9 9,077.8 863.0 863.0 3.4 3.6 0.3 3.4 3.6 0.3
61 2084 R66 1.000 0.091 9,077.9 9,077.8 829.7 829.7 3.4 3.6 0.3 3.4 3.6 0.3
62 2085 R67 1.000 0.088 9,077.9 9,077.8 797.9 797.9 3.4 3.6 0.3 3.4 3.6 0.3
63 2086 R68 1.000 0.085 9,077.9 9,077.8 767.3 767.3 3.4 3.6 0.3 3.4 3.6 0.3
64 2087 R69 1.000 0.081 9,077.9 9,077.8 737.5 54.3 2.2 739.7 3.4 3.6 0.3 3.4 3.6 0.3
65 2088 R70 1.000 0.078 8,509.1 8,509.0 664.9 664.9 3.2 3.4 0.3 3.2 3.4 0.3
66 2089 R71 1.000 0.075 8,509.1 8,509.0 639.4 639.4 3.2 3.4 0.3 3.2 3.4 0.3
67 2090 R72 1.000 0.072 8,509.1 8,509.0 614.7 156.8 5.8 620.5 3.2 3.4 0.3 3.2 3.4 0.3
68 2091 R73 1.000 0.069 4,861.0 4,861.0 337.5 90.9 1.9 339.4 3.2 2.4 0.2 2.3 2.4 0.2

合計 820,738 824,773 307,984 493.6 30.6 308,015 32,885 35,231 42,583 346 357 161 33,231 35,587 42,744

総便益 B 308,015 百万円
総費用 C 42,744 百万円
費用便益比 B/C 7.2
純現在価値 B-C 265,271 百万円
経済的内部収益率 20.2%

年度
便益① 残存価値②
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【費用便益算定シート】
・淀川総合水系環境整備事業（事業全体）
・感度分析：便益+10％

基準（評価)年度 2023(R5)
供用年度 2044(R26)
社会的割引率 4%

[単位：百万円]
便益：B 費用：C

ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④
ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益 実質価格 現在価値 実質価格 現在価値 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値

-30 1993 H05 1.174 3.243 233.0 273.4 886.7 0.1 0.1 0.3 233.1 273.5 887.0
-29 1994 H06 1.172 3.119 37.7 44.2 137.8 137.8 7.8 9.1 28.4 0.1 0.1 0.3 7.9 9.2 28.7
-28 1995 H07 1.176 2.999 39.0 45.8 137.3 137.3 16.6 19.5 58.5 0.1 0.1 0.3 16.7 19.6 58.8
-27 1996 H08 1.181 2.883 41.7 49.2 141.9 141.9 16.6 19.6 56.5 0.1 0.1 0.3 16.7 19.7 56.8
-26 1997 H09 1.175 2.772 44.4 52.1 144.4 144.4 16.3 19.1 53.0 0.1 0.1 0.3 16.4 19.2 53.3
-25 1998 H10 1.200 2.666 47.0 56.4 150.4 150.4 67.7 81.2 216.5 0.1 0.1 0.3 67.8 81.3 216.8
-24 1999 H11 1.213 2.563 57.9 70.3 180.2 180.2 188.7 228.9 586.8 0.2 0.2 0.6 188.9 229.1 587.4
-23 2000 H12 1.215 2.465 94.1 114.4 281.9 281.9 175.1 212.8 524.5 0.2 0.2 0.4 175.3 213.0 524.9
-22 2001 H13 1.246 2.370 127.1 158.5 375.7 375.7 180.9 225.4 534.2 0.2 0.2 0.4 181.1 225.6 534.6
-21 2002 H14 1.263 2.279 161.4 203.8 464.4 464.4 387.2 489.0 1,114.3 0.2 0.2 0.4 387.4 489.2 1,114.7

-20 2003 H15 1.263 2.191 236.1 298.2 653.4 653.4 217.5 274.7 601.9 0.2 0.2 0.4 217.7 274.9 602.3
-19 2004 H16 1.259 2.107 277.3 349.0 735.3 735.3 636.8 801.5 1,688.6 0.3 0.3 0.6 637.1 801.8 1,689.2

-18 2005 H17 1.252 2.026 390.0 488.2 989.0 989.0 699.1 875.0 1,772.6 0.3 0.4 0.8 699.4 875.4 1,773.4

-17 2006 H18 1.238 1.948 508.0 628.8 1,224.9 1,224.9 596.8 738.9 1,439.3 0.5 0.5 1.0 597.3 739.4 1,440.3

-16 2007 H19 1.219 1.873 755.0 920.5 1,724.1 1,724.1 1,193.4 1,455.0 2,725.2 0.5 0.7 1.3 1,193.9 1,455.7 2,726.5

-15 2008 H20 1.183 1.801 1,132.7 1,340.5 2,414.2 2,414.2 1,031.4 1,220.5 2,198.0 0.6 0.8 1.5 1,032.0 1,221.3 2,199.5

-14 2009 H21 1.222 1.732 1,567.9 1,915.8 3,317.6 3,317.6 870.1 1,063.1 1,841.0 0.8 1.0 1.7 870.9 1,064.1 1,842.7

-13 2010 H22 1.221 1.665 1,832.5 2,236.6 3,724.1 3,724.1 721.7 880.8 1,466.7 0.9 1.0 1.7 722.6 881.8 1,468.4

-12 2011 H23 1.191 1.601 1,982.9 2,361.5 3,780.7 3,780.7 718.8 856.0 1,370.4 0.9 1.0 1.6 719.7 857.0 1,372.0

-11 2012 H24 1.195 1.539 2,141.5 2,558.5 3,938.8 3,938.8 681.9 814.6 1,254.0 1.0 1.2 1.9 682.9 815.8 1,255.9

-10 2013 H25 1.170 1.480 2,295.3 2,685.3 3,974.8 3,974.8 641.5 750.6 1,111.0 1.0 1.2 1.7 642.5 751.8 1,112.7

-9 2014 H26 1.132 1.423 2,431.2 2,753.1 3,918.6 3,918.6 528.2 598.2 851.5 1.0 1.2 1.7 529.2 599.4 853.2
-8 2015 H27 1.129 1.369 2,537.6 2,865.1 3,921.1 3,921.1 535.6 604.7 827.6 1.1 1.2 1.6 536.7 605.9 829.2

整 -7 2016 H28 1.122 1.316 2,642.9 2,966.1 3,903.2 3,903.2 479.4 538.1 708.0 1.1 1.3 1.8 480.5 539.4 709.8

備 -6 2017 H29 1.097 1.265 2,737.4 3,003.4 3,800.2 3,800.2 519.5 570.0 721.2 1.2 1.3 1.6 520.7 571.3 722.8

期 -5 2018 H30 1.060 1.217 2,839.5 3,010.2 3,662.4 3,662.4 548.8 581.7 707.7 1.2 1.3 1.5 550.0 583.0 709.2

間 -4 2019 R1 1.037 1.170 2,946.2 3,054.4 3,573.1 3,573.1 634.5 657.9 769.7 1.4 1.4 1.6 635.9 659.3 771.3
-3 2020 R2 1.038 1.125 3,083.8 3,200.1 3,599.6 3,599.6 826.4 857.4 964.5 1.5 1.6 1.8 827.9 859.0 966.3
-2 2021 R3 1.000 1.082 3,217.9 3,217.9 3,480.5 3,480.5 738.0 738.0 798.2 1.5 1.6 1.6 739.6 739.6 799.8
-1 2022 R4 1.000 1.040 3,330.3 3,330.3 3,463.6 3,463.6 640.7 640.7 666.4 1.6 1.7 1.7 642.3 642.4 668.1
0 2023 R5 1.000 1.000 3,433.7 3,433.7 3,433.7 3,433.7 498.3 498.3 498.3 1.6 1.7 1.7 500.0 500.0 500.0
1 2024 R6 1.000 0.962 3,505.0 3,505.0 3,370.1 3,370.1 1,518.3 1,518.2 1,459.9 1.8 1.8 1.8 1,520.1 1,520.0 1,461.7

2 2025 R7 1.000 0.925 4,002.0 4,001.9 3,700.1 3,700.1 1,379.9 1,379.8 1,275.5 3.3 3.3 3.2 1,383.2 1,383.1 1,278.7

3 2026 R8 1.000 0.889 4,439.4 4,439.4 3,946.6 3,946.6 1,323.8 1,323.7 1,176.7 3.4 3.4 3.0 1,327.2 1,327.1 1,179.7

4 2027 R9 1.000 0.855 4,965.6 4,965.6 4,244.8 4,244.8 1,216.8 1,216.8 1,040.3 3.6 3.7 3.2 1,220.4 1,220.5 1,043.5

5 2028 R10 1.000 0.822 5,402.6 5,402.8 4,440.7 4,440.7 1,093.0 1,093.0 898.6 3.7 3.7 3.2 1,096.7 1,096.7 901.8
6 2029 R11 1.000 0.790 5,839.7 5,839.8 4,615.2 4,615.2 1,098.3 1,098.3 867.9 3.8 3.8 3.2 1,102.1 1,102.1 871.1
7 2030 R12 1.000 0.760 7,949.6 7,949.5 6,041.0 6,041.0 1,089.3 1,089.3 827.9 4.1 4.2 3.4 1,093.5 1,093.5 831.3
8 2031 R13 1.000 0.731 10,402.7 10,402.7 7,601.4 7,601.4 1,090.1 1,090.1 796.5 4.3 4.4 3.3 1,094.5 1,094.5 799.8
9 2032 R14 1.000 0.703 11,291.9 11,291.9 7,933.4 7,933.4 1,087.9 1,087.9 764.3 4.6 4.6 3.5 1,092.5 1,092.5 767.8

10 2033 R15 1.000 0.676 12,119.9 12,119.8 8,187.8 8,187.8 1,078.3 1,078.3 728.3 4.8 4.7 3.3 1,083.1 1,083.0 731.6
11 2034 R16 1.000 0.650 12,554.2 12,554.2 8,154.9 8,154.9 1,079.0 1,079.0 700.9 4.9 4.9 3.4 1,083.9 1,083.9 704.3
12 2035 R17 1.000 0.625 12,988.6 12,988.5 8,112.5 8,112.5 1,067.0 1,067.0 666.6 5.0 5.0 3.5 1,072.1 1,072.0 670.1
13 2036 R18 1.000 0.601 13,420.3 13,420.3 8,059.9 8,059.9 1,064.1 1,064.1 638.9 5.2 5.3 3.2 1,069.3 1,069.4 642.1
14 2037 R19 1.000 0.577 13,851.4 13,851.4 7,998.8 7,998.8 1,066.0 1,066.0 615.5 5.3 5.3 3.2 1,071.3 1,071.3 618.7
15 2038 R20 1.000 0.555 14,282.8 14,282.9 7,930.7 7,930.7 945.4 945.4 525.0 5.4 5.4 3.3 950.8 950.8 528.3
16 2039 R21 1.000 0.534 14,503.1 14,503.2 7,743.6 7,743.6 97.3 97.3 51.9 5.4 5.4 3.1 102.7 102.7 55.0
17 2040 R22 1.000 0.513 14,539.3 14,539.3 7,464.0 7,464.0 82.6 82.6 42.4 5.4 5.4 3.1 88.0 88.0 45.5
18 2041 R23 1.000 0.494 14,572.0 14,571.9 7,193.3 7,193.3 82.6 82.6 40.8 5.4 5.4 2.8 88.0 88.0 43.6
19 2042 R24 1.000 0.475 14,604.7 14,604.5 6,931.9 6,931.9 86.7 86.7 41.3 5.4 5.5 2.9 92.1 92.2 44.2
20 2043 R25 1.000 0.456 14,645.1 14,645.0 6,683.8 6,683.8 90.6 90.6 41.4 5.4 5.6 2.9 96.0 96.2 44.3
21 2044 R26 1.000 0.439 14,664.5 14,664.4 6,435.5 6,435.5 5.4 5.6 2.6 5.4 5.6 2.6
22 2045 R27 1.000 0.422 14,664.5 14,664.4 6,187.8 6,187.8 5.4 5.6 2.6 5.4 5.6 2.6
23 2046 R28 1.000 0.406 14,664.5 14,664.4 5,949.8 5,949.8 5.4 5.6 2.6 5.4 5.6 2.6
24 2047 R29 1.000 0.390 14,664.5 14,664.4 5,720.9 5,720.9 5.4 5.6 2.5 5.4 5.6 2.5
25 2048 R30 1.000 0.375 14,664.5 14,664.4 5,500.8 5,500.8 5.4 5.6 2.5 5.4 5.6 2.5
26 2049 R31 1.000 0.361 14,664.5 14,664.4 5,289.4 5,289.4 5.4 5.6 2.5 5.4 5.6 2.5
27 2050 R32 1.000 0.347 14,664.5 14,664.4 5,085.8 5,085.8 5.4 5.6 2.2 5.4 5.6 2.2
28 2051 R33 1.000 0.333 14,664.5 14,664.4 4,890.3 4,890.3 5.4 5.6 2.2 5.4 5.6 2.2
29 2052 R34 1.000 0.321 14,664.5 14,664.4 4,702.0 4,702.0 5.4 5.6 2.1 5.4 5.6 2.1
30 2053 R35 1.000 0.308 14,664.5 14,664.4 4,521.3 4,521.3 5.4 5.6 2.1 5.4 5.6 2.1
31 2054 R36 1.000 0.296 14,664.5 14,664.4 4,347.3 4,347.3 5.4 5.6 2.1 5.4 5.6 2.1
32 2055 R37 1.000 0.285 14,664.5 14,664.4 4,180.3 4,180.3 5.4 5.6 2.1 5.4 5.6 2.1
33 2056 R38 1.000 0.274 14,664.5 14,664.4 4,019.5 4,019.5 5.4 5.6 2.1 5.4 5.6 2.1
34 2057 R39 1.000 0.264 14,664.5 14,664.4 3,864.8 3,864.8 5.4 5.6 2.1 5.4 5.6 2.1
35 2058 R40 1.000 0.253 14,664.5 14,664.4 3,716.2 3,716.2 5.4 5.6 2.1 5.4 5.6 2.1
36 2059 R41 1.000 0.244 14,664.5 14,664.4 3,573.3 3,573.3 5.4 5.6 1.4 5.4 5.6 1.4
37 2060 R42 1.000 0.234 14,664.5 14,664.4 3,435.8 3,435.8 5.4 5.6 1.4 5.4 5.6 1.4
38 2061 R43 1.000 0.225 14,664.5 14,664.4 3,303.7 3,303.7 5.4 5.6 1.4 5.4 5.6 1.4

施 39 2062 R44 1.000 0.217 14,664.5 14,664.4 3,176.7 3,176.7 5.4 5.6 1.4 5.4 5.6 1.4
設 40 2063 R45 1.000 0.208 14,664.5 14,664.4 3,054.4 3,054.4 5.4 5.6 1.4 5.4 5.6 1.4
完 41 2064 R46 1.000 0.200 14,664.5 14,664.4 2,937.0 2,937.0 5.4 5.6 1.4 5.4 5.6 1.4
成 42 2065 R47 1.000 0.193 14,664.5 14,664.4 2,824.0 2,824.0 5.4 5.6 1.4 5.4 5.6 1.4
後 43 2066 R48 1.000 0.185 14,664.5 14,664.4 2,715.4 2,715.4 5.4 5.6 1.4 5.4 5.6 1.4
の 44 2067 R49 1.000 0.178 14,664.5 14,664.4 2,610.9 2,610.9 5.4 5.6 1.3 5.4 5.6 1.3
期 45 2068 R50 1.000 0.171 14,664.5 14,664.4 2,510.5 2,510.5 5.4 5.6 1.3 5.4 5.6 1.3
間 46 2069 R51 1.000 0.165 14,664.5 14,664.4 2,414.0 2,414.0 5.4 5.6 1.3 5.4 5.6 1.3

47 2070 R52 1.000 0.158 14,664.5 14,664.4 2,321.0 2,321.0 5.4 5.6 1.3 5.4 5.6 1.3
50 48 2071 R53 1.000 0.152 14,664.5 14,664.4 2,231.8 2,231.8 5.4 5.6 1.3 5.4 5.6 1.3
年 49 2072 R54 1.000 0.146 14,664.5 14,664.4 2,146.0 2,146.0 5.4 5.6 1.0 5.4 5.6 1.0

50 2073 R55 1.000 0.141 14,664.5 14,664.4 2,063.4 2,063.4 5.4 5.6 1.0 5.4 5.6 1.0
51 2074 R56 1.000 0.135 14,664.5 14,664.4 1,984.1 1,984.1 5.4 5.6 1.0 5.4 5.6 1.0
52 2075 R57 1.000 0.130 14,664.5 14,664.4 1,907.9 1,907.9 5.4 5.6 1.0 5.4 5.6 1.0
53 2076 R58 1.000 0.125 14,664.5 14,664.4 1,834.6 56.4 6.3 1,840.9 5.4 5.6 1.0 5.4 5.6 1.0
54 2077 R59 1.000 0.120 14,577.0 14,577.0 1,753.6 1,753.6 5.3 5.5 1.0 5.3 5.5 1.0
55 2078 R60 1.000 0.116 14,577.0 14,577.0 1,686.1 1,686.1 5.3 5.5 1.0 5.3 5.5 1.0
56 2079 R61 1.000 0.111 14,577.0 14,577.0 1,621.1 48.8 5.0 1,626.1 5.3 5.5 1.0 5.3 5.5 1.0
57 2080 R62 1.000 0.107 12,845.9 12,845.8 1,373.7 27.1 2.9 1,376.6 3.7 3.9 0.6 3.7 3.9 0.6
58 2081 R63 1.000 0.103 10,829.3 10,829.3 1,113.4 15.7 1.6 1,115.0 3.6 3.8 0.5 3.6 3.8 0.5
59 2082 R64 1.000 0.099 10,377.0 10,377.0 1,025.9 43.6 4.3 1,030.2 3.5 3.7 0.4 3.5 3.7 0.4
60 2083 R65 1.000 0.095 9,985.6 9,985.6 949.2 949.2 3.4 3.6 0.3 3.4 3.6 0.3
61 2084 R66 1.000 0.091 9,985.6 9,985.6 912.8 912.8 3.4 3.6 0.3 3.4 3.6 0.3
62 2085 R67 1.000 0.088 9,985.6 9,985.6 877.6 877.6 3.4 3.6 0.3 3.4 3.6 0.3
63 2086 R68 1.000 0.085 9,985.6 9,985.6 843.9 843.9 3.4 3.6 0.3 3.4 3.6 0.3
64 2087 R69 1.000 0.081 9,985.6 9,985.6 811.4 811.4 3.4 3.6 0.3 3.4 3.6 0.3
65 2088 R70 1.000 0.078 9,985.6 9,985.6 780.2 780.2 3.4 3.6 0.3 3.4 3.6 0.3
66 2089 R71 1.000 0.075 9,985.6 9,985.6 750.1 54.3 2.0 752.1 3.4 3.6 0.3 3.4 3.6 0.3
67 2090 R72 1.000 0.072 9,360.0 9,359.9 676.2 676.2 3.2 3.4 0.3 3.2 3.4 0.3
68 2091 R73 1.000 0.069 9,360.0 9,359.9 650.1 650.1 3.2 3.4 0.3 3.2 3.4 0.3
69 2092 R74 1.000 0.067 9,360.0 9,359.9 625.2 156.8 5.4 630.6 3.2 3.4 0.3 3.2 3.4 0.3
70 2093 R75 1.000 0.064 5,347.1 5,347.1 343.4 90.9 1.8 345.2 2.3 2.4 0.2 2.3 2.4 0.2

合計 917,888 922,328 333,852 493.6 29.3 333,881 32,885 35,230 42,242 354 365 162 33,239 35,596 42,404

総便益 B 333,881 百万円
総費用 C 42,404 百万円
費用便益比 B/C 7.9
純現在価値 B-C 291,477 百万円
経済的内部収益率 21.7%

年度
便益① 残存価値②
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【費用便益算定シート】
・淀川総合水系環境整備事業（事業全体）
・感度分析：便益-10％

基準（評価)年度 2023(R5)
供用年度 2044(R26)
社会的割引率 4%

[単位：百万円]
便益：B 費用：C

ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④
ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益 実質価格 現在価値 実質価格 現在価値 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値

-30 1993 H05 1.174 3.243 233.0 273.4 886.7 0.1 0.1 0.3 233.1 273.5 887.0
-29 1994 H06 1.172 3.119 30.9 36.2 112.9 112.9 7.8 9.1 28.4 0.1 0.1 0.3 7.9 9.2 28.7
-28 1995 H07 1.176 2.999 31.9 37.5 112.5 112.5 16.6 19.5 58.5 0.1 0.1 0.3 16.7 19.6 58.8
-27 1996 H08 1.181 2.883 34.1 40.3 116.2 116.2 16.6 19.6 56.5 0.1 0.1 0.3 16.7 19.7 56.8
-26 1997 H09 1.175 2.772 36.3 42.6 118.1 118.1 16.3 19.1 53.0 0.1 0.1 0.3 16.4 19.2 53.3
-25 1998 H10 1.200 2.666 38.4 46.1 122.9 122.9 67.7 81.2 216.5 0.1 0.1 0.3 67.8 81.3 216.8
-24 1999 H11 1.213 2.563 47.4 57.5 147.4 147.4 188.7 228.9 586.8 0.2 0.2 0.6 188.9 229.1 587.4
-23 2000 H12 1.215 2.465 77.0 93.5 230.5 230.5 175.1 212.8 524.5 0.2 0.2 0.4 175.3 213.0 524.9
-22 2001 H13 1.246 2.370 104.0 129.6 307.1 307.1 180.9 225.4 534.2 0.2 0.2 0.4 181.1 225.6 534.6
-21 2002 H14 1.263 2.279 132.0 166.8 380.1 380.1 387.2 489.0 1,114.3 0.2 0.2 0.4 387.4 489.2 1,114.7

-20 2003 H15 1.263 2.191 193.2 243.9 534.4 534.4 217.5 274.7 601.9 0.2 0.2 0.4 217.7 274.9 602.3
-19 2004 H16 1.259 2.107 226.9 285.6 601.7 601.7 636.8 801.5 1,688.6 0.3 0.3 0.6 637.1 801.8 1,689.2

-18 2005 H17 1.252 2.026 319.1 399.4 809.1 809.1 699.1 875.0 1,772.6 0.3 0.4 0.8 699.4 875.4 1,773.4

-17 2006 H18 1.238 1.948 415.6 514.5 1,002.2 1,002.2 596.8 738.9 1,439.3 0.5 0.5 1.0 597.3 739.4 1,440.3

-16 2007 H19 1.219 1.873 617.7 753.1 1,410.6 1,410.6 1,193.4 1,455.0 2,725.2 0.5 0.7 1.3 1,193.9 1,455.7 2,726.5

-15 2008 H20 1.183 1.801 926.8 1,096.8 1,975.2 1,975.2 1,031.4 1,220.5 2,198.0 0.6 0.8 1.5 1,032.0 1,221.3 2,199.5

-14 2009 H21 1.222 1.732 1,282.8 1,567.4 2,714.1 2,714.1 870.1 1,063.1 1,841.0 0.8 1.0 1.7 870.9 1,064.1 1,842.7

-13 2010 H22 1.221 1.665 1,499.3 1,829.9 3,047.0 3,047.0 721.7 880.8 1,466.7 0.9 1.0 1.7 722.6 881.8 1,468.4

-12 2011 H23 1.191 1.601 1,622.3 1,932.2 3,093.5 3,093.5 718.8 856.0 1,370.4 0.9 1.0 1.6 719.7 857.0 1,372.0

-11 2012 H24 1.195 1.539 1,752.1 2,093.2 3,222.4 3,222.4 681.9 814.6 1,254.0 1.0 1.2 1.9 682.9 815.8 1,255.9

-10 2013 H25 1.170 1.480 1,877.9 2,197.1 3,252.2 3,252.2 641.5 750.6 1,111.0 1.0 1.2 1.7 642.5 751.8 1,112.7

-9 2014 H26 1.132 1.423 1,989.2 2,252.6 3,206.2 3,206.2 528.2 598.2 851.5 1.0 1.2 1.7 529.2 599.4 853.2
-8 2015 H27 1.129 1.369 2,076.3 2,344.0 3,207.9 3,207.9 535.6 604.7 827.6 1.1 1.2 1.6 536.7 605.9 829.2

整 -7 2016 H28 1.122 1.316 2,162.4 2,426.8 3,193.6 3,193.6 479.4 538.1 708.0 1.1 1.3 1.8 480.5 539.4 709.8

備 -6 2017 H29 1.097 1.265 2,239.7 2,457.4 3,109.3 3,109.3 519.5 570.0 721.2 1.2 1.3 1.6 520.7 571.3 722.8

期 -5 2018 H30 1.060 1.217 2,323.3 2,462.8 2,996.4 2,996.4 548.8 581.7 707.7 1.2 1.3 1.5 550.0 583.0 709.2
間 -4 2019 R1 1.037 1.170 2,410.5 2,499.0 2,923.4 2,923.4 634.5 657.9 769.7 1.4 1.4 1.6 635.9 659.3 771.3

-3 2020 R2 1.038 1.125 2,523.1 2,618.2 2,945.1 2,945.1 826.4 857.4 964.5 1.5 1.6 1.8 827.9 859.0 966.3
-2 2021 R3 1.000 1.082 2,632.8 2,632.8 2,847.6 2,847.6 738.0 738.0 798.2 1.5 1.6 1.6 739.6 739.6 799.8
-1 2022 R4 1.000 1.040 2,724.8 2,724.8 2,833.9 2,833.9 640.7 640.7 666.4 1.6 1.7 1.7 642.3 642.4 668.1
0 2023 R5 1.000 1.000 2,809.4 2,809.3 2,809.3 2,809.3 498.3 498.3 498.3 1.6 1.7 1.7 500.0 500.0 500.0
1 2024 R6 1.000 0.962 2,867.8 2,867.7 2,757.5 2,757.5 1,518.3 1,518.2 1,459.9 1.8 1.8 1.8 1,520.1 1,520.0 1,461.7

2 2025 R7 1.000 0.925 3,274.3 3,274.3 3,027.3 3,027.3 1,379.9 1,379.8 1,275.5 3.3 3.3 3.2 1,383.2 1,383.1 1,278.7

3 2026 R8 1.000 0.889 3,632.2 3,632.1 3,228.8 3,228.8 1,323.8 1,323.7 1,176.7 3.4 3.4 3.0 1,327.2 1,327.1 1,179.7

4 2027 R9 1.000 0.855 4,062.7 4,062.7 3,472.8 3,472.8 1,216.8 1,216.8 1,040.3 3.6 3.7 3.2 1,220.4 1,220.5 1,043.5

5 2028 R10 1.000 0.822 4,420.3 4,420.2 3,633.0 3,633.0 1,093.0 1,093.0 898.6 3.7 3.7 3.2 1,096.7 1,096.7 901.8
6 2029 R11 1.000 0.790 4,778.0 4,777.9 3,776.0 3,776.0 1,098.3 1,098.3 867.9 3.8 3.8 3.2 1,102.1 1,102.1 871.1
7 2030 R12 1.000 0.760 6,504.2 6,504.2 4,942.7 4,942.7 1,089.3 1,089.3 827.9 4.1 4.2 3.4 1,093.5 1,093.5 831.3
8 2031 R13 1.000 0.731 8,511.3 8,511.1 6,219.1 6,219.1 1,090.1 1,090.1 796.5 4.3 4.4 3.3 1,094.5 1,094.5 799.8
9 2032 R14 1.000 0.703 9,238.9 9,239.0 6,491.2 6,491.2 1,087.9 1,087.9 764.3 4.6 4.6 3.5 1,092.5 1,092.5 767.8

10 2033 R15 1.000 0.676 9,916.2 9,916.2 6,698.9 6,698.9 1,078.3 1,078.3 728.3 4.8 4.7 3.3 1,083.1 1,083.0 731.6
11 2034 R16 1.000 0.650 10,271.6 10,271.6 6,672.3 6,672.3 1,079.0 1,079.0 700.9 4.9 4.9 3.4 1,083.9 1,083.9 704.3
12 2035 R17 1.000 0.625 10,627.1 10,627.0 6,637.6 6,637.6 1,067.0 1,067.0 666.6 5.0 5.0 3.5 1,072.1 1,072.0 670.1
13 2036 R18 1.000 0.601 10,980.3 10,980.3 6,594.5 6,594.5 1,064.1 1,064.1 638.9 5.2 5.3 3.2 1,069.3 1,069.4 642.1
14 2037 R19 1.000 0.577 11,332.9 11,332.8 6,544.4 6,544.4 1,066.0 1,066.0 615.5 5.3 5.3 3.2 1,071.3 1,071.3 618.7
15 2038 R20 1.000 0.555 11,686.0 11,685.9 6,488.8 6,488.8 945.4 945.4 525.0 5.4 5.4 3.3 950.8 950.8 528.3
16 2039 R21 1.000 0.534 11,866.2 11,866.1 6,335.4 6,335.4 97.3 97.3 51.9 5.4 5.4 3.1 102.7 102.7 55.0
17 2040 R22 1.000 0.513 11,895.8 11,895.6 6,106.9 6,106.9 82.6 82.6 42.4 5.4 5.4 3.1 88.0 88.0 45.5
18 2041 R23 1.000 0.494 11,922.5 11,922.5 5,885.3 5,885.3 82.6 82.6 40.8 5.4 5.4 2.8 88.0 88.0 43.6
19 2042 R24 1.000 0.475 11,949.3 11,949.2 5,671.6 5,671.6 86.7 86.7 41.3 5.4 5.5 2.9 92.1 92.2 44.2
20 2043 R25 1.000 0.456 11,982.3 11,982.2 5,468.4 5,468.4 90.6 90.6 41.4 5.4 5.6 2.9 96.0 96.2 44.3
21 2044 R26 1.000 0.439 11,998.2 11,998.0 5,265.2 5,265.2 5.4 5.6 2.6 5.4 5.6 2.6
22 2045 R27 1.000 0.422 11,998.2 11,998.0 5,062.6 5,062.6 5.4 5.6 2.6 5.4 5.6 2.6
23 2046 R28 1.000 0.406 11,998.2 11,998.0 4,867.9 4,867.9 5.4 5.6 2.6 5.4 5.6 2.6
24 2047 R29 1.000 0.390 11,998.2 11,998.0 4,680.7 4,680.7 5.4 5.6 2.5 5.4 5.6 2.5
25 2048 R30 1.000 0.375 11,998.2 11,998.0 4,500.7 4,500.7 5.4 5.6 2.5 5.4 5.6 2.5
26 2049 R31 1.000 0.361 11,998.2 11,998.0 4,327.6 4,327.6 5.4 5.6 2.5 5.4 5.6 2.5
27 2050 R32 1.000 0.347 11,998.2 11,998.0 4,161.2 4,161.2 5.4 5.6 2.2 5.4 5.6 2.2
28 2051 R33 1.000 0.333 11,998.2 11,998.0 4,001.2 4,001.2 5.4 5.6 2.2 5.4 5.6 2.2
29 2052 R34 1.000 0.321 11,998.2 11,998.0 3,847.3 3,847.3 5.4 5.6 2.1 5.4 5.6 2.1
30 2053 R35 1.000 0.308 11,998.2 11,998.0 3,699.3 3,699.3 5.4 5.6 2.1 5.4 5.6 2.1
31 2054 R36 1.000 0.296 11,998.2 11,998.0 3,556.9 3,556.9 5.4 5.6 2.1 5.4 5.6 2.1
32 2055 R37 1.000 0.285 11,998.2 11,998.0 3,420.2 3,420.2 5.4 5.6 2.1 5.4 5.6 2.1
33 2056 R38 1.000 0.274 11,998.2 11,998.0 3,288.4 3,288.4 5.4 5.6 2.1 5.4 5.6 2.1
34 2057 R39 1.000 0.264 11,998.2 11,998.0 3,162.2 3,162.2 5.4 5.6 2.1 5.4 5.6 2.1
35 2058 R40 1.000 0.253 11,998.2 11,998.0 3,040.4 3,040.4 5.4 5.6 2.1 5.4 5.6 2.1
36 2059 R41 1.000 0.244 11,998.2 11,998.0 2,923.5 2,923.5 5.4 5.6 1.4 5.4 5.6 1.4
37 2060 R42 1.000 0.234 11,998.2 11,998.0 2,811.1 2,811.1 5.4 5.6 1.4 5.4 5.6 1.4
38 2061 R43 1.000 0.225 11,998.2 11,998.0 2,703.0 2,703.0 5.4 5.6 1.4 5.4 5.6 1.4

施 39 2062 R44 1.000 0.217 11,998.2 11,998.0 2,599.0 2,599.0 5.4 5.6 1.4 5.4 5.6 1.4
設 40 2063 R45 1.000 0.208 11,998.2 11,998.0 2,499.1 2,499.1 5.4 5.6 1.4 5.4 5.6 1.4
完 41 2064 R46 1.000 0.200 11,998.2 11,998.0 2,402.8 2,402.8 5.4 5.6 1.4 5.4 5.6 1.4
成 42 2065 R47 1.000 0.193 11,998.2 11,998.0 2,310.7 2,310.7 5.4 5.6 1.4 5.4 5.6 1.4
後 43 2066 R48 1.000 0.185 11,998.2 11,998.0 2,221.5 2,221.5 5.4 5.6 1.4 5.4 5.6 1.4
の 44 2067 R49 1.000 0.178 11,998.2 11,998.0 2,136.2 2,136.2 5.4 5.6 1.3 5.4 5.6 1.3
期 45 2068 R50 1.000 0.171 11,998.2 11,998.0 2,054.0 2,054.0 5.4 5.6 1.3 5.4 5.6 1.3
間 46 2069 R51 1.000 0.165 11,998.2 11,998.0 1,975.0 1,975.0 5.4 5.6 1.3 5.4 5.6 1.3

47 2070 R52 1.000 0.158 11,998.2 11,998.0 1,899.0 1,899.0 5.4 5.6 1.3 5.4 5.6 1.3
50 48 2071 R53 1.000 0.152 11,998.2 11,998.0 1,826.0 1,826.0 5.4 5.6 1.3 5.4 5.6 1.3
年 49 2072 R54 1.000 0.146 11,998.2 11,998.0 1,755.8 1,755.8 5.4 5.6 1.0 5.4 5.6 1.0

50 2073 R55 1.000 0.141 11,998.2 11,998.0 1,688.4 1,688.4 5.4 5.6 1.0 5.4 5.6 1.0
51 2074 R56 1.000 0.135 11,998.2 11,998.0 1,623.3 1,623.3 5.4 5.6 1.0 5.4 5.6 1.0
52 2075 R57 1.000 0.130 11,998.2 11,998.0 1,560.8 1,560.8 5.4 5.6 1.0 5.4 5.6 1.0
53 2076 R58 1.000 0.125 11,998.2 11,998.0 1,501.0 56.4 6.3 1,507.3 5.4 5.6 1.0 5.4 5.6 1.0
54 2077 R59 1.000 0.120 11,926.7 11,926.5 1,434.7 1,434.7 5.3 5.5 1.0 5.3 5.5 1.0
55 2078 R60 1.000 0.116 11,926.7 11,926.5 1,379.2 1,379.2 5.3 5.5 1.0 5.3 5.5 1.0
56 2079 R61 1.000 0.111 11,926.7 11,926.5 1,326.3 48.8 5.0 1,331.3 5.3 5.5 1.0 5.3 5.5 1.0
57 2080 R62 1.000 0.107 10,510.2 10,510.1 1,123.9 27.1 2.9 1,126.8 3.7 3.9 0.6 3.7 3.9 0.6
58 2081 R63 1.000 0.103 8,860.4 8,860.2 911.1 15.7 1.6 912.7 3.6 3.8 0.5 3.6 3.8 0.5
59 2082 R64 1.000 0.099 8,490.3 8,490.1 839.5 43.6 4.3 843.8 3.5 3.7 0.4 3.5 3.7 0.4
60 2083 R65 1.000 0.095 8,170.1 8,169.9 776.7 776.7 3.4 3.6 0.3 3.4 3.6 0.3
61 2084 R66 1.000 0.091 8,170.1 8,169.9 746.8 746.8 3.4 3.6 0.3 3.4 3.6 0.3
62 2085 R67 1.000 0.088 8,170.1 8,169.9 718.1 718.1 3.4 3.6 0.3 3.4 3.6 0.3
63 2086 R68 1.000 0.085 8,170.1 8,169.9 690.5 690.5 3.4 3.6 0.3 3.4 3.6 0.3
64 2087 R69 1.000 0.081 8,170.1 8,169.9 663.9 663.9 3.4 3.6 0.3 3.4 3.6 0.3
65 2088 R70 1.000 0.078 8,170.1 8,169.9 638.3 638.3 3.4 3.6 0.3 3.4 3.6 0.3
66 2089 R71 1.000 0.075 8,170.1 8,169.9 613.9 54.3 2.0 615.9 3.4 3.6 0.3 3.4 3.6 0.3
67 2090 R72 1.000 0.072 7,658.1 7,658.0 553.2 553.2 3.2 3.4 0.3 3.2 3.4 0.3
68 2091 R73 1.000 0.069 7,658.1 7,658.0 532.1 532.1 3.2 3.4 0.3 3.2 3.4 0.3
69 2092 R74 1.000 0.067 7,658.1 7,658.0 511.5 156.8 5.4 516.9 3.2 3.4 0.3 3.2 3.4 0.3
70 2093 R75 1.000 0.064 4,374.9 4,374.8 280.9 90.9 1.8 282.7 2.3 2.4 0.2 2.3 2.4 0.2

合計 750,999 754,624 273,148 493.6 29.3 273,177 32,885 35,230 42,242 354 365 162 33,239 35,596 42,404

総便益 B 273,177 百万円
総費用 C 42,404 百万円
費用便益比 B/C 6.4
純現在価値 B-C 230,774 百万円
経済的内部収益率 18.5%

年度
便益① 残存価値②

66



【費用便益算定シート】
・淀川総合水系環境整備事業（残事業）
・感度分析：残事業費+10％

基準（評価)年度 2023(R5)
供用年度 2044(R26)
社会的割引率 4%

[単位：百万円]
便益：B 費用：C

ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④

ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益
便益

(中止)
便益の差 現在価値 実質価格

残存価値
（中止）

残存価値の差 現在価値 現在価値 費用
費用

(中止)
費用の差
実質価格

現在価値 費用
費用

(中止)
費用の差
実質価格

現在価値 実質価格 現在価値

-30 1993 H05 1.174 3.243 233.0 233.0 0.1 0.1
-29 1994 H06 1.172 3.119 34.3 34.3 7.8 7.8 0.1 0.1
-28 1995 H07 1.176 2.999 35.4 35.4 16.6 16.6 0.1 0.1
-27 1996 H08 1.181 2.883 37.9 37.9 16.6 16.6 0.1 0.1
-26 1997 H09 1.175 2.772 40.3 40.3 16.3 16.3 0.1 0.1
-25 1998 H10 1.200 2.666 42.7 42.7 67.7 67.7 0.1 0.1
-24 1999 H11 1.213 2.563 52.7 52.7 188.7 188.7 0.2 0.2
-23 2000 H12 1.215 2.465 85.5 85.5 175.1 175.1 0.2 0.2
-22 2001 H13 1.246 2.370 115.6 115.6 180.9 180.9 0.2 0.2
-21 2002 H14 1.263 2.279 146.7 146.7 387.2 387.2 0.2 0.2
-20 2003 H15 1.263 2.191 214.7 214.7 217.5 217.5 0.2 0.2
-19 2004 H16 1.259 2.107 252.1 252.1 636.8 636.8 0.3 0.3
-18 2005 H17 1.252 2.026 354.6 354.6 699.1 699.1 0.3 0.3
-17 2006 H18 1.238 1.948 461.8 461.8 596.8 596.8 0.5 0.5
-16 2007 H19 1.219 1.873 686.4 686.4 1,193.4 1,193.4 0.5 0.5
-15 2008 H20 1.183 1.801 1,029.8 1,029.8 1,031.4 1,031.4 0.6 0.6
-14 2009 H21 1.222 1.732 1,425.4 1,425.4 870.1 870.1 0.8 0.8
-13 2010 H22 1.221 1.665 1,665.9 1,665.9 721.7 721.7 0.9 0.9
-12 2011 H23 1.191 1.601 1,802.6 1,802.6 718.8 718.8 0.9 0.9
-11 2012 H24 1.195 1.539 1,946.8 1,946.8 681.9 681.9 1.0 1.0
-10 2013 H25 1.170 1.480 2,086.6 2,086.6 641.5 641.5 1.0 1.0
-9 2014 H26 1.132 1.423 2,210.2 2,210.2 528.2 528.2 1.0 1.0
-8 2015 H27 1.129 1.369 2,306.9 2,306.9 535.6 535.6 1.1 1.1

整 -7 2016 H28 1.122 1.316 2,402.7 2,402.7 479.4 479.4 1.1 1.1
備 -6 2017 H29 1.097 1.265 2,488.6 2,488.6 519.5 519.5 1.2 1.2
期 -5 2018 H30 1.060 1.217 2,581.4 2,581.4 548.8 548.8 1.2 1.2
間 -4 2019 R1 1.037 1.170 2,678.3 2,678.3 634.5 634.5 1.4 1.4

-3 2020 R2 1.038 1.125 2,803.4 2,803.4 826.4 826.4 1.5 1.5
-2 2021 R3 1.000 1.082 2,925.3 2,925.3 738.0 738.0 1.5 1.5
-1 2022 R4 1.000 1.040 3,027.6 3,027.6 640.7 640.7 1.6 1.6
0 2023 R5 1.000 1.000 3,121.5 3,121.5 501.7 501.7 1.6 1.6
1 2024 R6 1.000 0.962 3,186.4 3,186.4 1,670.1 1,670.0 1,605.9 1.8 1.8 1,670.0 1,605.9

2 2025 R7 1.000 0.925 3,638.1 3,186.4 451.8 417.7 417.7 1,517.8 1,517.9 1,403.4 3.3 1.8 1.5 1.3 1,519.4 1,404.7

3 2026 R8 1.000 0.889 4,035.8 3,186.4 849.4 755.2 755.2 1,456.1 1,456.2 1,294.7 3.4 1.8 1.6 1.3 1,457.8 1,296.0

4 2027 R9 1.000 0.855 4,514.1 3,186.4 1,327.8 1,135.1 1,135.1 1,338.5 1,338.5 1,144.2 3.6 1.8 1.8 1.6 1,340.3 1,145.8

5 2028 R10 1.000 0.822 4,911.5 3,186.4 1,725.1 1,417.9 1,417.9 1,202.3 1,202.3 988.3 3.7 1.8 1.9 1.7 1,204.2 990.0
6 2029 R11 1.000 0.790 5,308.8 3,186.4 2,122.5 1,677.5 1,677.5 1,208.1 1,208.0 954.6 3.8 1.8 2.0 1.6 1,210.0 956.2
7 2030 R12 1.000 0.760 7,226.9 3,186.4 4,040.5 3,070.5 3,070.5 1,198.2 1,198.2 910.7 4.1 1.8 2.3 1.8 1,200.5 912.5
8 2031 R13 1.000 0.731 9,457.0 3,186.4 6,270.7 4,581.8 4,581.8 1,199.1 1,199.1 876.2 4.3 1.8 2.5 1.9 1,201.6 878.1
9 2032 R14 1.000 0.703 10,265.4 3,186.4 7,079.0 4,973.6 4,973.6 1,196.7 1,196.7 840.7 4.6 1.8 2.7 2.0 1,199.4 842.7

10 2033 R15 1.000 0.676 11,018.0 3,186.4 7,831.7 5,290.8 5,290.8 1,186.1 1,186.2 801.2 4.8 1.8 3.0 2.0 1,189.2 803.2
11 2034 R16 1.000 0.650 11,412.9 3,186.4 8,226.5 5,343.6 5,343.6 1,186.9 1,187.0 771.1 4.9 1.8 3.1 2.3 1,190.1 773.4
12 2035 R17 1.000 0.625 11,807.8 3,186.4 8,621.5 5,384.8 5,384.8 1,173.7 1,173.8 733.1 5.0 1.8 3.2 2.3 1,177.0 735.4
13 2036 R18 1.000 0.601 12,200.3 3,186.4 9,013.9 5,413.5 5,413.5 1,170.5 1,170.6 703.1 5.2 1.8 3.4 2.2 1,174.0 705.3
14 2037 R19 1.000 0.577 12,592.2 3,186.4 9,405.8 5,431.6 5,431.6 1,172.6 1,172.7 677.1 5.3 1.8 3.5 2.2 1,176.2 679.3
15 2038 R20 1.000 0.555 12,984.4 3,186.4 9,798.0 5,440.5 5,440.5 1,040.0 1,040.0 577.5 5.4 1.8 3.6 2.2 1,043.6 579.7
16 2039 R21 1.000 0.534 13,184.7 3,186.4 9,998.3 5,338.0 5,338.0 107.0 107.1 57.1 5.4 1.8 3.6 2.1 110.7 59.2
17 2040 R22 1.000 0.513 13,217.5 3,186.4 10,031.1 5,149.8 5,149.8 90.9 90.9 46.6 5.4 1.8 3.6 2.1 94.5 48.7
18 2041 R23 1.000 0.494 13,247.3 3,186.4 10,060.9 4,966.2 4,966.2 90.9 90.9 44.8 5.4 1.8 3.6 2.0 94.5 46.8
19 2042 R24 1.000 0.475 13,277.0 3,186.4 10,090.6 4,789.4 4,789.4 95.4 95.4 45.3 5.4 1.8 3.6 1.9 99.0 47.2
20 2043 R25 1.000 0.456 13,313.7 3,186.4 10,127.3 4,621.8 4,621.8 99.7 99.7 45.4 5.4 1.8 3.6 1.8 103.3 47.2
21 2044 R26 1.000 0.439 13,331.4 3,186.4 10,145.0 4,451.8 4,451.8 5.4 1.8 3.6 1.7 3.6 1.7
22 2045 R27 1.000 0.422 13,331.4 3,186.4 10,145.0 4,280.7 4,280.7 5.4 1.8 3.6 1.6 3.6 1.6
23 2046 R28 1.000 0.406 13,331.4 3,186.4 10,145.0 4,116.2 4,116.2 5.4 1.8 3.6 1.6 3.6 1.6
24 2047 R29 1.000 0.390 13,331.4 3,186.4 10,145.0 3,957.9 3,957.9 5.4 1.8 3.6 1.5 3.6 1.5
25 2048 R30 1.000 0.375 13,331.4 3,186.4 10,145.0 3,805.5 3,805.5 5.4 1.8 3.6 1.5 3.6 1.5
26 2049 R31 1.000 0.361 13,331.4 3,186.4 10,145.0 3,659.1 3,659.1 5.4 1.8 3.6 1.5 3.6 1.5
27 2050 R32 1.000 0.347 13,331.4 3,186.4 10,145.0 3,518.6 3,518.6 5.4 1.8 3.6 1.5 3.6 1.5
28 2051 R33 1.000 0.333 13,331.4 3,186.4 10,145.0 3,383.0 3,383.0 5.4 1.8 3.6 1.4 3.6 1.4
29 2052 R34 1.000 0.321 13,331.4 3,186.4 10,145.0 3,252.9 3,252.9 5.4 1.8 3.6 1.3 3.6 1.3
30 2053 R35 1.000 0.308 13,331.4 3,186.4 10,145.0 3,127.9 3,127.9 5.4 1.8 3.6 1.3 3.6 1.3
31 2054 R36 1.000 0.296 13,331.4 3,186.4 10,145.0 3,007.6 3,007.6 5.4 1.8 3.6 1.3 3.6 1.3
32 2055 R37 1.000 0.285 13,331.4 3,186.4 10,145.0 2,892.0 2,892.0 5.4 1.8 3.6 1.3 3.6 1.3
33 2056 R38 1.000 0.274 13,331.4 3,186.4 10,145.0 2,780.8 2,780.8 5.4 1.8 3.6 1.3 3.6 1.3
34 2057 R39 1.000 0.264 13,331.4 3,186.4 10,145.0 2,673.8 2,673.8 5.4 1.8 3.6 1.3 3.6 1.3
35 2058 R40 1.000 0.253 13,331.4 3,186.4 10,145.0 2,571.0 2,571.0 5.4 1.8 3.6 1.3 3.6 1.3
36 2059 R41 1.000 0.244 13,331.4 3,186.4 10,145.0 2,472.1 2,472.1 5.4 1.8 3.6 1.2 3.6 1.2
37 2060 R42 1.000 0.234 13,331.4 3,186.4 10,145.0 2,376.8 2,376.8 5.4 1.8 3.6 1.2 3.6 1.2
38 2061 R43 1.000 0.225 13,331.4 3,186.4 10,145.0 2,285.5 2,285.5 5.4 1.8 3.6 1.2 3.6 1.2

施 39 2062 R44 1.000 0.217 13,331.4 3,186.4 10,145.0 2,197.8 2,197.8 5.4 1.8 3.6 1.2 3.6 1.2
設 40 2063 R45 1.000 0.208 13,331.4 3,186.4 10,145.0 2,113.1 2,113.1 5.4 1.8 3.6 1.2 3.6 1.2
完 41 2064 R46 1.000 0.200 13,331.4 3,186.4 10,145.0 2,031.7 2,031.7 5.4 1.8 3.6 1.1 3.6 1.1
成 42 2065 R47 1.000 0.193 13,331.4 3,186.4 10,145.0 1,953.6 1,953.6 5.4 1.8 3.6 1.1 3.6 1.1
後 43 2066 R48 1.000 0.185 13,331.4 3,186.4 10,145.0 1,878.5 1,878.5 5.4 1.8 3.6 1.1 3.6 1.1
の 44 2067 R49 1.000 0.178 13,331.4 3,186.4 10,145.0 1,806.3 1,806.3 5.4 1.8 3.6 1.0 3.6 1.0
期 45 2068 R50 1.000 0.171 13,331.4 3,186.4 10,145.0 1,736.7 1,736.7 5.4 1.8 3.6 1.0 3.6 1.0
間 46 2069 R51 1.000 0.165 13,331.4 3,186.4 10,145.0 1,670.1 1,670.1 5.4 1.8 3.6 1.0 3.6 1.0

47 2070 R52 1.000 0.158 13,331.4 3,186.4 10,145.0 1,605.9 1,605.9 5.4 1.8 3.6 1.0 3.6 1.0
50 48 2071 R53 1.000 0.152 13,331.4 3,186.4 10,145.0 1,544.0 1,544.0 5.4 1.8 3.6 1.0 3.6 1.0
年 49 2072 R54 1.000 0.146 13,331.4 3,186.4 10,145.0 1,484.7 1,484.7 5.4 1.8 3.6 0.9 3.6 0.9

50 2073 R55 1.000 0.141 13,331.4 3,186.4 10,145.0 1,427.8 1,427.8 5.4 1.8 3.6 0.8 3.6 0.8
51 2074 R56 1.000 0.135 13,331.4 3,186.4 10,145.0 1,372.7 1,372.7 5.4 1.8 3.6 0.8 3.6 0.8
52 2075 R57 1.000 0.130 13,331.4 3,186.4 10,145.0 1,319.8 1,319.8 5.4 1.8 3.6 0.8 3.6 0.8
53 2076 R58 1.000 0.125 13,331.4 3,186.4 10,145.0 1,269.0 60.1 19.5 40.7 4.5 1,273.5 5.4 1.8 3.6 0.8 3.6 0.8
54 2077 R59 1.000 0.120 13,251.9 3,186.4 10,065.5 1,210.6 1,210.6 5.3 1.8 3.5 0.8 3.5 0.8
55 2078 R60 1.000 0.116 13,251.9 3,186.4 10,065.5 1,164.1 1,164.1 5.3 1.8 3.5 0.8 3.5 0.8
56 2079 R61 1.000 0.111 13,251.9 3,186.4 10,065.5 1,119.4 51.4 22.7 28.7 3.2 1,122.6 5.3 1.8 3.5 0.8 3.5 0.8
57 2080 R62 1.000 0.107 11,678.1 3,186.4 8,491.7 908.0 29.8 0.0 29.8 3.2 911.2 3.7 1.8 1.9 0.4 1.9 0.4
58 2081 R63 1.000 0.103 9,844.9 3,186.4 6,658.5 684.6 17.3 0.0 17.3 1.8 686.4 3.6 1.8 1.8 0.3 1.8 0.3
59 2082 R64 1.000 0.099 9,433.7 3,186.4 6,247.3 617.7 48.0 0.0 48.0 4.7 622.4 3.5 1.8 1.7 0.2 1.7 0.2
60 2083 R65 1.000 0.095 9,077.9 3,186.4 5,891.5 560.0 560.0 3.4 1.8 1.6 0.1 1.6 0.1
61 2084 R66 1.000 0.091 9,077.9 3,186.4 5,891.5 538.4 538.4 3.4 1.8 1.6 0.1 1.6 0.1
62 2085 R67 1.000 0.088 9,077.9 3,186.4 5,891.5 517.9 517.9 3.4 1.8 1.6 0.1 1.6 0.1
63 2086 R68 1.000 0.085 9,077.9 3,186.4 5,891.5 497.9 497.9 3.4 1.8 1.6 0.1 1.6 0.1
64 2087 R69 1.000 0.081 9,077.9 3,186.4 5,891.5 478.6 478.6 3.4 1.8 1.6 0.1 1.6 0.1
65 2088 R70 1.000 0.078 9,077.9 3,186.4 5,891.5 460.3 460.3 3.4 1.8 1.6 0.1 1.6 0.1
66 2089 R71 1.000 0.075 9,077.9 3,186.4 5,891.5 442.8 55.8 38.9 16.9 0.6 443.4 3.4 1.8 1.6 0.1 1.6 0.1
67 2090 R72 1.000 0.072 8,509.1 2,775.4 5,733.7 414.2 414.2 3.2 1.6 1.6 0.1 1.6 0.1
68 2091 R73 1.000 0.069 8,509.1 2,775.4 5,733.7 398.3 398.3 3.2 1.6 1.6 0.1 1.6 0.1
69 2092 R74 1.000 0.067 8,509.1 2,775.4 5,733.7 382.9 171.5 10.2 161.3 5.5 388.4 3.2 1.6 1.6 0.0 1.6 0.0
70 2093 R75 1.000 0.064 4,861.0 2,089.9 2,771.1 178.0 96.1 38.8 57.3 1.1 179.1 2.3 1.4 0.9 0.0 0.9 0.0

合計 834,443 259,781 574,662 169,798 530.0 130.1 399.9 24.6 169,823 34,652 15,252 19,401 14,521 354 148 205 80 19,606 14,601

総便益 B 169,823 百万円
総費用 C 14,601 百万円
費用便益比 B/C 11.6
純現在価値 B-C 155,221 百万円
経済的内部収益率 40.6%

年度
便益① 残存価値②
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【費用便益算定シート】
・淀川総合水系環境整備事業（残事業）
・感度分析：残事業費-10％

基準（評価)年度 2023(R5)
供用年度 2044(R26)
社会的割引率 4%

[単位：百万円]
便益：B 費用：C

ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④

ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益
便益

(中止)
便益の差 現在価値 実質価格

残存価値
（中止）

残存価値の差 現在価値 現在価値 費用
費用

(中止)
費用の差
実質価格

現在価値 費用
費用

(中止)
費用の差
実質価格

現在価値 実質価格 現在価値

-30 1993 H05 1.174 3.243 233.0 233.0 0.1 0.1
-29 1994 H06 1.172 3.119 34.3 34.3 7.8 7.8 0.1 0.1
-28 1995 H07 1.176 2.999 35.4 35.4 16.6 16.6 0.1 0.1
-27 1996 H08 1.181 2.883 37.9 37.9 16.6 16.6 0.1 0.1
-26 1997 H09 1.175 2.772 40.3 40.3 16.3 16.3 0.1 0.1
-25 1998 H10 1.200 2.666 42.7 42.7 67.7 67.7 0.1 0.1
-24 1999 H11 1.213 2.563 52.7 52.7 188.7 188.7 0.2 0.2
-23 2000 H12 1.215 2.465 85.5 85.5 175.1 175.1 0.2 0.2
-22 2001 H13 1.246 2.370 115.6 115.6 180.9 180.9 0.2 0.2
-21 2002 H14 1.263 2.279 146.7 146.7 387.2 387.2 0.2 0.2
-20 2003 H15 1.263 2.191 214.7 214.7 217.5 217.5 0.2 0.2
-19 2004 H16 1.259 2.107 252.1 252.1 636.8 636.8 0.3 0.3
-18 2005 H17 1.252 2.026 354.6 354.6 699.1 699.1 0.3 0.3
-17 2006 H18 1.238 1.948 461.8 461.8 596.8 596.8 0.5 0.5
-16 2007 H19 1.219 1.873 686.4 686.4 1,193.4 1,193.4 0.5 0.5
-15 2008 H20 1.183 1.801 1,029.8 1,029.8 1,031.4 1,031.4 0.6 0.6
-14 2009 H21 1.222 1.732 1,425.4 1,425.4 870.1 870.1 0.8 0.8
-13 2010 H22 1.221 1.665 1,665.9 1,665.9 721.7 721.7 0.9 0.9
-12 2011 H23 1.191 1.601 1,802.6 1,802.6 718.8 718.8 0.9 0.9
-11 2012 H24 1.195 1.539 1,946.8 1,946.8 681.9 681.9 1.0 1.0
-10 2013 H25 1.170 1.480 2,086.6 2,086.6 641.5 641.5 1.0 1.0
-9 2014 H26 1.132 1.423 2,210.2 2,210.2 528.2 528.2 1.0 1.0
-8 2015 H27 1.129 1.369 2,306.9 2,306.9 535.6 535.6 1.1 1.1

整 -7 2016 H28 1.122 1.316 2,402.7 2,402.7 479.4 479.4 1.1 1.1
備 -6 2017 H29 1.097 1.265 2,488.6 2,488.6 519.5 519.5 1.2 1.2
期 -5 2018 H30 1.060 1.217 2,581.4 2,581.4 548.8 548.8 1.2 1.2
間 -4 2019 R1 1.037 1.170 2,678.3 2,678.3 634.5 634.5 1.4 1.4

-3 2020 R2 1.038 1.125 2,803.4 2,803.4 826.4 826.4 1.5 1.5
-2 2021 R3 1.000 1.082 2,925.3 2,925.3 738.0 738.0 1.5 1.5
-1 2022 R4 1.000 1.040 3,027.6 3,027.6 640.7 640.7 1.6 1.6
0 2023 R5 1.000 1.000 3,121.5 3,121.5 495.0 495.0 1.6 1.6
1 2024 R6 1.000 0.962 3,186.4 3,186.4 1,366.4 1,366.6 1,314.0 1.8 1.8 1,366.6 1,314.0

2 2025 R7 1.000 0.925 3,638.1 3,186.4 451.8 417.7 417.7 1,241.9 1,241.9 1,148.3 3.3 1.8 1.5 1.3 1,243.4 1,149.6

3 2026 R8 1.000 0.889 4,035.8 3,186.4 849.4 755.2 755.2 1,191.4 1,191.4 1,059.2 3.4 1.8 1.6 1.3 1,193.0 1,060.5

4 2027 R9 1.000 0.855 4,514.1 3,186.4 1,327.8 1,135.1 1,135.1 1,095.1 1,095.2 936.3 3.6 1.8 1.8 1.6 1,097.0 937.9
5 2028 R10 1.000 0.822 4,911.5 3,186.4 1,725.1 1,417.9 1,417.9 983.7 983.8 808.8 3.7 1.8 1.9 1.7 985.7 810.5
6 2029 R11 1.000 0.790 5,308.8 3,186.4 2,122.5 1,677.5 1,677.5 988.5 988.8 781.3 3.8 1.8 2.0 1.6 990.8 782.9
7 2030 R12 1.000 0.760 7,226.9 3,186.4 4,040.5 3,070.5 3,070.5 980.4 980.5 745.3 4.1 1.8 2.3 1.8 982.8 747.1
8 2031 R13 1.000 0.731 9,457.0 3,186.4 6,270.7 4,581.8 4,581.8 981.1 981.2 716.9 4.3 1.8 2.5 1.9 983.7 718.8
9 2032 R14 1.000 0.703 10,265.4 3,186.4 7,079.0 4,973.6 4,973.6 979.1 979.2 688.0 4.6 1.8 2.7 2.0 981.9 690.0

10 2033 R15 1.000 0.676 11,018.0 3,186.4 7,831.7 5,290.8 5,290.8 970.5 970.5 655.7 4.8 1.8 3.0 2.0 973.5 657.7
11 2034 R16 1.000 0.650 11,412.9 3,186.4 8,226.5 5,343.6 5,343.6 971.1 971.1 630.7 4.9 1.8 3.1 2.3 974.2 633.0
12 2035 R17 1.000 0.625 11,807.8 3,186.4 8,621.5 5,384.8 5,384.8 960.3 960.3 599.8 5.0 1.8 3.2 2.3 963.5 602.1
13 2036 R18 1.000 0.601 12,200.3 3,186.4 9,013.9 5,413.5 5,413.5 957.7 957.7 575.3 5.2 1.8 3.4 2.2 961.1 577.5
14 2037 R19 1.000 0.577 12,592.2 3,186.4 9,405.8 5,431.6 5,431.6 959.4 959.4 554.0 5.3 1.8 3.5 2.2 962.9 556.2
15 2038 R20 1.000 0.555 12,984.4 3,186.4 9,798.0 5,440.5 5,440.5 850.9 850.9 472.6 5.4 1.8 3.6 2.2 854.5 474.8
16 2039 R21 1.000 0.534 13,184.7 3,186.4 9,998.3 5,338.0 5,338.0 87.6 87.5 46.7 5.4 1.8 3.6 2.1 91.1 48.8
17 2040 R22 1.000 0.513 13,217.5 3,186.4 10,031.1 5,149.8 5,149.8 74.3 74.3 38.2 5.4 1.8 3.6 2.1 77.9 40.3
18 2041 R23 1.000 0.494 13,247.3 3,186.4 10,060.9 4,966.2 4,966.2 74.3 74.3 36.6 5.4 1.8 3.6 2.0 77.9 38.6
19 2042 R24 1.000 0.475 13,277.0 3,186.4 10,090.6 4,789.4 4,789.4 78.0 78.0 36.9 5.4 1.8 3.6 1.9 81.6 38.8
20 2043 R25 1.000 0.456 13,313.7 3,186.4 10,127.3 4,621.8 4,621.8 81.5 81.5 37.2 5.4 1.8 3.6 1.8 85.1 39.0
21 2044 R26 1.000 0.439 13,331.4 3,186.4 10,145.0 4,451.8 4,451.8 5.4 1.8 3.6 1.7 3.6 1.7
22 2045 R27 1.000 0.422 13,331.4 3,186.4 10,145.0 4,280.7 4,280.7 5.4 1.8 3.6 1.6 3.6 1.6
23 2046 R28 1.000 0.406 13,331.4 3,186.4 10,145.0 4,116.2 4,116.2 5.4 1.8 3.6 1.6 3.6 1.6
24 2047 R29 1.000 0.390 13,331.4 3,186.4 10,145.0 3,957.9 3,957.9 5.4 1.8 3.6 1.5 3.6 1.5
25 2048 R30 1.000 0.375 13,331.4 3,186.4 10,145.0 3,805.5 3,805.5 5.4 1.8 3.6 1.5 3.6 1.5
26 2049 R31 1.000 0.361 13,331.4 3,186.4 10,145.0 3,659.1 3,659.1 5.4 1.8 3.6 1.5 3.6 1.5
27 2050 R32 1.000 0.347 13,331.4 3,186.4 10,145.0 3,518.6 3,518.6 5.4 1.8 3.6 1.5 3.6 1.5
28 2051 R33 1.000 0.333 13,331.4 3,186.4 10,145.0 3,383.0 3,383.0 5.4 1.8 3.6 1.4 3.6 1.4
29 2052 R34 1.000 0.321 13,331.4 3,186.4 10,145.0 3,252.9 3,252.9 5.4 1.8 3.6 1.3 3.6 1.3
30 2053 R35 1.000 0.308 13,331.4 3,186.4 10,145.0 3,127.9 3,127.9 5.4 1.8 3.6 1.3 3.6 1.3
31 2054 R36 1.000 0.296 13,331.4 3,186.4 10,145.0 3,007.6 3,007.6 5.4 1.8 3.6 1.3 3.6 1.3
32 2055 R37 1.000 0.285 13,331.4 3,186.4 10,145.0 2,892.0 2,892.0 5.4 1.8 3.6 1.3 3.6 1.3
33 2056 R38 1.000 0.274 13,331.4 3,186.4 10,145.0 2,780.8 2,780.8 5.4 1.8 3.6 1.3 3.6 1.3
34 2057 R39 1.000 0.264 13,331.4 3,186.4 10,145.0 2,673.8 2,673.8 5.4 1.8 3.6 1.3 3.6 1.3
35 2058 R40 1.000 0.253 13,331.4 3,186.4 10,145.0 2,571.0 2,571.0 5.4 1.8 3.6 1.3 3.6 1.3
36 2059 R41 1.000 0.244 13,331.4 3,186.4 10,145.0 2,472.1 2,472.1 5.4 1.8 3.6 1.2 3.6 1.2
37 2060 R42 1.000 0.234 13,331.4 3,186.4 10,145.0 2,376.8 2,376.8 5.4 1.8 3.6 1.2 3.6 1.2
38 2061 R43 1.000 0.225 13,331.4 3,186.4 10,145.0 2,285.5 2,285.5 5.4 1.8 3.6 1.2 3.6 1.2

施 39 2062 R44 1.000 0.217 13,331.4 3,186.4 10,145.0 2,197.8 2,197.8 5.4 1.8 3.6 1.2 3.6 1.2
設 40 2063 R45 1.000 0.208 13,331.4 3,186.4 10,145.0 2,113.1 2,113.1 5.4 1.8 3.6 1.2 3.6 1.2
完 41 2064 R46 1.000 0.200 13,331.4 3,186.4 10,145.0 2,031.7 2,031.7 5.4 1.8 3.6 1.1 3.6 1.1
成 42 2065 R47 1.000 0.193 13,331.4 3,186.4 10,145.0 1,953.6 1,953.6 5.4 1.8 3.6 1.1 3.6 1.1
後 43 2066 R48 1.000 0.185 13,331.4 3,186.4 10,145.0 1,878.5 1,878.5 5.4 1.8 3.6 1.1 3.6 1.1
の 44 2067 R49 1.000 0.178 13,331.4 3,186.4 10,145.0 1,806.3 1,806.3 5.4 1.8 3.6 1.0 3.6 1.0
期 45 2068 R50 1.000 0.171 13,331.4 3,186.4 10,145.0 1,736.7 1,736.7 5.4 1.8 3.6 1.0 3.6 1.0
間 46 2069 R51 1.000 0.165 13,331.4 3,186.4 10,145.0 1,670.1 1,670.1 5.4 1.8 3.6 1.0 3.6 1.0

47 2070 R52 1.000 0.158 13,331.4 3,186.4 10,145.0 1,605.9 1,605.9 5.4 1.8 3.6 1.0 3.6 1.0
50 48 2071 R53 1.000 0.152 13,331.4 3,186.4 10,145.0 1,544.0 1,544.0 5.4 1.8 3.6 1.0 3.6 1.0
年 49 2072 R54 1.000 0.146 13,331.4 3,186.4 10,145.0 1,484.7 1,484.7 5.4 1.8 3.6 0.9 3.6 0.9

50 2073 R55 1.000 0.141 13,331.4 3,186.4 10,145.0 1,427.8 1,427.8 5.4 1.8 3.6 0.8 3.6 0.8
51 2074 R56 1.000 0.135 13,331.4 3,186.4 10,145.0 1,372.7 1,372.7 5.4 1.8 3.6 0.8 3.6 0.8
52 2075 R57 1.000 0.130 13,331.4 3,186.4 10,145.0 1,319.8 1,319.8 5.4 1.8 3.6 0.8 3.6 0.8
53 2076 R58 1.000 0.125 13,331.4 3,186.4 10,145.0 1,269.0 52.7 19.5 33.3 3.7 1,272.7 5.4 1.8 3.6 0.8 3.6 0.8
54 2077 R59 1.000 0.120 13,251.9 3,186.4 10,065.5 1,210.6 1,210.6 5.3 1.8 3.5 0.8 3.5 0.8
55 2078 R60 1.000 0.116 13,251.9 3,186.4 10,065.5 1,164.1 1,164.1 5.3 1.8 3.5 0.8 3.5 0.8
56 2079 R61 1.000 0.111 13,251.9 3,186.4 10,065.5 1,119.4 46.2 22.7 23.5 2.6 1,122.0 5.3 1.8 3.5 0.8 3.5 0.8
57 2080 R62 1.000 0.107 11,678.1 3,186.4 8,491.7 908.0 24.4 0.0 24.4 2.6 910.6 3.7 1.8 1.9 0.4 1.9 0.4
58 2081 R63 1.000 0.103 9,844.9 3,186.4 6,658.5 684.6 14.1 0.0 14.1 1.5 686.1 3.6 1.8 1.8 0.3 1.8 0.3
59 2082 R64 1.000 0.099 9,433.7 3,186.4 6,247.3 617.7 39.2 0.0 39.2 3.9 621.6 3.5 1.8 1.7 0.2 1.7 0.2
60 2083 R65 1.000 0.095 9,077.9 3,186.4 5,891.5 560.0 560.0 3.4 1.8 1.6 0.1 1.6 0.1
61 2084 R66 1.000 0.091 9,077.9 3,186.4 5,891.5 538.4 538.4 3.4 1.8 1.6 0.1 1.6 0.1
62 2085 R67 1.000 0.088 9,077.9 3,186.4 5,891.5 517.9 517.9 3.4 1.8 1.6 0.1 1.6 0.1
63 2086 R68 1.000 0.085 9,077.9 3,186.4 5,891.5 497.9 497.9 3.4 1.8 1.6 0.1 1.6 0.1
64 2087 R69 1.000 0.081 9,077.9 3,186.4 5,891.5 478.6 478.6 3.4 1.8 1.6 0.1 1.6 0.1
65 2088 R70 1.000 0.078 9,077.9 3,186.4 5,891.5 460.3 460.3 3.4 1.8 1.6 0.1 1.6 0.1
66 2089 R71 1.000 0.075 9,077.9 3,186.4 5,891.5 442.8 52.8 38.9 13.9 0.5 443.3 3.4 1.8 1.6 0.1 1.6 0.1
67 2090 R72 1.000 0.072 8,509.1 2,775.4 5,733.7 414.2 414.2 3.2 1.6 1.6 0.1 1.6 0.1
68 2091 R73 1.000 0.069 8,509.1 2,775.4 5,733.7 398.3 398.3 3.2 1.6 1.6 0.1 1.6 0.1
69 2092 R74 1.000 0.067 8,509.1 2,775.4 5,733.7 382.9 142.1 10.2 131.9 4.5 387.4 3.2 1.6 1.6 0.0 1.6 0.0
70 2093 R75 1.000 0.064 4,861.0 2,089.9 2,771.1 178.0 85.7 38.8 46.9 0.9 178.9 2.3 1.4 0.9 0.0 0.9 0.0

合計 834,443 259,781 574,662 169,798 457.3 130.1 327.2 20.2 169,818 31,118 15,245 15,874 11,882 354 148 205 80 16,079 11,962

総便益 B 169,818 百万円
総費用 C 11,962 百万円
費用便益比 B/C 14.2
純現在価値 B-C 157,856 百万円
経済的内部収益率 47.2%

年度
便益① 残存価値②
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【費用便益算定シート】
・淀川総合水系環境整備事業（残事業）
・感度分析：残工期+10％

基準（評価)年度 2023(R5)
供用年度 2046(R28)
社会的割引率 4%

[単位：百万円]

便益：B 費用：C
ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④

ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益
便益

(中止)
便益の差 現在価値 実質価格

残存価値

（中止）
残存価値の差 現在価値 現在価値 費用

費用
(中止)

費用の差

実質価格
現在価値 費用

費用
(中止)

費用の差

実質価格
現在価値 実質価格 現在価値

-30 1993 H05 1.174 3.243 233.0 233.0 0.1 0.1
-29 1994 H06 1.172 3.119 34.3 34.3 7.8 7.8 0.1 0.1
-28 1995 H07 1.176 2.999 35.4 35.4 16.6 16.6 0.1 0.1
-27 1996 H08 1.181 2.883 37.9 37.9 16.6 16.6 0.1 0.1
-26 1997 H09 1.175 2.772 40.3 40.3 16.3 16.3 0.1 0.1
-25 1998 H10 1.200 2.666 42.7 42.7 67.7 67.7 0.1 0.1
-24 1999 H11 1.213 2.563 52.7 52.7 188.7 188.7 0.2 0.2
-23 2000 H12 1.215 2.465 85.5 85.5 175.1 175.1 0.2 0.2
-22 2001 H13 1.246 2.370 115.6 115.6 180.9 180.9 0.2 0.2
-21 2002 H14 1.263 2.279 146.7 146.7 387.2 387.2 0.2 0.2
-20 2003 H15 1.263 2.191 214.7 214.7 217.5 217.5 0.2 0.2
-19 2004 H16 1.259 2.107 252.1 252.1 636.8 636.8 0.3 0.3
-18 2005 H17 1.252 2.026 354.6 354.6 699.1 699.1 0.3 0.3
-17 2006 H18 1.238 1.948 461.8 461.8 596.8 596.8 0.5 0.5
-16 2007 H19 1.219 1.873 686.4 686.4 1,193.4 1,193.4 0.5 0.5
-15 2008 H20 1.183 1.801 1,029.8 1,029.8 1,031.4 1,031.4 0.6 0.6
-14 2009 H21 1.222 1.732 1,425.4 1,425.4 870.1 870.1 0.8 0.8
-13 2010 H22 1.221 1.665 1,665.9 1,665.9 721.7 721.7 0.9 0.9
-12 2011 H23 1.191 1.601 1,802.6 1,802.6 718.8 718.8 0.9 0.9
-11 2012 H24 1.195 1.539 1,946.8 1,946.8 681.9 681.9 1.0 1.0
-10 2013 H25 1.170 1.480 2,086.6 2,086.6 641.5 641.5 1.0 1.0
-9 2014 H26 1.132 1.423 2,210.2 2,210.2 528.2 528.2 1.0 1.0
-8 2015 H27 1.129 1.369 2,306.9 2,306.9 535.6 535.6 1.1 1.1

整 -7 2016 H28 1.122 1.316 2,402.7 2,402.7 479.4 479.4 1.1 1.1

備 -6 2017 H29 1.097 1.265 2,488.6 2,488.6 519.5 519.5 1.2 1.2

期 -5 2018 H30 1.060 1.217 2,581.4 2,581.4 548.8 548.8 1.2 1.2

間 -4 2019 R1 1.037 1.170 2,678.3 2,678.3 634.5 634.5 1.4 1.4
-3 2020 R2 1.038 1.125 2,803.4 2,803.4 826.4 826.4 1.5 1.5
-2 2021 R3 1.000 1.082 2,925.3 2,925.3 738.0 738.0 1.5 1.5
-1 2022 R4 1.000 1.040 3,027.6 3,027.6 640.7 640.7 1.6 1.6
0 2023 R5 1.000 1.000 3,121.5 3,121.5 498.3 498.3 1.6 1.6
1 2024 R6 1.000 0.962 3,186.4 3,186.4 1,389.2 1,389.2 1,335.7 1.8 1.8 1,389.2 1,335.7

2 2025 R7 1.000 0.925 3,546.7 3,186.4 360.3 333.1 333.1 1,275.0 1,275.1 1,179.1 1.9 1.8 0.1 1,275.2 1,179.1

3 2026 R8 1.000 0.889 3,961.2 3,186.4 774.9 689.0 689.0 1,229.7 1,229.7 1,093.3 3.4 1.8 1.6 1.3 1,231.3 1,094.6

4 2027 R9 1.000 0.855 4,401.9 3,186.4 1,215.5 1,038.8 1,038.8 1,089.4 1,089.6 931.4 3.6 1.8 1.8 1.6 1,091.4 933.0
5 2028 R10 1.000 0.822 4,762.4 3,186.4 1,576.0 1,295.4 1,295.4 1,042.6 1,042.8 857.3 3.7 1.8 1.9 1.7 1,044.7 859.0
6 2029 R11 1.000 0.790 5,122.5 3,186.4 1,936.1 1,530.2 1,530.2 993.6 993.7 785.4 3.8 1.8 2.0 1.6 995.7 787.0
7 2030 R12 1.000 0.760 5,483.0 3,186.4 2,296.6 1,745.3 1,745.3 995.0 995.0 756.0 3.9 1.8 2.1 1.6 997.1 757.6
8 2031 R13 1.000 0.731 7,363.3 3,186.4 4,176.9 3,052.0 3,052.0 988.8 988.9 722.6 4.2 1.8 2.4 1.8 991.3 724.4
9 2032 R14 1.000 0.703 9,556.3 3,186.4 6,369.9 4,475.3 4,475.3 989.4 989.5 695.3 4.5 1.8 2.6 1.9 992.1 697.2

10 2033 R15 1.000 0.676 10,327.4 3,186.4 7,141.1 4,824.1 4,824.1 987.4 987.5 667.2 4.7 1.8 2.9 1.9 990.4 669.1
11 2034 R16 1.000 0.650 11,042.9 3,186.4 7,856.5 5,103.4 5,103.4 979.9 979.9 636.6 4.9 1.8 3.1 2.3 983.0 638.9
12 2035 R17 1.000 0.625 11,401.0 3,186.4 8,214.6 5,130.8 5,130.8 979.3 979.4 611.8 5.0 1.8 3.2 2.3 982.6 614.1
13 2036 R18 1.000 0.601 11,758.9 3,186.4 8,572.5 5,148.6 5,148.6 972.8 972.9 584.4 5.2 1.8 3.4 2.2 976.3 586.6
14 2037 R19 1.000 0.577 12,115.5 3,186.4 8,929.1 5,156.3 5,156.3 967.5 967.6 558.6 5.3 1.8 3.5 2.2 971.1 560.8
15 2038 R20 1.000 0.555 12,471.0 3,186.4 9,284.6 5,155.4 5,155.4 966.9 966.9 536.9 5.4 1.8 3.6 2.2 970.5 539.1
16 2039 R21 1.000 0.534 12,826.3 3,186.4 9,639.9 5,146.6 5,146.6 912.6 912.7 487.3 5.4 1.8 3.6 2.1 916.3 489.4
17 2040 R22 1.000 0.513 13,090.9 3,186.4 9,904.5 5,084.8 5,084.8 476.7 476.7 244.7 5.4 1.8 3.6 2.1 480.3 246.8
18 2041 R23 1.000 0.494 13,197.4 3,186.4 10,011.0 4,941.6 4,941.6 88.1 88.1 43.4 5.4 1.8 3.6 2.0 91.7 45.4
19 2042 R24 1.000 0.475 13,227.1 3,186.4 10,040.7 4,765.7 4,765.7 75.1 75.0 35.6 5.4 1.8 3.6 1.9 78.6 37.5
20 2043 R25 1.000 0.456 13,254.1 3,186.4 10,067.7 4,594.8 4,594.8 75.4 75.4 34.4 5.4 1.8 3.6 1.8 79.0 36.2
21 2044 R26 1.000 0.439 13,281.7 3,186.4 10,095.3 4,430.0 4,430.0 80.3 80.3 35.2 5.4 1.8 3.6 1.7 83.9 36.9
22 2045 R27 1.000 0.422 13,315.3 3,186.4 10,128.9 4,274.0 4,274.0 82.4 82.4 34.8 5.4 1.8 3.6 1.6 86.0 36.4
23 2046 R28 1.000 0.406 13,331.4 3,186.4 10,145.0 4,116.2 4,116.2 5.4 1.8 3.6 1.6 3.6 1.6
24 2047 R29 1.000 0.390 13,331.4 3,186.4 10,145.0 3,957.9 3,957.9 5.4 1.8 3.6 1.5 3.6 1.5
25 2048 R30 1.000 0.375 13,331.4 3,186.4 10,145.0 3,805.5 3,805.5 5.4 1.8 3.6 1.5 3.6 1.5
26 2049 R31 1.000 0.361 13,331.4 3,186.4 10,145.0 3,659.1 3,659.1 5.4 1.8 3.6 1.5 3.6 1.5
27 2050 R32 1.000 0.347 13,331.4 3,186.4 10,145.0 3,518.6 3,518.6 5.4 1.8 3.6 1.5 3.6 1.5
28 2051 R33 1.000 0.333 13,331.4 3,186.4 10,145.0 3,383.0 3,383.0 5.4 1.8 3.6 1.4 3.6 1.4
29 2052 R34 1.000 0.321 13,331.4 3,186.4 10,145.0 3,252.9 3,252.9 5.4 1.8 3.6 1.3 3.6 1.3
30 2053 R35 1.000 0.308 13,331.4 3,186.4 10,145.0 3,127.9 3,127.9 5.4 1.8 3.6 1.3 3.6 1.3
31 2054 R36 1.000 0.296 13,331.4 3,186.4 10,145.0 3,007.6 3,007.6 5.4 1.8 3.6 1.3 3.6 1.3
32 2055 R37 1.000 0.285 13,331.4 3,186.4 10,145.0 2,892.0 2,892.0 5.4 1.8 3.6 1.3 3.6 1.3
33 2056 R38 1.000 0.274 13,331.4 3,186.4 10,145.0 2,780.8 2,780.8 5.4 1.8 3.6 1.3 3.6 1.3
34 2057 R39 1.000 0.264 13,331.4 3,186.4 10,145.0 2,673.8 2,673.8 5.4 1.8 3.6 1.3 3.6 1.3
35 2058 R40 1.000 0.253 13,331.4 3,186.4 10,145.0 2,571.0 2,571.0 5.4 1.8 3.6 1.3 3.6 1.3
36 2059 R41 1.000 0.244 13,331.4 3,186.4 10,145.0 2,472.1 2,472.1 5.4 1.8 3.6 1.2 3.6 1.2
37 2060 R42 1.000 0.234 13,331.4 3,186.4 10,145.0 2,376.8 2,376.8 5.4 1.8 3.6 1.2 3.6 1.2
38 2061 R43 1.000 0.225 13,331.4 3,186.4 10,145.0 2,285.5 2,285.5 5.4 1.8 3.6 1.2 3.6 1.2

施 39 2062 R44 1.000 0.217 13,331.4 3,186.4 10,145.0 2,197.8 2,197.8 5.4 1.8 3.6 1.2 3.6 1.2
設 40 2063 R45 1.000 0.208 13,331.4 3,186.4 10,145.0 2,113.1 2,113.1 5.4 1.8 3.6 1.2 3.6 1.2
完 41 2064 R46 1.000 0.200 13,331.4 3,186.4 10,145.0 2,031.7 2,031.7 5.4 1.8 3.6 1.1 3.6 1.1
成 42 2065 R47 1.000 0.193 13,331.4 3,186.4 10,145.0 1,953.6 1,953.6 5.4 1.8 3.6 1.1 3.6 1.1
後 43 2066 R48 1.000 0.185 13,331.4 3,186.4 10,145.0 1,878.5 1,878.5 5.4 1.8 3.6 1.1 3.6 1.1
の 44 2067 R49 1.000 0.178 13,331.4 3,186.4 10,145.0 1,806.3 1,806.3 5.4 1.8 3.6 1.0 3.6 1.0
期 45 2068 R50 1.000 0.171 13,331.4 3,186.4 10,145.0 1,736.7 1,736.7 5.4 1.8 3.6 1.0 3.6 1.0
間 46 2069 R51 1.000 0.165 13,331.4 3,186.4 10,145.0 1,670.1 1,670.1 5.4 1.8 3.6 1.0 3.6 1.0

47 2070 R52 1.000 0.158 13,331.4 3,186.4 10,145.0 1,605.9 1,605.9 5.4 1.8 3.6 1.0 3.6 1.0
50 48 2071 R53 1.000 0.152 13,331.4 3,186.4 10,145.0 1,544.0 1,544.0 5.4 1.8 3.6 1.0 3.6 1.0
年 49 2072 R54 1.000 0.146 13,331.4 3,186.4 10,145.0 1,484.7 1,484.7 5.4 1.8 3.6 0.9 3.6 0.9

50 2073 R55 1.000 0.141 13,331.4 3,186.4 10,145.0 1,427.8 1,427.8 5.4 1.8 3.6 0.8 3.6 0.8
51 2074 R56 1.000 0.135 13,331.4 3,186.4 10,145.0 1,372.7 1,372.7 5.4 1.8 3.6 0.8 3.6 0.8
52 2075 R57 1.000 0.130 13,331.4 3,186.4 10,145.0 1,319.8 1,319.8 5.4 1.8 3.6 0.8 3.6 0.8
53 2076 R58 1.000 0.125 13,331.4 3,186.4 10,145.0 1,269.0 56.4 19.5 37.0 4.1 1,273.1 5.4 1.8 3.6 0.8 3.6 0.8
54 2077 R59 1.000 0.120 13,251.9 3,186.4 10,065.5 1,210.6 1,210.6 5.3 1.8 3.5 0.8 3.5 0.8
55 2078 R60 1.000 0.116 13,251.9 3,186.4 10,065.5 1,164.1 1,164.1 5.3 1.8 3.5 0.8 3.5 0.8
56 2079 R61 1.000 0.111 13,251.9 3,186.4 10,065.5 1,119.4 1,119.4 5.3 1.8 3.5 0.8 3.5 0.8
57 2080 R62 1.000 0.107 13,251.9 3,186.4 10,065.5 1,076.3 48.8 22.7 26.1 2.7 1,079.0 5.3 1.8 3.5 0.7 3.5 0.7
58 2081 R63 1.000 0.103 11,678.1 3,186.4 8,491.7 873.1 27.1 0.0 27.1 2.8 875.9 3.7 1.8 1.9 0.4 1.9 0.4
59 2082 R64 1.000 0.099 9,844.9 3,186.4 6,658.5 658.4 15.7 0.0 15.7 1.6 660.0 3.6 1.8 1.8 0.3 1.8 0.3
60 2083 R65 1.000 0.095 9,433.7 3,186.4 6,247.3 593.8 43.6 0.0 43.6 4.1 597.9 3.5 1.8 1.7 0.2 1.7 0.2
61 2084 R66 1.000 0.091 9,077.9 3,186.4 5,891.5 538.4 538.4 3.4 1.8 1.6 0.1 1.6 0.1
62 2085 R67 1.000 0.088 9,077.9 3,186.4 5,891.5 517.9 517.9 3.4 1.8 1.6 0.1 1.6 0.1
63 2086 R68 1.000 0.085 9,077.9 3,186.4 5,891.5 497.9 497.9 3.4 1.8 1.6 0.1 1.6 0.1
64 2087 R69 1.000 0.081 9,077.9 3,186.4 5,891.5 478.6 478.6 3.4 1.8 1.6 0.1 1.6 0.1
65 2088 R70 1.000 0.078 9,077.9 3,186.4 5,891.5 460.3 460.3 3.4 1.8 1.6 0.1 1.6 0.1
66 2089 R71 1.000 0.075 9,077.9 3,186.4 5,891.5 442.8 442.8 3.4 1.8 1.6 0.1 1.6 0.1
67 2090 R72 1.000 0.072 9,077.9 3,186.4 5,891.5 425.6 425.6 3.4 1.8 1.6 0.1 1.6 0.1
68 2091 R73 1.000 0.069 9,077.9 3,186.4 5,891.5 409.3 54.3 38.9 15.4 0.5 409.8 3.4 1.8 1.6 0.1 1.6 0.1
69 2092 R74 1.000 0.067 8,509.1 2,775.4 5,733.7 382.9 382.9 3.2 1.6 1.6 0.0 1.6 0.0
70 2093 R75 1.000 0.064 8,509.1 2,775.4 5,733.7 368.3 368.3 3.2 1.6 1.6 0.0 1.6 0.0
71 2094 R76 1.000 0.062 8,509.1 2,775.4 5,733.7 354.0 156.8 10.2 146.6 4.6 358.6 3.2 1.6 1.6 0.0 1.6 0.0
72 2095 R77 1.000 0.059 4,861.0 2,089.9 2,771.1 164.6 90.9 38.8 52.1 1.0 165.6 2.3 1.4 0.9 0.0 0.9 0.0

合計 848,004 266,154 581,850 164,944 493.6 130.1 363.6 21.4 164,965 32,885 15,248 17,638 12,867 360 152 208 79 17,847 12,946

総便益 B 164,965 百万円
総費用 C 12,946 百万円
費用便益比 B/C 12.7
純現在価値 B-C 152,019 百万円
経済的内部収益率 41.1%

年度
便益① 残存価値②
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【費用便益算定シート】
・淀川総合水系環境整備事業（残事業）
・感度分析：残工期-10％

基準（評価)年度 2023(R5)
供用年度 2042(R24)
社会的割引率 4%

[単位：百万円]
便益：B 費用：C

ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④

ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益
便益

(中止)
便益の差 現在価値 実質価格

残存価値
（中止）

残存価値の差 現在価値 現在価値 費用
費用

(中止)
費用の差
実質価格

現在価値 費用
費用

(中止)
費用の差
実質価格

現在価値 実質価格 現在価値

-30 1993 H05 1.174 3.243 233.0 233.0 0.1 0.1
-29 1994 H06 1.172 3.119 34.3 34.3 7.8 7.8 0.1 0.1
-28 1995 H07 1.176 2.999 35.4 35.4 16.6 16.6 0.1 0.1
-27 1996 H08 1.181 2.883 37.9 37.9 16.6 16.6 0.1 0.1
-26 1997 H09 1.175 2.772 40.3 40.3 16.3 16.3 0.1 0.1
-25 1998 H10 1.200 2.666 42.7 42.7 67.7 67.7 0.1 0.1
-24 1999 H11 1.213 2.563 52.7 52.7 188.7 188.7 0.2 0.2
-23 2000 H12 1.215 2.465 85.5 85.5 175.1 175.1 0.2 0.2
-22 2001 H13 1.246 2.370 115.6 115.6 180.9 180.9 0.2 0.2
-21 2002 H14 1.263 2.279 146.7 146.7 387.2 387.2 0.2 0.2
-20 2003 H15 1.263 2.191 214.7 214.7 217.5 217.5 0.2 0.2
-19 2004 H16 1.259 2.107 252.1 252.1 636.8 636.8 0.3 0.3
-18 2005 H17 1.252 2.026 354.6 354.6 699.1 699.1 0.3 0.3
-17 2006 H18 1.238 1.948 461.8 461.8 596.8 596.8 0.5 0.5
-16 2007 H19 1.219 1.873 686.4 686.4 1,193.4 1,193.4 0.5 0.5
-15 2008 H20 1.183 1.801 1,029.8 1,029.8 1,031.4 1,031.4 0.6 0.6
-14 2009 H21 1.222 1.732 1,425.4 1,425.4 870.1 870.1 0.8 0.8
-13 2010 H22 1.221 1.665 1,665.9 1,665.9 721.7 721.7 0.9 0.9
-12 2011 H23 1.191 1.601 1,802.6 1,802.6 718.8 718.8 0.9 0.9
-11 2012 H24 1.195 1.539 1,946.8 1,946.8 681.9 681.9 1.0 1.0
-10 2013 H25 1.170 1.480 2,086.6 2,086.6 641.5 641.5 1.0 1.0
-9 2014 H26 1.132 1.423 2,210.2 2,210.2 528.2 528.2 1.0 1.0
-8 2015 H27 1.129 1.369 2,306.9 2,306.9 535.6 535.6 1.1 1.1

整 -7 2016 H28 1.122 1.316 2,402.7 2,402.7 479.4 479.4 1.1 1.1

備 -6 2017 H29 1.097 1.265 2,488.6 2,488.6 519.5 519.5 1.2 1.2

期 -5 2018 H30 1.060 1.217 2,581.4 2,581.4 548.8 548.8 1.2 1.2

間 -4 2019 R1 1.037 1.170 2,678.3 2,678.3 634.5 634.5 1.4 1.4
-3 2020 R2 1.038 1.125 2,803.4 2,803.4 826.4 826.4 1.5 1.5
-2 2021 R3 1.000 1.082 2,925.3 2,925.3 738.0 738.0 1.5 1.5
-1 2022 R4 1.000 1.040 3,027.6 3,027.6 640.7 640.7 1.6 1.6
0 2023 R5 1.000 1.000 3,121.5 3,121.5 498.3 498.3 1.6 1.6
1 2024 R6 1.000 0.962 3,186.4 3,186.4 1,663.5 1,663.3 1,599.4 1.7 1.7 1,663.3 1,599.4

2 2025 R7 1.000 0.925 3,684.0 3,186.4 497.6 460.1 460.1 1,504.0 1,503.9 1,390.4 3.2 1.7 1.5 1.3 1,505.4 1,391.7

3 2026 R8 1.000 0.889 4,127.9 3,186.4 941.5 837.0 837.0 1,475.2 1,475.0 1,311.2 3.4 1.7 1.7 1.4 1,476.7 1,312.6

4 2027 R9 1.000 0.855 4,651.7 3,186.4 1,465.3 1,252.6 1,252.6 1,293.0 1,292.9 1,105.3 3.6 1.7 1.9 1.7 1,294.8 1,107.0

5 2028 R10 1.000 0.822 5,094.9 3,186.4 1,908.5 1,568.7 1,568.7 1,221.1 1,221.2 1,003.6 3.7 1.7 2.0 1.8 1,223.2 1,005.4

6 2029 R11 1.000 0.790 7,058.5 3,186.4 3,872.2 3,060.3 3,060.3 1,214.9 1,215.0 960.1 4.0 1.7 2.3 1.9 1,217.3 962.0
7 2030 R12 1.000 0.760 9,335.0 3,186.4 6,148.6 4,672.5 4,672.5 1,213.7 1,213.7 922.3 4.2 1.7 2.5 2.0 1,216.2 924.3
8 2031 R13 1.000 0.731 10,189.2 3,186.4 7,002.8 5,117.0 5,117.0 1,210.0 1,210.0 884.1 4.4 1.7 2.7 2.1 1,212.7 886.2
9 2032 R14 1.000 0.703 10,987.3 3,186.4 7,800.9 5,480.8 5,480.8 1,200.5 1,200.6 843.6 4.7 1.7 2.9 2.2 1,203.5 845.8

10 2033 R15 1.000 0.676 11,427.7 3,186.4 8,241.3 5,567.6 5,567.6 1,196.0 1,196.1 808.1 4.8 1.7 3.1 2.1 1,199.2 810.2
11 2034 R16 1.000 0.650 11,867.1 3,186.4 8,680.7 5,638.7 5,638.7 1,185.8 1,185.8 770.2 4.9 1.7 3.2 2.4 1,189.0 772.6
12 2035 R17 1.000 0.625 12,304.4 3,186.4 9,118.0 5,695.1 5,695.1 1,185.5 1,185.5 740.5 5.0 1.7 3.3 2.4 1,188.8 742.9
13 2036 R18 1.000 0.601 12,741.6 3,186.4 9,555.2 5,738.6 5,738.6 1,119.7 1,119.8 672.6 5.2 1.7 3.5 2.3 1,123.3 674.9
14 2037 R19 1.000 0.577 13,076.9 3,186.4 9,890.5 5,711.5 5,711.5 575.9 575.9 332.5 5.3 1.7 3.6 2.3 579.5 334.8
15 2038 R20 1.000 0.555 13,205.7 3,186.4 10,019.3 5,563.3 5,563.3 91.8 91.8 51.0 5.4 1.7 3.7 2.3 95.5 53.3
16 2039 R21 1.000 0.534 13,238.9 3,186.4 10,052.5 5,367.1 5,367.1 91.8 91.8 49.0 5.4 1.7 3.7 2.2 95.5 51.2
17 2040 R22 1.000 0.513 13,272.0 3,186.4 10,085.6 5,177.8 5,177.8 95.9 95.9 49.2 5.4 1.7 3.7 2.2 99.6 51.4
18 2041 R23 1.000 0.494 13,312.1 3,186.4 10,125.7 4,998.3 4,998.3 98.8 98.8 48.7 5.4 1.7 3.7 2.0 102.5 50.7
19 2042 R24 1.000 0.475 13,331.4 3,186.4 10,145.0 4,815.3 4,815.3 5.4 1.7 3.7 1.9 3.7 1.9
20 2043 R25 1.000 0.456 13,331.4 3,186.4 10,145.0 4,629.9 4,629.9 5.4 1.7 3.7 1.8 3.7 1.8
21 2044 R26 1.000 0.439 13,331.4 3,186.4 10,145.0 4,451.8 4,451.8 5.4 1.7 3.7 1.7 3.7 1.7
22 2045 R27 1.000 0.422 13,331.4 3,186.4 10,145.0 4,280.7 4,280.7 5.4 1.7 3.7 1.6 3.7 1.6
23 2046 R28 1.000 0.406 13,331.4 3,186.4 10,145.0 4,116.2 4,116.2 5.4 1.7 3.7 1.6 3.7 1.6
24 2047 R29 1.000 0.390 13,331.4 3,186.4 10,145.0 3,957.9 3,957.9 5.4 1.7 3.7 1.5 3.7 1.5
25 2048 R30 1.000 0.375 13,331.4 3,186.4 10,145.0 3,805.5 3,805.5 5.4 1.7 3.7 1.5 3.7 1.5
26 2049 R31 1.000 0.361 13,331.4 3,186.4 10,145.0 3,659.1 3,659.1 5.4 1.7 3.7 1.5 3.7 1.5
27 2050 R32 1.000 0.347 13,331.4 3,186.4 10,145.0 3,518.6 3,518.6 5.4 1.7 3.7 1.5 3.7 1.5
28 2051 R33 1.000 0.333 13,331.4 3,186.4 10,145.0 3,383.0 3,383.0 5.4 1.7 3.7 1.4 3.7 1.4
29 2052 R34 1.000 0.321 13,331.4 3,186.4 10,145.0 3,252.9 3,252.9 5.4 1.7 3.7 1.3 3.7 1.3
30 2053 R35 1.000 0.308 13,331.4 3,186.4 10,145.0 3,127.9 3,127.9 5.4 1.7 3.7 1.3 3.7 1.3
31 2054 R36 1.000 0.296 13,331.4 3,186.4 10,145.0 3,007.6 3,007.6 5.4 1.7 3.7 1.3 3.7 1.3
32 2055 R37 1.000 0.285 13,331.4 3,186.4 10,145.0 2,892.0 2,892.0 5.4 1.7 3.7 1.3 3.7 1.3
33 2056 R38 1.000 0.274 13,331.4 3,186.4 10,145.0 2,780.8 2,780.8 5.4 1.7 3.7 1.3 3.7 1.3
34 2057 R39 1.000 0.264 13,331.4 3,186.4 10,145.0 2,673.8 2,673.8 5.4 1.7 3.7 1.3 3.7 1.3
35 2058 R40 1.000 0.253 13,331.4 3,186.4 10,145.0 2,571.0 2,571.0 5.4 1.7 3.7 1.3 3.7 1.3
36 2059 R41 1.000 0.244 13,331.4 3,186.4 10,145.0 2,472.1 2,472.1 5.4 1.7 3.7 1.2 3.7 1.2
37 2060 R42 1.000 0.234 13,331.4 3,186.4 10,145.0 2,376.8 2,376.8 5.4 1.7 3.7 1.2 3.7 1.2
38 2061 R43 1.000 0.225 13,331.4 3,186.4 10,145.0 2,285.5 2,285.5 5.4 1.7 3.7 1.2 3.7 1.2

施 39 2062 R44 1.000 0.217 13,331.4 3,186.4 10,145.0 2,197.8 2,197.8 5.4 1.7 3.7 1.2 3.7 1.2
設 40 2063 R45 1.000 0.208 13,331.4 3,186.4 10,145.0 2,113.1 2,113.1 5.4 1.7 3.7 1.2 3.7 1.2
完 41 2064 R46 1.000 0.200 13,331.4 3,186.4 10,145.0 2,031.7 2,031.7 5.4 1.7 3.7 1.1 3.7 1.1
成 42 2065 R47 1.000 0.193 13,331.4 3,186.4 10,145.0 1,953.6 1,953.6 5.4 1.7 3.7 1.1 3.7 1.1
後 43 2066 R48 1.000 0.185 13,331.4 3,186.4 10,145.0 1,878.5 1,878.5 5.4 1.7 3.7 1.1 3.7 1.1
の 44 2067 R49 1.000 0.178 13,331.4 3,186.4 10,145.0 1,806.3 1,806.3 5.4 1.7 3.7 1.0 3.7 1.0
期 45 2068 R50 1.000 0.171 13,331.4 3,186.4 10,145.0 1,736.7 1,736.7 5.4 1.7 3.7 1.0 3.7 1.0
間 46 2069 R51 1.000 0.165 13,331.4 3,186.4 10,145.0 1,670.1 1,670.1 5.4 1.7 3.7 1.0 3.7 1.0

47 2070 R52 1.000 0.158 13,331.4 3,186.4 10,145.0 1,605.9 1,605.9 5.4 1.7 3.7 1.0 3.7 1.0
50 48 2071 R53 1.000 0.152 13,331.4 3,186.4 10,145.0 1,544.0 1,544.0 5.4 1.7 3.7 1.0 3.7 1.0
年 49 2072 R54 1.000 0.146 13,331.4 3,186.4 10,145.0 1,484.7 1,484.7 5.4 1.7 3.7 0.9 3.7 0.9

50 2073 R55 1.000 0.141 13,331.4 3,186.4 10,145.0 1,427.8 1,427.8 5.4 1.7 3.7 0.8 3.7 0.8
51 2074 R56 1.000 0.135 13,331.4 3,186.4 10,145.0 1,372.7 1,372.7 5.4 1.7 3.7 0.8 3.7 0.8
52 2075 R57 1.000 0.130 13,331.4 3,186.4 10,145.0 1,319.8 1,319.8 5.4 1.7 3.7 0.8 3.7 0.8
53 2076 R58 1.000 0.125 13,331.4 3,186.4 10,145.0 1,269.0 56.4 19.5 37.0 4.1 1,273.1 5.4 1.7 3.7 0.8 3.7 0.8
54 2077 R59 1.000 0.120 13,251.9 3,186.4 10,065.5 1,210.6 1,210.6 5.3 1.7 3.6 0.8 3.6 0.8
55 2078 R60 1.000 0.116 13,251.9 3,186.4 10,065.5 1,164.1 48.8 22.7 26.1 2.9 1,167.0 5.3 1.7 3.6 0.8 3.6 0.8
56 2079 R61 1.000 0.111 11,678.1 3,186.4 8,491.7 944.4 27.1 0.0 27.1 3.0 947.4 3.7 1.7 2.0 0.4 2.0 0.4
57 2080 R62 1.000 0.107 9,844.9 3,186.4 6,658.5 712.0 15.7 0.0 15.7 1.7 713.7 3.6 1.7 1.9 0.3 1.9 0.3
58 2081 R63 1.000 0.103 9,433.7 3,186.4 6,247.3 642.3 43.6 0.0 43.6 4.5 646.8 3.5 1.7 1.8 0.2 1.8 0.2
59 2082 R64 1.000 0.099 9,077.9 3,186.4 5,891.5 582.5 582.5 3.4 1.7 1.7 0.1 1.7 0.1
60 2083 R65 1.000 0.095 9,077.9 3,186.4 5,891.5 560.0 560.0 3.4 1.7 1.7 0.1 1.7 0.1
61 2084 R66 1.000 0.091 9,077.9 3,186.4 5,891.5 538.4 538.4 3.4 1.7 1.7 0.1 1.7 0.1
62 2085 R67 1.000 0.088 9,077.9 3,186.4 5,891.5 517.9 517.9 3.4 1.7 1.7 0.1 1.7 0.1
63 2086 R68 1.000 0.085 9,077.9 3,186.4 5,891.5 497.9 497.9 3.4 1.7 1.7 0.1 1.7 0.1
64 2087 R69 1.000 0.081 9,077.9 3,186.4 5,891.5 478.6 54.3 38.9 15.4 0.6 479.2 3.4 1.7 1.7 0.1 1.7 0.1
65 2088 R70 1.000 0.078 8,509.1 2,775.4 5,733.7 448.0 448.0 3.2 1.6 1.6 0.1 1.6 0.1
66 2089 R71 1.000 0.075 8,509.1 2,775.4 5,733.7 430.9 430.9 3.2 1.6 1.6 0.1 1.6 0.1
67 2090 R72 1.000 0.072 8,509.1 2,775.4 5,733.7 414.2 156.8 10.2 146.6 5.4 419.6 3.2 1.6 1.6 0.1 1.6 0.1
68 2091 R73 1.000 0.069 4,861.0 2,089.9 2,771.1 192.5 90.9 38.8 52.1 1.1 193.6 2.3 1.4 0.9 0.9

合計 820,738 253,409 567,329 174,711 493.6 130.1 363.6 23.3 174,735 32,885 15,248 17,637 13,542 345 138 207 81 17,844 13,623

総便益 B 174,735 百万円
総費用 C 13,623 百万円
費用便益比 B/C 12.8
純現在価値 B-C 161,111 百万円
経済的内部収益率 46.6%

年度
便益① 残存価値②
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【費用便益算定シート】
・淀川総合水系環境整備事業（残事業）
・感度分析：便益+10％

基準（評価)年度 2023(R5)
供用年度 2044(R26)
社会的割引率 4%

[単位：百万円]
便益：B 費用：C

ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④

ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益
便益

(中止)
便益の差 現在価値 実質価格

残存価値
（中止）

残存価値の差 現在価値 現在価値 費用
費用

(中止)
費用の差
実質価格

現在価値 費用
費用

(中止)
費用の差
実質価格

現在価値 実質価格 現在価値

-30 1993 H05 1.174 3.243 233.0 233.0 0.1 0.1
-29 1994 H06 1.172 3.119 37.7 37.7 7.8 7.8 0.1 0.1
-28 1995 H07 1.176 2.999 39.0 39.0 16.6 16.6 0.1 0.1
-27 1996 H08 1.181 2.883 41.7 41.7 16.6 16.6 0.1 0.1
-26 1997 H09 1.175 2.772 44.4 44.4 16.3 16.3 0.1 0.1
-25 1998 H10 1.200 2.666 47.0 47.0 67.7 67.7 0.1 0.1
-24 1999 H11 1.213 2.563 57.9 57.9 188.7 188.7 0.2 0.2
-23 2000 H12 1.215 2.465 94.1 94.1 175.1 175.1 0.2 0.2
-22 2001 H13 1.246 2.370 127.1 127.1 180.9 180.9 0.2 0.2
-21 2002 H14 1.263 2.279 161.4 161.4 387.2 387.2 0.2 0.2
-20 2003 H15 1.263 2.191 236.1 236.1 217.5 217.5 0.2 0.2
-19 2004 H16 1.259 2.107 277.3 277.3 636.8 636.8 0.3 0.3
-18 2005 H17 1.252 2.026 390.0 390.0 699.1 699.1 0.3 0.3
-17 2006 H18 1.238 1.948 508.0 508.0 596.8 596.8 0.5 0.5
-16 2007 H19 1.219 1.873 755.0 755.0 1,193.4 1,193.4 0.5 0.5
-15 2008 H20 1.183 1.801 1,132.7 1,132.7 1,031.4 1,031.4 0.6 0.6
-14 2009 H21 1.222 1.732 1,567.9 1,567.9 870.1 870.1 0.8 0.8
-13 2010 H22 1.221 1.665 1,832.5 1,832.5 721.7 721.7 0.9 0.9
-12 2011 H23 1.191 1.601 1,982.9 1,982.9 718.8 718.8 0.9 0.9
-11 2012 H24 1.195 1.539 2,141.5 2,141.5 681.9 681.9 1.0 1.0
-10 2013 H25 1.170 1.480 2,295.3 2,295.3 641.5 641.5 1.0 1.0
-9 2014 H26 1.132 1.423 2,431.2 2,431.2 528.2 528.2 1.0 1.0
-8 2015 H27 1.129 1.369 2,537.6 2,537.6 535.6 535.6 1.1 1.1

整 -7 2016 H28 1.122 1.316 2,642.9 2,642.9 479.4 479.4 1.1 1.1
備 -6 2017 H29 1.097 1.265 2,737.4 2,737.4 519.5 519.5 1.2 1.2
期 -5 2018 H30 1.060 1.217 2,839.5 2,839.5 548.8 548.8 1.2 1.2
間 -4 2019 R1 1.037 1.170 2,946.2 2,946.2 634.5 634.5 1.4 1.4

-3 2020 R2 1.038 1.125 3,083.8 3,083.8 826.4 826.4 1.5 1.5
-2 2021 R3 1.000 1.082 3,217.9 3,217.9 738.0 738.0 1.5 1.5
-1 2022 R4 1.000 1.040 3,330.3 3,330.3 640.7 640.7 1.6 1.6
0 2023 R5 1.000 1.000 3,433.7 3,433.7 498.3 498.3 1.6 1.6
1 2024 R6 1.000 0.962 3,505.0 3,505.0 1,518.3 1,518.2 1,459.9 1.8 1.8 1,518.2 1,459.9

2 2025 R7 1.000 0.925 4,002.0 3,505.0 496.9 459.4 459.4 1,379.9 1,379.8 1,275.5 3.3 1.8 1.5 1.3 1,381.3 1,276.8

3 2026 R8 1.000 0.889 4,439.4 3,505.0 934.3 830.6 830.6 1,323.8 1,323.7 1,176.7 3.4 1.8 1.6 1.3 1,325.3 1,178.0

4 2027 R9 1.000 0.855 4,965.6 3,505.0 1,460.5 1,248.6 1,248.6 1,216.8 1,216.8 1,040.3 3.6 1.8 1.8 1.6 1,218.6 1,041.9

5 2028 R10 1.000 0.822 5,402.6 3,505.0 1,897.6 1,559.8 1,559.8 1,093.0 1,093.0 898.6 3.7 1.8 1.9 1.7 1,094.9 900.3
6 2029 R11 1.000 0.790 5,839.7 3,505.0 2,334.7 1,845.1 1,845.1 1,098.3 1,098.3 867.9 3.8 1.8 2.0 1.6 1,100.3 869.5
7 2030 R12 1.000 0.760 7,949.6 3,505.0 4,444.6 3,377.5 3,377.5 1,089.3 1,089.3 827.9 4.1 1.8 2.3 1.8 1,091.6 829.7
8 2031 R13 1.000 0.731 10,402.7 3,505.0 6,897.7 5,040.1 5,040.1 1,090.1 1,090.1 796.5 4.3 1.8 2.5 1.9 1,092.6 798.4
9 2032 R14 1.000 0.703 11,291.9 3,505.0 7,786.9 5,471.0 5,471.0 1,087.9 1,087.9 764.3 4.6 1.8 2.7 2.0 1,090.6 766.3

10 2033 R15 1.000 0.676 12,119.9 3,505.0 8,614.8 5,819.8 5,819.8 1,078.3 1,078.3 728.3 4.8 1.8 3.0 2.0 1,081.3 730.3
11 2034 R16 1.000 0.650 12,554.2 3,505.0 9,049.2 5,878.0 5,878.0 1,079.0 1,079.0 700.9 4.9 1.8 3.1 2.3 1,082.1 703.2
12 2035 R17 1.000 0.625 12,988.6 3,505.0 9,483.6 5,923.4 5,923.4 1,067.0 1,067.0 666.6 5.0 1.8 3.2 2.3 1,070.2 668.9
13 2036 R18 1.000 0.601 13,420.3 3,505.0 9,915.3 5,954.9 5,954.9 1,064.1 1,064.1 638.9 5.2 1.8 3.4 2.2 1,067.5 641.1
14 2037 R19 1.000 0.577 13,851.4 3,505.0 10,346.3 5,974.6 5,974.6 1,066.0 1,066.0 615.5 5.3 1.8 3.5 2.2 1,069.5 617.7
15 2038 R20 1.000 0.555 14,282.8 3,505.0 10,777.8 5,984.6 5,984.6 945.4 945.4 525.0 5.4 1.8 3.6 2.2 949.0 527.2
16 2039 R21 1.000 0.534 14,503.1 3,505.0 10,998.1 5,872.1 5,872.1 97.3 97.3 51.9 5.4 1.8 3.6 2.1 100.9 54.0
17 2040 R22 1.000 0.513 14,539.3 3,505.0 11,034.2 5,664.6 5,664.6 82.6 82.6 42.4 5.4 1.8 3.6 2.1 86.2 44.5
18 2041 R23 1.000 0.494 14,572.0 3,505.0 11,067.0 5,463.1 5,463.1 82.6 82.6 40.8 5.4 1.8 3.6 2.0 86.2 42.8
19 2042 R24 1.000 0.475 14,604.7 3,505.0 11,099.7 5,268.3 5,268.3 86.7 86.7 41.3 5.4 1.8 3.6 1.9 90.3 43.2
20 2043 R25 1.000 0.456 14,645.1 3,505.0 11,140.0 5,084.1 5,084.1 90.6 90.6 41.4 5.4 1.8 3.6 1.8 94.2 43.2
21 2044 R26 1.000 0.439 14,664.5 3,505.0 11,159.5 4,897.2 4,897.2 5.4 1.8 3.6 1.7 3.6 1.7
22 2045 R27 1.000 0.422 14,664.5 3,505.0 11,159.5 4,708.8 4,708.8 5.4 1.8 3.6 1.6 3.6 1.6
23 2046 R28 1.000 0.406 14,664.5 3,505.0 11,159.5 4,527.7 4,527.7 5.4 1.8 3.6 1.6 3.6 1.6
24 2047 R29 1.000 0.390 14,664.5 3,505.0 11,159.5 4,353.5 4,353.5 5.4 1.8 3.6 1.5 3.6 1.5
25 2048 R30 1.000 0.375 14,664.5 3,505.0 11,159.5 4,186.1 4,186.1 5.4 1.8 3.6 1.5 3.6 1.5
26 2049 R31 1.000 0.361 14,664.5 3,505.0 11,159.5 4,025.0 4,025.0 5.4 1.8 3.6 1.5 3.6 1.5
27 2050 R32 1.000 0.347 14,664.5 3,505.0 11,159.5 3,870.3 3,870.3 5.4 1.8 3.6 1.5 3.6 1.5
28 2051 R33 1.000 0.333 14,664.5 3,505.0 11,159.5 3,721.4 3,721.4 5.4 1.8 3.6 1.4 3.6 1.4
29 2052 R34 1.000 0.321 14,664.5 3,505.0 11,159.5 3,578.2 3,578.2 5.4 1.8 3.6 1.3 3.6 1.3
30 2053 R35 1.000 0.308 14,664.5 3,505.0 11,159.5 3,440.7 3,440.7 5.4 1.8 3.6 1.3 3.6 1.3
31 2054 R36 1.000 0.296 14,664.5 3,505.0 11,159.5 3,308.3 3,308.3 5.4 1.8 3.6 1.3 3.6 1.3
32 2055 R37 1.000 0.285 14,664.5 3,505.0 11,159.5 3,181.2 3,181.2 5.4 1.8 3.6 1.3 3.6 1.3
33 2056 R38 1.000 0.274 14,664.5 3,505.0 11,159.5 3,058.8 3,058.8 5.4 1.8 3.6 1.3 3.6 1.3
34 2057 R39 1.000 0.264 14,664.5 3,505.0 11,159.5 2,941.1 2,941.1 5.4 1.8 3.6 1.3 3.6 1.3
35 2058 R40 1.000 0.253 14,664.5 3,505.0 11,159.5 2,827.9 2,827.9 5.4 1.8 3.6 1.3 3.6 1.3
36 2059 R41 1.000 0.244 14,664.5 3,505.0 11,159.5 2,719.2 2,719.2 5.4 1.8 3.6 1.2 3.6 1.2
37 2060 R42 1.000 0.234 14,664.5 3,505.0 11,159.5 2,614.6 2,614.6 5.4 1.8 3.6 1.2 3.6 1.2
38 2061 R43 1.000 0.225 14,664.5 3,505.0 11,159.5 2,514.1 2,514.1 5.4 1.8 3.6 1.2 3.6 1.2

施 39 2062 R44 1.000 0.217 14,664.5 3,505.0 11,159.5 2,417.4 2,417.4 5.4 1.8 3.6 1.2 3.6 1.2
設 40 2063 R45 1.000 0.208 14,664.5 3,505.0 11,159.5 2,324.4 2,324.4 5.4 1.8 3.6 1.2 3.6 1.2
完 41 2064 R46 1.000 0.200 14,664.5 3,505.0 11,159.5 2,235.2 2,235.2 5.4 1.8 3.6 1.1 3.6 1.1
成 42 2065 R47 1.000 0.193 14,664.5 3,505.0 11,159.5 2,149.0 2,149.0 5.4 1.8 3.6 1.1 3.6 1.1
後 43 2066 R48 1.000 0.185 14,664.5 3,505.0 11,159.5 2,066.4 2,066.4 5.4 1.8 3.6 1.1 3.6 1.1
の 44 2067 R49 1.000 0.178 14,664.5 3,505.0 11,159.5 1,986.8 1,986.8 5.4 1.8 3.6 1.0 3.6 1.0
期 45 2068 R50 1.000 0.171 14,664.5 3,505.0 11,159.5 1,910.4 1,910.4 5.4 1.8 3.6 1.0 3.6 1.0
間 46 2069 R51 1.000 0.165 14,664.5 3,505.0 11,159.5 1,836.9 1,836.9 5.4 1.8 3.6 1.0 3.6 1.0

47 2070 R52 1.000 0.158 14,664.5 3,505.0 11,159.5 1,766.3 1,766.3 5.4 1.8 3.6 1.0 3.6 1.0
50 48 2071 R53 1.000 0.152 14,664.5 3,505.0 11,159.5 1,698.4 1,698.4 5.4 1.8 3.6 1.0 3.6 1.0
年 49 2072 R54 1.000 0.146 14,664.5 3,505.0 11,159.5 1,633.1 1,633.1 5.4 1.8 3.6 0.9 3.6 0.9

50 2073 R55 1.000 0.141 14,664.5 3,505.0 11,159.5 1,570.2 1,570.2 5.4 1.8 3.6 0.8 3.6 0.8
51 2074 R56 1.000 0.135 14,664.5 3,505.0 11,159.5 1,509.9 1,509.9 5.4 1.8 3.6 0.8 3.6 0.8
52 2075 R57 1.000 0.130 14,664.5 3,505.0 11,159.5 1,451.8 1,451.8 5.4 1.8 3.6 0.8 3.6 0.8
53 2076 R58 1.000 0.125 14,664.5 3,505.0 11,159.5 1,396.1 56.4 19.5 37.0 4.1 1,400.2 5.4 1.8 3.6 0.8 3.6 0.8
54 2077 R59 1.000 0.120 14,577.0 3,505.0 11,072.0 1,332.0 1,332.0 5.3 1.8 3.5 0.8 3.5 0.8
55 2078 R60 1.000 0.116 14,577.0 3,505.0 11,072.0 1,280.6 1,280.6 5.3 1.8 3.5 0.8 3.5 0.8
56 2079 R61 1.000 0.111 14,577.0 3,505.0 11,072.0 1,231.3 48.8 22.7 26.1 2.8 1,234.1 5.3 1.8 3.5 0.8 3.5 0.8
57 2080 R62 1.000 0.107 12,845.9 3,505.0 9,340.8 998.9 27.1 0.0 27.1 2.9 1,001.8 3.7 1.8 1.9 0.4 1.9 0.4
58 2081 R63 1.000 0.103 10,829.3 3,505.0 7,324.3 753.0 15.7 0.0 15.7 1.6 754.6 3.6 1.8 1.8 0.3 1.8 0.3
59 2082 R64 1.000 0.099 10,377.0 3,505.0 6,872.0 679.4 43.6 0.0 43.6 4.3 683.7 3.5 1.8 1.7 0.2 1.7 0.2
60 2083 R65 1.000 0.095 9,985.6 3,505.0 6,480.6 616.0 616.0 3.4 1.8 1.6 0.1 1.6 0.1
61 2084 R66 1.000 0.091 9,985.6 3,505.0 6,480.6 592.5 592.5 3.4 1.8 1.6 0.1 1.6 0.1
62 2085 R67 1.000 0.088 9,985.6 3,505.0 6,480.6 569.5 569.5 3.4 1.8 1.6 0.1 1.6 0.1
63 2086 R68 1.000 0.085 9,985.6 3,505.0 6,480.6 547.7 547.7 3.4 1.8 1.6 0.1 1.6 0.1
64 2087 R69 1.000 0.081 9,985.6 3,505.0 6,480.6 526.6 526.6 3.4 1.8 1.6 0.1 1.6 0.1
65 2088 R70 1.000 0.078 9,985.6 3,505.0 6,480.6 506.4 506.4 3.4 1.8 1.6 0.1 1.6 0.1
66 2089 R71 1.000 0.075 9,985.6 3,505.0 6,480.6 486.8 54.3 38.9 15.4 0.6 487.4 3.4 1.8 1.6 0.1 1.6 0.1
67 2090 R72 1.000 0.072 9,360.0 3,052.9 6,307.0 455.6 455.6 3.2 1.6 1.6 0.1 1.6 0.1
68 2091 R73 1.000 0.069 9,360.0 3,052.9 6,307.0 438.2 438.2 3.2 1.6 1.6 0.1 1.6 0.1
69 2092 R74 1.000 0.067 9,360.0 3,052.9 6,307.0 421.4 156.8 10.2 146.6 5.0 426.4 3.2 1.6 1.6 0.0 1.6 0.0
70 2093 R75 1.000 0.064 5,347.1 2,298.9 3,048.2 195.7 90.9 38.8 52.1 1.0 196.7 2.3 1.4 0.9 0.0 0.9 0.0

合計 917,888 285,760 632,128 186,778 493.6 130.1 363.6 22.3 186,800 32,885 15,248 17,637 13,201 354 148 205 80 17,842 13,281

総便益 B 186,800 百万円
総費用 C 13,281 百万円
費用便益比 B/C 14.1
純現在価値 B-C 173,519 百万円
経済的内部収益率 46.9%

年度
便益① 残存価値②
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【費用便益算定シート】
・淀川総合水系環境整備事業（残事業）
・感度分析：便益-10％

基準（評価)年度 2023(R5)
供用年度 2044(R26)
社会的割引率 4%

[単位：百万円]
便益：B 費用：C

ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④

ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益
便益

(中止)
便益の差 現在価値 実質価格

残存価値
（中止）

残存価値の差 現在価値 現在価値 費用
費用

(中止)
費用の差
実質価格

現在価値 費用
費用

(中止)
費用の差
実質価格

現在価値 実質価格 現在価値

-30 1993 H05 1.174 3.243 233.0 233.0 0.1 0.1
-29 1994 H06 1.172 3.119 30.9 30.9 7.8 7.8 0.1 0.1
-28 1995 H07 1.176 2.999 31.9 31.9 16.6 16.6 0.1 0.1
-27 1996 H08 1.181 2.883 34.1 34.1 16.6 16.6 0.1 0.1
-26 1997 H09 1.175 2.772 36.3 36.3 16.3 16.3 0.1 0.1
-25 1998 H10 1.200 2.666 38.4 38.4 67.7 67.7 0.1 0.1
-24 1999 H11 1.213 2.563 47.4 47.4 188.7 188.7 0.2 0.2
-23 2000 H12 1.215 2.465 77.0 77.0 175.1 175.1 0.2 0.2
-22 2001 H13 1.246 2.370 104.0 104.0 180.9 180.9 0.2 0.2
-21 2002 H14 1.263 2.279 132.0 132.0 387.2 387.2 0.2 0.2
-20 2003 H15 1.263 2.191 193.2 193.2 217.5 217.5 0.2 0.2
-19 2004 H16 1.259 2.107 226.9 226.9 636.8 636.8 0.3 0.3
-18 2005 H17 1.252 2.026 319.1 319.1 699.1 699.1 0.3 0.3
-17 2006 H18 1.238 1.948 415.6 415.6 596.8 596.8 0.5 0.5
-16 2007 H19 1.219 1.873 617.7 617.7 1,193.4 1,193.4 0.5 0.5
-15 2008 H20 1.183 1.801 926.8 926.8 1,031.4 1,031.4 0.6 0.6
-14 2009 H21 1.222 1.732 1,282.8 1,282.8 870.1 870.1 0.8 0.8
-13 2010 H22 1.221 1.665 1,499.3 1,499.3 721.7 721.7 0.9 0.9
-12 2011 H23 1.191 1.601 1,622.3 1,622.3 718.8 718.8 0.9 0.9
-11 2012 H24 1.195 1.539 1,752.1 1,752.1 681.9 681.9 1.0 1.0
-10 2013 H25 1.170 1.480 1,877.9 1,877.9 641.5 641.5 1.0 1.0
-9 2014 H26 1.132 1.423 1,989.2 1,989.2 528.2 528.2 1.0 1.0
-8 2015 H27 1.129 1.369 2,076.3 2,076.3 535.6 535.6 1.1 1.1

整 -7 2016 H28 1.122 1.316 2,162.4 2,162.4 479.4 479.4 1.1 1.1
備 -6 2017 H29 1.097 1.265 2,239.7 2,239.7 519.5 519.5 1.2 1.2
期 -5 2018 H30 1.060 1.217 2,323.3 2,323.3 548.8 548.8 1.2 1.2
間 -4 2019 R1 1.037 1.170 2,410.5 2,410.5 634.5 634.5 1.4 1.4

-3 2020 R2 1.038 1.125 2,523.1 2,523.1 826.4 826.4 1.5 1.5
-2 2021 R3 1.000 1.082 2,632.8 2,632.8 738.0 738.0 1.5 1.5
-1 2022 R4 1.000 1.040 2,724.8 2,724.8 640.7 640.7 1.6 1.6
0 2023 R5 1.000 1.000 2,809.4 2,809.4 498.3 498.3 1.6 1.6
1 2024 R6 1.000 0.962 2,867.8 2,867.8 1,518.3 1,518.2 1,459.9 1.8 1.8 1,518.2 1,459.9

2 2025 R7 1.000 0.925 3,274.3 2,867.8 406.6 375.9 375.9 1,379.9 1,379.8 1,275.5 3.3 1.8 1.5 1.3 1,381.3 1,276.8

3 2026 R8 1.000 0.889 3,632.2 2,867.8 764.5 679.6 679.6 1,323.8 1,323.7 1,176.7 3.4 1.8 1.6 1.3 1,325.3 1,178.0

4 2027 R9 1.000 0.855 4,062.7 2,867.8 1,195.0 1,021.5 1,021.5 1,216.8 1,216.8 1,040.3 3.6 1.8 1.8 1.6 1,218.6 1,041.9

5 2028 R10 1.000 0.822 4,420.3 2,867.8 1,552.6 1,276.2 1,276.2 1,093.0 1,093.0 898.6 3.7 1.8 1.9 1.7 1,094.9 900.3
6 2029 R11 1.000 0.790 4,778.0 2,867.8 1,910.2 1,509.7 1,509.7 1,098.3 1,098.3 867.9 3.8 1.8 2.0 1.6 1,100.3 869.5
7 2030 R12 1.000 0.760 6,504.2 2,867.8 3,636.5 2,763.5 2,763.5 1,089.3 1,089.3 827.9 4.1 1.8 2.3 1.8 1,091.6 829.7
8 2031 R13 1.000 0.731 8,511.3 2,867.8 5,643.6 4,123.8 4,123.8 1,090.1 1,090.1 796.5 4.3 1.8 2.5 1.9 1,092.6 798.4
9 2032 R14 1.000 0.703 9,238.9 2,867.8 6,371.1 4,476.4 4,476.4 1,087.9 1,087.9 764.3 4.6 1.8 2.7 2.0 1,090.6 766.3

10 2033 R15 1.000 0.676 9,916.2 2,867.8 7,048.5 4,761.7 4,761.7 1,078.3 1,078.3 728.3 4.8 1.8 3.0 2.0 1,081.3 730.3
11 2034 R16 1.000 0.650 10,271.6 2,867.8 7,403.9 4,809.3 4,809.3 1,079.0 1,079.0 700.9 4.9 1.8 3.1 2.3 1,082.1 703.2
12 2035 R17 1.000 0.625 10,627.1 2,867.8 7,759.3 4,846.6 4,846.6 1,067.0 1,067.0 666.6 5.0 1.8 3.2 2.3 1,070.2 668.9
13 2036 R18 1.000 0.601 10,980.3 2,867.8 8,112.5 4,872.1 4,872.1 1,064.1 1,064.1 638.9 5.2 1.8 3.4 2.2 1,067.5 641.1
14 2037 R19 1.000 0.577 11,332.9 2,867.8 8,465.2 4,888.5 4,888.5 1,066.0 1,066.0 615.5 5.3 1.8 3.5 2.2 1,069.5 617.7
15 2038 R20 1.000 0.555 11,686.0 2,867.8 8,818.2 4,896.4 4,896.4 945.4 945.4 525.0 5.4 1.8 3.6 2.2 949.0 527.2
16 2039 R21 1.000 0.534 11,866.2 2,867.8 8,998.5 4,804.4 4,804.4 97.3 97.3 51.9 5.4 1.8 3.6 2.1 100.9 54.0
17 2040 R22 1.000 0.513 11,895.8 2,867.8 9,028.0 4,634.8 4,634.8 82.6 82.6 42.4 5.4 1.8 3.6 2.1 86.2 44.5
18 2041 R23 1.000 0.494 11,922.5 2,867.8 9,054.8 4,469.7 4,469.7 82.6 82.6 40.8 5.4 1.8 3.6 2.0 86.2 42.8
19 2042 R24 1.000 0.475 11,949.3 2,867.8 9,081.5 4,310.5 4,310.5 86.7 86.7 41.3 5.4 1.8 3.6 1.9 90.3 43.2
20 2043 R25 1.000 0.456 11,982.3 2,867.8 9,114.6 4,159.7 4,159.7 90.6 90.6 41.4 5.4 1.8 3.6 1.8 94.2 43.2
21 2044 R26 1.000 0.439 11,998.2 2,867.8 9,130.5 4,006.8 4,006.8 5.4 1.8 3.6 1.7 3.6 1.7
22 2045 R27 1.000 0.422 11,998.2 2,867.8 9,130.5 3,852.7 3,852.7 5.4 1.8 3.6 1.6 3.6 1.6
23 2046 R28 1.000 0.406 11,998.2 2,867.8 9,130.5 3,704.5 3,704.5 5.4 1.8 3.6 1.6 3.6 1.6
24 2047 R29 1.000 0.390 11,998.2 2,867.8 9,130.5 3,562.1 3,562.1 5.4 1.8 3.6 1.5 3.6 1.5
25 2048 R30 1.000 0.375 11,998.2 2,867.8 9,130.5 3,425.1 3,425.1 5.4 1.8 3.6 1.5 3.6 1.5
26 2049 R31 1.000 0.361 11,998.2 2,867.8 9,130.5 3,293.4 3,293.4 5.4 1.8 3.6 1.5 3.6 1.5
27 2050 R32 1.000 0.347 11,998.2 2,867.8 9,130.5 3,166.7 3,166.7 5.4 1.8 3.6 1.5 3.6 1.5
28 2051 R33 1.000 0.333 11,998.2 2,867.8 9,130.5 3,044.9 3,044.9 5.4 1.8 3.6 1.4 3.6 1.4
29 2052 R34 1.000 0.321 11,998.2 2,867.8 9,130.5 2,927.8 2,927.8 5.4 1.8 3.6 1.3 3.6 1.3
30 2053 R35 1.000 0.308 11,998.2 2,867.8 9,130.5 2,815.2 2,815.2 5.4 1.8 3.6 1.3 3.6 1.3
31 2054 R36 1.000 0.296 11,998.2 2,867.8 9,130.5 2,706.8 2,706.8 5.4 1.8 3.6 1.3 3.6 1.3
32 2055 R37 1.000 0.285 11,998.2 2,867.8 9,130.5 2,602.7 2,602.7 5.4 1.8 3.6 1.3 3.6 1.3
33 2056 R38 1.000 0.274 11,998.2 2,867.8 9,130.5 2,502.4 2,502.4 5.4 1.8 3.6 1.3 3.6 1.3
34 2057 R39 1.000 0.264 11,998.2 2,867.8 9,130.5 2,406.3 2,406.3 5.4 1.8 3.6 1.3 3.6 1.3
35 2058 R40 1.000 0.253 11,998.2 2,867.8 9,130.5 2,313.7 2,313.7 5.4 1.8 3.6 1.3 3.6 1.3
36 2059 R41 1.000 0.244 11,998.2 2,867.8 9,130.5 2,224.8 2,224.8 5.4 1.8 3.6 1.2 3.6 1.2
37 2060 R42 1.000 0.234 11,998.2 2,867.8 9,130.5 2,139.3 2,139.3 5.4 1.8 3.6 1.2 3.6 1.2
38 2061 R43 1.000 0.225 11,998.2 2,867.8 9,130.5 2,056.9 2,056.9 5.4 1.8 3.6 1.2 3.6 1.2

施 39 2062 R44 1.000 0.217 11,998.2 2,867.8 9,130.5 1,977.9 1,977.9 5.4 1.8 3.6 1.2 3.6 1.2
設 40 2063 R45 1.000 0.208 11,998.2 2,867.8 9,130.5 1,901.8 1,901.8 5.4 1.8 3.6 1.2 3.6 1.2
完 41 2064 R46 1.000 0.200 11,998.2 2,867.8 9,130.5 1,828.5 1,828.5 5.4 1.8 3.6 1.1 3.6 1.1
成 42 2065 R47 1.000 0.193 11,998.2 2,867.8 9,130.5 1,758.4 1,758.4 5.4 1.8 3.6 1.1 3.6 1.1
後 43 2066 R48 1.000 0.185 11,998.2 2,867.8 9,130.5 1,690.5 1,690.5 5.4 1.8 3.6 1.1 3.6 1.1
の 44 2067 R49 1.000 0.178 11,998.2 2,867.8 9,130.5 1,625.6 1,625.6 5.4 1.8 3.6 1.0 3.6 1.0
期 45 2068 R50 1.000 0.171 11,998.2 2,867.8 9,130.5 1,563.1 1,563.1 5.4 1.8 3.6 1.0 3.6 1.0
間 46 2069 R51 1.000 0.165 11,998.2 2,867.8 9,130.5 1,502.9 1,502.9 5.4 1.8 3.6 1.0 3.6 1.0

47 2070 R52 1.000 0.158 11,998.2 2,867.8 9,130.5 1,445.1 1,445.1 5.4 1.8 3.6 1.0 3.6 1.0
50 48 2071 R53 1.000 0.152 11,998.2 2,867.8 9,130.5 1,389.4 1,389.4 5.4 1.8 3.6 1.0 3.6 1.0
年 49 2072 R54 1.000 0.146 11,998.2 2,867.8 9,130.5 1,336.1 1,336.1 5.4 1.8 3.6 0.9 3.6 0.9

50 2073 R55 1.000 0.141 11,998.2 2,867.8 9,130.5 1,284.9 1,284.9 5.4 1.8 3.6 0.8 3.6 0.8
51 2074 R56 1.000 0.135 11,998.2 2,867.8 9,130.5 1,235.3 1,235.3 5.4 1.8 3.6 0.8 3.6 0.8
52 2075 R57 1.000 0.130 11,998.2 2,867.8 9,130.5 1,187.9 1,187.9 5.4 1.8 3.6 0.8 3.6 0.8
53 2076 R58 1.000 0.125 11,998.2 2,867.8 9,130.5 1,142.3 56.4 19.5 37.0 4.1 1,146.4 5.4 1.8 3.6 0.8 3.6 0.8
54 2077 R59 1.000 0.120 11,926.7 2,867.8 9,058.9 1,089.7 1,089.7 5.3 1.8 3.5 0.8 3.5 0.8
55 2078 R60 1.000 0.116 11,926.7 2,867.8 9,058.9 1,047.6 1,047.6 5.3 1.8 3.5 0.8 3.5 0.8
56 2079 R61 1.000 0.111 11,926.7 2,867.8 9,058.9 1,007.5 48.8 22.7 26.1 2.8 1,010.3 5.3 1.8 3.5 0.8 3.5 0.8
57 2080 R62 1.000 0.107 10,510.2 2,867.8 7,642.5 817.1 27.1 0.0 27.1 2.9 820.0 3.7 1.8 1.9 0.4 1.9 0.4
58 2081 R63 1.000 0.103 8,860.4 2,867.8 5,992.6 616.1 15.7 0.0 15.7 1.6 617.7 3.6 1.8 1.8 0.3 1.8 0.3
59 2082 R64 1.000 0.099 8,490.3 2,867.8 5,622.5 555.9 43.6 0.0 43.6 4.3 560.2 3.5 1.8 1.7 0.2 1.7 0.2
60 2083 R65 1.000 0.095 8,170.1 2,867.8 5,302.3 504.2 504.2 3.4 1.8 1.6 0.1 1.6 0.1
61 2084 R66 1.000 0.091 8,170.1 2,867.8 5,302.3 484.7 484.7 3.4 1.8 1.6 0.1 1.6 0.1
62 2085 R67 1.000 0.088 8,170.1 2,867.8 5,302.3 466.1 466.1 3.4 1.8 1.6 0.1 1.6 0.1
63 2086 R68 1.000 0.085 8,170.1 2,867.8 5,302.3 448.1 448.1 3.4 1.8 1.6 0.1 1.6 0.1
64 2087 R69 1.000 0.081 8,170.1 2,867.8 5,302.3 431.0 431.0 3.4 1.8 1.6 0.1 1.6 0.1
65 2088 R70 1.000 0.078 8,170.1 2,867.8 5,302.3 414.3 414.3 3.4 1.8 1.6 0.1 1.6 0.1
66 2089 R71 1.000 0.075 8,170.1 2,867.8 5,302.3 398.4 54.3 38.9 15.4 0.6 399.0 3.4 1.8 1.6 0.1 1.6 0.1
67 2090 R72 1.000 0.072 7,658.1 2,497.9 5,160.3 372.8 372.8 3.2 1.6 1.6 0.1 1.6 0.1
68 2091 R73 1.000 0.069 7,658.1 2,497.9 5,160.3 358.4 358.4 3.2 1.6 1.6 0.1 1.6 0.1
69 2092 R74 1.000 0.067 7,658.1 2,497.9 5,160.3 344.7 156.8 10.2 146.6 5.0 349.7 3.2 1.6 1.6 0.0 1.6 0.0
70 2093 R75 1.000 0.064 4,374.9 1,880.9 2,494.0 160.1 90.9 38.8 52.1 1.0 161.1 2.3 1.4 0.9 0.0 0.9 0.0

合計 750,999 233,803 517,196 152,819 493.6 130.1 363.6 22.3 152,841 32,885 15,248 17,637 13,201 354 148 205 80 17,842 13,281

総便益 B 152,841 百万円
総費用 C 13,281 百万円
費用便益比 B/C 11.5
純現在価値 B-C 139,560 百万円
経済的内部収益率 40.3%

年度
便益① 残存価値②
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【費用便益算定シート】
・淀川総合水系環境整備事業（全体事業（水辺整備に係る事業：淀川河川敷十三エリアかわまちづくり））
・感度分析：残事業費+10％

基準（評価)年度 2023(R5)
供用年度 2030(R12)
社会的割引率 4%

[単位：百万円]
便益：B 費用：C

ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④
ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益 実質価格 現在価値 実質価格 現在価値 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値

0 2023 R5 1.000 1.000 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
整 1 2024 R6 1.000 0.962 24.0 24.0 23.1 24.0 24.0 23.1

備 2 2025 R7 1.000 0.925 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

期 3 2026 R8 1.000 0.889 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

間 4 2027 R9 1.000 0.855 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
5 2028 R10 1.000 0.822 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
6 2029 R11 1.000 0.790 0.4 0.4 0.3 0.4 0.4 0.3
7 2030 R12 1.000 0.760 1,126.1 1,126.1 855.7 855.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
8 2031 R13 1.000 0.731 1,126.1 1,126.1 822.8 822.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
9 2032 R14 1.000 0.703 1,126.1 1,126.1 791.2 791.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

10 2033 R15 1.000 0.676 1,126.1 1,126.1 760.8 760.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
11 2034 R16 1.000 0.650 1,126.1 1,126.1 731.5 731.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
12 2035 R17 1.000 0.625 1,126.1 1,126.1 703.4 703.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
13 2036 R18 1.000 0.601 1,126.1 1,126.1 676.3 676.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
14 2037 R19 1.000 0.577 1,126.1 1,126.1 650.3 650.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
15 2038 R20 1.000 0.555 1,126.1 1,126.1 625.3 625.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
16 2039 R21 1.000 0.534 1,126.1 1,126.1 601.2 601.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
17 2040 R22 1.000 0.513 1,126.1 1,126.1 578.1 578.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
18 2041 R23 1.000 0.494 1,126.1 1,126.1 555.9 555.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
19 2042 R24 1.000 0.475 1,126.1 1,126.1 534.5 534.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
20 2043 R25 1.000 0.456 1,126.1 1,126.1 513.9 513.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
21 2044 R26 1.000 0.439 1,126.1 1,126.1 494.2 494.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
22 2045 R27 1.000 0.422 1,126.1 1,126.1 475.2 475.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
23 2046 R28 1.000 0.406 1,126.1 1,126.1 456.9 456.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
24 2047 R29 1.000 0.390 1,126.1 1,126.1 439.3 439.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
25 2048 R30 1.000 0.375 1,126.1 1,126.1 422.4 422.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
26 2049 R31 1.000 0.361 1,126.1 1,126.1 406.2 406.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

施 27 2050 R32 1.000 0.347 1,126.1 1,126.1 390.6 390.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
設 28 2051 R33 1.000 0.333 1,126.1 1,126.1 375.5 375.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
完 29 2052 R34 1.000 0.321 1,126.1 1,126.1 361.1 361.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
成 30 2053 R35 1.000 0.308 1,126.1 1,126.1 347.2 347.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
後 31 2054 R36 1.000 0.296 1,126.1 1,126.1 333.8 333.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
の 32 2055 R37 1.000 0.285 1,126.1 1,126.1 321.0 321.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
期 33 2056 R38 1.000 0.274 1,126.1 1,126.1 308.7 308.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
間 34 2057 R39 1.000 0.264 1,126.1 1,126.1 296.8 296.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

35 2058 R40 1.000 0.253 1,126.1 1,126.1 285.4 285.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
50 36 2059 R41 1.000 0.244 1,126.1 1,126.1 274.4 274.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
年 37 2060 R42 1.000 0.234 1,126.1 1,126.1 263.8 263.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

38 2061 R43 1.000 0.225 1,126.1 1,126.1 253.7 253.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
39 2062 R44 1.000 0.217 1,126.1 1,126.1 243.9 243.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
40 2063 R45 1.000 0.208 1,126.1 1,126.1 234.6 234.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
41 2064 R46 1.000 0.200 1,126.1 1,126.1 225.5 225.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
42 2065 R47 1.000 0.193 1,126.1 1,126.1 216.9 216.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
43 2066 R48 1.000 0.185 1,126.1 1,126.1 208.5 208.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
44 2067 R49 1.000 0.178 1,126.1 1,126.1 200.5 200.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
45 2068 R50 1.000 0.171 1,126.1 1,126.1 192.8 192.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
46 2069 R51 1.000 0.165 1,126.1 1,126.1 185.4 185.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
47 2070 R52 1.000 0.158 1,126.1 1,126.1 178.2 178.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
48 2071 R53 1.000 0.152 1,126.1 1,126.1 171.4 171.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
49 2072 R54 1.000 0.146 1,126.1 1,126.1 164.8 164.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
50 2073 R55 1.000 0.141 1,126.1 1,126.1 158.5 158.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
51 2074 R56 1.000 0.135 1,126.1 1,126.1 152.4 152.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
52 2075 R57 1.000 0.130 1,126.1 1,126.1 146.5 146.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
53 2076 R58 1.000 0.125 1,126.1 1,126.1 140.9 140.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
54 2077 R59 1.000 0.120 1,126.1 1,126.1 135.4 135.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
55 2078 R60 1.000 0.116 1,126.1 1,126.1 130.2 130.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
56 2079 R61 1.000 0.111 1,126.1 1,126.1 125.2 1.0 0.1 125.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

合計 56,305 56,305 19,119 1.0 0.1 19,119 27 27 26 5 5 5 32 32 31

総便益 B 19,119 百万円
総費用 C 31 百万円
費用便益比 B/C 612.8
純現在価値 B-C 19,088 百万円
経済的内部収益率 106.3%

年度
便益① 残存価値②
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【費用便益算定シート】
・淀川総合水系環境整備事業（全体事業（水辺整備に係る事業：淀川河川敷十三エリアかわまちづくり））
・感度分析：残事業費-10％

基準（評価)年度 2023(R5)
供用年度 2030(R12)
社会的割引率 4%

[単位：百万円]
便益：B 費用：C

ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④
ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益 実質価格 現在価値 実質価格 現在価値 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値

0 2023 R5 1.000 1.000 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6
整 1 2024 R6 1.000 0.962 19.6 19.6 18.8 19.6 19.6 18.8

備 2 2025 R7 1.000 0.925 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

期 3 2026 R8 1.000 0.889 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

間 4 2027 R9 1.000 0.855 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
5 2028 R10 1.000 0.822 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
6 2029 R11 1.000 0.790 0.4 0.4 0.3 0.4 0.4 0.3
7 2030 R12 1.000 0.760 1,126.1 1,126.1 855.7 855.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
8 2031 R13 1.000 0.731 1,126.1 1,126.1 822.8 822.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
9 2032 R14 1.000 0.703 1,126.1 1,126.1 791.2 791.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

10 2033 R15 1.000 0.676 1,126.1 1,126.1 760.8 760.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
11 2034 R16 1.000 0.650 1,126.1 1,126.1 731.5 731.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
12 2035 R17 1.000 0.625 1,126.1 1,126.1 703.4 703.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
13 2036 R18 1.000 0.601 1,126.1 1,126.1 676.3 676.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
14 2037 R19 1.000 0.577 1,126.1 1,126.1 650.3 650.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
15 2038 R20 1.000 0.555 1,126.1 1,126.1 625.3 625.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
16 2039 R21 1.000 0.534 1,126.1 1,126.1 601.2 601.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
17 2040 R22 1.000 0.513 1,126.1 1,126.1 578.1 578.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
18 2041 R23 1.000 0.494 1,126.1 1,126.1 555.9 555.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
19 2042 R24 1.000 0.475 1,126.1 1,126.1 534.5 534.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
20 2043 R25 1.000 0.456 1,126.1 1,126.1 513.9 513.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
21 2044 R26 1.000 0.439 1,126.1 1,126.1 494.2 494.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
22 2045 R27 1.000 0.422 1,126.1 1,126.1 475.2 475.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
23 2046 R28 1.000 0.406 1,126.1 1,126.1 456.9 456.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
24 2047 R29 1.000 0.390 1,126.1 1,126.1 439.3 439.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
25 2048 R30 1.000 0.375 1,126.1 1,126.1 422.4 422.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
26 2049 R31 1.000 0.361 1,126.1 1,126.1 406.2 406.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

施 27 2050 R32 1.000 0.347 1,126.1 1,126.1 390.6 390.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
設 28 2051 R33 1.000 0.333 1,126.1 1,126.1 375.5 375.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
完 29 2052 R34 1.000 0.321 1,126.1 1,126.1 361.1 361.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
成 30 2053 R35 1.000 0.308 1,126.1 1,126.1 347.2 347.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
後 31 2054 R36 1.000 0.296 1,126.1 1,126.1 333.8 333.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
の 32 2055 R37 1.000 0.285 1,126.1 1,126.1 321.0 321.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
期 33 2056 R38 1.000 0.274 1,126.1 1,126.1 308.7 308.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
間 34 2057 R39 1.000 0.264 1,126.1 1,126.1 296.8 296.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

35 2058 R40 1.000 0.253 1,126.1 1,126.1 285.4 285.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
50 36 2059 R41 1.000 0.244 1,126.1 1,126.1 274.4 274.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
年 37 2060 R42 1.000 0.234 1,126.1 1,126.1 263.8 263.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

38 2061 R43 1.000 0.225 1,126.1 1,126.1 253.7 253.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
39 2062 R44 1.000 0.217 1,126.1 1,126.1 243.9 243.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
40 2063 R45 1.000 0.208 1,126.1 1,126.1 234.6 234.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
41 2064 R46 1.000 0.200 1,126.1 1,126.1 225.5 225.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
42 2065 R47 1.000 0.193 1,126.1 1,126.1 216.9 216.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
43 2066 R48 1.000 0.185 1,126.1 1,126.1 208.5 208.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
44 2067 R49 1.000 0.178 1,126.1 1,126.1 200.5 200.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
45 2068 R50 1.000 0.171 1,126.1 1,126.1 192.8 192.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
46 2069 R51 1.000 0.165 1,126.1 1,126.1 185.4 185.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
47 2070 R52 1.000 0.158 1,126.1 1,126.1 178.2 178.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
48 2071 R53 1.000 0.152 1,126.1 1,126.1 171.4 171.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
49 2072 R54 1.000 0.146 1,126.1 1,126.1 164.8 164.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
50 2073 R55 1.000 0.141 1,126.1 1,126.1 158.5 158.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
51 2074 R56 1.000 0.135 1,126.1 1,126.1 152.4 152.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
52 2075 R57 1.000 0.130 1,126.1 1,126.1 146.5 146.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
53 2076 R58 1.000 0.125 1,126.1 1,126.1 140.9 140.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
54 2077 R59 1.000 0.120 1,126.1 1,126.1 135.4 135.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
55 2078 R60 1.000 0.116 1,126.1 1,126.1 130.2 130.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
56 2079 R61 1.000 0.111 1,126.1 1,126.1 125.2 0.8 0.1 125.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

合計 56,305 56,305 19,119 0.8 0.1 19,119 22 22 22 5 5 5 27 27 27

総便益 B 19,119 百万円
総費用 C 27 百万円
費用便益比 B/C 721.5
純現在価値 B-C 19,092 百万円
経済的内部収益率 112.4%

年度
便益① 残存価値②

74



【費用便益算定シート】
・淀川総合水系環境整備事業（全体事業（水辺整備に係る事業：淀川河川敷十三エリアかわまちづくり））
・感度分析：残工期+10％

基準（評価)年度 2023(R5)
供用年度 2031(R13)
社会的割引率 4%

[単位：百万円]
便益：B 費用：C

ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④
ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益 実質価格 現在価値 実質価格 現在価値 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値

0 2023 R5 1.000 1.000 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
1 2024 R6 1.000 0.962 18.7 18.7 18.0 18.7 18.7 18.0

整 2 2025 R7 1.000 0.925 3.3 3.3 3.1 3.3 3.3 3.1

備 3 2026 R8 1.000 0.889 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

期 4 2027 R9 1.000 0.855 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

間 5 2028 R10 1.000 0.822 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
6 2029 R11 1.000 0.790 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
7 2030 R12 1.000 0.760 0.3 0.3 0.2 0.3 0.3 0.2
8 2031 R13 1.000 0.731 1,126.1 1,126.1 822.8 822.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
9 2032 R14 1.000 0.703 1,126.1 1,126.1 791.2 791.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

10 2033 R15 1.000 0.676 1,126.1 1,126.1 760.8 760.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
11 2034 R16 1.000 0.650 1,126.1 1,126.1 731.5 731.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
12 2035 R17 1.000 0.625 1,126.1 1,126.1 703.4 703.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
13 2036 R18 1.000 0.601 1,126.1 1,126.1 676.3 676.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
14 2037 R19 1.000 0.577 1,126.1 1,126.1 650.3 650.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
15 2038 R20 1.000 0.555 1,126.1 1,126.1 625.3 625.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
16 2039 R21 1.000 0.534 1,126.1 1,126.1 601.2 601.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
17 2040 R22 1.000 0.513 1,126.1 1,126.1 578.1 578.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
18 2041 R23 1.000 0.494 1,126.1 1,126.1 555.9 555.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
19 2042 R24 1.000 0.475 1,126.1 1,126.1 534.5 534.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
20 2043 R25 1.000 0.456 1,126.1 1,126.1 513.9 513.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
21 2044 R26 1.000 0.439 1,126.1 1,126.1 494.2 494.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
22 2045 R27 1.000 0.422 1,126.1 1,126.1 475.2 475.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
23 2046 R28 1.000 0.406 1,126.1 1,126.1 456.9 456.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
24 2047 R29 1.000 0.390 1,126.1 1,126.1 439.3 439.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
25 2048 R30 1.000 0.375 1,126.1 1,126.1 422.4 422.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
26 2049 R31 1.000 0.361 1,126.1 1,126.1 406.2 406.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

施 27 2050 R32 1.000 0.347 1,126.1 1,126.1 390.6 390.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
設 28 2051 R33 1.000 0.333 1,126.1 1,126.1 375.5 375.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
完 29 2052 R34 1.000 0.321 1,126.1 1,126.1 361.1 361.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
成 30 2053 R35 1.000 0.308 1,126.1 1,126.1 347.2 347.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
後 31 2054 R36 1.000 0.296 1,126.1 1,126.1 333.8 333.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
の 32 2055 R37 1.000 0.285 1,126.1 1,126.1 321.0 321.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
期 33 2056 R38 1.000 0.274 1,126.1 1,126.1 308.7 308.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
間 34 2057 R39 1.000 0.264 1,126.1 1,126.1 296.8 296.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

35 2058 R40 1.000 0.253 1,126.1 1,126.1 285.4 285.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
50 36 2059 R41 1.000 0.244 1,126.1 1,126.1 274.4 274.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
年 37 2060 R42 1.000 0.234 1,126.1 1,126.1 263.8 263.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

38 2061 R43 1.000 0.225 1,126.1 1,126.1 253.7 253.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
39 2062 R44 1.000 0.217 1,126.1 1,126.1 243.9 243.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
40 2063 R45 1.000 0.208 1,126.1 1,126.1 234.6 234.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
41 2064 R46 1.000 0.200 1,126.1 1,126.1 225.5 225.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
42 2065 R47 1.000 0.193 1,126.1 1,126.1 216.9 216.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
43 2066 R48 1.000 0.185 1,126.1 1,126.1 208.5 208.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
44 2067 R49 1.000 0.178 1,126.1 1,126.1 200.5 200.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
45 2068 R50 1.000 0.171 1,126.1 1,126.1 192.8 192.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
46 2069 R51 1.000 0.165 1,126.1 1,126.1 185.4 185.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
47 2070 R52 1.000 0.158 1,126.1 1,126.1 178.2 178.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
48 2071 R53 1.000 0.152 1,126.1 1,126.1 171.4 171.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
49 2072 R54 1.000 0.146 1,126.1 1,126.1 164.8 164.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
50 2073 R55 1.000 0.141 1,126.1 1,126.1 158.5 158.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
51 2074 R56 1.000 0.135 1,126.1 1,126.1 152.4 152.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
52 2075 R57 1.000 0.130 1,126.1 1,126.1 146.5 146.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
53 2076 R58 1.000 0.125 1,126.1 1,126.1 140.9 140.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
54 2077 R59 1.000 0.120 1,126.1 1,126.1 135.4 135.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
55 2078 R60 1.000 0.116 1,126.1 1,126.1 130.2 130.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
56 2079 R61 1.000 0.111 1,126.1 1,126.1 125.2 125.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
57 2080 R62 1.000 0.107 1,126.1 1,126.1 120.4 0.9 0.1 120.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

合計 56,305 56,305 18,383 0.9 0.1 18,384 25 25 24 5 5 5 30 30 29

総便益 B 18,384 百万円
総費用 C 29 百万円
費用便益比 B/C 636.1
純現在価値 B-C 18,355 百万円
経済的内部収益率 92.4%

年度
便益① 残存価値②

75



【費用便益算定シート】
・淀川総合水系環境整備事業（全体事業（水辺整備に係る事業：淀川河川敷十三エリアかわまちづくり））
・感度分析：残工期-10％

基準（評価)年度 2023(R5)
供用年度 2029(R11)
社会的割引率 4%

[単位：百万円]
便益：B 費用：C

ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④
ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益 実質価格 現在価値 実質価格 現在価値 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値

0 2023 R5 1.000 1.000 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
整 1 2024 R6 1.000 0.962 21.8 21.8 21.0 21.8 21.8 21.0

備 2 2025 R7 1.000 0.925 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

期 3 2026 R8 1.000 0.889 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

間 4 2027 R9 1.000 0.855 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
5 2028 R10 1.000 0.822 0.4 0.4 0.3 0.4 0.4 0.3
6 2029 R11 1.000 0.790 1,126.1 1,126.1 890.0 890.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
7 2030 R12 1.000 0.760 1,126.1 1,126.1 855.7 855.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
8 2031 R13 1.000 0.731 1,126.1 1,126.1 822.8 822.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
9 2032 R14 1.000 0.703 1,126.1 1,126.1 791.2 791.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

10 2033 R15 1.000 0.676 1,126.1 1,126.1 760.8 760.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
11 2034 R16 1.000 0.650 1,126.1 1,126.1 731.5 731.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
12 2035 R17 1.000 0.625 1,126.1 1,126.1 703.4 703.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
13 2036 R18 1.000 0.601 1,126.1 1,126.1 676.3 676.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
14 2037 R19 1.000 0.577 1,126.1 1,126.1 650.3 650.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
15 2038 R20 1.000 0.555 1,126.1 1,126.1 625.3 625.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
16 2039 R21 1.000 0.534 1,126.1 1,126.1 601.2 601.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
17 2040 R22 1.000 0.513 1,126.1 1,126.1 578.1 578.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
18 2041 R23 1.000 0.494 1,126.1 1,126.1 555.9 555.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
19 2042 R24 1.000 0.475 1,126.1 1,126.1 534.5 534.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
20 2043 R25 1.000 0.456 1,126.1 1,126.1 513.9 513.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
21 2044 R26 1.000 0.439 1,126.1 1,126.1 494.2 494.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
22 2045 R27 1.000 0.422 1,126.1 1,126.1 475.2 475.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
23 2046 R28 1.000 0.406 1,126.1 1,126.1 456.9 456.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
24 2047 R29 1.000 0.390 1,126.1 1,126.1 439.3 439.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
25 2048 R30 1.000 0.375 1,126.1 1,126.1 422.4 422.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
26 2049 R31 1.000 0.361 1,126.1 1,126.1 406.2 406.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

施 27 2050 R32 1.000 0.347 1,126.1 1,126.1 390.6 390.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
設 28 2051 R33 1.000 0.333 1,126.1 1,126.1 375.5 375.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
完 29 2052 R34 1.000 0.321 1,126.1 1,126.1 361.1 361.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
成 30 2053 R35 1.000 0.308 1,126.1 1,126.1 347.2 347.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
後 31 2054 R36 1.000 0.296 1,126.1 1,126.1 333.8 333.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
の 32 2055 R37 1.000 0.285 1,126.1 1,126.1 321.0 321.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
期 33 2056 R38 1.000 0.274 1,126.1 1,126.1 308.7 308.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
間 34 2057 R39 1.000 0.264 1,126.1 1,126.1 296.8 296.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

35 2058 R40 1.000 0.253 1,126.1 1,126.1 285.4 285.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
50 36 2059 R41 1.000 0.244 1,126.1 1,126.1 274.4 274.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
年 37 2060 R42 1.000 0.234 1,126.1 1,126.1 263.8 263.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

38 2061 R43 1.000 0.225 1,126.1 1,126.1 253.7 253.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
39 2062 R44 1.000 0.217 1,126.1 1,126.1 243.9 243.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
40 2063 R45 1.000 0.208 1,126.1 1,126.1 234.6 234.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
41 2064 R46 1.000 0.200 1,126.1 1,126.1 225.5 225.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
42 2065 R47 1.000 0.193 1,126.1 1,126.1 216.9 216.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
43 2066 R48 1.000 0.185 1,126.1 1,126.1 208.5 208.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
44 2067 R49 1.000 0.178 1,126.1 1,126.1 200.5 200.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
45 2068 R50 1.000 0.171 1,126.1 1,126.1 192.8 192.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
46 2069 R51 1.000 0.165 1,126.1 1,126.1 185.4 185.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
47 2070 R52 1.000 0.158 1,126.1 1,126.1 178.2 178.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
48 2071 R53 1.000 0.152 1,126.1 1,126.1 171.4 171.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
49 2072 R54 1.000 0.146 1,126.1 1,126.1 164.8 164.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
50 2073 R55 1.000 0.141 1,126.1 1,126.1 158.5 158.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
51 2074 R56 1.000 0.135 1,126.1 1,126.1 152.4 152.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
52 2075 R57 1.000 0.130 1,126.1 1,126.1 146.5 146.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
53 2076 R58 1.000 0.125 1,126.1 1,126.1 140.9 140.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
54 2077 R59 1.000 0.120 1,126.1 1,126.1 135.4 135.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
55 2078 R60 1.000 0.116 1,126.1 1,126.1 130.2 0.9 0.1 130.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

合計 56,305 56,305 19,884 0.9 0.1 19,884 25 25 24 5 5 5 30 30 29

総便益 B 19,884 百万円
総費用 C 29 百万円
費用便益比 B/C 692.8
純現在価値 B-C 19,855 百万円
経済的内部収益率 136.7%

残存価値②
年度

便益①

76



【費用便益算定シート】
・淀川総合水系環境整備事業（全体事業（水辺整備に係る事業：淀川河川敷十三エリアかわまちづくり））
・感度分析：便益+10％

基準（評価)年度 2023(R5)
供用年度 2030(R12)
社会的割引率 4%

[単位：百万円]
便益：B 費用：C

ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④
ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益 実質価格 現在価値 実質価格 現在価値 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値

0 2023 R5 1.000 1.000 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
整 1 2024 R6 1.000 0.962 21.8 21.8 21.0 21.8 21.8 21.0

備 2 2025 R7 1.000 0.925 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

期 3 2026 R8 1.000 0.889 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

間 4 2027 R9 1.000 0.855 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
5 2028 R10 1.000 0.822 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
6 2029 R11 1.000 0.790 0.4 0.4 0.3 0.4 0.4 0.3
7 2030 R12 1.000 0.760 1,238.7 1,238.7 941.3 941.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
8 2031 R13 1.000 0.731 1,238.7 1,238.7 905.1 905.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
9 2032 R14 1.000 0.703 1,238.7 1,238.7 870.3 870.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

10 2033 R15 1.000 0.676 1,238.7 1,238.7 836.8 836.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
11 2034 R16 1.000 0.650 1,238.7 1,238.7 804.6 804.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
12 2035 R17 1.000 0.625 1,238.7 1,238.7 773.7 773.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
13 2036 R18 1.000 0.601 1,238.7 1,238.7 743.9 743.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
14 2037 R19 1.000 0.577 1,238.7 1,238.7 715.3 715.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
15 2038 R20 1.000 0.555 1,238.7 1,238.7 687.8 687.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
16 2039 R21 1.000 0.534 1,238.7 1,238.7 661.4 661.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
17 2040 R22 1.000 0.513 1,238.7 1,238.7 635.9 635.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
18 2041 R23 1.000 0.494 1,238.7 1,238.7 611.5 611.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
19 2042 R24 1.000 0.475 1,238.7 1,238.7 587.9 587.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
20 2043 R25 1.000 0.456 1,238.7 1,238.7 565.3 565.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
21 2044 R26 1.000 0.439 1,238.7 1,238.7 543.6 543.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
22 2045 R27 1.000 0.422 1,238.7 1,238.7 522.7 522.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
23 2046 R28 1.000 0.406 1,238.7 1,238.7 502.6 502.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
24 2047 R29 1.000 0.390 1,238.7 1,238.7 483.2 483.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
25 2048 R30 1.000 0.375 1,238.7 1,238.7 464.7 464.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
26 2049 R31 1.000 0.361 1,238.7 1,238.7 446.8 446.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

施 27 2050 R32 1.000 0.347 1,238.7 1,238.7 429.6 429.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
設 28 2051 R33 1.000 0.333 1,238.7 1,238.7 413.1 413.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
完 29 2052 R34 1.000 0.321 1,238.7 1,238.7 397.2 397.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
成 30 2053 R35 1.000 0.308 1,238.7 1,238.7 381.9 381.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
後 31 2054 R36 1.000 0.296 1,238.7 1,238.7 367.2 367.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
の 32 2055 R37 1.000 0.285 1,238.7 1,238.7 353.1 353.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
期 33 2056 R38 1.000 0.274 1,238.7 1,238.7 339.5 339.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
間 34 2057 R39 1.000 0.264 1,238.7 1,238.7 326.5 326.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

35 2058 R40 1.000 0.253 1,238.7 1,238.7 313.9 313.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
50 36 2059 R41 1.000 0.244 1,238.7 1,238.7 301.8 301.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
年 37 2060 R42 1.000 0.234 1,238.7 1,238.7 290.2 290.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

38 2061 R43 1.000 0.225 1,238.7 1,238.7 279.1 279.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
39 2062 R44 1.000 0.217 1,238.7 1,238.7 268.3 268.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
40 2063 R45 1.000 0.208 1,238.7 1,238.7 258.0 258.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
41 2064 R46 1.000 0.200 1,238.7 1,238.7 248.1 248.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
42 2065 R47 1.000 0.193 1,238.7 1,238.7 238.5 238.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
43 2066 R48 1.000 0.185 1,238.7 1,238.7 229.4 229.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
44 2067 R49 1.000 0.178 1,238.7 1,238.7 220.5 220.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
45 2068 R50 1.000 0.171 1,238.7 1,238.7 212.1 212.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
46 2069 R51 1.000 0.165 1,238.7 1,238.7 203.9 203.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
47 2070 R52 1.000 0.158 1,238.7 1,238.7 196.1 196.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
48 2071 R53 1.000 0.152 1,238.7 1,238.7 188.5 188.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
49 2072 R54 1.000 0.146 1,238.7 1,238.7 181.3 181.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
50 2073 R55 1.000 0.141 1,238.7 1,238.7 174.3 174.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
51 2074 R56 1.000 0.135 1,238.7 1,238.7 167.6 167.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
52 2075 R57 1.000 0.130 1,238.7 1,238.7 161.2 161.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
53 2076 R58 1.000 0.125 1,238.7 1,238.7 155.0 155.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
54 2077 R59 1.000 0.120 1,238.7 1,238.7 149.0 149.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
55 2078 R60 1.000 0.116 1,238.7 1,238.7 143.3 143.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
56 2079 R61 1.000 0.111 1,238.7 1,238.7 137.8 0.9 0.1 137.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

合計 61,936 61,936 21,030 0.9 0.1 21,031 25 25 24 5 5 5 30 30 29

総便益 B 21,031 百万円
総費用 C 29 百万円
費用便益比 B/C 727.7
純現在価値 B-C 21,002 百万円
経済的内部収益率 112.0%

年度
便益① 残存価値②

77



【費用便益算定シート】
・淀川総合水系環境整備事業（全体事業（水辺整備に係る事業：淀川河川敷十三エリアかわまちづくり））
・感度分析：便益-10％

基準（評価)年度 2023(R5)
供用年度 2030(R12)
社会的割引率 4%

[単位：百万円]
便益：B 費用：C

ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④
ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益 実質価格 現在価値 実質価格 現在価値 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値

0 2023 R5 1.000 1.000 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
整 1 2024 R6 1.000 0.962 21.8 21.8 21.0 21.8 21.8 21.0

備 2 2025 R7 1.000 0.925 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

期 3 2026 R8 1.000 0.889 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

間 4 2027 R9 1.000 0.855 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
5 2028 R10 1.000 0.822 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
6 2029 R11 1.000 0.790 0.4 0.4 0.3 0.4 0.4 0.3
7 2030 R12 1.000 0.760 1,013.5 1,013.5 770.2 770.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
8 2031 R13 1.000 0.731 1,013.5 1,013.5 740.5 740.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
9 2032 R14 1.000 0.703 1,013.5 1,013.5 712.1 712.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

10 2033 R15 1.000 0.676 1,013.5 1,013.5 684.7 684.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
11 2034 R16 1.000 0.650 1,013.5 1,013.5 658.3 658.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
12 2035 R17 1.000 0.625 1,013.5 1,013.5 633.0 633.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
13 2036 R18 1.000 0.601 1,013.5 1,013.5 608.7 608.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
14 2037 R19 1.000 0.577 1,013.5 1,013.5 585.3 585.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
15 2038 R20 1.000 0.555 1,013.5 1,013.5 562.8 562.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
16 2039 R21 1.000 0.534 1,013.5 1,013.5 541.1 541.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
17 2040 R22 1.000 0.513 1,013.5 1,013.5 520.3 520.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
18 2041 R23 1.000 0.494 1,013.5 1,013.5 500.3 500.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
19 2042 R24 1.000 0.475 1,013.5 1,013.5 481.0 481.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
20 2043 R25 1.000 0.456 1,013.5 1,013.5 462.5 462.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
21 2044 R26 1.000 0.439 1,013.5 1,013.5 444.8 444.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
22 2045 R27 1.000 0.422 1,013.5 1,013.5 427.6 427.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
23 2046 R28 1.000 0.406 1,013.5 1,013.5 411.2 411.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
24 2047 R29 1.000 0.390 1,013.5 1,013.5 395.4 395.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
25 2048 R30 1.000 0.375 1,013.5 1,013.5 380.2 380.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
26 2049 R31 1.000 0.361 1,013.5 1,013.5 365.6 365.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

施 27 2050 R32 1.000 0.347 1,013.5 1,013.5 351.5 351.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
設 28 2051 R33 1.000 0.333 1,013.5 1,013.5 338.0 338.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
完 29 2052 R34 1.000 0.321 1,013.5 1,013.5 325.0 325.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
成 30 2053 R35 1.000 0.308 1,013.5 1,013.5 312.5 312.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
後 31 2054 R36 1.000 0.296 1,013.5 1,013.5 300.5 300.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
の 32 2055 R37 1.000 0.285 1,013.5 1,013.5 288.9 288.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
期 33 2056 R38 1.000 0.274 1,013.5 1,013.5 277.8 277.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
間 34 2057 R39 1.000 0.264 1,013.5 1,013.5 267.1 267.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

35 2058 R40 1.000 0.253 1,013.5 1,013.5 256.8 256.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
50 36 2059 R41 1.000 0.244 1,013.5 1,013.5 247.0 247.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
年 37 2060 R42 1.000 0.234 1,013.5 1,013.5 237.5 237.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

38 2061 R43 1.000 0.225 1,013.5 1,013.5 228.3 228.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
39 2062 R44 1.000 0.217 1,013.5 1,013.5 219.5 219.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
40 2063 R45 1.000 0.208 1,013.5 1,013.5 211.1 211.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
41 2064 R46 1.000 0.200 1,013.5 1,013.5 203.0 203.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
42 2065 R47 1.000 0.193 1,013.5 1,013.5 195.2 195.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
43 2066 R48 1.000 0.185 1,013.5 1,013.5 187.7 187.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
44 2067 R49 1.000 0.178 1,013.5 1,013.5 180.4 180.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
45 2068 R50 1.000 0.171 1,013.5 1,013.5 173.5 173.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
46 2069 R51 1.000 0.165 1,013.5 1,013.5 166.8 166.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
47 2070 R52 1.000 0.158 1,013.5 1,013.5 160.4 160.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
48 2071 R53 1.000 0.152 1,013.5 1,013.5 154.2 154.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
49 2072 R54 1.000 0.146 1,013.5 1,013.5 148.3 148.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
50 2073 R55 1.000 0.141 1,013.5 1,013.5 142.6 142.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
51 2074 R56 1.000 0.135 1,013.5 1,013.5 137.1 137.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
52 2075 R57 1.000 0.130 1,013.5 1,013.5 131.9 131.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
53 2076 R58 1.000 0.125 1,013.5 1,013.5 126.8 126.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
54 2077 R59 1.000 0.120 1,013.5 1,013.5 121.9 121.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
55 2078 R60 1.000 0.116 1,013.5 1,013.5 117.2 117.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
56 2079 R61 1.000 0.111 1,013.5 1,013.5 112.7 0.9 0.1 112.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

合計 50,675 50,675 17,207 0.9 0.1 17,207 25 25 24 5 5 5 30 30 29

総便益 B 17,207 百万円
総費用 C 29 百万円
費用便益比 B/C 595.4
純現在価値 B-C 17,178 百万円
経済的内部収益率 106.1%

年度
便益① 残存価値②
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【費用便益算定シート】
・淀川総合水系環境整備事業（残事業（水辺整備に係る事業：淀川河川敷十三エリアかわまちづくり））
・感度分析：残事業費+10％

基準（評価)年度 2023(R5)
供用年度 2030(R12)
社会的割引率 4%

[単位：百万円]

便益：B 費用：C
ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④

ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益
便益

(中止)
便益の差 現在価値 実質価格

残存価値

（中止）
残存価値の差 現在価値 現在価値 費用

費用
(中止)

費用の差

実質価格
現在価値 費用

費用
(中止)

費用の差

実質価格
現在価値 実質価格 現在価値

0 2023 R5 1.000 1.000 2.0 2.0
整 1 2024 R6 1.000 0.962 24.0 24.0 23.1 24.0 23.1

備 2 2025 R7 1.000 0.925 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

期 3 2026 R8 1.000 0.889 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

間 4 2027 R9 1.000 0.855 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
5 2028 R10 1.000 0.822 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
6 2029 R11 1.000 0.790 0.4 0.4 0.3 0.4 0.3
7 2030 R12 1.000 0.760 1,126.1 1,126.1 855.7 855.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
8 2031 R13 1.000 0.731 1,126.1 1,126.1 822.8 822.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
9 2032 R14 1.000 0.703 1,126.1 1,126.1 791.2 791.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

10 2033 R15 1.000 0.676 1,126.1 1,126.1 760.8 760.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
11 2034 R16 1.000 0.650 1,126.1 1,126.1 731.5 731.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
12 2035 R17 1.000 0.625 1,126.1 1,126.1 703.4 703.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
13 2036 R18 1.000 0.601 1,126.1 1,126.1 676.3 676.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
14 2037 R19 1.000 0.577 1,126.1 1,126.1 650.3 650.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
15 2038 R20 1.000 0.555 1,126.1 1,126.1 625.3 625.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
16 2039 R21 1.000 0.534 1,126.1 1,126.1 601.2 601.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
17 2040 R22 1.000 0.513 1,126.1 1,126.1 578.1 578.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
18 2041 R23 1.000 0.494 1,126.1 1,126.1 555.9 555.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
19 2042 R24 1.000 0.475 1,126.1 1,126.1 534.5 534.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
20 2043 R25 1.000 0.456 1,126.1 1,126.1 513.9 513.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
21 2044 R26 1.000 0.439 1,126.1 1,126.1 494.2 494.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
22 2045 R27 1.000 0.422 1,126.1 1,126.1 475.2 475.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
23 2046 R28 1.000 0.406 1,126.1 1,126.1 456.9 456.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
24 2047 R29 1.000 0.390 1,126.1 1,126.1 439.3 439.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
25 2048 R30 1.000 0.375 1,126.1 1,126.1 422.4 422.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
26 2049 R31 1.000 0.361 1,126.1 1,126.1 406.2 406.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

施 27 2050 R32 1.000 0.347 1,126.1 1,126.1 390.6 390.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
設 28 2051 R33 1.000 0.333 1,126.1 1,126.1 375.5 375.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
完 29 2052 R34 1.000 0.321 1,126.1 1,126.1 361.1 361.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
成 30 2053 R35 1.000 0.308 1,126.1 1,126.1 347.2 347.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
後 31 2054 R36 1.000 0.296 1,126.1 1,126.1 333.8 333.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
の 32 2055 R37 1.000 0.285 1,126.1 1,126.1 321.0 321.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
期 33 2056 R38 1.000 0.274 1,126.1 1,126.1 308.7 308.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
間 34 2057 R39 1.000 0.264 1,126.1 1,126.1 296.8 296.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

35 2058 R40 1.000 0.253 1,126.1 1,126.1 285.4 285.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
50 36 2059 R41 1.000 0.244 1,126.1 1,126.1 274.4 274.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
年 37 2060 R42 1.000 0.234 1,126.1 1,126.1 263.8 263.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

38 2061 R43 1.000 0.225 1,126.1 1,126.1 253.7 253.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
39 2062 R44 1.000 0.217 1,126.1 1,126.1 243.9 243.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
40 2063 R45 1.000 0.208 1,126.1 1,126.1 234.6 234.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
41 2064 R46 1.000 0.200 1,126.1 1,126.1 225.5 225.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
42 2065 R47 1.000 0.193 1,126.1 1,126.1 216.9 216.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
43 2066 R48 1.000 0.185 1,126.1 1,126.1 208.5 208.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
44 2067 R49 1.000 0.178 1,126.1 1,126.1 200.5 200.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
45 2068 R50 1.000 0.171 1,126.1 1,126.1 192.8 192.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
46 2069 R51 1.000 0.165 1,126.1 1,126.1 185.4 185.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
47 2070 R52 1.000 0.158 1,126.1 1,126.1 178.2 178.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
48 2071 R53 1.000 0.152 1,126.1 1,126.1 171.4 171.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
49 2072 R54 1.000 0.146 1,126.1 1,126.1 164.8 164.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
50 2073 R55 1.000 0.141 1,126.1 1,126.1 158.5 158.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
51 2074 R56 1.000 0.135 1,126.1 1,126.1 152.4 152.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
52 2075 R57 1.000 0.130 1,126.1 1,126.1 146.5 146.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
53 2076 R58 1.000 0.125 1,126.1 1,126.1 140.9 140.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
54 2077 R59 1.000 0.120 1,126.1 1,126.1 135.4 135.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
55 2078 R60 1.000 0.116 1,126.1 1,126.1 130.2 130.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
56 2079 R61 1.000 0.111 1,126.1 1,126.1 125.2 1.0 0.2 0.8 0.1 125.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

合計 56,305 0 56,305 19,119 1.0 0.2 0.8 0.1 19,119 27 2 25 24 5 0 5 5 30 29

総便益 B 19,119 百万円
総費用 C 29 百万円
費用便益比 B/C 654.8
純現在価値 B-C 19,090 百万円
経済的内部収益率 111.1%

残存価値②
年度

便益①

79



【費用便益算定シート】
・淀川総合水系環境整備事業（残事業（水辺整備に係る事業：淀川河川敷十三エリアかわまちづくり））
・感度分析：残事業費-10％

基準（評価)年度 2023(R5)
供用年度 2030(R12)
社会的割引率 4%

[単位：百万円]

便益：B 費用：C
ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④

ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益
便益

(中止)
便益の差 現在価値 実質価格

残存価値

（中止）
残存価値の差 現在価値 現在価値 費用

費用
(中止)

費用の差

実質価格
現在価値 費用

費用
(中止)

費用の差

実質価格
現在価値 実質価格 現在価値

0 2023 R5 1.000 1.000 1.6 1.6
整 1 2024 R6 1.000 0.962 19.6 19.6 18.8 19.6 18.8

備 2 2025 R7 1.000 0.925 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

期 3 2026 R8 1.000 0.889 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

間 4 2027 R9 1.000 0.855 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
5 2028 R10 1.000 0.822 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
6 2029 R11 1.000 0.790 0.4 0.4 0.3 0.4 0.3
7 2030 R12 1.000 0.760 1,126.1 1,126.1 855.7 855.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
8 2031 R13 1.000 0.731 1,126.1 1,126.1 822.8 822.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
9 2032 R14 1.000 0.703 1,126.1 1,126.1 791.2 791.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

10 2033 R15 1.000 0.676 1,126.1 1,126.1 760.8 760.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
11 2034 R16 1.000 0.650 1,126.1 1,126.1 731.5 731.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
12 2035 R17 1.000 0.625 1,126.1 1,126.1 703.4 703.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
13 2036 R18 1.000 0.601 1,126.1 1,126.1 676.3 676.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
14 2037 R19 1.000 0.577 1,126.1 1,126.1 650.3 650.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
15 2038 R20 1.000 0.555 1,126.1 1,126.1 625.3 625.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
16 2039 R21 1.000 0.534 1,126.1 1,126.1 601.2 601.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
17 2040 R22 1.000 0.513 1,126.1 1,126.1 578.1 578.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
18 2041 R23 1.000 0.494 1,126.1 1,126.1 555.9 555.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
19 2042 R24 1.000 0.475 1,126.1 1,126.1 534.5 534.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
20 2043 R25 1.000 0.456 1,126.1 1,126.1 513.9 513.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
21 2044 R26 1.000 0.439 1,126.1 1,126.1 494.2 494.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
22 2045 R27 1.000 0.422 1,126.1 1,126.1 475.2 475.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
23 2046 R28 1.000 0.406 1,126.1 1,126.1 456.9 456.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
24 2047 R29 1.000 0.390 1,126.1 1,126.1 439.3 439.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
25 2048 R30 1.000 0.375 1,126.1 1,126.1 422.4 422.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
26 2049 R31 1.000 0.361 1,126.1 1,126.1 406.2 406.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

施 27 2050 R32 1.000 0.347 1,126.1 1,126.1 390.6 390.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
設 28 2051 R33 1.000 0.333 1,126.1 1,126.1 375.5 375.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
完 29 2052 R34 1.000 0.321 1,126.1 1,126.1 361.1 361.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
成 30 2053 R35 1.000 0.308 1,126.1 1,126.1 347.2 347.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
後 31 2054 R36 1.000 0.296 1,126.1 1,126.1 333.8 333.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
の 32 2055 R37 1.000 0.285 1,126.1 1,126.1 321.0 321.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
期 33 2056 R38 1.000 0.274 1,126.1 1,126.1 308.7 308.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
間 34 2057 R39 1.000 0.264 1,126.1 1,126.1 296.8 296.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

35 2058 R40 1.000 0.253 1,126.1 1,126.1 285.4 285.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
50 36 2059 R41 1.000 0.244 1,126.1 1,126.1 274.4 274.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
年 37 2060 R42 1.000 0.234 1,126.1 1,126.1 263.8 263.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

38 2061 R43 1.000 0.225 1,126.1 1,126.1 253.7 253.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
39 2062 R44 1.000 0.217 1,126.1 1,126.1 243.9 243.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
40 2063 R45 1.000 0.208 1,126.1 1,126.1 234.6 234.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
41 2064 R46 1.000 0.200 1,126.1 1,126.1 225.5 225.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
42 2065 R47 1.000 0.193 1,126.1 1,126.1 216.9 216.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
43 2066 R48 1.000 0.185 1,126.1 1,126.1 208.5 208.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
44 2067 R49 1.000 0.178 1,126.1 1,126.1 200.5 200.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
45 2068 R50 1.000 0.171 1,126.1 1,126.1 192.8 192.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
46 2069 R51 1.000 0.165 1,126.1 1,126.1 185.4 185.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
47 2070 R52 1.000 0.158 1,126.1 1,126.1 178.2 178.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
48 2071 R53 1.000 0.152 1,126.1 1,126.1 171.4 171.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
49 2072 R54 1.000 0.146 1,126.1 1,126.1 164.8 164.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
50 2073 R55 1.000 0.141 1,126.1 1,126.1 158.5 158.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
51 2074 R56 1.000 0.135 1,126.1 1,126.1 152.4 152.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
52 2075 R57 1.000 0.130 1,126.1 1,126.1 146.5 146.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
53 2076 R58 1.000 0.125 1,126.1 1,126.1 140.9 140.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
54 2077 R59 1.000 0.120 1,126.1 1,126.1 135.4 135.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
55 2078 R60 1.000 0.116 1,126.1 1,126.1 130.2 130.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
56 2079 R61 1.000 0.111 1,126.1 1,126.1 125.2 0.8 0.2 0.6 0.1 125.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

合計 56,305 0 56,305 19,119 0.8 0.2 0.6 0.1 19,119 22 2 21 20 5 0 5 5 26 25

総便益 B 19,119 百万円
総費用 C 25 百万円
費用便益比 B/C 767.8
純現在価値 B-C 19,094 百万円
経済的内部収益率 117.4%

残存価値②
年度

便益①

80



【費用便益算定シート】
・淀川総合水系環境整備事業（残事業（水辺整備に係る事業：淀川河川敷十三エリアかわまちづくり））
・感度分析：残工期+10％

基準（評価)年度 2023(R5)
供用年度 2031(R13)
社会的割引率 4%

[単位：百万円]

便益：B 費用：C
ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④

ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益
便益

(中止)
便益の差 現在価値 実質価格

残存価値

（中止）
残存価値の差 現在価値 現在価値 費用

費用
(中止)

費用の差

実質価格
現在価値 費用

費用
(中止)

費用の差

実質価格
現在価値 実質価格 現在価値

0 2023 R5 1.000 1.000 1.8 1.8
1 2024 R6 1.000 0.962 18.7 18.7 18.0 18.7 18.0

整 2 2025 R7 1.000 0.925 3.3 3.3 3.1 3.3 3.1

備 3 2026 R8 1.000 0.889 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

期 4 2027 R9 1.000 0.855 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

間 5 2028 R10 1.000 0.822 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
6 2029 R11 1.000 0.790 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
7 2030 R12 1.000 0.760 0.3 0.3 0.2 0.3 0.2
8 2031 R13 1.000 0.731 1,126.1 1,126.1 822.8 822.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
9 2032 R14 1.000 0.703 1,126.1 1,126.1 791.2 791.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

10 2033 R15 1.000 0.676 1,126.1 1,126.1 760.8 760.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
11 2034 R16 1.000 0.650 1,126.1 1,126.1 731.5 731.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
12 2035 R17 1.000 0.625 1,126.1 1,126.1 703.4 703.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
13 2036 R18 1.000 0.601 1,126.1 1,126.1 676.3 676.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
14 2037 R19 1.000 0.577 1,126.1 1,126.1 650.3 650.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
15 2038 R20 1.000 0.555 1,126.1 1,126.1 625.3 625.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
16 2039 R21 1.000 0.534 1,126.1 1,126.1 601.2 601.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
17 2040 R22 1.000 0.513 1,126.1 1,126.1 578.1 578.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
18 2041 R23 1.000 0.494 1,126.1 1,126.1 555.9 555.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
19 2042 R24 1.000 0.475 1,126.1 1,126.1 534.5 534.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
20 2043 R25 1.000 0.456 1,126.1 1,126.1 513.9 513.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
21 2044 R26 1.000 0.439 1,126.1 1,126.1 494.2 494.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
22 2045 R27 1.000 0.422 1,126.1 1,126.1 475.2 475.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
23 2046 R28 1.000 0.406 1,126.1 1,126.1 456.9 456.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
24 2047 R29 1.000 0.390 1,126.1 1,126.1 439.3 439.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
25 2048 R30 1.000 0.375 1,126.1 1,126.1 422.4 422.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
26 2049 R31 1.000 0.361 1,126.1 1,126.1 406.2 406.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

施 27 2050 R32 1.000 0.347 1,126.1 1,126.1 390.6 390.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
設 28 2051 R33 1.000 0.333 1,126.1 1,126.1 375.5 375.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
完 29 2052 R34 1.000 0.321 1,126.1 1,126.1 361.1 361.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
成 30 2053 R35 1.000 0.308 1,126.1 1,126.1 347.2 347.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
後 31 2054 R36 1.000 0.296 1,126.1 1,126.1 333.8 333.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
の 32 2055 R37 1.000 0.285 1,126.1 1,126.1 321.0 321.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
期 33 2056 R38 1.000 0.274 1,126.1 1,126.1 308.7 308.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
間 34 2057 R39 1.000 0.264 1,126.1 1,126.1 296.8 296.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

35 2058 R40 1.000 0.253 1,126.1 1,126.1 285.4 285.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
50 36 2059 R41 1.000 0.244 1,126.1 1,126.1 274.4 274.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
年 37 2060 R42 1.000 0.234 1,126.1 1,126.1 263.8 263.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

38 2061 R43 1.000 0.225 1,126.1 1,126.1 253.7 253.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
39 2062 R44 1.000 0.217 1,126.1 1,126.1 243.9 243.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
40 2063 R45 1.000 0.208 1,126.1 1,126.1 234.6 234.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
41 2064 R46 1.000 0.200 1,126.1 1,126.1 225.5 225.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
42 2065 R47 1.000 0.193 1,126.1 1,126.1 216.9 216.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
43 2066 R48 1.000 0.185 1,126.1 1,126.1 208.5 208.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
44 2067 R49 1.000 0.178 1,126.1 1,126.1 200.5 200.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
45 2068 R50 1.000 0.171 1,126.1 1,126.1 192.8 192.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
46 2069 R51 1.000 0.165 1,126.1 1,126.1 185.4 185.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
47 2070 R52 1.000 0.158 1,126.1 1,126.1 178.2 178.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
48 2071 R53 1.000 0.152 1,126.1 1,126.1 171.4 171.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
49 2072 R54 1.000 0.146 1,126.1 1,126.1 164.8 164.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
50 2073 R55 1.000 0.141 1,126.1 1,126.1 158.5 158.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
51 2074 R56 1.000 0.135 1,126.1 1,126.1 152.4 152.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
52 2075 R57 1.000 0.130 1,126.1 1,126.1 146.5 146.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
53 2076 R58 1.000 0.125 1,126.1 1,126.1 140.9 140.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
54 2077 R59 1.000 0.120 1,126.1 1,126.1 135.4 135.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
55 2078 R60 1.000 0.116 1,126.1 1,126.1 130.2 130.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
56 2079 R61 1.000 0.111 1,126.1 1,126.1 125.2 125.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
57 2080 R62 1.000 0.107 1,126.1 1,126.1 120.4 0.9 0.2 0.7 0.1 120.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

合計 56,305 0 56,305 18,383 0.9 0.2 0.7 0.1 18,384 25 2 23 22 5 0 5 5 28 27

総便益 B 18,384 百万円
総費用 C 27 百万円
費用便益比 B/C 678.4
純現在価値 B-C 18,356 百万円
経済的内部収益率 96.2%

残存価値②
年度

便益①

81



【費用便益算定シート】
・淀川総合水系環境整備事業（残事業（水辺整備に係る事業：淀川河川敷十三エリアかわまちづくり））
・感度分析：残工期-10％

基準（評価)年度 2023(R5)
供用年度 2029(R11)
社会的割引率 4%

[単位：百万円]

便益：B 費用：C
ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④

ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益
便益

(中止)
便益の差 現在価値 実質価格

残存価値

（中止）
残存価値の差 現在価値 現在価値 費用

費用
(中止)

費用の差

実質価格
現在価値 費用

費用
(中止)

費用の差

実質価格
現在価値 実質価格 現在価値

0 2023 R5 1.000 1.000 1.8 1.8
整 1 2024 R6 1.000 0.962 21.8 21.8 21.0 21.8 21.0

備 2 2025 R7 1.000 0.925 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

期 3 2026 R8 1.000 0.889 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

間 4 2027 R9 1.000 0.855 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
5 2028 R10 1.000 0.822 0.4 0.4 0.3 0.4 0.3
6 2029 R11 1.000 0.790 1,126.1 1,126.1 890.0 890.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
7 2030 R12 1.000 0.760 1,126.1 1,126.1 855.7 855.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
8 2031 R13 1.000 0.731 1,126.1 1,126.1 822.8 822.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
9 2032 R14 1.000 0.703 1,126.1 1,126.1 791.2 791.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

10 2033 R15 1.000 0.676 1,126.1 1,126.1 760.8 760.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
11 2034 R16 1.000 0.650 1,126.1 1,126.1 731.5 731.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
12 2035 R17 1.000 0.625 1,126.1 1,126.1 703.4 703.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
13 2036 R18 1.000 0.601 1,126.1 1,126.1 676.3 676.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
14 2037 R19 1.000 0.577 1,126.1 1,126.1 650.3 650.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
15 2038 R20 1.000 0.555 1,126.1 1,126.1 625.3 625.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
16 2039 R21 1.000 0.534 1,126.1 1,126.1 601.2 601.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
17 2040 R22 1.000 0.513 1,126.1 1,126.1 578.1 578.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
18 2041 R23 1.000 0.494 1,126.1 1,126.1 555.9 555.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
19 2042 R24 1.000 0.475 1,126.1 1,126.1 534.5 534.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
20 2043 R25 1.000 0.456 1,126.1 1,126.1 513.9 513.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
21 2044 R26 1.000 0.439 1,126.1 1,126.1 494.2 494.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
22 2045 R27 1.000 0.422 1,126.1 1,126.1 475.2 475.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
23 2046 R28 1.000 0.406 1,126.1 1,126.1 456.9 456.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
24 2047 R29 1.000 0.390 1,126.1 1,126.1 439.3 439.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
25 2048 R30 1.000 0.375 1,126.1 1,126.1 422.4 422.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
26 2049 R31 1.000 0.361 1,126.1 1,126.1 406.2 406.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

施 27 2050 R32 1.000 0.347 1,126.1 1,126.1 390.6 390.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
設 28 2051 R33 1.000 0.333 1,126.1 1,126.1 375.5 375.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
完 29 2052 R34 1.000 0.321 1,126.1 1,126.1 361.1 361.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
成 30 2053 R35 1.000 0.308 1,126.1 1,126.1 347.2 347.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
後 31 2054 R36 1.000 0.296 1,126.1 1,126.1 333.8 333.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
の 32 2055 R37 1.000 0.285 1,126.1 1,126.1 321.0 321.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
期 33 2056 R38 1.000 0.274 1,126.1 1,126.1 308.7 308.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
間 34 2057 R39 1.000 0.264 1,126.1 1,126.1 296.8 296.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

35 2058 R40 1.000 0.253 1,126.1 1,126.1 285.4 285.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
50 36 2059 R41 1.000 0.244 1,126.1 1,126.1 274.4 274.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
年 37 2060 R42 1.000 0.234 1,126.1 1,126.1 263.8 263.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

38 2061 R43 1.000 0.225 1,126.1 1,126.1 253.7 253.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
39 2062 R44 1.000 0.217 1,126.1 1,126.1 243.9 243.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
40 2063 R45 1.000 0.208 1,126.1 1,126.1 234.6 234.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
41 2064 R46 1.000 0.200 1,126.1 1,126.1 225.5 225.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
42 2065 R47 1.000 0.193 1,126.1 1,126.1 216.9 216.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
43 2066 R48 1.000 0.185 1,126.1 1,126.1 208.5 208.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
44 2067 R49 1.000 0.178 1,126.1 1,126.1 200.5 200.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
45 2068 R50 1.000 0.171 1,126.1 1,126.1 192.8 192.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
46 2069 R51 1.000 0.165 1,126.1 1,126.1 185.4 185.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
47 2070 R52 1.000 0.158 1,126.1 1,126.1 178.2 178.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
48 2071 R53 1.000 0.152 1,126.1 1,126.1 171.4 171.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
49 2072 R54 1.000 0.146 1,126.1 1,126.1 164.8 164.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
50 2073 R55 1.000 0.141 1,126.1 1,126.1 158.5 158.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
51 2074 R56 1.000 0.135 1,126.1 1,126.1 152.4 152.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
52 2075 R57 1.000 0.130 1,126.1 1,126.1 146.5 146.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
53 2076 R58 1.000 0.125 1,126.1 1,126.1 140.9 140.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
54 2077 R59 1.000 0.120 1,126.1 1,126.1 135.4 135.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
55 2078 R60 1.000 0.116 1,126.1 1,126.1 130.2 0.9 0.2 0.7 0.1 130.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

合計 56,305 0 56,305 19,884 0.9 0.2 0.7 0.1 19,884 25 2 23 22 5 0 5 5 28 27

総便益 B 19,884 百万円
総費用 C 27 百万円
費用便益比 B/C 739.2
純現在価値 B-C 19,857 百万円
経済的内部収益率 144.2%

年度
便益① 残存価値②
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【費用便益算定シート】
・淀川総合水系環境整備事業（残事業（水辺整備に係る事業：淀川河川敷十三エリアかわまちづくり））
・感度分析：便益+10％

基準（評価)年度 2023(R5)
供用年度 2030(R12)
社会的割引率 4%

[単位：百万円]

便益：B 費用：C
ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④

ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益
便益

(中止)
便益の差 現在価値 実質価格

残存価値

（中止）
残存価値の差 現在価値 現在価値 費用

費用
(中止)

費用の差

実質価格
現在価値 費用

費用
(中止)

費用の差

実質価格
現在価値 実質価格 現在価値

0 2023 R5 1.000 1.000 1.8 1.8
整 1 2024 R6 1.000 0.962 21.8 21.8 21.0 21.8 21.0

備 2 2025 R7 1.000 0.925 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

期 3 2026 R8 1.000 0.889 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

間 4 2027 R9 1.000 0.855 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
5 2028 R10 1.000 0.822 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
6 2029 R11 1.000 0.790 0.4 0.4 0.3 0.4 0.3
7 2030 R12 1.000 0.760 1,238.7 1,238.7 941.3 941.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
8 2031 R13 1.000 0.731 1,238.7 1,238.7 905.1 905.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
9 2032 R14 1.000 0.703 1,238.7 1,238.7 870.3 870.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

10 2033 R15 1.000 0.676 1,238.7 1,238.7 836.8 836.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
11 2034 R16 1.000 0.650 1,238.7 1,238.7 804.6 804.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
12 2035 R17 1.000 0.625 1,238.7 1,238.7 773.7 773.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
13 2036 R18 1.000 0.601 1,238.7 1,238.7 743.9 743.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
14 2037 R19 1.000 0.577 1,238.7 1,238.7 715.3 715.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
15 2038 R20 1.000 0.555 1,238.7 1,238.7 687.8 687.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
16 2039 R21 1.000 0.534 1,238.7 1,238.7 661.4 661.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
17 2040 R22 1.000 0.513 1,238.7 1,238.7 635.9 635.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
18 2041 R23 1.000 0.494 1,238.7 1,238.7 611.5 611.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
19 2042 R24 1.000 0.475 1,238.7 1,238.7 587.9 587.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
20 2043 R25 1.000 0.456 1,238.7 1,238.7 565.3 565.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
21 2044 R26 1.000 0.439 1,238.7 1,238.7 543.6 543.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
22 2045 R27 1.000 0.422 1,238.7 1,238.7 522.7 522.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
23 2046 R28 1.000 0.406 1,238.7 1,238.7 502.6 502.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
24 2047 R29 1.000 0.390 1,238.7 1,238.7 483.2 483.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
25 2048 R30 1.000 0.375 1,238.7 1,238.7 464.7 464.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
26 2049 R31 1.000 0.361 1,238.7 1,238.7 446.8 446.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

施 27 2050 R32 1.000 0.347 1,238.7 1,238.7 429.6 429.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
設 28 2051 R33 1.000 0.333 1,238.7 1,238.7 413.1 413.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
完 29 2052 R34 1.000 0.321 1,238.7 1,238.7 397.2 397.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
成 30 2053 R35 1.000 0.308 1,238.7 1,238.7 381.9 381.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
後 31 2054 R36 1.000 0.296 1,238.7 1,238.7 367.2 367.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
の 32 2055 R37 1.000 0.285 1,238.7 1,238.7 353.1 353.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
期 33 2056 R38 1.000 0.274 1,238.7 1,238.7 339.5 339.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
間 34 2057 R39 1.000 0.264 1,238.7 1,238.7 326.5 326.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

35 2058 R40 1.000 0.253 1,238.7 1,238.7 313.9 313.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
50 36 2059 R41 1.000 0.244 1,238.7 1,238.7 301.8 301.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
年 37 2060 R42 1.000 0.234 1,238.7 1,238.7 290.2 290.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

38 2061 R43 1.000 0.225 1,238.7 1,238.7 279.1 279.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
39 2062 R44 1.000 0.217 1,238.7 1,238.7 268.3 268.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
40 2063 R45 1.000 0.208 1,238.7 1,238.7 258.0 258.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
41 2064 R46 1.000 0.200 1,238.7 1,238.7 248.1 248.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
42 2065 R47 1.000 0.193 1,238.7 1,238.7 238.5 238.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
43 2066 R48 1.000 0.185 1,238.7 1,238.7 229.4 229.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
44 2067 R49 1.000 0.178 1,238.7 1,238.7 220.5 220.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
45 2068 R50 1.000 0.171 1,238.7 1,238.7 212.1 212.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
46 2069 R51 1.000 0.165 1,238.7 1,238.7 203.9 203.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
47 2070 R52 1.000 0.158 1,238.7 1,238.7 196.1 196.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
48 2071 R53 1.000 0.152 1,238.7 1,238.7 188.5 188.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
49 2072 R54 1.000 0.146 1,238.7 1,238.7 181.3 181.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
50 2073 R55 1.000 0.141 1,238.7 1,238.7 174.3 174.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
51 2074 R56 1.000 0.135 1,238.7 1,238.7 167.6 167.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
52 2075 R57 1.000 0.130 1,238.7 1,238.7 161.2 161.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
53 2076 R58 1.000 0.125 1,238.7 1,238.7 155.0 155.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
54 2077 R59 1.000 0.120 1,238.7 1,238.7 149.0 149.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
55 2078 R60 1.000 0.116 1,238.7 1,238.7 143.3 143.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
56 2079 R61 1.000 0.111 1,238.7 1,238.7 137.8 0.9 0.2 0.7 0.1 137.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

合計 61,936 0 61,936 21,030 0.9 0.2 0.7 0.1 21,031 25 2 23 22 5 0 5 5 28 27

総便益 B 21,031 百万円
総費用 C 27 百万円
費用便益比 B/C 776.0
純現在価値 B-C 21,003 百万円
経済的内部収益率 117.0%

残存価値②
年度

便益①
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【費用便益算定シート】
・淀川総合水系環境整備事業（残事業（水辺整備に係る事業：淀川河川敷十三エリアかわまちづくり））
・感度分析：便益-10％

基準（評価)年度 2023(R5)
供用年度 2030(R12)
社会的割引率 4%

[単位：百万円]

便益：B 費用：C
ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④

ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益
便益

(中止)
便益の差 現在価値 実質価格

残存価値

（中止）
残存価値の差 現在価値 現在価値 費用

費用
(中止)

費用の差

実質価格
現在価値 費用

費用
(中止)

費用の差

実質価格
現在価値 実質価格 現在価値

0 2023 R5 1.000 1.000 1.8 1.8
整 1 2024 R6 1.000 0.962 21.8 21.8 21.0 21.8 21.0

備 2 2025 R7 1.000 0.925 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

期 3 2026 R8 1.000 0.889 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

間 4 2027 R9 1.000 0.855 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
5 2028 R10 1.000 0.822 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
6 2029 R11 1.000 0.790 0.4 0.4 0.3 0.4 0.3
7 2030 R12 1.000 0.760 1,013.5 1,013.5 770.2 770.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
8 2031 R13 1.000 0.731 1,013.5 1,013.5 740.5 740.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
9 2032 R14 1.000 0.703 1,013.5 1,013.5 712.1 712.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

10 2033 R15 1.000 0.676 1,013.5 1,013.5 684.7 684.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
11 2034 R16 1.000 0.650 1,013.5 1,013.5 658.3 658.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
12 2035 R17 1.000 0.625 1,013.5 1,013.5 633.0 633.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
13 2036 R18 1.000 0.601 1,013.5 1,013.5 608.7 608.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
14 2037 R19 1.000 0.577 1,013.5 1,013.5 585.3 585.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
15 2038 R20 1.000 0.555 1,013.5 1,013.5 562.8 562.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
16 2039 R21 1.000 0.534 1,013.5 1,013.5 541.1 541.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
17 2040 R22 1.000 0.513 1,013.5 1,013.5 520.3 520.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
18 2041 R23 1.000 0.494 1,013.5 1,013.5 500.3 500.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
19 2042 R24 1.000 0.475 1,013.5 1,013.5 481.0 481.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
20 2043 R25 1.000 0.456 1,013.5 1,013.5 462.5 462.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
21 2044 R26 1.000 0.439 1,013.5 1,013.5 444.8 444.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
22 2045 R27 1.000 0.422 1,013.5 1,013.5 427.6 427.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
23 2046 R28 1.000 0.406 1,013.5 1,013.5 411.2 411.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
24 2047 R29 1.000 0.390 1,013.5 1,013.5 395.4 395.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
25 2048 R30 1.000 0.375 1,013.5 1,013.5 380.2 380.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
26 2049 R31 1.000 0.361 1,013.5 1,013.5 365.6 365.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

施 27 2050 R32 1.000 0.347 1,013.5 1,013.5 351.5 351.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
設 28 2051 R33 1.000 0.333 1,013.5 1,013.5 338.0 338.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
完 29 2052 R34 1.000 0.321 1,013.5 1,013.5 325.0 325.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
成 30 2053 R35 1.000 0.308 1,013.5 1,013.5 312.5 312.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
後 31 2054 R36 1.000 0.296 1,013.5 1,013.5 300.5 300.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
の 32 2055 R37 1.000 0.285 1,013.5 1,013.5 288.9 288.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
期 33 2056 R38 1.000 0.274 1,013.5 1,013.5 277.8 277.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
間 34 2057 R39 1.000 0.264 1,013.5 1,013.5 267.1 267.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

35 2058 R40 1.000 0.253 1,013.5 1,013.5 256.8 256.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
50 36 2059 R41 1.000 0.244 1,013.5 1,013.5 247.0 247.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
年 37 2060 R42 1.000 0.234 1,013.5 1,013.5 237.5 237.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

38 2061 R43 1.000 0.225 1,013.5 1,013.5 228.3 228.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
39 2062 R44 1.000 0.217 1,013.5 1,013.5 219.5 219.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
40 2063 R45 1.000 0.208 1,013.5 1,013.5 211.1 211.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
41 2064 R46 1.000 0.200 1,013.5 1,013.5 203.0 203.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
42 2065 R47 1.000 0.193 1,013.5 1,013.5 195.2 195.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
43 2066 R48 1.000 0.185 1,013.5 1,013.5 187.7 187.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
44 2067 R49 1.000 0.178 1,013.5 1,013.5 180.4 180.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
45 2068 R50 1.000 0.171 1,013.5 1,013.5 173.5 173.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
46 2069 R51 1.000 0.165 1,013.5 1,013.5 166.8 166.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
47 2070 R52 1.000 0.158 1,013.5 1,013.5 160.4 160.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
48 2071 R53 1.000 0.152 1,013.5 1,013.5 154.2 154.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
49 2072 R54 1.000 0.146 1,013.5 1,013.5 148.3 148.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
50 2073 R55 1.000 0.141 1,013.5 1,013.5 142.6 142.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
51 2074 R56 1.000 0.135 1,013.5 1,013.5 137.1 137.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
52 2075 R57 1.000 0.130 1,013.5 1,013.5 131.9 131.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
53 2076 R58 1.000 0.125 1,013.5 1,013.5 126.8 126.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
54 2077 R59 1.000 0.120 1,013.5 1,013.5 121.9 121.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
55 2078 R60 1.000 0.116 1,013.5 1,013.5 117.2 117.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
56 2079 R61 1.000 0.111 1,013.5 1,013.5 112.7 0.9 0.2 0.7 0.1 112.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

合計 50,675 0 50,675 17,207 0.9 0.2 0.7 0.1 17,207 25 2 23 22 5 0 5 5 28 27

総便益 B 17,207 百万円
総費用 C 27 百万円
費用便益比 B/C 634.9
純現在価値 B-C 17,180 百万円
経済的内部収益率 110.8%

残存価値②
年度

便益①

84



【費用便益算定シート】
・淀川総合水系環境整備事業（全体事業（水辺整備に係る事業：淀川河川敷枚方エリアかわまちづくり））
・感度分析：残事業費+10％

基準（評価)年度 2023(R5)
供用年度 2031(R13)
社会的割引率 4%

[単位：百万円]
便益：B 費用：C

ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④
ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益 実質価格 現在価値 実質価格 現在価値 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値

0 2023 R5 1.000 1.000 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0
1 2024 R6 1.000 0.962 51.0 51.0 49.0 51.0 51.0 49.0

整 2 2025 R7 1.000 0.925 35.9 35.9 33.2 35.9 35.9 33.2

備 3 2026 R8 1.000 0.889 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

期 4 2027 R9 1.000 0.855 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

間 5 2028 R10 1.000 0.822 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
6 2029 R11 1.000 0.790 0.4 0.4 0.3 0.4 0.4 0.3
7 2030 R12 1.000 0.760 0.4 0.4 0.3 0.4 0.4 0.3
8 2031 R13 1.000 0.731 1,833.2 1,833.2 1,339.5 1,339.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
9 2032 R14 1.000 0.703 1,833.2 1,833.2 1,288.0 1,288.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

10 2033 R15 1.000 0.676 1,833.2 1,833.2 1,238.4 1,238.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
11 2034 R16 1.000 0.650 1,833.2 1,833.2 1,190.8 1,190.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
12 2035 R17 1.000 0.625 1,833.2 1,833.2 1,145.0 1,145.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
13 2036 R18 1.000 0.601 1,833.2 1,833.2 1,101.0 1,101.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
14 2037 R19 1.000 0.577 1,833.2 1,833.2 1,058.6 1,058.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
15 2038 R20 1.000 0.555 1,833.2 1,833.2 1,017.9 1,017.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
16 2039 R21 1.000 0.534 1,833.2 1,833.2 978.8 978.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
17 2040 R22 1.000 0.513 1,833.2 1,833.2 941.1 941.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
18 2041 R23 1.000 0.494 1,833.2 1,833.2 904.9 904.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
19 2042 R24 1.000 0.475 1,833.2 1,833.2 870.1 870.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
20 2043 R25 1.000 0.456 1,833.2 1,833.2 836.6 836.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
21 2044 R26 1.000 0.439 1,833.2 1,833.2 804.5 804.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
22 2045 R27 1.000 0.422 1,833.2 1,833.2 773.5 773.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
23 2046 R28 1.000 0.406 1,833.2 1,833.2 743.8 743.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
24 2047 R29 1.000 0.390 1,833.2 1,833.2 715.2 715.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
25 2048 R30 1.000 0.375 1,833.2 1,833.2 687.7 687.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
26 2049 R31 1.000 0.361 1,833.2 1,833.2 661.2 661.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
27 2050 R32 1.000 0.347 1,833.2 1,833.2 635.8 635.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

施 28 2051 R33 1.000 0.333 1,833.2 1,833.2 611.3 611.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
設 29 2052 R34 1.000 0.321 1,833.2 1,833.2 587.8 587.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
完 30 2053 R35 1.000 0.308 1,833.2 1,833.2 565.2 565.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
成 31 2054 R36 1.000 0.296 1,833.2 1,833.2 543.5 543.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
後 32 2055 R37 1.000 0.285 1,833.2 1,833.2 522.6 522.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
の 33 2056 R38 1.000 0.274 1,833.2 1,833.2 502.5 502.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
期 34 2057 R39 1.000 0.264 1,833.2 1,833.2 483.1 483.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
間 35 2058 R40 1.000 0.253 1,833.2 1,833.2 464.6 464.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

36 2059 R41 1.000 0.244 1,833.2 1,833.2 446.7 446.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
50 37 2060 R42 1.000 0.234 1,833.2 1,833.2 429.5 429.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
年 38 2061 R43 1.000 0.225 1,833.2 1,833.2 413.0 413.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

39 2062 R44 1.000 0.217 1,833.2 1,833.2 397.1 397.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
40 2063 R45 1.000 0.208 1,833.2 1,833.2 381.8 381.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
41 2064 R46 1.000 0.200 1,833.2 1,833.2 367.1 367.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
42 2065 R47 1.000 0.193 1,833.2 1,833.2 353.0 353.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
43 2066 R48 1.000 0.185 1,833.2 1,833.2 339.5 339.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
44 2067 R49 1.000 0.178 1,833.2 1,833.2 326.4 326.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
45 2068 R50 1.000 0.171 1,833.2 1,833.2 313.8 313.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
46 2069 R51 1.000 0.165 1,833.2 1,833.2 301.8 301.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
47 2070 R52 1.000 0.158 1,833.2 1,833.2 290.2 290.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
48 2071 R53 1.000 0.152 1,833.2 1,833.2 279.0 279.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
49 2072 R54 1.000 0.146 1,833.2 1,833.2 268.3 268.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
50 2073 R55 1.000 0.141 1,833.2 1,833.2 258.0 258.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
51 2074 R56 1.000 0.135 1,833.2 1,833.2 248.0 248.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
52 2075 R57 1.000 0.130 1,833.2 1,833.2 238.5 238.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
53 2076 R58 1.000 0.125 1,833.2 1,833.2 229.3 229.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
54 2077 R59 1.000 0.120 1,833.2 1,833.2 220.5 220.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
55 2078 R60 1.000 0.116 1,833.2 1,833.2 212.0 212.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
56 2079 R61 1.000 0.111 1,833.2 1,833.2 203.9 203.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
57 2080 R62 1.000 0.107 1,833.2 1,833.2 196.0 29.8 3.2 199.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

合計 91,660 91,660 29,926 29.8 3.2 29,930 98 98 93 5 5 5 103 103 98

総便益 B 29,930 百万円
総費用 C 98 百万円
費用便益比 B/C 304.2
純現在価値 B-C 29,831 百万円
経済的内部収益率 74.0%

年度
便益① 残存価値②

85



【費用便益算定シート】
・淀川総合水系環境整備事業（全体事業（水辺整備に係る事業：淀川河川敷枚方エリアかわまちづくり））
・感度分析：残事業費-10％

基準（評価)年度 2023(R5)
供用年度 2031(R13)
社会的割引率 4%

[単位：百万円]
便益：B 費用：C

ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④
ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益 実質価格 現在価値 実質価格 現在価値 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値

0 2023 R5 1.000 1.000 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2
1 2024 R6 1.000 0.962 41.8 41.8 40.2 41.8 41.8 40.2

整 2 2025 R7 1.000 0.925 29.3 29.3 27.1 29.3 29.3 27.1

備 3 2026 R8 1.000 0.889 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

期 4 2027 R9 1.000 0.855 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

間 5 2028 R10 1.000 0.822 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
6 2029 R11 1.000 0.790 0.4 0.4 0.3 0.4 0.4 0.3
7 2030 R12 1.000 0.760 0.4 0.4 0.3 0.4 0.4 0.3
8 2031 R13 1.000 0.731 1,833.2 1,833.2 1,339.5 1,339.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
9 2032 R14 1.000 0.703 1,833.2 1,833.2 1,288.0 1,288.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

10 2033 R15 1.000 0.676 1,833.2 1,833.2 1,238.4 1,238.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
11 2034 R16 1.000 0.650 1,833.2 1,833.2 1,190.8 1,190.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
12 2035 R17 1.000 0.625 1,833.2 1,833.2 1,145.0 1,145.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
13 2036 R18 1.000 0.601 1,833.2 1,833.2 1,101.0 1,101.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
14 2037 R19 1.000 0.577 1,833.2 1,833.2 1,058.6 1,058.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
15 2038 R20 1.000 0.555 1,833.2 1,833.2 1,017.9 1,017.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
16 2039 R21 1.000 0.534 1,833.2 1,833.2 978.8 978.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
17 2040 R22 1.000 0.513 1,833.2 1,833.2 941.1 941.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
18 2041 R23 1.000 0.494 1,833.2 1,833.2 904.9 904.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
19 2042 R24 1.000 0.475 1,833.2 1,833.2 870.1 870.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
20 2043 R25 1.000 0.456 1,833.2 1,833.2 836.6 836.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
21 2044 R26 1.000 0.439 1,833.2 1,833.2 804.5 804.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
22 2045 R27 1.000 0.422 1,833.2 1,833.2 773.5 773.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
23 2046 R28 1.000 0.406 1,833.2 1,833.2 743.8 743.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
24 2047 R29 1.000 0.390 1,833.2 1,833.2 715.2 715.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
25 2048 R30 1.000 0.375 1,833.2 1,833.2 687.7 687.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
26 2049 R31 1.000 0.361 1,833.2 1,833.2 661.2 661.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
27 2050 R32 1.000 0.347 1,833.2 1,833.2 635.8 635.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

施 28 2051 R33 1.000 0.333 1,833.2 1,833.2 611.3 611.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
設 29 2052 R34 1.000 0.321 1,833.2 1,833.2 587.8 587.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
完 30 2053 R35 1.000 0.308 1,833.2 1,833.2 565.2 565.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
成 31 2054 R36 1.000 0.296 1,833.2 1,833.2 543.5 543.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
後 32 2055 R37 1.000 0.285 1,833.2 1,833.2 522.6 522.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
の 33 2056 R38 1.000 0.274 1,833.2 1,833.2 502.5 502.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
期 34 2057 R39 1.000 0.264 1,833.2 1,833.2 483.1 483.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
間 35 2058 R40 1.000 0.253 1,833.2 1,833.2 464.6 464.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

36 2059 R41 1.000 0.244 1,833.2 1,833.2 446.7 446.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
50 37 2060 R42 1.000 0.234 1,833.2 1,833.2 429.5 429.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
年 38 2061 R43 1.000 0.225 1,833.2 1,833.2 413.0 413.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

39 2062 R44 1.000 0.217 1,833.2 1,833.2 397.1 397.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
40 2063 R45 1.000 0.208 1,833.2 1,833.2 381.8 381.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
41 2064 R46 1.000 0.200 1,833.2 1,833.2 367.1 367.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
42 2065 R47 1.000 0.193 1,833.2 1,833.2 353.0 353.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
43 2066 R48 1.000 0.185 1,833.2 1,833.2 339.5 339.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
44 2067 R49 1.000 0.178 1,833.2 1,833.2 326.4 326.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
45 2068 R50 1.000 0.171 1,833.2 1,833.2 313.8 313.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
46 2069 R51 1.000 0.165 1,833.2 1,833.2 301.8 301.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
47 2070 R52 1.000 0.158 1,833.2 1,833.2 290.2 290.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
48 2071 R53 1.000 0.152 1,833.2 1,833.2 279.0 279.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
49 2072 R54 1.000 0.146 1,833.2 1,833.2 268.3 268.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
50 2073 R55 1.000 0.141 1,833.2 1,833.2 258.0 258.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
51 2074 R56 1.000 0.135 1,833.2 1,833.2 248.0 248.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
52 2075 R57 1.000 0.130 1,833.2 1,833.2 238.5 238.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
53 2076 R58 1.000 0.125 1,833.2 1,833.2 229.3 229.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
54 2077 R59 1.000 0.120 1,833.2 1,833.2 220.5 220.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
55 2078 R60 1.000 0.116 1,833.2 1,833.2 212.0 212.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
56 2079 R61 1.000 0.111 1,833.2 1,833.2 203.9 203.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
57 2080 R62 1.000 0.107 1,833.2 1,833.2 196.0 24.4 2.6 198.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

合計 91,660 91,660 29,926 24.4 2.6 29,929 81 81 77 5 5 5 86 86 82

総便益 B 29,929 百万円
総費用 C 82 百万円
費用便益比 B/C 366.3
純現在価値 B-C 29,847 百万円
経済的内部収益率 78.3%

年度
便益① 残存価値②

86



【費用便益算定シート】
・淀川総合水系環境整備事業（全体事業（水辺整備に係る事業：淀川河川敷枚方エリアかわまちづくり））
・感度分析：残工期+10％

基準（評価)年度 2023(R5)
供用年度 2032(R14)
社会的割引率 4%

[単位：百万円]
便益：B 費用：C

ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④
ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益 実質価格 現在価値 実質価格 現在価値 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値

0 2023 R5 1.000 1.000 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1
1 2024 R6 1.000 0.962 40.6 40.6 39.0 40.6 40.6 39.0

整 2 2025 R7 1.000 0.925 30.3 30.3 28.0 30.3 30.3 28.0

備 3 2026 R8 1.000 0.889 8.3 8.3 7.4 8.3 8.3 7.4

期 4 2027 R9 1.000 0.855 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

間 5 2028 R10 1.000 0.822 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
6 2029 R11 1.000 0.790 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
7 2030 R12 1.000 0.760 0.4 0.4 0.3 0.4 0.4 0.3
8 2031 R13 1.000 0.731 0.4 0.4 0.3 0.4 0.4 0.3
9 2032 R14 1.000 0.703 1,833.2 1,833.2 1,288.0 1,288.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

10 2033 R15 1.000 0.676 1,833.2 1,833.2 1,238.4 1,238.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
11 2034 R16 1.000 0.650 1,833.2 1,833.2 1,190.8 1,190.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
12 2035 R17 1.000 0.625 1,833.2 1,833.2 1,145.0 1,145.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
13 2036 R18 1.000 0.601 1,833.2 1,833.2 1,101.0 1,101.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
14 2037 R19 1.000 0.577 1,833.2 1,833.2 1,058.6 1,058.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
15 2038 R20 1.000 0.555 1,833.2 1,833.2 1,017.9 1,017.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
16 2039 R21 1.000 0.534 1,833.2 1,833.2 978.8 978.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
17 2040 R22 1.000 0.513 1,833.2 1,833.2 941.1 941.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
18 2041 R23 1.000 0.494 1,833.2 1,833.2 904.9 904.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
19 2042 R24 1.000 0.475 1,833.2 1,833.2 870.1 870.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
20 2043 R25 1.000 0.456 1,833.2 1,833.2 836.6 836.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
21 2044 R26 1.000 0.439 1,833.2 1,833.2 804.5 804.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
22 2045 R27 1.000 0.422 1,833.2 1,833.2 773.5 773.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
23 2046 R28 1.000 0.406 1,833.2 1,833.2 743.8 743.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
24 2047 R29 1.000 0.390 1,833.2 1,833.2 715.2 715.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
25 2048 R30 1.000 0.375 1,833.2 1,833.2 687.7 687.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
26 2049 R31 1.000 0.361 1,833.2 1,833.2 661.2 661.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
27 2050 R32 1.000 0.347 1,833.2 1,833.2 635.8 635.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

施 28 2051 R33 1.000 0.333 1,833.2 1,833.2 611.3 611.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
設 29 2052 R34 1.000 0.321 1,833.2 1,833.2 587.8 587.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
完 30 2053 R35 1.000 0.308 1,833.2 1,833.2 565.2 565.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
成 31 2054 R36 1.000 0.296 1,833.2 1,833.2 543.5 543.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
後 32 2055 R37 1.000 0.285 1,833.2 1,833.2 522.6 522.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
の 33 2056 R38 1.000 0.274 1,833.2 1,833.2 502.5 502.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
期 34 2057 R39 1.000 0.264 1,833.2 1,833.2 483.1 483.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
間 35 2058 R40 1.000 0.253 1,833.2 1,833.2 464.6 464.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

36 2059 R41 1.000 0.244 1,833.2 1,833.2 446.7 446.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
50 37 2060 R42 1.000 0.234 1,833.2 1,833.2 429.5 429.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
年 38 2061 R43 1.000 0.225 1,833.2 1,833.2 413.0 413.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

39 2062 R44 1.000 0.217 1,833.2 1,833.2 397.1 397.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
40 2063 R45 1.000 0.208 1,833.2 1,833.2 381.8 381.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
41 2064 R46 1.000 0.200 1,833.2 1,833.2 367.1 367.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
42 2065 R47 1.000 0.193 1,833.2 1,833.2 353.0 353.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
43 2066 R48 1.000 0.185 1,833.2 1,833.2 339.5 339.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
44 2067 R49 1.000 0.178 1,833.2 1,833.2 326.4 326.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
45 2068 R50 1.000 0.171 1,833.2 1,833.2 313.8 313.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
46 2069 R51 1.000 0.165 1,833.2 1,833.2 301.8 301.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
47 2070 R52 1.000 0.158 1,833.2 1,833.2 290.2 290.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
48 2071 R53 1.000 0.152 1,833.2 1,833.2 279.0 279.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
49 2072 R54 1.000 0.146 1,833.2 1,833.2 268.3 268.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
50 2073 R55 1.000 0.141 1,833.2 1,833.2 258.0 258.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
51 2074 R56 1.000 0.135 1,833.2 1,833.2 248.0 248.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
52 2075 R57 1.000 0.130 1,833.2 1,833.2 238.5 238.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
53 2076 R58 1.000 0.125 1,833.2 1,833.2 229.3 229.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
54 2077 R59 1.000 0.120 1,833.2 1,833.2 220.5 220.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
55 2078 R60 1.000 0.116 1,833.2 1,833.2 212.0 212.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
56 2079 R61 1.000 0.111 1,833.2 1,833.2 203.9 203.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
57 2080 R62 1.000 0.107 1,833.2 1,833.2 196.0 196.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
58 2081 R63 1.000 0.103 1,833.2 1,833.2 188.5 27.1 2.8 191.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

合計 91,660 91,660 28,775 27.1 2.8 28,778 90 90 85 5 5 5 94 95 90

総便益 B 28,778 百万円
総費用 C 90 百万円
費用便益比 B/C 320.8
純現在価値 B-C 28,689 百万円
経済的内部収益率 66.6%

年度
便益① 残存価値②
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【費用便益算定シート】
・淀川総合水系環境整備事業（全体事業（水辺整備に係る事業：淀川河川敷枚方エリアかわまちづくり））
・感度分析：残工期-10％

基準（評価)年度 2023(R5)
供用年度 2030(R12)
社会的割引率 4%

[単位：百万円]
便益：B 費用：C

ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④
ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益 実質価格 現在価値 実質価格 現在価値 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値

0 2023 R5 1.000 1.000 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1
1 2024 R6 1.000 0.962 51.8 51.8 49.8 51.8 51.8 49.8

整 2 2025 R7 1.000 0.925 27.2 27.2 25.1 27.2 27.2 25.1

備 3 2026 R8 1.000 0.889 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

期 4 2027 R9 1.000 0.855 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

間 5 2028 R10 1.000 0.822 0.4 0.4 0.3 0.4 0.4 0.3
6 2029 R11 1.000 0.790 0.5 0.5 0.4 0.5 0.5 0.4
7 2030 R12 1.000 0.760 1,833.2 1,833.2 1,393.1 1,393.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
8 2031 R13 1.000 0.731 1,833.2 1,833.2 1,339.5 1,339.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
9 2032 R14 1.000 0.703 1,833.2 1,833.2 1,288.0 1,288.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

10 2033 R15 1.000 0.676 1,833.2 1,833.2 1,238.4 1,238.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
11 2034 R16 1.000 0.650 1,833.2 1,833.2 1,190.8 1,190.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
12 2035 R17 1.000 0.625 1,833.2 1,833.2 1,145.0 1,145.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
13 2036 R18 1.000 0.601 1,833.2 1,833.2 1,101.0 1,101.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
14 2037 R19 1.000 0.577 1,833.2 1,833.2 1,058.6 1,058.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
15 2038 R20 1.000 0.555 1,833.2 1,833.2 1,017.9 1,017.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
16 2039 R21 1.000 0.534 1,833.2 1,833.2 978.8 978.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
17 2040 R22 1.000 0.513 1,833.2 1,833.2 941.1 941.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
18 2041 R23 1.000 0.494 1,833.2 1,833.2 904.9 904.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
19 2042 R24 1.000 0.475 1,833.2 1,833.2 870.1 870.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
20 2043 R25 1.000 0.456 1,833.2 1,833.2 836.6 836.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
21 2044 R26 1.000 0.439 1,833.2 1,833.2 804.5 804.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
22 2045 R27 1.000 0.422 1,833.2 1,833.2 773.5 773.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
23 2046 R28 1.000 0.406 1,833.2 1,833.2 743.8 743.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
24 2047 R29 1.000 0.390 1,833.2 1,833.2 715.2 715.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
25 2048 R30 1.000 0.375 1,833.2 1,833.2 687.7 687.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
26 2049 R31 1.000 0.361 1,833.2 1,833.2 661.2 661.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
27 2050 R32 1.000 0.347 1,833.2 1,833.2 635.8 635.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

施 28 2051 R33 1.000 0.333 1,833.2 1,833.2 611.3 611.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
設 29 2052 R34 1.000 0.321 1,833.2 1,833.2 587.8 587.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
完 30 2053 R35 1.000 0.308 1,833.2 1,833.2 565.2 565.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
成 31 2054 R36 1.000 0.296 1,833.2 1,833.2 543.5 543.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
後 32 2055 R37 1.000 0.285 1,833.2 1,833.2 522.6 522.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
の 33 2056 R38 1.000 0.274 1,833.2 1,833.2 502.5 502.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
期 34 2057 R39 1.000 0.264 1,833.2 1,833.2 483.1 483.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
間 35 2058 R40 1.000 0.253 1,833.2 1,833.2 464.6 464.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

36 2059 R41 1.000 0.244 1,833.2 1,833.2 446.7 446.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
50 37 2060 R42 1.000 0.234 1,833.2 1,833.2 429.5 429.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
年 38 2061 R43 1.000 0.225 1,833.2 1,833.2 413.0 413.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

39 2062 R44 1.000 0.217 1,833.2 1,833.2 397.1 397.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
40 2063 R45 1.000 0.208 1,833.2 1,833.2 381.8 381.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
41 2064 R46 1.000 0.200 1,833.2 1,833.2 367.1 367.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
42 2065 R47 1.000 0.193 1,833.2 1,833.2 353.0 353.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
43 2066 R48 1.000 0.185 1,833.2 1,833.2 339.5 339.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
44 2067 R49 1.000 0.178 1,833.2 1,833.2 326.4 326.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
45 2068 R50 1.000 0.171 1,833.2 1,833.2 313.8 313.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
46 2069 R51 1.000 0.165 1,833.2 1,833.2 301.8 301.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
47 2070 R52 1.000 0.158 1,833.2 1,833.2 290.2 290.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
48 2071 R53 1.000 0.152 1,833.2 1,833.2 279.0 279.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
49 2072 R54 1.000 0.146 1,833.2 1,833.2 268.3 268.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
50 2073 R55 1.000 0.141 1,833.2 1,833.2 258.0 258.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
51 2074 R56 1.000 0.135 1,833.2 1,833.2 248.0 248.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
52 2075 R57 1.000 0.130 1,833.2 1,833.2 238.5 238.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
53 2076 R58 1.000 0.125 1,833.2 1,833.2 229.3 229.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
54 2077 R59 1.000 0.120 1,833.2 1,833.2 220.5 220.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
55 2078 R60 1.000 0.116 1,833.2 1,833.2 212.0 212.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
56 2079 R61 1.000 0.111 1,833.2 1,833.2 203.9 27.1 3.0 206.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

合計 91,660 91,660 31,124 27.1 3.0 31,127 90 89 85 5 5 5 94 94 90

総便益 B 31,127 百万円
総費用 C 90 百万円
費用便益比 B/C 345.5
純現在価値 B-C 31,036 百万円
経済的内部収益率 89.6%

残存価値②
年度

便益①
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【費用便益算定シート】
・淀川総合水系環境整備事業（全体事業（水辺整備に係る事業：淀川河川敷枚方エリアかわまちづくり））
・感度分析：便益+10％

基準（評価)年度 2023(R5)
供用年度 2031(R13)
社会的割引率 4%

[単位：百万円]
便益：B 費用：C

ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④
ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益 実質価格 現在価値 実質価格 現在価値 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値

0 2023 R5 1.000 1.000 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1
1 2024 R6 1.000 0.962 46.4 46.4 44.6 46.4 46.4 44.6

整 2 2025 R7 1.000 0.925 32.6 32.6 30.1 32.6 32.6 30.1

備 3 2026 R8 1.000 0.889 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

期 4 2027 R9 1.000 0.855 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

間 5 2028 R10 1.000 0.822 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
6 2029 R11 1.000 0.790 0.4 0.4 0.3 0.4 0.4 0.3
7 2030 R12 1.000 0.760 0.4 0.4 0.3 0.4 0.4 0.3
8 2031 R13 1.000 0.731 2,016.5 2,016.5 1,473.5 1,473.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
9 2032 R14 1.000 0.703 2,016.5 2,016.5 1,416.8 1,416.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

10 2033 R15 1.000 0.676 2,016.5 2,016.5 1,362.3 1,362.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
11 2034 R16 1.000 0.650 2,016.5 2,016.5 1,309.9 1,309.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
12 2035 R17 1.000 0.625 2,016.5 2,016.5 1,259.5 1,259.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
13 2036 R18 1.000 0.601 2,016.5 2,016.5 1,211.1 1,211.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
14 2037 R19 1.000 0.577 2,016.5 2,016.5 1,164.5 1,164.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
15 2038 R20 1.000 0.555 2,016.5 2,016.5 1,119.7 1,119.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
16 2039 R21 1.000 0.534 2,016.5 2,016.5 1,076.6 1,076.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
17 2040 R22 1.000 0.513 2,016.5 2,016.5 1,035.2 1,035.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
18 2041 R23 1.000 0.494 2,016.5 2,016.5 995.4 995.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
19 2042 R24 1.000 0.475 2,016.5 2,016.5 957.1 957.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
20 2043 R25 1.000 0.456 2,016.5 2,016.5 920.3 920.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
21 2044 R26 1.000 0.439 2,016.5 2,016.5 884.9 884.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
22 2045 R27 1.000 0.422 2,016.5 2,016.5 850.9 850.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
23 2046 R28 1.000 0.406 2,016.5 2,016.5 818.2 818.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
24 2047 R29 1.000 0.390 2,016.5 2,016.5 786.7 786.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
25 2048 R30 1.000 0.375 2,016.5 2,016.5 756.4 756.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
26 2049 R31 1.000 0.361 2,016.5 2,016.5 727.3 727.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
27 2050 R32 1.000 0.347 2,016.5 2,016.5 699.4 699.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

施 28 2051 R33 1.000 0.333 2,016.5 2,016.5 672.5 672.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
設 29 2052 R34 1.000 0.321 2,016.5 2,016.5 646.6 646.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
完 30 2053 R35 1.000 0.308 2,016.5 2,016.5 621.7 621.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
成 31 2054 R36 1.000 0.296 2,016.5 2,016.5 597.8 597.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
後 32 2055 R37 1.000 0.285 2,016.5 2,016.5 574.8 574.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
の 33 2056 R38 1.000 0.274 2,016.5 2,016.5 552.7 552.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
期 34 2057 R39 1.000 0.264 2,016.5 2,016.5 531.5 531.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
間 35 2058 R40 1.000 0.253 2,016.5 2,016.5 511.0 511.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

36 2059 R41 1.000 0.244 2,016.5 2,016.5 491.4 491.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
50 37 2060 R42 1.000 0.234 2,016.5 2,016.5 472.5 472.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
年 38 2061 R43 1.000 0.225 2,016.5 2,016.5 454.3 454.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

39 2062 R44 1.000 0.217 2,016.5 2,016.5 436.8 436.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
40 2063 R45 1.000 0.208 2,016.5 2,016.5 420.0 420.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
41 2064 R46 1.000 0.200 2,016.5 2,016.5 403.9 403.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
42 2065 R47 1.000 0.193 2,016.5 2,016.5 388.3 388.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
43 2066 R48 1.000 0.185 2,016.5 2,016.5 373.4 373.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
44 2067 R49 1.000 0.178 2,016.5 2,016.5 359.0 359.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
45 2068 R50 1.000 0.171 2,016.5 2,016.5 345.2 345.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
46 2069 R51 1.000 0.165 2,016.5 2,016.5 331.9 331.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
47 2070 R52 1.000 0.158 2,016.5 2,016.5 319.2 319.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
48 2071 R53 1.000 0.152 2,016.5 2,016.5 306.9 306.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
49 2072 R54 1.000 0.146 2,016.5 2,016.5 295.1 295.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
50 2073 R55 1.000 0.141 2,016.5 2,016.5 283.7 283.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
51 2074 R56 1.000 0.135 2,016.5 2,016.5 272.8 272.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
52 2075 R57 1.000 0.130 2,016.5 2,016.5 262.3 262.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
53 2076 R58 1.000 0.125 2,016.5 2,016.5 252.3 252.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
54 2077 R59 1.000 0.120 2,016.5 2,016.5 242.6 242.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
55 2078 R60 1.000 0.116 2,016.5 2,016.5 233.2 233.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
56 2079 R61 1.000 0.111 2,016.5 2,016.5 224.3 224.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
57 2080 R62 1.000 0.107 2,016.5 2,016.5 215.6 27.1 2.9 218.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

合計 100,826 100,826 32,919 27.1 2.9 32,922 90 90 85 5 5 5 94 94 90

総便益 B 32,922 百万円
総費用 C 90 百万円
費用便益比 B/C 365.8
純現在価値 B-C 32,832 百万円
経済的内部収益率 78.1%

年度
便益① 残存価値②

89



【費用便益算定シート】
・淀川総合水系環境整備事業（全体事業（水辺整備に係る事業：淀川河川敷枚方エリアかわまちづくり））
・感度分析：便益-10％

基準（評価)年度 2023(R5)
供用年度 2031(R13)
社会的割引率 4%

[単位：百万円]
便益：B 費用：C

ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④
ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益 実質価格 現在価値 実質価格 現在価値 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値

0 2023 R5 1.000 1.000 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1
1 2024 R6 1.000 0.962 46.4 46.4 44.6 46.4 46.4 44.6

整 2 2025 R7 1.000 0.925 32.6 32.6 30.1 32.6 32.6 30.1

備 3 2026 R8 1.000 0.889 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

期 4 2027 R9 1.000 0.855 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

間 5 2028 R10 1.000 0.822 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
6 2029 R11 1.000 0.790 0.4 0.4 0.3 0.4 0.4 0.3
7 2030 R12 1.000 0.760 0.4 0.4 0.3 0.4 0.4 0.3
8 2031 R13 1.000 0.731 1,649.9 1,649.9 1,205.6 1,205.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
9 2032 R14 1.000 0.703 1,649.9 1,649.9 1,159.2 1,159.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

10 2033 R15 1.000 0.676 1,649.9 1,649.9 1,114.6 1,114.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
11 2034 R16 1.000 0.650 1,649.9 1,649.9 1,071.7 1,071.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
12 2035 R17 1.000 0.625 1,649.9 1,649.9 1,030.5 1,030.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
13 2036 R18 1.000 0.601 1,649.9 1,649.9 990.9 990.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
14 2037 R19 1.000 0.577 1,649.9 1,649.9 952.8 952.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
15 2038 R20 1.000 0.555 1,649.9 1,649.9 916.1 916.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
16 2039 R21 1.000 0.534 1,649.9 1,649.9 880.9 880.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
17 2040 R22 1.000 0.513 1,649.9 1,649.9 847.0 847.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
18 2041 R23 1.000 0.494 1,649.9 1,649.9 814.4 814.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
19 2042 R24 1.000 0.475 1,649.9 1,649.9 783.1 783.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
20 2043 R25 1.000 0.456 1,649.9 1,649.9 753.0 753.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
21 2044 R26 1.000 0.439 1,649.9 1,649.9 724.0 724.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
22 2045 R27 1.000 0.422 1,649.9 1,649.9 696.2 696.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
23 2046 R28 1.000 0.406 1,649.9 1,649.9 669.4 669.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
24 2047 R29 1.000 0.390 1,649.9 1,649.9 643.7 643.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
25 2048 R30 1.000 0.375 1,649.9 1,649.9 618.9 618.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
26 2049 R31 1.000 0.361 1,649.9 1,649.9 595.1 595.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
27 2050 R32 1.000 0.347 1,649.9 1,649.9 572.2 572.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

施 28 2051 R33 1.000 0.333 1,649.9 1,649.9 550.2 550.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
設 29 2052 R34 1.000 0.321 1,649.9 1,649.9 529.0 529.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
完 30 2053 R35 1.000 0.308 1,649.9 1,649.9 508.7 508.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
成 31 2054 R36 1.000 0.296 1,649.9 1,649.9 489.1 489.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
後 32 2055 R37 1.000 0.285 1,649.9 1,649.9 470.3 470.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
の 33 2056 R38 1.000 0.274 1,649.9 1,649.9 452.2 452.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
期 34 2057 R39 1.000 0.264 1,649.9 1,649.9 434.8 434.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
間 35 2058 R40 1.000 0.253 1,649.9 1,649.9 418.1 418.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

36 2059 R41 1.000 0.244 1,649.9 1,649.9 402.0 402.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
50 37 2060 R42 1.000 0.234 1,649.9 1,649.9 386.6 386.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
年 38 2061 R43 1.000 0.225 1,649.9 1,649.9 371.7 371.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

39 2062 R44 1.000 0.217 1,649.9 1,649.9 357.4 357.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
40 2063 R45 1.000 0.208 1,649.9 1,649.9 343.7 343.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
41 2064 R46 1.000 0.200 1,649.9 1,649.9 330.4 330.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
42 2065 R47 1.000 0.193 1,649.9 1,649.9 317.7 317.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
43 2066 R48 1.000 0.185 1,649.9 1,649.9 305.5 305.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
44 2067 R49 1.000 0.178 1,649.9 1,649.9 293.8 293.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
45 2068 R50 1.000 0.171 1,649.9 1,649.9 282.5 282.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
46 2069 R51 1.000 0.165 1,649.9 1,649.9 271.6 271.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
47 2070 R52 1.000 0.158 1,649.9 1,649.9 261.1 261.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
48 2071 R53 1.000 0.152 1,649.9 1,649.9 251.1 251.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
49 2072 R54 1.000 0.146 1,649.9 1,649.9 241.4 241.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
50 2073 R55 1.000 0.141 1,649.9 1,649.9 232.2 232.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
51 2074 R56 1.000 0.135 1,649.9 1,649.9 223.2 223.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
52 2075 R57 1.000 0.130 1,649.9 1,649.9 214.6 214.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
53 2076 R58 1.000 0.125 1,649.9 1,649.9 206.4 206.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
54 2077 R59 1.000 0.120 1,649.9 1,649.9 198.5 198.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
55 2078 R60 1.000 0.116 1,649.9 1,649.9 190.8 190.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
56 2079 R61 1.000 0.111 1,649.9 1,649.9 183.5 183.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
57 2080 R62 1.000 0.107 1,649.9 1,649.9 176.4 27.1 2.9 179.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

合計 82,494 82,494 26,934 27.1 2.9 26,937 90 90 85 5 5 5 94 94 90

総便益 B 26,937 百万円
総費用 C 90 百万円
費用便益比 B/C 299.3
純現在価値 B-C 26,847 百万円
経済的内部収益率 73.8%

年度
便益① 残存価値②

90



【費用便益算定シート】
・淀川総合水系環境整備事業（残事業（水辺整備に係る事業：淀川河川敷枚方エリアかわまちづくり））
・感度分析：残事業費+10％

基準（評価)年度 2023(R5)
供用年度 2031(R13)
社会的割引率 4%

[単位：百万円]

便益：B 費用：C
ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④

ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益
便益

(中止)
便益の差 現在価値 実質価格

残存価値

（中止）
残存価値の差 現在価値 現在価値 費用

費用
(中止)

費用の差

実質価格
現在価値 費用

費用
(中止)

費用の差

実質価格
現在価値 実質価格 現在価値

0 2023 R5 1.000 1.000 10.0 10.0
1 2024 R6 1.000 0.962 51.0 51.0 49.0 51.0 49.0

整 2 2025 R7 1.000 0.925 35.9 35.9 33.2 35.9 33.2

備 3 2026 R8 1.000 0.889 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

期 4 2027 R9 1.000 0.855 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

間 5 2028 R10 1.000 0.822 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
6 2029 R11 1.000 0.790 0.4 0.4 0.3 0.4 0.3
7 2030 R12 1.000 0.760 0.4 0.4 0.3 0.4 0.3
8 2031 R13 1.000 0.731 1,833.2 1,833.2 1,339.5 1,339.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
9 2032 R14 1.000 0.703 1,833.2 1,833.2 1,288.0 1,288.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

10 2033 R15 1.000 0.676 1,833.2 1,833.2 1,238.4 1,238.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
11 2034 R16 1.000 0.650 1,833.2 1,833.2 1,190.8 1,190.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
12 2035 R17 1.000 0.625 1,833.2 1,833.2 1,145.0 1,145.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
13 2036 R18 1.000 0.601 1,833.2 1,833.2 1,101.0 1,101.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
14 2037 R19 1.000 0.577 1,833.2 1,833.2 1,058.6 1,058.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
15 2038 R20 1.000 0.555 1,833.2 1,833.2 1,017.9 1,017.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
16 2039 R21 1.000 0.534 1,833.2 1,833.2 978.8 978.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
17 2040 R22 1.000 0.513 1,833.2 1,833.2 941.1 941.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
18 2041 R23 1.000 0.494 1,833.2 1,833.2 904.9 904.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
19 2042 R24 1.000 0.475 1,833.2 1,833.2 870.1 870.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
20 2043 R25 1.000 0.456 1,833.2 1,833.2 836.6 836.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
21 2044 R26 1.000 0.439 1,833.2 1,833.2 804.5 804.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
22 2045 R27 1.000 0.422 1,833.2 1,833.2 773.5 773.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
23 2046 R28 1.000 0.406 1,833.2 1,833.2 743.8 743.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
24 2047 R29 1.000 0.390 1,833.2 1,833.2 715.2 715.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
25 2048 R30 1.000 0.375 1,833.2 1,833.2 687.7 687.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
26 2049 R31 1.000 0.361 1,833.2 1,833.2 661.2 661.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
27 2050 R32 1.000 0.347 1,833.2 1,833.2 635.8 635.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

施 28 2051 R33 1.000 0.333 1,833.2 1,833.2 611.3 611.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
設 29 2052 R34 1.000 0.321 1,833.2 1,833.2 587.8 587.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
完 30 2053 R35 1.000 0.308 1,833.2 1,833.2 565.2 565.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
成 31 2054 R36 1.000 0.296 1,833.2 1,833.2 543.5 543.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
後 32 2055 R37 1.000 0.285 1,833.2 1,833.2 522.6 522.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
の 33 2056 R38 1.000 0.274 1,833.2 1,833.2 502.5 502.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
期 34 2057 R39 1.000 0.264 1,833.2 1,833.2 483.1 483.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
間 35 2058 R40 1.000 0.253 1,833.2 1,833.2 464.6 464.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

36 2059 R41 1.000 0.244 1,833.2 1,833.2 446.7 446.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
50 37 2060 R42 1.000 0.234 1,833.2 1,833.2 429.5 429.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
年 38 2061 R43 1.000 0.225 1,833.2 1,833.2 413.0 413.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

39 2062 R44 1.000 0.217 1,833.2 1,833.2 397.1 397.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
40 2063 R45 1.000 0.208 1,833.2 1,833.2 381.8 381.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
41 2064 R46 1.000 0.200 1,833.2 1,833.2 367.1 367.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
42 2065 R47 1.000 0.193 1,833.2 1,833.2 353.0 353.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
43 2066 R48 1.000 0.185 1,833.2 1,833.2 339.5 339.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
44 2067 R49 1.000 0.178 1,833.2 1,833.2 326.4 326.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
45 2068 R50 1.000 0.171 1,833.2 1,833.2 313.8 313.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
46 2069 R51 1.000 0.165 1,833.2 1,833.2 301.8 301.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
47 2070 R52 1.000 0.158 1,833.2 1,833.2 290.2 290.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
48 2071 R53 1.000 0.152 1,833.2 1,833.2 279.0 279.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
49 2072 R54 1.000 0.146 1,833.2 1,833.2 268.3 268.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
50 2073 R55 1.000 0.141 1,833.2 1,833.2 258.0 258.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
51 2074 R56 1.000 0.135 1,833.2 1,833.2 248.0 248.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
52 2075 R57 1.000 0.130 1,833.2 1,833.2 238.5 238.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
53 2076 R58 1.000 0.125 1,833.2 1,833.2 229.3 229.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
54 2077 R59 1.000 0.120 1,833.2 1,833.2 220.5 220.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
55 2078 R60 1.000 0.116 1,833.2 1,833.2 212.0 212.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
56 2079 R61 1.000 0.111 1,833.2 1,833.2 203.9 203.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
57 2080 R62 1.000 0.107 1,833.2 1,833.2 196.0 29.8 0.0 29.8 3.2 199.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

合計 91,660 0 91,660 29,926 29.8 0.0 29.8 3.2 29,930 98 10 88 83 5 0 5 5 93 88

総便益 B 29,930 百万円
総費用 C 88 百万円
費用便益比 B/C 338.6
純現在価値 B-C 29,841 百万円
経済的内部収益率 78.8%

残存価値②
年度

便益①
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【費用便益算定シート】
・淀川総合水系環境整備事業（残事業（水辺整備に係る事業：淀川河川敷枚方エリアかわまちづくり））
・感度分析：残事業費-10％

基準（評価)年度 2023(R5)
供用年度 2031(R13)
社会的割引率 4%

[単位：百万円]

便益：B 費用：C
ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④

ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益
便益

(中止)
便益の差 現在価値 実質価格

残存価値

（中止）
残存価値の差 現在価値 現在価値 費用

費用
(中止)

費用の差

実質価格
現在価値 費用

費用
(中止)

費用の差

実質価格
現在価値 実質価格 現在価値

0 2023 R5 1.000 1.000 8.2 8.2
1 2024 R6 1.000 0.962 41.8 41.8 40.2 41.8 40.2

整 2 2025 R7 1.000 0.925 29.3 29.3 27.1 29.3 27.1

備 3 2026 R8 1.000 0.889 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

期 4 2027 R9 1.000 0.855 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

間 5 2028 R10 1.000 0.822 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
6 2029 R11 1.000 0.790 0.4 0.4 0.3 0.4 0.3
7 2030 R12 1.000 0.760 0.4 0.4 0.3 0.4 0.3
8 2031 R13 1.000 0.731 1,833.2 1,833.2 1,339.5 1,339.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
9 2032 R14 1.000 0.703 1,833.2 1,833.2 1,288.0 1,288.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

10 2033 R15 1.000 0.676 1,833.2 1,833.2 1,238.4 1,238.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
11 2034 R16 1.000 0.650 1,833.2 1,833.2 1,190.8 1,190.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
12 2035 R17 1.000 0.625 1,833.2 1,833.2 1,145.0 1,145.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
13 2036 R18 1.000 0.601 1,833.2 1,833.2 1,101.0 1,101.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
14 2037 R19 1.000 0.577 1,833.2 1,833.2 1,058.6 1,058.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
15 2038 R20 1.000 0.555 1,833.2 1,833.2 1,017.9 1,017.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
16 2039 R21 1.000 0.534 1,833.2 1,833.2 978.8 978.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
17 2040 R22 1.000 0.513 1,833.2 1,833.2 941.1 941.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
18 2041 R23 1.000 0.494 1,833.2 1,833.2 904.9 904.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
19 2042 R24 1.000 0.475 1,833.2 1,833.2 870.1 870.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
20 2043 R25 1.000 0.456 1,833.2 1,833.2 836.6 836.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
21 2044 R26 1.000 0.439 1,833.2 1,833.2 804.5 804.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
22 2045 R27 1.000 0.422 1,833.2 1,833.2 773.5 773.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
23 2046 R28 1.000 0.406 1,833.2 1,833.2 743.8 743.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
24 2047 R29 1.000 0.390 1,833.2 1,833.2 715.2 715.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
25 2048 R30 1.000 0.375 1,833.2 1,833.2 687.7 687.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
26 2049 R31 1.000 0.361 1,833.2 1,833.2 661.2 661.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
27 2050 R32 1.000 0.347 1,833.2 1,833.2 635.8 635.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

施 28 2051 R33 1.000 0.333 1,833.2 1,833.2 611.3 611.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
設 29 2052 R34 1.000 0.321 1,833.2 1,833.2 587.8 587.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
完 30 2053 R35 1.000 0.308 1,833.2 1,833.2 565.2 565.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
成 31 2054 R36 1.000 0.296 1,833.2 1,833.2 543.5 543.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
後 32 2055 R37 1.000 0.285 1,833.2 1,833.2 522.6 522.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
の 33 2056 R38 1.000 0.274 1,833.2 1,833.2 502.5 502.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
期 34 2057 R39 1.000 0.264 1,833.2 1,833.2 483.1 483.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
間 35 2058 R40 1.000 0.253 1,833.2 1,833.2 464.6 464.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

36 2059 R41 1.000 0.244 1,833.2 1,833.2 446.7 446.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
50 37 2060 R42 1.000 0.234 1,833.2 1,833.2 429.5 429.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
年 38 2061 R43 1.000 0.225 1,833.2 1,833.2 413.0 413.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

39 2062 R44 1.000 0.217 1,833.2 1,833.2 397.1 397.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
40 2063 R45 1.000 0.208 1,833.2 1,833.2 381.8 381.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
41 2064 R46 1.000 0.200 1,833.2 1,833.2 367.1 367.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
42 2065 R47 1.000 0.193 1,833.2 1,833.2 353.0 353.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
43 2066 R48 1.000 0.185 1,833.2 1,833.2 339.5 339.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
44 2067 R49 1.000 0.178 1,833.2 1,833.2 326.4 326.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
45 2068 R50 1.000 0.171 1,833.2 1,833.2 313.8 313.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
46 2069 R51 1.000 0.165 1,833.2 1,833.2 301.8 301.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
47 2070 R52 1.000 0.158 1,833.2 1,833.2 290.2 290.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
48 2071 R53 1.000 0.152 1,833.2 1,833.2 279.0 279.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
49 2072 R54 1.000 0.146 1,833.2 1,833.2 268.3 268.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
50 2073 R55 1.000 0.141 1,833.2 1,833.2 258.0 258.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
51 2074 R56 1.000 0.135 1,833.2 1,833.2 248.0 248.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
52 2075 R57 1.000 0.130 1,833.2 1,833.2 238.5 238.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
53 2076 R58 1.000 0.125 1,833.2 1,833.2 229.3 229.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
54 2077 R59 1.000 0.120 1,833.2 1,833.2 220.5 220.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
55 2078 R60 1.000 0.116 1,833.2 1,833.2 212.0 212.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
56 2079 R61 1.000 0.111 1,833.2 1,833.2 203.9 203.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
57 2080 R62 1.000 0.107 1,833.2 1,833.2 196.0 24.4 0.0 24.4 2.6 198.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

合計 91,660 0 91,660 29,926 24.4 0.0 24.4 2.6 29,929 81 8 73 69 5 0 5 5 77 73

総便益 B 29,929 百万円
総費用 C 73 百万円
費用便益比 B/C 407.2
純現在価値 B-C 29,856 百万円
経済的内部収益率 83.3%

年度
便益① 残存価値②
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【費用便益算定シート】
・淀川総合水系環境整備事業（残事業（水辺整備に係る事業：淀川河川敷枚方エリアかわまちづくり））
・感度分析：残工期+10％

基準（評価)年度 2023(R5)
供用年度 2032(R14)
社会的割引率 4%

[単位：百万円]

便益：B 費用：C
ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④

ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益
便益

(中止)
便益の差 現在価値 実質価格

残存価値

（中止）
残存価値の差 現在価値 現在価値 費用

費用
(中止)

費用の差

実質価格
現在価値 費用

費用
(中止)

費用の差

実質価格
現在価値 実質価格 現在価値

0 2023 R5 1.000 1.000 9.1 9.1
1 2024 R6 1.000 0.962 40.6 40.6 39.0 40.6 39.0

整 2 2025 R7 1.000 0.925 30.3 30.3 28.0 30.3 28.0

備 3 2026 R8 1.000 0.889 8.3 8.3 7.4 8.3 7.4

期 4 2027 R9 1.000 0.855 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

間 5 2028 R10 1.000 0.822 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
6 2029 R11 1.000 0.790 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
7 2030 R12 1.000 0.760 0.4 0.4 0.3 0.4 0.3
8 2031 R13 1.000 0.731 0.4 0.4 0.3 0.4 0.3
9 2032 R14 1.000 0.703 1,833.2 1,833.2 1,288.0 1,288.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

10 2033 R15 1.000 0.676 1,833.2 1,833.2 1,238.4 1,238.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
11 2034 R16 1.000 0.650 1,833.2 1,833.2 1,190.8 1,190.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
12 2035 R17 1.000 0.625 1,833.2 1,833.2 1,145.0 1,145.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
13 2036 R18 1.000 0.601 1,833.2 1,833.2 1,101.0 1,101.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
14 2037 R19 1.000 0.577 1,833.2 1,833.2 1,058.6 1,058.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
15 2038 R20 1.000 0.555 1,833.2 1,833.2 1,017.9 1,017.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
16 2039 R21 1.000 0.534 1,833.2 1,833.2 978.8 978.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
17 2040 R22 1.000 0.513 1,833.2 1,833.2 941.1 941.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
18 2041 R23 1.000 0.494 1,833.2 1,833.2 904.9 904.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
19 2042 R24 1.000 0.475 1,833.2 1,833.2 870.1 870.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
20 2043 R25 1.000 0.456 1,833.2 1,833.2 836.6 836.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
21 2044 R26 1.000 0.439 1,833.2 1,833.2 804.5 804.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
22 2045 R27 1.000 0.422 1,833.2 1,833.2 773.5 773.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
23 2046 R28 1.000 0.406 1,833.2 1,833.2 743.8 743.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
24 2047 R29 1.000 0.390 1,833.2 1,833.2 715.2 715.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
25 2048 R30 1.000 0.375 1,833.2 1,833.2 687.7 687.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
26 2049 R31 1.000 0.361 1,833.2 1,833.2 661.2 661.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
27 2050 R32 1.000 0.347 1,833.2 1,833.2 635.8 635.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

施 28 2051 R33 1.000 0.333 1,833.2 1,833.2 611.3 611.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
設 29 2052 R34 1.000 0.321 1,833.2 1,833.2 587.8 587.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
完 30 2053 R35 1.000 0.308 1,833.2 1,833.2 565.2 565.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
成 31 2054 R36 1.000 0.296 1,833.2 1,833.2 543.5 543.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
後 32 2055 R37 1.000 0.285 1,833.2 1,833.2 522.6 522.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
の 33 2056 R38 1.000 0.274 1,833.2 1,833.2 502.5 502.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
期 34 2057 R39 1.000 0.264 1,833.2 1,833.2 483.1 483.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
間 35 2058 R40 1.000 0.253 1,833.2 1,833.2 464.6 464.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

36 2059 R41 1.000 0.244 1,833.2 1,833.2 446.7 446.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
50 37 2060 R42 1.000 0.234 1,833.2 1,833.2 429.5 429.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
年 38 2061 R43 1.000 0.225 1,833.2 1,833.2 413.0 413.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

39 2062 R44 1.000 0.217 1,833.2 1,833.2 397.1 397.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
40 2063 R45 1.000 0.208 1,833.2 1,833.2 381.8 381.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
41 2064 R46 1.000 0.200 1,833.2 1,833.2 367.1 367.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
42 2065 R47 1.000 0.193 1,833.2 1,833.2 353.0 353.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
43 2066 R48 1.000 0.185 1,833.2 1,833.2 339.5 339.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
44 2067 R49 1.000 0.178 1,833.2 1,833.2 326.4 326.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
45 2068 R50 1.000 0.171 1,833.2 1,833.2 313.8 313.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
46 2069 R51 1.000 0.165 1,833.2 1,833.2 301.8 301.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
47 2070 R52 1.000 0.158 1,833.2 1,833.2 290.2 290.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
48 2071 R53 1.000 0.152 1,833.2 1,833.2 279.0 279.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
49 2072 R54 1.000 0.146 1,833.2 1,833.2 268.3 268.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
50 2073 R55 1.000 0.141 1,833.2 1,833.2 258.0 258.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
51 2074 R56 1.000 0.135 1,833.2 1,833.2 248.0 248.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
52 2075 R57 1.000 0.130 1,833.2 1,833.2 238.5 238.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
53 2076 R58 1.000 0.125 1,833.2 1,833.2 229.3 229.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
54 2077 R59 1.000 0.120 1,833.2 1,833.2 220.5 220.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
55 2078 R60 1.000 0.116 1,833.2 1,833.2 212.0 212.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
56 2079 R61 1.000 0.111 1,833.2 1,833.2 203.9 203.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
57 2080 R62 1.000 0.107 1,833.2 1,833.2 196.0 196.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
58 2081 R63 1.000 0.103 1,833.2 1,833.2 188.5 27.1 0.0 27.1 2.8 191.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

合計 91,660 0 91,660 28,775 27.1 0.0 27.1 2.8 28,778 90 9 81 76 5 0 5 5 86 81

総便益 B 28,778 百万円
総費用 C 81 百万円
費用便益比 B/C 357.0
純現在価値 B-C 28,698 百万円
経済的内部収益率 70.7%

残存価値②
年度

便益①
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【費用便益算定シート】
・淀川総合水系環境整備事業（残事業（水辺整備に係る事業：淀川河川敷枚方エリアかわまちづくり））
・感度分析：残工期-10％

基準（評価)年度 2023(R5)
供用年度 2030(R12)
社会的割引率 4%

[単位：百万円]

便益：B 費用：C
ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④

ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益
便益

(中止)
便益の差 現在価値 実質価格

残存価値

（中止）
残存価値の差 現在価値 現在価値 費用

費用
(中止)

費用の差

実質価格
現在価値 費用

費用
(中止)

費用の差

実質価格
現在価値 実質価格 現在価値

0 2023 R5 1.000 1.000 9.1 9.1
1 2024 R6 1.000 0.962 51.8 51.8 49.8 51.8 49.8

整 2 2025 R7 1.000 0.925 27.2 27.2 25.1 27.2 25.1

備 3 2026 R8 1.000 0.889 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

期 4 2027 R9 1.000 0.855 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

間 5 2028 R10 1.000 0.822 0.4 0.4 0.3 0.4 0.3
6 2029 R11 1.000 0.790 0.5 0.5 0.4 0.5 0.4
7 2030 R12 1.000 0.760 1,833.2 1,833.2 1,393.1 1,393.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
8 2031 R13 1.000 0.731 1,833.2 1,833.2 1,339.5 1,339.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
9 2032 R14 1.000 0.703 1,833.2 1,833.2 1,288.0 1,288.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

10 2033 R15 1.000 0.676 1,833.2 1,833.2 1,238.4 1,238.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
11 2034 R16 1.000 0.650 1,833.2 1,833.2 1,190.8 1,190.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
12 2035 R17 1.000 0.625 1,833.2 1,833.2 1,145.0 1,145.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
13 2036 R18 1.000 0.601 1,833.2 1,833.2 1,101.0 1,101.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
14 2037 R19 1.000 0.577 1,833.2 1,833.2 1,058.6 1,058.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
15 2038 R20 1.000 0.555 1,833.2 1,833.2 1,017.9 1,017.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
16 2039 R21 1.000 0.534 1,833.2 1,833.2 978.8 978.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
17 2040 R22 1.000 0.513 1,833.2 1,833.2 941.1 941.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
18 2041 R23 1.000 0.494 1,833.2 1,833.2 904.9 904.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
19 2042 R24 1.000 0.475 1,833.2 1,833.2 870.1 870.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
20 2043 R25 1.000 0.456 1,833.2 1,833.2 836.6 836.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
21 2044 R26 1.000 0.439 1,833.2 1,833.2 804.5 804.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
22 2045 R27 1.000 0.422 1,833.2 1,833.2 773.5 773.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
23 2046 R28 1.000 0.406 1,833.2 1,833.2 743.8 743.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
24 2047 R29 1.000 0.390 1,833.2 1,833.2 715.2 715.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
25 2048 R30 1.000 0.375 1,833.2 1,833.2 687.7 687.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
26 2049 R31 1.000 0.361 1,833.2 1,833.2 661.2 661.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
27 2050 R32 1.000 0.347 1,833.2 1,833.2 635.8 635.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

施 28 2051 R33 1.000 0.333 1,833.2 1,833.2 611.3 611.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
設 29 2052 R34 1.000 0.321 1,833.2 1,833.2 587.8 587.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
完 30 2053 R35 1.000 0.308 1,833.2 1,833.2 565.2 565.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
成 31 2054 R36 1.000 0.296 1,833.2 1,833.2 543.5 543.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
後 32 2055 R37 1.000 0.285 1,833.2 1,833.2 522.6 522.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
の 33 2056 R38 1.000 0.274 1,833.2 1,833.2 502.5 502.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
期 34 2057 R39 1.000 0.264 1,833.2 1,833.2 483.1 483.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
間 35 2058 R40 1.000 0.253 1,833.2 1,833.2 464.6 464.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

36 2059 R41 1.000 0.244 1,833.2 1,833.2 446.7 446.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
50 37 2060 R42 1.000 0.234 1,833.2 1,833.2 429.5 429.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
年 38 2061 R43 1.000 0.225 1,833.2 1,833.2 413.0 413.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

39 2062 R44 1.000 0.217 1,833.2 1,833.2 397.1 397.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
40 2063 R45 1.000 0.208 1,833.2 1,833.2 381.8 381.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
41 2064 R46 1.000 0.200 1,833.2 1,833.2 367.1 367.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
42 2065 R47 1.000 0.193 1,833.2 1,833.2 353.0 353.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
43 2066 R48 1.000 0.185 1,833.2 1,833.2 339.5 339.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
44 2067 R49 1.000 0.178 1,833.2 1,833.2 326.4 326.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
45 2068 R50 1.000 0.171 1,833.2 1,833.2 313.8 313.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
46 2069 R51 1.000 0.165 1,833.2 1,833.2 301.8 301.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
47 2070 R52 1.000 0.158 1,833.2 1,833.2 290.2 290.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
48 2071 R53 1.000 0.152 1,833.2 1,833.2 279.0 279.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
49 2072 R54 1.000 0.146 1,833.2 1,833.2 268.3 268.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
50 2073 R55 1.000 0.141 1,833.2 1,833.2 258.0 258.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
51 2074 R56 1.000 0.135 1,833.2 1,833.2 248.0 248.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
52 2075 R57 1.000 0.130 1,833.2 1,833.2 238.5 238.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
53 2076 R58 1.000 0.125 1,833.2 1,833.2 229.3 229.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
54 2077 R59 1.000 0.120 1,833.2 1,833.2 220.5 220.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
55 2078 R60 1.000 0.116 1,833.2 1,833.2 212.0 212.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
56 2079 R61 1.000 0.111 1,833.2 1,833.2 203.9 27.1 0.0 27.1 3.0 206.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

合計 91,660 0 91,660 31,124 27.1 0.0 27.1 3.0 31,127 90 9 80 76 5 0 5 5 85 81

総便益 B 31,127 百万円
総費用 C 81 百万円
費用便益比 B/C 384.3
純現在価値 B-C 31,046 百万円
経済的内部収益率 96.1%

年度
便益① 残存価値②
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【費用便益算定シート】
・淀川総合水系環境整備事業（残事業（水辺整備に係る事業：淀川河川敷枚方エリアかわまちづくり））
・感度分析：便益+10％

基準（評価)年度 2023(R5)
供用年度 2031(R13)
社会的割引率 4%

[単位：百万円]

便益：B 費用：C
ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④

ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益
便益

(中止)
便益の差 現在価値 実質価格

残存価値

（中止）
残存価値の差 現在価値 現在価値 費用

費用
(中止)

費用の差

実質価格
現在価値 費用

費用
(中止)

費用の差

実質価格
現在価値 実質価格 現在価値

0 2023 R5 1.000 1.000 9.1 9.1
1 2024 R6 1.000 0.962 46.4 46.4 44.6 46.4 44.6

整 2 2025 R7 1.000 0.925 32.6 32.6 30.1 32.6 30.1

備 3 2026 R8 1.000 0.889 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

期 4 2027 R9 1.000 0.855 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

間 5 2028 R10 1.000 0.822 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
6 2029 R11 1.000 0.790 0.4 0.4 0.3 0.4 0.3
7 2030 R12 1.000 0.760 0.4 0.4 0.3 0.4 0.3
8 2031 R13 1.000 0.731 2,016.5 2,016.5 1,473.5 1,473.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
9 2032 R14 1.000 0.703 2,016.5 2,016.5 1,416.8 1,416.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

10 2033 R15 1.000 0.676 2,016.5 2,016.5 1,362.3 1,362.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
11 2034 R16 1.000 0.650 2,016.5 2,016.5 1,309.9 1,309.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
12 2035 R17 1.000 0.625 2,016.5 2,016.5 1,259.5 1,259.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
13 2036 R18 1.000 0.601 2,016.5 2,016.5 1,211.1 1,211.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
14 2037 R19 1.000 0.577 2,016.5 2,016.5 1,164.5 1,164.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
15 2038 R20 1.000 0.555 2,016.5 2,016.5 1,119.7 1,119.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
16 2039 R21 1.000 0.534 2,016.5 2,016.5 1,076.6 1,076.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
17 2040 R22 1.000 0.513 2,016.5 2,016.5 1,035.2 1,035.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
18 2041 R23 1.000 0.494 2,016.5 2,016.5 995.4 995.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
19 2042 R24 1.000 0.475 2,016.5 2,016.5 957.1 957.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
20 2043 R25 1.000 0.456 2,016.5 2,016.5 920.3 920.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
21 2044 R26 1.000 0.439 2,016.5 2,016.5 884.9 884.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
22 2045 R27 1.000 0.422 2,016.5 2,016.5 850.9 850.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
23 2046 R28 1.000 0.406 2,016.5 2,016.5 818.2 818.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
24 2047 R29 1.000 0.390 2,016.5 2,016.5 786.7 786.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
25 2048 R30 1.000 0.375 2,016.5 2,016.5 756.4 756.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
26 2049 R31 1.000 0.361 2,016.5 2,016.5 727.3 727.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
27 2050 R32 1.000 0.347 2,016.5 2,016.5 699.4 699.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

施 28 2051 R33 1.000 0.333 2,016.5 2,016.5 672.5 672.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
設 29 2052 R34 1.000 0.321 2,016.5 2,016.5 646.6 646.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
完 30 2053 R35 1.000 0.308 2,016.5 2,016.5 621.7 621.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
成 31 2054 R36 1.000 0.296 2,016.5 2,016.5 597.8 597.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
後 32 2055 R37 1.000 0.285 2,016.5 2,016.5 574.8 574.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
の 33 2056 R38 1.000 0.274 2,016.5 2,016.5 552.7 552.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
期 34 2057 R39 1.000 0.264 2,016.5 2,016.5 531.5 531.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
間 35 2058 R40 1.000 0.253 2,016.5 2,016.5 511.0 511.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

36 2059 R41 1.000 0.244 2,016.5 2,016.5 491.4 491.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
50 37 2060 R42 1.000 0.234 2,016.5 2,016.5 472.5 472.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
年 38 2061 R43 1.000 0.225 2,016.5 2,016.5 454.3 454.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

39 2062 R44 1.000 0.217 2,016.5 2,016.5 436.8 436.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
40 2063 R45 1.000 0.208 2,016.5 2,016.5 420.0 420.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
41 2064 R46 1.000 0.200 2,016.5 2,016.5 403.9 403.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
42 2065 R47 1.000 0.193 2,016.5 2,016.5 388.3 388.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
43 2066 R48 1.000 0.185 2,016.5 2,016.5 373.4 373.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
44 2067 R49 1.000 0.178 2,016.5 2,016.5 359.0 359.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
45 2068 R50 1.000 0.171 2,016.5 2,016.5 345.2 345.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
46 2069 R51 1.000 0.165 2,016.5 2,016.5 331.9 331.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
47 2070 R52 1.000 0.158 2,016.5 2,016.5 319.2 319.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
48 2071 R53 1.000 0.152 2,016.5 2,016.5 306.9 306.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
49 2072 R54 1.000 0.146 2,016.5 2,016.5 295.1 295.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
50 2073 R55 1.000 0.141 2,016.5 2,016.5 283.7 283.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
51 2074 R56 1.000 0.135 2,016.5 2,016.5 272.8 272.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
52 2075 R57 1.000 0.130 2,016.5 2,016.5 262.3 262.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
53 2076 R58 1.000 0.125 2,016.5 2,016.5 252.3 252.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
54 2077 R59 1.000 0.120 2,016.5 2,016.5 242.6 242.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
55 2078 R60 1.000 0.116 2,016.5 2,016.5 233.2 233.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
56 2079 R61 1.000 0.111 2,016.5 2,016.5 224.3 224.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
57 2080 R62 1.000 0.107 2,016.5 2,016.5 215.6 27.1 0.0 27.1 2.9 218.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

合計 100,826 0 100,826 32,919 27.1 0.0 27.1 2.9 32,922 90 9 80 76 5 0 5 5 85 81

総便益 B 32,922 百万円
総費用 C 81 百万円
費用便益比 B/C 406.9
純現在価値 B-C 32,841 百万円
経済的内部収益率 83.1%

年度
便益① 残存価値②
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【費用便益算定シート】
・淀川総合水系環境整備事業（残事業（水辺整備に係る事業：淀川河川敷枚方エリアかわまちづくり））
・感度分析：便益-10％

基準（評価)年度 2023(R5)
供用年度 2031(R13)
社会的割引率 4%

[単位：百万円]

便益：B 費用：C
ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④

ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益
便益

(中止)
便益の差 現在価値 実質価格

残存価値

（中止）
残存価値の差 現在価値 現在価値 費用

費用
(中止)

費用の差

実質価格
現在価値 費用

費用
(中止)

費用の差

実質価格
現在価値 実質価格 現在価値

0 2023 R5 1.000 1.000 9.1 9.1
1 2024 R6 1.000 0.962 46.4 46.4 44.6 46.4 44.6

整 2 2025 R7 1.000 0.925 32.6 32.6 30.1 32.6 30.1

備 3 2026 R8 1.000 0.889 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

期 4 2027 R9 1.000 0.855 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

間 5 2028 R10 1.000 0.822 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
6 2029 R11 1.000 0.790 0.4 0.4 0.3 0.4 0.3
7 2030 R12 1.000 0.760 0.4 0.4 0.3 0.4 0.3
8 2031 R13 1.000 0.731 1,649.9 1,649.9 1,205.6 1,205.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
9 2032 R14 1.000 0.703 1,649.9 1,649.9 1,159.2 1,159.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

10 2033 R15 1.000 0.676 1,649.9 1,649.9 1,114.6 1,114.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
11 2034 R16 1.000 0.650 1,649.9 1,649.9 1,071.7 1,071.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
12 2035 R17 1.000 0.625 1,649.9 1,649.9 1,030.5 1,030.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
13 2036 R18 1.000 0.601 1,649.9 1,649.9 990.9 990.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
14 2037 R19 1.000 0.577 1,649.9 1,649.9 952.8 952.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
15 2038 R20 1.000 0.555 1,649.9 1,649.9 916.1 916.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
16 2039 R21 1.000 0.534 1,649.9 1,649.9 880.9 880.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
17 2040 R22 1.000 0.513 1,649.9 1,649.9 847.0 847.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
18 2041 R23 1.000 0.494 1,649.9 1,649.9 814.4 814.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
19 2042 R24 1.000 0.475 1,649.9 1,649.9 783.1 783.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
20 2043 R25 1.000 0.456 1,649.9 1,649.9 753.0 753.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
21 2044 R26 1.000 0.439 1,649.9 1,649.9 724.0 724.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
22 2045 R27 1.000 0.422 1,649.9 1,649.9 696.2 696.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
23 2046 R28 1.000 0.406 1,649.9 1,649.9 669.4 669.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
24 2047 R29 1.000 0.390 1,649.9 1,649.9 643.7 643.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
25 2048 R30 1.000 0.375 1,649.9 1,649.9 618.9 618.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
26 2049 R31 1.000 0.361 1,649.9 1,649.9 595.1 595.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
27 2050 R32 1.000 0.347 1,649.9 1,649.9 572.2 572.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

施 28 2051 R33 1.000 0.333 1,649.9 1,649.9 550.2 550.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
設 29 2052 R34 1.000 0.321 1,649.9 1,649.9 529.0 529.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
完 30 2053 R35 1.000 0.308 1,649.9 1,649.9 508.7 508.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
成 31 2054 R36 1.000 0.296 1,649.9 1,649.9 489.1 489.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
後 32 2055 R37 1.000 0.285 1,649.9 1,649.9 470.3 470.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
の 33 2056 R38 1.000 0.274 1,649.9 1,649.9 452.2 452.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
期 34 2057 R39 1.000 0.264 1,649.9 1,649.9 434.8 434.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
間 35 2058 R40 1.000 0.253 1,649.9 1,649.9 418.1 418.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

36 2059 R41 1.000 0.244 1,649.9 1,649.9 402.0 402.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
50 37 2060 R42 1.000 0.234 1,649.9 1,649.9 386.6 386.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
年 38 2061 R43 1.000 0.225 1,649.9 1,649.9 371.7 371.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

39 2062 R44 1.000 0.217 1,649.9 1,649.9 357.4 357.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
40 2063 R45 1.000 0.208 1,649.9 1,649.9 343.7 343.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
41 2064 R46 1.000 0.200 1,649.9 1,649.9 330.4 330.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
42 2065 R47 1.000 0.193 1,649.9 1,649.9 317.7 317.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
43 2066 R48 1.000 0.185 1,649.9 1,649.9 305.5 305.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
44 2067 R49 1.000 0.178 1,649.9 1,649.9 293.8 293.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
45 2068 R50 1.000 0.171 1,649.9 1,649.9 282.5 282.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
46 2069 R51 1.000 0.165 1,649.9 1,649.9 271.6 271.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
47 2070 R52 1.000 0.158 1,649.9 1,649.9 261.1 261.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
48 2071 R53 1.000 0.152 1,649.9 1,649.9 251.1 251.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
49 2072 R54 1.000 0.146 1,649.9 1,649.9 241.4 241.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
50 2073 R55 1.000 0.141 1,649.9 1,649.9 232.2 232.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
51 2074 R56 1.000 0.135 1,649.9 1,649.9 223.2 223.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
52 2075 R57 1.000 0.130 1,649.9 1,649.9 214.6 214.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
53 2076 R58 1.000 0.125 1,649.9 1,649.9 206.4 206.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
54 2077 R59 1.000 0.120 1,649.9 1,649.9 198.5 198.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
55 2078 R60 1.000 0.116 1,649.9 1,649.9 190.8 190.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
56 2079 R61 1.000 0.111 1,649.9 1,649.9 183.5 183.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
57 2080 R62 1.000 0.107 1,649.9 1,649.9 176.4 27.1 0.0 27.1 2.9 179.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

合計 82,494 0 82,494 26,934 27.1 0.0 27.1 2.9 26,937 90 9 80 76 5 0 5 5 85 81

総便益 B 26,937 百万円
総費用 C 81 百万円
費用便益比 B/C 333.0
純現在価値 B-C 26,856 百万円
経済的内部収益率 78.6%

残存価値②
年度

便益①
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【費用便益算定シート】
・淀川総合水系環境整備事業（全体事業（水辺整備に係る事業：八幡市かわまちづくり））
・感度分析：残事業費+10％

基準（評価)年度 2023(R5)
供用年度 2033(R15)
社会的割引率 4%

[単位：百万円]
便益：B 費用：C

ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④
ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益 実質価格 現在価値 実質価格 現在価値 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値

0 2023 R5 1.000 1.000 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0
1 2024 R6 1.000 0.962 76.2 76.2 73.3 76.2 76.2 73.3
2 2025 R7 1.000 0.925 34.3 34.3 31.7 34.3 34.3 31.7

整 3 2026 R8 1.000 0.889 28.3 28.3 25.2 28.3 28.3 25.2

備 4 2027 R9 1.000 0.855 128.4 128.4 109.8 128.4 128.4 109.8

期 5 2028 R10 1.000 0.822 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

間 6 2029 R11 1.000 0.790 0.4 0.4 0.3 0.4 0.4 0.3
7 2030 R12 1.000 0.760 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
8 2031 R13 1.000 0.731 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1
9 2032 R14 1.000 0.703 0.4 0.4 0.3 0.4 0.4 0.3

10 2033 R15 1.000 0.676 355.8 355.8 240.4 240.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
11 2034 R16 1.000 0.650 355.8 355.8 231.1 231.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
12 2035 R17 1.000 0.625 355.8 355.8 222.2 222.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
13 2036 R18 1.000 0.601 355.8 355.8 213.7 213.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
14 2037 R19 1.000 0.577 355.8 355.8 205.5 205.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
15 2038 R20 1.000 0.555 355.8 355.8 197.6 197.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
16 2039 R21 1.000 0.534 355.8 355.8 190.0 190.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
17 2040 R22 1.000 0.513 355.8 355.8 182.7 182.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
18 2041 R23 1.000 0.494 355.8 355.8 175.6 175.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
19 2042 R24 1.000 0.475 355.8 355.8 168.9 168.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
20 2043 R25 1.000 0.456 355.8 355.8 162.4 162.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
21 2044 R26 1.000 0.439 355.8 355.8 156.1 156.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
22 2045 R27 1.000 0.422 355.8 355.8 150.1 150.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
23 2046 R28 1.000 0.406 355.8 355.8 144.4 144.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
24 2047 R29 1.000 0.390 355.8 355.8 138.8 138.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
25 2048 R30 1.000 0.375 355.8 355.8 133.5 133.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
26 2049 R31 1.000 0.361 355.8 355.8 128.3 128.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
27 2050 R32 1.000 0.347 355.8 355.8 123.4 123.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
28 2051 R33 1.000 0.333 355.8 355.8 118.7 118.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
29 2052 R34 1.000 0.321 355.8 355.8 114.1 114.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

施 30 2053 R35 1.000 0.308 355.8 355.8 109.7 109.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
設 31 2054 R36 1.000 0.296 355.8 355.8 105.5 105.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
完 32 2055 R37 1.000 0.285 355.8 355.8 101.4 101.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
成 33 2056 R38 1.000 0.274 355.8 355.8 97.5 97.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
後 34 2057 R39 1.000 0.264 355.8 355.8 93.8 93.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
の 35 2058 R40 1.000 0.253 355.8 355.8 90.2 90.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
期 36 2059 R41 1.000 0.244 355.8 355.8 86.7 86.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
間 37 2060 R42 1.000 0.234 355.8 355.8 83.4 83.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

38 2061 R43 1.000 0.225 355.8 355.8 80.2 80.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
50 39 2062 R44 1.000 0.217 355.8 355.8 77.1 77.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
年 40 2063 R45 1.000 0.208 355.8 355.8 74.1 74.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

41 2064 R46 1.000 0.200 355.8 355.8 71.3 71.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
42 2065 R47 1.000 0.193 355.8 355.8 68.5 68.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
43 2066 R48 1.000 0.185 355.8 355.8 65.9 65.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
44 2067 R49 1.000 0.178 355.8 355.8 63.3 63.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
45 2068 R50 1.000 0.171 355.8 355.8 60.9 60.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
46 2069 R51 1.000 0.165 355.8 355.8 58.6 58.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
47 2070 R52 1.000 0.158 355.8 355.8 56.3 56.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
48 2071 R53 1.000 0.152 355.8 355.8 54.2 54.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
49 2072 R54 1.000 0.146 355.8 355.8 52.1 52.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
50 2073 R55 1.000 0.141 355.8 355.8 50.1 50.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
51 2074 R56 1.000 0.135 355.8 355.8 48.1 48.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
52 2075 R57 1.000 0.130 355.8 355.8 46.3 46.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
53 2076 R58 1.000 0.125 355.8 355.8 44.5 44.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
54 2077 R59 1.000 0.120 355.8 355.8 42.8 42.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
55 2078 R60 1.000 0.116 355.8 355.8 41.2 41.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
56 2079 R61 1.000 0.111 355.8 355.8 39.6 39.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
57 2080 R62 1.000 0.107 355.8 355.8 38.0 38.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
58 2081 R63 1.000 0.103 355.8 355.8 36.6 36.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
59 2082 R64 1.000 0.099 355.8 355.8 35.2 48.0 4.7 39.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

合計 17,790 17,790 5,371 48.0 4.7 5,375 284 284 256 5 5 5 289 289 261

総便益 B 5,375 百万円
総費用 C 261 百万円
費用便益比 B/C 20.6
純現在価値 B-C 5,114 百万円
経済的内部収益率 26.6%

年度
便益① 残存価値②
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【費用便益算定シート】
・淀川総合水系環境整備事業（全体事業（水辺整備に係る事業：八幡市かわまちづくり））
・感度分析：残事業費-10％

基準（評価)年度 2023(R5)
供用年度 2033(R15)
社会的割引率 4%

[単位：百万円]
便益：B 費用：C

ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④
ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益 実質価格 現在価値 実質価格 現在価値 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値

0 2023 R5 1.000 1.000 12.2 12.2 12.2 12.2 12.2 12.2
1 2024 R6 1.000 0.962 62.4 62.4 60.0 62.4 62.4 60.0
2 2025 R7 1.000 0.925 28.1 28.1 26.0 28.1 28.1 26.0

整 3 2026 R8 1.000 0.889 23.1 23.1 20.5 23.1 23.1 20.5

備 4 2027 R9 1.000 0.855 105.0 105.0 89.8 105.0 105.0 89.8

期 5 2028 R10 1.000 0.822 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

間 6 2029 R11 1.000 0.790 0.4 0.4 0.3 0.4 0.4 0.3
7 2030 R12 1.000 0.760 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
8 2031 R13 1.000 0.731 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1
9 2032 R14 1.000 0.703 0.4 0.4 0.3 0.4 0.4 0.3

10 2033 R15 1.000 0.676 355.8 355.8 240.4 240.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
11 2034 R16 1.000 0.650 355.8 355.8 231.1 231.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
12 2035 R17 1.000 0.625 355.8 355.8 222.2 222.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
13 2036 R18 1.000 0.601 355.8 355.8 213.7 213.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
14 2037 R19 1.000 0.577 355.8 355.8 205.5 205.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
15 2038 R20 1.000 0.555 355.8 355.8 197.6 197.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
16 2039 R21 1.000 0.534 355.8 355.8 190.0 190.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
17 2040 R22 1.000 0.513 355.8 355.8 182.7 182.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
18 2041 R23 1.000 0.494 355.8 355.8 175.6 175.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
19 2042 R24 1.000 0.475 355.8 355.8 168.9 168.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
20 2043 R25 1.000 0.456 355.8 355.8 162.4 162.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
21 2044 R26 1.000 0.439 355.8 355.8 156.1 156.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
22 2045 R27 1.000 0.422 355.8 355.8 150.1 150.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
23 2046 R28 1.000 0.406 355.8 355.8 144.4 144.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
24 2047 R29 1.000 0.390 355.8 355.8 138.8 138.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
25 2048 R30 1.000 0.375 355.8 355.8 133.5 133.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
26 2049 R31 1.000 0.361 355.8 355.8 128.3 128.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
27 2050 R32 1.000 0.347 355.8 355.8 123.4 123.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
28 2051 R33 1.000 0.333 355.8 355.8 118.7 118.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
29 2052 R34 1.000 0.321 355.8 355.8 114.1 114.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

施 30 2053 R35 1.000 0.308 355.8 355.8 109.7 109.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
設 31 2054 R36 1.000 0.296 355.8 355.8 105.5 105.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
完 32 2055 R37 1.000 0.285 355.8 355.8 101.4 101.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
成 33 2056 R38 1.000 0.274 355.8 355.8 97.5 97.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
後 34 2057 R39 1.000 0.264 355.8 355.8 93.8 93.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
の 35 2058 R40 1.000 0.253 355.8 355.8 90.2 90.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
期 36 2059 R41 1.000 0.244 355.8 355.8 86.7 86.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
間 37 2060 R42 1.000 0.234 355.8 355.8 83.4 83.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

38 2061 R43 1.000 0.225 355.8 355.8 80.2 80.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
50 39 2062 R44 1.000 0.217 355.8 355.8 77.1 77.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
年 40 2063 R45 1.000 0.208 355.8 355.8 74.1 74.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

41 2064 R46 1.000 0.200 355.8 355.8 71.3 71.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
42 2065 R47 1.000 0.193 355.8 355.8 68.5 68.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
43 2066 R48 1.000 0.185 355.8 355.8 65.9 65.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
44 2067 R49 1.000 0.178 355.8 355.8 63.3 63.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
45 2068 R50 1.000 0.171 355.8 355.8 60.9 60.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
46 2069 R51 1.000 0.165 355.8 355.8 58.6 58.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
47 2070 R52 1.000 0.158 355.8 355.8 56.3 56.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
48 2071 R53 1.000 0.152 355.8 355.8 54.2 54.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
49 2072 R54 1.000 0.146 355.8 355.8 52.1 52.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
50 2073 R55 1.000 0.141 355.8 355.8 50.1 50.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
51 2074 R56 1.000 0.135 355.8 355.8 48.1 48.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
52 2075 R57 1.000 0.130 355.8 355.8 46.3 46.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
53 2076 R58 1.000 0.125 355.8 355.8 44.5 44.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
54 2077 R59 1.000 0.120 355.8 355.8 42.8 42.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
55 2078 R60 1.000 0.116 355.8 355.8 41.2 41.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
56 2079 R61 1.000 0.111 355.8 355.8 39.6 39.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
57 2080 R62 1.000 0.107 355.8 355.8 38.0 38.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
58 2081 R63 1.000 0.103 355.8 355.8 36.6 36.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
59 2082 R64 1.000 0.099 355.8 355.8 35.2 39.2 3.9 39.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

合計 17,790 17,790 5,371 39.2 3.9 5,375 232 232 210 5 5 5 237 237 215

総便益 B 5,375 百万円
総費用 C 215 百万円
費用便益比 B/C 25.0
純現在価値 B-C 5,160 百万円
経済的内部収益率 28.8%

年度
便益① 残存価値②
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【費用便益算定シート】
・淀川総合水系環境整備事業（全体事業（水辺整備に係る事業：八幡市かわまちづくり））
・感度分析：残工期+10％

基準（評価)年度 2023(R5)
供用年度 2034(R16)
社会的割引率 4%

[単位：百万円]
便益：B 費用：C

ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④
ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益 実質価格 現在価値 実質価格 現在価値 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値

0 2023 R5 1.000 1.000 13.6 13.6 13.6 13.6 13.6 13.6
1 2024 R6 1.000 0.962 62.4 62.4 60.0 62.4 62.4 60.0
2 2025 R7 1.000 0.925 31.9 31.9 29.5 31.9 31.9 29.5

整 3 2026 R8 1.000 0.889 24.2 24.2 21.5 24.2 24.2 21.5

備 4 2027 R9 1.000 0.855 77.7 77.7 66.4 77.7 77.7 66.4

期 5 2028 R10 1.000 0.822 46.8 46.8 38.5 46.8 46.8 38.5

間 6 2029 R11 1.000 0.790 0.3 0.3 0.2 0.3 0.3 0.2
7 2030 R12 1.000 0.760 0.3 0.3 0.2 0.3 0.3 0.2
8 2031 R13 1.000 0.731 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1
9 2032 R14 1.000 0.703 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1

10 2033 R15 1.000 0.676 0.4 0.4 0.3 0.4 0.4 0.3
11 2034 R16 1.000 0.650 355.8 355.8 231.1 231.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
12 2035 R17 1.000 0.625 355.8 355.8 222.2 222.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
13 2036 R18 1.000 0.601 355.8 355.8 213.7 213.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
14 2037 R19 1.000 0.577 355.8 355.8 205.5 205.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
15 2038 R20 1.000 0.555 355.8 355.8 197.6 197.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
16 2039 R21 1.000 0.534 355.8 355.8 190.0 190.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
17 2040 R22 1.000 0.513 355.8 355.8 182.7 182.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
18 2041 R23 1.000 0.494 355.8 355.8 175.6 175.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
19 2042 R24 1.000 0.475 355.8 355.8 168.9 168.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
20 2043 R25 1.000 0.456 355.8 355.8 162.4 162.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
21 2044 R26 1.000 0.439 355.8 355.8 156.1 156.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
22 2045 R27 1.000 0.422 355.8 355.8 150.1 150.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
23 2046 R28 1.000 0.406 355.8 355.8 144.4 144.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
24 2047 R29 1.000 0.390 355.8 355.8 138.8 138.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
25 2048 R30 1.000 0.375 355.8 355.8 133.5 133.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
26 2049 R31 1.000 0.361 355.8 355.8 128.3 128.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
27 2050 R32 1.000 0.347 355.8 355.8 123.4 123.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
28 2051 R33 1.000 0.333 355.8 355.8 118.7 118.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
29 2052 R34 1.000 0.321 355.8 355.8 114.1 114.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

施 30 2053 R35 1.000 0.308 355.8 355.8 109.7 109.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
設 31 2054 R36 1.000 0.296 355.8 355.8 105.5 105.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
完 32 2055 R37 1.000 0.285 355.8 355.8 101.4 101.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
成 33 2056 R38 1.000 0.274 355.8 355.8 97.5 97.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
後 34 2057 R39 1.000 0.264 355.8 355.8 93.8 93.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
の 35 2058 R40 1.000 0.253 355.8 355.8 90.2 90.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
期 36 2059 R41 1.000 0.244 355.8 355.8 86.7 86.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
間 37 2060 R42 1.000 0.234 355.8 355.8 83.4 83.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

38 2061 R43 1.000 0.225 355.8 355.8 80.2 80.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
50 39 2062 R44 1.000 0.217 355.8 355.8 77.1 77.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
年 40 2063 R45 1.000 0.208 355.8 355.8 74.1 74.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

41 2064 R46 1.000 0.200 355.8 355.8 71.3 71.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
42 2065 R47 1.000 0.193 355.8 355.8 68.5 68.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
43 2066 R48 1.000 0.185 355.8 355.8 65.9 65.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
44 2067 R49 1.000 0.178 355.8 355.8 63.3 63.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
45 2068 R50 1.000 0.171 355.8 355.8 60.9 60.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
46 2069 R51 1.000 0.165 355.8 355.8 58.6 58.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
47 2070 R52 1.000 0.158 355.8 355.8 56.3 56.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
48 2071 R53 1.000 0.152 355.8 355.8 54.2 54.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
49 2072 R54 1.000 0.146 355.8 355.8 52.1 52.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
50 2073 R55 1.000 0.141 355.8 355.8 50.1 50.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
51 2074 R56 1.000 0.135 355.8 355.8 48.1 48.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
52 2075 R57 1.000 0.130 355.8 355.8 46.3 46.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
53 2076 R58 1.000 0.125 355.8 355.8 44.5 44.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
54 2077 R59 1.000 0.120 355.8 355.8 42.8 42.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
55 2078 R60 1.000 0.116 355.8 355.8 41.2 41.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
56 2079 R61 1.000 0.111 355.8 355.8 39.6 39.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
57 2080 R62 1.000 0.107 355.8 355.8 38.0 38.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
58 2081 R63 1.000 0.103 355.8 355.8 36.6 36.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
59 2082 R64 1.000 0.099 355.8 355.8 35.2 35.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
60 2083 R65 1.000 0.095 355.8 355.8 33.8 43.6 4.1 37.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

合計 17,790 17,790 5,164 43.6 4.1 5,168 258 258 230 5 5 5 263 263 235

総便益 B 5,168 百万円
総費用 C 235 百万円
費用便益比 B/C 22.0
純現在価値 B-C 4,933 百万円
経済的内部収益率 25.6%

年度
便益① 残存価値②
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【費用便益算定シート】
・淀川総合水系環境整備事業（全体事業（水辺整備に係る事業：八幡市かわまちづくり））
・感度分析：残工期-10％

基準（評価)年度 2023(R5)
供用年度 2032(R14)
社会的割引率 4%

[単位：百万円]
便益：B 費用：C

ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④
ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益 実質価格 現在価値 実質価格 現在価値 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値

0 2023 R5 1.000 1.000 13.6 13.6 13.6 13.6 13.6 13.6
1 2024 R6 1.000 0.962 73.2 73.2 70.4 73.2 73.2 70.4
2 2025 R7 1.000 0.925 33.7 33.7 31.2 33.7 33.7 31.2

整 3 2026 R8 1.000 0.889 63.0 63.0 56.0 63.0 63.0 56.0

備 4 2027 R9 1.000 0.855 73.0 73.0 62.4 73.0 73.0 62.4

期 5 2028 R10 1.000 0.822 0.4 0.4 0.3 0.4 0.4 0.3

間 6 2029 R11 1.000 0.790 0.3 0.3 0.2 0.3 0.3 0.2
7 2030 R12 1.000 0.760 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
8 2031 R13 1.000 0.731 0.4 0.4 0.3 0.4 0.4 0.3
9 2032 R14 1.000 0.703 355.8 355.8 250.0 250.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

10 2033 R15 1.000 0.676 355.8 355.8 240.4 240.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
11 2034 R16 1.000 0.650 355.8 355.8 231.1 231.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
12 2035 R17 1.000 0.625 355.8 355.8 222.2 222.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
13 2036 R18 1.000 0.601 355.8 355.8 213.7 213.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
14 2037 R19 1.000 0.577 355.8 355.8 205.5 205.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
15 2038 R20 1.000 0.555 355.8 355.8 197.6 197.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
16 2039 R21 1.000 0.534 355.8 355.8 190.0 190.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
17 2040 R22 1.000 0.513 355.8 355.8 182.7 182.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
18 2041 R23 1.000 0.494 355.8 355.8 175.6 175.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
19 2042 R24 1.000 0.475 355.8 355.8 168.9 168.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
20 2043 R25 1.000 0.456 355.8 355.8 162.4 162.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
21 2044 R26 1.000 0.439 355.8 355.8 156.1 156.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
22 2045 R27 1.000 0.422 355.8 355.8 150.1 150.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
23 2046 R28 1.000 0.406 355.8 355.8 144.4 144.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
24 2047 R29 1.000 0.390 355.8 355.8 138.8 138.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
25 2048 R30 1.000 0.375 355.8 355.8 133.5 133.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
26 2049 R31 1.000 0.361 355.8 355.8 128.3 128.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
27 2050 R32 1.000 0.347 355.8 355.8 123.4 123.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
28 2051 R33 1.000 0.333 355.8 355.8 118.7 118.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
29 2052 R34 1.000 0.321 355.8 355.8 114.1 114.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

施 30 2053 R35 1.000 0.308 355.8 355.8 109.7 109.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
設 31 2054 R36 1.000 0.296 355.8 355.8 105.5 105.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
完 32 2055 R37 1.000 0.285 355.8 355.8 101.4 101.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
成 33 2056 R38 1.000 0.274 355.8 355.8 97.5 97.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
後 34 2057 R39 1.000 0.264 355.8 355.8 93.8 93.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
の 35 2058 R40 1.000 0.253 355.8 355.8 90.2 90.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
期 36 2059 R41 1.000 0.244 355.8 355.8 86.7 86.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
間 37 2060 R42 1.000 0.234 355.8 355.8 83.4 83.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

38 2061 R43 1.000 0.225 355.8 355.8 80.2 80.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
50 39 2062 R44 1.000 0.217 355.8 355.8 77.1 77.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
年 40 2063 R45 1.000 0.208 355.8 355.8 74.1 74.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

41 2064 R46 1.000 0.200 355.8 355.8 71.3 71.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
42 2065 R47 1.000 0.193 355.8 355.8 68.5 68.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
43 2066 R48 1.000 0.185 355.8 355.8 65.9 65.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
44 2067 R49 1.000 0.178 355.8 355.8 63.3 63.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
45 2068 R50 1.000 0.171 355.8 355.8 60.9 60.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
46 2069 R51 1.000 0.165 355.8 355.8 58.6 58.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
47 2070 R52 1.000 0.158 355.8 355.8 56.3 56.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
48 2071 R53 1.000 0.152 355.8 355.8 54.2 54.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
49 2072 R54 1.000 0.146 355.8 355.8 52.1 52.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
50 2073 R55 1.000 0.141 355.8 355.8 50.1 50.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
51 2074 R56 1.000 0.135 355.8 355.8 48.1 48.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
52 2075 R57 1.000 0.130 355.8 355.8 46.3 46.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
53 2076 R58 1.000 0.125 355.8 355.8 44.5 44.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
54 2077 R59 1.000 0.120 355.8 355.8 42.8 42.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
55 2078 R60 1.000 0.116 355.8 355.8 41.2 41.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
56 2079 R61 1.000 0.111 355.8 355.8 39.6 39.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
57 2080 R62 1.000 0.107 355.8 355.8 38.0 38.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
58 2081 R63 1.000 0.103 355.8 355.8 36.6 43.6 4.5 41.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

合計 17,790 17,790 5,585 43.6 4.5 5,590 258 258 235 5 5 5 263 263 240

総便益 B 5,590 百万円
総費用 C 240 百万円
費用便益比 B/C 23.3
純現在価値 B-C 5,350 百万円
経済的内部収益率 30.1%

残存価値②
年度

便益①

100



【費用便益算定シート】
・淀川総合水系環境整備事業（全体事業（水辺整備に係る事業：八幡市かわまちづくり））
・感度分析：便益+10％

基準（評価)年度 2023(R5)
供用年度 2033(R15)
社会的割引率 4%

[単位：百万円]
便益：B 費用：C

ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④
ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益 実質価格 現在価値 実質価格 現在価値 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値

0 2023 R5 1.000 1.000 13.6 13.6 13.6 13.6 13.6 13.6
1 2024 R6 1.000 0.962 69.3 69.3 66.6 69.3 69.3 66.6
2 2025 R7 1.000 0.925 31.2 31.2 28.8 31.2 31.2 28.8

整 3 2026 R8 1.000 0.889 25.7 25.7 22.8 25.7 25.7 22.8

備 4 2027 R9 1.000 0.855 116.7 116.7 99.8 116.7 116.7 99.8

期 5 2028 R10 1.000 0.822 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

間 6 2029 R11 1.000 0.790 0.4 0.4 0.3 0.4 0.4 0.3
7 2030 R12 1.000 0.760 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
8 2031 R13 1.000 0.731 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1
9 2032 R14 1.000 0.703 0.4 0.4 0.3 0.4 0.4 0.3

10 2033 R15 1.000 0.676 391.4 391.4 264.4 264.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
11 2034 R16 1.000 0.650 391.4 391.4 254.2 254.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
12 2035 R17 1.000 0.625 391.4 391.4 244.5 244.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
13 2036 R18 1.000 0.601 391.4 391.4 235.1 235.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
14 2037 R19 1.000 0.577 391.4 391.4 226.0 226.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
15 2038 R20 1.000 0.555 391.4 391.4 217.3 217.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
16 2039 R21 1.000 0.534 391.4 391.4 209.0 209.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
17 2040 R22 1.000 0.513 391.4 391.4 200.9 200.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
18 2041 R23 1.000 0.494 391.4 391.4 193.2 193.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
19 2042 R24 1.000 0.475 391.4 391.4 185.8 185.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
20 2043 R25 1.000 0.456 391.4 391.4 178.6 178.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
21 2044 R26 1.000 0.439 391.4 391.4 171.8 171.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
22 2045 R27 1.000 0.422 391.4 391.4 165.1 165.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
23 2046 R28 1.000 0.406 391.4 391.4 158.8 158.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
24 2047 R29 1.000 0.390 391.4 391.4 152.7 152.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
25 2048 R30 1.000 0.375 391.4 391.4 146.8 146.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
26 2049 R31 1.000 0.361 391.4 391.4 141.2 141.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
27 2050 R32 1.000 0.347 391.4 391.4 135.7 135.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
28 2051 R33 1.000 0.333 391.4 391.4 130.5 130.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
29 2052 R34 1.000 0.321 391.4 391.4 125.5 125.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

施 30 2053 R35 1.000 0.308 391.4 391.4 120.7 120.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
設 31 2054 R36 1.000 0.296 391.4 391.4 116.0 116.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
完 32 2055 R37 1.000 0.285 391.4 391.4 111.6 111.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
成 33 2056 R38 1.000 0.274 391.4 391.4 107.3 107.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
後 34 2057 R39 1.000 0.264 391.4 391.4 103.1 103.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
の 35 2058 R40 1.000 0.253 391.4 391.4 99.2 99.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
期 36 2059 R41 1.000 0.244 391.4 391.4 95.4 95.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
間 37 2060 R42 1.000 0.234 391.4 391.4 91.7 91.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

38 2061 R43 1.000 0.225 391.4 391.4 88.2 88.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
50 39 2062 R44 1.000 0.217 391.4 391.4 84.8 84.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
年 40 2063 R45 1.000 0.208 391.4 391.4 81.5 81.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

41 2064 R46 1.000 0.200 391.4 391.4 78.4 78.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
42 2065 R47 1.000 0.193 391.4 391.4 75.4 75.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
43 2066 R48 1.000 0.185 391.4 391.4 72.5 72.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
44 2067 R49 1.000 0.178 391.4 391.4 69.7 69.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
45 2068 R50 1.000 0.171 391.4 391.4 67.0 67.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
46 2069 R51 1.000 0.165 391.4 391.4 64.4 64.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
47 2070 R52 1.000 0.158 391.4 391.4 61.9 61.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
48 2071 R53 1.000 0.152 391.4 391.4 59.6 59.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
49 2072 R54 1.000 0.146 391.4 391.4 57.3 57.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
50 2073 R55 1.000 0.141 391.4 391.4 55.1 55.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
51 2074 R56 1.000 0.135 391.4 391.4 53.0 53.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
52 2075 R57 1.000 0.130 391.4 391.4 50.9 50.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
53 2076 R58 1.000 0.125 391.4 391.4 49.0 49.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
54 2077 R59 1.000 0.120 391.4 391.4 47.1 47.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
55 2078 R60 1.000 0.116 391.4 391.4 45.3 45.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
56 2079 R61 1.000 0.111 391.4 391.4 43.5 43.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
57 2080 R62 1.000 0.107 391.4 391.4 41.9 41.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
58 2081 R63 1.000 0.103 391.4 391.4 40.2 40.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
59 2082 R64 1.000 0.099 391.4 391.4 38.7 43.6 4.3 43.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

合計 19,569 19,569 5,908 43.6 4.3 5,912 258 258 233 5 5 5 263 263 238

総便益 B 5,912 百万円
総費用 C 238 百万円
費用便益比 B/C 24.9
純現在価値 B-C 5,674 百万円
経済的内部収益率 28.7%

年度
便益① 残存価値②

101



【費用便益算定シート】
・淀川総合水系環境整備事業（全体事業（水辺整備に係る事業：八幡市かわまちづくり））
・感度分析：便益-10％

基準（評価)年度 2023(R5)
供用年度 2033(R15)
社会的割引率 4%

[単位：百万円]
便益：B 費用：C

ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④
ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益 実質価格 現在価値 実質価格 現在価値 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値

0 2023 R5 1.000 1.000 13.6 13.6 13.6 13.6 13.6 13.6
1 2024 R6 1.000 0.962 69.3 69.3 66.6 69.3 69.3 66.6
2 2025 R7 1.000 0.925 31.2 31.2 28.8 31.2 31.2 28.8

整 3 2026 R8 1.000 0.889 25.7 25.7 22.8 25.7 25.7 22.8

備 4 2027 R9 1.000 0.855 116.7 116.7 99.8 116.7 116.7 99.8

期 5 2028 R10 1.000 0.822 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

間 6 2029 R11 1.000 0.790 0.4 0.4 0.3 0.4 0.4 0.3
7 2030 R12 1.000 0.760 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
8 2031 R13 1.000 0.731 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1
9 2032 R14 1.000 0.703 0.4 0.4 0.3 0.4 0.4 0.3

10 2033 R15 1.000 0.676 320.2 320.2 216.3 216.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
11 2034 R16 1.000 0.650 320.2 320.2 208.0 208.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
12 2035 R17 1.000 0.625 320.2 320.2 200.0 200.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
13 2036 R18 1.000 0.601 320.2 320.2 192.3 192.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
14 2037 R19 1.000 0.577 320.2 320.2 184.9 184.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
15 2038 R20 1.000 0.555 320.2 320.2 177.8 177.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
16 2039 R21 1.000 0.534 320.2 320.2 171.0 171.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
17 2040 R22 1.000 0.513 320.2 320.2 164.4 164.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
18 2041 R23 1.000 0.494 320.2 320.2 158.1 158.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
19 2042 R24 1.000 0.475 320.2 320.2 152.0 152.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
20 2043 R25 1.000 0.456 320.2 320.2 146.1 146.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
21 2044 R26 1.000 0.439 320.2 320.2 140.5 140.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
22 2045 R27 1.000 0.422 320.2 320.2 135.1 135.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
23 2046 R28 1.000 0.406 320.2 320.2 129.9 129.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
24 2047 R29 1.000 0.390 320.2 320.2 124.9 124.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
25 2048 R30 1.000 0.375 320.2 320.2 120.1 120.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
26 2049 R31 1.000 0.361 320.2 320.2 115.5 115.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
27 2050 R32 1.000 0.347 320.2 320.2 111.1 111.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
28 2051 R33 1.000 0.333 320.2 320.2 106.8 106.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
29 2052 R34 1.000 0.321 320.2 320.2 102.7 102.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

施 30 2053 R35 1.000 0.308 320.2 320.2 98.7 98.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
設 31 2054 R36 1.000 0.296 320.2 320.2 94.9 94.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
完 32 2055 R37 1.000 0.285 320.2 320.2 91.3 91.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
成 33 2056 R38 1.000 0.274 320.2 320.2 87.8 87.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
後 34 2057 R39 1.000 0.264 320.2 320.2 84.4 84.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
の 35 2058 R40 1.000 0.253 320.2 320.2 81.1 81.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
期 36 2059 R41 1.000 0.244 320.2 320.2 78.0 78.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
間 37 2060 R42 1.000 0.234 320.2 320.2 75.0 75.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

38 2061 R43 1.000 0.225 320.2 320.2 72.1 72.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
50 39 2062 R44 1.000 0.217 320.2 320.2 69.4 69.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
年 40 2063 R45 1.000 0.208 320.2 320.2 66.7 66.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

41 2064 R46 1.000 0.200 320.2 320.2 64.1 64.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
42 2065 R47 1.000 0.193 320.2 320.2 61.7 61.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
43 2066 R48 1.000 0.185 320.2 320.2 59.3 59.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
44 2067 R49 1.000 0.178 320.2 320.2 57.0 57.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
45 2068 R50 1.000 0.171 320.2 320.2 54.8 54.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
46 2069 R51 1.000 0.165 320.2 320.2 52.7 52.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
47 2070 R52 1.000 0.158 320.2 320.2 50.7 50.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
48 2071 R53 1.000 0.152 320.2 320.2 48.7 48.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
49 2072 R54 1.000 0.146 320.2 320.2 46.9 46.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
50 2073 R55 1.000 0.141 320.2 320.2 45.1 45.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
51 2074 R56 1.000 0.135 320.2 320.2 43.3 43.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
52 2075 R57 1.000 0.130 320.2 320.2 41.7 41.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
53 2076 R58 1.000 0.125 320.2 320.2 40.1 40.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
54 2077 R59 1.000 0.120 320.2 320.2 38.5 38.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
55 2078 R60 1.000 0.116 320.2 320.2 37.0 37.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
56 2079 R61 1.000 0.111 320.2 320.2 35.6 35.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
57 2080 R62 1.000 0.107 320.2 320.2 34.2 34.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
58 2081 R63 1.000 0.103 320.2 320.2 32.9 32.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
59 2082 R64 1.000 0.099 320.2 320.2 31.7 43.6 4.3 36.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

合計 16,011 16,011 4,833 43.6 4.3 4,837 258 258 233 5 5 5 263 263 238

総便益 B 4,837 百万円
総費用 C 238 百万円
費用便益比 B/C 20.4
純現在価値 B-C 4,600 百万円
経済的内部収益率 26.4%

年度
便益① 残存価値②

102



【費用便益算定シート】
・淀川総合水系環境整備事業（残事業（水辺整備に係る事業：八幡市かわまちづくり））
・感度分析：残事業費+10％

基準（評価)年度 2023(R5)
供用年度 2033(R15)
社会的割引率 4%

[単位：百万円]

便益：B 費用：C
ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④

ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益
便益

(中止)
便益の差 現在価値 実質価格

残存価値

（中止）
残存価値の差 現在価値 現在価値 費用

費用
(中止)

費用の差

実質価格
現在価値 費用

費用
(中止)

費用の差

実質価格
現在価値 実質価格 現在価値

0 2023 R5 1.000 1.000 15.0 15.0
1 2024 R6 1.000 0.962 76.2 76.2 73.3 76.2 73.3
2 2025 R7 1.000 0.925 34.3 34.3 31.7 34.3 31.7

整 3 2026 R8 1.000 0.889 28.3 28.3 25.2 28.3 25.2

備 4 2027 R9 1.000 0.855 128.4 128.4 109.8 128.4 109.8

期 5 2028 R10 1.000 0.822 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

間 6 2029 R11 1.000 0.790 0.4 0.4 0.3 0.4 0.3
7 2030 R12 1.000 0.760 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
8 2031 R13 1.000 0.731 0.2 0.2 0.1 0.2 0.1
9 2032 R14 1.000 0.703 0.4 0.4 0.3 0.4 0.3

10 2033 R15 1.000 0.676 355.8 355.8 240.4 240.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
11 2034 R16 1.000 0.650 355.8 355.8 231.1 231.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
12 2035 R17 1.000 0.625 355.8 355.8 222.2 222.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
13 2036 R18 1.000 0.601 355.8 355.8 213.7 213.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
14 2037 R19 1.000 0.577 355.8 355.8 205.5 205.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
15 2038 R20 1.000 0.555 355.8 355.8 197.6 197.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
16 2039 R21 1.000 0.534 355.8 355.8 190.0 190.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
17 2040 R22 1.000 0.513 355.8 355.8 182.7 182.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
18 2041 R23 1.000 0.494 355.8 355.8 175.6 175.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
19 2042 R24 1.000 0.475 355.8 355.8 168.9 168.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
20 2043 R25 1.000 0.456 355.8 355.8 162.4 162.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
21 2044 R26 1.000 0.439 355.8 355.8 156.1 156.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
22 2045 R27 1.000 0.422 355.8 355.8 150.1 150.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
23 2046 R28 1.000 0.406 355.8 355.8 144.4 144.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
24 2047 R29 1.000 0.390 355.8 355.8 138.8 138.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
25 2048 R30 1.000 0.375 355.8 355.8 133.5 133.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
26 2049 R31 1.000 0.361 355.8 355.8 128.3 128.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
27 2050 R32 1.000 0.347 355.8 355.8 123.4 123.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
28 2051 R33 1.000 0.333 355.8 355.8 118.7 118.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
29 2052 R34 1.000 0.321 355.8 355.8 114.1 114.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

施 30 2053 R35 1.000 0.308 355.8 355.8 109.7 109.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
設 31 2054 R36 1.000 0.296 355.8 355.8 105.5 105.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
完 32 2055 R37 1.000 0.285 355.8 355.8 101.4 101.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
成 33 2056 R38 1.000 0.274 355.8 355.8 97.5 97.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
後 34 2057 R39 1.000 0.264 355.8 355.8 93.8 93.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
の 35 2058 R40 1.000 0.253 355.8 355.8 90.2 90.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
期 36 2059 R41 1.000 0.244 355.8 355.8 86.7 86.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
間 37 2060 R42 1.000 0.234 355.8 355.8 83.4 83.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

38 2061 R43 1.000 0.225 355.8 355.8 80.2 80.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
50 39 2062 R44 1.000 0.217 355.8 355.8 77.1 77.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
年 40 2063 R45 1.000 0.208 355.8 355.8 74.1 74.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

41 2064 R46 1.000 0.200 355.8 355.8 71.3 71.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
42 2065 R47 1.000 0.193 355.8 355.8 68.5 68.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
43 2066 R48 1.000 0.185 355.8 355.8 65.9 65.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
44 2067 R49 1.000 0.178 355.8 355.8 63.3 63.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
45 2068 R50 1.000 0.171 355.8 355.8 60.9 60.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
46 2069 R51 1.000 0.165 355.8 355.8 58.6 58.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
47 2070 R52 1.000 0.158 355.8 355.8 56.3 56.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
48 2071 R53 1.000 0.152 355.8 355.8 54.2 54.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
49 2072 R54 1.000 0.146 355.8 355.8 52.1 52.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
50 2073 R55 1.000 0.141 355.8 355.8 50.1 50.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
51 2074 R56 1.000 0.135 355.8 355.8 48.1 48.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
52 2075 R57 1.000 0.130 355.8 355.8 46.3 46.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
53 2076 R58 1.000 0.125 355.8 355.8 44.5 44.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
54 2077 R59 1.000 0.120 355.8 355.8 42.8 42.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
55 2078 R60 1.000 0.116 355.8 355.8 41.2 41.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
56 2079 R61 1.000 0.111 355.8 355.8 39.6 39.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
57 2080 R62 1.000 0.107 355.8 355.8 38.0 38.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
58 2081 R63 1.000 0.103 355.8 355.8 36.6 36.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
59 2082 R64 1.000 0.099 355.8 355.8 35.2 48.0 0.0 48.0 4.7 39.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

合計 17,790 0 17,790 5,371 48.0 0.0 48.0 4.7 5,375 284 15 269 241 5 0 5 5 274 246

総便益 B 5,375 百万円
総費用 C 246 百万円
費用便益比 B/C 21.8
純現在価値 B-C 5,129 百万円
経済的内部収益率 27.6%

残存価値②
年度

便益①
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【費用便益算定シート】
・淀川総合水系環境整備事業（残事業（水辺整備に係る事業：八幡市かわまちづくり））
・感度分析：残事業費-10％

基準（評価)年度 2023(R5)
供用年度 2033(R15)
社会的割引率 4%

[単位：百万円]

便益：B 費用：C
ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④

ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益
便益

(中止)
便益の差 現在価値 実質価格

残存価値

（中止）
残存価値の差 現在価値 現在価値 費用

費用
(中止)

費用の差

実質価格
現在価値 費用

費用
(中止)

費用の差

実質価格
現在価値 実質価格 現在価値

0 2023 R5 1.000 1.000 12.2 12.2
1 2024 R6 1.000 0.962 62.4 62.4 60.0 62.4 60.0
2 2025 R7 1.000 0.925 28.1 28.1 26.0 28.1 26.0

整 3 2026 R8 1.000 0.889 23.1 23.1 20.5 23.1 20.5

備 4 2027 R9 1.000 0.855 105.0 105.0 89.8 105.0 89.8

期 5 2028 R10 1.000 0.822 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

間 6 2029 R11 1.000 0.790 0.4 0.4 0.3 0.4 0.3
7 2030 R12 1.000 0.760 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
8 2031 R13 1.000 0.731 0.2 0.2 0.1 0.2 0.1
9 2032 R14 1.000 0.703 0.4 0.4 0.3 0.4 0.3

10 2033 R15 1.000 0.676 355.8 355.8 240.4 240.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
11 2034 R16 1.000 0.650 355.8 355.8 231.1 231.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
12 2035 R17 1.000 0.625 355.8 355.8 222.2 222.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
13 2036 R18 1.000 0.601 355.8 355.8 213.7 213.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
14 2037 R19 1.000 0.577 355.8 355.8 205.5 205.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
15 2038 R20 1.000 0.555 355.8 355.8 197.6 197.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
16 2039 R21 1.000 0.534 355.8 355.8 190.0 190.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
17 2040 R22 1.000 0.513 355.8 355.8 182.7 182.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
18 2041 R23 1.000 0.494 355.8 355.8 175.6 175.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
19 2042 R24 1.000 0.475 355.8 355.8 168.9 168.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
20 2043 R25 1.000 0.456 355.8 355.8 162.4 162.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
21 2044 R26 1.000 0.439 355.8 355.8 156.1 156.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
22 2045 R27 1.000 0.422 355.8 355.8 150.1 150.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
23 2046 R28 1.000 0.406 355.8 355.8 144.4 144.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
24 2047 R29 1.000 0.390 355.8 355.8 138.8 138.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
25 2048 R30 1.000 0.375 355.8 355.8 133.5 133.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
26 2049 R31 1.000 0.361 355.8 355.8 128.3 128.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
27 2050 R32 1.000 0.347 355.8 355.8 123.4 123.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
28 2051 R33 1.000 0.333 355.8 355.8 118.7 118.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
29 2052 R34 1.000 0.321 355.8 355.8 114.1 114.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

施 30 2053 R35 1.000 0.308 355.8 355.8 109.7 109.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
設 31 2054 R36 1.000 0.296 355.8 355.8 105.5 105.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
完 32 2055 R37 1.000 0.285 355.8 355.8 101.4 101.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
成 33 2056 R38 1.000 0.274 355.8 355.8 97.5 97.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
後 34 2057 R39 1.000 0.264 355.8 355.8 93.8 93.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
の 35 2058 R40 1.000 0.253 355.8 355.8 90.2 90.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
期 36 2059 R41 1.000 0.244 355.8 355.8 86.7 86.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
間 37 2060 R42 1.000 0.234 355.8 355.8 83.4 83.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

38 2061 R43 1.000 0.225 355.8 355.8 80.2 80.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
50 39 2062 R44 1.000 0.217 355.8 355.8 77.1 77.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
年 40 2063 R45 1.000 0.208 355.8 355.8 74.1 74.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

41 2064 R46 1.000 0.200 355.8 355.8 71.3 71.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
42 2065 R47 1.000 0.193 355.8 355.8 68.5 68.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
43 2066 R48 1.000 0.185 355.8 355.8 65.9 65.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
44 2067 R49 1.000 0.178 355.8 355.8 63.3 63.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
45 2068 R50 1.000 0.171 355.8 355.8 60.9 60.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
46 2069 R51 1.000 0.165 355.8 355.8 58.6 58.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
47 2070 R52 1.000 0.158 355.8 355.8 56.3 56.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
48 2071 R53 1.000 0.152 355.8 355.8 54.2 54.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
49 2072 R54 1.000 0.146 355.8 355.8 52.1 52.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
50 2073 R55 1.000 0.141 355.8 355.8 50.1 50.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
51 2074 R56 1.000 0.135 355.8 355.8 48.1 48.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
52 2075 R57 1.000 0.130 355.8 355.8 46.3 46.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
53 2076 R58 1.000 0.125 355.8 355.8 44.5 44.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
54 2077 R59 1.000 0.120 355.8 355.8 42.8 42.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
55 2078 R60 1.000 0.116 355.8 355.8 41.2 41.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
56 2079 R61 1.000 0.111 355.8 355.8 39.6 39.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
57 2080 R62 1.000 0.107 355.8 355.8 38.0 38.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
58 2081 R63 1.000 0.103 355.8 355.8 36.6 36.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
59 2082 R64 1.000 0.099 355.8 355.8 35.2 39.2 0.0 39.2 3.9 39.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

合計 17,790 0 17,790 5,371 39.2 0.0 39.2 3.9 5,375 232 12 220 197 5 0 5 5 225 202

総便益 B 5,375 百万円
総費用 C 202 百万円
費用便益比 B/C 26.6
純現在価値 B-C 5,172 百万円
経済的内部収益率 30.0%

残存価値②
年度

便益①

104



【費用便益算定シート】
・淀川総合水系環境整備事業（残事業（水辺整備に係る事業：八幡市かわまちづくり））
・感度分析：残工期+10％

基準（評価)年度 2023(R5)
供用年度 2034(R16)
社会的割引率 4%

[単位：百万円]

便益：B 費用：C
ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④

ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益
便益

(中止)
便益の差 現在価値 実質価格

残存価値

（中止）
残存価値の差 現在価値 現在価値 費用

費用
(中止)

費用の差

実質価格
現在価値 費用

費用
(中止)

費用の差

実質価格
現在価値 実質価格 現在価値

0 2023 R5 1.000 1.000 13.6 13.6
1 2024 R6 1.000 0.962 62.4 62.4 60.0 62.4 60.0
2 2025 R7 1.000 0.925 31.9 31.9 29.5 31.9 29.5

整 3 2026 R8 1.000 0.889 24.2 24.2 21.5 24.2 21.5

備 4 2027 R9 1.000 0.855 77.7 77.7 66.4 77.7 66.4

期 5 2028 R10 1.000 0.822 46.8 46.8 38.5 46.8 38.5

間 6 2029 R11 1.000 0.790 0.3 0.3 0.2 0.3 0.2
7 2030 R12 1.000 0.760 0.3 0.3 0.2 0.3 0.2
8 2031 R13 1.000 0.731 0.2 0.2 0.1 0.2 0.1
9 2032 R14 1.000 0.703 0.2 0.2 0.1 0.2 0.1

10 2033 R15 1.000 0.676 0.4 0.4 0.3 0.4 0.3
11 2034 R16 1.000 0.650 355.8 355.8 231.1 231.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
12 2035 R17 1.000 0.625 355.8 355.8 222.2 222.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
13 2036 R18 1.000 0.601 355.8 355.8 213.7 213.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
14 2037 R19 1.000 0.577 355.8 355.8 205.5 205.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
15 2038 R20 1.000 0.555 355.8 355.8 197.6 197.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
16 2039 R21 1.000 0.534 355.8 355.8 190.0 190.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
17 2040 R22 1.000 0.513 355.8 355.8 182.7 182.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
18 2041 R23 1.000 0.494 355.8 355.8 175.6 175.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
19 2042 R24 1.000 0.475 355.8 355.8 168.9 168.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
20 2043 R25 1.000 0.456 355.8 355.8 162.4 162.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
21 2044 R26 1.000 0.439 355.8 355.8 156.1 156.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
22 2045 R27 1.000 0.422 355.8 355.8 150.1 150.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
23 2046 R28 1.000 0.406 355.8 355.8 144.4 144.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
24 2047 R29 1.000 0.390 355.8 355.8 138.8 138.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
25 2048 R30 1.000 0.375 355.8 355.8 133.5 133.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
26 2049 R31 1.000 0.361 355.8 355.8 128.3 128.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
27 2050 R32 1.000 0.347 355.8 355.8 123.4 123.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
28 2051 R33 1.000 0.333 355.8 355.8 118.7 118.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
29 2052 R34 1.000 0.321 355.8 355.8 114.1 114.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

施 30 2053 R35 1.000 0.308 355.8 355.8 109.7 109.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
設 31 2054 R36 1.000 0.296 355.8 355.8 105.5 105.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
完 32 2055 R37 1.000 0.285 355.8 355.8 101.4 101.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
成 33 2056 R38 1.000 0.274 355.8 355.8 97.5 97.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
後 34 2057 R39 1.000 0.264 355.8 355.8 93.8 93.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
の 35 2058 R40 1.000 0.253 355.8 355.8 90.2 90.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
期 36 2059 R41 1.000 0.244 355.8 355.8 86.7 86.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
間 37 2060 R42 1.000 0.234 355.8 355.8 83.4 83.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

38 2061 R43 1.000 0.225 355.8 355.8 80.2 80.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
50 39 2062 R44 1.000 0.217 355.8 355.8 77.1 77.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
年 40 2063 R45 1.000 0.208 355.8 355.8 74.1 74.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

41 2064 R46 1.000 0.200 355.8 355.8 71.3 71.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
42 2065 R47 1.000 0.193 355.8 355.8 68.5 68.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
43 2066 R48 1.000 0.185 355.8 355.8 65.9 65.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
44 2067 R49 1.000 0.178 355.8 355.8 63.3 63.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
45 2068 R50 1.000 0.171 355.8 355.8 60.9 60.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
46 2069 R51 1.000 0.165 355.8 355.8 58.6 58.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
47 2070 R52 1.000 0.158 355.8 355.8 56.3 56.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
48 2071 R53 1.000 0.152 355.8 355.8 54.2 54.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
49 2072 R54 1.000 0.146 355.8 355.8 52.1 52.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
50 2073 R55 1.000 0.141 355.8 355.8 50.1 50.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
51 2074 R56 1.000 0.135 355.8 355.8 48.1 48.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
52 2075 R57 1.000 0.130 355.8 355.8 46.3 46.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
53 2076 R58 1.000 0.125 355.8 355.8 44.5 44.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
54 2077 R59 1.000 0.120 355.8 355.8 42.8 42.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
55 2078 R60 1.000 0.116 355.8 355.8 41.2 41.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
56 2079 R61 1.000 0.111 355.8 355.8 39.6 39.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
57 2080 R62 1.000 0.107 355.8 355.8 38.0 38.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
58 2081 R63 1.000 0.103 355.8 355.8 36.6 36.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
59 2082 R64 1.000 0.099 355.8 355.8 35.2 35.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
60 2083 R65 1.000 0.095 355.8 355.8 33.8 43.6 0.0 43.6 4.1 37.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

合計 17,790 0 17,790 5,164 43.6 0.0 43.6 4.1 5,168 258 14 244 217 5 0 5 5 249 222

総便益 B 5,168 百万円
総費用 C 222 百万円
費用便益比 B/C 23.3
純現在価値 B-C 4,946 百万円
経済的内部収益率 26.6%

残存価値②
年度

便益①
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【費用便益算定シート】
・淀川総合水系環境整備事業（残事業（水辺整備に係る事業：八幡市かわまちづくり））
・感度分析：残工期-10％

基準（評価)年度 2023(R5)
供用年度 2032(R14)
社会的割引率 4%

[単位：百万円]

便益：B 費用：C
ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④

ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益
便益

(中止)
便益の差 現在価値 実質価格

残存価値

（中止）
残存価値の差 現在価値 現在価値 費用

費用
(中止)

費用の差

実質価格
現在価値 費用

費用
(中止)

費用の差

実質価格
現在価値 実質価格 現在価値

0 2023 R5 1.000 1.000 13.6 13.6
1 2024 R6 1.000 0.962 73.2 73.2 70.4 73.2 70.4
2 2025 R7 1.000 0.925 33.7 33.7 31.2 33.7 31.2

整 3 2026 R8 1.000 0.889 63.0 63.0 56.0 63.0 56.0

備 4 2027 R9 1.000 0.855 73.0 73.0 62.4 73.0 62.4

期 5 2028 R10 1.000 0.822 0.4 0.4 0.3 0.4 0.3

間 6 2029 R11 1.000 0.790 0.3 0.3 0.2 0.3 0.2
7 2030 R12 1.000 0.760 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
8 2031 R13 1.000 0.731 0.4 0.4 0.3 0.4 0.3
9 2032 R14 1.000 0.703 355.8 355.8 250.0 250.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

10 2033 R15 1.000 0.676 355.8 355.8 240.4 240.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
11 2034 R16 1.000 0.650 355.8 355.8 231.1 231.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
12 2035 R17 1.000 0.625 355.8 355.8 222.2 222.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
13 2036 R18 1.000 0.601 355.8 355.8 213.7 213.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
14 2037 R19 1.000 0.577 355.8 355.8 205.5 205.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
15 2038 R20 1.000 0.555 355.8 355.8 197.6 197.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
16 2039 R21 1.000 0.534 355.8 355.8 190.0 190.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
17 2040 R22 1.000 0.513 355.8 355.8 182.7 182.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
18 2041 R23 1.000 0.494 355.8 355.8 175.6 175.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
19 2042 R24 1.000 0.475 355.8 355.8 168.9 168.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
20 2043 R25 1.000 0.456 355.8 355.8 162.4 162.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
21 2044 R26 1.000 0.439 355.8 355.8 156.1 156.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
22 2045 R27 1.000 0.422 355.8 355.8 150.1 150.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
23 2046 R28 1.000 0.406 355.8 355.8 144.4 144.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
24 2047 R29 1.000 0.390 355.8 355.8 138.8 138.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
25 2048 R30 1.000 0.375 355.8 355.8 133.5 133.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
26 2049 R31 1.000 0.361 355.8 355.8 128.3 128.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
27 2050 R32 1.000 0.347 355.8 355.8 123.4 123.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
28 2051 R33 1.000 0.333 355.8 355.8 118.7 118.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
29 2052 R34 1.000 0.321 355.8 355.8 114.1 114.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

施 30 2053 R35 1.000 0.308 355.8 355.8 109.7 109.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
設 31 2054 R36 1.000 0.296 355.8 355.8 105.5 105.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
完 32 2055 R37 1.000 0.285 355.8 355.8 101.4 101.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
成 33 2056 R38 1.000 0.274 355.8 355.8 97.5 97.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
後 34 2057 R39 1.000 0.264 355.8 355.8 93.8 93.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
の 35 2058 R40 1.000 0.253 355.8 355.8 90.2 90.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
期 36 2059 R41 1.000 0.244 355.8 355.8 86.7 86.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
間 37 2060 R42 1.000 0.234 355.8 355.8 83.4 83.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

38 2061 R43 1.000 0.225 355.8 355.8 80.2 80.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
50 39 2062 R44 1.000 0.217 355.8 355.8 77.1 77.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
年 40 2063 R45 1.000 0.208 355.8 355.8 74.1 74.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

41 2064 R46 1.000 0.200 355.8 355.8 71.3 71.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
42 2065 R47 1.000 0.193 355.8 355.8 68.5 68.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
43 2066 R48 1.000 0.185 355.8 355.8 65.9 65.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
44 2067 R49 1.000 0.178 355.8 355.8 63.3 63.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
45 2068 R50 1.000 0.171 355.8 355.8 60.9 60.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
46 2069 R51 1.000 0.165 355.8 355.8 58.6 58.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
47 2070 R52 1.000 0.158 355.8 355.8 56.3 56.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
48 2071 R53 1.000 0.152 355.8 355.8 54.2 54.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
49 2072 R54 1.000 0.146 355.8 355.8 52.1 52.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
50 2073 R55 1.000 0.141 355.8 355.8 50.1 50.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
51 2074 R56 1.000 0.135 355.8 355.8 48.1 48.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
52 2075 R57 1.000 0.130 355.8 355.8 46.3 46.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
53 2076 R58 1.000 0.125 355.8 355.8 44.5 44.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
54 2077 R59 1.000 0.120 355.8 355.8 42.8 42.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
55 2078 R60 1.000 0.116 355.8 355.8 41.2 41.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
56 2079 R61 1.000 0.111 355.8 355.8 39.6 39.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
57 2080 R62 1.000 0.107 355.8 355.8 38.0 38.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
58 2081 R63 1.000 0.103 355.8 355.8 36.6 43.6 0.0 43.6 4.5 41.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

合計 17,790 0 17,790 5,585 43.6 0.0 43.6 4.5 5,590 258 14 244 221 5 0 5 5 249 226

総便益 B 5,590 百万円
総費用 C 226 百万円
費用便益比 B/C 24.7
純現在価値 B-C 5,364 百万円
経済的内部収益率 31.4%

年度
便益① 残存価値②
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【費用便益算定シート】
・淀川総合水系環境整備事業（残事業（水辺整備に係る事業：八幡市かわまちづくり））
・感度分析：便益+10％

基準（評価)年度 2023(R5)
供用年度 2033(R15)
社会的割引率 4%

[単位：百万円]

便益：B 費用：C
ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④

ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益
便益

(中止)
便益の差 現在価値 実質価格

残存価値

（中止）
残存価値の差 現在価値 現在価値 費用

費用
(中止)

費用の差

実質価格
現在価値 費用

費用
(中止)

費用の差

実質価格
現在価値 実質価格 現在価値

0 2023 R5 1.000 1.000 13.6 13.6
1 2024 R6 1.000 0.962 69.3 69.3 66.6 69.3 66.6
2 2025 R7 1.000 0.925 31.2 31.2 28.8 31.2 28.8

整 3 2026 R8 1.000 0.889 25.7 25.7 22.8 25.7 22.8

備 4 2027 R9 1.000 0.855 116.7 116.7 99.8 116.7 99.8

期 5 2028 R10 1.000 0.822 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

間 6 2029 R11 1.000 0.790 0.4 0.4 0.3 0.4 0.3
7 2030 R12 1.000 0.760 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
8 2031 R13 1.000 0.731 0.2 0.2 0.1 0.2 0.1
9 2032 R14 1.000 0.703 0.4 0.4 0.3 0.4 0.3

10 2033 R15 1.000 0.676 391.4 391.4 264.4 264.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
11 2034 R16 1.000 0.650 391.4 391.4 254.2 254.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
12 2035 R17 1.000 0.625 391.4 391.4 244.5 244.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
13 2036 R18 1.000 0.601 391.4 391.4 235.1 235.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
14 2037 R19 1.000 0.577 391.4 391.4 226.0 226.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
15 2038 R20 1.000 0.555 391.4 391.4 217.3 217.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
16 2039 R21 1.000 0.534 391.4 391.4 209.0 209.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
17 2040 R22 1.000 0.513 391.4 391.4 200.9 200.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
18 2041 R23 1.000 0.494 391.4 391.4 193.2 193.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
19 2042 R24 1.000 0.475 391.4 391.4 185.8 185.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
20 2043 R25 1.000 0.456 391.4 391.4 178.6 178.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
21 2044 R26 1.000 0.439 391.4 391.4 171.8 171.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
22 2045 R27 1.000 0.422 391.4 391.4 165.1 165.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
23 2046 R28 1.000 0.406 391.4 391.4 158.8 158.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
24 2047 R29 1.000 0.390 391.4 391.4 152.7 152.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
25 2048 R30 1.000 0.375 391.4 391.4 146.8 146.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
26 2049 R31 1.000 0.361 391.4 391.4 141.2 141.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
27 2050 R32 1.000 0.347 391.4 391.4 135.7 135.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
28 2051 R33 1.000 0.333 391.4 391.4 130.5 130.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
29 2052 R34 1.000 0.321 391.4 391.4 125.5 125.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

施 30 2053 R35 1.000 0.308 391.4 391.4 120.7 120.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
設 31 2054 R36 1.000 0.296 391.4 391.4 116.0 116.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
完 32 2055 R37 1.000 0.285 391.4 391.4 111.6 111.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
成 33 2056 R38 1.000 0.274 391.4 391.4 107.3 107.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
後 34 2057 R39 1.000 0.264 391.4 391.4 103.1 103.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
の 35 2058 R40 1.000 0.253 391.4 391.4 99.2 99.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
期 36 2059 R41 1.000 0.244 391.4 391.4 95.4 95.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
間 37 2060 R42 1.000 0.234 391.4 391.4 91.7 91.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

38 2061 R43 1.000 0.225 391.4 391.4 88.2 88.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
50 39 2062 R44 1.000 0.217 391.4 391.4 84.8 84.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
年 40 2063 R45 1.000 0.208 391.4 391.4 81.5 81.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

41 2064 R46 1.000 0.200 391.4 391.4 78.4 78.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
42 2065 R47 1.000 0.193 391.4 391.4 75.4 75.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
43 2066 R48 1.000 0.185 391.4 391.4 72.5 72.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
44 2067 R49 1.000 0.178 391.4 391.4 69.7 69.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
45 2068 R50 1.000 0.171 391.4 391.4 67.0 67.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
46 2069 R51 1.000 0.165 391.4 391.4 64.4 64.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
47 2070 R52 1.000 0.158 391.4 391.4 61.9 61.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
48 2071 R53 1.000 0.152 391.4 391.4 59.6 59.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
49 2072 R54 1.000 0.146 391.4 391.4 57.3 57.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
50 2073 R55 1.000 0.141 391.4 391.4 55.1 55.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
51 2074 R56 1.000 0.135 391.4 391.4 53.0 53.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
52 2075 R57 1.000 0.130 391.4 391.4 50.9 50.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
53 2076 R58 1.000 0.125 391.4 391.4 49.0 49.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
54 2077 R59 1.000 0.120 391.4 391.4 47.1 47.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
55 2078 R60 1.000 0.116 391.4 391.4 45.3 45.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
56 2079 R61 1.000 0.111 391.4 391.4 43.5 43.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
57 2080 R62 1.000 0.107 391.4 391.4 41.9 41.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
58 2081 R63 1.000 0.103 391.4 391.4 40.2 40.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
59 2082 R64 1.000 0.099 391.4 391.4 38.7 43.6 0.0 43.6 4.3 43.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

合計 19,569 0 19,569 5,908 43.6 0.0 43.6 4.3 5,912 258 14 244 219 5 0 5 5 249 224

総便益 B 5,912 百万円
総費用 C 224 百万円
費用便益比 B/C 26.4
純現在価値 B-C 5,688 百万円
経済的内部収益率 29.9%

残存価値②
年度

便益①
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【費用便益算定シート】
・淀川総合水系環境整備事業（残事業（水辺整備に係る事業：八幡市かわまちづくり））
・感度分析：便益-10％

基準（評価)年度 2023(R5)
供用年度 2033(R15)
社会的割引率 4%

[単位：百万円]

便益：B 費用：C
ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④

ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益
便益

(中止)
便益の差 現在価値 実質価格

残存価値

（中止）
残存価値の差 現在価値 現在価値 費用

費用
(中止)

費用の差

実質価格
現在価値 費用

費用
(中止)

費用の差

実質価格
現在価値 実質価格 現在価値

0 2023 R5 1.000 1.000 13.6 13.6
1 2024 R6 1.000 0.962 69.3 69.3 66.6 69.3 66.6
2 2025 R7 1.000 0.925 31.2 31.2 28.8 31.2 28.8

整 3 2026 R8 1.000 0.889 25.7 25.7 22.8 25.7 22.8

備 4 2027 R9 1.000 0.855 116.7 116.7 99.8 116.7 99.8

期 5 2028 R10 1.000 0.822 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

間 6 2029 R11 1.000 0.790 0.4 0.4 0.3 0.4 0.3
7 2030 R12 1.000 0.760 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
8 2031 R13 1.000 0.731 0.2 0.2 0.1 0.2 0.1
9 2032 R14 1.000 0.703 0.4 0.4 0.3 0.4 0.3

10 2033 R15 1.000 0.676 320.2 320.2 216.3 216.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
11 2034 R16 1.000 0.650 320.2 320.2 208.0 208.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
12 2035 R17 1.000 0.625 320.2 320.2 200.0 200.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
13 2036 R18 1.000 0.601 320.2 320.2 192.3 192.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
14 2037 R19 1.000 0.577 320.2 320.2 184.9 184.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
15 2038 R20 1.000 0.555 320.2 320.2 177.8 177.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
16 2039 R21 1.000 0.534 320.2 320.2 171.0 171.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
17 2040 R22 1.000 0.513 320.2 320.2 164.4 164.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
18 2041 R23 1.000 0.494 320.2 320.2 158.1 158.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
19 2042 R24 1.000 0.475 320.2 320.2 152.0 152.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
20 2043 R25 1.000 0.456 320.2 320.2 146.1 146.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
21 2044 R26 1.000 0.439 320.2 320.2 140.5 140.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
22 2045 R27 1.000 0.422 320.2 320.2 135.1 135.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
23 2046 R28 1.000 0.406 320.2 320.2 129.9 129.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
24 2047 R29 1.000 0.390 320.2 320.2 124.9 124.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
25 2048 R30 1.000 0.375 320.2 320.2 120.1 120.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
26 2049 R31 1.000 0.361 320.2 320.2 115.5 115.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
27 2050 R32 1.000 0.347 320.2 320.2 111.1 111.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
28 2051 R33 1.000 0.333 320.2 320.2 106.8 106.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
29 2052 R34 1.000 0.321 320.2 320.2 102.7 102.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

施 30 2053 R35 1.000 0.308 320.2 320.2 98.7 98.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
設 31 2054 R36 1.000 0.296 320.2 320.2 94.9 94.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
完 32 2055 R37 1.000 0.285 320.2 320.2 91.3 91.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
成 33 2056 R38 1.000 0.274 320.2 320.2 87.8 87.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
後 34 2057 R39 1.000 0.264 320.2 320.2 84.4 84.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
の 35 2058 R40 1.000 0.253 320.2 320.2 81.1 81.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
期 36 2059 R41 1.000 0.244 320.2 320.2 78.0 78.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
間 37 2060 R42 1.000 0.234 320.2 320.2 75.0 75.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

38 2061 R43 1.000 0.225 320.2 320.2 72.1 72.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
50 39 2062 R44 1.000 0.217 320.2 320.2 69.4 69.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
年 40 2063 R45 1.000 0.208 320.2 320.2 66.7 66.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

41 2064 R46 1.000 0.200 320.2 320.2 64.1 64.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
42 2065 R47 1.000 0.193 320.2 320.2 61.7 61.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
43 2066 R48 1.000 0.185 320.2 320.2 59.3 59.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
44 2067 R49 1.000 0.178 320.2 320.2 57.0 57.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
45 2068 R50 1.000 0.171 320.2 320.2 54.8 54.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
46 2069 R51 1.000 0.165 320.2 320.2 52.7 52.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
47 2070 R52 1.000 0.158 320.2 320.2 50.7 50.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
48 2071 R53 1.000 0.152 320.2 320.2 48.7 48.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
49 2072 R54 1.000 0.146 320.2 320.2 46.9 46.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
50 2073 R55 1.000 0.141 320.2 320.2 45.1 45.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
51 2074 R56 1.000 0.135 320.2 320.2 43.3 43.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
52 2075 R57 1.000 0.130 320.2 320.2 41.7 41.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
53 2076 R58 1.000 0.125 320.2 320.2 40.1 40.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
54 2077 R59 1.000 0.120 320.2 320.2 38.5 38.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
55 2078 R60 1.000 0.116 320.2 320.2 37.0 37.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
56 2079 R61 1.000 0.111 320.2 320.2 35.6 35.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
57 2080 R62 1.000 0.107 320.2 320.2 34.2 34.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
58 2081 R63 1.000 0.103 320.2 320.2 32.9 32.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
59 2082 R64 1.000 0.099 320.2 320.2 31.7 43.6 0.0 43.6 4.3 36.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

合計 16,011 0 16,011 4,833 43.6 0.0 43.6 4.3 4,837 258 14 244 219 5 0 5 5 249 224

総便益 B 4,837 百万円
総費用 C 224 百万円
費用便益比 B/C 21.6
純現在価値 B-C 4,613 百万円
経済的内部収益率 27.5%

残存価値②
年度

便益①
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【費用便益算定シート】
・淀川総合水系環境整備事業（全体事業（水辺整備に係る事業：伏見地区かわまちづくり））
・感度分析：残事業費+10％

基準（評価)年度 2023(R5)
供用年度 2030(R12)
社会的割引率 4%

[単位：百万円]
便益：B 費用：C

ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④
ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益 実質価格 現在価値 実質価格 現在価値 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値

0 2023 R5 1.000 1.000 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0
整 1 2024 R6 1.000 0.962 52.9 52.9 50.9 52.9 52.9 50.9

備 2 2025 R7 1.000 0.925 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

期 3 2026 R8 1.000 0.889 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

間 4 2027 R9 1.000 0.855 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
5 2028 R10 1.000 0.822 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
6 2029 R11 1.000 0.790 0.4 0.4 0.3 0.4 0.4 0.3
7 2030 R12 1.000 0.760 393.6 393.6 299.1 299.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
8 2031 R13 1.000 0.731 393.6 393.6 287.6 287.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
9 2032 R14 1.000 0.703 393.6 393.6 276.5 276.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

10 2033 R15 1.000 0.676 393.6 393.6 265.9 265.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
11 2034 R16 1.000 0.650 393.6 393.6 255.7 255.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
12 2035 R17 1.000 0.625 393.6 393.6 245.8 245.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
13 2036 R18 1.000 0.601 393.6 393.6 236.4 236.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
14 2037 R19 1.000 0.577 393.6 393.6 227.3 227.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
15 2038 R20 1.000 0.555 393.6 393.6 218.6 218.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
16 2039 R21 1.000 0.534 393.6 393.6 210.1 210.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
17 2040 R22 1.000 0.513 393.6 393.6 202.1 202.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
18 2041 R23 1.000 0.494 393.6 393.6 194.3 194.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
19 2042 R24 1.000 0.475 393.6 393.6 186.8 186.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
20 2043 R25 1.000 0.456 393.6 393.6 179.6 179.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
21 2044 R26 1.000 0.439 393.6 393.6 172.7 172.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
22 2045 R27 1.000 0.422 393.6 393.6 166.1 166.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
23 2046 R28 1.000 0.406 393.6 393.6 159.7 159.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
24 2047 R29 1.000 0.390 393.6 393.6 153.6 153.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
25 2048 R30 1.000 0.375 393.6 393.6 147.6 147.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
26 2049 R31 1.000 0.361 393.6 393.6 142.0 142.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

施 27 2050 R32 1.000 0.347 393.6 393.6 136.5 136.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
設 28 2051 R33 1.000 0.333 393.6 393.6 131.3 131.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
完 29 2052 R34 1.000 0.321 393.6 393.6 126.2 126.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
成 30 2053 R35 1.000 0.308 393.6 393.6 121.4 121.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
後 31 2054 R36 1.000 0.296 393.6 393.6 116.7 116.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
の 32 2055 R37 1.000 0.285 393.6 393.6 112.2 112.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
期 33 2056 R38 1.000 0.274 393.6 393.6 107.9 107.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
間 34 2057 R39 1.000 0.264 393.6 393.6 103.7 103.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

35 2058 R40 1.000 0.253 393.6 393.6 99.7 99.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
50 36 2059 R41 1.000 0.244 393.6 393.6 95.9 95.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
年 37 2060 R42 1.000 0.234 393.6 393.6 92.2 92.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

38 2061 R43 1.000 0.225 393.6 393.6 88.7 88.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
39 2062 R44 1.000 0.217 393.6 393.6 85.3 85.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
40 2063 R45 1.000 0.208 393.6 393.6 82.0 82.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
41 2064 R46 1.000 0.200 393.6 393.6 78.8 78.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
42 2065 R47 1.000 0.193 393.6 393.6 75.8 75.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
43 2066 R48 1.000 0.185 393.6 393.6 72.9 72.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
44 2067 R49 1.000 0.178 393.6 393.6 70.1 70.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
45 2068 R50 1.000 0.171 393.6 393.6 67.4 67.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
46 2069 R51 1.000 0.165 393.6 393.6 64.8 64.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
47 2070 R52 1.000 0.158 393.6 393.6 62.3 62.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
48 2071 R53 1.000 0.152 393.6 393.6 59.9 59.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
49 2072 R54 1.000 0.146 393.6 393.6 57.6 57.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
50 2073 R55 1.000 0.141 393.6 393.6 55.4 55.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
51 2074 R56 1.000 0.135 393.6 393.6 53.3 53.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
52 2075 R57 1.000 0.130 393.6 393.6 51.2 51.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
53 2076 R58 1.000 0.125 393.6 393.6 49.2 49.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
54 2077 R59 1.000 0.120 393.6 393.6 47.3 47.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
55 2078 R60 1.000 0.116 393.6 393.6 45.5 45.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
56 2079 R61 1.000 0.111 393.6 393.6 43.8 23.0 2.6 46.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

合計 19,680 19,680 6,683 23.0 2.6 6,685 64 64 62 5 5 5 69 69 67

総便益 B 6,685 百万円
総費用 C 67 百万円
費用便益比 B/C 99.8
純現在価値 B-C 6,618 百万円
経済的内部収益率 58.0%

年度
便益① 残存価値②
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【費用便益算定シート】
・淀川総合水系環境整備事業（全体事業（水辺整備に係る事業：伏見地区かわまちづくり））
・感度分析：残事業費-10％

基準（評価)年度 2023(R5)
供用年度 2030(R12)
社会的割引率 4%

[単位：百万円]
便益：B 費用：C

ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④
ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益 実質価格 現在価値 実質価格 現在価値 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値

0 2023 R5 1.000 1.000 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2
整 1 2024 R6 1.000 0.962 43.3 43.3 41.6 43.3 43.3 41.6

備 2 2025 R7 1.000 0.925 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

期 3 2026 R8 1.000 0.889 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

間 4 2027 R9 1.000 0.855 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
5 2028 R10 1.000 0.822 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
6 2029 R11 1.000 0.790 0.4 0.4 0.3 0.4 0.4 0.3
7 2030 R12 1.000 0.760 393.6 393.6 299.1 299.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
8 2031 R13 1.000 0.731 393.6 393.6 287.6 287.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
9 2032 R14 1.000 0.703 393.6 393.6 276.5 276.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

10 2033 R15 1.000 0.676 393.6 393.6 265.9 265.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
11 2034 R16 1.000 0.650 393.6 393.6 255.7 255.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
12 2035 R17 1.000 0.625 393.6 393.6 245.8 245.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
13 2036 R18 1.000 0.601 393.6 393.6 236.4 236.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
14 2037 R19 1.000 0.577 393.6 393.6 227.3 227.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
15 2038 R20 1.000 0.555 393.6 393.6 218.6 218.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
16 2039 R21 1.000 0.534 393.6 393.6 210.1 210.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
17 2040 R22 1.000 0.513 393.6 393.6 202.1 202.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
18 2041 R23 1.000 0.494 393.6 393.6 194.3 194.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
19 2042 R24 1.000 0.475 393.6 393.6 186.8 186.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
20 2043 R25 1.000 0.456 393.6 393.6 179.6 179.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
21 2044 R26 1.000 0.439 393.6 393.6 172.7 172.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
22 2045 R27 1.000 0.422 393.6 393.6 166.1 166.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
23 2046 R28 1.000 0.406 393.6 393.6 159.7 159.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
24 2047 R29 1.000 0.390 393.6 393.6 153.6 153.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
25 2048 R30 1.000 0.375 393.6 393.6 147.6 147.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
26 2049 R31 1.000 0.361 393.6 393.6 142.0 142.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

施 27 2050 R32 1.000 0.347 393.6 393.6 136.5 136.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
設 28 2051 R33 1.000 0.333 393.6 393.6 131.3 131.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
完 29 2052 R34 1.000 0.321 393.6 393.6 126.2 126.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
成 30 2053 R35 1.000 0.308 393.6 393.6 121.4 121.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
後 31 2054 R36 1.000 0.296 393.6 393.6 116.7 116.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
の 32 2055 R37 1.000 0.285 393.6 393.6 112.2 112.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
期 33 2056 R38 1.000 0.274 393.6 393.6 107.9 107.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
間 34 2057 R39 1.000 0.264 393.6 393.6 103.7 103.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

35 2058 R40 1.000 0.253 393.6 393.6 99.7 99.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
50 36 2059 R41 1.000 0.244 393.6 393.6 95.9 95.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
年 37 2060 R42 1.000 0.234 393.6 393.6 92.2 92.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

38 2061 R43 1.000 0.225 393.6 393.6 88.7 88.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
39 2062 R44 1.000 0.217 393.6 393.6 85.3 85.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
40 2063 R45 1.000 0.208 393.6 393.6 82.0 82.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
41 2064 R46 1.000 0.200 393.6 393.6 78.8 78.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
42 2065 R47 1.000 0.193 393.6 393.6 75.8 75.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
43 2066 R48 1.000 0.185 393.6 393.6 72.9 72.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
44 2067 R49 1.000 0.178 393.6 393.6 70.1 70.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
45 2068 R50 1.000 0.171 393.6 393.6 67.4 67.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
46 2069 R51 1.000 0.165 393.6 393.6 64.8 64.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
47 2070 R52 1.000 0.158 393.6 393.6 62.3 62.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
48 2071 R53 1.000 0.152 393.6 393.6 59.9 59.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
49 2072 R54 1.000 0.146 393.6 393.6 57.6 57.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
50 2073 R55 1.000 0.141 393.6 393.6 55.4 55.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
51 2074 R56 1.000 0.135 393.6 393.6 53.3 53.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
52 2075 R57 1.000 0.130 393.6 393.6 51.2 51.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
53 2076 R58 1.000 0.125 393.6 393.6 49.2 49.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
54 2077 R59 1.000 0.120 393.6 393.6 47.3 47.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
55 2078 R60 1.000 0.116 393.6 393.6 45.5 45.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
56 2079 R61 1.000 0.111 393.6 393.6 43.8 18.8 2.1 45.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

合計 19,680 19,680 6,683 18.8 2.1 6,685 53 53 51 5 5 5 58 58 56

総便益 B 6,685 百万円
総費用 C 56 百万円
費用便益比 B/C 119.6
純現在価値 B-C 6,629 百万円
経済的内部収益率 62.0%

年度
便益① 残存価値②
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【費用便益算定シート】
・淀川総合水系環境整備事業（全体事業（水辺整備に係る事業：伏見地区かわまちづくり））
・感度分析：残工期+10％

基準（評価)年度 2023(R5)
供用年度 2031(R13)
社会的割引率 4%

[単位：百万円]
便益：B 費用：C

ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④
ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益 実質価格 現在価値 実質価格 現在価値 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値

0 2023 R5 1.000 1.000 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1
1 2024 R6 1.000 0.962 41.2 41.2 39.6 41.2 41.2 39.6

整 2 2025 R7 1.000 0.925 7.0 7.0 6.5 7.0 7.0 6.5

備 3 2026 R8 1.000 0.889 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

期 4 2027 R9 1.000 0.855 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

間 5 2028 R10 1.000 0.822 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
6 2029 R11 1.000 0.790 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
7 2030 R12 1.000 0.760 0.3 0.3 0.2 0.3 0.3 0.2
8 2031 R13 1.000 0.731 393.6 393.6 287.6 287.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
9 2032 R14 1.000 0.703 393.6 393.6 276.5 276.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

10 2033 R15 1.000 0.676 393.6 393.6 265.9 265.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
11 2034 R16 1.000 0.650 393.6 393.6 255.7 255.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
12 2035 R17 1.000 0.625 393.6 393.6 245.8 245.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
13 2036 R18 1.000 0.601 393.6 393.6 236.4 236.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
14 2037 R19 1.000 0.577 393.6 393.6 227.3 227.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
15 2038 R20 1.000 0.555 393.6 393.6 218.6 218.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
16 2039 R21 1.000 0.534 393.6 393.6 210.1 210.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
17 2040 R22 1.000 0.513 393.6 393.6 202.1 202.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
18 2041 R23 1.000 0.494 393.6 393.6 194.3 194.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
19 2042 R24 1.000 0.475 393.6 393.6 186.8 186.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
20 2043 R25 1.000 0.456 393.6 393.6 179.6 179.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
21 2044 R26 1.000 0.439 393.6 393.6 172.7 172.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
22 2045 R27 1.000 0.422 393.6 393.6 166.1 166.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
23 2046 R28 1.000 0.406 393.6 393.6 159.7 159.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
24 2047 R29 1.000 0.390 393.6 393.6 153.6 153.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
25 2048 R30 1.000 0.375 393.6 393.6 147.6 147.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
26 2049 R31 1.000 0.361 393.6 393.6 142.0 142.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

施 27 2050 R32 1.000 0.347 393.6 393.6 136.5 136.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
設 28 2051 R33 1.000 0.333 393.6 393.6 131.3 131.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
完 29 2052 R34 1.000 0.321 393.6 393.6 126.2 126.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
成 30 2053 R35 1.000 0.308 393.6 393.6 121.4 121.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
後 31 2054 R36 1.000 0.296 393.6 393.6 116.7 116.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
の 32 2055 R37 1.000 0.285 393.6 393.6 112.2 112.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
期 33 2056 R38 1.000 0.274 393.6 393.6 107.9 107.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
間 34 2057 R39 1.000 0.264 393.6 393.6 103.7 103.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

35 2058 R40 1.000 0.253 393.6 393.6 99.7 99.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
50 36 2059 R41 1.000 0.244 393.6 393.6 95.9 95.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
年 37 2060 R42 1.000 0.234 393.6 393.6 92.2 92.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

38 2061 R43 1.000 0.225 393.6 393.6 88.7 88.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
39 2062 R44 1.000 0.217 393.6 393.6 85.3 85.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
40 2063 R45 1.000 0.208 393.6 393.6 82.0 82.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
41 2064 R46 1.000 0.200 393.6 393.6 78.8 78.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
42 2065 R47 1.000 0.193 393.6 393.6 75.8 75.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
43 2066 R48 1.000 0.185 393.6 393.6 72.9 72.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
44 2067 R49 1.000 0.178 393.6 393.6 70.1 70.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
45 2068 R50 1.000 0.171 393.6 393.6 67.4 67.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
46 2069 R51 1.000 0.165 393.6 393.6 64.8 64.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
47 2070 R52 1.000 0.158 393.6 393.6 62.3 62.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
48 2071 R53 1.000 0.152 393.6 393.6 59.9 59.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
49 2072 R54 1.000 0.146 393.6 393.6 57.6 57.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
50 2073 R55 1.000 0.141 393.6 393.6 55.4 55.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
51 2074 R56 1.000 0.135 393.6 393.6 53.3 53.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
52 2075 R57 1.000 0.130 393.6 393.6 51.2 51.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
53 2076 R58 1.000 0.125 393.6 393.6 49.2 49.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
54 2077 R59 1.000 0.120 393.6 393.6 47.3 47.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
55 2078 R60 1.000 0.116 393.6 393.6 45.5 45.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
56 2079 R61 1.000 0.111 393.6 393.6 43.8 43.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
57 2080 R62 1.000 0.107 393.6 393.6 42.1 20.9 2.2 44.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

合計 19,680 19,680 6,426 20.9 2.2 6,428 58 58 56 5 5 5 63 63 61

総便益 B 6,428 百万円
総費用 C 61 百万円
費用便益比 B/C 105.0
純現在価値 B-C 6,367 百万円
経済的内部収益率 52.4%

年度
便益① 残存価値②
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【費用便益算定シート】
・淀川総合水系環境整備事業（全体事業（水辺整備に係る事業：伏見地区かわまちづくり））
・感度分析：残工期-10％

基準（評価)年度 2023(R5)
供用年度 2029(R11)
社会的割引率 4%

[単位：百万円]
便益：B 費用：C

ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④
ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益 実質価格 現在価値 実質価格 現在価値 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値

0 2023 R5 1.000 1.000 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1
整 1 2024 R6 1.000 0.962 48.1 48.1 46.3 48.1 48.1 46.3

備 2 2025 R7 1.000 0.925 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

期 3 2026 R8 1.000 0.889 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

間 4 2027 R9 1.000 0.855 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
5 2028 R10 1.000 0.822 0.4 0.4 0.3 0.4 0.4 0.3
6 2029 R11 1.000 0.790 393.6 393.6 311.1 311.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
7 2030 R12 1.000 0.760 393.6 393.6 299.1 299.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
8 2031 R13 1.000 0.731 393.6 393.6 287.6 287.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
9 2032 R14 1.000 0.703 393.6 393.6 276.5 276.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

10 2033 R15 1.000 0.676 393.6 393.6 265.9 265.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
11 2034 R16 1.000 0.650 393.6 393.6 255.7 255.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
12 2035 R17 1.000 0.625 393.6 393.6 245.8 245.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
13 2036 R18 1.000 0.601 393.6 393.6 236.4 236.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
14 2037 R19 1.000 0.577 393.6 393.6 227.3 227.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
15 2038 R20 1.000 0.555 393.6 393.6 218.6 218.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
16 2039 R21 1.000 0.534 393.6 393.6 210.1 210.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
17 2040 R22 1.000 0.513 393.6 393.6 202.1 202.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
18 2041 R23 1.000 0.494 393.6 393.6 194.3 194.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
19 2042 R24 1.000 0.475 393.6 393.6 186.8 186.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
20 2043 R25 1.000 0.456 393.6 393.6 179.6 179.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
21 2044 R26 1.000 0.439 393.6 393.6 172.7 172.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
22 2045 R27 1.000 0.422 393.6 393.6 166.1 166.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
23 2046 R28 1.000 0.406 393.6 393.6 159.7 159.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
24 2047 R29 1.000 0.390 393.6 393.6 153.6 153.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
25 2048 R30 1.000 0.375 393.6 393.6 147.6 147.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
26 2049 R31 1.000 0.361 393.6 393.6 142.0 142.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

施 27 2050 R32 1.000 0.347 393.6 393.6 136.5 136.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
設 28 2051 R33 1.000 0.333 393.6 393.6 131.3 131.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
完 29 2052 R34 1.000 0.321 393.6 393.6 126.2 126.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
成 30 2053 R35 1.000 0.308 393.6 393.6 121.4 121.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
後 31 2054 R36 1.000 0.296 393.6 393.6 116.7 116.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
の 32 2055 R37 1.000 0.285 393.6 393.6 112.2 112.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
期 33 2056 R38 1.000 0.274 393.6 393.6 107.9 107.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
間 34 2057 R39 1.000 0.264 393.6 393.6 103.7 103.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

35 2058 R40 1.000 0.253 393.6 393.6 99.7 99.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
50 36 2059 R41 1.000 0.244 393.6 393.6 95.9 95.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
年 37 2060 R42 1.000 0.234 393.6 393.6 92.2 92.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

38 2061 R43 1.000 0.225 393.6 393.6 88.7 88.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
39 2062 R44 1.000 0.217 393.6 393.6 85.3 85.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
40 2063 R45 1.000 0.208 393.6 393.6 82.0 82.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
41 2064 R46 1.000 0.200 393.6 393.6 78.8 78.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
42 2065 R47 1.000 0.193 393.6 393.6 75.8 75.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
43 2066 R48 1.000 0.185 393.6 393.6 72.9 72.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
44 2067 R49 1.000 0.178 393.6 393.6 70.1 70.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
45 2068 R50 1.000 0.171 393.6 393.6 67.4 67.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
46 2069 R51 1.000 0.165 393.6 393.6 64.8 64.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
47 2070 R52 1.000 0.158 393.6 393.6 62.3 62.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
48 2071 R53 1.000 0.152 393.6 393.6 59.9 59.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
49 2072 R54 1.000 0.146 393.6 393.6 57.6 57.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
50 2073 R55 1.000 0.141 393.6 393.6 55.4 55.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
51 2074 R56 1.000 0.135 393.6 393.6 53.3 53.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
52 2075 R57 1.000 0.130 393.6 393.6 51.2 51.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
53 2076 R58 1.000 0.125 393.6 393.6 49.2 49.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
54 2077 R59 1.000 0.120 393.6 393.6 47.3 47.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
55 2078 R60 1.000 0.116 393.6 393.6 45.5 20.9 2.4 47.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

合計 19,680 19,680 6,950 20.9 2.4 6,952 58 58 56 5 5 5 63 63 61

総便益 B 6,952 百万円
総費用 C 61 百万円
費用便益比 B/C 113.4
純現在価値 B-C 6,891 百万円
経済的内部収益率 71.4%

残存価値②
年度

便益①
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【費用便益算定シート】
・淀川総合水系環境整備事業（全体事業（水辺整備に係る事業：伏見地区かわまちづくり））
・感度分析：便益+10％

基準（評価)年度 2023(R5)
供用年度 2030(R12)
社会的割引率 4%

[単位：百万円]
便益：B 費用：C

ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④
ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益 実質価格 現在価値 実質価格 現在価値 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値

0 2023 R5 1.000 1.000 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1
整 1 2024 R6 1.000 0.962 48.1 48.1 46.3 48.1 48.1 46.3

備 2 2025 R7 1.000 0.925 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

期 3 2026 R8 1.000 0.889 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

間 4 2027 R9 1.000 0.855 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
5 2028 R10 1.000 0.822 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
6 2029 R11 1.000 0.790 0.4 0.4 0.3 0.4 0.4 0.3
7 2030 R12 1.000 0.760 433.0 433.0 329.0 329.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
8 2031 R13 1.000 0.731 433.0 433.0 316.4 316.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
9 2032 R14 1.000 0.703 433.0 433.0 304.2 304.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

10 2033 R15 1.000 0.676 433.0 433.0 292.5 292.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
11 2034 R16 1.000 0.650 433.0 433.0 281.2 281.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
12 2035 R17 1.000 0.625 433.0 433.0 270.4 270.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
13 2036 R18 1.000 0.601 433.0 433.0 260.0 260.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
14 2037 R19 1.000 0.577 433.0 433.0 250.0 250.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
15 2038 R20 1.000 0.555 433.0 433.0 240.4 240.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
16 2039 R21 1.000 0.534 433.0 433.0 231.2 231.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
17 2040 R22 1.000 0.513 433.0 433.0 222.3 222.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
18 2041 R23 1.000 0.494 433.0 433.0 213.7 213.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
19 2042 R24 1.000 0.475 433.0 433.0 205.5 205.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
20 2043 R25 1.000 0.456 433.0 433.0 197.6 197.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
21 2044 R26 1.000 0.439 433.0 433.0 190.0 190.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
22 2045 R27 1.000 0.422 433.0 433.0 182.7 182.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
23 2046 R28 1.000 0.406 433.0 433.0 175.7 175.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
24 2047 R29 1.000 0.390 433.0 433.0 168.9 168.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
25 2048 R30 1.000 0.375 433.0 433.0 162.4 162.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
26 2049 R31 1.000 0.361 433.0 433.0 156.2 156.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

施 27 2050 R32 1.000 0.347 433.0 433.0 150.2 150.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
設 28 2051 R33 1.000 0.333 433.0 433.0 144.4 144.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
完 29 2052 R34 1.000 0.321 433.0 433.0 138.8 138.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
成 30 2053 R35 1.000 0.308 433.0 433.0 133.5 133.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
後 31 2054 R36 1.000 0.296 433.0 433.0 128.4 128.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
の 32 2055 R37 1.000 0.285 433.0 433.0 123.4 123.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
期 33 2056 R38 1.000 0.274 433.0 433.0 118.7 118.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
間 34 2057 R39 1.000 0.264 433.0 433.0 114.1 114.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

35 2058 R40 1.000 0.253 433.0 433.0 109.7 109.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
50 36 2059 R41 1.000 0.244 433.0 433.0 105.5 105.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
年 37 2060 R42 1.000 0.234 433.0 433.0 101.4 101.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

38 2061 R43 1.000 0.225 433.0 433.0 97.5 97.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
39 2062 R44 1.000 0.217 433.0 433.0 93.8 93.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
40 2063 R45 1.000 0.208 433.0 433.0 90.2 90.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
41 2064 R46 1.000 0.200 433.0 433.0 86.7 86.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
42 2065 R47 1.000 0.193 433.0 433.0 83.4 83.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
43 2066 R48 1.000 0.185 433.0 433.0 80.2 80.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
44 2067 R49 1.000 0.178 433.0 433.0 77.1 77.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
45 2068 R50 1.000 0.171 433.0 433.0 74.1 74.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
46 2069 R51 1.000 0.165 433.0 433.0 71.3 71.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
47 2070 R52 1.000 0.158 433.0 433.0 68.5 68.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
48 2071 R53 1.000 0.152 433.0 433.0 65.9 65.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
49 2072 R54 1.000 0.146 433.0 433.0 63.4 63.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
50 2073 R55 1.000 0.141 433.0 433.0 60.9 60.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
51 2074 R56 1.000 0.135 433.0 433.0 58.6 58.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
52 2075 R57 1.000 0.130 433.0 433.0 56.3 56.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
53 2076 R58 1.000 0.125 433.0 433.0 54.2 54.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
54 2077 R59 1.000 0.120 433.0 433.0 52.1 52.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
55 2078 R60 1.000 0.116 433.0 433.0 50.1 50.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
56 2079 R61 1.000 0.111 433.0 433.0 48.1 20.9 2.3 50.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

合計 21,648 21,648 7,351 20.9 2.3 7,353 58 58 57 5 5 5 63 63 62

総便益 B 7,353 百万円
総費用 C 62 百万円
費用便益比 B/C 119.6
純現在価値 B-C 7,292 百万円
経済的内部収益率 61.8%

年度
便益① 残存価値②
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【費用便益算定シート】
・淀川総合水系環境整備事業（全体事業（水辺整備に係る事業：伏見地区かわまちづくり））
・感度分析：便益-10％

基準（評価)年度 2023(R5)
供用年度 2030(R12)
社会的割引率 4%

[単位：百万円]
便益：B 費用：C

ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④
ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益 実質価格 現在価値 実質価格 現在価値 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値

0 2023 R5 1.000 1.000 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1
整 1 2024 R6 1.000 0.962 48.1 48.1 46.3 48.1 48.1 46.3

備 2 2025 R7 1.000 0.925 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

期 3 2026 R8 1.000 0.889 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

間 4 2027 R9 1.000 0.855 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
5 2028 R10 1.000 0.822 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
6 2029 R11 1.000 0.790 0.4 0.4 0.3 0.4 0.4 0.3
7 2030 R12 1.000 0.760 354.2 354.2 269.2 269.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
8 2031 R13 1.000 0.731 354.2 354.2 258.8 258.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
9 2032 R14 1.000 0.703 354.2 354.2 248.9 248.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

10 2033 R15 1.000 0.676 354.2 354.2 239.3 239.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
11 2034 R16 1.000 0.650 354.2 354.2 230.1 230.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
12 2035 R17 1.000 0.625 354.2 354.2 221.3 221.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
13 2036 R18 1.000 0.601 354.2 354.2 212.7 212.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
14 2037 R19 1.000 0.577 354.2 354.2 204.6 204.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
15 2038 R20 1.000 0.555 354.2 354.2 196.7 196.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
16 2039 R21 1.000 0.534 354.2 354.2 189.1 189.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
17 2040 R22 1.000 0.513 354.2 354.2 181.9 181.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
18 2041 R23 1.000 0.494 354.2 354.2 174.9 174.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
19 2042 R24 1.000 0.475 354.2 354.2 168.1 168.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
20 2043 R25 1.000 0.456 354.2 354.2 161.7 161.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
21 2044 R26 1.000 0.439 354.2 354.2 155.5 155.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
22 2045 R27 1.000 0.422 354.2 354.2 149.5 149.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
23 2046 R28 1.000 0.406 354.2 354.2 143.7 143.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
24 2047 R29 1.000 0.390 354.2 354.2 138.2 138.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
25 2048 R30 1.000 0.375 354.2 354.2 132.9 132.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
26 2049 R31 1.000 0.361 354.2 354.2 127.8 127.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

施 27 2050 R32 1.000 0.347 354.2 354.2 122.9 122.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
設 28 2051 R33 1.000 0.333 354.2 354.2 118.1 118.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
完 29 2052 R34 1.000 0.321 354.2 354.2 113.6 113.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
成 30 2053 R35 1.000 0.308 354.2 354.2 109.2 109.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
後 31 2054 R36 1.000 0.296 354.2 354.2 105.0 105.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
の 32 2055 R37 1.000 0.285 354.2 354.2 101.0 101.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
期 33 2056 R38 1.000 0.274 354.2 354.2 97.1 97.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
間 34 2057 R39 1.000 0.264 354.2 354.2 93.4 93.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

35 2058 R40 1.000 0.253 354.2 354.2 89.8 89.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
50 36 2059 R41 1.000 0.244 354.2 354.2 86.3 86.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
年 37 2060 R42 1.000 0.234 354.2 354.2 83.0 83.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

38 2061 R43 1.000 0.225 354.2 354.2 79.8 79.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
39 2062 R44 1.000 0.217 354.2 354.2 76.7 76.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
40 2063 R45 1.000 0.208 354.2 354.2 73.8 73.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
41 2064 R46 1.000 0.200 354.2 354.2 70.9 70.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
42 2065 R47 1.000 0.193 354.2 354.2 68.2 68.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
43 2066 R48 1.000 0.185 354.2 354.2 65.6 65.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
44 2067 R49 1.000 0.178 354.2 354.2 63.1 63.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
45 2068 R50 1.000 0.171 354.2 354.2 60.6 60.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
46 2069 R51 1.000 0.165 354.2 354.2 58.3 58.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
47 2070 R52 1.000 0.158 354.2 354.2 56.1 56.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
48 2071 R53 1.000 0.152 354.2 354.2 53.9 53.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
49 2072 R54 1.000 0.146 354.2 354.2 51.8 51.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
50 2073 R55 1.000 0.141 354.2 354.2 49.8 49.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
51 2074 R56 1.000 0.135 354.2 354.2 47.9 47.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
52 2075 R57 1.000 0.130 354.2 354.2 46.1 46.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
53 2076 R58 1.000 0.125 354.2 354.2 44.3 44.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
54 2077 R59 1.000 0.120 354.2 354.2 42.6 42.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
55 2078 R60 1.000 0.116 354.2 354.2 41.0 41.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
56 2079 R61 1.000 0.111 354.2 354.2 39.4 20.9 2.3 41.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

合計 17,712 17,712 6,014 20.9 2.3 6,017 58 58 57 5 5 5 63 63 62

総便益 B 6,017 百万円
総費用 C 62 百万円
費用便益比 B/C 97.8
純現在価値 B-C 5,955 百万円
経済的内部収益率 57.7%

年度
便益① 残存価値②
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【費用便益算定シート】
・淀川総合水系環境整備事業（残事業（水辺整備に係る事業：伏見地区かわまちづくり））
・感度分析：残事業費+10％

基準（評価)年度 2023(R5)
供用年度 2030(R12)
社会的割引率 4%

[単位：百万円]

便益：B 費用：C
ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④

ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益
便益

(中止)
便益の差 現在価値 実質価格

残存価値

（中止）
残存価値の差 現在価値 現在価値 費用

費用
(中止)

費用の差

実質価格
現在価値 費用

費用
(中止)

費用の差

実質価格
現在価値 実質価格 現在価値

0 2023 R5 1.000 1.000 10.0 10.0
整 1 2024 R6 1.000 0.962 52.9 52.9 50.9 52.9 50.9

備 2 2025 R7 1.000 0.925 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

期 3 2026 R8 1.000 0.889 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

間 4 2027 R9 1.000 0.855 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
5 2028 R10 1.000 0.822 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
6 2029 R11 1.000 0.790 0.4 0.4 0.3 0.4 0.3
7 2030 R12 1.000 0.760 393.6 393.6 299.1 299.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
8 2031 R13 1.000 0.731 393.6 393.6 287.6 287.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
9 2032 R14 1.000 0.703 393.6 393.6 276.5 276.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

10 2033 R15 1.000 0.676 393.6 393.6 265.9 265.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
11 2034 R16 1.000 0.650 393.6 393.6 255.7 255.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
12 2035 R17 1.000 0.625 393.6 393.6 245.8 245.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
13 2036 R18 1.000 0.601 393.6 393.6 236.4 236.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
14 2037 R19 1.000 0.577 393.6 393.6 227.3 227.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
15 2038 R20 1.000 0.555 393.6 393.6 218.6 218.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
16 2039 R21 1.000 0.534 393.6 393.6 210.1 210.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
17 2040 R22 1.000 0.513 393.6 393.6 202.1 202.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
18 2041 R23 1.000 0.494 393.6 393.6 194.3 194.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
19 2042 R24 1.000 0.475 393.6 393.6 186.8 186.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
20 2043 R25 1.000 0.456 393.6 393.6 179.6 179.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
21 2044 R26 1.000 0.439 393.6 393.6 172.7 172.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
22 2045 R27 1.000 0.422 393.6 393.6 166.1 166.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
23 2046 R28 1.000 0.406 393.6 393.6 159.7 159.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
24 2047 R29 1.000 0.390 393.6 393.6 153.6 153.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
25 2048 R30 1.000 0.375 393.6 393.6 147.6 147.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
26 2049 R31 1.000 0.361 393.6 393.6 142.0 142.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

施 27 2050 R32 1.000 0.347 393.6 393.6 136.5 136.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
設 28 2051 R33 1.000 0.333 393.6 393.6 131.3 131.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
完 29 2052 R34 1.000 0.321 393.6 393.6 126.2 126.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
成 30 2053 R35 1.000 0.308 393.6 393.6 121.4 121.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
後 31 2054 R36 1.000 0.296 393.6 393.6 116.7 116.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
の 32 2055 R37 1.000 0.285 393.6 393.6 112.2 112.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
期 33 2056 R38 1.000 0.274 393.6 393.6 107.9 107.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
間 34 2057 R39 1.000 0.264 393.6 393.6 103.7 103.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

35 2058 R40 1.000 0.253 393.6 393.6 99.7 99.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
50 36 2059 R41 1.000 0.244 393.6 393.6 95.9 95.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
年 37 2060 R42 1.000 0.234 393.6 393.6 92.2 92.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

38 2061 R43 1.000 0.225 393.6 393.6 88.7 88.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
39 2062 R44 1.000 0.217 393.6 393.6 85.3 85.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
40 2063 R45 1.000 0.208 393.6 393.6 82.0 82.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
41 2064 R46 1.000 0.200 393.6 393.6 78.8 78.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
42 2065 R47 1.000 0.193 393.6 393.6 75.8 75.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
43 2066 R48 1.000 0.185 393.6 393.6 72.9 72.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
44 2067 R49 1.000 0.178 393.6 393.6 70.1 70.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
45 2068 R50 1.000 0.171 393.6 393.6 67.4 67.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
46 2069 R51 1.000 0.165 393.6 393.6 64.8 64.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
47 2070 R52 1.000 0.158 393.6 393.6 62.3 62.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
48 2071 R53 1.000 0.152 393.6 393.6 59.9 59.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
49 2072 R54 1.000 0.146 393.6 393.6 57.6 57.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
50 2073 R55 1.000 0.141 393.6 393.6 55.4 55.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
51 2074 R56 1.000 0.135 393.6 393.6 53.3 53.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
52 2075 R57 1.000 0.130 393.6 393.6 51.2 51.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
53 2076 R58 1.000 0.125 393.6 393.6 49.2 49.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
54 2077 R59 1.000 0.120 393.6 393.6 47.3 47.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
55 2078 R60 1.000 0.116 393.6 393.6 45.5 45.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
56 2079 R61 1.000 0.111 393.6 393.6 43.8 23.0 0.0 23.0 2.6 46.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

合計 19,680 0 19,680 6,683 23.0 0.0 23.0 2.6 6,685 64 10 54 52 5 0 5 5 59 57

総便益 B 6,685 百万円
総費用 C 57 百万円
費用便益比 B/C 117.3
純現在価値 B-C 6,628 百万円
経済的内部収益率 63.4%

残存価値②
年度

便益①
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【費用便益算定シート】
・淀川総合水系環境整備事業（残事業（水辺整備に係る事業：伏見地区かわまちづくり））
・感度分析：残事業費-10％

基準（評価)年度 2023(R5)
供用年度 2030(R12)
社会的割引率 4%

[単位：百万円]

便益：B 費用：C
ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④

ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益
便益

(中止)
便益の差 現在価値 実質価格

残存価値

（中止）
残存価値の差 現在価値 現在価値 費用

費用
(中止)

費用の差

実質価格
現在価値 費用

費用
(中止)

費用の差

実質価格
現在価値 実質価格 現在価値

0 2023 R5 1.000 1.000 8.2 8.2
整 1 2024 R6 1.000 0.962 43.3 43.3 41.6 43.3 41.6

備 2 2025 R7 1.000 0.925 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

期 3 2026 R8 1.000 0.889 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

間 4 2027 R9 1.000 0.855 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
5 2028 R10 1.000 0.822 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
6 2029 R11 1.000 0.790 0.4 0.4 0.3 0.4 0.3
7 2030 R12 1.000 0.760 393.6 393.6 299.1 299.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
8 2031 R13 1.000 0.731 393.6 393.6 287.6 287.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
9 2032 R14 1.000 0.703 393.6 393.6 276.5 276.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

10 2033 R15 1.000 0.676 393.6 393.6 265.9 265.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
11 2034 R16 1.000 0.650 393.6 393.6 255.7 255.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
12 2035 R17 1.000 0.625 393.6 393.6 245.8 245.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
13 2036 R18 1.000 0.601 393.6 393.6 236.4 236.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
14 2037 R19 1.000 0.577 393.6 393.6 227.3 227.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
15 2038 R20 1.000 0.555 393.6 393.6 218.6 218.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
16 2039 R21 1.000 0.534 393.6 393.6 210.1 210.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
17 2040 R22 1.000 0.513 393.6 393.6 202.1 202.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
18 2041 R23 1.000 0.494 393.6 393.6 194.3 194.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
19 2042 R24 1.000 0.475 393.6 393.6 186.8 186.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
20 2043 R25 1.000 0.456 393.6 393.6 179.6 179.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
21 2044 R26 1.000 0.439 393.6 393.6 172.7 172.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
22 2045 R27 1.000 0.422 393.6 393.6 166.1 166.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
23 2046 R28 1.000 0.406 393.6 393.6 159.7 159.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
24 2047 R29 1.000 0.390 393.6 393.6 153.6 153.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
25 2048 R30 1.000 0.375 393.6 393.6 147.6 147.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
26 2049 R31 1.000 0.361 393.6 393.6 142.0 142.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

施 27 2050 R32 1.000 0.347 393.6 393.6 136.5 136.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
設 28 2051 R33 1.000 0.333 393.6 393.6 131.3 131.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
完 29 2052 R34 1.000 0.321 393.6 393.6 126.2 126.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
成 30 2053 R35 1.000 0.308 393.6 393.6 121.4 121.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
後 31 2054 R36 1.000 0.296 393.6 393.6 116.7 116.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
の 32 2055 R37 1.000 0.285 393.6 393.6 112.2 112.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
期 33 2056 R38 1.000 0.274 393.6 393.6 107.9 107.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
間 34 2057 R39 1.000 0.264 393.6 393.6 103.7 103.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

35 2058 R40 1.000 0.253 393.6 393.6 99.7 99.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
50 36 2059 R41 1.000 0.244 393.6 393.6 95.9 95.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
年 37 2060 R42 1.000 0.234 393.6 393.6 92.2 92.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

38 2061 R43 1.000 0.225 393.6 393.6 88.7 88.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
39 2062 R44 1.000 0.217 393.6 393.6 85.3 85.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
40 2063 R45 1.000 0.208 393.6 393.6 82.0 82.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
41 2064 R46 1.000 0.200 393.6 393.6 78.8 78.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
42 2065 R47 1.000 0.193 393.6 393.6 75.8 75.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
43 2066 R48 1.000 0.185 393.6 393.6 72.9 72.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
44 2067 R49 1.000 0.178 393.6 393.6 70.1 70.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
45 2068 R50 1.000 0.171 393.6 393.6 67.4 67.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
46 2069 R51 1.000 0.165 393.6 393.6 64.8 64.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
47 2070 R52 1.000 0.158 393.6 393.6 62.3 62.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
48 2071 R53 1.000 0.152 393.6 393.6 59.9 59.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
49 2072 R54 1.000 0.146 393.6 393.6 57.6 57.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
50 2073 R55 1.000 0.141 393.6 393.6 55.4 55.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
51 2074 R56 1.000 0.135 393.6 393.6 53.3 53.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
52 2075 R57 1.000 0.130 393.6 393.6 51.2 51.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
53 2076 R58 1.000 0.125 393.6 393.6 49.2 49.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
54 2077 R59 1.000 0.120 393.6 393.6 47.3 47.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
55 2078 R60 1.000 0.116 393.6 393.6 45.5 45.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
56 2079 R61 1.000 0.111 393.6 393.6 43.8 18.8 0.0 18.8 2.1 45.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

合計 19,680 0 19,680 6,683 18.8 0.0 18.8 2.1 6,685 53 8 45 43 5 0 5 5 50 48

総便益 B 6,685 百万円
総費用 C 48 百万円
費用便益比 B/C 140.1
純現在価値 B-C 6,637 百万円
経済的内部収益率 67.8%

残存価値②
年度

便益①
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【費用便益算定シート】
・淀川総合水系環境整備事業（残事業（水辺整備に係る事業：伏見地区かわまちづくり））
・感度分析：残工期+10％

基準（評価)年度 2023(R5)
供用年度 2031(R13)
社会的割引率 4%

[単位：百万円]

便益：B 費用：C
ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④

ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益
便益

(中止)
便益の差 現在価値 実質価格

残存価値

（中止）
残存価値の差 現在価値 現在価値 費用

費用
(中止)

費用の差

実質価格
現在価値 費用

費用
(中止)

費用の差

実質価格
現在価値 実質価格 現在価値

0 2023 R5 1.000 1.000 9.1 9.1
1 2024 R6 1.000 0.962 41.2 41.2 39.6 41.2 39.6

整 2 2025 R7 1.000 0.925 7.0 7.0 6.5 7.0 6.5

備 3 2026 R8 1.000 0.889 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

期 4 2027 R9 1.000 0.855 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

間 5 2028 R10 1.000 0.822 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
6 2029 R11 1.000 0.790 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
7 2030 R12 1.000 0.760 0.3 0.3 0.2 0.3 0.2
8 2031 R13 1.000 0.731 393.6 393.6 287.6 287.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
9 2032 R14 1.000 0.703 393.6 393.6 276.5 276.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

10 2033 R15 1.000 0.676 393.6 393.6 265.9 265.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
11 2034 R16 1.000 0.650 393.6 393.6 255.7 255.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
12 2035 R17 1.000 0.625 393.6 393.6 245.8 245.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
13 2036 R18 1.000 0.601 393.6 393.6 236.4 236.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
14 2037 R19 1.000 0.577 393.6 393.6 227.3 227.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
15 2038 R20 1.000 0.555 393.6 393.6 218.6 218.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
16 2039 R21 1.000 0.534 393.6 393.6 210.1 210.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
17 2040 R22 1.000 0.513 393.6 393.6 202.1 202.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
18 2041 R23 1.000 0.494 393.6 393.6 194.3 194.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
19 2042 R24 1.000 0.475 393.6 393.6 186.8 186.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
20 2043 R25 1.000 0.456 393.6 393.6 179.6 179.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
21 2044 R26 1.000 0.439 393.6 393.6 172.7 172.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
22 2045 R27 1.000 0.422 393.6 393.6 166.1 166.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
23 2046 R28 1.000 0.406 393.6 393.6 159.7 159.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
24 2047 R29 1.000 0.390 393.6 393.6 153.6 153.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
25 2048 R30 1.000 0.375 393.6 393.6 147.6 147.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
26 2049 R31 1.000 0.361 393.6 393.6 142.0 142.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

施 27 2050 R32 1.000 0.347 393.6 393.6 136.5 136.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
設 28 2051 R33 1.000 0.333 393.6 393.6 131.3 131.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
完 29 2052 R34 1.000 0.321 393.6 393.6 126.2 126.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
成 30 2053 R35 1.000 0.308 393.6 393.6 121.4 121.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
後 31 2054 R36 1.000 0.296 393.6 393.6 116.7 116.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
の 32 2055 R37 1.000 0.285 393.6 393.6 112.2 112.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
期 33 2056 R38 1.000 0.274 393.6 393.6 107.9 107.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
間 34 2057 R39 1.000 0.264 393.6 393.6 103.7 103.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

35 2058 R40 1.000 0.253 393.6 393.6 99.7 99.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
50 36 2059 R41 1.000 0.244 393.6 393.6 95.9 95.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
年 37 2060 R42 1.000 0.234 393.6 393.6 92.2 92.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

38 2061 R43 1.000 0.225 393.6 393.6 88.7 88.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
39 2062 R44 1.000 0.217 393.6 393.6 85.3 85.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
40 2063 R45 1.000 0.208 393.6 393.6 82.0 82.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
41 2064 R46 1.000 0.200 393.6 393.6 78.8 78.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
42 2065 R47 1.000 0.193 393.6 393.6 75.8 75.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
43 2066 R48 1.000 0.185 393.6 393.6 72.9 72.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
44 2067 R49 1.000 0.178 393.6 393.6 70.1 70.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
45 2068 R50 1.000 0.171 393.6 393.6 67.4 67.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
46 2069 R51 1.000 0.165 393.6 393.6 64.8 64.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
47 2070 R52 1.000 0.158 393.6 393.6 62.3 62.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
48 2071 R53 1.000 0.152 393.6 393.6 59.9 59.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
49 2072 R54 1.000 0.146 393.6 393.6 57.6 57.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
50 2073 R55 1.000 0.141 393.6 393.6 55.4 55.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
51 2074 R56 1.000 0.135 393.6 393.6 53.3 53.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
52 2075 R57 1.000 0.130 393.6 393.6 51.2 51.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
53 2076 R58 1.000 0.125 393.6 393.6 49.2 49.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
54 2077 R59 1.000 0.120 393.6 393.6 47.3 47.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
55 2078 R60 1.000 0.116 393.6 393.6 45.5 45.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
56 2079 R61 1.000 0.111 393.6 393.6 43.8 43.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
57 2080 R62 1.000 0.107 393.6 393.6 42.1 20.9 0.0 20.9 2.2 44.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

合計 19,680 0 19,680 6,426 20.9 0.0 20.9 2.2 6,428 58 9 49 47 5 0 5 5 54 52

総便益 B 6,428 百万円
総費用 C 52 百万円
費用便益比 B/C 123.4
純現在価値 B-C 6,376 百万円
経済的内部収益率 57.1%

残存価値②
年度

便益①
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【費用便益算定シート】
・淀川総合水系環境整備事業（残事業（水辺整備に係る事業：伏見地区かわまちづくり））
・感度分析：残工期-10％

基準（評価)年度 2023(R5)
供用年度 2029(R11)
社会的割引率 4%

[単位：百万円]

便益：B 費用：C
ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④

ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益
便益

(中止)
便益の差 現在価値 実質価格

残存価値

（中止）
残存価値の差 現在価値 現在価値 費用

費用
(中止)

費用の差

実質価格
現在価値 費用

費用
(中止)

費用の差

実質価格
現在価値 実質価格 現在価値

0 2023 R5 1.000 1.000 9.1 9.1
整 1 2024 R6 1.000 0.962 48.1 48.1 46.3 48.1 46.3

備 2 2025 R7 1.000 0.925 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

期 3 2026 R8 1.000 0.889 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

間 4 2027 R9 1.000 0.855 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
5 2028 R10 1.000 0.822 0.4 0.4 0.3 0.4 0.3
6 2029 R11 1.000 0.790 393.6 393.6 311.1 311.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
7 2030 R12 1.000 0.760 393.6 393.6 299.1 299.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
8 2031 R13 1.000 0.731 393.6 393.6 287.6 287.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
9 2032 R14 1.000 0.703 393.6 393.6 276.5 276.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

10 2033 R15 1.000 0.676 393.6 393.6 265.9 265.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
11 2034 R16 1.000 0.650 393.6 393.6 255.7 255.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
12 2035 R17 1.000 0.625 393.6 393.6 245.8 245.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
13 2036 R18 1.000 0.601 393.6 393.6 236.4 236.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
14 2037 R19 1.000 0.577 393.6 393.6 227.3 227.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
15 2038 R20 1.000 0.555 393.6 393.6 218.6 218.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
16 2039 R21 1.000 0.534 393.6 393.6 210.1 210.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
17 2040 R22 1.000 0.513 393.6 393.6 202.1 202.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
18 2041 R23 1.000 0.494 393.6 393.6 194.3 194.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
19 2042 R24 1.000 0.475 393.6 393.6 186.8 186.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
20 2043 R25 1.000 0.456 393.6 393.6 179.6 179.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
21 2044 R26 1.000 0.439 393.6 393.6 172.7 172.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
22 2045 R27 1.000 0.422 393.6 393.6 166.1 166.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
23 2046 R28 1.000 0.406 393.6 393.6 159.7 159.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
24 2047 R29 1.000 0.390 393.6 393.6 153.6 153.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
25 2048 R30 1.000 0.375 393.6 393.6 147.6 147.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
26 2049 R31 1.000 0.361 393.6 393.6 142.0 142.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

施 27 2050 R32 1.000 0.347 393.6 393.6 136.5 136.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
設 28 2051 R33 1.000 0.333 393.6 393.6 131.3 131.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
完 29 2052 R34 1.000 0.321 393.6 393.6 126.2 126.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
成 30 2053 R35 1.000 0.308 393.6 393.6 121.4 121.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
後 31 2054 R36 1.000 0.296 393.6 393.6 116.7 116.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
の 32 2055 R37 1.000 0.285 393.6 393.6 112.2 112.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
期 33 2056 R38 1.000 0.274 393.6 393.6 107.9 107.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
間 34 2057 R39 1.000 0.264 393.6 393.6 103.7 103.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

35 2058 R40 1.000 0.253 393.6 393.6 99.7 99.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
50 36 2059 R41 1.000 0.244 393.6 393.6 95.9 95.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
年 37 2060 R42 1.000 0.234 393.6 393.6 92.2 92.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

38 2061 R43 1.000 0.225 393.6 393.6 88.7 88.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
39 2062 R44 1.000 0.217 393.6 393.6 85.3 85.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
40 2063 R45 1.000 0.208 393.6 393.6 82.0 82.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
41 2064 R46 1.000 0.200 393.6 393.6 78.8 78.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
42 2065 R47 1.000 0.193 393.6 393.6 75.8 75.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
43 2066 R48 1.000 0.185 393.6 393.6 72.9 72.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
44 2067 R49 1.000 0.178 393.6 393.6 70.1 70.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
45 2068 R50 1.000 0.171 393.6 393.6 67.4 67.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
46 2069 R51 1.000 0.165 393.6 393.6 64.8 64.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
47 2070 R52 1.000 0.158 393.6 393.6 62.3 62.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
48 2071 R53 1.000 0.152 393.6 393.6 59.9 59.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
49 2072 R54 1.000 0.146 393.6 393.6 57.6 57.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
50 2073 R55 1.000 0.141 393.6 393.6 55.4 55.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
51 2074 R56 1.000 0.135 393.6 393.6 53.3 53.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
52 2075 R57 1.000 0.130 393.6 393.6 51.2 51.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
53 2076 R58 1.000 0.125 393.6 393.6 49.2 49.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
54 2077 R59 1.000 0.120 393.6 393.6 47.3 47.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
55 2078 R60 1.000 0.116 393.6 393.6 45.5 20.9 0.0 20.9 2.4 47.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

合計 19,680 0 19,680 6,950 20.9 0.0 20.9 2.4 6,952 58 9 49 47 5 0 5 5 54 52

総便益 B 6,952 百万円
総費用 C 52 百万円
費用便益比 B/C 133.2
純現在価値 B-C 6,900 百万円
経済的内部収益率 79.1%

年度
便益① 残存価値②
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【費用便益算定シート】
・淀川総合水系環境整備事業（残事業（水辺整備に係る事業：伏見地区かわまちづくり））
・感度分析：便益+10％

基準（評価)年度 2023(R5)
供用年度 2030(R12)
社会的割引率 4%

[単位：百万円]

便益：B 費用：C
ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④

ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益
便益

(中止)
便益の差 現在価値 実質価格

残存価値

（中止）
残存価値の差 現在価値 現在価値 費用

費用
(中止)

費用の差

実質価格
現在価値 費用

費用
(中止)

費用の差

実質価格
現在価値 実質価格 現在価値

0 2023 R5 1.000 1.000 9.1 9.1
整 1 2024 R6 1.000 0.962 48.1 48.1 46.3 48.1 46.3

備 2 2025 R7 1.000 0.925 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

期 3 2026 R8 1.000 0.889 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

間 4 2027 R9 1.000 0.855 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
5 2028 R10 1.000 0.822 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
6 2029 R11 1.000 0.790 0.4 0.4 0.3 0.4 0.3
7 2030 R12 1.000 0.760 433.0 433.0 329.0 329.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
8 2031 R13 1.000 0.731 433.0 433.0 316.4 316.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
9 2032 R14 1.000 0.703 433.0 433.0 304.2 304.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

10 2033 R15 1.000 0.676 433.0 433.0 292.5 292.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
11 2034 R16 1.000 0.650 433.0 433.0 281.2 281.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
12 2035 R17 1.000 0.625 433.0 433.0 270.4 270.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
13 2036 R18 1.000 0.601 433.0 433.0 260.0 260.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
14 2037 R19 1.000 0.577 433.0 433.0 250.0 250.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
15 2038 R20 1.000 0.555 433.0 433.0 240.4 240.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
16 2039 R21 1.000 0.534 433.0 433.0 231.2 231.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
17 2040 R22 1.000 0.513 433.0 433.0 222.3 222.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
18 2041 R23 1.000 0.494 433.0 433.0 213.7 213.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
19 2042 R24 1.000 0.475 433.0 433.0 205.5 205.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
20 2043 R25 1.000 0.456 433.0 433.0 197.6 197.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
21 2044 R26 1.000 0.439 433.0 433.0 190.0 190.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
22 2045 R27 1.000 0.422 433.0 433.0 182.7 182.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
23 2046 R28 1.000 0.406 433.0 433.0 175.7 175.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
24 2047 R29 1.000 0.390 433.0 433.0 168.9 168.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
25 2048 R30 1.000 0.375 433.0 433.0 162.4 162.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
26 2049 R31 1.000 0.361 433.0 433.0 156.2 156.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

施 27 2050 R32 1.000 0.347 433.0 433.0 150.2 150.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
設 28 2051 R33 1.000 0.333 433.0 433.0 144.4 144.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
完 29 2052 R34 1.000 0.321 433.0 433.0 138.8 138.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
成 30 2053 R35 1.000 0.308 433.0 433.0 133.5 133.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
後 31 2054 R36 1.000 0.296 433.0 433.0 128.4 128.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
の 32 2055 R37 1.000 0.285 433.0 433.0 123.4 123.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
期 33 2056 R38 1.000 0.274 433.0 433.0 118.7 118.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
間 34 2057 R39 1.000 0.264 433.0 433.0 114.1 114.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

35 2058 R40 1.000 0.253 433.0 433.0 109.7 109.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
50 36 2059 R41 1.000 0.244 433.0 433.0 105.5 105.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
年 37 2060 R42 1.000 0.234 433.0 433.0 101.4 101.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

38 2061 R43 1.000 0.225 433.0 433.0 97.5 97.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
39 2062 R44 1.000 0.217 433.0 433.0 93.8 93.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
40 2063 R45 1.000 0.208 433.0 433.0 90.2 90.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
41 2064 R46 1.000 0.200 433.0 433.0 86.7 86.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
42 2065 R47 1.000 0.193 433.0 433.0 83.4 83.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
43 2066 R48 1.000 0.185 433.0 433.0 80.2 80.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
44 2067 R49 1.000 0.178 433.0 433.0 77.1 77.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
45 2068 R50 1.000 0.171 433.0 433.0 74.1 74.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
46 2069 R51 1.000 0.165 433.0 433.0 71.3 71.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
47 2070 R52 1.000 0.158 433.0 433.0 68.5 68.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
48 2071 R53 1.000 0.152 433.0 433.0 65.9 65.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
49 2072 R54 1.000 0.146 433.0 433.0 63.4 63.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
50 2073 R55 1.000 0.141 433.0 433.0 60.9 60.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
51 2074 R56 1.000 0.135 433.0 433.0 58.6 58.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
52 2075 R57 1.000 0.130 433.0 433.0 56.3 56.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
53 2076 R58 1.000 0.125 433.0 433.0 54.2 54.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
54 2077 R59 1.000 0.120 433.0 433.0 52.1 52.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
55 2078 R60 1.000 0.116 433.0 433.0 50.1 50.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
56 2079 R61 1.000 0.111 433.0 433.0 48.1 20.9 0.0 20.9 2.3 50.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

合計 21,648 0 21,648 7,351 20.9 0.0 20.9 2.3 7,353 58 9 49 47 5 0 5 5 54 52

総便益 B 7,353 百万円
総費用 C 52 百万円
費用便益比 B/C 140.3
純現在価値 B-C 7,301 百万円
経済的内部収益率 67.6%

残存価値②
年度

便益①
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【費用便益算定シート】
・淀川総合水系環境整備事業（残事業（水辺整備に係る事業：伏見地区かわまちづくり））
・感度分析：便益-10％

基準（評価)年度 2023(R5)
供用年度 2030(R12)
社会的割引率 4%

[単位：百万円]

便益：B 費用：C
ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④

ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益
便益

(中止)
便益の差 現在価値 実質価格

残存価値

（中止）
残存価値の差 現在価値 現在価値 費用

費用
(中止)

費用の差

実質価格
現在価値 費用

費用
(中止)

費用の差

実質価格
現在価値 実質価格 現在価値

0 2023 R5 1.000 1.000 9.1 9.1
整 1 2024 R6 1.000 0.962 48.1 48.1 46.3 48.1 46.3

備 2 2025 R7 1.000 0.925 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

期 3 2026 R8 1.000 0.889 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

間 4 2027 R9 1.000 0.855 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
5 2028 R10 1.000 0.822 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
6 2029 R11 1.000 0.790 0.4 0.4 0.3 0.4 0.3
7 2030 R12 1.000 0.760 354.2 354.2 269.2 269.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
8 2031 R13 1.000 0.731 354.2 354.2 258.8 258.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
9 2032 R14 1.000 0.703 354.2 354.2 248.9 248.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

10 2033 R15 1.000 0.676 354.2 354.2 239.3 239.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
11 2034 R16 1.000 0.650 354.2 354.2 230.1 230.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
12 2035 R17 1.000 0.625 354.2 354.2 221.3 221.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
13 2036 R18 1.000 0.601 354.2 354.2 212.7 212.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
14 2037 R19 1.000 0.577 354.2 354.2 204.6 204.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
15 2038 R20 1.000 0.555 354.2 354.2 196.7 196.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
16 2039 R21 1.000 0.534 354.2 354.2 189.1 189.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
17 2040 R22 1.000 0.513 354.2 354.2 181.9 181.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
18 2041 R23 1.000 0.494 354.2 354.2 174.9 174.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
19 2042 R24 1.000 0.475 354.2 354.2 168.1 168.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
20 2043 R25 1.000 0.456 354.2 354.2 161.7 161.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
21 2044 R26 1.000 0.439 354.2 354.2 155.5 155.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
22 2045 R27 1.000 0.422 354.2 354.2 149.5 149.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
23 2046 R28 1.000 0.406 354.2 354.2 143.7 143.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
24 2047 R29 1.000 0.390 354.2 354.2 138.2 138.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
25 2048 R30 1.000 0.375 354.2 354.2 132.9 132.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
26 2049 R31 1.000 0.361 354.2 354.2 127.8 127.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

施 27 2050 R32 1.000 0.347 354.2 354.2 122.9 122.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
設 28 2051 R33 1.000 0.333 354.2 354.2 118.1 118.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
完 29 2052 R34 1.000 0.321 354.2 354.2 113.6 113.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
成 30 2053 R35 1.000 0.308 354.2 354.2 109.2 109.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
後 31 2054 R36 1.000 0.296 354.2 354.2 105.0 105.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
の 32 2055 R37 1.000 0.285 354.2 354.2 101.0 101.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
期 33 2056 R38 1.000 0.274 354.2 354.2 97.1 97.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
間 34 2057 R39 1.000 0.264 354.2 354.2 93.4 93.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

35 2058 R40 1.000 0.253 354.2 354.2 89.8 89.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
50 36 2059 R41 1.000 0.244 354.2 354.2 86.3 86.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
年 37 2060 R42 1.000 0.234 354.2 354.2 83.0 83.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

38 2061 R43 1.000 0.225 354.2 354.2 79.8 79.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
39 2062 R44 1.000 0.217 354.2 354.2 76.7 76.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
40 2063 R45 1.000 0.208 354.2 354.2 73.8 73.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
41 2064 R46 1.000 0.200 354.2 354.2 70.9 70.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
42 2065 R47 1.000 0.193 354.2 354.2 68.2 68.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
43 2066 R48 1.000 0.185 354.2 354.2 65.6 65.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
44 2067 R49 1.000 0.178 354.2 354.2 63.1 63.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
45 2068 R50 1.000 0.171 354.2 354.2 60.6 60.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
46 2069 R51 1.000 0.165 354.2 354.2 58.3 58.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
47 2070 R52 1.000 0.158 354.2 354.2 56.1 56.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
48 2071 R53 1.000 0.152 354.2 354.2 53.9 53.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
49 2072 R54 1.000 0.146 354.2 354.2 51.8 51.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
50 2073 R55 1.000 0.141 354.2 354.2 49.8 49.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
51 2074 R56 1.000 0.135 354.2 354.2 47.9 47.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
52 2075 R57 1.000 0.130 354.2 354.2 46.1 46.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
53 2076 R58 1.000 0.125 354.2 354.2 44.3 44.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
54 2077 R59 1.000 0.120 354.2 354.2 42.6 42.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
55 2078 R60 1.000 0.116 354.2 354.2 41.0 41.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
56 2079 R61 1.000 0.111 354.2 354.2 39.4 20.9 0.0 20.9 2.3 41.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

合計 17,712 0 17,712 6,014 20.9 0.0 20.9 2.3 6,017 58 9 49 47 5 0 5 5 54 52

総便益 B 6,017 百万円
総費用 C 52 百万円
費用便益比 B/C 114.8
純現在価値 B-C 5,964 百万円
経済的内部収益率 63.2%

残存価値②
年度

便益①
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【費用便益算定シート】
・淀川総合水系環境整備事業（全体事業（水辺整備に係る事業：宇治市天ヶ瀬ダムかわまちづくり））
・感度分析：残事業費+10％

基準（評価)年度 2023(R5)
供用年度 2032(R14)
社会的割引率 4%

[単位：百万円]
便益：B 費用：C

ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④
ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益 実質価格 現在価値 実質価格 現在価値 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値

0 2023 R5 1.000 1.000
1 2024 R6 1.000 0.962 41.0 41.0 39.4 41.0 41.0 39.4
2 2025 R7 1.000 0.925 39.5 39.5 36.5 39.5 39.5 36.5

整 3 2026 R8 1.000 0.889 48.4 48.4 43.0 48.4 48.4 43.0

備 4 2027 R9 1.000 0.855 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

期 5 2028 R10 1.000 0.822 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

間 6 2029 R11 1.000 0.790 0.4 0.4 0.3 0.4 0.4 0.3
7 2030 R12 1.000 0.760 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
8 2031 R13 1.000 0.731 0.4 0.4 0.3 0.4 0.4 0.3
9 2032 R14 1.000 0.703 411.2 411.2 288.9 288.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

10 2033 R15 1.000 0.676 411.2 411.2 277.8 277.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
11 2034 R16 1.000 0.650 411.2 411.2 267.1 267.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
12 2035 R17 1.000 0.625 411.2 411.2 256.8 256.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
13 2036 R18 1.000 0.601 411.2 411.2 247.0 247.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
14 2037 R19 1.000 0.577 411.2 411.2 237.5 237.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
15 2038 R20 1.000 0.555 411.2 411.2 228.3 228.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
16 2039 R21 1.000 0.534 411.2 411.2 219.5 219.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
17 2040 R22 1.000 0.513 411.2 411.2 211.1 211.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
18 2041 R23 1.000 0.494 411.2 411.2 203.0 203.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
19 2042 R24 1.000 0.475 411.2 411.2 195.2 195.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
20 2043 R25 1.000 0.456 411.2 411.2 187.7 187.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
21 2044 R26 1.000 0.439 411.2 411.2 180.4 180.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
22 2045 R27 1.000 0.422 411.2 411.2 173.5 173.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
23 2046 R28 1.000 0.406 411.2 411.2 166.8 166.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
24 2047 R29 1.000 0.390 411.2 411.2 160.4 160.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
25 2048 R30 1.000 0.375 411.2 411.2 154.2 154.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
26 2049 R31 1.000 0.361 411.2 411.2 148.3 148.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
27 2050 R32 1.000 0.347 411.2 411.2 142.6 142.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
28 2051 R33 1.000 0.333 411.2 411.2 137.1 137.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

施 29 2052 R34 1.000 0.321 411.2 411.2 131.9 131.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
設 30 2053 R35 1.000 0.308 411.2 411.2 126.8 126.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
完 31 2054 R36 1.000 0.296 411.2 411.2 121.9 121.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
成 32 2055 R37 1.000 0.285 411.2 411.2 117.2 117.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
後 33 2056 R38 1.000 0.274 411.2 411.2 112.7 112.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
の 34 2057 R39 1.000 0.264 411.2 411.2 108.4 108.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
期 35 2058 R40 1.000 0.253 411.2 411.2 104.2 104.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
間 36 2059 R41 1.000 0.244 411.2 411.2 100.2 100.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

37 2060 R42 1.000 0.234 411.2 411.2 96.3 96.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
50 38 2061 R43 1.000 0.225 411.2 411.2 92.6 92.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
年 39 2062 R44 1.000 0.217 411.2 411.2 89.1 89.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

40 2063 R45 1.000 0.208 411.2 411.2 85.6 85.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
41 2064 R46 1.000 0.200 411.2 411.2 82.4 82.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
42 2065 R47 1.000 0.193 411.2 411.2 79.2 79.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
43 2066 R48 1.000 0.185 411.2 411.2 76.1 76.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
44 2067 R49 1.000 0.178 411.2 411.2 73.2 73.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
45 2068 R50 1.000 0.171 411.2 411.2 70.4 70.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
46 2069 R51 1.000 0.165 411.2 411.2 67.7 67.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
47 2070 R52 1.000 0.158 411.2 411.2 65.1 65.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
48 2071 R53 1.000 0.152 411.2 411.2 62.6 62.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
49 2072 R54 1.000 0.146 411.2 411.2 60.2 60.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
50 2073 R55 1.000 0.141 411.2 411.2 57.9 57.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
51 2074 R56 1.000 0.135 411.2 411.2 55.6 55.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
52 2075 R57 1.000 0.130 411.2 411.2 53.5 53.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
53 2076 R58 1.000 0.125 411.2 411.2 51.4 51.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
54 2077 R59 1.000 0.120 411.2 411.2 49.5 49.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
55 2078 R60 1.000 0.116 411.2 411.2 47.6 47.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
56 2079 R61 1.000 0.111 411.2 411.2 45.7 45.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
57 2080 R62 1.000 0.107 411.2 411.2 44.0 44.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
58 2081 R63 1.000 0.103 411.2 411.2 42.3 17.3 1.8 44.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

合計 20,560 20,560 6,455 17.3 1.8 6,456 130 130 120 5 5 5 135 135 125

総便益 B 6,456 百万円
総費用 C 125 百万円
費用便益比 B/C 51.6
純現在価値 B-C 6,331 百万円
経済的内部収益率 40.5%

年度
便益① 残存価値②
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【費用便益算定シート】
・淀川総合水系環境整備事業（全体事業（水辺整備に係る事業：宇治市天ヶ瀬ダムかわまちづくり））
・感度分析：残事業費-10％

基準（評価)年度 2023(R5)
供用年度 2032(R14)
社会的割引率 4%

[単位：百万円]
便益：B 費用：C

ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④
ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益 実質価格 現在価値 実質価格 現在価値 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値

0 2023 R5 1.000 1.000
1 2024 R6 1.000 0.962 33.6 33.6 32.3 33.6 33.6 32.3
2 2025 R7 1.000 0.925 32.3 32.3 29.9 32.3 32.3 29.9

整 3 2026 R8 1.000 0.889 39.6 39.6 35.2 39.6 39.6 35.2

備 4 2027 R9 1.000 0.855 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

期 5 2028 R10 1.000 0.822 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

間 6 2029 R11 1.000 0.790 0.4 0.4 0.3 0.4 0.4 0.3
7 2030 R12 1.000 0.760 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
8 2031 R13 1.000 0.731 0.4 0.4 0.3 0.4 0.4 0.3
9 2032 R14 1.000 0.703 411.2 411.2 288.9 288.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

10 2033 R15 1.000 0.676 411.2 411.2 277.8 277.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
11 2034 R16 1.000 0.650 411.2 411.2 267.1 267.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
12 2035 R17 1.000 0.625 411.2 411.2 256.8 256.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
13 2036 R18 1.000 0.601 411.2 411.2 247.0 247.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
14 2037 R19 1.000 0.577 411.2 411.2 237.5 237.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
15 2038 R20 1.000 0.555 411.2 411.2 228.3 228.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
16 2039 R21 1.000 0.534 411.2 411.2 219.5 219.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
17 2040 R22 1.000 0.513 411.2 411.2 211.1 211.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
18 2041 R23 1.000 0.494 411.2 411.2 203.0 203.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
19 2042 R24 1.000 0.475 411.2 411.2 195.2 195.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
20 2043 R25 1.000 0.456 411.2 411.2 187.7 187.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
21 2044 R26 1.000 0.439 411.2 411.2 180.4 180.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
22 2045 R27 1.000 0.422 411.2 411.2 173.5 173.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
23 2046 R28 1.000 0.406 411.2 411.2 166.8 166.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
24 2047 R29 1.000 0.390 411.2 411.2 160.4 160.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
25 2048 R30 1.000 0.375 411.2 411.2 154.2 154.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
26 2049 R31 1.000 0.361 411.2 411.2 148.3 148.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
27 2050 R32 1.000 0.347 411.2 411.2 142.6 142.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
28 2051 R33 1.000 0.333 411.2 411.2 137.1 137.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

施 29 2052 R34 1.000 0.321 411.2 411.2 131.9 131.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
設 30 2053 R35 1.000 0.308 411.2 411.2 126.8 126.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
完 31 2054 R36 1.000 0.296 411.2 411.2 121.9 121.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
成 32 2055 R37 1.000 0.285 411.2 411.2 117.2 117.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
後 33 2056 R38 1.000 0.274 411.2 411.2 112.7 112.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
の 34 2057 R39 1.000 0.264 411.2 411.2 108.4 108.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
期 35 2058 R40 1.000 0.253 411.2 411.2 104.2 104.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
間 36 2059 R41 1.000 0.244 411.2 411.2 100.2 100.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

37 2060 R42 1.000 0.234 411.2 411.2 96.3 96.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
50 38 2061 R43 1.000 0.225 411.2 411.2 92.6 92.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
年 39 2062 R44 1.000 0.217 411.2 411.2 89.1 89.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

40 2063 R45 1.000 0.208 411.2 411.2 85.6 85.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
41 2064 R46 1.000 0.200 411.2 411.2 82.4 82.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
42 2065 R47 1.000 0.193 411.2 411.2 79.2 79.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
43 2066 R48 1.000 0.185 411.2 411.2 76.1 76.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
44 2067 R49 1.000 0.178 411.2 411.2 73.2 73.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
45 2068 R50 1.000 0.171 411.2 411.2 70.4 70.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
46 2069 R51 1.000 0.165 411.2 411.2 67.7 67.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
47 2070 R52 1.000 0.158 411.2 411.2 65.1 65.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
48 2071 R53 1.000 0.152 411.2 411.2 62.6 62.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
49 2072 R54 1.000 0.146 411.2 411.2 60.2 60.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
50 2073 R55 1.000 0.141 411.2 411.2 57.9 57.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
51 2074 R56 1.000 0.135 411.2 411.2 55.6 55.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
52 2075 R57 1.000 0.130 411.2 411.2 53.5 53.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
53 2076 R58 1.000 0.125 411.2 411.2 51.4 51.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
54 2077 R59 1.000 0.120 411.2 411.2 49.5 49.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
55 2078 R60 1.000 0.116 411.2 411.2 47.6 47.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
56 2079 R61 1.000 0.111 411.2 411.2 45.7 45.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
57 2080 R62 1.000 0.107 411.2 411.2 44.0 44.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
58 2081 R63 1.000 0.103 411.2 411.2 42.3 14.1 1.5 43.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

合計 20,560 20,560 6,455 14.1 1.5 6,456 107 107 99 5 5 5 112 112 104

総便益 B 6,456 百万円
総費用 C 104 百万円
費用便益比 B/C 62.3
純現在価値 B-C 6,352 百万円
経済的内部収益率 43.5%

年度
便益① 残存価値②

122



【費用便益算定シート】
・淀川総合水系環境整備事業（全体事業（水辺整備に係る事業：宇治市天ヶ瀬ダムかわまちづくり））
・感度分析：残工期+10％

基準（評価)年度 2023(R5)
供用年度 2033(R15)
社会的割引率 4%

[単位：百万円]
便益：B 費用：C

ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④
ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益 実質価格 現在価値 実質価格 現在価値 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値

0 2023 R5 1.000 1.000
1 2024 R6 1.000 0.962 33.2 33.2 31.9 33.2 33.2 31.9
2 2025 R7 1.000 0.925 32.1 32.1 29.7 32.1 32.1 29.7

整 3 2026 R8 1.000 0.889 37.3 37.3 33.2 37.3 37.3 33.2

備 4 2027 R9 1.000 0.855 14.8 14.8 12.7 14.8 14.8 12.7

期 5 2028 R10 1.000 0.822 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

間 6 2029 R11 1.000 0.790 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
7 2030 R12 1.000 0.760 0.3 0.3 0.2 0.3 0.3 0.2
8 2031 R13 1.000 0.731 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1
9 2032 R14 1.000 0.703 0.4 0.4 0.3 0.4 0.4 0.3

10 2033 R15 1.000 0.676 411.2 411.2 277.8 277.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
11 2034 R16 1.000 0.650 411.2 411.2 267.1 267.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
12 2035 R17 1.000 0.625 411.2 411.2 256.8 256.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
13 2036 R18 1.000 0.601 411.2 411.2 247.0 247.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
14 2037 R19 1.000 0.577 411.2 411.2 237.5 237.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
15 2038 R20 1.000 0.555 411.2 411.2 228.3 228.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
16 2039 R21 1.000 0.534 411.2 411.2 219.5 219.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
17 2040 R22 1.000 0.513 411.2 411.2 211.1 211.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
18 2041 R23 1.000 0.494 411.2 411.2 203.0 203.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
19 2042 R24 1.000 0.475 411.2 411.2 195.2 195.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
20 2043 R25 1.000 0.456 411.2 411.2 187.7 187.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
21 2044 R26 1.000 0.439 411.2 411.2 180.4 180.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
22 2045 R27 1.000 0.422 411.2 411.2 173.5 173.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
23 2046 R28 1.000 0.406 411.2 411.2 166.8 166.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
24 2047 R29 1.000 0.390 411.2 411.2 160.4 160.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
25 2048 R30 1.000 0.375 411.2 411.2 154.2 154.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
26 2049 R31 1.000 0.361 411.2 411.2 148.3 148.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
27 2050 R32 1.000 0.347 411.2 411.2 142.6 142.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
28 2051 R33 1.000 0.333 411.2 411.2 137.1 137.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

施 29 2052 R34 1.000 0.321 411.2 411.2 131.9 131.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
設 30 2053 R35 1.000 0.308 411.2 411.2 126.8 126.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
完 31 2054 R36 1.000 0.296 411.2 411.2 121.9 121.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
成 32 2055 R37 1.000 0.285 411.2 411.2 117.2 117.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
後 33 2056 R38 1.000 0.274 411.2 411.2 112.7 112.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
の 34 2057 R39 1.000 0.264 411.2 411.2 108.4 108.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
期 35 2058 R40 1.000 0.253 411.2 411.2 104.2 104.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
間 36 2059 R41 1.000 0.244 411.2 411.2 100.2 100.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

37 2060 R42 1.000 0.234 411.2 411.2 96.3 96.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
50 38 2061 R43 1.000 0.225 411.2 411.2 92.6 92.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
年 39 2062 R44 1.000 0.217 411.2 411.2 89.1 89.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

40 2063 R45 1.000 0.208 411.2 411.2 85.6 85.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
41 2064 R46 1.000 0.200 411.2 411.2 82.4 82.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
42 2065 R47 1.000 0.193 411.2 411.2 79.2 79.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
43 2066 R48 1.000 0.185 411.2 411.2 76.1 76.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
44 2067 R49 1.000 0.178 411.2 411.2 73.2 73.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
45 2068 R50 1.000 0.171 411.2 411.2 70.4 70.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
46 2069 R51 1.000 0.165 411.2 411.2 67.7 67.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
47 2070 R52 1.000 0.158 411.2 411.2 65.1 65.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
48 2071 R53 1.000 0.152 411.2 411.2 62.6 62.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
49 2072 R54 1.000 0.146 411.2 411.2 60.2 60.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
50 2073 R55 1.000 0.141 411.2 411.2 57.9 57.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
51 2074 R56 1.000 0.135 411.2 411.2 55.6 55.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
52 2075 R57 1.000 0.130 411.2 411.2 53.5 53.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
53 2076 R58 1.000 0.125 411.2 411.2 51.4 51.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
54 2077 R59 1.000 0.120 411.2 411.2 49.5 49.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
55 2078 R60 1.000 0.116 411.2 411.2 47.6 47.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
56 2079 R61 1.000 0.111 411.2 411.2 45.7 45.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
57 2080 R62 1.000 0.107 411.2 411.2 44.0 44.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
58 2081 R63 1.000 0.103 411.2 411.2 42.3 42.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
59 2082 R64 1.000 0.099 411.2 411.2 40.7 15.7 1.6 42.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

合計 20,560 20,560 6,206 15.7 1.6 6,208 119 119 109 5 5 5 124 124 114

総便益 B 6,208 百万円
総費用 C 114 百万円
費用便益比 B/C 54.7
純現在価値 B-C 6,094 百万円
経済的内部収益率 38.1%

年度
便益① 残存価値②
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【費用便益算定シート】
・淀川総合水系環境整備事業（全体事業（水辺整備に係る事業：宇治市天ヶ瀬ダムかわまちづくり））
・感度分析：残工期-10％

基準（評価)年度 2023(R5)
供用年度 2031(R13)
社会的割引率 4%

[単位：百万円]
便益：B 費用：C

ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④
ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益 実質価格 現在価値 実質価格 現在価値 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値

0 2023 R5 1.000 1.000
1 2024 R6 1.000 0.962 42.4 42.4 40.8 42.4 42.4 40.8
2 2025 R7 1.000 0.925 43.3 43.3 40.0 43.3 43.3 40.0

整 3 2026 R8 1.000 0.889 31.5 31.5 28.0 31.5 31.5 28.0

備 4 2027 R9 1.000 0.855 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

期 5 2028 R10 1.000 0.822 0.4 0.4 0.3 0.4 0.4 0.3

間 6 2029 R11 1.000 0.790 0.3 0.3 0.2 0.3 0.3 0.2
7 2030 R12 1.000 0.760 0.4 0.4 0.3 0.4 0.4 0.3
8 2031 R13 1.000 0.731 411.2 411.2 300.5 300.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
9 2032 R14 1.000 0.703 411.2 411.2 288.9 288.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

10 2033 R15 1.000 0.676 411.2 411.2 277.8 277.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
11 2034 R16 1.000 0.650 411.2 411.2 267.1 267.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
12 2035 R17 1.000 0.625 411.2 411.2 256.8 256.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
13 2036 R18 1.000 0.601 411.2 411.2 247.0 247.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
14 2037 R19 1.000 0.577 411.2 411.2 237.5 237.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
15 2038 R20 1.000 0.555 411.2 411.2 228.3 228.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
16 2039 R21 1.000 0.534 411.2 411.2 219.5 219.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
17 2040 R22 1.000 0.513 411.2 411.2 211.1 211.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
18 2041 R23 1.000 0.494 411.2 411.2 203.0 203.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
19 2042 R24 1.000 0.475 411.2 411.2 195.2 195.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
20 2043 R25 1.000 0.456 411.2 411.2 187.7 187.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
21 2044 R26 1.000 0.439 411.2 411.2 180.4 180.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
22 2045 R27 1.000 0.422 411.2 411.2 173.5 173.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
23 2046 R28 1.000 0.406 411.2 411.2 166.8 166.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
24 2047 R29 1.000 0.390 411.2 411.2 160.4 160.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
25 2048 R30 1.000 0.375 411.2 411.2 154.2 154.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
26 2049 R31 1.000 0.361 411.2 411.2 148.3 148.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
27 2050 R32 1.000 0.347 411.2 411.2 142.6 142.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
28 2051 R33 1.000 0.333 411.2 411.2 137.1 137.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

施 29 2052 R34 1.000 0.321 411.2 411.2 131.9 131.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
設 30 2053 R35 1.000 0.308 411.2 411.2 126.8 126.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
完 31 2054 R36 1.000 0.296 411.2 411.2 121.9 121.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
成 32 2055 R37 1.000 0.285 411.2 411.2 117.2 117.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
後 33 2056 R38 1.000 0.274 411.2 411.2 112.7 112.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
の 34 2057 R39 1.000 0.264 411.2 411.2 108.4 108.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
期 35 2058 R40 1.000 0.253 411.2 411.2 104.2 104.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
間 36 2059 R41 1.000 0.244 411.2 411.2 100.2 100.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

37 2060 R42 1.000 0.234 411.2 411.2 96.3 96.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
50 38 2061 R43 1.000 0.225 411.2 411.2 92.6 92.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
年 39 2062 R44 1.000 0.217 411.2 411.2 89.1 89.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

40 2063 R45 1.000 0.208 411.2 411.2 85.6 85.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
41 2064 R46 1.000 0.200 411.2 411.2 82.4 82.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
42 2065 R47 1.000 0.193 411.2 411.2 79.2 79.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
43 2066 R48 1.000 0.185 411.2 411.2 76.1 76.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
44 2067 R49 1.000 0.178 411.2 411.2 73.2 73.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
45 2068 R50 1.000 0.171 411.2 411.2 70.4 70.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
46 2069 R51 1.000 0.165 411.2 411.2 67.7 67.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
47 2070 R52 1.000 0.158 411.2 411.2 65.1 65.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
48 2071 R53 1.000 0.152 411.2 411.2 62.6 62.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
49 2072 R54 1.000 0.146 411.2 411.2 60.2 60.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
50 2073 R55 1.000 0.141 411.2 411.2 57.9 57.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
51 2074 R56 1.000 0.135 411.2 411.2 55.6 55.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
52 2075 R57 1.000 0.130 411.2 411.2 53.5 53.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
53 2076 R58 1.000 0.125 411.2 411.2 51.4 51.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
54 2077 R59 1.000 0.120 411.2 411.2 49.5 49.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
55 2078 R60 1.000 0.116 411.2 411.2 47.6 47.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
56 2079 R61 1.000 0.111 411.2 411.2 45.7 45.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
57 2080 R62 1.000 0.107 411.2 411.2 44.0 15.7 1.7 45.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

合計 20,560 20,560 6,713 15.7 1.7 6,714 119 119 110 5 5 5 124 124 115

総便益 B 6,714 百万円
総費用 C 115 百万円
費用便益比 B/C 58.5
純現在価値 B-C 6,600 百万円
経済的内部収益率 47.0%

残存価値②
年度

便益①

124



【費用便益算定シート】
・淀川総合水系環境整備事業（全体事業（水辺整備に係る事業：宇治市天ヶ瀬ダムかわまちづくり））
・感度分析：便益+10％

基準（評価)年度 2023(R5)
供用年度 2032(R14)
社会的割引率 4%

[単位：百万円]
便益：B 費用：C

ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④
ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益 実質価格 現在価値 実質価格 現在価値 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値

0 2023 R5 1.000 1.000
1 2024 R6 1.000 0.962 37.3 37.3 35.9 37.3 37.3 35.9
2 2025 R7 1.000 0.925 35.9 35.9 33.2 35.9 35.9 33.2

整 3 2026 R8 1.000 0.889 44.0 44.0 39.1 44.0 44.0 39.1

備 4 2027 R9 1.000 0.855 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

期 5 2028 R10 1.000 0.822 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

間 6 2029 R11 1.000 0.790 0.4 0.4 0.3 0.4 0.4 0.3
7 2030 R12 1.000 0.760 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
8 2031 R13 1.000 0.731 0.4 0.4 0.3 0.4 0.4 0.3
9 2032 R14 1.000 0.703 452.3 452.3 317.8 317.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

10 2033 R15 1.000 0.676 452.3 452.3 305.6 305.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
11 2034 R16 1.000 0.650 452.3 452.3 293.8 293.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
12 2035 R17 1.000 0.625 452.3 452.3 282.5 282.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
13 2036 R18 1.000 0.601 452.3 452.3 271.7 271.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
14 2037 R19 1.000 0.577 452.3 452.3 261.2 261.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
15 2038 R20 1.000 0.555 452.3 452.3 251.2 251.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
16 2039 R21 1.000 0.534 452.3 452.3 241.5 241.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
17 2040 R22 1.000 0.513 452.3 452.3 232.2 232.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
18 2041 R23 1.000 0.494 452.3 452.3 223.3 223.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
19 2042 R24 1.000 0.475 452.3 452.3 214.7 214.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
20 2043 R25 1.000 0.456 452.3 452.3 206.4 206.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
21 2044 R26 1.000 0.439 452.3 452.3 198.5 198.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
22 2045 R27 1.000 0.422 452.3 452.3 190.9 190.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
23 2046 R28 1.000 0.406 452.3 452.3 183.5 183.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
24 2047 R29 1.000 0.390 452.3 452.3 176.5 176.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
25 2048 R30 1.000 0.375 452.3 452.3 169.7 169.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
26 2049 R31 1.000 0.361 452.3 452.3 163.1 163.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
27 2050 R32 1.000 0.347 452.3 452.3 156.9 156.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
28 2051 R33 1.000 0.333 452.3 452.3 150.8 150.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

施 29 2052 R34 1.000 0.321 452.3 452.3 145.0 145.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
設 30 2053 R35 1.000 0.308 452.3 452.3 139.5 139.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
完 31 2054 R36 1.000 0.296 452.3 452.3 134.1 134.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
成 32 2055 R37 1.000 0.285 452.3 452.3 128.9 128.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
後 33 2056 R38 1.000 0.274 452.3 452.3 124.0 124.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
の 34 2057 R39 1.000 0.264 452.3 452.3 119.2 119.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
期 35 2058 R40 1.000 0.253 452.3 452.3 114.6 114.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
間 36 2059 R41 1.000 0.244 452.3 452.3 110.2 110.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

37 2060 R42 1.000 0.234 452.3 452.3 106.0 106.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
50 38 2061 R43 1.000 0.225 452.3 452.3 101.9 101.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
年 39 2062 R44 1.000 0.217 452.3 452.3 98.0 98.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

40 2063 R45 1.000 0.208 452.3 452.3 94.2 94.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
41 2064 R46 1.000 0.200 452.3 452.3 90.6 90.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
42 2065 R47 1.000 0.193 452.3 452.3 87.1 87.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
43 2066 R48 1.000 0.185 452.3 452.3 83.8 83.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
44 2067 R49 1.000 0.178 452.3 452.3 80.5 80.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
45 2068 R50 1.000 0.171 452.3 452.3 77.4 77.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
46 2069 R51 1.000 0.165 452.3 452.3 74.5 74.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
47 2070 R52 1.000 0.158 452.3 452.3 71.6 71.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
48 2071 R53 1.000 0.152 452.3 452.3 68.8 68.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
49 2072 R54 1.000 0.146 452.3 452.3 66.2 66.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
50 2073 R55 1.000 0.141 452.3 452.3 63.6 63.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
51 2074 R56 1.000 0.135 452.3 452.3 61.2 61.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
52 2075 R57 1.000 0.130 452.3 452.3 58.8 58.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
53 2076 R58 1.000 0.125 452.3 452.3 56.6 56.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
54 2077 R59 1.000 0.120 452.3 452.3 54.4 54.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
55 2078 R60 1.000 0.116 452.3 452.3 52.3 52.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
56 2079 R61 1.000 0.111 452.3 452.3 50.3 50.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
57 2080 R62 1.000 0.107 452.3 452.3 48.4 48.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
58 2081 R63 1.000 0.103 452.3 452.3 46.5 15.7 1.6 48.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

合計 22,616 22,616 7,100 15.7 1.6 7,102 119 119 109 5 5 5 124 124 114

総便益 B 7,102 百万円
総費用 C 114 百万円
費用便益比 B/C 62.1
純現在価値 B-C 6,987 百万円
経済的内部収益率 43.3%

年度
便益① 残存価値②

125



【費用便益算定シート】
・淀川総合水系環境整備事業（全体事業（水辺整備に係る事業：宇治市天ヶ瀬ダムかわまちづくり））
・感度分析：便益-10％

基準（評価)年度 2023(R5)
供用年度 2032(R14)
社会的割引率 4%

[単位：百万円]
便益：B 費用：C

ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④
ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益 実質価格 現在価値 実質価格 現在価値 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値

0 2023 R5 1.000 1.000
1 2024 R6 1.000 0.962 37.3 37.3 35.9 37.3 37.3 35.9
2 2025 R7 1.000 0.925 35.9 35.9 33.2 35.9 35.9 33.2

整 3 2026 R8 1.000 0.889 44.0 44.0 39.1 44.0 44.0 39.1

備 4 2027 R9 1.000 0.855 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

期 5 2028 R10 1.000 0.822 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

間 6 2029 R11 1.000 0.790 0.4 0.4 0.3 0.4 0.4 0.3
7 2030 R12 1.000 0.760 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
8 2031 R13 1.000 0.731 0.4 0.4 0.3 0.4 0.4 0.3
9 2032 R14 1.000 0.703 370.1 370.1 260.0 260.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

10 2033 R15 1.000 0.676 370.1 370.1 250.0 250.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
11 2034 R16 1.000 0.650 370.1 370.1 240.4 240.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
12 2035 R17 1.000 0.625 370.1 370.1 231.2 231.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
13 2036 R18 1.000 0.601 370.1 370.1 222.3 222.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
14 2037 R19 1.000 0.577 370.1 370.1 213.7 213.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
15 2038 R20 1.000 0.555 370.1 370.1 205.5 205.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
16 2039 R21 1.000 0.534 370.1 370.1 197.6 197.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
17 2040 R22 1.000 0.513 370.1 370.1 190.0 190.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
18 2041 R23 1.000 0.494 370.1 370.1 182.7 182.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
19 2042 R24 1.000 0.475 370.1 370.1 175.7 175.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
20 2043 R25 1.000 0.456 370.1 370.1 168.9 168.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
21 2044 R26 1.000 0.439 370.1 370.1 162.4 162.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
22 2045 R27 1.000 0.422 370.1 370.1 156.2 156.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
23 2046 R28 1.000 0.406 370.1 370.1 150.2 150.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
24 2047 R29 1.000 0.390 370.1 370.1 144.4 144.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
25 2048 R30 1.000 0.375 370.1 370.1 138.8 138.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
26 2049 R31 1.000 0.361 370.1 370.1 133.5 133.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
27 2050 R32 1.000 0.347 370.1 370.1 128.3 128.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
28 2051 R33 1.000 0.333 370.1 370.1 123.4 123.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

施 29 2052 R34 1.000 0.321 370.1 370.1 118.7 118.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
設 30 2053 R35 1.000 0.308 370.1 370.1 114.1 114.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
完 31 2054 R36 1.000 0.296 370.1 370.1 109.7 109.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
成 32 2055 R37 1.000 0.285 370.1 370.1 105.5 105.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
後 33 2056 R38 1.000 0.274 370.1 370.1 101.4 101.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
の 34 2057 R39 1.000 0.264 370.1 370.1 97.5 97.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
期 35 2058 R40 1.000 0.253 370.1 370.1 93.8 93.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
間 36 2059 R41 1.000 0.244 370.1 370.1 90.2 90.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

37 2060 R42 1.000 0.234 370.1 370.1 86.7 86.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
50 38 2061 R43 1.000 0.225 370.1 370.1 83.4 83.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
年 39 2062 R44 1.000 0.217 370.1 370.1 80.2 80.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

40 2063 R45 1.000 0.208 370.1 370.1 77.1 77.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
41 2064 R46 1.000 0.200 370.1 370.1 74.1 74.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
42 2065 R47 1.000 0.193 370.1 370.1 71.3 71.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
43 2066 R48 1.000 0.185 370.1 370.1 68.5 68.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
44 2067 R49 1.000 0.178 370.1 370.1 65.9 65.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
45 2068 R50 1.000 0.171 370.1 370.1 63.4 63.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
46 2069 R51 1.000 0.165 370.1 370.1 60.9 60.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
47 2070 R52 1.000 0.158 370.1 370.1 58.6 58.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
48 2071 R53 1.000 0.152 370.1 370.1 56.3 56.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
49 2072 R54 1.000 0.146 370.1 370.1 54.2 54.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
50 2073 R55 1.000 0.141 370.1 370.1 52.1 52.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
51 2074 R56 1.000 0.135 370.1 370.1 50.1 50.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
52 2075 R57 1.000 0.130 370.1 370.1 48.1 48.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
53 2076 R58 1.000 0.125 370.1 370.1 46.3 46.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
54 2077 R59 1.000 0.120 370.1 370.1 44.5 44.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
55 2078 R60 1.000 0.116 370.1 370.1 42.8 42.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
56 2079 R61 1.000 0.111 370.1 370.1 41.2 41.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
57 2080 R62 1.000 0.107 370.1 370.1 39.6 39.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
58 2081 R63 1.000 0.103 370.1 370.1 38.1 15.7 1.6 39.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

合計 18,504 18,504 5,810 15.7 1.6 5,811 119 119 109 5 5 5 124 124 114

総便益 B 5,811 百万円
総費用 C 114 百万円
費用便益比 B/C 50.8
純現在価値 B-C 5,697 百万円
経済的内部収益率 40.3%

年度
便益① 残存価値②

126



【費用便益算定シート】
・淀川総合水系環境整備事業（残事業（水辺整備に係る事業：宇治市天ヶ瀬ダムかわまちづくり））
・感度分析：残事業費+10％

基準（評価)年度 2023(R5)
供用年度 2032(R14)
社会的割引率 4%

[単位：百万円]

便益：B 費用：C
ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④

ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益
便益

(中止)
便益の差 現在価値 実質価格

残存価値

（中止）
残存価値の差 現在価値 現在価値 費用

費用
(中止)

費用の差

実質価格
現在価値 費用

費用
(中止)

費用の差

実質価格
現在価値 実質価格 現在価値

0 2023 R5 1.000 1.000
1 2024 R6 1.000 0.962 41.0 41.0 39.4 41.0 39.4
2 2025 R7 1.000 0.925 39.5 39.5 36.5 39.5 36.5

整 3 2026 R8 1.000 0.889 48.4 48.4 43.0 48.4 43.0

備 4 2027 R9 1.000 0.855 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

期 5 2028 R10 1.000 0.822 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

間 6 2029 R11 1.000 0.790 0.4 0.4 0.3 0.4 0.3
7 2030 R12 1.000 0.760 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
8 2031 R13 1.000 0.731 0.4 0.4 0.3 0.4 0.3
9 2032 R14 1.000 0.703 411.2 411.2 288.9 288.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

10 2033 R15 1.000 0.676 411.2 411.2 277.8 277.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
11 2034 R16 1.000 0.650 411.2 411.2 267.1 267.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
12 2035 R17 1.000 0.625 411.2 411.2 256.8 256.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
13 2036 R18 1.000 0.601 411.2 411.2 247.0 247.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
14 2037 R19 1.000 0.577 411.2 411.2 237.5 237.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
15 2038 R20 1.000 0.555 411.2 411.2 228.3 228.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
16 2039 R21 1.000 0.534 411.2 411.2 219.5 219.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
17 2040 R22 1.000 0.513 411.2 411.2 211.1 211.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
18 2041 R23 1.000 0.494 411.2 411.2 203.0 203.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
19 2042 R24 1.000 0.475 411.2 411.2 195.2 195.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
20 2043 R25 1.000 0.456 411.2 411.2 187.7 187.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
21 2044 R26 1.000 0.439 411.2 411.2 180.4 180.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
22 2045 R27 1.000 0.422 411.2 411.2 173.5 173.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
23 2046 R28 1.000 0.406 411.2 411.2 166.8 166.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
24 2047 R29 1.000 0.390 411.2 411.2 160.4 160.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
25 2048 R30 1.000 0.375 411.2 411.2 154.2 154.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
26 2049 R31 1.000 0.361 411.2 411.2 148.3 148.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
27 2050 R32 1.000 0.347 411.2 411.2 142.6 142.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
28 2051 R33 1.000 0.333 411.2 411.2 137.1 137.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

施 29 2052 R34 1.000 0.321 411.2 411.2 131.9 131.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
設 30 2053 R35 1.000 0.308 411.2 411.2 126.8 126.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
完 31 2054 R36 1.000 0.296 411.2 411.2 121.9 121.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
成 32 2055 R37 1.000 0.285 411.2 411.2 117.2 117.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
後 33 2056 R38 1.000 0.274 411.2 411.2 112.7 112.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
の 34 2057 R39 1.000 0.264 411.2 411.2 108.4 108.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
期 35 2058 R40 1.000 0.253 411.2 411.2 104.2 104.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
間 36 2059 R41 1.000 0.244 411.2 411.2 100.2 100.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

37 2060 R42 1.000 0.234 411.2 411.2 96.3 96.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
50 38 2061 R43 1.000 0.225 411.2 411.2 92.6 92.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
年 39 2062 R44 1.000 0.217 411.2 411.2 89.1 89.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

40 2063 R45 1.000 0.208 411.2 411.2 85.6 85.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
41 2064 R46 1.000 0.200 411.2 411.2 82.4 82.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
42 2065 R47 1.000 0.193 411.2 411.2 79.2 79.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
43 2066 R48 1.000 0.185 411.2 411.2 76.1 76.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
44 2067 R49 1.000 0.178 411.2 411.2 73.2 73.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
45 2068 R50 1.000 0.171 411.2 411.2 70.4 70.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
46 2069 R51 1.000 0.165 411.2 411.2 67.7 67.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
47 2070 R52 1.000 0.158 411.2 411.2 65.1 65.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
48 2071 R53 1.000 0.152 411.2 411.2 62.6 62.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
49 2072 R54 1.000 0.146 411.2 411.2 60.2 60.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
50 2073 R55 1.000 0.141 411.2 411.2 57.9 57.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
51 2074 R56 1.000 0.135 411.2 411.2 55.6 55.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
52 2075 R57 1.000 0.130 411.2 411.2 53.5 53.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
53 2076 R58 1.000 0.125 411.2 411.2 51.4 51.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
54 2077 R59 1.000 0.120 411.2 411.2 49.5 49.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
55 2078 R60 1.000 0.116 411.2 411.2 47.6 47.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
56 2079 R61 1.000 0.111 411.2 411.2 45.7 45.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
57 2080 R62 1.000 0.107 411.2 411.2 44.0 44.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
58 2081 R63 1.000 0.103 411.2 411.2 42.3 17.3 0.0 17.3 1.8 44.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

合計 20,560 0 20,560 6,455 17.3 0.0 17.3 1.8 6,456 130 0 130 120 5 0 5 5 135 125

総便益 B 6,456 百万円
総費用 C 125 百万円
費用便益比 B/C 51.6
純現在価値 B-C 6,331 百万円
経済的内部収益率 40.5%

残存価値②
年度

便益①

127



【費用便益算定シート】
・淀川総合水系環境整備事業（残事業（水辺整備に係る事業：宇治市天ヶ瀬ダムかわまちづくり））
・感度分析：残事業費-10％

基準（評価)年度 2023(R5)
供用年度 2032(R14)
社会的割引率 4%

[単位：百万円]

便益：B 費用：C
ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④

ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益
便益

(中止)
便益の差 現在価値 実質価格

残存価値

（中止）
残存価値の差 現在価値 現在価値 費用

費用
(中止)

費用の差

実質価格
現在価値 費用

費用
(中止)

費用の差

実質価格
現在価値 実質価格 現在価値

0 2023 R5 1.000 1.000
1 2024 R6 1.000 0.962 33.6 33.6 32.3 33.6 32.3
2 2025 R7 1.000 0.925 32.3 32.3 29.9 32.3 29.9

整 3 2026 R8 1.000 0.889 39.6 39.6 35.2 39.6 35.2

備 4 2027 R9 1.000 0.855 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

期 5 2028 R10 1.000 0.822 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

間 6 2029 R11 1.000 0.790 0.4 0.4 0.3 0.4 0.3
7 2030 R12 1.000 0.760 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
8 2031 R13 1.000 0.731 0.4 0.4 0.3 0.4 0.3
9 2032 R14 1.000 0.703 411.2 411.2 288.9 288.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

10 2033 R15 1.000 0.676 411.2 411.2 277.8 277.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
11 2034 R16 1.000 0.650 411.2 411.2 267.1 267.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
12 2035 R17 1.000 0.625 411.2 411.2 256.8 256.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
13 2036 R18 1.000 0.601 411.2 411.2 247.0 247.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
14 2037 R19 1.000 0.577 411.2 411.2 237.5 237.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
15 2038 R20 1.000 0.555 411.2 411.2 228.3 228.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
16 2039 R21 1.000 0.534 411.2 411.2 219.5 219.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
17 2040 R22 1.000 0.513 411.2 411.2 211.1 211.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
18 2041 R23 1.000 0.494 411.2 411.2 203.0 203.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
19 2042 R24 1.000 0.475 411.2 411.2 195.2 195.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
20 2043 R25 1.000 0.456 411.2 411.2 187.7 187.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
21 2044 R26 1.000 0.439 411.2 411.2 180.4 180.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
22 2045 R27 1.000 0.422 411.2 411.2 173.5 173.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
23 2046 R28 1.000 0.406 411.2 411.2 166.8 166.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
24 2047 R29 1.000 0.390 411.2 411.2 160.4 160.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
25 2048 R30 1.000 0.375 411.2 411.2 154.2 154.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
26 2049 R31 1.000 0.361 411.2 411.2 148.3 148.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
27 2050 R32 1.000 0.347 411.2 411.2 142.6 142.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
28 2051 R33 1.000 0.333 411.2 411.2 137.1 137.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

施 29 2052 R34 1.000 0.321 411.2 411.2 131.9 131.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
設 30 2053 R35 1.000 0.308 411.2 411.2 126.8 126.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
完 31 2054 R36 1.000 0.296 411.2 411.2 121.9 121.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
成 32 2055 R37 1.000 0.285 411.2 411.2 117.2 117.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
後 33 2056 R38 1.000 0.274 411.2 411.2 112.7 112.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
の 34 2057 R39 1.000 0.264 411.2 411.2 108.4 108.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
期 35 2058 R40 1.000 0.253 411.2 411.2 104.2 104.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
間 36 2059 R41 1.000 0.244 411.2 411.2 100.2 100.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

37 2060 R42 1.000 0.234 411.2 411.2 96.3 96.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
50 38 2061 R43 1.000 0.225 411.2 411.2 92.6 92.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
年 39 2062 R44 1.000 0.217 411.2 411.2 89.1 89.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

40 2063 R45 1.000 0.208 411.2 411.2 85.6 85.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
41 2064 R46 1.000 0.200 411.2 411.2 82.4 82.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
42 2065 R47 1.000 0.193 411.2 411.2 79.2 79.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
43 2066 R48 1.000 0.185 411.2 411.2 76.1 76.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
44 2067 R49 1.000 0.178 411.2 411.2 73.2 73.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
45 2068 R50 1.000 0.171 411.2 411.2 70.4 70.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
46 2069 R51 1.000 0.165 411.2 411.2 67.7 67.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
47 2070 R52 1.000 0.158 411.2 411.2 65.1 65.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
48 2071 R53 1.000 0.152 411.2 411.2 62.6 62.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
49 2072 R54 1.000 0.146 411.2 411.2 60.2 60.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
50 2073 R55 1.000 0.141 411.2 411.2 57.9 57.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
51 2074 R56 1.000 0.135 411.2 411.2 55.6 55.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
52 2075 R57 1.000 0.130 411.2 411.2 53.5 53.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
53 2076 R58 1.000 0.125 411.2 411.2 51.4 51.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
54 2077 R59 1.000 0.120 411.2 411.2 49.5 49.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
55 2078 R60 1.000 0.116 411.2 411.2 47.6 47.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
56 2079 R61 1.000 0.111 411.2 411.2 45.7 45.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
57 2080 R62 1.000 0.107 411.2 411.2 44.0 44.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
58 2081 R63 1.000 0.103 411.2 411.2 42.3 14.1 0.0 14.1 1.5 43.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

合計 20,560 0 20,560 6,455 14.1 0.0 14.1 1.5 6,456 107 0 107 99 5 0 5 5 112 104

総便益 B 6,456 百万円
総費用 C 104 百万円
費用便益比 B/C 62.3
純現在価値 B-C 6,352 百万円
経済的内部収益率 43.5%

残存価値②
年度

便益①

128



【費用便益算定シート】
・淀川総合水系環境整備事業（残事業（水辺整備に係る事業：宇治市天ヶ瀬ダムかわまちづくり））
・感度分析：残工期+10％

基準（評価)年度 2023(R5)
供用年度 2033(R15)
社会的割引率 4%

[単位：百万円]

便益：B 費用：C
ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④

ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益
便益

(中止)
便益の差 現在価値 実質価格

残存価値

（中止）
残存価値の差 現在価値 現在価値 費用

費用
(中止)

費用の差

実質価格
現在価値 費用

費用
(中止)

費用の差

実質価格
現在価値 実質価格 現在価値

0 2023 R5 1.000 1.000
1 2024 R6 1.000 0.962 33.2 33.2 31.9 33.2 31.9
2 2025 R7 1.000 0.925 32.1 32.1 29.7 32.1 29.7

整 3 2026 R8 1.000 0.889 37.3 37.3 33.2 37.3 33.2

備 4 2027 R9 1.000 0.855 14.8 14.8 12.7 14.8 12.7

期 5 2028 R10 1.000 0.822 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

間 6 2029 R11 1.000 0.790 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
7 2030 R12 1.000 0.760 0.3 0.3 0.2 0.3 0.2
8 2031 R13 1.000 0.731 0.2 0.2 0.1 0.2 0.1
9 2032 R14 1.000 0.703 0.4 0.4 0.3 0.4 0.3

10 2033 R15 1.000 0.676 411.2 411.2 277.8 277.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
11 2034 R16 1.000 0.650 411.2 411.2 267.1 267.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
12 2035 R17 1.000 0.625 411.2 411.2 256.8 256.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
13 2036 R18 1.000 0.601 411.2 411.2 247.0 247.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
14 2037 R19 1.000 0.577 411.2 411.2 237.5 237.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
15 2038 R20 1.000 0.555 411.2 411.2 228.3 228.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
16 2039 R21 1.000 0.534 411.2 411.2 219.5 219.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
17 2040 R22 1.000 0.513 411.2 411.2 211.1 211.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
18 2041 R23 1.000 0.494 411.2 411.2 203.0 203.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
19 2042 R24 1.000 0.475 411.2 411.2 195.2 195.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
20 2043 R25 1.000 0.456 411.2 411.2 187.7 187.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
21 2044 R26 1.000 0.439 411.2 411.2 180.4 180.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
22 2045 R27 1.000 0.422 411.2 411.2 173.5 173.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
23 2046 R28 1.000 0.406 411.2 411.2 166.8 166.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
24 2047 R29 1.000 0.390 411.2 411.2 160.4 160.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
25 2048 R30 1.000 0.375 411.2 411.2 154.2 154.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
26 2049 R31 1.000 0.361 411.2 411.2 148.3 148.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
27 2050 R32 1.000 0.347 411.2 411.2 142.6 142.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
28 2051 R33 1.000 0.333 411.2 411.2 137.1 137.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

施 29 2052 R34 1.000 0.321 411.2 411.2 131.9 131.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
設 30 2053 R35 1.000 0.308 411.2 411.2 126.8 126.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
完 31 2054 R36 1.000 0.296 411.2 411.2 121.9 121.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
成 32 2055 R37 1.000 0.285 411.2 411.2 117.2 117.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
後 33 2056 R38 1.000 0.274 411.2 411.2 112.7 112.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
の 34 2057 R39 1.000 0.264 411.2 411.2 108.4 108.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
期 35 2058 R40 1.000 0.253 411.2 411.2 104.2 104.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
間 36 2059 R41 1.000 0.244 411.2 411.2 100.2 100.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

37 2060 R42 1.000 0.234 411.2 411.2 96.3 96.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
50 38 2061 R43 1.000 0.225 411.2 411.2 92.6 92.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
年 39 2062 R44 1.000 0.217 411.2 411.2 89.1 89.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

40 2063 R45 1.000 0.208 411.2 411.2 85.6 85.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
41 2064 R46 1.000 0.200 411.2 411.2 82.4 82.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
42 2065 R47 1.000 0.193 411.2 411.2 79.2 79.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
43 2066 R48 1.000 0.185 411.2 411.2 76.1 76.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
44 2067 R49 1.000 0.178 411.2 411.2 73.2 73.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
45 2068 R50 1.000 0.171 411.2 411.2 70.4 70.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
46 2069 R51 1.000 0.165 411.2 411.2 67.7 67.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
47 2070 R52 1.000 0.158 411.2 411.2 65.1 65.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
48 2071 R53 1.000 0.152 411.2 411.2 62.6 62.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
49 2072 R54 1.000 0.146 411.2 411.2 60.2 60.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
50 2073 R55 1.000 0.141 411.2 411.2 57.9 57.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
51 2074 R56 1.000 0.135 411.2 411.2 55.6 55.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
52 2075 R57 1.000 0.130 411.2 411.2 53.5 53.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
53 2076 R58 1.000 0.125 411.2 411.2 51.4 51.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
54 2077 R59 1.000 0.120 411.2 411.2 49.5 49.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
55 2078 R60 1.000 0.116 411.2 411.2 47.6 47.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
56 2079 R61 1.000 0.111 411.2 411.2 45.7 45.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
57 2080 R62 1.000 0.107 411.2 411.2 44.0 44.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
58 2081 R63 1.000 0.103 411.2 411.2 42.3 42.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
59 2082 R64 1.000 0.099 411.2 411.2 40.7 15.7 0.0 15.7 1.6 42.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

合計 20,560 0 20,560 6,206 15.7 0.0 15.7 1.6 6,208 119 0 119 109 5 0 5 5 124 114

総便益 B 6,208 百万円
総費用 C 114 百万円
費用便益比 B/C 54.7
純現在価値 B-C 6,094 百万円
経済的内部収益率 38.1%

残存価値②
年度

便益①

129



【費用便益算定シート】
・淀川総合水系環境整備事業（残事業（水辺整備に係る事業：宇治市天ヶ瀬ダムかわまちづくり））
・感度分析：残工期-10％

基準（評価)年度 2023(R5)
供用年度 2031(R13)
社会的割引率 4%

[単位：百万円]

便益：B 費用：C
ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④

ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益
便益

(中止)
便益の差 現在価値 実質価格

残存価値

（中止）
残存価値の差 現在価値 現在価値 費用

費用
(中止)

費用の差

実質価格
現在価値 費用

費用
(中止)

費用の差

実質価格
現在価値 実質価格 現在価値

0 2023 R5 1.000 1.000
1 2024 R6 1.000 0.962 42.4 42.4 40.8 42.4 40.8
2 2025 R7 1.000 0.925 43.3 43.3 40.0 43.3 40.0

整 3 2026 R8 1.000 0.889 31.5 31.5 28.0 31.5 28.0

備 4 2027 R9 1.000 0.855 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

期 5 2028 R10 1.000 0.822 0.4 0.4 0.3 0.4 0.3

間 6 2029 R11 1.000 0.790 0.3 0.3 0.2 0.3 0.2
7 2030 R12 1.000 0.760 0.4 0.4 0.3 0.4 0.3
8 2031 R13 1.000 0.731 411.2 411.2 300.5 300.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
9 2032 R14 1.000 0.703 411.2 411.2 288.9 288.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

10 2033 R15 1.000 0.676 411.2 411.2 277.8 277.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
11 2034 R16 1.000 0.650 411.2 411.2 267.1 267.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
12 2035 R17 1.000 0.625 411.2 411.2 256.8 256.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
13 2036 R18 1.000 0.601 411.2 411.2 247.0 247.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
14 2037 R19 1.000 0.577 411.2 411.2 237.5 237.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
15 2038 R20 1.000 0.555 411.2 411.2 228.3 228.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
16 2039 R21 1.000 0.534 411.2 411.2 219.5 219.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
17 2040 R22 1.000 0.513 411.2 411.2 211.1 211.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
18 2041 R23 1.000 0.494 411.2 411.2 203.0 203.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
19 2042 R24 1.000 0.475 411.2 411.2 195.2 195.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
20 2043 R25 1.000 0.456 411.2 411.2 187.7 187.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
21 2044 R26 1.000 0.439 411.2 411.2 180.4 180.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
22 2045 R27 1.000 0.422 411.2 411.2 173.5 173.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
23 2046 R28 1.000 0.406 411.2 411.2 166.8 166.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
24 2047 R29 1.000 0.390 411.2 411.2 160.4 160.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
25 2048 R30 1.000 0.375 411.2 411.2 154.2 154.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
26 2049 R31 1.000 0.361 411.2 411.2 148.3 148.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
27 2050 R32 1.000 0.347 411.2 411.2 142.6 142.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
28 2051 R33 1.000 0.333 411.2 411.2 137.1 137.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

施 29 2052 R34 1.000 0.321 411.2 411.2 131.9 131.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
設 30 2053 R35 1.000 0.308 411.2 411.2 126.8 126.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
完 31 2054 R36 1.000 0.296 411.2 411.2 121.9 121.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
成 32 2055 R37 1.000 0.285 411.2 411.2 117.2 117.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
後 33 2056 R38 1.000 0.274 411.2 411.2 112.7 112.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
の 34 2057 R39 1.000 0.264 411.2 411.2 108.4 108.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
期 35 2058 R40 1.000 0.253 411.2 411.2 104.2 104.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
間 36 2059 R41 1.000 0.244 411.2 411.2 100.2 100.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

37 2060 R42 1.000 0.234 411.2 411.2 96.3 96.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
50 38 2061 R43 1.000 0.225 411.2 411.2 92.6 92.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
年 39 2062 R44 1.000 0.217 411.2 411.2 89.1 89.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

40 2063 R45 1.000 0.208 411.2 411.2 85.6 85.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
41 2064 R46 1.000 0.200 411.2 411.2 82.4 82.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
42 2065 R47 1.000 0.193 411.2 411.2 79.2 79.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
43 2066 R48 1.000 0.185 411.2 411.2 76.1 76.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
44 2067 R49 1.000 0.178 411.2 411.2 73.2 73.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
45 2068 R50 1.000 0.171 411.2 411.2 70.4 70.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
46 2069 R51 1.000 0.165 411.2 411.2 67.7 67.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
47 2070 R52 1.000 0.158 411.2 411.2 65.1 65.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
48 2071 R53 1.000 0.152 411.2 411.2 62.6 62.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
49 2072 R54 1.000 0.146 411.2 411.2 60.2 60.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
50 2073 R55 1.000 0.141 411.2 411.2 57.9 57.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
51 2074 R56 1.000 0.135 411.2 411.2 55.6 55.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
52 2075 R57 1.000 0.130 411.2 411.2 53.5 53.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
53 2076 R58 1.000 0.125 411.2 411.2 51.4 51.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
54 2077 R59 1.000 0.120 411.2 411.2 49.5 49.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
55 2078 R60 1.000 0.116 411.2 411.2 47.6 47.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
56 2079 R61 1.000 0.111 411.2 411.2 45.7 45.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
57 2080 R62 1.000 0.107 411.2 411.2 44.0 15.7 0.0 15.7 1.7 45.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

合計 20,560 0 20,560 6,713 15.7 0.0 15.7 1.7 6,714 119 0 119 110 5 0 5 5 124 115

総便益 B 6,714 百万円
総費用 C 115 百万円
費用便益比 B/C 58.5
純現在価値 B-C 6,600 百万円
経済的内部収益率 47.0%

年度
便益① 残存価値②

130



【費用便益算定シート】
・淀川総合水系環境整備事業（残事業（水辺整備に係る事業：宇治市天ヶ瀬ダムかわまちづくり））
・感度分析：便益+10％

基準（評価)年度 2023(R5)
供用年度 2032(R14)
社会的割引率 4%

[単位：百万円]

便益：B 費用：C
ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④

ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益
便益

(中止)
便益の差 現在価値 実質価格

残存価値

（中止）
残存価値の差 現在価値 現在価値 費用

費用
(中止)

費用の差

実質価格
現在価値 費用

費用
(中止)

費用の差

実質価格
現在価値 実質価格 現在価値

0 2023 R5 1.000 1.000
1 2024 R6 1.000 0.962 37.3 37.3 35.9 37.3 35.9
2 2025 R7 1.000 0.925 35.9 35.9 33.2 35.9 33.2

整 3 2026 R8 1.000 0.889 44.0 44.0 39.1 44.0 39.1

備 4 2027 R9 1.000 0.855 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

期 5 2028 R10 1.000 0.822 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

間 6 2029 R11 1.000 0.790 0.4 0.4 0.3 0.4 0.3
7 2030 R12 1.000 0.760 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
8 2031 R13 1.000 0.731 0.4 0.4 0.3 0.4 0.3
9 2032 R14 1.000 0.703 452.3 452.3 317.8 317.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

10 2033 R15 1.000 0.676 452.3 452.3 305.6 305.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
11 2034 R16 1.000 0.650 452.3 452.3 293.8 293.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
12 2035 R17 1.000 0.625 452.3 452.3 282.5 282.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
13 2036 R18 1.000 0.601 452.3 452.3 271.7 271.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
14 2037 R19 1.000 0.577 452.3 452.3 261.2 261.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
15 2038 R20 1.000 0.555 452.3 452.3 251.2 251.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
16 2039 R21 1.000 0.534 452.3 452.3 241.5 241.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
17 2040 R22 1.000 0.513 452.3 452.3 232.2 232.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
18 2041 R23 1.000 0.494 452.3 452.3 223.3 223.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
19 2042 R24 1.000 0.475 452.3 452.3 214.7 214.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
20 2043 R25 1.000 0.456 452.3 452.3 206.4 206.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
21 2044 R26 1.000 0.439 452.3 452.3 198.5 198.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
22 2045 R27 1.000 0.422 452.3 452.3 190.9 190.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
23 2046 R28 1.000 0.406 452.3 452.3 183.5 183.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
24 2047 R29 1.000 0.390 452.3 452.3 176.5 176.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
25 2048 R30 1.000 0.375 452.3 452.3 169.7 169.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
26 2049 R31 1.000 0.361 452.3 452.3 163.1 163.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
27 2050 R32 1.000 0.347 452.3 452.3 156.9 156.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
28 2051 R33 1.000 0.333 452.3 452.3 150.8 150.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

施 29 2052 R34 1.000 0.321 452.3 452.3 145.0 145.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
設 30 2053 R35 1.000 0.308 452.3 452.3 139.5 139.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
完 31 2054 R36 1.000 0.296 452.3 452.3 134.1 134.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
成 32 2055 R37 1.000 0.285 452.3 452.3 128.9 128.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
後 33 2056 R38 1.000 0.274 452.3 452.3 124.0 124.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
の 34 2057 R39 1.000 0.264 452.3 452.3 119.2 119.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
期 35 2058 R40 1.000 0.253 452.3 452.3 114.6 114.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
間 36 2059 R41 1.000 0.244 452.3 452.3 110.2 110.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

37 2060 R42 1.000 0.234 452.3 452.3 106.0 106.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
50 38 2061 R43 1.000 0.225 452.3 452.3 101.9 101.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
年 39 2062 R44 1.000 0.217 452.3 452.3 98.0 98.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

40 2063 R45 1.000 0.208 452.3 452.3 94.2 94.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
41 2064 R46 1.000 0.200 452.3 452.3 90.6 90.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
42 2065 R47 1.000 0.193 452.3 452.3 87.1 87.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
43 2066 R48 1.000 0.185 452.3 452.3 83.8 83.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
44 2067 R49 1.000 0.178 452.3 452.3 80.5 80.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
45 2068 R50 1.000 0.171 452.3 452.3 77.4 77.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
46 2069 R51 1.000 0.165 452.3 452.3 74.5 74.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
47 2070 R52 1.000 0.158 452.3 452.3 71.6 71.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
48 2071 R53 1.000 0.152 452.3 452.3 68.8 68.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
49 2072 R54 1.000 0.146 452.3 452.3 66.2 66.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
50 2073 R55 1.000 0.141 452.3 452.3 63.6 63.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
51 2074 R56 1.000 0.135 452.3 452.3 61.2 61.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
52 2075 R57 1.000 0.130 452.3 452.3 58.8 58.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
53 2076 R58 1.000 0.125 452.3 452.3 56.6 56.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
54 2077 R59 1.000 0.120 452.3 452.3 54.4 54.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
55 2078 R60 1.000 0.116 452.3 452.3 52.3 52.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
56 2079 R61 1.000 0.111 452.3 452.3 50.3 50.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
57 2080 R62 1.000 0.107 452.3 452.3 48.4 48.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
58 2081 R63 1.000 0.103 452.3 452.3 46.5 15.7 0.0 15.7 1.6 48.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

合計 22,616 0 22,616 7,100 15.7 0.0 15.7 1.6 7,102 119 0 119 109 5 0 5 5 124 114

総便益 B 7,102 百万円
総費用 C 114 百万円
費用便益比 B/C 62.1
純現在価値 B-C 6,987 百万円
経済的内部収益率 43.3%

残存価値②
年度

便益①
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【費用便益算定シート】
・淀川総合水系環境整備事業（残事業（水辺整備に係る事業：宇治市天ヶ瀬ダムかわまちづくり））
・感度分析：便益-10％

基準（評価)年度 2023(R5)
供用年度 2032(R14)
社会的割引率 4%

[単位：百万円]

便益：B 費用：C
ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④

ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益
便益

(中止)
便益の差 現在価値 実質価格

残存価値

（中止）
残存価値の差 現在価値 現在価値 費用

費用
(中止)

費用の差

実質価格
現在価値 費用

費用
(中止)

費用の差

実質価格
現在価値 実質価格 現在価値

0 2023 R5 1.000 1.000
1 2024 R6 1.000 0.962 37.3 37.3 35.9 37.3 35.9
2 2025 R7 1.000 0.925 35.9 35.9 33.2 35.9 33.2

整 3 2026 R8 1.000 0.889 44.0 44.0 39.1 44.0 39.1

備 4 2027 R9 1.000 0.855 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

期 5 2028 R10 1.000 0.822 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

間 6 2029 R11 1.000 0.790 0.4 0.4 0.3 0.4 0.3
7 2030 R12 1.000 0.760 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
8 2031 R13 1.000 0.731 0.4 0.4 0.3 0.4 0.3
9 2032 R14 1.000 0.703 370.1 370.1 260.0 260.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

10 2033 R15 1.000 0.676 370.1 370.1 250.0 250.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
11 2034 R16 1.000 0.650 370.1 370.1 240.4 240.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
12 2035 R17 1.000 0.625 370.1 370.1 231.2 231.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
13 2036 R18 1.000 0.601 370.1 370.1 222.3 222.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
14 2037 R19 1.000 0.577 370.1 370.1 213.7 213.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
15 2038 R20 1.000 0.555 370.1 370.1 205.5 205.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
16 2039 R21 1.000 0.534 370.1 370.1 197.6 197.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
17 2040 R22 1.000 0.513 370.1 370.1 190.0 190.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
18 2041 R23 1.000 0.494 370.1 370.1 182.7 182.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
19 2042 R24 1.000 0.475 370.1 370.1 175.7 175.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
20 2043 R25 1.000 0.456 370.1 370.1 168.9 168.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
21 2044 R26 1.000 0.439 370.1 370.1 162.4 162.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
22 2045 R27 1.000 0.422 370.1 370.1 156.2 156.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
23 2046 R28 1.000 0.406 370.1 370.1 150.2 150.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
24 2047 R29 1.000 0.390 370.1 370.1 144.4 144.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
25 2048 R30 1.000 0.375 370.1 370.1 138.8 138.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
26 2049 R31 1.000 0.361 370.1 370.1 133.5 133.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
27 2050 R32 1.000 0.347 370.1 370.1 128.3 128.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
28 2051 R33 1.000 0.333 370.1 370.1 123.4 123.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

施 29 2052 R34 1.000 0.321 370.1 370.1 118.7 118.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
設 30 2053 R35 1.000 0.308 370.1 370.1 114.1 114.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
完 31 2054 R36 1.000 0.296 370.1 370.1 109.7 109.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
成 32 2055 R37 1.000 0.285 370.1 370.1 105.5 105.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
後 33 2056 R38 1.000 0.274 370.1 370.1 101.4 101.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
の 34 2057 R39 1.000 0.264 370.1 370.1 97.5 97.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
期 35 2058 R40 1.000 0.253 370.1 370.1 93.8 93.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
間 36 2059 R41 1.000 0.244 370.1 370.1 90.2 90.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

37 2060 R42 1.000 0.234 370.1 370.1 86.7 86.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
50 38 2061 R43 1.000 0.225 370.1 370.1 83.4 83.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
年 39 2062 R44 1.000 0.217 370.1 370.1 80.2 80.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

40 2063 R45 1.000 0.208 370.1 370.1 77.1 77.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
41 2064 R46 1.000 0.200 370.1 370.1 74.1 74.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
42 2065 R47 1.000 0.193 370.1 370.1 71.3 71.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
43 2066 R48 1.000 0.185 370.1 370.1 68.5 68.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
44 2067 R49 1.000 0.178 370.1 370.1 65.9 65.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
45 2068 R50 1.000 0.171 370.1 370.1 63.4 63.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
46 2069 R51 1.000 0.165 370.1 370.1 60.9 60.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
47 2070 R52 1.000 0.158 370.1 370.1 58.6 58.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
48 2071 R53 1.000 0.152 370.1 370.1 56.3 56.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
49 2072 R54 1.000 0.146 370.1 370.1 54.2 54.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
50 2073 R55 1.000 0.141 370.1 370.1 52.1 52.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
51 2074 R56 1.000 0.135 370.1 370.1 50.1 50.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
52 2075 R57 1.000 0.130 370.1 370.1 48.1 48.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
53 2076 R58 1.000 0.125 370.1 370.1 46.3 46.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
54 2077 R59 1.000 0.120 370.1 370.1 44.5 44.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
55 2078 R60 1.000 0.116 370.1 370.1 42.8 42.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
56 2079 R61 1.000 0.111 370.1 370.1 41.2 41.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
57 2080 R62 1.000 0.107 370.1 370.1 39.6 39.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
58 2081 R63 1.000 0.103 370.1 370.1 38.1 15.7 0.0 15.7 1.6 39.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

合計 18,504 0 18,504 5,810 15.7 0.0 15.7 1.6 5,811 119 0 119 109 5 0 5 5 124 114

総便益 B 5,811 百万円
総費用 C 114 百万円
費用便益比 B/C 50.8
純現在価値 B-C 5,697 百万円
経済的内部収益率 40.3%

残存価値②
年度

便益①
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【費用便益算定シート】
・淀川総合水系環境整備事業（全体事業（水辺整備に係る事業：和束町木津川かわまちづくり））
・感度分析：残事業費+10％

基準（評価)年度 2023(R5)
供用年度 2027(R9)
社会的割引率 4%

[単位：百万円]
便益：B 費用：C

ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④
ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益 実質価格 現在価値 実質価格 現在価値 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値

-3 2020 R2 1.038 1.125 45.5 47.2 53.1 45.5 47.2 53.1
整 -2 2021 R3 1.000 1.082 124.7 124.7 134.9 124.7 124.7 134.9

備 -1 2022 R4 1.000 1.040 138.8 138.8 144.4 138.8 138.8 144.4

期 0 2023 R5 1.000 1.000 124.5 124.5 124.5 124.5 124.5 124.5

間 1 2024 R6 1.000 0.962 214.0 214.0 205.8 214.0 214.0 205.8
2 2025 R7 1.000 0.925 170.0 170.0 157.2 170.0 170.0 157.2
3 2026 R8 1.000 0.889 170.0 170.0 151.1 170.0 170.0 151.1
4 2027 R9 1.000 0.855 79.5 79.5 68.0 68.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
5 2028 R10 1.000 0.822 79.5 79.5 65.3 65.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
6 2029 R11 1.000 0.790 79.5 79.5 62.8 62.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
7 2030 R12 1.000 0.760 79.5 79.5 60.4 60.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
8 2031 R13 1.000 0.731 79.5 79.5 58.1 58.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
9 2032 R14 1.000 0.703 79.5 79.5 55.9 55.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

10 2033 R15 1.000 0.676 79.5 79.5 53.7 53.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
11 2034 R16 1.000 0.650 79.5 79.5 51.6 51.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
12 2035 R17 1.000 0.625 79.5 79.5 49.7 49.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
13 2036 R18 1.000 0.601 79.5 79.5 47.7 47.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
14 2037 R19 1.000 0.577 79.5 79.5 45.9 45.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
15 2038 R20 1.000 0.555 79.5 79.5 44.1 44.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
16 2039 R21 1.000 0.534 79.5 79.5 42.4 42.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
17 2040 R22 1.000 0.513 79.5 79.5 40.8 40.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
18 2041 R23 1.000 0.494 79.5 79.5 39.2 39.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
19 2042 R24 1.000 0.475 79.5 79.5 37.7 37.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
20 2043 R25 1.000 0.456 79.5 79.5 36.3 36.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
21 2044 R26 1.000 0.439 79.5 79.5 34.9 34.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
22 2045 R27 1.000 0.422 79.5 79.5 33.5 33.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
23 2046 R28 1.000 0.406 79.5 79.5 32.3 32.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0

施 24 2047 R29 1.000 0.390 79.5 79.5 31.0 31.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
設 25 2048 R30 1.000 0.375 79.5 79.5 29.8 29.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
完 26 2049 R31 1.000 0.361 79.5 79.5 28.7 28.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
成 27 2050 R32 1.000 0.347 79.5 79.5 27.6 27.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
後 28 2051 R33 1.000 0.333 79.5 79.5 26.5 26.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
の 29 2052 R34 1.000 0.321 79.5 79.5 25.5 25.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
期 30 2053 R35 1.000 0.308 79.5 79.5 24.5 24.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
間 31 2054 R36 1.000 0.296 79.5 79.5 23.6 23.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0

32 2055 R37 1.000 0.285 79.5 79.5 22.7 22.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
50 33 2056 R38 1.000 0.274 79.5 79.5 21.8 21.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
年 34 2057 R39 1.000 0.264 79.5 79.5 21.0 21.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0

35 2058 R40 1.000 0.253 79.5 79.5 20.1 20.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
36 2059 R41 1.000 0.244 79.5 79.5 19.4 19.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
37 2060 R42 1.000 0.234 79.5 79.5 18.6 18.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
38 2061 R43 1.000 0.225 79.5 79.5 17.9 17.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
39 2062 R44 1.000 0.217 79.5 79.5 17.2 17.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
40 2063 R45 1.000 0.208 79.5 79.5 16.6 16.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
41 2064 R46 1.000 0.200 79.5 79.5 15.9 15.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
42 2065 R47 1.000 0.193 79.5 79.5 15.3 15.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
43 2066 R48 1.000 0.185 79.5 79.5 14.7 14.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
44 2067 R49 1.000 0.178 79.5 79.5 14.2 14.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
45 2068 R50 1.000 0.171 79.5 79.5 13.6 13.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
46 2069 R51 1.000 0.165 79.5 79.5 13.1 13.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
47 2070 R52 1.000 0.158 79.5 79.5 12.6 12.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
48 2071 R53 1.000 0.152 79.5 79.5 12.1 12.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
49 2072 R54 1.000 0.146 79.5 79.5 11.6 11.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
50 2073 R55 1.000 0.141 79.5 79.5 11.2 11.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
51 2074 R56 1.000 0.135 79.5 79.5 10.8 10.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
52 2075 R57 1.000 0.130 79.5 79.5 10.3 10.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
53 2076 R58 1.000 0.125 79.5 79.5 9.9 60.1 6.7 16.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0

合計 3,975 3,975 1,518 60.1 6.7 1,525 988 989 971 6 5 1 994 994 972

総便益 B 1,525 百万円
総費用 C 972 百万円
費用便益比 B/C 1.6
純現在価値 B-C 552 百万円
経済的内部収益率 6.6%

年度
便益① 残存価値②

133



【費用便益算定シート】
・淀川総合水系環境整備事業（全体事業（水辺整備に係る事業：和束町木津川かわまちづくり））
・感度分析：残事業費-10％

基準（評価)年度 2023(R5)
供用年度 2027(R9)
社会的割引率 4%

[単位：百万円]
便益：B 費用：C

ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④
ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益 実質価格 現在価値 実質価格 現在価値 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値

-3 2020 R2 1.038 1.125 45.5 47.2 53.1 45.5 47.2 53.1
整 -2 2021 R3 1.000 1.082 124.7 124.7 134.9 124.7 124.7 134.9

備 -1 2022 R4 1.000 1.040 138.8 138.8 144.4 138.8 138.8 144.4

期 0 2023 R5 1.000 1.000 124.5 124.5 124.5 124.5 124.5 124.5

間 1 2024 R6 1.000 0.962 175.1 175.1 168.4 175.1 175.1 168.4
2 2025 R7 1.000 0.925 139.1 139.1 128.6 139.1 139.1 128.6
3 2026 R8 1.000 0.889 139.1 139.1 123.7 139.1 139.1 123.7
4 2027 R9 1.000 0.855 79.5 79.5 68.0 68.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
5 2028 R10 1.000 0.822 79.5 79.5 65.3 65.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
6 2029 R11 1.000 0.790 79.5 79.5 62.8 62.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
7 2030 R12 1.000 0.760 79.5 79.5 60.4 60.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
8 2031 R13 1.000 0.731 79.5 79.5 58.1 58.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
9 2032 R14 1.000 0.703 79.5 79.5 55.9 55.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

10 2033 R15 1.000 0.676 79.5 79.5 53.7 53.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
11 2034 R16 1.000 0.650 79.5 79.5 51.6 51.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
12 2035 R17 1.000 0.625 79.5 79.5 49.7 49.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
13 2036 R18 1.000 0.601 79.5 79.5 47.7 47.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
14 2037 R19 1.000 0.577 79.5 79.5 45.9 45.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
15 2038 R20 1.000 0.555 79.5 79.5 44.1 44.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
16 2039 R21 1.000 0.534 79.5 79.5 42.4 42.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
17 2040 R22 1.000 0.513 79.5 79.5 40.8 40.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
18 2041 R23 1.000 0.494 79.5 79.5 39.2 39.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
19 2042 R24 1.000 0.475 79.5 79.5 37.7 37.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
20 2043 R25 1.000 0.456 79.5 79.5 36.3 36.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
21 2044 R26 1.000 0.439 79.5 79.5 34.9 34.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
22 2045 R27 1.000 0.422 79.5 79.5 33.5 33.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
23 2046 R28 1.000 0.406 79.5 79.5 32.3 32.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0

施 24 2047 R29 1.000 0.390 79.5 79.5 31.0 31.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
設 25 2048 R30 1.000 0.375 79.5 79.5 29.8 29.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
完 26 2049 R31 1.000 0.361 79.5 79.5 28.7 28.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
成 27 2050 R32 1.000 0.347 79.5 79.5 27.6 27.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
後 28 2051 R33 1.000 0.333 79.5 79.5 26.5 26.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
の 29 2052 R34 1.000 0.321 79.5 79.5 25.5 25.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
期 30 2053 R35 1.000 0.308 79.5 79.5 24.5 24.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
間 31 2054 R36 1.000 0.296 79.5 79.5 23.6 23.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0

32 2055 R37 1.000 0.285 79.5 79.5 22.7 22.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
50 33 2056 R38 1.000 0.274 79.5 79.5 21.8 21.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
年 34 2057 R39 1.000 0.264 79.5 79.5 21.0 21.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0

35 2058 R40 1.000 0.253 79.5 79.5 20.1 20.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
36 2059 R41 1.000 0.244 79.5 79.5 19.4 19.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
37 2060 R42 1.000 0.234 79.5 79.5 18.6 18.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
38 2061 R43 1.000 0.225 79.5 79.5 17.9 17.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
39 2062 R44 1.000 0.217 79.5 79.5 17.2 17.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
40 2063 R45 1.000 0.208 79.5 79.5 16.6 16.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
41 2064 R46 1.000 0.200 79.5 79.5 15.9 15.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
42 2065 R47 1.000 0.193 79.5 79.5 15.3 15.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
43 2066 R48 1.000 0.185 79.5 79.5 14.7 14.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
44 2067 R49 1.000 0.178 79.5 79.5 14.2 14.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
45 2068 R50 1.000 0.171 79.5 79.5 13.6 13.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
46 2069 R51 1.000 0.165 79.5 79.5 13.1 13.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
47 2070 R52 1.000 0.158 79.5 79.5 12.6 12.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
48 2071 R53 1.000 0.152 79.5 79.5 12.1 12.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
49 2072 R54 1.000 0.146 79.5 79.5 11.6 11.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
50 2073 R55 1.000 0.141 79.5 79.5 11.2 11.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
51 2074 R56 1.000 0.135 79.5 79.5 10.8 10.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
52 2075 R57 1.000 0.130 79.5 79.5 10.3 10.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
53 2076 R58 1.000 0.125 79.5 79.5 9.9 52.7 5.9 15.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0

合計 3,975 3,975 1,518 52.7 5.9 1,524 887 889 878 6 5 1 893 894 879

総便益 B 1,524 百万円
総費用 C 879 百万円
費用便益比 B/C 1.7
純現在価値 B-C 645 百万円
経済的内部収益率 7.2%

年度
便益① 残存価値②

134



【費用便益算定シート】
・淀川総合水系環境整備事業（全体事業（水辺整備に係る事業：和束町木津川かわまちづくり））
・感度分析：残工期+10％

基準（評価)年度 2023(R5)
供用年度 2027(R9)
社会的割引率 4%

[単位：百万円]
便益：B 費用：C

ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④
ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益 実質価格 現在価値 実質価格 現在価値 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値

-3 2020 R2 1.038 1.125 45.5 47.2 53.1 45.5 47.2 53.1
整 -2 2021 R3 1.000 1.082 124.7 124.7 134.9 124.7 124.7 134.9

備 -1 2022 R4 1.000 1.040 138.8 138.8 144.4 138.8 138.8 144.4

期 0 2023 R5 1.000 1.000 124.5 124.5 124.5 124.5 124.5 124.5

間 1 2024 R6 1.000 0.962 194.5 194.5 187.0 194.5 194.5 187.0
2 2025 R7 1.000 0.925 154.5 154.5 142.8 154.5 154.5 142.8
3 2026 R8 1.000 0.889 154.5 154.5 137.3 154.5 154.5 137.3
4 2027 R9 1.000 0.855 79.5 79.5 68.0 68.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
5 2028 R10 1.000 0.822 79.5 79.5 65.3 65.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
6 2029 R11 1.000 0.790 79.5 79.5 62.8 62.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
7 2030 R12 1.000 0.760 79.5 79.5 60.4 60.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
8 2031 R13 1.000 0.731 79.5 79.5 58.1 58.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
9 2032 R14 1.000 0.703 79.5 79.5 55.9 55.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

10 2033 R15 1.000 0.676 79.5 79.5 53.7 53.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
11 2034 R16 1.000 0.650 79.5 79.5 51.6 51.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
12 2035 R17 1.000 0.625 79.5 79.5 49.7 49.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
13 2036 R18 1.000 0.601 79.5 79.5 47.7 47.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
14 2037 R19 1.000 0.577 79.5 79.5 45.9 45.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
15 2038 R20 1.000 0.555 79.5 79.5 44.1 44.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
16 2039 R21 1.000 0.534 79.5 79.5 42.4 42.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
17 2040 R22 1.000 0.513 79.5 79.5 40.8 40.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
18 2041 R23 1.000 0.494 79.5 79.5 39.2 39.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
19 2042 R24 1.000 0.475 79.5 79.5 37.7 37.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
20 2043 R25 1.000 0.456 79.5 79.5 36.3 36.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
21 2044 R26 1.000 0.439 79.5 79.5 34.9 34.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
22 2045 R27 1.000 0.422 79.5 79.5 33.5 33.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
23 2046 R28 1.000 0.406 79.5 79.5 32.3 32.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0

施 24 2047 R29 1.000 0.390 79.5 79.5 31.0 31.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
設 25 2048 R30 1.000 0.375 79.5 79.5 29.8 29.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
完 26 2049 R31 1.000 0.361 79.5 79.5 28.7 28.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
成 27 2050 R32 1.000 0.347 79.5 79.5 27.6 27.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
後 28 2051 R33 1.000 0.333 79.5 79.5 26.5 26.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
の 29 2052 R34 1.000 0.321 79.5 79.5 25.5 25.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
期 30 2053 R35 1.000 0.308 79.5 79.5 24.5 24.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
間 31 2054 R36 1.000 0.296 79.5 79.5 23.6 23.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0

32 2055 R37 1.000 0.285 79.5 79.5 22.7 22.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
50 33 2056 R38 1.000 0.274 79.5 79.5 21.8 21.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
年 34 2057 R39 1.000 0.264 79.5 79.5 21.0 21.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0

35 2058 R40 1.000 0.253 79.5 79.5 20.1 20.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
36 2059 R41 1.000 0.244 79.5 79.5 19.4 19.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
37 2060 R42 1.000 0.234 79.5 79.5 18.6 18.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
38 2061 R43 1.000 0.225 79.5 79.5 17.9 17.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
39 2062 R44 1.000 0.217 79.5 79.5 17.2 17.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
40 2063 R45 1.000 0.208 79.5 79.5 16.6 16.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
41 2064 R46 1.000 0.200 79.5 79.5 15.9 15.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
42 2065 R47 1.000 0.193 79.5 79.5 15.3 15.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
43 2066 R48 1.000 0.185 79.5 79.5 14.7 14.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
44 2067 R49 1.000 0.178 79.5 79.5 14.2 14.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
45 2068 R50 1.000 0.171 79.5 79.5 13.6 13.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
46 2069 R51 1.000 0.165 79.5 79.5 13.1 13.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
47 2070 R52 1.000 0.158 79.5 79.5 12.6 12.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
48 2071 R53 1.000 0.152 79.5 79.5 12.1 12.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
49 2072 R54 1.000 0.146 79.5 79.5 11.6 11.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
50 2073 R55 1.000 0.141 79.5 79.5 11.2 11.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
51 2074 R56 1.000 0.135 79.5 79.5 10.8 10.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
52 2075 R57 1.000 0.130 79.5 79.5 10.3 10.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
53 2076 R58 1.000 0.125 79.5 79.5 9.9 56.4 6.3 16.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0

合計 3,975 3,975 1,518 56.4 6.3 1,524 937 939 924 6 5 1 943 944 925

総便益 B 1,524 百万円
総費用 C 925 百万円
費用便益比 B/C 1.6
純現在価値 B-C 599 百万円
経済的内部収益率 6.9%

年度
便益① 残存価値②

135



【費用便益算定シート】
・淀川総合水系環境整備事業（全体事業（水辺整備に係る事業：和束町木津川かわまちづくり））
・感度分析：残工期-10％

基準（評価)年度 2023(R5)
供用年度 2027(R9)
社会的割引率 4%

[単位：百万円]
便益：B 費用：C

ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④
ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益 実質価格 現在価値 実質価格 現在価値 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値

-3 2020 R2 1.038 1.125 45.5 47.2 53.1 45.5 47.2 53.1
整 -2 2021 R3 1.000 1.082 124.7 124.7 134.9 124.7 124.7 134.9

備 -1 2022 R4 1.000 1.040 138.8 138.8 144.4 138.8 138.8 144.4

期 0 2023 R5 1.000 1.000 124.5 124.5 124.5 124.5 124.5 124.5

間 1 2024 R6 1.000 0.962 194.5 194.5 187.0 194.5 194.5 187.0
2 2025 R7 1.000 0.925 154.5 154.5 142.8 154.5 154.5 142.8
3 2026 R8 1.000 0.889 154.5 154.5 137.3 154.5 154.5 137.3
4 2027 R9 1.000 0.855 79.5 79.5 68.0 68.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
5 2028 R10 1.000 0.822 79.5 79.5 65.3 65.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
6 2029 R11 1.000 0.790 79.5 79.5 62.8 62.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
7 2030 R12 1.000 0.760 79.5 79.5 60.4 60.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
8 2031 R13 1.000 0.731 79.5 79.5 58.1 58.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
9 2032 R14 1.000 0.703 79.5 79.5 55.9 55.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

10 2033 R15 1.000 0.676 79.5 79.5 53.7 53.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
11 2034 R16 1.000 0.650 79.5 79.5 51.6 51.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
12 2035 R17 1.000 0.625 79.5 79.5 49.7 49.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
13 2036 R18 1.000 0.601 79.5 79.5 47.7 47.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
14 2037 R19 1.000 0.577 79.5 79.5 45.9 45.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
15 2038 R20 1.000 0.555 79.5 79.5 44.1 44.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
16 2039 R21 1.000 0.534 79.5 79.5 42.4 42.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
17 2040 R22 1.000 0.513 79.5 79.5 40.8 40.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
18 2041 R23 1.000 0.494 79.5 79.5 39.2 39.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
19 2042 R24 1.000 0.475 79.5 79.5 37.7 37.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
20 2043 R25 1.000 0.456 79.5 79.5 36.3 36.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
21 2044 R26 1.000 0.439 79.5 79.5 34.9 34.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
22 2045 R27 1.000 0.422 79.5 79.5 33.5 33.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
23 2046 R28 1.000 0.406 79.5 79.5 32.3 32.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0

施 24 2047 R29 1.000 0.390 79.5 79.5 31.0 31.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
設 25 2048 R30 1.000 0.375 79.5 79.5 29.8 29.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
完 26 2049 R31 1.000 0.361 79.5 79.5 28.7 28.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
成 27 2050 R32 1.000 0.347 79.5 79.5 27.6 27.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
後 28 2051 R33 1.000 0.333 79.5 79.5 26.5 26.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
の 29 2052 R34 1.000 0.321 79.5 79.5 25.5 25.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
期 30 2053 R35 1.000 0.308 79.5 79.5 24.5 24.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
間 31 2054 R36 1.000 0.296 79.5 79.5 23.6 23.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0

32 2055 R37 1.000 0.285 79.5 79.5 22.7 22.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
50 33 2056 R38 1.000 0.274 79.5 79.5 21.8 21.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
年 34 2057 R39 1.000 0.264 79.5 79.5 21.0 21.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0

35 2058 R40 1.000 0.253 79.5 79.5 20.1 20.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
36 2059 R41 1.000 0.244 79.5 79.5 19.4 19.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
37 2060 R42 1.000 0.234 79.5 79.5 18.6 18.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
38 2061 R43 1.000 0.225 79.5 79.5 17.9 17.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
39 2062 R44 1.000 0.217 79.5 79.5 17.2 17.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
40 2063 R45 1.000 0.208 79.5 79.5 16.6 16.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
41 2064 R46 1.000 0.200 79.5 79.5 15.9 15.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
42 2065 R47 1.000 0.193 79.5 79.5 15.3 15.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
43 2066 R48 1.000 0.185 79.5 79.5 14.7 14.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
44 2067 R49 1.000 0.178 79.5 79.5 14.2 14.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
45 2068 R50 1.000 0.171 79.5 79.5 13.6 13.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
46 2069 R51 1.000 0.165 79.5 79.5 13.1 13.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
47 2070 R52 1.000 0.158 79.5 79.5 12.6 12.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
48 2071 R53 1.000 0.152 79.5 79.5 12.1 12.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
49 2072 R54 1.000 0.146 79.5 79.5 11.6 11.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
50 2073 R55 1.000 0.141 79.5 79.5 11.2 11.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
51 2074 R56 1.000 0.135 79.5 79.5 10.8 10.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
52 2075 R57 1.000 0.130 79.5 79.5 10.3 10.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
53 2076 R58 1.000 0.125 79.5 79.5 9.9 56.4 6.3 16.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0

合計 3,975 3,975 1,518 56.4 6.3 1,524 937 939 924 6 5 1 943 944 925

総便益 B 1,524 百万円
総費用 C 925 百万円
費用便益比 B/C 1.6
純現在価値 B-C 599 百万円
経済的内部収益率 6.9%

残存価値②
年度

便益①

136



【費用便益算定シート】
・淀川総合水系環境整備事業（全体事業（水辺整備に係る事業：和束町木津川かわまちづくり））
・感度分析：便益+10％

基準（評価)年度 2023(R5)
供用年度 2027(R9)
社会的割引率 4%

[単位：百万円]
便益：B 費用：C

ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④
ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益 実質価格 現在価値 実質価格 現在価値 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値

-3 2020 R2 1.038 1.125 45.5 47.2 53.1 45.5 47.2 53.1
整 -2 2021 R3 1.000 1.082 124.7 124.7 134.9 124.7 124.7 134.9

備 -1 2022 R4 1.000 1.040 138.8 138.8 144.4 138.8 138.8 144.4

期 0 2023 R5 1.000 1.000 124.5 124.5 124.5 124.5 124.5 124.5

間 1 2024 R6 1.000 0.962 194.5 194.5 187.0 194.5 194.5 187.0
2 2025 R7 1.000 0.925 154.5 154.5 142.8 154.5 154.5 142.8
3 2026 R8 1.000 0.889 154.5 154.5 137.3 154.5 154.5 137.3
4 2027 R9 1.000 0.855 87.4 87.4 74.8 74.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
5 2028 R10 1.000 0.822 87.4 87.4 71.9 71.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
6 2029 R11 1.000 0.790 87.4 87.4 69.1 69.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
7 2030 R12 1.000 0.760 87.4 87.4 66.5 66.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
8 2031 R13 1.000 0.731 87.4 87.4 63.9 63.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
9 2032 R14 1.000 0.703 87.4 87.4 61.4 61.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

10 2033 R15 1.000 0.676 87.4 87.4 59.1 59.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
11 2034 R16 1.000 0.650 87.4 87.4 56.8 56.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
12 2035 R17 1.000 0.625 87.4 87.4 54.6 54.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
13 2036 R18 1.000 0.601 87.4 87.4 52.5 52.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
14 2037 R19 1.000 0.577 87.4 87.4 50.5 50.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
15 2038 R20 1.000 0.555 87.4 87.4 48.6 48.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
16 2039 R21 1.000 0.534 87.4 87.4 46.7 46.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
17 2040 R22 1.000 0.513 87.4 87.4 44.9 44.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
18 2041 R23 1.000 0.494 87.4 87.4 43.2 43.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
19 2042 R24 1.000 0.475 87.4 87.4 41.5 41.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
20 2043 R25 1.000 0.456 87.4 87.4 39.9 39.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
21 2044 R26 1.000 0.439 87.4 87.4 38.4 38.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
22 2045 R27 1.000 0.422 87.4 87.4 36.9 36.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
23 2046 R28 1.000 0.406 87.4 87.4 35.5 35.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0

施 24 2047 R29 1.000 0.390 87.4 87.4 34.1 34.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
設 25 2048 R30 1.000 0.375 87.4 87.4 32.8 32.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
完 26 2049 R31 1.000 0.361 87.4 87.4 31.5 31.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
成 27 2050 R32 1.000 0.347 87.4 87.4 30.3 30.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
後 28 2051 R33 1.000 0.333 87.4 87.4 29.2 29.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
の 29 2052 R34 1.000 0.321 87.4 87.4 28.0 28.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
期 30 2053 R35 1.000 0.308 87.4 87.4 27.0 27.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
間 31 2054 R36 1.000 0.296 87.4 87.4 25.9 25.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0

32 2055 R37 1.000 0.285 87.4 87.4 24.9 24.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
50 33 2056 R38 1.000 0.274 87.4 87.4 24.0 24.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
年 34 2057 R39 1.000 0.264 87.4 87.4 23.0 23.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0

35 2058 R40 1.000 0.253 87.4 87.4 22.2 22.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
36 2059 R41 1.000 0.244 87.4 87.4 21.3 21.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
37 2060 R42 1.000 0.234 87.4 87.4 20.5 20.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
38 2061 R43 1.000 0.225 87.4 87.4 19.7 19.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
39 2062 R44 1.000 0.217 87.4 87.4 18.9 18.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
40 2063 R45 1.000 0.208 87.4 87.4 18.2 18.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
41 2064 R46 1.000 0.200 87.4 87.4 17.5 17.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
42 2065 R47 1.000 0.193 87.4 87.4 16.8 16.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
43 2066 R48 1.000 0.185 87.4 87.4 16.2 16.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
44 2067 R49 1.000 0.178 87.4 87.4 15.6 15.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
45 2068 R50 1.000 0.171 87.4 87.4 15.0 15.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
46 2069 R51 1.000 0.165 87.4 87.4 14.4 14.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
47 2070 R52 1.000 0.158 87.4 87.4 13.8 13.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
48 2071 R53 1.000 0.152 87.4 87.4 13.3 13.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
49 2072 R54 1.000 0.146 87.4 87.4 12.8 12.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
50 2073 R55 1.000 0.141 87.4 87.4 12.3 12.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
51 2074 R56 1.000 0.135 87.4 87.4 11.8 11.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
52 2075 R57 1.000 0.130 87.4 87.4 11.4 11.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
53 2076 R58 1.000 0.125 87.4 87.4 10.9 56.4 6.3 17.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0

合計 4,372 4,372 1,670 56.4 6.3 1,676 937 939 924 6 5 1 943 944 925

総便益 B 1,676 百万円
総費用 C 925 百万円
費用便益比 B/C 1.8
純現在価値 B-C 751 百万円
経済的内部収益率 7.5%

年度
便益① 残存価値②
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【費用便益算定シート】
・淀川総合水系環境整備事業（全体事業（水辺整備に係る事業：和束町木津川かわまちづくり））
・感度分析：便益-10％

基準（評価)年度 2023(R5)
供用年度 2027(R9)
社会的割引率 4%

[単位：百万円]
便益：B 費用：C

ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④
ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益 実質価格 現在価値 実質価格 現在価値 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値

-3 2020 R2 1.038 1.125 45.5 47.2 53.1 45.5 47.2 53.1
整 -2 2021 R3 1.000 1.082 124.7 124.7 134.9 124.7 124.7 134.9

備 -1 2022 R4 1.000 1.040 138.8 138.8 144.4 138.8 138.8 144.4

期 0 2023 R5 1.000 1.000 124.5 124.5 124.5 124.5 124.5 124.5

間 1 2024 R6 1.000 0.962 194.5 194.5 187.0 194.5 194.5 187.0
2 2025 R7 1.000 0.925 154.5 154.5 142.8 154.5 154.5 142.8
3 2026 R8 1.000 0.889 154.5 154.5 137.3 154.5 154.5 137.3
4 2027 R9 1.000 0.855 71.5 71.5 61.2 61.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
5 2028 R10 1.000 0.822 71.5 71.5 58.8 58.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
6 2029 R11 1.000 0.790 71.5 71.5 56.5 56.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
7 2030 R12 1.000 0.760 71.5 71.5 54.4 54.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
8 2031 R13 1.000 0.731 71.5 71.5 52.3 52.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
9 2032 R14 1.000 0.703 71.5 71.5 50.3 50.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

10 2033 R15 1.000 0.676 71.5 71.5 48.3 48.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
11 2034 R16 1.000 0.650 71.5 71.5 46.5 46.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
12 2035 R17 1.000 0.625 71.5 71.5 44.7 44.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
13 2036 R18 1.000 0.601 71.5 71.5 43.0 43.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
14 2037 R19 1.000 0.577 71.5 71.5 41.3 41.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
15 2038 R20 1.000 0.555 71.5 71.5 39.7 39.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
16 2039 R21 1.000 0.534 71.5 71.5 38.2 38.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
17 2040 R22 1.000 0.513 71.5 71.5 36.7 36.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
18 2041 R23 1.000 0.494 71.5 71.5 35.3 35.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
19 2042 R24 1.000 0.475 71.5 71.5 34.0 34.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
20 2043 R25 1.000 0.456 71.5 71.5 32.7 32.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
21 2044 R26 1.000 0.439 71.5 71.5 31.4 31.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
22 2045 R27 1.000 0.422 71.5 71.5 30.2 30.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
23 2046 R28 1.000 0.406 71.5 71.5 29.0 29.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0

施 24 2047 R29 1.000 0.390 71.5 71.5 27.9 27.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
設 25 2048 R30 1.000 0.375 71.5 71.5 26.8 26.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
完 26 2049 R31 1.000 0.361 71.5 71.5 25.8 25.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
成 27 2050 R32 1.000 0.347 71.5 71.5 24.8 24.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
後 28 2051 R33 1.000 0.333 71.5 71.5 23.9 23.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
の 29 2052 R34 1.000 0.321 71.5 71.5 22.9 22.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
期 30 2053 R35 1.000 0.308 71.5 71.5 22.1 22.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
間 31 2054 R36 1.000 0.296 71.5 71.5 21.2 21.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0

32 2055 R37 1.000 0.285 71.5 71.5 20.4 20.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
50 33 2056 R38 1.000 0.274 71.5 71.5 19.6 19.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
年 34 2057 R39 1.000 0.264 71.5 71.5 18.9 18.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0

35 2058 R40 1.000 0.253 71.5 71.5 18.1 18.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
36 2059 R41 1.000 0.244 71.5 71.5 17.4 17.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
37 2060 R42 1.000 0.234 71.5 71.5 16.8 16.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
38 2061 R43 1.000 0.225 71.5 71.5 16.1 16.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
39 2062 R44 1.000 0.217 71.5 71.5 15.5 15.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
40 2063 R45 1.000 0.208 71.5 71.5 14.9 14.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
41 2064 R46 1.000 0.200 71.5 71.5 14.3 14.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
42 2065 R47 1.000 0.193 71.5 71.5 13.8 13.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
43 2066 R48 1.000 0.185 71.5 71.5 13.2 13.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
44 2067 R49 1.000 0.178 71.5 71.5 12.7 12.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
45 2068 R50 1.000 0.171 71.5 71.5 12.2 12.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
46 2069 R51 1.000 0.165 71.5 71.5 11.8 11.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
47 2070 R52 1.000 0.158 71.5 71.5 11.3 11.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
48 2071 R53 1.000 0.152 71.5 71.5 10.9 10.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
49 2072 R54 1.000 0.146 71.5 71.5 10.5 10.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
50 2073 R55 1.000 0.141 71.5 71.5 10.1 10.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
51 2074 R56 1.000 0.135 71.5 71.5 9.7 9.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
52 2075 R57 1.000 0.130 71.5 71.5 9.3 9.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
53 2076 R58 1.000 0.125 71.5 71.5 9.0 56.4 6.3 15.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0

合計 3,577 3,577 1,366 56.4 6.3 1,373 937 939 924 6 5 1 943 944 925

総便益 B 1,373 百万円
総費用 C 925 百万円
費用便益比 B/C 1.5
純現在価値 B-C 447 百万円
経済的内部収益率 6.2%

年度
便益① 残存価値②
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【費用便益算定シート】
・淀川総合水系環境整備事業（残事業（水辺整備に係る事業：和束町木津川かわまちづくり））
・感度分析：残事業費+10％

基準（評価)年度 2023(R5)
供用年度 2027(R9)
社会的割引率 4%

[単位：百万円]

便益：B 費用：C
ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④

ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益
便益

(中止)
便益の差 現在価値 実質価格

残存価値

（中止）
残存価値の差 現在価値 現在価値 費用

費用
(中止)

費用の差

実質価格
現在価値 費用

費用
(中止)

費用の差

実質価格
現在価値 実質価格 現在価値

-3 2020 R2 1.038 1.125 45.5 45.5
整 -2 2021 R3 1.000 1.082 124.7 124.7

備 -1 2022 R4 1.000 1.040 138.8 138.8

期 0 2023 R5 1.000 1.000 124.5 124.5

間 1 2024 R6 1.000 0.962 214.0 214.0 205.8 214.0 205.8
2 2025 R7 1.000 0.925 170.0 170.0 157.2 170.0 157.2
3 2026 R8 1.000 0.889 170.0 170.0 151.1 170.0 151.1
4 2027 R9 1.000 0.855 79.5 79.5 68.0 68.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
5 2028 R10 1.000 0.822 79.5 79.5 65.3 65.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
6 2029 R11 1.000 0.790 79.5 79.5 62.8 62.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
7 2030 R12 1.000 0.760 79.5 79.5 60.4 60.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
8 2031 R13 1.000 0.731 79.5 79.5 58.1 58.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
9 2032 R14 1.000 0.703 79.5 79.5 55.9 55.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

10 2033 R15 1.000 0.676 79.5 79.5 53.7 53.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
11 2034 R16 1.000 0.650 79.5 79.5 51.6 51.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
12 2035 R17 1.000 0.625 79.5 79.5 49.7 49.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
13 2036 R18 1.000 0.601 79.5 79.5 47.7 47.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
14 2037 R19 1.000 0.577 79.5 79.5 45.9 45.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
15 2038 R20 1.000 0.555 79.5 79.5 44.1 44.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
16 2039 R21 1.000 0.534 79.5 79.5 42.4 42.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
17 2040 R22 1.000 0.513 79.5 79.5 40.8 40.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
18 2041 R23 1.000 0.494 79.5 79.5 39.2 39.2 0.1 0.1 0.1 0.0
19 2042 R24 1.000 0.475 79.5 79.5 37.7 37.7 0.1 0.1 0.1 0.0
20 2043 R25 1.000 0.456 79.5 79.5 36.3 36.3 0.1 0.1 0.1 0.0
21 2044 R26 1.000 0.439 79.5 79.5 34.9 34.9 0.1 0.1 0.1 0.0
22 2045 R27 1.000 0.422 79.5 79.5 33.5 33.5 0.1 0.1 0.1 0.0
23 2046 R28 1.000 0.406 79.5 79.5 32.3 32.3 0.1 0.1 0.1 0.0

施 24 2047 R29 1.000 0.390 79.5 79.5 31.0 31.0 0.1 0.1 0.1 0.0
設 25 2048 R30 1.000 0.375 79.5 79.5 29.8 29.8 0.1 0.1 0.1 0.0
完 26 2049 R31 1.000 0.361 79.5 79.5 28.7 28.7 0.1 0.1 0.1 0.0
成 27 2050 R32 1.000 0.347 79.5 79.5 27.6 27.6 0.1 0.1 0.1 0.0
後 28 2051 R33 1.000 0.333 79.5 79.5 26.5 26.5 0.1 0.1 0.1 0.0
の 29 2052 R34 1.000 0.321 79.5 79.5 25.5 25.5 0.1 0.1 0.1 0.0
期 30 2053 R35 1.000 0.308 79.5 79.5 24.5 24.5 0.1 0.1 0.1 0.0
間 31 2054 R36 1.000 0.296 79.5 79.5 23.6 23.6 0.1 0.1 0.1 0.0

32 2055 R37 1.000 0.285 79.5 79.5 22.7 22.7 0.1 0.1 0.1 0.0
50 33 2056 R38 1.000 0.274 79.5 79.5 21.8 21.8 0.1 0.1 0.1 0.0
年 34 2057 R39 1.000 0.264 79.5 79.5 21.0 21.0 0.1 0.1 0.1 0.0

35 2058 R40 1.000 0.253 79.5 79.5 20.1 20.1 0.1 0.1 0.1 0.0
36 2059 R41 1.000 0.244 79.5 79.5 19.4 19.4 0.1 0.1 0.1 0.0
37 2060 R42 1.000 0.234 79.5 79.5 18.6 18.6 0.1 0.1 0.1 0.0
38 2061 R43 1.000 0.225 79.5 79.5 17.9 17.9 0.1 0.1 0.1 0.0
39 2062 R44 1.000 0.217 79.5 79.5 17.2 17.2 0.1 0.1 0.1 0.0
40 2063 R45 1.000 0.208 79.5 79.5 16.6 16.6 0.1 0.1 0.1 0.0
41 2064 R46 1.000 0.200 79.5 79.5 15.9 15.9 0.1 0.1 0.1 0.0
42 2065 R47 1.000 0.193 79.5 79.5 15.3 15.3 0.1 0.1 0.1 0.0
43 2066 R48 1.000 0.185 79.5 79.5 14.7 14.7 0.1 0.1 0.1 0.0
44 2067 R49 1.000 0.178 79.5 79.5 14.2 14.2 0.1 0.1 0.1 0.0
45 2068 R50 1.000 0.171 79.5 79.5 13.6 13.6 0.1 0.1 0.1 0.0
46 2069 R51 1.000 0.165 79.5 79.5 13.1 13.1 0.1 0.1 0.1 0.0
47 2070 R52 1.000 0.158 79.5 79.5 12.6 12.6 0.1 0.1 0.1 0.0
48 2071 R53 1.000 0.152 79.5 79.5 12.1 12.1 0.1 0.1 0.1 0.0
49 2072 R54 1.000 0.146 79.5 79.5 11.6 11.6 0.1 0.1 0.1 0.0
50 2073 R55 1.000 0.141 79.5 79.5 11.2 11.2 0.1 0.1 0.1 0.0
51 2074 R56 1.000 0.135 79.5 79.5 10.8 10.8 0.1 0.1 0.1 0.0
52 2075 R57 1.000 0.130 79.5 79.5 10.3 10.3 0.1 0.1 0.1 0.0
53 2076 R58 1.000 0.125 79.5 79.5 9.9 60.1 19.5 40.7 4.5 14.4 0.1 0.1 0.1 0.0

合計 3,975 0 3,975 1,518 60.1 19.5 40.7 4.5 1,523 988 434 554 514 6 0 5 1 559 516

総便益 B 1,523 百万円
総費用 C 516 百万円
費用便益比 B/C 3.0
純現在価値 B-C 1,007 百万円
経済的内部収益率 12.5%

残存価値②
年度

便益①
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【費用便益算定シート】
・淀川総合水系環境整備事業（残事業（水辺整備に係る事業：和束町木津川かわまちづくり））
・感度分析：残事業費-10％

基準（評価)年度 2023(R5)
供用年度 2027(R9)
社会的割引率 4%

[単位：百万円]

便益：B 費用：C
ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④

ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益
便益

(中止)
便益の差 現在価値 実質価格

残存価値

（中止）
残存価値の差 現在価値 現在価値 費用

費用
(中止)

費用の差

実質価格
現在価値 費用

費用
(中止)

費用の差

実質価格
現在価値 実質価格 現在価値

-3 2020 R2 1.038 1.125 45.5 45.5
整 -2 2021 R3 1.000 1.082 124.7 124.7

備 -1 2022 R4 1.000 1.040 138.8 138.8

期 0 2023 R5 1.000 1.000 124.5 124.5

間 1 2024 R6 1.000 0.962 175.1 175.1 168.4 175.1 168.4
2 2025 R7 1.000 0.925 139.1 139.1 128.6 139.1 128.6
3 2026 R8 1.000 0.889 139.1 139.1 123.7 139.1 123.7
4 2027 R9 1.000 0.855 79.5 79.5 68.0 68.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
5 2028 R10 1.000 0.822 79.5 79.5 65.3 65.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
6 2029 R11 1.000 0.790 79.5 79.5 62.8 62.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
7 2030 R12 1.000 0.760 79.5 79.5 60.4 60.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
8 2031 R13 1.000 0.731 79.5 79.5 58.1 58.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
9 2032 R14 1.000 0.703 79.5 79.5 55.9 55.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

10 2033 R15 1.000 0.676 79.5 79.5 53.7 53.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
11 2034 R16 1.000 0.650 79.5 79.5 51.6 51.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
12 2035 R17 1.000 0.625 79.5 79.5 49.7 49.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
13 2036 R18 1.000 0.601 79.5 79.5 47.7 47.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
14 2037 R19 1.000 0.577 79.5 79.5 45.9 45.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
15 2038 R20 1.000 0.555 79.5 79.5 44.1 44.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
16 2039 R21 1.000 0.534 79.5 79.5 42.4 42.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
17 2040 R22 1.000 0.513 79.5 79.5 40.8 40.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
18 2041 R23 1.000 0.494 79.5 79.5 39.2 39.2 0.1 0.1 0.1 0.0
19 2042 R24 1.000 0.475 79.5 79.5 37.7 37.7 0.1 0.1 0.1 0.0
20 2043 R25 1.000 0.456 79.5 79.5 36.3 36.3 0.1 0.1 0.1 0.0
21 2044 R26 1.000 0.439 79.5 79.5 34.9 34.9 0.1 0.1 0.1 0.0
22 2045 R27 1.000 0.422 79.5 79.5 33.5 33.5 0.1 0.1 0.1 0.0
23 2046 R28 1.000 0.406 79.5 79.5 32.3 32.3 0.1 0.1 0.1 0.0

施 24 2047 R29 1.000 0.390 79.5 79.5 31.0 31.0 0.1 0.1 0.1 0.0
設 25 2048 R30 1.000 0.375 79.5 79.5 29.8 29.8 0.1 0.1 0.1 0.0
完 26 2049 R31 1.000 0.361 79.5 79.5 28.7 28.7 0.1 0.1 0.1 0.0
成 27 2050 R32 1.000 0.347 79.5 79.5 27.6 27.6 0.1 0.1 0.1 0.0
後 28 2051 R33 1.000 0.333 79.5 79.5 26.5 26.5 0.1 0.1 0.1 0.0
の 29 2052 R34 1.000 0.321 79.5 79.5 25.5 25.5 0.1 0.1 0.1 0.0
期 30 2053 R35 1.000 0.308 79.5 79.5 24.5 24.5 0.1 0.1 0.1 0.0
間 31 2054 R36 1.000 0.296 79.5 79.5 23.6 23.6 0.1 0.1 0.1 0.0

32 2055 R37 1.000 0.285 79.5 79.5 22.7 22.7 0.1 0.1 0.1 0.0
50 33 2056 R38 1.000 0.274 79.5 79.5 21.8 21.8 0.1 0.1 0.1 0.0
年 34 2057 R39 1.000 0.264 79.5 79.5 21.0 21.0 0.1 0.1 0.1 0.0

35 2058 R40 1.000 0.253 79.5 79.5 20.1 20.1 0.1 0.1 0.1 0.0
36 2059 R41 1.000 0.244 79.5 79.5 19.4 19.4 0.1 0.1 0.1 0.0
37 2060 R42 1.000 0.234 79.5 79.5 18.6 18.6 0.1 0.1 0.1 0.0
38 2061 R43 1.000 0.225 79.5 79.5 17.9 17.9 0.1 0.1 0.1 0.0
39 2062 R44 1.000 0.217 79.5 79.5 17.2 17.2 0.1 0.1 0.1 0.0
40 2063 R45 1.000 0.208 79.5 79.5 16.6 16.6 0.1 0.1 0.1 0.0
41 2064 R46 1.000 0.200 79.5 79.5 15.9 15.9 0.1 0.1 0.1 0.0
42 2065 R47 1.000 0.193 79.5 79.5 15.3 15.3 0.1 0.1 0.1 0.0
43 2066 R48 1.000 0.185 79.5 79.5 14.7 14.7 0.1 0.1 0.1 0.0
44 2067 R49 1.000 0.178 79.5 79.5 14.2 14.2 0.1 0.1 0.1 0.0
45 2068 R50 1.000 0.171 79.5 79.5 13.6 13.6 0.1 0.1 0.1 0.0
46 2069 R51 1.000 0.165 79.5 79.5 13.1 13.1 0.1 0.1 0.1 0.0
47 2070 R52 1.000 0.158 79.5 79.5 12.6 12.6 0.1 0.1 0.1 0.0
48 2071 R53 1.000 0.152 79.5 79.5 12.1 12.1 0.1 0.1 0.1 0.0
49 2072 R54 1.000 0.146 79.5 79.5 11.6 11.6 0.1 0.1 0.1 0.0
50 2073 R55 1.000 0.141 79.5 79.5 11.2 11.2 0.1 0.1 0.1 0.0
51 2074 R56 1.000 0.135 79.5 79.5 10.8 10.8 0.1 0.1 0.1 0.0
52 2075 R57 1.000 0.130 79.5 79.5 10.3 10.3 0.1 0.1 0.1 0.0
53 2076 R58 1.000 0.125 79.5 79.5 9.9 52.7 19.5 33.3 3.7 13.6 0.1 0.1 0.1 0.0

合計 3,975 0 3,975 1,518 52.7 19.5 33.3 3.7 1,522 887 434 453 421 6 0 5 1 458 422

総便益 B 1,522 百万円
総費用 C 422 百万円
費用便益比 B/C 3.6
純現在価値 B-C 1,100 百万円
経済的内部収益率 15.0%

年度
便益① 残存価値②
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【費用便益算定シート】
・淀川総合水系環境整備事業（残事業（水辺整備に係る事業：和束町木津川かわまちづくり））
・感度分析：残工期+10％

基準（評価)年度 2023(R5)
供用年度 2027(R9)
社会的割引率 4%

[単位：百万円]

便益：B 費用：C
ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④

ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益
便益

(中止)
便益の差 現在価値 実質価格

残存価値

（中止）
残存価値の差 現在価値 現在価値 費用

費用
(中止)

費用の差

実質価格
現在価値 費用

費用
(中止)

費用の差

実質価格
現在価値 実質価格 現在価値

-3 2020 R2 1.038 1.125 45.5 45.5
整 -2 2021 R3 1.000 1.082 124.7 124.7

備 -1 2022 R4 1.000 1.040 138.8 138.8

期 0 2023 R5 1.000 1.000 124.5 124.5

間 1 2024 R6 1.000 0.962 194.5 194.5 187.0 194.5 187.0
2 2025 R7 1.000 0.925 154.5 154.5 142.8 154.5 142.8
3 2026 R8 1.000 0.889 154.5 154.5 137.3 154.5 137.3
4 2027 R9 1.000 0.855 79.5 79.5 68.0 68.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
5 2028 R10 1.000 0.822 79.5 79.5 65.3 65.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
6 2029 R11 1.000 0.790 79.5 79.5 62.8 62.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
7 2030 R12 1.000 0.760 79.5 79.5 60.4 60.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
8 2031 R13 1.000 0.731 79.5 79.5 58.1 58.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
9 2032 R14 1.000 0.703 79.5 79.5 55.9 55.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

10 2033 R15 1.000 0.676 79.5 79.5 53.7 53.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
11 2034 R16 1.000 0.650 79.5 79.5 51.6 51.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
12 2035 R17 1.000 0.625 79.5 79.5 49.7 49.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
13 2036 R18 1.000 0.601 79.5 79.5 47.7 47.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
14 2037 R19 1.000 0.577 79.5 79.5 45.9 45.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
15 2038 R20 1.000 0.555 79.5 79.5 44.1 44.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
16 2039 R21 1.000 0.534 79.5 79.5 42.4 42.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
17 2040 R22 1.000 0.513 79.5 79.5 40.8 40.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
18 2041 R23 1.000 0.494 79.5 79.5 39.2 39.2 0.1 0.1 0.1 0.0
19 2042 R24 1.000 0.475 79.5 79.5 37.7 37.7 0.1 0.1 0.1 0.0
20 2043 R25 1.000 0.456 79.5 79.5 36.3 36.3 0.1 0.1 0.1 0.0
21 2044 R26 1.000 0.439 79.5 79.5 34.9 34.9 0.1 0.1 0.1 0.0
22 2045 R27 1.000 0.422 79.5 79.5 33.5 33.5 0.1 0.1 0.1 0.0
23 2046 R28 1.000 0.406 79.5 79.5 32.3 32.3 0.1 0.1 0.1 0.0

施 24 2047 R29 1.000 0.390 79.5 79.5 31.0 31.0 0.1 0.1 0.1 0.0
設 25 2048 R30 1.000 0.375 79.5 79.5 29.8 29.8 0.1 0.1 0.1 0.0
完 26 2049 R31 1.000 0.361 79.5 79.5 28.7 28.7 0.1 0.1 0.1 0.0
成 27 2050 R32 1.000 0.347 79.5 79.5 27.6 27.6 0.1 0.1 0.1 0.0
後 28 2051 R33 1.000 0.333 79.5 79.5 26.5 26.5 0.1 0.1 0.1 0.0
の 29 2052 R34 1.000 0.321 79.5 79.5 25.5 25.5 0.1 0.1 0.1 0.0
期 30 2053 R35 1.000 0.308 79.5 79.5 24.5 24.5 0.1 0.1 0.1 0.0
間 31 2054 R36 1.000 0.296 79.5 79.5 23.6 23.6 0.1 0.1 0.1 0.0

32 2055 R37 1.000 0.285 79.5 79.5 22.7 22.7 0.1 0.1 0.1 0.0
50 33 2056 R38 1.000 0.274 79.5 79.5 21.8 21.8 0.1 0.1 0.1 0.0
年 34 2057 R39 1.000 0.264 79.5 79.5 21.0 21.0 0.1 0.1 0.1 0.0

35 2058 R40 1.000 0.253 79.5 79.5 20.1 20.1 0.1 0.1 0.1 0.0
36 2059 R41 1.000 0.244 79.5 79.5 19.4 19.4 0.1 0.1 0.1 0.0
37 2060 R42 1.000 0.234 79.5 79.5 18.6 18.6 0.1 0.1 0.1 0.0
38 2061 R43 1.000 0.225 79.5 79.5 17.9 17.9 0.1 0.1 0.1 0.0
39 2062 R44 1.000 0.217 79.5 79.5 17.2 17.2 0.1 0.1 0.1 0.0
40 2063 R45 1.000 0.208 79.5 79.5 16.6 16.6 0.1 0.1 0.1 0.0
41 2064 R46 1.000 0.200 79.5 79.5 15.9 15.9 0.1 0.1 0.1 0.0
42 2065 R47 1.000 0.193 79.5 79.5 15.3 15.3 0.1 0.1 0.1 0.0
43 2066 R48 1.000 0.185 79.5 79.5 14.7 14.7 0.1 0.1 0.1 0.0
44 2067 R49 1.000 0.178 79.5 79.5 14.2 14.2 0.1 0.1 0.1 0.0
45 2068 R50 1.000 0.171 79.5 79.5 13.6 13.6 0.1 0.1 0.1 0.0
46 2069 R51 1.000 0.165 79.5 79.5 13.1 13.1 0.1 0.1 0.1 0.0
47 2070 R52 1.000 0.158 79.5 79.5 12.6 12.6 0.1 0.1 0.1 0.0
48 2071 R53 1.000 0.152 79.5 79.5 12.1 12.1 0.1 0.1 0.1 0.0
49 2072 R54 1.000 0.146 79.5 79.5 11.6 11.6 0.1 0.1 0.1 0.0
50 2073 R55 1.000 0.141 79.5 79.5 11.2 11.2 0.1 0.1 0.1 0.0
51 2074 R56 1.000 0.135 79.5 79.5 10.8 10.8 0.1 0.1 0.1 0.0
52 2075 R57 1.000 0.130 79.5 79.5 10.3 10.3 0.1 0.1 0.1 0.0
53 2076 R58 1.000 0.125 79.5 79.5 9.9 56.4 19.5 37.0 4.1 14.0 0.1 0.1 0.1 0.0

合計 3,975 0 3,975 1,518 56.4 19.5 37.0 4.1 1,522 937 434 504 467 6 0 5 1 509 469

総便益 B 1,522 百万円
総費用 C 469 百万円
費用便益比 B/C 3.2
純現在価値 B-C 1,054 百万円
経済的内部収益率 13.6%

残存価値②
年度

便益①
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【費用便益算定シート】
・淀川総合水系環境整備事業（残事業（水辺整備に係る事業：和束町木津川かわまちづくり））
・感度分析：残工期-10％

基準（評価)年度 2023(R5)
供用年度 2027(R9)
社会的割引率 4%

[単位：百万円]

便益：B 費用：C
ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④

ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益
便益

(中止)
便益の差 現在価値 実質価格

残存価値

（中止）
残存価値の差 現在価値 現在価値 費用

費用
(中止)

費用の差

実質価格
現在価値 費用

費用
(中止)

費用の差

実質価格
現在価値 実質価格 現在価値

-3 2020 R2 1.038 1.125 45.5 45.5
整 -2 2021 R3 1.000 1.082 124.7 124.7

備 -1 2022 R4 1.000 1.040 138.8 138.8

期 0 2023 R5 1.000 1.000 124.5 124.5

間 1 2024 R6 1.000 0.962 194.5 194.5 187.0 194.5 187.0
2 2025 R7 1.000 0.925 154.5 154.5 142.8 154.5 142.8
3 2026 R8 1.000 0.889 154.5 154.5 137.3 154.5 137.3
4 2027 R9 1.000 0.855 79.5 79.5 68.0 68.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
5 2028 R10 1.000 0.822 79.5 79.5 65.3 65.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
6 2029 R11 1.000 0.790 79.5 79.5 62.8 62.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
7 2030 R12 1.000 0.760 79.5 79.5 60.4 60.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
8 2031 R13 1.000 0.731 79.5 79.5 58.1 58.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
9 2032 R14 1.000 0.703 79.5 79.5 55.9 55.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

10 2033 R15 1.000 0.676 79.5 79.5 53.7 53.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
11 2034 R16 1.000 0.650 79.5 79.5 51.6 51.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
12 2035 R17 1.000 0.625 79.5 79.5 49.7 49.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
13 2036 R18 1.000 0.601 79.5 79.5 47.7 47.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
14 2037 R19 1.000 0.577 79.5 79.5 45.9 45.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
15 2038 R20 1.000 0.555 79.5 79.5 44.1 44.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
16 2039 R21 1.000 0.534 79.5 79.5 42.4 42.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
17 2040 R22 1.000 0.513 79.5 79.5 40.8 40.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
18 2041 R23 1.000 0.494 79.5 79.5 39.2 39.2 0.1 0.1 0.1 0.0
19 2042 R24 1.000 0.475 79.5 79.5 37.7 37.7 0.1 0.1 0.1 0.0
20 2043 R25 1.000 0.456 79.5 79.5 36.3 36.3 0.1 0.1 0.1 0.0
21 2044 R26 1.000 0.439 79.5 79.5 34.9 34.9 0.1 0.1 0.1 0.0
22 2045 R27 1.000 0.422 79.5 79.5 33.5 33.5 0.1 0.1 0.1 0.0
23 2046 R28 1.000 0.406 79.5 79.5 32.3 32.3 0.1 0.1 0.1 0.0

施 24 2047 R29 1.000 0.390 79.5 79.5 31.0 31.0 0.1 0.1 0.1 0.0
設 25 2048 R30 1.000 0.375 79.5 79.5 29.8 29.8 0.1 0.1 0.1 0.0
完 26 2049 R31 1.000 0.361 79.5 79.5 28.7 28.7 0.1 0.1 0.1 0.0
成 27 2050 R32 1.000 0.347 79.5 79.5 27.6 27.6 0.1 0.1 0.1 0.0
後 28 2051 R33 1.000 0.333 79.5 79.5 26.5 26.5 0.1 0.1 0.1 0.0
の 29 2052 R34 1.000 0.321 79.5 79.5 25.5 25.5 0.1 0.1 0.1 0.0
期 30 2053 R35 1.000 0.308 79.5 79.5 24.5 24.5 0.1 0.1 0.1 0.0
間 31 2054 R36 1.000 0.296 79.5 79.5 23.6 23.6 0.1 0.1 0.1 0.0

32 2055 R37 1.000 0.285 79.5 79.5 22.7 22.7 0.1 0.1 0.1 0.0
50 33 2056 R38 1.000 0.274 79.5 79.5 21.8 21.8 0.1 0.1 0.1 0.0
年 34 2057 R39 1.000 0.264 79.5 79.5 21.0 21.0 0.1 0.1 0.1 0.0

35 2058 R40 1.000 0.253 79.5 79.5 20.1 20.1 0.1 0.1 0.1 0.0
36 2059 R41 1.000 0.244 79.5 79.5 19.4 19.4 0.1 0.1 0.1 0.0
37 2060 R42 1.000 0.234 79.5 79.5 18.6 18.6 0.1 0.1 0.1 0.0
38 2061 R43 1.000 0.225 79.5 79.5 17.9 17.9 0.1 0.1 0.1 0.0
39 2062 R44 1.000 0.217 79.5 79.5 17.2 17.2 0.1 0.1 0.1 0.0
40 2063 R45 1.000 0.208 79.5 79.5 16.6 16.6 0.1 0.1 0.1 0.0
41 2064 R46 1.000 0.200 79.5 79.5 15.9 15.9 0.1 0.1 0.1 0.0
42 2065 R47 1.000 0.193 79.5 79.5 15.3 15.3 0.1 0.1 0.1 0.0
43 2066 R48 1.000 0.185 79.5 79.5 14.7 14.7 0.1 0.1 0.1 0.0
44 2067 R49 1.000 0.178 79.5 79.5 14.2 14.2 0.1 0.1 0.1 0.0
45 2068 R50 1.000 0.171 79.5 79.5 13.6 13.6 0.1 0.1 0.1 0.0
46 2069 R51 1.000 0.165 79.5 79.5 13.1 13.1 0.1 0.1 0.1 0.0
47 2070 R52 1.000 0.158 79.5 79.5 12.6 12.6 0.1 0.1 0.1 0.0
48 2071 R53 1.000 0.152 79.5 79.5 12.1 12.1 0.1 0.1 0.1 0.0
49 2072 R54 1.000 0.146 79.5 79.5 11.6 11.6 0.1 0.1 0.1 0.0
50 2073 R55 1.000 0.141 79.5 79.5 11.2 11.2 0.1 0.1 0.1 0.0
51 2074 R56 1.000 0.135 79.5 79.5 10.8 10.8 0.1 0.1 0.1 0.0
52 2075 R57 1.000 0.130 79.5 79.5 10.3 10.3 0.1 0.1 0.1 0.0
53 2076 R58 1.000 0.125 79.5 79.5 9.9 56.4 19.5 37.0 4.1 14.0 0.1 0.1 0.1 0.0

合計 3,975 0 3,975 1,518 56.4 19.5 37.0 4.1 1,522 937 434 504 467 6 0 5 1 509 469

総便益 B 1,522 百万円
総費用 C 469 百万円
費用便益比 B/C 3.2
純現在価値 B-C 1,054 百万円
経済的内部収益率 13.6%

年度
便益① 残存価値②

142



【費用便益算定シート】
・淀川総合水系環境整備事業（残事業（水辺整備に係る事業：和束町木津川かわまちづくり））
・感度分析：便益+10％

基準（評価)年度 2023(R5)
供用年度 2027(R9)
社会的割引率 4%

[単位：百万円]

便益：B 費用：C
ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④

ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益
便益

(中止)
便益の差 現在価値 実質価格

残存価値

（中止）
残存価値の差 現在価値 現在価値 費用

費用
(中止)

費用の差

実質価格
現在価値 費用

費用
(中止)

費用の差

実質価格
現在価値 実質価格 現在価値

-3 2020 R2 1.038 1.125 45.5 45.5
整 -2 2021 R3 1.000 1.082 124.7 124.7

備 -1 2022 R4 1.000 1.040 138.8 138.8

期 0 2023 R5 1.000 1.000 124.5 124.5

間 1 2024 R6 1.000 0.962 194.5 194.5 187.0 194.5 187.0
2 2025 R7 1.000 0.925 154.5 154.5 142.8 154.5 142.8
3 2026 R8 1.000 0.889 154.5 154.5 137.3 154.5 137.3
4 2027 R9 1.000 0.855 87.4 87.4 74.8 74.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
5 2028 R10 1.000 0.822 87.4 87.4 71.9 71.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
6 2029 R11 1.000 0.790 87.4 87.4 69.1 69.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
7 2030 R12 1.000 0.760 87.4 87.4 66.5 66.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
8 2031 R13 1.000 0.731 87.4 87.4 63.9 63.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
9 2032 R14 1.000 0.703 87.4 87.4 61.4 61.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

10 2033 R15 1.000 0.676 87.4 87.4 59.1 59.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
11 2034 R16 1.000 0.650 87.4 87.4 56.8 56.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
12 2035 R17 1.000 0.625 87.4 87.4 54.6 54.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
13 2036 R18 1.000 0.601 87.4 87.4 52.5 52.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
14 2037 R19 1.000 0.577 87.4 87.4 50.5 50.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
15 2038 R20 1.000 0.555 87.4 87.4 48.6 48.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
16 2039 R21 1.000 0.534 87.4 87.4 46.7 46.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
17 2040 R22 1.000 0.513 87.4 87.4 44.9 44.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
18 2041 R23 1.000 0.494 87.4 87.4 43.2 43.2 0.1 0.1 0.1 0.0
19 2042 R24 1.000 0.475 87.4 87.4 41.5 41.5 0.1 0.1 0.1 0.0
20 2043 R25 1.000 0.456 87.4 87.4 39.9 39.9 0.1 0.1 0.1 0.0
21 2044 R26 1.000 0.439 87.4 87.4 38.4 38.4 0.1 0.1 0.1 0.0
22 2045 R27 1.000 0.422 87.4 87.4 36.9 36.9 0.1 0.1 0.1 0.0
23 2046 R28 1.000 0.406 87.4 87.4 35.5 35.5 0.1 0.1 0.1 0.0

施 24 2047 R29 1.000 0.390 87.4 87.4 34.1 34.1 0.1 0.1 0.1 0.0
設 25 2048 R30 1.000 0.375 87.4 87.4 32.8 32.8 0.1 0.1 0.1 0.0
完 26 2049 R31 1.000 0.361 87.4 87.4 31.5 31.5 0.1 0.1 0.1 0.0
成 27 2050 R32 1.000 0.347 87.4 87.4 30.3 30.3 0.1 0.1 0.1 0.0
後 28 2051 R33 1.000 0.333 87.4 87.4 29.2 29.2 0.1 0.1 0.1 0.0
の 29 2052 R34 1.000 0.321 87.4 87.4 28.0 28.0 0.1 0.1 0.1 0.0
期 30 2053 R35 1.000 0.308 87.4 87.4 27.0 27.0 0.1 0.1 0.1 0.0
間 31 2054 R36 1.000 0.296 87.4 87.4 25.9 25.9 0.1 0.1 0.1 0.0

32 2055 R37 1.000 0.285 87.4 87.4 24.9 24.9 0.1 0.1 0.1 0.0
50 33 2056 R38 1.000 0.274 87.4 87.4 24.0 24.0 0.1 0.1 0.1 0.0
年 34 2057 R39 1.000 0.264 87.4 87.4 23.0 23.0 0.1 0.1 0.1 0.0

35 2058 R40 1.000 0.253 87.4 87.4 22.2 22.2 0.1 0.1 0.1 0.0
36 2059 R41 1.000 0.244 87.4 87.4 21.3 21.3 0.1 0.1 0.1 0.0
37 2060 R42 1.000 0.234 87.4 87.4 20.5 20.5 0.1 0.1 0.1 0.0
38 2061 R43 1.000 0.225 87.4 87.4 19.7 19.7 0.1 0.1 0.1 0.0
39 2062 R44 1.000 0.217 87.4 87.4 18.9 18.9 0.1 0.1 0.1 0.0
40 2063 R45 1.000 0.208 87.4 87.4 18.2 18.2 0.1 0.1 0.1 0.0
41 2064 R46 1.000 0.200 87.4 87.4 17.5 17.5 0.1 0.1 0.1 0.0
42 2065 R47 1.000 0.193 87.4 87.4 16.8 16.8 0.1 0.1 0.1 0.0
43 2066 R48 1.000 0.185 87.4 87.4 16.2 16.2 0.1 0.1 0.1 0.0
44 2067 R49 1.000 0.178 87.4 87.4 15.6 15.6 0.1 0.1 0.1 0.0
45 2068 R50 1.000 0.171 87.4 87.4 15.0 15.0 0.1 0.1 0.1 0.0
46 2069 R51 1.000 0.165 87.4 87.4 14.4 14.4 0.1 0.1 0.1 0.0
47 2070 R52 1.000 0.158 87.4 87.4 13.8 13.8 0.1 0.1 0.1 0.0
48 2071 R53 1.000 0.152 87.4 87.4 13.3 13.3 0.1 0.1 0.1 0.0
49 2072 R54 1.000 0.146 87.4 87.4 12.8 12.8 0.1 0.1 0.1 0.0
50 2073 R55 1.000 0.141 87.4 87.4 12.3 12.3 0.1 0.1 0.1 0.0
51 2074 R56 1.000 0.135 87.4 87.4 11.8 11.8 0.1 0.1 0.1 0.0
52 2075 R57 1.000 0.130 87.4 87.4 11.4 11.4 0.1 0.1 0.1 0.0
53 2076 R58 1.000 0.125 87.4 87.4 10.9 56.4 19.5 37.0 4.1 15.0 0.1 0.1 0.1 0.0

合計 4,372 0 4,372 1,670 56.4 19.5 37.0 4.1 1,674 937 434 504 467 6 0 5 1 509 469

総便益 B 1,674 百万円
総費用 C 469 百万円
費用便益比 B/C 3.6
純現在価値 B-C 1,206 百万円
経済的内部収益率 14.8%

年度
便益① 残存価値②

143



【費用便益算定シート】
・淀川総合水系環境整備事業（残事業（水辺整備に係る事業：和束町木津川かわまちづくり））
・感度分析：便益-10％

基準（評価)年度 2023(R5)
供用年度 2027(R9)
社会的割引率 4%

[単位：百万円]

便益：B 費用：C
ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④

ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益
便益

(中止)
便益の差 現在価値 実質価格

残存価値

（中止）
残存価値の差 現在価値 現在価値 費用

費用
(中止)

費用の差

実質価格
現在価値 費用

費用
(中止)

費用の差

実質価格
現在価値 実質価格 現在価値

-3 2020 R2 1.038 1.125 45.5 45.5
整 -2 2021 R3 1.000 1.082 124.7 124.7

備 -1 2022 R4 1.000 1.040 138.8 138.8

期 0 2023 R5 1.000 1.000 124.5 124.5

間 1 2024 R6 1.000 0.962 194.5 194.5 187.0 194.5 187.0
2 2025 R7 1.000 0.925 154.5 154.5 142.8 154.5 142.8
3 2026 R8 1.000 0.889 154.5 154.5 137.3 154.5 137.3
4 2027 R9 1.000 0.855 71.5 71.5 61.2 61.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
5 2028 R10 1.000 0.822 71.5 71.5 58.8 58.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
6 2029 R11 1.000 0.790 71.5 71.5 56.5 56.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
7 2030 R12 1.000 0.760 71.5 71.5 54.4 54.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
8 2031 R13 1.000 0.731 71.5 71.5 52.3 52.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
9 2032 R14 1.000 0.703 71.5 71.5 50.3 50.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

10 2033 R15 1.000 0.676 71.5 71.5 48.3 48.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
11 2034 R16 1.000 0.650 71.5 71.5 46.5 46.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
12 2035 R17 1.000 0.625 71.5 71.5 44.7 44.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
13 2036 R18 1.000 0.601 71.5 71.5 43.0 43.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
14 2037 R19 1.000 0.577 71.5 71.5 41.3 41.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
15 2038 R20 1.000 0.555 71.5 71.5 39.7 39.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
16 2039 R21 1.000 0.534 71.5 71.5 38.2 38.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
17 2040 R22 1.000 0.513 71.5 71.5 36.7 36.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
18 2041 R23 1.000 0.494 71.5 71.5 35.3 35.3 0.1 0.1 0.1 0.0
19 2042 R24 1.000 0.475 71.5 71.5 34.0 34.0 0.1 0.1 0.1 0.0
20 2043 R25 1.000 0.456 71.5 71.5 32.7 32.7 0.1 0.1 0.1 0.0
21 2044 R26 1.000 0.439 71.5 71.5 31.4 31.4 0.1 0.1 0.1 0.0
22 2045 R27 1.000 0.422 71.5 71.5 30.2 30.2 0.1 0.1 0.1 0.0
23 2046 R28 1.000 0.406 71.5 71.5 29.0 29.0 0.1 0.1 0.1 0.0

施 24 2047 R29 1.000 0.390 71.5 71.5 27.9 27.9 0.1 0.1 0.1 0.0
設 25 2048 R30 1.000 0.375 71.5 71.5 26.8 26.8 0.1 0.1 0.1 0.0
完 26 2049 R31 1.000 0.361 71.5 71.5 25.8 25.8 0.1 0.1 0.1 0.0
成 27 2050 R32 1.000 0.347 71.5 71.5 24.8 24.8 0.1 0.1 0.1 0.0
後 28 2051 R33 1.000 0.333 71.5 71.5 23.9 23.9 0.1 0.1 0.1 0.0
の 29 2052 R34 1.000 0.321 71.5 71.5 22.9 22.9 0.1 0.1 0.1 0.0
期 30 2053 R35 1.000 0.308 71.5 71.5 22.1 22.1 0.1 0.1 0.1 0.0
間 31 2054 R36 1.000 0.296 71.5 71.5 21.2 21.2 0.1 0.1 0.1 0.0

32 2055 R37 1.000 0.285 71.5 71.5 20.4 20.4 0.1 0.1 0.1 0.0
50 33 2056 R38 1.000 0.274 71.5 71.5 19.6 19.6 0.1 0.1 0.1 0.0
年 34 2057 R39 1.000 0.264 71.5 71.5 18.9 18.9 0.1 0.1 0.1 0.0

35 2058 R40 1.000 0.253 71.5 71.5 18.1 18.1 0.1 0.1 0.1 0.0
36 2059 R41 1.000 0.244 71.5 71.5 17.4 17.4 0.1 0.1 0.1 0.0
37 2060 R42 1.000 0.234 71.5 71.5 16.8 16.8 0.1 0.1 0.1 0.0
38 2061 R43 1.000 0.225 71.5 71.5 16.1 16.1 0.1 0.1 0.1 0.0
39 2062 R44 1.000 0.217 71.5 71.5 15.5 15.5 0.1 0.1 0.1 0.0
40 2063 R45 1.000 0.208 71.5 71.5 14.9 14.9 0.1 0.1 0.1 0.0
41 2064 R46 1.000 0.200 71.5 71.5 14.3 14.3 0.1 0.1 0.1 0.0
42 2065 R47 1.000 0.193 71.5 71.5 13.8 13.8 0.1 0.1 0.1 0.0
43 2066 R48 1.000 0.185 71.5 71.5 13.2 13.2 0.1 0.1 0.1 0.0
44 2067 R49 1.000 0.178 71.5 71.5 12.7 12.7 0.1 0.1 0.1 0.0
45 2068 R50 1.000 0.171 71.5 71.5 12.2 12.2 0.1 0.1 0.1 0.0
46 2069 R51 1.000 0.165 71.5 71.5 11.8 11.8 0.1 0.1 0.1 0.0
47 2070 R52 1.000 0.158 71.5 71.5 11.3 11.3 0.1 0.1 0.1 0.0
48 2071 R53 1.000 0.152 71.5 71.5 10.9 10.9 0.1 0.1 0.1 0.0
49 2072 R54 1.000 0.146 71.5 71.5 10.5 10.5 0.1 0.1 0.1 0.0
50 2073 R55 1.000 0.141 71.5 71.5 10.1 10.1 0.1 0.1 0.1 0.0
51 2074 R56 1.000 0.135 71.5 71.5 9.7 9.7 0.1 0.1 0.1 0.0
52 2075 R57 1.000 0.130 71.5 71.5 9.3 9.3 0.1 0.1 0.1 0.0
53 2076 R58 1.000 0.125 71.5 71.5 9.0 56.4 19.5 37.0 4.1 13.1 0.1 0.1 0.1 0.0

合計 3,577 0 3,577 1,366 56.4 19.5 37.0 4.1 1,371 937 434 504 467 6 0 5 1 509 469

総便益 B 1,371 百万円
総費用 C 469 百万円
費用便益比 B/C 2.9
純現在価値 B-C 902 百万円
経済的内部収益率 12.4%

残存価値②
年度

便益①
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【費用便益算定シート】
・淀川総合水系環境整備事業（全体事業（水辺整備に係る事業：名張かわまちづくり））
・感度分析：残事業費+10％

基準（評価)年度 2023(R5)
供用年度 2030(R12)
社会的割引率 4%

[単位：百万円]
便益：B 費用：C

ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④
ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益 実質価格 現在価値 実質価格 現在価値 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値

-3 2020 R2 1.038 1.125 133.6 138.6 155.9 133.6 138.6 155.9
-2 2021 R3 1.000 1.082 74.5 74.5 80.6 74.5 74.5 80.6
-1 2022 R4 1.000 1.040 1.8 1.8 1.9 1.8 1.8 1.9

整 0 2023 R5 1.000 1.000 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1

備 1 2024 R6 1.000 0.962 10.0 10.0 9.6 10.0 10.0 9.6

期 2 2025 R7 1.000 0.925 54.1 54.1 50.0 50.0 37.0 37.0 34.2 1.4 1.4 1.3 38.3 38.4 35.5

間 3 2026 R8 1.000 0.889 54.1 54.1 48.1 48.1 2.0 2.0 1.8 1.4 1.4 1.2 3.4 3.4 3.0
4 2027 R9 1.000 0.855 54.1 54.1 46.2 46.2 10.0 10.0 8.5 1.4 1.4 1.2 11.4 11.4 9.7
5 2028 R10 1.000 0.822 54.1 54.1 44.5 44.5 2.0 2.0 1.6 1.4 1.4 1.2 3.4 3.4 2.8
6 2029 R11 1.000 0.790 54.1 54.1 42.8 42.8 1.5 1.5 1.2 1.4 1.4 1.1 2.9 2.9 2.3
7 2030 R12 1.000 0.760 54.1 54.1 41.1 41.1 1.4 1.4 1.1 1.4 1.4 1.1
8 2031 R13 1.000 0.731 54.1 54.1 39.5 39.5 1.4 1.4 1.0 1.4 1.4 1.0
9 2032 R14 1.000 0.703 54.1 54.1 38.0 38.0 1.4 1.4 1.0 1.4 1.4 1.0

10 2033 R15 1.000 0.676 54.1 54.1 36.5 36.5 1.4 1.4 0.9 1.4 1.4 0.9
11 2034 R16 1.000 0.650 54.1 54.1 35.1 35.1 1.4 1.4 0.9 1.4 1.4 0.9
12 2035 R17 1.000 0.625 54.1 54.1 33.8 33.8 1.4 1.4 0.9 1.4 1.4 0.9
13 2036 R18 1.000 0.601 54.1 54.1 32.5 32.5 1.4 1.4 0.8 1.4 1.4 0.8
14 2037 R19 1.000 0.577 54.1 54.1 31.2 31.2 1.4 1.4 0.8 1.4 1.4 0.8
15 2038 R20 1.000 0.555 54.1 54.1 30.0 30.0 1.4 1.4 0.8 1.4 1.4 0.8
16 2039 R21 1.000 0.534 54.1 54.1 28.9 28.9 1.4 1.4 0.7 1.4 1.4 0.7
17 2040 R22 1.000 0.513 54.1 54.1 27.8 27.8 1.4 1.4 0.7 1.4 1.4 0.7
18 2041 R23 1.000 0.494 54.1 54.1 26.7 26.7 1.4 1.4 0.7 1.4 1.4 0.7
19 2042 R24 1.000 0.475 54.1 54.1 25.7 25.7 1.4 1.4 0.7 1.4 1.4 0.7
20 2043 R25 1.000 0.456 54.1 54.1 24.7 24.7 1.4 1.4 0.6 1.4 1.4 0.6
21 2044 R26 1.000 0.439 54.1 54.1 23.7 23.7 1.4 1.4 0.6 1.4 1.4 0.6
22 2045 R27 1.000 0.422 54.1 54.1 22.8 22.8 1.4 1.4 0.6 1.4 1.4 0.6
23 2046 R28 1.000 0.406 54.1 54.1 21.9 21.9 1.4 1.4 0.6 1.4 1.4 0.6

施 24 2047 R29 1.000 0.390 54.1 54.1 21.1 21.1 1.4 1.4 0.5 1.4 1.4 0.5
設 25 2048 R30 1.000 0.375 54.1 54.1 20.3 20.3 1.4 1.4 0.5 1.4 1.4 0.5
完 26 2049 R31 1.000 0.361 54.1 54.1 19.5 19.5 1.4 1.4 0.5 1.4 1.4 0.5
成 27 2050 R32 1.000 0.347 54.1 54.1 18.8 18.8 1.4 1.4 0.5 1.4 1.4 0.5
後 28 2051 R33 1.000 0.333 54.1 54.1 18.0 18.0 1.4 1.4 0.5 1.4 1.4 0.5
の 29 2052 R34 1.000 0.321 54.1 54.1 17.3 17.3 1.4 1.4 0.4 1.4 1.4 0.4
期 30 2053 R35 1.000 0.308 54.1 54.1 16.7 16.7 1.4 1.4 0.4 1.4 1.4 0.4
間 31 2054 R36 1.000 0.296 54.1 54.1 16.0 16.0 1.4 1.4 0.4 1.4 1.4 0.4

32 2055 R37 1.000 0.285 54.1 54.1 15.4 15.4 1.4 1.4 0.4 1.4 1.4 0.4
50 33 2056 R38 1.000 0.274 54.1 54.1 14.8 14.8 1.4 1.4 0.4 1.4 1.4 0.4
年 34 2057 R39 1.000 0.264 54.1 54.1 14.3 14.3 1.4 1.4 0.4 1.4 1.4 0.4

35 2058 R40 1.000 0.253 54.1 54.1 13.7 13.7 1.4 1.4 0.4 1.4 1.4 0.4
36 2059 R41 1.000 0.244 54.1 54.1 13.2 13.2 1.4 1.4 0.3 1.4 1.4 0.3
37 2060 R42 1.000 0.234 54.1 54.1 12.7 12.7 1.4 1.4 0.3 1.4 1.4 0.3
38 2061 R43 1.000 0.225 54.1 54.1 12.2 12.2 1.4 1.4 0.3 1.4 1.4 0.3
39 2062 R44 1.000 0.217 54.1 54.1 11.7 11.7 1.4 1.4 0.3 1.4 1.4 0.3
40 2063 R45 1.000 0.208 54.1 54.1 11.3 11.3 1.4 1.4 0.3 1.4 1.4 0.3
41 2064 R46 1.000 0.200 54.1 54.1 10.8 10.8 1.4 1.4 0.3 1.4 1.4 0.3
42 2065 R47 1.000 0.193 54.1 54.1 10.4 10.4 1.4 1.4 0.3 1.4 1.4 0.3
43 2066 R48 1.000 0.185 54.1 54.1 10.0 10.0 1.4 1.4 0.3 1.4 1.4 0.3
44 2067 R49 1.000 0.178 54.1 54.1 9.6 9.6 1.4 1.4 0.2 1.4 1.4 0.2
45 2068 R50 1.000 0.171 54.1 54.1 9.3 9.3 1.4 1.4 0.2 1.4 1.4 0.2
46 2069 R51 1.000 0.165 54.1 54.1 8.9 8.9 1.4 1.4 0.2 1.4 1.4 0.2
47 2070 R52 1.000 0.158 54.1 54.1 8.6 8.6 1.4 1.4 0.2 1.4 1.4 0.2
48 2071 R53 1.000 0.152 54.1 54.1 8.2 8.2 1.4 1.4 0.2 1.4 1.4 0.2
49 2072 R54 1.000 0.146 54.1 54.1 7.9 7.9 1.4 1.4 0.2 1.4 1.4 0.2
50 2073 R55 1.000 0.141 54.1 54.1 7.6 7.6 1.4 1.4 0.2 1.4 1.4 0.2
51 2074 R56 1.000 0.135 54.1 54.1 7.3 7.3 1.4 1.4 0.2 1.4 1.4 0.2
52 2075 R57 1.000 0.130 54.1 54.1 7.0 7.0 1.4 1.4 0.2 1.4 1.4 0.2
53 2076 R58 1.000 0.125 54.1 54.1 6.8 6.8 1.4 1.4 0.2 1.4 1.4 0.2
54 2077 R59 1.000 0.120 54.1 54.1 6.5 6.5 1.4 1.4 0.2 1.4 1.4 0.2
55 2078 R60 1.000 0.116 54.1 54.1 6.3 6.3 1.4 1.4 0.2 1.4 1.4 0.2
56 2079 R61 1.000 0.111 54.1 54.1 6.0 27.5 2.6 8.6 1.4 1.4 0.2 1.4 1.4 0.2

合計 2,976 2,976 1,150 27.5 2.6 1,152 281 287 304 76 77 30 357 363 334

総便益 B 1,152 百万円
総費用 C 334 百万円
費用便益比 B/C 3.4
純現在価値 B-C 818 百万円
経済的内部収益率 13.1%

年度
便益① 残存価値②

145



【費用便益算定シート】
・淀川総合水系環境整備事業（全体事業（水辺整備に係る事業：名張かわまちづくり））
・感度分析：残事業費-10％

基準（評価)年度 2023(R5)
供用年度 2030(R12)
社会的割引率 4%

[単位：百万円]
便益：B 費用：C

ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④
ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益 実質価格 現在価値 実質価格 現在価値 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値

-3 2020 R2 1.038 1.125 133.6 138.6 155.9 133.6 138.6 155.9
-2 2021 R3 1.000 1.082 74.5 74.5 80.6 74.5 74.5 80.6
-1 2022 R4 1.000 1.040 1.8 1.8 1.9 1.8 1.8 1.9

整 0 2023 R5 1.000 1.000 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1

備 1 2024 R6 1.000 0.962 8.2 8.2 7.9 8.2 8.2 7.9

期 2 2025 R7 1.000 0.925 54.1 54.1 50.0 50.0 30.2 30.2 27.9 1.4 1.4 1.3 31.6 31.6 29.2

間 3 2026 R8 1.000 0.889 54.1 54.1 48.1 48.1 1.6 1.6 1.4 1.4 1.4 1.2 3.0 3.0 2.6
4 2027 R9 1.000 0.855 54.1 54.1 46.2 46.2 8.2 8.2 7.0 1.4 1.4 1.2 9.6 9.6 8.2
5 2028 R10 1.000 0.822 54.1 54.1 44.5 44.5 1.6 1.6 1.3 1.4 1.4 1.2 3.0 3.0 2.5
6 2029 R11 1.000 0.790 54.1 54.1 42.8 42.8 1.3 1.3 1.0 1.4 1.4 1.1 2.6 2.7 2.1
7 2030 R12 1.000 0.760 54.1 54.1 41.1 41.1 1.4 1.4 1.1 1.4 1.4 1.1
8 2031 R13 1.000 0.731 54.1 54.1 39.5 39.5 1.4 1.4 1.0 1.4 1.4 1.0
9 2032 R14 1.000 0.703 54.1 54.1 38.0 38.0 1.4 1.4 1.0 1.4 1.4 1.0

10 2033 R15 1.000 0.676 54.1 54.1 36.5 36.5 1.4 1.4 0.9 1.4 1.4 0.9
11 2034 R16 1.000 0.650 54.1 54.1 35.1 35.1 1.4 1.4 0.9 1.4 1.4 0.9
12 2035 R17 1.000 0.625 54.1 54.1 33.8 33.8 1.4 1.4 0.9 1.4 1.4 0.9
13 2036 R18 1.000 0.601 54.1 54.1 32.5 32.5 1.4 1.4 0.8 1.4 1.4 0.8
14 2037 R19 1.000 0.577 54.1 54.1 31.2 31.2 1.4 1.4 0.8 1.4 1.4 0.8
15 2038 R20 1.000 0.555 54.1 54.1 30.0 30.0 1.4 1.4 0.8 1.4 1.4 0.8
16 2039 R21 1.000 0.534 54.1 54.1 28.9 28.9 1.4 1.4 0.7 1.4 1.4 0.7
17 2040 R22 1.000 0.513 54.1 54.1 27.8 27.8 1.4 1.4 0.7 1.4 1.4 0.7
18 2041 R23 1.000 0.494 54.1 54.1 26.7 26.7 1.4 1.4 0.7 1.4 1.4 0.7
19 2042 R24 1.000 0.475 54.1 54.1 25.7 25.7 1.4 1.4 0.7 1.4 1.4 0.7
20 2043 R25 1.000 0.456 54.1 54.1 24.7 24.7 1.4 1.4 0.6 1.4 1.4 0.6
21 2044 R26 1.000 0.439 54.1 54.1 23.7 23.7 1.4 1.4 0.6 1.4 1.4 0.6
22 2045 R27 1.000 0.422 54.1 54.1 22.8 22.8 1.4 1.4 0.6 1.4 1.4 0.6
23 2046 R28 1.000 0.406 54.1 54.1 21.9 21.9 1.4 1.4 0.6 1.4 1.4 0.6

施 24 2047 R29 1.000 0.390 54.1 54.1 21.1 21.1 1.4 1.4 0.5 1.4 1.4 0.5
設 25 2048 R30 1.000 0.375 54.1 54.1 20.3 20.3 1.4 1.4 0.5 1.4 1.4 0.5
完 26 2049 R31 1.000 0.361 54.1 54.1 19.5 19.5 1.4 1.4 0.5 1.4 1.4 0.5
成 27 2050 R32 1.000 0.347 54.1 54.1 18.8 18.8 1.4 1.4 0.5 1.4 1.4 0.5
後 28 2051 R33 1.000 0.333 54.1 54.1 18.0 18.0 1.4 1.4 0.5 1.4 1.4 0.5
の 29 2052 R34 1.000 0.321 54.1 54.1 17.3 17.3 1.4 1.4 0.4 1.4 1.4 0.4
期 30 2053 R35 1.000 0.308 54.1 54.1 16.7 16.7 1.4 1.4 0.4 1.4 1.4 0.4
間 31 2054 R36 1.000 0.296 54.1 54.1 16.0 16.0 1.4 1.4 0.4 1.4 1.4 0.4

32 2055 R37 1.000 0.285 54.1 54.1 15.4 15.4 1.4 1.4 0.4 1.4 1.4 0.4
50 33 2056 R38 1.000 0.274 54.1 54.1 14.8 14.8 1.4 1.4 0.4 1.4 1.4 0.4
年 34 2057 R39 1.000 0.264 54.1 54.1 14.3 14.3 1.4 1.4 0.4 1.4 1.4 0.4

35 2058 R40 1.000 0.253 54.1 54.1 13.7 13.7 1.4 1.4 0.4 1.4 1.4 0.4
36 2059 R41 1.000 0.244 54.1 54.1 13.2 13.2 1.4 1.4 0.3 1.4 1.4 0.3
37 2060 R42 1.000 0.234 54.1 54.1 12.7 12.7 1.4 1.4 0.3 1.4 1.4 0.3
38 2061 R43 1.000 0.225 54.1 54.1 12.2 12.2 1.4 1.4 0.3 1.4 1.4 0.3
39 2062 R44 1.000 0.217 54.1 54.1 11.7 11.7 1.4 1.4 0.3 1.4 1.4 0.3
40 2063 R45 1.000 0.208 54.1 54.1 11.3 11.3 1.4 1.4 0.3 1.4 1.4 0.3
41 2064 R46 1.000 0.200 54.1 54.1 10.8 10.8 1.4 1.4 0.3 1.4 1.4 0.3
42 2065 R47 1.000 0.193 54.1 54.1 10.4 10.4 1.4 1.4 0.3 1.4 1.4 0.3
43 2066 R48 1.000 0.185 54.1 54.1 10.0 10.0 1.4 1.4 0.3 1.4 1.4 0.3
44 2067 R49 1.000 0.178 54.1 54.1 9.6 9.6 1.4 1.4 0.2 1.4 1.4 0.2
45 2068 R50 1.000 0.171 54.1 54.1 9.3 9.3 1.4 1.4 0.2 1.4 1.4 0.2
46 2069 R51 1.000 0.165 54.1 54.1 8.9 8.9 1.4 1.4 0.2 1.4 1.4 0.2
47 2070 R52 1.000 0.158 54.1 54.1 8.6 8.6 1.4 1.4 0.2 1.4 1.4 0.2
48 2071 R53 1.000 0.152 54.1 54.1 8.2 8.2 1.4 1.4 0.2 1.4 1.4 0.2
49 2072 R54 1.000 0.146 54.1 54.1 7.9 7.9 1.4 1.4 0.2 1.4 1.4 0.2
50 2073 R55 1.000 0.141 54.1 54.1 7.6 7.6 1.4 1.4 0.2 1.4 1.4 0.2
51 2074 R56 1.000 0.135 54.1 54.1 7.3 7.3 1.4 1.4 0.2 1.4 1.4 0.2
52 2075 R57 1.000 0.130 54.1 54.1 7.0 7.0 1.4 1.4 0.2 1.4 1.4 0.2
53 2076 R58 1.000 0.125 54.1 54.1 6.8 6.8 1.4 1.4 0.2 1.4 1.4 0.2
54 2077 R59 1.000 0.120 54.1 54.1 6.5 6.5 1.4 1.4 0.2 1.4 1.4 0.2
55 2078 R60 1.000 0.116 54.1 54.1 6.3 6.3 1.4 1.4 0.2 1.4 1.4 0.2
56 2079 R61 1.000 0.111 54.1 54.1 6.0 26.6 2.5 8.5 1.4 1.4 0.2 1.4 1.4 0.2

合計 2,976 2,976 1,150 26.6 2.5 1,152 270 275 294 76 77 30 346 352 324

総便益 B 1,152 百万円
総費用 C 324 百万円
費用便益比 B/C 3.6
純現在価値 B-C 829 百万円
経済的内部収益率 13.4%

年度
便益① 残存価値②

146



【費用便益算定シート】
・淀川総合水系環境整備事業（全体事業（水辺整備に係る事業：名張かわまちづくり））
・感度分析：残工期+10％

基準（評価)年度 2023(R5)
供用年度 2031(R13)
社会的割引率 4%

[単位：百万円]
便益：B 費用：C

ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④
ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益 実質価格 現在価値 実質価格 現在価値 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値

-3 2020 R2 1.038 1.125 133.6 138.6 155.9 133.6 138.6 155.9
-2 2021 R3 1.000 1.082 74.5 74.5 80.6 74.5 74.5 80.6
-1 2022 R4 1.000 1.040 1.8 1.8 1.9 1.8 1.8 1.9

整 0 2023 R5 1.000 1.000 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1

備 1 2024 R6 1.000 0.962 7.8 7.8 7.5 7.8 7.8 7.5

期 2 2025 R7 1.000 0.925 25.3 25.3 23.4 25.3 25.3 23.4

間 3 2026 R8 1.000 0.889 54.1 54.1 48.1 48.1 10.6 10.6 9.4 1.4 1.4 1.2 12.0 12.0 10.6
4 2027 R9 1.000 0.855 54.1 54.1 46.2 46.2 4.7 4.7 4.0 1.4 1.4 1.2 6.1 6.1 5.2
5 2028 R10 1.000 0.822 54.1 54.1 44.5 44.5 5.7 5.7 4.7 1.4 1.4 1.2 7.1 7.1 5.9
6 2029 R11 1.000 0.790 54.1 54.1 42.8 42.8 1.5 1.5 1.2 1.4 1.4 1.1 2.9 2.9 2.3
7 2030 R12 1.000 0.760 54.1 54.1 41.1 41.1 1.2 1.2 0.9 1.4 1.4 1.1 2.6 2.6 2.0
8 2031 R13 1.000 0.731 54.1 54.1 39.5 39.5 1.4 1.4 1.0 1.4 1.4 1.0
9 2032 R14 1.000 0.703 54.1 54.1 38.0 38.0 1.4 1.4 1.0 1.4 1.4 1.0

10 2033 R15 1.000 0.676 54.1 54.1 36.5 36.5 1.4 1.4 0.9 1.4 1.4 0.9
11 2034 R16 1.000 0.650 54.1 54.1 35.1 35.1 1.4 1.4 0.9 1.4 1.4 0.9
12 2035 R17 1.000 0.625 54.1 54.1 33.8 33.8 1.4 1.4 0.9 1.4 1.4 0.9
13 2036 R18 1.000 0.601 54.1 54.1 32.5 32.5 1.4 1.4 0.8 1.4 1.4 0.8
14 2037 R19 1.000 0.577 54.1 54.1 31.2 31.2 1.4 1.4 0.8 1.4 1.4 0.8
15 2038 R20 1.000 0.555 54.1 54.1 30.0 30.0 1.4 1.4 0.8 1.4 1.4 0.8
16 2039 R21 1.000 0.534 54.1 54.1 28.9 28.9 1.4 1.4 0.7 1.4 1.4 0.7
17 2040 R22 1.000 0.513 54.1 54.1 27.8 27.8 1.4 1.4 0.7 1.4 1.4 0.7
18 2041 R23 1.000 0.494 54.1 54.1 26.7 26.7 1.4 1.4 0.7 1.4 1.4 0.7
19 2042 R24 1.000 0.475 54.1 54.1 25.7 25.7 1.4 1.4 0.7 1.4 1.4 0.7
20 2043 R25 1.000 0.456 54.1 54.1 24.7 24.7 1.4 1.4 0.6 1.4 1.4 0.6
21 2044 R26 1.000 0.439 54.1 54.1 23.7 23.7 1.4 1.4 0.6 1.4 1.4 0.6
22 2045 R27 1.000 0.422 54.1 54.1 22.8 22.8 1.4 1.4 0.6 1.4 1.4 0.6
23 2046 R28 1.000 0.406 54.1 54.1 21.9 21.9 1.4 1.4 0.6 1.4 1.4 0.6

施 24 2047 R29 1.000 0.390 54.1 54.1 21.1 21.1 1.4 1.4 0.5 1.4 1.4 0.5
設 25 2048 R30 1.000 0.375 54.1 54.1 20.3 20.3 1.4 1.4 0.5 1.4 1.4 0.5
完 26 2049 R31 1.000 0.361 54.1 54.1 19.5 19.5 1.4 1.4 0.5 1.4 1.4 0.5
成 27 2050 R32 1.000 0.347 54.1 54.1 18.8 18.8 1.4 1.4 0.5 1.4 1.4 0.5
後 28 2051 R33 1.000 0.333 54.1 54.1 18.0 18.0 1.4 1.4 0.5 1.4 1.4 0.5
の 29 2052 R34 1.000 0.321 54.1 54.1 17.3 17.3 1.4 1.4 0.4 1.4 1.4 0.4
期 30 2053 R35 1.000 0.308 54.1 54.1 16.7 16.7 1.4 1.4 0.4 1.4 1.4 0.4
間 31 2054 R36 1.000 0.296 54.1 54.1 16.0 16.0 1.4 1.4 0.4 1.4 1.4 0.4

32 2055 R37 1.000 0.285 54.1 54.1 15.4 15.4 1.4 1.4 0.4 1.4 1.4 0.4
50 33 2056 R38 1.000 0.274 54.1 54.1 14.8 14.8 1.4 1.4 0.4 1.4 1.4 0.4
年 34 2057 R39 1.000 0.264 54.1 54.1 14.3 14.3 1.4 1.4 0.4 1.4 1.4 0.4

35 2058 R40 1.000 0.253 54.1 54.1 13.7 13.7 1.4 1.4 0.4 1.4 1.4 0.4
36 2059 R41 1.000 0.244 54.1 54.1 13.2 13.2 1.4 1.4 0.3 1.4 1.4 0.3
37 2060 R42 1.000 0.234 54.1 54.1 12.7 12.7 1.4 1.4 0.3 1.4 1.4 0.3
38 2061 R43 1.000 0.225 54.1 54.1 12.2 12.2 1.4 1.4 0.3 1.4 1.4 0.3
39 2062 R44 1.000 0.217 54.1 54.1 11.7 11.7 1.4 1.4 0.3 1.4 1.4 0.3
40 2063 R45 1.000 0.208 54.1 54.1 11.3 11.3 1.4 1.4 0.3 1.4 1.4 0.3
41 2064 R46 1.000 0.200 54.1 54.1 10.8 10.8 1.4 1.4 0.3 1.4 1.4 0.3
42 2065 R47 1.000 0.193 54.1 54.1 10.4 10.4 1.4 1.4 0.3 1.4 1.4 0.3
43 2066 R48 1.000 0.185 54.1 54.1 10.0 10.0 1.4 1.4 0.3 1.4 1.4 0.3
44 2067 R49 1.000 0.178 54.1 54.1 9.6 9.6 1.4 1.4 0.2 1.4 1.4 0.2
45 2068 R50 1.000 0.171 54.1 54.1 9.3 9.3 1.4 1.4 0.2 1.4 1.4 0.2
46 2069 R51 1.000 0.165 54.1 54.1 8.9 8.9 1.4 1.4 0.2 1.4 1.4 0.2
47 2070 R52 1.000 0.158 54.1 54.1 8.6 8.6 1.4 1.4 0.2 1.4 1.4 0.2
48 2071 R53 1.000 0.152 54.1 54.1 8.2 8.2 1.4 1.4 0.2 1.4 1.4 0.2
49 2072 R54 1.000 0.146 54.1 54.1 7.9 7.9 1.4 1.4 0.2 1.4 1.4 0.2
50 2073 R55 1.000 0.141 54.1 54.1 7.6 7.6 1.4 1.4 0.2 1.4 1.4 0.2
51 2074 R56 1.000 0.135 54.1 54.1 7.3 7.3 1.4 1.4 0.2 1.4 1.4 0.2
52 2075 R57 1.000 0.130 54.1 54.1 7.0 7.0 1.4 1.4 0.2 1.4 1.4 0.2
53 2076 R58 1.000 0.125 54.1 54.1 6.8 6.8 1.4 1.4 0.2 1.4 1.4 0.2
54 2077 R59 1.000 0.120 54.1 54.1 6.5 6.5 1.4 1.4 0.2 1.4 1.4 0.2
55 2078 R60 1.000 0.116 54.1 54.1 6.3 6.3 1.4 1.4 0.2 1.4 1.4 0.2
56 2079 R61 1.000 0.111 54.1 54.1 6.0 6.0 1.4 1.4 0.2 1.4 1.4 0.2
57 2080 R62 1.000 0.107 54.1 54.1 5.8 27.0 2.5 8.3 1.4 1.4 0.1 1.4 1.4 0.1

合計 2,976 2,976 1,106 27.0 2.5 1,108 276 281 299 76 77 29 352 358 327

総便益 B 1,108 百万円
総費用 C 327 百万円
費用便益比 B/C 3.4
純現在価値 B-C 781 百万円
経済的内部収益率 12.2%

年度
便益① 残存価値②

147



【費用便益算定シート】
・淀川総合水系環境整備事業（全体事業（水辺整備に係る事業：名張かわまちづくり））
・感度分析：残工期-10％

基準（評価)年度 2023(R5)
供用年度 2029(R11)
社会的割引率 4%

[単位：百万円]
便益：B 費用：C

ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④
ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益 実質価格 現在価値 実質価格 現在価値 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値

-3 2020 R2 1.038 1.125 133.6 138.6 155.9 133.6 138.6 155.9
-2 2021 R3 1.000 1.082 74.5 74.5 80.6 74.5 74.5 80.6
-1 2022 R4 1.000 1.040 1.8 1.8 1.9 1.8 1.8 1.9

整 0 2023 R5 1.000 1.000 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1

備 1 2024 R6 1.000 0.962 15.8 15.8 15.2 15.8 15.8 15.2

期 2 2025 R7 1.000 0.925 54.1 54.1 50.0 50.0 27.6 27.6 25.5 1.4 1.4 1.3 29.0 29.0 26.8

間 3 2026 R8 1.000 0.889 54.1 54.1 48.1 48.1 6.5 6.5 5.8 1.4 1.4 1.2 7.9 7.9 7.0
4 2027 R9 1.000 0.855 54.1 54.1 46.2 46.2 5.1 5.1 4.4 1.4 1.4 1.2 6.5 6.5 5.6
5 2028 R10 1.000 0.822 54.1 54.1 44.5 44.5 1.8 1.8 1.5 1.4 1.4 1.2 3.1 3.2 2.7
6 2029 R11 1.000 0.790 54.1 54.1 42.8 42.8 1.4 1.4 1.1 1.4 1.4 1.1
7 2030 R12 1.000 0.760 54.1 54.1 41.1 41.1 1.4 1.4 1.1 1.4 1.4 1.1
8 2031 R13 1.000 0.731 54.1 54.1 39.5 39.5 1.4 1.4 1.0 1.4 1.4 1.0
9 2032 R14 1.000 0.703 54.1 54.1 38.0 38.0 1.4 1.4 1.0 1.4 1.4 1.0

10 2033 R15 1.000 0.676 54.1 54.1 36.5 36.5 1.4 1.4 0.9 1.4 1.4 0.9
11 2034 R16 1.000 0.650 54.1 54.1 35.1 35.1 1.4 1.4 0.9 1.4 1.4 0.9
12 2035 R17 1.000 0.625 54.1 54.1 33.8 33.8 1.4 1.4 0.9 1.4 1.4 0.9
13 2036 R18 1.000 0.601 54.1 54.1 32.5 32.5 1.4 1.4 0.8 1.4 1.4 0.8
14 2037 R19 1.000 0.577 54.1 54.1 31.2 31.2 1.4 1.4 0.8 1.4 1.4 0.8
15 2038 R20 1.000 0.555 54.1 54.1 30.0 30.0 1.4 1.4 0.8 1.4 1.4 0.8
16 2039 R21 1.000 0.534 54.1 54.1 28.9 28.9 1.4 1.4 0.7 1.4 1.4 0.7
17 2040 R22 1.000 0.513 54.1 54.1 27.8 27.8 1.4 1.4 0.7 1.4 1.4 0.7
18 2041 R23 1.000 0.494 54.1 54.1 26.7 26.7 1.4 1.4 0.7 1.4 1.4 0.7
19 2042 R24 1.000 0.475 54.1 54.1 25.7 25.7 1.4 1.4 0.7 1.4 1.4 0.7
20 2043 R25 1.000 0.456 54.1 54.1 24.7 24.7 1.4 1.4 0.6 1.4 1.4 0.6
21 2044 R26 1.000 0.439 54.1 54.1 23.7 23.7 1.4 1.4 0.6 1.4 1.4 0.6
22 2045 R27 1.000 0.422 54.1 54.1 22.8 22.8 1.4 1.4 0.6 1.4 1.4 0.6
23 2046 R28 1.000 0.406 54.1 54.1 21.9 21.9 1.4 1.4 0.6 1.4 1.4 0.6

施 24 2047 R29 1.000 0.390 54.1 54.1 21.1 21.1 1.4 1.4 0.5 1.4 1.4 0.5
設 25 2048 R30 1.000 0.375 54.1 54.1 20.3 20.3 1.4 1.4 0.5 1.4 1.4 0.5
完 26 2049 R31 1.000 0.361 54.1 54.1 19.5 19.5 1.4 1.4 0.5 1.4 1.4 0.5
成 27 2050 R32 1.000 0.347 54.1 54.1 18.8 18.8 1.4 1.4 0.5 1.4 1.4 0.5
後 28 2051 R33 1.000 0.333 54.1 54.1 18.0 18.0 1.4 1.4 0.5 1.4 1.4 0.5
の 29 2052 R34 1.000 0.321 54.1 54.1 17.3 17.3 1.4 1.4 0.4 1.4 1.4 0.4
期 30 2053 R35 1.000 0.308 54.1 54.1 16.7 16.7 1.4 1.4 0.4 1.4 1.4 0.4
間 31 2054 R36 1.000 0.296 54.1 54.1 16.0 16.0 1.4 1.4 0.4 1.4 1.4 0.4

32 2055 R37 1.000 0.285 54.1 54.1 15.4 15.4 1.4 1.4 0.4 1.4 1.4 0.4
50 33 2056 R38 1.000 0.274 54.1 54.1 14.8 14.8 1.4 1.4 0.4 1.4 1.4 0.4
年 34 2057 R39 1.000 0.264 54.1 54.1 14.3 14.3 1.4 1.4 0.4 1.4 1.4 0.4

35 2058 R40 1.000 0.253 54.1 54.1 13.7 13.7 1.4 1.4 0.4 1.4 1.4 0.4
36 2059 R41 1.000 0.244 54.1 54.1 13.2 13.2 1.4 1.4 0.3 1.4 1.4 0.3
37 2060 R42 1.000 0.234 54.1 54.1 12.7 12.7 1.4 1.4 0.3 1.4 1.4 0.3
38 2061 R43 1.000 0.225 54.1 54.1 12.2 12.2 1.4 1.4 0.3 1.4 1.4 0.3
39 2062 R44 1.000 0.217 54.1 54.1 11.7 11.7 1.4 1.4 0.3 1.4 1.4 0.3
40 2063 R45 1.000 0.208 54.1 54.1 11.3 11.3 1.4 1.4 0.3 1.4 1.4 0.3
41 2064 R46 1.000 0.200 54.1 54.1 10.8 10.8 1.4 1.4 0.3 1.4 1.4 0.3
42 2065 R47 1.000 0.193 54.1 54.1 10.4 10.4 1.4 1.4 0.3 1.4 1.4 0.3
43 2066 R48 1.000 0.185 54.1 54.1 10.0 10.0 1.4 1.4 0.3 1.4 1.4 0.3
44 2067 R49 1.000 0.178 54.1 54.1 9.6 9.6 1.4 1.4 0.2 1.4 1.4 0.2
45 2068 R50 1.000 0.171 54.1 54.1 9.3 9.3 1.4 1.4 0.2 1.4 1.4 0.2
46 2069 R51 1.000 0.165 54.1 54.1 8.9 8.9 1.4 1.4 0.2 1.4 1.4 0.2
47 2070 R52 1.000 0.158 54.1 54.1 8.6 8.6 1.4 1.4 0.2 1.4 1.4 0.2
48 2071 R53 1.000 0.152 54.1 54.1 8.2 8.2 1.4 1.4 0.2 1.4 1.4 0.2
49 2072 R54 1.000 0.146 54.1 54.1 7.9 7.9 1.4 1.4 0.2 1.4 1.4 0.2
50 2073 R55 1.000 0.141 54.1 54.1 7.6 7.6 1.4 1.4 0.2 1.4 1.4 0.2
51 2074 R56 1.000 0.135 54.1 54.1 7.3 7.3 1.4 1.4 0.2 1.4 1.4 0.2
52 2075 R57 1.000 0.130 54.1 54.1 7.0 7.0 1.4 1.4 0.2 1.4 1.4 0.2
53 2076 R58 1.000 0.125 54.1 54.1 6.8 6.8 1.4 1.4 0.2 1.4 1.4 0.2
54 2077 R59 1.000 0.120 54.1 54.1 6.5 6.5 1.4 1.4 0.2 1.4 1.4 0.2
55 2078 R60 1.000 0.116 54.1 54.1 6.3 27.0 2.7 9.0 1.4 1.4 0.2 1.4 1.4 0.2

合計 2,921 2,921 1,144 27.0 2.7 1,146 276 281 300 75 76 30 350 356 329

総便益 B 1,146 百万円
総費用 C 329 百万円
費用便益比 B/C 3.5
純現在価値 B-C 817 百万円
経済的内部収益率 13.2%

残存価値②
年度

便益①

148



【費用便益算定シート】
・淀川総合水系環境整備事業（全体事業（水辺整備に係る事業：名張かわまちづくり））
・感度分析：便益+10％

基準（評価)年度 2023(R5)
供用年度 2030(R12)
社会的割引率 4%

[単位：百万円]
便益：B 費用：C

ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④
ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益 実質価格 現在価値 実質価格 現在価値 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値

-3 2020 R2 1.038 1.125 133.6 138.6 155.9 133.6 138.6 155.9
-2 2021 R3 1.000 1.082 74.5 74.5 80.6 74.5 74.5 80.6
-1 2022 R4 1.000 1.040 1.8 1.8 1.9 1.8 1.8 1.9

整 0 2023 R5 1.000 1.000 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1

備 1 2024 R6 1.000 0.962 9.1 9.1 8.8 9.1 9.1 8.8

期 2 2025 R7 1.000 0.925 59.5 59.5 55.0 55.0 33.6 33.6 31.1 1.4 1.4 1.3 35.0 35.0 32.4

間 3 2026 R8 1.000 0.889 59.5 59.5 52.9 52.9 1.8 1.8 1.6 1.4 1.4 1.2 3.2 3.2 2.8
4 2027 R9 1.000 0.855 59.5 59.5 50.9 50.9 9.1 9.1 7.8 1.4 1.4 1.2 10.5 10.5 9.0
5 2028 R10 1.000 0.822 59.5 59.5 48.9 48.9 1.8 1.8 1.5 1.4 1.4 1.2 3.2 3.2 2.7
6 2029 R11 1.000 0.790 59.5 59.5 47.0 47.0 1.4 1.4 1.1 1.4 1.4 1.1 2.8 2.8 2.2
7 2030 R12 1.000 0.760 59.5 59.5 45.2 45.2 1.4 1.4 1.1 1.4 1.4 1.1
8 2031 R13 1.000 0.731 59.5 59.5 43.5 43.5 1.4 1.4 1.0 1.4 1.4 1.0
9 2032 R14 1.000 0.703 59.5 59.5 41.8 41.8 1.4 1.4 1.0 1.4 1.4 1.0

10 2033 R15 1.000 0.676 59.5 59.5 40.2 40.2 1.4 1.4 0.9 1.4 1.4 0.9
11 2034 R16 1.000 0.650 59.5 59.5 38.7 38.7 1.4 1.4 0.9 1.4 1.4 0.9
12 2035 R17 1.000 0.625 59.5 59.5 37.2 37.2 1.4 1.4 0.9 1.4 1.4 0.9
13 2036 R18 1.000 0.601 59.5 59.5 35.7 35.7 1.4 1.4 0.8 1.4 1.4 0.8
14 2037 R19 1.000 0.577 59.5 59.5 34.4 34.4 1.4 1.4 0.8 1.4 1.4 0.8
15 2038 R20 1.000 0.555 59.5 59.5 33.0 33.0 1.4 1.4 0.8 1.4 1.4 0.8
16 2039 R21 1.000 0.534 59.5 59.5 31.8 31.8 1.4 1.4 0.7 1.4 1.4 0.7
17 2040 R22 1.000 0.513 59.5 59.5 30.6 30.6 1.4 1.4 0.7 1.4 1.4 0.7
18 2041 R23 1.000 0.494 59.5 59.5 29.4 29.4 1.4 1.4 0.7 1.4 1.4 0.7
19 2042 R24 1.000 0.475 59.5 59.5 28.2 28.2 1.4 1.4 0.7 1.4 1.4 0.7
20 2043 R25 1.000 0.456 59.5 59.5 27.2 27.2 1.4 1.4 0.6 1.4 1.4 0.6
21 2044 R26 1.000 0.439 59.5 59.5 26.1 26.1 1.4 1.4 0.6 1.4 1.4 0.6
22 2045 R27 1.000 0.422 59.5 59.5 25.1 25.1 1.4 1.4 0.6 1.4 1.4 0.6
23 2046 R28 1.000 0.406 59.5 59.5 24.1 24.1 1.4 1.4 0.6 1.4 1.4 0.6

施 24 2047 R29 1.000 0.390 59.5 59.5 23.2 23.2 1.4 1.4 0.5 1.4 1.4 0.5
設 25 2048 R30 1.000 0.375 59.5 59.5 22.3 22.3 1.4 1.4 0.5 1.4 1.4 0.5
完 26 2049 R31 1.000 0.361 59.5 59.5 21.5 21.5 1.4 1.4 0.5 1.4 1.4 0.5
成 27 2050 R32 1.000 0.347 59.5 59.5 20.6 20.6 1.4 1.4 0.5 1.4 1.4 0.5
後 28 2051 R33 1.000 0.333 59.5 59.5 19.8 19.8 1.4 1.4 0.5 1.4 1.4 0.5
の 29 2052 R34 1.000 0.321 59.5 59.5 19.1 19.1 1.4 1.4 0.4 1.4 1.4 0.4
期 30 2053 R35 1.000 0.308 59.5 59.5 18.3 18.3 1.4 1.4 0.4 1.4 1.4 0.4
間 31 2054 R36 1.000 0.296 59.5 59.5 17.6 17.6 1.4 1.4 0.4 1.4 1.4 0.4

32 2055 R37 1.000 0.285 59.5 59.5 17.0 17.0 1.4 1.4 0.4 1.4 1.4 0.4
50 33 2056 R38 1.000 0.274 59.5 59.5 16.3 16.3 1.4 1.4 0.4 1.4 1.4 0.4
年 34 2057 R39 1.000 0.264 59.5 59.5 15.7 15.7 1.4 1.4 0.4 1.4 1.4 0.4

35 2058 R40 1.000 0.253 59.5 59.5 15.1 15.1 1.4 1.4 0.4 1.4 1.4 0.4
36 2059 R41 1.000 0.244 59.5 59.5 14.5 14.5 1.4 1.4 0.3 1.4 1.4 0.3
37 2060 R42 1.000 0.234 59.5 59.5 13.9 13.9 1.4 1.4 0.3 1.4 1.4 0.3
38 2061 R43 1.000 0.225 59.5 59.5 13.4 13.4 1.4 1.4 0.3 1.4 1.4 0.3
39 2062 R44 1.000 0.217 59.5 59.5 12.9 12.9 1.4 1.4 0.3 1.4 1.4 0.3
40 2063 R45 1.000 0.208 59.5 59.5 12.4 12.4 1.4 1.4 0.3 1.4 1.4 0.3
41 2064 R46 1.000 0.200 59.5 59.5 11.9 11.9 1.4 1.4 0.3 1.4 1.4 0.3
42 2065 R47 1.000 0.193 59.5 59.5 11.5 11.5 1.4 1.4 0.3 1.4 1.4 0.3
43 2066 R48 1.000 0.185 59.5 59.5 11.0 11.0 1.4 1.4 0.3 1.4 1.4 0.3
44 2067 R49 1.000 0.178 59.5 59.5 10.6 10.6 1.4 1.4 0.2 1.4 1.4 0.2
45 2068 R50 1.000 0.171 59.5 59.5 10.2 10.2 1.4 1.4 0.2 1.4 1.4 0.2
46 2069 R51 1.000 0.165 59.5 59.5 9.8 9.8 1.4 1.4 0.2 1.4 1.4 0.2
47 2070 R52 1.000 0.158 59.5 59.5 9.4 9.4 1.4 1.4 0.2 1.4 1.4 0.2
48 2071 R53 1.000 0.152 59.5 59.5 9.1 9.1 1.4 1.4 0.2 1.4 1.4 0.2
49 2072 R54 1.000 0.146 59.5 59.5 8.7 8.7 1.4 1.4 0.2 1.4 1.4 0.2
50 2073 R55 1.000 0.141 59.5 59.5 8.4 8.4 1.4 1.4 0.2 1.4 1.4 0.2
51 2074 R56 1.000 0.135 59.5 59.5 8.1 8.1 1.4 1.4 0.2 1.4 1.4 0.2
52 2075 R57 1.000 0.130 59.5 59.5 7.7 7.7 1.4 1.4 0.2 1.4 1.4 0.2
53 2076 R58 1.000 0.125 59.5 59.5 7.4 7.4 1.4 1.4 0.2 1.4 1.4 0.2
54 2077 R59 1.000 0.120 59.5 59.5 7.2 7.2 1.4 1.4 0.2 1.4 1.4 0.2
55 2078 R60 1.000 0.116 59.5 59.5 6.9 6.9 1.4 1.4 0.2 1.4 1.4 0.2
56 2079 R61 1.000 0.111 59.5 59.5 6.6 27.0 2.6 9.2 1.4 1.4 0.2 1.4 1.4 0.2

合計 3,273 3,273 1,265 27.0 2.6 1,268 276 281 299 76 77 30 352 358 329

総便益 B 1,268 百万円
総費用 C 329 百万円
費用便益比 B/C 3.9
純現在価値 B-C 939 百万円
経済的内部収益率 14.2%

年度
便益① 残存価値②

149



【費用便益算定シート】
・淀川総合水系環境整備事業（全体事業（水辺整備に係る事業：名張かわまちづくり））
・感度分析：便益-10％

基準（評価)年度 2023(R5)
供用年度 2030(R12)
社会的割引率 4%

[単位：百万円]
便益：B 費用：C

ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④
ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益 実質価格 現在価値 実質価格 現在価値 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値

-3 2020 R2 1.038 1.125 133.6 138.6 155.9 133.6 138.6 155.9
-2 2021 R3 1.000 1.082 74.5 74.5 80.6 74.5 74.5 80.6
-1 2022 R4 1.000 1.040 1.8 1.8 1.9 1.8 1.8 1.9

整 0 2023 R5 1.000 1.000 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1

備 1 2024 R6 1.000 0.962 9.1 9.1 8.8 9.1 9.1 8.8

期 2 2025 R7 1.000 0.925 48.7 48.7 45.0 45.0 33.6 33.6 31.1 1.4 1.4 1.3 35.0 35.0 32.4

間 3 2026 R8 1.000 0.889 48.7 48.7 43.3 43.3 1.8 1.8 1.6 1.4 1.4 1.2 3.2 3.2 2.8
4 2027 R9 1.000 0.855 48.7 48.7 41.6 41.6 9.1 9.1 7.8 1.4 1.4 1.2 10.5 10.5 9.0
5 2028 R10 1.000 0.822 48.7 48.7 40.0 40.0 1.8 1.8 1.5 1.4 1.4 1.2 3.2 3.2 2.7
6 2029 R11 1.000 0.790 48.7 48.7 38.5 38.5 1.4 1.4 1.1 1.4 1.4 1.1 2.8 2.8 2.2
7 2030 R12 1.000 0.760 48.7 48.7 37.0 37.0 1.4 1.4 1.1 1.4 1.4 1.1
8 2031 R13 1.000 0.731 48.7 48.7 35.6 35.6 1.4 1.4 1.0 1.4 1.4 1.0
9 2032 R14 1.000 0.703 48.7 48.7 34.2 34.2 1.4 1.4 1.0 1.4 1.4 1.0

10 2033 R15 1.000 0.676 48.7 48.7 32.9 32.9 1.4 1.4 0.9 1.4 1.4 0.9
11 2034 R16 1.000 0.650 48.7 48.7 31.6 31.6 1.4 1.4 0.9 1.4 1.4 0.9
12 2035 R17 1.000 0.625 48.7 48.7 30.4 30.4 1.4 1.4 0.9 1.4 1.4 0.9
13 2036 R18 1.000 0.601 48.7 48.7 29.2 29.2 1.4 1.4 0.8 1.4 1.4 0.8
14 2037 R19 1.000 0.577 48.7 48.7 28.1 28.1 1.4 1.4 0.8 1.4 1.4 0.8
15 2038 R20 1.000 0.555 48.7 48.7 27.0 27.0 1.4 1.4 0.8 1.4 1.4 0.8
16 2039 R21 1.000 0.534 48.7 48.7 26.0 26.0 1.4 1.4 0.7 1.4 1.4 0.7
17 2040 R22 1.000 0.513 48.7 48.7 25.0 25.0 1.4 1.4 0.7 1.4 1.4 0.7
18 2041 R23 1.000 0.494 48.7 48.7 24.0 24.0 1.4 1.4 0.7 1.4 1.4 0.7
19 2042 R24 1.000 0.475 48.7 48.7 23.1 23.1 1.4 1.4 0.7 1.4 1.4 0.7
20 2043 R25 1.000 0.456 48.7 48.7 22.2 22.2 1.4 1.4 0.6 1.4 1.4 0.6
21 2044 R26 1.000 0.439 48.7 48.7 21.4 21.4 1.4 1.4 0.6 1.4 1.4 0.6
22 2045 R27 1.000 0.422 48.7 48.7 20.5 20.5 1.4 1.4 0.6 1.4 1.4 0.6
23 2046 R28 1.000 0.406 48.7 48.7 19.8 19.8 1.4 1.4 0.6 1.4 1.4 0.6

施 24 2047 R29 1.000 0.390 48.7 48.7 19.0 19.0 1.4 1.4 0.5 1.4 1.4 0.5
設 25 2048 R30 1.000 0.375 48.7 48.7 18.3 18.3 1.4 1.4 0.5 1.4 1.4 0.5
完 26 2049 R31 1.000 0.361 48.7 48.7 17.6 17.6 1.4 1.4 0.5 1.4 1.4 0.5
成 27 2050 R32 1.000 0.347 48.7 48.7 16.9 16.9 1.4 1.4 0.5 1.4 1.4 0.5
後 28 2051 R33 1.000 0.333 48.7 48.7 16.2 16.2 1.4 1.4 0.5 1.4 1.4 0.5
の 29 2052 R34 1.000 0.321 48.7 48.7 15.6 15.6 1.4 1.4 0.4 1.4 1.4 0.4
期 30 2053 R35 1.000 0.308 48.7 48.7 15.0 15.0 1.4 1.4 0.4 1.4 1.4 0.4
間 31 2054 R36 1.000 0.296 48.7 48.7 14.4 14.4 1.4 1.4 0.4 1.4 1.4 0.4

32 2055 R37 1.000 0.285 48.7 48.7 13.9 13.9 1.4 1.4 0.4 1.4 1.4 0.4
50 33 2056 R38 1.000 0.274 48.7 48.7 13.3 13.3 1.4 1.4 0.4 1.4 1.4 0.4
年 34 2057 R39 1.000 0.264 48.7 48.7 12.8 12.8 1.4 1.4 0.4 1.4 1.4 0.4

35 2058 R40 1.000 0.253 48.7 48.7 12.3 12.3 1.4 1.4 0.4 1.4 1.4 0.4
36 2059 R41 1.000 0.244 48.7 48.7 11.9 11.9 1.4 1.4 0.3 1.4 1.4 0.3
37 2060 R42 1.000 0.234 48.7 48.7 11.4 11.4 1.4 1.4 0.3 1.4 1.4 0.3
38 2061 R43 1.000 0.225 48.7 48.7 11.0 11.0 1.4 1.4 0.3 1.4 1.4 0.3
39 2062 R44 1.000 0.217 48.7 48.7 10.5 10.5 1.4 1.4 0.3 1.4 1.4 0.3
40 2063 R45 1.000 0.208 48.7 48.7 10.1 10.1 1.4 1.4 0.3 1.4 1.4 0.3
41 2064 R46 1.000 0.200 48.7 48.7 9.8 9.8 1.4 1.4 0.3 1.4 1.4 0.3
42 2065 R47 1.000 0.193 48.7 48.7 9.4 9.4 1.4 1.4 0.3 1.4 1.4 0.3
43 2066 R48 1.000 0.185 48.7 48.7 9.0 9.0 1.4 1.4 0.3 1.4 1.4 0.3
44 2067 R49 1.000 0.178 48.7 48.7 8.7 8.7 1.4 1.4 0.2 1.4 1.4 0.2
45 2068 R50 1.000 0.171 48.7 48.7 8.3 8.3 1.4 1.4 0.2 1.4 1.4 0.2
46 2069 R51 1.000 0.165 48.7 48.7 8.0 8.0 1.4 1.4 0.2 1.4 1.4 0.2
47 2070 R52 1.000 0.158 48.7 48.7 7.7 7.7 1.4 1.4 0.2 1.4 1.4 0.2
48 2071 R53 1.000 0.152 48.7 48.7 7.4 7.4 1.4 1.4 0.2 1.4 1.4 0.2
49 2072 R54 1.000 0.146 48.7 48.7 7.1 7.1 1.4 1.4 0.2 1.4 1.4 0.2
50 2073 R55 1.000 0.141 48.7 48.7 6.9 6.9 1.4 1.4 0.2 1.4 1.4 0.2
51 2074 R56 1.000 0.135 48.7 48.7 6.6 6.6 1.4 1.4 0.2 1.4 1.4 0.2
52 2075 R57 1.000 0.130 48.7 48.7 6.3 6.3 1.4 1.4 0.2 1.4 1.4 0.2
53 2076 R58 1.000 0.125 48.7 48.7 6.1 6.1 1.4 1.4 0.2 1.4 1.4 0.2
54 2077 R59 1.000 0.120 48.7 48.7 5.9 5.9 1.4 1.4 0.2 1.4 1.4 0.2
55 2078 R60 1.000 0.116 48.7 48.7 5.6 5.6 1.4 1.4 0.2 1.4 1.4 0.2
56 2079 R61 1.000 0.111 48.7 48.7 5.4 27.0 2.6 8.0 1.4 1.4 0.2 1.4 1.4 0.2

合計 2,678 2,678 1,035 27.0 2.6 1,037 276 281 299 76 77 30 352 358 329

総便益 B 1,037 百万円
総費用 C 329 百万円
費用便益比 B/C 3.2
純現在価値 B-C 708 百万円
経済的内部収益率 12.2%

年度
便益① 残存価値②

150



【費用便益算定シート】
・淀川総合水系環境整備事業（残事業（水辺整備に係る事業：名張かわまちづくり））
・感度分析：残事業費+10％

基準（評価)年度 2023(R5)
供用年度 2030(R12)
社会的割引率 4%

[単位：百万円]

便益：B 費用：C
ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④

ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益
便益

(中止)
便益の差 現在価値 実質価格

残存価値

（中止）
残存価値の差 現在価値 現在価値 費用

費用
(中止)

費用の差

実質価格
現在価値 費用

費用
(中止)

費用の差

実質価格
現在価値 実質価格 現在価値

-3 2020 R2 1.038 1.125 133.6 133.6
-2 2021 R3 1.000 1.082 74.5 74.5
-1 2022 R4 1.000 1.040 1.8 1.8

整 0 2023 R5 1.000 1.000 9.1 9.1

備 1 2024 R6 1.000 0.962 10.0 10.0 9.6 10.0 9.6

期 2 2025 R7 1.000 0.925 54.1 54.1 50.0 50.0 37.0 37.0 34.2 1.4 1.4 1.3 38.4 35.5

間 3 2026 R8 1.000 0.889 54.1 54.1 48.1 48.1 2.0 2.0 1.8 1.4 1.4 1.2 3.4 3.0
4 2027 R9 1.000 0.855 54.1 54.1 46.2 46.2 10.0 10.0 8.5 1.4 1.4 1.2 11.4 9.7
5 2028 R10 1.000 0.822 54.1 54.1 44.5 44.5 2.0 2.0 1.6 1.4 1.4 1.2 3.4 2.8
6 2029 R11 1.000 0.790 54.1 54.1 42.8 42.8 1.5 1.5 1.2 1.4 1.4 1.1 2.9 2.3
7 2030 R12 1.000 0.760 54.1 54.1 41.1 41.1 1.4 1.4 1.1 1.4 1.1
8 2031 R13 1.000 0.731 54.1 54.1 39.5 39.5 1.4 1.4 1.0 1.4 1.0
9 2032 R14 1.000 0.703 54.1 54.1 38.0 38.0 1.4 1.4 1.0 1.4 1.0

10 2033 R15 1.000 0.676 54.1 54.1 36.5 36.5 1.4 1.4 0.9 1.4 0.9
11 2034 R16 1.000 0.650 54.1 54.1 35.1 35.1 1.4 1.4 0.9 1.4 0.9
12 2035 R17 1.000 0.625 54.1 54.1 33.8 33.8 1.4 1.4 0.9 1.4 0.9
13 2036 R18 1.000 0.601 54.1 54.1 32.5 32.5 1.4 1.4 0.8 1.4 0.8
14 2037 R19 1.000 0.577 54.1 54.1 31.2 31.2 1.4 1.4 0.8 1.4 0.8
15 2038 R20 1.000 0.555 54.1 54.1 30.0 30.0 1.4 1.4 0.8 1.4 0.8
16 2039 R21 1.000 0.534 54.1 54.1 28.9 28.9 1.4 1.4 0.7 1.4 0.7
17 2040 R22 1.000 0.513 54.1 54.1 27.8 27.8 1.4 1.4 0.7 1.4 0.7
18 2041 R23 1.000 0.494 54.1 54.1 26.7 26.7 1.4 1.4 0.7 1.4 0.7
19 2042 R24 1.000 0.475 54.1 54.1 25.7 25.7 1.4 1.4 0.7 1.4 0.7
20 2043 R25 1.000 0.456 54.1 54.1 24.7 24.7 1.4 1.4 0.6 1.4 0.6
21 2044 R26 1.000 0.439 54.1 54.1 23.7 23.7 1.4 1.4 0.6 1.4 0.6
22 2045 R27 1.000 0.422 54.1 54.1 22.8 22.8 1.4 1.4 0.6 1.4 0.6
23 2046 R28 1.000 0.406 54.1 54.1 21.9 21.9 1.4 1.4 0.6 1.4 0.6

施 24 2047 R29 1.000 0.390 54.1 54.1 21.1 21.1 1.4 1.4 0.5 1.4 0.5
設 25 2048 R30 1.000 0.375 54.1 54.1 20.3 20.3 1.4 1.4 0.5 1.4 0.5
完 26 2049 R31 1.000 0.361 54.1 54.1 19.5 19.5 1.4 1.4 0.5 1.4 0.5
成 27 2050 R32 1.000 0.347 54.1 54.1 18.8 18.8 1.4 1.4 0.5 1.4 0.5
後 28 2051 R33 1.000 0.333 54.1 54.1 18.0 18.0 1.4 1.4 0.5 1.4 0.5
の 29 2052 R34 1.000 0.321 54.1 54.1 17.3 17.3 1.4 1.4 0.4 1.4 0.4
期 30 2053 R35 1.000 0.308 54.1 54.1 16.7 16.7 1.4 1.4 0.4 1.4 0.4
間 31 2054 R36 1.000 0.296 54.1 54.1 16.0 16.0 1.4 1.4 0.4 1.4 0.4

32 2055 R37 1.000 0.285 54.1 54.1 15.4 15.4 1.4 1.4 0.4 1.4 0.4
50 33 2056 R38 1.000 0.274 54.1 54.1 14.8 14.8 1.4 1.4 0.4 1.4 0.4
年 34 2057 R39 1.000 0.264 54.1 54.1 14.3 14.3 1.4 1.4 0.4 1.4 0.4

35 2058 R40 1.000 0.253 54.1 54.1 13.7 13.7 1.4 1.4 0.4 1.4 0.4
36 2059 R41 1.000 0.244 54.1 54.1 13.2 13.2 1.4 1.4 0.3 1.4 0.3
37 2060 R42 1.000 0.234 54.1 54.1 12.7 12.7 1.4 1.4 0.3 1.4 0.3
38 2061 R43 1.000 0.225 54.1 54.1 12.2 12.2 1.4 1.4 0.3 1.4 0.3
39 2062 R44 1.000 0.217 54.1 54.1 11.7 11.7 1.4 1.4 0.3 1.4 0.3
40 2063 R45 1.000 0.208 54.1 54.1 11.3 11.3 1.4 1.4 0.3 1.4 0.3
41 2064 R46 1.000 0.200 54.1 54.1 10.8 10.8 1.4 1.4 0.3 1.4 0.3
42 2065 R47 1.000 0.193 54.1 54.1 10.4 10.4 1.4 1.4 0.3 1.4 0.3
43 2066 R48 1.000 0.185 54.1 54.1 10.0 10.0 1.4 1.4 0.3 1.4 0.3
44 2067 R49 1.000 0.178 54.1 54.1 9.6 9.6 1.4 1.4 0.2 1.4 0.2
45 2068 R50 1.000 0.171 54.1 54.1 9.3 9.3 1.4 1.4 0.2 1.4 0.2
46 2069 R51 1.000 0.165 54.1 54.1 8.9 8.9 1.4 1.4 0.2 1.4 0.2
47 2070 R52 1.000 0.158 54.1 54.1 8.6 8.6 1.4 1.4 0.2 1.4 0.2
48 2071 R53 1.000 0.152 54.1 54.1 8.2 8.2 1.4 1.4 0.2 1.4 0.2
49 2072 R54 1.000 0.146 54.1 54.1 7.9 7.9 1.4 1.4 0.2 1.4 0.2
50 2073 R55 1.000 0.141 54.1 54.1 7.6 7.6 1.4 1.4 0.2 1.4 0.2
51 2074 R56 1.000 0.135 54.1 54.1 7.3 7.3 1.4 1.4 0.2 1.4 0.2
52 2075 R57 1.000 0.130 54.1 54.1 7.0 7.0 1.4 1.4 0.2 1.4 0.2
53 2076 R58 1.000 0.125 54.1 54.1 6.8 6.8 1.4 1.4 0.2 1.4 0.2
54 2077 R59 1.000 0.120 54.1 54.1 6.5 6.5 1.4 1.4 0.2 1.4 0.2
55 2078 R60 1.000 0.116 54.1 54.1 6.3 6.3 1.4 1.4 0.2 1.4 0.2
56 2079 R61 1.000 0.111 54.1 54.1 6.0 27.5 22.5 5.0 0.5 6.5 1.4 1.4 0.2 1.4 0.2

合計 2,976 0 2,976 1,150 27.5 22.5 5.0 0.5 1,150 281 219 63 57 76 0 77 30 140 87

総便益 B 1,150 百万円
総費用 C 87 百万円
費用便益比 B/C 13.3
純現在価値 B-C 1,064 百万円
経済的内部収益率 251.9%

残存価値②
年度

便益①
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【費用便益算定シート】
・淀川総合水系環境整備事業（残事業（水辺整備に係る事業：名張かわまちづくり））
・感度分析：残事業費-10％

基準（評価)年度 2023(R5)
供用年度 2030(R12)
社会的割引率 4%

[単位：百万円]

便益：B 費用：C
ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④

ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益
便益

(中止)
便益の差 現在価値 実質価格

残存価値

（中止）
残存価値の差 現在価値 現在価値 費用

費用
(中止)

費用の差

実質価格
現在価値 費用

費用
(中止)

費用の差

実質価格
現在価値 実質価格 現在価値

-3 2020 R2 1.038 1.125 133.6 133.6
-2 2021 R3 1.000 1.082 74.5 74.5
-1 2022 R4 1.000 1.040 1.8 1.8

整 0 2023 R5 1.000 1.000 9.1 9.1

備 1 2024 R6 1.000 0.962 8.2 8.2 7.9 8.2 7.9

期 2 2025 R7 1.000 0.925 54.1 54.1 50.0 50.0 30.2 30.2 27.9 1.4 1.4 1.3 31.6 29.2

間 3 2026 R8 1.000 0.889 54.1 54.1 48.1 48.1 1.6 1.6 1.4 1.4 1.4 1.2 3.0 2.6
4 2027 R9 1.000 0.855 54.1 54.1 46.2 46.2 8.2 8.2 7.0 1.4 1.4 1.2 9.6 8.2
5 2028 R10 1.000 0.822 54.1 54.1 44.5 44.5 1.6 1.6 1.3 1.4 1.4 1.2 3.0 2.5
6 2029 R11 1.000 0.790 54.1 54.1 42.8 42.8 1.3 1.3 1.0 1.4 1.4 1.1 2.7 2.1
7 2030 R12 1.000 0.760 54.1 54.1 41.1 41.1 1.4 1.4 1.1 1.4 1.1
8 2031 R13 1.000 0.731 54.1 54.1 39.5 39.5 1.4 1.4 1.0 1.4 1.0
9 2032 R14 1.000 0.703 54.1 54.1 38.0 38.0 1.4 1.4 1.0 1.4 1.0

10 2033 R15 1.000 0.676 54.1 54.1 36.5 36.5 1.4 1.4 0.9 1.4 0.9
11 2034 R16 1.000 0.650 54.1 54.1 35.1 35.1 1.4 1.4 0.9 1.4 0.9
12 2035 R17 1.000 0.625 54.1 54.1 33.8 33.8 1.4 1.4 0.9 1.4 0.9
13 2036 R18 1.000 0.601 54.1 54.1 32.5 32.5 1.4 1.4 0.8 1.4 0.8
14 2037 R19 1.000 0.577 54.1 54.1 31.2 31.2 1.4 1.4 0.8 1.4 0.8
15 2038 R20 1.000 0.555 54.1 54.1 30.0 30.0 1.4 1.4 0.8 1.4 0.8
16 2039 R21 1.000 0.534 54.1 54.1 28.9 28.9 1.4 1.4 0.7 1.4 0.7
17 2040 R22 1.000 0.513 54.1 54.1 27.8 27.8 1.4 1.4 0.7 1.4 0.7
18 2041 R23 1.000 0.494 54.1 54.1 26.7 26.7 1.4 1.4 0.7 1.4 0.7
19 2042 R24 1.000 0.475 54.1 54.1 25.7 25.7 1.4 1.4 0.7 1.4 0.7
20 2043 R25 1.000 0.456 54.1 54.1 24.7 24.7 1.4 1.4 0.6 1.4 0.6
21 2044 R26 1.000 0.439 54.1 54.1 23.7 23.7 1.4 1.4 0.6 1.4 0.6
22 2045 R27 1.000 0.422 54.1 54.1 22.8 22.8 1.4 1.4 0.6 1.4 0.6
23 2046 R28 1.000 0.406 54.1 54.1 21.9 21.9 1.4 1.4 0.6 1.4 0.6

施 24 2047 R29 1.000 0.390 54.1 54.1 21.1 21.1 1.4 1.4 0.5 1.4 0.5
設 25 2048 R30 1.000 0.375 54.1 54.1 20.3 20.3 1.4 1.4 0.5 1.4 0.5
完 26 2049 R31 1.000 0.361 54.1 54.1 19.5 19.5 1.4 1.4 0.5 1.4 0.5
成 27 2050 R32 1.000 0.347 54.1 54.1 18.8 18.8 1.4 1.4 0.5 1.4 0.5
後 28 2051 R33 1.000 0.333 54.1 54.1 18.0 18.0 1.4 1.4 0.5 1.4 0.5
の 29 2052 R34 1.000 0.321 54.1 54.1 17.3 17.3 1.4 1.4 0.4 1.4 0.4
期 30 2053 R35 1.000 0.308 54.1 54.1 16.7 16.7 1.4 1.4 0.4 1.4 0.4
間 31 2054 R36 1.000 0.296 54.1 54.1 16.0 16.0 1.4 1.4 0.4 1.4 0.4

32 2055 R37 1.000 0.285 54.1 54.1 15.4 15.4 1.4 1.4 0.4 1.4 0.4
50 33 2056 R38 1.000 0.274 54.1 54.1 14.8 14.8 1.4 1.4 0.4 1.4 0.4
年 34 2057 R39 1.000 0.264 54.1 54.1 14.3 14.3 1.4 1.4 0.4 1.4 0.4

35 2058 R40 1.000 0.253 54.1 54.1 13.7 13.7 1.4 1.4 0.4 1.4 0.4
36 2059 R41 1.000 0.244 54.1 54.1 13.2 13.2 1.4 1.4 0.3 1.4 0.3
37 2060 R42 1.000 0.234 54.1 54.1 12.7 12.7 1.4 1.4 0.3 1.4 0.3
38 2061 R43 1.000 0.225 54.1 54.1 12.2 12.2 1.4 1.4 0.3 1.4 0.3
39 2062 R44 1.000 0.217 54.1 54.1 11.7 11.7 1.4 1.4 0.3 1.4 0.3
40 2063 R45 1.000 0.208 54.1 54.1 11.3 11.3 1.4 1.4 0.3 1.4 0.3
41 2064 R46 1.000 0.200 54.1 54.1 10.8 10.8 1.4 1.4 0.3 1.4 0.3
42 2065 R47 1.000 0.193 54.1 54.1 10.4 10.4 1.4 1.4 0.3 1.4 0.3
43 2066 R48 1.000 0.185 54.1 54.1 10.0 10.0 1.4 1.4 0.3 1.4 0.3
44 2067 R49 1.000 0.178 54.1 54.1 9.6 9.6 1.4 1.4 0.2 1.4 0.2
45 2068 R50 1.000 0.171 54.1 54.1 9.3 9.3 1.4 1.4 0.2 1.4 0.2
46 2069 R51 1.000 0.165 54.1 54.1 8.9 8.9 1.4 1.4 0.2 1.4 0.2
47 2070 R52 1.000 0.158 54.1 54.1 8.6 8.6 1.4 1.4 0.2 1.4 0.2
48 2071 R53 1.000 0.152 54.1 54.1 8.2 8.2 1.4 1.4 0.2 1.4 0.2
49 2072 R54 1.000 0.146 54.1 54.1 7.9 7.9 1.4 1.4 0.2 1.4 0.2
50 2073 R55 1.000 0.141 54.1 54.1 7.6 7.6 1.4 1.4 0.2 1.4 0.2
51 2074 R56 1.000 0.135 54.1 54.1 7.3 7.3 1.4 1.4 0.2 1.4 0.2
52 2075 R57 1.000 0.130 54.1 54.1 7.0 7.0 1.4 1.4 0.2 1.4 0.2
53 2076 R58 1.000 0.125 54.1 54.1 6.8 6.8 1.4 1.4 0.2 1.4 0.2
54 2077 R59 1.000 0.120 54.1 54.1 6.5 6.5 1.4 1.4 0.2 1.4 0.2
55 2078 R60 1.000 0.116 54.1 54.1 6.3 6.3 1.4 1.4 0.2 1.4 0.2
56 2079 R61 1.000 0.111 54.1 54.1 6.0 26.6 22.5 4.1 0.4 6.4 1.4 1.4 0.2 1.4 0.2

合計 2,976 0 2,976 1,150 26.6 22.5 4.1 0.4 1,150 270 219 51 47 76 0 77 30 128 76

総便益 B 1,150 百万円
総費用 C 76 百万円
費用便益比 B/C 15.1
純現在価値 B-C 1,074 百万円
経済的内部収益率 349.0%

年度
便益① 残存価値②
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【費用便益算定シート】
・淀川総合水系環境整備事業（残事業（水辺整備に係る事業：名張かわまちづくり））
・感度分析：残工期+10％

基準（評価)年度 2023(R5)
供用年度 2031(R13)
社会的割引率 4%

[単位：百万円]

便益：B 費用：C
ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④

ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益
便益

(中止)
便益の差 現在価値 実質価格

残存価値

（中止）
残存価値の差 現在価値 現在価値 費用

費用
(中止)

費用の差

実質価格
現在価値 費用

費用
(中止)

費用の差

実質価格
現在価値 実質価格 現在価値

-3 2020 R2 1.038 1.125 133.6 133.6
-2 2021 R3 1.000 1.082 74.5 74.5
-1 2022 R4 1.000 1.040 1.8 1.8

整 0 2023 R5 1.000 1.000 9.1 9.1

備 1 2024 R6 1.000 0.962 7.8 7.8 7.5 7.8 7.5

期 2 2025 R7 1.000 0.925 25.3 25.3 23.4 25.3 23.4

間 3 2026 R8 1.000 0.889 54.1 54.1 48.1 48.1 10.6 10.6 9.4 1.4 1.4 1.2 12.0 10.6
4 2027 R9 1.000 0.855 54.1 54.1 46.2 46.2 4.7 4.7 4.0 1.4 1.4 1.2 6.1 5.2
5 2028 R10 1.000 0.822 54.1 54.1 44.5 44.5 5.7 5.7 4.7 1.4 1.4 1.2 7.1 5.9
6 2029 R11 1.000 0.790 54.1 54.1 42.8 42.8 1.5 1.5 1.2 1.4 1.4 1.1 2.9 2.3
7 2030 R12 1.000 0.760 54.1 54.1 41.1 41.1 1.2 1.2 0.9 1.4 1.4 1.1 2.6 2.0
8 2031 R13 1.000 0.731 54.1 54.1 39.5 39.5 1.4 1.4 1.0 1.4 1.0
9 2032 R14 1.000 0.703 54.1 54.1 38.0 38.0 1.4 1.4 1.0 1.4 1.0

10 2033 R15 1.000 0.676 54.1 54.1 36.5 36.5 1.4 1.4 0.9 1.4 0.9
11 2034 R16 1.000 0.650 54.1 54.1 35.1 35.1 1.4 1.4 0.9 1.4 0.9
12 2035 R17 1.000 0.625 54.1 54.1 33.8 33.8 1.4 1.4 0.9 1.4 0.9
13 2036 R18 1.000 0.601 54.1 54.1 32.5 32.5 1.4 1.4 0.8 1.4 0.8
14 2037 R19 1.000 0.577 54.1 54.1 31.2 31.2 1.4 1.4 0.8 1.4 0.8
15 2038 R20 1.000 0.555 54.1 54.1 30.0 30.0 1.4 1.4 0.8 1.4 0.8
16 2039 R21 1.000 0.534 54.1 54.1 28.9 28.9 1.4 1.4 0.7 1.4 0.7
17 2040 R22 1.000 0.513 54.1 54.1 27.8 27.8 1.4 1.4 0.7 1.4 0.7
18 2041 R23 1.000 0.494 54.1 54.1 26.7 26.7 1.4 1.4 0.7 1.4 0.7
19 2042 R24 1.000 0.475 54.1 54.1 25.7 25.7 1.4 1.4 0.7 1.4 0.7
20 2043 R25 1.000 0.456 54.1 54.1 24.7 24.7 1.4 1.4 0.6 1.4 0.6
21 2044 R26 1.000 0.439 54.1 54.1 23.7 23.7 1.4 1.4 0.6 1.4 0.6
22 2045 R27 1.000 0.422 54.1 54.1 22.8 22.8 1.4 1.4 0.6 1.4 0.6
23 2046 R28 1.000 0.406 54.1 54.1 21.9 21.9 1.4 1.4 0.6 1.4 0.6

施 24 2047 R29 1.000 0.390 54.1 54.1 21.1 21.1 1.4 1.4 0.5 1.4 0.5
設 25 2048 R30 1.000 0.375 54.1 54.1 20.3 20.3 1.4 1.4 0.5 1.4 0.5
完 26 2049 R31 1.000 0.361 54.1 54.1 19.5 19.5 1.4 1.4 0.5 1.4 0.5
成 27 2050 R32 1.000 0.347 54.1 54.1 18.8 18.8 1.4 1.4 0.5 1.4 0.5
後 28 2051 R33 1.000 0.333 54.1 54.1 18.0 18.0 1.4 1.4 0.5 1.4 0.5
の 29 2052 R34 1.000 0.321 54.1 54.1 17.3 17.3 1.4 1.4 0.4 1.4 0.4
期 30 2053 R35 1.000 0.308 54.1 54.1 16.7 16.7 1.4 1.4 0.4 1.4 0.4
間 31 2054 R36 1.000 0.296 54.1 54.1 16.0 16.0 1.4 1.4 0.4 1.4 0.4

32 2055 R37 1.000 0.285 54.1 54.1 15.4 15.4 1.4 1.4 0.4 1.4 0.4
50 33 2056 R38 1.000 0.274 54.1 54.1 14.8 14.8 1.4 1.4 0.4 1.4 0.4
年 34 2057 R39 1.000 0.264 54.1 54.1 14.3 14.3 1.4 1.4 0.4 1.4 0.4

35 2058 R40 1.000 0.253 54.1 54.1 13.7 13.7 1.4 1.4 0.4 1.4 0.4
36 2059 R41 1.000 0.244 54.1 54.1 13.2 13.2 1.4 1.4 0.3 1.4 0.3
37 2060 R42 1.000 0.234 54.1 54.1 12.7 12.7 1.4 1.4 0.3 1.4 0.3
38 2061 R43 1.000 0.225 54.1 54.1 12.2 12.2 1.4 1.4 0.3 1.4 0.3
39 2062 R44 1.000 0.217 54.1 54.1 11.7 11.7 1.4 1.4 0.3 1.4 0.3
40 2063 R45 1.000 0.208 54.1 54.1 11.3 11.3 1.4 1.4 0.3 1.4 0.3
41 2064 R46 1.000 0.200 54.1 54.1 10.8 10.8 1.4 1.4 0.3 1.4 0.3
42 2065 R47 1.000 0.193 54.1 54.1 10.4 10.4 1.4 1.4 0.3 1.4 0.3
43 2066 R48 1.000 0.185 54.1 54.1 10.0 10.0 1.4 1.4 0.3 1.4 0.3
44 2067 R49 1.000 0.178 54.1 54.1 9.6 9.6 1.4 1.4 0.2 1.4 0.2
45 2068 R50 1.000 0.171 54.1 54.1 9.3 9.3 1.4 1.4 0.2 1.4 0.2
46 2069 R51 1.000 0.165 54.1 54.1 8.9 8.9 1.4 1.4 0.2 1.4 0.2
47 2070 R52 1.000 0.158 54.1 54.1 8.6 8.6 1.4 1.4 0.2 1.4 0.2
48 2071 R53 1.000 0.152 54.1 54.1 8.2 8.2 1.4 1.4 0.2 1.4 0.2
49 2072 R54 1.000 0.146 54.1 54.1 7.9 7.9 1.4 1.4 0.2 1.4 0.2
50 2073 R55 1.000 0.141 54.1 54.1 7.6 7.6 1.4 1.4 0.2 1.4 0.2
51 2074 R56 1.000 0.135 54.1 54.1 7.3 7.3 1.4 1.4 0.2 1.4 0.2
52 2075 R57 1.000 0.130 54.1 54.1 7.0 7.0 1.4 1.4 0.2 1.4 0.2
53 2076 R58 1.000 0.125 54.1 54.1 6.8 6.8 1.4 1.4 0.2 1.4 0.2
54 2077 R59 1.000 0.120 54.1 54.1 6.5 6.5 1.4 1.4 0.2 1.4 0.2
55 2078 R60 1.000 0.116 54.1 54.1 6.3 6.3 1.4 1.4 0.2 1.4 0.2
56 2079 R61 1.000 0.111 54.1 54.1 6.0 6.0 1.4 1.4 0.2 1.4 0.2
57 2080 R62 1.000 0.107 54.1 54.1 5.8 27.0 22.5 4.5 0.4 6.2 1.4 1.4 0.1 1.4 0.1

合計 2,976 0 2,976 1,106 27.0 22.5 4.5 0.4 1,106 276 219 57 51 76 0 77 29 134 80

総便益 B 1,106 百万円
総費用 C 80 百万円
費用便益比 B/C 13.9
純現在価値 B-C 1,026 百万円
経済的内部収益率 108.7%

残存価値②
年度

便益①

153



【費用便益算定シート】
・淀川総合水系環境整備事業（残事業（水辺整備に係る事業：名張かわまちづくり））
・感度分析：残工期-10％

基準（評価)年度 2023(R5)
供用年度 2029(R11)
社会的割引率 4%

[単位：百万円]

便益：B 費用：C
ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④

ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益
便益

(中止)
便益の差 現在価値 実質価格

残存価値

（中止）
残存価値の差 現在価値 現在価値 費用

費用
(中止)

費用の差

実質価格
現在価値 費用

費用
(中止)

費用の差

実質価格
現在価値 実質価格 現在価値

-3 2020 R2 1.038 1.125 133.6 133.6
-2 2021 R3 1.000 1.082 74.5 74.5
-1 2022 R4 1.000 1.040 1.8 1.8

整 0 2023 R5 1.000 1.000 9.1 9.1

備 1 2024 R6 1.000 0.962 15.8 15.8 15.2 15.8 15.2

期 2 2025 R7 1.000 0.925 54.1 54.1 50.0 50.0 27.6 27.6 25.5 1.4 1.4 1.3 29.0 26.8

間 3 2026 R8 1.000 0.889 54.1 54.1 48.1 48.1 6.5 6.5 5.8 1.4 1.4 1.2 7.9 7.0
4 2027 R9 1.000 0.855 54.1 54.1 46.2 46.2 5.1 5.1 4.4 1.4 1.4 1.2 6.5 5.6
5 2028 R10 1.000 0.822 54.1 54.1 44.5 44.5 1.8 1.8 1.5 1.4 1.4 1.2 3.2 2.7
6 2029 R11 1.000 0.790 54.1 54.1 42.8 42.8 1.4 1.4 1.1 1.4 1.1
7 2030 R12 1.000 0.760 54.1 54.1 41.1 41.1 1.4 1.4 1.1 1.4 1.1
8 2031 R13 1.000 0.731 54.1 54.1 39.5 39.5 1.4 1.4 1.0 1.4 1.0
9 2032 R14 1.000 0.703 54.1 54.1 38.0 38.0 1.4 1.4 1.0 1.4 1.0

10 2033 R15 1.000 0.676 54.1 54.1 36.5 36.5 1.4 1.4 0.9 1.4 0.9
11 2034 R16 1.000 0.650 54.1 54.1 35.1 35.1 1.4 1.4 0.9 1.4 0.9
12 2035 R17 1.000 0.625 54.1 54.1 33.8 33.8 1.4 1.4 0.9 1.4 0.9
13 2036 R18 1.000 0.601 54.1 54.1 32.5 32.5 1.4 1.4 0.8 1.4 0.8
14 2037 R19 1.000 0.577 54.1 54.1 31.2 31.2 1.4 1.4 0.8 1.4 0.8
15 2038 R20 1.000 0.555 54.1 54.1 30.0 30.0 1.4 1.4 0.8 1.4 0.8
16 2039 R21 1.000 0.534 54.1 54.1 28.9 28.9 1.4 1.4 0.7 1.4 0.7
17 2040 R22 1.000 0.513 54.1 54.1 27.8 27.8 1.4 1.4 0.7 1.4 0.7
18 2041 R23 1.000 0.494 54.1 54.1 26.7 26.7 1.4 1.4 0.7 1.4 0.7
19 2042 R24 1.000 0.475 54.1 54.1 25.7 25.7 1.4 1.4 0.7 1.4 0.7
20 2043 R25 1.000 0.456 54.1 54.1 24.7 24.7 1.4 1.4 0.6 1.4 0.6
21 2044 R26 1.000 0.439 54.1 54.1 23.7 23.7 1.4 1.4 0.6 1.4 0.6
22 2045 R27 1.000 0.422 54.1 54.1 22.8 22.8 1.4 1.4 0.6 1.4 0.6
23 2046 R28 1.000 0.406 54.1 54.1 21.9 21.9 1.4 1.4 0.6 1.4 0.6

施 24 2047 R29 1.000 0.390 54.1 54.1 21.1 21.1 1.4 1.4 0.5 1.4 0.5
設 25 2048 R30 1.000 0.375 54.1 54.1 20.3 20.3 1.4 1.4 0.5 1.4 0.5
完 26 2049 R31 1.000 0.361 54.1 54.1 19.5 19.5 1.4 1.4 0.5 1.4 0.5
成 27 2050 R32 1.000 0.347 54.1 54.1 18.8 18.8 1.4 1.4 0.5 1.4 0.5
後 28 2051 R33 1.000 0.333 54.1 54.1 18.0 18.0 1.4 1.4 0.5 1.4 0.5
の 29 2052 R34 1.000 0.321 54.1 54.1 17.3 17.3 1.4 1.4 0.4 1.4 0.4
期 30 2053 R35 1.000 0.308 54.1 54.1 16.7 16.7 1.4 1.4 0.4 1.4 0.4
間 31 2054 R36 1.000 0.296 54.1 54.1 16.0 16.0 1.4 1.4 0.4 1.4 0.4

32 2055 R37 1.000 0.285 54.1 54.1 15.4 15.4 1.4 1.4 0.4 1.4 0.4
50 33 2056 R38 1.000 0.274 54.1 54.1 14.8 14.8 1.4 1.4 0.4 1.4 0.4
年 34 2057 R39 1.000 0.264 54.1 54.1 14.3 14.3 1.4 1.4 0.4 1.4 0.4

35 2058 R40 1.000 0.253 54.1 54.1 13.7 13.7 1.4 1.4 0.4 1.4 0.4
36 2059 R41 1.000 0.244 54.1 54.1 13.2 13.2 1.4 1.4 0.3 1.4 0.3
37 2060 R42 1.000 0.234 54.1 54.1 12.7 12.7 1.4 1.4 0.3 1.4 0.3
38 2061 R43 1.000 0.225 54.1 54.1 12.2 12.2 1.4 1.4 0.3 1.4 0.3
39 2062 R44 1.000 0.217 54.1 54.1 11.7 11.7 1.4 1.4 0.3 1.4 0.3
40 2063 R45 1.000 0.208 54.1 54.1 11.3 11.3 1.4 1.4 0.3 1.4 0.3
41 2064 R46 1.000 0.200 54.1 54.1 10.8 10.8 1.4 1.4 0.3 1.4 0.3
42 2065 R47 1.000 0.193 54.1 54.1 10.4 10.4 1.4 1.4 0.3 1.4 0.3
43 2066 R48 1.000 0.185 54.1 54.1 10.0 10.0 1.4 1.4 0.3 1.4 0.3
44 2067 R49 1.000 0.178 54.1 54.1 9.6 9.6 1.4 1.4 0.2 1.4 0.2
45 2068 R50 1.000 0.171 54.1 54.1 9.3 9.3 1.4 1.4 0.2 1.4 0.2
46 2069 R51 1.000 0.165 54.1 54.1 8.9 8.9 1.4 1.4 0.2 1.4 0.2
47 2070 R52 1.000 0.158 54.1 54.1 8.6 8.6 1.4 1.4 0.2 1.4 0.2
48 2071 R53 1.000 0.152 54.1 54.1 8.2 8.2 1.4 1.4 0.2 1.4 0.2
49 2072 R54 1.000 0.146 54.1 54.1 7.9 7.9 1.4 1.4 0.2 1.4 0.2
50 2073 R55 1.000 0.141 54.1 54.1 7.6 7.6 1.4 1.4 0.2 1.4 0.2
51 2074 R56 1.000 0.135 54.1 54.1 7.3 7.3 1.4 1.4 0.2 1.4 0.2
52 2075 R57 1.000 0.130 54.1 54.1 7.0 7.0 1.4 1.4 0.2 1.4 0.2
53 2076 R58 1.000 0.125 54.1 54.1 6.8 6.8 1.4 1.4 0.2 1.4 0.2
54 2077 R59 1.000 0.120 54.1 54.1 6.5 6.5 1.4 1.4 0.2 1.4 0.2
55 2078 R60 1.000 0.116 54.1 54.1 6.3 27.0 22.5 4.5 0.4 6.7 1.4 1.4 0.2 1.4 0.2

合計 2,921 0 2,921 1,144 27.0 22.5 4.5 0.4 1,144 276 219 57 52 75 0 76 30 132 82

総便益 B 1,144 百万円
総費用 C 82 百万円
費用便益比 B/C 14.0
純現在価値 B-C 1,062 百万円
経済的内部収益率 204.5%

年度
便益① 残存価値②
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【費用便益算定シート】
・淀川総合水系環境整備事業（残事業（水辺整備に係る事業：名張かわまちづくり））
・感度分析：便益+10％

基準（評価)年度 2023(R5)
供用年度 2030(R12)
社会的割引率 4%

[単位：百万円]

便益：B 費用：C
ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④

ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益
便益

(中止)
便益の差 現在価値 実質価格

残存価値

（中止）
残存価値の差 現在価値 現在価値 費用

費用
(中止)

費用の差

実質価格
現在価値 費用

費用
(中止)

費用の差

実質価格
現在価値 実質価格 現在価値

-3 2020 R2 1.038 1.125 133.6 133.6
-2 2021 R3 1.000 1.082 74.5 74.5
-1 2022 R4 1.000 1.040 1.8 1.8

整 0 2023 R5 1.000 1.000 9.1 9.1

備 1 2024 R6 1.000 0.962 9.1 9.1 8.8 9.1 8.8

期 2 2025 R7 1.000 0.925 59.5 59.5 55.0 55.0 33.6 33.6 31.1 1.4 1.4 1.3 35.0 32.4

間 3 2026 R8 1.000 0.889 59.5 59.5 52.9 52.9 1.8 1.8 1.6 1.4 1.4 1.2 3.2 2.8
4 2027 R9 1.000 0.855 59.5 59.5 50.9 50.9 9.1 9.1 7.8 1.4 1.4 1.2 10.5 9.0
5 2028 R10 1.000 0.822 59.5 59.5 48.9 48.9 1.8 1.8 1.5 1.4 1.4 1.2 3.2 2.7
6 2029 R11 1.000 0.790 59.5 59.5 47.0 47.0 1.4 1.4 1.1 1.4 1.4 1.1 2.8 2.2
7 2030 R12 1.000 0.760 59.5 59.5 45.2 45.2 1.4 1.4 1.1 1.4 1.1
8 2031 R13 1.000 0.731 59.5 59.5 43.5 43.5 1.4 1.4 1.0 1.4 1.0
9 2032 R14 1.000 0.703 59.5 59.5 41.8 41.8 1.4 1.4 1.0 1.4 1.0

10 2033 R15 1.000 0.676 59.5 59.5 40.2 40.2 1.4 1.4 0.9 1.4 0.9
11 2034 R16 1.000 0.650 59.5 59.5 38.7 38.7 1.4 1.4 0.9 1.4 0.9
12 2035 R17 1.000 0.625 59.5 59.5 37.2 37.2 1.4 1.4 0.9 1.4 0.9
13 2036 R18 1.000 0.601 59.5 59.5 35.7 35.7 1.4 1.4 0.8 1.4 0.8
14 2037 R19 1.000 0.577 59.5 59.5 34.4 34.4 1.4 1.4 0.8 1.4 0.8
15 2038 R20 1.000 0.555 59.5 59.5 33.0 33.0 1.4 1.4 0.8 1.4 0.8
16 2039 R21 1.000 0.534 59.5 59.5 31.8 31.8 1.4 1.4 0.7 1.4 0.7
17 2040 R22 1.000 0.513 59.5 59.5 30.6 30.6 1.4 1.4 0.7 1.4 0.7
18 2041 R23 1.000 0.494 59.5 59.5 29.4 29.4 1.4 1.4 0.7 1.4 0.7
19 2042 R24 1.000 0.475 59.5 59.5 28.2 28.2 1.4 1.4 0.7 1.4 0.7
20 2043 R25 1.000 0.456 59.5 59.5 27.2 27.2 1.4 1.4 0.6 1.4 0.6
21 2044 R26 1.000 0.439 59.5 59.5 26.1 26.1 1.4 1.4 0.6 1.4 0.6
22 2045 R27 1.000 0.422 59.5 59.5 25.1 25.1 1.4 1.4 0.6 1.4 0.6
23 2046 R28 1.000 0.406 59.5 59.5 24.1 24.1 1.4 1.4 0.6 1.4 0.6

施 24 2047 R29 1.000 0.390 59.5 59.5 23.2 23.2 1.4 1.4 0.5 1.4 0.5
設 25 2048 R30 1.000 0.375 59.5 59.5 22.3 22.3 1.4 1.4 0.5 1.4 0.5
完 26 2049 R31 1.000 0.361 59.5 59.5 21.5 21.5 1.4 1.4 0.5 1.4 0.5
成 27 2050 R32 1.000 0.347 59.5 59.5 20.6 20.6 1.4 1.4 0.5 1.4 0.5
後 28 2051 R33 1.000 0.333 59.5 59.5 19.8 19.8 1.4 1.4 0.5 1.4 0.5
の 29 2052 R34 1.000 0.321 59.5 59.5 19.1 19.1 1.4 1.4 0.4 1.4 0.4
期 30 2053 R35 1.000 0.308 59.5 59.5 18.3 18.3 1.4 1.4 0.4 1.4 0.4
間 31 2054 R36 1.000 0.296 59.5 59.5 17.6 17.6 1.4 1.4 0.4 1.4 0.4

32 2055 R37 1.000 0.285 59.5 59.5 17.0 17.0 1.4 1.4 0.4 1.4 0.4
50 33 2056 R38 1.000 0.274 59.5 59.5 16.3 16.3 1.4 1.4 0.4 1.4 0.4
年 34 2057 R39 1.000 0.264 59.5 59.5 15.7 15.7 1.4 1.4 0.4 1.4 0.4

35 2058 R40 1.000 0.253 59.5 59.5 15.1 15.1 1.4 1.4 0.4 1.4 0.4
36 2059 R41 1.000 0.244 59.5 59.5 14.5 14.5 1.4 1.4 0.3 1.4 0.3
37 2060 R42 1.000 0.234 59.5 59.5 13.9 13.9 1.4 1.4 0.3 1.4 0.3
38 2061 R43 1.000 0.225 59.5 59.5 13.4 13.4 1.4 1.4 0.3 1.4 0.3
39 2062 R44 1.000 0.217 59.5 59.5 12.9 12.9 1.4 1.4 0.3 1.4 0.3
40 2063 R45 1.000 0.208 59.5 59.5 12.4 12.4 1.4 1.4 0.3 1.4 0.3
41 2064 R46 1.000 0.200 59.5 59.5 11.9 11.9 1.4 1.4 0.3 1.4 0.3
42 2065 R47 1.000 0.193 59.5 59.5 11.5 11.5 1.4 1.4 0.3 1.4 0.3
43 2066 R48 1.000 0.185 59.5 59.5 11.0 11.0 1.4 1.4 0.3 1.4 0.3
44 2067 R49 1.000 0.178 59.5 59.5 10.6 10.6 1.4 1.4 0.2 1.4 0.2
45 2068 R50 1.000 0.171 59.5 59.5 10.2 10.2 1.4 1.4 0.2 1.4 0.2
46 2069 R51 1.000 0.165 59.5 59.5 9.8 9.8 1.4 1.4 0.2 1.4 0.2
47 2070 R52 1.000 0.158 59.5 59.5 9.4 9.4 1.4 1.4 0.2 1.4 0.2
48 2071 R53 1.000 0.152 59.5 59.5 9.1 9.1 1.4 1.4 0.2 1.4 0.2
49 2072 R54 1.000 0.146 59.5 59.5 8.7 8.7 1.4 1.4 0.2 1.4 0.2
50 2073 R55 1.000 0.141 59.5 59.5 8.4 8.4 1.4 1.4 0.2 1.4 0.2
51 2074 R56 1.000 0.135 59.5 59.5 8.1 8.1 1.4 1.4 0.2 1.4 0.2
52 2075 R57 1.000 0.130 59.5 59.5 7.7 7.7 1.4 1.4 0.2 1.4 0.2
53 2076 R58 1.000 0.125 59.5 59.5 7.4 7.4 1.4 1.4 0.2 1.4 0.2
54 2077 R59 1.000 0.120 59.5 59.5 7.2 7.2 1.4 1.4 0.2 1.4 0.2
55 2078 R60 1.000 0.116 59.5 59.5 6.9 6.9 1.4 1.4 0.2 1.4 0.2
56 2079 R61 1.000 0.111 59.5 59.5 6.6 27.0 22.5 4.5 0.4 7.0 1.4 1.4 0.2 1.4 0.2

合計 3,273 0 3,273 1,265 27.0 22.5 4.5 0.4 1,265 276 219 57 52 76 0 77 30 134 82

総便益 B 1,265 百万円
総費用 C 82 百万円
費用便益比 B/C 15.5
純現在価値 B-C 1,184 百万円
経済的内部収益率 344.8%

年度
便益① 残存価値②
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【費用便益算定シート】
・淀川総合水系環境整備事業（残事業（水辺整備に係る事業：名張かわまちづくり））
・感度分析：便益-10％

基準（評価)年度 2023(R5)
供用年度 2030(R12)
社会的割引率 4%

[単位：百万円]

便益：B 費用：C
ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④

ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益
便益

(中止)
便益の差 現在価値 実質価格

残存価値

（中止）
残存価値の差 現在価値 現在価値 費用

費用
(中止)

費用の差

実質価格
現在価値 費用

費用
(中止)

費用の差

実質価格
現在価値 実質価格 現在価値

-3 2020 R2 1.038 1.125 133.6 133.6
-2 2021 R3 1.000 1.082 74.5 74.5
-1 2022 R4 1.000 1.040 1.8 1.8

整 0 2023 R5 1.000 1.000 9.1 9.1

備 1 2024 R6 1.000 0.962 9.1 9.1 8.8 9.1 8.8

期 2 2025 R7 1.000 0.925 48.7 48.7 45.0 45.0 33.6 33.6 31.1 1.4 1.4 1.3 35.0 32.4

間 3 2026 R8 1.000 0.889 48.7 48.7 43.3 43.3 1.8 1.8 1.6 1.4 1.4 1.2 3.2 2.8
4 2027 R9 1.000 0.855 48.7 48.7 41.6 41.6 9.1 9.1 7.8 1.4 1.4 1.2 10.5 9.0
5 2028 R10 1.000 0.822 48.7 48.7 40.0 40.0 1.8 1.8 1.5 1.4 1.4 1.2 3.2 2.7
6 2029 R11 1.000 0.790 48.7 48.7 38.5 38.5 1.4 1.4 1.1 1.4 1.4 1.1 2.8 2.2
7 2030 R12 1.000 0.760 48.7 48.7 37.0 37.0 1.4 1.4 1.1 1.4 1.1
8 2031 R13 1.000 0.731 48.7 48.7 35.6 35.6 1.4 1.4 1.0 1.4 1.0
9 2032 R14 1.000 0.703 48.7 48.7 34.2 34.2 1.4 1.4 1.0 1.4 1.0

10 2033 R15 1.000 0.676 48.7 48.7 32.9 32.9 1.4 1.4 0.9 1.4 0.9
11 2034 R16 1.000 0.650 48.7 48.7 31.6 31.6 1.4 1.4 0.9 1.4 0.9
12 2035 R17 1.000 0.625 48.7 48.7 30.4 30.4 1.4 1.4 0.9 1.4 0.9
13 2036 R18 1.000 0.601 48.7 48.7 29.2 29.2 1.4 1.4 0.8 1.4 0.8
14 2037 R19 1.000 0.577 48.7 48.7 28.1 28.1 1.4 1.4 0.8 1.4 0.8
15 2038 R20 1.000 0.555 48.7 48.7 27.0 27.0 1.4 1.4 0.8 1.4 0.8
16 2039 R21 1.000 0.534 48.7 48.7 26.0 26.0 1.4 1.4 0.7 1.4 0.7
17 2040 R22 1.000 0.513 48.7 48.7 25.0 25.0 1.4 1.4 0.7 1.4 0.7
18 2041 R23 1.000 0.494 48.7 48.7 24.0 24.0 1.4 1.4 0.7 1.4 0.7
19 2042 R24 1.000 0.475 48.7 48.7 23.1 23.1 1.4 1.4 0.7 1.4 0.7
20 2043 R25 1.000 0.456 48.7 48.7 22.2 22.2 1.4 1.4 0.6 1.4 0.6
21 2044 R26 1.000 0.439 48.7 48.7 21.4 21.4 1.4 1.4 0.6 1.4 0.6
22 2045 R27 1.000 0.422 48.7 48.7 20.5 20.5 1.4 1.4 0.6 1.4 0.6
23 2046 R28 1.000 0.406 48.7 48.7 19.8 19.8 1.4 1.4 0.6 1.4 0.6

施 24 2047 R29 1.000 0.390 48.7 48.7 19.0 19.0 1.4 1.4 0.5 1.4 0.5
設 25 2048 R30 1.000 0.375 48.7 48.7 18.3 18.3 1.4 1.4 0.5 1.4 0.5
完 26 2049 R31 1.000 0.361 48.7 48.7 17.6 17.6 1.4 1.4 0.5 1.4 0.5
成 27 2050 R32 1.000 0.347 48.7 48.7 16.9 16.9 1.4 1.4 0.5 1.4 0.5
後 28 2051 R33 1.000 0.333 48.7 48.7 16.2 16.2 1.4 1.4 0.5 1.4 0.5
の 29 2052 R34 1.000 0.321 48.7 48.7 15.6 15.6 1.4 1.4 0.4 1.4 0.4
期 30 2053 R35 1.000 0.308 48.7 48.7 15.0 15.0 1.4 1.4 0.4 1.4 0.4
間 31 2054 R36 1.000 0.296 48.7 48.7 14.4 14.4 1.4 1.4 0.4 1.4 0.4

32 2055 R37 1.000 0.285 48.7 48.7 13.9 13.9 1.4 1.4 0.4 1.4 0.4
50 33 2056 R38 1.000 0.274 48.7 48.7 13.3 13.3 1.4 1.4 0.4 1.4 0.4
年 34 2057 R39 1.000 0.264 48.7 48.7 12.8 12.8 1.4 1.4 0.4 1.4 0.4

35 2058 R40 1.000 0.253 48.7 48.7 12.3 12.3 1.4 1.4 0.4 1.4 0.4
36 2059 R41 1.000 0.244 48.7 48.7 11.9 11.9 1.4 1.4 0.3 1.4 0.3
37 2060 R42 1.000 0.234 48.7 48.7 11.4 11.4 1.4 1.4 0.3 1.4 0.3
38 2061 R43 1.000 0.225 48.7 48.7 11.0 11.0 1.4 1.4 0.3 1.4 0.3
39 2062 R44 1.000 0.217 48.7 48.7 10.5 10.5 1.4 1.4 0.3 1.4 0.3
40 2063 R45 1.000 0.208 48.7 48.7 10.1 10.1 1.4 1.4 0.3 1.4 0.3
41 2064 R46 1.000 0.200 48.7 48.7 9.8 9.8 1.4 1.4 0.3 1.4 0.3
42 2065 R47 1.000 0.193 48.7 48.7 9.4 9.4 1.4 1.4 0.3 1.4 0.3
43 2066 R48 1.000 0.185 48.7 48.7 9.0 9.0 1.4 1.4 0.3 1.4 0.3
44 2067 R49 1.000 0.178 48.7 48.7 8.7 8.7 1.4 1.4 0.2 1.4 0.2
45 2068 R50 1.000 0.171 48.7 48.7 8.3 8.3 1.4 1.4 0.2 1.4 0.2
46 2069 R51 1.000 0.165 48.7 48.7 8.0 8.0 1.4 1.4 0.2 1.4 0.2
47 2070 R52 1.000 0.158 48.7 48.7 7.7 7.7 1.4 1.4 0.2 1.4 0.2
48 2071 R53 1.000 0.152 48.7 48.7 7.4 7.4 1.4 1.4 0.2 1.4 0.2
49 2072 R54 1.000 0.146 48.7 48.7 7.1 7.1 1.4 1.4 0.2 1.4 0.2
50 2073 R55 1.000 0.141 48.7 48.7 6.9 6.9 1.4 1.4 0.2 1.4 0.2
51 2074 R56 1.000 0.135 48.7 48.7 6.6 6.6 1.4 1.4 0.2 1.4 0.2
52 2075 R57 1.000 0.130 48.7 48.7 6.3 6.3 1.4 1.4 0.2 1.4 0.2
53 2076 R58 1.000 0.125 48.7 48.7 6.1 6.1 1.4 1.4 0.2 1.4 0.2
54 2077 R59 1.000 0.120 48.7 48.7 5.9 5.9 1.4 1.4 0.2 1.4 0.2
55 2078 R60 1.000 0.116 48.7 48.7 5.6 5.6 1.4 1.4 0.2 1.4 0.2
56 2079 R61 1.000 0.111 48.7 48.7 5.4 27.0 22.5 4.5 0.4 5.8 1.4 1.4 0.2 1.4 0.2

合計 2,678 0 2,678 1,035 27.0 22.5 4.5 0.4 1,035 276 219 57 52 76 0 77 30 134 82

総便益 B 1,035 百万円
総費用 C 82 百万円
費用便益比 B/C 12.7
純現在価値 B-C 954 百万円
経済的内部収益率 246.6%

残存価値②
年度

便益①
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【費用便益算定シート】
・淀川総合水系環境整備事業（全体事業（自然再生に係る事業：魚がのぼりやすい川づくり））
・感度分析：残事業費+10％

基準（評価)年度 2023(R5)
供用年度 2043(R25)
社会的割引率 4%

[単位：百万円]
便益：B 費用：C

ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④
ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益 実質価格 現在価値 実質価格 現在価値 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値

-17 2006 H18 1.238 1.948 89.1 110.3 214.9 0.1 0.1 0.2 89.2 110.4 215.1
-16 2007 H19 1.219 1.873 151.0 184.1 344.8 344.8 125.6 153.1 286.8 0.1 0.1 0.2 125.7 153.2 287.0
-15 2008 H20 1.183 1.801 363.9 430.7 775.7 775.7 77.5 91.7 165.1 0.1 0.2 0.4 77.6 91.9 165.5
-14 2009 H21 1.222 1.732 495.3 605.2 1,048.0 1,048.0 51.9 63.4 109.8 0.2 0.2 0.3 52.1 63.6 110.1
-13 2010 H22 1.221 1.665 583.3 711.9 1,185.4 1,185.4 4.0 4.9 8.2 0.2 0.2 0.3 4.2 5.1 8.5
-12 2011 H23 1.191 1.601 590.0 702.7 1,125.0 1,125.0 7.9 9.4 15.0 0.2 0.2 0.3 8.1 9.6 15.3
-11 2012 H24 1.195 1.539 603.4 720.9 1,109.8 1,109.8 10.7 12.8 19.7 0.2 0.2 0.3 10.9 13.0 20.0
-10 2013 H25 1.170 1.480 621.6 727.2 1,076.4 1,076.4 5.7 6.7 9.9 0.2 0.2 0.3 5.9 6.9 10.2
-9 2014 H26 1.132 1.423 631.2 714.8 1,017.4 1,017.4 1.4 1.6 2.3 0.2 0.2 0.3 1.6 1.8 2.6
-8 2015 H27 1.129 1.369 633.6 715.3 978.9 978.9 1.4 1.6 2.2 0.2 0.2 0.3 1.6 1.8 2.5
-7 2016 H28 1.122 1.316 636.0 713.7 939.2 939.2 1.4 1.6 2.1 0.2 0.2 0.3 1.6 1.8 2.4
-6 2017 H29 1.097 1.265 638.3 700.4 886.2 886.2 1.4 1.5 1.9 0.2 0.2 0.3 1.6 1.7 2.2
-5 2018 H30 1.060 1.217 640.7 679.2 826.4 826.4 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
-4 2019 R1 1.037 1.170 640.7 664.3 777.1 777.1 9.6 10.0 11.7 0.2 0.2 0.2 9.8 10.2 11.9
-3 2020 R2 1.038 1.125 657.0 681.7 766.8 766.8 4.5 4.7 5.3 0.2 0.2 0.2 4.7 4.9 5.5
-2 2021 R3 1.000 1.082 664.6 664.6 718.8 718.8 4.2 4.2 4.5 0.2 0.2 0.2 4.4 4.4 4.7

整 -1 2022 R4 1.000 1.040 671.7 671.7 698.6 698.6 4.2 4.2 4.4 0.2 0.2 0.2 4.4 4.4 4.6

備 0 2023 R5 1.000 1.000 678.9 678.9 678.9 678.9 3.9 3.9 3.9 0.2 0.2 0.2 4.1 4.1 4.1

期 1 2024 R6 1.000 0.962 685.5 685.5 659.1 659.1 133.4 133.4 128.3 0.2 0.2 0.2 133.7 133.6 128.5

間 2 2025 R7 1.000 0.925 891.1 891.1 823.9 823.9 133.4 133.4 123.3 0.3 0.3 0.3 133.7 133.7 123.6
3 2026 R8 1.000 0.889 1,096.7 1,096.7 975.0 975.0 133.4 133.4 118.6 0.3 0.3 0.3 133.8 133.7 118.9
4 2027 R9 1.000 0.855 1,302.3 1,302.3 1,113.2 1,113.2 133.4 133.4 114.0 0.4 0.4 0.3 133.8 133.8 114.3
5 2028 R10 1.000 0.822 1,507.9 1,507.9 1,239.4 1,239.4 133.4 133.4 109.6 0.4 0.4 0.3 133.9 133.8 109.9
6 2029 R11 1.000 0.790 1,713.5 1,713.5 1,354.2 1,354.2 133.4 133.4 105.4 0.5 0.5 0.4 133.9 133.9 105.8
7 2030 R12 1.000 0.760 1,919.1 1,919.1 1,458.4 1,458.4 133.4 133.4 101.4 0.6 0.6 0.5 134.0 134.0 101.9
8 2031 R13 1.000 0.731 2,124.7 2,124.7 1,552.5 1,552.5 133.4 133.4 97.5 0.6 0.6 0.4 134.0 134.0 97.9
9 2032 R14 1.000 0.703 2,330.3 2,330.3 1,637.2 1,637.2 133.4 133.4 93.7 0.7 0.7 0.5 134.1 134.1 94.2

10 2033 R15 1.000 0.676 2,535.9 2,535.9 1,713.2 1,713.2 133.4 133.4 90.1 0.7 0.7 0.5 134.1 134.1 90.6
11 2034 R16 1.000 0.650 2,741.5 2,741.5 1,780.8 1,780.8 133.4 133.4 86.7 0.8 0.8 0.5 134.2 134.2 87.2
12 2035 R17 1.000 0.625 2,947.1 2,947.1 1,840.7 1,840.7 133.4 133.4 83.3 0.8 0.8 0.5 134.3 134.2 83.8
13 2036 R18 1.000 0.601 3,152.7 3,152.7 1,893.4 1,893.4 133.4 133.4 80.1 0.9 0.9 0.5 134.3 134.3 80.6
14 2037 R19 1.000 0.577 3,358.3 3,358.3 1,939.3 1,939.3 133.4 133.4 77.0 0.9 0.9 0.5 134.4 134.3 77.5
15 2038 R20 1.000 0.555 3,564.0 3,564.0 1,979.0 1,979.0 10.0 10.0 5.6 0.9 0.9 0.5 10.9 10.9 6.1
16 2039 R21 1.000 0.534 3,579.4 3,579.4 1,911.1 1,911.1 10.0 10.0 5.3 0.9 0.9 0.5 10.9 10.9 5.8
17 2040 R22 1.000 0.513 3,594.8 3,594.8 1,845.5 1,845.5 10.0 10.0 5.1 0.9 0.9 0.5 11.0 10.9 5.6
18 2041 R23 1.000 0.494 3,610.2 3,610.2 1,782.1 1,782.1 10.0 10.0 4.9 0.9 0.9 0.4 11.0 10.9 5.3
19 2042 R24 1.000 0.475 3,625.7 3,625.7 1,720.9 1,720.9 14.5 14.5 6.9 1.0 1.0 0.5 15.5 15.5 7.4
20 2043 R25 1.000 0.456 3,648.0 3,648.0 1,664.9 1,664.9 1.0 1.0 0.5 1.0 1.0 0.5
21 2044 R26 1.000 0.439 3,648.0 3,648.0 1,600.9 1,600.9 1.0 1.0 0.4 1.0 1.0 0.4
22 2045 R27 1.000 0.422 3,648.0 3,648.0 1,539.3 1,539.3 1.0 1.0 0.4 1.0 1.0 0.4
23 2046 R28 1.000 0.406 3,648.0 3,648.0 1,480.1 1,480.1 1.0 1.0 0.4 1.0 1.0 0.4
24 2047 R29 1.000 0.390 3,648.0 3,648.0 1,423.2 1,423.2 1.0 1.0 0.4 1.0 1.0 0.4
25 2048 R30 1.000 0.375 3,648.0 3,648.0 1,368.4 1,368.4 1.0 1.0 0.4 1.0 1.0 0.4
26 2049 R31 1.000 0.361 3,648.0 3,648.0 1,315.8 1,315.8 1.0 1.0 0.4 1.0 1.0 0.4
27 2050 R32 1.000 0.347 3,648.0 3,648.0 1,265.2 1,265.2 1.0 1.0 0.3 1.0 1.0 0.3
28 2051 R33 1.000 0.333 3,648.0 3,648.0 1,216.5 1,216.5 1.0 1.0 0.3 1.0 1.0 0.3
29 2052 R34 1.000 0.321 3,648.0 3,648.0 1,169.7 1,169.7 1.0 1.0 0.3 1.0 1.0 0.3
30 2053 R35 1.000 0.308 3,648.0 3,648.0 1,124.7 1,124.7 1.0 1.0 0.3 1.0 1.0 0.3
31 2054 R36 1.000 0.296 3,648.0 3,648.0 1,081.5 1,081.5 1.0 1.0 0.3 1.0 1.0 0.3
32 2055 R37 1.000 0.285 3,648.0 3,648.0 1,039.9 1,039.9 1.0 1.0 0.3 1.0 1.0 0.3
33 2056 R38 1.000 0.274 3,648.0 3,648.0 999.9 999.9 1.0 1.0 0.3 1.0 1.0 0.3
34 2057 R39 1.000 0.264 3,648.0 3,648.0 961.4 961.4 1.0 1.0 0.3 1.0 1.0 0.3
35 2058 R40 1.000 0.253 3,648.0 3,648.0 924.5 924.5 1.0 1.0 0.3 1.0 1.0 0.3
36 2059 R41 1.000 0.244 3,648.0 3,648.0 888.9 888.9 1.0 1.0 0.2 1.0 1.0 0.2
37 2060 R42 1.000 0.234 3,648.0 3,648.0 854.7 854.7 1.0 1.0 0.2 1.0 1.0 0.2
38 2061 R43 1.000 0.225 3,648.0 3,648.0 821.8 821.8 1.0 1.0 0.2 1.0 1.0 0.2

施 39 2062 R44 1.000 0.217 3,648.0 3,648.0 790.2 790.2 1.0 1.0 0.2 1.0 1.0 0.2
設 40 2063 R45 1.000 0.208 3,648.0 3,648.0 759.8 759.8 1.0 1.0 0.2 1.0 1.0 0.2
完 41 2064 R46 1.000 0.200 3,648.0 3,648.0 730.6 730.6 1.0 1.0 0.2 1.0 1.0 0.2
成 42 2065 R47 1.000 0.193 3,648.0 3,648.0 702.5 702.5 1.0 1.0 0.2 1.0 1.0 0.2
後 43 2066 R48 1.000 0.185 3,648.0 3,648.0 675.5 675.5 1.0 1.0 0.2 1.0 1.0 0.2
の 44 2067 R49 1.000 0.178 3,648.0 3,648.0 649.5 649.5 1.0 1.0 0.2 1.0 1.0 0.2
期 45 2068 R50 1.000 0.171 3,648.0 3,648.0 624.5 624.5 1.0 1.0 0.2 1.0 1.0 0.2
間 46 2069 R51 1.000 0.165 3,648.0 3,648.0 600.5 600.5 1.0 1.0 0.2 1.0 1.0 0.2

47 2070 R52 1.000 0.158 3,648.0 3,648.0 577.4 577.4 1.0 1.0 0.2 1.0 1.0 0.2
50 48 2071 R53 1.000 0.152 3,648.0 3,648.0 555.2 555.2 1.0 1.0 0.2 1.0 1.0 0.2
年 49 2072 R54 1.000 0.146 3,648.0 3,648.0 533.9 533.9 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1

50 2073 R55 1.000 0.141 3,648.0 3,648.0 513.3 513.3 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1
51 2074 R56 1.000 0.135 3,648.0 3,648.0 493.6 493.6 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1
52 2075 R57 1.000 0.130 3,648.0 3,648.0 474.6 474.6 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1
53 2076 R58 1.000 0.125 3,648.0 3,648.0 456.3 456.3 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1
54 2077 R59 1.000 0.120 3,648.0 3,648.0 438.8 438.8 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1
55 2078 R60 1.000 0.116 3,648.0 3,648.0 421.9 421.9 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1
56 2079 R61 1.000 0.111 3,648.0 3,648.0 405.7 405.7 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1
57 2080 R62 1.000 0.107 3,648.0 3,648.0 390.1 390.1 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1
58 2081 R63 1.000 0.103 3,648.0 3,648.0 375.1 375.1 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1
59 2082 R64 1.000 0.099 3,648.0 3,648.0 360.7 360.7 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1
60 2083 R65 1.000 0.095 3,648.0 3,648.0 346.8 346.8 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1
61 2084 R66 1.000 0.091 3,648.0 3,648.0 333.4 333.4 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1
62 2085 R67 1.000 0.088 3,648.0 3,648.0 320.6 320.6 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1
63 2086 R68 1.000 0.085 3,648.0 3,648.0 308.3 308.3 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1
64 2087 R69 1.000 0.081 3,648.0 3,648.0 296.4 296.4 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1
65 2088 R70 1.000 0.078 3,648.0 3,648.0 285.0 285.0 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1
66 2089 R71 1.000 0.075 3,648.0 3,648.0 274.1 274.1 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1
67 2090 R72 1.000 0.072 3,648.0 3,648.0 263.5 263.5 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1
68 2091 R73 1.000 0.069 3,648.0 3,648.0 253.4 253.4 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1
69 2092 R74 1.000 0.067 3,648.0 3,648.0 243.6 171.5 5.9 249.5 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1

合計 238,583 239,648 81,368 171.5 5.9 81,374 2,327 2,408 2,305 63 66 23 2,390 2,474 2,328

総便益 B 81,374 百万円
総費用 C 2,328 百万円
費用便益比 B/C 35.0
純現在価値 B-C 79,047 百万円
経済的内部収益率 166.4%

年度
便益① 残存価値②

157



【費用便益算定シート】
・淀川総合水系環境整備事業（全体事業（自然再生に係る事業：魚がのぼりやすい川づくり））
・感度分析：残事業費-10％

基準（評価)年度 2023(R5)
供用年度 2043(R25)
社会的割引率 4%

[単位：百万円]
便益：B 費用：C

ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④
ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益 実質価格 現在価値 実質価格 現在価値 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値

-17 2006 H18 1.238 1.948 89.1 110.3 214.9 0.1 0.1 0.2 89.2 110.4 215.1
-16 2007 H19 1.219 1.873 151.0 184.1 344.8 344.8 125.6 153.1 286.8 0.1 0.1 0.2 125.7 153.2 287.0
-15 2008 H20 1.183 1.801 363.9 430.7 775.7 775.7 77.5 91.7 165.1 0.1 0.2 0.4 77.6 91.9 165.5
-14 2009 H21 1.222 1.732 495.3 605.2 1,048.0 1,048.0 51.9 63.4 109.8 0.2 0.2 0.3 52.1 63.6 110.1
-13 2010 H22 1.221 1.665 583.3 711.9 1,185.4 1,185.4 4.0 4.9 8.2 0.2 0.2 0.3 4.2 5.1 8.5
-12 2011 H23 1.191 1.601 590.0 702.7 1,125.0 1,125.0 7.9 9.4 15.0 0.2 0.2 0.3 8.1 9.6 15.3
-11 2012 H24 1.195 1.539 603.4 720.9 1,109.8 1,109.8 10.7 12.8 19.7 0.2 0.2 0.3 10.9 13.0 20.0
-10 2013 H25 1.170 1.480 621.6 727.2 1,076.4 1,076.4 5.7 6.7 9.9 0.2 0.2 0.3 5.9 6.9 10.2
-9 2014 H26 1.132 1.423 631.2 714.8 1,017.4 1,017.4 1.4 1.6 2.3 0.2 0.2 0.3 1.6 1.8 2.6
-8 2015 H27 1.129 1.369 633.6 715.3 978.9 978.9 1.4 1.6 2.2 0.2 0.2 0.3 1.6 1.8 2.5
-7 2016 H28 1.122 1.316 636.0 713.7 939.2 939.2 1.4 1.6 2.1 0.2 0.2 0.3 1.6 1.8 2.4
-6 2017 H29 1.097 1.265 638.3 700.4 886.2 886.2 1.4 1.5 1.9 0.2 0.2 0.3 1.6 1.7 2.2
-5 2018 H30 1.060 1.217 640.7 679.2 826.4 826.4 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
-4 2019 R1 1.037 1.170 640.7 664.3 777.1 777.1 9.6 10.0 11.7 0.2 0.2 0.2 9.8 10.2 11.9
-3 2020 R2 1.038 1.125 657.0 681.7 766.8 766.8 4.5 4.7 5.3 0.2 0.2 0.2 4.7 4.9 5.5
-2 2021 R3 1.000 1.082 664.6 664.6 718.8 718.8 4.2 4.2 4.5 0.2 0.2 0.2 4.4 4.4 4.7

整 -1 2022 R4 1.000 1.040 671.7 671.7 698.6 698.6 4.2 4.2 4.4 0.2 0.2 0.2 4.4 4.4 4.6

備 0 2023 R5 1.000 1.000 678.9 678.9 678.9 678.9 3.9 3.9 3.9 0.2 0.2 0.2 4.1 4.1 4.1

期 1 2024 R6 1.000 0.962 685.5 685.5 659.1 659.1 109.2 109.2 105.0 0.2 0.2 0.2 109.4 109.4 105.2

間 2 2025 R7 1.000 0.925 891.1 891.1 823.9 823.9 109.2 109.2 101.0 0.3 0.3 0.3 109.5 109.5 101.3
3 2026 R8 1.000 0.889 1,096.7 1,096.7 975.0 975.0 109.2 109.2 97.1 0.3 0.3 0.3 109.5 109.5 97.4
4 2027 R9 1.000 0.855 1,302.3 1,302.3 1,113.2 1,113.2 109.2 109.2 93.3 0.4 0.4 0.3 109.6 109.6 93.6
5 2028 R10 1.000 0.822 1,507.9 1,507.9 1,239.4 1,239.4 109.2 109.2 89.8 0.4 0.4 0.3 109.6 109.6 90.1
6 2029 R11 1.000 0.790 1,713.5 1,713.5 1,354.2 1,354.2 109.2 109.2 86.3 0.5 0.5 0.4 109.7 109.7 86.7
7 2030 R12 1.000 0.760 1,919.1 1,919.1 1,458.4 1,458.4 109.2 109.2 83.0 0.6 0.6 0.5 109.7 109.8 83.5
8 2031 R13 1.000 0.731 2,124.7 2,124.7 1,552.5 1,552.5 109.2 109.2 79.8 0.6 0.6 0.4 109.8 109.8 80.2
9 2032 R14 1.000 0.703 2,330.3 2,330.3 1,637.2 1,637.2 109.2 109.2 76.7 0.7 0.7 0.5 109.8 109.9 77.2

10 2033 R15 1.000 0.676 2,535.9 2,535.9 1,713.2 1,713.2 109.2 109.2 73.8 0.7 0.7 0.5 109.9 109.9 74.3
11 2034 R16 1.000 0.650 2,741.5 2,741.5 1,780.8 1,780.8 109.2 109.2 70.9 0.8 0.8 0.5 109.9 110.0 71.4
12 2035 R17 1.000 0.625 2,947.1 2,947.1 1,840.7 1,840.7 109.2 109.2 68.2 0.8 0.8 0.5 110.0 110.0 68.7
13 2036 R18 1.000 0.601 3,152.7 3,152.7 1,893.4 1,893.4 109.2 109.2 65.6 0.9 0.9 0.5 110.0 110.1 66.1
14 2037 R19 1.000 0.577 3,358.3 3,358.3 1,939.3 1,939.3 109.2 109.2 63.1 0.9 0.9 0.5 110.1 110.1 63.6
15 2038 R20 1.000 0.555 3,564.0 3,564.0 1,979.0 1,979.0 8.2 8.2 4.6 0.9 0.9 0.5 9.1 9.1 5.1
16 2039 R21 1.000 0.534 3,579.4 3,579.4 1,911.1 1,911.1 8.2 8.2 4.4 0.9 0.9 0.5 9.1 9.1 4.9
17 2040 R22 1.000 0.513 3,594.8 3,594.8 1,845.5 1,845.5 8.2 8.2 4.2 0.9 0.9 0.5 9.1 9.1 4.7
18 2041 R23 1.000 0.494 3,610.2 3,610.2 1,782.1 1,782.1 8.2 8.2 4.0 0.9 0.9 0.4 9.1 9.1 4.4
19 2042 R24 1.000 0.475 3,625.7 3,625.7 1,720.9 1,720.9 11.9 11.9 5.6 1.0 1.0 0.5 12.8 12.9 6.1
20 2043 R25 1.000 0.456 3,648.0 3,648.0 1,664.9 1,664.9 1.0 1.0 0.5 1.0 1.0 0.5
21 2044 R26 1.000 0.439 3,648.0 3,648.0 1,600.9 1,600.9 1.0 1.0 0.4 1.0 1.0 0.4
22 2045 R27 1.000 0.422 3,648.0 3,648.0 1,539.3 1,539.3 1.0 1.0 0.4 1.0 1.0 0.4
23 2046 R28 1.000 0.406 3,648.0 3,648.0 1,480.1 1,480.1 1.0 1.0 0.4 1.0 1.0 0.4
24 2047 R29 1.000 0.390 3,648.0 3,648.0 1,423.2 1,423.2 1.0 1.0 0.4 1.0 1.0 0.4
25 2048 R30 1.000 0.375 3,648.0 3,648.0 1,368.4 1,368.4 1.0 1.0 0.4 1.0 1.0 0.4
26 2049 R31 1.000 0.361 3,648.0 3,648.0 1,315.8 1,315.8 1.0 1.0 0.4 1.0 1.0 0.4
27 2050 R32 1.000 0.347 3,648.0 3,648.0 1,265.2 1,265.2 1.0 1.0 0.3 1.0 1.0 0.3
28 2051 R33 1.000 0.333 3,648.0 3,648.0 1,216.5 1,216.5 1.0 1.0 0.3 1.0 1.0 0.3
29 2052 R34 1.000 0.321 3,648.0 3,648.0 1,169.7 1,169.7 1.0 1.0 0.3 1.0 1.0 0.3
30 2053 R35 1.000 0.308 3,648.0 3,648.0 1,124.7 1,124.7 1.0 1.0 0.3 1.0 1.0 0.3
31 2054 R36 1.000 0.296 3,648.0 3,648.0 1,081.5 1,081.5 1.0 1.0 0.3 1.0 1.0 0.3
32 2055 R37 1.000 0.285 3,648.0 3,648.0 1,039.9 1,039.9 1.0 1.0 0.3 1.0 1.0 0.3
33 2056 R38 1.000 0.274 3,648.0 3,648.0 999.9 999.9 1.0 1.0 0.3 1.0 1.0 0.3
34 2057 R39 1.000 0.264 3,648.0 3,648.0 961.4 961.4 1.0 1.0 0.3 1.0 1.0 0.3
35 2058 R40 1.000 0.253 3,648.0 3,648.0 924.5 924.5 1.0 1.0 0.3 1.0 1.0 0.3
36 2059 R41 1.000 0.244 3,648.0 3,648.0 888.9 888.9 1.0 1.0 0.2 1.0 1.0 0.2
37 2060 R42 1.000 0.234 3,648.0 3,648.0 854.7 854.7 1.0 1.0 0.2 1.0 1.0 0.2
38 2061 R43 1.000 0.225 3,648.0 3,648.0 821.8 821.8 1.0 1.0 0.2 1.0 1.0 0.2

施 39 2062 R44 1.000 0.217 3,648.0 3,648.0 790.2 790.2 1.0 1.0 0.2 1.0 1.0 0.2
設 40 2063 R45 1.000 0.208 3,648.0 3,648.0 759.8 759.8 1.0 1.0 0.2 1.0 1.0 0.2
完 41 2064 R46 1.000 0.200 3,648.0 3,648.0 730.6 730.6 1.0 1.0 0.2 1.0 1.0 0.2
成 42 2065 R47 1.000 0.193 3,648.0 3,648.0 702.5 702.5 1.0 1.0 0.2 1.0 1.0 0.2
後 43 2066 R48 1.000 0.185 3,648.0 3,648.0 675.5 675.5 1.0 1.0 0.2 1.0 1.0 0.2
の 44 2067 R49 1.000 0.178 3,648.0 3,648.0 649.5 649.5 1.0 1.0 0.2 1.0 1.0 0.2
期 45 2068 R50 1.000 0.171 3,648.0 3,648.0 624.5 624.5 1.0 1.0 0.2 1.0 1.0 0.2
間 46 2069 R51 1.000 0.165 3,648.0 3,648.0 600.5 600.5 1.0 1.0 0.2 1.0 1.0 0.2

47 2070 R52 1.000 0.158 3,648.0 3,648.0 577.4 577.4 1.0 1.0 0.2 1.0 1.0 0.2
50 48 2071 R53 1.000 0.152 3,648.0 3,648.0 555.2 555.2 1.0 1.0 0.2 1.0 1.0 0.2
年 49 2072 R54 1.000 0.146 3,648.0 3,648.0 533.9 533.9 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1

50 2073 R55 1.000 0.141 3,648.0 3,648.0 513.3 513.3 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1
51 2074 R56 1.000 0.135 3,648.0 3,648.0 493.6 493.6 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1
52 2075 R57 1.000 0.130 3,648.0 3,648.0 474.6 474.6 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1
53 2076 R58 1.000 0.125 3,648.0 3,648.0 456.3 456.3 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1
54 2077 R59 1.000 0.120 3,648.0 3,648.0 438.8 438.8 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1
55 2078 R60 1.000 0.116 3,648.0 3,648.0 421.9 421.9 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1
56 2079 R61 1.000 0.111 3,648.0 3,648.0 405.7 405.7 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1
57 2080 R62 1.000 0.107 3,648.0 3,648.0 390.1 390.1 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1
58 2081 R63 1.000 0.103 3,648.0 3,648.0 375.1 375.1 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1
59 2082 R64 1.000 0.099 3,648.0 3,648.0 360.7 360.7 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1
60 2083 R65 1.000 0.095 3,648.0 3,648.0 346.8 346.8 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1
61 2084 R66 1.000 0.091 3,648.0 3,648.0 333.4 333.4 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1
62 2085 R67 1.000 0.088 3,648.0 3,648.0 320.6 320.6 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1
63 2086 R68 1.000 0.085 3,648.0 3,648.0 308.3 308.3 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1
64 2087 R69 1.000 0.081 3,648.0 3,648.0 296.4 296.4 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1
65 2088 R70 1.000 0.078 3,648.0 3,648.0 285.0 285.0 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1
66 2089 R71 1.000 0.075 3,648.0 3,648.0 274.1 274.1 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1
67 2090 R72 1.000 0.072 3,648.0 3,648.0 263.5 263.5 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1
68 2091 R73 1.000 0.069 3,648.0 3,648.0 253.4 253.4 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1
69 2092 R74 1.000 0.067 3,648.0 3,648.0 243.6 142.1 4.9 248.5 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1

合計 238,583 239,648 81,368 142.1 4.9 81,373 1,977 2,059 2,044 63 66 23 2,041 2,125 2,067

総便益 B 81,373 百万円
総費用 C 2,067 百万円
費用便益比 B/C 39.4
純現在価値 B-C 79,306 百万円
経済的内部収益率 166.4%

年度
便益① 残存価値②
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【費用便益算定シート】
・淀川総合水系環境整備事業（全体事業（自然再生に係る事業：魚がのぼりやすい川づくり））
・感度分析：残工期+10％

基準（評価)年度 2023(R5)
供用年度 2045(R27)
社会的割引率 4%

[単位：百万円]
便益：B 費用：C

ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④
ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益 実質価格 現在価値 実質価格 現在価値 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値

-17 2006 H18 1.238 1.948 89.1 110.3 214.9 0.1 0.1 0.2 89.2 110.4 215.1
-16 2007 H19 1.219 1.873 151.0 184.1 344.8 344.8 125.6 153.1 286.8 0.1 0.1 0.2 125.7 153.2 287.0
-15 2008 H20 1.183 1.801 363.9 430.7 775.7 775.7 77.5 91.7 165.1 0.1 0.2 0.4 77.6 91.9 165.5
-14 2009 H21 1.222 1.732 495.3 605.2 1,048.0 1,048.0 51.9 63.4 109.8 0.2 0.2 0.3 52.1 63.6 110.1
-13 2010 H22 1.221 1.665 583.3 711.9 1,185.4 1,185.4 4.0 4.9 8.2 0.2 0.2 0.3 4.2 5.1 8.5
-12 2011 H23 1.191 1.601 590.0 702.7 1,125.0 1,125.0 7.9 9.4 15.0 0.2 0.2 0.3 8.1 9.6 15.3
-11 2012 H24 1.195 1.539 603.4 720.9 1,109.8 1,109.8 10.7 12.8 19.7 0.2 0.2 0.3 10.9 13.0 20.0
-10 2013 H25 1.170 1.480 621.6 727.2 1,076.4 1,076.4 5.7 6.7 9.9 0.2 0.2 0.3 5.9 6.9 10.2
-9 2014 H26 1.132 1.423 631.2 714.8 1,017.4 1,017.4 1.4 1.6 2.3 0.2 0.2 0.3 1.6 1.8 2.6
-8 2015 H27 1.129 1.369 633.6 715.3 978.9 978.9 1.4 1.6 2.2 0.2 0.2 0.3 1.6 1.8 2.5
-7 2016 H28 1.122 1.316 636.0 713.7 939.2 939.2 1.4 1.6 2.1 0.2 0.2 0.3 1.6 1.8 2.4
-6 2017 H29 1.097 1.265 638.3 700.4 886.2 886.2 1.4 1.5 1.9 0.2 0.2 0.3 1.6 1.7 2.2
-5 2018 H30 1.060 1.217 640.7 679.2 826.4 826.4 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
-4 2019 R1 1.037 1.170 640.7 664.3 777.1 777.1 9.6 10.0 11.7 0.2 0.2 0.2 9.8 10.2 11.9
-3 2020 R2 1.038 1.125 657.0 681.7 766.8 766.8 4.5 4.7 5.3 0.2 0.2 0.2 4.7 4.9 5.5
-2 2021 R3 1.000 1.082 664.6 664.6 718.8 718.8 4.2 4.2 4.5 0.2 0.2 0.2 4.4 4.4 4.7

整 -1 2022 R4 1.000 1.040 671.7 671.7 698.6 698.6 4.2 4.2 4.4 0.2 0.2 0.2 4.4 4.4 4.6

備 0 2023 R5 1.000 1.000 678.9 678.9 678.9 678.9 3.9 3.9 3.9 0.2 0.2 0.2 4.1 4.1 4.1

期 1 2024 R6 1.000 0.962 685.5 685.5 659.1 659.1 109.7 109.7 105.5 0.2 0.2 0.2 110.0 109.9 105.7

間 2 2025 R7 1.000 0.925 871.5 871.5 805.8 805.8 109.7 109.7 101.4 0.3 0.3 0.3 110.0 110.0 101.7
3 2026 R8 1.000 0.889 1,057.5 1,057.5 940.1 940.1 109.7 109.7 97.5 0.3 0.3 0.3 110.1 110.0 97.8
4 2027 R9 1.000 0.855 1,243.5 1,243.5 1,062.9 1,062.9 109.7 109.7 93.8 0.4 0.4 0.3 110.1 110.1 94.1
5 2028 R10 1.000 0.822 1,429.6 1,429.6 1,175.0 1,175.0 109.7 109.7 90.2 0.4 0.4 0.3 110.2 110.1 90.5
6 2029 R11 1.000 0.790 1,615.6 1,615.6 1,276.8 1,276.8 109.7 109.7 86.7 0.5 0.5 0.4 110.2 110.2 87.1
7 2030 R12 1.000 0.760 1,801.6 1,801.6 1,369.1 1,369.1 109.7 109.7 83.4 0.6 0.6 0.5 110.3 110.3 83.9
8 2031 R13 1.000 0.731 1,987.6 1,987.6 1,452.3 1,452.3 109.7 109.7 80.2 0.6 0.6 0.4 110.4 110.3 80.6
9 2032 R14 1.000 0.703 2,173.7 2,173.7 1,527.2 1,527.2 109.7 109.7 77.1 0.7 0.7 0.5 110.4 110.4 77.6

10 2033 R15 1.000 0.676 2,359.7 2,359.7 1,594.1 1,594.1 109.7 109.7 74.1 0.7 0.7 0.5 110.5 110.4 74.6
11 2034 R16 1.000 0.650 2,545.7 2,545.7 1,653.6 1,653.6 109.7 109.7 71.3 0.8 0.8 0.5 110.5 110.5 71.8
12 2035 R17 1.000 0.625 2,731.7 2,731.7 1,706.2 1,706.2 109.7 109.7 68.5 0.8 0.8 0.5 110.6 110.5 69.0
13 2036 R18 1.000 0.601 2,917.8 2,917.8 1,752.4 1,752.4 109.7 109.7 65.9 0.9 0.9 0.5 110.6 110.6 66.4
14 2037 R19 1.000 0.577 3,103.8 3,103.8 1,792.4 1,792.4 109.7 109.7 63.3 0.9 0.9 0.5 110.7 110.6 63.8
15 2038 R20 1.000 0.555 3,289.8 3,289.8 1,826.7 1,826.7 109.7 109.7 60.9 0.9 0.9 0.5 110.7 110.6 61.4
16 2039 R21 1.000 0.534 3,475.8 3,475.8 1,855.8 1,855.8 56.3 56.3 30.1 0.9 0.9 0.5 57.3 57.2 30.6
17 2040 R22 1.000 0.513 3,571.3 3,571.3 1,833.4 1,833.4 8.2 8.2 4.2 0.9 0.9 0.5 9.2 9.1 4.7
18 2041 R23 1.000 0.494 3,585.3 3,585.3 1,769.8 1,769.8 8.2 8.2 4.0 0.9 0.9 0.4 9.2 9.1 4.4
19 2042 R24 1.000 0.475 3,599.2 3,599.2 1,708.3 1,708.3 8.2 8.2 3.9 1.0 1.0 0.5 9.2 9.2 4.4
20 2043 R25 1.000 0.456 3,613.2 3,613.2 1,649.0 1,649.0 8.6 8.6 3.9 1.0 1.0 0.5 9.6 9.6 4.4
21 2044 R26 1.000 0.439 3,627.8 3,627.8 1,592.0 1,592.0 11.9 11.9 5.2 1.0 1.0 0.4 12.9 12.9 5.6
22 2045 R27 1.000 0.422 3,648.0 3,648.0 1,539.3 1,539.3 1.0 1.0 0.4 1.0 1.0 0.4
23 2046 R28 1.000 0.406 3,648.0 3,648.0 1,480.1 1,480.1 1.0 1.0 0.4 1.0 1.0 0.4
24 2047 R29 1.000 0.390 3,648.0 3,648.0 1,423.2 1,423.2 1.0 1.0 0.4 1.0 1.0 0.4
25 2048 R30 1.000 0.375 3,648.0 3,648.0 1,368.4 1,368.4 1.0 1.0 0.4 1.0 1.0 0.4
26 2049 R31 1.000 0.361 3,648.0 3,648.0 1,315.8 1,315.8 1.0 1.0 0.4 1.0 1.0 0.4
27 2050 R32 1.000 0.347 3,648.0 3,648.0 1,265.2 1,265.2 1.0 1.0 0.3 1.0 1.0 0.3
28 2051 R33 1.000 0.333 3,648.0 3,648.0 1,216.5 1,216.5 1.0 1.0 0.3 1.0 1.0 0.3
29 2052 R34 1.000 0.321 3,648.0 3,648.0 1,169.7 1,169.7 1.0 1.0 0.3 1.0 1.0 0.3
30 2053 R35 1.000 0.308 3,648.0 3,648.0 1,124.7 1,124.7 1.0 1.0 0.3 1.0 1.0 0.3
31 2054 R36 1.000 0.296 3,648.0 3,648.0 1,081.5 1,081.5 1.0 1.0 0.3 1.0 1.0 0.3
32 2055 R37 1.000 0.285 3,648.0 3,648.0 1,039.9 1,039.9 1.0 1.0 0.3 1.0 1.0 0.3
33 2056 R38 1.000 0.274 3,648.0 3,648.0 999.9 999.9 1.0 1.0 0.3 1.0 1.0 0.3
34 2057 R39 1.000 0.264 3,648.0 3,648.0 961.4 961.4 1.0 1.0 0.3 1.0 1.0 0.3
35 2058 R40 1.000 0.253 3,648.0 3,648.0 924.5 924.5 1.0 1.0 0.3 1.0 1.0 0.3
36 2059 R41 1.000 0.244 3,648.0 3,648.0 888.9 888.9 1.0 1.0 0.2 1.0 1.0 0.2
37 2060 R42 1.000 0.234 3,648.0 3,648.0 854.7 854.7 1.0 1.0 0.2 1.0 1.0 0.2
38 2061 R43 1.000 0.225 3,648.0 3,648.0 821.8 821.8 1.0 1.0 0.2 1.0 1.0 0.2

施 39 2062 R44 1.000 0.217 3,648.0 3,648.0 790.2 790.2 1.0 1.0 0.2 1.0 1.0 0.2
設 40 2063 R45 1.000 0.208 3,648.0 3,648.0 759.8 759.8 1.0 1.0 0.2 1.0 1.0 0.2
完 41 2064 R46 1.000 0.200 3,648.0 3,648.0 730.6 730.6 1.0 1.0 0.2 1.0 1.0 0.2
成 42 2065 R47 1.000 0.193 3,648.0 3,648.0 702.5 702.5 1.0 1.0 0.2 1.0 1.0 0.2
後 43 2066 R48 1.000 0.185 3,648.0 3,648.0 675.5 675.5 1.0 1.0 0.2 1.0 1.0 0.2
の 44 2067 R49 1.000 0.178 3,648.0 3,648.0 649.5 649.5 1.0 1.0 0.2 1.0 1.0 0.2
期 45 2068 R50 1.000 0.171 3,648.0 3,648.0 624.5 624.5 1.0 1.0 0.2 1.0 1.0 0.2
間 46 2069 R51 1.000 0.165 3,648.0 3,648.0 600.5 600.5 1.0 1.0 0.2 1.0 1.0 0.2

47 2070 R52 1.000 0.158 3,648.0 3,648.0 577.4 577.4 1.0 1.0 0.2 1.0 1.0 0.2
50 48 2071 R53 1.000 0.152 3,648.0 3,648.0 555.2 555.2 1.0 1.0 0.2 1.0 1.0 0.2
年 49 2072 R54 1.000 0.146 3,648.0 3,648.0 533.9 533.9 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1

50 2073 R55 1.000 0.141 3,648.0 3,648.0 513.3 513.3 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1
51 2074 R56 1.000 0.135 3,648.0 3,648.0 493.6 493.6 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1
52 2075 R57 1.000 0.130 3,648.0 3,648.0 474.6 474.6 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1
53 2076 R58 1.000 0.125 3,648.0 3,648.0 456.3 456.3 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1
54 2077 R59 1.000 0.120 3,648.0 3,648.0 438.8 438.8 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1
55 2078 R60 1.000 0.116 3,648.0 3,648.0 421.9 421.9 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1
56 2079 R61 1.000 0.111 3,648.0 3,648.0 405.7 405.7 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1
57 2080 R62 1.000 0.107 3,648.0 3,648.0 390.1 390.1 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1
58 2081 R63 1.000 0.103 3,648.0 3,648.0 375.1 375.1 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1
59 2082 R64 1.000 0.099 3,648.0 3,648.0 360.7 360.7 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1
60 2083 R65 1.000 0.095 3,648.0 3,648.0 346.8 346.8 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1
61 2084 R66 1.000 0.091 3,648.0 3,648.0 333.4 333.4 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1
62 2085 R67 1.000 0.088 3,648.0 3,648.0 320.6 320.6 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1
63 2086 R68 1.000 0.085 3,648.0 3,648.0 308.3 308.3 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1
64 2087 R69 1.000 0.081 3,648.0 3,648.0 296.4 296.4 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1
65 2088 R70 1.000 0.078 3,648.0 3,648.0 285.0 285.0 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1
66 2089 R71 1.000 0.075 3,648.0 3,648.0 274.1 274.1 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1
67 2090 R72 1.000 0.072 3,648.0 3,648.0 263.5 263.5 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1
68 2091 R73 1.000 0.069 3,648.0 3,648.0 253.4 253.4 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1
69 2092 R74 1.000 0.067 3,648.0 3,648.0 243.6 243.6 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1
70 2093 R75 1.000 0.064 3,648.0 3,648.0 234.3 234.3 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1
71 2094 R76 1.000 0.062 3,648.0 3,648.0 225.3 156.8 5.0 230.3 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1

合計 272,774 273,839 80,345 156.8 5.0 80,350 2,152 2,233 2,139 65 68 23 2,217 2,301 2,162

総便益 B 80,350 百万円
総費用 C 2,162 百万円
費用便益比 B/C 37.2
純現在価値 B-C 78,188 百万円
経済的内部収益率 166.4%

年度
便益① 残存価値②
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【費用便益算定シート】
・淀川総合水系環境整備事業（全体事業（自然再生に係る事業：魚がのぼりやすい川づくり））
・感度分析：残工期-10％

基準（評価)年度 2023(R5)
供用年度 2041(R23)
社会的割引率 4%

[単位：百万円]
便益：B 費用：C

ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④
ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益 実質価格 現在価値 実質価格 現在価値 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値

-17 2006 H18 1.238 1.948 89.1 110.3 214.9 0.1 0.1 0.2 89.2 110.4 215.1
-16 2007 H19 1.219 1.873 151.0 184.1 344.8 344.8 125.6 153.1 286.8 0.1 0.1 0.2 125.7 153.2 287.0
-15 2008 H20 1.183 1.801 363.9 430.7 775.7 775.7 77.5 91.7 165.1 0.1 0.2 0.4 77.6 91.9 165.5
-14 2009 H21 1.222 1.732 495.3 605.2 1,048.0 1,048.0 51.9 63.4 109.8 0.2 0.2 0.3 52.1 63.6 110.1
-13 2010 H22 1.221 1.665 583.3 711.9 1,185.4 1,185.4 4.0 4.9 8.2 0.2 0.2 0.3 4.2 5.1 8.5
-12 2011 H23 1.191 1.601 590.0 702.7 1,125.0 1,125.0 7.9 9.4 15.0 0.2 0.2 0.3 8.1 9.6 15.3
-11 2012 H24 1.195 1.539 603.4 720.9 1,109.8 1,109.8 10.7 12.8 19.7 0.2 0.2 0.3 10.9 13.0 20.0
-10 2013 H25 1.170 1.480 621.6 727.2 1,076.4 1,076.4 5.7 6.7 9.9 0.2 0.2 0.3 5.9 6.9 10.2
-9 2014 H26 1.132 1.423 631.2 714.8 1,017.4 1,017.4 1.4 1.6 2.3 0.2 0.2 0.3 1.6 1.8 2.6
-8 2015 H27 1.129 1.369 633.6 715.3 978.9 978.9 1.4 1.6 2.2 0.2 0.2 0.3 1.6 1.8 2.5
-7 2016 H28 1.122 1.316 636.0 713.7 939.2 939.2 1.4 1.6 2.1 0.2 0.2 0.3 1.6 1.8 2.4
-6 2017 H29 1.097 1.265 638.3 700.4 886.2 886.2 1.4 1.5 1.9 0.2 0.2 0.3 1.6 1.7 2.2
-5 2018 H30 1.060 1.217 640.7 679.2 826.4 826.4 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
-4 2019 R1 1.037 1.170 640.7 664.3 777.1 777.1 9.6 10.0 11.7 0.2 0.2 0.2 9.8 10.2 11.9
-3 2020 R2 1.038 1.125 657.0 681.7 766.8 766.8 4.5 4.7 5.3 0.2 0.2 0.2 4.7 4.9 5.5
-2 2021 R3 1.000 1.082 664.6 664.6 718.8 718.8 4.2 4.2 4.5 0.2 0.2 0.2 4.4 4.4 4.7

整 -1 2022 R4 1.000 1.040 671.7 671.7 698.6 698.6 4.2 4.2 4.4 0.2 0.2 0.2 4.4 4.4 4.6

備 0 2023 R5 1.000 1.000 678.9 678.9 678.9 678.9 3.9 3.9 3.9 0.2 0.2 0.2 4.1 4.1 4.1

期 1 2024 R6 1.000 0.962 685.5 685.5 659.1 659.1 135.6 135.6 130.4 0.2 0.2 0.2 135.8 135.8 130.6

間 2 2025 R7 1.000 0.925 915.3 915.3 846.2 846.2 135.6 135.6 125.4 0.3 0.3 0.3 135.9 135.9 125.7
3 2026 R8 1.000 0.889 1,145.1 1,145.1 1,018.0 1,018.0 135.6 135.6 120.5 0.3 0.3 0.3 135.9 135.9 120.8
4 2027 R9 1.000 0.855 1,374.9 1,374.9 1,175.3 1,175.3 135.6 135.6 115.9 0.4 0.4 0.3 136.0 136.0 116.2
5 2028 R10 1.000 0.822 1,604.6 1,604.6 1,318.9 1,318.9 135.6 135.6 111.5 0.4 0.4 0.3 136.0 136.0 111.8
6 2029 R11 1.000 0.790 1,834.4 1,834.4 1,449.8 1,449.8 135.6 135.6 107.2 0.5 0.5 0.4 136.1 136.1 107.6
7 2030 R12 1.000 0.760 2,064.2 2,064.2 1,568.6 1,568.6 135.6 135.6 103.0 0.6 0.6 0.5 136.1 136.2 103.5
8 2031 R13 1.000 0.731 2,294.0 2,294.0 1,676.2 1,676.2 135.6 135.6 99.1 0.6 0.6 0.4 136.2 136.2 99.5
9 2032 R14 1.000 0.703 2,523.8 2,523.8 1,773.2 1,773.2 135.6 135.6 95.3 0.7 0.7 0.5 136.2 136.3 95.8

10 2033 R15 1.000 0.676 2,753.6 2,753.6 1,860.2 1,860.2 135.6 135.6 91.6 0.7 0.7 0.5 136.3 136.3 92.1
11 2034 R16 1.000 0.650 2,983.4 2,983.4 1,938.0 1,938.0 135.6 135.6 88.1 0.8 0.8 0.5 136.3 136.4 88.6
12 2035 R17 1.000 0.625 3,213.2 3,213.2 2,007.0 2,007.0 135.6 135.6 84.7 0.8 0.8 0.5 136.4 136.4 85.2
13 2036 R18 1.000 0.601 3,443.0 3,443.0 2,067.8 2,067.8 76.2 76.2 45.8 0.9 0.9 0.5 77.0 77.1 46.3
14 2037 R19 1.000 0.577 3,572.1 3,572.1 2,062.8 2,062.8 10.2 10.2 5.9 0.9 0.9 0.5 11.1 11.1 6.4
15 2038 R20 1.000 0.555 3,589.4 3,589.4 1,993.1 1,993.1 10.2 10.2 5.7 0.9 0.9 0.5 11.1 11.1 6.2
16 2039 R21 1.000 0.534 3,606.6 3,606.6 1,925.6 1,925.6 10.2 10.2 5.4 0.9 0.9 0.5 11.1 11.1 5.9
17 2040 R22 1.000 0.513 3,623.8 3,623.8 1,860.4 1,860.4 14.3 14.3 7.3 0.9 0.9 0.5 15.2 15.2 7.8
18 2041 R23 1.000 0.494 3,648.0 3,648.0 1,800.8 1,800.8 0.9 0.9 0.4 0.9 0.9 0.4
19 2042 R24 1.000 0.475 3,648.0 3,648.0 1,731.5 1,731.5 1.0 1.0 0.5 1.0 1.0 0.5
20 2043 R25 1.000 0.456 3,648.0 3,648.0 1,664.9 1,664.9 1.0 1.0 0.5 1.0 1.0 0.5
21 2044 R26 1.000 0.439 3,648.0 3,648.0 1,600.9 1,600.9 1.0 1.0 0.4 1.0 1.0 0.4
22 2045 R27 1.000 0.422 3,648.0 3,648.0 1,539.3 1,539.3 1.0 1.0 0.4 1.0 1.0 0.4
23 2046 R28 1.000 0.406 3,648.0 3,648.0 1,480.1 1,480.1 1.0 1.0 0.4 1.0 1.0 0.4
24 2047 R29 1.000 0.390 3,648.0 3,648.0 1,423.2 1,423.2 1.0 1.0 0.4 1.0 1.0 0.4
25 2048 R30 1.000 0.375 3,648.0 3,648.0 1,368.4 1,368.4 1.0 1.0 0.4 1.0 1.0 0.4
26 2049 R31 1.000 0.361 3,648.0 3,648.0 1,315.8 1,315.8 1.0 1.0 0.4 1.0 1.0 0.4
27 2050 R32 1.000 0.347 3,648.0 3,648.0 1,265.2 1,265.2 1.0 1.0 0.3 1.0 1.0 0.3
28 2051 R33 1.000 0.333 3,648.0 3,648.0 1,216.5 1,216.5 1.0 1.0 0.3 1.0 1.0 0.3
29 2052 R34 1.000 0.321 3,648.0 3,648.0 1,169.7 1,169.7 1.0 1.0 0.3 1.0 1.0 0.3
30 2053 R35 1.000 0.308 3,648.0 3,648.0 1,124.7 1,124.7 1.0 1.0 0.3 1.0 1.0 0.3
31 2054 R36 1.000 0.296 3,648.0 3,648.0 1,081.5 1,081.5 1.0 1.0 0.3 1.0 1.0 0.3
32 2055 R37 1.000 0.285 3,648.0 3,648.0 1,039.9 1,039.9 1.0 1.0 0.3 1.0 1.0 0.3
33 2056 R38 1.000 0.274 3,648.0 3,648.0 999.9 999.9 1.0 1.0 0.3 1.0 1.0 0.3
34 2057 R39 1.000 0.264 3,648.0 3,648.0 961.4 961.4 1.0 1.0 0.3 1.0 1.0 0.3
35 2058 R40 1.000 0.253 3,648.0 3,648.0 924.5 924.5 1.0 1.0 0.3 1.0 1.0 0.3
36 2059 R41 1.000 0.244 3,648.0 3,648.0 888.9 888.9 1.0 1.0 0.2 1.0 1.0 0.2
37 2060 R42 1.000 0.234 3,648.0 3,648.0 854.7 854.7 1.0 1.0 0.2 1.0 1.0 0.2
38 2061 R43 1.000 0.225 3,648.0 3,648.0 821.8 821.8 1.0 1.0 0.2 1.0 1.0 0.2

施 39 2062 R44 1.000 0.217 3,648.0 3,648.0 790.2 790.2 1.0 1.0 0.2 1.0 1.0 0.2
設 40 2063 R45 1.000 0.208 3,648.0 3,648.0 759.8 759.8 1.0 1.0 0.2 1.0 1.0 0.2
完 41 2064 R46 1.000 0.200 3,648.0 3,648.0 730.6 730.6 1.0 1.0 0.2 1.0 1.0 0.2
成 42 2065 R47 1.000 0.193 3,648.0 3,648.0 702.5 702.5 1.0 1.0 0.2 1.0 1.0 0.2
後 43 2066 R48 1.000 0.185 3,648.0 3,648.0 675.5 675.5 1.0 1.0 0.2 1.0 1.0 0.2
の 44 2067 R49 1.000 0.178 3,648.0 3,648.0 649.5 649.5 1.0 1.0 0.2 1.0 1.0 0.2
期 45 2068 R50 1.000 0.171 3,648.0 3,648.0 624.5 624.5 1.0 1.0 0.2 1.0 1.0 0.2
間 46 2069 R51 1.000 0.165 3,648.0 3,648.0 600.5 600.5 1.0 1.0 0.2 1.0 1.0 0.2

47 2070 R52 1.000 0.158 3,648.0 3,648.0 577.4 577.4 1.0 1.0 0.2 1.0 1.0 0.2
50 48 2071 R53 1.000 0.152 3,648.0 3,648.0 555.2 555.2 1.0 1.0 0.2 1.0 1.0 0.2
年 49 2072 R54 1.000 0.146 3,648.0 3,648.0 533.9 533.9 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1

50 2073 R55 1.000 0.141 3,648.0 3,648.0 513.3 513.3 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1
51 2074 R56 1.000 0.135 3,648.0 3,648.0 493.6 493.6 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1
52 2075 R57 1.000 0.130 3,648.0 3,648.0 474.6 474.6 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1
53 2076 R58 1.000 0.125 3,648.0 3,648.0 456.3 456.3 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1
54 2077 R59 1.000 0.120 3,648.0 3,648.0 438.8 438.8 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1
55 2078 R60 1.000 0.116 3,648.0 3,648.0 421.9 421.9 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1
56 2079 R61 1.000 0.111 3,648.0 3,648.0 405.7 405.7 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1
57 2080 R62 1.000 0.107 3,648.0 3,648.0 390.1 390.1 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1
58 2081 R63 1.000 0.103 3,648.0 3,648.0 375.1 375.1 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1
59 2082 R64 1.000 0.099 3,648.0 3,648.0 360.7 360.7 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1
60 2083 R65 1.000 0.095 3,648.0 3,648.0 346.8 346.8 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1
61 2084 R66 1.000 0.091 3,648.0 3,648.0 333.4 333.4 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1
62 2085 R67 1.000 0.088 3,648.0 3,648.0 320.6 320.6 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1
63 2086 R68 1.000 0.085 3,648.0 3,648.0 308.3 308.3 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1
64 2087 R69 1.000 0.081 3,648.0 3,648.0 296.4 296.4 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1
65 2088 R70 1.000 0.078 3,648.0 3,648.0 285.0 285.0 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1
66 2089 R71 1.000 0.075 3,648.0 3,648.0 274.1 274.1 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1
67 2090 R72 1.000 0.072 3,648.0 3,648.0 263.5 156.8 5.8 269.3 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1

合計 233,530 234,594 82,385 156.8 5.8 82,391 2,152 2,234 2,211 62 64 23 2,213 2,298 2,233

総便益 B 82,391 百万円
総費用 C 2,233 百万円
費用便益比 B/C 36.9
純現在価値 B-C 80,157 百万円
経済的内部収益率 166.4%

残存価値②
年度

便益①
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【費用便益算定シート】
・淀川総合水系環境整備事業（全体事業（自然再生に係る事業：魚がのぼりやすい川づくり））
・感度分析：便益+10％

基準（評価)年度 2023(R5)
供用年度 2043(R25)
社会的割引率 4%

[単位：百万円]
便益：B 費用：C

ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④
ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益 実質価格 現在価値 実質価格 現在価値 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値

-17 2006 H18 1.238 1.948 89.1 110.3 214.9 0.1 0.1 0.2 89.2 110.4 215.1
-16 2007 H19 1.219 1.873 166.1 202.5 379.3 379.3 125.6 153.1 286.8 0.1 0.1 0.2 125.7 153.2 287.0
-15 2008 H20 1.183 1.801 400.3 473.7 853.1 853.1 77.5 91.7 165.1 0.1 0.2 0.4 77.6 91.9 165.5
-14 2009 H21 1.222 1.732 544.8 665.7 1,152.8 1,152.8 51.9 63.4 109.8 0.2 0.2 0.3 52.1 63.6 110.1
-13 2010 H22 1.221 1.665 641.6 783.1 1,303.9 1,303.9 4.0 4.9 8.2 0.2 0.2 0.3 4.2 5.1 8.5
-12 2011 H23 1.191 1.601 649.0 773.0 1,237.6 1,237.6 7.9 9.4 15.0 0.2 0.2 0.3 8.1 9.6 15.3
-11 2012 H24 1.195 1.539 663.8 793.0 1,220.8 1,220.8 10.7 12.8 19.7 0.2 0.2 0.3 10.9 13.0 20.0
-10 2013 H25 1.170 1.480 683.7 799.9 1,184.0 1,184.0 5.7 6.7 9.9 0.2 0.2 0.3 5.9 6.9 10.2
-9 2014 H26 1.132 1.423 694.3 786.3 1,119.2 1,119.2 1.4 1.6 2.3 0.2 0.2 0.3 1.6 1.8 2.6
-8 2015 H27 1.129 1.369 697.0 786.9 1,076.9 1,076.9 1.4 1.6 2.2 0.2 0.2 0.3 1.6 1.8 2.5
-7 2016 H28 1.122 1.316 699.6 785.1 1,033.1 1,033.1 1.4 1.6 2.1 0.2 0.2 0.3 1.6 1.8 2.4
-6 2017 H29 1.097 1.265 702.2 770.4 974.8 974.8 1.4 1.5 1.9 0.2 0.2 0.3 1.6 1.7 2.2
-5 2018 H30 1.060 1.217 704.8 747.1 909.0 909.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
-4 2019 R1 1.037 1.170 704.8 730.7 854.8 854.8 9.6 10.0 11.7 0.2 0.2 0.2 9.8 10.2 11.9
-3 2020 R2 1.038 1.125 722.7 749.9 843.5 843.5 4.5 4.7 5.3 0.2 0.2 0.2 4.7 4.9 5.5
-2 2021 R3 1.000 1.082 731.1 731.1 790.8 790.8 4.2 4.2 4.5 0.2 0.2 0.2 4.4 4.4 4.7

整 -1 2022 R4 1.000 1.040 738.9 738.9 768.5 768.5 4.2 4.2 4.4 0.2 0.2 0.2 4.4 4.4 4.6

備 0 2023 R5 1.000 1.000 746.7 746.7 746.7 746.7 3.9 3.9 3.9 0.2 0.2 0.2 4.1 4.1 4.1

期 1 2024 R6 1.000 0.962 754.0 754.0 725.0 725.0 121.3 121.3 116.6 0.2 0.2 0.2 121.5 121.5 116.8

間 2 2025 R7 1.000 0.925 980.2 980.2 906.3 906.3 121.3 121.3 112.1 0.3 0.3 0.3 121.6 121.6 112.4
3 2026 R8 1.000 0.889 1,206.3 1,206.3 1,072.4 1,072.4 121.3 121.3 107.8 0.3 0.3 0.3 121.6 121.6 108.1
4 2027 R9 1.000 0.855 1,432.5 1,432.5 1,224.5 1,224.5 121.3 121.3 103.7 0.4 0.4 0.3 121.7 121.7 104.0
5 2028 R10 1.000 0.822 1,658.7 1,658.7 1,363.3 1,363.3 121.3 121.3 99.7 0.4 0.4 0.3 121.7 121.7 100.0
6 2029 R11 1.000 0.790 1,884.8 1,884.8 1,489.6 1,489.6 121.3 121.3 95.9 0.5 0.5 0.4 121.8 121.8 96.3
7 2030 R12 1.000 0.760 2,111.0 2,111.0 1,604.2 1,604.2 121.3 121.3 92.2 0.6 0.6 0.5 121.9 121.9 92.7
8 2031 R13 1.000 0.731 2,337.2 2,337.2 1,707.8 1,707.8 121.3 121.3 88.6 0.6 0.6 0.4 121.9 121.9 89.0
9 2032 R14 1.000 0.703 2,563.3 2,563.3 1,800.9 1,800.9 121.3 121.3 85.2 0.7 0.7 0.5 122.0 122.0 85.7

10 2033 R15 1.000 0.676 2,789.5 2,789.5 1,884.5 1,884.5 121.3 121.3 81.9 0.7 0.7 0.5 122.0 122.0 82.4
11 2034 R16 1.000 0.650 3,015.7 3,015.7 1,958.9 1,958.9 121.3 121.3 78.8 0.8 0.8 0.5 122.1 122.1 79.3
12 2035 R17 1.000 0.625 3,241.8 3,241.8 2,024.8 2,024.8 121.3 121.3 75.8 0.8 0.8 0.5 122.1 122.1 76.3
13 2036 R18 1.000 0.601 3,468.0 3,468.0 2,082.8 2,082.8 121.3 121.3 72.8 0.9 0.9 0.5 122.2 122.2 73.3
14 2037 R19 1.000 0.577 3,694.2 3,694.2 2,133.3 2,133.3 121.3 121.3 70.0 0.9 0.9 0.5 122.2 122.2 70.5
15 2038 R20 1.000 0.555 3,920.3 3,920.3 2,176.8 2,176.8 9.1 9.1 5.1 0.9 0.9 0.5 10.0 10.0 5.6
16 2039 R21 1.000 0.534 3,937.3 3,937.3 2,102.2 2,102.2 9.1 9.1 4.9 0.9 0.9 0.5 10.0 10.0 5.4
17 2040 R22 1.000 0.513 3,954.3 3,954.3 2,030.0 2,030.0 9.1 9.1 4.7 0.9 0.9 0.5 10.0 10.0 5.2
18 2041 R23 1.000 0.494 3,971.2 3,971.2 1,960.3 1,960.3 9.1 9.1 4.5 0.9 0.9 0.4 10.0 10.0 4.9
19 2042 R24 1.000 0.475 3,988.2 3,988.2 1,893.0 1,893.0 13.2 13.2 6.3 1.0 1.0 0.5 14.2 14.2 6.8
20 2043 R25 1.000 0.456 4,012.8 4,012.8 1,831.4 1,831.4 1.0 1.0 0.5 1.0 1.0 0.5
21 2044 R26 1.000 0.439 4,012.8 4,012.8 1,761.0 1,761.0 1.0 1.0 0.4 1.0 1.0 0.4
22 2045 R27 1.000 0.422 4,012.8 4,012.8 1,693.2 1,693.2 1.0 1.0 0.4 1.0 1.0 0.4
23 2046 R28 1.000 0.406 4,012.8 4,012.8 1,628.1 1,628.1 1.0 1.0 0.4 1.0 1.0 0.4
24 2047 R29 1.000 0.390 4,012.8 4,012.8 1,565.5 1,565.5 1.0 1.0 0.4 1.0 1.0 0.4
25 2048 R30 1.000 0.375 4,012.8 4,012.8 1,505.3 1,505.3 1.0 1.0 0.4 1.0 1.0 0.4
26 2049 R31 1.000 0.361 4,012.8 4,012.8 1,447.4 1,447.4 1.0 1.0 0.4 1.0 1.0 0.4
27 2050 R32 1.000 0.347 4,012.8 4,012.8 1,391.7 1,391.7 1.0 1.0 0.3 1.0 1.0 0.3
28 2051 R33 1.000 0.333 4,012.8 4,012.8 1,338.2 1,338.2 1.0 1.0 0.3 1.0 1.0 0.3
29 2052 R34 1.000 0.321 4,012.8 4,012.8 1,286.7 1,286.7 1.0 1.0 0.3 1.0 1.0 0.3
30 2053 R35 1.000 0.308 4,012.8 4,012.8 1,237.2 1,237.2 1.0 1.0 0.3 1.0 1.0 0.3
31 2054 R36 1.000 0.296 4,012.8 4,012.8 1,189.6 1,189.6 1.0 1.0 0.3 1.0 1.0 0.3
32 2055 R37 1.000 0.285 4,012.8 4,012.8 1,143.9 1,143.9 1.0 1.0 0.3 1.0 1.0 0.3
33 2056 R38 1.000 0.274 4,012.8 4,012.8 1,099.9 1,099.9 1.0 1.0 0.3 1.0 1.0 0.3
34 2057 R39 1.000 0.264 4,012.8 4,012.8 1,057.6 1,057.6 1.0 1.0 0.3 1.0 1.0 0.3
35 2058 R40 1.000 0.253 4,012.8 4,012.8 1,016.9 1,016.9 1.0 1.0 0.3 1.0 1.0 0.3
36 2059 R41 1.000 0.244 4,012.8 4,012.8 977.8 977.8 1.0 1.0 0.2 1.0 1.0 0.2
37 2060 R42 1.000 0.234 4,012.8 4,012.8 940.2 940.2 1.0 1.0 0.2 1.0 1.0 0.2
38 2061 R43 1.000 0.225 4,012.8 4,012.8 904.0 904.0 1.0 1.0 0.2 1.0 1.0 0.2

施 39 2062 R44 1.000 0.217 4,012.8 4,012.8 869.3 869.3 1.0 1.0 0.2 1.0 1.0 0.2
設 40 2063 R45 1.000 0.208 4,012.8 4,012.8 835.8 835.8 1.0 1.0 0.2 1.0 1.0 0.2
完 41 2064 R46 1.000 0.200 4,012.8 4,012.8 803.7 803.7 1.0 1.0 0.2 1.0 1.0 0.2
成 42 2065 R47 1.000 0.193 4,012.8 4,012.8 772.8 772.8 1.0 1.0 0.2 1.0 1.0 0.2
後 43 2066 R48 1.000 0.185 4,012.8 4,012.8 743.0 743.0 1.0 1.0 0.2 1.0 1.0 0.2
の 44 2067 R49 1.000 0.178 4,012.8 4,012.8 714.5 714.5 1.0 1.0 0.2 1.0 1.0 0.2
期 45 2068 R50 1.000 0.171 4,012.8 4,012.8 687.0 687.0 1.0 1.0 0.2 1.0 1.0 0.2
間 46 2069 R51 1.000 0.165 4,012.8 4,012.8 660.6 660.6 1.0 1.0 0.2 1.0 1.0 0.2

47 2070 R52 1.000 0.158 4,012.8 4,012.8 635.2 635.2 1.0 1.0 0.2 1.0 1.0 0.2
50 48 2071 R53 1.000 0.152 4,012.8 4,012.8 610.7 610.7 1.0 1.0 0.2 1.0 1.0 0.2
年 49 2072 R54 1.000 0.146 4,012.8 4,012.8 587.2 587.2 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1

50 2073 R55 1.000 0.141 4,012.8 4,012.8 564.7 564.7 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1
51 2074 R56 1.000 0.135 4,012.8 4,012.8 542.9 542.9 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1
52 2075 R57 1.000 0.130 4,012.8 4,012.8 522.1 522.1 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1
53 2076 R58 1.000 0.125 4,012.8 4,012.8 502.0 502.0 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1
54 2077 R59 1.000 0.120 4,012.8 4,012.8 482.7 482.7 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1
55 2078 R60 1.000 0.116 4,012.8 4,012.8 464.1 464.1 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1
56 2079 R61 1.000 0.111 4,012.8 4,012.8 446.3 446.3 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1
57 2080 R62 1.000 0.107 4,012.8 4,012.8 429.1 429.1 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1
58 2081 R63 1.000 0.103 4,012.8 4,012.8 412.6 412.6 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1
59 2082 R64 1.000 0.099 4,012.8 4,012.8 396.7 396.7 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1
60 2083 R65 1.000 0.095 4,012.8 4,012.8 381.5 381.5 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1
61 2084 R66 1.000 0.091 4,012.8 4,012.8 366.8 366.8 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1
62 2085 R67 1.000 0.088 4,012.8 4,012.8 352.7 352.7 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1
63 2086 R68 1.000 0.085 4,012.8 4,012.8 339.1 339.1 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1
64 2087 R69 1.000 0.081 4,012.8 4,012.8 326.1 326.1 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1
65 2088 R70 1.000 0.078 4,012.8 4,012.8 313.5 313.5 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1
66 2089 R71 1.000 0.075 4,012.8 4,012.8 301.5 301.5 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1
67 2090 R72 1.000 0.072 4,012.8 4,012.8 289.9 289.9 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1
68 2091 R73 1.000 0.069 4,012.8 4,012.8 278.7 278.7 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1
69 2092 R74 1.000 0.067 4,012.8 4,012.8 268.0 156.8 5.4 273.4 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1

合計 262,442 263,613 89,506 156.8 5.4 89,511 2,152 2,233 2,174 63 66 23 2,215 2,300 2,197

総便益 B 89,511 百万円
総費用 C 2,197 百万円
費用便益比 B/C 40.7
純現在価値 B-C 87,314 百万円
経済的内部収益率 182.9%

年度
便益① 残存価値②
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【費用便益算定シート】
・淀川総合水系環境整備事業（全体事業（自然再生に係る事業：魚がのぼりやすい川づくり））
・感度分析：便益-10％

基準（評価)年度 2023(R5)
供用年度 2043(R25)
社会的割引率 4%

[単位：百万円]
便益：B 費用：C

ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④
ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益 実質価格 現在価値 実質価格 現在価値 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値

-17 2006 H18 1.238 1.948 89.1 110.3 214.9 0.1 0.1 0.2 89.2 110.4 215.1
-16 2007 H19 1.219 1.873 135.9 165.7 310.4 310.4 125.6 153.1 286.8 0.1 0.1 0.2 125.7 153.2 287.0
-15 2008 H20 1.183 1.801 327.5 387.6 698.0 698.0 77.5 91.7 165.1 0.1 0.2 0.4 77.6 91.9 165.5
-14 2009 H21 1.222 1.732 445.8 544.7 943.2 943.2 51.9 63.4 109.8 0.2 0.2 0.3 52.1 63.6 110.1
-13 2010 H22 1.221 1.665 524.9 640.7 1,066.8 1,066.8 4.0 4.9 8.2 0.2 0.2 0.3 4.2 5.1 8.5
-12 2011 H23 1.191 1.601 531.0 632.4 1,012.5 1,012.5 7.9 9.4 15.0 0.2 0.2 0.3 8.1 9.6 15.3
-11 2012 H24 1.195 1.539 543.1 648.8 998.8 998.8 10.7 12.8 19.7 0.2 0.2 0.3 10.9 13.0 20.0
-10 2013 H25 1.170 1.480 559.4 654.5 968.8 968.8 5.7 6.7 9.9 0.2 0.2 0.3 5.9 6.9 10.2
-9 2014 H26 1.132 1.423 568.1 643.3 915.6 915.6 1.4 1.6 2.3 0.2 0.2 0.3 1.6 1.8 2.6
-8 2015 H27 1.129 1.369 570.2 643.8 881.1 881.1 1.4 1.6 2.2 0.2 0.2 0.3 1.6 1.8 2.5
-7 2016 H28 1.122 1.316 572.4 642.4 845.4 845.4 1.4 1.6 2.1 0.2 0.2 0.3 1.6 1.8 2.4
-6 2017 H29 1.097 1.265 574.5 630.3 797.5 797.5 1.4 1.5 1.9 0.2 0.2 0.3 1.6 1.7 2.2
-5 2018 H30 1.060 1.217 576.6 611.3 743.7 743.7 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
-4 2019 R1 1.037 1.170 576.6 597.8 699.3 699.3 9.6 10.0 11.7 0.2 0.2 0.2 9.8 10.2 11.9
-3 2020 R2 1.038 1.125 591.3 613.6 690.2 690.2 4.5 4.7 5.3 0.2 0.2 0.2 4.7 4.9 5.5
-2 2021 R3 1.000 1.082 598.2 598.2 647.0 647.0 4.2 4.2 4.5 0.2 0.2 0.2 4.4 4.4 4.7

整 -1 2022 R4 1.000 1.040 604.6 604.6 628.8 628.8 4.2 4.2 4.4 0.2 0.2 0.2 4.4 4.4 4.6

備 0 2023 R5 1.000 1.000 611.0 611.0 611.0 611.0 3.9 3.9 3.9 0.2 0.2 0.2 4.1 4.1 4.1

期 1 2024 R6 1.000 0.962 616.9 616.9 593.2 593.2 121.3 121.3 116.6 0.2 0.2 0.2 121.5 121.5 116.8

間 2 2025 R7 1.000 0.925 802.0 802.0 741.5 741.5 121.3 121.3 112.1 0.3 0.3 0.3 121.6 121.6 112.4
3 2026 R8 1.000 0.889 987.0 987.0 877.4 877.4 121.3 121.3 107.8 0.3 0.3 0.3 121.6 121.6 108.1
4 2027 R9 1.000 0.855 1,172.1 1,172.1 1,001.9 1,001.9 121.3 121.3 103.7 0.4 0.4 0.3 121.7 121.7 104.0
5 2028 R10 1.000 0.822 1,357.1 1,357.1 1,115.4 1,115.4 121.3 121.3 99.7 0.4 0.4 0.3 121.7 121.7 100.0
6 2029 R11 1.000 0.790 1,542.1 1,542.1 1,218.7 1,218.7 121.3 121.3 95.9 0.5 0.5 0.4 121.8 121.8 96.3
7 2030 R12 1.000 0.760 1,727.2 1,727.2 1,312.5 1,312.5 121.3 121.3 92.2 0.6 0.6 0.5 121.9 121.9 92.7
8 2031 R13 1.000 0.731 1,912.2 1,912.2 1,397.2 1,397.2 121.3 121.3 88.6 0.6 0.6 0.4 121.9 121.9 89.0
9 2032 R14 1.000 0.703 2,097.3 2,097.3 1,473.5 1,473.5 121.3 121.3 85.2 0.7 0.7 0.5 122.0 122.0 85.7

10 2033 R15 1.000 0.676 2,282.3 2,282.3 1,541.8 1,541.8 121.3 121.3 81.9 0.7 0.7 0.5 122.0 122.0 82.4
11 2034 R16 1.000 0.650 2,467.4 2,467.4 1,602.8 1,602.8 121.3 121.3 78.8 0.8 0.8 0.5 122.1 122.1 79.3
12 2035 R17 1.000 0.625 2,652.4 2,652.4 1,656.7 1,656.7 121.3 121.3 75.8 0.8 0.8 0.5 122.1 122.1 76.3
13 2036 R18 1.000 0.601 2,837.5 2,837.5 1,704.1 1,704.1 121.3 121.3 72.8 0.9 0.9 0.5 122.2 122.2 73.3
14 2037 R19 1.000 0.577 3,022.5 3,022.5 1,745.4 1,745.4 121.3 121.3 70.0 0.9 0.9 0.5 122.2 122.2 70.5
15 2038 R20 1.000 0.555 3,207.6 3,207.6 1,781.1 1,781.1 9.1 9.1 5.1 0.9 0.9 0.5 10.0 10.0 5.6
16 2039 R21 1.000 0.534 3,221.4 3,221.4 1,719.9 1,719.9 9.1 9.1 4.9 0.9 0.9 0.5 10.0 10.0 5.4
17 2040 R22 1.000 0.513 3,235.3 3,235.3 1,660.9 1,660.9 9.1 9.1 4.7 0.9 0.9 0.5 10.0 10.0 5.2
18 2041 R23 1.000 0.494 3,249.2 3,249.2 1,603.9 1,603.9 9.1 9.1 4.5 0.9 0.9 0.4 10.0 10.0 4.9
19 2042 R24 1.000 0.475 3,263.1 3,263.1 1,548.8 1,548.8 13.2 13.2 6.3 1.0 1.0 0.5 14.2 14.2 6.8
20 2043 R25 1.000 0.456 3,283.2 3,283.2 1,498.4 1,498.4 1.0 1.0 0.5 1.0 1.0 0.5
21 2044 R26 1.000 0.439 3,283.2 3,283.2 1,440.8 1,440.8 1.0 1.0 0.4 1.0 1.0 0.4
22 2045 R27 1.000 0.422 3,283.2 3,283.2 1,385.4 1,385.4 1.0 1.0 0.4 1.0 1.0 0.4
23 2046 R28 1.000 0.406 3,283.2 3,283.2 1,332.1 1,332.1 1.0 1.0 0.4 1.0 1.0 0.4
24 2047 R29 1.000 0.390 3,283.2 3,283.2 1,280.8 1,280.8 1.0 1.0 0.4 1.0 1.0 0.4
25 2048 R30 1.000 0.375 3,283.2 3,283.2 1,231.6 1,231.6 1.0 1.0 0.4 1.0 1.0 0.4
26 2049 R31 1.000 0.361 3,283.2 3,283.2 1,184.2 1,184.2 1.0 1.0 0.4 1.0 1.0 0.4
27 2050 R32 1.000 0.347 3,283.2 3,283.2 1,138.7 1,138.7 1.0 1.0 0.3 1.0 1.0 0.3
28 2051 R33 1.000 0.333 3,283.2 3,283.2 1,094.9 1,094.9 1.0 1.0 0.3 1.0 1.0 0.3
29 2052 R34 1.000 0.321 3,283.2 3,283.2 1,052.8 1,052.8 1.0 1.0 0.3 1.0 1.0 0.3
30 2053 R35 1.000 0.308 3,283.2 3,283.2 1,012.3 1,012.3 1.0 1.0 0.3 1.0 1.0 0.3
31 2054 R36 1.000 0.296 3,283.2 3,283.2 973.3 973.3 1.0 1.0 0.3 1.0 1.0 0.3
32 2055 R37 1.000 0.285 3,283.2 3,283.2 935.9 935.9 1.0 1.0 0.3 1.0 1.0 0.3
33 2056 R38 1.000 0.274 3,283.2 3,283.2 899.9 899.9 1.0 1.0 0.3 1.0 1.0 0.3
34 2057 R39 1.000 0.264 3,283.2 3,283.2 865.3 865.3 1.0 1.0 0.3 1.0 1.0 0.3
35 2058 R40 1.000 0.253 3,283.2 3,283.2 832.0 832.0 1.0 1.0 0.3 1.0 1.0 0.3
36 2059 R41 1.000 0.244 3,283.2 3,283.2 800.0 800.0 1.0 1.0 0.2 1.0 1.0 0.2
37 2060 R42 1.000 0.234 3,283.2 3,283.2 769.2 769.2 1.0 1.0 0.2 1.0 1.0 0.2
38 2061 R43 1.000 0.225 3,283.2 3,283.2 739.7 739.7 1.0 1.0 0.2 1.0 1.0 0.2

施 39 2062 R44 1.000 0.217 3,283.2 3,283.2 711.2 711.2 1.0 1.0 0.2 1.0 1.0 0.2
設 40 2063 R45 1.000 0.208 3,283.2 3,283.2 683.9 683.9 1.0 1.0 0.2 1.0 1.0 0.2
完 41 2064 R46 1.000 0.200 3,283.2 3,283.2 657.6 657.6 1.0 1.0 0.2 1.0 1.0 0.2
成 42 2065 R47 1.000 0.193 3,283.2 3,283.2 632.3 632.3 1.0 1.0 0.2 1.0 1.0 0.2
後 43 2066 R48 1.000 0.185 3,283.2 3,283.2 607.9 607.9 1.0 1.0 0.2 1.0 1.0 0.2
の 44 2067 R49 1.000 0.178 3,283.2 3,283.2 584.6 584.6 1.0 1.0 0.2 1.0 1.0 0.2
期 45 2068 R50 1.000 0.171 3,283.2 3,283.2 562.1 562.1 1.0 1.0 0.2 1.0 1.0 0.2
間 46 2069 R51 1.000 0.165 3,283.2 3,283.2 540.5 540.5 1.0 1.0 0.2 1.0 1.0 0.2

47 2070 R52 1.000 0.158 3,283.2 3,283.2 519.7 519.7 1.0 1.0 0.2 1.0 1.0 0.2
50 48 2071 R53 1.000 0.152 3,283.2 3,283.2 499.7 499.7 1.0 1.0 0.2 1.0 1.0 0.2
年 49 2072 R54 1.000 0.146 3,283.2 3,283.2 480.5 480.5 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1

50 2073 R55 1.000 0.141 3,283.2 3,283.2 462.0 462.0 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1
51 2074 R56 1.000 0.135 3,283.2 3,283.2 444.2 444.2 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1
52 2075 R57 1.000 0.130 3,283.2 3,283.2 427.1 427.1 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1
53 2076 R58 1.000 0.125 3,283.2 3,283.2 410.7 410.7 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1
54 2077 R59 1.000 0.120 3,283.2 3,283.2 394.9 394.9 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1
55 2078 R60 1.000 0.116 3,283.2 3,283.2 379.7 379.7 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1
56 2079 R61 1.000 0.111 3,283.2 3,283.2 365.1 365.1 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1
57 2080 R62 1.000 0.107 3,283.2 3,283.2 351.1 351.1 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1
58 2081 R63 1.000 0.103 3,283.2 3,283.2 337.6 337.6 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1
59 2082 R64 1.000 0.099 3,283.2 3,283.2 324.6 324.6 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1
60 2083 R65 1.000 0.095 3,283.2 3,283.2 312.1 312.1 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1
61 2084 R66 1.000 0.091 3,283.2 3,283.2 300.1 300.1 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1
62 2085 R67 1.000 0.088 3,283.2 3,283.2 288.6 288.6 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1
63 2086 R68 1.000 0.085 3,283.2 3,283.2 277.5 277.5 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1
64 2087 R69 1.000 0.081 3,283.2 3,283.2 266.8 266.8 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1
65 2088 R70 1.000 0.078 3,283.2 3,283.2 256.5 256.5 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1
66 2089 R71 1.000 0.075 3,283.2 3,283.2 246.7 246.7 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1
67 2090 R72 1.000 0.072 3,283.2 3,283.2 237.2 237.2 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1
68 2091 R73 1.000 0.069 3,283.2 3,283.2 228.1 228.1 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1
69 2092 R74 1.000 0.067 3,283.2 3,283.2 219.3 156.8 5.4 224.7 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1

合計 214,725 215,683 73,232 156.8 5.4 73,237 2,152 2,233 2,174 63 66 23 2,215 2,300 2,197

総便益 B 73,237 百万円
総費用 C 2,197 百万円
費用便益比 B/C 33.3
純現在価値 B-C 71,040 百万円
経済的内部収益率 149.8%

年度
便益① 残存価値②
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【費用便益算定シート】
・淀川総合水系環境整備事業（残事業（自然再生に係る事業：魚がのぼりやすい川づくり））
・感度分析：残事業費+10％

基準（評価)年度 2023(R5)
供用年度 2043(R25)
社会的割引率 4%

[単位：百万円]

便益：B 費用：C
ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④

ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益
便益

(中止)
便益の差 現在価値 実質価格

残存価値

（中止）
残存価値の差 現在価値 現在価値 費用

費用
(中止)

費用の差

実質価格
現在価値 費用

費用
(中止)

費用の差

実質価格
現在価値 実質価格 現在価値

-17 2006 H18 1.238 1.948 89.1 89.1 0.1 0.1
-16 2007 H19 1.219 1.873 151.0 151.0 125.6 125.6 0.1 0.1
-15 2008 H20 1.183 1.801 363.9 363.9 77.5 77.5 0.1 0.1
-14 2009 H21 1.222 1.732 495.3 495.3 51.9 51.9 0.2 0.2
-13 2010 H22 1.221 1.665 583.3 583.3 4.0 4.0 0.2 0.2
-12 2011 H23 1.191 1.601 590.0 590.0 7.9 7.9 0.2 0.2
-11 2012 H24 1.195 1.539 603.4 603.4 10.7 10.7 0.2 0.2
-10 2013 H25 1.170 1.480 621.6 621.6 5.7 5.7 0.2 0.2
-9 2014 H26 1.132 1.423 631.2 631.2 1.4 1.4 0.2 0.2
-8 2015 H27 1.129 1.369 633.6 633.6 1.4 1.4 0.2 0.2
-7 2016 H28 1.122 1.316 636.0 636.0 1.4 1.4 0.2 0.2
-6 2017 H29 1.097 1.265 638.3 638.3 1.4 1.4 0.2 0.2
-5 2018 H30 1.060 1.217 640.7 640.7 0.0 0.0 0.2 0.2
-4 2019 R1 1.037 1.170 640.7 640.7 9.6 9.6 0.2 0.2
-3 2020 R2 1.038 1.125 657.0 657.0 4.5 4.5 0.2 0.2
-2 2021 R3 1.000 1.082 664.6 664.6 4.2 4.2 0.2 0.2

整 -1 2022 R4 1.000 1.040 671.7 671.7 4.2 4.2 0.2 0.2

備 0 2023 R5 1.000 1.000 678.9 678.9 3.9 3.9 0.2 0.2

期 1 2024 R6 1.000 0.962 685.5 685.5 133.4 133.4 128.3 0.2 0.2 133.4 128.3

間 2 2025 R7 1.000 0.925 891.1 685.5 205.6 190.1 190.1 133.4 133.4 123.3 0.3 0.2 0.1 133.5 123.3
3 2026 R8 1.000 0.889 1,096.7 685.5 411.2 365.6 365.6 133.4 133.4 118.6 0.3 0.2 0.1 0.1 133.5 118.7
4 2027 R9 1.000 0.855 1,302.3 685.5 616.8 527.3 527.3 133.4 133.4 114.0 0.4 0.2 0.2 0.1 133.6 114.1
5 2028 R10 1.000 0.822 1,507.9 685.5 822.4 676.0 676.0 133.4 133.4 109.6 0.4 0.2 0.2 0.2 133.6 109.8
6 2029 R11 1.000 0.790 1,713.5 685.5 1,028.0 812.5 812.5 133.4 133.4 105.4 0.5 0.2 0.3 0.2 133.7 105.6
7 2030 R12 1.000 0.760 1,919.1 685.5 1,233.6 937.5 937.5 133.4 133.4 101.4 0.6 0.2 0.3 0.2 133.7 101.6
8 2031 R13 1.000 0.731 2,124.7 685.5 1,439.2 1,051.6 1,051.6 133.4 133.4 97.5 0.6 0.2 0.4 0.3 133.8 97.8
9 2032 R14 1.000 0.703 2,330.3 685.5 1,644.8 1,155.6 1,155.6 133.4 133.4 93.7 0.7 0.2 0.4 0.3 133.8 94.0

10 2033 R15 1.000 0.676 2,535.9 685.5 1,850.5 1,250.1 1,250.1 133.4 133.4 90.1 0.7 0.2 0.5 0.3 133.9 90.4
11 2034 R16 1.000 0.650 2,741.5 685.5 2,056.1 1,335.6 1,335.6 133.4 133.4 86.7 0.8 0.2 0.5 0.4 133.9 87.1
12 2035 R17 1.000 0.625 2,947.1 685.5 2,261.7 1,412.6 1,412.6 133.4 133.4 83.3 0.8 0.2 0.6 0.4 134.0 83.7
13 2036 R18 1.000 0.601 3,152.7 685.5 2,467.3 1,481.8 1,481.8 133.4 133.4 80.1 0.9 0.2 0.6 0.4 134.0 80.5
14 2037 R19 1.000 0.577 3,358.3 685.5 2,672.9 1,543.5 1,543.5 133.4 133.4 77.0 0.9 0.2 0.7 0.4 134.1 77.4
15 2038 R20 1.000 0.555 3,564.0 685.5 2,878.5 1,598.3 1,598.3 10.0 10.0 5.6 0.9 0.2 0.7 0.4 10.7 6.0
16 2039 R21 1.000 0.534 3,579.4 685.5 2,893.9 1,545.1 1,545.1 10.0 10.0 5.3 0.9 0.2 0.7 0.4 10.7 5.7
17 2040 R22 1.000 0.513 3,594.8 685.5 2,909.3 1,493.6 1,493.6 10.0 10.0 5.1 0.9 0.2 0.7 0.4 10.7 5.5
18 2041 R23 1.000 0.494 3,610.2 685.5 2,924.8 1,443.7 1,443.7 10.0 10.0 4.9 0.9 0.2 0.7 0.4 10.7 5.3
19 2042 R24 1.000 0.475 3,625.7 685.5 2,940.2 1,395.5 1,395.5 14.5 14.5 6.9 1.0 0.2 0.7 0.3 15.2 7.2
20 2043 R25 1.000 0.456 3,648.0 685.5 2,962.6 1,352.1 1,352.1 1.0 0.2 0.7 0.3 0.7 0.3
21 2044 R26 1.000 0.439 3,648.0 685.5 2,962.6 1,300.1 1,300.1 1.0 0.2 0.7 0.3 0.7 0.3
22 2045 R27 1.000 0.422 3,648.0 685.5 2,962.6 1,250.1 1,250.1 1.0 0.2 0.7 0.3 0.7 0.3
23 2046 R28 1.000 0.406 3,648.0 685.5 2,962.6 1,202.0 1,202.0 1.0 0.2 0.7 0.3 0.7 0.3
24 2047 R29 1.000 0.390 3,648.0 685.5 2,962.6 1,155.8 1,155.8 1.0 0.2 0.7 0.3 0.7 0.3
25 2048 R30 1.000 0.375 3,648.0 685.5 2,962.6 1,111.3 1,111.3 1.0 0.2 0.7 0.3 0.7 0.3
26 2049 R31 1.000 0.361 3,648.0 685.5 2,962.6 1,068.6 1,068.6 1.0 0.2 0.7 0.3 0.7 0.3
27 2050 R32 1.000 0.347 3,648.0 685.5 2,962.6 1,027.5 1,027.5 1.0 0.2 0.7 0.3 0.7 0.3
28 2051 R33 1.000 0.333 3,648.0 685.5 2,962.6 987.9 987.9 1.0 0.2 0.7 0.2 0.7 0.2
29 2052 R34 1.000 0.321 3,648.0 685.5 2,962.6 949.9 949.9 1.0 0.2 0.7 0.2 0.7 0.2
30 2053 R35 1.000 0.308 3,648.0 685.5 2,962.6 913.4 913.4 1.0 0.2 0.7 0.2 0.7 0.2
31 2054 R36 1.000 0.296 3,648.0 685.5 2,962.6 878.3 878.3 1.0 0.2 0.7 0.2 0.7 0.2
32 2055 R37 1.000 0.285 3,648.0 685.5 2,962.6 844.5 844.5 1.0 0.2 0.7 0.2 0.7 0.2
33 2056 R38 1.000 0.274 3,648.0 685.5 2,962.6 812.0 812.0 1.0 0.2 0.7 0.2 0.7 0.2
34 2057 R39 1.000 0.264 3,648.0 685.5 2,962.6 780.8 780.8 1.0 0.2 0.7 0.2 0.7 0.2
35 2058 R40 1.000 0.253 3,648.0 685.5 2,962.6 750.8 750.8 1.0 0.2 0.7 0.2 0.7 0.2
36 2059 R41 1.000 0.244 3,648.0 685.5 2,962.6 721.9 721.9 1.0 0.2 0.7 0.2 0.7 0.2
37 2060 R42 1.000 0.234 3,648.0 685.5 2,962.6 694.1 694.1 1.0 0.2 0.7 0.2 0.7 0.2
38 2061 R43 1.000 0.225 3,648.0 685.5 2,962.6 667.4 667.4 1.0 0.2 0.7 0.2 0.7 0.2

施 39 2062 R44 1.000 0.217 3,648.0 685.5 2,962.6 641.8 641.8 1.0 0.2 0.7 0.2 0.7 0.2
設 40 2063 R45 1.000 0.208 3,648.0 685.5 2,962.6 617.1 617.1 1.0 0.2 0.7 0.2 0.7 0.2
完 41 2064 R46 1.000 0.200 3,648.0 685.5 2,962.6 593.3 593.3 1.0 0.2 0.7 0.1 0.7 0.1
成 42 2065 R47 1.000 0.193 3,648.0 685.5 2,962.6 570.5 570.5 1.0 0.2 0.7 0.1 0.7 0.1
後 43 2066 R48 1.000 0.185 3,648.0 685.5 2,962.6 548.6 548.6 1.0 0.2 0.7 0.1 0.7 0.1
の 44 2067 R49 1.000 0.178 3,648.0 685.5 2,962.6 527.5 527.5 1.0 0.2 0.7 0.1 0.7 0.1
期 45 2068 R50 1.000 0.171 3,648.0 685.5 2,962.6 507.2 507.2 1.0 0.2 0.7 0.1 0.7 0.1
間 46 2069 R51 1.000 0.165 3,648.0 685.5 2,962.6 487.7 487.7 1.0 0.2 0.7 0.1 0.7 0.1

47 2070 R52 1.000 0.158 3,648.0 685.5 2,962.6 468.9 468.9 1.0 0.2 0.7 0.1 0.7 0.1
50 48 2071 R53 1.000 0.152 3,648.0 685.5 2,962.6 450.9 450.9 1.0 0.2 0.7 0.1 0.7 0.1
年 49 2072 R54 1.000 0.146 3,648.0 685.5 2,962.6 433.5 433.5 1.0 0.2 0.7 0.1 0.7 0.1

50 2073 R55 1.000 0.141 3,648.0 685.5 2,962.6 416.9 416.9 1.0 0.2 0.7 0.1 0.7 0.1
51 2074 R56 1.000 0.135 3,648.0 685.5 2,962.6 400.8 400.8 1.0 0.2 0.7 0.1 0.7 0.1
52 2075 R57 1.000 0.130 3,648.0 685.5 2,962.6 385.4 385.4 1.0 0.2 0.7 0.1 0.7 0.1
53 2076 R58 1.000 0.125 3,648.0 685.5 2,962.6 370.6 370.6 1.0 0.2 0.7 0.1 0.7 0.1
54 2077 R59 1.000 0.120 3,648.0 685.5 2,962.6 356.3 356.3 1.0 0.2 0.7 0.1 0.7 0.1
55 2078 R60 1.000 0.116 3,648.0 685.5 2,962.6 342.6 342.6 1.0 0.2 0.7 0.1 0.7 0.1
56 2079 R61 1.000 0.111 3,648.0 685.5 2,962.6 329.5 329.5 1.0 0.2 0.7 0.1 0.7 0.1
57 2080 R62 1.000 0.107 3,648.0 685.5 2,962.6 316.8 316.8 1.0 0.2 0.7 0.1 0.7 0.1
58 2081 R63 1.000 0.103 3,648.0 685.5 2,962.6 304.6 304.6 1.0 0.2 0.7 0.1 0.7 0.1
59 2082 R64 1.000 0.099 3,648.0 685.5 2,962.6 292.9 292.9 1.0 0.2 0.7 0.1 0.7 0.1
60 2083 R65 1.000 0.095 3,648.0 685.5 2,962.6 281.6 281.6 1.0 0.2 0.7 0.1 0.7 0.1
61 2084 R66 1.000 0.091 3,648.0 685.5 2,962.6 270.8 270.8 1.0 0.2 0.7 0.1 0.7 0.1
62 2085 R67 1.000 0.088 3,648.0 685.5 2,962.6 260.4 260.4 1.0 0.2 0.7 0.1 0.7 0.1
63 2086 R68 1.000 0.085 3,648.0 685.5 2,962.6 250.4 250.4 1.0 0.2 0.7 0.1 0.7 0.1
64 2087 R69 1.000 0.081 3,648.0 685.5 2,962.6 240.7 240.7 1.0 0.2 0.7 0.1 0.7 0.1
65 2088 R70 1.000 0.078 3,648.0 685.5 2,962.6 231.5 231.5 1.0 0.2 0.7 0.1 0.7 0.1
66 2089 R71 1.000 0.075 3,648.0 685.5 2,962.6 222.6 222.6 1.0 0.2 0.7 0.1 0.7 0.1
67 2090 R72 1.000 0.072 3,648.0 685.5 2,962.6 214.0 214.0 1.0 0.2 0.7 0.1 0.7 0.1
68 2091 R73 1.000 0.069 3,648.0 685.5 2,962.6 205.8 205.8 1.0 0.2 0.7 0.1 0.7 0.1
69 2092 R74 1.000 0.067 3,648.0 685.5 2,962.6 197.9 171.5 10.2 161.3 5.5 203.4 1.0 0.2 0.7 0.0 0.7 0.0

合計 238,583 57,199 181,385 50,424 171.5 10.2 161.3 5.5 50,429 2,327 404 1,922 1,437 63 18 45 13 1,967 1,450

総便益 B 50,429 百万円
総費用 C 1,450 百万円
費用便益比 B/C 34.8
純現在価値 B-C 48,979 百万円
経済的内部収益率 154.1%

残存価値②
年度

便益①

163



【費用便益算定シート】
・淀川総合水系環境整備事業（残事業（自然再生に係る事業：魚がのぼりやすい川づくり））
・感度分析：残事業費-10％

基準（評価)年度 2023(R5)
供用年度 2043(R25)
社会的割引率 4%

[単位：百万円]

便益：B 費用：C
ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④

ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益
便益

(中止)
便益の差 現在価値 実質価格

残存価値

（中止）
残存価値の差 現在価値 現在価値 費用

費用
(中止)

費用の差

実質価格
現在価値 費用

費用
(中止)

費用の差

実質価格
現在価値 実質価格 現在価値

-17 2006 H18 1.238 1.948 89.1 89.1 0.1 0.1
-16 2007 H19 1.219 1.873 151.0 151.0 125.6 125.6 0.1 0.1
-15 2008 H20 1.183 1.801 363.9 363.9 77.5 77.5 0.1 0.1
-14 2009 H21 1.222 1.732 495.3 495.3 51.9 51.9 0.2 0.2
-13 2010 H22 1.221 1.665 583.3 583.3 4.0 4.0 0.2 0.2
-12 2011 H23 1.191 1.601 590.0 590.0 7.9 7.9 0.2 0.2
-11 2012 H24 1.195 1.539 603.4 603.4 10.7 10.7 0.2 0.2
-10 2013 H25 1.170 1.480 621.6 621.6 5.7 5.7 0.2 0.2
-9 2014 H26 1.132 1.423 631.2 631.2 1.4 1.4 0.2 0.2
-8 2015 H27 1.129 1.369 633.6 633.6 1.4 1.4 0.2 0.2
-7 2016 H28 1.122 1.316 636.0 636.0 1.4 1.4 0.2 0.2
-6 2017 H29 1.097 1.265 638.3 638.3 1.4 1.4 0.2 0.2
-5 2018 H30 1.060 1.217 640.7 640.7 0.0 0.0 0.2 0.2
-4 2019 R1 1.037 1.170 640.7 640.7 9.6 9.6 0.2 0.2
-3 2020 R2 1.038 1.125 657.0 657.0 4.5 4.5 0.2 0.2
-2 2021 R3 1.000 1.082 664.6 664.6 4.2 4.2 0.2 0.2

整 -1 2022 R4 1.000 1.040 671.7 671.7 4.2 4.2 0.2 0.2

備 0 2023 R5 1.000 1.000 678.9 678.9 3.9 3.9 0.2 0.2

期 1 2024 R6 1.000 0.962 685.5 685.5 109.2 109.2 105.0 0.2 0.2 109.2 105.0

間 2 2025 R7 1.000 0.925 891.1 685.5 205.6 190.1 190.1 109.2 109.2 101.0 0.3 0.2 0.1 109.3 101.0
3 2026 R8 1.000 0.889 1,096.7 685.5 411.2 365.6 365.6 109.2 109.2 97.1 0.3 0.2 0.1 0.1 109.3 97.2
4 2027 R9 1.000 0.855 1,302.3 685.5 616.8 527.3 527.3 109.2 109.2 93.3 0.4 0.2 0.2 0.1 109.4 93.4
5 2028 R10 1.000 0.822 1,507.9 685.5 822.4 676.0 676.0 109.2 109.2 89.8 0.4 0.2 0.2 0.2 109.4 90.0
6 2029 R11 1.000 0.790 1,713.5 685.5 1,028.0 812.5 812.5 109.2 109.2 86.3 0.5 0.2 0.3 0.2 109.5 86.5
7 2030 R12 1.000 0.760 1,919.1 685.5 1,233.6 937.5 937.5 109.2 109.2 83.0 0.6 0.2 0.3 0.2 109.5 83.2
8 2031 R13 1.000 0.731 2,124.7 685.5 1,439.2 1,051.6 1,051.6 109.2 109.2 79.8 0.6 0.2 0.4 0.3 109.6 80.1
9 2032 R14 1.000 0.703 2,330.3 685.5 1,644.8 1,155.6 1,155.6 109.2 109.2 76.7 0.7 0.2 0.4 0.3 109.6 77.0

10 2033 R15 1.000 0.676 2,535.9 685.5 1,850.5 1,250.1 1,250.1 109.2 109.2 73.8 0.7 0.2 0.5 0.3 109.7 74.1
11 2034 R16 1.000 0.650 2,741.5 685.5 2,056.1 1,335.6 1,335.6 109.2 109.2 70.9 0.8 0.2 0.5 0.4 109.7 71.3
12 2035 R17 1.000 0.625 2,947.1 685.5 2,261.7 1,412.6 1,412.6 109.2 109.2 68.2 0.8 0.2 0.6 0.4 109.8 68.6
13 2036 R18 1.000 0.601 3,152.7 685.5 2,467.3 1,481.8 1,481.8 109.2 109.2 65.6 0.9 0.2 0.6 0.4 109.8 66.0
14 2037 R19 1.000 0.577 3,358.3 685.5 2,672.9 1,543.5 1,543.5 109.2 109.2 63.1 0.9 0.2 0.7 0.4 109.9 63.5
15 2038 R20 1.000 0.555 3,564.0 685.5 2,878.5 1,598.3 1,598.3 8.2 8.2 4.6 0.9 0.2 0.7 0.4 8.9 5.0
16 2039 R21 1.000 0.534 3,579.4 685.5 2,893.9 1,545.1 1,545.1 8.2 8.2 4.4 0.9 0.2 0.7 0.4 8.9 4.8
17 2040 R22 1.000 0.513 3,594.8 685.5 2,909.3 1,493.6 1,493.6 8.2 8.2 4.2 0.9 0.2 0.7 0.4 8.9 4.6
18 2041 R23 1.000 0.494 3,610.2 685.5 2,924.8 1,443.7 1,443.7 8.2 8.2 4.0 0.9 0.2 0.7 0.4 8.9 4.4
19 2042 R24 1.000 0.475 3,625.7 685.5 2,940.2 1,395.5 1,395.5 11.9 11.9 5.6 1.0 0.2 0.7 0.3 12.6 5.9
20 2043 R25 1.000 0.456 3,648.0 685.5 2,962.6 1,352.1 1,352.1 1.0 0.2 0.7 0.3 0.7 0.3
21 2044 R26 1.000 0.439 3,648.0 685.5 2,962.6 1,300.1 1,300.1 1.0 0.2 0.7 0.3 0.7 0.3
22 2045 R27 1.000 0.422 3,648.0 685.5 2,962.6 1,250.1 1,250.1 1.0 0.2 0.7 0.3 0.7 0.3
23 2046 R28 1.000 0.406 3,648.0 685.5 2,962.6 1,202.0 1,202.0 1.0 0.2 0.7 0.3 0.7 0.3
24 2047 R29 1.000 0.390 3,648.0 685.5 2,962.6 1,155.8 1,155.8 1.0 0.2 0.7 0.3 0.7 0.3
25 2048 R30 1.000 0.375 3,648.0 685.5 2,962.6 1,111.3 1,111.3 1.0 0.2 0.7 0.3 0.7 0.3
26 2049 R31 1.000 0.361 3,648.0 685.5 2,962.6 1,068.6 1,068.6 1.0 0.2 0.7 0.3 0.7 0.3
27 2050 R32 1.000 0.347 3,648.0 685.5 2,962.6 1,027.5 1,027.5 1.0 0.2 0.7 0.3 0.7 0.3
28 2051 R33 1.000 0.333 3,648.0 685.5 2,962.6 987.9 987.9 1.0 0.2 0.7 0.2 0.7 0.2
29 2052 R34 1.000 0.321 3,648.0 685.5 2,962.6 949.9 949.9 1.0 0.2 0.7 0.2 0.7 0.2
30 2053 R35 1.000 0.308 3,648.0 685.5 2,962.6 913.4 913.4 1.0 0.2 0.7 0.2 0.7 0.2
31 2054 R36 1.000 0.296 3,648.0 685.5 2,962.6 878.3 878.3 1.0 0.2 0.7 0.2 0.7 0.2
32 2055 R37 1.000 0.285 3,648.0 685.5 2,962.6 844.5 844.5 1.0 0.2 0.7 0.2 0.7 0.2
33 2056 R38 1.000 0.274 3,648.0 685.5 2,962.6 812.0 812.0 1.0 0.2 0.7 0.2 0.7 0.2
34 2057 R39 1.000 0.264 3,648.0 685.5 2,962.6 780.8 780.8 1.0 0.2 0.7 0.2 0.7 0.2
35 2058 R40 1.000 0.253 3,648.0 685.5 2,962.6 750.8 750.8 1.0 0.2 0.7 0.2 0.7 0.2
36 2059 R41 1.000 0.244 3,648.0 685.5 2,962.6 721.9 721.9 1.0 0.2 0.7 0.2 0.7 0.2
37 2060 R42 1.000 0.234 3,648.0 685.5 2,962.6 694.1 694.1 1.0 0.2 0.7 0.2 0.7 0.2
38 2061 R43 1.000 0.225 3,648.0 685.5 2,962.6 667.4 667.4 1.0 0.2 0.7 0.2 0.7 0.2

施 39 2062 R44 1.000 0.217 3,648.0 685.5 2,962.6 641.8 641.8 1.0 0.2 0.7 0.2 0.7 0.2
設 40 2063 R45 1.000 0.208 3,648.0 685.5 2,962.6 617.1 617.1 1.0 0.2 0.7 0.2 0.7 0.2
完 41 2064 R46 1.000 0.200 3,648.0 685.5 2,962.6 593.3 593.3 1.0 0.2 0.7 0.1 0.7 0.1
成 42 2065 R47 1.000 0.193 3,648.0 685.5 2,962.6 570.5 570.5 1.0 0.2 0.7 0.1 0.7 0.1
後 43 2066 R48 1.000 0.185 3,648.0 685.5 2,962.6 548.6 548.6 1.0 0.2 0.7 0.1 0.7 0.1
の 44 2067 R49 1.000 0.178 3,648.0 685.5 2,962.6 527.5 527.5 1.0 0.2 0.7 0.1 0.7 0.1
期 45 2068 R50 1.000 0.171 3,648.0 685.5 2,962.6 507.2 507.2 1.0 0.2 0.7 0.1 0.7 0.1
間 46 2069 R51 1.000 0.165 3,648.0 685.5 2,962.6 487.7 487.7 1.0 0.2 0.7 0.1 0.7 0.1

47 2070 R52 1.000 0.158 3,648.0 685.5 2,962.6 468.9 468.9 1.0 0.2 0.7 0.1 0.7 0.1
50 48 2071 R53 1.000 0.152 3,648.0 685.5 2,962.6 450.9 450.9 1.0 0.2 0.7 0.1 0.7 0.1
年 49 2072 R54 1.000 0.146 3,648.0 685.5 2,962.6 433.5 433.5 1.0 0.2 0.7 0.1 0.7 0.1

50 2073 R55 1.000 0.141 3,648.0 685.5 2,962.6 416.9 416.9 1.0 0.2 0.7 0.1 0.7 0.1
51 2074 R56 1.000 0.135 3,648.0 685.5 2,962.6 400.8 400.8 1.0 0.2 0.7 0.1 0.7 0.1
52 2075 R57 1.000 0.130 3,648.0 685.5 2,962.6 385.4 385.4 1.0 0.2 0.7 0.1 0.7 0.1
53 2076 R58 1.000 0.125 3,648.0 685.5 2,962.6 370.6 370.6 1.0 0.2 0.7 0.1 0.7 0.1
54 2077 R59 1.000 0.120 3,648.0 685.5 2,962.6 356.3 356.3 1.0 0.2 0.7 0.1 0.7 0.1
55 2078 R60 1.000 0.116 3,648.0 685.5 2,962.6 342.6 342.6 1.0 0.2 0.7 0.1 0.7 0.1
56 2079 R61 1.000 0.111 3,648.0 685.5 2,962.6 329.5 329.5 1.0 0.2 0.7 0.1 0.7 0.1
57 2080 R62 1.000 0.107 3,648.0 685.5 2,962.6 316.8 316.8 1.0 0.2 0.7 0.1 0.7 0.1
58 2081 R63 1.000 0.103 3,648.0 685.5 2,962.6 304.6 304.6 1.0 0.2 0.7 0.1 0.7 0.1
59 2082 R64 1.000 0.099 3,648.0 685.5 2,962.6 292.9 292.9 1.0 0.2 0.7 0.1 0.7 0.1
60 2083 R65 1.000 0.095 3,648.0 685.5 2,962.6 281.6 281.6 1.0 0.2 0.7 0.1 0.7 0.1
61 2084 R66 1.000 0.091 3,648.0 685.5 2,962.6 270.8 270.8 1.0 0.2 0.7 0.1 0.7 0.1
62 2085 R67 1.000 0.088 3,648.0 685.5 2,962.6 260.4 260.4 1.0 0.2 0.7 0.1 0.7 0.1
63 2086 R68 1.000 0.085 3,648.0 685.5 2,962.6 250.4 250.4 1.0 0.2 0.7 0.1 0.7 0.1
64 2087 R69 1.000 0.081 3,648.0 685.5 2,962.6 240.7 240.7 1.0 0.2 0.7 0.1 0.7 0.1
65 2088 R70 1.000 0.078 3,648.0 685.5 2,962.6 231.5 231.5 1.0 0.2 0.7 0.1 0.7 0.1
66 2089 R71 1.000 0.075 3,648.0 685.5 2,962.6 222.6 222.6 1.0 0.2 0.7 0.1 0.7 0.1
67 2090 R72 1.000 0.072 3,648.0 685.5 2,962.6 214.0 214.0 1.0 0.2 0.7 0.1 0.7 0.1
68 2091 R73 1.000 0.069 3,648.0 685.5 2,962.6 205.8 205.8 1.0 0.2 0.7 0.1 0.7 0.1
69 2092 R74 1.000 0.067 3,648.0 685.5 2,962.6 197.9 142.1 10.2 131.9 4.5 202.4 1.0 0.2 0.7 0.0 0.7 0.0

合計 238,583 57,199 181,385 50,424 142.1 10.2 131.9 4.5 50,428 1,977 404 1,574 1,176 63 18 45 13 1,618 1,189

総便益 B 50,428 百万円
総費用 C 1,189 百万円
費用便益比 B/C 42.4
純現在価値 B-C 49,239 百万円
経済的内部収益率 188.2%

残存価値②
年度

便益①
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【費用便益算定シート】
・淀川総合水系環境整備事業（残事業（自然再生に係る事業：魚がのぼりやすい川づくり））
・感度分析：残工期+10％

基準（評価)年度 2023(R5)
供用年度 2045(R27)
社会的割引率 4%

[単位：百万円]

便益：B 費用：C
ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④

ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益
便益

(中止)
便益の差 現在価値 実質価格

残存価値

（中止）
残存価値の差 現在価値 現在価値 費用

費用
(中止)

費用の差

実質価格
現在価値 費用

費用
(中止)

費用の差

実質価格
現在価値 実質価格 現在価値

-17 2006 H18 1.238 1.948 89.1 89.1 0.1 0.1
-16 2007 H19 1.219 1.873 151.0 151.0 125.6 125.6 0.1 0.1
-15 2008 H20 1.183 1.801 363.9 363.9 77.5 77.5 0.1 0.1
-14 2009 H21 1.222 1.732 495.3 495.3 51.9 51.9 0.2 0.2
-13 2010 H22 1.221 1.665 583.3 583.3 4.0 4.0 0.2 0.2
-12 2011 H23 1.191 1.601 590.0 590.0 7.9 7.9 0.2 0.2
-11 2012 H24 1.195 1.539 603.4 603.4 10.7 10.7 0.2 0.2
-10 2013 H25 1.170 1.480 621.6 621.6 5.7 5.7 0.2 0.2
-9 2014 H26 1.132 1.423 631.2 631.2 1.4 1.4 0.2 0.2
-8 2015 H27 1.129 1.369 633.6 633.6 1.4 1.4 0.2 0.2
-7 2016 H28 1.122 1.316 636.0 636.0 1.4 1.4 0.2 0.2
-6 2017 H29 1.097 1.265 638.3 638.3 1.4 1.4 0.2 0.2
-5 2018 H30 1.060 1.217 640.7 640.7 0.0 0.0 0.2 0.2
-4 2019 R1 1.037 1.170 640.7 640.7 9.6 9.6 0.2 0.2
-3 2020 R2 1.038 1.125 657.0 657.0 4.5 4.5 0.2 0.2
-2 2021 R3 1.000 1.082 664.6 664.6 4.2 4.2 0.2 0.2

整 -1 2022 R4 1.000 1.040 671.7 671.7 4.2 4.2 0.2 0.2

備 0 2023 R5 1.000 1.000 678.9 678.9 3.9 3.9 0.2 0.2

期 1 2024 R6 1.000 0.962 685.5 685.5 109.7 109.7 105.5 0.2 0.2 109.7 105.5

間 2 2025 R7 1.000 0.925 871.5 685.5 186.0 172.0 172.0 109.7 109.7 101.4 0.3 0.2 0.1 109.8 101.4
3 2026 R8 1.000 0.889 1,057.5 685.5 372.0 330.8 330.8 109.7 109.7 97.5 0.3 0.2 0.1 0.1 109.8 97.6
4 2027 R9 1.000 0.855 1,243.5 685.5 558.1 477.0 477.0 109.7 109.7 93.8 0.4 0.2 0.2 0.1 109.9 93.9
5 2028 R10 1.000 0.822 1,429.6 685.5 744.1 611.6 611.6 109.7 109.7 90.2 0.4 0.2 0.2 0.2 109.9 90.4
6 2029 R11 1.000 0.790 1,615.6 685.5 930.1 735.1 735.1 109.7 109.7 86.7 0.5 0.2 0.3 0.2 110.0 86.9
7 2030 R12 1.000 0.760 1,801.6 685.5 1,116.1 848.2 848.2 109.7 109.7 83.4 0.6 0.2 0.3 0.2 110.0 83.6
8 2031 R13 1.000 0.731 1,987.6 685.5 1,302.2 951.5 951.5 109.7 109.7 80.2 0.6 0.2 0.4 0.3 110.1 80.5
9 2032 R14 1.000 0.703 2,173.7 685.5 1,488.2 1,045.6 1,045.6 109.7 109.7 77.1 0.7 0.2 0.4 0.3 110.1 77.4

10 2033 R15 1.000 0.676 2,359.7 685.5 1,674.2 1,131.0 1,131.0 109.7 109.7 74.1 0.7 0.2 0.5 0.3 110.2 74.4
11 2034 R16 1.000 0.650 2,545.7 685.5 1,860.2 1,208.4 1,208.4 109.7 109.7 71.3 0.8 0.2 0.5 0.4 110.2 71.7
12 2035 R17 1.000 0.625 2,731.7 685.5 2,046.3 1,278.1 1,278.1 109.7 109.7 68.5 0.8 0.2 0.6 0.4 110.3 68.9
13 2036 R18 1.000 0.601 2,917.8 685.5 2,232.3 1,340.7 1,340.7 109.7 109.7 65.9 0.9 0.2 0.6 0.4 110.3 66.3
14 2037 R19 1.000 0.577 3,103.8 685.5 2,418.3 1,396.5 1,396.5 109.7 109.7 63.3 0.9 0.2 0.7 0.4 110.4 63.7
15 2038 R20 1.000 0.555 3,289.8 685.5 2,604.3 1,446.1 1,446.1 109.7 109.7 60.9 0.9 0.2 0.7 0.4 110.4 61.3
16 2039 R21 1.000 0.534 3,475.8 685.5 2,790.4 1,489.8 1,489.8 56.3 56.3 30.1 0.9 0.2 0.7 0.4 57.0 30.5
17 2040 R22 1.000 0.513 3,571.3 685.5 2,885.8 1,481.5 1,481.5 8.2 8.2 4.2 0.9 0.2 0.7 0.4 8.9 4.6
18 2041 R23 1.000 0.494 3,585.3 685.5 2,899.8 1,431.4 1,431.4 8.2 8.2 4.0 0.9 0.2 0.7 0.4 8.9 4.4
19 2042 R24 1.000 0.475 3,599.2 685.5 2,913.7 1,383.0 1,383.0 8.2 8.2 3.9 1.0 0.2 0.7 0.3 8.9 4.2
20 2043 R25 1.000 0.456 3,613.2 685.5 2,927.7 1,336.2 1,336.2 8.6 8.6 3.9 1.0 0.2 0.7 0.3 9.3 4.2
21 2044 R26 1.000 0.439 3,627.8 685.5 2,942.3 1,291.2 1,291.2 11.9 11.9 5.2 1.0 0.2 0.7 0.3 12.6 5.5
22 2045 R27 1.000 0.422 3,648.0 685.5 2,962.6 1,250.1 1,250.1 1.0 0.2 0.7 0.3 0.7 0.3
23 2046 R28 1.000 0.406 3,648.0 685.5 2,962.6 1,202.0 1,202.0 1.0 0.2 0.7 0.3 0.7 0.3
24 2047 R29 1.000 0.390 3,648.0 685.5 2,962.6 1,155.8 1,155.8 1.0 0.2 0.7 0.3 0.7 0.3
25 2048 R30 1.000 0.375 3,648.0 685.5 2,962.6 1,111.3 1,111.3 1.0 0.2 0.7 0.3 0.7 0.3
26 2049 R31 1.000 0.361 3,648.0 685.5 2,962.6 1,068.6 1,068.6 1.0 0.2 0.7 0.3 0.7 0.3
27 2050 R32 1.000 0.347 3,648.0 685.5 2,962.6 1,027.5 1,027.5 1.0 0.2 0.7 0.3 0.7 0.3
28 2051 R33 1.000 0.333 3,648.0 685.5 2,962.6 987.9 987.9 1.0 0.2 0.7 0.2 0.7 0.2
29 2052 R34 1.000 0.321 3,648.0 685.5 2,962.6 949.9 949.9 1.0 0.2 0.7 0.2 0.7 0.2
30 2053 R35 1.000 0.308 3,648.0 685.5 2,962.6 913.4 913.4 1.0 0.2 0.7 0.2 0.7 0.2
31 2054 R36 1.000 0.296 3,648.0 685.5 2,962.6 878.3 878.3 1.0 0.2 0.7 0.2 0.7 0.2
32 2055 R37 1.000 0.285 3,648.0 685.5 2,962.6 844.5 844.5 1.0 0.2 0.7 0.2 0.7 0.2
33 2056 R38 1.000 0.274 3,648.0 685.5 2,962.6 812.0 812.0 1.0 0.2 0.7 0.2 0.7 0.2
34 2057 R39 1.000 0.264 3,648.0 685.5 2,962.6 780.8 780.8 1.0 0.2 0.7 0.2 0.7 0.2
35 2058 R40 1.000 0.253 3,648.0 685.5 2,962.6 750.8 750.8 1.0 0.2 0.7 0.2 0.7 0.2
36 2059 R41 1.000 0.244 3,648.0 685.5 2,962.6 721.9 721.9 1.0 0.2 0.7 0.2 0.7 0.2
37 2060 R42 1.000 0.234 3,648.0 685.5 2,962.6 694.1 694.1 1.0 0.2 0.7 0.2 0.7 0.2
38 2061 R43 1.000 0.225 3,648.0 685.5 2,962.6 667.4 667.4 1.0 0.2 0.7 0.2 0.7 0.2

施 39 2062 R44 1.000 0.217 3,648.0 685.5 2,962.6 641.8 641.8 1.0 0.2 0.7 0.2 0.7 0.2
設 40 2063 R45 1.000 0.208 3,648.0 685.5 2,962.6 617.1 617.1 1.0 0.2 0.7 0.2 0.7 0.2
完 41 2064 R46 1.000 0.200 3,648.0 685.5 2,962.6 593.3 593.3 1.0 0.2 0.7 0.1 0.7 0.1
成 42 2065 R47 1.000 0.193 3,648.0 685.5 2,962.6 570.5 570.5 1.0 0.2 0.7 0.1 0.7 0.1
後 43 2066 R48 1.000 0.185 3,648.0 685.5 2,962.6 548.6 548.6 1.0 0.2 0.7 0.1 0.7 0.1
の 44 2067 R49 1.000 0.178 3,648.0 685.5 2,962.6 527.5 527.5 1.0 0.2 0.7 0.1 0.7 0.1
期 45 2068 R50 1.000 0.171 3,648.0 685.5 2,962.6 507.2 507.2 1.0 0.2 0.7 0.1 0.7 0.1
間 46 2069 R51 1.000 0.165 3,648.0 685.5 2,962.6 487.7 487.7 1.0 0.2 0.7 0.1 0.7 0.1

47 2070 R52 1.000 0.158 3,648.0 685.5 2,962.6 468.9 468.9 1.0 0.2 0.7 0.1 0.7 0.1
50 48 2071 R53 1.000 0.152 3,648.0 685.5 2,962.6 450.9 450.9 1.0 0.2 0.7 0.1 0.7 0.1
年 49 2072 R54 1.000 0.146 3,648.0 685.5 2,962.6 433.5 433.5 1.0 0.2 0.7 0.1 0.7 0.1

50 2073 R55 1.000 0.141 3,648.0 685.5 2,962.6 416.9 416.9 1.0 0.2 0.7 0.1 0.7 0.1
51 2074 R56 1.000 0.135 3,648.0 685.5 2,962.6 400.8 400.8 1.0 0.2 0.7 0.1 0.7 0.1
52 2075 R57 1.000 0.130 3,648.0 685.5 2,962.6 385.4 385.4 1.0 0.2 0.7 0.1 0.7 0.1
53 2076 R58 1.000 0.125 3,648.0 685.5 2,962.6 370.6 370.6 1.0 0.2 0.7 0.1 0.7 0.1
54 2077 R59 1.000 0.120 3,648.0 685.5 2,962.6 356.3 356.3 1.0 0.2 0.7 0.1 0.7 0.1
55 2078 R60 1.000 0.116 3,648.0 685.5 2,962.6 342.6 342.6 1.0 0.2 0.7 0.1 0.7 0.1
56 2079 R61 1.000 0.111 3,648.0 685.5 2,962.6 329.5 329.5 1.0 0.2 0.7 0.1 0.7 0.1
57 2080 R62 1.000 0.107 3,648.0 685.5 2,962.6 316.8 316.8 1.0 0.2 0.7 0.1 0.7 0.1
58 2081 R63 1.000 0.103 3,648.0 685.5 2,962.6 304.6 304.6 1.0 0.2 0.7 0.1 0.7 0.1
59 2082 R64 1.000 0.099 3,648.0 685.5 2,962.6 292.9 292.9 1.0 0.2 0.7 0.1 0.7 0.1
60 2083 R65 1.000 0.095 3,648.0 685.5 2,962.6 281.6 281.6 1.0 0.2 0.7 0.1 0.7 0.1
61 2084 R66 1.000 0.091 3,648.0 685.5 2,962.6 270.8 270.8 1.0 0.2 0.7 0.1 0.7 0.1
62 2085 R67 1.000 0.088 3,648.0 685.5 2,962.6 260.4 260.4 1.0 0.2 0.7 0.1 0.7 0.1
63 2086 R68 1.000 0.085 3,648.0 685.5 2,962.6 250.4 250.4 1.0 0.2 0.7 0.1 0.7 0.1
64 2087 R69 1.000 0.081 3,648.0 685.5 2,962.6 240.7 240.7 1.0 0.2 0.7 0.1 0.7 0.1
65 2088 R70 1.000 0.078 3,648.0 685.5 2,962.6 231.5 231.5 1.0 0.2 0.7 0.1 0.7 0.1
66 2089 R71 1.000 0.075 3,648.0 685.5 2,962.6 222.6 222.6 1.0 0.2 0.7 0.1 0.7 0.1
67 2090 R72 1.000 0.072 3,648.0 685.5 2,962.6 214.0 214.0 1.0 0.2 0.7 0.1 0.7 0.1
68 2091 R73 1.000 0.069 3,648.0 685.5 2,962.6 205.8 205.8 1.0 0.2 0.7 0.1 0.7 0.1
69 2092 R74 1.000 0.067 3,648.0 685.5 2,962.6 197.9 197.9 1.0 0.2 0.7 0.0 0.7 0.0
70 2093 R75 1.000 0.064 3,648.0 685.5 2,962.6 190.3 190.3 1.0 0.2 0.7 0.0 0.7 0.0
71 2094 R76 1.000 0.062 3,648.0 685.5 2,962.6 182.9 156.8 10.2 146.6 4.6 187.5 1.0 0.2 0.7 0.0 0.7 0.0

合計 243,590 58,569 185,020 49,314 156.8 10.2 146.6 4.6 49,319 2,152 404 1,747 1,271 65 19 46 13 1,793 1,284

総便益 B 49,319 百万円
総費用 C 1,284 百万円
費用便益比 B/C 38.4
純現在価値 B-C 48,035 百万円
経済的内部収益率 169.5%

残存価値②
年度

便益①
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【費用便益算定シート】
・淀川総合水系環境整備事業（残事業（自然再生に係る事業：魚がのぼりやすい川づくり））
・感度分析：残工期-10％

基準（評価)年度 2023(R5)
供用年度 2041(R23)
社会的割引率 4%

[単位：百万円]

便益：B 費用：C
ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④

ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益
便益

(中止)
便益の差 現在価値 実質価格

残存価値

（中止）
残存価値の差 現在価値 現在価値 費用

費用
(中止)

費用の差

実質価格
現在価値 費用

費用
(中止)

費用の差

実質価格
現在価値 実質価格 現在価値

-17 2006 H18 1.238 1.948 89.1 89.1 0.1 0.1
-16 2007 H19 1.219 1.873 151.0 151.0 125.6 125.6 0.1 0.1
-15 2008 H20 1.183 1.801 363.9 363.9 77.5 77.5 0.1 0.1
-14 2009 H21 1.222 1.732 495.3 495.3 51.9 51.9 0.2 0.2
-13 2010 H22 1.221 1.665 583.3 583.3 4.0 4.0 0.2 0.2
-12 2011 H23 1.191 1.601 590.0 590.0 7.9 7.9 0.2 0.2
-11 2012 H24 1.195 1.539 603.4 603.4 10.7 10.7 0.2 0.2
-10 2013 H25 1.170 1.480 621.6 621.6 5.7 5.7 0.2 0.2
-9 2014 H26 1.132 1.423 631.2 631.2 1.4 1.4 0.2 0.2
-8 2015 H27 1.129 1.369 633.6 633.6 1.4 1.4 0.2 0.2
-7 2016 H28 1.122 1.316 636.0 636.0 1.4 1.4 0.2 0.2
-6 2017 H29 1.097 1.265 638.3 638.3 1.4 1.4 0.2 0.2
-5 2018 H30 1.060 1.217 640.7 640.7 0.0 0.0 0.2 0.2
-4 2019 R1 1.037 1.170 640.7 640.7 9.6 9.6 0.2 0.2
-3 2020 R2 1.038 1.125 657.0 657.0 4.5 4.5 0.2 0.2
-2 2021 R3 1.000 1.082 664.6 664.6 4.2 4.2 0.2 0.2

整 -1 2022 R4 1.000 1.040 671.7 671.7 4.2 4.2 0.2 0.2

備 0 2023 R5 1.000 1.000 678.9 678.9 3.9 3.9 0.2 0.2

期 1 2024 R6 1.000 0.962 685.5 685.5 135.6 135.6 130.4 0.2 0.2 135.6 130.4

間 2 2025 R7 1.000 0.925 915.3 685.5 229.8 212.5 212.5 135.6 135.6 125.4 0.3 0.2 0.1 135.7 125.4
3 2026 R8 1.000 0.889 1,145.1 685.5 459.6 408.6 408.6 135.6 135.6 120.5 0.3 0.2 0.1 0.1 135.7 120.6
4 2027 R9 1.000 0.855 1,374.9 685.5 689.4 589.3 589.3 135.6 135.6 115.9 0.4 0.2 0.2 0.1 135.8 116.0
5 2028 R10 1.000 0.822 1,604.6 685.5 919.2 755.5 755.5 135.6 135.6 111.5 0.4 0.2 0.2 0.2 135.8 111.7
6 2029 R11 1.000 0.790 1,834.4 685.5 1,149.0 908.1 908.1 135.6 135.6 107.2 0.5 0.2 0.3 0.2 135.9 107.4
7 2030 R12 1.000 0.760 2,064.2 685.5 1,378.8 1,047.8 1,047.8 135.6 135.6 103.0 0.6 0.2 0.3 0.2 135.9 103.2
8 2031 R13 1.000 0.731 2,294.0 685.5 1,608.6 1,175.4 1,175.4 135.6 135.6 99.1 0.6 0.2 0.4 0.3 136.0 99.4
9 2032 R14 1.000 0.703 2,523.8 685.5 1,838.4 1,291.6 1,291.6 135.6 135.6 95.3 0.7 0.2 0.4 0.3 136.0 95.6

10 2033 R15 1.000 0.676 2,753.6 685.5 2,068.2 1,397.2 1,397.2 135.6 135.6 91.6 0.7 0.2 0.5 0.3 136.1 91.9
11 2034 R16 1.000 0.650 2,983.4 685.5 2,298.0 1,492.7 1,492.7 135.6 135.6 88.1 0.8 0.2 0.5 0.4 136.1 88.5
12 2035 R17 1.000 0.625 3,213.2 685.5 2,527.7 1,578.8 1,578.8 135.6 135.6 84.7 0.8 0.2 0.6 0.4 136.2 85.1
13 2036 R18 1.000 0.601 3,443.0 685.5 2,757.5 1,656.1 1,656.1 76.2 76.2 45.8 0.9 0.2 0.6 0.4 76.8 46.2
14 2037 R19 1.000 0.577 3,572.1 685.5 2,886.7 1,667.0 1,667.0 10.2 10.2 5.9 0.9 0.2 0.7 0.4 10.9 6.3
15 2038 R20 1.000 0.555 3,589.4 685.5 2,903.9 1,612.4 1,612.4 10.2 10.2 5.7 0.9 0.2 0.7 0.4 10.9 6.1
16 2039 R21 1.000 0.534 3,606.6 685.5 2,921.1 1,559.6 1,559.6 10.2 10.2 5.4 0.9 0.2 0.7 0.4 10.9 5.8
17 2040 R22 1.000 0.513 3,623.8 685.5 2,938.4 1,508.5 1,508.5 14.3 14.3 7.3 0.9 0.2 0.7 0.4 15.0 7.7
18 2041 R23 1.000 0.494 3,648.0 685.5 2,962.6 1,462.4 1,462.4 0.9 0.2 0.7 0.4 0.7 0.4
19 2042 R24 1.000 0.475 3,648.0 685.5 2,962.6 1,406.2 1,406.2 1.0 0.2 0.7 0.3 0.7 0.3
20 2043 R25 1.000 0.456 3,648.0 685.5 2,962.6 1,352.1 1,352.1 1.0 0.2 0.7 0.3 0.7 0.3
21 2044 R26 1.000 0.439 3,648.0 685.5 2,962.6 1,300.1 1,300.1 1.0 0.2 0.7 0.3 0.7 0.3
22 2045 R27 1.000 0.422 3,648.0 685.5 2,962.6 1,250.1 1,250.1 1.0 0.2 0.7 0.3 0.7 0.3
23 2046 R28 1.000 0.406 3,648.0 685.5 2,962.6 1,202.0 1,202.0 1.0 0.2 0.7 0.3 0.7 0.3
24 2047 R29 1.000 0.390 3,648.0 685.5 2,962.6 1,155.8 1,155.8 1.0 0.2 0.7 0.3 0.7 0.3
25 2048 R30 1.000 0.375 3,648.0 685.5 2,962.6 1,111.3 1,111.3 1.0 0.2 0.7 0.3 0.7 0.3
26 2049 R31 1.000 0.361 3,648.0 685.5 2,962.6 1,068.6 1,068.6 1.0 0.2 0.7 0.3 0.7 0.3
27 2050 R32 1.000 0.347 3,648.0 685.5 2,962.6 1,027.5 1,027.5 1.0 0.2 0.7 0.3 0.7 0.3
28 2051 R33 1.000 0.333 3,648.0 685.5 2,962.6 987.9 987.9 1.0 0.2 0.7 0.2 0.7 0.2
29 2052 R34 1.000 0.321 3,648.0 685.5 2,962.6 949.9 949.9 1.0 0.2 0.7 0.2 0.7 0.2
30 2053 R35 1.000 0.308 3,648.0 685.5 2,962.6 913.4 913.4 1.0 0.2 0.7 0.2 0.7 0.2
31 2054 R36 1.000 0.296 3,648.0 685.5 2,962.6 878.3 878.3 1.0 0.2 0.7 0.2 0.7 0.2
32 2055 R37 1.000 0.285 3,648.0 685.5 2,962.6 844.5 844.5 1.0 0.2 0.7 0.2 0.7 0.2
33 2056 R38 1.000 0.274 3,648.0 685.5 2,962.6 812.0 812.0 1.0 0.2 0.7 0.2 0.7 0.2
34 2057 R39 1.000 0.264 3,648.0 685.5 2,962.6 780.8 780.8 1.0 0.2 0.7 0.2 0.7 0.2
35 2058 R40 1.000 0.253 3,648.0 685.5 2,962.6 750.8 750.8 1.0 0.2 0.7 0.2 0.7 0.2
36 2059 R41 1.000 0.244 3,648.0 685.5 2,962.6 721.9 721.9 1.0 0.2 0.7 0.2 0.7 0.2
37 2060 R42 1.000 0.234 3,648.0 685.5 2,962.6 694.1 694.1 1.0 0.2 0.7 0.2 0.7 0.2
38 2061 R43 1.000 0.225 3,648.0 685.5 2,962.6 667.4 667.4 1.0 0.2 0.7 0.2 0.7 0.2

施 39 2062 R44 1.000 0.217 3,648.0 685.5 2,962.6 641.8 641.8 1.0 0.2 0.7 0.2 0.7 0.2
設 40 2063 R45 1.000 0.208 3,648.0 685.5 2,962.6 617.1 617.1 1.0 0.2 0.7 0.2 0.7 0.2
完 41 2064 R46 1.000 0.200 3,648.0 685.5 2,962.6 593.3 593.3 1.0 0.2 0.7 0.1 0.7 0.1
成 42 2065 R47 1.000 0.193 3,648.0 685.5 2,962.6 570.5 570.5 1.0 0.2 0.7 0.1 0.7 0.1
後 43 2066 R48 1.000 0.185 3,648.0 685.5 2,962.6 548.6 548.6 1.0 0.2 0.7 0.1 0.7 0.1
の 44 2067 R49 1.000 0.178 3,648.0 685.5 2,962.6 527.5 527.5 1.0 0.2 0.7 0.1 0.7 0.1
期 45 2068 R50 1.000 0.171 3,648.0 685.5 2,962.6 507.2 507.2 1.0 0.2 0.7 0.1 0.7 0.1
間 46 2069 R51 1.000 0.165 3,648.0 685.5 2,962.6 487.7 487.7 1.0 0.2 0.7 0.1 0.7 0.1

47 2070 R52 1.000 0.158 3,648.0 685.5 2,962.6 468.9 468.9 1.0 0.2 0.7 0.1 0.7 0.1
50 48 2071 R53 1.000 0.152 3,648.0 685.5 2,962.6 450.9 450.9 1.0 0.2 0.7 0.1 0.7 0.1
年 49 2072 R54 1.000 0.146 3,648.0 685.5 2,962.6 433.5 433.5 1.0 0.2 0.7 0.1 0.7 0.1

50 2073 R55 1.000 0.141 3,648.0 685.5 2,962.6 416.9 416.9 1.0 0.2 0.7 0.1 0.7 0.1
51 2074 R56 1.000 0.135 3,648.0 685.5 2,962.6 400.8 400.8 1.0 0.2 0.7 0.1 0.7 0.1
52 2075 R57 1.000 0.130 3,648.0 685.5 2,962.6 385.4 385.4 1.0 0.2 0.7 0.1 0.7 0.1
53 2076 R58 1.000 0.125 3,648.0 685.5 2,962.6 370.6 370.6 1.0 0.2 0.7 0.1 0.7 0.1
54 2077 R59 1.000 0.120 3,648.0 685.5 2,962.6 356.3 356.3 1.0 0.2 0.7 0.1 0.7 0.1
55 2078 R60 1.000 0.116 3,648.0 685.5 2,962.6 342.6 342.6 1.0 0.2 0.7 0.1 0.7 0.1
56 2079 R61 1.000 0.111 3,648.0 685.5 2,962.6 329.5 329.5 1.0 0.2 0.7 0.1 0.7 0.1
57 2080 R62 1.000 0.107 3,648.0 685.5 2,962.6 316.8 316.8 1.0 0.2 0.7 0.1 0.7 0.1
58 2081 R63 1.000 0.103 3,648.0 685.5 2,962.6 304.6 304.6 1.0 0.2 0.7 0.1 0.7 0.1
59 2082 R64 1.000 0.099 3,648.0 685.5 2,962.6 292.9 292.9 1.0 0.2 0.7 0.1 0.7 0.1
60 2083 R65 1.000 0.095 3,648.0 685.5 2,962.6 281.6 281.6 1.0 0.2 0.7 0.1 0.7 0.1
61 2084 R66 1.000 0.091 3,648.0 685.5 2,962.6 270.8 270.8 1.0 0.2 0.7 0.1 0.7 0.1
62 2085 R67 1.000 0.088 3,648.0 685.5 2,962.6 260.4 260.4 1.0 0.2 0.7 0.1 0.7 0.1
63 2086 R68 1.000 0.085 3,648.0 685.5 2,962.6 250.4 250.4 1.0 0.2 0.7 0.1 0.7 0.1
64 2087 R69 1.000 0.081 3,648.0 685.5 2,962.6 240.7 240.7 1.0 0.2 0.7 0.1 0.7 0.1
65 2088 R70 1.000 0.078 3,648.0 685.5 2,962.6 231.5 231.5 1.0 0.2 0.7 0.1 0.7 0.1
66 2089 R71 1.000 0.075 3,648.0 685.5 2,962.6 222.6 222.6 1.0 0.2 0.7 0.1 0.7 0.1
67 2090 R72 1.000 0.072 3,648.0 685.5 2,962.6 214.0 156.8 10.2 146.6 5.4 219.4 1.0 0.2 0.7 0.1 0.7 0.1

合計 233,530 55,828 177,702 51,534 156.8 10.2 146.6 5.4 51,539 2,152 404 1,748 1,343 61 18 43 13 1,792 1,356

総便益 B 51,539 百万円
総費用 C 1,356 百万円
費用便益比 B/C 38.0
純現在価値 B-C 50,183 百万円
経済的内部収益率 169.4%

年度
便益① 残存価値②
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【費用便益算定シート】
・淀川総合水系環境整備事業（残事業（自然再生に係る事業：魚がのぼりやすい川づくり））
・感度分析：便益+10％

基準（評価)年度 2023(R5)
供用年度 2043(R25)
社会的割引率 4%

[単位：百万円]

便益：B 費用：C
ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④

ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益
便益

(中止)
便益の差 現在価値 実質価格

残存価値

（中止）
残存価値の差 現在価値 現在価値 費用

費用
(中止)

費用の差

実質価格
現在価値 費用

費用
(中止)

費用の差

実質価格
現在価値 実質価格 現在価値

-17 2006 H18 1.238 1.948 89.1 89.1 0.1 0.1
-16 2007 H19 1.219 1.873 166.1 166.1 125.6 125.6 0.1 0.1
-15 2008 H20 1.183 1.801 400.3 400.3 77.5 77.5 0.1 0.1
-14 2009 H21 1.222 1.732 544.8 544.8 51.9 51.9 0.2 0.2
-13 2010 H22 1.221 1.665 641.6 641.6 4.0 4.0 0.2 0.2
-12 2011 H23 1.191 1.601 649.0 649.0 7.9 7.9 0.2 0.2
-11 2012 H24 1.195 1.539 663.8 663.8 10.7 10.7 0.2 0.2
-10 2013 H25 1.170 1.480 683.7 683.7 5.7 5.7 0.2 0.2
-9 2014 H26 1.132 1.423 694.3 694.3 1.4 1.4 0.2 0.2
-8 2015 H27 1.129 1.369 697.0 697.0 1.4 1.4 0.2 0.2
-7 2016 H28 1.122 1.316 699.6 699.6 1.4 1.4 0.2 0.2
-6 2017 H29 1.097 1.265 702.2 702.2 1.4 1.4 0.2 0.2
-5 2018 H30 1.060 1.217 704.8 704.8 0.0 0.0 0.2 0.2
-4 2019 R1 1.037 1.170 704.8 704.8 9.6 9.6 0.2 0.2
-3 2020 R2 1.038 1.125 722.7 722.7 4.5 4.5 0.2 0.2
-2 2021 R3 1.000 1.082 731.1 731.1 4.2 4.2 0.2 0.2

整 -1 2022 R4 1.000 1.040 738.9 738.9 4.2 4.2 0.2 0.2

備 0 2023 R5 1.000 1.000 746.7 746.7 3.9 3.9 0.2 0.2

期 1 2024 R6 1.000 0.962 754.0 754.0 121.3 121.3 116.6 0.2 0.2 121.3 116.6

間 2 2025 R7 1.000 0.925 980.2 754.0 226.2 209.1 209.1 121.3 121.3 112.1 0.3 0.2 0.1 121.4 112.1
3 2026 R8 1.000 0.889 1,206.3 754.0 452.3 402.1 402.1 121.3 121.3 107.8 0.3 0.2 0.1 0.1 121.4 107.9
4 2027 R9 1.000 0.855 1,432.5 754.0 678.5 580.0 580.0 121.3 121.3 103.7 0.4 0.2 0.2 0.1 121.5 103.8
5 2028 R10 1.000 0.822 1,658.7 754.0 904.7 743.6 743.6 121.3 121.3 99.7 0.4 0.2 0.2 0.2 121.5 99.9
6 2029 R11 1.000 0.790 1,884.8 754.0 1,130.8 893.7 893.7 121.3 121.3 95.9 0.5 0.2 0.3 0.2 121.6 96.1
7 2030 R12 1.000 0.760 2,111.0 754.0 1,357.0 1,031.2 1,031.2 121.3 121.3 92.2 0.6 0.2 0.3 0.2 121.6 92.4
8 2031 R13 1.000 0.731 2,337.2 754.0 1,583.2 1,156.8 1,156.8 121.3 121.3 88.6 0.6 0.2 0.4 0.3 121.7 88.9
9 2032 R14 1.000 0.703 2,563.3 754.0 1,809.3 1,271.2 1,271.2 121.3 121.3 85.2 0.7 0.2 0.4 0.3 121.7 85.5

10 2033 R15 1.000 0.676 2,789.5 754.0 2,035.5 1,375.1 1,375.1 121.3 121.3 81.9 0.7 0.2 0.5 0.3 121.8 82.2
11 2034 R16 1.000 0.650 3,015.7 754.0 2,261.7 1,469.1 1,469.1 121.3 121.3 78.8 0.8 0.2 0.5 0.4 121.8 79.2
12 2035 R17 1.000 0.625 3,241.8 754.0 2,487.8 1,553.9 1,553.9 121.3 121.3 75.8 0.8 0.2 0.6 0.4 121.9 76.2
13 2036 R18 1.000 0.601 3,468.0 754.0 2,714.0 1,630.0 1,630.0 121.3 121.3 72.8 0.9 0.2 0.6 0.4 121.9 73.2
14 2037 R19 1.000 0.577 3,694.2 754.0 2,940.2 1,697.9 1,697.9 121.3 121.3 70.0 0.9 0.2 0.7 0.4 122.0 70.4
15 2038 R20 1.000 0.555 3,920.3 754.0 3,166.3 1,758.2 1,758.2 9.1 9.1 5.1 0.9 0.2 0.7 0.4 9.8 5.5
16 2039 R21 1.000 0.534 3,937.3 754.0 3,183.3 1,699.6 1,699.6 9.1 9.1 4.9 0.9 0.2 0.7 0.4 9.8 5.3
17 2040 R22 1.000 0.513 3,954.3 754.0 3,200.3 1,642.9 1,642.9 9.1 9.1 4.7 0.9 0.2 0.7 0.4 9.8 5.1
18 2041 R23 1.000 0.494 3,971.2 754.0 3,217.2 1,588.1 1,588.1 9.1 9.1 4.5 0.9 0.2 0.7 0.4 9.8 4.9
19 2042 R24 1.000 0.475 3,988.2 754.0 3,234.2 1,535.1 1,535.1 13.2 13.2 6.3 1.0 0.2 0.7 0.3 13.9 6.6
20 2043 R25 1.000 0.456 4,012.8 754.0 3,258.8 1,487.3 1,487.3 1.0 0.2 0.7 0.3 0.7 0.3
21 2044 R26 1.000 0.439 4,012.8 754.0 3,258.8 1,430.1 1,430.1 1.0 0.2 0.7 0.3 0.7 0.3
22 2045 R27 1.000 0.422 4,012.8 754.0 3,258.8 1,375.1 1,375.1 1.0 0.2 0.7 0.3 0.7 0.3
23 2046 R28 1.000 0.406 4,012.8 754.0 3,258.8 1,322.2 1,322.2 1.0 0.2 0.7 0.3 0.7 0.3
24 2047 R29 1.000 0.390 4,012.8 754.0 3,258.8 1,271.3 1,271.3 1.0 0.2 0.7 0.3 0.7 0.3
25 2048 R30 1.000 0.375 4,012.8 754.0 3,258.8 1,222.4 1,222.4 1.0 0.2 0.7 0.3 0.7 0.3
26 2049 R31 1.000 0.361 4,012.8 754.0 3,258.8 1,175.4 1,175.4 1.0 0.2 0.7 0.3 0.7 0.3
27 2050 R32 1.000 0.347 4,012.8 754.0 3,258.8 1,130.2 1,130.2 1.0 0.2 0.7 0.3 0.7 0.3
28 2051 R33 1.000 0.333 4,012.8 754.0 3,258.8 1,086.7 1,086.7 1.0 0.2 0.7 0.2 0.7 0.2
29 2052 R34 1.000 0.321 4,012.8 754.0 3,258.8 1,044.9 1,044.9 1.0 0.2 0.7 0.2 0.7 0.2
30 2053 R35 1.000 0.308 4,012.8 754.0 3,258.8 1,004.8 1,004.8 1.0 0.2 0.7 0.2 0.7 0.2
31 2054 R36 1.000 0.296 4,012.8 754.0 3,258.8 966.1 966.1 1.0 0.2 0.7 0.2 0.7 0.2
32 2055 R37 1.000 0.285 4,012.8 754.0 3,258.8 929.0 929.0 1.0 0.2 0.7 0.2 0.7 0.2
33 2056 R38 1.000 0.274 4,012.8 754.0 3,258.8 893.2 893.2 1.0 0.2 0.7 0.2 0.7 0.2
34 2057 R39 1.000 0.264 4,012.8 754.0 3,258.8 858.9 858.9 1.0 0.2 0.7 0.2 0.7 0.2
35 2058 R40 1.000 0.253 4,012.8 754.0 3,258.8 825.8 825.8 1.0 0.2 0.7 0.2 0.7 0.2
36 2059 R41 1.000 0.244 4,012.8 754.0 3,258.8 794.1 794.1 1.0 0.2 0.7 0.2 0.7 0.2
37 2060 R42 1.000 0.234 4,012.8 754.0 3,258.8 763.5 763.5 1.0 0.2 0.7 0.2 0.7 0.2
38 2061 R43 1.000 0.225 4,012.8 754.0 3,258.8 734.2 734.2 1.0 0.2 0.7 0.2 0.7 0.2

施 39 2062 R44 1.000 0.217 4,012.8 754.0 3,258.8 705.9 705.9 1.0 0.2 0.7 0.2 0.7 0.2
設 40 2063 R45 1.000 0.208 4,012.8 754.0 3,258.8 678.8 678.8 1.0 0.2 0.7 0.2 0.7 0.2
完 41 2064 R46 1.000 0.200 4,012.8 754.0 3,258.8 652.7 652.7 1.0 0.2 0.7 0.1 0.7 0.1
成 42 2065 R47 1.000 0.193 4,012.8 754.0 3,258.8 627.6 627.6 1.0 0.2 0.7 0.1 0.7 0.1
後 43 2066 R48 1.000 0.185 4,012.8 754.0 3,258.8 603.4 603.4 1.0 0.2 0.7 0.1 0.7 0.1
の 44 2067 R49 1.000 0.178 4,012.8 754.0 3,258.8 580.2 580.2 1.0 0.2 0.7 0.1 0.7 0.1
期 45 2068 R50 1.000 0.171 4,012.8 754.0 3,258.8 557.9 557.9 1.0 0.2 0.7 0.1 0.7 0.1
間 46 2069 R51 1.000 0.165 4,012.8 754.0 3,258.8 536.4 536.4 1.0 0.2 0.7 0.1 0.7 0.1

47 2070 R52 1.000 0.158 4,012.8 754.0 3,258.8 515.8 515.8 1.0 0.2 0.7 0.1 0.7 0.1
50 48 2071 R53 1.000 0.152 4,012.8 754.0 3,258.8 496.0 496.0 1.0 0.2 0.7 0.1 0.7 0.1
年 49 2072 R54 1.000 0.146 4,012.8 754.0 3,258.8 476.9 476.9 1.0 0.2 0.7 0.1 0.7 0.1

50 2073 R55 1.000 0.141 4,012.8 754.0 3,258.8 458.6 458.6 1.0 0.2 0.7 0.1 0.7 0.1
51 2074 R56 1.000 0.135 4,012.8 754.0 3,258.8 440.9 440.9 1.0 0.2 0.7 0.1 0.7 0.1
52 2075 R57 1.000 0.130 4,012.8 754.0 3,258.8 424.0 424.0 1.0 0.2 0.7 0.1 0.7 0.1
53 2076 R58 1.000 0.125 4,012.8 754.0 3,258.8 407.7 407.7 1.0 0.2 0.7 0.1 0.7 0.1
54 2077 R59 1.000 0.120 4,012.8 754.0 3,258.8 392.0 392.0 1.0 0.2 0.7 0.1 0.7 0.1
55 2078 R60 1.000 0.116 4,012.8 754.0 3,258.8 376.9 376.9 1.0 0.2 0.7 0.1 0.7 0.1
56 2079 R61 1.000 0.111 4,012.8 754.0 3,258.8 362.4 362.4 1.0 0.2 0.7 0.1 0.7 0.1
57 2080 R62 1.000 0.107 4,012.8 754.0 3,258.8 348.5 348.5 1.0 0.2 0.7 0.1 0.7 0.1
58 2081 R63 1.000 0.103 4,012.8 754.0 3,258.8 335.1 335.1 1.0 0.2 0.7 0.1 0.7 0.1
59 2082 R64 1.000 0.099 4,012.8 754.0 3,258.8 322.2 322.2 1.0 0.2 0.7 0.1 0.7 0.1
60 2083 R65 1.000 0.095 4,012.8 754.0 3,258.8 309.8 309.8 1.0 0.2 0.7 0.1 0.7 0.1
61 2084 R66 1.000 0.091 4,012.8 754.0 3,258.8 297.9 297.9 1.0 0.2 0.7 0.1 0.7 0.1
62 2085 R67 1.000 0.088 4,012.8 754.0 3,258.8 286.4 286.4 1.0 0.2 0.7 0.1 0.7 0.1
63 2086 R68 1.000 0.085 4,012.8 754.0 3,258.8 275.4 275.4 1.0 0.2 0.7 0.1 0.7 0.1
64 2087 R69 1.000 0.081 4,012.8 754.0 3,258.8 264.8 264.8 1.0 0.2 0.7 0.1 0.7 0.1
65 2088 R70 1.000 0.078 4,012.8 754.0 3,258.8 254.6 254.6 1.0 0.2 0.7 0.1 0.7 0.1
66 2089 R71 1.000 0.075 4,012.8 754.0 3,258.8 244.8 244.8 1.0 0.2 0.7 0.1 0.7 0.1
67 2090 R72 1.000 0.072 4,012.8 754.0 3,258.8 235.4 235.4 1.0 0.2 0.7 0.1 0.7 0.1
68 2091 R73 1.000 0.069 4,012.8 754.0 3,258.8 226.4 226.4 1.0 0.2 0.7 0.1 0.7 0.1
69 2092 R74 1.000 0.067 4,012.8 754.0 3,258.8 217.7 156.8 10.2 146.6 5.0 222.7 1.0 0.2 0.7 0.0 0.7 0.0

合計 262,442 62,918 199,523 55,466 156.8 10.2 146.6 5.0 55,471 2,152 404 1,748 1,307 63 18 45 13 1,793 1,320

総便益 B 55,471 百万円
総費用 C 1,320 百万円
費用便益比 B/C 42.0
純現在価値 B-C 54,151 百万円
経済的内部収益率 186.4%

残存価値②
年度

便益①
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【費用便益算定シート】
・淀川総合水系環境整備事業（残事業（自然再生に係る事業：魚がのぼりやすい川づくり））
・感度分析：便益-10％

基準（評価)年度 2023(R5)
供用年度 2043(R25)
社会的割引率 4%

[単位：百万円]

便益：B 費用：C
ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④

ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益
便益

(中止)
便益の差 現在価値 実質価格

残存価値

（中止）
残存価値の差 現在価値 現在価値 費用

費用
(中止)

費用の差

実質価格
現在価値 費用

費用
(中止)

費用の差

実質価格
現在価値 実質価格 現在価値

-17 2006 H18 1.238 1.948 89.1 89.1 0.1 0.1
-16 2007 H19 1.219 1.873 135.9 135.9 125.6 125.6 0.1 0.1
-15 2008 H20 1.183 1.801 327.5 327.5 77.5 77.5 0.1 0.1
-14 2009 H21 1.222 1.732 445.8 445.8 51.9 51.9 0.2 0.2
-13 2010 H22 1.221 1.665 524.9 524.9 4.0 4.0 0.2 0.2
-12 2011 H23 1.191 1.601 531.0 531.0 7.9 7.9 0.2 0.2
-11 2012 H24 1.195 1.539 543.1 543.1 10.7 10.7 0.2 0.2
-10 2013 H25 1.170 1.480 559.4 559.4 5.7 5.7 0.2 0.2
-9 2014 H26 1.132 1.423 568.1 568.1 1.4 1.4 0.2 0.2
-8 2015 H27 1.129 1.369 570.2 570.2 1.4 1.4 0.2 0.2
-7 2016 H28 1.122 1.316 572.4 572.4 1.4 1.4 0.2 0.2
-6 2017 H29 1.097 1.265 574.5 574.5 1.4 1.4 0.2 0.2
-5 2018 H30 1.060 1.217 576.6 576.6 0.0 0.0 0.2 0.2
-4 2019 R1 1.037 1.170 576.6 576.6 9.6 9.6 0.2 0.2
-3 2020 R2 1.038 1.125 591.3 591.3 4.5 4.5 0.2 0.2
-2 2021 R3 1.000 1.082 598.2 598.2 4.2 4.2 0.2 0.2

整 -1 2022 R4 1.000 1.040 604.6 604.6 4.2 4.2 0.2 0.2

備 0 2023 R5 1.000 1.000 611.0 611.0 3.9 3.9 0.2 0.2

期 1 2024 R6 1.000 0.962 616.9 616.9 121.3 121.3 116.6 0.2 0.2 121.3 116.6

間 2 2025 R7 1.000 0.925 802.0 616.9 185.0 171.1 171.1 121.3 121.3 112.1 0.3 0.2 0.1 121.4 112.1
3 2026 R8 1.000 0.889 987.0 616.9 370.1 329.0 329.0 121.3 121.3 107.8 0.3 0.2 0.1 0.1 121.4 107.9
4 2027 R9 1.000 0.855 1,172.1 616.9 555.1 474.5 474.5 121.3 121.3 103.7 0.4 0.2 0.2 0.1 121.5 103.8
5 2028 R10 1.000 0.822 1,357.1 616.9 740.2 608.4 608.4 121.3 121.3 99.7 0.4 0.2 0.2 0.2 121.5 99.9
6 2029 R11 1.000 0.790 1,542.1 616.9 925.2 731.2 731.2 121.3 121.3 95.9 0.5 0.2 0.3 0.2 121.6 96.1
7 2030 R12 1.000 0.760 1,727.2 616.9 1,110.3 843.7 843.7 121.3 121.3 92.2 0.6 0.2 0.3 0.2 121.6 92.4
8 2031 R13 1.000 0.731 1,912.2 616.9 1,295.3 946.5 946.5 121.3 121.3 88.6 0.6 0.2 0.4 0.3 121.7 88.9
9 2032 R14 1.000 0.703 2,097.3 616.9 1,480.4 1,040.1 1,040.1 121.3 121.3 85.2 0.7 0.2 0.4 0.3 121.7 85.5

10 2033 R15 1.000 0.676 2,282.3 616.9 1,665.4 1,125.1 1,125.1 121.3 121.3 81.9 0.7 0.2 0.5 0.3 121.8 82.2
11 2034 R16 1.000 0.650 2,467.4 616.9 1,850.5 1,202.0 1,202.0 121.3 121.3 78.8 0.8 0.2 0.5 0.4 121.8 79.2
12 2035 R17 1.000 0.625 2,652.4 616.9 2,035.5 1,271.4 1,271.4 121.3 121.3 75.8 0.8 0.2 0.6 0.4 121.9 76.2
13 2036 R18 1.000 0.601 2,837.5 616.9 2,220.5 1,333.6 1,333.6 121.3 121.3 72.8 0.9 0.2 0.6 0.4 121.9 73.2
14 2037 R19 1.000 0.577 3,022.5 616.9 2,405.6 1,389.2 1,389.2 121.3 121.3 70.0 0.9 0.2 0.7 0.4 122.0 70.4
15 2038 R20 1.000 0.555 3,207.6 616.9 2,590.6 1,438.5 1,438.5 9.1 9.1 5.1 0.9 0.2 0.7 0.4 9.8 5.5
16 2039 R21 1.000 0.534 3,221.4 616.9 2,604.5 1,390.6 1,390.6 9.1 9.1 4.9 0.9 0.2 0.7 0.4 9.8 5.3
17 2040 R22 1.000 0.513 3,235.3 616.9 2,618.4 1,344.2 1,344.2 9.1 9.1 4.7 0.9 0.2 0.7 0.4 9.8 5.1
18 2041 R23 1.000 0.494 3,249.2 616.9 2,632.3 1,299.4 1,299.4 9.1 9.1 4.5 0.9 0.2 0.7 0.4 9.8 4.9
19 2042 R24 1.000 0.475 3,263.1 616.9 2,646.2 1,256.0 1,256.0 13.2 13.2 6.3 1.0 0.2 0.7 0.3 13.9 6.6
20 2043 R25 1.000 0.456 3,283.2 616.9 2,666.3 1,216.9 1,216.9 1.0 0.2 0.7 0.3 0.7 0.3
21 2044 R26 1.000 0.439 3,283.2 616.9 2,666.3 1,170.1 1,170.1 1.0 0.2 0.7 0.3 0.7 0.3
22 2045 R27 1.000 0.422 3,283.2 616.9 2,666.3 1,125.1 1,125.1 1.0 0.2 0.7 0.3 0.7 0.3
23 2046 R28 1.000 0.406 3,283.2 616.9 2,666.3 1,081.8 1,081.8 1.0 0.2 0.7 0.3 0.7 0.3
24 2047 R29 1.000 0.390 3,283.2 616.9 2,666.3 1,040.2 1,040.2 1.0 0.2 0.7 0.3 0.7 0.3
25 2048 R30 1.000 0.375 3,283.2 616.9 2,666.3 1,000.2 1,000.2 1.0 0.2 0.7 0.3 0.7 0.3
26 2049 R31 1.000 0.361 3,283.2 616.9 2,666.3 961.7 961.7 1.0 0.2 0.7 0.3 0.7 0.3
27 2050 R32 1.000 0.347 3,283.2 616.9 2,666.3 924.7 924.7 1.0 0.2 0.7 0.3 0.7 0.3
28 2051 R33 1.000 0.333 3,283.2 616.9 2,666.3 889.2 889.2 1.0 0.2 0.7 0.2 0.7 0.2
29 2052 R34 1.000 0.321 3,283.2 616.9 2,666.3 855.0 855.0 1.0 0.2 0.7 0.2 0.7 0.2
30 2053 R35 1.000 0.308 3,283.2 616.9 2,666.3 822.1 822.1 1.0 0.2 0.7 0.2 0.7 0.2
31 2054 R36 1.000 0.296 3,283.2 616.9 2,666.3 790.5 790.5 1.0 0.2 0.7 0.2 0.7 0.2
32 2055 R37 1.000 0.285 3,283.2 616.9 2,666.3 760.1 760.1 1.0 0.2 0.7 0.2 0.7 0.2
33 2056 R38 1.000 0.274 3,283.2 616.9 2,666.3 730.8 730.8 1.0 0.2 0.7 0.2 0.7 0.2
34 2057 R39 1.000 0.264 3,283.2 616.9 2,666.3 702.7 702.7 1.0 0.2 0.7 0.2 0.7 0.2
35 2058 R40 1.000 0.253 3,283.2 616.9 2,666.3 675.7 675.7 1.0 0.2 0.7 0.2 0.7 0.2
36 2059 R41 1.000 0.244 3,283.2 616.9 2,666.3 649.7 649.7 1.0 0.2 0.7 0.2 0.7 0.2
37 2060 R42 1.000 0.234 3,283.2 616.9 2,666.3 624.7 624.7 1.0 0.2 0.7 0.2 0.7 0.2
38 2061 R43 1.000 0.225 3,283.2 616.9 2,666.3 600.7 600.7 1.0 0.2 0.7 0.2 0.7 0.2

施 39 2062 R44 1.000 0.217 3,283.2 616.9 2,666.3 577.6 577.6 1.0 0.2 0.7 0.2 0.7 0.2
設 40 2063 R45 1.000 0.208 3,283.2 616.9 2,666.3 555.4 555.4 1.0 0.2 0.7 0.2 0.7 0.2
完 41 2064 R46 1.000 0.200 3,283.2 616.9 2,666.3 534.0 534.0 1.0 0.2 0.7 0.1 0.7 0.1
成 42 2065 R47 1.000 0.193 3,283.2 616.9 2,666.3 513.5 513.5 1.0 0.2 0.7 0.1 0.7 0.1
後 43 2066 R48 1.000 0.185 3,283.2 616.9 2,666.3 493.7 493.7 1.0 0.2 0.7 0.1 0.7 0.1
の 44 2067 R49 1.000 0.178 3,283.2 616.9 2,666.3 474.7 474.7 1.0 0.2 0.7 0.1 0.7 0.1
期 45 2068 R50 1.000 0.171 3,283.2 616.9 2,666.3 456.5 456.5 1.0 0.2 0.7 0.1 0.7 0.1
間 46 2069 R51 1.000 0.165 3,283.2 616.9 2,666.3 438.9 438.9 1.0 0.2 0.7 0.1 0.7 0.1

47 2070 R52 1.000 0.158 3,283.2 616.9 2,666.3 422.0 422.0 1.0 0.2 0.7 0.1 0.7 0.1
50 48 2071 R53 1.000 0.152 3,283.2 616.9 2,666.3 405.8 405.8 1.0 0.2 0.7 0.1 0.7 0.1
年 49 2072 R54 1.000 0.146 3,283.2 616.9 2,666.3 390.2 390.2 1.0 0.2 0.7 0.1 0.7 0.1

50 2073 R55 1.000 0.141 3,283.2 616.9 2,666.3 375.2 375.2 1.0 0.2 0.7 0.1 0.7 0.1
51 2074 R56 1.000 0.135 3,283.2 616.9 2,666.3 360.8 360.8 1.0 0.2 0.7 0.1 0.7 0.1
52 2075 R57 1.000 0.130 3,283.2 616.9 2,666.3 346.9 346.9 1.0 0.2 0.7 0.1 0.7 0.1
53 2076 R58 1.000 0.125 3,283.2 616.9 2,666.3 333.5 333.5 1.0 0.2 0.7 0.1 0.7 0.1
54 2077 R59 1.000 0.120 3,283.2 616.9 2,666.3 320.7 320.7 1.0 0.2 0.7 0.1 0.7 0.1
55 2078 R60 1.000 0.116 3,283.2 616.9 2,666.3 308.4 308.4 1.0 0.2 0.7 0.1 0.7 0.1
56 2079 R61 1.000 0.111 3,283.2 616.9 2,666.3 296.5 296.5 1.0 0.2 0.7 0.1 0.7 0.1
57 2080 R62 1.000 0.107 3,283.2 616.9 2,666.3 285.1 285.1 1.0 0.2 0.7 0.1 0.7 0.1
58 2081 R63 1.000 0.103 3,283.2 616.9 2,666.3 274.1 274.1 1.0 0.2 0.7 0.1 0.7 0.1
59 2082 R64 1.000 0.099 3,283.2 616.9 2,666.3 263.6 263.6 1.0 0.2 0.7 0.1 0.7 0.1
60 2083 R65 1.000 0.095 3,283.2 616.9 2,666.3 253.5 253.5 1.0 0.2 0.7 0.1 0.7 0.1
61 2084 R66 1.000 0.091 3,283.2 616.9 2,666.3 243.7 243.7 1.0 0.2 0.7 0.1 0.7 0.1
62 2085 R67 1.000 0.088 3,283.2 616.9 2,666.3 234.3 234.3 1.0 0.2 0.7 0.1 0.7 0.1
63 2086 R68 1.000 0.085 3,283.2 616.9 2,666.3 225.3 225.3 1.0 0.2 0.7 0.1 0.7 0.1
64 2087 R69 1.000 0.081 3,283.2 616.9 2,666.3 216.7 216.7 1.0 0.2 0.7 0.1 0.7 0.1
65 2088 R70 1.000 0.078 3,283.2 616.9 2,666.3 208.3 208.3 1.0 0.2 0.7 0.1 0.7 0.1
66 2089 R71 1.000 0.075 3,283.2 616.9 2,666.3 200.3 200.3 1.0 0.2 0.7 0.1 0.7 0.1
67 2090 R72 1.000 0.072 3,283.2 616.9 2,666.3 192.6 192.6 1.0 0.2 0.7 0.1 0.7 0.1
68 2091 R73 1.000 0.069 3,283.2 616.9 2,666.3 185.2 185.2 1.0 0.2 0.7 0.1 0.7 0.1
69 2092 R74 1.000 0.067 3,283.2 616.9 2,666.3 178.1 156.8 10.2 146.6 5.0 183.1 1.0 0.2 0.7 0.0 0.7 0.0

合計 214,725 51,479 163,246 45,382 156.8 10.2 146.6 5.0 45,387 2,152 404 1,748 1,307 63 18 45 13 1,793 1,320

総便益 B 45,387 百万円
総費用 C 1,320 百万円
費用便益比 B/C 34.4
純現在価値 B-C 44,067 百万円
経済的内部収益率 152.5%

残存価値②
年度

便益①
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【費用便益算定シート】
・淀川総合水系環境整備事業（全体事業（自然再生に係る事業：淀川ワンド再生））
・感度分析：残事業費+10％

基準（評価)年度 2023(R5)
供用年度 2044(R26)
社会的割引率 4%

[単位：百万円]
便益：B 費用：C

ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④
ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益 実質価格 現在価値 実質価格 現在価値 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値

-24 1999 H11 1.213 2.563 149.4 181.2 464.5 0.1 0.1 0.3 149.5 181.3 464.8
-23 2000 H12 1.215 2.465 27.1 32.9 81.1 81.1 125.3 152.3 375.4 0.1 0.1 0.2 125.4 152.4 375.6
-22 2001 H13 1.246 2.370 49.8 62.0 146.9 146.9 132.0 164.5 389.9 0.1 0.1 0.2 132.1 164.6 390.1
-21 2002 H14 1.263 2.279 73.7 93.1 212.2 212.2 322.1 406.8 927.0 0.1 0.1 0.2 322.2 406.9 927.2
-20 2003 H15 1.263 2.191 132.1 166.8 365.5 365.5 159.1 200.9 440.2 0.1 0.1 0.2 159.2 201.0 440.4
-19 2004 H16 1.259 2.107 160.9 202.6 426.8 426.8 257.6 324.2 683.0 0.1 0.1 0.2 257.7 324.3 683.2
-18 2005 H17 1.252 2.026 207.6 259.9 526.5 526.5 296.9 371.6 752.8 0.1 0.1 0.2 297.0 371.7 753.0
-17 2006 H18 1.238 1.948 261.4 323.7 630.5 630.5 283.5 351.0 683.7 0.1 0.1 0.2 283.6 351.1 683.9
-16 2007 H19 1.219 1.873 312.8 381.4 714.4 714.4 576.1 702.4 1,315.6 0.2 0.2 0.4 576.3 702.6 1,316.0
-15 2008 H20 1.183 1.801 417.3 493.8 889.3 889.3 563.9 667.3 1,201.8 0.2 0.2 0.4 564.1 667.5 1,202.2
-14 2009 H21 1.222 1.732 519.5 634.7 1,099.1 1,099.1 543.3 663.8 1,149.5 0.2 0.3 0.5 543.5 664.1 1,150.0
-13 2010 H22 1.221 1.665 617.9 754.2 1,255.8 1,255.8 433.5 529.1 881.0 0.3 0.3 0.5 433.8 529.4 881.5
-12 2011 H23 1.191 1.601 696.5 829.5 1,328.1 1,328.1 409.7 487.9 781.1 0.3 0.3 0.5 410.0 488.2 781.6
-11 2012 H24 1.195 1.539 770.8 920.9 1,417.7 1,417.7 456.8 545.7 840.1 0.3 0.4 0.6 457.1 546.1 840.7
-10 2013 H25 1.170 1.480 853.6 998.6 1,478.2 1,478.2 396.6 464.0 686.8 0.4 0.4 0.6 397.0 464.4 687.4
-9 2014 H26 1.132 1.423 925.5 1,048.0 1,491.6 1,491.6 277.7 314.5 447.6 0.4 0.4 0.6 278.1 314.9 448.2
-8 2015 H27 1.129 1.369 975.8 1,101.7 1,507.8 1,507.8 364.1 411.1 562.6 0.4 0.4 0.5 364.5 411.5 563.1
-7 2016 H28 1.122 1.316 1,041.8 1,169.2 1,538.6 1,538.6 332.6 373.3 491.2 0.4 0.5 0.7 333.0 373.8 491.9
-6 2017 H29 1.097 1.265 1,102.1 1,209.2 1,530.0 1,530.0 371.4 407.5 515.6 0.4 0.5 0.6 371.8 408.0 516.2
-5 2018 H30 1.060 1.217 1,169.4 1,239.7 1,508.3 1,508.3 398.1 422.0 513.4 0.5 0.5 0.6 398.6 422.5 514.0
-4 2019 R1 1.037 1.170 1,241.6 1,287.2 1,505.8 1,505.8 474.3 491.7 575.3 0.6 0.6 0.7 474.9 492.3 576.0

整 -3 2020 R2 1.038 1.125 1,325.9 1,375.8 1,547.6 1,547.6 470.8 488.5 549.5 0.7 0.7 0.8 471.5 489.2 550.3

備 -2 2021 R3 1.000 1.082 1,411.2 1,411.2 1,526.3 1,526.3 367.1 367.1 397.1 0.7 0.7 0.7 367.8 367.8 397.8

期 -1 2022 R4 1.000 1.040 1,477.7 1,477.8 1,537.0 1,537.0 283.7 283.7 295.0 0.7 0.8 0.8 284.4 284.5 295.8

間 0 2023 R5 1.000 1.000 1,529.2 1,529.2 1,529.2 1,529.2 187.6 187.6 187.6 0.8 0.8 0.8 188.4 188.4 188.4
1 2024 R6 1.000 0.962 1,563.2 1,563.2 1,503.1 1,503.1 851.9 851.9 819.2 0.8 0.8 0.8 852.6 852.7 820.0
2 2025 R7 1.000 0.925 1,722.7 1,722.7 1,592.8 1,592.8 851.9 851.9 787.6 0.8 0.8 0.8 852.7 852.7 788.4
3 2026 R8 1.000 0.889 1,882.1 1,882.1 1,673.2 1,673.2 851.9 851.9 757.4 0.8 0.8 0.7 852.7 852.7 758.1
4 2027 R9 1.000 0.855 2,041.6 2,041.6 1,745.1 1,745.1 851.9 851.9 728.2 0.9 0.9 0.8 852.7 852.8 729.0
5 2028 R10 1.000 0.822 2,201.1 2,201.0 1,809.0 1,809.0 851.9 851.9 700.2 0.9 0.9 0.8 852.7 852.8 701.0
6 2029 R11 1.000 0.790 2,360.6 2,360.7 1,865.7 1,865.7 851.9 851.9 673.3 0.9 0.9 0.8 852.8 852.8 674.1
7 2030 R12 1.000 0.760 2,520.1 2,520.1 1,915.0 1,915.0 851.9 851.9 647.4 0.9 0.9 0.7 852.8 852.8 648.1
8 2031 R13 1.000 0.731 2,679.5 2,679.6 1,957.9 1,957.9 851.9 851.9 622.5 1.0 1.0 0.8 852.8 852.9 623.3
9 2032 R14 1.000 0.703 2,839.0 2,839.0 1,994.7 1,994.7 851.9 851.9 598.5 1.0 1.0 0.8 852.9 852.9 599.3

10 2033 R15 1.000 0.676 2,998.5 2,998.5 2,025.7 2,025.7 851.9 851.9 575.4 1.1 1.0 0.7 852.9 852.9 576.1
11 2034 R16 1.000 0.650 3,158.0 3,158.0 2,051.4 2,051.4 851.9 851.9 553.4 1.1 1.0 0.7 853.0 852.9 554.1
12 2035 R17 1.000 0.625 3,317.5 3,317.5 2,072.0 2,072.0 851.9 851.9 532.1 1.1 1.1 0.8 853.0 853.0 532.9
13 2036 R18 1.000 0.601 3,477.0 3,476.9 2,088.1 2,088.1 851.9 851.9 511.7 1.2 1.3 0.7 853.1 853.2 512.4
14 2037 R19 1.000 0.577 3,636.4 3,636.4 2,099.9 2,099.9 851.9 851.9 491.9 1.2 1.3 0.7 853.1 853.2 492.6
15 2038 R20 1.000 0.555 3,795.9 3,795.9 2,107.7 2,107.7 851.9 851.9 473.0 1.3 1.3 0.7 853.1 853.2 473.7
16 2039 R21 1.000 0.534 3,955.4 3,955.5 2,111.9 2,111.9 80.0 80.0 42.7 1.3 1.3 0.7 81.3 81.3 43.4
17 2040 R22 1.000 0.513 3,969.6 3,969.6 2,037.9 2,037.9 80.0 80.0 41.0 1.3 1.3 0.7 81.3 81.3 41.7
18 2041 R23 1.000 0.494 3,983.8 3,983.9 1,966.6 1,966.6 80.0 80.0 39.5 1.3 1.3 0.6 81.3 81.3 40.1
19 2042 R24 1.000 0.475 3,998.0 3,998.0 1,897.6 1,897.6 80.0 80.0 38.0 1.3 1.3 0.6 81.3 81.3 38.6
20 2043 R25 1.000 0.456 4,012.2 4,012.2 1,831.1 1,831.1 98.8 98.8 45.0 1.3 1.4 0.7 100.1 100.2 45.7
21 2044 R26 1.000 0.439 4,029.8 4,029.7 1,768.4 1,768.4 1.3 1.4 0.6 1.3 1.4 0.6
22 2045 R27 1.000 0.422 4,029.8 4,029.7 1,700.4 1,700.4 1.3 1.4 0.6 1.3 1.4 0.6
23 2046 R28 1.000 0.406 4,029.8 4,029.7 1,634.9 1,634.9 1.3 1.4 0.6 1.3 1.4 0.6
24 2047 R29 1.000 0.390 4,029.8 4,029.7 1,572.1 1,572.1 1.3 1.4 0.6 1.3 1.4 0.6
25 2048 R30 1.000 0.375 4,029.8 4,029.7 1,511.6 1,511.6 1.3 1.4 0.6 1.3 1.4 0.6
26 2049 R31 1.000 0.361 4,029.8 4,029.7 1,453.4 1,453.4 1.3 1.4 0.6 1.3 1.4 0.6
27 2050 R32 1.000 0.347 4,029.8 4,029.7 1,397.6 1,397.6 1.3 1.4 0.5 1.3 1.4 0.5
28 2051 R33 1.000 0.333 4,029.8 4,029.7 1,343.8 1,343.8 1.3 1.4 0.5 1.3 1.4 0.5
29 2052 R34 1.000 0.321 4,029.8 4,029.7 1,292.1 1,292.1 1.3 1.4 0.5 1.3 1.4 0.5
30 2053 R35 1.000 0.308 4,029.8 4,029.7 1,242.4 1,242.4 1.3 1.4 0.5 1.3 1.4 0.5
31 2054 R36 1.000 0.296 4,029.8 4,029.7 1,194.6 1,194.6 1.3 1.4 0.5 1.3 1.4 0.5
32 2055 R37 1.000 0.285 4,029.8 4,029.7 1,148.7 1,148.7 1.3 1.4 0.5 1.3 1.4 0.5
33 2056 R38 1.000 0.274 4,029.8 4,029.7 1,104.5 1,104.5 1.3 1.4 0.5 1.3 1.4 0.5
34 2057 R39 1.000 0.264 4,029.8 4,029.7 1,062.0 1,062.0 1.3 1.4 0.5 1.3 1.4 0.5
35 2058 R40 1.000 0.253 4,029.8 4,029.7 1,021.2 1,021.2 1.3 1.4 0.5 1.3 1.4 0.5
36 2059 R41 1.000 0.244 4,029.8 4,029.7 981.9 981.9 1.3 1.4 0.2 1.3 1.4 0.2
37 2060 R42 1.000 0.234 4,029.8 4,029.7 944.1 944.1 1.3 1.4 0.2 1.3 1.4 0.2
38 2061 R43 1.000 0.225 4,029.8 4,029.7 907.8 907.8 1.3 1.4 0.2 1.3 1.4 0.2

施 39 2062 R44 1.000 0.217 4,029.8 4,029.7 872.9 872.9 1.3 1.4 0.2 1.3 1.4 0.2
設 40 2063 R45 1.000 0.208 4,029.8 4,029.7 839.3 839.3 1.3 1.4 0.2 1.3 1.4 0.2
完 41 2064 R46 1.000 0.200 4,029.8 4,029.7 807.0 807.0 1.3 1.4 0.2 1.3 1.4 0.2
成 42 2065 R47 1.000 0.193 4,029.8 4,029.7 776.0 776.0 1.3 1.4 0.2 1.3 1.4 0.2
後 43 2066 R48 1.000 0.185 4,029.8 4,029.7 746.1 746.1 1.3 1.4 0.2 1.3 1.4 0.2
の 44 2067 R49 1.000 0.178 4,029.8 4,029.7 717.5 717.5 1.3 1.4 0.2 1.3 1.4 0.2
期 45 2068 R50 1.000 0.171 4,029.8 4,029.7 689.9 689.9 1.3 1.4 0.2 1.3 1.4 0.2
間 46 2069 R51 1.000 0.165 4,029.8 4,029.7 663.3 663.3 1.3 1.4 0.2 1.3 1.4 0.2

47 2070 R52 1.000 0.158 4,029.8 4,029.7 637.9 637.9 1.3 1.4 0.2 1.3 1.4 0.2
50 48 2071 R53 1.000 0.152 4,029.8 4,029.7 613.3 613.3 1.3 1.4 0.2 1.3 1.4 0.2
年 49 2072 R54 1.000 0.146 4,029.8 4,029.7 589.7 589.7 1.3 1.4 0.1 1.3 1.4 0.1

50 2073 R55 1.000 0.141 4,029.8 4,029.7 567.1 567.1 1.3 1.4 0.1 1.3 1.4 0.1
51 2074 R56 1.000 0.135 4,029.8 4,029.7 545.3 545.3 1.3 1.4 0.1 1.3 1.4 0.1
52 2075 R57 1.000 0.130 4,029.8 4,029.7 524.3 524.3 1.3 1.4 0.1 1.3 1.4 0.1
53 2076 R58 1.000 0.125 4,029.8 4,029.7 504.1 504.1 1.3 1.4 0.1 1.3 1.4 0.1
54 2077 R59 1.000 0.120 4,029.8 4,029.7 484.7 484.7 1.3 1.4 0.1 1.3 1.4 0.1
55 2078 R60 1.000 0.116 4,029.8 4,029.7 466.1 466.1 1.3 1.4 0.1 1.3 1.4 0.1
56 2079 R61 1.000 0.111 4,029.8 4,029.7 448.1 448.1 1.3 1.4 0.1 1.3 1.4 0.1
57 2080 R62 1.000 0.107 4,029.8 4,029.7 430.9 430.9 1.3 1.4 0.1 1.3 1.4 0.1
58 2081 R63 1.000 0.103 4,029.8 4,029.7 414.3 414.3 1.3 1.4 0.1 1.3 1.4 0.1
59 2082 R64 1.000 0.099 4,029.8 4,029.7 398.4 398.4 1.3 1.4 0.1 1.3 1.4 0.1
60 2083 R65 1.000 0.095 4,029.8 4,029.7 383.1 383.1 1.3 1.4 0.1 1.3 1.4 0.1
61 2084 R66 1.000 0.091 4,029.8 4,029.7 368.3 368.3 1.3 1.4 0.1 1.3 1.4 0.1
62 2085 R67 1.000 0.088 4,029.8 4,029.7 354.2 354.2 1.3 1.4 0.1 1.3 1.4 0.1
63 2086 R68 1.000 0.085 4,029.8 4,029.7 340.6 340.6 1.3 1.4 0.1 1.3 1.4 0.1
64 2087 R69 1.000 0.081 4,029.8 4,029.7 327.4 327.4 1.3 1.4 0.1 1.3 1.4 0.1
65 2088 R70 1.000 0.078 4,029.8 4,029.7 314.9 314.9 1.3 1.4 0.1 1.3 1.4 0.1
66 2089 R71 1.000 0.075 4,029.8 4,029.7 302.8 302.8 1.3 1.4 0.1 1.3 1.4 0.1
67 2090 R72 1.000 0.072 4,029.8 4,029.7 291.1 291.1 1.3 1.4 0.1 1.3 1.4 0.1
68 2091 R73 1.000 0.069 4,029.8 4,029.7 279.8 279.8 1.3 1.4 0.1 1.3 1.4 0.1
69 2092 R74 1.000 0.067 4,029.8 4,029.7 269.1 269.1 1.3 1.4 0.1 1.3 1.4 0.1
70 2093 R75 1.000 0.064 4,029.8 4,029.7 258.8 0.0 0.0 258.8 1.3 1.4 0.1 1.3 1.4 0.1

合計 278,901 280,601 103,649 0.0 0.0 103,649 21,830 23,157 25,785 95 100 40 21,925 23,257 25,825

総便益 B 103,649 百万円
総費用 C 25,825 百万円
費用便益比 B/C 4.0
純現在価値 B-C 77,824 百万円
経済的内部収益率 17.3%

年度
便益① 残存価値②
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【費用便益算定シート】
・淀川総合水系環境整備事業（全体事業（自然再生に係る事業：淀川ワンド再生））
・感度分析：残事業費-10％

基準（評価)年度 2023(R5)
供用年度 2044(R26)
社会的割引率 4%

[単位：百万円]
便益：B 費用：C

ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④
ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益 実質価格 現在価値 実質価格 現在価値 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値

-24 1999 H11 1.213 2.563 149.4 181.2 464.5 0.1 0.1 0.3 149.5 181.3 464.8
-23 2000 H12 1.215 2.465 27.1 32.9 81.1 81.1 125.3 152.3 375.4 0.1 0.1 0.2 125.4 152.4 375.6
-22 2001 H13 1.246 2.370 49.8 62.0 146.9 146.9 132.0 164.5 389.9 0.1 0.1 0.2 132.1 164.6 390.1
-21 2002 H14 1.263 2.279 73.7 93.1 212.2 212.2 322.1 406.8 927.0 0.1 0.1 0.2 322.2 406.9 927.2
-20 2003 H15 1.263 2.191 132.1 166.8 365.5 365.5 159.1 200.9 440.2 0.1 0.1 0.2 159.2 201.0 440.4
-19 2004 H16 1.259 2.107 160.9 202.6 426.8 426.8 257.6 324.2 683.0 0.1 0.1 0.2 257.7 324.3 683.2
-18 2005 H17 1.252 2.026 207.6 259.9 526.5 526.5 296.9 371.6 752.8 0.1 0.1 0.2 297.0 371.7 753.0
-17 2006 H18 1.238 1.948 261.4 323.7 630.5 630.5 283.5 351.0 683.7 0.1 0.1 0.2 283.6 351.1 683.9
-16 2007 H19 1.219 1.873 312.8 381.4 714.4 714.4 576.1 702.4 1,315.6 0.2 0.2 0.4 576.3 702.6 1,316.0
-15 2008 H20 1.183 1.801 417.3 493.8 889.3 889.3 563.9 667.3 1,201.8 0.2 0.2 0.4 564.1 667.5 1,202.2
-14 2009 H21 1.222 1.732 519.5 634.7 1,099.1 1,099.1 543.3 663.8 1,149.5 0.2 0.3 0.5 543.5 664.1 1,150.0
-13 2010 H22 1.221 1.665 617.9 754.2 1,255.8 1,255.8 433.5 529.1 881.0 0.3 0.3 0.5 433.8 529.4 881.5
-12 2011 H23 1.191 1.601 696.5 829.5 1,328.1 1,328.1 409.7 487.9 781.1 0.3 0.3 0.5 410.0 488.2 781.6
-11 2012 H24 1.195 1.539 770.8 920.9 1,417.7 1,417.7 456.8 545.7 840.1 0.3 0.4 0.6 457.1 546.1 840.7
-10 2013 H25 1.170 1.480 853.6 998.6 1,478.2 1,478.2 396.6 464.0 686.8 0.4 0.4 0.6 397.0 464.4 687.4
-9 2014 H26 1.132 1.423 925.5 1,048.0 1,491.6 1,491.6 277.7 314.5 447.6 0.4 0.4 0.6 278.1 314.9 448.2
-8 2015 H27 1.129 1.369 975.8 1,101.7 1,507.8 1,507.8 364.1 411.1 562.6 0.4 0.4 0.5 364.5 411.5 563.1
-7 2016 H28 1.122 1.316 1,041.8 1,169.2 1,538.6 1,538.6 332.6 373.3 491.2 0.4 0.5 0.7 333.0 373.8 491.9
-6 2017 H29 1.097 1.265 1,102.1 1,209.2 1,530.0 1,530.0 371.4 407.5 515.6 0.4 0.5 0.6 371.8 408.0 516.2
-5 2018 H30 1.060 1.217 1,169.4 1,239.7 1,508.3 1,508.3 398.1 422.0 513.4 0.5 0.5 0.6 398.6 422.5 514.0
-4 2019 R1 1.037 1.170 1,241.6 1,287.2 1,505.8 1,505.8 474.3 491.7 575.3 0.6 0.6 0.7 474.9 492.3 576.0

整 -3 2020 R2 1.038 1.125 1,325.9 1,375.8 1,547.6 1,547.6 470.8 488.5 549.5 0.7 0.7 0.8 471.5 489.2 550.3

備 -2 2021 R3 1.000 1.082 1,411.2 1,411.2 1,526.3 1,526.3 367.1 367.1 397.1 0.7 0.7 0.7 367.8 367.8 397.8

期 -1 2022 R4 1.000 1.040 1,477.7 1,477.8 1,537.0 1,537.0 283.7 283.7 295.0 0.7 0.8 0.8 284.4 284.5 295.8

間 0 2023 R5 1.000 1.000 1,529.2 1,529.2 1,529.2 1,529.2 187.6 187.6 187.6 0.8 0.8 0.8 188.4 188.4 188.4
1 2024 R6 1.000 0.962 1,563.2 1,563.2 1,503.1 1,503.1 697.0 697.0 670.2 0.8 0.8 0.8 697.8 697.8 671.0
2 2025 R7 1.000 0.925 1,722.7 1,722.7 1,592.8 1,592.8 697.0 697.0 644.4 0.8 0.8 0.8 697.8 697.8 645.2
3 2026 R8 1.000 0.889 1,882.1 1,882.1 1,673.2 1,673.2 697.0 697.0 619.7 0.8 0.8 0.7 697.8 697.8 620.4
4 2027 R9 1.000 0.855 2,041.6 2,041.6 1,745.1 1,745.1 697.0 697.0 595.8 0.9 0.9 0.8 697.8 697.9 596.6
5 2028 R10 1.000 0.822 2,201.1 2,201.0 1,809.0 1,809.0 697.0 697.0 572.9 0.9 0.9 0.8 697.8 697.9 573.7
6 2029 R11 1.000 0.790 2,360.6 2,360.7 1,865.7 1,865.7 697.0 697.0 550.8 0.9 0.9 0.8 697.9 697.9 551.6
7 2030 R12 1.000 0.760 2,520.1 2,520.1 1,915.0 1,915.0 697.0 697.0 529.7 0.9 0.9 0.7 697.9 697.9 530.4
8 2031 R13 1.000 0.731 2,679.5 2,679.6 1,957.9 1,957.9 697.0 697.0 509.3 1.0 1.0 0.8 697.9 698.0 510.1
9 2032 R14 1.000 0.703 2,839.0 2,839.0 1,994.7 1,994.7 697.0 697.0 489.7 1.0 1.0 0.8 698.0 698.0 490.5

10 2033 R15 1.000 0.676 2,998.5 2,998.5 2,025.7 2,025.7 697.0 697.0 470.9 1.1 1.0 0.7 698.0 698.0 471.6
11 2034 R16 1.000 0.650 3,158.0 3,158.0 2,051.4 2,051.4 697.0 697.0 452.7 1.1 1.0 0.7 698.1 698.0 453.4
12 2035 R17 1.000 0.625 3,317.5 3,317.5 2,072.0 2,072.0 697.0 697.0 435.3 1.1 1.1 0.8 698.1 698.1 436.1
13 2036 R18 1.000 0.601 3,477.0 3,476.9 2,088.1 2,088.1 697.0 697.0 418.7 1.2 1.3 0.7 698.2 698.3 419.4
14 2037 R19 1.000 0.577 3,636.4 3,636.4 2,099.9 2,099.9 697.0 697.0 402.5 1.2 1.3 0.7 698.2 698.3 403.2
15 2038 R20 1.000 0.555 3,795.9 3,795.9 2,107.7 2,107.7 697.0 697.0 387.1 1.3 1.3 0.7 698.3 698.3 387.8
16 2039 R21 1.000 0.534 3,955.4 3,955.5 2,111.9 2,111.9 65.4 65.4 34.9 1.3 1.3 0.7 66.7 66.7 35.6
17 2040 R22 1.000 0.513 3,969.6 3,969.6 2,037.9 2,037.9 65.4 65.4 33.6 1.3 1.3 0.7 66.7 66.7 34.3
18 2041 R23 1.000 0.494 3,983.8 3,983.9 1,966.6 1,966.6 65.4 65.4 32.3 1.3 1.3 0.6 66.7 66.7 32.9
19 2042 R24 1.000 0.475 3,998.0 3,998.0 1,897.6 1,897.6 65.4 65.4 31.0 1.3 1.3 0.6 66.7 66.7 31.6
20 2043 R25 1.000 0.456 4,012.2 4,012.2 1,831.1 1,831.1 80.8 80.8 36.9 1.3 1.4 0.7 82.1 82.2 37.6
21 2044 R26 1.000 0.439 4,029.8 4,029.7 1,768.4 1,768.4 1.3 1.4 0.6 1.3 1.4 0.6
22 2045 R27 1.000 0.422 4,029.8 4,029.7 1,700.4 1,700.4 1.3 1.4 0.6 1.3 1.4 0.6
23 2046 R28 1.000 0.406 4,029.8 4,029.7 1,634.9 1,634.9 1.3 1.4 0.6 1.3 1.4 0.6
24 2047 R29 1.000 0.390 4,029.8 4,029.7 1,572.1 1,572.1 1.3 1.4 0.6 1.3 1.4 0.6
25 2048 R30 1.000 0.375 4,029.8 4,029.7 1,511.6 1,511.6 1.3 1.4 0.6 1.3 1.4 0.6
26 2049 R31 1.000 0.361 4,029.8 4,029.7 1,453.4 1,453.4 1.3 1.4 0.6 1.3 1.4 0.6
27 2050 R32 1.000 0.347 4,029.8 4,029.7 1,397.6 1,397.6 1.3 1.4 0.5 1.3 1.4 0.5
28 2051 R33 1.000 0.333 4,029.8 4,029.7 1,343.8 1,343.8 1.3 1.4 0.5 1.3 1.4 0.5
29 2052 R34 1.000 0.321 4,029.8 4,029.7 1,292.1 1,292.1 1.3 1.4 0.5 1.3 1.4 0.5
30 2053 R35 1.000 0.308 4,029.8 4,029.7 1,242.4 1,242.4 1.3 1.4 0.5 1.3 1.4 0.5
31 2054 R36 1.000 0.296 4,029.8 4,029.7 1,194.6 1,194.6 1.3 1.4 0.5 1.3 1.4 0.5
32 2055 R37 1.000 0.285 4,029.8 4,029.7 1,148.7 1,148.7 1.3 1.4 0.5 1.3 1.4 0.5
33 2056 R38 1.000 0.274 4,029.8 4,029.7 1,104.5 1,104.5 1.3 1.4 0.5 1.3 1.4 0.5
34 2057 R39 1.000 0.264 4,029.8 4,029.7 1,062.0 1,062.0 1.3 1.4 0.5 1.3 1.4 0.5
35 2058 R40 1.000 0.253 4,029.8 4,029.7 1,021.2 1,021.2 1.3 1.4 0.5 1.3 1.4 0.5
36 2059 R41 1.000 0.244 4,029.8 4,029.7 981.9 981.9 1.3 1.4 0.2 1.3 1.4 0.2
37 2060 R42 1.000 0.234 4,029.8 4,029.7 944.1 944.1 1.3 1.4 0.2 1.3 1.4 0.2
38 2061 R43 1.000 0.225 4,029.8 4,029.7 907.8 907.8 1.3 1.4 0.2 1.3 1.4 0.2

施 39 2062 R44 1.000 0.217 4,029.8 4,029.7 872.9 872.9 1.3 1.4 0.2 1.3 1.4 0.2
設 40 2063 R45 1.000 0.208 4,029.8 4,029.7 839.3 839.3 1.3 1.4 0.2 1.3 1.4 0.2
完 41 2064 R46 1.000 0.200 4,029.8 4,029.7 807.0 807.0 1.3 1.4 0.2 1.3 1.4 0.2
成 42 2065 R47 1.000 0.193 4,029.8 4,029.7 776.0 776.0 1.3 1.4 0.2 1.3 1.4 0.2
後 43 2066 R48 1.000 0.185 4,029.8 4,029.7 746.1 746.1 1.3 1.4 0.2 1.3 1.4 0.2
の 44 2067 R49 1.000 0.178 4,029.8 4,029.7 717.5 717.5 1.3 1.4 0.2 1.3 1.4 0.2
期 45 2068 R50 1.000 0.171 4,029.8 4,029.7 689.9 689.9 1.3 1.4 0.2 1.3 1.4 0.2
間 46 2069 R51 1.000 0.165 4,029.8 4,029.7 663.3 663.3 1.3 1.4 0.2 1.3 1.4 0.2

47 2070 R52 1.000 0.158 4,029.8 4,029.7 637.9 637.9 1.3 1.4 0.2 1.3 1.4 0.2
50 48 2071 R53 1.000 0.152 4,029.8 4,029.7 613.3 613.3 1.3 1.4 0.2 1.3 1.4 0.2
年 49 2072 R54 1.000 0.146 4,029.8 4,029.7 589.7 589.7 1.3 1.4 0.1 1.3 1.4 0.1

50 2073 R55 1.000 0.141 4,029.8 4,029.7 567.1 567.1 1.3 1.4 0.1 1.3 1.4 0.1
51 2074 R56 1.000 0.135 4,029.8 4,029.7 545.3 545.3 1.3 1.4 0.1 1.3 1.4 0.1
52 2075 R57 1.000 0.130 4,029.8 4,029.7 524.3 524.3 1.3 1.4 0.1 1.3 1.4 0.1
53 2076 R58 1.000 0.125 4,029.8 4,029.7 504.1 504.1 1.3 1.4 0.1 1.3 1.4 0.1
54 2077 R59 1.000 0.120 4,029.8 4,029.7 484.7 484.7 1.3 1.4 0.1 1.3 1.4 0.1
55 2078 R60 1.000 0.116 4,029.8 4,029.7 466.1 466.1 1.3 1.4 0.1 1.3 1.4 0.1
56 2079 R61 1.000 0.111 4,029.8 4,029.7 448.1 448.1 1.3 1.4 0.1 1.3 1.4 0.1
57 2080 R62 1.000 0.107 4,029.8 4,029.7 430.9 430.9 1.3 1.4 0.1 1.3 1.4 0.1
58 2081 R63 1.000 0.103 4,029.8 4,029.7 414.3 414.3 1.3 1.4 0.1 1.3 1.4 0.1
59 2082 R64 1.000 0.099 4,029.8 4,029.7 398.4 398.4 1.3 1.4 0.1 1.3 1.4 0.1
60 2083 R65 1.000 0.095 4,029.8 4,029.7 383.1 383.1 1.3 1.4 0.1 1.3 1.4 0.1
61 2084 R66 1.000 0.091 4,029.8 4,029.7 368.3 368.3 1.3 1.4 0.1 1.3 1.4 0.1
62 2085 R67 1.000 0.088 4,029.8 4,029.7 354.2 354.2 1.3 1.4 0.1 1.3 1.4 0.1
63 2086 R68 1.000 0.085 4,029.8 4,029.7 340.6 340.6 1.3 1.4 0.1 1.3 1.4 0.1
64 2087 R69 1.000 0.081 4,029.8 4,029.7 327.4 327.4 1.3 1.4 0.1 1.3 1.4 0.1
65 2088 R70 1.000 0.078 4,029.8 4,029.7 314.9 314.9 1.3 1.4 0.1 1.3 1.4 0.1
66 2089 R71 1.000 0.075 4,029.8 4,029.7 302.8 302.8 1.3 1.4 0.1 1.3 1.4 0.1
67 2090 R72 1.000 0.072 4,029.8 4,029.7 291.1 291.1 1.3 1.4 0.1 1.3 1.4 0.1
68 2091 R73 1.000 0.069 4,029.8 4,029.7 279.8 279.8 1.3 1.4 0.1 1.3 1.4 0.1
69 2092 R74 1.000 0.067 4,029.8 4,029.7 269.1 269.1 1.3 1.4 0.1 1.3 1.4 0.1
70 2093 R75 1.000 0.064 4,029.8 4,029.7 258.8 0.0 0.0 258.8 1.3 1.4 0.1 1.3 1.4 0.1

合計 278,901 280,601 103,649 0.0 0.0 103,649 19,430 20,757 24,026 95 100 40 19,526 20,858 24,065

総便益 B 103,649 百万円
総費用 C 24,065 百万円
費用便益比 B/C 4.3
純現在価値 B-C 79,583 百万円
経済的内部収益率 17.4%

年度
便益① 残存価値②
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【費用便益算定シート】
・淀川総合水系環境整備事業（全体事業（自然再生に係る事業：淀川ワンド再生））
・感度分析：残工期+10％

基準（評価)年度 2023(R5)
供用年度 2046(R28)
社会的割引率 4%

[単位：百万円]
便益：B 費用：C

ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④
ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益 実質価格 現在価値 実質価格 現在価値 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値

-24 1999 H11 1.213 2.563 149.4 181.2 464.5 0.1 0.1 0.3 149.5 181.3 464.8
-23 2000 H12 1.215 2.465 27.1 32.9 81.1 81.1 125.3 152.3 375.4 0.1 0.1 0.2 125.4 152.4 375.6
-22 2001 H13 1.246 2.370 49.8 62.0 146.9 146.9 132.0 164.5 389.9 0.1 0.1 0.2 132.1 164.6 390.1
-21 2002 H14 1.263 2.279 73.7 93.1 212.2 212.2 322.1 406.8 927.0 0.1 0.1 0.2 322.2 406.9 927.2
-20 2003 H15 1.263 2.191 132.1 166.8 365.5 365.5 159.1 200.9 440.2 0.1 0.1 0.2 159.2 201.0 440.4
-19 2004 H16 1.259 2.107 160.9 202.6 426.8 426.8 257.6 324.2 683.0 0.1 0.1 0.2 257.7 324.3 683.2
-18 2005 H17 1.252 2.026 207.6 259.9 526.5 526.5 296.9 371.6 752.8 0.1 0.1 0.2 297.0 371.7 753.0
-17 2006 H18 1.238 1.948 261.4 323.7 630.5 630.5 283.5 351.0 683.7 0.1 0.2 0.4 283.6 351.2 684.1
-16 2007 H19 1.219 1.873 312.8 381.4 714.4 714.4 576.1 702.4 1,315.6 0.2 0.2 0.4 576.3 702.6 1,316.0
-15 2008 H20 1.183 1.801 417.3 493.8 889.3 889.3 563.9 667.3 1,201.8 0.2 0.3 0.5 564.1 667.6 1,202.3
-14 2009 H21 1.222 1.732 519.5 634.7 1,099.1 1,099.1 543.3 663.8 1,149.5 0.3 0.3 0.5 543.6 664.1 1,150.0
-13 2010 H22 1.221 1.665 617.9 754.2 1,255.8 1,255.8 433.5 529.1 881.0 0.3 0.4 0.7 433.8 529.5 881.7
-12 2011 H23 1.191 1.601 696.5 829.5 1,328.1 1,328.1 409.7 487.9 781.1 0.3 0.4 0.6 410.0 488.3 781.7
-11 2012 H24 1.195 1.539 770.8 920.9 1,417.7 1,417.7 456.8 545.7 840.1 0.4 0.5 0.8 457.2 546.2 840.9
-10 2013 H25 1.170 1.480 853.6 998.6 1,478.2 1,478.2 396.6 464.0 686.8 0.4 0.5 0.7 397.0 464.5 687.5
-9 2014 H26 1.132 1.423 925.5 1,048.0 1,491.6 1,491.6 277.7 314.5 447.6 0.4 0.5 0.7 278.1 315.0 448.3
-8 2015 H27 1.129 1.369 975.8 1,101.7 1,507.8 1,507.8 364.1 411.1 562.6 0.4 0.5 0.7 364.5 411.6 563.3
-7 2016 H28 1.122 1.316 1,041.8 1,169.2 1,538.6 1,538.6 332.6 373.3 491.2 0.5 0.5 0.7 333.1 373.8 491.9
-6 2017 H29 1.097 1.265 1,102.1 1,209.2 1,530.0 1,530.0 371.4 407.5 515.6 0.5 0.6 0.8 371.9 408.1 516.4
-5 2018 H30 1.060 1.217 1,169.4 1,239.7 1,508.3 1,508.3 398.1 422.0 513.4 0.5 0.6 0.7 398.6 422.6 514.1
-4 2019 R1 1.037 1.170 1,241.6 1,287.2 1,505.8 1,505.8 474.3 491.7 575.3 0.7 0.7 0.8 475.0 492.4 576.1

整 -3 2020 R2 1.038 1.125 1,325.9 1,375.8 1,547.6 1,547.6 470.8 488.5 549.5 0.8 0.8 0.9 471.6 489.3 550.4

備 -2 2021 R3 1.000 1.082 1,411.2 1,411.2 1,526.3 1,526.3 367.1 367.1 397.1 0.8 0.8 0.8 367.9 367.9 397.9

期 -1 2022 R4 1.000 1.040 1,477.7 1,477.8 1,537.0 1,537.0 283.7 283.7 295.0 0.8 0.9 0.9 284.5 284.6 295.9

間 0 2023 R5 1.000 1.000 1,529.2 1,529.2 1,529.2 1,529.2 187.6 187.6 187.6 0.9 0.9 0.9 188.5 188.5 188.5
1 2024 R6 1.000 0.962 1,563.2 1,563.2 1,503.1 1,503.1 704.0 704.1 677.0 0.9 0.9 0.9 704.9 705.0 677.9
2 2025 R7 1.000 0.925 1,708.2 1,708.2 1,579.4 1,579.4 704.0 704.1 651.1 0.9 0.9 0.8 704.9 705.0 651.9
3 2026 R8 1.000 0.889 1,853.1 1,853.1 1,647.4 1,647.4 704.0 704.1 626.0 0.9 0.9 0.8 704.9 705.0 626.8
4 2027 R9 1.000 0.855 1,998.1 1,998.1 1,708.0 1,708.0 704.0 704.1 601.8 0.9 0.9 0.8 704.9 705.0 602.6
5 2028 R10 1.000 0.822 2,143.1 2,143.1 1,761.4 1,761.4 704.0 704.1 578.7 0.9 1.0 0.9 705.0 705.1 579.6
6 2029 R11 1.000 0.790 2,288.1 2,288.1 1,808.3 1,808.3 704.0 704.1 556.4 1.0 1.0 0.8 705.0 705.1 557.2
7 2030 R12 1.000 0.760 2,433.1 2,433.0 1,848.9 1,848.9 704.0 704.1 535.1 1.0 1.0 0.8 705.0 705.1 535.9
8 2031 R13 1.000 0.731 2,578.1 2,578.0 1,883.7 1,883.7 704.0 704.1 514.5 1.0 1.0 0.8 705.0 705.1 515.3
9 2032 R14 1.000 0.703 2,723.0 2,723.0 1,913.1 1,913.1 704.0 704.1 494.7 1.1 1.0 0.8 705.1 705.1 495.5

10 2033 R15 1.000 0.676 2,868.0 2,868.0 1,937.5 1,937.5 704.0 704.1 475.7 1.1 1.1 0.8 705.1 705.2 476.5
11 2034 R16 1.000 0.650 3,013.0 3,012.9 1,957.1 1,957.1 704.0 704.1 457.4 1.1 1.1 0.8 705.2 705.2 458.2
12 2035 R17 1.000 0.625 3,158.0 3,158.0 1,972.5 1,972.5 704.0 704.1 439.9 1.2 1.1 0.8 705.2 705.2 440.7
13 2036 R18 1.000 0.601 3,303.0 3,303.0 1,983.7 1,983.7 704.0 704.1 422.9 1.2 1.3 0.7 705.2 705.4 423.6
14 2037 R19 1.000 0.577 3,448.0 3,448.0 1,991.1 1,991.1 704.0 704.1 406.5 1.3 1.3 0.7 705.3 705.4 407.2
15 2038 R20 1.000 0.555 3,592.9 3,592.9 1,995.0 1,995.0 704.0 704.1 391.0 1.3 1.4 0.8 705.3 705.5 391.8
16 2039 R21 1.000 0.534 3,737.9 3,737.9 1,995.6 1,995.6 704.0 704.1 375.9 1.3 1.4 0.7 705.3 705.5 376.6
17 2040 R22 1.000 0.513 3,882.9 3,882.9 1,993.4 1,993.4 385.1 385.0 197.7 1.3 1.4 0.7 386.4 386.4 198.4
18 2041 R23 1.000 0.494 3,961.9 3,961.8 1,955.6 1,955.6 66.1 66.1 32.6 1.3 1.4 0.7 67.4 67.5 33.3
19 2042 R24 1.000 0.475 3,974.8 3,974.8 1,886.6 1,886.6 66.1 66.1 31.4 1.3 1.4 0.7 67.4 67.5 32.1
20 2043 R25 1.000 0.456 3,987.7 3,987.7 1,819.9 1,819.9 66.1 66.1 30.2 1.3 1.4 0.7 67.4 67.5 30.9
21 2044 R26 1.000 0.439 4,000.6 4,000.5 1,755.6 1,755.6 67.6 67.7 29.7 1.3 1.4 0.6 69.0 69.1 30.3
22 2045 R27 1.000 0.422 4,013.8 4,013.8 1,693.7 1,693.7 81.6 81.7 34.5 1.3 1.4 0.6 83.0 83.1 35.1
23 2046 R28 1.000 0.406 4,029.8 4,029.7 1,634.9 1,634.9 1.3 1.4 0.6 1.3 1.4 0.6
24 2047 R29 1.000 0.390 4,029.8 4,029.7 1,572.1 1,572.1 1.3 1.4 0.6 1.3 1.4 0.6
25 2048 R30 1.000 0.375 4,029.8 4,029.7 1,511.6 1,511.6 1.3 1.4 0.6 1.3 1.4 0.6
26 2049 R31 1.000 0.361 4,029.8 4,029.7 1,453.4 1,453.4 1.3 1.4 0.6 1.3 1.4 0.6
27 2050 R32 1.000 0.347 4,029.8 4,029.7 1,397.6 1,397.6 1.3 1.4 0.5 1.3 1.4 0.5
28 2051 R33 1.000 0.333 4,029.8 4,029.7 1,343.8 1,343.8 1.3 1.4 0.5 1.3 1.4 0.5
29 2052 R34 1.000 0.321 4,029.8 4,029.7 1,292.1 1,292.1 1.3 1.4 0.5 1.3 1.4 0.5
30 2053 R35 1.000 0.308 4,029.8 4,029.7 1,242.4 1,242.4 1.3 1.4 0.5 1.3 1.4 0.5
31 2054 R36 1.000 0.296 4,029.8 4,029.7 1,194.6 1,194.6 1.3 1.4 0.5 1.3 1.4 0.5
32 2055 R37 1.000 0.285 4,029.8 4,029.7 1,148.7 1,148.7 1.3 1.4 0.5 1.3 1.4 0.5
33 2056 R38 1.000 0.274 4,029.8 4,029.7 1,104.5 1,104.5 1.3 1.4 0.5 1.3 1.4 0.5
34 2057 R39 1.000 0.264 4,029.8 4,029.7 1,062.0 1,062.0 1.3 1.4 0.5 1.3 1.4 0.5
35 2058 R40 1.000 0.253 4,029.8 4,029.7 1,021.2 1,021.2 1.3 1.4 0.5 1.3 1.4 0.5
36 2059 R41 1.000 0.244 4,029.8 4,029.7 981.9 981.9 1.3 1.4 0.2 1.3 1.4 0.2
37 2060 R42 1.000 0.234 4,029.8 4,029.7 944.1 944.1 1.3 1.4 0.2 1.3 1.4 0.2
38 2061 R43 1.000 0.225 4,029.8 4,029.7 907.8 907.8 1.3 1.4 0.2 1.3 1.4 0.2

施 39 2062 R44 1.000 0.217 4,029.8 4,029.7 872.9 872.9 1.3 1.4 0.2 1.3 1.4 0.2
設 40 2063 R45 1.000 0.208 4,029.8 4,029.7 839.3 839.3 1.3 1.4 0.2 1.3 1.4 0.2
完 41 2064 R46 1.000 0.200 4,029.8 4,029.7 807.0 807.0 1.3 1.4 0.2 1.3 1.4 0.2
成 42 2065 R47 1.000 0.193 4,029.8 4,029.7 776.0 776.0 1.3 1.4 0.2 1.3 1.4 0.2
後 43 2066 R48 1.000 0.185 4,029.8 4,029.7 746.1 746.1 1.3 1.4 0.2 1.3 1.4 0.2
の 44 2067 R49 1.000 0.178 4,029.8 4,029.7 717.5 717.5 1.3 1.4 0.2 1.3 1.4 0.2
期 45 2068 R50 1.000 0.171 4,029.8 4,029.7 689.9 689.9 1.3 1.4 0.2 1.3 1.4 0.2
間 46 2069 R51 1.000 0.165 4,029.8 4,029.7 663.3 663.3 1.3 1.4 0.2 1.3 1.4 0.2

47 2070 R52 1.000 0.158 4,029.8 4,029.7 637.9 637.9 1.3 1.4 0.2 1.3 1.4 0.2
50 48 2071 R53 1.000 0.152 4,029.8 4,029.7 613.3 613.3 1.3 1.4 0.2 1.3 1.4 0.2
年 49 2072 R54 1.000 0.146 4,029.8 4,029.7 589.7 589.7 1.3 1.4 0.1 1.3 1.4 0.1

50 2073 R55 1.000 0.141 4,029.8 4,029.7 567.1 567.1 1.3 1.4 0.1 1.3 1.4 0.1
51 2074 R56 1.000 0.135 4,029.8 4,029.7 545.3 545.3 1.3 1.4 0.1 1.3 1.4 0.1
52 2075 R57 1.000 0.130 4,029.8 4,029.7 524.3 524.3 1.3 1.4 0.1 1.3 1.4 0.1
53 2076 R58 1.000 0.125 4,029.8 4,029.7 504.1 504.1 1.3 1.4 0.1 1.3 1.4 0.1
54 2077 R59 1.000 0.120 4,029.8 4,029.7 484.7 484.7 1.3 1.4 0.1 1.3 1.4 0.1
55 2078 R60 1.000 0.116 4,029.8 4,029.7 466.1 466.1 1.3 1.4 0.1 1.3 1.4 0.1
56 2079 R61 1.000 0.111 4,029.8 4,029.7 448.1 448.1 1.3 1.4 0.1 1.3 1.4 0.1
57 2080 R62 1.000 0.107 4,029.8 4,029.7 430.9 430.9 1.3 1.4 0.1 1.3 1.4 0.1
58 2081 R63 1.000 0.103 4,029.8 4,029.7 414.3 414.3 1.3 1.4 0.1 1.3 1.4 0.1
59 2082 R64 1.000 0.099 4,029.8 4,029.7 398.4 398.4 1.3 1.4 0.1 1.3 1.4 0.1
60 2083 R65 1.000 0.095 4,029.8 4,029.7 383.1 383.1 1.3 1.4 0.1 1.3 1.4 0.1
61 2084 R66 1.000 0.091 4,029.8 4,029.7 368.3 368.3 1.3 1.4 0.1 1.3 1.4 0.1
62 2085 R67 1.000 0.088 4,029.8 4,029.7 354.2 354.2 1.3 1.4 0.1 1.3 1.4 0.1
63 2086 R68 1.000 0.085 4,029.8 4,029.7 340.6 340.6 1.3 1.4 0.1 1.3 1.4 0.1
64 2087 R69 1.000 0.081 4,029.8 4,029.7 327.4 327.4 1.3 1.4 0.1 1.3 1.4 0.1
65 2088 R70 1.000 0.078 4,029.8 4,029.7 314.9 314.9 1.3 1.4 0.1 1.3 1.4 0.1
66 2089 R71 1.000 0.075 4,029.8 4,029.7 302.8 302.8 1.3 1.4 0.1 1.3 1.4 0.1
67 2090 R72 1.000 0.072 4,029.8 4,029.7 291.1 291.1 1.3 1.4 0.1 1.3 1.4 0.1
68 2091 R73 1.000 0.069 4,029.8 4,029.7 279.8 279.8 1.3 1.4 0.1 1.3 1.4 0.1
69 2092 R74 1.000 0.067 4,029.8 4,029.7 269.1 269.1 1.3 1.4 0.1 1.3 1.4 0.1
70 2093 R75 1.000 0.064 4,029.8 4,029.7 258.8 258.8 1.3 1.4 0.1 1.3 1.4 0.1
71 2094 R76 1.000 0.062 4,029.8 4,029.7 248.9 248.9 1.3 1.4 0.1 1.3 1.4 0.1
72 2095 R77 1.000 0.059 4,029.8 4,029.7 239.2 0.0 0.0 239.2 1.3 1.4 0.1 1.3 1.4 0.1

合計 285,019 286,718 102,912 0.0 0.0 102,912 20,630 21,958 24,668 100 106 43 20,730 22,064 24,711

総便益 B 102,912 百万円
総費用 C 24,711 百万円
費用便益比 B/C 4.2
純現在価値 B-C 78,201 百万円
経済的内部収益率 17.3%

年度
便益① 残存価値②
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【費用便益算定シート】
・淀川総合水系環境整備事業（全体事業（自然再生に係る事業：淀川ワンド再生））
・感度分析：残工期-10％

基準（評価)年度 2023(R5)
供用年度 2042(R24)
社会的割引率 4%

[単位：百万円]
便益：B 費用：C

ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④
ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益 実質価格 現在価値 実質価格 現在価値 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値

-24 1999 H11 1.213 2.563 149.4 181.2 464.5 0.1 0.1 0.3 149.5 181.3 464.8
-23 2000 H12 1.215 2.465 27.1 32.9 81.1 81.1 125.3 152.3 375.4 0.1 0.1 0.2 125.4 152.4 375.6
-22 2001 H13 1.246 2.370 49.8 62.0 146.9 146.9 132.0 164.5 389.9 0.1 0.1 0.2 132.1 164.6 390.1
-21 2002 H14 1.263 2.279 73.7 93.1 212.2 212.2 322.1 406.8 927.0 0.1 0.1 0.2 322.2 406.9 927.2
-20 2003 H15 1.263 2.191 132.1 166.8 365.5 365.5 159.1 200.9 440.2 0.1 0.1 0.2 159.2 201.0 440.4
-19 2004 H16 1.259 2.107 160.9 202.6 426.8 426.8 257.6 324.2 683.0 0.1 0.1 0.2 257.7 324.3 683.2
-18 2005 H17 1.252 2.026 207.6 259.9 526.5 526.5 296.9 371.6 752.8 0.1 0.1 0.2 297.0 371.7 753.0
-17 2006 H18 1.238 1.948 261.4 323.7 630.5 630.5 283.5 351.0 683.7 0.1 0.2 0.4 283.6 351.2 684.1
-16 2007 H19 1.219 1.873 312.8 381.4 714.4 714.4 576.1 702.4 1,315.6 0.2 0.2 0.4 576.3 702.6 1,316.0
-15 2008 H20 1.183 1.801 417.3 493.8 889.3 889.3 563.9 667.3 1,201.8 0.2 0.3 0.5 564.1 667.6 1,202.3
-14 2009 H21 1.222 1.732 519.5 634.7 1,099.1 1,099.1 543.3 663.8 1,149.5 0.3 0.3 0.5 543.6 664.1 1,150.0
-13 2010 H22 1.221 1.665 617.9 754.2 1,255.8 1,255.8 433.5 529.1 881.0 0.3 0.4 0.7 433.8 529.5 881.7
-12 2011 H23 1.191 1.601 696.5 829.5 1,328.1 1,328.1 409.7 487.9 781.1 0.3 0.4 0.6 410.0 488.3 781.7
-11 2012 H24 1.195 1.539 770.8 920.9 1,417.7 1,417.7 456.8 545.7 840.1 0.4 0.5 0.8 457.2 546.2 840.9
-10 2013 H25 1.170 1.480 853.6 998.6 1,478.2 1,478.2 396.6 464.0 686.8 0.4 0.5 0.7 397.0 464.5 687.5
-9 2014 H26 1.132 1.423 925.5 1,048.0 1,491.6 1,491.6 277.7 314.5 447.6 0.4 0.5 0.7 278.1 315.0 448.3
-8 2015 H27 1.129 1.369 975.8 1,101.7 1,507.8 1,507.8 364.1 411.1 562.6 0.4 0.5 0.7 364.5 411.6 563.3
-7 2016 H28 1.122 1.316 1,041.8 1,169.2 1,538.6 1,538.6 332.6 373.3 491.2 0.5 0.5 0.7 333.1 373.8 491.9
-6 2017 H29 1.097 1.265 1,102.1 1,209.2 1,530.0 1,530.0 371.4 407.5 515.6 0.5 0.6 0.8 371.9 408.1 516.4
-5 2018 H30 1.060 1.217 1,169.4 1,239.7 1,508.3 1,508.3 398.1 422.0 513.4 0.5 0.6 0.7 398.6 422.6 514.1
-4 2019 R1 1.037 1.170 1,241.6 1,287.2 1,505.8 1,505.8 474.3 491.7 575.3 0.7 0.7 0.8 475.0 492.4 576.1

整 -3 2020 R2 1.038 1.125 1,325.9 1,375.8 1,547.6 1,547.6 470.8 488.5 549.5 0.8 0.8 0.9 471.6 489.3 550.4

備 -2 2021 R3 1.000 1.082 1,411.2 1,411.2 1,526.3 1,526.3 367.1 367.1 397.1 0.8 0.8 0.8 367.9 367.9 397.9

期 -1 2022 R4 1.000 1.040 1,477.7 1,477.8 1,537.0 1,537.0 283.7 283.7 295.0 0.8 0.9 0.9 284.5 284.6 295.9

間 0 2023 R5 1.000 1.000 1,529.2 1,529.2 1,529.2 1,529.2 187.6 187.6 187.6 0.9 0.9 0.9 188.5 188.5 188.5
1 2024 R6 1.000 0.962 1,563.2 1,563.2 1,503.1 1,503.1 860.5 860.5 827.4 0.9 0.9 0.9 861.3 861.4 828.3
2 2025 R7 1.000 0.925 1,740.4 1,740.4 1,609.1 1,609.1 860.5 860.5 795.5 0.9 0.9 0.8 861.3 861.4 796.3
3 2026 R8 1.000 0.889 1,917.6 1,917.6 1,704.8 1,704.8 860.5 860.5 764.9 0.9 0.9 0.8 861.4 861.4 765.7
4 2027 R9 1.000 0.855 2,094.8 2,094.8 1,790.7 1,790.7 860.5 860.5 735.5 0.9 0.9 0.8 861.4 861.4 736.3
5 2028 R10 1.000 0.822 2,272.0 2,272.0 1,867.5 1,867.5 860.5 860.5 707.2 0.9 1.0 0.9 861.4 861.5 708.1
6 2029 R11 1.000 0.790 2,449.2 2,449.2 1,935.7 1,935.7 860.5 860.5 680.0 1.0 1.0 0.8 861.4 861.5 680.8
7 2030 R12 1.000 0.760 2,626.4 2,626.4 1,995.8 1,995.8 860.5 860.5 653.9 1.0 1.0 0.8 861.4 861.5 654.7
8 2031 R13 1.000 0.731 2,803.6 2,803.6 2,048.6 2,048.6 860.5 860.5 628.7 1.0 1.0 0.8 861.5 861.5 629.5
9 2032 R14 1.000 0.703 2,980.8 2,980.9 2,094.3 2,094.3 860.5 860.5 604.6 1.1 1.0 0.8 861.5 861.5 605.4

10 2033 R15 1.000 0.676 3,158.0 3,158.0 2,133.4 2,133.4 860.5 860.5 581.3 1.1 1.1 0.8 861.6 861.6 582.1
11 2034 R16 1.000 0.650 3,335.2 3,335.3 2,166.5 2,166.5 860.5 860.5 558.9 1.1 1.1 0.8 861.6 861.6 559.7
12 2035 R17 1.000 0.625 3,512.4 3,512.4 2,193.9 2,193.9 860.5 860.5 537.5 1.2 1.1 0.8 861.6 861.6 538.3
13 2036 R18 1.000 0.601 3,689.6 3,689.7 2,216.0 2,216.0 860.5 860.5 516.8 1.2 1.3 0.7 861.7 861.8 517.5
14 2037 R19 1.000 0.577 3,866.8 3,866.9 2,233.0 2,233.0 470.6 470.6 271.7 1.3 1.3 0.7 471.9 471.9 272.4
15 2038 R20 1.000 0.555 3,963.3 3,963.2 2,200.7 2,200.7 80.8 80.7 44.8 1.3 1.4 0.8 82.1 82.1 45.6
16 2039 R21 1.000 0.534 3,979.1 3,979.1 2,124.4 2,124.4 80.8 80.7 43.1 1.3 1.4 0.7 82.1 82.1 43.8
17 2040 R22 1.000 0.513 3,994.9 3,994.9 2,050.9 2,050.9 80.8 80.7 41.4 1.3 1.4 0.7 82.1 82.1 42.1
18 2041 R23 1.000 0.494 4,010.6 4,010.6 1,979.7 1,979.7 97.9 97.9 48.3 1.3 1.4 0.7 99.2 99.3 49.0
19 2042 R24 1.000 0.475 4,029.8 4,029.7 1,912.7 1,912.7 1.3 1.4 0.7 1.3 1.4 0.7
20 2043 R25 1.000 0.456 4,029.8 4,029.7 1,839.1 1,839.1 1.3 1.4 0.7 1.3 1.4 0.7
21 2044 R26 1.000 0.439 4,029.8 4,029.7 1,768.4 1,768.4 1.3 1.4 0.6 1.3 1.4 0.6
22 2045 R27 1.000 0.422 4,029.8 4,029.7 1,700.4 1,700.4 1.3 1.4 0.6 1.3 1.4 0.6
23 2046 R28 1.000 0.406 4,029.8 4,029.7 1,634.9 1,634.9 1.3 1.4 0.6 1.3 1.4 0.6
24 2047 R29 1.000 0.390 4,029.8 4,029.7 1,572.1 1,572.1 1.3 1.4 0.6 1.3 1.4 0.6
25 2048 R30 1.000 0.375 4,029.8 4,029.7 1,511.6 1,511.6 1.3 1.4 0.6 1.3 1.4 0.6
26 2049 R31 1.000 0.361 4,029.8 4,029.7 1,453.4 1,453.4 1.3 1.4 0.6 1.3 1.4 0.6
27 2050 R32 1.000 0.347 4,029.8 4,029.7 1,397.6 1,397.6 1.3 1.4 0.5 1.3 1.4 0.5
28 2051 R33 1.000 0.333 4,029.8 4,029.7 1,343.8 1,343.8 1.3 1.4 0.5 1.3 1.4 0.5
29 2052 R34 1.000 0.321 4,029.8 4,029.7 1,292.1 1,292.1 1.3 1.4 0.5 1.3 1.4 0.5
30 2053 R35 1.000 0.308 4,029.8 4,029.7 1,242.4 1,242.4 1.3 1.4 0.5 1.3 1.4 0.5
31 2054 R36 1.000 0.296 4,029.8 4,029.7 1,194.6 1,194.6 1.3 1.4 0.5 1.3 1.4 0.5
32 2055 R37 1.000 0.285 4,029.8 4,029.7 1,148.7 1,148.7 1.3 1.4 0.5 1.3 1.4 0.5
33 2056 R38 1.000 0.274 4,029.8 4,029.7 1,104.5 1,104.5 1.3 1.4 0.5 1.3 1.4 0.5
34 2057 R39 1.000 0.264 4,029.8 4,029.7 1,062.0 1,062.0 1.3 1.4 0.5 1.3 1.4 0.5
35 2058 R40 1.000 0.253 4,029.8 4,029.7 1,021.2 1,021.2 1.3 1.4 0.5 1.3 1.4 0.5
36 2059 R41 1.000 0.244 4,029.8 4,029.7 981.9 981.9 1.3 1.4 0.2 1.3 1.4 0.2
37 2060 R42 1.000 0.234 4,029.8 4,029.7 944.1 944.1 1.3 1.4 0.2 1.3 1.4 0.2
38 2061 R43 1.000 0.225 4,029.8 4,029.7 907.8 907.8 1.3 1.4 0.2 1.3 1.4 0.2

施 39 2062 R44 1.000 0.217 4,029.8 4,029.7 872.9 872.9 1.3 1.4 0.2 1.3 1.4 0.2
設 40 2063 R45 1.000 0.208 4,029.8 4,029.7 839.3 839.3 1.3 1.4 0.2 1.3 1.4 0.2
完 41 2064 R46 1.000 0.200 4,029.8 4,029.7 807.0 807.0 1.3 1.4 0.2 1.3 1.4 0.2
成 42 2065 R47 1.000 0.193 4,029.8 4,029.7 776.0 776.0 1.3 1.4 0.2 1.3 1.4 0.2
後 43 2066 R48 1.000 0.185 4,029.8 4,029.7 746.1 746.1 1.3 1.4 0.2 1.3 1.4 0.2
の 44 2067 R49 1.000 0.178 4,029.8 4,029.7 717.5 717.5 1.3 1.4 0.2 1.3 1.4 0.2
期 45 2068 R50 1.000 0.171 4,029.8 4,029.7 689.9 689.9 1.3 1.4 0.2 1.3 1.4 0.2
間 46 2069 R51 1.000 0.165 4,029.8 4,029.7 663.3 663.3 1.3 1.4 0.2 1.3 1.4 0.2

47 2070 R52 1.000 0.158 4,029.8 4,029.7 637.9 637.9 1.3 1.4 0.2 1.3 1.4 0.2
50 48 2071 R53 1.000 0.152 4,029.8 4,029.7 613.3 613.3 1.3 1.4 0.2 1.3 1.4 0.2
年 49 2072 R54 1.000 0.146 4,029.8 4,029.7 589.7 589.7 1.3 1.4 0.1 1.3 1.4 0.1

50 2073 R55 1.000 0.141 4,029.8 4,029.7 567.1 567.1 1.3 1.4 0.1 1.3 1.4 0.1
51 2074 R56 1.000 0.135 4,029.8 4,029.7 545.3 545.3 1.3 1.4 0.1 1.3 1.4 0.1
52 2075 R57 1.000 0.130 4,029.8 4,029.7 524.3 524.3 1.3 1.4 0.1 1.3 1.4 0.1
53 2076 R58 1.000 0.125 4,029.8 4,029.7 504.1 504.1 1.3 1.4 0.1 1.3 1.4 0.1
54 2077 R59 1.000 0.120 4,029.8 4,029.7 484.7 484.7 1.3 1.4 0.1 1.3 1.4 0.1
55 2078 R60 1.000 0.116 4,029.8 4,029.7 466.1 466.1 1.3 1.4 0.1 1.3 1.4 0.1
56 2079 R61 1.000 0.111 4,029.8 4,029.7 448.1 448.1 1.3 1.4 0.1 1.3 1.4 0.1
57 2080 R62 1.000 0.107 4,029.8 4,029.7 430.9 430.9 1.3 1.4 0.1 1.3 1.4 0.1
58 2081 R63 1.000 0.103 4,029.8 4,029.7 414.3 414.3 1.3 1.4 0.1 1.3 1.4 0.1
59 2082 R64 1.000 0.099 4,029.8 4,029.7 398.4 398.4 1.3 1.4 0.1 1.3 1.4 0.1
60 2083 R65 1.000 0.095 4,029.8 4,029.7 383.1 383.1 1.3 1.4 0.1 1.3 1.4 0.1
61 2084 R66 1.000 0.091 4,029.8 4,029.7 368.3 368.3 1.3 1.4 0.1 1.3 1.4 0.1
62 2085 R67 1.000 0.088 4,029.8 4,029.7 354.2 354.2 1.3 1.4 0.1 1.3 1.4 0.1
63 2086 R68 1.000 0.085 4,029.8 4,029.7 340.6 340.6 1.3 1.4 0.1 1.3 1.4 0.1
64 2087 R69 1.000 0.081 4,029.8 4,029.7 327.4 327.4 1.3 1.4 0.1 1.3 1.4 0.1
65 2088 R70 1.000 0.078 4,029.8 4,029.7 314.9 314.9 1.3 1.4 0.1 1.3 1.4 0.1
66 2089 R71 1.000 0.075 4,029.8 4,029.7 302.8 302.8 1.3 1.4 0.1 1.3 1.4 0.1
67 2090 R72 1.000 0.072 4,029.8 4,029.7 291.1 291.1 1.3 1.4 0.1 1.3 1.4 0.1
68 2091 R73 1.000 0.069 4,029.8 4,029.7 279.8 0.0 0.0 279.8 1.3 1.4 0.1 1.3 1.4 0.1

合計 272,746 274,446 104,374 0.0 0.0 104,374 20,630 21,957 25,149 95 100 42 20,725 22,057 25,191

総便益 B 104,374 百万円
総費用 C 25,191 百万円
費用便益比 B/C 4.1
純現在価値 B-C 79,183 百万円
経済的内部収益率 17.4%

年度
便益① 残存価値②
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【費用便益算定シート】
・淀川総合水系環境整備事業（全体事業（自然再生に係る事業：淀川ワンド再生））
・感度分析：便益+10％

基準（評価)年度 2023(R5)
供用年度 2044(R26)
社会的割引率 4%

[単位：百万円]
便益：B 費用：C

ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④
ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益 実質価格 現在価値 実質価格 現在価値 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値

-24 1999 H11 1.213 2.563 149.4 181.2 464.5 0.1 0.1 0.3 149.5 181.3 464.8
-23 2000 H12 1.215 2.465 29.8 36.2 89.2 89.2 125.3 152.3 375.4 0.1 0.1 0.2 125.4 152.4 375.6
-22 2001 H13 1.246 2.370 54.8 68.3 161.9 161.9 132.0 164.5 389.9 0.1 0.1 0.2 132.1 164.6 390.1
-21 2002 H14 1.263 2.279 81.1 102.4 233.3 233.3 322.1 406.8 927.0 0.1 0.1 0.2 322.2 406.9 927.2
-20 2003 H15 1.263 2.191 145.3 183.5 402.1 402.1 159.1 200.9 440.2 0.1 0.1 0.2 159.2 201.0 440.4
-19 2004 H16 1.259 2.107 177.0 222.8 469.4 469.4 257.6 324.2 683.0 0.1 0.1 0.2 257.7 324.3 683.2
-18 2005 H17 1.252 2.026 228.4 285.9 579.2 579.2 296.9 371.6 752.8 0.1 0.1 0.2 297.0 371.7 753.0
-17 2006 H18 1.238 1.948 287.6 356.0 693.5 693.5 283.5 351.0 683.7 0.1 0.1 0.2 283.6 351.1 683.9
-16 2007 H19 1.219 1.873 344.1 419.6 785.9 785.9 576.1 702.4 1,315.6 0.2 0.2 0.4 576.3 702.6 1,316.0
-15 2008 H20 1.183 1.801 459.0 543.2 978.3 978.3 563.9 667.3 1,201.8 0.2 0.2 0.4 564.1 667.5 1,202.2
-14 2009 H21 1.222 1.732 571.4 698.2 1,209.1 1,209.1 543.3 663.8 1,149.5 0.2 0.3 0.5 543.5 664.1 1,150.0
-13 2010 H22 1.221 1.665 679.7 829.7 1,381.5 1,381.5 433.5 529.1 881.0 0.3 0.3 0.5 433.8 529.4 881.5
-12 2011 H23 1.191 1.601 766.2 912.5 1,460.9 1,460.9 409.7 487.9 781.1 0.3 0.3 0.5 410.0 488.2 781.6
-11 2012 H24 1.195 1.539 847.9 1,013.0 1,559.5 1,559.5 456.8 545.7 840.1 0.3 0.4 0.6 457.1 546.1 840.7
-10 2013 H25 1.170 1.480 938.9 1,098.5 1,626.0 1,626.0 396.6 464.0 686.8 0.4 0.4 0.6 397.0 464.4 687.4
-9 2014 H26 1.132 1.423 1,018.0 1,152.8 1,640.8 1,640.8 277.7 314.5 447.6 0.4 0.4 0.6 278.1 314.9 448.2
-8 2015 H27 1.129 1.369 1,073.4 1,211.9 1,658.6 1,658.6 364.1 411.1 562.6 0.4 0.4 0.5 364.5 411.5 563.1
-7 2016 H28 1.122 1.316 1,146.0 1,286.1 1,692.4 1,692.4 332.6 373.3 491.2 0.4 0.5 0.7 333.0 373.8 491.9
-6 2017 H29 1.097 1.265 1,212.3 1,330.1 1,683.0 1,683.0 371.4 407.5 515.6 0.4 0.5 0.6 371.8 408.0 516.2
-5 2018 H30 1.060 1.217 1,286.4 1,363.7 1,659.1 1,659.1 398.1 422.0 513.4 0.5 0.5 0.6 398.6 422.5 514.0
-4 2019 R1 1.037 1.170 1,365.7 1,415.9 1,656.4 1,656.4 474.3 491.7 575.3 0.6 0.6 0.7 474.9 492.3 576.0

整 -3 2020 R2 1.038 1.125 1,458.5 1,513.5 1,702.5 1,702.5 470.8 488.5 549.5 0.7 0.7 0.8 471.5 489.2 550.3

備 -2 2021 R3 1.000 1.082 1,552.3 1,552.3 1,679.0 1,679.0 367.1 367.1 397.1 0.7 0.7 0.7 367.8 367.8 397.8

期 -1 2022 R4 1.000 1.040 1,625.5 1,625.5 1,690.6 1,690.6 283.7 283.7 295.0 0.7 0.8 0.8 284.4 284.5 295.8

間 0 2023 R5 1.000 1.000 1,682.1 1,682.1 1,682.1 1,682.1 187.6 187.6 187.6 0.8 0.8 0.8 188.4 188.4 188.4
1 2024 R6 1.000 0.962 1,719.5 1,719.5 1,653.3 1,653.3 774.4 774.4 744.6 0.8 0.8 0.8 775.2 775.2 745.4
2 2025 R7 1.000 0.925 1,894.9 1,894.9 1,752.0 1,752.0 774.4 774.4 715.9 0.8 0.8 0.8 775.2 775.2 716.7
3 2026 R8 1.000 0.889 2,070.4 2,070.4 1,840.6 1,840.6 774.4 774.4 688.5 0.8 0.8 0.7 775.2 775.2 689.2
4 2027 R9 1.000 0.855 2,245.8 2,245.8 1,919.8 1,919.8 774.4 774.4 661.9 0.9 0.9 0.8 775.3 775.3 662.7
5 2028 R10 1.000 0.822 2,421.2 2,421.3 1,990.2 1,990.2 774.4 774.4 636.5 0.9 0.9 0.8 775.3 775.3 637.3
6 2029 R11 1.000 0.790 2,596.6 2,596.7 2,052.2 2,052.2 774.4 774.4 612.0 0.9 0.9 0.8 775.3 775.3 612.8
7 2030 R12 1.000 0.760 2,772.1 2,772.0 2,106.5 2,106.5 774.4 774.4 588.5 0.9 0.9 0.7 775.3 775.3 589.2
8 2031 R13 1.000 0.731 2,947.5 2,947.5 2,153.8 2,153.8 774.4 774.4 565.9 1.0 1.0 0.8 775.4 775.4 566.7
9 2032 R14 1.000 0.703 3,122.9 3,122.9 2,194.1 2,194.1 774.4 774.4 544.1 1.0 1.0 0.8 775.4 775.4 544.9

10 2033 R15 1.000 0.676 3,298.4 3,298.4 2,228.3 2,228.3 774.4 774.4 523.1 1.1 1.0 0.7 775.5 775.4 523.8
11 2034 R16 1.000 0.650 3,473.8 3,473.8 2,256.5 2,256.5 774.4 774.4 503.1 1.1 1.0 0.7 775.5 775.4 503.8
12 2035 R17 1.000 0.625 3,649.2 3,649.2 2,279.2 2,279.2 774.4 774.4 483.8 1.1 1.1 0.8 775.6 775.5 484.6
13 2036 R18 1.000 0.601 3,824.7 3,824.7 2,297.0 2,297.0 774.4 774.4 465.0 1.2 1.3 0.7 775.6 775.7 465.7
14 2037 R19 1.000 0.577 4,000.1 4,000.1 2,310.0 2,310.0 774.4 774.4 447.2 1.2 1.3 0.7 775.7 775.7 447.9
15 2038 R20 1.000 0.555 4,175.5 4,175.6 2,318.5 2,318.5 774.4 774.4 430.0 1.3 1.3 0.7 775.7 775.7 430.7
16 2039 R21 1.000 0.534 4,350.9 4,351.0 2,323.0 2,323.0 72.7 72.7 38.8 1.3 1.3 0.7 74.0 74.0 39.5
17 2040 R22 1.000 0.513 4,366.6 4,366.6 2,241.6 2,241.6 72.7 72.7 37.3 1.3 1.3 0.7 74.0 74.0 38.0
18 2041 R23 1.000 0.494 4,382.2 4,382.2 2,163.2 2,163.2 72.7 72.7 35.9 1.3 1.3 0.6 74.0 74.0 36.5
19 2042 R24 1.000 0.475 4,397.8 4,397.7 2,087.3 2,087.3 72.7 72.7 34.6 1.3 1.3 0.6 74.0 74.0 35.2
20 2043 R25 1.000 0.456 4,413.4 4,413.4 2,014.2 2,014.2 89.8 89.8 41.0 1.3 1.4 0.7 91.1 91.2 41.7
21 2044 R26 1.000 0.439 4,432.7 4,432.7 1,945.3 1,945.3 1.3 1.4 0.6 1.3 1.4 0.6
22 2045 R27 1.000 0.422 4,432.7 4,432.7 1,870.5 1,870.5 1.3 1.4 0.6 1.3 1.4 0.6
23 2046 R28 1.000 0.406 4,432.7 4,432.7 1,798.4 1,798.4 1.3 1.4 0.6 1.3 1.4 0.6
24 2047 R29 1.000 0.390 4,432.7 4,432.7 1,729.3 1,729.3 1.3 1.4 0.6 1.3 1.4 0.6
25 2048 R30 1.000 0.375 4,432.7 4,432.7 1,662.7 1,662.7 1.3 1.4 0.6 1.3 1.4 0.6
26 2049 R31 1.000 0.361 4,432.7 4,432.7 1,598.9 1,598.9 1.3 1.4 0.6 1.3 1.4 0.6
27 2050 R32 1.000 0.347 4,432.7 4,432.7 1,537.3 1,537.3 1.3 1.4 0.5 1.3 1.4 0.5
28 2051 R33 1.000 0.333 4,432.7 4,432.7 1,478.2 1,478.2 1.3 1.4 0.5 1.3 1.4 0.5
29 2052 R34 1.000 0.321 4,432.7 4,432.7 1,421.3 1,421.3 1.3 1.4 0.5 1.3 1.4 0.5
30 2053 R35 1.000 0.308 4,432.7 4,432.7 1,366.7 1,366.7 1.3 1.4 0.5 1.3 1.4 0.5
31 2054 R36 1.000 0.296 4,432.7 4,432.7 1,314.1 1,314.1 1.3 1.4 0.5 1.3 1.4 0.5
32 2055 R37 1.000 0.285 4,432.7 4,432.7 1,263.6 1,263.6 1.3 1.4 0.5 1.3 1.4 0.5
33 2056 R38 1.000 0.274 4,432.7 4,432.7 1,215.0 1,215.0 1.3 1.4 0.5 1.3 1.4 0.5
34 2057 R39 1.000 0.264 4,432.7 4,432.7 1,168.2 1,168.2 1.3 1.4 0.5 1.3 1.4 0.5
35 2058 R40 1.000 0.253 4,432.7 4,432.7 1,123.3 1,123.3 1.3 1.4 0.5 1.3 1.4 0.5
36 2059 R41 1.000 0.244 4,432.7 4,432.7 1,080.1 1,080.1 1.3 1.4 0.2 1.3 1.4 0.2
37 2060 R42 1.000 0.234 4,432.7 4,432.7 1,038.6 1,038.6 1.3 1.4 0.2 1.3 1.4 0.2
38 2061 R43 1.000 0.225 4,432.7 4,432.7 998.6 998.6 1.3 1.4 0.2 1.3 1.4 0.2

施 39 2062 R44 1.000 0.217 4,432.7 4,432.7 960.3 960.3 1.3 1.4 0.2 1.3 1.4 0.2
設 40 2063 R45 1.000 0.208 4,432.7 4,432.7 923.3 923.3 1.3 1.4 0.2 1.3 1.4 0.2
完 41 2064 R46 1.000 0.200 4,432.7 4,432.7 887.8 887.8 1.3 1.4 0.2 1.3 1.4 0.2
成 42 2065 R47 1.000 0.193 4,432.7 4,432.7 853.6 853.6 1.3 1.4 0.2 1.3 1.4 0.2
後 43 2066 R48 1.000 0.185 4,432.7 4,432.7 820.7 820.7 1.3 1.4 0.2 1.3 1.4 0.2
の 44 2067 R49 1.000 0.178 4,432.7 4,432.7 789.2 789.2 1.3 1.4 0.2 1.3 1.4 0.2
期 45 2068 R50 1.000 0.171 4,432.7 4,432.7 758.9 758.9 1.3 1.4 0.2 1.3 1.4 0.2
間 46 2069 R51 1.000 0.165 4,432.7 4,432.7 729.7 729.7 1.3 1.4 0.2 1.3 1.4 0.2

47 2070 R52 1.000 0.158 4,432.7 4,432.7 701.6 701.6 1.3 1.4 0.2 1.3 1.4 0.2
50 48 2071 R53 1.000 0.152 4,432.7 4,432.7 674.6 674.6 1.3 1.4 0.2 1.3 1.4 0.2
年 49 2072 R54 1.000 0.146 4,432.7 4,432.7 648.6 648.6 1.3 1.4 0.1 1.3 1.4 0.1

50 2073 R55 1.000 0.141 4,432.7 4,432.7 623.7 623.7 1.3 1.4 0.1 1.3 1.4 0.1
51 2074 R56 1.000 0.135 4,432.7 4,432.7 599.7 599.7 1.3 1.4 0.1 1.3 1.4 0.1
52 2075 R57 1.000 0.130 4,432.7 4,432.7 576.8 576.8 1.3 1.4 0.1 1.3 1.4 0.1
53 2076 R58 1.000 0.125 4,432.7 4,432.7 554.5 554.5 1.3 1.4 0.1 1.3 1.4 0.1
54 2077 R59 1.000 0.120 4,432.7 4,432.7 533.2 533.2 1.3 1.4 0.1 1.3 1.4 0.1
55 2078 R60 1.000 0.116 4,432.7 4,432.7 512.7 512.7 1.3 1.4 0.1 1.3 1.4 0.1
56 2079 R61 1.000 0.111 4,432.7 4,432.7 492.9 492.9 1.3 1.4 0.1 1.3 1.4 0.1
57 2080 R62 1.000 0.107 4,432.7 4,432.7 474.0 474.0 1.3 1.4 0.1 1.3 1.4 0.1
58 2081 R63 1.000 0.103 4,432.7 4,432.7 455.8 455.8 1.3 1.4 0.1 1.3 1.4 0.1
59 2082 R64 1.000 0.099 4,432.7 4,432.7 438.2 438.2 1.3 1.4 0.1 1.3 1.4 0.1
60 2083 R65 1.000 0.095 4,432.7 4,432.7 421.3 421.3 1.3 1.4 0.1 1.3 1.4 0.1
61 2084 R66 1.000 0.091 4,432.7 4,432.7 405.2 405.2 1.3 1.4 0.1 1.3 1.4 0.1
62 2085 R67 1.000 0.088 4,432.7 4,432.7 389.5 389.5 1.3 1.4 0.1 1.3 1.4 0.1
63 2086 R68 1.000 0.085 4,432.7 4,432.7 374.6 374.6 1.3 1.4 0.1 1.3 1.4 0.1
64 2087 R69 1.000 0.081 4,432.7 4,432.7 360.2 360.2 1.3 1.4 0.1 1.3 1.4 0.1
65 2088 R70 1.000 0.078 4,432.7 4,432.7 346.4 346.4 1.3 1.4 0.1 1.3 1.4 0.1
66 2089 R71 1.000 0.075 4,432.7 4,432.7 332.9 332.9 1.3 1.4 0.1 1.3 1.4 0.1
67 2090 R72 1.000 0.072 4,432.7 4,432.7 320.2 320.2 1.3 1.4 0.1 1.3 1.4 0.1
68 2091 R73 1.000 0.069 4,432.7 4,432.7 307.9 307.9 1.3 1.4 0.1 1.3 1.4 0.1
69 2092 R74 1.000 0.067 4,432.7 4,432.7 296.1 296.1 1.3 1.4 0.1 1.3 1.4 0.1
70 2093 R75 1.000 0.064 4,432.7 4,432.7 284.7 0.0 0.0 284.7 1.3 1.4 0.1 1.3 1.4 0.1

合計 306,791 308,662 114,015 0.0 0.0 114,015 20,630 21,956 24,905 95 100 40 20,725 22,057 24,945

総便益 B 114,015 百万円
総費用 C 24,945 百万円
費用便益比 B/C 4.6
純現在価値 B-C 89,070 百万円
経済的内部収益率 19.1%

年度
便益① 残存価値②
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【費用便益算定シート】
・淀川総合水系環境整備事業（全体事業（自然再生に係る事業：淀川ワンド再生））
・感度分析：便益-10％

基準（評価)年度 2023(R5)
供用年度 2044(R26)
社会的割引率 4%

[単位：百万円]
便益：B 費用：C

ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④
ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益 実質価格 現在価値 実質価格 現在価値 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値

-24 1999 H11 1.213 2.563 149.4 181.2 464.5 0.1 0.1 0.3 149.5 181.3 464.8
-23 2000 H12 1.215 2.465 24.4 29.6 73.0 73.0 125.3 152.3 375.4 0.1 0.1 0.2 125.4 152.4 375.6
-22 2001 H13 1.246 2.370 44.8 55.8 132.2 132.2 132.0 164.5 389.9 0.1 0.1 0.2 132.1 164.6 390.1
-21 2002 H14 1.263 2.279 66.3 83.8 191.0 191.0 322.1 406.8 927.0 0.1 0.1 0.2 322.2 406.9 927.2
-20 2003 H15 1.263 2.191 118.9 150.1 328.9 328.9 159.1 200.9 440.2 0.1 0.1 0.2 159.2 201.0 440.4
-19 2004 H16 1.259 2.107 144.8 182.3 384.1 384.1 257.6 324.2 683.0 0.1 0.1 0.2 257.7 324.3 683.2
-18 2005 H17 1.252 2.026 186.9 233.9 473.8 473.8 296.9 371.6 752.8 0.1 0.1 0.2 297.0 371.7 753.0
-17 2006 H18 1.238 1.948 235.3 291.3 567.4 567.4 283.5 351.0 683.7 0.1 0.1 0.2 283.6 351.1 683.9
-16 2007 H19 1.219 1.873 281.6 343.3 643.0 643.0 576.1 702.4 1,315.6 0.2 0.2 0.4 576.3 702.6 1,316.0
-15 2008 H20 1.183 1.801 375.5 444.4 800.3 800.3 563.9 667.3 1,201.8 0.2 0.2 0.4 564.1 667.5 1,202.2
-14 2009 H21 1.222 1.732 467.5 571.2 989.1 989.1 543.3 663.8 1,149.5 0.2 0.3 0.5 543.5 664.1 1,150.0
-13 2010 H22 1.221 1.665 556.2 678.8 1,130.3 1,130.3 433.5 529.1 881.0 0.3 0.3 0.5 433.8 529.4 881.5
-12 2011 H23 1.191 1.601 626.9 746.6 1,195.3 1,195.3 409.7 487.9 781.1 0.3 0.3 0.5 410.0 488.2 781.6
-11 2012 H24 1.195 1.539 693.7 828.8 1,275.9 1,275.9 456.8 545.7 840.1 0.3 0.4 0.6 457.1 546.1 840.7
-10 2013 H25 1.170 1.480 768.2 898.8 1,330.4 1,330.4 396.6 464.0 686.8 0.4 0.4 0.6 397.0 464.4 687.4
-9 2014 H26 1.132 1.423 832.9 943.2 1,342.5 1,342.5 277.7 314.5 447.6 0.4 0.4 0.6 278.1 314.9 448.2
-8 2015 H27 1.129 1.369 878.2 991.5 1,356.9 1,356.9 364.1 411.1 562.6 0.4 0.4 0.5 364.5 411.5 563.1
-7 2016 H28 1.122 1.316 937.6 1,052.3 1,384.8 1,384.8 332.6 373.3 491.2 0.4 0.5 0.7 333.0 373.8 491.9
-6 2017 H29 1.097 1.265 991.9 1,088.3 1,377.0 1,377.0 371.4 407.5 515.6 0.4 0.5 0.6 371.8 408.0 516.2
-5 2018 H30 1.060 1.217 1,052.5 1,115.7 1,357.4 1,357.4 398.1 422.0 513.4 0.5 0.5 0.6 398.6 422.5 514.0
-4 2019 R1 1.037 1.170 1,117.4 1,158.5 1,355.3 1,355.3 474.3 491.7 575.3 0.6 0.6 0.7 474.9 492.3 576.0

整 -3 2020 R2 1.038 1.125 1,193.3 1,238.3 1,392.9 1,392.9 470.8 488.5 549.5 0.7 0.7 0.8 471.5 489.2 550.3

備 -2 2021 R3 1.000 1.082 1,270.1 1,270.0 1,373.6 1,373.6 367.1 367.1 397.1 0.7 0.7 0.7 367.8 367.8 397.8

期 -1 2022 R4 1.000 1.040 1,330.0 1,329.9 1,383.1 1,383.1 283.7 283.7 295.0 0.7 0.8 0.8 284.4 284.5 295.8

間 0 2023 R5 1.000 1.000 1,376.3 1,376.2 1,376.2 1,376.2 187.6 187.6 187.6 0.8 0.8 0.8 188.4 188.4 188.4
1 2024 R6 1.000 0.962 1,406.9 1,406.8 1,352.7 1,352.7 774.4 774.4 744.6 0.8 0.8 0.8 775.2 775.2 745.4
2 2025 R7 1.000 0.925 1,550.4 1,550.3 1,433.3 1,433.3 774.4 774.4 715.9 0.8 0.8 0.8 775.2 775.2 716.7
3 2026 R8 1.000 0.889 1,693.9 1,693.9 1,505.8 1,505.8 774.4 774.4 688.5 0.8 0.8 0.7 775.2 775.2 689.2
4 2027 R9 1.000 0.855 1,837.5 1,837.4 1,570.6 1,570.6 774.4 774.4 661.9 0.9 0.9 0.8 775.3 775.3 662.7
5 2028 R10 1.000 0.822 1,981.0 1,980.9 1,628.1 1,628.1 774.4 774.4 636.5 0.9 0.9 0.8 775.3 775.3 637.3
6 2029 R11 1.000 0.790 2,124.5 2,124.5 1,679.0 1,679.0 774.4 774.4 612.0 0.9 0.9 0.8 775.3 775.3 612.8
7 2030 R12 1.000 0.760 2,268.1 2,268.0 1,723.5 1,723.5 774.4 774.4 588.5 0.9 0.9 0.7 775.3 775.3 589.2
8 2031 R13 1.000 0.731 2,411.6 2,411.5 1,762.1 1,762.1 774.4 774.4 565.9 1.0 1.0 0.8 775.4 775.4 566.7
9 2032 R14 1.000 0.703 2,555.1 2,555.2 1,795.2 1,795.2 774.4 774.4 544.1 1.0 1.0 0.8 775.4 775.4 544.9

10 2033 R15 1.000 0.676 2,698.7 2,698.7 1,823.1 1,823.1 774.4 774.4 523.1 1.1 1.0 0.7 775.5 775.4 523.8
11 2034 R16 1.000 0.650 2,842.2 2,842.2 1,846.3 1,846.3 774.4 774.4 503.1 1.1 1.0 0.7 775.5 775.4 503.8
12 2035 R17 1.000 0.625 2,985.7 2,985.7 1,864.8 1,864.8 774.4 774.4 483.8 1.1 1.1 0.8 775.6 775.5 484.6
13 2036 R18 1.000 0.601 3,129.3 3,129.3 1,879.4 1,879.4 774.4 774.4 465.0 1.2 1.3 0.7 775.6 775.7 465.7
14 2037 R19 1.000 0.577 3,272.8 3,272.8 1,889.9 1,889.9 774.4 774.4 447.2 1.2 1.3 0.7 775.7 775.7 447.9
15 2038 R20 1.000 0.555 3,416.3 3,416.3 1,897.0 1,897.0 774.4 774.4 430.0 1.3 1.3 0.7 775.7 775.7 430.7
16 2039 R21 1.000 0.534 3,559.9 3,559.9 1,900.7 1,900.7 72.7 72.7 38.8 1.3 1.3 0.7 74.0 74.0 39.5
17 2040 R22 1.000 0.513 3,572.6 3,572.6 1,834.1 1,834.1 72.7 72.7 37.3 1.3 1.3 0.7 74.0 74.0 38.0
18 2041 R23 1.000 0.494 3,585.4 3,585.5 1,769.9 1,769.9 72.7 72.7 35.9 1.3 1.3 0.6 74.0 74.0 36.5
19 2042 R24 1.000 0.475 3,598.2 3,598.2 1,707.8 1,707.8 72.7 72.7 34.6 1.3 1.3 0.6 74.0 74.0 35.2
20 2043 R25 1.000 0.456 3,611.0 3,611.0 1,647.9 1,647.9 89.8 89.8 41.0 1.3 1.4 0.7 91.1 91.2 41.7
21 2044 R26 1.000 0.439 3,626.8 3,626.7 1,591.5 1,591.5 1.3 1.4 0.6 1.3 1.4 0.6
22 2045 R27 1.000 0.422 3,626.8 3,626.7 1,530.2 1,530.2 1.3 1.4 0.6 1.3 1.4 0.6
23 2046 R28 1.000 0.406 3,626.8 3,626.7 1,471.4 1,471.4 1.3 1.4 0.6 1.3 1.4 0.6
24 2047 R29 1.000 0.390 3,626.8 3,626.7 1,414.9 1,414.9 1.3 1.4 0.6 1.3 1.4 0.6
25 2048 R30 1.000 0.375 3,626.8 3,626.7 1,360.5 1,360.5 1.3 1.4 0.6 1.3 1.4 0.6
26 2049 R31 1.000 0.361 3,626.8 3,626.7 1,308.1 1,308.1 1.3 1.4 0.6 1.3 1.4 0.6
27 2050 R32 1.000 0.347 3,626.8 3,626.7 1,257.8 1,257.8 1.3 1.4 0.5 1.3 1.4 0.5
28 2051 R33 1.000 0.333 3,626.8 3,626.7 1,209.5 1,209.5 1.3 1.4 0.5 1.3 1.4 0.5
29 2052 R34 1.000 0.321 3,626.8 3,626.7 1,163.0 1,163.0 1.3 1.4 0.5 1.3 1.4 0.5
30 2053 R35 1.000 0.308 3,626.8 3,626.7 1,118.2 1,118.2 1.3 1.4 0.5 1.3 1.4 0.5
31 2054 R36 1.000 0.296 3,626.8 3,626.7 1,075.2 1,075.2 1.3 1.4 0.5 1.3 1.4 0.5
32 2055 R37 1.000 0.285 3,626.8 3,626.7 1,033.8 1,033.8 1.3 1.4 0.5 1.3 1.4 0.5
33 2056 R38 1.000 0.274 3,626.8 3,626.7 994.0 994.0 1.3 1.4 0.5 1.3 1.4 0.5
34 2057 R39 1.000 0.264 3,626.8 3,626.7 955.9 955.9 1.3 1.4 0.5 1.3 1.4 0.5
35 2058 R40 1.000 0.253 3,626.8 3,626.7 919.1 919.1 1.3 1.4 0.5 1.3 1.4 0.5
36 2059 R41 1.000 0.244 3,626.8 3,626.7 883.7 883.7 1.3 1.4 0.2 1.3 1.4 0.2
37 2060 R42 1.000 0.234 3,626.8 3,626.7 849.7 849.7 1.3 1.4 0.2 1.3 1.4 0.2
38 2061 R43 1.000 0.225 3,626.8 3,626.7 817.1 817.1 1.3 1.4 0.2 1.3 1.4 0.2

施 39 2062 R44 1.000 0.217 3,626.8 3,626.7 785.6 785.6 1.3 1.4 0.2 1.3 1.4 0.2
設 40 2063 R45 1.000 0.208 3,626.8 3,626.7 755.4 755.4 1.3 1.4 0.2 1.3 1.4 0.2
完 41 2064 R46 1.000 0.200 3,626.8 3,626.7 726.3 726.3 1.3 1.4 0.2 1.3 1.4 0.2
成 42 2065 R47 1.000 0.193 3,626.8 3,626.7 698.4 698.4 1.3 1.4 0.2 1.3 1.4 0.2
後 43 2066 R48 1.000 0.185 3,626.8 3,626.7 671.5 671.5 1.3 1.4 0.2 1.3 1.4 0.2
の 44 2067 R49 1.000 0.178 3,626.8 3,626.7 645.7 645.7 1.3 1.4 0.2 1.3 1.4 0.2
期 45 2068 R50 1.000 0.171 3,626.8 3,626.7 620.9 620.9 1.3 1.4 0.2 1.3 1.4 0.2
間 46 2069 R51 1.000 0.165 3,626.8 3,626.7 597.0 597.0 1.3 1.4 0.2 1.3 1.4 0.2

47 2070 R52 1.000 0.158 3,626.8 3,626.7 574.0 574.0 1.3 1.4 0.2 1.3 1.4 0.2
50 48 2071 R53 1.000 0.152 3,626.8 3,626.7 552.0 552.0 1.3 1.4 0.2 1.3 1.4 0.2
年 49 2072 R54 1.000 0.146 3,626.8 3,626.7 530.7 530.7 1.3 1.4 0.1 1.3 1.4 0.1

50 2073 R55 1.000 0.141 3,626.8 3,626.7 510.3 510.3 1.3 1.4 0.1 1.3 1.4 0.1
51 2074 R56 1.000 0.135 3,626.8 3,626.7 490.7 490.7 1.3 1.4 0.1 1.3 1.4 0.1
52 2075 R57 1.000 0.130 3,626.8 3,626.7 471.8 471.8 1.3 1.4 0.1 1.3 1.4 0.1
53 2076 R58 1.000 0.125 3,626.8 3,626.7 453.7 453.7 1.3 1.4 0.1 1.3 1.4 0.1
54 2077 R59 1.000 0.120 3,626.8 3,626.7 436.3 436.3 1.3 1.4 0.1 1.3 1.4 0.1
55 2078 R60 1.000 0.116 3,626.8 3,626.7 419.4 419.4 1.3 1.4 0.1 1.3 1.4 0.1
56 2079 R61 1.000 0.111 3,626.8 3,626.7 403.3 403.3 1.3 1.4 0.1 1.3 1.4 0.1
57 2080 R62 1.000 0.107 3,626.8 3,626.7 387.9 387.9 1.3 1.4 0.1 1.3 1.4 0.1
58 2081 R63 1.000 0.103 3,626.8 3,626.7 373.0 373.0 1.3 1.4 0.1 1.3 1.4 0.1
59 2082 R64 1.000 0.099 3,626.8 3,626.7 358.6 358.6 1.3 1.4 0.1 1.3 1.4 0.1
60 2083 R65 1.000 0.095 3,626.8 3,626.7 344.8 344.8 1.3 1.4 0.1 1.3 1.4 0.1
61 2084 R66 1.000 0.091 3,626.8 3,626.7 331.5 331.5 1.3 1.4 0.1 1.3 1.4 0.1
62 2085 R67 1.000 0.088 3,626.8 3,626.7 318.8 318.8 1.3 1.4 0.1 1.3 1.4 0.1
63 2086 R68 1.000 0.085 3,626.8 3,626.7 306.5 306.5 1.3 1.4 0.1 1.3 1.4 0.1
64 2087 R69 1.000 0.081 3,626.8 3,626.7 294.7 294.7 1.3 1.4 0.1 1.3 1.4 0.1
65 2088 R70 1.000 0.078 3,626.8 3,626.7 283.3 283.3 1.3 1.4 0.1 1.3 1.4 0.1
66 2089 R71 1.000 0.075 3,626.8 3,626.7 272.5 272.5 1.3 1.4 0.1 1.3 1.4 0.1
67 2090 R72 1.000 0.072 3,626.8 3,626.7 262.0 262.0 1.3 1.4 0.1 1.3 1.4 0.1
68 2091 R73 1.000 0.069 3,626.8 3,626.7 252.0 252.0 1.3 1.4 0.1 1.3 1.4 0.1
69 2092 R74 1.000 0.067 3,626.8 3,626.7 242.2 242.2 1.3 1.4 0.1 1.3 1.4 0.1
70 2093 R75 1.000 0.064 3,626.8 3,626.7 232.9 0.0 0.0 232.9 1.3 1.4 0.1 1.3 1.4 0.1

合計 251,011 252,538 93,283 0.0 0.0 93,283 20,630 21,956 24,905 95 100 40 20,725 22,057 24,945

総便益 B 93,283 百万円
総費用 C 24,945 百万円
費用便益比 B/C 3.7
純現在価値 B-C 68,338 百万円
経済的内部収益率 15.6%

年度
便益① 残存価値②
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【費用便益算定シート】
・淀川総合水系環境整備事業（残事業（自然再生に係る事業：淀川ワンド再生））
・感度分析：残事業費+10％

基準（評価)年度 2023(R5)
供用年度 2044(R26)
社会的割引率 4%

[単位：百万円]

便益：B 費用：C
ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④

ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益
便益

(中止)
便益の差 現在価値 実質価格

残存価値

（中止）
残存価値の差 現在価値 現在価値 費用

費用
(中止)

費用の差

実質価格
現在価値 費用

費用
(中止)

費用の差

実質価格
現在価値 実質価格 現在価値

-24 1999 H11 1.213 2.563 149.4 149.4 0.1 0.1
-23 2000 H12 1.215 2.465 27.1 27.1 125.3 125.3 0.1 0.1
-22 2001 H13 1.246 2.370 49.8 49.8 132.0 132.0 0.1 0.1
-21 2002 H14 1.263 2.279 73.7 73.7 322.1 322.1 0.1 0.1
-20 2003 H15 1.263 2.191 132.1 132.1 159.1 159.1 0.1 0.1
-19 2004 H16 1.259 2.107 160.9 160.9 257.6 257.6 0.1 0.1
-18 2005 H17 1.252 2.026 207.6 207.6 296.9 296.9 0.1 0.1
-17 2006 H18 1.238 1.948 261.4 261.4 283.5 283.5 0.1 0.1
-16 2007 H19 1.219 1.873 312.8 312.8 576.1 576.1 0.2 0.2
-15 2008 H20 1.183 1.801 417.3 417.3 563.9 563.9 0.2 0.2
-14 2009 H21 1.222 1.732 519.5 519.5 543.3 543.3 0.2 0.2
-13 2010 H22 1.221 1.665 617.9 617.9 433.5 433.5 0.3 0.3
-12 2011 H23 1.191 1.601 696.5 696.5 409.7 409.7 0.3 0.3
-11 2012 H24 1.195 1.539 770.8 770.8 456.8 456.8 0.3 0.3
-10 2013 H25 1.170 1.480 853.6 853.6 396.6 396.6 0.4 0.4
-9 2014 H26 1.132 1.423 925.5 925.5 277.7 277.7 0.4 0.4
-8 2015 H27 1.129 1.369 975.8 975.8 364.1 364.1 0.4 0.4
-7 2016 H28 1.122 1.316 1,041.8 1,041.8 332.6 332.6 0.4 0.4
-6 2017 H29 1.097 1.265 1,102.1 1,102.1 371.4 371.4 0.4 0.4
-5 2018 H30 1.060 1.217 1,169.4 1,169.4 398.1 398.1 0.5 0.5
-4 2019 R1 1.037 1.170 1,241.6 1,241.6 474.3 474.3 0.6 0.6

整 -3 2020 R2 1.038 1.125 1,325.9 1,325.9 470.8 470.8 0.7 0.7

備 -2 2021 R3 1.000 1.082 1,411.2 1,411.2 367.1 367.1 0.7 0.7

期 -1 2022 R4 1.000 1.040 1,477.7 1,477.7 283.7 283.7 0.7 0.7

間 0 2023 R5 1.000 1.000 1,529.2 1,529.2 187.6 187.6 0.8 0.8
1 2024 R6 1.000 0.962 1,563.2 1,563.2 851.9 851.9 819.2 0.8 0.8 851.9 819.2
2 2025 R7 1.000 0.925 1,722.7 1,563.2 159.5 147.5 147.5 851.9 851.9 787.6 0.8 0.8 0.0 0.0 851.9 787.6
3 2026 R8 1.000 0.889 1,882.1 1,563.2 319.0 283.6 283.6 851.9 851.9 757.4 0.8 0.8 0.0 0.0 851.9 757.4
4 2027 R9 1.000 0.855 2,041.6 1,563.2 478.4 409.0 409.0 851.9 851.9 728.2 0.9 0.8 0.1 0.1 852.0 728.3
5 2028 R10 1.000 0.822 2,201.1 1,563.2 637.9 524.3 524.3 851.9 851.9 700.2 0.9 0.8 0.1 0.1 852.0 700.3
6 2029 R11 1.000 0.790 2,360.6 1,563.2 797.4 630.2 630.2 851.9 851.9 673.3 0.9 0.8 0.1 0.1 852.0 673.4
7 2030 R12 1.000 0.760 2,520.1 1,563.2 956.9 727.2 727.2 851.9 851.9 647.4 0.9 0.8 0.1 0.1 852.0 647.5
8 2031 R13 1.000 0.731 2,679.5 1,563.2 1,116.4 815.7 815.7 851.9 851.9 622.5 1.0 0.8 0.2 0.1 852.1 622.6
9 2032 R14 1.000 0.703 2,839.0 1,563.2 1,275.9 896.4 896.4 851.9 851.9 598.5 1.0 0.8 0.2 0.1 852.1 598.6

10 2033 R15 1.000 0.676 2,998.5 1,563.2 1,435.3 969.7 969.7 851.9 851.9 575.4 1.1 0.8 0.3 0.1 852.2 575.5
11 2034 R16 1.000 0.650 3,158.0 1,563.2 1,594.8 1,035.9 1,035.9 851.9 851.9 553.4 1.1 0.8 0.3 0.2 852.2 553.6
12 2035 R17 1.000 0.625 3,317.5 1,563.2 1,754.3 1,095.7 1,095.7 851.9 851.9 532.1 1.1 0.8 0.4 0.2 852.3 532.3
13 2036 R18 1.000 0.601 3,477.0 1,563.2 1,913.8 1,149.3 1,149.3 851.9 851.9 511.7 1.2 0.8 0.4 0.2 852.3 511.9
14 2037 R19 1.000 0.577 3,636.4 1,563.2 2,073.3 1,197.3 1,197.3 851.9 851.9 491.9 1.2 0.8 0.5 0.2 852.4 492.1
15 2038 R20 1.000 0.555 3,795.9 1,563.2 2,232.8 1,239.8 1,239.8 851.9 851.9 473.0 1.3 0.8 0.5 0.2 852.4 473.2
16 2039 R21 1.000 0.534 3,955.4 1,563.2 2,392.2 1,277.1 1,277.1 80.0 80.0 42.7 1.3 0.8 0.5 0.2 80.5 42.9
17 2040 R22 1.000 0.513 3,969.6 1,563.2 2,406.4 1,235.4 1,235.4 80.0 80.0 41.0 1.3 0.8 0.5 0.2 80.5 41.2
18 2041 R23 1.000 0.494 3,983.8 1,563.2 2,420.6 1,194.9 1,194.9 80.0 80.0 39.5 1.3 0.8 0.5 0.2 80.5 39.7
19 2042 R24 1.000 0.475 3,998.0 1,563.2 2,434.8 1,155.7 1,155.7 80.0 80.0 38.0 1.3 0.8 0.5 0.2 80.5 38.2
20 2043 R25 1.000 0.456 4,012.2 1,563.2 2,449.0 1,117.6 1,117.6 98.8 98.8 45.0 1.3 0.8 0.5 0.2 99.3 45.2
21 2044 R26 1.000 0.439 4,029.8 1,563.2 2,466.6 1,082.4 1,082.4 1.3 0.8 0.5 0.2 0.5 0.2
22 2045 R27 1.000 0.422 4,029.8 1,563.2 2,466.6 1,040.8 1,040.8 1.3 0.8 0.5 0.1 0.5 0.1
23 2046 R28 1.000 0.406 4,029.8 1,563.2 2,466.6 1,000.8 1,000.8 1.3 0.8 0.5 0.1 0.5 0.1
24 2047 R29 1.000 0.390 4,029.8 1,563.2 2,466.6 962.3 962.3 1.3 0.8 0.5 0.1 0.5 0.1
25 2048 R30 1.000 0.375 4,029.8 1,563.2 2,466.6 925.3 925.3 1.3 0.8 0.5 0.1 0.5 0.1
26 2049 R31 1.000 0.361 4,029.8 1,563.2 2,466.6 889.6 889.6 1.3 0.8 0.5 0.1 0.5 0.1
27 2050 R32 1.000 0.347 4,029.8 1,563.2 2,466.6 855.5 855.5 1.3 0.8 0.5 0.1 0.5 0.1
28 2051 R33 1.000 0.333 4,029.8 1,563.2 2,466.6 822.5 822.5 1.3 0.8 0.5 0.1 0.5 0.1
29 2052 R34 1.000 0.321 4,029.8 1,563.2 2,466.6 790.9 790.9 1.3 0.8 0.5 0.1 0.5 0.1
30 2053 R35 1.000 0.308 4,029.8 1,563.2 2,466.6 760.4 760.4 1.3 0.8 0.5 0.1 0.5 0.1
31 2054 R36 1.000 0.296 4,029.8 1,563.2 2,466.6 731.2 731.2 1.3 0.8 0.5 0.1 0.5 0.1
32 2055 R37 1.000 0.285 4,029.8 1,563.2 2,466.6 703.2 703.2 1.3 0.8 0.5 0.1 0.5 0.1
33 2056 R38 1.000 0.274 4,029.8 1,563.2 2,466.6 676.1 676.1 1.3 0.8 0.5 0.1 0.5 0.1
34 2057 R39 1.000 0.264 4,029.8 1,563.2 2,466.6 650.0 650.0 1.3 0.8 0.5 0.1 0.5 0.1
35 2058 R40 1.000 0.253 4,029.8 1,563.2 2,466.6 625.1 625.1 1.3 0.8 0.5 0.1 0.5 0.1
36 2059 R41 1.000 0.244 4,029.8 1,563.2 2,466.6 601.0 601.0 1.3 0.8 0.5 0.1 0.5 0.1
37 2060 R42 1.000 0.234 4,029.8 1,563.2 2,466.6 577.9 577.9 1.3 0.8 0.5 0.1 0.5 0.1
38 2061 R43 1.000 0.225 4,029.8 1,563.2 2,466.6 555.6 555.6 1.3 0.8 0.5 0.1 0.5 0.1

施 39 2062 R44 1.000 0.217 4,029.8 1,563.2 2,466.6 534.4 534.4 1.3 0.8 0.5 0.1 0.5 0.1
設 40 2063 R45 1.000 0.208 4,029.8 1,563.2 2,466.6 513.7 513.7 1.3 0.8 0.5 0.1 0.5 0.1
完 41 2064 R46 1.000 0.200 4,029.8 1,563.2 2,466.6 494.0 494.0 1.3 0.8 0.5 0.1 0.5 0.1
成 42 2065 R47 1.000 0.193 4,029.8 1,563.2 2,466.6 475.0 475.0 1.3 0.8 0.5 0.1 0.5 0.1
後 43 2066 R48 1.000 0.185 4,029.8 1,563.2 2,466.6 456.7 456.7 1.3 0.8 0.5 0.1 0.5 0.1
の 44 2067 R49 1.000 0.178 4,029.8 1,563.2 2,466.6 439.2 439.2 1.3 0.8 0.5 0.1 0.5 0.1
期 45 2068 R50 1.000 0.171 4,029.8 1,563.2 2,466.6 422.2 422.2 1.3 0.8 0.5 0.1 0.5 0.1
間 46 2069 R51 1.000 0.165 4,029.8 1,563.2 2,466.6 406.0 406.0 1.3 0.8 0.5 0.1 0.5 0.1

47 2070 R52 1.000 0.158 4,029.8 1,563.2 2,466.6 390.5 390.5 1.3 0.8 0.5 0.1 0.5 0.1
50 48 2071 R53 1.000 0.152 4,029.8 1,563.2 2,466.6 375.4 375.4 1.3 0.8 0.5 0.1 0.5 0.1
年 49 2072 R54 1.000 0.146 4,029.8 1,563.2 2,466.6 361.0 361.0 1.3 0.8 0.5 0.1 0.5 0.1

50 2073 R55 1.000 0.141 4,029.8 1,563.2 2,466.6 347.1 347.1 1.3 0.8 0.5 0.0 0.5 0.0
51 2074 R56 1.000 0.135 4,029.8 1,563.2 2,466.6 333.8 333.8 1.3 0.8 0.5 0.0 0.5 0.0
52 2075 R57 1.000 0.130 4,029.8 1,563.2 2,466.6 321.0 321.0 1.3 0.8 0.5 0.0 0.5 0.0
53 2076 R58 1.000 0.125 4,029.8 1,563.2 2,466.6 308.6 308.6 1.3 0.8 0.5 0.0 0.5 0.0
54 2077 R59 1.000 0.120 4,029.8 1,563.2 2,466.6 296.7 296.7 1.3 0.8 0.5 0.0 0.5 0.0
55 2078 R60 1.000 0.116 4,029.8 1,563.2 2,466.6 285.2 285.2 1.3 0.8 0.5 0.0 0.5 0.0
56 2079 R61 1.000 0.111 4,029.8 1,563.2 2,466.6 274.3 274.3 1.3 0.8 0.5 0.0 0.5 0.0
57 2080 R62 1.000 0.107 4,029.8 1,563.2 2,466.6 263.7 263.7 1.3 0.8 0.5 0.0 0.5 0.0
58 2081 R63 1.000 0.103 4,029.8 1,563.2 2,466.6 253.6 253.6 1.3 0.8 0.5 0.0 0.5 0.0
59 2082 R64 1.000 0.099 4,029.8 1,563.2 2,466.6 243.9 243.9 1.3 0.8 0.5 0.0 0.5 0.0
60 2083 R65 1.000 0.095 4,029.8 1,563.2 2,466.6 234.5 234.5 1.3 0.8 0.5 0.0 0.5 0.0
61 2084 R66 1.000 0.091 4,029.8 1,563.2 2,466.6 225.4 225.4 1.3 0.8 0.5 0.0 0.5 0.0
62 2085 R67 1.000 0.088 4,029.8 1,563.2 2,466.6 216.8 216.8 1.3 0.8 0.5 0.0 0.5 0.0
63 2086 R68 1.000 0.085 4,029.8 1,563.2 2,466.6 208.5 208.5 1.3 0.8 0.5 0.0 0.5 0.0
64 2087 R69 1.000 0.081 4,029.8 1,563.2 2,466.6 200.4 200.4 1.3 0.8 0.5 0.0 0.5 0.0
65 2088 R70 1.000 0.078 4,029.8 1,563.2 2,466.6 192.7 192.7 1.3 0.8 0.5 0.0 0.5 0.0
66 2089 R71 1.000 0.075 4,029.8 1,563.2 2,466.6 185.4 185.4 1.3 0.8 0.5 0.0 0.5 0.0
67 2090 R72 1.000 0.072 4,029.8 1,563.2 2,466.6 178.2 178.2 1.3 0.8 0.5 0.0 0.5 0.0
68 2091 R73 1.000 0.069 4,029.8 1,563.2 2,466.6 171.3 171.3 1.3 0.8 0.5 0.0 0.5 0.0
69 2092 R74 1.000 0.067 4,029.8 1,563.2 2,466.6 164.7 164.7 1.3 0.8 0.5 0.0 0.5 0.0
70 2093 R75 1.000 0.064 4,029.8 1,563.2 2,466.6 158.4 0.0 0.0 0.0 0.0 158.4 1.3 0.8 0.5 0.0 0.5 0.0

合計 278,901 126,723 152,178 41,285 0.0 0.0 0.0 0.0 41,285 21,830 8,633 13,197 9,678 95 63 33 6 13,230 9,684

総便益 B 41,285 百万円
総費用 C 9,684 百万円
費用便益比 B/C 4.3
純現在価値 B-C 31,602 百万円
経済的内部収益率 18.7%

年度
便益① 残存価値②
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【費用便益算定シート】
・淀川総合水系環境整備事業（残事業（自然再生に係る事業：淀川ワンド再生））
・感度分析：残事業費-10％

基準（評価)年度 2023(R5)
供用年度 2044(R26)
社会的割引率 4%

[単位：百万円]

便益：B 費用：C
ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④

ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益
便益

(中止)
便益の差 現在価値 実質価格

残存価値

（中止）
残存価値の差 現在価値 現在価値 費用

費用
(中止)

費用の差

実質価格
現在価値 費用

費用
(中止)

費用の差

実質価格
現在価値 実質価格 現在価値

-24 1999 H11 1.213 2.563 149.4 149.4 0.1 0.1
-23 2000 H12 1.215 2.465 27.1 27.1 125.3 125.3 0.1 0.1
-22 2001 H13 1.246 2.370 49.8 49.8 132.0 132.0 0.1 0.1
-21 2002 H14 1.263 2.279 73.7 73.7 322.1 322.1 0.1 0.1
-20 2003 H15 1.263 2.191 132.1 132.1 159.1 159.1 0.1 0.1
-19 2004 H16 1.259 2.107 160.9 160.9 257.6 257.6 0.1 0.1
-18 2005 H17 1.252 2.026 207.6 207.6 296.9 296.9 0.1 0.1
-17 2006 H18 1.238 1.948 261.4 261.4 283.5 283.5 0.1 0.1
-16 2007 H19 1.219 1.873 312.8 312.8 576.1 576.1 0.2 0.2
-15 2008 H20 1.183 1.801 417.3 417.3 563.9 563.9 0.2 0.2
-14 2009 H21 1.222 1.732 519.5 519.5 543.3 543.3 0.2 0.2
-13 2010 H22 1.221 1.665 617.9 617.9 433.5 433.5 0.3 0.3
-12 2011 H23 1.191 1.601 696.5 696.5 409.7 409.7 0.3 0.3
-11 2012 H24 1.195 1.539 770.8 770.8 456.8 456.8 0.3 0.3
-10 2013 H25 1.170 1.480 853.6 853.6 396.6 396.6 0.4 0.4
-9 2014 H26 1.132 1.423 925.5 925.5 277.7 277.7 0.4 0.4
-8 2015 H27 1.129 1.369 975.8 975.8 364.1 364.1 0.4 0.4
-7 2016 H28 1.122 1.316 1,041.8 1,041.8 332.6 332.6 0.4 0.4
-6 2017 H29 1.097 1.265 1,102.1 1,102.1 371.4 371.4 0.4 0.4
-5 2018 H30 1.060 1.217 1,169.4 1,169.4 398.1 398.1 0.5 0.5
-4 2019 R1 1.037 1.170 1,241.6 1,241.6 474.3 474.3 0.6 0.6

整 -3 2020 R2 1.038 1.125 1,325.9 1,325.9 470.8 470.8 0.7 0.7

備 -2 2021 R3 1.000 1.082 1,411.2 1,411.2 367.1 367.1 0.7 0.7

期 -1 2022 R4 1.000 1.040 1,477.7 1,477.7 283.7 283.7 0.7 0.7

間 0 2023 R5 1.000 1.000 1,529.2 1,529.2 187.6 187.6 0.8 0.8
1 2024 R6 1.000 0.962 1,563.2 1,563.2 697.0 697.0 670.2 0.8 0.8 697.0 670.2
2 2025 R7 1.000 0.925 1,722.7 1,563.2 159.5 147.5 147.5 697.0 697.0 644.4 0.8 0.8 0.0 0.0 697.0 644.4
3 2026 R8 1.000 0.889 1,882.1 1,563.2 319.0 283.6 283.6 697.0 697.0 619.7 0.8 0.8 0.0 0.0 697.0 619.7
4 2027 R9 1.000 0.855 2,041.6 1,563.2 478.4 409.0 409.0 697.0 697.0 595.8 0.9 0.8 0.1 0.1 697.1 595.9
5 2028 R10 1.000 0.822 2,201.1 1,563.2 637.9 524.3 524.3 697.0 697.0 572.9 0.9 0.8 0.1 0.1 697.1 573.0
6 2029 R11 1.000 0.790 2,360.6 1,563.2 797.4 630.2 630.2 697.0 697.0 550.8 0.9 0.8 0.1 0.1 697.1 550.9
7 2030 R12 1.000 0.760 2,520.1 1,563.2 956.9 727.2 727.2 697.0 697.0 529.7 0.9 0.8 0.1 0.1 697.1 529.8
8 2031 R13 1.000 0.731 2,679.5 1,563.2 1,116.4 815.7 815.7 697.0 697.0 509.3 1.0 0.8 0.2 0.1 697.2 509.4
9 2032 R14 1.000 0.703 2,839.0 1,563.2 1,275.9 896.4 896.4 697.0 697.0 489.7 1.0 0.8 0.2 0.1 697.2 489.8

10 2033 R15 1.000 0.676 2,998.5 1,563.2 1,435.3 969.7 969.7 697.0 697.0 470.9 1.1 0.8 0.3 0.1 697.3 471.0
11 2034 R16 1.000 0.650 3,158.0 1,563.2 1,594.8 1,035.9 1,035.9 697.0 697.0 452.7 1.1 0.8 0.3 0.2 697.3 452.9
12 2035 R17 1.000 0.625 3,317.5 1,563.2 1,754.3 1,095.7 1,095.7 697.0 697.0 435.3 1.1 0.8 0.4 0.2 697.4 435.5
13 2036 R18 1.000 0.601 3,477.0 1,563.2 1,913.8 1,149.3 1,149.3 697.0 697.0 418.7 1.2 0.8 0.4 0.2 697.4 418.9
14 2037 R19 1.000 0.577 3,636.4 1,563.2 2,073.3 1,197.3 1,197.3 697.0 697.0 402.5 1.2 0.8 0.5 0.2 697.5 402.7
15 2038 R20 1.000 0.555 3,795.9 1,563.2 2,232.8 1,239.8 1,239.8 697.0 697.0 387.1 1.3 0.8 0.5 0.2 697.5 387.3
16 2039 R21 1.000 0.534 3,955.4 1,563.2 2,392.2 1,277.1 1,277.1 65.4 65.4 34.9 1.3 0.8 0.5 0.2 65.9 35.1
17 2040 R22 1.000 0.513 3,969.6 1,563.2 2,406.4 1,235.4 1,235.4 65.4 65.4 33.6 1.3 0.8 0.5 0.2 65.9 33.8
18 2041 R23 1.000 0.494 3,983.8 1,563.2 2,420.6 1,194.9 1,194.9 65.4 65.4 32.3 1.3 0.8 0.5 0.2 65.9 32.5
19 2042 R24 1.000 0.475 3,998.0 1,563.2 2,434.8 1,155.7 1,155.7 65.4 65.4 31.0 1.3 0.8 0.5 0.2 65.9 31.2
20 2043 R25 1.000 0.456 4,012.2 1,563.2 2,449.0 1,117.6 1,117.6 80.8 80.8 36.9 1.3 0.8 0.5 0.2 81.3 37.1
21 2044 R26 1.000 0.439 4,029.8 1,563.2 2,466.6 1,082.4 1,082.4 1.3 0.8 0.5 0.2 0.5 0.2
22 2045 R27 1.000 0.422 4,029.8 1,563.2 2,466.6 1,040.8 1,040.8 1.3 0.8 0.5 0.1 0.5 0.1
23 2046 R28 1.000 0.406 4,029.8 1,563.2 2,466.6 1,000.8 1,000.8 1.3 0.8 0.5 0.1 0.5 0.1
24 2047 R29 1.000 0.390 4,029.8 1,563.2 2,466.6 962.3 962.3 1.3 0.8 0.5 0.1 0.5 0.1
25 2048 R30 1.000 0.375 4,029.8 1,563.2 2,466.6 925.3 925.3 1.3 0.8 0.5 0.1 0.5 0.1
26 2049 R31 1.000 0.361 4,029.8 1,563.2 2,466.6 889.6 889.6 1.3 0.8 0.5 0.1 0.5 0.1
27 2050 R32 1.000 0.347 4,029.8 1,563.2 2,466.6 855.5 855.5 1.3 0.8 0.5 0.1 0.5 0.1
28 2051 R33 1.000 0.333 4,029.8 1,563.2 2,466.6 822.5 822.5 1.3 0.8 0.5 0.1 0.5 0.1
29 2052 R34 1.000 0.321 4,029.8 1,563.2 2,466.6 790.9 790.9 1.3 0.8 0.5 0.1 0.5 0.1
30 2053 R35 1.000 0.308 4,029.8 1,563.2 2,466.6 760.4 760.4 1.3 0.8 0.5 0.1 0.5 0.1
31 2054 R36 1.000 0.296 4,029.8 1,563.2 2,466.6 731.2 731.2 1.3 0.8 0.5 0.1 0.5 0.1
32 2055 R37 1.000 0.285 4,029.8 1,563.2 2,466.6 703.2 703.2 1.3 0.8 0.5 0.1 0.5 0.1
33 2056 R38 1.000 0.274 4,029.8 1,563.2 2,466.6 676.1 676.1 1.3 0.8 0.5 0.1 0.5 0.1
34 2057 R39 1.000 0.264 4,029.8 1,563.2 2,466.6 650.0 650.0 1.3 0.8 0.5 0.1 0.5 0.1
35 2058 R40 1.000 0.253 4,029.8 1,563.2 2,466.6 625.1 625.1 1.3 0.8 0.5 0.1 0.5 0.1
36 2059 R41 1.000 0.244 4,029.8 1,563.2 2,466.6 601.0 601.0 1.3 0.8 0.5 0.1 0.5 0.1
37 2060 R42 1.000 0.234 4,029.8 1,563.2 2,466.6 577.9 577.9 1.3 0.8 0.5 0.1 0.5 0.1
38 2061 R43 1.000 0.225 4,029.8 1,563.2 2,466.6 555.6 555.6 1.3 0.8 0.5 0.1 0.5 0.1

施 39 2062 R44 1.000 0.217 4,029.8 1,563.2 2,466.6 534.4 534.4 1.3 0.8 0.5 0.1 0.5 0.1
設 40 2063 R45 1.000 0.208 4,029.8 1,563.2 2,466.6 513.7 513.7 1.3 0.8 0.5 0.1 0.5 0.1
完 41 2064 R46 1.000 0.200 4,029.8 1,563.2 2,466.6 494.0 494.0 1.3 0.8 0.5 0.1 0.5 0.1
成 42 2065 R47 1.000 0.193 4,029.8 1,563.2 2,466.6 475.0 475.0 1.3 0.8 0.5 0.1 0.5 0.1
後 43 2066 R48 1.000 0.185 4,029.8 1,563.2 2,466.6 456.7 456.7 1.3 0.8 0.5 0.1 0.5 0.1
の 44 2067 R49 1.000 0.178 4,029.8 1,563.2 2,466.6 439.2 439.2 1.3 0.8 0.5 0.1 0.5 0.1
期 45 2068 R50 1.000 0.171 4,029.8 1,563.2 2,466.6 422.2 422.2 1.3 0.8 0.5 0.1 0.5 0.1
間 46 2069 R51 1.000 0.165 4,029.8 1,563.2 2,466.6 406.0 406.0 1.3 0.8 0.5 0.1 0.5 0.1

47 2070 R52 1.000 0.158 4,029.8 1,563.2 2,466.6 390.5 390.5 1.3 0.8 0.5 0.1 0.5 0.1
50 48 2071 R53 1.000 0.152 4,029.8 1,563.2 2,466.6 375.4 375.4 1.3 0.8 0.5 0.1 0.5 0.1
年 49 2072 R54 1.000 0.146 4,029.8 1,563.2 2,466.6 361.0 361.0 1.3 0.8 0.5 0.1 0.5 0.1

50 2073 R55 1.000 0.141 4,029.8 1,563.2 2,466.6 347.1 347.1 1.3 0.8 0.5 0.0 0.5 0.0
51 2074 R56 1.000 0.135 4,029.8 1,563.2 2,466.6 333.8 333.8 1.3 0.8 0.5 0.0 0.5 0.0
52 2075 R57 1.000 0.130 4,029.8 1,563.2 2,466.6 321.0 321.0 1.3 0.8 0.5 0.0 0.5 0.0
53 2076 R58 1.000 0.125 4,029.8 1,563.2 2,466.6 308.6 308.6 1.3 0.8 0.5 0.0 0.5 0.0
54 2077 R59 1.000 0.120 4,029.8 1,563.2 2,466.6 296.7 296.7 1.3 0.8 0.5 0.0 0.5 0.0
55 2078 R60 1.000 0.116 4,029.8 1,563.2 2,466.6 285.2 285.2 1.3 0.8 0.5 0.0 0.5 0.0
56 2079 R61 1.000 0.111 4,029.8 1,563.2 2,466.6 274.3 274.3 1.3 0.8 0.5 0.0 0.5 0.0
57 2080 R62 1.000 0.107 4,029.8 1,563.2 2,466.6 263.7 263.7 1.3 0.8 0.5 0.0 0.5 0.0
58 2081 R63 1.000 0.103 4,029.8 1,563.2 2,466.6 253.6 253.6 1.3 0.8 0.5 0.0 0.5 0.0
59 2082 R64 1.000 0.099 4,029.8 1,563.2 2,466.6 243.9 243.9 1.3 0.8 0.5 0.0 0.5 0.0
60 2083 R65 1.000 0.095 4,029.8 1,563.2 2,466.6 234.5 234.5 1.3 0.8 0.5 0.0 0.5 0.0
61 2084 R66 1.000 0.091 4,029.8 1,563.2 2,466.6 225.4 225.4 1.3 0.8 0.5 0.0 0.5 0.0
62 2085 R67 1.000 0.088 4,029.8 1,563.2 2,466.6 216.8 216.8 1.3 0.8 0.5 0.0 0.5 0.0
63 2086 R68 1.000 0.085 4,029.8 1,563.2 2,466.6 208.5 208.5 1.3 0.8 0.5 0.0 0.5 0.0
64 2087 R69 1.000 0.081 4,029.8 1,563.2 2,466.6 200.4 200.4 1.3 0.8 0.5 0.0 0.5 0.0
65 2088 R70 1.000 0.078 4,029.8 1,563.2 2,466.6 192.7 192.7 1.3 0.8 0.5 0.0 0.5 0.0
66 2089 R71 1.000 0.075 4,029.8 1,563.2 2,466.6 185.4 185.4 1.3 0.8 0.5 0.0 0.5 0.0
67 2090 R72 1.000 0.072 4,029.8 1,563.2 2,466.6 178.2 178.2 1.3 0.8 0.5 0.0 0.5 0.0
68 2091 R73 1.000 0.069 4,029.8 1,563.2 2,466.6 171.3 171.3 1.3 0.8 0.5 0.0 0.5 0.0
69 2092 R74 1.000 0.067 4,029.8 1,563.2 2,466.6 164.7 164.7 1.3 0.8 0.5 0.0 0.5 0.0
70 2093 R75 1.000 0.064 4,029.8 1,563.2 2,466.6 158.4 0.0 0.0 0.0 0.0 158.4 1.3 0.8 0.5 0.0 0.5 0.0

合計 278,901 126,723 152,178 41,285 0.0 0.0 0.0 0.0 41,285 19,430 8,633 10,797 7,918 95 63 33 6 10,830 7,924

総便益 B 41,285 百万円
総費用 C 7,924 百万円
費用便益比 B/C 5.2
純現在価値 B-C 33,361 百万円
経済的内部収益率 22.9%

年度
便益① 残存価値②
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【費用便益算定シート】
・淀川総合水系環境整備事業（残事業（自然再生に係る事業：淀川ワンド再生））
・感度分析：残工期+10％

基準（評価)年度 2023(R5)
供用年度 2046(R28)
社会的割引率 4%

[単位：百万円]

便益：B 費用：C
ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④

ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益
便益

(中止)
便益の差 現在価値 実質価格

残存価値

（中止）
残存価値の差 現在価値 現在価値 費用

費用
(中止)

費用の差

実質価格
現在価値 費用

費用
(中止)

費用の差

実質価格
現在価値 実質価格 現在価値

-24 1999 H11 1.213 2.563 149.4 149.4 0.1 0.1
-23 2000 H12 1.215 2.465 27.1 27.1 125.3 125.3 0.1 0.1
-22 2001 H13 1.246 2.370 49.8 49.8 132.0 132.0 0.1 0.1
-21 2002 H14 1.263 2.279 73.7 73.7 322.1 322.1 0.1 0.1
-20 2003 H15 1.263 2.191 132.1 132.1 159.1 159.1 0.1 0.1
-19 2004 H16 1.259 2.107 160.9 160.9 257.6 257.6 0.1 0.1
-18 2005 H17 1.252 2.026 207.6 207.6 296.9 296.9 0.1 0.1
-17 2006 H18 1.238 1.948 261.4 261.4 283.5 283.5 0.1 0.1
-16 2007 H19 1.219 1.873 312.8 312.8 576.1 576.1 0.2 0.2
-15 2008 H20 1.183 1.801 417.3 417.3 563.9 563.9 0.2 0.2
-14 2009 H21 1.222 1.732 519.5 519.5 543.3 543.3 0.3 0.3
-13 2010 H22 1.221 1.665 617.9 617.9 433.5 433.5 0.3 0.3
-12 2011 H23 1.191 1.601 696.5 696.5 409.7 409.7 0.3 0.3
-11 2012 H24 1.195 1.539 770.8 770.8 456.8 456.8 0.4 0.4
-10 2013 H25 1.170 1.480 853.6 853.6 396.6 396.6 0.4 0.4
-9 2014 H26 1.132 1.423 925.5 925.5 277.7 277.7 0.4 0.4
-8 2015 H27 1.129 1.369 975.8 975.8 364.1 364.1 0.4 0.4
-7 2016 H28 1.122 1.316 1,041.8 1,041.8 332.6 332.6 0.5 0.5
-6 2017 H29 1.097 1.265 1,102.1 1,102.1 371.4 371.4 0.5 0.5
-5 2018 H30 1.060 1.217 1,169.4 1,169.4 398.1 398.1 0.5 0.5
-4 2019 R1 1.037 1.170 1,241.6 1,241.6 474.3 474.3 0.7 0.7

整 -3 2020 R2 1.038 1.125 1,325.9 1,325.9 470.8 470.8 0.8 0.8

備 -2 2021 R3 1.000 1.082 1,411.2 1,411.2 367.1 367.1 0.8 0.8

期 -1 2022 R4 1.000 1.040 1,477.7 1,477.7 283.7 283.7 0.8 0.8

間 0 2023 R5 1.000 1.000 1,529.2 1,529.2 187.6 187.6 0.9 0.9
1 2024 R6 1.000 0.962 1,563.2 1,563.2 704.0 704.1 677.0 0.9 0.9 704.1 677.0
2 2025 R7 1.000 0.925 1,708.2 1,563.2 145.0 134.0 134.0 704.0 704.1 651.1 0.9 0.9 0.0 0.0 704.1 651.1
3 2026 R8 1.000 0.889 1,853.1 1,563.2 290.0 257.8 257.8 704.0 704.1 626.0 0.9 0.9 0.0 0.0 704.1 626.0
4 2027 R9 1.000 0.855 1,998.1 1,563.2 435.0 371.7 371.7 704.0 704.1 601.8 0.9 0.9 0.1 0.0 704.2 601.8
5 2028 R10 1.000 0.822 2,143.1 1,563.2 579.9 476.7 476.7 704.0 704.1 578.7 0.9 0.9 0.1 0.1 704.2 578.8
6 2029 R11 1.000 0.790 2,288.1 1,563.2 724.9 572.9 572.9 704.0 704.1 556.4 1.0 0.9 0.1 0.1 704.2 556.5
7 2030 R12 1.000 0.760 2,433.1 1,563.2 869.9 661.1 661.1 704.0 704.1 535.1 1.0 0.9 0.1 0.1 704.2 535.2
8 2031 R13 1.000 0.731 2,578.1 1,563.2 1,014.9 741.6 741.6 704.0 704.1 514.5 1.0 0.9 0.1 0.1 704.2 514.6
9 2032 R14 1.000 0.703 2,723.0 1,563.2 1,159.9 814.8 814.8 704.0 704.1 494.7 1.1 0.9 0.2 0.1 704.3 494.8

10 2033 R15 1.000 0.676 2,868.0 1,563.2 1,304.9 881.5 881.5 704.0 704.1 475.7 1.1 0.9 0.2 0.1 704.3 475.8
11 2034 R16 1.000 0.650 3,013.0 1,563.2 1,449.8 941.8 941.8 704.0 704.1 457.4 1.1 0.9 0.3 0.1 704.4 457.5
12 2035 R17 1.000 0.625 3,158.0 1,563.2 1,594.8 996.1 996.1 704.0 704.1 439.9 1.2 0.9 0.3 0.1 704.4 440.0
13 2036 R18 1.000 0.601 3,303.0 1,563.2 1,739.8 1,044.9 1,044.9 704.0 704.1 422.9 1.2 0.9 0.4 0.1 704.5 423.0
14 2037 R19 1.000 0.577 3,448.0 1,563.2 1,884.8 1,088.4 1,088.4 704.0 704.1 406.5 1.3 0.9 0.4 0.1 704.5 406.6
15 2038 R20 1.000 0.555 3,592.9 1,563.2 2,029.8 1,127.1 1,127.1 704.0 704.1 391.0 1.3 0.9 0.4 0.2 704.5 391.2
16 2039 R21 1.000 0.534 3,737.9 1,563.2 2,174.8 1,161.0 1,161.0 704.0 704.1 375.9 1.3 0.9 0.4 0.1 704.5 376.0
17 2040 R22 1.000 0.513 3,882.9 1,563.2 2,319.7 1,190.9 1,190.9 385.1 385.0 197.7 1.3 0.9 0.4 0.1 385.4 197.8
18 2041 R23 1.000 0.494 3,961.9 1,563.2 2,398.7 1,184.0 1,184.0 66.1 66.1 32.6 1.3 0.9 0.4 0.1 66.5 32.7
19 2042 R24 1.000 0.475 3,974.8 1,563.2 2,411.6 1,144.6 1,144.6 66.1 66.1 31.4 1.3 0.9 0.4 0.1 66.5 31.5
20 2043 R25 1.000 0.456 3,987.7 1,563.2 2,424.5 1,106.6 1,106.6 66.1 66.1 30.2 1.3 0.9 0.4 0.1 66.5 30.3
21 2044 R26 1.000 0.439 4,000.6 1,563.2 2,437.4 1,069.6 1,069.6 67.6 67.7 29.7 1.3 0.9 0.4 0.1 68.1 29.8
22 2045 R27 1.000 0.422 4,013.8 1,563.2 2,450.6 1,034.1 1,034.1 81.6 81.7 34.5 1.3 0.9 0.4 0.1 82.1 34.6
23 2046 R28 1.000 0.406 4,029.8 1,563.2 2,466.6 1,000.8 1,000.8 1.3 0.9 0.4 0.1 0.4 0.1
24 2047 R29 1.000 0.390 4,029.8 1,563.2 2,466.6 962.3 962.3 1.3 0.9 0.4 0.1 0.4 0.1
25 2048 R30 1.000 0.375 4,029.8 1,563.2 2,466.6 925.3 925.3 1.3 0.9 0.4 0.1 0.4 0.1
26 2049 R31 1.000 0.361 4,029.8 1,563.2 2,466.6 889.6 889.6 1.3 0.9 0.4 0.1 0.4 0.1
27 2050 R32 1.000 0.347 4,029.8 1,563.2 2,466.6 855.5 855.5 1.3 0.9 0.4 0.1 0.4 0.1
28 2051 R33 1.000 0.333 4,029.8 1,563.2 2,466.6 822.5 822.5 1.3 0.9 0.4 0.1 0.4 0.1
29 2052 R34 1.000 0.321 4,029.8 1,563.2 2,466.6 790.9 790.9 1.3 0.9 0.4 0.1 0.4 0.1
30 2053 R35 1.000 0.308 4,029.8 1,563.2 2,466.6 760.4 760.4 1.3 0.9 0.4 0.1 0.4 0.1
31 2054 R36 1.000 0.296 4,029.8 1,563.2 2,466.6 731.2 731.2 1.3 0.9 0.4 0.1 0.4 0.1
32 2055 R37 1.000 0.285 4,029.8 1,563.2 2,466.6 703.2 703.2 1.3 0.9 0.4 0.1 0.4 0.1
33 2056 R38 1.000 0.274 4,029.8 1,563.2 2,466.6 676.1 676.1 1.3 0.9 0.4 0.1 0.4 0.1
34 2057 R39 1.000 0.264 4,029.8 1,563.2 2,466.6 650.0 650.0 1.3 0.9 0.4 0.1 0.4 0.1
35 2058 R40 1.000 0.253 4,029.8 1,563.2 2,466.6 625.1 625.1 1.3 0.9 0.4 0.1 0.4 0.1
36 2059 R41 1.000 0.244 4,029.8 1,563.2 2,466.6 601.0 601.0 1.3 0.9 0.4 0.1 0.4 0.1
37 2060 R42 1.000 0.234 4,029.8 1,563.2 2,466.6 577.9 577.9 1.3 0.9 0.4 0.1 0.4 0.1
38 2061 R43 1.000 0.225 4,029.8 1,563.2 2,466.6 555.6 555.6 1.3 0.9 0.4 0.1 0.4 0.1

施 39 2062 R44 1.000 0.217 4,029.8 1,563.2 2,466.6 534.4 534.4 1.3 0.9 0.4 0.1 0.4 0.1
設 40 2063 R45 1.000 0.208 4,029.8 1,563.2 2,466.6 513.7 513.7 1.3 0.9 0.4 0.1 0.4 0.1
完 41 2064 R46 1.000 0.200 4,029.8 1,563.2 2,466.6 494.0 494.0 1.3 0.9 0.4 0.1 0.4 0.1
成 42 2065 R47 1.000 0.193 4,029.8 1,563.2 2,466.6 475.0 475.0 1.3 0.9 0.4 0.1 0.4 0.1
後 43 2066 R48 1.000 0.185 4,029.8 1,563.2 2,466.6 456.7 456.7 1.3 0.9 0.4 0.4 0.0
の 44 2067 R49 1.000 0.178 4,029.8 1,563.2 2,466.6 439.2 439.2 1.3 0.9 0.4 0.4 0.0
期 45 2068 R50 1.000 0.171 4,029.8 1,563.2 2,466.6 422.2 422.2 1.3 0.9 0.4 0.4 0.0
間 46 2069 R51 1.000 0.165 4,029.8 1,563.2 2,466.6 406.0 406.0 1.3 0.9 0.4 0.4 0.0

47 2070 R52 1.000 0.158 4,029.8 1,563.2 2,466.6 390.5 390.5 1.3 0.9 0.4 0.4 0.0
50 48 2071 R53 1.000 0.152 4,029.8 1,563.2 2,466.6 375.4 375.4 1.3 0.9 0.4 0.4 0.0
年 49 2072 R54 1.000 0.146 4,029.8 1,563.2 2,466.6 361.0 361.0 1.3 0.9 0.4 0.0 0.4 0.0

50 2073 R55 1.000 0.141 4,029.8 1,563.2 2,466.6 347.1 347.1 1.3 0.9 0.4 0.0 0.4 0.0
51 2074 R56 1.000 0.135 4,029.8 1,563.2 2,466.6 333.8 333.8 1.3 0.9 0.4 0.0 0.4 0.0
52 2075 R57 1.000 0.130 4,029.8 1,563.2 2,466.6 321.0 321.0 1.3 0.9 0.4 0.0 0.4 0.0
53 2076 R58 1.000 0.125 4,029.8 1,563.2 2,466.6 308.6 308.6 1.3 0.9 0.4 0.0 0.4 0.0
54 2077 R59 1.000 0.120 4,029.8 1,563.2 2,466.6 296.7 296.7 1.3 0.9 0.4 0.0 0.4 0.0
55 2078 R60 1.000 0.116 4,029.8 1,563.2 2,466.6 285.2 285.2 1.3 0.9 0.4 0.0 0.4 0.0
56 2079 R61 1.000 0.111 4,029.8 1,563.2 2,466.6 274.3 274.3 1.3 0.9 0.4 0.0 0.4 0.0
57 2080 R62 1.000 0.107 4,029.8 1,563.2 2,466.6 263.7 263.7 1.3 0.9 0.4 0.0 0.4 0.0
58 2081 R63 1.000 0.103 4,029.8 1,563.2 2,466.6 253.6 253.6 1.3 0.9 0.4 0.0 0.4 0.0
59 2082 R64 1.000 0.099 4,029.8 1,563.2 2,466.6 243.9 243.9 1.3 0.9 0.4 0.0 0.4 0.0
60 2083 R65 1.000 0.095 4,029.8 1,563.2 2,466.6 234.5 234.5 1.3 0.9 0.4 0.0 0.4 0.0
61 2084 R66 1.000 0.091 4,029.8 1,563.2 2,466.6 225.4 225.4 1.3 0.9 0.4 0.0 0.4 0.0
62 2085 R67 1.000 0.088 4,029.8 1,563.2 2,466.6 216.8 216.8 1.3 0.9 0.4 0.0 0.4 0.0
63 2086 R68 1.000 0.085 4,029.8 1,563.2 2,466.6 208.5 208.5 1.3 0.9 0.4 0.0 0.4 0.0
64 2087 R69 1.000 0.081 4,029.8 1,563.2 2,466.6 200.4 200.4 1.3 0.9 0.4 0.0 0.4 0.0
65 2088 R70 1.000 0.078 4,029.8 1,563.2 2,466.6 192.7 192.7 1.3 0.9 0.4 0.0 0.4 0.0
66 2089 R71 1.000 0.075 4,029.8 1,563.2 2,466.6 185.4 185.4 1.3 0.9 0.4 0.0 0.4 0.0
67 2090 R72 1.000 0.072 4,029.8 1,563.2 2,466.6 178.2 178.2 1.3 0.9 0.4 0.0 0.4 0.0
68 2091 R73 1.000 0.069 4,029.8 1,563.2 2,466.6 171.3 171.3 1.3 0.9 0.4 0.0 0.4 0.0
69 2092 R74 1.000 0.067 4,029.8 1,563.2 2,466.6 164.7 164.7 1.3 0.9 0.4 0.0 0.4 0.0
70 2093 R75 1.000 0.064 4,029.8 1,563.2 2,466.6 158.4 158.4 1.3 0.9 0.4 0.0 0.4 0.0
71 2094 R76 1.000 0.062 4,029.8 1,563.2 2,466.6 152.3 152.3 1.3 0.9 0.4 0.4 0.0
72 2095 R77 1.000 0.059 4,029.8 1,563.2 2,466.6 146.5 0.0 0.0 0.0 0.0 146.5 1.3 0.9 0.4 0.4 0.0

合計 285,019 129,850 155,170 40,360 0.0 0.0 0.0 0.0 40,360 20,630 8,633 11,998 8,561 100 72 28 4 12,026 8,565

総便益 B 40,360 百万円
総費用 C 8,565 百万円
費用便益比 B/C 4.7
純現在価値 B-C 31,795 百万円
経済的内部収益率 20.6%

年度
便益① 残存価値②
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【費用便益算定シート】
・淀川総合水系環境整備事業（残事業（自然再生に係る事業：淀川ワンド再生））
・感度分析：残工期-10％

基準（評価)年度 2023(R5)
供用年度 2042(R24)
社会的割引率 4%

[単位：百万円]

便益：B 費用：C
ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④

ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益
便益

(中止)
便益の差 現在価値 実質価格

残存価値

（中止）
残存価値の差 現在価値 現在価値 費用

費用
(中止)

費用の差

実質価格
現在価値 費用

費用
(中止)

費用の差

実質価格
現在価値 実質価格 現在価値

-24 1999 H11 1.213 2.563 149.4 149.4 0.1 0.1
-23 2000 H12 1.215 2.465 27.1 27.1 125.3 125.3 0.1 0.1
-22 2001 H13 1.246 2.370 49.8 49.8 132.0 132.0 0.1 0.1
-21 2002 H14 1.263 2.279 73.7 73.7 322.1 322.1 0.1 0.1
-20 2003 H15 1.263 2.191 132.1 132.1 159.1 159.1 0.1 0.1
-19 2004 H16 1.259 2.107 160.9 160.9 257.6 257.6 0.1 0.1
-18 2005 H17 1.252 2.026 207.6 207.6 296.9 296.9 0.1 0.1
-17 2006 H18 1.238 1.948 261.4 261.4 283.5 283.5 0.1 0.1
-16 2007 H19 1.219 1.873 312.8 312.8 576.1 576.1 0.2 0.2
-15 2008 H20 1.183 1.801 417.3 417.3 563.9 563.9 0.2 0.2
-14 2009 H21 1.222 1.732 519.5 519.5 543.3 543.3 0.3 0.3
-13 2010 H22 1.221 1.665 617.9 617.9 433.5 433.5 0.3 0.3
-12 2011 H23 1.191 1.601 696.5 696.5 409.7 409.7 0.3 0.3
-11 2012 H24 1.195 1.539 770.8 770.8 456.8 456.8 0.4 0.4
-10 2013 H25 1.170 1.480 853.6 853.6 396.6 396.6 0.4 0.4
-9 2014 H26 1.132 1.423 925.5 925.5 277.7 277.7 0.4 0.4
-8 2015 H27 1.129 1.369 975.8 975.8 364.1 364.1 0.4 0.4
-7 2016 H28 1.122 1.316 1,041.8 1,041.8 332.6 332.6 0.5 0.5
-6 2017 H29 1.097 1.265 1,102.1 1,102.1 371.4 371.4 0.5 0.5
-5 2018 H30 1.060 1.217 1,169.4 1,169.4 398.1 398.1 0.5 0.5
-4 2019 R1 1.037 1.170 1,241.6 1,241.6 474.3 474.3 0.7 0.7

整 -3 2020 R2 1.038 1.125 1,325.9 1,325.9 470.8 470.8 0.8 0.8

備 -2 2021 R3 1.000 1.082 1,411.2 1,411.2 367.1 367.1 0.8 0.8

期 -1 2022 R4 1.000 1.040 1,477.7 1,477.7 283.7 283.7 0.8 0.8

間 0 2023 R5 1.000 1.000 1,529.2 1,529.2 187.6 187.6 0.9 0.9
1 2024 R6 1.000 0.962 1,563.2 1,563.2 860.5 860.5 827.4 0.9 0.9 860.5 827.4
2 2025 R7 1.000 0.925 1,740.4 1,563.2 177.2 163.9 163.9 860.5 860.5 795.5 0.9 0.9 0.0 0.0 860.5 795.5
3 2026 R8 1.000 0.889 1,917.6 1,563.2 354.4 315.1 315.1 860.5 860.5 764.9 0.9 0.9 0.0 0.0 860.5 764.9
4 2027 R9 1.000 0.855 2,094.8 1,563.2 531.6 454.5 454.5 860.5 860.5 735.5 0.9 0.9 0.1 0.0 860.6 735.5
5 2028 R10 1.000 0.822 2,272.0 1,563.2 708.8 582.6 582.6 860.5 860.5 707.2 0.9 0.9 0.1 0.1 860.6 707.3
6 2029 R11 1.000 0.790 2,449.2 1,563.2 886.0 700.2 700.2 860.5 860.5 680.0 1.0 0.9 0.1 0.1 860.6 680.1
7 2030 R12 1.000 0.760 2,626.4 1,563.2 1,063.2 808.0 808.0 860.5 860.5 653.9 1.0 0.9 0.1 0.1 860.6 654.0
8 2031 R13 1.000 0.731 2,803.6 1,563.2 1,240.4 906.4 906.4 860.5 860.5 628.7 1.0 0.9 0.1 0.1 860.6 628.8
9 2032 R14 1.000 0.703 2,980.8 1,563.2 1,417.6 996.0 996.0 860.5 860.5 604.6 1.1 0.9 0.2 0.1 860.7 604.7

10 2033 R15 1.000 0.676 3,158.0 1,563.2 1,594.8 1,077.4 1,077.4 860.5 860.5 581.3 1.1 0.9 0.2 0.1 860.7 581.4
11 2034 R16 1.000 0.650 3,335.2 1,563.2 1,772.0 1,151.1 1,151.1 860.5 860.5 558.9 1.1 0.9 0.3 0.1 860.8 559.0
12 2035 R17 1.000 0.625 3,512.4 1,563.2 1,949.2 1,217.5 1,217.5 860.5 860.5 537.5 1.2 0.9 0.3 0.1 860.8 537.6
13 2036 R18 1.000 0.601 3,689.6 1,563.2 2,126.4 1,277.0 1,277.0 860.5 860.5 516.8 1.2 0.9 0.4 0.1 860.9 516.9
14 2037 R19 1.000 0.577 3,866.8 1,563.2 2,303.6 1,330.3 1,330.3 470.6 470.6 271.7 1.3 0.9 0.4 0.1 471.0 271.8
15 2038 R20 1.000 0.555 3,963.3 1,563.2 2,400.1 1,332.7 1,332.7 80.8 80.7 44.8 1.3 0.9 0.4 0.2 81.1 45.0
16 2039 R21 1.000 0.534 3,979.1 1,563.2 2,415.9 1,289.9 1,289.9 80.8 80.7 43.1 1.3 0.9 0.4 0.1 81.1 43.2
17 2040 R22 1.000 0.513 3,994.9 1,563.2 2,431.7 1,248.4 1,248.4 80.8 80.7 41.4 1.3 0.9 0.4 0.1 81.1 41.5
18 2041 R23 1.000 0.494 4,010.6 1,563.2 2,447.5 1,208.1 1,208.1 97.9 97.9 48.3 1.3 0.9 0.4 0.1 98.3 48.4
19 2042 R24 1.000 0.475 4,029.8 1,563.2 2,466.6 1,170.8 1,170.8 1.3 0.9 0.4 0.1 0.4 0.1
20 2043 R25 1.000 0.456 4,029.8 1,563.2 2,466.6 1,125.6 1,125.6 1.3 0.9 0.4 0.1 0.4 0.1
21 2044 R26 1.000 0.439 4,029.8 1,563.2 2,466.6 1,082.4 1,082.4 1.3 0.9 0.4 0.1 0.4 0.1
22 2045 R27 1.000 0.422 4,029.8 1,563.2 2,466.6 1,040.8 1,040.8 1.3 0.9 0.4 0.1 0.4 0.1
23 2046 R28 1.000 0.406 4,029.8 1,563.2 2,466.6 1,000.8 1,000.8 1.3 0.9 0.4 0.1 0.4 0.1
24 2047 R29 1.000 0.390 4,029.8 1,563.2 2,466.6 962.3 962.3 1.3 0.9 0.4 0.1 0.4 0.1
25 2048 R30 1.000 0.375 4,029.8 1,563.2 2,466.6 925.3 925.3 1.3 0.9 0.4 0.1 0.4 0.1
26 2049 R31 1.000 0.361 4,029.8 1,563.2 2,466.6 889.6 889.6 1.3 0.9 0.4 0.1 0.4 0.1
27 2050 R32 1.000 0.347 4,029.8 1,563.2 2,466.6 855.5 855.5 1.3 0.9 0.4 0.1 0.4 0.1
28 2051 R33 1.000 0.333 4,029.8 1,563.2 2,466.6 822.5 822.5 1.3 0.9 0.4 0.1 0.4 0.1
29 2052 R34 1.000 0.321 4,029.8 1,563.2 2,466.6 790.9 790.9 1.3 0.9 0.4 0.1 0.4 0.1
30 2053 R35 1.000 0.308 4,029.8 1,563.2 2,466.6 760.4 760.4 1.3 0.9 0.4 0.1 0.4 0.1
31 2054 R36 1.000 0.296 4,029.8 1,563.2 2,466.6 731.2 731.2 1.3 0.9 0.4 0.1 0.4 0.1
32 2055 R37 1.000 0.285 4,029.8 1,563.2 2,466.6 703.2 703.2 1.3 0.9 0.4 0.1 0.4 0.1
33 2056 R38 1.000 0.274 4,029.8 1,563.2 2,466.6 676.1 676.1 1.3 0.9 0.4 0.1 0.4 0.1
34 2057 R39 1.000 0.264 4,029.8 1,563.2 2,466.6 650.0 650.0 1.3 0.9 0.4 0.1 0.4 0.1
35 2058 R40 1.000 0.253 4,029.8 1,563.2 2,466.6 625.1 625.1 1.3 0.9 0.4 0.1 0.4 0.1
36 2059 R41 1.000 0.244 4,029.8 1,563.2 2,466.6 601.0 601.0 1.3 0.9 0.4 0.1 0.4 0.1
37 2060 R42 1.000 0.234 4,029.8 1,563.2 2,466.6 577.9 577.9 1.3 0.9 0.4 0.1 0.4 0.1
38 2061 R43 1.000 0.225 4,029.8 1,563.2 2,466.6 555.6 555.6 1.3 0.9 0.4 0.1 0.4 0.1

施 39 2062 R44 1.000 0.217 4,029.8 1,563.2 2,466.6 534.4 534.4 1.3 0.9 0.4 0.1 0.4 0.1
設 40 2063 R45 1.000 0.208 4,029.8 1,563.2 2,466.6 513.7 513.7 1.3 0.9 0.4 0.1 0.4 0.1
完 41 2064 R46 1.000 0.200 4,029.8 1,563.2 2,466.6 494.0 494.0 1.3 0.9 0.4 0.1 0.4 0.1
成 42 2065 R47 1.000 0.193 4,029.8 1,563.2 2,466.6 475.0 475.0 1.3 0.9 0.4 0.1 0.4 0.1
後 43 2066 R48 1.000 0.185 4,029.8 1,563.2 2,466.6 456.7 456.7 1.3 0.9 0.4 0.0 0.4 0.0
の 44 2067 R49 1.000 0.178 4,029.8 1,563.2 2,466.6 439.2 439.2 1.3 0.9 0.4 0.0 0.4 0.0
期 45 2068 R50 1.000 0.171 4,029.8 1,563.2 2,466.6 422.2 422.2 1.3 0.9 0.4 0.0 0.4 0.0
間 46 2069 R51 1.000 0.165 4,029.8 1,563.2 2,466.6 406.0 406.0 1.3 0.9 0.4 0.0 0.4 0.0

47 2070 R52 1.000 0.158 4,029.8 1,563.2 2,466.6 390.5 390.5 1.3 0.9 0.4 0.0 0.4 0.0
50 48 2071 R53 1.000 0.152 4,029.8 1,563.2 2,466.6 375.4 375.4 1.3 0.9 0.4 0.0 0.4 0.0
年 49 2072 R54 1.000 0.146 4,029.8 1,563.2 2,466.6 361.0 361.0 1.3 0.9 0.4 0.0 0.4 0.0

50 2073 R55 1.000 0.141 4,029.8 1,563.2 2,466.6 347.1 347.1 1.3 0.9 0.4 0.0 0.4 0.0
51 2074 R56 1.000 0.135 4,029.8 1,563.2 2,466.6 333.8 333.8 1.3 0.9 0.4 0.0 0.4 0.0
52 2075 R57 1.000 0.130 4,029.8 1,563.2 2,466.6 321.0 321.0 1.3 0.9 0.4 0.0 0.4 0.0
53 2076 R58 1.000 0.125 4,029.8 1,563.2 2,466.6 308.6 308.6 1.3 0.9 0.4 0.0 0.4 0.0
54 2077 R59 1.000 0.120 4,029.8 1,563.2 2,466.6 296.7 296.7 1.3 0.9 0.4 0.0 0.4 0.0
55 2078 R60 1.000 0.116 4,029.8 1,563.2 2,466.6 285.2 285.2 1.3 0.9 0.4 0.0 0.4 0.0
56 2079 R61 1.000 0.111 4,029.8 1,563.2 2,466.6 274.3 274.3 1.3 0.9 0.4 0.0 0.4 0.0
57 2080 R62 1.000 0.107 4,029.8 1,563.2 2,466.6 263.7 263.7 1.3 0.9 0.4 0.0 0.4 0.0
58 2081 R63 1.000 0.103 4,029.8 1,563.2 2,466.6 253.6 253.6 1.3 0.9 0.4 0.0 0.4 0.0
59 2082 R64 1.000 0.099 4,029.8 1,563.2 2,466.6 243.9 243.9 1.3 0.9 0.4 0.0 0.4 0.0
60 2083 R65 1.000 0.095 4,029.8 1,563.2 2,466.6 234.5 234.5 1.3 0.9 0.4 0.0 0.4 0.0
61 2084 R66 1.000 0.091 4,029.8 1,563.2 2,466.6 225.4 225.4 1.3 0.9 0.4 0.0 0.4 0.0
62 2085 R67 1.000 0.088 4,029.8 1,563.2 2,466.6 216.8 216.8 1.3 0.9 0.4 0.0 0.4 0.0
63 2086 R68 1.000 0.085 4,029.8 1,563.2 2,466.6 208.5 208.5 1.3 0.9 0.4 0.0 0.4 0.0
64 2087 R69 1.000 0.081 4,029.8 1,563.2 2,466.6 200.4 200.4 1.3 0.9 0.4 0.0 0.4 0.0
65 2088 R70 1.000 0.078 4,029.8 1,563.2 2,466.6 192.7 192.7 1.3 0.9 0.4 0.0 0.4 0.0
66 2089 R71 1.000 0.075 4,029.8 1,563.2 2,466.6 185.4 185.4 1.3 0.9 0.4 0.0 0.4 0.0
67 2090 R72 1.000 0.072 4,029.8 1,563.2 2,466.6 178.2 178.2 1.3 0.9 0.4 0.0 0.4 0.0
68 2091 R73 1.000 0.069 4,029.8 1,563.2 2,466.6 171.3 0.0 0.0 0.0 0.0 171.3 1.3 0.9 0.4 0.0 0.4 0.0

合計 272,746 123,597 149,150 42,215 0.0 0.0 0.0 0.0 42,215 20,630 8,633 11,997 9,042 95 69 26 4 12,023 9,045

総便益 B 42,215 百万円
総費用 C 9,045 百万円
費用便益比 B/C 4.7
純現在価値 B-C 33,170 百万円
経済的内部収益率 20.6%

年度
便益① 残存価値②
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【費用便益算定シート】
・淀川総合水系環境整備事業（残事業（自然再生に係る事業：淀川ワンド再生））
・感度分析：便益+10％

基準（評価)年度 2023(R5)
供用年度 2044(R26)
社会的割引率 4%

[単位：百万円]

便益：B 費用：C
ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④

ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益
便益

(中止)
便益の差 現在価値 実質価格

残存価値

（中止）
残存価値の差 現在価値 現在価値 費用

費用
(中止)

費用の差

実質価格
現在価値 費用

費用
(中止)

費用の差

実質価格
現在価値 実質価格 現在価値

-24 1999 H11 1.213 2.563 149.4 149.4 0.1 0.1
-23 2000 H12 1.215 2.465 29.8 29.8 125.3 125.3 0.1 0.1
-22 2001 H13 1.246 2.370 54.8 54.8 132.0 132.0 0.1 0.1
-21 2002 H14 1.263 2.279 81.1 81.1 322.1 322.1 0.1 0.1
-20 2003 H15 1.263 2.191 145.3 145.3 159.1 159.1 0.1 0.1
-19 2004 H16 1.259 2.107 177.0 177.0 257.6 257.6 0.1 0.1
-18 2005 H17 1.252 2.026 228.4 228.4 296.9 296.9 0.1 0.1
-17 2006 H18 1.238 1.948 287.6 287.6 283.5 283.5 0.1 0.1
-16 2007 H19 1.219 1.873 344.1 344.1 576.1 576.1 0.2 0.2
-15 2008 H20 1.183 1.801 459.0 459.0 563.9 563.9 0.2 0.2
-14 2009 H21 1.222 1.732 571.4 571.4 543.3 543.3 0.2 0.2
-13 2010 H22 1.221 1.665 679.7 679.7 433.5 433.5 0.3 0.3
-12 2011 H23 1.191 1.601 766.2 766.2 409.7 409.7 0.3 0.3
-11 2012 H24 1.195 1.539 847.9 847.9 456.8 456.8 0.3 0.3
-10 2013 H25 1.170 1.480 938.9 938.9 396.6 396.6 0.4 0.4
-9 2014 H26 1.132 1.423 1,018.0 1,018.0 277.7 277.7 0.4 0.4
-8 2015 H27 1.129 1.369 1,073.4 1,073.4 364.1 364.1 0.4 0.4
-7 2016 H28 1.122 1.316 1,146.0 1,146.0 332.6 332.6 0.4 0.4
-6 2017 H29 1.097 1.265 1,212.3 1,212.3 371.4 371.4 0.4 0.4
-5 2018 H30 1.060 1.217 1,286.4 1,286.4 398.1 398.1 0.5 0.5
-4 2019 R1 1.037 1.170 1,365.7 1,365.7 474.3 474.3 0.6 0.6

整 -3 2020 R2 1.038 1.125 1,458.5 1,458.5 470.8 470.8 0.7 0.7

備 -2 2021 R3 1.000 1.082 1,552.3 1,552.3 367.1 367.1 0.7 0.7

期 -1 2022 R4 1.000 1.040 1,625.5 1,625.5 283.7 283.7 0.7 0.7

間 0 2023 R5 1.000 1.000 1,682.1 1,682.1 187.6 187.6 0.8 0.8
1 2024 R6 1.000 0.962 1,719.5 1,719.5 774.4 774.4 744.6 0.8 0.8 774.4 744.6
2 2025 R7 1.000 0.925 1,894.9 1,719.5 175.4 162.2 162.2 774.4 774.4 715.9 0.8 0.8 0.0 0.0 774.4 715.9
3 2026 R8 1.000 0.889 2,070.4 1,719.5 350.9 311.9 311.9 774.4 774.4 688.5 0.8 0.8 0.0 0.0 774.4 688.5
4 2027 R9 1.000 0.855 2,245.8 1,719.5 526.3 449.9 449.9 774.4 774.4 661.9 0.9 0.8 0.1 0.1 774.5 662.0
5 2028 R10 1.000 0.822 2,421.2 1,719.5 701.7 576.8 576.8 774.4 774.4 636.5 0.9 0.8 0.1 0.1 774.5 636.6
6 2029 R11 1.000 0.790 2,596.6 1,719.5 877.2 693.2 693.2 774.4 774.4 612.0 0.9 0.8 0.1 0.1 774.5 612.1
7 2030 R12 1.000 0.760 2,772.1 1,719.5 1,052.6 799.9 799.9 774.4 774.4 588.5 0.9 0.8 0.1 0.1 774.5 588.6
8 2031 R13 1.000 0.731 2,947.5 1,719.5 1,228.0 897.2 897.2 774.4 774.4 565.9 1.0 0.8 0.2 0.1 774.6 566.0
9 2032 R14 1.000 0.703 3,122.9 1,719.5 1,403.4 986.1 986.1 774.4 774.4 544.1 1.0 0.8 0.2 0.1 774.6 544.2

10 2033 R15 1.000 0.676 3,298.4 1,719.5 1,578.9 1,066.6 1,066.6 774.4 774.4 523.1 1.1 0.8 0.3 0.1 774.7 523.2
11 2034 R16 1.000 0.650 3,473.8 1,719.5 1,754.3 1,139.5 1,139.5 774.4 774.4 503.1 1.1 0.8 0.3 0.2 774.7 503.3
12 2035 R17 1.000 0.625 3,649.2 1,719.5 1,929.7 1,205.3 1,205.3 774.4 774.4 483.8 1.1 0.8 0.4 0.2 774.8 484.0
13 2036 R18 1.000 0.601 3,824.7 1,719.5 2,105.2 1,264.3 1,264.3 774.4 774.4 465.0 1.2 0.8 0.4 0.2 774.8 465.2
14 2037 R19 1.000 0.577 4,000.1 1,719.5 2,280.6 1,316.9 1,316.9 774.4 774.4 447.2 1.2 0.8 0.5 0.2 774.9 447.4
15 2038 R20 1.000 0.555 4,175.5 1,719.5 2,456.0 1,363.7 1,363.7 774.4 774.4 430.0 1.3 0.8 0.5 0.2 774.9 430.2
16 2039 R21 1.000 0.534 4,350.9 1,719.5 2,631.5 1,404.9 1,404.9 72.7 72.7 38.8 1.3 0.8 0.5 0.2 73.2 39.0
17 2040 R22 1.000 0.513 4,366.6 1,719.5 2,647.1 1,358.9 1,358.9 72.7 72.7 37.3 1.3 0.8 0.5 0.2 73.2 37.5
18 2041 R23 1.000 0.494 4,382.2 1,719.5 2,662.7 1,314.4 1,314.4 72.7 72.7 35.9 1.3 0.8 0.5 0.2 73.2 36.1
19 2042 R24 1.000 0.475 4,397.8 1,719.5 2,678.3 1,271.2 1,271.2 72.7 72.7 34.6 1.3 0.8 0.5 0.2 73.2 34.8
20 2043 R25 1.000 0.456 4,413.4 1,719.5 2,693.9 1,229.5 1,229.5 89.8 89.8 41.0 1.3 0.8 0.5 0.2 90.3 41.2
21 2044 R26 1.000 0.439 4,432.7 1,719.5 2,713.2 1,190.6 1,190.6 1.3 0.8 0.5 0.2 0.5 0.2
22 2045 R27 1.000 0.422 4,432.7 1,719.5 2,713.2 1,144.9 1,144.9 1.3 0.8 0.5 0.1 0.5 0.1
23 2046 R28 1.000 0.406 4,432.7 1,719.5 2,713.2 1,100.8 1,100.8 1.3 0.8 0.5 0.1 0.5 0.1
24 2047 R29 1.000 0.390 4,432.7 1,719.5 2,713.2 1,058.5 1,058.5 1.3 0.8 0.5 0.1 0.5 0.1
25 2048 R30 1.000 0.375 4,432.7 1,719.5 2,713.2 1,017.8 1,017.8 1.3 0.8 0.5 0.1 0.5 0.1
26 2049 R31 1.000 0.361 4,432.7 1,719.5 2,713.2 978.6 978.6 1.3 0.8 0.5 0.1 0.5 0.1
27 2050 R32 1.000 0.347 4,432.7 1,719.5 2,713.2 941.0 941.0 1.3 0.8 0.5 0.1 0.5 0.1
28 2051 R33 1.000 0.333 4,432.7 1,719.5 2,713.2 904.8 904.8 1.3 0.8 0.5 0.1 0.5 0.1
29 2052 R34 1.000 0.321 4,432.7 1,719.5 2,713.2 870.0 870.0 1.3 0.8 0.5 0.1 0.5 0.1
30 2053 R35 1.000 0.308 4,432.7 1,719.5 2,713.2 836.5 836.5 1.3 0.8 0.5 0.1 0.5 0.1
31 2054 R36 1.000 0.296 4,432.7 1,719.5 2,713.2 804.4 804.4 1.3 0.8 0.5 0.1 0.5 0.1
32 2055 R37 1.000 0.285 4,432.7 1,719.5 2,713.2 773.5 773.5 1.3 0.8 0.5 0.1 0.5 0.1
33 2056 R38 1.000 0.274 4,432.7 1,719.5 2,713.2 743.7 743.7 1.3 0.8 0.5 0.1 0.5 0.1
34 2057 R39 1.000 0.264 4,432.7 1,719.5 2,713.2 715.1 715.1 1.3 0.8 0.5 0.1 0.5 0.1
35 2058 R40 1.000 0.253 4,432.7 1,719.5 2,713.2 687.5 687.5 1.3 0.8 0.5 0.1 0.5 0.1
36 2059 R41 1.000 0.244 4,432.7 1,719.5 2,713.2 661.1 661.1 1.3 0.8 0.5 0.1 0.5 0.1
37 2060 R42 1.000 0.234 4,432.7 1,719.5 2,713.2 635.7 635.7 1.3 0.8 0.5 0.1 0.5 0.1
38 2061 R43 1.000 0.225 4,432.7 1,719.5 2,713.2 611.2 611.2 1.3 0.8 0.5 0.1 0.5 0.1

施 39 2062 R44 1.000 0.217 4,432.7 1,719.5 2,713.2 587.8 587.8 1.3 0.8 0.5 0.1 0.5 0.1
設 40 2063 R45 1.000 0.208 4,432.7 1,719.5 2,713.2 565.1 565.1 1.3 0.8 0.5 0.1 0.5 0.1
完 41 2064 R46 1.000 0.200 4,432.7 1,719.5 2,713.2 543.5 543.5 1.3 0.8 0.5 0.1 0.5 0.1
成 42 2065 R47 1.000 0.193 4,432.7 1,719.5 2,713.2 522.5 522.5 1.3 0.8 0.5 0.1 0.5 0.1
後 43 2066 R48 1.000 0.185 4,432.7 1,719.5 2,713.2 502.4 502.4 1.3 0.8 0.5 0.1 0.5 0.1
の 44 2067 R49 1.000 0.178 4,432.7 1,719.5 2,713.2 483.1 483.1 1.3 0.8 0.5 0.1 0.5 0.1
期 45 2068 R50 1.000 0.171 4,432.7 1,719.5 2,713.2 464.5 464.5 1.3 0.8 0.5 0.1 0.5 0.1
間 46 2069 R51 1.000 0.165 4,432.7 1,719.5 2,713.2 446.6 446.6 1.3 0.8 0.5 0.1 0.5 0.1

47 2070 R52 1.000 0.158 4,432.7 1,719.5 2,713.2 429.5 429.5 1.3 0.8 0.5 0.1 0.5 0.1
50 48 2071 R53 1.000 0.152 4,432.7 1,719.5 2,713.2 412.9 412.9 1.3 0.8 0.5 0.1 0.5 0.1
年 49 2072 R54 1.000 0.146 4,432.7 1,719.5 2,713.2 397.0 397.0 1.3 0.8 0.5 0.1 0.5 0.1

50 2073 R55 1.000 0.141 4,432.7 1,719.5 2,713.2 381.8 381.8 1.3 0.8 0.5 0.0 0.5 0.0
51 2074 R56 1.000 0.135 4,432.7 1,719.5 2,713.2 367.1 367.1 1.3 0.8 0.5 0.0 0.5 0.0
52 2075 R57 1.000 0.130 4,432.7 1,719.5 2,713.2 353.0 353.0 1.3 0.8 0.5 0.0 0.5 0.0
53 2076 R58 1.000 0.125 4,432.7 1,719.5 2,713.2 339.4 339.4 1.3 0.8 0.5 0.0 0.5 0.0
54 2077 R59 1.000 0.120 4,432.7 1,719.5 2,713.2 326.4 326.4 1.3 0.8 0.5 0.0 0.5 0.0
55 2078 R60 1.000 0.116 4,432.7 1,719.5 2,713.2 313.8 313.8 1.3 0.8 0.5 0.0 0.5 0.0
56 2079 R61 1.000 0.111 4,432.7 1,719.5 2,713.2 301.7 301.7 1.3 0.8 0.5 0.0 0.5 0.0
57 2080 R62 1.000 0.107 4,432.7 1,719.5 2,713.2 290.1 290.1 1.3 0.8 0.5 0.0 0.5 0.0
58 2081 R63 1.000 0.103 4,432.7 1,719.5 2,713.2 279.0 279.0 1.3 0.8 0.5 0.0 0.5 0.0
59 2082 R64 1.000 0.099 4,432.7 1,719.5 2,713.2 268.2 268.2 1.3 0.8 0.5 0.0 0.5 0.0
60 2083 R65 1.000 0.095 4,432.7 1,719.5 2,713.2 257.9 257.9 1.3 0.8 0.5 0.0 0.5 0.0
61 2084 R66 1.000 0.091 4,432.7 1,719.5 2,713.2 248.1 248.1 1.3 0.8 0.5 0.0 0.5 0.0
62 2085 R67 1.000 0.088 4,432.7 1,719.5 2,713.2 238.4 238.4 1.3 0.8 0.5 0.0 0.5 0.0
63 2086 R68 1.000 0.085 4,432.7 1,719.5 2,713.2 229.3 229.3 1.3 0.8 0.5 0.0 0.5 0.0
64 2087 R69 1.000 0.081 4,432.7 1,719.5 2,713.2 220.5 220.5 1.3 0.8 0.5 0.0 0.5 0.0
65 2088 R70 1.000 0.078 4,432.7 1,719.5 2,713.2 212.0 212.0 1.3 0.8 0.5 0.0 0.5 0.0
66 2089 R71 1.000 0.075 4,432.7 1,719.5 2,713.2 203.8 203.8 1.3 0.8 0.5 0.0 0.5 0.0
67 2090 R72 1.000 0.072 4,432.7 1,719.5 2,713.2 196.0 196.0 1.3 0.8 0.5 0.0 0.5 0.0
68 2091 R73 1.000 0.069 4,432.7 1,719.5 2,713.2 188.5 188.5 1.3 0.8 0.5 0.0 0.5 0.0
69 2092 R74 1.000 0.067 4,432.7 1,719.5 2,713.2 181.3 181.3 1.3 0.8 0.5 0.0 0.5 0.0
70 2093 R75 1.000 0.064 4,432.7 1,719.5 2,713.2 174.2 0.0 0.0 0.0 0.0 174.2 1.3 0.8 0.5 0.0 0.5 0.0

合計 306,791 139,396 167,395 45,414 0.0 0.0 0.0 0.0 45,414 20,630 8,633 11,997 8,798 95 63 33 6 12,029 8,803

総便益 B 45,414 百万円
総費用 C 8,803 百万円
費用便益比 B/C 5.2
純現在価値 B-C 36,610 百万円
経済的内部収益率 22.6%

年度
便益① 残存価値②
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【費用便益算定シート】
・淀川総合水系環境整備事業（残事業（自然再生に係る事業：淀川ワンド再生））
・感度分析：便益-10％

基準（評価)年度 2023(R5)
供用年度 2044(R26)
社会的割引率 4%

[単位：百万円]

便益：B 費用：C
ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④

ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益
便益

(中止)
便益の差 現在価値 実質価格

残存価値

（中止）
残存価値の差 現在価値 現在価値 費用

費用
(中止)

費用の差

実質価格
現在価値 費用

費用
(中止)

費用の差

実質価格
現在価値 実質価格 現在価値

-24 1999 H11 1.213 2.563 149.4 149.4 0.1 0.1
-23 2000 H12 1.215 2.465 24.4 24.4 125.3 125.3 0.1 0.1
-22 2001 H13 1.246 2.370 44.8 44.8 132.0 132.0 0.1 0.1
-21 2002 H14 1.263 2.279 66.3 66.3 322.1 322.1 0.1 0.1
-20 2003 H15 1.263 2.191 118.9 118.9 159.1 159.1 0.1 0.1
-19 2004 H16 1.259 2.107 144.8 144.8 257.6 257.6 0.1 0.1
-18 2005 H17 1.252 2.026 186.9 186.9 296.9 296.9 0.1 0.1
-17 2006 H18 1.238 1.948 235.3 235.3 283.5 283.5 0.1 0.1
-16 2007 H19 1.219 1.873 281.6 281.6 576.1 576.1 0.2 0.2
-15 2008 H20 1.183 1.801 375.5 375.5 563.9 563.9 0.2 0.2
-14 2009 H21 1.222 1.732 467.5 467.5 543.3 543.3 0.2 0.2
-13 2010 H22 1.221 1.665 556.2 556.2 433.5 433.5 0.3 0.3
-12 2011 H23 1.191 1.601 626.9 626.9 409.7 409.7 0.3 0.3
-11 2012 H24 1.195 1.539 693.7 693.7 456.8 456.8 0.3 0.3
-10 2013 H25 1.170 1.480 768.2 768.2 396.6 396.6 0.4 0.4
-9 2014 H26 1.132 1.423 832.9 832.9 277.7 277.7 0.4 0.4
-8 2015 H27 1.129 1.369 878.2 878.2 364.1 364.1 0.4 0.4
-7 2016 H28 1.122 1.316 937.6 937.6 332.6 332.6 0.4 0.4
-6 2017 H29 1.097 1.265 991.9 991.9 371.4 371.4 0.4 0.4
-5 2018 H30 1.060 1.217 1,052.5 1,052.5 398.1 398.1 0.5 0.5
-4 2019 R1 1.037 1.170 1,117.4 1,117.4 474.3 474.3 0.6 0.6

整 -3 2020 R2 1.038 1.125 1,193.3 1,193.3 470.8 470.8 0.7 0.7

備 -2 2021 R3 1.000 1.082 1,270.1 1,270.1 367.1 367.1 0.7 0.7

期 -1 2022 R4 1.000 1.040 1,330.0 1,330.0 283.7 283.7 0.7 0.7

間 0 2023 R5 1.000 1.000 1,376.3 1,376.3 187.6 187.6 0.8 0.8
1 2024 R6 1.000 0.962 1,406.9 1,406.9 774.4 774.4 744.6 0.8 0.8 774.4 744.6
2 2025 R7 1.000 0.925 1,550.4 1,406.9 143.5 132.7 132.7 774.4 774.4 715.9 0.8 0.8 0.0 0.0 774.4 715.9
3 2026 R8 1.000 0.889 1,693.9 1,406.9 287.1 255.2 255.2 774.4 774.4 688.5 0.8 0.8 0.0 0.0 774.4 688.5
4 2027 R9 1.000 0.855 1,837.5 1,406.9 430.6 368.1 368.1 774.4 774.4 661.9 0.9 0.8 0.1 0.1 774.5 662.0
5 2028 R10 1.000 0.822 1,981.0 1,406.9 574.1 471.9 471.9 774.4 774.4 636.5 0.9 0.8 0.1 0.1 774.5 636.6
6 2029 R11 1.000 0.790 2,124.5 1,406.9 717.7 567.2 567.2 774.4 774.4 612.0 0.9 0.8 0.1 0.1 774.5 612.1
7 2030 R12 1.000 0.760 2,268.1 1,406.9 861.2 654.5 654.5 774.4 774.4 588.5 0.9 0.8 0.1 0.1 774.5 588.6
8 2031 R13 1.000 0.731 2,411.6 1,406.9 1,004.7 734.2 734.2 774.4 774.4 565.9 1.0 0.8 0.2 0.1 774.6 566.0
9 2032 R14 1.000 0.703 2,555.1 1,406.9 1,148.3 806.8 806.8 774.4 774.4 544.1 1.0 0.8 0.2 0.1 774.6 544.2

10 2033 R15 1.000 0.676 2,698.7 1,406.9 1,291.8 872.7 872.7 774.4 774.4 523.1 1.1 0.8 0.3 0.1 774.7 523.2
11 2034 R16 1.000 0.650 2,842.2 1,406.9 1,435.3 932.3 932.3 774.4 774.4 503.1 1.1 0.8 0.3 0.2 774.7 503.3
12 2035 R17 1.000 0.625 2,985.7 1,406.9 1,578.9 986.2 986.2 774.4 774.4 483.8 1.1 0.8 0.4 0.2 774.8 484.0
13 2036 R18 1.000 0.601 3,129.3 1,406.9 1,722.4 1,034.4 1,034.4 774.4 774.4 465.0 1.2 0.8 0.4 0.2 774.8 465.2
14 2037 R19 1.000 0.577 3,272.8 1,406.9 1,865.9 1,077.5 1,077.5 774.4 774.4 447.2 1.2 0.8 0.5 0.2 774.9 447.4
15 2038 R20 1.000 0.555 3,416.3 1,406.9 2,009.5 1,115.7 1,115.7 774.4 774.4 430.0 1.3 0.8 0.5 0.2 774.9 430.2
16 2039 R21 1.000 0.534 3,559.9 1,406.9 2,153.0 1,149.6 1,149.6 72.7 72.7 38.8 1.3 0.8 0.5 0.2 73.2 39.0
17 2040 R22 1.000 0.513 3,572.6 1,406.9 2,165.8 1,111.9 1,111.9 72.7 72.7 37.3 1.3 0.8 0.5 0.2 73.2 37.5
18 2041 R23 1.000 0.494 3,585.4 1,406.9 2,178.6 1,075.4 1,075.4 72.7 72.7 35.9 1.3 0.8 0.5 0.2 73.2 36.1
19 2042 R24 1.000 0.475 3,598.2 1,406.9 2,191.4 1,040.1 1,040.1 72.7 72.7 34.6 1.3 0.8 0.5 0.2 73.2 34.8
20 2043 R25 1.000 0.456 3,611.0 1,406.9 2,204.1 1,005.9 1,005.9 89.8 89.8 41.0 1.3 0.8 0.5 0.2 90.3 41.2
21 2044 R26 1.000 0.439 3,626.8 1,406.9 2,219.9 974.1 974.1 1.3 0.8 0.5 0.2 0.5 0.2
22 2045 R27 1.000 0.422 3,626.8 1,406.9 2,219.9 936.8 936.8 1.3 0.8 0.5 0.1 0.5 0.1
23 2046 R28 1.000 0.406 3,626.8 1,406.9 2,219.9 900.7 900.7 1.3 0.8 0.5 0.1 0.5 0.1
24 2047 R29 1.000 0.390 3,626.8 1,406.9 2,219.9 866.1 866.1 1.3 0.8 0.5 0.1 0.5 0.1
25 2048 R30 1.000 0.375 3,626.8 1,406.9 2,219.9 832.8 832.8 1.3 0.8 0.5 0.1 0.5 0.1
26 2049 R31 1.000 0.361 3,626.8 1,406.9 2,219.9 800.7 800.7 1.3 0.8 0.5 0.1 0.5 0.1
27 2050 R32 1.000 0.347 3,626.8 1,406.9 2,219.9 769.9 769.9 1.3 0.8 0.5 0.1 0.5 0.1
28 2051 R33 1.000 0.333 3,626.8 1,406.9 2,219.9 740.3 740.3 1.3 0.8 0.5 0.1 0.5 0.1
29 2052 R34 1.000 0.321 3,626.8 1,406.9 2,219.9 711.9 711.9 1.3 0.8 0.5 0.1 0.5 0.1
30 2053 R35 1.000 0.308 3,626.8 1,406.9 2,219.9 684.5 684.5 1.3 0.8 0.5 0.1 0.5 0.1
31 2054 R36 1.000 0.296 3,626.8 1,406.9 2,219.9 658.1 658.1 1.3 0.8 0.5 0.1 0.5 0.1
32 2055 R37 1.000 0.285 3,626.8 1,406.9 2,219.9 632.7 632.7 1.3 0.8 0.5 0.1 0.5 0.1
33 2056 R38 1.000 0.274 3,626.8 1,406.9 2,219.9 608.4 608.4 1.3 0.8 0.5 0.1 0.5 0.1
34 2057 R39 1.000 0.264 3,626.8 1,406.9 2,219.9 585.1 585.1 1.3 0.8 0.5 0.1 0.5 0.1
35 2058 R40 1.000 0.253 3,626.8 1,406.9 2,219.9 562.5 562.5 1.3 0.8 0.5 0.1 0.5 0.1
36 2059 R41 1.000 0.244 3,626.8 1,406.9 2,219.9 540.9 540.9 1.3 0.8 0.5 0.1 0.5 0.1
37 2060 R42 1.000 0.234 3,626.8 1,406.9 2,219.9 520.1 520.1 1.3 0.8 0.5 0.1 0.5 0.1
38 2061 R43 1.000 0.225 3,626.8 1,406.9 2,219.9 500.1 500.1 1.3 0.8 0.5 0.1 0.5 0.1

施 39 2062 R44 1.000 0.217 3,626.8 1,406.9 2,219.9 480.9 480.9 1.3 0.8 0.5 0.1 0.5 0.1
設 40 2063 R45 1.000 0.208 3,626.8 1,406.9 2,219.9 462.3 462.3 1.3 0.8 0.5 0.1 0.5 0.1
完 41 2064 R46 1.000 0.200 3,626.8 1,406.9 2,219.9 444.6 444.6 1.3 0.8 0.5 0.1 0.5 0.1
成 42 2065 R47 1.000 0.193 3,626.8 1,406.9 2,219.9 427.5 427.5 1.3 0.8 0.5 0.1 0.5 0.1
後 43 2066 R48 1.000 0.185 3,626.8 1,406.9 2,219.9 411.0 411.0 1.3 0.8 0.5 0.1 0.5 0.1
の 44 2067 R49 1.000 0.178 3,626.8 1,406.9 2,219.9 395.2 395.2 1.3 0.8 0.5 0.1 0.5 0.1
期 45 2068 R50 1.000 0.171 3,626.8 1,406.9 2,219.9 380.1 380.1 1.3 0.8 0.5 0.1 0.5 0.1
間 46 2069 R51 1.000 0.165 3,626.8 1,406.9 2,219.9 365.4 365.4 1.3 0.8 0.5 0.1 0.5 0.1

47 2070 R52 1.000 0.158 3,626.8 1,406.9 2,219.9 351.3 351.3 1.3 0.8 0.5 0.1 0.5 0.1
50 48 2071 R53 1.000 0.152 3,626.8 1,406.9 2,219.9 337.8 337.8 1.3 0.8 0.5 0.1 0.5 0.1
年 49 2072 R54 1.000 0.146 3,626.8 1,406.9 2,219.9 324.8 324.8 1.3 0.8 0.5 0.1 0.5 0.1

50 2073 R55 1.000 0.141 3,626.8 1,406.9 2,219.9 312.3 312.3 1.3 0.8 0.5 0.0 0.5 0.0
51 2074 R56 1.000 0.135 3,626.8 1,406.9 2,219.9 300.3 300.3 1.3 0.8 0.5 0.0 0.5 0.0
52 2075 R57 1.000 0.130 3,626.8 1,406.9 2,219.9 288.8 288.8 1.3 0.8 0.5 0.0 0.5 0.0
53 2076 R58 1.000 0.125 3,626.8 1,406.9 2,219.9 277.7 277.7 1.3 0.8 0.5 0.0 0.5 0.0
54 2077 R59 1.000 0.120 3,626.8 1,406.9 2,219.9 267.0 267.0 1.3 0.8 0.5 0.0 0.5 0.0
55 2078 R60 1.000 0.116 3,626.8 1,406.9 2,219.9 256.7 256.7 1.3 0.8 0.5 0.0 0.5 0.0
56 2079 R61 1.000 0.111 3,626.8 1,406.9 2,219.9 246.9 246.9 1.3 0.8 0.5 0.0 0.5 0.0
57 2080 R62 1.000 0.107 3,626.8 1,406.9 2,219.9 237.3 237.3 1.3 0.8 0.5 0.0 0.5 0.0
58 2081 R63 1.000 0.103 3,626.8 1,406.9 2,219.9 228.2 228.2 1.3 0.8 0.5 0.0 0.5 0.0
59 2082 R64 1.000 0.099 3,626.8 1,406.9 2,219.9 219.5 219.5 1.3 0.8 0.5 0.0 0.5 0.0
60 2083 R65 1.000 0.095 3,626.8 1,406.9 2,219.9 211.1 211.1 1.3 0.8 0.5 0.0 0.5 0.0
61 2084 R66 1.000 0.091 3,626.8 1,406.9 2,219.9 202.9 202.9 1.3 0.8 0.5 0.0 0.5 0.0
62 2085 R67 1.000 0.088 3,626.8 1,406.9 2,219.9 195.2 195.2 1.3 0.8 0.5 0.0 0.5 0.0
63 2086 R68 1.000 0.085 3,626.8 1,406.9 2,219.9 187.6 187.6 1.3 0.8 0.5 0.0 0.5 0.0
64 2087 R69 1.000 0.081 3,626.8 1,406.9 2,219.9 180.5 180.5 1.3 0.8 0.5 0.0 0.5 0.0
65 2088 R70 1.000 0.078 3,626.8 1,406.9 2,219.9 173.5 173.5 1.3 0.8 0.5 0.0 0.5 0.0
66 2089 R71 1.000 0.075 3,626.8 1,406.9 2,219.9 166.8 166.8 1.3 0.8 0.5 0.0 0.5 0.0
67 2090 R72 1.000 0.072 3,626.8 1,406.9 2,219.9 160.4 160.4 1.3 0.8 0.5 0.0 0.5 0.0
68 2091 R73 1.000 0.069 3,626.8 1,406.9 2,219.9 154.2 154.2 1.3 0.8 0.5 0.0 0.5 0.0
69 2092 R74 1.000 0.067 3,626.8 1,406.9 2,219.9 148.3 148.3 1.3 0.8 0.5 0.0 0.5 0.0
70 2093 R75 1.000 0.064 3,626.8 1,406.9 2,219.9 142.5 0.0 0.0 0.0 0.0 142.5 1.3 0.8 0.5 0.0 0.5 0.0

合計 251,011 114,051 136,960 37,157 0.0 0.0 0.0 0.0 37,157 20,630 8,633 11,997 8,798 95 63 33 6 12,029 8,803

総便益 B 37,157 百万円
総費用 C 8,803 百万円
費用便益比 B/C 4.2
純現在価値 B-C 28,353 百万円
経済的内部収益率 18.5%

年度
便益① 残存価値②
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【費用便益算定シート】
・淀川総合水系環境整備事業（全体事業（自然再生に係る事業：鵜殿ヨシ原保全））
・感度分析：残事業費+10％

基準（評価)年度 2023(R5)
供用年度 2044(R26)
社会的割引率 4%

[単位：百万円]
便益：B 費用：C

ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④
ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益 実質価格 現在価値 実質価格 現在価値 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値

-30 1993 H05 1.174 3.243 233.0 273.4 886.7 0.1 0.1 0.3 233.1 273.5 887.0
-29 1994 H06 1.172 3.119 34.3 40.2 125.4 125.4 7.8 9.1 28.4 0.1 0.1 0.3 7.9 9.2 28.7
-28 1995 H07 1.176 2.999 35.4 41.7 125.0 125.0 16.6 19.5 58.5 0.1 0.1 0.3 16.7 19.6 58.8
-27 1996 H08 1.181 2.883 37.9 44.7 128.9 128.9 16.6 19.6 56.5 0.1 0.1 0.3 16.7 19.7 56.8
-26 1997 H09 1.175 2.772 40.3 47.4 131.4 131.4 16.3 19.1 53.0 0.1 0.1 0.3 16.4 19.2 53.3
-25 1998 H10 1.200 2.666 42.7 51.3 136.8 136.8 67.7 81.2 216.5 0.1 0.1 0.3 67.8 81.3 216.8
-24 1999 H11 1.213 2.563 52.7 63.9 163.8 163.8 39.3 47.7 122.3 0.1 0.1 0.3 39.4 47.8 122.6
-23 2000 H12 1.215 2.465 58.5 71.0 175.0 175.0 49.8 60.5 149.1 0.1 0.1 0.2 49.9 60.6 149.3
-22 2001 H13 1.246 2.370 65.8 82.0 194.3 194.3 48.9 60.9 144.3 0.1 0.1 0.2 49.0 61.0 144.5
-21 2002 H14 1.263 2.279 73.0 92.2 210.1 210.1 65.1 82.2 187.3 0.1 0.1 0.2 65.2 82.3 187.5
-20 2003 H15 1.263 2.191 82.6 104.3 228.5 228.5 58.4 73.8 161.7 0.1 0.1 0.2 58.5 73.9 161.9
-19 2004 H16 1.259 2.107 91.2 114.7 241.7 241.7 379.2 477.3 1,005.6 0.2 0.2 0.4 379.4 477.5 1,006.0
-18 2005 H17 1.252 2.026 147.0 183.9 372.5 372.5 362.9 454.2 920.1 0.2 0.3 0.6 363.1 454.5 920.7
-17 2006 H18 1.238 1.948 200.4 248.0 483.1 483.1 150.4 186.2 362.7 0.3 0.3 0.6 150.7 186.5 363.3
-16 2007 H19 1.219 1.873 222.5 271.3 508.1 508.1 177.3 216.2 404.9 0.3 0.4 0.7 177.6 216.6 405.6
-15 2008 H20 1.183 1.801 248.6 294.2 529.8 529.8 166.8 197.4 355.5 0.3 0.4 0.7 167.1 197.8 356.2
-14 2009 H21 1.222 1.732 273.1 333.7 577.9 577.9 63.5 77.6 134.4 0.3 0.4 0.7 63.8 78.0 135.1
-13 2010 H22 1.221 1.665 282.5 344.8 574.1 574.1 134.4 164.0 273.1 0.4 0.4 0.7 134.8 164.4 273.8
-12 2011 H23 1.191 1.601 302.2 360.0 576.4 576.4 110.9 132.1 211.5 0.4 0.4 0.6 111.3 132.5 212.1
-11 2012 H24 1.195 1.539 318.6 380.6 585.9 585.9 101.2 120.9 186.1 0.4 0.5 0.8 101.6 121.4 186.9
-10 2013 H25 1.170 1.480 333.5 390.1 577.4 577.4 132.2 154.7 229.0 0.4 0.5 0.7 132.6 155.2 229.7
-9 2014 H26 1.132 1.423 352.9 399.6 568.8 568.8 133.4 151.1 215.1 0.4 0.5 0.7 133.8 151.6 215.8
-8 2015 H27 1.129 1.369 372.5 420.6 575.6 575.6 133.6 150.8 206.4 0.4 0.5 0.7 134.0 151.3 207.1

整 -7 2016 H28 1.122 1.316 392.2 440.2 579.3 579.3 117.7 132.1 173.8 0.5 0.5 0.7 118.2 132.6 174.5
備 -6 2017 H29 1.097 1.265 409.5 449.3 568.5 568.5 122.0 133.9 169.4 0.5 0.5 0.6 122.5 134.4 170.0
期 -5 2018 H30 1.060 1.217 427.5 453.2 551.4 551.4 110.6 117.2 142.6 0.5 0.5 0.6 111.1 117.7 143.2
間 -4 2019 R1 1.037 1.170 443.7 460.0 538.1 538.1 113.0 117.2 137.1 0.5 0.5 0.6 113.5 117.7 137.7

-3 2020 R2 1.038 1.125 460.4 477.7 537.3 537.3 115.2 119.5 134.4 0.5 0.6 0.7 115.7 120.1 135.1
-2 2021 R3 1.000 1.082 477.3 477.3 516.2 516.2 107.0 107.0 115.7 0.6 0.6 0.6 107.6 107.6 116.3
-1 2022 R4 1.000 1.040 493.1 493.1 512.8 512.8 147.1 147.1 153.0 0.6 0.6 0.6 147.7 147.7 153.6
0 2023 R5 1.000 1.000 514.7 514.7 514.7 514.7 81.8 81.8 81.8 0.6 0.6 0.6 82.4 82.4 82.4
1 2024 R6 1.000 0.962 526.8 526.8 506.5 506.5 151.5 151.5 145.7 0.6 0.6 0.6 152.1 152.1 146.3
2 2025 R7 1.000 0.925 547.0 547.0 505.7 505.7 151.5 151.5 140.1 0.6 0.6 0.6 152.1 152.1 140.7
3 2026 R8 1.000 0.889 567.3 567.3 504.3 504.3 151.5 151.5 134.7 0.7 0.7 0.6 152.1 152.2 135.3
4 2027 R9 1.000 0.855 587.5 587.5 502.2 502.2 151.5 151.5 129.5 0.7 0.7 0.6 152.2 152.2 130.1
5 2028 R10 1.000 0.822 607.8 607.8 499.6 499.6 151.5 151.5 124.5 0.7 0.7 0.6 152.2 152.2 125.1
6 2029 R11 1.000 0.790 628.1 628.1 496.4 496.4 151.5 151.5 119.7 0.7 0.7 0.6 152.2 152.2 120.3
7 2030 R12 1.000 0.760 648.3 648.3 492.7 492.7 151.5 151.5 115.1 0.8 0.8 0.6 152.2 152.3 115.7
8 2031 R13 1.000 0.731 668.6 668.6 488.5 488.5 151.5 151.5 110.7 0.8 0.8 0.6 152.3 152.3 111.3
9 2032 R14 1.000 0.703 688.9 688.9 484.0 484.0 151.5 151.5 106.4 0.8 0.8 0.6 152.3 152.3 107.0

10 2033 R15 1.000 0.676 709.1 709.1 479.0 479.0 151.5 151.5 102.3 0.8 0.8 0.5 152.3 152.3 102.8
11 2034 R16 1.000 0.650 729.4 729.4 473.8 473.8 151.5 151.5 98.4 0.9 0.9 0.6 152.3 152.4 99.0
12 2035 R17 1.000 0.625 749.6 749.6 468.2 468.2 151.5 151.5 94.6 0.9 0.9 0.6 152.4 152.4 95.2
13 2036 R18 1.000 0.601 769.9 769.9 462.4 462.4 151.5 151.5 91.0 0.9 0.9 0.5 152.4 152.4 91.5
14 2037 R19 1.000 0.577 790.2 790.2 456.3 456.3 151.5 151.5 87.5 0.9 0.9 0.5 152.4 152.4 88.0
15 2038 R20 1.000 0.555 810.4 810.4 450.0 450.0 151.5 151.5 84.1 1.0 1.0 0.6 152.4 152.5 84.7
16 2039 R21 1.000 0.534 830.7 830.7 443.5 443.5 0.9 0.9 0.5 1.0 1.0 0.5 1.8 1.9 1.0
17 2040 R22 1.000 0.513 830.8 830.8 426.5 426.5 0.9 0.9 0.5 1.0 1.0 0.5 1.8 1.9 1.0
18 2041 R23 1.000 0.494 830.9 830.9 410.2 410.2 0.9 0.9 0.4 1.0 1.0 0.5 1.8 1.9 0.9
19 2042 R24 1.000 0.475 831.0 831.0 394.4 394.4 0.9 0.9 0.4 1.0 1.0 0.5 1.8 1.9 0.9
20 2043 R25 1.000 0.456 831.2 831.2 379.3 379.3 0.9 0.9 0.4 1.0 1.0 0.5 1.8 1.9 0.9
21 2044 R26 1.000 0.439 831.3 831.3 364.8 364.8 1.0 1.0 0.4 1.0 1.0 0.4
22 2045 R27 1.000 0.422 831.3 831.3 350.8 350.8 1.0 1.0 0.4 1.0 1.0 0.4
23 2046 R28 1.000 0.406 831.3 831.3 337.3 337.3 1.0 1.0 0.4 1.0 1.0 0.4
24 2047 R29 1.000 0.390 831.3 831.3 324.3 324.3 1.0 1.0 0.4 1.0 1.0 0.4
25 2048 R30 1.000 0.375 831.3 831.3 311.8 311.8 1.0 1.0 0.4 1.0 1.0 0.4
26 2049 R31 1.000 0.361 831.3 831.3 299.8 299.8 1.0 1.0 0.4 1.0 1.0 0.4
27 2050 R32 1.000 0.347 831.3 831.3 288.3 288.3 1.0 1.0 0.3 1.0 1.0 0.3
28 2051 R33 1.000 0.333 831.3 831.3 277.2 277.2 1.0 1.0 0.3 1.0 1.0 0.3
29 2052 R34 1.000 0.321 831.3 831.3 266.6 266.6 1.0 1.0 0.3 1.0 1.0 0.3
30 2053 R35 1.000 0.308 831.3 831.3 256.3 256.3 1.0 1.0 0.3 1.0 1.0 0.3
31 2054 R36 1.000 0.296 831.3 831.3 246.4 246.4 1.0 1.0 0.3 1.0 1.0 0.3
32 2055 R37 1.000 0.285 831.3 831.3 237.0 237.0 1.0 1.0 0.3 1.0 1.0 0.3
33 2056 R38 1.000 0.274 831.3 831.3 227.9 227.9 1.0 1.0 0.3 1.0 1.0 0.3
34 2057 R39 1.000 0.264 831.3 831.3 219.1 219.1 1.0 1.0 0.3 1.0 1.0 0.3
35 2058 R40 1.000 0.253 831.3 831.3 210.7 210.7 1.0 1.0 0.3 1.0 1.0 0.3
36 2059 R41 1.000 0.244 831.3 831.3 202.6 202.6 1.0 1.0 0.2 1.0 1.0 0.2
37 2060 R42 1.000 0.234 831.3 831.3 194.8 194.8 1.0 1.0 0.2 1.0 1.0 0.2
38 2061 R43 1.000 0.225 831.3 831.3 187.3 187.3 1.0 1.0 0.2 1.0 1.0 0.2

施 39 2062 R44 1.000 0.217 831.3 831.3 180.1 180.1 1.0 1.0 0.2 1.0 1.0 0.2
設 40 2063 R45 1.000 0.208 831.3 831.3 173.2 173.2 1.0 1.0 0.2 1.0 1.0 0.2
完 41 2064 R46 1.000 0.200 831.3 831.3 166.5 166.5 1.0 1.0 0.2 1.0 1.0 0.2
成 42 2065 R47 1.000 0.193 831.3 831.3 160.1 160.1 1.0 1.0 0.2 1.0 1.0 0.2
後 43 2066 R48 1.000 0.185 831.3 831.3 153.9 153.9 1.0 1.0 0.2 1.0 1.0 0.2
の 44 2067 R49 1.000 0.178 831.3 831.3 148.0 148.0 1.0 1.0 0.2 1.0 1.0 0.2
期 45 2068 R50 1.000 0.171 831.3 831.3 142.3 142.3 1.0 1.0 0.2 1.0 1.0 0.2
間 46 2069 R51 1.000 0.165 831.3 831.3 136.8 136.8 1.0 1.0 0.2 1.0 1.0 0.2

47 2070 R52 1.000 0.158 831.3 831.3 131.6 131.6 1.0 1.0 0.2 1.0 1.0 0.2
50 48 2071 R53 1.000 0.152 831.3 831.3 126.5 126.5 1.0 1.0 0.2 1.0 1.0 0.2
年 49 2072 R54 1.000 0.146 831.3 831.3 121.7 121.7 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1

50 2073 R55 1.000 0.141 831.3 831.3 117.0 117.0 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1
51 2074 R56 1.000 0.135 831.3 831.3 112.5 112.5 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1
52 2075 R57 1.000 0.130 831.3 831.3 108.1 108.1 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1
53 2076 R58 1.000 0.125 831.3 831.3 104.0 104.0 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1
54 2077 R59 1.000 0.120 831.3 831.3 100.0 100.0 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1
55 2078 R60 1.000 0.116 831.3 831.3 96.1 96.1 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1
56 2079 R61 1.000 0.111 831.3 831.3 92.4 92.4 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1
57 2080 R62 1.000 0.107 831.3 831.3 88.9 88.9 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1
58 2081 R63 1.000 0.103 831.3 831.3 85.5 85.5 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1
59 2082 R64 1.000 0.099 831.3 831.3 82.2 82.2 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1
60 2083 R65 1.000 0.095 831.3 831.3 79.0 79.0 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1
61 2084 R66 1.000 0.091 831.3 831.3 76.0 76.0 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1
62 2085 R67 1.000 0.088 831.3 831.3 73.1 73.1 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1
63 2086 R68 1.000 0.085 831.3 831.3 70.3 70.3 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1
64 2087 R69 1.000 0.081 831.3 831.3 67.5 67.5 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1
65 2088 R70 1.000 0.078 831.3 831.3 65.0 65.0 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1
66 2089 R71 1.000 0.075 831.3 831.3 62.5 62.5 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1
67 2090 R72 1.000 0.072 831.3 831.3 60.1 60.1 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1
68 2091 R73 1.000 0.069 831.3 831.3 57.7 57.7 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1
69 2092 R74 1.000 0.067 831.3 831.3 55.5 55.5 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1
70 2093 R75 1.000 0.064 831.3 831.3 53.4 96.1 1.9 55.3 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1

合計 63,034 63,894 29,583 96.1 1.9 29,585 5,856 6,462 9,363 73 77 37 5,930 6,539 9,400

総便益 B 29,585 百万円
総費用 C 9,400 百万円
費用便益比 B/C 3.1
純現在価値 B-C 20,185 百万円
経済的内部収益率 14.2%

年度
便益① 残存価値②
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【費用便益算定シート】
・淀川総合水系環境整備事業（全体事業（自然再生に係る事業：鵜殿ヨシ原保全））
・感度分析：残事業費-10％

基準（評価)年度 2023(R5)
供用年度 2044(R26)
社会的割引率 4%

[単位：百万円]
便益：B 費用：C

ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④
ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益 実質価格 現在価値 実質価格 現在価値 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値

-30 1993 H05 1.174 3.243 233.0 273.4 886.7 0.1 0.1 0.3 233.1 273.5 887.0
-29 1994 H06 1.172 3.119 34.3 40.2 125.4 125.4 7.8 9.1 28.4 0.1 0.1 0.3 7.9 9.2 28.7
-28 1995 H07 1.176 2.999 35.4 41.7 125.0 125.0 16.6 19.5 58.5 0.1 0.1 0.3 16.7 19.6 58.8
-27 1996 H08 1.181 2.883 37.9 44.7 128.9 128.9 16.6 19.6 56.5 0.1 0.1 0.3 16.7 19.7 56.8
-26 1997 H09 1.175 2.772 40.3 47.4 131.4 131.4 16.3 19.1 53.0 0.1 0.1 0.3 16.4 19.2 53.3
-25 1998 H10 1.200 2.666 42.7 51.3 136.8 136.8 67.7 81.2 216.5 0.1 0.1 0.3 67.8 81.3 216.8
-24 1999 H11 1.213 2.563 52.7 63.9 163.8 163.8 39.3 47.7 122.3 0.1 0.1 0.3 39.4 47.8 122.6
-23 2000 H12 1.215 2.465 58.5 71.0 175.0 175.0 49.8 60.5 149.1 0.1 0.1 0.2 49.9 60.6 149.3
-22 2001 H13 1.246 2.370 65.8 82.0 194.3 194.3 48.9 60.9 144.3 0.1 0.1 0.2 49.0 61.0 144.5
-21 2002 H14 1.263 2.279 73.0 92.2 210.1 210.1 65.1 82.2 187.3 0.1 0.1 0.2 65.2 82.3 187.5
-20 2003 H15 1.263 2.191 82.6 104.3 228.5 228.5 58.4 73.8 161.7 0.1 0.1 0.2 58.5 73.9 161.9
-19 2004 H16 1.259 2.107 91.2 114.7 241.7 241.7 379.2 477.3 1,005.6 0.2 0.2 0.4 379.4 477.5 1,006.0
-18 2005 H17 1.252 2.026 147.0 183.9 372.5 372.5 362.9 454.2 920.1 0.2 0.3 0.6 363.1 454.5 920.7
-17 2006 H18 1.238 1.948 200.4 248.0 483.1 483.1 150.4 186.2 362.7 0.3 0.3 0.6 150.7 186.5 363.3
-16 2007 H19 1.219 1.873 222.5 271.3 508.1 508.1 177.3 216.2 404.9 0.3 0.4 0.7 177.6 216.6 405.6
-15 2008 H20 1.183 1.801 248.6 294.2 529.8 529.8 166.8 197.4 355.5 0.3 0.4 0.7 167.1 197.8 356.2
-14 2009 H21 1.222 1.732 273.1 333.7 577.9 577.9 63.5 77.6 134.4 0.3 0.4 0.7 63.8 78.0 135.1
-13 2010 H22 1.221 1.665 282.5 344.8 574.1 574.1 134.4 164.0 273.1 0.4 0.4 0.7 134.8 164.4 273.8
-12 2011 H23 1.191 1.601 302.2 360.0 576.4 576.4 110.9 132.1 211.5 0.4 0.4 0.6 111.3 132.5 212.1
-11 2012 H24 1.195 1.539 318.6 380.6 585.9 585.9 101.2 120.9 186.1 0.4 0.5 0.8 101.6 121.4 186.9
-10 2013 H25 1.170 1.480 333.5 390.1 577.4 577.4 132.2 154.7 229.0 0.4 0.5 0.7 132.6 155.2 229.7
-9 2014 H26 1.132 1.423 352.9 399.6 568.8 568.8 133.4 151.1 215.1 0.4 0.5 0.7 133.8 151.6 215.8
-8 2015 H27 1.129 1.369 372.5 420.6 575.6 575.6 133.6 150.8 206.4 0.4 0.5 0.7 134.0 151.3 207.1

整 -7 2016 H28 1.122 1.316 392.2 440.2 579.3 579.3 117.7 132.1 173.8 0.5 0.5 0.7 118.2 132.6 174.5
備 -6 2017 H29 1.097 1.265 409.5 449.3 568.5 568.5 122.0 133.9 169.4 0.5 0.5 0.6 122.5 134.4 170.0
期 -5 2018 H30 1.060 1.217 427.5 453.2 551.4 551.4 110.6 117.2 142.6 0.5 0.5 0.6 111.1 117.7 143.2
間 -4 2019 R1 1.037 1.170 443.7 460.0 538.1 538.1 113.0 117.2 137.1 0.5 0.5 0.6 113.5 117.7 137.7

-3 2020 R2 1.038 1.125 460.4 477.7 537.3 537.3 115.2 119.5 134.4 0.5 0.6 0.7 115.7 120.1 135.1
-2 2021 R3 1.000 1.082 477.3 477.3 516.2 516.2 107.0 107.0 115.7 0.6 0.6 0.6 107.6 107.6 116.3
-1 2022 R4 1.000 1.040 493.1 493.1 512.8 512.8 147.1 147.1 153.0 0.6 0.6 0.6 147.7 147.7 153.6
0 2023 R5 1.000 1.000 514.7 514.7 514.7 514.7 81.8 81.8 81.8 0.6 0.6 0.6 82.4 82.4 82.4
1 2024 R6 1.000 0.962 526.8 526.8 506.5 506.5 123.9 123.9 119.1 0.6 0.6 0.6 124.5 124.5 119.7
2 2025 R7 1.000 0.925 547.0 547.0 505.7 505.7 123.9 123.9 114.6 0.6 0.6 0.6 124.6 124.5 115.2
3 2026 R8 1.000 0.889 567.3 567.3 504.3 504.3 123.9 123.9 110.1 0.7 0.7 0.6 124.6 124.6 110.7
4 2027 R9 1.000 0.855 587.5 587.5 502.2 502.2 123.9 123.9 105.9 0.7 0.7 0.6 124.6 124.6 106.5
5 2028 R10 1.000 0.822 607.8 607.8 499.6 499.6 123.9 123.9 101.8 0.7 0.7 0.6 124.6 124.6 102.4
6 2029 R11 1.000 0.790 628.1 628.1 496.4 496.4 123.9 123.9 97.9 0.7 0.7 0.6 124.7 124.6 98.5
7 2030 R12 1.000 0.760 648.3 648.3 492.7 492.7 123.9 123.9 94.2 0.8 0.8 0.6 124.7 124.7 94.8
8 2031 R13 1.000 0.731 668.6 668.6 488.5 488.5 123.9 123.9 90.5 0.8 0.8 0.6 124.7 124.7 91.1
9 2032 R14 1.000 0.703 688.9 688.9 484.0 484.0 123.9 123.9 87.1 0.8 0.8 0.6 124.7 124.7 87.7

10 2033 R15 1.000 0.676 709.1 709.1 479.0 479.0 123.9 123.9 83.7 0.8 0.8 0.5 124.8 124.7 84.2
11 2034 R16 1.000 0.650 729.4 729.4 473.8 473.8 123.9 123.9 80.5 0.9 0.9 0.6 124.8 124.8 81.1
12 2035 R17 1.000 0.625 749.6 749.6 468.2 468.2 123.9 123.9 77.4 0.9 0.9 0.6 124.8 124.8 78.0
13 2036 R18 1.000 0.601 769.9 769.9 462.4 462.4 123.9 123.9 74.4 0.9 0.9 0.5 124.8 124.8 74.9
14 2037 R19 1.000 0.577 790.2 790.2 456.3 456.3 123.9 123.9 71.5 0.9 0.9 0.5 124.9 124.8 72.0
15 2038 R20 1.000 0.555 810.4 810.4 450.0 450.0 123.9 123.9 68.8 1.0 1.0 0.6 124.9 124.9 69.4
16 2039 R21 1.000 0.534 830.7 830.7 443.5 443.5 0.7 0.7 0.4 1.0 1.0 0.5 1.7 1.7 0.9
17 2040 R22 1.000 0.513 830.8 830.8 426.5 426.5 0.7 0.7 0.4 1.0 1.0 0.5 1.7 1.7 0.9
18 2041 R23 1.000 0.494 830.9 830.9 410.2 410.2 0.7 0.7 0.3 1.0 1.0 0.5 1.7 1.7 0.8
19 2042 R24 1.000 0.475 831.0 831.0 394.4 394.4 0.7 0.7 0.3 1.0 1.0 0.5 1.7 1.7 0.8
20 2043 R25 1.000 0.456 831.2 831.2 379.3 379.3 0.7 0.7 0.3 1.0 1.0 0.5 1.7 1.7 0.8
21 2044 R26 1.000 0.439 831.3 831.3 364.8 364.8 1.0 1.0 0.4 1.0 1.0 0.4
22 2045 R27 1.000 0.422 831.3 831.3 350.8 350.8 1.0 1.0 0.4 1.0 1.0 0.4
23 2046 R28 1.000 0.406 831.3 831.3 337.3 337.3 1.0 1.0 0.4 1.0 1.0 0.4
24 2047 R29 1.000 0.390 831.3 831.3 324.3 324.3 1.0 1.0 0.4 1.0 1.0 0.4
25 2048 R30 1.000 0.375 831.3 831.3 311.8 311.8 1.0 1.0 0.4 1.0 1.0 0.4
26 2049 R31 1.000 0.361 831.3 831.3 299.8 299.8 1.0 1.0 0.4 1.0 1.0 0.4
27 2050 R32 1.000 0.347 831.3 831.3 288.3 288.3 1.0 1.0 0.3 1.0 1.0 0.3
28 2051 R33 1.000 0.333 831.3 831.3 277.2 277.2 1.0 1.0 0.3 1.0 1.0 0.3
29 2052 R34 1.000 0.321 831.3 831.3 266.6 266.6 1.0 1.0 0.3 1.0 1.0 0.3
30 2053 R35 1.000 0.308 831.3 831.3 256.3 256.3 1.0 1.0 0.3 1.0 1.0 0.3
31 2054 R36 1.000 0.296 831.3 831.3 246.4 246.4 1.0 1.0 0.3 1.0 1.0 0.3
32 2055 R37 1.000 0.285 831.3 831.3 237.0 237.0 1.0 1.0 0.3 1.0 1.0 0.3
33 2056 R38 1.000 0.274 831.3 831.3 227.9 227.9 1.0 1.0 0.3 1.0 1.0 0.3
34 2057 R39 1.000 0.264 831.3 831.3 219.1 219.1 1.0 1.0 0.3 1.0 1.0 0.3
35 2058 R40 1.000 0.253 831.3 831.3 210.7 210.7 1.0 1.0 0.3 1.0 1.0 0.3
36 2059 R41 1.000 0.244 831.3 831.3 202.6 202.6 1.0 1.0 0.2 1.0 1.0 0.2
37 2060 R42 1.000 0.234 831.3 831.3 194.8 194.8 1.0 1.0 0.2 1.0 1.0 0.2
38 2061 R43 1.000 0.225 831.3 831.3 187.3 187.3 1.0 1.0 0.2 1.0 1.0 0.2

施 39 2062 R44 1.000 0.217 831.3 831.3 180.1 180.1 1.0 1.0 0.2 1.0 1.0 0.2
設 40 2063 R45 1.000 0.208 831.3 831.3 173.2 173.2 1.0 1.0 0.2 1.0 1.0 0.2
完 41 2064 R46 1.000 0.200 831.3 831.3 166.5 166.5 1.0 1.0 0.2 1.0 1.0 0.2
成 42 2065 R47 1.000 0.193 831.3 831.3 160.1 160.1 1.0 1.0 0.2 1.0 1.0 0.2
後 43 2066 R48 1.000 0.185 831.3 831.3 153.9 153.9 1.0 1.0 0.2 1.0 1.0 0.2
の 44 2067 R49 1.000 0.178 831.3 831.3 148.0 148.0 1.0 1.0 0.2 1.0 1.0 0.2
期 45 2068 R50 1.000 0.171 831.3 831.3 142.3 142.3 1.0 1.0 0.2 1.0 1.0 0.2
間 46 2069 R51 1.000 0.165 831.3 831.3 136.8 136.8 1.0 1.0 0.2 1.0 1.0 0.2

47 2070 R52 1.000 0.158 831.3 831.3 131.6 131.6 1.0 1.0 0.2 1.0 1.0 0.2
50 48 2071 R53 1.000 0.152 831.3 831.3 126.5 126.5 1.0 1.0 0.2 1.0 1.0 0.2
年 49 2072 R54 1.000 0.146 831.3 831.3 121.7 121.7 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1

50 2073 R55 1.000 0.141 831.3 831.3 117.0 117.0 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1
51 2074 R56 1.000 0.135 831.3 831.3 112.5 112.5 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1
52 2075 R57 1.000 0.130 831.3 831.3 108.1 108.1 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1
53 2076 R58 1.000 0.125 831.3 831.3 104.0 104.0 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1
54 2077 R59 1.000 0.120 831.3 831.3 100.0 100.0 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1
55 2078 R60 1.000 0.116 831.3 831.3 96.1 96.1 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1
56 2079 R61 1.000 0.111 831.3 831.3 92.4 92.4 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1
57 2080 R62 1.000 0.107 831.3 831.3 88.9 88.9 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1
58 2081 R63 1.000 0.103 831.3 831.3 85.5 85.5 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1
59 2082 R64 1.000 0.099 831.3 831.3 82.2 82.2 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1
60 2083 R65 1.000 0.095 831.3 831.3 79.0 79.0 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1
61 2084 R66 1.000 0.091 831.3 831.3 76.0 76.0 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1
62 2085 R67 1.000 0.088 831.3 831.3 73.1 73.1 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1
63 2086 R68 1.000 0.085 831.3 831.3 70.3 70.3 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1
64 2087 R69 1.000 0.081 831.3 831.3 67.5 67.5 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1
65 2088 R70 1.000 0.078 831.3 831.3 65.0 65.0 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1
66 2089 R71 1.000 0.075 831.3 831.3 62.5 62.5 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1
67 2090 R72 1.000 0.072 831.3 831.3 60.1 60.1 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1
68 2091 R73 1.000 0.069 831.3 831.3 57.7 57.7 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1
69 2092 R74 1.000 0.067 831.3 831.3 55.5 55.5 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1
70 2093 R75 1.000 0.064 831.3 831.3 53.4 85.7 1.7 55.1 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1

合計 63,034 63,894 29,583 85.7 1.7 29,585 5,442 6,047 9,056 73 77 37 5,516 6,124 9,093

総便益 B 29,585 百万円
総費用 C 9,093 百万円
費用便益比 B/C 3.3
純現在価値 B-C 20,492 百万円
経済的内部収益率 14.3%

年度
便益① 残存価値②
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【費用便益算定シート】
・淀川総合水系環境整備事業（全体事業（自然再生に係る事業：鵜殿ヨシ原保全））
・感度分析：残工期+10％

基準（評価)年度 2023(R5)
供用年度 2046(R28)
社会的割引率 4%

[単位：百万円]
便益：B 費用：C

ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④
ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益 実質価格 現在価値 実質価格 現在価値 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値

-30 1993 H05 1.174 3.243 233.0 273.4 886.7 0.1 0.1 0.3 233.1 273.5 887.0
-29 1994 H06 1.172 3.119 34.3 40.2 125.4 125.4 7.8 9.1 28.4 0.1 0.1 0.3 7.9 9.2 28.7
-28 1995 H07 1.176 2.999 35.4 41.6 124.7 124.7 16.6 19.5 58.5 0.1 0.1 0.3 16.7 19.6 58.8
-27 1996 H08 1.181 2.883 37.9 44.8 129.2 129.2 16.6 19.6 56.5 0.1 0.1 0.3 16.7 19.7 56.8
-26 1997 H09 1.175 2.772 40.3 47.3 131.1 131.1 16.3 19.1 53.0 0.1 0.1 0.3 16.4 19.2 53.3
-25 1998 H10 1.200 2.666 42.7 51.2 136.5 136.5 67.7 81.2 216.5 0.1 0.1 0.3 67.8 81.3 216.8
-24 1999 H11 1.213 2.563 52.7 63.9 163.8 163.8 39.3 47.7 122.3 0.1 0.1 0.3 39.4 47.8 122.6
-23 2000 H12 1.215 2.465 58.5 71.1 175.2 175.2 49.8 60.5 149.1 0.1 0.1 0.2 49.9 60.6 149.3
-22 2001 H13 1.246 2.370 65.8 82.0 194.3 194.3 48.9 60.9 144.3 0.1 0.1 0.2 49.0 61.0 144.5
-21 2002 H14 1.263 2.279 73.0 92.2 210.1 210.1 65.1 82.2 187.3 0.1 0.1 0.2 65.2 82.3 187.5
-20 2003 H15 1.263 2.191 82.6 104.3 228.5 228.5 58.4 73.8 161.7 0.1 0.1 0.2 58.5 73.9 161.9
-19 2004 H16 1.259 2.107 91.2 114.8 241.9 241.9 379.2 477.3 1,005.6 0.2 0.2 0.4 379.4 477.5 1,006.0
-18 2005 H17 1.252 2.026 147.0 184.0 372.8 372.8 362.9 454.2 920.1 0.2 0.3 0.6 363.1 454.5 920.7
-17 2006 H18 1.238 1.948 200.4 248.1 483.3 483.3 150.4 186.2 362.7 0.3 0.3 0.6 150.7 186.5 363.3
-16 2007 H19 1.219 1.873 222.5 271.3 508.1 508.1 177.3 216.2 404.9 0.3 0.4 0.7 177.6 216.6 405.6
-15 2008 H20 1.183 1.801 248.6 294.2 529.8 529.8 166.8 197.4 355.5 0.3 0.4 0.7 167.1 197.8 356.2
-14 2009 H21 1.222 1.732 273.1 333.7 577.9 577.9 63.5 77.6 134.4 0.3 0.4 0.7 63.8 78.0 135.1
-13 2010 H22 1.221 1.665 282.5 344.8 574.1 574.1 134.4 164.0 273.1 0.4 0.4 0.7 134.8 164.4 273.8
-12 2011 H23 1.191 1.601 302.2 359.9 576.2 576.2 110.9 132.1 211.5 0.4 0.4 0.6 111.3 132.5 212.1
-11 2012 H24 1.195 1.539 318.6 380.6 585.9 585.9 101.2 120.9 186.1 0.4 0.5 0.8 101.6 121.4 186.9
-10 2013 H25 1.170 1.480 333.5 390.2 577.6 577.6 132.2 154.7 229.0 0.4 0.5 0.7 132.6 155.2 229.7
-9 2014 H26 1.132 1.423 352.9 399.6 568.8 568.8 133.4 151.1 215.1 0.4 0.5 0.7 133.8 151.6 215.8
-8 2015 H27 1.129 1.369 372.5 420.6 575.6 575.6 133.6 150.8 206.4 0.4 0.5 0.7 134.0 151.3 207.1

整 -7 2016 H28 1.122 1.316 392.2 440.2 579.3 579.3 117.7 132.1 173.8 0.5 0.5 0.7 118.2 132.6 174.5

備 -6 2017 H29 1.097 1.265 409.5 449.3 568.5 568.5 122.0 133.9 169.4 0.5 0.5 0.6 122.5 134.4 170.0

期 -5 2018 H30 1.060 1.217 427.5 453.2 551.4 551.4 110.6 117.2 142.6 0.5 0.5 0.6 111.1 117.7 143.2

間 -4 2019 R1 1.037 1.170 443.7 460.0 538.1 538.1 113.0 117.2 137.1 0.5 0.5 0.6 113.5 117.7 137.7
-3 2020 R2 1.038 1.125 460.4 477.7 537.3 537.3 115.2 119.5 134.4 0.5 0.6 0.7 115.7 120.1 135.1
-2 2021 R3 1.000 1.082 477.3 477.3 516.2 516.2 107.0 107.0 115.7 0.6 0.6 0.6 107.6 107.6 116.3
-1 2022 R4 1.000 1.040 493.1 493.1 512.8 512.8 147.1 147.1 153.0 0.6 0.6 0.6 147.7 147.7 153.6
0 2023 R5 1.000 1.000 514.7 514.7 514.7 514.7 81.8 81.8 81.8 0.6 0.6 0.6 82.4 82.4 82.4
1 2024 R6 1.000 0.962 526.8 526.8 506.5 506.5 125.2 125.2 120.4 0.6 0.6 0.6 125.8 125.8 121.0
2 2025 R7 1.000 0.925 545.2 545.2 504.1 504.1 125.2 125.2 115.8 0.6 0.6 0.6 125.8 125.8 116.4
3 2026 R8 1.000 0.889 563.6 563.6 501.0 501.0 125.2 125.2 111.3 0.7 0.7 0.6 125.8 125.9 111.9
4 2027 R9 1.000 0.855 582.0 582.0 497.5 497.5 125.2 125.2 107.0 0.7 0.7 0.6 125.9 125.9 107.6
5 2028 R10 1.000 0.822 600.4 600.4 493.5 493.5 125.2 125.2 102.9 0.7 0.7 0.6 125.9 125.9 103.5
6 2029 R11 1.000 0.790 618.9 618.9 489.1 489.1 125.2 125.2 98.9 0.7 0.7 0.6 125.9 125.9 99.5
7 2030 R12 1.000 0.760 637.3 637.3 484.3 484.3 125.2 125.2 95.1 0.8 0.8 0.6 125.9 126.0 95.7
8 2031 R13 1.000 0.731 655.7 655.7 479.1 479.1 125.2 125.2 91.5 0.8 0.8 0.6 126.0 126.0 92.1
9 2032 R14 1.000 0.703 674.1 674.1 473.6 473.6 125.2 125.2 88.0 0.8 0.8 0.6 126.0 126.0 88.6

10 2033 R15 1.000 0.676 692.5 692.5 467.8 467.8 125.2 125.2 84.6 0.8 0.8 0.5 126.0 126.0 85.1
11 2034 R16 1.000 0.650 711.0 711.0 461.9 461.9 125.2 125.2 81.3 0.9 0.9 0.6 126.0 126.1 81.9
12 2035 R17 1.000 0.625 729.4 729.4 455.6 455.6 125.2 125.2 78.2 0.9 0.9 0.6 126.1 126.1 78.8
13 2036 R18 1.000 0.601 747.8 747.8 449.1 449.1 125.2 125.2 75.2 0.9 0.9 0.5 126.1 126.1 75.7
14 2037 R19 1.000 0.577 766.2 766.2 442.5 442.5 125.2 125.2 72.3 0.9 0.9 0.5 126.1 126.1 72.8
15 2038 R20 1.000 0.555 784.6 784.6 435.7 435.7 125.2 125.2 69.5 1.0 1.0 0.6 126.1 126.2 70.1
16 2039 R21 1.000 0.534 803.1 803.1 428.8 428.8 125.2 125.2 66.8 1.0 1.0 0.5 126.1 126.2 67.3
17 2040 R22 1.000 0.513 821.5 821.5 421.7 421.7 63.0 63.0 32.3 1.0 1.0 0.5 63.9 64.0 32.8
18 2041 R23 1.000 0.494 830.7 830.7 410.1 410.1 0.7 0.7 0.3 1.0 1.0 0.5 1.7 1.7 0.8
19 2042 R24 1.000 0.475 830.8 830.8 394.3 394.3 0.7 0.7 0.3 1.0 1.0 0.5 1.7 1.7 0.8
20 2043 R25 1.000 0.456 831.0 831.0 379.3 379.3 0.7 0.7 0.3 1.0 1.0 0.5 1.7 1.7 0.8
21 2044 R26 1.000 0.439 831.1 831.1 364.7 364.7 0.7 0.7 0.3 1.0 1.0 0.4 1.7 1.7 0.7
22 2045 R27 1.000 0.422 831.2 831.2 350.7 350.7 0.7 0.7 0.3 1.0 1.0 0.4 1.7 1.7 0.7
23 2046 R28 1.000 0.406 831.3 831.3 337.3 337.3 1.0 1.0 0.4 1.0 1.0 0.4
24 2047 R29 1.000 0.390 831.3 831.3 324.3 324.3 1.0 1.0 0.4 1.0 1.0 0.4
25 2048 R30 1.000 0.375 831.3 831.3 311.8 311.8 1.0 1.0 0.4 1.0 1.0 0.4
26 2049 R31 1.000 0.361 831.3 831.3 299.8 299.8 1.0 1.0 0.4 1.0 1.0 0.4
27 2050 R32 1.000 0.347 831.3 831.3 288.3 288.3 1.0 1.0 0.3 1.0 1.0 0.3
28 2051 R33 1.000 0.333 831.3 831.3 277.2 277.2 1.0 1.0 0.3 1.0 1.0 0.3
29 2052 R34 1.000 0.321 831.3 831.3 266.6 266.6 1.0 1.0 0.3 1.0 1.0 0.3
30 2053 R35 1.000 0.308 831.3 831.3 256.3 256.3 1.0 1.0 0.3 1.0 1.0 0.3
31 2054 R36 1.000 0.296 831.3 831.3 246.4 246.4 1.0 1.0 0.3 1.0 1.0 0.3
32 2055 R37 1.000 0.285 831.3 831.3 237.0 237.0 1.0 1.0 0.3 1.0 1.0 0.3
33 2056 R38 1.000 0.274 831.3 831.3 227.9 227.9 1.0 1.0 0.3 1.0 1.0 0.3
34 2057 R39 1.000 0.264 831.3 831.3 219.1 219.1 1.0 1.0 0.3 1.0 1.0 0.3
35 2058 R40 1.000 0.253 831.3 831.3 210.7 210.7 1.0 1.0 0.3 1.0 1.0 0.3
36 2059 R41 1.000 0.244 831.3 831.3 202.6 202.6 1.0 1.0 0.2 1.0 1.0 0.2
37 2060 R42 1.000 0.234 831.3 831.3 194.8 194.8 1.0 1.0 0.2 1.0 1.0 0.2
38 2061 R43 1.000 0.225 831.3 831.3 187.3 187.3 1.0 1.0 0.2 1.0 1.0 0.2

施 39 2062 R44 1.000 0.217 831.3 831.3 180.1 180.1 1.0 1.0 0.2 1.0 1.0 0.2
設 40 2063 R45 1.000 0.208 831.3 831.3 173.2 173.2 1.0 1.0 0.2 1.0 1.0 0.2
完 41 2064 R46 1.000 0.200 831.3 831.3 166.5 166.5 1.0 1.0 0.2 1.0 1.0 0.2
成 42 2065 R47 1.000 0.193 831.3 831.3 160.1 160.1 1.0 1.0 0.2 1.0 1.0 0.2
後 43 2066 R48 1.000 0.185 831.3 831.3 153.9 153.9 1.0 1.0 0.2 1.0 1.0 0.2
の 44 2067 R49 1.000 0.178 831.3 831.3 148.0 148.0 1.0 1.0 0.2 1.0 1.0 0.2
期 45 2068 R50 1.000 0.171 831.3 831.3 142.3 142.3 1.0 1.0 0.2 1.0 1.0 0.2
間 46 2069 R51 1.000 0.165 831.3 831.3 136.8 136.8 1.0 1.0 0.2 1.0 1.0 0.2

47 2070 R52 1.000 0.158 831.3 831.3 131.6 131.6 1.0 1.0 0.2 1.0 1.0 0.2
50 48 2071 R53 1.000 0.152 831.3 831.3 126.5 126.5 1.0 1.0 0.2 1.0 1.0 0.2
年 49 2072 R54 1.000 0.146 831.3 831.3 121.7 121.7 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1

50 2073 R55 1.000 0.141 831.3 831.3 117.0 117.0 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1
51 2074 R56 1.000 0.135 831.3 831.3 112.5 112.5 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1
52 2075 R57 1.000 0.130 831.3 831.3 108.1 108.1 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1
53 2076 R58 1.000 0.125 831.3 831.3 104.0 104.0 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1
54 2077 R59 1.000 0.120 831.3 831.3 100.0 100.0 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1
55 2078 R60 1.000 0.116 831.3 831.3 96.1 96.1 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1
56 2079 R61 1.000 0.111 831.3 831.3 92.4 92.4 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1
57 2080 R62 1.000 0.107 831.3 831.3 88.9 88.9 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1
58 2081 R63 1.000 0.103 831.3 831.3 85.5 85.5 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1
59 2082 R64 1.000 0.099 831.3 831.3 82.2 82.2 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1
60 2083 R65 1.000 0.095 831.3 831.3 79.0 79.0 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1
61 2084 R66 1.000 0.091 831.3 831.3 76.0 76.0 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1
62 2085 R67 1.000 0.088 831.3 831.3 73.1 73.1 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1
63 2086 R68 1.000 0.085 831.3 831.3 70.3 70.3 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1
64 2087 R69 1.000 0.081 831.3 831.3 67.5 67.5 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1
65 2088 R70 1.000 0.078 831.3 831.3 65.0 65.0 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1
66 2089 R71 1.000 0.075 831.3 831.3 62.5 62.5 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1
67 2090 R72 1.000 0.072 831.3 831.3 60.1 60.1 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1
68 2091 R73 1.000 0.069 831.3 831.3 57.7 57.7 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1
69 2092 R74 1.000 0.067 831.3 831.3 55.5 55.5 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1
70 2093 R75 1.000 0.064 831.3 831.3 53.4 53.4 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1
71 2094 R76 1.000 0.062 831.3 831.3 51.3 51.3 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1
72 2095 R77 1.000 0.059 831.3 831.3 49.4 90.9 1.7 51.1 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1

合計 64,467 65,326 29,536 90.9 1.7 29,537 5,649 6,255 9,169 75 79 37 5,725 6,334 9,206

総便益 B 29,537 百万円
総費用 C 9,206 百万円
費用便益比 B/C 3.2
純現在価値 B-C 20,331 百万円
経済的内部収益率 14.3%

年度
便益① 残存価値②
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【費用便益算定シート】
・淀川総合水系環境整備事業（全体事業（自然再生に係る事業：鵜殿ヨシ原保全））
・感度分析：残工期-10％

基準（評価)年度 2023(R5)
供用年度 2042(R24)
社会的割引率 4%

[単位：百万円]
便益：B 費用：C

ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④
ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益 実質価格 現在価値 実質価格 現在価値 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値

-30 1993 H05 1.174 3.243 233.0 273.4 886.7 0.1 0.1 0.3 233.1 273.5 887.0
-29 1994 H06 1.172 3.119 34.3 40.2 125.4 125.4 7.8 9.1 28.4 0.1 0.1 0.3 7.9 9.2 28.7
-28 1995 H07 1.176 2.999 35.4 41.6 124.7 124.7 16.6 19.5 58.5 0.1 0.1 0.3 16.7 19.6 58.8
-27 1996 H08 1.181 2.883 37.9 44.8 129.2 129.2 16.6 19.6 56.5 0.1 0.1 0.3 16.7 19.7 56.8
-26 1997 H09 1.175 2.772 40.3 47.3 131.1 131.1 16.3 19.1 53.0 0.1 0.1 0.3 16.4 19.2 53.3
-25 1998 H10 1.200 2.666 42.7 51.2 136.5 136.5 67.7 81.2 216.5 0.1 0.1 0.3 67.8 81.3 216.8
-24 1999 H11 1.213 2.563 52.7 63.9 163.8 163.8 39.3 47.7 122.3 0.1 0.1 0.3 39.4 47.8 122.6
-23 2000 H12 1.215 2.465 58.5 71.1 175.2 175.2 49.8 60.5 149.1 0.1 0.1 0.2 49.9 60.6 149.3
-22 2001 H13 1.246 2.370 65.8 82.0 194.3 194.3 48.9 60.9 144.3 0.1 0.1 0.2 49.0 61.0 144.5
-21 2002 H14 1.263 2.279 73.0 92.2 210.1 210.1 65.1 82.2 187.3 0.1 0.1 0.2 65.2 82.3 187.5
-20 2003 H15 1.263 2.191 82.6 104.3 228.5 228.5 58.4 73.8 161.7 0.1 0.1 0.2 58.5 73.9 161.9
-19 2004 H16 1.259 2.107 91.2 114.8 241.9 241.9 379.2 477.3 1,005.6 0.2 0.2 0.4 379.4 477.5 1,006.0
-18 2005 H17 1.252 2.026 147.0 184.0 372.8 372.8 362.9 454.2 920.1 0.2 0.3 0.6 363.1 454.5 920.7
-17 2006 H18 1.238 1.948 200.4 248.1 483.3 483.3 150.4 186.2 362.7 0.3 0.3 0.6 150.7 186.5 363.3
-16 2007 H19 1.219 1.873 222.5 271.3 508.1 508.1 177.3 216.2 404.9 0.3 0.4 0.7 177.6 216.6 405.6
-15 2008 H20 1.183 1.801 248.6 294.2 529.8 529.8 166.8 197.4 355.5 0.3 0.4 0.7 167.1 197.8 356.2
-14 2009 H21 1.222 1.732 273.1 333.7 577.9 577.9 63.5 77.6 134.4 0.3 0.4 0.7 63.8 78.0 135.1
-13 2010 H22 1.221 1.665 282.5 344.8 574.1 574.1 134.4 164.0 273.1 0.4 0.4 0.7 134.8 164.4 273.8
-12 2011 H23 1.191 1.601 302.2 359.9 576.2 576.2 110.9 132.1 211.5 0.4 0.4 0.6 111.3 132.5 212.1
-11 2012 H24 1.195 1.539 318.6 380.6 585.9 585.9 101.2 120.9 186.1 0.4 0.5 0.8 101.6 121.4 186.9
-10 2013 H25 1.170 1.480 333.5 390.2 577.6 577.6 132.2 154.7 229.0 0.4 0.5 0.7 132.6 155.2 229.7
-9 2014 H26 1.132 1.423 352.9 399.6 568.8 568.8 133.4 151.1 215.1 0.4 0.5 0.7 133.8 151.6 215.8
-8 2015 H27 1.129 1.369 372.5 420.6 575.6 575.6 133.6 150.8 206.4 0.4 0.5 0.7 134.0 151.3 207.1

整 -7 2016 H28 1.122 1.316 392.2 440.2 579.3 579.3 117.7 132.1 173.8 0.5 0.5 0.7 118.2 132.6 174.5
備 -6 2017 H29 1.097 1.265 409.5 449.3 568.5 568.5 122.0 133.9 169.4 0.5 0.5 0.6 122.5 134.4 170.0
期 -5 2018 H30 1.060 1.217 427.5 453.2 551.4 551.4 110.6 117.2 142.6 0.5 0.5 0.6 111.1 117.7 143.2
間 -4 2019 R1 1.037 1.170 443.7 460.0 538.1 538.1 113.0 117.2 137.1 0.5 0.5 0.6 113.5 117.7 137.7

-3 2020 R2 1.038 1.125 460.4 477.7 537.3 537.3 115.2 119.5 134.4 0.5 0.6 0.7 115.7 120.1 135.1
-2 2021 R3 1.000 1.082 477.3 477.3 516.2 516.2 107.0 107.0 115.7 0.6 0.6 0.6 107.6 107.6 116.3
-1 2022 R4 1.000 1.040 493.1 493.1 512.8 512.8 147.1 147.1 153.0 0.6 0.6 0.6 147.7 147.7 153.6
0 2023 R5 1.000 1.000 514.7 514.7 514.7 514.7 81.8 81.8 81.8 0.6 0.6 0.6 82.4 82.4 82.4
1 2024 R6 1.000 0.962 526.8 526.8 506.5 506.5 153.0 153.0 147.1 0.6 0.6 0.6 153.6 153.6 147.7
2 2025 R7 1.000 0.925 549.3 549.3 507.9 507.9 153.0 153.0 141.5 0.6 0.6 0.6 153.6 153.6 142.1
3 2026 R8 1.000 0.889 571.8 571.8 508.3 508.3 153.0 153.0 136.0 0.7 0.7 0.6 153.7 153.7 136.6
4 2027 R9 1.000 0.855 594.3 594.3 508.0 508.0 153.0 153.0 130.8 0.7 0.7 0.6 153.7 153.7 131.4
5 2028 R10 1.000 0.822 616.8 616.8 507.0 507.0 153.0 153.0 125.8 0.7 0.7 0.6 153.7 153.7 126.4
6 2029 R11 1.000 0.790 639.3 639.3 505.2 505.2 153.0 153.0 120.9 0.7 0.7 0.6 153.7 153.7 121.5
7 2030 R12 1.000 0.760 661.8 661.8 502.9 502.9 153.0 153.0 116.3 0.8 0.8 0.6 153.8 153.8 116.9
8 2031 R13 1.000 0.731 684.3 684.3 500.0 500.0 153.0 153.0 111.8 0.8 0.8 0.6 153.8 153.8 112.4
9 2032 R14 1.000 0.703 706.9 706.9 496.7 496.7 153.0 153.0 107.5 0.8 0.8 0.6 153.8 153.8 108.1

10 2033 R15 1.000 0.676 729.4 729.4 492.8 492.8 153.0 153.0 103.4 0.8 0.8 0.5 153.8 153.8 103.9
11 2034 R16 1.000 0.650 751.9 751.9 488.4 488.4 153.0 153.0 99.4 0.9 0.9 0.6 153.9 153.9 100.0
12 2035 R17 1.000 0.625 774.4 774.4 483.7 483.7 153.0 153.0 95.6 0.9 0.9 0.6 153.9 153.9 96.2
13 2036 R18 1.000 0.601 796.9 796.9 478.6 478.6 153.0 153.0 91.9 0.9 0.9 0.5 153.9 153.9 92.4
14 2037 R19 1.000 0.577 819.4 819.4 473.2 473.2 76.9 76.9 44.4 0.9 0.9 0.5 77.9 77.8 44.9
15 2038 R20 1.000 0.555 830.8 830.8 461.3 461.3 0.9 0.9 0.5 1.0 1.0 0.6 1.8 1.9 1.1
16 2039 R21 1.000 0.534 830.9 830.9 443.6 443.6 0.9 0.9 0.5 1.0 1.0 0.5 1.8 1.9 1.0
17 2040 R22 1.000 0.513 831.0 831.0 426.6 426.6 0.9 0.9 0.5 1.0 1.0 0.5 1.8 1.9 1.0
18 2041 R23 1.000 0.494 831.1 831.1 410.3 410.3 0.9 0.9 0.4 1.0 1.0 0.5 1.8 1.9 0.9
19 2042 R24 1.000 0.475 831.3 831.3 394.6 394.6 1.0 1.0 0.5 1.0 1.0 0.5
20 2043 R25 1.000 0.456 831.3 831.3 379.4 379.4 1.0 1.0 0.5 1.0 1.0 0.5
21 2044 R26 1.000 0.439 831.3 831.3 364.8 364.8 1.0 1.0 0.4 1.0 1.0 0.4
22 2045 R27 1.000 0.422 831.3 831.3 350.8 350.8 1.0 1.0 0.4 1.0 1.0 0.4
23 2046 R28 1.000 0.406 831.3 831.3 337.3 337.3 1.0 1.0 0.4 1.0 1.0 0.4
24 2047 R29 1.000 0.390 831.3 831.3 324.3 324.3 1.0 1.0 0.4 1.0 1.0 0.4
25 2048 R30 1.000 0.375 831.3 831.3 311.8 311.8 1.0 1.0 0.4 1.0 1.0 0.4
26 2049 R31 1.000 0.361 831.3 831.3 299.8 299.8 1.0 1.0 0.4 1.0 1.0 0.4
27 2050 R32 1.000 0.347 831.3 831.3 288.3 288.3 1.0 1.0 0.3 1.0 1.0 0.3
28 2051 R33 1.000 0.333 831.3 831.3 277.2 277.2 1.0 1.0 0.3 1.0 1.0 0.3
29 2052 R34 1.000 0.321 831.3 831.3 266.6 266.6 1.0 1.0 0.3 1.0 1.0 0.3
30 2053 R35 1.000 0.308 831.3 831.3 256.3 256.3 1.0 1.0 0.3 1.0 1.0 0.3
31 2054 R36 1.000 0.296 831.3 831.3 246.4 246.4 1.0 1.0 0.3 1.0 1.0 0.3
32 2055 R37 1.000 0.285 831.3 831.3 237.0 237.0 1.0 1.0 0.3 1.0 1.0 0.3
33 2056 R38 1.000 0.274 831.3 831.3 227.9 227.9 1.0 1.0 0.3 1.0 1.0 0.3
34 2057 R39 1.000 0.264 831.3 831.3 219.1 219.1 1.0 1.0 0.3 1.0 1.0 0.3
35 2058 R40 1.000 0.253 831.3 831.3 210.7 210.7 1.0 1.0 0.3 1.0 1.0 0.3
36 2059 R41 1.000 0.244 831.3 831.3 202.6 202.6 1.0 1.0 0.2 1.0 1.0 0.2
37 2060 R42 1.000 0.234 831.3 831.3 194.8 194.8 1.0 1.0 0.2 1.0 1.0 0.2
38 2061 R43 1.000 0.225 831.3 831.3 187.3 187.3 1.0 1.0 0.2 1.0 1.0 0.2

施 39 2062 R44 1.000 0.217 831.3 831.3 180.1 180.1 1.0 1.0 0.2 1.0 1.0 0.2
設 40 2063 R45 1.000 0.208 831.3 831.3 173.2 173.2 1.0 1.0 0.2 1.0 1.0 0.2
完 41 2064 R46 1.000 0.200 831.3 831.3 166.5 166.5 1.0 1.0 0.2 1.0 1.0 0.2
成 42 2065 R47 1.000 0.193 831.3 831.3 160.1 160.1 1.0 1.0 0.2 1.0 1.0 0.2
後 43 2066 R48 1.000 0.185 831.3 831.3 153.9 153.9 1.0 1.0 0.2 1.0 1.0 0.2
の 44 2067 R49 1.000 0.178 831.3 831.3 148.0 148.0 1.0 1.0 0.2 1.0 1.0 0.2
期 45 2068 R50 1.000 0.171 831.3 831.3 142.3 142.3 1.0 1.0 0.2 1.0 1.0 0.2
間 46 2069 R51 1.000 0.165 831.3 831.3 136.8 136.8 1.0 1.0 0.2 1.0 1.0 0.2

47 2070 R52 1.000 0.158 831.3 831.3 131.6 131.6 1.0 1.0 0.2 1.0 1.0 0.2
50 48 2071 R53 1.000 0.152 831.3 831.3 126.5 126.5 1.0 1.0 0.2 1.0 1.0 0.2
年 49 2072 R54 1.000 0.146 831.3 831.3 121.7 121.7 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1

50 2073 R55 1.000 0.141 831.3 831.3 117.0 117.0 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1
51 2074 R56 1.000 0.135 831.3 831.3 112.5 112.5 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1
52 2075 R57 1.000 0.130 831.3 831.3 108.1 108.1 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1
53 2076 R58 1.000 0.125 831.3 831.3 104.0 104.0 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1
54 2077 R59 1.000 0.120 831.3 831.3 100.0 100.0 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1
55 2078 R60 1.000 0.116 831.3 831.3 96.1 96.1 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1
56 2079 R61 1.000 0.111 831.3 831.3 92.4 92.4 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1
57 2080 R62 1.000 0.107 831.3 831.3 88.9 88.9 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1
58 2081 R63 1.000 0.103 831.3 831.3 85.5 85.5 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1
59 2082 R64 1.000 0.099 831.3 831.3 82.2 82.2 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1
60 2083 R65 1.000 0.095 831.3 831.3 79.0 79.0 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1
61 2084 R66 1.000 0.091 831.3 831.3 76.0 76.0 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1
62 2085 R67 1.000 0.088 831.3 831.3 73.1 73.1 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1
63 2086 R68 1.000 0.085 831.3 831.3 70.3 70.3 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1
64 2087 R69 1.000 0.081 831.3 831.3 67.5 67.5 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1
65 2088 R70 1.000 0.078 831.3 831.3 65.0 65.0 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1
66 2089 R71 1.000 0.075 831.3 831.3 62.5 62.5 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1
67 2090 R72 1.000 0.072 831.3 831.3 60.1 60.1 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1
68 2091 R73 1.000 0.069 831.3 831.3 57.7 90.9 1.9 59.6 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1

合計 61,599 62,458 29,626 90.9 1.9 29,628 5,649 6,255 9,251 72 75 37 5,721 6,330 9,288

総便益 B 29,628 百万円
総費用 C 9,288 百万円
費用便益比 B/C 3.2
純現在価値 B-C 20,340 百万円
経済的内部収益率 14.3%

残存価値②
年度

便益①

184



【費用便益算定シート】
・淀川総合水系環境整備事業（全体事業（自然再生に係る事業：鵜殿ヨシ原保全））
・感度分析：便益+10％

基準（評価)年度 2023(R5)
供用年度 2044(R26)
社会的割引率 4%

[単位：百万円]
便益：B 費用：C

ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④
ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益 実質価格 現在価値 実質価格 現在価値 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値

-30 1993 H05 1.174 3.243 233.0 273.4 886.7 0.1 0.1 0.3 233.1 273.5 887.0
-29 1994 H06 1.172 3.119 37.7 44.2 137.8 137.8 7.8 9.1 28.4 0.1 0.1 0.3 7.9 9.2 28.7
-28 1995 H07 1.176 2.999 39.0 45.8 137.3 137.3 16.6 19.5 58.5 0.1 0.1 0.3 16.7 19.6 58.8
-27 1996 H08 1.181 2.883 41.7 49.2 141.9 141.9 16.6 19.6 56.5 0.1 0.1 0.3 16.7 19.7 56.8
-26 1997 H09 1.175 2.772 44.4 52.1 144.4 144.4 16.3 19.1 53.0 0.1 0.1 0.3 16.4 19.2 53.3
-25 1998 H10 1.200 2.666 47.0 56.4 150.4 150.4 67.7 81.2 216.5 0.1 0.1 0.3 67.8 81.3 216.8
-24 1999 H11 1.213 2.563 57.9 70.3 180.2 180.2 39.3 47.7 122.3 0.1 0.1 0.3 39.4 47.8 122.6
-23 2000 H12 1.215 2.465 64.3 78.2 192.7 192.7 49.8 60.5 149.1 0.1 0.1 0.2 49.9 60.6 149.3
-22 2001 H13 1.246 2.370 72.4 90.2 213.8 213.8 48.9 60.9 144.3 0.1 0.1 0.2 49.0 61.0 144.5
-21 2002 H14 1.263 2.279 80.3 101.4 231.1 231.1 65.1 82.2 187.3 0.1 0.1 0.2 65.2 82.3 187.5
-20 2003 H15 1.263 2.191 90.8 114.7 251.3 251.3 58.4 73.8 161.7 0.1 0.1 0.2 58.5 73.9 161.9
-19 2004 H16 1.259 2.107 100.3 126.2 265.9 265.9 379.2 477.3 1,005.6 0.2 0.2 0.4 379.4 477.5 1,006.0
-18 2005 H17 1.252 2.026 161.7 202.3 409.8 409.8 362.9 454.2 920.1 0.2 0.3 0.6 363.1 454.5 920.7
-17 2006 H18 1.238 1.948 220.4 272.8 531.4 531.4 150.4 186.2 362.7 0.3 0.3 0.6 150.7 186.5 363.3
-16 2007 H19 1.219 1.873 244.7 298.4 558.9 558.9 177.3 216.2 404.9 0.3 0.4 0.7 177.6 216.6 405.6
-15 2008 H20 1.183 1.801 273.4 323.6 582.8 582.8 166.8 197.4 355.5 0.3 0.4 0.7 167.1 197.8 356.2
-14 2009 H21 1.222 1.732 300.4 367.1 635.7 635.7 63.5 77.6 134.4 0.3 0.4 0.7 63.8 78.0 135.1
-13 2010 H22 1.221 1.665 310.7 379.2 631.4 631.4 134.4 164.0 273.1 0.4 0.4 0.7 134.8 164.4 273.8
-12 2011 H23 1.191 1.601 332.5 395.9 633.8 633.8 110.9 132.1 211.5 0.4 0.4 0.6 111.3 132.5 212.1
-11 2012 H24 1.195 1.539 350.4 418.7 644.6 644.6 101.2 120.9 186.1 0.4 0.5 0.8 101.6 121.4 186.9
-10 2013 H25 1.170 1.480 366.8 429.1 635.2 635.2 132.2 154.7 229.0 0.4 0.5 0.7 132.6 155.2 229.7
-9 2014 H26 1.132 1.423 388.2 439.6 625.7 625.7 133.4 151.1 215.1 0.4 0.5 0.7 133.8 151.6 215.8
-8 2015 H27 1.129 1.369 409.8 462.7 633.2 633.2 133.6 150.8 206.4 0.4 0.5 0.7 134.0 151.3 207.1

整 -7 2016 H28 1.122 1.316 431.4 484.2 637.2 637.2 117.7 132.1 173.8 0.5 0.5 0.7 118.2 132.6 174.5
備 -6 2017 H29 1.097 1.265 450.5 494.2 625.3 625.3 122.0 133.9 169.4 0.5 0.5 0.6 122.5 134.4 170.0
期 -5 2018 H30 1.060 1.217 470.2 498.5 606.5 606.5 110.6 117.2 142.6 0.5 0.5 0.6 111.1 117.7 143.2
間 -4 2019 R1 1.037 1.170 488.1 506.0 591.9 591.9 113.0 117.2 137.1 0.5 0.5 0.6 113.5 117.7 137.7

-3 2020 R2 1.038 1.125 506.4 525.5 591.1 591.1 115.2 119.5 134.4 0.5 0.6 0.7 115.7 120.1 135.1
-2 2021 R3 1.000 1.082 525.1 525.1 567.9 567.9 107.0 107.0 115.7 0.6 0.6 0.6 107.6 107.6 116.3
-1 2022 R4 1.000 1.040 542.4 542.4 564.1 564.1 147.1 147.1 153.0 0.6 0.6 0.6 147.7 147.7 153.6
0 2023 R5 1.000 1.000 566.2 566.2 566.2 566.2 81.8 81.8 81.8 0.6 0.6 0.6 82.4 82.4 82.4
1 2024 R6 1.000 0.962 579.4 579.4 557.1 557.1 137.7 137.7 132.4 0.6 0.6 0.6 138.3 138.3 133.0
2 2025 R7 1.000 0.925 601.7 601.7 556.3 556.3 137.7 137.7 127.3 0.6 0.6 0.6 138.3 138.3 127.9
3 2026 R8 1.000 0.889 624.0 624.0 554.7 554.7 137.7 137.7 122.4 0.7 0.7 0.6 138.4 138.4 123.0
4 2027 R9 1.000 0.855 646.3 646.3 552.5 552.5 137.7 137.7 117.7 0.7 0.7 0.6 138.4 138.4 118.3
5 2028 R10 1.000 0.822 668.6 668.6 549.5 549.5 137.7 137.7 113.2 0.7 0.7 0.6 138.4 138.4 113.8
6 2029 R11 1.000 0.790 690.9 690.9 546.0 546.0 137.7 137.7 108.8 0.7 0.7 0.6 138.4 138.4 109.4
7 2030 R12 1.000 0.760 713.2 713.2 542.0 542.0 137.7 137.7 104.6 0.8 0.8 0.6 138.5 138.5 105.2
8 2031 R13 1.000 0.731 735.4 735.4 537.3 537.3 137.7 137.7 100.6 0.8 0.8 0.6 138.5 138.5 101.2
9 2032 R14 1.000 0.703 757.7 757.7 532.3 532.3 137.7 137.7 96.7 0.8 0.8 0.6 138.5 138.5 97.3

10 2033 R15 1.000 0.676 780.0 780.0 526.9 526.9 137.7 137.7 93.0 0.8 0.8 0.5 138.5 138.5 93.5
11 2034 R16 1.000 0.650 802.3 802.3 521.2 521.2 137.7 137.7 89.4 0.9 0.9 0.6 138.6 138.6 90.0
12 2035 R17 1.000 0.625 824.6 824.6 515.0 515.0 137.7 137.7 86.0 0.9 0.9 0.6 138.6 138.6 86.6
13 2036 R18 1.000 0.601 846.9 846.9 508.6 508.6 137.7 137.7 82.7 0.9 0.9 0.5 138.6 138.6 83.2
14 2037 R19 1.000 0.577 869.2 869.2 501.9 501.9 137.7 137.7 79.5 0.9 0.9 0.5 138.6 138.6 80.0
15 2038 R20 1.000 0.555 891.5 891.5 495.0 495.0 137.7 137.7 76.5 1.0 1.0 0.6 138.7 138.7 77.1
16 2039 R21 1.000 0.534 913.8 913.8 487.9 487.9 0.8 0.8 0.4 1.0 1.0 0.5 1.8 1.8 0.9
17 2040 R22 1.000 0.513 913.9 913.9 469.2 469.2 0.8 0.8 0.4 1.0 1.0 0.5 1.8 1.8 0.9
18 2041 R23 1.000 0.494 914.0 914.0 451.2 451.2 0.8 0.8 0.4 1.0 1.0 0.5 1.8 1.8 0.9
19 2042 R24 1.000 0.475 914.1 914.1 433.9 433.9 0.8 0.8 0.4 1.0 1.0 0.5 1.8 1.8 0.9
20 2043 R25 1.000 0.456 914.3 914.3 417.3 417.3 0.8 0.8 0.4 1.0 1.0 0.5 1.8 1.8 0.9
21 2044 R26 1.000 0.439 914.4 914.4 401.3 401.3 1.0 1.0 0.4 1.0 1.0 0.4
22 2045 R27 1.000 0.422 914.4 914.4 385.8 385.8 1.0 1.0 0.4 1.0 1.0 0.4
23 2046 R28 1.000 0.406 914.4 914.4 371.0 371.0 1.0 1.0 0.4 1.0 1.0 0.4
24 2047 R29 1.000 0.390 914.4 914.4 356.7 356.7 1.0 1.0 0.4 1.0 1.0 0.4
25 2048 R30 1.000 0.375 914.4 914.4 343.0 343.0 1.0 1.0 0.4 1.0 1.0 0.4
26 2049 R31 1.000 0.361 914.4 914.4 329.8 329.8 1.0 1.0 0.4 1.0 1.0 0.4
27 2050 R32 1.000 0.347 914.4 914.4 317.1 317.1 1.0 1.0 0.3 1.0 1.0 0.3
28 2051 R33 1.000 0.333 914.4 914.4 304.9 304.9 1.0 1.0 0.3 1.0 1.0 0.3
29 2052 R34 1.000 0.321 914.4 914.4 293.2 293.2 1.0 1.0 0.3 1.0 1.0 0.3
30 2053 R35 1.000 0.308 914.4 914.4 281.9 281.9 1.0 1.0 0.3 1.0 1.0 0.3
31 2054 R36 1.000 0.296 914.4 914.4 271.1 271.1 1.0 1.0 0.3 1.0 1.0 0.3
32 2055 R37 1.000 0.285 914.4 914.4 260.7 260.7 1.0 1.0 0.3 1.0 1.0 0.3
33 2056 R38 1.000 0.274 914.4 914.4 250.6 250.6 1.0 1.0 0.3 1.0 1.0 0.3
34 2057 R39 1.000 0.264 914.4 914.4 241.0 241.0 1.0 1.0 0.3 1.0 1.0 0.3
35 2058 R40 1.000 0.253 914.4 914.4 231.7 231.7 1.0 1.0 0.3 1.0 1.0 0.3
36 2059 R41 1.000 0.244 914.4 914.4 222.8 222.8 1.0 1.0 0.2 1.0 1.0 0.2
37 2060 R42 1.000 0.234 914.4 914.4 214.2 214.2 1.0 1.0 0.2 1.0 1.0 0.2
38 2061 R43 1.000 0.225 914.4 914.4 206.0 206.0 1.0 1.0 0.2 1.0 1.0 0.2

施 39 2062 R44 1.000 0.217 914.4 914.4 198.1 198.1 1.0 1.0 0.2 1.0 1.0 0.2
設 40 2063 R45 1.000 0.208 914.4 914.4 190.5 190.5 1.0 1.0 0.2 1.0 1.0 0.2
完 41 2064 R46 1.000 0.200 914.4 914.4 183.1 183.1 1.0 1.0 0.2 1.0 1.0 0.2
成 42 2065 R47 1.000 0.193 914.4 914.4 176.1 176.1 1.0 1.0 0.2 1.0 1.0 0.2
後 43 2066 R48 1.000 0.185 914.4 914.4 169.3 169.3 1.0 1.0 0.2 1.0 1.0 0.2
の 44 2067 R49 1.000 0.178 914.4 914.4 162.8 162.8 1.0 1.0 0.2 1.0 1.0 0.2
期 45 2068 R50 1.000 0.171 914.4 914.4 156.5 156.5 1.0 1.0 0.2 1.0 1.0 0.2
間 46 2069 R51 1.000 0.165 914.4 914.4 150.5 150.5 1.0 1.0 0.2 1.0 1.0 0.2

47 2070 R52 1.000 0.158 914.4 914.4 144.7 144.7 1.0 1.0 0.2 1.0 1.0 0.2
50 48 2071 R53 1.000 0.152 914.4 914.4 139.2 139.2 1.0 1.0 0.2 1.0 1.0 0.2
年 49 2072 R54 1.000 0.146 914.4 914.4 133.8 133.8 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1

50 2073 R55 1.000 0.141 914.4 914.4 128.7 128.7 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1
51 2074 R56 1.000 0.135 914.4 914.4 123.7 123.7 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1
52 2075 R57 1.000 0.130 914.4 914.4 119.0 119.0 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1
53 2076 R58 1.000 0.125 914.4 914.4 114.4 114.4 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1
54 2077 R59 1.000 0.120 914.4 914.4 110.0 110.0 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1
55 2078 R60 1.000 0.116 914.4 914.4 105.8 105.8 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1
56 2079 R61 1.000 0.111 914.4 914.4 101.7 101.7 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1
57 2080 R62 1.000 0.107 914.4 914.4 97.8 97.8 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1
58 2081 R63 1.000 0.103 914.4 914.4 94.0 94.0 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1
59 2082 R64 1.000 0.099 914.4 914.4 90.4 90.4 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1
60 2083 R65 1.000 0.095 914.4 914.4 86.9 86.9 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1
61 2084 R66 1.000 0.091 914.4 914.4 83.6 83.6 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1
62 2085 R67 1.000 0.088 914.4 914.4 80.4 80.4 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1
63 2086 R68 1.000 0.085 914.4 914.4 77.3 77.3 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1
64 2087 R69 1.000 0.081 914.4 914.4 74.3 74.3 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1
65 2088 R70 1.000 0.078 914.4 914.4 71.4 71.4 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1
66 2089 R71 1.000 0.075 914.4 914.4 68.7 68.7 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1
67 2090 R72 1.000 0.072 914.4 914.4 66.1 66.1 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1
68 2091 R73 1.000 0.069 914.4 914.4 63.5 63.5 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1
69 2092 R74 1.000 0.067 914.4 914.4 61.1 61.1 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1
70 2093 R75 1.000 0.064 914.4 914.4 58.7 90.9 1.8 60.5 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1

合計 69,337 70,282 32,540 90.9 1.8 32,542 5,649 6,255 9,209 73 77 37 5,723 6,332 9,246

総便益 B 32,542 百万円
総費用 C 9,246 百万円
費用便益比 B/C 3.5
純現在価値 B-C 23,296 百万円
経済的内部収益率 15.8%

年度
便益① 残存価値②

185



【費用便益算定シート】
・淀川総合水系環境整備事業（全体事業（自然再生に係る事業：鵜殿ヨシ原保全））
・感度分析：便益-10％

基準（評価)年度 2023(R5)
供用年度 2044(R26)
社会的割引率 4%

[単位：百万円]
便益：B 費用：C

ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④
ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益 実質価格 現在価値 実質価格 現在価値 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値

-30 1993 H05 1.174 3.243 233.0 273.4 886.7 0.1 0.1 0.3 233.1 273.5 887.0
-29 1994 H06 1.172 3.119 30.9 36.2 112.9 112.9 7.8 9.1 28.4 0.1 0.1 0.3 7.9 9.2 28.7
-28 1995 H07 1.176 2.999 31.9 37.5 112.5 112.5 16.6 19.5 58.5 0.1 0.1 0.3 16.7 19.6 58.8
-27 1996 H08 1.181 2.883 34.1 40.3 116.2 116.2 16.6 19.6 56.5 0.1 0.1 0.3 16.7 19.7 56.8
-26 1997 H09 1.175 2.772 36.3 42.6 118.1 118.1 16.3 19.1 53.0 0.1 0.1 0.3 16.4 19.2 53.3
-25 1998 H10 1.200 2.666 38.4 46.1 122.9 122.9 67.7 81.2 216.5 0.1 0.1 0.3 67.8 81.3 216.8
-24 1999 H11 1.213 2.563 47.4 57.5 147.4 147.4 39.3 47.7 122.3 0.1 0.1 0.3 39.4 47.8 122.6
-23 2000 H12 1.215 2.465 52.6 63.9 157.5 157.5 49.8 60.5 149.1 0.1 0.1 0.2 49.9 60.6 149.3
-22 2001 H13 1.246 2.370 59.2 73.8 174.9 174.9 48.9 60.9 144.3 0.1 0.1 0.2 49.0 61.0 144.5
-21 2002 H14 1.263 2.279 65.7 83.0 189.1 189.1 65.1 82.2 187.3 0.1 0.1 0.2 65.2 82.3 187.5
-20 2003 H15 1.263 2.191 74.3 93.8 205.5 205.5 58.4 73.8 161.7 0.1 0.1 0.2 58.5 73.9 161.9
-19 2004 H16 1.259 2.107 82.0 103.3 217.6 217.6 379.2 477.3 1,005.6 0.2 0.2 0.4 379.4 477.5 1,006.0
-18 2005 H17 1.252 2.026 132.3 165.5 335.3 335.3 362.9 454.2 920.1 0.2 0.3 0.6 363.1 454.5 920.7
-17 2006 H18 1.238 1.948 180.3 223.2 434.8 434.8 150.4 186.2 362.7 0.3 0.3 0.6 150.7 186.5 363.3
-16 2007 H19 1.219 1.873 200.2 244.1 457.2 457.2 177.3 216.2 404.9 0.3 0.4 0.7 177.6 216.6 405.6
-15 2008 H20 1.183 1.801 223.7 264.8 476.9 476.9 166.8 197.4 355.5 0.3 0.4 0.7 167.1 197.8 356.2
-14 2009 H21 1.222 1.732 245.8 300.3 520.0 520.0 63.5 77.6 134.4 0.3 0.4 0.7 63.8 78.0 135.1
-13 2010 H22 1.221 1.665 254.2 310.3 516.7 516.7 134.4 164.0 273.1 0.4 0.4 0.7 134.8 164.4 273.8
-12 2011 H23 1.191 1.601 272.0 324.0 518.7 518.7 110.9 132.1 211.5 0.4 0.4 0.6 111.3 132.5 212.1
-11 2012 H24 1.195 1.539 286.7 342.5 527.3 527.3 101.2 120.9 186.1 0.4 0.5 0.8 101.6 121.4 186.9
-10 2013 H25 1.170 1.480 300.1 351.1 519.7 519.7 132.2 154.7 229.0 0.4 0.5 0.7 132.6 155.2 229.7
-9 2014 H26 1.132 1.423 317.6 359.7 512.0 512.0 133.4 151.1 215.1 0.4 0.5 0.7 133.8 151.6 215.8
-8 2015 H27 1.129 1.369 335.3 378.5 518.0 518.0 133.6 150.8 206.4 0.4 0.5 0.7 134.0 151.3 207.1

整 -7 2016 H28 1.122 1.316 353.0 396.1 521.2 521.2 117.7 132.1 173.8 0.5 0.5 0.7 118.2 132.6 174.5
備 -6 2017 H29 1.097 1.265 368.6 404.4 511.7 511.7 122.0 133.9 169.4 0.5 0.5 0.6 122.5 134.4 170.0
期 -5 2018 H30 1.060 1.217 384.7 407.8 496.2 496.2 110.6 117.2 142.6 0.5 0.5 0.6 111.1 117.7 143.2
間 -4 2019 R1 1.037 1.170 399.4 414.0 484.3 484.3 113.0 117.2 137.1 0.5 0.5 0.6 113.5 117.7 137.7

-3 2020 R2 1.038 1.125 414.3 429.9 483.6 483.6 115.2 119.5 134.4 0.5 0.6 0.7 115.7 120.1 135.1
-2 2021 R3 1.000 1.082 429.6 429.6 464.7 464.7 107.0 107.0 115.7 0.6 0.6 0.6 107.6 107.6 116.3
-1 2022 R4 1.000 1.040 443.8 443.8 461.6 461.6 147.1 147.1 153.0 0.6 0.6 0.6 147.7 147.7 153.6
0 2023 R5 1.000 1.000 463.2 463.2 463.2 463.2 81.8 81.8 81.8 0.6 0.6 0.6 82.4 82.4 82.4
1 2024 R6 1.000 0.962 474.1 474.1 455.9 455.9 137.7 137.7 132.4 0.6 0.6 0.6 138.3 138.3 133.0
2 2025 R7 1.000 0.925 492.3 492.3 455.2 455.2 137.7 137.7 127.3 0.6 0.6 0.6 138.3 138.3 127.9
3 2026 R8 1.000 0.889 510.5 510.5 453.8 453.8 137.7 137.7 122.4 0.7 0.7 0.6 138.4 138.4 123.0
4 2027 R9 1.000 0.855 528.8 528.8 452.0 452.0 137.7 137.7 117.7 0.7 0.7 0.6 138.4 138.4 118.3
5 2028 R10 1.000 0.822 547.0 547.0 449.6 449.6 137.7 137.7 113.2 0.7 0.7 0.6 138.4 138.4 113.8
6 2029 R11 1.000 0.790 565.3 565.3 446.8 446.8 137.7 137.7 108.8 0.7 0.7 0.6 138.4 138.4 109.4
7 2030 R12 1.000 0.760 583.5 583.5 443.4 443.4 137.7 137.7 104.6 0.8 0.8 0.6 138.5 138.5 105.2
8 2031 R13 1.000 0.731 601.7 601.7 439.7 439.7 137.7 137.7 100.6 0.8 0.8 0.6 138.5 138.5 101.2
9 2032 R14 1.000 0.703 620.0 620.0 435.6 435.6 137.7 137.7 96.7 0.8 0.8 0.6 138.5 138.5 97.3

10 2033 R15 1.000 0.676 638.2 638.2 431.1 431.1 137.7 137.7 93.0 0.8 0.8 0.5 138.5 138.5 93.5
11 2034 R16 1.000 0.650 656.4 656.4 426.4 426.4 137.7 137.7 89.4 0.9 0.9 0.6 138.6 138.6 90.0
12 2035 R17 1.000 0.625 674.7 674.7 421.4 421.4 137.7 137.7 86.0 0.9 0.9 0.6 138.6 138.6 86.6
13 2036 R18 1.000 0.601 692.9 692.9 416.1 416.1 137.7 137.7 82.7 0.9 0.9 0.5 138.6 138.6 83.2
14 2037 R19 1.000 0.577 711.1 711.1 410.6 410.6 137.7 137.7 79.5 0.9 0.9 0.5 138.6 138.6 80.0
15 2038 R20 1.000 0.555 729.4 729.4 405.0 405.0 137.7 137.7 76.5 1.0 1.0 0.6 138.7 138.7 77.1
16 2039 R21 1.000 0.534 747.6 747.6 399.1 399.1 0.8 0.8 0.4 1.0 1.0 0.5 1.8 1.8 0.9
17 2040 R22 1.000 0.513 747.7 747.7 383.8 383.8 0.8 0.8 0.4 1.0 1.0 0.5 1.8 1.8 0.9
18 2041 R23 1.000 0.494 747.8 747.8 369.1 369.1 0.8 0.8 0.4 1.0 1.0 0.5 1.8 1.8 0.9
19 2042 R24 1.000 0.475 747.9 747.9 355.0 355.0 0.8 0.8 0.4 1.0 1.0 0.5 1.8 1.8 0.9
20 2043 R25 1.000 0.456 748.0 748.0 341.4 341.4 0.8 0.8 0.4 1.0 1.0 0.5 1.8 1.8 0.9
21 2044 R26 1.000 0.439 748.1 748.1 328.3 328.3 1.0 1.0 0.4 1.0 1.0 0.4
22 2045 R27 1.000 0.422 748.1 748.1 315.7 315.7 1.0 1.0 0.4 1.0 1.0 0.4
23 2046 R28 1.000 0.406 748.1 748.1 303.5 303.5 1.0 1.0 0.4 1.0 1.0 0.4
24 2047 R29 1.000 0.390 748.1 748.1 291.8 291.8 1.0 1.0 0.4 1.0 1.0 0.4
25 2048 R30 1.000 0.375 748.1 748.1 280.6 280.6 1.0 1.0 0.4 1.0 1.0 0.4
26 2049 R31 1.000 0.361 748.1 748.1 269.8 269.8 1.0 1.0 0.4 1.0 1.0 0.4
27 2050 R32 1.000 0.347 748.1 748.1 259.5 259.5 1.0 1.0 0.3 1.0 1.0 0.3
28 2051 R33 1.000 0.333 748.1 748.1 249.5 249.5 1.0 1.0 0.3 1.0 1.0 0.3
29 2052 R34 1.000 0.321 748.1 748.1 239.9 239.9 1.0 1.0 0.3 1.0 1.0 0.3
30 2053 R35 1.000 0.308 748.1 748.1 230.7 230.7 1.0 1.0 0.3 1.0 1.0 0.3
31 2054 R36 1.000 0.296 748.1 748.1 221.8 221.8 1.0 1.0 0.3 1.0 1.0 0.3
32 2055 R37 1.000 0.285 748.1 748.1 213.3 213.3 1.0 1.0 0.3 1.0 1.0 0.3
33 2056 R38 1.000 0.274 748.1 748.1 205.0 205.0 1.0 1.0 0.3 1.0 1.0 0.3
34 2057 R39 1.000 0.264 748.1 748.1 197.2 197.2 1.0 1.0 0.3 1.0 1.0 0.3
35 2058 R40 1.000 0.253 748.1 748.1 189.6 189.6 1.0 1.0 0.3 1.0 1.0 0.3
36 2059 R41 1.000 0.244 748.1 748.1 182.3 182.3 1.0 1.0 0.2 1.0 1.0 0.2
37 2060 R42 1.000 0.234 748.1 748.1 175.3 175.3 1.0 1.0 0.2 1.0 1.0 0.2
38 2061 R43 1.000 0.225 748.1 748.1 168.5 168.5 1.0 1.0 0.2 1.0 1.0 0.2

施 39 2062 R44 1.000 0.217 748.1 748.1 162.1 162.1 1.0 1.0 0.2 1.0 1.0 0.2
設 40 2063 R45 1.000 0.208 748.1 748.1 155.8 155.8 1.0 1.0 0.2 1.0 1.0 0.2
完 41 2064 R46 1.000 0.200 748.1 748.1 149.8 149.8 1.0 1.0 0.2 1.0 1.0 0.2
成 42 2065 R47 1.000 0.193 748.1 748.1 144.1 144.1 1.0 1.0 0.2 1.0 1.0 0.2
後 43 2066 R48 1.000 0.185 748.1 748.1 138.5 138.5 1.0 1.0 0.2 1.0 1.0 0.2
の 44 2067 R49 1.000 0.178 748.1 748.1 133.2 133.2 1.0 1.0 0.2 1.0 1.0 0.2
期 45 2068 R50 1.000 0.171 748.1 748.1 128.1 128.1 1.0 1.0 0.2 1.0 1.0 0.2
間 46 2069 R51 1.000 0.165 748.1 748.1 123.1 123.1 1.0 1.0 0.2 1.0 1.0 0.2

47 2070 R52 1.000 0.158 748.1 748.1 118.4 118.4 1.0 1.0 0.2 1.0 1.0 0.2
50 48 2071 R53 1.000 0.152 748.1 748.1 113.9 113.9 1.0 1.0 0.2 1.0 1.0 0.2
年 49 2072 R54 1.000 0.146 748.1 748.1 109.5 109.5 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1

50 2073 R55 1.000 0.141 748.1 748.1 105.3 105.3 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1
51 2074 R56 1.000 0.135 748.1 748.1 101.2 101.2 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1
52 2075 R57 1.000 0.130 748.1 748.1 97.3 97.3 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1
53 2076 R58 1.000 0.125 748.1 748.1 93.6 93.6 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1
54 2077 R59 1.000 0.120 748.1 748.1 90.0 90.0 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1
55 2078 R60 1.000 0.116 748.1 748.1 86.5 86.5 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1
56 2079 R61 1.000 0.111 748.1 748.1 83.2 83.2 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1
57 2080 R62 1.000 0.107 748.1 748.1 80.0 80.0 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1
58 2081 R63 1.000 0.103 748.1 748.1 76.9 76.9 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1
59 2082 R64 1.000 0.099 748.1 748.1 74.0 74.0 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1
60 2083 R65 1.000 0.095 748.1 748.1 71.1 71.1 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1
61 2084 R66 1.000 0.091 748.1 748.1 68.4 68.4 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1
62 2085 R67 1.000 0.088 748.1 748.1 65.7 65.7 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1
63 2086 R68 1.000 0.085 748.1 748.1 63.2 63.2 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1
64 2087 R69 1.000 0.081 748.1 748.1 60.8 60.8 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1
65 2088 R70 1.000 0.078 748.1 748.1 58.5 58.5 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1
66 2089 R71 1.000 0.075 748.1 748.1 56.2 56.2 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1
67 2090 R72 1.000 0.072 748.1 748.1 54.0 54.0 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1
68 2091 R73 1.000 0.069 748.1 748.1 52.0 52.0 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1
69 2092 R74 1.000 0.067 748.1 748.1 50.0 50.0 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1
70 2093 R75 1.000 0.064 748.1 748.1 48.0 90.9 1.8 49.8 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1

合計 56,730 57,501 26,623 90.9 1.8 26,625 5,649 6,255 9,209 73 77 37 5,723 6,332 9,246

総便益 B 26,625 百万円
総費用 C 9,246 百万円
費用便益比 B/C 2.9
純現在価値 B-C 17,379 百万円
経済的内部収益率 12.7%

年度
便益① 残存価値②

186



【費用便益算定シート】
・淀川総合水系環境整備事業（残事業（自然再生に係る事業：鵜殿ヨシ原保全））
・感度分析：残事業費+10％

基準（評価)年度 2023(R5)
供用年度 2044(R26)
社会的割引率 4%

[単位：百万円]

便益：B 費用：C
ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④

ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益
便益

(中止)
便益の差 現在価値 実質価格

残存価値

（中止）
残存価値の差 現在価値 現在価値 費用

費用
(中止)

費用の差

実質価格
現在価値 費用

費用
(中止)

費用の差

実質価格
現在価値 実質価格 現在価値

-30 1993 H05 1.174 3.243 233.0 233.0 0.1 0.1
-29 1994 H06 1.172 3.119 34.3 34.3 7.8 7.8 0.1 0.1
-28 1995 H07 1.176 2.999 35.4 35.4 16.6 16.6 0.1 0.1
-27 1996 H08 1.181 2.883 37.9 37.9 16.6 16.6 0.1 0.1
-26 1997 H09 1.175 2.772 40.3 40.3 16.3 16.3 0.1 0.1
-25 1998 H10 1.200 2.666 42.7 42.7 67.7 67.7 0.1 0.1
-24 1999 H11 1.213 2.563 52.7 52.7 39.3 39.3 0.1 0.1
-23 2000 H12 1.215 2.465 58.5 58.5 49.8 49.8 0.1 0.1
-22 2001 H13 1.246 2.370 65.8 65.8 48.9 48.9 0.1 0.1
-21 2002 H14 1.263 2.279 73.0 73.0 65.1 65.1 0.1 0.1
-20 2003 H15 1.263 2.191 82.6 82.6 58.4 58.4 0.1 0.1
-19 2004 H16 1.259 2.107 91.2 91.2 379.2 379.2 0.2 0.2
-18 2005 H17 1.252 2.026 147.0 147.0 362.9 362.9 0.2 0.2
-17 2006 H18 1.238 1.948 200.4 200.4 150.4 150.4 0.3 0.3
-16 2007 H19 1.219 1.873 222.5 222.5 177.3 177.3 0.3 0.3
-15 2008 H20 1.183 1.801 248.6 248.6 166.8 166.8 0.3 0.3
-14 2009 H21 1.222 1.732 273.1 273.1 63.5 63.5 0.3 0.3
-13 2010 H22 1.221 1.665 282.5 282.5 134.4 134.4 0.4 0.4
-12 2011 H23 1.191 1.601 302.2 302.2 110.9 110.9 0.4 0.4
-11 2012 H24 1.195 1.539 318.6 318.6 101.2 101.2 0.4 0.4
-10 2013 H25 1.170 1.480 333.5 333.5 132.2 132.2 0.4 0.4
-9 2014 H26 1.132 1.423 352.9 352.9 133.4 133.4 0.4 0.4
-8 2015 H27 1.129 1.369 372.5 372.5 133.6 133.6 0.4 0.4

整 -7 2016 H28 1.122 1.316 392.2 392.2 117.7 117.7 0.5 0.5

備 -6 2017 H29 1.097 1.265 409.5 409.5 122.0 122.0 0.5 0.5

期 -5 2018 H30 1.060 1.217 427.5 427.5 110.6 110.6 0.5 0.5

間 -4 2019 R1 1.037 1.170 443.7 443.7 113.0 113.0 0.5 0.5
-3 2020 R2 1.038 1.125 460.4 460.4 115.2 115.2 0.5 0.5
-2 2021 R3 1.000 1.082 477.3 477.3 107.0 107.0 0.6 0.6
-1 2022 R4 1.000 1.040 493.1 493.1 147.1 147.1 0.6 0.6
0 2023 R5 1.000 1.000 514.7 514.7 81.8 81.8 0.6 0.6
1 2024 R6 1.000 0.962 526.8 526.8 151.5 151.5 145.7 0.6 0.6 151.5 145.7
2 2025 R7 1.000 0.925 547.0 526.8 20.3 18.7 18.7 151.5 151.5 140.1 0.6 0.6 0.0 151.5 140.1
3 2026 R8 1.000 0.889 567.3 526.8 40.5 36.0 36.0 151.5 151.5 134.7 0.7 0.6 0.0 151.5 134.7
4 2027 R9 1.000 0.855 587.5 526.8 60.8 52.0 52.0 151.5 151.5 129.5 0.7 0.6 0.1 0.1 151.6 129.6
5 2028 R10 1.000 0.822 607.8 526.8 81.1 66.6 66.6 151.5 151.5 124.5 0.7 0.6 0.1 0.1 151.6 124.6
6 2029 R11 1.000 0.790 628.1 526.8 101.3 80.1 80.1 151.5 151.5 119.7 0.7 0.6 0.1 0.1 151.6 119.8
7 2030 R12 1.000 0.760 648.3 526.8 121.6 92.4 92.4 151.5 151.5 115.1 0.8 0.6 0.1 0.1 151.6 115.2
8 2031 R13 1.000 0.731 668.6 526.8 141.8 103.6 103.6 151.5 151.5 110.7 0.8 0.6 0.2 0.1 151.7 110.8
9 2032 R14 1.000 0.703 688.9 526.8 162.1 113.9 113.9 151.5 151.5 106.4 0.8 0.6 0.2 0.1 151.7 106.5

10 2033 R15 1.000 0.676 709.1 526.8 182.4 123.2 123.2 151.5 151.5 102.3 0.8 0.6 0.2 0.1 151.7 102.4
11 2034 R16 1.000 0.650 729.4 526.8 202.6 131.6 131.6 151.5 151.5 98.4 0.9 0.6 0.2 0.2 151.7 98.6
12 2035 R17 1.000 0.625 749.6 526.8 222.9 139.2 139.2 151.5 151.5 94.6 0.9 0.6 0.3 0.2 151.8 94.8
13 2036 R18 1.000 0.601 769.9 526.8 243.2 146.0 146.0 151.5 151.5 91.0 0.9 0.6 0.3 0.2 151.8 91.2
14 2037 R19 1.000 0.577 790.2 526.8 263.4 152.1 152.1 151.5 151.5 87.5 0.9 0.6 0.3 0.2 151.8 87.7
15 2038 R20 1.000 0.555 810.4 526.8 283.7 157.5 157.5 151.5 151.5 84.1 1.0 0.6 0.3 0.2 151.8 84.3
16 2039 R21 1.000 0.534 830.7 526.8 303.9 162.3 162.3 0.9 0.9 0.5 1.0 0.6 0.3 0.2 1.2 0.7
17 2040 R22 1.000 0.513 830.8 526.8 304.1 156.1 156.1 0.9 0.9 0.5 1.0 0.6 0.3 0.2 1.2 0.7
18 2041 R23 1.000 0.494 830.9 526.8 304.2 150.1 150.1 0.9 0.9 0.4 1.0 0.6 0.3 0.2 1.2 0.6
19 2042 R24 1.000 0.475 831.0 526.8 304.3 144.4 144.4 0.9 0.9 0.4 1.0 0.6 0.3 0.2 1.2 0.6
20 2043 R25 1.000 0.456 831.2 526.8 304.4 138.9 138.9 0.9 0.9 0.4 1.0 0.6 0.3 0.2 1.2 0.6
21 2044 R26 1.000 0.439 831.3 526.8 304.5 133.6 133.6 1.0 0.6 0.3 0.1 0.3 0.1
22 2045 R27 1.000 0.422 831.3 526.8 304.5 128.5 128.5 1.0 0.6 0.3 0.1 0.3 0.1
23 2046 R28 1.000 0.406 831.3 526.8 304.5 123.6 123.6 1.0 0.6 0.3 0.1 0.3 0.1
24 2047 R29 1.000 0.390 831.3 526.8 304.5 118.8 118.8 1.0 0.6 0.3 0.1 0.3 0.1
25 2048 R30 1.000 0.375 831.3 526.8 304.5 114.2 114.2 1.0 0.6 0.3 0.1 0.3 0.1
26 2049 R31 1.000 0.361 831.3 526.8 304.5 109.8 109.8 1.0 0.6 0.3 0.1 0.3 0.1
27 2050 R32 1.000 0.347 831.3 526.8 304.5 105.6 105.6 1.0 0.6 0.3 0.1 0.3 0.1
28 2051 R33 1.000 0.333 831.3 526.8 304.5 101.6 101.6 1.0 0.6 0.3 0.1 0.3 0.1
29 2052 R34 1.000 0.321 831.3 526.8 304.5 97.6 97.6 1.0 0.6 0.3 0.1 0.3 0.1
30 2053 R35 1.000 0.308 831.3 526.8 304.5 93.9 93.9 1.0 0.6 0.3 0.1 0.3 0.1
31 2054 R36 1.000 0.296 831.3 526.8 304.5 90.3 90.3 1.0 0.6 0.3 0.1 0.3 0.1
32 2055 R37 1.000 0.285 831.3 526.8 304.5 86.8 86.8 1.0 0.6 0.3 0.1 0.3 0.1
33 2056 R38 1.000 0.274 831.3 526.8 304.5 83.5 83.5 1.0 0.6 0.3 0.1 0.3 0.1
34 2057 R39 1.000 0.264 831.3 526.8 304.5 80.3 80.3 1.0 0.6 0.3 0.1 0.3 0.1
35 2058 R40 1.000 0.253 831.3 526.8 304.5 77.2 77.2 1.0 0.6 0.3 0.1 0.3 0.1
36 2059 R41 1.000 0.244 831.3 526.8 304.5 74.2 74.2 1.0 0.6 0.3 0.1 0.3 0.1
37 2060 R42 1.000 0.234 831.3 526.8 304.5 71.3 71.3 1.0 0.6 0.3 0.1 0.3 0.1
38 2061 R43 1.000 0.225 831.3 526.8 304.5 68.6 68.6 1.0 0.6 0.3 0.1 0.3 0.1

施 39 2062 R44 1.000 0.217 831.3 526.8 304.5 66.0 66.0 1.0 0.6 0.3 0.1 0.3 0.1
設 40 2063 R45 1.000 0.208 831.3 526.8 304.5 63.4 63.4 1.0 0.6 0.3 0.1 0.3 0.1
完 41 2064 R46 1.000 0.200 831.3 526.8 304.5 61.0 61.0 1.0 0.6 0.3 0.1 0.3 0.1
成 42 2065 R47 1.000 0.193 831.3 526.8 304.5 58.6 58.6 1.0 0.6 0.3 0.1 0.3 0.1
後 43 2066 R48 1.000 0.185 831.3 526.8 304.5 56.4 56.4 1.0 0.6 0.3 0.1 0.3 0.1
の 44 2067 R49 1.000 0.178 831.3 526.8 304.5 54.2 54.2 1.0 0.6 0.3 0.1 0.3 0.1
期 45 2068 R50 1.000 0.171 831.3 526.8 304.5 52.1 52.1 1.0 0.6 0.3 0.1 0.3 0.1
間 46 2069 R51 1.000 0.165 831.3 526.8 304.5 50.1 50.1 1.0 0.6 0.3 0.1 0.3 0.1

47 2070 R52 1.000 0.158 831.3 526.8 304.5 48.2 48.2 1.0 0.6 0.3 0.1 0.3 0.1
50 48 2071 R53 1.000 0.152 831.3 526.8 304.5 46.3 46.3 1.0 0.6 0.3 0.1 0.3 0.1
年 49 2072 R54 1.000 0.146 831.3 526.8 304.5 44.6 44.6 1.0 0.6 0.3 0.0 0.3 0.0

50 2073 R55 1.000 0.141 831.3 526.8 304.5 42.9 42.9 1.0 0.6 0.3 0.0 0.3 0.0
51 2074 R56 1.000 0.135 831.3 526.8 304.5 41.2 41.2 1.0 0.6 0.3 0.0 0.3 0.0
52 2075 R57 1.000 0.130 831.3 526.8 304.5 39.6 39.6 1.0 0.6 0.3 0.0 0.3 0.0
53 2076 R58 1.000 0.125 831.3 526.8 304.5 38.1 38.1 1.0 0.6 0.3 0.0 0.3 0.0
54 2077 R59 1.000 0.120 831.3 526.8 304.5 36.6 36.6 1.0 0.6 0.3 0.0 0.3 0.0
55 2078 R60 1.000 0.116 831.3 526.8 304.5 35.2 35.2 1.0 0.6 0.3 0.0 0.3 0.0
56 2079 R61 1.000 0.111 831.3 526.8 304.5 33.9 33.9 1.0 0.6 0.3 0.0 0.3 0.0
57 2080 R62 1.000 0.107 831.3 526.8 304.5 32.6 32.6 1.0 0.6 0.3 0.0 0.3 0.0
58 2081 R63 1.000 0.103 831.3 526.8 304.5 31.3 31.3 1.0 0.6 0.3 0.0 0.3 0.0
59 2082 R64 1.000 0.099 831.3 526.8 304.5 30.1 30.1 1.0 0.6 0.3 0.0 0.3 0.0
60 2083 R65 1.000 0.095 831.3 526.8 304.5 28.9 28.9 1.0 0.6 0.3 0.0 0.3 0.0
61 2084 R66 1.000 0.091 831.3 526.8 304.5 27.8 27.8 1.0 0.6 0.3 0.0 0.3 0.0
62 2085 R67 1.000 0.088 831.3 526.8 304.5 26.8 26.8 1.0 0.6 0.3 0.0 0.3 0.0
63 2086 R68 1.000 0.085 831.3 526.8 304.5 25.7 25.7 1.0 0.6 0.3 0.0 0.3 0.0
64 2087 R69 1.000 0.081 831.3 526.8 304.5 24.7 24.7 1.0 0.6 0.3 0.0 0.3 0.0
65 2088 R70 1.000 0.078 831.3 526.8 304.5 23.8 23.8 1.0 0.6 0.3 0.0 0.3 0.0
66 2089 R71 1.000 0.075 831.3 526.8 304.5 22.9 22.9 1.0 0.6 0.3 0.0 0.3 0.0
67 2090 R72 1.000 0.072 831.3 526.8 304.5 22.0 22.0 1.0 0.6 0.3 0.0 0.3 0.0
68 2091 R73 1.000 0.069 831.3 526.8 304.5 21.2 21.2 1.0 0.6 0.3 0.0 0.3 0.0
69 2092 R74 1.000 0.067 831.3 526.8 304.5 20.3 20.3 1.0 0.6 0.3 0.0 0.3 0.0
70 2093 R75 1.000 0.064 831.3 526.8 304.5 19.6 96.1 38.8 57.3 1.1 20.7 1.0 0.6 0.3 0.0 0.3 0.0

合計 63,034 44,159 18,875 5,150 96.1 38.8 57.3 1.1 5,151 5,856 3,580 2,277 1,687 73 53 21 6 2,298 1,692

総便益 B 5,151 百万円
総費用 C 1,692 百万円
費用便益比 B/C 3.0
純現在価値 B-C 3,459 百万円
経済的内部収益率 13.4%

残存価値②
年度

便益①
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【費用便益算定シート】
・淀川総合水系環境整備事業（残事業（自然再生に係る事業：鵜殿ヨシ原保全））
・感度分析：残事業費-10％

基準（評価)年度 2023(R5)
供用年度 2044(R26)
社会的割引率 4%

[単位：百万円]

便益：B 費用：C
ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④

ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益
便益

(中止)
便益の差 現在価値 実質価格

残存価値

（中止）
残存価値の差 現在価値 現在価値 費用

費用
(中止)

費用の差

実質価格
現在価値 費用

費用
(中止)

費用の差

実質価格
現在価値 実質価格 現在価値

-30 1993 H05 1.174 3.243 233.0 233.0 0.1 0.1
-29 1994 H06 1.172 3.119 34.3 34.3 7.8 7.8 0.1 0.1
-28 1995 H07 1.176 2.999 35.4 35.4 16.6 16.6 0.1 0.1
-27 1996 H08 1.181 2.883 37.9 37.9 16.6 16.6 0.1 0.1
-26 1997 H09 1.175 2.772 40.3 40.3 16.3 16.3 0.1 0.1
-25 1998 H10 1.200 2.666 42.7 42.7 67.7 67.7 0.1 0.1
-24 1999 H11 1.213 2.563 52.7 52.7 39.3 39.3 0.1 0.1
-23 2000 H12 1.215 2.465 58.5 58.5 49.8 49.8 0.1 0.1
-22 2001 H13 1.246 2.370 65.8 65.8 48.9 48.9 0.1 0.1
-21 2002 H14 1.263 2.279 73.0 73.0 65.1 65.1 0.1 0.1
-20 2003 H15 1.263 2.191 82.6 82.6 58.4 58.4 0.1 0.1
-19 2004 H16 1.259 2.107 91.2 91.2 379.2 379.2 0.2 0.2
-18 2005 H17 1.252 2.026 147.0 147.0 362.9 362.9 0.2 0.2
-17 2006 H18 1.238 1.948 200.4 200.4 150.4 150.4 0.3 0.3
-16 2007 H19 1.219 1.873 222.5 222.5 177.3 177.3 0.3 0.3
-15 2008 H20 1.183 1.801 248.6 248.6 166.8 166.8 0.3 0.3
-14 2009 H21 1.222 1.732 273.1 273.1 63.5 63.5 0.3 0.3
-13 2010 H22 1.221 1.665 282.5 282.5 134.4 134.4 0.4 0.4
-12 2011 H23 1.191 1.601 302.2 302.2 110.9 110.9 0.4 0.4
-11 2012 H24 1.195 1.539 318.6 318.6 101.2 101.2 0.4 0.4
-10 2013 H25 1.170 1.480 333.5 333.5 132.2 132.2 0.4 0.4
-9 2014 H26 1.132 1.423 352.9 352.9 133.4 133.4 0.4 0.4
-8 2015 H27 1.129 1.369 372.5 372.5 133.6 133.6 0.4 0.4

整 -7 2016 H28 1.122 1.316 392.2 392.2 117.7 117.7 0.5 0.5

備 -6 2017 H29 1.097 1.265 409.5 409.5 122.0 122.0 0.5 0.5

期 -5 2018 H30 1.060 1.217 427.5 427.5 110.6 110.6 0.5 0.5

間 -4 2019 R1 1.037 1.170 443.7 443.7 113.0 113.0 0.5 0.5
-3 2020 R2 1.038 1.125 460.4 460.4 115.2 115.2 0.5 0.5
-2 2021 R3 1.000 1.082 477.3 477.3 107.0 107.0 0.6 0.6
-1 2022 R4 1.000 1.040 493.1 493.1 147.1 147.1 0.6 0.6
0 2023 R5 1.000 1.000 514.7 514.7 81.8 81.8 0.6 0.6
1 2024 R6 1.000 0.962 526.8 526.8 123.9 123.9 119.1 0.6 0.6 123.9 119.1
2 2025 R7 1.000 0.925 547.0 526.8 20.3 18.7 18.7 123.9 123.9 114.6 0.6 0.6 0.0 123.9 114.6
3 2026 R8 1.000 0.889 567.3 526.8 40.5 36.0 36.0 123.9 123.9 110.1 0.7 0.6 0.0 123.9 110.1
4 2027 R9 1.000 0.855 587.5 526.8 60.8 52.0 52.0 123.9 123.9 105.9 0.7 0.6 0.1 0.1 124.0 106.0
5 2028 R10 1.000 0.822 607.8 526.8 81.1 66.6 66.6 123.9 123.9 101.8 0.7 0.6 0.1 0.1 124.0 101.9
6 2029 R11 1.000 0.790 628.1 526.8 101.3 80.1 80.1 123.9 123.9 97.9 0.7 0.6 0.1 0.1 124.0 98.0
7 2030 R12 1.000 0.760 648.3 526.8 121.6 92.4 92.4 123.9 123.9 94.2 0.8 0.6 0.1 0.1 124.0 94.3
8 2031 R13 1.000 0.731 668.6 526.8 141.8 103.6 103.6 123.9 123.9 90.5 0.8 0.6 0.2 0.1 124.1 90.6
9 2032 R14 1.000 0.703 688.9 526.8 162.1 113.9 113.9 123.9 123.9 87.1 0.8 0.6 0.2 0.1 124.1 87.2

10 2033 R15 1.000 0.676 709.1 526.8 182.4 123.2 123.2 123.9 123.9 83.7 0.8 0.6 0.2 0.1 124.1 83.8
11 2034 R16 1.000 0.650 729.4 526.8 202.6 131.6 131.6 123.9 123.9 80.5 0.9 0.6 0.2 0.2 124.1 80.7
12 2035 R17 1.000 0.625 749.6 526.8 222.9 139.2 139.2 123.9 123.9 77.4 0.9 0.6 0.3 0.2 124.2 77.6
13 2036 R18 1.000 0.601 769.9 526.8 243.2 146.0 146.0 123.9 123.9 74.4 0.9 0.6 0.3 0.2 124.2 74.6
14 2037 R19 1.000 0.577 790.2 526.8 263.4 152.1 152.1 123.9 123.9 71.5 0.9 0.6 0.3 0.2 124.2 71.7
15 2038 R20 1.000 0.555 810.4 526.8 283.7 157.5 157.5 123.9 123.9 68.8 1.0 0.6 0.3 0.2 124.2 69.0
16 2039 R21 1.000 0.534 830.7 526.8 303.9 162.3 162.3 0.7 0.7 0.4 1.0 0.6 0.3 0.2 1.0 0.6
17 2040 R22 1.000 0.513 830.8 526.8 304.1 156.1 156.1 0.7 0.7 0.4 1.0 0.6 0.3 0.2 1.0 0.6
18 2041 R23 1.000 0.494 830.9 526.8 304.2 150.1 150.1 0.7 0.7 0.3 1.0 0.6 0.3 0.2 1.0 0.5
19 2042 R24 1.000 0.475 831.0 526.8 304.3 144.4 144.4 0.7 0.7 0.3 1.0 0.6 0.3 0.2 1.0 0.5
20 2043 R25 1.000 0.456 831.2 526.8 304.4 138.9 138.9 0.7 0.7 0.3 1.0 0.6 0.3 0.2 1.0 0.5
21 2044 R26 1.000 0.439 831.3 526.8 304.5 133.6 133.6 1.0 0.6 0.3 0.1 0.3 0.1
22 2045 R27 1.000 0.422 831.3 526.8 304.5 128.5 128.5 1.0 0.6 0.3 0.1 0.3 0.1
23 2046 R28 1.000 0.406 831.3 526.8 304.5 123.6 123.6 1.0 0.6 0.3 0.1 0.3 0.1
24 2047 R29 1.000 0.390 831.3 526.8 304.5 118.8 118.8 1.0 0.6 0.3 0.1 0.3 0.1
25 2048 R30 1.000 0.375 831.3 526.8 304.5 114.2 114.2 1.0 0.6 0.3 0.1 0.3 0.1
26 2049 R31 1.000 0.361 831.3 526.8 304.5 109.8 109.8 1.0 0.6 0.3 0.1 0.3 0.1
27 2050 R32 1.000 0.347 831.3 526.8 304.5 105.6 105.6 1.0 0.6 0.3 0.1 0.3 0.1
28 2051 R33 1.000 0.333 831.3 526.8 304.5 101.6 101.6 1.0 0.6 0.3 0.1 0.3 0.1
29 2052 R34 1.000 0.321 831.3 526.8 304.5 97.6 97.6 1.0 0.6 0.3 0.1 0.3 0.1
30 2053 R35 1.000 0.308 831.3 526.8 304.5 93.9 93.9 1.0 0.6 0.3 0.1 0.3 0.1
31 2054 R36 1.000 0.296 831.3 526.8 304.5 90.3 90.3 1.0 0.6 0.3 0.1 0.3 0.1
32 2055 R37 1.000 0.285 831.3 526.8 304.5 86.8 86.8 1.0 0.6 0.3 0.1 0.3 0.1
33 2056 R38 1.000 0.274 831.3 526.8 304.5 83.5 83.5 1.0 0.6 0.3 0.1 0.3 0.1
34 2057 R39 1.000 0.264 831.3 526.8 304.5 80.3 80.3 1.0 0.6 0.3 0.1 0.3 0.1
35 2058 R40 1.000 0.253 831.3 526.8 304.5 77.2 77.2 1.0 0.6 0.3 0.1 0.3 0.1
36 2059 R41 1.000 0.244 831.3 526.8 304.5 74.2 74.2 1.0 0.6 0.3 0.1 0.3 0.1
37 2060 R42 1.000 0.234 831.3 526.8 304.5 71.3 71.3 1.0 0.6 0.3 0.1 0.3 0.1
38 2061 R43 1.000 0.225 831.3 526.8 304.5 68.6 68.6 1.0 0.6 0.3 0.1 0.3 0.1

施 39 2062 R44 1.000 0.217 831.3 526.8 304.5 66.0 66.0 1.0 0.6 0.3 0.1 0.3 0.1
設 40 2063 R45 1.000 0.208 831.3 526.8 304.5 63.4 63.4 1.0 0.6 0.3 0.1 0.3 0.1
完 41 2064 R46 1.000 0.200 831.3 526.8 304.5 61.0 61.0 1.0 0.6 0.3 0.1 0.3 0.1
成 42 2065 R47 1.000 0.193 831.3 526.8 304.5 58.6 58.6 1.0 0.6 0.3 0.1 0.3 0.1
後 43 2066 R48 1.000 0.185 831.3 526.8 304.5 56.4 56.4 1.0 0.6 0.3 0.1 0.3 0.1
の 44 2067 R49 1.000 0.178 831.3 526.8 304.5 54.2 54.2 1.0 0.6 0.3 0.1 0.3 0.1
期 45 2068 R50 1.000 0.171 831.3 526.8 304.5 52.1 52.1 1.0 0.6 0.3 0.1 0.3 0.1
間 46 2069 R51 1.000 0.165 831.3 526.8 304.5 50.1 50.1 1.0 0.6 0.3 0.1 0.3 0.1

47 2070 R52 1.000 0.158 831.3 526.8 304.5 48.2 48.2 1.0 0.6 0.3 0.1 0.3 0.1
50 48 2071 R53 1.000 0.152 831.3 526.8 304.5 46.3 46.3 1.0 0.6 0.3 0.1 0.3 0.1
年 49 2072 R54 1.000 0.146 831.3 526.8 304.5 44.6 44.6 1.0 0.6 0.3 0.0 0.3 0.0

50 2073 R55 1.000 0.141 831.3 526.8 304.5 42.9 42.9 1.0 0.6 0.3 0.0 0.3 0.0
51 2074 R56 1.000 0.135 831.3 526.8 304.5 41.2 41.2 1.0 0.6 0.3 0.0 0.3 0.0
52 2075 R57 1.000 0.130 831.3 526.8 304.5 39.6 39.6 1.0 0.6 0.3 0.0 0.3 0.0
53 2076 R58 1.000 0.125 831.3 526.8 304.5 38.1 38.1 1.0 0.6 0.3 0.0 0.3 0.0
54 2077 R59 1.000 0.120 831.3 526.8 304.5 36.6 36.6 1.0 0.6 0.3 0.0 0.3 0.0
55 2078 R60 1.000 0.116 831.3 526.8 304.5 35.2 35.2 1.0 0.6 0.3 0.0 0.3 0.0
56 2079 R61 1.000 0.111 831.3 526.8 304.5 33.9 33.9 1.0 0.6 0.3 0.0 0.3 0.0
57 2080 R62 1.000 0.107 831.3 526.8 304.5 32.6 32.6 1.0 0.6 0.3 0.0 0.3 0.0
58 2081 R63 1.000 0.103 831.3 526.8 304.5 31.3 31.3 1.0 0.6 0.3 0.0 0.3 0.0
59 2082 R64 1.000 0.099 831.3 526.8 304.5 30.1 30.1 1.0 0.6 0.3 0.0 0.3 0.0
60 2083 R65 1.000 0.095 831.3 526.8 304.5 28.9 28.9 1.0 0.6 0.3 0.0 0.3 0.0
61 2084 R66 1.000 0.091 831.3 526.8 304.5 27.8 27.8 1.0 0.6 0.3 0.0 0.3 0.0
62 2085 R67 1.000 0.088 831.3 526.8 304.5 26.8 26.8 1.0 0.6 0.3 0.0 0.3 0.0
63 2086 R68 1.000 0.085 831.3 526.8 304.5 25.7 25.7 1.0 0.6 0.3 0.0 0.3 0.0
64 2087 R69 1.000 0.081 831.3 526.8 304.5 24.7 24.7 1.0 0.6 0.3 0.0 0.3 0.0
65 2088 R70 1.000 0.078 831.3 526.8 304.5 23.8 23.8 1.0 0.6 0.3 0.0 0.3 0.0
66 2089 R71 1.000 0.075 831.3 526.8 304.5 22.9 22.9 1.0 0.6 0.3 0.0 0.3 0.0
67 2090 R72 1.000 0.072 831.3 526.8 304.5 22.0 22.0 1.0 0.6 0.3 0.0 0.3 0.0
68 2091 R73 1.000 0.069 831.3 526.8 304.5 21.2 21.2 1.0 0.6 0.3 0.0 0.3 0.0
69 2092 R74 1.000 0.067 831.3 526.8 304.5 20.3 20.3 1.0 0.6 0.3 0.0 0.3 0.0
70 2093 R75 1.000 0.064 831.3 526.8 304.5 19.6 85.7 38.8 46.9 0.9 20.5 1.0 0.6 0.3 0.0 0.3 0.0

合計 63,034 44,159 18,875 5,150 85.7 38.8 46.9 0.9 5,151 5,442 3,580 1,862 1,379 73 53 21 6 1,883 1,385

総便益 B 5,151 百万円
総費用 C 1,385 百万円
費用便益比 B/C 3.7
純現在価値 B-C 3,766 百万円
経済的内部収益率 16.3%

残存価値②
年度

便益①
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【費用便益算定シート】
・淀川総合水系環境整備事業（残事業（自然再生に係る事業：鵜殿ヨシ原保全））
・感度分析：残工期+10％

基準（評価)年度 2023(R5)
供用年度 2046(R28)
社会的割引率 4%

[単位：百万円]

便益：B 費用：C
ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④

ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益
便益

(中止)
便益の差 現在価値 実質価格

残存価値

（中止）
残存価値の差 現在価値 現在価値 費用

費用
(中止)

費用の差

実質価格
現在価値 費用

費用
(中止)

費用の差

実質価格
現在価値 実質価格 現在価値

-30 1993 H05 1.174 3.243 233.0 233.0 0.1 0.1
-29 1994 H06 1.172 3.119 34.3 34.3 7.8 7.8 0.1 0.1
-28 1995 H07 1.176 2.999 35.4 35.4 16.6 16.6 0.1 0.1
-27 1996 H08 1.181 2.883 37.9 37.9 16.6 16.6 0.1 0.1
-26 1997 H09 1.175 2.772 40.3 40.3 16.3 16.3 0.1 0.1
-25 1998 H10 1.200 2.666 42.7 42.7 67.7 67.7 0.1 0.1
-24 1999 H11 1.213 2.563 52.7 52.7 39.3 39.3 0.1 0.1
-23 2000 H12 1.215 2.465 58.5 58.5 49.8 49.8 0.1 0.1
-22 2001 H13 1.246 2.370 65.8 65.8 48.9 48.9 0.1 0.1
-21 2002 H14 1.263 2.279 73.0 73.0 65.1 65.1 0.1 0.1
-20 2003 H15 1.263 2.191 82.6 82.6 58.4 58.4 0.1 0.1
-19 2004 H16 1.259 2.107 91.2 91.2 379.2 379.2 0.2 0.2
-18 2005 H17 1.252 2.026 147.0 147.0 362.9 362.9 0.2 0.2
-17 2006 H18 1.238 1.948 200.4 200.4 150.4 150.4 0.3 0.3
-16 2007 H19 1.219 1.873 222.5 222.5 177.3 177.3 0.3 0.3
-15 2008 H20 1.183 1.801 248.6 248.6 166.8 166.8 0.3 0.3
-14 2009 H21 1.222 1.732 273.1 273.1 63.5 63.5 0.3 0.3
-13 2010 H22 1.221 1.665 282.5 282.5 134.4 134.4 0.4 0.4
-12 2011 H23 1.191 1.601 302.2 302.2 110.9 110.9 0.4 0.4
-11 2012 H24 1.195 1.539 318.6 318.6 101.2 101.2 0.4 0.4
-10 2013 H25 1.170 1.480 333.5 333.5 132.2 132.2 0.4 0.4
-9 2014 H26 1.132 1.423 352.9 352.9 133.4 133.4 0.4 0.4
-8 2015 H27 1.129 1.369 372.5 372.5 133.6 133.6 0.4 0.4

整 -7 2016 H28 1.122 1.316 392.2 392.2 117.7 117.7 0.5 0.5

備 -6 2017 H29 1.097 1.265 409.5 409.5 122.0 122.0 0.5 0.5

期 -5 2018 H30 1.060 1.217 427.5 427.5 110.6 110.6 0.5 0.5

間 -4 2019 R1 1.037 1.170 443.7 443.7 113.0 113.0 0.5 0.5
-3 2020 R2 1.038 1.125 460.4 460.4 115.2 115.2 0.5 0.5
-2 2021 R3 1.000 1.082 477.3 477.3 107.0 107.0 0.6 0.6
-1 2022 R4 1.000 1.040 493.1 493.1 147.1 147.1 0.6 0.6
0 2023 R5 1.000 1.000 514.7 514.7 81.8 81.8 0.6 0.6
1 2024 R6 1.000 0.962 526.8 526.8 125.2 125.2 120.4 0.6 0.6 125.2 120.4
2 2025 R7 1.000 0.925 545.2 526.8 18.4 17.0 17.0 125.2 125.2 115.8 0.6 0.6 0.0 125.2 115.8
3 2026 R8 1.000 0.889 563.6 526.8 36.8 32.7 32.7 125.2 125.2 111.3 0.7 0.6 0.0 125.2 111.3
4 2027 R9 1.000 0.855 582.0 526.8 55.2 47.2 47.2 125.2 125.2 107.0 0.7 0.6 0.1 0.1 125.3 107.1
5 2028 R10 1.000 0.822 600.4 526.8 73.6 60.5 60.5 125.2 125.2 102.9 0.7 0.6 0.1 0.1 125.3 103.0
6 2029 R11 1.000 0.790 618.9 526.8 92.1 72.8 72.8 125.2 125.2 98.9 0.7 0.6 0.1 0.1 125.3 99.0
7 2030 R12 1.000 0.760 637.3 526.8 110.5 84.0 84.0 125.2 125.2 95.1 0.8 0.6 0.1 0.1 125.3 95.2
8 2031 R13 1.000 0.731 655.7 526.8 128.9 94.2 94.2 125.2 125.2 91.5 0.8 0.6 0.2 0.1 125.4 91.6
9 2032 R14 1.000 0.703 674.1 526.8 147.3 103.5 103.5 125.2 125.2 88.0 0.8 0.6 0.2 0.1 125.4 88.1

10 2033 R15 1.000 0.676 692.5 526.8 165.7 111.9 111.9 125.2 125.2 84.6 0.8 0.6 0.2 0.1 125.4 84.7
11 2034 R16 1.000 0.650 711.0 526.8 184.2 119.7 119.7 125.2 125.2 81.3 0.9 0.6 0.2 0.2 125.4 81.5
12 2035 R17 1.000 0.625 729.4 526.8 202.6 126.5 126.5 125.2 125.2 78.2 0.9 0.6 0.3 0.2 125.5 78.4
13 2036 R18 1.000 0.601 747.8 526.8 221.0 132.7 132.7 125.2 125.2 75.2 0.9 0.6 0.3 0.2 125.5 75.4
14 2037 R19 1.000 0.577 766.2 526.8 239.4 138.2 138.2 125.2 125.2 72.3 0.9 0.6 0.3 0.2 125.5 72.5
15 2038 R20 1.000 0.555 784.6 526.8 257.8 143.1 143.1 125.2 125.2 69.5 1.0 0.6 0.3 0.2 125.5 69.7
16 2039 R21 1.000 0.534 803.1 526.8 276.3 147.5 147.5 125.2 125.2 66.8 1.0 0.6 0.3 0.2 125.5 67.0
17 2040 R22 1.000 0.513 821.5 526.8 294.7 151.3 151.3 63.0 63.0 32.3 1.0 0.6 0.3 0.2 63.3 32.5
18 2041 R23 1.000 0.494 830.7 526.8 303.9 150.0 150.0 0.7 0.7 0.3 1.0 0.6 0.3 0.2 1.0 0.5
19 2042 R24 1.000 0.475 830.8 526.8 304.0 144.3 144.3 0.7 0.7 0.3 1.0 0.6 0.3 0.2 1.0 0.5
20 2043 R25 1.000 0.456 831.0 526.8 304.2 138.8 138.8 0.7 0.7 0.3 1.0 0.6 0.3 0.2 1.0 0.5
21 2044 R26 1.000 0.439 831.1 526.8 304.3 133.5 133.5 0.7 0.7 0.3 1.0 0.6 0.3 0.1 1.0 0.4
22 2045 R27 1.000 0.422 831.2 526.8 304.4 128.4 128.4 0.7 0.7 0.3 1.0 0.6 0.3 0.1 1.0 0.4
23 2046 R28 1.000 0.406 831.3 526.8 304.5 123.5 123.5 1.0 0.6 0.3 0.1 0.3 0.1
24 2047 R29 1.000 0.390 831.3 526.8 304.5 118.8 118.8 1.0 0.6 0.3 0.1 0.3 0.1
25 2048 R30 1.000 0.375 831.3 526.8 304.5 114.2 114.2 1.0 0.6 0.3 0.1 0.3 0.1
26 2049 R31 1.000 0.361 831.3 526.8 304.5 109.8 109.8 1.0 0.6 0.3 0.1 0.3 0.1
27 2050 R32 1.000 0.347 831.3 526.8 304.5 105.6 105.6 1.0 0.6 0.3 0.1 0.3 0.1
28 2051 R33 1.000 0.333 831.3 526.8 304.5 101.5 101.5 1.0 0.6 0.3 0.1 0.3 0.1
29 2052 R34 1.000 0.321 831.3 526.8 304.5 97.6 97.6 1.0 0.6 0.3 0.1 0.3 0.1
30 2053 R35 1.000 0.308 831.3 526.8 304.5 93.9 93.9 1.0 0.6 0.3 0.1 0.3 0.1
31 2054 R36 1.000 0.296 831.3 526.8 304.5 90.3 90.3 1.0 0.6 0.3 0.1 0.3 0.1
32 2055 R37 1.000 0.285 831.3 526.8 304.5 86.8 86.8 1.0 0.6 0.3 0.1 0.3 0.1
33 2056 R38 1.000 0.274 831.3 526.8 304.5 83.5 83.5 1.0 0.6 0.3 0.1 0.3 0.1
34 2057 R39 1.000 0.264 831.3 526.8 304.5 80.3 80.3 1.0 0.6 0.3 0.1 0.3 0.1
35 2058 R40 1.000 0.253 831.3 526.8 304.5 77.2 77.2 1.0 0.6 0.3 0.1 0.3 0.1
36 2059 R41 1.000 0.244 831.3 526.8 304.5 74.2 74.2 1.0 0.6 0.3 0.1 0.3 0.1
37 2060 R42 1.000 0.234 831.3 526.8 304.5 71.3 71.3 1.0 0.6 0.3 0.1 0.3 0.1
38 2061 R43 1.000 0.225 831.3 526.8 304.5 68.6 68.6 1.0 0.6 0.3 0.1 0.3 0.1

施 39 2062 R44 1.000 0.217 831.3 526.8 304.5 66.0 66.0 1.0 0.6 0.3 0.1 0.3 0.1
設 40 2063 R45 1.000 0.208 831.3 526.8 304.5 63.4 63.4 1.0 0.6 0.3 0.1 0.3 0.1
完 41 2064 R46 1.000 0.200 831.3 526.8 304.5 61.0 61.0 1.0 0.6 0.3 0.1 0.3 0.1
成 42 2065 R47 1.000 0.193 831.3 526.8 304.5 58.6 58.6 1.0 0.6 0.3 0.1 0.3 0.1
後 43 2066 R48 1.000 0.185 831.3 526.8 304.5 56.4 56.4 1.0 0.6 0.3 0.1 0.3 0.1
の 44 2067 R49 1.000 0.178 831.3 526.8 304.5 54.2 54.2 1.0 0.6 0.3 0.1 0.3 0.1
期 45 2068 R50 1.000 0.171 831.3 526.8 304.5 52.1 52.1 1.0 0.6 0.3 0.1 0.3 0.1
間 46 2069 R51 1.000 0.165 831.3 526.8 304.5 50.1 50.1 1.0 0.6 0.3 0.1 0.3 0.1

47 2070 R52 1.000 0.158 831.3 526.8 304.5 48.2 48.2 1.0 0.6 0.3 0.1 0.3 0.1
50 48 2071 R53 1.000 0.152 831.3 526.8 304.5 46.3 46.3 1.0 0.6 0.3 0.1 0.3 0.1
年 49 2072 R54 1.000 0.146 831.3 526.8 304.5 44.6 44.6 1.0 0.6 0.3 0.0 0.3 0.0

50 2073 R55 1.000 0.141 831.3 526.8 304.5 42.8 42.8 1.0 0.6 0.3 0.0 0.3 0.0
51 2074 R56 1.000 0.135 831.3 526.8 304.5 41.2 41.2 1.0 0.6 0.3 0.0 0.3 0.0
52 2075 R57 1.000 0.130 831.3 526.8 304.5 39.6 39.6 1.0 0.6 0.3 0.0 0.3 0.0
53 2076 R58 1.000 0.125 831.3 526.8 304.5 38.1 38.1 1.0 0.6 0.3 0.0 0.3 0.0
54 2077 R59 1.000 0.120 831.3 526.8 304.5 36.6 36.6 1.0 0.6 0.3 0.0 0.3 0.0
55 2078 R60 1.000 0.116 831.3 526.8 304.5 35.2 35.2 1.0 0.6 0.3 0.0 0.3 0.0
56 2079 R61 1.000 0.111 831.3 526.8 304.5 33.9 33.9 1.0 0.6 0.3 0.0 0.3 0.0
57 2080 R62 1.000 0.107 831.3 526.8 304.5 32.6 32.6 1.0 0.6 0.3 0.0 0.3 0.0
58 2081 R63 1.000 0.103 831.3 526.8 304.5 31.3 31.3 1.0 0.6 0.3 0.0 0.3 0.0
59 2082 R64 1.000 0.099 831.3 526.8 304.5 30.1 30.1 1.0 0.6 0.3 0.0 0.3 0.0
60 2083 R65 1.000 0.095 831.3 526.8 304.5 28.9 28.9 1.0 0.6 0.3 0.0 0.3 0.0
61 2084 R66 1.000 0.091 831.3 526.8 304.5 27.8 27.8 1.0 0.6 0.3 0.0 0.3 0.0
62 2085 R67 1.000 0.088 831.3 526.8 304.5 26.8 26.8 1.0 0.6 0.3 0.0 0.3 0.0
63 2086 R68 1.000 0.085 831.3 526.8 304.5 25.7 25.7 1.0 0.6 0.3 0.0 0.3 0.0
64 2087 R69 1.000 0.081 831.3 526.8 304.5 24.7 24.7 1.0 0.6 0.3 0.0 0.3 0.0
65 2088 R70 1.000 0.078 831.3 526.8 304.5 23.8 23.8 1.0 0.6 0.3 0.0 0.3 0.0
66 2089 R71 1.000 0.075 831.3 526.8 304.5 22.9 22.9 1.0 0.6 0.3 0.0 0.3 0.0
67 2090 R72 1.000 0.072 831.3 526.8 304.5 22.0 22.0 1.0 0.6 0.3 0.0 0.3 0.0
68 2091 R73 1.000 0.069 831.3 526.8 304.5 21.2 21.2 1.0 0.6 0.3 0.0 0.3 0.0
69 2092 R74 1.000 0.067 831.3 526.8 304.5 20.3 20.3 1.0 0.6 0.3 0.0 0.3 0.0
70 2093 R75 1.000 0.064 831.3 526.8 304.5 19.6 19.6 1.0 0.6 0.3 0.0 0.3 0.0
71 2094 R76 1.000 0.062 831.3 526.8 304.5 18.8 18.8 1.0 0.6 0.3 0.3
72 2095 R77 1.000 0.059 831.3 526.8 304.5 18.1 90.9 38.8 52.1 1.0 19.1 1.0 0.6 0.3 0.3

合計 64,467 45,216 19,250 5,038 90.9 38.8 52.1 1.0 5,039 5,649 3,580 2,070 1,493 75 54 21 6 2,091 1,498

総便益 B 5,039 百万円
総費用 C 1,498 百万円
費用便益比 B/C 3.4
純現在価値 B-C 3,541 百万円
経済的内部収益率 14.7%

残存価値②
年度

便益①
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【費用便益算定シート】
・淀川総合水系環境整備事業（残事業（自然再生に係る事業：鵜殿ヨシ原保全））
・感度分析：残工期-10％

基準（評価)年度 2023(R5)
供用年度 2042(R24)
社会的割引率 4%

[単位：百万円]

便益：B 費用：C
ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④

ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益
便益

(中止)
便益の差 現在価値 実質価格

残存価値

（中止）
残存価値の差 現在価値 現在価値 費用

費用
(中止)

費用の差

実質価格
現在価値 費用

費用
(中止)

費用の差

実質価格
現在価値 実質価格 現在価値

-30 1993 H05 1.174 3.243 233.0 233.0 0.1 0.1
-29 1994 H06 1.172 3.119 34.3 34.3 7.8 7.8 0.1 0.1
-28 1995 H07 1.176 2.999 35.4 35.4 16.6 16.6 0.1 0.1
-27 1996 H08 1.181 2.883 37.9 37.9 16.6 16.6 0.1 0.1
-26 1997 H09 1.175 2.772 40.3 40.3 16.3 16.3 0.1 0.1
-25 1998 H10 1.200 2.666 42.7 42.7 67.7 67.7 0.1 0.1
-24 1999 H11 1.213 2.563 52.7 52.7 39.3 39.3 0.1 0.1
-23 2000 H12 1.215 2.465 58.5 58.5 49.8 49.8 0.1 0.1
-22 2001 H13 1.246 2.370 65.8 65.8 48.9 48.9 0.1 0.1
-21 2002 H14 1.263 2.279 73.0 73.0 65.1 65.1 0.1 0.1
-20 2003 H15 1.263 2.191 82.6 82.6 58.4 58.4 0.1 0.1
-19 2004 H16 1.259 2.107 91.2 91.2 379.2 379.2 0.2 0.2
-18 2005 H17 1.252 2.026 147.0 147.0 362.9 362.9 0.2 0.2
-17 2006 H18 1.238 1.948 200.4 200.4 150.4 150.4 0.3 0.3
-16 2007 H19 1.219 1.873 222.5 222.5 177.3 177.3 0.3 0.3
-15 2008 H20 1.183 1.801 248.6 248.6 166.8 166.8 0.3 0.3
-14 2009 H21 1.222 1.732 273.1 273.1 63.5 63.5 0.3 0.3
-13 2010 H22 1.221 1.665 282.5 282.5 134.4 134.4 0.4 0.4
-12 2011 H23 1.191 1.601 302.2 302.2 110.9 110.9 0.4 0.4
-11 2012 H24 1.195 1.539 318.6 318.6 101.2 101.2 0.4 0.4
-10 2013 H25 1.170 1.480 333.5 333.5 132.2 132.2 0.4 0.4
-9 2014 H26 1.132 1.423 352.9 352.9 133.4 133.4 0.4 0.4
-8 2015 H27 1.129 1.369 372.5 372.5 133.6 133.6 0.4 0.4

整 -7 2016 H28 1.122 1.316 392.2 392.2 117.7 117.7 0.5 0.5

備 -6 2017 H29 1.097 1.265 409.5 409.5 122.0 122.0 0.5 0.5

期 -5 2018 H30 1.060 1.217 427.5 427.5 110.6 110.6 0.5 0.5

間 -4 2019 R1 1.037 1.170 443.7 443.7 113.0 113.0 0.5 0.5
-3 2020 R2 1.038 1.125 460.4 460.4 115.2 115.2 0.5 0.5
-2 2021 R3 1.000 1.082 477.3 477.3 107.0 107.0 0.6 0.6
-1 2022 R4 1.000 1.040 493.1 493.1 147.1 147.1 0.6 0.6
0 2023 R5 1.000 1.000 514.7 514.7 81.8 81.8 0.6 0.6
1 2024 R6 1.000 0.962 526.8 526.8 153.0 153.0 147.1 0.6 0.6 153.0 147.1
2 2025 R7 1.000 0.925 549.3 526.8 22.5 20.8 20.8 153.0 153.0 141.5 0.6 0.6 0.0 153.0 141.5
3 2026 R8 1.000 0.889 571.8 526.8 45.0 40.0 40.0 153.0 153.0 136.0 0.7 0.6 0.0 153.0 136.0
4 2027 R9 1.000 0.855 594.3 526.8 67.5 57.7 57.7 153.0 153.0 130.8 0.7 0.6 0.1 0.1 153.1 130.9
5 2028 R10 1.000 0.822 616.8 526.8 90.0 74.0 74.0 153.0 153.0 125.8 0.7 0.6 0.1 0.1 153.1 125.9
6 2029 R11 1.000 0.790 639.3 526.8 112.5 88.9 88.9 153.0 153.0 120.9 0.7 0.6 0.1 0.1 153.1 121.0
7 2030 R12 1.000 0.760 661.8 526.8 135.0 102.6 102.6 153.0 153.0 116.3 0.8 0.6 0.1 0.1 153.1 116.4
8 2031 R13 1.000 0.731 684.3 526.8 157.5 115.1 115.1 153.0 153.0 111.8 0.8 0.6 0.2 0.1 153.2 111.9
9 2032 R14 1.000 0.703 706.9 526.8 180.1 126.5 126.5 153.0 153.0 107.5 0.8 0.6 0.2 0.1 153.2 107.6

10 2033 R15 1.000 0.676 729.4 526.8 202.6 136.9 136.9 153.0 153.0 103.4 0.8 0.6 0.2 0.1 153.2 103.5
11 2034 R16 1.000 0.650 751.9 526.8 225.1 146.2 146.2 153.0 153.0 99.4 0.9 0.6 0.2 0.2 153.2 99.6
12 2035 R17 1.000 0.625 774.4 526.8 247.6 154.7 154.7 153.0 153.0 95.6 0.9 0.6 0.3 0.2 153.3 95.8
13 2036 R18 1.000 0.601 796.9 526.8 270.1 162.2 162.2 153.0 153.0 91.9 0.9 0.6 0.3 0.2 153.3 92.1
14 2037 R19 1.000 0.577 819.4 526.8 292.6 169.0 169.0 76.9 76.9 44.4 0.9 0.6 0.3 0.2 77.2 44.6
15 2038 R20 1.000 0.555 830.8 526.8 304.0 168.8 168.8 0.9 0.9 0.5 1.0 0.6 0.3 0.2 1.2 0.7
16 2039 R21 1.000 0.534 830.9 526.8 304.1 162.4 162.4 0.9 0.9 0.5 1.0 0.6 0.3 0.2 1.2 0.7
17 2040 R22 1.000 0.513 831.0 526.8 304.2 156.2 156.2 0.9 0.9 0.5 1.0 0.6 0.3 0.2 1.2 0.7
18 2041 R23 1.000 0.494 831.1 526.8 304.3 150.2 150.2 0.9 0.9 0.4 1.0 0.6 0.3 0.2 1.2 0.6
19 2042 R24 1.000 0.475 831.3 526.8 304.5 144.5 144.5 1.0 0.6 0.3 0.2 0.3 0.2
20 2043 R25 1.000 0.456 831.3 526.8 304.5 139.0 139.0 1.0 0.6 0.3 0.2 0.3 0.2
21 2044 R26 1.000 0.439 831.3 526.8 304.5 133.6 133.6 1.0 0.6 0.3 0.1 0.3 0.1
22 2045 R27 1.000 0.422 831.3 526.8 304.5 128.5 128.5 1.0 0.6 0.3 0.1 0.3 0.1
23 2046 R28 1.000 0.406 831.3 526.8 304.5 123.5 123.5 1.0 0.6 0.3 0.1 0.3 0.1
24 2047 R29 1.000 0.390 831.3 526.8 304.5 118.8 118.8 1.0 0.6 0.3 0.1 0.3 0.1
25 2048 R30 1.000 0.375 831.3 526.8 304.5 114.2 114.2 1.0 0.6 0.3 0.1 0.3 0.1
26 2049 R31 1.000 0.361 831.3 526.8 304.5 109.8 109.8 1.0 0.6 0.3 0.1 0.3 0.1
27 2050 R32 1.000 0.347 831.3 526.8 304.5 105.6 105.6 1.0 0.6 0.3 0.1 0.3 0.1
28 2051 R33 1.000 0.333 831.3 526.8 304.5 101.5 101.5 1.0 0.6 0.3 0.1 0.3 0.1
29 2052 R34 1.000 0.321 831.3 526.8 304.5 97.6 97.6 1.0 0.6 0.3 0.1 0.3 0.1
30 2053 R35 1.000 0.308 831.3 526.8 304.5 93.9 93.9 1.0 0.6 0.3 0.1 0.3 0.1
31 2054 R36 1.000 0.296 831.3 526.8 304.5 90.3 90.3 1.0 0.6 0.3 0.1 0.3 0.1
32 2055 R37 1.000 0.285 831.3 526.8 304.5 86.8 86.8 1.0 0.6 0.3 0.1 0.3 0.1
33 2056 R38 1.000 0.274 831.3 526.8 304.5 83.5 83.5 1.0 0.6 0.3 0.1 0.3 0.1
34 2057 R39 1.000 0.264 831.3 526.8 304.5 80.3 80.3 1.0 0.6 0.3 0.1 0.3 0.1
35 2058 R40 1.000 0.253 831.3 526.8 304.5 77.2 77.2 1.0 0.6 0.3 0.1 0.3 0.1
36 2059 R41 1.000 0.244 831.3 526.8 304.5 74.2 74.2 1.0 0.6 0.3 0.1 0.3 0.1
37 2060 R42 1.000 0.234 831.3 526.8 304.5 71.3 71.3 1.0 0.6 0.3 0.1 0.3 0.1
38 2061 R43 1.000 0.225 831.3 526.8 304.5 68.6 68.6 1.0 0.6 0.3 0.1 0.3 0.1

施 39 2062 R44 1.000 0.217 831.3 526.8 304.5 66.0 66.0 1.0 0.6 0.3 0.1 0.3 0.1
設 40 2063 R45 1.000 0.208 831.3 526.8 304.5 63.4 63.4 1.0 0.6 0.3 0.1 0.3 0.1
完 41 2064 R46 1.000 0.200 831.3 526.8 304.5 61.0 61.0 1.0 0.6 0.3 0.1 0.3 0.1
成 42 2065 R47 1.000 0.193 831.3 526.8 304.5 58.6 58.6 1.0 0.6 0.3 0.1 0.3 0.1
後 43 2066 R48 1.000 0.185 831.3 526.8 304.5 56.4 56.4 1.0 0.6 0.3 0.1 0.3 0.1
の 44 2067 R49 1.000 0.178 831.3 526.8 304.5 54.2 54.2 1.0 0.6 0.3 0.1 0.3 0.1
期 45 2068 R50 1.000 0.171 831.3 526.8 304.5 52.1 52.1 1.0 0.6 0.3 0.1 0.3 0.1
間 46 2069 R51 1.000 0.165 831.3 526.8 304.5 50.1 50.1 1.0 0.6 0.3 0.1 0.3 0.1

47 2070 R52 1.000 0.158 831.3 526.8 304.5 48.2 48.2 1.0 0.6 0.3 0.1 0.3 0.1
50 48 2071 R53 1.000 0.152 831.3 526.8 304.5 46.3 46.3 1.0 0.6 0.3 0.1 0.3 0.1
年 49 2072 R54 1.000 0.146 831.3 526.8 304.5 44.6 44.6 1.0 0.6 0.3 0.0 0.3 0.0

50 2073 R55 1.000 0.141 831.3 526.8 304.5 42.8 42.8 1.0 0.6 0.3 0.0 0.3 0.0
51 2074 R56 1.000 0.135 831.3 526.8 304.5 41.2 41.2 1.0 0.6 0.3 0.0 0.3 0.0
52 2075 R57 1.000 0.130 831.3 526.8 304.5 39.6 39.6 1.0 0.6 0.3 0.0 0.3 0.0
53 2076 R58 1.000 0.125 831.3 526.8 304.5 38.1 38.1 1.0 0.6 0.3 0.0 0.3 0.0
54 2077 R59 1.000 0.120 831.3 526.8 304.5 36.6 36.6 1.0 0.6 0.3 0.0 0.3 0.0
55 2078 R60 1.000 0.116 831.3 526.8 304.5 35.2 35.2 1.0 0.6 0.3 0.0 0.3 0.0
56 2079 R61 1.000 0.111 831.3 526.8 304.5 33.9 33.9 1.0 0.6 0.3 0.0 0.3 0.0
57 2080 R62 1.000 0.107 831.3 526.8 304.5 32.6 32.6 1.0 0.6 0.3 0.0 0.3 0.0
58 2081 R63 1.000 0.103 831.3 526.8 304.5 31.3 31.3 1.0 0.6 0.3 0.0 0.3 0.0
59 2082 R64 1.000 0.099 831.3 526.8 304.5 30.1 30.1 1.0 0.6 0.3 0.0 0.3 0.0
60 2083 R65 1.000 0.095 831.3 526.8 304.5 28.9 28.9 1.0 0.6 0.3 0.0 0.3 0.0
61 2084 R66 1.000 0.091 831.3 526.8 304.5 27.8 27.8 1.0 0.6 0.3 0.0 0.3 0.0
62 2085 R67 1.000 0.088 831.3 526.8 304.5 26.8 26.8 1.0 0.6 0.3 0.0 0.3 0.0
63 2086 R68 1.000 0.085 831.3 526.8 304.5 25.7 25.7 1.0 0.6 0.3 0.0 0.3 0.0
64 2087 R69 1.000 0.081 831.3 526.8 304.5 24.7 24.7 1.0 0.6 0.3 0.0 0.3 0.0
65 2088 R70 1.000 0.078 831.3 526.8 304.5 23.8 23.8 1.0 0.6 0.3 0.0 0.3 0.0
66 2089 R71 1.000 0.075 831.3 526.8 304.5 22.9 22.9 1.0 0.6 0.3 0.0 0.3 0.0
67 2090 R72 1.000 0.072 831.3 526.8 304.5 22.0 22.0 1.0 0.6 0.3 0.0 0.3 0.0
68 2091 R73 1.000 0.069 831.3 526.8 304.5 21.2 90.9 38.8 52.1 1.1 22.3 1.0 0.6 0.3 0.0 0.3 0.0

合計 61,599 43,109 18,490 5,261 90.9 38.8 52.1 1.1 5,262 5,649 3,580 2,070 1,574 72 51 20 6 2,090 1,580

総便益 B 5,262 百万円
総費用 C 1,580 百万円
費用便益比 B/C 3.3
純現在価値 B-C 3,682 百万円
経済的内部収益率 14.7%

年度
便益① 残存価値②
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【費用便益算定シート】
・淀川総合水系環境整備事業（残事業（自然再生に係る事業：鵜殿ヨシ原保全））
・感度分析：便益+10％

基準（評価)年度 2023(R5)
供用年度 2044(R26)
社会的割引率 4%

[単位：百万円]

便益：B 費用：C
ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④

ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益
便益

(中止)
便益の差 現在価値 実質価格

残存価値

（中止）
残存価値の差 現在価値 現在価値 費用

費用
(中止)

費用の差

実質価格
現在価値 費用

費用
(中止)

費用の差

実質価格
現在価値 実質価格 現在価値

-30 1993 H05 1.174 3.243 233.0 233.0 0.1 0.1
-29 1994 H06 1.172 3.119 37.7 37.7 7.8 7.8 0.1 0.1
-28 1995 H07 1.176 2.999 39.0 39.0 16.6 16.6 0.1 0.1
-27 1996 H08 1.181 2.883 41.7 41.7 16.6 16.6 0.1 0.1
-26 1997 H09 1.175 2.772 44.4 44.4 16.3 16.3 0.1 0.1
-25 1998 H10 1.200 2.666 47.0 47.0 67.7 67.7 0.1 0.1
-24 1999 H11 1.213 2.563 57.9 57.9 39.3 39.3 0.1 0.1
-23 2000 H12 1.215 2.465 64.3 64.3 49.8 49.8 0.1 0.1
-22 2001 H13 1.246 2.370 72.4 72.4 48.9 48.9 0.1 0.1
-21 2002 H14 1.263 2.279 80.3 80.3 65.1 65.1 0.1 0.1
-20 2003 H15 1.263 2.191 90.8 90.8 58.4 58.4 0.1 0.1
-19 2004 H16 1.259 2.107 100.3 100.3 379.2 379.2 0.2 0.2
-18 2005 H17 1.252 2.026 161.7 161.7 362.9 362.9 0.2 0.2
-17 2006 H18 1.238 1.948 220.4 220.4 150.4 150.4 0.3 0.3
-16 2007 H19 1.219 1.873 244.7 244.7 177.3 177.3 0.3 0.3
-15 2008 H20 1.183 1.801 273.4 273.4 166.8 166.8 0.3 0.3
-14 2009 H21 1.222 1.732 300.4 300.4 63.5 63.5 0.3 0.3
-13 2010 H22 1.221 1.665 310.7 310.7 134.4 134.4 0.4 0.4
-12 2011 H23 1.191 1.601 332.5 332.5 110.9 110.9 0.4 0.4
-11 2012 H24 1.195 1.539 350.4 350.4 101.2 101.2 0.4 0.4
-10 2013 H25 1.170 1.480 366.8 366.8 132.2 132.2 0.4 0.4
-9 2014 H26 1.132 1.423 388.2 388.2 133.4 133.4 0.4 0.4
-8 2015 H27 1.129 1.369 409.8 409.8 133.6 133.6 0.4 0.4

整 -7 2016 H28 1.122 1.316 431.4 431.4 117.7 117.7 0.5 0.5

備 -6 2017 H29 1.097 1.265 450.5 450.5 122.0 122.0 0.5 0.5

期 -5 2018 H30 1.060 1.217 470.2 470.2 110.6 110.6 0.5 0.5

間 -4 2019 R1 1.037 1.170 488.1 488.1 113.0 113.0 0.5 0.5
-3 2020 R2 1.038 1.125 506.4 506.4 115.2 115.2 0.5 0.5
-2 2021 R3 1.000 1.082 525.1 525.1 107.0 107.0 0.6 0.6
-1 2022 R4 1.000 1.040 542.4 542.4 147.1 147.1 0.6 0.6
0 2023 R5 1.000 1.000 566.2 566.2 81.8 81.8 0.6 0.6
1 2024 R6 1.000 0.962 579.4 579.4 137.7 137.7 132.4 0.6 0.6 137.7 132.4
2 2025 R7 1.000 0.925 601.7 579.4 22.3 20.6 20.6 137.7 137.7 127.3 0.6 0.6 0.0 137.7 127.3
3 2026 R8 1.000 0.889 624.0 579.4 44.6 39.6 39.6 137.7 137.7 122.4 0.7 0.6 0.0 137.7 122.4
4 2027 R9 1.000 0.855 646.3 579.4 66.9 57.2 57.2 137.7 137.7 117.7 0.7 0.6 0.1 0.1 137.8 117.8
5 2028 R10 1.000 0.822 668.6 579.4 89.2 73.3 73.3 137.7 137.7 113.2 0.7 0.6 0.1 0.1 137.8 113.3
6 2029 R11 1.000 0.790 690.9 579.4 111.4 88.1 88.1 137.7 137.7 108.8 0.7 0.6 0.1 0.1 137.8 108.9
7 2030 R12 1.000 0.760 713.2 579.4 133.7 101.6 101.6 137.7 137.7 104.6 0.8 0.6 0.1 0.1 137.8 104.7
8 2031 R13 1.000 0.731 735.4 579.4 156.0 114.0 114.0 137.7 137.7 100.6 0.8 0.6 0.2 0.1 137.9 100.7
9 2032 R14 1.000 0.703 757.7 579.4 178.3 125.3 125.3 137.7 137.7 96.7 0.8 0.6 0.2 0.1 137.9 96.8

10 2033 R15 1.000 0.676 780.0 579.4 200.6 135.5 135.5 137.7 137.7 93.0 0.8 0.6 0.2 0.1 137.9 93.1
11 2034 R16 1.000 0.650 802.3 579.4 222.9 144.8 144.8 137.7 137.7 89.4 0.9 0.6 0.2 0.2 137.9 89.6
12 2035 R17 1.000 0.625 824.6 579.4 245.2 153.1 153.1 137.7 137.7 86.0 0.9 0.6 0.3 0.2 138.0 86.2
13 2036 R18 1.000 0.601 846.9 579.4 267.5 160.6 160.6 137.7 137.7 82.7 0.9 0.6 0.3 0.2 138.0 82.9
14 2037 R19 1.000 0.577 869.2 579.4 289.8 167.3 167.3 137.7 137.7 79.5 0.9 0.6 0.3 0.2 138.0 79.7
15 2038 R20 1.000 0.555 891.5 579.4 312.0 173.3 173.3 137.7 137.7 76.5 1.0 0.6 0.3 0.2 138.0 76.7
16 2039 R21 1.000 0.534 913.8 579.4 334.3 178.5 178.5 0.8 0.8 0.4 1.0 0.6 0.3 0.2 1.1 0.6
17 2040 R22 1.000 0.513 913.9 579.4 334.5 171.7 171.7 0.8 0.8 0.4 1.0 0.6 0.3 0.2 1.1 0.6
18 2041 R23 1.000 0.494 914.0 579.4 334.6 165.2 165.2 0.8 0.8 0.4 1.0 0.6 0.3 0.2 1.1 0.6
19 2042 R24 1.000 0.475 914.1 579.4 334.7 158.9 158.9 0.8 0.8 0.4 1.0 0.6 0.3 0.2 1.1 0.6
20 2043 R25 1.000 0.456 914.3 579.4 334.8 152.8 152.8 0.8 0.8 0.4 1.0 0.6 0.3 0.2 1.1 0.6
21 2044 R26 1.000 0.439 914.4 579.4 335.0 147.0 147.0 1.0 0.6 0.3 0.1 0.3 0.1
22 2045 R27 1.000 0.422 914.4 579.4 335.0 141.3 141.3 1.0 0.6 0.3 0.1 0.3 0.1
23 2046 R28 1.000 0.406 914.4 579.4 335.0 135.9 135.9 1.0 0.6 0.3 0.1 0.3 0.1
24 2047 R29 1.000 0.390 914.4 579.4 335.0 130.7 130.7 1.0 0.6 0.3 0.1 0.3 0.1
25 2048 R30 1.000 0.375 914.4 579.4 335.0 125.7 125.7 1.0 0.6 0.3 0.1 0.3 0.1
26 2049 R31 1.000 0.361 914.4 579.4 335.0 120.8 120.8 1.0 0.6 0.3 0.1 0.3 0.1
27 2050 R32 1.000 0.347 914.4 579.4 335.0 116.2 116.2 1.0 0.6 0.3 0.1 0.3 0.1
28 2051 R33 1.000 0.333 914.4 579.4 335.0 111.7 111.7 1.0 0.6 0.3 0.1 0.3 0.1
29 2052 R34 1.000 0.321 914.4 579.4 335.0 107.4 107.4 1.0 0.6 0.3 0.1 0.3 0.1
30 2053 R35 1.000 0.308 914.4 579.4 335.0 103.3 103.3 1.0 0.6 0.3 0.1 0.3 0.1
31 2054 R36 1.000 0.296 914.4 579.4 335.0 99.3 99.3 1.0 0.6 0.3 0.1 0.3 0.1
32 2055 R37 1.000 0.285 914.4 579.4 335.0 95.5 95.5 1.0 0.6 0.3 0.1 0.3 0.1
33 2056 R38 1.000 0.274 914.4 579.4 335.0 91.8 91.8 1.0 0.6 0.3 0.1 0.3 0.1
34 2057 R39 1.000 0.264 914.4 579.4 335.0 88.3 88.3 1.0 0.6 0.3 0.1 0.3 0.1
35 2058 R40 1.000 0.253 914.4 579.4 335.0 84.9 84.9 1.0 0.6 0.3 0.1 0.3 0.1
36 2059 R41 1.000 0.244 914.4 579.4 335.0 81.6 81.6 1.0 0.6 0.3 0.1 0.3 0.1
37 2060 R42 1.000 0.234 914.4 579.4 335.0 78.5 78.5 1.0 0.6 0.3 0.1 0.3 0.1
38 2061 R43 1.000 0.225 914.4 579.4 335.0 75.5 75.5 1.0 0.6 0.3 0.1 0.3 0.1

施 39 2062 R44 1.000 0.217 914.4 579.4 335.0 72.6 72.6 1.0 0.6 0.3 0.1 0.3 0.1
設 40 2063 R45 1.000 0.208 914.4 579.4 335.0 69.8 69.8 1.0 0.6 0.3 0.1 0.3 0.1
完 41 2064 R46 1.000 0.200 914.4 579.4 335.0 67.1 67.1 1.0 0.6 0.3 0.1 0.3 0.1
成 42 2065 R47 1.000 0.193 914.4 579.4 335.0 64.5 64.5 1.0 0.6 0.3 0.1 0.3 0.1
後 43 2066 R48 1.000 0.185 914.4 579.4 335.0 62.0 62.0 1.0 0.6 0.3 0.1 0.3 0.1
の 44 2067 R49 1.000 0.178 914.4 579.4 335.0 59.6 59.6 1.0 0.6 0.3 0.1 0.3 0.1
期 45 2068 R50 1.000 0.171 914.4 579.4 335.0 57.3 57.3 1.0 0.6 0.3 0.1 0.3 0.1
間 46 2069 R51 1.000 0.165 914.4 579.4 335.0 55.1 55.1 1.0 0.6 0.3 0.1 0.3 0.1

47 2070 R52 1.000 0.158 914.4 579.4 335.0 53.0 53.0 1.0 0.6 0.3 0.1 0.3 0.1
50 48 2071 R53 1.000 0.152 914.4 579.4 335.0 51.0 51.0 1.0 0.6 0.3 0.1 0.3 0.1
年 49 2072 R54 1.000 0.146 914.4 579.4 335.0 49.0 49.0 1.0 0.6 0.3 0.0 0.3 0.0

50 2073 R55 1.000 0.141 914.4 579.4 335.0 47.1 47.1 1.0 0.6 0.3 0.0 0.3 0.0
51 2074 R56 1.000 0.135 914.4 579.4 335.0 45.3 45.3 1.0 0.6 0.3 0.0 0.3 0.0
52 2075 R57 1.000 0.130 914.4 579.4 335.0 43.6 43.6 1.0 0.6 0.3 0.0 0.3 0.0
53 2076 R58 1.000 0.125 914.4 579.4 335.0 41.9 41.9 1.0 0.6 0.3 0.0 0.3 0.0
54 2077 R59 1.000 0.120 914.4 579.4 335.0 40.3 40.3 1.0 0.6 0.3 0.0 0.3 0.0
55 2078 R60 1.000 0.116 914.4 579.4 335.0 38.7 38.7 1.0 0.6 0.3 0.0 0.3 0.0
56 2079 R61 1.000 0.111 914.4 579.4 335.0 37.3 37.3 1.0 0.6 0.3 0.0 0.3 0.0
57 2080 R62 1.000 0.107 914.4 579.4 335.0 35.8 35.8 1.0 0.6 0.3 0.0 0.3 0.0
58 2081 R63 1.000 0.103 914.4 579.4 335.0 34.4 34.4 1.0 0.6 0.3 0.0 0.3 0.0
59 2082 R64 1.000 0.099 914.4 579.4 335.0 33.1 33.1 1.0 0.6 0.3 0.0 0.3 0.0
60 2083 R65 1.000 0.095 914.4 579.4 335.0 31.8 31.8 1.0 0.6 0.3 0.0 0.3 0.0
61 2084 R66 1.000 0.091 914.4 579.4 335.0 30.6 30.6 1.0 0.6 0.3 0.0 0.3 0.0
62 2085 R67 1.000 0.088 914.4 579.4 335.0 29.4 29.4 1.0 0.6 0.3 0.0 0.3 0.0
63 2086 R68 1.000 0.085 914.4 579.4 335.0 28.3 28.3 1.0 0.6 0.3 0.0 0.3 0.0
64 2087 R69 1.000 0.081 914.4 579.4 335.0 27.2 27.2 1.0 0.6 0.3 0.0 0.3 0.0
65 2088 R70 1.000 0.078 914.4 579.4 335.0 26.2 26.2 1.0 0.6 0.3 0.0 0.3 0.0
66 2089 R71 1.000 0.075 914.4 579.4 335.0 25.2 25.2 1.0 0.6 0.3 0.0 0.3 0.0
67 2090 R72 1.000 0.072 914.4 579.4 335.0 24.2 24.2 1.0 0.6 0.3 0.0 0.3 0.0
68 2091 R73 1.000 0.069 914.4 579.4 335.0 23.3 23.3 1.0 0.6 0.3 0.0 0.3 0.0
69 2092 R74 1.000 0.067 914.4 579.4 335.0 22.4 22.4 1.0 0.6 0.3 0.0 0.3 0.0
70 2093 R75 1.000 0.064 914.4 579.4 335.0 21.5 90.9 38.8 52.1 1.0 22.5 1.0 0.6 0.3 0.0 0.3 0.0

合計 69,337 48,575 20,762 5,665 90.9 38.8 52.1 1.0 5,666 5,649 3,580 2,070 1,533 73 53 21 6 2,090 1,538

総便益 B 5,666 百万円
総費用 C 1,538 百万円
費用便益比 B/C 3.7
純現在価値 B-C 4,128 百万円
経済的内部収益率 16.2%

残存価値②
年度

便益①
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【費用便益算定シート】
・淀川総合水系環境整備事業（残事業（自然再生に係る事業：鵜殿ヨシ原保全））
・感度分析：便益-10％

基準（評価)年度 2023(R5)
供用年度 2044(R26)
社会的割引率 4%

[単位：百万円]

便益：B 費用：C
ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④

ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益
便益

(中止)
便益の差 現在価値 実質価格

残存価値

（中止）
残存価値の差 現在価値 現在価値 費用

費用
(中止)

費用の差

実質価格
現在価値 費用

費用
(中止)

費用の差

実質価格
現在価値 実質価格 現在価値

-30 1993 H05 1.174 3.243 233.0 233.0 0.1 0.1
-29 1994 H06 1.172 3.119 30.9 30.9 7.8 7.8 0.1 0.1
-28 1995 H07 1.176 2.999 31.9 31.9 16.6 16.6 0.1 0.1
-27 1996 H08 1.181 2.883 34.1 34.1 16.6 16.6 0.1 0.1
-26 1997 H09 1.175 2.772 36.3 36.3 16.3 16.3 0.1 0.1
-25 1998 H10 1.200 2.666 38.4 38.4 67.7 67.7 0.1 0.1
-24 1999 H11 1.213 2.563 47.4 47.4 39.3 39.3 0.1 0.1
-23 2000 H12 1.215 2.465 52.6 52.6 49.8 49.8 0.1 0.1
-22 2001 H13 1.246 2.370 59.2 59.2 48.9 48.9 0.1 0.1
-21 2002 H14 1.263 2.279 65.7 65.7 65.1 65.1 0.1 0.1
-20 2003 H15 1.263 2.191 74.3 74.3 58.4 58.4 0.1 0.1
-19 2004 H16 1.259 2.107 82.0 82.0 379.2 379.2 0.2 0.2
-18 2005 H17 1.252 2.026 132.3 132.3 362.9 362.9 0.2 0.2
-17 2006 H18 1.238 1.948 180.3 180.3 150.4 150.4 0.3 0.3
-16 2007 H19 1.219 1.873 200.2 200.2 177.3 177.3 0.3 0.3
-15 2008 H20 1.183 1.801 223.7 223.7 166.8 166.8 0.3 0.3
-14 2009 H21 1.222 1.732 245.8 245.8 63.5 63.5 0.3 0.3
-13 2010 H22 1.221 1.665 254.2 254.2 134.4 134.4 0.4 0.4
-12 2011 H23 1.191 1.601 272.0 272.0 110.9 110.9 0.4 0.4
-11 2012 H24 1.195 1.539 286.7 286.7 101.2 101.2 0.4 0.4
-10 2013 H25 1.170 1.480 300.1 300.1 132.2 132.2 0.4 0.4
-9 2014 H26 1.132 1.423 317.6 317.6 133.4 133.4 0.4 0.4
-8 2015 H27 1.129 1.369 335.3 335.3 133.6 133.6 0.4 0.4

整 -7 2016 H28 1.122 1.316 353.0 353.0 117.7 117.7 0.5 0.5

備 -6 2017 H29 1.097 1.265 368.6 368.6 122.0 122.0 0.5 0.5

期 -5 2018 H30 1.060 1.217 384.7 384.7 110.6 110.6 0.5 0.5

間 -4 2019 R1 1.037 1.170 399.4 399.4 113.0 113.0 0.5 0.5
-3 2020 R2 1.038 1.125 414.3 414.3 115.2 115.2 0.5 0.5
-2 2021 R3 1.000 1.082 429.6 429.6 107.0 107.0 0.6 0.6
-1 2022 R4 1.000 1.040 443.8 443.8 147.1 147.1 0.6 0.6
0 2023 R5 1.000 1.000 463.2 463.2 81.8 81.8 0.6 0.6
1 2024 R6 1.000 0.962 474.1 474.1 137.7 137.7 132.4 0.6 0.6 137.7 132.4
2 2025 R7 1.000 0.925 492.3 474.1 18.2 16.9 16.9 137.7 137.7 127.3 0.6 0.6 0.0 137.7 127.3
3 2026 R8 1.000 0.889 510.5 474.1 36.5 32.4 32.4 137.7 137.7 122.4 0.7 0.6 0.0 137.7 122.4
4 2027 R9 1.000 0.855 528.8 474.1 54.7 46.8 46.8 137.7 137.7 117.7 0.7 0.6 0.1 0.1 137.8 117.8
5 2028 R10 1.000 0.822 547.0 474.1 72.9 60.0 60.0 137.7 137.7 113.2 0.7 0.6 0.1 0.1 137.8 113.3
6 2029 R11 1.000 0.790 565.3 474.1 91.2 72.1 72.1 137.7 137.7 108.8 0.7 0.6 0.1 0.1 137.8 108.9
7 2030 R12 1.000 0.760 583.5 474.1 109.4 83.1 83.1 137.7 137.7 104.6 0.8 0.6 0.1 0.1 137.8 104.7
8 2031 R13 1.000 0.731 601.7 474.1 127.7 93.3 93.3 137.7 137.7 100.6 0.8 0.6 0.2 0.1 137.9 100.7
9 2032 R14 1.000 0.703 620.0 474.1 145.9 102.5 102.5 137.7 137.7 96.7 0.8 0.6 0.2 0.1 137.9 96.8

10 2033 R15 1.000 0.676 638.2 474.1 164.1 110.9 110.9 137.7 137.7 93.0 0.8 0.6 0.2 0.1 137.9 93.1
11 2034 R16 1.000 0.650 656.4 474.1 182.4 118.5 118.5 137.7 137.7 89.4 0.9 0.6 0.2 0.2 137.9 89.6
12 2035 R17 1.000 0.625 674.7 474.1 200.6 125.3 125.3 137.7 137.7 86.0 0.9 0.6 0.3 0.2 138.0 86.2
13 2036 R18 1.000 0.601 692.9 474.1 218.8 131.4 131.4 137.7 137.7 82.7 0.9 0.6 0.3 0.2 138.0 82.9
14 2037 R19 1.000 0.577 711.1 474.1 237.1 136.9 136.9 137.7 137.7 79.5 0.9 0.6 0.3 0.2 138.0 79.7
15 2038 R20 1.000 0.555 729.4 474.1 255.3 141.8 141.8 137.7 137.7 76.5 1.0 0.6 0.3 0.2 138.0 76.7
16 2039 R21 1.000 0.534 747.6 474.1 273.5 146.0 146.0 0.8 0.8 0.4 1.0 0.6 0.3 0.2 1.1 0.6
17 2040 R22 1.000 0.513 747.7 474.1 273.6 140.5 140.5 0.8 0.8 0.4 1.0 0.6 0.3 0.2 1.1 0.6
18 2041 R23 1.000 0.494 747.8 474.1 273.8 135.1 135.1 0.8 0.8 0.4 1.0 0.6 0.3 0.2 1.1 0.6
19 2042 R24 1.000 0.475 747.9 474.1 273.9 130.0 130.0 0.8 0.8 0.4 1.0 0.6 0.3 0.2 1.1 0.6
20 2043 R25 1.000 0.456 748.0 474.1 274.0 125.0 125.0 0.8 0.8 0.4 1.0 0.6 0.3 0.2 1.1 0.6
21 2044 R26 1.000 0.439 748.1 474.1 274.1 120.3 120.3 1.0 0.6 0.3 0.1 0.3 0.1
22 2045 R27 1.000 0.422 748.1 474.1 274.1 115.6 115.6 1.0 0.6 0.3 0.1 0.3 0.1
23 2046 R28 1.000 0.406 748.1 474.1 274.1 111.2 111.2 1.0 0.6 0.3 0.1 0.3 0.1
24 2047 R29 1.000 0.390 748.1 474.1 274.1 106.9 106.9 1.0 0.6 0.3 0.1 0.3 0.1
25 2048 R30 1.000 0.375 748.1 474.1 274.1 102.8 102.8 1.0 0.6 0.3 0.1 0.3 0.1
26 2049 R31 1.000 0.361 748.1 474.1 274.1 98.9 98.9 1.0 0.6 0.3 0.1 0.3 0.1
27 2050 R32 1.000 0.347 748.1 474.1 274.1 95.1 95.1 1.0 0.6 0.3 0.1 0.3 0.1
28 2051 R33 1.000 0.333 748.1 474.1 274.1 91.4 91.4 1.0 0.6 0.3 0.1 0.3 0.1
29 2052 R34 1.000 0.321 748.1 474.1 274.1 87.9 87.9 1.0 0.6 0.3 0.1 0.3 0.1
30 2053 R35 1.000 0.308 748.1 474.1 274.1 84.5 84.5 1.0 0.6 0.3 0.1 0.3 0.1
31 2054 R36 1.000 0.296 748.1 474.1 274.1 81.3 81.3 1.0 0.6 0.3 0.1 0.3 0.1
32 2055 R37 1.000 0.285 748.1 474.1 274.1 78.1 78.1 1.0 0.6 0.3 0.1 0.3 0.1
33 2056 R38 1.000 0.274 748.1 474.1 274.1 75.1 75.1 1.0 0.6 0.3 0.1 0.3 0.1
34 2057 R39 1.000 0.264 748.1 474.1 274.1 72.2 72.2 1.0 0.6 0.3 0.1 0.3 0.1
35 2058 R40 1.000 0.253 748.1 474.1 274.1 69.5 69.5 1.0 0.6 0.3 0.1 0.3 0.1
36 2059 R41 1.000 0.244 748.1 474.1 274.1 66.8 66.8 1.0 0.6 0.3 0.1 0.3 0.1
37 2060 R42 1.000 0.234 748.1 474.1 274.1 64.2 64.2 1.0 0.6 0.3 0.1 0.3 0.1
38 2061 R43 1.000 0.225 748.1 474.1 274.1 61.7 61.7 1.0 0.6 0.3 0.1 0.3 0.1

施 39 2062 R44 1.000 0.217 748.1 474.1 274.1 59.4 59.4 1.0 0.6 0.3 0.1 0.3 0.1
設 40 2063 R45 1.000 0.208 748.1 474.1 274.1 57.1 57.1 1.0 0.6 0.3 0.1 0.3 0.1
完 41 2064 R46 1.000 0.200 748.1 474.1 274.1 54.9 54.9 1.0 0.6 0.3 0.1 0.3 0.1
成 42 2065 R47 1.000 0.193 748.1 474.1 274.1 52.8 52.8 1.0 0.6 0.3 0.1 0.3 0.1
後 43 2066 R48 1.000 0.185 748.1 474.1 274.1 50.7 50.7 1.0 0.6 0.3 0.1 0.3 0.1
の 44 2067 R49 1.000 0.178 748.1 474.1 274.1 48.8 48.8 1.0 0.6 0.3 0.1 0.3 0.1
期 45 2068 R50 1.000 0.171 748.1 474.1 274.1 46.9 46.9 1.0 0.6 0.3 0.1 0.3 0.1
間 46 2069 R51 1.000 0.165 748.1 474.1 274.1 45.1 45.1 1.0 0.6 0.3 0.1 0.3 0.1

47 2070 R52 1.000 0.158 748.1 474.1 274.1 43.4 43.4 1.0 0.6 0.3 0.1 0.3 0.1
50 48 2071 R53 1.000 0.152 748.1 474.1 274.1 41.7 41.7 1.0 0.6 0.3 0.1 0.3 0.1
年 49 2072 R54 1.000 0.146 748.1 474.1 274.1 40.1 40.1 1.0 0.6 0.3 0.0 0.3 0.0

50 2073 R55 1.000 0.141 748.1 474.1 274.1 38.6 38.6 1.0 0.6 0.3 0.0 0.3 0.0
51 2074 R56 1.000 0.135 748.1 474.1 274.1 37.1 37.1 1.0 0.6 0.3 0.0 0.3 0.0
52 2075 R57 1.000 0.130 748.1 474.1 274.1 35.7 35.7 1.0 0.6 0.3 0.0 0.3 0.0
53 2076 R58 1.000 0.125 748.1 474.1 274.1 34.3 34.3 1.0 0.6 0.3 0.0 0.3 0.0
54 2077 R59 1.000 0.120 748.1 474.1 274.1 33.0 33.0 1.0 0.6 0.3 0.0 0.3 0.0
55 2078 R60 1.000 0.116 748.1 474.1 274.1 31.7 31.7 1.0 0.6 0.3 0.0 0.3 0.0
56 2079 R61 1.000 0.111 748.1 474.1 274.1 30.5 30.5 1.0 0.6 0.3 0.0 0.3 0.0
57 2080 R62 1.000 0.107 748.1 474.1 274.1 29.3 29.3 1.0 0.6 0.3 0.0 0.3 0.0
58 2081 R63 1.000 0.103 748.1 474.1 274.1 28.2 28.2 1.0 0.6 0.3 0.0 0.3 0.0
59 2082 R64 1.000 0.099 748.1 474.1 274.1 27.1 27.1 1.0 0.6 0.3 0.0 0.3 0.0
60 2083 R65 1.000 0.095 748.1 474.1 274.1 26.1 26.1 1.0 0.6 0.3 0.0 0.3 0.0
61 2084 R66 1.000 0.091 748.1 474.1 274.1 25.1 25.1 1.0 0.6 0.3 0.0 0.3 0.0
62 2085 R67 1.000 0.088 748.1 474.1 274.1 24.1 24.1 1.0 0.6 0.3 0.0 0.3 0.0
63 2086 R68 1.000 0.085 748.1 474.1 274.1 23.2 23.2 1.0 0.6 0.3 0.0 0.3 0.0
64 2087 R69 1.000 0.081 748.1 474.1 274.1 22.3 22.3 1.0 0.6 0.3 0.0 0.3 0.0
65 2088 R70 1.000 0.078 748.1 474.1 274.1 21.4 21.4 1.0 0.6 0.3 0.0 0.3 0.0
66 2089 R71 1.000 0.075 748.1 474.1 274.1 20.6 20.6 1.0 0.6 0.3 0.0 0.3 0.0
67 2090 R72 1.000 0.072 748.1 474.1 274.1 19.8 19.8 1.0 0.6 0.3 0.0 0.3 0.0
68 2091 R73 1.000 0.069 748.1 474.1 274.1 19.0 19.0 1.0 0.6 0.3 0.0 0.3 0.0
69 2092 R74 1.000 0.067 748.1 474.1 274.1 18.3 18.3 1.0 0.6 0.3 0.0 0.3 0.0
70 2093 R75 1.000 0.064 748.1 474.1 274.1 17.6 90.9 38.8 52.1 1.0 18.6 1.0 0.6 0.3 0.0 0.3 0.0

合計 56,730 39,743 16,987 4,636 90.9 38.8 52.1 1.0 4,637 5,649 3,580 2,070 1,533 73 53 21 6 2,090 1,538

総便益 B 4,637 百万円
総費用 C 1,538 百万円
費用便益比 B/C 3.0
純現在価値 B-C 3,099 百万円
経済的内部収益率 13.2%

残存価値②
年度

便益①
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【費用便益算定シート】
・淀川総合水系環境整備事業（全体事業（自然再生に係る事業：野洲川自然再生））
・感度分析：残事業費+10％

基準（評価)年度 2023(R5)
供用年度 2040(R22)
社会的割引率 4%

[単位：百万円]
便益：B 費用：C

ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④
ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益 実質価格 現在価値 実質価格 現在価値 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値

-18 2005 H17 1.252 2.026 39.3 49.2 99.7 39.3 49.2 99.7
-17 2006 H18 1.238 1.948 73.8 91.4 178.0 73.8 91.4 178.0
-16 2007 H19 1.219 1.873 314.4 383.3 717.9 314.4 383.3 717.9
-15 2008 H20 1.183 1.801 223.2 264.1 475.6 223.2 264.1 475.6
-14 2009 H21 1.222 1.732 137.5 168.0 290.9 290.9 211.4 258.3 447.3 0.1 0.1 0.2 211.5 258.4 447.5
-13 2010 H22 1.221 1.665 182.2 222.4 370.3 370.3 149.8 182.8 304.4 0.1 0.1 0.2 149.9 182.9 304.6
-12 2011 H23 1.191 1.601 213.8 254.6 407.6 407.6 190.3 226.6 362.8 0.1 0.1 0.2 190.4 226.7 363.0
-11 2012 H24 1.195 1.539 254.0 303.5 467.2 467.2 113.2 135.2 208.1 0.1 0.1 0.2 113.3 135.3 208.3
-10 2013 H25 1.170 1.480 278.0 325.2 481.4 481.4 107.0 125.2 185.3 0.1 0.1 0.1 107.1 125.3 185.4
-9 2014 H26 1.132 1.423 300.6 340.4 484.5 484.5 115.7 131.0 186.5 0.1 0.1 0.1 115.8 131.1 186.6
-8 2015 H27 1.129 1.369 325.0 366.9 502.1 502.1 36.5 41.2 56.4 0.1 0.1 0.1 36.6 41.3 56.5
-7 2016 H28 1.122 1.316 332.7 373.4 491.4 491.4 27.7 31.1 40.9 0.1 0.1 0.1 27.8 31.2 41.0
-6 2017 H29 1.097 1.265 338.6 371.5 470.1 470.1 24.7 27.1 34.3 0.1 0.1 0.1 24.8 27.2 34.4
-5 2018 H30 1.060 1.217 343.8 364.5 443.5 443.5 40.1 42.5 51.7 0.1 0.1 0.1 40.2 42.6 51.8
-4 2019 R1 1.037 1.170 352.3 365.2 427.2 427.2 37.6 39.0 45.6 0.1 0.1 0.1 37.7 39.1 45.7
-3 2020 R2 1.038 1.125 360.2 373.8 420.5 420.5 56.8 58.9 66.3 0.1 0.1 0.1 56.9 59.0 66.4

整 -2 2021 R3 1.000 1.082 372.2 372.2 402.6 402.6 60.5 60.5 65.4 0.1 0.1 0.1 60.6 60.6 65.5

備 -1 2022 R4 1.000 1.040 385.0 385.0 400.4 400.4 65.1 65.1 67.7 0.1 0.1 0.1 65.2 65.2 67.8

期 0 2023 R5 1.000 1.000 398.8 398.8 398.8 398.8 57.8 57.8 57.8 0.1 0.1 0.1 57.9 57.9 57.9

間 1 2024 R6 1.000 0.962 411.0 411.0 395.2 395.2 64.1 64.1 61.6 0.2 0.2 0.2 64.3 64.3 61.8
2 2025 R7 1.000 0.925 423.3 423.3 391.4 391.4 64.0 64.0 59.2 0.2 0.2 0.2 64.2 64.2 59.4
3 2026 R8 1.000 0.889 435.6 435.6 387.2 387.2 70.1 70.1 62.3 0.2 0.2 0.2 70.3 70.3 62.5
4 2027 R9 1.000 0.855 449.1 449.1 383.9 383.9 62.5 62.5 53.4 0.2 0.2 0.2 62.7 62.7 53.6
5 2028 R10 1.000 0.822 461.1 461.1 379.0 379.0 62.5 62.5 51.4 0.2 0.2 0.2 62.7 62.7 51.6
6 2029 R11 1.000 0.790 473.1 473.1 373.9 373.9 67.7 67.7 53.5 0.2 0.2 0.2 67.9 67.9 53.7
7 2030 R12 1.000 0.760 486.1 486.1 369.4 369.4 60.6 60.6 46.1 0.2 0.2 0.2 60.8 60.8 46.3
8 2031 R13 1.000 0.731 497.7 497.7 363.7 363.7 61.7 61.7 45.1 0.2 0.2 0.1 61.9 61.9 45.2
9 2032 R14 1.000 0.703 509.5 509.5 358.0 358.0 59.5 59.5 41.8 0.2 0.2 0.1 59.7 59.7 41.9

10 2033 R15 1.000 0.676 521.0 521.0 352.0 352.0 49.4 49.4 33.4 0.2 0.2 0.1 49.6 49.6 33.5
11 2034 R16 1.000 0.650 530.5 530.5 344.6 344.6 50.2 50.2 32.6 0.2 0.2 0.1 50.4 50.4 32.7
12 2035 R17 1.000 0.625 540.1 540.1 337.3 337.3 37.0 37.0 23.1 0.2 0.2 0.1 37.2 37.2 23.2
13 2036 R18 1.000 0.601 547.2 547.2 328.6 328.6 33.8 33.8 20.3 0.2 0.2 0.1 34.0 34.0 20.4
14 2037 R19 1.000 0.577 553.7 553.7 319.7 319.7 35.9 35.9 20.7 0.2 0.2 0.1 36.1 36.1 20.8
15 2038 R20 1.000 0.555 560.6 560.6 311.3 311.3 26.6 26.6 14.8 0.2 0.2 0.1 26.8 26.8 14.9
16 2039 R21 1.000 0.534 565.7 565.7 302.0 302.0 16.2 16.2 8.6 0.2 0.2 0.1 16.4 16.4 8.7
17 2040 R22 1.000 0.513 568.8 568.8 292.0 292.0 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1
18 2041 R23 1.000 0.494 568.8 568.8 280.8 280.8 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1
19 2042 R24 1.000 0.475 568.8 568.8 270.0 270.0 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1
20 2043 R25 1.000 0.456 568.8 568.8 259.6 259.6 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1
21 2044 R26 1.000 0.439 568.8 568.8 249.6 249.6 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1
22 2045 R27 1.000 0.422 568.8 568.8 240.0 240.0 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1
23 2046 R28 1.000 0.406 568.8 568.8 230.8 230.8 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1
24 2047 R29 1.000 0.390 568.8 568.8 221.9 221.9 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1
25 2048 R30 1.000 0.375 568.8 568.8 213.4 213.4 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1
26 2049 R31 1.000 0.361 568.8 568.8 205.2 205.2 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1
27 2050 R32 1.000 0.347 568.8 568.8 197.3 197.3 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1
28 2051 R33 1.000 0.333 568.8 568.8 189.7 189.7 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1
29 2052 R34 1.000 0.321 568.8 568.8 182.4 182.4 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1
30 2053 R35 1.000 0.308 568.8 568.8 175.4 175.4 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1
31 2054 R36 1.000 0.296 568.8 568.8 168.6 168.6 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1
32 2055 R37 1.000 0.285 568.8 568.8 162.1 162.1 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1
33 2056 R38 1.000 0.274 568.8 568.8 155.9 155.9 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1
34 2057 R39 1.000 0.264 568.8 568.8 149.9 149.9 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1
35 2058 R40 1.000 0.253 568.8 568.8 144.1 144.1 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1

施 36 2059 R41 1.000 0.244 568.8 568.8 138.6 138.6 0.2 0.2 0.0 0.2 0.2 0.0
設 37 2060 R42 1.000 0.234 568.8 568.8 133.3 133.3 0.2 0.2 0.0 0.2 0.2 0.0
完 38 2061 R43 1.000 0.225 568.8 568.8 128.1 128.1 0.2 0.2 0.0 0.2 0.2 0.0
成 39 2062 R44 1.000 0.217 568.8 568.8 123.2 123.2 0.2 0.2 0.0 0.2 0.2 0.0
後 40 2063 R45 1.000 0.208 568.8 568.8 118.5 118.5 0.2 0.2 0.0 0.2 0.2 0.0
の 41 2064 R46 1.000 0.200 568.8 568.8 113.9 113.9 0.2 0.2 0.0 0.2 0.2 0.0
期 42 2065 R47 1.000 0.193 568.8 568.8 109.5 109.5 0.2 0.2 0.0 0.2 0.2 0.0
間 43 2066 R48 1.000 0.185 568.8 568.8 105.3 105.3 0.2 0.2 0.0 0.2 0.2 0.0

44 2067 R49 1.000 0.178 568.8 568.8 101.3 101.3 0.2 0.2 0.0 0.2 0.2 0.0
50 45 2068 R50 1.000 0.171 568.8 568.8 97.4 97.4 0.2 0.2 0.0 0.2 0.2 0.0
年 46 2069 R51 1.000 0.165 568.8 568.8 93.6 93.6 0.2 0.2 0.0 0.2 0.2 0.0

47 2070 R52 1.000 0.158 568.8 568.8 90.0 90.0 0.2 0.2 0.0 0.2 0.2 0.0
48 2071 R53 1.000 0.152 568.8 568.8 86.6 86.6 0.2 0.2 0.0 0.2 0.2 0.0
49 2072 R54 1.000 0.146 568.8 568.8 83.2 83.2 0.2 0.2 0.0 0.2 0.2 0.0
50 2073 R55 1.000 0.141 568.8 568.8 80.0 80.0 0.2 0.2 0.0 0.2 0.2 0.0
51 2074 R56 1.000 0.135 568.8 568.8 77.0 77.0 0.2 0.2 0.0 0.2 0.2 0.0
52 2075 R57 1.000 0.130 568.8 568.8 74.0 74.0 0.2 0.2 0.0 0.2 0.2 0.0
53 2076 R58 1.000 0.125 568.8 568.8 71.2 71.2 0.2 0.2 0.0 0.2 0.2 0.0
54 2077 R59 1.000 0.120 568.8 568.8 68.4 68.4 0.2 0.2 0.0 0.2 0.2 0.0
55 2078 R60 1.000 0.116 568.8 568.8 65.8 65.8 0.2 0.2 0.0 0.2 0.2 0.0
56 2079 R61 1.000 0.111 568.8 568.8 63.3 63.3 0.2 0.2 0.0 0.2 0.2 0.0
57 2080 R62 1.000 0.107 568.8 568.8 60.8 60.8 0.2 0.2 0.0 0.2 0.2 0.0
58 2081 R63 1.000 0.103 568.8 568.8 58.5 58.5 0.2 0.2 0.0 0.2 0.2 0.0
59 2082 R64 1.000 0.099 568.8 568.8 56.2 56.2 0.2 0.2 0.0 0.2 0.2 0.0
60 2083 R65 1.000 0.095 568.8 568.8 54.1 54.1 0.2 0.2 0.0 0.2 0.2 0.0
61 2084 R66 1.000 0.091 568.8 568.8 52.0 52.0 0.2 0.2 0.0 0.2 0.2 0.0
62 2085 R67 1.000 0.088 568.8 568.8 50.0 50.0 0.2 0.2 0.0 0.2 0.2 0.0
63 2086 R68 1.000 0.085 568.8 568.8 48.1 48.1 0.2 0.2 0.0 0.2 0.2 0.0
64 2087 R69 1.000 0.081 568.8 568.8 46.2 46.2 0.2 0.2 0.0 0.2 0.2 0.0
65 2088 R70 1.000 0.078 568.8 568.8 44.4 44.4 0.2 0.2 0.0 0.2 0.2 0.0
66 2089 R71 1.000 0.075 568.8 568.8 42.7 55.8 2.1 44.8 0.2 0.2 0.0 0.2 0.2 0.0

合計 40,980 41,391 18,680 55.8 2.1 18,682 2,766 3,092 4,280 15 15 6 2,781 3,107 4,286

総便益 B 18,682 百万円
総費用 C 4,286 百万円
費用便益比 B/C 4.4
純現在価値 B-C 14,396 百万円
経済的内部収益率 18.1%

年度
便益① 残存価値②
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【費用便益算定シート】
・淀川総合水系環境整備事業（全体事業（自然再生に係る事業：野洲川自然再生））
・感度分析：残事業費-10％

基準（評価)年度 2023(R5)
供用年度 2040(R22)
社会的割引率 4%

[単位：百万円]
便益：B 費用：C

ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④
ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益 実質価格 現在価値 実質価格 現在価値 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値

-18 2005 H17 1.252 2.026 39.3 49.2 99.7 39.3 49.2 99.7
-17 2006 H18 1.238 1.948 73.8 91.4 178.0 73.8 91.4 178.0
-16 2007 H19 1.219 1.873 314.4 383.3 717.9 314.4 383.3 717.9
-15 2008 H20 1.183 1.801 223.2 264.1 475.6 223.2 264.1 475.6
-14 2009 H21 1.222 1.732 137.5 168.0 290.9 290.9 211.4 258.3 447.3 0.1 0.1 0.2 211.5 258.4 447.5
-13 2010 H22 1.221 1.665 182.2 222.4 370.3 370.3 149.8 182.8 304.4 0.1 0.1 0.2 149.9 182.9 304.6
-12 2011 H23 1.191 1.601 213.8 254.6 407.6 407.6 190.3 226.6 362.8 0.1 0.1 0.2 190.4 226.7 363.0
-11 2012 H24 1.195 1.539 254.0 303.5 467.2 467.2 113.2 135.2 208.1 0.1 0.1 0.2 113.3 135.3 208.3
-10 2013 H25 1.170 1.480 278.0 325.2 481.4 481.4 107.0 125.2 185.3 0.1 0.1 0.1 107.1 125.3 185.4
-9 2014 H26 1.132 1.423 300.6 340.4 484.5 484.5 115.7 131.0 186.5 0.1 0.1 0.1 115.8 131.1 186.6
-8 2015 H27 1.129 1.369 325.0 366.9 502.1 502.1 36.5 41.2 56.4 0.1 0.1 0.1 36.6 41.3 56.5
-7 2016 H28 1.122 1.316 332.7 373.4 491.4 491.4 27.7 31.1 40.9 0.1 0.1 0.1 27.8 31.2 41.0
-6 2017 H29 1.097 1.265 338.6 371.5 470.1 470.1 24.7 27.1 34.3 0.1 0.1 0.1 24.8 27.2 34.4
-5 2018 H30 1.060 1.217 343.8 364.5 443.5 443.5 40.1 42.5 51.7 0.1 0.1 0.1 40.2 42.6 51.8
-4 2019 R1 1.037 1.170 352.3 365.2 427.2 427.2 37.6 39.0 45.6 0.1 0.1 0.1 37.7 39.1 45.7
-3 2020 R2 1.038 1.125 360.2 373.8 420.5 420.5 56.8 58.9 66.3 0.1 0.1 0.1 56.9 59.0 66.4

整 -2 2021 R3 1.000 1.082 372.2 372.2 402.6 402.6 60.5 60.5 65.4 0.1 0.1 0.1 60.6 60.6 65.5

備 -1 2022 R4 1.000 1.040 385.0 385.0 400.4 400.4 65.1 65.1 67.7 0.1 0.1 0.1 65.2 65.2 67.8

期 0 2023 R5 1.000 1.000 398.8 398.8 398.8 398.8 57.8 57.8 57.8 0.1 0.1 0.1 57.9 57.9 57.9

間 1 2024 R6 1.000 0.962 411.0 411.0 395.2 395.2 52.5 52.5 50.5 0.2 0.2 0.2 52.7 52.7 50.7
2 2025 R7 1.000 0.925 423.3 423.3 391.4 391.4 52.4 52.4 48.4 0.2 0.2 0.2 52.6 52.6 48.6
3 2026 R8 1.000 0.889 435.6 435.6 387.2 387.2 57.3 57.3 50.9 0.2 0.2 0.2 57.5 57.5 51.1
4 2027 R9 1.000 0.855 449.1 449.1 383.9 383.9 51.1 51.1 43.7 0.2 0.2 0.2 51.3 51.3 43.9
5 2028 R10 1.000 0.822 461.1 461.1 379.0 379.0 51.1 51.1 42.0 0.2 0.2 0.2 51.3 51.3 42.2
6 2029 R11 1.000 0.790 473.1 473.1 373.9 373.9 55.4 55.4 43.8 0.2 0.2 0.2 55.6 55.6 44.0
7 2030 R12 1.000 0.760 486.1 486.1 369.4 369.4 49.6 49.6 37.7 0.2 0.2 0.2 49.8 49.8 37.9
8 2031 R13 1.000 0.731 497.7 497.7 363.7 363.7 50.5 50.5 36.9 0.2 0.2 0.1 50.7 50.7 37.0
9 2032 R14 1.000 0.703 509.5 509.5 358.0 358.0 48.7 48.7 34.2 0.2 0.2 0.1 48.9 48.9 34.3

10 2033 R15 1.000 0.676 521.0 521.0 352.0 352.0 40.4 40.4 27.3 0.2 0.2 0.1 40.6 40.6 27.4
11 2034 R16 1.000 0.650 530.5 530.5 344.6 344.6 41.0 41.0 26.6 0.2 0.2 0.1 41.2 41.2 26.7
12 2035 R17 1.000 0.625 540.1 540.1 337.3 337.3 30.2 30.2 18.9 0.2 0.2 0.1 30.4 30.4 19.0
13 2036 R18 1.000 0.601 547.2 547.2 328.6 328.6 27.6 27.6 16.6 0.2 0.2 0.1 27.8 27.8 16.7
14 2037 R19 1.000 0.577 553.7 553.7 319.7 319.7 29.3 29.3 16.9 0.2 0.2 0.1 29.5 29.5 17.0
15 2038 R20 1.000 0.555 560.6 560.6 311.3 311.3 21.8 21.8 12.1 0.2 0.2 0.1 22.0 22.0 12.2
16 2039 R21 1.000 0.534 565.7 565.7 302.0 302.0 13.2 13.2 7.0 0.2 0.2 0.1 13.4 13.4 7.1
17 2040 R22 1.000 0.513 568.8 568.8 292.0 292.0 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1
18 2041 R23 1.000 0.494 568.8 568.8 280.8 280.8 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1
19 2042 R24 1.000 0.475 568.8 568.8 270.0 270.0 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1
20 2043 R25 1.000 0.456 568.8 568.8 259.6 259.6 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1
21 2044 R26 1.000 0.439 568.8 568.8 249.6 249.6 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1
22 2045 R27 1.000 0.422 568.8 568.8 240.0 240.0 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1
23 2046 R28 1.000 0.406 568.8 568.8 230.8 230.8 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1
24 2047 R29 1.000 0.390 568.8 568.8 221.9 221.9 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1
25 2048 R30 1.000 0.375 568.8 568.8 213.4 213.4 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1
26 2049 R31 1.000 0.361 568.8 568.8 205.2 205.2 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1
27 2050 R32 1.000 0.347 568.8 568.8 197.3 197.3 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1
28 2051 R33 1.000 0.333 568.8 568.8 189.7 189.7 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1
29 2052 R34 1.000 0.321 568.8 568.8 182.4 182.4 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1
30 2053 R35 1.000 0.308 568.8 568.8 175.4 175.4 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1
31 2054 R36 1.000 0.296 568.8 568.8 168.6 168.6 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1
32 2055 R37 1.000 0.285 568.8 568.8 162.1 162.1 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1
33 2056 R38 1.000 0.274 568.8 568.8 155.9 155.9 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1
34 2057 R39 1.000 0.264 568.8 568.8 149.9 149.9 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1
35 2058 R40 1.000 0.253 568.8 568.8 144.1 144.1 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1

施 36 2059 R41 1.000 0.244 568.8 568.8 138.6 138.6 0.2 0.2 0.0 0.2 0.2 0.0
設 37 2060 R42 1.000 0.234 568.8 568.8 133.3 133.3 0.2 0.2 0.0 0.2 0.2 0.0
完 38 2061 R43 1.000 0.225 568.8 568.8 128.1 128.1 0.2 0.2 0.0 0.2 0.2 0.0
成 39 2062 R44 1.000 0.217 568.8 568.8 123.2 123.2 0.2 0.2 0.0 0.2 0.2 0.0
後 40 2063 R45 1.000 0.208 568.8 568.8 118.5 118.5 0.2 0.2 0.0 0.2 0.2 0.0
の 41 2064 R46 1.000 0.200 568.8 568.8 113.9 113.9 0.2 0.2 0.0 0.2 0.2 0.0
期 42 2065 R47 1.000 0.193 568.8 568.8 109.5 109.5 0.2 0.2 0.0 0.2 0.2 0.0
間 43 2066 R48 1.000 0.185 568.8 568.8 105.3 105.3 0.2 0.2 0.0 0.2 0.2 0.0

44 2067 R49 1.000 0.178 568.8 568.8 101.3 101.3 0.2 0.2 0.0 0.2 0.2 0.0
50 45 2068 R50 1.000 0.171 568.8 568.8 97.4 97.4 0.2 0.2 0.0 0.2 0.2 0.0
年 46 2069 R51 1.000 0.165 568.8 568.8 93.6 93.6 0.2 0.2 0.0 0.2 0.2 0.0

47 2070 R52 1.000 0.158 568.8 568.8 90.0 90.0 0.2 0.2 0.0 0.2 0.2 0.0
48 2071 R53 1.000 0.152 568.8 568.8 86.6 86.6 0.2 0.2 0.0 0.2 0.2 0.0
49 2072 R54 1.000 0.146 568.8 568.8 83.2 83.2 0.2 0.2 0.0 0.2 0.2 0.0
50 2073 R55 1.000 0.141 568.8 568.8 80.0 80.0 0.2 0.2 0.0 0.2 0.2 0.0
51 2074 R56 1.000 0.135 568.8 568.8 77.0 77.0 0.2 0.2 0.0 0.2 0.2 0.0
52 2075 R57 1.000 0.130 568.8 568.8 74.0 74.0 0.2 0.2 0.0 0.2 0.2 0.0
53 2076 R58 1.000 0.125 568.8 568.8 71.2 71.2 0.2 0.2 0.0 0.2 0.2 0.0
54 2077 R59 1.000 0.120 568.8 568.8 68.4 68.4 0.2 0.2 0.0 0.2 0.2 0.0
55 2078 R60 1.000 0.116 568.8 568.8 65.8 65.8 0.2 0.2 0.0 0.2 0.2 0.0
56 2079 R61 1.000 0.111 568.8 568.8 63.3 63.3 0.2 0.2 0.0 0.2 0.2 0.0
57 2080 R62 1.000 0.107 568.8 568.8 60.8 60.8 0.2 0.2 0.0 0.2 0.2 0.0
58 2081 R63 1.000 0.103 568.8 568.8 58.5 58.5 0.2 0.2 0.0 0.2 0.2 0.0
59 2082 R64 1.000 0.099 568.8 568.8 56.2 56.2 0.2 0.2 0.0 0.2 0.2 0.0
60 2083 R65 1.000 0.095 568.8 568.8 54.1 54.1 0.2 0.2 0.0 0.2 0.2 0.0
61 2084 R66 1.000 0.091 568.8 568.8 52.0 52.0 0.2 0.2 0.0 0.2 0.2 0.0
62 2085 R67 1.000 0.088 568.8 568.8 50.0 50.0 0.2 0.2 0.0 0.2 0.2 0.0
63 2086 R68 1.000 0.085 568.8 568.8 48.1 48.1 0.2 0.2 0.0 0.2 0.2 0.0
64 2087 R69 1.000 0.081 568.8 568.8 46.2 46.2 0.2 0.2 0.0 0.2 0.2 0.0
65 2088 R70 1.000 0.078 568.8 568.8 44.4 44.4 0.2 0.2 0.0 0.2 0.2 0.0
66 2089 R71 1.000 0.075 568.8 568.8 42.7 52.8 2.0 44.7 0.2 0.2 0.0 0.2 0.2 0.0

合計 40,980 41,391 18,680 52.8 2.0 18,682 2,617 2,942 4,165 15 15 6 2,632 2,957 4,171

総便益 B 18,682 百万円
総費用 C 4,171 百万円
費用便益比 B/C 4.5
純現在価値 B-C 14,510 百万円
経済的内部収益率 18.2%

年度
便益① 残存価値②
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【費用便益算定シート】
・淀川総合水系環境整備事業（全体事業（自然再生に係る事業：野洲川自然再生））
・感度分析：残工期+10％

基準（評価)年度 2023(R5)
供用年度 2042(R24)
社会的割引率 4%

[単位：百万円]
便益：B 費用：C

ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④
ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益 実質価格 現在価値 実質価格 現在価値 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値

-18 2005 H17 1.252 2.026 39.3 49.2 99.7 39.3 49.2 99.7
-17 2006 H18 1.238 1.948 73.8 91.4 178.0 73.8 91.4 178.0
-16 2007 H19 1.219 1.873 314.4 383.3 717.9 314.4 383.3 717.9
-15 2008 H20 1.183 1.801 223.2 264.1 475.6 223.2 264.1 475.6
-14 2009 H21 1.222 1.732 137.5 168.0 290.9 290.9 211.4 258.3 447.3 0.1 0.1 0.2 211.5 258.4 447.5
-13 2010 H22 1.221 1.665 182.2 222.4 370.3 370.3 149.8 182.8 304.4 0.1 0.1 0.2 149.9 182.9 304.6
-12 2011 H23 1.191 1.601 213.8 254.6 407.6 407.6 190.3 226.6 362.8 0.1 0.1 0.2 190.4 226.7 363.0
-11 2012 H24 1.195 1.539 254.0 303.5 467.2 467.2 113.2 135.2 208.1 0.1 0.1 0.2 113.3 135.3 208.3
-10 2013 H25 1.170 1.480 278.0 325.2 481.4 481.4 107.0 125.2 185.3 0.1 0.1 0.1 107.1 125.3 185.4
-9 2014 H26 1.132 1.423 300.6 340.4 484.5 484.5 115.7 131.0 186.5 0.1 0.1 0.1 115.8 131.1 186.6
-8 2015 H27 1.129 1.369 325.0 366.9 502.1 502.1 36.5 41.2 56.4 0.1 0.1 0.1 36.6 41.3 56.5
-7 2016 H28 1.122 1.316 332.7 373.4 491.4 491.4 27.7 31.1 40.9 0.1 0.1 0.1 27.8 31.2 41.0
-6 2017 H29 1.097 1.265 338.6 371.5 470.1 470.1 24.7 27.1 34.3 0.1 0.1 0.1 24.8 27.2 34.4
-5 2018 H30 1.060 1.217 343.8 364.5 443.5 443.5 40.1 42.5 51.7 0.1 0.1 0.1 40.2 42.6 51.8
-4 2019 R1 1.037 1.170 352.3 365.2 427.2 427.2 37.6 39.0 45.6 0.1 0.1 0.1 37.7 39.1 45.7
-3 2020 R2 1.038 1.125 360.2 373.8 420.5 420.5 56.8 58.9 66.3 0.1 0.1 0.1 56.9 59.0 66.4

整 -2 2021 R3 1.000 1.082 372.2 372.2 402.6 402.6 60.5 60.5 65.4 0.1 0.1 0.1 60.6 60.6 65.5

備 -1 2022 R4 1.000 1.040 385.0 385.0 400.4 400.4 65.1 65.1 67.7 0.1 0.1 0.1 65.2 65.2 67.8

期 0 2023 R5 1.000 1.000 398.8 398.8 398.8 398.8 57.8 57.8 57.8 0.1 0.1 0.1 57.9 57.9 57.9

間 1 2024 R6 1.000 0.962 411.0 411.0 395.2 395.2 51.8 51.8 49.8 0.2 0.2 0.2 52.0 52.0 50.0
2 2025 R7 1.000 0.925 421.9 421.9 390.1 390.1 51.7 51.7 47.8 0.2 0.2 0.2 51.9 51.9 48.0
3 2026 R8 1.000 0.889 432.9 432.9 384.8 384.8 55.4 55.4 49.3 0.2 0.2 0.2 55.6 55.6 49.5
4 2027 R9 1.000 0.855 444.6 444.6 380.0 380.0 52.8 52.8 45.1 0.2 0.2 0.2 53.0 53.0 45.3
5 2028 R10 1.000 0.822 455.7 455.7 374.6 374.6 50.5 50.5 41.5 0.2 0.2 0.2 50.7 50.7 41.7
6 2029 R11 1.000 0.790 466.4 466.4 368.6 368.6 52.1 52.1 41.2 0.2 0.2 0.2 52.3 52.3 41.4
7 2030 R12 1.000 0.760 477.4 477.4 362.8 362.8 53.2 53.2 40.4 0.2 0.2 0.2 53.4 53.4 40.6
8 2031 R13 1.000 0.731 488.6 488.6 357.0 357.0 49.1 49.1 35.9 0.2 0.2 0.1 49.3 49.3 36.0
9 2032 R14 1.000 0.703 499.0 499.0 350.6 350.6 49.9 49.9 35.1 0.2 0.2 0.1 50.1 50.1 35.2

10 2033 R15 1.000 0.676 509.5 509.5 344.2 344.2 48.1 48.1 32.5 0.2 0.2 0.1 48.3 48.3 32.6
11 2034 R16 1.000 0.650 519.7 519.7 337.6 337.6 40.9 40.9 26.6 0.2 0.2 0.1 41.1 41.1 26.7
12 2035 R17 1.000 0.625 528.4 528.4 330.0 330.0 40.4 40.4 25.2 0.2 0.2 0.1 40.6 40.6 25.3
13 2036 R18 1.000 0.601 536.9 536.9 322.4 322.4 33.9 33.9 20.4 0.2 0.2 0.1 34.1 34.1 20.5
14 2037 R19 1.000 0.577 544.0 544.0 314.1 314.1 28.6 28.6 16.5 0.2 0.2 0.1 28.8 28.8 16.6
15 2038 R20 1.000 0.555 550.1 550.1 305.5 305.5 27.9 27.9 15.5 0.2 0.2 0.1 28.1 28.1 15.6
16 2039 R21 1.000 0.534 556.0 556.0 296.9 296.9 27.1 27.1 14.5 0.2 0.2 0.1 27.3 27.3 14.6
17 2040 R22 1.000 0.513 561.7 561.7 288.4 288.4 20.5 20.5 10.5 0.2 0.2 0.1 20.7 20.7 10.6
18 2041 R23 1.000 0.494 566.0 566.0 279.4 279.4 13.1 13.1 6.5 0.2 0.2 0.1 13.3 13.3 6.6
19 2042 R24 1.000 0.475 568.8 568.8 270.0 270.0 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1
20 2043 R25 1.000 0.456 568.8 568.8 259.6 259.6 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1
21 2044 R26 1.000 0.439 568.8 568.8 249.6 249.6 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1
22 2045 R27 1.000 0.422 568.8 568.8 240.0 240.0 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1
23 2046 R28 1.000 0.406 568.8 568.8 230.8 230.8 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1
24 2047 R29 1.000 0.390 568.8 568.8 221.9 221.9 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1
25 2048 R30 1.000 0.375 568.8 568.8 213.4 213.4 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1
26 2049 R31 1.000 0.361 568.8 568.8 205.2 205.2 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1
27 2050 R32 1.000 0.347 568.8 568.8 197.3 197.3 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1
28 2051 R33 1.000 0.333 568.8 568.8 189.7 189.7 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1
29 2052 R34 1.000 0.321 568.8 568.8 182.4 182.4 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1
30 2053 R35 1.000 0.308 568.8 568.8 175.4 175.4 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1
31 2054 R36 1.000 0.296 568.8 568.8 168.6 168.6 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1
32 2055 R37 1.000 0.285 568.8 568.8 162.1 162.1 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1
33 2056 R38 1.000 0.274 568.8 568.8 155.9 155.9 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1
34 2057 R39 1.000 0.264 568.8 568.8 149.9 149.9 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1
35 2058 R40 1.000 0.253 568.8 568.8 144.1 144.1 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1

施 36 2059 R41 1.000 0.244 568.8 568.8 138.6 138.6 0.2 0.2 0.0 0.2 0.2 0.0
設 37 2060 R42 1.000 0.234 568.8 568.8 133.3 133.3 0.2 0.2 0.0 0.2 0.2 0.0
完 38 2061 R43 1.000 0.225 568.8 568.8 128.1 128.1 0.2 0.2 0.0 0.2 0.2 0.0
成 39 2062 R44 1.000 0.217 568.8 568.8 123.2 123.2 0.2 0.2 0.0 0.2 0.2 0.0
後 40 2063 R45 1.000 0.208 568.8 568.8 118.5 118.5 0.2 0.2 0.0 0.2 0.2 0.0
の 41 2064 R46 1.000 0.200 568.8 568.8 113.9 113.9 0.2 0.2 0.0 0.2 0.2 0.0
期 42 2065 R47 1.000 0.193 568.8 568.8 109.5 109.5 0.2 0.2 0.0 0.2 0.2 0.0
間 43 2066 R48 1.000 0.185 568.8 568.8 105.3 105.3 0.2 0.2 0.0 0.2 0.2 0.0

44 2067 R49 1.000 0.178 568.8 568.8 101.3 101.3 0.2 0.2 0.0 0.2 0.2 0.0
50 45 2068 R50 1.000 0.171 568.8 568.8 97.4 97.4 0.2 0.2 0.0 0.2 0.2 0.0
年 46 2069 R51 1.000 0.165 568.8 568.8 93.6 93.6 0.2 0.2 0.0 0.2 0.2 0.0

47 2070 R52 1.000 0.158 568.8 568.8 90.0 90.0 0.2 0.2 0.0 0.2 0.2 0.0
48 2071 R53 1.000 0.152 568.8 568.8 86.6 86.6 0.2 0.2 0.0 0.2 0.2 0.0
49 2072 R54 1.000 0.146 568.8 568.8 83.2 83.2 0.2 0.2 0.0 0.2 0.2 0.0
50 2073 R55 1.000 0.141 568.8 568.8 80.0 80.0 0.2 0.2 0.0 0.2 0.2 0.0
51 2074 R56 1.000 0.135 568.8 568.8 77.0 77.0 0.2 0.2 0.0 0.2 0.2 0.0
52 2075 R57 1.000 0.130 568.8 568.8 74.0 74.0 0.2 0.2 0.0 0.2 0.2 0.0
53 2076 R58 1.000 0.125 568.8 568.8 71.2 71.2 0.2 0.2 0.0 0.2 0.2 0.0
54 2077 R59 1.000 0.120 568.8 568.8 68.4 68.4 0.2 0.2 0.0 0.2 0.2 0.0
55 2078 R60 1.000 0.116 568.8 568.8 65.8 65.8 0.2 0.2 0.0 0.2 0.2 0.0
56 2079 R61 1.000 0.111 568.8 568.8 63.3 63.3 0.2 0.2 0.0 0.2 0.2 0.0
57 2080 R62 1.000 0.107 568.8 568.8 60.8 60.8 0.2 0.2 0.0 0.2 0.2 0.0
58 2081 R63 1.000 0.103 568.8 568.8 58.5 58.5 0.2 0.2 0.0 0.2 0.2 0.0
59 2082 R64 1.000 0.099 568.8 568.8 56.2 56.2 0.2 0.2 0.0 0.2 0.2 0.0
60 2083 R65 1.000 0.095 568.8 568.8 54.1 54.1 0.2 0.2 0.0 0.2 0.2 0.0
61 2084 R66 1.000 0.091 568.8 568.8 52.0 52.0 0.2 0.2 0.0 0.2 0.2 0.0
62 2085 R67 1.000 0.088 568.8 568.8 50.0 50.0 0.2 0.2 0.0 0.2 0.2 0.0
63 2086 R68 1.000 0.085 568.8 568.8 48.1 48.1 0.2 0.2 0.0 0.2 0.2 0.0
64 2087 R69 1.000 0.081 568.8 568.8 46.2 46.2 0.2 0.2 0.0 0.2 0.2 0.0
65 2088 R70 1.000 0.078 568.8 568.8 44.4 44.4 0.2 0.2 0.0 0.2 0.2 0.0
66 2089 R71 1.000 0.075 568.8 568.8 42.7 42.7 0.2 0.2 0.0 0.2 0.2 0.0
67 2090 R72 1.000 0.072 568.8 568.8 41.1 41.1 0.2 0.2 0.0 0.2 0.2 0.0
68 2091 R73 1.000 0.069 568.8 568.8 39.5 54.3 1.9 41.4 0.2 0.2 0.0 0.2 0.2 0.0

合計 41,985 42,395 18,672 54.3 1.9 18,674 2,692 3,017 4,206 15 15 6 2,707 3,032 4,212

総便益 B 18,674 百万円
総費用 C 4,212 百万円
費用便益比 B/C 4.4
純現在価値 B-C 14,462 百万円
経済的内部収益率 18.2%

年度
便益① 残存価値②

195



【費用便益算定シート】
・淀川総合水系環境整備事業（全体事業（自然再生に係る事業：野洲川自然再生））
・感度分析：残工期-10％

基準（評価)年度 2023(R5)
供用年度 2038(R20)
社会的割引率 4%

[単位：百万円]
便益：B 費用：C

ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④
ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益 実質価格 現在価値 実質価格 現在価値 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値

-18 2005 H17 1.252 2.026 39.3 49.2 99.7 39.3 49.2 99.7
-17 2006 H18 1.238 1.948 73.8 91.4 178.0 73.8 91.4 178.0
-16 2007 H19 1.219 1.873 314.4 383.3 717.9 314.4 383.3 717.9
-15 2008 H20 1.183 1.801 223.2 264.1 475.6 223.2 264.1 475.6
-14 2009 H21 1.222 1.732 137.5 168.0 290.9 290.9 211.4 258.3 447.3 0.1 0.1 0.2 211.5 258.4 447.5
-13 2010 H22 1.221 1.665 182.2 222.4 370.3 370.3 149.8 182.8 304.4 0.1 0.1 0.2 149.9 182.9 304.6
-12 2011 H23 1.191 1.601 213.8 254.6 407.6 407.6 190.3 226.6 362.8 0.1 0.1 0.2 190.4 226.7 363.0
-11 2012 H24 1.195 1.539 254.0 303.5 467.2 467.2 113.2 135.2 208.1 0.1 0.1 0.2 113.3 135.3 208.3
-10 2013 H25 1.170 1.480 278.0 325.2 481.4 481.4 107.0 125.2 185.3 0.1 0.1 0.1 107.1 125.3 185.4
-9 2014 H26 1.132 1.423 300.6 340.4 484.5 484.5 115.7 131.0 186.5 0.1 0.1 0.1 115.8 131.1 186.6
-8 2015 H27 1.129 1.369 325.0 366.9 502.1 502.1 36.5 41.2 56.4 0.1 0.1 0.1 36.6 41.3 56.5
-7 2016 H28 1.122 1.316 332.7 373.4 491.4 491.4 27.7 31.1 40.9 0.1 0.1 0.1 27.8 31.2 41.0
-6 2017 H29 1.097 1.265 338.6 371.5 470.1 470.1 24.7 27.1 34.3 0.1 0.1 0.1 24.8 27.2 34.4
-5 2018 H30 1.060 1.217 343.8 364.5 443.5 443.5 40.1 42.5 51.7 0.1 0.1 0.1 40.2 42.6 51.8
-4 2019 R1 1.037 1.170 352.3 365.2 427.2 427.2 37.6 39.0 45.6 0.1 0.1 0.1 37.7 39.1 45.7
-3 2020 R2 1.038 1.125 360.2 373.8 420.5 420.5 56.8 58.9 66.3 0.1 0.1 0.1 56.9 59.0 66.4

整 -2 2021 R3 1.000 1.082 372.2 372.2 402.6 402.6 60.5 60.5 65.4 0.1 0.1 0.1 60.6 60.6 65.5

備 -1 2022 R4 1.000 1.040 385.0 385.0 400.4 400.4 65.1 65.1 67.7 0.1 0.1 0.1 65.2 65.2 67.8

期 0 2023 R5 1.000 1.000 398.8 398.8 398.8 398.8 57.8 57.8 57.8 0.1 0.1 0.1 57.9 57.9 57.9

間 1 2024 R6 1.000 0.962 411.0 411.0 395.2 395.2 66.6 66.6 64.0 0.1 0.1 0.1 66.7 66.7 64.1
2 2025 R7 1.000 0.925 425.0 425.0 392.9 392.9 68.1 68.1 63.0 0.1 0.1 0.1 68.2 68.2 63.1
3 2026 R8 1.000 0.889 439.4 439.4 390.6 390.6 69.8 69.8 62.1 0.2 0.2 0.2 70.0 70.0 62.3
4 2027 R9 1.000 0.855 454.2 454.2 388.3 388.3 64.9 64.9 55.5 0.2 0.2 0.2 65.1 65.1 55.7
5 2028 R10 1.000 0.822 467.9 467.9 384.6 384.6 68.3 68.3 56.1 0.2 0.2 0.2 68.5 68.5 56.3
6 2029 R11 1.000 0.790 482.3 482.3 381.2 381.2 64.8 64.8 51.2 0.2 0.2 0.2 65.0 65.0 51.4
7 2030 R12 1.000 0.760 496.0 496.0 376.9 376.9 64.0 64.0 48.6 0.2 0.2 0.2 64.2 64.2 48.8
8 2031 R13 1.000 0.731 509.5 509.5 372.3 372.3 60.5 60.5 44.2 0.2 0.2 0.1 60.7 60.7 44.3
9 2032 R14 1.000 0.703 522.3 522.3 367.0 367.0 51.5 51.5 36.2 0.2 0.2 0.1 51.7 51.7 36.3

10 2033 R15 1.000 0.676 533.2 533.2 360.2 360.2 47.0 47.0 31.8 0.2 0.2 0.1 47.2 47.2 31.9
11 2034 R16 1.000 0.650 543.1 543.1 352.8 352.8 36.7 36.7 23.8 0.2 0.2 0.1 36.9 36.9 23.9
12 2035 R17 1.000 0.625 550.9 550.9 344.1 344.1 36.4 36.4 22.7 0.2 0.2 0.1 36.6 36.6 22.8
13 2036 R18 1.000 0.601 558.6 558.6 335.5 335.5 30.1 30.1 18.1 0.2 0.2 0.1 30.3 30.3 18.2
14 2037 R19 1.000 0.577 565.0 565.0 326.3 326.3 18.2 18.2 10.5 0.2 0.2 0.1 18.4 18.4 10.6
15 2038 R20 1.000 0.555 568.8 568.8 315.8 315.8 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1
16 2039 R21 1.000 0.534 568.8 568.8 303.7 303.7 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1
17 2040 R22 1.000 0.513 568.8 568.8 292.0 292.0 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1
18 2041 R23 1.000 0.494 568.8 568.8 280.8 280.8 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1
19 2042 R24 1.000 0.475 568.8 568.8 270.0 270.0 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1
20 2043 R25 1.000 0.456 568.8 568.8 259.6 259.6 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1
21 2044 R26 1.000 0.439 568.8 568.8 249.6 249.6 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1
22 2045 R27 1.000 0.422 568.8 568.8 240.0 240.0 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1
23 2046 R28 1.000 0.406 568.8 568.8 230.8 230.8 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1
24 2047 R29 1.000 0.390 568.8 568.8 221.9 221.9 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1
25 2048 R30 1.000 0.375 568.8 568.8 213.4 213.4 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1
26 2049 R31 1.000 0.361 568.8 568.8 205.2 205.2 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1
27 2050 R32 1.000 0.347 568.8 568.8 197.3 197.3 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1
28 2051 R33 1.000 0.333 568.8 568.8 189.7 189.7 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1
29 2052 R34 1.000 0.321 568.8 568.8 182.4 182.4 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1
30 2053 R35 1.000 0.308 568.8 568.8 175.4 175.4 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1
31 2054 R36 1.000 0.296 568.8 568.8 168.6 168.6 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1
32 2055 R37 1.000 0.285 568.8 568.8 162.1 162.1 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1
33 2056 R38 1.000 0.274 568.8 568.8 155.9 155.9 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1
34 2057 R39 1.000 0.264 568.8 568.8 149.9 149.9 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1
35 2058 R40 1.000 0.253 568.8 568.8 144.1 144.1 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1

施 36 2059 R41 1.000 0.244 568.8 568.8 138.6 138.6 0.2 0.2 0.0 0.2 0.2 0.0
設 37 2060 R42 1.000 0.234 568.8 568.8 133.3 133.3 0.2 0.2 0.0 0.2 0.2 0.0
完 38 2061 R43 1.000 0.225 568.8 568.8 128.1 128.1 0.2 0.2 0.0 0.2 0.2 0.0
成 39 2062 R44 1.000 0.217 568.8 568.8 123.2 123.2 0.2 0.2 0.0 0.2 0.2 0.0
後 40 2063 R45 1.000 0.208 568.8 568.8 118.5 118.5 0.2 0.2 0.0 0.2 0.2 0.0
の 41 2064 R46 1.000 0.200 568.8 568.8 113.9 113.9 0.2 0.2 0.0 0.2 0.2 0.0
期 42 2065 R47 1.000 0.193 568.8 568.8 109.5 109.5 0.2 0.2 0.0 0.2 0.2 0.0
間 43 2066 R48 1.000 0.185 568.8 568.8 105.3 105.3 0.2 0.2 0.0 0.2 0.2 0.0

44 2067 R49 1.000 0.178 568.8 568.8 101.3 101.3 0.2 0.2 0.0 0.2 0.2 0.0
50 45 2068 R50 1.000 0.171 568.8 568.8 97.4 97.4 0.2 0.2 0.0 0.2 0.2 0.0
年 46 2069 R51 1.000 0.165 568.8 568.8 93.6 93.6 0.2 0.2 0.0 0.2 0.2 0.0

47 2070 R52 1.000 0.158 568.8 568.8 90.0 90.0 0.2 0.2 0.0 0.2 0.2 0.0
48 2071 R53 1.000 0.152 568.8 568.8 86.6 86.6 0.2 0.2 0.0 0.2 0.2 0.0
49 2072 R54 1.000 0.146 568.8 568.8 83.2 83.2 0.2 0.2 0.0 0.2 0.2 0.0
50 2073 R55 1.000 0.141 568.8 568.8 80.0 80.0 0.2 0.2 0.0 0.2 0.2 0.0
51 2074 R56 1.000 0.135 568.8 568.8 77.0 77.0 0.2 0.2 0.0 0.2 0.2 0.0
52 2075 R57 1.000 0.130 568.8 568.8 74.0 74.0 0.2 0.2 0.0 0.2 0.2 0.0
53 2076 R58 1.000 0.125 568.8 568.8 71.2 71.2 0.2 0.2 0.0 0.2 0.2 0.0
54 2077 R59 1.000 0.120 568.8 568.8 68.4 68.4 0.2 0.2 0.0 0.2 0.2 0.0
55 2078 R60 1.000 0.116 568.8 568.8 65.8 65.8 0.2 0.2 0.0 0.2 0.2 0.0
56 2079 R61 1.000 0.111 568.8 568.8 63.3 63.3 0.2 0.2 0.0 0.2 0.2 0.0
57 2080 R62 1.000 0.107 568.8 568.8 60.8 60.8 0.2 0.2 0.0 0.2 0.2 0.0
58 2081 R63 1.000 0.103 568.8 568.8 58.5 58.5 0.2 0.2 0.0 0.2 0.2 0.0
59 2082 R64 1.000 0.099 568.8 568.8 56.2 56.2 0.2 0.2 0.0 0.2 0.2 0.0
60 2083 R65 1.000 0.095 568.8 568.8 54.1 54.1 0.2 0.2 0.0 0.2 0.2 0.0
61 2084 R66 1.000 0.091 568.8 568.8 52.0 52.0 0.2 0.2 0.0 0.2 0.2 0.0
62 2085 R67 1.000 0.088 568.8 568.8 50.0 50.0 0.2 0.2 0.0 0.2 0.2 0.0
63 2086 R68 1.000 0.085 568.8 568.8 48.1 48.1 0.2 0.2 0.0 0.2 0.2 0.0
64 2087 R69 1.000 0.081 568.8 568.8 46.2 54.3 2.2 48.4 0.2 0.2 0.0 0.2 0.2 0.0

合計 39,973 40,384 18,683 54.3 2.2 18,685 2,692 3,017 4,240 14 14 6 2,706 3,031 4,245

総便益 B 18,685 百万円
総費用 C 4,245 百万円
費用便益比 B/C 4.4
純現在価値 B-C 14,440 百万円
経済的内部収益率 18.2%

残存価値②
年度

便益①

196



【費用便益算定シート】
・淀川総合水系環境整備事業（全体事業（自然再生に係る事業：野洲川自然再生））
・感度分析：便益+10％

基準（評価)年度 2023(R5)
供用年度 2040(R22)
社会的割引率 4%

[単位：百万円]
便益：B 費用：C

ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④
ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益 実質価格 現在価値 実質価格 現在価値 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値

-18 2005 H17 1.252 2.026 39.3 49.2 99.7 39.3 49.2 99.7
-17 2006 H18 1.238 1.948 73.8 91.4 178.0 73.8 91.4 178.0
-16 2007 H19 1.219 1.873 314.4 383.3 717.9 314.4 383.3 717.9
-15 2008 H20 1.183 1.801 223.2 264.1 475.6 223.2 264.1 475.6
-14 2009 H21 1.222 1.732 151.3 184.8 320.0 320.0 211.4 258.3 447.3 0.1 0.1 0.2 211.5 258.4 447.5
-13 2010 H22 1.221 1.665 200.4 244.6 407.3 407.3 149.8 182.8 304.4 0.1 0.1 0.2 149.9 182.9 304.6
-12 2011 H23 1.191 1.601 235.2 280.1 448.4 448.4 190.3 226.6 362.8 0.1 0.1 0.2 190.4 226.7 363.0
-11 2012 H24 1.195 1.539 279.4 333.8 513.9 513.9 113.2 135.2 208.1 0.1 0.1 0.2 113.3 135.3 208.3
-10 2013 H25 1.170 1.480 305.8 357.8 529.6 529.6 107.0 125.2 185.3 0.1 0.1 0.1 107.1 125.3 185.4
-9 2014 H26 1.132 1.423 330.7 374.4 532.9 532.9 115.7 131.0 186.5 0.1 0.1 0.1 115.8 131.1 186.6
-8 2015 H27 1.129 1.369 357.5 403.6 552.4 552.4 36.5 41.2 56.4 0.1 0.1 0.1 36.6 41.3 56.5
-7 2016 H28 1.122 1.316 366.0 410.7 540.5 540.5 27.7 31.1 40.9 0.1 0.1 0.1 27.8 31.2 41.0
-6 2017 H29 1.097 1.265 372.5 408.7 517.1 517.1 24.7 27.1 34.3 0.1 0.1 0.1 24.8 27.2 34.4
-5 2018 H30 1.060 1.217 378.2 400.9 487.8 487.8 40.1 42.5 51.7 0.1 0.1 0.1 40.2 42.6 51.8
-4 2019 R1 1.037 1.170 387.5 401.8 470.0 470.0 37.6 39.0 45.6 0.1 0.1 0.1 37.7 39.1 45.7
-3 2020 R2 1.038 1.125 396.2 411.2 462.5 462.5 56.8 58.9 66.3 0.1 0.1 0.1 56.9 59.0 66.4

整 -2 2021 R3 1.000 1.082 409.4 409.4 442.8 442.8 60.5 60.5 65.4 0.1 0.1 0.1 60.6 60.6 65.5

備 -1 2022 R4 1.000 1.040 423.5 423.5 440.4 440.4 65.1 65.1 67.7 0.1 0.1 0.1 65.2 65.2 67.8

期 0 2023 R5 1.000 1.000 438.7 438.7 438.7 438.7 57.8 57.8 57.8 0.1 0.1 0.1 57.9 57.9 57.9

間 1 2024 R6 1.000 0.962 452.1 452.1 434.7 434.7 58.3 58.3 56.1 0.2 0.2 0.2 58.5 58.5 56.3
2 2025 R7 1.000 0.925 465.6 465.6 430.5 430.5 58.2 58.2 53.8 0.2 0.2 0.2 58.4 58.4 54.0
3 2026 R8 1.000 0.889 479.2 479.2 426.0 426.0 63.7 63.7 56.6 0.2 0.2 0.2 63.9 63.9 56.8
4 2027 R9 1.000 0.855 494.0 494.0 422.3 422.3 56.8 56.8 48.6 0.2 0.2 0.2 57.0 57.0 48.8
5 2028 R10 1.000 0.822 507.2 507.2 416.9 416.9 56.8 56.8 46.7 0.2 0.2 0.2 57.0 57.0 46.9
6 2029 R11 1.000 0.790 520.4 520.4 411.3 411.3 61.5 61.5 48.6 0.2 0.2 0.2 61.7 61.7 48.8
7 2030 R12 1.000 0.760 534.7 534.7 406.3 406.3 55.1 55.1 41.9 0.2 0.2 0.2 55.3 55.3 42.1
8 2031 R13 1.000 0.731 547.5 547.5 400.1 400.1 56.1 56.1 41.0 0.2 0.2 0.1 56.3 56.3 41.1
9 2032 R14 1.000 0.703 560.5 560.5 393.8 393.8 54.1 54.1 38.0 0.2 0.2 0.1 54.3 54.3 38.1

10 2033 R15 1.000 0.676 573.1 573.1 387.2 387.2 44.9 44.9 30.3 0.2 0.2 0.1 45.1 45.1 30.4
11 2034 R16 1.000 0.650 583.6 583.6 379.1 379.1 45.6 45.6 29.6 0.2 0.2 0.1 45.8 45.8 29.7
12 2035 R17 1.000 0.625 594.1 594.1 371.1 371.1 33.6 33.6 21.0 0.2 0.2 0.1 33.8 33.8 21.1
13 2036 R18 1.000 0.601 601.9 601.9 361.5 361.5 30.7 30.7 18.4 0.2 0.2 0.1 30.9 30.9 18.5
14 2037 R19 1.000 0.577 609.1 609.1 351.7 351.7 32.6 32.6 18.8 0.2 0.2 0.1 32.8 32.8 18.9
15 2038 R20 1.000 0.555 616.7 616.7 342.4 342.4 24.2 24.2 13.4 0.2 0.2 0.1 24.4 24.4 13.5
16 2039 R21 1.000 0.534 622.3 622.3 332.3 332.3 14.7 14.7 7.8 0.2 0.2 0.1 14.9 14.9 7.9
17 2040 R22 1.000 0.513 625.7 625.7 321.2 321.2 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1
18 2041 R23 1.000 0.494 625.7 625.7 308.9 308.9 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1
19 2042 R24 1.000 0.475 625.7 625.7 297.0 297.0 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1
20 2043 R25 1.000 0.456 625.7 625.7 285.6 285.6 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1
21 2044 R26 1.000 0.439 625.7 625.7 274.6 274.6 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1
22 2045 R27 1.000 0.422 625.7 625.7 264.0 264.0 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1
23 2046 R28 1.000 0.406 625.7 625.7 253.9 253.9 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1
24 2047 R29 1.000 0.390 625.7 625.7 244.1 244.1 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1
25 2048 R30 1.000 0.375 625.7 625.7 234.7 234.7 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1
26 2049 R31 1.000 0.361 625.7 625.7 225.7 225.7 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1
27 2050 R32 1.000 0.347 625.7 625.7 217.0 217.0 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1
28 2051 R33 1.000 0.333 625.7 625.7 208.7 208.7 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1
29 2052 R34 1.000 0.321 625.7 625.7 200.6 200.6 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1
30 2053 R35 1.000 0.308 625.7 625.7 192.9 192.9 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1
31 2054 R36 1.000 0.296 625.7 625.7 185.5 185.5 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1
32 2055 R37 1.000 0.285 625.7 625.7 178.4 178.4 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1
33 2056 R38 1.000 0.274 625.7 625.7 171.5 171.5 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1
34 2057 R39 1.000 0.264 625.7 625.7 164.9 164.9 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1
35 2058 R40 1.000 0.253 625.7 625.7 158.6 158.6 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1

施 36 2059 R41 1.000 0.244 625.7 625.7 152.5 152.5 0.2 0.2 0.0 0.2 0.2 0.0
設 37 2060 R42 1.000 0.234 625.7 625.7 146.6 146.6 0.2 0.2 0.0 0.2 0.2 0.0
完 38 2061 R43 1.000 0.225 625.7 625.7 141.0 141.0 0.2 0.2 0.0 0.2 0.2 0.0
成 39 2062 R44 1.000 0.217 625.7 625.7 135.5 135.5 0.2 0.2 0.0 0.2 0.2 0.0
後 40 2063 R45 1.000 0.208 625.7 625.7 130.3 130.3 0.2 0.2 0.0 0.2 0.2 0.0
の 41 2064 R46 1.000 0.200 625.7 625.7 125.3 125.3 0.2 0.2 0.0 0.2 0.2 0.0
期 42 2065 R47 1.000 0.193 625.7 625.7 120.5 120.5 0.2 0.2 0.0 0.2 0.2 0.0
間 43 2066 R48 1.000 0.185 625.7 625.7 115.9 115.9 0.2 0.2 0.0 0.2 0.2 0.0

44 2067 R49 1.000 0.178 625.7 625.7 111.4 111.4 0.2 0.2 0.0 0.2 0.2 0.0
50 45 2068 R50 1.000 0.171 625.7 625.7 107.1 107.1 0.2 0.2 0.0 0.2 0.2 0.0
年 46 2069 R51 1.000 0.165 625.7 625.7 103.0 103.0 0.2 0.2 0.0 0.2 0.2 0.0

47 2070 R52 1.000 0.158 625.7 625.7 99.0 99.0 0.2 0.2 0.0 0.2 0.2 0.0
48 2071 R53 1.000 0.152 625.7 625.7 95.2 95.2 0.2 0.2 0.0 0.2 0.2 0.0
49 2072 R54 1.000 0.146 625.7 625.7 91.6 91.6 0.2 0.2 0.0 0.2 0.2 0.0
50 2073 R55 1.000 0.141 625.7 625.7 88.0 88.0 0.2 0.2 0.0 0.2 0.2 0.0
51 2074 R56 1.000 0.135 625.7 625.7 84.7 84.7 0.2 0.2 0.0 0.2 0.2 0.0
52 2075 R57 1.000 0.130 625.7 625.7 81.4 81.4 0.2 0.2 0.0 0.2 0.2 0.0
53 2076 R58 1.000 0.125 625.7 625.7 78.3 78.3 0.2 0.2 0.0 0.2 0.2 0.0
54 2077 R59 1.000 0.120 625.7 625.7 75.3 75.3 0.2 0.2 0.0 0.2 0.2 0.0
55 2078 R60 1.000 0.116 625.7 625.7 72.4 72.4 0.2 0.2 0.0 0.2 0.2 0.0
56 2079 R61 1.000 0.111 625.7 625.7 69.6 69.6 0.2 0.2 0.0 0.2 0.2 0.0
57 2080 R62 1.000 0.107 625.7 625.7 66.9 66.9 0.2 0.2 0.0 0.2 0.2 0.0
58 2081 R63 1.000 0.103 625.7 625.7 64.3 64.3 0.2 0.2 0.0 0.2 0.2 0.0
59 2082 R64 1.000 0.099 625.7 625.7 61.9 61.9 0.2 0.2 0.0 0.2 0.2 0.0
60 2083 R65 1.000 0.095 625.7 625.7 59.5 59.5 0.2 0.2 0.0 0.2 0.2 0.0
61 2084 R66 1.000 0.091 625.7 625.7 57.2 57.2 0.2 0.2 0.0 0.2 0.2 0.0
62 2085 R67 1.000 0.088 625.7 625.7 55.0 55.0 0.2 0.2 0.0 0.2 0.2 0.0
63 2086 R68 1.000 0.085 625.7 625.7 52.9 52.9 0.2 0.2 0.0 0.2 0.2 0.0
64 2087 R69 1.000 0.081 625.7 625.7 50.8 50.8 0.2 0.2 0.0 0.2 0.2 0.0
65 2088 R70 1.000 0.078 625.7 625.7 48.9 48.9 0.2 0.2 0.0 0.2 0.2 0.0
66 2089 R71 1.000 0.075 625.7 625.7 47.0 54.3 2.0 49.0 0.2 0.2 0.0 0.2 0.2 0.0

合計 45,078 45,531 20,548 54.3 2.0 20,550 2,692 3,017 4,222 15 15 6 2,706 3,032 4,228

総便益 B 20,550 百万円
総費用 C 4,228 百万円
費用便益比 B/C 4.9
純現在価値 B-C 16,322 百万円
経済的内部収益率 19.8%

年度
便益① 残存価値②
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【費用便益算定シート】
・淀川総合水系環境整備事業（全体事業（自然再生に係る事業：野洲川自然再生））
・感度分析：便益-10％

基準（評価)年度 2023(R5)
供用年度 2040(R22)
社会的割引率 4%

[単位：百万円]
便益：B 費用：C

ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④
ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益 実質価格 現在価値 実質価格 現在価値 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値

-18 2005 H17 1.252 2.026 39.3 49.2 99.7 39.3 49.2 99.7
-17 2006 H18 1.238 1.948 73.8 91.4 178.0 73.8 91.4 178.0
-16 2007 H19 1.219 1.873 314.4 383.3 717.9 314.4 383.3 717.9
-15 2008 H20 1.183 1.801 223.2 264.1 475.6 223.2 264.1 475.6
-14 2009 H21 1.222 1.732 123.8 151.2 261.8 261.8 211.4 258.3 447.3 0.1 0.1 0.2 211.5 258.4 447.5
-13 2010 H22 1.221 1.665 164.0 200.1 333.2 333.2 149.8 182.8 304.4 0.1 0.1 0.2 149.9 182.9 304.6
-12 2011 H23 1.191 1.601 192.4 229.2 367.0 367.0 190.3 226.6 362.8 0.1 0.1 0.2 190.4 226.7 363.0
-11 2012 H24 1.195 1.539 228.6 273.1 420.4 420.4 113.2 135.2 208.1 0.1 0.1 0.2 113.3 135.3 208.3
-10 2013 H25 1.170 1.480 250.2 292.7 433.3 433.3 107.0 125.2 185.3 0.1 0.1 0.1 107.1 125.3 185.4
-9 2014 H26 1.132 1.423 270.5 306.4 436.1 436.1 115.7 131.0 186.5 0.1 0.1 0.1 115.8 131.1 186.6
-8 2015 H27 1.129 1.369 292.5 330.2 451.9 451.9 36.5 41.2 56.4 0.1 0.1 0.1 36.6 41.3 56.5
-7 2016 H28 1.122 1.316 299.4 336.0 442.2 442.2 27.7 31.1 40.9 0.1 0.1 0.1 27.8 31.2 41.0
-6 2017 H29 1.097 1.265 304.7 334.4 423.1 423.1 24.7 27.1 34.3 0.1 0.1 0.1 24.8 27.2 34.4
-5 2018 H30 1.060 1.217 309.4 328.0 399.1 399.1 40.1 42.5 51.7 0.1 0.1 0.1 40.2 42.6 51.8
-4 2019 R1 1.037 1.170 317.1 328.7 384.5 384.5 37.6 39.0 45.6 0.1 0.1 0.1 37.7 39.1 45.7
-3 2020 R2 1.038 1.125 324.2 336.4 378.4 378.4 56.8 58.9 66.3 0.1 0.1 0.1 56.9 59.0 66.4

整 -2 2021 R3 1.000 1.082 335.0 335.0 362.3 362.3 60.5 60.5 65.4 0.1 0.1 0.1 60.6 60.6 65.5

備 -1 2022 R4 1.000 1.040 346.5 346.5 360.4 360.4 65.1 65.1 67.7 0.1 0.1 0.1 65.2 65.2 67.8

期 0 2023 R5 1.000 1.000 358.9 358.9 358.9 358.9 57.8 57.8 57.8 0.1 0.1 0.1 57.9 57.9 57.9

間 1 2024 R6 1.000 0.962 369.9 369.9 355.7 355.7 58.3 58.3 56.1 0.2 0.2 0.2 58.5 58.5 56.3
2 2025 R7 1.000 0.925 381.0 381.0 352.3 352.3 58.2 58.2 53.8 0.2 0.2 0.2 58.4 58.4 54.0
3 2026 R8 1.000 0.889 392.0 392.0 348.5 348.5 63.7 63.7 56.6 0.2 0.2 0.2 63.9 63.9 56.8
4 2027 R9 1.000 0.855 404.2 404.2 345.5 345.5 56.8 56.8 48.6 0.2 0.2 0.2 57.0 57.0 48.8
5 2028 R10 1.000 0.822 415.0 415.0 341.1 341.1 56.8 56.8 46.7 0.2 0.2 0.2 57.0 57.0 46.9
6 2029 R11 1.000 0.790 425.8 425.8 336.5 336.5 61.5 61.5 48.6 0.2 0.2 0.2 61.7 61.7 48.8
7 2030 R12 1.000 0.760 437.5 437.5 332.5 332.5 55.1 55.1 41.9 0.2 0.2 0.2 55.3 55.3 42.1
8 2031 R13 1.000 0.731 447.9 447.9 327.3 327.3 56.1 56.1 41.0 0.2 0.2 0.1 56.3 56.3 41.1
9 2032 R14 1.000 0.703 458.6 458.6 322.2 322.2 54.1 54.1 38.0 0.2 0.2 0.1 54.3 54.3 38.1

10 2033 R15 1.000 0.676 468.9 468.9 316.8 316.8 44.9 44.9 30.3 0.2 0.2 0.1 45.1 45.1 30.4
11 2034 R16 1.000 0.650 477.5 477.5 310.2 310.2 45.6 45.6 29.6 0.2 0.2 0.1 45.8 45.8 29.7
12 2035 R17 1.000 0.625 486.1 486.1 303.6 303.6 33.6 33.6 21.0 0.2 0.2 0.1 33.8 33.8 21.1
13 2036 R18 1.000 0.601 492.5 492.5 295.8 295.8 30.7 30.7 18.4 0.2 0.2 0.1 30.9 30.9 18.5
14 2037 R19 1.000 0.577 498.3 498.3 287.8 287.8 32.6 32.6 18.8 0.2 0.2 0.1 32.8 32.8 18.9
15 2038 R20 1.000 0.555 504.5 504.5 280.1 280.1 24.2 24.2 13.4 0.2 0.2 0.1 24.4 24.4 13.5
16 2039 R21 1.000 0.534 509.1 509.1 271.8 271.8 14.7 14.7 7.8 0.2 0.2 0.1 14.9 14.9 7.9
17 2040 R22 1.000 0.513 511.9 511.9 262.8 262.8 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1
18 2041 R23 1.000 0.494 511.9 511.9 252.7 252.7 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1
19 2042 R24 1.000 0.475 511.9 511.9 243.0 243.0 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1
20 2043 R25 1.000 0.456 511.9 511.9 233.6 233.6 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1
21 2044 R26 1.000 0.439 511.9 511.9 224.6 224.6 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1
22 2045 R27 1.000 0.422 511.9 511.9 216.0 216.0 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1
23 2046 R28 1.000 0.406 511.9 511.9 207.7 207.7 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1
24 2047 R29 1.000 0.390 511.9 511.9 199.7 199.7 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1
25 2048 R30 1.000 0.375 511.9 511.9 192.0 192.0 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1
26 2049 R31 1.000 0.361 511.9 511.9 184.6 184.6 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1
27 2050 R32 1.000 0.347 511.9 511.9 177.5 177.5 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1
28 2051 R33 1.000 0.333 511.9 511.9 170.7 170.7 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1
29 2052 R34 1.000 0.321 511.9 511.9 164.1 164.1 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1
30 2053 R35 1.000 0.308 511.9 511.9 157.8 157.8 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1
31 2054 R36 1.000 0.296 511.9 511.9 151.8 151.8 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1
32 2055 R37 1.000 0.285 511.9 511.9 145.9 145.9 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1
33 2056 R38 1.000 0.274 511.9 511.9 140.3 140.3 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1
34 2057 R39 1.000 0.264 511.9 511.9 134.9 134.9 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1
35 2058 R40 1.000 0.253 511.9 511.9 129.7 129.7 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1

施 36 2059 R41 1.000 0.244 511.9 511.9 124.7 124.7 0.2 0.2 0.0 0.2 0.2 0.0
設 37 2060 R42 1.000 0.234 511.9 511.9 119.9 119.9 0.2 0.2 0.0 0.2 0.2 0.0
完 38 2061 R43 1.000 0.225 511.9 511.9 115.3 115.3 0.2 0.2 0.0 0.2 0.2 0.0
成 39 2062 R44 1.000 0.217 511.9 511.9 110.9 110.9 0.2 0.2 0.0 0.2 0.2 0.0
後 40 2063 R45 1.000 0.208 511.9 511.9 106.6 106.6 0.2 0.2 0.0 0.2 0.2 0.0
の 41 2064 R46 1.000 0.200 511.9 511.9 102.5 102.5 0.2 0.2 0.0 0.2 0.2 0.0
期 42 2065 R47 1.000 0.193 511.9 511.9 98.6 98.6 0.2 0.2 0.0 0.2 0.2 0.0
間 43 2066 R48 1.000 0.185 511.9 511.9 94.8 94.8 0.2 0.2 0.0 0.2 0.2 0.0

44 2067 R49 1.000 0.178 511.9 511.9 91.1 91.1 0.2 0.2 0.0 0.2 0.2 0.0
50 45 2068 R50 1.000 0.171 511.9 511.9 87.6 87.6 0.2 0.2 0.0 0.2 0.2 0.0
年 46 2069 R51 1.000 0.165 511.9 511.9 84.3 84.3 0.2 0.2 0.0 0.2 0.2 0.0

47 2070 R52 1.000 0.158 511.9 511.9 81.0 81.0 0.2 0.2 0.0 0.2 0.2 0.0
48 2071 R53 1.000 0.152 511.9 511.9 77.9 77.9 0.2 0.2 0.0 0.2 0.2 0.0
49 2072 R54 1.000 0.146 511.9 511.9 74.9 74.9 0.2 0.2 0.0 0.2 0.2 0.0
50 2073 R55 1.000 0.141 511.9 511.9 72.0 72.0 0.2 0.2 0.0 0.2 0.2 0.0
51 2074 R56 1.000 0.135 511.9 511.9 69.3 69.3 0.2 0.2 0.0 0.2 0.2 0.0
52 2075 R57 1.000 0.130 511.9 511.9 66.6 66.6 0.2 0.2 0.0 0.2 0.2 0.0
53 2076 R58 1.000 0.125 511.9 511.9 64.0 64.0 0.2 0.2 0.0 0.2 0.2 0.0
54 2077 R59 1.000 0.120 511.9 511.9 61.6 61.6 0.2 0.2 0.0 0.2 0.2 0.0
55 2078 R60 1.000 0.116 511.9 511.9 59.2 59.2 0.2 0.2 0.0 0.2 0.2 0.0
56 2079 R61 1.000 0.111 511.9 511.9 56.9 56.9 0.2 0.2 0.0 0.2 0.2 0.0
57 2080 R62 1.000 0.107 511.9 511.9 54.7 54.7 0.2 0.2 0.0 0.2 0.2 0.0
58 2081 R63 1.000 0.103 511.9 511.9 52.6 52.6 0.2 0.2 0.0 0.2 0.2 0.0
59 2082 R64 1.000 0.099 511.9 511.9 50.6 50.6 0.2 0.2 0.0 0.2 0.2 0.0
60 2083 R65 1.000 0.095 511.9 511.9 48.7 48.7 0.2 0.2 0.0 0.2 0.2 0.0
61 2084 R66 1.000 0.091 511.9 511.9 46.8 46.8 0.2 0.2 0.0 0.2 0.2 0.0
62 2085 R67 1.000 0.088 511.9 511.9 45.0 45.0 0.2 0.2 0.0 0.2 0.2 0.0
63 2086 R68 1.000 0.085 511.9 511.9 43.3 43.3 0.2 0.2 0.0 0.2 0.2 0.0
64 2087 R69 1.000 0.081 511.9 511.9 41.6 41.6 0.2 0.2 0.0 0.2 0.2 0.0
65 2088 R70 1.000 0.078 511.9 511.9 40.0 40.0 0.2 0.2 0.0 0.2 0.2 0.0
66 2089 R71 1.000 0.075 511.9 511.9 38.5 54.3 2.0 40.5 0.2 0.2 0.0 0.2 0.2 0.0

合計 36,882 37,251 16,811 54.3 2.0 16,813 2,692 3,017 4,222 15 15 6 2,706 3,032 4,228

総便益 B 16,813 百万円
総費用 C 4,228 百万円
費用便益比 B/C 4.0
純現在価値 B-C 12,585 百万円
経済的内部収益率 16.4%

年度
便益① 残存価値②
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【費用便益算定シート】
・淀川総合水系環境整備事業（残事業（自然再生に係る事業：野洲川自然再生））
・感度分析：残事業費+10％

基準（評価)年度 2023(R5)
供用年度 2040(R22)
社会的割引率 4%

[単位：百万円]

便益：B 費用：C
ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④

ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益
便益

(中止)
便益の差 現在価値 実質価格

残存価値

（中止）
残存価値の差 現在価値 現在価値 費用

費用
(中止)

費用の差

実質価格
現在価値 費用

費用
(中止)

費用の差

実質価格
現在価値 実質価格 現在価値

-18 2005 H17 1.252 2.026 39.3 39.3
-17 2006 H18 1.238 1.948 73.8 73.8
-16 2007 H19 1.219 1.873 314.4 314.4
-15 2008 H20 1.183 1.801 223.2 223.2
-14 2009 H21 1.222 1.732 137.5 137.5 211.4 211.4 0.1 0.1
-13 2010 H22 1.221 1.665 182.2 182.2 149.8 149.8 0.1 0.1
-12 2011 H23 1.191 1.601 213.8 213.8 190.3 190.3 0.1 0.1
-11 2012 H24 1.195 1.539 254.0 254.0 113.2 113.2 0.1 0.1
-10 2013 H25 1.170 1.480 278.0 278.0 107.0 107.0 0.1 0.1
-9 2014 H26 1.132 1.423 300.6 300.6 115.7 115.7 0.1 0.1
-8 2015 H27 1.129 1.369 325.0 325.0 36.5 36.5 0.1 0.1
-7 2016 H28 1.122 1.316 332.7 332.7 27.7 27.7 0.1 0.1
-6 2017 H29 1.097 1.265 338.6 338.6 24.7 24.7 0.1 0.1
-5 2018 H30 1.060 1.217 343.8 343.8 40.1 40.1 0.1 0.1
-4 2019 R1 1.037 1.170 352.3 352.3 37.6 37.6 0.1 0.1
-3 2020 R2 1.038 1.125 360.2 360.2 56.8 56.8 0.1 0.1

整 -2 2021 R3 1.000 1.082 372.2 372.2 60.5 60.5 0.1 0.1

備 -1 2022 R4 1.000 1.040 385.0 385.0 65.1 65.1 0.1 0.1

期 0 2023 R5 1.000 1.000 398.8 398.8 57.8 57.8 0.1 0.1

間 1 2024 R6 1.000 0.962 411.0 411.0 64.1 64.1 61.6 0.2 0.2 64.1 61.6
2 2025 R7 1.000 0.925 423.3 411.0 12.3 11.4 11.4 64.0 64.0 59.2 0.2 0.2 64.0 59.2
3 2026 R8 1.000 0.889 435.6 411.0 24.6 21.9 21.9 70.1 70.1 62.3 0.2 0.2 70.1 62.3
4 2027 R9 1.000 0.855 449.1 411.0 38.1 32.6 32.6 62.5 62.5 53.4 0.2 0.2 62.5 53.4
5 2028 R10 1.000 0.822 461.1 411.0 50.1 41.2 41.2 62.5 62.5 51.4 0.2 0.2 62.5 51.4
6 2029 R11 1.000 0.790 473.1 411.0 62.1 49.1 49.1 67.7 67.7 53.5 0.2 0.2 67.7 53.5
7 2030 R12 1.000 0.760 486.1 411.0 75.1 57.1 57.1 60.6 60.6 46.1 0.2 0.2 60.6 46.1
8 2031 R13 1.000 0.731 497.7 411.0 86.7 63.4 63.4 61.7 61.7 45.1 0.2 0.2 61.7 45.1
9 2032 R14 1.000 0.703 509.5 411.0 98.5 69.2 69.2 59.5 59.5 41.8 0.2 0.2 59.5 41.8

10 2033 R15 1.000 0.676 521.0 411.0 110.0 74.3 74.3 49.4 49.4 33.4 0.2 0.2 49.4 33.4
11 2034 R16 1.000 0.650 530.5 411.0 119.5 77.6 77.6 50.2 50.2 32.6 0.2 0.2 50.2 32.6
12 2035 R17 1.000 0.625 540.1 411.0 129.1 80.6 80.6 37.0 37.0 23.1 0.2 0.2 37.0 23.1
13 2036 R18 1.000 0.601 547.2 411.0 136.2 81.8 81.8 33.8 33.8 20.3 0.2 0.2 33.8 20.3
14 2037 R19 1.000 0.577 553.7 411.0 142.7 82.4 82.4 35.9 35.9 20.7 0.2 0.2 35.9 20.7
15 2038 R20 1.000 0.555 560.6 411.0 149.6 83.1 83.1 26.6 26.6 14.8 0.2 0.2 26.6 14.8
16 2039 R21 1.000 0.534 565.7 411.0 154.7 82.6 82.6 16.2 16.2 8.6 0.2 0.2 16.2 8.6
17 2040 R22 1.000 0.513 568.8 411.0 157.8 81.0 81.0 0.2 0.2 0.0 0.0
18 2041 R23 1.000 0.494 568.8 411.0 157.8 77.9 77.9 0.2 0.2 0.0 0.0
19 2042 R24 1.000 0.475 568.8 411.0 157.8 74.9 74.9 0.2 0.2 0.0 0.0
20 2043 R25 1.000 0.456 568.8 411.0 157.8 72.0 72.0 0.2 0.2 0.0 0.0
21 2044 R26 1.000 0.439 568.8 411.0 157.8 69.2 69.2 0.2 0.2 0.0 0.0
22 2045 R27 1.000 0.422 568.8 411.0 157.8 66.6 66.6 0.2 0.2 0.0 0.0
23 2046 R28 1.000 0.406 568.8 411.0 157.8 64.0 64.0 0.2 0.2 0.0 0.0
24 2047 R29 1.000 0.390 568.8 411.0 157.8 61.6 61.6 0.2 0.2 0.0 0.0
25 2048 R30 1.000 0.375 568.8 411.0 157.8 59.2 59.2 0.2 0.2 0.0 0.0
26 2049 R31 1.000 0.361 568.8 411.0 157.8 56.9 56.9 0.2 0.2 0.0 0.0
27 2050 R32 1.000 0.347 568.8 411.0 157.8 54.7 54.7 0.2 0.2 0.0 0.0
28 2051 R33 1.000 0.333 568.8 411.0 157.8 52.6 52.6 0.2 0.2 0.0 0.0
29 2052 R34 1.000 0.321 568.8 411.0 157.8 50.6 50.6 0.2 0.2 0.0 0.0
30 2053 R35 1.000 0.308 568.8 411.0 157.8 48.7 48.7 0.2 0.2 0.0 0.0
31 2054 R36 1.000 0.296 568.8 411.0 157.8 46.8 46.8 0.2 0.2 0.0 0.0
32 2055 R37 1.000 0.285 568.8 411.0 157.8 45.0 45.0 0.2 0.2 0.0 0.0
33 2056 R38 1.000 0.274 568.8 411.0 157.8 43.3 43.3 0.2 0.2 0.0 0.0
34 2057 R39 1.000 0.264 568.8 411.0 157.8 41.6 41.6 0.2 0.2 0.0 0.0
35 2058 R40 1.000 0.253 568.8 411.0 157.8 40.0 40.0 0.2 0.2 0.0 0.0

施 36 2059 R41 1.000 0.244 568.8 411.0 157.8 38.5 38.5 0.2 0.2 0.0 0.0
設 37 2060 R42 1.000 0.234 568.8 411.0 157.8 37.0 37.0 0.2 0.2 0.0 0.0
完 38 2061 R43 1.000 0.225 568.8 411.0 157.8 35.6 35.6 0.2 0.2 0.0 0.0
成 39 2062 R44 1.000 0.217 568.8 411.0 157.8 34.2 34.2 0.2 0.2 0.0 0.0
後 40 2063 R45 1.000 0.208 568.8 411.0 157.8 32.9 32.9 0.2 0.2 0.0 0.0
の 41 2064 R46 1.000 0.200 568.8 411.0 157.8 31.6 31.6 0.2 0.2 0.0 0.0
期 42 2065 R47 1.000 0.193 568.8 411.0 157.8 30.4 30.4 0.2 0.2 0.0 0.0
間 43 2066 R48 1.000 0.185 568.8 411.0 157.8 29.2 29.2 0.2 0.2 0.0 0.0

44 2067 R49 1.000 0.178 568.8 411.0 157.8 28.1 28.1 0.2 0.2 0.0 0.0
50 45 2068 R50 1.000 0.171 568.8 411.0 157.8 27.0 27.0 0.2 0.2 0.0 0.0
年 46 2069 R51 1.000 0.165 568.8 411.0 157.8 26.0 26.0 0.2 0.2 0.0 0.0

47 2070 R52 1.000 0.158 568.8 411.0 157.8 25.0 25.0 0.2 0.2 0.0 0.0
48 2071 R53 1.000 0.152 568.8 411.0 157.8 24.0 24.0 0.2 0.2 0.0 0.0
49 2072 R54 1.000 0.146 568.8 411.0 157.8 23.1 23.1 0.2 0.2 0.0 0.0
50 2073 R55 1.000 0.141 568.8 411.0 157.8 22.2 22.2 0.2 0.2 0.0 0.0
51 2074 R56 1.000 0.135 568.8 411.0 157.8 21.4 21.4 0.2 0.2 0.0 0.0
52 2075 R57 1.000 0.130 568.8 411.0 157.8 20.5 20.5 0.2 0.2 0.0 0.0
53 2076 R58 1.000 0.125 568.8 411.0 157.8 19.7 19.7 0.2 0.2 0.0 0.0
54 2077 R59 1.000 0.120 568.8 411.0 157.8 19.0 19.0 0.2 0.2 0.0 0.0
55 2078 R60 1.000 0.116 568.8 411.0 157.8 18.3 18.3 0.2 0.2 0.0 0.0
56 2079 R61 1.000 0.111 568.8 411.0 157.8 17.5 17.5 0.2 0.2 0.0 0.0
57 2080 R62 1.000 0.107 568.8 411.0 157.8 16.9 16.9 0.2 0.2 0.0 0.0
58 2081 R63 1.000 0.103 568.8 411.0 157.8 16.2 16.2 0.2 0.2 0.0 0.0
59 2082 R64 1.000 0.099 568.8 411.0 157.8 15.6 15.6 0.2 0.2 0.0 0.0
60 2083 R65 1.000 0.095 568.8 411.0 157.8 15.0 15.0 0.2 0.2 0.0 0.0
61 2084 R66 1.000 0.091 568.8 411.0 157.8 14.4 14.4 0.2 0.2 0.0 0.0
62 2085 R67 1.000 0.088 568.8 411.0 157.8 13.9 13.9 0.2 0.2 0.0 0.0
63 2086 R68 1.000 0.085 568.8 411.0 157.8 13.3 13.3 0.2 0.2 0.0 0.0
64 2087 R69 1.000 0.081 568.8 411.0 157.8 12.8 12.8 0.2 0.2 0.0 0.0
65 2088 R70 1.000 0.078 568.8 411.0 157.8 12.3 12.3 0.2 0.2 0.0 0.0
66 2089 R71 1.000 0.075 568.8 411.0 157.8 11.9 55.8 38.9 16.9 0.6 12.5 0.2 0.2 0.0 0.0

合計 40,980 31,701 9,279 2,718 55.8 38.9 16.9 0.6 2,719 2,766 1,945 822 628 15 15 0 0 822 628

総便益 B 2,719 百万円
総費用 C 628 百万円
費用便益比 B/C 4.3
純現在価値 B-C 2,091 百万円
経済的内部収益率 19.2%

残存価値②
年度

便益①
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【費用便益算定シート】
・淀川総合水系環境整備事業（残事業（自然再生に係る事業：野洲川自然再生））
・感度分析：残事業費-10％

基準（評価)年度 2023(R5)
供用年度 2040(R22)
社会的割引率 4%

[単位：百万円]

便益：B 費用：C
ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④

ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益
便益

(中止)
便益の差 現在価値 実質価格

残存価値

（中止）
残存価値の差 現在価値 現在価値 費用

費用
(中止)

費用の差

実質価格
現在価値 費用

費用
(中止)

費用の差

実質価格
現在価値 実質価格 現在価値

-18 2005 H17 1.252 2.026 39.3 39.3
-17 2006 H18 1.238 1.948 73.8 73.8
-16 2007 H19 1.219 1.873 314.4 314.4
-15 2008 H20 1.183 1.801 223.2 223.2
-14 2009 H21 1.222 1.732 137.5 137.5 211.4 211.4 0.1 0.1
-13 2010 H22 1.221 1.665 182.2 182.2 149.8 149.8 0.1 0.1
-12 2011 H23 1.191 1.601 213.8 213.8 190.3 190.3 0.1 0.1
-11 2012 H24 1.195 1.539 254.0 254.0 113.2 113.2 0.1 0.1
-10 2013 H25 1.170 1.480 278.0 278.0 107.0 107.0 0.1 0.1
-9 2014 H26 1.132 1.423 300.6 300.6 115.7 115.7 0.1 0.1
-8 2015 H27 1.129 1.369 325.0 325.0 36.5 36.5 0.1 0.1
-7 2016 H28 1.122 1.316 332.7 332.7 27.7 27.7 0.1 0.1
-6 2017 H29 1.097 1.265 338.6 338.6 24.7 24.7 0.1 0.1
-5 2018 H30 1.060 1.217 343.8 343.8 40.1 40.1 0.1 0.1
-4 2019 R1 1.037 1.170 352.3 352.3 37.6 37.6 0.1 0.1
-3 2020 R2 1.038 1.125 360.2 360.2 56.8 56.8 0.1 0.1

整 -2 2021 R3 1.000 1.082 372.2 372.2 60.5 60.5 0.1 0.1

備 -1 2022 R4 1.000 1.040 385.0 385.0 65.1 65.1 0.1 0.1

期 0 2023 R5 1.000 1.000 398.8 398.8 57.8 57.8 0.1 0.1

間 1 2024 R6 1.000 0.962 411.0 411.0 52.5 52.5 50.5 0.2 0.2 52.5 50.5
2 2025 R7 1.000 0.925 423.3 411.0 12.3 11.4 11.4 52.4 52.4 48.4 0.2 0.2 52.4 48.4
3 2026 R8 1.000 0.889 435.6 411.0 24.6 21.9 21.9 57.3 57.3 50.9 0.2 0.2 57.3 50.9
4 2027 R9 1.000 0.855 449.1 411.0 38.1 32.6 32.6 51.1 51.1 43.7 0.2 0.2 51.1 43.7
5 2028 R10 1.000 0.822 461.1 411.0 50.1 41.2 41.2 51.1 51.1 42.0 0.2 0.2 51.1 42.0
6 2029 R11 1.000 0.790 473.1 411.0 62.1 49.1 49.1 55.4 55.4 43.8 0.2 0.2 55.4 43.8
7 2030 R12 1.000 0.760 486.1 411.0 75.1 57.1 57.1 49.6 49.6 37.7 0.2 0.2 49.6 37.7
8 2031 R13 1.000 0.731 497.7 411.0 86.7 63.4 63.4 50.5 50.5 36.9 0.2 0.2 50.5 36.9
9 2032 R14 1.000 0.703 509.5 411.0 98.5 69.2 69.2 48.7 48.7 34.2 0.2 0.2 48.7 34.2

10 2033 R15 1.000 0.676 521.0 411.0 110.0 74.3 74.3 40.4 40.4 27.3 0.2 0.2 40.4 27.3
11 2034 R16 1.000 0.650 530.5 411.0 119.5 77.6 77.6 41.0 41.0 26.6 0.2 0.2 41.0 26.6
12 2035 R17 1.000 0.625 540.1 411.0 129.1 80.6 80.6 30.2 30.2 18.9 0.2 0.2 30.2 18.9
13 2036 R18 1.000 0.601 547.2 411.0 136.2 81.8 81.8 27.6 27.6 16.6 0.2 0.2 27.6 16.6
14 2037 R19 1.000 0.577 553.7 411.0 142.7 82.4 82.4 29.3 29.3 16.9 0.2 0.2 29.3 16.9
15 2038 R20 1.000 0.555 560.6 411.0 149.6 83.1 83.1 21.8 21.8 12.1 0.2 0.2 21.8 12.1
16 2039 R21 1.000 0.534 565.7 411.0 154.7 82.6 82.6 13.2 13.2 7.0 0.2 0.2 13.2 7.0
17 2040 R22 1.000 0.513 568.8 411.0 157.8 81.0 81.0 0.2 0.2 0.0 0.0
18 2041 R23 1.000 0.494 568.8 411.0 157.8 77.9 77.9 0.2 0.2 0.0 0.0
19 2042 R24 1.000 0.475 568.8 411.0 157.8 74.9 74.9 0.2 0.2 0.0 0.0
20 2043 R25 1.000 0.456 568.8 411.0 157.8 72.0 72.0 0.2 0.2 0.0 0.0
21 2044 R26 1.000 0.439 568.8 411.0 157.8 69.2 69.2 0.2 0.2 0.0 0.0
22 2045 R27 1.000 0.422 568.8 411.0 157.8 66.6 66.6 0.2 0.2 0.0 0.0
23 2046 R28 1.000 0.406 568.8 411.0 157.8 64.0 64.0 0.2 0.2 0.0 0.0
24 2047 R29 1.000 0.390 568.8 411.0 157.8 61.6 61.6 0.2 0.2 0.0 0.0
25 2048 R30 1.000 0.375 568.8 411.0 157.8 59.2 59.2 0.2 0.2 0.0 0.0
26 2049 R31 1.000 0.361 568.8 411.0 157.8 56.9 56.9 0.2 0.2 0.0 0.0
27 2050 R32 1.000 0.347 568.8 411.0 157.8 54.7 54.7 0.2 0.2 0.0 0.0
28 2051 R33 1.000 0.333 568.8 411.0 157.8 52.6 52.6 0.2 0.2 0.0 0.0
29 2052 R34 1.000 0.321 568.8 411.0 157.8 50.6 50.6 0.2 0.2 0.0 0.0
30 2053 R35 1.000 0.308 568.8 411.0 157.8 48.7 48.7 0.2 0.2 0.0 0.0
31 2054 R36 1.000 0.296 568.8 411.0 157.8 46.8 46.8 0.2 0.2 0.0 0.0
32 2055 R37 1.000 0.285 568.8 411.0 157.8 45.0 45.0 0.2 0.2 0.0 0.0
33 2056 R38 1.000 0.274 568.8 411.0 157.8 43.3 43.3 0.2 0.2 0.0 0.0
34 2057 R39 1.000 0.264 568.8 411.0 157.8 41.6 41.6 0.2 0.2 0.0 0.0
35 2058 R40 1.000 0.253 568.8 411.0 157.8 40.0 40.0 0.2 0.2 0.0 0.0

施 36 2059 R41 1.000 0.244 568.8 411.0 157.8 38.5 38.5 0.2 0.2 0.0 0.0
設 37 2060 R42 1.000 0.234 568.8 411.0 157.8 37.0 37.0 0.2 0.2 0.0 0.0
完 38 2061 R43 1.000 0.225 568.8 411.0 157.8 35.6 35.6 0.2 0.2 0.0 0.0
成 39 2062 R44 1.000 0.217 568.8 411.0 157.8 34.2 34.2 0.2 0.2 0.0 0.0
後 40 2063 R45 1.000 0.208 568.8 411.0 157.8 32.9 32.9 0.2 0.2 0.0 0.0
の 41 2064 R46 1.000 0.200 568.8 411.0 157.8 31.6 31.6 0.2 0.2 0.0 0.0
期 42 2065 R47 1.000 0.193 568.8 411.0 157.8 30.4 30.4 0.2 0.2 0.0 0.0
間 43 2066 R48 1.000 0.185 568.8 411.0 157.8 29.2 29.2 0.2 0.2 0.0 0.0

44 2067 R49 1.000 0.178 568.8 411.0 157.8 28.1 28.1 0.2 0.2 0.0 0.0
50 45 2068 R50 1.000 0.171 568.8 411.0 157.8 27.0 27.0 0.2 0.2 0.0 0.0
年 46 2069 R51 1.000 0.165 568.8 411.0 157.8 26.0 26.0 0.2 0.2 0.0 0.0

47 2070 R52 1.000 0.158 568.8 411.0 157.8 25.0 25.0 0.2 0.2 0.0 0.0
48 2071 R53 1.000 0.152 568.8 411.0 157.8 24.0 24.0 0.2 0.2 0.0 0.0
49 2072 R54 1.000 0.146 568.8 411.0 157.8 23.1 23.1 0.2 0.2 0.0 0.0
50 2073 R55 1.000 0.141 568.8 411.0 157.8 22.2 22.2 0.2 0.2 0.0 0.0
51 2074 R56 1.000 0.135 568.8 411.0 157.8 21.4 21.4 0.2 0.2 0.0 0.0
52 2075 R57 1.000 0.130 568.8 411.0 157.8 20.5 20.5 0.2 0.2 0.0 0.0
53 2076 R58 1.000 0.125 568.8 411.0 157.8 19.7 19.7 0.2 0.2 0.0 0.0
54 2077 R59 1.000 0.120 568.8 411.0 157.8 19.0 19.0 0.2 0.2 0.0 0.0
55 2078 R60 1.000 0.116 568.8 411.0 157.8 18.3 18.3 0.2 0.2 0.0 0.0
56 2079 R61 1.000 0.111 568.8 411.0 157.8 17.5 17.5 0.2 0.2 0.0 0.0
57 2080 R62 1.000 0.107 568.8 411.0 157.8 16.9 16.9 0.2 0.2 0.0 0.0
58 2081 R63 1.000 0.103 568.8 411.0 157.8 16.2 16.2 0.2 0.2 0.0 0.0
59 2082 R64 1.000 0.099 568.8 411.0 157.8 15.6 15.6 0.2 0.2 0.0 0.0
60 2083 R65 1.000 0.095 568.8 411.0 157.8 15.0 15.0 0.2 0.2 0.0 0.0
61 2084 R66 1.000 0.091 568.8 411.0 157.8 14.4 14.4 0.2 0.2 0.0 0.0
62 2085 R67 1.000 0.088 568.8 411.0 157.8 13.9 13.9 0.2 0.2 0.0 0.0
63 2086 R68 1.000 0.085 568.8 411.0 157.8 13.3 13.3 0.2 0.2 0.0 0.0
64 2087 R69 1.000 0.081 568.8 411.0 157.8 12.8 12.8 0.2 0.2 0.0 0.0
65 2088 R70 1.000 0.078 568.8 411.0 157.8 12.3 12.3 0.2 0.2 0.0 0.0
66 2089 R71 1.000 0.075 568.8 411.0 157.8 11.9 52.8 38.9 13.9 0.5 12.4 0.2 0.2 0.0 0.0

合計 40,980 31,701 9,279 2,718 52.8 38.9 13.9 0.5 2,719 2,617 1,945 672 514 15 15 0 0 672 514

総便益 B 2,719 百万円
総費用 C 514 百万円
費用便益比 B/C 5.3
純現在価値 B-C 2,205 百万円
経済的内部収益率 23.5%

残存価値②
年度

便益①
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【費用便益算定シート】
・淀川総合水系環境整備事業（残事業（自然再生に係る事業：野洲川自然再生））
・感度分析：残工期+10％

基準（評価)年度 2023(R5)
供用年度 2042(R24)
社会的割引率 4%

[単位：百万円]

便益：B 費用：C
ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④

ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益
便益

(中止)
便益の差 現在価値 実質価格

残存価値

（中止）
残存価値の差 現在価値 現在価値 費用

費用
(中止)

費用の差

実質価格
現在価値 費用

費用
(中止)

費用の差

実質価格
現在価値 実質価格 現在価値

-18 2005 H17 1.252 2.026 39.3 39.3
-17 2006 H18 1.238 1.948 73.8 73.8
-16 2007 H19 1.219 1.873 314.4 314.4
-15 2008 H20 1.183 1.801 223.2 223.2
-14 2009 H21 1.222 1.732 137.5 137.5 211.4 211.4 0.1 0.1
-13 2010 H22 1.221 1.665 182.2 182.2 149.8 149.8 0.1 0.1
-12 2011 H23 1.191 1.601 213.8 213.8 190.3 190.3 0.1 0.1
-11 2012 H24 1.195 1.539 254.0 254.0 113.2 113.2 0.1 0.1
-10 2013 H25 1.170 1.480 278.0 278.0 107.0 107.0 0.1 0.1
-9 2014 H26 1.132 1.423 300.6 300.6 115.7 115.7 0.1 0.1
-8 2015 H27 1.129 1.369 325.0 325.0 36.5 36.5 0.1 0.1
-7 2016 H28 1.122 1.316 332.7 332.7 27.7 27.7 0.1 0.1
-6 2017 H29 1.097 1.265 338.6 338.6 24.7 24.7 0.1 0.1
-5 2018 H30 1.060 1.217 343.8 343.8 40.1 40.1 0.1 0.1
-4 2019 R1 1.037 1.170 352.3 352.3 37.6 37.6 0.1 0.1
-3 2020 R2 1.038 1.125 360.2 360.2 56.8 56.8 0.1 0.1

整 -2 2021 R3 1.000 1.082 372.2 372.2 60.5 60.5 0.1 0.1

備 -1 2022 R4 1.000 1.040 385.0 385.0 65.1 65.1 0.1 0.1

期 0 2023 R5 1.000 1.000 398.8 398.8 57.8 57.8 0.1 0.1

間 1 2024 R6 1.000 0.962 411.0 411.0 51.8 51.8 49.8 0.2 0.2 51.8 49.8
2 2025 R7 1.000 0.925 421.9 411.0 10.9 10.1 10.1 51.7 51.7 47.8 0.2 0.2 51.7 47.8
3 2026 R8 1.000 0.889 432.9 411.0 21.9 19.5 19.5 55.4 55.4 49.3 0.2 0.2 55.4 49.3
4 2027 R9 1.000 0.855 444.6 411.0 33.6 28.7 28.7 52.8 52.8 45.1 0.2 0.2 52.8 45.1
5 2028 R10 1.000 0.822 455.7 411.0 44.7 36.7 36.7 50.5 50.5 41.5 0.2 0.2 50.5 41.5
6 2029 R11 1.000 0.790 466.4 411.0 55.4 43.8 43.8 52.1 52.1 41.2 0.2 0.2 52.1 41.2
7 2030 R12 1.000 0.760 477.4 411.0 66.4 50.5 50.5 53.2 53.2 40.4 0.2 0.2 53.2 40.4
8 2031 R13 1.000 0.731 488.6 411.0 77.6 56.7 56.7 49.1 49.1 35.9 0.2 0.2 49.1 35.9
9 2032 R14 1.000 0.703 499.0 411.0 88.0 61.8 61.8 49.9 49.9 35.1 0.2 0.2 49.9 35.1

10 2033 R15 1.000 0.676 509.5 411.0 98.5 66.5 66.5 48.1 48.1 32.5 0.2 0.2 48.1 32.5
11 2034 R16 1.000 0.650 519.7 411.0 108.7 70.6 70.6 40.9 40.9 26.6 0.2 0.2 40.9 26.6
12 2035 R17 1.000 0.625 528.4 411.0 117.4 73.3 73.3 40.4 40.4 25.2 0.2 0.2 40.4 25.2
13 2036 R18 1.000 0.601 536.9 411.0 125.9 75.6 75.6 33.9 33.9 20.4 0.2 0.2 33.9 20.4
14 2037 R19 1.000 0.577 544.0 411.0 133.0 76.8 76.8 28.6 28.6 16.5 0.2 0.2 28.6 16.5
15 2038 R20 1.000 0.555 550.1 411.0 139.1 77.2 77.2 27.9 27.9 15.5 0.2 0.2 27.9 15.5
16 2039 R21 1.000 0.534 556.0 411.0 145.0 77.4 77.4 27.1 27.1 14.5 0.2 0.2 27.1 14.5
17 2040 R22 1.000 0.513 561.7 411.0 150.7 77.4 77.4 20.5 20.5 10.5 0.2 0.2 20.5 10.5
18 2041 R23 1.000 0.494 566.0 411.0 155.0 76.5 76.5 13.1 13.1 6.5 0.2 0.2 13.1 6.5
19 2042 R24 1.000 0.475 568.8 411.0 157.8 74.9 74.9 0.2 0.2 0.0 0.0
20 2043 R25 1.000 0.456 568.8 411.0 157.8 72.0 72.0 0.2 0.2 0.0 0.0
21 2044 R26 1.000 0.439 568.8 411.0 157.8 69.2 69.2 0.2 0.2 0.0 0.0
22 2045 R27 1.000 0.422 568.8 411.0 157.8 66.6 66.6 0.2 0.2 0.0 0.0
23 2046 R28 1.000 0.406 568.8 411.0 157.8 64.0 64.0 0.2 0.2 0.0 0.0
24 2047 R29 1.000 0.390 568.8 411.0 157.8 61.6 61.6 0.2 0.2 0.0 0.0
25 2048 R30 1.000 0.375 568.8 411.0 157.8 59.2 59.2 0.2 0.2 0.0 0.0
26 2049 R31 1.000 0.361 568.8 411.0 157.8 56.9 56.9 0.2 0.2 0.0 0.0
27 2050 R32 1.000 0.347 568.8 411.0 157.8 54.7 54.7 0.2 0.2 0.0 0.0
28 2051 R33 1.000 0.333 568.8 411.0 157.8 52.6 52.6 0.2 0.2 0.0 0.0
29 2052 R34 1.000 0.321 568.8 411.0 157.8 50.6 50.6 0.2 0.2 0.0 0.0
30 2053 R35 1.000 0.308 568.8 411.0 157.8 48.7 48.7 0.2 0.2 0.0 0.0
31 2054 R36 1.000 0.296 568.8 411.0 157.8 46.8 46.8 0.2 0.2 0.0 0.0
32 2055 R37 1.000 0.285 568.8 411.0 157.8 45.0 45.0 0.2 0.2 0.0 0.0
33 2056 R38 1.000 0.274 568.8 411.0 157.8 43.3 43.3 0.2 0.2 0.0 0.0
34 2057 R39 1.000 0.264 568.8 411.0 157.8 41.6 41.6 0.2 0.2 0.0 0.0
35 2058 R40 1.000 0.253 568.8 411.0 157.8 40.0 40.0 0.2 0.2 0.0 0.0

施 36 2059 R41 1.000 0.244 568.8 411.0 157.8 38.5 38.5 0.2 0.2 0.0 0.0
設 37 2060 R42 1.000 0.234 568.8 411.0 157.8 37.0 37.0 0.2 0.2 0.0 0.0
完 38 2061 R43 1.000 0.225 568.8 411.0 157.8 35.6 35.6 0.2 0.2 0.0 0.0
成 39 2062 R44 1.000 0.217 568.8 411.0 157.8 34.2 34.2 0.2 0.2 0.0 0.0
後 40 2063 R45 1.000 0.208 568.8 411.0 157.8 32.9 32.9 0.2 0.2 0.0 0.0
の 41 2064 R46 1.000 0.200 568.8 411.0 157.8 31.6 31.6 0.2 0.2 0.0 0.0
期 42 2065 R47 1.000 0.193 568.8 411.0 157.8 30.4 30.4 0.2 0.2 0.0 0.0
間 43 2066 R48 1.000 0.185 568.8 411.0 157.8 29.2 29.2 0.2 0.2 0.0 0.0

44 2067 R49 1.000 0.178 568.8 411.0 157.8 28.1 28.1 0.2 0.2 0.0 0.0
50 45 2068 R50 1.000 0.171 568.8 411.0 157.8 27.0 27.0 0.2 0.2 0.0 0.0
年 46 2069 R51 1.000 0.165 568.8 411.0 157.8 26.0 26.0 0.2 0.2 0.0 0.0

47 2070 R52 1.000 0.158 568.8 411.0 157.8 25.0 25.0 0.2 0.2 0.0 0.0
48 2071 R53 1.000 0.152 568.8 411.0 157.8 24.0 24.0 0.2 0.2 0.0 0.0
49 2072 R54 1.000 0.146 568.8 411.0 157.8 23.1 23.1 0.2 0.2 0.0 0.0
50 2073 R55 1.000 0.141 568.8 411.0 157.8 22.2 22.2 0.2 0.2 0.0 0.0
51 2074 R56 1.000 0.135 568.8 411.0 157.8 21.4 21.4 0.2 0.2 0.0 0.0
52 2075 R57 1.000 0.130 568.8 411.0 157.8 20.5 20.5 0.2 0.2 0.0 0.0
53 2076 R58 1.000 0.125 568.8 411.0 157.8 19.7 19.7 0.2 0.2 0.0 0.0
54 2077 R59 1.000 0.120 568.8 411.0 157.8 19.0 19.0 0.2 0.2 0.0 0.0
55 2078 R60 1.000 0.116 568.8 411.0 157.8 18.3 18.3 0.2 0.2 0.0 0.0
56 2079 R61 1.000 0.111 568.8 411.0 157.8 17.5 17.5 0.2 0.2 0.0 0.0
57 2080 R62 1.000 0.107 568.8 411.0 157.8 16.9 16.9 0.2 0.2 0.0 0.0
58 2081 R63 1.000 0.103 568.8 411.0 157.8 16.2 16.2 0.2 0.2 0.0 0.0
59 2082 R64 1.000 0.099 568.8 411.0 157.8 15.6 15.6 0.2 0.2 0.0 0.0
60 2083 R65 1.000 0.095 568.8 411.0 157.8 15.0 15.0 0.2 0.2 0.0 0.0
61 2084 R66 1.000 0.091 568.8 411.0 157.8 14.4 14.4 0.2 0.2 0.0 0.0
62 2085 R67 1.000 0.088 568.8 411.0 157.8 13.9 13.9 0.2 0.2 0.0 0.0
63 2086 R68 1.000 0.085 568.8 411.0 157.8 13.3 13.3 0.2 0.2 0.0 0.0
64 2087 R69 1.000 0.081 568.8 411.0 157.8 12.8 12.8 0.2 0.2 0.0 0.0
65 2088 R70 1.000 0.078 568.8 411.0 157.8 12.3 12.3 0.2 0.2 0.0 0.0
66 2089 R71 1.000 0.075 568.8 411.0 157.8 11.9 11.9 0.2 0.2 0.0 0.0
67 2090 R72 1.000 0.072 568.8 411.0 157.8 11.4 11.4 0.2 0.2 0.0 0.0
68 2091 R73 1.000 0.069 568.8 411.0 157.8 11.0 54.3 38.9 15.4 0.5 11.5 0.2 0.2 0.0 0.0

合計 41,985 32,523 9,462 2,653 54.3 38.9 15.4 0.5 2,653 2,692 1,945 747 554 15 15 0 0 747 554

総便益 B 2,653 百万円
総費用 C 554 百万円
費用便益比 B/C 4.8
純現在価値 B-C 2,099 百万円
経済的内部収益率 21.1%

残存価値②
年度

便益①
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【費用便益算定シート】
・淀川総合水系環境整備事業（残事業（自然再生に係る事業：野洲川自然再生））
・感度分析：残工期-10％

基準（評価)年度 2023(R5)
供用年度 2038(R20)
社会的割引率 4%

[単位：百万円]

便益：B 費用：C
ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④

ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益
便益

(中止)
便益の差 現在価値 実質価格

残存価値

（中止）
残存価値の差 現在価値 現在価値 費用

費用
(中止)

費用の差

実質価格
現在価値 費用

費用
(中止)

費用の差

実質価格
現在価値 実質価格 現在価値

-18 2005 H17 1.252 2.026 39.3 39.3
-17 2006 H18 1.238 1.948 73.8 73.8
-16 2007 H19 1.219 1.873 314.4 314.4
-15 2008 H20 1.183 1.801 223.2 223.2
-14 2009 H21 1.222 1.732 137.5 137.5 211.4 211.4 0.1 0.1
-13 2010 H22 1.221 1.665 182.2 182.2 149.8 149.8 0.1 0.1
-12 2011 H23 1.191 1.601 213.8 213.8 190.3 190.3 0.1 0.1
-11 2012 H24 1.195 1.539 254.0 254.0 113.2 113.2 0.1 0.1
-10 2013 H25 1.170 1.480 278.0 278.0 107.0 107.0 0.1 0.1
-9 2014 H26 1.132 1.423 300.6 300.6 115.7 115.7 0.1 0.1
-8 2015 H27 1.129 1.369 325.0 325.0 36.5 36.5 0.1 0.1
-7 2016 H28 1.122 1.316 332.7 332.7 27.7 27.7 0.1 0.1
-6 2017 H29 1.097 1.265 338.6 338.6 24.7 24.7 0.1 0.1
-5 2018 H30 1.060 1.217 343.8 343.8 40.1 40.1 0.1 0.1
-4 2019 R1 1.037 1.170 352.3 352.3 37.6 37.6 0.1 0.1
-3 2020 R2 1.038 1.125 360.2 360.2 56.8 56.8 0.1 0.1

整 -2 2021 R3 1.000 1.082 372.2 372.2 60.5 60.5 0.1 0.1

備 -1 2022 R4 1.000 1.040 385.0 385.0 65.1 65.1 0.1 0.1

期 0 2023 R5 1.000 1.000 398.8 398.8 57.8 57.8 0.1 0.1

間 1 2024 R6 1.000 0.962 411.0 411.0 66.6 66.6 64.0 0.1 0.1 66.6 64.0
2 2025 R7 1.000 0.925 425.0 411.0 14.0 12.9 12.9 68.1 68.1 63.0 0.1 0.1 68.1 63.0
3 2026 R8 1.000 0.889 439.4 411.0 28.4 25.2 25.2 69.8 69.8 62.1 0.2 0.1 0.1 0.1 69.9 62.2
4 2027 R9 1.000 0.855 454.2 411.0 43.2 36.9 36.9 64.9 64.9 55.5 0.2 0.1 0.1 0.1 65.0 55.6
5 2028 R10 1.000 0.822 467.9 411.0 56.9 46.8 46.8 68.3 68.3 56.1 0.2 0.1 0.1 0.1 68.4 56.2
6 2029 R11 1.000 0.790 482.3 411.0 71.3 56.3 56.3 64.8 64.8 51.2 0.2 0.1 0.1 0.1 64.9 51.3
7 2030 R12 1.000 0.760 496.0 411.0 85.0 64.6 64.6 64.0 64.0 48.6 0.2 0.1 0.1 0.1 64.1 48.7
8 2031 R13 1.000 0.731 509.5 411.0 98.5 72.0 72.0 60.5 60.5 44.2 0.2 0.1 0.1 0.1 60.6 44.3
9 2032 R14 1.000 0.703 522.3 411.0 111.3 78.2 78.2 51.5 51.5 36.2 0.2 0.1 0.1 0.1 51.6 36.3

10 2033 R15 1.000 0.676 533.2 411.0 122.2 82.6 82.6 47.0 47.0 31.8 0.2 0.1 0.1 0.1 47.1 31.9
11 2034 R16 1.000 0.650 543.1 411.0 132.1 85.8 85.8 36.7 36.7 23.8 0.2 0.1 0.1 0.1 36.8 23.9
12 2035 R17 1.000 0.625 550.9 411.0 139.9 87.4 87.4 36.4 36.4 22.7 0.2 0.1 0.1 0.1 36.5 22.8
13 2036 R18 1.000 0.601 558.6 411.0 147.6 88.6 88.6 30.1 30.1 18.1 0.2 0.1 0.1 0.1 30.2 18.2
14 2037 R19 1.000 0.577 565.0 411.0 154.0 88.9 88.9 18.2 18.2 10.5 0.2 0.1 0.1 0.1 18.3 10.6
15 2038 R20 1.000 0.555 568.8 411.0 157.8 87.6 87.6 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
16 2039 R21 1.000 0.534 568.8 411.0 157.8 84.3 84.3 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
17 2040 R22 1.000 0.513 568.8 411.0 157.8 81.0 81.0 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
18 2041 R23 1.000 0.494 568.8 411.0 157.8 77.9 77.9 0.2 0.1 0.1 0.1 0.0
19 2042 R24 1.000 0.475 568.8 411.0 157.8 74.9 74.9 0.2 0.1 0.1 0.1 0.0
20 2043 R25 1.000 0.456 568.8 411.0 157.8 72.0 72.0 0.2 0.1 0.1 0.1 0.0
21 2044 R26 1.000 0.439 568.8 411.0 157.8 69.2 69.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.0
22 2045 R27 1.000 0.422 568.8 411.0 157.8 66.6 66.6 0.2 0.1 0.1 0.1 0.0
23 2046 R28 1.000 0.406 568.8 411.0 157.8 64.0 64.0 0.2 0.1 0.1 0.1 0.0
24 2047 R29 1.000 0.390 568.8 411.0 157.8 61.6 61.6 0.2 0.1 0.1 0.1 0.0
25 2048 R30 1.000 0.375 568.8 411.0 157.8 59.2 59.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.0
26 2049 R31 1.000 0.361 568.8 411.0 157.8 56.9 56.9 0.2 0.1 0.1 0.1 0.0
27 2050 R32 1.000 0.347 568.8 411.0 157.8 54.7 54.7 0.2 0.1 0.1 0.1 0.0
28 2051 R33 1.000 0.333 568.8 411.0 157.8 52.6 52.6 0.2 0.1 0.1 0.1 0.0
29 2052 R34 1.000 0.321 568.8 411.0 157.8 50.6 50.6 0.2 0.1 0.1 0.1 0.0
30 2053 R35 1.000 0.308 568.8 411.0 157.8 48.7 48.7 0.2 0.1 0.1 0.1 0.0
31 2054 R36 1.000 0.296 568.8 411.0 157.8 46.8 46.8 0.2 0.1 0.1 0.1 0.0
32 2055 R37 1.000 0.285 568.8 411.0 157.8 45.0 45.0 0.2 0.1 0.1 0.1 0.0
33 2056 R38 1.000 0.274 568.8 411.0 157.8 43.3 43.3 0.2 0.1 0.1 0.1 0.0
34 2057 R39 1.000 0.264 568.8 411.0 157.8 41.6 41.6 0.2 0.1 0.1 0.1 0.0
35 2058 R40 1.000 0.253 568.8 411.0 157.8 40.0 40.0 0.2 0.1 0.1 0.1 0.0

施 36 2059 R41 1.000 0.244 568.8 411.0 157.8 38.5 38.5 0.2 0.1 0.1 0.1 0.0
設 37 2060 R42 1.000 0.234 568.8 411.0 157.8 37.0 37.0 0.2 0.1 0.1 0.1 0.0
完 38 2061 R43 1.000 0.225 568.8 411.0 157.8 35.6 35.6 0.2 0.1 0.1 0.1 0.0
成 39 2062 R44 1.000 0.217 568.8 411.0 157.8 34.2 34.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.0
後 40 2063 R45 1.000 0.208 568.8 411.0 157.8 32.9 32.9 0.2 0.1 0.1 0.1 0.0
の 41 2064 R46 1.000 0.200 568.8 411.0 157.8 31.6 31.6 0.2 0.1 0.1 0.1 0.0
期 42 2065 R47 1.000 0.193 568.8 411.0 157.8 30.4 30.4 0.2 0.1 0.1 0.1 0.0
間 43 2066 R48 1.000 0.185 568.8 411.0 157.8 29.2 29.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.0

44 2067 R49 1.000 0.178 568.8 411.0 157.8 28.1 28.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.0
50 45 2068 R50 1.000 0.171 568.8 411.0 157.8 27.0 27.0 0.2 0.1 0.1 0.1 0.0
年 46 2069 R51 1.000 0.165 568.8 411.0 157.8 26.0 26.0 0.2 0.1 0.1 0.1 0.0

47 2070 R52 1.000 0.158 568.8 411.0 157.8 25.0 25.0 0.2 0.1 0.1 0.1 0.0
48 2071 R53 1.000 0.152 568.8 411.0 157.8 24.0 24.0 0.2 0.1 0.1 0.1 0.0
49 2072 R54 1.000 0.146 568.8 411.0 157.8 23.1 23.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.0
50 2073 R55 1.000 0.141 568.8 411.0 157.8 22.2 22.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.0
51 2074 R56 1.000 0.135 568.8 411.0 157.8 21.4 21.4 0.2 0.1 0.1 0.1 0.0
52 2075 R57 1.000 0.130 568.8 411.0 157.8 20.5 20.5 0.2 0.1 0.1 0.1 0.0
53 2076 R58 1.000 0.125 568.8 411.0 157.8 19.7 19.7 0.2 0.1 0.1 0.1 0.0
54 2077 R59 1.000 0.120 568.8 411.0 157.8 19.0 19.0 0.2 0.1 0.1 0.1 0.0
55 2078 R60 1.000 0.116 568.8 411.0 157.8 18.3 18.3 0.2 0.1 0.1 0.1 0.0
56 2079 R61 1.000 0.111 568.8 411.0 157.8 17.5 17.5 0.2 0.1 0.1 0.1 0.0
57 2080 R62 1.000 0.107 568.8 411.0 157.8 16.9 16.9 0.2 0.1 0.1 0.1 0.0
58 2081 R63 1.000 0.103 568.8 411.0 157.8 16.2 16.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.0
59 2082 R64 1.000 0.099 568.8 411.0 157.8 15.6 15.6 0.2 0.1 0.1 0.1 0.0
60 2083 R65 1.000 0.095 568.8 411.0 157.8 15.0 15.0 0.2 0.1 0.1 0.1 0.0
61 2084 R66 1.000 0.091 568.8 411.0 157.8 14.4 14.4 0.2 0.1 0.1 0.1 0.0
62 2085 R67 1.000 0.088 568.8 411.0 157.8 13.9 13.9 0.2 0.1 0.1 0.1 0.0
63 2086 R68 1.000 0.085 568.8 411.0 157.8 13.3 13.3 0.2 0.1 0.1 0.1 0.0
64 2087 R69 1.000 0.081 568.8 411.0 157.8 12.8 54.3 38.9 15.4 0.6 13.4 0.2 0.1 0.1 0.1 0.0

合計 39,973 30,879 9,094 2,784 54.3 38.9 15.4 0.6 2,785 2,692 1,945 747 588 14 8 6 2 753 589

総便益 B 2,785 百万円
総費用 C 589 百万円
費用便益比 B/C 4.7
純現在価値 B-C 2,195 百万円
経済的内部収益率 21.1%

年度
便益① 残存価値②
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【費用便益算定シート】
・淀川総合水系環境整備事業（残事業（自然再生に係る事業：野洲川自然再生））
・感度分析：便益+10％

基準（評価)年度 2023(R5)
供用年度 2040(R22)
社会的割引率 4%

[単位：百万円]

便益：B 費用：C
ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④

ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益
便益

(中止)
便益の差 現在価値 実質価格

残存価値

（中止）
残存価値の差 現在価値 現在価値 費用

費用
(中止)

費用の差

実質価格
現在価値 費用

費用
(中止)

費用の差

実質価格
現在価値 実質価格 現在価値

-18 2005 H17 1.252 2.026 39.3 39.3
-17 2006 H18 1.238 1.948 73.8 73.8
-16 2007 H19 1.219 1.873 314.4 314.4
-15 2008 H20 1.183 1.801 223.2 223.2
-14 2009 H21 1.222 1.732 151.3 151.3 211.4 211.4 0.1 0.1
-13 2010 H22 1.221 1.665 200.4 200.4 149.8 149.8 0.1 0.1
-12 2011 H23 1.191 1.601 235.2 235.2 190.3 190.3 0.1 0.1
-11 2012 H24 1.195 1.539 279.4 279.4 113.2 113.2 0.1 0.1
-10 2013 H25 1.170 1.480 305.8 305.8 107.0 107.0 0.1 0.1
-9 2014 H26 1.132 1.423 330.7 330.7 115.7 115.7 0.1 0.1
-8 2015 H27 1.129 1.369 357.5 357.5 36.5 36.5 0.1 0.1
-7 2016 H28 1.122 1.316 366.0 366.0 27.7 27.7 0.1 0.1
-6 2017 H29 1.097 1.265 372.5 372.5 24.7 24.7 0.1 0.1
-5 2018 H30 1.060 1.217 378.2 378.2 40.1 40.1 0.1 0.1
-4 2019 R1 1.037 1.170 387.5 387.5 37.6 37.6 0.1 0.1
-3 2020 R2 1.038 1.125 396.2 396.2 56.8 56.8 0.1 0.1

整 -2 2021 R3 1.000 1.082 409.4 409.4 60.5 60.5 0.1 0.1

備 -1 2022 R4 1.000 1.040 423.5 423.5 65.1 65.1 0.1 0.1

期 0 2023 R5 1.000 1.000 438.7 438.7 57.8 57.8 0.1 0.1

間 1 2024 R6 1.000 0.962 452.1 452.1 58.3 58.3 56.1 0.2 0.2 58.3 56.1
2 2025 R7 1.000 0.925 465.6 452.1 13.5 12.5 12.5 58.2 58.2 53.8 0.2 0.2 58.2 53.8
3 2026 R8 1.000 0.889 479.2 452.1 27.1 24.1 24.1 63.7 63.7 56.6 0.2 0.2 63.7 56.6
4 2027 R9 1.000 0.855 494.0 452.1 41.9 35.8 35.8 56.8 56.8 48.6 0.2 0.2 56.8 48.6
5 2028 R10 1.000 0.822 507.2 452.1 55.1 45.3 45.3 56.8 56.8 46.7 0.2 0.2 56.8 46.7
6 2029 R11 1.000 0.790 520.4 452.1 68.3 54.0 54.0 61.5 61.5 48.6 0.2 0.2 61.5 48.6
7 2030 R12 1.000 0.760 534.7 452.1 82.6 62.8 62.8 55.1 55.1 41.9 0.2 0.2 55.1 41.9
8 2031 R13 1.000 0.731 547.5 452.1 95.4 69.7 69.7 56.1 56.1 41.0 0.2 0.2 56.1 41.0
9 2032 R14 1.000 0.703 560.5 452.1 108.4 76.1 76.1 54.1 54.1 38.0 0.2 0.2 54.1 38.0

10 2033 R15 1.000 0.676 573.1 452.1 121.0 81.7 81.7 44.9 44.9 30.3 0.2 0.2 44.9 30.3
11 2034 R16 1.000 0.650 583.6 452.1 131.5 85.4 85.4 45.6 45.6 29.6 0.2 0.2 45.6 29.6
12 2035 R17 1.000 0.625 594.1 452.1 142.0 88.7 88.7 33.6 33.6 21.0 0.2 0.2 33.6 21.0
13 2036 R18 1.000 0.601 601.9 452.1 149.8 90.0 90.0 30.7 30.7 18.4 0.2 0.2 30.7 18.4
14 2037 R19 1.000 0.577 609.1 452.1 157.0 90.6 90.6 32.6 32.6 18.8 0.2 0.2 32.6 18.8
15 2038 R20 1.000 0.555 616.7 452.1 164.6 91.4 91.4 24.2 24.2 13.4 0.2 0.2 24.2 13.4
16 2039 R21 1.000 0.534 622.3 452.1 170.2 90.9 90.9 14.7 14.7 7.8 0.2 0.2 14.7 7.8
17 2040 R22 1.000 0.513 625.7 452.1 173.6 89.1 89.1 0.2 0.2 0.0 0.0
18 2041 R23 1.000 0.494 625.7 452.1 173.6 85.7 85.7 0.2 0.2 0.0 0.0
19 2042 R24 1.000 0.475 625.7 452.1 173.6 82.4 82.4 0.2 0.2 0.0 0.0
20 2043 R25 1.000 0.456 625.7 452.1 173.6 79.2 79.2 0.2 0.2 0.0 0.0
21 2044 R26 1.000 0.439 625.7 452.1 173.6 76.2 76.2 0.2 0.2 0.0 0.0
22 2045 R27 1.000 0.422 625.7 452.1 173.6 73.2 73.2 0.2 0.2 0.0 0.0
23 2046 R28 1.000 0.406 625.7 452.1 173.6 70.4 70.4 0.2 0.2 0.0 0.0
24 2047 R29 1.000 0.390 625.7 452.1 173.6 67.7 67.7 0.2 0.2 0.0 0.0
25 2048 R30 1.000 0.375 625.7 452.1 173.6 65.1 65.1 0.2 0.2 0.0 0.0
26 2049 R31 1.000 0.361 625.7 452.1 173.6 62.6 62.6 0.2 0.2 0.0 0.0
27 2050 R32 1.000 0.347 625.7 452.1 173.6 60.2 60.2 0.2 0.2 0.0 0.0
28 2051 R33 1.000 0.333 625.7 452.1 173.6 57.9 57.9 0.2 0.2 0.0 0.0
29 2052 R34 1.000 0.321 625.7 452.1 173.6 55.7 55.7 0.2 0.2 0.0 0.0
30 2053 R35 1.000 0.308 625.7 452.1 173.6 53.5 53.5 0.2 0.2 0.0 0.0
31 2054 R36 1.000 0.296 625.7 452.1 173.6 51.5 51.5 0.2 0.2 0.0 0.0
32 2055 R37 1.000 0.285 625.7 452.1 173.6 49.5 49.5 0.2 0.2 0.0 0.0
33 2056 R38 1.000 0.274 625.7 452.1 173.6 47.6 47.6 0.2 0.2 0.0 0.0
34 2057 R39 1.000 0.264 625.7 452.1 173.6 45.7 45.7 0.2 0.2 0.0 0.0
35 2058 R40 1.000 0.253 625.7 452.1 173.6 44.0 44.0 0.2 0.2 0.0 0.0

施 36 2059 R41 1.000 0.244 625.7 452.1 173.6 42.3 42.3 0.2 0.2 0.0 0.0
設 37 2060 R42 1.000 0.234 625.7 452.1 173.6 40.7 40.7 0.2 0.2 0.0 0.0
完 38 2061 R43 1.000 0.225 625.7 452.1 173.6 39.1 39.1 0.2 0.2 0.0 0.0
成 39 2062 R44 1.000 0.217 625.7 452.1 173.6 37.6 37.6 0.2 0.2 0.0 0.0
後 40 2063 R45 1.000 0.208 625.7 452.1 173.6 36.2 36.2 0.2 0.2 0.0 0.0
の 41 2064 R46 1.000 0.200 625.7 452.1 173.6 34.8 34.8 0.2 0.2 0.0 0.0
期 42 2065 R47 1.000 0.193 625.7 452.1 173.6 33.4 33.4 0.2 0.2 0.0 0.0
間 43 2066 R48 1.000 0.185 625.7 452.1 173.6 32.1 32.1 0.2 0.2 0.0 0.0

44 2067 R49 1.000 0.178 625.7 452.1 173.6 30.9 30.9 0.2 0.2 0.0 0.0
50 45 2068 R50 1.000 0.171 625.7 452.1 173.6 29.7 29.7 0.2 0.2 0.0 0.0
年 46 2069 R51 1.000 0.165 625.7 452.1 173.6 28.6 28.6 0.2 0.2 0.0 0.0

47 2070 R52 1.000 0.158 625.7 452.1 173.6 27.5 27.5 0.2 0.2 0.0 0.0
48 2071 R53 1.000 0.152 625.7 452.1 173.6 26.4 26.4 0.2 0.2 0.0 0.0
49 2072 R54 1.000 0.146 625.7 452.1 173.6 25.4 25.4 0.2 0.2 0.0 0.0
50 2073 R55 1.000 0.141 625.7 452.1 173.6 24.4 24.4 0.2 0.2 0.0 0.0
51 2074 R56 1.000 0.135 625.7 452.1 173.6 23.5 23.5 0.2 0.2 0.0 0.0
52 2075 R57 1.000 0.130 625.7 452.1 173.6 22.6 22.6 0.2 0.2 0.0 0.0
53 2076 R58 1.000 0.125 625.7 452.1 173.6 21.7 21.7 0.2 0.2 0.0 0.0
54 2077 R59 1.000 0.120 625.7 452.1 173.6 20.9 20.9 0.2 0.2 0.0 0.0
55 2078 R60 1.000 0.116 625.7 452.1 173.6 20.1 20.1 0.2 0.2 0.0 0.0
56 2079 R61 1.000 0.111 625.7 452.1 173.6 19.3 19.3 0.2 0.2 0.0 0.0
57 2080 R62 1.000 0.107 625.7 452.1 173.6 18.6 18.6 0.2 0.2 0.0 0.0
58 2081 R63 1.000 0.103 625.7 452.1 173.6 17.8 17.8 0.2 0.2 0.0 0.0
59 2082 R64 1.000 0.099 625.7 452.1 173.6 17.2 17.2 0.2 0.2 0.0 0.0
60 2083 R65 1.000 0.095 625.7 452.1 173.6 16.5 16.5 0.2 0.2 0.0 0.0
61 2084 R66 1.000 0.091 625.7 452.1 173.6 15.9 15.9 0.2 0.2 0.0 0.0
62 2085 R67 1.000 0.088 625.7 452.1 173.6 15.3 15.3 0.2 0.2 0.0 0.0
63 2086 R68 1.000 0.085 625.7 452.1 173.6 14.7 14.7 0.2 0.2 0.0 0.0
64 2087 R69 1.000 0.081 625.7 452.1 173.6 14.1 14.1 0.2 0.2 0.0 0.0
65 2088 R70 1.000 0.078 625.7 452.1 173.6 13.6 13.6 0.2 0.2 0.0 0.0
66 2089 R71 1.000 0.075 625.7 452.1 173.6 13.0 54.3 38.9 15.4 0.6 13.6 0.2 0.2 0.0 0.0

合計 45,078 34,871 10,207 2,990 54.3 38.9 15.4 0.6 2,991 2,692 1,945 747 571 15 15 0 0 747 571

総便益 B 2,991 百万円
総費用 C 571 百万円
費用便益比 B/C 5.2
純現在価値 B-C 2,420 百万円
経済的内部収益率 23.2%

残存価値②
年度

便益①
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【費用便益算定シート】
・淀川総合水系環境整備事業（残事業（自然再生に係る事業：野洲川自然再生））
・感度分析：便益-10％

基準（評価)年度 2023(R5)
供用年度 2040(R22)
社会的割引率 4%

[単位：百万円]

便益：B 費用：C
ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 割引率 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④

ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益
便益

(中止)
便益の差 現在価値 実質価格

残存価値

（中止）
残存価値の差 現在価値 現在価値 費用

費用
(中止)

費用の差

実質価格
現在価値 費用

費用
(中止)

費用の差

実質価格
現在価値 実質価格 現在価値

-18 2005 H17 1.252 2.026 39.3 39.3
-17 2006 H18 1.238 1.948 73.8 73.8
-16 2007 H19 1.219 1.873 314.4 314.4
-15 2008 H20 1.183 1.801 223.2 223.2
-14 2009 H21 1.222 1.732 123.8 123.8 211.4 211.4 0.1 0.1
-13 2010 H22 1.221 1.665 164.0 164.0 149.8 149.8 0.1 0.1
-12 2011 H23 1.191 1.601 192.4 192.4 190.3 190.3 0.1 0.1
-11 2012 H24 1.195 1.539 228.6 228.6 113.2 113.2 0.1 0.1
-10 2013 H25 1.170 1.480 250.2 250.2 107.0 107.0 0.1 0.1
-9 2014 H26 1.132 1.423 270.5 270.5 115.7 115.7 0.1 0.1
-8 2015 H27 1.129 1.369 292.5 292.5 36.5 36.5 0.1 0.1
-7 2016 H28 1.122 1.316 299.4 299.4 27.7 27.7 0.1 0.1
-6 2017 H29 1.097 1.265 304.7 304.7 24.7 24.7 0.1 0.1
-5 2018 H30 1.060 1.217 309.4 309.4 40.1 40.1 0.1 0.1
-4 2019 R1 1.037 1.170 317.1 317.1 37.6 37.6 0.1 0.1
-3 2020 R2 1.038 1.125 324.2 324.2 56.8 56.8 0.1 0.1

整 -2 2021 R3 1.000 1.082 335.0 335.0 60.5 60.5 0.1 0.1

備 -1 2022 R4 1.000 1.040 346.5 346.5 65.1 65.1 0.1 0.1

期 0 2023 R5 1.000 1.000 358.9 358.9 57.8 57.8 0.1 0.1

間 1 2024 R6 1.000 0.962 369.9 369.9 58.3 58.3 56.1 0.2 0.2 58.3 56.1
2 2025 R7 1.000 0.925 381.0 369.9 11.1 10.2 10.2 58.2 58.2 53.8 0.2 0.2 58.2 53.8
3 2026 R8 1.000 0.889 392.0 369.9 22.1 19.7 19.7 63.7 63.7 56.6 0.2 0.2 63.7 56.6
4 2027 R9 1.000 0.855 404.2 369.9 34.3 29.3 29.3 56.8 56.8 48.6 0.2 0.2 56.8 48.6
5 2028 R10 1.000 0.822 415.0 369.9 45.1 37.1 37.1 56.8 56.8 46.7 0.2 0.2 56.8 46.7
6 2029 R11 1.000 0.790 425.8 369.9 55.9 44.2 44.2 61.5 61.5 48.6 0.2 0.2 61.5 48.6
7 2030 R12 1.000 0.760 437.5 369.9 67.6 51.4 51.4 55.1 55.1 41.9 0.2 0.2 55.1 41.9
8 2031 R13 1.000 0.731 447.9 369.9 78.0 57.0 57.0 56.1 56.1 41.0 0.2 0.2 56.1 41.0
9 2032 R14 1.000 0.703 458.6 369.9 88.7 62.3 62.3 54.1 54.1 38.0 0.2 0.2 54.1 38.0

10 2033 R15 1.000 0.676 468.9 369.9 99.0 66.9 66.9 44.9 44.9 30.3 0.2 0.2 44.9 30.3
11 2034 R16 1.000 0.650 477.5 369.9 107.6 69.9 69.9 45.6 45.6 29.6 0.2 0.2 45.6 29.6
12 2035 R17 1.000 0.625 486.1 369.9 116.2 72.6 72.6 33.6 33.6 21.0 0.2 0.2 33.6 21.0
13 2036 R18 1.000 0.601 492.5 369.9 122.6 73.6 73.6 30.7 30.7 18.4 0.2 0.2 30.7 18.4
14 2037 R19 1.000 0.577 498.3 369.9 128.4 74.2 74.2 32.6 32.6 18.8 0.2 0.2 32.6 18.8
15 2038 R20 1.000 0.555 504.5 369.9 134.6 74.8 74.8 24.2 24.2 13.4 0.2 0.2 24.2 13.4
16 2039 R21 1.000 0.534 509.1 369.9 139.2 74.3 74.3 14.7 14.7 7.8 0.2 0.2 14.7 7.8
17 2040 R22 1.000 0.513 511.9 369.9 142.0 72.9 72.9 0.2 0.2 0.0 0.0
18 2041 R23 1.000 0.494 511.9 369.9 142.0 70.1 70.1 0.2 0.2 0.0 0.0
19 2042 R24 1.000 0.475 511.9 369.9 142.0 67.4 67.4 0.2 0.2 0.0 0.0
20 2043 R25 1.000 0.456 511.9 369.9 142.0 64.8 64.8 0.2 0.2 0.0 0.0
21 2044 R26 1.000 0.439 511.9 369.9 142.0 62.3 62.3 0.2 0.2 0.0 0.0
22 2045 R27 1.000 0.422 511.9 369.9 142.0 59.9 59.9 0.2 0.2 0.0 0.0
23 2046 R28 1.000 0.406 511.9 369.9 142.0 57.6 57.6 0.2 0.2 0.0 0.0
24 2047 R29 1.000 0.390 511.9 369.9 142.0 55.4 55.4 0.2 0.2 0.0 0.0
25 2048 R30 1.000 0.375 511.9 369.9 142.0 53.3 53.3 0.2 0.2 0.0 0.0
26 2049 R31 1.000 0.361 511.9 369.9 142.0 51.2 51.2 0.2 0.2 0.0 0.0
27 2050 R32 1.000 0.347 511.9 369.9 142.0 49.3 49.3 0.2 0.2 0.0 0.0
28 2051 R33 1.000 0.333 511.9 369.9 142.0 47.4 47.4 0.2 0.2 0.0 0.0
29 2052 R34 1.000 0.321 511.9 369.9 142.0 45.5 45.5 0.2 0.2 0.0 0.0
30 2053 R35 1.000 0.308 511.9 369.9 142.0 43.8 43.8 0.2 0.2 0.0 0.0
31 2054 R36 1.000 0.296 511.9 369.9 142.0 42.1 42.1 0.2 0.2 0.0 0.0
32 2055 R37 1.000 0.285 511.9 369.9 142.0 40.5 40.5 0.2 0.2 0.0 0.0
33 2056 R38 1.000 0.274 511.9 369.9 142.0 38.9 38.9 0.2 0.2 0.0 0.0
34 2057 R39 1.000 0.264 511.9 369.9 142.0 37.4 37.4 0.2 0.2 0.0 0.0
35 2058 R40 1.000 0.253 511.9 369.9 142.0 36.0 36.0 0.2 0.2 0.0 0.0

施 36 2059 R41 1.000 0.244 511.9 369.9 142.0 34.6 34.6 0.2 0.2 0.0 0.0
設 37 2060 R42 1.000 0.234 511.9 369.9 142.0 33.3 33.3 0.2 0.2 0.0 0.0
完 38 2061 R43 1.000 0.225 511.9 369.9 142.0 32.0 32.0 0.2 0.2 0.0 0.0
成 39 2062 R44 1.000 0.217 511.9 369.9 142.0 30.8 30.8 0.2 0.2 0.0 0.0
後 40 2063 R45 1.000 0.208 511.9 369.9 142.0 29.6 29.6 0.2 0.2 0.0 0.0
の 41 2064 R46 1.000 0.200 511.9 369.9 142.0 28.4 28.4 0.2 0.2 0.0 0.0
期 42 2065 R47 1.000 0.193 511.9 369.9 142.0 27.3 27.3 0.2 0.2 0.0 0.0
間 43 2066 R48 1.000 0.185 511.9 369.9 142.0 26.3 26.3 0.2 0.2 0.0 0.0

44 2067 R49 1.000 0.178 511.9 369.9 142.0 25.3 25.3 0.2 0.2 0.0 0.0
50 45 2068 R50 1.000 0.171 511.9 369.9 142.0 24.3 24.3 0.2 0.2 0.0 0.0
年 46 2069 R51 1.000 0.165 511.9 369.9 142.0 23.4 23.4 0.2 0.2 0.0 0.0

47 2070 R52 1.000 0.158 511.9 369.9 142.0 22.5 22.5 0.2 0.2 0.0 0.0
48 2071 R53 1.000 0.152 511.9 369.9 142.0 21.6 21.6 0.2 0.2 0.0 0.0
49 2072 R54 1.000 0.146 511.9 369.9 142.0 20.8 20.8 0.2 0.2 0.0 0.0
50 2073 R55 1.000 0.141 511.9 369.9 142.0 20.0 20.0 0.2 0.2 0.0 0.0
51 2074 R56 1.000 0.135 511.9 369.9 142.0 19.2 19.2 0.2 0.2 0.0 0.0
52 2075 R57 1.000 0.130 511.9 369.9 142.0 18.5 18.5 0.2 0.2 0.0 0.0
53 2076 R58 1.000 0.125 511.9 369.9 142.0 17.8 17.8 0.2 0.2 0.0 0.0
54 2077 R59 1.000 0.120 511.9 369.9 142.0 17.1 17.1 0.2 0.2 0.0 0.0
55 2078 R60 1.000 0.116 511.9 369.9 142.0 16.4 16.4 0.2 0.2 0.0 0.0
56 2079 R61 1.000 0.111 511.9 369.9 142.0 15.8 15.8 0.2 0.2 0.0 0.0
57 2080 R62 1.000 0.107 511.9 369.9 142.0 15.2 15.2 0.2 0.2 0.0 0.0
58 2081 R63 1.000 0.103 511.9 369.9 142.0 14.6 14.6 0.2 0.2 0.0 0.0
59 2082 R64 1.000 0.099 511.9 369.9 142.0 14.0 14.0 0.2 0.2 0.0 0.0
60 2083 R65 1.000 0.095 511.9 369.9 142.0 13.5 13.5 0.2 0.2 0.0 0.0
61 2084 R66 1.000 0.091 511.9 369.9 142.0 13.0 13.0 0.2 0.2 0.0 0.0
62 2085 R67 1.000 0.088 511.9 369.9 142.0 12.5 12.5 0.2 0.2 0.0 0.0
63 2086 R68 1.000 0.085 511.9 369.9 142.0 12.0 12.0 0.2 0.2 0.0 0.0
64 2087 R69 1.000 0.081 511.9 369.9 142.0 11.5 11.5 0.2 0.2 0.0 0.0
65 2088 R70 1.000 0.078 511.9 369.9 142.0 11.1 11.1 0.2 0.2 0.0 0.0
66 2089 R71 1.000 0.075 511.9 369.9 142.0 10.7 54.3 38.9 15.4 0.6 11.3 0.2 0.2 0.0 0.0

合計 36,882 28,531 8,351 2,446 54.3 38.9 15.4 0.6 2,447 2,692 1,945 747 571 15 15 0 0 747 571

総便益 B 2,447 百万円
総費用 C 571 百万円
費用便益比 B/C 4.3
純現在価値 B-C 1,876 百万円
経済的内部収益率 19.0%

残存価値②
年度

便益①
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河川事業

事業名

                     ※　（　　）欄に残事業費、全体事業費の別を記入すること。

評価年度 令和5年度

 ※　評価の種類(新規事業採択時評価、再評価、完了後の事後評価）の別を記入すること。

区分 費目 工種 単位 数量
金額

（百万円）
備考

工事費 式 1 22,678.3

本工事費 式 1 22,678.3

基盤整備 式 1 10.0 淀川河川敷十三エリアかわまちづくり

基盤整備、多自然池再整備、管理用通路 式 1 61.0 淀川河川敷枚方エリアかわまちづくり

高水敷整正、親水護岸、管理用通路 式 1 211.0 八幡市かわまちづくり

高水敷整正、管理用通路 式 1 32.0 伏見地区かわまちづくり

高水敷整正、親水護岸、管理用通路 式 1 83.0 宇治市天ヶ瀬ダムかわまちづくり

水辺整備 式 1 585.1 和束町木津川かわまちづくり

階段護岸 m2 2,400 150.0 名張かわまちづくり

管理用通路 m 1,060 50.0 　〃

坂路 箇所 3 70.0 　〃

魚道等整備 式 1 1,720.0 魚ののぼりやすいかわづくり

ワンド造成 式 1 8,863.0 淀川ワンド再生

干潟造成 式 1 2,800.0 　〃

たまり再生 式 1 3,300.0 　〃

高水敷切下げ 式 1 4,162.7 鵜殿ヨシ原保全

魚道改築、瀬・淵再生・ヨシ帯整備 式 1 580.5 野洲川自然再生

用地費及補償費 式 1 149.5

用地費 式 1 149.5

補償費 式 1 0.0

間接経費 式 1 9,052.7

工事諸費 式 1 3,513.8

事業費　計 式 1 35,394.3

維持管理費 式 1 381.7

事業費の内訳書

淀川総合水系環境整備事業 （全体事業費）

再評価
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河川事業

事業名

                     ※　（　　）欄に残事業費、全体事業費の別を記入すること。

評価年度 令和5年度

 ※　評価の種類(新規事業採択時評価、再評価、完了後の事後評価）の別を記入すること。

区分 費目 工種 単位 数量
金額

（百万円）
備考

工事費 式 1 15,333.8

本工事費 式 1 15,333.8

基盤整備 式 1 8.0 淀川河川敷十三エリアかわまちづくり

基盤整備、多自然池再整備、管理用通路 式 1 61.0 淀川河川敷枚方エリアかわまちづくり

高水敷整正、親水護岸、管理用通路 式 1 211.0 八幡市かわまちづくり

高水敷整正、管理用通路 式 1 32.0 伏見地区かわまちづくり

高水敷整正、親水護岸、管理用通路 式 1 83.0 宇治市天ヶ瀬ダムかわまちづくり

水辺整備 式 1 373.1 和束町木津川かわまちづくり

階段護岸 m2 0 0.0 名張かわまちづくり

管理用通路 m 105 10.0 　〃

坂路 箇所 2 35.0 　〃

魚道等整備 式 1 1,613.0 魚ののぼりやすいかわづくり

ワンド造成 式 1 4,503.6 淀川ワンド再生

干潟造成 式 1 2,800.0 　〃

たまり再生 式 1 3,290.0 　〃

高水敷切下げ 式 1 2,144.4 鵜殿ヨシ原保全

魚道改築、瀬・淵再生・ヨシ帯整備 式 1 169.7 野洲川自然再生

用地費及補償費 式 1 40.0

用地費 式 1 40.0

補償費 式 1 0.0

間接経費 式 1 2,795.6

工事諸費 式 1 1,125.0

事業費　計 式 1 19,294.3

維持管理費 式 1 357.8

事業費の内訳書

淀川総合水系環境整備事業 （残事業費）

再評価

206


