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1.1 流域の概要 

淀川の支川である木津川はその源を三重、奈良の県境を南北に走る布引山脈に発し、

笠置、加茂を経て山城盆地を貫通し、京都府・大阪府境付近で宇治川、桂川と共に淀

川へと合流する流域面積 1,596km2、幹川流路延長 99km の一級河川である。 

比奈知ダムは木津川の支川名張川に建設され、平成 11 年より管理を行っている多目

的ダムである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1.1.1-1 木津川流域図 
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1.1.1 自然環境 

(1) 流域の概要 

淀川水系木津川支川名張川は、その源を高見山地に連なる奈良県宇陀郡
う だ ぐ ん

御杖村
み つ え む ら

地先

の三
み

峰山
ふねさん

（標高 1235ｍ）に発し、同村の東部山間地を北流し、三重県津市美杉町の西

端部を流下し、名張市の東端部に沿って北流し途中で流路を西に向け、名張盆地で青
しょう

蓮
れん

寺川
じ が わ

、宇陀
う だ

川
がわ

と合流する。なお、青蓮寺川は高見山系の連峰を水源とし、宇陀川は奈

良県の中央部宇陀山地を水源としている。流れは山間を曲流しながら流下し、月ヶ瀬

渓谷を経て高山ダムに至り大河原地点で、布引
ぬのびき

山地を水源とする木津川本川と合流す

る。流域面積は 615km2、流路延長は 62.0km である。 

名張川の流域は、近畿地方のほぼ中央部に位置し、内陸性の気候を示し、降水量は

梅雨期から台風期にかけて多く降雪によるものは少ない。中流部の名張では年間降水

量は約 1400mm 程度であるが上流部の菅野では我国有数の多雨地である大台ケ原に近い

こともあって年間降水量は約 2,010mm 程度である。なお本流域は、台風性の豪雨が災

害をもたらすことが多い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1.1.1-2 比奈知ダム流域図 
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(2) 地形・地質 

1)地形概要 

名張川流域一帯は、地形の発達過程の中では晩荘年期にあたり、尾根部は丸みのあ

る穏やかな地形であるが、上流部では比較的急峻な地形となっている。これは地質構

造を反映したもので、上流側では室生
む ろ う

火山岩類の急崖と崖錐性傾斜面がよく発達して

いるのに対し、下流側では領家
りょうけ

複合岩類の花崗岩の風化マサ化帯で構成される穏やか

な起伏の丘陵地形であるためである。 

貯水池の地形は、谷底の河岸段丘が開けた長瀬から下流では急傾斜の斜面が左右岸

からせまるＶ字谷を形成し、稜線付近では対照的にやや丸みをおびた穏やかな傾斜と

なっている。蛇行する名張川は、貯水池内の屈曲部の内側に河岸段丘を残し、またダ

ムサイト左岸直上流の熊走りに見られるような崖錐性あるいは地すべり地性の稜線面

もいくつか認められる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1.1.1-3 比奈知ダム周辺の地形分類 

出典：土地分類図（三重県）昭和 50 年【復刻版】, 

土地分類図（奈良県）昭和 48 年【復刻版】 

（財団法人 日本地図センタ－） 
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2)地質概要 

ダムサイト周辺広域地域には、先新第三紀の基盤岩類とこれを被う被覆層が分布

する。名張川流域は、西南日本内帯の領家帯に属している。この領家帯南側には、

中央構造線をはさんで三波川帯が、北側には、美濃－丹波帯が分布している。 

ダムサイトの地質は、貯水池周辺地域一帯の基盤をなす領家帯の変成岩類と花崗

岩類よりなり、被覆層として段丘堆積物、崖錐堆積物（一部地すべり土塊を含む）、

現河床堆積物等が分布している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1.1.1-4 比奈知ダム周辺領家帯概略地質図 
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(3) 植生等 

名張川流域は日本の植生体系の上ではヤブツバキクラス域に属し、ヤブツバキ、カ

シ類、シイ類、シロダモ、アオキなどの常緑広葉樹林の生育域である。しかし、この

地域に現存する森林植生は強い人為的影響下におかれており、常緑広葉樹林は姿を消

し、斜面部ではクヌギ、コナラ・クリ・イヌシデなどの落葉広葉樹林、スギ、ヒノキ

の常緑針葉樹植林、尾根・崩壊地などではアカマツ林が卓越している。谷底低地では

集落背後のモウソウチク林が点在し、サイカチもみられる。森林緑辺にはヤブウツギ、

ネムノキ、アカメガシワ、ヌルデなどの陽地性大本の群落がみられる。 

 河川敷にはカワヤナギ（ネコヤナギ）群落、メダケ群落、カワラハンノキ群落、ツ

ルヨシ群落、オギ群落など、種々の大本群落、草本群落が育成している。 

 

(4) 気象 

名張川流域は周囲を 700～1,000m の山地に囲まれ、伊勢湾から約 30km、大阪湾から

約 60km の位置で、紀伊半島のつけ根の中央部にあり、海岸まで比較的距離が短いにも

かかわらず、気候型としては東海型と瀬戸内海型の中間型としての内陸性気候地域に

属する。 

年平均気温は 13℃～14℃台で、伊勢平野や奈良盆地に比べ 1℃以上低い。また、内

陸部であるため、気温の年較差、日較差が海岸部に比べて大きく、気温の日較差は各

月とも 10℃以上を示し、年較差は 23℃に及ぶ。月別平均気温は、8月の日最高気温の

平均が 30℃を超える場合も多く、一方 1月の日最低気温の平均が-4℃以下となること

もめずらしくない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1.1.1-5 比奈知ダムの月平均気温の状況 
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降水は主として太平洋側の停滞前線上を通過する低気圧によるもので6月～7月が多

く、降水量は 200 ㎜～250 ㎜となっている。また、夏から秋にかけては台風が前線を刺

激して降雨をもたらす複合型が多い。 

図 1.1.1-6 に流域の等雨量線図を、図 1.1.1-7 に名張地点における降水量の状況を

示す。 

名張地点の年間降水量は1,400㎜前後で全国平均(1,732㎜)よりやや少ない傾向にあ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【出典：「淀川百年史(近畿地方建設局)」昭和49年10月】 

※上記出典に着色して図示した。  

図 1.1.1-6 比奈知ダム周辺の等雨量線図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 【出典：気象庁】 

図 1.1.1-7 名張地点における降水量 
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比奈知ダム流域平均降水量を図 1.1.1-8 に整理する。 

至近 10 ヶ年(H15～H24)平均の流域平均年降水量は 2,010.7mm である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1.1.1-8 比奈知ダム流域平均年降水量の状況 
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比奈知ダム流域平均降水量を図 1.1.1-8 に整理する。至近 10 ヶ年(H15～H24)平均の

流域平均年降水量は 2,010.7mm である。 

また、至近 10 ヶ年（平成 15～24 年）の比奈知ダムの月別流域平均降水量と総流入

量を図 1.1.1-9 に示す。降水量、総流入量とも 9月が最も多い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1.1.1-8 比奈知ダム流域平均年降水量の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1.1.1-9 比奈知ダムの月別流域平均雨量と総流入量（至近 10 ヶ年） 
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比奈知ダムにおける年降水量(流域平均雨量)、及び、流出率を図 1.1.1-10 に示す。

流出率はダム地点における（年総流入量）／（年降水量×集水面積）で算定した。至

近 10 ヶ年（平成 15～24 年）の比奈知ダム地点における流出率の平均値は 68％である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1.1.1-10 比奈知ダム地点における流出率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24

流
出

率

降
水

量
(m

m
/
年

)

年降水量 流出率

降水量10ヶ年平均:2,010.7mm

流出率10ヶ年平均:68%



比奈知ダム定期報告書(H25) 1 章 事業の概要 

 

1-10 

1.1.2 社会環境 

(1) 流域の概況 

比奈知ダムの流域は三重県と奈良県に位置する。図 1.1.2-1 に示すとおり、ダム堤

体付近および貯水池は名張市である。 

流域市町村の面積及び流域面積を表 1.1.2-1 に示す。 

比奈知ダムの流域面積 75.5km2 のうち、約 6割が奈良県御杖村に位置している。 

 

表 1.1.2-1 比奈知ダム流域市町村の面積及び流域面積 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1.1.2-1(1) 比奈知ダム流域市町村の面積及び流域面積 

 

※資料:国土交通省国土地理院「平成 17 年全国都道府県市区町村別面積調」 

※比奈知ダム流域面積はプラニメータによる測定 

※旧青山町は平成 16 年 11 月 1日に旧上野市、旧阿山郡阿山町、旧伊賀町、旧島ヶ原村、旧大山田村と合併

し、「伊賀市」となった。 

※旧美杉村は平成 18 年 1 月 1日に旧津市、旧久居市、旧河芸町
かわげちょう

、旧芸濃町
げいのうちょう

、旧美里村、旧安濃町
あのうちょう

、旧香良洲町
か ら す ち ょ う

、

旧一志町、旧白山町と合併し、「津市」となった。 

 

市町村
面積

(km
2
)

比奈知ダム
流域面積

(km
2
)

割合
(%)

名張市 129.76 10.44 13.83

旧青山町（現伊賀市） 109.00 0.31 0.41

旧美杉村（現津市） 206.70 20.77 27.51

奈良県 御杖村 79.63 43.98 58.25

525.09 75.50 －

三重県

市町村名

合計
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図 1.1.2-1(2) 比奈知ダム流域市町村位置図 
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※ 美杉村は平成 18 年 1 月 1日、津市美杉町となった。 

※ 青山町は平成 16 年 11 月 1日、伊賀市となった。 
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(2) 人口・世帯数 

比奈知ダム流域内における人口の推移を表 1.1.2-2 及び図 1.1.2-2 に示す。 

流域内では御杖村の人口・世帯数が最も多く、流域の約 50%程度を占めている。次いで、

旧美杉村（現、津市）、名張市の順である。流域内人口でみると、S55 をピークに S60 以

降減少している。流域内世帯数でみると、H2～H7 の間に増加傾向が認められるものの、

以降は減少傾向を示している。なお、旧青山町（現、伊賀市）の比奈知ダム流域内には、

居住者はいない。 

 

表 1.1.2-2 比奈知ダム流域内人口・世帯数の推移（S55～H22） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※ 各年の国勢調査結果（小地域集計結果）による。 

※ 比奈知ダム流域内の小地域（町丁・字）は以下のとおりである。 

・名張市：上比奈知、上長瀬、長瀬 

・旧美杉村：太郎生
た ろ う

 

・御杖村：大字菅野、大字神
こう

末
ずえ

 

※ 美杉村は平成 18 年 1 月 1日、津市美杉町となった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1.1.2-2 比奈知ダム流域内人口・世帯数の推移（S55～H22） 
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比奈知ダム流域内人口 （単位：人）

市村名 昭和55年 昭和60年 平成2年 平成7年 平成12年 平成17年 平成22年

名張市 830 796 690 767 643 564 486

旧美杉村[現津市] 1,670 1,663 1,587 1,503 1,392 1,207 1,001

御杖村 2,477 2,349 2,167 2,037 1,869 1,711 1,529

合計 4,977 4,808 4,444 4,307 3,904 3,482 3,016

比奈知ダム流域内世帯数 （単位：世帯）

市村名 昭和55年 昭和60年 平成2年 平成7年 平成12年 平成17年 平成22年

名張市 191 187 178 268 174 166 157

旧美杉村[現津市] 441 429 416 409 405 386 362

御杖村 671 646 621 628 622 600 572

合計 1,303 1,262 1,215 1,305 1,201 1,152 1,091
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(3) 就業者数 

比奈知ダム流域内における就業者数の推移を表 1.1.2-3、図 1.1.2-3、に示す。全体

としては流域内人口、世帯数の減少と同様に就業者数も減少している。 

産業別で見ると第3次産業の割合が高くなっており、全体の約50％を占めている。(平

成 22 年)  

 

表 1.1.2-3 比奈知ダム流域内における就業者数推移(H12～H22) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 各年の国勢調査結果（小地域集計結果）による。 

※ 比奈知ダム流域内の小地域（町丁・字）は以下のとおりである。 

・名張市：上比奈知、上長瀬、長瀬 

・旧美杉村：太郎生 

・御杖村：大字菅野、大字神末 

※ 美杉村は平成 18 年 1 月 1日、津市美杉町となった。 

※ 平成 17 年の旧美杉村の産業別の内訳データはないため、産業

別の全体合計は、名張市と御杖村の合計値である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※平成 17 年の旧美杉村の産業別の内訳データはないため、産業別の全体合計

は、名張市と御杖村の合計値である。 

 

図 1.1.2-3 比奈知ダム流域内における就業者数の推移(H12～H22) 
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図 1.1.2-4 比奈知ダム流域内における就業者数割合推移（H12～H22・市村別） 
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1.1.3 治水と利水の歴史 

 

(1) 木津川流域の洪水被害の歴史 

木津川流域における主要出水の一覧を表 1.1.3-1 に示す。 

また、次ページ以降に被害の大きかった出水の状況を示す。 

 

表 1.1.3-1 木津川流域の既往主要出水 

生起年月日 気象原因 

木津川流域 

平均雨量注1) 

(㎜) 

木津川(加茂地点) 

最大流量 

(m3/s) 

S28.8.15 前線 286.4(上野地点) 不明 

S28.9.25 台風 13 号 261 5,800 

S31.9.27 台風 15 号 204 3,850 

S33.8.27 台風 17 号 210 3,650 

S34.8.14 前線及び台風 7号 250 3,900 

S34.9.27 台風 15 号〈伊勢湾台風〉 296 6,200 

S35.8.30 台風 16 号 129 770 

S36.10.28 低気圧前線及び台風 26 号 289 5,220 

S40.9.17 台風 24 号 205 5,170 

S46.9.26 台風 29 号 152 1,219 

S47.9.16 台風 20 号 166 3,258 

S57.8.1 台風 10 号 451 3,989 

H2.9.19 台風 19 号 201 3,949 

H2.9.30 台風 20 号 125 1,972 

H6.9.30 台風 26 号 224 3,596 

H7.5.12 前線 169 2,727 

H9.7.26 台風 9号 223 3,352 

H16.8.5 台風 11 号 165 2,766 

H21.10.7 台風 18 号 241 4,109 

H23.8.31 台風 12 号 276 2,387 

H24.9.30 台風 17 号 148 注 2) 2,341 注 2) 
注1)値は降り始めから降り終わりまでの雨量 

注2)暫定値であり今後修正される場合有り 

【出典：「平成24年度 布目ダム定期報告書」に加筆】 
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1)昭和 28 年 8 月 14～15 日(前線) 

8 月 12 日から 14 日にかけて、日本海中部にある弱い前線が東西に伸び、南方洋上に

は、台風 7号があった。低気圧は、13 日山東半島付近に発生し、前線に沿って東進し

ていたが、日本海中部でほとんど消滅していた。そして、これより後面に伸びる前線

は、台風 7号の北上と、小笠原高気圧の弱まりを機に、急速に南下した。この前線が、

14 日から 15 日未明にかけて、瀬戸内海より近畿中部に停滞し、信楽高原地帯で急には

げしく南北に振動したことにより、雷雨を伴った豪雨となった。 

上野測候所の観測によれば、14 日 18 時 55 分から、15 日 9 時 10 分に至る 14 時間 15

分の総雨量は 286.4 ㎜。平年であれば、7月・8月の 2ヶ月分に相当する雨が、一晩で

降った勘定である。10 分最大雨量(21.4 ㎜)、1 時間最大雨量(81.2 ㎜)など、いずれを

とっても、上野では明治 34 年観測開始以来最大の雨量である。しかしこの雨量が、上

野から直線距離 12km の阿保では 34.0 ㎜、17km の名張では 6.2 ㎜と、集中豪雨の様相

をはっきりとあらわしていた。雨勢が特に強くなったのは、15 日 3 時以降で、上野で

は、3時間の最大雨量が 170.6 ㎜という、短時間強雨型となった。 

総雨量は、多羅尾が 316 ㎜を記録し、東和束では 680 ㎜と推定されている。一時孤

立状態となった信楽高原中央部では、上野以上の豪雨であった。 

被害の状況は、伊賀地方がその大部分を占め、かなりの被害を被った。この地方で

は、豪雨が急射であったため、山が崩れ、土砂は濁流のように奔流し、一瞬にして多

数の人命を奪った。阿山郡島ヶ原村（現、伊賀市）では、山津波が起こり 90 名に近い

村民が家屋もろとも水渦の犠牲となった。 

【引用：近畿水害写真集】 
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毎日新聞(昭和 28 年 8 月 16 日)       伊勢新聞(昭和 28 年 8 月 16 日) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 1.1.3-1 木津川下流部(布目川合流後)の被害状況(京都府山城町棚倉付近) 

【出典：近畿水害写真集】 
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2)昭和 28 年 13 号台風出水 

9 月 22 日以来西日本南方海上に停滞していた前線は台風の本土接近と共に活発とな

り、24 日から 25 日にかけて 60～70mm の前期降雨があった。台風が北緯 32 度付近を通

過する頃から中部地方に去るまで約 5～6時間にわたり、高見、鈴鹿、近畿北部山地を

中心として平均 25mm/hr の強度を降らせ、総雨量は 250～300mm に達した。 

このため淀川枚方の水位は、25 日 23 時 15 分 6.97m に達し、破堤氾濫の危機に見舞

われたが、上流宇治川左岸向島堤及び右支川、芥川、桧尾川等が決壊したため大事に

至らなかった。しかし、上流部での破堤がなければ水位 7.40m、流量 8,650m3/s に達し

たものと推定される。この洪水を対象として淀川の治水基本計画が策定され、天ヶ瀬、

高山の洪水調節ダム新設の計画が決定した。 

【引用：淀川・大和川の洪水】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

毎日新聞(昭和 28 年 9 月 26 日) 



比奈知ダム定期報告書(H25) 1 章 事業の概要 

 

1-19 

 

3)昭和 34 年 15 号台風出水(伊勢湾台風) 

台風 15 号は、9月 22 日マリアナ諸島のパグアン島付近で発生し、北西進して漸次勢

力を増し、26 日未明、中心気圧 910mb、中心付近の最大風速 60m/s という超大型台風

となり、進路を北に転じ本土上陸の気配を示した。このため 26 日正午ごろから雨が次

第に激しくなり、夜半過ぎまで降り続いた。 

特に、木津川上流では毎時平均雨量 28 ㎜にも及び、既往最大の洪水を記録した。そ

のため下流の南山城村、笠置町、加茂町の全域にわたり、流域沿川一帯が押し流され

た。雨は夜半にあがったが、各河川の流量は刻々と増し、その危険は 27 日夜になって

も去らなかった。 

伊賀では、昭和 28 年の 13 号台風程度の出水で上野盆地が浸水した。木津川下流及

び名張川流域では、家屋の浸水は相当出たが、加茂より下流は大きな被害はなかった。 

【引用：近畿水害写真集】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

朝日新聞(昭和 34 年 9 月 28 日) 

毎日新聞(昭和 34 年 9 月 28 日)         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 1.1.3-2 奈良県月ヶ瀬村大字石内付近の被害状況 

(増水した長谷川の濁流がまわりの田を洗い流す。) 

【出典：近畿水害写真集】 
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4)昭和 36 年 10 月豪雨出水 

25 日から西日本に降り出した雨は、28日も降り続き、このため近畿地方の各地では、

豪雨による被害が続出した。しかし、28 日夜、台風 26 号が本州東方の海上を北上する

につれて、関東以西の雨は小康状態となり、大雨の心配はなくなった。 

伊賀地方に 26 日から降り続いた雨は、27 日夜から豪雨となり、28 日午後 6時には、

上野市（現、伊賀市）内で 286 ㎜、名張市の国見山で 504 ㎜を記録した。災害救助法

が発動された上野市（現、伊賀市）では未明から長田、服部、柘植の三河川が氾濫し

始めたため、非常水防体制を敷くとともに、合流点付近住民に対して避難命令が出さ

れた。しかし、28 日午後からは各地とも雨が小降りとなり、午前中一斉に警戒水位を

突破していた各河川も減水しはじめた。 

なお、大阪管区気象台では 27 日午後 11 時 45 分、淀川に洪水注意報を発令した。 

【引用：近畿水害写真集】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

朝日新聞(大阪版) （昭和 36 年 10 月 28 日）
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5)昭和 40 年 24 号台風出水 

台風の進路に近い太平洋岸では突風が吹き、四国の剣山で 56m、室戸岬で 44m の最大

瞬間風速を記録した。近畿北部、四国東南部、紀伊半島南部では、激しい雨が降り出

し、同日午後 9時までの 12 時間で、舞鶴、彦根で 140 ㎜、京都で 130 ㎜、徳島で 110

㎜、潮岬で 100 ㎜など、各地で 100～150 ㎜と、記録的な雨量になった。 

この台風は志摩半島南岸に上陸して渥美半島方面へぬけたが、勢力が大きかったた

め、被害総額 77 億円という予想外の被害を生じた。 

被害はほとんど県下全域に及んだが、特に伊賀地方の上野市（現、伊賀市）、名張市、

阿山郡阿山町（現、伊賀市）で大きな痛手を受け、災害救助法が適用された。 

【引用：近畿水害写真集】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

毎日新聞(大阪版) （昭和 40 年 9 月 18 日）
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(2) 名張川の洪水被害の歴史 

名張川において被害の大きかった既往出水（昭和 28 年台風 13 号洪水、昭和 34 年台

風 15 号洪水）の被害状況は次のとおりである。 

 

1) 昭和 28 年 13 号台風出水 

名張市では、昭和 28 年台風 13 号によって以下のような多大な洪水被害を受けた。 

 

表 1.1.3-2 昭和 28 年台風 13 号による主要被害 

 

 

 

【出典：「名張市史」名張市役所】 

 

2) 昭和 34 年 15 号台風出水(伊勢湾台風) 

昭和 34 年 9 月 26 日の午後 6時すぎ、紀伊半島潮岬付近に上陸した台風 15 号は、三

重・愛知・岐阜三県を急襲して、全国的にも戦後最大級の災害をもたらし、「伊勢湾台

風」と呼ばれた。名張川の上流山岳地帯でも未曾有の豪雨を記録し、名張市に甚大な

洪水被害をもたらした。 

伊勢湾台風がもたらした名張市内の主要被害は、被害総額は当時の金額で 30 億円に

達し、以下のような被害を与えた。 

 

表 1.1.3-3 被害状況 

 

 

 

 

【出典：「名張市史」名張市役所】 

 

 

 

 

 

 

 

 

罹災者 188戸776名 家屋の全壊 28戸 家屋の流出 6戸
家屋の一部損壊 38戸 家屋の床上浸水237戸 家屋の床下浸水658戸
水田の埋没流出 95町歩 水田の冠水 1,116町歩 畑の埋没 28ヶ所
畑の冠水 91町歩 道路の損壊 111ヶ所 橋梁の損失 26ヶ所
崖くずれ 111ヶ所 木材の損失 1,525石

死者 11名 家屋の流出 102戸 家屋の床上浸水 1,434戸
行方不明 1名 家屋の全壊 180戸 家屋の床下浸水 848戸
橋梁の流出 57ヶ所 家屋の半壊 525戸 堤防の決潰 472ヶ所
橋梁の半壊 9ヶ所 道路の決潰 183ヶ所 農地の冠水 5,825反
農地の流出 395反 農地の土砂による埋没 876反
農地の倒伏 8,800反 農道・橋の決潰 81ヶ所
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朝日新聞（昭和 28 年 9 月 26 日）      毎日新聞（昭和 28 年 9 月 26 日） 

【出典:近畿水害写真集】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 1.1.3-4 名張市の被害状況（昭和 28 年 13 号台風出水） 

 

 

 【出典：木津川上流河川事務所ホームページ】 
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毎日新聞（昭和 34 年 9 月 28 日）        朝日新聞（昭和 34 年 9 月 28 日） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 1.1.3-5（1） 名張市付近の被害状況（昭和 34 年 15 号台風出水） 

【出典:近畿水害写真集】 
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写真 1.1.3-5（2） 名張市の被害状況（昭和 34 年 15 号台風出水） 

【出典：木津川上流河川事務所ホームページ】 
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(3) 木津川流域の渇水被害の歴史 

琵琶湖・淀川流域では表 1.1.3-4 に示すとおり、昭和 52 年、53 年、59 年、61 年、

そして琵琶湖開発事業完成後の平成 6年～8年、12 年、14 年、17 年と、4年に 1回程

度の割合で相次いで渇水に見舞われており、市民生活や経済社会活動に影響を受けて

いる。平成 18 年以降において渇水被害は発生していない。 

木津川流域においては、平成 6年に渇水が発生しているが、奈良市水道局による取

水制限は木津川取水分のみの制限で、名張川の取水制限までは至っていない。 

 

表 1.1.3-4 淀川の近年の渇水発生状況 
渇水年 渇水期間 取水制限等の状況 備考 内容 

昭和52年 8月26日～翌年1月6日 
上水10％、  

工水15％（134日間） 

琵琶湖、室生ダム、 

高山ダム、青蓮寺ダム 

この年の７～８月の降雨量は少なく、高山ダム・青蓮寺ダム・室生ダムの各地点降雨量は平年値の約１

/３であった。８月２３日に淀川水系渇水対策本部が設置され、解散した翌年１月７日までの間に取水制

限が実施された。 

昭和53年 9月1日～翌年2月8日 
上水10％、  

工水15％（161日間） 

琵琶湖、室生ダム、 

高山ダム、青蓮寺ダム 

昭和５２年と同様の秋冬期渇水で、各ダムの最低貯水率は高山ダムで１３％、 青蓮寺ダムで４１％、室

生ダムで１０％と管理開始以来最低の貯水率を示し、 琵琶湖水位は最低水位Ｂ.Ｓ.Ｌ.-７３ｃｍを示した。

昭和59年 10月8日～翌年3月12日 
上水最大20％、  

工水最大22％（156日間） 

琵琶湖、室生ダム、 

高山ダム、青蓮寺ダム 

本年秋以降の少雨が原因で発生した秋冬期渇水である。 琵琶湖水位の低下によって瀬田川洗堰から

の放流が制限された。 このため、維持用水の確保が困難になり、高山・青蓮寺ダムからの放流が実施

された。 

昭和61年 10月17日～翌年2月10日 
上水最大20％、  

工水最大22％（117日間） 
琵琶湖 

淀川水系では１０月１３日に第１回淀川渇水対策会議が開催され、１７日より取水制限を実施した。 そ

の後もまとまった降雨が無く、第二次、第三次取水制限が実施された。 

平成2年 8月7日～9月16日 上水最大30％（41日間） 室生ダム 

本年の夏、奈良市に上水を供給している室生ダムは、管理開始以来初めての大渇水を経験した。 これ

に対し、奈良県では８月１５日に渇水対策連絡協議会を設置して節水ＰＲや、 一部地域の水源を室生

ダムのある宇陀川系統から紀ノ川（吉野川）系統に切り替える等 の対策を行った。 

平成6年 8月22日～10月4日 
上水最大20％、  

工水最大20％（42日間） 

琵琶湖、室生ダム、高山ダム、

青蓮寺ダム、布目ダム 

渇水期間中、琵琶湖の渚の後退によって、普段は水没している城址が出現したり、 湖岸と沖合いの洲

が陸続きになる等、渇水の影響が目に見える状態で現れたが、 琵琶湖開発事業の効果が発揮され、

直接日常生活に支障をきたすような事態は生じなかった。 

平成7年 8月26日～9月18日 
上水最大30％、 

農水最大35％（24日間） 
室生ダム 

８月以降の降雨は全施設において少雨傾向となったが、 実際に取水制限等の渇水対策を実施したの

は支川宇陀川の室生ダムだけだった。 

平成8年 6月10日～6月21日 
上水最大40％、  

農水最大35％（12日間） 
室生ダム 

平成７年に続き、室生ダムでは４月中旬から貯水量が急速に減少したのを受けて 

６月４日から利水者による自主節水を開始し、６月１０日から取水制限を実施した。 

平成12年 9月9日～9月11日 
上水最大10％、  

工水最大10％（3日間） 
琵琶湖、室生ダム、日吉ダム

渇水期間中各ダムからの貯留水を河川へ補給したことにより、取水制限等の渇水対応期間の 短縮が

なされたほか、河川を枯らさずに済むなどの効果があった。 

平成14年 9月30日～翌年1月8日 
上水10％、工水10％、 

農水10％（101日間） 
琵琶湖、室生ダム、日吉ダム

各利水者や関係府県民の節水への協力及びダム群も含めた 日々の水管理を行うことにより市民生活

への影響が回避できた。 

平成17年 6月28日～7月5日 
上水30％、 

農水30％（8日間） 
室生ダム 

降雨は全施設において少雨傾向となったが、実際に取水制限等の渇水対策を実施したのは 支川宇陀

川の室生ダムだけだった。なお、室生ダムの貯水率は一時62%まで低下した。 

【出典：渇水報告書】 

 

 

京都新聞 

(平成6年8月13日) 
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1.2 ダム建設事業の概要 

1.2.1 ダム事業の経緯 

(1) 河川改修計画の経緯 

淀川では明治18年、29年に起こった洪水を契機として、河川法の成立とともに、定

量的な解析による治水計画が立てられ、明治30年に本格的な治水工事の先駆けとなっ

た淀川改良工事が始まった。 

昭和28年の13号台風は、記録的な出水をもたらし、宇治川の破堤など大きな被害が

発生したため、初めてダム群による洪水調節の思想を取り入れた新しい治水計画「淀

川水系改修基本計画」が昭和29年に策定された。 

その計画は、淀川本川（基準地点枚方）の基本高水を8,650ｍ3/ｓとし、このうち1,700

ｍ3/ｓを上流ダム群で調節し、計画高水流量を6,950ｍ3/ｓとするとともに、宇治川900

ｍ3/ｓ、木津川4,650ｍ3/ｓ、桂川2,780ｍ3/ｓとするもので、この計画に基づき、天ヶ

瀬ダム、高山ダムが建設された。 

その後、淀川では出水が相次ぎ、中でも昭和34年に来襲した伊勢湾台風は、木津川

で6,200ｍ3/ｓの出水をもたらしたため、木津川のダム計画が見直され、高山ダムの他

に青蓮寺ダムと室生ダムが追加された。昭和39年公布の新河川法の施行に伴い本計画

は、翌昭和40年4月から「淀川水系工事実施基本計画」となった。 

しかしながら、その後も大出水が相次いだことに加え人口、資産の増大等により、

昭和46年に淀川の「淀川水系工事実施基本計画」を全面改定するに至った。計画では、

水系全体の上下流・本支川

バランスを確保した上で、

現状より治水安全度を全体

として向上させることを治

水対策の基本とし、計画規

模の見直し、狭窄部の開削、

琵琶湖の治水対策等を行う

こととしている。この中で、

木津川上流の上野盆地は、

狭窄部である岩倉峡のせき

上げにより浸水が生じやす

い状況であったため、狭窄

部の開削及び開削に伴う流

出増に対応して木津川に洪

水調節施設群を配置する計

画としており、比奈知ダム

もそのうちの一施設として

位置づけられた。 

図 1.2.1-1 昭和 46 年淀川水系工事実施基本計画における流量配分図 
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(2) 現在の河川整備の基本方針 

平成 19 年 8 月に、淀川水系における治水、利水、環境の重要性をふまえて淀川水

系河川整備基本方針が策定されている。主な内容は以下に示すとおりとなっている。 

本川及び支川の整備にあたっては、河川整備の進捗をふまえて、本支川及び上下流

間バランス、自然条件や社会条件を考慮し、整備手順を明確にした上で、河川整備を

行うこととしている。また、流域全体の治水安全度の向上を図る観点から、所要の堤

防等の整備や洪水調節施設の整備を行った後、下流に影響を及ぼさない範囲で、原則

として瀬田川洗堰の全閉操作は行わないこととし、洪水時においても瀬田川洗堰設置

前と同程度の流量を流下させることとしている。さらに、計画規模を上回る洪水や整

備途上段階で施設能力以上の洪水が発生した場合においても、下流のより堤防の高い

区間における過度な流量の集中を回避し、被害をできるだけ軽減させるため、河道や

川沿いの状態、氾濫形態等をふまえ必要な対策を実施するとしている。 

基本高水のピーク流量は、琵琶湖からの流出量を加味して淀川の基準地点枚方で

17,500m3/s とし、このうち流域内の洪水調節施設により 5,500m3/s を調節して、河道へ

の配分流量は昭和 46 年の工事実施基本計画と同じく、12,000 m3/s としている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1.2.1-2 平成 19 年淀川水系河川整備基本方針における流量配分図 

【出典：平成19年3月 国土交通省河川局 淀川水系河川整備基本方針】 
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(3) ダム事業の経緯 

淀川本川および名張川流域は、これまでしばしば大きな洪水に見舞われ、その度に

貴重な人命や財産が奪われてきた。このため、昭和 46 年に淀川水系工事実施基本計画

の改定がなされ、枚方地点での基本高水流量を 17,000m3/ｓ、計画高水流量を 12,000m3/

ｓとし、5,000m3/ｓを上流のダム群で洪水調節することになった。比奈知ダムはこのダ

ム群の一つとして、淀川本川ならびに名張川流域の洪水被害軽減の役割を果たすもの

である。 

一方、淀川沿川諸都市の急激な人口増加に対処する水資源の確保は、大きな社会問

題となっていた。名張市においても、大阪のベッドタウンとして大規模住宅団地の開

発が急ピッチで進められ、この水需要に対する早急な手当てが必要となっていた。 

この水需要への対応のため、昭和 47 年 9 月に比奈知ダム建設事業を「淀川水系にお

ける水資源開発基本計画の全部変更」に追加し告示する運びとなった。 

比奈知ダムは、このような治水はもとより利水の必要性に対処するため、水資源開

発公団（現水資源機構）が三重県名張市上比奈知に建設した多目的ダムであり、昭和

47年度から実施計画調査に入り、平成5年3月から比奈知ダム本体建設工事を着工し、

平成 11 年 3 月に竣工した。 
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表 1.2.1-1 比奈知ダムの事業経緯 

年   月 事 業 内 容 備  考 

昭和 47 年 9 月 

 

比奈知ダム建設事業を「淀川水系における水資源開発本

計画の全部変更」に追加し告示 

 

 

昭和 48 年 7 月 比奈知ダム調査所を開設   

昭和 53 年 8 月 地元 3地区と実施計画調査に伴う土地立入協定を締結  

昭和 57 年 3 月 「比奈知ダム建設事業に関する事業実施方針」指示  

昭和 57 年 3 月 比奈知ダム建設所を設置   

昭和 57 年 3 月 「比奈知ダム建設事業に関する事業実施計画」認可  

昭和 59 年 10 月 一般損失補償基準提示   

昭和 60 年 3 月 一般損失補償基準妥結   

昭和 61 年 2 月 淀川水源地域対策基金の対象ダム指定及び業務細則決定  

昭和 61 年 10 月 付替国道 368 号に係る基本協定を締結  

昭和 62 年 12 月 付替国道 368 号工事に着手  

昭和 63 年 3 月 公共補償協定を締結  

昭和 63 年 12 月 淀川水源地域対策基金の業務細則全部変更  

平成 3年 2月 中部電力株式会社比奈知発電所廃止補償契約を締結  

平成 3年 12 月 付替国道 368 号の一部供用開始  

平成 5年 3月 漁業補償協定を締結  

平成 5年 3月 比奈知ダム本体建設工事に着手  

平成 6年 3月 「事業実施方針」変更指示  

平成 6年 5月 「事業実施計画」変更認可  

平成 7年 1月 ダム本体打設開始  

平成 8年 3月 付替国道 368 号全線供用開始  

平成 8年 10 月  ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ調査開始

平成 9年 1月 ダム本体打設完了  

平成 9年 10 月 試験湛水開始  

平成 10 年 5 月 試験湛水終了  

平成 11 年 2 月 「事業実施方針」変更指示  

平成 11 年 3 月 「施設管理方針」指示  

平成 11 年 3 月 「事業実施計画」変更認可  

平成 11 年 3 月 「施設管理規程」認可  

平成 11 年 4 月 管理開始  

平成 14 年 3 月  ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ調査終了

平成 16 年 3 月 「青蓮寺ダム・比奈知ダム水源地域ビジョン」の策定 事後評価 
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1.2.2 事業の目的 

比奈知ダムの目的は、以下のとおりである。 

 

●洪水調節 

名張川および淀川治水の一環として、ダム地点における計画高水流量 1,300m3/s の

うち 700m3/s をダムに貯め 600m3/s をダムから放流する。 

ただし、当面の間は名張川の河川改修が途上であるため、河道の流下能力を考慮

して中小洪水で洪水調節効果が発揮できるように、計画最大放流量を 600m3/ｓから

300m3/ｓにした操作を行う。 

●流水の正常な機能の維持 

名張川の既得用水の補給等、流水の正常な機能の維持と増進を図る。 

●水道用水(新規利水) 

7,000 千 m3を利用し、水道用水として最大 1.5m3/s （名張市 0.3m3/s、京都府 

0.6m3/s、奈良市 0.6m3/s）の取水を可能ならしめる。 

●発電 

三重県企業庁が新設した 比奈知発電所により、ダムから放流される水（最大使用

水量 3.7m3/s）を利用し最大出力 1,800kW の発電を行う。 

発電のための貯留量は、洪水期にあっては 9,400 千 m3、非洪水期にあっては 15,300

千 m3とし、取水は流水の正常な機能の維持及び新規利水に支障を与えない範囲内に

おいて行うものとする。 

なお、平成 25 年 4 月 1日に三重県企業庁から中部電力(株)へ発電所に係る資産等

の譲渡を行っている。 
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1.2.3 施設の概要 

 

(1) 比奈知ダムの諸元 

比奈知ダムの施設諸元を表 1.2.3-1 に、全景を図 1.2.3-1 に、貯水池容量配分図を

図1.2.3-2 に、洪水調節図を図1.2.3-3 に、貯水位－容量曲線図を図1.2.3-4 に示す。 

 

表 1.2.3-1 比奈知ダムの施設諸元 

河 川 名 淀川水系  木津川支川  名張川 

位 置 
左岸  三重県名張市上比奈知字熊走り 

右岸  三重県名張市上比奈知字上出 

目 的 洪水調節，流水の正常な機能の維持，水道用水，発電 

完 成 年 度 平成 10 年度 

ダム諸元 

集 水 面 積 

湛 水 面 積 

総 貯 水 量 

有 効 貯 水 量 

洪 水 調 節 容 量 

利 水 容 量 

 

地 質 

形 式  

高さ，長さ，体積  

75.5km2 

0.82km2 

20,800×103m3 

18,400×103m3 

9,000×103m3（洪水期 6.16～ 10.15） 

15,300×103m3（非洪水期 10.16～6.15） 

 9,400×103m3（洪水期 6.16～ 10.15） 

変成岩、花崗岩 

重力式コンクリートダム 

70.5m， 355m， 426,000m3 

計 

画 

概 

要 

洪 水 調 節 
対 象 地 区

ダ ム 地 点

名張市名張地区 

925 －300 ＝625m3/s 

都 市 用 水 
給 水 地 区

給 水 量

名張市，京都府、奈良市 

最大 1.5m3/s 

発 電 

発 電 所 名

出 力

発 生 電 力 量

使 用 水 量

比奈知発電所（三重県企業庁） 

最大：1 800 KW 

年間：8 427 MWH 

最大：3.7m3/s 

放 
 

流 
 

設 
 

備 
非常用洪水吐き 

自由越流堤方式

(天端側水路型式)

敷 高

規 模

放 流 能 力

: EL.305.0ｍ 

: 純越流幅 189 ｍ 

:（計画最大）520m3/s 

常用洪水吐き 
摺動式高圧ラジ

ア ル ゲ ー ト 

規 模

放 流 能 力

: 幅 4.2m×高 4.45m×2 門 

:（計画最大）940m3/s 

低 水 管 理 設 備

(選択取水設備)
 

型 式

仕 様

: ・選択取水ゲート 1門 

  (鉛直直線多段式ローラーゲート） 

 5ｍ×34ｍ（3段） 

 ・底部取水ゲート 1門(ローラーゲート） 

 ・制水ゲート 1門(スライドゲート) 

低 水 管 理 設 備

(利水放流設備)

主   管 ゲ ー ト

分 岐 管 ゲ ー ト

せせらぎ管主バルブ

(ｼﾞｪｯﾄﾌﾛｰｹﾞｰﾄ径 1,600 ㎜） 放流量  30 m3/ｓ 

(ｼﾞｪｯﾄﾌﾛｰｹﾞｰﾄ径   600 ㎜）  放流量   3 m3/ｓ 

(ｺｰﾝｽﾘｰﾌﾞﾊﾞﾙﾌﾞ径   200mm)  放流量     0.3m3/s 

管理用水力発

電 設 備 
クロスフロー水車 77kW      使用水量 最大 0.3 m3/ｓ  
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図 1.2.3-1 比奈知ダム全景 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1.2.3-2 貯水池容量配分図 
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図 1.2.3-3 洪水調節計画図（現行） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1.2.3-4 貯水位-容量曲線図 
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(2) 比奈知ダムの構造 

比奈知ダムの形式は重力式コンクリートダムである。 

平面図を図 1.2.3-5 に構造図を図 1.2.3-6 にそれぞれ示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1.2.3-5 平面図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1.2.3-6（1） 比奈知ダム構造図 

平常時最高貯水位 EL301.000

洪水貯留準備水位 EL292.000

洪水時最高水位 EL305.000
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図 1.2.3-6（2） 比奈知ダム構造図 

洪水時最高水位 EL305.000

平常時最高貯水位 EL301.000

洪水貯留準備水位 EL292.000

洪水時最高水位 EL305.000

平常時最高貯水位 EL301.000

洪水貯留準備水位 EL292.000
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(3) 放流設備の概要 

放流設備は、図 1.2.3-7 に示すように、洪水放流設備と低水管理設備を有する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

放 
 

流 
 

設 
 

備 

非常用洪水吐き
自由越流堤方式(天

端 側 水 路 型 式 )

敷 高

規 模

放流能力

: EL.305.0ｍ 

: 純越流幅 189 ｍ 

:（計画最大）520m3/s 

常用洪水吐き 
摺動式高圧ラジア

ル ゲ ー ト 

規 模

放流能力

: 幅 4.2m×高 4.45m×2 門 

:（計画最大）940m3/s 

低 水 管 理 設 備

( 選 択 取 水 設 備 )
 

型 式

仕 様

:・選択取水ゲート 1門 

  (直線多段式ローラーゲート） 

   5ｍ×34ｍ（3段） 

 ・底部取水ゲート 1門(ローラーゲート）

 ・制水ゲート 1門(スライドゲート) 

低 水 管 理 設 備

( 利 水 放 流 設 備 )

主   管 ゲ ー ト

分 岐 管 ゲ ー ト

せせらぎ管主バルブ

(ｼﾞｪｯﾄﾌﾛｰｹﾞｰﾄ径 1,600 ㎜） 放流量  30 m3/ｓ 

(ｼﾞｪｯﾄﾌﾛｰｹﾞｰﾄ径   600 ㎜）  放流量   3 m3/ｓ 

(ｺｰﾝｽﾘｰﾌﾞﾊﾞﾙﾌﾞ径 200mm)  放流量  0.3m3/s 

管理用水力発

電 設 備 
ク ロ ス フ ロ ー 水 車 77kW      使用水量 最大 0.3 m3/ｓ  

 

図 1.2.3-7 設備概要図 
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(4) ダムに関わる施設配置 

ダムに関わる施設として水位観測施設、雨量観測施設及び放流警報施設が図 1.2.3-8

に示すとおり配置されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1.2.3-8 管理施設等配置図 

N

赤坂警報局舎 

警報立札
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1.3 管理事業等の概要 

1.3.1 ダム及び貯水池の管理 

比奈知ダムの平成20年度から平成24年度において実施した管理事業の概要を表1.3.1-1

に示す。 

※通常経費：ダム本体、放流設備等の維持管理として毎年度、日常的に必要とする経費 

※特別経費：設備の大きな更新や整備等に必要とする経費 

 

表 1.3.1-1 管理業務費（平成 20～24 年度） （単位:百万円） 

年 度 通常経費 特別経費 合計 主な維持管理事業 

H20 380.8 100.7 481.5 

多重無線回線設備更新 

貯水池法面対策工事 

フォローアップ調査         など 

H21 364.1 109.4 473.5 

テレメータ設備更新 

ＣＣＴＶ設備更新 

常用洪水吐き設備主ゲート設備開閉装置整備 

          など 

H22 360.5  60.7 421.2 

城ヶ森山レーダー雨量計更新 

専用通信網監視制御装置他更新 

常用洪水吐き設備整備            など 

H23 360.6  98.7 459.3 

多重無線回線設備更新 

利水放流設備整備 

分画フェンス設備整備        など 

H24 346.0 112.9 458.9 

多重無線回線設備更新 

常用洪水吐き設備開閉装置整備 

設備監視装置整備          など 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1.3.1-1 比奈知ダムの管理業務費の推移（平成 20～24 年度） 
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比奈知ダムにおいて平成 20～24 年度に実施した、主な管理事業内容を表 1.3.1-2 に示す。 

 

表 1.3.1-2 平成 20～24 年度における比奈知ダムの主な事業内容 

実施年度 費目 主な事業内容 

平成 20 年度 維持管理費 多重無線回線設備更新 

鷲峰山中継所多重無線装置更新 

城ヶ森山レーダー雨量計更新 

警報局舎改修 

無停電電源設備更新 

下流監視カメラ設置工事 

貯水池法面対策工事 

測量設計費 河川水辺の国勢調査 

フォローアップ調査 

土砂供給検討業務 

避雷設備整備 

平成 21 年度 維持管理費 常用洪水吐き設備塗装 

テレメータ設備更新 

関西支社多重無線装置更新 

関西支社非常用予備発電装置更新 

神野山中継所予備発電機用発電機盤更新 

城ヶ森山レーダー雨量計更新 

ＣＣＴＶ設備更新 

映像配信設備更新 

避雷対策整備 

常用洪水吐き設備主ゲート設備開閉装置整備 

貯水池法面対策工事 

測量設計費 河川水辺の国勢調査 

フォローアップ調査 

平成 22 年度 

  

維持管理費 城ヶ森山レーダー雨量計更新 

神野山中継所多重無線装置更新 

関西支社水管理情報処理設備更新 

専用通信網監視制御装置他更新 

常用洪水吐き設備整備 

地震データ中継装置更新 

水管理情報処理設備更新 

測量設計費 深山レーダー雨量計更新 

河川水辺の国勢調査 

フォローアップ調査 

平成 23 年度 維持管理費 自動電話交換設備更新 

多重無線回線設備更新 

常用洪水吐き設備整備 

利水放流設備整備 

分画フェンス設備整備 

貯水池法面対策工事 

測量設計費 深山レーダー雨量計更新 

河川水辺の国勢調査 

フォローアップ調査 

平成 24 年度 維持管理費 深山レーダー雨量計更新 

神野山中継所通信用直流電源装置整備 

多重無線回線設備更新 

テレメータ設備更新 

常用洪水吐き設備開閉装置整備 

放流警報設備更新 

関西支社専用通信回線整備 

木津川ダム多重回線網整備 

設備監視装置整備 

測量設計費 河川水辺の国勢調査 

耐震照査検討 
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1.3.2 ダム湖の利用実態 

比奈知ダム周辺において以下に示すようなイベントが開催されている。 

1) 名張ひなち湖紅葉マラソン大会 

毎年 11 月中旬の休日に行われている恒例のマラソン大会で、ひなち湖周辺道路に、

2.0km・3.0km・5.0km・10.0km のマラソンの他、ジョギング 2km のコースが設けられて

いる。小学生から 60 歳以上の高齢者まで幅広い年令層の市民が参加している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1.3.2-1 マラソン大会開催 (写真：平成 24 年 11 月) 

 

 

2) 名張クリーン大作戦 

名張クリーン大作戦実行委員会が主催し、住民一人ひとりのゴミに対する意識と名

張を綺麗にする意識を高めることを目的として、流域住民の人たちと一緒に貯水池周

辺の美化活動を行っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1.3.2-2 名張クリーン大作戦の実施状況(写真：平成 24 年 6 月) 
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3) クラシックカーラリー 

ラ・フェスタプリマヴィラといった名称で、毎年 4月に行われるクラシックカーに

よる 1000 マイルラリー。比奈知ダム堤頂道路にも個性豊かなクラシックカーが訪れ、

迫力あるラリーを行っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1.3.2-3 クラシックカーラリーの実施状況(写真：平成 24 年 4 月) 

 

4) ホタル鑑賞会 

比奈知ダム下流親水公園せせらぎ水路にはゲンジボタルが生息し、6月上旬～下旬頃

には飛ぶ姿が見られる。そこで、ホタル飛翔期間中は園内の照明を減灯して、ホタル

や夜空を楽しめるようにすると共に、ホタル鑑賞会を開催し、ブース内で環境保全活

動や生息しているゲンジボタルについて簡単な説明を行っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1.3.2-4 ホタル鑑賞会の実施状況(写真：平成 24 年 6 月) 
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5)比奈知ダム施設見学会 

比奈知ダム管理所では、水の週間行事の一環として「施設見学会」を開催し、ダム

の役割等について説明を行っている。 

また、地元小学校や地域住民及び関係機関等の見学者の受け入れを積極的に行って

おり、見学者は年間 1000 人前後となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1.3.2-5 見学会の様子(平成 24 年) 
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1.3.3 流域の開発状況 

 

(1) 流域内の土地利用状況 

比奈知ダム流域内における土地利用状況を、図 1.3.3-1 に示す。流域内の土地の利

用割合は、森林が 89.9%、田 4.6%、建物用地 2.1%、河川及び湖沼 1.3%となっており、

開発は進んでいない。なお、流域上流部の津市美杉村及び御杖村には、一部住宅地も

分布する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1.3.3-1 比奈知ダム流域内における土地利用 

【出典：国土交通省国土政策局 国土数値情報 土地利用細分メッシュデータ 

平成 21 年度 土地利用 100ｍメッシュデータ】 

比奈知ダム 

比奈知ダム流域 
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(2) 畜産状況 

比奈知ダム流域内における、牛、豚及び鶏の家畜飼養頭羽数（ブロイラーは出荷羽

数）の推移を表 1.3.3-1 に示す。 

平成 19 年以降は市町村別での調査が実施されていないため、近年の状況については

不明である。 

 

 

表 1.3.3-1 比奈知ダム流域内における家畜飼養頭羽数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：各年の三重県統計書及び奈良県統計年鑑 

※「－」 …皆無（該当数値なし）、「x」 …統計法第 14 条（秘密の保護）により公表のできないもの 

※1：市町村合併によりデータ無（青山町→伊賀市、美杉村→津市美杉町） 

※2：御杖村統計データとしてのデータ無（宇陀郡での整理データ有） 

※3：H19 年以降市町村別での調査は実施されていない（東海農政局統計部聞き取り） 

 

 

(単位：頭，羽)

昭和55年 昭和60年 平成2年 平成12年 平成17年 平成22年

名張市 乳用牛 89 88 64 90 x ※3

肉用牛 329 437 505 870 540 ※3

豚 1387 x x - - ※3

鶏 18,000 21,000 15,000 - - ※3

ブロイラー - - - - - ※3

伊賀市 乳用牛 168 190 82 x ※1 ※3

(旧青山町) 肉用牛 317 252 293 240 ※1 ※3

豚 x x x x ※1 ※3

鶏 40,000 56,000 55,000 121,000 ※1 ※3

ブロイラー 650 x x x ※1 ※3

津市美杉町 乳用牛 2 x x - ※1 ※3

(旧美杉村) 肉用牛 154 145 87 70 ※1 ※3

豚 x - - - ※1 ※3

鶏 8,000 6,000 x x ※1 ※3

ブロイラー - - - - ※1 ※3

御杖村 乳用牛 ※2 ※2 ※2 - x ※2

肉用牛 ※2 ※2 ※2 x 270 ※2

豚 ※2 ※2 ※2 - - ※2

鶏 ※2 ※2 ※2 - - ※2

ブロイラー ※2 ※2 ※2 - - ※2

乳用牛 259 x x x x -

肉用牛 800 834 885 1180 810 -

豚 x x x x - -

鶏 66000 83000 70000 121000 - -

ブロイラー 650 x x x - -

三重県

奈良県

合計
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(3) 汚水処理人口普及率 

比奈知ダム流域市町村(流域外を含む)における水洗化人口の推移(H10～H23)を図

1.3.3-2 に示す。ただし、平成 24 年のデータについては公表されていない（平成 25 年

11 月現在）。また、旧美杉村は、平成 17 年に津市と合併しているため、それ以降につ

いては津市の推移を示す。いずれの地域においても年々処理漕整備が進んでいる傾向

が見られる。なお、旧青山町（現、伊賀市）の比奈知ダム流域内には、居住者はいな

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：環境省ホームページ 一般廃棄物処理実態調査結果 

図 1.3.3-2 比奈知ダム流域市町村（流域外を含む）における水洗化人口の推移（H10～H23） 
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(4) 観光 

比奈知ダム流域及び周辺の主な観光施設を図 1.3.3-3、表 1.3.3-2 に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1.3.3-3 比奈知ダム流域及び周辺の主な観光等位置図 

 

表 1.3.3-2 比奈知ダム流域及び周辺の主な観光施設 

名称 概要 所在地

美旗古墳群 

国の史跡に指定され、名張市が誇る重要な文化遺産となっている美旗古墳群

は、伊賀氏または名張氏のものと推測され県下最大規模を誇っています。「小

塚」「毘沙門塚」「女郎塚」など、大小７基の古墳が点在しています。 

三重県 

名張市 

美旗 

夏見廃寺跡 

夏見廃寺は、名張川右岸の男山南斜面にある古代寺院跡で、出土遺物から７世

紀の末から８世紀の前半に建立されたと推定されています。白鳳文化を伝える

夏見廃寺は伽藍配置に特異な点が見られるなど国の史跡に指定され、併設され

ている「夏見廃寺展示館」では、復元金堂を始め、各種の出土品などを展示し

ています。 

三重県 

名張市 

夏見 

名張藤堂 

屋敷 

名張は古くから旧街道筋の要所、宿駅として開け、江戸時代には藤堂氏の城下

町として栄えた町です。現在でも市街地には、往時を偲ぶ面影が数多く見られ

るほか、いたる所に神社・仏閣・旧跡が点在し、文化遺産を今に伝えています。 

三重県 

名張市 

夏見 

青蓮寺ダム 

（青蓮寺湖） 

青蓮寺川に建設された洪水調節を主体とする多目的ダムである「青蓮寺ダム」

によって生まれた湖で、奇勝「香落渓(こうちだに)」の玄関口にあります。青

い湖面には四季を通じて新緑や紅葉が映えて美しさを引き立てています。ま

た、湖畔では、キャンプに、バードウォッチングにとアウトドアライフが楽し

め、シーズンには広がる果樹園でぶどう・いちご狩りなどを満喫することが出

来ます。 

三重県 

名張市 

香落渓 

室生火山群が造りあげた奇勝。雄大な柱状節理の岸壁が延々と続きます。鬼面

岩、天狗柱岩、小太郎岩などと名付けられたユーモラスな奇岩や、勇壮な自然

の造形美が見どころです。 

三重県 

名張市 

中知山 

赤目 

四十八滝 

日本の滝百選にも選ばれた滝。深い木々に包まれた渓谷には、大小の滝や奇岩

の織りなす景観が約 4km にわたって続きます。遊歩道も設けられ、気軽な散策

コースとして人気があります。中でも赤目五瀑と呼ばれる滝は必見です。 

三重県 

名張市 

赤目町 

三多気の桜 

国道 368 号から真福院の山門に至る 1.5km 余の参道は、馬子唄にも歌われた山

桜の名所。その桜並木は国の名勝に指定され、日本さくら名所百選にも選ばれ

ています。4月には桜祭りも催され、毎年大勢の観光客でにぎわいます。 

津市 

美杉町 

三多気 

みつえ青少年

旅行村 

バンガロー、テントサイトなどの宿泊施設があるキャンプゾーンと、ジャンボ

滑り台、ボブスレー等が楽しめる遊具ゾーンで大自然が満喫できるアウトドア

スポットです。 

宇陀郡 

御杖村 

神末 

 



比奈知ダム定期報告書(H25) 1 章 事業の概要 

 

1-48 

1.3.4 流況 

(1) 比奈知ダムの流入量・放流量 

 

比奈知ダムの流入量・放流量の状況を、表 1.3.4-1、図 1.3.4-1、図 1.3.4-2 に示す。 

平成 20 年～平成 24 年において、流入量と放流量を比較すると、平均流量では放流

量の方が下回っているが、渇水流量では放流量が上回っており、下流の流況改善に貢

献していると考えられる。 

 

表 1.3.4-1 比奈知ダムの流入量・放流量の状況 

 項目 平均流量 豊水流量 平水流量 低水流量 渇水流量

比奈知ダム流入量（H20～H24 平均） 3.62 3.31 1.94 1.23 0.80 

比奈知ダム放流量（H20～H24 平均） 3.52 3.44 1.89 0.98 0.83 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1.3.4-1 比奈知ダムの流入量・放流量の状況(H20～H24 平均) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1.3.4-2 比奈知ダムの流入量・放流量の状況(H11～H24) 
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1.4 ダム管理体制等の概況 

1.4.1 日常の管理 

(1) 貯水池運用計画 

名張川の既得用水の補給等、流水の正常な機能の維持を図るため、非洪水期(10 月

16 日～6月 15 日)においては、最低水位(EL.268.3m)から平常時最高貯水位(EL.301.0m)

までの利水容量 15,300 千 m3のうち最大 8,300 千 m3を、洪水期(6 月 16 日～10 月 15 日)

においては、最低水位から洪水貯留準備水位(EL.292.0m)までの利水容量 9,400 千 m3の

うち最大 2,400 千 m3を利用して、必要な量をダムから補給する。 

また、水道用水の供給を行うため、非洪水期においては、利水容量 15,300 千 m3のう

ち最大 7,000 千 m3を、洪水期においても利水容量 9,400 千 m3のうち最大 7,000 千 m3を

利用して、必要な量をダムから補給する。 

なお、名張川の既得用水の補給等、流水の正常な機能の維持、水道用水の供給に支

障を来さない範囲で、低水管理設備から放流される水を利用して発電を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1.4.1-1 貯水池容量配分図 

洪水貯留準備水位

(6/16～10/15) 

EL.292.0m 

EL.305.0m 洪水時最高水位EL.307.5m 

EL.301.0m 平常時最高貯水位

EL.268.3m 最低水位

堆砂容量 

2,400 千 m3 

総貯水容量

20,800 千 m3

有効貯水容量 

18,400 千 m3 

洪水調節容量 9,000 千 m3

70.5m        (非洪水期) 

利水容量 15,300.000m3

 河川環境保全等 8,300,000m3

 水道用水 7,000,000m3

発電容量 (15,300,000m3)

 (洪水期) 

(9,400,000m3) 

(2,400,000m3) 

(7,000,000m3) 

(9,400,000m3) 

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

堤頂天端高 



比奈知ダム定期報告書(H25) 1 章 事業の概要 

 

1-50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1.4.1-2 貯水池運用計画と実績    
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(2) 放流量の調節 

比奈知ダムでは、渇水時や低水時において、施設管理規程で定められている各基準

地点の「流水の正常な機能を維持するための流量」や「水道用水」を確保するために、

低水管理を行っている。このうち、流水の正常な機能維持のための補給として 1.37m3/s

（4 月 1日～9 月 30 日）、0.50m3/s(10 月 1 日～3月 31 日)を行っており、名張市の水道用水

0.3m3/s については、比奈知ダム下流の名張川高岩地点を基準として補給を行っている

が、京都府及び奈良市の水道用水 1.2m3/s については、下流の木津川本川加茂地点を基

準として補給している。 

以降に比奈知ダム建設事業に関する事業実施計画より 1)流水の正常な機能の維持、

2)新規利水、3)発電について記載する。 

 

1)流水の正常な機能の維持 

比奈知ダムによって、名張川の既得用水の補給等流水の正常な機能の維持を図る

ものとする。 

2)新規利水 

比奈知ダムによって、名張市の水道用水として最大 0.3m3/s、京都府の水道用水と

して最大 0.6m3/s 及び奈良市の水道用水として最大 0.6m3/s の合計最大 1.5m3/s の取

水を可能ならしめるものとする。 

3)発電 

発電は、ダムからの放流水を利用して行う。（最大 3.7m3/s） 

 

表 1.4.1-1 下流確保地点及び確保流量 

地 点 名 確保流量 m3/s（期間等） 

不特定用水 ダム地点 
1.37（4 月 1日～9月 30 日） 

0.50（10 月 1 日～3月 31 日） 

水道用水 
高岩地点 最大 0.30 

加茂地点 最大 1.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1.4.1-3 水道用水補給模式図 
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(3) 堆砂測量計画 

比奈知ダムでは、音響測深機による測量にかえて、平成 21 年度よりナローマルチビ

ーム測深機による貯水池底面地形の面的測量を行っている。ナローマルチビーム測深

機は、従来の音響測深機による手法と異なり、音響ビームを湖底に面的に照射するこ

とで、高精度な測深を行う手法である。堆砂量は、ナローマルチビーム測深により得

られる地形モデルを基に算出した総貯水容量と既存平面図から作成したダム建設当時

の 3次元地形モデルを基に算出した総貯水容量を比較することにより堆砂量を算出し

ている。ナローマルチビームによる測深範囲を図 1.4.1-4 に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【出典：平成 24 年度 木津川ダム群貯水池堆砂測量作業報告書(平成 25 年 3 月)】 

図 1.4.1-4 ナローマルチビーム測深実施範囲 

比奈知ダム 
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(4) 水質調査計画 

比奈知ダムの定期水質調査は図 1.4.1-5 に示すように、流入地点 1ヶ所(横矢橋)、

貯水池内 3ヶ所(網場,赤岩大橋,フェンス上流)、放流地点１ヶ所(管理橋)の計 5ヶ所

で実施している。 

調査項目及び頻度は「建設省河川砂防技術基準（案）調査編」及び「ダム貯水池水

質調査要領（案）平成 8年 1月」に基づき、調査方法は「河川水質試験方法(案) 〔1997

年版〕」、「底質調査方法（環境庁水質保全局編）」及び「上水試験方法・解説（2001 年

版）」に基づき実施している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1.4.1-5 水質調査地点位置図 
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(5) 巡視・観測計画 

比奈知ダム本体及び貯水池周辺の計測、点検については比奈知ダム操作細則第 21 条

に基づき、表 1.4.1-2 に示す項目について実施している。 

 

表 1.4.1-2 巡視調査項目と周期 

区  分 項   目 周   期 

ダ    ム 
漏水量、変形量及び揚圧力の計測並びに地震

の観測 

ダム構造物管理

基準による 

貯 水 池 周 辺 貯水池周辺の状況の巡視 月 1回 

地 震 時 ダム、貯水池等の点検 
ダム構造物管理

基準による 

 

 

堤体観測については、表 1.4.1-3(1)及び 1.4.1-3(2)に示す項目を実施している。 

 

表 1.4.1-3(1) 安全管理を主な目的とする観測 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 1.4.1-3(2) 設計の高度化等を主な目的とする観測 
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図 1.4.1-7 点検巡視経路（ダム貯水池） 
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(6) 点検計画 

ダム関連施設等の点検及び整備は、比奈知ダム操作細則第 21 条で定められた表

1.4.1-4 に示す基準に基づいて行っている。 

表 1.4.1-4 施設点検整備基準 

区  分 項   目 周  期 

１ 堤体観測設備 堤体内等の各種観測器具類の点検整備 年１回 

２ 放流設備 

（１）常用洪水吐き設備 

   比奈知ダム点検整備実施要領による点検整備 

（２）低水管理用設備 

   比奈知ダム点検整備実施要領による点検整備 

（３）洪水警戒体制発令時における上記各放流設備の点検 

点検整備実施要領による

 

点検整備実施要領による

 

洪水警戒体制発令時 

３ 水力発電設備 
独立行政法人水資源機構関西支社自家用電気工作物保安規程によ

る点検整備 
保安規程による 

４ 予備発電設備 

（１）独立行政法人水資源機構関西支社自家用電気工作物保安規

   程による点検整備 

（２）洪水警戒体制発令時における予備発電設備の点検 

保安規程による 

 

洪水警戒体制発令時 

５ 受変電設備 
独立行政法人水資源機構関西支社自家用電気工作物保安規程によ

る点検整備 
保安規程による 

６ ダム管理用制 

  御処理設備 
独立行政法人水資源機構電気通信施設保守要領による点検整備 保守要領による 

７ 放流警報設備 独立行政法人水資源機構電気通信施設保守要領による点検整備 保守要領による 

８ テレメータ設備 独立行政法人水資源機構電気通信施設保守要領による点検整備 保守要領による 

９ 多重無線通信 

  設備 
独立行政法人水資源機構電気通信施設保守要領による点検整備 保守要領による 

10 自動電話交換機 独立行政法人水資源機構電気通信施設保守要領による点検整備 保守要領による 

11 ファックス 独立行政法人水資源機構電気通信施設保守要領による点検整備 保守要領による 

12 移動無線通信 

  設備 
独立行政法人水資源機構電気通信施設保守要領による点検整備 保守要領による 

13 監視用テレビ 

  設備 
独立行政法人水資源機構電気通信施設保守要領による点検整備 保守要領による 

14 エレベータ設備 比奈知ダム点検整備実施要領による点検整備 点検整備実施要領による

15 照明設備 
独立行政法人水資源機構関西支社自家用電気工作物保安規程によ

る点検整備 
保安規程による 

16 船舶 船艇操縦に関する取扱要領による点検整備 取扱要領による 

17 自動車 道路運送車輌法による点検整備 道路運送車輌法による 

18 堤体内排水設備 比奈知ダム点検整備実施要領による点検整備 点検整備実施要領による

19 地震観測設備 独立行政法人水資源機構電気通信施設保守要領による点検整備 保守要領による 

20 気象観測設備 独立行政法人水資源機構電気通信施設保守要領による点検整備 保守要領による 

21 水象観測設備 独立行政法人水資源機構電気通信施設保守要領による点検整備 保守要領による 

22 水質観測設備 水質観測設備の点検整備 年１回 

23 水質保全設備 比奈知ダム点検整備実施要領による点検整備 点検整備実施要領による

24 流木止設備 比奈知ダム点検整備実施要領による点検整備 点検整備実施要領による

25 標識立札 警報立札、ダム標識等の巡視点検整備 年１回 
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1.4.2 出水時の管理 

比奈知ダム下流の名張市市街地を流下する名張川の疎通能力は現状でも低いことから、

比奈知ダムは既設の室生ダムと青蓮寺ダムと合わせて洪水調節を実施し、名張市市街地

および下流木津川、淀川本川の洪水被害を軽減する必要がある。このため、平成 11 年 4

月の比奈知ダムの管理移行に合わせて、既設の室生ダム及び青蓮寺ダムの洪水調節ルー

ルが改訂されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1.4.2-1 比奈知ダム洪水調節計画及び防災対応 

 

 

比奈知ダムでは出水時には、防災業務計画木津川ダム総合管理所細則第 3編第 1章第 1

節（体制等の整備）に基づき、必要に応じて防災態勢をとっている。 

防災態勢は、洪水の発生が予測される場合として、規程第 16 条及び細則第 3条により、

主に奈良地方気象台から奈良県の御杖村又は津地方気象台から三重県の名張市、伊賀市

及び津市の降雨に関する注意報または警報が発せられ、洪水の発生が予想される場合、

執ることとしている。 

木津川ダム総合管理所の防災態勢の発令基準を表 1.4.2-1 に、防災本部の構成一覧を

表 1.4.2-2 に、防災本部の業務内容一覧を表 1.4.2-3 に示す。 
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計画流入量を上回る流入曲線

緊急放流

（ただし書操作）

計画流入線

⑦放流連絡 緊急放流

（ただし書操作）の終了

計画放流量

②放流連絡（急激放流開始）

①放流連絡

青蓮寺ダム（３０m3/s）

室生ダム （１２m3/s）

比奈知ダム（３０m3/s）

注１） 急激放流とは、操作細則に定められた放流量の増加割合を超える放流のことで、

下流では急激な水位上昇が予想されます。

注２） 緊急放流(ただし書操作)とは、出水により洪水時満水位を越えると予想される場合に、

計画放流量を越える放流のことで、この操作に移行すると、放流量を流入量に等しくな

る まで増加させていきますので、下流河川の水位は急激に上昇する恐れがあります。

注３） 「計画放流量」は以下のとおり

青蓮寺ダム ４５０m3/s

室生ダム ３００m3/s

比奈知ダム ３００m3/s

洪水調節模式図

④⑤放流連絡 緊急放流

（ただし書操作）の予告

※ 下 流 巡 視 は、 左 記 の 時 刻 以 外 に も 必 要 に 応 じ て 行 う こ と が あ る 。

①
ゲ
ー
ト
か
ら
の
放
流
を
開
始
す
る
時

③
洪
水
調
節
を
開
始
す
る
時

②
急
激
放
流
を
開
始
す
る
時

④
緊
急
放
流
の
予
告

(

3
h
前)

⑤
緊
急
放
流
の
予
告

(

1
h
前)

⑥
緊
急
放
流
の
開
始

⑦
緊
急
放
流
の
解
除

⑥放流連絡 緊急放流

（ただし書操作）の開始③放流連絡

青蓮寺ダム（４５０m3/s）

室生ダム （３００m3/s）

比奈知ダム（３００m3/s）

放
流
警
報
・
下
流
巡
視

放
流
警
報
・
下
流
巡
視

放
流
警
報
・
下
流
巡
視



比奈知ダム定期報告書(H25) 1 章 事業の概要 

 

1-58 

 

 

 

 

 

区
分

注
　
　

　
意

　
　
　

態
　
　

　
勢

第
　
一

　
警
　

戒
　
態

　
勢

第
　

二
　
警

　
戒
　

態
　

勢
非
　

　
常
　

　
態

　
　
勢

情
勢

災
害

の
発

生
に
対

し
注
意

を
要

す
る
場

合
災
害
の

発
生
に

対
し

警
戒
を

要
す
る

場
合

災
害
の
発

生
に

対
し
相

当
な
警

戒
を

要
す
る

場
合

災
害
の
発

生
に

対
し
重

大
な
警

戒
を

要
す
る

場
合

　
１

．
木
津

川
ダ

ム
総
合

管
理
所

に
あ

っ
て
は

、
高
山

ダ
ム

、
　

１
．
木

津
川

ダ
ム
総

合
管
理

所
に

あ
っ
て

は
、
高

山
ダ

ム
、

　
１
．

木
津

川
ダ
ム

総
合
管

理
所

に
あ
っ

て
は
、

高
山

ダ
ム
、

　
１

．
木

津
川
ダ

ム
総
合

管
理

所
に
あ

っ
て
は

、
高

山
ダ
ム

、
　
　

青
蓮
寺

ダ
ム

、
室
生

ダ
ム
、

布
目

ダ
ム
、

比
奈
知

ダ
ム

　
　
青
蓮

寺
ダ

ム
、
室

生
ダ
ム

、
布

目
ダ
ム

、
比
奈

知
ダ

ム
　
　
青

蓮
寺

ダ
ム
、

室
生
ダ

ム
、

布
目
ダ

ム
、
比

奈
知

ダ
ム

　
　

青
蓮

寺
ダ
ム

、
室
生

ダ
ム

、
布
目

ダ
ム
、

比
奈

知
ダ
ム

　
　

の
い
ず

れ
か

が
注
意

態
勢
に

入
っ

た
と
き

。
　

　
の
い

ず
れ

か
が
第

一
警
戒

態
勢

に
入
っ

た
と
き

。
　
　
の

い
ず

れ
か
が

第
二
警

戒
態

勢
に
入

っ
た
と

き
。

　
　

の
い

ず
れ
か

が
非
常

態
勢

に
入
っ

た
と
き

。
　
　

な
お
、

各
ダ

ム
に
お

い
て
は

、
2.

～
6.
に

該
当
す

る
場

　
　
な
お

、
各

ダ
ム
に

お
い
て

は
、

2.
～
7
.に

該
当

す
る

場
　
　
な

お
、

各
ダ
ム

に
お
い

て
は

、
2.
～

4.
に
該

当
す

る
場

　
　

な
お

、
各
ダ

ム
に
お

い
て

は
、
2.

～
4.
に

該
当

す
る
場

　
　
　

合
。

　
　
合
。

  
  
合

。
　
　

合
。

　
２

．
次
の

い
づ

れ
か
に

降
雨
に

関
す

る
注
意

報
又
は

警
報

　
２
．
次

の
い

づ
れ
か

に
降
雨

に
関

す
る
注

意
報
又

は
警

報
　
２
．

次
の

い
づ
れ

か
に
該

当
す

る
と
き

。
　
２

．
次

の
い
づ

れ
か
に

該
当

す
る
と

き
。

　
　

　
が
発

令
さ

れ
、
注

意
を
要

す
る

と
き
。

　
　
　
が

発
令

さ
れ
、

細
則
で

定
め

る
と
こ

ろ
に
よ

り
洪

水
　
（
１

）
台

風
が
、

当
地
方

を
通

過
す
る

と
予
想

さ
れ

る
と

　
（

１
）

台
風
、

前
線
の

降
雨

に
よ
る

洪
水
警

報
等

が
、
近

　
（

１
）
高

山
ダ

ム
に
お

い
て
は

、
京

都
地
方

気
象
台

か
ら

　
　
　
の

発
生

が
予
想

さ
れ
る

と
き

。
　
　
　

　
き

。
　
　

　
傍

の
気
象

官
署
の

予
報

区
に
発

せ
ら
れ

、
重

大
な
災

　
　

　
京
都

府
山

城
南
部

、
奈
良

地
方

気
象
台

か
ら
奈

良
県

　
（
１
）

高
山

ダ
ム
に

お
い
て

は
、

京
都
地

方
気
象

台
か

ら
　
　

　
害

の
発
生

が
予
想

さ
れ

る
と
き

。
　
　

　
北
東

部
又

は
、
津

地
方
気

象
台

か
ら
三

重
県
伊

賀
。

　
　
　
京

都
府

山
城
南

部
、
奈

良
地

方
気
象

台
か
ら

奈
良

県
　
（
２

）
ダ

ム
流
入

量
が
、

　
（

２
）
青

蓮
寺

ダ
ム
に

お
い
て

は
、

奈
良
地

方
気
象

台
か

　
　
　
北

東
部

又
は
、

津
地
方

気
象

台
か
ら

三
重
県

伊
賀

。
　
　
　

高
山

ダ
ム
　

　
1,
3
00
m3
/
s、

　
（

２
）

各
ダ
ム

に
お
い

て
、

計
画
規

模
以
上

の
流

入
量
が

　
　

　
ら
奈

良
県

南
東
部

又
は
、

津
地

方
気
象

台
か
ら

三
重

　
（
２
）

青
蓮

寺
ダ
ム

に
お
い

て
は

、
奈
良

地
方
気

象
台

か
  
  
 
 青

蓮
寺
ダ
ム

  
  
4
5
0m
3/

s、
　
　

　
あ

り
、
た

だ
し
書

き
操

作
等
を

行
う
と

き
、

又
は
行

　
　

　
県
伊

賀
。

　
　
　
ら

奈
良

県
南
東

部
又
は

、
津

地
方
気

象
台
か

ら
三

重
  
  
 
 室

生
ダ
ム
 
  
  
 3

00
m3
/
s、

　
　

　
う

こ
と
が

予
想

さ
れ
る

と
き
。

　
（

３
）
室

生
ダ

ム
に
お

い
て
は

、
奈

良
地
方

気
象
台

か
ら

　
　
　
県

伊
賀

。
  
  
 
 布

目
ダ
ム
 
  
  
 1

00
m3
/
s、

　
　

　
奈
良

県
北

東
部
。

　
（
３
）

室
生

ダ
ム
に

お
い
て

は
、

奈
良
地

方
気
象

台
か

ら
  
  
 
 比

奈
知
ダ
ム

  
  
3
00
m3
/
s

　
３

．
関

係
機
関

と
の
協

議
・

指
示
又

は
情
報

に
よ

り
非
常

　
（

４
）
布

目
ダ

ム
に
お

い
て
は

、
奈

良
地
方

気
象
台

か
ら

　
　
　
奈

良
県

北
東
部

。
　
　
　

を
越

え
る
と

き
又
は

、
越

え
る
と

予
想
さ

れ
る

と
き
。

　
　

態
勢

に
入
る

必
要
が

生
じ

た
場
合

。
　
　

　
奈
良

県
北

東
部
若

し
く
は

北
西

部
。

　
（
４
）

布
目

ダ
ム
に

お
い
て

は
、

奈
良
地

方
気
象

台
か

ら
　
（

５
）
比

奈
知

ダ
ム
に

お
い
て

は
、

奈
良
地

方
気
象

台
か

　
　
　
奈

良
県

北
東
部

若
し
く

は
北

西
部
。

　
（
３

）
各

ダ
ム
操

作
細
則

第
9条

第
1項

の
た
だ

し
書

き
及
び

　
４

．
そ

の
他
所

長
が
必

要
と

認
め
た

場
合
。

　
　

　
ら
奈

良
県

南
東
部

又
は
、

津
地

方
気
象

台
か
ら

三
重

　
（
５
）

比
奈

知
ダ
ム

に
お
い

て
は

、
奈
良

地
方
気

象
台

か
　
　
　

　
第

２
項
の

放
流
を

行
う

と
き
。

　
　

　
県
中

部
若

し
く
は

伊
賀
。

　
　
　
ら

奈
良

県
南
東

部
又
は

、
津

地
方
気

象
台
か

ら
三

重
　

　
　
県

中
部

若
し
く

は
伊
賀

。
　
（
４

）
そ

の
他
出

水
等
に

よ
り

ダ
ム
の

維
持
管

理
に

重
大

　
３

．
台
風

が
接

近
し
、

当
地
方

に
影

響
が
あ

る
と
予

想
さ

　
　
　

　
な

支
障
が

あ
る
と

き
。

　
　

　
れ
る

と
き

。
　

３
．
台

風
が

接
近
し

、
当
地

方
に

影
響
が

あ
る
と

予
想

さ
　

　
　
れ

る
と

き
。

　
３
．

関
係

機
関
と

の
協
議

・
指

示
又
は

情
報
に

よ
り

第
二

　
４

．
そ
の

他
出

水
等
に

よ
り
ダ

ム
の

維
持
管

理
に
支

障
が

　
　
警

戒
態

勢
に
入

る
必
要

が
生

じ
た
場

合
。

　
　

あ
る
と

予
想

さ
れ
る

と
き
。

　
４
．
各

ダ
ム

と
も
、

主
ゲ
ー

ト
操

作
が
必

要
な
と

き
又

は
、

　
  
　
必

要
と

予
想
さ

れ
る
と

き
。

　
４
．

そ
の

他
所
長

が
必
要

と
認

め
た
場

合
。

　
５

．
関
係

機
関

と
の
協

議
・
指

示
又

は
情
報

に
よ
り

注
意

　
　

態
勢
に

入
る

必
要
が

生
じ
た

場
合

。
　

５
．
そ

の
他

出
水
等

に
よ
り

ダ
ム

の
維
持

管
理
に

支
障

が
 
  
  
 あ

る
と

き
。

　
６

．
そ
の

他
所

長
が
必

要
と
認

め
た

場
合
。

　
６
．
関

係
機

関
と
の
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議
・
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示

又
は
情

報
に
よ

り
第

一
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戒
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る
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た
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合

。

　
７
．
そ

の
他

所
長
が

必
要
と

認
め

た
場
合

。
　

　
態
勢

に
入

る
必
要

が
生
じ

た
場

合
。
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表 1.4.2-2 防災本部構成一覧 
態勢の区分 注意態勢 第一警戒態勢 第二警戒態勢 非常態勢 

摘要 
本部の場所 木津川ダム総合管理所 木津川ダム総合管理所 木津川ダム総合管理所 木津川ダム総合管理所 

防 

災 

本 

部 

の 

構 

成 

本部長 所長 所長 所長 所長   １． 本部長が不在のときの
代行者について 
(1)本部長が不在のときの代

行者は次の順による。
 ①本部長 
  所長 → 副所長 → 管

理課長 → 電気通信課
長→ 機械課長 → 総務
課長 

     
 ②各ダム班長 
  各ダム管理所長 → 所

長代理 → 防災担当 
  
(2)「本部長等が不在」とは、

当該職員が本部等に出勤
していない状態とする。

 
(3)代行者順位上位者が不在

のため本部長となったも
のは状態に応じ、連絡の
可能な上位者の意見を聞
き判断を行うものとす
る。 

  
２．各班長は、第一警戒態勢

時の班員をあらかじめ定
め、その名簿を管理課長
に提出しておく。 

副部長 副所長 副所長 副所長 副所長   

総務班 
※地震防災
時の場合 

班長 総務課長  班長 総務課長 班長 総務課長 班長 総務課長   

班員 総務課員 内1名 班員 総務課員 内1名 班員 総務課員 全員 班員 総務課員 全員 

管理班 

班長 

管理課長 

内1名 班長 

管理課長

内1名 班長

管理課長

全員 班長

管理課長

全員 電気通信課長 電気通信課長 電気通信課長 電気通信課長

機械課長 機械課長 機械課長 機械課長

班員 

総務課員 

内2名 班員 

総務課員

内4名 班員

総務課員全員

全員 班員

総務課員全員

全員 
管理課員 管理課員 管理課員全員 管理課員全員

電気通信課員 電気通信課員
電気通信課員
全員 

電気通信課員
全員 

広報班 

     班長 副所長 班長 副所長

      班員 広報班長が指定する
者 班員 広報班長が指定する

者 

被災者等対
応班 

     班長 総務課長 班長 総務課長

      班員 広報班長が指定する
者 

班員 広報班長が指定する
者 

高山ダム班 

班長 

高山ダム 
管理所長 

内1名 班長 

高山ダム
管理所長 

内1名 班長

高山ダム
管理所長 

全員 班長

高山ダム
管理所長 

全員 
 
 

高山ダム 
管理所長代理

高山ダム
管理所長代理

高山ダム
管理所長代理

高山ダム
管理所長代理

 班員 
高山ダム 
管理所員他 内2名 班員 

高山ダム
管理所員他 内5名 班員

高山ダム
管理所員他 全員 班員

高山ダム
管理所員他 全員 

青蓮寺ダム
班 

班長 

青蓮寺ダム
管理所長 

内1名 班長 

青蓮寺ダム
管理所長 

内1名 班長

青蓮寺ダム
管理所長 

全員 班長

青蓮寺ダム
管理所長 

全員 

  
青蓮寺ダム
管理所長代理

青蓮寺ダム
管理所長代理

青蓮寺ダム
管理所長代理

青蓮寺ダム
管理所長代理

  
  班員 青蓮寺ダム

管理所員他 内2名 班員 青蓮寺ダム
管理所員他 内3名 班員 青蓮寺ダム

管理所員他 全員 班員 青蓮寺ダム
管理所員他 全員 

室生ダム班 

班長 

室生ダム 
管理所長 

内1名 班長 

室生ダム
管理所長 

内1名 班長

室生ダム
管理所長 

全員 班長

室生ダム
管理所長 

全員 

 

  室生ダム 
管理所長代理

室生ダム
管理所長代理

室生ダム
管理所長代理

室生ダム
管理所長代理  

  班員 室生ダム 
管理所員他 

内2名 班員 室生ダム
管理所員他

内3名 班員 室生ダム
管理所員他

全員 班員 室生ダム
管理所員他 

全員  

布目ダム班 

班長 

布目ダム 
管理所長 

内1名 班長 

布目ダム
管理所長 

内1名 班長

布目ダム
管理所長 

全員 班長

布目ダム
管理所長 

全員 

 

  布目ダム 
管理所長代理

布目ダム
管理所長代理

布目ダム
管理所長代理

布目ダム
管理所長代理  

  
  

班員 布目ダム 
管理所員他 

内2名 班員 布目ダム
管理所員他

内3名 班員 布目ダム
管理所員他

全員 班員 布目ダム
管理所員他 

全員  

比奈知ダム
班 

班長 

比奈知ダム
管理所長 

内1名 班長 

比奈知ダム
管理所長 

内1名 班長

比奈知ダム
管理所長 

全員 班長

比奈知ダム
管理所長 

全員 

 

  比奈知ダム
管理所長代理

比奈知ダム
管理所長代理

比奈知ダム
管理所長代理

比奈知ダム
管理所長代理  

  
  

班員 比奈知ダム
管理所員他 

内2名 班員 比奈知ダム
管理所員他

内3名 班員 比奈知ダム
管理所員他

全員 班員 比奈知ダム
管理所員他 

全員  

注)1.総合管理所等においては、各管理所の班長についてもその代行者を定めておくものとする。 

  2.第二警戒態勢時の防災要員は、原則として全員とする。 

  3.注意態勢に下流巡視を行う場合・出水の状況により班長は要員を増減することが出来る。 

  4.要員の人数には巡視のための運転手を含んでいない。 
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図 1.4.2-2(1) 下流巡視経路（比奈知ダム～夏見橋） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1.4.2-2(2) 下流巡視経路（夏見橋～治田） 

 

危険度A

危険度B

危険度C

その他

巡視ルート

凡　　　　　例

低水内でも孤立若しくは利用が多く水位上昇が激しい。

低水路内での利用は多いが、避難可能。

高水敷上での利用で、放流初期段階では特に危険な箇所とならない。

凡　例

ｻｲﾚﾝ(Si)
ｽﾋﾟｰｶ(Sp)局

ｽﾋﾟｰｶ(Sp)局

下流河川巡視経路及び巡視上の注意箇所（比奈知ダム～夏見橋）

赤坂

中川原

四間橋(webｶﾒﾗ)

檜尾

小山

西ノ前

広出

東谷

山庵

比奈知ダム管理所

月出橋で
上下流方向

を目視確認釣り人

に注意

大昭橋で
上下流方向

を目視確認

前川瀬橋で
上下流方向

を目視確認

一ノ瀬井堰

釣り人や
ｷｬﾝﾊﾟｰ

に注意

四間橋で
上下流方向

を目視確認

中川原井堰

遊泳者に注意

宮橋潜水橋

(流れ橋)で
上下流方向

を目視確認

夏見橋で
上下流方向

を目視確認 上比奈知

青蓮寺ダム管理所

比奈知ダム

比奈知大橋

水管橋(webｶﾒﾗ)
花瀬川
合流点

に注意

総管巡視班に

引継ぐ場合は
夏見橋左岸の

広場で待機
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洪水により、以下の 1)～4)に該当した放流を行う場合には、あらかじめ関係機関に対

して通知を行う。 

1)常用洪水吐きゲートから放流を開始するとき。ただし、規程第 31 条により低水放

流設備の点検または整備を行うため常用洪水吐きゲートから放流を行う場合は除

く。 

2)ダムから放流を行うことにより、下流に急激な水位上昇を生じると予想されると

き。 

3)洪水調節を開始するとき。 

4)比奈知ダムただし書操作要領に基づく操作を行うとき。 

ただし、1)～3)においては、関係機関への通知は、約 1時間前に FAX により行う。 

 

また、一般に周知させるための警告は、ダム地点から高山ダム貯水池治田警報局まで

の区間となっている。 

 

放流時の通知先関係機関は表 1.4.2-2 に示すとおりである。 

 

表 1.4.2-2 放流時の通知先関係機関一覧 

区  分 関 係 機 関 

独立行政法人水資源機構 関西支社 

国土交通省 木津川上流河川事務所 

淀川ダム統合管理事務所 

地方公共団体 奈良県土木部河川課 

奈良県奈良土木事務所 

山添村 

三重県県土整備部河川・砂防室 

三重県伊賀建設事務所 

名張市 

伊賀市 

警 察 天理警察署 

名張警察署 

伊賀警察署 

消 防 名張市消防本部 

山辺広域行政事務組合山添消防署 

発 電 中部電力(株)三重支店技術部三重給電制御所 

その他 名張川漁業協同組合 

波多野漁業協同組合 

名張川砂利生産組合 
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1.4.3 渇水時の管理 

渇水時には、水資源機構木津川ダム総合管理所において以下に示す「渇水対策要領」、

「渇水対策本部運営細則」及び「渇水対策支部設置要領(案)」に基づいて、表 1.4.3-1

に示す組織構成からなる渇水対策本部が設置される。また、関係機関に対する通信連絡

体制は図 1.4.3-1 に示すとおりである。 

 

【水資源機構 木津川ダム総合管理所 渇水対策要領】 

 

（目的） 

第１条 この要領は、渇水に対し、木津川ダム総合管理所（以下、「総合管理所」という。）の組

織及び実施すべき措置を定め、気象及び水象状況、水質状況、取排水の実態等を把握し、渇水

予測を実施するとともに、適切な渇水対策を円滑に行うことを目的とする。 

 

（適用範囲） 

第２条 総合管理所の渇水対策業務は別に定めるもののほか、この要領に定めるところによる。 

 

（渇水対策業務の優先） 

第３条 渇水対策に関する業務は、渇水の状況に応じた組織の編成を行うとともに、この業務を

優先して行うものとする。 

 

（本部及び支部の設置） 

第４条 渇水時における総合管理所の業務を迅速かつ適確に実施するため、総合管理所長は、必

要があると認めた場合に総合管理所内に木津川ダム総合管理所渇水対策本部（以下、「本部」

という。）を設置し、関係するダム管理所に渇水対策支部（以下、「支部」という。）を置くこ

とができる。 

 

（本部の組織） 

第５条 本部は、本部長、副本部長、班長及び本部員をもって組織する。 

 ２．本部長は木津川ダム総合管理所長をもって、本部の業務を掌理する。 

   ３．副本部長は木津川ダム総合管理所副所長をもってあて、本部長を補佐し、その命を

受け班長及び本部員を指揮監督するとともに、本部長が不在のときは、その業務を代

行する。 

   ４．班長は、本部長が指定する者をもってあて、班の渇水対策業務を行う。 

   ５．本部員は、本部長が指定する者をもってあて、第７条に定める班に所属し、本部の

業務に従事する。 

 

（支部の組織） 

第６条 支部は、支部長、班長、支部員をもって組織する。 

  ２．支部長は当該ダム管理所長をもって、支部の業務を掌理する。 

   ３．班長は、当該ダム管理所長代理をもってあて、支部長を補佐し、その命を受け支部

員を指揮監督するとともに、支部長が不在のときは、その業務を代行する。 

   ４．支部員は、支部長が指定する者をもってあて、第７条に定める班に所属し、支部の

業務に従事する。 

５．第１項に定めるもののほか、必要と認められる組織は支部長が別に定めるところに

よる。 

 

（班の編制等） 

第７条 本部には必要な班を置く。 
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  ２．各班の名称、所掌業務、細部の編成、その他は、本部にあっては本部長が定める渇

水対策本部運営細則による。 

  ３．第５条第４項及び第５項並びに前条第４項の規定に基づく職員の指定は、前項に規

定する渇水対策本部運営細則及び渇水対策支部設置要領により行う。 

 

（渇水対策業務） 

第８条 本部には次に掲げる業務を行う。 

  一．気象及び水象状況の把握 

  二．水質状況の把握 

  三．被害実態把握 

  四．流況及び水質の予測 

  五．総合管理所内の各ダム、関西支社、本社、国土交通省及び関係府県等との情報連絡 

  六．各報道機関への対応 

  七．その他渇水対策のために必要な業務 

 

第９条 支部は次に掲げる業務を行う。 

  一．気象及び水象状況の把握 

  二．水質状況の把握 

  三．被害実態把握 

  四．流況及び貯水状況並びに水質の予測 

  五．ダムの操作運用に関すること 

  六．総合管理所及び利水者との情報連絡 

  七．各報道機関への対応 

  八．その他渇水対策のために必要な業務 

 

（渇水対策資料） 

第１０条 本部長及び支部長となる者は、前条に規定する渇水対策業務を行うため、必要な資料

を整備しておかなければならない。 

  

（報告） 

第１１条 本部長は、次の各号の一に該当するときは、関西支社に報告しなければならない。 

  一．本部が設置されたとき 

  二．本部が解散されたとき 

 

第１２条 本部長は、関係支部に対し渇水対策上必要な指示を行うとともに、管内の渇水状況等

必要な情報の伝達を行う。 

 

第１３条 支部長は、次の各号の一に該当するときは、本部長に報告しなければならない。 

  一．支部を設置したとき 

  二．支部を解散したとき 

  三．ダムの貯水量が著しく減少するおそれのあるとき 

  四．各利水者の取水に支障が生じ被害が出はじめたとき 

  五．その他渇水対策上必要な情報を入手したとき 

 

（本部及び支部の解散） 

第１４条 本部及び支部は渇水のおそれがなくなったと認められるとき解散するものとする。 

 

（細則） 

第１５条 この要領の実施のため必要な事項は別に定めるものとする。 
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【水資源機構 木津川ダム総合管理所 渇水対策本部運営細則】 

 

（目的） 

第１条 この細則は、木津川ダム総合管理所渇水対策要領（以下、「総管要領」という。）に基づ

き、木津川ダム総合管理所（以下、「総合管理所」という。）における渇水時の組織及び実施す

べき措置を定め、適切な渇水対策を円滑に行うことを目的とする。 

 

（班の編成等） 

第２条 本部には原則として必要な班を置く。 

  ２．各班及び名称、所掌業務、細部の編成、その他は、原則として本部長が別に定める渇水

対策編成表による。また、休日等においては、本部長が別途指示するものとする。 

 

（本部及び支部の設置） 

第３条 総管要領第４条により総合管理所に本部を置くほか、総合管理所長は必要と認めた場合

に支部を設置することができる。 

 

（渇水対策業務） 

第４条 本部または支部は、次に掲げる業務を行う。ただし、第七号及び第八号の業務は、本部

長に連絡のうえ対処するものとする。 

  一．気象及び水象の状況の把握 

  二．水質状況の把握 

  三．被害実態把握 

  四．流況予測及び水質予測 

  五．ダムの操作運用に関すること 

  六．総合管理所及び利水者との情報連絡 

  七．総合管理所内の各ダム、関西支社、本社、国土交通省及び関係府県等との情報連絡 

  八．各報道機関への対応 

  九．その他渇水対策のために必要な業務 

 

（渇水対策資料） 

第５条 本部長は、前条に規定する業務を行うために必要な資料を整備しておかなければならない。 

 

（報告） 

第６条 本部長は、次の各号の一に該当するときは、関西支社に報告しなければならない。 

  一．渇水対策本部及び支部を設置したとき 

  二．渇水対策本部及び支部を解散したとき 

  三．渇水対策上重要な情報を入手したとき 

 

（渇水情報の伝達） 

第７条 渇水情報の伝達は、別に定める伝達系統に従い行うものとする。 

 

（流量等の通報） 

第８条 渇水時の流量等の通報については、別に定める方法により行う。 

 

（流量観測、水質測定） 

第９条 流量観測、水質測定は、渇水対策中にあっては、別に定める方法により行い、その開始、

終了は本部長が発令する。 

 

（渇水対策業務の優先） 

第１０条 渇水対策に関する業務は、一般業務に優先して行うものとする。 

  ２．渇水対策に関する通信及び機器の確保は、他に優先して行うものとする。 



比奈知ダム定期報告書(H25) 1 章 事業の概要 

 

1-66 

（体制解除後の報告） 

第１１条 体制が解除されたときは、各班長及び各支部長は、体制期間中の活動状況について整

理、とりまとめを行い本部長に報告するものとする。 

 

（特例） 

第１２条 渇水対策に関する業務の処理について本細則によりがたいときは、本部長の指示に基

づき特例により行うことができる。 

 

（附則） 

第１３条 この細則は、平成 ６年 ７月 １日から適用する。 

 
 
【水資源機構 木津川ダム総合管理所 渇水対策支部設置要領(案)】 

（目的） 

第１条 この要領は、渇水に際し、木津川ダム総合管理所（以下、「総合管理所」という。）が実

施すべき措置及びそのための組織を定め、気象及び水象状況等を把握し、適切な渇水対策を円

滑に行うことを目的とする。 

 

（支部の設置） 

第２条 渇水対策に関する業務を迅速かつ的確に実施するため、所長は、必要があると認めた場

合には、総合管理所内の渇水対策に係る当該ダム管理所に渇水対策支部（以下、「支部」とい

う。）を置くものとする。 

 

（支部の組織） 

第３条 支部は、支部長、班長、班員をもって組織する。 

  ２．支部長は当該ダム管理所長をもって、支部の業務を掌理する。 

   ３．班長は、当該ダム管理所長代理をもってあて、支部長を補佐し、その命を受け支部員

を指揮監督するとともに、支部長が不在のときは、その業務を代行する。 

 

（班の編成） 

第４条 支部には、管理班及び施設班を置く。 

  ２．掌握業務は、支部長が別に定める渇水対策体制編成表による。 

 

（体制区分） 

第５条 支部の体制区分は、別表－２に基づき、支部長がこれを指令する。 

 

（渇水対策業務） 

第６条 支部は、次の各号に掲げる業務を行う。 

  一．気象及び水象状況の把握 

  二．水質状況の把握 

  三．被害実態把握 

  四．流況及び貯水状況並びに水質の予測 

  五．ダムの操作運用に関すること 

  六．総合管理所及び利水者との情報連絡 

  七．各報道機関への対応 

  八．その他渇水対策のために必要な業務 

 

（渇水対策資料） 

第７条 班長は、前条に規定する業務を行うため必要な資料を整備しておかなければならない。 

 

（支部の解散） 

第８条 支部は、渇水のおそれがなくなったと支部長が認めたとき解散する。 

 

附則 

     この要領は、平成 ６年 ７月 １日から適用する。 
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表 1.4.3-1 渇水対策本部組織表及び所掌業務 

 

組  織 編  成 所 掌 業 務 
編  成  人  員 

平   日 休   日 

本 部 長 総合管理所長 1.総括指揮、監督及び重要事項の決定 総合所長 

（１名） 

休日の人員に

ついては、必要

に応じて、本部

長が決める。 

副本部長 総合管理副所長 1.本部長の補佐汲びマスコミ等の対応 総合副所長 

（１名） 

本 
 
 
 

部 
 
 
 

員 

総務班 （班長） 

総務課長 

1.マスコミ等の電話問い合わせに対する

対応 

2.マスコミ等の報道及び新聞の資料収集

整理と配付 

3.記者クラブへの窓口業務 

班長 

1 名 

総務課 

1 名 

管理班 （班長） 

管理課長 

（班長） 

電気通信課長 

（班長） 

機械課長 

1.情報の検討及び各班の調整等 

2.気象及び水象状況の把握 

3.流況予測及び水質予測 

4.水質状況の把握 

5.被害実態把握 

6.総管内の各ダム、関西支社、本社、国土

交通省及び関係府県等との情報連賂 

7.通信網の確保、テレメータ、情報関連機

器の保守 

8.その他渇水対策のために必要な業務 

班長 

1 名 

管理課 

1 名 

電気通信課 

1 名 

機械課 

1 名 

支 
 
 
 

部 
 
 
 
 

員 

各管理所 

支部長 

管理所長 各管理所の総括指揮及び各報道機関への

対応 

管理所長 

1 名 
 

 

休日の人員に

ついては、必要

に応じて、支部

長が決める。 

管理班 （班長） 

所長代理 
1.気象及び水象状況の把握 

2.水質状況の把握 

3.被害実態把握 

4.流況・貯水状況及び水質予測 

5.ダム操作運用に関すること 

6.総管及び利水者との情報連絡 

7.その他渇水対策のために必要な業務 

班長 

1 名 

管理係 

2 名 

電通班 1.通信網の確保 

2.テレメータ、情報関連機器への対応 

3.渇水状況のビデオ・写真撮影 

電通係機械係 

1 名 

   本部員 

支部員 

8 名 

5 名 

 

適宜 
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図 1.4.3-1 渇水情報通信連絡系統図 
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木津川ダム総合管理所
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・湖南管理所 

・湖北管理所 
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1.5 文献リスト 

表 1.5-1 「1.事業の概要｣に使用した文献・資料リスト 

NO. 文献・資料名 発行者 発行年月日 

1-1 
土地分類図(地形分類図)奈良県

(1:200,000) 

国土庁土地局国土調査課監修、 

(財)日本地図センター発行 
昭和 48 年 

1-2 
土地分類図(地形分類図)三重県

(1:200,000) 

国土庁土地局国土調査課監修、 

(財)日本地図センター発行 
昭和 50 年 

1-3 琵琶湖＆淀川（等雨量線図） 近畿地方整備局 平成 14 年 

1-4 流域の人口、世帯数データ 国勢調査 

1-5 平成 22 年度国勢調査データ 
人口統計ラボ WEB サイト 

(http://toukei-labo.com/) 

1-6 平成 17 年全国都道府県市区町村別面積 国土交通省国土地理院 平成 17 年 

1-7 

国土数値情報 土地利用細分メッシュデ

ータ(平成21 年度 土地利用100ｍメッシ

ュデータ) 

国土交通省国土政策局 平成 21 年度 

1-8 近畿水害写真集 
近畿地方建設局河川部監修, 

(社)近畿建設協会発行 

1-9 名張市史 名張市役所 

1-10 渇水報告書 水資源機構 本社管理部 

1-11 淀川・大和川の洪水 
近畿地方建設局河川部監修, 

淀川大和川洪水予報連絡会 
昭和 35 年 

1-12 淀川水系河川整備基本方針 国土交通省河川局 平成 19 年 3月 

1-13 比奈知ダム管理年報(H20～H24) 平成 20～24 年度

1-14 比奈知ダム年次報告書(H20～H23) 水資源機構木津川ダム総合管理所 平成 21～24 年度

1-15 比奈知ダム平成 20 年度 定期報告書 水資源機構木津川ダム総合管理所 平成 20 年度 

1-16 布目ダム平成 24 年度 定期報告書 水資源機構木津川ダム総合管理所 平成 24 年度 

1-17 新聞記事 朝日新聞、毎日新聞、京都新聞 

 

表 1.5-2 「1.事業の概要｣に使用したデータ 
NO. データ名 出典・データ提供者 発行年月日 備考 

1-1 比奈知ダム地点気温(H15～H24) 木津川ダム総合管理所 (H15～H24)  

1-2 比奈知ダム地点降水量(H11～H24) 比奈知ダム管理年報 (H11～H24)  

1-3 流域平均降水量(H11～H24) 比奈知ダム管理所 (H11～H24)  

1-4 貯水位・流入量・放流量(H15～H24) 比奈知ダム管理年報 (H15～H24)  

1-5 流域人口データ 

(～H17 国勢調査データ) 

各年の国勢調査結果   

1-6 流域人口データ(H22 国勢調査デー

タ) 

人口統計ラボ WEB サイト

(http://toukei-labo.com/) 

  

1-7 名張市、津市、伊賀市の社会環境に

関するデータ 

三重県統計書 (S55～H22)  

1-8 御杖村社会環境に関するデータ 奈良県統計年鑑 (S55～H22)  

1-9 

 

流域の水洗化人口 環境省ホームページ 

一般廃棄物処理実態調査結果 

  

 


