
（遊水地と環境対策）

平成１４年９月２７日

近畿地方整備局

紀の川河川整備計画について



対象洪水の選定（１６洪水→６洪水選択）

・紀の川流域における雨の降り方

計画雨量と降雨パターンの組み合わせによる流出解析結果より
大中小の３洪水をピックアップ

①S36.9型洪水（伊勢湾実績雨量×0.8）
②S34.9型洪水（伊勢湾実績雨量×1.0）
③S47.9型洪水（伊勢湾実績雨量×1.1）

大滝ダム洪水調節（2,500m3/s一定放流）を想定

現在の河道状況での氾濫状況等を概観

各洪水規模における河川整備量、課題の抽出

各洪水規模毎の紀の川の危険箇所を概観

河川整備計画の目標流量検討の流れ（１）



各洪水規模における河川整備量、課題の抽出

各洪水規模毎の紀の川の危険箇所を概観

河川整備計画の目標流量検討の流れ（２）

昭和３４年９月（伊勢湾実績雨量）洪水

河川整備における具体の課題を抽出

課題に対する河川整備方策の検討

（前回）（前回）（前回）（前回）

（前回）（前回）（前回）（前回）

遊水地を活用した治水方策
治水対策が必要な箇所の環境（今回）（今回）（今回）（今回）



第10回流域委員会で委員の方々から頂いた意見

①委員から提案のあった遊水地の効果と制約条件を調査して
ほしい。

②遊水地の調査において農業振興地域の指定について調査
してほしい。

③遊水地の調査については、1/2500レベルの地形がわかる図
面で調査してほしい。

④伊勢湾実績の対策に対して伊勢湾実績以上の洪水におい
ての安全度を提示してほしい。



遊水地の検討

遊水地の検討遊水地の検討遊水地の検討遊水地の検討

氾氾氾氾 濫濫濫濫

貯貯貯貯 留留留留

堤防を切り下げて氾濫に堤防を切り下げて氾濫に堤防を切り下げて氾濫に堤防を切り下げて氾濫に
よる流出抑制よる流出抑制よる流出抑制よる流出抑制

（堤防をとると仮定した場合）（堤防をとると仮定した場合）（堤防をとると仮定した場合）（堤防をとると仮定した場合）

（周囲堤・越流堤等による（周囲堤・越流堤等による（周囲堤・越流堤等による（周囲堤・越流堤等による
遊水地整備を行った場合）遊水地整備を行った場合）遊水地整備を行った場合）遊水地整備を行った場合）

堤防の改良及び周囲堤築堤防の改良及び周囲堤築堤防の改良及び周囲堤築堤防の改良及び周囲堤築
堤によるピークカット堤によるピークカット堤によるピークカット堤によるピークカット



遊水地の検討内容

・土地利用計画
（用途地域、市町村マスタープラン、長期総合計画、土地利用構想等）

・土地利用規制
（都市計画区域、農業振興地域、農用地区域）

・氾濫許容エリアの選定

・氾濫許容エリア内の家屋調査
（94及び95年の住宅地図（1/1500～1/4000）より判読←前回資料；1/2500地形図より判読）

・氾濫による流速と湛水深

・概略の流出抑制効果の検討（氾濫及び貯留による効果を検討）

・概略の事業費算出



氾濫域の活用に向けた手順（１）
基礎調査基礎調査基礎調査基礎調査

氾濫域の活用候補地の選定氾濫域の活用候補地の選定氾濫域の活用候補地の選定氾濫域の活用候補地の選定

現地詳細調査現地詳細調査現地詳細調査現地詳細調査

検討対象洪水の選定検討対象洪水の選定検討対象洪水の選定検討対象洪水の選定

氾濫による概略の流出抑制効果の検討氾濫による概略の流出抑制効果の検討氾濫による概略の流出抑制効果の検討氾濫による概略の流出抑制効果の検討

氾濫許容エリアの選定氾濫許容エリアの選定氾濫許容エリアの選定氾濫許容エリアの選定

・地形調査（地図上）

・土地利用調査（地図上）

・都市計画等の策定状況

・市町村のマスタープラン

・過去の氾濫実態調査

・地形測量

・家屋調査

・市町村の将来土地利用

計画の確認

市町村の調査同意

地権者の調査に対する同意

・地形測量

・家屋調査

市町村（地域）の同意市町村（地域）の同意市町村（地域）の同意市町村（地域）の同意

（氾濫域における土地利用規制）

都市計画変更・農地転用都市計画変更・農地転用都市計画変更・農地転用都市計画変更・農地転用

都市計画の案の作成

都市計画の案の公告・縦覧

都道府県都市計画審議会

都市計画の決定

告示縦覧

公聴会の開催等による住民
意見の反映

市町村の意見聴取

意見の提出

国土交通大臣の同意

他の行政機関等との調整等

▼▼▼▼都市計画決定等の手続き都市計画決定等の手続き都市計画決定等の手続き都市計画決定等の手続き

調
査
調
査
調
査
調
査

計
画
計
画
計
画
計
画

詳細な流出抑制効果、事業評価詳細な流出抑制効果、事業評価詳細な流出抑制効果、事業評価詳細な流出抑制効果、事業評価



氾濫域の活用に
向けた手順（２）

用地交渉用地交渉用地交渉用地交渉

用地交渉の妥結用地交渉の妥結用地交渉の妥結用地交渉の妥結

補償金の支払い補償金の支払い補償金の支払い補償金の支払い

工事発注工事発注工事発注工事発注

工事施工工事施工工事施工工事施工

幅杭の打設（事業区域の明示）

土地の登記簿、戸籍簿等の調査

土地立入の手続き（知事等への通知）

境界測量、境界杭設置、立会

土地調書、物件調書の作成確認

工事完了工事完了工事完了工事完了

遊水地の河川区域の指定遊水地の河川区域の指定遊水地の河川区域の指定遊水地の河川区域の指定

・周囲堤

・越流堤

・樋門

・ポンプ施設等

実
施
実
施
実
施
実
施

管理管理管理管理

補償金額の算定補償金額の算定補償金額の算定補償金額の算定

用地測量及び用地調査用地測量及び用地調査用地測量及び用地調査用地測量及び用地調査

事業計画説明会の開催事業計画説明会の開催事業計画説明会の開催事業計画説明会の開催


