
⼤和川窪⽥遊⽔地樋⾨築造⼯事【(株)本間組】

○樋⾨本体とその埋戻しの施⼯が完了しました。
○次期施⼯までの出⽔時被害を防ぐため、⼤型⼟のうによる仮設堤防を設置しました。
○遊⽔地内からの地下⽔浸透が継続しているため、⼯期末まで24h⽔替⼯を⾏っています。

⼯事概要

HPでも閲覧
できます

南側より北側を望む

北側より南側を望む

仮設堤防

埋戻し

仮設堤防

埋戻し樋⾨本体

⽔替⼯

樋⾨本体

令和６年１０⽉完了

⼤和川



⼤和川窪⽥遊⽔地岡崎川排⽔樋⾨築造他⼯事 【㈱城内組】

⼤和川窪⽥遊⽔地掘削築堤他⼯事 【㈱城内組】

⼯事概要

⼯事概要

〇9⽉末より接続⽔路（ボックスカルバート）の掘削を⾏っています。
施⼯予定
掘削→地盤改良⼯→基礎コンクリート→ボックスカルバート据付→埋戻し→完了。

○岡崎川堤防道路の通⾏⽌めは、11⽉５⽇からとなります。

〇周囲提造成のため、改良⼟を製造し仮置きしています。
（10⽉21⽇時点 22,100ｍ3/39,300ｍ3計画）
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掘削状況



⼤和川窪⽥遊⽔地東側内⽔取込樋⾨築造他⼯事【㈱⼭上組】

⽔路⼯

排⽔機場⼯

1                                                                                15     30

吐出⽔槽部

樋⾨・樋管⼯ 樋⾨部 樋管部

この⽇は10⽉16⽇にコンクリートを打設した
吸⽔槽部の養⽣をしています︕
コンクリートの養⽣とは、品質や耐久性を確
保するため、初期の硬化を適切に進⾏させ
るための作業や⼿法を指します︕
これを怠ると、ひび割れや耐久性を著しく低
下させかねないため、確実に養⽣を⾏う必要
があります︕
品質、耐久性を確保する＝地域の安全を
確保する事につながるため、とても⼤事な⼯
程と⾔えますね︕
樋⾨樋管部は鉄筋、型枠が組み終わりまし
た︕これもまたコンクリート打設し、養⽣しま
す︕構造物ができてくると⾒応えがあって良い
ですね︕

10⽉某⽇作業⾵景

作 業 進 捗

11 ⽉ の 予 定

⼯ 事 概 要

9⽉に⼊り、いよいよ始まった、構造物の躯体⼯事︕10⽉になり吸⽔槽部と樋⾨樋管部の鉄筋⼯や
型枠⼤⼯がフル稼働して現場を進めてくれています︕
構造物は⼤きく分けて3つの⼯程があり、鉄筋組⽴、型枠組⽴、⽣コンクリート打設です︕
鉄筋も型枠も⽣コンクリートも⼟⽊⼯事には、切っても切れない重要な資材です︕
⼤切にかつ安全に気を配り、⼀つ⼀つの構造物を完成させていきます︕

吸⽔槽部
（10/16完了）

吐出⽔槽部

樋⾨部 樋管部

6-1号⽔路

⽔路⼯（6-1号） 接続函渠

吸⽔槽部

樋⾨樋管部



令和6年10⽉24⽇撮影

【問い合わせ先】
●事業計画に関すること ⼤和川河川事務所 ⼯務課
〒582-0009 ⼤阪府柏原市⼤正2丁⽬10番8号

TEL / 072-971-1381（代）

●⼯事・現場に関すること ⼤和川河川事務所 王寺出張所
〒636-0002 奈良県北葛城郡王寺町王寺1-13-8

TEL／0745-73-6571

（注意）記載内容は、今後変更することがあります。


