


【すさみ串本道路工事進捗状況】 令和6年9月30日時点



①すさみ町江住(小河谷川橋)




②すさみ町里野(里野西池川橋)




③すさみ町里野(小河瀬谷川橋)

- ・A1橋台掘削中(R6年7月)、地盤のひび割れを発見し、A1橋台の工事を中断
- ・対策工法の検討のため、地盤調査(ボーリング調査)を実施中



④串本町和深(安指川橋)

- ・P1橋脚場所打ち杭掘削中(R6年4月)、多数の硬質岩が出現し、時間を要したが場所打ち杭の掘削が完了
- ・P1橋脚フーチング部の掘削にも硬質岩の影響が懸念されるため、引き続き硬質岩への対策(先行掘削)を実施中



⑤串本町田子(田子川橋)



⑥串本町有田(大山口川橋)



⑦串本町關野川(關野川橋)



⑧串本町サンゴ台(サンゴ台高架橋)