


## 近畿圏広域地方計画策定に向けたスケジュール（案）



※広域地方計画の策定作業は、社会資本整備重点計画の策定状況を踏まえつつ進める。また、同計画に基づくブロック別重点整備方針の策定作業と調整を図る。

## 市町村との意見交換会について

### 市町村との意見交換会

#### ◇実施目的：

広域地方計画の趣旨や協議会での検討状況、市町村提案制度の趣旨を周知するとともに、市町村（首長）の思いを直接聞く機会を設けるなど、実質的な市町村との意見交換を行う。

#### ◇意見交換の内容：

- 協議会での計画の検討状況や市町村提案制度の趣旨等の説明
- 広域地方計画に関する市町村長の考えや市町村が直面している課題等についての幅広い意見交換

#### ◇実施方法：

- 府県単位での市町村担当者との意見交換
- 各府県の市長会・町村会の総会等の場を活用した市町村提案制度の説明（状況により意見交換を実施）
- 各府県の市長会長、町村会長の首長との意見交換
- ※実施方法については、府県と調整のうえ決定する。

#### ◇実施時期：

平成20年11月～12月（予定）

### 事前説明会の開催

#### ◇開催趣旨等：

意見交換会に先立ち、市町村提案制度の趣旨説明と意見交換会等の協力依頼を行うため、府県単位で市町村担当者を集めた説明会を10月下旬～11月に開催する。

#### ◇説明内容：

- 市町村提案制度の趣旨及び意見交換会の説明 等

## 第1回近畿圏広域地方計画協議会までの スケジュール(案)

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 10月6日  | 月 | 第2回幹事会<br>◇中間整理(案)(意見照会)<br>◇主要プロジェクトの概要(意見照会) |
| 10月7日  | 火 |  |
| 10月8日  | 水 | ◇中間整理(案)の概要(意見照会)                              |
| 10月9日  | 木 | ↓ ↓  |
| 10月10日 | 金 | 資料反映等  |
| 10月11日 | 土 |  |
| 10月12日 | 日 |  |
| 10月13日 | 月 |  |
| 10月14日 | 火 | ◆ 秋山会長事前説明<br>◆ 各機関事前送付(最終資料)                  |
| 10月15日 | 水 |  |
| 10月16日 | 木 |  |
| 10月17日 | 金 |  |
| 10月18日 | 土 |  |
| 10月19日 | 日 |  |
| 10月20日 | 月 |  |
| 10月21日 | 火 | 第1回協議会   |