

## (第5回) 契約変更の内容

|                                     |                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 契 約 変 更 年 月 日                       | 令和 7 年 9 月 2 2 日                                                                                                                                      |
| 契 約 業 者 名                           | 青木あすなろ建設 (株)                                                                                                                                          |
| 契 約 業 者 の 住 所                       | 東京都千代田区神田美土代町 1                                                                                                                                       |
| 工 事 の 名 称                           | 大野油坂道路川合トンネル長野地区工事                                                                                                                                    |
| 工 事 場 所                             | 福井県大野市川合地先 ～<br>福井県大野市長野地先                                                                                                                            |
| 工 事 種 別                             | 一般土木工事                                                                                                                                                |
| 工 事 概 要<br><br>(変更した内容について<br>記述する) | 道路土工 1 式、トンネル工 (発破工法) 1 式、トンネル工 (非常駐車帯工)<br>1 式、インバート工 1 式、坑内付帯工 1 式、坑門工 1 式、掘削補助工 1 式、<br>仮設工 1 式、水槽工 1 式、擁壁工 1 式、排水構造物工 1 式、構造物撤去工 1<br>式、道路清掃工 1 式 |
| 工 期 (自)                             | 令和 4 年 3 月 1 日                                                                                                                                        |
| 工 期 (至)                             | 令和 7 年 9 月 3 0 日                                                                                                                                      |
| 変 更 前 の 契 約 金 額                     | 7, 0 5 7, 2 2 6, 0 0 0 円 (税込み)                                                                                                                        |
| 変 更 金 額                             | + 1 7 9, 3 0 0, 0 0 0 円 (税込み)                                                                                                                         |
| 変 更 後 の 契 約 金 額                     | 7, 2 3 6, 5 2 6, 0 0 0 円 (税込み)                                                                                                                        |
| 変 更 理 由                             | 工事請負契約書第26条6項に基づく変更 (インプレスライド)。                                                                                                                       |