

TOPICS1 小松拡幅北小松トンネル工事

R2.10月 撮影

トンネル工事
トンネル工事の掘削を行っています。



TOPICS2 小松拡幅北小松地区P7橋脚工事

R2.10月 撮影



橋脚工事
JR北小松駅前の橋脚工事（P7橋脚）を行っています。

TOPICS3 小松拡幅北小松地区P23橋脚他工事


R2.10月 撮影



橋脚工事
樹下神社前の橋脚工事（P22、P23、P24橋脚）を行っています。

TOPICS4 小松拡幅滝川橋下部工事


R2.10月 撮影




橋台工事
滝川橋のA1、A2橋台工事（Ⅱ期）、図案（地下道）工事を行っています。現在は、図案工事を行っています。

小松拡幅(14工区)事業 工事進捗レポート

令和2年10月



- 【凡 例】
- ：土 工
 - ：橋 梁
 - ：トンネル
 - ：国 道
 - ：県道・市道等



北小松トンネル坑口（起点側）



北小松トンネル坑口（終点側）



切り直し道路