

安曇川地区交差点立体化事業 工事進捗レポート

令和6年5月

TOPICS 1

R6.5月 撮影

改良工事
A1橋台の背面において、擁壁、排水構造物等の工事は完成しています。

至 マキノ町

A1

至 大津市

TOPICS 2

R6.5月 撮影

橋梁上部工事
A1橋台～P4橋脚間のコンクリート橋の上部が完成しています。

至 マキノ町

A1

至 大津市

P4

道の駅 藤樹の里あどがわ

P12

TOPICS 3

R6.5月 撮影

橋脚工事
P9～P14橋脚は完成しています。

至 マキノ町

至 大津市

国道161号

P12

P14

藤樹神社口交差点

TOPICS 4

国道161号安曇川上小川第2跨道橋上部工事

R6.5月 撮影

上部工事
これから、上小川上部工事に着手します。

至 大津市

A1

A2

至 マキノ町

文化芸術会館前交差点

上小川第2跨道橋

国道161号

