

安曇川地区交差点立体化事業 工事進捗レポート

令和6年11月

TOPICS 1

R6.11月 撮影

改良工事
A1橋台の背面において、擁壁、排水
構造物等の工事は完成しています。

至 マキノ町

A1

至 大津市

TOPICS 2 国道161号西万木高架橋(P4-P8)PC上部工事

R6.11月 撮影

橋梁上部工事
今後、P4橋脚～P8橋脚間の上部工を進めています。

至 マキノ町

P4

至 大津市

P7

国道161号

TOPICS 3 国道161号安曇川町上小川地区改良工事

R6.11月 撮影

改良工事
本線の盛土工を進めています。

至 大津市

A1

至 マキノ町

国道161号

TOPICS 4 国道161号安曇川上小川第2跨道橋上部工事、
国道161号安曇川町上小川地区改良工事

R6.11月 撮影

上部工事
橋桁の製作が完了し、上部工を進めています。

至 大津市

A2

上小川
第2跨道橋

A1

至 マキノ町

国道161号

