

単 価 合 意 書

令和6年4月18日に契約した不毛田樋門ゲート設備修繕工事における契約の変更に関する単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。
以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和6年5月16日

発注者 住所 大阪府柏原市大正2丁目10番8号

氏名 分任支出負担行為担当官

近畿地方整備局大和川河川事務所長

細川 晋

受注者 住所 大阪府大阪市中央区安土町一丁目3番5号

氏名 株式会社KANSOテクノス

代表取締役社長 岡田 達志

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
製作工						
		式	1		34,373,036	
河川用水門設備製作						
		式	1		34,373,036	
水門設備						
		式	1		34,373,036	
扉体(河川用水門)	プレートガーター構造ロケット(四方水密)ラック式 SUS製 純径間 5.6m 有効高 3.0m					
		門	2	13,595,969	27,191,938	
戸当り(河川用水門)						
		門分	2	3,590,549	7,181,098	
間接労務費						
		式	1		7,750,688	
純製作費						
		式	1		42,123,724	
工場管理費						
		式	1		3,814,721	
製作原価						
		式	1		45,938,445	
据付工						
		式	1		13,220,914	
河川用水門輸送工						
		式	1		200,870	
輸送工						
		式	1		200,870	
河川用水門輸送						
		式	1		200,870	
河川用水門設備据付						
		式	1		10,251,909	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
河川用水門据付工						
		式	1		7,039,549	
据付(河川用水門)	プレート構造ポーター(四方水密)ラック式 SUS製 純径間 5.6m 有効高 3.0m	式	1		3,112,991	
既設設備撤去						
		式	1		3,253,711	
直接経費(水門設備)						
		式	1		672,847	
コンクリート工						
		式	1		631,049	
コンクリート	24-12-25(20)(高炉)					
		式	1		483,487	
型枠						
		式	1		121,417	
敷処分						
		式	1		26,145	
現場塗替塗装工						
		式	1		2,581,311	
塗装剥離工						
		式	1		2,581,311	
仮設工						
		式	1		2,768,135	
足場支保工(機械設備)						
		式	1		157,116	
足場	手摺先行型枠組足場					
		式	1		157,116	
工事用道路工						
		式	1		437,342	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
敷鉄板		式	1		437,342	
土留・仮締切工		式	1		671,152	
大型土のう		式	1		272,018	
角落とし設置・撤去		式	1		399,134	
作業ヤード整備工		式	1		1,502,525	
塗膜剥離ヤード設置・撤去		式	1		1,502,525	
共通仮設費		式	1		5,403,838	
共通仮設費		式	1		3,313,704	
安全費		式	1		3,313,704	
安全対策費		式	1		3,313,704	
共通仮設費(率計上)		式	1		2,090,134	
純工事費		式	1		18,624,752	
現場管理費		式	1		3,942,301	
据付間接費		式	1		6,955,351	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
据付工事原価		式	1		29,522,404	
設計技術費		式	1		1,930,886	
工事原価		式	1		77,391,735	
一般管理費等		式	1		18,908,265	
工事価格		式	1		96,300,000	
消費税相当額		式	1		9,630,000	
工事費計		式	1		105,930,000	