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全体 うち計画期間内 ～H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6～

１ 河川下水道対策

河川対策

加古川
来住・大島地区
(16.2k～18.6k)
掘削・築堤

国 L=2,400m
掘削、左岸築堤

加古川水系河川整備計画に基づき事業
促進

小野地区
(23.1k)
橋梁改築

国 １橋 １橋
～橋梁改築

加古川水系河川整備計画に基づき事業
促進

社・河合地区
(26.6k～28.4k)
河道掘削、築堤、
堰改築、橋梁改築

国 L=1,800m

掘削 掘削 掘削 掘削 R2～橋梁改築

加古川水系河川整備計画に基づき事業
促進

社・河合地区
(28.4k～30.6k)
掘削、築堤

国 L=2,200m
加古川水系河川整備計画に基づき事業
促進

社・滝野地区
(30.7k～32.5k)
築堤

国 L=1,800m
加古川水系河川整備計画に基づき事業
促進

滝野・多井田地区
(32.5k～33.8k)
掘削、築堤

国 L=1,300m
掘削 掘削 掘削 築堤 築堤 築堤 R2～築堤

加古川水系河川整備計画に基づき事業
促進

滝野・多井田地区
(33.8k～35.0k)
掘削、築堤、橋梁改築

国 L=1,200m

掘削

橋梁
改築

掘削
築堤
橋梁
改築

掘削
築堤
橋梁
改築

掘削
築堤
橋梁
改築 R2～掘削、築堤、橋梁改築

加古川水系河川整備計画に基づき事業
促進

加古川
多井田地区
(35.0k～36.4k)
掘削、築堤

国 L=1,400m
加古川水系河川整備計画に基づき事業
促進

東条川
東条川地区
(0.0～2.0k)
掘削、築堤

国 L=2,000m
加古川水系河川整備計画に基づき事業
促進

高砂・尾上地区
(-0.2k～2.8k)
掘削、築堤

国 L=3,300m
～掘削 掘削 掘削 掘削 掘削 R2～掘削

加古川水系河川整備計画に基づき事業
促進

古新地区
(2.8k～3.8k)
掘削

国 L=1,000m
R4～掘削

加古川水系河川整備計画に基づき事業
促進

平荘地区
(3.8k～6.2k)
掘削、堰改築

国 L=2,400m
R4～掘削・堰改築

加古川水系河川整備計画に基づき事業
促進

平荘地区
(6.2k～9.8k)
掘削

国 L=3,600m
加古川水系河川整備計画に基づき事業
促進

東播磨・北播磨・丹波（加古川流域圏）地域総合治水推進計画 フォローアップシート

箇所・取組 事業概要
実施
主体

事業量 期間［黒字：計画、赤字：実績］
備考

加古川

（実施計画）
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全体 うち計画期間内 ～H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6～

１ 河川下水道対策

東播磨・北播磨・丹波（加古川流域圏）地域総合治水推進計画 フォローアップシート

箇所・取組 事業概要
実施
主体

事業量 期間［黒字：計画、赤字：実績］
備考

（実施計画）

河川対策
加古川

L=11,600m －

掘削
L=20m

掘削
L=500m

掘削
L=400m

掘削
L=600m

掘削
L=600m

掘削
L=240m

橋梁架
替、護
岸工

加古川
L=3,250m －

合流部
の狭窄
部対策

－

L=7,650m －

護岸
L=160m

堤防強化
L=160m

－ 180m 堤防強化
Ｌ＝660ｍ

東条川
L=8,900m －

六ヶ井堰
改築

護岸
L=50m

護岸
L=190m

護岸
L=350m

護岸
L=130m

護岸
L=59m

L=2,600m －

社会基盤整備プログラム
前期（H26～30）：継続
後期（H31～35）：継続

社会基盤整備プログラム
前期（H26～30）：継続
後期（H31～35）：継続

社会基盤整備プログラム
前期（H26～30）：継続
後期（H31～35）：継続

社会基盤整備プログラム
前期（H26～30）：継続
後期（H31～35）：継続

社会基盤整備プログラム
前期（H26～30）：継続
後期（H31～35）：継続

臨幸橋～鴨川合流点
河床掘削、護岸整備　他

［東条工区（加東工区）］

県
（加東土木）

小野橋付近～犬岡橋付近
築堤、掘削、護岸　他
堤防強化

［氷上工区］

県
（丹波土木）

国土交通省管理区間上流端
～大畑川合流点
河床掘削、築堤、護岸整備、
横断工作物改築(橋梁、堰)他

［小野工区］

県
（加東土木）

国土交通省管理区間上流端～
篠山川合流点
河床掘削、築堤、護岸整備、
横断工作物改築(橋梁)　他

［福地地区、上戸田・上比延地
区、大伏地区］

福地地区：モデル地区

県
（加東土木）

篠山川合流付近～前川橋付近
篠山川合流部の狭窄部対策、
築堤、掘削、護岸　他

［山南工区］

県
（丹波土木）
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全体 うち計画期間内 ～H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6～

１ 河川下水道対策

東播磨・北播磨・丹波（加古川流域圏）地域総合治水推進計画 フォローアップシート

箇所・取組 事業概要
実施
主体

事業量 期間［黒字：計画、赤字：実績］
備考

（実施計画）

河川対策
東条川

L=1,900m －

護岸整
備

L=430m

－ － 測量
試験

河道掘
削
L=740m

河道掘
削
L=140m

美嚢川 L=2,500m －

調査設
計

河道掘
削
L=470m
床止工
1基
用地調
査

用地
測量
用地
買収
A=3,7
00㎡

河道
掘削
l=294
ｍ

志染川 L=1,700m －

掘削、
護岸
L=1,700m

H25完了

淡河川 L=2,500m －

測量･
詳細設
計

用地測
量

河道
掘削
L=160

前谷川 L=300m －

護岸
L=20m

護岸
L=130m

護岸
L=60m

護岸
L=90m

社会基盤整備プログラム
前期（H26～30）：継続
後期（H31～35）：継続

社会基盤整備プログラム
前期（H26～30）：継続
後期（H31～35）：継続

社会基盤整備プログラム
前期（H26～30）：着手
後期（H31～35）：完了

知子谷橋～藪下川合流点
河床掘削、護岸整備　他

県
（加東土木）

万代橋～尼谷川合流点付近
河床掘削、護岸整備　他

県
（神戸土木）

城山橋～志染川合流点
河床掘削、築堤、護岸整備、
横断工作物改築(堰)　他

県
（加東土木）

幸座橋下流約200m～
箕谷川合流点
護岸整備、河床掘削　他

県
（神戸土木）

神山川合流点～月江川合流点
河床掘削、築堤、護岸整備、
横断工作物改築(橋梁、堰)　他

［今田工区（篠山工区）］

県
（丹波土木）

社会基盤整備プログラム
前期（H26～30）：継続
後期（H31～35）：完了
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全体 うち計画期間内 ～H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6～

１ 河川下水道対策

東播磨・北播磨・丹波（加古川流域圏）地域総合治水推進計画 フォローアップシート

箇所・取組 事業概要
実施
主体

事業量 期間［黒字：計画、赤字：実績］
備考

（実施計画）

河川対策

油谷川 L=540m －

調査、
概略設
計

概略設
計

詳細設
計

橋梁下
部工

千歳川 L=2,200m -

万勝寺川 L=6,800m -

大谷川 L=900m -

三草川 L=100m -

掘削、
護岸
L=100m

H25完了

野間川 L=10,400m -  

築堤、
護岸
L=475m

築堤、
護岸
L=475m

杉原川 L=18,400m -

護岸
L=50m

測量試験 測量試験 測量試験 沖田井堰
１期施工

沖田井堰
２期施工

社会基盤整備プログラム
後期（H31～35）：着手、継続

社会基盤整備プログラム
前期（H26～30）：継続
後期（H31～35）：継続

社会基盤整備プログラム
後期（H31～35）：着手、継続

社会基盤整備プログラム
前期（H26～30）：着手
後期（H31～35）：完了

加古川本川合流点～
熊野部井堰
河床掘削、築堤、護岸整備、
横断工作物改築(橋梁、堰)他

県
（加東土木）

社会基盤整備プログラム
前期（H26～30）：継続
後期（H31～35）：継続

水路橋付近～中国自動車道
河床掘削、護岸整備　他

県
（加東土木）

加古川本川合流点～山口井堰
河床掘削、築堤、護岸整備、
横断工作物改築(堰)　他

県
（加東土木）

社会基盤整備プログラム
前期（H26～30）：継続
後期（H31～35）：継続

大島川合流点～かりかわ橋
（大島工区）
河床掘削、護岸整備　他

県
（加東土木）

第6橋梁～法定河川上流端
河床掘削、護岸整備、
横断工作物改築(橋梁、堰)他

県
（加東土木）

加古川合流点
護岸整備、橋梁

県
（加東土木）

西上野橋上流約220m～
法定河川上流端
河床掘削、護岸整備、
横断工作物改築(橋梁、堰)他

県
（加東土木）
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全体 うち計画期間内 ～H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6～

１ 河川下水道対策

東播磨・北播磨・丹波（加古川流域圏）地域総合治水推進計画 フォローアップシート

箇所・取組 事業概要
実施
主体

事業量 期間［黒字：計画、赤字：実績］
備考

（実施計画）

河川対策

思出川 L=2,000m -

河道掘削
L=160m

護岸
L=60ｍ

奥荒田川 L=330m -

護岸
L=210m

護岸
L=120m

護岸
L=60ｍ

野尾谷川 L=1,200m -

多田川 - -

護岸
L=60m

護岸
L=140m

護岸
L=200m

別府川

L=8,600m －

橋梁下部
工１箇所

橋梁上部
工１橋、
測量、
設計

河床掘削
L=3615m、
用水路付
替
L=240m、
設計

河床掘削
Ｌ＝944m
用水路付
替
Ｌ＝194m

河床掘削
Ｌ＝570m
用水路付
替
Ｌ＝300m

護岸工
Ｌ＝424m
用水路付
替
Ｌ＝385m

曇川排水機
場

曇川排水機
場

排水機場
工事

排水機場
工事

排水機場
工事

杉原川合流部
護岸嵩上

［モデル地区］

県
（加東土木）

河口～JR加古川線橋梁付近
河床掘削、新川開削、
護岸整備、橋梁架替（4箇所）、
分派施設、ポンプ場増設　他

県
（加古川土木）

H30完了

（上流）
社会基盤整備プログラム
前期（H26～30）：継続
後期（H31～35）：完了
（下流）
社会基盤整備プログラム
前期（H26～30）：着手、完了

社会基盤整備プログラム
前期（H26～30）：継続、完了

北安橋～乳母川橋
河床掘削、護岸整備　他

県
（加東土木）

黒田庄町
築堤、護岸　他

県
（加東土木）

社会基盤整備プログラム
前期（H26～30）：継続、完了
H25完了

社会基盤整備プログラム
前期（H26～30）：継続
後期（H31～35）：継続

杉原川合流点～
堰(1.96km地点)
河床掘削、築堤、護岸整備　他

県
（加東土木）

社会基盤整備プログラム
前期（H26～30）：継続
後期（H31～35）：完了
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全体 うち計画期間内 ～H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6～

１ 河川下水道対策

東播磨・北播磨・丹波（加古川流域圏）地域総合治水推進計画 フォローアップシート

箇所・取組 事業概要
実施
主体

事業量 期間［黒字：計画、赤字：実績］
備考

（実施計画）

河川対策
水田川

L=2,100m －

測量試験 詳細設計
用地測量
用地買収

詳細設計
用地買収

用地買収
函渠工
L=20m

護岸工
L=260m

護岸工
L=70m

曇川
L=4,900m -

河床掘削
L=312ｍ

河床掘削
L=80ｍ

草谷川
L=2,394m -

河床掘削
L=1,200m
、護岸工
L=200m

喜瀬川
L=800m -

用地交渉 用地交渉 用地交渉 用地交渉 用地交渉 用地交渉 用地交渉
護岸工
L=50m

詳細設
計、
護岸
L=800m

詳細設
計、
用地、
橋梁、
護岸
L=1,980m

詳細設
計、
用地、
ｻｲﾎﾝ、
橋梁、
護岸、
井堰
L=2,520m

詳細設
計、
用地、
ｻｲﾎﾝ、
橋梁、
護岸、
井堰
L=1,560m

詳細設
計、
用地、
橋梁、
護岸、
井堰
L=1,120m

用地、
橋梁、
護岸、
井堰
L=1,126m

用地、
護岸、
L=111m

篠山川
L=4,870m -

河道掘
削
L=1000
m

社会基盤整備プログラム
前期（H26～30）：継続
後期（H31～35）：継続

曽地川合流点付近～
明永橋付近
掘削、護岸他

県
（丹波土木）

加古川合流点～
約2.4km地点
護岸、橋梁

県
（加古川土木）

喜瀬川橋～川池余水吐下流
河道拡幅、河床掘削、
橋梁改築2橋　他

県
（加古川土
木）

社会基盤整備プログラム
前期（H26～30）：継続、完了

社会基盤整備プログラム
前期（H26～30）：継続
後期（H31～35）：継続

別府川合流地点～
法定河川上流端
河道拡幅、築堤、河床掘削、
護岸整備、
橋梁架替(8箇所)　他

法華山谷川
（善念川を含む）

高砂市荒井町千鳥～
加古川市志方町畑
築堤、河道拡幅、河床掘削、
橋梁架替、井堰改築　他

県
（加古川土木）

L=13,300m

善念川
L=1,300m

社会基盤整備プログラム
前期（H26～30）：継続
後期（H31～35）：完了

社会基盤整備プログラム
前期（H26～30）：継続
後期（H31～35）：完了

県
（加古川土木）

JR加古川線橋梁～
国安川合流点
河道拡幅、築堤、河床掘削、
護岸整備　他

県
（加古川土木）
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全体 うち計画期間内 ～H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6～

１ 河川下水道対策

東播磨・北播磨・丹波（加古川流域圏）地域総合治水推進計画 フォローアップシート

箇所・取組 事業概要
実施
主体

事業量 期間［黒字：計画、赤字：実績］
備考

（実施計画）

河川対策
柏原川 丹波市柏原町

堤防強化 L=1,900m -

堤防強化
L=1,900m

堤防強
化
L=1000
m

H25完了

松村川 高砂市曽根町（河口）
～高砂市松陽1丁目
（曽根38号橋）
河床掘削、護岸整備、
橋梁架替　他

高砂市 L=2,300m L=2,300m

440m 120m 340m 230m 170m 140m 50m 1306m

H44完了予定

松村川 高砂市曽根町
高潮対策事業
排水機場、水門、
防潮堤　他

高砂市 1箇所 1箇所 H44完了予定

準用・普通河川の改修 用地買収・測試・工事等 神戸市

県
（丹波土木）

設計

水門工

河床掘削

曽根38号橋架替 曽根33号橋架替設計

設計 排水機場

河床掘削

曽根38号橋架替 曽根33号

橋架替
設計

防潮

護岸整備
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全体 うち計画期間内 ～H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6～

１ 河川下水道対策

東播磨・北播磨・丹波（加古川流域圏）地域総合治水推進計画 フォローアップシート

箇所・取組 事業概要
実施
主体

事業量 期間［黒字：計画、赤字：実績］
備考

（実施計画）

下水道対策

丹波篠山市

50.0mm/hr
（旧篠山町）
対応整備
排水ﾎﾟﾝﾌﾟ施設整備

丹波篠山市 1箇所 1箇所

H26現地測量・検討
H27計画策定
H28詳細設計
H29～30本工事着工・完成

50.0mm/hr
（旧柏原町）
対応整備

丹波市 未定 未定 ※未定

57.8mm/hr
（旧氷上町）
対応整備
排水ﾎﾟﾝﾌﾟ施設整備

丹波市
排水ﾎﾟﾝﾌﾟ

3基
排水ﾎﾟﾝﾌﾟ

2基
Ｈ30～Ｈ32　設計・施工

神戸市

49.1mm/hr
対応整備
老朽化の進んだ雨水管の点検・調
査、改築・更新

神戸市
雨水管点検・調
査、改築・更新

L=18.6km
L=9.9km

8.7km 0.0km 0.0km 9.9km 0.0km 0.0km 0.0km 0.0km 0.0km 0.0km 0.0km 18.6km

点検サイクル15～20年に1巡
数値は点検のみ

三田市
46.8mm/hr
対応整備

三田市 完了 完了

西脇市
50.0mm/hr
対応整備

西脇市 L=2,500m 197ｍ
140m
152m

160m
147m

280m
286m

390m
日野、板波幹線ほか約2.5㎞

三木市

45.2mm/hr
（加古川流域関連公共下水道）
49.3mm/hr
（単独公共下水道）

対応整備

三木市 L=1,190m L=230ｍ
960m 残工事

詳細設計

160ｍ
160ｍ 70ｍ

平田雨水幹線　Ｌ＝1,190m
　（事業残　Ｌ＝230ｍ）

小野市
47.0mm/hr
対応整備

小野市
921.5ha 635.20ha

L=6,400m
～H27末　307.7ha済0.0ha 0.0ha 0.0ha 15.6ha

47.0mm/hr対応の面整備

加西市
44.0mm/hr
対応整備

加西市 498.6ha 58.9ha 北条・西高室・中野地区雨水渠

加東市

50.0mm/hr
（加古川流域関連公共下水道）
50.0mm/hr
（単独公共下水道）

対応整備

加東市 748ha 84.2ha

20ha
20ha

64.2ha
-

-
64.2ha

実施
設計

3.0ha
-

雨水管路支線整備
H30詳細設計
H31本工事着工・完成

丹波市
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全体 うち計画期間内 ～H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6～

１ 河川下水道対策

東播磨・北播磨・丹波（加古川流域圏）地域総合治水推進計画 フォローアップシート

箇所・取組 事業概要
実施
主体

事業量 期間［黒字：計画、赤字：実績］
備考

（実施計画）

下水道対策

多可町
50.0mm/hr
対応整備

多可町 L=211m L=211m 雨水管路整備　L=211m

加古川市

42.0mm/hr
（加古川流域関連公共下水道(合流)）

44.0mm/hr
（加古川流域関連公共下水道(分流)）

対応整備

加古川市
（流域面積）

3,461ha
L=2,384m 累計

1,484
ha

累計

1,506
ha

累計
1,516
1,507

ha

累計
1,564
1,564

ha

累計
1,568
1,568

ha

累計
1,568
1,575

ha

累計
1,578

ha

別府川5-7号雨水幹線　L=1,224m
別府川第9排水区浸水対策　L=860m
間の川流路改修　L=300m

高砂市

42.6mm/hr
（加古川流域関連公共下水道）
42.6mm/hr
（単独公共下水道）

対応整備

高砂市

（流域面積）
1,400ha

（幹線延長）
L=40,150m

L=2,976m H34床下浸水解消

高砂市
ポンプ場新設
既設ポンプ場ポンプ更新
既設ポンプ場ポンプ増設

高砂市
新設　２箇所
更新　１箇所
増設　２箇所

新設　２箇所
更新　１箇所
増設　２箇所

稲美町
46.3mm/hr
対応整備

稲美町

（流域面積）
317ha

（幹線延長）
L=360m

L=360m 国安川２号雨水幹線整備事業

播磨町
45.0mm/hr
対応整備

播磨町

（流域面積）
528ha

（幹線延長）
L=11,500m

Ｌ＝344ｍ

59.9m - 109.0m

古宮第５雨水幹線整備事業
古宮第2-1雨水幹線整備事業

ポンプ場２箇所新設中

ポンプ場１箇所更新中

増設２箇所完了
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全体 うち計画期間内 ～H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6～

２ 流域対策

(1)調整池の設置及び保全

重要調整池の設置
1ha以上の開発に対し、重要調整池
を設置

開発者 - -
1件

(加古川)

5件
(加東)

1件
(加古川)

1件
(加東)

4件
(加東)

4件
(加東)

所定の開発に対し、
重要調整池設置率100％を遵守する。

調整池の維持管理
雨水流出抑制機能を
維持するための浚渫

加古川市 3箇所 1箇所
１箇所
１箇所 - - - -

H27年度 加古川東工業団地調整池浚渫
点検結果等を踏まえ必要に応じて浚渫等
を実施する。

調整池の設置指導
【市独自取組】
1ha未満の開発に対する調整池設置
指導

丹波市 - -

17件 20件 17件 16件 14件 24件 16件

所定の開発に対し、
調整池設置率100％を目指す。

調整池の設置指導
【市独自取組】
0.3ha～1.0haの開発に対する調整池
設置指導

神戸市 - -

0 0 0 0 0 0 0

所定の開発に対し、
調整池設置率100％を目指す。

既存調整池の環境整備 調整池の浚渫 神戸市 10箇所 10箇所

1 1 1

神戸市全体では37箇所
うち加古川流域10箇所で事業期間中に浚
渫を行い、以後堆砂量を0に維持する。

東播磨・北播磨・丹波（加古川流域圏）地域総合治水推進計画 フォローアップシート

箇所・取組 事業概要
実施
主体

事業量 期間［黒字：計画、赤字：実績］
備考

（実施計画）
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全体 うち計画期間内 ～H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6～

２ 流域対策

東播磨・北播磨・丹波（加古川流域圏）地域総合治水推進計画 フォローアップシート

箇所・取組 事業概要
実施
主体

事業量 期間［黒字：計画、赤字：実績］
備考

（実施計画）

ため池 加古大池の洪水吐の一部切下げ - -

ため池
（事前放流）
（雨水貯留浸透）

事前放流設備の整備等
県

(神戸土地改良
加古川流域土地改良

篠山土地改良)

108箇所 93箇所

9 7
9

6
25

   秋田下
池

奥の谷古
池

奥新池
丹波坂池
いがん谷

池
寺下池
里池

野田池ノ
下

西池
七ツヶ谷

池
六万池
新池
竿池

阿弥陀新
池

青池
皿池
落池
私池
砂池

六軒屋池
三ツ池
宮谷池
三枚池
野々池
琴池

25
峠の池(横

大路)
峠の池(上

富木)
二子池

ダンベ池
中の池

菖蒲池(河
池)

ｲﾊﾞﾗ池下
池

阿弥陀大
池

惣毛池
東池

北脇新池
ひょうたん

池
風呂ノ谷池

相生池
下棒池
千波池
宮池

南場池
合山中池
秋谷池

安井棒池
向池

高室池
大谷中池
七ツ町池

19
皿池

中の池
西山新池
田谷下池
西木谷池
田谷地区

新池
岩倉中池
上三草地
区下池
中ノ池
奥ノ池
白助池
茨新池
西池
中池

穴沢池
四ツ塚池

南池
青野池
奥野池

１４
清水谷池
一号池
畑谷池
入住池
小池
堂池

清水池
馬頭池

殿畑新池
鷹尾池

風呂ノ谷下
池

上南七廻
池

さら池
宍粟谷大

池

８
野田池ノ上

池
峠下池
野田池

入住池（上
の池）
草谷池
魚住池
中床池

安福田臼
池

木梨池
二の谷池

新池
音ヶ谷池

蒲池
大池

中尾池
東谷中池
西の池

6

農林水産ﾋﾞｼﾞｮﾝ2025
農村地域防災減災事業
地域の総合治水推進事業

ため池 洪水吐切下 西脇市 - - 浦江宮池 明谷池 安井棒池 奥野池

（２）土地等の雨水貯留浸透機能の確保、（３）貯水施設の雨水貯留容量の確保

神野中の池

増田奥の池

谷口池

沢田池

市原新池

又池

岡本奥の池

末釜上池

金屋上池

80

末釜上池 増田中の池

天神池

御所谷新池

下り藤池

奥の谷池

裏池

西垣内池

天満大池

馬口池
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全体 うち計画期間内 ～H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6～

２ 流域対策

東播磨・北播磨・丹波（加古川流域圏）地域総合治水推進計画 フォローアップシート

箇所・取組 事業概要
実施
主体

事業量 期間［黒字：計画、赤字：実績］
備考

（実施計画）

ため池 洪水吐切下、事前放流施設の整備 三木市 19箇所 19箇所
4
4

6
6

3
3

4
4

2
2

1
1

今後改修予定のため池で、洪水吐スリット
の設置および緊急放流施設の設置を調査
設計に反映したため池数
地震ため池整備分：14
老朽ため池整備分：5

ため池 洪水吐切下、事前放流施設の整備 加西市 8箇所 8箇所
 
1
1

　
1
1

　
3
3

　
3
3

改修予定のため池で、洪水吐スリットの設
置および緊急放流施設の設置を調査設計
に反映したため池数
地震ため池整備分：6
老朽ため池整備分：2

ため池 事前放流施設の整備 加東市 44箇所 44箇所
　
2
2

　
3
3

　
3
3

4
4

8
6

8
9

8
7

8 6
H34以降は未定であるが、事前放流口は
設置する

ため池 洪水吐切下 多可町 4箇所 4箇所
１
1

1
1

3
3

冷谷池　他

ため池 洪水吐切下、事前放流施設の整備 加古川市 22箇所 21箇所 1 － 6
6

7
7

4
4

4
4 4

平成29年度以降についても、ため池管理
者のご理解とご協力が得られた箇所を実
施する予定

ため池 洪水吐切下、事前放流施設の整備 高砂市 12箇所 12箇所

竿池他
４池
竿池他
６池
（洪水吐
切下）

惣毛池
他３池
惣毛池
他３池

（洪水吐
切下）

大池
（事前放
流施設）

大池
（事前放
流施設）

ため池 洪水吐切下、事前放流施設の整備 稲美町 - -
7

　
6
6

　
6
5

　
6
7 0 2

H19～H25
満溜池　他

ため池 治水活用に関する普及啓発 丹波篠山市 継続実施 継続実施
１回

(99人)
2回

(86人)
1回

(76人)
1回

(79人)
1回

(76人)
1回

(64人)

【県(篠山土地改良事務所)と共催】
・ため池管理者講習会の継続開催
・改修時の技術的助言・指導

（２）土地等の雨水貯留浸透機能の確保、（３）貯水施設の雨水貯留容量の確保

ため池管理者講習会ため池管理者講習会

河－12



全体 うち計画期間内 ～H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6～

２ 流域対策

東播磨・北播磨・丹波（加古川流域圏）地域総合治水推進計画 フォローアップシート

箇所・取組 事業概要
実施
主体

事業量 期間［黒字：計画、赤字：実績］
備考

（実施計画）

ため池 治水活用に関する普及啓発 丹波市 継続実施 継続実施
1回

(54人)
2回

(59人)
1回

(56人)
1回

(45人)
1回

(55人)
1回

(52人)

【県(篠山土地改良事務所)と共催】
・ため池管理者講習会の継続開催
・改修時の技術的助言・指導

ため池 治水活用に関する普及啓発 神戸市 継続実施 継続実施
2回

(49人)
2回

(90人)

2回
(156
人)

2回
(159
人)

1回
(114
人)

2回
(206
人)

管理者への適正管理依頼
改修時の技術的助言・指導

ため池 治水活用に関する普及啓発 三田市 継続実施 継続実施
1回

(40人)

1回
1回

(40人)

1回
1回

(46人)

1回
1回

(55人)

1回
１回

(55人)

1回
１回

(58人)
2回

(67人)

管理講習会の継続開催
改修時の技術的助言・指導

ため池 治水活用に関する普及啓発 西脇市 継続実施 継続実施

0 0 1 1 1 1 1

管理者への適正管理依頼
改修時の技術的助言・指導

ため池 治水活用に関する普及啓発 三木市 継続実施 継続実施

0
3回
3回

3回
3回

3回
3回

3回
１回

3回
2回

3回
2回

改修時の技術的助言・指導

ため池 治水活用に関する普及啓発 小野市 継続実施 継続実施

0 0
2回

(28名)
3回

(20名)
1回

(46名)
1回

(46名)
1回

(44名)
1回

(50名)

ため池の維持管理に関する助言・指導

ため池 治水活用に関する普及啓発 加西市 継続実施 継続実施

0 0 随時 １回 　1回 　1回 随時

改修時の技術的助言・指導

ため池 治水活用に関する普及啓発 加東市 継続実施 継続実施
1回

(79名)

1回
1回

(79人)

2回
2回

(79人)

2回
2回

(79人)

2回
2回

(79人)

2回
2回

(79人)

2回
1回

(96人)

管理者への適正管理依頼
改修時の技術的助言・指導
農会長会では毎年事前放流のお願い
Ｈ27はため池講習会を開催

ため池 治水活用に関する普及啓発 多可町 継続実施 継続実施
1回

(24名)

1回
1回

(19人)

1回
1回

(49人)

1回
1回

(49人)

1回
1回

(49人)

1回
1回

(47人)

1回
1回

(43人)

改修時の技術的助言・指導

ため池 治水活用に関する普及啓発 加古川市 継続実施 継続実施

0 0

4回
5回
37人

3回
40人

7回
68人

3回
61人

8回
8回
55人

改修時の技術的助言・指導
管理者への適正管理依頼

（２）土地等の雨水貯留浸透機能の確保、（３）貯水施設の雨水貯留容量の確保

ため池管理者講習会ため池管理者講習会

ため池管理者講習会ため池管理者講習会

ため池管理者講習会ため池管理者講習会

ため池管理者講習会
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全体 うち計画期間内 ～H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6～

２ 流域対策

東播磨・北播磨・丹波（加古川流域圏）地域総合治水推進計画 フォローアップシート

箇所・取組 事業概要
実施
主体

事業量 期間［黒字：計画、赤字：実績］
備考

（実施計画）

ため池 治水活用に関する普及啓発 高砂市 継続実施 継続実施

0

2回
2回

(16人)

2回
1回

(23人)

1回
1回

(12人)

1回
1回

(30人)

1回
1回

(30人)

1回
1回

(30人)

改修時の技術的助言・指導
管理者への適正管理依頼（ため池協議会）

ため池 治水活用に関する普及啓発 稲美町 継続実施 継続実施

7回 0 0

1回
1回

(12人)

1回
1回

(52人)

1回
1回

(52人)

2回
2回

(67人)

改修時の技術的助言・指導
H19～H25年度で７回
満溜池等

ため池 治水活用に関する普及啓発 播磨町 継続実施 継続実施

0 0

1回
1回
(7人)

1回
1回
(7人)

1回
1回
(7人)

1回
1回
(7人)

1回
1回
(7人)

管理者への適正管理依頼

ため池
台風接近時の管理者等への事前水位
下げの依頼

県 継続実施 継続実施

ため池
台風接近時の管理者等への事前水位
下げの依頼

丹波篠山市 継続実施 継続実施

180人 180人 159人 159人 145人 141人

・ため池管理者に対し、点検・事前放流依
頼
・市広報へ事前放流の依頼を掲載(H27,28)

ため池
台風接近時の管理者等への事前水位
下げの依頼

丹波市 継続実施 継続実施

54人 59人 56人 45人 55人 52人

・ため池管理者講習会の際に依頼

ため池
台風接近時の管理者等への事前水位
下げの依頼

神戸市 継続実施 継続実施

2回 2回 2回 2回 2回

1回
(289
人)

1回
(289
人)

管理者への適正管理依頼
※台風接近等、災害予想時適宜対応。

ため池
台風接近時の管理者等への事前水位
下げの依頼

三田市 継続実施 継続実施
1回

(95人)
1回

(95人)
1回

(95人)

1回
1回

(95人)

1回
1回

(95人)

1回
1回

(95人)
1回

(95人)

ため池
台風接近時の管理者等への事前水位
下げの依頼

西脇市 継続実施 継続実施

0 3回 1回 2回 4回 4回 2回

ため池
台風接近時の管理者等への事前水位
下げの依頼

三木市 継続実施 継続実施

0 0
2回
1回

2回
2回

3回
2回

3回
4回

2回
1回

電話・文書での依頼

ため池
台風接近時の管理者等への事前水位
下げの依頼

小野市 継続実施 継続実施

0 0
2回

(28名)
3回

(20名)
４回

(43名)
1回

(12名)
3回

(12名)
3回

(12名)

（２）土地等の雨水貯留浸透機能の確保、（３）貯水施設の雨水貯留容量の確保

ため池管理者講習会
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全体 うち計画期間内 ～H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6～

２ 流域対策

東播磨・北播磨・丹波（加古川流域圏）地域総合治水推進計画 フォローアップシート

箇所・取組 事業概要
実施
主体

事業量 期間［黒字：計画、赤字：実績］
備考

（実施計画）

ため池
台風接近時の管理者等への事前水位
下げの依頼

加西市 継続実施 継続実施

0 2回 2回 2回 　1回 　1回 　1回

ため池
台風接近時の管理者等への事前水位
下げの依頼

加東市 継続実施 継続実施

3 3 2 2 3 3 3

ＣＡＴＶの文字放送にて啓発（台風毎）
文書での依頼を年1回

ため池
台風接近時の管理者等への事前水位
下げの依頼

多可町 継続実施 継続実施
1回

(35人)
2回

(49人)
1回

(49人)
1回

(49人)
1回

(49人)
1回

(47人)
1回

(43人)

ため池
台風接近時の管理者等への事前水位
下げの依頼

加古川市 継続実施 継続実施

0 0 2回 2回 3回 2回 1回

ため池管理者(83団体)に対し、点検・事前
放流の依頼文書を送付

ため池
台風接近時の管理者等への事前水位
下げの依頼

高砂市 継続実施 継続実施

0

3回
(10団
体)

5回
(9団体)

3回
(9団体)

2回
(10団
体)

5回
(10団
体)

4回
(10団
体)

ため池
台風接近時の管理者等への事前水位
下げの依頼

稲美町 継続実施 継続実施
4回

(148人)
4回

(148人)
5回

(185人)

3回
(111
人)

3回
(111
人)

4回
(148
人)

3回
(111
人)

ため池
台風接近時の管理者等への事前水位
下げの依頼

播磨町 継続実施 継続実施
1回
(7人)

1回
(7人)

1回
(7人)

1回
(7人)

1回
(7人) - -

田んぼダム セキ板配布・設置啓発
県

(神戸土地改良
加古川流域土地改良、

篠山土地改良)

12,074ha 1,199ha

574 369 254 479 359 192

多面的機能支払交付金
694地区（水田20,122ha）
農林水産ﾋﾞｼﾞｮﾝ2025
ｾｷ板1000枚作戦

県立学校 校庭貯留 県 33校

市立学校 市立学校校庭貯留 丹波市 1,711m3 1,711m3
（参考）
市内公立学校数　20校（流域圏内）

（２）土地等の雨水貯留浸透機能の確保、（３）貯水施設の雨水貯留容量の確保

氷上中
1,088m3

柏原中
623m3

氷上

西

取組

啓発

市町・地元の取組へ移行

天満土地

改良区等

松沢町等

266

窪田活動

組織等
神出東エコ

農業活動組

織等

取組

啓発

市町・地元の取組へ移行

天満土地

改良区等

松沢町等

266

窪田活動

組織等
神出東エコ

農業活動組

織等

神出東エコ

農業活動組

織等

田路農会田路農会

（加古

流実

績） 玉

野町環

境保全

隊等

田路農会

（加古流

実績）
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全体 うち計画期間内 ～H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6～

２ 流域対策

東播磨・北播磨・丹波（加古川流域圏）地域総合治水推進計画 フォローアップシート

箇所・取組 事業概要
実施
主体

事業量 期間［黒字：計画、赤字：実績］
備考

（実施計画）

市立学校 市立学校校庭貯留 西脇市 9,200m3 1,200m3 西脇中
8,000m3

西脇小
200m3
日野小
1000m3

（参考）
市内公立学校数　15校（流域圏内）

市立学校 市立学校校庭貯留 小野市 1,400m3 200m3
小野中
1,000m3
来住小
200m3

小野東小

200m3

（参考）
市内公立学校数　15校（流域圏内）
当面、建替等の予定なし

4,950m3 0
宇仁小
1,950m3
北条東小
3,000m3

（参考）
市内公立学校数　18校（流域圏内）

1,000m3 600m3
北条中
400m3

(雨水タンク)

加西中
600m3

(雨水タンク)

市立学校 市立学校校庭貯留 加古川市 2,700ｍ3 2,700ｍ3
平岡中
900m3

(校庭貯留)
--

神吉中
750m3

(校庭貯留)
--

(参考)
 約900m3×3箇所＝約2,700ｍ3
  ※平岡中学校、平岡北小学校、神吉中学校を予定

市立学校 市立学校校庭貯留 高砂市 - -
H23

阿弥陀小
455m3

（参考）
市内公立学校数　17校（流域圏内）

県立都市公園
(丹波並木道中央公園)

森林保全（間伐）、
グラスパーキング、
管理棟雨水ﾀﾝｸ設置

県

森林保全（間
伐）、グラス
パーキング、管
理棟雨水ﾀﾝｸ
設置

森林保全（間
伐）、管理棟雨
水ﾀﾝｸ設置

［開園面積］70.9ha
［種別］広域
［駐車場］115台

市立学校校庭貯留

（２）土地等の雨水貯留浸透機能の確保、（３）貯水施設の雨水貯留容量の確保

市立学校 加西市

雨水タンク設置

間伐（適宜）

ｸﾞﾗｽﾊﾟｰｷﾝｸﾞ

森林保全（間伐）

雨水タンク設置

雨水タンク設置

間伐（適宜）

ｸﾞﾗｽﾊﾟｰｷﾝｸﾞ

森林保全（間伐）

雨水タンク設置
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全体 うち計画期間内 ～H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6～

２ 流域対策

東播磨・北播磨・丹波（加古川流域圏）地域総合治水推進計画 フォローアップシート

箇所・取組 事業概要
実施
主体

事業量 期間［黒字：計画、赤字：実績］
備考

（実施計画）

県立都市公園
（播磨中央公園）

危険木伐採、
駐車場透水性舗装、
修景池洪水吐改修、
管理棟雨水ﾀﾝｸ設置

県

森林保全（危険
木伐採）、駐車
場透水性舗
装、修景池洪
水吐改修、管
理棟雨水ﾀﾝｸ
設置

森林保全（危
険木伐採）、駐
車場透水性舗
装、修景池洪
水吐改修、管
理棟雨水ﾀﾝｸ
設置

［開園面積］181.7ha
［種別］広域
［駐車場］1,047台

県立都市公園
（三木総合防災公園）

森林保全（危険木伐採）、グラスパーキ
ング、雨水地下貯留槽

県

森林保全（危険
木伐採）、グラ
スパーキング、
雨水地下貯留
槽

森林保全（危
険木伐採）

［開園面積］202.4ha
［種別］広域
［駐車場］1,555台

県営住宅
（柏原南多田）

駐車場貯留
V=300m3

県
駐車場貯留
V=300m3

駐車場貯留
V=300m3

社基プロ前期：着手

県営住宅
（小野垂井）

駐車場貯留
V=240m3

県
駐車場貯留
V=240m3

駐車場貯留
V=240m3

社基プロ前期：着手

柏原総合庁舎
雨水貯留ﾀﾝｸ設置、
駐車場透水性舗装等

県
ﾀﾝｸ設置1基、
透水性舗装等

ﾀﾝｸ設置1基、
透水性舗装等

1

［敷地面積］15,924m2
［駐車場］293台

社総合庁舎
雨水貯留ﾀﾝｸ設置、
駐車場透水性舗装等

県
ﾀﾝｸ設置1基、
透水性舗装等

ﾀﾝｸ設置1基、
透水性舗装等

1

［敷地面積］25,346m2
［駐車場］448453台

加古川総合庁舎 ｸﾞﾗｽﾊﾟｰｷﾝｸﾞ、ﾀﾝｸ展示 県
ｸﾞﾗｽﾊﾟｰｷﾝｸﾞ

974 m2
ﾀﾝｸ展示1基

ﾀﾝｸ展示1基

974m2 1

篠山庁舎 駐車場透水性舗装等 県 透水性舗装等 透水性舗装等
［敷地面積］13,565m2
［駐車場］170台

（２）土地等の雨水貯留浸透機能の確保、（３）貯水施設の雨水貯留容量の確保
危険木伐採（適宜）、駐車場透水性舗装（施設の改築更新時に実施）

雨水タンク設置

（測量設計） （工事）

修景池洪水吐改修

（測量設計）

ｸﾞﾗｽﾊﾟｰｷﾝｸﾞ(一部)
雨水タンク設置

危険木伐採（適宜）

・ｸﾞﾗｽﾊﾟｰｷﾝｸﾞ

・雨水地下貯留槽

森林保全（危険木伐採）

ｸﾞﾗｽﾊﾟｰｷﾝｸﾞ

透水性舗装等（舗装修繕時に検討）

透水性舗装等（舗装修繕時に検討）

透水性舗装等（舗装修繕時に検討）

タンク設置

タンク展示

タンク設置

森林保全（危険木伐採）

透水性舗装等（舗装修繕時に検討）

タンク設置

タンク設置
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全体 うち計画期間内 ～H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6～

２ 流域対策

東播磨・北播磨・丹波（加古川流域圏）地域総合治水推進計画 フォローアップシート

箇所・取組 事業概要
実施
主体

事業量 期間［黒字：計画、赤字：実績］
備考

（実施計画）

三木庁舎
雨水貯留ﾀﾝｸ設置、
駐車場透水性舗装等

県
ﾀﾝｸ設置1基、
透水性舗装等

ﾀﾝｸ設置1基、
透水性舗装等

1

［敷地面積］4,7806,830m2
［駐車場］9091台

公共施設
公共施設の新築・改築時に貯留施設
や浸透施設の整備を推進

加古川市 - -

貯留槽
(240m3)

ｸﾞﾗｽﾊﾟｰｷﾝ
ｸﾞ(約800

㎡)

貯留タンク
設置(公民
館12箇所）

中央市民
病院貯留
槽
約800m3

― ― ―

H26 寺家町防災街区 貯留槽240m3
       人権文化ｾﾝﾀｰ ｸﾞﾗｽPﾞ約800㎡、貯留ﾀﾝｸ、浸透桝
H27 公民館12箇所に雨水貯留ﾀﾝｸ設置
H28 中央市民病院  貯留槽約800m3

公共施設
公共施設の新築・改築時に貯留施設や
浸透施設の整備を推進

高砂市 1箇所 1箇所
市立中筋
住宅
雨水貯留タ
ンク設置
(2箇所）

―

（H28～）公共施設の新築・改築時に貯留
施設や浸透施設の整備を推進
H27市立図書館（貯水槽7m3、雨水貯留4.0m3、透水性舗
装）
H27市立中筋住宅（雨水貯留タンク２箇所）

公共施設
公共施設の新築・改築時に貯留施設や
浸透施設の整備を推進

播磨町 2箇所 2箇所

あえのはま
広場

透水性舗
装

566㎡

防災公園
透水性舗

装
620㎡

- -
望海公園
透水性舗
装
1649ｍ2

平成30年度より望海公園整備予定
平成32年度供用開始予定

県管理道路における
歩道の透水性舗装

県管理道路における
歩道の透水性舗装

県
（丹波土木）

歩道の透水性
舗装

歩道の透水性
舗装 4.3km 1.2km

実績：各時点の道路台帳（区域変更にかか
る）より算出

県管理道路における
歩道の透水性舗装

県管理道路における
歩道の透水性舗装

県
（加東土木）

歩道の透水性
舗装

歩道の透水性
舗装 3.1km 4.8km

実績：各時点の道路台帳（区域変更にかか
る）より算出

県管理道路における
歩道の透水性舗装

県管理道路における
歩道の透水性舗装

県
（加古川土木）

歩道の透水性
舗装

歩道の透水性
舗装 2.4km 0.0km

実績：各時点の道路台帳（区域変更にかか
る）より算出

市管理道路における
歩道の透水性舗装

市管理道路における
歩道の透水性舗装

神戸市 － 150㎡/年 150
150

150
150

150
150

150
150

150
636

150
210

150 150 150 150 150

市立図書館
貯水槽7m3

雨水貯留4.0m3
透水性舗装

（２）土地等の雨水貯留浸透機能の確保、（３）貯水施設の雨水貯留容量の確保

3.4km

0.6km

0.0km

歩道の透水性舗装（歩道の設置、改修時に実施）

歩道の透水性舗装（歩道の設置、改修時に実施）

歩道の透水性舗装（歩道の設置、改修時に実施）

0.3km

0.0km

0.6km

透水性舗装等（舗装修繕時に検討）タンク設置

0.0km

1.1km

0.0km

0.0ｋ

0.4ｋｍ

0.1ｋ

透水性舗装等（舗装修繕時に検討）タンク設置

0.1ｋ
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全体 うち計画期間内 ～H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6～

２ 流域対策

東播磨・北播磨・丹波（加古川流域圏）地域総合治水推進計画 フォローアップシート

箇所・取組 事業概要
実施
主体

事業量 期間［黒字：計画、赤字：実績］
備考

（実施計画）

市管理道路における
歩道の透水性舗装

市管理道路における
歩道の透水性舗装

加古川市 － －
2,000㎡
2,000㎡

3,600㎡
3621㎡

420㎡
117㎡

-

3416㎡

H28年度 市道平野神野線A＝3,600㎡予定
新たな歩道を整備、改築時は全て透水性
舗装を施す。

市管理道路における
歩道の透水性舗装

市管理道路における
歩道の透水性舗装

播磨町 － － 738㎡
1277㎡
1784㎡

1878㎡
1636㎡

～Ｈ26年度　町道浜幹線
Ｈ27年度　喜瀬川遊歩道
Ｈ28年度　町道古宮大中線他2路線
H29年度　町道浜幹線他2路線

各戸貯留 雨水貯留タンク設置費助成 三田市 40件/年 40件/年 40
35

40
13

40
12

40
8

40
6

40
5

40 40 40 40 40 対象区域；市街化区域内

各戸貯留 雨水貯留タンク設置費助成 三木市 - -

77

～H24

各戸貯留 雨水貯留タンク設置費助成 加西市 50件/年 50件/年 50
6

50
 4

50
 2

50
 1

50
3

50
0

各戸貯留 雨水貯留タンク設置費助成 加東市 - -

0 0 0 0 2

各戸貯留 雨水貯留タンク設置費助成 加古川市 50件/年 250件/５年
 

50
63

 
50
23

50
16

50
31

50
22

 H27 公民館12箇所に設置による啓発

各戸貯留 雨水貯留タンク設置費助成 高砂市 50件/年 50年/年

18 21 35 14 50

各戸貯留 雨水貯留タンク設置費助成 稲美町 84件 57件/６年

27 2 3 2
14
2

14
0

14
2

平成25年～　8基×5年＝40基

各戸貯留 雨水貯留タンク設置費助成 播磨町 20件/年 20年/年 20
18

20
2

20
4

20
5 20

（２）土地等の雨水貯留浸透機能の確保、（３）貯水施設の雨水貯留容量の確保
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全体 うち計画期間内 ～H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6～

２ 流域対策

東播磨・北播磨・丹波（加古川流域圏）地域総合治水推進計画 フォローアップシート

箇所・取組 事業概要
実施
主体

事業量 期間［黒字：計画、赤字：実績］
備考

（実施計画）

ポンプ運転施設との調
整

遊水機能の維持

災害に強い森づくり 六甲山系の防災機能強化　等
県

（神戸農林振興
事務所）

812ha 484ha

328
21
21

40
40

53
42

102
75

74
66

102
59

70 22

ひょうご農林水産ビジョン2025
事務所毎の数値のため、計画地域内の面
積とは異なる。

災害に強い森づくり 災害緩衝林の造成　等
県

(加古川農林水産
振興事務所)

184ha 124ha

60
2
2

2
2

2
4

42
12

32
38

10
17

32 2

ひょうご農林水産ビジョン2025
事務所毎の数値のため、計画地域内の面
積とは異なる。

災害に強い森づくり 災害緩衝林の造成　等
県

（加東農林振興
事務所）

3,208ha 1,656ha

1,552
322
322

275
286

207
224

181
178

193
271

183
418

185 110
ひょうご農林水産ビジョン2025
事務所毎の数値のため、計画地域内の面
積とは異なる。

災害に強い森づくり 災害緩衝林の造成　等
県

（丹波農林振興
事務所）

4,766ha 2,264ha

2,502
437
437

526
529

241
343

234
234

238
310

238
238

240 110

ひょうご農林水産ビジョン2025
事務所毎の数値のため、計画地域内の面
積とは異なる。

災害に強い森づくり
森林整備促進のための植生等の現況
調査

丹波市 - -
南油良
地域

調査結果→林業事業体や住民によるワー
クショップ→地域に応じた森林整備
28年度をもって施策終了(29年度以降の計
画廃止)

(4)ポンプ運転施設との調整

(5)遊水機能の維持

(6)森林の整備および保全
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全体 うち計画期間内 ～H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6～

２ 流域対策

東播磨・北播磨・丹波（加古川流域圏）地域総合治水推進計画 フォローアップシート

箇所・取組 事業概要
実施
主体

事業量 期間［黒字：計画、赤字：実績］
備考

（実施計画）

丹波市
森林づくりビジョン

①森林管理１００％作戦事業等を推進
し、施業の集約化、路網の整備
②高性能林業機械の導入支援
③木質バイオマスチップボイラー導入
等

丹波市 - -

H24:チッ
プボイ
ラー導
入(青垣
運動公
園プー
ル)

H25:木
質バイ
オマス
供給施
設建
設、高
性能林
業機
械:1台

チップボ
イラー
導入（山
南温浴
施設）

高性能
林業機
械:4台

高性能
林業機
械:4台

高性能
林業機
械:4台

高性能
林業機
械:3台

森林管
理100%
作戦
220ha
(予定)

路網整
備
23000ｍ
(予定)

高性能
林業機
械:3台

森林管
理100%
作戦
254ha

路網整
備
34,714
ｍ

高性能
林業機
械:3台

森林管
理100%
作戦
250ha
（予定）

路網整
備
26,300
ｍ
（予定）

高性能
林業機
械:3台
（予定）

・高性能林業機械の導入はH28年度以降
も国県補助に随伴して継続する
・森林活用計画（ゾーニング調査）はH27～
H32の継続事業とする

六甲山森林整備戦略
市民・企業・行政等の協働による、六甲
山の森林を支える仕組みづくりを進め
る

神戸市 1386ha 271ha
24ha
23ha

23ha
19ha

28ha
22ha 18ha 19ha 16ha

六甲山の森林整備（市有林）

森林保全並びに健全な
森林整備

施業の集約化、作業道の整備、
高性能機械の導入
木質バイオマス供給センターの設置、
伐採した間伐材搬出のための費用補
助

多可町 - -

142,800
千円

92,600
千円

163,700
千円

82,000
千円

114,504
千円

91,103
千円

140,992
千円

139,400
千円

90,000千円の内訳
【平成２６年度実績】
森林整備事業
  ○針広混交林整備事業
38,000千円
  ○緊急防災林整備事業
26,000千円
  ○森林管理100%作戦推進事業
14,000千円
  ○間伐材搬出助成事業
7,000千円
  ○高性能機械導入事業
1,000千円
  ○作業道開設事業
4,000千円

(6)森林の整備および保全
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全体 うち計画期間内 ～H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6～

３ 減災対策

(1)浸水が想定される区域の指定・県民の情報の把握

浸水想定区域の作成・
公表

国
- - 公表済

水防法改正に伴う
洪水浸水想定区域の指定

想定し得る最大規模降雨による洪水浸
水想定区域図の作成・公表

県 18河川 18河川
水位周知河川から順次作成（対象
河川は別表参照）

ハザードマップの作成・
周知

丹波篠山市 継続実施 継続実施 H24
作成

・全戸配布済み
・周知継続実施

ハザードマップの作成・
周知

丹波市 継続実施 継続実施 H23
作成

マップ等
全戸配布

・全戸及び、新規転入者等への配布済
・地域の防災訓練等で周知し、避難訓練や
手づくりハザードマップ作成、更新等で活
用

ハザードマップの作成・
周知

神戸市 継続実施 継続実施

配布 配布 配布 配布 配布 配布 配布
「くらしの防災ガイド」
毎年６月上旬に全戸配布

「土砂災害　わが家の避難マップ」
平成27年6月上旬に対象エリアに配布
→「土砂災害　わが家の避難マップ」は土
砂災害に特化したハザードマップであり、
浸水想定区域の周知を目的としたもので
なく、当該欄の主旨にそぐわないため、削
除

東播磨・北播磨・丹波（加古川流域圏）地域総合治水推進計画 フォローアップシート

箇所・取組 事業概要
実施
主体

事業量 期間［黒字：計画、赤字：実績］
備考

（実施計画）

「くらしの防災ガイド」

「土砂災害わが家の避難マップ」

作業着手作業着手

「くらしの防災ガイド」

作業着手作業着手
5 13加古川

美嚢川

東条川

野間川

杉原川

志染川、

淡河川、

万勝寺

川、万

願寺川、

下里川、

千鳥川、

篠山川、

宮田川、

柏原川、

高谷川、

葛野川、

喜瀬川、

法華山

谷川
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全体 うち計画期間内 ～H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6～

３ 減災対策

東播磨・北播磨・丹波（加古川流域圏）地域総合治水推進計画 フォローアップシート

箇所・取組 事業概要
実施
主体

事業量 期間［黒字：計画、赤字：実績］
備考

（実施計画）

ハザードマップの作成・
周知

三田市 継続実施 継続実施

全戸配布
全戸配布

配布
（L2、
R区
域指
定地
区）

全戸
配布

ハザードマップの作成・
周知

西脇市 継続実施 継続実施

全戸配布

防災ガイド
配布

防災ガイド
配布

ハザードマップの作成・
周知

三木市 継続実施 継続実施

全戸配布

更新
更新

全戸配布

更新

全戸配布

Ｈ２８防災情報マップ全面リニューアル
全戸配布
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全体 うち計画期間内 ～H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6～

３ 減災対策

東播磨・北播磨・丹波（加古川流域圏）地域総合治水推進計画 フォローアップシート

箇所・取組 事業概要
実施
主体

事業量 期間［黒字：計画、赤字：実績］
備考

（実施計画）

(1)浸水が想定される区域の指定・県民の情報の把握

ハザードマップの作成・
周知

小野市 継続実施 継続実施
全戸配布
全戸配布 更新

全戸配
布

ハザードマップの作成・
周知

加西市 継続実施 継続実施

全戸配布 更新

ハザードマップの作成・
周知

加東市 継続実施 継続実施

全戸配布 全戸配布

ハザードマップの作成・
周知

多可町 継続実施 継続実施

ハザードマップの作成・
周知

加古川市 継続実施 継続実施
総合防災
マップ更新
全戸配布

かこナビ
掲載

H27公開型地図サービス「かこナビ」に掲
載

ハザードマップの作成・
周知

高砂市
出前講座

年50回実施
出前講座

年50回実施
27

91
91

50
47

50
48

50
51

50
51

50
41 50 50 50 50

H26:更新・全戸配布
出前講座の実施により活用方法を周知

ハザードマップの作成・
周知

稲美町 継続実施 継続実施
H21：全戸配布
H29：全戸配布

ハザードマップの作成・
周知

播磨町 継続実施 継続実施 更新及び
全戸配布
更新及び
全戸配布

出前講座
による周知

出前講座
による周知

出前講座
による周知 －

H27：更新及び全戸配布
出前講座等の実施により活用方法を周知

ハザードマップの更新 丹波篠山市 1回 1回
更新
更新

更新 H28.4更新(全戸配布)

ハザードマップの更新 丹波市 1回 1回

更新 全戸配布

・丹波市防災マップの更新
・H26.8丹波市豪雨災害での実績浸水深、
土砂等流出箇所、土砂災害警戒区域（特
別警戒区域を含む）などを追加表示

ハザードマップの更新 三田市 1回 1回
H31.2
更新

R1.6
更新

H27～
改良および修正
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全体 うち計画期間内 ～H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6～

３ 減災対策

東播磨・北播磨・丹波（加古川流域圏）地域総合治水推進計画 フォローアップシート

箇所・取組 事業概要
実施
主体

事業量 期間［黒字：計画、赤字：実績］
備考

（実施計画）

(1)浸水が想定される区域の指定・県民の情報の把握

ハザードマップの更新 西脇市 1回 1回

更新

概ね5年毎の更新

ハザードマップの更新 三木市 2回 2回
更新
更新

   更新

Ｈ２８
三木市防災情報マップの更新（475万円）
指定緊急避難場所、指定避難所の追加、
見直し、ハザードエリアの見直し。

ハザードマップの更新 加西市 1回 1回 更新

ハザードマップの更新 加東市 2回 2回
更新
更新

更新 概ね5年毎の更新

ハザードマップの更新 多可町 2回 1回
　

更新
更新

 更新 更新
土砂災害特別警戒区域など新たな警戒区
域追加

ハザードマップの更新 加古川市 1回 1回 概ね5年毎に更新

ハザードマップの更新 高砂市 1回 1回
更新
更新

ウェブ
版更新

H26:更新・全戸配布

ハザードマップの更新 稲美町 1回 1回 作成
ため池、河川のハザードマップを集約した
防災マップを作成

ハザードマップの更新 播磨町 1回 1回 更新
更新

ハザードマップを刷新した洪水ハザード
マップを作成

災害を伝える
想定浸水深等を記した標識
(まるごとまちごとハザードマップ)
の設置

国 - -

124 0 0 0 0 0 0

「土砂災害わが家の避難マップ」

河－25



全体 うち計画期間内 ～H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6～

３ 減災対策

東播磨・北播磨・丹波（加古川流域圏）地域総合治水推進計画 フォローアップシート

箇所・取組 事業概要
実施
主体

事業量 期間［黒字：計画、赤字：実績］
備考

（実施計画）

(2）浸水による被害の発生に係る情報の伝達

雨量・水位情報
リアルタイム観測情報や河川監視
画像の配信

国 継続実施 継続実施 HPで公開中

雨量・水位情報
リアルタイム観測情報や河川監視
画像の配信

県 継続実施 継続実施 HPで公開中

避難の目安となる
水位表示板の設置

加古川８箇所 国 - -
～H27
8箇所

加古川左岸30.8kp　加東市貝原地先他

水位表示板の設置
加古川　２箇所
杉原川　１箇所
野間川　２箇所

西脇市 5箇所 5箇所 5
5

水位表示板の設置
加東市上滝野地内
（闘竜橋下）

加東市 1箇所 1箇所

危険ため池の水位判断
計の設置

加東市山口地内
（数曽寺池）

加東市 1箇所 1箇所

ひょうご防災ネット 県 継続実施 継続実施
気象情報等の緊急情報や避難情報などを
登録者へメール配信するシステムを運用
中

防災情報の発信
(デカンショ防災ネット)

丹波篠山市 継続実施 継続実施
・防災行政無線稼働中
・H31～33デジタル化
・登録者メール配信中

防災情報の発信
（丹波市防災メール）

丹波市 継続実施 継続実施

2期工事
契約・実
施設計

施行

・防災行政無線アナログ設備稼働中
・H32.4デジタル化供用開始（予定）
・登録者メール配信中
・SNS等を活用した情報発信

防災情報の発信
（神戸市（安全・安心情
報）

神戸市 継続実施 継続実施
・防災行政無線稼働中
・登録者メール配信中

青垣・山南地域
の地域放送設備
の整備工事完了

防災行政無線デジタル化

防災行政無線

デジタル化

防災行政無線

デジタル化

河－26



全体 うち計画期間内 ～H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6～

３ 減災対策

東播磨・北播磨・丹波（加古川流域圏）地域総合治水推進計画 フォローアップシート

箇所・取組 事業概要
実施
主体

事業量 期間［黒字：計画、赤字：実績］
備考

（実施計画）

(2）浸水による被害の発生に係る情報の伝達

防災情報の発信
（さんだ防災・防犯メー
ル）

三田市 継続実施 継続実施 防災行政
無線整備

継続
実施

継続
実施

・H28 防災行政無線の整備

防災情報の発信
（にしわき防災ネット）

西脇市 継続実施 継続実施

・にしわき防災ネット及びJ-ALERTを稼働
中
・防災行政無線のデジタル化については ア
 ナログ波の使用期限等を考慮しH30頃から
 更新を検討令和２年度設置完了をめざし
て令和元年度工事発注
・登録者メール配信中

防災情報の発信
（三木安全安心ネット）

三木市 継続実施 継続実施
・登録者メール配信中
・メール登録加入の推進

防災情報の発信
（小野市安全安心メー
ル）

小野市 継続実施 継続実施 4,074 4,605 5,403 5,924 7,208 8,104 8,645
2,733

・ひょうご防災ネットを活用し配信中
・メール登録加入の推進
・登録者メール配信中

防災情報の発信
（かさい防災ネット）

加西市 継続実施 継続実施
　
・登録者メール配信中

防災情報の発信
（かとう安全安心ネット）

加東市 継続実施 継続実施
・防災行政無線の整備
・登録者メール配信中

防災情報の発信
（防災行政無線・たか
ちょう防災ネット）

多可町 継続実施 継続実施
・防災行政無線稼働済
・H29デジタル化
・登録者メール配信中

防災情報の発信
（河川監視カメラ等設
置）

町内８カ所に河川監視カメラ、５か所に
雨量計を設置し、インターネットで公開

多可町
カメラ；８箇所

雨量計；５箇所
継続実施

設置
H28設置、H28.8～公開

防災情報の発信
（防災ネットかこがわ）

加古川市 継続実施 継続実施 登録件数
21,517件

登録件数
22,487件

登録件数
23,724件

登録件数
23,786件

・登録者メール配信中
  (登録者数21,517件 H29.3時点 )
・HPに台風、避難所開設、被害、通行規制
などの緊急情報を掲載

防災情報の発信
（防災ネットたかさご）

高砂市 継続実施 16,000件

11,140 11,789
12,000
11,910

12,500
12,337

13,100
12,768

13,100
13,225

13,100
13,332 14,800 15,300 15,800 16,000

防災情報の発信
（いなみ安心ネット）

稲美町 継続実施 継続実施
防災行
政無線
整備

・H28防災情報無線の再整備
・登録者メール配信中

防災行政無線
デジタル化

防災行政無線整備
Ｈ２９年３月から運用開

始

防災行政無線デジタル

化

防災行政無線デジタル

防災行政無線デジタル

化
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全体 うち計画期間内 ～H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6～

３ 減災対策

東播磨・北播磨・丹波（加古川流域圏）地域総合治水推進計画 フォローアップシート

箇所・取組 事業概要
実施
主体

事業量 期間［黒字：計画、赤字：実績］
備考

（実施計画）

(2）浸水による被害の発生に係る情報の伝達

防災情報の発信
（防災安心ネットはり
ま）

播磨町 継続実施 継続実施 テレドーム
導入

・防災行政無線稼働中
・登録者メール配信中
・テレドーム運用中

緊急速報メール 市町 - - 運用中

河川氾濫予測システム 県 継続実施 継続実施
フェニックス防災システムにより市町等に
配信中

道路アンダーパス部の
浸水情報

国・県・市町 - -

洪水予報 国 継続実施 継続実施
加古川上流（板波）及び加古川下流（国
包）おける運用継続

氾濫危険水位等の見
直し

避難判断水位・氾濫危険水位等の
見直し

県 18河川 18河川

［水位周知河川］加古川、美囊川、志染
川、万願寺川、下里川、万勝寺川、東条
川、千鳥川、野間川、杉原川、淡河川、篠
山川、宮田川、柏原川、高谷川、葛野川、
喜瀬川、法華山谷川（18）作業完了

河－28



全体 うち計画期間内 ～H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6～

３ 減災対策

東播磨・北播磨・丹波（加古川流域圏）地域総合治水推進計画 フォローアップシート

箇所・取組 事業概要
実施
主体

事業量 期間［黒字：計画、赤字：実績］
備考

（実施計画）

(3)浸水による被害の軽減に関する学習

防災リーダーの育成

ひょうご防災リーダーフォロー
アップ研修の開催(丹波地域ひょ
うご防災リーダー等のスキル向
上)

県
(丹波県民局)

1回/年
継続実施

1回/年
継続実施

51人 20人 31人 29人 32人 24人 36人

・丹波地域ひょうご防災リーダー養成の講
座も開催(H28は6回開講)
・丹波地域の防災リーダーのフォローアッ
プに繋がる講座を継続実施(H30は12月23
日に実施)

地域防災力の強化
DIGを活用した、被害軽減のための
予防策や対応策、避難行動の検討
等

県
(丹波県民局)

継続実施 継続実施

実施 実施 実施 実施 実施

・防災情報活用研修を実施（～H30）
・地域防災力向上研修を実施（R1～）

防災リーダーの育成
ジュニア・地域防災スクール開
催事業(子どもやその保護者、地
域住民等への防災講座の開催)

県
(東播磨県民局)

継続実施 継続実施

157 1107 1,656 3,272 1,641 1,894 900 900 900 900

H27年度：４回（集合型）、４回（出前型）
H28年度：４回（集合型）、５回（出前型）
H29年度：２回（集合型）、７回（出前型）

防災リーダーの育成
 モバイル端末を活用した地域防
災力向上事業（自主防災組織 防
 災情報活用研修会の開催）

県
(北播磨県民局)

継続実施 継続実施

318名 326名 163名 219名 201名 212名 

自主防災組織のリーダー等を対象に研修
会を実施。 モバイル端末を活用した災害発
 生時の情報収集や情報発信方法の習得
 を図る。
H26年度：16回（８日間、１日２回）
H27年度：16回（８日間、１日２回）
H28年度：８回（４日間、１日２回）
H29年度：８回（４日間、１日２回）
H30年度：８回（４日間、１日２回）
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全体 うち計画期間内 ～H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6～

３ 減災対策

東播磨・北播磨・丹波（加古川流域圏）地域総合治水推進計画 フォローアップシート

箇所・取組 事業概要
実施
主体

事業量 期間［黒字：計画、赤字：実績］
備考

（実施計画）

(3)浸水による被害の軽減に関する学習

防災リーダーの育成
ひょうご防災リーダー講座受講
等に係る費用の補助

丹波篠山市 継続実施 継続実施

0人 2人 3人 10人 0人 1人 5人 5人

防災士資格取得補助1万円/人

防災リーダーの育成
ひょうご防災リーダー講座受講
等に係る費用の補助

丹波市 継続実施 継続実施

1人 1人 0人 10人 9人 5人 12人

防災リーダー養成事業
(交通費等の6割補助、テキスト代補助)

防災リーダーの育成 市民防災リーダー研修開催 神戸市 継続実施 継続実施 ～H25
累計
13368

人

1212
人

1307
人

1354
人

1305
人

1340
人

1333
人

継続して市民防災リーダーを育成してい
る。
各防災福祉コミュニティにつき年に１回開
催

防災リーダーの育成
ひょうご防災リーダーに関する
広報

三田市 継続実施 継続実施

114人 10人 20人 16人 11人 11人 13人

三田市からは年10名程度が参加

防災リーダーの育成
ひょうご防災リーダーに関する
広報

西脇市 継続実施 継続実施

22人 2人 0人 0人 0人 0人 0人

西脇市からは合計24名が受講済

防災リーダーの育成 自主防災組織育成研修会の開催 三木市 1回/年 1回/年 1回
1回

(362人)

1回
1回

(500人)

1回
1回

(384人)

1回
1回

(407人)

1回
1回

(389人)

1回
1回

(393人)

　
1回

　
1回

　
1回

　
1回

防災リーダーの育成
ひょうご防災リーダーに関する
広報

三木市 継続実施 継続実施
三木市からは年5～10名程度がひょうご防
災リーダー講座に参加

防災リーダーの育成
三木防災リーダーの会への活動
支援

三木市 継続実施 継続実施 年間を通した事務局支援

防災リーダーの育成 自主防災リーダー研修 小野市 1回/年 1回/年 　
1回

（410人）
1回

（410人）
1回

（800人）

　

1回
(348人)

　

1回
(341人)

　

0回
中止

　

1回
(250人)

　
1回

　
1回

　
1回

　
1回

Ｈ３０：酷暑のため中止

防災リーダーの育成 自主防災リーダー研修 加西市 継続実施 継続実施

0
80

(２回）
94

(2回）
106

(2回）
154

(3回）
65

(1回）
97

(4回）
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全体 うち計画期間内 ～H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6～

３ 減災対策

東播磨・北播磨・丹波（加古川流域圏）地域総合治水推進計画 フォローアップシート

箇所・取組 事業概要
実施
主体

事業量 期間［黒字：計画、赤字：実績］
備考

（実施計画）

(3)浸水による被害の軽減に関する学習

防災リーダーの育成
ひょうご防災リーダー講座開催
案内

加東市 継続実施 継続実施

1回
1回
1回

1回
1回

1回
1回

1回
1回

1回
1回

1回
1回

継続開催

防災リーダーの育成
ひょうご防災リーダー講座受講
等に係る費用の補助及び防災
リーダー研修

多可町 継続実施 継続実施 ～H25
防災士
84人

防災士
15人

防災士
18人

研修
3回

研修
1回

研修
1回

研修
1回

補助制度はH23～H27の５年間の事業、防
災リーダー研修は継続実施

防災リーダーの育成
ひょうご防災リーダーに関する
広報

加古川市 継続実施 継続実施
防災士

9人
防災士

7人
防災士

4人
防災士

2人

H28年度より防災士育成事業補助金を実
施
H29年度より防災士勉強会開催予定

防災リーダーの育成
自主防災組織の活動
（防災リーダー高砂）

高砂市 継続実施 継続実施

防災リーダーの育成
ひょうご防災リーダーに関する
広報

稲美町 継続実施 継続実施

防災リーダーの育成 ひょうご防災リーダー講座開催 播磨町 継続実施 継続実施

1人  2人 1人 - - -

ひょうご防災リーダー講座を受講して防災
士資格試験に合格した者に補助　2万円/
人

手作り防災マップの
作成支援

国 - -

9 3 0 0 0 1 0

継続支援

手作り防災マップの
作成支援

丹波篠山市 261地区 261地区

6 12 5 6 10 5

未作成自治会への働きかけ(市内全自治
会)
（参考）全地区数261

手作り防災マップの
作成支援

丹波市 298自治会 298自治会

298 1 2 1 0 0 8

・H22～25　全298自治会で作成済み
・H26以降は随時更新

手作り防災マップの
作成支援

三田市 12地区 12地区
～H26

7 0 0 0 3 3

マップ作成地区の拡大
（参考）全地区数12
H28までに毎年3地域をモデル地域に選定
し、地域版防災マップを作成

手作り防災マップの
作成支援

西脇市 81自治会 9自治会

38
9
9 0 0

2
0 80

未作成自治会への働きかけ

122
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全体 うち計画期間内 ～H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6～

３ 減災対策

東播磨・北播磨・丹波（加古川流域圏）地域総合治水推進計画 フォローアップシート

箇所・取組 事業概要
実施
主体

事業量 期間［黒字：計画、赤字：実績］
備考

（実施計画）

(3)浸水による被害の軽減に関する学習

手作り防災マップの
作成支援

三木市 199地区 100地区
～H26

68 0 0 0 0 0

未作成自治会への働きかけ
（参考）全地区数199

手作り防災マップの
作成支援

加西市 11地区 -

11

・H22～H25全11地区で作成済
・新規入居者等への周知継続

手作り防災マップの
作成支援

加東市 98自治会 11自治会
～H26

10 0 3
1
1 0 0

未作成自治会への働きかけ
随時更新
（参考）全地区数98

手作り防災マップの
作成支援

多可町 61自治会 61自治会  
～H26

42 13

未作成自治会への働きかけ
（参考）全地区数61

手作り防災マップの
作成支援

加古川市 278地区 -

3 1 1 0 0 1 0

未作成自治会への働きかけ
（参考）全地区数278

手作り防災マップの
作成支援

高砂市 125自治会 -

2 1 0 0 2 5 0

未作成自治会への働きかけ
（参考）全自治会数125

学校カリキュラムと
の連携

模型制作 県 ３校 ３校 作成した模型は出前講座等に活用

(4)浸水による被害軽減のための体制整備

水防活動等への支援
消防団と自主防災組織で連携し
た地域単位での防災訓練実施

丹波市 継続実施 継続実施

水防活動等への支援
自主防災組織育成助成事業（水
防等資機材購入費補助）

丹波市 継続実施 継続実施
54件
(H25) 42件 50件 31件 33件 41件 36件

水防活動等への支援 資機材、備品等の充実 三田市 継続実施 継続実施
毛布
700枚

のこぎり・
掛矢等
購入

LEDﾗｲﾄ、
ﾒｶﾞﾎﾝ、ﾌﾞ
ﾙｰｼｰﾄ等 なし

発電機、
投光機、
拡声機等 なし

水防活動等への支援
自主防災組織育成助成事業（水
防等資機材購入費補助）

西脇市 継続実施 継続実施 20
5

20
7

20
14

東播工業高校

篠山産業高校

農業高校
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全体 うち計画期間内 ～H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6～

３ 減災対策

東播磨・北播磨・丹波（加古川流域圏）地域総合治水推進計画 フォローアップシート

箇所・取組 事業概要
実施
主体

事業量 期間［黒字：計画、赤字：実績］
備考

（実施計画）

(4)浸水による被害軽減のための体制整備

水防活動等への支援

自主防災組織資機材等整備補助
（自主防災組織への資機材、備
品、備蓄食料の購入及び保管庫
整備等にかかる費用助成）

三木市 継続実施 継続実施
14件
(H25) 19件 16件 18件 19件 32件 15件

平成25年度要綱改正により、補助対象拡
充

水防活動等への支援 土のう袋配布 加西市 継続実施 継続実施

20組織 12組織 9組織 17組織 11組織 6組織 4組織

別途土のう作りで配布

水防活動等への支援
消防団と中学生の交流事業（ス
クラムハート事業）による防災
活動体験

多可町 継続実施 継続実施

水防活動等への支援
自主防災組織への資機材、備品
の購入補助

加古川市 継続実施 継続実施

49組織 49組織 43組織 17組織 8組織 4組織 30組織

購入補助により組織の充実を図る

水防活動等への支援
自主防災組織への資機材、備品
の購入補助

高砂市 継続実施 継続実施

99組織 2組織 1組織

円滑な避難体制の整備 避難所入口への看板の設置 丹波篠山市 65箇所 65箇所
H20
設置

円滑な避難体制の整備 避難所入口への看板の設置 等 丹波市 - - 避難所
見直し
方針

避難所
見直し

協議・指
定

H27年度に緊急避難所の指定及び避難所
の見直しを実施（それに伴った看板の更新
を実施(H30年以降)）

円滑な避難体制の整備 避難所入口への看板の設置 西脇市 15箇所 15箇所
～H26

15
113
113

11
11

15
0

H26年度：
全指定避難所
H27年度：
電柱に避難所誘導看板設置

円滑な避難体制の整備 避難所入口への看板の設置 三木市 49 48
～H26

48
全指定避難所に設置
看板設置委託料（600万円）

円滑な避難体制の整備 避難所入口への看板の設置 小野市 25 -

25

事業完了

円滑な避難体制の整備 避難所入口への看板の設置 加古川市 142 142
～H26
125 56 86 事業完了
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全体 うち計画期間内 ～H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6～

３ 減災対策

東播磨・北播磨・丹波（加古川流域圏）地域総合治水推進計画 フォローアップシート

箇所・取組 事業概要
実施
主体

事業量 期間［黒字：計画、赤字：実績］
備考

（実施計画）

(4)浸水による被害軽減のための体制整備

円滑な避難体制の整備 避難所入口への看板の設置 高砂市 73 - 73 避難所指定に合わせた事業実施

円滑な避難体制の整備 避難所入口への看板の設置 播磨町 46 - 46 事業完了

円滑な避難体制の整備 避難判断マニュアル等の作成 神戸市 - -
防災対応マニュアル
作成済

円滑な避難体制の整備
「避難勧告等の判断・  伝達マニュ
アル」の策定・見直し

丹波篠山市 随時見直し 随時見直し
H20作成
H25改定

随時見直し

円滑な避難体制の整備
「避難勧告等の判断・  伝達マニュ
アル」の策定・見直し

丹波市 1回 1回
　

見直し
見直し

H26.8丹波市豪雨災害の検証結果を受け
て見直しを行う（H27完了）
H29.3河川水位見直しに伴い避難情報発
令判断基準も見直しを行う

円滑な避難体制の整備
個人や自治会等、地域住民の自
主避難行動マニュアルの作成

丹波市 1回 1回
丹波市防災マップへの表示、簡易行動マ
ニュアルの作成
（丹波市復興プラン関連）

円滑な避難体制の整備 避難判断マニュアル等の作成 西脇市 - - H19作成 平成19年度に作成、随時見直し

円滑な避難体制の整備 避難判断マニュアル等の作成 三木市 - -
　

見直し
見直し

　
見直し
見直し

　
見直し
見直し

避難判断・伝達マニュアルの見直し

円滑な避難体制の整備 避難判断マニュアル等の作成 加西市 - -
　

見直し
・マニュアル作成済
・マニュアルに基づく避難所点検

円滑な避難体制の整備 避難判断マニュアル等の作成 加東市 - -
・災害時要援護者名簿及び台帳整備
・「命のカプセル」の配布
・護岸への浸水想定ラインの設置

円滑な避難体制の整備 避難判断マニュアル等の作成 多可町 - -
　

作成
作成

避難勧告等の判断・捏達マニュアル作成

作成済
（42項目）

避難ガイド作成

随時見直し

随時更新随時更新
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全体 うち計画期間内 ～H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6～

３ 減災対策

東播磨・北播磨・丹波（加古川流域圏）地域総合治水推進計画 フォローアップシート

箇所・取組 事業概要
実施
主体

事業量 期間［黒字：計画、赤字：実績］
備考

（実施計画）

(4)浸水による被害軽減のための体制整備

円滑な避難体制の整備 避難判断マニュアル等の作成 稲美町 - - 作成 H25.10作成済

円滑な避難体制の整備
災害時の車両一時避難場所の設
置

西脇市 8 - 8 継続実施

円滑な避難体制の整備
災害発災時における物資集積拠
点の整備

加東市 - - 整備 整備
整備

加東市防災広場整備

円滑な避難体制の整備 指定避難所の整備 加東市 37 37
10
10

13
13

14
14 3

指定避難所への低圧ＬＰガス発電機設置

円滑な避難体制の整備 GISとの連動 加東市 - -

円滑な避難体制の整備
災害時の車両一時避難場所の設
置

高砂市 3 -

3

継続実施

他市町、民間事業者等
との協定締結

河川災害応急復旧業務に関する
協定

国 随時締結 随時締結

1 1 0 0 0

国：姫路河川国道事務所、兵庫県建設業
協会加印支部、北播磨支部長の３者協定

凡例：
（市）他市町
（公）公共機関(NTT等)
（民）民間企業・団体

河川災害応急復旧業務に関する
協定

県 随時締結 随時締結

他市町・民間事業者との協定締
結

丹波篠山市 随時締結 随時締結

0

2
(市1)
(民1)

9
(民9)

1
(民1)

1
(市1) 0 0

・災害時要援護者施設との協定の拡充
・食料、資機材の調達の拡充

他市町・民間事業者との協定締
結

丹波市 随時締結 随時締結

0

6
(市6)
(民0) 0

2
(市0)
(民2) 0 0 0

随時締結

継続実施継続実施
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全体 うち計画期間内 ～H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6～

３ 減災対策

東播磨・北播磨・丹波（加古川流域圏）地域総合治水推進計画 フォローアップシート

箇所・取組 事業概要
実施
主体

事業量 期間［黒字：計画、赤字：実績］
備考

（実施計画）

(4)浸水による被害軽減のための体制整備

他市町、民間事業者等
との協定締結

民間事業者との協定 神戸市 随時締結 随時締結
6

(民6）
6

(民6）
17

(民17)
1

(民1)
12

(民10)
12

(民11)
9

(民6)

随時締結
補足１：地域防災計画に位置づけた年度
で集計
補足２：～H25年欄はH25年新規締結した
数）

凡例：
（市）他市町
（公）公共機関(NTT等)
（民）民間企業・団体

物資供給に関する協定等 三田市 随時締結 随時締結
3

(民3)
2

(民2)
4

(民4)
1

(民1)
3

(民3)
2

(民2)
1

(民1)

随時締結

民間事業者との協定 西脇市 随時締結 随時締結
13

（民13）
1

(民1)
4

(民4)

1
(民1）

2
(民1)

5
(民5)

8
（公3）
(民5)

随時締結

民間事業者との協定 三木市 随時締結 随時締結 11
(民
11)

3
(民3)

1
(民1)

2
(民2)

1
(民1)

2
(民2)

7
(民7)

随時締結

物資供給に関する協定等 小野市 随時締結 随時締結
14

(市)6
(公)1
(民)7

18
(市)7
(公)1
(民)1

0

18
(市)7
(公)1
(民)1

0

19
(市)8
(公)1
(民)1

0

20
(市)8
(公)1
(民)1

1

22
(市)8
(公)2
(民)1

2

26
(市)8
(公)2
(民)1

6

・簡易トイレ、食料、毛布等の支給協定締
結
・随時締結

応急対策業務支援に関する協定
等

加西市 随時締結 随時締結 ２４
(市9)

（民15）

1
(市1)

２
(民２)

4
(民４）

1
(民1)

1
(民1)

5
(民5)

随時締結

民間事業者等との協定 加東市 随時締結 随時締結

16 2 0

3

(民3)

１

(市１)

１

(民1)

0 随時締結

災害時相互応援協定等 多可町 随時締結 随時締結
17

（市7）
（公1）
（民9） 0

6
（民6）

2
（市1）
（民1） 0 0

10
（民10）

随時締結

応急、復旧活動の応援協定等 加古川市 随時締結 随時締結
38

（市12）
（公2）
（民24）

40
（市12）
（公3）
（民25）

40
（市12）
（公3）
（民25）

57
（市12）
（公4）
（民41）

60
（市12）
（公7）
（民41）

61
（市12）
（公8）
（民42）

62
（市12）
（公8）
（民43）

左記の実績は累計
随時締結
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全体 うち計画期間内 ～H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6～

３ 減災対策

東播磨・北播磨・丹波（加古川流域圏）地域総合治水推進計画 フォローアップシート

箇所・取組 事業概要
実施
主体

事業量 期間［黒字：計画、赤字：実績］
備考

（実施計画）

(4)浸水による被害軽減のための体制整備

他市町、民間事業者等
との協定締結

民間事業者との協定等 高砂市 随時締結 随時締結

22 31
35
34

35
37

35
40

40
43

40
46

40 45 45 45 45

協定締結を推進するとともに連携強化を図
り、災害対応能力の向上を図る。

凡例：
（市）他市町
（公）公共機関(NTT等)
（民）民間企業・団体

支援物資等供給協定等 稲美町 随時締結 随時締結

2 2 2 2 0 0 2

・随時締結

災害時における支援協定等 播磨町 随時締結 随時締結 15
(公9)
(民6)

10
(公9)
(民1)

3
(民3)

1
(民1)

1
(民1)

2
(民2)

3
(公1)
(民2)

随時締結

(5)訓練の実施
加古川洪水予報連絡
協議会および水防協
議会

国 継続開催 継続開催
1

 
1
1

 
1
1

 
1
1

1
1

1
1

1
1

継続開催
出水期前、年１回開催

水防連絡会の実施 県 継続開催 継続開催 継続開催

訓練実施 地域住民と連携した避難訓練 丹波篠山市 継続開催 継続開催
1 1 1 1 1 1 1 1

集中豪雨による土砂災害を想定した大規
模な防災訓練(毎年1地区)(市内全域対象)

訓練実施
防災訓練（自治会等からの要請
等）

丹波市 継続開催 継続開催
 67

(H25) 56 93 112 88 77 78

※H25,26は市内全体の数値
H27は流域対象地域での数値

訓練実施 関係機関協働の各訓練 神戸市 継続開催 継続開催
(H25)
828 998 1114 1064 945 1511 1233

防災福祉コミュニティ防災活動回数(水防
以外含む)
継続実施

訓練実施
水防を含む総合防災訓練や避難
所運営訓練の実施

三田市 継続開催 継続開催 3
(H25)

5
5

5
5

3
3 4 3 2

H26:避難所運営訓練
H27:総合防災訓練１回、避難所運営訓練
４回

訓練実施 自主防災組織ごとの防災訓練 西脇市 継続開催 継続開催
3

（大規模）

23
23 21

28
（大規模） 46 42

55
（大規模） 実施

継続実施

大規模訓練は3年に1回実施

訓練実施
警察・消防・自衛隊等
各種防災関係機関が参加する防
災訓練

西脇市 継続開催 継続開催

2
1
1

1
1 実施

3年に1回実施
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全体 うち計画期間内 ～H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6～

３ 減災対策

東播磨・北播磨・丹波（加古川流域圏）地域総合治水推進計画 フォローアップシート

箇所・取組 事業概要
実施
主体

事業量 期間［黒字：計画、赤字：実績］
備考

（実施計画）

(5)訓練の実施

訓練実施
警察・消防・自衛隊等
各種防災関係機関が参加する防
災訓練（毎年）

三木市 継続開催 継続開催

1
1
1

1
1

1
1

1
1

1
0

1
1

継続実施
１年に１回実施
H30台風により中止

訓練実施
小学校区ごとの地域参加型の防
災訓練

小野市 継続開催 継続開催

1 1 1 1 1 1 1

継続実施

訓練実施 関係機関協働の各訓練 加西市 継続開催 継続開催

1
1
1

2
2

2
2

3
3

1
1

1
0

・継続実施
・災害図上（DIG）訓練

訓練実施
小中学校・自主防災組織との合
同訓練（年２校）、総合訓練
（５年毎）

加東市 継続開催 継続開催

2

総合訓練

1
1

 
2
2

 
2
2

 
2
2

2
2

総合訓練

1
0

2 2 2 2
継続実施

訓練実施 自主防災組織ごとの防災訓練 多可町 継続開催 継続開催

13
61
54

 
61
37

61
11

61
58

61
49

61
50

継続実施

訓練実施
消防機関対象の水防訓練
（年１回）

加古川市 継続開催 継続開催

12 10 11 15 8 8 8

H28 15分団(延べ290人）
      土嚢約1,190袋作成
継続実施

訓練実施 自主防災組織の水防訓練 加古川市 継続開催 継続開催

7 4 1 3 1

H29 1団体(延べ30人）
      土嚢約135袋作成
継続実施

訓練実施 市主催の水防訓練（毎年） 高砂市 継続開催 継続開催
457

 
500
495

 
500
506

500
538

500
516

500
549

500
559

500 500 500 500
多様な主体の参加を促進し、防災技能の
普及を図る。

訓練実施
消防団等と連携した水防訓練
（毎年）

稲美町 継続開催 継続開催
 
1
1

 
1
1

 
1
1

 
1
1

 
1
1

 
1
1

1 1 1 1
継続実施
１年に１回実施

訓練実施 自主防災組織対象の水防訓練 播磨町 継続開催 継続開催
 
1
1

 
1
1

 
1
1

 
1
1

 
1
1

 
1
1

1 1 1 1
継続実施
１年に１回実施
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全体 うち計画期間内 ～H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6～

３ 減災対策

東播磨・北播磨・丹波（加古川流域圏）地域総合治水推進計画 フォローアップシート

箇所・取組 事業概要
実施
主体

事業量 期間［黒字：計画、赤字：実績］
備考

（実施計画）

(6)建物等の耐水機能の確保

建物の耐水対策 建物等の耐水対策 三木市 - - 具体的な対策については現在検討中

建物の耐水対策
庁舎建て替えに伴う防災拠点施設
の高所設置

多可町 - -

(7)集落の浸水による被害の防止

輪中堤 加古川市西神吉町岸～辻地先 加古川市 L=230m L=230m
測量設計
測量設計

H28完了

(8)浸水による被害からの早期の生活の再建

フェニックス共済 加入促進
神戸

県民センター
- -

7.0% 7.1% 7.4% 7.3% 7.2% 7.2% 7.3%

管内全体の数値のため、計画地域内の加
入率とは異なる。

フェニックス共済 加入促進 阪神北県民局 - -

6.7% 6.8% 7.1% 7.4% 7.5% 8.0% 8.2%

管内全体の数値のため、計画地域内の加
入率とは異なる。

フェニックス共済 加入促進 東播磨県民局 - -

11.5% 11.7% 11.7% 11.9% 11.9% 11.9% 11.8%

管内全体の数値のため、計画地域内の加
入率とは異なる。

フェニックス共済 加入促進 北播磨県民局 - -

12.7% 13.0% 13.3% 13.5% 13.6% 13.8% 13.8%

管内全体の数値のため、計画地域内の加
入率とは異なる。

フェニックス共済 加入促進 丹波県民局 - -

13.1% 13.5% 13.7% 13.7% 13.6% 13.6% 13.5%

管内全体の数値のため、計画地域内の加
入率とは異なる。

フェニックス共済 加入促進 丹波篠山市 - -

12.6% 12.8% 12.7% 12.8% 12.7% 12.9% 13.0%

管内全体の数値のため、計画地域内の加
入率とは異なる。

フェニックス共済 加入促進 丹波市 - -

14.1% 14.5% 14.4% 14.4% 14.2% 14.0% 13.9%

管内全体の数値のため、計画地域内の加
入率とは異なる。

フェニックス共済 加入促進 神戸市 - -

7.0% 7.1% 7.4% 7.3% 7.2% 7.2% 7.3%

管内全体の数値のため、計画地域内の加
入率とは異なる。

本工事
L=230m
L=230ｍ

河－39



全体 うち計画期間内 ～H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6～

３ 減災対策

東播磨・北播磨・丹波（加古川流域圏）地域総合治水推進計画 フォローアップシート

箇所・取組 事業概要
実施
主体

事業量 期間［黒字：計画、赤字：実績］
備考

（実施計画）

(8)浸水による被害からの早期の生活の再建

フェニックス共済 加入促進 三田市 - -

6.5% 6.7% 7.3% 7.6% 7.7% 8.2% 8.5%

管内全体の数値のため、計画地域内の加
入率とは異なる。

フェニックス共済 加入促進 西脇市 - -

9.7% 10.6% 10.6% 10.8% 10.7% 10.9% 10.9%

管内全体の数値のため、計画地域内の加
入率とは異なる。

フェニックス共済 加入促進 三木市 - -

12.8% 12.8% 13.4% 13.4% 13.9% 14.2% 14.0%

管内全体の数値のため、計画地域内の加
入率とは異なる。

フェニックス共済 加入促進 小野市 - -

21.3% 21.7% 22.5% 25.5% 22.6% 22.7% 22.7%

管内全体の数値のため、計画地域内の加
入率とは異なる。

フェニックス共済 加入促進 加西市 - -

9.6% 9.7% 9.8% 9.9% 9.9% 10.1% 10.2%

管内全体の数値のため、計画地域内の加
入率とは異なる。

フェニックス共済 加入促進 加東市 - -

9.9% 9.9% 10.1% 10.4% 10.6% 11.0% 11.2%

管内全体の数値のため、計画地域内の加
入率とは異なる。

フェニックス共済 加入促進 多可町 - -

12.1% 12.3% 12.1% 12.4% 12.2% 12.5% 12.6%

管内全体の数値のため、計画地域内の加
入率とは異なる。

フェニックス共済 加入促進 加古川市 - -

12.3% 12.5% 12.5% 12.8% 12.7% 12.6% 12.7%

管内全体の数値のため、計画地域内の加
入率とは異なる。

フェニックス共済 加入促進 高砂市 - -

13.4% 13.7% 13.7% 14.0% 14.0% 14.1% 14.1%

管内全体の数値のため、計画地域内の加
入率とは異なる。

フェニックス共済 加入促進 稲美町 - -

12.1% 12.1% 12.2% 12.5% 12.8% 12.8% 12.9%

管内全体の数値のため、計画地域内の加
入率とは異なる。

フェニックス共済 加入促進 播磨町 - -

13.4% 13.7% 13.8% 14.4% 14.3% 14.3% 14.5%

管内全体の数値のため、計画地域内の加
入率とは異なる。
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