
大津・草津川放水路事業
草津川放水路浄化事業

No.１７－１
近畿地方整備局

事業評価監視委員会

平成２５年度第４回

【事後評価】

平成25年12月

近畿地方整備局





大津・草津川放水路事業

【事後評価】



目 次

1．事業の目的と計画の概要
2．費用対効果分析の算定基礎となった要因の変化
3．事業の効果の発現状況
4．費用対効果の分析
5．事業実施による環境の変化
6．社会経済情勢の変化
7．対応方針（案）等



○大津・草津川放水路事業は、琵琶湖総合開発計画に位置付けられた大津市、草津市の市街地における浸水被害の

防止・軽減を図る河川改修事業で、平成４年から国直轄事業として実施。

１．事業の目的と計画の概要
事業の概要

昭和47年 ：琵琶湖総合開発計画に位置付け（滋賀県）
昭和57年 ：【草津川放水路】事業着手（滋賀県）
平成 4年 ：【大津・草津川放水路】建設省直轄事業化

： 草津川を直轄区間に編入
：【草津川放水路】都市計画決定

平成 6年 ：【大津放水路】 都市計画決定
平成 7年 ：【大津放水路】 工事着工
平成11年 ：【大津放水路】 都市計画変更
平成14年 ：【草津川放水路】暫定通水開始
平成17年 ：【大津放水路】 完成、通水開始（Ⅰ期区間）

位置図 事業の経緯

平成17年 ：【大津放水路】 完成、通水開始（Ⅰ期区間）
平成21年 ：【草津川放水路】完成、指定区間に変更

大津・草津川放水路事業

S57年 三田川（大津市）

H元年 狐川（大津市）

S61S61年（草津市）年（草津市）

Ｈ2年草津川（草津市）
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１．事業の目的と計画の概要【大津放水路事業】

○大津放水路は、大津市街地の慢性的な洪水被害を軽減するために、大津市南部を流れる8つの小河川（三田川、

狐川、盛越川、兵田川、篠津川、相模川、堂の川、諸子川）の洪水を中流部でカットし、放水路を通して瀬田川へ流下さ

せる地下トンネル放水路。全体計画約4.7kmのうち、Ⅰ期区間約2.4km（三田川、狐川、盛越川 ）が完成。

も ろ こ が わどうのがわさがみがわしのづがわひょうだがわもりこしがわきつねがわ

さ ん だ が わ

・計画規模 ： 1/100
・計画雨量 ： 108.8mm/hr
・計画高水流量 ： 290m3/ｓ（瀬田川合流部）

事業の目的

第一期区間縦断図事業の概要

・放水路約2,400m

・分水施設3箇所

事業費 641億円

事業期間 H4～H16年度

■事業費および事業期間

瀬田川

第一期区間

（今回対象区間）

第二期区間

（今回対象外区間）

三田川分水施設

狐川分水施設

盛越川分水施設

三田川

盛越川

狐川

兵田川 篠津川

相模川

堂の川

諸子川

シールド工区（1,783m）

開削水路（249m）

NATM工区（411m）

計画図

瀬田川合流部

トンネル放水路

現地写真

事業期間 H4～H16年度

大津市
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第一期区間
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１．事業の目的と計画の概要【草津川放水路事業】
事業の目的

○堤内地盤から河床までの高さが約５ｍもある危険な天井河川であった旧草津川を平地化し、琵琶湖までの5.5kmの放
水路を整備することで旧草津川のはん濫による浸水被害を防止。

・計画規模 ： 1/80
・計画雨量 ： 99.9mm/hr
・計画高水流量 ： 800m3/ｓ（西矢倉地点）

事業の概要

計画図

横断図

草
津
川
放
水
路

旧
草
津
川

約5ｍ

・放水路約5,500m

事業費 849億円

事業期間 H4～H20年度

■事業費および事業期間

①砂原大橋付近（4.6k地点）

計画図

現地写真

柳橋

砂原大橋

高樋橋

放水路完成後

堤防高まで約10m

河床は約5～6mの 比高差
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河道延長：5,500m

草津川

旧草津川

砂原大橋付近

写真撮影方向

①



2.費用対効果分析の算定基礎となった要因の変化【大津放水路事業】

①工期の変化

②事業費の変化

当初 → 変更 変更理由

（1）放水路トンネル 約57億円→約414億円 トンネル区間の大半は、砂礫層であり、新幹線や名神高速道路
が近接していることを踏まえ、騒音・振動・地盤沈下などの影響

当初 変更 変更理由

平成4年度～平成13年度 → 平成4年度～平成16年度 地盤条件を踏まえ、周辺環境に対する振動・騒音・地盤沈下等
を考慮した工法に変更したことにより工期を延長。

○地盤条件を踏まえ、周辺環境に対する振動・騒音・地盤沈下等を考慮した工法に変更したこと等により事業費が増額
し、工期も３年延長。

が近接していることを踏まえ、騒音・振動・地盤沈下などの影響
が少ないシールド工法に変更等。

（2）吐口部・分水施設 約34億円→約181億円 砂礫層であり、市街部、名神高速道路が近接していることを踏
まえ、振動や周辺地盤への影響が少ない地中連続壁工法や圧
入ケーソン工法に変更等。

（3）附帯工事費・用地費・補償費 約19億円→約46億円 ルートが変更となり、トンネル上部の土地所有者に対して地下
部分の使用制限をかける補償を追加等。

合計 約110億円→約641億円
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シールドマシン 後続台車

土砂ピット

泥水処理プラント

作業立坑

資材搬入クレーン

一次処理土

二次処理土

2.費用対効果分析の算定基礎となった要因の変化【大津放水路事業】
事業費の主な変化要因
トンネル構造の変化による増額（ 約５７億円 → 約４１４億円 ）

当初：トンネル区間は、現地踏査の結果から岩盤を想定し、一般的な山岳工法であるNATM工法で計画。

変更：詳細な地質調査の結果、トンネル区間の大半は砂礫層でありトンネル上部の市街部、名神高速道
路及び東海道新幹線などへの影響を回避するため、騒音・振動や地盤沈下などの影響が少ない
シールド工法に変更。

泥水式シールド工法

シールドマシン

瀬田川

三田川
盛越川

狐川

兵田川 篠津川
相模川

堂の川
諸子川

送泥管

排泥管

バッテリーロコ

NATM区間
(411m)

開削水路
(249m)

古琵琶湖層群丹波層群

シールド区間
(1,783m)

狐川三田川伽藍山

瀬田川

盛越川

東海道新幹線

16ｍ

地質断面図
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第一期区間

（今回対象区間）

第二期区間

（今回対象外区間）



○シールド機を発進させるには、通常発進用の立坑が必要であり、そのための用地取得や、工事道路の建設を行う必
要があった。

○シールドマシンを開口部から搬入し、ＮＡＴＭトンネル内を移動させるフルーズ移動工法を採用することで、シールドマ
シンの水平発進を可能とし、発進用立坑による施工に比べ約20億円コストを縮減。

開削水路 フルーズ工法

2.費用対効果分析の算定基礎となった要因の変化【大津放水路事業】

事業費の主な変化要因 フルーズ工法の使用によるコスト縮減（ 約２０億円 ）

船舶を進水させる移動システムを、大津放水路が初めてシールドマシンの移動に使用。

○フルーズ工法とは、高圧の空気によっ
てシールドマシンに浮力を与え、地面との
摩擦を減らして移動する工法。
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2.費用対効果分析の算定基礎となった要因の変化【草津川放水路事業】

①工期の変化

②事業費の変化

当初 → 変更 主な変更理由

掘削・浚渫・築堤・護岸等 約49億円 → 約170億円 ・河道掘削による発生土搬出先の変更による増。
・現川とのすりつけ部を多段式落差工にしたことによる増

当初 変更 主な変更理由

平成4年度～平成16年度 → 平成4年度～平成20年度 橋梁工事数の増加や側道の追加等。

○当初計画より、掘削・浚渫や橋梁工事の変更などで、事業費が増加し工期も４年延長。

・現川とのすりつけ部を多段式落差工にしたことによる増

橋梁・側道等 約48億円 → 約193億円 ・現道の移動ルートを考慮した橋梁計画を見直しによる
橋梁数の増。

・兵庫県南部地震を受けた耐震基準の見直しによる増。

用地・補償 約575億円 → 約486億円 ・地価下落による減。

合計 約672億円 → 約849億円
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2.費用対効果分析の算定基礎となった要因の変化【草津川放水路事業】

橋梁工事による増額（ 約４５億円 → 約１２９億円 ）

事業費の変化の要因

当初：県道市道橋梁については、統廃合し、12橋の設置を計画。
新幹線橋梁については、既存橋脚フーチングを阻害部としない構造を計画。

変更：①県道・市道橋梁については、現道との取り付けや土地利用を考慮し、斜橋とし、地元要望等を踏まえ17橋に変更。
②新幹線橋梁については、ＪＲとの協議により橋脚補強案とし、護床工を設置。
③H7に発生した兵庫県南部地震を考慮した設計に変更。

新幹線橋脚断面（当初）

新幹線橋脚断面（変更）

新幹線橋梁

県道市道橋梁の設置状況
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志津大橋

西矢倉大橋

矢倉橋

立木橋

追分新橋

砂原大橋

高樋橋

大黒大橋

池ノ内橋
庄司田橋

川の下橋

静橋

柳橋

新伯母川橋

新岡部橋

草津川大橋

宮町橋



3．事業の効果の発現状況（①計画上想定される事業効果）【大津放水路事業】

○ 大津放水路（Ⅰ期区間）の完成により、浸水面積は86ha（59%）減少し、浸水家屋数は約1,270戸（50％）減少。
○ 被害指標については、電力の停止による影響人口が約255人（98％）軽減。

整備前 整備後

凡　　例

浸水深

凡　　例

浸水深

※一期区間のみをシミュレーション ※一期区間のみをシミュレーション

大津放水路氾濫ブロック

暗渠

河川

大津放水路第一期区間の

氾濫ブロック

大津放水路氾濫ブロック

暗渠

河川

大津放水路第一期区間の

氾濫ブロック

第一期区間

整備前 整備後

浸水面積 約145ｈａ 約60ｈａ（59％減）

浸水家屋 床上浸水 約210戸 約2戸（99％減）

床下浸水 約2,310戸 約1,250戸（46％減）

想定死者数 避難率0% 約1人 約0人

避難率40% 約0人 約0人

避難率80% 約0人 約0人

電力の停止による影響人口 約260人 約5人（98％減）

大津放水路による効果
0.5m未満の区域

0.5～1.0m未満の区域

1.0～2.0m未満の区域

2.0～5.0m未満の区域

5.0m以上の区域

浸水深

0.5m未満の区域

0.5～1.0m未満の区域

1.0～2.0m未満の区域

2.0～5.0m未満の区域

5.0m以上の区域

浸水深
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3．事業の効果の発現状況（②実績洪水による事業効果）【大津放水路事業】

○ 平成17年6月の運用開始以降、これまで（H25.9.30）に122回の洪水調節を実施しており、流域における大きな浸水
被害は発生していない。

○ 平成25年9月洪水においては、大津放水路により約1,230戸の家屋浸水を防止。

整備前（平成25年9月洪水） 整備後（平成25年9月洪水）

0.5m未満の区域

凡　　例

浸水深

0.5m未満の区域

凡　　例

浸水深

※一期区間のみをシミュレーション ※一期区間のみをシミュレーション

第一期区間

大津放水路氾濫ブロック

暗渠

河川

大津放水路第一期区間の

氾濫ブロック

大津放水路氾濫ブロック

暗渠

河川

大津放水路第一期区間の

氾濫ブロック

狐川分水施設導水箇所の状況

（平成25年9月16日5:50頃）

整備前 整備後

浸水家屋 床上浸水 約3戸 0戸

床下浸水 約1,230戸 0戸

0.5～1.0m未満の区域

1.0～2.0m未満の区域

2.0～5.0m未満の区域

5.0m以上の区域

0.5～1.0m未満の区域

1.0～2.0m未満の区域

2.0～5.0m未満の区域

5.0m以上の区域
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3．事業の効果の発現状況（①計画上想定される事業効果）【草津川放水路事業】

○ 草津川放水路の整備により、浸水面積は1,280ha（91%）減少し、浸水世帯は、約14,900戸（92%）減少。
○ 被害指標については、電力の停止による影響人口が約3,920人軽減。

整備前 整備後

旧草津川

草津川放水路

0.5m未満の区域

凡　　例

浸水深

0.5m未満の区域

凡　　例

浸水深

整備前 整備後

浸水面積 約1,400ｈａ 約120ha（91％減）

浸水家屋 床上浸水 約5,550戸 約300戸（95％減）

床下浸水 約10,630戸 約980戸（91％減）

想定死者数 避難率0% 約4人 約1人

避難率40% 約3人 約1人

避難率80% 約1人 約0人

電力の停止による影響人口 約4,000人 約80人（98％減）

0.5m未満の区域

0.5～1.0m未満の区域

1.0～2.0m未満の区域

2.0～5.0m未満の区域

5.0m以上の区域

0.5m未満の区域

0.5～1.0m未満の区域

1.0～2.0m未満の区域

2.0～5.0m未満の区域

5.0m以上の区域
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3.事業の効果の発現状況（②実績洪水による事業効果） 【草津川放水路事業】

○ 平成25年9月洪水は、避難判断水位まで達する洪水であったが草津川沿川で浸水は発生していない。
○ 旧草津川では堤防決壊によるはん濫の恐れがあり、放水路事業により浸水被害を防止。

整備前（平成25年9月洪水） 整備後（平成25年9月洪水）

旧草津川

草津川放水路

凡　　例
凡　　例

整備前 整備後

浸水家屋 床上浸水 約2,060戸 0戸

床下浸水 約3,970戸 0戸

0.5m未満の区域

0.5～1.0m未満の区域

1.0～2.0m未満の区域

2.0～5.0m未満の区域

5.0m以上の区域

浸水深

0.5m未満の区域

0.5～1.0m未満の区域

1.0～2.0m未満の区域

2.0～5.0m未満の区域

5.0m以上の区域

凡　　例

浸水深
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4.費用対効果の分析【大津・草津川放水路事業】

○総便益（B) 洪水氾濫区域における家屋、農作物、公共施設等に想定される被害に対して、年平均被害軽減期待額を
「治水経済調査マニュアル（案）」に基づき計上。

○総費用 (C)洪水調節に係わる建設費及び維持管理費を計上。

13

大津放水路事業

総便益（Ｂ）

①被害軽減効果 2,761億円

②残存価値 6億円

③総便益（①+②） 2,767億円

● 河川改修事業に関する総費用（Ｃ）

総費用（Ｃ）

④建設費 1,113億円

⑤維持管理費 2億円

⑥総費用（④+⑤） 1,116億円

● 算定結果（費用便益比）

Ｂ/Ｃ＝
便益の現在価値化の合計＋残存価値

建設費の現在価値化の合計＋維持管理費の現在価値化の合計

＝ 2.5

● 河川改修事業に関する総便益（Ｂ）

総便益（Ｂ）

①被害軽減効果 10,820億円

②残存価値 30億円

③総便益（①+②） 10,850億円

総費用（Ｃ）

④建設費 1,528億円

⑤維持管理費 2億円

⑥総費用（④+⑤） 1,530億円

※社会的割引率（年4％）及びデフレータを用いて現在価値化を行い費用を算定。
※表示桁数の関係で費用対効果算定資料と一致しない場合がある。

Ｂ/Ｃ＝
便益の現在価値化の合計＋残存価値

建設費の現在価値化の合計＋維持管理費の現在価値化の合計

＝ 7.1

草津川放水路事業

大津放水路事業 草津川放水路事業

大津放水路事業 草津川放水路事業



5.事業実施による環境の変化【大津放水路事業】

○平常時は、現川流量をそのまま下流河川に流す構造としており、下流河川の水質に大きな変化はみられない。

分水の状況 水質経年変化グラフ

下流河川への平水時流量の分配

平常時
（下流河川へ）

洪水時
（放水路へ）

・
○伽藍山風致地区に位置する瀬田川合流部においては、地域代表者、学識経験者等からなる懇談会で検討をおこない
周辺地域の景観・環境に配慮した形状、色彩を採用し、調和を図っている。

山腹の状況

山腹修景には間伐剤を使用したグリーンベンチ工法を採用し、在来種を植樹。
現在は、周辺の景観と調和。

※出典：大津市の環境平成24年度版

護岸の状況

護岸部は、石山寺地区の風致に合わせた

デザインとした。

瀬田川合流部における景観・環境の配慮

施工直後（H18年3月） 現状（H25年9月)

（放水路へ）

14



○ 草津川通水後の河川環境調査結果では、生物の確認種数は増加。
○ 草津市景観百景の中に、草津川、旧草津川、伯母川において、9箇所が選ばれており、周辺景観に対して問題は
特に見られない。

5.事業実施による環境の変化【草津川放水路事業】

草津川（草津市HPより）小動物
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32

36人口
（万人） 人口

○大津市、草津市の人口、世帯数は、事業着手以前の平成2年から現在（平成22年）まで、人口、世帯数ともに増加。

6.社会経済情勢の変化

●大津市の人口・世帯数推移グラフ

約約1616％増％増

●草津市人口・世帯数推移グラフ

2
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10

12

14人口
（万人） 人口 約約2828％増加％増加
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（万世帯） 世帯数

0
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年

※人口、世帯数は大津市全体の推移を示す。

※大津市人口、世帯数は平成2年時点の市境により算出している。

約約3535％増％増

※人口、世帯数は草津市全体の推移を示す。

0

H2 H7 H12 H17 H22
年

0

2

4

6

8

H2 H7 H12 H17 H22
年

総世帯数
（万世帯） 世帯数

約約7272％増加％増加
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（１）今後の事業評価の必要性

○大津・草津川放水路事業は、平成25年9月洪水等において効果の発現が確認され、地域の社会
経済情勢としては、京阪神等のベットタウンとして成長を続けており、当事業の重要性は高く、また、
当事業による環境の変化や影響は、見受けられない。 よって、今後の事後評価については、必要
ないものと考える。

（２）改善措置の必要性

○いずれの事業においても当初想定されていた効果が発揮され、環境への重大な影響も見受けら
れないことから、改善措置の必要性はないものと考える。

7.対応方針（案）等 【大津・草津川放水路事業】

（３）同種事業の計画・調査のあり方や事業評価手法の見直しの必要性

○大津・草津川放水路の事後評価の結果、同種事業の調査計画のあり方や事業評価手法について
の見直しの必要はないものと思われる。

17





草津川放水路浄化事業

【事後評価】【事後評価】

平成25年12月

近畿地方整備局
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1．事業の目的と計画の概要

2．事業の効果の発現状況
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１．事業の概要【草津川放水路浄化事業】
○平成9年度に策定された琵琶湖水質保全対策行動計画(以下、行動計画と記載)に基づき、下水道事
業、市街地排水浄化対策事業、農業集落排水事業、河川浄化事業（浄化対策、草津川放水路河口部
浚渫）等が連携し、琵琶湖の水質等に影響の大きい水域の改善を図る。
○草津川放水路浄化事業では、植生浄化施設で窒素、リンを吸収して水を浄化、土壌浄化施設では
ＣＯＤ、窒素、リンを吸収して水を浄化する。

■草津川放水路浄化事業の削減目標

事業の目的

事業の概要

・植生浄化施設1.4ha

・土壌浄化施設1箇所

当初 完成時

事業費 28億 34億円

事業期間 H9～H13年度 H9～H18年度

■事業費および事業期間

←草津川放水路植生浄化施設 ■土壌浄化施設

※平成21年に滋賀県
に移管している。

草津川放水路
◎草津市役所

新草津川大橋↓

2.0k

0.0k
1.0k

3.0k

4.0k
5.0k

中間水路

事業区間0.0～5.5ｋ

■施設の状況

凡 例
（整備内容）

植生浄化施設 土壌浄化施設
（植生分布状況）

ヨシ群落（植生浄化） その他植物

土壌浄化施設(地下)

前処理施設

河口部

●

COD
（化学的酸素要求量）

（kg/日）

T-N（総窒素）
（kg/日）

T-P（総リン）
（kg/日）

17.6 6.8 0.54
植生浄化施設（ヨシ）

18



2．事業の効果の発現状況【草津川放水路浄化事業】

○草津川放水路浄化事業は目標削減量を満足していると考えられる。
○草津川（庄司田橋）や草津川が流入する中間水路（草津川沖）の水質改善に寄与している。

■削減目標の達成状況

行動計画の目標削減量

平成25年3月の削減量

47.5

35

40

45

50
（kg/日)

 

きれいな水 水のよごれ 

● 

● 

ヨシ 

●浄化施設の浄化の仕組み

ヨシの根が窒素、リンを吸収
して水をきれいにします。

【植生浄化】

窒素・リン

①植生浄化施設は、ヨシ等の単位面積当たりの
削減負荷量の実験値を用いて7.1ha（H25.3)の
削減負荷量を積算。

②土壌浄化施設は、実績削減負荷量の平均値
（H14～16年度)。
①+②が平成25年3月の削減量。

17.6

6.8

0.54

6.8

0.86

0

5

10

15

20

25

30

COD T-N T-P

● 
● 

● 
● 

● 

● 

 

きれいな水 

● 

土 壌 

● ● 
● 

● 

● 

● ● 

● ● 

水のよごれ 

● ● 
● 

土壌が有機汚濁物質を吸着する
ことでＣＯＤ、窒素、リンを低
減して水をきれいにします。

【土壌浄化】
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3．費用対効果の分析【草津川放水路浄化事業】

○総便益（B) 沿川住民を対象としたＣＶＭアンケートにより支払い意志額(WTP)を把握。
WTPから年便益を求め、評価期間を考慮し、残存価値を付加して算定する。

○総費用 (C)  事業に係る建設費と評価期間中の維持管理費を計上する。

■草津川放水路浄化事業
費用便益比（B／C）の試算結果

事業全体の費用対効果分析結果
総便益（Ｂ）： 220億円（基準年での現在価値）
総費用（Ｃ）： 57億円（基準年での現在価値）
算定結果Ｂ／Ｃ＝ 220億円／ 57億円

＝ 3.9

受益範囲 ：10ｋｍ
受益世帯数 ：205,078世帯
アンケート配布数 ：2,500票
回答数（回答率） ：726票（29％）
有効回答数(有効回答率)：305票（42％）
支払意思額 ：341円/月・世帯

※社会的割引率（年4％）及びデフレータを用いて現在価値化を行い費用を算定。
※表示桁数の関係で費用対効果算定資料と一致しない場合がある。 20



（１）今後の事業評価の必要性

○草津川放水路浄化事業は、効果の発現が確認されたため、今後の事後評価については、必要は
ないものと考える。

（３）同種事業の計画・調査のあり方や事業評価手法の見直しの必要性

（２）改善措置の必要性

○いずれの事業においても当初想定されていた効果が発揮され、環境への重大な影響も見受けら
れないことから、改善措置の必要性はないものと考える。

○草津川放水路浄化事業の事業評価手法は妥当と考えており、現時点での見直しの必要性はない

4．対応方針（案） 等 【草津川放水路浄化事業】

○草津川放水路浄化事業の事業評価手法は妥当と考えており、現時点での見直しの必要性はない
ものと思われる。なお、費用対便益比（B/C)を算出する手法については、CVM(仮想評価法)を採用
しているが、今後も同手法による評価の実績を蓄積していくとともに、評価技術の向上等を踏まえ
つつ、必要に応じ改善を図っていく。

21



〈参考〉事業評価の経緯

事業評価

監視委員会

大津・草津川放水路

大津放水路 草津川放水路

草津川放水路

浄化事業

平成15年度 平成6年の都市計画決定
から10年間経過していな
いため再評価の審議対象
外

淀川水系の河川改修事業
の一環として再評価。費用
対効果については、淀川水
系全体で算出

平成9年度の事業着手から
10年間経過していないため
再評価の審議対象外

平成16年度 事業完了（Ⅰ期）

平成19年度 事業完了

平成20年度 事業完了 一体的に実施してきた草津20 一体的に実施してきた草津
川放水路事業が完了し事
業完了。

平成25年度 事後評価 事後評価
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様式－１ 氾濫ブロック分割図 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

凡   例 

氾濫ブロック 

諸子川 堂の川
相模川

篠津川 

兵田川 

盛越川 

狐川 

三田川 

大津放水路 

大津放水路 
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様式－１ 氾濫ブロック分割図 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

旧草津川 

草津川 

凡例 

市町村界 

氾濫ブロック 

凡例 

市町村界 

氾濫ブロック 

草津川放水路施工区間 
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0
1
6
9

1
9
3

8
2
0
1
,
3
2
2

1
6
6
,
8
3
5

5
0
,
1
3
5

2
8
,
2
6
0

7
0

1
9

4
4
6
,
6
4
1

1
9
2

5
1
9
7

4
4
6
,
8
3
8

②
左

岸
中

流
3
4
2

1
3
,
1
0
5

5
,
5
2
1

1
,
9
7
0

0
7
1

4
8

4
8
3
,
9
0
4

6
6
,
7
5
2

1
8
,
7
4
9

1
0
,
6
1
3

2
6

7
1
8
0
,
0
5
1

4
8

2
5
0

1
8
0
,
1
0
1

③
左

岸
上

流
1
2
4

3
,
9
5
9

1
,
5
6
1

5
9
4

0
2
4

2
9

1
2
9
,
4
3
1

1
9
,
9
3
2

5
,
4
0
0

3
,
1
6
3

9
2

5
7
,
9
3
7

2
9

0
2
9

5
7
,
9
6
6

④
右

岸
7
6
8

2
4
,
6
2
9

8
,
8
8
8

8
,
2
9
1

0
1
3
7

2
7
4

7
6

1
6
9
,
9
2
2

1
1
6
,
1
7
1

6
2
,
4
5
9

2
7
,
4
1
6

1
4
8

4
1

3
7
6
,
1
5
7

2
7
6

4
7

3
2
3

3
7
6
,
4
8
0

合
計

1
,
9
6
1

7
4
,
1
7
9

3
0
,
2
8
0

1
6
,
3
6
0

0
4
0
1

5
4
4

8
8

4
8
4
,
5
7
9

3
6
9
,
6
9
0

1
3
6
,
7
4
3

6
9
,
4
5
2

2
5
3

6
9

1
,
0
6
0
,
7
8
6

5
4
5

5
4

5
9
9

1
,
0
6
1
,
3
8
5

氾
濫

ブ
ロ

ッ
ク

一
般

資
産

等
基

礎
数

量

家
屋

(
百

万
円

)
家

庭
用

品
(
百

万
円

)

ブ
ロ

ッ
ク

面
積

(
h
a
)

一
般

資
産

被
害

額

事
業

所
資

産
一

般
資

産
額

等
合

計
(
百

万
円

)
備

考
人

口
(
人

)
世

帯
数

(
世

帯
)

畑
面

積
(
h
a
)

従
業

者
数

（
産

業
分

類
別

に
算

出
）

(
人

)

農
漁

家
数

(
世

帯
)

畑
作
物

(
百

万
円

)
水

稲
(
百

万
円

)
小

計
(
百

万
円

)

農
作

物
被
害

額

水
田

面
積

(
h
a
)

農
漁

家
資

産

延
床

面
積

(
h
a
)

小
計

(
百

万
円

)

氾
濫

ブ
ロ

ッ
ク

一
般

資
産

等
基

礎
数

量

家
屋

(
百

万
円

)
家

庭
用

品
(
百

万
円

)

ブ
ロ

ッ
ク

面
積

(
h
a
)

一
般

資
産

被
害

額

事
業

所
資

産
一

般
資

産
額

等
合

計
(
百

万
円

)
備

考
人

口
(
人

)
世

帯
数

(
世

帯
)

畑
面

積
(
h
a
)

従
業

者
数

（
産

業
分

類
別

に
算

出
）

(
人

)

農
漁

家
数

(
世

帯
)

畑
作
物

(
百

万
円

)
水

稲
(
百

万
円

)
小

計
(
百

万
円

)

農
作

物
被
害

額

水
田

面
積

(
h
a
)

農
漁

家
資

産
延

床
面

積
(
h
a
)

小
計

(
百

万
円

)
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様
式

－
３

被
害

額
(
一

期
区

間
整

備
前

)
水

系
名

：
淀

川
河

川
名

：
大

津
放

水
路

流
量

規
模

：
1
/
2

単
位

：
百

万
円

一
般

資
産

被
害

額
農

作
物

被
害

額
家

庭
に

お
け

る
事

業
所

資
産

農
漁

家
資

産
応

急
対

策
費

用

A
L
L

2
,
2
5
1
.
1

9
9
2
.
4

3
,
3
3
6
.
0

9
0
6
.
8

0
.
0

0
.
0

7
,
4
8
6
.
3

0
.
6

0
.
1

0
.
7

1
2
,
6
8
2
.
1

5
4
4
.
4

1
3
5
.
9

2
5
7
.
2

3
9
3
.
1

9
.
4

0
.
0

9
4
6
.
9

2
1
,
1
1
6
.
0

様
式

－
３

被
害

額
(
一

期
区

間
整

備
前

)
水

系
名

：
淀

川
河

川
名

：
大

津
放

水
路

流
量

規
模

：
1
/
5

単
位

：
百

万
円

一
般

資
産

被
害

額
農

作
物

被
害

額
家

庭
に

お
け

る
事

業
所

資
産

農
漁

家
資

産
応

急
対

策
費

用

A
L
L

2
,
9
8
9
.
1

1
,
3
3
3
.
9

4
,
2
9
5
.
0

1
,
1
9
1
.
9

0
.
0

0
.
0

9
,
8
0
9
.
9

0
.
7

0
.
1

0
.
8

1
6
,
6
1
8
.
1

6
7
9
.
1

1
7
5
.
2

3
3
1
.
4

5
0
6
.
6

1
0
.
5

0
.
0

1
,
1
9
6
.
2

2
7
,
6
2
5
.
0

様
式

－
３

被
害

額
(
一

期
区

間
整

備
前

)
水

系
名

：
淀

川
河

川
名

：
大

津
放

水
路

流
量

規
模

：
1
/
1
0

単
位

：
百

万
円

一
般

資
産

被
害

額
農

作
物

被
害

額
家

庭
に

お
け

る
事

業
所

資
産

農
漁

家
資

産
応

急
対

策
費

用

A
L
L

3
,
6
4
3
.
4

1
,
6
8
5
.
1

5
,
6
1
4
.
8

1
,
4
8
1
.
3

0
.
1

0
.
0

1
2
,
4
2
4
.
7

0
.
8

0
.
1

0
.
9

2
1
,
0
4
7
.
6

8
2
8
.
2

2
1
2
.
4

4
0
1
.
5

6
1
3
.
9

1
0
.
9

0
.
0

1
,
4
5
3
.
0

3
4
,
9
2
6
.
2

様
式

－
３

被
害

額
(
一

期
区

間
整

備
前

)
水

系
名

：
淀

川
河

川
名

：
大

津
放

水
路

流
量

規
模

：
1
/
3
0

単
位

：
百

万
円

一
般

資
産

被
害

額
農

作
物

被
害

額
家

庭
に

お
け

る
事

業
所

資
産

農
漁

家
資

産
応

急
対

策
費

用

A
L
L

4
,
7
9
7
.
4

2
,
3
2
4
.
2

8
,
4
1
2
.
7

1
,
9
2
4
.
1

0
.
2

0
.
1

1
7
,
4
5
8
.
7

0
.
9

0
.
1

1
.
0

2
9
,
5
7
5
.
1

1
,
0
6
4
.
2

2
6
7
.
7

5
0
4
.
1

7
7
1
.
8

1
2
.
9

0
.
0

1
,
8
4
8
.
9

4
8
,
8
8
3
.
7

様
式

－
３

被
害

額
(
一

期
区

間
整

備
前

)
水

系
名

：
淀

川
河

川
名

：
大

津
放

水
路

流
量

規
模

：
1
/
5
0

単
位

：
百

万
円

一
般

資
産

被
害

額
農

作
物

被
害

額
家

庭
に

お
け

る
事

業
所

資
産

農
漁

家
資

産
応

急
対

策
費

用

A
L
L

5
,
4
3
8
.
9

2
,
7
2
6
.
2

9
,
1
1
7
.
6

2
,
0
9
9
.
7

0
.
3

0
.
1

1
9
,
3
8
2
.
8

0
.
9

0
.
1

1
.
0

3
2
,
8
3
4
.
3

1
,
1
3
8
.
3

2
9
5
.
7

5
5
5
.
2

8
5
0
.
9

1
3
.
5

0
.
0

2
,
0
0
2
.
7

5
4
,
2
2
0
.
8

在
庫

償
却

氾
濫

ブ
ロ

ッ
ク

そ
の

他
の

間
接

被
害

小
計

合
計

備
考

清
掃

労
働

対
価

代
替

活
動

等
小

計

事
業

所
に

お
け

る
応

急
対

策
費

用

公
共

土
木

施
設

等
被

害
額

営
業

停
止

損
失

在
庫

家
屋

家
庭

用
品

小
計

水
稲

畑
作

物
小

計
償

却

代
替

活
動

等
小

計

公
共

土
木

施
設

等
被

害
額

営
業

停
止

損
失

そ
の

他
の

間
接

被
害

小
計

合
計

備
考

事
業

所
に

お
け

る
応

急
対

策
費

用
家

屋
家

庭
用

品
小

計
水

稲
畑

作
物

小
計

償
却

在
庫

清
掃

労
働

対
価

在
庫

償
却

氾
濫

ブ
ロ

ッ
ク

在
庫

償
却

氾
濫

ブ
ロ

ッ
ク

そ
の

他
の

間
接

被
害

小
計

合
計

備
考

清
掃

労
働

対
価

代
替

活
動

等
小

計

事
業

所
に

お
け

る
応

急
対

策
費

用

公
共

土
木

施
設

等
被

害
額

営
業

停
止

損
失

在
庫

家
屋

家
庭

用
品

小
計

水
稲

畑
作

物
小

計
償

却

備
考

氾
濫

ブ
ロ

ッ
ク

公
共

土
木

施
設

等
被

害
額

営
業

停
止

損
失

家
屋

家
庭

用
品

小
計

水
稲

畑
作

物
小

計

事
業

所
に

お
け

る
応

急
対

策
費

用

そ
の

他
の

間
接

被
害

小
計

合
計

清
掃

労
働

対
価

代
替

活
動

等
小

計
償

却
在

庫
償

却
在

庫

氾
濫

ブ
ロ

ッ
ク

公
共

土
木

施
設

等
被

害
額

営
業

停
止

損
失

事
業

所
に

お
け

る
応

急
対

策
費

用
家

屋
家

庭
用

品
小

計
水

稲
畑

作
物

小
計

そ
の

他
の

間
接

被
害

小
計

合
計

備
考

清
掃

労
働

対
価

代
替

活
動

等
小

計
償

却
在

庫
償

却
在

庫
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様
式

－
３

被
害

額
(
一

期
区

間
整

備
前

)
水

系
名

：
淀

川
河

川
名

：
大

津
放

水
路

流
量

規
模

：
1
/
8
0

単
位

：
百

万
円

一
般

資
産

被
害

額
農

作
物

被
害

額
家

庭
に

お
け

る
事

業
所

資
産

農
漁

家
資

産
応

急
対

策
費

用

A
L
L

6
,
0
0
7
.
4

3
,
0
7
9
.
5

9
,
8
6
3
.
4

2
,
2
9
5
.
3

0
.
3

0
.
1

2
1
,
2
4
6
.
0

1
.
0

0
.
1

1
.
1

3
5
,
9
9
0
.
8

1
,
2
6
3
.
8

3
2
6
.
1

6
1
1
.
1

9
3
7
.
2

1
5
.
0

0
.
0

2
,
2
1
6
.
0

5
9
,
4
5
3
.
9

様
式

－
３

被
害

額
(
一

期
区

間
整

備
前

)
水

系
名

：
淀

川
河

川
名

：
大

津
放

水
路

流
量

規
模

：
1
/
1
0
0

単
位

：
百

万
円

一
般

資
産

被
害

額
農

作
物

被
害

額
家

庭
に

お
け

る
事

業
所

資
産

農
漁

家
資

産
応

急
対

策
費

用

A
L
L

6
,
2
4
8
.
1

3
,
2
6
8
.
0

1
0
,
4
6
5
.
9

2
,
4
9
7
.
0

0
.
4

0
.
1

2
2
,
4
7
9
.
5

1
.
1

0
.
1

1
.
2

3
8
,
0
8
0
.
2

1
,
3
7
7
.
4

3
3
7
.
2

6
3
1
.
0

9
6
8
.
2

1
5
.
4

0
.
0

2
,
3
6
1
.
0

6
2
,
9
2
1
.
9

償
却

在
庫

償
却

そ
の

他
の

間
接

被
害

小
計

合
計

備
考

清
掃

労
働

対
価

代
替

活
動

等
小

計

事
業

所
に

お
け

る
応

急
対

策
費

用

氾
濫

ブ
ロ

ッ
ク

公
共

土
木

施
設

等
被

害
額

営
業

停
止

損
失

在
庫

家
屋

家
庭

用
品

小
計

水
稲

畑
作

物
小

計

代
替

活
動

等
小

計

公
共

土
木

施
設

等
被

害
額

営
業

停
止

損
失

そ
の

他
の

間
接

被
害

小
計

合
計

備
考

事
業

所
に

お
け

る
応

急
対

策
費

用
家

屋
家

庭
用

品
小

計
水

稲
畑

作
物

小
計

償
却

在
庫

清
掃

労
働

対
価

氾
濫

ブ
ロ

ッ
ク

在
庫

償
却
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様
式

－
３

被
害

額
(
一

期
区

間
整

備
後

)
水

系
名

：
淀

川
河

川
名

：
大

津
放

水
路

流
量

規
模

：
1
/
2

単
位

：
百

万
円

一
般

資
産

被
害

額
農

作
物

被
害

額
家

庭
に

お
け

る
事

業
所

資
産

農
漁

家
資

産
応

急
対

策
費

用

A
L
L

1
,
1
1
3
.
1

4
8
6
.
1

1
,
4
7
6
.
7

2
0
3
.
0

0
.
0

0
.
0

3
,
2
7
8
.
9

0
.
6

0
.
1

0
.
7

5
,
5
5
4
.
5

1
3
5
.
9

6
6
.
8

1
2
6
.
4

1
9
3
.
2

1
.
9

0
.
0

3
3
1
.
0

9
,
1
6
5
.
1

様
式

－
３

被
害

額
(
一

期
区

間
整

備
後

)
水

系
名

：
淀

川
河

川
名

：
大

津
放

水
路

流
量

規
模

：
1
/
5

単
位

：
百

万
円

一
般

資
産

被
害

額
農

作
物

被
害

額
家

庭
に

お
け

る
事

業
所

資
産

農
漁

家
資

産
応

急
対

策
費

用

A
L
L

1
,
5
4
9
.
3

6
9
2
.
2

2
,
1
8
8
.
2

4
0
6
.
8

0
.
0

0
.
0

4
,
8
3
6
.
5

0
.
6

0
.
1

0
.
7

8
,
1
9
3
.
2

2
4
2
.
7

9
3
.
2

1
7
6
.
3

2
6
9
.
5

2
.
0

0
.
0

5
1
4
.
2

1
3
,
5
4
4
.
6

様
式

－
３

被
害

額
(
一

期
区

間
整

備
後

)
水

系
名

：
淀

川
河

川
名

：
大

津
放

水
路

流
量

規
模

：
1
/
1
0

単
位

：
百

万
円

一
般

資
産

被
害

額
農

作
物

被
害

額
家

庭
に

お
け

る
事

業
所

資
産

農
漁

家
資

産
応

急
対

策
費

用

A
L
L

2
,
0
6
7
.
0

9
4
5
.
9

3
,
3
7
7
.
2

6
5
0
.
2

0
.
0

0
.
0

7
,
0
4
0
.
3

0
.
8

0
.
1

0
.
9

1
1
,
9
2
6
.
3

3
6
7
.
1

1
2
4
.
1

2
3
4
.
8

3
5
8
.
9

2
.
2

0
.
0

7
2
8
.
2

1
9
,
6
9
5
.
7

様
式

－
３

被
害

額
(
一

期
区

間
整

備
後

)
水

系
名

：
淀

川
河

川
名

：
大

津
放

水
路

流
量

規
模

：
1
/
3
0

単
位

：
百

万
円

一
般

資
産

被
害

額
農

作
物

被
害

額
家

庭
に

お
け

る
事

業
所

資
産

農
漁

家
資

産
応

急
対

策
費

用

A
L
L

3
,
3
3
4
.
1

1
,
5
4
1
.
7

6
,
8
2
4
.
6

1
,
3
3
3
.
0

0
.
1

0
.
0

1
3
,
0
3
3
.
5

0
.
8

0
.
1

0
.
9

2
2
,
0
7
8
.
6

7
8
8
.
1

2
0
4
.
5

3
8
6
.
1

5
9
0
.
6

8
.
5

0
.
0

1
,
3
8
7
.
2

3
6
,
5
0
0
.
2

様
式

－
３

被
害

額
(
一

期
区

間
整

備
後

)
水

系
名

：
淀

川
河

川
名

：
大

津
放

水
路

流
量

規
模

：
1
/
5
0

単
位

：
百

万
円

一
般

資
産

被
害

額
農

作
物

被
害

額
家

庭
に

お
け

る
事

業
所

資
産

農
漁

家
資

産
応

急
対

策
費

用

A
L
L

3
,
8
7
7
.
7

1
,
8
5
2
.
8

7
,
6
8
1
.
6

1
,
5
5
6
.
4

0
.
1

0
.
0

1
4
,
9
6
8
.
6

0
.
9

0
.
1

1
.
0

2
5
,
3
5
6
.
8

9
1
1
.
3

2
3
9
.
3

4
5
1
.
4

6
9
0
.
7

1
0
.
7

0
.
0

1
,
6
1
2
.
7

4
1
,
9
3
9
.
1

畑
作

物
小

計
償

却
在

庫
償

却
家

屋
家

庭
用

品
小

計
水

稲

清
掃

労
働

対
価

代
替

活
動

等
小

計

氾
濫

ブ
ロ

ッ
ク

公
共

土
木

施
設

等
被

害
額

営
業

停
止

損
失

在
庫

清
掃

労
働

対
価

代
替

活
動

等
小

計

畑
作

物
小

計
償

却
在

庫
償

却
在

庫

清
掃

労
働

対
価

代
替

活
動

等
小

計

氾
濫

ブ
ロ

ッ
ク

公
共

土
木

施
設

等
被

害
額

営
業

停
止

損
失

家
屋

家
庭

用
品

小
計

水
稲

償
却

在
庫

償
却

在
庫

そ
の

他
の

間
接

被
害

小
計

合
計

備
考

氾
濫

ブ
ロ

ッ
ク

公
共

土
木

施
設

等
被

害
額

営
業

停
止

損
失

事
業

所
に

お
け

る
応

急
対

策
費

用
家

屋
家

庭
用

品
小

計
水

稲
畑

作
物

小
計

備
考

家
屋

家
庭

用
品

小
計

水
稲

畑
作

物
小

計
償

却
在

庫
償

却

清
掃

労
働

対
価

代
替

活
動

等
小

計

氾
濫

ブ
ロ

ッ
ク

公
共

土
木

施
設

等
被

害
額

営
業

停
止

損
失

在
庫

清
掃

労
働

対
価

代
替

活
動

等
小

計

償
却

在
庫

償
却

在
庫

そ
の

他
の

間
接

被
害

小
計

合
計

備
考

氾
濫

ブ
ロ

ッ
ク

公
共

土
木

施
設

等
被

害
額

営
業

停
止

損
失

事
業

所
に

お
け

る
応

急
対

策
費

用
家

屋
家

庭
用

品
小

計
水

稲
畑

作
物

小
計

事
業

所
に

お
け

る
応

急
対

策
費

用

そ
の

他
の

間
接

被
害

小
計

合
計

備
考

事
業

所
に

お
け

る
応

急
対

策
費

用

そ
の

他
の

間
接

被
害

小
計

合
計

事
業

所
に

お
け

る
応

急
対

策
費

用

そ
の

他
の

間
接

被
害

小
計

合
計

備
考
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様
式

－
３

被
害

額
(
一

期
区

間
整

備
後

)
水

系
名

：
淀

川
河

川
名

：
大

津
放

水
路

流
量

規
模

：
1
/
8
0

単
位

：
百

万
円

一
般

資
産

被
害

額
農

作
物

被
害

額
家

庭
に

お
け

る
事

業
所

資
産

農
漁

家
資

産
応

急
対

策
費

用

A
L
L

4
,
3
5
7
.
9

2
,
0
6
7
.
9

8
,
3
3
3
.
5

1
,
7
0
8
.
8

0
.
1

0
.
0

1
6
,
4
6
8
.
2

0
.
9

0
.
1

1
.
0

2
7
,
8
9
7
.
1

1
,
0
1
6
.
1

2
6
8
.
7

5
0
6
.
4

7
7
5
.
1

1
2
.
6

0
.
0

1
,
8
0
3
.
8

4
6
,
1
7
0
.
1

様
式

－
３

被
害

額
(
一

期
区

間
整

備
後

)
水

系
名

：
淀

川
河

川
名

：
大

津
放

水
路

流
量

規
模

：
1
/
1
0
0

単
位

：
百

万
円

一
般

資
産

被
害

額
農

作
物

被
害

額
家

庭
に

お
け

る
事

業
所

資
産

農
漁

家
資

産
応

急
対

策
費

用

A
L
L

4
,
5
4
0
.
6

2
,
1
7
3
.
9

8
,
6
7
1
.
2

1
,
7
8
9
.
9

0
.
1

0
.
0

1
7
,
1
7
5
.
7

1
.
0

0
.
1

1
.
1

2
9
,
0
9
5
.
8

1
,
0
6
2
.
3

2
7
8
.
3

5
2
4
.
1

8
0
2
.
4

1
3
.
1

0
.
0

1
,
8
7
7
.
8

4
8
,
1
5
0
.
4

備
考

家
屋

家
庭

用
品

小
計

水
稲

畑
作

物
小

計
償

却
在

庫
償

却

清
掃

労
働

対
価

代
替

活
動

等
小

計

氾
濫

ブ
ロ

ッ
ク

公
共

土
木

施
設

等
被

害
額

営
業

停
止

損
失

在
庫

清
掃

労
働

対
価

代
替

活
動

等
小

計

償
却

在
庫

償
却

在
庫

氾
濫

ブ
ロ

ッ
ク

公
共

土
木

施
設

等
被

害
額

営
業

停
止

損
失

事
業

所
に

お
け

る
応

急
対

策
費

用
家

屋
家

庭
用

品
小

計
水

稲
畑

作
物

小
計

事
業

所
に

お
け

る
応

急
対

策
費

用

そ
の

他
の

間
接

被
害

小
計

合
計

そ
の

他
の

間
接

被
害

小
計

合
計

備
考
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様
式

－
３

被
害

額
(
放

水
路

整
備

前
)

水
系

名
：

淀
川

河
川

名
：

旧
草

津
川

流
量

規
模

：
1
/
2

単
位

：
百

万
円

一
般

資
産

被
害

額
農

作
物

被
害

額
家

庭
に

お
け

る
事

業
所

資
産

農
漁

家
資

産
応

急
対

策
費

用

①
左

岸
3
,
2
3
3
.
3

3
,
3
8
6
.
9

2
,
8
2
4
.
3

7
1
3
.
5

4
.
1

1
.
5

1
0
,
1
6
3
.
6

2
8
.
5

1
0
.
4

3
8
.
9

1
7
,
2
1
7
.
3

3
7
6
.
9

1
5
8
.
6

2
7
1
.
5

4
3
0
.
1

2
4
.
5

0
.
0

8
3
1
.
5

2
8
,
2
5
1
.
3

②
右

岸
2
9
1
.
4

2
2
1
.
0

1
7
5
.
0

5
0
.
0

0
.
3

0
.
1

7
3
7
.
8

4
1
.
2

5
.
1

4
6
.
3

1
,
2
4
9
.
9

3
0
.
2

1
6
.
0

2
9
.
9

4
5
.
9

0
.
3

0
.
0

7
6
.
4

2
,
1
1
0
.
4

合
計

3
,
5
2
4
.
7

3
,
6
0
7
.
9

2
,
9
9
9
.
3

7
6
3
.
5

4
.
4

1
.
6

1
0
,
9
0
1
.
4

6
9
.
7

1
5
.
5

8
5
.
2

1
8
,
4
6
7
.
2

4
0
7
.
1

1
7
4
.
6

3
0
1
.
4

4
7
6
.
0

2
4
.
8

0
.
0

9
0
7
.
9

3
0
,
3
6
1
.
7

様
式

－
３

被
害

額
(
放

水
路

整
備

前
)

水
系

名
：

淀
川

河
川

名
：

旧
草

津
川

流
量

規
模

：
1
/
5

単
位

：
百

万
円

一
般

資
産

被
害

額
農

作
物

被
害

額
家

庭
に

お
け

る
事

業
所

資
産

農
漁

家
資

産
応

急
対

策
費

用

①
左

岸
3
,
6
2
2
.
0

3
,
8
5
1
.
2

3
,
1
6
4
.
1

7
9
8
.
4

4
.
6

1
.
7

1
1
,
4
4
2
.
0

3
2
.
7

1
1
.
2

4
3
.
9

1
9
,
3
8
2
.
7

4
1
0
.
9

1
8
0
.
8

3
0
6
.
6

4
8
7
.
4

3
0
.
6

0
.
0

9
2
8
.
9

3
1
,
7
9
7
.
5

②
右

岸
1
,
7
1
8
.
7

9
8
4
.
9

1
,
0
6
7
.
6

2
5
3
.
3

0
.
6

0
.
2

4
,
0
2
5
.
3

4
2
.
4

5
.
1

4
7
.
5

6
,
8
1
8
.
9

2
0
1
.
3

1
0
2
.
1

1
8
6
.
5

2
8
8
.
6

2
.
1

0
.
0

4
9
2
.
0

1
1
,
3
8
3
.
7

合
計

5
,
3
4
0
.
7

4
,
8
3
6
.
1

4
,
2
3
1
.
7

1
,
0
5
1
.
7

5
.
2

1
.
9

1
5
,
4
6
7
.
3

7
5
.
1

1
6
.
3

9
1
.
4

2
6
,
2
0
1
.
6

6
1
2
.
2

2
8
2
.
9

4
9
3
.
1

7
7
6
.
0

3
2
.
7

0
.
0

1
,
4
2
0
.
9

4
3
,
1
8
1
.
2

様
式

－
３

被
害

額
(
放

水
路

整
備

前
)

水
系

名
：

淀
川

河
川

名
：

旧
草

津
川

流
量

規
模

：
1
/
1
0

単
位

：
百

万
円

一
般

資
産

被
害

額
農

作
物

被
害

額
家

庭
に

お
け

る
事

業
所

資
産

農
漁

家
資

産
応

急
対

策
費

用

①
左

岸
3
,
9
8
6
.
6

4
,
1
6
4
.
7

3
,
9
2
6
.
0

1
,
0
3
2
.
4

4
.
7

1
.
8

1
3
,
1
1
6
.
2

3
6
.
6

1
1
.
2

4
7
.
8

2
2
,
2
1
8
.
7

5
5
2
.
9

2
1
0
.
9

3
6
1
.
1

5
7
2
.
0

3
7
.
0

0
.
0

1
,
1
6
1
.
9

3
6
,
5
4
4
.
6

②
右

岸
2
,
8
0
4
.
3

1
,
6
8
4
.
3

1
,
6
6
3
.
7

3
9
9
.
5

0
.
8

0
.
3

6
,
5
5
2
.
9

4
6
.
7

5
.
1

5
1
.
8

1
1
,
1
0
0
.
7

2
9
8
.
6

1
6
2
.
8

2
9
8
.
4

4
6
1
.
2

4
.
6

0
.
0

7
6
4
.
4

1
8
,
4
6
9
.
8

合
計

6
,
7
9
0
.
9

5
,
8
4
9
.
0

5
,
5
8
9
.
7

1
,
4
3
1
.
9

5
.
5

2
.
1

1
9
,
6
6
9
.
1

8
3
.
3

1
6
.
3

9
9
.
6

3
3
,
3
1
9
.
4

8
5
1
.
5

3
7
3
.
7

6
5
9
.
5

1
,
0
3
3
.
2

4
1
.
6

0
.
0

1
,
9
2
6
.
3

5
5
,
0
1
4
.
4

様
式

－
３

被
害

額
(
放

水
路

整
備

前
)

水
系

名
：

淀
川

河
川

名
：

旧
草

津
川

流
量

規
模

：
1
/
3
0

単
位

：
百

万
円

一
般

資
産

被
害

額
農

作
物

被
害

額
家

庭
に

お
け

る
事

業
所

資
産

農
漁

家
資

産
応

急
対

策
費

用

①
左

岸
5
,
8
0
7
.
6

5
,
3
7
3
.
4

6
,
1
9
5
.
9

1
,
5
9
0
.
6

5
.
1

1
.
9

1
8
,
9
7
4
.
5

5
4
.
3

1
1
.
4

6
5
.
7

3
2
,
1
4
2
.
8

9
6
3
.
2

3
3
6
.
4

5
9
4
.
2

9
3
0
.
6

4
3
.
7

0
.
0

1
,
9
3
7
.
5

5
3
,
1
2
0
.
5

②
右

岸
7
,
5
6
1
.
5

6
,
0
6
5
.
5

5
,
1
2
4
.
9

1
,
2
4
5
.
1

4
.
0

1
.
5

2
0
,
0
0
2
.
5

6
0
.
7

5
.
2

6
5
.
9

3
3
,
8
8
4
.
1

8
4
5
.
1

4
1
7
.
2

7
3
2
.
8

1
,
1
5
0
.
0

2
2
.
9

0
.
0

2
,
0
1
8
.
0

5
5
,
9
7
0
.
5

合
計

1
3
,
3
6
9
.
1

1
1
,
4
3
8
.
9

1
1
,
3
2
0
.
8

2
,
8
3
5
.
7

9
.
1

3
.
4

3
8
,
9
7
7
.
0

1
1
5
.
0

1
6
.
6

1
3
1
.
6

6
6
,
0
2
6
.
9

1
,
8
0
8
.
3

7
5
3
.
6

1
,
3
2
7
.
0

2
,
0
8
0
.
6

6
6
.
6

0
.
0

3
,
9
5
5
.
5

1
0
9
,
0
9
1
.
0

そ
の

他
の

間
接

被
害

小
計

合
計

家
屋

家
庭

用
品

小
計

水
稲

畑
作

物
小

計
償

却

氾
濫

ブ
ロ

ッ
ク

公
共

土
木

施
設

等
被

害
額

営
業

停
止

損
失

事
業

所
に

お
け

る
応

急
対

策
費

用
在

庫
償

却
在

庫
清

掃
労

働
対

価

代
替

活
動

等
小

計

そ
の

他
の

間
接

被
害

小
計

合
計

家
屋

家
庭

用
品

小
計

水
稲

畑
作

物
小

計
償

却

氾
濫

ブ
ロ

ッ
ク

公
共

土
木

施
設

等
被

害
額

営
業

停
止

損
失

事
業

所
に

お
け

る
応

急
対

策
費

用
在

庫
償

却
在

庫
清

掃
労

働
対

価

代
替

活
動

等
小

計

そ
の

他
の

間
接

被
害

小
計

合
計

家
屋

家
庭

用
品

小
計

水
稲

畑
作

物
小

計
償

却

氾
濫

ブ
ロ

ッ
ク

公
共

土
木

施
設

等
被

害
額

営
業

停
止

損
失

事
業

所
に

お
け

る
応

急
対

策
費

用
在

庫
償

却
在

庫
清

掃
労

働
対

価

代
替

活
動

等
小

計

氾
濫

ブ
ロ

ッ
ク

公
共

土
木

施
設

等
被

害
額

営
業

停
止

損
失

家
屋

家
庭

用
品

小
計

水
稲

畑
作

物
小

計

事
業

所
に

お
け

る
応

急
対

策
費

用

そ
の

他
の

間
接

被
害

小
計

合
計

清
掃

労
働

対
価

代
替

活
動

等
小

計
償

却
在

庫
償

却
在

庫

備
考

備
考

備
考

備
考
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様
式

－
３

被
害

額
(
放

水
路

整
備

前
)

水
系

名
：

淀
川

河
川

名
：

旧
草

津
川

流
量

規
模

：
1
/
5
0

単
位

：
百

万
円

一
般

資
産

被
害

額
農

作
物

被
害

額
家

庭
に

お
け

る
事

業
所

資
産

農
漁

家
資

産
応

急
対

策
費

用

①
左

岸
6
,
8
2
0
.
7

6
,
4
7
3
.
4

7
,
1
9
9
.
7

1
,
8
7
7
.
8

5
.
8

2
.
1

2
2
,
3
7
9
.
5

6
2
.
7

1
1
.
4

7
4
.
1

3
7
,
9
1
1
.
0

1
,
0
8
6
.
8

3
9
7
.
8

6
9
8
.
9

1
,
0
9
6
.
7

5
1
.
4

0
.
0

2
,
2
3
4
.
9

6
2
,
5
9
9
.
5

②
右

岸
8
,
7
7
5
.
7

7
,
3
8
9
.
0

6
,
1
3
2
.
8

1
,
5
2
0
.
3

5
.
1

1
.
9

2
3
,
8
2
4
.
8

6
5
.
2

5
.
2

7
0
.
4

4
0
,
3
5
9
.
1

9
7
2
.
5

4
7
9
.
7

8
3
4
.
9

1
,
3
1
4
.
6

3
3
.
1

0
.
0

2
,
3
2
0
.
2

6
6
,
5
7
4
.
5

合
計

1
5
,
5
9
6
.
4

1
3
,
8
6
2
.
4

1
3
,
3
3
2
.
5

3
,
3
9
8
.
1

1
0
.
9

4
.
0

4
6
,
2
0
4
.
3

1
2
7
.
9

1
6
.
6

1
4
4
.
5

7
8
,
2
7
0
.
1

2
,
0
5
9
.
3

8
7
7
.
5

1
,
5
3
3
.
8

2
,
4
1
1
.
3

8
4
.
5

0
.
0

4
,
5
5
5
.
1

1
2
9
,
1
7
4
.
0

様
式

－
３

被
害

額
(
放

水
路

整
備

前
)

水
系

名
：

淀
川

河
川

名
：

旧
草

津
川

流
量

規
模

：
1
/
8
0

単
位

：
百

万
円

一
般

資
産

被
害

額
農

作
物

被
害

額
家

庭
に

お
け

る
事

業
所

資
産

農
漁

家
資

産
応

急
対

策
費

用

①
左

岸
9
,
5
6
9
.
7

9
,
6
1
6
.
5

9
,
8
2
9
.
6

2
,
7
8
1
.
0

8
.
6

3
.
2

3
1
,
8
0
8
.
6

6
7
.
2

1
1
.
5

7
8
.
7

5
3
,
8
8
3
.
6

1
,
4
4
4
.
2

5
2
9
.
7

8
6
7
.
7

1
,
3
9
7
.
4

1
0
8
.
5

0
.
0

2
,
9
5
0
.
1

8
8
,
7
2
1
.
0

②
右

岸
1
0
,
8
4
3
.
4

8
,
9
6
5
.
0

7
,
3
0
9
.
6

1
,
9
7
4
.
9

5
.
8

2
.
1

2
9
,
1
0
0
.
8

6
4
.
1

5
.
1

6
9
.
2

4
9
,
2
9
6
.
8

1
,
2
1
9
.
3

5
7
9
.
0

9
4
1
.
3

1
,
5
2
0
.
3

7
5
.
3

0
.
0

2
,
8
1
4
.
9

8
1
,
2
8
1
.
7

合
計

2
0
,
4
1
3
.
1

1
8
,
5
8
1
.
5

1
7
,
1
3
9
.
2

4
,
7
5
5
.
9

1
4
.
4

5
.
3

6
0
,
9
0
9
.
4

1
3
1
.
3

1
6
.
6

1
4
7
.
9

1
0
3
,
1
8
0
.
4

2
,
6
6
3
.
5

1
,
1
0
8
.
7

1
,
8
0
9
.
0

2
,
9
1
7
.
7

1
8
3
.
8

0
.
0

5
,
7
6
5
.
0

1
7
0
,
0
0
2
.
7

そ
の

他
の

間
接

被
害

小
計

合
計

家
屋

家
庭

用
品

小
計

水
稲

畑
作

物
小

計
償

却

氾
濫

ブ
ロ

ッ
ク

公
共

土
木

施
設

等
被

害
額

営
業

停
止

損
失

事
業

所
に

お
け

る
応

急
対

策
費

用
在

庫
償

却
在

庫
清

掃
労

働
対

価

代
替

活
動

等
小

計

そ
の

他
の

間
接

被
害

小
計

合
計

家
屋

家
庭

用
品

小
計

水
稲

畑
作

物
小

計
償

却

氾
濫

ブ
ロ

ッ
ク

公
共

土
木

施
設

等
被

害
額

営
業

停
止

損
失

事
業

所
に

お
け

る
応

急
対

策
費

用
在

庫
償

却
在

庫
清

掃
労

働
対

価

代
替

活
動

等
小

計
備

考

備
考
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様
式

－
３

被
害

額
(
放

水
路

整
備

後
)

水
系

名
：

淀
川

河
川

名
：

草
津

川
放

水
路

流
量

規
模

：
1
/
2

単
位

：
百

万
円

一
般

資
産

被
害

額
農

作
物

被
害

額
家

庭
に

お
け

る
事

業
所

資
産

農
漁

家
資

産
応

急
対

策
費

用

①
左

岸
下

流
0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

②
左

岸
中

流
0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

③
左

岸
上

流
0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

④
右

岸
0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

合
計

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

様
式

－
３

被
害

額
(
放

水
路

整
備

後
)

水
系

名
：

淀
川

河
川

名
：

草
津

川
放

水
路

流
量

規
模

：
1
/
5

単
位

：
百

万
円

一
般

資
産

被
害

額
農

作
物

被
害

額
家

庭
に

お
け

る
事

業
所

資
産

農
漁

家
資

産
応

急
対

策
費

用

①
左

岸
下

流
0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

②
左

岸
中

流
0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

③
左

岸
上

流
0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

④
右

岸
0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

合
計

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

様
式

－
３

被
害

額
(
放

水
路

整
備

後
)

水
系

名
：

淀
川

河
川

名
：

草
津

川
放

水
路

流
量

規
模

：
1
/
1
0

単
位

：
百

万
円

一
般

資
産

被
害

額
農

作
物

被
害

額
家

庭
に

お
け

る
事

業
所

資
産

農
漁

家
資

産
応

急
対

策
費

用

①
左

岸
下

流
0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

②
左

岸
中

流
0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

③
左

岸
上

流
0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

④
右

岸
0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

合
計

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

様
式

－
３

被
害

額
(
放

水
路

整
備

後
)

水
系

名
：

淀
川

河
川

名
：

草
津

川
放

水
路

流
量

規
模

：
1
/
3
0

単
位

：
百

万
円

一
般

資
産

被
害

額
農

作
物

被
害

額
家

庭
に

お
け

る
事

業
所

資
産

農
漁

家
資

産
応

急
対

策
費

用

①
左

岸
下

流
0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

②
左

岸
中

流
0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

③
左

岸
上

流
0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

④
右

岸
0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

合
計

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

備
考

備
考

備
考

備
考

清
掃

労
働

対
価

代
替

活
動

等
小

計
償

却
在

庫
償

却
在

庫

事
業

所
に

お
け

る
応

急
対

策
費

用

そ
の

他
の

間
接

被
害

小
計

合
計

氾
濫

ブ
ロ

ッ
ク

公
共

土
木

施
設

等
被

害
額

営
業

停
止

損
失

家
屋

家
庭

用
品

小
計

水
稲

畑
作

物
小

計

氾
濫

ブ
ロ

ッ
ク

公
共

土
木

施
設

等
被

害
額

営
業

停
止

損
失

事
業

所
に

お
け

る
応

急
対

策
費

用
在

庫
償

却
在

庫
清

掃
労

働
対

価

代
替

活
動

等
小

計

そ
の

他
の

間
接

被
害

小
計

合
計

家
屋

家
庭

用
品

小
計

水
稲

畑
作

物
小

計
償

却

氾
濫

ブ
ロ

ッ
ク

公
共

土
木

施
設

等
被

害
額

営
業

停
止

損
失

事
業

所
に

お
け

る
応

急
対

策
費

用
在

庫
償

却
在

庫
清

掃
労

働
対

価

代
替

活
動

等
小

計

そ
の

他
の

間
接

被
害

小
計

合
計

家
屋

家
庭
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償
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３
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(
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①
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様式-４　年平均被害軽減期待額 水系名：淀川 河川名：大津放水路 対象河道：一期区間整備前→一期区間整備後 単位：百万円

被害額 年平均 備考

事業を実施 事業を実施 軽減額 被害額

しない場合① した場合② ③=①-② ④×⑤

様式-４　年平均被害軽減期待額 水系名：淀川 河川名：草津川 対象河道：整備前→放水路整備 単位：百万円

被害額 年平均 備考

事業を実施 事業を実施 軽減額 被害額

しない場合① した場合② ③=①-② ④×⑤

30,268.1
1/80 0.01250 170,002.7 9,305.4 160,697.3

29,191.5
1/50 0.02000 129,174.0 2,790.8 126,383.2

143,540.3 0.00750 1,076.6

27,621.7
1/30 0.03333 109,091.0 0.0 109,091.0

117,737.1 0.01333 1,569.8

22,151.5
1/10 0.10000 55,014.4 0.0 55,014.4

82,052.7 0.06667 5,470.2

17,241.7
1/5 0.20000 43,181.2 0.0 43,181.2

49,097.8 0.10000 4,909.8

30,361.7
36,771.5 0.30000 11,031.4

1/2 0.50000 30,361.7 0.0

年平均被害額
の累計

=年平均被害
軽減期待額

1/1.1 0.90909 0.0 0.0 0.0
15,180.9 0.40909 6,210.3 6,210.3

流量規模超過確率
区間平均
被害額④

区間確率⑤

48,150.4 14,771.5

年平均被害額
の累計

=年平均被害
軽減期待額

14,027.7 0.00250 35.1 9,030.6

2,444.5

6,349.2

0.0

1/80 0.01250 59,453.9 46,170.1 13,283.8

1/100 0.01000 62,921.9

1/50 0.02000 54,220.8 41,939.1 12,281.7
12,782.8 0.00750 95.9 8,995.5

1/30 0.03333 48,883.7 36,500.2 12,383.5
12,332.6 0.01333 164.4 8,899.6

1/10 0.10000 34,926.2 19,695.7 15,230.5
13,807.0 0.06667 920.5 8,735.2

1/5 0.20000 27,625.0 13,544.6 14,080.4
14,655.5 0.10000 1,465.5 7,814.7

1/2 0.50000 21,116.0 9,165.1

5,975.5 0.40909 2,444.5

11,950.9
13,015.7 0.30000 3,904.7

1/1.1 0.90909 0.0 0.0

流量規模超過確率
区間平均
被害額④

区間確率⑤
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単位：百万円

便益
現在価値
①

費用
現在
価値

費用
現在
価値

費用
現在
価値

H04 -21 324.0 712.8 324.0 712.8

H05 -20 430.0 912.2 430.0 912.2

H06 -19 1,415.0 2,883.5 1,415.0 2,883.5

H07 -18 4,110.0 8,083.5 4,110.0 8,083.5

H08 -17 5,824.0 11,055.6 5,824.0 11,055.6

H09 -16 7,194.0 13,069.4 7,194.0 13,069.4

H10 -15 7,437.0 13,265.2 7,437.0 13,265.2

H11 -14 7,429.0 12,877.1 7,429.0 12,877.1

H12 -13 6,888.0 11,502.4 6,888.0 11,502.4

H13 -12 9,293.0 15,292.9 9,293.0 15,292.9

H14 -11 7,636.0 12,253.5 7,636.0 12,253.5

H15 -10 5,890.0 9,088.1 5,890.0 9,088.1

H16 -9 230.0 339.9 230.0 339.9

H17 -8 9,030.5 12,358.8 11.7 16.5 11.7 16.5

H18 -7 9,030.5 11,883.5 11.7 15.7 11.7 15.7

H19 -6 9,030.5 11,426.4 11.7 14.9 11.7 14.9

H20 -5 9,030.5 10,987.0 12.6 15.0 12.6 15.0

H21 -4 9,030.5 10,564.4 5.5 6.5 5.5 6.5

H22 -3 9,030.5 10,158.1 6.3 7.2 6.3 7.2

H23 -2 9,030.5 9,767.4 1.1 1.1 1.1 1.1

H24 -1 9,030.5 9,391.7 1.2 1.2 1.2 1.2

H25 0 9,030.5 9,030.5 7.7 7.7 7.7 7.7

H26 1 9,030.5 8,683.2 7.7 7.4 7.7 7.4

H27 2 9,030.5 8,349.2 7.7 7.1 7.7 7.1

H28 3 9,030.5 8,028.1 7.7 6.9 7.7 6.9

H29 4 9,030.5 7,719.3 7.7 6.6 7.7 6.6

H30 5 9,030.5 7,422.4 7.7 6.3 7.7 6.3

H31 6 9,030.5 7,136.9 7.7 6.1 7.7 6.1

H32 7 9,030.5 6,862.4 7.7 5.9 7.7 5.9

H33 8 9,030.5 6,598.5 7.7 5.6 7.7 5.6

H34 9 9,030.5 6,344.7 7.7 5.4 7.7 5.4

H35 10 9,030.5 6,100.7 7.7 5.2 7.7 5.2

H36 11 9,030.5 5,866.0 10.7 7.0 10.7 7.0

H37 12 9,030.5 5,640.4 7.7 4.8 7.7 4.8

H38 13 9,030.5 5,423.5 7.7 4.6 7.7 4.6

H39 14 9,030.5 5,214.9 7.7 4.5 7.7 4.5

H40 15 9,030.5 5,014.3 7.7 4.3 7.7 4.3

H41 16 9,030.5 4,821.4 7.7 4.1 7.7 4.1

H42 17 9,030.5 4,636.0 7.7 4.0 7.7 4.0

H43 18 9,030.5 4,457.7 7.7 3.8 7.7 3.8

H44 19 9,030.5 4,286.2 7.7 3.7 7.7 3.7

H45 20 9,030.5 4,121.4 7.7 3.5 7.7 3.5

H46 21 9,030.5 3,962.9 7.7 3.4 7.7 3.4

H47 22 9,030.5 3,810.5 7.7 3.3 7.7 3.3

H48 23 9,030.5 3,663.9 7.7 3.1 7.7 3.1

H49 24 9,030.5 3,523.0 7.7 3.0 7.7 3.0

H50 25 9,030.5 3,387.5 7.7 2.9 7.7 2.9

H51 26 9,030.5 3,257.2 7.7 2.8 7.7 2.8

H52 27 9,030.5 3,131.9 7.7 2.7 7.7 2.7

H53 28 9,030.5 3,011.5 7.7 2.6 7.7 2.6

H54 29 9,030.5 2,895.6 7.7 2.5 7.7 2.5

H55 30 9,030.5 2,784.3 7.7 2.4 7.7 2.4

H56 31 9,030.5 2,677.2 10.7 3.2 10.7 3.2

H57 32 9,030.5 2,574.2 7.7 2.2 7.7 2.2

H58 33 9,030.5 2,475.2 7.7 2.1 7.7 2.1

H59 34 9,030.5 2,380.0 7.7 2.0 7.7 2.0

H60 35 9,030.5 2,288.5 7.7 2.0 7.7 2.0

H61 36 9,030.5 2,200.4 7.7 1.9 7.7 1.9

H62 37 9,030.5 2,115.8 7.7 1.8 7.7 1.8

H63 38 9,030.5 2,034.4 7.7 1.7 7.7 1.7

H64 39 9,030.5 1,956.2 7.7 1.7 7.7 1.7

H65 40 9,030.5 1,881.0 7.7 1.6 7.7 1.6

H66 41 9,030.5 1,808.6 7.7 1.5 7.7 1.5

合計 451,524.0 276,114.6 608.3 276,722.9 64,100.0 111,336.1 392.0 243.1 64,492.0 111,579.1 2.48 165,143.7

整
備
期
間
（13
年）

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間
（50
年）

費用
便益比
B／C

純現在価値
B－C

残存
価値
②

①＋②

様式－５　費用対便益（整備前　→　第１期区間）　　　　水系名：淀川　　河川名：大津放水路

年次 年度 t

便益（B） 費用（C）

建設費③ 維持管理費④ ③＋④便益

kk232012
テキストボックス
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単位：百万円

便益
現在
価値

費用
現在
価値

費用
現在
価値

費用
現在
価値

H04 -21 4,676.0 10,287.1 4,676.0 10,287.1

H05 -20 5,310.0 11,264.1 5,310.0 11,264.1

H06 -19 4,763.0 9,706.1 4,763.0 9,706.1

H07 -18 7,960.0 15,655.7 7,960.0 15,655.7

H08 -17 6,276.0 11,913.6 6,276.0 11,913.6

H09 -16 6,447.0 11,712.3 6,447.0 11,712.3

H10 -15 7,121.0 12,701.6 7,121.0 12,701.6

H11 -14 10,962.0 19,001.0 10,962.0 19,001.0

H12 -13 7,642.0 12,761.6 7,642.0 12,761.6

H13 -12 14,900.0 24,520.0 14,900.0 24,520.0

H14 -11 30,268.1 46,596.3 4,082.0 6,550.4 4,082.0 6,550.4

H15 -10 30,268.1 44,804.1 1,273.0 1,964.2 1,273.0 1,964.2

H16 -9 30,268.1 43,080.9 1,069.0 1,579.6 1,069.0 1,579.6

H17 -8 30,268.1 41,423.9 731.0 1,033.4 731.0 1,033.4

H18 -7 30,268.1 39,830.7 639.0 859.2 639.0 859.2

H19 -6 30,268.1 38,298.7 916.0 1,165.8 916.0 1,165.8

H20 -5 30,268.1 36,825.7 126.0 149.7 126.0 149.7

H21 -4 30,268.1 35,409.3 7.5 8.8 7.5 8.8

H22 -3 30,268.1 34,047.4 7.5 8.5 7.5 8.5

H23 -2 30,268.1 32,737.9 7.5 8.1 7.5 8.1

H24 -1 30,268.1 31,478.8 7.5 7.8 7.5 7.8

H25 0 30,268.1 30,268.1 7.5 7.5 7.5 7.5

H26 1 30,268.1 29,103.9 7.5 7.2 7.5 7.2

H27 2 30,268.1 27,984.5 7.5 6.9 7.5 6.9

H28 3 30,268.1 26,908.2 7.5 6.7 7.5 6.7

H29 4 30,268.1 25,873.3 7.5 6.4 7.5 6.4

H30 5 30,268.1 24,878.1 7.5 6.2 7.5 6.2

H31 6 30,268.1 23,921.3 7.5 5.9 7.5 5.9

H32 7 30,268.1 23,001.2 7.5 5.7 7.5 5.7

H33 8 30,268.1 22,116.6 7.5 5.5 7.5 5.5

H34 9 30,268.1 21,265.9 7.5 5.3 7.5 5.3

H35 10 30,268.1 20,448.0 7.5 5.1 7.5 5.1

H36 11 30,268.1 19,661.6 7.5 4.9 7.5 4.9

H37 12 30,268.1 18,905.3 7.5 4.7 7.5 4.7

H38 13 30,268.1 18,178.2 7.5 4.5 7.5 4.5

H39 14 30,268.1 17,479.0 7.5 4.3 7.5 4.3

H40 15 30,268.1 16,806.8 7.5 4.2 7.5 4.2

H41 16 30,268.1 16,160.4 7.5 4.0 7.5 4.0

H42 17 30,268.1 15,538.8 7.5 3.9 7.5 3.9

H43 18 30,268.1 14,941.2 7.5 3.7 7.5 3.7

H44 19 30,268.1 14,366.5 7.5 3.6 7.5 3.6

H45 20 30,268.1 13,813.9 7.5 3.4 7.5 3.4

H46 21 30,268.1 13,282.6 7.5 3.3 7.5 3.3

H47 22 30,268.1 12,771.8 7.5 3.2 7.5 3.2

H48 23 30,268.1 12,280.5 7.5 3.0 7.5 3.0

H49 24 30,268.1 11,808.2 7.5 2.9 7.5 2.9

H50 25 30,268.1 11,354.1 7.5 2.8 7.5 2.8

H51 26 30,268.1 10,917.4 7.5 2.7 7.5 2.7

H52 27 30,268.1 10,497.5 7.5 2.6 7.5 2.6

H53 28 30,268.1 10,093.7 7.5 2.5 7.5 2.5

H54 29 30,268.1 9,705.5 7.5 2.4 7.5 2.4

H55 30 30,268.1 9,332.2 7.5 2.3 7.5 2.3

H56 31 30,268.1 8,973.3 7.5 2.2 7.5 2.2

H57 32 30,268.1 8,628.1 7.5 2.1 7.5 2.1

H58 33 30,268.1 8,296.3 7.5 2.1 7.5 2.1

H59 34 30,268.1 7,977.2 7.5 2.0 7.5 2.0

H60 35 30,268.1 7,670.4 7.5 1.9 7.5 1.9

H61 36 30,268.1 7,375.4 7.5 1.8 7.5 1.8

H62 37 30,268.1 7,091.7 7.5 1.8 7.5 1.8

H63 38 30,268.1 6,819.0 7.5 1.7 7.5 1.7

H64 39 30,268.1 6,556.7 7.5 1.6 7.5 1.6

H65 40 30,268.1 6,304.5 7.5 1.6 7.5 1.6

H66 41 30,268.1 6,062.0 7.5 1.5 7.5 1.5

H67 42 30,268.1 5,828.9 7.5 1.4 7.5 1.4

H68 43 30,268.1 5,604.7 7.5 1.4 7.5 1.4

H69 44 30,268.1 5,389.1 7.5 1.3 7.5 1.3

H70 45 30,268.1 5,181.8 7.5 1.3 7.5 1.3

1,725,279.1 1,081,957.2 2,996.1 1,084,953.3 84,893.0 152,825.3 375.0 196.2 85,268.0 153,021.5 7.09 931,931.8

整
備
期
間

(17年)

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間

(50年)

合計

費用
便益比
B/C

純現在価値
B－C

便益①
残存
価値
②

①＋②

建設費③ 維持管理費④ ③＋④

様式－５　費用対便益　　　　　　　　水系名：淀川　　河川名：草津川

年次 年度 ｔ

便益(B) 費用(C)

kk232012
テキストボックス
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河川事業

事業名

評価年度 H25

区分 費目 工種 細別 単位 数量
金額

（百万円）
備考

工事費 式 1 49,884.5

本工事費 式 1 49,220.6

式 1 34,202.0

NATM区間 式 1 3,639.3

シールド区間 式 1 30,562.7

吐口工・分水施設 式 1 14,121.1

瀬田川合流部 式 1 5,968.2

三田川分水施設 式 1 5,269.7

狐川分水施設 式 1 931.3

盛越川分水施設 式 1 1,951.9

その他 式 1 897.5

附帯工事費 式 1 663.9

橋梁工 式 1 505.7 R442橋梁

その他 式 1 158.2

用地費及補償費 式 1 3,082.1

用地費 式 1 1,998.5

補償費 1,083.6

直接費計 52,966.6

間接費 8,318.1

小計 61,284.7

工事諸費 2,815.3

事業費　計 64,100.0

式 392.0 H17～H66の合計

事業費の内訳書

維持管理費

大津放水路事業 （全体事業費）

事後評価

放水路トンネル工
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河川事業

事業名

評価年度 H25

区分 費目 工種 細別 単位 数量
金額

（百万円）
備考

工事費 式 1 29,372.7

本工事費 式 1 13,782.9

千m
3 1150 7,024.8

浚渫（河口部） 千m
3 20 462.0

築堤 千m
3 36 222.7

護岸工 m 14,906 2,563.7

根固工 式 1 3,014.7

その他 式 1 495.0

附帯工事費 式 1 15,589.8

JR橋 (新幹線補強含む） 橋 2 4,119.8

国道橋 橋 1 303.0

県市道橋 橋 17 5,975.8

側道 m 12,450 2,591.6

サイフォン 基 5 1,021.0

樋門 基 9 398.4

用排水路工 m 1,908 514.6

支障物件 （ガス・水道等移設） 式 1 665.6

用地費及補償費 式 1 39,330.1

用地費 式 1 39,330.1 用地費及び補償費計

補償費

直接費計 68,702.8

間接費 10,783.2

小計 79,486.0

工事諸費 5,407.0

事業費　計 84,893.0

式 375.0 H21～H70の合計

事業費の内訳書

維持管理費

草津川放水路事業 （全体事業費）

事後評価

掘削
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草津川放水路浄化事業 

【事後評価】 
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 (様式－１) 
 
【概要】 
水系・河川名 淀川水系 

事業名 草津川放水路浄化事業 

事業主体 近畿地方整備局 

事業期間 1987 年度～2006 年度（平成 9 年度～平成 18年度） 

基準(評価)年度 2013 年度（平成 25年度） 

 
【費用】 

  事業費 維持管理費 合計 

単純合計（実質価格） 事業全体 3,425 百万円 533 百万円 3,958 百万円

基準年における現在

価値合計（C） 
事業全体 5,409 百万円 258 百万円 5,667 百万円

 
【便益】 

 便益 

供用年度 2009 年度（平成 21年度） 

供用年度の単年度便益

（実質価格） 
839 百万円 

残存価値(実質価格) 84 百万円 

基準年における現在価

値合計（B） 
21,969 百万円 

 
【費用便益分析結果】 

費用便益比（CBR） 3.9 
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(様式－２) 
【費用便益算定シート】 
・草津川放水路浄化事業 

 
基準（評価）年度 2013年（H25）

供用年度 2009年（H21）

社会的割引率 4%

［単位：百万円］
年度 便益：Ｂ 費用：Ｃ

 デフレータ 便益① 残存価値② 計①+② 建設費③ 維持管理費④ 計③+④

ｔ 西暦 和暦 換算係数 便益 実質価格 現在価値 実質価格 現在価値 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値

-26 1987 S62 1.124 2.772 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

-25 1988 S63 1.093 2.666 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

-24 1989 H1 1.038 2.563 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

-23 1990 H2 0.998 2.465 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

-22 1991 H3 0.974 2.370 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

-21 1992 H4 0.965 2.279 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

-20 1993 H5 0.968 2.191 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

-19 1994 H6 0.967 2.107 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

-18 1995 H7 0.971 2.026 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

-17 1996 H8 0.975 1.948 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

-16 1997 H9 0.970 1.873 0.0 0.0 0.0 0.0 90.0 87.3 163.5 0.0 0.0 0.0 90.0 87.3 163.5

-15 1998 H10 0.990 1.801 0.0 0.0 0.0 0.0 117.0 115.8 208.6 0.0 0.0 0.0 117.0 115.8 208.6

-14 1999 H11 1.001 1.732 0.0 0.0 0.0 0.0 603.0 603.6 1,046.1 0.0 0.0 0.0 603.0 603.6 1,046.1

-13 2000 H12 1.003 1.665 0.0 0.0 0.0 0.0 399.0 400.2 665.9 0.0 0.0 0.0 399.0 400.2 665.9

-12 2001 H13 1.028 1.601 0.0 0.0 0.0 0.0 300.0 308.4 493.4 0.0 0.0 0.0 300.0 308.4 493.4

-11 2002 H14 1.042 1.539 0.0 0.0 0.0 0.0 343.0 357.4 549.8 1.2 1.2 1.8 344.2 358.6 551.6

-10 2003 H15 1.042 1.480 0.0 0.0 0.0 0.0 422.0 439.7 650.4 1.2 1.2 1.8 423.2 440.9 652.2

-9 2004 H16 1.038 1.423 0.0 0.0 0.0 0.0 422.0 438.0 623.0 1.2 1.2 1.7 423.2 439.2 624.7

-8 2005 H17 1.033 1.369 0.0 0.0 0.0 0.0 405.0 418.4 572.4 1.2 1.2 1.6 406.2 419.6 574.0

-7 2006 H18 1.022 1.316 0.0 0.0 0.0 0.0 324.0 331.1 435.7 1.2 1.2 1.6 325.2 332.3 437.3

-6 2007 H19 1.006 1.265 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.2 3.2 4.1 3.2 3.2 4.1

-5 2008 H20 0.976 1.217 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.2 3.1 3.8 3.2 3.1 3.8

-4 2009 H21 1.008 1.170 839.2 839.2 981.5 981.5 0.0 0.0 0.0 3.2 3.2 3.7 3.2 3.2 3.7

-3 2010 H22 1.013 1.125 839.2 839.2 944.0 944.0 0.0 0.0 0.0 3.2 3.2 3.6 3.2 3.2 3.6

-2 2011 H23 1.000 1.082 839.2 839.2 907.2 907.2 0.0 0.0 0.0 3.2 3.2 3.5 3.2 3.2 3.5

-1 2012 H24 1.000 1.040 839.2 839.2 872.3 872.3 0.0 0.0 0.0 4.1 4.1 4.3 4.1 4.1 4.3

0 2013 H25 1.000 1.000 839.2 839.2 839.2 839.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2

1 2014 H26 1.000 0.962 839.2 839.2 806.9 806.9 0.0 0.0 0.0 3.9 3.9 3.8 3.9 3.9 3.8

2 2015 H27 1.000 0.925 839.2 839.2 775.6 775.6 0.0 0.0 0.0 3.9 3.9 3.6 3.9 3.9 3.6

3 2016 H28 1.000 0.889 839.2 839.2 746.0 746.0 0.0 0.0 0.0 3.9 3.9 3.5 3.9 3.9 3.5

4 2017 H29 1.000 0.855 839.2 839.2 717.3 717.3 0.0 0.0 0.0 4.8 4.8 4.1 4.8 4.8 4.1

5 2018 H30 1.000 0.822 839.2 839.2 689.6 689.6 0.0 0.0 0.0 65.9 65.9 54.1 65.9 65.9 54.1

6 2019 H31 1.000 0.790 839.2 839.2 663.4 663.4 0.0 0.0 0.0 3.9 3.9 3.1 3.9 3.9 3.1

7 2020 H32 1.000 0.760 839.2 839.2 637.7 637.7 0.0 0.0 0.0 3.9 3.9 3.0 3.9 3.9 3.0

8 2021 H33 1.000 0.731 839.2 839.2 613.0 613.0 0.0 0.0 0.0 3.9 3.9 2.8 3.9 3.9 2.8

9 2022 H34 1.000 0.703 839.2 839.2 589.7 589.7 0.0 0.0 0.0 4.8 4.8 3.4 4.8 4.8 3.4

10 2023 H35 1.000 0.676 839.2 839.2 567.0 567.0 0.0 0.0 0.0 6.9 6.9 4.7 6.9 6.9 4.7

11 2024 H36 1.000 0.650 839.2 839.2 545.3 545.3 0.0 0.0 0.0 3.9 3.9 2.5 3.9 3.9 2.5

12 2025 H37 1.000 0.625 839.2 839.2 524.2 524.2 0.0 0.0 0.0 3.9 3.9 2.4 3.9 3.9 2.4

13 2026 H38 1.000 0.601 839.2 839.2 504.0 504.0 0.0 0.0 0.0 3.9 3.9 2.3 3.9 3.9 2.3

14 2027 H39 1.000 0.577 839.2 839.2 484.5 484.5 0.0 0.0 0.0 4.8 4.8 2.8 4.8 4.8 2.8

15 2028 H40 1.000 0.555 839.2 839.2 466.0 466.0 0.0 0.0 0.0 65.9 65.9 36.6 65.9 65.9 36.6

16 2029 H41 1.000 0.534 839.2 839.2 448.1 448.1 0.0 0.0 0.0 3.9 3.9 2.1 3.9 3.9 2.1

17 2030 H42 1.000 0.513 839.2 839.2 430.8 430.8 0.0 0.0 0.0 3.9 3.9 2.0 3.9 3.9 2.0

18 2031 H43 1.000 0.494 839.2 839.2 414.2 414.2 0.0 0.0 0.0 3.9 3.9 1.9 3.9 3.9 1.9

19 2032 H44 1.000 0.475 839.2 839.2 398.3 398.3 0.0 0.0 0.0 4.8 4.8 2.3 4.8 4.8 2.3

20 2033 H45 1.000 0.456 839.2 839.2 383.0 383.0 0.0 0.0 0.0 3.9 3.9 1.8 3.9 3.9 1.8

21 2034 H46 1.000 0.439 839.2 839.2 368.2 368.2 0.0 0.0 0.0 3.9 3.9 1.7 3.9 3.9 1.7

22 2035 H47 1.000 0.422 839.2 839.2 354.1 354.1 0.0 0.0 0.0 3.9 3.9 1.6 3.9 3.9 1.6

23 2036 H48 1.000 0.406 839.2 839.2 340.4 340.4 0.0 0.0 0.0 3.9 3.9 1.6 3.9 3.9 1.6

24 2037 H49 1.000 0.390 839.2 839.2 327.4 327.4 0.0 0.0 0.0 4.8 4.8 1.9 4.8 4.8 1.9

25 2038 H50 1.000 0.375 839.2 839.2 314.8 314.8 0.0 0.0 0.0 68.9 68.9 25.8 68.9 68.9 25.8

26 2039 H51 1.000 0.361 839.2 839.2 302.7 302.7 0.0 0.0 0.0 3.9 3.9 1.4 3.9 3.9 1.4

27 2040 H52 1.000 0.347 839.2 839.2 291.1 291.1 0.0 0.0 0.0 3.9 3.9 1.4 3.9 3.9 1.4

28 2041 H53 1.000 0.333 839.2 839.2 279.8 279.8 0.0 0.0 0.0 3.9 3.9 1.3 3.9 3.9 1.3

29 2042 H54 1.000 0.321 839.2 839.2 269.1 269.1 0.0 0.0 0.0 4.8 4.8 1.5 4.8 4.8 1.5

30 2043 H55 1.000 0.308 839.2 839.2 258.8 258.8 0.0 0.0 0.0 3.9 3.9 1.2 3.9 3.9 1.2

31 2044 H56 1.000 0.296 839.2 839.2 248.8 248.8 0.0 0.0 0.0 3.9 3.9 1.2 3.9 3.9 1.2

32 2045 H57 1.000 0.285 839.2 839.2 239.2 239.2 0.0 0.0 0.0 3.9 3.9 1.1 3.9 3.9 1.1

33 2046 H58 1.000 0.274 839.2 839.2 230.0 230.0 0.0 0.0 0.0 3.9 3.9 1.1 3.9 3.9 1.1

34 2047 H59 1.000 0.264 839.2 839.2 221.2 221.2 0.0 0.0 0.0 4.8 4.8 1.3 4.8 4.8 1.3

35 2048 H60 1.000 0.253 839.2 839.2 212.7 212.7 0.0 0.0 0.0 65.9 65.9 16.7 65.9 65.9 16.7

36 2048 H61 1.000 0.244 839.2 839.2 204.5 204.5 0.0 0.0 0.0 3.9 3.9 1.0 3.9 3.9 1.0

37 2048 H62 1.000 0.234 839.2 839.2 196.6 196.6 0.0 0.0 0.0 3.9 3.9 0.9 3.9 3.9 0.9

38 2048 H63 1.000 0.225 839.2 839.2 189.1 189.1 0.0 0.0 0.0 3.9 3.9 0.9 3.9 3.9 0.9

39 2048 H64 1.000 0.217 839.2 839.2 181.8 181.8 0.0 0.0 0.0 4.8 4.8 1.0 4.8 4.8 1.0

40 2048 H65 1.000 0.208 839.2 839.2 174.8 174.8 0.0 0.0 0.0 6.9 6.9 1.4 6.9 6.9 1.4

41 2048 H66 1.000 0.200 839.2 839.2 168.1 168.1 3.9 3.9 0.8 3.9 3.9 0.8

42 2048 H67 1.000 0.193 839.2 839.2 161.6 161.6 3.9 3.9 0.8 3.9 3.9 0.8

43 2048 H68 1.000 0.185 839.2 839.2 155.4 155.4 0.0 0.0 0.0 3.9 3.9 0.7 3.9 3.9 0.7

44 2048 H69 1.000 0.178 839.2 839.2 149.4 149.4 0.0 0.0 0.0 4.8 4.8 0.9 4.8 4.8 0.9

45 2048 H70 1.000 0.171 839.2 839.2 143.7 84.1 36.4 180.1 0.0 0.0 0.0 65.9 65.9 11.3 65.9 65.9 11.3

合計 41,960.0 41,960.0 21,932.1 84.1 36.4 21,968.5 3,425.0 3,499.9 5,408.8 533.1 531.8 258.0 3,958.1 4,031.7 5,666.8

総便益 B 21,968.5百万円
総費用 C 5,666.8百万円
費用便益比 B/C 3.877
純現在価値 B-C 16,301.7百万円
経済的内部収益率 11.710%

 割引率

整
備
期
間

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間

（
5
0
年

）
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(様式－３①) 
【算出説明書】草津川放水路浄化事業 
事業概要 

事業目的 
○琵琶湖の良好な水質を確保することを目的に、琵琶湖に流入する草津川の

水質改善を図る 

事業内容 

(事業箇所図) 
 

表 施設の状況 

当初 現在

土壌浄化施設 北川合流点 1箇所 1箇所 H11～H12

植生浄化施設 － 1.4ha 7.1ha H10～H15

施設名 整備箇所
施設面積

整備期間

 

 

 

 

草津川放水路
◎草津市役所

新草津川大橋↓

2.0k

0.0k
1.0k

3.0k

4.0k
5.0k

中間水路

北
川

事業区間0.0～5.5ｋ

凡 例
（ 整備内容）

植生浄化施設 土壌浄化施設

（ 植生分布状況）
ヨ シ群落（ 植生浄化） その他植物

●

草津川放水路
◎草津市役所

新草津川大橋↓

2.0k

0.0k
1.0k

3.0k

4.0k
5.0k

中間水路

北
川

事業区間0.0～5.5ｋ

凡 例
（ 整備内容）

植生浄化施設 土壌浄化施設

（ 植生分布状況）
ヨ シ群落（ 植生浄化） その他植物

●
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(様式－３②) 
【算出説明書】草津川放水路浄化事業 
費用便益比の算定根拠 

評価手法 CVM 

便益計測期間 平成 16 年度～平成 68 年度（施設整備完了から 50年間) 

年便益 ○年平均便益額 

・［既事業］839 百万円（＝341 円/月･世帯×12 ヶ月×205,078 世帯） 

○残存価値（現在価値） 

・84 百万円 

○総便益Ｂ 

・Σ年平均便益額／(1＋0.04)50＋残存価値=21,932 百万円 

※世帯数は平成 22年国勢調査に基づく 

便
益 

評価範囲 

(評価範囲図) 

○便益範囲：草津市、大津市、守山市、栗東市、野洲市 

（事業箇所から距離帯別の認知度の関係を分析し、便益範囲（10km 圏域）

を設定。） 

○世帯数：2,500 世帯 

○配布回収方法：郵送及び配布 

○アンケート票数： 

事業分野 世帯数 配布数
回収数

(回収率)

支払意思額(WTP)の有効回答数

（有効回答率） 

草津川放水路

浄化事業 

205,078 

世帯 

2,500

世帯 

726 部

(29%) 

305 部 

(42%) 
 

 
建設費 ・事業全体：5,409 百万円 

(実績値を計上) 

※デフレータを考慮した実質価格 

維持管理費 ・事業全体：258 百万円 

（実績値があるものについては実績値を、現時点で実績値がないものにつ

いては、想定される費用を算出することで維持管理費を算定。維持管理費

は平成 70年度まで計上） 

※デフレータを考慮した実質価格 

費
用 

総費用 ・事業全体：建設費+∑年間維持管理費／(1＋0.04)50=5,667 百万円 

費用便益比（B/C） 事業全体：3.9 

 

 
 

 

 

対象範囲：半径 10km 圏内 

草津川放水路

守山市 

大津市

草津市

栗東市 

野洲市 
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河川事業

事業名

                     

評価年度 H25

区分 費目 工種 単位 数量
金額

（百万円）
備考

工事費 式 1 799.5

本工事費 式 1 799.5

土壌浄化施設 箇所 1 450.0

植生浄化施設 箇所 2 349.5

用地費及び補償費 式 1 4.1

用地費 式 1 4.1

間接経費 式 1 2,303.3

工事諸費 式 1 318.1

事業費 式 1 3,425.0

維持管理費 式 1 533.1

※１　事業費については、事業の執行状況を踏まえて再評価ごとに適宜見直すこと。

※４　備考欄に、一式計上している工種の内容等を記載すること。

事業費の内訳書

草津川放水路浄化事業 （全体事業費）

完了後の事後評価

※２　「工種」及び「金額」については、原則、治水経済調査マニュアル（案）に準拠して記載すること。

※３　上記によらないものについては、過去の類似の実績等に基づき記載すること。
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