
 

 

 

 

資料 No.5 

足羽川ダム建設事業 

 

 

 

 

 

 

 

 



■評価対象

評価基準年 平成23年

整備期間（S） 41年（昭和58年～平成35年）

施設完成後の評価期間 50年（平成36年～平成85年）

■便益（B）

■費用（C）

■費用便益比（B/C) （③/⑥） 1,161/889≒1.3

（参考）前回再評価時B/C ≒2.4

事業の投資効果

３．事業の必要性等に関する視点

費用対効果（全体事業）

84億円/年年平均被害軽減期待額

①1,134億円/50年（現在価値化）

②27億円残存価値

③1,161億円/50年総便益（①＋②）

⑤44億円/50年（現在価値化）

960億円建設費

④845億円（現在価値化）

3.3億円/年維持管理費

⑥889億円総費用（④＋⑤）

治水経済調査マニュアル（案）H17.4に基づき全体事業の費用便益比を算出したところ１．３となります。

修正前

13

■評価対象

評価基準年 平成23年

整備期間（S） 41年（昭和58年～平成35年）

施設完成後の評価期間 50年（平成36年～平成85年）

■便益（B）

■費用（C）

■費用便益比（B/C) （③/⑥） 1,161/889≒1.3

（参考）前回再評価時B/C ≒2.4

事業の投資効果

３．事業の必要性等に関する視点

費用対効果（全体事業）

85億円/年年平均被害軽減期待額

①1,134億円/50年（現在価値化）

②27億円残存価値

③1,161億円/50年総便益（①＋②）

⑤44億円/50年（現在価値化）

960億円建設費

④845億円（現在価値化）

3.3億円/年維持管理費

⑥889億円総費用（④＋⑤）

治水経済調査マニュアル（案）H17.4に基づき全体事業の費用便益比を算出したところ１．３となります。

修正後

修正箇所
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事業の投資効果

３．事業の必要性等に関する視点

費用対効果（残事業）

■評価対象

評価基準年 平成23年

整備期間（S） 12年（平成24年～平成35年）

施設完成後の評価期間 50年（平成36年～平成85年）

■便益（B）

■費用（C）

■費用便益比（B/C) （③/⑥） 1,157/647≒1.8

（前回再評価時は、残事業B/Cは算出していません）

84億円/年年平均被害軽減期待額

①1,134億円/50年（現在価値化）

②23億円残存価値

③1,157億円/50年総便益（①＋②）

⑤44億円/50年（現在価値化）

806億円建設費

④603億円（現在価値化）

3.3億円/年維持管理費

⑥647億円総費用（④＋⑤）

治水経済調査マニュアル（案）H17.4に基づき残事業の費用便益比を算出したところ１．８となります。

修正前
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事業の投資効果

３．事業の必要性等に関する視点

費用対効果（残事業）

■評価対象

評価基準年 平成23年

整備期間（S） 12年（平成24年～平成35年）

施設完成後の評価期間 50年（平成36年～平成85年）

■便益（B）

■費用（C）

■費用便益比（B/C) （③/⑥） 1,157/647≒1.8

（前回再評価時は、残事業B/Cは算出していません）

85億円/年年平均被害軽減期待額

①1,134億円/50年（現在価値化）

②23億円残存価値

③1,157億円/50年総便益（①＋②）

⑤44億円/50年（現在価値化）

806億円建設費

④603億円（現在価値化）

3.3億円/年維持管理費

⑥647億円総費用（④＋⑤）

治水経済調査マニュアル（案）H17.4に基づき残事業の費用便益比を算出したところ１．８となります。

修正後

修正箇所
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様式-５ 費用対便益（現況河道・足羽川ダムなし→現況河道・足羽川ダム河川整備計画施設） 様式-５ 費用対便益（現況河道・足羽川ダムなし→現況河道・足羽川ダム河川整備計画施設）

[全体事業・残事業費+10%] 水系名：九頭竜川 河川名：九頭竜川、日野川、足羽川 単位：百万円 [全体事業・残事業費+10%] 水系名：九頭竜川 河川名：九頭竜川、日野川、足羽川 単位：百万円

費　用 費　用

S58 -28 157 534 157 534 S58 -28 157 534 157 534

S59 -27 165 531 165 531 S59 -27 165 531 165 531

S60 -26 197 618 197 618 S60 -26 197 618 197 618

S61 -25 211 634 211 634 S61 -25 211 634 211 634

S62 -24 265 756 265 756 S62 -24 265 756 265 756

S63 -23 307 820 307 820 S63 -23 307 820 307 820

H1 -22 332 812 332 812 H1 -22 332 812 332 812

H2 -21 368 831 368 831 H2 -21 368 831 368 831

H3 -20 366 775 366 775 H3 -20 366 775 366 775

H4 -19 417 840 417 840 H4 -19 417 840 417 840

H5 -18 437 845 437 845 H5 -18 437 845 437 845

H6 -17 439 817 439 817 H6 -17 439 817 439 817

H7 -16 443 793 443 793 H7 -16 443 793 443 793

H8 -15 440 760 440 760 H8 -15 440 760 440 760

H9 -14 446 735 446 735 H9 -14 446 735 446 735

H10 -13 349 563 349 563 H10 -13 349 563 349 563

H11 -12 380 597 380 597 H11 -12 380 597 380 597

H12 -11 664 999 664 999 H12 -11 664 999 664 999

H13 -10 773 1,145 773 1,145 H13 -10 773 1,145 773 1,145

H14 -9 707 1,026 707 1,026 H14 -9 707 1,026 707 1,026

H15 -8 689 965 689 965 H15 -8 689 965 689 965

H16 -7 563 756 563 756 H16 -7 563 756 563 756

H17 -6 608 782 608 782 H17 -6 608 782 608 782

H18 -5 836 1,022 836 1,022 H18 -5 836 1,022 836 1,022

H19 -4 1,108 1,286 1,108 1,286 H19 -4 1,108 1,286 1,108 1,286

H20 -3 1,195 1,302 1,195 1,302 H20 -3 1,195 1,302 1,195 1,302

H21 -2 1,278 1,382 1,278 1,382 H21 -2 1,278 1,382 1,278 1,382

H22 -1 701 729 701 729 H22 -1 701 729 701 729

H23 0 525 525 525 525 H23 0 525 525 525 525

H24 1 2,483 2,387 2,483 2,387 H24 1 2,483 2,387 2,483 2,387

H25 2 2,796 2,585 2,796 2,585 H25 2 2,796 2,585 2,796 2,585

H26 3 3,873 3,443 3,873 3,443 H26 3 3,873 3,443 3,873 3,443

H27 4 4,071 3,480 4,071 3,480 H27 4 4,071 3,480 4,071 3,480

H28 5 6,527 5,365 6,527 5,365 H28 5 6,527 5,365 6,527 5,365

H29 6 8,320 6,576 8,320 6,576 H29 6 8,320 6,576 8,320 6,576

H30 7 10,040 7,629 10,040 7,629 H30 7 10,040 7,629 10,040 7,629

H31 8 11,528 8,423 11,528 8,423 H31 8 11,528 8,423 11,528 8,423

H32 9 13,577 9,539 13,577 9,539 H32 9 13,577 9,539 13,577 9,539

H33 10 14,378 9,713 14,378 9,713 H33 10 14,378 9,713 14,378 9,713

H34 11 9,698 6,299 9,698 6,299 H34 11 9,698 6,299 9,698 6,299

H35 12 1,406 878 1,406 878 H35 12 1,406 878 1,406 878

H36 13 8,451 5,076 330 198 330 198 H36 13 8,451 5,076 330 198 330 198

H37 14 8,451 4,880 330 191 330 191 H37 14 8,451 4,880 330 191 330 191

H38 15 8,451 4,693 330 183 330 183 H38 15 8,451 4,693 330 183 330 183

H39 16 8,451 4,512 330 176 330 176 H39 16 8,451 4,512 330 176 330 176

H40 17 8,451 4,339 330 169 330 169 H40 17 8,451 4,339 330 169 330 169

H41 18 8,451 4,172 330 163 330 163 H41 18 8,451 4,172 330 163 330 163

H42 19 8,451 4,011 330 157 330 157 H42 19 8,451 4,011 330 157 330 157

H43 20 8,451 3,857 330 151 330 151 H43 20 8,451 3,857 330 151 330 151

H44 21 8,451 3,709 330 145 330 145 H44 21 8,451 3,709 330 145 330 145

H45 22 8,451 3,566 330 139 330 139 H45 22 8,451 3,566 330 139 330 139

H46 23 8,451 3,429 330 134 330 134 H46 23 8,451 3,429 330 134 330 134

H47 24 8,451 3,297 330 129 330 129 H47 24 8,451 3,297 330 129 330 129

H48 25 8,451 3,170 330 124 330 124 H48 25 8,451 3,170 330 124 330 124

H49 26 8,451 3,048 330 119 330 119 H49 26 8,451 3,048 330 119 330 119

H50 27 8,451 2,931 330 114 330 114 H50 27 8,451 2,931 330 114 330 114

H51 28 8,451 2,818 330 110 330 110 H51 28 8,451 2,818 330 110 330 110

H52 29 8,451 2,710 330 106 330 106 H52 29 8,451 2,710 330 106 330 106

H53 30 8,451 2,606 330 102 330 102 H53 30 8,451 2,606 330 102 330 102

H54 31 8,451 2,505 330 98 330 98 H54 31 8,451 2,505 330 98 330 98

H55 32 8,451 2,409 330 94 330 94 H55 32 8,451 2,409 330 94 330 94

H56 33 8,451 2,316 330 90 330 90 H56 33 8,451 2,316 330 90 330 90

H57 34 8,451 2,227 330 87 330 87 H57 34 8,451 2,227 330 87 330 87

H58 35 8,451 2,142 330 84 330 84 H58 35 8,451 2,142 330 84 330 84

H59 36 8,451 2,059 330 80 330 80 H59 36 8,451 2,059 330 80 330 80

H60 37 8,451 1,980 330 77 330 77 H60 37 8,451 1,980 330 77 330 77

H61 38 8,451 1,904 330 74 330 74 H61 38 8,451 1,904 330 74 330 74

H62 39 8,451 1,831 330 71 330 71 H62 39 8,451 1,831 330 71 330 71

H63 40 8,451 1,760 330 69 330 69 H63 40 8,451 1,760 330 69 330 69

H64 41 8,451 1,693 330 66 330 66 H64 41 8,451 1,693 330 66 330 66

H65 42 8,451 1,627 330 64 330 64 H65 42 8,451 1,627 330 64 330 64

H66 43 8,451 1,565 330 61 330 61 H66 43 8,451 1,565 330 61 330 61

H67 44 8,451 1,505 330 59 330 59 H67 44 8,451 1,505 330 59 330 59

H68 45 8,451 1,447 330 56 330 56 H68 45 8,451 1,447 330 56 330 56

H69 46 8,451 1,391 330 54 330 54 H69 46 8,451 1,391 330 54 330 54

H70 47 8,451 1,338 330 52 330 52 H70 47 8,451 1,338 330 52 330 52

H71 48 8,451 1,286 330 50 330 50 H71 48 8,451 1,286 330 50 330 50

H72 49 8,451 1,237 330 48 330 48 H72 49 8,451 1,237 330 48 330 48

H73 50 8,451 1,189 330 46 330 46 H73 50 8,451 1,189 330 46 330 46

H74 51 8,451 1,143 330 45 330 45 H74 51 8,451 1,143 330 45 330 45

H75 52 8,451 1,099 330 43 330 43 H75 52 8,451 1,099 330 43 330 43

H76 53 8,451 1,057 330 41 330 41 H76 53 8,451 1,057 330 41 330 41

H77 54 8,451 1,017 330 40 330 40 H77 54 8,451 1,017 330 40 330 40

H78 55 8,451 977 330 38 330 38 H78 55 8,451 977 330 38 330 38

H79 56 8,451 940 330 37 330 37 H79 56 8,451 940 330 37 330 37

H80 57 8,451 904 330 35 330 35 H80 57 8,451 904 330 35 330 35

H81 58 8,451 869 330 34 330 34 H81 58 8,451 869 330 34 330 34

H82 59 8,451 836 330 33 330 33 H82 59 8,451 836 330 33 330 33

H83 60 8,451 803 330 31 330 31 H83 60 8,451 803 330 31 330 31

H84 61 8,451 772 330 30 330 30 H84 61 8,451 772 330 30 330 30

H85 62 8,451 743 330 29 330 29 H85 62 8,451 743 330 29 330 29

合計 113,396 2,951 116,347 104,063 90,499 16,500 4,428 120,563 94,927 1.23 21,420 合計 422,561 113,396 2,909 116,305 104,063 90,499 16,500 4,428 120,563 94,927 1.23 21,378

9 10 修正箇所

年度

B-C

純現在価値
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費用便益比 純現在価値
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計

ダム建設費① 維持管理費② ①+②

現在価値 B/C

年次 年度 t

便　益

便益 現在価値
残存
価値

計

修正前 修正後

ダム建設費① 維持管理費② ①+②

便益
費用 現在価値 費用 費用費用 現在価値 B/C

t

便　益
費用便益比
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整
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間
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年
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成
後
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（

５
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年
）
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完
成
後
の
評
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期
間
50
年



様式-５ 費用対便益（現況河道・足羽川ダムなし→現況河道・足羽川ダム河川整備計画施設） 様式-５ 費用対便益（現況河道・足羽川ダムなし→現況河道・足羽川ダム河川整備計画施設）

[全体事業・残事業費-10%] 水系名：九頭竜川 河川名：九頭竜川、日野川、足羽川 単位：百万円 [全体事業・残事業費-10%] 水系名：九頭竜川 河川名：九頭竜川、日野川、足羽川 単位：百万円

費　用 費　用

S58 -28 157 534 157 534 S58 -28 157 534 157 534

S59 -27 165 531 165 531 S59 -27 165 531 165 531

S60 -26 197 618 197 618 S60 -26 197 618 197 618

S61 -25 211 634 211 634 S61 -25 211 634 211 634

S62 -24 265 756 265 756 S62 -24 265 756 265 756

S63 -23 307 820 307 820 S63 -23 307 820 307 820

H1 -22 332 812 332 812 H1 -22 332 812 332 812

H2 -21 368 831 368 831 H2 -21 368 831 368 831

H3 -20 366 775 366 775 H3 -20 366 775 366 775

H4 -19 417 840 417 840 H4 -19 417 840 417 840

H5 -18 437 845 437 845 H5 -18 437 845 437 845

H6 -17 439 817 439 817 H6 -17 439 817 439 817

H7 -16 443 793 443 793 H7 -16 443 793 443 793

H8 -15 440 760 440 760 H8 -15 440 760 440 760

H9 -14 446 735 446 735 H9 -14 446 735 446 735

H10 -13 349 563 349 563 H10 -13 349 563 349 563

H11 -12 380 597 380 597 H11 -12 380 597 380 597

H12 -11 664 999 664 999 H12 -11 664 999 664 999

H13 -10 773 1,145 773 1,145 H13 -10 773 1,145 773 1,145

H14 -9 707 1,026 707 1,026 H14 -9 707 1,026 707 1,026

H15 -8 689 965 689 965 H15 -8 689 965 689 965

H16 -7 563 756 563 756 H16 -7 563 756 563 756

H17 -6 608 782 608 782 H17 -6 608 782 608 782

H18 -5 836 1,022 836 1,022 H18 -5 836 1,022 836 1,022

H19 -4 1,108 1,286 1,108 1,286 H19 -4 1,108 1,286 1,108 1,286

H20 -3 1,195 1,302 1,195 1,302 H20 -3 1,195 1,302 1,195 1,302

H21 -2 1,278 1,382 1,278 1,382 H21 -2 1,278 1,382 1,278 1,382

H22 -1 701 729 701 729 H22 -1 701 729 701 729

H23 0 525 525 525 525 H23 0 525 525 525 525

H24 1 2,031 1,953 2,031 1,953 H24 1 2,031 1,953 2,031 1,953

H25 2 2,288 2,115 2,288 2,115 H25 2 2,288 2,115 2,288 2,115

H26 3 3,169 2,817 3,169 2,817 H26 3 3,169 2,817 3,169 2,817

H27 4 3,331 2,847 3,331 2,847 H27 4 3,331 2,847 3,331 2,847

H28 5 5,341 4,390 5,341 4,390 H28 5 5,341 4,390 5,341 4,390

H29 6 6,808 5,380 6,808 5,380 H29 6 6,808 5,380 6,808 5,380

H30 7 8,214 6,242 8,214 6,242 H30 7 8,214 6,242 8,214 6,242

H31 8 9,432 6,892 9,432 6,892 H31 8 9,432 6,892 9,432 6,892

H32 9 11,109 7,805 11,109 7,805 H32 9 11,109 7,805 11,109 7,805

H33 10 11,764 7,947 11,764 7,947 H33 10 11,764 7,947 11,764 7,947

H34 11 7,934 5,154 7,934 5,154 H34 11 7,934 5,154 7,934 5,154

H35 12 1,150 718 1,150 718 H35 12 1,150 718 1,150 718

H36 13 8,451 5,076 330 198 330 198 H36 13 8,451 5,076 330 198 330 198

H37 14 8,451 4,880 330 191 330 191 H37 14 8,451 4,880 330 191 330 191

H38 15 8,451 4,693 330 183 330 183 H38 15 8,451 4,693 330 183 330 183

H39 16 8,451 4,512 330 176 330 176 H39 16 8,451 4,512 330 176 330 176

H40 17 8,451 4,339 330 169 330 169 H40 17 8,451 4,339 330 169 330 169

H41 18 8,451 4,172 330 163 330 163 H41 18 8,451 4,172 330 163 330 163

H42 19 8,451 4,011 330 157 330 157 H42 19 8,451 4,011 330 157 330 157

H43 20 8,451 3,857 330 151 330 151 H43 20 8,451 3,857 330 151 330 151

H44 21 8,451 3,709 330 145 330 145 H44 21 8,451 3,709 330 145 330 145

H45 22 8,451 3,566 330 139 330 139 H45 22 8,451 3,566 330 139 330 139

H46 23 8,451 3,429 330 134 330 134 H46 23 8,451 3,429 330 134 330 134

H47 24 8,451 3,297 330 129 330 129 H47 24 8,451 3,297 330 129 330 129

H48 25 8,451 3,170 330 124 330 124 H48 25 8,451 3,170 330 124 330 124

H49 26 8,451 3,048 330 119 330 119 H49 26 8,451 3,048 330 119 330 119

H50 27 8,451 2,931 330 114 330 114 H50 27 8,451 2,931 330 114 330 114

H51 28 8,451 2,818 330 110 330 110 H51 28 8,451 2,818 330 110 330 110

H52 29 8,451 2,710 330 106 330 106 H52 29 8,451 2,710 330 106 330 106

H53 30 8,451 2,606 330 102 330 102 H53 30 8,451 2,606 330 102 330 102

H54 31 8,451 2,505 330 98 330 98 H54 31 8,451 2,505 330 98 330 98

H55 32 8,451 2,409 330 94 330 94 H55 32 8,451 2,409 330 94 330 94

H56 33 8,451 2,316 330 90 330 90 H56 33 8,451 2,316 330 90 330 90

H57 34 8,451 2,227 330 87 330 87 H57 34 8,451 2,227 330 87 330 87

H58 35 8,451 2,142 330 84 330 84 H58 35 8,451 2,142 330 84 330 84

H59 36 8,451 2,059 330 80 330 80 H59 36 8,451 2,059 330 80 330 80

H60 37 8,451 1,980 330 77 330 77 H60 37 8,451 1,980 330 77 330 77

H61 38 8,451 1,904 330 74 330 74 H61 38 8,451 1,904 330 74 330 74

H62 39 8,451 1,831 330 71 330 71 H62 39 8,451 1,831 330 71 330 71

H63 40 8,451 1,760 330 69 330 69 H63 40 8,451 1,760 330 69 330 69

H64 41 8,451 1,693 330 66 330 66 H64 41 8,451 1,693 330 66 330 66

H65 42 8,451 1,627 330 64 330 64 H65 42 8,451 1,627 330 64 330 64

H66 43 8,451 1,565 330 61 330 61 H66 43 8,451 1,565 330 61 330 61

H67 44 8,451 1,505 330 59 330 59 H67 44 8,451 1,505 330 59 330 59

H68 45 8,451 1,447 330 56 330 56 H68 45 8,451 1,447 330 56 330 56

H69 46 8,451 1,391 330 54 330 54 H69 46 8,451 1,391 330 54 330 54

H70 47 8,451 1,338 330 52 330 52 H70 47 8,451 1,338 330 52 330 52

H71 48 8,451 1,286 330 50 330 50 H71 48 8,451 1,286 330 50 330 50

H72 49 8,451 1,237 330 48 330 48 H72 49 8,451 1,237 330 48 330 48

H73 50 8,451 1,189 330 46 330 46 H73 50 8,451 1,189 330 46 330 46

H74 51 8,451 1,143 330 45 330 45 H74 51 8,451 1,143 330 45 330 45

H75 52 8,451 1,099 330 43 330 43 H75 52 8,451 1,099 330 43 330 43

H76 53 8,451 1,057 330 41 330 41 H76 53 8,451 1,057 330 41 330 41

H77 54 8,451 1,017 330 40 330 40 H77 54 8,451 1,017 330 40 330 40

H78 55 8,451 977 330 38 330 38 H78 55 8,451 977 330 38 330 38

H79 56 8,451 940 330 37 330 37 H79 56 8,451 940 330 37 330 37

H80 57 8,451 904 330 35 330 35 H80 57 8,451 904 330 35 330 35

H81 58 8,451 869 330 34 330 34 H81 58 8,451 869 330 34 330 34

H82 59 8,451 836 330 33 330 33 H82 59 8,451 836 330 33 330 33

H83 60 8,451 803 330 31 330 31 H83 60 8,451 803 330 31 330 31

H84 61 8,451 772 330 30 330 30 H84 61 8,451 772 330 30 330 30

H85 62 8,451 743 330 29 330 29 H85 62 8,451 743 330 29 330 29

合計 113,396 2,414 115,810 87,937 78,441 16,500 4,428 104,437 82,869 1.40 32,941 合計 422,561 113,396 2,456 115,852 87,937 78,441 16,500 4,428 104,437 82,869 1.40 32,983

10 11 修正箇所

修正前 修正後

年次 年度 t

便　益

便益 現在価値
残存
価値

計

費用便益比 純現在価値

現在価値
残存
価値

計

ダム建設費① 維持管理費② ①+②

現在価値
便益

費用 現在価値 費用 現在価値

年度

B-C

純現在価値

年次
ダム建設費① 維持管理費② ①+②

B-C

整
備
区
間
（

Ｓ
）

整
備
期
間
41
年

現在価値 費用費用 費用費用

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間
（

５
０
年
）

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間
50
年

現在価値 B/C現在価値 B/C

t

便　益
費用便益比



様式-５ 費用対便益（現況河道・足羽川ダムなし→現況河道・足羽川ダム河川整備計画施設） 様式-５ 費用対便益（現況河道・足羽川ダムなし→現況河道・足羽川ダム河川整備計画施設）

[残事業] 水系名：九頭竜川 河川名：九頭竜川、日野川、足羽川 単位：百万円 [残事業] 水系名：九頭竜川 河川名：九頭竜川、日野川、足羽川 単位：百万円

費　用 費　用

H24 1 2,257 2,170 2,257 2,170 H24 1 2,257 2,170 2,257 2,170

H25 2 2,542 2,350 2,542 2,350 H25 2 2,542 2,350 2,542 2,350

H26 3 3,521 3,130 3,521 3,130 H26 3 3,521 3,130 3,521 3,130

H27 4 3,701 3,164 3,701 3,164 H27 4 3,701 3,164 3,701 3,164

H28 5 5,934 4,877 5,934 4,877 H28 5 5,934 4,877 5,934 4,877

H29 6 7,564 5,978 7,564 5,978 H29 6 7,564 5,978 7,564 5,978

H30 7 9,127 6,936 9,127 6,936 H30 7 9,127 6,936 9,127 6,936

H31 8 10,480 7,658 10,480 7,658 H31 8 10,480 7,658 10,480 7,658

H32 9 12,343 8,672 12,343 8,672 H32 9 12,343 8,672 12,343 8,672

H33 10 13,071 8,830 13,071 8,830 H33 10 13,071 8,830 13,071 8,830

H34 11 8,816 5,727 8,816 5,727 H34 11 8,816 5,727 8,816 5,727

H35 12 1,278 798 1,278 798 H35 12 1,278 798 1,278 798

H36 13 8,451 5,076 330 198 330 198 H36 13 8,451 5,076 330 198 330 198

H37 14 8,451 4,880 330 191 330 191 H37 14 8,451 4,880 330 191 330 191

H38 15 8,451 4,693 330 183 330 183 H38 15 8,451 4,693 330 183 330 183

H39 16 8,451 4,512 330 176 330 176 H39 16 8,451 4,512 330 176 330 176

H40 17 8,451 4,339 330 169 330 169 H40 17 8,451 4,339 330 169 330 169

H41 18 8,451 4,172 330 163 330 163 H41 18 8,451 4,172 330 163 330 163

H42 19 8,451 4,011 330 157 330 157 H42 19 8,451 4,011 330 157 330 157

H43 20 8,451 3,857 330 151 330 151 H43 20 8,451 3,857 330 151 330 151

H44 21 8,451 3,709 330 145 330 145 H44 21 8,451 3,709 330 145 330 145

H45 22 8,451 3,566 330 139 330 139 H45 22 8,451 3,566 330 139 330 139

H46 23 8,451 3,429 330 134 330 134 H46 23 8,451 3,429 330 134 330 134

H47 24 8,451 3,297 330 129 330 129 H47 24 8,451 3,297 330 129 330 129

H48 25 8,451 3,170 330 124 330 124 H48 25 8,451 3,170 330 124 330 124

H49 26 8,451 3,048 330 119 330 119 H49 26 8,451 3,048 330 119 330 119

H50 27 8,451 2,931 330 114 330 114 H50 27 8,451 2,931 330 114 330 114

H51 28 8,451 2,818 330 110 330 110 H51 28 8,451 2,818 330 110 330 110

H52 29 8,451 2,710 330 106 330 106 H52 29 8,451 2,710 330 106 330 106

H53 30 8,451 2,606 330 102 330 102 H53 30 8,451 2,606 330 102 330 102

H54 31 8,451 2,505 330 98 330 98 H54 31 8,451 2,505 330 98 330 98

H55 32 8,451 2,409 330 94 330 94 H55 32 8,451 2,409 330 94 330 94

H56 33 8,451 2,316 330 90 330 90 H56 33 8,451 2,316 330 90 330 90

H57 34 8,451 2,227 330 87 330 87 H57 34 8,451 2,227 330 87 330 87

H58 35 8,451 2,142 330 84 330 84 H58 35 8,451 2,142 330 84 330 84

H59 36 8,451 2,059 330 80 330 80 H59 36 8,451 2,059 330 80 330 80

H60 37 8,451 1,980 330 77 330 77 H60 37 8,451 1,980 330 77 330 77

H61 38 8,451 1,904 330 74 330 74 H61 38 8,451 1,904 330 74 330 74

H62 39 8,451 1,831 330 71 330 71 H62 39 8,451 1,831 330 71 330 71

H63 40 8,451 1,760 330 69 330 69 H63 40 8,451 1,760 330 69 330 69

H64 41 8,451 1,693 330 66 330 66 H64 41 8,451 1,693 330 66 330 66

H65 42 8,451 1,627 330 64 330 64 H65 42 8,451 1,627 330 64 330 64

H66 43 8,451 1,565 330 61 330 61 H66 43 8,451 1,565 330 61 330 61

H67 44 8,451 1,505 330 59 330 59 H67 44 8,451 1,505 330 59 330 59

H68 45 8,451 1,447 330 56 330 56 H68 45 8,451 1,447 330 56 330 56

H69 46 8,451 1,391 330 54 330 54 H69 46 8,451 1,391 330 54 330 54

H70 47 8,451 1,338 330 52 330 52 H70 47 8,451 1,338 330 52 330 52

H71 48 8,451 1,286 330 50 330 50 H71 48 8,451 1,286 330 50 330 50

H72 49 8,451 1,237 330 48 330 48 H72 49 8,451 1,237 330 48 330 48

H73 50 8,451 1,189 330 46 330 46 H73 50 8,451 1,189 330 46 330 46

H74 51 8,451 1,143 330 45 330 45 H74 51 8,451 1,143 330 45 330 45

H75 52 8,451 1,099 330 43 330 43 H75 52 8,451 1,099 330 43 330 43

H76 53 8,451 1,057 330 41 330 41 H76 53 8,451 1,057 330 41 330 41

H77 54 8,451 1,017 330 40 330 40 H77 54 8,451 1,017 330 40 330 40

H78 55 8,451 977 330 38 330 38 H78 55 8,451 977 330 38 330 38

H79 56 8,451 940 330 37 330 37 H79 56 8,451 940 330 37 330 37

H80 57 8,451 904 330 35 330 35 H80 57 8,451 904 330 35 330 35

H81 58 8,451 869 330 34 330 34 H81 58 8,451 869 330 34 330 34

H82 59 8,451 836 330 33 330 33 H82 59 8,451 836 330 33 330 33

H83 60 8,451 803 330 31 330 31 H83 60 8,451 803 330 31 330 31

H84 61 8,451 772 330 30 330 30 H84 61 8,451 772 330 30 330 30

H85 62 8,451 743 330 29 330 29 H85 62 8,451 743 330 29 330 29

合計 113,396 0 113,396 80,634 60,290 16,500 4,428 97,134 64,718 1.75 48,678 合計 422,561 113,396 2,265 115,661 80,634 60,290 16,500 4,428 97,134 64,718 1.79 50,943

修正箇所
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修正前 修正後

年次 年度 t

便　益
費用便益比 純現在価値

年次 年度

費用便益比 純現在価値

現在価値
残存
価値

計

ダム建設費① 維持管理費② ①+②

便益 現在価値
残存
価値

計

ダム建設費① 維持管理費② ①+②

便益
費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値 B/C B-C 費用 現在価値

t

便　益

費用 現在価値 費用 現在価値 B/C B-C
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Ｓ
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間
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年
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設
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成
後
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評
価
期
間
（

５
０
年
）

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間
50
年



ダム事業 ダム事業

事業名 事業名

評価年度 H23 評価年度 H23

区分 費目 工種 単位 数量
金額

（百万円）
備考 区分 費目 工種 単位 数量

金額
（百万円）

備考

工事費 式 1 53,073 工事費 式 1 53,073

ダム費 式 1 45,805 ダム費 式 1 45,805

転流工 式 1 444 仮排水トンネル、仮締切 転流工 式 1 444 仮排水トンネル、仮締切

掘削 千㎥ 1,870 3,417 掘削 千㎥ 1,870 3,417

基礎処理 ｍ 38,400 1,694 基礎処理 ｍ 38,400 1,694

堤体工 千㎥ 715 13,696 堤体工 千㎥ 715 13,696

閉塞工 式 1 100 仮排水トンネル、試掘横坑 閉塞工 式 1 100 仮排水トンネル、試掘横坑

放流設備 式 1 1,967 常用洪水吐きゲート、土砂吐きゲート等 放流設備 式 1 1,967 常用洪水吐きゲート、土砂吐きゲート等

分水堰 式 1 2,037 水海川分水施設 分水堰 式 1 2,037 水海川分水施設

導水路 ｍ 4,500 15,066 導水路 ｍ 4,500 15,066

吐き口護岸 ｍ 1,200 265 吐き口護岸 ｍ 1,200 265

その他 式 1 7,119 その他雑工事 その他 式 1 7,119 その他雑工事

管理設備費 式 1 1,770 管理設備費 式 1 1,770

通信観測警報設備 式 1 879 通信設備、警報設備、観測設備 通信観測警報設備 式 1 879 通信設備、警報設備、観測設備

放流制御設備 式 1 163 放流制御設備、放流監視設備 放流制御設備 式 1 163 放流制御設備、放流監視設備

電気設備 式 1 164 受電設備、予備発設備、無停電設備 電気設備 式 1 164 受電設備、予備発設備、無停電設備

建物 式 1 524 管理用建物、管理用宿舎 建物 式 1 524 管理用建物、管理用宿舎

諸設備 式 1 40 諸設備 諸設備 式 1 40 諸設備

仮設備費 式 1 5,498 仮設備費 式 1 5,498

ダム用仮設備 式 1 2,265
セメント貯蔵供給設備、骨材設備、コンク
リート設備等 ダム用仮設備 式 1 2,265

セメント貯蔵供給設備、骨材設備、コンク
リート設備等

工事用道路 式 1 452 工事用道路設置・維持補修 工事用道路 式 1 452 工事用道路設置・維持補修

その他 式 1 2,781 土地借り上げ等 その他 式 1 2,781 土地借り上げ等

式 1 20,148 式 1 20,148

式 1 6,745 用地費、補償費、生活再建費等 式 1 6,745 用地費、補償費、生活再建費等

補償工事費 式 1 13,403 補償工事費 式 1 13,403

付替道路 ｍ 9,100 13,403 付替道路 ｍ 9,100 13,403

間接経費 式 1 13,679 測量設計費、機械器具費、営繕・宿舎費等 間接経費 式 1 13,679 測量設計費、機械器具費、営繕・宿舎費等

工事諸費 式 1 9,100 工事諸費 式 1 9,100

式 1 96,000 式 1 96,000

式 1 16,500 式 1 330 1年当たり維持管理費

22 22 修正箇所

再評価

用地及補償費

用地及補償費

事業費　計

修正前 修正後

事業費の内訳書

足羽川ダム建設事業 （全体事業費）

事業費の内訳書

足羽川ダム建設事業 （全体事業費）

再評価

用地費及補償費

用地費及補償費

事業費　計

維持管理費

※今回の事業再評価は、現計画の総事業費及び工期を用いて評価を行ったものであり、現在進めているダム事業の検証においては、総事業費及
び工期についても点検を行ったうえで、その後の検討を行い、改めて「事業の継続または中止の方針」を判断することとしている。

維持管理費



ダム事業 ダム事業

事業名 事業名

評価年度 H23 評価年度 H23

区分 費目 工種 単位 数量
金額

（百万円）
備考 区分 費目 工種 単位 数量

金額
（百万円）

備考

工事費 式 1 53,073 工事費 式 1 53,073

ダム費 式 1 45,805 ダム費 式 1 45,805

転流工 式 1 444 仮排水トンネル、仮締切 転流工 式 1 444 仮排水トンネル、仮締切

掘削 千㎥ 1,870 3,417 掘削 千㎥ 1,870 3,417

基礎処理 ｍ 38,400 1,694 基礎処理 ｍ 38,400 1,694

堤体工 千㎥ 715 13,696 堤体工 千㎥ 715 13,696

閉塞工 式 1 100 仮排水トンネル、試掘横坑 閉塞工 式 1 100 仮排水トンネル、試掘横坑

放流設備 式 1 1,967 常用洪水吐きゲート、土砂吐きゲート等 放流設備 式 1 1,967 常用洪水吐きゲート、土砂吐きゲート等

分水堰 式 1 2,037 水海川分水施設 分水堰 式 1 2,037 水海川分水施設

導水路 ｍ 4,500 15,066 導水路 ｍ 4,500 15,066

吐き口護岸 ｍ 1,200 265 吐き口護岸 ｍ 1,200 265

その他 式 1 7,119 その他雑工事 その他 式 1 7,119 その他雑工事

管理設備費 式 1 1,770 管理設備費 式 1 1,770

通信観測警報設備 式 1 879 通信設備、警報設備、観測設備 通信観測警報設備 式 1 879 通信設備、警報設備、観測設備

放流制御設備 式 1 163 放流制御設備、放流監視設備 放流制御設備 式 1 163 放流制御設備、放流監視設備

電気設備 式 1 164 受電設備、予備発設備、無停電設備 電気設備 式 1 164 受電設備、予備発設備、無停電設備

建物 式 1 524 管理用建物、管理用宿舎 建物 式 1 524 管理用建物、管理用宿舎

諸設備 式 1 40 諸設備 諸設備 式 1 40 諸設備

仮設備費 式 1 5,498 仮設備費 式 1 5,498

ダム用仮設備 式 1 2,265
セメント貯蔵供給設備、骨材設備、コンク
リート設備等 ダム用仮設備 式 1 2,265

セメント貯蔵供給設備、骨材設備、コンク
リート設備等

工事用道路 式 1 452 工事用道路設置・維持補修 工事用道路 式 1 452 工事用道路設置・維持補修

その他 式 1 2,781 土地借り上げ等 その他 式 1 2,781 土地借り上げ等

式 1 19,864 式 1 19,864

式 1 6,461 用地費、補償費、生活再建費等 式 1 6,461 用地費、補償費、生活再建費等

補償工事費 式 1 13,403 補償工事費 式 1 13,403

付替道路 ｍ 9,100 13,403 付替道路 ｍ 9,100 13,403

間接経費 式 1 2,479 測量設計費、機械器具費、営繕・宿舎費等 間接経費 式 1 2,479 測量設計費、機械器具費、営繕・宿舎費等

工事諸費 式 1 5,218 工事諸費 式 1 5,218

式 1 80,634 式 1 80,634

式 1 16,500 式 1 330 1年当たり維持管理費

23 23 修正箇所

修正前 修正後

事業費の内訳書 事業費の内訳書

足羽川ダム建設事業 （残事業費） 足羽川ダム建設事業 （残事業費）

再評価 再評価

用地及補償費 用地費及補償費

維持管理費 維持管理費

※今回の事業再評価は、現計画の総事業費及び工期を用いて評価を行ったものであり、現在進めているダム事業の検証においては、総事業費及
び工期についても点検を行ったうえで、その後の検討を行い、改めて「事業の継続または中止の方針」を判断することとしている。

用地及補償費 用地費及補償費

事業費　計 事業費　計
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３．事業の必要性等に関する視点
●事業を巡る社会情勢等の変化（地域の状況（人口・資産の変化））資料なし

修正前

大阪市街地を流れる淀川

淀川

ＪＲ大阪駅

・淀川水系は、大阪、京都の二大都市と、これらを囲む多くの衛星都市を抱え、近畿圏の基盤をなす区域で
あり、流域関連市町村の総人口は1,179万人（平成17年現在）に及んでいます。

・前回の再評価以降、人口や資産等に大きな変化はありません。

【出典】前回：H12国勢調査、H13事業所統計
今回：H17国勢調査、H18事業所統計

伸率：今回／前回

氾濫ブロック内人口等の変化

滋賀県

京都府

三重県

奈良県

大阪府

兵庫県

〔国勢調査より〕
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【出典】国勢調査

３．事業の必要性等に関する視点
●事業を巡る社会情勢等の変化（地域の状況（人口・資産の変化））

0.8496114一般資産額等（兆円）

1.00197197世帯数（万世帯）

0.97461474人口（万人）

伸 率今 回前 回

修正後

新規追加ページ
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３．事業の必要性等に関する視点
●事業の投資効果

川上ダムは、事業実施計画（平成23年２月認可）に基づき、事業費、工期を見直し、前回再評価における便益算定に
おいて、評価していなかった流水の正常な機能の維持の便益を追加して算定しました。
また、残事業費における感度分析を行い、費用対便益を算定しました。

１）費用対効果分析（全体事業）
治水経済調査マニュアル（案）（平成17年４月）に基づく全体事業の費用便益比は、３．４となります。

■評価対象
評価基準年： 平成 23年
整備期間（S）： 35年（昭和 56年～平成 27年）
施設完成後の評価期間： 50年（平成 28年から平成 77年）

■便益（Ｂ）
（洪水調節）年平均被害軽減期待額（現在価値化） 4,255億円／50年
（流水の正常な機能の維持）妥当投資額※１（現在価値化） 596億円／35年
評価期間における総便益 4,851億円 ①
残存価値 10億円 ②
総 便 益（①＋②）※２ 4,851＋10＝4,861億円 ③

■費用（Ｃ） （整備期間 35年間＋評価期間 50年）
建 設 費（現在価値化） 1,311億円／35年（治水負担分） ④
維持管理費（現在価値化） 121億円／50年（治水負担分） ⑤
総 費 用（④＋⑤） 1,311＋121＝1,432億円 ⑥

■費用対便益（Ｂ／Ｃ）（③／⑥） 4,861／1,432≒ 3.4
（参考） 前回再評価時 Ｂ／Ｃ≒ 2.8※３

前回再評価時との相違点
事業費 1,230億円 → 1,180億円
工 期 S56～H26 → S56～H27

※１ 流水の正常な機能の維持の妥当投資額には、既設ダムの堆砂除去のための代替の妥当投資額を含む額
※２ 四捨五入の関係で合計があわない場合がある。
※３ 前回再評価時のB/Cには、流水の正常な機能の維持の便益は計上していないが、費用には計上している。

修正前
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３．事業の必要性等に関する視点
●事業の投資効果

川上ダムは、事業実施計画（平成23年２月認可）に基づき、事業費、工期を見直し、前回再評価における便益算定に
おいて、評価していなかった流水の正常な機能の維持の便益を追加して算定しました。
また、残事業費における感度分析を行い、費用対便益を算定しました。

１）費用対効果分析（全体事業）
治水経済調査マニュアル（案）（平成17年４月）に基づく全体事業の費用便益比は、３．４となります。

■評価対象
評価基準年： 平成 23年
整備期間（S）： 35年（昭和 56年～平成 27年）
施設完成後の評価期間： 50年（平成 28年から平成 77年）

■便益（Ｂ）
（洪水調節）年平均被害軽減期待額（現在価値化） 4,255億円／50年
（流水の正常な機能の維持）妥当投資額※１（現在価値化） 586億円／35年
評価期間における総便益 4,841億円 ①
残存価値 10億円 ②
総 便 益（①＋②）※２ 4,841＋10＝4,850億円 ③

■費用（Ｃ） （整備期間 35年間＋評価期間 50年）
建 設 費（現在価値化） 1,290億円／35年（治水負担分） ④
維持管理費（現在価値化） 121億円／50年（治水負担分） ⑤
総 費 用（④＋⑤） 1,290＋121＝1,411億円 ⑥

■費用対便益（Ｂ／Ｃ）（③／⑥） 4,850／1,411≒ 3.4
（参考） 前回再評価時 Ｂ／Ｃ≒ 2.8※３

前回再評価時との相違点
事業費 1,230億円 → 1,180億円
工 期 S56～H26 → S56～H27

※１ 流水の正常な機能の維持の妥当投資額には、既設ダムの堆砂除去のための代替の妥当投資額を含む額
※２ 四捨五入の関係で合計があわない場合がある。
※３ 前回再評価時のB/Cには、流水の正常な機能の維持の便益は計上していないが、費用には計上している。

修正後

修正箇所
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３．事業の必要性等に関する視点
●事業の投資効果

２）費用対効果分析（残事業）
治水経済調査マニュアル（案）（平成17年４月）に基づく残事業の費用便益比は、７．９となります。

■評価対象
評価基準年： 平成 23年
整備期間（S）： ４年（平成 24年～平成 27年）
施設完成後の評価期間： 50年（平成 28年から平成 77年）

■便益（Ｂ）
（洪水調節）年平均被害軽減期待額（現在価値化） 4,255億円／50年
（流水の正常な機能の維持）妥当投資額※１（現在価値化） 204億円／４年
評価期間における総便益 4,459億円 ①
残存価値 21億円 ②
総 便 益（①＋②）※２ 4,459＋21＝4,480億円 ③

■費用（Ｃ） （整備期間 ４年間＋評価期間 50年）
建 設 費（現在価値化） 448億円／４年（治水負担分） ④
維持管理費（現在価値化） 121億円／50年（治水負担分） ⑤
総 費 用（④＋⑤） 448＋121＝569億円 ⑥

■費用対便益（Ｂ／Ｃ）（③／⑥） 4,480／569≒ 7.9
前回再評価時は、残事業Ｂ／Ｃは算出していません。

※１ 流水の正常な機能の維持の妥当投資額には、既設ダムの堆砂除去のための代替の妥当投資額を含む額
※２ 四捨五入の関係で合計があわない場合がある。

修正前
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３．事業の必要性等に関する視点
●事業の投資効果

２）費用対効果分析（残事業）
治水経済調査マニュアル（案）（平成17年４月）に基づく残事業の費用便益比は、７．９となります。

■評価対象
評価基準年： 平成 23年
整備期間（S）： ４年（平成 24年～平成 27年）
施設完成後の評価期間： 50年（平成 28年から平成 77年）

■便益（Ｂ）
（洪水調節）年平均被害軽減期待額（現在価値化） 4,255億円／50年
（流水の正常な機能の維持）妥当投資額※１（現在価値化） 204億円／４年
評価期間における総便益 4,458億円 ①
残存価値 21億円 ②
総 便 益（①＋②）※２ 4,458＋21＝4,480億円 ③

■費用（Ｃ） （整備期間 ４年間＋評価期間 50年）
建 設 費（現在価値化） 448億円／４年（治水負担分） ④
維持管理費（現在価値化） 121億円／50年（治水負担分） ⑤
総 費 用（④＋⑤） 448＋121＝569億円 ⑥

■費用対便益（Ｂ／Ｃ）（③／⑥） 4,480／569≒ 7.9
前回再評価時は、残事業Ｂ／Ｃは算出していません。

※１ 流水の正常な機能の維持の妥当投資額には、既設ダムの堆砂除去のための代替の妥当投資額を含む額
※２ 四捨五入の関係で合計があわない場合がある。

修正後
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３．事業の必要性等に関する視点

７．９

３．４

基本
資 産工 期残事業費

残事業

全体事業

－１０％＋１０％－１０％＋１０％－１０％＋１０％

７．１８．６－－８．５７．３

３．１３．７－－３．５３．３

・残事業費
平成24年度以降の建設費を±１０％変動。維持管理費の変動は行わない。

・残工期
残工期（４年）の１０％は0.4年≒０年のため、感度分析は行っていない。

・資 産
一般資産被害額、農作物被害額、公共土木施設等被害額を±１０％変動

●事業の投資効果

３）感度分析
全体事業及び残事業について残事業費、残工期、資産をそれぞれ±１０％変動させた場合のＢ／Ｃを算定したところ、

いずれの影響要因についても１．０を越える結果となっています。

■感度分析結果（費用便益比（Ｂ／Ｃ））

修正前
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３．事業の必要性等に関する視点

７．９

３．４

基本
資 産工 期残事業費

残事業

全体事業

－１０％＋１０％－１０％＋１０％－１０％＋１０％

７．１８．６－－８．５７．３

３．１３．７－－３．６３．３

・残事業費
平成24年度以降の建設費を±１０％変動。維持管理費の変動は行わない。

・残工期
残工期（４年）の１０％は0.4年≒０年のため、感度分析は行っていない。

・資 産
一般資産被害額、農作物被害額、公共土木施設等被害額を±１０％変動

●事業の投資効果

３）感度分析
全体事業及び残事業について残事業費、資産をそれぞれ±１０％変動させた場合のＢ／Ｃを算定したところ、

いずれの影響要因についても１．０を越える結果となっています。

■感度分析結果（費用便益比（Ｂ／Ｃ））

修正後

修正箇所

22



様式－５ 費用対便益 水系名： 淀川 河川名： 淀川・木津川 様式－５ 費用対便益 水系名： 淀川 河川名： 淀川・木津川
【全体事業】 単位：百万円 【全体事業】 単位：百万円

便益 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値 便益 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値
S56 -30 61 197 134 434 134 434 S56 -30 69 256 152 562 152 562
S57 -29 58 180 127 396 127 396 S57 -29 65 229 143 504 143 504
S58 -28 51 152 111 334 111 334 S58 -28 57 195 126 430 126 430
S59 -27 42 120 91 263 91 263 S59 -27 46 149 102 328 102 328
S60 -26 53 146 116 321 116 321 S60 -26 60 187 131 411 131 411
S61 -25 94 249 206 549 206 549 S61 -25 105 317 232 698 232 698
S62 -24 95 243 209 535 209 535 S62 -24 106 301 232 662 232 662
S63 -23 101 248 222 547 222 547 S63 -23 109 291 240 641 240 641
H1 -22 152 361 335 795 335 795 H1 -22 157 384 346 846 346 846
H2 -21 239 545 526 1,199 526 1,199 H2 -21 237 536 522 1,178 522 1,178
H3 -20 243 532 534 1,170 534 1,170 H3 -20 234 496 516 1,091 516 1,091
H4 -19 246 519 542 1,142 542 1,142 H4 -19 235 474 518 1,043 518 1,043
H5 -18 411 832 903 1,830 903 1,830 H5 -18 392 759 863 1,669 863 1,669
H6 -17 408 795 898 1,749 898 1,749 H6 -17 390 726 858 1,598 858 1,598
H7 -16 1,234 2,311 2,714 5,084 2,714 5,084 H7 -16 1,179 2,111 2,594 4,645 2,594 4,645
H8 -15 1,229 2,214 2,704 4,871 2,704 4,871 H8 -15 1,178 2,034 2,592 4,475 2,592 4,475
H9 -14 1,553 2,690 3,418 5,918 3,418 5,918 H9 -14 1,479 2,439 3,254 5,366 3,254 5,366
H10 -13 2,486 4,140 5,470 9,107 5,470 9,107 H10 -13 2,408 3,884 5,298 8,544 5,298 8,544
H11 -12 2,899 4,641 6,378 10,211 6,378 10,211 H11 -12 2,843 4,464 6,255 9,821 6,255 9,821
H12 -11 2,660 4,096 5,853 9,010 5,853 9,010 H12 -11 2,599 3,909 5,718 8,599 5,718 8,599
H13 -10 2,452 3,630 5,394 7,985 5,394 7,985 H13 -10 2,454 3,637 5,400 8,001 5,400 8,001
H14 -9 1,373 1,954 3,020 4,298 3,020 4,298 H14 -9 1,400 2,033 3,080 4,472 3,080 4,472
H15 -8 872 1,193 1,917 2,624 1,917 2,624 H15 -8 892 1,249 1,962 2,747 1,962 2,747
H16 -7 507 667 1,115 1,467 1,115 1,467 H16 -7 517 695 1,138 1,530 1,138 1,530
H17 -6 480 608 1,057 1,337 1,057 1,337 H17 -6 489 629 1,075 1,383 1,075 1,383
H18 -5 589 717 1,296 1,577 1,296 1,577 H18 -5 592 724 1,302 1,592 1,302 1,592
H19 -4 747 874 1,643 1,922 1,643 1,922 H19 -4 741 860 1,630 1,892 1,630 1,892
H20 -3 1,402 1,577 3,085 3,470 3,085 3,470 H20 -3 1,358 1,480 2,988 3,256 2,988 3,256
H21 -2 1,537 1,663 3,382 3,658 3,382 3,658 H21 -2 1,537 1,663 3,382 3,658 3,382 3,658
H22 -1 688 715 1,513 1,574 1,513 1,574 H22 -1 688 715 1,513 1,574 1,513 1,574
H23 0 409 409 899 899 899 899 H23 0 409 409 899 899 899 899
H24 1 4,346 4,179 9,562 9,194 9,562 9,194 H24 1 4,346 4,179 9,562 9,194 9,562 9,194
H25 2 7,612 7,037 16,745 15,481 16,745 15,481 H25 2 7,612 7,037 16,745 15,481 16,745 15,481
H26 3 7,647 6,799 16,824 14,956 16,824 14,956 H26 3 7,647 6,799 16,824 14,956 16,824 14,956
H27 4 2,768 2,366 6,089 5,205 6,089 5,205 H27 4 2,768 2,366 6,089 5,205 6,089 5,205
H28 5 29,397 24,162 659 542 659 542 H28 5 29,397 24,162 659 542 659 542
H29 6 29,397 23,233 659 521 659 521 H29 6 29,397 23,233 659 521 659 521
H30 7 29,397 22,339 659 501 659 501 H30 7 29,397 22,339 659 501 659 501
H31 8 29,397 21,480 659 482 659 482 H31 8 29,397 21,480 659 482 659 482
H32 9 29,397 20,654 659 463 659 463 H32 9 29,397 20,654 659 463 659 463
H33 10 29,397 19,860 659 445 659 445 H33 10 29,397 19,860 659 445 659 445
H34 11 29,397 19,096 659 428 659 428 H34 11 29,397 19,096 659 428 659 428
H35 12 20,755 12,964 659 412 659 412 H35 12 20,755 12,964 659 412 659 412
H36 13 20,755 12,465 659 396 659 396 H36 13 20,755 12,465 659 396 659 396
H37 14 20,755 11,985 659 381 659 381 H37 14 20,755 11,985 659 381 659 381
H38 15 20,755 11,525 659 366 659 366 H38 15 20,755 11,525 659 366 659 366
H39 16 20,755 11,081 659 352 659 352 H39 16 20,755 11,081 659 352 659 352
H40 17 20,755 10,655 659 338 659 338 H40 17 20,755 10,655 659 338 659 338
H41 18 20,755 10,245 659 325 659 325 H41 18 20,755 10,245 659 325 659 325
H42 19 20,755 9,851 659 313 659 313 H42 19 20,755 9,851 659 313 659 313
H43 20 20,755 9,472 659 301 659 301 H43 20 20,755 9,472 659 301 659 301
H44 21 20,755 9,108 659 289 659 289 H44 21 20,755 9,108 659 289 659 289
H45 22 20,755 8,758 659 278 659 278 H45 22 20,755 8,758 659 278 659 278
H46 23 20,755 8,421 659 267 659 267 H46 23 20,755 8,421 659 267 659 267
H47 24 20,755 8,097 659 257 659 257 H47 24 20,755 8,097 659 257 659 257
H48 25 20,755 7,786 659 247 659 247 H48 25 20,755 7,786 659 247 659 247
H49 26 20,755 7,486 659 238 659 238 H49 26 20,755 7,486 659 238 659 238
H50 27 20,755 7,198 659 229 659 229 H50 27 20,755 7,198 659 229 659 229
H51 28 20,755 6,921 659 220 659 220 H51 28 20,755 6,921 659 220 659 220
H52 29 20,755 6,655 659 211 659 211 H52 29 20,755 6,655 659 211 659 211
H53 30 20,755 6,399 659 203 659 203 H53 30 20,755 6,399 659 203 659 203
H54 31 20,755 6,153 659 195 659 195 H54 31 20,755 6,153 659 195 659 195
H55 32 20,755 5,916 659 188 659 188 H55 32 20,755 5,916 659 188 659 188
H56 33 20,755 5,689 659 181 659 181 H56 33 20,755 5,689 659 181 659 181
H57 34 20,755 5,470 659 174 659 174 H57 34 20,755 5,470 659 174 659 174
H58 35 20,755 5,260 659 167 659 167 H58 35 20,755 5,260 659 167 659 167
H59 36 20,755 5,057 659 161 659 161 H59 36 20,755 5,057 659 161 659 161
H60 37 20,755 4,863 659 154 659 154 H60 37 20,755 4,863 659 154 659 154
H61 38 20,755 4,676 659 148 659 148 H61 38 20,755 4,676 659 148 659 148
H62 39 20,755 4,496 659 143 659 143 H62 39 20,755 4,496 659 143 659 143
H63 40 20,755 4,323 659 137 659 137 H63 40 20,755 4,323 659 137 659 137
H64 41 20,755 4,157 659 132 659 132 H64 41 20,755 4,157 659 132 659 132
H65 42 20,755 3,997 659 127 659 127 H65 42 20,755 3,997 659 127 659 127
H66 43 20,755 3,843 659 122 659 122 H66 43 20,755 3,843 659 122 659 122
H67 44 20,755 3,695 659 117 659 117 H67 44 20,755 3,695 659 117 659 117
H68 45 20,755 3,553 659 113 659 113 H68 45 20,755 3,553 659 113 659 113
H69 46 20,755 3,417 659 108 659 108 H69 46 20,755 3,417 659 108 659 108
H70 47 20,755 3,285 659 104 659 104 H70 47 20,755 3,285 659 104 659 104
H71 48 20,755 3,159 659 100 659 100 H71 48 20,755 3,159 659 100 659 100
H72 49 20,755 3,037 659 96 659 96 H72 49 20,755 3,037 659 96 659 96
H73 50 20,755 2,920 659 93 659 93 H73 50 20,755 2,920 659 93 659 93
H74 51 20,755 2,808 659 89 659 89 H74 51 20,755 2,808 659 89 659 89
H75 52 20,755 2,700 659 86 659 86 H75 52 20,755 2,700 659 86 659 86
H76 53 20,755 2,596 659 82 659 82 H76 53 20,755 2,596 659 82 659 82

H77 54 20,755 2,496 659 79 659 79 H77 54 20,755 2,496 659 79 659 79

1,145,987 485,062 1,003 486,065 105,030 131,112 32,950 12,101 137,980 143,213 3.39 342,852 1,145,646 484,079 964 485,044 104,281 128,950 32,950 12,101 137,231 141,051 3.44 343,993
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様式－５ 費用対便益 水系名： 淀川 河川名： 淀川・木津川 様式－５ 費用対便益 水系名： 淀川 河川名： 淀川・木津川
【全体事業・残事業費+10％】 単位：百万円 【全体事業・残事業費+10％】 単位：百万円

便益 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値 便益 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値
S56 -30 58 189 134 434 134 434 S56 -30 66 244 152 562 152 562
S57 -29 55 172 127 396 127 396 S57 -29 62 219 143 504 143 504
S58 -28 48 145 111 334 111 334 S58 -28 55 187 126 430 126 430
S59 -27 40 114 91 263 91 263 S59 -27 44 143 102 328 102 328
S60 -26 50 139 116 321 116 321 S60 -26 57 178 131 411 131 411
S61 -25 89 238 206 549 206 549 S61 -25 101 303 232 698 232 698
S62 -24 91 232 209 535 209 535 S62 -24 101 287 232 662 232 662
S63 -23 96 237 222 547 222 547 S63 -23 104 278 240 641 240 641
H1 -22 146 345 335 795 335 795 H1 -22 150 367 346 846 346 846
H2 -21 228 521 526 1,199 526 1,199 H2 -21 226 511 522 1,178 522 1,178
H3 -20 232 508 534 1,170 534 1,170 H3 -20 224 474 516 1,091 516 1,091
H4 -19 235 496 542 1,142 542 1,142 H4 -19 225 453 518 1,043 518 1,043
H5 -18 392 794 903 1,830 903 1,830 H5 -18 374 724 863 1,669 863 1,669
H6 -17 390 759 898 1,749 898 1,749 H6 -17 373 694 858 1,598 858 1,598
H7 -16 1,178 2,207 2,714 5,084 2,714 5,084 H7 -16 1,126 2,016 2,594 4,645 2,594 4,645
H8 -15 1,174 2,114 2,704 4,871 2,704 4,871 H8 -15 1,125 1,942 2,592 4,475 2,592 4,475
H9 -14 1,483 2,569 3,418 5,918 3,418 5,918 H9 -14 1,413 2,329 3,254 5,366 3,254 5,366
H10 -13 2,374 3,953 5,470 9,107 5,470 9,107 H10 -13 2,300 3,709 5,298 8,544 5,298 8,544
H11 -12 2,768 4,432 6,378 10,211 6,378 10,211 H11 -12 2,715 4,263 6,255 9,821 6,255 9,821
H12 -11 2,540 3,911 5,853 9,010 5,853 9,010 H12 -11 2,482 3,733 5,718 8,599 5,718 8,599
H13 -10 2,342 3,466 5,394 7,985 5,394 7,985 H13 -10 2,344 3,473 5,400 8,001 5,400 8,001
H14 -9 1,311 1,866 3,020 4,298 3,020 4,298 H14 -9 1,337 1,941 3,080 4,472 3,080 4,472
H15 -8 832 1,139 1,917 2,624 1,917 2,624 H15 -8 852 1,192 1,962 2,747 1,962 2,747
H16 -7 484 637 1,115 1,467 1,115 1,467 H16 -7 494 664 1,138 1,530 1,138 1,530
H17 -6 459 580 1,057 1,337 1,057 1,337 H17 -6 466 600 1,075 1,383 1,075 1,383
H18 -5 563 684 1,296 1,577 1,296 1,577 H18 -5 565 691 1,302 1,592 1,302 1,592
H19 -4 713 834 1,643 1,922 1,643 1,922 H19 -4 708 821 1,630 1,892 1,630 1,892
H20 -3 1,339 1,506 3,085 3,470 3,085 3,470 H20 -3 1,297 1,413 2,988 3,256 2,988 3,256
H21 -2 1,468 1,588 3,382 3,658 3,382 3,658 H21 -2 1,468 1,588 3,382 3,658 3,382 3,658
H22 -1 657 683 1,513 1,574 1,513 1,574 H22 -1 657 683 1,513 1,574 1,513 1,574
H23 0 390 390 899 899 899 899 H23 0 390 390 899 899 899 899
H24 1 4,566 4,390 10,518 10,113 10,518 10,113 H24 1 4,566 4,390 10,518 10,113 10,518 10,113
H25 2 7,995 7,392 18,419 17,030 18,419 17,030 H25 2 7,995 7,392 18,419 17,030 18,419 17,030
H26 3 8,033 7,141 18,506 16,452 18,506 16,452 H26 3 8,033 7,141 18,506 16,452 18,506 16,452
H27 4 2,907 2,485 6,698 5,725 6,698 5,725 H27 4 2,907 2,485 6,698 5,725 6,698 5,725
H28 5 29,397 24,162 659 542 659 542 H28 5 29,397 24,162 659 542 659 542
H29 6 29,397 23,233 659 521 659 521 H29 6 29,397 23,233 659 521 659 521
H30 7 29,397 22,339 659 501 659 501 H30 7 29,397 22,339 659 501 659 501
H31 8 29,397 21,480 659 482 659 482 H31 8 29,397 21,480 659 482 659 482
H32 9 29,397 20,654 659 463 659 463 H32 9 29,397 20,654 659 463 659 463
H33 10 29,397 19,860 659 445 659 445 H33 10 29,397 19,860 659 445 659 445
H34 11 29,397 19,096 659 428 659 428 H34 11 29,397 19,096 659 428 659 428
H35 12 20,755 12,964 659 412 659 412 H35 12 20,755 12,964 659 412 659 412
H36 13 20,755 12,465 659 396 659 396 H36 13 20,755 12,465 659 396 659 396
H37 14 20,755 11,985 659 381 659 381 H37 14 20,755 11,985 659 381 659 381
H38 15 20,755 11,525 659 366 659 366 H38 15 20,755 11,525 659 366 659 366
H39 16 20,755 11,081 659 352 659 352 H39 16 20,755 11,081 659 352 659 352
H40 17 20,755 10,655 659 338 659 338 H40 17 20,755 10,655 659 338 659 338
H41 18 20,755 10,245 659 325 659 325 H41 18 20,755 10,245 659 325 659 325
H42 19 20,755 9,851 659 313 659 313 H42 19 20,755 9,851 659 313 659 313
H43 20 20,755 9,472 659 301 659 301 H43 20 20,755 9,472 659 301 659 301
H44 21 20,755 9,108 659 289 659 289 H44 21 20,755 9,108 659 289 659 289
H45 22 20,755 8,758 659 278 659 278 H45 22 20,755 8,758 659 278 659 278
H46 23 20,755 8,421 659 267 659 267 H46 23 20,755 8,421 659 267 659 267
H47 24 20,755 8,097 659 257 659 257 H47 24 20,755 8,097 659 257 659 257
H48 25 20,755 7,786 659 247 659 247 H48 25 20,755 7,786 659 247 659 247
H49 26 20,755 7,486 659 238 659 238 H49 26 20,755 7,486 659 238 659 238
H50 27 20,755 7,198 659 229 659 229 H50 27 20,755 7,198 659 229 659 229
H51 28 20,755 6,921 659 220 659 220 H51 28 20,755 6,921 659 220 659 220
H52 29 20,755 6,655 659 211 659 211 H52 29 20,755 6,655 659 211 659 211
H53 30 20,755 6,399 659 203 659 203 H53 30 20,755 6,399 659 203 659 203
H54 31 20,755 6,153 659 195 659 195 H54 31 20,755 6,153 659 195 659 195
H55 32 20,755 5,916 659 188 659 188 H55 32 20,755 5,916 659 188 659 188
H56 33 20,755 5,689 659 181 659 181 H56 33 20,755 5,689 659 181 659 181
H57 34 20,755 5,470 659 174 659 174 H57 34 20,755 5,470 659 174 659 174
H58 35 20,755 5,260 659 167 659 167 H58 35 20,755 5,260 659 167 659 167
H59 36 20,755 5,057 659 161 659 161 H59 36 20,755 5,057 659 161 659 161
H60 37 20,755 4,863 659 154 659 154 H60 37 20,755 4,863 659 154 659 154
H61 38 20,755 4,676 659 148 659 148 H61 38 20,755 4,676 659 148 659 148
H62 39 20,755 4,496 659 143 659 143 H62 39 20,755 4,496 659 143 659 143
H63 40 20,755 4,323 659 137 659 137 H63 40 20,755 4,323 659 137 659 137
H64 41 20,755 4,157 659 132 659 132 H64 41 20,755 4,157 659 132 659 132
H65 42 20,755 3,997 659 127 659 127 H65 42 20,755 3,997 659 127 659 127
H66 43 20,755 3,843 659 122 659 122 H66 43 20,755 3,843 659 122 659 122
H67 44 20,755 3,695 659 117 659 117 H67 44 20,755 3,695 659 117 659 117
H68 45 20,755 3,553 659 113 659 113 H68 45 20,755 3,553 659 113 659 113
H69 46 20,755 3,417 659 108 659 108 H69 46 20,755 3,417 659 108 659 108
H70 47 20,755 3,285 659 104 659 104 H70 47 20,755 3,285 659 104 659 104
H71 48 20,755 3,159 659 100 659 100 H71 48 20,755 3,159 659 100 659 100
H72 49 20,755 3,037 659 96 659 96 H72 49 20,755 3,037 659 96 659 96
H73 50 20,755 2,920 659 93 659 93 H73 50 20,755 2,920 659 93 659 93
H74 51 20,755 2,808 659 89 659 89 H74 51 20,755 2,808 659 89 659 89
H75 52 20,755 2,700 659 86 659 86 H75 52 20,755 2,700 659 86 659 86
H76 53 20,755 2,596 659 82 659 82 H76 53 20,755 2,596 659 82 659 82

H77 54 20,755 2,496 659 79 659 79 H77 54 20,755 2,496 659 79 659 79

1,145,971 484,322 1,066 485,388 109,952 135,595 32,950 12,101 142,902 147,697 3.29 337,692 1,145,646 483,384 1,025 484,409 109,203 133,433 32,950 12,101 142,153 145,535 3.33 338,874
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様式－５ 費用対便益 水系名： 淀川 河川名： 淀川・木津川 様式－５ 費用対便益 水系名： 淀川 河川名： 淀川・木津川
【全体事業・残事業費-10％】 単位：百万円 【全体事業・残事業費-10％】 単位：百万円

便益 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値 便益 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値
S56 -30 64 207 134 434 134 434 S56 -30 73 268 152 562 152 562
S57 -29 61 189 127 396 127 396 S57 -29 68 240 143 504 143 504
S58 -28 53 159 111 334 111 334 S58 -28 60 205 126 430 126 430
S59 -27 44 126 91 263 91 263 S59 -27 49 157 102 328 102 328
S60 -26 55 153 116 321 116 321 S60 -26 63 196 131 411 131 411
S61 -25 98 262 206 549 206 549 S61 -25 111 333 232 698 232 698
S62 -24 100 255 209 535 209 535 S62 -24 111 316 232 662 232 662
S63 -23 106 261 222 547 222 547 S63 -23 115 306 240 641 240 641
H1 -22 160 379 335 795 335 795 H1 -22 165 403 346 846 346 846
H2 -21 251 572 526 1,199 526 1,199 H2 -21 249 562 522 1,178 522 1,178
H3 -20 255 558 534 1,170 534 1,170 H3 -20 246 521 516 1,091 516 1,091
H4 -19 259 545 542 1,142 542 1,142 H4 -19 247 498 518 1,043 518 1,043
H5 -18 431 873 903 1,830 903 1,830 H5 -18 412 796 863 1,669 863 1,669
H6 -17 428 834 898 1,749 898 1,749 H6 -17 409 762 858 1,598 858 1,598
H7 -16 1,295 2,425 2,714 5,084 2,714 5,084 H7 -16 1,238 2,216 2,594 4,645 2,594 4,645
H8 -15 1,290 2,324 2,704 4,871 2,704 4,871 H8 -15 1,237 2,135 2,592 4,475 2,592 4,475
H9 -14 1,630 2,823 3,418 5,918 3,418 5,918 H9 -14 1,553 2,560 3,254 5,366 3,254 5,366
H10 -13 2,609 4,345 5,470 9,107 5,470 9,107 H10 -13 2,527 4,076 5,298 8,544 5,298 8,544
H11 -12 3,043 4,871 6,378 10,211 6,378 10,211 H11 -12 2,984 4,685 6,255 9,821 6,255 9,821
H12 -11 2,792 4,298 5,853 9,010 5,853 9,010 H12 -11 2,728 4,103 5,718 8,599 5,718 8,599
H13 -10 2,573 3,809 5,394 7,985 5,394 7,985 H13 -10 2,576 3,817 5,400 8,001 5,400 8,001
H14 -9 1,441 2,050 3,020 4,298 3,020 4,298 H14 -9 1,469 2,133 3,080 4,472 3,080 4,472
H15 -8 915 1,252 1,917 2,624 1,917 2,624 H15 -8 936 1,311 1,962 2,747 1,962 2,747
H16 -7 532 700 1,115 1,467 1,115 1,467 H16 -7 543 730 1,138 1,530 1,138 1,530
H17 -6 504 638 1,057 1,337 1,057 1,337 H17 -6 513 660 1,075 1,383 1,075 1,383
H18 -5 618 752 1,296 1,577 1,296 1,577 H18 -5 621 760 1,302 1,592 1,302 1,592
H19 -4 784 917 1,643 1,922 1,643 1,922 H19 -4 778 903 1,630 1,892 1,630 1,892
H20 -3 1,472 1,656 3,085 3,470 3,085 3,470 H20 -3 1,426 1,553 2,988 3,256 2,988 3,256
H21 -2 1,613 1,745 3,382 3,658 3,382 3,658 H21 -2 1,613 1,745 3,382 3,658 3,382 3,658
H22 -1 722 751 1,513 1,574 1,513 1,574 H22 -1 722 751 1,513 1,574 1,513 1,574
H23 0 429 429 899 899 899 899 H23 0 429 429 899 899 899 899
H24 1 4,106 3,948 8,606 8,275 8,606 8,275 H24 1 4,106 3,948 8,606 8,275 8,606 8,275
H25 2 7,190 6,647 15,070 13,933 15,070 13,933 H25 2 7,190 6,647 15,070 13,933 15,070 13,933
H26 3 7,224 6,422 15,141 13,461 15,141 13,461 H26 3 7,224 6,422 15,141 13,461 15,141 13,461
H27 4 2,614 2,235 5,480 4,684 5,480 4,684 H27 4 2,614 2,235 5,480 4,684 5,480 4,684
H28 5 29,397 24,162 659 542 659 542 H28 5 29,397 24,162 659 542 659 542
H29 6 29,397 23,233 659 521 659 521 H29 6 29,397 23,233 659 521 659 521
H30 7 29,397 22,339 659 501 659 501 H30 7 29,397 22,339 659 501 659 501
H31 8 29,397 21,480 659 482 659 482 H31 8 29,397 21,480 659 482 659 482
H32 9 29,397 20,654 659 463 659 463 H32 9 29,397 20,654 659 463 659 463
H33 10 29,397 19,860 659 445 659 445 H33 10 29,397 19,860 659 445 659 445
H34 11 29,397 19,096 659 428 659 428 H34 11 29,397 19,096 659 428 659 428
H35 12 20,755 12,964 659 412 659 412 H35 12 20,755 12,964 659 412 659 412
H36 13 20,755 12,465 659 396 659 396 H36 13 20,755 12,465 659 396 659 396
H37 14 20,755 11,985 659 381 659 381 H37 14 20,755 11,985 659 381 659 381
H38 15 20,755 11,525 659 366 659 366 H38 15 20,755 11,525 659 366 659 366
H39 16 20,755 11,081 659 352 659 352 H39 16 20,755 11,081 659 352 659 352
H40 17 20,755 10,655 659 338 659 338 H40 17 20,755 10,655 659 338 659 338
H41 18 20,755 10,245 659 325 659 325 H41 18 20,755 10,245 659 325 659 325
H42 19 20,755 9,851 659 313 659 313 H42 19 20,755 9,851 659 313 659 313
H43 20 20,755 9,472 659 301 659 301 H43 20 20,755 9,472 659 301 659 301
H44 21 20,755 9,108 659 289 659 289 H44 21 20,755 9,108 659 289 659 289
H45 22 20,755 8,758 659 278 659 278 H45 22 20,755 8,758 659 278 659 278
H46 23 20,755 8,421 659 267 659 267 H46 23 20,755 8,421 659 267 659 267
H47 24 20,755 8,097 659 257 659 257 H47 24 20,755 8,097 659 257 659 257
H48 25 20,755 7,786 659 247 659 247 H48 25 20,755 7,786 659 247 659 247
H49 26 20,755 7,486 659 238 659 238 H49 26 20,755 7,486 659 238 659 238
H50 27 20,755 7,198 659 229 659 229 H50 27 20,755 7,198 659 229 659 229
H51 28 20,755 6,921 659 220 659 220 H51 28 20,755 6,921 659 220 659 220
H52 29 20,755 6,655 659 211 659 211 H52 29 20,755 6,655 659 211 659 211
H53 30 20,755 6,399 659 203 659 203 H53 30 20,755 6,399 659 203 659 203
H54 31 20,755 6,153 659 195 659 195 H54 31 20,755 6,153 659 195 659 195
H55 32 20,755 5,916 659 188 659 188 H55 32 20,755 5,916 659 188 659 188
H56 33 20,755 5,689 659 181 659 181 H56 33 20,755 5,689 659 181 659 181
H57 34 20,755 5,470 659 174 659 174 H57 34 20,755 5,470 659 174 659 174
H58 35 20,755 5,260 659 167 659 167 H58 35 20,755 5,260 659 167 659 167
H59 36 20,755 5,057 659 161 659 161 H59 36 20,755 5,057 659 161 659 161
H60 37 20,755 4,863 659 154 659 154 H60 37 20,755 4,863 659 154 659 154
H61 38 20,755 4,676 659 148 659 148 H61 38 20,755 4,676 659 148 659 148
H62 39 20,755 4,496 659 143 659 143 H62 39 20,755 4,496 659 143 659 143
H63 40 20,755 4,323 659 137 659 137 H63 40 20,755 4,323 659 137 659 137
H64 41 20,755 4,157 659 132 659 132 H64 41 20,755 4,157 659 132 659 132
H65 42 20,755 3,997 659 127 659 127 H65 42 20,755 3,997 659 127 659 127
H66 43 20,755 3,843 659 122 659 122 H66 43 20,755 3,843 659 122 659 122
H67 44 20,755 3,695 659 117 659 117 H67 44 20,755 3,695 659 117 659 117
H68 45 20,755 3,553 659 113 659 113 H68 45 20,755 3,553 659 113 659 113
H69 46 20,755 3,417 659 108 659 108 H69 46 20,755 3,417 659 108 659 108
H70 47 20,755 3,285 659 104 659 104 H70 47 20,755 3,285 659 104 659 104
H71 48 20,755 3,159 659 100 659 100 H71 48 20,755 3,159 659 100 659 100
H72 49 20,755 3,037 659 96 659 96 H72 49 20,755 3,037 659 96 659 96
H73 50 20,755 2,920 659 93 659 93 H73 50 20,755 2,920 659 93 659 93
H74 51 20,755 2,808 659 89 659 89 H74 51 20,755 2,808 659 89 659 89
H75 52 20,755 2,700 659 86 659 86 H75 52 20,755 2,700 659 86 659 86
H76 53 20,755 2,596 659 82 659 82 H76 53 20,755 2,596 659 82 659 82

H77 54 20,755 2,496 659 79 659 79 H77 54 20,755 2,496 659 79 659 79

1,146,004 485,875 940 486,815 100,109 126,628 32,950 12,101 133,059 138,729 3.51 348,086 1,145,646 484,844 904 485,748 99,359 124,466 32,950 12,101 132,309 136,567 3.56 349,180
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様式－５ 費用対便益 水系名： 淀川 河川名： 淀川・木津川 様式－５ 費用対便益 水系名： 淀川 河川名： 淀川・木津川
【全体事業・資産+10％】 単位：百万円 【全体事業・資産+10％】 単位：百万円

便益 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値 便益 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値
S56 -30 61 197 134 434 134 434 S56 -30 69 256 152 562 152 562
S57 -29 58 180 127 396 127 396 S57 -29 65 229 143 504 143 504
S58 -28 51 152 111 334 111 334 S58 -28 57 195 126 430 126 430
S59 -27 42 120 91 263 91 263 S59 -27 46 149 102 328 102 328
S60 -26 53 146 116 321 116 321 S60 -26 60 187 131 411 131 411
S61 -25 94 249 206 549 206 549 S61 -25 105 317 232 698 232 698
S62 -24 95 243 209 535 209 535 S62 -24 106 301 232 662 232 662
S63 -23 101 248 222 547 222 547 S63 -23 109 291 240 641 240 641
H1 -22 152 361 335 795 335 795 H1 -22 157 384 346 846 346 846
H2 -21 239 545 526 1,199 526 1,199 H2 -21 237 536 522 1,178 522 1,178
H3 -20 243 532 534 1,170 534 1,170 H3 -20 234 496 516 1,091 516 1,091
H4 -19 246 519 542 1,142 542 1,142 H4 -19 235 474 518 1,043 518 1,043
H5 -18 411 832 903 1,830 903 1,830 H5 -18 392 759 863 1,669 863 1,669
H6 -17 408 795 898 1,749 898 1,749 H6 -17 390 726 858 1,598 858 1,598
H7 -16 1,234 2,311 2,714 5,084 2,714 5,084 H7 -16 1,179 2,111 2,594 4,645 2,594 4,645
H8 -15 1,229 2,214 2,704 4,871 2,704 4,871 H8 -15 1,178 2,034 2,592 4,475 2,592 4,475
H9 -14 1,553 2,690 3,418 5,918 3,418 5,918 H9 -14 1,479 2,439 3,254 5,366 3,254 5,366
H10 -13 2,486 4,140 5,470 9,107 5,470 9,107 H10 -13 2,408 3,884 5,298 8,544 5,298 8,544
H11 -12 2,899 4,641 6,378 10,211 6,378 10,211 H11 -12 2,843 4,464 6,255 9,821 6,255 9,821
H12 -11 2,660 4,096 5,853 9,010 5,853 9,010 H12 -11 2,599 3,909 5,718 8,599 5,718 8,599
H13 -10 2,452 3,630 5,394 7,985 5,394 7,985 H13 -10 2,454 3,637 5,400 8,001 5,400 8,001
H14 -9 1,373 1,954 3,020 4,298 3,020 4,298 H14 -9 1,400 2,033 3,080 4,472 3,080 4,472
H15 -8 872 1,193 1,917 2,624 1,917 2,624 H15 -8 892 1,249 1,962 2,747 1,962 2,747
H16 -7 507 667 1,115 1,467 1,115 1,467 H16 -7 517 695 1,138 1,530 1,138 1,530
H17 -6 480 608 1,057 1,337 1,057 1,337 H17 -6 489 629 1,075 1,383 1,075 1,383
H18 -5 589 717 1,296 1,577 1,296 1,577 H18 -5 592 724 1,302 1,592 1,302 1,592
H19 -4 747 874 1,643 1,922 1,643 1,922 H19 -4 741 860 1,630 1,892 1,630 1,892
H20 -3 1,402 1,577 3,085 3,470 3,085 3,470 H20 -3 1,358 1,480 2,988 3,256 2,988 3,256
H21 -2 1,537 1,663 3,382 3,658 3,382 3,658 H21 -2 1,537 1,663 3,382 3,658 3,382 3,658
H22 -1 688 715 1,513 1,574 1,513 1,574 H22 -1 688 715 1,513 1,574 1,513 1,574
H23 0 409 409 899 899 899 899 H23 0 409 409 899 899 899 899
H24 1 4,346 4,179 9,562 9,194 9,562 9,194 H24 1 4,346 4,179 9,562 9,194 9,562 9,194
H25 2 7,612 7,037 16,745 15,481 16,745 15,481 H25 2 7,612 7,037 16,745 15,481 16,745 15,481
H26 3 7,647 6,799 16,824 14,956 16,824 14,956 H26 3 7,647 6,799 16,824 14,956 16,824 14,956
H27 4 2,768 2,366 6,089 5,205 6,089 5,205 H27 4 2,768 2,366 6,089 5,205 6,089 5,205
H28 5 32,337 26,578 659 542 659 542 H28 5 32,337 26,578 659 542 659 542
H29 6 32,337 25,556 659 521 659 521 H29 6 32,337 25,556 659 521 659 521
H30 7 32,337 24,573 659 501 659 501 H30 7 32,337 24,573 659 501 659 501
H31 8 32,337 23,628 659 482 659 482 H31 8 32,337 23,628 659 482 659 482
H32 9 32,337 22,719 659 463 659 463 H32 9 32,337 22,719 659 463 659 463
H33 10 32,337 21,846 659 445 659 445 H33 10 32,337 21,846 659 445 659 445
H34 11 32,337 21,005 659 428 659 428 H34 11 32,337 21,005 659 428 659 428
H35 12 22,831 14,260 659 412 659 412 H35 12 22,831 14,260 659 412 659 412
H36 13 22,831 13,711 659 396 659 396 H36 13 22,831 13,711 659 396 659 396
H37 14 22,831 13,184 659 381 659 381 H37 14 22,831 13,184 659 381 659 381
H38 15 22,831 12,677 659 366 659 366 H38 15 22,831 12,677 659 366 659 366
H39 16 22,831 12,189 659 352 659 352 H39 16 22,831 12,189 659 352 659 352
H40 17 22,831 11,721 659 338 659 338 H40 17 22,831 11,721 659 338 659 338
H41 18 22,831 11,270 659 325 659 325 H41 18 22,831 11,270 659 325 659 325
H42 19 22,831 10,836 659 313 659 313 H42 19 22,831 10,836 659 313 659 313
H43 20 22,831 10,420 659 301 659 301 H43 20 22,831 10,420 659 301 659 301
H44 21 22,831 10,019 659 289 659 289 H44 21 22,831 10,019 659 289 659 289
H45 22 22,831 9,633 659 278 659 278 H45 22 22,831 9,633 659 278 659 278
H46 23 22,831 9,263 659 267 659 267 H46 23 22,831 9,263 659 267 659 267
H47 24 22,831 8,907 659 257 659 257 H47 24 22,831 8,907 659 257 659 257
H48 25 22,831 8,564 659 247 659 247 H48 25 22,831 8,564 659 247 659 247
H49 26 22,831 8,235 659 238 659 238 H49 26 22,831 8,235 659 238 659 238
H50 27 22,831 7,918 659 229 659 229 H50 27 22,831 7,918 659 229 659 229
H51 28 22,831 7,613 659 220 659 220 H51 28 22,831 7,613 659 220 659 220
H52 29 22,831 7,321 659 211 659 211 H52 29 22,831 7,321 659 211 659 211
H53 30 22,831 7,039 659 203 659 203 H53 30 22,831 7,039 659 203 659 203
H54 31 22,831 6,768 659 195 659 195 H54 31 22,831 6,768 659 195 659 195
H55 32 22,831 6,508 659 188 659 188 H55 32 22,831 6,508 659 188 659 188
H56 33 22,831 6,258 659 181 659 181 H56 33 22,831 6,258 659 181 659 181
H57 34 22,831 6,017 659 174 659 174 H57 34 22,831 6,017 659 174 659 174
H58 35 22,831 5,786 659 167 659 167 H58 35 22,831 5,786 659 167 659 167
H59 36 22,831 5,563 659 161 659 161 H59 36 22,831 5,563 659 161 659 161
H60 37 22,831 5,349 659 154 659 154 H60 37 22,831 5,349 659 154 659 154
H61 38 22,831 5,143 659 148 659 148 H61 38 22,831 5,143 659 148 659 148
H62 39 22,831 4,946 659 143 659 143 H62 39 22,831 4,946 659 143 659 143
H63 40 22,831 4,755 659 137 659 137 H63 40 22,831 4,755 659 137 659 137
H64 41 22,831 4,572 659 132 659 132 H64 41 22,831 4,572 659 132 659 132
H65 42 22,831 4,397 659 127 659 127 H65 42 22,831 4,397 659 127 659 127
H66 43 22,831 4,227 659 122 659 122 H66 43 22,831 4,227 659 122 659 122
H67 44 22,831 4,065 659 117 659 117 H67 44 22,831 4,065 659 117 659 117
H68 45 22,831 3,909 659 113 659 113 H68 45 22,831 3,909 659 113 659 113
H69 46 22,831 3,758 659 108 659 108 H69 46 22,831 3,758 659 108 659 108
H70 47 22,831 3,614 659 104 659 104 H70 47 22,831 3,614 659 104 659 104
H71 48 22,831 3,475 659 100 659 100 H71 48 22,831 3,475 659 100 659 100
H72 49 22,831 3,341 659 96 659 96 H72 49 22,831 3,341 659 96 659 96
H73 50 22,831 3,213 659 93 659 93 H73 50 22,831 3,213 659 93 659 93
H74 51 22,831 3,089 659 89 659 89 H74 51 22,831 3,089 659 89 659 89
H75 52 22,831 2,970 659 86 659 86 H75 52 22,831 2,970 659 86 659 86
H76 53 22,831 2,856 659 82 659 82 H76 53 22,831 2,856 659 82 659 82

H77 54 22,831 2,746 659 79 659 79 H77 54 22,831 2,746 659 79 659 79

1,255,811 527,609 1,003 528,612 105,030 131,112 32,950 12,101 137,980 143,213 3.69 385,399 1,255,470 526,626 964 527,590 104,281 128,950 32,950 12,101 137,231 141,051 3.74 386,539
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様式－５ 費用対便益 水系名： 淀川 河川名： 淀川・木津川 様式－５ 費用対便益 水系名： 淀川 河川名： 淀川・木津川
【全体事業・資産-10％】 単位：百万円 【全体事業・資産-10％】 単位：百万円

便益 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値 便益 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値
S56 -30 61 197 134 434 134 434 S56 -30 69 256 152 562 152 562
S57 -29 58 180 127 396 127 396 S57 -29 65 229 143 504 143 504
S58 -28 51 152 111 334 111 334 S58 -28 57 195 126 430 126 430
S59 -27 42 120 91 263 91 263 S59 -27 46 149 102 328 102 328
S60 -26 53 146 116 321 116 321 S60 -26 60 187 131 411 131 411
S61 -25 94 249 206 549 206 549 S61 -25 105 317 232 698 232 698
S62 -24 95 243 209 535 209 535 S62 -24 106 301 232 662 232 662
S63 -23 101 248 222 547 222 547 S63 -23 109 291 240 641 240 641
H1 -22 152 361 335 795 335 795 H1 -22 157 384 346 846 346 846
H2 -21 239 545 526 1,199 526 1,199 H2 -21 237 536 522 1,178 522 1,178
H3 -20 243 532 534 1,170 534 1,170 H3 -20 234 496 516 1,091 516 1,091
H4 -19 246 519 542 1,142 542 1,142 H4 -19 235 474 518 1,043 518 1,043
H5 -18 411 832 903 1,830 903 1,830 H5 -18 392 759 863 1,669 863 1,669
H6 -17 408 795 898 1,749 898 1,749 H6 -17 390 726 858 1,598 858 1,598
H7 -16 1,234 2,311 2,714 5,084 2,714 5,084 H7 -16 1,179 2,111 2,594 4,645 2,594 4,645
H8 -15 1,229 2,214 2,704 4,871 2,704 4,871 H8 -15 1,178 2,034 2,592 4,475 2,592 4,475
H9 -14 1,553 2,690 3,418 5,918 3,418 5,918 H9 -14 1,479 2,439 3,254 5,366 3,254 5,366
H10 -13 2,486 4,140 5,470 9,107 5,470 9,107 H10 -13 2,408 3,884 5,298 8,544 5,298 8,544
H11 -12 2,899 4,641 6,378 10,211 6,378 10,211 H11 -12 2,843 4,464 6,255 9,821 6,255 9,821
H12 -11 2,660 4,096 5,853 9,010 5,853 9,010 H12 -11 2,599 3,909 5,718 8,599 5,718 8,599
H13 -10 2,452 3,630 5,394 7,985 5,394 7,985 H13 -10 2,454 3,637 5,400 8,001 5,400 8,001
H14 -9 1,373 1,954 3,020 4,298 3,020 4,298 H14 -9 1,400 2,033 3,080 4,472 3,080 4,472
H15 -8 872 1,193 1,917 2,624 1,917 2,624 H15 -8 892 1,249 1,962 2,747 1,962 2,747
H16 -7 507 667 1,115 1,467 1,115 1,467 H16 -7 517 695 1,138 1,530 1,138 1,530
H17 -6 480 608 1,057 1,337 1,057 1,337 H17 -6 489 629 1,075 1,383 1,075 1,383
H18 -5 589 717 1,296 1,577 1,296 1,577 H18 -5 592 724 1,302 1,592 1,302 1,592
H19 -4 747 874 1,643 1,922 1,643 1,922 H19 -4 741 860 1,630 1,892 1,630 1,892
H20 -3 1,402 1,577 3,085 3,470 3,085 3,470 H20 -3 1,358 1,480 2,988 3,256 2,988 3,256
H21 -2 1,537 1,663 3,382 3,658 3,382 3,658 H21 -2 1,537 1,663 3,382 3,658 3,382 3,658
H22 -1 688 715 1,513 1,574 1,513 1,574 H22 -1 688 715 1,513 1,574 1,513 1,574
H23 0 409 409 899 899 899 899 H23 0 409 409 899 899 899 899
H24 1 4,346 4,179 9,562 9,194 9,562 9,194 H24 1 4,346 4,179 9,562 9,194 9,562 9,194
H25 2 7,612 7,037 16,745 15,481 16,745 15,481 H25 2 7,612 7,037 16,745 15,481 16,745 15,481
H26 3 7,647 6,799 16,824 14,956 16,824 14,956 H26 3 7,647 6,799 16,824 14,956 16,824 14,956
H27 4 2,768 2,366 6,089 5,205 6,089 5,205 H27 4 2,768 2,366 6,089 5,205 6,089 5,205
H28 5 26,457 21,746 659 542 659 542 H28 5 26,457 21,746 659 542 659 542
H29 6 26,457 20,910 659 521 659 521 H29 6 26,457 20,910 659 521 659 521
H30 7 26,457 20,105 659 501 659 501 H30 7 26,457 20,105 659 501 659 501
H31 8 26,457 19,332 659 482 659 482 H31 8 26,457 19,332 659 482 659 482
H32 9 26,457 18,589 659 463 659 463 H32 9 26,457 18,589 659 463 659 463
H33 10 26,457 17,874 659 445 659 445 H33 10 26,457 17,874 659 445 659 445
H34 11 26,457 17,186 659 428 659 428 H34 11 26,457 17,186 659 428 659 428
H35 12 18,680 11,667 659 412 659 412 H35 12 18,680 11,667 659 412 659 412
H36 13 18,680 11,218 659 396 659 396 H36 13 18,680 11,218 659 396 659 396
H37 14 18,680 10,787 659 381 659 381 H37 14 18,680 10,787 659 381 659 381
H38 15 18,680 10,372 659 366 659 366 H38 15 18,680 10,372 659 366 659 366
H39 16 18,680 9,973 659 352 659 352 H39 16 18,680 9,973 659 352 659 352
H40 17 18,680 9,590 659 338 659 338 H40 17 18,680 9,590 659 338 659 338
H41 18 18,680 9,221 659 325 659 325 H41 18 18,680 9,221 659 325 659 325
H42 19 18,680 8,866 659 313 659 313 H42 19 18,680 8,866 659 313 659 313
H43 20 18,680 8,525 659 301 659 301 H43 20 18,680 8,525 659 301 659 301
H44 21 18,680 8,197 659 289 659 289 H44 21 18,680 8,197 659 289 659 289
H45 22 18,680 7,882 659 278 659 278 H45 22 18,680 7,882 659 278 659 278
H46 23 18,680 7,579 659 267 659 267 H46 23 18,680 7,579 659 267 659 267
H47 24 18,680 7,287 659 257 659 257 H47 24 18,680 7,287 659 257 659 257
H48 25 18,680 7,007 659 247 659 247 H48 25 18,680 7,007 659 247 659 247
H49 26 18,680 6,737 659 238 659 238 H49 26 18,680 6,737 659 238 659 238
H50 27 18,680 6,478 659 229 659 229 H50 27 18,680 6,478 659 229 659 229
H51 28 18,680 6,229 659 220 659 220 H51 28 18,680 6,229 659 220 659 220
H52 29 18,680 5,990 659 211 659 211 H52 29 18,680 5,990 659 211 659 211
H53 30 18,680 5,759 659 203 659 203 H53 30 18,680 5,759 659 203 659 203
H54 31 18,680 5,538 659 195 659 195 H54 31 18,680 5,538 659 195 659 195
H55 32 18,680 5,325 659 188 659 188 H55 32 18,680 5,325 659 188 659 188
H56 33 18,680 5,120 659 181 659 181 H56 33 18,680 5,120 659 181 659 181
H57 34 18,680 4,923 659 174 659 174 H57 34 18,680 4,923 659 174 659 174
H58 35 18,680 4,734 659 167 659 167 H58 35 18,680 4,734 659 167 659 167
H59 36 18,680 4,552 659 161 659 161 H59 36 18,680 4,552 659 161 659 161
H60 37 18,680 4,377 659 154 659 154 H60 37 18,680 4,377 659 154 659 154
H61 38 18,680 4,208 659 148 659 148 H61 38 18,680 4,208 659 148 659 148
H62 39 18,680 4,046 659 143 659 143 H62 39 18,680 4,046 659 143 659 143
H63 40 18,680 3,891 659 137 659 137 H63 40 18,680 3,891 659 137 659 137
H64 41 18,680 3,741 659 132 659 132 H64 41 18,680 3,741 659 132 659 132
H65 42 18,680 3,597 659 127 659 127 H65 42 18,680 3,597 659 127 659 127
H66 43 18,680 3,459 659 122 659 122 H66 43 18,680 3,459 659 122 659 122
H67 44 18,680 3,326 659 117 659 117 H67 44 18,680 3,326 659 117 659 117
H68 45 18,680 3,198 659 113 659 113 H68 45 18,680 3,198 659 113 659 113
H69 46 18,680 3,075 659 108 659 108 H69 46 18,680 3,075 659 108 659 108
H70 47 18,680 2,957 659 104 659 104 H70 47 18,680 2,957 659 104 659 104
H71 48 18,680 2,843 659 100 659 100 H71 48 18,680 2,843 659 100 659 100
H72 49 18,680 2,734 659 96 659 96 H72 49 18,680 2,734 659 96 659 96
H73 50 18,680 2,628 659 93 659 93 H73 50 18,680 2,628 659 93 659 93
H74 51 18,680 2,527 659 89 659 89 H74 51 18,680 2,527 659 89 659 89
H75 52 18,680 2,430 659 86 659 86 H75 52 18,680 2,430 659 86 659 86
H76 53 18,680 2,337 659 82 659 82 H76 53 18,680 2,337 659 82 659 82

H77 54 18,680 2,247 659 79 659 79 H77 54 18,680 2,247 659 79 659 79

1,036,162 442,516 1,003 443,519 105,030 131,112 32,950 12,101 137,980 143,213 3.10 300,306 1,035,822 441,533 964 442,497 104,281 128,950 32,950 12,101 137,231 141,051 3.14 301,446
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様式－５ 費用対便益 水系名： 淀川 河川名： 淀川・木津川 様式－５ 費用対便益 水系名： 淀川 河川名： 淀川・木津川
【残事業】 単位：百万円 【残事業】 単位：百万円

便益 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値 便益 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値
H24 1 4,346 4,179 9,562 9,194 9,562 9,194 H24 1 4,346 4,179 9,562 9,194 9,562 9,194
H25 2 7,612 7,037 16,745 15,481 16,745 15,481 H25 2 7,612 7,037 16,745 15,481 16,745 15,481
H26 3 7,647 6,799 16,824 14,956 16,824 14,956 H26 3 7,647 6,799 16,824 14,956 16,824 14,956
H27 4 2,768 2,366 6,089 5,205 6,089 5,205 H27 4 2,768 2,366 6,089 5,205 6,089 5,205
H28 5 29,397 24,162 659 542 659 542 H28 5 29,397 24,162 659 542 659 542
H29 6 29,397 23,233 659 521 659 521 H29 6 29,397 23,233 659 521 659 521
H30 7 29,397 22,339 659 501 659 501 H30 7 29,397 22,339 659 501 659 501
H31 8 29,397 21,480 659 482 659 482 H31 8 29,397 21,480 659 482 659 482
H32 9 29,397 20,654 659 463 659 463 H32 9 29,397 20,654 659 463 659 463
H33 10 29,397 19,860 659 445 659 445 H33 10 29,397 19,860 659 445 659 445
H34 11 29,397 19,096 659 428 659 428 H34 11 29,397 19,096 659 428 659 428
H35 12 20,755 12,964 659 412 659 412 H35 12 20,755 12,964 659 412 659 412
H36 13 20,755 12,465 659 396 659 396 H36 13 20,755 12,465 659 396 659 396
H37 14 20,755 11,985 659 381 659 381 H37 14 20,755 11,985 659 381 659 381
H38 15 20,755 11,525 659 366 659 366 H38 15 20,755 11,525 659 366 659 366
H39 16 20,755 11,081 659 352 659 352 H39 16 20,755 11,081 659 352 659 352
H40 17 20,755 10,655 659 338 659 338 H40 17 20,755 10,655 659 338 659 338
H41 18 20,755 10,245 659 325 659 325 H41 18 20,755 10,245 659 325 659 325
H42 19 20,755 9,851 659 313 659 313 H42 19 20,755 9,851 659 313 659 313
H43 20 20,755 9,472 659 301 659 301 H43 20 20,755 9,472 659 301 659 301
H44 21 20,755 9,108 659 289 659 289 H44 21 20,755 9,108 659 289 659 289
H45 22 20,755 8,758 659 278 659 278 H45 22 20,755 8,758 659 278 659 278
H46 23 20,755 8,421 659 267 659 267 H46 23 20,755 8,421 659 267 659 267
H47 24 20,755 8,097 659 257 659 257 H47 24 20,755 8,097 659 257 659 257
H48 25 20,755 7,786 659 247 659 247 H48 25 20,755 7,786 659 247 659 247
H49 26 20,755 7,486 659 238 659 238 H49 26 20,755 7,486 659 238 659 238
H50 27 20,755 7,198 659 229 659 229 H50 27 20,755 7,198 659 229 659 229
H51 28 20,755 6,921 659 220 659 220 H51 28 20,755 6,921 659 220 659 220
H52 29 20,755 6,655 659 211 659 211 H52 29 20,755 6,655 659 211 659 211
H53 30 20,755 6,399 659 203 659 203 H53 30 20,755 6,399 659 203 659 203
H54 31 20,755 6,153 659 195 659 195 H54 31 20,755 6,153 659 195 659 195
H55 32 20,755 5,916 659 188 659 188 H55 32 20,755 5,916 659 188 659 188
H56 33 20,755 5,689 659 181 659 181 H56 33 20,755 5,689 659 181 659 181
H57 34 20,755 5,470 659 174 659 174 H57 34 20,755 5,470 659 174 659 174
H58 35 20,755 5,260 659 167 659 167 H58 35 20,755 5,260 659 167 659 167
H59 36 20,755 5,057 659 161 659 161 H59 36 20,755 5,057 659 161 659 161
H60 37 20,755 4,863 659 154 659 154 H60 37 20,755 4,863 659 154 659 154
H61 38 20,755 4,676 659 148 659 148 H61 38 20,755 4,676 659 148 659 148
H62 39 20,755 4,496 659 143 659 143 H62 39 20,755 4,496 659 143 659 143
H63 40 20,755 4,323 659 137 659 137 H63 40 20,755 4,323 659 137 659 137
H64 41 20,755 4,157 659 132 659 132 H64 41 20,755 4,157 659 132 659 132
H65 42 20,755 3,997 659 127 659 127 H65 42 20,755 3,997 659 127 659 127
H66 43 20,755 3,843 659 122 659 122 H66 43 20,755 3,843 659 122 659 122
H67 44 20,755 3,695 659 117 659 117 H67 44 20,755 3,695 659 117 659 117
H68 45 20,755 3,553 659 113 659 113 H68 45 20,755 3,553 659 113 659 113
H69 46 20,755 3,417 659 108 659 108 H69 46 20,755 3,417 659 108 659 108
H70 47 20,755 3,285 659 104 659 104 H70 47 20,755 3,285 659 104 659 104
H71 48 20,755 3,159 659 100 659 100 H71 48 20,755 3,159 659 100 659 100
H72 49 20,755 3,037 659 96 659 96 H72 49 20,755 3,037 659 96 659 96
H73 50 20,755 2,920 659 93 659 93 H73 50 20,755 2,920 659 93 659 93
H74 51 20,755 2,808 659 89 659 89 H74 51 20,755 2,808 659 89 659 89
H75 52 20,755 2,700 659 86 659 86 H75 52 20,755 2,700 659 86 659 86
H76 53 20,755 2,596 659 82 659 82 H76 53 20,755 2,596 659 82 659 82

H77 54 20,755 2,496 659 79 659 79 H77 54 20,755 2,496 659 79 659 79

1,120,617 445,845 2,132 447,977 49,219 44,836 32,950 12,101 82,169 56,938 7.87 391,039 1,120,617 445,845 2,133 447,977 49,219 44,836 32,950 12,101 82,169 56,938 7.87 391,040
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様式－５ 費用対便益 水系名： 淀川 河川名： 淀川・木津川 様式－５ 費用対便益 水系名： 淀川 河川名： 淀川・木津川
【残事業・残事業費-10％】 単位：百万円 【残事業・残事業費-10％】 単位：百万円

便益 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値 便益 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値
H24 1 4,106 3,948 8,606 8,275 8,606 8,275 H24 1 4,106 3,948 8,606 8,275 8,606 8,275
H25 2 7,190 6,647 15,070 13,933 15,070 13,933 H25 2 7,190 6,647 15,070 13,933 15,070 13,933
H26 3 7,224 6,422 15,141 13,461 15,141 13,461 H26 3 7,224 6,422 15,141 13,461 15,141 13,461
H27 4 2,614 2,235 5,480 4,684 5,480 4,684 H27 4 2,614 2,235 5,480 4,684 5,480 4,684
H28 5 29,397 24,162 659 542 659 542 H28 5 29,397 24,162 659 542 659 542
H29 6 29,397 23,233 659 521 659 521 H29 6 29,397 23,233 659 521 659 521
H30 7 29,397 22,339 659 501 659 501 H30 7 29,397 22,339 659 501 659 501
H31 8 29,397 21,480 659 482 659 482 H31 8 29,397 21,480 659 482 659 482
H32 9 29,397 20,654 659 463 659 463 H32 9 29,397 20,654 659 463 659 463
H33 10 29,397 19,860 659 445 659 445 H33 10 29,397 19,860 659 445 659 445
H34 11 29,397 19,096 659 428 659 428 H34 11 29,397 19,096 659 428 659 428
H35 12 20,755 12,964 659 412 659 412 H35 12 20,755 12,964 659 412 659 412
H36 13 20,755 12,465 659 396 659 396 H36 13 20,755 12,465 659 396 659 396
H37 14 20,755 11,985 659 381 659 381 H37 14 20,755 11,985 659 381 659 381
H38 15 20,755 11,525 659 366 659 366 H38 15 20,755 11,525 659 366 659 366
H39 16 20,755 11,081 659 352 659 352 H39 16 20,755 11,081 659 352 659 352
H40 17 20,755 10,655 659 338 659 338 H40 17 20,755 10,655 659 338 659 338
H41 18 20,755 10,245 659 325 659 325 H41 18 20,755 10,245 659 325 659 325
H42 19 20,755 9,851 659 313 659 313 H42 19 20,755 9,851 659 313 659 313
H43 20 20,755 9,472 659 301 659 301 H43 20 20,755 9,472 659 301 659 301
H44 21 20,755 9,108 659 289 659 289 H44 21 20,755 9,108 659 289 659 289
H45 22 20,755 8,758 659 278 659 278 H45 22 20,755 8,758 659 278 659 278
H46 23 20,755 8,421 659 267 659 267 H46 23 20,755 8,421 659 267 659 267
H47 24 20,755 8,097 659 257 659 257 H47 24 20,755 8,097 659 257 659 257
H48 25 20,755 7,786 659 247 659 247 H48 25 20,755 7,786 659 247 659 247
H49 26 20,755 7,486 659 238 659 238 H49 26 20,755 7,486 659 238 659 238
H50 27 20,755 7,198 659 229 659 229 H50 27 20,755 7,198 659 229 659 229
H51 28 20,755 6,921 659 220 659 220 H51 28 20,755 6,921 659 220 659 220
H52 29 20,755 6,655 659 211 659 211 H52 29 20,755 6,655 659 211 659 211
H53 30 20,755 6,399 659 203 659 203 H53 30 20,755 6,399 659 203 659 203
H54 31 20,755 6,153 659 195 659 195 H54 31 20,755 6,153 659 195 659 195
H55 32 20,755 5,916 659 188 659 188 H55 32 20,755 5,916 659 188 659 188
H56 33 20,755 5,689 659 181 659 181 H56 33 20,755 5,689 659 181 659 181
H57 34 20,755 5,470 659 174 659 174 H57 34 20,755 5,470 659 174 659 174
H58 35 20,755 5,260 659 167 659 167 H58 35 20,755 5,260 659 167 659 167
H59 36 20,755 5,057 659 161 659 161 H59 36 20,755 5,057 659 161 659 161
H60 37 20,755 4,863 659 154 659 154 H60 37 20,755 4,863 659 154 659 154
H61 38 20,755 4,676 659 148 659 148 H61 38 20,755 4,676 659 148 659 148
H62 39 20,755 4,496 659 143 659 143 H62 39 20,755 4,496 659 143 659 143
H63 40 20,755 4,323 659 137 659 137 H63 40 20,755 4,323 659 137 659 137
H64 41 20,755 4,157 659 132 659 132 H64 41 20,755 4,157 659 132 659 132
H65 42 20,755 3,997 659 127 659 127 H65 42 20,755 3,997 659 127 659 127
H66 43 20,755 3,843 659 122 659 122 H66 43 20,755 3,843 659 122 659 122
H67 44 20,755 3,695 659 117 659 117 H67 44 20,755 3,695 659 117 659 117
H68 45 20,755 3,553 659 113 659 113 H68 45 20,755 3,553 659 113 659 113
H69 46 20,755 3,417 659 108 659 108 H69 46 20,755 3,417 659 108 659 108
H70 47 20,755 3,285 659 104 659 104 H70 47 20,755 3,285 659 104 659 104
H71 48 20,755 3,159 659 100 659 100 H71 48 20,755 3,159 659 100 659 100
H72 49 20,755 3,037 659 96 659 96 H72 49 20,755 3,037 659 96 659 96
H73 50 20,755 2,920 659 93 659 93 H73 50 20,755 2,920 659 93 659 93
H74 51 20,755 2,808 659 89 659 89 H74 51 20,755 2,808 659 89 659 89
H75 52 20,755 2,700 659 86 659 86 H75 52 20,755 2,700 659 86 659 86
H76 53 20,755 2,596 659 82 659 82 H76 53 20,755 2,596 659 82 659 82

H77 54 20,755 2,496 659 79 659 79 H77 54 20,755 2,496 659 79 659 79

1,119,377 444,715 1,920 446,635 44,297 40,353 32,950 12,101 77,247 52,454 8.51 394,181 1,119,377 444,715 1,919 446,635 44,297 40,353 32,950 12,101 77,247 52,454 8.51 394,181
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様式－５ 費用対便益 水系名： 淀川 河川名： 淀川・木津川 様式－５ 費用対便益 水系名： 淀川 河川名： 淀川・木津川
【残事業・資産+10％】 単位：百万円 【残事業・資産+10％】 単位：百万円

便益 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値 便益 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値
H24 1 4,346 4,179 9,562 9,194 9,562 9,194 H24 1 4,346 4,179 9,562 9,194 9,562 9,194
H25 2 7,612 7,037 16,745 15,481 16,745 15,481 H25 2 7,612 7,037 16,745 15,481 16,745 15,481
H26 3 7,647 6,799 16,824 14,956 16,824 14,956 H26 3 7,647 6,799 16,824 14,956 16,824 14,956
H27 4 2,768 2,366 6,089 5,205 6,089 5,205 H27 4 2,768 2,366 6,089 5,205 6,089 5,205
H28 5 32,337 26,578 659 542 659 542 H28 5 32,337 26,578 659 542 659 542
H29 6 32,337 25,556 659 521 659 521 H29 6 32,337 25,556 659 521 659 521
H30 7 32,337 24,573 659 501 659 501 H30 7 32,337 24,573 659 501 659 501
H31 8 32,337 23,628 659 482 659 482 H31 8 32,337 23,628 659 482 659 482
H32 9 32,337 22,719 659 463 659 463 H32 9 32,337 22,719 659 463 659 463
H33 10 32,337 21,846 659 445 659 445 H33 10 32,337 21,846 659 445 659 445
H34 11 32,337 21,005 659 428 659 428 H34 11 32,337 21,005 659 428 659 428
H35 12 22,831 14,260 659 412 659 412 H35 12 22,831 14,260 659 412 659 412
H36 13 22,831 13,711 659 396 659 396 H36 13 22,831 13,711 659 396 659 396
H37 14 22,831 13,184 659 381 659 381 H37 14 22,831 13,184 659 381 659 381
H38 15 22,831 12,677 659 366 659 366 H38 15 22,831 12,677 659 366 659 366
H39 16 22,831 12,189 659 352 659 352 H39 16 22,831 12,189 659 352 659 352
H40 17 22,831 11,721 659 338 659 338 H40 17 22,831 11,721 659 338 659 338
H41 18 22,831 11,270 659 325 659 325 H41 18 22,831 11,270 659 325 659 325
H42 19 22,831 10,836 659 313 659 313 H42 19 22,831 10,836 659 313 659 313
H43 20 22,831 10,420 659 301 659 301 H43 20 22,831 10,420 659 301 659 301
H44 21 22,831 10,019 659 289 659 289 H44 21 22,831 10,019 659 289 659 289
H45 22 22,831 9,633 659 278 659 278 H45 22 22,831 9,633 659 278 659 278
H46 23 22,831 9,263 659 267 659 267 H46 23 22,831 9,263 659 267 659 267
H47 24 22,831 8,907 659 257 659 257 H47 24 22,831 8,907 659 257 659 257
H48 25 22,831 8,564 659 247 659 247 H48 25 22,831 8,564 659 247 659 247
H49 26 22,831 8,235 659 238 659 238 H49 26 22,831 8,235 659 238 659 238
H50 27 22,831 7,918 659 229 659 229 H50 27 22,831 7,918 659 229 659 229
H51 28 22,831 7,613 659 220 659 220 H51 28 22,831 7,613 659 220 659 220
H52 29 22,831 7,321 659 211 659 211 H52 29 22,831 7,321 659 211 659 211
H53 30 22,831 7,039 659 203 659 203 H53 30 22,831 7,039 659 203 659 203
H54 31 22,831 6,768 659 195 659 195 H54 31 22,831 6,768 659 195 659 195
H55 32 22,831 6,508 659 188 659 188 H55 32 22,831 6,508 659 188 659 188
H56 33 22,831 6,258 659 181 659 181 H56 33 22,831 6,258 659 181 659 181
H57 34 22,831 6,017 659 174 659 174 H57 34 22,831 6,017 659 174 659 174
H58 35 22,831 5,786 659 167 659 167 H58 35 22,831 5,786 659 167 659 167
H59 36 22,831 5,563 659 161 659 161 H59 36 22,831 5,563 659 161 659 161
H60 37 22,831 5,349 659 154 659 154 H60 37 22,831 5,349 659 154 659 154
H61 38 22,831 5,143 659 148 659 148 H61 38 22,831 5,143 659 148 659 148
H62 39 22,831 4,946 659 143 659 143 H62 39 22,831 4,946 659 143 659 143
H63 40 22,831 4,755 659 137 659 137 H63 40 22,831 4,755 659 137 659 137
H64 41 22,831 4,572 659 132 659 132 H64 41 22,831 4,572 659 132 659 132
H65 42 22,831 4,397 659 127 659 127 H65 42 22,831 4,397 659 127 659 127
H66 43 22,831 4,227 659 122 659 122 H66 43 22,831 4,227 659 122 659 122
H67 44 22,831 4,065 659 117 659 117 H67 44 22,831 4,065 659 117 659 117
H68 45 22,831 3,909 659 113 659 113 H68 45 22,831 3,909 659 113 659 113
H69 46 22,831 3,758 659 108 659 108 H69 46 22,831 3,758 659 108 659 108
H70 47 22,831 3,614 659 104 659 104 H70 47 22,831 3,614 659 104 659 104
H71 48 22,831 3,475 659 100 659 100 H71 48 22,831 3,475 659 100 659 100
H72 49 22,831 3,341 659 96 659 96 H72 49 22,831 3,341 659 96 659 96
H73 50 22,831 3,213 659 93 659 93 H73 50 22,831 3,213 659 93 659 93
H74 51 22,831 3,089 659 89 659 89 H74 51 22,831 3,089 659 89 659 89
H75 52 22,831 2,970 659 86 659 86 H75 52 22,831 2,970 659 86 659 86
H76 53 22,831 2,856 659 82 659 82 H76 53 22,831 2,856 659 82 659 82

H77 54 22,831 2,746 659 79 659 79 H77 54 22,831 2,746 659 79 659 79

1,230,441 488,391 2,132 490,524 49,219 44,836 32,950 12,101 82,169 56,938 8.62 433,586 1,230,441 488,391 2,133 490,524 49,219 44,836 32,950 12,101 82,169 56,938 8.62 433,586
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様式－５ 費用対便益 水系名： 淀川 河川名： 淀川・木津川 様式－５ 費用対便益 水系名： 淀川 河川名： 淀川・木津川
【残事業・資産-10％】 単位：百万円 【残事業・資産-10％】 単位：百万円

便益 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値 便益 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値
H24 1 4,346 4,179 9,562 9,194 9,562 9,194 H24 1 4,346 4,179 9,562 9,194 9,562 9,194
H25 2 7,612 7,037 16,745 15,481 16,745 15,481 H25 2 7,612 7,037 16,745 15,481 16,745 15,481
H26 3 7,647 6,799 16,824 14,956 16,824 14,956 H26 3 7,647 6,799 16,824 14,956 16,824 14,956
H27 4 2,768 2,366 6,089 5,205 6,089 5,205 H27 4 2,768 2,366 6,089 5,205 6,089 5,205
H28 5 26,457 21,746 659 542 659 542 H28 5 26,457 21,746 659 542 659 542
H29 6 26,457 20,910 659 521 659 521 H29 6 26,457 20,910 659 521 659 521
H30 7 26,457 20,105 659 501 659 501 H30 7 26,457 20,105 659 501 659 501
H31 8 26,457 19,332 659 482 659 482 H31 8 26,457 19,332 659 482 659 482
H32 9 26,457 18,589 659 463 659 463 H32 9 26,457 18,589 659 463 659 463
H33 10 26,457 17,874 659 445 659 445 H33 10 26,457 17,874 659 445 659 445
H34 11 26,457 17,186 659 428 659 428 H34 11 26,457 17,186 659 428 659 428
H35 12 18,680 11,667 659 412 659 412 H35 12 18,680 11,667 659 412 659 412
H36 13 18,680 11,218 659 396 659 396 H36 13 18,680 11,218 659 396 659 396
H37 14 18,680 10,787 659 381 659 381 H37 14 18,680 10,787 659 381 659 381
H38 15 18,680 10,372 659 366 659 366 H38 15 18,680 10,372 659 366 659 366
H39 16 18,680 9,973 659 352 659 352 H39 16 18,680 9,973 659 352 659 352
H40 17 18,680 9,590 659 338 659 338 H40 17 18,680 9,590 659 338 659 338
H41 18 18,680 9,221 659 325 659 325 H41 18 18,680 9,221 659 325 659 325
H42 19 18,680 8,866 659 313 659 313 H42 19 18,680 8,866 659 313 659 313
H43 20 18,680 8,525 659 301 659 301 H43 20 18,680 8,525 659 301 659 301
H44 21 18,680 8,197 659 289 659 289 H44 21 18,680 8,197 659 289 659 289
H45 22 18,680 7,882 659 278 659 278 H45 22 18,680 7,882 659 278 659 278
H46 23 18,680 7,579 659 267 659 267 H46 23 18,680 7,579 659 267 659 267
H47 24 18,680 7,287 659 257 659 257 H47 24 18,680 7,287 659 257 659 257
H48 25 18,680 7,007 659 247 659 247 H48 25 18,680 7,007 659 247 659 247
H49 26 18,680 6,737 659 238 659 238 H49 26 18,680 6,737 659 238 659 238
H50 27 18,680 6,478 659 229 659 229 H50 27 18,680 6,478 659 229 659 229
H51 28 18,680 6,229 659 220 659 220 H51 28 18,680 6,229 659 220 659 220
H52 29 18,680 5,990 659 211 659 211 H52 29 18,680 5,990 659 211 659 211
H53 30 18,680 5,759 659 203 659 203 H53 30 18,680 5,759 659 203 659 203
H54 31 18,680 5,538 659 195 659 195 H54 31 18,680 5,538 659 195 659 195
H55 32 18,680 5,325 659 188 659 188 H55 32 18,680 5,325 659 188 659 188
H56 33 18,680 5,120 659 181 659 181 H56 33 18,680 5,120 659 181 659 181
H57 34 18,680 4,923 659 174 659 174 H57 34 18,680 4,923 659 174 659 174
H58 35 18,680 4,734 659 167 659 167 H58 35 18,680 4,734 659 167 659 167
H59 36 18,680 4,552 659 161 659 161 H59 36 18,680 4,552 659 161 659 161
H60 37 18,680 4,377 659 154 659 154 H60 37 18,680 4,377 659 154 659 154
H61 38 18,680 4,208 659 148 659 148 H61 38 18,680 4,208 659 148 659 148
H62 39 18,680 4,046 659 143 659 143 H62 39 18,680 4,046 659 143 659 143
H63 40 18,680 3,891 659 137 659 137 H63 40 18,680 3,891 659 137 659 137
H64 41 18,680 3,741 659 132 659 132 H64 41 18,680 3,741 659 132 659 132
H65 42 18,680 3,597 659 127 659 127 H65 42 18,680 3,597 659 127 659 127
H66 43 18,680 3,459 659 122 659 122 H66 43 18,680 3,459 659 122 659 122
H67 44 18,680 3,326 659 117 659 117 H67 44 18,680 3,326 659 117 659 117
H68 45 18,680 3,198 659 113 659 113 H68 45 18,680 3,198 659 113 659 113
H69 46 18,680 3,075 659 108 659 108 H69 46 18,680 3,075 659 108 659 108
H70 47 18,680 2,957 659 104 659 104 H70 47 18,680 2,957 659 104 659 104
H71 48 18,680 2,843 659 100 659 100 H71 48 18,680 2,843 659 100 659 100
H72 49 18,680 2,734 659 96 659 96 H72 49 18,680 2,734 659 96 659 96
H73 50 18,680 2,628 659 93 659 93 H73 50 18,680 2,628 659 93 659 93
H74 51 18,680 2,527 659 89 659 89 H74 51 18,680 2,527 659 89 659 89
H75 52 18,680 2,430 659 86 659 86 H75 52 18,680 2,430 659 86 659 86
H76 53 18,680 2,337 659 82 659 82 H76 53 18,680 2,337 659 82 659 82

H77 54 18,680 2,247 659 79 659 79 H77 54 18,680 2,247 659 79 659 79

1,010,793 403,298 2,132 405,431 49,219 44,836 32,950 12,101 82,169 56,938 7.12 348,493 1,010,793 403,298 2,133 405,431 49,219 44,836 32,950 12,101 82,169 56,938 7.12 348,493
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ダム事業 ダム事業

事業名 事業名

                     ※　（　　）欄に残事業費、全体事業費の別を記入すること。

評価年度 平成23年度 評価年度 平成23年度

 ※　評価の種類(新規事業採択時評価、再評価、完了後の事後評価）の別を記入すること。

区分 費目 工種 単位 数量
金額

（百万円）
備考 区分 費目 工種 単位 数量

金額
（百万円）

備考

工事費 式 43,036 工事費 式 43,036

ダム費 式 33,990 ダム費 式 33,990

転流工 式 1 624 仮排水路延長280ｍ、上流下流締切 転流工 式 1 624 仮排水路延長280ｍ、上流下流締切

掘削工 千m3 304 1,521 土石：236千m3、岩石：68千m3 掘削 千m3 304 1,521

ボーリンググラウト工 ｍ 20,100 876 ｺﾝｿﾘﾃﾞｰｼｮﾝ：5200ｍ、ｶｰﾃﾝ：14900ｍ 基礎処理 ｍ 20,100 876

堤体工 千m3 521 20,692 コンクリート打設 堤体工 千m3 521 20,692

放流設備 式 1 2,589 常用洪水吐、利水放流設備 放流設備 式 1 2,589 常用洪水吐、利水放流設備

照明設備 式 1 261 照明設備 式 1 261 堤体照明設備

エレベータ設備 式 1 88 エレベータ設備 式 1 88 堤体エレベータ設備

原石山処理工 式 1 1,668 原石山処理工 式 1 1,668 法面保護

濁水処理工 式 1 1,554 濁水処理工 式 1 1,554 濁水処理設備

環境整備 式 1 714 環境整備 式 1 714 周辺整備

その他 式 1 3,404 閉塞工、貯水池法面対策工など その他 式 1 3,404 その他雑工事

管理設備費 式 1 4,645 管理設備費 式 1 4,645

通信観測設備 式 1 1,536 通信観測設備 式 1 1,536 通信設備、警報設備、観測設備など

放流警報遠方制御設備 式 1 361 放流警報遠方制御設備 式 1 361 放流警報遠方制御設備、監視制御装置など

電気設備 式 1 240 電気設備 式 1 240 受配電設備、予備発電機

建物 式 1 528 建物 式 1 528 管理所、管理用宿舎

諸設備 式 1 841 揚木設備、水質保全施設など 諸設備 式 1 841 揚木設備、水質保全施設など

その他 式 1 1,139 統合管理負担金 その他 式 1 1,139 統合管理負担金

仮設備費 式 1 4,401 仮設備費 式 1 4,401

工事用道路 式 1 2,728 工事用道路 式 1 2,728 工事用道路設置

雑工事 式 1 1,673 雑工事 式 1 1,673 残土受入地整備

用地費及補償費 式 1 38,851 用地費及補償費 式 1 38,851

用地及び補償費 式 1 24,230 用地及び補償費 式 1 24,230 用地取得、補償

補償工事費 式 1 14,621 補償工事費 式 1 14,621

間接経費 式 1 15,712 測量設計費、船舶及機械器具費、事業車両費含む 付替道路 ｍ 8,842 9,396

工事諸費 式 1 20,401 営繕費含む その他 式 1 5,225 代替地造成、雑工事

事業費　計 式 1 118,000 間接経費 式 1 15,712 測量設計費、船舶及機械器具費、事業車両費含む

工事諸費 式 1 20,401 営繕費含む

維持管理費 式 1 741 事業費　計 式 1 118,000

※１　事業費については、事業の執行状況を踏まえて再評価ごとに適宜見直すこと。

維持管理費 式 1 741 1年当たり維持管理費

※今回の事業再評価は、現計画の総事業費及び工期を用いて評価を行ったものであり、現在進めているダム事業の検証においては、
　総事業費及び工期についても点検を行ったうえで、その後の検討を行い、改めて「事業の継続または中止の方針」を判断することと
　している。
※金額は全て利水者負担金を含む総費用（共同費）を記載。

30 30

事業費の内訳書

川上ダム建設事業 （全体事業費）

再評価

※４　備考欄に、一式計上している工種の内容等を記載すること。

事業費の内訳書

川上ダム建設 （全体事業費）

※２　「工種」及び「金額」については、原則、治水経済調査マニュアル（案）に準拠して記載すること。

※３　上記によらないものについては、過去の類似の実績等に基づき記載すること。

再評価

修正後修正前

修正箇所



ダム事業 ダム事業

事業名 事業名

                     ※　（　　）欄に残事業費、全体事業費の別を記入すること。

評価年度 平成23年度 評価年度 平成23年度

 ※　評価の種類(新規事業採択時評価、再評価、完了後の事後評価）の別を記入すること。

区分 費目 工種 単位 数量
金額

（百万円）
備考 区分 費目 工種 単位 数量

金額
（百万円）

備考

工事費 式 40,272 工事費 式 40,272

ダム費 式 33,281 ダム費 式 33,281

転流工 式 1 218 上下流締切 転流工 式 1 218 上下流締切

掘削工 千m3 231 1,218 土石：163千m3、岩石：68千m3 掘削 千m3 231 1,218

ボーリンググラウト工 ｍ 20,100 876 ｺﾝｿﾘﾃﾞｰｼｮﾝ：5200ｍ、ｶｰﾃﾝ：14900ｍ 基礎処理 ｍ 20,100 876

堤体工 千m3 521 20,692 コンクリート打設 堤体工 千m3 521 20,692

放流設備 式 1 2,589 常用洪水吐、利水放流設備 放流設備 式 1 2,589 常用洪水吐、利水放流設備

照明設備 式 1 261 照明設備 式 1 261 堤体照明設備

エレベータ設備 式 1 88 エレベータ設備 式 1 88 堤体エレベータ設備

原石山処理工 式 1 1,668 原石山処理工 式 1 1,668 法面保護

濁水処理工 式 1 1,554 濁水処理工 式 1 1,554 濁水処理設備

環境整備 式 1 714 環境整備 式 1 714 周辺整備

その他 式 1 3,404 閉塞工、貯水池法面対策工など その他 式 1 3,404 その他雑工事

管理設備費 式 1 3,605 管理設備費 式 1 3,605

通信観測設備 式 1 1,432 通信観測設備 式 1 1,432 通信設備、警報設備、観測設備など

放流警報遠方制御設備 式 1 361 放流警報遠方制御設備 式 1 361 放流警報遠方制御設備、監視制御装置など

電気設備 式 1 240 電気設備 式 1 240 受配電設備、予備発電機

建物 式 1 528 建物 式 1 528 管理所、管理用宿舎

諸設備 式 1 841 揚木設備、水質保全施設など 諸設備 式 1 841 揚木設備、水質保全施設など

その他 式 1 203 統合管理負担金 その他 式 1 203 統合管理負担金

仮設備費 式 1 3,386 仮設備費 式 1 3,386

工事用道路 式 1 1,938 工事用道路 式 1 1,938 工事用道路設置

雑工事 式 1 1,448 雑工事 式 1 1,448 残土受入地整備

用地費及補償費 式 1 5,124 用地費及補償費 式 1 5,124

用地及び補償費 式 1 1,288 用地及び補償費 式 1 1,288 用地取得、補償

補償工事費 式 1 3,836 補償工事費 式 1 3,836

間接経費 式 1 4,231 測量設計費、船舶及機械器具費、事業車両費含む 付替道路 ｍ 888 3,836

工事諸費 式 1 5,675 営繕費含む 間接経費 式 1 4,231 測量設計費、船舶及機械器具費、事業車両費含む

事業費　計 式 1 55,302 工事諸費 式 1 5,675 営繕費含む

事業費　計 式 1 55,302

維持管理費 式 1 741

※１　事業費については、事業の執行状況を踏まえて再評価ごとに適宜見直すこと。 維持管理費 式 1 741 1年当たり維持管理費

31 31

再評価 再評価

※２　「工種」及び「金額」については、原則、治水経済調査マニュアル（案）に準拠して記載すること。 ※今回の事業再評価は、現計画の総事業費及び工期を用いて評価を行ったものであり、現在進めているダム事業の検証においては、
　総事業費及び工期についても点検を行ったうえで、その後の検討を行い、改めて「事業の継続または中止の方針」を判断することと
　している。
※金額は全て利水者負担金を含む総費用（共同費）を記載。

※３　上記によらないものについては、過去の類似の実績等に基づき記載すること。

※４　備考欄に、一式計上している工種の内容等を記載すること。

事業費の内訳書 事業費の内訳書

川上ダム建設 （残事業費） 川上ダム建設事業 （残事業費）

修正後修正前

修正箇所



 

 

 

 

資料 No.7 

丹生ダム建設事業 

 

 

 

 

 

 

 

 



kk232022
テキストボックス
15

kk232022
テキストボックス
15



 

 

 

 

資料 No.8 

大戸川ダム建設事業 

 

 

 

 

 

 

 

 



事業の投資効果

３．事業の必要性等に関する視点

前回再評価の後に策定された淀川水系河川整備計画において、

・「大戸川ダムについては、利水の撤退等に伴い、洪水調節目的専用の流水
型ダムとするが、ダム本体工事については、中・上流部の河川改修の進捗
状況とその影響を検証しながら実施時期を検討する。」

・「『検討する』と記述している施策は、今後、実施の可否も含めて検討を
行っていく」

とされていることから、通常のケースとは異なり、ダム本体を含む事業全
体を対象に、ダム本体工事の実施時期や供用開始時期を一意に定めた上での
費用対効果分析は行うことはできません。

14

修正前

事業の投資効果

３．事業の必要性等に関する視点

前回再評価の後に策定された淀川水系河川整備計画において、

・「大戸川ダムについては、利水の撤退等に伴い、洪水調節目的専用の流水
型ダムとするが、ダム本体工事については、中・上流部の河川改修の進捗
状況とその影響を検証しながら実施時期を検討する。」

・「『検討する』と記述している施策は、今後、実施の可否も含めて検討を
行っていく」

とされていることから、通常のケースとは異なり、ダム本体を含む事業全
体を対象に、ダム本体工事の実施時期や供用開始時期を一意に定めた上での
費用便益分析は行うことはできません。

14

修正後

修正箇所



本体着手の時期：整備計画策定から10年後・15年度・20年後の３ケース

本体工事の工期：８年間

便益の発生：事業完成の翌年

整備計画策定から 10年後 15年後 20年後

全体事業のB/C 1.1 0.9 0.8

残事業のB/C 3.9 3.7 3.6

事業の投資効果

３．事業の必要性等に関する視点

○ 算出のための計算根拠

○ ダム本体工事の実施時期や供用開始時期に予断を持たず算出した費用対効果

参考

前回再評価の後に策定された淀川水系河川整備計画において、
・「大戸川ダムについては、利水の撤退等に伴い、洪水調節目的専用の流水型ダムとするが、ダム本体工事については、中・上流部の河川改修
の進捗状況とその影響を検証しながら実施時期を検討する。」

・「『検討する』と記述している施策は、今後、実施の可否も含めて検討を行っていく」
とされていることから、通常のケースとは異なり、ダム本体を含む事業全体を対象に、ダム本体工事の実施時期や供用開始時期を一意に定めた
上での費用対効果分析は行うことはできないため、上述のように着手時期を複数ケース想定しています。

（ダム本体工事の実施時期や供用開始時期を一意に定めた費用対効果分析は、実施時期等が確定した時点で行うこととなります。）

※本費用対効果分析における便益の算出においては、天ケ瀬ダム再開発事業と大戸川ダム事業が一体となって発現する効果を、両事業の洪水調節容量の効果分で按分することにより算出している。

15

修正前

本体着手の時期：整備計画策定から10年後・15年後・20年後の３ケース

本体工事の工期：８年間

便益の発生：事業完成の翌年

整備計画策定から 10年後 15年後 20年後

全体事業のB/C 1.1 1.0 0.8

残事業のB/C 3.8 3.7 3.5

事業の投資効果

３．事業の必要性等に関する視点

○ 算出のための計算根拠

○ ダム本体工事の実施時期や供用開始時期に予断を持たず算出した費用便益比

参考

前回再評価の後に策定された淀川水系河川整備計画において、
・「大戸川ダムについては、利水の撤退等に伴い、洪水調節目的専用の流水型ダムとするが、ダム本体工事については、中・上流部の河川改修
の進捗状況とその影響を検証しながら実施時期を検討する。」

・「『検討する』と記述している施策は、今後、実施の可否も含めて検討を行っていく」
とされていることから、通常のケースとは異なり、ダム本体を含む事業全体を対象に、ダム本体工事の実施時期や供用開始時期を一意に定めた
上での費用便益分析は行うことはできないため、上述のように着手時期を複数ケース想定しています。

（ダム本体工事の実施時期や供用開始時期を一意に定めた費用便益分析は、実施時期等が確定した時点で行うこととなります。）

※本費用便益分析における便益の算出においては、天ケ瀬ダム再開発事業と大戸川ダム事業が一体となって発現する効果を、両事業の洪水調節容量の効果分で按分することにより算出している。

15

修正後

修正箇所
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事業の投資効果

３．事業の必要性等に関する視点
参考

・残事業費 ： 平成24年度以降の建設費を±１０％変動。維持管理費の変動は行わない。

・残工期 ： 残工期の±１０％は、それぞれ、１０年後は±1年、１５年後は±２年、２０年後は±２年とする。

・資 産 ： 一般資産被害額、農作物被害額、公共土木施設等被害額を±１０％変動。

基本
残事業費 残工期 資産

+10% -10% +10% -10% +10% -10%

全体事業 １．１ １．１ １．１ １．１ １．１ １．２ １．０

残事業 ３．９ ３．６ ４．３ ３．８ ３．９ ４．３ ３．５

■感度分析結果 （費用便益比 B/C）

10年後

基本
残事業費 残工期 資産

+10% -10% +10% -10% +10% -10%

全体事業 ０．９ ０．９ １．０ ０．９ １．０ １．０ ０．９

残事業 ３．７ ３．４ ４．１ ３．７ ３．８ ４．１ ３．４

15年後

基本
残事業費 残工期 資産

+10% -10% +10% -10% +10% -10%

全体事業 ０．８ ０．８ ０．８ ０．８ ０．９ ０．９ ０．７

残事業 ３．６ ３．３ ３．９ ３．５ ３．７ ３．９ ３．３

20年後

前回再評価の後に策定された淀川水系河川整備計画において、
・「大戸川ダムについては、利水の撤退等に伴い、洪水調節目的専用の流水型ダムとするが、ダム本体工事については、中・上流部の河川改修
の進捗状況とその影響を検証しながら実施時期を検討する。」

・「『検討する』と記述している施策は、今後、実施の可否も含めて検討を行っていく」
とされていることから、通常のケースとは異なり、ダム本体を含む事業全体を対象に、ダム本体工事の実施時期や供用開始時期を一意に定めた
上での費用対効果分析は行うことはできないため、上述のように着手時期を複数ケース想定しています。

（ダム本体工事の実施時期や供用開始時期を一意に定めた費用対効果分析は、実施時期等が確定した時点で行うこととなります。）

修正前

16

事業の投資効果

３．事業の必要性等に関する視点
参考

・残事業費 ： 平成24年度以降の建設費を±１０％変動。維持管理費の変動は行わない。

・残工期 ： 残工期の±１０％は、それぞれ、１０年後は±1年、１５年後は±２年、２０年後は±２年とする。

・資 産 ： 一般資産被害額、農作物被害額、公共土木施設等被害額を±１０％変動。

基本
残事業費 残工期 資産

+10% -10% +10% -10% +10% -10%

全体事業 １．１ １．１ １．２ １．１ １．２ １．２ １．０

残事業 ３．８ ３．５ ４．２ ３．７ ３．８ ４．２ ３．４

■感度分析結果 （費用便益比 B/C）

10年後

基本
残事業費 残工期 資産

+10% -10% +10% -10% +10% -10%

全体事業 １．０ ０．９ １．０ ０．９ １．０ １．１ ０．９

残事業 ３．７ ３．４ ４．０ ３．６ ３．７ ４．０ ３．３

15年後

基本
残事業費 残工期 資産

+10% -10% +10% -10% +10% -10%

全体事業 ０．８ ０．８ ０．８ ０．８ ０．９ ０．９ ０．７

残事業 ３．５ ３．２ ３．８ ３．４ ３．６ ３．８ ３．２

20年後

前回再評価の後に策定された淀川水系河川整備計画において、
・「大戸川ダムについては、利水の撤退等に伴い、洪水調節目的専用の流水型ダムとするが、ダム本体工事については、中・上流部の河川改修
の進捗状況とその影響を検証しながら実施時期を検討する。」

・「『検討する』と記述している施策は、今後、実施の可否も含めて検討を行っていく」
とされていることから、通常のケースとは異なり、ダム本体を含む事業全体を対象に、ダム本体工事の実施時期や供用開始時期を一意に定めた
上での費用便益分析は行うことはできないため、上述のように着手時期を複数ケース想定しています。

（ダム本体工事の実施時期や供用開始時期を一意に定めた費用便益分析は、実施時期等が確定した時点で行うこととなります。）

修正後

修正箇所



【 前 回 評 価 時 と の 対 比 表 】 【参考資料】

事業名 ：　大戸川ダム建設事業 平成２３年度　第１回事業評価監視委員会

事業化年度 ：　平成元年

前回評価 今回評価

平成２０年７月 平成２３年７月

再評価実施後5年間が経過 再評価実施後3年間が経過

形　式：重力式コンクリートダム
堤　高：約67.5m
堤頂長：約200m
総貯水容量　　：21,900千m3
（洪水調節容量：21,900千m3）

同左 ・変更なし

約1,080億円 同左 ・変更なし

進捗率（事業費）　：約56%
用地取得率（面積）：約68%
家屋移転（戸数）　： 100%
付替県道（延長）　：約27%

進捗率（事業費）　：約58%
用地取得率（面積）：約81%
家屋移転（戸数）　： 100%
付替県道（延長）　：約28%

・進捗率（事業費）で約2%進捗
・ダムサイトの変更に伴う必要用地面積の変更（約200ha→約164ha）
・県道大津信楽線付替ルート見直し(約8.8km→約7.1km)

 １．４
（残事業　－　）

【 前 回 評 価 時 と の 対 比 表 】 【参考資料】

事業名 ：　大戸川ダム建設事業 平成２３年度　第１回事業評価監視委員会

事業化年度 ：　平成元年

前回評価 今回評価

平成２０年７月 平成２３年７月

再評価実施後5年間が経過 再評価実施後3年間が経過

形　式：重力式コンクリートダム
堤　高：約67.5m
堤頂長：約200m
総貯水容量　　：21,900千m3
（洪水調節容量：21,900千m3）

同左 ・変更なし

約1,080億円 同左 ・変更なし

進捗率（事業費）　：約56%
用地取得率（面積）：約68%
家屋移転（戸数）　： 100%
付替県道（延長）　：約27%

進捗率（事業費）　：約58%
用地取得率（面積）：約81%
家屋移転（戸数）　： 100%
付替県道（延長）　：約28%

・進捗率（事業費）で約2%進捗
・ダムサイトの変更に伴う必要用地面積の変更（約200ha→約164ha）
・県道大津信楽線付替ルート見直し(約8.8km→約7.1km)

 １．４
（残事業　－　）

（主な変更理由）

事業諸元

再評価理由

・平成21年3月策定の「淀川水系河川整備計画」において「ダム本体工事については、中・上流部の河川改修の進捗状況とその影響を検証しながら実施時期を検討する」と位置づけら
れた。

備考

費用対効果
（Ｂ／Ｃ）

全体事業費

進捗状況

○　算出のための計算根拠
・本体着手の時期：整備計画策定から10年後・15年度・20年後の３ケース
・本体工事の工期：８年間
・便益の発生：事業完成の翌年
※　本費用対効果分析における便益の算出においては、天ケ瀬ダム再開発事業と大戸川ダム事業が一体となって発現する効果を、両事業の洪水調節容量の
効果分で按分することにより算出している。

○　前回再評価の後に策定された淀川水系河川整備計画において、
・「大戸川ダムについては、利水の撤退等に伴い、洪水調節目的専用の流水型ダムとするが、ダム本体工事については、中・上流部の河川改修の進捗状況
とその影響を検証しながら実施時期を検討する。」
・「『検討する』と記述している施策は、今後、実施の可否も含めて検討を行っていく」とされていることから、通常のケースとは異なり、ダム本体を含
む事業全体を対象に、ダム本体工事の実施時期や供用開始時期を一意に定めた上での費用対効果分析は行うことはできないため、上述のように着手時期を
複数ケース想定しています。

○　ダム本体工事の実施時期や供用開始時期を一意に定めた費用対効果分析は、実施時期等が確定した時点で行うこととなります。

（主な変更理由）

再評価理由

事業諸元

全体事業費

進捗状況

費用対効果
（Ｂ／Ｃ）

○　算出のための計算根拠
・本体着手の時期：整備計画策定から10年後・15年後・20年後の３ケース
・本体工事の工期：８年間
・便益の発生：事業完成の翌年
※　本費用便益分析における便益の算出においては、天ケ瀬ダム再開発事業と大戸川ダム事業が一体となって発現する効果を、両事業の洪水調節容量の効
果分で按分することにより算出している。

○　前回再評価の後に策定された淀川水系河川整備計画において、
・「大戸川ダムについては、利水の撤退等に伴い、洪水調節目的専用の流水型ダムとするが、ダム本体工事については、中・上流部の河川改修の進捗状況
とその影響を検証しながら実施時期を検討する。」
・「『検討する』と記述している施策は、今後、実施の可否も含めて検討を行っていく」とされていることから、通常のケースとは異なり、ダム本体を含
む事業全体を対象に、ダム本体工事の実施時期や供用開始時期を一意に定めた上での費用便益分析を行うことはできないため、上述のように着手時期を複
数ケース想定しています。

○　ダム本体工事の実施時期や供用開始時期を一意に定めた費用便益分析は、実施時期等が確定した時点で行うこととなります。

備考
・平成21年3月策定の「淀川水系河川整備計画」において「ダム本体工事については、中・上流部の河川改修の進捗状況とその影響を検証しながら実施時期を検討する」と位置づけら
れた。

整備計画策定から 10年後 15年後 20年後

全体事業のB/C 1.1 0.9 0.8

残事業のB/C 3.9 3.7 3.6

整備計画策定から 10年後 15年後 20年後

全体事業のB/C 1.1 0.9 0.8

残事業のB/C 3.9 3.7 3.6

整備計画策定から 10年後 15年後 20年後

全体事業のB/C 1.1 0.9 0.8

残事業のB/C 3.9 3.7 3.6

整備計画策定から 10年後 15年後 20年後

全体事業のB/C 1.1 0.9 0.8

残事業のB/C 3.9 3.7 3.6

修正前

修正後

後

整備計画策定から 10年後 15年後 20年後

全体事業のB/C 1.1 1.0 0.8

残事業のB/C 3.8 3.7 3.5

：修正箇所

本費用便益分析

費用便益分析

費用便益分析

１
１



ダム事業 ダム事業

事業名 事業名

評価年度 H23 評価年度 H23

区分 費目 工種 単位 数量
金額

（百万円）
備考 区分 費目 工種 単位 数量

金額
（百万円）

備考

工事費 式 1 21,777 工事費 式 1 21,777

ダム費 式 1 12,912 ダム費 式 1 12,912

転流工 式 1 965 仮排水トンネル、仮締切 転流工 式 1 965 仮排水トンネル、仮締切

掘削 千m
3 402 1,144 掘削 千m

3 402 1,144

基礎処理 ｍ 7,300 640 基礎処理 ｍ 7,300 640

堤体工 千m
3 244 5,974 堤体工 千m

3 244 5,974

閉塞工 式 1 324 仮排水路、堤内仮排水路、試掘横坑 閉塞工 式 1 324 仮排水路、堤内仮排水路、試掘横坑

放流設備 式 1 1,992 ｸﾚｽﾄｹﾞｰﾄ、ｺﾝｼﾞｯﾄｹﾞｰﾄ、土砂吐き等 放流設備 式 1 1,992 ｸﾚｽﾄｹﾞｰﾄ、ｺﾝｼﾞｯﾄｹﾞｰﾄ、土砂吐き等

その他 式 1 1,872 その他雑工事 その他 式 1 1,872 その他雑工事

管理設備費 式 1 2,129 管理設備費 式 1 2,129

通信観測警報設備 式 1 870 通信設備、警報設備、観測設備 通信観測警報設備 式 1 870 通信設備、警報設備、観測設備

放流制御設備 式 1 200 放流制御設備、放流監視設備 放流制御設備 式 1 200 放流制御設備、放流監視設備

電気設備 式 1 151 受電設備、予備発電機、無停電設備 電気設備 式 1 151 受電設備、予備発電機、無停電設備

建物 式 1 425 管理用建物、管理用宿舎 建物 式 1 425 管理用建物、管理用宿舎

諸設備 式 1 483 諸設備 諸設備 式 1 483 諸設備

仮設備費 式 1 6,498 仮設備費 式 1 6,498

ダム用仮設備 式 1 1,935 ｾﾒﾝﾄ貯蔵供給設備、骨材設備、ｺﾝｸﾘｰﾄ設備等 ダム用仮設備 式 1 1,935 ｾﾒﾝﾄ貯蔵供給設備、骨材設備、ｺﾝｸﾘｰﾄ設備等

工事用道路 式 1 4,446 工事用道路設置、維持補修 工事用道路 式 1 4,446 工事用道路設置、維持補修

その他 式 1 117 土地借り上げ等 その他 式 1 117 土地借り上げ等

工事用動力費 式 1 238 電力料、維持費 工事用動力費 式 1 238 電力料、維持費

用地費及補償費 式 1 54,437 用地費及補償費 式 1 54,437

用地費及補償費 式 1 29,374 用地費、補償費、生活再建費等 用地費及補償費 式 1 29,374 用地費、補償費、生活再建費等

補償工事費 式 1 25,064 補償工事費 式 1 25,064

付替道路 ｍ 15,500 24,471 付替道路 ｍ 15,500 24,471

その他 式 1 593 雑工事 その他 式 1 593 雑工事

間接経費 式 1 23,718 測量設計費、機械器具費、営繕・宿舎費等 間接経費 式 1 23,718 測量設計費、機械器具費、営繕・宿舎費等

工事諸費 式 1 8,068 工事諸費 式 1 8,068

事業費　計 式 1 108,000 事業費　計 式 1 108,000

維持管理費 式 1 18,000 維持管理費 式 1 360 1年当たり維持管理費

2 2 修正箇所

修正前 修正後

事業費の内訳書

大戸川ダム建設事業 （全体事業費）

事業費の内訳書

大戸川ダム建設事業 （全体事業費）

再評価

※今回の事業再評価は、現計画の総事業費及び工期を用いて評価を行ったものであり、現在進めているダム事業の検証においては、総事業費
及び工期についても点検を行ったうえで、その後の検討を行い、改めて「事業の継続または中止の方針」を判断することとしている。

※金額は、事業から撤退した利水者等が負担する費用を含む。

再評価



ダム事業 ダム事業

事業名 事業名

評価年度 H23 評価年度 H23

区分 費目 工種 単位 数量
金額

（百万円）
備考 区分 費目 工種 単位 数量

金額
（百万円）

備考

工事費 式 1 17,962 工事費 式 1 17,734

ダム費 式 1 12,912 ダム費 式 1 12,912

転流工 式 1 965 仮排水トンネル、仮締切 転流工 式 1 965 仮排水トンネル、仮締切

掘削 千m
3 402 1,144 掘削 千m

3 402 1,144

基礎処理 ｍ 7,300 640 基礎処理 ｍ 7,300 640

堤体工 千m
3 244 5,974 堤体工 千m

3 244 5,974

閉塞工 式 1 324 仮排水路、堤内仮排水路、試掘横坑 閉塞工 式 1 324 仮排水路、堤内仮排水路、試掘横坑

放流設備 式 1 1,992 ｸﾚｽﾄｹﾞｰﾄ、ｺﾝｼﾞｯﾄｹﾞｰﾄ、土砂吐き等 放流設備 式 1 1,992 ｸﾚｽﾄｹﾞｰﾄ、ｺﾝｼﾞｯﾄｹﾞｰﾄ、土砂吐き等

その他 式 1 1,872 その他雑工事 その他 式 1 1,872 その他雑工事

管理設備費 式 1 1,955 管理設備費 式 1 1,955

通信観測警報設備 式 1 870 通信設備、警報設備、観測設備 通信観測警報設備 式 1 870 通信設備、警報設備、観測設備

放流制御設備 式 1 200 放流制御設備、放流監視設備 放流制御設備 式 1 200 放流制御設備、放流監視設備

電気設備 式 1 151 受電設備、予備発電機、無停電設備 電気設備 式 1 151 受電設備、予備発電機、無停電設備

建物 式 1 425 管理用建物、管理用宿舎 建物 式 1 425 管理用建物、管理用宿舎

諸設備 式 1 309 諸設備 諸設備 式 1 309 諸設備

仮設備費 式 1 2,857 仮設備費 式 1 2,629

ダム用仮設備 式 1 1,810 ｾﾒﾝﾄ貯蔵供給設備、骨材設備、ｺﾝｸﾘｰﾄ設備等 ダム用仮設備 式 1 1,810 ｾﾒﾝﾄ貯蔵供給設備、骨材設備、ｺﾝｸﾘｰﾄ設備等

工事用道路 式 1 1,032 工事用道路設置、維持補修 工事用道路 式 1 804 工事用道路設置、維持補修

その他 式 1 16 土地借り上げ等 その他 式 1 16 土地借り上げ等

工事用動力費 式 1 238 電力料、維持費 工事用動力費 式 1 238 電力料、維持費

用地費及補償費 式 1 18,408 用地費及補償費 式 1 18,475

用地費及補償費 式 1 5,504 用地費、補償費、生活再建費等 用地費及補償費 式 1 4,911 用地費、補償費、生活再建費等

補償工事費 式 1 12,904 補償工事費 式 1 13,564

付替道路 ｍ 10,100 12,904 付替道路 ｍ 10,100 13,564

その他 式 1 0 雑工事 その他 式 1 0 雑工事

間接経費 式 1 6,312 測量設計費、機械器具費、営繕・宿舎費等 間接経費 式 1 6,464 測量設計費、機械器具費、営繕・宿舎費等

工事諸費 式 1 2,084 工事諸費 式 1 1,803

事業費　計 式 1 44,766 事業費　計 式 1 44,476

維持管理費 式 1 18,000 維持管理費 式 1 360 1年当たり維持管理費

3 3 修正箇所

事業費の内訳書

再評価 再評価

大戸川ダム建設事業 （残事業費） 大戸川ダム建設事業 （残事業費）

※金額は、事業から撤退した利水者に還付する額を含まない。

※今回の事業再評価は、現計画の総事業費及び工期を用いて評価を行ったものであり、現在進めているダム事業の検証においては、総事業費
及び工期についても点検を行ったうえで、その後の検討を行い、改めて「事業の継続または中止の方針」を判断することとしている。

修正前 修正後

事業費の内訳書
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天ケ瀬ダム再開発事業 

 

 

 

 

 

 

 

 



治水経済調査マニュアル（案）H17.4に基づき全体事業の費用便益比を算出したところ１．２となります。

事業の投資効果

３．事業の必要性等に関する視点

費用対効果（全体事業）

■評価対象
　　評価基準年 平成23年
　　整備期間(S) 27年（平成元年～平成27年）
　　施設完成後の評価50年（平成28年～平成77年）
■便益(B)
　　年平均被害軽減期待額

H28年～H34年   ２８億円 / 年 ※1
H35年～H77年   ２６億円 / 年 ※2
（現在価値化） ４９０億円 / 50年 ①

　　残存価値 　１９億円 ②
　　総便益（①＋②） ５０９億円 / 50年 ③
■費用(C)
　　建設費 ３８３億円（治水負担分）
　　（現在価値化） ３９３億円 ④
　　維持管理費 　　２億円 / 年（治水負担分）
　　（現在価値化） 　４４億円 / 50年 ⑤
　　総費用（④＋⑤） ４３７億円 ⑥
■費用便益比（B/C)（③/⑥） ５０９ / ４３７≒１．２ ※3

（参考）前回再評価時B/C ≒１．４

※1　阪神なんば線橋梁架替前 ※2　阪神なんば線橋梁架替後  

※3  本費用対効果分析における便益の算出においては、天ケ瀬ダム再開発事業と大戸川ダム事業が
       一体となって発現する効果を、両事業の洪水調節容量の効果分で按分することにより算出している。

修正前

15

治水経済調査マニュアル（案）H17.4に基づき全体事業の費用便益比を算出したところ１．２となります。

事業の投資効果

３．事業の必要性等に関する視点

費用対効果（全体事業）

■評価対象
　　評価基準年 平成23年
　　整備期間(S) 27年（平成元年～平成27年）
　　施設完成後の評価50年（平成28年～平成77年）
■便益(B)
　　年平均被害軽減期待額

H28年～H34年   ２８億円 / 年 ※1
H35年～H77年   ２６億円 / 年 ※2
（現在価値化） ４９０億円 / 50年 ①

　　残存価値 　１９億円 ②
　　総便益（①＋②） ５０８億円 / 50年 ③
■費用(C)
　　建設費 ３８３億円（治水負担分）
　　（現在価値化） ３９３億円 ④
　　維持管理費 　　２億円 / 年（治水負担分）
　　（現在価値化） 　４４億円 / 50年 ⑤
　　総費用（④＋⑤） ４３７億円 ⑥
■費用便益比（B/C)（③/⑥） ５０８ / ４３７≒１．２ ※3

（参考）前回再評価時B/C ≒１．４

※1　阪神なんば線橋梁架替前 ※2　阪神なんば線橋梁架替後  

※3  本費用便益分析における便益の算出においては、天ケ瀬ダム再開発事業と大戸川ダム事業が
       一体となって発現する効果を、両事業の洪水調節容量の効果分で按分することにより算出している。

修正後

修正箇所
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治水経済調査マニュアル（案）H17.4に基づき残事業の費用便益比を算出したところ１．６となります。

３．事業の必要性等に関する視点

費用対効果（残事業）

事業の投資効果

■評価対象
　　評価基準年 平成23年
　　整備期間(S) 4年（平24年～平成27年）
　　施設完成後の評価50年（平成28年～平成77年）
■便益(B)
　　年平均被害軽減期待額

H28年～H34年   ２８億円 / 年 ※1
H35年～H77年   ２６億円 / 年 ※2
（現在価値化） ４９０億円 / 50年 ①

　　残存価値 　１６億円 ②
　　総便益（①＋②） ５０５億円 / 50年 ③
■費用(C)
　　建設費 ３０４億円（治水負担分）
　　（現在価値化） ２７１億円 ④
　　維持管理費 　　２億円 / 年（治水負担分）
　　（現在価値化） 　４４億円 / 50年 ⑤
　　総費用（④＋⑤） ３１５億円 ⑥
■費用便益比（B/C)（③/⑥） ５０５ / ３１５ ≒１．６ ※3

（前回評価時は、残事業B/Cは算出していません)

※1　阪神なんば線橋梁架替前 ※2　阪神なんば線橋梁架替後  

※3  本費用対効果分析における便益の算出においては、天ケ瀬ダム再開発事業と大戸川ダム事業が
       一体となって発現する効果を、両事業の洪水調節容量の効果分で按分することにより算出している。

修正前

16

治水経済調査マニュアル（案）H17.4に基づき残事業の費用便益比を算出したところ１．６となります。

３．事業の必要性等に関する視点

費用対効果（残事業）

事業の投資効果

■評価対象
　　評価基準年 平成23年
　　整備期間(S)  4年（平成24年～平成27年）
　　施設完成後の評価50年（平成28年～平成77年）
■便益(B)
　　年平均被害軽減期待額

H28年～H34年   ２８億円 / 年 ※1
H35年～H77年   ２６億円 / 年 ※2
（現在価値化） ４９０億円 / 50年 ①

　　残存価値 　１５億円 ②
　　総便益（①＋②） ５０５億円 / 50年 ③
■費用(C)
　　建設費 ３０４億円（治水負担分）
　　（現在価値化） ２７１億円 ④
　　維持管理費 　　２億円 / 年（治水負担分）
　　（現在価値化） 　４４億円 / 50年 ⑤
　　総費用（④＋⑤） ３１５億円 ⑥
■費用便益比（B/C)（③/⑥） ５０５ / ３１５ ≒１．６ ※3

（前回評価時は、残事業B/Cは算出していません)

※1　阪神なんば線橋梁架替前 ※2　阪神なんば線橋梁架替後  

※3  本費用便益分析における便益の算出においては、天ケ瀬ダム再開発事業と大戸川ダム事業が
       一体となって発現する効果を、両事業の洪水調節容量の効果分で按分することにより算出している。

修正後

修正箇所
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全体事業及び残事業について、残事業費、残工期、資産をそれぞれ±１０％変動させた場合

のＢ／Ｃを算定したところ、いずれの影響要因についても１．０を超える結果となっています。

・残事業費

平成24年度以降の建設費を±１０％変動。維持管理費の変動は行わない。

・残工期

残工期（４年）の10％は0.4年≒0年のため感度分析は行っていない。

・資 産

一般資産被害額、農作物被害額、公共土木施設等被害額を±１０％変動。

基本
残事業費 残工期 資産

+10% -10% +10% -10% +10% -10%

全体事業 １．２ １．１ １．３ - - １．３ １．１

残事業 １．６ １．５ １．８ - - １．８ １．５

■感度分析結果 （費用便益比 B/C）

事業の投資効果

感度分析

３．事業の必要性等に関する視点 修正前

17

全体事業及び残事業について、残事業費、資産をそれぞれ±１０％変動させた場合のＢ／Ｃ

を算定したところ、いずれの影響要因についても１．０を超える結果となっています。

・残事業費

平成24年度以降の建設費を±１０％変動。維持管理費の変動は行わない。

・残工期

残工期（４年）の10％は0.4年≒0年のため感度分析は行っていない。

・資 産

一般資産被害額、農作物被害額、公共土木施設等被害額を±１０％変動。

基本
残事業費 残工期 資産

+10% -10% +10% -10% +10% -10%

全体事業 １．２ １．１ １．２ - - １．３ １．１

残事業 １．６ １．５ １．７ - - １．７ １．５

■感度分析結果 （費用便益比 B/C）

事業の投資効果

感度分析

３．事業の必要性等に関する視点 修正後

修正箇所

17



様式－４　年平均被害軽減期待額 様式－４　年平均被害軽減期待額
水系名：淀川水系 河川名：淀川・桂川・木津川 対象河道：整備計画河道（H28時点　なんば線未完成） （百万円） 水系名：淀川水系 河川名：淀川・桂川・木津川 対象河道：整備計画河道（H28時点　なんば線未完成） （百万円）

事業を実施
しない場合①

事業を実施
した場合②

軽減額
③＝①－②

事業を実施
しない場合①

事業を実施
した場合②

軽減額
③＝①－②

水系名：淀川水系 河川名：淀川・桂川・木津川 対象河道：整備計画河道（H35時点　なんば線完成） （百万円） 水系名：淀川水系 河川名：淀川・桂川・木津川 対象河道：整備計画河道（H35時点　なんば線完成） （百万円）

事業を実施
しない場合①

事業を実施
した場合②

軽減額
③＝①－②

事業を実施
しない場合①

事業を実施
した場合②

軽減額
③＝①－②

水系名：淀川水系 河川名：宇治川 対象河道：整備計画河道 （百万円） 水系名：淀川水系 河川名：宇治川 対象河道：整備計画河道 （百万円）

事業を実施
しない場合①

事業を実施
した場合②

軽減額
③＝①－②

事業を実施
しない場合①

事業を実施
した場合②

軽減額
③＝①－②

水系名：淀川水系 河川名：大戸川 対象河道：現況河道 （百万円） 水系名：淀川水系 河川名：大戸川 対象河道：現況河道 （百万円）

事業を実施
しない場合①

事業を実施
した場合②

軽減額
③＝①－②

事業を実施
しない場合①

事業を実施
した場合②

軽減額
③＝①－②

※

 本費用便益分析における便益の算出においては、天ケ瀬ダム再開発事業と大戸川ダム事業が一体となって発現する効果を、

両事業の洪水調節容量の効果分で按分することにより算出している。

【H34まで】

  年平均被害軽減期待額合計　＝13,954（淀川等）＋264（宇治川）＋62（大戸川）　　　＝　14,280百万円

∴天ケ瀬ダム再開発分　　　　＝14,280百万円　×5,263千m3 ／（21,900＋5,263）千m3  ＝　 2,767百万円

【H35以降】

　年平均被害軽減期待額合計　＝13,238（淀川等）＋264（宇治川）＋62（大戸川）　　　＝　13,564百万円

∴天ケ瀬ダム再開発分　　　　＝13,564百万円　×5,263千m3 ／（21,900＋5,263）千m3  ＝　 2,628百万円

（21,900千m3：大戸川ダム治水容量）

（ 5,263千m3：天ケ瀬ダム再開発事業分治水容量＝20,000千m3×（300/1,140）m3/s）

（20,000千m3：現天ケ瀬ダム治水容量）

（   300m3/s：再開発増量分放流能力）

（ 1,140m3/s：再開発後合計放流能力）

14 14 修正箇所

１／１０ 0.1000 0 0 0
0 0.0500

備考

0
0 0.0500 0

被害額
区間平均
被害額④

修正前

区間確率⑤
年平均
被害額
④×⑤

年平均被害額の累計＝
年平均被害軽減期待額

区間確率⑤
年平均
被害額
④×⑤

年平均被害額の累計＝
年平均被害軽減期待額

備考流量規模 超過確率

0 0

１／２０ 0.0500 0 0 0
0 0.0167 0 0

１／３０ 0.0333 0 0 0
0 0.0133 0 0

１／５０ 0.0200 0 0 0
0 0.0075 0 0

１／８０ 0.0125 0 0 0
0 0.0025 0 0

１／１００ 0.0100 0 0 0
0 0.0033 0 0

１／１５０ 0.0067 0 0 0

8,372,691 0.0017 13,954 13,954
１／２００ 0.0050 16,745,381 0 16,745,381

流量規模 超過確率
被害額

区間平均
被害額④

区間確率⑤
年平均
被害額
④×⑤

年平均被害額の累計＝
年平均被害軽減期待額

備考

１／１０ 0.1000 0 0 0
0 0.0500 0 0

１／２０ 0.0500 0 0 0
0 0.0167 0 0

１／３０ 0.0333 0 0 0
0 0.0133 0 0

１／５０ 0.0200 0 0 0
0 0.0075 0 0

１／８０ 0.0125 0 0 0
0 0.0025 0 0

１／１００ 0.0100 0 0 0
0 0.0033 0 0

１／１５０ 0.0067 0 0 0

7,942,653 0.0017 13,238 13,238
１／２００ 0.0050 15,885,305 0 15,885,305

流量規模 超過確率
被害額

区間平均
被害額④

区間確率⑤
年平均
被害額
④×⑤

年平均被害額の累計＝
年平均被害軽減期待額

備考

１／１０ 0.1000 0 0 0
0 0.0500 0 0

１／２０ 0.0500 0 0 0
0 0.0167 0 0

１／３０ 0.0333 0 0 0
0 0.0133 0 0

１／５０ 0.0200 0 0 0
0 0.0075 0 0

１／８０ 0.0125 0 0 0
0 0.0025 0 0

１／１００ 0.0100 0 0 0

79,182 0.0033 264 264
１／１５０ 0.0067 158,364 0 158,364

洪水流量
規模

超過確率
被　　害　　額

区間平均
被害額④

区間確率⑤
年平均
被害額
④×⑤

年平均被害額の累計＝
年平均被害軽減期待額

備考

１／１０ 0.1000 1,019 927 92
227 0.0500 11 11

１／２０ 0.0500 1,594 1,233 362
478 0.0167 8 19

１／３０ 0.0333 1,873 1,279 594
1,382 0.0133 18 38

１／５０ 0.0200 3,548 1,378 2,170
2,317 0.0075 17 55

１／８０ 0.0125 4,034 1,570 2,464

2,649 0.0025 7 62
１／１００ 0.0100 4,426 1,591 2,835

流量規模 超過確率
被害額

区間平均
被害額④

１／１０ 0.1000 0 0
0

１／２０ 0.0500 0 0 0
0 0.0167 0 0

１／３０ 0.0333 0 0 0
0 0.0133 0 0

１／５０ 0.0200 0 0 0
0 0.0075 0 0

１／８０ 0.0125 0 0 0
0 0.0025 0 0

１／１００ 0.0100 0 0 0
0 0.0033 0 0

１／１５０ 0.0067 0 0 0

8,372,691 0.0017 13,954 13,954
１／２００ 0.0050 16,745,381 0 16,745,381

流量規模 超過確率
被害額

区間平均
被害額④

区間確率⑤
年平均
被害額
④×⑤

年平均被害額の累計＝
年平均被害軽減期待額

備考

１／１０ 0.1000 0 0 0
0 0.0500 0 0

１／２０ 0.0500 0 0 0
0 0.0167 0 0

１／３０ 0.0333 0 0 0
0 0.0133 0 0

１／５０ 0.0200 0 0 0
0 0.0075 0 0

１／８０ 0.0125 0 0 0
0 0.0025 0 0

１／１００ 0.0100 0 0 0
0 0.0033 0 0

１／１５０ 0.0067 0 0 0

7,942,653 0.0017 13,238 13,238
１／２００ 0.0050 15,885,305 0 15,885,305

流量規模 超過確率
被害額

区間平均
被害額④

区間確率⑤
年平均
被害額
④×⑤

年平均被害額の累計＝
年平均被害軽減期待額

備考

１／１０ 0.1000 0 0 0
0 0.0500 0 0

１／２０ 0.0500 0 0 0
0 0.0167 0 0

１／３０ 0.0333 0 0 0
0 0.0133 0 0

１／５０ 0.0200 0 0 0
0 0.0075 0 0

１／８０ 0.0125 0 0 0
0 0.0025 0 0

１／１００ 0.0100 0 0 0

79,182 0.0033 264 264
１／１５０ 0.0067 158,364 0 158,364

洪水流量
規模

超過確率
被　　害　　額

区間平均
被害額④

区間確率⑤
年平均
被害額
④×⑤

年平均被害額の累計＝
年平均被害軽減期待額

備考

１／１０ 0.1000 1,019 927 92
227 0.0500 11 11

１／２０ 0.0500 1,594 1,233 362
478 0.0167 8 19

１／３０ 0.0333 1,873 1,279 594
1,382 0.0133 18 38

１／５０ 0.0200 3,548 1,378 2,170
2,317 0.0075 17

2,464

2,649 0.0025 7

１／８０ 0.0125 4,034 1,570

修正後

62
１／１００ 0.0100 4,426 1,591 2,835

55



様式－5    費用対便益 水系名：淀川 河川名：淀川・桂川・宇治川・木津川・大戸川 様式－5    費用対便益 水系名：淀川 河川名：淀川・桂川・宇治川・木津川・大戸川
[全体事業] （百万円） [全体事業] （百万円）

便益 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値 費用計 現在価値 便益 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値 費用計 現在価値

H1 -22 286 672 286 672 H1 -22 286 698 286 698
H2 -21 365 803 365 803 H2 -21 365 824 365 824
H3 -20 344 720 344 720 H3 -20 344 727 344 727
H4 -19 376 757 376 757 H4 -19 376 757 376 757
H5 -18 297 575 297 575 H5 -18 297 574 297 574
H6 -17 290 540 290 540 H6 -17 290 539 290 539
H7 -16 427 764 427 764 H7 -16 427 765 427 765
H8 -15 241 416 241 416 H8 -15 241 416 241 416
H9 -14 197 325 197 325 H9 -14 197 324 197 324
H10 -13 270 435 270 435 H10 -13 270 436 270 436
H11 -12 239 375 239 375 H11 -12 239 376 239 376
H12 -11 163 245 163 245 H12 -11 163 245 163 245
H13 -10 711 1,053 711 1,053 H13 -10 711 1,053 711 1,053
H14 -9 606 880 606 880 H14 -9 606 880 606 880
H15 -8 547 766 547 766 H15 -8 547 765 547 765
H16 -7 366 492 366 492 H16 -7 366 492 366 492
H17 -6 146 188 146 188 H17 -6 146 188 146 188
H18 -5 105 128 105 128 H18 -5 105 129 105 129
H19 -4 127 147 127 147 H19 -4 127 148 127 148
H20 -3 118 129 118 129 H20 -3 118 128 118 128
H21 -2 131 142 131 142 H21 -2 131 141 131 141
H22 -1 313 326 313 326 H22 -1 313 325 313 325
H23 0 1,272 1,272 1,272 1,272 H23 0 1,272 1,272 1,272 1,272
H24 1 3,716 3,573 3,716 3,573 H24 1 3,716 3,573 3,716 3,573
H25 2 6,555 6,060 6,555 6,060 H25 2 6,555 6,060 6,555 6,060
H26 3 9,178 8,159 9,178 8,159 H26 3 9,178 8,159 9,178 8,159
H27 4 10,927 9,340 10,927 9,340 H27 4 10,931 9,344 10,931 9,344
H28 5 2,767 2,274 240 197 240 197 H28 5 2,767 2,274 240 197 240 197
H29 6 2,767 2,187 240 190 240 190 H29 6 2,767 2,187 240 190 240 190
H30 7 2,767 2,103 240 182 240 182 H30 7 2,767 2,103 240 182 240 182
H31 8 2,767 2,022 240 175 240 175 H31 8 2,767 2,022 240 175 240 175
H32 9 2,767 1,944 240 169 240 169 H32 9 2,767 1,944 240 169 240 169
H33 10 2,767 1,869 240 162 240 162 H33 10 2,767 1,869 240 162 240 162
H34 11 2,767 1,797 240 156 240 156 H34 11 2,767 1,797 240 156 240 156
H35 12 2,628 1,641 240 150 240 150 H35 12 2,628 1,642 240 150 240 150
H36 13 2,628 1,578 240 144 240 144 H36 13 2,628 1,578 240 144 240 144
H37 14 2,628 1,518 240 139 240 139 H37 14 2,628 1,518 240 139 240 139
H38 15 2,628 1,459 240 133 240 133 H38 15 2,628 1,459 240 133 240 133
H39 16 2,628 1,403 240 128 240 128 H39 16 2,628 1,403 240 128 240 128
H40 17 2,628 1,349 240 123 240 123 H40 17 2,628 1,349 240 123 240 123
H41 18 2,628 1,297 240 118 240 118 H41 18 2,628 1,297 240 118 240 118
H42 19 2,628 1,247 240 114 240 114 H42 19 2,628 1,247 240 114 240 114
H43 20 2,628 1,199 240 110 240 110 H43 20 2,628 1,199 240 110 240 110
H44 21 2,628 1,153 240 105 240 105 H44 21 2,628 1,153 240 105 240 105
H45 22 2,628 1,109 240 101 240 101 H45 22 2,628 1,109 240 101 240 101
H46 23 2,628 1,066 240 97 240 97 H46 23 2,628 1,066 240 97 240 97
H47 24 2,628 1,025 240 94 240 94 H47 24 2,628 1,025 240 94 240 94
H48 25 2,628 986 240 90 240 90 H48 25 2,628 986 240 90 240 90
H49 26 2,628 948 240 87 240 87 H49 26 2,628 948 240 87 240 87
H50 27 2,628 911 240 83 240 83 H50 27 2,628 911 240 83 240 83
H51 28 2,628 876 240 80 240 80 H51 28 2,628 876 240 80 240 80
H52 29 2,628 843 240 77 240 77 H52 29 2,628 843 240 77 240 77
H53 30 2,628 810 240 74 240 74 H53 30 2,628 810 240 74 240 74
H54 31 2,628 779 240 71 240 71 H54 31 2,628 779 240 71 240 71
H55 32 2,628 749 240 68 240 68 H55 32 2,628 749 240 68 240 68
H56 33 2,628 720 240 66 240 66 H56 33 2,628 720 240 66 240 66
H57 34 2,628 693 240 63 240 63 H57 34 2,628 693 240 63 240 63
H58 35 2,628 666 240 61 240 61 H58 35 2,628 666 240 61 240 61
H59 36 2,628 640 240 58 240 58 H59 36 2,628 640 240 58 240 58
H60 37 2,628 616 240 56 240 56 H60 37 2,628 616 240 56 240 56
H61 38 2,628 592 240 54 240 54 H61 38 2,628 592 240 54 240 54
H62 39 2,628 569 240 52 240 52 H62 39 2,628 569 240 52 240 52
H63 40 2,628 547 240 50 240 50 H63 40 2,628 547 240 50 240 50
H64 41 2,628 526 240 48 240 48 H64 41 2,628 526 240 48 240 48
H65 42 2,628 506 240 46 240 46 H65 42 2,628 506 240 46 240 46
H66 43 2,628 487 240 44 240 44 H66 43 2,628 487 240 44 240 44
H67 44 2,628 468 240 43 240 43 H67 44 2,628 468 240 43 240 43
H68 45 2,628 450 240 41 240 41 H68 45 2,628 450 240 41 240 41
H69 46 2,628 433 240 40 240 40 H69 46 2,628 433 240 40 240 40
H70 47 2,628 416 240 38 240 38 H70 47 2,628 416 240 38 240 38
H71 48 2,628 400 240 37 240 37 H71 48 2,628 400 240 37 240 37
H72 49 2,628 385 240 35 240 35 H72 49 2,628 385 240 35 240 35
H73 50 2,628 370 240 34 240 34 H73 50 2,628 370 240 34 240 34
H74 51 2,628 356 240 32 240 32 H74 51 2,628 356 240 32 240 32
H75 52 2,628 342 240 31 240 31 H75 52 2,628 342 240 31 240 31
H76 53 2,628 329 240 30 240 30 H76 53 2,628 329 240 30 240 30
H77 54 2,628 316 240 29 240 29 H77 54 2,628 316 240 29 240 29

132,373 48,971 1,933 50,905 38,313 39,284 12,000 4,405 50,313 43,689 1.17 7,215 132,377 48,972 1,872 50,844 38,313 39,338 12,000 4,407 50,313 43,745 1.162 7,099

15 15 修正箇所

修正前

年次 年度 t

便益

便益①
残存価値②

計
①＋②

維持管理費④ ③＋④ 年次

整
備
期
間
27
年

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間
50
年

合計

費用
費用便益比

B/C
建設費③

整
備
期
間
27
年

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間
50
年

合計

純現在価値
B-C

年度 t

便益 費用
費用便益比

B/C
純現在価値

B-C
便益①

残存価値②
計

①＋②
建設費③ 維持管理費④ ③＋④

修正後



様式－5    費用対便益 水系名：淀川 河川名：淀川・桂川・宇治川・木津川・大戸川 様式－5    費用対便益 水系名：淀川 河川名：淀川・桂川・宇治川・木津川・大戸川
[全体事業・残事業費+10%] （百万円） [全体事業・残事業費+10%] （百万円）

便益 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値 費用計 現在価値 便益 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値 費用計 現在価値

H1 -22 286 672 286 672 H1 -22 286 698 286 698
H2 -21 365 803 365 803 H2 -21 365 824 365 824
H3 -20 344 720 344 720 H3 -20 344 727 344 727
H4 -19 376 757 376 757 H4 -19 376 757 376 757
H5 -18 297 575 297 575 H5 -18 297 574 297 574
H6 -17 290 540 290 540 H6 -17 290 539 290 539
H7 -16 427 764 427 764 H7 -16 427 765 427 765
H8 -15 241 416 241 416 H8 -15 241 416 241 416
H9 -14 197 325 197 325 H9 -14 197 324 197 324
H10 -13 270 435 270 435 H10 -13 270 436 270 436
H11 -12 239 375 239 375 H11 -12 239 376 239 376
H12 -11 163 245 163 245 H12 -11 163 245 163 245
H13 -10 711 1,053 711 1,053 H13 -10 711 1,053 711 1,053
H14 -9 606 880 606 880 H14 -9 606 880 606 880
H15 -8 547 766 547 766 H15 -8 547 765 547 765
H16 -7 366 492 366 492 H16 -7 366 492 366 492
H17 -6 146 188 146 188 H17 -6 146 188 146 188
H18 -5 105 128 105 128 H18 -5 105 129 105 129
H19 -4 127 147 127 147 H19 -4 127 148 127 148
H20 -3 118 129 118 129 H20 -3 118 128 118 128
H21 -2 131 142 131 142 H21 -2 131 141 131 141
H22 -1 313 326 313 326 H22 -1 313 325 313 325
H23 0 1,272 1,272 1,272 1,272 H23 0 1,272 1,272 1,272 1,272
H24 1 4,088 3,930 4,088 3,930 H24 1 4,088 3,930 4,088 3,930
H25 2 7,211 6,667 7,211 6,667 H25 2 7,210 6,666 7,210 6,666
H26 3 10,096 8,975 10,096 8,975 H26 3 10,096 8,975 10,096 8,975
H27 4 12,020 10,274 12,020 10,274 H27 4 12,024 10,278 12,024 10,278
H28 5 2,767 2,274 240 197 240 197 H28 5 2,767 2,274 240 197 240 197
H29 6 2,767 2,187 240 190 240 190 H29 6 2,767 2,187 240 190 240 190
H30 7 2,767 2,103 240 182 240 182 H30 7 2,767 2,103 240 182 240 182
H31 8 2,767 2,022 240 175 240 175 H31 8 2,767 2,022 240 175 240 175
H32 9 2,767 1,944 240 169 240 169 H32 9 2,767 1,944 240 169 240 169
H33 10 2,767 1,869 240 162 240 162 H33 10 2,767 1,869 240 162 240 162
H34 11 2,767 1,797 240 156 240 156 H34 11 2,767 1,797 240 156 240 156
H35 12 2,628 1,641 240 150 240 150 H35 12 2,628 1,642 240 150 240 150
H36 13 2,628 1,578 240 144 240 144 H36 13 2,628 1,578 240 144 240 144
H37 14 2,628 1,518 240 139 240 139 H37 14 2,628 1,518 240 139 240 139
H38 15 2,628 1,459 240 133 240 133 H38 15 2,628 1,459 240 133 240 133
H39 16 2,628 1,403 240 128 240 128 H39 16 2,628 1,403 240 128 240 128
H40 17 2,628 1,349 240 123 240 123 H40 17 2,628 1,349 240 123 240 123
H41 18 2,628 1,297 240 118 240 118 H41 18 2,628 1,297 240 118 240 118
H42 19 2,628 1,247 240 114 240 114 H42 19 2,628 1,247 240 114 240 114
H43 20 2,628 1,199 240 110 240 110 H43 20 2,628 1,199 240 110 240 110
H44 21 2,628 1,153 240 105 240 105 H44 21 2,628 1,153 240 105 240 105
H45 22 2,628 1,109 240 101 240 101 H45 22 2,628 1,109 240 101 240 101
H46 23 2,628 1,066 240 97 240 97 H46 23 2,628 1,066 240 97 240 97
H47 24 2,628 1,025 240 94 240 94 H47 24 2,628 1,025 240 94 240 94
H48 25 2,628 986 240 90 240 90 H48 25 2,628 986 240 90 240 90
H49 26 2,628 948 240 87 240 87 H49 26 2,628 948 240 87 240 87
H50 27 2,628 911 240 83 240 83 H50 27 2,628 911 240 83 240 83
H51 28 2,628 876 240 80 240 80 H51 28 2,628 876 240 80 240 80
H52 29 2,628 843 240 77 240 77 H52 29 2,628 843 240 77 240 77
H53 30 2,628 810 240 74 240 74 H53 30 2,628 810 240 74 240 74
H54 31 2,628 779 240 71 240 71 H54 31 2,628 779 240 71 240 71
H55 32 2,628 749 240 68 240 68 H55 32 2,628 749 240 68 240 68
H56 33 2,628 720 240 66 240 66 H56 33 2,628 720 240 66 240 66
H57 34 2,628 693 240 63 240 63 H57 34 2,628 693 240 63 240 63
H58 35 2,628 666 240 61 240 61 H58 35 2,628 666 240 61 240 61
H59 36 2,628 640 240 58 240 58 H59 36 2,628 640 240 58 240 58
H60 37 2,628 616 240 56 240 56 H60 37 2,628 616 240 56 240 56
H61 38 2,628 592 240 54 240 54 H61 38 2,628 592 240 54 240 54
H62 39 2,628 569 240 52 240 52 H62 39 2,628 569 240 52 240 52
H63 40 2,628 547 240 50 240 50 H63 40 2,628 547 240 50 240 50
H64 41 2,628 526 240 48 240 48 H64 41 2,628 526 240 48 240 48
H65 42 2,628 506 240 46 240 46 H65 42 2,628 506 240 46 240 46
H66 43 2,628 487 240 44 240 44 H66 43 2,628 487 240 44 240 44
H67 44 2,628 468 240 43 240 43 H67 44 2,628 468 240 43 240 43
H68 45 2,628 450 240 41 240 41 H68 45 2,628 450 240 41 240 41
H69 46 2,628 433 240 40 240 40 H69 46 2,628 433 240 40 240 40
H70 47 2,628 416 240 38 240 38 H70 47 2,628 416 240 38 240 38
H71 48 2,628 400 240 37 240 37 H71 48 2,628 400 240 37 240 37
H72 49 2,628 385 240 35 240 35 H72 49 2,628 385 240 35 240 35
H73 50 2,628 370 240 34 240 34 H73 50 2,628 370 240 34 240 34
H74 51 2,628 356 240 32 240 32 H74 51 2,628 356 240 32 240 32
H75 52 2,628 342 240 31 240 31 H75 52 2,628 342 240 31 240 31
H76 53 2,628 329 240 30 240 30 H76 53 2,628 329 240 30 240 30
H77 54 2,628 316 240 29 240 29 H77 54 2,628 316 240 29 240 29

132,373 48,971 2,089 51,061 41,351 41,997 12,000 4,405 53,351 46,402 1.10 4,658 132,377 48,972 2,024 50,996 41,351 42,051 12,000 4,407 53,351 46,459 1.098 4,537
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様式－5    費用対便益 水系名：淀川 河川名：淀川・桂川・宇治川・木津川・大戸川 様式－5    費用対便益 水系名：淀川 河川名：淀川・桂川・宇治川・木津川・大戸川
[全体事業・残事業費-10%] （百万円） [全体事業・残事業費-10%] （百万円）

便益 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値 費用計 現在価値 便益 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値 費用計 現在価値

H1 -22 286 672 286 672 H1 -22 286 698 286 698
H2 -21 365 803 365 803 H2 -21 365 824 365 824
H3 -20 344 720 344 720 H3 -20 344 727 344 727
H4 -19 376 757 376 757 H4 -19 376 757 376 757
H5 -18 297 575 297 575 H5 -18 297 574 297 574
H6 -17 290 540 290 540 H6 -17 290 539 290 539
H7 -16 427 764 427 764 H7 -16 427 765 427 765
H8 -15 241 416 241 416 H8 -15 241 416 241 416
H9 -14 197 325 197 325 H9 -14 197 324 197 324
H10 -13 270 435 270 435 H10 -13 270 436 270 436
H11 -12 239 375 239 375 H11 -12 239 376 239 376
H12 -11 163 245 163 245 H12 -11 163 245 163 245
H13 -10 711 1,053 711 1,053 H13 -10 711 1,053 711 1,053
H14 -9 606 880 606 880 H14 -9 606 880 606 880
H15 -8 547 766 547 766 H15 -8 547 765 547 765
H16 -7 366 492 366 492 H16 -7 366 492 366 492
H17 -6 146 188 146 188 H17 -6 146 188 146 188
H18 -5 105 128 105 128 H18 -5 105 129 105 129
H19 -4 127 147 127 147 H19 -4 127 148 127 148
H20 -3 118 129 118 129 H20 -3 118 128 118 128
H21 -2 131 142 131 142 H21 -2 131 141 131 141
H22 -1 313 326 313 326 H22 -1 313 325 313 325
H23 0 1,272 1,272 1,272 1,272 H23 0 1,272 1,272 1,272 1,272
H24 1 3,344 3,216 3,344 3,216 H24 1 3,344 3,216 3,344 3,216
H25 2 5,900 5,454 5,900 5,454 H25 2 5,899 5,454 5,899 5,454
H26 3 8,260 7,343 8,260 7,343 H26 3 8,260 7,343 8,260 7,343
H27 4 9,834 8,406 9,834 8,406 H27 4 9,838 8,409 9,838 8,409
H28 5 2,767 2,274 240 197 240 197 H28 5 2,767 2,274 240 197 240 197
H29 6 2,767 2,187 240 190 240 190 H29 6 2,767 2,187 240 190 240 190
H30 7 2,767 2,103 240 182 240 182 H30 7 2,767 2,103 240 182 240 182
H31 8 2,767 2,022 240 175 240 175 H31 8 2,767 2,022 240 175 240 175
H32 9 2,767 1,944 240 169 240 169 H32 9 2,767 1,944 240 169 240 169
H33 10 2,767 1,869 240 162 240 162 H33 10 2,767 1,869 240 162 240 162
H34 11 2,767 1,797 240 156 240 156 H34 11 2,767 1,797 240 156 240 156
H35 12 2,628 1,641 240 150 240 150 H35 12 2,628 1,642 240 150 240 150
H36 13 2,628 1,578 240 144 240 144 H36 13 2,628 1,578 240 144 240 144
H37 14 2,628 1,518 240 139 240 139 H37 14 2,628 1,518 240 139 240 139
H38 15 2,628 1,459 240 133 240 133 H38 15 2,628 1,459 240 133 240 133
H39 16 2,628 1,403 240 128 240 128 H39 16 2,628 1,403 240 128 240 128
H40 17 2,628 1,349 240 123 240 123 H40 17 2,628 1,349 240 123 240 123
H41 18 2,628 1,297 240 118 240 118 H41 18 2,628 1,297 240 118 240 118
H42 19 2,628 1,247 240 114 240 114 H42 19 2,628 1,247 240 114 240 114
H43 20 2,628 1,199 240 110 240 110 H43 20 2,628 1,199 240 110 240 110
H44 21 2,628 1,153 240 105 240 105 H44 21 2,628 1,153 240 105 240 105
H45 22 2,628 1,109 240 101 240 101 H45 22 2,628 1,109 240 101 240 101
H46 23 2,628 1,066 240 97 240 97 H46 23 2,628 1,066 240 97 240 97
H47 24 2,628 1,025 240 94 240 94 H47 24 2,628 1,025 240 94 240 94
H48 25 2,628 986 240 90 240 90 H48 25 2,628 986 240 90 240 90
H49 26 2,628 948 240 87 240 87 H49 26 2,628 948 240 87 240 87
H50 27 2,628 911 240 83 240 83 H50 27 2,628 911 240 83 240 83
H51 28 2,628 876 240 80 240 80 H51 28 2,628 876 240 80 240 80
H52 29 2,628 843 240 77 240 77 H52 29 2,628 843 240 77 240 77
H53 30 2,628 810 240 74 240 74 H53 30 2,628 810 240 74 240 74
H54 31 2,628 779 240 71 240 71 H54 31 2,628 779 240 71 240 71
H55 32 2,628 749 240 68 240 68 H55 32 2,628 749 240 68 240 68
H56 33 2,628 720 240 66 240 66 H56 33 2,628 720 240 66 240 66
H57 34 2,628 693 240 63 240 63 H57 34 2,628 693 240 63 240 63
H58 35 2,628 666 240 61 240 61 H58 35 2,628 666 240 61 240 61
H59 36 2,628 640 240 58 240 58 H59 36 2,628 640 240 58 240 58
H60 37 2,628 616 240 56 240 56 H60 37 2,628 616 240 56 240 56
H61 38 2,628 592 240 54 240 54 H61 38 2,628 592 240 54 240 54
H62 39 2,628 569 240 52 240 52 H62 39 2,628 569 240 52 240 52
H63 40 2,628 547 240 50 240 50 H63 40 2,628 547 240 50 240 50
H64 41 2,628 526 240 48 240 48 H64 41 2,628 526 240 48 240 48
H65 42 2,628 506 240 46 240 46 H65 42 2,628 506 240 46 240 46
H66 43 2,628 487 240 44 240 44 H66 43 2,628 487 240 44 240 44
H67 44 2,628 468 240 43 240 43 H67 44 2,628 468 240 43 240 43
H68 45 2,628 450 240 41 240 41 H68 45 2,628 450 240 41 240 41
H69 46 2,628 433 240 40 240 40 H69 46 2,628 433 240 40 240 40
H70 47 2,628 416 240 38 240 38 H70 47 2,628 416 240 38 240 38
H71 48 2,628 400 240 37 240 37 H71 48 2,628 400 240 37 240 37
H72 49 2,628 385 240 35 240 35 H72 49 2,628 385 240 35 240 35
H73 50 2,628 370 240 34 240 34 H73 50 2,628 370 240 34 240 34
H74 51 2,628 356 240 32 240 32 H74 51 2,628 356 240 32 240 32
H75 52 2,628 342 240 31 240 31 H75 52 2,628 342 240 31 240 31
H76 53 2,628 329 240 30 240 30 H76 53 2,628 329 240 30 240 30
H77 54 2,628 316 240 29 240 29 H77 54 2,628 316 240 29 240 29

132,373 48,971 3,493 52,464 35,275 36,571 12,000 4,405 47,275 40,976 1.28 11,488 132,377 48,972 1,720 50,692 35,275 36,624 12,000 4,407 47,275 41,031 1.235 9,661
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様式－5    費用対便益 水系名：淀川 河川名：淀川・桂川・宇治川・木津川・大戸川 様式－5    費用対便益 水系名：淀川 河川名：淀川・桂川・宇治川・木津川・大戸川
[全体事業・資産+10%] （百万円） [全体事業・資産+10%] （百万円）

便益 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値 費用計 現在価値 便益 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値 費用計 現在価値

H1 -22 286 672 286 672 H1 -22 286 698 286 698
H2 -21 365 803 365 803 H2 -21 365 824 365 824
H3 -20 344 720 344 720 H3 -20 344 727 344 727
H4 -19 376 757 376 757 H4 -19 376 757 376 757
H5 -18 297 575 297 575 H5 -18 297 574 297 574
H6 -17 290 540 290 540 H6 -17 290 539 290 539
H7 -16 427 764 427 764 H7 -16 427 765 427 765
H8 -15 241 416 241 416 H8 -15 241 416 241 416
H9 -14 197 325 197 325 H9 -14 197 324 197 324
H10 -13 270 435 270 435 H10 -13 270 436 270 436
H11 -12 239 375 239 375 H11 -12 239 376 239 376
H12 -11 163 245 163 245 H12 -11 163 245 163 245
H13 -10 711 1,053 711 1,053 H13 -10 711 1,053 711 1,053
H14 -9 606 880 606 880 H14 -9 606 880 606 880
H15 -8 547 766 547 766 H15 -8 547 765 547 765
H16 -7 366 492 366 492 H16 -7 366 492 366 492
H17 -6 146 188 146 188 H17 -6 146 188 146 188
H18 -5 105 128 105 128 H18 -5 105 129 105 129
H19 -4 127 147 127 147 H19 -4 127 148 127 148
H20 -3 118 129 118 129 H20 -3 118 128 118 128
H21 -2 131 142 131 142 H21 -2 131 141 131 141
H22 -1 313 326 313 326 H22 -1 313 325 313 325
H23 0 1,272 1,272 1,272 1,272 H23 0 1,272 1,272 1,272 1,272
H24 1 3,716 3,573 3,716 3,573 H24 1 3,716 3,573 3,716 3,573
H25 2 6,555 6,060 6,555 6,060 H25 2 6,555 6,060 6,555 6,060
H26 3 9,178 8,159 9,178 8,159 H26 3 9,178 8,159 9,178 8,159
H27 4 10,927 9,340 10,927 9,340 H27 4 10,931 9,344 10,931 9,344
H28 5 3,173 2,608 240 197 240 197 H28 5 3,030 2,491 240 197 240 197
H29 6 3,173 2,508 240 190 240 190 H29 6 3,030 2,395 240 190 240 190
H30 7 3,173 2,411 240 182 240 182 H30 7 3,030 2,303 240 182 240 182
H31 8 3,173 2,318 240 175 240 175 H31 8 3,030 2,214 240 175 240 175
H32 9 3,173 2,229 240 169 240 169 H32 9 3,030 2,129 240 169 240 169
H33 10 3,173 2,144 240 162 240 162 H33 10 3,030 2,047 240 162 240 162
H34 11 3,173 2,061 240 156 240 156 H34 11 3,030 1,968 240 156 240 156
H35 12 3,020 1,886 240 150 240 150 H35 12 2,879 1,798 240 150 240 150
H36 13 3,020 1,814 240 144 240 144 H36 13 2,879 1,729 240 144 240 144
H37 14 3,020 1,744 240 139 240 139 H37 14 2,879 1,662 240 139 240 139
H38 15 3,020 1,677 240 133 240 133 H38 15 2,879 1,599 240 133 240 133
H39 16 3,020 1,612 240 128 240 128 H39 16 2,879 1,537 240 128 240 128
H40 17 3,020 1,550 240 123 240 123 H40 17 2,879 1,478 240 123 240 123
H41 18 3,020 1,491 240 118 240 118 H41 18 2,879 1,421 240 118 240 118
H42 19 3,020 1,433 240 114 240 114 H42 19 2,879 1,366 240 114 240 114
H43 20 3,020 1,378 240 110 240 110 H43 20 2,879 1,314 240 110 240 110
H44 21 3,020 1,325 240 105 240 105 H44 21 2,879 1,263 240 105 240 105
H45 22 3,020 1,274 240 101 240 101 H45 22 2,879 1,215 240 101 240 101
H46 23 3,020 1,225 240 97 240 97 H46 23 2,879 1,168 240 97 240 97
H47 24 3,020 1,178 240 94 240 94 H47 24 2,879 1,123 240 94 240 94
H48 25 3,020 1,133 240 90 240 90 H48 25 2,879 1,080 240 90 240 90
H49 26 3,020 1,089 240 87 240 87 H49 26 2,879 1,038 240 87 240 87
H50 27 3,020 1,047 240 83 240 83 H50 27 2,879 998 240 83 240 83
H51 28 3,020 1,007 240 80 240 80 H51 28 2,879 960 240 80 240 80
H52 29 3,020 968 240 77 240 77 H52 29 2,879 923 240 77 240 77
H53 30 3,020 931 240 74 240 74 H53 30 2,879 888 240 74 240 74
H54 31 3,020 895 240 71 240 71 H54 31 2,879 853 240 71 240 71
H55 32 3,020 861 240 68 240 68 H55 32 2,879 821 240 68 240 68
H56 33 3,020 828 240 66 240 66 H56 33 2,879 789 240 66 240 66
H57 34 3,020 796 240 63 240 63 H57 34 2,879 759 240 63 240 63
H58 35 3,020 765 240 61 240 61 H58 35 2,879 730 240 61 240 61
H59 36 3,020 736 240 58 240 58 H59 36 2,879 701 240 58 240 58
H60 37 3,020 708 240 56 240 56 H60 37 2,879 675 240 56 240 56
H61 38 3,020 680 240 54 240 54 H61 38 2,879 649 240 54 240 54
H62 39 3,020 654 240 52 240 52 H62 39 2,879 624 240 52 240 52
H63 40 3,020 629 240 50 240 50 H63 40 2,879 600 240 50 240 50
H64 41 3,020 605 240 48 240 48 H64 41 2,879 577 240 48 240 48
H65 42 3,020 582 240 46 240 46 H65 42 2,879 554 240 46 240 46
H66 43 3,020 559 240 44 240 44 H66 43 2,879 533 240 44 240 44
H67 44 3,020 538 240 43 240 43 H67 44 2,879 513 240 43 240 43
H68 45 3,020 517 240 41 240 41 H68 45 2,879 493 240 41 240 41
H69 46 3,020 497 240 40 240 40 H69 46 2,879 474 240 40 240 40
H70 47 3,020 478 240 38 240 38 H70 47 2,879 456 240 38 240 38
H71 48 3,020 460 240 37 240 37 H71 48 2,879 438 240 37 240 37
H72 49 3,020 442 240 35 240 35 H72 49 2,879 421 240 35 240 35
H73 50 3,020 425 240 34 240 34 H73 50 2,879 405 240 34 240 34
H74 51 3,020 409 240 32 240 32 H74 51 2,879 390 240 32 240 32
H75 52 3,020 393 240 31 240 31 H75 52 2,879 375 240 31 240 31
H76 53 3,020 378 240 30 240 30 H76 53 2,879 360 240 30 240 30
H77 54 3,020 363 240 29 240 29 H77 54 2,879 346 240 29 240 29

152,071 56,241 1,933 58,175 38,313 39,284 12,000 4,405 50,313 43,689 1.33 14,486 145,002 53,642 1,872 55,513 38,313 39,338 12,000 4,407 50,313 43,745 1.269 11,768
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様式－5    費用対便益 水系名：淀川 河川名：淀川・桂川・宇治川・木津川・大戸川 様式－5    費用対便益 水系名：淀川 河川名：淀川・桂川・宇治川・木津川・大戸川
[全体事業・資産-10%] （百万円） [全体事業・資産-10%] （百万円）

便益 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値 費用計 現在価値 便益 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値 費用計 現在価値

H1 -22 286 672 286 672 H1 -22 286 698 286 698
H2 -21 365 803 365 803 H2 -21 365 824 365 824
H3 -20 344 720 344 720 H3 -20 344 727 344 727
H4 -19 376 757 376 757 H4 -19 376 757 376 757
H5 -18 297 575 297 575 H5 -18 297 574 297 574
H6 -17 290 540 290 540 H6 -17 290 539 290 539
H7 -16 427 764 427 764 H7 -16 427 765 427 765
H8 -15 241 416 241 416 H8 -15 241 416 241 416
H9 -14 197 325 197 325 H9 -14 197 324 197 324
H10 -13 270 435 270 435 H10 -13 270 436 270 436
H11 -12 239 375 239 375 H11 -12 239 376 239 376
H12 -11 163 245 163 245 H12 -11 163 245 163 245
H13 -10 711 1,053 711 1,053 H13 -10 711 1,053 711 1,053
H14 -9 606 880 606 880 H14 -9 606 880 606 880
H15 -8 547 766 547 766 H15 -8 547 765 547 765
H16 -7 366 492 366 492 H16 -7 366 492 366 492
H17 -6 146 188 146 188 H17 -6 146 188 146 188
H18 -5 105 128 105 128 H18 -5 105 129 105 129
H19 -4 127 147 127 147 H19 -4 127 148 127 148
H20 -3 118 129 118 129 H20 -3 118 128 118 128
H21 -2 131 142 131 142 H21 -2 131 141 131 141
H22 -1 313 326 313 326 H22 -1 313 325 313 325
H23 0 1,272 1,272 1,272 1,272 H23 0 1,272 1,272 1,272 1,272
H24 1 3,716 3,573 3,716 3,573 H24 1 3,716 3,573 3,716 3,573
H25 2 6,555 6,060 6,555 6,060 H25 2 6,555 6,060 6,555 6,060
H26 3 9,178 8,159 9,178 8,159 H26 3 9,178 8,159 9,178 8,159
H27 4 10,927 9,340 10,927 9,340 H27 4 10,931 9,344 10,931 9,344
H28 5 2,503 2,057 240 197 240 197 H28 5 2,503 2,058 240 197 240 197
H29 6 2,503 1,978 240 190 240 190 H29 6 2,503 1,978 240 190 240 190
H30 7 2,503 1,902 240 182 240 182 H30 7 2,503 1,902 240 182 240 182
H31 8 2,503 1,829 240 175 240 175 H31 8 2,503 1,829 240 175 240 175
H32 9 2,503 1,759 240 169 240 169 H32 9 2,503 1,759 240 169 240 169
H33 10 2,503 1,691 240 162 240 162 H33 10 2,503 1,691 240 162 240 162
H34 11 2,503 1,626 240 156 240 156 H34 11 2,503 1,626 240 156 240 156
H35 12 2,493 1,557 240 150 240 150 H35 12 2,377 1,485 240 150 240 150
H36 13 2,493 1,497 240 144 240 144 H36 13 2,377 1,428 240 144 240 144
H37 14 2,493 1,440 240 139 240 139 H37 14 2,377 1,373 240 139 240 139
H38 15 2,493 1,384 240 133 240 133 H38 15 2,377 1,320 240 133 240 133
H39 16 2,493 1,331 240 128 240 128 H39 16 2,377 1,269 240 128 240 128
H40 17 2,493 1,280 240 123 240 123 H40 17 2,377 1,220 240 123 240 123
H41 18 2,493 1,231 240 118 240 118 H41 18 2,377 1,174 240 118 240 118
H42 19 2,493 1,183 240 114 240 114 H42 19 2,377 1,128 240 114 240 114
H43 20 2,493 1,138 240 110 240 110 H43 20 2,377 1,085 240 110 240 110
H44 21 2,493 1,094 240 105 240 105 H44 21 2,377 1,043 240 105 240 105
H45 22 2,493 1,052 240 101 240 101 H45 22 2,377 1,003 240 101 240 101
H46 23 2,493 1,011 240 97 240 97 H46 23 2,377 965 240 97 240 97
H47 24 2,493 973 240 94 240 94 H47 24 2,377 927 240 94 240 94
H48 25 2,493 935 240 90 240 90 H48 25 2,377 892 240 90 240 90
H49 26 2,493 899 240 87 240 87 H49 26 2,377 857 240 87 240 87
H50 27 2,493 865 240 83 240 83 H50 27 2,377 825 240 83 240 83
H51 28 2,493 831 240 80 240 80 H51 28 2,377 793 240 80 240 80
H52 29 2,493 799 240 77 240 77 H52 29 2,377 762 240 77 240 77
H53 30 2,493 769 240 74 240 74 H53 30 2,377 733 240 74 240 74
H54 31 2,493 739 240 71 240 71 H54 31 2,377 705 240 71 240 71
H55 32 2,493 711 240 68 240 68 H55 32 2,377 678 240 68 240 68
H56 33 2,493 683 240 66 240 66 H56 33 2,377 652 240 66 240 66
H57 34 2,493 657 240 63 240 63 H57 34 2,377 627 240 63 240 63
H58 35 2,493 632 240 61 240 61 H58 35 2,377 602 240 61 240 61
H59 36 2,493 607 240 58 240 58 H59 36 2,377 579 240 58 240 58
H60 37 2,493 584 240 56 240 56 H60 37 2,377 557 240 56 240 56
H61 38 2,493 562 240 54 240 54 H61 38 2,377 536 240 54 240 54
H62 39 2,493 540 240 52 240 52 H62 39 2,377 515 240 52 240 52
H63 40 2,493 519 240 50 240 50 H63 40 2,377 495 240 50 240 50
H64 41 2,493 499 240 48 240 48 H64 41 2,377 476 240 48 240 48
H65 42 2,493 480 240 46 240 46 H65 42 2,377 458 240 46 240 46
H66 43 2,493 462 240 44 240 44 H66 43 2,377 440 240 44 240 44
H67 44 2,493 444 240 43 240 43 H67 44 2,377 423 240 43 240 43
H68 45 2,493 427 240 41 240 41 H68 45 2,377 407 240 41 240 41
H69 46 2,493 410 240 40 240 40 H69 46 2,377 391 240 40 240 40
H70 47 2,493 395 240 38 240 38 H70 47 2,377 376 240 38 240 38
H71 48 2,493 379 240 37 240 37 H71 48 2,377 362 240 37 240 37
H72 49 2,493 365 240 35 240 35 H72 49 2,377 348 240 35 240 35
H73 50 2,493 351 240 34 240 34 H73 50 2,377 335 240 34 240 34
H74 51 2,493 337 240 32 240 32 H74 51 2,377 322 240 32 240 32
H75 52 2,493 324 240 31 240 31 H75 52 2,377 309 240 31 240 31
H76 53 2,493 312 240 30 240 30 H76 53 2,377 297 240 30 240 30
H77 54 2,493 300 240 29 240 29 H77 54 2,377 286 240 29 240 29

124,720 45,830 1,933 47,764 38,313 39,284 12,000 4,405 50,313 43,689 1.09 4,075 119,751 44,302 1,872 46,174 38,313 39,338 12,000 4,407 50,313 43,745 1.056 2,429
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様式－5    費用対便益 水系名：淀川 河川名：淀川・桂川・宇治川・木津川・大戸川 様式－5    費用対便益 水系名：淀川 河川名：淀川・桂川・宇治川・木津川・大戸川
[残事業] （百万円）     [残事業] （百万円）     

便益 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値 費用計 現在価値 便益 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値 費用計 現在価値

H24 1 3,716 3,573 3,716 3,573 H24 1 3,716 3,573 3,716 3,573
H25 2 6,555 6,060 6,555 6,060 H25 2 6,555 6,060 6,555 6,060
H26 3 9,178 8,159 9,178 8,159 H26 3 9,178 8,159 9,178 8,159
H27 4 10,927 9,340 10,927 9,340 H27 4 10,931 9,344 10,931 9,344
H28 5 2,767 2,274 240 197 240 197 H28 5 2,767 2,274 240 197 240 197
H29 6 2,767 2,187 240 190 240 190 H29 6 2,767 2,187 240 190 240 190
H30 7 2,767 2,103 240 182 240 182 H30 7 2,767 2,103 240 182 240 182
H31 8 2,767 2,022 240 175 240 175 H31 8 2,767 2,022 240 175 240 175
H32 9 2,767 1,944 240 169 240 169 H32 9 2,767 1,944 240 169 240 169
H33 10 2,767 1,869 240 162 240 162 H33 10 2,767 1,869 240 162 240 162
H34 11 2,767 1,797 240 156 240 156 H34 11 2,767 1,797 240 156 240 156
H35 12 2,628 1,641 240 150 240 150 H35 12 2,628 1,642 240 150 240 150
H36 13 2,628 1,578 240 144 240 144 H36 13 2,628 1,578 240 144 240 144
H37 14 2,628 1,518 240 139 240 139 H37 14 2,628 1,518 240 139 240 139
H38 15 2,628 1,459 240 133 240 133 H38 15 2,628 1,459 240 133 240 133
H39 16 2,628 1,403 240 128 240 128 H39 16 2,628 1,403 240 128 240 128
H40 17 2,628 1,349 240 123 240 123 H40 17 2,628 1,349 240 123 240 123
H41 18 2,628 1,297 240 118 240 118 H41 18 2,628 1,297 240 118 240 118
H42 19 2,628 1,247 240 114 240 114 H42 19 2,628 1,247 240 114 240 114
H43 20 2,628 1,199 240 110 240 110 H43 20 2,628 1,199 240 110 240 110
H44 21 2,628 1,153 240 105 240 105 H44 21 2,628 1,153 240 105 240 105
H45 22 2,628 1,109 240 101 240 101 H45 22 2,628 1,109 240 101 240 101
H46 23 2,628 1,066 240 97 240 97 H46 23 2,628 1,066 240 97 240 97
H47 24 2,628 1,025 240 94 240 94 H47 24 2,628 1,025 240 94 240 94
H48 25 2,628 986 240 90 240 90 H48 25 2,628 986 240 90 240 90
H49 26 2,628 948 240 87 240 87 H49 26 2,628 948 240 87 240 87
H50 27 2,628 911 240 83 240 83 H50 27 2,628 911 240 83 240 83
H51 28 2,628 876 240 80 240 80 H51 28 2,628 876 240 80 240 80
H52 29 2,628 843 240 77 240 77 H52 29 2,628 843 240 77 240 77
H53 30 2,628 810 240 74 240 74 H53 30 2,628 810 240 74 240 74
H54 31 2,628 779 240 71 240 71 H54 31 2,628 779 240 71 240 71
H55 32 2,628 749 240 68 240 68 H55 32 2,628 749 240 68 240 68
H56 33 2,628 720 240 66 240 66 H56 33 2,628 720 240 66 240 66
H57 34 2,628 693 240 63 240 63 H57 34 2,628 693 240 63 240 63
H58 35 2,628 666 240 61 240 61 H58 35 2,628 666 240 61 240 61
H59 36 2,628 640 240 58 240 58 H59 36 2,628 640 240 58 240 58
H60 37 2,628 616 240 56 240 56 H60 37 2,628 616 240 56 240 56
H61 38 2,628 592 240 54 240 54 H61 38 2,628 592 240 54 240 54
H62 39 2,628 569 240 52 240 52 H62 39 2,628 569 240 52 240 52
H63 40 2,628 547 240 50 240 50 H63 40 2,628 547 240 50 240 50
H64 41 2,628 526 240 48 240 48 H64 41 2,628 526 240 48 240 48
H65 42 2,628 506 240 46 240 46 H65 42 2,628 506 240 46 240 46
H66 43 2,628 487 240 44 240 44 H66 43 2,628 487 240 44 240 44
H67 44 2,628 468 240 43 240 43 H67 44 2,628 468 240 43 240 43
H68 45 2,628 450 240 41 240 41 H68 45 2,628 450 240 41 240 41
H69 46 2,628 433 240 40 240 40 H69 46 2,628 433 240 40 240 40
H70 47 2,628 416 240 38 240 38 H70 47 2,628 416 240 38 240 38
H71 48 2,628 400 240 37 240 37 H71 48 2,628 400 240 37 240 37
H72 49 2,628 385 240 35 240 35 H72 49 2,628 385 240 35 240 35
H73 50 2,628 370 240 34 240 34 H73 50 2,628 370 240 34 240 34
H74 51 2,628 356 240 32 240 32 H74 51 2,628 356 240 32 240 32
H75 52 2,628 342 240 31 240 31 H75 52 2,628 342 240 31 240 31
H76 53 2,628 329 240 30 240 30 H76 53 2,628 329 240 30 240 30
H77 54 2,628 316 240 29 240 29 H77 54 2,628 316 240 29 240 29

132,373 48,971 1,561 50,532 30,376 27,133 12,000 4,405 42,376 31,538 1.60 18,994 132,377 48,972 1,519 50,491 30,380 27,137 12,000 4,407 42,380 31,544 1.601 18,947
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様式－5    費用対便益 水系名：淀川 河川名：淀川・桂川・宇治川・木津川・大戸川 様式－5    費用対便益 水系名：淀川 河川名：淀川・桂川・宇治川・木津川・大戸川
[残事業・残事業費+10%] （百万円） [残事業・残事業費+10%] （百万円）

便益 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値 費用計 現在価値 便益 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値 費用計 現在価値

H24 1 4,088 3,930 4,088 3,930 H24 1 4,088 3,930 4,088 3,930
H25 2 7,211 6,667 7,211 6,667 H25 2 7,210 6,666 7,210 6,666
H26 3 10,096 8,975 10,096 8,975 H26 3 10,096 8,975 10,096 8,975
H27 4 12,020 10,274 12,020 10,274 H27 4 12,024 10,278 12,024 10,278
H28 5 2,767 2,274 240 197 240 197 H28 5 2,767 2,274 240 197 240 197
H29 6 2,767 2,187 240 190 240 190 H29 6 2,767 2,187 240 190 240 190
H30 7 2,767 2,103 240 182 240 182 H30 7 2,767 2,103 240 182 240 182
H31 8 2,767 2,022 240 175 240 175 H31 8 2,767 2,022 240 175 240 175
H32 9 2,767 1,944 240 169 240 169 H32 9 2,767 1,944 240 169 240 169
H33 10 2,767 1,869 240 162 240 162 H33 10 2,767 1,869 240 162 240 162
H34 11 2,767 1,797 240 156 240 156 H34 11 2,767 1,797 240 156 240 156
H35 12 2,628 1,641 240 150 240 150 H35 12 2,628 1,642 240 150 240 150
H36 13 2,628 1,578 240 144 240 144 H36 13 2,628 1,578 240 144 240 144
H37 14 2,628 1,518 240 139 240 139 H37 14 2,628 1,518 240 139 240 139
H38 15 2,628 1,459 240 133 240 133 H38 15 2,628 1,459 240 133 240 133
H39 16 2,628 1,403 240 128 240 128 H39 16 2,628 1,403 240 128 240 128
H40 17 2,628 1,349 240 123 240 123 H40 17 2,628 1,349 240 123 240 123
H41 18 2,628 1,297 240 118 240 118 H41 18 2,628 1,297 240 118 240 118
H42 19 2,628 1,247 240 114 240 114 H42 19 2,628 1,247 240 114 240 114
H43 20 2,628 1,199 240 110 240 110 H43 20 2,628 1,199 240 110 240 110
H44 21 2,628 1,153 240 105 240 105 H44 21 2,628 1,153 240 105 240 105
H45 22 2,628 1,109 240 101 240 101 H45 22 2,628 1,109 240 101 240 101
H46 23 2,628 1,066 240 97 240 97 H46 23 2,628 1,066 240 97 240 97
H47 24 2,628 1,025 240 94 240 94 H47 24 2,628 1,025 240 94 240 94
H48 25 2,628 986 240 90 240 90 H48 25 2,628 986 240 90 240 90
H49 26 2,628 948 240 87 240 87 H49 26 2,628 948 240 87 240 87
H50 27 2,628 911 240 83 240 83 H50 27 2,628 911 240 83 240 83
H51 28 2,628 876 240 80 240 80 H51 28 2,628 876 240 80 240 80
H52 29 2,628 843 240 77 240 77 H52 29 2,628 843 240 77 240 77
H53 30 2,628 810 240 74 240 74 H53 30 2,628 810 240 74 240 74
H54 31 2,628 779 240 71 240 71 H54 31 2,628 779 240 71 240 71
H55 32 2,628 749 240 68 240 68 H55 32 2,628 749 240 68 240 68
H56 33 2,628 720 240 66 240 66 H56 33 2,628 720 240 66 240 66
H57 34 2,628 693 240 63 240 63 H57 34 2,628 693 240 63 240 63
H58 35 2,628 666 240 61 240 61 H58 35 2,628 666 240 61 240 61
H59 36 2,628 640 240 58 240 58 H59 36 2,628 640 240 58 240 58
H60 37 2,628 616 240 56 240 56 H60 37 2,628 616 240 56 240 56
H61 38 2,628 592 240 54 240 54 H61 38 2,628 592 240 54 240 54
H62 39 2,628 569 240 52 240 52 H62 39 2,628 569 240 52 240 52
H63 40 2,628 547 240 50 240 50 H63 40 2,628 547 240 50 240 50
H64 41 2,628 526 240 48 240 48 H64 41 2,628 526 240 48 240 48
H65 42 2,628 506 240 46 240 46 H65 42 2,628 506 240 46 240 46
H66 43 2,628 487 240 44 240 44 H66 43 2,628 487 240 44 240 44
H67 44 2,628 468 240 43 240 43 H67 44 2,628 468 240 43 240 43
H68 45 2,628 450 240 41 240 41 H68 45 2,628 450 240 41 240 41
H69 46 2,628 433 240 40 240 40 H69 46 2,628 433 240 40 240 40
H70 47 2,628 416 240 38 240 38 H70 47 2,628 416 240 38 240 38
H71 48 2,628 400 240 37 240 37 H71 48 2,628 400 240 37 240 37
H72 49 2,628 385 240 35 240 35 H72 49 2,628 385 240 35 240 35
H73 50 2,628 370 240 34 240 34 H73 50 2,628 370 240 34 240 34
H74 51 2,628 356 240 32 240 32 H74 51 2,628 356 240 32 240 32
H75 52 2,628 342 240 31 240 31 H75 52 2,628 342 240 31 240 31
H76 53 2,628 329 240 30 240 30 H76 53 2,628 329 240 30 240 30
H77 54 2,628 316 240 29 240 29 H77 54 2,628 316 240 29 240 29

132,373 48,971 1,717 50,688 33,414 29,847 12,000 4,405 45,414 34,252 1.48 16,437 132,377 48,972 1,671 50,643 33,418 29,850 12,000 4,407 45,418 34,257 1.478 16,385
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様式－5    費用対便益 水系名：淀川 河川名：淀川・桂川・宇治川・木津川・大戸川 様式－5    費用対便益 水系名：淀川 河川名：淀川・桂川・宇治川・木津川・大戸川
[残事業・残事業費-10%] （百万円） [残事業・残事業費-10%] （百万円）

便益 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値 費用計 現在価値 便益 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値 費用計 現在価値

H24 1 3,344 3,216 3,344 3,216 H24 1 3,344 3,216 3,344 3,216
H25 2 5,900 5,454 5,900 5,454 H25 2 5,899 5,454 5,899 5,454
H26 3 8,260 7,343 8,260 7,343 H26 3 8,260 7,343 8,260 7,343
H27 4 9,834 8,406 9,834 8,406 H27 4 9,838 8,409 9,838 8,409
H28 5 2,767 2,274 240 197 240 197 H28 5 2,767 2,274 240 197 240 197
H29 6 2,767 2,187 240 190 240 190 H29 6 2,767 2,187 240 190 240 190
H30 7 2,767 2,103 240 182 240 182 H30 7 2,767 2,103 240 182 240 182
H31 8 2,767 2,022 240 175 240 175 H31 8 2,767 2,022 240 175 240 175
H32 9 2,767 1,944 240 169 240 169 H32 9 2,767 1,944 240 169 240 169
H33 10 2,767 1,869 240 162 240 162 H33 10 2,767 1,869 240 162 240 162
H34 11 2,767 1,797 240 156 240 156 H34 11 2,767 1,797 240 156 240 156
H35 12 2,628 1,641 240 150 240 150 H35 12 2,628 1,642 240 150 240 150
H36 13 2,628 1,578 240 144 240 144 H36 13 2,628 1,578 240 144 240 144
H37 14 2,628 1,518 240 139 240 139 H37 14 2,628 1,518 240 139 240 139
H38 15 2,628 1,459 240 133 240 133 H38 15 2,628 1,459 240 133 240 133
H39 16 2,628 1,403 240 128 240 128 H39 16 2,628 1,403 240 128 240 128
H40 17 2,628 1,349 240 123 240 123 H40 17 2,628 1,349 240 123 240 123
H41 18 2,628 1,297 240 118 240 118 H41 18 2,628 1,297 240 118 240 118
H42 19 2,628 1,247 240 114 240 114 H42 19 2,628 1,247 240 114 240 114
H43 20 2,628 1,199 240 110 240 110 H43 20 2,628 1,199 240 110 240 110
H44 21 2,628 1,153 240 105 240 105 H44 21 2,628 1,153 240 105 240 105
H45 22 2,628 1,109 240 101 240 101 H45 22 2,628 1,109 240 101 240 101
H46 23 2,628 1,066 240 97 240 97 H46 23 2,628 1,066 240 97 240 97
H47 24 2,628 1,025 240 94 240 94 H47 24 2,628 1,025 240 94 240 94
H48 25 2,628 986 240 90 240 90 H48 25 2,628 986 240 90 240 90
H49 26 2,628 948 240 87 240 87 H49 26 2,628 948 240 87 240 87
H50 27 2,628 911 240 83 240 83 H50 27 2,628 911 240 83 240 83
H51 28 2,628 876 240 80 240 80 H51 28 2,628 876 240 80 240 80
H52 29 2,628 843 240 77 240 77 H52 29 2,628 843 240 77 240 77
H53 30 2,628 810 240 74 240 74 H53 30 2,628 810 240 74 240 74
H54 31 2,628 779 240 71 240 71 H54 31 2,628 779 240 71 240 71
H55 32 2,628 749 240 68 240 68 H55 32 2,628 749 240 68 240 68
H56 33 2,628 720 240 66 240 66 H56 33 2,628 720 240 66 240 66
H57 34 2,628 693 240 63 240 63 H57 34 2,628 693 240 63 240 63
H58 35 2,628 666 240 61 240 61 H58 35 2,628 666 240 61 240 61
H59 36 2,628 640 240 58 240 58 H59 36 2,628 640 240 58 240 58
H60 37 2,628 616 240 56 240 56 H60 37 2,628 616 240 56 240 56
H61 38 2,628 592 240 54 240 54 H61 38 2,628 592 240 54 240 54
H62 39 2,628 569 240 52 240 52 H62 39 2,628 569 240 52 240 52
H63 40 2,628 547 240 50 240 50 H63 40 2,628 547 240 50 240 50
H64 41 2,628 526 240 48 240 48 H64 41 2,628 526 240 48 240 48
H65 42 2,628 506 240 46 240 46 H65 42 2,628 506 240 46 240 46
H66 43 2,628 487 240 44 240 44 H66 43 2,628 487 240 44 240 44
H67 44 2,628 468 240 43 240 43 H67 44 2,628 468 240 43 240 43
H68 45 2,628 450 240 41 240 41 H68 45 2,628 450 240 41 240 41
H69 46 2,628 433 240 40 240 40 H69 46 2,628 433 240 40 240 40
H70 47 2,628 416 240 38 240 38 H70 47 2,628 416 240 38 240 38
H71 48 2,628 400 240 37 240 37 H71 48 2,628 400 240 37 240 37
H72 49 2,628 385 240 35 240 35 H72 49 2,628 385 240 35 240 35
H73 50 2,628 370 240 34 240 34 H73 50 2,628 370 240 34 240 34
H74 51 2,628 356 240 32 240 32 H74 51 2,628 356 240 32 240 32
H75 52 2,628 342 240 31 240 31 H75 52 2,628 342 240 31 240 31
H76 53 2,628 329 240 30 240 30 H76 53 2,628 329 240 30 240 30
H77 54 2,628 316 240 29 240 29 H77 54 2,628 316 240 29 240 29

132,373 48,971 1,405 50,376 27,338 24,420 12,000 4,405 39,338 28,825 1.75 21,551 132,377 48,972 1,367 50,339 27,342 24,423 12,000 4,407 39,342 28,830 1.746 21,509
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様式－5    費用対便益 水系名：淀川 河川名：淀川・桂川・宇治川・木津川・大戸川 様式－5    費用対便益 水系名：淀川 河川名：淀川・桂川・宇治川・木津川・大戸川
[残事業・資産+10%] （百万円） [残事業・資産+10%] （百万円）

便益 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値 費用計 現在価値 便益 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値 費用計 現在価値

H24 1 3,716 3,573 3,716 3,573 H24 1 3,716 3,573 3,716 3,573
H25 2 6,555 6,060 6,555 6,060 H25 2 6,555 6,060 6,555 6,060
H26 3 9,178 8,159 9,178 8,159 H26 3 9,178 8,159 9,178 8,159
H27 4 10,927 9,340 10,927 9,340 H27 4 10,931 9,344 10,931 9,344
H28 5 3,173 2,608 240 197 240 197 H28 5 3,030 2,491 240 197 240 197
H29 6 3,173 2,508 240 190 240 190 H29 6 3,030 2,395 240 190 240 190
H30 7 3,173 2,411 240 182 240 182 H30 7 3,030 2,303 240 182 240 182
H31 8 3,173 2,318 240 175 240 175 H31 8 3,030 2,214 240 175 240 175
H32 9 3,173 2,229 240 169 240 169 H32 9 3,030 2,129 240 169 240 169
H33 10 3,173 2,144 240 162 240 162 H33 10 3,030 2,047 240 162 240 162
H34 11 3,173 2,061 240 156 240 156 H34 11 3,030 1,968 240 156 240 156
H35 12 3,020 1,886 240 150 240 150 H35 12 2,879 1,798 240 150 240 150
H36 13 3,020 1,814 240 144 240 144 H36 13 2,879 1,729 240 144 240 144
H37 14 3,020 1,744 240 139 240 139 H37 14 2,879 1,662 240 139 240 139
H38 15 3,020 1,677 240 133 240 133 H38 15 2,879 1,599 240 133 240 133
H39 16 3,020 1,612 240 128 240 128 H39 16 2,879 1,537 240 128 240 128
H40 17 3,020 1,550 240 123 240 123 H40 17 2,879 1,478 240 123 240 123
H41 18 3,020 1,491 240 118 240 118 H41 18 2,879 1,421 240 118 240 118
H42 19 3,020 1,433 240 114 240 114 H42 19 2,879 1,366 240 114 240 114
H43 20 3,020 1,378 240 110 240 110 H43 20 2,879 1,314 240 110 240 110
H44 21 3,020 1,325 240 105 240 105 H44 21 2,879 1,263 240 105 240 105
H45 22 3,020 1,274 240 101 240 101 H45 22 2,879 1,215 240 101 240 101
H46 23 3,020 1,225 240 97 240 97 H46 23 2,879 1,168 240 97 240 97
H47 24 3,020 1,178 240 94 240 94 H47 24 2,879 1,123 240 94 240 94
H48 25 3,020 1,133 240 90 240 90 H48 25 2,879 1,080 240 90 240 90
H49 26 3,020 1,089 240 87 240 87 H49 26 2,879 1,038 240 87 240 87
H50 27 3,020 1,047 240 83 240 83 H50 27 2,879 998 240 83 240 83
H51 28 3,020 1,007 240 80 240 80 H51 28 2,879 960 240 80 240 80
H52 29 3,020 968 240 77 240 77 H52 29 2,879 923 240 77 240 77
H53 30 3,020 931 240 74 240 74 H53 30 2,879 888 240 74 240 74
H54 31 3,020 895 240 71 240 71 H54 31 2,879 853 240 71 240 71
H55 32 3,020 861 240 68 240 68 H55 32 2,879 821 240 68 240 68
H56 33 3,020 828 240 66 240 66 H56 33 2,879 789 240 66 240 66
H57 34 3,020 796 240 63 240 63 H57 34 2,879 759 240 63 240 63
H58 35 3,020 765 240 61 240 61 H58 35 2,879 730 240 61 240 61
H59 36 3,020 736 240 58 240 58 H59 36 2,879 701 240 58 240 58
H60 37 3,020 708 240 56 240 56 H60 37 2,879 675 240 56 240 56
H61 38 3,020 680 240 54 240 54 H61 38 2,879 649 240 54 240 54
H62 39 3,020 654 240 52 240 52 H62 39 2,879 624 240 52 240 52
H63 40 3,020 629 240 50 240 50 H63 40 2,879 600 240 50 240 50
H64 41 3,020 605 240 48 240 48 H64 41 2,879 577 240 48 240 48
H65 42 3,020 582 240 46 240 46 H65 42 2,879 554 240 46 240 46
H66 43 3,020 559 240 44 240 44 H66 43 2,879 533 240 44 240 44
H67 44 3,020 538 240 43 240 43 H67 44 2,879 513 240 43 240 43
H68 45 3,020 517 240 41 240 41 H68 45 2,879 493 240 41 240 41
H69 46 3,020 497 240 40 240 40 H69 46 2,879 474 240 40 240 40
H70 47 3,020 478 240 38 240 38 H70 47 2,879 456 240 38 240 38
H71 48 3,020 460 240 37 240 37 H71 48 2,879 438 240 37 240 37
H72 49 3,020 442 240 35 240 35 H72 49 2,879 421 240 35 240 35
H73 50 3,020 425 240 34 240 34 H73 50 2,879 405 240 34 240 34
H74 51 3,020 409 240 32 240 32 H74 51 2,879 390 240 32 240 32
H75 52 3,020 393 240 31 240 31 H75 52 2,879 375 240 31 240 31
H76 53 3,020 378 240 30 240 30 H76 53 2,879 360 240 30 240 30
H77 54 3,020 363 240 29 240 29 H77 54 2,879 346 240 29 240 29

152,071 56,241 1,561 57,802 30,376 27,133 12,000 4,405 42,376 31,538 1.83 26,264 145,002 53,642 1,519 55,160 30,380 27,137 12,000 4,407 42,380 31,544 1.749 23,617

修正箇所

23 23

修正前 修正後

年次 年度 t

便益 費用
費用便益比

B/C
純現在価値

B-C
年次 年度 t

便益 費用

計
①＋②

建設費③ 維持管理費④ ③＋④
費用便益比

B/C
純現在価値

B-C
便益①

残存価値②
計

①＋②
建設費③ 維持管理費④ ③＋④ 便益①

残存価値②

整備
期間
4年

整備
期間
4年

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間
50
年

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間
50
年

合計 合計



様式－5    費用対便益 水系名：淀川 河川名：淀川・桂川・宇治川・木津川・大戸川 様式－5    費用対便益 水系名：淀川 河川名：淀川・桂川・宇治川・木津川・大戸川
[残事業・資産-10%] （百万円） [残事業・資産-10%] （百万円）

便益 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値 費用計 現在価値 便益 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値 費用計 現在価値

H24 1 3,716 3,573 3,716 3,573 H24 1 3,716 3,573 3,716 3,573
H25 2 6,555 6,060 6,555 6,060 H25 2 6,555 6,060 6,555 6,060
H26 3 9,178 8,159 9,178 8,159 H26 3 9,178 8,159 9,178 8,159
H27 4 10,927 9,340 10,927 9,340 H27 4 10,931 9,344 10,931 9,344
H28 5 2,503 2,057 240 197 240 197 H28 5 2,503 2,058 240 197 240 197
H29 6 2,503 1,978 240 190 240 190 H29 6 2,503 1,978 240 190 240 190
H30 7 2,503 1,902 240 182 240 182 H30 7 2,503 1,902 240 182 240 182
H31 8 2,503 1,829 240 175 240 175 H31 8 2,503 1,829 240 175 240 175
H32 9 2,503 1,759 240 169 240 169 H32 9 2,503 1,759 240 169 240 169
H33 10 2,503 1,691 240 162 240 162 H33 10 2,503 1,691 240 162 240 162
H34 11 2,503 1,626 240 156 240 156 H34 11 2,503 1,626 240 156 240 156
H35 12 2,493 1,557 240 150 240 150 H35 12 2,377 1,485 240 150 240 150
H36 13 2,493 1,497 240 144 240 144 H36 13 2,377 1,428 240 144 240 144
H37 14 2,493 1,440 240 139 240 139 H37 14 2,377 1,373 240 139 240 139
H38 15 2,493 1,384 240 133 240 133 H38 15 2,377 1,320 240 133 240 133
H39 16 2,493 1,331 240 128 240 128 H39 16 2,377 1,269 240 128 240 128
H40 17 2,493 1,280 240 123 240 123 H40 17 2,377 1,220 240 123 240 123
H41 18 2,493 1,231 240 118 240 118 H41 18 2,377 1,174 240 118 240 118
H42 19 2,493 1,183 240 114 240 114 H42 19 2,377 1,128 240 114 240 114
H43 20 2,493 1,138 240 110 240 110 H43 20 2,377 1,085 240 110 240 110
H44 21 2,493 1,094 240 105 240 105 H44 21 2,377 1,043 240 105 240 105
H45 22 2,493 1,052 240 101 240 101 H45 22 2,377 1,003 240 101 240 101
H46 23 2,493 1,011 240 97 240 97 H46 23 2,377 965 240 97 240 97
H47 24 2,493 973 240 94 240 94 H47 24 2,377 927 240 94 240 94
H48 25 2,493 935 240 90 240 90 H48 25 2,377 892 240 90 240 90
H49 26 2,493 899 240 87 240 87 H49 26 2,377 857 240 87 240 87
H50 27 2,493 865 240 83 240 83 H50 27 2,377 825 240 83 240 83
H51 28 2,493 831 240 80 240 80 H51 28 2,377 793 240 80 240 80
H52 29 2,493 799 240 77 240 77 H52 29 2,377 762 240 77 240 77
H53 30 2,493 769 240 74 240 74 H53 30 2,377 733 240 74 240 74
H54 31 2,493 739 240 71 240 71 H54 31 2,377 705 240 71 240 71
H55 32 2,493 711 240 68 240 68 H55 32 2,377 678 240 68 240 68
H56 33 2,493 683 240 66 240 66 H56 33 2,377 652 240 66 240 66
H57 34 2,493 657 240 63 240 63 H57 34 2,377 627 240 63 240 63
H58 35 2,493 632 240 61 240 61 H58 35 2,377 602 240 61 240 61
H59 36 2,493 607 240 58 240 58 H59 36 2,377 579 240 58 240 58
H60 37 2,493 584 240 56 240 56 H60 37 2,377 557 240 56 240 56
H61 38 2,493 562 240 54 240 54 H61 38 2,377 536 240 54 240 54
H62 39 2,493 540 240 52 240 52 H62 39 2,377 515 240 52 240 52
H63 40 2,493 519 240 50 240 50 H63 40 2,377 495 240 50 240 50
H64 41 2,493 499 240 48 240 48 H64 41 2,377 476 240 48 240 48
H65 42 2,493 480 240 46 240 46 H65 42 2,377 458 240 46 240 46
H66 43 2,493 462 240 44 240 44 H66 43 2,377 440 240 44 240 44
H67 44 2,493 444 240 43 240 43 H67 44 2,377 423 240 43 240 43
H68 45 2,493 427 240 41 240 41 H68 45 2,377 407 240 41 240 41
H69 46 2,493 410 240 40 240 40 H69 46 2,377 391 240 40 240 40
H70 47 2,493 395 240 38 240 38 H70 47 2,377 376 240 38 240 38
H71 48 2,493 379 240 37 240 37 H71 48 2,377 362 240 37 240 37
H72 49 2,493 365 240 35 240 35 H72 49 2,377 348 240 35 240 35
H73 50 2,493 351 240 34 240 34 H73 50 2,377 335 240 34 240 34
H74 51 2,493 337 240 32 240 32 H74 51 2,377 322 240 32 240 32
H75 52 2,493 324 240 31 240 31 H75 52 2,377 309 240 31 240 31
H76 53 2,493 312 240 30 240 30 H76 53 2,377 297 240 30 240 30
H77 54 2,493 300 240 29 240 29 H77 54 2,377 286 240 29 240 29

124,720 45,830 1,561 47,391 30,376 27,133 12,000 4,405 42,376 31,538 1.50 15,853 119,751 44,302 1,519 45,821 30,380 27,137 12,000 4,407 42,380 31,544 1.453 14,277
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ダム事業 ダム事業

事業名 事業名

評価年度 H23 評価年度 H23

区分 費目 工種 単位 数量
金額

（百万円）
備考 区分 費目 工種 単位 数量

金額
（百万円）

備考

工事費 式 工事費 式 1 32,716

ダム費 式 ダム費 式 1 29,745

掘削 千㎥ 掘削 千㎥ 225 8,980

基礎処理 ｍ 基礎処理 ｍ 15,500 698

ｺﾝｸﾘｰﾄ工 千㎥ ｺﾝｸﾘｰﾄ工 千㎥ 19 760

連壁工 千㎥ 連壁工 千㎥ 9 1,850

ﾄﾝﾈﾙ工 式 ﾄﾝﾈﾙ工 式 1 7,072

吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ（標準部）、吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ（ゲート室
立坑部）、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、ｱﾝｶｰ（標準部）、ｱﾝｶｰ
（ゲート室立坑部）、覆工（標準部）、覆工（ゲー
ト室立坑部）、放流管

補助工法 式 補助工法 式 1 6,555
接続部（坑口部地盤改良）、法面工、ﾊﾟｲﾌﾟﾙｰﾌ
工、縫地工

放流設備 式 放流設備 式 1 3,699 主ｹﾞｰﾄ、副ｹﾞｰﾄ、修理用ｹﾞｰﾄ等

下流対策工 ｍ 下流対策工 ｍ 140 98

その他 式 その他 式 1 32 その他雑工事

管理設備費 式 管理設備費 式 1 1,025

通信観測警報設備 式 通信観測警報設備 式 1 125 通信設備、観測設備

放流制御設備 式 放流制御設備 式 1 276 放流制御設備

電気設備 式 電気設備 式 1 106 受電設備、無停電設備、予備発電機

建物 式 建物 式 1 114 管理用建物、管理用宿舎

諸設備 式 諸設備 式 1 403 諸設備

仮設備費 式 仮設備費 式 1 1,946

ダム用仮設備 式 ダム用仮設備 式 1 1,043 本体仮設

工事用道路 式 工事用道路 式 1 896 工事用道路設置、維持補修

その他 式 その他 式 1 6 土地借り上げ等

工事用動力費 式 工事用動力費 式 1 0

用地費及補償費 式 用地費及補償費 式 1 660

用地費及補償費 式 用地費及補償費 式 1 140 用地費、補償費等

補償工事費 式 補償工事費 式 1 520

付替道路 ｍ 付替道路 ｍ 80 520

間接経費 式 間接経費 式 1 7,722 測量設計費、機械器具費、営繕・宿舎費等

工事諸費 式 工事諸費 式 1 1,902

事業費　計 式 事業費　計 式 1 43,000

維持管理費 式 維持管理費 式 1 269 1年当たり維持管理費

※金額は全て利水者負担金を含む総費用（共同費）を記載。

25 25 修正箇所

（全体事業費）

再評価

修正前 修正後

事業費の内訳書

天ケ瀬ダム再開発事業 （全体事業費）

再評価

事業費の内訳書

天ケ瀬ダム再開発事業



ダム事業 ダム事業

事業名 事業名

評価年度 H23 評価年度 H23

区分 費目 工種 単位 数量
金額

（百万円）
備考 区分 費目 工種 単位 数量

金額
（百万円）

備考

工事費 式 工事費 式 1 31,069

ダム費 式 ダム費 式 1 29,745

掘削 千㎥ 掘削 千㎥ 225 8,980

基礎処理 ｍ 基礎処理 ｍ 15,500 698

ｺﾝｸﾘｰﾄ工 千㎥ ｺﾝｸﾘｰﾄ工 千㎥ 19 760

連壁工 千㎥ 連壁工 千㎥ 9 1,850

ﾄﾝﾈﾙ工 式 ﾄﾝﾈﾙ工 式 1 7,072

吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ（標準部）、吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ（ゲート室
立坑部）、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、ｱﾝｶｰ（標準部）、ｱﾝｶｰ
（ゲート室立坑部）、覆工（標準部）、覆工（ゲー
ト室立坑部）、放流管

補助工法 式 補助工法 式 1 6,555
接続部（坑口部地盤改良）、法面工、ﾊﾟｲﾌﾟﾙｰﾌ
工、縫地工

放流設備 式 放流設備 式 1 3,699 主ｹﾞｰﾄ、副ｹﾞｰﾄ、修理用ｹﾞｰﾄ等

下流対策工 ｍ 下流対策工 ｍ 140 98

その他 式 その他 式 1 32 その他雑工事

管理設備費 式 管理設備費 式 1 975

通信観測警報設備 式 通信観測警報設備 式 1 125 通信設備、観測設備

放流制御設備 式 放流制御設備 式 1 276 放流制御設備

電気設備 式 電気設備 式 1 106 受電設備、無停電設備、予備発電機

建物 式 建物 式 1 114 管理用建物、管理用宿舎

諸設備 式 諸設備 式 1 353 諸設備

仮設備費 式 仮設備費 式 1 349

ダム用仮設備 式 ダム用仮設備 式 1 71 本体仮設

工事用道路 式 工事用道路 式 1 273 工事用道路設置、維持補修

その他 式 その他 式 1 6 土地借り上げ等

工事用動力費 式 工事用動力費 式 1 0

用地費及補償費 式 用地費及補償費 式 1 386

用地費及補償費 式 用地費及補償費 式 1 46 補償費等

補償工事費 式 補償工事費 式 1 340

付替道路 ｍ 付替道路 ｍ 80 340

間接経費 式 間接経費 式 1 1,715 測量設計費、機械器具費、営繕・宿舎費等

工事諸費 式 工事諸費 式 1 927

事業費　計 式 事業費　計 式 1 34,097

維持管理費 式 維持管理費 式 1 269 1年当たり維持管理費

※金額は全て利水者負担金を含む総費用（共同費）を記載。

26 26 修正箇所

再評価 再評価

天ケ瀬ダム再開発事業 （全体事業費） 天ケ瀬ダム再開発事業 （残事業費）

修正前 修正後

事業費の内訳書 事業費の内訳書



 

 

 

 

資料 No.10 

大滝ダム建設事業 

 

 



費用対効果（全体事業）

事業の投資効果

３.事業の必要性等に関する視点

■評価対象
評価基準年 平成２３年
整備期間（S） 51年（昭和37年～平成24年）
施設完成後の評価期間 50年（平成25年～平成74年）

■便益（B)
年平均被害軽減期待額

H25年～H52年 855億円／年※1

H53年～H74年 827億円／年※2

（現在価値化） 17,539億円／50年 ①
残存価値 111億円 ②
総便益（①＋②） 17,650億円 ③

■費用（C）
建設費 2,883億円（治水負担分）

（現在価値化） 6,455億円 ④
維持管理費 5億円／年（治水負担分）

（現在価値化） 107億円／50年 ⑤
総費用（④＋⑤） 6,562億円 ⑥

■費用便益比（B／C）（③／⑥） １７，６５０／６，５６２≒２．７
（参考）前回再評価時B／C≒２．５

治水経済調査マニュアル(案)H17.4に基づき、全体事業の費用便益比を算出したところ2.7となります。

10
※1 戦後最大規模洪水に対する河道整備前 ※2 河道整備後

修正前

費用対効果（全体事業）

事業の投資効果

３.事業の必要性等に関する視点

■評価対象
評価基準年 平成２３年
整備期間（S） 51年（昭和37年～平成24年）
施設完成後の評価期間 50年（平成25年～平成74年）

■便益（B)
年平均被害軽減期待額

H25年～H52年 855億円／年※1

H53年～H74年 827億円／年※2

（現在価値化） 17,539億円／50年 ①
残存価値 110億円 ②
総便益（①＋②） 17,648億円 ③

■費用（C）
建設費 2,883億円（治水負担分）

（現在価値化） 6,453億円 ④
維持管理費 5億円／年（治水負担分）

（現在価値化） 107億円／50年 ⑤
総費用（④＋⑤） 6,560億円 ⑥

■費用便益比（B／C）（③／⑥） １７，６４８／６，５６０≒２．７
（参考）前回再評価時B／C≒２．５

治水経済調査マニュアル(案)H17.4に基づき、全体事業の費用便益比を算出したところ2.7となります。

10
※1 戦後最大規模洪水に対する河道整備前 ※2 河道整備後

修正後

修正箇所



感度分析

事業の投資効果

３.事業の必要性等に関する視点

■感度分析結果 （費用便益比（B／C））

全体事業及び残事業について、残事業費、残工期、資産をそれぞれ±１０％変動さ
せた場合のＢ／Ｃを算定したところ、いずれの影響要因についても １．０を超える結

果となっています。

・残事業費
H24 年度の事業費のみを±10％変動。維持管理費の変動は行わない。

・残工期
残工期（1年）の10%は0.1年≒0年のため感度分析は行っていない。

・資産
一般資産被害額、農作物被害額、公共土木施設等被害額を±10％変動。

12

10% -10% 10% -10% 10% -10%

全体事業 2.7 2.7 2.7 3.0 2.4

残事業 141.9 140.0 143.8 155.7 128.1
－－

資産残工期残事業費
基本

修正前

感度分析

事業の投資効果

３.事業の必要性等に関する視点

■感度分析結果 （費用便益比（B／C））

全体事業及び残事業について、残事業費、資産をそれぞれ±１０％変動させた場合
のＢ／Ｃを算定したところ、いずれの影響要因についても １．０を超える結果となっ

ています。

・残事業費
H24 年度の事業費のみを±10％変動。維持管理費の変動は行わない。

・残工期
残工期（1年）の10%は0.1年≒0年のため感度分析は行っていない。

・資産
一般資産被害額、農作物被害額、公共土木施設等被害額を±10％変動。

12

10% -10% 10% -10% 10% -10%

全体事業 2.7 2.7 2.7 3.0 2.4

残事業 141.9 140.0 143.8 155.7 128.1
－－

資産残工期残事業費
基本

修正後

修正箇所



様式－３ 被害額 水系名：紀の川水系　河川名：紀の川 対象河道：H22年度末（紀の川大堰事業完了） 流量規模：1/2(ダムなし) 単位：百万円 様式－３ 被害額 水系名：紀の川水系　河川名：紀の川 対象河道：H22年度末（紀の川大堰事業完了） 流量規模：1/1(ダムなし) 単位：百万円

一般資産被害額 農作物被害額 公共土木 営業 家庭における応急対策費用 事業所に その他の 一般資産被害額 農作物被害額 公共土木 営業 家庭における応急対策費用 事業所に その他の

家屋 家庭用品 事業所 農漁家 小計 水稲 畑作物 小計 施設等 停止 清掃労働 代替活動 小計 おける応急 間接被害 小計 合計 家屋 家庭用品 事業所 農漁家 小計 水稲 畑作物 小計 施設等 停止 清掃労働 代替活動 小計 おける応急 間接被害 小計 合計
償却 在庫 償却 在庫 被害額 損失 対価 等 対策費用 (間接被害合計) 償却 在庫 償却 在庫 被害額 損失 対価 等 対策費用 (間接被害合計)

1 5 0 0 0 0 0 5 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 9 15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 105 0 0 0 0 0 105 4 6 10 179 0 0 0 0 0 0 179 294 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 111 0 0 0 0 0 111 4 6 11 188 0 0 0 0 0 0 188 309 合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

様式－３ 被害額 水系名：紀の川水系　河川名：紀の川 対象河道：H22年度末（紀の川大堰事業完了） 流量規模：1/3(ダムなし) 単位：百万円 様式－３ 被害額 水系名：紀の川水系　河川名：紀の川 対象河道：H22年度末（紀の川大堰事業完了） 流量規模：1/2(ダムなし) 単位：百万円

一般資産被害額 農作物被害額 公共土木 営業 家庭における応急対策費用 事業所に その他の 一般資産被害額 農作物被害額 公共土木 営業 家庭における応急対策費用 事業所に その他の

家屋 家庭用品 事業所 農漁家 小計 水稲 畑作物 小計 施設等 停止 清掃労働 代替活動 小計 おける応急 間接被害 小計 合計 家屋 家庭用品 事業所 農漁家 小計 水稲 畑作物 小計 施設等 停止 清掃労働 代替活動 小計 おける応急 間接被害 小計 合計
償却 在庫 償却 在庫 被害額 損失 対価 等 対策費用 (間接被害合計) 償却 在庫 償却 在庫 被害額 損失 対価 等 対策費用 (間接被害合計)

1 218 25 31 8 0 0 282 0 0 0 478 6 2 3 5 0 0 490 772 1 5 0 0 0 0 0 5 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 9 15
2 323 0 0 0 0 0 323 6 11 17 547 0 0 0 0 0 0 547 887 2 105 0 0 0 0 0 105 4 6 10 179 0 0 0 0 0 0 179 294
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 58 4 5 2 0 0 69 0 5 5 117 1 1 1 2 0 0 120 193 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 206 58 36 15 0 0 316 10 46 56 535 8 3 5 9 3 0 554 926 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 5 0 0 0 0 0 5 0 70 70 9 0 0 0 0 0 0 9 83 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 565 62 28 8 0 0 664 1 47 48 1,125 7 2 4 7 2 0 1,141 1,853 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 15 0 0 0 0 0 15 0 7 7 26 0 0 0 0 0 0 26 48 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 1,390 150 100 33 1 0 1,674 17 186 203 2,836 23 8 14 22 5 0 2,886 4,763 合計 111 0 0 0 0 0 111 4 6 11 188 0 0 0 0 0 0 188 309

様式－３ 被害額 水系名：紀の川水系　河川名：紀の川 対象河道：H22年度末（紀の川大堰事業完了） 流量規模：1/5(ダムなし) 単位：百万円 様式－３ 被害額 水系名：紀の川水系　河川名：紀の川 対象河道：H22年度末（紀の川大堰事業完了） 流量規模：1/3(ダムなし) 単位：百万円

一般資産被害額 農作物被害額 公共土木 営業 家庭における応急対策費用 事業所に その他の 一般資産被害額 農作物被害額 公共土木 営業 家庭における応急対策費用 事業所に その他の

家屋 家庭用品 事業所 農漁家 小計 水稲 畑作物 小計 施設等 停止 清掃労働 代替活動 小計 おける応急 間接被害 小計 合計 家屋 家庭用品 事業所 農漁家 小計 水稲 畑作物 小計 施設等 停止 清掃労働 代替活動 小計 おける応急 間接被害 小計 合計
償却 在庫 償却 在庫 被害額 損失 対価 等 対策費用 (間接被害合計) 償却 在庫 償却 在庫 被害額 損失 対価 等 対策費用 (間接被害合計)

1 6,072 2,780 1,400 485 26 9 10,772 4 4 8 18,248 264 103 114 217 255 0 18,984 29,763 1 218 25 31 8 0 0 282 0 0 0 478 6 2 3 5 0 0 490 772
2 578 5 2 0 0 0 585 7 18 25 991 1 0 0 1 0 0 992 1,602 2 323 0 0 0 0 0 323 6 11 17 547 0 0 0 0 0 0 547 887
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 984 1,004 335 123 10 3 2,459 0 15 15 4,166 83 37 48 86 74 0 4,408 6,883 5 58 4 5 2 0 0 69 0 5 5 117 1 1 1 2 0 0 120 193
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 3,564 2,759 1,283 304 5 2 7,917 27 118 145 13,411 229 102 117 219 186 0 14,045 22,107 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 3,576 3,324 1,720 468 27 9 9,123 31 127 158 15,455 275 122 122 244 217 0 16,190 25,471 8 206 58 36 15 0 0 316 10 46 56 535 8 3 5 9 3 0 554 926
9 52 18 2 1 0 0 72 0 156 156 123 1 1 1 2 0 0 125 353 9 5 0 0 0 0 0 5 0 70 70 9 0 0 0 0 0 0 9 83
10 1,327 641 1,719 385 0 0 4,072 1 144 145 6,898 122 23 20 43 51 0 7,113 11,330 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 6,526 2,592 598 253 51 15 10,035 23 295 317 16,999 128 96 92 187 104 0 17,418 27,770 11 565 62 28 8 0 0 664 1 47 48 1,125 7 2 4 7 2 0 1,141 1,853
12 1,459 997 223 107 0 0 2,785 0 59 59 4,718 59 35 27 62 60 0 4,899 7,743 12 15 0 0 0 0 0 15 0 7 7 26 0 0 0 0 0 0 26 48
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 9,429 5,337 1,767 962 35 12 17,542 17 848 865 29,717 438 189 206 395 316 0 30,865 49,272 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 33,565 19,456 9,050 3,088 154 50 65,363 110 1,782 1,892 110,724 1,598 707 748 1,455 1,262 0 115,040 182,294 合計 1,390 150 100 33 1 0 1,674 17 186 203 2,836 23 8 14 22 5 0 2,886 4,763

様式－３ 被害額 水系名：紀の川水系　河川名：紀の川 対象河道：H22年度末（紀の川大堰事業完了） 流量規模：1/10(ダムなし) 単位：百万円 様式－３ 被害額 水系名：紀の川水系　河川名：紀の川 対象河道：H22年度末（紀の川大堰事業完了） 流量規模：1/5(ダムなし) 単位：百万円

一般資産被害額 農作物被害額 公共土木 営業 家庭における応急対策費用 事業所に その他の 一般資産被害額 農作物被害額 公共土木 営業 家庭における応急対策費用 事業所に その他の

家屋 家庭用品 事業所 農漁家 小計 水稲 畑作物 小計 施設等 停止 清掃労働 代替活動 小計 おける応急 間接被害 小計 合計 家屋 家庭用品 事業所 農漁家 小計 水稲 畑作物 小計 施設等 停止 清掃労働 代替活動 小計 おける応急 間接被害 小計 合計
償却 在庫 償却 在庫 被害額 損失 対価 等 対策費用 (間接被害合計) 償却 在庫 償却 在庫 被害額 損失 対価 等 対策費用 (間接被害合計)

1 15,161 7,438 3,036 1,276 75 24 27,009 6 13 19 45,754 668 265 230 495 742 0 47,659 74,687 1 6,072 2,780 1,400 485 26 9 10,772 4 4 8 18,248 264 103 114 217 255 0 18,984 29,763
2 739 41 10 2 0 0 792 8 22 29 1,342 3 1 1 3 3 0 1,351 2,172 2 578 5 2 0 0 0 585 7 18 25 991 1 0 0 1 0 0 992 1,602
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 120 64 18 10 0 0 212 2 4 7 359 4 2 3 5 3 0 372 590 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2,587 2,738 731 342 24 8 6,429 0 15 15 10,891 193 97 81 178 269 0 11,531 17,975 5 984 1,004 335 123 10 3 2,459 0 15 15 4,166 83 37 48 86 74 0 4,408 6,883
6 117 34 23 9 0 0 182 2 0 2 309 3 1 1 2 4 0 318 502 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 25,279 15,166 12,061 3,055 114 37 55,712 57 202 259 94,376 1,829 548 603 1,151 1,484 0 98,841 154,812 7 3,564 2,759 1,283 304 5 2 7,917 27 118 145 13,411 229 102 117 219 186 0 14,045 22,107
8 8,384 7,428 2,370 840 83 27 19,131 41 148 189 32,408 495 265 220 485 456 0 33,843 53,163 8 3,576 3,324 1,720 468 27 9 9,123 31 127 158 15,455 275 122 122 244 217 0 16,190 25,471
9 215 74 10 4 0 0 303 0 183 183 514 2 3 4 7 4 0 527 1,014 9 52 18 2 1 0 0 72 0 156 156 123 1 1 1 2 0 0 125 353
10 5,581 1,971 2,334 743 5 1 10,635 3 398 401 18,015 305 73 58 131 124 0 18,576 29,612 10 1,327 641 1,719 385 0 0 4,072 1 144 145 6,898 122 23 20 43 51 0 7,113 11,330
11 33,115 24,425 10,590 3,100 753 255 72,238 216 862 1,078 122,370 1,917 927 1,040 1,966 1,355 0 127,608 200,924 11 6,526 2,592 598 253 51 15 10,035 23 295 317 16,999 128 96 92 187 104 0 17,418 27,770
12 2,138 1,399 313 163 1 0 4,013 0 68 68 6,798 98 51 36 87 86 0 7,069 11,151 12 1,459 997 223 107 0 0 2,785 0 59 59 4,718 59 35 27 62 60 0 4,899 7,743
13 1,998 1,326 94 49 0 0 3,467 0 524 524 5,873 18 47 46 93 16 0 6,000 9,991 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 24,119 12,516 3,364 1,861 84 25 41,969 18 1,106 1,123 71,096 908 445 357 802 781 0 73,587 116,679 14 9,429 5,337 1,767 962 35 12 17,542 17 848 865 29,717 438 189 206 395 316 0 30,865 49,272
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 119,553 74,620 34,954 11,454 1,139 377 242,092 353 3,545 3,897 410,105 6,443 2,725 2,680 5,405 5,327 0 427,282 673,272 合計 33,565 19,456 9,050 3,088 154 50 65,363 110 1,782 1,892 110,724 1,598 707 748 1,455 1,262 0 115,040 182,294

様式－３ 被害額 水系名：紀の川水系　河川名：紀の川 対象河道：H22年度末（紀の川大堰事業完了） 流量規模：1/30(ダムなし) 単位：百万円 様式－３ 被害額 水系名：紀の川水系　河川名：紀の川 対象河道：H22年度末（紀の川大堰事業完了） 流量規模：1/10(ダムなし) 単位：百万円

一般資産被害額 農作物被害額 公共土木 営業 家庭における応急対策費用 事業所に その他の 一般資産被害額 農作物被害額 公共土木 営業 家庭における応急対策費用 事業所に その他の
家屋 家庭用品 事業所 農漁家 小計 水稲 畑作物 小計 施設等 停止 清掃労働 代替活動 小計 おける応急 間接被害 小計 合計 家屋 家庭用品 事業所 農漁家 小計 水稲 畑作物 小計 施設等 停止 清掃労働 代替活動 小計 おける応急 間接被害 小計 合計

償却 在庫 償却 在庫 被害額 損失 対価 等 対策費用 (間接被害合計) 償却 在庫 償却 在庫 被害額 損失 対価 等 対策費用 (間接被害合計)

1 26,364 12,540 4,309 2,035 133 39 45,419 6 16 22 76,940 1,147 447 329 777 1,261 0 80,125 125,567 1 15,161 7,438 3,036 1,276 75 24 27,009 6 13 19 45,754 668 265 230 495 742 0 47,659 74,687
2 969 112 26 7 0 0 1,114 8 22 30 1,887 9 4 3 7 9 0 1,911 3,055 2 739 41 10 2 0 0 792 8 22 29 1,342 3 1 1 3 3 0 1,351 2,172
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 249 174 41 29 0 0 492 2 7 9 834 11 6 5 12 11 0 867 1,369 4 120 64 18 10 0 0 212 2 4 7 359 4 2 3 5 3 0 372 590
5 5,027 4,520 957 520 41 12 11,078 1 15 16 18,766 356 166 114 281 408 0 19,811 30,905 5 2,587 2,738 731 342 24 8 6,429 0 15 15 10,891 193 97 81 178 269 0 11,531 17,975
6 591 471 66 20 0 0 1,149 3 1 4 1,946 12 17 16 33 20 0 2,011 3,164 6 117 34 23 9 0 0 182 2 0 2 309 3 1 1 2 4 0 318 502
7 63,534 38,829 21,544 6,697 263 80 130,948 70 347 417 221,826 3,897 1,383 1,167 2,550 3,921 0 232,193 363,557 7 25,279 15,166 12,061 3,055 114 37 55,712 57 202 259 94,376 1,829 548 603 1,151 1,484 0 98,841 154,812
8 14,380 11,669 3,154 1,216 167 49 30,635 47 165 213 51,896 706 417 302 719 730 0 54,051 84,898 8 8,384 7,428 2,370 840 83 27 19,131 41 148 189 32,408 495 265 220 485 456 0 33,843 53,163
9 557 262 34 15 0 0 869 0 192 192 1,472 9 10 11 21 14 0 1,515 2,576 9 215 74 10 4 0 0 303 0 183 183 514 2 3 4 7 4 0 527 1,014
10 6,951 2,732 2,703 904 7 2 13,299 4 447 450 22,528 358 98 81 180 175 0 23,241 36,990 10 5,581 1,971 2,334 743 5 1 10,635 3 398 401 18,015 305 73 58 131 124 0 18,576 29,612
11 60,583 47,344 15,757 5,049 1,921 662 131,316 343 1,057 1,400 222,449 3,136 1,695 1,817 3,512 2,307 0 231,404 364,120 11 33,115 24,425 10,590 3,100 753 255 72,238 216 862 1,078 122,370 1,917 927 1,040 1,966 1,355 0 127,608 200,924
12 2,335 1,505 344 181 1 0 4,366 0 71 71 7,396 110 55 38 92 96 0 7,695 12,132 12 2,138 1,399 313 163 1 0 4,013 0 68 68 6,798 98 51 36 87 86 0 7,069 11,151
13 3,489 2,206 206 106 0 0 6,007 0 598 598 10,177 35 78 60 138 42 0 10,392 16,997 13 1,998 1,326 94 49 0 0 3,467 0 524 524 5,873 18 47 46 93 16 0 6,000 9,991
14 34,528 17,453 4,304 2,427 103 30 58,845 20 1,152 1,172 99,684 1,219 618 444 1,062 1,077 0 103,042 163,060 14 24,119 12,516 3,364 1,861 84 25 41,969 18 1,106 1,123 71,096 908 445 357 802 781 0 73,587 116,679
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 15,206 7,465 7,848 1,726 141 45 32,431 98 61 160 54,938 1,185 463 789 1,252 243 0 57,617 90,208 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 234,763 147,284 61,293 20,932 2,777 919 467,968 604 4,150 4,754 792,738 12,189 5,457 5,177 10,634 10,314 0 825,876 1,298,598 合計 119,553 74,620 34,954 11,454 1,139 377 242,092 353 3,545 3,897 410,105 6,443 2,725 2,680 5,405 5,327 0 427,282 673,272
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様式－３ 被害額 水系名：紀の川水系　河川名：紀の川 対象河道：H22年度末（紀の川大堰事業完了） 流量規模：1/50(ダムなし) 単位：百万円 様式－３ 被害額 水系名：紀の川水系　河川名：紀の川 対象河道：H22年度末（紀の川大堰事業完了） 流量規模：1/30(ダムなし) 単位：百万円

一般資産被害額 農作物被害額 公共土木 営業 家庭における応急対策費用 事業所に その他の 一般資産被害額 農作物被害額 公共土木 営業 家庭における応急対策費用 事業所に その他の

家屋 家庭用品 事業所 農漁家 小計 水稲 畑作物 小計 施設等 停止 清掃労働 代替活動 小計 おける応急 間接被害 小計 合計 家屋 家庭用品 事業所 農漁家 小計 水稲 畑作物 小計 施設等 停止 清掃労働 代替活動 小計 おける応急 間接被害 小計 合計
償却 在庫 償却 在庫 被害額 損失 対価 等 対策費用 (間接被害合計) 償却 在庫 償却 在庫 被害額 損失 対価 等 対策費用 (間接被害合計)

1 30,744 14,471 4,813 2,330 155 44 52,557 7 16 24 89,031 1,346 522 371 893 1,457 0 92,728 145,308 1 26,364 12,540 4,309 2,035 133 39 45,419 6 16 22 76,940 1,147 447 329 777 1,261 0 80,125 125,567
2 1,062 143 34 9 0 0 1,248 8 22 31 2,114 12 5 4 9 10 0 2,144 3,423 2 969 112 26 7 0 0 1,114 8 22 30 1,887 9 4 3 7 9 0 1,911 3,055
3 5 3 1 0 0 0 9 1 0 1 15 0 0 1 1 0 0 17 27 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 285 208 44 32 0 0 569 2 7 10 965 13 7 6 13 12 0 1,003 1,582 4 249 174 41 29 0 0 492 2 7 9 834 11 6 5 12 11 0 867 1,369
5 5,554 5,017 1,051 567 44 13 12,246 1 15 16 20,745 384 183 124 307 451 0 21,886 34,148 5 5,027 4,520 957 520 41 12 11,078 1 15 16 18,766 356 166 114 281 408 0 19,811 30,905
6 902 833 109 38 0 0 1,882 4 4 8 3,187 21 30 24 54 43 0 3,305 5,194 6 591 471 66 20 0 0 1,149 3 1 4 1,946 12 17 16 33 20 0 2,011 3,164
7 86,298 50,436 24,429 8,251 326 96 169,837 72 367 439 287,703 4,780 1,778 1,368 3,146 5,003 0 300,633 470,909 7 63,534 38,829 21,544 6,697 263 80 130,948 70 347 417 221,826 3,897 1,383 1,167 2,550 3,921 0 232,193 363,557
8 16,340 12,843 3,379 1,322 189 54 34,127 49 166 215 57,812 779 461 323 784 801 0 60,176 94,518 8 14,380 11,669 3,154 1,216 167 49 30,635 47 165 213 51,896 706 417 302 719 730 0 54,051 84,898
9 722 492 79 37 1 0 1,331 0 198 198 2,255 19 18 21 39 30 0 2,343 3,872 9 557 262 34 15 0 0 869 0 192 192 1,472 9 10 11 21 14 0 1,515 2,576
10 7,900 3,209 2,853 998 9 3 14,972 4 464 468 25,362 393 117 96 212 213 0 26,181 41,620 10 6,951 2,732 2,703 904 7 2 13,299 4 447 450 22,528 358 98 81 180 175 0 23,241 36,990
11 72,623 55,715 17,926 5,964 2,160 739 155,128 358 1,135 1,493 262,786 3,706 1,988 2,023 4,011 2,810 0 273,314 429,935 11 60,583 47,344 15,757 5,049 1,921 662 131,316 343 1,057 1,400 222,449 3,136 1,695 1,817 3,512 2,307 0 231,404 364,120
12 2,487 1,626 380 207 1 0 4,700 0 73 73 7,962 124 59 40 99 106 0 8,291 13,064 12 2,335 1,505 344 181 1 0 4,366 0 71 71 7,396 110 55 38 92 96 0 7,695 12,132
13 3,999 2,463 251 134 0 0 6,848 0 635 635 11,600 48 89 69 158 49 0 11,854 19,337 13 3,489 2,206 206 106 0 0 6,007 0 598 598 10,177 35 78 60 138 42 0 10,392 16,997
14 38,087 18,510 4,431 2,565 109 31 63,733 22 1,169 1,190 107,964 1,328 664 464 1,128 1,125 0 111,545 176,468 14 34,528 17,453 4,304 2,427 103 30 58,845 20 1,152 1,172 99,684 1,219 618 444 1,062 1,077 0 103,042 163,060
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 66,421 40,236 30,774 7,274 1,790 563 147,058 165 84 249 249,116 5,203 1,945 3,296 5,241 991 0 260,551 407,858 16 15,206 7,465 7,848 1,726 141 45 32,431 98 61 160 54,938 1,185 463 789 1,252 243 0 57,617 90,208

合計 333,430 206,205 90,554 29,727 4,784 1,545 666,244 694 4,356 5,050 1,128,617 18,156 7,867 8,228 16,095 13,103 0 1,175,970 1,847,263 合計 234,763 147,284 61,293 20,932 2,777 919 467,968 604 4,150 4,754 792,738 12,189 5,457 5,177 10,634 10,314 0 825,876 1,298,598

様式－３ 被害額 水系名：紀の川水系　河川名：紀の川 対象河道：H22年度末（紀の川大堰事業完了） 流量規模：1/100(ダムなし) 単位：百万円 様式－３ 被害額 水系名：紀の川水系　河川名：紀の川 対象河道：H22年度末（紀の川大堰事業完了） 流量規模：1/50(ダムなし) 単位：百万円

一般資産被害額 農作物被害額 公共土木 営業 家庭における応急対策費用 事業所に その他の 一般資産被害額 農作物被害額 公共土木 営業 家庭における応急対策費用 事業所に その他の

家屋 家庭用品 事業所 農漁家 小計 水稲 畑作物 小計 施設等 停止 清掃労働 代替活動 小計 おける応急 間接被害 小計 合計 家屋 家庭用品 事業所 農漁家 小計 水稲 畑作物 小計 施設等 停止 清掃労働 代替活動 小計 おける応急 間接被害 小計 合計
償却 在庫 償却 在庫 被害額 損失 対価 等 対策費用 (間接被害合計) 償却 在庫 償却 在庫 被害額 損失 対価 等 対策費用 (間接被害合計)

1 35,389 16,604 5,416 2,647 176 50 60,283 8 16 25 102,120 1,577 604 418 1,022 1,667 0 106,386 166,694 1 30,744 14,471 4,813 2,330 155 44 52,557 7 16 24 89,031 1,346 522 371 893 1,457 0 92,728 145,308
2 1,126 160 47 14 0 0 1,346 8 25 33 2,281 14 6 4 10 13 0 2,317 3,697 2 1,062 143 34 9 0 0 1,248 8 22 31 2,114 12 5 4 9 10 0 2,144 3,423
3 61 108 6 1 0 0 176 3 1 4 299 1 4 4 8 3 0 312 493 3 5 3 1 0 0 0 9 1 0 1 15 0 0 1 1 0 0 17 27
4 314 260 50 38 0 0 662 2 8 10 1,122 15 9 6 15 16 0 1,168 1,840 4 285 208 44 32 0 0 569 2 7 10 965 13 7 6 13 12 0 1,003 1,582
5 6,192 5,475 1,127 613 47 13 13,468 1 15 16 22,814 419 200 133 333 489 0 24,055 37,538 5 5,554 5,017 1,051 567 44 13 12,246 1 15 16 20,745 384 183 124 307 451 0 21,886 34,148
6 1,352 1,262 214 76 0 0 2,905 7 5 13 4,920 39 45 33 78 74 0 5,112 8,029 6 902 833 109 38 0 0 1,882 4 4 8 3,187 21 30 24 54 43 0 3,305 5,194
7 118,237 62,393 27,253 9,990 394 114 218,381 76 387 463 369,938 6,028 2,246 1,592 3,837 6,002 0 385,805 604,650 7 86,298 50,436 24,429 8,251 326 96 169,837 72 367 439 287,703 4,780 1,778 1,368 3,146 5,003 0 300,633 470,909
8 18,289 14,027 3,882 1,463 210 60 37,931 50 169 219 64,254 878 510 346 856 897 0 66,885 105,034 8 16,340 12,843 3,379 1,322 189 54 34,127 49 166 215 57,812 779 461 323 784 801 0 60,176 94,518
9 908 680 108 52 1 0 1,749 0 201 201 2,962 26 25 26 51 41 0 3,080 5,030 9 722 492 79 37 1 0 1,331 0 198 198 2,255 19 18 21 39 30 0 2,343 3,872
10 9,688 4,447 3,239 1,256 16 5 18,650 4 494 498 31,594 484 159 123 282 301 0 32,660 51,808 10 7,900 3,209 2,853 998 9 3 14,972 4 464 468 25,362 393 117 96 212 213 0 26,181 41,620
11 88,960 66,870 20,467 7,164 2,425 831 186,717 374 1,194 1,568 316,299 4,422 2,401 2,342 4,742 3,435 0 328,898 517,183 11 72,623 55,715 17,926 5,964 2,160 739 155,128 358 1,135 1,493 262,786 3,706 1,988 2,023 4,011 2,810 0 273,314 429,935
12 2,751 1,752 404 230 1 0 5,139 0 77 77 8,706 140 64 42 106 115 0 9,067 14,283 12 2,487 1,626 380 207 1 0 4,700 0 73 73 7,962 124 59 40 99 106 0 8,291 13,064
13 5,753 3,425 472 278 0 0 9,929 0 701 701 16,819 103 122 92 214 105 0 17,242 27,871 13 3,999 2,463 251 134 0 0 6,848 0 635 635 11,600 48 89 69 158 49 0 11,854 19,337
14 42,315 19,772 4,545 2,666 117 33 69,447 26 1,182 1,208 117,643 1,436 716 481 1,197 1,186 0 121,462 192,116 14 38,087 18,510 4,431 2,565 109 31 63,733 22 1,169 1,190 107,964 1,328 664 464 1,128 1,125 0 111,545 176,468
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 130,138 96,137 62,254 15,132 4,286 1,411 309,358 304 204 509 524,052 10,538 3,821 5,933 9,754 3,338 0 547,683 857,549 16 66,421 40,236 30,774 7,274 1,790 563 147,058 165 84 249 249,116 5,203 1,945 3,296 5,241 991 0 260,551 407,858

合計 461,474 293,373 129,483 41,620 7,674 2,518 936,141 865 4,678 5,544 1,585,823 26,121 10,931 11,576 22,507 17,682 0 1,652,132 2,593,817 合計 333,430 206,205 90,554 29,727 4,784 1,545 666,244 694 4,356 5,050 1,128,617 18,156 7,867 8,228 16,095 13,103 0 1,175,970 1,847,263

様式－３ 被害額 水系名：紀の川水系　河川名：紀の川 対象河道：H22年度末（紀の川大堰事業完了） 流量規模：1/150(ダムなし) 単位：百万円 様式－３ 被害額 水系名：紀の川水系　河川名：紀の川 対象河道：H22年度末（紀の川大堰事業完了） 流量規模：1/100(ダムなし) 単位：百万円

一般資産被害額 農作物被害額 公共土木 営業 家庭における応急対策費用 事業所に その他の 一般資産被害額 農作物被害額 公共土木 営業 家庭における応急対策費用 事業所に その他の

家屋 家庭用品 事業所 農漁家 小計 水稲 畑作物 小計 施設等 停止 清掃労働 代替活動 小計 おける応急 間接被害 小計 合計 家屋 家庭用品 事業所 農漁家 小計 水稲 畑作物 小計 施設等 停止 清掃労働 代替活動 小計 おける応急 間接被害 小計 合計
償却 在庫 償却 在庫 被害額 損失 対価 等 対策費用 (間接被害合計) 償却 在庫 償却 在庫 被害額 損失 対価 等 対策費用 (間接被害合計)

1 37,419 17,714 5,731 2,813 186 53 63,916 9 16 25 108,273 1,680 646 441 1,087 1,786 0 112,827 176,767 1 35,389 16,604 5,416 2,647 176 50 60,283 8 16 25 102,120 1,577 604 418 1,022 1,667 0 106,386 166,694
2 1,154 179 52 17 0 0 1,402 8 26 34 2,376 16 6 4 11 14 0 2,416 3,852 2 1,126 160 47 14 0 0 1,346 8 25 33 2,281 14 6 4 10 13 0 2,317 3,697
3 104 179 9 1 0 0 293 5 1 6 496 2 6 6 12 7 0 517 816 3 61 108 6 1 0 0 176 3 1 4 299 1 4 4 8 3 0 312 493
4 331 274 53 40 0 0 699 2 8 10 1,184 17 10 7 17 17 0 1,235 1,944 4 314 260 50 38 0 0 662 2 8 10 1,122 15 9 6 15 16 0 1,168 1,840
5 6,485 5,722 1,165 637 49 14 14,072 1 15 16 23,838 434 209 137 346 510 0 25,129 39,217 5 6,192 5,475 1,127 613 47 13 13,468 1 15 16 22,814 419 200 133 333 489 0 24,055 37,538
6 1,644 1,530 301 115 0 0 3,590 8 5 14 6,081 54 56 39 95 97 0 6,328 9,931 6 1,352 1,262 214 76 0 0 2,905 7 5 13 4,920 39 45 33 78 74 0 5,112 8,029
7 129,247 66,640 28,785 10,663 425 122 235,881 78 396 474 399,583 6,496 2,417 1,685 4,102 6,359 0 416,539 652,895 7 118,237 62,393 27,253 9,990 394 114 218,381 76 387 463 369,938 6,028 2,246 1,592 3,837 6,002 0 385,805 604,650
8 18,991 14,426 4,037 1,507 214 61 39,237 50 172 222 66,467 902 526 354 880 929 0 69,178 108,637 8 18,289 14,027 3,882 1,463 210 60 37,931 50 169 219 64,254 878 510 346 856 897 0 66,885 105,034
9 1,134 925 135 71 2 1 2,266 0 202 202 3,839 34 32 31 63 60 0 3,996 6,465 9 908 680 108 52 1 0 1,749 0 201 201 2,962 26 25 26 51 41 0 3,080 5,030
10 10,791 5,028 3,407 1,377 18 5 20,627 4 510 514 34,943 526 181 138 319 334 0 36,122 57,263 10 9,688 4,447 3,239 1,256 16 5 18,650 4 494 498 31,594 484 159 123 282 301 0 32,660 51,808
11 103,925 79,581 23,075 8,394 2,997 1,016 218,988 388 1,215 1,603 370,965 5,126 2,848 2,711 5,558 4,054 0 385,704 606,294 11 88,960 66,870 20,467 7,164 2,425 831 186,717 374 1,194 1,568 316,299 4,422 2,401 2,342 4,742 3,435 0 328,898 517,183
12 2,841 1,811 413 238 1 0 5,304 0 77 77 8,984 144 66 43 109 118 0 9,355 14,736 12 2,751 1,752 404 230 1 0 5,139 0 77 77 8,706 140 64 42 106 115 0 9,067 14,283
13 6,722 3,812 592 375 0 0 11,502 0 734 734 19,484 131 140 103 243 143 0 20,000 32,236 13 5,753 3,425 472 278 0 0 9,929 0 701 701 16,819 103 122 92 214 105 0 17,242 27,871
14 44,166 20,511 4,622 2,712 121 34 72,166 28 1,192 1,220 122,250 1,482 744 494 1,238 1,224 0 126,194 199,580 14 42,315 19,772 4,545 2,666 117 33 69,447 26 1,182 1,208 117,643 1,436 716 481 1,197 1,186 0 121,462 192,116
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 159,416 124,929 78,665 19,384 5,462 1,838 389,693 348 306 654 660,141 12,883 4,732 7,045 11,777 5,115 0 689,916 1,080,263 16 130,138 96,137 62,254 15,132 4,286 1,411 309,358 304 204 509 524,052 10,538 3,821 5,933 9,754 3,338 0 547,683 857,549
合計 524,371 343,261 151,041 48,344 9,475 3,145 1,079,636 929 4,875 5,805 1,828,904 29,927 12,619 13,237 25,856 20,768 0 1,905,455 2,990,896 合計 461,474 293,373 129,483 41,620 7,674 2,518 936,141 865 4,678 5,544 1,585,823 26,121 10,931 11,576 22,507 17,682 0 1,652,132 2,593,817

様式－３ 被害額 水系名：紀の川水系　河川名：紀の川 対象河道：H22年度末（紀の川大堰事業完了） 流量規模：1/150(ダムなし) 単位：百万円

一般資産被害額 農作物被害額 公共土木 営業 家庭における応急対策費用 事業所に その他の

家屋 家庭用品 事業所 農漁家 小計 水稲 畑作物 小計 施設等 停止 清掃労働 代替活動 小計 おける応急 間接被害 小計 合計
償却 在庫 償却 在庫 被害額 損失 対価 等 対策費用 (間接被害合計)

1 37,419 17,714 5,731 2,813 186 53 63,916 9 16 25 108,273 1,680 646 441 1,087 1,786 0 112,827 176,767
2 1,154 179 52 17 0 0 1,402 8 26 34 2,376 16 6 4 11 14 0 2,416 3,852
3 104 179 9 1 0 0 293 5 1 6 496 2 6 6 12 7 0 517 816
4 331 274 53 40 0 0 699 2 8 10 1,184 17 10 7 17 17 0 1,235 1,944
5 6,485 5,722 1,165 637 49 14 14,072 1 15 16 23,838 434 209 137 346 510 0 25,129 39,217
6 1,644 1,530 301 115 0 0 3,590 8 5 14 6,081 54 56 39 95 97 0 6,328 9,931
7 129,247 66,640 28,785 10,663 425 122 235,881 78 396 474 399,583 6,496 2,417 1,685 4,102 6,359 0 416,539 652,895
8 18,991 14,426 4,037 1,507 214 61 39,237 50 172 222 66,467 902 526 354 880 929 0 69,178 108,637
9 1,134 925 135 71 2 1 2,266 0 202 202 3,839 34 32 31 63 60 0 3,996 6,465
10 10,791 5,028 3,407 1,377 18 5 20,627 4 510 514 34,943 526 181 138 319 334 0 36,122 57,263
11 103,925 79,581 23,075 8,394 2,997 1,016 218,988 388 1,215 1,603 370,965 5,126 2,848 2,711 5,558 4,054 0 385,704 606,294
12 2,841 1,811 413 238 1 0 5,304 0 77 77 8,984 144 66 43 109 118 0 9,355 14,736
13 6,722 3,812 592 375 0 0 11,502 0 734 734 19,484 131 140 103 243 143 0 20,000 32,236
14 44,166 20,511 4,622 2,712 121 34 72,166 28 1,192 1,220 122,250 1,482 744 494 1,238 1,224 0 126,194 199,580
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 159,416 124,929 78,665 19,384 5,462 1,838 389,693 348 306 654 660,141 12,883 4,732 7,045 11,777 5,115 0 689,916 1,080,263
合計 524,371 343,261 151,041 48,344 9,475 3,145 1,079,636 929 4,875 5,805 1,828,904 29,927 12,619 13,237 25,856 20,768 0 1,905,455 2,990,896

6 6 修正箇所

修正前 修正後
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様式－３ 被害額 水系名：紀の川水系　河川名：紀の川 対象河道：H22年度末（紀の川大堰事業完了） 流量規模：1/5(ダム暫定操作) 単位：百万円 様式－３ 被害額 水系名：紀の川水系　河川名：紀の川 対象河道：H22年度末（紀の川大堰事業完了） 流量規模：1/1(ダム暫定操作) 単位：百万円

一般資産被害額 農作物被害額 公共土木 営業 家庭における応急対策費用 事業所に その他の 一般資産被害額 農作物被害額 公共土木 営業 家庭における応急対策費用 事業所に その他の

家屋 家庭用品 事業所 農漁家 小計 水稲 畑作物 小計 施設等 停止 清掃労働 代替活動 小計 おける応急 間接被害 小計 合計 家屋 家庭用品 事業所 農漁家 小計 水稲 畑作物 小計 施設等 停止 清掃労働 代替活動 小計 おける応急 間接被害 小計 合計
償却 在庫 償却 在庫 被害額 損失 対価 等 対策費用 (間接被害合計) 償却 在庫 償却 在庫 被害額 損失 対価 等 対策費用 (間接被害合計)

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 22 0 0 0 0 0 22 0 2 2 37 0 0 0 0 0 0 37 62 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 22 0 0 0 0 0 22 0 2 2 37 0 0 0 0 0 0 37 62 合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

様式－３ 被害額 水系名：紀の川水系　河川名：紀の川 対象河道：H22年度末（紀の川大堰事業完了） 流量規模：1/10(ダム暫定操作) 単位：百万円 様式－３ 被害額 水系名：紀の川水系　河川名：紀の川 対象河道：H22年度末（紀の川大堰事業完了） 流量規模：1/2(ダム暫定操作) 単位：百万円

一般資産被害額 農作物被害額 公共土木 営業 家庭における応急対策費用 事業所に その他の 一般資産被害額 農作物被害額 公共土木 営業 家庭における応急対策費用 事業所に その他の

家屋 家庭用品 事業所 農漁家 小計 水稲 畑作物 小計 施設等 停止 清掃労働 代替活動 小計 おける応急 間接被害 小計 合計 家屋 家庭用品 事業所 農漁家 小計 水稲 畑作物 小計 施設等 停止 清掃労働 代替活動 小計 おける応急 間接被害 小計 合計
償却 在庫 償却 在庫 被害額 損失 対価 等 対策費用 (間接被害合計) 償却 在庫 償却 在庫 被害額 損失 対価 等 対策費用 (間接被害合計)

1 5,885 2,671 1,370 472 25 9 10,433 4 4 8 17,673 256 99 111 210 244 0 18,382 28,823 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 589 5 2 0 0 0 596 7 18 25 1,010 1 0 0 1 0 0 1,012 1,633 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 22 2 2 1 0 0 26 1 0 1 45 0 0 1 1 0 0 46 73 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 1,040 1,104 357 130 11 4 2,645 0 15 15 4,481 88 39 51 90 81 0 4,740 7,401 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 976 600 645 89 2 1 2,312 5 5 10 3,917 86 22 25 47 37 0 4,088 6,410 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2,208 1,227 755 264 23 8 4,484 23 91 114 7,595 120 48 57 105 90 0 7,911 12,508 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 64 18 2 1 0 0 85 0 157 157 144 1 1 1 2 0 0 146 388 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 6,855 2,738 662 274 54 16 10,598 23 296 319 17,953 142 106 105 211 109 0 18,416 29,333 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 1,507 1,007 224 109 1 0 2,847 0 60 60 4,823 63 35 27 63 61 0 5,010 7,917 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 7,482 4,149 1,496 802 28 10 13,966 16 800 817 23,659 354 154 176 330 250 0 24,594 39,377 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 26,628 13,521 5,515 2,142 144 48 47,992 79 1,446 1,526 81,300 1,111 504 554 1,060 872 0 84,345 133,863 合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

様式－３ 被害額 水系名：紀の川水系　河川名：紀の川 対象河道：H22年度末（紀の川大堰事業完了） 流量規模：1/30(ダム暫定操作) 単位：百万円 様式－３ 被害額 水系名：紀の川水系　河川名：紀の川 対象河道：H22年度末（紀の川大堰事業完了） 流量規模：1/3(ダム暫定操作) 単位：百万円

一般資産被害額 農作物被害額 公共土木 営業 家庭における応急対策費用 事業所に その他の 一般資産被害額 農作物被害額 公共土木 営業 家庭における応急対策費用 事業所に その他の

家屋 家庭用品 事業所 農漁家 小計 水稲 畑作物 小計 施設等 停止 清掃労働 代替活動 小計 おける応急 間接被害 小計 合計 家屋 家庭用品 事業所 農漁家 小計 水稲 畑作物 小計 施設等 停止 清掃労働 代替活動 小計 おける応急 間接被害 小計 合計
償却 在庫 償却 在庫 被害額 損失 対価 等 対策費用 (間接被害合計) 償却 在庫 償却 在庫 被害額 損失 対価 等 対策費用 (間接被害合計)

1 25,352 11,980 4,193 1,963 125 37 43,651 6 16 22 73,945 1,097 429 321 750 1,206 0 76,998 120,671 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 902 84 20 5 0 0 1,011 8 22 30 1,713 7 3 3 6 6 0 1,731 2,772 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 249 174 41 29 0 0 492 2 7 9 834 11 6 5 12 11 0 867 1,369 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 4,768 4,402 935 505 40 11 10,662 1 15 16 18,062 339 160 110 270 402 0 19,073 29,751 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 397 243 45 14 0 0 697 3 1 4 1,181 8 9 10 18 11 0 1,218 1,919 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 48,244 30,201 19,000 5,462 221 69 103,197 69 337 406 174,815 3,191 1,087 1,005 2,092 3,047 0 183,145 286,748 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 13,158 10,847 3,001 1,148 153 45 28,353 47 164 210 48,030 668 387 286 674 681 0 50,053 78,616 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 372 143 15 7 0 0 538 0 189 189 911 4 5 6 11 7 0 932 1,659 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 6,599 2,511 2,599 860 6 2 12,577 4 425 429 21,305 343 91 74 166 162 0 21,976 34,982 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 47,216 35,284 13,268 4,082 1,247 416 101,511 276 996 1,271 171,960 2,561 1,312 1,445 2,758 1,826 0 179,105 281,888 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2,309 1,486 338 178 1 0 4,312 0 70 70 7,304 108 54 38 92 93 0 7,596 11,978 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2,890 1,939 163 83 0 0 5,075 0 572 572 8,598 28 67 55 122 33 0 8,781 14,429 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 29,982 15,351 3,864 2,116 97 28 51,437 19 1,134 1,153 87,135 1,070 539 407 946 950 0 90,101 142,692 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 182,438 114,644 47,482 16,450 1,890 610 363,514 434 3,946 4,381 615,793 9,436 4,150 3,765 7,915 8,434 0 641,578 1,009,472 合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

様式－３ 被害額 水系名：紀の川水系　河川名：紀の川 対象河道：H22年度末（紀の川大堰事業完了） 流量規模：1/50(ダム暫定操作) 単位：百万円 様式－３ 被害額 水系名：紀の川水系　河川名：紀の川 対象河道：H22年度末（紀の川大堰事業完了） 流量規模：1/5(ダム暫定操作) 単位：百万円

一般資産被害額 農作物被害額 公共土木 営業 家庭における応急対策費用 事業所に その他の 一般資産被害額 農作物被害額 公共土木 営業 家庭における応急対策費用 事業所に その他の

家屋 家庭用品 事業所 農漁家 小計 水稲 畑作物 小計 施設等 停止 清掃労働 代替活動 小計 おける応急 間接被害 小計 合計 家屋 家庭用品 事業所 農漁家 小計 水稲 畑作物 小計 施設等 停止 清掃労働 代替活動 小計 おける応急 間接被害 小計 合計
償却 在庫 償却 在庫 被害額 損失 対価 等 対策費用 (間接被害合計) 償却 在庫 償却 在庫 被害額 損失 対価 等 対策費用 (間接被害合計)

1 30,464 14,341 4,783 2,316 153 44 52,101 7 16 24 88,260 1,335 517 367 884 1,448 0 91,928 144,053 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 1,011 125 29 8 0 0 1,172 8 22 30 1,986 10 4 3 8 9 0 2,013 3,215 2 22 0 0 0 0 0 22 0 2 2 37 0 0 0 0 0 0 37 62
3 5 3 1 0 0 0 9 1 0 1 15 0 0 1 1 0 0 17 27 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 285 208 44 32 0 0 569 2 7 10 965 13 7 6 13 12 0 1,003 1,582 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 5,457 4,900 1,033 556 43 12 12,000 1 15 16 20,328 378 179 122 301 439 0 21,447 33,463 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 780 705 91 30 0 0 1,606 4 3 6 2,720 18 24 22 46 33 0 2,817 4,429 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 74,528 44,969 23,105 7,493 296 89 150,480 72 358 430 254,912 4,337 1,582 1,277 2,859 4,490 0 266,599 417,508 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 15,553 12,480 3,333 1,292 183 53 32,893 48 165 214 55,720 757 447 316 762 778 0 58,017 91,124 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 682 436 71 34 1 0 1,223 0 196 196 2,072 17 16 19 35 26 0 2,150 3,569 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 7,361 2,919 2,762 937 8 3 13,990 4 451 455 23,698 371 105 87 192 194 0 24,455 38,900 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 60,142 45,955 15,590 4,958 1,851 633 129,129 336 1,069 1,405 218,744 3,097 1,657 1,782 3,439 2,262 0 227,543 358,076 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2,377 1,560 366 193 1 0 4,496 0 72 72 7,616 115 57 39 95 102 0 7,929 12,497 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 3,567 2,242 211 110 0 0 6,130 0 608 608 10,385 36 80 61 141 43 0 10,605 17,344 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 33,554 16,939 4,210 2,346 103 30 57,182 20 1,148 1,168 96,866 1,181 600 437 1,037 1,047 0 100,132 158,482 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 36,551 18,950 18,298 4,273 727 232 79,031 121 79 200 133,878 2,881 1,142 1,970 3,112 531 0 140,402 219,633 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 272,317 166,732 73,926 24,577 3,365 1,095 542,011 624 4,210 4,834 918,167 14,546 6,419 6,508 12,927 11,415 0 957,056 1,503,901 合計 22 0 0 0 0 0 22 0 2 2 37 0 0 0 0 0 0 37 62

様式－３ 被害額 水系名：紀の川水系　河川名：紀の川 対象河道：H22年度末（紀の川大堰事業完了） 流量規模：1/100(ダム暫定操作) 単位：百万円 様式－３ 被害額 水系名：紀の川水系　河川名：紀の川 対象河道：H22年度末（紀の川大堰事業完了） 流量規模：1/10(ダム暫定操作) 単位：百万円

一般資産被害額 農作物被害額 公共土木 営業 家庭における応急対策費用 事業所に その他の 一般資産被害額 農作物被害額 公共土木 営業 家庭における応急対策費用 事業所に その他の

家屋 家庭用品 事業所 農漁家 小計 水稲 畑作物 小計 施設等 停止 清掃労働 代替活動 小計 おける応急 間接被害 小計 合計 家屋 家庭用品 事業所 農漁家 小計 水稲 畑作物 小計 施設等 停止 清掃労働 代替活動 小計 おける応急 間接被害 小計 合計
償却 在庫 償却 在庫 被害額 損失 対価 等 対策費用 (間接被害合計) 償却 在庫 償却 在庫 被害額 損失 対価 等 対策費用 (間接被害合計)

1 35,363 16,567 5,402 2,643 176 50 60,201 8 16 25 101,981 1,575 603 417 1,020 1,663 0 106,239 166,465 1 5,885 2,671 1,370 472 25 9 10,433 4 4 8 17,673 256 99 111 210 244 0 18,382 28,823
2 1,126 160 47 14 0 0 1,346 8 25 33 2,281 14 6 4 10 13 0 2,317 3,697 2 589 5 2 0 0 0 596 7 18 25 1,010 1 0 0 1 0 0 1,012 1,633
3 51 95 5 1 0 0 152 3 1 4 257 1 3 4 7 3 0 268 424 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 314 260 50 38 0 0 662 2 8 10 1,122 15 9 6 15 16 0 1,168 1,840 4 22 2 2 1 0 0 26 1 0 1 45 0 0 1 1 0 0 46 73
5 6,170 5,470 1,127 612 47 13 13,440 1 15 16 22,768 417 199 133 332 489 0 24,006 37,463 5 1,040 1,104 357 130 11 4 2,645 0 15 15 4,481 88 39 51 90 81 0 4,740 7,401
6 1,297 1,250 201 72 0 0 2,820 7 5 12 4,777 37 45 33 77 73 0 4,964 7,796 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 107,451 58,514 26,463 9,436 378 110 202,352 75 383 458 342,783 5,638 2,094 1,524 3,618 5,690 0 357,730 560,539 7 976 600 645 89 2 1 2,312 5 5 10 3,917 86 22 25 47 37 0 4,088 6,410
8 18,030 13,877 3,826 1,444 208 59 37,444 50 169 218 63,430 862 502 342 844 884 0 66,021 103,684 8 2,208 1,227 755 264 23 8 4,484 23 91 114 7,595 120 48 57 105 90 0 7,911 12,508
9 863 633 103 50 1 0 1,651 0 201 201 2,796 25 23 26 49 38 0 2,908 4,759 9 64 18 2 1 0 0 85 0 157 157 144 1 1 1 2 0 0 146 388
10 8,920 3,860 3,074 1,136 12 4 17,006 4 482 486 28,808 442 140 112 252 260 0 29,761 47,253 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 76,950 58,435 18,616 6,241 2,222 763 163,226 361 1,169 1,530 276,505 3,892 2,083 2,087 4,170 2,993 0 287,560 452,316 11 6,855 2,738 662 274 54 16 10,598 23 296 319 17,953 142 106 105 211 109 0 18,416 29,333
12 2,609 1,679 394 218 1 0 4,901 0 75 75 8,302 131 61 41 102 110 0 8,646 13,622 12 1,507 1,007 224 109 1 0 2,847 0 60 60 4,823 63 35 27 63 61 0 5,010 7,917
13 4,904 2,810 315 173 0 0 8,202 0 664 664 13,893 68 102 78 180 59 0 14,200 23,066 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 39,425 19,072 4,484 2,611 112 32 65,737 23 1,174 1,198 111,358 1,370 684 471 1,155 1,153 0 115,036 181,971 14 7,482 4,149 1,496 802 28 10 13,966 16 800 817 23,659 354 154 176 330 250 0 24,594 39,377
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 100,397 68,303 46,662 11,038 3,145 1,009 230,553 234 117 351 390,557 7,978 2,904 4,706 7,610 1,959 0 408,103 639,007 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 403,870 250,985 110,767 35,725 6,303 2,041 809,692 777 4,503 5,280 1,371,618 22,465 9,459 9,983 19,442 15,403 0 1,428,929 2,243,901 合計 26,628 13,521 5,515 2,142 144 48 47,992 79 1,446 1,526 81,300 1,111 504 554 1,060 872 0 84,345 133,863

7 7 修正箇所
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様式－３ 被害額 水系名：紀の川水系　河川名：紀の川 対象河道：H22年度末（紀の川大堰事業完了） 流量規模：1/150(ダム暫定操作) 単位：百万円 様式－３ 被害額 水系名：紀の川水系　河川名：紀の川 対象河道：H22年度末（紀の川大堰事業完了） 流量規模：1/30(ダム暫定操作) 単位：百万円

一般資産被害額 農作物被害額 公共土木 営業 家庭における応急対策費用 事業所に その他の 一般資産被害額 農作物被害額 公共土木 営業 家庭における応急対策費用 事業所に その他の

家屋 家庭用品 事業所 農漁家 小計 水稲 畑作物 小計 施設等 停止 清掃労働 代替活動 小計 おける応急 間接被害 小計 合計 家屋 家庭用品 事業所 農漁家 小計 水稲 畑作物 小計 施設等 停止 清掃労働 代替活動 小計 おける応急 間接被害 小計 合計
償却 在庫 償却 在庫 被害額 損失 対価 等 対策費用 (間接被害合計) 償却 在庫 償却 在庫 被害額 損失 対価 等 対策費用 (間接被害合計)

1 37,082 17,589 5,687 2,789 185 53 63,386 9 16 25 107,376 1,666 640 437 1,077 1,772 0 111,890 175,301 1 25,352 11,980 4,193 1,963 125 37 43,651 6 16 22 73,945 1,097 429 321 750 1,206 0 76,998 120,671
2 1,146 175 51 17 0 0 1,390 8 26 34 2,355 15 6 4 11 14 0 2,395 3,818 2 902 84 20 5 0 0 1,011 8 22 30 1,713 7 3 3 6 6 0 1,731 2,772
3 94 165 8 1 0 0 268 5 1 6 454 2 6 5 11 6 0 473 747 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 331 274 53 40 0 0 699 2 8 10 1,184 17 10 7 17 17 0 1,235 1,944 4 249 174 41 29 0 0 492 2 7 9 834 11 6 5 12 11 0 867 1,369
5 6,485 5,722 1,165 637 49 14 14,072 1 15 16 23,838 434 209 137 346 510 0 25,129 39,217 5 4,768 4,402 935 505 40 11 10,662 1 15 16 18,062 339 160 110 270 402 0 19,073 29,751
6 1,570 1,453 275 104 0 0 3,401 8 5 13 5,762 50 53 38 91 91 0 5,994 9,409 6 397 243 45 14 0 0 697 3 1 4 1,181 8 9 10 18 11 0 1,218 1,919
7 124,277 64,595 28,200 10,367 414 119 227,972 78 392 469 386,185 6,301 2,337 1,640 3,977 6,192 0 402,656 631,097 7 48,244 30,201 19,000 5,462 221 69 103,197 69 337 406 174,815 3,191 1,087 1,005 2,092 3,047 0 183,145 286,748
8 18,794 14,362 3,990 1,495 213 61 38,915 50 171 221 65,922 895 523 352 875 922 0 68,615 107,751 8 13,158 10,847 3,001 1,148 153 45 28,353 47 164 210 48,030 668 387 286 674 681 0 50,053 78,616
9 1,073 841 127 65 1 0 2,108 0 202 202 3,571 31 30 29 59 54 0 3,716 6,026 9 372 143 15 7 0 0 538 0 189 189 911 4 5 6 11 7 0 932 1,659
10 9,950 4,601 3,280 1,288 17 5 19,142 4 500 504 32,426 496 165 126 291 311 0 33,523 53,169 10 6,599 2,511 2,599 860 6 2 12,577 4 425 429 21,305 343 91 74 166 162 0 21,976 34,982
11 84,448 63,421 19,776 6,787 2,318 796 177,546 368 1,201 1,570 300,762 4,232 2,260 2,201 4,461 3,287 0 312,743 491,858 11 47,216 35,284 13,268 4,082 1,247 416 101,511 276 996 1,271 171,960 2,561 1,312 1,445 2,758 1,826 0 179,105 281,888
12 2,815 1,811 413 238 1 0 5,278 0 77 77 8,940 144 66 43 109 118 0 9,311 14,665 12 2,309 1,486 338 178 1 0 4,312 0 70 70 7,304 108 54 38 92 93 0 7,596 11,978
13 5,964 3,532 517 312 0 0 10,324 0 709 709 17,489 111 127 95 222 119 0 17,941 28,974 13 2,890 1,939 163 83 0 0 5,075 0 572 572 8,598 28 67 55 122 33 0 8,781 14,429
14 42,277 19,772 4,545 2,666 117 33 69,409 26 1,181 1,207 117,578 1,436 716 481 1,197 1,186 0 121,397 192,013 14 29,982 15,351 3,864 2,116 97 28 51,437 19 1,134 1,153 87,135 1,070 539 407 946 950 0 90,101 142,692
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 131,335 97,221 62,899 15,265 4,342 1,431 312,494 304 201 505 529,364 10,617 3,854 5,971 9,824 3,414 0 553,219 866,218 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 467,641 295,535 130,985 42,070 7,658 2,513 946,403 863 4,705 5,568 1,603,206 26,448 11,002 11,566 22,568 18,012 0 1,670,235 2,622,206 合計 182,438 114,644 47,482 16,450 1,890 610 363,514 434 3,946 4,381 615,793 9,436 4,150 3,765 7,915 8,434 0 641,578 1,009,472

様式－３ 被害額 水系名：紀の川水系　河川名：紀の川 対象河道：H22年度末（紀の川大堰事業完了） 流量規模：1/50(ダム暫定操作) 単位：百万円

一般資産被害額 農作物被害額 公共土木 営業 家庭における応急対策費用 事業所に その他の

家屋 家庭用品 事業所 農漁家 小計 水稲 畑作物 小計 施設等 停止 清掃労働 代替活動 小計 おける応急 間接被害 小計 合計
償却 在庫 償却 在庫 被害額 損失 対価 等 対策費用 (間接被害合計)

1 30,464 14,341 4,783 2,316 153 44 52,101 7 16 24 88,260 1,335 517 367 884 1,448 0 91,928 144,053
2 1,011 125 29 8 0 0 1,172 8 22 30 1,986 10 4 3 8 9 0 2,013 3,215
3 5 3 1 0 0 0 9 1 0 1 15 0 0 1 1 0 0 17 27
4 285 208 44 32 0 0 569 2 7 10 965 13 7 6 13 12 0 1,003 1,582
5 5,457 4,900 1,033 556 43 12 12,000 1 15 16 20,328 378 179 122 301 439 0 21,447 33,463
6 780 705 91 30 0 0 1,606 4 3 6 2,720 18 24 22 46 33 0 2,817 4,429
7 74,528 44,969 23,105 7,493 296 89 150,480 72 358 430 254,912 4,337 1,582 1,277 2,859 4,490 0 266,599 417,508
8 15,553 12,480 3,333 1,292 183 53 32,893 48 165 214 55,720 757 447 316 762 778 0 58,017 91,124
9 682 436 71 34 1 0 1,223 0 196 196 2,072 17 16 19 35 26 0 2,150 3,569
10 7,361 2,919 2,762 937 8 3 13,990 4 451 455 23,698 371 105 87 192 194 0 24,455 38,900
11 60,142 45,955 15,590 4,958 1,851 633 129,129 336 1,069 1,405 218,744 3,097 1,657 1,782 3,439 2,262 0 227,543 358,076
12 2,377 1,560 366 193 1 0 4,496 0 72 72 7,616 115 57 39 95 102 0 7,929 12,497
13 3,567 2,242 211 110 0 0 6,130 0 608 608 10,385 36 80 61 141 43 0 10,605 17,344
14 33,554 16,939 4,210 2,346 103 30 57,182 20 1,148 1,168 96,866 1,181 600 437 1,037 1,047 0 100,132 158,482
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 36,551 18,950 18,298 4,273 727 232 79,031 121 79 200 133,878 2,881 1,142 1,970 3,112 531 0 140,402 219,633

合計 272,317 166,732 73,926 24,577 3,365 1,095 542,011 624 4,210 4,834 918,167 14,546 6,419 6,508 12,927 11,415 0 957,056 1,503,901

様式－３ 被害額 水系名：紀の川水系　河川名：紀の川 対象河道：H22年度末（紀の川大堰事業完了） 流量規模：1/100(ダム暫定操作) 単位：百万円

一般資産被害額 農作物被害額 公共土木 営業 家庭における応急対策費用 事業所に その他の

家屋 家庭用品 事業所 農漁家 小計 水稲 畑作物 小計 施設等 停止 清掃労働 代替活動 小計 おける応急 間接被害 小計 合計
償却 在庫 償却 在庫 被害額 損失 対価 等 対策費用 (間接被害合計)

1 35,363 16,567 5,402 2,643 176 50 60,201 8 16 25 101,981 1,575 603 417 1,020 1,663 0 106,239 166,465
2 1,126 160 47 14 0 0 1,346 8 25 33 2,281 14 6 4 10 13 0 2,317 3,697
3 51 95 5 1 0 0 152 3 1 4 257 1 3 4 7 3 0 268 424
4 314 260 50 38 0 0 662 2 8 10 1,122 15 9 6 15 16 0 1,168 1,840
5 6,170 5,470 1,127 612 47 13 13,440 1 15 16 22,768 417 199 133 332 489 0 24,006 37,463
6 1,297 1,250 201 72 0 0 2,820 7 5 12 4,777 37 45 33 77 73 0 4,964 7,796
7 107,451 58,514 26,463 9,436 378 110 202,352 75 383 458 342,783 5,638 2,094 1,524 3,618 5,690 0 357,730 560,539
8 18,030 13,877 3,826 1,444 208 59 37,444 50 169 218 63,430 862 502 342 844 884 0 66,021 103,684
9 863 633 103 50 1 0 1,651 0 201 201 2,796 25 23 26 49 38 0 2,908 4,759
10 8,920 3,860 3,074 1,136 12 4 17,006 4 482 486 28,808 442 140 112 252 260 0 29,761 47,253
11 76,950 58,435 18,616 6,241 2,222 763 163,226 361 1,169 1,530 276,505 3,892 2,083 2,087 4,170 2,993 0 287,560 452,316
12 2,609 1,679 394 218 1 0 4,901 0 75 75 8,302 131 61 41 102 110 0 8,646 13,622
13 4,904 2,810 315 173 0 0 8,202 0 664 664 13,893 68 102 78 180 59 0 14,200 23,066
14 39,425 19,072 4,484 2,611 112 32 65,737 23 1,174 1,198 111,358 1,370 684 471 1,155 1,153 0 115,036 181,971
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 100,397 68,303 46,662 11,038 3,145 1,009 230,553 234 117 351 390,557 7,978 2,904 4,706 7,610 1,959 0 408,103 639,007
合計 403,870 250,985 110,767 35,725 6,303 2,041 809,692 777 4,503 5,280 1,371,618 22,465 9,459 9,983 19,442 15,403 0 1,428,929 2,243,901

様式－３ 被害額 水系名：紀の川水系　河川名：紀の川 対象河道：H22年度末（紀の川大堰事業完了） 流量規模：1/150(ダム暫定操作) 単位：百万円

一般資産被害額 農作物被害額 公共土木 営業 家庭における応急対策費用 事業所に その他の

家屋 家庭用品 事業所 農漁家 小計 水稲 畑作物 小計 施設等 停止 清掃労働 代替活動 小計 おける応急 間接被害 小計 合計
償却 在庫 償却 在庫 被害額 損失 対価 等 対策費用 (間接被害合計)

1 37,082 17,589 5,687 2,789 185 53 63,386 9 16 25 107,376 1,666 640 437 1,077 1,772 0 111,890 175,301
2 1,146 175 51 17 0 0 1,390 8 26 34 2,355 15 6 4 11 14 0 2,395 3,818
3 94 165 8 1 0 0 268 5 1 6 454 2 6 5 11 6 0 473 747
4 331 274 53 40 0 0 699 2 8 10 1,184 17 10 7 17 17 0 1,235 1,944
5 6,485 5,722 1,165 637 49 14 14,072 1 15 16 23,838 434 209 137 346 510 0 25,129 39,217
6 1,570 1,453 275 104 0 0 3,401 8 5 13 5,762 50 53 38 91 91 0 5,994 9,409
7 124,277 64,595 28,200 10,367 414 119 227,972 78 392 469 386,185 6,301 2,337 1,640 3,977 6,192 0 402,656 631,097
8 18,794 14,362 3,990 1,495 213 61 38,915 50 171 221 65,922 895 523 352 875 922 0 68,615 107,751
9 1,073 841 127 65 1 0 2,108 0 202 202 3,571 31 30 29 59 54 0 3,716 6,026
10 9,950 4,601 3,280 1,288 17 5 19,142 4 500 504 32,426 496 165 126 291 311 0 33,523 53,169
11 84,448 63,421 19,776 6,787 2,318 796 177,546 368 1,201 1,570 300,762 4,232 2,260 2,201 4,461 3,287 0 312,743 491,858
12 2,815 1,811 413 238 1 0 5,278 0 77 77 8,940 144 66 43 109 118 0 9,311 14,665
13 5,964 3,532 517 312 0 0 10,324 0 709 709 17,489 111 127 95 222 119 0 17,941 28,974
14 42,277 19,772 4,545 2,666 117 33 69,409 26 1,181 1,207 117,578 1,436 716 481 1,197 1,186 0 121,397 192,013
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 131,335 97,221 62,899 15,265 4,342 1,431 312,494 304 201 505 529,364 10,617 3,854 5,971 9,824 3,414 0 553,219 866,218
合計 467,641 295,535 130,985 42,070 7,658 2,513 946,403 863 4,705 5,568 1,603,206 26,448 11,002 11,566 22,568 18,012 0 1,670,235 2,622,206
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様式－３ 被害額 水系名：紀の川水系　河川名：紀の川 対象河道：H52年度末（河川整備計画完了） 流量規模：1/5(ダムなし) 単位：百万円 様式－３ 被害額 水系名：紀の川水系　河川名：紀の川 対象河道：H52年度末（河川整備計画完了） 流量規模：1/1(ダムなし) 単位：百万円

一般資産被害額 農作物被害額 公共土木 営業 家庭における応急対策費用 事業所に その他の 一般資産被害額 農作物被害額 公共土木 営業 家庭における応急対策費用 事業所に その他の

家屋 家庭用品 事業所 農漁家 小計 水稲 畑作物 小計 施設等 停止 清掃労働 代替活動 小計 おける応急 間接被害 小計 合計 家屋 家庭用品 事業所 農漁家 小計 水稲 畑作物 小計 施設等 停止 清掃労働 代替活動 小計 おける応急 間接被害 小計 合計
償却 在庫 償却 在庫 被害額 損失 対価 等 対策費用 (間接被害合計) 償却 在庫 償却 在庫 被害額 損失 対価 等 対策費用 (間接被害合計)

1 5,273 2,446 1,279 438 20 7 9,462 4 2 6 16,029 234 89 98 187 227 0 16,677 26,146 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 351 340 108 35 4 1 839 0 12 12 1,421 28 13 22 35 17 0 1,501 2,352 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 200 54 73 8 0 0 335 2 1 3 567 11 2 4 7 1 0 586 923 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 224 102 62 26 2 1 417 9 25 34 706 15 5 9 13 2 0 737 1,188 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 6,048 2,942 1,522 507 25 9 11,052 15 40 55 18,723 289 109 132 242 247 0 19,500 30,608 合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

様式－３ 被害額 水系名：紀の川水系　河川名：紀の川 対象河道：H52年度末（河川整備計画完了） 流量規模：1/10(ダムなし) 単位：百万円 様式－３ 被害額 水系名：紀の川水系　河川名：紀の川 対象河道：H52年度末（河川整備計画完了） 流量規模：1/2(ダムなし) 単位：百万円

一般資産被害額 農作物被害額 公共土木 営業 家庭における応急対策費用 事業所に その他の 一般資産被害額 農作物被害額 公共土木 営業 家庭における応急対策費用 事業所に その他の

家屋 家庭用品 事業所 農漁家 小計 水稲 畑作物 小計 施設等 停止 清掃労働 代替活動 小計 おける応急 間接被害 小計 合計 家屋 家庭用品 事業所 農漁家 小計 水稲 畑作物 小計 施設等 停止 清掃労働 代替活動 小計 おける応急 間接被害 小計 合計
償却 在庫 償却 在庫 被害額 損失 対価 等 対策費用 (間接被害合計) 償却 在庫 償却 在庫 被害額 損失 対価 等 対策費用 (間接被害合計)

1 15,177 7,166 2,925 1,240 69 22 26,598 6 13 18 45,057 663 255 219 474 713 0 46,907 73,523 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 737 41 10 2 0 0 790 8 22 29 1,338 3 1 1 3 3 0 1,347 2,166 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 116 54 16 9 0 0 195 2 3 5 330 4 2 3 5 3 0 341 541 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2,266 2,468 675 305 22 7 5,742 0 15 15 9,728 172 86 77 163 239 0 10,301 16,059 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 124 34 23 9 0 0 189 2 0 2 321 3 1 1 2 4 0 329 521 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 16,287 8,090 4,998 1,708 34 12 31,128 35 144 180 52,731 913 302 361 664 625 0 54,934 86,242 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 5,313 5,315 1,800 527 46 16 13,018 35 126 161 22,053 359 190 172 362 308 0 23,082 36,260 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 179 53 7 3 0 0 242 0 184 184 409 1 2 3 5 3 0 418 844 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 5,123 1,898 2,287 694 5 1 10,009 3 388 392 16,955 251 68 56 125 123 0 17,455 27,856 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 7,106 2,433 456 245 49 14 10,302 44 500 544 17,452 115 91 83 174 66 0 17,807 28,654 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 1,412 946 200 100 0 0 2,659 0 55 55 4,504 52 33 25 58 57 0 4,672 7,385 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 1,332 928 59 33 0 0 2,351 0 472 472 3,983 11 34 37 71 10 0 4,074 6,897 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 10,382 5,960 1,902 1,042 39 13 19,338 17 870 886 32,759 472 210 219 429 355 0 34,014 54,238 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 65,554 35,386 15,358 5,917 264 85 122,561 152 2,792 2,943 207,620 3,019 1,275 1,257 2,535 2,509 0 215,681 341,186 合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

様式－３ 被害額 水系名：紀の川水系　河川名：紀の川 対象河道：H52年度末（河川整備計画完了） 流量規模：1/30(ダムなし) 単位：百万円 様式－３ 被害額 水系名：紀の川水系　河川名：紀の川 対象河道：H52年度末（河川整備計画完了） 流量規模：1/3(ダムなし) 単位：百万円

一般資産被害額 農作物被害額 公共土木 営業 家庭における応急対策費用 事業所に その他の 一般資産被害額 農作物被害額 公共土木 営業 家庭における応急対策費用 事業所に その他の

家屋 家庭用品 事業所 農漁家 小計 水稲 畑作物 小計 施設等 停止 清掃労働 代替活動 小計 おける応急 間接被害 小計 合計 家屋 家庭用品 事業所 農漁家 小計 水稲 畑作物 小計 施設等 停止 清掃労働 代替活動 小計 おける応急 間接被害 小計 合計
償却 在庫 償却 在庫 被害額 損失 対価 等 対策費用 (間接被害合計) 償却 在庫 償却 在庫 被害額 損失 対価 等 対策費用 (間接被害合計)

1 25,020 11,769 4,139 1,930 122 37 43,017 6 16 22 72,871 1,081 421 317 738 1,182 0 75,871 118,911 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 923 95 23 6 0 0 1,046 8 22 30 1,772 8 3 3 6 7 0 1,793 2,869 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 238 173 40 28 0 0 479 2 7 9 812 11 6 5 11 11 0 845 1,333 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 4,571 4,299 909 491 40 11 10,321 1 15 16 17,484 328 154 107 262 393 0 18,466 28,803 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 472 320 59 18 0 0 870 3 1 4 1,473 10 12 13 26 15 0 1,524 2,398 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 39,883 23,694 11,061 4,107 89 30 78,863 66 327 393 133,594 2,095 856 849 1,705 2,077 0 139,471 218,728 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 9,636 8,346 2,453 910 95 30 21,470 43 153 196 36,370 532 299 237 536 516 0 37,955 59,621 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 306 86 11 5 0 0 409 0 188 188 692 2 4 4 8 5 0 708 1,305 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 6,297 2,337 2,507 814 6 2 11,964 4 418 421 20,267 329 85 71 156 144 0 20,896 33,281 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 31,051 21,712 8,436 2,672 601 199 64,671 247 809 1,056 109,553 1,644 813 942 1,755 1,037 0 113,989 179,717 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 1,820 1,197 243 126 1 0 3,387 0 62 62 5,738 76 42 31 73 69 0 5,956 9,406 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 3,462 2,206 206 106 0 0 5,980 0 596 596 10,129 35 78 60 138 42 0 10,344 16,920 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 23,944 12,477 3,351 1,851 84 25 41,732 18 1,102 1,120 70,695 902 443 355 798 778 0 73,173 116,025 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 101,511 69,257 47,026 11,165 3,162 1,017 233,138 235 117 352 394,935 8,050 2,942 4,752 7,695 2,014 0 412,694 646,184 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 249,135 157,968 80,463 24,230 4,200 1,351 517,347 633 3,832 4,466 876,386 15,105 6,159 7,746 13,904 8,292 0 913,687 1,435,500 合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

様式－３ 被害額 水系名：紀の川水系　河川名：紀の川 対象河道：H52年度末（河川整備計画完了） 流量規模：1/50(ダムなし) 単位：百万円 様式－３ 被害額 水系名：紀の川水系　河川名：紀の川 対象河道：H52年度末（河川整備計画完了） 流量規模：1/5(ダムなし) 単位：百万円

一般資産被害額 農作物被害額 公共土木 営業 家庭における応急対策費用 事業所に その他の 一般資産被害額 農作物被害額 公共土木 営業 家庭における応急対策費用 事業所に その他の

家屋 家庭用品 事業所 農漁家 小計 水稲 畑作物 小計 施設等 停止 清掃労働 代替活動 小計 おける応急 間接被害 小計 合計 家屋 家庭用品 事業所 農漁家 小計 水稲 畑作物 小計 施設等 停止 清掃労働 代替活動 小計 おける応急 間接被害 小計 合計
償却 在庫 償却 在庫 被害額 損失 対価 等 対策費用 (間接被害合計) 償却 在庫 償却 在庫 被害額 損失 対価 等 対策費用 (間接被害合計)

1 28,441 13,558 4,581 2,194 145 42 48,961 7 16 23 82,939 1,248 486 350 836 1,367 0 86,390 135,373 1 5,273 2,446 1,279 438 20 7 9,462 4 2 6 16,029 234 89 98 187 227 0 16,677 26,146
2 1,062 143 34 9 0 0 1,248 8 22 31 2,114 12 5 4 9 10 0 2,144 3,423 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 5 3 1 0 0 0 9 1 0 1 15 0 0 1 1 0 0 17 27 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 280 208 44 32 0 0 564 2 7 9 955 13 7 6 13 12 0 994 1,567 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 5,142 4,648 989 532 42 12 11,364 1 15 16 19,251 363 170 118 288 418 0 20,321 31,701 5 351 340 108 35 4 1 839 0 12 12 1,421 28 13 22 35 17 0 1,501 2,352
6 893 833 109 38 0 0 1,873 4 4 8 3,173 21 30 24 54 43 0 3,290 5,171 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 57,039 34,989 18,523 5,958 189 63 116,762 70 344 414 197,795 3,148 1,243 1,112 2,355 3,329 0 206,627 323,804 7 200 54 73 8 0 0 335 2 1 3 567 11 2 4 7 1 0 586 923
8 12,147 10,073 2,867 1,080 135 41 26,343 46 163 209 44,625 639 361 273 634 632 0 46,530 73,082 8 224 102 62 26 2 1 417 9 25 34 706 15 5 9 13 2 0 737 1,188
9 417 146 18 8 0 0 589 0 193 193 998 4 6 7 13 7 0 1,021 1,803 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 6,767 2,648 2,648 884 7 2 12,957 4 434 438 21,949 353 96 80 176 171 0 22,649 36,044 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 44,086 32,124 11,401 3,749 962 318 92,640 296 898 1,194 156,933 2,284 1,197 1,328 2,525 1,555 0 163,296 257,130 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 1,894 1,235 249 131 1 0 3,510 0 63 63 5,946 80 44 32 75 70 0 6,171 9,743 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 3,610 2,254 220 114 0 0 6,197 0 614 614 10,499 38 81 63 144 43 0 10,724 17,536 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 27,248 14,040 3,635 1,998 92 27 47,040 19 1,121 1,140 79,686 996 498 386 884 872 0 82,439 130,619 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 134,463 100,548 64,819 15,800 4,481 1,481 321,593 311 243 554 544,778 10,922 3,956 6,110 10,066 3,608 0 569,373 891,520 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 323,494 217,450 110,137 32,529 6,055 1,986 691,650 769 4,136 4,905 1,171,655 20,121 8,181 9,892 18,073 12,136 0 1,221,986 1,918,541 合計 6,048 2,942 1,522 507 25 9 11,052 15 40 55 18,723 289 109 132 242 247 0 19,500 30,608

様式－３ 被害額 水系名：紀の川水系　河川名：紀の川 対象河道：H52年度末（河川整備計画完了） 流量規模：1/100(ダムなし) 単位：百万円 様式－３ 被害額 水系名：紀の川水系　河川名：紀の川 対象河道：H52年度末（河川整備計画完了） 流量規模：1/10(ダムなし) 単位：百万円

一般資産被害額 農作物被害額 公共土木 営業 家庭における応急対策費用 事業所に その他の 一般資産被害額 農作物被害額 公共土木 営業 家庭における応急対策費用 事業所に その他の

家屋 家庭用品 事業所 農漁家 小計 水稲 畑作物 小計 施設等 停止 清掃労働 代替活動 小計 おける応急 間接被害 小計 合計 家屋 家庭用品 事業所 農漁家 小計 水稲 畑作物 小計 施設等 停止 清掃労働 代替活動 小計 おける応急 間接被害 小計 合計
償却 在庫 償却 在庫 被害額 損失 対価 等 対策費用 (間接被害合計) 償却 在庫 償却 在庫 被害額 損失 対価 等 対策費用 (間接被害合計)

1 33,119 15,569 5,128 2,496 167 48 56,526 8 16 24 95,755 1,464 565 395 960 1,561 0 99,740 156,290 1 15,177 7,166 2,925 1,240 69 22 26,598 6 13 18 45,057 663 255 219 474 713 0 46,907 73,523
2 1,126 160 47 14 0 0 1,346 8 25 33 2,281 14 6 4 10 13 0 2,317 3,697 2 737 41 10 2 0 0 790 8 22 29 1,338 3 1 1 3 3 0 1,347 2,166
3 61 108 6 1 0 0 176 3 1 4 299 1 4 4 8 3 0 312 493 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 314 260 50 38 0 0 662 2 7 10 1,122 15 9 6 15 16 0 1,168 1,840 4 116 54 16 9 0 0 195 2 3 5 330 4 2 3 5 3 0 341 541
5 5,730 5,168 1,084 583 45 13 12,623 1 15 16 21,384 394 188 128 316 464 0 22,557 35,197 5 2,266 2,468 675 305 22 7 5,742 0 15 15 9,728 172 86 77 163 239 0 10,301 16,059
6 1,337 1,257 209 75 0 0 2,877 7 5 13 4,874 38 45 33 78 74 0 5,065 7,955 6 124 34 23 9 0 0 189 2 0 2 321 3 1 1 2 4 0 329 521
7 85,422 50,140 23,973 8,238 311 93 168,177 73 366 440 284,892 4,679 1,767 1,376 3,143 4,946 0 297,661 466,278 7 16,287 8,090 4,998 1,708 34 12 31,128 35 144 180 52,731 913 302 361 664 625 0 54,934 86,242
8 15,097 12,222 3,231 1,257 175 51 32,032 48 165 214 54,262 731 437 312 749 762 0 56,504 88,750 8 5,313 5,315 1,800 527 46 16 13,018 35 126 161 22,053 359 190 172 362 308 0 23,082 36,260
9 671 399 62 29 0 0 1,161 0 198 198 1,966 15 15 18 34 23 0 2,037 3,396 9 179 53 7 3 0 0 242 0 184 184 409 1 2 3 5 3 0 418 844
10 7,668 3,126 2,849 995 9 3 14,651 4 460 464 24,819 388 115 95 209 202 0 25,619 40,735 10 5,123 1,898 2,287 694 5 1 10,009 3 388 392 16,955 251 68 56 125 123 0 17,455 27,856
11 70,424 55,219 16,780 5,898 2,196 728 151,245 359 997 1,356 256,210 3,528 2,001 2,137 4,138 2,555 0 266,429 419,031 11 7,106 2,433 456 245 49 14 10,302 44 500 544 17,452 115 91 83 174 66 0 17,807 28,654
12 2,102 1,350 296 155 1 0 3,904 0 67 67 6,613 91 49 35 84 81 0 6,869 10,839 12 1,412 946 200 100 0 0 2,659 0 55 55 4,504 52 33 25 58 57 0 4,672 7,385
13 4,078 2,487 257 137 0 0 6,959 0 635 635 11,789 50 90 69 160 49 0 12,047 19,641 13 1,332 928 59 33 0 0 2,351 0 472 472 3,983 11 34 37 71 10 0 4,074 6,897
14 32,243 16,403 4,143 2,287 101 29 55,205 20 1,142 1,162 93,518 1,141 580 429 1,009 1,018 0 96,686 153,053 14 10,382 5,960 1,902 1,042 39 13 19,338 17 870 886 32,759 472 210 219 429 355 0 34,014 54,238
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 178,993 145,657 89,881 22,433 6,382 2,180 445,525 367 378 744 754,719 14,430 5,363 7,749 13,112 6,474 0 788,735 1,235,004 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 438,385 309,525 147,995 44,635 9,386 3,145 953,071 901 4,480 5,381 1,614,502 26,979 11,235 12,789 24,024 18,241 0 1,683,745 2,642,197 合計 65,554 35,386 15,358 5,917 264 85 122,561 152 2,792 2,943 207,620 3,019 1,275 1,257 2,535 2,509 0 215,681 341,186
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様式－３ 被害額 水系名：紀の川水系　河川名：紀の川 対象河道：H52年度末（河川整備計画完了） 流量規模：1/150(ダムなし) 単位：百万円 様式－３ 被害額 水系名：紀の川水系　河川名：紀の川 対象河道：H52年度末（河川整備計画完了） 流量規模：1/30(ダムなし) 単位：百万円

一般資産被害額 農作物被害額 公共土木 営業 家庭における応急対策費用 事業所に その他の 一般資産被害額 農作物被害額 公共土木 営業 家庭における応急対策費用 事業所に その他の

家屋 家庭用品 事業所 農漁家 小計 水稲 畑作物 小計 施設等 停止 清掃労働 代替活動 小計 おける応急 間接被害 小計 合計 家屋 家庭用品 事業所 農漁家 小計 水稲 畑作物 小計 施設等 停止 清掃労働 代替活動 小計 おける応急 間接被害 小計 合計
償却 在庫 償却 在庫 被害額 損失 対価 等 対策費用 (間接被害合計) 償却 在庫 償却 在庫 被害額 損失 対価 等 対策費用 (間接被害合計)

1 35,288 16,524 5,382 2,637 176 50 60,056 8 16 25 101,736 1,572 601 416 1,017 1,655 0 105,980 166,061 1 25,020 11,769 4,139 1,930 122 37 43,017 6 16 22 72,871 1,081 421 317 738 1,182 0 75,871 118,911
2 1,146 175 51 17 0 0 1,390 8 26 34 2,355 15 6 4 11 14 0 2,395 3,818 2 923 95 23 6 0 0 1,046 8 22 30 1,772 8 3 3 6 7 0 1,793 2,869
3 94 165 8 1 0 0 268 4 1 6 454 2 6 5 11 6 0 473 747 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 314 262 49 38 0 0 664 2 8 10 1,126 16 9 6 16 16 0 1,173 1,847 4 238 173 40 28 0 0 479 2 7 9 812 11 6 5 11 11 0 845 1,333
5 5,980 5,346 1,111 600 46 13 13,096 1 15 16 22,184 408 195 131 326 477 0 23,395 36,507 5 4,571 4,299 909 491 40 11 10,321 1 15 16 17,484 328 154 107 262 393 0 18,466 28,803
6 1,555 1,424 271 102 0 0 3,351 8 5 13 5,677 49 52 37 88 89 0 5,905 9,270 6 472 320 59 18 0 0 870 3 1 4 1,473 10 12 13 26 15 0 1,524 2,398
7 105,475 57,659 25,839 9,341 355 104 198,772 75 378 453 336,720 5,460 2,057 1,501 3,558 5,603 0 351,342 550,567 7 39,883 23,694 11,061 4,107 89 30 78,863 66 327 393 133,594 2,095 856 849 1,705 2,077 0 139,471 218,728
8 16,030 12,754 3,423 1,318 186 54 33,764 49 166 215 57,197 773 457 321 779 801 0 59,550 93,529 8 9,636 8,346 2,453 910 95 30 21,470 43 153 196 36,370 532 299 237 536 516 0 37,955 59,621
9 778 537 85 40 1 0 1,442 0 199 199 2,442 20 20 22 42 32 0 2,536 4,178 9 306 86 11 5 0 0 409 0 188 188 692 2 4 4 8 5 0 708 1,305
10 8,685 3,771 3,036 1,109 13 4 16,618 4 476 480 28,150 430 136 111 246 244 0 29,070 46,167 10 6,297 2,337 2,507 814 6 2 11,964 4 418 421 20,267 329 85 71 156 144 0 20,896 33,281
11 81,055 64,409 18,692 6,760 2,530 850 174,297 373 1,039 1,412 295,259 4,010 2,315 2,359 4,674 3,017 0 306,961 482,670 11 31,051 21,712 8,436 2,672 601 199 64,671 247 809 1,056 109,553 1,644 813 942 1,755 1,037 0 113,989 179,717
12 2,227 1,438 323 171 1 0 4,159 0 69 69 7,046 102 53 37 89 87 0 7,325 11,553 12 1,820 1,197 243 126 1 0 3,387 0 62 62 5,738 76 42 31 73 69 0 5,956 9,406
13 4,878 2,741 302 165 0 0 8,087 0 663 663 13,699 64 100 77 177 55 0 13,995 22,744 13 3,462 2,206 206 106 0 0 5,980 0 596 596 10,129 35 78 60 138 42 0 10,344 16,920
14 34,506 17,429 4,305 2,429 103 30 58,802 20 1,151 1,171 99,611 1,218 617 444 1,062 1,076 0 102,967 162,940 14 23,944 12,477 3,351 1,851 84 25 41,732 18 1,102 1,120 70,695 902 443 355 798 778 0 73,173 116,025
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 205,061 170,945 103,246 26,342 7,420 2,569 515,583 388 432 820 873,398 16,310 6,168 8,519 14,687 8,264 0 912,658 1,429,062 16 101,511 69,257 47,026 11,165 3,162 1,017 233,138 235 117 352 394,935 8,050 2,942 4,752 7,695 2,014 0 412,694 646,184

合計 503,072 355,580 166,123 51,070 10,830 3,675 1,090,351 942 4,644 5,586 1,847,055 30,450 12,792 13,990 26,782 21,436 0 1,925,723 3,021,660 合計 249,135 157,968 80,463 24,230 4,200 1,351 517,347 633 3,832 4,466 876,386 15,105 6,159 7,746 13,904 8,292 0 913,687 1,435,500

様式－３ 被害額 水系名：紀の川水系　河川名：紀の川 対象河道：H52年度末（河川整備計画完了） 流量規模：1/50(ダムなし) 単位：百万円

一般資産被害額 農作物被害額 公共土木 営業 家庭における応急対策費用 事業所に その他の

家屋 家庭用品 事業所 農漁家 小計 水稲 畑作物 小計 施設等 停止 清掃労働 代替活動 小計 おける応急 間接被害 小計 合計
償却 在庫 償却 在庫 被害額 損失 対価 等 対策費用 (間接被害合計)

1 28,441 13,558 4,581 2,194 145 42 48,961 7 16 23 82,939 1,248 486 350 836 1,367 0 86,390 135,373
2 1,062 143 34 9 0 0 1,248 8 22 31 2,114 12 5 4 9 10 0 2,144 3,423
3 5 3 1 0 0 0 9 1 0 1 15 0 0 1 1 0 0 17 27
4 280 208 44 32 0 0 564 2 7 9 955 13 7 6 13 12 0 994 1,567
5 5,142 4,648 989 532 42 12 11,364 1 15 16 19,251 363 170 118 288 418 0 20,321 31,701
6 893 833 109 38 0 0 1,873 4 4 8 3,173 21 30 24 54 43 0 3,290 5,171
7 57,039 34,989 18,523 5,958 189 63 116,762 70 344 414 197,795 3,148 1,243 1,112 2,355 3,329 0 206,627 323,804
8 12,147 10,073 2,867 1,080 135 41 26,343 46 163 209 44,625 639 361 273 634 632 0 46,530 73,082
9 417 146 18 8 0 0 589 0 193 193 998 4 6 7 13 7 0 1,021 1,803
10 6,767 2,648 2,648 884 7 2 12,957 4 434 438 21,949 353 96 80 176 171 0 22,649 36,044
11 44,086 32,124 11,401 3,749 962 318 92,640 296 898 1,194 156,933 2,284 1,197 1,328 2,525 1,555 0 163,296 257,130
12 1,894 1,235 249 131 1 0 3,510 0 63 63 5,946 80 44 32 75 70 0 6,171 9,743
13 3,610 2,254 220 114 0 0 6,197 0 614 614 10,499 38 81 63 144 43 0 10,724 17,536
14 27,248 14,040 3,635 1,998 92 27 47,040 19 1,121 1,140 79,686 996 498 386 884 872 0 82,439 130,619
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 134,463 100,548 64,819 15,800 4,481 1,481 321,593 311 243 554 544,778 10,922 3,956 6,110 10,066 3,608 0 569,373 891,520
合計 323,494 217,450 110,137 32,529 6,055 1,986 691,650 769 4,136 4,905 1,171,655 20,121 8,181 9,892 18,073 12,136 0 1,221,986 1,918,541

様式－３ 被害額 水系名：紀の川水系　河川名：紀の川 対象河道：H52年度末（河川整備計画完了） 流量規模：1/100(ダムなし) 単位：百万円

一般資産被害額 農作物被害額 公共土木 営業 家庭における応急対策費用 事業所に その他の

家屋 家庭用品 事業所 農漁家 小計 水稲 畑作物 小計 施設等 停止 清掃労働 代替活動 小計 おける応急 間接被害 小計 合計
償却 在庫 償却 在庫 被害額 損失 対価 等 対策費用 (間接被害合計)

1 33,119 15,569 5,128 2,496 167 48 56,526 8 16 24 95,755 1,464 565 395 960 1,561 0 99,740 156,290
2 1,126 160 47 14 0 0 1,346 8 25 33 2,281 14 6 4 10 13 0 2,317 3,697
3 61 108 6 1 0 0 176 3 1 4 299 1 4 4 8 3 0 312 493
4 314 260 50 38 0 0 662 2 7 10 1,122 15 9 6 15 16 0 1,168 1,840
5 5,730 5,168 1,084 583 45 13 12,623 1 15 16 21,384 394 188 128 316 464 0 22,557 35,197
6 1,337 1,257 209 75 0 0 2,877 7 5 13 4,874 38 45 33 78 74 0 5,065 7,955
7 85,422 50,140 23,973 8,238 311 93 168,177 73 366 440 284,892 4,679 1,767 1,376 3,143 4,946 0 297,661 466,278
8 15,097 12,222 3,231 1,257 175 51 32,032 48 165 214 54,262 731 437 312 749 762 0 56,504 88,750
9 671 399 62 29 0 0 1,161 0 198 198 1,966 15 15 18 34 23 0 2,037 3,396
10 7,668 3,126 2,849 995 9 3 14,651 4 460 464 24,819 388 115 95 209 202 0 25,619 40,735
11 70,424 55,219 16,780 5,898 2,196 728 151,245 359 997 1,356 256,210 3,528 2,001 2,137 4,138 2,555 0 266,429 419,031
12 2,102 1,350 296 155 1 0 3,904 0 67 67 6,613 91 49 35 84 81 0 6,869 10,839
13 4,078 2,487 257 137 0 0 6,959 0 635 635 11,789 50 90 69 160 49 0 12,047 19,641
14 32,243 16,403 4,143 2,287 101 29 55,205 20 1,142 1,162 93,518 1,141 580 429 1,009 1,018 0 96,686 153,053
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 178,993 145,657 89,881 22,433 6,382 2,180 445,525 367 378 744 754,719 14,430 5,363 7,749 13,112 6,474 0 788,735 1,235,004

合計 438,385 309,525 147,995 44,635 9,386 3,145 953,071 901 4,480 5,381 1,614,502 26,979 11,235 12,789 24,024 18,241 0 1,683,745 2,642,197

様式－３ 被害額 水系名：紀の川水系　河川名：紀の川 対象河道：H52年度末（河川整備計画完了） 流量規模：1/150(ダムなし) 単位：百万円

一般資産被害額 農作物被害額 公共土木 営業 家庭における応急対策費用 事業所に その他の

家屋 家庭用品 事業所 農漁家 小計 水稲 畑作物 小計 施設等 停止 清掃労働 代替活動 小計 おける応急 間接被害 小計 合計
償却 在庫 償却 在庫 被害額 損失 対価 等 対策費用 (間接被害合計)

1 35,288 16,524 5,382 2,637 176 50 60,056 8 16 25 101,736 1,572 601 416 1,017 1,655 0 105,980 166,061
2 1,146 175 51 17 0 0 1,390 8 26 34 2,355 15 6 4 11 14 0 2,395 3,818
3 94 165 8 1 0 0 268 4 1 6 454 2 6 5 11 6 0 473 747
4 314 262 49 38 0 0 664 2 8 10 1,126 16 9 6 16 16 0 1,173 1,847
5 5,980 5,346 1,111 600 46 13 13,096 1 15 16 22,184 408 195 131 326 477 0 23,395 36,507
6 1,555 1,424 271 102 0 0 3,351 8 5 13 5,677 49 52 37 88 89 0 5,905 9,270
7 105,475 57,659 25,839 9,341 355 104 198,772 75 378 453 336,720 5,460 2,057 1,501 3,558 5,603 0 351,342 550,567
8 16,030 12,754 3,423 1,318 186 54 33,764 49 166 215 57,197 773 457 321 779 801 0 59,550 93,529
9 778 537 85 40 1 0 1,442 0 199 199 2,442 20 20 22 42 32 0 2,536 4,178
10 8,685 3,771 3,036 1,109 13 4 16,618 4 476 480 28,150 430 136 111 246 244 0 29,070 46,167
11 81,055 64,409 18,692 6,760 2,530 850 174,297 373 1,039 1,412 295,259 4,010 2,315 2,359 4,674 3,017 0 306,961 482,670
12 2,227 1,438 323 171 1 0 4,159 0 69 69 7,046 102 53 37 89 87 0 7,325 11,553
13 4,878 2,741 302 165 0 0 8,087 0 663 663 13,699 64 100 77 177 55 0 13,995 22,744
14 34,506 17,429 4,305 2,429 103 30 58,802 20 1,151 1,171 99,611 1,218 617 444 1,062 1,076 0 102,967 162,940
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 205,061 170,945 103,246 26,342 7,420 2,569 515,583 388 432 820 873,398 16,310 6,168 8,519 14,687 8,264 0 912,658 1,429,062
合計 503,072 355,580 166,123 51,070 10,830 3,675 1,090,351 942 4,644 5,586 1,847,055 30,450 12,792 13,990 26,782 21,436 0 1,925,723 3,021,660
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様式－３ 被害額 水系名：紀の川水系　河川名：紀の川 対象河道：H52年度末（河川整備計画完了） 流量規模：1/1(ダム工実操作) 単位：百万円

一般資産被害額 農作物被害額 公共土木 営業 家庭における応急対策費用 事業所に その他の

家屋 家庭用品 事業所 農漁家 小計 水稲 畑作物 小計 施設等 停止 清掃労働 代替活動 小計 おける応急 間接被害 小計 合計
償却 在庫 償却 在庫 被害額 損失 対価 等 対策費用 (間接被害合計)

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

様式－３ 被害額 水系名：紀の川水系　河川名：紀の川 対象河道：H52年度末（河川整備計画完了） 流量規模：1/2(ダム工実操作) 単位：百万円

一般資産被害額 農作物被害額 公共土木 営業 家庭における応急対策費用 事業所に その他の

家屋 家庭用品 事業所 農漁家 小計 水稲 畑作物 小計 施設等 停止 清掃労働 代替活動 小計 おける応急 間接被害 小計 合計
償却 在庫 償却 在庫 被害額 損失 対価 等 対策費用 (間接被害合計)

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

様式－３ 被害額 水系名：紀の川水系　河川名：紀の川 対象河道：H52年度末（河川整備計画完了） 流量規模：1/3(ダム工実操作) 単位：百万円

一般資産被害額 農作物被害額 公共土木 営業 家庭における応急対策費用 事業所に その他の

家屋 家庭用品 事業所 農漁家 小計 水稲 畑作物 小計 施設等 停止 清掃労働 代替活動 小計 おける応急 間接被害 小計 合計
償却 在庫 償却 在庫 被害額 損失 対価 等 対策費用 (間接被害合計)

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

様式－３ 被害額 水系名：紀の川水系　河川名：紀の川 対象河道：H52年度末（河川整備計画完了） 流量規模：1/5(ダム工実操作) 単位：百万円

一般資産被害額 農作物被害額 公共土木 営業 家庭における応急対策費用 事業所に その他の

家屋 家庭用品 事業所 農漁家 小計 水稲 畑作物 小計 施設等 停止 清掃労働 代替活動 小計 おける応急 間接被害 小計 合計
償却 在庫 償却 在庫 被害額 損失 対価 等 対策費用 (間接被害合計)

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

様式－３ 被害額 水系名：紀の川水系　河川名：紀の川 対象河道：H52年度末（河川整備計画完了） 流量規模：1/10(ダム工実操作) 単位：百万円

一般資産被害額 農作物被害額 公共土木 営業 家庭における応急対策費用 事業所に その他の

家屋 家庭用品 事業所 農漁家 小計 水稲 畑作物 小計 施設等 停止 清掃労働 代替活動 小計 おける応急 間接被害 小計 合計
償却 在庫 償却 在庫 被害額 損失 対価 等 対策費用 (間接被害合計)

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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様式－５ 費用対便益 水系名：紀の川 河川名：紀の川 様式－５ 費用対便益 水系名：紀の川 河川名：紀の川
【全体事業】 単位：百万円 【全体事業】 単位：百万円

便益 費用 便益 費用
年次 年度 t 便益① 建設費③ 維持管理費④ 計③+④ 費用便益比 純現在価値 年次 年度 t 便益① 建設費③ 維持管理費④ 計③+④ 費用便益比 純現在価値

便益 現在価値 残存価値 計 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値 Ｂ／Ｃ Ｂ－Ｃ 便益 現在価値 残存価値 計 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値 Ｂ／Ｃ Ｂ－Ｃ
② ①＋② ② ①＋②

S37 -49 59.6 1,936.6 59.6 1,936.6 S37 -49 60 1,936 60 1,936
S38 -48 53.1 1,590.7 53.1 1,590.7 S38 -48 53 1,591 53 1,591
S39 -47 52.1 1,413.3 52.1 1,413.3 S39 -47 52 1,413 52 1,413
S40 -46 104.4 2,611.6 104.4 2,611.6 S40 -46 104 2,612 104 2,612
S41 -45 130.5 2,937.5 130.5 2,937.5 S41 -45 131 2,938 131 2,938
S42 -44 119.1 2,395.4 119.1 2,395.4 S42 -44 119 2,396 119 2,396
S43 -43 329.3 6,069.6 329.3 6,069.6 S43 -43 329 6,070 329 6,070
S44 -42 253.3 4,233.2 253.3 4,233.2 S44 -42 253 4,233 253 4,233
S45 -41 472.2 6,909.9 472.2 6,909.9 S45 -41 472 6,910 472 6,910
S46 -40 383.0 5,208.6 383.0 5,208.6 S46 -40 383 5,209 383 5,209
S47 -39 806.3 9,832.9 806.3 9,832.9 S47 -39 806 9,833 806 9,833
S48 -38 841.7 7,866.9 841.7 7,866.9 S48 -38 842 7,867 842 7,867
S49 -37 1,480.8 10,839.2 1,480.8 10,839.2 S49 -37 1,481 10,839 1,481 10,839
S50 -36 1,401.7 9,606.5 1,401.7 9,606.5 S50 -36 1,402 9,606 1,402 9,606
S51 -35 2,031.8 12,525.3 2,031.8 12,525.3 S51 -35 2,032 12,525 2,032 12,525
S52 -34 2,775.5 15,612.5 2,775.5 15,612.5 S52 -34 2,776 15,613 2,776 15,613
S53 -33 3,092.4 15,696.4 3,092.4 15,696.4 S53 -33 3,092 15,696 3,092 15,696
S54 -32 3,717.8 16,663.3 3,717.8 16,663.3 S54 -32 3,718 16,663 3,718 16,663
S55 -31 4,268.4 16,639.3 4,268.4 16,639.3 S55 -31 4,268 16,639 4,268 16,639
S56 -30 5,364.2 19,791.9 5,364.2 19,791.9 S56 -30 5,364 19,792 5,364 19,792
S57 -29 4,335.6 15,245.2 4,335.6 15,245.2 S57 -29 4,336 15,245 4,336 15,245
S58 -28 4,772.0 16,224.2 4,772.0 16,224.2 S58 -28 4,772 16,224 4,772 16,224
S59 -27 4,505.7 14,503.1 4,505.7 14,503.1 S59 -27 4,506 14,503 4,506 14,503
S60 -26 4,248.3 13,324.2 4,248.3 13,324.2 S60 -26 4,248 13,324 4,248 13,324
S61 -25 4,715.7 14,174.0 4,715.7 14,174.0 S61 -25 4,716 14,174 4,716 14,174
S62 -24 5,341.0 15,233.5 5,341.0 15,233.5 S62 -24 5,341 15,234 5,341 15,234
S63 -23 5,991.0 15,992.8 5,991.0 15,992.8 S63 -23 5,991 15,993 5,991 15,993
H01 -22 5,831.4 14,254.4 5,831.4 14,254.4 H01 -22 5,831 14,254 5,831 14,254
H02 -21 7,220.8 16,310.3 7,220.8 16,310.3 H02 -21 7,221 16,310 7,221 16,310
H03 -20 9,387.4 19,865.8 9,387.4 19,865.8 H03 -20 9,387 19,866 9,387 19,866
H04 -19 10,174.0 20,488.3 10,174.0 20,488.3 H04 -19 10,174 20,488 10,174 20,488
H05 -18 11,609.9 22,459.4 11,609.9 22,459.4 H05 -18 11,610 22,459 11,610 22,459
H06 -17 10,752.7 20,019.9 10,752.7 20,019.9 H06 -17 10,753 20,020 10,753 20,020
H07 -16 13,048.7 23,360.4 13,048.7 23,360.4 H07 -16 13,049 23,360 13,049 23,360
H08 -15 11,600.0 20,024.5 11,600.0 20,024.5 H08 -15 11,600 20,025 11,600 20,025
H09 -14 19,857.4 32,744.6 19,857.4 32,744.6 H09 -14 19,857 32,745 19,857 32,745
H10 -13 20,185.3 32,553.7 20,185.3 32,553.7 H10 -13 20,185 32,554 20,185 32,554
H11 -12 19,243.5 30,215.2 19,243.5 30,215.2 H11 -12 19,243 30,215 19,243 30,215
H12 -11 24,032.3 36,143.6 24,032.3 36,143.6 H12 -11 24,032 36,144 24,032 36,144
H13 -10 12,497.9 18,518.2 12,497.9 18,518.2 H13 -10 12,498 18,518 12,498 18,518
H14 -9 13,696.1 19,884.9 13,696.1 19,884.9 H14 -9 13,696 19,885 13,696 19,885
H15 -8 3,866.6 5,414.2 3,866.6 5,414.2 H15 -8 3,867 5,414 3,867 5,414
H16 -7 1,967.4 2,643.6 1,967.4 2,643.6 H16 -7 1,967 2,644 1,967 2,644
H17 -6 4,180.3 5,379.3 4,180.3 5,379.3 H17 -6 4,180 5,379 4,180 5,379
H18 -5 3,978.1 4,863.8 3,978.1 4,863.8 H18 -5 3,978 4,864 3,978 4,864
H19 -4 4,123.8 4,786.6 4,123.8 4,786.6 H19 -4 4,124 4,787 4,124 4,787
H20 -3 5,548.9 6,241.8 5,548.9 6,241.8 H20 -3 5,549 6,046 5,549 6,046
H21 -2 4,219.6 4,563.9 4,219.6 4,563.9 H21 -2 4,220 4,564 4,220 4,564
H22 -1 3,044.8 3,166.6 3,044.8 3,166.6 H22 -1 3,045 3,167 3,045 3,167
H23 0 4,855.6 4,855.6 4,855.6 4,855.6 H23 0 4,856 4,856 4,856 4,856
H24 1 1,719.2 1,653.1 1,719.2 1,653.1 H24 1 1,719 1,653 1,719 1,653
H25 2 85,547 79,093 518.4 479.3 518.4 479.3 H25 2 85,547 79,093 518 479 518 479
H26 3 85,547 76,051 518.4 460.9 518.4 460.9 H26 3 85,547 76,051 518 461 518 461
H27 4 85,547 73,126 518.4 443.1 518.4 443.1 H27 4 85,547 73,126 518 443 518 443
H28 5 85,547 70,313 518.4 426.1 518.4 426.1 H28 5 85,547 70,313 518 426 518 426
H29 6 85,547 67,609 518.4 409.7 518.4 409.7 H29 6 85,547 67,609 518 410 518 410
H30 7 85,547 65,009 518.4 393.9 518.4 393.9 H30 7 85,547 65,009 518 394 518 394
H31 8 85,547 62,508 518.4 378.8 518.4 378.8 H31 8 85,547 62,508 518 379 518 379
H32 9 85,547 60,104 518.4 364.2 518.4 364.2 H32 9 85,547 60,104 518 364 518 364
H33 10 85,547 57,793 518.4 350.2 518.4 350.2 H33 10 85,547 57,792 518 350 518 350
H34 11 85,547 55,570 518.4 336.7 518.4 336.7 H34 11 85,547 55,570 518 337 518 337
H35 12 85,547 53,432 518.4 323.8 518.4 323.8 H35 12 85,547 53,432 518 324 518 324
H36 13 85,547 51,377 518.4 311.3 518.4 311.3 H36 13 85,547 51,377 518 311 518 311
H37 14 85,547 49,401 518.4 299.4 518.4 299.4 H37 14 85,547 49,401 518 299 518 299
H38 15 85,547 47,501 518.4 287.8 518.4 287.8 H38 15 85,547 47,501 518 288 518 288
H39 16 85,547 45,674 518.4 276.8 518.4 276.8 H39 16 85,547 45,674 518 277 518 277
H40 17 85,547 43,918 518.4 266.1 518.4 266.1 H40 17 85,547 43,918 518 266 518 266
H41 18 85,547 42,228 518.4 255.9 518.4 255.9 H41 18 85,547 42,228 518 256 518 256
H42 19 85,547 40,604 518.4 246.1 518.4 246.1 H42 19 85,547 40,604 518 246 518 246
H43 20 85,547 39,043 518.4 236.6 518.4 236.6 H43 20 85,547 39,043 518 237 518 237
H44 21 85,547 37,541 518.4 227.5 518.4 227.5 H44 21 85,547 37,541 518 227 518 227
H45 22 85,547 36,097 518.4 218.7 518.4 218.7 H45 22 85,547 36,097 518 219 518 219
H46 23 85,547 34,709 518.4 210.3 518.4 210.3 H46 23 85,547 34,709 518 210 518 210
H47 24 85,547 33,374 518.4 202.2 518.4 202.2 H47 24 85,547 33,374 518 202 518 202
H48 25 85,547 32,090 518.4 194.5 518.4 194.5 H48 25 85,547 32,090 518 194 518 194
H49 26 85,547 30,856 518.4 187.0 518.4 187.0 H49 26 85,547 30,856 518 187 518 187
H50 27 85,547 29,669 518.4 179.8 518.4 179.8 H50 27 85,547 29,669 518 180 518 180
H51 28 85,547 28,528 518.4 172.9 518.4 172.9 H51 28 85,547 28,528 518 173 518 173
H52 29 85,547 27,431 518.4 166.2 518.4 166.2 H52 29 85,547 27,431 518 166 518 166
H53 30 82,698 25,497 518.4 159.8 518.4 159.8 H53 30 82,698 25,497 518 160 518 160
H54 31 82,698 24,517 518.4 153.7 518.4 153.7 H54 31 82,698 24,517 518 154 518 154
H55 32 82,698 23,574 518.4 147.8 518.4 147.8 H55 32 82,698 23,574 518 148 518 148
H56 33 82,698 22,667 518.4 142.1 518.4 142.1 H56 33 82,698 22,667 518 142 518 142
H57 34 82,698 21,795 518.4 136.6 518.4 136.6 H57 34 82,698 21,795 518 137 518 137
H58 35 82,698 20,957 518.4 131.4 518.4 131.4 H58 35 82,698 20,957 518 131 518 131
H59 36 82,698 20,151 518.4 126.3 518.4 126.3 H59 36 82,698 20,151 518 126 518 126
H60 37 82,698 19,376 518.4 121.5 518.4 121.5 H60 37 82,698 19,376 518 121 518 121
H61 38 82,698 18,631 518.4 116.8 518.4 116.8 H61 38 82,698 18,631 518 117 518 117
H62 39 82,698 17,914 518.4 112.3 518.4 112.3 H62 39 82,698 17,914 518 112 518 112
H63 40 82,698 17,225 518.4 108.0 518.4 108.0 H63 40 82,698 17,225 518 108 518 108
H64 41 82,698 16,563 518.4 103.8 518.4 103.8 H64 41 82,698 16,563 518 104 518 104
H65 42 82,698 15,926 518.4 99.8 518.4 99.8 H65 42 82,698 15,926 518 100 518 100
H66 43 82,698 15,313 518.4 96.0 518.4 96.0 H66 43 82,698 15,313 518 96 518 96
H67 44 82,698 14,724 518.4 92.3 518.4 92.3 H67 44 82,698 14,724 518 92 518 92
H68 45 82,698 14,158 518.4 88.7 518.4 88.7 H68 45 82,698 14,158 518 89 518 89
H69 46 82,698 13,613 518.4 85.3 518.4 85.3 H69 46 82,698 13,613 518 85 518 85
H70 47 82,698 13,090 518.4 82.1 518.4 82.1 H70 47 82,698 13,090 518 82 518 82
H71 48 82,698 12,586 518.4 78.9 518.4 78.9 H71 48 82,698 12,586 518 79 518 79
H72 49 82,698 12,102 518.4 75.9 518.4 75.9 H72 49 82,698 12,102 518 76 518 76
H73 50 82,698 11,637 518.4 72.9 518.4 72.9 H73 50 82,698 11,637 518 73 518 73
H74 51 82,698 11,189 518.4 70.1 518.4 70.1 H74 51 82,698 11,189 518 70 518 70
合計 1,753,853 11,112 1,764,965 288,288 645,489 25,920 10,708 314,208 656,197 2.69 1,108,768 合計 4,214,672 1,753,853 10,961 1,764,814 288,288 645,293 25,920 10,708 314,208 656,001 2.69 1,108,813
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様式－５ 費用対便益 水系名：紀の川 河川名：紀の川 様式－５ 費用対便益 水系名：紀の川 河川名：紀の川
【全体事業・残事業費+10%】 単位：百万円 【全体事業・残事業費+10%】 単位：百万円

便益 費用 便益 費用
年次 年度 t 便益① 建設費③ 維持管理費④ 計③+④ 費用便益比 純現在価値 年次 年度 t 便益① 建設費③ 維持管理費④ 計③+④ 費用便益比 純現在価値

便益 現在価値 残存価値 計 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値 Ｂ／Ｃ Ｂ－Ｃ 便益 現在価値 残存価値 計 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値 Ｂ／Ｃ Ｂ－Ｃ
② ①＋② ② ①＋②

S37 -49 59.6 1,936.6 59.6 1,936.6 S37 -49 60 1,936 60 1,936
S38 -48 53.1 1,590.7 53.1 1,590.7 S38 -48 53 1,591 53 1,591
S39 -47 52.1 1,413.3 52.1 1,413.3 S39 -47 52 1,413 52 1,413
S40 -46 104.4 2,611.6 104.4 2,611.6 S40 -46 104 2,612 104 2,612
S41 -45 130.5 2,937.5 130.5 2,937.5 S41 -45 131 2,938 131 2,938
S42 -44 119.1 2,395.4 119.1 2,395.4 S42 -44 119 2,396 119 2,396
S43 -43 329.3 6,069.6 329.3 6,069.6 S43 -43 329 6,070 329 6,070
S44 -42 253.3 4,233.2 253.3 4,233.2 S44 -42 253 4,233 253 4,233
S45 -41 472.2 6,909.9 472.2 6,909.9 S45 -41 472 6,910 472 6,910
S46 -40 383.0 5,208.6 383.0 5,208.6 S46 -40 383 5,209 383 5,209
S47 -39 806.3 9,832.9 806.3 9,832.9 S47 -39 806 9,833 806 9,833
S48 -38 841.7 7,866.9 841.7 7,866.9 S48 -38 842 7,867 842 7,867
S49 -37 1,480.8 10,839.2 1,480.8 10,839.2 S49 -37 1,481 10,839 1,481 10,839
S50 -36 1,401.7 9,606.5 1,401.7 9,606.5 S50 -36 1,402 9,606 1,402 9,606
S51 -35 2,031.8 12,525.3 2,031.8 12,525.3 S51 -35 2,032 12,525 2,032 12,525
S52 -34 2,775.5 15,612.5 2,775.5 15,612.5 S52 -34 2,776 15,613 2,776 15,613
S53 -33 3,092.4 15,696.4 3,092.4 15,696.4 S53 -33 3,092 15,696 3,092 15,696
S54 -32 3,717.8 16,663.3 3,717.8 16,663.3 S54 -32 3,718 16,663 3,718 16,663
S55 -31 4,268.4 16,639.3 4,268.4 16,639.3 S55 -31 4,268 16,639 4,268 16,639
S56 -30 5,364.2 19,791.9 5,364.2 19,791.9 S56 -30 5,364 19,792 5,364 19,792
S57 -29 4,335.6 15,245.2 4,335.6 15,245.2 S57 -29 4,336 15,245 4,336 15,245
S58 -28 4,772.0 16,224.2 4,772.0 16,224.2 S58 -28 4,772 16,224 4,772 16,224
S59 -27 4,505.7 14,503.1 4,505.7 14,503.1 S59 -27 4,506 14,503 4,506 14,503
S60 -26 4,248.3 13,324.2 4,248.3 13,324.2 S60 -26 4,248 13,324 4,248 13,324
S61 -25 4,715.7 14,174.0 4,715.7 14,174.0 S61 -25 4,716 14,174 4,716 14,174
S62 -24 5,341.0 15,233.5 5,341.0 15,233.5 S62 -24 5,341 15,234 5,341 15,234
S63 -23 5,991.0 15,992.8 5,991.0 15,992.8 S63 -23 5,991 15,993 5,991 15,993
H01 -22 5,831.4 14,254.4 5,831.4 14,254.4 H01 -22 5,831 14,254 5,831 14,254
H02 -21 7,220.8 16,310.3 7,220.8 16,310.3 H02 -21 7,221 16,310 7,221 16,310
H03 -20 9,387.4 19,865.8 9,387.4 19,865.8 H03 -20 9,387 19,866 9,387 19,866
H04 -19 10,174.0 20,488.3 10,174.0 20,488.3 H04 -19 10,174 20,488 10,174 20,488
H05 -18 11,609.9 22,459.4 11,609.9 22,459.4 H05 -18 11,610 22,459 11,610 22,459
H06 -17 10,752.7 20,019.9 10,752.7 20,019.9 H06 -17 10,753 20,020 10,753 20,020
H07 -16 13,048.7 23,360.4 13,048.7 23,360.4 H07 -16 13,049 23,360 13,049 23,360
H08 -15 11,600.0 20,024.5 11,600.0 20,024.5 H08 -15 11,600 20,025 11,600 20,025
H09 -14 19,857.4 32,744.6 19,857.4 32,744.6 H09 -14 19,857 32,745 19,857 32,745
H10 -13 20,185.3 32,553.7 20,185.3 32,553.7 H10 -13 20,185 32,554 20,185 32,554
H11 -12 19,243.5 30,215.2 19,243.5 30,215.2 H11 -12 19,243 30,215 19,243 30,215
H12 -11 24,032.3 36,143.6 24,032.3 36,143.6 H12 -11 24,032 36,144 24,032 36,144
H13 -10 12,497.9 18,518.2 12,497.9 18,518.2 H13 -10 12,498 18,518 12,498 18,518
H14 -9 13,696.1 19,884.9 13,696.1 19,884.9 H14 -9 13,696 19,885 13,696 19,885
H15 -8 3,866.6 5,414.2 3,866.6 5,414.2 H15 -8 3,867 5,414 3,867 5,414
H16 -7 1,967.4 2,643.6 1,967.4 2,643.6 H16 -7 1,967 2,644 1,967 2,644
H17 -6 4,180.3 5,379.3 4,180.3 5,379.3 H17 -6 4,180 5,379 4,180 5,379
H18 -5 3,978.1 4,863.8 3,978.1 4,863.8 H18 -5 3,978 4,864 3,978 4,864
H19 -4 4,123.8 4,786.6 4,123.8 4,786.6 H19 -4 4,124 4,787 4,124 4,787
H20 -3 5,548.9 6,241.8 5,548.9 6,241.8 H20 -3 5,549 6,046 5,549 6,046
H21 -2 4,219.6 4,563.9 4,219.6 4,563.9 H21 -2 4,220 4,564 4,220 4,564
H22 -1 3,044.8 3,166.6 3,044.8 3,166.6 H22 -1 3,045 3,167 3,045 3,167
H23 0 4,855.6 4,855.6 4,855.6 4,855.6 H23 0 4,856 4,856 4,856 4,856
H24 1 1,891.1 1,818.4 1,891.1 1,818.4 H24 1 1,891 1,818 1,891 1,818
H25 2 85,547 79,093 518.4 479.3 518.4 479.3 H25 2 85,547 79,093 518 479 518 479
H26 3 85,547 76,051 518.4 460.9 518.4 460.9 H26 3 85,547 76,051 518 461 518 461
H27 4 85,547 73,126 518.4 443.1 518.4 443.1 H27 4 85,547 73,126 518 443 518 443
H28 5 85,547 70,313 518.4 426.1 518.4 426.1 H28 5 85,547 70,313 518 426 518 426
H29 6 85,547 67,609 518.4 409.7 518.4 409.7 H29 6 85,547 67,609 518 410 518 410
H30 7 85,547 65,009 518.4 393.9 518.4 393.9 H30 7 85,547 65,009 518 394 518 394
H31 8 85,547 62,508 518.4 378.8 518.4 378.8 H31 8 85,547 62,508 518 379 518 379
H32 9 85,547 60,104 518.4 364.2 518.4 364.2 H32 9 85,547 60,104 518 364 518 364
H33 10 85,547 57,793 518.4 350.2 518.4 350.2 H33 10 85,547 57,792 518 350 518 350
H34 11 85,547 55,570 518.4 336.7 518.4 336.7 H34 11 85,547 55,570 518 337 518 337
H35 12 85,547 53,432 518.4 323.8 518.4 323.8 H35 12 85,547 53,432 518 324 518 324
H36 13 85,547 51,377 518.4 311.3 518.4 311.3 H36 13 85,547 51,377 518 311 518 311
H37 14 85,547 49,401 518.4 299.4 518.4 299.4 H37 14 85,547 49,401 518 299 518 299
H38 15 85,547 47,501 518.4 287.8 518.4 287.8 H38 15 85,547 47,501 518 288 518 288
H39 16 85,547 45,674 518.4 276.8 518.4 276.8 H39 16 85,547 45,674 518 277 518 277
H40 17 85,547 43,918 518.4 266.1 518.4 266.1 H40 17 85,547 43,918 518 266 518 266
H41 18 85,547 42,228 518.4 255.9 518.4 255.9 H41 18 85,547 42,228 518 256 518 256
H42 19 85,547 40,604 518.4 246.1 518.4 246.1 H42 19 85,547 40,604 518 246 518 246
H43 20 85,547 39,043 518.4 236.6 518.4 236.6 H43 20 85,547 39,043 518 237 518 237
H44 21 85,547 37,541 518.4 227.5 518.4 227.5 H44 21 85,547 37,541 518 227 518 227
H45 22 85,547 36,097 518.4 218.7 518.4 218.7 H45 22 85,547 36,097 518 219 518 219
H46 23 85,547 34,709 518.4 210.3 518.4 210.3 H46 23 85,547 34,709 518 210 518 210
H47 24 85,547 33,374 518.4 202.2 518.4 202.2 H47 24 85,547 33,374 518 202 518 202
H48 25 85,547 32,090 518.4 194.5 518.4 194.5 H48 25 85,547 32,090 518 194 518 194
H49 26 85,547 30,856 518.4 187.0 518.4 187.0 H49 26 85,547 30,856 518 187 518 187
H50 27 85,547 29,669 518.4 179.8 518.4 179.8 H50 27 85,547 29,669 518 180 518 180
H51 28 85,547 28,528 518.4 172.9 518.4 172.9 H51 28 85,547 28,528 518 173 518 173
H52 29 85,547 27,431 518.4 166.2 518.4 166.2 H52 29 85,547 27,431 518 166 518 166
H53 30 82,698 25,497 518.4 159.8 518.4 159.8 H53 30 82,698 25,497 518 160 518 160
H54 31 82,698 24,517 518.4 153.7 518.4 153.7 H54 31 82,698 24,517 518 154 518 154
H55 32 82,698 23,574 518.4 147.8 518.4 147.8 H55 32 82,698 23,574 518 148 518 148
H56 33 82,698 22,667 518.4 142.1 518.4 142.1 H56 33 82,698 22,667 518 142 518 142
H57 34 82,698 21,795 518.4 136.6 518.4 136.6 H57 34 82,698 21,795 518 137 518 137
H58 35 82,698 20,957 518.4 131.4 518.4 131.4 H58 35 82,698 20,957 518 131 518 131
H59 36 82,698 20,151 518.4 126.3 518.4 126.3 H59 36 82,698 20,151 518 126 518 126
H60 37 82,698 19,376 518.4 121.5 518.4 121.5 H60 37 82,698 19,376 518 121 518 121
H61 38 82,698 18,631 518.4 116.8 518.4 116.8 H61 38 82,698 18,631 518 117 518 117
H62 39 82,698 17,914 518.4 112.3 518.4 112.3 H62 39 82,698 17,914 518 112 518 112
H63 40 82,698 17,225 518.4 108.0 518.4 108.0 H63 40 82,698 17,225 518 108 518 108
H64 41 82,698 16,563 518.4 103.8 518.4 103.8 H64 41 82,698 16,563 518 104 518 104
H65 42 82,698 15,926 518.4 99.8 518.4 99.8 H65 42 82,698 15,926 518 100 518 100
H66 43 82,698 15,313 518.4 96.0 518.4 96.0 H66 43 82,698 15,313 518 96 518 96
H67 44 82,698 14,724 518.4 92.3 518.4 92.3 H67 44 82,698 14,724 518 92 518 92
H68 45 82,698 14,158 518.4 88.7 518.4 88.7 H68 45 82,698 14,158 518 89 518 89
H69 46 82,698 13,613 518.4 85.3 518.4 85.3 H69 46 82,698 13,613 518 85 518 85
H70 47 82,698 13,090 518.4 82.1 518.4 82.1 H70 47 82,698 13,090 518 82 518 82
H71 48 82,698 12,586 518.4 78.9 518.4 78.9 H71 48 82,698 12,586 518 79 518 79
H72 49 82,698 12,102 518.4 75.9 518.4 75.9 H72 49 82,698 12,102 518 76 518 76
H73 50 82,698 11,637 518.4 72.9 518.4 72.9 H73 50 82,698 11,637 518 73 518 73
H74 51 82,698 11,189 518.4 70.1 518.4 70.1 H74 51 82,698 11,189 518 70 518 70
合計 1,753,853 11,116 1,764,969 288,460 645,655 25,920 10,708 314,380 656,363 2.69 1,108,606 合計 4,214,672 1,753,853 10,965 1,764,818 288,460 645,458 25,920 10,708 314,380 656,166 2.69 1,108,652
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様式－５ 費用対便益 水系名：紀の川 河川名：紀の川 様式－５ 費用対便益 水系名：紀の川 河川名：紀の川
【全体事業・残事業費-10%】 単位：百万円 【全体事業・残事業費-10%】 単位：百万円

便益 費用 便益 費用
年次 年度 t 便益① 建設費③ 維持管理費④ 計③+④ 費用便益比 純現在価値 年次 年度 t 便益① 建設費③ 維持管理費④ 計③+④ 費用便益比 純現在価値

便益 現在価値 残存価値 計 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値 Ｂ／Ｃ Ｂ－Ｃ 便益 現在価値 残存価値 計 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値 Ｂ／Ｃ Ｂ－Ｃ
② ①＋② ② ①＋②

S37 -49 59.6 1,936.6 59.6 1,936.6 S37 -49 60 1,936 60 1,936
S38 -48 53.1 1,590.7 53.1 1,590.7 S38 -48 53 1,591 53 1,591
S39 -47 52.1 1,413.3 52.1 1,413.3 S39 -47 52 1,413 52 1,413
S40 -46 104.4 2,611.6 104.4 2,611.6 S40 -46 104 2,612 104 2,612
S41 -45 130.5 2,937.5 130.5 2,937.5 S41 -45 131 2,938 131 2,938
S42 -44 119.1 2,395.4 119.1 2,395.4 S42 -44 119 2,396 119 2,396
S43 -43 329.3 6,069.6 329.3 6,069.6 S43 -43 329 6,070 329 6,070
S44 -42 253.3 4,233.2 253.3 4,233.2 S44 -42 253 4,233 253 4,233
S45 -41 472.2 6,909.9 472.2 6,909.9 S45 -41 472 6,910 472 6,910
S46 -40 383.0 5,208.6 383.0 5,208.6 S46 -40 383 5,209 383 5,209
S47 -39 806.3 9,832.9 806.3 9,832.9 S47 -39 806 9,833 806 9,833
S48 -38 841.7 7,866.9 841.7 7,866.9 S48 -38 842 7,867 842 7,867
S49 -37 1,480.8 10,839.2 1,480.8 10,839.2 S49 -37 1,481 10,839 1,481 10,839
S50 -36 1,401.7 9,606.5 1,401.7 9,606.5 S50 -36 1,402 9,606 1,402 9,606
S51 -35 2,031.8 12,525.3 2,031.8 12,525.3 S51 -35 2,032 12,525 2,032 12,525
S52 -34 2,775.5 15,612.5 2,775.5 15,612.5 S52 -34 2,776 15,613 2,776 15,613
S53 -33 3,092.4 15,696.4 3,092.4 15,696.4 S53 -33 3,092 15,696 3,092 15,696
S54 -32 3,717.8 16,663.3 3,717.8 16,663.3 S54 -32 3,718 16,663 3,718 16,663
S55 -31 4,268.4 16,639.3 4,268.4 16,639.3 S55 -31 4,268 16,639 4,268 16,639
S56 -30 5,364.2 19,791.9 5,364.2 19,791.9 S56 -30 5,364 19,792 5,364 19,792
S57 -29 4,335.6 15,245.2 4,335.6 15,245.2 S57 -29 4,336 15,245 4,336 15,245
S58 -28 4,772.0 16,224.2 4,772.0 16,224.2 S58 -28 4,772 16,224 4,772 16,224
S59 -27 4,505.7 14,503.1 4,505.7 14,503.1 S59 -27 4,506 14,503 4,506 14,503
S60 -26 4,248.3 13,324.2 4,248.3 13,324.2 S60 -26 4,248 13,324 4,248 13,324
S61 -25 4,715.7 14,174.0 4,715.7 14,174.0 S61 -25 4,716 14,174 4,716 14,174
S62 -24 5,341.0 15,233.5 5,341.0 15,233.5 S62 -24 5,341 15,234 5,341 15,234
S63 -23 5,991.0 15,992.8 5,991.0 15,992.8 S63 -23 5,991 15,993 5,991 15,993
H01 -22 5,831.4 14,254.4 5,831.4 14,254.4 H01 -22 5,831 14,254 5,831 14,254
H02 -21 7,220.8 16,310.3 7,220.8 16,310.3 H02 -21 7,221 16,310 7,221 16,310
H03 -20 9,387.4 19,865.8 9,387.4 19,865.8 H03 -20 9,387 19,866 9,387 19,866
H04 -19 10,174.0 20,488.3 10,174.0 20,488.3 H04 -19 10,174 20,488 10,174 20,488
H05 -18 11,609.9 22,459.4 11,609.9 22,459.4 H05 -18 11,610 22,459 11,610 22,459
H06 -17 10,752.7 20,019.9 10,752.7 20,019.9 H06 -17 10,753 20,020 10,753 20,020
H07 -16 13,048.7 23,360.4 13,048.7 23,360.4 H07 -16 13,049 23,360 13,049 23,360
H08 -15 11,600.0 20,024.5 11,600.0 20,024.5 H08 -15 11,600 20,025 11,600 20,025
H09 -14 19,857.4 32,744.6 19,857.4 32,744.6 H09 -14 19,857 32,745 19,857 32,745
H10 -13 20,185.3 32,553.7 20,185.3 32,553.7 H10 -13 20,185 32,554 20,185 32,554
H11 -12 19,243.5 30,215.2 19,243.5 30,215.2 H11 -12 19,243 30,215 19,243 30,215
H12 -11 24,032.3 36,143.6 24,032.3 36,143.6 H12 -11 24,032 36,144 24,032 36,144
H13 -10 12,497.9 18,518.2 12,497.9 18,518.2 H13 -10 12,498 18,518 12,498 18,518
H14 -9 13,696.1 19,884.9 13,696.1 19,884.9 H14 -9 13,696 19,885 13,696 19,885
H15 -8 3,866.6 5,414.2 3,866.6 5,414.2 H15 -8 3,867 5,414 3,867 5,414
H16 -7 1,967.4 2,643.6 1,967.4 2,643.6 H16 -7 1,967 2,644 1,967 2,644
H17 -6 4,180.3 5,379.3 4,180.3 5,379.3 H17 -6 4,180 5,379 4,180 5,379
H18 -5 3,978.1 4,863.8 3,978.1 4,863.8 H18 -5 3,978 4,864 3,978 4,864
H19 -4 4,123.8 4,786.6 4,123.8 4,786.6 H19 -4 4,124 4,787 4,124 4,787
H20 -3 5,548.9 6,241.8 5,548.9 6,241.8 H20 -3 5,549 6,046 5,549 6,046
H21 -2 4,219.6 4,563.9 4,219.6 4,563.9 H21 -2 4,220 4,564 4,220 4,564
H22 -1 3,044.8 3,166.6 3,044.8 3,166.6 H22 -1 3,045 3,167 3,045 3,167
H23 0 4,855.6 4,855.6 4,855.6 4,855.6 H23 0 4,856 4,856 4,856 4,856
H24 1 1,547.3 1,487.8 1,547.3 1,487.8 H24 1 1,547 1,488 1,547 1,488
H25 2 85,547 79,093 518.4 479.3 518.4 479.3 H25 2 85,547 79,093 518 479 518 479
H26 3 85,547 76,051 518.4 460.9 518.4 460.9 H26 3 85,547 76,051 518 461 518 461
H27 4 85,547 73,126 518.4 443.1 518.4 443.1 H27 4 85,547 73,126 518 443 518 443
H28 5 85,547 70,313 518.4 426.1 518.4 426.1 H28 5 85,547 70,313 518 426 518 426
H29 6 85,547 67,609 518.4 409.7 518.4 409.7 H29 6 85,547 67,609 518 410 518 410
H30 7 85,547 65,009 518.4 393.9 518.4 393.9 H30 7 85,547 65,009 518 394 518 394
H31 8 85,547 62,508 518.4 378.8 518.4 378.8 H31 8 85,547 62,508 518 379 518 379
H32 9 85,547 60,104 518.4 364.2 518.4 364.2 H32 9 85,547 60,104 518 364 518 364
H33 10 85,547 57,793 518.4 350.2 518.4 350.2 H33 10 85,547 57,792 518 350 518 350
H34 11 85,547 55,570 518.4 336.7 518.4 336.7 H34 11 85,547 55,570 518 337 518 337
H35 12 85,547 53,432 518.4 323.8 518.4 323.8 H35 12 85,547 53,432 518 324 518 324
H36 13 85,547 51,377 518.4 311.3 518.4 311.3 H36 13 85,547 51,377 518 311 518 311
H37 14 85,547 49,401 518.4 299.4 518.4 299.4 H37 14 85,547 49,401 518 299 518 299
H38 15 85,547 47,501 518.4 287.8 518.4 287.8 H38 15 85,547 47,501 518 288 518 288
H39 16 85,547 45,674 518.4 276.8 518.4 276.8 H39 16 85,547 45,674 518 277 518 277
H40 17 85,547 43,918 518.4 266.1 518.4 266.1 H40 17 85,547 43,918 518 266 518 266
H41 18 85,547 42,228 518.4 255.9 518.4 255.9 H41 18 85,547 42,228 518 256 518 256
H42 19 85,547 40,604 518.4 246.1 518.4 246.1 H42 19 85,547 40,604 518 246 518 246
H43 20 85,547 39,043 518.4 236.6 518.4 236.6 H43 20 85,547 39,043 518 237 518 237
H44 21 85,547 37,541 518.4 227.5 518.4 227.5 H44 21 85,547 37,541 518 227 518 227
H45 22 85,547 36,097 518.4 218.7 518.4 218.7 H45 22 85,547 36,097 518 219 518 219
H46 23 85,547 34,709 518.4 210.3 518.4 210.3 H46 23 85,547 34,709 518 210 518 210
H47 24 85,547 33,374 518.4 202.2 518.4 202.2 H47 24 85,547 33,374 518 202 518 202
H48 25 85,547 32,090 518.4 194.5 518.4 194.5 H48 25 85,547 32,090 518 194 518 194
H49 26 85,547 30,856 518.4 187.0 518.4 187.0 H49 26 85,547 30,856 518 187 518 187
H50 27 85,547 29,669 518.4 179.8 518.4 179.8 H50 27 85,547 29,669 518 180 518 180
H51 28 85,547 28,528 518.4 172.9 518.4 172.9 H51 28 85,547 28,528 518 173 518 173
H52 29 85,547 27,431 518.4 166.2 518.4 166.2 H52 29 85,547 27,431 518 166 518 166
H53 30 82,698 25,497 518.4 159.8 518.4 159.8 H53 30 82,698 25,497 518 160 518 160
H54 31 82,698 24,517 518.4 153.7 518.4 153.7 H54 31 82,698 24,517 518 154 518 154
H55 32 82,698 23,574 518.4 147.8 518.4 147.8 H55 32 82,698 23,574 518 148 518 148
H56 33 82,698 22,667 518.4 142.1 518.4 142.1 H56 33 82,698 22,667 518 142 518 142
H57 34 82,698 21,795 518.4 136.6 518.4 136.6 H57 34 82,698 21,795 518 137 518 137
H58 35 82,698 20,957 518.4 131.4 518.4 131.4 H58 35 82,698 20,957 518 131 518 131
H59 36 82,698 20,151 518.4 126.3 518.4 126.3 H59 36 82,698 20,151 518 126 518 126
H60 37 82,698 19,376 518.4 121.5 518.4 121.5 H60 37 82,698 19,376 518 121 518 121
H61 38 82,698 18,631 518.4 116.8 518.4 116.8 H61 38 82,698 18,631 518 117 518 117
H62 39 82,698 17,914 518.4 112.3 518.4 112.3 H62 39 82,698 17,914 518 112 518 112
H63 40 82,698 17,225 518.4 108.0 518.4 108.0 H63 40 82,698 17,225 518 108 518 108
H64 41 82,698 16,563 518.4 103.8 518.4 103.8 H64 41 82,698 16,563 518 104 518 104
H65 42 82,698 15,926 518.4 99.8 518.4 99.8 H65 42 82,698 15,926 518 100 518 100
H66 43 82,698 15,313 518.4 96.0 518.4 96.0 H66 43 82,698 15,313 518 96 518 96
H67 44 82,698 14,724 518.4 92.3 518.4 92.3 H67 44 82,698 14,724 518 92 518 92
H68 45 82,698 14,158 518.4 88.7 518.4 88.7 H68 45 82,698 14,158 518 89 518 89
H69 46 82,698 13,613 518.4 85.3 518.4 85.3 H69 46 82,698 13,613 518 85 518 85
H70 47 82,698 13,090 518.4 82.1 518.4 82.1 H70 47 82,698 13,090 518 82 518 82
H71 48 82,698 12,586 518.4 78.9 518.4 78.9 H71 48 82,698 12,586 518 79 518 79
H72 49 82,698 12,102 518.4 75.9 518.4 75.9 H72 49 82,698 12,102 518 76 518 76
H73 50 82,698 11,637 518.4 72.9 518.4 72.9 H73 50 82,698 11,637 518 73 518 73
H74 51 82,698 11,189 518.4 70.1 518.4 70.1 H74 51 82,698 11,189 518 70 518 70
合計 1,753,853 11,108 1,764,961 288,116 645,324 25,920 10,708 314,036 656,032 2.69 1,108,929 合計 4,214,672 1,753,853 10,957 1,764,810 288,116 645,127 25,920 10,708 314,036 655,835 2.69 1,108,975
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様式－５ 費用対便益 水系名：紀の川 河川名：紀の川 様式－５ 費用対便益 水系名：紀の川 河川名：紀の川
【全体事業・資産+10%】 単位：百万円 【全体事業・資産+10%】 単位：百万円

便益 費用 便益 費用
年次 年度 t 便益① 建設費③ 維持管理費④ 計③+④ 費用便益比 純現在価値 年次 年度 t 便益① 建設費③ 維持管理費④ 計③+④ 費用便益比 純現在価値

便益 現在価値 残存価値 計 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値 Ｂ／Ｃ Ｂ－Ｃ 便益 現在価値 残存価値 計 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値 Ｂ／Ｃ Ｂ－Ｃ
② ①＋② ② ①＋②

S37 -49 59.6 1,936.6 59.6 1,936.6 S37 -49 60 1,936 60 1,936
S38 -48 53.1 1,590.7 53.1 1,590.7 S38 -48 53 1,591 53 1,591
S39 -47 52.1 1,413.3 52.1 1,413.3 S39 -47 52 1,413 52 1,413
S40 -46 104.4 2,611.6 104.4 2,611.6 S40 -46 104 2,612 104 2,612
S41 -45 130.5 2,937.5 130.5 2,937.5 S41 -45 131 2,938 131 2,938
S42 -44 119.1 2,395.4 119.1 2,395.4 S42 -44 119 2,396 119 2,396
S43 -43 329.3 6,069.6 329.3 6,069.6 S43 -43 329 6,070 329 6,070
S44 -42 253.3 4,233.2 253.3 4,233.2 S44 -42 253 4,233 253 4,233
S45 -41 472.2 6,909.9 472.2 6,909.9 S45 -41 472 6,910 472 6,910
S46 -40 383.0 5,208.6 383.0 5,208.6 S46 -40 383 5,209 383 5,209
S47 -39 806.3 9,832.9 806.3 9,832.9 S47 -39 806 9,833 806 9,833
S48 -38 841.7 7,866.9 841.7 7,866.9 S48 -38 842 7,867 842 7,867
S49 -37 1,480.8 10,839.2 1,480.8 10,839.2 S49 -37 1,481 10,839 1,481 10,839
S50 -36 1,401.7 9,606.5 1,401.7 9,606.5 S50 -36 1,402 9,606 1,402 9,606
S51 -35 2,031.8 12,525.3 2,031.8 12,525.3 S51 -35 2,032 12,525 2,032 12,525
S52 -34 2,775.5 15,612.5 2,775.5 15,612.5 S52 -34 2,776 15,613 2,776 15,613
S53 -33 3,092.4 15,696.4 3,092.4 15,696.4 S53 -33 3,092 15,696 3,092 15,696
S54 -32 3,717.8 16,663.3 3,717.8 16,663.3 S54 -32 3,718 16,663 3,718 16,663
S55 -31 4,268.4 16,639.3 4,268.4 16,639.3 S55 -31 4,268 16,639 4,268 16,639
S56 -30 5,364.2 19,791.9 5,364.2 19,791.9 S56 -30 5,364 19,792 5,364 19,792
S57 -29 4,335.6 15,245.2 4,335.6 15,245.2 S57 -29 4,336 15,245 4,336 15,245
S58 -28 4,772.0 16,224.2 4,772.0 16,224.2 S58 -28 4,772 16,224 4,772 16,224
S59 -27 4,505.7 14,503.1 4,505.7 14,503.1 S59 -27 4,506 14,503 4,506 14,503
S60 -26 4,248.3 13,324.2 4,248.3 13,324.2 S60 -26 4,248 13,324 4,248 13,324
S61 -25 4,715.7 14,174.0 4,715.7 14,174.0 S61 -25 4,716 14,174 4,716 14,174
S62 -24 5,341.0 15,233.5 5,341.0 15,233.5 S62 -24 5,341 15,234 5,341 15,234
S63 -23 5,991.0 15,992.8 5,991.0 15,992.8 S63 -23 5,991 15,993 5,991 15,993
H01 -22 5,831.4 14,254.4 5,831.4 14,254.4 H01 -22 5,831 14,254 5,831 14,254
H02 -21 7,220.8 16,310.3 7,220.8 16,310.3 H02 -21 7,221 16,310 7,221 16,310
H03 -20 9,387.4 19,865.8 9,387.4 19,865.8 H03 -20 9,387 19,866 9,387 19,866
H04 -19 10,174.0 20,488.3 10,174.0 20,488.3 H04 -19 10,174 20,488 10,174 20,488
H05 -18 11,609.9 22,459.4 11,609.9 22,459.4 H05 -18 11,610 22,459 11,610 22,459
H06 -17 10,752.7 20,019.9 10,752.7 20,019.9 H06 -17 10,753 20,020 10,753 20,020
H07 -16 13,048.7 23,360.4 13,048.7 23,360.4 H07 -16 13,049 23,360 13,049 23,360
H08 -15 11,600.0 20,024.5 11,600.0 20,024.5 H08 -15 11,600 20,025 11,600 20,025
H09 -14 19,857.4 32,744.6 19,857.4 32,744.6 H09 -14 19,857 32,745 19,857 32,745
H10 -13 20,185.3 32,553.7 20,185.3 32,553.7 H10 -13 20,185 32,554 20,185 32,554
H11 -12 19,243.5 30,215.2 19,243.5 30,215.2 H11 -12 19,243 30,215 19,243 30,215
H12 -11 24,032.3 36,143.6 24,032.3 36,143.6 H12 -11 24,032 36,144 24,032 36,144
H13 -10 12,497.9 18,518.2 12,497.9 18,518.2 H13 -10 12,498 18,518 12,498 18,518
H14 -9 13,696.1 19,884.9 13,696.1 19,884.9 H14 -9 13,696 19,885 13,696 19,885
H15 -8 3,866.6 5,414.2 3,866.6 5,414.2 H15 -8 3,867 5,414 3,867 5,414
H16 -7 1,967.4 2,643.6 1,967.4 2,643.6 H16 -7 1,967 2,644 1,967 2,644
H17 -6 4,180.3 5,379.3 4,180.3 5,379.3 H17 -6 4,180 5,379 4,180 5,379
H18 -5 3,978.1 4,863.8 3,978.1 4,863.8 H18 -5 3,978 4,864 3,978 4,864
H19 -4 4,123.8 4,786.6 4,123.8 4,786.6 H19 -4 4,124 4,787 4,124 4,787
H20 -3 5,548.9 6,241.8 5,548.9 6,241.8 H20 -3 5,549 6,046 5,549 6,046
H21 -2 4,219.6 4,563.9 4,219.6 4,563.9 H21 -2 4,220 4,564 4,220 4,564
H22 -1 3,044.8 3,166.6 3,044.8 3,166.6 H22 -1 3,045 3,167 3,045 3,167
H23 0 4,855.6 4,855.6 4,855.6 4,855.6 H23 0 4,856 4,856 4,856 4,856
H24 1 1,719.2 1,653.1 1,719.2 1,653.1 H24 1 1,719 1,653 1,719 1,653
H25 2 93,886 86,803 518.4 479.3 518.4 479.3 H25 2 93,886 86,803 518 479 518 479
H26 3 93,886 83,464 518.4 460.9 518.4 460.9 H26 3 93,886 83,464 518 461 518 461
H27 4 93,886 80,254 518.4 443.1 518.4 443.1 H27 4 93,886 80,254 518 443 518 443
H28 5 93,886 77,167 518.4 426.1 518.4 426.1 H28 5 93,886 77,167 518 426 518 426
H29 6 93,886 74,200 518.4 409.7 518.4 409.7 H29 6 93,886 74,199 518 410 518 410
H30 7 93,886 71,346 518.4 393.9 518.4 393.9 H30 7 93,886 71,346 518 394 518 394
H31 8 93,886 68,602 518.4 378.8 518.4 378.8 H31 8 93,886 68,602 518 379 518 379
H32 9 93,886 65,963 518.4 364.2 518.4 364.2 H32 9 93,886 65,963 518 364 518 364
H33 10 93,886 63,426 518.4 350.2 518.4 350.2 H33 10 93,886 63,426 518 350 518 350
H34 11 93,886 60,987 518.4 336.7 518.4 336.7 H34 11 93,886 60,987 518 337 518 337
H35 12 93,886 58,641 518.4 323.8 518.4 323.8 H35 12 93,886 58,641 518 324 518 324
H36 13 93,886 56,386 518.4 311.3 518.4 311.3 H36 13 93,886 56,385 518 311 518 311
H37 14 93,886 54,217 518.4 299.4 518.4 299.4 H37 14 93,886 54,217 518 299 518 299
H38 15 93,886 52,132 518.4 287.8 518.4 287.8 H38 15 93,886 52,132 518 288 518 288
H39 16 93,886 50,127 518.4 276.8 518.4 276.8 H39 16 93,886 50,127 518 277 518 277
H40 17 93,886 48,199 518.4 266.1 518.4 266.1 H40 17 93,886 48,199 518 266 518 266
H41 18 93,886 46,345 518.4 255.9 518.4 255.9 H41 18 93,886 46,345 518 256 518 256
H42 19 93,886 44,562 518.4 246.1 518.4 246.1 H42 19 93,886 44,562 518 246 518 246
H43 20 93,886 42,848 518.4 236.6 518.4 236.6 H43 20 93,886 42,848 518 237 518 237
H44 21 93,886 41,200 518.4 227.5 518.4 227.5 H44 21 93,886 41,200 518 227 518 227
H45 22 93,886 39,616 518.4 218.7 518.4 218.7 H45 22 93,886 39,616 518 219 518 219
H46 23 93,886 38,092 518.4 210.3 518.4 210.3 H46 23 93,886 38,092 518 210 518 210
H47 24 93,886 36,627 518.4 202.2 518.4 202.2 H47 24 93,886 36,627 518 202 518 202
H48 25 93,886 35,218 518.4 194.5 518.4 194.5 H48 25 93,886 35,218 518 194 518 194
H49 26 93,886 33,864 518.4 187.0 518.4 187.0 H49 26 93,886 33,864 518 187 518 187
H50 27 93,886 32,561 518.4 179.8 518.4 179.8 H50 27 93,886 32,561 518 180 518 180
H51 28 93,886 31,309 518.4 172.9 518.4 172.9 H51 28 93,886 31,309 518 173 518 173
H52 29 93,886 30,105 518.4 166.2 518.4 166.2 H52 29 93,886 30,105 518 166 518 166
H53 30 90,759 27,983 518.4 159.8 518.4 159.8 H53 30 90,759 27,983 518 160 518 160
H54 31 90,759 26,906 518.4 153.7 518.4 153.7 H54 31 90,759 26,906 518 154 518 154
H55 32 90,759 25,872 518.4 147.8 518.4 147.8 H55 32 90,759 25,872 518 148 518 148
H56 33 90,759 24,877 518.4 142.1 518.4 142.1 H56 33 90,759 24,877 518 142 518 142
H57 34 90,759 23,920 518.4 136.6 518.4 136.6 H57 34 90,759 23,920 518 137 518 137
H58 35 90,759 23,000 518.4 131.4 518.4 131.4 H58 35 90,759 23,000 518 131 518 131
H59 36 90,759 22,115 518.4 126.3 518.4 126.3 H59 36 90,759 22,115 518 126 518 126
H60 37 90,759 21,265 518.4 121.5 518.4 121.5 H60 37 90,759 21,265 518 121 518 121
H61 38 90,759 20,447 518.4 116.8 518.4 116.8 H61 38 90,759 20,447 518 117 518 117
H62 39 90,759 19,660 518.4 112.3 518.4 112.3 H62 39 90,759 19,660 518 112 518 112
H63 40 90,759 18,904 518.4 108.0 518.4 108.0 H63 40 90,759 18,904 518 108 518 108
H64 41 90,759 18,177 518.4 103.8 518.4 103.8 H64 41 90,759 18,177 518 104 518 104
H65 42 90,759 17,478 518.4 99.8 518.4 99.8 H65 42 90,759 17,478 518 100 518 100
H66 43 90,759 16,806 518.4 96.0 518.4 96.0 H66 43 90,759 16,806 518 96 518 96
H67 44 90,759 16,159 518.4 92.3 518.4 92.3 H67 44 90,759 16,159 518 92 518 92
H68 45 90,759 15,538 518.4 88.7 518.4 88.7 H68 45 90,759 15,538 518 89 518 89
H69 46 90,759 14,940 518.4 85.3 518.4 85.3 H69 46 90,759 14,940 518 85 518 85
H70 47 90,759 14,366 518.4 82.1 518.4 82.1 H70 47 90,759 14,366 518 82 518 82
H71 48 90,759 13,813 518.4 78.9 518.4 78.9 H71 48 90,759 13,813 518 79 518 79
H72 49 90,759 13,282 518.4 75.9 518.4 75.9 H72 49 90,759 13,282 518 76 518 76
H73 50 90,759 12,771 518.4 72.9 518.4 72.9 H73 50 90,759 12,771 518 73 518 73
H74 51 90,759 12,280 518.4 70.1 518.4 70.1 H74 51 90,759 12,280 518 70 518 70
合計 1,924,814 11,112 1,935,926 288,288 645,489 25,920 10,708 314,208 656,197 2.95 1,279,729 合計 4,625,506 1,924,814 10,961 1,935,776 288,288 645,293 25,920 10,708 314,208 656,001 2.95 1,279,775
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様式－５ 費用対便益 水系名：紀の川 河川名：紀の川 様式－５ 費用対便益 水系名：紀の川 河川名：紀の川
【全体事業・資産-10%】 単位：百万円 【全体事業・資産-10%】 単位：百万円

便益 費用 便益 費用
年次 年度 t 便益① 建設費③ 維持管理費④ 計③+④ 費用便益比 純現在価値 年次 年度 t 便益① 建設費③ 維持管理費④ 計③+④ 費用便益比 純現在価値

便益 現在価値 残存価値 計 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値 Ｂ／Ｃ Ｂ－Ｃ 便益 現在価値 残存価値 計 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値 Ｂ／Ｃ Ｂ－Ｃ
② ①＋② ② ①＋②

S37 -49 59.6 1,936.6 59.6 1,936.6 S37 -49 60 1,936 60 1,936
S38 -48 53.1 1,590.7 53.1 1,590.7 S38 -48 53 1,591 53 1,591
S39 -47 52.1 1,413.3 52.1 1,413.3 S39 -47 52 1,413 52 1,413
S40 -46 104.4 2,611.6 104.4 2,611.6 S40 -46 104 2,612 104 2,612
S41 -45 130.5 2,937.5 130.5 2,937.5 S41 -45 131 2,938 131 2,938
S42 -44 119.1 2,395.4 119.1 2,395.4 S42 -44 119 2,396 119 2,396
S43 -43 329.3 6,069.6 329.3 6,069.6 S43 -43 329 6,070 329 6,070
S44 -42 253.3 4,233.2 253.3 4,233.2 S44 -42 253 4,233 253 4,233
S45 -41 472.2 6,909.9 472.2 6,909.9 S45 -41 472 6,910 472 6,910
S46 -40 383.0 5,208.6 383.0 5,208.6 S46 -40 383 5,209 383 5,209
S47 -39 806.3 9,832.9 806.3 9,832.9 S47 -39 806 9,833 806 9,833
S48 -38 841.7 7,866.9 841.7 7,866.9 S48 -38 842 7,867 842 7,867
S49 -37 1,480.8 10,839.2 1,480.8 10,839.2 S49 -37 1,481 10,839 1,481 10,839
S50 -36 1,401.7 9,606.5 1,401.7 9,606.5 S50 -36 1,402 9,606 1,402 9,606
S51 -35 2,031.8 12,525.3 2,031.8 12,525.3 S51 -35 2,032 12,525 2,032 12,525
S52 -34 2,775.5 15,612.5 2,775.5 15,612.5 S52 -34 2,776 15,613 2,776 15,613
S53 -33 3,092.4 15,696.4 3,092.4 15,696.4 S53 -33 3,092 15,696 3,092 15,696
S54 -32 3,717.8 16,663.3 3,717.8 16,663.3 S54 -32 3,718 16,663 3,718 16,663
S55 -31 4,268.4 16,639.3 4,268.4 16,639.3 S55 -31 4,268 16,639 4,268 16,639
S56 -30 5,364.2 19,791.9 5,364.2 19,791.9 S56 -30 5,364 19,792 5,364 19,792
S57 -29 4,335.6 15,245.2 4,335.6 15,245.2 S57 -29 4,336 15,245 4,336 15,245
S58 -28 4,772.0 16,224.2 4,772.0 16,224.2 S58 -28 4,772 16,224 4,772 16,224
S59 -27 4,505.7 14,503.1 4,505.7 14,503.1 S59 -27 4,506 14,503 4,506 14,503
S60 -26 4,248.3 13,324.2 4,248.3 13,324.2 S60 -26 4,248 13,324 4,248 13,324
S61 -25 4,715.7 14,174.0 4,715.7 14,174.0 S61 -25 4,716 14,174 4,716 14,174
S62 -24 5,341.0 15,233.5 5,341.0 15,233.5 S62 -24 5,341 15,234 5,341 15,234
S63 -23 5,991.0 15,992.8 5,991.0 15,992.8 S63 -23 5,991 15,993 5,991 15,993
H01 -22 5,831.4 14,254.4 5,831.4 14,254.4 H01 -22 5,831 14,254 5,831 14,254
H02 -21 7,220.8 16,310.3 7,220.8 16,310.3 H02 -21 7,221 16,310 7,221 16,310
H03 -20 9,387.4 19,865.8 9,387.4 19,865.8 H03 -20 9,387 19,866 9,387 19,866
H04 -19 10,174.0 20,488.3 10,174.0 20,488.3 H04 -19 10,174 20,488 10,174 20,488
H05 -18 11,609.9 22,459.4 11,609.9 22,459.4 H05 -18 11,610 22,459 11,610 22,459
H06 -17 10,752.7 20,019.9 10,752.7 20,019.9 H06 -17 10,753 20,020 10,753 20,020
H07 -16 13,048.7 23,360.4 13,048.7 23,360.4 H07 -16 13,049 23,360 13,049 23,360
H08 -15 11,600.0 20,024.5 11,600.0 20,024.5 H08 -15 11,600 20,025 11,600 20,025
H09 -14 19,857.4 32,744.6 19,857.4 32,744.6 H09 -14 19,857 32,745 19,857 32,745
H10 -13 20,185.3 32,553.7 20,185.3 32,553.7 H10 -13 20,185 32,554 20,185 32,554
H11 -12 19,243.5 30,215.2 19,243.5 30,215.2 H11 -12 19,243 30,215 19,243 30,215
H12 -11 24,032.3 36,143.6 24,032.3 36,143.6 H12 -11 24,032 36,144 24,032 36,144
H13 -10 12,497.9 18,518.2 12,497.9 18,518.2 H13 -10 12,498 18,518 12,498 18,518
H14 -9 13,696.1 19,884.9 13,696.1 19,884.9 H14 -9 13,696 19,885 13,696 19,885
H15 -8 3,866.6 5,414.2 3,866.6 5,414.2 H15 -8 3,867 5,414 3,867 5,414
H16 -7 1,967.4 2,643.6 1,967.4 2,643.6 H16 -7 1,967 2,644 1,967 2,644
H17 -6 4,180.3 5,379.3 4,180.3 5,379.3 H17 -6 4,180 5,379 4,180 5,379
H18 -5 3,978.1 4,863.8 3,978.1 4,863.8 H18 -5 3,978 4,864 3,978 4,864
H19 -4 4,123.8 4,786.6 4,123.8 4,786.6 H19 -4 4,124 4,787 4,124 4,787
H20 -3 5,548.9 6,241.8 5,548.9 6,241.8 H20 -3 5,549 6,046 5,549 6,046
H21 -2 4,219.6 4,563.9 4,219.6 4,563.9 H21 -2 4,220 4,564 4,220 4,564
H22 -1 3,044.8 3,166.6 3,044.8 3,166.6 H22 -1 3,045 3,167 3,045 3,167
H23 0 4,855.6 4,855.6 4,855.6 4,855.6 H23 0 4,856 4,856 4,856 4,856
H24 1 1,719.2 1,653.1 1,719.2 1,653.1 H24 1 1,719 1,653 1,719 1,653
H25 2 77,208 71,383 518.4 479.3 518.4 479.3 H25 2 77,208 71,383 518 479 518 479
H26 3 77,208 68,638 518.4 460.9 518.4 460.9 H26 3 77,208 68,638 518 461 518 461
H27 4 77,208 65,998 518.4 443.1 518.4 443.1 H27 4 77,208 65,998 518 443 518 443
H28 5 77,208 63,459 518.4 426.1 518.4 426.1 H28 5 77,208 63,459 518 426 518 426
H29 6 77,208 61,019 518.4 409.7 518.4 409.7 H29 6 77,208 61,019 518 410 518 410
H30 7 77,208 58,672 518.4 393.9 518.4 393.9 H30 7 77,208 58,672 518 394 518 394
H31 8 77,208 56,415 518.4 378.8 518.4 378.8 H31 8 77,208 56,415 518 379 518 379
H32 9 77,208 54,245 518.4 364.2 518.4 364.2 H32 9 77,208 54,245 518 364 518 364
H33 10 77,208 52,159 518.4 350.2 518.4 350.2 H33 10 77,208 52,159 518 350 518 350
H34 11 77,208 50,153 518.4 336.7 518.4 336.7 H34 11 77,208 50,153 518 337 518 337
H35 12 77,208 48,224 518.4 323.8 518.4 323.8 H35 12 77,208 48,224 518 324 518 324
H36 13 77,208 46,369 518.4 311.3 518.4 311.3 H36 13 77,208 46,369 518 311 518 311
H37 14 77,208 44,586 518.4 299.4 518.4 299.4 H37 14 77,208 44,586 518 299 518 299
H38 15 77,208 42,871 518.4 287.8 518.4 287.8 H38 15 77,208 42,871 518 288 518 288
H39 16 77,208 41,222 518.4 276.8 518.4 276.8 H39 16 77,208 41,222 518 277 518 277
H40 17 77,208 39,637 518.4 266.1 518.4 266.1 H40 17 77,208 39,637 518 266 518 266
H41 18 77,208 38,112 518.4 255.9 518.4 255.9 H41 18 77,208 38,112 518 256 518 256
H42 19 77,208 36,646 518.4 246.1 518.4 246.1 H42 19 77,208 36,646 518 246 518 246
H43 20 77,208 35,237 518.4 236.6 518.4 236.6 H43 20 77,208 35,237 518 237 518 237
H44 21 77,208 33,882 518.4 227.5 518.4 227.5 H44 21 77,208 33,881 518 227 518 227
H45 22 77,208 32,578 518.4 218.7 518.4 218.7 H45 22 77,208 32,578 518 219 518 219
H46 23 77,208 31,325 518.4 210.3 518.4 210.3 H46 23 77,208 31,325 518 210 518 210
H47 24 77,208 30,121 518.4 202.2 518.4 202.2 H47 24 77,208 30,120 518 202 518 202
H48 25 77,208 28,962 518.4 194.5 518.4 194.5 H48 25 77,208 28,962 518 194 518 194
H49 26 77,208 27,848 518.4 187.0 518.4 187.0 H49 26 77,208 27,848 518 187 518 187
H50 27 77,208 26,777 518.4 179.8 518.4 179.8 H50 27 77,208 26,777 518 180 518 180
H51 28 77,208 25,747 518.4 172.9 518.4 172.9 H51 28 77,208 25,747 518 173 518 173
H52 29 77,208 24,757 518.4 166.2 518.4 166.2 H52 29 77,208 24,757 518 166 518 166
H53 30 74,637 23,012 518.4 159.8 518.4 159.8 H53 30 74,637 23,012 518 160 518 160
H54 31 74,637 22,127 518.4 153.7 518.4 153.7 H54 31 74,637 22,127 518 154 518 154
H55 32 74,637 21,276 518.4 147.8 518.4 147.8 H55 32 74,637 21,276 518 148 518 148
H56 33 74,637 20,458 518.4 142.1 518.4 142.1 H56 33 74,637 20,458 518 142 518 142
H57 34 74,637 19,671 518.4 136.6 518.4 136.6 H57 34 74,637 19,671 518 137 518 137
H58 35 74,637 18,914 518.4 131.4 518.4 131.4 H58 35 74,637 18,914 518 131 518 131
H59 36 74,637 18,187 518.4 126.3 518.4 126.3 H59 36 74,637 18,187 518 126 518 126
H60 37 74,637 17,487 518.4 121.5 518.4 121.5 H60 37 74,637 17,487 518 121 518 121
H61 38 74,637 16,815 518.4 116.8 518.4 116.8 H61 38 74,637 16,815 518 117 518 117
H62 39 74,637 16,168 518.4 112.3 518.4 112.3 H62 39 74,637 16,168 518 112 518 112
H63 40 74,637 15,546 518.4 108.0 518.4 108.0 H63 40 74,637 15,546 518 108 518 108
H64 41 74,637 14,948 518.4 103.8 518.4 103.8 H64 41 74,637 14,948 518 104 518 104
H65 42 74,637 14,373 518.4 99.8 518.4 99.8 H65 42 74,637 14,373 518 100 518 100
H66 43 74,637 13,820 518.4 96.0 518.4 96.0 H66 43 74,637 13,820 518 96 518 96
H67 44 74,637 13,289 518.4 92.3 518.4 92.3 H67 44 74,637 13,289 518 92 518 92
H68 45 74,637 12,778 518.4 88.7 518.4 88.7 H68 45 74,637 12,778 518 89 518 89
H69 46 74,637 12,286 518.4 85.3 518.4 85.3 H69 46 74,637 12,286 518 85 518 85
H70 47 74,637 11,814 518.4 82.1 518.4 82.1 H70 47 74,637 11,814 518 82 518 82
H71 48 74,637 11,359 518.4 78.9 518.4 78.9 H71 48 74,637 11,359 518 79 518 79
H72 49 74,637 10,923 518.4 75.9 518.4 75.9 H72 49 74,637 10,922 518 76 518 76
H73 50 74,637 10,502 518.4 72.9 518.4 72.9 H73 50 74,637 10,502 518 73 518 73
H74 51 74,637 10,098 518.4 70.1 518.4 70.1 H74 51 74,637 10,098 518 70 518 70
合計 1,582,891 11,112 1,594,003 288,288 645,489 25,920 10,708 314,208 656,197 2.43 937,806 合計 3,803,838 1,582,891 10,961 1,593,852 288,288 645,293 25,920 10,708 314,208 656,001 2.43 937,852
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事業費の内訳書 事業費の内訳書

ダム事業 ダム事業

事業名 事業名

評価年度 Ｈ２３ 再評価 評価年度 Ｈ２３ 再評価

区分 費目 工種 単位 数　量
金額

（百万円）
備　　　　　　考 区分 費目 工種 単位 数　量

金額
（百万円）

備　　　　　　考

工事費 式 1 171,100 工事費 式 1 171,100

式 1 153,632 式 1 153,632

転流工 式 1 1,775 仮排水路、仮締切 転流工 式 1 1,775 仮排水路、仮締切

掘削 千m3 1,003 11,670 掘削 千m3 1,003 11,670

基礎処理 ｍ 17,700 5,885 基礎処理 ｍ 17,700 5,885

特殊基礎処理 式 1 775 断層処理 特殊基礎処理 式 1 775 断層処理

堤体工 千m3 1,034 32,749 堤体工 千m3 1,034 32,749

閉塞工 式 1 548 仮排水路、堤内仮排水路、試掘横坑 閉塞工 式 1 548 仮排水路、堤内仮排水路、試掘横坑

放流設備 式 1 15,977
ｸﾚｽﾄｹﾞｰﾄ、ｺﾝｼﾞｯﾄｹﾞｰﾄ、利水用放流管、
選択取水設備等

放流設備 式 1 15,977
ｸﾚｽﾄｹﾞｰﾄ、ｺﾝｼﾞｯﾄｹﾞｰﾄ、利水用放流管、
選択取水設備等

その他 式 1 84,254 その他雑工事 その他 式 1 84,254 その他雑工事

式 1 5,100 式 1 5,100

通信観測警報設備 式 1 4,103 通信設備、警報設備、観測設備 通信観測警報設備 式 1 4,103 通信設備、警報設備、観測設備

放流制御設備 式 1 265 放流制御設備、放流監視設備 放流制御設備 式 1 265 放流制御設備、放流監視設備

電気設備 式 1 149 予備発電機、受配電盤、無停電設備 電気設備 式 1 149 予備発電機、受配電盤、無停電設備

建物 式 1 351 管理用建物、管理用宿舎 建物 式 1 351 管理用建物、管理用宿舎

諸設備 式 1 232 諸設備 諸設備 式 1 232 諸設備

式 1 11,342 式 1 11,342

ﾀﾞﾑ用仮設備 式 1 6,441 ｾﾒﾝﾄ貯蔵供給設備、骨材設備、ｺﾝｸﾘｰﾄ設備等 ﾀﾞﾑ用仮設備 式 1 6,441 ｾﾒﾝﾄ貯蔵供給設備、骨材設備、ｺﾝｸﾘｰﾄ設備等

工事用道路 式 1 4,770 工事用道路設置、維持補修 工事用道路 式 1 4,770 工事用道路設置、維持補修

その他 式 1 131 土地借り上げ等 その他 式 1 131 土地借り上げ等

式 1 1,027 電力料、維持費 式 1 1,027 電力料、維持費

用地費及補償費 式 1 116,660 用地費及補償費 式 1 116,660

式 1 47,435 用地費、補償費、生活再建及対策費等 式 1 47,435 用地費、補償費、生活再建費等

補償工事費 式 1 69,225 補償工事費 式 1 69,225

付替道路 ｍ 29,600 51,831 付替道路 ｍ 29,600 51,831

その他 式 1 17,395 代替地造成 その他 式 1 17,395 代替地造成

式 1 53,718 測量設計費、機械器具費、営繕・宿舎費 式 1 53,718 測量設計費、機械器具費、営繕・宿舎費等

式 1 22,522 式 1 22,522

式 1 364,000 式 1 364,000

式 1 32,725 式 1 655 1年当たり維持管理費

※金額は全て利水者負担金を含む総費用（共同費）を記載。
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事業費の内訳書 事業費の内訳書

ダム事業 ダム事業

事業名 事業名

評価年度 Ｈ２３ 再評価 評価年度 Ｈ２３ 再評価

区分 費目 工種 単位 数　量
金額

（百万円）
備　　　　　　考 区分 費目 工種 単位 数　量

金額
（百万円）

備　　　　　　考

工事費 式 1 576 工事費 式 1 576

式 1 576 式 1 576

転流工 式 1 0 転流工 式 1 0

掘削 千m3 1,003 0 掘削 千m3 0 0

基礎処理 ｍ 17,700 0 基礎処理 ｍ 0 0

特殊基礎処理 式 1 0 特殊基礎処理 式 1 0

堤体工 千m3 1,034 0 堤体工 千m3 0 0

閉塞工 式 1 0 閉塞工 式 1 0

放流設備 式 1 0 放流設備 式 1 0

その他 式 1 576 ダム管理 その他 式 1 576 ダム管理

式 1 0 式 1 0

通信観測警報設備 式 1 0 通信観測警報設備 式 1 0

放流制御設備 式 1 0 放流制御設備 式 1 0

電気設備 式 1 0 電気設備 式 1 0

建物 式 1 0 建物 式 1 0

諸設備 式 1 0 諸設備 式 1 0

式 1 0 式 1 0

ﾀﾞﾑ用仮設備 式 1 0 ﾀﾞﾑ用仮設備 式 1 0

工事用道路 式 1 0 工事用道路 式 1 0

その他 式 1 0 その他 式 1 0

式 1 0 式 1 0

用地費及補償費 式 1 770 用地費及補償費 式 1 770

式 1 770 式 1 770 補償費

補償工事費 式 1 0 補償工事費 式 1 0

付替道路 ｍ 29,600 0 付替道路 ｍ 0 0

その他 式 1 0 その他 式 1 0

式 1 278 測量設計費、機械器具費、営繕・宿舎費 式 1 278 測量設計費、機械器具費、営繕・宿舎費等

式 1 547 式 1 547

式 1 2,171 式 1 2,171

式 1 32,725 式 1 655 1年当たり維持管理費

※金額は全て利水者負担金を含む総費用（共同費）を記載。
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管理設備費

仮設備費 仮設備費

大滝ダム建設事業（残事業費） 大滝ダム建設事業（残事業費）

ダム費 ダム費

間接経費 間接経費

工事諸費 工事諸費

工事用動力費 工事用動力費

用地費及補償費 用地費及補償費

管理設備費

事業費　計 事業費　計

維持管理費 維持管理費




