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はじめに

検証対象として区分しているダム事業については、平成22年９月28日に定められた「ダム事業の検証に係
る検討に関する再評価実施要領細目」に沿って検証中であり、同細目において、検証終了までの間に実
施要領※１第３の１（４）「再評価実施後一定期間が経過している事業」 は、実施要領及び従前の細目※２

に基づき当該事業の再評価を行うものとされています。

川上ダム建設事業は、検証対象ダムであり、平成22年９月28日に定められた「ダム事業の検証に係る検
討に関する再評価実施要領細目」に沿って、平成23年１月17日に「川上ダム建設事業の関係地方公共
団体からなる検討の場」を設置し検討を行っています。

現在、検証に係る検討を行っているところですが、前回の再評価が平成20年度であり、実施要領に規定
されている「再評価実施後に３年間が経過している事業」に該当することから、今回、実施要領及び従前の
細目に基づき当該事業の再評価を行い、「検証終了までの間の事業の対応方針（案）」についてご意見を
伺うものです。

このため検討の場での検討状況は含めず、現在の事業内容（河川整備計画策定時に検討した内容）を
基に事業再評価を行っています。

今後は、「ダム事業の検証に係る検討に関する再評価実施要領細目」の評価軸に基づく検証の検討内
容を踏まえ作成した対応方針の原案について、改めて本事業評価監視委員会で「事業の継続または中止
の方針」についてご意見をお聴きした上で、対応方針（案）を決定し、国土交通大臣に報告することとしてい
ます。

※１ 実施要領：国土交通省所管公共事業の再評価実施要領（H23.4.1 終改定）

※２ 従前の細目：河川及びダム事業の再評価実施要領細目（H22.4.1 終改定）
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はじめに

＜ダム事業の再評価＞

河川及びダム事業の再評価実施要領細目

検討主体による個別ダムの検証に係る検討
○検証対象ダム事業等の点検
○目的別の検討（治水対策、新規利水、

流水の正常な機能、その他）

○検証対象ダムの総合的な評価

対応方針（原
案）の作成

ダム事業の検証に係る検討に関する再評価実施要領細目

事業評価監視委員会

対応方針（案）の決定

対応方針（原
案）の作成

要領第４－１（３）により
関係地方公共団体の長等か

ら意見聴取

対応方針（案）の決定

学識経験者、関係住民、地方
公共団体の長、利水者等から

意見聴取

情
報
公
開

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト

事業評価監視委員会今回

※検証終了までの
間に再評価後一定
期間を経過した場合

３年

○事業の必要性に関する視点
○事業の進捗の見込みの視点
○コスト縮減や代替案の可能性の視点

＜検討の場の設置＞

H20年度

H23年度

次回

検証が完了するまでの間

河川及びダム事業の再評価実施要領細目

対応方針（案）の決定
Ｈ２２．９．２８ 国土交通大臣より検証指示

事業再評価は実施要領において再評価実施後一定期間（３年）が経過している直轄・機構のダム事業については概算要求書の提出時までに
実施する。（実施要領 第４ １（２））

検証に係る検討を開始しているダム事業についても事業継続中であるため、検証終了までの間は、上記事業再評価を実施する。（実施要領
細目* 第５ １）

検証に係る検討結果を踏まえ、ダム事業の対応方針又は中止の方針原案を、あらためて事業評価監視委員会の意見をお聞きする。（実施
要領細目* 第３ １（３）） ＊実施要領細目：ダム事業の検証に係る検討に関する再評価実施要領細目

＜ダム事業の検証に係る再評価＞＜ダム事業の再評価＞
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巨椋池巨椋池

枚方市伊加賀地先（破堤点）

明治18（1885）年の洪水被害

明治18年６･７月洪水（台風）下流部の破堤氾濫
流量： 4,280 m3/s
死者・行方不明者： 100 名
浸水家屋： 約 76,000 戸

大正６年９月洪水（台風）下流部の破堤氾濫
流量： 4,620 m3/s
死者行方不明者： 52 名
浸水家屋： 約 44,000 戸

昭和13年７月洪水（梅雨前線）
桂川で計画高水位を超過全川で６０箇所漏水

流量： 4,000 m3/s
死者・行方不明者： ８ 名
浸水家屋： 約 8,400 戸

昭和28年９月洪水（台風13号）
観測史上 大流量 7,800 m3/s（氾濫が無かった場合 12,800 m3/s)
桂川の氾濫琵琶湖沿岸の農地が浸水（ 4,500 ha）

死者・行方不明者： 178 名
浸水家屋： 約 56,000 戸

昭和34年９月洪水（伊勢湾台風）
木津川、猪名川の破堤氾濫

流量： 7,970 m3/s（氾濫が無かった場合 10,100 m3/s)
死者・行方不明者： 47 名
浸水家屋： 約 38,000 戸

死者 100 名

浸水戸数 76,000 戸

浸水面積 16,000 ha

昭和28年台風13号による洪水の被害

１．河川やその流域の概要
過去の災害実績（洪水）：淀川

桂川

宇治川

木津川淀川

南郷洗堰

5,400m3/s

2,700m3/s

1,400m3/s

7,800m3/s

瀬田川洗堰

死者 約180 名

浸水家屋 約56,000 戸

浸水面積 約6,000 ha
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洪水発生年月 原　因

島ヶ原流量
流出計算結果

（m3/s）

被害状況
（被害地域、浸水面積、浸水戸数等）

昭和28年９月 台風13号 3,054
上野地区で浸水面積540ha、浸水戸数200戸
名張市で浸水戸数967戸

昭和31年９月 台風15号 1,663 上野地区で浸水面積170ha、浸水戸数1戸

昭和33年８月 台風17号 1,908 上野地区で浸水面積272ha

昭和34年８月 台風7号 1,820 上野地区で浸水面積324ha、浸水戸数8戸

昭和34年９月
台風15号

（伊勢湾台風）
2,521

上野地区で浸水面積535ha、浸水戸数195戸
名張市で浸水面積1,540ha、浸水戸数2,284戸

昭和36年10月 前線豪雨 2,549
上野地区で浸水面積510ha、浸水戸数140戸
名張市で浸水面積128ha、浸水戸数284戸

昭和40年９月 台風24号 2,162
上野地区で浸水面積505ha、浸水戸数35戸
名張市で浸水面積557ha、浸水戸数1,503戸

昭和57年８月 台風10号 2,143

上野・阿山地区で床上浸水13戸、床下浸水97戸、水
田冠水63.5ha
淀川本川の各所で漏水、法面崩壊が発生
上野地区で浸水面積505ha、浸水戸数36戸
名張市で浸水面積110ha、浸水戸数205戸

昭和34年15号台風

周囲堤

浸水域

伊賀市（小田町）

伊賀市（鍵屋の辻）

200 戸浸水戸数

540 ha浸水面積

昭和28年13号台風

周囲堤

浸水域

１．河川やその流域の概要
過去の災害実績（洪水）：木津川

195 戸浸水戸数

535 ha浸水面積

（上野地区）
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１．河川やその流域の概要
過去の災害実績（渇水）：琵琶湖・淀川流域

琵琶湖、淀川流域では、琵琶湖開発事業の完了以前において、昭和48年、52年、53
年、59年、61年の５回の渇水が発生しています。琵琶湖開発事業完了後においても、平
成６年、12年、14年で渇水に見舞われており、市民生活や社会経済活動に対して影響を
及ぼしています。

平成6年渇水時(宇治川塔の島) 平成13年3月26日時点

平成6年渇水時(琵琶湖湖岸長浜市)
琵琶湖水位BSL-1.23m

平成7年4月27日時点
琵琶湖水位BSL0.25m

渇水時 平常時

渇水時 平常時

平成6年渇水時(琵琶湖浮御堂)
琵琶湖水位BSL-1.23m

平成7年4月26日時点
琵琶湖水位BSL0.25m

渇水時 平常時
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琵琶湖・淀川流域の渇水による取水制限日数の経年変化

琵琶湖開発事業前 琵琶湖開発事業後

琵琶湖・淀川流域の渇水による取水制限日数の経年変化

琵琶湖開発事業前 琵琶湖開発事業後
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１．河川やその流域の概要
過去の災害実績（渇水）：淀川流域

発生期間 被害市町村※ 取水制限等の状況

S48.7.31 ～ S48.11.5
大阪府：31市5町
兵庫県：5市

取水制限：上水 大20％・工水 大25％（98日間）
・淀川下流各種企業の洗浄水、冷却水、雑用水の節減により、一部企業で
減産、操業短縮となった。

S52.8.26 ～ S53.1.6
大阪府：31市5町
兵庫県：5市

取水制限：上水10％・工水15％（133日間）
・市民プール、学校プールなどが閉鎖された。

S53.9.1 ～ S54.2.8
大阪府：31市5町
兵庫県：5市

取水制限：上水10％・工水15％（161日間）
・プール閉鎖、公衆浴場の営業短縮などの影響があった。

S59.10.8 ～ S60.3.12
大阪府：32市7町1村
兵庫県：5市

取水制限：上水 大20％・工水 大22％（156日間）
・一時的に断水・赤水・にごりの影響が出た地域があった。
・塩水遡上により、臨海工水の取水に影響があり、一部企業で減産。

S61.10.17 ～ S62.2.10
大阪府：32市7町1村
兵庫県：5市

取水制限：上水 大20％・工水 大22％（117日間）
・塩水遡上により、臨海工水の取水に影響があり、一部企業で水道用水への
切り替えを行った。

H6.8.22 ～ H6.10.4
大阪府：32市7町1村
兵庫県：5市

取水制限：上水 大20％・工水 大20％（42日間）
・時間断水などの大きな被害はなかったものの、一部地域で減圧給水、プール
の閉鎖が実施された。
・琵琶湖水位は史上 低の-1.23mを記録した。
　＊滋賀県でも初めての取水制限を実施した。
　＊木津川流域の三重県、奈良県でも取水制限を実施。

H12.9.9 ～ H12.9.11
大阪府：33市8町1村
兵庫県：5市

取水制限：上水10％、工水10％（3日間）
　＊滋賀県では上記半分の5％の取水制限を実施した。

H14.9.30 ～ H15.1.8
大阪府：33市8町1村
兵庫県：5市

取水制限：上水10%、工水10%（100日間）

※被害市町村については、三川合流点下流にてとりまとめました。
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川上ダムの位置

前深瀬川

川上ダム

滋賀県

福井県

三重県

奈良県

和歌山県

兵庫県

京都府

大阪府

太平洋

日本海

木津川

川上川

 

伊賀市

川上ダム集水域 

木

津

川

0 10km

上野遊水地

岩倉峡 

柘植川

服部川

木津川 

前深瀬川

川上川 

川上ダム 

木津川上流域

国土地理院発行１／２００，０００地勢図（名古屋）に加筆

前深瀬川

流域面積 約 56.2 ㎞2

幹川流路延長 約 15.5 ㎞

川上ダム集水面積 約 54.7 ㎞2

２．川上ダム建設事業の概要
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計画規模の降雨があった場合

川上ダム・天ケ瀬ダム再開発・大戸川ダムは、宇治川などの中上流部の河川整備（掘削等）を実施しても、下流部（淀
川）で計画高水位を超過することがないよう、既存ダム群と一体となって洪水調節を行い、下流部での水位を抑えます。

２．川上ダム建設事業の概要
＜淀川水系河川整備計画＞

整備計画では、「木津川では、狭窄部下流の河川整備が進捗しておらず、また、その整備には長期間を要する。このため、
狭窄部上流上野地区の浸水対策として、下流の流量増加を生じる河川改修のみで対処することは困難であることから、
現在実施中の上野遊水地と川上ダムを完成させるとともに、木津川、服部川及び柘植川の河道掘削等の河川改修を併
せて実施する。」こととしています。

天ケ瀬ダム再開発

大戸川ダム※１ ※２

川上ダム※２

現況

計画規模の洪水が生じても、中上
流部で氾濫し、下流部では計画高
水位を超えることがない

桂
川

宇治川

木
津
川

淀
川

氾濫

狭窄部

狭窄部

計画規模洪水対応区間

戦後 大洪水対応区間

戦後 大洪水に対応で
きない区間

・中上流部の河川整備を実
施すると、下流部の流量が
増加します。

・ダムの流量調節効果で、現
況と同じように下流部の水位
を計画高水位以下にします。

将来

※１ 河川整備計画：「ダム本体工事については、中上流部の河川改修の
進捗状況とその影響を検証しながら実施時期を検討する」

※２ 検証対象ダム

中上流部の河
川整備を実施

計画規模の洪水が生じても、中上流部の河川整備に
よる下流への流量増加の影響をダムで洪水調節するこ
とで、下流部では計画高水位以下に抑える

桂
川

宇治川

木
津
川

淀
川

狭窄部

狭窄部
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○諸 元
建設位置：右岸 三重県伊賀市阿保地先

左岸 三重県伊賀市青山羽根地先
ダム型式：重力式コンクリートダム
堤 高：90.0メートル
堤 頂 長：330.0メートル
総貯水容量：約31,000,000立方メートル
有効貯水容量：約29,200,000立方メートル

貯水池容量配分図

○目的
洪水調節：

前深瀬川、木津川、淀川の洪水調節
流水の正常な機能の維持：

前深瀬川及び木津川の既得用水の補給等
流水の正常な機能の維持と増進。また、高山
ダム、青蓮寺ダム、布目ダム並びに比奈知ダム
の堆砂除去のための代替補給を行う。

水道：
伊賀市の新たな水道用水0.358m3/sの供給

総事業費：
概ね1,180億円程度（平成19年度価格）

※ただし、水道の用途に係る部分を縮小した
者及び事業からの撤退をした者が負担する
費用約10億円を含む。

２．川上ダム建設事業の概要
事業実施計画（第２回変更）の概要（平成23年２月認可）
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昭和５６年 ４月 実施計画調査開始（建設省）

昭和５７年 ８月 「淀川水系における水資源開発基本計画」（全部変更） （川上ダムが追加）

平成 ４年 ８月 「淀川水系における水資源開発基本計画」（全部変更）

９月 「川上ダム建設事業に関する事業実施方針」の指示

平成 ５年 １月 「川上ダム建設事業に関する事業実施計画」認可 【総事業費 約850億円、工期 S56年度～H16年度】

平成１１年 ６月 「川上ダム建設事業に関する事業実施方針」（第１回変更）の指示 （発電参加、利水配分確定）

８月 近畿地方整備局事業評価監視委員会 【対応方針：事業継続】

１０月 「川上ダム建設事業に関する事業実施計画（第１回変更）」認可 【総事業費・工期 変更なし】

平成１６年 ７月 近畿地方整備局事業評価監視委員会 【対応方針：事業継続】

平成１７年 ７月 「淀川水系５ダムについての方針」発表 ⇒ 利水者（奈良県、西宮市）は撤退、三重県は縮小の見込み

平成１９年 ８月 淀川水系河川整備基本方針策定

平成２０年 ７月 近畿地方整備局事業評価監視委員会 【対応方針：事業継続】

平成２１年 ３月 「淀川水系河川整備計画」策定

４月 「淀川水系における水資源開発基本計画」（全部変更）

１２月 今後の治水対策のあり方に関する有識者会議設立（検証の対象となるダム事業に区分）

平成２２年 ４月 三重県から伊賀市に水道事業を譲渡（伊賀水道用水供給事業→伊賀市水道事業）

平成２３年 １月 「川上ダム建設事業の関係地方公共団体からなる検討の場」を設置

２月 「川上ダム建設事業に関する事業実施計画（第２回変更）」認可

【総事業費 約1,180億円、工期 S56年度～H27年度、

利水撤退（奈良県、西宮市）、利水縮小（伊賀市）並びに利水者変更（三重県から伊賀市）、

発電撤退、既設ダムの堆砂除去のための代替補給が目的に追加】

２．川上ダム建設事業の概要
事業の主な経緯
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（計算条件）
・洪水：昭和40年台風24号型洪水の1.48倍
・河道：整備計画河道、上野遊水地完成、阪神なんば線整備前
・洪水調節施設：川上ダムなし、天ヶ瀬ダム再開発・大戸川ダムあり

●事業を巡る社会情勢等の変化（災害発生時の影響［洪水］）

【淀川本川の被害想定】
被害額 約 10兆3,700 億円
浸水面積 約 3,850 ha
浸水戸数 約 138,000 戸

【淀川本川の被害想定】
被害額 被害なし
浸水面積 被害なし
浸水戸数 被害なし

【木津川下流の被害想定】
被害額 約 2兆8,300億円
浸水面積 約 4,800 ha
浸水戸数 約 44,000 戸

【木津川下流の被害想定】
被害額 約 2兆5,900億円
浸水面積 約 4,800 ha
浸水戸数 約 43,000 戸

【木津川上流の被害想定】
被害額 約 780 億円
浸水面積 約 790 ha
浸水戸数 約 1,900 戸

（計算条件）
・洪水：昭和34年台風15号型洪水の1.45倍
・河道：整備計画河道、上野遊水地完成、阪神なんば線整備前
・洪水調節施設：川上ダムなし、天ヶ瀬ダム再開発・大戸川ダムあり

（計算条件）
・洪水：昭和36年10月豪雨型洪水の1.42倍
・河道：整備計画河道、上野遊水地完成、阪神なんば線整備前
・洪水調節施設：川上ダムなし、天ヶ瀬ダム再開発・大戸川ダムあり

計画規模の降雨による洪水で算出した場合、木津川上流から淀川本川を含めた広範囲において浸水被害が発生す
ると想定されますが、事業により被害が軽減されます。

木津川下流 木津川上流淀 川

川上ダム整備後 川上ダム整備後川上ダム整備後

３．事業の必要性等に関する視点

凡例

周囲堤

浸水深

～0.5m

～1.0m

～2.0m

～3.0m

3.0m～

遊水地

【木津川上流の被害想定】
被害額 約 650 億円
浸水面積 約 670 ha

浸水戸数 約 1,800 戸

凡例

周囲堤

浸水深

～0.5m

～1.0m

～2.0m

～3.0m

3.0m～

遊水地
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大阪市街地を流れる淀川

淀川

ＪＲ大阪駅

・淀川水系は、大阪、京都の二大都市と、これらを囲む多くの衛星都市を抱え、近畿圏の基盤をなす区域で
あり、流域関連市町村の総人口は1,179万人（平成17年現在）に及んでいます。

・前回の再評価以降、人口や資産等に大きな変化はありません。

【出典】前回：H12国勢調査、H13事業所統計
今回：H17国勢調査、H18事業所統計

伸率：今回／前回

氾濫ブロック内人口等の変化

滋賀県

京都府

三重県

奈良県

大阪府

兵庫県

〔国勢調査より〕
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【出典】国勢調査

３．事業の必要性等に関する視点
●事業を巡る社会情勢等の変化（地域の状況（人口・資産の変化））

0.8496114一般資産額等（兆円）

1.00197197世帯数（万世帯）

0.97461474人口（万人）

伸 率今 回前 回
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N

比自岐川

木津川

検討地点（正常流量）

依那古地点

比土地点

ダムサイト

大内地点

３．事業の必要性等に関する視点
●事業を巡る社会情勢等の変化（関連事業との整合）：流水の正常な機能の維持

・前回再評価の後、平成21年３月31日に策定した淀川水系河川整備計画において、川上ダムからの補

給により、木津川大内地点において、維持流量を概ね0.7m3/s確保することにより、下流河川の流水の

正常な機能の維持と増進をはかることとしています。

・なお、指定区間については、河川管理者である三重県において、現在、河川整備計画策定に向けた検

討が行われているところです。

大内地点

川上ダム
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３．事業の必要性等に関する視点

■木津川の既得用水の取水状況（約4.7m3/s※、補給面積897ha）について前回評価時以降、変化は
ありません。 ※川上ダムの補給対象となる既得用水水利権（ 大）の合計

■また、指定区間については、河川管理者である三重県において、現在、河川整備計画策定に向けた
検討が行われているところです。

木津川上流の水利用

●事業を巡る社会情勢等の変化 （流水の正常な機能の維持）
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木津川上流ダム群の効率的な堆砂の除去

○ ダムが半永久的に機能するためには、有効な堆砂対策を講ずることが必要であるため、木津川上流のダム群における
ライフサイクルコスト低減の視点から、既設ダムの水位を低下して効率的な堆砂除去を実施するための代替容量として、
必要な容量を川上ダムに確保することとしています。

○ なお、このことにより、木津川上流の既設ダム群は、除去した土砂をダム下流に還元することで土砂環境の改善に資す
るほか、木津川上流のダム群における超過洪水や異常渇水への対応や災害時の施設補修等の緊急措置をとることが
可能となります。

比奈知ダム

布目ダム

青蓮寺ダム

高山ダム

川上ダム
(代替容量)

川上ダム

代替容量

下
流
→

ダ
ム
補
給

陸上掘削

補給容量

既設ダム

ダ
ム
補
給

木津川上流の既設ダムから下流へ補給するため
の容量を、川上ダムに代替容量として確保し、代
替補給することにより、既設ダムの貯水位を下げ
ることができ、安価な陸上掘削で堆砂除去が可能

代替補給

川上ダムの代替容量を用いて、各ダムの堆砂対
策を順次、計画的にローテーション化して行うこと
により、各ダムの貯水池内の容量を将来にわたり
確保

▼
▼

▼

比奈知ダム

布目ダム

青蓮寺ダム

高山ダム

川上ダム
(代替容量)

川上ダム

代替容量

下
流
→

ダ
ム
補
給

陸上掘削

補給容量

既設ダム

ダ
ム
補
給

木津川上流の既設ダムから下流へ補給するため
の容量を、川上ダムに代替容量として確保し、代
替補給することにより、既設ダムの貯水位を下げ
ることができ、安価な陸上掘削で堆砂除去が可能

代替補給

川上ダムの代替容量を用いて、各ダムの堆砂対
策を順次、計画的にローテーション化して行うこと
により、各ダムの貯水池内の容量を将来にわたり
確保

▼
▼

▼

３．事業の必要性等に関する視点
●事業を巡る社会情勢等の変化（関連事業との整合）：既設ダムの堆砂除去のための代替補給

・前回再評価の後、平成21年３月31日に策定した淀川水系河川整備計画において、川上ダムに既設ダ
ムの堆砂除去のための代替補給の容量を830万m3確保することとしています。

・また、淀川水系河川整備基本方針(平成19年８月）においても、「河川管理施設の機能を確保するため、
ライフサイクルコストの縮減を念頭に、長寿命化のための効率的な対策を実施する」と定めています。

出典；淀川水系河川整備計画に一部加筆
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３．事業の必要性等に関する視点

前回再評価後も、既設ダムの堆砂除去のための代替補給の対象である木津川ダム群（高山ダム、青蓮

寺ダム、布目ダム、比奈知ダム）における堆砂は進行しており、河川管理施設の機能を確保するため、ライフ

サイクルコストの縮減を念頭に、既存施設の有効利用及び既設ダムの堆砂除去のための代替補給の必要

性については変わりありません。
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青蓮寺ダム堆砂量 目安堆砂量

注1）目安堆砂量は、100年分の計画堆砂量を管理経過年数に換算した量

注2）現在堆砂量は、H21年度堆砂量

単位：千m
3

管理経過年数 ①目安堆砂量注１） ②現在堆砂量注２） ③堆砂速度（②／①）

高 山 ダ ム 40年 3,040 4,486 1.5

青 蓮 寺 ダ ム 39年 1,326 1,734 1.3

布 目 ダ ム 19年 361 444 1.2

比 奈 知 ダ ム 12年 288 727 2.5

小 計 5,015 7,391 1.5

木津川上流の既設４ダムの堆砂進行状況

青蓮寺ダム堆砂経年変化図（H21年度堆砂量）

●事業を巡る社会情勢等の変化 （既設ダムの堆砂除去のための代替補給）
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３．事業の必要性等に関する視点

・・・平成15年度第５回三重県公共事業評価審査委員会（平成16年１月）概要より抜粋
「受給予定市町村の要望と当該地域全体の水需要動向から一日48,500m3から28,750ｍ3に変更した
上で事業を継続する。

伊賀市は、水道事業評価審査委員会（平成20年12月）において「伊賀市水道事業」について伊賀
市水道事業評価審査委員会から、評価結果として「事業の継続」とされています。
三重県は伊賀市に水道事業を譲渡（平成22年４月）」

●事業を巡る社会情勢等の変化（利水の撤退・縮小）

奈良県

西宮市

伊賀市
（当初：三重県）

・・・平成18年度第３回奈良県公共事業評価監視委員会（平成19年２月）資料-４より抜粋
「〈水源計画〉当初、需要量556千m3/日に備えるため、津風呂ダム・大迫ダム・大滝ダム・室生ダム・川上ダム・
浅井戸を計画していた。既に完成している室生・津風呂・大迫の３ダムを除き、大滝・国営農業用再編対策事
業・浅井戸・川上ダムについて、水源開発費や今後必要となる事業費を比較検討した結果、多額の費用が必
要となる川上ダム・浅井戸を中止することが妥当であると判断した。」

・・・平成17年９月議会・総務常任委員会（本会議一般質問・答弁）
「本市の基本的な考え方といたしましては、川上ダムで確保するとしておりました18,000トン代替水源として阪神水
道から受水する場合には、当該企業団において配分水量の調整を行い、代替水源相当分を確保することが前
提である、と申し入れて参ったところでございます。(略）阪神水道企業団からは８月24日付けで本市が川上ダムか
ら確保を予定している水利権量について、同企業団の保有する水利権の中で確保することは可能であり、(略）
阪神水道企業団から川上ダムの代替水源相当分を確保出来た段階で、川上ダムからの撤退について関係機
関と調整を行いたいと考えています。」

川上ダム建設事業に新規利水として、事業参画していた奈良県、兵庫県（西宮市）は、前回再評価
後の平成21年４月17日に閣議決定された「淀川水系における水資源開発基本計画」において撤退し、
三重県は事業規模を縮小するとともに、伊賀市に水道事業を譲渡しました。

（参考 公表資料における利水の撤退・縮小に関する記述等）
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給水エリアの拡大や宅地開発、工業団地・各種商業施設
等の地域開発及び簡易水道の上水道への統合により水
需要は一日 大給水量が49,555m3から57,461m3へ増加
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一日平均給水量（上水道） 給水人口（上水+簡水等） 一日平均給水量（上水+簡水等）

H21年度
県水の受水を開始して、第三者委託
により伊賀市水道事業が受託

H22年度
県水を市水道事業に垂直統合及
び簡易水道事業を上水道事業へ
水平統合

伊賀市における給水人口及び給水量の実績・将来予測（伊賀市提供資料）

暫定水利権暫定水利権

出典；伊賀市水道事業基本計画（地域水道ビジョン）（一部加筆）

伊賀市水道 水源計画（給水量ベース）

３．事業の必要性等に関する視点
●事業を巡る社会情勢等の変化（関連事業との整合）：新規利水

・水道用水として川上ダム建設事業に参画している伊賀市に対して、平成23年２月の事業実施計画の
変更について意見を伺った際、事業への参画内容に変更がない旨、確認しています。

・その後、ダム検証の新規利水の観点からの検討において、ダム事業参画継続の意思を確認しています。

伊賀市は、平成21年4月から川上ダムを水源とする暫定
取水を開始している。
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３．事業の必要性等に関する視点
●事業を巡る社会情勢等の変化（発電の撤退）

・・・三重県企業庁中期経営計画（平成19年11月）より抜粋
「建設を予定している川上発電所( 大出力12000kw・伊賀市）については、ダム事業の
工期延期による事業費の増加や諸元の変更(利水者の規模縮小・撤退）に伴って、発電
の経済性が悪化することが見込まれ、今後、発電事業の撤退の方向で、関係機関と協
議を行っていきます。」

三重県（発電）

・発電として川上ダム建設事業に参画していた三重県に対して、平成23年２月の事業実施計画の変更
について協議した際、事業からの撤退について確認しています。
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３．事業の必要性等に関する視点
●事業の投資効果

川上ダムは、事業実施計画（平成23年２月認可）に基づき、事業費、工期を見直し、前回再評価における便益算定に
おいて、評価していなかった流水の正常な機能の維持の便益を追加して算定しました。
また、残事業費における感度分析を行い、費用対便益を算定しました。

１）費用対効果分析（全体事業）
治水経済調査マニュアル（案）（平成17年４月）に基づく全体事業の費用便益比は、３．４となります。

■評価対象
評価基準年： 平成 23年
整備期間（S）： 35年（昭和 56年～平成 27年）
施設完成後の評価期間： 50年（平成 28年から平成 77年）

■便益（Ｂ）
（洪水調節）年平均被害軽減期待額（現在価値化） 4,255億円／50年
（流水の正常な機能の維持）妥当投資額※１（現在価値化） 586億円／35年
評価期間における総便益 4,841億円 ①
残存価値 10億円 ②
総 便 益（①＋②）※２ 4,841＋10＝4,850億円 ③

■費用（Ｃ） （整備期間 35年間＋評価期間 50年）
建 設 費（現在価値化） 1,290億円／35年（治水負担分） ④
維持管理費（現在価値化） 121億円／50年（治水負担分） ⑤
総 費 用（④＋⑤） 1,290＋121＝1,411億円 ⑥

■費用対便益（Ｂ／Ｃ）（③／⑥） 4,850／1,411≒ 3.4
（参考） 前回再評価時 Ｂ／Ｃ≒ 2.8※３

前回再評価時との相違点
事業費 1,230億円 → 1,180億円
工 期 S56～H26 → S56～H27

※１ 流水の正常な機能の維持の妥当投資額には、既設ダムの堆砂除去のための代替の妥当投資額を含む額
※２ 四捨五入の関係で合計があわない場合がある。
※３ 前回再評価時のB/Cには、流水の正常な機能の維持の便益は計上していないが、費用には計上している。
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３．事業の必要性等に関する視点
●事業の投資効果

２）費用対効果分析（残事業）
治水経済調査マニュアル（案）（平成17年４月）に基づく残事業の費用便益比は、７．９となります。

■評価対象
評価基準年： 平成 23年
整備期間（S）： ４年（平成 24年～平成 27年）
施設完成後の評価期間： 50年（平成 28年から平成 77年）

■便益（Ｂ）
（洪水調節）年平均被害軽減期待額（現在価値化） 4,255億円／50年
（流水の正常な機能の維持）妥当投資額※１（現在価値化） 204億円／４年
評価期間における総便益 4,458億円 ①
残存価値 21億円 ②
総 便 益（①＋②）※２ 4,458＋21＝4,480億円 ③

■費用（Ｃ） （整備期間 ４年間＋評価期間 50年）
建 設 費（現在価値化） 448億円／４年（治水負担分） ④
維持管理費（現在価値化） 121億円／50年（治水負担分） ⑤
総 費 用（④＋⑤） 448＋121＝569億円 ⑥

■費用対便益（Ｂ／Ｃ）（③／⑥） 4,480／569≒ 7.9
前回再評価時は、残事業Ｂ／Ｃは算出していません。

※１ 流水の正常な機能の維持の妥当投資額には、既設ダムの堆砂除去のための代替の妥当投資額を含む額
※２ 四捨五入の関係で合計があわない場合がある。
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３．事業の必要性等に関する視点

７．９

３．４

基本
資 産工 期残事業費

残事業

全体事業

－１０％＋１０％－１０％＋１０％－１０％＋１０％

７．１８．６－－８．５７．３

３．１３．７－－３．６３．３

・残事業費
平成24年度以降の建設費を±１０％変動。維持管理費の変動は行わない。

・残工期
残工期（４年）の１０％は0.4年≒０年のため、感度分析は行っていない。

・資 産
一般資産被害額、農作物被害額、公共土木施設等被害額を±１０％変動

●事業の投資効果

３）感度分析
全体事業及び残事業について残事業費、資産をそれぞれ±１０％変動させた場合のＢ／Ｃを算定したところ、

いずれの影響要因についても１．０を越える結果となっています。

■感度分析結果（費用便益比（Ｂ／Ｃ））

22



事業進捗率（平成23年３月時点）

8.0㎞（91％）

0.8㎞
（9％）

2.4㎞（39％） 3.7㎞（61％）

40戸（100％）

114ha（99％）

1ha
（1％）

付替道路　8.8㎞

工事用道路　6.1㎞

水没家屋移転　40戸

用地取得　115ha

平成22年度まで

平成23年度以降

３．事業の必要性等に関する視点
●事業の進捗状況

・淀川水系河川整備計画に基づき、仮排水路トンネル工事（平成22年度完成）並びに付替県道青山
美杉線（L=1.3㎞）の工事を実施しています。
・事業全体の進捗率は約 ５２％（事業費ベース）です。
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事業進捗状況（平成23年3月時点）

仮排水路トンネル（呑口部） 付替県道青山美杉線仮排水路トンネル（内部） 仮排水路トンネル（吐口部）

３．事業の必要性等に関する視点
進捗状況としては、仮排水路トンネル工事（平成22年度完成）並びに付替県道青山美杉線（L=1.3㎞）の
工事を実施しています。
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■これまでの調査及び結果
川上ダムでは、昭和62年度から現在まで、動植物、生態系、水質等の環境調査を実施しており、平成

４年にはそれまでの調査結果をもとに環境影響評価を実施しています。
■その後においても、調査継続し、下記委員会を設置し適切な保全対策を実施しています。

３．事業の必要性等に関する視点
●環境保全への取り組み

「川上ダムオオサンショウウオ調査・保全検討委員会」(平成８年８月)
「川上ダム希少猛禽類保全検討会」(平成12年７月)
「川上ダム自然環境保全委員会」(平成12年８月)

オオサンショウウオの保全対策
(井堰への移動路の確保、個
体の試験移転等)、オニイノデ
やエビネ等の移植など、対策が
必要と判断された動植物種に
ついて、それぞれ適切な保全
対策を実施

指導・助言

生息環境の整備（オオサンショウウオ道） 生息環境の整備（人工巣穴）

■「川上ダム建設事業における環境保全への取り組み」の公表
川上ダムでは、これまで実施してきた環境調査結果を再整理し、調査、予測、環境保全のための措置の

検討及び評価を行い、事業における環境影響を総合的にとりまとめた「川上ダム建設事業における環境保
全への取り組み」を平成21年７月に公表しました。
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４．事業の進捗の見込みの視点

○ダム検証の結論を得るまでは新たな段階に入らず、現段階「転流工」を継続
する予定です。

○「川上ダム建設事業の関係地方公共団体からなる検討の場」（平成23年１月
設置）における検討内容を踏まえてとりまとめた対応方針（案）を国土交通大臣
に報告する際には、改めて近畿地方整備局事業評価監視委員会で「事業の
継続または中止の方針」についてご意見をお聴きします。

●今後の事業スケジュール等
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●代替案の可能性の検討

・ため池の治水利用はため池機能に影響を与える可能
性があり理解を得ることが困難

約1,110億円
480箇所のため池の改良
は48年以上

ため池を嵩上げして貯留

・洪水時の効果的な操作は不可能
・2,300人の地権者の同意が必要

約920億円
2,300人に及ぶ地権者の
同意の目途が立たない

水田を嵩上げして貯留

・遊水地化による浸水頻度の増加、掘削による耕作地
盤の低下による湿地化
・掘削土砂の搬出のため長期にわたって周辺交通への影
響
・340人の地権者の同意が必要

約990億円工事に11年以上が必要
遊水地の新設(遊水地の
掘削を含む)

・他の案に比べて周辺環境や交通に与える影響は比較
的小さい
・既に用地取得をしており、地元の理解も得ている

約770億円
(残事業費) 

約7年川上ダムを建設

その他総事業費工期治水代替案

５．コスト縮減や代替案等の可能性の視点

※上表は、平成20年度（第１回）事業評価監視委員会（平成20年７月）資料№４からの抜粋であり、ダム以外の費用については
総事業費ベースで比較を行ったものです。

■川上ダムの治水代替案

・本代替案は、従来の考え方に基づいて行った代替案について、平成20年度第１回近畿地方整備局事業評価監視
委員会の審議の際に、ご説明したものです。

・前回再評価以降の社会情勢等に大きな変化はないことから代替案の検討内容に変更はないと考えております。
・現在、平成22年９月28日に示された「ダム事業の検証に係る検討に関する再評価実施要領細目」に基づき、代替案

の検討を行っています。

淀川水系河川整備計画においては、狭窄部上下流のバランスを確保することを念頭においています。
河道改修のみでは、下流への流出量が増大することから、河川整備後の狭窄部下流への流出量を整備に着手する以前の自然状態のと

きの流出量まで軽減するために、上流部で貯留施設を設置する代替案を検討しました。
上野地区において、戦後 大洪水が発生した場合の川上ダムの洪水調節機能に相当する治水代替案として、検討した結果を以下に示

します。
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●コスト縮減の方策

■付替道路の統廃合による縮減
川上ダムの付替道路計画は、付替県道

２路線、付替市道１路線、林道であったが、
コスト縮減の観点から道路計画の見直しを
行い、道路管理者の三重県、地元の協力
を得て、付替県道青山美杉線と付替市道
を統廃合することによりコスト縮減しました。

【これまでの付替道路計画】

【縮減後の付替道路計画】

前回再評価以降、付替道路の統廃合による
縮減等により約 50億円の事業費縮減を行
いました。

５．コスト縮減や代替案等の可能性の視点
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■ 大阪府知事

■ 三重県知事

川上ダムは、上野遊水地、河道掘削とともに伊賀地域の浸水被害の軽減と、水道水源の確保のため必要な施
設です。

今後も引き続き、本県と十分な調整をしていただき、速やかに検証を進め、完成工期を厳守するとともに、事業の
実施にあたっては、効率的な事業執行により、更なるコスト縮減をお願いします。

■ 京都府知事

■ 奈良県知事

川上ダム建設事業の新たな段階に入らず現在の段階（転流工工事）を継続するという対応方針（原案）に異論は
ない。

転流工、付替道路工事（県道青山美杉線等）の事業実施に当たっては、更なる費用の縮減に努められたい。
ダム事業の検証に係る検討に関する再評価の実施にあたっては、既設ダムの堆砂除去のための代替補給（長寿命
化）について、水需要動向等流域の状況変化、既設ダムの有効活用の観点等を踏まえて検証に係る検討を実施
するとともに、関係地方公共団体からなる検討の場等を通じて、本府と十分に協議・調整を図られたい。

大阪府水需要予測の下方修正を踏まえ、既存ダムの利水容量の有効活用などによる計画の再検討を行うととも
に、建設費用とその負担の更なる縮減を図られたい。

川上ダム建設事業の実施については、ダム事業の検証に係る再評価において対応方針が決定されるまでの間は、
新たな段階には入らず、現段階での事業の継続をお願いします。

なお、事業の実施に当たっては、コスト縮減に留意しつつ、計画的・効率的に実施されるようお願いします。

６．関係自治体の意見等
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７．対応方針（原案）

川上ダム建設事業については、ダム事業の検証における検証対象ダムとして、現在「ダム事業の検証に係る検討に関する
再評価実施要領細目」の評価軸に基づく検討を行っているところですが、その結果を得るまでの間に従前の手法に基づき
行った今回の事業再評価の結果としては、新たな段階に入らず、現在の段階（転流工）を継続することが妥当と考えます。

今後は、「ダム事業の検証に係る検討に関する再評価実施要領細目」の評価軸に基づく検証の検討内容を踏まえ作成
した対応方針の原案について、改めて本事業評価監視委員会で「事業の継続または中止の方針」についてご意見をお聴き
した上で、対応方針（案）を決定し、国土交通大臣に報告することとしています。

（１）事業の必要性等に関する視点

（２）事業の進捗の見込みの視点

（３）コスト縮減や代替案等の可能性の視点

・想定氾濫区域内人口や資産に大きな変化はありません。
・利水者（伊賀市）の当事業への参画内容に変更はありません。
・既得用水取水状況に大きな変化はありません。
・本事業の費用対効果（Ｂ／Ｃ）は、事業全体で ３．４、残事業で ７．９です。
・平成23年３月現在、進捗率は約 ５２％（事業費ベース）です。

・検証の結論を得るまでは新たな段階に入らず、現段階「転流工」を継続することとしています。
・「川上ダム建設事業の関係地方公共団体からなる検討の場」における検討内容を踏まえ、対応方針（案）を国土交

通大臣に報告する際には、改めて近畿地方整備局事業評価監視委員会で「事業の継続または中止の方針」につい
てご意見をお聴きします。

・従来の考え方に基づき行った代替案の既往検討結果では、コストや社会的な影響等の観点から、川上ダム建設が

適となっていますが、現在「ダム事業の検証に係る検討に関する再評価実施要領細目」に基づき、代替案の比較検

討を行っています。
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川上ダム建設事業

【再評価】

平成２３年 ７月

国 土 交 通 省 近 畿 地 方 整 備 局

独立行政法人 水資源機構関西支社

№６－２
近畿地方整備局

事業評価監視委員会
平成２３年度第１回
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検
討
等
を
継
続
し
、
ま
た
、
当
面

地
元
の
地
域
生
活
に
必
要
な
道
路
や
防
災
上
途
中
で
止
め
る
こ
と
が
不
適
当
な
工
事
の
み
行
う
こ
と
が
妥
当
』

備
考

費
用

対
効

果
Ｂ
／

Ｃ

全
体

事
業

費
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事業名：川上ダム建設事業 記入日：平成23年7月

チェック欄 内　　　容

基準年度 基準年度を評価年度としているか ■ 平成23年度

全体事業における評価対象期間は整備期
間＋５０年間となっているか ■ H28年～H77年

（整備期間S56年～H27年）

残事業における評価対象期間は評価年度
の翌年度からの整備期間＋５０年間となって
いるか

■ H24年～H27年

人口・世帯数 ■ 国勢調査平成17年版

産業分類別従業者数 ■ 事業所・企業統計調査平成18年版

農漁家数 ■ 国勢調査平成17年版

延床面積 ■
メッシュデータ平成12年版
　（財）日本建設情報総合センター

水田・畑面積 ■
数値地図平成18年版
（1/10細分区画土地利用データ）
　 （財）日本地図センター

家屋１㎡評価額 ■ 平成23年2月版

家庭用品評価額 ■ 平成23年2月版

事業所
償却・在庫資産

■ 平成23年2月版

農漁家
償却・在庫資産

■ 平成23年2月版

農作物価格 ■ 平成23年2月版

被害率
「治水経済調査マニュアル（案）平成17年4
月」P49～P55記載の被害率を適用している
か

■

原単価
「治水経済調査マニュアル（案）平成17年4
月」P56～P58記載の原単価を適用している
か

■

代替法により算定しているか

（代替法以外による計算も併せて実施し、代替法以外による計算結
果を費用便益比に用いた場合は「その他」にその内容を記述するこ
と）

計上方法
代替法による計算結果を費用便益比に用い
た場合、便益を整備期間中の各年度に計上
する手法で行っているか

■ 各年度計上

費用について、評価時点の前後に社会的割
引率４％を適用し現在価値化をしているか ■

便益について、評価時点の前後に社会的割
引率４％を適用し現在価値化をしているか ■

費用について、「治水経済調査マニュアル
（案）巻末参考資料（ 新版）」のデフレー
ターを用いて、物価変動を調整しているか

■ 平成23年2月版

残事業、全体事業それぞれの費用便益分析
において、残事業費（基準年度の翌年度以
降の事業費）±10％の感度分析を行ってい
るか

■

残事業、全体事業それぞれの費用便益分析
において、残工期（基準年度の翌年度以降
の工期）±10％の感度分析を行っているか

□

残事業、全体事業それぞれの費用便益分析
において、資産±10％の感度分析を行って
いるか

■

［上記によらない場合、その理由及び適用した資料等を記述すること］

「新規事業採択時評価、再評価にお
ける感度分析の実施について（国交
省河川局）（H22.12.6）」に基づき実
施
なお、残工期（４年）の１０％は0.4年
≒０年のため、感度分析は行ってい
ない。

費用便益分析チェックシート

項　　　　目

共
通
事
項

数量等の根拠となる統計資料は、 新版を
適用しているか

「ダムの不特定容量の便益算定に
ついて（国交省河川局）（H22.12.2）」
に基づき身替建設費で算定

評価対象期間

資
産
評
価
単
価

各種資産評価単価は、「治水経済調査マ
ニュアル（案）巻末参考資料（ 新版）」を適
用しているか

氾
濫
原
の
資
産
等

現在価値化している。

そ
の
他

不
特
定
容
量
の

便
益

■

感度分析

算定方法

算
定
条
件

社会的割引率

デフレーター
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YL1-1

YL1-2

YL2

YR1-1

YR1-2

YR2

KZL1

KZL2

KZR

UKZ

UR

KL

KR

様式-1　はん濫ブロック分割図

淀川水系　淀川・木津川下流
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様式-1 はん濫ブロック分割図 淀川水系　木津川上流

KZR5

KZR6

KZR7

KZR8

KZL8

KZL7

KZL6

KZL5

KZR2

KZH

KZR3

KZR4
KZL3

KZL4
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様
式
－
２
　
資
産
デ
ー
タ

水
系
名
：
淀
川

河
川
名
：
淀
川
・
宇
治
川
・
木
津
川
・
桂
川

国
勢
調
査
年
：
平
成
１
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事
業
所
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水
系
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川
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津
川
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津
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）
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年
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農
漁
家
資
産

事
業
所
資
産

家
庭
用
品

(百
万
円
)

家
屋

(百
万
円
)

小
計

(百
万
円
)

畑
作
物

(百
万
円
)

農
作
物
資
産

一
般
資
産
額

等
合
計

(百
万
円
)

事
業
所
資
産

農
漁
家
資
産

小
計

(百
万
円
)

水
稲

(百
万
円
)

畑
作
物

(百
万
円
)

小
計

(百
万
円
)

ブ
ロ
ッ
ク
名

一
般
資
産
額

一
般

資
産

等
基

礎
数

量

ブ
ロ
ッ
ク

面
積

(㎞
2
)

償
却

(百
万
円
)

在
庫

(百
万
円
)

償
却

(百
万
円
)

在
庫

(百
万
円
)

備
考

人
口

(人
)

世
帯

数

(世
帯
)

従
業

者
数

（
産

業
分

類
別

に
算

出
）

(人
)

農
漁

家
数

(世
帯
)

延
床
面
積

(㎞
2
)

水
田
面
積

(㎞
2
)

畑
面
積

(㎞
2
)

家
屋

(百
万
円
)

家
庭
用
品

(百
万
円
)
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様式－３　被害額
水系名：淀川 河川名：淀川 流量規模：H28時点　1/10確率規模洪水　川上ダム整備前、天ケ瀬再開発・大戸川ダム整備後、なんば線整備前

償却
(百万円)

在庫
(百万円)

償却
(百万円)

在庫
(百万円)

YL1-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YL1-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YL2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

YR1-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YR1-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YR2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

水系名：淀川 河川名：淀川 流量規模：H28時点　1/20確率規模洪水　川上ダム整備前、天ケ瀬再開発・大戸川ダム整備後、なんば線整備前

償却
(百万円)

在庫
(百万円)

償却
(百万円)

在庫
(百万円)

YL1-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YL1-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YL2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

YR1-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YR1-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YR2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

水系名：淀川 河川名：淀川 流量規模：H28時点　1/30確率規模洪水　川上ダム整備前、天ケ瀬再開発・大戸川ダム整備後、なんば線整備前

償却
(百万円)

在庫
(百万円)

償却
(百万円)

在庫
(百万円)

YL1-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YL1-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YL2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

YR1-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YR1-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YR2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

水系名：淀川 河川名：淀川 流量規模：H28時点　1/50確率規模洪水　川上ダム整備前、天ケ瀬再開発・大戸川ダム整備後、なんば線整備前

償却
(百万円)

在庫
(百万円)

償却
(百万円)

在庫
(百万円)

YL1-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YL1-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YL2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

YR1-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YR1-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YR2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

水系名：淀川 河川名：淀川 流量規模：H28時点　1/80確率規模洪水　川上ダム整備前、天ケ瀬再開発・大戸川ダム整備後、なんば線整備前

償却
(百万円)

在庫
(百万円)

償却
(百万円)

在庫
(百万円)

YL1-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YL1-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YL2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

YR1-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YR1-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YR2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

水系名：淀川 河川名：淀川 流量規模：H28時点　1/100確率規模洪水　川上ダム整備前、天ケ瀬再開発・大戸川ダム整備後、なんば線整備前

償却
(百万円)

在庫
(百万円)

償却
(百万円)

在庫
(百万円)

YL1-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YL1-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YL2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

YR1-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YR1-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YR2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

水系名：淀川 河川名：淀川 流量規模：H28時点　1/150確率規模洪水　川上ダム整備前、天ケ瀬再開発・大戸川ダム整備後、なんば線整備前

償却
(百万円)

在庫
(百万円)

償却
(百万円)

在庫
(百万円)

YL1-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YL1-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YL2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

YR1-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YR1-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YR2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

水系名：淀川 河川名：淀川 流量規模：H28時点　1/200確率規模洪水　川上ダム整備前、天ケ瀬再開発・大戸川ダム整備後、なんば線整備前

償却
(百万円)

在庫
(百万円)

償却
(百万円)

在庫
(百万円)

YL1-1 358,892 318,610 541,111 166,089 25 9 1,384,736 0 0 0 2,345,742 170,103 20,108 18,181 38,289 80,017 2,634,151 4,018,887
YL1-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YL2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

YR1-1 1,002,609 797,990 324,019 138,537 80 27 2,263,262 0 3 3 3,833,965 98,954 47,360 43,750 91,110 64,703 4,088,732 6,351,997
YR1-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YR2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 1,361,501 1,116,600 865,130 304,626 105 36 3,647,998 0 3 3 6,179,707 269,057 67,468 61,931 129,399 144,720 6,722,883 10,370,884

合計

(百万円)

備考
家屋

(百万円)

家庭用品

(百万円)

事業所資産 農漁家資産 小計

(百万円)

水稲

(百万円)

畑作物

(百万円)

小計

(百万円)

営業
停止
損失

(百万円)

家庭での応急対策費用 事業所での
応急対策費

用
小計

(百万円)

清掃労
働対価
(百万円)

代替
活動等
(百万円)

小計

(百万円)

氾濫ブロック

一般資産被害額 農作物被害額 公共土木
施設等
被害額
(百万円)

合計

(百万円)

備考
家屋

(百万円)

家庭用品

(百万円)

事業所資産 農漁家資産 小計

(百万円)

水稲

(百万円)

畑作物

(百万円)

小計

(百万円)

営業
停止
損失

(百万円)

家庭での応急対策費用 事業所での
応急対策費

用
小計

(百万円)

清掃労
働対価
(百万円)

代替
活動等
(百万円)

小計

(百万円)

氾濫ブロック

一般資産被害額 農作物被害額 公共土木
施設等
被害額
(百万円)

合計

(百万円)

備考
家屋

(百万円)

家庭用品

(百万円)

事業所資産 農漁家資産 小計

(百万円)

水稲

(百万円)

畑作物

(百万円)

小計

(百万円)

営業
停止
損失

(百万円)

家庭での応急対策費用 事業所での
応急対策費

用
小計

(百万円)

清掃労
働対価
(百万円)

代替
活動等
(百万円)

小計

(百万円)

氾濫ブロック

一般資産被害額 農作物被害額 公共土木
施設等
被害額
(百万円)

合計

(百万円)

備考
家屋

(百万円)

家庭用品

(百万円)

事業所資産 農漁家資産 小計

(百万円)

水稲

(百万円)

畑作物

(百万円)

小計

(百万円)

営業
停止
損失

(百万円)

家庭での応急対策費用 事業所での
応急対策費

用
小計

(百万円)

清掃労
働対価
(百万円)

代替
活動等
(百万円)

小計

(百万円)

氾濫ブロック

一般資産被害額 農作物被害額 公共土木
施設等
被害額
(百万円)

合計

(百万円)

備考
家屋

(百万円)

家庭用品

(百万円)

事業所資産 農漁家資産 小計

(百万円)

水稲

(百万円)

畑作物

(百万円)

小計

(百万円)

営業
停止
損失

(百万円)

家庭での応急対策費用 事業所での
応急対策費

用
小計

(百万円)

清掃労
働対価
(百万円)

代替
活動等
(百万円)

小計

(百万円)

氾濫ブロック

一般資産被害額 農作物被害額 公共土木
施設等
被害額
(百万円)

合計

(百万円)

備考
家屋

(百万円)

家庭用品

(百万円)

事業所資産 農漁家資産 小計

(百万円)

水稲

(百万円)

畑作物

(百万円)

小計

(百万円)

営業
停止
損失

(百万円)

家庭での応急対策費用 事業所での
応急対策費

用
小計

(百万円)

清掃労
働対価
(百万円)

代替
活動等
(百万円)

小計

(百万円)

氾濫ブロック

一般資産被害額 農作物被害額 公共土木
施設等
被害額
(百万円)

合計

(百万円)

備考
家屋

(百万円)

家庭用品

(百万円)

事業所資産 農漁家資産 小計

(百万円)

水稲

(百万円)

畑作物

(百万円)

小計

(百万円)

営業
停止
損失

(百万円)

家庭での応急対策費用 事業所での
応急対策費

用
小計

(百万円)

清掃労
働対価
(百万円)

代替
活動等
(百万円)

小計

(百万円)

氾濫ブロック

一般資産被害額 農作物被害額 公共土木
施設等
被害額
(百万円)

合計

(百万円)

備考
家屋

(百万円)

家庭用品

(百万円)

事業所資産 農漁家資産 小計

(百万円)

水稲

(百万円)

畑作物

(百万円)

小計

(百万円)

営業
停止
損失

(百万円)

家庭での応急対策費用 事業所での
応急対策費

用
小計

(百万円)

清掃労
働対価
(百万円)

代替
活動等
(百万円)

小計

(百万円)

氾濫ブロック

一般資産被害額 農作物被害額 公共土木
施設等
被害額
(百万円)
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様式－３　被害額
水系名：淀川 河川名：木津川（木津川下流） 流量規模：H28時点　1/10確率規模洪水　川上ダム整備前、天ケ瀬再開発・大戸川ダム整備後、なんば線整備前

償却
(百万円)

在庫
(百万円)

償却
(百万円)

在庫
(百万円)

KZL1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KZL2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UKZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KZR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

水系名：淀川 河川名：木津川（木津川下流） 流量規模：H28時点　1/20確率規模洪水　川上ダム整備前、天ケ瀬再開発・大戸川ダム整備後、なんば線整備前

償却
(百万円)

在庫
(百万円)

償却
(百万円)

在庫
(百万円)

KZL1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KZL2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UKZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KZR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

水系名：淀川 河川名：木津川（木津川下流） 流量規模：H28時点　1/30確率規模洪水　川上ダム整備前、天ケ瀬再開発・大戸川ダム整備後、なんば線整備前

償却
(百万円)

在庫
(百万円)

償却
(百万円)

在庫
(百万円)

KZL1 4 0 2 1 0 0 7 1 0 1 12 1 0 0 0 0 13 21
KZL2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UKZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KZR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 4 0 2 1 0 0 7 1 0 1 12 1 0 0 0 0 13 21

様式－３　被害額
水系名：淀川 河川名：木津川（木津川下流） 流量規模：H28時点　1/50確率規模洪水　川上ダム整備前、天ケ瀬再開発・大戸川ダム整備後、なんば線整備前

償却
(百万円)

在庫
(百万円)

償却
(百万円)

在庫
(百万円)

KZL1 63,248 42,503 30,673 13,441 177 63 150,105 229 126 355 254,279 5,436 1,725 1,796 3,521 3,000 266,236 416,696
KZL2 50 5 3 0 0 0 58 2 0 2 98 1 1 1 2 1 102 162
UKZ 285,731 135,809 65,621 28,529 305 108 516,103 518 267 785 874,278 14,198 5,806 6,705 12,511 8,880 909,867 1,426,755
KZR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 349,029 178,317 96,297 41,970 482 171 666,266 749 393 1,142 1,128,655 19,635 7,532 8,502 16,034 11,881 1,176,205 1,843,613

水系名：淀川 河川名：木津川（木津川下流） 流量規模：H28時点　1/80確率規模洪水　川上ダム整備前、天ケ瀬再開発・大戸川ダム整備後、なんば線整備前

償却
(百万円)

在庫
(百万円)

償却
(百万円)

在庫
(百万円)

KZL1 87,063 62,024 38,031 17,759 257 84 205,218 248 133 381 347,640 6,990 2,409 2,113 4,522 4,143 363,295 568,894
KZL2 247 33 7 1 1 0 289 3 0 3 489 2 1 2 3 1 495 787
UKZ 344,064 171,632 78,415 35,707 382 131 630,331 554 301 855 1,067,781 17,414 7,444 8,353 15,797 11,271 1,112,263 1,743,449
KZR 41 0 0 0 0 0 41 3 5 8 69 0 0 0 0 0 69 118
合計 431,415 233,689 116,453 53,467 640 215 835,879 808 439 1,247 1,415,979 24,406 9,854 10,468 20,322 15,415 1,476,122 2,313,248

水系名：淀川 河川名：木津川（木津川下流） 流量規模：H28時点　1/100確率規模洪水　川上ダム整備前、天ケ瀬再開発・大戸川ダム整備後、なんば線整備前

償却
(百万円)

在庫
(百万円)

償却
(百万円)

在庫
(百万円)

KZL1 98,890 71,342 40,903 19,806 287 91 231,319 255 139 394 391,855 7,800 2,752 2,258 5,010 4,766 409,431 641,144
KZL2 247 33 7 1 1 0 289 3 0 3 489 2 1 2 3 1 495 787
UKZ 364,645 185,689 81,883 37,481 415 142 670,255 567 310 877 1,135,413 18,238 8,025 8,880 16,905 11,951 1,182,507 1,853,639
KZR 112 0 0 0 0 0 112 4 6 10 190 0 0 0 0 0 190 312
合計 463,894 257,064 122,793 57,288 703 233 901,975 829 455 1,284 1,527,947 26,040 10,778 11,140 21,918 16,718 1,592,623 2,495,882

水系名：淀川 河川名：木津川（木津川下流） 流量規模：H28時点　1/150確率規模洪水　川上ダム整備前、天ケ瀬再開発・大戸川ダム整備後、なんば線整備前

償却
(百万円)

在庫
(百万円)

償却
(百万円)

在庫
(百万円)

KZL1 111,779 82,617 45,854 23,434 326 100 264,110 262 144 406 447,403 9,143 3,166 2,409 5,575 5,551 467,672 732,188
KZL2 411 74 14 1 1 0 501 3 0 3 850 2 2 3 5 2 859 1,363
UKZ 403,924 218,493 90,800 42,404 483 161 756,265 583 328 911 1,281,112 20,296 9,230 9,806 19,036 13,642 1,334,086 2,091,262
KZR 234 5 5 2 0 0 246 9 10 19 417 2 1 1 2 1 422 687
合計 516,348 301,189 136,673 65,841 810 261 1,021,122 857 482 1,339 1,729,782 29,443 12,399 12,219 24,618 19,196 1,803,039 2,825,500

氾濫ブロック

一般資産被害額 農作物被害額 公共土木
施設等
被害額
(百万円)

営業
停止
損失

(百万円)

家庭での応急対策費用 事業所での
応急対策費

用
小計

(百万円)

清掃労
働対価
(百万円)

代替
活動等
(百万円)

小計

(百万円)

合計

(百万円)

備考
家屋

(百万円)

家庭用品

(百万円)

事業所資産 農漁家資産 小計

(百万円)

水稲

(百万円)

畑作物

(百万円)

小計

(百万円)

氾濫ブロック

一般資産被害額 農作物被害額 公共土木
施設等
被害額
(百万円)

営業
停止
損失

(百万円)

家庭での応急対策費用 事業所での
応急対策費

用
小計

(百万円)

清掃労
働対価
(百万円)

代替
活動等
(百万円)

小計

(百万円)

合計

(百万円)

備考
家屋

(百万円)

家庭用品

(百万円)

事業所資産 農漁家資産 小計

(百万円)

水稲

(百万円)

畑作物

(百万円)

小計

(百万円)

氾濫ブロック

一般資産被害額 農作物被害額 公共土木
施設等
被害額
(百万円)

営業
停止
損失

(百万円)

家庭での応急対策費用 事業所での
応急対策費

用
小計

(百万円)

清掃労
働対価
(百万円)

代替
活動等
(百万円)

小計

(百万円)

合計

(百万円)

備考
家屋

(百万円)

家庭用品

(百万円)

事業所資産 農漁家資産 小計

(百万円)

水稲

(百万円)

畑作物

(百万円)

小計

(百万円)

氾濫ブロック

一般資産被害額 農作物被害額 公共土木
施設等
被害額
(百万円)

営業
停止
損失

(百万円)

家庭での応急対策費用 事業所での
応急対策費

用
小計

(百万円)

清掃労
働対価
(百万円)

代替
活動等
(百万円)

小計

(百万円)

合計

(百万円)

備考
家屋

(百万円)

家庭用品

(百万円)

事業所資産 農漁家資産 小計

(百万円)

水稲

(百万円)

畑作物

(百万円)

小計

(百万円)

氾濫ブロック

一般資産被害額 農作物被害額 公共土木
施設等
被害額
(百万円)

営業
停止
損失

(百万円)

家庭での応急対策費用 事業所での
応急対策費

用
小計

(百万円)

清掃労
働対価
(百万円)

代替
活動等
(百万円)

小計

(百万円)

合計

(百万円)

備考
家屋

(百万円)

家庭用品

(百万円)

事業所資産 農漁家資産 小計

(百万円)

水稲

(百万円)

畑作物

(百万円)

小計

(百万円)

氾濫ブロック

一般資産被害額 農作物被害額 公共土木
施設等
被害額
(百万円)

営業
停止
損失

(百万円)

家庭での応急対策費用 事業所での
応急対策費

用
小計

(百万円)

清掃労
働対価
(百万円)

代替
活動等
(百万円)

小計

(百万円)

合計

(百万円)

備考
家屋

(百万円)

家庭用品

(百万円)

事業所資産 農漁家資産 小計

(百万円)

水稲

(百万円)

畑作物

(百万円)

小計

(百万円)

氾濫ブロック

一般資産被害額 農作物被害額 公共土木
施設等
被害額
(百万円)

営業
停止
損失

(百万円)

家庭での応急対策費用 事業所での
応急対策費

用
小計

(百万円)

清掃労
働対価
(百万円)

代替
活動等
(百万円)

小計

(百万円)

合計

(百万円)

備考
家屋

(百万円)

家庭用品

(百万円)

事業所資産 農漁家資産 小計

(百万円)

水稲

(百万円)

畑作物

(百万円)

小計

(百万円)

7



様式－３　被害額
水系名：淀川 河川名：木津川（木津川上流） 流量規模：H28時点　1/10確率規模洪水　川上ダム整備前、天ケ瀬再開発・大戸川ダム整備後、なんば線整備前

償却
(百万円)

在庫
(百万円)

償却
(百万円)

在庫
(百万円)

KZL3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KZL4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KZL5 1,105 350 108 37 7 2 1,609 40 8 48 2,726 32 21 35 56 26 2,840 4,497
KZL6 36 0 0 0 0 0 36 2 3 5 61 0 0 0 0 0 61 102
KZL7 8 0 0 0 0 0 8 1 0 1 14 0 0 0 0 0 14 23
KZL8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KZR2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KZR3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KZR4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KZR5 75 10 10 3 0 0 98 3 0 3 167 5 1 3 4 4 180 281
KZR6 465 227 85 29 3 1 810 8 1 9 1,371 13 9 13 22 15 1,421 2,240
KZR7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KZR8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KZH 229 0 0 0 0 0 229 4 0 4 388 0 0 0 0 0 388 621
合計 1,918 587 203 69 10 3 2,790 58 12 70 4,727 50 31 51 82 45 4,904 7,764

水系名：淀川 河川名：木津川（木津川上流） 流量規模：H28時点　1/20確率規模洪水　川上ダム整備前、天ケ瀬再開発・大戸川ダム整備後、なんば線整備前

償却
(百万円)

在庫
(百万円)

償却
(百万円)

在庫
(百万円)

KZL3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KZL4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KZL5 1,164 389 126 46 7 2 1,734 41 8 49 2,937 36 24 38 62 30 3,065 4,848
KZL6 51 0 0 0 0 0 51 2 3 5 87 0 0 0 0 0 87 143
KZL7 34 0 0 0 0 0 34 2 0 2 58 0 0 0 0 0 58 94
KZL8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KZR2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KZR3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KZR4 5 0 0 0 0 0 5 0 0 0 9 0 0 0 0 0 9 14
KZR5 358 116 20 6 1 0 501 17 5 22 851 8 5 10 15 8 882 1,405
KZR6 469 256 90 31 3 1 850 8 1 9 1,439 14 10 13 23 16 1,492 2,351
KZR7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KZR8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KZH 302 0 0 0 0 0 302 5 0 5 512 0 0 0 0 0 512 819
合計 2,383 761 236 83 11 3 3,477 75 17 92 5,893 58 39 61 100 54 6,105 9,674

水系名：淀川 河川名：木津川（木津川上流） 流量規模：H28時点　1/30確率規模洪水　川上ダム整備前、天ケ瀬再開発・大戸川ダム整備後、なんば線整備前

償却
(百万円)

在庫
(百万円)

償却
(百万円)

在庫
(百万円)

KZL3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KZL4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KZL5 1,333 463 132 51 9 3 1,991 42 8 50 3,375 38 26 39 65 32 3,510 5,551
KZL6 53 0 0 0 0 0 53 2 3 5 91 0 0 0 0 0 91 149
KZL7 34 0 0 0 0 0 34 3 0 3 58 0 0 0 0 0 58 95
KZL8 48 46 21 8 1 0 124 2 0 2 211 6 2 4 6 3 226 352
KZR2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KZR3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KZR4 21 0 0 0 0 0 21 3 0 3 36 0 0 0 0 0 36 60
KZR5 375 116 20 6 1 0 518 19 5 24 879 8 5 10 15 8 910 1,452
KZR6 574 393 119 41 4 1 1,132 9 1 10 1,918 18 15 17 32 24 1,992 3,134
KZR7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KZR8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KZH 423 0 0 0 0 0 423 5 0 5 716 0 0 0 0 0 716 1,144
合計 2,861 1,018 292 106 15 4 4,296 85 17 102 7,284 70 48 70 118 67 7,539 11,937

水系名：淀川 河川名：木津川（木津川上流） 流量規模：H28時点　1/50確率規模洪水　川上ダム整備前、天ケ瀬再開発・大戸川ダム整備後、なんば線整備前

償却
(百万円)

在庫
(百万円)

償却
(百万円)

在庫
(百万円)

KZL3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KZL4 30 9 141 4 0 0 184 2 0 2 310 7 0 1 1 1 319 505
KZL5 1,385 467 140 52 9 3 2,056 45 8 53 3,485 38 26 40 66 32 3,621 5,730
KZL6 99 3 2 1 0 0 105 2 3 5 179 1 0 1 1 1 182 292
KZL7 59 0 0 0 0 0 59 3 0 3 99 0 0 0 0 0 99 161
KZL8 17 12 13 5 0 0 47 2 0 2 79 5 2 3 5 2 91 140
KZR2 388 200 429 209 2 1 1,229 9 2 11 2,082 108 10 15 25 18 2,233 3,473
KZR3 1,928 3,206 2,922 1,566 9 3 9,634 14 4 18 16,321 709 126 156 282 262 17,574 27,226
KZR4 56 0 0 0 0 0 56 6 0 6 95 0 0 0 0 0 95 157
KZR5 419 143 32 10 3 1 608 23 6 29 1,029 10 6 11 17 11 1,067 1,704
KZR6 530 344 108 37 3 1 1,023 9 0 9 1,734 16 13 15 28 21 1,799 2,831
KZR7 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 5
KZR8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KZH 505 7 14 3 0 0 529 6 0 6 897 7 1 2 3 3 910 1,445
合計 5,418 4,391 3,801 1,887 26 9 15,532 121 23 144 26,313 901 184 244 428 351 27,993 43,669

水系名：淀川 河川名：木津川（木津川上流） 流量規模：H28時点　1/80確率規模洪水　川上ダム整備前、天ケ瀬再開発・大戸川ダム整備後、なんば線整備前

償却
(百万円)

在庫
(百万円)

償却
(百万円)

在庫
(百万円)

KZL3 1,150 223 9 7 2 1 1,392 11 1 12 2,358 3 8 10 18 5 2,384 3,788
KZL4 54 9 141 4 0 0 208 3 0 3 350 7 0 1 1 1 359 570
KZL5 1,365 265 96 35 5 1 1,767 56 10 66 2,993 32 19 34 53 27 3,105 4,938
KZL6 84 3 2 1 0 0 90 2 3 5 152 1 0 1 1 1 155 250
KZL7 81 0 0 0 0 0 81 3 0 3 137 0 0 0 0 0 137 221
KZL8 18 46 21 8 1 0 94 2 0 2 161 6 2 4 6 3 176 272
KZR2 1,317 377 643 353 3 1 2,694 12 2 14 4,562 153 16 21 37 30 4,782 7,490
KZR3 3,418 5,279 3,868 2,100 17 6 14,688 15 4 19 24,880 892 203 215 418 401 26,591 41,298
KZR4 69 0 0 0 0 0 69 7 0 7 117 0 0 0 0 0 117 193
KZR5 581 189 40 14 3 1 828 28 7 35 1,402 12 8 13 21 15 1,450 2,313
KZR6 613 454 138 49 4 2 1,260 9 0 9 2,134 21 18 19 37 30 2,222 3,491
KZR7 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5 8
KZR8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KZH 562 55 40 10 1 0 668 9 0 9 1,132 12 2 4 6 6 1,156 1,833
合計 9,315 6,900 4,998 2,581 36 12 23,842 157 27 184 40,383 1,139 276 322 598 519 42,639 66,665

水系名：淀川 河川名：木津川（木津川上流） 流量規模：H28時点　1/100確率規模洪水　川上ダム整備前、天ケ瀬再開発・大戸川ダム整備後、なんば線整備前

償却
(百万円)

在庫
(百万円)

償却
(百万円)

在庫
(百万円)

KZL3 1,154 223 9 7 2 1 1,396 11 1 12 2,365 3 8 10 18 5 2,391 3,799
KZL4 58 9 141 4 0 0 212 3 0 3 357 7 0 1 1 1 366 581
KZL5 1,461 468 141 52 9 3 2,134 52 9 61 3,616 38 26 40 66 31 3,751 5,946
KZL6 97 3 2 1 0 0 103 2 3 5 175 1 0 1 1 1 178 286
KZL7 88 0 0 0 0 0 88 3 0 3 149 0 0 0 0 0 149 240
KZL8 18 46 21 8 1 0 94 2 0 2 161 6 2 4 6 3 176 272
KZR2 1,617 454 750 421 4 1 3,247 13 2 15 5,501 171 18 24 42 36 5,750 9,012
KZR3 4,417 6,575 4,238 2,369 23 7 17,629 15 4 19 29,862 1,015 248 238 486 481 31,844 49,492
KZR4 93 0 0 0 0 0 93 7 0 7 157 0 0 0 0 0 157 257
KZR5 570 193 42 14 4 1 824 30 7 37 1,395 12 8 13 21 15 1,443 2,304
KZR6 619 427 130 44 4 2 1,226 9 0 9 2,078 20 16 19 35 26 2,159 3,394
KZR7 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5 8
KZR8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KZH 584 88 71 22 1 0 766 10 0 10 1,298 20 5 6 11 14 1,343 2,119
合計 10,779 8,486 5,545 2,942 48 15 27,815 157 26 183 47,119 1,293 331 356 687 613 49,712 77,710

農作物被害額 公共土木
施設等
被害額
(百万円)

家屋

(百万円)

家庭用品

(百万円)

事業所資産 農漁家資産 小計

(百万円)

水稲

(百万円)

畑作物

(百万円)

小計

(百万円)

合計

(百万円)

備考
畑作物

(百万円)

小計

(百万円)

営業
停止
損失

(百万円)

家庭での応急対策費用 事業所での
応急対策費

用
小計

(百万円)

清掃労
働対価
(百万円)

代替
活動等
(百万円)

小計

(百万円)

小計

(百万円)

小計

(百万円)

営業
停止
損失

(百万円)

家庭での応急対策費用
清掃労
働対価
(百万円)

代替
活動等
(百万円)

小計

(百万円)

営業
停止
損失

(百万円)

家庭での応急対策費用

氾濫ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

氾濫ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

氾濫ブロック

一般資産被害額

氾濫ブロック

一般資産被害額

公共土木
施設等
被害額
(百万円)

家屋

(百万円)

家庭用品

(百万円)

事業所資産 農漁家資産 小計

(百万円)

水稲

(百万円)

事業所での
応急対策費

用
小計

(百万円)

清掃労
働対価
(百万円)

代替
活動等
(百万円)

小計

(百万円)

水稲

(百万円)

畑作物

(百万円)

小計

(百万円)

家屋

(百万円)

家庭用品

(百万円)

事業所資産 農漁家資産

小計

(百万円)

水稲

(百万円)

畑作物

(百万円)

小計

(百万円)

家屋

(百万円)

家庭用品

(百万円)

事業所資産 農漁家資産

合計

(百万円)

備考
畑作物

(百万円)

小計

(百万円)

営業
停止
損失

(百万円)

家庭での応急対策費用 事業所での
応急対策費

用
小計

(百万円)

清掃労
働対価
(百万円)

代替
活動等
(百万円)

小計

(百万円)

氾濫ブロック

一般資産被害額 農作物被害額 公共土木
施設等
被害額
(百万円)

家屋

(百万円)

家庭用品

(百万円)

事業所資産 農漁家資産 小計

(百万円)

水稲

(百万円)

合計

(百万円)

備考
畑作物

(百万円)

小計

(百万円)

営業
停止
損失

(百万円)

家庭での応急対策費用 事業所での
応急対策費

用
小計

(百万円)

清掃労
働対価
(百万円)

氾濫ブロック

一般資産被害額 農作物被害額 公共土木
施設等
被害額
(百万円)

家屋

(百万円)

家庭用品

(百万円)

事業所資産 農漁家資産 小計

(百万円)

水稲

(百万円)

代替
活動等
(百万円)

小計

(百万円)

農作物被害額 公共土木
施設等
被害額
(百万円)

営業
停止
損失

(百万円)

家庭での応急対策費用
清掃労
働対価
(百万円)

代替
活動等
(百万円)

公共土木
施設等
被害額
(百万円)

合計

(百万円)

備考

事業所での
応急対策費

用
小計

(百万円)

合計

(百万円)

備考

合計

(百万円)

備考

事業所での
応急対策費

用
小計

(百万円)

8



様式－３　被害額
水系名：淀川 河川名：淀川 流量規模：H28時点　1/10確率規模洪水　川上ダム整備後、天ケ瀬再開発・大戸川ダム整備後、なんば線整備前

償却
(百万円)

在庫
(百万円)

償却
(百万円)

在庫
(百万円)

YL1-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YL1-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YL2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

YR1-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YR1-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YR2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

水系名：淀川 河川名：淀川 流量規模：H28時点　1/20確率規模洪水　川上ダム整備後、天ケ瀬再開発・大戸川ダム整備後、なんば線整備前

償却
(百万円)

在庫
(百万円)

償却
(百万円)

在庫
(百万円)

YL1-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YL1-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YL2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

YR1-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YR1-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YR2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

水系名：淀川 河川名：淀川 流量規模：H28時点　1/30確率規模洪水　川上ダム整備後、天ケ瀬再開発・大戸川ダム整備後、なんば線整備前

償却
(百万円)

在庫
(百万円)

償却
(百万円)

在庫
(百万円)

YL1-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YL1-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YL2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

YR1-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YR1-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YR2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

水系名：淀川 河川名：淀川 流量規模：H28時点　1/50確率規模洪水　川上ダム整備後、天ケ瀬再開発・大戸川ダム整備後、なんば線整備前

償却
(百万円)

在庫
(百万円)

償却
(百万円)

在庫
(百万円)

YL1-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YL1-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YL2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

YR1-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YR1-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YR2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

水系名：淀川 河川名：淀川 流量規模：H28時点　1/80確率規模洪水　川上ダム整備後、天ケ瀬再開発・大戸川ダム整備後、なんば線整備前

償却
(百万円)

在庫
(百万円)

償却
(百万円)

在庫
(百万円)

YL1-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YL1-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YL2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

YR1-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YR1-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YR2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

水系名：淀川 河川名：淀川 流量規模：H28時点　1/100確率規模洪水　川上ダム整備後、天ケ瀬再開発・大戸川ダム整備後、なんば線整備前

償却
(百万円)

在庫
(百万円)

償却
(百万円)

在庫
(百万円)

YL1-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YL1-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YL2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

YR1-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YR1-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YR2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

水系名：淀川 河川名：淀川 流量規模：H28時点　1/150確率規模洪水　川上ダム整備後、天ケ瀬再開発・大戸川ダム整備後、なんば線整備前

償却
(百万円)

在庫
(百万円)

償却
(百万円)

在庫
(百万円)

YL1-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YL1-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YL2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

YR1-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YR1-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YR2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

水系名：淀川 河川名：淀川 流量規模：H28時点　1/200確率規模洪水　川上ダム整備後、天ケ瀬再開発・大戸川ダム整備後、なんば線整備前

償却
(百万円)

在庫
(百万円)

償却
(百万円)

在庫
(百万円)

YL1-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YL1-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YL2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

YR1-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YR1-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YR2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

氾濫ブロック

合計

(百万円)

備考
畑作物

(百万円)

小計

(百万円)

小計

(百万円)

農作物被害額

氾濫ブロック

一般資産被害額
家屋

(百万円)

家庭用品

(百万円)

事業所資産 農漁家資産 水稲

(百万円)

小計

(百万円)

公共土木
施設等
被害額
(百万円)

家屋

(百万円)

家庭用品

(百万円)

事業所資産 農漁家資産 小計

(百万円)

水稲

(百万円)

一般資産被害額 農作物被害額
合計

(百万円)

備考
畑作物

(百万円)

小計

(百万円)

営業
停止
損失

(百万円)

家庭での応急対策費用 事業所での
応急対策費

用
小計

(百万円)

清掃労
働対価
(百万円)

代替
活動等
(百万円)

氾濫ブロック

一般資産被害額 農作物被害額 公共土木
施設等
被害額
(百万円)

家屋

(百万円)

家庭用品

(百万円)

事業所資産 農漁家資産 小計

(百万円)

水稲

(百万円)

合計

(百万円)

備考
畑作物

(百万円)

小計

(百万円)

営業
停止
損失

(百万円)

家庭での応急対策費用 事業所での
応急対策費

用
小計

(百万円)

清掃労
働対価
(百万円)

代替
活動等
(百万円)

農作物被害額 公共土木
施設等
被害額
(百万円)

家屋

(百万円)

家庭用品

(百万円)

事業所資産 農漁家資産 小計

(百万円)

水稲

(百万円)

事業所での
応急対策費

用

合計

(百万円)

備考
畑作物

(百万円)

小計

(百万円)

営業
停止
損失

(百万円)

家庭での応急対策費用 事業所での
応急対策費

用
小計

(百万円)

清掃労
働対価
(百万円)

営業
停止
損失

(百万円)

家庭での応急対策費用
清掃労
働対価
(百万円)

代替
活動等
(百万円)

小計

(百万円)

氾濫ブロック

一般資産被害額 農作物被害額 公共土木
施設等
被害額
(百万円)

小計

(百万円)

氾濫ブロック
事業所資産 農漁家資産

家庭での応急対策費用営業
停止
損失

(百万円)

清掃労
働対価
(百万円)

代替
活動等
(百万円)

小計

(百万円)

公共土木
施設等
被害額
(百万円)

小計

(百万円)

水稲

(百万円)

畑作物

(百万円)

一般資産被害額 農作物被害額
小計

(百万円)

家屋

(百万円)

家庭用品

(百万円)

小計

(百万円)

事業所での
応急対策費

用
小計

(百万円)

氾濫ブロック

一般資産被害額

小計

(百万円)

小計

(百万円)

代替
活動等
(百万円)

氾濫ブロック

一般資産被害額

備考
合計

(百万円)

小計

(百万円)

事業所での
応急対策費

用

氾濫ブロック

一般資産被害額 農作物被害額 公共土木
施設等
被害額
(百万円)

営業
停止
損失

(百万円)

家庭での応急対策費用 事業所での
応急対策費

用
小計

(百万円)

清掃労
働対価
(百万円)

代替
活動等
(百万円)

小計

(百万円)

合計

(百万円)

備考
家屋

(百万円)

家庭用品

(百万円)

事業所資産 農漁家資産 小計

(百万円)

水稲

(百万円)

畑作物

(百万円)

小計

(百万円)

農作物被害額 公共土木
施設等
被害額
(百万円)

営業
停止
損失

(百万円)

家庭での応急対策費用
清掃労
働対価
(百万円)

代替
活動等
(百万円)

小計

(百万円)

合計

(百万円)

備考
家屋

(百万円)

家庭用品

(百万円)

事業所資産 農漁家資産 小計

(百万円)

水稲

(百万円)

畑作物

(百万円)

小計

(百万円)

公共土木
施設等
被害額
(百万円)

営業
停止
損失

(百万円)

家庭での応急対策費用 事業所での
応急対策費

用
清掃労
働対価
(百万円)

代替
活動等
(百万円)

小計

(百万円)

小計

(百万円)

合計

(百万円)

備考
家屋

(百万円)

家庭用品

(百万円)

事業所資産 農漁家資産 小計

(百万円)

水稲

(百万円)

畑作物

(百万円)
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様式－３　被害額
水系名：淀川 河川名：木津川（木津川下流） 流量規模：H28時点　1/10確率規模洪水　川上ダム整備後、天ケ瀬再開発・大戸川ダム整備後、なんば線整備前

償却
(百万円)

在庫
(百万円)

償却
(百万円)

在庫
(百万円)

KZL1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KZL2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UKZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KZR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

水系名：淀川 河川名：木津川（木津川下流） 流量規模：H28時点　1/20確率規模洪水　川上ダム整備後、天ケ瀬再開発・大戸川ダム整備後、なんば線整備前

償却
(百万円)

在庫
(百万円)

償却
(百万円)

在庫
(百万円)

KZL1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KZL2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UKZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KZR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

水系名：淀川 河川名：木津川（木津川下流） 流量規模：H28時点　1/30確率規模洪水　川上ダム整備後、天ケ瀬再開発・大戸川ダム整備後、なんば線整備前

償却
(百万円)

在庫
(百万円)

償却
(百万円)

在庫
(百万円)

KZL1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KZL2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UKZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KZR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

水系名：淀川 河川名：木津川（木津川下流） 流量規模：H28時点　1/50確率規模洪水　川上ダム整備後、天ケ瀬再開発・大戸川ダム整備後、なんば線整備前

償却
(百万円)

在庫
(百万円)

償却
(百万円)

在庫
(百万円)

KZL1 31 5 6 2 0 0 44 1 0 1 75 2 1 2 3 1 81 126
KZL2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UKZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KZR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 31 5 6 2 0 0 44 1 0 1 75 2 1 2 3 1 81 126

水系名：淀川 河川名：木津川（木津川下流） 流量規模：H28時点　1/80確率規模洪水　川上ダム整備後、天ケ瀬再開発・大戸川ダム整備後、なんば線整備前

償却
(百万円)

在庫
(百万円)

償却
(百万円)

在庫
(百万円)

KZL1 82,352 58,779 35,851 16,485 235 78 193,780 242 132 374 328,264 6,571 2,300 2,063 4,363 3,938 343,136 537,290
KZL2 194 5 3 0 0 0 202 2 0 2 342 1 1 1 2 1 346 550
UKZ 332,761 166,573 76,035 34,252 364 126 610,111 540 297 837 1,033,528 16,844 7,213 8,115 15,328 10,875 1,076,575 1,687,523
KZR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 415,307 225,357 111,889 50,737 599 204 804,093 784 429 1,213 1,362,134 23,416 9,514 10,179 19,693 14,814 1,420,057 2,225,363

水系名：淀川 河川名：木津川（木津川下流） 流量規模：H28時点　1/100確率規模洪水　川上ダム整備後、天ケ瀬再開発・大戸川ダム整備後、なんば線整備前

償却
(百万円)

在庫
(百万円)

償却
(百万円)

在庫
(百万円)

KZL1 90,352 64,064 38,762 18,119 262 86 211,645 250 135 385 358,525 7,154 2,486 2,149 4,635 4,292 374,606 586,636
KZL2 247 33 7 1 1 0 289 2 0 2 489 2 1 2 3 1 495 786
UKZ 351,696 177,949 79,669 36,388 398 136 646,236 559 304 863 1,094,726 17,728 7,678 8,546 16,224 11,598 1,140,276 1,787,375
KZR 41 0 0 0 0 0 41 3 5 8 69 0 0 0 0 0 69 118
合計 442,336 242,046 118,438 54,508 661 222 858,211 814 444 1,258 1,453,809 24,884 10,165 10,697 20,862 15,891 1,515,446 2,374,915

水系名：淀川 河川名：木津川（木津川下流） 流量規模：H28時点　1/150確率規模洪水　川上ダム整備後、天ケ瀬再開発・大戸川ダム整備後、なんば線整備前

償却
(百万円)

在庫
(百万円)

償却
(百万円)

在庫
(百万円)

KZL1 104,264 77,037 43,073 21,575 303 95 246,347 258 141 399 417,313 8,492 2,944 2,327 5,271 5,198 436,274 683,020
KZL2 247 33 7 1 1 0 289 3 0 3 489 2 1 2 3 1 495 787
UKZ 373,950 191,550 84,618 38,913 428 146 689,605 577 316 893 1,168,192 18,846 8,290 9,153 17,443 12,336 1,216,817 1,907,315
KZR 125 0 0 0 0 0 125 4 6 10 211 0 0 0 0 0 211 346
合計 478,586 268,620 127,698 60,489 732 241 936,366 842 463 1,305 1,586,205 27,340 11,235 11,482 22,717 17,535 1,653,797 2,591,468

合計

(百万円)

備考
家屋

(百万円)

家庭用品

(百万円)

事業所資産 農漁家資産 小計

(百万円)

水稲

(百万円)

畑作物

(百万円)

小計

(百万円)

営業
停止
損失

(百万円)

家庭での応急対策費用 事業所での
応急対策費

用
小計

(百万円)

清掃労
働対価
(百万円)

代替
活動等
(百万円)

小計

(百万円)

氾濫ブロック

一般資産被害額 農作物被害額 公共土木
施設等
被害額
(百万円)

合計

(百万円)

備考
家屋

(百万円)

家庭用品

(百万円)

事業所資産 農漁家資産 小計

(百万円)

水稲

(百万円)

畑作物

(百万円)

小計

(百万円)

営業
停止
損失

(百万円)

家庭での応急対策費用 事業所での
応急対策費

用
小計

(百万円)

清掃労
働対価
(百万円)

代替
活動等
(百万円)

小計

(百万円)

氾濫ブロック

一般資産被害額 農作物被害額 公共土木
施設等
被害額
(百万円)

合計

(百万円)

備考
家屋

(百万円)

家庭用品

(百万円)

事業所資産 農漁家資産 小計

(百万円)

水稲

(百万円)

畑作物

(百万円)

小計

(百万円)

営業
停止
損失

(百万円)

家庭での応急対策費用 事業所での
応急対策費

用
小計

(百万円)

清掃労
働対価
(百万円)

代替
活動等
(百万円)

小計

(百万円)

氾濫ブロック

一般資産被害額 農作物被害額 公共土木
施設等
被害額
(百万円)

合計

(百万円)

備考
家屋

(百万円)

家庭用品

(百万円)

事業所資産 農漁家資産 小計

(百万円)

水稲

(百万円)

畑作物

(百万円)

小計

(百万円)

営業
停止
損失

(百万円)

家庭での応急対策費用 事業所での
応急対策費

用
小計

(百万円)

清掃労
働対価
(百万円)

代替
活動等
(百万円)

小計

(百万円)

氾濫ブロック

一般資産被害額 農作物被害額 公共土木
施設等
被害額
(百万円)

合計

(百万円)

備考
家屋

(百万円)

家庭用品

(百万円)

事業所資産 農漁家資産 小計

(百万円)

水稲

(百万円)

畑作物

(百万円)

小計

(百万円)

営業
停止
損失

(百万円)

家庭での応急対策費用 事業所での
応急対策費

用
小計

(百万円)

清掃労
働対価
(百万円)

代替
活動等
(百万円)

小計

(百万円)

氾濫ブロック

一般資産被害額 農作物被害額 公共土木
施設等
被害額
(百万円)

合計

(百万円)

備考
家屋

(百万円)

家庭用品

(百万円)

事業所資産 農漁家資産 小計

(百万円)

水稲

(百万円)

畑作物

(百万円)

小計

(百万円)

営業
停止
損失

(百万円)

家庭での応急対策費用 事業所での
応急対策費

用
小計

(百万円)

清掃労
働対価
(百万円)

代替
活動等
(百万円)

小計

(百万円)

氾濫ブロック

一般資産被害額 農作物被害額 公共土木
施設等
被害額
(百万円)

合計

(百万円)

備考
家屋

(百万円)

家庭用品

(百万円)

事業所資産 農漁家資産 小計

(百万円)

水稲

(百万円)

畑作物

(百万円)

小計

(百万円)

営業
停止
損失

(百万円)

家庭での応急対策費用 事業所での
応急対策費

用
小計

(百万円)

清掃労
働対価
(百万円)

代替
活動等
(百万円)

小計

(百万円)

氾濫ブロック

一般資産被害額 農作物被害額 公共土木
施設等
被害額
(百万円)
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様式－３　被害額
水系名：淀川 河川名：木津川（木津川上流） 流量規模：H28時点　1/10確率規模洪水　川上ダム整備後、天ケ瀬再開発・大戸川ダム整備後、なんば線整備前

償却
(百万円)

在庫
(百万円)

償却
(百万円)

在庫
(百万円)

KZL3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KZL4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KZL5 1,042 350 108 37 7 2 1,546 35 7 42 2,620 32 21 35 56 26 2,734 4,322
KZL6 41 0 0 0 0 0 41 1 3 4 69 0 0 0 0 0 69 114
KZL7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KZL8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KZR2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KZR3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KZR4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KZR5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KZR6 43 54 15 4 1 0 117 0 0 0 199 5 3 5 8 4 216 333
KZR7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KZR8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KZH 228 0 0 0 0 0 228 4 0 4 385 0 0 0 0 0 385 617
合計 1,354 404 123 41 8 2 1,932 40 10 50 3,273 37 24 40 64 30 3,404 5,386

水系名：淀川 河川名：木津川（木津川上流） 流量規模：H28時点　1/20確率規模洪水　川上ダム整備後、天ケ瀬再開発・大戸川ダム整備後、なんば線整備前

償却
(百万円)

在庫
(百万円)

償却
(百万円)

在庫
(百万円)

KZL3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KZL4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KZL5 1,080 350 108 37 7 2 1,584 37 7 44 2,684 32 21 35 56 26 2,798 4,426
KZL6 11 0 0 0 0 0 11 0 2 2 19 0 0 0 0 0 19 32
KZL7 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 5
KZL8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KZR2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KZR3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KZR4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KZR5 38 4 2 1 0 0 45 3 0 3 74 1 1 1 2 1 78 126
KZR6 346 123 51 15 2 1 538 7 0 7 909 10 6 10 16 9 944 1,489
KZR7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KZR8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KZH 274 0 0 0 0 0 274 4 0 4 464 0 0 0 0 0 464 742
合計 1,751 477 161 53 9 3 2,454 51 9 60 4,153 43 28 46 74 36 4,306 6,820

水系名：淀川 河川名：木津川（木津川上流） 流量規模：H28時点　1/30確率規模洪水　川上ダム整備後、天ケ瀬再開発・大戸川ダム整備後、なんば線整備前

償却
(百万円)

在庫
(百万円)

償却
(百万円)

在庫
(百万円)

KZL3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KZL4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KZL5 1,112 350 108 37 7 2 1,616 38 7 45 2,738 32 21 35 56 26 2,852 4,513
KZL6 36 0 0 0 0 0 36 2 3 5 61 0 0 0 0 0 61 102
KZL7 8 0 0 0 0 0 8 0 0 0 14 0 0 0 0 0 14 22
KZL8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KZR2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KZR3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KZR4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KZR5 133 63 23 8 2 0 229 5 0 5 386 7 3 5 8 7 408 642
KZR6 477 198 80 27 3 1 786 8 1 9 1,331 13 8 12 20 14 1,378 2,173
KZR7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KZR8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KZH 420 0 0 0 0 0 420 5 0 5 712 0 0 0 0 0 712 1,137
合計 2,186 611 211 72 12 3 3,095 58 11 69 5,242 52 32 52 84 47 5,425 8,589

水系名：淀川 河川名：木津川（木津川上流） 流量規模：H28時点　1/50確率規模洪水　川上ダム整備後、天ケ瀬再開発・大戸川ダム整備後、なんば線整備前

償却
(百万円)

在庫
(百万円)

償却
(百万円)

在庫
(百万円)

KZL3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KZL4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KZL5 1,101 322 108 37 5 2 1,575 38 7 45 2,670 34 21 36 57 27 2,788 4,408
KZL6 46 0 0 0 0 0 46 2 3 5 79 0 0 0 0 0 79 130
KZL7 25 0 0 0 0 0 25 2 0 2 42 0 0 0 0 0 42 69
KZL8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KZR2 393 203 441 215 2 1 1,255 9 2 11 2,124 112 10 16 26 19 2,281 3,547
KZR3 1,650 2,518 2,583 1,374 6 2 8,133 12 3 15 13,777 639 104 136 240 216 14,872 23,020
KZR4 8 0 0 0 0 0 8 1 0 1 14 0 0 0 0 0 14 23
KZR5 313 81 18 6 1 0 419 15 4 19 711 8 5 9 14 8 741 1,179
KZR6 452 256 90 31 3 1 833 8 1 9 1,411 14 10 13 23 16 1,464 2,306
KZR7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KZR8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KZH 450 7 14 3 0 0 474 5 0 5 804 7 1 2 3 3 817 1,296
合計 4,438 3,387 3,254 1,666 17 6 12,768 92 20 112 21,632 814 151 212 363 289 23,098 35,978

水系名：淀川 河川名：木津川（木津川上流） 流量規模：H28時点　1/80確率規模洪水　川上ダム整備後、天ケ瀬再開発・大戸川ダム整備後、なんば線整備前

償却
(百万円)

在庫
(百万円)

償却
(百万円)

在庫
(百万円)

KZL3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KZL4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KZL5 1,188 406 128 47 7 3 1,779 39 8 47 3,016 37 24 38 62 30 3,145 4,971
KZL6 51 0 0 0 0 0 51 2 3 5 87 0 0 0 0 0 87 143
KZL7 34 0 0 0 0 0 34 2 0 2 58 0 0 0 0 0 58 94
KZL8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KZR2 639 314 572 302 2 1 1,830 10 2 12 3,101 140 14 20 34 25 3,300 5,142
KZR3 2,864 4,645 3,619 1,935 14 5 13,082 15 4 19 22,160 844 179 200 379 357 23,740 36,841
KZR4 43 0 0 0 0 0 43 5 0 5 73 0 0 0 0 0 73 121
KZR5 373 116 20 6 1 0 516 18 5 23 876 8 5 10 15 8 907 1,446
KZR6 472 256 90 31 3 1 853 8 1 9 1,445 14 10 13 23 16 1,498 2,360
KZR7 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 3
KZR8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KZH 562 55 40 10 1 0 668 9 0 9 1,132 12 2 4 6 6 1,156 1,833
合計 6,227 5,792 4,469 2,331 28 10 18,857 108 23 131 31,950 1,055 234 285 519 442 33,966 52,954

水系名：淀川 河川名：木津川（木津川上流） 流量規模：H28時点　1/100確率規模洪水　川上ダム整備後、天ケ瀬再開発・大戸川ダム整備後、なんば線整備前

償却
(百万円)

在庫
(百万円)

償却
(百万円)

在庫
(百万円)

KZL3 1,075 170 7 6 2 1 1,261 11 1 12 2,135 2 6 7 13 4 2,154 3,427
KZL4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KZL5 1,304 463 132 51 9 3 1,962 41 8 49 3,326 38 26 39 65 32 3,461 5,472
KZL6 58 0 0 0 0 0 58 2 3 5 98 0 0 0 0 0 98 161
KZL7 26 0 0 0 0 0 26 2 0 2 44 0 0 0 0 0 44 72
KZL8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KZR2 1,217 400 704 376 3 1 2,701 13 2 15 4,576 161 16 23 39 30 4,806 7,522
KZR3 3,437 5,316 3,938 2,148 17 6 14,862 15 4 19 25,175 914 206 218 424 407 26,920 41,801
KZR4 54 0 0 0 0 0 54 6 0 6 92 0 0 0 0 0 92 152
KZR5 377 116 20 6 1 0 520 19 5 24 882 8 5 10 15 8 913 1,457
KZR6 492 285 98 34 3 1 913 8 1 9 1,548 15 11 14 25 19 1,607 2,529
KZR7 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 5
KZR8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KZH 584 88 71 22 1 0 766 10 0 10 1,298 20 5 6 11 14 1,343 2,119
合計 8,626 6,838 4,970 2,643 36 12 23,125 127 24 151 39,177 1,158 275 317 592 514 41,441 64,717

畑作物

(百万円)

小計

(百万円)

営業
停止
損失

(百万円)

小計

(百万円)

合計

(百万円)

備考

家庭での応急対策費用 事業所での
応急対策費

用
清掃労
働対価
(百万円)

代替
活動等
(百万円)

小計

(百万円)

氾濫ブロック

一般資産被害額 農作物被害額 公共土木
施設等
被害額
(百万円)

家屋

(百万円)

家庭用品

(百万円)

事業所資産 農漁家資産 小計

(百万円)

水稲

(百万円)

氾濫ブロック

一般資産被害額 農作物被害額 公共土木
施設等
被害額
(百万円)

営業
停止
損失

(百万円)

家庭での応急対策費用
家屋

(百万円)

事業所での
応急対策費

用
清掃労
働対価
(百万円)

代替
活動等
(百万円)

小計

(百万円)

小計

(百万円)

合計

(百万円)

備考
家庭用品

(百万円)

事業所資産 農漁家資産 小計

(百万円)

水稲

(百万円)

畑作物

(百万円)

小計

(百万円)

氾濫ブロック

一般資産被害額 農作物被害額 公共土木
施設等
被害額
(百万円)

営業
停止
損失

(百万円)

家庭での応急対策費用
家屋

(百万円)

家庭用品

(百万円)

事業所資産 農漁家資産 小計

(百万円)

水稲

(百万円)

畑作物

(百万円)

小計

(百万円)

事業所での
応急対策費

用
小計

(百万円)

合計

(百万円)

備考
清掃労
働対価
(百万円)

代替
活動等
(百万円)

小計

(百万円)

氾濫ブロック

一般資産被害額 農作物被害額 公共土木
施設等
被害額
(百万円)

営業
停止
損失

(百万円)

家庭での応急対策費用
家屋

(百万円)

家庭用品

(百万円)

事業所資産
事業所での
応急対策費

用
小計

(百万円)

合計

(百万円)

備考
農漁家資産 小計

(百万円)

水稲

(百万円)

畑作物

(百万円)

小計

(百万円)

清掃労
働対価
(百万円)

代替
活動等
(百万円)

小計

(百万円)

氾濫ブロック

一般資産被害額 農作物被害額 公共土木
施設等
被害額
(百万円)

営業
停止
損失

(百万円)

家庭での応急対策費用 事業所での
応急対策費

用
小計

(百万円)

清掃労
働対価
(百万円)

代替
活動等
(百万円)

小計

(百万円)

合計

(百万円)

備考
家屋

(百万円)

家庭用品

(百万円)

事業所資産 農漁家資産 小計

(百万円)

水稲

(百万円)

畑作物

(百万円)

小計

(百万円)

氾濫ブロック

一般資産被害額 農作物被害額 公共土木
施設等
被害額
(百万円)

営業
停止
損失

(百万円)

家庭での応急対策費用 事業所での
応急対策費

用
小計

(百万円)

清掃労
働対価
(百万円)

代替
活動等
(百万円)

小計

(百万円)

合計

(百万円)

備考
家屋

(百万円)

家庭用品

(百万円)

事業所資産 農漁家資産 小計

(百万円)

水稲

(百万円)

畑作物

(百万円)

小計

(百万円)
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様式－３　被害額
水系名：淀川 河川名：淀川 流量規模：H35時点　1/10確率規模洪水　川上ダム整備前、天ケ瀬再開発・大戸川ダム整備後、なんば線整備後

償却
(百万円)

在庫
(百万円)

償却
(百万円)

在庫
(百万円)

YL1-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YL1-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YL2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

YR1-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YR1-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YR2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

水系名：淀川 河川名：淀川 流量規模：H35時点　1/20確率規模洪水　川上ダム整備前、天ケ瀬再開発・大戸川ダム整備後、なんば線整備後

償却
(百万円)

在庫
(百万円)

償却
(百万円)

在庫
(百万円)

YL1-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YL1-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YL2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

YR1-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YR1-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YR2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

水系名：淀川 河川名：淀川 流量規模：H35時点　1/30確率規模洪水　川上ダム整備前、天ケ瀬再開発・大戸川ダム整備後、なんば線整備後

償却
(百万円)

在庫
(百万円)

償却
(百万円)

在庫
(百万円)

YL1-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YL1-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YL2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

YR1-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YR1-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YR2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

水系名：淀川 河川名：淀川 流量規模：H35時点　1/50確率規模洪水　川上ダム整備前、天ケ瀬再開発・大戸川ダム整備後、なんば線整備後

償却
(百万円)

在庫
(百万円)

償却
(百万円)

在庫
(百万円)

YL1-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YL1-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YL2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

YR1-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YR1-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YR2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

水系名：淀川 河川名：淀川 流量規模：H35時点　1/80確率規模洪水　川上ダム整備前、天ケ瀬再開発・大戸川ダム整備後、なんば線整備後

償却
(百万円)

在庫
(百万円)

償却
(百万円)

在庫
(百万円)

YL1-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YL1-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YL2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

YR1-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YR1-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YR2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

水系名：淀川 河川名：淀川 流量規模：H35時点　1/100確率規模洪水　川上ダム整備前、天ケ瀬再開発・大戸川ダム整備後、なんば線整備後

償却
(百万円)

在庫
(百万円)

償却
(百万円)

在庫
(百万円)

YL1-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YL1-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YL2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

YR1-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YR1-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YR2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

水系名：淀川 河川名：淀川 流量規模：H35時点　1/150確率規模洪水　川上ダム整備前、天ケ瀬再開発・大戸川ダム整備後、なんば線整備後

償却
(百万円)

在庫
(百万円)

償却
(百万円)

在庫
(百万円)

YL1-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YL1-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YL2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

YR1-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YR1-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YR2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

水系名：淀川 河川名：淀川 流量規模：H35時点　1/200確率規模洪水　川上ダム整備前、天ケ瀬再開発・大戸川ダム整備後、なんば線整備後

償却
(百万円)

在庫
(百万円)

償却
(百万円)

在庫
(百万円)

YL1-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YL1-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YL2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

YR1-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YR1-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YR2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

氾濫ブロック

一般資産被害額 農作物被害額 公共土木
施設等
被害額
(百万円)

営業
停止
損失

(百万円)

家庭での応急対策費用 事業所での
応急対策費

用
小計

(百万円)

清掃労
働対価
(百万円)

代替
活動等
(百万円)

小計

(百万円)

合計

(百万円)

備考
家屋

(百万円)

家庭用品

(百万円)

事業所資産 農漁家資産 小計

(百万円)

水稲

(百万円)

畑作物

(百万円)

小計

(百万円)

氾濫ブロック

一般資産被害額 農作物被害額 公共土木
施設等
被害額
(百万円)

営業
停止
損失

(百万円)

家庭での応急対策費用 事業所での
応急対策費

用
小計

(百万円)

清掃労
働対価
(百万円)

代替
活動等
(百万円)

小計

(百万円)

合計

(百万円)

備考
家屋

(百万円)

家庭用品

(百万円)

事業所資産 農漁家資産 小計

(百万円)

水稲

(百万円)

畑作物

(百万円)

小計

(百万円)

氾濫ブロック

一般資産被害額 農作物被害額 公共土木
施設等
被害額
(百万円)

営業
停止
損失

(百万円)

家庭での応急対策費用 事業所での
応急対策費

用
小計

(百万円)

清掃労
働対価
(百万円)

代替
活動等
(百万円)

小計

(百万円)

合計

(百万円)

備考
家屋

(百万円)

家庭用品

(百万円)

事業所資産 農漁家資産 小計

(百万円)

水稲

(百万円)

畑作物

(百万円)

小計

(百万円)

氾濫ブロック

一般資産被害額 農作物被害額 公共土木
施設等
被害額
(百万円)

営業
停止
損失

(百万円)

家庭での応急対策費用 事業所での
応急対策費

用
小計

(百万円)

清掃労
働対価
(百万円)

代替
活動等
(百万円)

小計

(百万円)

合計

(百万円)

備考
家屋

(百万円)

家庭用品

(百万円)

事業所資産 農漁家資産 小計

(百万円)

水稲

(百万円)

畑作物

(百万円)

小計

(百万円)

氾濫ブロック

一般資産被害額 農作物被害額 公共土木
施設等
被害額
(百万円)

営業
停止
損失

(百万円)

家庭での応急対策費用 事業所での
応急対策費

用
小計

(百万円)

清掃労
働対価
(百万円)

代替
活動等
(百万円)

小計

(百万円)

合計

(百万円)

備考
家屋

(百万円)

家庭用品

(百万円)

事業所資産 農漁家資産 小計

(百万円)

水稲

(百万円)

畑作物

(百万円)

小計

(百万円)

氾濫ブロック

一般資産被害額 農作物被害額 公共土木
施設等
被害額
(百万円)

営業
停止
損失

(百万円)

家庭での応急対策費用 事業所での
応急対策費

用
小計

(百万円)

清掃労
働対価
(百万円)

代替
活動等
(百万円)

小計

(百万円)

合計

(百万円)

備考
家屋

(百万円)

家庭用品

(百万円)

事業所資産 農漁家資産 小計

(百万円)

水稲

(百万円)

畑作物

(百万円)

小計

(百万円)

氾濫ブロック

一般資産被害額 農作物被害額 公共土木
施設等
被害額
(百万円)

営業
停止
損失

(百万円)

家庭での応急対策費用 事業所での
応急対策費

用
小計

(百万円)

清掃労
働対価
(百万円)

代替
活動等
(百万円)

小計

(百万円)

合計

(百万円)

備考
家屋

(百万円)

家庭用品

(百万円)

事業所資産 農漁家資産 小計

(百万円)

水稲

(百万円)

畑作物

(百万円)

小計

(百万円)

氾濫ブロック

一般資産被害額 農作物被害額 公共土木
施設等
被害額
(百万円)

営業
停止
損失

(百万円)

家庭での応急対策費用 事業所での
応急対策費

用
小計

(百万円)

清掃労
働対価
(百万円)

代替
活動等
(百万円)

小計

(百万円)

合計

(百万円)

備考
家屋

(百万円)

家庭用品

(百万円)

事業所資産 農漁家資産 小計

(百万円)

水稲

(百万円)

畑作物

(百万円)

小計

(百万円)
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様式－３　被害額
水系名：淀川 河川名：木津川（木津川下流） 流量規模：H35時点　1/10確率規模洪水　川上ダム整備前、天ケ瀬再開発・大戸川ダム整備後、なんば線整備後

償却
(百万円)

在庫
(百万円)

償却
(百万円)

在庫
(百万円)

KZL1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KZL2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UKZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KZR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

水系名：淀川 河川名：木津川（木津川下流） 流量規模：H35時点　1/20確率規模洪水　川上ダム整備前、天ケ瀬再開発・大戸川ダム整備後、なんば線整備後

償却
(百万円)

在庫
(百万円)

償却
(百万円)

在庫
(百万円)

KZL1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KZL2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UKZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KZR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

水系名：淀川 河川名：木津川（木津川下流） 流量規模：H35時点　1/30確率規模洪水　川上ダム整備前、天ケ瀬再開発・大戸川ダム整備後、なんば線整備後

償却
(百万円)

在庫
(百万円)

償却
(百万円)

在庫
(百万円)

KZL1 4 0 2 1 0 0 7 1 0 1 12 1 0 0 0 0 13 21
KZL2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UKZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KZR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 4 0 2 1 0 0 7 1 0 1 12 1 0 0 0 0 13 21

様式－３　被害額
水系名：淀川 河川名：木津川（木津川下流） 流量規模：H35時点　1/50確率規模洪水　川上ダム整備前、天ケ瀬再開発・大戸川ダム整備後、なんば線整備後

償却
(百万円)

在庫
(百万円)

償却
(百万円)

在庫
(百万円)

KZL1 63,248 42,503 30,673 13,441 177 63 150,105 229 126 355 254,279 5,436 1,725 1,796 3,521 3,000 266,236 416,696
KZL2 50 5 3 0 0 0 58 2 0 2 98 1 1 1 2 1 102 162
UKZ 285,731 135,809 65,621 28,529 305 108 516,103 518 267 785 874,278 14,198 5,806 6,705 12,511 8,880 909,867 1,426,755
KZR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 349,029 178,317 96,297 41,970 482 171 666,266 749 393 1,142 1,128,655 19,635 7,532 8,502 16,034 11,881 1,176,205 1,843,613

水系名：淀川 河川名：木津川（木津川下流） 流量規模：H35時点　1/80確率規模洪水　川上ダム整備前、天ケ瀬再開発・大戸川ダム整備後、なんば線整備後

償却
(百万円)

在庫
(百万円)

償却
(百万円)

在庫
(百万円)

KZL1 87,063 62,024 38,031 17,759 257 84 205,218 248 133 381 347,640 6,990 2,409 2,113 4,522 4,143 363,295 568,894
KZL2 247 33 7 1 1 0 289 3 0 3 489 2 1 2 3 1 495 787
UKZ 344,064 171,632 78,415 35,707 382 131 630,331 554 301 855 1,067,781 17,414 7,444 8,353 15,797 11,271 1,112,263 1,743,449
KZR 41 0 0 0 0 0 41 3 5 8 69 0 0 0 0 0 69 118
合計 431,415 233,689 116,453 53,467 640 215 835,879 808 439 1,247 1,415,979 24,406 9,854 10,468 20,322 15,415 1,476,122 2,313,248

水系名：淀川 河川名：木津川（木津川下流） 流量規模：H35時点　1/100確率規模洪水　川上ダム整備前、天ケ瀬再開発・大戸川ダム整備後、なんば線整備後

償却
(百万円)

在庫
(百万円)

償却
(百万円)

在庫
(百万円)

KZL1 98,890 71,342 40,903 19,806 287 91 231,319 255 139 394 391,855 7,800 2,752 2,258 5,010 4,766 409,431 641,144
KZL2 247 33 7 1 1 0 289 3 0 3 489 2 1 2 3 1 495 787
UKZ 364,645 185,689 81,883 37,481 415 142 670,255 567 310 877 1,135,413 18,238 8,025 8,880 16,905 11,951 1,182,507 1,853,639
KZR 112 0 0 0 0 0 112 4 6 10 190 0 0 0 0 0 190 312
合計 463,894 257,064 122,793 57,288 703 233 901,975 829 455 1,284 1,527,947 26,040 10,778 11,140 21,918 16,718 1,592,623 2,495,882

水系名：淀川 河川名：木津川（木津川下流） 流量規模：H35時点　1/150確率規模洪水　川上ダム整備前、天ケ瀬再開発・大戸川ダム整備後、なんば線整備後

償却
(百万円)

在庫
(百万円)

償却
(百万円)

在庫
(百万円)

KZL1 111,779 82,617 45,854 23,434 326 100 264,110 262 144 406 447,403 9,143 3,166 2,409 5,575 5,551 467,672 732,188
KZL2 411 74 14 1 1 0 501 3 0 3 850 2 2 3 5 2 859 1,363
UKZ 403,924 218,493 90,800 42,404 483 161 756,265 583 328 911 1,281,112 20,296 9,230 9,806 19,036 13,642 1,334,086 2,091,262
KZR 234 5 5 2 0 0 246 9 10 19 417 2 1 1 2 1 422 687
合計 516,348 301,189 136,673 65,841 810 261 1,021,122 857 482 1,339 1,729,782 29,443 12,399 12,219 24,618 19,196 1,803,039 2,825,500

合計

(百万円)

備考
家屋

(百万円)

家庭用品

(百万円)

事業所資産 農漁家資産 小計

(百万円)

水稲

(百万円)

畑作物

(百万円)

小計

(百万円)

営業
停止
損失

(百万円)

家庭での応急対策費用 事業所での
応急対策費

用
小計

(百万円)

清掃労
働対価
(百万円)

代替
活動等
(百万円)

小計

(百万円)

氾濫ブロック

一般資産被害額 農作物被害額 公共土木
施設等
被害額
(百万円)

合計

(百万円)

備考
家屋

(百万円)

家庭用品

(百万円)

事業所資産 農漁家資産 小計

(百万円)

水稲

(百万円)

畑作物

(百万円)

小計

(百万円)

営業
停止
損失

(百万円)

家庭での応急対策費用 事業所での
応急対策費

用
小計

(百万円)

清掃労
働対価
(百万円)

代替
活動等
(百万円)

小計

(百万円)

氾濫ブロック

一般資産被害額 農作物被害額 公共土木
施設等
被害額
(百万円)

合計

(百万円)

備考
家屋

(百万円)

家庭用品

(百万円)

事業所資産 農漁家資産 小計

(百万円)

水稲

(百万円)

畑作物

(百万円)

小計

(百万円)

営業
停止
損失

(百万円)

家庭での応急対策費用 事業所での
応急対策費

用
小計

(百万円)

清掃労
働対価
(百万円)

代替
活動等
(百万円)

小計

(百万円)

氾濫ブロック

一般資産被害額 農作物被害額 公共土木
施設等
被害額
(百万円)

合計

(百万円)

備考
家屋

(百万円)

家庭用品

(百万円)

事業所資産 農漁家資産 小計

(百万円)

水稲

(百万円)

畑作物

(百万円)

小計

(百万円)

営業
停止
損失

(百万円)

家庭での応急対策費用 事業所での
応急対策費

用
小計

(百万円)

清掃労
働対価
(百万円)

代替
活動等
(百万円)

小計

(百万円)

氾濫ブロック

一般資産被害額 農作物被害額 公共土木
施設等
被害額
(百万円)

合計

(百万円)

備考
家屋

(百万円)

家庭用品

(百万円)

事業所資産 農漁家資産 小計

(百万円)

水稲

(百万円)

畑作物

(百万円)

小計

(百万円)

営業
停止
損失

(百万円)

家庭での応急対策費用 事業所での
応急対策費

用
小計

(百万円)

清掃労
働対価
(百万円)

代替
活動等
(百万円)

小計

(百万円)

氾濫ブロック

一般資産被害額 農作物被害額 公共土木
施設等
被害額
(百万円)

合計

(百万円)

備考
家屋

(百万円)

家庭用品

(百万円)

事業所資産 農漁家資産 小計

(百万円)

水稲

(百万円)

畑作物

(百万円)

小計

(百万円)

営業
停止
損失

(百万円)

家庭での応急対策費用 事業所での
応急対策費

用
小計

(百万円)

清掃労
働対価
(百万円)

代替
活動等
(百万円)

小計

(百万円)

氾濫ブロック

一般資産被害額 農作物被害額 公共土木
施設等
被害額
(百万円)

合計

(百万円)

備考
家屋

(百万円)

家庭用品

(百万円)

事業所資産 農漁家資産 小計

(百万円)

水稲

(百万円)

畑作物

(百万円)

小計

(百万円)

営業
停止
損失

(百万円)

家庭での応急対策費用 事業所での
応急対策費

用
小計

(百万円)

清掃労
働対価
(百万円)

代替
活動等
(百万円)

小計

(百万円)

氾濫ブロック

一般資産被害額 農作物被害額 公共土木
施設等
被害額
(百万円)
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様式－３　被害額
水系名：淀川 河川名：木津川（木津川上流） 流量規模：H35時点　1/10確率規模洪水　川上ダム整備前、天ケ瀬再開発・大戸川ダム整備後、なんば線整備後

償却
(百万円)

在庫
(百万円)

償却
(百万円)

在庫
(百万円)

KZL3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KZL4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KZL5 1,105 350 108 37 7 2 1,609 40 8 48 2,726 32 21 35 56 26 2,840 4,497
KZL6 36 0 0 0 0 0 36 2 3 5 61 0 0 0 0 0 61 102
KZL7 8 0 0 0 0 0 8 1 0 1 14 0 0 0 0 0 14 23
KZL8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KZR2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KZR3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KZR4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KZR5 75 10 10 3 0 0 98 3 0 3 167 5 1 3 4 4 180 281
KZR6 465 227 85 29 3 1 810 8 1 9 1,371 13 9 13 22 15 1,421 2,240
KZR7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KZR8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KZH 229 0 0 0 0 0 229 4 0 4 388 0 0 0 0 0 388 621
合計 1,918 587 203 69 10 3 2,790 58 12 70 4,727 50 31 51 82 45 4,904 7,764

水系名：淀川 河川名：木津川（木津川上流） 流量規模：H35時点　1/20確率規模洪水　川上ダム整備前、天ケ瀬再開発・大戸川ダム整備後、なんば線整備後

償却
(百万円)

在庫
(百万円)

償却
(百万円)

在庫
(百万円)

KZL3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KZL4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KZL5 1,164 389 126 46 7 2 1,734 41 8 49 2,937 36 24 38 62 30 3,065 4,848
KZL6 51 0 0 0 0 0 51 2 3 5 87 0 0 0 0 0 87 143
KZL7 34 0 0 0 0 0 34 2 0 2 58 0 0 0 0 0 58 94
KZL8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KZR2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KZR3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KZR4 5 0 0 0 0 0 5 0 0 0 9 0 0 0 0 0 9 14
KZR5 358 116 20 6 1 0 501 17 5 22 851 8 5 10 15 8 882 1,405
KZR6 469 256 90 31 3 1 850 8 1 9 1,439 14 10 13 23 16 1,492 2,351
KZR7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KZR8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KZH 302 0 0 0 0 0 302 5 0 5 512 0 0 0 0 0 512 819
合計 2,383 761 236 83 11 3 3,477 75 17 92 5,893 58 39 61 100 54 6,105 9,674

水系名：淀川 河川名：木津川（木津川上流） 流量規模：H35時点　1/30確率規模洪水　川上ダム整備前、天ケ瀬再開発・大戸川ダム整備後、なんば線整備後

償却
(百万円)

在庫
(百万円)

償却
(百万円)

在庫
(百万円)

KZL3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KZL4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KZL5 1,333 463 132 51 9 3 1,991 42 8 50 3,375 38 26 39 65 32 3,510 5,551
KZL6 53 0 0 0 0 0 53 2 3 5 91 0 0 0 0 0 91 149
KZL7 34 0 0 0 0 0 34 3 0 3 58 0 0 0 0 0 58 95
KZL8 48 46 21 8 1 0 124 2 0 2 211 6 2 4 6 3 226 352
KZR2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KZR3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KZR4 21 0 0 0 0 0 21 3 0 3 36 0 0 0 0 0 36 60
KZR5 375 116 20 6 1 0 518 19 5 24 879 8 5 10 15 8 910 1,452
KZR6 574 393 119 41 4 1 1,132 9 1 10 1,918 18 15 17 32 24 1,992 3,134
KZR7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KZR8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KZH 423 0 0 0 0 0 423 5 0 5 716 0 0 0 0 0 716 1,144
合計 2,861 1,018 292 106 15 4 4,296 85 17 102 7,284 70 48 70 118 67 7,539 11,937

水系名：淀川 河川名：木津川（木津川上流） 流量規模：H35時点　1/50確率規模洪水　川上ダム整備前、天ケ瀬再開発・大戸川ダム整備後、なんば線整備後

償却
(百万円)

在庫
(百万円)

償却
(百万円)

在庫
(百万円)

KZL3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KZL4 30 9 141 4 0 0 184 2 0 2 310 7 0 1 1 1 319 505
KZL5 1,385 467 140 52 9 3 2,056 45 8 53 3,485 38 26 40 66 32 3,621 5,730
KZL6 99 3 2 1 0 0 105 2 3 5 179 1 0 1 1 1 182 292
KZL7 59 0 0 0 0 0 59 3 0 3 99 0 0 0 0 0 99 161
KZL8 17 12 13 5 0 0 47 2 0 2 79 5 2 3 5 2 91 140
KZR2 388 200 429 209 2 1 1,229 9 2 11 2,082 108 10 15 25 18 2,233 3,473
KZR3 1,928 3,206 2,922 1,566 9 3 9,634 14 4 18 16,321 709 126 156 282 262 17,574 27,226
KZR4 56 0 0 0 0 0 56 6 0 6 95 0 0 0 0 0 95 157
KZR5 419 143 32 10 3 1 608 23 6 29 1,029 10 6 11 17 11 1,067 1,704
KZR6 530 344 108 37 3 1 1,023 9 0 9 1,734 16 13 15 28 21 1,799 2,831
KZR7 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 5
KZR8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KZH 505 7 14 3 0 0 529 6 0 6 897 7 1 2 3 3 910 1,445
合計 5,418 4,391 3,801 1,887 26 9 15,532 121 23 144 26,313 901 184 244 428 351 27,993 43,669

水系名：淀川 河川名：木津川（木津川上流） 流量規模：H35時点　1/80確率規模洪水　川上ダム整備前、天ケ瀬再開発・大戸川ダム整備後、なんば線整備後

償却
(百万円)

在庫
(百万円)

償却
(百万円)

在庫
(百万円)

KZL3 1,150 223 9 7 2 1 1,392 11 1 12 2,358 3 8 10 18 5 2,384 3,788
KZL4 54 9 141 4 0 0 208 3 0 3 350 7 0 1 1 1 359 570
KZL5 1,365 265 96 35 5 1 1,767 56 10 66 2,993 32 19 34 53 27 3,105 4,938
KZL6 84 3 2 1 0 0 90 2 3 5 152 1 0 1 1 1 155 250
KZL7 81 0 0 0 0 0 81 3 0 3 137 0 0 0 0 0 137 221
KZL8 18 46 21 8 1 0 94 2 0 2 161 6 2 4 6 3 176 272
KZR2 1,317 377 643 353 3 1 2,694 12 2 14 4,562 153 16 21 37 30 4,782 7,490
KZR3 3,418 5,279 3,868 2,100 17 6 14,688 15 4 19 24,880 892 203 215 418 401 26,591 41,298
KZR4 69 0 0 0 0 0 69 7 0 7 117 0 0 0 0 0 117 193
KZR5 581 189 40 14 3 1 828 28 7 35 1,402 12 8 13 21 15 1,450 2,313
KZR6 613 454 138 49 4 2 1,260 9 0 9 2,134 21 18 19 37 30 2,222 3,491
KZR7 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5 8
KZR8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KZH 562 55 40 10 1 0 668 9 0 9 1,132 12 2 4 6 6 1,156 1,833
合計 9,315 6,900 4,998 2,581 36 12 23,842 157 27 184 40,383 1,139 276 322 598 519 42,639 66,665

水系名：淀川 河川名：木津川（木津川上流） 流量規模：H35時点　1/100確率規模洪水　川上ダム整備前、天ケ瀬再開発・大戸川ダム整備後、なんば線整備後

償却
(百万円)

在庫
(百万円)

償却
(百万円)

在庫
(百万円)

KZL3 1,154 223 9 7 2 1 1,396 11 1 12 2,365 3 8 10 18 5 2,391 3,799
KZL4 58 9 141 4 0 0 212 3 0 3 357 7 0 1 1 1 366 581
KZL5 1,461 468 141 52 9 3 2,134 52 9 61 3,616 38 26 40 66 31 3,751 5,946
KZL6 97 3 2 1 0 0 103 2 3 5 175 1 0 1 1 1 178 286
KZL7 88 0 0 0 0 0 88 3 0 3 149 0 0 0 0 0 149 240
KZL8 18 46 21 8 1 0 94 2 0 2 161 6 2 4 6 3 176 272
KZR2 1,617 454 750 421 4 1 3,247 13 2 15 5,501 171 18 24 42 36 5,750 9,012
KZR3 4,417 6,575 4,238 2,369 23 7 17,629 15 4 19 29,862 1,015 248 238 486 481 31,844 49,492
KZR4 93 0 0 0 0 0 93 7 0 7 157 0 0 0 0 0 157 257
KZR5 570 193 42 14 4 1 824 30 7 37 1,395 12 8 13 21 15 1,443 2,304
KZR6 619 427 130 44 4 2 1,226 9 0 9 2,078 20 16 19 35 26 2,159 3,394
KZR7 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5 8
KZR8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KZH 584 88 71 22 1 0 766 10 0 10 1,298 20 5 6 11 14 1,343 2,119
合計 10,779 8,486 5,545 2,942 48 15 27,815 157 26 183 47,119 1,293 331 356 687 613 49,712 77,710

合計

(百万円)

備考

事業所での
応急対策費

用
小計

(百万円)

合計

(百万円)

備考

合計

(百万円)

備考

事業所での
応急対策費

用
小計

(百万円)

代替
活動等
(百万円)

小計

(百万円)

農作物被害額 公共土木
施設等
被害額
(百万円)

営業
停止
損失

(百万円)

家庭での応急対策費用
清掃労
働対価
(百万円)

代替
活動等
(百万円)

公共土木
施設等
被害額
(百万円)

氾濫ブロック

一般資産被害額 農作物被害額 公共土木
施設等
被害額
(百万円)

家屋

(百万円)

家庭用品

(百万円)

事業所資産 農漁家資産 小計

(百万円)

水稲

(百万円)

水稲

(百万円)

合計

(百万円)

備考
畑作物

(百万円)

小計

(百万円)

営業
停止
損失

(百万円)

家庭での応急対策費用 事業所での
応急対策費

用
小計

(百万円)

清掃労
働対価
(百万円)

小計

(百万円)

氾濫ブロック

一般資産被害額 農作物被害額 公共土木
施設等
被害額
(百万円)

家屋

(百万円)

家庭用品

(百万円)

事業所資産 農漁家資産 小計

(百万円)

合計

(百万円)

備考
畑作物

(百万円)

小計

(百万円)

営業
停止
損失

(百万円)

家庭での応急対策費用 事業所での
応急対策費

用
小計

(百万円)

清掃労
働対価
(百万円)

代替
活動等
(百万円)

家屋

(百万円)

家庭用品

(百万円)

事業所資産 農漁家資産 小計

(百万円)

水稲

(百万円)

畑作物

(百万円)

小計

(百万円)

家屋

(百万円)

家庭用品

(百万円)

事業所資産 農漁家資産 小計

(百万円)

水稲

(百万円)

畑作物

(百万円)

小計

(百万円)

事業所での
応急対策費

用
小計

(百万円)

清掃労
働対価
(百万円)

代替
活動等
(百万円)

公共土木
施設等
被害額
(百万円)

家屋

(百万円)

家庭用品

(百万円)

事業所資産 農漁家資産 小計

(百万円)

水稲

(百万円)

氾濫ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

氾濫ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

氾濫ブロック

一般資産被害額

氾濫ブロック

一般資産被害額

小計

(百万円)

小計

(百万円)

小計

(百万円)

営業
停止
損失

(百万円)

家庭での応急対策費用
清掃労
働対価
(百万円)

代替
活動等
(百万円)

小計

(百万円)

営業
停止
損失

(百万円)

家庭での応急対策費用

合計

(百万円)

備考
畑作物

(百万円)

小計

(百万円)

営業
停止
損失

(百万円)

家庭での応急対策費用 事業所での
応急対策費

用
小計

(百万円)

清掃労
働対価
(百万円)

代替
活動等
(百万円)

農作物被害額 公共土木
施設等
被害額
(百万円)

家屋

(百万円)

家庭用品

(百万円)

事業所資産 農漁家資産 小計

(百万円)

水稲

(百万円)

畑作物

(百万円)

小計

(百万円)
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様式－３　被害額
水系名：淀川 河川名：淀川 流量規模：H35時点　1/10確率規模洪水　川上ダム整備後、天ケ瀬再開発・大戸川ダム整備後、なんば線整備後

償却
(百万円)

在庫
(百万円)

償却
(百万円)

在庫
(百万円)

YL1-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YL1-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YL2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

YR1-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YR1-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YR2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

水系名：淀川 河川名：淀川 流量規模：H35時点　1/20確率規模洪水　川上ダム整備後、天ケ瀬再開発・大戸川ダム整備後、なんば線整備後

償却
(百万円)

在庫
(百万円)

償却
(百万円)

在庫
(百万円)

YL1-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YL1-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YL2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

YR1-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YR1-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YR2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

水系名：淀川 河川名：淀川 流量規模：H35時点　1/30確率規模洪水　川上ダム整備後、天ケ瀬再開発・大戸川ダム整備後、なんば線整備後

償却
(百万円)

在庫
(百万円)

償却
(百万円)

在庫
(百万円)

YL1-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YL1-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YL2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

YR1-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YR1-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YR2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

水系名：淀川 河川名：淀川 流量規模：H35時点　1/50確率規模洪水　川上ダム整備後、天ケ瀬再開発・大戸川ダム整備後、なんば線整備後

償却
(百万円)

在庫
(百万円)

償却
(百万円)

在庫
(百万円)

YL1-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YL1-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YL2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

YR1-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YR1-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YR2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

水系名：淀川 河川名：淀川 流量規模：H35時点　1/80確率規模洪水　川上ダム整備後、天ケ瀬再開発・大戸川ダム整備後、なんば線整備後

償却
(百万円)

在庫
(百万円)

償却
(百万円)

在庫
(百万円)

YL1-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YL1-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YL2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

YR1-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YR1-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YR2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

水系名：淀川 河川名：淀川 流量規模：H35時点　1/100確率規模洪水　川上ダム整備後、天ケ瀬再開発・大戸川ダム整備後、なんば線整備後

償却
(百万円)

在庫
(百万円)

償却
(百万円)

在庫
(百万円)

YL1-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YL1-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YL2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

YR1-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YR1-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YR2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

水系名：淀川 河川名：淀川 流量規模：H35時点　1/150確率規模洪水　川上ダム整備後、天ケ瀬再開発・大戸川ダム整備後、なんば線整備後

償却
(百万円)

在庫
(百万円)

償却
(百万円)

在庫
(百万円)

YL1-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YL1-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YL2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

YR1-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YR1-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YR2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

水系名：淀川 河川名：淀川 流量規模：H35時点　1/200確率規模洪水　川上ダム整備後、天ケ瀬再開発・大戸川ダム整備後、なんば線整備後

償却
(百万円)

在庫
(百万円)

償却
(百万円)

在庫
(百万円)

YL1-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YL1-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YL2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

YR1-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YR1-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YR2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

小計

(百万円)

合計

(百万円)

備考
家屋

(百万円)

家庭用品

(百万円)

事業所資産 農漁家資産 小計

(百万円)

水稲

(百万円)

畑作物

(百万円)

公共土木
施設等
被害額
(百万円)

営業
停止
損失

(百万円)

家庭での応急対策費用 事業所での
応急対策費

用
清掃労
働対価
(百万円)

代替
活動等
(百万円)

小計

(百万円)

合計

(百万円)

備考
家屋

(百万円)

家庭用品

(百万円)

事業所資産 農漁家資産 小計

(百万円)

水稲

(百万円)

畑作物

(百万円)

小計

(百万円)

農作物被害額 公共土木
施設等
被害額
(百万円)

営業
停止
損失

(百万円)

家庭での応急対策費用
清掃労
働対価
(百万円)

代替
活動等
(百万円)

小計

(百万円)

合計

(百万円)

備考
家屋

(百万円)

家庭用品

(百万円)

事業所資産 農漁家資産 小計

(百万円)

水稲

(百万円)

畑作物

(百万円)

小計

(百万円)

営業
停止
損失

(百万円)

家庭での応急対策費用 事業所での
応急対策費

用
小計

(百万円)

清掃労
働対価
(百万円)

代替
活動等
(百万円)

小計

(百万円)

氾濫ブロック

一般資産被害額 農作物被害額 公共土木
施設等
被害額
(百万円)

備考
合計

(百万円)

小計

(百万円)

事業所での
応急対策費

用

小計

(百万円)

事業所での
応急対策費

用
小計

(百万円)

氾濫ブロック

一般資産被害額

小計

(百万円)

小計

(百万円)

代替
活動等
(百万円)

氾濫ブロック

一般資産被害額

水稲

(百万円)

畑作物

(百万円)

一般資産被害額 農作物被害額
小計

(百万円)

家屋

(百万円)

家庭用品

(百万円)

氾濫ブロック
事業所資産 農漁家資産

家庭での応急対策費用営業
停止
損失

(百万円)

清掃労
働対価
(百万円)

代替
活動等
(百万円)

小計

(百万円)

公共土木
施設等
被害額
(百万円)

小計

(百万円)

氾濫ブロック

一般資産被害額 農作物被害額 公共土木
施設等
被害額
(百万円)

小計

(百万円)

営業
停止
損失

(百万円)

家庭での応急対策費用
清掃労
働対価
(百万円)

代替
活動等
(百万円)

小計

(百万円)

事業所での
応急対策費

用

合計

(百万円)

備考
畑作物

(百万円)

小計

(百万円)

営業
停止
損失

(百万円)

家庭での応急対策費用 事業所での
応急対策費

用
小計

(百万円)

清掃労
働対価
(百万円)

農作物被害額 公共土木
施設等
被害額
(百万円)

家屋

(百万円)

家庭用品

(百万円)

事業所資産 農漁家資産 小計

(百万円)

水稲

(百万円)

合計

(百万円)

備考
畑作物

(百万円)

小計

(百万円)

営業
停止
損失

(百万円)

家庭での応急対策費用 事業所での
応急対策費

用
小計

(百万円)

清掃労
働対価
(百万円)

代替
活動等
(百万円)

氾濫ブロック

一般資産被害額 農作物被害額 公共土木
施設等
被害額
(百万円)

家屋

(百万円)

家庭用品

(百万円)

事業所資産 農漁家資産 小計

(百万円)

水稲

(百万円)

合計

(百万円)

備考
畑作物

(百万円)

小計

(百万円)

営業
停止
損失

(百万円)

家庭での応急対策費用 事業所での
応急対策費

用
小計

(百万円)

清掃労
働対価
(百万円)

代替
活動等
(百万円)

公共土木
施設等
被害額
(百万円)

家屋

(百万円)

家庭用品

(百万円)

事業所資産 農漁家資産 小計

(百万円)

水稲

(百万円)

一般資産被害額 農作物被害額

家庭用品

(百万円)

事業所資産 農漁家資産 水稲

(百万円)

小計

(百万円)

氾濫ブロック

合計

(百万円)

備考
畑作物

(百万円)

小計

(百万円)

小計

(百万円)

農作物被害額

氾濫ブロック

一般資産被害額
家屋

(百万円)
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様式－３　被害額
水系名：淀川 河川名：木津川（木津川下流） 流量規模：H35時点　1/10確率規模洪水　川上ダム整備後、天ケ瀬再開発・大戸川ダム整備後、なんば線整備後

償却
(百万円)

在庫
(百万円)

償却
(百万円)

在庫
(百万円)

KZL1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KZL2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UKZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KZR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

水系名：淀川 河川名：木津川（木津川下流） 流量規模：H35時点　1/20確率規模洪水　川上ダム整備後、天ケ瀬再開発・大戸川ダム整備後、なんば線整備後

償却
(百万円)

在庫
(百万円)

償却
(百万円)

在庫
(百万円)

KZL1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KZL2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UKZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KZR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

水系名：淀川 河川名：木津川（木津川下流） 流量規模：H35時点　1/30確率規模洪水　川上ダム整備後、天ケ瀬再開発・大戸川ダム整備後、なんば線整備後

償却
(百万円)

在庫
(百万円)

償却
(百万円)

在庫
(百万円)

KZL1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KZL2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UKZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KZR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

水系名：淀川 河川名：木津川（木津川下流） 流量規模：H35時点　1/50確率規模洪水　川上ダム整備後、天ケ瀬再開発・大戸川ダム整備後、なんば線整備後

償却
(百万円)

在庫
(百万円)

償却
(百万円)

在庫
(百万円)

KZL1 31 5 6 2 0 0 44 1 0 1 75 2 1 2 3 1 81 126
KZL2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UKZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KZR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 31 5 6 2 0 0 44 1 0 1 75 2 1 2 3 1 81 126

水系名：淀川 河川名：木津川（木津川下流） 流量規模：H35時点　1/80確率規模洪水　川上ダム整備後、天ケ瀬再開発・大戸川ダム整備後、なんば線整備後

償却
(百万円)

在庫
(百万円)

償却
(百万円)

在庫
(百万円)

KZL1 82,352 58,779 35,851 16,485 235 78 193,780 242 132 374 328,264 6,571 2,300 2,063 4,363 3,938 343,136 537,290
KZL2 194 5 3 0 0 0 202 2 0 2 342 1 1 1 2 1 346 550
UKZ 332,761 166,573 76,035 34,252 364 126 610,111 540 297 837 1,033,528 16,844 7,213 8,115 15,328 10,875 1,076,575 1,687,523
KZR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 415,307 225,357 111,889 50,737 599 204 804,093 784 429 1,213 1,362,134 23,416 9,514 10,179 19,693 14,814 1,420,057 2,225,363

水系名：淀川 河川名：木津川（木津川下流） 流量規模：H35時点　1/100確率規模洪水　川上ダム整備後、天ケ瀬再開発・大戸川ダム整備後、なんば線整備後

償却
(百万円)

在庫
(百万円)

償却
(百万円)

在庫
(百万円)

KZL1 90,352 64,064 38,762 18,119 262 86 211,645 250 135 385 358,525 7,154 2,486 2,149 4,635 4,292 374,606 586,636
KZL2 247 33 7 1 1 0 289 2 0 2 489 2 1 2 3 1 495 786
UKZ 351,696 177,949 79,669 36,388 398 136 646,236 559 304 863 1,094,726 17,728 7,678 8,546 16,224 11,598 1,140,276 1,787,375
KZR 41 0 0 0 0 0 41 3 5 8 69 0 0 0 0 0 69 118
合計 442,336 242,046 118,438 54,508 661 222 858,211 814 444 1,258 1,453,809 24,884 10,165 10,697 20,862 15,891 1,515,446 2,374,915

水系名：淀川 河川名：木津川（木津川下流） 流量規模：H35時点　1/150確率規模洪水　川上ダム整備後、天ケ瀬再開発・大戸川ダム整備後、なんば線整備後

償却
(百万円)

在庫
(百万円)

償却
(百万円)

在庫
(百万円)

KZL1 104,264 77,037 43,073 21,575 303 95 246,347 258 141 399 417,313 8,492 2,944 2,327 5,271 5,198 436,274 683,020
KZL2 247 33 7 1 1 0 289 3 0 3 489 2 1 2 3 1 495 787
UKZ 373,950 191,550 84,618 38,913 428 146 689,605 577 316 893 1,168,192 18,846 8,290 9,153 17,443 12,336 1,216,817 1,907,315
KZR 125 0 0 0 0 0 125 4 6 10 211 0 0 0 0 0 211 346
合計 478,586 268,620 127,698 60,489 732 241 936,366 842 463 1,305 1,586,205 27,340 11,235 11,482 22,717 17,535 1,653,797 2,591,468

氾濫ブロック

一般資産被害額 農作物被害額 公共土木
施設等
被害額
(百万円)

営業
停止
損失

(百万円)

家庭での応急対策費用 事業所での
応急対策費

用
小計

(百万円)

清掃労
働対価
(百万円)

代替
活動等
(百万円)

小計

(百万円)

合計

(百万円)

備考
家屋

(百万円)

家庭用品

(百万円)

事業所資産 農漁家資産 小計

(百万円)

水稲

(百万円)

畑作物

(百万円)

小計

(百万円)

氾濫ブロック

一般資産被害額 農作物被害額 公共土木
施設等
被害額
(百万円)

営業
停止
損失

(百万円)

家庭での応急対策費用 事業所での
応急対策費

用
小計

(百万円)

清掃労
働対価
(百万円)

代替
活動等
(百万円)

小計

(百万円)

合計

(百万円)

備考
家屋

(百万円)

家庭用品

(百万円)

事業所資産 農漁家資産 小計

(百万円)

水稲

(百万円)

畑作物

(百万円)

小計

(百万円)

氾濫ブロック

一般資産被害額 農作物被害額 公共土木
施設等
被害額
(百万円)

営業
停止
損失

(百万円)

家庭での応急対策費用 事業所での
応急対策費

用
小計

(百万円)

清掃労
働対価
(百万円)

代替
活動等
(百万円)

小計

(百万円)

合計

(百万円)

備考
家屋

(百万円)

家庭用品

(百万円)

事業所資産 農漁家資産 小計

(百万円)

水稲

(百万円)

畑作物

(百万円)

小計

(百万円)

氾濫ブロック

一般資産被害額 農作物被害額 公共土木
施設等
被害額
(百万円)

営業
停止
損失

(百万円)

家庭での応急対策費用 事業所での
応急対策費

用
小計

(百万円)

清掃労
働対価
(百万円)

代替
活動等
(百万円)

小計

(百万円)

合計

(百万円)

備考
家屋

(百万円)

家庭用品

(百万円)

事業所資産 農漁家資産 小計

(百万円)

水稲

(百万円)

畑作物

(百万円)

小計

(百万円)

氾濫ブロック

一般資産被害額 農作物被害額 公共土木
施設等
被害額
(百万円)

営業
停止
損失

(百万円)

家庭での応急対策費用 事業所での
応急対策費

用
小計

(百万円)

清掃労
働対価
(百万円)

代替
活動等
(百万円)

小計

(百万円)

合計

(百万円)

備考
家屋

(百万円)

家庭用品

(百万円)

事業所資産 農漁家資産 小計

(百万円)

水稲

(百万円)

畑作物

(百万円)

小計

(百万円)

氾濫ブロック

一般資産被害額 農作物被害額 公共土木
施設等
被害額
(百万円)

営業
停止
損失

(百万円)

家庭での応急対策費用 事業所での
応急対策費

用
小計

(百万円)

清掃労
働対価
(百万円)

代替
活動等
(百万円)

小計

(百万円)

合計

(百万円)

備考
家屋

(百万円)

家庭用品

(百万円)

事業所資産 農漁家資産 小計

(百万円)

水稲

(百万円)

畑作物

(百万円)

小計

(百万円)

氾濫ブロック

一般資産被害額 農作物被害額 公共土木
施設等
被害額
(百万円)

営業
停止
損失

(百万円)

家庭での応急対策費用 事業所での
応急対策費

用
小計

(百万円)

清掃労
働対価
(百万円)

代替
活動等
(百万円)

小計

(百万円)

合計

(百万円)

備考
家屋

(百万円)

家庭用品

(百万円)

事業所資産 農漁家資産 小計

(百万円)

水稲

(百万円)

畑作物

(百万円)

小計

(百万円)
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様式－３　被害額
水系名：淀川 河川名：木津川（木津川上流） 流量規模：H35時点　1/10確率規模洪水　川上ダム整備後、天ケ瀬再開発・大戸川ダム整備後、なんば線整備後

償却
(百万円)

在庫
(百万円)

償却
(百万円)

在庫
(百万円)

KZL3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KZL4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KZL5 1,042 350 108 37 7 2 1,546 35 7 42 2,620 32 21 35 56 26 2,734 4,322
KZL6 41 0 0 0 0 0 41 1 3 4 69 0 0 0 0 0 69 114
KZL7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KZL8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KZR2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KZR3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KZR4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KZR5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KZR6 43 54 15 4 1 0 117 0 0 0 199 5 3 5 8 4 216 333
KZR7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KZR8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KZH 228 0 0 0 0 0 228 4 0 4 385 0 0 0 0 0 385 617
合計 1,354 404 123 41 8 2 1,932 40 10 50 3,273 37 24 40 64 30 3,404 5,386

水系名：淀川 河川名：木津川（木津川上流） 流量規模：H35時点　1/20確率規模洪水　川上ダム整備後、天ケ瀬再開発・大戸川ダム整備後、なんば線整備後

償却
(百万円)

在庫
(百万円)

償却
(百万円)

在庫
(百万円)

KZL3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KZL4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KZL5 1,080 350 108 37 7 2 1,584 37 7 44 2,684 32 21 35 56 26 2,798 4,426
KZL6 11 0 0 0 0 0 11 0 2 2 19 0 0 0 0 0 19 32
KZL7 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 5
KZL8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KZR2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KZR3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KZR4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KZR5 38 4 2 1 0 0 45 3 0 3 74 1 1 1 2 1 78 126
KZR6 346 123 51 15 2 1 538 7 0 7 909 10 6 10 16 9 944 1,489
KZR7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KZR8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KZH 274 0 0 0 0 0 274 4 0 4 464 0 0 0 0 0 464 742
合計 1,751 477 161 53 9 3 2,454 51 9 60 4,153 43 28 46 74 36 4,306 6,820

水系名：淀川 河川名：木津川（木津川上流） 流量規模：H35時点　1/30確率規模洪水　川上ダム整備後、天ケ瀬再開発・大戸川ダム整備後、なんば線整備後

償却
(百万円)

在庫
(百万円)

償却
(百万円)

在庫
(百万円)

KZL3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KZL4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KZL5 1,112 350 108 37 7 2 1,616 38 7 45 2,738 32 21 35 56 26 2,852 4,513
KZL6 36 0 0 0 0 0 36 2 3 5 61 0 0 0 0 0 61 102
KZL7 8 0 0 0 0 0 8 0 0 0 14 0 0 0 0 0 14 22
KZL8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KZR2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KZR3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KZR4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KZR5 133 63 23 8 2 0 229 5 0 5 386 7 3 5 8 7 408 642
KZR6 477 198 80 27 3 1 786 8 1 9 1,331 13 8 12 20 14 1,378 2,173
KZR7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KZR8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KZH 420 0 0 0 0 0 420 5 0 5 712 0 0 0 0 0 712 1,137
合計 2,186 611 211 72 12 3 3,095 58 11 69 5,242 52 32 52 84 47 5,425 8,589

水系名：淀川 河川名：木津川（木津川上流） 流量規模：H35時点　1/50確率規模洪水　川上ダム整備後、天ケ瀬再開発・大戸川ダム整備後、なんば線整備後

償却
(百万円)

在庫
(百万円)

償却
(百万円)

在庫
(百万円)

KZL3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KZL4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KZL5 1,101 322 108 37 5 2 1,575 38 7 45 2,670 34 21 36 57 27 2,788 4,408
KZL6 46 0 0 0 0 0 46 2 3 5 79 0 0 0 0 0 79 130
KZL7 25 0 0 0 0 0 25 2 0 2 42 0 0 0 0 0 42 69
KZL8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KZR2 393 203 441 215 2 1 1,255 9 2 11 2,124 112 10 16 26 19 2,281 3,547
KZR3 1,650 2,518 2,583 1,374 6 2 8,133 12 3 15 13,777 639 104 136 240 216 14,872 23,020
KZR4 8 0 0 0 0 0 8 1 0 1 14 0 0 0 0 0 14 23
KZR5 313 81 18 6 1 0 419 15 4 19 711 8 5 9 14 8 741 1,179
KZR6 452 256 90 31 3 1 833 8 1 9 1,411 14 10 13 23 16 1,464 2,306
KZR7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KZR8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KZH 450 7 14 3 0 0 474 5 0 5 804 7 1 2 3 3 817 1,296
合計 4,438 3,387 3,254 1,666 17 6 12,768 92 20 112 21,632 814 151 212 363 289 23,098 35,978

水系名：淀川 河川名：木津川（木津川上流） 流量規模：H35時点　1/80確率規模洪水　川上ダム整備後、天ケ瀬再開発・大戸川ダム整備後、なんば線整備後

償却
(百万円)

在庫
(百万円)

償却
(百万円)

在庫
(百万円)

KZL3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KZL4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KZL5 1,188 406 128 47 7 3 1,779 39 8 47 3,016 37 24 38 62 30 3,145 4,971
KZL6 51 0 0 0 0 0 51 2 3 5 87 0 0 0 0 0 87 143
KZL7 34 0 0 0 0 0 34 2 0 2 58 0 0 0 0 0 58 94
KZL8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KZR2 639 314 572 302 2 1 1,830 10 2 12 3,101 140 14 20 34 25 3,300 5,142
KZR3 2,864 4,645 3,619 1,935 14 5 13,082 15 4 19 22,160 844 179 200 379 357 23,740 36,841
KZR4 43 0 0 0 0 0 43 5 0 5 73 0 0 0 0 0 73 121
KZR5 373 116 20 6 1 0 516 18 5 23 876 8 5 10 15 8 907 1,446
KZR6 472 256 90 31 3 1 853 8 1 9 1,445 14 10 13 23 16 1,498 2,360
KZR7 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 3
KZR8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KZH 562 55 40 10 1 0 668 9 0 9 1,132 12 2 4 6 6 1,156 1,833
合計 6,227 5,792 4,469 2,331 28 10 18,857 108 23 131 31,950 1,055 234 285 519 442 33,966 52,954

水系名：淀川 河川名：木津川（木津川上流） 流量規模：H35時点　1/100確率規模洪水　川上ダム整備後、天ケ瀬再開発・大戸川ダム整備後、なんば線整備後

償却
(百万円)

在庫
(百万円)

償却
(百万円)

在庫
(百万円)

KZL3 1,075 170 7 6 2 1 1,261 11 1 12 2,135 2 6 7 13 4 2,154 3,427
KZL4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KZL5 1,304 463 132 51 9 3 1,962 41 8 49 3,326 38 26 39 65 32 3,461 5,472
KZL6 58 0 0 0 0 0 58 2 3 5 98 0 0 0 0 0 98 161
KZL7 26 0 0 0 0 0 26 2 0 2 44 0 0 0 0 0 44 72
KZL8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KZR2 1,217 400 704 376 3 1 2,701 13 2 15 4,576 161 16 23 39 30 4,806 7,522
KZR3 3,437 5,316 3,938 2,148 17 6 14,862 15 4 19 25,175 914 206 218 424 407 26,920 41,801
KZR4 54 0 0 0 0 0 54 6 0 6 92 0 0 0 0 0 92 152
KZR5 377 116 20 6 1 0 520 19 5 24 882 8 5 10 15 8 913 1,457
KZR6 492 285 98 34 3 1 913 8 1 9 1,548 15 11 14 25 19 1,607 2,529
KZR7 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 5
KZR8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KZH 584 88 71 22 1 0 766 10 0 10 1,298 20 5 6 11 14 1,343 2,119
合計 8,626 6,838 4,970 2,643 36 12 23,125 127 24 151 39,177 1,158 275 317 592 514 41,441 64,717

合計

(百万円)

備考
家屋

(百万円)

家庭用品

(百万円)

事業所資産 農漁家資産 小計

(百万円)

水稲

(百万円)

畑作物

(百万円)

小計

(百万円)

営業
停止
損失

(百万円)

家庭での応急対策費用 事業所での
応急対策費

用
小計

(百万円)

清掃労
働対価
(百万円)

代替
活動等
(百万円)

小計

(百万円)

氾濫ブロック

一般資産被害額 農作物被害額 公共土木
施設等
被害額
(百万円)

合計

(百万円)

備考
家屋

(百万円)

家庭用品

(百万円)

事業所資産 農漁家資産 小計

(百万円)

水稲

(百万円)

畑作物

(百万円)

小計

(百万円)

営業
停止
損失

(百万円)

家庭での応急対策費用 事業所での
応急対策費

用
小計

(百万円)

清掃労
働対価
(百万円)

代替
活動等
(百万円)

小計

(百万円)

氾濫ブロック

一般資産被害額 農作物被害額 公共土木
施設等
被害額
(百万円)

合計

(百万円)

備考
農漁家資産 小計

(百万円)

水稲

(百万円)

畑作物

(百万円)

小計

(百万円)

清掃労
働対価
(百万円)

代替
活動等
(百万円)

小計

(百万円)

家庭用品

(百万円)

事業所資産
事業所での
応急対策費

用
小計

(百万円)

清掃労
働対価
(百万円)

代替
活動等
(百万円)

小計

(百万円)

氾濫ブロック

一般資産被害額 農作物被害額 公共土木
施設等
被害額
(百万円)

営業
停止
損失

(百万円)

家庭での応急対策費用
家屋

(百万円)

事業所での
応急対策費

用
小計

(百万円)

合計

(百万円)

備考

営業
停止
損失

(百万円)

家庭での応急対策費用
家屋

(百万円)

家庭用品

(百万円)

事業所資産 農漁家資産 小計

(百万円)

水稲

(百万円)

畑作物

(百万円)

小計

(百万円)

氾濫ブロック

一般資産被害額 農作物被害額 公共土木
施設等
被害額
(百万円)

小計

(百万円)

合計

(百万円)

備考
家庭用品

(百万円)

事業所資産 農漁家資産 小計

(百万円)

水稲

(百万円)

畑作物

(百万円)

小計

(百万円)

営業
停止
損失

(百万円)

家庭での応急対策費用
家屋

(百万円)

事業所での
応急対策費

用
清掃労
働対価
(百万円)

代替
活動等
(百万円)

小計

(百万円)

氾濫ブロック

一般資産被害額 農作物被害額 公共土木
施設等
被害額
(百万円)

氾濫ブロック

一般資産被害額 農作物被害額 公共土木
施設等
被害額
(百万円)

家屋

(百万円)

家庭用品

(百万円)

事業所資産 農漁家資産 小計

(百万円)

水稲

(百万円)

合計

(百万円)

備考

家庭での応急対策費用 事業所での
応急対策費

用
清掃労
働対価
(百万円)

代替
活動等
(百万円)

小計

(百万円)

畑作物

(百万円)

小計

(百万円)

営業
停止
損失

(百万円)

小計

(百万円)
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様式－４　年平均被害軽減期待額
水系名：淀川 河川名：淀川 対象河道：H28年時点 （百万円）

事業を実施
しない場合①

事業を実施
した場合②

軽減額
③＝①－②

水系名：淀川 河川名：木津川（木津川下流） 対象河道：H28年時点 （百万円）

事業を実施
しない場合①

事業を実施
した場合②

軽減額
③＝①－②

水系名：淀川 河川名：木津川（木津川上流） 対象河道：H28年時点 （百万円）

事業を実施
しない場合①

事業を実施
した場合②

軽減額
③＝①－②

0
0

0 0
0.00330

8,642

0.0100

10,370,884 0 10,370,884

１／８０ 0.0125 0 0 0
0

0

１／１０

0

0

１／５０

１／３０

0

0

0.1000 0 0
0

0 0.0025 0

0

0.0167

0.0075

0

１／８０

2,374,915

１／１００

１／２０

0 0

0.0500 0

0.0333

0.0200

１／１００

0

0

2,313,248

0 0

87,885

0

１／５０ 0.0200

19,794

12,290

0

備考
被害額

区間平均
被害額④

１／３０ 0.0333 21 0

0

年平均被害額の累計＝
年平均被害軽減期待額

0

１／１５０ 0.0067 2,825,500 2,591,468

流量規模 超過確率
被害額

区間平均
被害額④

126

2,495,882

0.0125

1,843,613

0.0100

2,225,363

備考区間確率⑤
年平均被害額の累計＝
年平均被害軽減期待額

0.0033

年平均
被害額
④×⑤

104,426

234,032
592 20,385

261
120,967

177,500

0.0025

21
921,754 0.0133

0.0500 0

0.016711

1,843,487

0
0

12,290

965,686 19,5337,2430.0075

0

年平均
被害額
④×⑤

区間確率⑤

5,185,442 0.0017 8,642

区間平均
被害額④

年平均被害額の累計＝
年平均被害軽減期待額

0

0

00

0.0500 0

0.0133

0

１／２０ 0.0500

１／１０

１／１５０ 0.0067

流量規模 超過確率

１／２００ 0.0050

0

備考

0

0

0

0

被害額
流量規模 区間確率⑤

年平均
被害額
④×⑤

5,386

0

0.1000 0 0

2,378

超過確率

１／２０ 0.0500 9,674 6,820 2,854

１／１０ 0.1000
0.0500 131

80
１／８０ 0.0125

2,616
7,764

１／３０ 0.0333 11,937 3,3488,589

131

3,101 0.0167 52 182

64,717 12,993

5,520 0.0133

0.0075
13,711

13,352

10,701
7,691

0.0025
77,710

33

１／５０

１／１００

66,665 52,954

0.0100

0.0200 43,669 35,978
74 256

370

336
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様式－４　年平均被害軽減期待額
水系名：淀川 河川名：淀川 対象河道：H35年時点 （百万円）

事業を実施
しない場合①

事業を実施
した場合②

軽減額
③＝①－②

水系名：淀川 河川名：木津川（木津川下流） 対象河道：H35年時点 （百万円）

事業を実施
しない場合①

事業を実施
した場合②

軽減額
③＝①－②

水系名：淀川 河川名：木津川（木津川上流） 対象河道：H35年時点 （百万円）

事業を実施
しない場合①

事業を実施
した場合②

軽減額
③＝①－②

0
0

0 0
0.00330

0

0.0100

0 0 0

１／８０ 0.0125 0 0 0
0

0

１／１０

0

0

１／５０

１／３０

0

0

0.1000 0 0
0

0 0.0025 0

0

0.0167

0.0075

0

１／８０

2,374,915

１／１００

１／２０

0 0

0.0500 0

0.0333

0.0200

１／１００

0

0

2,313,248

0 0

87,885

0

１／５０ 0.0200

19,794

12,290

0

備考
被害額

区間平均
被害額④

１／３０ 0.0333 21 0

0

年平均被害額の累計＝
年平均被害軽減期待額

0

１／１５０ 0.0067 2,825,500 2,591,468

流量規模 超過確率
被害額

区間平均
被害額④

126

2,495,882

0.0125

1,843,613

0.0100

2,225,363

備考区間確率⑤
年平均被害額の累計＝
年平均被害軽減期待額

0.0033

年平均
被害額
④×⑤

104,426

234,032
592 20,385

261
120,967

177,500

0.0025

21
921,754 0.0133

0.0500 0

0.016711

1,843,487

0
0

12,290

965,686 19,5337,2430.0075

0

年平均
被害額
④×⑤

区間確率⑤

0 0.0017 0

区間平均
被害額④

年平均被害額の累計＝
年平均被害軽減期待額

0

0

00

0.0500 0

0.0133

0

１／２０ 0.0500

１／１０

１／１５０ 0.0067

流量規模 超過確率

１／２００ 0.0050

0

備考

0

0

0

0

被害額
流量規模 区間確率⑤

年平均
被害額
④×⑤

5,386

0

0.1000 0 0

2,378

超過確率

１／２０ 0.0500 9,674 6,820 2,854

１／１０ 0.1000
0.0500 131

80
１／８０ 0.0125

2,616
7,764

１／３０ 0.0333 11,937 3,3488,589

131

3,101 0.0167 52 182

64,717 12,993

5,520 0.0133

0.0075
13,711

13,352

10,701
7,691

0.0025
77,710

33

１／５０

１／１００

66,665 52,954

0.0100

0.0200 43,669 35,978
74 256

370

336
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様式－５ 費用対便益 水系名：淀川 河川名：淀川・木津川
【全体事業】 単位：百万円

便益 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値

S56 -30 69 256 152 562 152 562

S57 -29 65 229 143 504 143 504

S58 -28 57 195 126 430 126 430

S59 -27 46 149 102 328 102 328

S60 -26 60 187 131 411 131 411

S61 -25 105 317 232 698 232 698

S62 -24 106 301 232 662 232 662

S63 -23 109 291 240 641 240 641

H1 -22 157 384 346 846 346 846

H2 -21 237 536 522 1,178 522 1,178

H3 -20 234 496 516 1,091 516 1,091

H4 -19 235 474 518 1,043 518 1,043

H5 -18 392 759 863 1,669 863 1,669

H6 -17 390 726 858 1,598 858 1,598

H7 -16 1,179 2,111 2,594 4,645 2,594 4,645

H8 -15 1,178 2,034 2,592 4,475 2,592 4,475

H9 -14 1,479 2,439 3,254 5,366 3,254 5,366

H10 -13 2,408 3,884 5,298 8,544 5,298 8,544

H11 -12 2,843 4,464 6,255 9,821 6,255 9,821

H12 -11 2,599 3,909 5,718 8,599 5,718 8,599

H13 -10 2,454 3,637 5,400 8,001 5,400 8,001

H14 -9 1,400 2,033 3,080 4,472 3,080 4,472

H15 -8 892 1,249 1,962 2,747 1,962 2,747

H16 -7 517 695 1,138 1,530 1,138 1,530

H17 -6 489 629 1,075 1,383 1,075 1,383

H18 -5 592 724 1,302 1,592 1,302 1,592

H19 -4 741 860 1,630 1,892 1,630 1,892

H20 -3 1,358 1,480 2,988 3,256 2,988 3,256

H21 -2 1,537 1,663 3,382 3,658 3,382 3,658

H22 -1 688 715 1,513 1,574 1,513 1,574

H23 0 409 409 899 899 899 899

H24 1 4,346 4,179 9,562 9,194 9,562 9,194

H25 2 7,612 7,037 16,745 15,481 16,745 15,481

H26 3 7,647 6,799 16,824 14,956 16,824 14,956

H27 4 2,768 2,366 6,089 5,205 6,089 5,205

H28 5 29,397 24,162 659 542 659 542

H29 6 29,397 23,233 659 521 659 521

H30 7 29,397 22,339 659 501 659 501

H31 8 29,397 21,480 659 482 659 482

H32 9 29,397 20,654 659 463 659 463

H33 10 29,397 19,860 659 445 659 445

H34 11 29,397 19,096 659 428 659 428

H35 12 20,755 12,964 659 412 659 412

H36 13 20,755 12,465 659 396 659 396

H37 14 20,755 11,985 659 381 659 381

H38 15 20,755 11,525 659 366 659 366

H39 16 20,755 11,081 659 352 659 352

H40 17 20,755 10,655 659 338 659 338

H41 18 20,755 10,245 659 325 659 325

H42 19 20,755 9,851 659 313 659 313

H43 20 20,755 9,472 659 301 659 301

H44 21 20,755 9,108 659 289 659 289

H45 22 20,755 8,758 659 278 659 278

H46 23 20,755 8,421 659 267 659 267

H47 24 20,755 8,097 659 257 659 257

H48 25 20,755 7,786 659 247 659 247

H49 26 20,755 7,486 659 238 659 238

H50 27 20,755 7,198 659 229 659 229

H51 28 20,755 6,921 659 220 659 220

H52 29 20,755 6,655 659 211 659 211

H53 30 20,755 6,399 659 203 659 203

H54 31 20,755 6,153 659 195 659 195

H55 32 20,755 5,916 659 188 659 188

H56 33 20,755 5,689 659 181 659 181

H57 34 20,755 5,470 659 174 659 174

H58 35 20,755 5,260 659 167 659 167

H59 36 20,755 5,057 659 161 659 161

H60 37 20,755 4,863 659 154 659 154

H61 38 20,755 4,676 659 148 659 148

H62 39 20,755 4,496 659 143 659 143

H63 40 20,755 4,323 659 137 659 137

H64 41 20,755 4,157 659 132 659 132

H65 42 20,755 3,997 659 127 659 127

H66 43 20,755 3,843 659 122 659 122

H67 44 20,755 3,695 659 117 659 117

H68 45 20,755 3,553 659 113 659 113

H69 46 20,755 3,417 659 108 659 108

H70 47 20,755 3,285 659 104 659 104

H71 48 20,755 3,159 659 100 659 100

H72 49 20,755 3,037 659 96 659 96

H73 50 20,755 2,920 659 93 659 93

H74 51 20,755 2,808 659 89 659 89

H75 52 20,755 2,700 659 86 659 86

H76 53 20,755 2,596 659 82 659 82

H77 54 20,755 2,496 659 79 659 79

1,145,646 484,079 964 485,044 104,281 128,950 32,950 12,101 137,231 141,051 3.44 343,993合　　計

便　益（Ｂ）

便益① 残存価値
②

計
①＋②

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間
（

５
０
年
）

整
備
期
間
（

3
5
年
）

費　用（Ｃ）
費用便益比

Ｂ／Ｃ
純現在価値

Ｂ－Ｃ
年次 年度 t 建設費③ 維持管理費④ 計③＋④
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様式－５ 費用対便益 水系名：淀川 河川名：淀川・木津川
【残事業】 単位：百万円

便益 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値

H24 1 4,346 4,179 9,562 9,194 9,562 9,194

H25 2 7,612 7,037 16,745 15,481 16,745 15,481

H26 3 7,647 6,799 16,824 14,956 16,824 14,956

H27 4 2,768 2,366 6,089 5,205 6,089 5,205

H28 5 29,397 24,162 659 542 659 542

H29 6 29,397 23,233 659 521 659 521

H30 7 29,397 22,339 659 501 659 501

H31 8 29,397 21,480 659 482 659 482

H32 9 29,397 20,654 659 463 659 463

H33 10 29,397 19,860 659 445 659 445

H34 11 29,397 19,096 659 428 659 428

H35 12 20,755 12,964 659 412 659 412

H36 13 20,755 12,465 659 396 659 396

H37 14 20,755 11,985 659 381 659 381

H38 15 20,755 11,525 659 366 659 366

H39 16 20,755 11,081 659 352 659 352

H40 17 20,755 10,655 659 338 659 338

H41 18 20,755 10,245 659 325 659 325

H42 19 20,755 9,851 659 313 659 313

H43 20 20,755 9,472 659 301 659 301

H44 21 20,755 9,108 659 289 659 289

H45 22 20,755 8,758 659 278 659 278

H46 23 20,755 8,421 659 267 659 267

H47 24 20,755 8,097 659 257 659 257

H48 25 20,755 7,786 659 247 659 247

H49 26 20,755 7,486 659 238 659 238

H50 27 20,755 7,198 659 229 659 229

H51 28 20,755 6,921 659 220 659 220

H52 29 20,755 6,655 659 211 659 211

H53 30 20,755 6,399 659 203 659 203

H54 31 20,755 6,153 659 195 659 195

H55 32 20,755 5,916 659 188 659 188

H56 33 20,755 5,689 659 181 659 181

H57 34 20,755 5,470 659 174 659 174

H58 35 20,755 5,260 659 167 659 167

H59 36 20,755 5,057 659 161 659 161

H60 37 20,755 4,863 659 154 659 154

H61 38 20,755 4,676 659 148 659 148

H62 39 20,755 4,496 659 143 659 143

H63 40 20,755 4,323 659 137 659 137

H64 41 20,755 4,157 659 132 659 132

H65 42 20,755 3,997 659 127 659 127

H66 43 20,755 3,843 659 122 659 122

H67 44 20,755 3,695 659 117 659 117

H68 45 20,755 3,553 659 113 659 113

H69 46 20,755 3,417 659 108 659 108

H70 47 20,755 3,285 659 104 659 104

H71 48 20,755 3,159 659 100 659 100

H72 49 20,755 3,037 659 96 659 96

H73 50 20,755 2,920 659 93 659 93

H74 51 20,755 2,808 659 89 659 89

H75 52 20,755 2,700 659 86 659 86

H76 53 20,755 2,596 659 82 659 82

H77 54 20,755 2,496 659 79 659 79

1,120,617 445,845 2,133 447,977 49,219 44,836 32,950 12,101 82,169 56,938 7.87 391,040

費用便益比
Ｂ／Ｃ

純現在価値
Ｂ－Ｃ

便益① 残存価値
②

計
①＋②

建設費③ 維持管理費④ 計③＋④

便　益（Ｂ）

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間
（

５
０
年
）

合　　計

費　用（Ｃ）

年次 年度 t

整
備
期
間

（

4
年
）
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様式－５ 費用対便益 水系名：淀川 河川名：淀川・木津川
【全体事業・残事業費+10％】 単位：百万円

便益 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値

S56 -30 66 244 152 562 152 562

S57 -29 62 219 143 504 143 504

S58 -28 55 187 126 430 126 430

S59 -27 44 143 102 328 102 328

S60 -26 57 178 131 411 131 411

S61 -25 101 303 232 698 232 698

S62 -24 101 287 232 662 232 662

S63 -23 104 278 240 641 240 641

H1 -22 150 367 346 846 346 846

H2 -21 226 511 522 1,178 522 1,178

H3 -20 224 474 516 1,091 516 1,091

H4 -19 225 453 518 1,043 518 1,043

H5 -18 374 724 863 1,669 863 1,669

H6 -17 373 694 858 1,598 858 1,598

H7 -16 1,126 2,016 2,594 4,645 2,594 4,645

H8 -15 1,125 1,942 2,592 4,475 2,592 4,475

H9 -14 1,413 2,329 3,254 5,366 3,254 5,366

H10 -13 2,300 3,709 5,298 8,544 5,298 8,544

H11 -12 2,715 4,263 6,255 9,821 6,255 9,821

H12 -11 2,482 3,733 5,718 8,599 5,718 8,599

H13 -10 2,344 3,473 5,400 8,001 5,400 8,001

H14 -9 1,337 1,941 3,080 4,472 3,080 4,472

H15 -8 852 1,192 1,962 2,747 1,962 2,747

H16 -7 494 664 1,138 1,530 1,138 1,530

H17 -6 466 600 1,075 1,383 1,075 1,383

H18 -5 565 691 1,302 1,592 1,302 1,592

H19 -4 708 821 1,630 1,892 1,630 1,892

H20 -3 1,297 1,413 2,988 3,256 2,988 3,256

H21 -2 1,468 1,588 3,382 3,658 3,382 3,658

H22 -1 657 683 1,513 1,574 1,513 1,574

H23 0 390 390 899 899 899 899

H24 1 4,566 4,390 10,518 10,113 10,518 10,113

H25 2 7,995 7,392 18,419 17,030 18,419 17,030

H26 3 8,033 7,141 18,506 16,452 18,506 16,452

H27 4 2,907 2,485 6,698 5,725 6,698 5,725

H28 5 29,397 24,162 659 542 659 542

H29 6 29,397 23,233 659 521 659 521

H30 7 29,397 22,339 659 501 659 501

H31 8 29,397 21,480 659 482 659 482

H32 9 29,397 20,654 659 463 659 463

H33 10 29,397 19,860 659 445 659 445

H34 11 29,397 19,096 659 428 659 428

H35 12 20,755 12,964 659 412 659 412

H36 13 20,755 12,465 659 396 659 396

H37 14 20,755 11,985 659 381 659 381

H38 15 20,755 11,525 659 366 659 366

H39 16 20,755 11,081 659 352 659 352

H40 17 20,755 10,655 659 338 659 338

H41 18 20,755 10,245 659 325 659 325

H42 19 20,755 9,851 659 313 659 313

H43 20 20,755 9,472 659 301 659 301

H44 21 20,755 9,108 659 289 659 289

H45 22 20,755 8,758 659 278 659 278

H46 23 20,755 8,421 659 267 659 267

H47 24 20,755 8,097 659 257 659 257

H48 25 20,755 7,786 659 247 659 247

H49 26 20,755 7,486 659 238 659 238

H50 27 20,755 7,198 659 229 659 229

H51 28 20,755 6,921 659 220 659 220

H52 29 20,755 6,655 659 211 659 211

H53 30 20,755 6,399 659 203 659 203

H54 31 20,755 6,153 659 195 659 195

H55 32 20,755 5,916 659 188 659 188

H56 33 20,755 5,689 659 181 659 181

H57 34 20,755 5,470 659 174 659 174

H58 35 20,755 5,260 659 167 659 167

H59 36 20,755 5,057 659 161 659 161

H60 37 20,755 4,863 659 154 659 154

H61 38 20,755 4,676 659 148 659 148

H62 39 20,755 4,496 659 143 659 143

H63 40 20,755 4,323 659 137 659 137

H64 41 20,755 4,157 659 132 659 132

H65 42 20,755 3,997 659 127 659 127

H66 43 20,755 3,843 659 122 659 122

H67 44 20,755 3,695 659 117 659 117

H68 45 20,755 3,553 659 113 659 113

H69 46 20,755 3,417 659 108 659 108

H70 47 20,755 3,285 659 104 659 104

H71 48 20,755 3,159 659 100 659 100

H72 49 20,755 3,037 659 96 659 96

H73 50 20,755 2,920 659 93 659 93

H74 51 20,755 2,808 659 89 659 89

H75 52 20,755 2,700 659 86 659 86

H76 53 20,755 2,596 659 82 659 82

H77 54 20,755 2,496 659 79 659 79

1,145,646 483,384 1,025 484,409 109,203 133,433 32,950 12,101 142,153 145,535 3.33 338,874

費　用（Ｃ）
費用便益比

Ｂ／Ｃ
純現在価値

Ｂ－Ｃ
年次 年度 t 建設費③ 維持管理費④ 計③＋④

合　　計

便　益（Ｂ）

便益① 残存価値
②

計
①＋②

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間
（

５
０
年
）

整
備
期
間
（

3
5
年
）
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様式－５ 費用対便益 水系名：淀川 河川名：淀川・木津川
【全体事業・残事業費-10％】 単位：百万円

便益 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値

S56 -30 73 268 152 562 152 562

S57 -29 68 240 143 504 143 504

S58 -28 60 205 126 430 126 430

S59 -27 49 157 102 328 102 328

S60 -26 63 196 131 411 131 411

S61 -25 111 333 232 698 232 698

S62 -24 111 316 232 662 232 662

S63 -23 115 306 240 641 240 641

H1 -22 165 403 346 846 346 846

H2 -21 249 562 522 1,178 522 1,178

H3 -20 246 521 516 1,091 516 1,091

H4 -19 247 498 518 1,043 518 1,043

H5 -18 412 796 863 1,669 863 1,669

H6 -17 409 762 858 1,598 858 1,598

H7 -16 1,238 2,216 2,594 4,645 2,594 4,645

H8 -15 1,237 2,135 2,592 4,475 2,592 4,475

H9 -14 1,553 2,560 3,254 5,366 3,254 5,366

H10 -13 2,527 4,076 5,298 8,544 5,298 8,544

H11 -12 2,984 4,685 6,255 9,821 6,255 9,821

H12 -11 2,728 4,103 5,718 8,599 5,718 8,599

H13 -10 2,576 3,817 5,400 8,001 5,400 8,001

H14 -9 1,469 2,133 3,080 4,472 3,080 4,472

H15 -8 936 1,311 1,962 2,747 1,962 2,747

H16 -7 543 730 1,138 1,530 1,138 1,530

H17 -6 513 660 1,075 1,383 1,075 1,383

H18 -5 621 760 1,302 1,592 1,302 1,592

H19 -4 778 903 1,630 1,892 1,630 1,892

H20 -3 1,426 1,553 2,988 3,256 2,988 3,256

H21 -2 1,613 1,745 3,382 3,658 3,382 3,658

H22 -1 722 751 1,513 1,574 1,513 1,574

H23 0 429 429 899 899 899 899

H24 1 4,106 3,948 8,606 8,275 8,606 8,275

H25 2 7,190 6,647 15,070 13,933 15,070 13,933

H26 3 7,224 6,422 15,141 13,461 15,141 13,461

H27 4 2,614 2,235 5,480 4,684 5,480 4,684

H28 5 29,397 24,162 659 542 659 542

H29 6 29,397 23,233 659 521 659 521

H30 7 29,397 22,339 659 501 659 501

H31 8 29,397 21,480 659 482 659 482

H32 9 29,397 20,654 659 463 659 463

H33 10 29,397 19,860 659 445 659 445

H34 11 29,397 19,096 659 428 659 428

H35 12 20,755 12,964 659 412 659 412

H36 13 20,755 12,465 659 396 659 396

H37 14 20,755 11,985 659 381 659 381

H38 15 20,755 11,525 659 366 659 366

H39 16 20,755 11,081 659 352 659 352

H40 17 20,755 10,655 659 338 659 338

H41 18 20,755 10,245 659 325 659 325

H42 19 20,755 9,851 659 313 659 313

H43 20 20,755 9,472 659 301 659 301

H44 21 20,755 9,108 659 289 659 289

H45 22 20,755 8,758 659 278 659 278

H46 23 20,755 8,421 659 267 659 267

H47 24 20,755 8,097 659 257 659 257

H48 25 20,755 7,786 659 247 659 247

H49 26 20,755 7,486 659 238 659 238

H50 27 20,755 7,198 659 229 659 229

H51 28 20,755 6,921 659 220 659 220

H52 29 20,755 6,655 659 211 659 211

H53 30 20,755 6,399 659 203 659 203

H54 31 20,755 6,153 659 195 659 195

H55 32 20,755 5,916 659 188 659 188

H56 33 20,755 5,689 659 181 659 181

H57 34 20,755 5,470 659 174 659 174

H58 35 20,755 5,260 659 167 659 167

H59 36 20,755 5,057 659 161 659 161

H60 37 20,755 4,863 659 154 659 154

H61 38 20,755 4,676 659 148 659 148

H62 39 20,755 4,496 659 143 659 143

H63 40 20,755 4,323 659 137 659 137

H64 41 20,755 4,157 659 132 659 132

H65 42 20,755 3,997 659 127 659 127

H66 43 20,755 3,843 659 122 659 122

H67 44 20,755 3,695 659 117 659 117

H68 45 20,755 3,553 659 113 659 113

H69 46 20,755 3,417 659 108 659 108

H70 47 20,755 3,285 659 104 659 104

H71 48 20,755 3,159 659 100 659 100

H72 49 20,755 3,037 659 96 659 96

H73 50 20,755 2,920 659 93 659 93

H74 51 20,755 2,808 659 89 659 89

H75 52 20,755 2,700 659 86 659 86

H76 53 20,755 2,596 659 82 659 82

H77 54 20,755 2,496 659 79 659 79

1,145,646 484,844 904 485,748 99,359 124,466 32,950 12,101 132,309 136,567 3.56 349,180合　　計

便　益（Ｂ）

便益① 残存価値
②

計
①＋②

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間
（

５
０
年
）

整
備
期
間
（

3
5
年
）

費　用（Ｃ）
費用便益比

Ｂ／Ｃ
純現在価値

Ｂ－Ｃ
年次 年度 t 建設費③ 維持管理費④ 計③＋④
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様式－５ 費用対便益 水系名：淀川 河川名：淀川・木津川
【全体事業・資産+10％】 単位：百万円

便益 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値

S56 -30 69 256 152 562 152 562

S57 -29 65 229 143 504 143 504

S58 -28 57 195 126 430 126 430

S59 -27 46 149 102 328 102 328

S60 -26 60 187 131 411 131 411

S61 -25 105 317 232 698 232 698

S62 -24 106 301 232 662 232 662

S63 -23 109 291 240 641 240 641

H1 -22 157 384 346 846 346 846

H2 -21 237 536 522 1,178 522 1,178

H3 -20 234 496 516 1,091 516 1,091

H4 -19 235 474 518 1,043 518 1,043

H5 -18 392 759 863 1,669 863 1,669

H6 -17 390 726 858 1,598 858 1,598

H7 -16 1,179 2,111 2,594 4,645 2,594 4,645

H8 -15 1,178 2,034 2,592 4,475 2,592 4,475

H9 -14 1,479 2,439 3,254 5,366 3,254 5,366

H10 -13 2,408 3,884 5,298 8,544 5,298 8,544

H11 -12 2,843 4,464 6,255 9,821 6,255 9,821

H12 -11 2,599 3,909 5,718 8,599 5,718 8,599

H13 -10 2,454 3,637 5,400 8,001 5,400 8,001

H14 -9 1,400 2,033 3,080 4,472 3,080 4,472

H15 -8 892 1,249 1,962 2,747 1,962 2,747

H16 -7 517 695 1,138 1,530 1,138 1,530

H17 -6 489 629 1,075 1,383 1,075 1,383

H18 -5 592 724 1,302 1,592 1,302 1,592

H19 -4 741 860 1,630 1,892 1,630 1,892

H20 -3 1,358 1,480 2,988 3,256 2,988 3,256

H21 -2 1,537 1,663 3,382 3,658 3,382 3,658

H22 -1 688 715 1,513 1,574 1,513 1,574

H23 0 409 409 899 899 899 899

H24 1 4,346 4,179 9,562 9,194 9,562 9,194

H25 2 7,612 7,037 16,745 15,481 16,745 15,481

H26 3 7,647 6,799 16,824 14,956 16,824 14,956

H27 4 2,768 2,366 6,089 5,205 6,089 5,205

H28 5 32,337 26,578 659 542 659 542

H29 6 32,337 25,556 659 521 659 521

H30 7 32,337 24,573 659 501 659 501

H31 8 32,337 23,628 659 482 659 482

H32 9 32,337 22,719 659 463 659 463

H33 10 32,337 21,846 659 445 659 445

H34 11 32,337 21,005 659 428 659 428

H35 12 22,831 14,260 659 412 659 412

H36 13 22,831 13,711 659 396 659 396

H37 14 22,831 13,184 659 381 659 381

H38 15 22,831 12,677 659 366 659 366

H39 16 22,831 12,189 659 352 659 352

H40 17 22,831 11,721 659 338 659 338

H41 18 22,831 11,270 659 325 659 325

H42 19 22,831 10,836 659 313 659 313

H43 20 22,831 10,420 659 301 659 301

H44 21 22,831 10,019 659 289 659 289

H45 22 22,831 9,633 659 278 659 278

H46 23 22,831 9,263 659 267 659 267

H47 24 22,831 8,907 659 257 659 257

H48 25 22,831 8,564 659 247 659 247

H49 26 22,831 8,235 659 238 659 238

H50 27 22,831 7,918 659 229 659 229

H51 28 22,831 7,613 659 220 659 220

H52 29 22,831 7,321 659 211 659 211

H53 30 22,831 7,039 659 203 659 203

H54 31 22,831 6,768 659 195 659 195

H55 32 22,831 6,508 659 188 659 188

H56 33 22,831 6,258 659 181 659 181

H57 34 22,831 6,017 659 174 659 174

H58 35 22,831 5,786 659 167 659 167

H59 36 22,831 5,563 659 161 659 161

H60 37 22,831 5,349 659 154 659 154

H61 38 22,831 5,143 659 148 659 148

H62 39 22,831 4,946 659 143 659 143

H63 40 22,831 4,755 659 137 659 137

H64 41 22,831 4,572 659 132 659 132

H65 42 22,831 4,397 659 127 659 127

H66 43 22,831 4,227 659 122 659 122

H67 44 22,831 4,065 659 117 659 117

H68 45 22,831 3,909 659 113 659 113

H69 46 22,831 3,758 659 108 659 108

H70 47 22,831 3,614 659 104 659 104

H71 48 22,831 3,475 659 100 659 100

H72 49 22,831 3,341 659 96 659 96

H73 50 22,831 3,213 659 93 659 93

H74 51 22,831 3,089 659 89 659 89

H75 52 22,831 2,970 659 86 659 86

H76 53 22,831 2,856 659 82 659 82

H77 54 22,831 2,746 659 79 659 79

1,255,470 526,626 964 527,590 104,281 128,950 32,950 12,101 137,231 141,051 3.74 386,539合　　計

便　益（Ｂ）

便益① 残存価値
②

計
①＋②

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間
（

５
０
年
）

整
備
期
間
（

3
5
年
）

費　用（Ｃ）
費用便益比

Ｂ／Ｃ
純現在価値

Ｂ－Ｃ
年次 年度 t 建設費③ 維持管理費④ 計③＋④
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様式－５ 費用対便益 水系名：淀川 河川名：淀川・木津川
【全体事業・資産-10％】 単位：百万円

便益 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値

S56 -30 69 256 152 562 152 562

S57 -29 65 229 143 504 143 504

S58 -28 57 195 126 430 126 430

S59 -27 46 149 102 328 102 328

S60 -26 60 187 131 411 131 411

S61 -25 105 317 232 698 232 698

S62 -24 106 301 232 662 232 662

S63 -23 109 291 240 641 240 641

H1 -22 157 384 346 846 346 846

H2 -21 237 536 522 1,178 522 1,178

H3 -20 234 496 516 1,091 516 1,091

H4 -19 235 474 518 1,043 518 1,043

H5 -18 392 759 863 1,669 863 1,669

H6 -17 390 726 858 1,598 858 1,598

H7 -16 1,179 2,111 2,594 4,645 2,594 4,645

H8 -15 1,178 2,034 2,592 4,475 2,592 4,475

H9 -14 1,479 2,439 3,254 5,366 3,254 5,366

H10 -13 2,408 3,884 5,298 8,544 5,298 8,544

H11 -12 2,843 4,464 6,255 9,821 6,255 9,821

H12 -11 2,599 3,909 5,718 8,599 5,718 8,599

H13 -10 2,454 3,637 5,400 8,001 5,400 8,001

H14 -9 1,400 2,033 3,080 4,472 3,080 4,472

H15 -8 892 1,249 1,962 2,747 1,962 2,747

H16 -7 517 695 1,138 1,530 1,138 1,530

H17 -6 489 629 1,075 1,383 1,075 1,383

H18 -5 592 724 1,302 1,592 1,302 1,592

H19 -4 741 860 1,630 1,892 1,630 1,892

H20 -3 1,358 1,480 2,988 3,256 2,988 3,256

H21 -2 1,537 1,663 3,382 3,658 3,382 3,658

H22 -1 688 715 1,513 1,574 1,513 1,574

H23 0 409 409 899 899 899 899

H24 1 4,346 4,179 9,562 9,194 9,562 9,194

H25 2 7,612 7,037 16,745 15,481 16,745 15,481

H26 3 7,647 6,799 16,824 14,956 16,824 14,956

H27 4 2,768 2,366 6,089 5,205 6,089 5,205

H28 5 26,457 21,746 659 542 659 542

H29 6 26,457 20,910 659 521 659 521

H30 7 26,457 20,105 659 501 659 501

H31 8 26,457 19,332 659 482 659 482

H32 9 26,457 18,589 659 463 659 463

H33 10 26,457 17,874 659 445 659 445

H34 11 26,457 17,186 659 428 659 428

H35 12 18,680 11,667 659 412 659 412

H36 13 18,680 11,218 659 396 659 396

H37 14 18,680 10,787 659 381 659 381

H38 15 18,680 10,372 659 366 659 366

H39 16 18,680 9,973 659 352 659 352

H40 17 18,680 9,590 659 338 659 338

H41 18 18,680 9,221 659 325 659 325

H42 19 18,680 8,866 659 313 659 313

H43 20 18,680 8,525 659 301 659 301

H44 21 18,680 8,197 659 289 659 289

H45 22 18,680 7,882 659 278 659 278

H46 23 18,680 7,579 659 267 659 267

H47 24 18,680 7,287 659 257 659 257

H48 25 18,680 7,007 659 247 659 247

H49 26 18,680 6,737 659 238 659 238

H50 27 18,680 6,478 659 229 659 229

H51 28 18,680 6,229 659 220 659 220

H52 29 18,680 5,990 659 211 659 211

H53 30 18,680 5,759 659 203 659 203

H54 31 18,680 5,538 659 195 659 195

H55 32 18,680 5,325 659 188 659 188

H56 33 18,680 5,120 659 181 659 181

H57 34 18,680 4,923 659 174 659 174

H58 35 18,680 4,734 659 167 659 167

H59 36 18,680 4,552 659 161 659 161

H60 37 18,680 4,377 659 154 659 154

H61 38 18,680 4,208 659 148 659 148

H62 39 18,680 4,046 659 143 659 143

H63 40 18,680 3,891 659 137 659 137

H64 41 18,680 3,741 659 132 659 132

H65 42 18,680 3,597 659 127 659 127

H66 43 18,680 3,459 659 122 659 122

H67 44 18,680 3,326 659 117 659 117

H68 45 18,680 3,198 659 113 659 113

H69 46 18,680 3,075 659 108 659 108

H70 47 18,680 2,957 659 104 659 104

H71 48 18,680 2,843 659 100 659 100

H72 49 18,680 2,734 659 96 659 96

H73 50 18,680 2,628 659 93 659 93

H74 51 18,680 2,527 659 89 659 89

H75 52 18,680 2,430 659 86 659 86

H76 53 18,680 2,337 659 82 659 82

H77 54 18,680 2,247 659 79 659 79

1,035,822 441,533 964 442,497 104,281 128,950 32,950 12,101 137,231 141,051 3.14 301,446

費　用（Ｃ）
費用便益比

Ｂ／Ｃ
純現在価値

Ｂ－Ｃ
年次 年度 t 建設費③ 維持管理費④ 計③＋④

合　　計

便　益（Ｂ）

便益① 残存価値
②

計
①＋②

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間
（

５
０
年
）

整
備
期
間
（

3
5
年
）
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様式－５ 費用対便益 水系名：淀川 河川名：淀川・木津川
【残事業・残事業費+10％】 単位：百万円

便益 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値

H24 1 4,566 4,390 10,518 10,113 10,518 10,113

H25 2 7,995 7,392 18,419 17,030 18,419 17,030

H26 3 8,033 7,141 18,506 16,452 18,506 16,452

H27 4 2,907 2,485 6,698 5,725 6,698 5,725

H28 5 29,397 24,162 659 542 659 542

H29 6 29,397 23,233 659 521 659 521

H30 7 29,397 22,339 659 501 659 501

H31 8 29,397 21,480 659 482 659 482

H32 9 29,397 20,654 659 463 659 463

H33 10 29,397 19,860 659 445 659 445

H34 11 29,397 19,096 659 428 659 428

H35 12 20,755 12,964 659 412 659 412

H36 13 20,755 12,465 659 396 659 396

H37 14 20,755 11,985 659 381 659 381

H38 15 20,755 11,525 659 366 659 366

H39 16 20,755 11,081 659 352 659 352

H40 17 20,755 10,655 659 338 659 338

H41 18 20,755 10,245 659 325 659 325

H42 19 20,755 9,851 659 313 659 313

H43 20 20,755 9,472 659 301 659 301

H44 21 20,755 9,108 659 289 659 289

H45 22 20,755 8,758 659 278 659 278

H46 23 20,755 8,421 659 267 659 267

H47 24 20,755 8,097 659 257 659 257

H48 25 20,755 7,786 659 247 659 247

H49 26 20,755 7,486 659 238 659 238

H50 27 20,755 7,198 659 229 659 229

H51 28 20,755 6,921 659 220 659 220

H52 29 20,755 6,655 659 211 659 211

H53 30 20,755 6,399 659 203 659 203

H54 31 20,755 6,153 659 195 659 195

H55 32 20,755 5,916 659 188 659 188

H56 33 20,755 5,689 659 181 659 181

H57 34 20,755 5,470 659 174 659 174

H58 35 20,755 5,260 659 167 659 167

H59 36 20,755 5,057 659 161 659 161

H60 37 20,755 4,863 659 154 659 154

H61 38 20,755 4,676 659 148 659 148

H62 39 20,755 4,496 659 143 659 143

H63 40 20,755 4,323 659 137 659 137

H64 41 20,755 4,157 659 132 659 132

H65 42 20,755 3,997 659 127 659 127

H66 43 20,755 3,843 659 122 659 122

H67 44 20,755 3,695 659 117 659 117

H68 45 20,755 3,553 659 113 659 113

H69 46 20,755 3,417 659 108 659 108

H70 47 20,755 3,285 659 104 659 104

H71 48 20,755 3,159 659 100 659 100

H72 49 20,755 3,037 659 96 659 96

H73 50 20,755 2,920 659 93 659 93

H74 51 20,755 2,808 659 89 659 89

H75 52 20,755 2,700 659 86 659 86

H76 53 20,755 2,596 659 82 659 82

H77 54 20,755 2,496 659 79 659 79

1,121,745 446,872 2,346 449,218 54,141 49,320 32,950 12,101 87,091 61,421 7.31 387,797合　　計

便　益（Ｂ）

便益① 残存価値
②

計
①＋②

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間
（

５
０
年
）

整
備
期
間

（

4
年
）

費　用（Ｃ）
費用便益比

Ｂ／Ｃ
純現在価値

Ｂ－Ｃ
年次 年度 t 建設費③ 維持管理費④ 計③＋④
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様式－５ 費用対便益 水系名：淀川 河川名：淀川・木津川
【残事業・残事業費-10％】 単位：百万円

便益 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値

H24 1 4,106 3,948 8,606 8,275 8,606 8,275

H25 2 7,190 6,647 15,070 13,933 15,070 13,933

H26 3 7,224 6,422 15,141 13,461 15,141 13,461

H27 4 2,614 2,235 5,480 4,684 5,480 4,684

H28 5 29,397 24,162 659 542 659 542

H29 6 29,397 23,233 659 521 659 521

H30 7 29,397 22,339 659 501 659 501

H31 8 29,397 21,480 659 482 659 482

H32 9 29,397 20,654 659 463 659 463

H33 10 29,397 19,860 659 445 659 445

H34 11 29,397 19,096 659 428 659 428

H35 12 20,755 12,964 659 412 659 412

H36 13 20,755 12,465 659 396 659 396

H37 14 20,755 11,985 659 381 659 381

H38 15 20,755 11,525 659 366 659 366

H39 16 20,755 11,081 659 352 659 352

H40 17 20,755 10,655 659 338 659 338

H41 18 20,755 10,245 659 325 659 325

H42 19 20,755 9,851 659 313 659 313

H43 20 20,755 9,472 659 301 659 301

H44 21 20,755 9,108 659 289 659 289

H45 22 20,755 8,758 659 278 659 278

H46 23 20,755 8,421 659 267 659 267

H47 24 20,755 8,097 659 257 659 257

H48 25 20,755 7,786 659 247 659 247

H49 26 20,755 7,486 659 238 659 238

H50 27 20,755 7,198 659 229 659 229

H51 28 20,755 6,921 659 220 659 220

H52 29 20,755 6,655 659 211 659 211

H53 30 20,755 6,399 659 203 659 203

H54 31 20,755 6,153 659 195 659 195

H55 32 20,755 5,916 659 188 659 188

H56 33 20,755 5,689 659 181 659 181

H57 34 20,755 5,470 659 174 659 174

H58 35 20,755 5,260 659 167 659 167

H59 36 20,755 5,057 659 161 659 161

H60 37 20,755 4,863 659 154 659 154

H61 38 20,755 4,676 659 148 659 148

H62 39 20,755 4,496 659 143 659 143

H63 40 20,755 4,323 659 137 659 137

H64 41 20,755 4,157 659 132 659 132

H65 42 20,755 3,997 659 127 659 127

H66 43 20,755 3,843 659 122 659 122

H67 44 20,755 3,695 659 117 659 117

H68 45 20,755 3,553 659 113 659 113

H69 46 20,755 3,417 659 108 659 108

H70 47 20,755 3,285 659 104 659 104

H71 48 20,755 3,159 659 100 659 100

H72 49 20,755 3,037 659 96 659 96

H73 50 20,755 2,920 659 93 659 93

H74 51 20,755 2,808 659 89 659 89

H75 52 20,755 2,700 659 86 659 86

H76 53 20,755 2,596 659 82 659 82

H77 54 20,755 2,496 659 79 659 79

1,119,377 444,715 1,919 446,635 44,297 40,353 32,950 12,101 77,247 52,454 8.51 394,181

費　用（Ｃ）
費用便益比

Ｂ／Ｃ
純現在価値

Ｂ－Ｃ
年次 年度 t 建設費③ 維持管理費④ 計③＋④

合　　計

便　益（Ｂ）

便益① 残存価値
②

計
①＋②

整
備
期
間

（

4
年
）
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様式－５ 費用対便益 水系名：淀川 河川名：淀川・木津川
【残事業・資産+10％】 単位：百万円

便益 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値

H24 1 4,346 4,179 9,562 9,194 9,562 9,194

H25 2 7,612 7,037 16,745 15,481 16,745 15,481

H26 3 7,647 6,799 16,824 14,956 16,824 14,956

H27 4 2,768 2,366 6,089 5,205 6,089 5,205

H28 5 32,337 26,578 659 542 659 542

H29 6 32,337 25,556 659 521 659 521

H30 7 32,337 24,573 659 501 659 501

H31 8 32,337 23,628 659 482 659 482

H32 9 32,337 22,719 659 463 659 463

H33 10 32,337 21,846 659 445 659 445

H34 11 32,337 21,005 659 428 659 428

H35 12 22,831 14,260 659 412 659 412

H36 13 22,831 13,711 659 396 659 396

H37 14 22,831 13,184 659 381 659 381

H38 15 22,831 12,677 659 366 659 366

H39 16 22,831 12,189 659 352 659 352

H40 17 22,831 11,721 659 338 659 338

H41 18 22,831 11,270 659 325 659 325

H42 19 22,831 10,836 659 313 659 313

H43 20 22,831 10,420 659 301 659 301

H44 21 22,831 10,019 659 289 659 289

H45 22 22,831 9,633 659 278 659 278

H46 23 22,831 9,263 659 267 659 267

H47 24 22,831 8,907 659 257 659 257

H48 25 22,831 8,564 659 247 659 247

H49 26 22,831 8,235 659 238 659 238

H50 27 22,831 7,918 659 229 659 229

H51 28 22,831 7,613 659 220 659 220

H52 29 22,831 7,321 659 211 659 211

H53 30 22,831 7,039 659 203 659 203

H54 31 22,831 6,768 659 195 659 195

H55 32 22,831 6,508 659 188 659 188

H56 33 22,831 6,258 659 181 659 181

H57 34 22,831 6,017 659 174 659 174

H58 35 22,831 5,786 659 167 659 167

H59 36 22,831 5,563 659 161 659 161

H60 37 22,831 5,349 659 154 659 154

H61 38 22,831 5,143 659 148 659 148

H62 39 22,831 4,946 659 143 659 143

H63 40 22,831 4,755 659 137 659 137

H64 41 22,831 4,572 659 132 659 132

H65 42 22,831 4,397 659 127 659 127

H66 43 22,831 4,227 659 122 659 122

H67 44 22,831 4,065 659 117 659 117

H68 45 22,831 3,909 659 113 659 113

H69 46 22,831 3,758 659 108 659 108

H70 47 22,831 3,614 659 104 659 104

H71 48 22,831 3,475 659 100 659 100

H72 49 22,831 3,341 659 96 659 96

H73 50 22,831 3,213 659 93 659 93

H74 51 22,831 3,089 659 89 659 89

H75 52 22,831 2,970 659 86 659 86

H76 53 22,831 2,856 659 82 659 82

H77 54 22,831 2,746 659 79 659 79

1,230,441 488,391 2,133 490,524 49,219 44,836 32,950 12,101 82,169 56,938 8.62 433,586

費　用（Ｃ）
費用便益比

Ｂ／Ｃ
純現在価値

Ｂ－Ｃ
年次 年度 t 建設費③ 維持管理費④ 計③＋④

合　　計

便　益（Ｂ）

便益① 残存価値
②

計
①＋②

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間
（

５
０
年
）

整
備
期
間

（

4
年
）
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様式－５ 費用対便益 水系名：淀川 河川名：淀川・木津川
【残事業・資産-10％】 単位：百万円

便益 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値

H24 1 4,346 4,179 9,562 9,194 9,562 9,194

H25 2 7,612 7,037 16,745 15,481 16,745 15,481

H26 3 7,647 6,799 16,824 14,956 16,824 14,956

H27 4 2,768 2,366 6,089 5,205 6,089 5,205

H28 5 26,457 21,746 659 542 659 542

H29 6 26,457 20,910 659 521 659 521

H30 7 26,457 20,105 659 501 659 501

H31 8 26,457 19,332 659 482 659 482

H32 9 26,457 18,589 659 463 659 463

H33 10 26,457 17,874 659 445 659 445

H34 11 26,457 17,186 659 428 659 428

H35 12 18,680 11,667 659 412 659 412

H36 13 18,680 11,218 659 396 659 396

H37 14 18,680 10,787 659 381 659 381

H38 15 18,680 10,372 659 366 659 366

H39 16 18,680 9,973 659 352 659 352

H40 17 18,680 9,590 659 338 659 338

H41 18 18,680 9,221 659 325 659 325

H42 19 18,680 8,866 659 313 659 313

H43 20 18,680 8,525 659 301 659 301

H44 21 18,680 8,197 659 289 659 289

H45 22 18,680 7,882 659 278 659 278

H46 23 18,680 7,579 659 267 659 267

H47 24 18,680 7,287 659 257 659 257

H48 25 18,680 7,007 659 247 659 247

H49 26 18,680 6,737 659 238 659 238

H50 27 18,680 6,478 659 229 659 229

H51 28 18,680 6,229 659 220 659 220

H52 29 18,680 5,990 659 211 659 211

H53 30 18,680 5,759 659 203 659 203

H54 31 18,680 5,538 659 195 659 195

H55 32 18,680 5,325 659 188 659 188

H56 33 18,680 5,120 659 181 659 181

H57 34 18,680 4,923 659 174 659 174

H58 35 18,680 4,734 659 167 659 167

H59 36 18,680 4,552 659 161 659 161

H60 37 18,680 4,377 659 154 659 154

H61 38 18,680 4,208 659 148 659 148

H62 39 18,680 4,046 659 143 659 143

H63 40 18,680 3,891 659 137 659 137

H64 41 18,680 3,741 659 132 659 132

H65 42 18,680 3,597 659 127 659 127

H66 43 18,680 3,459 659 122 659 122

H67 44 18,680 3,326 659 117 659 117

H68 45 18,680 3,198 659 113 659 113

H69 46 18,680 3,075 659 108 659 108

H70 47 18,680 2,957 659 104 659 104

H71 48 18,680 2,843 659 100 659 100

H72 49 18,680 2,734 659 96 659 96

H73 50 18,680 2,628 659 93 659 93

H74 51 18,680 2,527 659 89 659 89

H75 52 18,680 2,430 659 86 659 86

H76 53 18,680 2,337 659 82 659 82

H77 54 18,680 2,247 659 79 659 79

1,010,793 403,298 2,133 405,431 49,219 44,836 32,950 12,101 82,169 56,938 7.12 348,493合　　計

便　益（Ｂ）

便益① 残存価値
②

計
①＋②

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間
（

５
０
年
）

整
備
期
間

（

4
年
）

費　用（Ｃ）
費用便益比

Ｂ／Ｃ
純現在価値

Ｂ－Ｃ
年次 年度 t 建設費③ 維持管理費④ 計③＋④
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ダム事業

事業名

評価年度 平成23年度

区分 費目 工種 単位 数量
金額

（百万円）
備考

工事費 式 43,036

ダム費 式 33,990

転流工 式 1 624 仮排水路延長280ｍ、上流下流締切

掘削 千m3 304 1,521

基礎処理 ｍ 20,100 876

堤体工 千m3 521 20,692

放流設備 式 1 2,589 常用洪水吐、利水放流設備

照明設備 式 1 261 堤体照明設備

エレベータ設備 式 1 88 堤体エレベータ設備

原石山処理工 式 1 1,668 法面保護

濁水処理工 式 1 1,554 濁水処理設備

環境整備 式 1 714 周辺整備

その他 式 1 3,404 その他雑工事

管理設備費 式 1 4,645

通信観測設備 式 1 1,536 通信設備、警報設備、観測設備など

放流警報遠方制御設備 式 1 361 放流警報遠方制御設備、監視制御装置など

電気設備 式 1 240 受配電設備、予備発電機

建物 式 1 528 管理所、管理用宿舎

諸設備 式 1 841 揚木設備、水質保全施設など

その他 式 1 1,139 統合管理負担金

仮設備費 式 1 4,401

工事用道路 式 1 2,728 工事用道路設置

雑工事 式 1 1,673 残土受入地整備

用地費及補償費 式 1 38,851

用地及び補償費 式 1 24,230 用地取得、補償

補償工事費 式 1 14,621

付替道路 ｍ 8,842 9,396

その他 式 1 5,225 代替地造成、雑工事

間接経費 式 1 15,712 測量設計費、船舶及機械器具費、事業車両費含む

工事諸費 式 1 20,401 営繕費含む

事業費　計 式 1 118,000

維持管理費 式 1 741 1年当たり維持管理費

事業費の内訳書

川上ダム建設事業 （全体事業費）

再評価

※今回の事業再評価は、現計画の総事業費及び工期を用いて評価を行ったものであり、現在進めているダム事業の検証においては、
　総事業費及び工期についても点検を行ったうえで、その後の検討を行い、改めて「事業の継続または中止の方針」を判断することと
　している。
※金額は全て利水者負担金を含む総費用（共同費）を記載。
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ダム事業

事業名

評価年度 平成23年度

区分 費目 工種 単位 数量
金額

（百万円）
備考

工事費 式 40,272

ダム費 式 33,281

転流工 式 1 218 上下流締切

掘削 千m3 231 1,218

基礎処理 ｍ 20,100 876

堤体工 千m3 521 20,692

放流設備 式 1 2,589 常用洪水吐、利水放流設備

照明設備 式 1 261 堤体照明設備

エレベータ設備 式 1 88 堤体エレベータ設備

原石山処理工 式 1 1,668 法面保護

濁水処理工 式 1 1,554 濁水処理設備

環境整備 式 1 714 周辺整備

その他 式 1 3,404 その他雑工事

管理設備費 式 1 3,605

通信観測設備 式 1 1,432 通信設備、警報設備、観測設備など

放流警報遠方制御設備 式 1 361 放流警報遠方制御設備、監視制御装置など

電気設備 式 1 240 受配電設備、予備発電機

建物 式 1 528 管理所、管理用宿舎

諸設備 式 1 841 揚木設備、水質保全施設など

その他 式 1 203 統合管理負担金

仮設備費 式 1 3,386

工事用道路 式 1 1,938 工事用道路設置

雑工事 式 1 1,448 残土受入地整備

用地費及補償費 式 1 5,124

用地及び補償費 式 1 1,288 用地取得、補償

補償工事費 式 1 3,836

付替道路 ｍ 888 3,836

間接経費 式 1 4,231 測量設計費、船舶及機械器具費、事業車両費含む

工事諸費 式 1 5,675 営繕費含む

事業費　計 式 1 55,302

維持管理費 式 1 741 1年当たり維持管理費

事業費の内訳書

川上ダム建設事業 （残事業費）

再評価

※今回の事業再評価は、現計画の総事業費及び工期を用いて評価を行ったものであり、現在進めているダム事業の検証においては、
　総事業費及び工期についても点検を行ったうえで、その後の検討を行い、改めて「事業の継続または中止の方針」を判断することと
　している。
※金額は全て利水者負担金を含む総費用（共同費）を記載。
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