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１．和歌山下津港の概要

【和歌山下津港の概要】

・交通の要衝たる紀淡海狭の外洋側の入口に位置し、和歌山県の７割の人口や産業が集積する紀北地域

唯一の重要港湾。

・製鉄、化学、機械、エネルギー等の基幹産業が立地する港。

・国際コンテナ航路（韓国）、内港フェリー航路（徳島）等の定期航路を有する港。

【和歌山下津港の位置】

和歌山下津港
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防波堤(外)

航路・泊地

青岸岸壁
防波堤(北)、護岸(防波)

泊地(-7.5m)

埠頭用地

西浜第5号岸壁(-13m)

西浜第3号岸壁(-12m)（耐震）

西浜第4号岸壁(-5.5m)

中埠頭第3,4

岸壁(-10m)

上屋,埠頭用地 上屋,クレーン,道路,埠頭用地

西浜地区

築港地区
青岸地区

道路

２．対象事業の概要
【整備目的】

・基幹産業の物流コストを削減するため、大型船が入港できる環境を整備。
・モーダルシフトの担い手である内航コンテナ・フェリーサービス等の定時性を向上。
・逼迫する東南海・南海地震や大型化する台風等の自然災害に対して地域の防災力強化や航行船舶の安全性の向上。

総事業費：761.7億円（既設投資額：622.3億円）整備期間：昭和50年～平成29年（進捗率：82％）

【整備対象施設】

赤字、青字：事業実施中-2-

【直轄事業】 599.0億円

施設名 事業費 事業期間 残事業費 進捗率

防波堤（外） 360.0億円 S57～H25 64.0億円 82％

航路、泊地 102.2億円 H4～H29 50.3億円 51％

中埠頭第3,4岸壁（-10m） 35.7億円 S50～S57 0.0億円 100％

西浜第3岸壁（-12m）（耐震） 64.3億円 S60～H25 22.9億円 64％

西浜第5岸壁（-13m） 36.8億円 H3～H11 0.0億円 100％

【補助事業】 102.2億円

施設名 事業費 事業期間 残事業費 進捗率

青岸岸壁 33.1億円 S53～H14 0.0億円 100％

防波堤（北）、護岸（防波） 61.4億円 H5～H13 0.0億円 100％

泊地（-7.5m） 1.2億円 H10～H25 1.1億円 8％

道路 4.5億円 H4～H24 1.1億円 76％

西浜第4岸壁（-5.5m） 2.0億円 S61～H5 0.0億円 100％

【起債事業】 60.4億円

施設名 事業費 事業期間 残事業費 進捗率

上屋、埠頭用地、クレーン 60.4億円 S61～H22 0.0億円 100％



３．事業の必要性
①社会経済情勢の変化
■トップシェア企業など重要企業が背後で操業。

■コンテナ航路が充実してきている。

就航 航路 便数

外貿 平成7年 釜山航路 1便/週

内貿 平成20年 神戸
フィーダー

不定期
(週１便程度)

A社（精密機械関連）

・コンピューター横編機等を製造するトップシェア企業。
コンピューター横編機： 世界シェア 65%、国内シェア 90%
ホールガーメント横編機：世界シェア100%、国内シェア100%
手袋靴下編機： 世界シェア 80%、国内シェア 90%

・製品は主に東南アジアや欧州方面へ輸出しており、基幹航路が充実する神戸港へ
陸送していたところ、平成20年10月に和歌山下津港からの内航フィーダー輸送に転換。

B社（化学工業関連）

・西日本３社の一角の担う塩の加工メーカーで、食塩、凍結防止剤等を生産。

・原塩の生産地である豪州の港湾施設増強（平成22年8月に岸壁が竣工し、今後、航路・泊地の

-13mへの増深を進める予定）に併せ、原料船の大型化を進める意向。(平成22年9月ヒアリング)

・平成20年10月に神戸フィーダー航路が開設された。

・既に利用しているA社の他、複数企業が利用の意向を

示している。(平成22年2月ヒアリング)
・国際コンテナ戦略港湾「阪神港」の競争力強化に寄与。
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ホールガーメント横編機

C社（金属工業関連）

・世界的なブランド力を有する鉄鋼メーカーが立地し、同社から安価な物流コストで資材調達でき、
出荷コストも削減できることから、和歌山下津港に外資系鋼管メーカーが進出。(平成18年10月)

・現在、和歌山下津港を利用して、製品の移入等を実施。



0

50

100

150

200

S53-57平均

防波堤(外）整備前

H17-21平均

防波堤(外）約74%完成

フェリー欠航回数/年

■東南海・南海地震に関する知見が充実してきており、その防災対策において和歌山下津港への
期待が高まっている。

出典：気象庁 異常気象レポート2005熱帯低気圧の強度別に示した年平均出現数の頻度分布 -4-
風速（ｍ/ｓ）

年
平
均
出
現
数(

個)

現在
将来

風速45m/ｓ以上の
出現回数が増加

■台風の大型化等により、高潮対策や小型船航行安全対策の重要性が増している。

日本の海面水位の変化

近年一貫して海面水位が上昇傾向

西暦(年)

水
位
変
化(m

m
)

震度分布

中央防災会議の地震防災戦略(H17.3)のフォローアップ結果(H21.4）より抜粋

■改善されてきたものの、依然としてフェリーの
就航率向上等が課題。(定時性の向上) 145

・防波堤(外）の整備により、欠航回数が減少

・和歌山県を含む推進地域の耐震強化岸壁の整備目標が

達していないと指摘（H21.4中央防災会議）



②事業の投資効果

【定量的効果】
■ 輸送コストの削減
■ 震災後の輸送コストの増大回避
■ 災害による施設被害回避
■ 海難被害の減少
■ 浸水被害の回避

【定性的効果】
■ 沿道騒音等の軽減
■ 災害時の被害不安の軽減
■ ターミナルの混雑緩和
■ 地域住民の安全と安心の向上
■ 輸送や係留の安全性向上

【便益項目の抽出】

【需要の設定】

■通常時の対象貨物量の設定

品目 単位 輸出 輸入 移出 移入 合計 備考

コンテナ TEU
256 2,790 3,250 0 6,296

ヒアリング
(H21実績：3,635)

原塩 トン
0 70,000 0 30,000 100,000

ヒアリング
(H21実績：78,718)

原木 トン 0 7,133 12,459 7,070 26,662 H21実績

砂・砂利 トン 0 0 0 159,450 159,450 H21実績

石材 トン 0 0 0 2,200 2,200 H21実績
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■災害時の対象貨物量の設定

＜緊急物資＞

＜一般貨物＞

※緊急物資の背後圏は和歌山市(50%)、海南市、有田市、湯浅町、広川町と設定
緊急物資量は港湾整備事業の費用対効果分析マニュアルより算出

品目 単位 輸出 輸入 移出 移入 合計 備考

農水産品 トン 0 0 0 1,044 1,044

雑工業品 トン 0 0 0 4,312 4,312

品目 単位 輸出 輸入 移出 移入 合計 備考

農水産品 トン 0 2,054 0 0 2,054

林産品 トン 0 8,009 16,690 15,205 39,904

鉱産品 トン 0 32,474 61,800 549,980 644,254

金属機械工業品 トン 11,310 2,652 1,935 3,947 19,844

化学工業品 トン 1,663 148,326 29,160 90,004 269,153

軽工業品 トン 71 2,733 1,590 0 4,394

雑工業品 トン 17 10,328 0 0 10,345

特殊品 トン 29,615 239 0 0 29,854

その他 トン 0 0 910 0 910

■フェリー貨物量の設定

品目 単位 輸出 輸入 移出 移入 合計 備考

トラック・トレーラー 台 － － 19,765 21,219 40,984 Ｈ21実績

乗用車 台 － － 140,263 140,263 Ｈ21実績

※県内の耐震岸壁の配置を基に、和歌山下津港本港以南の貨物及び湯浅広港で取扱う貨物を対象
一般貨物量はH21実績
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【通常時の便益の計測①】
■船舶の大型化による輸送コスト削減（原塩）

【輸送コストの削減】 1.4億円/年

Without時：大阪港を利用With時：和歌山下津港を利用

和歌山下津港

大阪港

豪州

40,000DWT

和歌山下津港

大阪港

豪州

20,000DWT

1,000DWT
With Without

輸送コスト 0.5億円 1.9億円

■内航フィーダーによる輸送コスト削減（コンテナ）

Without時：神戸港を利用With時：和歌山下津港を利用

和歌山下津港

神戸港

中国

和歌山下津港

100TEU

神戸港

中国

【輸送コストの削減】 2.05億円/年

With Without

輸送コスト 0.58億円 2.63億円

原塩
取扱量：７０,０００トン/年

コンテナ
取扱量：３,０００TEU/年
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和歌山下津港

舞鶴港

【災害時の便益の計測①】
■災害時緊急物資

Without時：堺泉北港を利用With時：和歌山下津港を利用

【輸送コストの削減】 0.04億円/年

With Without

輸送コスト 0億円 1.5億円

【輸送コストの削減】 2.4億円/年

With Without

輸送コスト 16億円 114億円

■災害時一般貨物

Without時：舞鶴港を利用With時：和歌山下津港を利用

和歌山下津港

堺泉北港

和歌山下津港

和歌山下津港

堺泉北港

舞鶴港

緊急物資
取扱量：６２トン/２日間 (ヘリのみ)
取扱量：５,２９４トン/被災３日～1カ月間（トラック）

一般貨物
取扱量：１,０２１千トン/被災1カ月～２年間
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【災害時の便益の計測②】
■浸水被害の削減 ■海難事故の回避

【築港地区】

【【西浜地区西浜地区】】【【青岸地区青岸地区】】

砂砂利運搬船 ４１０ＧＴ セメント運搬船 ２０７ＧＴ

【浸水被害の減少額】 24億円/年 【海難被害の減少額】 28億円/年

【西浜地区】

【青岸地区】

H18 H19 H20 H21 H22

避難隻数
(土運船)

51隻 112隻 107隻 149隻
135隻
(７月迄)

昭和36年第2室戸台風

時の浸水深(西浜地区)

避難泊地避難泊地(100(100～～500GT)500GT)

２隻２隻→→８隻８隻
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防波堤の整備により避難隻数が増加防波堤の整備により浸水被害が削減

防波堤が整備されていない場合の浸水エリア

防波堤

防波堤



【費用対効果分析結果】

■費用対効果分析結果（現在価値換算後）

■評価の前提
・基準年：平成22年
・評価期間：供用開始後50年間
・社会的割引率：4.0％

内 容 事業全体 残事業

輸送コスト削減便益 輸送コスト削減額 546.6億円 4.6億円

浸水被害回避便益 背後地の浸水被害回避額 919.2億円 －

海難事故の減少便益 海難事故の被害回避額 852.5億円 291.6億円

残存価値 防波堤、ふ頭用地、航路、泊地 19.3億円 1.3億円

災害時輸送コスト削減
便益

災害時緊急物資の輸送コスト削減額 0.5億円 0.5億円

災害時一般貨物の輸送コスト削減額 36.8億円 36.8億円

施設被害回避便益 施設被害回避額 12.1億円 12.1億円

総便益（B） 2,387.0億円 347.0億円

総費用（C） （総事業費+運営管理費） 1,466.5億円 124.5億円

費用便益比（B／C） 1.6 2.8
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※端数処理のため、各項目の和は、必ずしも合計とはならない。



・現在８２％（事業費ベース）まで整備が進んで
おり、残事業は、主に防波堤(外）、航路、泊地、
西浜第3岸壁(-12m)（耐震）であり、今後の事業
進捗を図る上での制約となる要因はない。

４．今後の事業進捗の見込み

【直轄事業】

施設名 事業費 事業期間 残事業費 進捗率

防波堤（外） 360.0億円 S57～H25 64.0億円 82.2％

航路、泊地 102.2億円 H4～H29 50.3億円 50.8％

西浜第3岸壁（-12m）（耐震） 64.3億円 S60～H25 22.9億円 64.4％

【関係自治体の意見等】

和歌山下津港本港地区国際物流ターミナル整備事業は、基幹産業の物流コストを削減す

るための大型船が入港できる環境の整備、モーダルシフトの担い手である内航コンテナ・フェ

リーサービス等の定時性の向上、及び逼迫する東南海・南海地震や大型化する台風等の自

然災害に対して地域の防災力強化や航行船舶の安全性の向上が期待できる重要な事業で

あり、対応方針(原案）のとおり事業継続が妥当と考えます。

なお、事業実施にあたっては、コスト縮減等を図り、早期に完成させるようお願いします。
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和歌山県知事 平成22年10月15日 県総第336号

近畿地方整備局事業評価監視委員会に諮る対応方針（原案）の作成に係る意見照会について（回答）

防波堤(外) 1,250m

本体工 930m 実施済
地盤改良 1,184m 実施済

航路、泊地

水深12mまで浚渫済

西浜第3号岸壁(-12m)（耐震） 240ｍ

地盤改良 73m 実施済

事業完了

残事業



５．コスト縮減や代替案立案等の可能性
【全体事業費の変更】

防波堤地盤改良工法の変更及び岸壁の耐
震改良に約95億円の増額が発生したため、全
体事業費が増額となる。

防波堤断面の縮小により、コスト縮減を図り、
増額を最小限に抑える。

671億円(変更前）＋95億円(増加）
－4億円（コスト縮減）＝762億円

①

②

■主な増加要因

■主な縮減対策

②岸壁（-12m）の耐震改良（36億円）

①防波堤断面の縮小（約4億円）

①防波堤地盤改良工法の変更（59億円）
東南海・南海地震
への対策が求めら
れるなか、耐震性
能の向上を図る必
要があること、処分
場の制約があるな
か、発生土砂を抑
制する必要がある
ことからSCP工法
へ変更。

-14.5

-13.0

砂 礫 土

岸壁の液状化対策費用
を計上。

当初断面 コスト縮減断面摩擦増大マットの摩擦
係数を実験の結果か
ら引上げ、ケーソン幅
の低減(1.5m)を実現

地盤改良
（薬液注入）

65.5m

43.1m

60m
61.5m

地盤改良
（薬液注入）

地盤改良
(床掘置換→SCP)
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和歌山下津港本港地区国際物流ターミナル整備事業は、事業の必要性等に関する視点、事業の進捗

の見込みの視点から継続が妥当

【対応方針（原案）】

事業継続

1.事業の必要性

・トップシェア企業など重要企業が背後で操業。
・コンテナ航路、フェリー航路などが就航しているが、その定時性に課題を抱えている。
・東南海・南海地震等の防災対策において、和歌山下津港への期待が高まっている。
・台風の大型化等により、高潮対策や小型船航行安全対策の重要性が増している。

2.事業進捗の見込み

・現在８２％（事業費ベース）まで整備が進んでおり、残事業は、主に防波堤（外）、航路、泊地、西浜第3
岸壁(-12m)（耐震）であり、今後の事業進捗を図る上での制約となる要因はない。

3.コスト縮減や代替案立案等の可能性

・防波堤の構造形式の工夫によるコスト縮減を行ってきたところであるが、今後とも、効率的な施工法の
検討等により事業費の削減に努力。

和歌山下津港本港地区国際物流ターミナル整備事業６．対応方針(原案)
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【再評価】

平 成 ２２年 １１月

近畿地方整備局

ＮＯ．１０－２

近畿地方整備局

事業評価監視委員会

平成２２年度第３回



【 前 回 評 価 時 と の 対 比 表 】 【 参考資料 】

事業名：和歌山下津港本港地区国際物流ターミナル整備事業 平成２２年度 第３回事業評価監視委員会

事業化年度：昭和50年度

前回評価時 今回評価

平成１８年２月 平成２２年１１月 （前回評価時からの変更点等）

再評価理由 再評価実施後５年経過 再評価実施後５年経過

事業諸元

岸壁 ： 水深13m、延長260m
水深12m、延長240m
水深10m、延長370m

航路 ： 水深13m、幅員280m
泊地 ： 水深13m、面積650千㎡

水深12m、面積140千㎡
防波堤 ： 延長1250m

等

同左 水深12m岸壁を耐震化

総事業費 671億円 762億円
防波堤地盤改良工法の変更
水深12m岸壁を耐震化

進捗状況

進捗率（事業費） ： 74％
耐震岸壁延長 ： 0m
防波堤整備延長 ： 地盤改良 1,088m (87%)

本体工 850m (68%)

※岸壁は全て暫定供用(最大水深12m)

進捗率（事業費） ： 82％
耐震岸壁延長 ： 73m (30%)
防波堤整備延長 ： 地盤改良 1,184m (95%)

本体工 930m (74%)

※同左

費用対効果（Ｂ／Ｃ） １．３ （残事業 １．２） １．６ （残事業 ２．８）

Ｂ／Ｃ算出条件

評価年：H17
検討期間：供用開始から50年間
適用資料：H16実績データ及び企業ヒアリング等
適用マニュアル：H16.6版

評価年：H22
検討期間：同左
適用資料：H21実績データ及び企業ヒアリング等
適用マニュアル：同左

・耐震化に伴う便益を計上
・高潮対策効果を被害実績からシミュレーションによる算出に変更
・利用実態の変化を反映

H20.10に内航フィーダー航路が開設
H18.10に外資系鋼管メーカーが進出 等

備考
・原塩の生産地である豪州の港湾施設が水深13m化される予定。
・和歌山県を含む東南海・南海地震防災対策推進地域の耐震強化岸壁の整備率が目標に未達成（H21.4中央防災会議）。



平成 22 年度

港湾 （ 港湾整備事業 ） 事業評価カルテ（再評価）

事業名(箇所名)
国際物流ターミナル整備事業
（和歌山下津港 本港地区）

担当課 本省港湾局計画課 事業
主体

近畿地方整備局

担当課長名 高橋 浩二

年度

該当基準 再々評価：再評価実施後５年間が経過している事業

実施箇所 和歌山県和歌山市

年度

主な事業の諸元
防波堤(外）、岸壁（-13m）、岸壁（-12m）・(耐震）、航路（-13m）等

事業期間 事業採択

762 残事業費(億円) 139

完了 平成 29昭和 50

目的・必要性

和歌山下津港において、防波堤(外）を含む港湾施設の一体的な整備により、物流の効率化を図るととも
に、荒天時における航行船舶の安全確保、背後地への浸水防護、切迫する（南海地震等）大規模地震発
生時における物流機能を維持する。

便益の主な根拠

輸送コスト削減
（平成30年度予測取扱貨物量：41万トン）

総事業費（億円）

事業全体の
投資効率性

基準年度 平成 22 年度

6.6B:総便益(億円) 2,387 C:総費用(億円) 1,467 全体B/C 1.6 B-C 921 EIRR (%)

残事業の投資効率性 B:総便益(億円) 347 C:総費用(億円) 125 継続B/C 2.8

事業全体のＢ／Ｃ 残事業のＢ／Ｃ

需 要（-10%～+10%） （ 1.5 ～ 1.7 ） （

建 設 費（+10%～-10%） （ 1.6 ～ 1.6 3.1 ）

2.5 ～ 3.1 ）

2.8 ～

） （ 2.5 ～

（ 1.6 ～ 1.6 ） （ 2.8 ）

事業の効果等

当該事業を実施することにより、港湾物流の円滑化が図られ輸送コストが削減される。また、荒天時の避泊
可能水域が確保され船舶の海難被害が回避される。高潮発生時においては背後地域の浸水被害が回避
される。地震時において周辺岸壁が被災した場合に輸送機能を確保することで経済活動を継続的に行うこ
とが可能となるとともに、当該施設の被害を回避することが可能となる。

感度分析

建設期間（+10%～-10%）

社会経済情勢等
の変化

主な事業の
進捗状況

総事業費762億円、既投資額622億円
平成22年度末現在 事業進捗率82%

主な事業の
進捗の見込み

防波堤(外）は平成25年度末完成を目指して工事を進めている。航路(-13m)・泊地(-13m)の増深は平成29
年度に完成予定。

コスト縮減や
代替案立案等の可
能性

防波堤の構造形式の工夫によるコスト縮減を行ってきたところであるが、今後とも、効率的な施工法の検討
等により事業費の削減に努力。

対応方針 継続

対応方針理由
充分な事業の投資効果及び進捗の目途が確認されたため。

貨幣換算が困難な
効果等による評価

評価の観点 貨幣換算が困難な効果

地域社会 騒音、振動の被害低減

【資料１】



和歌山下津港本港地区国際物流ターミナル整備事業 【資料２－１】
費用便益分析シート(割引前) 費用便益分析シート(割引後)

EIRR= 6.6% NPV= 920 億円
B/C= 1.6

(億円) (億円)

初期投資
・

更新投資

運営
・

維持コスト

総費用
（C）

コンテナ
輸送ｺｽﾄ削
減（輸出）

コンテナ
輸送ｺｽﾄ削
減（輸入）

一般貨物
輸送ｺｽﾄ削
減（輸入）

一般貨物
輸送ｺｽﾄ削
減（移出）

一般貨物
輸送ｺｽﾄ削
減（移入）

一般貨物
輸送ｺｽﾄ削
減（ﾌｪﾘｰ）

浸水被害
損失回避

海難の減
少

埠頭用地
等の残存

価値

災害時輸
送ｺｽﾄ削減
(緊急物資)

災害時輸
送コスト削
減(一般貨

物)

施設被害
回避

総便益
（B）

純便益
（B-C）

社会的
割引率

初期投資
・

更新投資

運営
・

維持コスト

総費用
（C）

コンテナ
輸送ｺｽﾄ削
減（輸出）

コンテナ
輸送ｺｽﾄ削
減（輸入）

一般貨物
輸送ｺｽﾄ削
減（輸入）

一般貨物
輸送ｺｽﾄ削
減（移出）

一般貨物
輸送ｺｽﾄ削
減（移入）

一般貨物
輸送ｺｽﾄ削
減（ﾌｪﾘｰ）

浸水被害
損失回避

海難の減
少

埠頭用地
等の残存

価値

災害時輸
送ｺｽﾄ削減
(緊急物資)

災害時輸
送コスト削
減(一般貨

物)

施設被害
回避

総便益
（B）

純便益
（B-C）

1975 8.2 8.2 -8.2 1975 3.95 32.3 32.3 -32.3
1976 7.3 7.3 -7.3 1976 3.79 27.5 27.5 -27.5
1977 11.4 11.4 -11.4 1977 3.65 41.8 41.8 -41.8
1978 10.3 10.3 -10.3 1978 3.51 36.1 36.1 -36.1

1979 6.8 6.8 -6.8 1979 3.37 23.1 23.1 -23.1

1980 10.2 10.2 -10.2 1980 3.24 33.1 33.1 -33.1

1981 11.0 11.0 -11.0 1981 3.12 34.3 34.3 -34.3

1982 9.7 9.7 -9.7 1982 3.00 29.0 29.0 -29.0

1983 20.7 20.7 0.0 0.7 0.7 -19.9 1983 2.88 59.6 59.6 0.0 2.1 2.1 -57.5

1984 22.8 22.8 0.0 1.4 1.5 -21.4 1984 2.77 63.3 63.3 0.0 4.0 4.0 -59.3

1985 22.6 22.6 0.0 2.1 2.2 -20.5 1985 2.67 60.4 60.4 0.1 5.7 5.8 -54.6

1986 20.1 20.1 0.0 2.8 4.5 7.3 -12.8 1986 2.56 51.5 51.5 0.1 7.2 11.5 18.7 -32.8

1987 18.1 18.1 0.0 3.5 4.5 8.0 -10.1 1987 2.46 44.7 44.7 0.1 8.6 11.0 19.7 -24.9

1988 14.9 14.9 0.1 4.2 4.5 8.7 -6.3 1988 2.37 35.4 35.4 0.1 9.9 10.6 20.6 -14.8

1989 10.5 10.5 11.3 0.1 4.8 4.4 20.5 10.0 1989 2.28 23.9 23.9 25.7 0.1 10.9 9.9 46.6 22.7

1990 6.8 6.8 11.0 0.1 5.3 4.3 20.7 13.9 1990 2.19 14.9 14.9 24.1 0.1 11.7 9.3 45.3 30.4

1991 4.8 4.8 10.7 0.1 5.8 4.2 20.8 16.0 1991 2.11 10.2 10.2 22.6 0.2 12.3 8.8 43.8 33.6

1992 12.1 12.1 10.6 0.1 6.4 4.1 21.1 9.1 1992 2.03 24.5 24.5 21.4 0.2 13.0 8.3 42.8 18.3

1993 21.2 0.2 21.4 10.5 0.1 7.0 4.1 21.7 0.3 1993 1.95 41.3 0.3 41.6 20.5 0.2 13.6 7.9 42.3 0.6

1994 43.0 43.0 10.5 0.1 7.6 4.1 22.3 -20.7 1994 1.87 80.6 80.6 19.7 0.2 14.3 7.6 41.8 -38.8

1995 58.8 58.8 2.1 0.1 10.6 0.1 8.3 4.1 25.2 -33.5 1995 1.80 105.8 105.8 3.8 0.1 19.0 0.2 15.0 7.4 45.5 -60.4

1996 49.3 49.3 2.1 0.1 10.6 0.1 9.0 4.1 26.0 -23.2 1996 1.73 85.4 85.4 3.7 0.1 18.4 0.2 15.6 7.1 45.1 -40.3

1997 41.8 0.1 41.9 2.1 0.1 10.6 0.1 9.6 8.2 30.7 -11.3 1997 1.67 69.7 0.2 69.8 3.5 0.1 17.6 0.2 16.0 13.6 51.1 -18.8

1998 62.7 0.1 62.8 2.1 0.1 10.6 0.1 10.2 8.2 31.3 -31.5 1998 1.60 100.3 0.2 100.5 3.4 0.1 16.9 0.2 16.4 13.1 50.1 -50.4

1999 31.0 0.1 31.1 2.1 0.1 10.7 0.1 11.0 8.3 32.4 1.3 1999 1.54 47.8 0.1 47.8 3.3 0.1 16.5 0.2 17.0 12.8 49.9 2.0

2000 26.8 26.8 2.2 0.1 12.2 0.1 11.9 8.5 34.9 8.1 2000 1.48 39.7 39.7 3.2 0.1 18.0 0.2 17.6 12.5 51.7 12.1

2001 17.0 17.0 0.4 0.7 2.2 0.1 12.3 0.2 12.7 8.6 37.2 20.2 2001 1.42 24.2 24.2 0.6 1.0 3.2 0.1 17.5 0.2 18.1 12.2 53.0 28.8

2002 12.2 0.1 12.3 0.4 0.8 2.4 0.7 9.5 0.2 13.7 8.7 36.3 24.0 2002 1.37 16.7 0.1 16.9 0.5 1.1 3.3 0.9 13.0 0.2 18.7 12.0 49.7 32.9

2003 7.7 0.2 7.9 0.5 0.8 2.1 0.8 5.0 0.2 14.5 8.9 32.7 24.8 2003 1.32 10.1 0.2 10.3 0.7 1.0 2.7 1.1 6.6 0.2 19.1 11.6 43.0 32.7

2004 10.6 0.1 10.7 0.6 0.8 1.8 0.8 4.4 0.2 15.4 8.9 32.9 22.2 2004 1.27 13.4 0.1 13.5 0.7 1.0 2.3 1.0 5.6 0.2 19.5 11.3 41.6 28.1

2005 8.2 0.0 8.3 0.6 0.8 2.3 0.7 4.7 0.2 16.3 9.1 34.6 26.3 2005 1.22 10.0 0.1 10.0 0.7 1.0 2.8 0.8 5.7 0.2 19.8 11.0 42.1 32.0

2006 7.9 7.9 0.5 0.8 1.3 0.4 3.9 0.2 17.1 9.1 33.3 25.4 2006 1.17 9.3 9.3 0.6 1.0 1.5 0.4 4.5 0.2 20.0 10.7 39.0 29.7

2007 6.3 0.1 6.4 0.3 0.9 1.1 0.2 4.2 0.2 18.0 9.2 34.0 27.6 2007 1.12 7.1 0.1 7.2 0.3 1.0 1.2 0.2 4.7 0.3 20.2 10.4 38.2 31.0

2008 8.9 0.1 9.0 0.2 0.8 1.2 0.7 3.7 0.2 18.8 9.3 34.9 25.9 2008 1.08 9.6 0.1 9.8 0.2 0.9 1.3 0.8 4.0 0.3 20.3 10.0 37.8 28.0

2009 12.4 0.0 12.5 0.6 0.7 1.3 0.4 3.8 0.3 19.9 9.4 36.4 23.9 2009 1.04 12.9 0.0 13.0 0.6 0.8 1.3 0.4 4.0 0.3 20.7 9.8 37.8 24.9

2010 11.1 0.0 11.1 0.6 0.7 1.3 0.4 3.8 0.3 20.6 14.1 41.8 30.7 2010 1.00 11.1 0.0 11.1 0.6 0.7 1.3 0.4 3.8 0.3 20.6 14.1 41.8 30.7

2011 13.8 0.0 13.8 2.3 0.7 1.3 0.4 3.8 0.3 21.4 14.1 44.3 30.5 2011 0.96 13.2 0.0 13.3 2.2 0.7 1.2 0.4 3.7 0.3 20.5 13.6 42.6 29.3

2012 37.1 0.1 37.2 2.3 0.7 1.3 0.4 3.8 0.3 22.1 18.9 49.7 12.5 2012 0.92 34.3 0.1 34.4 2.1 0.7 1.2 0.3 3.5 0.3 20.4 17.4 46.0 11.6

2013 45.4 0.1 45.6 2.3 0.7 1.3 0.4 3.8 0.3 22.8 18.9 50.5 4.9 2013 0.89 40.4 0.1 40.5 2.0 0.7 1.1 0.3 3.4 0.3 20.3 16.8 44.9 4.3

2014 1 14.2 0.0 14.2 2.3 0.7 1.3 0.4 3.8 0.3 23.6 28.3 0.0 1.5 0.5 62.7 48.4 2014 1 0.85 12.1 0.0 12.2 2.0 0.6 1.1 0.3 3.2 0.3 20.1 24.2 0.0 1.3 0.4 53.6 41.4

2015 2 12.6 0.0 12.6 2.3 0.7 1.3 0.4 3.8 0.3 23.6 28.3 0.0 1.6 0.5 62.8 50.2 2015 2 0.82 10.4 0.0 10.4 1.9 0.6 1.0 0.3 3.1 0.2 19.4 23.2 0.0 1.3 0.4 51.6 41.2

2016 3 10.0 0.0 10.0 2.3 0.7 1.3 0.4 3.8 0.3 23.6 28.3 0.0 1.7 0.6 62.9 52.9 2016 3 0.79 7.9 0.0 7.9 1.8 0.6 1.0 0.3 3.0 0.2 18.6 22.3 0.0 1.4 0.4 49.7 41.8

2017 4 6.3 0.1 6.4 2.3 0.7 1.3 0.4 3.8 0.3 23.6 28.3 0.0 1.8 0.6 63.1 56.7 2017 4 0.76 4.8 0.1 4.9 1.7 0.6 1.0 0.3 2.9 0.2 17.9 21.5 0.0 1.4 0.5 47.9 43.1

2018 5 0.1 0.1 2.3 0.7 2.0 0.4 3.8 0.3 23.6 28.3 0.0 1.9 0.6 63.9 63.7 2018 5 0.73 0.1 0.1 1.7 0.5 1.4 0.3 2.8 0.2 17.2 20.7 0.0 1.4 0.5 46.7 46.6

2019 6 0.0 0.0 2.3 0.7 2.0 0.4 3.8 0.3 23.6 28.3 0.0 2.0 0.6 64.0 63.9 2019 6 0.70 0.0 0.0 1.6 0.5 1.4 0.3 2.7 0.2 16.6 19.9 0.0 1.4 0.5 44.9 44.9

2020 7 0.0 0.0 2.3 0.7 2.0 0.4 3.8 0.3 23.6 28.3 0.0 2.0 0.7 64.1 64.0 2020 7 0.68 0.0 0.0 1.6 0.5 1.3 0.2 2.6 0.2 15.9 19.1 0.0 1.4 0.5 43.3 43.2

2021 8 0.0 0.0 2.3 0.7 2.0 0.4 3.8 0.3 23.6 28.3 0.0 2.1 0.7 64.1 64.1 2021 8 0.65 0.0 0.0 1.5 0.5 1.3 0.2 2.5 0.2 15.3 18.4 0.0 1.4 0.4 41.7 41.6

2022 9 0.1 0.1 2.3 0.7 2.0 0.4 3.8 0.3 23.6 28.3 0.0 2.2 0.7 64.2 64.1 2022 9 0.62 0.1 0.1 1.4 0.5 1.2 0.2 2.4 0.2 14.7 17.7 0.0 1.4 0.4 40.1 40.0

2023 10 0.1 0.1 2.3 0.7 2.0 0.4 3.8 0.3 23.6 28.3 0.0 2.2 0.7 64.3 64.1 2023 10 0.60 0.1 0.1 1.4 0.4 1.2 0.2 2.3 0.2 14.2 17.0 0.0 1.3 0.4 38.6 38.5

2024 11 0.0 0.0 2.3 0.7 2.0 0.4 3.8 0.3 23.6 28.3 0.0 2.3 0.7 64.3 64.3 2024 11 0.58 0.0 0.0 1.3 0.4 1.1 0.2 2.2 0.2 13.6 16.3 0.0 1.3 0.4 37.2 37.1

2025 12 0.0 0.0 2.3 0.7 2.0 0.4 3.8 0.3 23.6 28.3 0.0 2.3 0.8 64.4 64.3 2025 12 0.56 0.0 0.0 1.3 0.4 1.1 0.2 2.1 0.2 13.1 15.7 0.0 1.3 0.4 35.8 35.7

2026 13 0.0 0.0 2.3 0.7 2.0 0.4 3.8 0.3 23.6 28.3 0.0 2.3 0.8 64.4 64.4 2026 13 0.53 0.0 0.0 1.2 0.4 1.0 0.2 2.0 0.2 12.6 15.1 0.0 1.2 0.4 34.4 34.4

2027 14 0.1 0.1 2.3 0.7 2.0 0.4 3.8 0.3 23.6 28.3 0.0 2.3 0.8 64.5 64.4 2027 14 0.51 0.0 0.0 1.2 0.4 1.0 0.2 2.0 0.2 12.1 14.5 0.0 1.2 0.4 33.1 33.0

2028 15 0.1 0.1 2.3 0.7 2.0 0.4 3.8 0.3 23.6 28.3 0.0 2.4 0.8 64.5 64.3 2028 15 0.49 0.1 0.1 1.1 0.4 1.0 0.2 1.9 0.1 11.6 14.0 0.0 1.2 0.4 31.8 31.8

2029 16 0.0 0.0 2.3 0.7 2.0 0.4 3.8 0.3 23.6 28.3 0.0 2.4 0.8 64.5 64.4 2029 16 0.47 0.0 0.0 1.1 0.4 0.9 0.2 1.8 0.1 11.2 13.4 0.0 1.1 0.4 30.6 30.6

2030 17 0.0 0.0 2.3 0.7 2.0 0.4 3.8 0.3 23.6 28.3 0.0 2.4 0.8 64.5 64.4 2030 17 0.46 0.0 0.0 1.1 0.3 0.9 0.2 1.7 0.1 10.8 12.9 0.0 1.1 0.4 29.4 29.4

2031 18 0.0 0.0 2.3 0.7 2.0 0.4 3.8 0.3 23.6 28.3 0.0 2.4 0.8 64.5 64.4 2031 18 0.44 0.0 0.0 1.0 0.3 0.9 0.2 1.7 0.1 10.3 12.4 0.0 1.0 0.3 28.3 28.3

2032 19 0.1 0.1 2.3 0.7 2.0 0.4 3.8 0.3 23.6 28.3 0.0 2.3 0.8 64.4 64.3 2032 19 0.42 0.0 0.0 1.0 0.3 0.8 0.2 1.6 0.1 9.9 11.9 0.0 1.0 0.3 27.2 27.2

2033 20 0.1 0.1 2.3 0.7 2.0 0.4 3.8 0.3 23.6 28.3 0.0 2.3 0.8 64.4 64.3 2033 20 0.41 0.1 0.1 0.9 0.3 0.8 0.1 1.5 0.1 9.6 11.5 0.0 0.9 0.3 26.1 26.1

2034 21 0.0 0.0 2.3 0.7 2.0 0.4 3.8 0.3 23.6 28.3 0.0 2.3 0.8 64.4 64.3 2034 21 0.39 0.0 0.0 0.9 0.3 0.8 0.1 1.5 0.1 9.2 11.0 0.0 0.9 0.3 25.1 25.1

2035 22 0.0 0.0 2.3 0.7 2.0 0.4 3.8 0.3 23.6 28.3 0.0 2.3 0.7 64.3 64.3 2035 22 0.38 0.0 0.0 0.9 0.3 0.7 0.1 1.4 0.1 8.8 10.6 0.0 0.8 0.3 24.1 24.1

2036 23 0.0 0.0 2.3 0.7 2.0 0.4 3.8 0.3 23.6 28.3 0.0 2.2 0.7 64.3 64.2 2036 23 0.36 0.0 0.0 0.8 0.3 0.7 0.1 1.4 0.1 8.5 10.2 0.0 0.8 0.3 23.2 23.2

2037 24 0.1 0.1 2.3 0.7 2.0 0.4 3.8 0.3 23.6 28.3 0.0 2.2 0.7 64.2 64.1 2037 24 0.35 0.0 0.0 0.8 0.3 0.7 0.1 1.3 0.1 8.2 9.8 0.0 0.8 0.2 22.3 22.2

2038 25 0.1 0.1 2.3 0.7 2.0 0.4 3.8 0.3 23.6 28.3 0.0 2.1 0.7 64.2 64.0 2038 25 0.33 0.0 0.0 0.8 0.2 0.7 0.1 1.3 0.1 7.9 9.4 0.0 0.7 0.2 21.4 21.4

2039 26 0.0 0.0 2.3 0.7 2.0 0.4 0.2 0.3 23.6 28.3 0.0 2.1 0.7 60.5 60.4 2039 26 0.32 0.0 0.0 0.7 0.2 0.6 0.1 0.0 0.1 7.6 9.1 0.0 0.7 0.2 19.4 19.4

2040 27 0.0 0.0 2.3 0.7 2.0 0.4 0.2 0.3 23.6 28.3 0.0 2.0 0.7 60.4 60.3 2040 27 0.31 0.0 0.0 0.7 0.2 0.6 0.1 0.0 0.1 7.3 8.7 0.0 0.6 0.2 18.6 18.6

2041 28 0.0 0.0 2.3 0.7 2.0 0.4 0.2 0.3 23.6 28.3 0.0 2.0 0.6 60.3 60.3 2041 28 0.30 0.0 0.0 0.7 0.2 0.6 0.1 0.0 0.1 7.0 8.4 0.0 0.6 0.2 17.9 17.9

2042 29 0.1 0.1 2.3 0.7 2.0 0.4 0.2 0.3 23.6 28.3 0.0 1.9 0.6 60.2 60.1 2042 29 0.29 0.0 0.0 0.7 0.2 0.6 0.1 0.0 0.1 6.7 8.1 0.0 0.5 0.2 17.2 17.1

2043 30 2.3 0.7 2.0 0.4 0.2 0.3 23.6 28.3 0.0 1.9 0.6 60.2 60.2 2043 30 0.27 0.6 0.2 0.5 0.1 0.0 0.1 6.5 7.8 0.0 0.5 0.2 16.5 16.5

2044 31 0.0 0.0 2.3 0.7 2.0 0.4 0.2 0.3 23.6 28.3 0.0 1.8 0.6 60.1 60.0 2044 31 0.26 0.0 0.0 0.6 0.2 0.5 0.1 0.0 0.1 6.2 7.5 0.0 0.5 0.2 15.8 15.8

2045 32 0.0 0.0 2.3 0.7 0.3 23.6 28.3 0.0 1.7 0.6 57.5 57.5 2045 32 0.25 0.6 0.2 0.1 6.0 7.2 0.0 0.4 0.1 14.6 14.6

2046 33 0.0 0.0 2.3 0.7 0.3 23.6 28.3 0.0 1.7 0.6 57.4 57.4 2046 33 0.24 0.6 0.2 0.1 5.7 6.9 0.0 0.4 0.1 14.0 14.0

2047 34 2.3 0.7 0.3 23.6 28.3 0.0 1.6 0.5 57.3 57.3 2047 34 0.23 0.5 0.2 0.1 5.5 6.6 0.0 0.4 0.1 13.4 13.4

2048 35 2.3 0.7 0.3 23.6 28.3 0.0 1.6 0.5 57.3 57.3 2048 35 0.23 0.5 0.2 0.1 5.3 6.4 0.0 0.4 0.1 12.9 12.9

2049 36 2.3 0.7 0.3 23.6 28.3 0.0 1.5 0.5 57.2 57.2 2049 36 0.22 0.5 0.2 0.1 5.1 6.1 0.0 0.3 0.1 12.4 12.4

2050 37 0.0 0.0 2.3 0.7 23.6 28.3 0.0 1.4 0.5 56.8 56.8 2050 37 0.21 0.5 0.2 4.9 5.9 0.0 0.3 0.1 11.8 11.8

2051 38 0.0 0.0 23.6 28.3 0.0 1.4 0.4 53.7 53.6 2051 38 0.20 4.7 5.7 0.0 0.3 0.1 10.8 10.8

2052 39 23.6 28.3 0.0 1.3 0.4 53.6 53.6 2052 39 0.19 4.5 5.4 0.0 0.3 0.1 10.3 10.3

2053 40 23.6 28.3 0.0 1.2 0.4 53.5 53.5 2053 40 0.19 4.4 5.2 0.0 0.2 0.1 9.9 9.9

2054 41 23.6 28.3 0.0 1.2 0.4 53.4 53.4 2054 41 0.18 4.2 5.0 0.0 0.2 0.1 9.5 9.5

2055 42 23.6 28.3 0.0 1.1 0.4 53.4 53.4 2055 42 0.17 4.0 4.8 0.0 0.2 0.1 9.1 9.1

2056 43 0.0 0.0 23.6 28.3 0.0 1.1 0.4 53.3 53.2 2056 43 0.16 3.9 4.7 0.0 0.2 0.1 8.8 8.8

2057 44 23.6 28.3 0.0 1.0 0.3 53.2 53.2 2057 44 0.16 3.7 4.5 0.0 0.2 0.1 8.4 8.4

2058 45 23.6 28.3 0.0 1.0 0.3 53.1 53.1 2058 45 0.15 3.6 4.3 0.0 0.1 0.0 8.1 8.1

2059 46 23.6 28.3 0.0 0.9 0.3 53.1 53.1 2059 46 0.15 3.4 4.1 0.0 0.1 0.0 7.8 7.8

2060 47 23.6 28.3 0.0 0.9 0.3 53.0 53.0 2060 47 0.14 3.3 4.0 0.0 0.1 0.0 7.5 7.5

2061 48 23.6 28.3 0.0 0.8 0.3 52.9 52.9 2061 48 0.14 3.2 3.8 0.0 0.1 0.0 7.2 7.2

2062 49 23.6 28.3 0.0 0.8 0.3 52.9 52.9 2062 49 0.13 3.1 3.7 0.0 0.1 0.0 6.9 6.9

2063 50 23.6 28.3 154.2 0.0 0.7 0.2 207.0 207.0 2063 50 0.13 2.9 3.5 19.3 0.0 0.1 0.0 25.9 25.9

804.8 3.9 808.6 96.7 37.5 91.5 17.8 292.3 15.0 1,523.4 1,640.8 154.2 1.3 88.2 28.9 3,987.6 3,179.0 1,463.6 3.0 1,466.5 51.1 24.1 73.7 13.4 373.4 10.9 919.2 852.5 19.3 0.5 36.8 12.1 2,387.0 920.5

割 引 後

合 計

年度
施設供用

期間

合 計

施設供用
期間年度

割 引 前



和歌山下津港本港地区国際物流ターミナル整備事業 （需要-10％） 【資料２－２】
費用便益分析シート(割引前) 費用便益分析シート(割引後)

EIRR= 6.3% NPV= 786 億円
B/C= 1.5

(億円) (億円)

初期投資
・

更新投資

運営
・

維持コスト

総費用
（C）

コンテナ
輸送ｺｽﾄ削
減（輸出）

コンテナ
輸送ｺｽﾄ削
減（輸入）

一般貨物
輸送ｺｽﾄ削
減（輸入）

一般貨物
輸送ｺｽﾄ削
減（移出）

一般貨物
輸送ｺｽﾄ削
減（移入）

一般貨物
輸送ｺｽﾄ削
減（ﾌｪﾘｰ）

浸水被害
損失回避

海難の減
少

埠頭用地
等の残存

価値

災害時輸
送ｺｽﾄ削減
(緊急物資)

災害時輸
送コスト削
減(一般貨

物)

施設被害
回避

総便益
（B）

純便益
（B-C）

社会的
割引率

初期投資
・

更新投資

運営
・

維持コスト

総費用
（C）

コンテナ
輸送ｺｽﾄ削
減（輸出）

コンテナ
輸送ｺｽﾄ削
減（輸入）

一般貨物
輸送ｺｽﾄ削
減（輸入）

一般貨物
輸送ｺｽﾄ削
減（移出）

一般貨物
輸送ｺｽﾄ削
減（移入）

一般貨物
輸送ｺｽﾄ削
減（ﾌｪﾘｰ）

浸水被害
損失回避

海難の減
少

埠頭用地
等の残存

価値

災害時輸
送ｺｽﾄ削減
(緊急物資)

災害時輸
送コスト削
減(一般貨

物)

施設被害
回避

総便益
（B）

純便益
（B-C）

1975 8.2 8.2 -8.2 1975 3.95 32.3 32.3 -32.3
1976 7.3 7.3 -7.3 1976 3.79 27.5 27.5 -27.5
1977 11.4 11.4 -11.4 1977 3.65 41.8 41.8 -41.8
1978 10.3 10.3 -10.3 1978 3.51 36.1 36.1 -36.1

1979 6.8 6.8 -6.8 1979 3.37 23.1 23.1 -23.1

1980 10.2 10.2 -10.2 1980 3.24 33.1 33.1 -33.1

1981 11.0 11.0 -11.0 1981 3.12 34.3 34.3 -34.3

1982 9.7 9.7 -9.7 1982 3.00 29.0 29.0 -29.0

1983 20.7 20.7 0.0 0.7 0.7 -19.9 1983 2.88 59.6 59.6 0.0 2.1 2.1 -57.5

1984 22.8 22.8 0.0 1.4 1.5 -21.4 1984 2.77 63.3 63.3 0.0 4.0 4.0 -59.3

1985 22.6 22.6 0.0 2.1 2.2 -20.5 1985 2.67 60.4 60.4 0.1 5.7 5.8 -54.6

1986 20.1 20.1 0.0 2.8 4.5 7.3 -12.8 1986 2.56 51.5 51.5 0.1 7.2 11.5 18.7 -32.8

1987 18.1 18.1 0.0 3.5 4.5 8.0 -10.1 1987 2.46 44.7 44.7 0.1 8.6 11.0 19.7 -24.9

1988 14.9 14.9 0.1 4.2 4.5 8.7 -6.3 1988 2.37 35.4 35.4 0.1 9.9 10.6 20.6 -14.8

1989 10.5 10.5 11.3 0.1 4.8 4.4 20.5 10.0 1989 2.28 23.9 23.9 25.7 0.1 10.9 9.9 46.6 22.7

1990 6.8 6.8 11.0 0.1 5.3 4.3 20.7 13.9 1990 2.19 14.9 14.9 24.1 0.1 11.7 9.3 45.3 30.4

1991 4.8 4.8 10.7 0.1 5.8 4.2 20.8 16.0 1991 2.11 10.2 10.2 22.6 0.2 12.3 8.8 43.8 33.6

1992 12.1 12.1 10.6 0.1 6.4 4.1 21.1 9.1 1992 2.03 24.5 24.5 21.4 0.2 13.0 8.3 42.8 18.3

1993 21.2 0.2 21.4 10.5 0.1 7.0 4.1 21.7 0.3 1993 1.95 41.3 0.3 41.6 20.5 0.2 13.6 7.9 42.3 0.6

1994 43.0 43.0 10.5 0.1 7.6 4.1 22.3 -20.7 1994 1.87 80.6 80.6 19.7 0.2 14.3 7.6 41.8 -38.8

1995 58.8 58.8 2.1 0.1 10.6 0.1 8.3 4.1 25.2 -33.5 1995 1.80 105.8 105.8 3.8 0.1 19.0 0.2 15.0 7.4 45.5 -60.4

1996 49.3 49.3 2.1 0.1 10.6 0.1 9.0 4.1 26.0 -23.2 1996 1.73 85.4 85.4 3.7 0.1 18.4 0.2 15.6 7.1 45.1 -40.3

1997 41.8 0.1 41.9 2.1 0.1 10.6 0.1 9.6 8.2 30.7 -11.3 1997 1.67 69.7 0.2 69.8 3.5 0.1 17.6 0.2 16.0 13.6 51.1 -18.8

1998 62.7 0.1 62.8 2.1 0.1 10.6 0.1 10.2 8.2 31.3 -31.5 1998 1.60 100.3 0.2 100.5 3.4 0.1 16.9 0.2 16.4 13.1 50.1 -50.4

1999 31.0 0.1 31.1 2.1 0.1 10.7 0.1 11.0 8.3 32.4 1.3 1999 1.54 47.8 0.1 47.8 3.3 0.1 16.5 0.2 17.0 12.8 49.9 2.0

2000 26.8 26.8 2.2 0.1 12.2 0.1 11.9 8.5 34.9 8.1 2000 1.48 39.7 39.7 3.2 0.1 18.0 0.2 17.6 12.5 51.7 12.1

2001 17.0 17.0 0.4 0.7 2.2 0.1 12.3 0.2 12.7 8.6 37.2 20.2 2001 1.42 24.2 24.2 0.6 1.0 3.2 0.1 17.5 0.2 18.1 12.2 53.0 28.8

2002 12.2 0.1 12.3 0.4 0.8 2.4 0.7 9.5 0.2 13.7 8.7 36.3 24.0 2002 1.37 16.7 0.1 16.9 0.5 1.1 3.3 0.9 13.0 0.2 18.7 12.0 49.7 32.9

2003 7.7 0.2 7.9 0.5 0.8 2.1 0.8 5.0 0.2 14.5 8.9 32.7 24.8 2003 1.32 10.1 0.2 10.3 0.7 1.0 2.7 1.1 6.6 0.2 19.1 11.6 43.0 32.7

2004 10.6 0.1 10.7 0.6 0.8 1.8 0.8 4.4 0.2 15.4 8.9 32.9 22.2 2004 1.27 13.4 0.1 13.5 0.7 1.0 2.3 1.0 5.6 0.2 19.5 11.3 41.6 28.1

2005 8.2 0.0 8.3 0.6 0.8 2.3 0.7 4.7 0.2 16.3 9.1 34.6 26.3 2005 1.22 10.0 0.1 10.0 0.7 1.0 2.8 0.8 5.7 0.2 19.8 11.0 42.1 32.0

2006 7.9 7.9 0.5 0.8 1.3 0.4 3.9 0.2 17.1 9.1 33.3 25.4 2006 1.17 9.3 9.3 0.6 1.0 1.5 0.4 4.5 0.2 20.0 10.7 39.0 29.7

2007 6.3 0.1 6.4 0.3 0.9 1.1 0.2 4.2 0.2 18.0 9.2 34.0 27.6 2007 1.12 7.1 0.1 7.2 0.3 1.0 1.2 0.2 4.7 0.3 20.2 10.4 38.2 31.0

2008 8.9 0.1 9.0 0.2 0.8 1.2 0.7 3.7 0.2 18.8 9.3 34.9 25.9 2008 1.08 9.6 0.1 9.8 0.2 0.9 1.3 0.8 4.0 0.3 20.3 10.0 37.8 28.0

2009 12.4 0.0 12.5 0.6 0.7 1.3 0.4 3.8 0.3 19.9 9.4 36.4 23.9 2009 1.04 12.9 0.0 13.0 0.6 0.8 1.3 0.4 4.0 0.3 20.7 9.8 37.8 24.9

2010 11.1 0.0 11.1 0.5 0.7 1.1 0.3 3.4 0.3 18.6 12.7 37.6 26.5 2010 1.00 11.1 0.0 11.1 0.5 0.7 1.1 0.3 3.4 0.3 18.6 12.7 37.6 26.5

2011 13.8 0.0 13.8 2.1 0.7 1.1 0.3 3.4 0.3 19.2 12.7 39.8 26.0 2011 0.96 13.2 0.0 13.3 2.0 0.6 1.1 0.3 3.3 0.3 18.5 12.2 38.3 25.0

2012 37.1 0.1 37.2 2.1 0.7 1.1 0.3 3.4 0.3 19.9 17.0 44.7 7.5 2012 0.92 34.3 0.1 34.4 1.9 0.6 1.1 0.3 3.2 0.2 18.4 15.7 41.4 7.0

2013 45.4 0.1 45.6 2.1 0.7 1.1 0.3 3.4 0.3 20.5 17.0 45.4 -0.2 2013 0.89 40.4 0.1 40.5 1.8 0.6 1.0 0.3 3.0 0.2 18.3 15.1 40.4 -0.1

2014 1 14.2 0.0 14.2 2.1 0.7 1.1 0.3 3.4 0.3 21.2 25.4 0.0 1.4 0.5 56.5 42.2 2014 1 0.85 12.1 0.0 12.2 1.8 0.6 1.0 0.3 2.9 0.2 18.1 21.8 0.0 1.2 0.4 48.3 36.1

2015 2 12.6 0.0 12.6 2.1 0.7 1.1 0.3 3.4 0.3 21.2 25.4 0.0 1.5 0.5 56.6 43.9 2015 2 0.82 10.4 0.0 10.4 1.7 0.5 0.9 0.3 2.8 0.2 17.4 20.9 0.0 1.2 0.4 46.5 36.1

2016 3 10.0 0.0 10.0 2.1 0.7 1.1 0.3 3.4 0.3 21.2 25.4 0.0 1.6 0.6 56.7 46.7 2016 3 0.79 7.9 0.0 7.9 1.6 0.5 0.9 0.3 2.7 0.2 16.8 20.1 0.0 1.2 0.4 44.8 36.9

2017 4 6.3 0.1 6.4 2.1 0.7 1.1 0.3 3.4 0.3 21.2 25.4 0.0 1.6 0.6 56.8 50.4 2017 4 0.76 4.8 0.1 4.9 1.6 0.5 0.9 0.3 2.6 0.2 16.1 19.3 0.0 1.2 0.5 43.2 38.3

2018 5 0.1 0.1 2.1 0.7 1.8 0.3 3.4 0.3 21.2 25.4 0.0 1.7 0.6 57.5 57.4 2018 5 0.73 0.1 0.1 1.5 0.5 1.3 0.2 2.5 0.2 15.5 18.6 0.0 1.3 0.5 42.0 41.9

2019 6 0.0 0.0 2.1 0.7 1.8 0.3 3.4 0.3 21.2 25.4 0.0 1.8 0.6 57.6 57.6 2019 6 0.70 0.0 0.0 1.5 0.5 1.2 0.2 2.4 0.2 14.9 17.9 0.0 1.3 0.5 40.5 40.5

2020 7 0.0 0.0 2.1 0.7 1.8 0.3 3.4 0.3 21.2 25.4 0.0 1.8 0.7 57.7 57.7 2020 7 0.68 0.0 0.0 1.4 0.5 1.2 0.2 2.3 0.2 14.3 17.2 0.0 1.2 0.5 39.0 39.0

2021 8 0.0 0.0 2.1 0.7 1.8 0.3 3.4 0.3 21.2 25.4 0.0 1.9 0.7 57.8 57.7 2021 8 0.65 0.0 0.0 1.3 0.4 1.1 0.2 2.2 0.2 13.8 16.5 0.0 1.2 0.4 37.5 37.5

2022 9 0.1 0.1 2.1 0.7 1.8 0.3 3.4 0.3 21.2 25.4 0.0 2.0 0.7 57.9 57.8 2022 9 0.62 0.1 0.1 1.3 0.4 1.1 0.2 2.1 0.2 13.2 15.9 0.0 1.2 0.4 36.1 36.1

2023 10 0.1 0.1 2.1 0.7 1.8 0.3 3.4 0.3 21.2 25.4 0.0 2.0 0.7 57.9 57.8 2023 10 0.60 0.1 0.1 1.2 0.4 1.1 0.2 2.1 0.2 12.7 15.3 0.0 1.2 0.4 34.8 34.7

2024 11 0.0 0.0 2.1 0.7 1.8 0.3 3.4 0.3 21.2 25.4 0.0 2.0 0.7 58.0 57.9 2024 11 0.58 0.0 0.0 1.2 0.4 1.0 0.2 2.0 0.2 12.2 14.7 0.0 1.2 0.4 33.5 33.5

2025 12 0.0 0.0 2.1 0.7 1.8 0.3 3.4 0.3 21.2 25.4 0.0 2.1 0.8 58.0 58.0 2025 12 0.56 0.0 0.0 1.1 0.4 1.0 0.2 1.9 0.1 11.8 14.1 0.0 1.1 0.4 32.2 32.2

2026 13 0.0 0.0 2.1 0.7 1.8 0.3 3.4 0.3 21.2 25.4 0.0 2.1 0.8 58.1 58.0 2026 13 0.53 0.0 0.0 1.1 0.4 0.9 0.2 1.8 0.1 11.3 13.6 0.0 1.1 0.4 31.0 31.0

2027 14 0.1 0.1 2.1 0.7 1.8 0.3 3.4 0.3 21.2 25.4 0.0 2.1 0.8 58.1 58.0 2027 14 0.51 0.0 0.0 1.1 0.3 0.9 0.2 1.8 0.1 10.9 13.1 0.0 1.1 0.4 29.8 29.8

2028 15 0.1 0.1 2.1 0.7 1.8 0.3 3.4 0.3 21.2 25.4 0.0 2.1 0.8 58.1 58.0 2028 15 0.49 0.1 0.1 1.0 0.3 0.9 0.2 1.7 0.1 10.5 12.6 0.0 1.0 0.4 28.7 28.6

2029 16 0.0 0.0 2.1 0.7 1.8 0.3 3.4 0.3 21.2 25.4 0.0 2.1 0.8 58.1 58.1 2029 16 0.47 0.0 0.0 1.0 0.3 0.8 0.2 1.6 0.1 10.1 12.1 0.0 1.0 0.4 27.6 27.6

2030 17 0.0 0.0 2.1 0.7 1.8 0.3 3.4 0.3 21.2 25.4 0.0 2.1 0.8 58.1 58.1 2030 17 0.46 0.0 0.0 0.9 0.3 0.8 0.2 1.6 0.1 9.7 11.6 0.0 1.0 0.4 26.5 26.5

2031 18 0.0 0.0 2.1 0.7 1.8 0.3 3.4 0.3 21.2 25.4 0.0 2.1 0.8 58.1 58.0 2031 18 0.44 0.0 0.0 0.9 0.3 0.8 0.1 1.5 0.1 9.3 11.2 0.0 0.9 0.3 25.5 25.5

2032 19 0.1 0.1 2.1 0.7 1.8 0.3 3.4 0.3 21.2 25.4 0.0 2.1 0.8 58.1 58.0 2032 19 0.42 0.0 0.0 0.9 0.3 0.7 0.1 1.4 0.1 8.9 10.7 0.0 0.9 0.3 24.5 24.5

2033 20 0.1 0.1 2.1 0.7 1.8 0.3 3.4 0.3 21.2 25.4 0.0 2.1 0.8 58.0 57.9 2033 20 0.41 0.1 0.1 0.8 0.3 0.7 0.1 1.4 0.1 8.6 10.3 0.0 0.8 0.3 23.6 23.5

2034 21 0.0 0.0 2.1 0.7 1.8 0.3 3.4 0.3 21.2 25.4 0.0 2.1 0.8 58.0 58.0 2034 21 0.39 0.0 0.0 0.8 0.3 0.7 0.1 1.3 0.1 8.3 9.9 0.0 0.8 0.3 22.6 22.6

2035 22 0.0 0.0 2.1 0.7 1.8 0.3 3.4 0.3 21.2 25.4 0.0 2.0 0.7 58.0 57.9 2035 22 0.38 0.0 0.0 0.8 0.3 0.7 0.1 1.3 0.1 8.0 9.5 0.0 0.8 0.3 21.7 21.7

2036 23 0.0 0.0 2.1 0.7 1.8 0.3 3.4 0.3 21.2 25.4 0.0 2.0 0.7 57.9 57.9 2036 23 0.36 0.0 0.0 0.7 0.2 0.6 0.1 1.2 0.1 7.7 9.2 0.0 0.7 0.3 20.9 20.9

2037 24 0.1 0.1 2.1 0.7 1.8 0.3 3.4 0.3 21.2 25.4 0.0 2.0 0.7 57.9 57.8 2037 24 0.35 0.0 0.0 0.7 0.2 0.6 0.1 1.2 0.1 7.4 8.8 0.0 0.7 0.2 20.1 20.0

2038 25 0.1 0.1 2.1 0.7 1.8 0.3 3.4 0.3 21.2 25.4 0.0 1.9 0.7 57.8 57.7 2038 25 0.33 0.0 0.0 0.7 0.2 0.6 0.1 1.1 0.1 7.1 8.5 0.0 0.6 0.2 19.3 19.2

2039 26 0.0 0.0 2.1 0.7 1.8 0.3 0.1 0.3 21.2 25.4 0.0 1.9 0.7 54.5 54.4 2039 26 0.32 0.0 0.0 0.7 0.2 0.6 0.1 0.0 0.1 6.8 8.2 0.0 0.6 0.2 17.5 17.5

2040 27 0.0 0.0 2.1 0.7 1.8 0.3 0.1 0.3 21.2 25.4 0.0 1.8 0.7 54.4 54.4 2040 27 0.31 0.0 0.0 0.6 0.2 0.5 0.1 0.0 0.1 6.5 7.8 0.0 0.6 0.2 16.8 16.8

2041 28 0.0 0.0 2.1 0.7 1.8 0.3 0.1 0.3 21.2 25.4 0.0 1.8 0.6 54.3 54.3 2041 28 0.30 0.0 0.0 0.6 0.2 0.5 0.1 0.0 0.1 6.3 7.5 0.0 0.5 0.2 16.1 16.1

2042 29 0.1 0.1 2.1 0.7 1.8 0.3 0.1 0.3 21.2 25.4 0.0 1.7 0.6 54.3 54.2 2042 29 0.29 0.0 0.0 0.6 0.2 0.5 0.1 0.0 0.1 6.0 7.3 0.0 0.5 0.2 15.5 15.4

2043 30 2.1 0.7 1.8 0.3 0.1 0.3 21.2 25.4 0.0 1.7 0.6 54.2 54.2 2043 30 0.27 0.6 0.2 0.5 0.1 0.0 0.1 5.8 7.0 0.0 0.5 0.2 14.9 14.9

2044 31 0.0 0.0 2.1 0.7 1.8 0.3 0.1 0.3 21.2 25.4 0.0 1.6 0.6 54.1 54.1 2044 31 0.26 0.0 0.0 0.5 0.2 0.5 0.1 0.0 0.1 5.6 6.7 0.0 0.4 0.2 14.3 14.3

2045 32 0.0 0.0 2.1 0.7 0.3 21.2 25.4 0.0 1.6 0.6 51.8 51.8 2045 32 0.25 0.5 0.2 0.1 5.4 6.4 0.0 0.4 0.1 13.1 13.1

2046 33 0.0 0.0 2.1 0.7 0.3 21.2 25.4 0.0 1.5 0.6 51.7 51.7 2046 33 0.24 0.5 0.2 0.1 5.2 6.2 0.0 0.4 0.1 12.6 12.6

2047 34 2.1 0.7 0.3 21.2 25.4 0.0 1.5 0.5 51.7 51.7 2047 34 0.23 0.5 0.2 0.1 5.0 6.0 0.0 0.3 0.1 12.1 12.1

2048 35 2.1 0.7 0.3 21.2 25.4 0.0 1.4 0.5 51.6 51.6 2048 35 0.23 0.5 0.2 0.1 4.8 5.7 0.0 0.3 0.1 11.6 11.6

2049 36 2.1 0.7 0.3 21.2 25.4 0.0 1.3 0.5 51.5 51.5 2049 36 0.22 0.4 0.1 0.1 4.6 5.5 0.0 0.3 0.1 11.2 11.2

2050 37 0.0 0.0 2.1 0.7 21.2 25.4 0.0 1.3 0.5 51.2 51.1 2050 37 0.21 0.4 0.1 4.4 5.3 0.0 0.3 0.1 10.7 10.7

2051 38 0.0 0.0 21.2 25.4 0.0 1.2 0.4 48.4 48.3 2051 38 0.20 4.2 5.1 0.0 0.2 0.1 9.7 9.7

2052 39 21.2 25.4 0.0 1.2 0.4 48.3 48.3 2052 39 0.19 4.1 4.9 0.0 0.2 0.1 9.3 9.3

2053 40 21.2 25.4 0.0 1.1 0.4 48.2 48.2 2053 40 0.19 3.9 4.7 0.0 0.2 0.1 8.9 8.9

2054 41 21.2 25.4 0.0 1.1 0.4 48.1 48.1 2054 41 0.18 3.8 4.5 0.0 0.2 0.1 8.6 8.6

2055 42 21.2 25.4 0.0 1.0 0.4 48.1 48.1 2055 42 0.17 3.6 4.4 0.0 0.2 0.1 8.2 8.2

2056 43 0.0 0.0 21.2 25.4 0.0 1.0 0.4 48.0 47.9 2056 43 0.16 3.5 4.2 0.0 0.2 0.1 7.9 7.9

2057 44 21.2 25.4 0.0 0.9 0.3 47.9 47.9 2057 44 0.16 3.4 4.0 0.0 0.1 0.1 7.6 7.6

2058 45 21.2 25.4 0.0 0.9 0.3 47.9 47.9 2058 45 0.15 3.2 3.9 0.0 0.1 0.0 7.3 7.3

2059 46 21.2 25.4 0.0 0.8 0.3 47.8 47.8 2059 46 0.15 3.1 3.7 0.0 0.1 0.0 7.0 7.0

2060 47 21.2 25.4 0.0 0.8 0.3 47.7 47.7 2060 47 0.14 3.0 3.6 0.0 0.1 0.0 6.7 6.7

2061 48 21.2 25.4 0.0 0.7 0.3 47.7 47.7 2061 48 0.14 2.9 3.4 0.0 0.1 0.0 6.4 6.4

2062 49 21.2 25.4 0.0 0.7 0.3 47.6 47.6 2062 49 0.13 2.8 3.3 0.0 0.1 0.0 6.2 6.2

2063 50 21.2 25.4 154.2 0.0 0.7 0.2 201.7 201.7 2063 50 0.13 2.7 3.2 19.3 0.0 0.1 0.0 25.2 25.2

804.8 3.9 808.6 87.4 34.5 85.2 16.5 281.2 13.8 1,396.9 1,492.8 154.2 1.2 79.4 28.9 3,672.0 2,863.4 1,463.6 3.0 1,466.5 46.5 22.6 70.4 12.6 366.6 10.3 866.0 792.3 19.3 0.5 33.2 12.1 2,252.4 785.8

年度
施設供用

期間

合 計

施設供用
期間年度

割 引 前 割 引 後

合 計



和歌山下津港本港地区国際物流ターミナル整備事業 （需要+10％） 【資料２－３】
費用便益分析シート(割引前) 費用便益分析シート(割引後)

EIRR= 6.8% NPV= 1,055 億円
B/C= 1.7

(億円) (億円)

初期投資
・

更新投資

運営
・

維持コスト

総費用
（C）

コンテナ
輸送ｺｽﾄ削
減（輸出）

コンテナ
輸送ｺｽﾄ削
減（輸入）

一般貨物
輸送ｺｽﾄ削
減（輸入）

一般貨物
輸送ｺｽﾄ削
減（移出）

一般貨物
輸送ｺｽﾄ削
減（移入）

一般貨物
輸送ｺｽﾄ削
減（ﾌｪﾘｰ）

浸水被害
損失回避

海難の減
少

埠頭用地
等の残存

価値

災害時輸
送ｺｽﾄ削減
(緊急物資)

災害時輸
送コスト削
減(一般貨

物)

施設被害
回避

総便益
（B）

純便益
（B-C）

社会的
割引率

初期投資
・

更新投資

運営
・

維持コスト

総費用
（C）

コンテナ
輸送ｺｽﾄ削
減（輸出）

コンテナ
輸送ｺｽﾄ削
減（輸入）

一般貨物
輸送ｺｽﾄ削
減（輸入）

一般貨物
輸送ｺｽﾄ削
減（移出）

一般貨物
輸送ｺｽﾄ削
減（移入）

一般貨物
輸送ｺｽﾄ削
減（ﾌｪﾘｰ）

浸水被害
損失回避

海難の減
少

埠頭用地
等の残存

価値

災害時輸
送ｺｽﾄ削減
(緊急物資)

災害時輸
送コスト削
減(一般貨

物)

施設被害
回避

総便益
（B）

純便益
（B-C）

1975 8.2 8.2 -8.2 1975 3.95 32.3 32.3 -32.3
1976 7.3 7.3 -7.3 1976 3.79 27.5 27.5 -27.5
1977 11.4 11.4 -11.4 1977 3.65 41.8 41.8 -41.8
1978 10.3 10.3 -10.3 1978 3.51 36.1 36.1 -36.1

1979 6.8 6.8 -6.8 1979 3.37 23.1 23.1 -23.1

1980 10.2 10.2 -10.2 1980 3.24 33.1 33.1 -33.1

1981 11.0 11.0 -11.0 1981 3.12 34.3 34.3 -34.3

1982 9.7 9.7 -9.7 1982 3.00 29.0 29.0 -29.0

1983 20.7 20.7 0.0 0.7 0.7 -19.9 1983 2.88 59.6 59.6 0.0 2.1 2.1 -57.5

1984 22.8 22.8 0.0 1.4 1.5 -21.4 1984 2.77 63.3 63.3 0.0 4.0 4.0 -59.3

1985 22.6 22.6 0.0 2.1 2.2 -20.5 1985 2.67 60.4 60.4 0.1 5.7 5.8 -54.6

1986 20.1 20.1 0.0 2.8 4.5 7.3 -12.8 1986 2.56 51.5 51.5 0.1 7.2 11.5 18.7 -32.8

1987 18.1 18.1 0.0 3.5 4.5 8.0 -10.1 1987 2.46 44.7 44.7 0.1 8.6 11.0 19.7 -24.9

1988 14.9 14.9 0.1 4.2 4.5 8.7 -6.3 1988 2.37 35.4 35.4 0.1 9.9 10.6 20.6 -14.8

1989 10.5 10.5 11.3 0.1 4.8 4.4 20.5 10.0 1989 2.28 23.9 23.9 25.7 0.1 10.9 9.9 46.6 22.7

1990 6.8 6.8 11.0 0.1 5.3 4.3 20.7 13.9 1990 2.19 14.9 14.9 24.1 0.1 11.7 9.3 45.3 30.4

1991 4.8 4.8 10.7 0.1 5.8 4.2 20.8 16.0 1991 2.11 10.2 10.2 22.6 0.2 12.3 8.8 43.8 33.6

1992 12.1 12.1 10.6 0.1 6.4 4.1 21.1 9.1 1992 2.03 24.5 24.5 21.4 0.2 13.0 8.3 42.8 18.3

1993 21.2 0.2 21.4 10.5 0.1 7.0 4.1 21.7 0.3 1993 1.95 41.3 0.3 41.6 20.5 0.2 13.6 7.9 42.3 0.6

1994 43.0 43.0 10.5 0.1 7.6 4.1 22.3 -20.7 1994 1.87 80.6 80.6 19.7 0.2 14.3 7.6 41.8 -38.8

1995 58.8 58.8 2.1 0.1 10.6 0.1 8.3 4.1 25.2 -33.5 1995 1.80 105.8 105.8 3.8 0.1 19.0 0.2 15.0 7.4 45.5 -60.4

1996 49.3 49.3 2.1 0.1 10.6 0.1 9.0 4.1 26.0 -23.2 1996 1.73 85.4 85.4 3.7 0.1 18.4 0.2 15.6 7.1 45.1 -40.3

1997 41.8 0.1 41.9 2.1 0.1 10.6 0.1 9.6 8.2 30.7 -11.3 1997 1.67 69.7 0.2 69.8 3.5 0.1 17.6 0.2 16.0 13.6 51.1 -18.8

1998 62.7 0.1 62.8 2.1 0.1 10.6 0.1 10.2 8.2 31.3 -31.5 1998 1.60 100.3 0.2 100.5 3.4 0.1 16.9 0.2 16.4 13.1 50.1 -50.4

1999 31.0 0.1 31.1 2.1 0.1 10.7 0.1 11.0 8.3 32.4 1.3 1999 1.54 47.8 0.1 47.8 3.3 0.1 16.5 0.2 17.0 12.8 49.9 2.0

2000 26.8 26.8 2.2 0.1 12.2 0.1 11.9 8.5 34.9 8.1 2000 1.48 39.7 39.7 3.2 0.1 18.0 0.2 17.6 12.5 51.7 12.1

2001 17.0 17.0 0.4 0.7 2.2 0.1 12.3 0.2 12.7 8.6 37.2 20.2 2001 1.42 24.2 24.2 0.6 1.0 3.2 0.1 17.5 0.2 18.1 12.2 53.0 28.8

2002 12.2 0.1 12.3 0.4 0.8 2.4 0.7 9.5 0.2 13.7 8.7 36.3 24.0 2002 1.37 16.7 0.1 16.9 0.5 1.1 3.3 0.9 13.0 0.2 18.7 12.0 49.7 32.9

2003 7.7 0.2 7.9 0.5 0.8 2.1 0.8 5.0 0.2 14.5 8.9 32.7 24.8 2003 1.32 10.1 0.2 10.3 0.7 1.0 2.7 1.1 6.6 0.2 19.1 11.6 43.0 32.7

2004 10.6 0.1 10.7 0.6 0.8 1.8 0.8 4.4 0.2 15.4 8.9 32.9 22.2 2004 1.27 13.4 0.1 13.5 0.7 1.0 2.3 1.0 5.6 0.2 19.5 11.3 41.6 28.1

2005 8.2 0.0 8.3 0.6 0.8 2.3 0.7 4.7 0.2 16.3 9.1 34.6 26.3 2005 1.22 10.0 0.1 10.0 0.7 1.0 2.8 0.8 5.7 0.2 19.8 11.0 42.1 32.0

2006 7.9 7.9 0.5 0.8 1.3 0.4 3.9 0.2 17.1 9.1 33.3 25.4 2006 1.17 9.3 9.3 0.6 1.0 1.5 0.4 4.5 0.2 20.0 10.7 39.0 29.7

2007 6.3 0.1 6.4 0.3 0.9 1.1 0.2 4.2 0.2 18.0 9.2 34.0 27.6 2007 1.12 7.1 0.1 7.2 0.3 1.0 1.2 0.2 4.7 0.3 20.2 10.4 38.2 31.0

2008 8.9 0.1 9.0 0.2 0.8 1.2 0.7 3.7 0.2 18.8 9.3 34.9 25.9 2008 1.08 9.6 0.1 9.8 0.2 0.9 1.3 0.8 4.0 0.3 20.3 10.0 37.8 28.0

2009 12.4 0.0 12.5 0.6 0.7 1.3 0.4 3.8 0.3 19.9 9.4 36.4 23.9 2009 1.04 12.9 0.0 13.0 0.6 0.8 1.3 0.4 4.0 0.3 20.7 9.8 37.8 24.9

2010 11.1 0.0 11.1 0.7 0.8 1.4 0.4 4.2 0.3 22.7 15.6 46.0 34.9 2010 1.00 11.1 0.0 11.1 0.7 0.8 1.4 0.4 4.2 0.3 22.7 15.6 46.0 34.9

2011 13.8 0.0 13.8 2.5 0.8 1.4 0.4 4.2 0.3 23.5 15.6 48.7 34.9 2011 0.96 13.2 0.0 13.3 2.4 0.8 1.3 0.4 4.0 0.3 22.6 15.0 46.8 33.6

2012 37.1 0.1 37.2 2.5 0.8 1.4 0.4 4.2 0.3 24.3 20.7 54.7 17.5 2012 0.92 34.3 0.1 34.4 2.3 0.8 1.3 0.4 3.9 0.3 22.5 19.2 50.6 16.2

2013 45.4 0.1 45.6 2.5 0.8 1.4 0.4 4.2 0.3 25.1 20.7 55.5 9.9 2013 0.89 40.4 0.1 40.5 2.2 0.7 1.2 0.4 3.7 0.3 22.3 18.4 49.3 8.8

2014 1 14.2 0.0 14.2 2.5 0.8 1.4 0.4 4.2 0.3 25.9 31.1 0.0 1.7 0.5 68.9 54.7 2014 1 0.85 12.1 0.0 12.2 2.2 0.7 1.2 0.3 3.6 0.3 22.2 26.6 0.0 1.5 0.4 58.9 46.7

2015 2 12.6 0.0 12.6 2.5 0.8 1.4 0.4 4.2 0.3 25.9 31.1 0.0 1.8 0.5 69.0 56.4 2015 2 0.82 10.4 0.0 10.4 2.1 0.7 1.1 0.3 3.4 0.3 21.3 25.6 0.0 1.5 0.4 56.7 46.4

2016 3 10.0 0.0 10.0 2.5 0.8 1.4 0.4 4.2 0.3 25.9 31.1 0.0 1.9 0.6 69.2 59.1 2016 3 0.79 7.9 0.0 7.9 2.0 0.6 1.1 0.3 3.3 0.3 20.5 24.6 0.0 1.5 0.4 54.7 46.7

2017 4 6.3 0.1 6.4 2.5 0.8 1.4 0.4 4.2 0.3 25.9 31.1 0.0 2.0 0.6 69.3 62.9 2017 4 0.76 4.8 0.1 4.9 1.9 0.6 1.1 0.3 3.2 0.2 19.7 23.6 0.0 1.5 0.5 52.7 47.8

2018 5 0.1 0.1 2.5 0.8 2.2 0.4 4.2 0.3 25.9 31.1 0.0 2.1 0.6 70.2 70.0 2018 5 0.73 0.1 0.1 1.8 0.6 1.6 0.3 3.1 0.2 18.9 22.7 0.0 1.5 0.5 51.3 51.2

2019 6 0.0 0.0 2.5 0.8 2.2 0.4 4.2 0.3 25.9 31.1 0.0 2.2 0.6 70.3 70.2 2019 6 0.70 0.0 0.0 1.8 0.6 1.5 0.3 2.9 0.2 18.2 21.9 0.0 1.5 0.5 49.4 49.3

2020 7 0.0 0.0 2.5 0.8 2.2 0.4 4.2 0.3 25.9 31.1 0.0 2.3 0.7 70.4 70.3 2020 7 0.68 0.0 0.0 1.7 0.6 1.5 0.3 2.8 0.2 17.5 21.0 0.0 1.5 0.5 47.6 47.5

2021 8 0.0 0.0 2.5 0.8 2.2 0.4 4.2 0.3 25.9 31.1 0.0 2.3 0.7 70.5 70.4 2021 8 0.65 0.0 0.0 1.6 0.5 1.4 0.3 2.7 0.2 16.8 20.2 0.0 1.5 0.4 45.8 45.8

2022 9 0.1 0.1 2.5 0.8 2.2 0.4 4.2 0.3 25.9 31.1 0.0 2.4 0.7 70.6 70.5 2022 9 0.62 0.1 0.1 1.6 0.5 1.3 0.3 2.6 0.2 16.2 19.4 0.0 1.5 0.4 44.1 44.0

2023 10 0.1 0.1 2.5 0.8 2.2 0.4 4.2 0.3 25.9 31.1 0.0 2.4 0.7 70.6 70.5 2023 10 0.60 0.1 0.1 1.5 0.5 1.3 0.2 2.5 0.2 15.6 18.7 0.0 1.5 0.4 42.4 42.3

2024 11 0.0 0.0 2.5 0.8 2.2 0.4 4.2 0.3 25.9 31.1 0.0 2.5 0.7 70.7 70.7 2024 11 0.58 0.0 0.0 1.5 0.5 1.2 0.2 2.4 0.2 15.0 18.0 0.0 1.4 0.4 40.8 40.8

2025 12 0.0 0.0 2.5 0.8 2.2 0.4 4.2 0.3 25.9 31.1 0.0 2.5 0.8 70.7 70.7 2025 12 0.56 0.0 0.0 1.4 0.5 1.2 0.2 2.3 0.2 14.4 17.3 0.0 1.4 0.4 39.3 39.3

2026 13 0.0 0.0 2.5 0.8 2.2 0.4 4.2 0.3 25.9 31.1 0.0 2.6 0.8 70.8 70.7 2026 13 0.53 0.0 0.0 1.4 0.4 1.1 0.2 2.2 0.2 13.8 16.6 0.0 1.4 0.4 37.8 37.8

2027 14 0.1 0.1 2.5 0.8 2.2 0.4 4.2 0.3 25.9 31.1 0.0 2.6 0.8 70.8 70.7 2027 14 0.51 0.0 0.0 1.3 0.4 1.1 0.2 2.1 0.2 13.3 16.0 0.0 1.3 0.4 36.4 36.3

2028 15 0.1 0.1 2.5 0.8 2.2 0.4 4.2 0.3 25.9 31.1 0.0 2.6 0.8 70.8 70.7 2028 15 0.49 0.1 0.1 1.2 0.4 1.1 0.2 2.1 0.2 12.8 15.4 0.0 1.3 0.4 35.0 34.9

2029 16 0.0 0.0 2.5 0.8 2.2 0.4 4.2 0.3 25.9 31.1 0.0 2.6 0.8 70.8 70.8 2029 16 0.47 0.0 0.0 1.2 0.4 1.0 0.2 2.0 0.2 12.3 14.8 0.0 1.2 0.4 33.6 33.6

2030 17 0.0 0.0 2.5 0.8 2.2 0.4 4.2 0.3 25.9 31.1 0.0 2.6 0.8 70.8 70.8 2030 17 0.46 0.0 0.0 1.2 0.4 1.0 0.2 1.9 0.1 11.8 14.2 0.0 1.2 0.4 32.3 32.3

2031 18 0.0 0.0 2.5 0.8 2.2 0.4 4.2 0.3 25.9 31.1 0.0 2.6 0.8 70.8 70.8 2031 18 0.44 0.0 0.0 1.1 0.4 0.9 0.2 1.8 0.1 11.4 13.6 0.0 1.1 0.3 31.1 31.1

2032 19 0.1 0.1 2.5 0.8 2.2 0.4 4.2 0.3 25.9 31.1 0.0 2.6 0.8 70.8 70.7 2032 19 0.42 0.0 0.0 1.1 0.3 0.9 0.2 1.8 0.1 10.9 13.1 0.0 1.1 0.3 29.9 29.8

2033 20 0.1 0.1 2.5 0.8 2.2 0.4 4.2 0.3 25.9 31.1 0.0 2.6 0.8 70.8 70.6 2033 20 0.41 0.1 0.1 1.0 0.3 0.9 0.2 1.7 0.1 10.5 12.6 0.0 1.0 0.3 28.7 28.7

2034 21 0.0 0.0 2.5 0.8 2.2 0.4 4.2 0.3 25.9 31.1 0.0 2.5 0.8 70.7 70.7 2034 21 0.39 0.0 0.0 1.0 0.3 0.8 0.2 1.6 0.1 10.1 12.1 0.0 1.0 0.3 27.6 27.6

2035 22 0.0 0.0 2.5 0.8 2.2 0.4 4.2 0.3 25.9 31.1 0.0 2.5 0.7 70.7 70.6 2035 22 0.38 0.0 0.0 0.9 0.3 0.8 0.2 1.6 0.1 9.7 11.7 0.0 0.9 0.3 26.5 26.5

2036 23 0.0 0.0 2.5 0.8 2.2 0.4 4.2 0.3 25.9 31.1 0.0 2.4 0.7 70.6 70.6 2036 23 0.36 0.0 0.0 0.9 0.3 0.8 0.1 1.5 0.1 9.4 11.2 0.0 0.9 0.3 25.5 25.5

2037 24 0.1 0.1 2.5 0.8 2.2 0.4 4.2 0.3 25.9 31.1 0.0 2.4 0.7 70.6 70.5 2037 24 0.35 0.0 0.0 0.9 0.3 0.7 0.1 1.4 0.1 9.0 10.8 0.0 0.8 0.2 24.5 24.4

2038 25 0.1 0.1 2.5 0.8 2.2 0.4 4.2 0.3 25.9 31.1 0.0 2.4 0.7 70.5 70.4 2038 25 0.33 0.0 0.0 0.8 0.3 0.7 0.1 1.4 0.1 8.6 10.4 0.0 0.8 0.2 23.5 23.5

2039 26 0.0 0.0 2.5 0.8 2.2 0.4 0.2 0.3 25.9 31.1 0.0 2.3 0.7 66.4 66.4 2039 26 0.32 0.0 0.0 0.8 0.3 0.7 0.1 0.1 0.1 8.3 10.0 0.0 0.7 0.2 21.3 21.3

2040 27 0.0 0.0 2.5 0.8 2.2 0.4 0.2 0.3 25.9 31.1 0.0 2.2 0.7 66.4 66.3 2040 27 0.31 0.0 0.0 0.8 0.3 0.7 0.1 0.1 0.1 8.0 9.6 0.0 0.7 0.2 20.5 20.4

2041 28 0.0 0.0 2.5 0.8 2.2 0.4 0.2 0.3 25.9 31.1 0.0 2.2 0.6 66.3 66.2 2041 28 0.30 0.0 0.0 0.8 0.2 0.6 0.1 0.1 0.1 7.7 9.2 0.0 0.6 0.2 19.7 19.6

2042 29 0.1 0.1 2.5 0.8 2.2 0.4 0.2 0.3 25.9 31.1 0.0 2.1 0.6 66.2 66.1 2042 29 0.29 0.0 0.0 0.7 0.2 0.6 0.1 0.0 0.1 7.4 8.9 0.0 0.6 0.2 18.9 18.8

2043 30 2.5 0.8 2.2 0.4 0.2 0.3 25.9 31.1 0.0 2.1 0.6 66.1 66.1 2043 30 0.27 0.7 0.2 0.6 0.1 0.0 0.1 7.1 8.5 0.0 0.6 0.2 18.1 18.1

2044 31 0.0 0.0 2.5 0.8 2.2 0.4 0.2 0.3 25.9 31.1 0.0 2.0 0.6 66.0 66.0 2044 31 0.26 0.0 0.0 0.7 0.2 0.6 0.1 0.0 0.1 6.8 8.2 0.0 0.5 0.2 17.4 17.4

2045 32 0.0 0.0 2.5 0.8 0.3 25.9 31.1 0.0 1.9 0.6 63.2 63.2 2045 32 0.25 0.6 0.2 0.1 6.6 7.9 0.0 0.5 0.1 16.0 16.0

2046 33 0.0 0.0 2.5 0.8 0.3 25.9 31.1 0.0 1.8 0.6 63.1 63.1 2046 33 0.24 0.6 0.2 0.1 6.3 7.6 0.0 0.5 0.1 15.4 15.4

2047 34 2.5 0.8 0.3 25.9 31.1 0.0 1.8 0.5 63.0 63.0 2047 34 0.23 0.6 0.2 0.1 6.1 7.3 0.0 0.4 0.1 14.8 14.8

2048 35 2.5 0.8 0.3 25.9 31.1 0.0 1.7 0.5 62.9 62.9 2048 35 0.23 0.6 0.2 0.1 5.8 7.0 0.0 0.4 0.1 14.2 14.2

2049 36 2.5 0.8 0.3 25.9 31.1 0.0 1.6 0.5 62.8 62.8 2049 36 0.22 0.5 0.2 0.1 5.6 6.7 0.0 0.4 0.1 13.6 13.6

2050 37 0.0 0.0 2.5 0.8 25.9 31.1 0.0 1.6 0.5 62.4 62.4 2050 37 0.21 0.5 0.2 5.4 6.5 0.0 0.3 0.1 13.0 13.0

2051 38 0.0 0.0 25.9 31.1 0.0 1.5 0.4 59.0 59.0 2051 38 0.20 5.2 6.2 0.0 0.3 0.1 11.8 11.8

2052 39 25.9 31.1 0.0 1.4 0.4 58.9 58.9 2052 39 0.19 5.0 6.0 0.0 0.3 0.1 11.3 11.3

2053 40 25.9 31.1 0.0 1.4 0.4 58.8 58.8 2053 40 0.19 4.8 5.8 0.0 0.3 0.1 10.9 10.9

2054 41 25.9 31.1 0.0 1.3 0.4 58.7 58.7 2054 41 0.18 4.6 5.5 0.0 0.2 0.1 10.5 10.5

2055 42 25.9 31.1 0.0 1.2 0.4 58.7 58.7 2055 42 0.17 4.4 5.3 0.0 0.2 0.1 10.0 10.0

2056 43 0.0 0.0 25.9 31.1 0.0 1.2 0.4 58.6 58.5 2056 43 0.16 4.3 5.1 0.0 0.2 0.1 9.6 9.6

2057 44 25.9 31.1 0.0 1.1 0.3 58.5 58.5 2057 44 0.16 4.1 4.9 0.0 0.2 0.1 9.3 9.3

2058 45 25.9 31.1 0.0 1.1 0.3 58.4 58.4 2058 45 0.15 3.9 4.7 0.0 0.2 0.0 8.9 8.9

2059 46 25.9 31.1 0.0 1.0 0.3 58.3 58.3 2059 46 0.15 3.8 4.6 0.0 0.1 0.0 8.5 8.5

2060 47 25.9 31.1 0.0 0.9 0.3 58.3 58.3 2060 47 0.14 3.6 4.4 0.0 0.1 0.0 8.2 8.2

2061 48 25.9 31.1 0.0 0.9 0.3 58.2 58.2 2061 48 0.14 3.5 4.2 0.0 0.1 0.0 7.9 7.9

2062 49 25.9 31.1 0.0 0.8 0.3 58.1 58.1 2062 49 0.13 3.4 4.0 0.0 0.1 0.0 7.6 7.6

2063 50 25.9 31.1 154.2 0.0 0.8 0.2 212.3 212.3 2063 50 0.13 3.2 3.9 19.3 0.0 0.1 0.0 26.6 26.6

804.8 3.9 808.6 106.0 40.6 97.8 19.1 303.5 16.1 1,650.0 1,788.8 154.2 1.4 97.0 28.9 4,303.2 3,494.6 1,463.6 3.0 1,466.5 55.7 25.7 77.1 14.1 380.1 11.5 972.4 912.7 19.3 0.6 40.5 12.1 2,521.7 1,055.1

割 引 後

合 計

年度
施設供用

期間

合 計

施設供用
期間年度

割 引 前



和歌山下津港本港地区国際物流ターミナル整備事業 （建設費-10％） 【資料２－４】
費用便益分析シート(割引前) 費用便益分析シート(割引後)

EIRR= 6.6% NPV= 932 億円
B/C= 1.6

(億円) (億円)

初期投資
・

更新投資

運営
・

維持コスト

総費用
（C）

コンテナ
輸送ｺｽﾄ削
減（輸出）

コンテナ
輸送ｺｽﾄ削
減（輸入）

一般貨物
輸送ｺｽﾄ削
減（輸入）

一般貨物
輸送ｺｽﾄ削
減（移出）

一般貨物
輸送ｺｽﾄ削
減（移入）

一般貨物
輸送ｺｽﾄ削
減（ﾌｪﾘｰ）

浸水被害
損失回避

海難の減
少

埠頭用地
等の残存

価値

災害時輸
送ｺｽﾄ削減
(緊急物資)

災害時輸
送コスト削
減(一般貨

物)

施設被害
回避

総便益
（B）

純便益
（B-C）

社会的
割引率

初期投資
・

更新投資

運営
・

維持コスト

総費用
（C）

コンテナ
輸送ｺｽﾄ削
減（輸出）

コンテナ
輸送ｺｽﾄ削
減（輸入）

一般貨物
輸送ｺｽﾄ削
減（輸入）

一般貨物
輸送ｺｽﾄ削
減（移出）

一般貨物
輸送ｺｽﾄ削
減（移入）

一般貨物
輸送ｺｽﾄ削
減（ﾌｪﾘｰ）

浸水被害
損失回避

海難の減
少

埠頭用地
等の残存

価値

災害時輸
送ｺｽﾄ削減
(緊急物資)

災害時輸
送コスト削
減(一般貨

物)

施設被害
回避

総便益
（B）

純便益
（B-C）

1975 8.2 8.2 -8.2 1975 3.95 32.3 32.3 -32.3
1976 7.3 7.3 -7.3 1976 3.79 27.5 27.5 -27.5
1977 11.4 11.4 -11.4 1977 3.65 41.8 41.8 -41.8
1978 10.3 10.3 -10.3 1978 3.51 36.1 36.1 -36.1

1979 6.8 6.8 -6.8 1979 3.37 23.1 23.1 -23.1

1980 10.2 10.2 -10.2 1980 3.24 33.1 33.1 -33.1

1981 11.0 11.0 -11.0 1981 3.12 34.3 34.3 -34.3

1982 9.7 9.7 -9.7 1982 3.00 29.0 29.0 -29.0

1983 20.7 20.7 0.0 0.7 0.7 -19.9 1983 2.88 59.6 59.6 0.0 2.1 2.1 -57.5

1984 22.8 22.8 0.0 1.4 1.5 -21.4 1984 2.77 63.3 63.3 0.0 4.0 4.0 -59.3

1985 22.6 22.6 0.0 2.1 2.2 -20.5 1985 2.67 60.4 60.4 0.1 5.7 5.8 -54.6

1986 20.1 20.1 0.0 2.8 4.5 7.3 -12.8 1986 2.56 51.5 51.5 0.1 7.2 11.5 18.7 -32.8

1987 18.1 18.1 0.0 3.5 4.5 8.0 -10.1 1987 2.46 44.7 44.7 0.1 8.6 11.0 19.7 -24.9

1988 14.9 14.9 0.1 4.2 4.5 8.7 -6.3 1988 2.37 35.4 35.4 0.1 9.9 10.6 20.6 -14.8

1989 10.5 10.5 11.3 0.1 4.8 4.4 20.5 10.0 1989 2.28 23.9 23.9 25.7 0.1 10.9 9.9 46.6 22.7

1990 6.8 6.8 11.0 0.1 5.3 4.3 20.7 13.9 1990 2.19 14.9 14.9 24.1 0.1 11.7 9.3 45.3 30.4

1991 4.8 4.8 10.7 0.1 5.8 4.2 20.8 16.0 1991 2.11 10.2 10.2 22.6 0.2 12.3 8.8 43.8 33.6

1992 12.1 12.1 10.6 0.1 6.4 4.1 21.1 9.1 1992 2.03 24.5 24.5 21.4 0.2 13.0 8.3 42.8 18.3

1993 21.2 0.2 21.4 10.5 0.1 7.0 4.1 21.7 0.3 1993 1.95 41.3 0.3 41.6 20.5 0.2 13.6 7.9 42.3 0.6

1994 43.0 43.0 10.5 0.1 7.6 4.1 22.3 -20.7 1994 1.87 80.6 80.6 19.7 0.2 14.3 7.6 41.8 -38.8

1995 58.8 58.8 2.1 0.1 10.6 0.1 8.3 4.1 25.2 -33.5 1995 1.80 105.8 105.8 3.8 0.1 19.0 0.2 15.0 7.4 45.5 -60.4

1996 49.3 49.3 2.1 0.1 10.6 0.1 9.0 4.1 26.0 -23.2 1996 1.73 85.4 85.4 3.7 0.1 18.4 0.2 15.6 7.1 45.1 -40.3

1997 41.8 0.1 41.9 2.1 0.1 10.6 0.1 9.6 8.2 30.7 -11.3 1997 1.67 69.7 0.2 69.8 3.5 0.1 17.6 0.2 16.0 13.6 51.1 -18.8

1998 62.7 0.1 62.8 2.1 0.1 10.6 0.1 10.2 8.2 31.3 -31.5 1998 1.60 100.3 0.2 100.5 3.4 0.1 16.9 0.2 16.4 13.1 50.1 -50.4

1999 31.0 0.1 31.1 2.1 0.1 10.7 0.1 11.0 8.3 32.4 1.3 1999 1.54 47.8 0.1 47.8 3.3 0.1 16.5 0.2 17.0 12.8 49.9 2.0

2000 26.8 26.8 2.2 0.1 12.2 0.1 11.9 8.5 34.9 8.1 2000 1.48 39.7 39.7 3.2 0.1 18.0 0.2 17.6 12.5 51.7 12.1

2001 17.0 17.0 0.4 0.7 2.2 0.1 12.3 0.2 12.7 8.6 37.2 20.2 2001 1.42 24.2 24.2 0.6 1.0 3.2 0.1 17.5 0.2 18.1 12.2 53.0 28.8

2002 12.2 0.1 12.3 0.4 0.8 2.4 0.7 9.5 0.2 13.7 8.7 36.3 24.0 2002 1.37 16.7 0.1 16.9 0.5 1.1 3.3 0.9 13.0 0.2 18.7 12.0 49.7 32.9

2003 7.7 0.2 7.9 0.5 0.8 2.1 0.8 5.0 0.2 14.5 8.9 32.7 24.8 2003 1.32 10.1 0.2 10.3 0.7 1.0 2.7 1.1 6.6 0.2 19.1 11.6 43.0 32.7

2004 10.6 0.1 10.7 0.6 0.8 1.8 0.8 4.4 0.2 15.4 8.9 32.9 22.2 2004 1.27 13.4 0.1 13.5 0.7 1.0 2.3 1.0 5.6 0.2 19.5 11.3 41.6 28.1

2005 8.2 0.0 8.3 0.6 0.8 2.3 0.7 4.7 0.2 16.3 9.1 34.6 26.3 2005 1.22 10.0 0.1 10.0 0.7 1.0 2.8 0.8 5.7 0.2 19.8 11.0 42.1 32.0

2006 7.9 7.9 0.5 0.8 1.3 0.4 3.9 0.2 17.1 9.1 33.3 25.4 2006 1.17 9.3 9.3 0.6 1.0 1.5 0.4 4.5 0.2 20.0 10.7 39.0 29.7

2007 6.3 0.1 6.4 0.3 0.9 1.1 0.2 4.2 0.2 18.0 9.2 34.0 27.6 2007 1.12 7.1 0.1 7.2 0.3 1.0 1.2 0.2 4.7 0.3 20.2 10.4 38.2 31.0

2008 8.9 0.1 9.0 0.2 0.8 1.2 0.7 3.7 0.2 18.8 9.3 34.9 25.9 2008 1.08 9.6 0.1 9.8 0.2 0.9 1.3 0.8 4.0 0.3 20.3 10.0 37.8 28.0

2009 12.4 0.0 12.5 0.6 0.7 1.3 0.4 3.8 0.3 19.9 9.4 36.4 23.9 2009 1.04 12.9 0.0 13.0 0.6 0.8 1.3 0.4 4.0 0.3 20.7 9.8 37.8 24.9

2010 11.1 0.0 11.1 0.6 0.7 1.3 0.4 3.8 0.3 20.6 14.1 41.8 30.7 2010 1.00 11.1 0.0 11.1 0.6 0.7 1.3 0.4 3.8 0.3 20.6 14.1 41.8 30.7

2011 12.4 0.0 12.4 2.3 0.7 1.3 0.4 3.8 0.3 21.4 14.1 44.3 31.8 2011 0.96 11.9 0.0 11.9 2.2 0.7 1.2 0.4 3.7 0.3 20.5 13.6 42.6 30.6

2012 33.4 0.1 33.5 2.3 0.7 1.3 0.4 3.8 0.3 22.1 18.9 49.7 16.2 2012 0.92 30.9 0.1 31.0 2.1 0.7 1.2 0.3 3.5 0.3 20.4 17.4 46.0 15.0

2013 40.9 0.1 41.0 2.3 0.7 1.3 0.4 3.8 0.3 22.8 18.9 50.5 9.4 2013 0.89 36.3 0.1 36.5 2.0 0.7 1.1 0.3 3.4 0.3 20.3 16.8 44.9 8.4

2014 1 12.8 0.0 12.8 2.3 0.7 1.3 0.4 3.8 0.3 23.6 28.3 0.0 1.5 0.5 62.6 49.8 2014 1 0.85 10.9 0.0 11.0 2.0 0.6 1.1 0.3 3.2 0.3 20.1 24.2 0.0 1.3 0.4 53.5 42.6

2015 2 11.3 0.0 11.4 2.3 0.7 1.3 0.4 3.8 0.3 23.6 28.3 0.0 1.6 0.5 62.8 51.4 2015 2 0.82 9.3 0.0 9.4 1.9 0.6 1.0 0.3 3.1 0.2 19.4 23.2 0.0 1.3 0.4 51.6 42.2

2016 3 9.0 0.0 9.0 2.3 0.7 1.3 0.4 3.8 0.3 23.6 28.3 0.0 1.7 0.5 62.9 53.8 2016 3 0.79 7.1 0.0 7.1 1.8 0.6 1.0 0.3 3.0 0.2 18.6 22.3 0.0 1.4 0.4 49.7 42.6

2017 4 5.7 0.1 5.8 2.3 0.7 1.3 0.4 3.8 0.3 23.6 28.3 0.0 1.8 0.5 63.0 57.2 2017 4 0.76 4.3 0.1 4.4 1.7 0.6 1.0 0.3 2.9 0.2 17.9 21.5 0.0 1.4 0.4 47.9 43.5

2018 5 0.1 0.1 2.3 0.7 2.0 0.4 3.8 0.3 23.6 28.3 0.0 1.9 0.6 63.8 63.7 2018 5 0.73 0.1 0.1 1.7 0.5 1.4 0.3 2.8 0.2 17.2 20.7 0.0 1.4 0.4 46.6 46.5

2019 6 0.0 0.0 2.3 0.7 2.0 0.4 3.8 0.3 23.6 28.3 0.0 2.0 0.6 63.9 63.8 2019 6 0.70 0.0 0.0 1.6 0.5 1.4 0.3 2.7 0.2 16.6 19.9 0.0 1.4 0.4 44.9 44.9

2020 7 0.0 0.0 2.3 0.7 2.0 0.4 3.8 0.3 23.6 28.3 0.0 2.0 0.6 64.0 63.9 2020 7 0.68 0.0 0.0 1.6 0.5 1.3 0.2 2.6 0.2 15.9 19.1 0.0 1.4 0.4 43.2 43.2

2021 8 0.0 0.0 2.3 0.7 2.0 0.4 3.8 0.3 23.6 28.3 0.0 2.1 0.6 64.1 64.0 2021 8 0.65 0.0 0.0 1.5 0.5 1.3 0.2 2.5 0.2 15.3 18.4 0.0 1.4 0.4 41.6 41.6

2022 9 0.1 0.1 2.3 0.7 2.0 0.4 3.8 0.3 23.6 28.3 0.0 2.2 0.6 64.1 64.1 2022 9 0.62 0.1 0.1 1.4 0.5 1.2 0.2 2.4 0.2 14.7 17.7 0.0 1.4 0.4 40.1 40.0

2023 10 0.1 0.1 2.3 0.7 2.0 0.4 3.8 0.3 23.6 28.3 0.0 2.2 0.7 64.2 64.1 2023 10 0.60 0.1 0.1 1.4 0.4 1.2 0.2 2.3 0.2 14.2 17.0 0.0 1.3 0.4 38.6 38.5

2024 11 0.0 0.0 2.3 0.7 2.0 0.4 3.8 0.3 23.6 28.3 0.0 2.3 0.7 64.3 64.2 2024 11 0.58 0.0 0.0 1.3 0.4 1.1 0.2 2.2 0.2 13.6 16.3 0.0 1.3 0.4 37.1 37.1

2025 12 0.0 0.0 2.3 0.7 2.0 0.4 3.8 0.3 23.6 28.3 0.0 2.3 0.7 64.3 64.3 2025 12 0.56 0.0 0.0 1.3 0.4 1.1 0.2 2.1 0.2 13.1 15.7 0.0 1.3 0.4 35.7 35.7

2026 13 0.0 0.0 2.3 0.7 2.0 0.4 3.8 0.3 23.6 28.3 0.0 2.3 0.7 64.3 64.3 2026 13 0.53 0.0 0.0 1.2 0.4 1.0 0.2 2.0 0.2 12.6 15.1 0.0 1.2 0.4 34.4 34.3

2027 14 0.1 0.1 2.3 0.7 2.0 0.4 3.8 0.3 23.6 28.3 0.0 2.3 0.7 64.4 64.3 2027 14 0.51 0.0 0.0 1.2 0.4 1.0 0.2 2.0 0.2 12.1 14.5 0.0 1.2 0.4 33.0 33.0

2028 15 0.1 0.1 2.3 0.7 2.0 0.4 3.8 0.3 23.6 28.3 0.0 2.4 0.7 64.4 64.3 2028 15 0.49 0.1 0.1 1.1 0.4 1.0 0.2 1.9 0.1 11.6 14.0 0.0 1.2 0.3 31.8 31.7

2029 16 0.0 0.0 2.3 0.7 2.0 0.4 3.8 0.3 23.6 28.3 0.0 2.4 0.7 64.4 64.4 2029 16 0.47 0.0 0.0 1.1 0.4 0.9 0.2 1.8 0.1 11.2 13.4 0.0 1.1 0.3 30.6 30.5

2030 17 0.0 0.0 2.3 0.7 2.0 0.4 3.8 0.3 23.6 28.3 0.0 2.4 0.7 64.4 64.4 2030 17 0.46 0.0 0.0 1.1 0.3 0.9 0.2 1.7 0.1 10.8 12.9 0.0 1.1 0.3 29.4 29.4

2031 18 0.0 0.0 2.3 0.7 2.0 0.4 3.8 0.3 23.6 28.3 0.0 2.4 0.7 64.4 64.3 2031 18 0.44 0.0 0.0 1.0 0.3 0.9 0.2 1.7 0.1 10.3 12.4 0.0 1.0 0.3 28.3 28.2

2032 19 0.1 0.1 2.3 0.7 2.0 0.4 3.8 0.3 23.6 28.3 0.0 2.3 0.7 64.4 64.3 2032 19 0.42 0.0 0.0 1.0 0.3 0.8 0.2 1.6 0.1 9.9 11.9 0.0 1.0 0.3 27.2 27.1

2033 20 0.1 0.1 2.3 0.7 2.0 0.4 3.8 0.3 23.6 28.3 0.0 2.3 0.7 64.3 64.2 2033 20 0.41 0.1 0.1 0.9 0.3 0.8 0.1 1.5 0.1 9.6 11.5 0.0 0.9 0.3 26.1 26.1

2034 21 0.0 0.0 2.3 0.7 2.0 0.4 3.8 0.3 23.6 28.3 0.0 2.3 0.7 64.3 64.3 2034 21 0.39 0.0 0.0 0.9 0.3 0.8 0.1 1.5 0.1 9.2 11.0 0.0 0.9 0.3 25.1 25.1

2035 22 0.0 0.0 2.3 0.7 2.0 0.4 3.8 0.3 23.6 28.3 0.0 2.3 0.7 64.3 64.2 2035 22 0.38 0.0 0.0 0.9 0.3 0.7 0.1 1.4 0.1 8.8 10.6 0.0 0.8 0.3 24.1 24.1

2036 23 0.0 0.0 2.3 0.7 2.0 0.4 3.8 0.3 23.6 28.3 0.0 2.2 0.7 64.2 64.2 2036 23 0.36 0.0 0.0 0.8 0.3 0.7 0.1 1.4 0.1 8.5 10.2 0.0 0.8 0.2 23.2 23.1

2037 24 0.1 0.1 2.3 0.7 2.0 0.4 3.8 0.3 23.6 28.3 0.0 2.2 0.6 64.2 64.1 2037 24 0.35 0.0 0.0 0.8 0.3 0.7 0.1 1.3 0.1 8.2 9.8 0.0 0.8 0.2 22.3 22.2

2038 25 0.1 0.1 2.3 0.7 2.0 0.4 3.8 0.3 23.6 28.3 0.0 2.1 0.6 64.1 64.0 2038 25 0.33 0.0 0.0 0.8 0.2 0.7 0.1 1.3 0.1 7.9 9.4 0.0 0.7 0.2 21.4 21.3

2039 26 0.0 0.0 2.3 0.7 2.0 0.4 0.2 0.3 23.6 28.3 0.0 2.1 0.6 60.4 60.3 2039 26 0.32 0.0 0.0 0.7 0.2 0.6 0.1 0.0 0.1 7.6 9.1 0.0 0.7 0.2 19.4 19.4

2040 27 0.0 0.0 2.3 0.7 2.0 0.4 0.2 0.3 23.6 28.3 0.0 2.0 0.6 60.3 60.3 2040 27 0.31 0.0 0.0 0.7 0.2 0.6 0.1 0.0 0.1 7.3 8.7 0.0 0.6 0.2 18.6 18.6

2041 28 0.0 0.0 2.3 0.7 2.0 0.4 0.2 0.3 23.6 28.3 0.0 2.0 0.6 60.3 60.2 2041 28 0.30 0.0 0.0 0.7 0.2 0.6 0.1 0.0 0.1 7.0 8.4 0.0 0.6 0.2 17.9 17.8

2042 29 0.1 0.1 2.3 0.7 2.0 0.4 0.2 0.3 23.6 28.3 0.0 1.9 0.6 60.2 60.1 2042 29 0.29 0.0 0.0 0.7 0.2 0.6 0.1 0.0 0.1 6.7 8.1 0.0 0.5 0.2 17.2 17.1

2043 30 2.3 0.7 2.0 0.4 0.2 0.3 23.6 28.3 0.0 1.9 0.6 60.1 60.1 2043 30 0.27 0.6 0.2 0.5 0.1 0.0 0.1 6.5 7.8 0.0 0.5 0.2 16.5 16.5

2044 31 0.0 0.0 2.3 0.7 2.0 0.4 0.2 0.3 23.6 28.3 0.0 1.8 0.5 60.0 60.0 2044 31 0.26 0.0 0.0 0.6 0.2 0.5 0.1 0.0 0.1 6.2 7.5 0.0 0.5 0.1 15.8 15.8

2045 32 0.0 0.0 2.3 0.7 0.3 23.6 28.3 0.0 1.7 0.5 57.5 57.4 2045 32 0.25 0.6 0.2 0.1 6.0 7.2 0.0 0.4 0.1 14.6 14.6

2046 33 0.0 0.0 2.3 0.7 0.3 23.6 28.3 0.0 1.7 0.5 57.4 57.3 2046 33 0.24 0.6 0.2 0.1 5.7 6.9 0.0 0.4 0.1 14.0 14.0

2047 34 2.3 0.7 0.3 23.6 28.3 0.0 1.6 0.5 57.3 57.3 2047 34 0.23 0.5 0.2 0.1 5.5 6.6 0.0 0.4 0.1 13.4 13.4

2048 35 2.3 0.7 0.3 23.6 28.3 0.0 1.6 0.5 57.2 57.2 2048 35 0.23 0.5 0.2 0.1 5.3 6.4 0.0 0.4 0.1 12.9 12.9

2049 36 2.3 0.7 0.3 23.6 28.3 0.0 1.5 0.4 57.1 57.1 2049 36 0.22 0.5 0.2 0.1 5.1 6.1 0.0 0.3 0.1 12.4 12.4

2050 37 0.0 0.0 2.3 0.7 23.6 28.3 0.0 1.4 0.4 56.8 56.7 2050 37 0.21 0.5 0.2 4.9 5.9 0.0 0.3 0.1 11.8 11.8

2051 38 0.0 0.0 23.6 28.3 0.0 1.4 0.4 53.6 53.6 2051 38 0.20 4.7 5.7 0.0 0.3 0.1 10.7 10.7

2052 39 23.6 28.3 0.0 1.3 0.4 53.6 53.6 2052 39 0.19 4.5 5.4 0.0 0.3 0.1 10.3 10.3

2053 40 23.6 28.3 0.0 1.2 0.4 53.5 53.5 2053 40 0.19 4.4 5.2 0.0 0.2 0.1 9.9 9.9

2054 41 23.6 28.3 0.0 1.2 0.3 53.4 53.4 2054 41 0.18 4.2 5.0 0.0 0.2 0.1 9.5 9.5

2055 42 23.6 28.3 0.0 1.1 0.3 53.3 53.3 2055 42 0.17 4.0 4.8 0.0 0.2 0.1 9.1 9.1

2056 43 0.0 0.0 23.6 28.3 0.0 1.1 0.3 53.2 53.2 2056 43 0.16 3.9 4.7 0.0 0.2 0.1 8.8 8.8

2057 44 23.6 28.3 0.0 1.0 0.3 53.2 53.2 2057 44 0.16 3.7 4.5 0.0 0.2 0.0 8.4 8.4

2058 45 23.6 28.3 0.0 1.0 0.3 53.1 53.1 2058 45 0.15 3.6 4.3 0.0 0.1 0.0 8.1 8.1

2059 46 23.6 28.3 0.0 0.9 0.3 53.0 53.0 2059 46 0.15 3.4 4.1 0.0 0.1 0.0 7.8 7.8

2060 47 23.6 28.3 0.0 0.9 0.3 53.0 53.0 2060 47 0.14 3.3 4.0 0.0 0.1 0.0 7.5 7.5

2061 48 23.6 28.3 0.0 0.8 0.2 52.9 52.9 2061 48 0.14 3.2 3.8 0.0 0.1 0.0 7.2 7.2

2062 49 23.6 28.3 0.0 0.8 0.2 52.8 52.8 2062 49 0.13 3.1 3.7 0.0 0.1 0.0 6.9 6.9

2063 50 23.6 28.3 154.2 0.0 0.7 0.2 207.0 207.0 2063 50 0.13 2.9 3.5 19.3 0.0 0.1 0.0 25.9 25.9

790.8 3.6 794.4 96.7 37.5 91.5 17.8 292.3 15.0 1,523.4 1,640.8 154.2 1.3 88.2 26.0 3,984.7 3,190.3 1,451.3 2.8 1,454.1 51.1 24.1 73.7 13.4 373.4 10.9 919.2 852.5 19.3 0.5 36.8 10.9 2,385.8 931.7

年度
施設供用

期間

合 計

施設供用
期間年度

割 引 前 割 引 後

合 計



和歌山下津港本港地区国際物流ターミナル整備事業 （建設費+10％） 【資料２－５】
費用便益分析シート(割引前) 費用便益分析シート(割引後)

EIRR= 6.5% NPV= 909 億円
B/C= 1.6

(億円) (億円)

初期投資
・

更新投資

運営
・

維持コスト

総費用
（C）

コンテナ
輸送ｺｽﾄ削
減（輸出）

コンテナ
輸送ｺｽﾄ削
減（輸入）

一般貨物
輸送ｺｽﾄ削
減（輸入）

一般貨物
輸送ｺｽﾄ削
減（移出）

一般貨物
輸送ｺｽﾄ削
減（移入）

一般貨物
輸送ｺｽﾄ削
減（ﾌｪﾘｰ）

浸水被害
損失回避

海難の減
少

埠頭用地
等の残存

価値

災害時輸
送ｺｽﾄ削減
(緊急物資)

災害時輸
送コスト削
減(一般貨

物)

施設被害
回避

総便益
（B）

純便益
（B-C）

社会的
割引率

初期投資
・

更新投資

運営
・

維持コスト

総費用
（C）

コンテナ
輸送ｺｽﾄ削
減（輸出）

コンテナ
輸送ｺｽﾄ削
減（輸入）

一般貨物
輸送ｺｽﾄ削
減（輸入）

一般貨物
輸送ｺｽﾄ削
減（移出）

一般貨物
輸送ｺｽﾄ削
減（移入）

一般貨物
輸送ｺｽﾄ削
減（ﾌｪﾘｰ）

浸水被害
損失回避

海難の減
少

埠頭用地
等の残存

価値

災害時輸
送ｺｽﾄ削減
(緊急物資)

災害時輸
送コスト削
減(一般貨

物)

施設被害
回避

総便益
（B）

純便益
（B-C）

1975 8.2 8.2 -8.2 1975 3.95 32.3 32.3 -32.3
1976 7.3 7.3 -7.3 1976 3.79 27.5 27.5 -27.5
1977 11.4 11.4 -11.4 1977 3.65 41.8 41.8 -41.8
1978 10.3 10.3 -10.3 1978 3.51 36.1 36.1 -36.1

1979 6.8 6.8 -6.8 1979 3.37 23.1 23.1 -23.1

1980 10.2 10.2 -10.2 1980 3.24 33.1 33.1 -33.1

1981 11.0 11.0 -11.0 1981 3.12 34.3 34.3 -34.3

1982 9.7 9.7 -9.7 1982 3.00 29.0 29.0 -29.0

1983 20.7 20.7 0.0 0.7 0.7 -19.9 1983 2.88 59.6 59.6 0.0 2.1 2.1 -57.5

1984 22.8 22.8 0.0 1.4 1.5 -21.4 1984 2.77 63.3 63.3 0.0 4.0 4.0 -59.3

1985 22.6 22.6 0.0 2.1 2.2 -20.5 1985 2.67 60.4 60.4 0.1 5.7 5.8 -54.6

1986 20.1 20.1 0.0 2.8 4.5 7.3 -12.8 1986 2.56 51.5 51.5 0.1 7.2 11.5 18.7 -32.8

1987 18.1 18.1 0.0 3.5 4.5 8.0 -10.1 1987 2.46 44.7 44.7 0.1 8.6 11.0 19.7 -24.9

1988 14.9 14.9 0.1 4.2 4.5 8.7 -6.3 1988 2.37 35.4 35.4 0.1 9.9 10.6 20.6 -14.8

1989 10.5 10.5 11.3 0.1 4.8 4.4 20.5 10.0 1989 2.28 23.9 23.9 25.7 0.1 10.9 9.9 46.6 22.7

1990 6.8 6.8 11.0 0.1 5.3 4.3 20.7 13.9 1990 2.19 14.9 14.9 24.1 0.1 11.7 9.3 45.3 30.4

1991 4.8 4.8 10.7 0.1 5.8 4.2 20.8 16.0 1991 2.11 10.2 10.2 22.6 0.2 12.3 8.8 43.8 33.6

1992 12.1 12.1 10.6 0.1 6.4 4.1 21.1 9.1 1992 2.03 24.5 24.5 21.4 0.2 13.0 8.3 42.8 18.3

1993 21.2 0.2 21.4 10.5 0.1 7.0 4.1 21.7 0.3 1993 1.95 41.3 0.3 41.6 20.5 0.2 13.6 7.9 42.3 0.6

1994 43.0 43.0 10.5 0.1 7.6 4.1 22.3 -20.7 1994 1.87 80.6 80.6 19.7 0.2 14.3 7.6 41.8 -38.8

1995 58.8 58.8 2.1 0.1 10.6 0.1 8.3 4.1 25.2 -33.5 1995 1.80 105.8 105.8 3.8 0.1 19.0 0.2 15.0 7.4 45.5 -60.4

1996 49.3 49.3 2.1 0.1 10.6 0.1 9.0 4.1 26.0 -23.2 1996 1.73 85.4 85.4 3.7 0.1 18.4 0.2 15.6 7.1 45.1 -40.3

1997 41.8 0.1 41.9 2.1 0.1 10.6 0.1 9.6 8.2 30.7 -11.3 1997 1.67 69.7 0.2 69.8 3.5 0.1 17.6 0.2 16.0 13.6 51.1 -18.8

1998 62.7 0.1 62.8 2.1 0.1 10.6 0.1 10.2 8.2 31.3 -31.5 1998 1.60 100.3 0.2 100.5 3.4 0.1 16.9 0.2 16.4 13.1 50.1 -50.4

1999 31.0 0.1 31.1 2.1 0.1 10.7 0.1 11.0 8.3 32.4 1.3 1999 1.54 47.8 0.1 47.8 3.3 0.1 16.5 0.2 17.0 12.8 49.9 2.0

2000 26.8 26.8 2.2 0.1 12.2 0.1 11.9 8.5 34.9 8.1 2000 1.48 39.7 39.7 3.2 0.1 18.0 0.2 17.6 12.5 51.7 12.1

2001 17.0 17.0 0.4 0.7 2.2 0.1 12.3 0.2 12.7 8.6 37.2 20.2 2001 1.42 24.2 24.2 0.6 1.0 3.2 0.1 17.5 0.2 18.1 12.2 53.0 28.8

2002 12.2 0.1 12.3 0.4 0.8 2.4 0.7 9.5 0.2 13.7 8.7 36.3 24.0 2002 1.37 16.7 0.1 16.9 0.5 1.1 3.3 0.9 13.0 0.2 18.7 12.0 49.7 32.9

2003 7.7 0.2 7.9 0.5 0.8 2.1 0.8 5.0 0.2 14.5 8.9 32.7 24.8 2003 1.32 10.1 0.2 10.3 0.7 1.0 2.7 1.1 6.6 0.2 19.1 11.6 43.0 32.7

2004 10.6 0.1 10.7 0.6 0.8 1.8 0.8 4.4 0.2 15.4 8.9 32.9 22.2 2004 1.27 13.4 0.1 13.5 0.7 1.0 2.3 1.0 5.6 0.2 19.5 11.3 41.6 28.1

2005 8.2 0.0 8.3 0.6 0.8 2.3 0.7 4.7 0.2 16.3 9.1 34.6 26.3 2005 1.22 10.0 0.1 10.0 0.7 1.0 2.8 0.8 5.7 0.2 19.8 11.0 42.1 32.0

2006 7.9 7.9 0.5 0.8 1.3 0.4 3.9 0.2 17.1 9.1 33.3 25.4 2006 1.17 9.3 9.3 0.6 1.0 1.5 0.4 4.5 0.2 20.0 10.7 39.0 29.7

2007 6.3 0.1 6.4 0.3 0.9 1.1 0.2 4.2 0.2 18.0 9.2 34.0 27.6 2007 1.12 7.1 0.1 7.2 0.3 1.0 1.2 0.2 4.7 0.3 20.2 10.4 38.2 31.0

2008 8.9 0.1 9.0 0.2 0.8 1.2 0.7 3.7 0.2 18.8 9.3 34.9 25.9 2008 1.08 9.6 0.1 9.8 0.2 0.9 1.3 0.8 4.0 0.3 20.3 10.0 37.8 28.0

2009 12.4 0.0 12.5 0.6 0.7 1.3 0.4 3.8 0.3 19.9 9.4 36.4 23.9 2009 1.04 12.9 0.0 13.0 0.6 0.8 1.3 0.4 4.0 0.3 20.7 9.8 37.8 24.9

2010 11.1 0.0 11.1 0.6 0.7 1.3 0.4 3.8 0.3 20.6 14.1 41.8 30.7 2010 1.00 11.1 0.0 11.1 0.6 0.7 1.3 0.4 3.8 0.3 20.6 14.1 41.8 30.7

2011 15.1 0.1 15.2 2.3 0.7 1.3 0.4 3.8 0.3 21.4 14.1 44.3 29.1 2011 0.96 14.5 0.1 14.6 2.2 0.7 1.2 0.4 3.7 0.3 20.5 13.6 42.6 28.0

2012 40.8 0.1 40.9 2.3 0.7 1.3 0.4 3.8 0.3 22.1 18.9 49.7 8.8 2012 0.92 37.7 0.1 37.8 2.1 0.7 1.2 0.3 3.5 0.3 20.4 17.4 46.0 8.1

2013 50.0 0.2 50.1 2.3 0.7 1.3 0.4 3.8 0.3 22.8 18.9 50.5 0.3 2013 0.89 44.4 0.1 44.6 2.0 0.7 1.1 0.3 3.4 0.3 20.3 16.8 44.9 0.3

2014 1 15.6 0.1 15.7 2.3 0.7 1.3 0.4 3.8 0.3 23.6 28.3 0.0 1.5 0.6 62.7 47.1 2014 1 0.85 13.4 0.0 13.4 2.0 0.6 1.1 0.3 3.2 0.3 20.1 24.2 0.0 1.3 0.5 53.6 40.2

2015 2 13.9 0.1 13.9 2.3 0.7 1.3 0.4 3.8 0.3 23.6 28.3 0.0 1.6 0.6 62.9 49.0 2015 2 0.82 11.4 0.0 11.4 1.9 0.6 1.0 0.3 3.1 0.2 19.4 23.2 0.0 1.3 0.5 51.7 40.2

2016 3 11.0 0.1 11.1 2.3 0.7 1.3 0.4 3.8 0.3 23.6 28.3 0.0 1.7 0.6 63.0 51.9 2016 3 0.79 8.7 0.0 8.7 1.8 0.6 1.0 0.3 3.0 0.2 18.6 22.3 0.0 1.4 0.5 49.8 41.1

2017 4 6.9 0.1 7.0 2.3 0.7 1.3 0.4 3.8 0.3 23.6 28.3 0.0 1.8 0.7 63.1 56.1 2017 4 0.76 5.3 0.1 5.4 1.7 0.6 1.0 0.3 2.9 0.2 17.9 21.5 0.0 1.4 0.5 48.0 42.6

2018 5 0.2 0.2 2.3 0.7 2.0 0.4 3.8 0.3 23.6 28.3 0.0 1.9 0.7 63.9 63.8 2018 5 0.73 0.1 0.1 1.7 0.5 1.4 0.3 2.8 0.2 17.2 20.7 0.0 1.4 0.5 46.7 46.6

2019 6 0.1 0.1 2.3 0.7 2.0 0.4 3.8 0.3 23.6 28.3 0.0 2.0 0.7 64.0 64.0 2019 6 0.70 0.0 0.0 1.6 0.5 1.4 0.3 2.7 0.2 16.6 19.9 0.0 1.4 0.5 45.0 44.9

2020 7 0.1 0.1 2.3 0.7 2.0 0.4 3.8 0.3 23.6 28.3 0.0 2.0 0.7 64.1 64.1 2020 7 0.68 0.0 0.0 1.6 0.5 1.3 0.2 2.6 0.2 15.9 19.1 0.0 1.4 0.5 43.3 43.3

2021 8 0.1 0.1 2.3 0.7 2.0 0.4 3.8 0.3 23.6 28.3 0.0 2.1 0.8 64.2 64.2 2021 8 0.65 0.0 0.0 1.5 0.5 1.3 0.2 2.5 0.2 15.3 18.4 0.0 1.4 0.5 41.7 41.7

2022 9 0.1 0.1 2.3 0.7 2.0 0.4 3.8 0.3 23.6 28.3 0.0 2.2 0.8 64.3 64.2 2022 9 0.62 0.1 0.1 1.4 0.5 1.2 0.2 2.4 0.2 14.7 17.7 0.0 1.4 0.5 40.2 40.1

2023 10 0.2 0.2 2.3 0.7 2.0 0.4 3.8 0.3 23.6 28.3 0.0 2.2 0.8 64.4 64.2 2023 10 0.60 0.1 0.1 1.4 0.4 1.2 0.2 2.3 0.2 14.2 17.0 0.0 1.3 0.5 38.6 38.6

2024 11 0.1 0.1 2.3 0.7 2.0 0.4 3.8 0.3 23.6 28.3 0.0 2.3 0.8 64.4 64.4 2024 11 0.58 0.0 0.0 1.3 0.4 1.1 0.2 2.2 0.2 13.6 16.3 0.0 1.3 0.5 37.2 37.2

2025 12 0.1 0.1 2.3 0.7 2.0 0.4 3.8 0.3 23.6 28.3 0.0 2.3 0.8 64.5 64.4 2025 12 0.56 0.0 0.0 1.3 0.4 1.1 0.2 2.1 0.2 13.1 15.7 0.0 1.3 0.5 35.8 35.8

2026 13 0.1 0.1 2.3 0.7 2.0 0.4 3.8 0.3 23.6 28.3 0.0 2.3 0.8 64.5 64.4 2026 13 0.53 0.0 0.0 1.2 0.4 1.0 0.2 2.0 0.2 12.6 15.1 0.0 1.2 0.4 34.4 34.4

2027 14 0.1 0.1 2.3 0.7 2.0 0.4 3.8 0.3 23.6 28.3 0.0 2.3 0.8 64.5 64.4 2027 14 0.51 0.1 0.1 1.2 0.4 1.0 0.2 2.0 0.2 12.1 14.5 0.0 1.2 0.4 33.1 33.1

2028 15 0.2 0.2 2.3 0.7 2.0 0.4 3.8 0.3 23.6 28.3 0.0 2.4 0.9 64.5 64.4 2028 15 0.49 0.1 0.1 1.1 0.4 1.0 0.2 1.9 0.1 11.6 14.0 0.0 1.2 0.4 31.9 31.8

2029 16 0.1 0.1 2.3 0.7 2.0 0.4 3.8 0.3 23.6 28.3 0.0 2.4 0.9 64.6 64.5 2029 16 0.47 0.0 0.0 1.1 0.4 0.9 0.2 1.8 0.1 11.2 13.4 0.0 1.1 0.4 30.6 30.6

2030 17 0.1 0.1 2.3 0.7 2.0 0.4 3.8 0.3 23.6 28.3 0.0 2.4 0.9 64.6 64.5 2030 17 0.46 0.0 0.0 1.1 0.3 0.9 0.2 1.7 0.1 10.8 12.9 0.0 1.1 0.4 29.5 29.4

2031 18 0.1 0.1 2.3 0.7 2.0 0.4 3.8 0.3 23.6 28.3 0.0 2.4 0.8 64.5 64.5 2031 18 0.44 0.0 0.0 1.0 0.3 0.9 0.2 1.7 0.1 10.3 12.4 0.0 1.0 0.4 28.3 28.3

2032 19 0.1 0.1 2.3 0.7 2.0 0.4 3.8 0.3 23.6 28.3 0.0 2.3 0.8 64.5 64.4 2032 19 0.42 0.0 0.0 1.0 0.3 0.8 0.2 1.6 0.1 9.9 11.9 0.0 1.0 0.4 27.2 27.2

2033 20 0.2 0.2 2.3 0.7 2.0 0.4 3.8 0.3 23.6 28.3 0.0 2.3 0.8 64.5 64.3 2033 20 0.41 0.1 0.1 0.9 0.3 0.8 0.1 1.5 0.1 9.6 11.5 0.0 0.9 0.3 26.2 26.1

2034 21 0.1 0.1 2.3 0.7 2.0 0.4 3.8 0.3 23.6 28.3 0.0 2.3 0.8 64.5 64.4 2034 21 0.39 0.0 0.0 0.9 0.3 0.8 0.1 1.5 0.1 9.2 11.0 0.0 0.9 0.3 25.1 25.1

2035 22 0.1 0.1 2.3 0.7 2.0 0.4 3.8 0.3 23.6 28.3 0.0 2.3 0.8 64.4 64.4 2035 22 0.38 0.0 0.0 0.9 0.3 0.7 0.1 1.4 0.1 8.8 10.6 0.0 0.8 0.3 24.2 24.1

2036 23 0.1 0.1 2.3 0.7 2.0 0.4 3.8 0.3 23.6 28.3 0.0 2.2 0.8 64.4 64.3 2036 23 0.36 0.0 0.0 0.8 0.3 0.7 0.1 1.4 0.1 8.5 10.2 0.0 0.8 0.3 23.2 23.2

2037 24 0.1 0.1 2.3 0.7 2.0 0.4 3.8 0.3 23.6 28.3 0.0 2.2 0.8 64.3 64.2 2037 24 0.35 0.0 0.0 0.8 0.3 0.7 0.1 1.3 0.1 8.2 9.8 0.0 0.8 0.3 22.3 22.3

2038 25 0.2 0.2 2.3 0.7 2.0 0.4 3.8 0.3 23.6 28.3 0.0 2.1 0.8 64.2 64.1 2038 25 0.33 0.1 0.1 0.8 0.2 0.7 0.1 1.3 0.1 7.9 9.4 0.0 0.7 0.3 21.4 21.4

2039 26 0.1 0.1 2.3 0.7 2.0 0.4 0.2 0.3 23.6 28.3 0.0 2.1 0.8 60.5 60.5 2039 26 0.32 0.0 0.0 0.7 0.2 0.6 0.1 0.0 0.1 7.6 9.1 0.0 0.7 0.2 19.4 19.4

2040 27 0.1 0.1 2.3 0.7 2.0 0.4 0.2 0.3 23.6 28.3 0.0 2.0 0.7 60.5 60.4 2040 27 0.31 0.0 0.0 0.7 0.2 0.6 0.1 0.0 0.1 7.3 8.7 0.0 0.6 0.2 18.6 18.6

2041 28 0.1 0.1 2.3 0.7 2.0 0.4 0.2 0.3 23.6 28.3 0.0 2.0 0.7 60.4 60.3 2041 28 0.30 0.0 0.0 0.7 0.2 0.6 0.1 0.0 0.1 7.0 8.4 0.0 0.6 0.2 17.9 17.9

2042 29 0.1 0.1 2.3 0.7 2.0 0.4 0.2 0.3 23.6 28.3 0.0 1.9 0.7 60.3 60.2 2042 29 0.29 0.0 0.0 0.7 0.2 0.6 0.1 0.0 0.1 6.7 8.1 0.0 0.5 0.2 17.2 17.2

2043 30 2.3 0.7 2.0 0.4 0.2 0.3 23.6 28.3 0.0 1.9 0.7 60.2 60.2 2043 30 0.27 0.6 0.2 0.5 0.1 0.0 0.1 6.5 7.8 0.0 0.5 0.2 16.5 16.5

2044 31 0.1 0.1 2.3 0.7 2.0 0.4 0.2 0.3 23.6 28.3 0.0 1.8 0.7 60.1 60.1 2044 31 0.26 0.0 0.0 0.6 0.2 0.5 0.1 0.0 0.1 6.2 7.5 0.0 0.5 0.2 15.8 15.8

2045 32 0.1 0.1 2.3 0.7 0.3 23.6 28.3 0.0 1.7 0.6 57.6 57.5 2045 32 0.25 0.6 0.2 0.1 6.0 7.2 0.0 0.4 0.2 14.6 14.6

2046 33 0.1 0.1 2.3 0.7 0.3 23.6 28.3 0.0 1.7 0.6 57.5 57.4 2046 33 0.24 0.6 0.2 0.1 5.7 6.9 0.0 0.4 0.1 14.0 14.0

2047 34 2.3 0.7 0.3 23.6 28.3 0.0 1.6 0.6 57.4 57.4 2047 34 0.23 0.5 0.2 0.1 5.5 6.6 0.0 0.4 0.1 13.4 13.4

2048 35 2.3 0.7 0.3 23.6 28.3 0.0 1.6 0.6 57.3 57.3 2048 35 0.23 0.5 0.2 0.1 5.3 6.4 0.0 0.4 0.1 12.9 12.9

2049 36 2.3 0.7 0.3 23.6 28.3 0.0 1.5 0.5 57.2 57.2 2049 36 0.22 0.5 0.2 0.1 5.1 6.1 0.0 0.3 0.1 12.4 12.4

2050 37 0.1 0.1 2.3 0.7 23.6 28.3 0.0 1.4 0.5 56.8 56.8 2050 37 0.21 0.5 0.2 4.9 5.9 0.0 0.3 0.1 11.8 11.8

2051 38 0.1 0.1 23.6 28.3 0.0 1.4 0.5 53.7 53.7 2051 38 0.20 4.7 5.7 0.0 0.3 0.1 10.8 10.8

2052 39 23.6 28.3 0.0 1.3 0.5 53.6 53.6 2052 39 0.19 4.5 5.4 0.0 0.3 0.1 10.3 10.3

2053 40 23.6 28.3 0.0 1.2 0.4 53.6 53.6 2053 40 0.19 4.4 5.2 0.0 0.2 0.1 9.9 9.9

2054 41 23.6 28.3 0.0 1.2 0.4 53.5 53.5 2054 41 0.18 4.2 5.0 0.0 0.2 0.1 9.5 9.5

2055 42 23.6 28.3 0.0 1.1 0.4 53.4 53.4 2055 42 0.17 4.0 4.8 0.0 0.2 0.1 9.1 9.1

2056 43 0.1 0.1 23.6 28.3 0.0 1.1 0.4 53.3 53.3 2056 43 0.16 3.9 4.7 0.0 0.2 0.1 8.8 8.8

2057 44 23.6 28.3 0.0 1.0 0.4 53.2 53.2 2057 44 0.16 3.7 4.5 0.0 0.2 0.1 8.4 8.4

2058 45 23.6 28.3 0.0 1.0 0.3 53.2 53.2 2058 45 0.15 3.6 4.3 0.0 0.1 0.1 8.1 8.1

2059 46 23.6 28.3 0.0 0.9 0.3 53.1 53.1 2059 46 0.15 3.4 4.1 0.0 0.1 0.0 7.8 7.8

2060 47 23.6 28.3 0.0 0.9 0.3 53.0 53.0 2060 47 0.14 3.3 4.0 0.0 0.1 0.0 7.5 7.5

2061 48 23.6 28.3 0.0 0.8 0.3 53.0 53.0 2061 48 0.14 3.2 3.8 0.0 0.1 0.0 7.2 7.2

2062 49 23.6 28.3 0.0 0.8 0.3 52.9 52.9 2062 49 0.13 3.1 3.7 0.0 0.1 0.0 6.9 6.9

2063 50 23.6 28.3 154.2 0.0 0.7 0.3 207.0 207.0 2063 50 0.13 2.9 3.5 19.3 0.0 0.1 0.0 25.9 25.9

818.7 4.1 822.8 96.7 37.5 91.5 17.8 292.3 15.0 1,523.4 1,640.8 154.2 1.3 88.2 31.8 3,990.5 3,167.7 1,475.9 3.1 1,479.0 51.1 24.1 73.7 13.4 373.4 10.9 919.2 852.5 19.3 0.5 36.8 13.3 2,388.2 909.2

割 引 後

合 計

年度
施設供用

期間

合 計

施設供用
期間年度

割 引 前



和歌山下津港本港地区国際物流ターミナル整備事業 （建設期間-10％） 【資料２－６】
費用便益分析シート(割引前) 費用便益分析シート(割引後)

EIRR= 6.6% NPV= 921 億円
B/C= 1.6

(億円) (億円)

初期投資
・

更新投資

運営
・

維持コスト

総費用
（C）

コンテナ
輸送ｺｽﾄ削
減（輸出）

コンテナ
輸送ｺｽﾄ削
減（輸入）

一般貨物
輸送ｺｽﾄ削
減（輸入）

一般貨物
輸送ｺｽﾄ削
減（移出）

一般貨物
輸送ｺｽﾄ削
減（移入）

一般貨物
輸送ｺｽﾄ削
減（ﾌｪﾘｰ）

浸水被害
損失回避

海難の減
少

埠頭用地
等の残存

価値

災害時輸
送ｺｽﾄ削減
(緊急物資)

災害時輸
送コスト削
減(一般貨

物)

施設被害
回避

総便益
（B）

純便益
（B-C）

社会的
割引率

初期投資
・

更新投資

運営
・

維持コスト

総費用
（C）

コンテナ
輸送ｺｽﾄ削
減（輸出）

コンテナ
輸送ｺｽﾄ削
減（輸入）

一般貨物
輸送ｺｽﾄ削
減（輸入）

一般貨物
輸送ｺｽﾄ削
減（移出）

一般貨物
輸送ｺｽﾄ削
減（移入）

一般貨物
輸送ｺｽﾄ削
減（ﾌｪﾘｰ）

浸水被害
損失回避

海難の減
少

埠頭用地
等の残存

価値

災害時輸
送ｺｽﾄ削減
(緊急物資)

災害時輸
送コスト削
減(一般貨

物)

施設被害
回避

総便益
（B）

純便益
（B-C）

1975 8.2 8.2 -8.2 1975 3.95 32.3 32.3 -32.3
1976 7.3 7.3 -7.3 1976 3.79 27.5 27.5 -27.5
1977 11.4 11.4 -11.4 1977 3.65 41.8 41.8 -41.8
1978 10.3 10.3 -10.3 1978 3.51 36.1 36.1 -36.1

1979 6.8 6.8 -6.8 1979 3.37 23.1 23.1 -23.1

1980 10.2 10.2 -10.2 1980 3.24 33.1 33.1 -33.1

1981 11.0 11.0 -11.0 1981 3.12 34.3 34.3 -34.3

1982 9.7 9.7 -9.7 1982 3.00 29.0 29.0 -29.0

1983 20.7 20.7 0.0 0.7 0.7 -19.9 1983 2.88 59.6 59.6 0.0 2.1 2.1 -57.5

1984 22.8 22.8 0.0 1.4 1.5 -21.4 1984 2.77 63.3 63.3 0.0 4.0 4.0 -59.3

1985 22.6 22.6 0.0 2.1 2.2 -20.5 1985 2.67 60.4 60.4 0.1 5.7 5.8 -54.6

1986 20.1 20.1 0.0 2.8 4.5 7.3 -12.8 1986 2.56 51.5 51.5 0.1 7.2 11.5 18.7 -32.8

1987 18.1 18.1 0.0 3.5 4.5 8.0 -10.1 1987 2.46 44.7 44.7 0.1 8.6 11.0 19.7 -24.9

1988 14.9 14.9 0.1 4.2 4.5 8.7 -6.3 1988 2.37 35.4 35.4 0.1 9.9 10.6 20.6 -14.8

1989 10.5 10.5 11.3 0.1 4.8 4.4 20.5 10.0 1989 2.28 23.9 23.9 25.7 0.1 10.9 9.9 46.6 22.7

1990 6.8 6.8 11.0 0.1 5.3 4.3 20.7 13.9 1990 2.19 14.9 14.9 24.1 0.1 11.7 9.3 45.3 30.4

1991 4.8 4.8 10.7 0.1 5.8 4.2 20.8 16.0 1991 2.11 10.2 10.2 22.6 0.2 12.3 8.8 43.8 33.6

1992 12.1 12.1 10.6 0.1 6.4 4.1 21.1 9.1 1992 2.03 24.5 24.5 21.4 0.2 13.0 8.3 42.8 18.3

1993 21.2 0.2 21.4 10.5 0.1 7.0 4.1 21.7 0.3 1993 1.95 41.3 0.3 41.6 20.5 0.2 13.6 7.9 42.3 0.6

1994 43.0 43.0 10.5 0.1 7.6 4.1 22.3 -20.7 1994 1.87 80.6 80.6 19.7 0.2 14.3 7.6 41.8 -38.8

1995 58.8 58.8 2.1 0.1 10.6 0.1 8.3 4.1 25.2 -33.5 1995 1.80 105.8 105.8 3.8 0.1 19.0 0.2 15.0 7.4 45.5 -60.4

1996 49.3 49.3 2.1 0.1 10.6 0.1 9.0 4.1 26.0 -23.2 1996 1.73 85.4 85.4 3.7 0.1 18.4 0.2 15.6 7.1 45.1 -40.3

1997 41.8 0.1 41.9 2.1 0.1 10.6 0.1 9.6 8.2 30.7 -11.3 1997 1.67 69.7 0.2 69.8 3.5 0.1 17.6 0.2 16.0 13.6 51.1 -18.8

1998 62.7 0.1 62.8 2.1 0.1 10.6 0.1 10.2 8.2 31.3 -31.5 1998 1.60 100.3 0.2 100.5 3.4 0.1 16.9 0.2 16.4 13.1 50.1 -50.4

1999 31.0 0.1 31.1 2.1 0.1 10.7 0.1 11.0 8.3 32.4 1.3 1999 1.54 47.8 0.1 47.8 3.3 0.1 16.5 0.2 17.0 12.8 49.9 2.0

2000 26.8 26.8 2.2 0.1 12.2 0.1 11.9 8.5 34.9 8.1 2000 1.48 39.7 39.7 3.2 0.1 18.0 0.2 17.6 12.5 51.7 12.1

2001 17.0 17.0 0.4 0.7 2.2 0.1 12.3 0.2 12.7 8.6 37.2 20.2 2001 1.42 24.2 24.2 0.6 1.0 3.2 0.1 17.5 0.2 18.1 12.2 53.0 28.8

2002 12.2 0.1 12.3 0.4 0.8 2.4 0.7 9.5 0.2 13.7 8.7 36.3 24.0 2002 1.37 16.7 0.1 16.9 0.5 1.1 3.3 0.9 13.0 0.2 18.7 12.0 49.7 32.9

2003 7.7 0.2 7.9 0.5 0.8 2.1 0.8 5.0 0.2 14.5 8.9 32.7 24.8 2003 1.32 10.1 0.2 10.3 0.7 1.0 2.7 1.1 6.6 0.2 19.1 11.6 43.0 32.7

2004 10.6 0.1 10.7 0.6 0.8 1.8 0.8 4.4 0.2 15.4 8.9 32.9 22.2 2004 1.27 13.4 0.1 13.5 0.7 1.0 2.3 1.0 5.6 0.2 19.5 11.3 41.6 28.1

2005 8.2 0.0 8.3 0.6 0.8 2.3 0.7 4.7 0.2 16.3 9.1 34.6 26.3 2005 1.22 10.0 0.1 10.0 0.7 1.0 2.8 0.8 5.7 0.2 19.8 11.0 42.1 32.0

2006 7.9 7.9 0.5 0.8 1.3 0.4 3.9 0.2 17.1 9.1 33.3 25.4 2006 1.17 9.3 9.3 0.6 1.0 1.5 0.4 4.5 0.2 20.0 10.7 39.0 29.7

2007 6.3 0.1 6.4 0.3 0.9 1.1 0.2 4.2 0.2 18.0 9.2 34.0 27.6 2007 1.12 7.1 0.1 7.2 0.3 1.0 1.2 0.2 4.7 0.3 20.2 10.4 38.2 31.0

2008 8.9 0.1 9.0 0.2 0.8 1.2 0.7 3.7 0.2 18.8 9.3 34.9 25.9 2008 1.08 9.6 0.1 9.8 0.2 0.9 1.3 0.8 4.0 0.3 20.3 10.0 37.8 28.0

2009 12.4 0.0 12.5 0.6 0.7 1.3 0.4 3.8 0.3 19.9 9.4 36.4 23.9 2009 1.04 12.9 0.0 13.0 0.6 0.8 1.3 0.4 4.0 0.3 20.7 9.8 37.8 24.9

2010 11.1 0.0 11.1 0.6 0.7 1.3 0.4 3.8 0.3 20.6 14.1 41.8 30.7 2010 1.00 11.1 0.0 11.1 0.6 0.7 1.3 0.4 3.8 0.3 20.6 14.1 41.8 30.7

2011 13.8 0.0 13.8 2.3 0.7 1.3 0.4 3.8 0.3 21.4 14.1 44.3 30.5 2011 0.96 13.2 0.0 13.3 2.2 0.7 1.2 0.4 3.7 0.3 20.5 13.6 42.6 29.3

2012 37.1 0.1 37.2 2.3 0.7 1.3 0.4 3.8 0.3 22.1 18.9 49.7 12.5 2012 0.92 34.3 0.1 34.4 2.1 0.7 1.2 0.3 3.5 0.3 20.4 17.4 46.0 11.6

2013 45.4 0.1 45.6 2.3 0.7 1.3 0.4 3.8 0.3 22.8 18.9 50.5 4.9 2013 0.89 40.4 0.1 40.5 2.0 0.7 1.1 0.3 3.4 0.3 20.3 16.8 44.9 4.3

2014 1 14.2 0.0 14.2 2.3 0.7 1.3 0.4 3.8 0.3 23.6 28.3 0.0 1.5 0.5 62.7 48.4 2014 1 0.85 12.1 0.0 12.2 2.0 0.6 1.1 0.3 3.2 0.3 20.1 24.2 0.0 1.3 0.4 53.6 41.4

2015 2 12.6 0.0 12.6 2.3 0.7 1.3 0.4 3.8 0.3 23.6 28.3 0.0 1.6 0.5 62.8 50.2 2015 2 0.82 10.4 0.0 10.4 1.9 0.6 1.0 0.3 3.1 0.2 19.4 23.2 0.0 1.3 0.4 51.6 41.2

2016 3 16.3 0.0 16.4 2.3 0.7 1.3 0.4 3.8 0.3 23.6 28.3 0.0 1.7 0.6 62.9 46.6 2016 3 0.79 12.9 0.0 12.9 1.8 0.6 1.0 0.3 3.0 0.2 18.6 22.3 0.0 1.4 0.4 49.7 36.8

2017 4 0.1 0.1 2.3 0.7 2.0 0.4 3.8 0.3 23.6 28.3 0.0 1.8 0.6 63.7 63.6 2017 4 0.76 0.1 0.1 1.7 0.6 1.5 0.3 2.9 0.2 17.9 21.5 0.0 1.4 0.5 48.4 48.4

2018 5 0.1 0.1 2.3 0.7 2.0 0.4 3.8 0.3 23.6 28.3 0.0 1.9 0.6 63.9 63.7 2018 5 0.73 0.1 0.1 1.7 0.5 1.4 0.3 2.8 0.2 17.2 20.7 0.0 1.4 0.5 46.7 46.6

2019 6 0.0 0.0 2.3 0.7 2.0 0.4 3.8 0.3 23.6 28.3 0.0 2.0 0.6 64.0 63.9 2019 6 0.70 0.0 0.0 1.6 0.5 1.4 0.3 2.7 0.2 16.6 19.9 0.0 1.4 0.5 44.9 44.9

2020 7 0.0 0.0 2.3 0.7 2.0 0.4 3.8 0.3 23.6 28.3 0.0 2.0 0.7 64.1 64.0 2020 7 0.68 0.0 0.0 1.6 0.5 1.3 0.2 2.6 0.2 15.9 19.1 0.0 1.4 0.5 43.3 43.2

2021 8 0.0 0.0 2.3 0.7 2.0 0.4 3.8 0.3 23.6 28.3 0.0 2.1 0.7 64.1 64.1 2021 8 0.65 0.0 0.0 1.5 0.5 1.3 0.2 2.5 0.2 15.3 18.4 0.0 1.4 0.4 41.7 41.6

2022 9 0.1 0.1 2.3 0.7 2.0 0.4 3.8 0.3 23.6 28.3 0.0 2.2 0.7 64.2 64.1 2022 9 0.62 0.1 0.1 1.4 0.5 1.2 0.2 2.4 0.2 14.7 17.7 0.0 1.4 0.4 40.1 40.0

2023 10 0.1 0.1 2.3 0.7 2.0 0.4 3.8 0.3 23.6 28.3 0.0 2.2 0.7 64.3 64.1 2023 10 0.60 0.1 0.1 1.4 0.4 1.2 0.2 2.3 0.2 14.2 17.0 0.0 1.3 0.4 38.6 38.5

2024 11 0.0 0.0 2.3 0.7 2.0 0.4 3.8 0.3 23.6 28.3 0.0 2.3 0.7 64.3 64.3 2024 11 0.58 0.0 0.0 1.3 0.4 1.1 0.2 2.2 0.2 13.6 16.3 0.0 1.3 0.4 37.2 37.1

2025 12 0.0 0.0 2.3 0.7 2.0 0.4 3.8 0.3 23.6 28.3 0.0 2.3 0.8 64.4 64.3 2025 12 0.56 0.0 0.0 1.3 0.4 1.1 0.2 2.1 0.2 13.1 15.7 0.0 1.3 0.4 35.8 35.7

2026 13 0.0 0.0 2.3 0.7 2.0 0.4 3.8 0.3 23.6 28.3 0.0 2.3 0.8 64.4 64.4 2026 13 0.53 0.0 0.0 1.2 0.4 1.0 0.2 2.0 0.2 12.6 15.1 0.0 1.2 0.4 34.4 34.4

2027 14 0.1 0.1 2.3 0.7 2.0 0.4 3.8 0.3 23.6 28.3 0.0 2.3 0.8 64.5 64.4 2027 14 0.51 0.0 0.0 1.2 0.4 1.0 0.2 2.0 0.2 12.1 14.5 0.0 1.2 0.4 33.1 33.0

2028 15 0.1 0.1 2.3 0.7 2.0 0.4 3.8 0.3 23.6 28.3 0.0 2.4 0.8 64.5 64.3 2028 15 0.49 0.1 0.1 1.1 0.4 1.0 0.2 1.9 0.1 11.6 14.0 0.0 1.2 0.4 31.8 31.8

2029 16 0.0 0.0 2.3 0.7 2.0 0.4 3.8 0.3 23.6 28.3 0.0 2.4 0.8 64.5 64.4 2029 16 0.47 0.0 0.0 1.1 0.4 0.9 0.2 1.8 0.1 11.2 13.4 0.0 1.1 0.4 30.6 30.6

2030 17 0.0 0.0 2.3 0.7 2.0 0.4 3.8 0.3 23.6 28.3 0.0 2.4 0.8 64.5 64.4 2030 17 0.46 0.0 0.0 1.1 0.3 0.9 0.2 1.7 0.1 10.8 12.9 0.0 1.1 0.4 29.4 29.4

2031 18 0.0 0.0 2.3 0.7 2.0 0.4 3.8 0.3 23.6 28.3 0.0 2.4 0.8 64.5 64.4 2031 18 0.44 0.0 0.0 1.0 0.3 0.9 0.2 1.7 0.1 10.3 12.4 0.0 1.0 0.3 28.3 28.3

2032 19 0.1 0.1 2.3 0.7 2.0 0.4 3.8 0.3 23.6 28.3 0.0 2.3 0.8 64.4 64.3 2032 19 0.42 0.0 0.0 1.0 0.3 0.8 0.2 1.6 0.1 9.9 11.9 0.0 1.0 0.3 27.2 27.2

2033 20 0.1 0.1 2.3 0.7 2.0 0.4 3.8 0.3 23.6 28.3 0.0 2.3 0.8 64.4 64.3 2033 20 0.41 0.1 0.1 0.9 0.3 0.8 0.1 1.5 0.1 9.6 11.5 0.0 0.9 0.3 26.1 26.1

2034 21 0.0 0.0 2.3 0.7 2.0 0.4 3.8 0.3 23.6 28.3 0.0 2.3 0.8 64.4 64.3 2034 21 0.39 0.0 0.0 0.9 0.3 0.8 0.1 1.5 0.1 9.2 11.0 0.0 0.9 0.3 25.1 25.1

2035 22 0.0 0.0 2.3 0.7 2.0 0.4 3.8 0.3 23.6 28.3 0.0 2.3 0.7 64.3 64.3 2035 22 0.38 0.0 0.0 0.9 0.3 0.7 0.1 1.4 0.1 8.8 10.6 0.0 0.8 0.3 24.1 24.1

2036 23 0.0 0.0 2.3 0.7 2.0 0.4 3.8 0.3 23.6 28.3 0.0 2.2 0.7 64.3 64.2 2036 23 0.36 0.0 0.0 0.8 0.3 0.7 0.1 1.4 0.1 8.5 10.2 0.0 0.8 0.3 23.2 23.2

2037 24 0.1 0.1 2.3 0.7 2.0 0.4 3.8 0.3 23.6 28.3 0.0 2.2 0.7 64.2 64.1 2037 24 0.35 0.0 0.0 0.8 0.3 0.7 0.1 1.3 0.1 8.2 9.8 0.0 0.8 0.2 22.3 22.2

2038 25 0.1 0.1 2.3 0.7 2.0 0.4 3.8 0.3 23.6 28.3 0.0 2.1 0.7 64.2 64.0 2038 25 0.33 0.0 0.0 0.8 0.2 0.7 0.1 1.3 0.1 7.9 9.4 0.0 0.7 0.2 21.4 21.4

2039 26 0.0 0.0 2.3 0.7 2.0 0.4 0.2 0.3 23.6 28.3 0.0 2.1 0.7 60.5 60.4 2039 26 0.32 0.0 0.0 0.7 0.2 0.6 0.1 0.0 0.1 7.6 9.1 0.0 0.7 0.2 19.4 19.4

2040 27 0.0 0.0 2.3 0.7 2.0 0.4 0.2 0.3 23.6 28.3 0.0 2.0 0.7 60.4 60.3 2040 27 0.31 0.0 0.0 0.7 0.2 0.6 0.1 0.0 0.1 7.3 8.7 0.0 0.6 0.2 18.6 18.6

2041 28 0.0 0.0 2.3 0.7 2.0 0.4 0.2 0.3 23.6 28.3 0.0 2.0 0.6 60.3 60.3 2041 28 0.30 0.0 0.0 0.7 0.2 0.6 0.1 0.0 0.1 7.0 8.4 0.0 0.6 0.2 17.9 17.9

2042 29 0.1 0.1 2.3 0.7 2.0 0.4 0.2 0.3 23.6 28.3 0.0 1.9 0.6 60.2 60.1 2042 29 0.29 0.0 0.0 0.7 0.2 0.6 0.1 0.0 0.1 6.7 8.1 0.0 0.5 0.2 17.2 17.1

2043 30 2.3 0.7 2.0 0.4 0.2 0.3 23.6 28.3 0.0 1.9 0.6 60.2 60.2 2043 30 0.27 0.6 0.2 0.5 0.1 0.0 0.1 6.5 7.8 0.0 0.5 0.2 16.5 16.5

2044 31 0.0 0.0 2.3 0.7 2.0 0.4 0.2 0.3 23.6 28.3 0.0 1.8 0.6 60.1 60.0 2044 31 0.26 0.0 0.0 0.6 0.2 0.5 0.1 0.0 0.1 6.2 7.5 0.0 0.5 0.2 15.8 15.8

2045 32 0.0 0.0 2.3 0.7 0.3 23.6 28.3 0.0 1.7 0.6 57.5 57.5 2045 32 0.25 0.6 0.2 0.1 6.0 7.2 0.0 0.4 0.1 14.6 14.6

2046 33 0.0 0.0 2.3 0.7 0.3 23.6 28.3 0.0 1.7 0.6 57.4 57.4 2046 33 0.24 0.6 0.2 0.1 5.7 6.9 0.0 0.4 0.1 14.0 14.0

2047 34 2.3 0.7 0.3 23.6 28.3 0.0 1.6 0.5 57.3 57.3 2047 34 0.23 0.5 0.2 0.1 5.5 6.6 0.0 0.4 0.1 13.4 13.4

2048 35 2.3 0.7 0.3 23.6 28.3 0.0 1.6 0.5 57.3 57.3 2048 35 0.23 0.5 0.2 0.1 5.3 6.4 0.0 0.4 0.1 12.9 12.9

2049 36 2.3 0.7 0.3 23.6 28.3 0.0 1.5 0.5 57.2 57.2 2049 36 0.22 0.5 0.2 0.1 5.1 6.1 0.0 0.3 0.1 12.4 12.4

2050 37 0.0 0.0 2.3 0.7 23.6 28.3 0.0 1.4 0.5 56.8 56.8 2050 37 0.21 0.5 0.2 4.9 5.9 0.0 0.3 0.1 11.8 11.8

2051 38 0.0 0.0 23.6 28.3 0.0 1.4 0.4 53.7 53.6 2051 38 0.20 4.7 5.7 0.0 0.3 0.1 10.8 10.8

2052 39 23.6 28.3 0.0 1.3 0.4 53.6 53.6 2052 39 0.19 4.5 5.4 0.0 0.3 0.1 10.3 10.3

2053 40 23.6 28.3 0.0 1.2 0.4 53.5 53.5 2053 40 0.19 4.4 5.2 0.0 0.2 0.1 9.9 9.9

2054 41 23.6 28.3 0.0 1.2 0.4 53.4 53.4 2054 41 0.18 4.2 5.0 0.0 0.2 0.1 9.5 9.5

2055 42 23.6 28.3 0.0 1.1 0.4 53.4 53.4 2055 42 0.17 4.0 4.8 0.0 0.2 0.1 9.1 9.1

2056 43 0.0 0.0 23.6 28.3 0.0 1.1 0.4 53.3 53.2 2056 43 0.16 3.9 4.7 0.0 0.2 0.1 8.8 8.8

2057 44 23.6 28.3 0.0 1.0 0.3 53.2 53.2 2057 44 0.16 3.7 4.5 0.0 0.2 0.1 8.4 8.4

2058 45 23.6 28.3 0.0 1.0 0.3 53.1 53.1 2058 45 0.15 3.6 4.3 0.0 0.1 0.0 8.1 8.1

2059 46 23.6 28.3 0.0 0.9 0.3 53.1 53.1 2059 46 0.15 3.4 4.1 0.0 0.1 0.0 7.8 7.8

2060 47 23.6 28.3 0.0 0.9 0.3 53.0 53.0 2060 47 0.14 3.3 4.0 0.0 0.1 0.0 7.5 7.5

2061 48 23.6 28.3 0.0 0.8 0.3 52.9 52.9 2061 48 0.14 3.2 3.8 0.0 0.1 0.0 7.2 7.2

2062 49 23.6 28.3 0.0 0.8 0.3 52.9 52.9 2062 49 0.13 3.1 3.7 0.0 0.1 0.0 6.9 6.9

2063 50 23.6 28.3 154.2 0.0 0.7 0.2 207.0 207.0 2063 50 0.13 2.9 3.5 19.3 0.0 0.1 0.0 25.9 25.9

804.8 3.9 808.6 96.7 37.5 92.2 17.8 292.3 15.0 1,523.4 1,640.8 154.2 1.3 88.2 28.9 3,988.3 3,179.7 1,463.8 3.0 1,466.7 51.1 24.1 74.3 13.4 373.4 10.9 919.2 852.5 19.3 0.5 36.8 12.1 2,387.6 920.8

年度
施設供用

期間

合 計

施設供用
期間年度

割 引 前 割 引 後

合 計



和歌山下津港本港地区国際物流ターミナル整備事業 （建設期間+10％） 【資料２－７】
費用便益分析シート(割引前) 費用便益分析シート(割引後)

EIRR= 6.6% NPV= 920 億円
B/C= 1.6

(億円) (億円)

初期投資
・

更新投資

運営
・

維持コスト

総費用
（C）

コンテナ
輸送ｺｽﾄ削
減（輸出）

コンテナ
輸送ｺｽﾄ削
減（輸入）

一般貨物
輸送ｺｽﾄ削
減（輸入）

一般貨物
輸送ｺｽﾄ削
減（移出）

一般貨物
輸送ｺｽﾄ削
減（移入）

一般貨物
輸送ｺｽﾄ削
減（ﾌｪﾘｰ）

浸水被害
損失回避

海難の減
少

埠頭用地
等の残存

価値

災害時輸
送ｺｽﾄ削減
(緊急物資)

災害時輸
送コスト削
減(一般貨

物)

施設被害
回避

総便益
（B）

純便益
（B-C）

社会的
割引率

初期投資
・

更新投資

運営
・

維持コスト

総費用
（C）

コンテナ
輸送ｺｽﾄ削
減（輸出）

コンテナ
輸送ｺｽﾄ削
減（輸入）

一般貨物
輸送ｺｽﾄ削
減（輸入）

一般貨物
輸送ｺｽﾄ削
減（移出）

一般貨物
輸送ｺｽﾄ削
減（移入）

一般貨物
輸送ｺｽﾄ削
減（ﾌｪﾘｰ）

浸水被害
損失回避

海難の減
少

埠頭用地
等の残存

価値

災害時輸
送ｺｽﾄ削減
(緊急物資)

災害時輸
送コスト削
減(一般貨

物)

施設被害
回避

総便益
（B）

純便益
（B-C）

1975 8.2 8.2 -8.2 1975 3.95 32.3 32.3 -32.3
1976 7.3 7.3 -7.3 1976 3.79 27.5 27.5 -27.5
1977 11.4 11.4 -11.4 1977 3.65 41.8 41.8 -41.8
1978 10.3 10.3 -10.3 1978 3.51 36.1 36.1 -36.1

1979 6.8 6.8 -6.8 1979 3.37 23.1 23.1 -23.1

1980 10.2 10.2 -10.2 1980 3.24 33.1 33.1 -33.1

1981 11.0 11.0 -11.0 1981 3.12 34.3 34.3 -34.3

1982 9.7 9.7 -9.7 1982 3.00 29.0 29.0 -29.0

1983 20.7 20.7 0.0 0.7 0.7 -19.9 1983 2.88 59.6 59.6 0.0 2.1 2.1 -57.5

1984 22.8 22.8 0.0 1.4 1.5 -21.4 1984 2.77 63.3 63.3 0.0 4.0 4.0 -59.3

1985 22.6 22.6 0.0 2.1 2.2 -20.5 1985 2.67 60.4 60.4 0.1 5.7 5.8 -54.6

1986 20.1 20.1 0.0 2.8 4.5 7.3 -12.8 1986 2.56 51.5 51.5 0.1 7.2 11.5 18.7 -32.8

1987 18.1 18.1 0.0 3.5 4.5 8.0 -10.1 1987 2.46 44.7 44.7 0.1 8.6 11.0 19.7 -24.9

1988 14.9 14.9 0.1 4.2 4.5 8.7 -6.3 1988 2.37 35.4 35.4 0.1 9.9 10.6 20.6 -14.8

1989 10.5 10.5 11.3 0.1 4.8 4.4 20.5 10.0 1989 2.28 23.9 23.9 25.7 0.1 10.9 9.9 46.6 22.7

1990 6.8 6.8 11.0 0.1 5.3 4.3 20.7 13.9 1990 2.19 14.9 14.9 24.1 0.1 11.7 9.3 45.3 30.4

1991 4.8 4.8 10.7 0.1 5.8 4.2 20.8 16.0 1991 2.11 10.2 10.2 22.6 0.2 12.3 8.8 43.8 33.6

1992 12.1 12.1 10.6 0.1 6.4 4.1 21.1 9.1 1992 2.03 24.5 24.5 21.4 0.2 13.0 8.3 42.8 18.3

1993 21.2 0.2 21.4 10.5 0.1 7.0 4.1 21.7 0.3 1993 1.95 41.3 0.3 41.6 20.5 0.2 13.6 7.9 42.3 0.6

1994 43.0 43.0 10.5 0.1 7.6 4.1 22.3 -20.7 1994 1.87 80.6 80.6 19.7 0.2 14.3 7.6 41.8 -38.8

1995 58.8 58.8 2.1 0.1 10.6 0.1 8.3 4.1 25.2 -33.5 1995 1.80 105.8 105.8 3.8 0.1 19.0 0.2 15.0 7.4 45.5 -60.4

1996 49.3 49.3 2.1 0.1 10.6 0.1 9.0 4.1 26.0 -23.2 1996 1.73 85.4 85.4 3.7 0.1 18.4 0.2 15.6 7.1 45.1 -40.3

1997 41.8 0.1 41.9 2.1 0.1 10.6 0.1 9.6 8.2 30.7 -11.3 1997 1.67 69.7 0.2 69.8 3.5 0.1 17.6 0.2 16.0 13.6 51.1 -18.8

1998 62.7 0.1 62.8 2.1 0.1 10.6 0.1 10.2 8.2 31.3 -31.5 1998 1.60 100.3 0.2 100.5 3.4 0.1 16.9 0.2 16.4 13.1 50.1 -50.4

1999 31.0 0.1 31.1 2.1 0.1 10.7 0.1 11.0 8.3 32.4 1.3 1999 1.54 47.8 0.1 47.8 3.3 0.1 16.5 0.2 17.0 12.8 49.9 2.0

2000 26.8 26.8 2.2 0.1 12.2 0.1 11.9 8.5 34.9 8.1 2000 1.48 39.7 39.7 3.2 0.1 18.0 0.2 17.6 12.5 51.7 12.1

2001 17.0 17.0 0.4 0.7 2.2 0.1 12.3 0.2 12.7 8.6 37.2 20.2 2001 1.42 24.2 24.2 0.6 1.0 3.2 0.1 17.5 0.2 18.1 12.2 53.0 28.8

2002 12.2 0.1 12.3 0.4 0.8 2.4 0.7 9.5 0.2 13.7 8.7 36.3 24.0 2002 1.37 16.7 0.1 16.9 0.5 1.1 3.3 0.9 13.0 0.2 18.7 12.0 49.7 32.9

2003 7.7 0.2 7.9 0.5 0.8 2.1 0.8 5.0 0.2 14.5 8.9 32.7 24.8 2003 1.32 10.1 0.2 10.3 0.7 1.0 2.7 1.1 6.6 0.2 19.1 11.6 43.0 32.7

2004 10.6 0.1 10.7 0.6 0.8 1.8 0.8 4.4 0.2 15.4 8.9 32.9 22.2 2004 1.27 13.4 0.1 13.5 0.7 1.0 2.3 1.0 5.6 0.2 19.5 11.3 41.6 28.1

2005 8.2 0.0 8.3 0.6 0.8 2.3 0.7 4.7 0.2 16.3 9.1 34.6 26.3 2005 1.22 10.0 0.1 10.0 0.7 1.0 2.8 0.8 5.7 0.2 19.8 11.0 42.1 32.0

2006 7.9 7.9 0.5 0.8 1.3 0.4 3.9 0.2 17.1 9.1 33.3 25.4 2006 1.17 9.3 9.3 0.6 1.0 1.5 0.4 4.5 0.2 20.0 10.7 39.0 29.7

2007 6.3 0.1 6.4 0.3 0.9 1.1 0.2 4.2 0.2 18.0 9.2 34.0 27.6 2007 1.12 7.1 0.1 7.2 0.3 1.0 1.2 0.2 4.7 0.3 20.2 10.4 38.2 31.0

2008 8.9 0.1 9.0 0.2 0.8 1.2 0.7 3.7 0.2 18.8 9.3 34.9 25.9 2008 1.08 9.6 0.1 9.8 0.2 0.9 1.3 0.8 4.0 0.3 20.3 10.0 37.8 28.0

2009 12.4 0.0 12.5 0.6 0.7 1.3 0.4 3.8 0.3 19.9 9.4 36.4 23.9 2009 1.04 12.9 0.0 13.0 0.6 0.8 1.3 0.4 4.0 0.3 20.7 9.8 37.8 24.9

2010 11.1 0.0 11.1 0.6 0.7 1.3 0.4 3.8 0.3 20.6 14.1 41.8 30.7 2010 1.00 11.1 0.0 11.1 0.6 0.7 1.3 0.4 3.8 0.3 20.6 14.1 41.8 30.7

2011 13.8 0.0 13.8 2.3 0.7 1.3 0.4 3.8 0.3 21.4 14.1 44.3 30.5 2011 0.96 13.2 0.0 13.3 2.2 0.7 1.2 0.4 3.7 0.3 20.5 13.6 42.6 29.3

2012 37.1 0.1 37.2 2.3 0.7 1.3 0.4 3.8 0.3 22.1 18.9 49.7 12.5 2012 0.92 34.3 0.1 34.4 2.1 0.7 1.2 0.3 3.5 0.3 20.4 17.4 46.0 11.6

2013 45.4 0.1 45.6 2.3 0.7 1.3 0.4 3.8 0.3 22.8 18.9 50.5 4.9 2013 0.89 40.4 0.1 40.5 2.0 0.7 1.1 0.3 3.4 0.3 20.3 16.8 44.9 4.3

2014 1 14.2 0.0 14.2 2.3 0.7 1.3 0.4 3.8 0.3 23.6 28.3 0.0 1.5 0.5 62.7 48.4 2014 1 0.85 12.1 0.0 12.2 2.0 0.6 1.1 0.3 3.2 0.3 20.1 24.2 0.0 1.3 0.4 53.6 41.4

2015 2 12.6 0.0 12.6 2.3 0.7 1.3 0.4 3.8 0.3 23.6 28.3 0.0 1.6 0.5 62.8 50.2 2015 2 0.82 10.4 0.0 10.4 1.9 0.6 1.0 0.3 3.1 0.2 19.4 23.2 0.0 1.3 0.4 51.6 41.2

2016 3 10.0 0.0 10.0 2.3 0.7 1.3 0.4 3.8 0.3 23.6 28.3 0.0 1.7 0.6 62.9 52.9 2016 3 0.79 7.9 0.0 7.9 1.8 0.6 1.0 0.3 3.0 0.2 18.6 22.3 0.0 1.4 0.4 49.7 41.8

2017 4 3.2 0.1 3.2 2.3 0.7 1.3 0.4 3.8 0.3 23.6 28.3 0.0 1.8 0.6 63.1 59.8 2017 4 0.76 2.4 0.1 2.5 1.7 0.6 1.0 0.3 2.9 0.2 17.9 21.5 0.0 1.4 0.5 47.9 45.4

2018 5 3.2 0.1 3.3 2.3 0.7 1.3 0.4 3.8 0.3 23.6 28.3 0.0 1.9 0.6 63.2 59.9 2018 5 0.73 2.3 0.1 2.4 1.7 0.5 0.9 0.3 2.8 0.2 17.2 20.7 0.0 1.4 0.5 46.2 43.7

2019 6 0.0 0.0 2.3 0.7 2.0 0.4 3.8 0.3 23.6 28.3 0.0 2.0 0.6 64.0 63.9 2019 6 0.70 0.0 0.0 1.6 0.5 1.4 0.3 2.7 0.2 16.6 19.9 0.0 1.4 0.5 44.9 44.9

2020 7 0.0 0.0 2.3 0.7 2.0 0.4 3.8 0.3 23.6 28.3 0.0 2.0 0.7 64.1 64.0 2020 7 0.68 0.0 0.0 1.6 0.5 1.3 0.2 2.6 0.2 15.9 19.1 0.0 1.4 0.5 43.3 43.2

2021 8 0.0 0.0 2.3 0.7 2.0 0.4 3.8 0.3 23.6 28.3 0.0 2.1 0.7 64.1 64.1 2021 8 0.65 0.0 0.0 1.5 0.5 1.3 0.2 2.5 0.2 15.3 18.4 0.0 1.4 0.4 41.7 41.6

2022 9 0.1 0.1 2.3 0.7 2.0 0.4 3.8 0.3 23.6 28.3 0.0 2.2 0.7 64.2 64.1 2022 9 0.62 0.1 0.1 1.4 0.5 1.2 0.2 2.4 0.2 14.7 17.7 0.0 1.4 0.4 40.1 40.0

2023 10 0.1 0.1 2.3 0.7 2.0 0.4 3.8 0.3 23.6 28.3 0.0 2.2 0.7 64.3 64.1 2023 10 0.60 0.1 0.1 1.4 0.4 1.2 0.2 2.3 0.2 14.2 17.0 0.0 1.3 0.4 38.6 38.5

2024 11 0.0 0.0 2.3 0.7 2.0 0.4 3.8 0.3 23.6 28.3 0.0 2.3 0.7 64.3 64.3 2024 11 0.58 0.0 0.0 1.3 0.4 1.1 0.2 2.2 0.2 13.6 16.3 0.0 1.3 0.4 37.2 37.1

2025 12 0.0 0.0 2.3 0.7 2.0 0.4 3.8 0.3 23.6 28.3 0.0 2.3 0.8 64.4 64.3 2025 12 0.56 0.0 0.0 1.3 0.4 1.1 0.2 2.1 0.2 13.1 15.7 0.0 1.3 0.4 35.8 35.7

2026 13 0.0 0.0 2.3 0.7 2.0 0.4 3.8 0.3 23.6 28.3 0.0 2.3 0.8 64.4 64.4 2026 13 0.53 0.0 0.0 1.2 0.4 1.0 0.2 2.0 0.2 12.6 15.1 0.0 1.2 0.4 34.4 34.4

2027 14 0.1 0.1 2.3 0.7 2.0 0.4 3.8 0.3 23.6 28.3 0.0 2.3 0.8 64.5 64.4 2027 14 0.51 0.0 0.0 1.2 0.4 1.0 0.2 2.0 0.2 12.1 14.5 0.0 1.2 0.4 33.1 33.0

2028 15 0.1 0.1 2.3 0.7 2.0 0.4 3.8 0.3 23.6 28.3 0.0 2.4 0.8 64.5 64.3 2028 15 0.49 0.1 0.1 1.1 0.4 1.0 0.2 1.9 0.1 11.6 14.0 0.0 1.2 0.4 31.8 31.8

2029 16 0.0 0.0 2.3 0.7 2.0 0.4 3.8 0.3 23.6 28.3 0.0 2.4 0.8 64.5 64.4 2029 16 0.47 0.0 0.0 1.1 0.4 0.9 0.2 1.8 0.1 11.2 13.4 0.0 1.1 0.4 30.6 30.6

2030 17 0.0 0.0 2.3 0.7 2.0 0.4 3.8 0.3 23.6 28.3 0.0 2.4 0.8 64.5 64.4 2030 17 0.46 0.0 0.0 1.1 0.3 0.9 0.2 1.7 0.1 10.8 12.9 0.0 1.1 0.4 29.4 29.4

2031 18 0.0 0.0 2.3 0.7 2.0 0.4 3.8 0.3 23.6 28.3 0.0 2.4 0.8 64.5 64.4 2031 18 0.44 0.0 0.0 1.0 0.3 0.9 0.2 1.7 0.1 10.3 12.4 0.0 1.0 0.3 28.3 28.3

2032 19 0.1 0.1 2.3 0.7 2.0 0.4 3.8 0.3 23.6 28.3 0.0 2.3 0.8 64.4 64.3 2032 19 0.42 0.0 0.0 1.0 0.3 0.8 0.2 1.6 0.1 9.9 11.9 0.0 1.0 0.3 27.2 27.2

2033 20 0.1 0.1 2.3 0.7 2.0 0.4 3.8 0.3 23.6 28.3 0.0 2.3 0.8 64.4 64.3 2033 20 0.41 0.1 0.1 0.9 0.3 0.8 0.1 1.5 0.1 9.6 11.5 0.0 0.9 0.3 26.1 26.1

2034 21 0.0 0.0 2.3 0.7 2.0 0.4 3.8 0.3 23.6 28.3 0.0 2.3 0.8 64.4 64.3 2034 21 0.39 0.0 0.0 0.9 0.3 0.8 0.1 1.5 0.1 9.2 11.0 0.0 0.9 0.3 25.1 25.1

2035 22 0.0 0.0 2.3 0.7 2.0 0.4 3.8 0.3 23.6 28.3 0.0 2.3 0.7 64.3 64.3 2035 22 0.38 0.0 0.0 0.9 0.3 0.7 0.1 1.4 0.1 8.8 10.6 0.0 0.8 0.3 24.1 24.1

2036 23 0.0 0.0 2.3 0.7 2.0 0.4 3.8 0.3 23.6 28.3 0.0 2.2 0.7 64.3 64.2 2036 23 0.36 0.0 0.0 0.8 0.3 0.7 0.1 1.4 0.1 8.5 10.2 0.0 0.8 0.3 23.2 23.2

2037 24 0.1 0.1 2.3 0.7 2.0 0.4 3.8 0.3 23.6 28.3 0.0 2.2 0.7 64.2 64.1 2037 24 0.35 0.0 0.0 0.8 0.3 0.7 0.1 1.3 0.1 8.2 9.8 0.0 0.8 0.2 22.3 22.2

2038 25 0.1 0.1 2.3 0.7 2.0 0.4 3.8 0.3 23.6 28.3 0.0 2.1 0.7 64.2 64.0 2038 25 0.33 0.0 0.0 0.8 0.2 0.7 0.1 1.3 0.1 7.9 9.4 0.0 0.7 0.2 21.4 21.4

2039 26 0.0 0.0 2.3 0.7 2.0 0.4 0.2 0.3 23.6 28.3 0.0 2.1 0.7 60.5 60.4 2039 26 0.32 0.0 0.0 0.7 0.2 0.6 0.1 0.0 0.1 7.6 9.1 0.0 0.7 0.2 19.4 19.4

2040 27 0.0 0.0 2.3 0.7 2.0 0.4 0.2 0.3 23.6 28.3 0.0 2.0 0.7 60.4 60.3 2040 27 0.31 0.0 0.0 0.7 0.2 0.6 0.1 0.0 0.1 7.3 8.7 0.0 0.6 0.2 18.6 18.6

2041 28 0.0 0.0 2.3 0.7 2.0 0.4 0.2 0.3 23.6 28.3 0.0 2.0 0.6 60.3 60.3 2041 28 0.30 0.0 0.0 0.7 0.2 0.6 0.1 0.0 0.1 7.0 8.4 0.0 0.6 0.2 17.9 17.9

2042 29 0.1 0.1 2.3 0.7 2.0 0.4 0.2 0.3 23.6 28.3 0.0 1.9 0.6 60.2 60.1 2042 29 0.29 0.0 0.0 0.7 0.2 0.6 0.1 0.0 0.1 6.7 8.1 0.0 0.5 0.2 17.2 17.1

2043 30 2.3 0.7 2.0 0.4 0.2 0.3 23.6 28.3 0.0 1.9 0.6 60.2 60.2 2043 30 0.27 0.6 0.2 0.5 0.1 0.0 0.1 6.5 7.8 0.0 0.5 0.2 16.5 16.5

2044 31 0.0 0.0 2.3 0.7 2.0 0.4 0.2 0.3 23.6 28.3 0.0 1.8 0.6 60.1 60.0 2044 31 0.26 0.0 0.0 0.6 0.2 0.5 0.1 0.0 0.1 6.2 7.5 0.0 0.5 0.2 15.8 15.8

2045 32 0.0 0.0 2.3 0.7 0.3 23.6 28.3 0.0 1.7 0.6 57.5 57.5 2045 32 0.25 0.6 0.2 0.1 6.0 7.2 0.0 0.4 0.1 14.6 14.6

2046 33 0.0 0.0 2.3 0.7 0.3 23.6 28.3 0.0 1.7 0.6 57.4 57.4 2046 33 0.24 0.6 0.2 0.1 5.7 6.9 0.0 0.4 0.1 14.0 14.0

2047 34 2.3 0.7 0.3 23.6 28.3 0.0 1.6 0.5 57.3 57.3 2047 34 0.23 0.5 0.2 0.1 5.5 6.6 0.0 0.4 0.1 13.4 13.4

2048 35 2.3 0.7 0.3 23.6 28.3 0.0 1.6 0.5 57.3 57.3 2048 35 0.23 0.5 0.2 0.1 5.3 6.4 0.0 0.4 0.1 12.9 12.9

2049 36 2.3 0.7 0.3 23.6 28.3 0.0 1.5 0.5 57.2 57.2 2049 36 0.22 0.5 0.2 0.1 5.1 6.1 0.0 0.3 0.1 12.4 12.4

2050 37 0.0 0.0 2.3 0.7 23.6 28.3 0.0 1.4 0.5 56.8 56.8 2050 37 0.21 0.5 0.2 4.9 5.9 0.0 0.3 0.1 11.8 11.8

2051 38 0.0 0.0 23.6 28.3 0.0 1.4 0.4 53.7 53.6 2051 38 0.20 4.7 5.7 0.0 0.3 0.1 10.8 10.8

2052 39 23.6 28.3 0.0 1.3 0.4 53.6 53.6 2052 39 0.19 4.5 5.4 0.0 0.3 0.1 10.3 10.3

2053 40 23.6 28.3 0.0 1.2 0.4 53.5 53.5 2053 40 0.19 4.4 5.2 0.0 0.2 0.1 9.9 9.9

2054 41 23.6 28.3 0.0 1.2 0.4 53.4 53.4 2054 41 0.18 4.2 5.0 0.0 0.2 0.1 9.5 9.5

2055 42 23.6 28.3 0.0 1.1 0.4 53.4 53.4 2055 42 0.17 4.0 4.8 0.0 0.2 0.1 9.1 9.1

2056 43 0.0 0.0 23.6 28.3 0.0 1.1 0.4 53.3 53.2 2056 43 0.16 3.9 4.7 0.0 0.2 0.1 8.8 8.8

2057 44 23.6 28.3 0.0 1.0 0.3 53.2 53.2 2057 44 0.16 3.7 4.5 0.0 0.2 0.1 8.4 8.4

2058 45 23.6 28.3 0.0 1.0 0.3 53.1 53.1 2058 45 0.15 3.6 4.3 0.0 0.1 0.0 8.1 8.1

2059 46 23.6 28.3 0.0 0.9 0.3 53.1 53.1 2059 46 0.15 3.4 4.1 0.0 0.1 0.0 7.8 7.8

2060 47 23.6 28.3 0.0 0.9 0.3 53.0 53.0 2060 47 0.14 3.3 4.0 0.0 0.1 0.0 7.5 7.5

2061 48 23.6 28.3 0.0 0.8 0.3 52.9 52.9 2061 48 0.14 3.2 3.8 0.0 0.1 0.0 7.2 7.2

2062 49 23.6 28.3 0.0 0.8 0.3 52.9 52.9 2062 49 0.13 3.1 3.7 0.0 0.1 0.0 6.9 6.9

2063 50 23.6 28.3 154.2 0.0 0.7 0.2 207.0 207.0 2063 50 0.13 2.9 3.5 19.3 0.0 0.1 0.0 25.9 25.9

804.8 3.9 808.6 96.7 37.5 90.8 17.8 292.3 15.0 1,523.4 1,640.8 154.2 1.3 88.2 28.9 3,986.9 3,178.3 1,463.5 3.0 1,466.4 51.1 24.1 73.2 13.4 373.4 10.9 919.2 852.5 19.3 0.5 36.8 12.1 2,386.5 920.1

年度
施設供用

期間

合 計

施設供用
期間年度

割 引 前 割 引 後

合 計



和歌山下津港本港地区国際物流ターミナル整備事業 【資料３】

費用便益の概要

便益

単位当りの便益
項目 区分

単位 備考 単位

利用者便益 輸送コストの削減 2 千円／トン・年 船舶大型化等によるコスト削減 10 億円/年

輸送コストの削減 235 円／トン・年 耐震強化に係る震災時の輸送コスト削減 2.4 億円/年

施設被害の回避 0.8 億円/年 施設復旧費用 0.8 億円/年

安全便益 安全性の向上 52 億円/年 海難事故の回避、浸水被害の回避 52 億円/年

費用

費用項目

事業の対象施設

耐震便益

建設費、管理運営費

岸壁（-13m）、岸壁（-12m）、岸壁（-10m）、防波堤 等

便益（代表年）



【資料４-１】

〔輸送コスト削減便益〕（輸入原塩（豪州））

対象プロジェクト実施により1.4億円/年の海上輸送費用が削減される。

【海上輸送費用】（豪州～和歌山下津）
With時 Without時

70,000 70,000
40,000 20,000

2 4
3,198 2,384
4,411 4,411
21.7 19.2
8.5 9.6

54,172 91,283

【海上輸送費用】（和歌山下津～大阪）
With時 Without時

70,000 70,000
0 1,000
0 70
0 650
0 45

0.0 8.0
0.0 2.2
0 101,664

項 目
貨物取扱量（トン／年）

航行速度（ノット）
1寄港当り海上輸送日数（日／回）
海上輸送費用（千円／年）
海上輸送費用削減便益（計）（千円／年）

船型（DWT）
年間隻数（隻/年）
輸送費用（千円／日・隻）
輸送距離（マイル）

年間隻数（隻/年）
輸送費用（千円／日・隻）
輸送距離（マイル）
航行速度（ノット）

37,111

項 目
貨物取扱量（トン／年）
船型（DWT）

便益総額（計）（千円／年） 138,775

1寄港当り海上輸送日数（日／回）
海上輸送費用（千円／年）
海上輸送費用削減便益（計）（千円／年） 101,664

輸入原塩を輸送する海上輸送費用の削減額を算出する。取扱貨物量を70千ﾄﾝ/年（平成30年度以降）と予測。



【資料４-２】

〔輸送コスト削減便益〕（輸出フィーダーコンテナ（中国））

対象プロジェクト実施により2.05億円/年の輸送費用が削減される。

【陸上輸送費用】
With時 Without時

20ｆｔ 600 600
40ｆｔ 1,200 1,200
20ｆｔ 0 107,470
40ｆｔ 0 159,330
20ｆｔ 0 64,482
40ｆｔ 0 191,196

【陸上輸送時間費用】
With時 Without時

20ｆｔ 600 600
40ｆｔ 1,200 1,200

0.0 1.8
20ｆｔ 0 1,600
40ｆｔ 0 2,400
20ｆｔ 0 1,725
40ｆｔ 0 5,176

【海上輸送費用】（和歌山下津～神戸）
With時 Without時

20ｆｔ 600 600
40ｆｔ 1,200 1,200
20ｆｔ 19 0
40ｆｔ 28 0
20ｆｔ 11,203 0
40ｆｔ 33,626 0

【海上輸送時間費用】
With時 Without時

20ｆｔ 600 600
40ｆｔ 1,200 1,200

4 0
20ｆｔ 1,600 0
40ｆｔ 2,400 0
20ｆｔ 3,404 0
40ｆｔ 10,211 0

陸上輸送費用（千円／年）

陸上輸送費用削減便益（計）（千円／年） 255,678

項 目

ｺﾝﾃﾅ個数（個／年）

個数（個／年）

１個当たり陸上輸送費用（円／個）

項 目

輸送時間（時間）

時間費用原単位（円／時間／個）

陸上輸送費用（千円／年）

陸上輸送費用削減便益（計）（千円／年）

-44,829

項 目

6,901

項 目

ｺﾝﾃﾅ個数（個／年）

１個当たり海上輸送費用（千円／個）

ｺﾝﾃﾅ個数（個／年）

輸送時間（時間）

時間費用原単位（円／時間／個）

海上輸送費用（千円／年）

海上輸送費用（千円／年）

海上輸送費用削減便益（計）（千円／年）

海上輸送費用削減便益（計）（千円／年） -13,615

便益総額（計）（千円／年） 204,135

輸出コンテナを輸送する輸送費用の削減額を算出する。取扱貨物量を3,000TEU/年（平成23年度以降）と予測。



【資料４-３】

〔災害時緊急物資の輸送コスト削減便益〕

被災後1ヶ月間に必要とされる緊急物資の輸送費用の削減額を算出する。

取扱貨物量を被災後2日間は62トン、被災後3日目～1ヶ月後は5,294トンと予測。

対象プロジェクト実施により1.5億円/年の輸送費用が削減される。

【航空輸送費用】
With時 Without時

62 62
0 21
0 2,637
0 55,383

【航空輸送時間費用】
With時 Without時

62 62
0.0 0.2
0 130～653
0 2

【陸上輸送費用】
With時 Without時

5,294 5,294
0.0 68.3
0 29,380
0 1,765
0 51,856

【陸上輸送時間費用】
With時 Without時

5,294 5,294
0 14
0 130～653
0 40,164

便益総額（計）（千円／年） 147,405

陸上輸送費用削減便益（計）（千円／年） 51,856

項 目
貨物取扱量（トン／年）
輸送時間（時間）
時間費用原単位（円／時・トン）
時間費用（千円／年）
陸上輸送費用削減便益（計）（千円／年） 40,164

項 目
貨物取扱量（トン／年）
輸送距離（km)
輸送費用（円／台）
使用台数（台）
陸上輸送費用（千円／年）

ヘリコプター1台当たりの輸送費用（千円／回）
輸送費用（千円／年）

ヘリコプター1台当たりの輸送回数（回）

項 目
貨物取扱量（トン）

輸送費用削減便益（計）（千円／年）

輸送時間（時間）
時間費用原単位（円／時・トン）

55,383

時間費用（千円／年）
輸送費用削減便益（計）（千円／年） 2

項 目
貨物取扱量（トン）



【資料４-４】

〔災害時一般貨物の輸送コスト削減便益〕

対象プロジェクト実施により98億円/年の陸上輸送費用が削減される。

【陸上輸送費用】
With時 Without時

1,020,712 1,020,712
4.4 226.9

15,140 94,120
102,072 102,072

1,545,370 9,607,017

【陸上輸送時間費用】
With時 Without時

1,020,712 1,020,712
0.1 3.2

130～653 130～653
72,584 1,823,000

〔浸水被害回避便益〕

対象プロジェクト実施により23億円/年の浸水被害が回避される。

With時 Without時
2,105～6,484 0

0.0050～0.9000 0

〔海難事故の回避便益〕

海難事故の回避額を算出する。避泊水域を8隻分（平成26年度以降）と予測。

対象プロジェクト実施により28億円/年の海難事故が回避される。

With時 Without時
8 2

6.9 6.9
890,733 890,733

陸上輸送費用（千円／年）

貨物取扱量（トン／年）
輸送距離（km)
輸送費用（円／台）
使用台数（台）

項 目

項 目

年平均超過確率
年平均合計被害軽減額（百万円）

年間荒天回数（回／年）
損失額原単位（千円／隻）

陸上輸送費用削減便益（計）（千円／年） 8,061,647

項 目
貨物取扱量（トン／年）

浸水被害回避便益（計）（百万円／年） 2,357

1,750,416

便益総額（計）（千円／年） 9,812,062

輸送時間（時間）
時間費用原単位（円／時・トン）
時間費用（千円／年）
陸上輸送費用削減便益（計）（千円／年）

項 目
収容隻数（隻／回）

波浪・高潮による浸水被害の回避額を算出する。浸水エリアは青岸地区、西浜地区、築港地区と予測。

一般貨物を輸送する陸上輸送費用の削減額を算出する。取扱貨物量を1,021千ﾄﾝ/年（平成26年度以降）と予測。

海上輸送費用削減便益（計）（百万円／年） 2,828



【資料４-５】

〔輸送コスト削減便益〕（輸出コンテナ（中国））

輸出コンテナを輸送する輸送費用の削減額を算出する。取扱貨物量を99TEU/年（平成21年度以降）と予測。

対象プロジェクト実施により0.01億円/年の輸送費用が削減される。

【陸上輸送費用】
With時 Without時

20ｆｔ 33 33
40ｆｔ 33 33
20ｆｔ 20,140 81,700
40ｆｔ 30,990 123,310
20ｆｔ 669 2,716
40ｆｔ 1,030 4,099

【陸上輸送時間費用】
With時 Without時

20ｆｔ 33 33
40ｆｔ 33 33

0.1 1.1
20ｆｔ 1,600 1,600
40ｆｔ 2,400 2,400
20ｆｔ 7 57
40ｆｔ 10 86

【海上輸送費用】（和歌山下津～釜山）
With時 Without時

20ｆｔ 33 33
40ｆｔ 33 33
20ｆｔ 18 29
40ｆｔ 26 43
20ｆｔ 18 0
40ｆｔ 27 0
20ｆｔ 1,185 958
40ｆｔ 1,778 1,437

【海上輸送費用】（釜山～上海）
With時 Without時

20ｆｔ 33 33
40ｆｔ 33 33
20ｆｔ 39 0
40ｆｔ 59 0
20ｆｔ 1,309 0
40ｆｔ 1,962 0

【海上輸送時間費用】
With時 Without時

20ｆｔ 33 33
40ｆｔ 33 33

55 49
20ｆｔ 1,600 1,600
40ｆｔ 2,400 2,400
20ｆｔ 2,927 2,617
40ｆｔ 4,390 3,925

項 目

ｺﾝﾃﾅ個数（個／年）

１個当たり陸上輸送費用（円／個）

陸上輸送費用（千円／年）

陸上輸送費用削減便益（計）（千円／年） 5,115

126

項 目

項 目

個数（個／年）

輸送時間（時間）

時間費用原単位（円／時間／個）

ｺﾝﾃﾅ個数（個／年）

１個当たり海上輸送費用（千円／個）

海上輸送費用（千円／年）

海上輸送費用削減便益（計）（千円／年）

陸上輸送費用（千円／年）

陸上輸送費用削減便益（計）（千円／年）

時間費用原単位（円／時間／個）

海上輸送費用（千円／年）

海上輸送費用削減便益（計）（千円／年）

-569

１個当たりトランシップ費用（千円／個）

項 目

ｺﾝﾃﾅ個数（個／年）

-3,271

項 目

ｺﾝﾃﾅ個数（個／年）

輸送時間（時間）

１個当たり海上輸送費用（千円／個）

海上輸送費用（千円／年）

海上輸送費用削減便益（計）（千円／年）

-775

626便益総額（計）（千円／年）



【資料４-６】

〔輸送コスト削減便益〕（輸出コンテナ（韓国））

輸出コンテナを輸送する輸送費用の削減額を算出する。取扱貨物量を156TEU/年（平成21年度以降）と予測。

対象プロジェクト実施により0.08億円/年の輸送費用が削減される。

【陸上輸送費用】
With時 Without時

20ｆｔ 52 52
40ｆｔ 52 52
20ｆｔ 20,140 81,700
40ｆｔ 30,990 123,310
20ｆｔ 1,052 4,269
40ｆｔ 1,619 6,444

【陸上輸送時間費用】
With時 Without時

20ｆｔ 52 52
40ｆｔ 52 52

0.1 1.1
20ｆｔ 1,600 1,600
40ｆｔ 2,400 2,400
20ｆｔ 11 90
40ｆｔ 16 134

【海上輸送費用】（和歌山下津～釜山）
With時 Without時

20ｆｔ 52 52
40ｆｔ 52 52
20ｆｔ 18 17
40ｆｔ 26 26
20ｆｔ 923 902
40ｆｔ 1,384 1,353

【海上輸送時間費用】
With時 Without時

20ｆｔ 52 52
40ｆｔ 52 52

23 23
20ｆｔ 1,600 1,600
40ｆｔ 2,400 2,400
20ｆｔ 1,959 1,883
40ｆｔ 2,939 2,824

１個当たり陸上輸送費用（円／個）

陸上輸送費用（千円／年）

陸上輸送費用削減便益（計）（千円／年） 8,041

項 目

ｺﾝﾃﾅ個数（個／年）

197

項 目

項 目

個数（個／年）

輸送時間（時間）

時間費用原単位（円／時間／個）

ｺﾝﾃﾅ個数（個／年）

１個当たり海上輸送費用（千円／個）

海上輸送費用（千円／年）

海上輸送費用削減便益（計）（千円／年）

陸上輸送費用（千円／年）

陸上輸送費用削減便益（計）（千円／年）

-52

項 目

ｺﾝﾃﾅ個数（個／年）

輸送時間（時間）

便益総額（計）（千円／年） 7,994

時間費用原単位（円／時間／個）

海上輸送費用（千円／年）

海上輸送費用削減便益（計）（千円／年） -192



【資料４-７】

〔輸送コスト削減便益〕（輸出フィーダーコンテナ（北米））

対象プロジェクト実施により0.17億円/年の輸送費用が削減される。

【陸上輸送費用】
With時 Without時

20ｆｔ 78 78
40ｆｔ 86 86
20ｆｔ 0 107,470
40ｆｔ 0 159,330
20ｆｔ 0 8,383
40ｆｔ 0 13,702

【陸上輸送時間費用】
With時 Without時

20ｆｔ 78 78
40ｆｔ 86 86

0.0 1.8
20ｆｔ 0 2,500
40ｆｔ 0 3,700
20ｆｔ 0 350
40ｆｔ 0 572

【海上輸送費用】（和歌山下津～神戸）
With時 Without時

20ｆｔ 78 78
40ｆｔ 86 86
20ｆｔ 19 0
40ｆｔ 28 0
20ｆｔ 1,456 0
40ｆｔ 2,410 0

【海上輸送時間費用】
With時 Without時

20ｆｔ 78 78
40ｆｔ 86 86

4 0
20ｆｔ 2,500 0
40ｆｔ 3,700 0
20ｆｔ 691 0
40ｆｔ 1,128 0

陸上輸送費用（千円／年）

陸上輸送費用削減便益（計）（千円／年） 22,085

項 目

ｺﾝﾃﾅ個数（個／年）

１個当たり陸上輸送費用（円／個）

個数（個／年）

項 目

項 目

922

項 目

ｺﾝﾃﾅ個数（個／年）

１個当たり海上輸送費用（千円／個）

海上輸送費用削減便益（計）（千円／年）

ｺﾝﾃﾅ個数（個／年）

輸送時間（時間）

時間費用原単位（円／時間／個）

海上輸送費用（千円／年）

海上輸送費用（千円／年）

海上輸送費用削減便益（計）（千円／年）

-1,820

便益総額（計）（千円／年） 17,322

-3,866

輸送時間（時間）

時間費用原単位（円／時間／個）

陸上輸送費用（千円／年）

陸上輸送費用削減便益（計）（千円／年）

輸出コンテナを輸送する陸上輸送費用の削減額を算出する。取扱貨物量を250TEU/年（平成23年度以降）と予測。



【資料４-８】

〔輸送コスト削減便益〕（輸入コンテナ（中国））

対象プロジェクト実施により0.06億円/年の輸送費用が削減される。

【陸上輸送費用】
With時 Without時

20ｆｔ 254 254
40ｆｔ 254 254
20ｆｔ 20,140 81,700
40ｆｔ 30,990 123,310
20ｆｔ 5,113 20,743
40ｆｔ 7,868 31,307

【陸上輸送時間費用】
With時 Without時

20ｆｔ 254 254
40ｆｔ 254 254

0.1 1.1
20ｆｔ 1,200 1,200
40ｆｔ 1,800 1,800
20ｆｔ 39 327
40ｆｔ 59 490

【海上輸送費用】（和歌山下津～釜山）
With時 Without時

20ｆｔ 254 254
40ｆｔ 254 254
20ｆｔ 18 29
40ｆｔ 26 43
20ｆｔ 18 0
40ｆｔ 27 0
20ｆｔ 9,053 7,315
40ｆｔ 13,581 10,976

【海上輸送費用】（釜山～上海）
With時 Without時

20ｆｔ 254 254
40ｆｔ 254 254
20ｆｔ 39 0
40ｆｔ 59 0
20ｆｔ 9,997 0
40ｆｔ 14,986 0

【海上輸送時間費用】
With時 Without時

20ｆｔ 254 254
40ｆｔ 254 254

55 49
20ｆｔ 1,200 1,200
40ｆｔ 1,800 1,800
20ｆｔ 16,766 14,990
40ｆｔ 25,149 22,486

項 目

ｺﾝﾃﾅ個数（個／年）

１個当たり陸上輸送費用（円／個）

陸上輸送費用（千円／年）

輸送時間（時間）

時間費用原単位（円／時間／個）

陸上輸送費用（千円／年）

陸上輸送費用削減便益（計）（千円／年）

陸上輸送費用削減便益（計）（千円／年） 39,069

項 目

個数（個／年）

１個当たりトランシップ費用（千円／個）

海上輸送費用（千円／年）

海上輸送費用削減便益（計）（千円／年） -4,343

719

項 目

ｺﾝﾃﾅ個数（個／年）

１個当たり海上輸送費用（千円／個）

海上輸送費用削減便益（計）（千円／年） -24,983

項 目

ｺﾝﾃﾅ個数（個／年）

項 目

ｺﾝﾃﾅ個数（個／年）

１個当たり海上輸送費用（千円／個）

海上輸送費用（千円／年）

-4,439

便益総額（計）（千円／年） 6,022

輸送時間（時間）

時間費用原単位（円／時間／個）

海上輸送費用（千円／年）

海上輸送費用削減便益（計）（千円／年）

輸入コンテナを輸送する輸送費用の削減額を算出する。取扱貨物量を762TEU/年（平成21年度以降）と予測。



【資料４-９】

〔輸送コスト削減便益〕（輸入コンテナ（韓国））

対象プロジェクト実施により0.83億円/年の陸上輸送費用が削減される。

【陸上輸送費用】
With時 Without時

20ｆｔ 538 538
40ｆｔ 538 538
20ｆｔ 20,140 81,700
40ｆｔ 30,990 123,310
20ｆｔ 10,845 43,993
40ｆｔ 16,687 66,399

【陸上輸送時間費用】
With時 Without時

20ｆｔ 538 538
40ｆｔ 538 538

0.1 1.1
20ｆｔ 1,200 1,200
40ｆｔ 1,800 1,800
20ｆｔ 83 693
40ｆｔ 124 1,039

【海上輸送費用】（和歌山下津～釜山）
With時 Without時

20ｆｔ 538 538
40ｆｔ 538 538
20ｆｔ 18 17
40ｆｔ 26 26
20ｆｔ 9,507 9,293
40ｆｔ 14,266 13,944

【海上輸送時間費用】
With時 Without時

20ｆｔ 538 538
40ｆｔ 538 538

23 23
20ｆｔ 1,200 1,200
40ｆｔ 1,800 1,800
20ｆｔ 15,143 14,549
40ｆｔ 22,715 21,823

項 目

1,525

82,860

項 目

個数（個／年）

輸送時間（時間）

ｺﾝﾃﾅ個数（個／年）

１個当たり陸上輸送費用（円／個）

陸上輸送費用（千円／年）

陸上輸送費用削減便益（計）（千円／年）

項 目

ｺﾝﾃﾅ個数（個／年）

１個当たり海上輸送費用（千円／個）

海上輸送費用（千円／年）

時間費用原単位（円／時間／個）

陸上輸送費用（千円／年）

陸上輸送費用削減便益（計）（千円／年）

輸送時間（時間）

時間費用原単位（円／時間／個）

海上輸送費用（千円／年）

海上輸送費用削減便益（計）（千円／年）

海上輸送費用削減便益（計）（千円／年） -536

項 目

ｺﾝﾃﾅ個数（個／年）

-1,487

便益総額（計）（千円／年） 82,362

輸入コンテナを輸送する輸送費用の削減額を算出する。取扱貨物量を1,614TEU/年（平成21年度以降）と予測。



【資料４-１０】

〔輸送コスト削減便益〕（輸入コンテナ（東南アジア））

対象プロジェクト実施により-0.14億円/年の輸送費用が削減される。

【陸上輸送費用】
With時 Without時

20ｆｔ 138 138
40ｆｔ 138 138
20ｆｔ 20,140 81,700
40ｆｔ 30,990 123,310
20ｆｔ 2,772 11,245
40ｆｔ 4,265 16,972

【陸上輸送時間費用】
With時 Without時

20ｆｔ 138 138
40ｆｔ 138 138

0.1 1.1
20ｆｔ 1,200 1,200
40ｆｔ 1,800 1,800
20ｆｔ 21 177
40ｆｔ 32 266

【海上輸送費用】（和歌山下津～釜山）
With時 Without時

20ｆｔ 138 138
40ｆｔ 138 138
20ｆｔ 18 81
40ｆｔ 26 122
20ｆｔ 18 0
40ｆｔ 27 0
20ｆｔ 4,908 11,160
40ｆｔ 7,363 16,745

【海上輸送費用】（釜山～シンガポール）
With時 Without時

20ｆｔ 138 138
40ｆｔ 138 138
20ｆｔ 132 0
40ｆｔ 209 0
20ｆｔ 18,220 0
40ｆｔ 28,727 0

【海上輸送時間費用】
With時 Without時

20ｆｔ 138 138
40ｆｔ 138 138

181 170
20ｆｔ 1,200 1,200
40ｆｔ 1,800 1,800
20ｆｔ 29,903 28,068
40ｆｔ 44,854 42,103

ｺﾝﾃﾅ個数（個／年）

１個当たり陸上輸送費用（円／個）

陸上輸送費用（千円／年）

陸上輸送費用削減便益（計）（千円／年）

項 目

時間費用原単位（円／時間／個）

陸上輸送費用（千円／年）

陸上輸送費用削減便益（計）（千円／年） 390

21,180

項 目

個数（個／年）

輸送時間（時間）

15,634

項 目

項 目

ｺﾝﾃﾅ個数（個／年）

１個当たり海上輸送費用（千円／個）

１個当たりトランシップ費用（千円／個）

ｺﾝﾃﾅ個数（個／年）

１個当たり海上輸送費用（千円／個）

海上輸送費用（千円／年）

海上輸送費用削減便益（計）（千円／年）

海上輸送費用（千円／年）

海上輸送費用削減便益（計）（千円／年）

時間費用原単位（円／時間／個）

海上輸送費用（千円／年）

海上輸送費用削減便益（計）（千円／年） -4,585

-46,947

項 目

ｺﾝﾃﾅ個数（個／年）

輸送時間（時間）

便益総額（計）（千円／年） -14,328

輸入コンテナを輸送する輸送費用の削減額を算出する。取扱貨物量を414TEU/年（平成21年度以降）と予測。



【資料４-１１】

〔輸送コスト削減便益〕（輸入原塩（メキシコ））

対象プロジェクト実施により0.4億円/年の海上輸送費用が削減される。

【海上輸送費用】
With時 Without時

30,000 30,000
10,000 1,000

3 30
1,790 650
149 149
16.3 8.0
2.4 2.8

12,785 54,133

〔輸送コスト削減便益〕（輸入原木（カナダ））

対象プロジェクト実施により0.2億円/年の陸上輸送費用が削減される。

【陸上輸送費用】
With時 Without時

7,133 7,133
4.4 49.2

15,140 37,030
714 714

10,810 26,439

〔輸送コスト削減便益〕（移出原木（文里））

対象プロジェクト実施により0.3億円/年の輸送費用が削減される。

【陸上輸送費用】
With時 Without時

9,967 9,967
4.4 77.4

15,140 47,500
997 997

15,095 47,358

【海上輸送費用】
With時 Without時

9,967 9,967
1,000 0

10 0
650 0
41 0
8.0 0.0
0.2 0.0

1,388 0
1寄港当り海上輸送日数（日／回）
海上輸送費用（千円／年）
海上輸送費用削減便益（計）（千円／年） -1,388

便益総額（計）（千円／年） 30,875

陸上輸送費用（千円／年）
陸上輸送費用削減便益（計）（千円／年）

項 目
貨物取扱量（トン／年）

貨物取扱量（トン／年）
輸送距離（km)
輸送費用（円／台）
使用台数（台）

陸上輸送費用削減便益（計）（千円／年） 15,629

項 目

32,263

船型（DWT）
年間隻数（隻/年）
輸送費用（千円／日・隻）
輸送距離（マイル）
航行速度（ノット）

輸送費用（円／台）
使用台数（台）
陸上輸送費用（千円／年）

項 目
貨物取扱量（トン／年）
輸送距離（km)

項 目
貨物取扱量（トン／年）

41,347

航行速度（ノット）
1寄港当り海上輸送日数（日／回）
海上輸送費用（千円／年）
海上輸送費用削減便益（計）（千円／年）

船型（DWT）
年間隻数（隻/年）
輸送費用（千円／日・隻）
輸送距離（マイル）

輸入原塩を輸送する海上輸送費用の削減額を算出する。取扱貨物量を30千ﾄﾝ/年（平成30年度以降）と予測。

輸入原木を輸送する陸上輸送費用の削減額を算出する。取扱貨物量を7千ﾄﾝ/年（平成21年度以降）と予測。

移出原木を輸送する輸送費用の削減額を算出する。取扱貨物量を10千ﾄﾝ/年（平成21年度以降）と予測。



【資料４-１２】

〔輸送コスト削減便益〕（移出原木（佐伯））

対象プロジェクト実施により0.06億円/年の輸送費用が削減される。

【陸上輸送費用】
With時 Without時

2,492 2,492
4.4 49.2

15,140 37,030
250 250

3,785 9,258

【海上輸送費用】
With時 Without時

2,492 2,492
1,000 1,000

3 3
650 650
209 232
8.0 8.0
1.1 1.2

2,123 2,356

〔輸送コスト削減便益〕（移出原塩（三ツ子島））

対象プロジェクト実施により0.2億円/年の輸送費用が削減される。

【陸上輸送費用】
With時 Without時

6,390 6,390
4.4 49.2

15,140 37,030
639 639

9,674 23,662

【海上輸送費用】
With時 Without時

6,390 6,390
1,000 1,000

7 7
650 650
87 96
8.0 8.0
0.5 0.5

2,062 2,275海上輸送費用（千円／年）
海上輸送費用削減便益（計）（千円／年） 213

便益総額（計）（千円／年） 14,201

船型（DWT）
年間隻数（隻/年）
輸送費用（千円／日・隻）
輸送距離（マイル）
航行速度（ノット）
1寄港当り海上輸送日数（日／回）

使用台数（台）
陸上輸送費用（千円／年）
陸上輸送費用削減便益（計）（千円／年） 13,988

項 目
貨物取扱量（トン／年）

便益総額（計）（千円／年） 5,706

項 目
貨物取扱量（トン／年）
輸送距離（km)
輸送費用（円／台）

輸送距離（マイル）
航行速度（ノット）
1寄港当り海上輸送日数（日／回）
海上輸送費用（千円／年）
海上輸送費用削減便益（計）（千円／年） 234

5,473

項 目
貨物取扱量（トン／年）
船型（DWT）
年間隻数（隻/年）
輸送費用（千円／日・隻）

輸送費用（円／台）
使用台数（台）

貨物取扱量（トン／年）
輸送距離（km)

陸上輸送費用（千円／年）
陸上輸送費用削減便益（計）（千円／年）

項 目

移出原木を輸送する輸送費用の削減額を算出する。取扱貨物量を2千ﾄﾝ/年（平成21年度以降）と予測。

移出原塩を輸送する輸送費用の削減額を算出する。取扱貨物量を6千ﾄﾝ/年（平成20年度）と予測。



【資料４-１３】

〔輸送コスト削減便益〕（移出原塩（呉））

対象プロジェクト実施により0.09億円/年の輸送費用が削減される。

【陸上輸送費用】
With時 Without時

4,260 4,260
4.4 49.2

15,140 37,030
426 426

6,450 15,775

【海上輸送費用】
With時 Without時

4,260 4,260
1,000 1,000

5 5
650 650
149 158
8.0 8.0
0.8 0.8

2,522 2,674

〔輸送コスト削減便益〕（移入砂・砂利（新宮））

対象プロジェクト実施により1.8億円/年の輸送費用が削減される。

【陸上輸送費用】
With時 Without時

79,725 79,725
4.4 52.3

15,140 38,670
7,973 7,973

120,711 308,316

【海上輸送費用】
With時 Without時

79,725 79,725
1,000 1,000

80 80
650 650
99 77
8.0 8.0
0.5 0.4

26,813 20,854

便益総額（計）（千円／年） 9,477

輸送距離（マイル）
航行速度（ノット）
1寄港当り海上輸送日数（日／回）
海上輸送費用（千円／年）
海上輸送費用削減便益（計）（千円／年） 152

9,325

項 目
貨物取扱量（トン／年）
船型（DWT）
年間隻数（隻/年）
輸送費用（千円／日・隻）

貨物取扱量（トン／年）
輸送距離（km)
輸送費用（円／台）
使用台数（台）
陸上輸送費用（千円／年）
陸上輸送費用削減便益（計）（千円／年）

項 目

使用台数（台）
陸上輸送費用（千円／年）
陸上輸送費用削減便益（計）（千円／年） 187,605

項 目
貨物取扱量（トン／年）
輸送距離（km)
輸送費用（円／台）

輸送費用（千円／日・隻）
輸送距離（マイル）
航行速度（ノット）
1寄港当り海上輸送日数（日／回）

項 目
貨物取扱量（トン／年）
船型（DWT）
年間隻数（隻/年）

海上輸送費用（千円／年）
海上輸送費用削減便益（計）（千円／年） -5,958

便益総額（計）（千円／年） 181,646

移出原塩を輸送する輸送費用の削減額を算出する。取扱貨物量を4千ﾄﾝ/年（平成20年度）と予測。

移入砂・砂利を輸送する輸送費用の削減額を算出する。取扱貨物量を80千ﾄﾝ/年（平成21年度以降）と予測。



【資料４-１４】

〔輸送コスト削減便益〕（移入砂・砂利（松山））

対象プロジェクト実施により1.0億円/年の輸送費用が削減される。

【陸上輸送費用】
With時 Without時

47,835 47,835
4.4 49.2

15,140 37,030
4,784 4,784

72,430 177,152

【海上輸送費用】
With時 Without時

47,835 47,835
1,000 1,000

48 48
650 650
148 157
8.0 8.0
0.8 0.8

24,050 25,513

〔輸送コスト削減便益〕（移入砂・砂利（博多））

対象プロジェクト実施により0.36億円/年の輸送費用が削減される。

【陸上輸送費用】
With時 Without時

15,945 15,945
4.4 49.2

15,140 37,030
1,595 1,595

24,148 59,063

【海上輸送費用】
With時 Without時

15,945 15,945
1,000 1,000

16 16
650 650
299 308
8.0 8.0
1.6 1.6

16,196 16,683

104,722

項 目
貨物取扱量（トン／年）
輸送距離（km)
輸送費用（円／台）

項 目
貨物取扱量（トン／年）
船型（DWT）
年間隻数（隻/年）

使用台数（台）
陸上輸送費用（千円／年）
陸上輸送費用削減便益（計）（千円／年）

海上輸送費用（千円／年）
海上輸送費用削減便益（計）（千円／年） 1,463

便益総額（計）（千円／年） 106,184

輸送費用（千円／日・隻）
輸送距離（マイル）
航行速度（ノット）
1寄港当り海上輸送日数（日／回）

使用台数（台）
陸上輸送費用（千円／年）
陸上輸送費用削減便益（計）（千円／年） 34,915

項 目
貨物取扱量（トン／年）
輸送距離（km)
輸送費用（円／台）

輸送費用（千円／日・隻）
輸送距離（マイル）
航行速度（ノット）
1寄港当り海上輸送日数（日／回）

項 目
貨物取扱量（トン／年）
船型（DWT）
年間隻数（隻/年）

海上輸送費用（千円／年）
海上輸送費用削減便益（計）（千円／年） 488

便益総額（計）（千円／年） 35,402

移入砂・砂利を輸送する輸送費用の削減額を算出する。取扱貨物量を48千ﾄﾝ/年（平成21年度以降）と予測。

移入砂・砂利を輸送する輸送費用の削減額を算出する。取扱貨物量を16千ﾄﾝ/年（平成21年度以降）と予測。



【資料４-１５】

〔輸送コスト削減便益〕（移入砂・砂利（名古屋））

対象プロジェクト実施により0.36億円/年の輸送費用が削減される。

【陸上輸送費用】
With時 Without時

15,945 15,945
4.4 52.3

15,140 38,670
1,595 1,595

24,148 61,679

【海上輸送費用】
With時 Without時

15,945 15,945
1,000 1,000

16 16
650 650
201 179
8.0 8.0
1.0 0.9

10,888 9,696

〔輸送コスト削減便益〕（移入石）

対象プロジェクト実施により0.05億円/年の輸送費用が削減される。

【陸上輸送費用】
With時 Without時

2,200 2,200
4.4 49.2

15,140 37,030
220 220

3,331 8,147

【海上輸送費用】
With時 Without時

2,200 2,200
1,000 1,000

3 3
650 650
58 73
8.0 8.0
0.3 0.4
589 741

37,530

項 目
貨物取扱量（トン／年）
輸送距離（km)
輸送費用（円／台）

項 目
貨物取扱量（トン／年）
船型（DWT）
年間隻数（隻/年）

使用台数（台）
陸上輸送費用（千円／年）
陸上輸送費用削減便益（計）（千円／年）

海上輸送費用（千円／年）
海上輸送費用削減便益（計）（千円／年） -1,192

便益総額（計）（千円／年） 36,339

輸送費用（千円／日・隻）
輸送距離（マイル）
航行速度（ノット）
1寄港当り海上輸送日数（日／回）

使用台数（台）
陸上輸送費用（千円／年）
陸上輸送費用削減便益（計）（千円／年） 4,816

項 目
貨物取扱量（トン／年）
輸送距離（km)
輸送費用（円／台）

輸送費用（千円／日・隻）
輸送距離（マイル）
航行速度（ノット）
1寄港当り海上輸送日数（日／回）

項 目
貨物取扱量（トン／年）
船型（DWT）
年間隻数（隻/年）

海上輸送費用（千円／年）
海上輸送費用削減便益（計）（千円／年） 152

便益総額（計）（千円／年） 4,968

移入砂・砂利を輸送する輸送費用の削減額を算出する。取扱貨物量を16千ﾄﾝ/年（平成21年度以降）と予測。

移入石を輸送する輸送費用の削減額を算出する。取扱貨物量を2千ﾄﾝ/年（平成21年度以降）と予測。



【資料４-１６】

〔輸送コスト削減便益〕（移入原木（阪南））

対象プロジェクト実施により0.04億円/年の輸送費用が削減される。

【陸上輸送費用】
With時 Without時

2,121 2,121
4.4 49.2

15,140 37,030
213 213

3,225 7,887

【海上輸送費用】
With時 Without時

2,121 2,121
1,000 0

3 0
650 0
38 0
8.0 0.0
0.2 0.0
386 0

〔輸送コスト削減便益〕（移入原木（名古屋））

対象プロジェクト実施により0.04億円/年の輸送費用が削減される。

【陸上輸送費用】
With時 Without時

1,768 1,768
4.4 52.3

15,140 38,670
177 177

2,680 6,845

【海上輸送費用】
With時 Without時

1,768 1,768
1,000 1,000

2 2
650 650
201 179
8.0 8.0
1.0 0.9

1,361 1,212

便益総額（計）（千円／年） 4,016

輸送距離（マイル）
航行速度（ノット）
1寄港当り海上輸送日数（日／回）
海上輸送費用（千円／年）
海上輸送費用削減便益（計）（千円／年） -149

4,165

項 目
貨物取扱量（トン／年）
船型（DWT）
年間隻数（隻/年）
輸送費用（千円／日・隻）

項 目
貨物取扱量（トン／年）
輸送距離（km)
輸送費用（円／台）

4,663

項 目
貨物取扱量（トン／年）
輸送距離（km)
輸送費用（円／台）

項 目
貨物取扱量（トン／年）
船型（DWT）
年間隻数（隻/年）

使用台数（台）
陸上輸送費用（千円／年）
陸上輸送費用削減便益（計）（千円／年）

輸送距離（マイル）
航行速度（ノット）
1寄港当り海上輸送日数（日／回）

使用台数（台）
陸上輸送費用（千円／年）
陸上輸送費用削減便益（計）（千円／年）

移入原木を輸送する輸送費用の削減額を算出する。取扱貨物量を2千ﾄﾝ/年（平成21年度以降）と予測。

移入原木を輸送する輸送費用の削減額を算出する。取扱貨物量を2千ﾄﾝ/年（平成21年度以降）と予測。

海上輸送費用（千円／年）
海上輸送費用削減便益（計）（千円／年） -386

便益総額（計）（千円／年） 4,277

輸送費用（千円／日・隻）



【資料４-１７】

〔輸送コスト削減便益〕（移入原木（尾道糸崎））

対象プロジェクト実施により0.04億円/年の輸送費用が削減される。

【陸上輸送費用】
With時 Without時

1,768 1,768
4.4 49.2

15,140 37,030
177 177

2,680 6,554

【海上輸送費用】
With時 Without時

1,768 1,768
1,000 1,000

2 2
650 650
113 122
8.0 8.0
0.6 0.6
765 826

〔輸送コスト削減便益〕（移入原木（坂出））

対象プロジェクト実施により0.03億円/年の輸送費用が削減される。

【陸上輸送費用】
With時 Without時

1,414 1,414
4.4 49.2

15,140 37,030
142 142

2,150 5,258

【海上輸送費用】
With時 Without時

1,414 1,414
1,000 1,000

2 2
650 650
73 82
8.0 8.0
0.4 0.4
494 555

便益総額（計）（千円／年） 3,169

輸送距離（マイル）
航行速度（ノット）
1寄港当り海上輸送日数（日／回）
海上輸送費用（千円／年）
海上輸送費用削減便益（計）（千円／年） 61

3,108

項 目
貨物取扱量（トン／年）
船型（DWT）
年間隻数（隻/年）
輸送費用（千円／日・隻）

貨物取扱量（トン／年）
輸送距離（km)
輸送費用（円／台）
使用台数（台）
陸上輸送費用（千円／年）
陸上輸送費用削減便益（計）（千円／年）

海上輸送費用（千円／年）
海上輸送費用削減便益（計）（千円／年） 61

便益総額（計）（千円／年） 3,935

項 目

船型（DWT）
年間隻数（隻/年）
輸送費用（千円／日・隻）
輸送距離（マイル）
航行速度（ノット）
1寄港当り海上輸送日数（日／回）

使用台数（台）
陸上輸送費用（千円／年）
陸上輸送費用削減便益（計）（千円／年） 3,875

項 目
貨物取扱量（トン／年）

項 目
貨物取扱量（トン／年）
輸送距離（km)
輸送費用（円／台）

移入原木を輸送する輸送費用の削減額を算出する。取扱貨物量を2千ﾄﾝ/年（平成21年度以降）と予測。

移入原木を輸送する輸送費用の削減額を算出する。取扱貨物量を1千ﾄﾝ/年（平成21年度以降）と予測。



【資料４-１８】

〔輸送コスト削減便益〕（移出入フェリー貨物（鋼材））

対象プロジェクト実施により0.06億円/年の輸送費用が削減される。

防波堤整備に伴う効果として0.8％分のみ便益を計上する。

【陸上輸送費用】
With時 Without時

10tトラック 16,489 16,489
20tトレーラ 3,276 3,276
10tトラック 15,140 68,470
20tトレーラ 22,010 88,560
10tトラック 1,997 9,032
20tトレーラ 577 2,321

【陸上輸送時間費用】
With時 Without時

250,718 250,718
0.2 3.1
36 36
16 224

【海上輸送費用】
With時 Without時

10tトラック 16,489 16,489
20tトレーラ 3,276 3,276
10tトラック 16 0
20tトレーラ 24 0
10tトラック 2,163 0
20tトレーラ 619 0

【海上輸送時間費用】
With時 Without時

250,718 250,718
4 0

36 36
289 0

項 目

海上輸送費用（千円／年）

輸送時間（時間）
時間費用原単位（円／時間／トン）

5,916

貨物取扱量（トン／年）

時間費用原単位（円／時間／トン）
陸上輸送費用（千円／年）

貨物取扱量（トン／年）

海上輸送費用（千円／年）

海上輸送費用削減便益（計）（千円／年）

208

項 目

車両台数（台／年）

海上輸送費用（千円／トン）

海上輸送費用削減便益（計）（千円／年） -289

便益総額（計）（千円／年）

陸上輸送費用削減便益（計）（千円／年） 8,779

項 目

輸送時間（時間）

陸上輸送費用削減便益（計）（千円／年）

-2,782

項 目

車両台数（台／年）

陸上輸送費用（円／台）

陸上輸送費用（千円／年）

移出入フェリー貨物を輸送する輸送費用の削減額を算出する。取扱貨物量を251千ﾄﾝ/年（平成21年度以降）と予測。



【資料４-１９】

〔輸送コスト削減便益〕（移出入フェリー貨物（農水産品））

対象プロジェクト実施により0.07億円/年の輸送費用が削減される。

防波堤整備に伴う効果として0.8％分のみ便益を計上する。

【陸上輸送費用】
With時 Without時

10tトラック 18,509 18,509
20tトレーラ 2,710 2,710
10tトラック 15,140 68,470
20tトレーラ 22,010 88,560
10tトラック 2,242 10,138
20tトレーラ 477 1,920

【陸上輸送時間費用】
With時 Without時

260,381 260,381
0.2 3.1
81 81
37 523

【海上輸送費用】
With時 Without時

10tトラック 18,509 18,509
20tトレーラ 2,710 2,710
10tトラック 16 0
20tトレーラ 24 0
10tトラック 2,428 0
20tトレーラ 512 0

【海上輸送時間費用】
With時 Without時

260,381 260,381
4 0

81 81
675 0

-675

便益総額（計）（千円／年） 6,210

輸送時間（時間）
時間費用原単位（円／時間／トン）
海上輸送費用（千円／年）
海上輸送費用削減便益（計）（千円／年）

海上輸送費用（千円／トン）

海上輸送費用（千円／年）

海上輸送費用削減便益（計）（千円／年） -2,940

項 目
貨物取扱量（トン／年）

項 目

車両台数（台／年）

項 目
貨物取扱量（トン／年）
輸送時間（時間）

陸上輸送費用（円／台）

陸上輸送費用（千円／年）

陸上輸送費用削減便益（計）（千円／年） 9,339

項 目

車両台数（台／年）

486
陸上輸送費用（千円／年）
陸上輸送費用削減便益（計）（千円／年）

時間費用原単位（円／時間／トン）

移出入フェリー貨物を輸送する輸送費用の削減額を算出する。取扱貨物量を260千ﾄﾝ/年（平成21年度以降）と予測。



【資料４-２０】

〔輸送コスト削減便益〕（移出入フェリー旅客・乗用車）

移出入フェリー旅客・乗用車を輸送する輸送費用の削減額を算出する。

取扱貨物量を140千台/年、561千人/年（平成21年度以降）と予測。

対象プロジェクト実施により0.17億円/年の輸送費用が削減される。

防波堤整備に伴う効果として0.8％分のみ便益を計上する。

【陸上輸送費用】
With時 Without時

乗用車 140,263 140,263
旅客 561,052 561,052

乗用車 122 11,168
旅客 0 4,490

乗用車 136 12,531
旅客 0 20,153

【輸送時間費用】
With時 Without時

乗用車 140,263 140,263
旅客 561,052 561,052

乗用車 133.3 186.0
旅客 240.0 238.0

乗用車 37 37
旅客 37 37

乗用車 5,534 7,722
旅客 39,857 39,525

【海上輸送費用】
With時 Without時

乗用車 140,263 140,263
旅客 561,052 561,052

乗用車 7,400 0
旅客 2,000 0

乗用車 8,304 0
旅客 8,977 0

〔施設被害の回避便益〕

災害による岸壁被害の回避額を算出する。

対象プロジェクト実施により32億円/年の施設被害が回避される。

With時 Without時
0 3,215,230

項 目

年間利用者数（台／年又は人／年）

陸上輸送費用（円／台）

陸上輸送費用（千円／年）

17,123

輸送時間（分）

時間費用原単位（円／分／台又は人）

輸送費用（千円／年）

陸上輸送費用削減便益（計） 32,548

項 目

年間利用者数（台／年又は人／年）

便益総額（計）（千円／年）

-17,280

1,856

項 目

年間利用者数（台／年又は人／年）

海上輸送費用（円／台又は人）

輸送費用削減便益（計）（千円／年）

項 目

海上輸送費用（千円／年）

海上輸送費用削減便益（計）（千円／年）

施設被害回避額（千円／年）
施設被害回避便益（計）（千円／年） 3,215,230




