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■日高港においては、現状では原木の輸入に際し、本船の直接寄港ができ
ず他港からの２次輸送を余儀なくされているなど非効率な輸送形態となっ
ている。また、近年、自然エネルギー事業の動向もあり、船舶の大型化に
対応した国際物流ターミナルを整備し物流の効率化を図る。

■１００ＧＴ～５００ＧＴの船舶を対象として避難泊地を確保し、海難による
損失を減少させる。

（１）整備目的
位置図

直轄事業
補助事業
起債事業

道路

埠頭用地

護岸（防波）

関西電力御坊発電所

防波堤

防波堤

塩屋地区
国際物流ターミナル

岸壁（-12m）

泊地（-12m）

（３）全体事業費及び事業期間の変更

泊地（-12m）において、中硬岩で想定していた地質が硬岩であることが判
明し、浚渫工法を硬土盤浚渫から砕岩浚渫へ変更した。

また、船舶の大型化に対応するため、泊地の拡幅が必要となった。

【事業費の増額】201億円→225億円
【事業期間の延伸】令和2年度→令和6年度

事業区分 事業期間 事業費

直轄事業

岸壁（-12ｍ） H5～H29 35億円

泊地（-12ｍ） H6～R6 123億円

防波堤等 S60～H20 56億円

計 214億円

補助事業 H5～H17 7億円

起債事業 H9～H17 4億円

合 計 S60～R6 225億円

１．事業の概要
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勝浦港

（２）事業概要



２．事業の必要性等に関する視点
（１）事業を巡る社会経済情勢等の変化
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近年の日高港における取扱い貨物量(原木、製材、産業機械、木材チップ、砂利・砂)及び沖合を航行する船舶数について、
前回評価時点からの状況の大きな変化はみられない。一方、新たに自然エネルギー事業が計画されており、取扱貨物量が
増える見込み。

紀中地域の産業競争力強化に資する木材等の輸送効率化

紀中・紀南地域における製材出荷量（m3）

□ 日高港の背後地である和歌山県紀中・紀南地域では、
木材・製材業が重要な基幹産業であり、近年は他港
から２次輸送で運搬した輸入原木を利用し、製材出荷量
を維持している。

日高港背後圏における原木取扱状況

輸送コスト削減便益：6.1億円/年

（２）事業の整備効果

●整備後の大型船によるバルク貨物輸送形態のイメージ

原木の輸送イメージ

整備後 (With)

整備前 (Without)

日高港
背後圏

陸上輸送

和歌山下津港北米

日高港
塩屋地区

北米
日高港
背後圏

自然エネルギー事業に関する燃料の輸送効率化

□ 日高港の背後地にて、新たに木質バイオマス発電事業
が計画されており、燃料の輸入が今後見込まれる。

輸送コストの削減

海上輸送

陸上輸送海上輸送

木質バイオマスの輸送イメージ

整備後 (With)
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海難発生数（第五管区海上保安本部、田辺海上保安部、和歌山海上保安部）

□ 日高港沖を航行する船舶のうち、避泊対象となる100-500GTの船舶は約12,000隻/年 航行しており、大きな変化はみら
れない。

□ 荒天時における和歌山南西沖を航行する船舶の避難に必要な水域が不足しており、現在も周辺海域で年間12回程度
(5年平均)の海難事故が発生している。

□ 日高港沖を含む海域を航行する船舶に対し、荒天時に静穏な避泊場所
を確保。 （「港湾投資の評価に関する解説書」より年間荒天日数は8.6回を想定）

航行船舶の荒天時における海難減少のための避難泊地の確保 海難減少便益：21.4億円/年

クルーズ船寄港によるにぎわいの創出

□ 本ターミナルが整備されることにより、物流の効率化のみならず日
高港への大型クルーズ船の寄港が可能となった。

□ 近年、我が国へのクルーズ船の寄港が増加する中、日高港におい
ても大型クルーズ船(5万ｔ級)が寄港している。

□ 「みなと」を核とした地域振興の拠点として、「みなとオアシス」に登
録(H29年11月)されている。

※定性的評価

H31.3 飛鳥Ⅱ寄港状況
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２．事業の必要性等に関する視点

宮子姫フェスタ(御坊市HPより)

出典：海上保安庁統計資料を基に作成
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２．事業の必要性等に関する視点

全体事業費の増加及び事業期間の延長に伴い費用対効果分析を実施。
便益（Ｂ）

「港湾整備事業の費用対効果分析マニュアル」（平成29年3月 国土交通省港湾局）に基づき、「輸送コストの削減」、「
海難に伴う損失の削減」及び「残存価値」について、本プロジェクトの整備の有無それぞれについて推計し算出。

費用（Ｃ）
本プロジェクト整備に係る総事業費および運営管理費を算出。

■事業全体

便
益
(B)

輸送コスト
削減便益

海難
削減便益

残存価値 総便益
費用

便益比
（B/C）

97億円 620億円 19億円 736億円

1.7費
用
(C)

総費用（総事業費＋運営管理費）

421億円

■残事業

（３）事業の投資効果

基準年
検討期間
現在価値算出のための

社会的割引率
推計に用いた資料

適用した費用便益分析
マニュアル

事業費
運営管理費

：令和元年度
：暫定供用開始後50年間

：4％
：港湾統計

和歌山県の工業
木材需給報告書
：平成29年3月版

：225億円
：岸壁 5百万円/5年
泊地 5百万円/10年
道路 4百万円/10年

■算出条件等

※１ 便益・費用については、現在価値化した値である
※２ 便益・費用の合計値については、表示桁数の関係で計算値と一致しない場合がある
※３ 残事業については、基準年の翌年度以降の残事業費及び翌年度以降の供用により発生する便益で算出している 5

便
益
(B)

輸送コスト
削減便益

海難
削減便益

残存価値 総便益
費用

便益比
（B/C）

72億円 － 3億円 75億円

3.9費
用
(C)

総費用（総事業費＋運営管理費）

19億円



全体事業費の見直し（事業費増の要因）
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３．事業費の見直し

①泊地（-12m）浚渫における施工方法の変更
（約10億円増）

・過年度の調査により、岩の存在を確認。
岩質については中硬岩の判定であったため硬土盤浚渫
を想定。

・H30dの施工実績から中硬岩で想定していた地質が硬岩
であることが判明。

・浚渫工法を硬土盤浚渫から砕岩浚渫へ変更

②泊地（-12m）浚渫面積の増加
（約14億円増）
・船舶の大型化が見込まれ、回頭水域

を確保するため泊地の拡幅が必要と
なった。

・増加面積は約20,000m2。

（億円）

No 金額

泊地（-12m）浚渫における施工方法の変更

※施工方法：硬土盤浚渫→砕岩浚渫

泊地（-12m）浚渫面積の増加

※増加面積：約20,000ｍ2

+10

+14

主な変更理由

①

②

+24合計



泊地(-12m)以外の施設は概成しており、水深10mで暫定供用している。 残る泊地(-12m)も81％まで整備が進
んでおり、令和6年度完成に向け着実な事業進捗を図る。
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事業

区分
施設名 数量 事業期間 事業費 既投資額 進捗率

直轄

事業

岸壁（-12ｍ） 240ｍ H5～H29 35億円 35億円 100%

泊地（-12ｍ） 198千㎡ H6～R6 123億円 100億円 81%

防波堤等 1,032m S60～H20 56億円 56億円 100%

計 214億円 191億円 89%

補助

事業

防波堤 230m H14～H17 5億円 5億円 100%

道路 1,437m H5～H14 1億円 1億円 100%

計 7億円 7億円 100%

起債

事業

埠頭用地 3.6ha H9～H17 4億円 4億円 100%

計 4億円 4億円 100%

合計 S60～R6 225億円 201億円 90%

※事業費の合計値は、表示桁数の関係で計算値と一致しない。

４．事業進捗の見込みの視点



５．コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点

コスト縮減への対応（参考）
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これまでも、経済性を考慮した構造形式の採用ならびに再生資源の活用など、コスト縮減に努
めており、今後とも、浚渫土砂の有効活用の検討により事業費の削減に努めて参りたい。

６．関係自治体の意見

■和歌山県知事

日高港塩屋地区国際物流ターミナル整備事業は、基幹産業の物流コストを削減するための大型貨物船が入

港できる環境の整備、クルーズ船寄港による賑わいの創出や入港船舶の安全性の向上が期待できる重要な

事業であります。

また、近い将来発生が懸念される東海・東南海・南海３連動地震をはじめとする大規模地震や大型化する台

風等の自然災害に対して地域の防災力強化も図られることから、対応方針（原案）のとおり事業継続が妥当と

考えます。

なお、事業実施にあたっては、より一層のコスト縮減等に努め、一日も早い完成をお願いします。

令和元年７月２３日付 県総第07100004号
近畿地方整備局事業評価監視委員会に諮る対応方針（原案）の作成に係る意見照会について（回答）
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６．関係自治体の意見

■御坊市長

（期待する効果）
企業立地、物流等
・御坊市をはじめとする和歌山県紀中地方は、木材・製材業が地場産業として立地しており、
現在整備が進む日高港の早期完成により、木材業をはじめとする地域産業の活性化に資す
る事を期待しています。
・日高港は紀中地方の物流の拠点として期待が寄せられており、さらに近年はクルーズ船の
寄港も定着しつつあり、物流面は元より港の振興を通じた地域活性化に期待しています。

（市の取り組み）
企業立地、物流等
・商工会議所及び地元企業・団体から構成される「日高港振興協会」に御坊市としても積極的
に参画し、日高港の振興事業を推進し、発展に寄与する各種取り組みを推進しています。

・同協会を通じて、日高港を紀中地方の産業・物流拠点として活用を図るべく、ポートセール
スや企業立地促進への取り組みは元より、近年はクルーズ船誘致への積極的な働きかけを推
進しています。



７．対応方針（原案）

１．事業の必要性等に関する視点

本プロジェクトの実施により、日高港背後圏の需要の取り扱いが可能となり、輸送コストが
削減される。

本プロジェクトの実施により、荒天時における海難に伴う損失が削減される。

費用便益比（Ｂ／Ｃ）は、全体事業で1.7、残事業で3.9である。

岸壁や防波堤の整備は完了しており、泊地は８１％まで整備が進んでいる。
残りの泊地の整備においても令和６年度完成に向け着実な事業進捗を図る。

２．事業進捗の見込みの視点

日高港塩屋地区国際物流ターミナル整備事業は、事業の必要性等に関する視点、事業
進捗の見込みの視点から継続が妥当と判断できる。引き続き事業を推進し、早期の供用を
目指すことが適切である。

事 業 継 続
10
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費用便益分析シート(割引前) 費用便益分析シート(割引後) EIRR= 6.6% NPV= 315.0 億円

B/C= 1.7

(億円) (億円)

初期投

資・
更新投資

運営・維
持コスト

総費用
（C）

輸送コス

ト削減便

益

原木(輸

入）

輸送コス

ト削減便

益

製材(移

出）

輸送コス
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益

産業機械

(輸入）
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ト削減便

益
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益
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益

木質ﾊﾞｲｵﾏ

ｽ(輸入）

海難減少

便益

残存価

値

総便益
（B）

純便益
（B-C）

社会的
割引率

初期投

資・
更新投資

運営・維
持コスト

総費用
（C）

輸送コス

ト削減便

益

原木(輸

入）

輸送コス

ト削減便

益

製材(移

出）

輸送コス

ト削減便

益

産業機械

(輸入）

輸送コス

ト削減便

益

産業機械

(移入）

輸送コス

ト削減便

益

木材ﾁｯﾌﾟ

(移出）

輸送コス

ト削減便

益

砂利・砂

(移出）

輸送コス

ト削減便

益

砂利・砂

(移入）

輸送コス

ト削減便

益

木質ﾊﾞｲｵﾏ

ｽ(輸入）

海難減少

便益
残存価値

総便益
（B）

純便益
（B-C）

1985 0.4 0.4 -0.4 1985 3.79 1.6 1.6 -1.6

1986 0.2 0.2 -0.2 1986 3.65 0.8 0.8 -0.8

1987 0.1 0.1 -0.1 1987 3.51 0.3 0.3 -0.3

1988 0.2 0.2 -0.2 1988 3.37 0.8 0.8 -0.8

1989 0.2 0.2 -0.2 1989 3.24 0.6 0.6 -0.6

1990 0.2 0.2 -0.2 1990 3.12 0.6 0.6 -0.6

1991 0.2 0.2 -0.2 1991 3.00 0.6 0.6 -0.6

1992 0.4 0.4 -0.4 1992 2.88 1.1 1.1 -1.1

1993 0.7 0.7 -0.7 1993 2.77 2.0 2.0 -2.0

1994 1.4 1.4 -1.4 1994 2.67 3.8 3.8 -3.8

1995 0.2 0.2 -0.2 1995 2.56 0.5 0.5 -0.5

1996 0.2 0.2 -0.2 1996 2.46 0.5 0.5 -0.5

1997 1.0 1.0 -1.0 1997 2.37 2.3 2.3 -2.3

1998 14.4 14.4 -14.4 1998 2.28 32.7 32.7 -32.7

1999 32.1 32.1 -32.1 1999 2.19 70.3 70.3 -70.3

2000 19.2 19.2 -19.2 2000 2.11 40.5 40.5 -40.5

2001 17.9 17.9 -17.9 2001 2.03 36.3 36.3 -36.3

2002 23.0 23.0 -23.0 2002 1.95 44.8 44.8 -44.8

2003 20.2 20.2 -20.2 2003 1.87 37.8 37.8 -37.8

2004 1 13.6 13.6 -13.6 2004 1 1.80 24.5 24.5 -24.5

2005 2 8.9 8.9 0.1 0.1 -8.8 2005 2 1.73 15.4 15.4 0.2 0.2 -15.2

2006 3 3.8 3.8 0.1 0.1 -3.7 2006 3 1.67 6.3 6.3 0.2 0.2 -6.1

2007 4 3.7 3.7 0.1 0.2 0.2 -3.5 2007 4 1.60 5.9 5.9 0.1 0.3 0.4 -5.6

2008 5 2.6 0.1 2.6 0.1 0.0 0.1 -2.6 2008 5 1.54 4.0 0.1 4.1 0.1 0.0 0.1 -3.9

2009 6 15.0 15.0 0.0 0.1 0.1 -15.0 2009 6 1.48 22.3 22.3 0.0 0.1 0.1 -22.2

2010 7 1.4 1.4 0.0 0.0 0.1 0.1 -1.2 2010 7 1.42 2.0 2.0 0.1 0.0 0.1 0.2 -1.8

2011 8 1.1 1.1 0.2 21.4 21.6 20.5 2011 8 1.37 1.5 1.5 0.3 29.2 29.5 28.0

2012 9 3.2 3.2 0.1 0.3 1.5 21.4 23.2 20.0 2012 9 1.32 4.2 4.2 0.1 0.4 2.0 28.1 30.6 26.4

2013 10 6.2 0.1 6.3 0.1 0.6 1.3 21.4 23.4 17.1 2013 10 1.27 7.8 0.1 7.9 0.2 0.7 1.6 27.0 29.6 21.6

2014 11 4.7 4.7 0.1 0.0 0.1 0.2 0.7 21.4 22.4 17.7 2014 11 1.22 5.7 5.7 0.1 0.1 0.1 0.2 0.8 26.0 27.3 21.6

2015 12 4.7 4.7 0.1 0.1 0.1 21.4 21.6 16.8 2015 12 1.17 5.5 5.5 0.1 0.1 0.1 25.0 25.2 19.7

2016 13 4.7 4.7 0.0 0.1 21.4 21.5 16.8 2016 13 1.12 5.3 5.3 0.0 0.1 24.0 24.1 18.8

2017 14 6.5 6.5 0.0 0.0 0.1 0.7 21.4 22.2 15.8 2017 14 1.08 7.0 7.0 0.0 0.0 0.1 0.8 23.1 24.0 17.0

2018 15 4.1 0.0 4.1 0.1 0.7 21.4 22.2 18.0 2018 15 1.04 4.3 0.0 4.3 0.1 0.7 22.2 23.0 18.7

2019 16 1.8 1.8 0.1 0.7 21.4 22.2 20.4 2019 16 1.00 1.8 1.8 0.1 0.7 21.4 22.2 20.4

2020 17 4.5 4.5 0.1 0.7 21.4 22.2 17.6 2020 17 0.96 4.4 4.4 0.1 0.7 20.5 21.3 17.0

2021 18 4.5 4.5 0.1 0.7 21.4 22.2 17.6 2021 18 0.92 4.2 4.2 0.1 0.6 19.8 20.5 16.3

2022 19 4.5 4.5 0.1 0.7 21.4 22.2 17.6 2022 19 0.89 4.0 4.0 0.1 0.6 19.0 19.7 15.7

2023 20 4.5 0.1 4.6 0.1 0.7 21.4 22.2 17.5 2023 20 0.85 3.9 0.1 3.9 0.1 0.6 18.3 18.9 15.0

2024 21 3.2 3.2 0.1 0.7 21.4 22.2 19.0 2024 21 0.82 2.6 2.6 0.1 0.6 17.6 18.2 15.6

2025 22 0.2 1.5 0.1 0.7 3.5 21.4 27.3 27.3 2025 22 0.79 0.2 1.2 0.1 0.6 2.8 16.9 21.6 21.6

2026 23 0.2 1.5 0.1 0.7 3.5 21.4 27.3 27.3 2026 23 0.76 0.2 1.1 0.1 0.5 2.7 16.2 20.8 20.8

2027 24 0.2 1.5 0.1 0.7 3.5 21.4 27.3 27.3 2027 24 0.73 0.2 1.1 0.1 0.5 2.6 15.6 20.0 20.0

2028 25 0.1 0.1 0.2 1.5 0.1 0.7 3.5 21.4 27.3 27.2 2028 25 0.70 0.1 0.1 0.1 1.0 0.1 0.5 2.5 15.0 19.2 19.1

2029 26 0.2 1.5 0.1 0.7 3.5 21.4 27.3 27.3 2029 26 0.68 0.1 1.0 0.1 0.5 2.4 14.4 18.5 18.5

2030 27 0.2 1.5 0.1 0.7 3.5 21.4 27.3 27.3 2030 27 0.65 0.1 1.0 0.1 0.5 2.3 13.9 17.7 17.7

2031 28 0.2 1.5 0.1 0.7 3.5 21.4 27.3 27.3 2031 28 0.62 0.1 0.9 0.1 0.4 2.2 13.3 17.1 17.1

2032 29 0.2 1.5 0.1 0.7 3.5 21.4 27.3 27.3 2032 29 0.60 0.1 0.9 0.1 0.4 2.1 12.8 16.4 16.4

2033 30 0.1 0.1 0.2 1.5 0.1 0.7 3.5 21.4 27.3 27.2 2033 30 0.58 0.0 0.0 0.1 0.8 0.1 0.4 2.0 12.3 15.8 15.7

2034 31 0.2 1.5 0.1 0.7 3.5 21.4 27.3 27.3 2034 31 0.56 0.1 0.8 0.1 0.4 1.9 11.9 15.2 15.2

2035 32 0.2 1.5 0.1 0.7 3.5 21.4 27.3 27.3 2035 32 0.53 0.1 0.8 0.1 0.4 1.9 11.4 14.6 14.6

2036 33 0.2 1.5 0.1 0.7 3.5 21.4 27.3 27.3 2036 33 0.51 0.1 0.8 0.1 0.4 1.8 11.0 14.0 14.0

2037 34 0.2 1.5 0.1 0.7 3.5 21.4 27.3 27.3 2037 34 0.49 0.1 0.7 0.0 0.3 1.7 10.5 13.5 13.5

2038 35 0.1 0.1 0.2 1.5 0.1 0.7 3.5 21.4 27.3 27.2 2038 35 0.47 0.0 0.0 0.1 0.7 0.0 0.3 1.7 10.1 13.0 12.9

2039 36 0.2 1.5 0.1 0.7 3.5 21.4 27.3 27.3 2039 36 0.46 0.1 0.7 0.0 0.3 1.6 9.8 12.5 12.5

2040 37 0.2 1.5 0.1 0.7 3.5 21.4 27.3 27.3 2040 37 0.44 0.1 0.6 0.0 0.3 1.5 9.4 12.0 12.0

2041 38 0.2 1.5 0.1 0.7 3.5 21.4 27.3 27.3 2041 38 0.42 0.1 0.6 0.0 0.3 1.5 9.0 11.5 11.5

2042 39 0.2 1.5 0.1 0.7 3.5 21.4 27.3 27.3 2042 39 0.41 0.1 0.6 0.0 0.3 1.4 8.7 11.1 11.1

2043 40 0.1 0.1 0.2 1.5 0.1 0.7 3.5 21.4 27.3 27.2 2043 40 0.39 0.0 0.0 0.1 0.6 0.0 0.3 1.4 8.3 10.7 10.6

2044 41 0.2 1.5 0.1 0.7 3.5 21.4 27.3 27.3 2044 41 0.38 0.1 0.6 0.0 0.3 1.3 8.0 10.3 10.3

2045 42 0.2 1.5 0.1 0.7 3.5 21.4 27.3 27.3 2045 42 0.36 0.1 0.5 0.0 0.3 1.3 7.7 9.9 9.9

2046 43 0.2 1.5 0.1 0.7 3.5 21.4 27.3 27.3 2046 43 0.35 0.1 0.5 0.0 0.2 1.2 7.4 9.5 9.5

2047 44 0.2 1.5 0.1 0.7 3.5 21.4 27.3 27.3 2047 44 0.33 0.1 0.5 0.0 0.2 1.2 7.1 9.1 9.1

2048 45 0.1 0.1 0.2 1.5 0.1 0.7 3.5 21.4 27.3 27.2 2048 45 0.32 0.0 0.0 0.1 0.5 0.0 0.2 1.1 6.9 8.8 8.7

2049 46 0.2 1.5 0.1 0.7 3.5 21.4 27.3 27.3 2049 46 0.31 0.1 0.5 0.0 0.2 1.1 6.6 8.4 8.4

2050 47 0.2 1.5 0.1 0.7 3.5 21.4 27.3 27.3 2050 47 0.30 0.1 0.4 0.0 0.2 1.0 6.3 8.1 8.1

2051 48 0.2 1.5 0.1 0.7 3.5 21.4 27.3 27.3 2051 48 0.29 0.1 0.4 0.0 0.2 1.0 6.1 7.8 7.8

2052 49 0.2 1.5 0.1 0.7 3.5 21.4 27.3 27.3 2052 49 0.27 0.1 0.4 0.0 0.2 1.0 5.9 7.5 7.5

2053 50 0.2 1.5 0.1 0.7 3.5 21.4 71.8 99.1 99.1 2053 50 0.26 0.1 0.4 0.0 0.2 0.9 5.6 18.9 26.1 26.1

239.29 0.73 240.02 5.80 42.34 0.24 0.09 4.54 1.12 29.41 101.50 918.91 71.75 1,175.70 935.7 420.05 0.54 420.59 2.79 20.40 0.33 0.11 3.66 1.41 19.55 48.86 619.60 18.91 735.63 315.0

日高港塩屋地区国際物流ターミナル整備事業 【全体事業】

年度

割　　引　　前

年度

割　　引　　後

施設供用期

間

施設供用期

間

合　計 合　計

【資料1-1】



【資料1-2】
費用便益分析シート(割引前) 費用便益分析シート(割引後) EIRR= 6.3% NPV= 265.0 億円

B/C= 1.6

(億円) (億円)

初期投
資・

更新投資

運営・維

持コスト

総費用

（C）

輸送コス

ト削減便

益

原木(輸

入）

輸送コス

ト削減便

益

製材(移

出）

輸送コス

ト削減便

益

産業機械

(輸入）

輸送コス

ト削減便

益

産業機械

(移入）

輸送コス

ト削減便

益

木材ﾁｯﾌﾟ

(移出）

輸送コス

ト削減便

益

砂利・砂

(移出）

輸送コス

ト削減便

益

砂利・砂

(移入）

輸送コス

ト削減便

益

木質ﾊﾞｲｵﾏ

ｽ(輸入）

海難減少

便益
残存価値

総便益

（B）

純便益

（B-C）

社会的

割引率

初期投
資・

更新投資

運営・維

持コスト

総費用

（C）

輸送コス

ト削減便

益

原木(輸

入）

輸送コス

ト削減便

益

製材(移

出）

輸送コス

ト削減便

益

産業機械

(輸入）

輸送コス

ト削減便

益

産業機械

(移入）

輸送コス

ト削減便

益

木材ﾁｯﾌﾟ

(移出）

輸送コス

ト削減便

益

砂利・砂

(移出）

輸送コス

ト削減便

益

砂利・砂

(移入）

輸送コス

ト削減便

益

木質ﾊﾞｲｵﾏ

ｽ(輸入）

海難減少

便益
残存価値

総便益

（B）

純便益

（B-C）

1985 0.4 0.4 -0.4 1985 3.79 1.6 1.6 -1.6

1986 0.2 0.2 -0.2 1986 3.65 0.8 0.8 -0.8

1987 0.1 0.1 -0.1 1987 3.51 0.3 0.3 -0.3

1988 0.2 0.2 -0.2 1988 3.37 0.8 0.8 -0.8

1989 0.2 0.2 -0.2 1989 3.24 0.6 0.6 -0.6

1990 0.2 0.2 -0.2 1990 3.12 0.6 0.6 -0.6

1991 0.2 0.2 -0.2 1991 3.00 0.6 0.6 -0.6

1992 0.4 0.4 -0.4 1992 2.88 1.1 1.1 -1.1

1993 0.7 0.7 -0.7 1993 2.77 2.0 2.0 -2.0

1994 1.4 1.4 -1.4 1994 2.67 3.8 3.8 -3.8

1995 0.2 0.2 -0.2 1995 2.56 0.5 0.5 -0.5

1996 0.2 0.2 -0.2 1996 2.46 0.5 0.5 -0.5

1997 1.0 1.0 -1.0 1997 2.37 2.3 2.3 -2.3

1998 14.4 14.4 -14.4 1998 2.28 32.7 32.7 -32.7

1999 32.1 32.1 -32.1 1999 2.19 70.3 70.3 -70.3

2000 19.2 19.2 -19.2 2000 2.11 40.5 40.5 -40.5

2001 17.9 17.9 -17.9 2001 2.03 36.3 36.3 -36.3

2002 23.0 23.0 -23.0 2002 1.95 44.8 44.8 -44.8

2003 20.2 20.2 -20.2 2003 1.87 37.8 37.8 -37.8

2004 1 13.6 13.6 -13.6 2004 1 1.80 24.5 24.5 -24.5

2005 2 8.9 8.9 0.11 0.1 -8.8 2005 2 1.73 15.4 15.4 0.19 0.2 -15.2

2006 3 3.8 3.8 0.13 0.1 -3.7 2006 3 1.67 6.3 6.3 0.22 0.2 -6.1

2007 4 3.7 3.7 0.05 0.19 0.2 -3.5 2007 4 1.60 5.9 5.9 0.08 0.30 0.4 -5.6

2008 5 2.6 0.051 2.6 0.06 0.02 0.1 -2.6 2008 5 1.54 4.0 0.079 4.1 0.09 0.03 0.1 -3.9

2009 6 15.0 15.0 0.01 0.05 0.1 -15.0 2009 6 1.48 22.3 22.3 0.01 0.07 0.1 -22.2

2010 7 1.4 1.4 0.04 0.02 0.08 0.1 -1.2 2010 7 1.42 2.0 2.0 0.06 0.03 0.11 0.2 -1.8

2011 8 1.1 1.1 0.18 21.37 21.6 20.5 2011 8 1.37 1.5 1.5 0.25 29.25 29.5 28.1

2012 9 3.2 3.2 0.09 0.28 1.49 21.37 23.2 20.0 2012 9 1.32 4.2 4.2 0.12 0.37 1.96 28.12 30.6 26.4

2013 10 6.2 0.091 6.3 0.12 0.57 1.30 21.37 23.4 17.1 2013 10 1.27 7.8 0.115 7.9 0.15 0.72 1.64 27.04 29.6 21.6

2014 11 4.7 4.7 0.05 0.04 0.09 0.20 0.66 21.37 22.4 17.7 2014 11 1.22 5.7 5.7 0.06 0.05 0.11 0.24 0.80 26.00 27.3 21.6

2015 12 4.7 4.7 0.06 0.07 0.06 21.37 21.6 16.8 2015 12 1.17 5.5 5.5 0.07 0.08 0.07 25.00 25.2 19.7

2016 13 4.7 4.7 0.01 0.09 21.37 21.5 16.8 2016 13 1.12 5.3 5.3 0.01 0.10 24.04 24.2 18.9

2017 14 6.5 6.5 0.02 0.03 0.09 0.70 21.37 22.2 15.8 2017 14 1.08 7.0 7.0 0.02 0.03 0.10 0.76 23.11 24.0 17.0

2018 15 4.1 0.048 4.1 0.09 0.70 21.37 22.2 18.0 2018 15 1.04 4.3 0.050 4.3 0.09 0.73 22.22 23.0 18.7

2019 16 1.8 1.8 0.09 0.70 21.37 22.2 20.4 2019 16 1.00 1.8 1.8 0.09 0.70 21.37 22.2 20.4

2020 17 4.5 4.5 0.08 0.63 19.23 19.9 15.4 2020 17 0.96 4.4 4.4 0.08 0.61 18.49 19.2 14.8

2021 18 4.5 4.5 0.08 0.63 19.23 19.9 15.4 2021 18 0.92 4.2 4.2 0.07 0.58 17.78 18.4 14.2

2022 19 4.5 4.5 0.08 0.63 19.23 19.9 15.4 2022 19 0.89 4.0 4.0 0.07 0.56 17.10 17.7 13.7

2023 20 4.5 0.086 4.6 0.08 0.63 19.23 19.9 15.3 2023 20 0.85 3.9 0.073 3.9 0.07 0.54 16.44 17.1 13.1

2024 21 3.2 3.2 0.08 0.63 19.23 19.9 16.8 2024 21 0.82 2.6 2.6 0.07 0.52 15.81 16.4 13.8

2025 22 0.18 1.31 0.08 0.63 3.15 19.23 24.6 24.6 2025 22 0.79 0.14 1.04 0.06 0.50 2.49 15.20 19.4 19.4

2026 23 0.18 1.31 0.08 0.63 3.15 19.23 24.6 24.6 2026 23 0.76 0.14 1.00 0.06 0.48 2.39 14.61 18.7 18.7

2027 24 0.18 1.31 0.08 0.63 3.15 19.23 24.6 24.6 2027 24 0.73 0.13 0.96 0.06 0.46 2.30 14.05 18.0 18.0

2028 25 0.095 0.1 0.18 1.31 0.08 0.63 3.15 19.23 24.6 24.5 2028 25 0.70 0.067 0.1 0.13 0.92 0.06 0.44 2.21 13.51 17.3 17.2

2029 26 0.18 1.31 0.08 0.63 3.15 19.23 24.6 24.6 2029 26 0.68 0.12 0.88 0.05 0.43 2.13 12.99 16.6 16.6

2030 27 0.18 1.31 0.08 0.63 3.15 19.23 24.6 24.6 2030 27 0.65 0.12 0.85 0.05 0.41 2.05 12.49 16.0 16.0

2031 28 0.18 1.31 0.08 0.63 3.15 19.23 24.6 24.6 2031 28 0.62 0.11 0.82 0.05 0.39 1.97 12.01 15.4 15.4

2032 29 0.18 1.31 0.08 0.63 3.15 19.23 24.6 24.6 2032 29 0.60 0.11 0.79 0.05 0.38 1.89 11.55 14.8 14.8

2033 30 0.086 0.1 0.18 1.31 0.08 0.63 3.15 19.23 24.6 24.5 2033 30 0.58 0.050 0.0 0.10 0.76 0.05 0.36 1.82 11.10 14.2 14.1

2034 31 0.18 1.31 0.08 0.63 3.15 19.23 24.6 24.6 2034 31 0.56 0.10 0.73 0.04 0.35 1.75 10.68 13.7 13.7

2035 32 0.18 1.31 0.08 0.63 3.15 19.23 24.6 24.6 2035 32 0.53 0.10 0.70 0.04 0.34 1.68 10.27 13.1 13.1

2036 33 0.18 1.31 0.08 0.63 3.15 19.23 24.6 24.6 2036 33 0.51 0.09 0.67 0.04 0.32 1.62 9.87 12.6 12.6

2037 34 0.18 1.31 0.08 0.63 3.15 19.23 24.6 24.6 2037 34 0.49 0.09 0.65 0.04 0.31 1.55 9.49 12.1 12.1

2038 35 0.095 0.1 0.18 1.31 0.08 0.63 3.15 19.23 24.6 24.5 2038 35 0.47 0.045 0.0 0.09 0.62 0.04 0.30 1.50 9.13 11.7 11.6

2039 36 0.18 1.31 0.08 0.63 3.15 19.23 24.6 24.6 2039 36 0.46 0.08 0.60 0.04 0.29 1.44 8.78 11.2 11.2

2040 37 0.18 1.31 0.08 0.63 3.15 19.23 24.6 24.6 2040 37 0.44 0.08 0.57 0.04 0.28 1.38 8.44 10.8 10.8

2041 38 0.18 1.31 0.08 0.63 3.15 19.23 24.6 24.6 2041 38 0.42 0.08 0.55 0.03 0.27 1.33 8.11 10.4 10.4

2042 39 0.18 1.31 0.08 0.63 3.15 19.23 24.6 24.6 2042 39 0.41 0.07 0.53 0.03 0.26 1.28 7.80 10.0 10.0

2043 40 0.086 0.1 0.18 1.31 0.08 0.63 3.15 19.23 24.6 24.5 2043 40 0.39 0.033 0.0 0.07 0.51 0.03 0.25 1.23 7.50 9.6 9.6

2044 41 0.18 1.31 0.08 0.63 3.15 19.23 24.6 24.6 2044 41 0.38 0.07 0.49 0.03 0.24 1.18 7.21 9.2 9.2

2045 42 0.18 1.31 0.08 0.63 3.15 19.23 24.6 24.6 2045 42 0.36 0.06 0.47 0.03 0.23 1.14 6.94 8.9 8.9

2046 43 0.18 1.31 0.08 0.63 3.15 19.23 24.6 24.6 2046 43 0.35 0.06 0.45 0.03 0.22 1.09 6.67 8.5 8.5

2047 44 0.18 1.31 0.08 0.63 3.15 19.23 24.6 24.6 2047 44 0.33 0.06 0.44 0.03 0.21 1.05 6.41 8.2 8.2

2048 45 0.095 0.1 0.18 1.31 0.08 0.63 3.15 19.23 24.6 24.5 2048 45 0.32 0.031 0.0 0.06 0.42 0.03 0.20 1.01 6.17 7.9 7.9

2049 46 0.18 1.31 0.08 0.63 3.15 19.23 24.6 24.6 2049 46 0.31 0.06 0.40 0.02 0.19 0.97 5.93 7.6 7.6

2050 47 0.18 1.31 0.08 0.63 3.15 19.23 24.6 24.6 2050 47 0.30 0.05 0.39 0.02 0.19 0.93 5.70 7.3 7.3

2051 48 0.18 1.31 0.08 0.63 3.15 19.23 24.6 24.6 2051 48 0.29 0.05 0.37 0.02 0.18 0.90 5.48 7.0 7.0

2052 49 0.18 1.31 0.08 0.63 3.15 19.23 24.6 24.6 2052 49 0.27 0.05 0.36 0.02 0.17 0.86 5.27 6.7 6.7

2053 50 0.18 1.31 0.08 0.63 3.15 19.23 64.58 89.2 89.2 2053 50 0.26 0.05 0.35 0.02 0.17 0.83 5.07 17.02 23.5 23.5

239.29 0.73 240.02 5.22 37.99 0.24 0.09 4.20 1.12 27.03 91.35 846.15 64.58 1,077.97 837.9 420.05 0.54 420.59 2.52 18.29 0.33 0.11 3.47 1.41 18.29 43.97 580.20 17.02 685.61 265.0合　計 合　計

日高港塩屋地区国際物流ターミナル整備事業 【全体事業】需要-10%

年度

割　　引　　前

年度

割　　引　　後

施設供用期

間

施設供用期

間



【資料1-3】
費用便益分析シート(割引前) 費用便益分析シート(割引後) EIRR= 6.8% NPV= 364.9 億円

B/C= 1.9

(億円) (億円)

初期投

資・

更新投資

運営・維

持コスト

総費用

（C）

輸送コス

ト削減便

益

原木(輸

入）

輸送コス

ト削減便

益

製材(移

出）

輸送コス

ト削減便

益

産業機械

(輸入）

輸送コス

ト削減便

益

産業機械

(移入）

輸送コス

ト削減便

益

木材ﾁｯﾌﾟ

(移出）

輸送コス

ト削減便

益

砂利・砂

(移出）

輸送コス

ト削減便

益

砂利・砂

(移入）

輸送コス

ト削減便

益

木質ﾊﾞｲｵﾏ

ｽ(輸入）

海難減少

便益
残存価値

総便益

（B）

純便益

（B-C）

社会的

割引率

初期投

資・

更新投資

運営・維

持コスト

総費用

（C）

輸送コス

ト削減便

益

原木(輸

入）

輸送コス

ト削減便

益

製材(移

出）

輸送コス

ト削減便

益

産業機械

(輸入）

輸送コス

ト削減便

益

産業機械

(移入）

輸送コス

ト削減便

益

木材ﾁｯﾌﾟ

(移出）

輸送コス

ト削減便

益

砂利・砂

(移出）

輸送コス

ト削減便

益

砂利・砂

(移入）

輸送コス

ト削減便

益

木質ﾊﾞｲｵﾏ

ｽ(輸入）

海難減少

便益
残存価値

総便益

（B）

純便益

（B-C）

1985 0.4 0.4 -0.4 1985 3.79 1.6 1.6 -1.6

1986 0.2 0.2 -0.2 1986 3.65 0.8 0.8 -0.8

1987 0.1 0.1 -0.1 1987 3.51 0.3 0.3 -0.3

1988 0.2 0.2 -0.2 1988 3.37 0.8 0.8 -0.8

1989 0.2 0.2 -0.2 1989 3.24 0.6 0.6 -0.6

1990 0.2 0.2 -0.2 1990 3.12 0.6 0.6 -0.6

1991 0.2 0.2 -0.2 1991 3.00 0.6 0.6 -0.6

1992 0.4 0.4 -0.4 1992 2.88 1.1 1.1 -1.1

1993 0.7 0.7 -0.7 1993 2.77 2.0 2.0 -2.0

1994 1.4 1.4 -1.4 1994 2.67 3.8 3.8 -3.8

1995 0.2 0.2 -0.2 1995 2.56 0.5 0.5 -0.5

1996 0.2 0.2 -0.2 1996 2.46 0.5 0.5 -0.5

1997 1.0 1.0 -1.0 1997 2.37 2.3 2.3 -2.3

1998 14.4 14.4 -14.4 1998 2.28 32.7 32.7 -32.7

1999 32.1 32.1 -32.1 1999 2.19 70.3 70.3 -70.3

2000 19.2 19.2 -19.2 2000 2.11 40.5 40.5 -40.5

2001 17.9 17.9 -17.9 2001 2.03 36.3 36.3 -36.3

2002 23.0 23.0 -23.0 2002 1.95 44.8 44.8 -44.8

2003 20.2 20.2 -20.2 2003 1.87 37.8 37.8 -37.8

2004 1 13.6 13.6 -13.6 2004 1 1.80 24.5 24.5 -24.5

2005 2 8.9 8.9 0.11 0.1 -8.8 2005 2 1.73 15.4 15.4 0.19 0.2 -15.2

2006 3 3.8 3.8 0.13 0.1 -3.7 2006 3 1.67 6.3 6.3 0.22 0.2 -6.1

2007 4 3.7 3.7 0.05 0.19 0.2 -3.5 2007 4 1.60 5.9 5.9 0.08 0.30 0.4 -5.6

2008 5 2.6 0.051 2.6 0.06 0.02 0.1 -2.6 2008 5 1.54 4.0 0.079 4.1 0.09 0.03 0.1 -3.9

2009 6 15.0 15.0 0.01 0.05 0.1 -15.0 2009 6 1.48 22.3 22.3 0.01 0.07 0.1 -22.2

2010 7 1.4 1.4 0.04 0.02 0.08 0.1 -1.2 2010 7 1.42 2.0 2.0 0.06 0.03 0.11 0.2 -1.8

2011 8 1.1 1.1 0.18 21.37 21.6 20.5 2011 8 1.37 1.5 1.5 0.25 29.25 29.5 28.1

2012 9 3.2 3.2 0.09 0.28 1.49 21.37 23.2 20.0 2012 9 1.32 4.2 4.2 0.12 0.37 1.96 28.12 30.6 26.4

2013 10 6.2 0.091 6.3 0.12 0.57 1.30 21.37 23.4 17.1 2013 10 1.27 7.8 0.115 7.9 0.15 0.72 1.64 27.04 29.6 21.6

2014 11 4.7 4.7 0.05 0.04 0.09 0.20 0.66 21.37 22.4 17.7 2014 11 1.22 5.7 5.7 0.06 0.05 0.11 0.24 0.80 26.00 27.3 21.6

2015 12 4.7 4.7 0.06 0.07 0.06 21.37 21.6 16.8 2015 12 1.17 5.5 5.5 0.07 0.08 0.07 25.00 25.2 19.7

2016 13 4.7 4.7 0.01 0.09 21.37 21.5 16.8 2016 13 1.12 5.3 5.3 0.01 0.10 24.04 24.2 18.9

2017 14 6.5 6.5 0.02 0.03 0.09 0.70 21.37 22.2 15.8 2017 14 1.08 7.0 7.0 0.02 0.03 0.10 0.76 23.11 24.0 17.0

2018 15 4.1 0.048 4.1 0.09 0.70 21.37 22.2 18.0 2018 15 1.04 4.3 0.050 4.3 0.09 0.73 22.22 23.0 18.7

2019 16 1.8 1.8 0.09 0.70 21.37 22.2 20.4 2019 16 1.00 1.8 1.8 0.09 0.70 21.37 22.2 20.4

2020 17 4.5 4.5 0.10 0.77 23.51 24.4 19.9 2020 17 0.96 4.4 4.4 0.10 0.74 22.61 23.5 19.1

2021 18 4.5 4.5 0.10 0.77 23.51 24.4 19.9 2021 18 0.92 4.2 4.2 0.09 0.71 21.74 22.5 18.4

2022 19 4.5 4.5 0.10 0.77 23.51 24.4 19.9 2022 19 0.89 4.0 4.0 0.09 0.68 20.90 21.7 17.6

2023 20 4.5 0.086 4.6 0.10 0.77 23.51 24.4 19.8 2023 20 0.85 3.9 0.073 3.9 0.09 0.66 20.10 20.9 16.9

2024 21 3.2 3.2 0.10 0.77 23.51 24.4 21.2 2024 21 0.82 2.6 2.6 0.08 0.63 19.32 20.0 17.4

2025 22 0.22 1.60 0.10 0.77 3.85 23.51 30.1 30.1 2025 22 0.79 0.17 1.26 0.08 0.61 3.04 18.58 23.7 23.7

2026 23 0.22 1.60 0.10 0.77 3.85 23.51 30.1 30.1 2026 23 0.76 0.17 1.22 0.08 0.59 2.93 17.87 22.9 22.9

2027 24 0.22 1.60 0.10 0.77 3.85 23.51 30.1 30.1 2027 24 0.73 0.16 1.17 0.07 0.56 2.81 17.18 22.0 22.0

2028 25 0.095 0.1 0.22 1.60 0.10 0.77 3.85 23.51 30.1 30.0 2028 25 0.70 0.067 0.1 0.15 1.12 0.07 0.54 2.70 16.52 21.1 21.0

2029 26 0.22 1.60 0.10 0.77 3.85 23.51 30.1 30.1 2029 26 0.68 0.15 1.08 0.07 0.52 2.60 15.88 20.3 20.3

2030 27 0.22 1.60 0.10 0.77 3.85 23.51 30.1 30.1 2030 27 0.65 0.14 1.04 0.06 0.50 2.50 15.27 19.5 19.5

2031 28 0.22 1.60 0.10 0.77 3.85 23.51 30.1 30.1 2031 28 0.62 0.14 1.00 0.06 0.48 2.40 14.68 18.8 18.8

2032 29 0.22 1.60 0.10 0.77 3.85 23.51 30.1 30.1 2032 29 0.60 0.13 0.96 0.06 0.46 2.31 14.12 18.0 18.0

2033 30 0.086 0.1 0.22 1.60 0.10 0.77 3.85 23.51 30.1 30.0 2033 30 0.58 0.050 0.0 0.13 0.92 0.06 0.44 2.22 13.58 17.4 17.3

2034 31 0.22 1.60 0.10 0.77 3.85 23.51 30.1 30.1 2034 31 0.56 0.12 0.89 0.06 0.43 2.14 13.05 16.7 16.7

2035 32 0.22 1.60 0.10 0.77 3.85 23.51 30.1 30.1 2035 32 0.53 0.12 0.85 0.05 0.41 2.06 12.55 16.0 16.0

2036 33 0.22 1.60 0.10 0.77 3.85 23.51 30.1 30.1 2036 33 0.51 0.11 0.82 0.05 0.40 1.98 12.07 15.4 15.4

2037 34 0.22 1.60 0.10 0.77 3.85 23.51 30.1 30.1 2037 34 0.49 0.11 0.79 0.05 0.38 1.90 11.61 14.8 14.8

2038 35 0.095 0.1 0.22 1.60 0.10 0.77 3.85 23.51 30.1 30.0 2038 35 0.47 0.045 0.0 0.10 0.76 0.05 0.37 1.83 11.16 14.3 14.2

2039 36 0.22 1.60 0.10 0.77 3.85 23.51 30.1 30.1 2039 36 0.46 0.10 0.73 0.05 0.35 1.76 10.73 13.7 13.7

2040 37 0.22 1.60 0.10 0.77 3.85 23.51 30.1 30.1 2040 37 0.44 0.10 0.70 0.04 0.34 1.69 10.32 13.2 13.2

2041 38 0.22 1.60 0.10 0.77 3.85 23.51 30.1 30.1 2041 38 0.42 0.09 0.68 0.04 0.32 1.62 9.92 12.7 12.7

2042 39 0.22 1.60 0.10 0.77 3.85 23.51 30.1 30.1 2042 39 0.41 0.09 0.65 0.04 0.31 1.56 9.54 12.2 12.2

2043 40 0.086 0.1 0.22 1.60 0.10 0.77 3.85 23.51 30.1 30.0 2043 40 0.39 0.033 0.0 0.09 0.62 0.04 0.30 1.50 9.17 11.7 11.7

2044 41 0.22 1.60 0.10 0.77 3.85 23.51 30.1 30.1 2044 41 0.38 0.08 0.60 0.04 0.29 1.44 8.82 11.3 11.3

2045 42 0.22 1.60 0.10 0.77 3.85 23.51 30.1 30.1 2045 42 0.36 0.08 0.58 0.04 0.28 1.39 8.48 10.9 10.9

2046 43 0.22 1.60 0.10 0.77 3.85 23.51 30.1 30.1 2046 43 0.35 0.08 0.55 0.03 0.27 1.34 8.15 10.4 10.4

2047 44 0.22 1.60 0.10 0.77 3.85 23.51 30.1 30.1 2047 44 0.33 0.07 0.53 0.03 0.26 1.28 7.84 10.0 10.0

2048 45 0.095 0.1 0.22 1.60 0.10 0.77 3.85 23.51 30.1 30.0 2048 45 0.32 0.031 0.0 0.07 0.51 0.03 0.25 1.23 7.54 9.6 9.6

2049 46 0.22 1.60 0.10 0.77 3.85 23.51 30.1 30.1 2049 46 0.31 0.07 0.49 0.03 0.24 1.19 7.25 9.3 9.3

2050 47 0.22 1.60 0.10 0.77 3.85 23.51 30.1 30.1 2050 47 0.30 0.07 0.47 0.03 0.23 1.14 6.97 8.9 8.9

2051 48 0.22 1.60 0.10 0.77 3.85 23.51 30.1 30.1 2051 48 0.29 0.06 0.46 0.03 0.22 1.10 6.70 8.6 8.6

2052 49 0.22 1.60 0.10 0.77 3.85 23.51 30.1 30.1 2052 49 0.27 0.06 0.44 0.03 0.21 1.06 6.44 8.2 8.2

2053 50 0.22 1.60 0.10 0.77 3.85 23.51 78.93 109.0 109.0 2053 50 0.26 0.06 0.42 0.03 0.20 1.01 6.20 20.80 28.7 28.7

239.29 0.73 240.02 6.38 46.40 0.24 0.09 4.88 1.12 31.79 111.65 991.67 78.93 1,273.15 1,033.1 420.05 0.54 420.59 3.07 22.31 0.33 0.11 3.85 1.41 20.84 53.73 659.01 20.80 785.46 364.9合　計 合　計

日高港塩屋地区国際物流ターミナル整備事業 【全体事業】需要+10%

年度

割　　引　　前

年度

割　　引　　後

施設供用期

間

施設供用期

間



【資料1-4】
費用便益分析シート(割引前) 費用便益分析シート(割引後) EIRR= 6.6% NPV= 313.1 億円

B/C= 1.7

(億円) (億円)

初期投
資・

更新投資

運営・維

持コスト

総費用

（C）

輸送コス

ト削減便

益

原木(輸

入）

輸送コス

ト削減便

益

製材(移

出）

輸送コス

ト削減便

益

産業機械

(輸入）

輸送コス

ト削減便

益

産業機械

(移入）

輸送コス

ト削減便

益

木材ﾁｯﾌﾟ

(移出）

輸送コス

ト削減便

益

砂利・砂

(移出）

輸送コス

ト削減便

益

砂利・砂

(移入）

輸送コス

ト削減便

益

木質ﾊﾞｲｵﾏ

ｽ(輸入）

海難減少

便益
残存価値

総便益

（B）

純便益

（B-C）

社会的

割引率

初期投
資・

更新投資

運営・維

持コスト

総費用

（C）

輸送コス

ト削減便

益

原木(輸

入）

輸送コス

ト削減便

益

製材(移

出）

輸送コス

ト削減便

益

産業機械

(輸入）

輸送コス

ト削減便

益

産業機械

(移入）

輸送コス

ト削減便

益

木材ﾁｯﾌﾟ

(移出）

輸送コス

ト削減便

益

砂利・砂

(移出）

輸送コス

ト削減便

益

砂利・砂

(移入）

輸送コス

ト削減便

益

木質ﾊﾞｲｵﾏ

ｽ(輸入）

海難減少

便益
残存価値

総便益

（B）

純便益

（B-C）

1985 0.4 0.4 -0.4 1985 3.79 1.6 1.6 -1.6

1986 0.2 0.2 -0.2 1986 3.65 0.8 0.8 -0.8

1987 0.1 0.1 -0.1 1987 3.51 0.3 0.3 -0.3

1988 0.2 0.2 -0.2 1988 3.37 0.8 0.8 -0.8

1989 0.2 0.2 -0.2 1989 3.24 0.6 0.6 -0.6

1990 0.2 0.2 -0.2 1990 3.12 0.6 0.6 -0.6

1991 0.2 0.2 -0.2 1991 3.00 0.6 0.6 -0.6

1992 0.4 0.4 -0.4 1992 2.88 1.1 1.1 -1.1

1993 0.7 0.7 -0.7 1993 2.77 2.0 2.0 -2.0

1994 1.4 1.4 -1.4 1994 2.67 3.8 3.8 -3.8

1995 0.2 0.2 -0.2 1995 2.56 0.5 0.5 -0.5

1996 0.2 0.2 -0.2 1996 2.46 0.5 0.5 -0.5

1997 1.0 1.0 -1.0 1997 2.37 2.3 2.3 -2.3

1998 14.4 14.4 -14.4 1998 2.28 32.7 32.7 -32.7

1999 32.1 32.1 -32.1 1999 2.19 70.3 70.3 -70.3

2000 19.2 19.2 -19.2 2000 2.11 40.5 40.5 -40.5

2001 17.9 17.9 -17.9 2001 2.03 36.3 36.3 -36.3

2002 23.0 23.0 -23.0 2002 1.95 44.8 44.8 -44.8

2003 20.2 20.2 -20.2 2003 1.87 37.8 37.8 -37.8

2004 1 13.6 13.6 -13.6 2004 1 1.80 24.5 24.5 -24.5

2005 2 8.9 8.9 0.11 0.1 -8.8 2005 2 1.73 15.4 15.4 0.19 0.2 -15.2

2006 3 3.8 3.8 0.13 0.1 -3.7 2006 3 1.67 6.3 6.3 0.22 0.2 -6.1

2007 4 3.7 3.7 0.05 0.19 0.2 -3.5 2007 4 1.60 5.9 5.9 0.08 0.30 0.4 -5.6

2008 5 2.6 0.051 2.6 0.06 0.02 0.1 -2.6 2008 5 1.54 4.0 0.079 4.1 0.09 0.03 0.1 -3.9

2009 6 15.0 15.0 0.01 0.05 0.1 -15.0 2009 6 1.48 22.3 22.3 0.01 0.07 0.1 -22.2

2010 7 1.4 1.4 0.04 0.02 0.08 0.1 -1.2 2010 7 1.42 2.0 2.0 0.06 0.03 0.11 0.2 -1.8

2011 8 1.1 1.1 0.18 21.37 21.6 20.5 2011 8 1.37 1.5 1.5 0.25 29.25 29.5 28.1

2012 9 3.2 3.2 0.09 0.28 1.49 21.37 23.2 20.0 2012 9 1.32 4.2 4.2 0.12 0.37 1.96 28.12 30.6 26.4

2013 10 6.2 0.091 6.3 0.12 0.57 1.30 21.37 23.4 17.1 2013 10 1.27 7.8 0.115 7.9 0.15 0.72 1.64 27.04 29.6 21.6

2014 11 4.7 4.7 0.05 0.04 0.09 0.20 0.66 21.37 22.4 17.7 2014 11 1.22 5.7 5.7 0.06 0.05 0.11 0.24 0.80 26.00 27.3 21.6

2015 12 4.7 4.7 0.06 0.07 0.06 21.37 21.6 16.8 2015 12 1.17 5.5 5.5 0.07 0.08 0.07 25.00 25.2 19.7

2016 13 4.7 4.7 0.01 0.09 21.37 21.5 16.8 2016 13 1.12 5.3 5.3 0.01 0.10 24.04 24.2 18.9

2017 14 6.5 6.5 0.02 0.03 0.09 0.70 21.37 22.2 15.8 2017 14 1.08 7.0 7.0 0.02 0.03 0.10 0.76 23.11 24.0 17.0

2018 15 4.1 0.048 4.1 0.09 0.70 21.37 22.2 18.0 2018 15 1.04 4.3 0.050 4.3 0.09 0.73 22.22 23.0 18.7

2019 16 1.8 1.8 0.09 0.70 21.37 22.2 20.4 2019 16 1.00 1.8 1.8 0.09 0.70 21.37 22.2 20.4

2020 17 5.0 5.0 0.09 0.70 21.37 22.2 17.2 2020 17 0.96 4.8 4.8 0.09 0.67 20.55 21.3 16.5

2021 18 5.0 5.0 0.09 0.70 21.37 22.2 17.2 2021 18 0.92 4.6 4.6 0.08 0.65 19.76 20.5 15.9

2022 19 5.0 5.0 0.09 0.70 21.37 22.2 17.2 2022 19 0.89 4.4 4.4 0.08 0.62 19.00 19.7 15.3

2023 20 5.0 0.094 5.1 0.09 0.70 21.37 22.2 17.1 2023 20 0.85 4.3 0.081 4.3 0.08 0.60 18.27 19.0 14.6

2024 21 3.5 3.5 0.09 0.70 21.37 22.2 18.7 2024 21 0.82 2.9 2.9 0.07 0.58 17.56 18.2 15.3

2025 22 0.20 1.46 0.09 0.70 3.50 21.37 27.3 27.3 2025 22 0.79 0.16 1.15 0.07 0.55 2.77 16.89 21.6 21.6

2026 23 0.20 1.46 0.09 0.70 3.50 21.37 27.3 27.3 2026 23 0.76 0.15 1.11 0.07 0.53 2.66 16.24 20.8 20.8

2027 24 0.20 1.46 0.09 0.70 3.50 21.37 27.3 27.3 2027 24 0.73 0.15 1.07 0.07 0.51 2.56 15.61 20.0 20.0

2028 25 0.105 0.1 0.20 1.46 0.09 0.70 3.50 21.37 27.3 27.2 2028 25 0.70 0.074 0.1 0.14 1.03 0.06 0.49 2.46 15.01 19.2 19.1

2029 26 0.20 1.46 0.09 0.70 3.50 21.37 27.3 27.3 2029 26 0.68 0.14 0.99 0.06 0.47 2.36 14.44 18.5 18.5

2030 27 0.20 1.46 0.09 0.70 3.50 21.37 27.3 27.3 2030 27 0.65 0.13 0.95 0.06 0.45 2.27 13.88 17.7 17.7

2031 28 0.20 1.46 0.09 0.70 3.50 21.37 27.3 27.3 2031 28 0.62 0.12 0.91 0.06 0.44 2.19 13.35 17.1 17.1

2032 29 0.20 1.46 0.09 0.70 3.50 21.37 27.3 27.3 2032 29 0.60 0.12 0.88 0.05 0.42 2.10 12.83 16.4 16.4

2033 30 0.094 0.1 0.20 1.46 0.09 0.70 3.50 21.37 27.3 27.2 2033 30 0.58 0.055 0.1 0.12 0.84 0.05 0.40 2.02 12.34 15.8 15.7

2034 31 0.20 1.46 0.09 0.70 3.50 21.37 27.3 27.3 2034 31 0.56 0.11 0.81 0.05 0.39 1.94 11.87 15.2 15.2

2035 32 0.20 1.46 0.09 0.70 3.50 21.37 27.3 27.3 2035 32 0.53 0.11 0.78 0.05 0.37 1.87 11.41 14.6 14.6

2036 33 0.20 1.46 0.09 0.70 3.50 21.37 27.3 27.3 2036 33 0.51 0.10 0.75 0.05 0.36 1.80 10.97 14.0 14.0

2037 34 0.20 1.46 0.09 0.70 3.50 21.37 27.3 27.3 2037 34 0.49 0.10 0.72 0.04 0.35 1.73 10.55 13.5 13.5

2038 35 0.105 0.1 0.20 1.46 0.09 0.70 3.50 21.37 27.3 27.2 2038 35 0.47 0.050 0.0 0.09 0.69 0.04 0.33 1.66 10.14 13.0 12.9

2039 36 0.20 1.46 0.09 0.70 3.50 21.37 27.3 27.3 2039 36 0.46 0.09 0.67 0.04 0.32 1.60 9.75 12.5 12.5

2040 37 0.20 1.46 0.09 0.70 3.50 21.37 27.3 27.3 2040 37 0.44 0.09 0.64 0.04 0.31 1.54 9.38 12.0 12.0

2041 38 0.20 1.46 0.09 0.70 3.50 21.37 27.3 27.3 2041 38 0.42 0.08 0.62 0.04 0.30 1.48 9.02 11.5 11.5

2042 39 0.20 1.46 0.09 0.70 3.50 21.37 27.3 27.3 2042 39 0.41 0.08 0.59 0.04 0.28 1.42 8.67 11.1 11.1

2043 40 0.094 0.1 0.20 1.46 0.09 0.70 3.50 21.37 27.3 27.2 2043 40 0.39 0.037 0.0 0.08 0.57 0.04 0.27 1.37 8.34 10.7 10.6

2044 41 0.20 1.46 0.09 0.70 3.50 21.37 27.3 27.3 2044 41 0.38 0.08 0.55 0.03 0.26 1.31 8.02 10.3 10.3

2045 42 0.20 1.46 0.09 0.70 3.50 21.37 27.3 27.3 2045 42 0.36 0.07 0.53 0.03 0.25 1.26 7.71 9.9 9.9

2046 43 0.20 1.46 0.09 0.70 3.50 21.37 27.3 27.3 2046 43 0.35 0.07 0.51 0.03 0.24 1.21 7.41 9.5 9.5

2047 44 0.20 1.46 0.09 0.70 3.50 21.37 27.3 27.3 2047 44 0.33 0.07 0.49 0.03 0.23 1.17 7.13 9.1 9.1

2048 45 0.105 0.1 0.20 1.46 0.09 0.70 3.50 21.37 27.3 27.2 2048 45 0.32 0.034 0.0 0.06 0.47 0.03 0.22 1.12 6.85 8.8 8.7

2049 46 0.20 1.46 0.09 0.70 3.50 21.37 27.3 27.3 2049 46 0.31 0.06 0.45 0.03 0.22 1.08 6.59 8.4 8.4

2050 47 0.20 1.46 0.09 0.70 3.50 21.37 27.3 27.3 2050 47 0.30 0.06 0.43 0.03 0.21 1.04 6.34 8.1 8.1

2051 48 0.20 1.46 0.09 0.70 3.50 21.37 27.3 27.3 2051 48 0.29 0.06 0.42 0.03 0.20 1.00 6.09 7.8 7.8

2052 49 0.20 1.46 0.09 0.70 3.50 21.37 27.3 27.3 2052 49 0.27 0.05 0.40 0.02 0.19 0.96 5.86 7.5 7.5

2053 50 0.20 1.46 0.09 0.70 3.50 21.37 71.75 99.1 99.1 2053 50 0.26 0.05 0.38 0.02 0.18 0.92 5.63 18.91 26.1 26.1

241.41 0.79 242.20 5.80 42.34 0.24 0.09 4.54 1.12 29.41 101.50 918.91 71.75 1,175.70 933.5 421.95 0.57 422.52 2.79 20.40 0.33 0.11 3.66 1.41 19.52 48.87 619.61 18.91 735.61 313.1合　計 合　計

日高港塩屋地区国際物流ターミナル整備事業 【全体事業】建設+10%

年度

割　　引　　前

年度

割　　引　　後

施設供用期

間

施設供用期

間



【資料1-5】
費用便益分析シート(割引前) 費用便益分析シート(割引後) EIRR= 6.6% NPV= 316.9 億円

B/C= 1.8

(億円) (億円)

初期投
資・

更新投資

運営・維

持コスト

総費用

（C）

輸送コス

ト削減便

益

原木(輸

入）

輸送コス

ト削減便

益

製材(移

出）

輸送コス

ト削減便

益

産業機械

(輸入）

輸送コス

ト削減便

益

産業機械

(移入）

輸送コス

ト削減便

益

木材ﾁｯﾌﾟ

(移出）

輸送コス

ト削減便

益

砂利・砂

(移出）

輸送コス

ト削減便

益

砂利・砂

(移入）

輸送コス

ト削減便

益

木質ﾊﾞｲｵﾏ

ｽ(輸入）

海難減少

便益
残存価値

総便益

（B）

純便益

（B-C）

社会的

割引率

初期投
資・

更新投資

運営・維

持コスト

総費用

（C）

輸送コス

ト削減便

益

原木(輸

入）

輸送コス

ト削減便

益

製材(移

出）

輸送コス

ト削減便

益

産業機械

(輸入）

輸送コス

ト削減便

益

産業機械

(移入）

輸送コス

ト削減便

益

木材ﾁｯﾌﾟ

(移出）

輸送コス

ト削減便

益

砂利・砂

(移出）

輸送コス

ト削減便

益

砂利・砂

(移入）

輸送コス

ト削減便

益

木質ﾊﾞｲｵﾏ

ｽ(輸入）

海難減少

便益
残存価値

総便益

（B）

純便益

（B-C）

1985 0.4 0.4 -0.4 1985 3.79 1.6 1.6 -1.6

1986 0.2 0.2 -0.2 1986 3.65 0.8 0.8 -0.8

1987 0.1 0.1 -0.1 1987 3.51 0.3 0.3 -0.3

1988 0.2 0.2 -0.2 1988 3.37 0.8 0.8 -0.8

1989 0.2 0.2 -0.2 1989 3.24 0.6 0.6 -0.6

1990 0.2 0.2 -0.2 1990 3.12 0.6 0.6 -0.6

1991 0.2 0.2 -0.2 1991 3.00 0.6 0.6 -0.6

1992 0.4 0.4 -0.4 1992 2.88 1.1 1.1 -1.1

1993 0.7 0.7 -0.7 1993 2.77 2.0 2.0 -2.0

1994 1.4 1.4 -1.4 1994 2.67 3.8 3.8 -3.8

1995 0.2 0.2 -0.2 1995 2.56 0.5 0.5 -0.5

1996 0.2 0.2 -0.2 1996 2.46 0.5 0.5 -0.5

1997 1.0 1.0 -1.0 1997 2.37 2.3 2.3 -2.3

1998 14.4 14.4 -14.4 1998 2.28 32.7 32.7 -32.7

1999 32.1 32.1 -32.1 1999 2.19 70.3 70.3 -70.3

2000 19.2 19.2 -19.2 2000 2.11 40.5 40.5 -40.5

2001 17.9 17.9 -17.9 2001 2.03 36.3 36.3 -36.3

2002 23.0 23.0 -23.0 2002 1.95 44.8 44.8 -44.8

2003 20.2 20.2 -20.2 2003 1.87 37.8 37.8 -37.8

2004 1 13.6 13.6 -13.6 2004 1 1.80 24.5 24.5 -24.5

2005 2 8.9 8.9 0.11 0.1 -8.8 2005 2 1.73 15.4 15.4 0.19 0.2 -15.2

2006 3 3.8 3.8 0.13 0.1 -3.7 2006 3 1.67 6.3 6.3 0.22 0.2 -6.1

2007 4 3.7 3.7 0.05 0.19 0.2 -3.5 2007 4 1.60 5.9 5.9 0.08 0.30 0.4 -5.6

2008 5 2.6 0.051 2.6 0.06 0.02 0.1 -2.6 2008 5 1.54 4.0 0.079 4.1 0.09 0.03 0.1 -3.9

2009 6 15.0 15.0 0.01 0.05 0.1 -15.0 2009 6 1.48 22.3 22.3 0.01 0.07 0.1 -22.2

2010 7 1.4 1.4 0.04 0.02 0.08 0.1 -1.2 2010 7 1.42 2.0 2.0 0.06 0.03 0.11 0.2 -1.8

2011 8 1.1 1.1 0.18 21.37 21.6 20.5 2011 8 1.37 1.5 1.5 0.25 29.25 29.5 28.1

2012 9 3.2 3.2 0.09 0.28 1.49 21.37 23.2 20.0 2012 9 1.32 4.2 4.2 0.12 0.37 1.96 28.12 30.6 26.4

2013 10 6.2 0.091 6.3 0.12 0.57 1.30 21.37 23.4 17.1 2013 10 1.27 7.8 0.115 7.9 0.15 0.72 1.64 27.04 29.6 21.6

2014 11 4.7 4.7 0.05 0.04 0.09 0.20 0.66 21.37 22.4 17.7 2014 11 1.22 5.7 5.7 0.06 0.05 0.11 0.24 0.80 26.00 27.3 21.6

2015 12 4.7 4.7 0.06 0.07 0.06 21.37 21.6 16.8 2015 12 1.17 5.5 5.5 0.07 0.08 0.07 25.00 25.2 19.7

2016 13 4.7 4.7 0.01 0.09 21.37 21.5 16.8 2016 13 1.12 5.3 5.3 0.01 0.10 24.04 24.2 18.9

2017 14 6.5 6.5 0.02 0.03 0.09 0.70 21.37 22.2 15.8 2017 14 1.08 7.0 7.0 0.02 0.03 0.10 0.76 23.11 24.0 17.0

2018 15 4.1 0.048 4.1 0.09 0.70 21.37 22.2 18.0 2018 15 1.04 4.3 0.050 4.3 0.09 0.73 22.22 23.0 18.7

2019 16 1.8 1.8 0.09 0.70 21.37 22.2 20.4 2019 16 1.00 1.8 1.8 0.09 0.70 21.37 22.2 20.4

2020 17 4.1 4.1 0.09 0.70 21.37 22.2 18.1 2020 17 0.96 3.9 3.9 0.09 0.67 20.55 21.3 17.4

2021 18 4.1 4.1 0.09 0.70 21.37 22.2 18.1 2021 18 0.92 3.8 3.8 0.08 0.65 19.76 20.5 16.7

2022 19 4.1 4.1 0.09 0.70 21.37 22.2 18.1 2022 19 0.89 3.6 3.6 0.08 0.62 19.00 19.7 16.1

2023 20 4.1 0.077 4.2 0.09 0.70 21.37 22.2 18.0 2023 20 0.85 3.5 0.066 3.6 0.08 0.60 18.27 19.0 15.4

2024 21 2.9 2.9 0.09 0.70 21.37 22.2 19.3 2024 21 0.82 2.4 2.4 0.07 0.58 17.56 18.2 15.9

2025 22 0.20 1.46 0.09 0.70 3.50 21.37 27.3 27.3 2025 22 0.79 0.16 1.15 0.07 0.55 2.77 16.89 21.6 21.6

2026 23 0.20 1.46 0.09 0.70 3.50 21.37 27.3 27.3 2026 23 0.76 0.15 1.11 0.07 0.53 2.66 16.24 20.8 20.8

2027 24 0.20 1.46 0.09 0.70 3.50 21.37 27.3 27.3 2027 24 0.73 0.15 1.07 0.07 0.51 2.56 15.61 20.0 20.0

2028 25 0.086 0.1 0.20 1.46 0.09 0.70 3.50 21.37 27.3 27.2 2028 25 0.70 0.060 0.1 0.14 1.03 0.06 0.49 2.46 15.01 19.2 19.1

2029 26 0.20 1.46 0.09 0.70 3.50 21.37 27.3 27.3 2029 26 0.68 0.14 0.99 0.06 0.47 2.36 14.44 18.5 18.5

2030 27 0.20 1.46 0.09 0.70 3.50 21.37 27.3 27.3 2030 27 0.65 0.13 0.95 0.06 0.45 2.27 13.88 17.7 17.7

2031 28 0.20 1.46 0.09 0.70 3.50 21.37 27.3 27.3 2031 28 0.62 0.12 0.91 0.06 0.44 2.19 13.35 17.1 17.1

2032 29 0.20 1.46 0.09 0.70 3.50 21.37 27.3 27.3 2032 29 0.60 0.12 0.88 0.05 0.42 2.10 12.83 16.4 16.4

2033 30 0.077 0.1 0.20 1.46 0.09 0.70 3.50 21.37 27.3 27.2 2033 30 0.58 0.045 0.0 0.12 0.84 0.05 0.40 2.02 12.34 15.8 15.7

2034 31 0.20 1.46 0.09 0.70 3.50 21.37 27.3 27.3 2034 31 0.56 0.11 0.81 0.05 0.39 1.94 11.87 15.2 15.2

2035 32 0.20 1.46 0.09 0.70 3.50 21.37 27.3 27.3 2035 32 0.53 0.11 0.78 0.05 0.37 1.87 11.41 14.6 14.6

2036 33 0.20 1.46 0.09 0.70 3.50 21.37 27.3 27.3 2036 33 0.51 0.10 0.75 0.05 0.36 1.80 10.97 14.0 14.0

2037 34 0.20 1.46 0.09 0.70 3.50 21.37 27.3 27.3 2037 34 0.49 0.10 0.72 0.04 0.35 1.73 10.55 13.5 13.5

2038 35 0.086 0.1 0.20 1.46 0.09 0.70 3.50 21.37 27.3 27.2 2038 35 0.47 0.041 0.0 0.09 0.69 0.04 0.33 1.66 10.14 13.0 12.9

2039 36 0.20 1.46 0.09 0.70 3.50 21.37 27.3 27.3 2039 36 0.46 0.09 0.67 0.04 0.32 1.60 9.75 12.5 12.5

2040 37 0.20 1.46 0.09 0.70 3.50 21.37 27.3 27.3 2040 37 0.44 0.09 0.64 0.04 0.31 1.54 9.38 12.0 12.0

2041 38 0.20 1.46 0.09 0.70 3.50 21.37 27.3 27.3 2041 38 0.42 0.08 0.62 0.04 0.30 1.48 9.02 11.5 11.5

2042 39 0.20 1.46 0.09 0.70 3.50 21.37 27.3 27.3 2042 39 0.41 0.08 0.59 0.04 0.28 1.42 8.67 11.1 11.1

2043 40 0.077 0.1 0.20 1.46 0.09 0.70 3.50 21.37 27.3 27.2 2043 40 0.39 0.030 0.0 0.08 0.57 0.04 0.27 1.37 8.34 10.7 10.6

2044 41 0.20 1.46 0.09 0.70 3.50 21.37 27.3 27.3 2044 41 0.38 0.08 0.55 0.03 0.26 1.31 8.02 10.3 10.3

2045 42 0.20 1.46 0.09 0.70 3.50 21.37 27.3 27.3 2045 42 0.36 0.07 0.53 0.03 0.25 1.26 7.71 9.9 9.9

2046 43 0.20 1.46 0.09 0.70 3.50 21.37 27.3 27.3 2046 43 0.35 0.07 0.51 0.03 0.24 1.21 7.41 9.5 9.5

2047 44 0.20 1.46 0.09 0.70 3.50 21.37 27.3 27.3 2047 44 0.33 0.07 0.49 0.03 0.23 1.17 7.13 9.1 9.1

2048 45 0.086 0.1 0.20 1.46 0.09 0.70 3.50 21.37 27.3 27.2 2048 45 0.32 0.028 0.0 0.06 0.47 0.03 0.22 1.12 6.85 8.8 8.7

2049 46 0.20 1.46 0.09 0.70 3.50 21.37 27.3 27.3 2049 46 0.31 0.06 0.45 0.03 0.22 1.08 6.59 8.4 8.4

2050 47 0.20 1.46 0.09 0.70 3.50 21.37 27.3 27.3 2050 47 0.30 0.06 0.43 0.03 0.21 1.04 6.34 8.1 8.1

2051 48 0.20 1.46 0.09 0.70 3.50 21.37 27.3 27.3 2051 48 0.29 0.06 0.42 0.03 0.20 1.00 6.09 7.8 7.8

2052 49 0.20 1.46 0.09 0.70 3.50 21.37 27.3 27.3 2052 49 0.27 0.05 0.40 0.02 0.19 0.96 5.86 7.5 7.5

2053 50 0.20 1.46 0.09 0.70 3.50 21.37 71.75 99.1 99.1 2053 50 0.26 0.05 0.38 0.02 0.18 0.92 5.63 18.91 26.1 26.1

237.17 0.68 237.85 5.80 42.34 0.24 0.09 4.54 1.12 29.41 101.50 918.91 71.75 1,175.70 937.9 418.15 0.51 418.66 2.79 20.40 0.33 0.11 3.66 1.41 19.52 48.87 619.61 18.91 735.61 316.9合　計 合　計

日高港塩屋地区国際物流ターミナル整備事業 【全体事業】建設-10%

年度

割　　引　　前

年度

割　　引　　後

施設供用期

間

施設供用期

間



【資料1-6】
費用便益分析シート(割引前) 費用便益分析シート(割引後) EIRR= 6.5% NPV= 310.4 億円

B/C= 1.7

(億円) (億円)

初期投
資・

更新投資

運営・維

持コスト

総費用

（C）

輸送コス

ト削減便

益

原木(輸

入）

輸送コス

ト削減便

益

製材(移

出）

輸送コス

ト削減便

益

産業機械

(輸入）

輸送コス

ト削減便

益

産業機械

(移入）

輸送コス

ト削減便

益

木材ﾁｯﾌﾟ

(移出）

輸送コス

ト削減便

益

砂利・砂

(移出）

輸送コス

ト削減便

益

砂利・砂

(移入）

輸送コス

ト削減便

益

木質ﾊﾞｲｵﾏ

ｽ(輸入）

海難減少

便益
残存価値

総便益

（B）

純便益

（B-C）

社会的

割引率

初期投
資・

更新投資

運営・維

持コスト

総費用

（C）

輸送コス

ト削減便

益

原木(輸

入）

輸送コス

ト削減便

益

製材(移

出）

輸送コス

ト削減便

益

産業機械

(輸入）

輸送コス

ト削減便

益

産業機械

(移入）

輸送コス

ト削減便

益

木材ﾁｯﾌﾟ

(移出）

輸送コス

ト削減便

益

砂利・砂

(移出）

輸送コス

ト削減便

益

砂利・砂

(移入）

輸送コス

ト削減便

益

木質ﾊﾞｲｵﾏ

ｽ(輸入）

海難減少

便益
残存価値

総便益

（B）

純便益

（B-C）

1985 0.4 0.4 -0.4 1985 3.79 1.6 1.6 -1.6

1986 0.2 0.2 -0.2 1986 3.65 0.8 0.8 -0.8

1987 0.1 0.1 -0.1 1987 3.51 0.3 0.3 -0.3

1988 0.2 0.2 -0.2 1988 3.37 0.8 0.8 -0.8

1989 0.2 0.2 -0.2 1989 3.24 0.6 0.6 -0.6

1990 0.2 0.2 -0.2 1990 3.12 0.6 0.6 -0.6

1991 0.2 0.2 -0.2 1991 3.00 0.6 0.6 -0.6

1992 0.4 0.4 -0.4 1992 2.88 1.1 1.1 -1.1

1993 0.7 0.7 -0.7 1993 2.77 2.0 2.0 -2.0

1994 1.4 1.4 -1.4 1994 2.67 3.8 3.8 -3.8

1995 0.2 0.2 -0.2 1995 2.56 0.5 0.5 -0.5

1996 0.2 0.2 -0.2 1996 2.46 0.5 0.5 -0.5

1997 1.0 1.0 -1.0 1997 2.37 2.3 2.3 -2.3

1998 14.4 14.4 -14.4 1998 2.28 32.7 32.7 -32.7

1999 32.1 32.1 -32.1 1999 2.19 70.3 70.3 -70.3

2000 19.2 19.2 -19.2 2000 2.11 40.5 40.5 -40.5

2001 17.9 17.9 -17.9 2001 2.03 36.3 36.3 -36.3

2002 23.0 23.0 -23.0 2002 1.95 44.8 44.8 -44.8

2003 20.2 20.2 -20.2 2003 1.87 37.8 37.8 -37.8

2004 1 13.6 13.6 -13.6 2004 1 1.80 24.5 24.5 -24.5

2005 2 8.9 8.9 0.08 0.1 -8.8 2005 2 1.73 15.4 15.4 0.14 0.1 -15.3

2006 3 3.8 3.8 0.13 0.1 -3.7 2006 3 1.67 6.3 6.3 0.22 0.2 -6.1

2007 4 3.7 3.7 0.05 0.19 0.2 -3.5 2007 4 1.60 5.9 5.9 0.08 0.30 0.4 -5.6

2008 5 2.6 0.051 2.6 0.06 0.02 0.1 -2.6 2008 5 1.54 4.0 0.079 4.1 0.09 0.03 0.1 -3.9

2009 6 15.0 15.0 0.01 0.05 0.1 -15.0 2009 6 1.48 22.3 22.3 0.01 0.07 0.1 -22.2

2010 7 1.4 1.4 0.04 0.02 0.08 0.1 -1.2 2010 7 1.42 2.0 2.0 0.06 0.03 0.11 0.2 -1.8

2011 8 1.1 1.1 0.18 21.37 21.6 20.5 2011 8 1.37 1.5 1.5 0.25 29.25 29.5 28.1

2012 9 3.2 3.2 0.09 0.28 1.49 21.37 23.2 20.0 2012 9 1.32 4.2 4.2 0.12 0.37 1.96 28.12 30.6 26.4

2013 10 6.2 0.091 6.3 0.12 0.57 1.29 21.37 23.4 17.1 2013 10 1.27 7.8 0.115 7.9 0.15 0.72 1.63 27.04 29.5 21.6

2014 11 4.7 4.7 0.05 0.04 0.09 0.20 0.66 21.37 22.4 17.7 2014 11 1.22 5.7 5.7 0.06 0.05 0.11 0.24 0.80 26.00 27.3 21.6

2015 12 4.7 4.7 0.06 0.07 0.05 21.37 21.6 16.8 2015 12 1.17 5.5 5.5 0.07 0.08 0.06 25.00 25.2 19.7

2016 13 4.7 4.7 0.01 0.09 21.37 21.5 16.8 2016 13 1.12 5.3 5.3 0.01 0.10 24.04 24.2 18.9

2017 14 6.5 6.5 0.01 0.02 0.04 21.37 21.4 15.0 2017 14 1.08 7.0 7.0 0.01 0.02 0.04 23.11 23.2 16.2

2018 15 4.1 0.048 4.1 0.09 0.70 21.37 22.2 18.0 2018 15 1.04 4.3 0.050 4.3 0.09 0.73 22.22 23.0 18.7

2019 16 1.8 1.8 0.09 0.70 21.37 22.2 20.4 2019 16 1.00 1.8 1.8 0.09 0.70 21.37 22.2 20.4

2020 17 3.8 3.8 0.01 0.09 0.70 21.37 22.2 18.4 2020 17 0.96 3.6 3.6 0.01 0.09 0.67 20.55 21.3 17.7

2021 18 3.8 3.8 0.09 0.70 21.37 22.2 18.4 2021 18 0.92 3.5 3.5 0.08 0.65 19.76 20.5 17.0

2022 19 3.8 3.8 0.09 0.70 21.37 22.2 18.4 2022 19 0.89 3.4 3.4 0.08 0.62 19.00 19.7 16.4

2023 20 3.8 0.086 3.9 0.09 0.70 21.37 22.2 18.3 2023 20 0.85 3.2 0.073 3.3 0.08 0.60 18.27 19.0 15.7

2024 21 2.7 2.7 0.09 0.70 21.37 22.2 19.5 2024 21 0.82 2.2 2.2 0.07 0.58 17.56 18.2 16.0

2025 22 3.6 3.6 0.09 0.70 21.37 22.2 18.6 2025 22 0.79 2.8 2.8 0.07 0.55 16.89 17.5 14.7

2026 23 0.20 1.46 0.09 0.70 3.50 21.37 27.3 27.3 2026 23 0.76 0.15 1.11 0.07 0.53 2.66 16.24 20.8 20.8

2027 24 0.20 1.46 0.09 0.70 3.50 21.37 27.3 27.3 2027 24 0.73 0.15 1.07 0.07 0.51 2.56 15.61 20.0 20.0

2028 25 0.095 0.1 0.20 1.46 0.09 0.70 3.50 21.37 27.3 27.2 2028 25 0.70 0.067 0.1 0.14 1.03 0.06 0.49 2.46 15.01 19.2 19.1

2029 26 0.20 1.46 0.09 0.70 3.50 21.37 27.3 27.3 2029 26 0.68 0.14 0.99 0.06 0.47 2.36 14.44 18.5 18.5

2030 27 0.20 1.46 0.09 0.70 3.50 21.37 27.3 27.3 2030 27 0.65 0.13 0.95 0.06 0.45 2.27 13.88 17.7 17.7

2031 28 0.20 1.46 0.09 0.70 3.50 21.37 27.3 27.3 2031 28 0.62 0.12 0.91 0.06 0.44 2.19 13.35 17.1 17.1

2032 29 0.20 1.46 0.09 0.70 3.50 21.37 27.3 27.3 2032 29 0.60 0.12 0.88 0.05 0.42 2.10 12.83 16.4 16.4

2033 30 0.086 0.1 0.20 1.46 0.09 0.70 3.50 21.37 27.3 27.2 2033 30 0.58 0.050 0.0 0.12 0.84 0.05 0.40 2.02 12.34 15.8 15.7

2034 31 0.20 1.46 0.09 0.70 3.50 21.37 27.3 27.3 2034 31 0.56 0.11 0.81 0.05 0.39 1.94 11.87 15.2 15.2

2035 32 0.20 1.46 0.09 0.70 3.50 21.37 27.3 27.3 2035 32 0.53 0.11 0.78 0.05 0.37 1.87 11.41 14.6 14.6

2036 33 0.20 1.46 0.09 0.70 3.50 21.37 27.3 27.3 2036 33 0.51 0.10 0.75 0.05 0.36 1.80 10.97 14.0 14.0

2037 34 0.20 1.46 0.09 0.70 3.50 21.37 27.3 27.3 2037 34 0.49 0.10 0.72 0.04 0.35 1.73 10.55 13.5 13.5

2038 35 0.095 0.1 0.20 1.46 0.09 0.70 3.50 21.37 27.3 27.2 2038 35 0.47 0.045 0.0 0.09 0.69 0.04 0.33 1.66 10.14 13.0 12.9

2039 36 0.20 1.46 0.09 0.70 3.50 21.37 27.3 27.3 2039 36 0.46 0.09 0.67 0.04 0.32 1.60 9.75 12.5 12.5

2040 37 0.20 1.46 0.09 0.70 3.50 21.37 27.3 27.3 2040 37 0.44 0.09 0.64 0.04 0.31 1.54 9.38 12.0 12.0

2041 38 0.20 1.46 0.09 0.70 3.50 21.37 27.3 27.3 2041 38 0.42 0.08 0.62 0.04 0.30 1.48 9.02 11.5 11.5

2042 39 0.20 1.46 0.09 0.70 3.50 21.37 27.3 27.3 2042 39 0.41 0.08 0.59 0.04 0.28 1.42 8.67 11.1 11.1

2043 40 0.086 0.1 0.20 1.46 0.09 0.70 3.50 21.37 27.3 27.2 2043 40 0.39 0.033 0.0 0.08 0.57 0.04 0.27 1.37 8.34 10.7 10.6

2044 41 0.20 1.46 0.09 0.70 3.50 21.37 27.3 27.3 2044 41 0.38 0.08 0.55 0.03 0.26 1.31 8.02 10.3 10.3

2045 42 0.20 1.46 0.09 0.70 3.50 21.37 27.3 27.3 2045 42 0.36 0.07 0.53 0.03 0.25 1.26 7.71 9.9 9.9

2046 43 0.20 1.46 0.09 0.70 3.50 21.37 27.3 27.3 2046 43 0.35 0.07 0.51 0.03 0.24 1.21 7.41 9.5 9.5

2047 44 0.20 1.46 0.09 0.70 3.50 21.37 27.3 27.3 2047 44 0.33 0.07 0.49 0.03 0.23 1.17 7.13 9.1 9.1

2048 45 0.095 0.1 0.20 1.46 0.09 0.70 3.50 21.37 27.3 27.2 2048 45 0.32 0.031 0.0 0.06 0.47 0.03 0.22 1.12 6.85 8.8 8.7

2049 46 0.20 1.46 0.09 0.70 3.50 21.37 27.3 27.3 2049 46 0.31 0.06 0.45 0.03 0.22 1.08 6.59 8.4 8.4

2050 47 0.20 1.46 0.09 0.70 3.50 21.37 27.3 27.3 2050 47 0.30 0.06 0.43 0.03 0.21 1.04 6.34 8.1 8.1

2051 48 0.20 1.46 0.09 0.70 3.50 21.37 27.3 27.3 2051 48 0.29 0.06 0.42 0.03 0.20 1.00 6.09 7.8 7.8

2052 49 0.20 1.46 0.09 0.70 3.50 21.37 27.3 27.3 2052 49 0.27 0.05 0.40 0.02 0.19 0.96 5.86 7.5 7.5

2053 50 0.20 1.46 0.09 0.70 3.50 21.37 71.75 99.1 99.1 2053 50 0.26 0.05 0.38 0.02 0.18 0.92 5.63 18.91 26.1 26.1

239.27 0.73 240.00 5.60 40.88 0.23 0.09 4.46 1.12 28.69 98.00 918.91 71.75 1,169.73 929.7 419.67 0.54 420.21 2.63 19.25 0.32 0.11 3.55 1.41 18.74 46.10 619.61 18.91 730.63 310.4合　計 合　計

日高港塩屋地区国際物流ターミナル整備事業 【全体事業】工期＋10%

年度

割　　引　　前

年度

割　　引　　後

施設供用期

間

施設供用期

間



【資料1-7】
費用便益分析シート(割引前) 費用便益分析シート(割引後) EIRR= 6.6% NPV= 318.1 億円

B/C= 1.8

(億円) (億円)

初期投

資・

更新投資

運営・維
持コスト

総費用
（C）

輸送コス

ト削減便

益

原木(輸

入）

輸送コス

ト削減便

益

製材(移

出）

輸送コス

ト削減便

益

産業機械

(輸入）

輸送コス

ト削減便

益

産業機械

(移入）

輸送コス

ト削減便

益

木材ﾁｯﾌﾟ

(移出）

輸送コス

ト削減便

益

砂利・砂

(移出）

輸送コス

ト削減便

益

砂利・砂

(移入）

輸送コス

ト削減便

益

木質ﾊﾞｲｵﾏ

ｽ(輸入）

海難減少

便益
残存価値

総便益
（B）

純便益
（B-C）

社会的
割引率

初期投

資・

更新投資

運営・維
持コスト

総費用
（C）

輸送コス

ト削減便

益

原木(輸

入）

輸送コス

ト削減便

益

製材(移

出）

輸送コス

ト削減便

益

産業機械

(輸入）

輸送コス

ト削減便

益

産業機械

(移入）

輸送コス

ト削減便

益

木材ﾁｯﾌﾟ

(移出）

輸送コス

ト削減便

益

砂利・砂

(移出）

輸送コス

ト削減便

益

砂利・砂

(移入）

輸送コス

ト削減便

益

木質ﾊﾞｲｵﾏ

ｽ(輸入）

海難減少

便益
残存価値

総便益
（B）

純便益
（B-C）

1985 0.4 0.4 -0.4 1985 3.79 1.6 1.6 -1.6

1986 0.2 0.2 -0.2 1986 3.65 0.8 0.8 -0.8

1987 0.1 0.1 -0.1 1987 3.51 0.3 0.3 -0.3

1988 0.2 0.2 -0.2 1988 3.37 0.8 0.8 -0.8

1989 0.2 0.2 -0.2 1989 3.24 0.6 0.6 -0.6

1990 0.2 0.2 -0.2 1990 3.12 0.6 0.6 -0.6

1991 0.2 0.2 -0.2 1991 3.00 0.6 0.6 -0.6

1992 0.4 0.4 -0.4 1992 2.88 1.1 1.1 -1.1

1993 0.7 0.7 -0.7 1993 2.77 2.0 2.0 -2.0

1994 1.4 1.4 -1.4 1994 2.67 3.8 3.8 -3.8

1995 0.2 0.2 -0.2 1995 2.56 0.5 0.5 -0.5

1996 0.2 0.2 -0.2 1996 2.46 0.5 0.5 -0.5

1997 1.0 1.0 -1.0 1997 2.37 2.3 2.3 -2.3

1998 14.4 14.4 -14.4 1998 2.28 32.7 32.7 -32.7

1999 32.1 32.1 -32.1 1999 2.19 70.3 70.3 -70.3

2000 19.2 19.2 -19.2 2000 2.11 40.5 40.5 -40.5

2001 17.9 17.9 -17.9 2001 2.03 36.3 36.3 -36.3

2002 23.0 23.0 -23.0 2002 1.95 44.8 44.8 -44.8

2003 20.2 20.2 -20.2 2003 1.87 37.8 37.8 -37.8

2004 1 13.6 13.6 -13.6 2004 1 1.80 24.5 24.5 -24.5

2005 2 8.9 8.9 0.08 0.1 -8.8 2005 2 1.73 15.4 15.4 0.14 0.1 -15.3

2006 3 3.8 3.8 0.13 0.1 -3.7 2006 3 1.67 6.3 6.3 0.22 0.2 -6.1

2007 4 3.7 3.7 0.05 0.19 0.2 -3.5 2007 4 1.60 5.9 5.9 0.08 0.30 0.4 -5.6

2008 5 2.6 0.051 2.6 0.06 0.02 0.1 -2.6 2008 5 1.54 4.0 0.079 4.1 0.09 0.03 0.1 -3.9

2009 6 15.0 15.0 0.01 0.05 0.1 -15.0 2009 6 1.48 22.3 22.3 0.01 0.07 0.1 -22.2

2010 7 1.4 1.4 0.04 0.02 0.08 0.1 -1.2 2010 7 1.42 2.0 2.0 0.06 0.03 0.11 0.2 -1.8

2011 8 1.1 1.1 0.18 21.37 21.6 20.5 2011 8 1.37 1.5 1.5 0.25 29.25 29.5 28.1

2012 9 3.2 3.2 0.09 0.28 1.49 21.37 23.2 20.0 2012 9 1.32 4.2 4.2 0.12 0.37 1.96 28.12 30.6 26.4

2013 10 6.2 0.091 6.3 0.12 0.57 1.29 21.37 23.4 17.1 2013 10 1.27 7.8 0.115 7.9 0.15 0.72 1.63 27.04 29.5 21.6

2014 11 4.7 4.7 0.05 0.04 0.09 0.20 0.66 21.37 22.4 17.7 2014 11 1.22 5.7 5.7 0.06 0.05 0.11 0.24 0.80 26.00 27.3 21.6

2015 12 4.7 4.7 0.06 0.07 0.05 21.37 21.6 16.8 2015 12 1.17 5.5 5.5 0.07 0.08 0.06 25.00 25.2 19.7

2016 13 4.7 4.7 0.01 0.09 21.37 21.5 16.8 2016 13 1.12 5.3 5.3 0.01 0.10 24.04 24.2 18.9

2017 14 6.5 6.5 0.01 0.02 0.04 21.37 21.4 15.0 2017 14 1.08 7.0 7.0 0.01 0.02 0.04 23.11 23.2 16.2

2018 15 4.1 0.048 4.1 0.09 0.70 21.37 22.2 18.0 2018 15 1.04 4.3 0.050 4.3 0.09 0.73 22.22 23.0 18.7

2019 16 1.8 1.8 0.09 0.70 21.37 22.2 20.4 2019 16 1.00 1.8 1.8 0.09 0.70 21.37 22.2 20.4

2020 17 5.3 5.3 0.01 0.09 0.70 21.37 22.2 16.9 2020 17 0.96 5.1 5.1 0.01 0.09 0.67 20.55 21.3 16.2

2021 18 5.3 5.3 0.09 0.70 21.37 22.2 16.8 2021 18 0.92 4.9 4.9 0.08 0.65 19.76 20.5 15.6

2022 19 5.3 5.3 0.09 0.70 21.37 22.2 16.8 2022 19 0.89 4.7 4.7 0.08 0.62 19.00 19.7 15.0

2023 20 5.3 0.086 5.4 0.09 0.70 21.37 22.2 16.8 2023 20 0.85 4.6 0.073 4.6 0.08 0.60 18.27 19.0 14.3

2024 21 0.20 1.46 0.09 0.70 3.50 21.37 27.3 27.3 2024 21 0.82 0.16 1.20 0.07 0.58 2.88 17.56 22.5 22.5

2025 22 0.20 1.46 0.09 0.70 3.50 21.37 27.3 27.3 2025 22 0.79 0.16 1.15 0.07 0.55 2.77 16.89 21.6 21.6

2026 23 0.20 1.46 0.09 0.70 3.50 21.37 27.3 27.3 2026 23 0.76 0.15 1.11 0.07 0.53 2.66 16.24 20.8 20.8

2027 24 0.20 1.46 0.09 0.70 3.50 21.37 27.3 27.3 2027 24 0.73 0.15 1.07 0.07 0.51 2.56 15.61 20.0 20.0

2028 25 0.095 0.1 0.20 1.46 0.09 0.70 3.50 21.37 27.3 27.2 2028 25 0.70 0.067 0.1 0.14 1.03 0.06 0.49 2.46 15.01 19.2 19.1

2029 26 0.20 1.46 0.09 0.70 3.50 21.37 27.3 27.3 2029 26 0.68 0.14 0.99 0.06 0.47 2.36 14.44 18.5 18.5

2030 27 0.20 1.46 0.09 0.70 3.50 21.37 27.3 27.3 2030 27 0.65 0.13 0.95 0.06 0.45 2.27 13.88 17.7 17.7

2031 28 0.20 1.46 0.09 0.70 3.50 21.37 27.3 27.3 2031 28 0.62 0.12 0.91 0.06 0.44 2.19 13.35 17.1 17.1

2032 29 0.20 1.46 0.09 0.70 3.50 21.37 27.3 27.3 2032 29 0.60 0.12 0.88 0.05 0.42 2.10 12.83 16.4 16.4

2033 30 0.086 0.1 0.20 1.46 0.09 0.70 3.50 21.37 27.3 27.2 2033 30 0.58 0.050 0.0 0.12 0.84 0.05 0.40 2.02 12.34 15.8 15.7

2034 31 0.20 1.46 0.09 0.70 3.50 21.37 27.3 27.3 2034 31 0.56 0.11 0.81 0.05 0.39 1.94 11.87 15.2 15.2

2035 32 0.20 1.46 0.09 0.70 3.50 21.37 27.3 27.3 2035 32 0.53 0.11 0.78 0.05 0.37 1.87 11.41 14.6 14.6

2036 33 0.20 1.46 0.09 0.70 3.50 21.37 27.3 27.3 2036 33 0.51 0.10 0.75 0.05 0.36 1.80 10.97 14.0 14.0

2037 34 0.20 1.46 0.09 0.70 3.50 21.37 27.3 27.3 2037 34 0.49 0.10 0.72 0.04 0.35 1.73 10.55 13.5 13.5

2038 35 0.095 0.1 0.20 1.46 0.09 0.70 3.50 21.37 27.3 27.2 2038 35 0.47 0.045 0.0 0.09 0.69 0.04 0.33 1.66 10.14 13.0 12.9

2039 36 0.20 1.46 0.09 0.70 3.50 21.37 27.3 27.3 2039 36 0.46 0.09 0.67 0.04 0.32 1.60 9.75 12.5 12.5

2040 37 0.20 1.46 0.09 0.70 3.50 21.37 27.3 27.3 2040 37 0.44 0.09 0.64 0.04 0.31 1.54 9.38 12.0 12.0

2041 38 0.20 1.46 0.09 0.70 3.50 21.37 27.3 27.3 2041 38 0.42 0.08 0.62 0.04 0.30 1.48 9.02 11.5 11.5

2042 39 0.20 1.46 0.09 0.70 3.50 21.37 27.3 27.3 2042 39 0.41 0.08 0.59 0.04 0.28 1.42 8.67 11.1 11.1

2043 40 0.086 0.1 0.20 1.46 0.09 0.70 3.50 21.37 27.3 27.2 2043 40 0.39 0.033 0.0 0.08 0.57 0.04 0.27 1.37 8.34 10.7 10.6

2044 41 0.20 1.46 0.09 0.70 3.50 21.37 27.3 27.3 2044 41 0.38 0.08 0.55 0.03 0.26 1.31 8.02 10.3 10.3

2045 42 0.20 1.46 0.09 0.70 3.50 21.37 27.3 27.3 2045 42 0.36 0.07 0.53 0.03 0.25 1.26 7.71 9.9 9.9

2046 43 0.20 1.46 0.09 0.70 3.50 21.37 27.3 27.3 2046 43 0.35 0.07 0.51 0.03 0.24 1.21 7.41 9.5 9.5

2047 44 0.20 1.46 0.09 0.70 3.50 21.37 27.3 27.3 2047 44 0.33 0.07 0.49 0.03 0.23 1.17 7.13 9.1 9.1

2048 45 0.095 0.1 0.20 1.46 0.09 0.70 3.50 21.37 27.3 27.2 2048 45 0.32 0.031 0.0 0.06 0.47 0.03 0.22 1.12 6.85 8.8 8.7

2049 46 0.20 1.46 0.09 0.70 3.50 21.37 27.3 27.3 2049 46 0.31 0.06 0.45 0.03 0.22 1.08 6.59 8.4 8.4

2050 47 0.20 1.46 0.09 0.70 3.50 21.37 27.3 27.3 2050 47 0.30 0.06 0.43 0.03 0.21 1.04 6.34 8.1 8.1

2051 48 0.20 1.46 0.09 0.70 3.50 21.37 27.3 27.3 2051 48 0.29 0.06 0.42 0.03 0.20 1.00 6.09 7.8 7.8

2052 49 0.20 1.46 0.09 0.70 3.50 21.37 27.3 27.3 2052 49 0.27 0.05 0.40 0.02 0.19 0.96 5.86 7.5 7.5

2053 50 0.20 1.46 0.09 0.70 3.50 21.37 71.75 99.1 99.1 2053 50 0.26 0.05 0.38 0.02 0.18 0.92 5.63 18.91 26.1 26.1

239.27 0.73 240.00 6.00 43.80 0.23 0.09 4.46 1.12 28.69 105.00 918.91 71.75 1,180.05 940.0 420.31 0.54 420.85 2.95 21.60 0.32 0.11 3.55 1.41 18.74 51.75 619.61 18.91 738.95 318.1合　計 合　計

日高港塩屋地区国際物流ターミナル整備事業 【全体事業】工期-10%

年度

割　　引　　前

年度

割　　引　　後

施設供用期

間

施設供用期

間



費用便益分析シート(割引前) 費用便益分析シート(割引後) EIRR= 16.8% NPV= 55.4 億円

B/C= 3.9

(億円) (億円)

初期投資・

更新投資

運営・維持

コスト

総費用

（C）

輸送コスト

削減便益

原木(輸

入）

輸送コスト

削減便益

製材(移

出）

輸送コスト

削減便益

木質ﾊﾞｲｵﾏｽ

(輸入）

残存価値
総便益

（B）

純便益

（B-C）

社会的

割引率

初期投資・

更新投資

運営・維持

コスト

総費用

（C）

輸送コスト

削減便益

原木(輸

入）

輸送コスト

削減便益

製材(移

出）

輸送コスト

削減便益

木質ﾊﾞｲｵﾏｽ

(輸入）

残存価値
総便益

（B）

純便益

（B-C）

2019 16 2019 16 1.00

2020 17 4.5 4.5 -4.5 2020 17 0.96 4.4 4.4 -4.4

2021 18 4.5 4.5 -4.5 2021 18 0.92 4.2 4.2 -4.2

2022 19 4.5 4.5 -4.5 2022 19 0.89 4.0 4.0 -4.0

2023 20 4.5 0.086 4.6 -4.6 2023 20 0.85 3.9 0.073 3.9 -3.9

2024 21 3.2 3.2 -3.2 2024 21 0.82 2.6 2.6 -2.6

2025 22 0.20 1.46 3.50 5.2 5.2 2025 22 0.79 0.16 1.15 2.77 4.1 4.1

2026 23 0.20 1.46 3.50 5.2 5.2 2026 23 0.76 0.15 1.11 2.66 3.9 3.9

2027 24 0.20 1.46 3.50 5.2 5.2 2027 24 0.73 0.15 1.07 2.56 3.8 3.8

2028 25 0.095 0.1 0.20 1.46 3.50 5.2 5.1 2028 25 0.70 0.067 0.1 0.14 1.03 2.46 3.6 3.6

2029 26 0.20 1.46 3.50 5.2 5.2 2029 26 0.68 0.14 0.99 2.36 3.5 3.5

2030 27 0.20 1.46 3.50 5.2 5.2 2030 27 0.65 0.13 0.95 2.27 3.4 3.4

2031 28 0.20 1.46 3.50 5.2 5.2 2031 28 0.62 0.12 0.91 2.19 3.2 3.2

2032 29 0.20 1.46 3.50 5.2 5.2 2032 29 0.60 0.12 0.88 2.10 3.1 3.1

2033 30 0.086 0.1 0.20 1.46 3.50 5.2 5.1 2033 30 0.58 0.050 0.0 0.12 0.84 2.02 3.0 2.9

2034 31 0.20 1.46 3.50 5.2 5.2 2034 31 0.56 0.11 0.81 1.94 2.9 2.9

2035 32 0.20 1.46 3.50 5.2 5.2 2035 32 0.53 0.11 0.78 1.87 2.8 2.8

2036 33 0.20 1.46 3.50 5.2 5.2 2036 33 0.51 0.10 0.75 1.80 2.7 2.7

2037 34 0.20 1.46 3.50 5.2 5.2 2037 34 0.49 0.10 0.72 1.73 2.6 2.6

2038 35 0.095 0.1 0.20 1.46 3.50 5.2 5.1 2038 35 0.47 0.045 0.0 0.09 0.69 1.66 2.4 2.4

2039 36 0.20 1.46 3.50 5.2 5.2 2039 36 0.46 0.09 0.67 1.60 2.4 2.4

2040 37 0.20 1.46 3.50 5.2 5.2 2040 37 0.44 0.09 0.64 1.54 2.3 2.3

2041 38 0.20 1.46 3.50 5.2 5.2 2041 38 0.42 0.08 0.62 1.48 2.2 2.2

2042 39 0.20 1.46 3.50 5.2 5.2 2042 39 0.41 0.08 0.59 1.42 2.1 2.1

2043 40 0.086 0.1 0.20 1.46 3.50 5.2 5.1 2043 40 0.39 0.033 0.0 0.08 0.57 1.37 2.0 2.0

2044 41 0.20 1.46 3.50 5.2 5.2 2044 41 0.38 0.08 0.55 1.31 1.9 1.9

2045 42 0.20 1.46 3.50 5.2 5.2 2045 42 0.36 0.07 0.53 1.26 1.9 1.9

2046 43 0.20 1.46 3.50 5.2 5.2 2046 43 0.35 0.07 0.51 1.21 1.8 1.8

2047 44 0.20 1.46 3.50 5.2 5.2 2047 44 0.33 0.07 0.49 1.17 1.7 1.7

2048 45 0.095 0.1 0.20 1.46 3.50 5.2 5.1 2048 45 0.32 0.031 0.0 0.06 0.47 1.12 1.7 1.6

2049 46 0.20 1.46 3.50 5.2 5.2 2049 46 0.31 0.06 0.45 1.08 1.6 1.6

2050 47 0.20 1.46 3.50 5.2 5.2 2050 47 0.30 0.06 0.43 1.04 1.5 1.5

2051 48 0.20 1.46 3.50 5.2 5.2 2051 48 0.29 0.06 0.42 1.00 1.5 1.5

2052 49 0.20 1.46 3.50 5.2 5.2 2052 49 0.27 0.05 0.40 0.96 1.4 1.4

2053 50 0.20 1.46 3.50 10.18 15.3 15.3 2053 50 0.26 0.05 0.38 0.92 2.68 4.0 4.0

21.30 0.54 21.84 5.80 42.34 101.50 10.18 159.82 138.0 19.06 0.30 19.36 2.79 20.40 48.87 2.68 74.74 55.4合　計 合　計

日高港塩屋地区国際物流ターミナル整備事業 【残事業】

年度

割　　引　　前

年度

割　　引　　後

施設供用期間 施設供用期間

【資料1-8】



【資料1-9】
費用便益分析シート(割引前) 費用便益分析シート(割引後) EIRR= 15.5% NPV= 48.1 億円

B/C= 3.5

(億円) (億円)

初期投資・
更新投資

運営・維持
コスト

総費用
（C）

輸送コスト

削減便益

原木(輸

入）

輸送コスト

削減便益

製材(移

出）

輸送コスト

削減便益

木質ﾊﾞｲｵﾏｽ

(輸入）

残存価値
総便益
（B）

純便益
（B-C）

社会的
割引率

初期投資・
更新投資

運営・維持
コスト

総費用
（C）

輸送コスト

削減便益

原木(輸

入）

輸送コスト

削減便益

製材(移

出）

輸送コスト

削減便益

木質ﾊﾞｲｵﾏｽ

(輸入）

残存価値
総便益
（B）

純便益
（B-C）

2019 16 2019 16 1.00

2020 17 4.5 4.5 -4.5 2020 17 0.96 4.4 4.4 -4.4

2021 18 4.5 4.5 -4.5 2021 18 0.92 4.2 4.2 -4.2

2022 19 4.5 4.5 -4.5 2022 19 0.89 4.0 4.0 -4.0

2023 20 4.5 0.086 4.6 -4.6 2023 20 0.85 3.9 0.073 3.9 -3.9

2024 21 3.2 3.2 -3.2 2024 21 0.82 2.6 2.6 -2.6

2025 22 0.20 1.31 3.15 4.7 4.7 2025 22 0.79 0.16 1.04 2.49 3.7 3.7

2026 23 0.20 1.31 3.15 4.7 4.7 2026 23 0.76 0.15 1.00 2.39 3.5 3.5

2027 24 0.20 1.31 3.15 4.7 4.7 2027 24 0.73 0.15 0.96 2.30 3.4 3.4

2028 25 0.095 0.1 0.20 1.31 3.15 4.7 4.6 2028 25 0.70 0.067 0.1 0.14 0.92 2.21 3.3 3.2

2029 26 0.20 1.31 3.15 4.7 4.7 2029 26 0.68 0.14 0.88 2.13 3.2 3.2

2030 27 0.20 1.31 3.15 4.7 4.7 2030 27 0.65 0.13 0.85 2.05 3.0 3.0

2031 28 0.20 1.31 3.15 4.7 4.7 2031 28 0.62 0.12 0.82 1.97 2.9 2.9

2032 29 0.20 1.31 3.15 4.7 4.7 2032 29 0.60 0.12 0.79 1.89 2.8 2.8

2033 30 0.086 0.1 0.20 1.31 3.15 4.7 4.6 2033 30 0.58 0.050 0.0 0.12 0.76 1.82 2.7 2.7

2034 31 0.20 1.31 3.15 4.7 4.7 2034 31 0.56 0.11 0.73 1.75 2.6 2.6

2035 32 0.20 1.31 3.15 4.7 4.7 2035 32 0.53 0.11 0.70 1.68 2.5 2.5

2036 33 0.20 1.31 3.15 4.7 4.7 2036 33 0.51 0.10 0.67 1.62 2.4 2.4

2037 34 0.20 1.31 3.15 4.7 4.7 2037 34 0.49 0.10 0.65 1.55 2.3 2.3

2038 35 0.095 0.1 0.20 1.31 3.15 4.7 4.6 2038 35 0.47 0.045 0.0 0.09 0.62 1.50 2.2 2.2

2039 36 0.20 1.31 3.15 4.7 4.7 2039 36 0.46 0.09 0.60 1.44 2.1 2.1

2040 37 0.20 1.31 3.15 4.7 4.7 2040 37 0.44 0.09 0.57 1.38 2.0 2.0

2041 38 0.20 1.31 3.15 4.7 4.7 2041 38 0.42 0.08 0.55 1.33 2.0 2.0

2042 39 0.20 1.31 3.15 4.7 4.7 2042 39 0.41 0.08 0.53 1.28 1.9 1.9

2043 40 0.086 0.1 0.20 1.31 3.15 4.7 4.6 2043 40 0.39 0.033 0.0 0.08 0.51 1.23 1.8 1.8

2044 41 0.20 1.31 3.15 4.7 4.7 2044 41 0.38 0.08 0.49 1.18 1.8 1.8

2045 42 0.20 1.31 3.15 4.7 4.7 2045 42 0.36 0.07 0.47 1.14 1.7 1.7

2046 43 0.20 1.31 3.15 4.7 4.7 2046 43 0.35 0.07 0.45 1.09 1.6 1.6

2047 44 0.20 1.31 3.15 4.7 4.7 2047 44 0.33 0.07 0.44 1.05 1.6 1.6

2048 45 0.095 0.1 0.20 1.31 3.15 4.7 4.6 2048 45 0.32 0.031 0.0 0.06 0.42 1.01 1.5 1.5

2049 46 0.20 1.31 3.15 4.7 4.7 2049 46 0.31 0.06 0.40 0.97 1.4 1.4

2050 47 0.20 1.31 3.15 4.7 4.7 2050 47 0.30 0.06 0.39 0.93 1.4 1.4

2051 48 0.20 1.31 3.15 4.7 4.7 2051 48 0.29 0.06 0.37 0.90 1.3 1.3

2052 49 0.20 1.31 3.15 4.7 4.7 2052 49 0.27 0.05 0.36 0.86 1.3 1.3

2053 50 0.20 1.31 3.15 9.16 13.8 13.8 2053 50 0.26 0.05 0.35 0.83 2.41 3.6 3.6

21.30 0.54 21.84 5.80 37.99 91.35 9.16 144.30 122.5 19.06 0.30 19.36 2.79 18.29 43.97 2.41 67.46 48.1合　計 合　計

日高港塩屋地区国際物流ターミナル整備事業 【残事業】需要-10%

年度

割　　引　　前

年度

割　　引　　後

施設供用期間 施設供用期間



【資料1-10】
費用便益分析シート(割引前) 費用便益分析シート(割引後) EIRR= 18.0% NPV= 62.4 億円

B/C= 4.2

(億円) (億円)

初期投資・
更新投資

運営・維持
コスト

総費用
（C）

輸送コスト

削減便益

原木(輸

入）

輸送コスト

削減便益

製材(移

出）

輸送コスト

削減便益

木質ﾊﾞｲｵﾏｽ

(輸入）

残存価値
総便益
（B）

純便益
（B-C）

社会的
割引率

初期投資・
更新投資

運営・維持
コスト

総費用
（C）

輸送コスト

削減便益

原木(輸

入）

輸送コスト

削減便益

製材(移

出）

輸送コスト

削減便益

木質ﾊﾞｲｵﾏｽ

(輸入）

残存価値
総便益
（B）

純便益
（B-C）

2019 16 2019 16 1.00

2020 17 4.5 4.5 -4.5 2020 17 0.96 4.4 4.4 -4.4

2021 18 4.5 4.5 -4.5 2021 18 0.92 4.2 4.2 -4.2

2022 19 4.5 4.5 -4.5 2022 19 0.89 4.0 4.0 -4.0

2023 20 4.5 0.086 4.6 -4.6 2023 20 0.85 3.9 0.073 3.9 -3.9

2024 21 3.2 3.2 -3.2 2024 21 0.82 2.6 2.6 -2.6

2025 22 0.20 1.60 3.85 5.7 5.7 2025 22 0.79 0.16 1.26 3.04 4.5 4.5

2026 23 0.20 1.60 3.85 5.7 5.7 2026 23 0.76 0.15 1.22 2.93 4.3 4.3

2027 24 0.20 1.60 3.85 5.7 5.7 2027 24 0.73 0.15 1.17 2.81 4.1 4.1

2028 25 0.095 0.1 0.20 1.60 3.85 5.7 5.6 2028 25 0.70 0.067 0.1 0.14 1.12 2.70 4.0 3.9

2029 26 0.20 1.60 3.85 5.7 5.7 2029 26 0.68 0.14 1.08 2.60 3.8 3.8

2030 27 0.20 1.60 3.85 5.7 5.7 2030 27 0.65 0.13 1.04 2.50 3.7 3.7

2031 28 0.20 1.60 3.85 5.7 5.7 2031 28 0.62 0.12 1.00 2.40 3.5 3.5

2032 29 0.20 1.60 3.85 5.7 5.7 2032 29 0.60 0.12 0.96 2.31 3.4 3.4

2033 30 0.086 0.1 0.20 1.60 3.85 5.7 5.6 2033 30 0.58 0.050 0.0 0.12 0.92 2.22 3.3 3.2

2034 31 0.20 1.60 3.85 5.7 5.7 2034 31 0.56 0.11 0.89 2.14 3.1 3.1

2035 32 0.20 1.60 3.85 5.7 5.7 2035 32 0.53 0.11 0.85 2.06 3.0 3.0

2036 33 0.20 1.60 3.85 5.7 5.7 2036 33 0.51 0.10 0.82 1.98 2.9 2.9

2037 34 0.20 1.60 3.85 5.7 5.7 2037 34 0.49 0.10 0.79 1.90 2.8 2.8

2038 35 0.095 0.1 0.20 1.60 3.85 5.7 5.6 2038 35 0.47 0.045 0.0 0.09 0.76 1.83 2.7 2.6

2039 36 0.20 1.60 3.85 5.7 5.7 2039 36 0.46 0.09 0.73 1.76 2.6 2.6

2040 37 0.20 1.60 3.85 5.7 5.7 2040 37 0.44 0.09 0.70 1.69 2.5 2.5

2041 38 0.20 1.60 3.85 5.7 5.7 2041 38 0.42 0.08 0.68 1.62 2.4 2.4

2042 39 0.20 1.60 3.85 5.7 5.7 2042 39 0.41 0.08 0.65 1.56 2.3 2.3

2043 40 0.086 0.1 0.20 1.60 3.85 5.7 5.6 2043 40 0.39 0.033 0.0 0.08 0.62 1.50 2.2 2.2

2044 41 0.20 1.60 3.85 5.7 5.7 2044 41 0.38 0.08 0.60 1.44 2.1 2.1

2045 42 0.20 1.60 3.85 5.7 5.7 2045 42 0.36 0.07 0.58 1.39 2.0 2.0

2046 43 0.20 1.60 3.85 5.7 5.7 2046 43 0.35 0.07 0.55 1.34 2.0 2.0

2047 44 0.20 1.60 3.85 5.7 5.7 2047 44 0.33 0.07 0.53 1.28 1.9 1.9

2048 45 0.095 0.1 0.20 1.60 3.85 5.7 5.6 2048 45 0.32 0.031 0.0 0.06 0.51 1.23 1.8 1.8

2049 46 0.20 1.60 3.85 5.7 5.7 2049 46 0.31 0.06 0.49 1.19 1.7 1.7

2050 47 0.20 1.60 3.85 5.7 5.7 2050 47 0.30 0.06 0.47 1.14 1.7 1.7

2051 48 0.20 1.60 3.85 5.7 5.7 2051 48 0.29 0.06 0.46 1.10 1.6 1.6

2052 49 0.20 1.60 3.85 5.7 5.7 2052 49 0.27 0.05 0.44 1.06 1.6 1.6

2053 50 0.20 1.60 3.85 11.20 16.9 16.9 2053 50 0.26 0.05 0.42 1.01 2.95 4.4 4.4

21.30 0.54 21.84 5.80 46.40 111.65 11.20 175.05 153.2 19.06 0.30 19.36 2.79 22.31 53.73 2.95 81.78 62.4合　計 合　計

日高港塩屋地区国際物流ターミナル整備事業 【残事業】需要+10%

年度

割　　引　　前

年度

割　　引　　後

施設供用期間 施設供用期間



費用便益分析シート(割引前) 費用便益分析シート(割引後) EIRR= 15.6% NPV= 53.5 億円

B/C= 3.5

(億円) (億円)

初期投資・
更新投資

運営・維持
コスト

総費用
（C）

輸送コスト

削減便益

原木(輸

入）

輸送コスト

削減便益

製材(移

出）

輸送コスト

削減便益

木質ﾊﾞｲｵﾏｽ

(輸入）

残存価値
総便益
（B）

純便益
（B-C）

社会的
割引率

初期投資・
更新投資

運営・維持
コスト

総費用
（C）

輸送コスト

削減便益

原木(輸

入）

輸送コスト

削減便益

製材(移

出）

輸送コスト

削減便益

木質ﾊﾞｲｵﾏｽ

(輸入）

残存価値
総便益
（B）

純便益
（B-C）

2019 16 2019 16 1.00

2020 17 5.0 5.0 -5.0 2020 17 0.96 4.8 4.8 -4.8

2021 18 5.0 5.0 -5.0 2021 18 0.92 4.6 4.6 -4.6

2022 19 5.0 5.0 -5.0 2022 19 0.89 4.4 4.4 -4.4

2023 20 5.0 0.094 5.1 -5.1 2023 20 0.85 4.3 0.081 4.3 -4.3

2024 21 3.5 3.5 -3.5 2024 21 0.82 2.9 2.9 -2.9

2025 22 0.20 1.46 3.50 5.2 5.2 2025 22 0.79 0.16 1.15 2.77 4.1 4.1

2026 23 0.20 1.46 3.50 5.2 5.2 2026 23 0.76 0.15 1.11 2.66 3.9 3.9

2027 24 0.20 1.46 3.50 5.2 5.2 2027 24 0.73 0.15 1.07 2.56 3.8 3.8

2028 25 0.105 0.1 0.20 1.46 3.50 5.2 5.1 2028 25 0.70 0.074 0.1 0.14 1.03 2.46 3.6 3.6

2029 26 0.20 1.46 3.50 5.2 5.2 2029 26 0.68 0.14 0.99 2.36 3.5 3.5

2030 27 0.20 1.46 3.50 5.2 5.2 2030 27 0.65 0.13 0.95 2.27 3.4 3.4

2031 28 0.20 1.46 3.50 5.2 5.2 2031 28 0.62 0.12 0.91 2.19 3.2 3.2

2032 29 0.20 1.46 3.50 5.2 5.2 2032 29 0.60 0.12 0.88 2.10 3.1 3.1

2033 30 0.094 0.1 0.20 1.46 3.50 5.2 5.1 2033 30 0.58 0.055 0.1 0.12 0.84 2.02 3.0 2.9

2034 31 0.20 1.46 3.50 5.2 5.2 2034 31 0.56 0.11 0.81 1.94 2.9 2.9

2035 32 0.20 1.46 3.50 5.2 5.2 2035 32 0.53 0.11 0.78 1.87 2.8 2.8

2036 33 0.20 1.46 3.50 5.2 5.2 2036 33 0.51 0.10 0.75 1.80 2.7 2.7

2037 34 0.20 1.46 3.50 5.2 5.2 2037 34 0.49 0.10 0.72 1.73 2.6 2.6

2038 35 0.105 0.1 0.20 1.46 3.50 5.2 5.1 2038 35 0.47 0.050 0.0 0.09 0.69 1.66 2.4 2.4

2039 36 0.20 1.46 3.50 5.2 5.2 2039 36 0.46 0.09 0.67 1.60 2.4 2.4

2040 37 0.20 1.46 3.50 5.2 5.2 2040 37 0.44 0.09 0.64 1.54 2.3 2.3

2041 38 0.20 1.46 3.50 5.2 5.2 2041 38 0.42 0.08 0.62 1.48 2.2 2.2

2042 39 0.20 1.46 3.50 5.2 5.2 2042 39 0.41 0.08 0.59 1.42 2.1 2.1

2043 40 0.094 0.1 0.20 1.46 3.50 5.2 5.1 2043 40 0.39 0.037 0.0 0.08 0.57 1.37 2.0 2.0

2044 41 0.20 1.46 3.50 5.2 5.2 2044 41 0.38 0.08 0.55 1.31 1.9 1.9

2045 42 0.20 1.46 3.50 5.2 5.2 2045 42 0.36 0.07 0.53 1.26 1.9 1.9

2046 43 0.20 1.46 3.50 5.2 5.2 2046 43 0.35 0.07 0.51 1.21 1.8 1.8

2047 44 0.20 1.46 3.50 5.2 5.2 2047 44 0.33 0.07 0.49 1.17 1.7 1.7

2048 45 0.105 0.1 0.20 1.46 3.50 5.2 5.1 2048 45 0.32 0.034 0.0 0.06 0.47 1.12 1.7 1.6

2049 46 0.20 1.46 3.50 5.2 5.2 2049 46 0.31 0.06 0.45 1.08 1.6 1.6

2050 47 0.20 1.46 3.50 5.2 5.2 2050 47 0.30 0.06 0.43 1.04 1.5 1.5

2051 48 0.20 1.46 3.50 5.2 5.2 2051 48 0.29 0.06 0.42 1.00 1.5 1.5

2052 49 0.20 1.46 3.50 5.2 5.2 2052 49 0.27 0.05 0.40 0.96 1.4 1.4

2053 50 0.20 1.46 3.50 10.18 15.3 15.3 2053 50 0.26 0.05 0.38 0.92 2.68 4.0 4.0

2054 51 2054 51 0.25

2055 52 2055 52 0.24

2056 53 2056 53 0.23

2057 54 2057 54 0.23

2058 55 2058 55 0.22

2059 56 2059 56 0.21

2060 57 2060 57 0.20

2061 58 2061 58 0.19

2062 59 2062 59 0.19

2063 60 2063 60 0.18

2064 61 2064 61 0.17

2065 62 2065 62 0.16

2066 63 2066 63 0.16

2067 64 2067 64 0.15

2068 65 2068 65 0.15

2069 66 2069 66 0.14

2070 67 2070 67 0.14

2071 68 2071 68 0.13

2072 69 2072 69 0.13

2073 70 2073 70 0.12

2074 71 2074 71 0.12

2075 72 2075 72 0.11

2076 73 2076 73 0.11

2077 74 2077 74 0.10

2078 75 2078 75 0.10

2079 76 2079 76 0.10

2080 77 2080 77 0.09

2081 78 2081 78 0.09

2082 79 2082 79 0.08

2083 80 2083 80 0.08

2084 81 2084 81 0.08

23.42 0.60 24.02 5.80 42.34 101.50 10.18 159.82 135.8 20.96 0.33 21.29 2.79 20.40 48.87 2.68 74.74 53.5合　計 合　計

日高港塩屋地区国際物流ターミナル整備事業 【残事業】建設+10%

年度

割　　引　　前

年度

割　　引　　後

施設供用期間 施設供用期間

【資料1-11】



【資料1-12】
費用便益分析シート(割引前) 費用便益分析シート(割引後) EIRR= 18.2% NPV= 57.3 億円

B/C= 4.3

(億円) (億円)

初期投資・

更新投資

運営・維持

コスト

総費用

（C）

輸送コスト

削減便益

原木(輸

入）

輸送コスト

削減便益

製材(移

出）

輸送コスト

削減便益

木質ﾊﾞｲｵﾏｽ

(輸入）

残存価値
総便益

（B）

純便益

（B-C）

社会的

割引率

初期投資・

更新投資

運営・維持

コスト

総費用

（C）

輸送コスト

削減便益

原木(輸

入）

輸送コスト

削減便益

製材(移

出）

輸送コスト

削減便益

木質ﾊﾞｲｵﾏｽ

(輸入）

残存価値
総便益

（B）

純便益

（B-C）

2019 16 2019 16 1.00

2020 17 4.1 4.1 -4.1 2020 17 0.96 3.9 3.9 -3.9

2021 18 4.1 4.1 -4.1 2021 18 0.92 3.8 3.8 -3.8

2022 19 4.1 4.1 -4.1 2022 19 0.89 3.6 3.6 -3.6

2023 20 4.1 0.077 4.2 -4.2 2023 20 0.85 3.5 0.066 3.6 -3.6

2024 21 2.9 2.9 -2.9 2024 21 0.82 2.4 2.4 -2.4

2025 22 0.20 1.46 3.50 5.2 5.2 2025 22 0.79 0.16 1.15 2.77 4.1 4.1

2026 23 0.20 1.46 3.50 5.2 5.2 2026 23 0.76 0.15 1.11 2.66 3.9 3.9

2027 24 0.20 1.46 3.50 5.2 5.2 2027 24 0.73 0.15 1.07 2.56 3.8 3.8

2028 25 0.086 0.1 0.20 1.46 3.50 5.2 5.1 2028 25 0.70 0.060 0.1 0.14 1.03 2.46 3.6 3.6

2029 26 0.20 1.46 3.50 5.2 5.2 2029 26 0.68 0.14 0.99 2.36 3.5 3.5

2030 27 0.20 1.46 3.50 5.2 5.2 2030 27 0.65 0.13 0.95 2.27 3.4 3.4

2031 28 0.20 1.46 3.50 5.2 5.2 2031 28 0.62 0.12 0.91 2.19 3.2 3.2

2032 29 0.20 1.46 3.50 5.2 5.2 2032 29 0.60 0.12 0.88 2.10 3.1 3.1

2033 30 0.077 0.1 0.20 1.46 3.50 5.2 5.1 2033 30 0.58 0.045 0.0 0.12 0.84 2.02 3.0 2.9

2034 31 0.20 1.46 3.50 5.2 5.2 2034 31 0.56 0.11 0.81 1.94 2.9 2.9

2035 32 0.20 1.46 3.50 5.2 5.2 2035 32 0.53 0.11 0.78 1.87 2.8 2.8

2036 33 0.20 1.46 3.50 5.2 5.2 2036 33 0.51 0.10 0.75 1.80 2.7 2.7

2037 34 0.20 1.46 3.50 5.2 5.2 2037 34 0.49 0.10 0.72 1.73 2.6 2.6

2038 35 0.086 0.1 0.20 1.46 3.50 5.2 5.1 2038 35 0.47 0.041 0.0 0.09 0.69 1.66 2.4 2.4

2039 36 0.20 1.46 3.50 5.2 5.2 2039 36 0.46 0.09 0.67 1.60 2.4 2.4

2040 37 0.20 1.46 3.50 5.2 5.2 2040 37 0.44 0.09 0.64 1.54 2.3 2.3

2041 38 0.20 1.46 3.50 5.2 5.2 2041 38 0.42 0.08 0.62 1.48 2.2 2.2

2042 39 0.20 1.46 3.50 5.2 5.2 2042 39 0.41 0.08 0.59 1.42 2.1 2.1

2043 40 0.077 0.1 0.20 1.46 3.50 5.2 5.1 2043 40 0.39 0.030 0.0 0.08 0.57 1.37 2.0 2.0

2044 41 0.20 1.46 3.50 5.2 5.2 2044 41 0.38 0.08 0.55 1.31 1.9 1.9

2045 42 0.20 1.46 3.50 5.2 5.2 2045 42 0.36 0.07 0.53 1.26 1.9 1.9

2046 43 0.20 1.46 3.50 5.2 5.2 2046 43 0.35 0.07 0.51 1.21 1.8 1.8

2047 44 0.20 1.46 3.50 5.2 5.2 2047 44 0.33 0.07 0.49 1.17 1.7 1.7

2048 45 0.086 0.1 0.20 1.46 3.50 5.2 5.1 2048 45 0.32 0.028 0.0 0.06 0.47 1.12 1.7 1.6

2049 46 0.20 1.46 3.50 5.2 5.2 2049 46 0.31 0.06 0.45 1.08 1.6 1.6

2050 47 0.20 1.46 3.50 5.2 5.2 2050 47 0.30 0.06 0.43 1.04 1.5 1.5

2051 48 0.20 1.46 3.50 5.2 5.2 2051 48 0.29 0.06 0.42 1.00 1.5 1.5

2052 49 0.20 1.46 3.50 5.2 5.2 2052 49 0.27 0.05 0.40 0.96 1.4 1.4

2053 50 0.20 1.46 3.50 10.18 15.3 15.3 2053 50 0.26 0.05 0.38 0.92 2.68 4.0 4.0

19.18 0.49 19.67 5.80 42.34 101.50 10.18 159.82 140.2 17.16 0.27 17.43 2.79 20.40 48.87 2.68 74.74 57.3合　計 合　計

日高港塩屋地区国際物流ターミナル整備事業 【残事業】建設-10%

年度

割　　引　　前

年度

割　　引　　後

施設供用期間 施設供用期間



【資料1-13】
費用便益分析シート(割引前) 費用便益分析シート(割引後) EIRR= 15.8% NPV= 51.7 億円

B/C= 3.7

(億円) (億円)

初期投資・

更新投資

運営・維持

コスト

総費用

（C）

輸送コスト

削減便益

原木(輸

入）

輸送コスト

削減便益

製材(移

出）

輸送コスト

削減便益

木質ﾊﾞｲｵﾏｽ

(輸入）

残存価値
総便益

（B）

純便益

（B-C）

社会的

割引率

初期投資・

更新投資

運営・維持

コスト

総費用

（C）

輸送コスト

削減便益

原木(輸

入）

輸送コスト

削減便益

製材(移

出）

輸送コスト

削減便益

木質ﾊﾞｲｵﾏｽ

(輸入）

残存価値
総便益

（B）

純便益

（B-C）

2019 16 2019 16 1.00

2020 17 3.8 3.8 -3.8 2020 17 0.96 3.6 3.6 -3.6

2021 18 3.8 3.8 -3.8 2021 18 0.92 3.5 3.5 -3.5

2022 19 3.8 3.8 -3.8 2022 19 0.89 3.4 3.4 -3.4

2023 20 3.8 0.086 3.9 -3.9 2023 20 0.85 3.2 0.073 3.3 -3.3

2024 21 2.7 2.7 -2.7 2024 21 0.82 2.2 2.2 -2.2

2025 22 3.6 3.6 -3.6 2025 22 0.79 2.8 2.8 -2.8

2026 23 0.20 1.46 3.50 5.2 5.2 2026 23 0.76 0.15 1.11 2.66 3.9 3.9

2027 24 0.20 1.46 3.50 5.2 5.2 2027 24 0.73 0.15 1.07 2.56 3.8 3.8

2028 25 0.095 0.1 0.20 1.46 3.50 5.2 5.1 2028 25 0.70 0.067 0.1 0.14 1.03 2.46 3.6 3.6

2029 26 0.20 1.46 3.50 5.2 5.2 2029 26 0.68 0.14 0.99 2.36 3.5 3.5

2030 27 0.20 1.46 3.50 5.2 5.2 2030 27 0.65 0.13 0.95 2.27 3.4 3.4

2031 28 0.20 1.46 3.50 5.2 5.2 2031 28 0.62 0.12 0.91 2.19 3.2 3.2

2032 29 0.20 1.46 3.50 5.2 5.2 2032 29 0.60 0.12 0.88 2.10 3.1 3.1

2033 30 0.086 0.1 0.20 1.46 3.50 5.2 5.1 2033 30 0.58 0.050 0.0 0.12 0.84 2.02 3.0 2.9

2034 31 0.20 1.46 3.50 5.2 5.2 2034 31 0.56 0.11 0.81 1.94 2.9 2.9

2035 32 0.20 1.46 3.50 5.2 5.2 2035 32 0.53 0.11 0.78 1.87 2.8 2.8

2036 33 0.20 1.46 3.50 5.2 5.2 2036 33 0.51 0.10 0.75 1.80 2.7 2.7

2037 34 0.20 1.46 3.50 5.2 5.2 2037 34 0.49 0.10 0.72 1.73 2.6 2.6

2038 35 0.095 0.1 0.20 1.46 3.50 5.2 5.1 2038 35 0.47 0.045 0.0 0.09 0.69 1.66 2.4 2.4

2039 36 0.20 1.46 3.50 5.2 5.2 2039 36 0.46 0.09 0.67 1.60 2.4 2.4

2040 37 0.20 1.46 3.50 5.2 5.2 2040 37 0.44 0.09 0.64 1.54 2.3 2.3

2041 38 0.20 1.46 3.50 5.2 5.2 2041 38 0.42 0.08 0.62 1.48 2.2 2.2

2042 39 0.20 1.46 3.50 5.2 5.2 2042 39 0.41 0.08 0.59 1.42 2.1 2.1

2043 40 0.086 0.1 0.20 1.46 3.50 5.2 5.1 2043 40 0.39 0.033 0.0 0.08 0.57 1.37 2.0 2.0

2044 41 0.20 1.46 3.50 5.2 5.2 2044 41 0.38 0.08 0.55 1.31 1.9 1.9

2045 42 0.20 1.46 3.50 5.2 5.2 2045 42 0.36 0.07 0.53 1.26 1.9 1.9

2046 43 0.20 1.46 3.50 5.2 5.2 2046 43 0.35 0.07 0.51 1.21 1.8 1.8

2047 44 0.20 1.46 3.50 5.2 5.2 2047 44 0.33 0.07 0.49 1.17 1.7 1.7

2048 45 0.095 0.1 0.20 1.46 3.50 5.2 5.1 2048 45 0.32 0.031 0.0 0.06 0.47 1.12 1.7 1.6

2049 46 0.20 1.46 3.50 5.2 5.2 2049 46 0.31 0.06 0.45 1.08 1.6 1.6

2050 47 0.20 1.46 3.50 5.2 5.2 2050 47 0.30 0.06 0.43 1.04 1.5 1.5

2051 48 0.20 1.46 3.50 5.2 5.2 2051 48 0.29 0.06 0.42 1.00 1.5 1.5

2052 49 0.20 1.46 3.50 5.2 5.2 2052 49 0.27 0.05 0.40 0.96 1.4 1.4

2053 50 0.20 1.46 3.50 10.18 15.3 15.3 2053 50 0.26 0.05 0.38 0.92 2.68 4.0 4.0

21.28 0.54 21.82 5.60 40.88 98.00 10.18 154.66 132.8 18.68 0.30 18.98 2.63 19.25 46.10 2.68 70.66 51.7合　計 合　計

日高港塩屋地区国際物流ターミナル整備事業 【残事業】工期＋10%

年度

割　　引　　前

年度

割　　引　　後

施設供用期間 施設供用期間



【資料1-14】
費用便益分析シート(割引前) 費用便益分析シート(割引後) EIRR= 18.3% NPV= 59.4 億円

B/C= 4.0

(億円) (億円)

初期投資・

更新投資

運営・維持

コスト

総費用

（C）

輸送コスト

削減便益

原木(輸

入）

輸送コスト

削減便益

製材(移

出）

輸送コスト

削減便益

木質ﾊﾞｲｵﾏｽ

(輸入）

残存価値
総便益

（B）

純便益

（B-C）

社会的

割引率

初期投資・

更新投資

運営・維持

コスト

総費用

（C）

輸送コスト

削減便益

原木(輸

入）

輸送コスト

削減便益

製材(移

出）

輸送コスト

削減便益

木質ﾊﾞｲｵﾏｽ

(輸入）

残存価値
総便益

（B）

純便益

（B-C）

2019 16 2019 16 1.00

2020 17 5.3 5.3 -5.3 2020 17 0.96 5.1 5.1 -5.1

2021 18 5.3 5.3 -5.3 2021 18 0.92 4.9 4.9 -4.9

2022 19 5.3 5.3 -5.3 2022 19 0.89 4.7 4.7 -4.7

2023 20 5.3 0.086 5.4 -5.4 2023 20 0.85 4.6 0.073 4.6 -4.6

2024 21 0.20 1.46 3.50 5.2 5.2 2024 21 0.82 0.16 1.20 2.88 4.2 4.2

2025 22 0.20 1.46 3.50 5.2 5.2 2025 22 0.79 0.16 1.15 2.77 4.1 4.1

2026 23 0.20 1.46 3.50 5.2 5.2 2026 23 0.76 0.15 1.11 2.66 3.9 3.9

2027 24 0.20 1.46 3.50 5.2 5.2 2027 24 0.73 0.15 1.07 2.56 3.8 3.8

2028 25 0.095 0.1 0.20 1.46 3.50 5.2 5.1 2028 25 0.70 0.067 0.1 0.14 1.03 2.46 3.6 3.6

2029 26 0.20 1.46 3.50 5.2 5.2 2029 26 0.68 0.14 0.99 2.36 3.5 3.5

2030 27 0.20 1.46 3.50 5.2 5.2 2030 27 0.65 0.13 0.95 2.27 3.4 3.4

2031 28 0.20 1.46 3.50 5.2 5.2 2031 28 0.62 0.12 0.91 2.19 3.2 3.2

2032 29 0.20 1.46 3.50 5.2 5.2 2032 29 0.60 0.12 0.88 2.10 3.1 3.1

2033 30 0.086 0.1 0.20 1.46 3.50 5.2 5.1 2033 30 0.58 0.050 0.0 0.12 0.84 2.02 3.0 2.9

2034 31 0.20 1.46 3.50 5.2 5.2 2034 31 0.56 0.11 0.81 1.94 2.9 2.9

2035 32 0.20 1.46 3.50 5.2 5.2 2035 32 0.53 0.11 0.78 1.87 2.8 2.8

2036 33 0.20 1.46 3.50 5.2 5.2 2036 33 0.51 0.10 0.75 1.80 2.7 2.7

2037 34 0.20 1.46 3.50 5.2 5.2 2037 34 0.49 0.10 0.72 1.73 2.6 2.6

2038 35 0.095 0.1 0.20 1.46 3.50 5.2 5.1 2038 35 0.47 0.045 0.0 0.09 0.69 1.66 2.4 2.4

2039 36 0.20 1.46 3.50 5.2 5.2 2039 36 0.46 0.09 0.67 1.60 2.4 2.4

2040 37 0.20 1.46 3.50 5.2 5.2 2040 37 0.44 0.09 0.64 1.54 2.3 2.3

2041 38 0.20 1.46 3.50 5.2 5.2 2041 38 0.42 0.08 0.62 1.48 2.2 2.2

2042 39 0.20 1.46 3.50 5.2 5.2 2042 39 0.41 0.08 0.59 1.42 2.1 2.1

2043 40 0.086 0.1 0.20 1.46 3.50 5.2 5.1 2043 40 0.39 0.033 0.0 0.08 0.57 1.37 2.0 2.0

2044 41 0.20 1.46 3.50 5.2 5.2 2044 41 0.38 0.08 0.55 1.31 1.9 1.9

2045 42 0.20 1.46 3.50 5.2 5.2 2045 42 0.36 0.07 0.53 1.26 1.9 1.9

2046 43 0.20 1.46 3.50 5.2 5.2 2046 43 0.35 0.07 0.51 1.21 1.8 1.8

2047 44 0.20 1.46 3.50 5.2 5.2 2047 44 0.33 0.07 0.49 1.17 1.7 1.7

2048 45 0.095 0.1 0.20 1.46 3.50 5.2 5.1 2048 45 0.32 0.031 0.0 0.06 0.47 1.12 1.7 1.6

2049 46 0.20 1.46 3.50 5.2 5.2 2049 46 0.31 0.06 0.45 1.08 1.6 1.6

2050 47 0.20 1.46 3.50 5.2 5.2 2050 47 0.30 0.06 0.43 1.04 1.5 1.5

2051 48 0.20 1.46 3.50 5.2 5.2 2051 48 0.29 0.06 0.42 1.00 1.5 1.5

2052 49 0.20 1.46 3.50 5.2 5.2 2052 49 0.27 0.05 0.40 0.96 1.4 1.4

2053 50 0.20 1.46 3.50 10.18 15.3 15.3 2053 50 0.26 0.05 0.38 0.92 2.68 4.0 4.0

21.30 0.54 21.84 6.00 43.80 105.00 10.18 164.98 143.1 19.33 0.30 19.63 2.95 21.60 51.75 2.68 78.98 59.4合　計 合　計

日高港塩屋地区国際物流ターミナル整備事業 【残事業】工期-10%

年度

割　　引　　前

年度

割　　引　　後

施設供用期間 施設供用期間



日高港塩屋地区国際物流ターミナル整備事業

費用便益の概要

便益

単位当りの便益

項目 区分
単位 備考 単位

原木輸送コストの削減 1.42 千円／トン・年 輸送の効率化等によるコスト削減 0.20 億円/年

製材輸送コストの削減 6.97 千円／トン・年 輸送の効率化等によるコスト削減 1.46 億円/年

産業機械輸送コストの削減 2.78 千円／トン・年 輸送の効率化等によるコスト削減 0.05 億円/年

　　　　　木材チップ輸送コストの削減 2.24 千円／トン・年 輸送の効率化等によるコスト削減 0.09 億円/年

砂・砂利輸送コストの削減（移入） 3.83 千円／トン・年 輸送の効率化等によるコスト削減 0.70 億円/年

砂・砂利輸送コストの削減（移出） 1.59 千円／トン・年 輸送の効率化等によるコスト削減 0.07 億円/年

木質バイオマス輸送コストの削減 1.52 千円／トン・年 輸送の効率化等によるコスト削減 3.50 億円/年

安全便益 海難減少に伴う損失の回避 21.39 億円／隻・年 海難減少に伴う損失の回避額 21.39 億円/年

＊便益の算出にあたっては、「港湾整備事業の費用対効果分析マニュアル（平成２９年３月）」を参照

費用
　費用項目

　事業の対象施設

輸送便益

建設費、管理運営費

岸壁（h=-12m、L=240m）、防波堤等(L=1,262m）、泊地（h=-12m、19.8ha）、臨港道路（L=1,437m）、埠頭用地（3.6ha）

便益（代表年）

【資料2】



【資料3-1】
〔輸送コスト削減便益 (原木(輸入)) 〕
原木(輸入)の輸送費用の削減額を算出する。
without 時の代替港は和歌山下津港を設定する。
取扱貨物量は14,082 ﾄﾝ/年(令和7年以降)と設定する。
本プロジェクトの実施により20 百万円/年の輸送コストが削減可能となる。

【輸送コスト】

with時 without時

日高港
和歌山
下津港

(トン/年) 14,082 14,082
船型 (DWT) 30,000 30,000
年間隻数 (隻/年) 1 1
往復航行距離 (海里) 9,000 9,052
航行速度 (ノット) 14.4 14.4
往復海上輸送日数 (日) 27 27
海上輸送費用原単位 (千円/日･隻) 2,796 2,796
海上輸送費用 (千円/年) 75,492 75,492
トレーラー積載量 (トン) 20 20
年間台数 (台/年) 705 705
往復輸送距離 (km) 7.4 118.8
陸上輸送費用原単位 (円/台) 22,360 50,740
陸上輸送費用 (千円/年) 15,764 35,772

(千円/年) 91,256 111,264
(千円/年)

【令和7年～】

取扱貨物量

輸送費用削減便益 20,008

海
上
輸
送

陸
上
輸
送

輸送費用合計



【資料3-2】
〔輸送コスト削減便益 (製材(移出)) 〕
製材(移出)の輸送費用の削減額を算出する。
without 時は陸上輸送を設定する。
取扱貨物量は5,332 ﾄﾝ/年(御坊地区、令和7年以降)、 15,589ﾄﾝ/年(田辺地区、令和7年以降)と設定する。
本プロジェクトの実施により146 百万円/年の輸送コストが削減可能となる。

【輸送コスト】

with時 without時
日高港 陸上輸送

(トン/年) 5,332 5,332
(トン) 10 10
(台/年) 534 534

片道輸送距離 (km) 3.7 619.8
陸上輸送費用原単位 (円/台) 15,380 112,660
高速道路料金 (円/台) 0 42,079
陸上輸送費用 (千円/年) 8,213 82,631
片道航行距離 (海里) 324
航行速度 (km/h) 39.0
航行時間 (時間) 16
海上輸送費用原単位 (円/台) 40,560
海上輸送費用 (千円/年) 21,659
片道輸送距離 (km) 14.9
陸上輸送費用原単位 (円/台) 15,380
陸上輸送費用 (千円/年) 8,213 0

(千円/年) 38,085 82,631
(千円/年)

with時 without時
日高港 陸上輸送

(トン/年) 5,332 5,332
(トン) 10 10
(台/年) 534 534

片道輸送距離 (km) 3.7 619.8
走行速度 (km/h) 34.5
走行時間 (時間) 0.1 18.0
片道航行距離 (海里) 324
航行速度 (km/h) 39.0
航行時間 (時間) 16
荷役時間 (時間) 4
片道輸送距離 (km) 14.9
走行速度 (km/h) 34.5
走行時間 (時間) 0.4

(円/トン･時間) 357 357
(千円/年) 39,097 34,263
(千円/年)
(千円/年)

44,546

輸送時間費用合計
輸送時間費用削減便益 -4,833

海上
輸送

陸上
輸送
②

輸送費用合計
輸送費用削減便益

御坊地区・輸送時間費用
【令和7年～】

陸上
輸送
②

時間費用原単位

取扱貨物量
トラック積載量
年間台数

陸上
輸送
①

御坊地区・輸送費用
【令和7年～】

便益合計 39,713

取扱貨物量
トラック積載量
年間台数

陸上
輸送
①

海上
輸送

with時 without時
日高港 陸上輸送

(トン/年) 15,589 15,589
(トン) 10 10
(台/年) 1,559 1,559

片道輸送距離 (km) 33.3 645.7
陸上輸送費用原単位 (円/台) 20,380 112,660
高速道路料金 (円/台) 0 43,832
陸上輸送費用 (千円/年) 31,772 243,970
片道航行距離 (海里) 324
航行速度 (km/h) 39.0
航行時間 (時間) 16
海上輸送費用原単位 (円/台) 40,560
海上輸送費用 (千円/年) 63,233
片道輸送距離 (km) 14.9
陸上輸送費用原単位 (円/台) 15,380
陸上輸送費用 (千円/年) 23,977

(千円/年) 118,983 243,970
(千円/年)

with時 without時
日高港 陸上輸送

(トン/年) 15,589 15,589
(トン) 10 10
(台/年) 1,559 1,559

片道輸送距離 (km) 33.3 645.7
走行速度 (km/h) 34.5
走行時間 (時間) 1.0 18.0
片道航行距離 (海里) 324
航行速度 (km/h) 39.0
航行時間 (時間) 16
荷役時間 (時間) 4
片道輸送距離 (km) 14.9
走行速度 (km/h) 34.5
走行時間 (時間) 0.4

(円/トン･時間) 357 357
(千円/年) 119,081 100,175
(千円/年)
(千円/年)

-18,906
便益合計 106,082

時間費用原単位
輸送時間費用合計
輸送時間費用削減便益

陸上
輸送
①

海上
輸送

陸上
輸送
②

取扱貨物量
トラック積載量
年間台数

124,988

田辺地区・輸送時間費用
【令和7年～】

陸上
輸送
②

輸送費用合計
輸送費用削減便益

年間台数

陸上
輸送
①

海上
輸送

田辺地区・輸送費用
【令和7年～】

取扱貨物量
トラック積載量



【資料3-3】

with時 without時

日高港
和歌山
下津港

(トン/年) 1,856 1,856
トレーラー積載量 (トン) 20 20
年間台数 (台/年) 93 93
往復輸送距離 (km) 37.0 100.6
陸上輸送費用原単位 (円/台) 27,930 80,850
陸上輸送費用 (千円/年) 2,597 7,519

(千円/年)

with時 without時

日高港
和歌山
下津港

(トン/年) 2,291 2,291
トレーラー積載量 (トン) 20 20
年間台数 (台/年) 115 115
往復輸送距離 (km) 37.0 100.6
陸上輸送費用原単位 (円/台) 27,930 80,850
陸上輸送費用 (千円/年) 3,212 9,298

(千円/年)

with時 without時

日高港
和歌山
下津港

(トン/年) 363 363
トレーラー積載量 (トン) 20 20
年間台数 (台/年) 19 19
往復輸送距離 (km) 37.0 100.6
陸上輸送費用原単位 (円/台) 27,930 80,850
陸上輸送費用 (千円/年) 531 1,536

(千円/年)

取扱貨物量

陸
上
輸
送

【平成19年】

輸送費用削減便益 6,086

輸送費用削減便益 4,922

【平成20年】

取扱貨物量

陸
上
輸
送

1,005

【平成21年】

取扱貨物量

陸
上
輸
送

輸送費用削減便益

〔輸送コスト削減便益 (産業機械(輸入、移入)) 〕
産業機械(輸入、移入)の輸送費用の削減額を算出する。
without 時の代替港は和歌山下津港を設定する。
取扱貨物量は実績値とする。 （平成29年値は前回評価時の推計値）
本プロジェクトの実施により0～9百万円/年の輸送コストが削減可能となる。

【輸送コスト（輸入）】

with時 without時

日高港
和歌山
下津港

(トン/年) 209 209
トレーラー積載量 (トン) 20 20
年間台数 (台/年) 11 11
往復輸送距離 (km) 37.0 100.6
陸上輸送費用原単位 (円/台) 27,930 80,850
陸上輸送費用 (千円/年) 307 889

(千円/年)

with時 without時

日高港
和歌山
下津港

(トン/年) 1,200 1,200
トレーラー積載量 (トン) 20 20
年間台数 (台/年) 60 60
往復輸送距離 (km) 34.2 152.2
陸上輸送費用原単位 (円/台) 27,930 59,880
陸上輸送費用 (千円/年) 1,676 3,593

(千円/年)

582

【平成28年】

取扱貨物量

陸
上
輸
送

輸送費用削減便益

1,917

【平成29年】

取扱貨物量

陸
上
輸
送

輸送費用削減便益

with時 without時

日高港
和歌山
下津港

(トン/年) 1,575 1,575
トレーラー積載量 (トン) 20 20
年間台数 (台/年) 79 79
往復輸送距離 (km) 37.0 100.6
陸上輸送費用原単位 (円/台) 27,930 80,850
陸上輸送費用 (千円/年) 2,206 6,387

(千円/年)

with時 without時

日高港
和歌山
下津港

(トン/年) 139 139
トレーラー積載量 (トン) 20 20
年間台数 (台/年) 7 7
往復輸送距離 (km) 37.0 100.6
陸上輸送費用原単位 (円/台) 27,930 80,850
陸上輸送費用 (千円/年) 196 566

(千円/年)

with時 without時

日高港
和歌山
下津港

(トン/年) 1,743 1,743
トレーラー積載量 (トン) 20 20
年間台数 (台/年) 88 88
往復輸送距離 (km) 37.0 100.6
陸上輸送費用原単位 (円/台) 27,930 80,850
陸上輸送費用 (千円/年) 2,458 7,115

(千円/年)

4,181

【平成22年】

取扱貨物量

陸
上
輸
送

輸送費用削減便益

370

【平成25年】

取扱貨物量

陸
上
輸
送

輸送費用削減便益

4,657

【平成26年】

取扱貨物量

陸
上
輸
送

輸送費用削減便益



【資料3-4】

with時 without時

日高港
和歌山
下津港

(トン/年) 596 596
船型 (DWT) 2,000 2,000
年間隻数 (隻/年) 6 6
往復航行距離 (海里) 776 804
航行速度 (ノット) 14.2 14.2
往復海上輸送日数 (日) 2.3 2.4
海上輸送費用原単位 (千円/日･隻) 944.5 944.5
海上輸送費用 (千円/年) 12,904 13,369
トレーラー積載量 (トン) 20 20
年間台数 (台/年) 30 30
往復輸送距離 (km) 37.0 100.6
陸上輸送費用原単位 (円/台) 27,930 80,850
陸上輸送費用 (千円/年) 838 2,426

(千円/年) 13,742 15,795
(千円/年)

with時 without時

日高港
和歌山
下津港

(トン/年) 1,198 1,198
船型 (DWT) 2,000 2,000
年間隻数 (隻/年) 12 12
往復航行距離 (海里) 776 804
航行速度 (ノット) 14.2 14.2
往復海上輸送日数 (日) 2.3 2.4
海上輸送費用原単位 (千円/日･隻) 944.5 944.5
海上輸送費用 (千円/年) 25,807 26,739
トレーラー積載量 (トン) 20 20
年間台数 (台/年) 60 60
往復輸送距離 (km) 37.0 100.6
陸上輸送費用原単位 (円/台) 27,930 80,850
陸上輸送費用 (千円/年) 1,676 4,851

(千円/年) 27,483 31,590
(千円/年)

【平成22年】

取扱貨物量

海
上
輸
送

陸
上
輸
送

輸送費用合計
輸送費用削減便益 2,053

【平成26年】

4,106

取扱貨物量

海
上
輸
送

陸
上
輸
送

輸送費用合計
輸送費用削減便益

【輸送コスト（移入）】

with時 without時

日高港
和歌山
下津港

(トン/年) 42 42
船型 (DWT) 2,000 2,000
年間隻数 (隻/年) 1 1
往復航行距離 (海里) 776 804
航行速度 (ノット) 14.2 14.2
往復海上輸送日数 (日) 2.3 2.4
海上輸送費用原単位 (千円/日･隻) 944.5 944.5
海上輸送費用 (千円/年) 2,151 2,228
トレーラー積載量 (トン) 20 20
年間台数 (台/年) 3 3
往復輸送距離 (km) 37.0 100.6
陸上輸送費用原単位 (円/台) 27,930 80,850
陸上輸送費用 (千円/年) 84 243

(千円/年) 2,234 2,471
(千円/年)

with時 without時

日高港
和歌山
下津港

(トン/年) 35 35
船型 (DWT) 2,000 2,000
年間隻数 (隻/年) 1 1
往復航行距離 (海里) 806 850
航行速度 (ノット) 14.2 14.2
往復海上輸送日数 (日) 2.4 2.5
海上輸送費用原単位 (千円/日･隻) 944.5 944.5
海上輸送費用 (千円/年) 2,234 2,356
トレーラー積載量 (トン) 20 20
年間台数 (台/年) 2 2
往復輸送距離 (km) 37.0 100.6
陸上輸送費用原単位 (円/台) 27,930 80,850
陸上輸送費用 (千円/年) 56 162

(千円/年) 2,290 2,517
(千円/年)

【平成27年】

取扱貨物量

海
上
輸
送

陸
上
輸
送

輸送費用合計
輸送費用削減便益 236

【平成28年】

228

取扱貨物量

海
上
輸
送

陸
上
輸
送

輸送費用合計
輸送費用削減便益

with時 without時

日高港
和歌山
下津港

(トン/年) 600 600
船型 (DWT) 2,000 2,000
年間隻数 (隻/年) 6 6
往復航行距離 (海里) 806 850
航行速度 (ノット) 14.2 14.2
往復海上輸送日数 (日) 2.4 2.5
海上輸送費用原単位 (千円/日･隻) 944.5 944.5
海上輸送費用 (千円/年) 13,403 14,134
トレーラー積載量 (トン) 20 20
年間台数 (台/年) 30 30
往復輸送距離 (km) 40.8 100.6
陸上輸送費用原単位 (円/台) 30,690 108,990
陸上輸送費用 (千円/年) 921 3,270

(千円/年) 14,323 17,404
(千円/年)

【平成29年】

取扱貨物量

輸送費用削減便益 3,081

海
上
輸
送

陸
上
輸
送

輸送費用合計



【資料3-5】
〔輸送コスト削減便益 (木材チップ(移出)) 〕
木材チップ(移出)の輸送費用の削減額を算出する。
without 時の代替港は和歌山下津港を設定する。
取扱貨物量は実績値とする。 （平成29年以降値は前回評価時の推計値）
本プロジェクトの実施により2～19百万円/年の輸送コストが削減可能となる。

【輸送コスト】

with時 without時

日高港
和歌山
下津港

(トン/年) 4,960 4,960
トレーラー積載量 (トン) 10 10
年間台数 (台/年) 496 496
往復輸送距離 (km) 67.2 188.4
陸上輸送費用原単位 (円/台) 27,870 49,430
陸上輸送費用 (千円/年) 13,824 24,517
船型 (DWT) 679 679
年間隻数 (隻/年) 8 8
往復航行距離 (海里) 230 246
航行速度 (ノット) 9.0 9.0
往復海上輸送日数 (日) 1.1 1.1
海上輸送費用原単位 (千円/日･隻) 732 732
海上輸送費用 (千円/年) 6,236 6,669

(千円/年) 20,059 31,187
(千円/年)

with時 without時

日高港
和歌山
下津港

(トン/年) 5,850 5,850
トレーラー積載量 (トン) 10 10
年間台数 (台/年) 585 585
往復輸送距離 (km) 67.2 188.4
陸上輸送費用原単位 (円/台) 27,870 49,430
陸上輸送費用 (千円/年) 16,304 28,917
船型 (DWT) 679 679
年間隻数 (隻/年) 9 9
往復航行距離 (海里) 230 246
航行速度 (ノット) 9.0 9.0
往復海上輸送日数 (日) 1.1 1.1
海上輸送費用原単位 (千円/日･隻) 732 732
海上輸送費用 (千円/年) 7,015 7,503

(千円/年) 23,319 36,420
(千円/年)輸送費用削減便益 13,101

陸
上
輸
送

海
上
輸
送

輸送費用合計

【平成18年】

取扱貨物量

輸送費用削減便益 11,128

【平成17年】

取扱貨物量

陸
上
輸
送

海
上
輸
送

輸送費用合計

with時 without時

日高港
和歌山
下津港

(トン/年) 900 900
トレーラー積載量 (トン) 10 10
年間台数 (台/年) 90 90
往復輸送距離 (km) 67.2 188.4
陸上輸送費用原単位 (円/台) 27,870 49,430
陸上輸送費用 (千円/年) 2,508 4,449
船型 (DWT) 679 679
年間隻数 (隻/年) 2 2
往復航行距離 (海里) 230 246
航行速度 (ノット) 9.0 9.0
往復海上輸送日数 (日) 1.1 1.1
海上輸送費用原単位 (千円/日･隻) 732 732
海上輸送費用 (千円/年) 1,559 1,667

(千円/年) 4,067 6,116
(千円/年) 2,049

輸送費用合計
輸送費用削減便益

取扱貨物量

陸
上
輸
送

海
上
輸
送

【平成20年】

with時 without時

日高港
和歌山
下津港

(トン/年) 8,550 8,550
トレーラー積載量 (トン) 10 10
年間台数 (台/年) 855 855
往復輸送距離 (km) 67.2 188.4
陸上輸送費用原単位 (円/台) 27,870 49,430
陸上輸送費用 (千円/年) 23,829 42,263
船型 (DWT) 679 679
年間隻数 (隻/年) 13 13
往復航行距離 (海里) 230 246
航行速度 (ノット) 9.0 9.0
往復海上輸送日数 (日) 1.1 1.1
海上輸送費用原単位 (千円/日･隻) 732 732
海上輸送費用 (千円/年) 10,133 10,838

(千円/年) 33,962 53,100
(千円/年)

【平成19年】

19,139輸送費用削減便益
輸送費用合計

海
上
輸
送

陸
上
輸
送

取扱貨物量

with時 without時

日高港
和歌山
下津港

(トン/年) 2,400 2,400
トレーラー積載量 (トン) 10 10
年間台数 (台/年) 240 240
往復輸送距離 (km) 67.2 188.4
陸上輸送費用原単位 (円/台) 27,870 49,430
陸上輸送費用 (千円/年) 6,689 11,863
船型 (DWT) 679 679
年間隻数 (隻/年) 4 4
往復航行距離 (海里) 230 246
航行速度 (ノット) 9.0 9.0
往復海上輸送日数 (日) 1.1 1.1
海上輸送費用原単位 (千円/日･隻) 732 732
海上輸送費用 (千円/年) 3,118 3,335

(千円/年) 9,807 15,198
(千円/年)

with時 without時

日高港
和歌山
下津港

(トン/年) 3,750 3,750
トレーラー積載量 (トン) 10 10
年間台数 (台/年) 375 375
往復輸送距離 (km) 67.2 188.4
陸上輸送費用原単位 (円/台) 27,870 49,430
陸上輸送費用 (千円/年) 10,451 18,536
船型 (DWT) 679 679
年間隻数 (隻/年) 6 6
往復航行距離 (海里) 230 246
航行速度 (ノット) 9.0 9.0
往復海上輸送日数 (日) 1.1 1.1
海上輸送費用原単位 (千円/日･隻) 732 732
海上輸送費用 (千円/年) 4,677 5,002

(千円/年) 15,128 23,538
(千円/年) 8,410

輸送費用合計
輸送費用削減便益

取扱貨物量

陸
上
輸
送

海
上
輸
送

5,391

【平成22年】

輸送費用合計
輸送費用削減便益

取扱貨物量

陸
上
輸
送

海
上
輸
送

【平成21年】



【資料3-6】with時 without時

日高港
和歌山
下津港

(トン/年) 8,207 8,207
トレーラー積載量 (トン) 10 10
年間台数 (台/年) 821 821
往復輸送距離 (km) 67.2 188.4
陸上輸送費用原単位 (円/台) 27,870 49,430
陸上輸送費用 (千円/年) 22,881 40,582
船型 (DWT) 679 679
年間隻数 (隻/年) 13 13
往復航行距離 (海里) 230 246
航行速度 (ノット) 9.0 9.0
往復海上輸送日数 (日) 1.1 1.1
海上輸送費用原単位 (千円/日･隻) 732 732
海上輸送費用 (千円/年) 10,133 10,838

(千円/年) 33,014 51,420
(千円/年)

with時 without時

日高港
和歌山
下津港

(トン/年) 4,050 4,050
トレーラー積載量 (トン) 10 10
年間台数 (台/年) 405 405
往復輸送距離 (km) 67.2 188.4
陸上輸送費用原単位 (円/台) 27,870 49,430
陸上輸送費用 (千円/年) 11,287 20,019
船型 (DWT) 679 679
年間隻数 (隻/年) 6 6
往復航行距離 (海里) 230 246
航行速度 (ノット) 9.0 9.0
往復海上輸送日数 (日) 1.1 1.1
海上輸送費用原単位 (千円/日･隻) 732 732
海上輸送費用 (千円/年) 4,677 5,002

(千円/年) 15,964 25,021
(千円/年)

with時 without時

日高港
和歌山
下津港

(トン/年) 5,400 5,400
トレーラー積載量 (トン) 10 10
年間台数 (台/年) 540 540
往復輸送距離 (km) 67.2 188.4
陸上輸送費用原単位 (円/台) 27,870 49,430
陸上輸送費用 (千円/年) 15,050 26,692
船型 (DWT) 679 679
年間隻数 (隻/年) 8 8
往復航行距離 (海里) 230 246
航行速度 (ノット) 9.0 9.0
往復海上輸送日数 (日) 1.1 1.1
海上輸送費用原単位 (千円/日･隻) 732 732
海上輸送費用 (千円/年) 6,236 6,669

(千円/年) 21,285 33,362
(千円/年) 12,076

輸送費用合計
輸送費用削減便益

取扱貨物量

陸
上
輸
送

海
上
輸
送

9,057

【平成25年】

輸送費用合計
輸送費用削減便益

取扱貨物量

陸
上
輸
送

海
上
輸
送

18,406

【平成24年】

輸送費用合計
輸送費用削減便益

取扱貨物量

陸
上
輸
送

海
上
輸
送

【平成23年】

with時 without時

日高港
和歌山
下津港

(トン/年) 2,700 2,700
トレーラー積載量 (トン) 10 10
年間台数 (台/年) 270 270
往復輸送距離 (km) 67.2 188.4
陸上輸送費用原単位 (円/台) 27,870 49,430
陸上輸送費用 (千円/年) 7,525 13,346
船型 (DWT) 679 679
年間隻数 (隻/年) 4 4
往復航行距離 (海里) 230 246
航行速度 (ノット) 9.0 9.0
往復海上輸送日数 (日) 1.1 1.1
海上輸送費用原単位 (千円/日･隻) 732 732
海上輸送費用 (千円/年) 3,118 3,335

(千円/年) 10,643 16,681
(千円/年)

with時 without時

日高港
和歌山
下津港

(トン/年) 4,050 4,050
トレーラー積載量 (トン) 10 10
年間台数 (台/年) 405 405
往復輸送距離 (km) 67.2 188.4
陸上輸送費用原単位 (円/台) 27,870 49,430
陸上輸送費用 (千円/年) 11,287 20,019
船型 (DWT) 679 679
年間隻数 (隻/年) 6 6
往復航行距離 (海里) 230 246
航行速度 (ノット) 9.0 9.0
往復海上輸送日数 (日) 1.1 1.1
海上輸送費用原単位 (千円/日･隻) 732 732
海上輸送費用 (千円/年) 4,677 5,002

(千円/年) 15,964 25,021
(千円/年) 9,057

輸送費用合計
輸送費用削減便益

取扱貨物量

陸
上
輸
送

海
上
輸
送

6,038

【平成28年】

輸送費用合計
輸送費用削減便益

取扱貨物量

陸
上
輸
送

海
上
輸
送

【平成27年】

with時 without時

日高港
和歌山
下津港

(トン/年) 4,050 4,050
トレーラー積載量 (トン) 10 10
年間台数 (台/年) 405 405
往復輸送距離 (km) 67.2 188.4
陸上輸送費用原単位 (円/台) 27,870 49,430
陸上輸送費用 (千円/年) 11,287 20,019
船型 (DWT) 679 679
年間隻数 (隻/年) 6 6
往復航行距離 (海里) 230 246
航行速度 (ノット) 9.0 9.0
往復海上輸送日数 (日) 1.1 1.1
海上輸送費用原単位 (千円/日･隻) 732 732
海上輸送費用 (千円/年) 4,677 5,002

(千円/年) 15,964 25,021
(千円/年) 9,057

輸送費用合計
輸送費用削減便益

取扱貨物量

陸
上
輸
送

海
上
輸
送

【平成26年】

with時 without時

日高港
和歌山
下津港

(トン/年) 4,050 4,050
トレーラー積載量 (トン) 10 10
年間台数 (台/年) 405 405
往復輸送距離 (km) 67.2 188.4
陸上輸送費用原単位 (円/台) 27,870 49,430
陸上輸送費用 (千円/年) 11,287 20,019
船型 (DWT) 679 679
年間隻数 (隻/年) 6 6
往復航行距離 (海里) 230 246
航行速度 (ノット) 9.0 9.0
往復海上輸送日数 (日) 1.1 1.1
海上輸送費用原単位 (千円/日･隻) 732 732
海上輸送費用 (千円/年) 4,677 5,002

(千円/年) 15,964 25,021
(千円/年) 9,057

輸送費用合計
輸送費用削減便益

取扱貨物量

陸
上
輸
送

海
上
輸
送

【平成29年～】



【資料3-7】

with時 without時
日高港
経由

粟津港
経由

(トン/年) 20,300 20,300
船型 (DWT) 1,000 1,000
年間隻数 (隻/年) 21 21
往復航行距離 (海里) 122 106
航行速度 (ノット) 10.5 10.5
往復海上輸送日数 (日) 0.5 0.4
海上輸送費用原単位 (千円/日･隻) 732 732
海上輸送費用 (千円/年) 7,442 6,466
船型 (DWT) 5,000 1,000
年間隻数 (隻/年) 5 21
往復航行距離 (海里) 834 852
航行速度 (ノット) 10.5 10.5
往復海上輸送日数 (日) 3.3 3.4
海上輸送費用原単位 (千円/日･隻) 1,415 732
海上輸送費用 (千円/年) 23,415 51,972

(千円/年) 30,857 58,438
(千円/年)

with時 without時
日高港
経由

粟津港
経由

(トン/年) 38,400 38,400
船型 (DWT) 1,000 1,000
年間隻数 (隻/年) 39 39
往復航行距離 (海里) 122 106
航行速度 (ノット) 10.5 10.5
往復海上輸送日数 (日) 0.5 0.4
海上輸送費用原単位 (千円/日･隻) 732 732
海上輸送費用 (千円/年) 13,821 12,008
船型 (DWT) 5,000 1,000
年間隻数 (隻/年) 8 39
往復航行距離 (海里) 834 852
航行速度 (ノット) 10.5 10.5
往復海上輸送日数 (日) 3.3 3.4
海上輸送費用原単位 (千円/日･隻) 1,415 732
海上輸送費用 (千円/年) 37,464 96,519

(千円/年) 51,285 108,528
(千円/年)輸送費用削減便益 57,243

海
上
輸
送
①

海
上
輸
送
②

輸送費用合計

【平成25年】

取扱貨物量

輸送費用合計
輸送費用削減便益 27,581

【平成24年】

取扱貨物量

海
上
輸
送
①

海
上
輸
送
②

〔輸送コスト削減便益 (砂・砂利(移出)) 〕
砂・砂利(移出)の輸送費用の削減額を算出する。
without 時の代替ルートは粟津港経由を設定する。
取扱貨物量は実績値とする。

本プロジェクトの実施により7～57百万円/年の輸送コストが削減可能となる。

【輸送コスト】 with時 without時
日高港
経由

粟津港
経由

(トン/年) 15,300 15,300
船型 (DWT) 1,000 1,000
年間隻数 (隻/年) 16 16
往復航行距離 (海里) 122 106
航行速度 (ノット) 10.5 10.5
往復海上輸送日数 (日) 0.5 0.4
海上輸送費用原単位 (千円/日･隻) 732 732
海上輸送費用 (千円/年) 5,670 4,926
船型 (DWT) 5,000 1,000
年間隻数 (隻/年) 4 16
往復航行距離 (海里) 834 852
航行速度 (ノット) 10.5 10.5
往復海上輸送日数 (日) 3.3 3.4
海上輸送費用原単位 (千円/日･隻) 1,415 732
海上輸送費用 (千円/年) 18,732 39,598

(千円/年) 24,402 44,524
(千円/年)

with時 without時
日高港
経由

粟津港
経由

(トン/年) 4,700 4,700
船型 (DWT) 1,000 1,000
年間隻数 (隻/年) 5 5
往復航行距離 (海里) 122 106
航行速度 (ノット) 10.5 10.5
往復海上輸送日数 (日) 0.5 0.4
海上輸送費用原単位 (千円/日･隻) 732 732
海上輸送費用 (千円/年) 1,772 1,540
船型 (DWT) 5,000 1,000
年間隻数 (隻/年) 1 5
往復航行距離 (海里) 834 852
航行速度 (ノット) 10.5 10.5
往復海上輸送日数 (日) 3.3 3.4
海上輸送費用原単位 (千円/日･隻) 1,415 732
海上輸送費用 (千円/年) 4,683 12,374

(千円/年) 6,455 13,914
(千円/年) 7,459

輸送費用合計
輸送費用削減便益

取扱貨物量

海
上
輸
送
①

海
上
輸
送
②

20,122

【平成27年】

海
上
輸
送
②

輸送費用合計
輸送費用削減便益

取扱貨物量

海
上
輸
送
①

【平成26年】



【資料3-8】

with時 without時

日高港
和歌山
下津港

(トン/年) 38,920 38,920
船型 (DWT) 1,400
年間隻数 (隻/年) 28
往復航行距離 (海里) 72
航行速度 (ノット) 10.2
往復海上輸送日数 (日) 0.3
海上輸送費用原単位 (千円/日･隻) 732
海上輸送費用 (千円/年) 6,028 0
トレーラー積載量 (トン) 10
年間台数 (台/年) 3,892
往復輸送距離 (km) 123.6
陸上輸送費用原単位 (円/台) 39,960
陸上輸送費用 (千円/年) 0 155,524

(千円/年) 6,028 155,524
(千円/年)

with時 without時

日高港
和歌山
下津港

(トン/年) 33,820 33,820
船型 (DWT) 1,400
年間隻数 (隻/年) 25
往復航行距離 (海里) 72
航行速度 (ノット) 10.2
往復海上輸送日数 (日) 0.3
海上輸送費用原単位 (千円/日･隻) 732
海上輸送費用 (千円/年) 5,382 0
トレーラー積載量 (トン) 10
年間台数 (台/年) 3,382
往復輸送距離 (km) 123.6
陸上輸送費用原単位 (円/台) 39,960
陸上輸送費用 (千円/年) 0 135,145

(千円/年) 5,382 135,145
(千円/年)輸送費用削減便益 129,762

海
上
輸
送

陸
上
輸
送

輸送費用合計

【平成25年】

取扱貨物量

輸送費用削減便益 149,496

【平成24年】

取扱貨物量

海
上
輸
送

陸
上
輸
送

輸送費用合計

with時 without時

日高港
和歌山
下津港

(トン/年) 18,318 18,318
船型 (DWT) 1,400
年間隻数 (隻/年) 14
往復航行距離 (海里) 72
航行速度 (ノット) 10.2
往復海上輸送日数 (日) 0.3
海上輸送費用原単位 (千円/日･隻) 732
海上輸送費用 (千円/年) 3,014 0
トレーラー積載量 (トン) 10
年間台数 (台/年) 1,832
往復輸送距離 (km) 123.6
陸上輸送費用原単位 (円/台) 39,960
陸上輸送費用 (千円/年) 0 73,207

(千円/年) 3,014 73,207
(千円/年) 70,193

輸送費用合計
輸送費用削減便益

取扱貨物量

海
上
輸
送

陸
上
輸
送

【平成29年～】

〔輸送コスト削減便益 (砂・砂利(移入)) 〕
砂・砂利(移入)の輸送費用の削減額を算出する。
without 時の代替港は和歌山下津港を設定する。
取扱貨物量は実績値とする。 （平成29年以降値は前回評価時の推計値）
本プロジェクトの実施により6～149百万円/年の輸送コストが削減可能となる。

【輸送コスト】
with時 without時

日高港
和歌山
下津港

(トン/年) 17,350 17,350
船型 (DWT) 1,400
年間隻数 (隻/年) 13
往復航行距離 (海里) 72
航行速度 (ノット) 10.2
往復海上輸送日数 (日) 0.3
海上輸送費用原単位 (千円/日･隻) 732
海上輸送費用 (千円/年) 2,799 0
トレーラー積載量 (トン) 10
年間台数 (台/年) 1,735
往復輸送距離 (km) 123.6
陸上輸送費用原単位 (円/台) 39,960
陸上輸送費用 (千円/年) 0 69,331

(千円/年) 2,799 69,331
(千円/年) 66,532

陸
上
輸
送

輸送費用合計
輸送費用削減便益

取扱貨物量

海
上
輸
送

【平成26年】

with時 without時

日高港
和歌山
下津港

(トン/年) 1,500 1,500
船型 (DWT) 1,400
年間隻数 (隻/年) 2
往復航行距離 (海里) 72
航行速度 (ノット) 10.2
往復海上輸送日数 (日) 0.3
海上輸送費用原単位 (千円/日･隻) 732
海上輸送費用 (千円/年) 431 0
トレーラー積載量 (トン) 10
年間台数 (台/年) 150
往復輸送距離 (km) 123.6
陸上輸送費用原単位 (円/台) 39,960
陸上輸送費用 (千円/年) 0 5,994

(千円/年) 431 5,994
(千円/年) 5,563

輸送費用合計
輸送費用削減便益

取扱貨物量

海
上
輸
送

陸
上
輸
送

【平成27年】



〔輸送コスト削減便益 (木質バイオマス(輸入)) 〕
木質バイオマス(輸入)の輸送費用の削減額を算出する。
without 時の代替港は和歌山下津港を設定する。
取扱貨物量は23,000 ﾄﾝ/年(令和7年以降)と設定する。
本プロジェクトの実施により350 百万円/年の輸送コストが削減可能となる。

【輸送コスト】

【資料3-9】

木質ペレット
with時 without時

日高港
和歌山
下津港

(トン/年) 100,000 100,000
船型 (DWT) 38,000 38,000
年間隻数 (隻/年) 5 5
往復航行距離 (海里) 7,916 7,964
航行速度 (ノット) 14.4 14.4
往復海上輸送日数 (日) 23 24
海上輸送費用原単位 (千円/日･隻) 3,148 3,148
海上輸送費用 (千円/年) 362,020 377,760
トレーラー積載量 (トン) 20 20
年間台数 (台/年) 5,000 5,000
往復輸送距離 (km) 1.0 93.4
陸上輸送費用原単位 (円/台) 22,360 46,120
高速道路料金 (円/台) 0 5,300
陸上輸送費用 (千円/年) 111,800 257,100

(千円/年) 473,820 634,860
(千円/年)

【令和7年～】

取扱貨物量

輸送費用削減便益 161,040

海
上
輸
送

輸送費用合計

陸
上
輸
送

PKS
with時 without時

日高港
和歌山
下津港

(トン/年) 130,000 130,000
船型 (DWT) 20,000 20,000
年間隻数 (隻/年) 13 13
往復航行距離 (海里) 5,670 5,718
航行速度 (ノット) 14.4 14.4
往復海上輸送日数 (日) 17 17
海上輸送費用原単位 (千円/日･隻) 2,432 2,432
海上輸送費用 (千円/年) 537,472 537,472
トレーラー積載量 (トン) 20 20
年間台数 (台/年) 6,500 6,500
往復輸送距離 (km) 1.0 93.4
陸上輸送費用原単位 (円/台) 22,360 46,120
高速道路料金 (円/台) 0 5,300
陸上輸送費用 (千円/年) 145,340 334,230

(千円/年) 682,812 871,702
(千円/年)

輸送費用合計
輸送費用削減便益 188,890

【令和7年～】

取扱貨物量

海
上
輸
送

陸
上
輸
送



with時 without時

(隻) 1 0
(回/年) 8.6 8.6

全損 (％) 13.6 13.6
重大損傷 (％) 15.3 15.3
軽微損傷 (％) 19.3 19.3
全損 (千円/隻) 438,400 438,400
重大損傷 (千円/隻) 306,900 306,900
軽微損傷 (千円/隻) 87,700 87,700
全損 (千円/隻) 211,300 211,300
重大損傷 (千円/隻) 139,000 139,000
軽微損傷 (千円/隻) 34,700 34,700
全損 (千円/隻) 240,400 240,400
重大損傷 (千円/隻) 26,700 26,700
軽微損傷 (千円/隻) 0 0
全損 (千円/隻) 200 200
重大損傷 (千円/隻) 200 200
軽微損傷 (千円/隻) 0 0
全損 (千円/隻) 18,400 18,400
重大損傷 (千円/隻) 11,000 11,000
軽微損傷 (千円/隻) 3,700 3,700
全損 (千円/隻) 66,000 66,000
重大損傷 (千円/隻) 95,000 95,000
軽微損傷 (千円/隻) 0 0
全損 (千円/隻) 11,330 11,330
重大損傷 (千円/隻) 11,330 11,330
軽微損傷 (千円/隻) 0 0
全損 (千円/隻) 134,100 134,100
重大損傷 (千円/隻) 90,290 90,290
軽微損傷 (千円/隻) 24,337 24,337
合計 (千円/隻) 248,727 248,727

(百万円/年) 2,139 0
(百万円/年)

【平成23年～】

避泊可能隻数（100～500GT）
年間荒天回数

損傷区分発生比率（100～500GT）

船舶損傷に伴う損害
額

損失項目別の
期待損失額
（100～500GT）

船舶修繕期間中の
損失額

人的損失額（死亡）

人的損失額（負傷）

積み荷損失額

海難事故減少便益 2,139

事故処理に伴う損失
額

流出油による海洋環
境汚染に伴う損失額

期待損失額合計（100～500GT）

海難事故損失回避額

〔海難減少に伴う損失の回避便益〕

海難減少に伴い回避可能となった損失額を算出する。

本プロジェクトの実施により2,139百万円/年の海難事故に伴う損失額が削減可能となる。

【資料3-10】



〔残存価値〕

プロジェクトの供用期間（50年）の終了とともに、その時点で残った資産は精算されると仮定
する。

本プロジェクトにおいて残存価値を計上できる施設の残存価値を算出する。

本プロジェクトの供用期間の終了と共に71.8億円の残存価値が発生する。

【資料3-11】

区分 数値
初期投資費用 (百万円) 2,959
整備完了年からの経過年数 (年) 48
耐用年数 (年) 50
残存価値 (百万円) 402
初期投資費用 (百万円) 12,641
整備完了年からの経過年数 (年) 29
耐用年数 (年) 50
残存価値 (百万円) 6,042
土地面積 (m2) 36,000
土地価格 (円/m2) 20,300
残存価値 (百万円) 731

(百万円) 7,175

項目

残存価値合計

防波堤
（西）

泊地
（-12m）

ふ頭用地



日高港塩屋地区国際物流ターミナル整備事業 事業費

【資料4】

(１)事業費

数量
全体事業費
(億円)

工事費 225
岸壁（-12m） 1式 35
泊地（-12m） 1式 123
防波堤等 1式 56
防波堤、道路(補助事業) 1式 7
ふ頭用地(起債事業) 1式 4

用地費及び補償費
用地費 -
補償費 -

-
225

※１　実績および港湾請負工事積算基準及び類似事業箇所の実績より算出している。
※２　各項項目の事業費については表示桁数の関係で計算値と一致しないことがある。

(２)管理運営費

数量
全体事業費
(億円)

管理運営費 1式 1
※　港湾管理者へのヒアリングにより算出している。

項目

間接経費
合計(税込)

項目





（別紙）
（再評価）

【港湾事業】

日高港塩屋地区国際物流ターミナル
整備事業

事業継続

事業名 「対応方針（原案）」案※ 備考

※貴職の意見を踏まえ、近畿地方整備局事業評価監視委員会へ諮る対応方針（原
案）を作成するためのものです。




